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PROPUESTA BED

																														$   0.35



								MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN

								DIRECCIÓN NACIONAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PENITENCIARIO

								OBRA: "CENTRO FEDERAL PENITENCIARIO LITORAL ARGENTINO"- CORONDA - PROVINCIA de SANTA FE









								ITEM Nº		DESCRIPCION		U.M.		CANT		PRECIOS basicos						BALANCE DE ECONOMÍAS y DEMASIAS

																Item		Rubro				CANT		Rubro		CANT		Rubro		PARCIAL		Incidencia		TOTAL

																Parcial						ECONOMIA				DEMASIA





								1		 TRABAJOS PRELIMINARES, PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS 																								$   4,042,015.45

								1.1		Obradores empresa contratista 		GL		1.00		$   2,913,674.17		$   2,913,674.17

								1.2		Equipamiento y requerimientos para la dirección de obras 		GL		1.00		$   655,424.14		$   655,424.14

								1.3		Cartel de Obra		GL		1.00		$   83,659.68		$   83,659.68								1.00		$   83,659.68		$   83,659.68		0.0693%

								1.4		Agua de construcción y fuerza motriz de obra		GL		1.00		$   390,887.68		$   390,887.68								35%		$   136,810.69		$   136,810.69		0.1134%

								1.5		Cercos, vallas, cierres de áreas s/Pliego E.T.P 		GL		1.00		$   1,734,984.59		$   1,734,984.59								35%		$   607,244.61		$   607,244.61		0.5033%

								1.6		Documentación Proyecto Ejecutivo 		GL		1.00		$   6,183,070.27		$   6,183,070.27								35%		$   2,164,074.59		$   2,164,074.59		1.7938%

								1.7		Trámites ante compañias de servicios y pago de derechos 		GL		1.00		$   126,894.62		$   126,894.62								35%		$   44,413.12		$   44,413.12		0.0368%

								1.8		Geotecnia 		GL		1.00		$   51,616.46		$   51,616.46

								1.9		Paneles de muestra		GL		1.00		$   556,080.51		$   556,080.51

								1.10		Mock Up 		U		1.00		$   572,829.95		$   572,829.95

								1.11		Replanteos planialtimétricos y amojonamientos de obra 		m2		22700.00		$   26.20		$   594,694.60								6940.00		$   181,814.12		$   181,814.12		0.1507%

								1.12		Planos conforme a obra 		GL		1.00		$   97,451.23		$   97,451.23								35%		$   34,107.93		$   34,107.93		0.0283%

								1.13		Segurid. de Obra Res. 1091/91 MT 		GL		1.00		$   949,598.41		$   949,598.41								35%		$   332,359.44		$   332,359.44		0.2755%

								1.14		Ayuda de gremios de instalaciones 		GL		1.00		$   1,307,232.21		$   1,307,232.21								35%		$   457,531.27		$   457,531.27		0.3792%



								2		 MOVIMIENTO DE SUELO 																								$   4,184,383.63

								2.1		Preparación y limpieza del terreno 		Ha		19.00		$   8,682.68		$   164,970.98								5.00		$   43,413.41		$   43,413.41		0.0360%

								2.2		Compactación mecánica de suelo seleccionado (subrasante) 		m2		24300.00		$   18.21		$   442,454.40								8400.00		$   152,947.20		$   152,947.20		0.1268%

								2.3		Sub base tosca seleccionada 		m3		55000.00		$   177.23		$   9,747,375.00								9408.00		$   1,667,332.80		$   1,667,332.80		1.3820%

								2.4		Relleno para nivelación final 		m2		24031.00		$   16.52		$   397,016.15

								2.5		Relleno Tosca Seleccionado 		m3		11874.00		$   149.06		$   1,769,926.57								9408.00		$   1,402,347.07		$   1,402,347.07		1.1624%

								2.6		Excavaciones para fundaciones 		m3		981.00		$   186.38		$   182,841.72								800.00		$   149,106.40		$   149,106.40		0.1236%

								2.7		Excavaciones y nivelacion 		m3		15270.00		$   205.28		$   3,134,671.41

								2.8		Obras de saneamiento 		GL		1.00		$   307,694.70		$   307,694.70								2.50		$   769,236.75		$   769,236.75		0.6376%



								3		 ESTRUCTURA RESISTENTE 																								$   32,749,372.89

								3.1 		De hormigón armado

								3.1.1 		Hormigón de limpieza e=5 cm 		m2		4026.66		$   233.45		$   940,019.75								6940.00		$   1,620,136.06		$   1,620,136.06		1.3429%

								3.1.2 		Platea (cuantía promedio: 70kg/m3) 		m3		724.00		$   7,349.40		$   5,320,966.32				-170.42		$ -1,252,480.39		2873.00		$   21,114,829.07		$   19,862,348.68		16.4637%

								3.1.4 		Encadenados (cuantía promedio: 80kg/m3) 		m3		784.42		$   8,251.32		$   6,472,503.57								166.04		$   1,370,049.84		$   1,370,049.84		1.1356%

								3.1.5		Columnas (cuantía promedio: 100kg/m3) 		m3		331.13		$   16,861.99		$   5,583,509.42								81.58		$   1,375,600.82		$   1,375,600.82		1.1402%

								3.1.6 		Vigas (cuantía promedio: 130kg/m3) 		m3		970.89		$   12,126.03		$   11,773,037.38								213.88		$   2,593,514.44		$   2,593,514.44		2.1497%

								3.1.7 		Losas (cuantía promedio: 50kg/m3) 		m3		1374.68		$   12,281.14		$   16,882,637.54				-716.55		$ -8,800,050.87		921.30		$   11,314,614.28		$   2,514,563.42		2.0843%

								3.1.8 		Tabique Hº Aº ( Corresponde a Muros tipo MS1, MCS2 y MCS3) 		m2		2090.00		$   1,812.26		$   3,787,619.22

								3.1.9 		Murete de Hormigón Armado (p/ alambrada) 		m3		409.00		$   12,082.20		$   4,941,621.44

								3.1.10 		Premoldeados de Hº para Alfeizar de ventanas 		U		2137.00		$   250.49		$   535,297.13

								3.1.11		Tanque de Agua Central + Bases de Apoyo 		m3		84.00		$   12,082.20		$   1,014,905.14

								3.1.12		M4 (Tabique de H°A°) Capilla 		m3		338.00		$   12,082.20		$   4,083,784.95



								3.2 		Metálica

								3.2.1 		 Estructura metálica de cabriadas y cabios 		m2		11529.55		$   1,149.21		$   13,249,897.21				-2,980.00		$ -3,424,651.76		5950.00		$   6,837,811.40		$   3,413,159.64		2.8291%



								4		MAMPOSTERÍA																								$   439,469.64

								4.1		 MCS -'Bloque Int hº 19x19x39 macizado Bloque ext hº 9x19x39 B33 		m2		1402.07		$   1,604.08		$   2,249,028.24

								4.2		 MCS1- 'Bloque Int hº 19x19x39 macizado Bloque ext hº 19x19x39 		m2		241.00		$   3,393.21		$   817,762.89

								4.3		(MCS3)Bloque Ext hº 9x19x39 (El tabique se considera en hormigón) 		m2		1041.09		$   1,399.78		$   1,457,293.84

								4.4		 (MC) 'Bloque Int hº 19x19x39 Bloque ext hº 9x19x39		m2		3811.49		$   2,539.83		$   9,680,540.46

								4.5		 (MC1) 'Ladrillos cer. Int 8x18x33 rev. Bloque Ext hº 19x19x39 		m2		511.16		$   1,586.49		$   810,947.67

								4.6		 MC3 Ladrillo hueco 8x18x33 + Ladrillo común junta tomada 		m2		488.00		$   1,023.73		$   499,582.68

								4.7		 (MS) 'Bloque hº 19x19x39 macizado (Ver estructura de HºAº) 		m2		1382.57		$   1,615.91		$   2,234,101.78

								4.8		 MS1 - Tabique de Hº Aº (Inluido en Estructura de HºAº) 		m2		0.00		$   - 0		$   - 0

								4.9		 MS2 - Muro armado de Ladrillos comunes 		m2		1072.13		$   527.43		$   565,469.24

								4.10		 (M) 'Bloque hº 19x19x39 		m2		7083.39		$   1,138.30		$   8,063,037.00								236.40		$   269,094.59		$   269,094.59		0.2231%

								4.11		(M1)'Bloque hº 9x19x39 		m2		1282.40		$   485.40		$   622,475.68								351.00		$   170,375.05		$   170,375.05		0.1412%

								4.12		 (M2)'Ladrillos cerámicos 12x18x33 revocado 		m2		346.20		$   637.00		$   220,529.05

								4.13		(M3)'Ladrillos cerámicos  8x18x33 revocado 		m2		1484.20		$   496.90		$   737,503.43



								5		 AISLACIONES																								$   1,479,003.72

								5.1 		Horizontal

								5.1.1 		Aislación Hidrófuga Horizontal 		m2		1428.72		$   243.33		$   347,653.30				-80.70		$ -19,637.18		6050.00		$   1,472,158.60		$   1,452,521.42		1.2040%

								5.1.2 		Film de polietileno bajo piso 		m2		20622.66		$   21.42		$   441,716.75				-4,813.61		$ -103,102.65		6050.00		$   129,584.95		$   26,482.30		0.0220%

								5.1.3 		Membrana Geotextil transitable 		m2		1077.74		$   267.25		$   288,024.94



								5.2 		Vertical

								5.2.1		Barrera de vapor en muros compuestos		m2		9643.43		$   169.29		$   1,632,526.62

								5.2.2 		Térmica, placas de poliestireno e= 2cm 		m2		9636.07		$   65.16		$   627,838.14

								5.2.3 		Aislación Vertical 		m2		836.28		$   161.45		$   135,017.41

								5.2.4 		Aislación Cementecia Vertical en Cámara de Aire 		m2		1140.36		$   161.45		$   184,111.12

								5.2.5 		Aislación Vertical Bajo Revestimiento (incluido en Jaharro Bajo Revest.) 		m2		0.00		$   - 0		$   - 0

								5.2.6 		Mortero de Cemento con Hidrófugo esp.1.5 cm 		m2		7819.20		$   161.45		$   1,262,409.84



								6		 REVOQUES 																								-$   154,204.09

								6.1		Jaharro bajo revestimiento (con impermeable)		m2		2879.55		$   299.29		$   861,809.00				-884.87		$ -264,829.72		887.28		$   265,550.48		$   720.76		0.0006%

								6.2 		 Exterior completo a la cal fina al fieltro 		m2		3812.00		$   429.32		$   1,636,548.78

								6.3 		 Interior completo a la cal fina al fieltro 		m2		4028.79		$   327.64		$   1,319,976.64				-1,370.86		$ -449,141.98		898.00		$   294,217.13		-$   154,924.85		-0.1284%

								6.4 		Revoque Simil Piedra a Color 		m2		391.05		$   170.14		$   66,534.42

								6.5		Concreto Alisado 		m2		2576.00		$   202.74		$   522,263.39



								7		CONTRAPISOS y CARPETAS 																								$   2,208,557.39

								7.1		 Contrapiso de Hº, de seguridad e= 10cm c/barras Ø 12 		m2		625.00		$   603.04		$   376,898.13								1200.00		$   723,644.40		$   723,644.40		0.5998%

								7.2		 Contrapiso de cascote de 15cm con malla de acero 15x15 Ø 4,2 		m2		3310.20		$   360.52		$   1,193,380.06

								7.3		 Contrapiso de Seguridad en HºAº (incluido en solados como Piso de HºAº para dársenas		m2		0.00		$   - 0		$   - 0

								7.4		Contrapiso sobre PISO RADIANTE 		m2		1281.51		$   418.91		$   536,842.48								1200.00		$   502,696.80		$   502,696.80		0.4167%

								7.5		 Hormigón liviano de 5 cm s/ losa		m2		237.22		$   118.29		$   28,060.04				-221.22		$ -26,167.45		4717.06		$   557,966.88		$   531,799.43		0.4408%

								7.6		 Hormigón liviano de 5 cm s/ losa, c/pendiente 		m2		2063.00		$   165.76		$   341,971.13				-920.00		$ -152,502.88						-$   152,502.88		-0.1264%

								7.7		 Banquina de Hº de cascotes bajo mesada esp=10cm 		m2		44.36		$   401.37		$   17,804.55

								7.8		Carpeta de cemento bajo cerámica		m2		399.77		$   302.35		$   120,868.86				-239.86		$ -72,521.32		2234.00		$   675,440.96		$   602,919.65		0.4998%



								8		CIELORRASOS 																								$   2,992,625.67

								8.1		Susp. Placas de yeso 		m2		1052.89		$   369.98		$   389,545.08								66.00		$   24,418.48		$   24,418.48		0.0202%

								8.2		Armado con bastidor y Malla Metalica de Seguridad 		m2		1553.50		$   1,177.14		$   1,828,686.99								2474.00		$   2,912,244.36		$   2,912,244.36		2.4139%

								8.3		De Chapa 		m2		299.41		$   245.45		$   73,490.48								228.00		$   55,962.83		$   55,962.83		0.0464%



								9		SOLADOS 																								$   1,179,946.19

								9.1		 Mosaico granítico reconstituido 30x30 cm. 		m2		8012.87		$   802.59		$   6,431,049.33				-3,831.25		$ -3,074,922.94		4496.96		$   3,609,215.13		$   534,292.19		0.4429%

								9.2		 Cerámico 30x30 cm 		m2		74.86		$   575.82		$   43,106.03				-74.86		$ -43,106.03		365.50		$   210,462.94		$   167,356.91		0.1387%

								9.3		 Cerámico antideslizante 20x20 cm 		m2		2470.79		$   568.59		$   1,404,864.02				-75.00		$ -42,644.18		726.98		$   413,352.83		$   370,708.66		0.3073%

								9.4		Cemento alisado Tipo Industrial 		m2		3275.06		$   271.40		$   888,854.56

								9.5		 Piso técnico elevado		m2		139.59		$   1,691.45		$   236,109.65				-139.59		$ -236,109.65						-$   236,109.65		-0.1957%

								9.6		 Piso de goma antigolpe 		m2		96.00		$   637.97		$   61,245.31				-96.00		$ -61,245.31						-$   61,245.31		-0.0508%

								9.7		 Cemento peinado tipo industrial 		m2		3886.14		$   256.93		$   998,481.49				-2,620.74		$ -673,357.21		4196.80		$   1,078,300.61		$   404,943.40		0.3357%

								9.8		 Piso de Hormigón (Piso de HºAº para dársenas en talleres) 		m2		314.45		$   604.76		$   190,165.52



								10		 ZÓCALOS 																								$   454,463.95

								10.1		 Zócalo de granítico reconstituido pulido 10x30 		m		3613.06		$   125.75		$   454,335.07								2587.40		$   325,360.38		$   325,360.38		0.2697%

								10.2		Zócalo cerámico 10x30 m 		m		185.40		$   146.93		$   27,240.64								878.68		$   129,103.57		$   129,103.57		0.1070%

								10.3		Umbrales y solias granito Gris Mara 		m2		20.63		$   2,084.48		$   43,002.82



								11		 REVESTIMIENTOS MÁRMOLES Y GRANITOS 																								$   195,331.39

								11.1		 Cerámica 30 x30 		m2		1062.41		$   462.11		$   490,949.22

								11.2		 Lámina de plomo e= 1 mm 		m2		1.00		$   3,047.95		$   3,047.95

								11.3		 Guarda camilla 		m		145.45		$   215.69		$   31,371.38

								11.4		 Cerámica 20x20 hasta 2,10mts 		m2		2220.89		$   464.02		$   1,030,544.04				-407.66		$ -189,163.62		738.00		$   342,448.97		$   153,285.36		0.1271%

								11.5		 Mesadas de granito Gris Mara e=2,5 cm 		m2		41.44		$   3,259.38		$   135,068.79				-14.50		$ -47,261.04		27.40		$   89,307.07		$   42,046.03		0.0349%



								12		 CUBIERTAS 																								$   1,910,576.46

								12.1		Inclinadas 

								12.1.1		Aislación térmica lana de vidrio 		m2		11844.92		$   106.23		$   1,258,297.70				-2,980.00		$ -316,568.38		5950.00		$   632,074.45		$   315,506.07		0.2615%

								12.1.2		 Chapa trapezoidal de BWG Nº25 (SIN ESTRUCTURA) 		m2		11745.51		$   514.06		$   6,037,920.36				-2,980.00		$ -1,531,904.76		5950.00		$   3,058,668.90		$   1,526,764.14		1.2655%

								12.1.3		 Chapa trapezoidal translúcida 		m2		105.11		$   1,399.39		$   147,089.67

								12.1.4		Cenefa de chapa trapezoidal u ondulada		m		2119.35		$   317.12		$   672,077.68

								12.1.5		 Zinguería 		m		960.78		$   313.50		$   301,208.37				-295.00		$ -92,483.68		512.88		$   160,789.93		$   68,306.25		0.0566%

								12.1.6		 Cumbrera unidad		m		927.12		$   451.23		$   418,346.21



								12.2		Planas

								12.2.1		 Barrera de vapor 		m2		1941.54		$   46.19		$   89,679.73

								12.2.2		Aislación térmica poliestireno expandido esp 5cm 		m2		1941.54		$   68.85		$   133,680.85

								12.2.3		Contrapiso c/pendiente de arcilla expandida		m2		1941.54		$   378.32		$   734,531.18

								12.2.4		Carpeta de cemento impermeable incluye babetas 		m2		1941.54		$   359.00		$   697,016.74

								12.2.5		 Membrana asfáltica multicapa incluye babetas 		m2		2012.06		$   217.81		$   438,256.85



								13		 CARPINTERÍAS 																								$   1,586,786.58

								13.1		 Carpinterías Metálicas y de Madera

								13.1.1		 PS1		U		288.00		$   16,426.38		$   4,730,796.86				-202.00		$ -3,318,128.36		108.00		$   1,774,048.82		-$   1,544,079.53		-1.2799%

								13.1.2		 PS2 		U		36.00		$   18,280.09		$   658,083.24				-10.00		$ -182,800.90		8.00		$   146,240.72		-$   36,560.18		-0.0303%

								13.1.3		PS3 		U		13.00		$   17,451.50		$   226,869.46

								13.1.4		PS4 		U		1.00		$   17,451.50		$   17,451.50

								13.1.5		 PS5 		U		39.00		$   18,907.13		$   737,378.11				-30.00		$ -567,213.93		16.00		$   302,514.10		-$   264,699.83		-0.2194%

								13.1.6		PS7 		U		19.00		$   16,219.78		$   308,175.74				-5.00		$ -81,098.88						-$   81,098.88		-0.0672%

								13.1.7		PS8 		U		46.00		$   17,910.59		$   823,887.09								22.00		$   394,032.96		$   394,032.96		0.3266%

								13.1.8		PS9 		U		20.00		$   17,104.38		$   342,087.54

								13.1.9		PS11 		U		5.00		$   18,616.01		$   93,080.04

								13.1.10		PS12 		U		134.00		$   6,825.21		$   914,577.87				-128.00		$ -873,626.62						-$   873,626.62		-0.7241%

								13.1.11		PS13 		U		1.00		$   25,607.21		$   25,607.21				-1.00		$ -25,607.21		2.00		$   51,214.41		$   25,607.21		0.0212%

								13.1.12		PS15 		U		18.00		$   13,689.18		$   246,405.20

								13.1.13		 PC1 		U		58.00		$   11,808.05		$   684,866.67				-15.00		$ -177,120.69						-$   177,120.69		-0.1468%

								13.1.14		 PC2 		U		44.00		$   11,236.98		$   494,427.16								6.00		$   67,421.89		$   67,421.89		0.0559%

								13.1.15		 PC3 		U		16.00		$   11,147.38		$   178,358.06

								13.1.16		PC4 		U		35.00		$   10,318.81		$   361,158.25

								13.1.17		 PC5 		U		15.00		$   12,255.94		$   183,839.06

								13.1.18		PC6 		U		62.00		$   8,146.49		$   505,082.26				-16.00		$ -130,343.81		136.00		$   1,107,922.37		$   977,578.56		0.8103%

								13.1.19		PC7 		U		27.00		$   8,930.32		$   241,118.59				-10.00		$ -89,303.18						-$   89,303.18		-0.0740%

								13.1.20		PC8		U		8.00		$   21,493.73		$   171,949.80

								13.1.21		PC9 		U		16.00		$   10,397.18		$   166,354.80

								13.1.22		PC10 		U		23.00		$   12,289.52		$   282,658.96

								13.1.23		 PC11 		U		14.00		$   18,201.69		$   254,823.66

								13.1.24		PC12		U		4.00		$   43,892.12		$   175,568.48

								13.1.25		PC14 		U		18.00		$   7,541.85		$   135,753.30

								13.1.26		PC15 		U		20.00		$   12,099.18		$   241,983.58

								13.1.27		PM1 		U		123.00		$   8,964.10		$   1,102,583.81

								13.1.28		PM2 		U		110.00		$   9,167.62		$   1,008,437.87

								13.1.29		PM3		U		9.00		$   10,555.71		$   95,001.35

								13.1.30		PM4		U		8.00		$   9,981.79		$   79,854.29

								13.1.31		PM5		U		1.00		$   20,336.03		$   20,336.03

								13.1.32		VS1		U		442.00		$   9,019.90		$   3,986,794.92				-216.00		$ -1,948,297.97		308.00		$   2,778,128.58		$   829,830.62		0.6878%

								13.1.33		VS2		U		156.00		$   7,642.63		$   1,192,250.59				-6.00		$ -45,855.79		30.00		$   229,278.96		$   183,423.17		0.1520%

								13.1.34		VS3		U		29.00		$   5,795.07		$   168,057.09								14.00		$   81,131.01		$   81,131.01		0.0672%

								13.1.35		VS4		U		37.00		$   5,503.95		$   203,646.15

								13.1.36		VS5		U		58.00		$   17,843.39		$   1,034,916.62

								13.1.37		VS6		U		123.00		$   4,574.56		$   562,671.37

								13.1.38		VS7		U		3.00		$   7,429.88		$   22,289.63

								13.1.39		VS8		U		10.00		$   5,414.36		$   54,143.59				-3.00		$ -16,243.08						-$   16,243.08		-0.0135%

								13.1.40		 VS10		U		3.00		$   4,899.29		$   14,697.87

								13.1.41		 VS11 		U		2.00		$   5,705.48		$   11,410.96

								13.1.42		 VS16 		U		12.00		$   15,648.71		$   187,784.53				-12.00		$ -187,784.53		16.00		$   250,379.38		$   62,594.84		0.0519%

								13.1.43		VS16 b 		U		8.00		$   15,648.71		$   125,189.69

								13.1.44		 VS17 		U		5.00		$   14,764.14		$   73,820.71

								13.1.45		 VS18 		U		35.00		$   3,678.78		$   128,757.37				-21.00		$ -77,254.42						-$   77,254.42		-0.0640%

								13.1.46		VS21		U		25.00		$   22,848.59		$   571,214.70

								13.1.47		 VC1 		U		90.00		$   6,198.16		$   557,834.13

								13.1.48		 VC2		U		22.00		$   4,966.47		$   109,262.30

								13.1.49		 VC3		U		46.00		$   9,512.57		$   437,578.40				-9.00		$ -85,613.17						-$   85,613.17		-0.0710%

								13.1.50		 VC4		U		6.00		$   19,075.11		$   114,450.67

								13.1.51		VC6 		U		2.00		$   10,598.72		$   21,197.43

								13.1.52		 VC7 		U		11.00		$   3,186.10		$   35,047.06

								13.1.53		 VC8		U		4.00		$   21,527.30		$   86,109.19								32.00		$   688,873.54		$   688,873.54		0.5710%

								13.1.54		 VC9		U		2.00		$   7,239.54		$   14,479.07

								13.1.55		 VC19 		U		2.00		$   11,427.33		$   22,854.66

								13.1.56		 VA2 		U		5.00		$   9,737.75		$   48,688.76

								13.1.57		 VA4 		U		16.00		$   11,773.32		$   188,373.07

								13.1.58		 VA5 		U		54.00		$   5,309.00		$   286,686.16

								13.1.59		 VA7 		U		2.00		$   5,692.72		$   11,385.45

								13.1.60		VA8 		U		112.00		$   8,251.98		$   924,222.21

								13.1.61		 VA9 		U		5.00		$   9,548.41		$   47,742.03

								13.1.62		 VA10		U		8.00		$   6,437.91		$   51,503.28

								13.1.63		 VA13		U		5.00		$   17,071.67		$   85,358.35

								13.1.64		VA17 		U		2.00		$   10,468.28		$   20,936.55

								13.1.65		 PV1 		U		4.00		$   24,774.56		$   99,098.24				-4.00		$ -99,098.24		8.00		$   198,196.47		$   99,098.24		0.0821%

								13.1.66		 PV2		U		1.00		$   21,740.07		$   21,740.07

								13.1.67		 PV5 		U		41.00		$   48,064.96		$   1,970,663.44

								13.1.68		 Pv8 		U		1.00		$   118,345.02		$   118,345.02

								13.1.69		 PV11 		U		4.00		$   83,750.62		$   335,002.47

								13.1.70		 PV12 		U		2.00		$   28,132.72		$   56,265.45

								13.1.71		 Pv13 		U		1.00		$   237,225.05		$   237,225.05

								13.1.72		 PCE1 		U		2.00		$   98,834.07		$   197,668.14

								13.1.73		 PCE2		U		3.00		$   98,834.07		$   296,502.21

								13.1.74		 PA1 		U		2.00		$   21,225.00		$   42,449.99

								13.1.75		 PA3 		U		5.00		$   62,352.76		$   311,763.78

								13.1.76		 PA4 		U		1.00		$   29,522.22		$   29,522.22

								13.1.77		PR1		U		57.00		$   20,508.34		$   1,168,975.49

								13.1.78		PR2 		U		2.00		$   33,171.94		$   66,343.87								32.00		$   1,061,501.98		$   1,061,501.98		0.8799%

								13.1.79		RS1		U		25.00		$   5,582.33		$   139,558.22								76.00		$   424,257.00		$   424,257.00		0.3517%

								13.1.80		Ra1 		U		41.00		$   8,739.96		$   358,338.20

								13.1.81		 Ra2 		U		10.00		$   6,545.29		$   65,452.87

								13.1.82		 Ra3		U		21.00		$   30,986.97		$   650,726.31

								13.1.83		 Ra4		U		2.00		$   31,482.42		$   62,964.84				-2.00		$ -62,964.84						-$   62,964.84		-0.0522%

								13.1.84		 Ra5		U		41.00		$   33,008.43		$   1,353,345.71

								13.1.85		 V5 		U		1.00		$   20,309.87		$   20,309.87

								13.1.86		PR3 		U		2.00		$   26,914.32		$   53,828.65

								13.1.87		VA16 		U		2.00		$   132,347.55		$   264,695.09

								13.1.88		ESCALERA		U		12.00		$   135,372.33		$   1,624,468.01

								13.1.89		BARANDA 		m		100.00		$   950.87		$   95,087.00



								13.2		 Cerraduras (incluidas en carpinterias )



								14		 VIDRIOS CRISTALES 																								$   430,946.64

								14.1		Vidrio tipo Float de 4mm de espesor 		m2		158.21		$   380.93		$   60,266.94

								14.2		 Vidrio tipo Blisan laminado de seguridad 3 + 3 		m2		601.87		$   1,108.69		$   667,285.44				-250.00		$ -277,171.75		638.70		$   708,118.39		$   430,946.64		0.3572%

								14.3		Vidrio tipo Blisan laminado de seguridad 5 + 5 		m2		610.94		$   2,469.32		$   1,508,608.80

								14.4		Vidrios Antibalas incoloro Garitas 		m2		83.6		$   12,491.57		$   1,044,295.25

								14.5		 Policarbonato de seguridad de 10mm de espesor 		m2		30.35		$   718.90		$   21,818.68

								14.6		 Policarbonato de seguridad de 20mm de espesor 		m2		151.76		$   1,752.65		$   265,982.01

								14.7		Espejos en item equipamiento 		U		0		$   - 0		$   - 0



								15		PINTURA																								$   764,949.71

								15.1		 En muros

								15.1.1		Látex sobre bloque de hº / hormigón / revoque hasta cielorrasos 		m2		24958.70		$   150.98		$   3,768,364.36				-10,717.00		$ -1,618,095.53		19556.00		$   2,952,643.10		$   1,334,547.58		1.1062%

								15.1.2		Esmalte sintético sobre bloque de hº / horm / rev hasta 2 mts		m2		1110.27		$   196.66		$   218,340.15

								15.1.3		 Revestimiento plástico sobre Bloque 		m2		14880.71		$   102.18		$   1,520,466.31

								15.1.4		 Silicona 		m2		8306.00		$   81.99		$   681,008.94				-8,306.00		$ -681,008.94						-$   681,008.94		-0.5645%

								15.2		 En Cielorrasos

								15.2.1		Látex sobre hº visto / placas de yeso 		m2		8070.73		$   187.59		$   1,514,020.52				-4,464.00		$ -837,419.62		4800.00		$   900,451.20		$   63,031.58		0.0522%

								15.2.2		 Revestimiento plástico sobre Hormigón 		m2		1941.54		$   163.98		$   318,373.73



								15.3		 En carpintería madera 

								15.3.1		 Barniz poliuretano 		m2		198.57		$   284.94		$   56,580.14

								15.4		En carpintería metálica y herrería 

								15.4.1		 Esmalte sintético semi-mate (incluye esmalte sintético p/marcos metálicos en carp. Mixtas)		m2		11407.20		$   209.43		$   2,389,066.93								231.00		$   48,379.48		$   48,379.48		0.0401%



								16		ALAMBRADA PERIMETRAL																								-$   163,666.70

								16.1		 Excavación para postes y vigas de encadenado 		m3		450.23		$   119.87		$   53,967.27

								16.3		"A" Cerco rural metálico h. 1,40m		m		1369.00		$   130.74		$   178,987.17

								16.4		 "B"Cerco h.2,50 m 		m		2331.00		$   1,908.60		$   4,448,937.28				-120.00		$ -229,031.52						-$   229,031.52		-0.1898%

								16.6		 "C" Cerco h. 4,50m 		m		2745.00		$   2,198.43		$   6,034,693.10

								16.7		 "D" Cerco h. 4,00 m		m		160.00		$   2,298.60		$   367,775.52

								16.8		 Coronamiento de concertina Cerco ¨C¨ 		m		2745.00		$   196.88		$   540,441.09								332.00		$   65,364.82		$   65,364.82		0.0542%



								17		 PAVIMENTOS 																								$   2,005,703.46

								17.1		 Sub-Base suelo calcáreo espesor 		m2		14916		$   45.77		$   682,690.40

								17.2		Base suelo cemento espesor 0,15 		m2		13560		$   144.57		$   1,960,396.32

								17.3		 Riego asfáltico 		m2		24656		$   18.79		$   463,335.55

								17.4		 Carpeta de concreto asfáltico espesor 10 cm - sin cordón 		m2		9597		$   373.52		$   3,584,700.23

								17.5		 Carpeta de concreto asfáltico espesor 10 cm - con cordón p/protección borde de 0,15x0,30		m2		2731.5		$   373.52		$   1,020,278.07

								17.6		 Pavimento de hormigón armado e= 20 cm 		m2		2863		$   889.23		$   2,545,862.63								3000.00		$   2,667,687.00		$   2,667,687.00		2.2112%

								17.7		 Cordon Cuneta 		m		434.52		$   498.76		$   216,722.50

								17.8		 Tierra de Nadie 		m2		6426.12		$   206.03		$   1,323,967.08				-3,213.06		$ -661,983.54						-$   661,983.54		-0.5487%

								17.9		 Vereda exterior cemento peinado tipo industrial 		m2		4366.2		$   191.54		$   836,306.31



								18		 EQUIPAMIENTO 																								$   1,598,409.59

								18.1		 Equipamiento fijo

								18.1.1 		B-13 Banco de chapa 		U		192.00		$   589.15		$   113,117.57				-192.00		$ -113,117.57		252.00		$   148,466.81		$   35,349.24		0.0293%

								18.1.2		 C-10 Cama 		U		192.00		$   2,607.30		$   500,601.60				-192.00		$ -500,601.60		464.00		$   1,209,787.20		$   709,185.60		0.5878%

								18.1.3		 E-18 Escritorio 		U		192.00		$   1,300.80		$   249,753.79				-192.00		$ -249,753.79		112.00		$   145,689.71		-$   104,064.08		-0.0863%

								18.1.4		 E-11 Espejo 		U		192.00		$   648.52		$   124,516.80				-192.00		$ -124,516.80		122.00		$   79,120.05		-$   45,396.75		-0.0376%

								18.1.5		 T-14 Taquilla con estantes y barral		U		192.00		$   4,088.99		$   785,086.46				-192.00		$ -785,086.46		464.00		$   1,897,292.29		$   1,112,205.82		0.9219%

								18.1.6		 E-10 Escritorio 		U		1.00		$   1,300.80		$   1,300.80

								18.1.7		 M-64 Mesa y bancos para 4 personas		U		6.00		$   5,739.16		$   34,434.97

								18.1.8		 M-65 Mesa con bancos para 6 personas 		U		12.00		$   8,231.87		$   98,782.48								84.00		$   691,477.33		$   691,477.33		0.5732%

								18.1.9		T-01 Tablero de básquet para empotrar		U		10.00		$   2,558.33		$   25,583.31								12.00		$   30,699.97		$   30,699.97		0.0254%

								18.1.10		 B-08 Banco metálico 		U		6.00		$   589.15		$   3,534.92

								18.1.11		 M-35 Mesada de granito		U		17.00		$   8,424.32		$   143,213.47

								18.1.12		 M-56 Mueble bajo mesada 		U		29.00		$   5,876.81		$   170,427.61

								18.1.13		 M-69 Mesada de Hormigón 		U		3.00		$   3,518.61		$   10,555.82								8.00		$   28,148.86		$   28,148.86		0.0233%

								18.1.14		 L-60 Lavadoras de ropa 		U		1.00		$   36,531.86		$   36,531.86

								18.1.15		 C-09 Cama de internación 		U		5.00		$   2,681.52		$   13,407.58

								18.1.16		 C-12 Camilla fija 		U		3.00		$   3,179.01		$   9,537.04

								18.1.17		 C-13 Camilla de transferencia 		U		1.00		$   100,254.80		$   100,254.80

								18.1.18		 C-27 Camilla ginecológica 		U		1.00		$   5,002.61		$   5,002.61

								18.1.19		E-25 Equipo de rayos X 		U		1.00		$   287,077.15		$   287,077.15

								18.1.20		 M-10 Mesa de luz 		U		5.00		$   2,761.40		$   13,806.99

								18.1.21		 M-60 Mueble odontológico 		U		1.00		$   8,684.85		$   8,684.85

								18.1.22		 M-30 Mesada de preparación de yeso 		U		2.00		$   8,131.95		$   16,263.89

								18.1.23		 M-33 Mesada de apoyo en A° I° 		U		1.00		$   9,046.49		$   9,046.49

								18.1.24		 N-01 Negatoscopio de una placa 		U		4.00		$   1,745.86		$   6,983.44

								18.1.25		 U-01 Sillón odontológico - Unidad dental - Extensión del sillón con tornos 		U		1.00		$   68,211.72		$   68,211.72

								18.1.26		 A-24 Anafe AGN-100 PB -Plancha bifera		U		2.00		$   12,651.80		$   25,303.60				-1.00		$ -12,651.80						-$   12,651.80		-0.0105%

								18.1.27		 A-27 Anafe de 2 hornallas 		U		24.00		$   7,244.61		$   173,870.59				-12.00		$ -86,935.30						-$   86,935.30		-0.0721%

								18.1.28		 C-11 Cortadora de fiambres 		U		2.00		$   9,974.02		$   19,948.05				-1.00		$ -9,974.02						-$   9,974.02		-0.0083%

								18.1.29		 C-15 Cocina Modular CGN-100 4 Hornallas 		U		4.00		$   24,317.89		$   97,271.56				-1.00		$ -24,317.89						-$   24,317.89		-0.0202%

								18.1.30		 C-28 Cúpula expositora curvee 		U		1.00		$   7,949.76		$   7,949.76

								18.1.31		 C-31 Campana Central con Filtros 		U		2.00		$   35,826.99		$   71,653.99

								18.1.32		 C-32 Conjunto de Cámaras Frigoríficas a-b Cámaras de verduras y carnes : medidas: frrente:3580mm,Profundidad:3149mm:		U		2.00		$   420,293.55		$   840,587.09												$   - 0		0.0000%

								18.1.33		 C-36 Cocina doméstica de 4 hornallas 		U		2.00		$   11,444.10		$   22,888.20				-1.00		$ -11,444.10						-$   11,444.10		-0.0095%

								18.1.34		 D-03 Deslizador de bandejas 		U		2.00		$   4,808.87		$   9,617.73

								18.1.35		 E-02 Estante simple de amurar 		U		1.00		$   2,395.44		$   2,395.44				-1.00		$ -2,395.44						-$   2,395.44		-0.0020%

								18.1.36		 E-03 Estanterías con estante perforado para cámaras frigoríficas 		U		28.00		$   4,284.22		$   119,958.16				-14.00		$ -59,979.08						-$   59,979.08		-0.0497%

								18.1.37		 E-20 Estante simple vasera de amurar 		U		2.00		$   2,577.07		$   5,154.14

								18.1.38		 H-06 Horno Convector 750 		U		2.00		$   68,768.22		$   137,536.44				-1.00		$ -68,768.22						-$   68,768.22		-0.0570%

								18.1.39		 H-07 Horno Convector		U		1.00		$   132,060.77		$   132,060.77

								18.1.40		 L-10 Lunchonette a gas sin gabinete		U		1.00		$   21,097.72		$   21,097.72				-1.00		$ -21,097.72						-$   21,097.72		-0.0175%

								18.1.41		 L-12 Lunchonette a gas sin gabinete 		U		1.00		$   26,016.69		$   26,016.69

								18.1.42		 M-01 Mesada con dos piletas en acero inoxidable 		U		4.00		$   15,230.68		$   60,922.74

								18.1.43		 M-21 Mesada con 6 bandejas GN ¼ embutidas 		U		1.00		$   15,509.44		$   15,509.44

								18.1.44		 M-25 Mesada con tres piletas de acero inoxidable 		U		1.00		$   18,209.27		$   18,209.27

								18.1.45		 M-31 Mesada con una pileta en acero inoxidable 		U		12.00		$   15,234.03		$   182,808.30

								18.1.46		 M-40 Marmita mod. 100 Indirecta 		U		1.00		$   43,291.83		$   43,291.83

								18.1.47		M-41 Marmita Directa a gas mod. 100		U		2.00		$   29,969.42		$   59,938.83				-1.00		$ -29,969.42						-$   29,969.42		-0.0248%

								18.1.48		M-42 Mostrador refrigerado 		U		5.00		$   25,993.23		$   129,966.15

								18.1.49		 M-43 Mesada lisa 		U		12.00		$   7,733.73		$   92,804.71

								18.1.50		 P-05 Picadora de carne 		U		2.00		$   9,018.37		$   18,036.75				-1.00		$ -9,018.37						-$   9,018.37		-0.0075%

								18.1.51		 P-18 Pallet de aluminio 		U		2.00		$   3,996.28		$   7,992.55				-2.00		$ -7,992.55						-$   7,992.55		-0.0066%

								18.1.52		P-20 Procesadora de vegetales 		U		2.00		$   19,238.27		$   38,476.54				-1.00		$ -19,238.27						-$   19,238.27		-0.0159%

								18.1.53		P-21 Peladora de papas 		U		1.00		$   20,455.10		$   20,455.10

								18.1.54		R-04 Reja Estante 		U		5.00		$   1,987.85		$   9,939.25

								18.1.55		 R-05 Rack alto 		U		1.00		$   6,853.83		$   6,853.83				-1.00		$ -6,853.83						-$   6,853.83		-0.0057%

								18.1.56		 S-04 Sartén volcable 120 		U		2.00		$   65,661.25		$   131,322.49

								18.1.57		 S-05 Sierra carnicera 		U		1.00		$   16,845.86		$   16,845.86				-1.00		$ -16,845.87						-$   16,845.86		-0.0140%

								18.1.58		B-01 Báscula de plataforma 		U		1.00		$   9,049.09		$   9,049.09												$   - 0		0.0000%

								18.1.59		 A-27 Anafe 2 hornallas, marca DOMEC o similar		U		7.00		$   3,700.93		$   25,906.48

								18.1.60		 C-17 Cocina 4 hornallas 		U		4.00		$   11,266.66		$   45,066.64

								18.1.61		 C-18 Cocina 6 hornallas 		U		2.00		$   16,074.62		$   32,149.24				-1.00		$ -16,074.62						-$   16,074.62		-0.0133%

								18.1.62		 C-36 Cocina doméstica 4 hornallas, marca ORBIS línea macrovisión o similar		U		2.00		$   11,444.10		$   22,888.20				-1.00		$ -11,444.10						-$   11,444.10		-0.0095%

								18.1.63		A-23 Amasadora de dos velocidades c/ espiral 		U		1.00		$   45,533.95		$   45,533.95												$   - 0		0.0000%

								18.1.64		 B-03 Batidora 		U		1.00		$   38,993.99		$   38,993.99				-1.00		$ -38,993.99						-$   38,993.99		-0.0323%

								18.1.65		 B-05 Bandeja perforada 		U		120.00		$   701.11		$   84,132.60				-120.00		$ -84,132.60						-$   84,132.60		-0.0697%

								18.1.66		B-23 Bandeja ciega 		U		60.00		$   576.86		$   34,611.60				-60.00		$ -34,611.60						-$   34,611.60		-0.0287%

								18.1.67		C-02 Cámara de fermentación poliuret. Inox.		U		1.00		$   100,500.39		$   100,500.39				-1.00		$ -100,500.39						-$   100,500.39		-0.0833%

								18.1.68		C-16 Carro de horno rotativo 4570 mediano		U		10.00		$   5,021.44		$   50,214.38				-5.00		$ -25,107.19						-$   25,107.19		-0.0208%

								18.1.69		 G-05 Grupo cortador formador trinchador 		U		1.00		$   89,380.93		$   89,380.93				-1.00		$ -89,380.93						-$   89,380.93		-0.0741%

								18.1.70		 H-03 Horno rotativo 		U		2.00		$   163,998.39		$   327,996.78

								18.1.71		 H-08 Horno pizzero 		U		2.00		$   13,577.22		$   27,154.43

								18.1.72		 S-06 Sobadora blindada 		U		1.00		$   71,469.11		$   71,469.11				-1.00		$ -71,469.11						-$   71,469.11		-0.0592%

								18.1.73		 T-03 Torno tapa de acero inoxidable (esp. 1.2mm) con latero para bandejas: 2,50x1,00		U		1.00		$   15,451.34		$   15,451.34

								18.1.74		 C-29 Centrífuga hidroextractora tipo pendular tipo Modelo CP-23 		U		1.00		$   61,738.47		$   61,738.47

								18.1.75		 L-08 Lavadora de ropa tipo Modelo LV-750/60 “serie DL” 		U		1.00		$   36,531.86		$   36,531.86

								18.1.76		 L-09 Lavadora de ropa tipo Modelo LV-550/30 “serie DL” 		U		1.00		$   66,588.56		$   66,588.56

								18.1.77		L-11 Lavadora Hidroextractora Automática tipo Modelo S-207TM 		U		1.00		$   43,829.02		$   43,829.02

								18.1.78		 P-10 Planchadora secadora tipo Calandra Modelo CM-320/1300g “serie ST"		U		1.00		$   109,083.01		$   109,083.01

								18.1.79		 S-28 Secador rotativo tipo Modelo ST-933g 		U		1.00		$   54,416.58		$   54,416.58



								19		 PARQUIZACIÓN																								-$   485,473.81

								19.1		 Tratamiento de suelo 		GL		1.00		$   127,945.23		$   127,945.23				-0.80		$ -102,356.19						-$   102,356.19		-0.0848%

								19.2		Especies vegetales, provisión y sembrado desped 		GL		1.00		$   478,897.03		$   478,897.03				-0.80		$ -383,117.63						-$   383,117.63		-0.3176%



								20		SEÑALIZACIÓN 																								$   15,454.29

								20.1		 Cartelería vial 		U		4.00		$   9,425.57		$   37,702.27

								20.2		 Carteles en fachadas y muros 		U		3.00		$   1,832.25		$   5,496.75

								20.3		Cartel tipo pared 		U		17.00		$   394.55		$   6,707.40								8.00		$   3,156.42		$   3,156.42		0.0026%

								20.4		Cartel tipo sintra 		U		132.00		$   574.46		$   75,828.72								5.00		$   2,872.30		$   2,872.30		0.0024%

								20.5		 Cartel pintado 		U		1.00		$   20,191.07		$   20,191.07

								20.6		 Señalización sobre pavimento y solados 		U		1199.00		$   294.50		$   353,100.70

								20.7		 Carleleras en halls de ingreso 		U		24.00		$   2,350.43		$   56,410.34

								20.8		 Carteles de SALIDA		U		1.00		$   9,425.57		$   9,425.57								1.00		$   9,425.57		$   9,425.57		0.0078%



								21		INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS, de SEGURIDAD y COMUNICACIONES																								$   27,523,878.58

								21		 Alimentacion y Fuerza Motriz

								21.1		 Obras exteriores conexión a red 		GL		1.00		$   1,365,332.31		$   1,365,332.31								1.00		$   1,365,332.31		$   1,365,332.31		1.1317%

								21.2		 Zanjeo, colocación, tapado y compactación 		m2		2650.00		$   387.72		$   1,027,458.00								2650.00		$   1,027,458.00		$   1,027,458.00		0.8517%

								21.3		 Celdas de media tensión A		U		2.00		$   570,678.62		$   1,141,357.24								1.00		$   570,678.62		$   570,678.62		0.4730%

								21.4		 Celdas de media tensión B 		U		2.00		$   707,063.66		$   1,414,127.32								1.00		$   707,063.66		$   707,063.66		0.5861%

								21.5		 Celdas de media tensión C 		U		1.00		$   1,315,546.01		$   1,315,546.01								1.00		$   1,315,546.01		$   1,315,546.01		1.0904%

								21.6		 Cables de media tensión XLPE 2x3x50mm - con cañero 		m		600.00		$   976.22		$   585,735.00								1510.00		$   1,474,099.75		$   1,474,099.75		1.2219%

								21.7		 Transformadores de 500 KVA 		U		2.00		$   699,346.12		$   1,398,692.24								1.00		$   699,346.12		$   699,346.12		0.5797%

								21.8		 Transformadores de 630 KVA 		U		2.00		$   527,315.74		$   1,054,631.48								1.00		$   527,315.74		$   527,315.74		0.4371%

								21.9		 Transformadores de 150 KVA 		U		1.00		$   478,766.86		$   478,766.86								1.00		$   478,766.86		$   478,766.86		0.3968%

								21.10		 Grupos electrógenos diesel 100 KVA 		U		1.00		$   320,509.02		$   320,509.02

								21.11		 Grupos electrógenos diesel 250 KVA 		U		1.00		$   784,172.37		$   784,172.37								1.00		$   784,172.37		$   784,172.37		0.6500%

								21.12		 Grupos electrógenos diesel 400 KVA 		U		1.00		$   1,618,835.65		$   1,618,835.65								1.00		$   1,618,835.65		$   1,618,835.65		1.3418%

								21.13		 Tablero de transferencia automática por PLC		U		1.00		$   607,268.90		$   607,268.90								1.00		$   607,268.90		$   607,268.90		0.5034%

								21.14		 Cables tipo Sintenax (3x25 + 1x16) 		m		600.00		$   325.01		$   195,004.80								640.00		$   208,005.12		$   208,005.12		0.1724%

								21.15		Cables tipo Sintenax (3x35 + 1x16)		m		425.00		$   406.44		$   172,735.30								288.00		$   117,053.57		$   117,053.57		0.0970%

								21.16		Cables tipo Sintenax (3x50 + 1x25) 		m		510.00		$   553.51		$   282,288.06								560.00		$   309,963.36		$   309,963.36		0.2569%

								21.17		 Cables tipo Sintenax (3x95 + 1x50) 		m		425.00		$   971.21		$   412,763.40								400.00		$   388,483.20		$   388,483.20		0.3220%

								21.18		 Cables tipo Sintenax (3x70 + 1x35) 		m		310.00		$   740.21		$   229,466.03								288.00		$   213,181.34		$   213,181.34		0.1767%

								21.19		 Cables tipo Sintenax (3x150 + 1x70) 		m		210.00		$   1,454.58		$   305,462.85								192.00		$   279,280.32		$   279,280.32		0.2315%

								21.20		 Cables tipo Sintenax (4x10) 		m		812.00		$   151.30		$   122,853.16								512.00		$   77,464.06		$   77,464.06		0.0642%

								21.21		 Cables tipo Sintenax (4x16) 		m		1175.00		$   217.04		$   255,017.30								800.00		$   173,628.80		$   173,628.80		0.1439%

								21.22		Cables tipo 21.22 Sintenax (2x35 + T) 		m		2050.00		$   335.91		$   688,609.35								1200.00		$   403,088.40		$   403,088.40		0.3341%

								21.23		Cables tipo Sintenax (2x25+T) 		m		445.00		$   195.55		$   87,020.64								249.20		$   48,731.56		$   48,731.56		0.0404%

								21.24		 Cables tipo Sintenax (2x16+T) 		m		1775.00		$   184.21		$   326,972.75								1280.00		$   235,788.80		$   235,788.80		0.1954%

								21.25		 Cables de baja tensión 4 mm 		m		3050.00		$   47.03		$   143,453.70								1067.50		$   50,208.80		$   50,208.80		0.0416%

								21.26		 Cables de baja tensión 2,5 mm 		m		16000.00		$   47.77		$   764,304.00								5600.00		$   267,506.40		$   267,506.40		0.2217%

								21.27		 Cables de baja tensión 1,5 mm 		m		4000.00		$   51.59		$   206,344.00								1400.00		$   72,220.40		$   72,220.40		0.0599%

								21.28		 Cables de baja tensión 1,5 mm tierra 		m		9800.00		$   51.59		$   505,542.80								3430.00		$   176,939.98		$   176,939.98		0.1467%

								21.29		 Artefacto 1 con equipo y lámpara 		U		4.00		$   1,252.16		$   5,008.62								4.00		$   5,008.62		$   5,008.62		0.0042%

								21.30		Artefacto 2 con equipo y lámpara 		U		83.00		$   410.18		$   34,044.69								35.00		$   14,356.20		$   14,356.20		0.0119%

								21.31		Artefacto 3 con equipo y lámpara 		U		147.00		$   877.93		$   129,055.71								65.00		$   57,065.45		$   57,065.45		0.0473%

								21.32		 Artefacto 4 con equipo y lámpara 		U		171.00		$   410.18		$   70,140.27								78.00		$   31,993.81		$   31,993.81		0.0265%

								21.33		 Artefacto 5 con equipo y lámpara 		U		306.00		$   748.01		$   228,890.75								120.00		$   89,761.08		$   89,761.08		0.0744%

								21.34		 Artefacto 6 con equipo y lámpara y columna 		U		53.00		$   7,454.70		$   395,099.26								30.00		$   223,641.09		$   223,641.09		0.1854%

								21.35		 Artefacto 7 con equipo, lámpara y malla protectora 		U		107.00		$   1,735.50		$   185,698.61								45.00		$   78,097.55		$   78,097.55		0.0647%

								21.36		 Artefacto 8 con equipo y lámpara 		U		180.00		$   410.18		$   73,831.86								70.00		$   28,712.39		$   28,712.39		0.0238%

								21.37		 Artefacto 9 con equipo y lámparas 		U		308.00		$   6,155.86		$   1,896,004.57								110.00		$   677,144.49		$   677,144.49		0.5613%

								21.38		 Artefacto 10 con equipo y lámpara 		U		48.00		$   1,252.16		$   60,103.49								25.00		$   31,303.90		$   31,303.90		0.0259%

								21.39		 Artefacto 11 con equipo y lámpara 		U		30.00		$   1,693.94		$   50,818.14								10.00		$   16,939.38		$   16,939.38		0.0140%

								21.40		 Artefacto 12 con equipo y lámpara y columna		U		1.00		$   19,403.09		$   19,403.09								1.00		$   19,403.09		$   19,403.09		0.0161%

								21.41		 Artefacto 13 con equipo y lámpara 		U		4.00		$   7,832.07		$   31,328.26								2.00		$   15,664.13		$   15,664.13		0.0130%

								21.42		 Artefacto 14 con equipo, lámpara y columna 		U		7.00		$   451.75		$   3,162.26								5.00		$   2,258.76		$   2,258.76		0.0019%

								21.43		 Artefacto 15 con equipo y lámpara 		U		206.00		$   753.19		$   155,156.73								80.00		$   60,255.04		$   60,255.04		0.0499%

								21.44		 Artefacto 16 con equipo y lámpara 		U		21.00		$   1,797.88		$   37,755.42								8.00		$   14,383.02		$   14,383.02		0.0119%

								21.45		 Artefacto 17 con equipo y lámpara y malla protectora 		U		100.00		$   1,797.88		$   179,787.70								35.00		$   62,925.69		$   62,925.69		0.0522%

								21.46		 Cañeros de media tensión 		m		550.00		$   557.89		$   306,836.75				-110.00		$ -61,367.35		2502.00		$   1,395,828.27		$   1,334,460.92		1.1061%

								21.47		 Cámaras de pase de media tensión 		U		18.00		$   3,089.67		$   55,614.10								34.00		$   105,048.85		$   105,048.85		0.0871%

								21.48		 Cañeros de baja tensión 		m		1560.00		$   421.88		$   658,126.56				-312.00		$ -131,625.31		10257.00		$   4,327,182.13		$   4,195,556.82		3.4777%

								21.49		 Cámaras de pase de baja tensión		U		52.00		$   3,089.67		$   160,662.94								68.00		$   210,097.70		$   210,097.70		0.1741%

								21.50		 Bandejas porta cables 		m		212.00		$   398.03		$   84,383.42								74.00		$   29,454.59		$   29,454.59		0.0244%

								21.51		Cañerías embutidas del tipo semipesado 3/4" con accesorios 		m		9150.00		$   55.90		$   511,485.00								3202.00		$   178,991.80		$   178,991.80		0.1484%

										Llaves, tomas y periscopios																						0.0000%

								21.52		 Caja octogonal grande p/bocas de iluminación completas 		U		1567.00		$   161.81		$   253,551.57								548.00		$   88,670.24		$   88,670.24		0.0735%

								21.53		 Caja rectangularp/ bocas de llaves y tomas completas 		U		1278.00		$   187.20		$   239,247.99								447.00		$   83,680.64		$   83,680.64		0.0694%

								21.54		 Interruptores llaves simples		U		439.00		$   97.65		$   42,866.59								153.00		$   14,939.84		$   14,939.84		0.0124%

								21.55		 Interruptores llaves combinadas		U		24.00		$   97.65		$   2,343.50								9.00		$   878.81		$   878.81		0.0007%

								21.56		 Tomacorrientes de 220V 		U		765.00		$   97.72		$   74,757.33								267.00		$   26,091.77		$   26,091.77		0.0216%

								21.57		 Tomacorrientes de 380V 		U		51.00		$   136.27		$   6,949.67								18.00		$   2,452.82		$   2,452.82		0.0020%



								21.2		 Tableros

								21.2.1		Tableros generales TGBT 		U		1.00		$   2,595,598.61		$   2,595,598.61								1.00		$   2,595,598.61		$   2,595,598.61		2.1515%



								21.2		Tableros Seccionales

								21.2.2		 Tablero seccionales no proyectados 		U		1.00		$   209,655.36		$   209,655.36								1.00		$   209,655.36		$   209,655.36		0.1738%

								21.2.3		Tablero seccional equipos de aire acondicionado 		U		1.00		$   209,655.36		$   209,655.36

								21.2.4		 Tablero seccional TS CP 		U		1.00		$   242,048.70		$   242,048.70

								21.2.5		 Tablero seccional TS1 CP 		U		1.00		$   89,351.74		$   89,351.74								1.00		$   89,351.74		$   89,351.74		0.0741%

								21.2.6		Tablero seccional TS2 CP 		U		1.00		$   89,351.74		$   89,351.74

								21.2.7		 Tablero seccional TS3 CP		U		1.00		$   89,351.74		$   89,351.74								1.00		$   89,351.74		$   89,351.74		0.0741%

								21.2.8		 Tablero seccional TS P2 		U		1.00		$   123,729.07		$   123,729.07

								21.2.9		Tablero seccional TS 1 VA		U		1.00		$   311,901.72		$   311,901.72								1.00		$   311,901.72		$   311,901.72		0.2585%

								21.2.10		 Tablero seccional TS 1,1 VA		U		1.00		$   119,714.37		$   119,714.37

								21.2.11		 Tablero seccional TS 1,2 VA 		U		1.00		$   126,784.26		$   126,784.26								1.00		$   126,784.26		$   126,784.26		0.1051%

								21.2.12		 Tablero seccional TS 1,3 VA 		U		1.00		$   166,299.89		$   166,299.89

								21.2.13		Tablero seccional TS 1,4 VA 		U		1.00		$   159,230.01		$   159,230.01								1.00		$   159,230.01		$   159,230.01		0.1320%

								21.2.14		 Tablero seccional TS 2 VA 		U		1.00		$   486,931.96		$   486,931.96

								21.2.15		Tablero seccional TS 2,2 VA 		U		1.00		$   249,800.33		$   249,800.33								1.00		$   249,800.33		$   249,800.33		0.2071%

								21.2.16		 Tablero seccional TS 2,3 VA 		U		1.00		$   96,345.87		$   96,345.87

								21.2.17		 Tablero seccional TS 2,4 VA 		U		1.00		$   147,615.18		$   147,615.18

								21.2.18		Tablero seccional TS 2,5 VA 		U		1.00		$   184,984.61		$   184,984.61

								21.2.19		Tablero seccional TS 3 VA		U		1.00		$   397,460.00		$   397,460.00

								21.2.20		Tablero seccional TS 3,1 VA 		U		1.00		$   328,793.71		$   328,793.71

								21.2.21		 Tablero seccional TS 3,1a VA 		U		1.00		$   223,465.00		$   223,465.00

								21.2.22		 Tablero seccional TS 3, 1b VA 		U		1.00		$   223,465.00		$   223,465.00

								21.2.23		 Tablero seccional TS 3,1c VA 		U		1.00		$   223,465.00		$   223,465.00

								21.2.24		 Tablero seccional TS 3,2 VA 		U		1.00		$   378,787.92		$   378,787.92								1.00		$   378,787.92		$   378,787.92		0.3140%

								21.2.25		Tablero seccional TS 3,3 VA 		U		1.00		$   120,913.74		$   120,913.74

								21.2.26		 Tablero seccional TS 3,4 VA 		U		1.00		$   130,495.95		$   130,495.95

								21.2.27		 Tablero seccional TS 4 VA 		U		1.00		$   492,247.01		$   492,247.01

								21.2.28		 Tablero seccional TS 5 VA 4.89		U		1.00		$   352,477.83		$   352,477.83

								21.2.29		 Tablero seccional TS 6VA/TS8VA 		U		1.00		$   504,101.71		$   504,101.71

								21.2.30		 Tablero seccional TS 7VA/TS9VA 		U		1.00		$   504,101.71		$   504,101.71

								21.2.31		 Tablero seccional TS 12 VA		U		1.00		$   329,311.32		$   329,311.32

								21.2.32		 Tablero seccional TSSE/TSIEC 		U		1.00		$   491,199.15		$   491,199.15								1.00		$   491,199.15		$   491,199.15		0.4072%

								21.2.33		 Tablero seccional TSIEMU 		U		1.00		$   262,816.49		$   262,816.49

								21.2.34		 Tablero Seccional TSISCMU 		U		1.00		$   262,816.49		$   262,816.49								1.00		$   262,816.49		$   262,816.49		0.2178%

								21.2.35		 Tablero seccional TSSCMU 		U		1.00		$   262,816.49		$   262,816.49

								21.2.36		 Tablero seccional TSISCVA 		U		1.00		$   262,816.49		$   262,816.49

								21.2.37		Tablero seccional TSIEVA 		U		1.00		$   186,853.08		$   186,853.08

								21.2.38		 Tablero seccional TSPVA 		U		1.00		$   77,358.17		$   77,358.17

								21.2.39		 Tablero seccional TSSB 		U		1.00		$   142,996.09		$   142,996.09

								21.2.40		 Tablero seccional TSPE1VA 		U		1.00		$   103,933.37		$   103,933.37

								21.2.41		 Tablero seccional TSPE2VA 		U		1.00		$   103,933.37		$   103,933.37

								21.2.42		 Tablero seccional TSPE3VA 		U		1.00		$   103,933.37		$   103,933.37								1.00		$   103,933.37		$   103,933.37		0.0861%

								21.2.43		Tablero seccional TSPE4VA 		U		1.00		$   103,933.37		$   103,933.37

								21.2.44		 Tablero seccional TSPE5VA 		U		1.00		$   103,933.37		$   103,933.37

								21.2.45		 Tablero seccional TSPT 		U		1.00		$   103,933.37		$   103,933.37

								21.2.46		 Tablero seccional TSSG		U		1.00		$   103,933.37		$   103,933.37

								21.2.47		 Tablero seccional TS1SG 		U		1.00		$   103,933.37		$   103,933.37

								21.2.48		 Tablero seccional TSB1 		U		1.00		$   103,933.37		$   103,933.37

								21.2.49		Tablero seccional TSB2 		U		1.00		$   101,332.66		$   101,332.66

								21.2.50		 Tablero seccional TSAR		U		1.00		$   102,683.53		$   102,683.53

								21.2.51		 Motores para portones corredizos (incl cremallera y control)		U		1.00		$   16,397.50		$   16,397.50

								21.2.52		 Corrección factor de potencia 		U		1.00		$   16,397.50		$   16,397.50

								21.3.1		 Provisión, montaje y conexión de la central para iluminación de super emergencia en 24VCC		GL		1.00		$   16,397.50		$   16,397.50



								21.4		 Protección contra descargas atmosféricas

								21.4.1		 Cableado de puesta a tierra (anillo perimetral) cu 50mm2 desn. 		m		11175.00		$   109.86		$   1,227,730.20								4500.00		$   494,388.00		$   494,388.00		0.4098%

								21.4.2		 Jabalinas (equipo completo) 		U		70.00		$   1,770.00		$   123,900.21								35.00		$   61,950.11		$   61,950.11		0.0513%

								21.5		 Iluminación de emergencia

								21.5.1		 Equipos autocontenidos 		U		1.00		$   307.90		$   307.90								4.00		$   1,231.61		$   1,231.61		0.0010%

								21.5.2		 Cartel de salida de emergencia 		U		1.00		$   307.90		$   307.90								4.00		$   1,231.61		$   1,231.61		0.0010%



								22		INST. DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 																								$   10,703,519.69

								22.1		 Corrientes Débiles

								22.1.1		 Zanjeo, colocación, tapado y compactación 		m		1970.00		$   127.07		$   250,321.99								6057.00		$   769,644.82		$   769,644.82		0.6380%

								22.1.2		 Cañeros de corrientes débiles 		m		1970.00		$   735.73		$   1,449,380.22				-394.00		$ -289,876.04		6057.00		$   4,456,292.38		$   4,166,416.34		3.4535%

								22.1.3		Cámaras de pase de corrientes débiles 		U		41.00		$   830.73		$   34,060.09								71.00		$   58,982.11		$   58,982.11		0.0489%

								22.1.4		 Cajas de empalme 		U		115.00		$   305.16		$   35,093.06								40.00		$   12,206.28		$   12,206.28		0.0101%

								22.1.5		 Bandejas porta cables 		m		150.00		$   360.93		$   54,139.05								50.00		$   18,046.35		$   18,046.35		0.0150%

								22.1.6		Cañerías embutidas del tipo semipesado 3/4" con accesorios 		m		2300.00		$   56.98		$   131,056.30								1200.00		$   68,377.20		$   68,377.20		0.0567%



								22.2		Detecciones perimetrales

								22.2.1		 Sistema de enlace microondas 		m		1220.00		$   2,102.02		$   2,564,461.96								427.00		$   897,561.69		$   897,561.69		0.7440%

								22.2.2		 Cable 20 pares blindado cerco eléctrico		m		1220.00		$   115.28		$   140,642.82								427.00		$   49,224.99		$   49,224.99		0.0408%

								22.2.3		 Cable 2 pares 		m		396.00		$   58.03		$   22,979.88								139.00		$   8,066.17		$   8,066.17		0.0067%

								22.2.4		 Disco rígido de almacenamiento 		U		2.00		$   15,639.90		$   31,279.80								1.00		$   15,639.90		$   15,639.90		0.0130%

								22.2.5		 Mímicos 		U		1.00		$   6,660.08		$   6,660.08								1.00		$   6,660.08		$   6,660.08		0.0055%



								22.3		 Intercomunicadores

								22.3.1		 Intercomunicadores antivandálicos de celda 		U		137.00		$   1,392.61		$   190,787.43								47.00		$   65,452.62		$   65,452.62		0.0543%

								22.3.2		 Intercomunicadores antivandálicos de acceso 		U		137.00		$   1,392.61		$   190,787.43								47.00		$   65,452.62		$   65,452.62		0.0543%

								22.3.3		 Consolas con mímicos 		U		15.00		$   4,530.63		$   67,959.50								6.00		$   27,183.80		$   27,183.80		0.0225%

								22.3.4		 Cable de 3 pares 		m		1620.00		$   58.03		$   94,008.60								567.00		$   32,903.01		$   32,903.01		0.0273%

								22.3.5		 Cable de 10 pares		m		350.00		$   66.16		$   23,156.35								122.00		$   8,071.64		$   8,071.64		0.0067%

								22.3.6		Cable de 12 pares 		m		400.00		$   69.10		$   27,640.80								140.00		$   9,674.28		$   9,674.28		0.0080%

								22.3.7		Cable de 25 pares 		m		580.00		$   115.28		$   66,862.98								203.00		$   23,402.04		$   23,402.04		0.0194%

								22.3.8		Cable de 50 pares 		m		440.00		$   131.91		$   58,040.84								154.00		$   20,314.29		$   20,314.29		0.0168%

								22.3.9		Pulsadores de llamadas 		U		29.00		$   1,116.42		$   32,376.12								10.00		$   11,164.18		$   11,164.18		0.0093%

								22.3.10		 Luces de llamadas 		U		29.00		$   1,116.42		$   32,376.12								10.00		$   11,164.18		$   11,164.18		0.0093%

								22.3.11		 Central de llamadas		U		1.00		$   56,713.99		$   56,713.99								1.00		$   56,713.99		$   56,713.99		0.0470%



								22.4		 Red de Voz

								22.4.1		 Central telefónica digital 		U		1.00		$   401,122.88		$   401,122.88								1.00		$   401,122.88		$   401,122.88		0.3325%

								22.4.2		Teléfonos terminales 		U		85.00		$   319.21		$   27,133.10								35.00		$   11,172.45		$   11,172.45		0.0093%

								22.4.3		 Teléfonos públicos 		U		14.00		$   2,899.58		$   40,594.12								15.00		$   43,493.70		$   43,493.70		0.0361%

								22.4.4		 Cable de 2 pares 		m		2250.00		$   53.32		$   119,961.00								600.00		$   31,989.60		$   31,989.60		0.0265%

								22.4.5		 Cable de 5 pares 		m		625.00		$   58.03		$   36,268.75								310.00		$   17,989.30		$   17,989.30		0.0149%

								22.4.6		 Cable de 8 pares		m		200.00		$   62.85		$   12,570.40								90.00		$   5,656.68		$   5,656.68		0.0047%

								22.4.7		 Cable de 10 pares 		m		490.00		$   66.16		$   32,418.89								232.00		$   15,349.35		$   15,349.35		0.0127%

								22.4.8		 Cable de 12 pares 		m		150.00		$   69.10		$   10,365.30								120.00		$   8,292.24		$   8,292.24		0.0069%

								22.4.9		 Cable de 16 pares 		m		100.00		$   78.80		$   7,880.00								70.00		$   5,516.00		$   5,516.00		0.0046%

								22.4.10		 Cable de 20 pares 		m		50.00		$   82.51		$   4,125.45								21.00		$   1,732.69		$   1,732.69		0.0014%

								22.4.11		 Cable de 50 pares 		m		150.00		$   143.88		$   21,582.00								53.00		$   7,625.64		$   7,625.64		0.0063%

								22.4.12		 Cable de 100 pares 		m		225.00		$   280.14		$   63,030.83								85.00		$   23,811.65		$   23,811.65		0.0197%

								22.4.13		 Sistema de enlace radioeléctrico (Equipos de UHF)		GL		1.00		$   401,122.88		$   401,122.88								1.00		$   401,122.88		$   401,122.88		0.3325%

																																0.0000%

								22.5		 Red de Datos																						0.0000%

								22.5.1		 Cableado UTP5 		m		4800.00		$   38.43		$   184,449.60								2500.00		$   96,067.50		$   96,067.50		0.0796%

								22.5.2		 Cableado fibra óptica		m		600.00		$   344.77		$   206,863.80								350.00		$   120,670.55		$   120,670.55		0.1000%

								22.5.3		Puestos RJ45 		U		58.00		$   296.05		$   17,171.07								30.00		$   8,881.59		$   8,881.59		0.0074%

								22.5.4		 Switchers para 12 puestos 		U		3.00		$   9,373.18		$   28,119.54								10.00		$   93,731.81		$   93,731.81		0.0777%

								22.5.5		 Switchers para 24 puestos 		U		3.00		$   12,054.18		$   36,162.53								15.00		$   180,812.67		$   180,812.67		0.1499%

								22.5.6		Switchers para 48 puestos 		U		2.00		$   21,626.05		$   43,252.09								12.00		$   259,512.56		$   259,512.56		0.2151%

								22.5.7		Racks		U		2.00		$   38,886.68		$   77,773.37								14.00		$   544,413.58		$   544,413.58		0.4513%

																																0.0000%

								22.6		T.V. Abierta																						0.0000%

								22..6.1		 Puestos para TV 		U		10.00		$   408.59		$   4,085.88								6.00		$   2,451.53		$   2,451.53		0.0020%

								22..6.2		 Antenas colectivas 		U		4.00		$   5,708.50		$   22,833.99								2.00		$   11,417.00		$   11,417.00		0.0095%

																																0.0000%

								22.7		 Detectores de Metal																						0.0000%

								22.7.1		 Pórticos detectores 		U		3.00		$   101,933.51		$   305,800.52								1.00		$   101,933.51		$   101,933.51		0.0845%

								22.7.2		 Detectores manuales 		U		3.00		$   4,902.51		$   14,707.54								1.00		$   4,902.51		$   4,902.51		0.0041%

								22.7.3		 Scanners de bolsos		U		1.00		$   4,469.76		$   4,469.76								1.00		$   4,469.76		$   4,469.76		0.0037%





								22.8		 Cerraduras Eléctricas

								22.8.1		 Cerraduras		U		192.00		$   6,153.53		$   1,181,478.53								70.00		$   430,747.38		$   430,747.38		0.3570%

								22.8.2		 Sensores de contacto 		U		139.00		$   837.56		$   116,420.42								50.00		$   41,877.85		$   41,877.85		0.0347%

								22.8.3		Portones eléctricos corredizos 		U		4.00		$   6,025.99		$   24,103.97								5.00		$   30,129.96		$   30,129.96		0.0250%

								22.8.4		Cable de 2 pares 		m		650.00		$   53.32		$   34,655.40								350.00		$   18,660.60		$   18,660.60		0.0155%

								22.8.5		Cable de 10 pares 		m		200.00		$   66.16		$   13,232.20								70.00		$   4,631.27		$   4,631.27		0.0038%

								22.8.6		Cable de 16 pares 		m		150.00		$   78.80		$   11,820.00								68.00		$   5,358.40		$   5,358.40		0.0044%

								22.8.7		 Cable de 50 pares 		m		125.00		$   131.91		$   16,488.88								98.00		$   12,927.28		$   12,927.28		0.0107%

								22.8.8		 Paneles de comando		U		6.00		$   29,210.54		$   175,263.25								5.00		$   146,052.71		$   146,052.71		0.1211%



								22.9		 Alarmas Interiores

								22.9.1		Conexión entre centrales de incendio		m		290.00		$   63.51		$   18,418.48								101.50		$   6,446.47		$   6,446.47		0.0053%

								22.9.2		 Pulsadores de pánico 		U		29.00		$   1,116.42		$   32,376.12								10.00		$   11,164.18		$   11,164.18		0.0093%

								22.9.3		Pulsadores de incendio 		U		29.00		$   1,116.42		$   32,376.12								10.00		$   11,164.18		$   11,164.18		0.0093%

								22.9.4		 Detectores de humo		U		111.00		$   2,628.41		$   291,753.07								40.00		$   105,136.24		$   105,136.24		0.0871%

								22.9.5		 Detectores de gas 		U		8.00		$   2,730.41		$   21,843.28								1.00		$   2,730.41		$   2,730.41		0.0023%

								22.9.6		 Cableado red de incendio (para tenzado +VN 2x1.5)		m		4660.00		$   62.63		$   291,832.50								1631.00		$   102,141.38		$   102,141.38		0.0847%

								22.9.7		 Centrales con mímico 		U		3.00		$   48,911.10		$   146,733.31								1.00		$   48,911.10		$   48,911.10		0.0405%

								22.9.8		Repetidoras con mímico 		U		3.00		$   48,911.10		$   146,733.31								1.00		$   48,911.10		$   48,911.10		0.0405%



								22.10		 CCTV

								22.10.1		 Cámaras fijas 		U		17.00		$   6,176.88		$   105,006.93								6.00		$   37,061.27		$   37,061.27		0.0307%

								22.10.2		 Domos 		U		13.00		$   58,385.39		$   759,010.08								5.00		$   291,926.95		$   291,926.95		0.2420%

								22.10.3		 Control de domos		U		4.00		$   6,337.99		$   25,351.97								2.00		$   12,675.99		$   12,675.99		0.0105%

								22.10.4		 Gabinetes antivandálicos para cámaras 		U		17.00		$   1,733.92		$   29,476.67								6.00		$   10,403.53		$   10,403.53		0.0086%

								22.10.5		 PC C/Monitores 32"		U		12.00		$   5,026.97		$   60,323.69								4.00		$   20,107.90		$   20,107.90		0.0167%

								22.10.6		 Video grabadoras digitales con multiplexor		U		3.00		$   31,369.13		$   94,107.39								1.00		$   31,369.13		$   31,369.13		0.0260%

								22.10.7		 Cable coaxil RG59 		m		1500.00		$   61.65		$   92,478.00								800.00		$   49,321.60		$   49,321.60		0.0409%

								22.10.8		 Cable coaxil RG11 		m		7000.00		$   133.80		$   936,621.00								3000.00		$   401,409.00		$   401,409.00		0.3327%



								22.11		 Megafonía

								22.11.1		 Parlantes 		U		8.00		$   1,338.57		$   10,708.55								2.80		$   3,747.99		$   3,747.99		0.0031%

								22.11.2		 Cable de audio 		m		180.00		$   54.69		$   9,844.02								63.00		$   3,445.41		$   3,445.41		0.0029%

								22.11.3		 Micrófonos 		U		4.00		$   1,908.53		$   7,634.12								1.40		$   2,671.94		$   2,671.94		0.0022%

								22.11.4		 Amplificadores		U		4.00		$   4,233.06		$   16,932.22								1.40		$   5,926.28		$   5,926.28		0.0049%



								23		 INST. SANITARIA, SANEAMIENTO Y PLUVIAL																								$   14,544,854.45

								23.1		 Desagües Cloacales y Ventilación

								23.1.1		Provisión y colocación de cañería de PVC clase 4 Ø 160 enterrado, incluye piezas y accesorios , tapado y compactación		m		1142.00		$   702.10		$   801,798.20								399.70		$   280,629.37		$   280,629.37		0.2326%

								23.1.2		Provisión y colocación de cañería de PVC clase 4 Ø 200 enterrado, incluye piezas y accesorios,tapado y compactación.		m		233.00		$   895.58		$   208,669.21								81.55		$   73,034.22		$   73,034.22		0.0605%

								23.1.3		Provisión y colocación de cañería de PVC clase 6 Ø 160 enterrado, incluye piezas y accesorios,tapado y compactación de bombeo cloacal		m		630.00		$   805.47		$   507,443.58								220.50		$   177,605.25		$   177,605.25		0.1472%

								23.1.4		Boca de registro de hormigón armado profundidad variable. Incluye marco y tapa de hierro ductil Ø65		U		17.00		$   21,019.06		$   357,324.07								27.00		$   567,514.70		$   567,514.70		0.4704%

								23.1.5		Planta de tratamiento cloacal de acuerdo a especificaciones técnicas incluye cámara elevadora y compartimiento de sedimentación ,digestión		U		1.00		$   3,902,228.39		$   3,902,228.39								1.50		$   5,853,342.59		$   5,853,342.59		4.8518%

								23.1.6		Provisión y colocación de cañería de PVC clase 4 Ø 400 enterrado, incluye piezas y accesorios,tapado y compactación desde planta de tratamiento		m		1.00		$   1,012.93		$   1,012.93								2200.00		$   2,228,452.60		$   2,228,452.60		1.8471%

								23.1.7		Pozo de bombeo cloacal capacidad 110 m³ (impulsión al exterior) incluye estructura de hormigón con difuspr deflujo y alojamiento para bombas,		U		1.00		$   479,547.59		$   479,547.59								0.35		$   167,841.66		$   167,841.66		0.1391%

								23.1.8		Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 160 enterrado,incluye piezas y accesorios,tapado y compactación		m		1.00		$   712.46		$   712.46								200.00		$   142,491.60		$   142,491.60		0.1181%

								23.1.9		Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 160 aereo, incluye piezas y accesorios		m		176.00		$   615.10		$   108,258.30								120.00		$   73,812.48		$   73,812.48		0.0612%

								23.1.10		Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 110 enterrado,incluye piezas y accesorios,tapado  y compactación		m		1645.00		$   621.87		$   1,022,979.44								650.00		$   404,216.80		$   404,216.80		0.3351%

								23.1.11		Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 110 aereo, incluye piezas y accesorios		m		664.00		$   542.83		$   360,441.78								350.00		$   189,991.90		$   189,991.90		0.1575%

								23.1.12		Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 110 enterrado,icluye piezas y accesorios,tapado y compactación.Sistema secundario		m		90.00		$   621.87		$   55,968.48								80.00		$   49,749.76		$   49,749.76		0.0412%

								23.1.13		Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 63 enterrado,incluye pieza y accesorios,tapado y compactación.Sistema secundario		m		12.00		$   303.56		$   3,642.68								15.00		$   4,553.36		$   4,553.36		0.0038%

								23.1.14		Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 63 enterrado,incluye piezas y accesorios,tapado y compactación.-		m		180.00		$   303.56		$   54,640.26								120.00		$   36,426.84		$   36,426.84		0.0302%

								23.1.15		Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 63 aereo, incluye piezas y accesorios		m		58.00		$   238.17		$   13,814.09								54.00		$   12,861.40		$   12,861.40		0.0107%

								23.1.16		 Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 50 enterrado, incluye piezay accesorios,tapado y compactación		m		204.00		$   294.02		$   59,980.08								120.00		$   35,282.40		$   35,282.40		0.0292%

								23.1.17		 Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 50 aereo, incluye piezas y accesorios.-		m		1.00		$   188.75		$   188.75								65.00		$   12,268.82		$   12,268.82		0.0102%

								23.1.18		 Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 40 enterrado,incluye piezas y accesorios,tapado y compactación		m		312.00		$   221.13		$   68,993.81								270.00		$   59,706.18		$   59,706.18		0.0495%

								23.1.19		 Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 40 aereo, incluye piezas y accesorios		m		78.00		$   194.33		$   15,157.74								85.00		$   16,518.05		$   16,518.05		0.0137%

								23.1.20		Provisión y colocación  de PPA PPN de Ø110 		U		33.00		$   1,767.59		$   58,330.54								65.00		$   114,893.48		$   114,893.48		0.0952%

								23.1.21		 Provisión y colocación de PPA PPN de Ø 63. 		U		199.00		$   1,219.20		$   242,620.80								98.00		$   119,481.60		$   119,481.60		0.0990%

								23.1.22		 Provisión y colocación de BA PPN de Ø110 		U		14.00		$   1,233.30		$   17,266.20								25.00		$   30,832.50		$   30,832.50		0.0256%

								23.1.23		 Provisión y colocación de BA PPN de Ø 63. 		U		1.00		$   928.35		$   928.35								24.00		$   22,280.35		$   22,280.35		0.0185%

								23.1.24		 Provisión y colocación de cámaras de inspección de mampostería revocada interiormente con alisado de cemento,contratapa de cemento y 		U		32.00		$   8,112.15		$   259,588.74								18.00		$   146,018.66		$   146,018.66		0.1210%

								23.1.25		 Provisión y colocación de cámaras de inspección de mampostería,revocada interiormente con alisado de cemento,contratapa de cemento y		U		62.00		$   12,517.35		$   776,075.51								35.00		$   438,107.15		$   438,107.15		0.3631%

								23.1.26		 Tanque de reserva de agua a nivel, con instalaciones 		GL		1.00		$   27,421.69		$   27,421.69								1.00		$   27,421.69		$   27,421.69		0.0227%



								23.2		Desagües Pluviales

								23.2.1		 Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 110 aereo, incluye piezas y accesorios		m		176.00		$   366.04		$   64,423.22								65.00		$   23,792.66		$   23,792.66		0.0197%

								23.2.2		 Bocas de desagüe abiertas de 30 x 30 con marco y reja de hierro fundido 		U		53.00		$   890.55		$   47,199.04								25.00		$   22,263.70		$   22,263.70		0.0185%



								23.3		 Distribución de agua fría y caliente

								23.3.1		 Provisión y colocación de cañería de PVC clase 10 Ø 200 enterrado,incluye piezas y accesorios de hierro ductil,tapado y compactación		m		275.00		$   1,975.18		$   543,173.95								350.00		$   691,312.30		$   691,312.30		0.5730%

								23.3.2		 Provisión y colocación de cañería de PVC clase 6 Ø 110 enterrado, incluye piezas y accesorios de hierro ductil,tapado y compactación		m		1174.00		$   595.62		$   699,257.88								450.00		$   268,029.00		$   268,029.00		0.2222%

								23.3.3		Provisión y colocación de cañería de PVC clase 6 Ø 160 enterrado, incluye piezas y accesorios de hierro ductil,tapado y compactación		m		1100.00		$   1,114.53		$   1,225,978.60								390.00		$   434,665.14		$   434,665.14		0.3603%

								23.3.4		 Válvula de compuerta de cierre elástico acoplamiento para tubería de PVC Ø100		U		7.00		$   4,746.70		$   33,226.87								3.00		$   14,240.09		$   14,240.09		0.0118%

								23.3.5		 Válvula de compuerta de cierre elástico acoplamiento para tubería de PVC Ø150		U		9.00		$   7,207.05		$   64,863.41								3.00		$   21,621.14		$   21,621.14		0.0179%

								23.3.6		 Válvula de compuerta de cierre elástico acoplamiento para tubería de PVC Ø200		U		1.00		$   8,980.40		$   8,980.40								1.00		$   8,980.40		$   8,980.40		0.0074%

								23.3.7		 Sistema de presurización de velocidad variable, incluye equipo de bombeo,v{alvulas de cierre y de retención,manómetro,tanque de  presurización y		U		1.00		$   217,981.89		$   217,981.89								1.00		$   217,981.89		$   217,981.89		0.1807%

								23.3.8		 Regulador de nivel ENM-10 con sistema de arranque y parada 		U		2.00		$   14,430.51		$   28,861.01

								23.3.9		 Pozo semisurgente caudal mínimo requerido 40 m³/h		U		3.00		$   328,018.14		$   984,054.41

								23,310

								23.3.11		 Provisión y colocación de cañería de polipropileno unidos por termofusión incluye piezas y accesorios

								23.3.12		 Ø 20 m 		m		1281.00		$   130.47		$   167,135.91								650.00		$   84,807.45		$   84,807.45		0.0703%

								23.3.13		 Ø 25 m 		m		314.00		$   188.55		$   59,203.44								250.00		$   47,136.50		$   47,136.50		0.0391%

								23.3.14		 Ø 32 m 		m		258.00		$   252.26		$   65,083.85								120.00		$   30,271.56		$   30,271.56		0.0251%

								23.3.15		 Ø 40 m 		m		710.00		$   362.41		$   257,309.68								350.00		$   126,842.80		$   126,842.80		0.1051%

								23.3.16		 Ø 50 m 		m		264.00		$   276.99		$   73,125.62								150.00		$   41,548.65		$   41,548.65		0.0344%

								23.3.17		Ø 63 m 		m		651.00		$   874.78		$   569,484.38								400.00		$   349,913.60		$   349,913.60		0.2900%

								23.3.18		 Válvulas																						0.0000%

								23.3.19		 Válvula esférica Ø 50		U		3.00		$   598.09		$   1,794.26								1.00		$   598.09		$   598.09		0.0005%

								23.3.20		Válvula esférica Ø 38 		U		148.00		$   539.10		$   79,787.39								52.00		$   28,033.41		$   28,033.41		0.0232%

								23.3.21		 Válvula esférica Ø 32 		U		2.00		$   506.26		$   1,012.51								1.00		$   506.26		$   506.26		0.0004%

								23.3.22		Válvula esférica Ø 25 		U		91.00		$   617.34		$   56,178.12								32.00		$   19,754.94		$   19,754.94		0.0164%

								23.3.23		 Llaves de paso termofusión Ø 20 		U		245.00		$   691.09		$   169,317.78								90.00		$   62,198.37		$   62,198.37		0.0516%

								23.3.24		 Canilla de servicio con rosca Ø 13		U		67.00		$   402.07		$   26,938.56								25.00		$   10,051.70		$   10,051.70		0.0083%

								23.3.25		Canilla de servicio con rosca Ø 19 		U		1.00		$   466.72		$   466.72								1.00		$   466.72		$   466.72		0.0004%

																																0.0000%

								23.4		 Artefactos y Griferías																						0.0000%

								23.4.1		 Inodoro pedestal Ferrum blanco incluye, tapa de plástico, válvula de limpieza FV tecla,tornillos de fijación.		U		111.00		$   1,882.57		$   208,965.27								2.00		$   3,765.14		$   3,765.14		0.0031%

								23.4.2		 Bidet Ferrum blanco incluye, broncería FV, grampas de anclaje y tornillos de fijación		U		7.00		$   1,564.29		$   10,950.01								2.00		$   3,128.57		$   3,128.57		0.0026%

								23.4.3		 Lavatorio Ferrum blanco incluye, broncería FV, grampas de anclaje y tormillos de fijación		U		93.00		$   2,001.57		$   186,146.10								2.00		$   4,003.14		$   4,003.14		0.0033%

								23.4.4		Bañera Ferrum blanco incluye, broncería FV 		U		1.00		$   2,674.39		$   2,674.39

								23.4.5		 Mingitorios Mural corto, incluye válvula temporizasora FV, grampas soporte y tornillos de fijación		U		12.00		$   2,672.12		$   32,065.44

								23.4.6		 Pileta de cocina de acero inoxidable incluye broncería FV, sifón de PVC Ø50, fijación a la mesada		U		4.00		$   2,441.61		$   9,766.45

								23.4.7		 Ducha 2 llaves y transferencia 		U		26.00		$   1,870.78		$   48,640.41

								23.4.8		 Jabonera chica , blanca de Ferrum, embutida en muro 		U		122.00		$   164.21		$   20,033.25								2.00		$   328.41		$   328.41		0.0003%

								23.4.9		 Jabonera con agarre de Ferrum		U		26.00		$   180.77		$   4,700.07

								23.4.10		 Percha Simple de loza comun de Ferrum 		U		111.00		$   328.60		$   36,474.38

								23.4.11		 Pileta de lavar incluye broncería FV, sifón de PVC Ø 50, fijación a la mesada		U		4.00		$   2,905.52		$   11,622.06

								23.4.12		Mezclador con variador de temperatura 		U		22.00		$   3,837.29		$   84,420.40								2.00		$   7,674.58		$   7,674.58		0.0064%

								23.4.13		 Combinado de acero inoxidable inodoro y lavatorio 		U		192.00		$   12,885.00		$   2,473,919.81				-192.00		$ -2,473,919.81		244.00		$   3,143,939.76		$   670,019.95		0.5554%

								23.4.14		 Termotanques alta recuperación incluye ventilación de chapa galvanizada  los cuatro vientos de Ø100 y Ø175 según corresponda		U		1.00		$   54,484.87		$   54,484.87								1.00		$   54,484.87		$   54,484.87		0.0452%

								23.4.15		 Interceptor de trapos y estopas 		U		7.00		$   5,549.01		$   38,843.04								2.00		$   11,098.01		$   11,098.01		0.0092%

								23.4.16		 Interceptor de aceites 		U		2.00		$   4,945.44		$   9,890.88

								23.4.17		Interceptor de grasas 		U		2.00		$   4,741.70		$   9,483.40



								24		 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 																								$   1,534,036.03

								24.1		 Red Externa

								24.1.1		 Zanjas y excavaciones 		m		2465.00		$   101.54		$   250,293.64								800.00		$   81,231.20		$   81,231.20		0.0673%

								24.1.2		 Provisión y colocación de cañería de PVC clase 10 Ø 200 enterrado, incluye piezas y accesorios de hierro ductil,tapado y compactación.		m		1455.00		$   1,423.78		$   2,071,601.36								500.00		$   711,890.50		$   711,890.50		0.5901%

								24.1.3		Provisión y colocación de cañería de PVC clase 10 Ø 110 enterrado,incluye piezas y accesorios de hierro ductil,tapado y comppactación		m		668.00		$   945.25		$   631,425.66								200.00		$   189,049.60		$   189,049.60		0.1567%

								24.1.4		 Provisión y colocación de cañería de PVC clase 10 Ø 63 enterrado, incluye piezas y accesorios de hierro ductil,tapado y compactación		m		342.00		$   394.48		$   134,911.48								100.00		$   39,447.80		$   39,447.80		0.0327%

								24.1.5		 Provisión y colocación de cañería de de acero ASTM A53 Sch 40 Ø 63 		m		328.00		$   555.11		$   182,074.77								100.00		$   55,510.60		$   55,510.60		0.0460%

								24.1.6		Hidrante de una boca Ø 63 		U		22.00		$   15,927.02		$   350,394.46								7.00		$   111,489.15		$   111,489.15		0.0924%

								24.1.7		 Hidrante de dos bocas Ø 63 		U		12.00		$   19,144.69		$   229,736.27								4.00		$   76,578.76		$   76,578.76		0.0635%

								24.1.8		Válvula de compuerta de cierre elástico acoplamiento para tubería de PVC Ø65		U		11.00		$   7,202.99		$   79,232.90								4.00		$   28,811.96		$   28,811.96		0.0239%

								24.1.9		 Válvula de compuerta de cierre elástico acoplamiento para tubería de PVC Ø75		U		1.00		$   9,818.67		$   9,818.67								1.00		$   9,818.67		$   9,818.67		0.0081%

								24.1.10		 Válvula de compuerta de cierre elástico acoplamiento para tubería de PVC Ø200		U		8.00		$   27,747.14		$   221,977.15								2.00		$   55,494.29		$   55,494.29		0.0460%

								24.1.11		Sistema de presurización compuesto por bomba, motobomba, bomba jockey,tanque pulmón,tablero eléctrico,válvulas de cierre y de retención		U		1.00		$   2,165,389.38		$   2,165,389.38												$   - 0		0.0000%



								24.2		Extintores y gabinetes

								24.2.1		 Extintor triclase ABC (polvo) capacidad 6 kg 		U		50.00		$   1,776.04		$   88,801.80								18.00		$   31,968.65		$   31,968.65		0.0265%

								24.2.2		Extintor clase BC( dióxido de carbono)  capacidad 6 kg 		U		1.00		$   1,774.41		$   1,774.41								2.00		$   3,548.83		$   3,548.83		0.0029%

								24.2.3		 Extintor ( anhidrido carbonico) capacidad 5 kg 		U		20.00		$   2,059.67		$   41,193.32								7.00		$   14,417.66		$   14,417.66		0.0120%

								24.2.4		 Carro extintor polvo químico polivalente Cap 25 Kg 		U		11.00		$   10,382.30		$   114,205.27								4.00		$   41,529.19		$   41,529.19		0.0344%

								24.2.5		 Gabinete metálico antivandálico con llave 		U		70.00		$   3,083.30		$   215,831.21								27.00		$   83,249.18		$   83,249.18		0.0690%



								25		INSTALACIÓN DE GAS 																								-$   2,237,382.78

								25.1		 Planta de regulación primaria

								25.1.1		Provisión e instalación de válvulas, menómetros. Regulador  y demas accesorios que componen la planta reguladora primaria		U		1.00		$   446,006.24		$   446,006.24								0.35		$   156,102.18		$   156,102.18		0.1294%

								25.1.2		 Obra civil según planos y pliego 		GL		1.00		$   365,727.82		$   365,727.82								0.35		$   128,004.74		$   128,004.74		0.1061%

								25.1.3		Juntas dieléctrica según pliego 		U		6.00		$   3,844.52		$   23,067.15								2.00		$   7,689.05		$   7,689.05		0.0064%

								25.1.4		 Válvula de sobrepresión de alivio con venteo 		U		1.00		$   3,877.80		$   3,877.80

								25.1.5		 Sistema de atenuación de ruidos s/ pliego 		U		1.00		$   320,585.41		$   320,585.41

								25.1.6		 Cañería de acero según pliego incl. Accesorios, pintura y protecciones		GL		1.00		$   300,231.14		$   300,231.14



								25.2		 Planta de regulación secundaria

								25.2.1		Provisón e instalación de Válvulas, menómetros. Reguladoy y demás accesorios que componen la planta reguladora secundaria		GL		1.00		$   118,084.06		$   118,084.06								0.35		$   41,329.42		$   41,329.42		0.0343%

								25.2.2		 Gabinetes con puertas reglamentarios según pliego 		U		12.00		$   2,751.58		$   33,018.96								4.00		$   11,006.32		$   11,006.32		0.0091%



								25.3		 Instalación de cañerías:

								25.3.1		 Caño Hº Nº c/protecc. epoxi Ø 3" c/accesorios y soportes		m		11.00		$   821.86		$   9,040.43								3.85		$   3,164.15		$   3,164.15		0.0026%

								25.3.2		 Caño Hº Nº c/protecc. epoxi Ø 2 1/2" c/accesorios y soportes 		m		8.00		$   577.17		$   4,617.39								2.80		$   1,616.09		$   1,616.09		0.0013%

								25.3.3		 Caño Hº Nº c/protecc. epoxi Ø 2" c/accesorios y soportes 		m		37.00		$   493.67		$   18,265.79								12.95		$   6,393.03		$   6,393.03		0.0053%

								25.3.4		 Caño Hº Nº c/protecc. epoxi Ø 1 1/2" c/accesorios y soportes 		m		88.00		$   393.29		$   34,609.34								30.80		$   12,113.27		$   12,113.27		0.0100%

								25.3.5		 Caño Hº Nº c/protecc. epoxi Ø 1 1/4" c/accesorios y soportes 		m		109.00		$   343.41		$   37,431.80								38.15		$   13,101.13		$   13,101.13		0.0109%

								25.3.6		 Caño Hº Nº c/protecc. epoxi Ø 1" c/accesorios y soportes 		m		84.00		$   263.95		$   22,171.88								29.40		$   7,760.16		$   7,760.16		0.0064%

								25.3.7		Caño Hº Nº c/protecc. epoxi Ø 3/4" c/accesorios y soportes 		m		77.00		$   177.66		$   13,679.67								26.95		$   4,787.88		$   4,787.88		0.0040%

								25.3.8		 Caño Hº Nº c/protecc. epoxi Ø 1/2" c/accesorios y soportes 		m		50.00		$   193.55		$   9,677.60								17.50		$   3,387.16		$   3,387.16		0.0028%

								25.3.9		 Reguladores individualues 		U		1.00		$   35,495.14		$   35,495.14								1.00		$   35,495.14		$   35,495.14		0.0294%

								25.3.10		Válvula esférica p/gas Ø 1 1/4" 		U		10.00		$   1,983.86		$   19,838.60								2.00		$   3,967.72		$   3,967.72		0.0033%

								25.3.11		 Válvula esférica p/gas Ø 1" 		U		14.00		$   979.29		$   13,709.99								5.00		$   4,896.43		$   4,896.43		0.0041%

								25.3.12		 Válvula esférica p/gas Ø 3/4" 		U		16.00		$   548.42		$   8,774.78								5.00		$   2,742.12		$   2,742.12		0.0023%

								25.3.13		 Válvula c/campana p/gas Ø 1/2" s/pliego 		U		19.00		$   488.86		$   9,288.32								7.00		$   3,422.01		$   3,422.01		0.0028%

								25.3.14		 Cañería de chapa galvanizada p/ventilación , diámetro según pliego,incluido accesorios y sombreretes		m		1.00		$   695.31		$   695.31

								25.3.15		 Cañería de polietileno Ø 125 mm nominal en zanja inc. Accesorios		m		1.00		$   1,000.75		$   1,000.75								250.00		$   250,187.00		$   250,187.00		0.2074%

								25.3.16		 Cañería de polietileno Ø 90 mm nominal en zanja inc. Accesorios 		m		640.00		$   795.79		$   509,304.96

								25.3.17		 Cañería de polietileno Ø 63 mm nominal en zanja inc. Accesorios 		m		150.00		$   487.70		$   73,155.30

								25.3.18		 Cañería de polietileno Ø 50 mm nominal en zanja inc. Accesorios 		m		260.00		$   334.56		$   86,984.56

								25.3.19		Cañería de polietileno Ø 40 mm nominal en zanja 25.3.19 inc. Accesorios 		m		60.00		$   236.47		$   14,187.96

								25.3.20		 Cañería de polietileno Ø 32 mm nominal en zanja inc. Accesorios 		m		349.00		$   162.30		$   56,644.10

								25.3.21		 Cañería de polietileno Ø 25 mm nominal en zanja inc. Accesorios 		m		716.00		$   133.64		$   95,686.96

								25.3.22		 Malla de protección con aviso GAS 		m		2175.00		$   49.54		$   107,753.85

								25.3.23		 Válvula de cierre de anillo p/motín s/pliego		U		2.00		$   5,788.87		$   11,577.73

								25.3.24		 Protección con ánodos galvánicos 		U		1.00		$   268,130.99		$   268,130.99				-1.00		$ -268,130.99						-$   268,130.99		-0.2223%

								25.3.25		Obras exteriores para coneccion a red		U		1.00		$   384,359.09		$   384,359.09				-1.00		$ -384,359.09						-$   384,359.09		-0.3186%



								25.4		 Varios

								25.4.1		 Zanjeos c/tapada 		m		3900.00		$   585.14		$   2,282,057.70				-3,900.00		$ -2,282,057.70						-$   2,282,057.70		-1.8916%

								25.4.2		 Planos y aprobaciones s/PET 		GL		1.00		$   34,490.94		$   34,490.94



								26		 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 																								$   2,582,495.71

								26.1		 Equipos roof top frio calor - gas con sus accesorios de instalación, bases,antivibratrios y termostatos antivibratorios y termostatos		GL		2.00		$   238,170.06		$   476,340.12								1.00		$   238,170.06		$   238,170.06		0.1974%

								26.2		 Equipos split frio calor por bomba con sus cañerías, desagües, soportes, interconexión eléctirca según planos interconexión eléctrica según planos		U		7.00		$   9,991.24		$   69,938.65								2.00		$   19,982.47		$   19,982.47		0.0166%

								26.3		 Calefactores centrales con sus bases, termostatos, válvulas de seguridad, antivibratorios y detectores de gas calorias s/planos		GL		8.00		$   143,615.60		$   1,148,924.82								2.00		$   287,231.21		$   287,231.21		0.2381%

								26.4		 Ventiladores axiales con sus cajas de seguridad, con persianas motorizadas y motores de accionamiento,caudales,según plano		U		57.00		$   4,948.10		$   282,041.59								20.00		$   98,961.96		$   98,961.96		0.0820%

								26.5		Ventiladores helico centrífugos con sus accesorios , caudales según planos		U		12.00		$   3,635.87		$   43,630.42								4.00		$   14,543.47		$   14,543.47		0.0121%

								26.6		Ventiladores centrífugos con base, antivibratorios y accesorios , caudales según cálculo		U		7.00		$   13,379.49		$   93,656.44								4.00		$   53,517.96		$   53,517.96		0.0444%

								26.7		 Ventiladores axiales para techo tipo mushroom con motor de 900rpm 		U		1.00		$   14,751.45		$   14,751.45								1.00		$   14,751.45		$   14,751.45		0.0122%

								26.8		Ventiladores de techo con su selector de velocidad 		U		86.00		$   2,713.71		$   233,378.63								40.00		$   108,548.20		$   108,548.20		0.0900%

								26.9		 Calefactores de tiro balanceado, calorias según planos 		U		19.00		$   4,756.87		$   90,380.55

								26.10		 Conductos de chapa galvanizada, juntas de lonas, dampers de regulación en ramales, planchuelas de fijación,cobertura de aislación vista en salas		kg		21000.00		$   117.65		$   2,470,629.00								7350.00		$   864,720.15		$   864,720.15		0.7168%

								26.11		Aislaciones térmicas, ataduras de alambre y accesorios		m2		2400.00		$   271.39		$   651,336.00								840.00		$   227,967.60		$   227,967.60		0.1890%

								26.12		Rejas y difusores de seguridad con regulación para alimentación, retorno y difusores		U		130.00		$   1,123.38		$   146,039.53								45.00		$   50,552.15		$   50,552.15		0.0419%

								26.13		 Rejas standard para alimentación, retorno, difusores y celosías para tomas de aire exterior		U		18.00		$   4,864.30		$   87,557.44								6.00		$   29,185.81		$   29,185.81		0.0242%

								26.14		 Persianas de regulación de hojas opuestas 		U		1.00		$   57,869.27		$   57,869.27								1.00		$   57,869.27		$   57,869.27		0.0480%

								26.15		 Tableros, instalación eléctrica, puesta en marcha y regulación 		GL		1.00		$   271,369.36		$   271,369.36								1.00		$   271,369.36		$   271,369.36		0.2249%

								26.16		 Ingeniería de proyecto, cálculo de balance térmico, ejecución con detalles  de construcción, planos, detalles y documentación conforme a obra.-		Gl		1.00		$   245,124.58		$   245,124.58								1.00		$   245,124.58		$   245,124.58		0.2032%



								27		 VARIOS 																								$   495,349.32

								27.1		 Limpieza periódica de obra 		GL		1.00		$   735,441.80		$   735,441.80								0.35		$   257,404.63		$   257,404.63		0.2134%

								27.2		 Limpieza Final 		GL		1.00		$   679,841.96		$   679,841.96								0.35		$   237,944.69		$   237,944.69		0.1972%

								27.3		 Sistema complementario para Iluminación Externa 		GL		1.00		$   155,499.27		$   155,499.27

								27.4		 Obras Exteriores (Cantero piedra, Gradas de Hº, Ermita de la vírgen,refugio parada de omnibus)		GL		1.00		$   193,446.32		$   193,446.32



										ECONOMIAS 1																								$   - 0



								3		 ESTRUCTURA RESISTENTE 

								3.1 		De hormigón armado

								3.1.8 e		Tabique H° A° ( Corresponde a Muro tipo MCS3)		m2		-1041.09		$   1,812.26		-$   1,886,723.68



								4		MAMPOSTERÍA																								$   - 0

								4.1 e		 MCS -'Bloque Int hº 19x19x39 macizado Bloque ext hº 9x19x39 B33 		m2		-548.39		$   1,604.08		-$   879,663.11

								4.2 e		 MCS1- 'Bloque Int hº 19x19x39 macizado Bloque ext hº 19x19x39 		m2		-241.00		$   3,393.21		-$   817,762.89

								4.3 e		(MCS3)Bloque Ext hº 9x19x39 (El tabique se considera en hormigón) 		m2		-1041.09		$   1,399.78		-$   1,457,293.84

								4.4 e		 (MC) 'Bloque Int hº 19x19x39 Bloque ext hº 9x19x39		m2		-1907.69		$   2,539.83		-$   4,845,197.73

								4.7 e		 (MS) 'Bloque hº 19x19x39 macizado (Ver estructura de HºAº) 		m2		-1077.04		$   1,615.91		-$   1,740,394.56

								4.9 e		 MS2 - Muro armado de Ladrillos comunes 		m2		-1052.08		$   527.43		-$   554,893.36

								4.10 e		 (M) 'Bloque hº 19x19x39 		m2		-2891.95		$   1,138.30		-$   3,291,915.45



								5		 AISLACIONES																								$   - 0

								5.1 		Horizontal

								5.1.1 e		Aislación Hidrófuga Horizontal 		m2		-642.03		$   243.33		-$   156,226.25



								5.2 		Vertical

								5.2.1 e		Barrera de vapor en muros compuestos		m2		-6617.01		$   169.29		-$   1,120,187.82

								5.2.2 e		Térmica, placas de poliestireno e= 2cm 		m2		-6131.84		$   65.16		-$   399,519.96

								5.2.4 e		Aislación Cementecia Vertical en Cámara de Aire 		m2		-668.98		$   161.45		-$   108,007.01

								5.2.6 e		Mortero de Cemento con Hidrófugo esp.1.5 cm 		m2		-7819.20		$   161.45		-$   1,262,409.84



								17		 PAVIMENTOS 																								$   - 0

								17.2 e		Base suelo cemento espesor 0,15 		m2		-   13,560.00		$   144.57		-$   1,960,396.32

								17.3 e		Riego asfaltico		m2		-   24,656.00		$   18.79		-$   463,335.55

								17.4 e		 Carpeta de concreto asfáltico espesor 10 cm - sin cordón 		m2		-   9,597.00		$   373.52		-$   3,584,700.23

								17.5 e		 Carpeta de concreto asfáltico espesor 10 cm - con cordón p/protección borde 		m2		-   2,731.50		$   373.52		-$   1,020,278.07



										DEMASIAS 1



								3		 ESTRUCTURA RESISTENTE 																								$   8,061,686.45



								3.1 		De hormigón armado

								3.1.8.1		PL20S - Tabique premoldeado de seguridad 20 cm		m2		1,838.33		$   2,174.59		$   3,997,609.25				-1,554.69		$ -3,380,813.05		3537.60		$   7,692,825.11		$   4,312,012.06		3.5742%

								3.1.8.2		PL20 - Tabique premoldeado  20 cm		m2		3,440.29		$   1,994.27		$   6,860,869.25				-835.45		$ -1,666,108.43		884.40		$   1,763,731.92		$   97,623.50		0.0809%

								3.1.8.3		PL17S- Tabique premoldeado de seguridad 17 cm		m2		1,595.04		$   1,822.22		$   2,906,511.71				-1,595.04		$ -2,906,511.71		2958.32		$   5,390,719.22		$   2,484,207.51		2.0591%

								3.1.8.4		PL12S - Tabique premoldeado de seguridad 12 cm		m2		2,926.67		$   1,624.78		$   4,755,205.27				-2,926.67		$ -4,755,205.27		3645.44		$   5,923,048.65		$   1,167,843.38		0.9680%



								17		 PAVIMENTOS 																								$   - 0

								17.6.1		 Pavimento de hormigón reemplaza asfalto		m2		12,328.50		$   570.12		$   7,028,710.18



																TOTALES		$   344,701,287.39						$ -54,864,640.68				$   175,507,730.18		$   120,643,089.49		100.00%



																TOTAL EJECUTADO A PRECIO BASICO						TOTAL % VARIACION BED								35.00%				$   120,643,089.49



																								-15.92%				$   0.51
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								3		 ESTRUCTURA RESISTENTE 

								3.1.2 		Platea (cuantía promedio: 70kg/m3) 		m3		724.00		$   7,349.40		$   5,320,966.32				-170.42		$ -1,252,480.39

								3.1.7 		Losas (cuantía promedio: 50kg/m3) 		m3		1374.68		$   12,281.14		$   16,882,637.54				-716.55		$ -8,800,050.87

								3.2 		Metálica

								3.2.1 		 Estructura metálica de cabriadas y cabios 		m2		11529.55		$   1,149.21		$   13,249,897.21				-2,980.00		$ -3,424,651.76

								5		 AISLACIONES

								5.1.1 		Aislación Hidrófuga Horizontal 		m2		1428.72		$   243.33		$   347,653.30				-80.70		$ -19,637.18

								5.1.2 		Film de polietileno bajo piso 		m2		20622.66		$   21.42		$   441,716.75				-4,813.61		$ -103,102.65

								6		 REVOQUES 

								6.1		Jaharro bajo revestimiento (con impermeable)		m2		2879.55		$   299.29		$   861,809.00				-884.87		$ -264,829.72

								6.3 		 Interior completo a la cal fina al fieltro 		m2		4028.79		$   327.64		$   1,319,976.64				-1,370.86		$ -449,141.98

								7		CONTRAPISOS y CARPETAS 

								7.5		 Hormigón liviano de 5 cm s/ losa		m2		237.22		$   118.29		$   28,060.04				-221.22		$ -26,167.45

								7.6		 Hormigón liviano de 5 cm s/ losa, c/pendiente 		m2		2063.00		$   165.76		$   341,971.13				-920.00		$ -152,502.88

								7.8		Carpeta de cemento bajo cerámica		m2		399.77		$   302.35		$   120,868.86				-239.86		$ -72,521.32

								9		SOLADOS 

								9.1		 Mosaico granítico reconstituido 30x30 cm. 		m2		8012.87		$   802.59		$   6,431,049.33				-3,831.25		$ -3,074,922.94

								9.2		 Cerámico 30x30 cm 		m2		74.86		$   575.82		$   43,106.03				-74.86		$ -43,106.03

								9.3		 Cerámico antideslizante 20x20 cm 		m2		2470.79		$   568.59		$   1,404,864.02				-75.00		$ -42,644.18

								9.5		 Piso técnico elevado		m2		139.59		$   1,691.45		$   236,109.65				-139.59		$ -236,109.65

								9.6		 Piso de goma antigolpe 		m2		96.00		$   637.97		$   61,245.31				-96.00		$ -61,245.31

								9.7		 Cemento peinado tipo industrial 		m2		3886.14		$   256.93		$   998,481.49				-2,620.74		$ -673,357.21

								11		 REVESTIMIENTOS MÁRMOLES Y GRANITOS 

								11.4		 Cerámica 20x20 hasta 2,10mts 		m2		2220.89		$   464.02		$   1,030,544.04				-407.66		$ -189,163.62

								11.5		 Mesadas de granito Gris Mara e=2,5 cm 		m2		41.44		$   3,259.38		$   135,068.79				-14.50		$ -47,261.04

								12		 CUBIERTAS 

								12.1.1		Aislación térmica lana de vidrio 		m2		11844.92		$   106.23		$   1,258,297.70				-2,980.00		$ -316,568.38

								12.1.2		 Chapa trapezoidal de BWG Nº25 (SIN ESTRUCTURA) 		m2		11745.51		$   514.06		$   6,037,920.36				-2,980.00		$ -1,531,904.76

								12.1.5		 Zinguería 		m		960.78		$   313.50		$   301,208.37				-295.00		$ -92,483.68

								13		 CARPINTERÍAS 

								13.1.1		 PS1		U		288.00		$   16,426.38		$   4,730,796.86				-202.00		$ -3,318,128.36

								13.1.2		 PS2 		U		36.00		$   18,280.09		$   658,083.24				-10.00		$ -182,800.90

								13.1.5		 PS5 		U		39.00		$   18,907.13		$   737,378.11				-30.00		$ -567,213.93

								13.1.6		PS7 		U		19.00		$   16,219.78		$   308,175.74				-5.00		$ -81,098.88

								13.1.10		PS12 		U		134.00		$   6,825.21		$   914,577.87				-128.00		$ -873,626.62

								13.1.11		PS13 		U		1.00		$   25,607.21		$   25,607.21				-1.00		$ -25,607.21

								13.1.13		 PC1 		U		58.00		$   11,808.05		$   684,866.67				-15.00		$ -177,120.69

								13.1.18		PC6 		U		62.00		$   8,146.49		$   505,082.26				-16.00		$ -130,343.81

								13.1.19		PC7 		U		27.00		$   8,930.32		$   241,118.59				-10.00		$ -89,303.18

								13.1.32		VS1		U		442.00		$   9,019.90		$   3,986,794.92				-216.00		$ -1,948,297.97

								13.1.33		VS2		U		156.00		$   7,642.63		$   1,192,250.59				-6.00		$ -45,855.79

								13.1.39		VS8		U		10.00		$   5,414.36		$   54,143.59				-3.00		$ -16,243.08

								13.1.42		 VS16 		U		12.00		$   15,648.71		$   187,784.53				-12.00		$ -187,784.53

								13.1.45		 VS18 		U		35.00		$   3,678.78		$   128,757.37				-21.00		$ -77,254.42

								13.1.49		 VC3		U		46.00		$   9,512.57		$   437,578.40				-9.00		$ -85,613.17

								13.1.65		 PV1 		U		4.00		$   24,774.56		$   99,098.24				-4.00		$ -99,098.24

								13.1.83		 Ra4		U		2.00		$   31,482.42		$   62,964.84				-2.00		$ -62,964.84

								14		 VIDRIOS CRISTALES 

								14.2		 Vidrio tipo Blisan laminado de seguridad 3 + 3 		m2		601.87		$   1,108.69		$   667,285.44				-250.00		$ -277,171.75

								15		PINTURA

								15.1.1		Látex sobre bloque de hº / hormigón / revoque hasta cielorrasos 		m2		24958.70		$   150.98		$   3,768,364.36				-10,717.00		$ -1,618,095.53

								15.1.4		 Silicona 		m2		8306.00		$   81.99		$   681,008.94				-8,306.00		$ -681,008.94

								15.2.1		Látex sobre hº visto / placas de yeso 		m2		8070.73		$   187.59		$   1,514,020.52				-4,464.00		$ -837,419.62

								16		ALAMBRADA PERIMETRAL

								16.4		 "B"Cerco h.2,50 m 		m		2331.00		$   1,908.60		$   4,448,937.28				-120.00		$ -229,031.52

								17		 PAVIMENTOS 

								17.8		 Tierra de Nadie 		m2		6426.12		$   206.03		$   1,323,967.08				-3,213.06		$ -661,983.54

								18		 EQUIPAMIENTO 

								18.1.1 		B-13 Banco de chapa 		U		192.00		$   589.15		$   113,117.57				-192.00		$ -113,117.57

								18.1.2		 C-10 Cama 		U		192.00		$   2,607.30		$   500,601.60				-192.00		$ -500,601.60

								18.1.3		 E-18 Escritorio 		U		192.00		$   1,300.80		$   249,753.79				-192.00		$ -249,753.79

								18.1.4		 E-11 Espejo 		U		192.00		$   648.52		$   124,516.80				-192.00		$ -124,516.80

								18.1.5		 T-14 Taquilla con estantes y barral		U		192.00		$   4,088.99		$   785,086.46				-192.00		$ -785,086.46

								18.1.26		 A-24 Anafe AGN-100 PB -Plancha bifera		U		2.00		$   12,651.80		$   25,303.60				-1.00		$ -12,651.80

								18.1.27		 A-27 Anafe de 2 hornallas 		U		24.00		$   7,244.61		$   173,870.59				-12.00		$ -86,935.30

								18.1.28		 C-11 Cortadora de fiambres 		U		2.00		$   9,974.02		$   19,948.05				-1.00		$ -9,974.02

								18.1.29		 C-15 Cocina Modular CGN-100 4 Hornallas 		U		4.00		$   24,317.89		$   97,271.56				-1.00		$ -24,317.89

								18.1.33		 C-36 Cocina doméstica de 4 hornallas 		U		2.00		$   11,444.10		$   22,888.20				-1.00		$ -11,444.10

								18.1.35		 E-02 Estante simple de amurar 		U		1.00		$   2,395.44		$   2,395.44				-1.00		$ -2,395.44

								18.1.36		 E-03 Estanterías con estante perforado para cámaras frigoríficas 		U		28.00		$   4,284.22		$   119,958.16				-14.00		$ -59,979.08

								18.1.38		 H-06 Horno Convector 750 		U		2.00		$   68,768.22		$   137,536.44				-1.00		$ -68,768.22

								18.1.40		 L-10 Lunchonette a gas sin gabinete		U		1.00		$   21,097.72		$   21,097.72				-1.00		$ -21,097.72

								18.1.47		M-41 Marmita Directa a gas mod. 100		U		2.00		$   29,969.42		$   59,938.83				-1.00		$ -29,969.42

								18.1.50		 P-05 Picadora de carne 		U		2.00		$   9,018.37		$   18,036.75				-1.00		$ -9,018.37

								18.1.51		 P-18 Pallet de aluminio 		U		2.00		$   3,996.28		$   7,992.55				-2.00		$ -7,992.55

								18.1.52		P-20 Procesadora de vegetales 		U		2.00		$   19,238.27		$   38,476.54				-1.00		$ -19,238.27

								18.1.55		 R-05 Rack alto 		U		1.00		$   6,853.83		$   6,853.83				-1.00		$ -6,853.83

								18.1.57		 S-05 Sierra carnicera 		U		1.00		$   16,845.86		$   16,845.86				-1.00		$ -16,845.87

								18.1.61		 C-18 Cocina 6 hornallas 		U		2.00		$   16,074.62		$   32,149.24				-1.00		$ -16,074.62

								18.1.62		 C-36 Cocina doméstica 4 hornallas, marca ORBIS línea macrovisión o similar		U		2.00		$   11,444.10		$   22,888.20				-1.00		$ -11,444.10

								18.1.64		 B-03 Batidora 		U		1.00		$   38,993.99		$   38,993.99				-1.00		$ -38,993.99

								18.1.65		 B-05 Bandeja perforada 		U		120.00		$   701.11		$   84,132.60				-120.00		$ -84,132.60

								18.1.66		B-23 Bandeja ciega 		U		60.00		$   576.86		$   34,611.60				-60.00		$ -34,611.60

								18.1.67		C-02 Cámara de fermentación poliuret. Inox.		U		1.00		$   100,500.39		$   100,500.39				-1.00		$ -100,500.39

								18.1.68		C-16 Carro de horno rotativo 4570 mediano		U		10.00		$   5,021.44		$   50,214.38				-5.00		$ -25,107.19

								18.1.69		 G-05 Grupo cortador formador trinchador 		U		1.00		$   89,380.93		$   89,380.93				-1.00		$ -89,380.93

								18.1.72		 S-06 Sobadora blindada 		U		1.00		$   71,469.11		$   71,469.11				-1.00		$ -71,469.11

								19		 PARQUIZACIÓN

								19.1		 Tratamiento de suelo 		GL		1.00		$   127,945.23		$   127,945.23				-0.80		$ -102,356.19

								19.2		Especies vegetales, provisión y sembrado desped 		GL		1.00		$   478,897.03		$   478,897.03				-0.80		$ -383,117.63

								21		INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS, de SEGURIDAD y COMUNICACIONES

								21.46		 Cañeros de media tensión 		m		550.00		$   557.89		$   306,836.75				-110.00		$ -61,367.35

								21.48		 Cañeros de baja tensión 		m		1560.00		$   421.88		$   658,126.56				-312.00		$ -131,625.31

								22		INST. DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 

								22.1.2		 Cañeros de corrientes débiles 		m		1970.00		$   735.73		$   1,449,380.22				-394.00		$ -289,876.04

								23		 INST. SANITARIA, SANEAMIENTO Y PLUVIAL

								23.4.13		 Combinado de acero inoxidable inodoro y lavatorio 		U		192.00		$   12,885.00		$   2,473,919.81				-192.00		$ -2,473,919.81

								25		INSTALACIÓN DE GAS 

								25.3.24		 Protección con ánodos galvánicos 		U		1.00		$   268,130.99		$   268,130.99				-1.00		$ -268,130.99

								25.3.25		Obras exteriores para coneccion a red		U		1.00		$   384,359.09		$   384,359.09				-1.00		$ -384,359.09

								25.4.1		 Zanjeos c/tapada 		m		3900.00		$   585.14		$   2,282,057.70				-3,900.00		$ -2,282,057.70

								3		 ESTRUCTURA RESISTENTE 

								3.1.8.1		PL20S - Tabique premoldeado de seguridad 20 cm		m2		1,838.33		$   2,174.59		$   3,997,609.25				-1,554.69		$ -3,380,813.05

								3.1.8.2		PL20 - Tabique premoldeado  20 cm		m2		3,440.29		$   1,994.27		$   6,860,869.25				-835.45		$ -1,666,108.43

								3.1.8.3		PL17S- Tabique premoldeado de seguridad 17 cm		m2		1,595.04		$   1,822.22		$   2,906,511.71				-1,595.04		$ -2,906,511.71

								3.1.8.4		PL12S - Tabique premoldeado de seguridad 12 cm		m2		2,926.67		$   1,624.78		$   4,755,205.27				-2,926.67		$ -4,755,205.27



								TOTALES														$ -54,864,640.68













DEMASÍAS





								MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN

								DIRECCIÓN NACIONAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PENITENCIARIO

								OBRA: "CENTRO FEDERAL PENITENCIARIO LITORAL ARGENTINO"- CORONDA - PROVINCIA de SANTA FE









								ITEM Nº		DESCRIPCION		U.M.		CANT		PRECIOS basicos				BALANCE DE ECONOMÍAS y DEMASIAS

																Item		Rubro		CANT		Rubro

																Parcial				DEMASIA





								1		 TRABAJOS PRELIMINARES, PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS 

								1.3		Cartel de Obra		GL		1.00		$   83,659.68		$   83,659.68		1.00		$   83,659.68

								1.4		Agua de construcción y fuerza motriz de obra		GL		1.00		$   390,887.68		$   390,887.68		35%		$   136,810.69

								1.5		Cercos, vallas, cierres de áreas s/Pliego E.T.P 		GL		1.00		$   1,734,984.59		$   1,734,984.59		35%		$   607,244.61

								1.6		Documentación Proyecto Ejecutivo 		GL		1.00		$   6,183,070.27		$   6,183,070.27		35%		$   2,164,074.59

								1.7		Trámites ante compañias de servicios y pago de derechos 		GL		1.00		$   126,894.62		$   126,894.62		35%		$   44,413.12

								1.11		Replanteos planialtimétricos y amojonamientos de obra 		m2		22700.00		$   26.20		$   594,694.60		6940.00		$   181,814.12

								1.12		Planos conforme a obra 		GL		1.00		$   97,451.23		$   97,451.23		35%		$   34,107.93

								1.13		Segurid. de Obra Res. 1091/91 MT 		GL		1.00		$   949,598.41		$   949,598.41		35%		$   332,359.44

								1.14		Ayuda de gremios de instalaciones 		GL		1.00		$   1,307,232.21		$   1,307,232.21		35%		$   457,531.27

								2		 MOVIMIENTO DE SUELO 

								2.1		Preparación y limpieza del terreno 		Ha		19.00		$   8,682.68		$   164,970.98		5.00		$   43,413.41

								2.2		Compactación mecánica de suelo seleccionado (subrasante) 		m2		24300.00		$   18.21		$   442,454.40		8400.00		$   152,947.20

								2.3		Sub base tosca seleccionada 		m3		55000.00		$   177.23		$   9,747,375.00		9408.00		$   1,667,332.80

								2.5		Relleno Tosca Seleccionado 		m3		11874.00		$   149.06		$   1,769,926.57		9408.00		$   1,402,347.07

								2.6		Excavaciones para fundaciones 		m3		981.00		$   186.38		$   182,841.72		800.00		$   149,106.40

								2.8		Obras de saneamiento 		GL		1.00		$   307,694.70		$   307,694.70		2.50		$   769,236.75

								3		 ESTRUCTURA RESISTENTE 

								3.1.1 		Hormigón de limpieza e=5 cm 		m2		4026.66		$   233.45		$   940,019.75		6940.00		$   1,620,136.06

								3.1.2 		Platea (cuantía promedio: 70kg/m3) 		m3		724.00		$   7,349.40		$   5,320,966.32		2873.00		$   21,114,829.07

								3.1.4 		Encadenados (cuantía promedio: 80kg/m3) 		m3		784.42		$   8,251.32		$   6,472,503.57		166.04		$   1,370,049.84

								3.1.5		Columnas (cuantía promedio: 100kg/m3) 		m3		331.13		$   16,861.99		$   5,583,509.42		81.58		$   1,375,600.82

								3.1.6 		Vigas (cuantía promedio: 130kg/m3) 		m3		970.89		$   12,126.03		$   11,773,037.38		213.88		$   2,593,514.44

								3.1.7 		Losas (cuantía promedio: 50kg/m3) 		m3		1374.68		$   12,281.14		$   16,882,637.54		921.30		$   11,314,614.28

								3.2 		Metálica

								3.2.1 		 Estructura metálica de cabriadas y cabios 		m2		11529.55		$   1,149.21		$   13,249,897.21		5950.00		$   6,837,811.40

								4		MAMPOSTERÍA

								4.10		 (M) 'Bloque hº 19x19x39 		m2		7083.39		$   1,138.30		$   8,063,037.00		236.40		$   269,094.59

								4.11		(M1)'Bloque hº 9x19x39 		m2		1282.40		$   485.40		$   622,475.68		351.00		$   170,375.05

								5		 AISLACIONES

								5.1.1 		Aislación Hidrófuga Horizontal 		m2		1428.72		$   243.33		$   347,653.30		6050.00		$   1,472,158.60

								5.1.2 		Film de polietileno bajo piso 		m2		20622.66		$   21.42		$   441,716.75		6050.00		$   129,584.95

								6		 REVOQUES 

								6.1		Jaharro bajo revestimiento (con impermeable)		m2		2879.55		$   299.29		$   861,809.00		887.28		$   265,550.48

								6.3 		 Interior completo a la cal fina al fieltro 		m2		4028.79		$   327.64		$   1,319,976.64		898.00		$   294,217.13

								7		CONTRAPISOS y CARPETAS 

								7.1		 Contrapiso de Hº, de seguridad e= 10cm c/barras Ø 12 		m2		625.00		$   603.04		$   376,898.13		1200.00		$   723,644.40

								7.4		Contrapiso sobre PISO RADIANTE 		m2		1281.51		$   418.91		$   536,842.48		1200.00		$   502,696.80

								7.5		 Hormigón liviano de 5 cm s/ losa		m2		237.22		$   118.29		$   28,060.04		4717.06		$   557,966.88

								7.8		Carpeta de cemento bajo cerámica		m2		399.77		$   302.35		$   120,868.86		2234.00		$   675,440.96

								8		CIELORRASOS 

								8.1		Susp. Placas de yeso 		m2		1052.89		$   369.98		$   389,545.08		66.00		$   24,418.48

								8.2		Armado con bastidor y Malla Metalica de Seguridad 		m2		1553.50		$   1,177.14		$   1,828,686.99		2474.00		$   2,912,244.36

								8.3		De Chapa 		m2		299.41		$   245.45		$   73,490.48		228.00		$   55,962.83

								9		SOLADOS 

								9.1		 Mosaico granítico reconstituido 30x30 cm. 		m2		8012.87		$   802.59		$   6,431,049.33		4496.96		$   3,609,215.13

								9.2		 Cerámico 30x30 cm 		m2		74.86		$   575.82		$   43,106.03		365.50		$   210,462.94

								9.3		 Cerámico antideslizante 20x20 cm 		m2		2470.79		$   568.59		$   1,404,864.02		726.98		$   413,352.83

								9.7		 Cemento peinado tipo industrial 		m2		3886.14		$   256.93		$   998,481.49		4196.80		$   1,078,300.61

								10		 ZÓCALOS 

								10.1		 Zócalo de granítico reconstituido pulido 10x30 		m		3613.06		$   125.75		$   454,335.07		2587.40		$   325,360.38

								10.2		Zócalo cerámico 10x30 m 		m		185.40		$   146.93		$   27,240.64		878.68		$   129,103.57

								11		 REVESTIMIENTOS MÁRMOLES Y GRANITOS 

								11.4		 Cerámica 20x20 hasta 2,10mts 		m2		2220.89		$   464.02		$   1,030,544.04		738.00		$   342,448.97

								11.5		 Mesadas de granito Gris Mara e=2,5 cm 		m2		41.44		$   3,259.38		$   135,068.79		27.40		$   89,307.07

								12		 CUBIERTAS 

								12.1.1		Aislación térmica lana de vidrio 		m2		11844.92		$   106.23		$   1,258,297.70		5950.00		$   632,074.45

								12.1.2		 Chapa trapezoidal de BWG Nº25 (SIN ESTRUCTURA) 		m2		11745.51		$   514.06		$   6,037,920.36		5950.00		$   3,058,668.90

								12.1.5		 Zinguería 		m		960.78		$   313.50		$   301,208.37		512.88		$   160,789.93

								13		 CARPINTERÍAS 

								13.1.1		 PS1		U		288.00		$   16,426.38		$   4,730,796.86		108.00		$   1,774,048.82

								13.1.2		 PS2 		U		36.00		$   18,280.09		$   658,083.24		8.00		$   146,240.72

								13.1.5		 PS5 		U		39.00		$   18,907.13		$   737,378.11		16.00		$   302,514.10

								13.1.7		PS8 		U		46.00		$   17,910.59		$   823,887.09		22.00		$   394,032.96

								13.1.11		PS13 		U		1.00		$   25,607.21		$   25,607.21		2.00		$   51,214.41

								13.1.14		 PC2 		U		44.00		$   11,236.98		$   494,427.16		6.00		$   67,421.89

								13.1.18		PC6 		U		62.00		$   8,146.49		$   505,082.26		136.00		$   1,107,922.37

								13.1.32		VS1		U		442.00		$   9,019.90		$   3,986,794.92		308.00		$   2,778,128.58

								13.1.33		VS2		U		156.00		$   7,642.63		$   1,192,250.59		30.00		$   229,278.96

								13.1.34		VS3		U		29.00		$   5,795.07		$   168,057.09		14.00		$   81,131.01

								13.1.42		 VS16 		U		12.00		$   15,648.71		$   187,784.53		16.00		$   250,379.38

								13.1.53		 VC8		U		4.00		$   21,527.30		$   86,109.19		32.00		$   688,873.54

								13.1.65		 PV1 		U		4.00		$   24,774.56		$   99,098.24		8.00		$   198,196.47

								13.1.78		PR2 		U		2.00		$   33,171.94		$   66,343.87		32.00		$   1,061,501.98

								13.1.79		RS1		U		25.00		$   5,582.33		$   139,558.22		76.00		$   424,257.00

								14		 VIDRIOS CRISTALES 

								14.2		 Vidrio tipo Blisan laminado de seguridad 3 + 3 		m2		601.87		$   1,108.69		$   667,285.44		638.70		$   708,118.39

								15		PINTURA

								15.1.1		Látex sobre bloque de hº / hormigón / revoque hasta cielorrasos 		m2		24958.70		$   150.98		$   3,768,364.36		19556.00		$   2,952,643.10

								15.2.1		Látex sobre hº visto / placas de yeso 		m2		8070.73		$   187.59		$   1,514,020.52		4800.00		$   900,451.20

								15.4.1		 Esmalte sintético semi-mate (incluye esmalte sintético p/marcos metálicos en carp. Mixtas)		m2		11407.20		$   209.43		$   2,389,066.93		231.00		$   48,379.48

								16		ALAMBRADA PERIMETRAL

								16.8		 Coronamiento de concertina Cerco ¨C¨ 		m		2745.00		$   196.88		$   540,441.09		332.00		$   65,364.82

								17		 PAVIMENTOS 

								17.6		 Pavimento de hormigón armado e= 20 cm 		m2		2863		$   889.23		$   2,545,862.63		3000.00		$   2,667,687.00

								18		 EQUIPAMIENTO 

								18.1.1 		B-13 Banco de chapa 		U		192.00		$   589.15		$   113,117.57		252.00		$   148,466.81

								18.1.2		 C-10 Cama 		U		192.00		$   2,607.30		$   500,601.60		464.00		$   1,209,787.20

								18.1.3		 E-18 Escritorio 		U		192.00		$   1,300.80		$   249,753.79		112.00		$   145,689.71

								18.1.4		 E-11 Espejo 		U		192.00		$   648.52		$   124,516.80		122.00		$   79,120.05

								18.1.5		 T-14 Taquilla con estantes y barral		U		192.00		$   4,088.99		$   785,086.46		464.00		$   1,897,292.29

								18.1.8		 M-65 Mesa con bancos para 6 personas 		U		12.00		$   8,231.87		$   98,782.48		84.00		$   691,477.33

								18.1.9		T-01 Tablero de básquet para empotrar		U		10.00		$   2,558.33		$   25,583.31		12.00		$   30,699.97

								18.1.13		 M-69 Mesada de Hormigón 		U		3.00		$   3,518.61		$   10,555.82		8.00		$   28,148.86

								20		SEÑALIZACIÓN 

								20.3		Cartel tipo pared 		U		17.00		$   394.55		$   6,707.40		8.00		$   3,156.42

								20.4		Cartel tipo sintra 		U		132.00		$   574.46		$   75,828.72		5.00		$   2,872.30

								20.8		 Carteles de SALIDA		U		1.00		$   9,425.57		$   9,425.57		1.00		$   9,425.57

								21		INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS, de SEGURIDAD y COMUNICACIONES

								21.1		 Obras exteriores conexión a red 		GL		1.00		$   1,365,332.31		$   1,365,332.31		1.00		$   1,365,332.31

								21.2		 Zanjeo, colocación, tapado y compactación 		m2		2650.00		$   387.72		$   1,027,458.00		2650.00		$   1,027,458.00

								21.3		 Celdas de media tensión A		U		2.00		$   570,678.62		$   1,141,357.24		1.00		$   570,678.62

								21.4		 Celdas de media tensión B 		U		2.00		$   707,063.66		$   1,414,127.32		1.00		$   707,063.66

								21.5		 Celdas de media tensión C 		U		1.00		$   1,315,546.01		$   1,315,546.01		1.00		$   1,315,546.01

								21.6		 Cables de media tensión XLPE 2x3x50mm - con cañero 		m		600.00		$   976.22		$   585,735.00		1510.00		$   1,474,099.75

								21.7		 Transformadores de 500 KVA 		U		2.00		$   699,346.12		$   1,398,692.24		1.00		$   699,346.12

								21.8		 Transformadores de 630 KVA 		U		2.00		$   527,315.74		$   1,054,631.48		1.00		$   527,315.74

								21.9		 Transformadores de 150 KVA 		U		1.00		$   478,766.86		$   478,766.86		1.00		$   478,766.86

								21.11		 Grupos electrógenos diesel 250 KVA 		U		1.00		$   784,172.37		$   784,172.37		1.00		$   784,172.37

								21.12		 Grupos electrógenos diesel 400 KVA 		U		1.00		$   1,618,835.65		$   1,618,835.65		1.00		$   1,618,835.65

								21.13		 Tablero de transferencia automática por PLC		U		1.00		$   607,268.90		$   607,268.90		1.00		$   607,268.90

								21.14		 Cables tipo Sintenax (3x25 + 1x16) 		m		600.00		$   325.01		$   195,004.80		640.00		$   208,005.12

								21.15		Cables tipo Sintenax (3x35 + 1x16)		m		425.00		$   406.44		$   172,735.30		288.00		$   117,053.57

								21.16		Cables tipo Sintenax (3x50 + 1x25) 		m		510.00		$   553.51		$   282,288.06		560.00		$   309,963.36

								21.17		 Cables tipo Sintenax (3x95 + 1x50) 		m		425.00		$   971.21		$   412,763.40		400.00		$   388,483.20

								21.18		 Cables tipo Sintenax (3x70 + 1x35) 		m		310.00		$   740.21		$   229,466.03		288.00		$   213,181.34

								21.19		 Cables tipo Sintenax (3x150 + 1x70) 		m		210.00		$   1,454.58		$   305,462.85		192.00		$   279,280.32

								21.20		 Cables tipo Sintenax (4x10) 		m		812.00		$   151.30		$   122,853.16		512.00		$   77,464.06

								21.21		 Cables tipo Sintenax (4x16) 		m		1175.00		$   217.04		$   255,017.30		800.00		$   173,628.80

								21.22		Cables tipo 21.22 Sintenax (2x35 + T) 		m		2050.00		$   335.91		$   688,609.35		1200.00		$   403,088.40

								21.23		Cables tipo Sintenax (2x25+T) 		m		445.00		$   195.55		$   87,020.64		249.20		$   48,731.56

								21.24		 Cables tipo Sintenax (2x16+T) 		m		1775.00		$   184.21		$   326,972.75		1280.00		$   235,788.80

								21.25		 Cables de baja tensión 4 mm 		m		3050.00		$   47.03		$   143,453.70		1067.50		$   50,208.80

								21.26		 Cables de baja tensión 2,5 mm 		m		16000.00		$   47.77		$   764,304.00		5600.00		$   267,506.40

								21.27		 Cables de baja tensión 1,5 mm 		m		4000.00		$   51.59		$   206,344.00		1400.00		$   72,220.40

								21.28		 Cables de baja tensión 1,5 mm tierra 		m		9800.00		$   51.59		$   505,542.80		3430.00		$   176,939.98

								21.29		 Artefacto 1 con equipo y lámpara 		U		4.00		$   1,252.16		$   5,008.62		4.00		$   5,008.62

								21.30		Artefacto 2 con equipo y lámpara 		U		83.00		$   410.18		$   34,044.69		35.00		$   14,356.20

								21.31		Artefacto 3 con equipo y lámpara 		U		147.00		$   877.93		$   129,055.71		65.00		$   57,065.45

								21.32		 Artefacto 4 con equipo y lámpara 		U		171.00		$   410.18		$   70,140.27		78.00		$   31,993.81

								21.33		 Artefacto 5 con equipo y lámpara 		U		306.00		$   748.01		$   228,890.75		120.00		$   89,761.08

								21.34		 Artefacto 6 con equipo y lámpara y columna 		U		53.00		$   7,454.70		$   395,099.26		30.00		$   223,641.09

								21.35		 Artefacto 7 con equipo, lámpara y malla protectora 		U		107.00		$   1,735.50		$   185,698.61		45.00		$   78,097.55

								21.36		 Artefacto 8 con equipo y lámpara 		U		180.00		$   410.18		$   73,831.86		70.00		$   28,712.39

								21.37		 Artefacto 9 con equipo y lámparas 		U		308.00		$   6,155.86		$   1,896,004.57		110.00		$   677,144.49

								21.38		 Artefacto 10 con equipo y lámpara 		U		48.00		$   1,252.16		$   60,103.49		25.00		$   31,303.90

								21.39		 Artefacto 11 con equipo y lámpara 		U		30.00		$   1,693.94		$   50,818.14		10.00		$   16,939.38

								21.40		 Artefacto 12 con equipo y lámpara y columna		U		1.00		$   19,403.09		$   19,403.09		1.00		$   19,403.09

								21.41		 Artefacto 13 con equipo y lámpara 		U		4.00		$   7,832.07		$   31,328.26		2.00		$   15,664.13

								21.42		 Artefacto 14 con equipo, lámpara y columna 		U		7.00		$   451.75		$   3,162.26		5.00		$   2,258.76

								21.43		 Artefacto 15 con equipo y lámpara 		U		206.00		$   753.19		$   155,156.73		80.00		$   60,255.04

								21.44		 Artefacto 16 con equipo y lámpara 		U		21.00		$   1,797.88		$   37,755.42		8.00		$   14,383.02

								21.45		 Artefacto 17 con equipo y lámpara y malla protectora 		U		100.00		$   1,797.88		$   179,787.70		35.00		$   62,925.69

								21.46		 Cañeros de media tensión 		m		550.00		$   557.89		$   306,836.75		2502.00		$   1,395,828.27

								21.47		 Cámaras de pase de media tensión 		U		18.00		$   3,089.67		$   55,614.10		34.00		$   105,048.85

								21.48		 Cañeros de baja tensión 		m		1560.00		$   421.88		$   658,126.56		10257.00		$   4,327,182.13

								21.49		 Cámaras de pase de baja tensión		U		52.00		$   3,089.67		$   160,662.94		68.00		$   210,097.70

								21.50		 Bandejas porta cables 		m		212.00		$   398.03		$   84,383.42		74.00		$   29,454.59

								21.51		Cañerías embutidas del tipo semipesado 3/4" con accesorios 		m		9150.00		$   55.90		$   511,485.00		3202.00		$   178,991.80

								21.52		 Caja octogonal grande p/bocas de iluminación completas 		U		1567.00		$   161.81		$   253,551.57		548.00		$   88,670.24

								21.53		 Caja rectangularp/ bocas de llaves y tomas completas 		U		1278.00		$   187.20		$   239,247.99		447.00		$   83,680.64

								21.54		 Interruptores llaves simples		U		439.00		$   97.65		$   42,866.59		153.00		$   14,939.84

								21.55		 Interruptores llaves combinadas		U		24.00		$   97.65		$   2,343.50		9.00		$   878.81

								21.56		 Tomacorrientes de 220V 		U		765.00		$   97.72		$   74,757.33		267.00		$   26,091.77

								21.57		 Tomacorrientes de 380V 		U		51.00		$   136.27		$   6,949.67		18.00		$   2,452.82

								21.2.1		Tableros generales TGBT 		U		1.00		$   2,595,598.61		$   2,595,598.61		1.00		$   2,595,598.61

								21.2.2		 Tablero seccionales no proyectados 		U		1.00		$   209,655.36		$   209,655.36		1.00		$   209,655.36

								21.2.5		 Tablero seccional TS1 CP 		U		1.00		$   89,351.74		$   89,351.74		1.00		$   89,351.74

								21.2.7		 Tablero seccional TS3 CP		U		1.00		$   89,351.74		$   89,351.74		1.00		$   89,351.74

								21.2.9		Tablero seccional TS 1 VA		U		1.00		$   311,901.72		$   311,901.72		1.00		$   311,901.72

								21.2.11		 Tablero seccional TS 1,2 VA 		U		1.00		$   126,784.26		$   126,784.26		1.00		$   126,784.26

								21.2.13		Tablero seccional TS 1,4 VA 		U		1.00		$   159,230.01		$   159,230.01		1.00		$   159,230.01

								21.2.15		Tablero seccional TS 2,2 VA 		U		1.00		$   249,800.33		$   249,800.33		1.00		$   249,800.33

								21.2.24		 Tablero seccional TS 3,2 VA 		U		1.00		$   378,787.92		$   378,787.92		1.00		$   378,787.92

								21.2.32		 Tablero seccional TSSE/TSIEC 		U		1.00		$   491,199.15		$   491,199.15		1.00		$   491,199.15

								21.2.34		 Tablero Seccional TSISCMU 		U		1.00		$   262,816.49		$   262,816.49		1.00		$   262,816.49

								21.2.42		 Tablero seccional TSPE3VA 		U		1.00		$   103,933.37		$   103,933.37		1.00		$   103,933.37

								21.4.1		 Cableado de puesta a tierra (anillo perimetral) cu 50mm2 desn. 		m		11175.00		$   109.86		$   1,227,730.20		4500.00		$   494,388.00

								21.4.2		 Jabalinas (equipo completo) 		U		70.00		$   1,770.00		$   123,900.21		35.00		$   61,950.11

								21.5.1		 Equipos autocontenidos 		U		1.00		$   307.90		$   307.90		4.00		$   1,231.61

								21.5.2		 Cartel de salida de emergencia 		U		1.00		$   307.90		$   307.90		4.00		$   1,231.61

								22		INST. DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 

								22.1.1		 Zanjeo, colocación, tapado y compactación 		m		1970.00		$   127.07		$   250,321.99		6057.00		$   769,644.82

								22.1.2		 Cañeros de corrientes débiles 		m		1970.00		$   735.73		$   1,449,380.22		6057.00		$   4,456,292.38

								22.1.3		Cámaras de pase de corrientes débiles 		U		41.00		$   830.73		$   34,060.09		71.00		$   58,982.11

								22.1.4		 Cajas de empalme 		U		115.00		$   305.16		$   35,093.06		40.00		$   12,206.28

								22.1.5		 Bandejas porta cables 		m		150.00		$   360.93		$   54,139.05		50.00		$   18,046.35

								22.1.6		Cañerías embutidas del tipo semipesado 3/4" con accesorios 		m		2300.00		$   56.98		$   131,056.30		1200.00		$   68,377.20

								22.2.1		 Sistema de enlace microondas 		m		1220.00		$   2,102.02		$   2,564,461.96		427.00		$   897,561.69

								22.2.2		 Cable 20 pares blindado cerco eléctrico		m		1220.00		$   115.28		$   140,642.82		427.00		$   49,224.99

								22.2.3		 Cable 2 pares 		m		396.00		$   58.03		$   22,979.88		139.00		$   8,066.17

								22.2.4		 Disco rígido de almacenamiento 		U		2.00		$   15,639.90		$   31,279.80		1.00		$   15,639.90

								22.2.5		 Mímicos 		U		1.00		$   6,660.08		$   6,660.08		1.00		$   6,660.08

								22.3.1		 Intercomunicadores antivandálicos de celda 		U		137.00		$   1,392.61		$   190,787.43		47.00		$   65,452.62

								22.3.2		 Intercomunicadores antivandálicos de acceso 		U		137.00		$   1,392.61		$   190,787.43		47.00		$   65,452.62

								22.3.3		 Consolas con mímicos 		U		15.00		$   4,530.63		$   67,959.50		6.00		$   27,183.80

								22.3.4		 Cable de 3 pares 		m		1620.00		$   58.03		$   94,008.60		567.00		$   32,903.01

								22.3.5		 Cable de 10 pares		m		350.00		$   66.16		$   23,156.35		122.00		$   8,071.64

								22.3.6		Cable de 12 pares 		m		400.00		$   69.10		$   27,640.80		140.00		$   9,674.28

								22.3.7		Cable de 25 pares 		m		580.00		$   115.28		$   66,862.98		203.00		$   23,402.04

								22.3.8		Cable de 50 pares 		m		440.00		$   131.91		$   58,040.84		154.00		$   20,314.29

								22.3.9		Pulsadores de llamadas 		U		29.00		$   1,116.42		$   32,376.12		10.00		$   11,164.18

								22.3.10		 Luces de llamadas 		U		29.00		$   1,116.42		$   32,376.12		10.00		$   11,164.18

								22.3.11		 Central de llamadas		U		1.00		$   56,713.99		$   56,713.99		1.00		$   56,713.99

								22.4.1		 Central telefónica digital 		U		1.00		$   401,122.88		$   401,122.88		1.00		$   401,122.88

								22.4.2		Teléfonos terminales 		U		85.00		$   319.21		$   27,133.10		35.00		$   11,172.45

								22.4.3		 Teléfonos públicos 		U		14.00		$   2,899.58		$   40,594.12		15.00		$   43,493.70

								22.4.4		 Cable de 2 pares 		m		2250.00		$   53.32		$   119,961.00		600.00		$   31,989.60

								22.4.5		 Cable de 5 pares 		m		625.00		$   58.03		$   36,268.75		310.00		$   17,989.30

								22.4.6		 Cable de 8 pares		m		200.00		$   62.85		$   12,570.40		90.00		$   5,656.68

								22.4.7		 Cable de 10 pares 		m		490.00		$   66.16		$   32,418.89		232.00		$   15,349.35

								22.4.8		 Cable de 12 pares 		m		150.00		$   69.10		$   10,365.30		120.00		$   8,292.24

								22.4.9		 Cable de 16 pares 		m		100.00		$   78.80		$   7,880.00		70.00		$   5,516.00

								22.4.10		 Cable de 20 pares 		m		50.00		$   82.51		$   4,125.45		21.00		$   1,732.69

								22.4.11		 Cable de 50 pares 		m		150.00		$   143.88		$   21,582.00		53.00		$   7,625.64

								22.4.12		 Cable de 100 pares 		m		225.00		$   280.14		$   63,030.83		85.00		$   23,811.65

								22.4.13		 Sistema de enlace radioeléctrico (Equipos de UHF)		GL		1.00		$   401,122.88		$   401,122.88		1.00		$   401,122.88

								22.5.1		 Cableado UTP5 		m		4800.00		$   38.43		$   184,449.60		2500.00		$   96,067.50

								22.5.2		 Cableado fibra óptica		m		600.00		$   344.77		$   206,863.80		350.00		$   120,670.55

								22.5.3		Puestos RJ45 		U		58.00		$   296.05		$   17,171.07		30.00		$   8,881.59

								22.5.4		 Switchers para 12 puestos 		U		3.00		$   9,373.18		$   28,119.54		10.00		$   93,731.81

								22.5.5		 Switchers para 24 puestos 		U		3.00		$   12,054.18		$   36,162.53		15.00		$   180,812.67

								22.5.6		Switchers para 48 puestos 		U		2.00		$   21,626.05		$   43,252.09		12.00		$   259,512.56

								22.5.7		Racks		U		2.00		$   38,886.68		$   77,773.37		14.00		$   544,413.58

								22..6.1		 Puestos para TV 		U		10.00		$   408.59		$   4,085.88		6.00		$   2,451.53

								22..6.2		 Antenas colectivas 		U		4.00		$   5,708.50		$   22,833.99		2.00		$   11,417.00

								22.7.1		 Pórticos detectores 		U		3.00		$   101,933.51		$   305,800.52		1.00		$   101,933.51

								22.7.2		 Detectores manuales 		U		3.00		$   4,902.51		$   14,707.54		1.00		$   4,902.51

								22.7.3		 Scanners de bolsos		U		1.00		$   4,469.76		$   4,469.76		1.00		$   4,469.76

								22.8.1		 Cerraduras		U		192.00		$   6,153.53		$   1,181,478.53		70.00		$   430,747.38

								22.8.2		 Sensores de contacto 		U		139.00		$   837.56		$   116,420.42		50.00		$   41,877.85

								22.8.3		Portones eléctricos corredizos 		U		4.00		$   6,025.99		$   24,103.97		5.00		$   30,129.96

								22.8.4		Cable de 2 pares 		m		650.00		$   53.32		$   34,655.40		350.00		$   18,660.60

								22.8.5		Cable de 10 pares 		m		200.00		$   66.16		$   13,232.20		70.00		$   4,631.27

								22.8.6		Cable de 16 pares 		m		150.00		$   78.80		$   11,820.00		68.00		$   5,358.40

								22.8.7		 Cable de 50 pares 		m		125.00		$   131.91		$   16,488.88		98.00		$   12,927.28

								22.8.8		 Paneles de comando		U		6.00		$   29,210.54		$   175,263.25		5.00		$   146,052.71

								22.9.1		Conexión entre centrales de incendio		m		290.00		$   63.51		$   18,418.48		101.50		$   6,446.47

								22.9.2		 Pulsadores de pánico 		U		29.00		$   1,116.42		$   32,376.12		10.00		$   11,164.18

								22.9.3		Pulsadores de incendio 		U		29.00		$   1,116.42		$   32,376.12		10.00		$   11,164.18

								22.9.4		 Detectores de humo		U		111.00		$   2,628.41		$   291,753.07		40.00		$   105,136.24

								22.9.5		 Detectores de gas 		U		8.00		$   2,730.41		$   21,843.28		1.00		$   2,730.41

								22.9.6		 Cableado red de incendio (para tenzado +VN 2x1.5)		m		4660.00		$   62.63		$   291,832.50		1631.00		$   102,141.38

								22.9.7		 Centrales con mímico 		U		3.00		$   48,911.10		$   146,733.31		1.00		$   48,911.10

								22.9.8		Repetidoras con mímico 		U		3.00		$   48,911.10		$   146,733.31		1.00		$   48,911.10

								22.10.1		 Cámaras fijas 		U		17.00		$   6,176.88		$   105,006.93		6.00		$   37,061.27

								22.10.2		 Domos 		U		13.00		$   58,385.39		$   759,010.08		5.00		$   291,926.95

								22.10.3		 Control de domos		U		4.00		$   6,337.99		$   25,351.97		2.00		$   12,675.99

								22.10.4		 Gabinetes antivandálicos para cámaras 		U		17.00		$   1,733.92		$   29,476.67		6.00		$   10,403.53

								22.10.5		 PC C/Monitores 32"		U		12.00		$   5,026.97		$   60,323.69		4.00		$   20,107.90

								22.10.6		 Video grabadoras digitales con multiplexor		U		3.00		$   31,369.13		$   94,107.39		1.00		$   31,369.13

								22.10.7		 Cable coaxil RG59 		m		1500.00		$   61.65		$   92,478.00		800.00		$   49,321.60

								22.10.8		 Cable coaxil RG11 		m		7000.00		$   133.80		$   936,621.00		3000.00		$   401,409.00

								22.11.1		 Parlantes 		U		8.00		$   1,338.57		$   10,708.55		2.80		$   3,747.99

								22.11.2		 Cable de audio 		m		180.00		$   54.69		$   9,844.02		63.00		$   3,445.41

								22.11.3		 Micrófonos 		U		4.00		$   1,908.53		$   7,634.12		1.40		$   2,671.94

								22.11.4		 Amplificadores		U		4.00		$   4,233.06		$   16,932.22		1.40		$   5,926.28

								23		 INST. SANITARIA, SANEAMIENTO Y PLUVIAL

								23.1.1		Provisión y colocación de cañería de PVC clase 4 Ø 160 enterrado, incluye piezas y accesorios , tapado y compactación		m		1142.00		$   702.10		$   801,798.20		399.70		$   280,629.37

								23.1.2		Provisión y colocación de cañería de PVC clase 4 Ø 200 enterrado, incluye piezas y accesorios,tapado y compactación.		m		233.00		$   895.58		$   208,669.21		81.55		$   73,034.22

								23.1.3		Provisión y colocación de cañería de PVC clase 6 Ø 160 enterrado, incluye piezas y accesorios,tapado y compactación de bombeo cloacal		m		630.00		$   805.47		$   507,443.58		220.50		$   177,605.25

								23.1.4		Boca de registro de hormigón armado profundidad variable. Incluye marco y tapa de hierro ductil Ø65		U		17.00		$   21,019.06		$   357,324.07		27.00		$   567,514.70

								23.1.5		Planta de tratamiento cloacal de acuerdo a especificaciones técnicas incluye cámara elevadora y compartimiento de sedimentación ,digestión		U		1.00		$   3,902,228.39		$   3,902,228.39		1.50		$   5,853,342.59

								23.1.6		Provisión y colocación de cañería de PVC clase 4 Ø 400 enterrado, incluye piezas y accesorios,tapado y compactación desde planta de tratamiento		m		1.00		$   1,012.93		$   1,012.93		2200.00		$   2,228,452.60

								23.1.7		Pozo de bombeo cloacal capacidad 110 m³ (impulsión al exterior) incluye estructura de hormigón con difuspr deflujo y alojamiento para bombas,		U		1.00		$   479,547.59		$   479,547.59		0.35		$   167,841.66

								23.1.8		Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 160 enterrado,incluye piezas y accesorios,tapado y compactación		m		1.00		$   712.46		$   712.46		200.00		$   142,491.60

								23.1.9		Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 160 aereo, incluye piezas y accesorios		m		176.00		$   615.10		$   108,258.30		120.00		$   73,812.48

								23.1.10		Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 110 enterrado,incluye piezas y accesorios,tapado  y compactación		m		1645.00		$   621.87		$   1,022,979.44		650.00		$   404,216.80

								23.1.11		Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 110 aereo, incluye piezas y accesorios		m		664.00		$   542.83		$   360,441.78		350.00		$   189,991.90

								23.1.12		Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 110 enterrado,icluye piezas y accesorios,tapado y compactación.Sistema secundario		m		90.00		$   621.87		$   55,968.48		80.00		$   49,749.76

								23.1.13		Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 63 enterrado,incluye pieza y accesorios,tapado y compactación.Sistema secundario		m		12.00		$   303.56		$   3,642.68		15.00		$   4,553.36

								23.1.14		Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 63 enterrado,incluye piezas y accesorios,tapado y compactación.-		m		180.00		$   303.56		$   54,640.26		120.00		$   36,426.84

								23.1.15		Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 63 aereo, incluye piezas y accesorios		m		58.00		$   238.17		$   13,814.09		54.00		$   12,861.40

								23.1.16		 Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 50 enterrado, incluye piezay accesorios,tapado y compactación		m		204.00		$   294.02		$   59,980.08		120.00		$   35,282.40

								23.1.17		 Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 50 aereo, incluye piezas y accesorios.-		m		1.00		$   188.75		$   188.75		65.00		$   12,268.82

								23.1.18		 Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 40 enterrado,incluye piezas y accesorios,tapado y compactación		m		312.00		$   221.13		$   68,993.81		270.00		$   59,706.18

								23.1.19		 Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 40 aereo, incluye piezas y accesorios		m		78.00		$   194.33		$   15,157.74		85.00		$   16,518.05

								23.1.20		Provisión y colocación  de PPA PPN de Ø110 		U		33.00		$   1,767.59		$   58,330.54		65.00		$   114,893.48

								23.1.21		 Provisión y colocación de PPA PPN de Ø 63. 		U		199.00		$   1,219.20		$   242,620.80		98.00		$   119,481.60

								23.1.22		 Provisión y colocación de BA PPN de Ø110 		U		14.00		$   1,233.30		$   17,266.20		25.00		$   30,832.50

								23.1.23		 Provisión y colocación de BA PPN de Ø 63. 		U		1.00		$   928.35		$   928.35		24.00		$   22,280.35

								23.1.24		 Provisión y colocación de cámaras de inspección de mampostería revocada interiormente con alisado de cemento,contratapa de cemento y 		U		32.00		$   8,112.15		$   259,588.74		18.00		$   146,018.66

								23.1.25		 Provisión y colocación de cámaras de inspección de mampostería,revocada interiormente con alisado de cemento,contratapa de cemento y		U		62.00		$   12,517.35		$   776,075.51		35.00		$   438,107.15

								23.1.26		 Tanque de reserva de agua a nivel, con instalaciones 		GL		1.00		$   27,421.69		$   27,421.69		1.00		$   27,421.69

								23.2.1		 Provisión y colocación de cañería de polipropileno de Ø 110 aereo, incluye piezas y accesorios		m		176.00		$   366.04		$   64,423.22		65.00		$   23,792.66

								23.2.2		 Bocas de desagüe abiertas de 30 x 30 con marco y reja de hierro fundido 		U		53.00		$   890.55		$   47,199.04		25.00		$   22,263.70

								23.3.1		 Provisión y colocación de cañería de PVC clase 10 Ø 200 enterrado,incluye piezas y accesorios de hierro ductil,tapado y compactación		m		275.00		$   1,975.18		$   543,173.95		350.00		$   691,312.30

								23.3.2		 Provisión y colocación de cañería de PVC clase 6 Ø 110 enterrado, incluye piezas y accesorios de hierro ductil,tapado y compactación		m		1174.00		$   595.62		$   699,257.88		450.00		$   268,029.00

								23.3.3		Provisión y colocación de cañería de PVC clase 6 Ø 160 enterrado, incluye piezas y accesorios de hierro ductil,tapado y compactación		m		1100.00		$   1,114.53		$   1,225,978.60		390.00		$   434,665.14

								23.3.4		 Válvula de compuerta de cierre elástico acoplamiento para tubería de PVC Ø100		U		7.00		$   4,746.70		$   33,226.87		3.00		$   14,240.09

								23.3.5		 Válvula de compuerta de cierre elástico acoplamiento para tubería de PVC Ø150		U		9.00		$   7,207.05		$   64,863.41		3.00		$   21,621.14

								23.3.6		 Válvula de compuerta de cierre elástico acoplamiento para tubería de PVC Ø200		U		1.00		$   8,980.40		$   8,980.40		1.00		$   8,980.40

								23.3.7		 Sistema de presurización de velocidad variable, incluye equipo de bombeo,v{alvulas de cierre y de retención,manómetro,tanque de  presurización y		U		1.00		$   217,981.89		$   217,981.89		1.00		$   217,981.89

								23.3.12		 Ø 20 m 		m		1281.00		$   130.47		$   167,135.91		650.00		$   84,807.45

								23.3.13		 Ø 25 m 		m		314.00		$   188.55		$   59,203.44		250.00		$   47,136.50

								23.3.14		 Ø 32 m 		m		258.00		$   252.26		$   65,083.85		120.00		$   30,271.56

								23.3.15		 Ø 40 m 		m		710.00		$   362.41		$   257,309.68		350.00		$   126,842.80

								23.3.16		 Ø 50 m 		m		264.00		$   276.99		$   73,125.62		150.00		$   41,548.65

								23.3.17		Ø 63 m 		m		651.00		$   874.78		$   569,484.38		400.00		$   349,913.60

								23.3.18		 Válvulas

								23.3.19		 Válvula esférica Ø 50		U		3.00		$   598.09		$   1,794.26		1.00		$   598.09

								23.3.20		Válvula esférica Ø 38 		U		148.00		$   539.10		$   79,787.39		52.00		$   28,033.41

								23.3.21		 Válvula esférica Ø 32 		U		2.00		$   506.26		$   1,012.51		1.00		$   506.26

								23.3.22		Válvula esférica Ø 25 		U		91.00		$   617.34		$   56,178.12		32.00		$   19,754.94

								23.3.23		 Llaves de paso termofusión Ø 20 		U		245.00		$   691.09		$   169,317.78		90.00		$   62,198.37

								23.3.24		 Canilla de servicio con rosca Ø 13		U		67.00		$   402.07		$   26,938.56		25.00		$   10,051.70

								23.3.25		Canilla de servicio con rosca Ø 19 		U		1.00		$   466.72		$   466.72		1.00		$   466.72

								23.4.1		 Inodoro pedestal Ferrum blanco incluye, tapa de plástico, válvula de limpieza FV tecla,tornillos de fijación.		U		111.00		$   1,882.57		$   208,965.27		2.00		$   3,765.14

								23.4.2		 Bidet Ferrum blanco incluye, broncería FV, grampas de anclaje y tornillos de fijación		U		7.00		$   1,564.29		$   10,950.01		2.00		$   3,128.57

								23.4.3		 Lavatorio Ferrum blanco incluye, broncería FV, grampas de anclaje y tormillos de fijación		U		93.00		$   2,001.57		$   186,146.10		2.00		$   4,003.14

								23.4.8		 Jabonera chica , blanca de Ferrum, embutida en muro 		U		122.00		$   164.21		$   20,033.25		2.00		$   328.41

								23.4.12		Mezclador con variador de temperatura 		U		22.00		$   3,837.29		$   84,420.40		2.00		$   7,674.58

								23.4.13		 Combinado de acero inoxidable inodoro y lavatorio 		U		192.00		$   12,885.00		$   2,473,919.81		244.00		$   3,143,939.76

								23.4.14		 Termotanques alta recuperación incluye ventilación de chapa galvanizada  los cuatro vientos de Ø100 y Ø175 según corresponda		U		1.00		$   54,484.87		$   54,484.87		1.00		$   54,484.87

								23.4.15		 Interceptor de trapos y estopas 		U		7.00		$   5,549.01		$   38,843.04		2.00		$   11,098.01

								24		 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

								24.1.1		 Zanjas y excavaciones 		m		2465.00		$   101.54		$   250,293.64		800.00		$   81,231.20

								24.1.2		 Provisión y colocación de cañería de PVC clase 10 Ø 200 enterrado, incluye piezas y accesorios de hierro ductil,tapado y compactación.		m		1455.00		$   1,423.78		$   2,071,601.36		500.00		$   711,890.50

								24.1.3		Provisión y colocación de cañería de PVC clase 10 Ø 110 enterrado,incluye piezas y accesorios de hierro ductil,tapado y comppactación		m		668.00		$   945.25		$   631,425.66		200.00		$   189,049.60

								24.1.4		 Provisión y colocación de cañería de PVC clase 10 Ø 63 enterrado, incluye piezas y accesorios de hierro ductil,tapado y compactación		m		342.00		$   394.48		$   134,911.48		100.00		$   39,447.80

								24.1.5		 Provisión y colocación de cañería de de acero ASTM A53 Sch 40 Ø 63 		m		328.00		$   555.11		$   182,074.77		100.00		$   55,510.60

								24.1.6		Hidrante de una boca Ø 63 		U		22.00		$   15,927.02		$   350,394.46		7.00		$   111,489.15

								24.1.7		 Hidrante de dos bocas Ø 63 		U		12.00		$   19,144.69		$   229,736.27		4.00		$   76,578.76

								24.1.8		Válvula de compuerta de cierre elástico acoplamiento para tubería de PVC Ø65		U		11.00		$   7,202.99		$   79,232.90		4.00		$   28,811.96

								24.1.9		 Válvula de compuerta de cierre elástico acoplamiento para tubería de PVC Ø75		U		1.00		$   9,818.67		$   9,818.67		1.00		$   9,818.67

								24.1.10		 Válvula de compuerta de cierre elástico acoplamiento para tubería de PVC Ø200		U		8.00		$   27,747.14		$   221,977.15		2.00		$   55,494.29

								24.2.1		 Extintor triclase ABC (polvo) capacidad 6 kg 		U		50.00		$   1,776.04		$   88,801.80		18.00		$   31,968.65

								24.2.2		Extintor clase BC( dióxido de carbono)  capacidad 6 kg 		U		1.00		$   1,774.41		$   1,774.41		2.00		$   3,548.83

								24.2.3		 Extintor ( anhidrido carbonico) capacidad 5 kg 		U		20.00		$   2,059.67		$   41,193.32		7.00		$   14,417.66

								24.2.4		 Carro extintor polvo químico polivalente Cap 25 Kg 		U		11.00		$   10,382.30		$   114,205.27		4.00		$   41,529.19

								24.2.5		 Gabinete metálico antivandálico con llave 		U		70.00		$   3,083.30		$   215,831.21		27.00		$   83,249.18

								25		INSTALACIÓN DE GAS 

								25.1.1		Provisión e instalación de válvulas, menómetros. Regulador  y demas accesorios que componen la planta reguladora primaria		U		1.00		$   446,006.24		$   446,006.24		0.35		$   156,102.18

								25.1.2		 Obra civil según planos y pliego 		GL		1.00		$   365,727.82		$   365,727.82		0.35		$   128,004.74

								25.1.3		Juntas dieléctrica según pliego 		U		6.00		$   3,844.52		$   23,067.15		2.00		$   7,689.05

								25.2.1		Provisón e instalación de Válvulas, menómetros. Reguladoy y demás accesorios que componen la planta reguladora secundaria		GL		1.00		$   118,084.06		$   118,084.06		0.35		$   41,329.42

								25.2.2		 Gabinetes con puertas reglamentarios según pliego 		U		12.00		$   2,751.58		$   33,018.96		4.00		$   11,006.32

								25.3.1		 Caño Hº Nº c/protecc. epoxi Ø 3" c/accesorios y soportes		m		11.00		$   821.86		$   9,040.43		3.85		$   3,164.15

								25.3.2		 Caño Hº Nº c/protecc. epoxi Ø 2 1/2" c/accesorios y soportes 		m		8.00		$   577.17		$   4,617.39		2.80		$   1,616.09

								25.3.3		 Caño Hº Nº c/protecc. epoxi Ø 2" c/accesorios y soportes 		m		37.00		$   493.67		$   18,265.79		12.95		$   6,393.03

								25.3.4		 Caño Hº Nº c/protecc. epoxi Ø 1 1/2" c/accesorios y soportes 		m		88.00		$   393.29		$   34,609.34		30.80		$   12,113.27

								25.3.5		 Caño Hº Nº c/protecc. epoxi Ø 1 1/4" c/accesorios y soportes 		m		109.00		$   343.41		$   37,431.80		38.15		$   13,101.13

								25.3.6		 Caño Hº Nº c/protecc. epoxi Ø 1" c/accesorios y soportes 		m		84.00		$   263.95		$   22,171.88		29.40		$   7,760.16

								25.3.7		Caño Hº Nº c/protecc. epoxi Ø 3/4" c/accesorios y soportes 		m		77.00		$   177.66		$   13,679.67		26.95		$   4,787.88

								25.3.8		 Caño Hº Nº c/protecc. epoxi Ø 1/2" c/accesorios y soportes 		m		50.00		$   193.55		$   9,677.60		17.50		$   3,387.16

								25.3.9		 Reguladores individualues 		U		1.00		$   35,495.14		$   35,495.14		1.00		$   35,495.14

								25.3.10		Válvula esférica p/gas Ø 1 1/4" 		U		10.00		$   1,983.86		$   19,838.60		2.00		$   3,967.72

								25.3.11		 Válvula esférica p/gas Ø 1" 		U		14.00		$   979.29		$   13,709.99		5.00		$   4,896.43

								25.3.12		 Válvula esférica p/gas Ø 3/4" 		U		16.00		$   548.42		$   8,774.78		5.00		$   2,742.12

								25.3.13		 Válvula c/campana p/gas Ø 1/2" s/pliego 		U		19.00		$   488.86		$   9,288.32		7.00		$   3,422.01

								25.3.15		 Cañería de polietileno Ø 125 mm nominal en zanja inc. Accesorios		m		1.00		$   1,000.75		$   1,000.75		250.00		$   250,187.00

								26		 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 

								26.1		 Equipos roof top frio calor - gas con sus accesorios de instalación, bases,antivibratrios y termostatos antivibratorios y termostatos		GL		2.00		$   238,170.06		$   476,340.12		1.00		$   238,170.06

								26.2		 Equipos split frio calor por bomba con sus cañerías, desagües, soportes, interconexión eléctirca según planos interconexión eléctrica según planos		U		7.00		$   9,991.24		$   69,938.65		2.00		$   19,982.47

								26.3		 Calefactores centrales con sus bases, termostatos, válvulas de seguridad, antivibratorios y detectores de gas calorias s/planos		GL		8.00		$   143,615.60		$   1,148,924.82		2.00		$   287,231.21

								26.4		 Ventiladores axiales con sus cajas de seguridad, con persianas motorizadas y motores de accionamiento,caudales,según plano		U		57.00		$   4,948.10		$   282,041.59		20.00		$   98,961.96

								26.5		Ventiladores helico centrífugos con sus accesorios , caudales según planos		U		12.00		$   3,635.87		$   43,630.42		4.00		$   14,543.47

								26.6		Ventiladores centrífugos con base, antivibratorios y accesorios , caudales según cálculo		U		7.00		$   13,379.49		$   93,656.44		4.00		$   53,517.96

								26.7		 Ventiladores axiales para techo tipo mushroom con motor de 900rpm 		U		1.00		$   14,751.45		$   14,751.45		1.00		$   14,751.45

								26.8		Ventiladores de techo con su selector de velocidad 		U		86.00		$   2,713.71		$   233,378.63		40.00		$   108,548.20

								26.10		 Conductos de chapa galvanizada, juntas de lonas, dampers de regulación en ramales, planchuelas de fijación,cobertura de aislación vista en salas		kg		21000.00		$   117.65		$   2,470,629.00		7350.00		$   864,720.15

								26.11		Aislaciones térmicas, ataduras de alambre y accesorios		m2		2400.00		$   271.39		$   651,336.00		840.00		$   227,967.60

								26.12		Rejas y difusores de seguridad con regulación para alimentación, retorno y difusores		U		130.00		$   1,123.38		$   146,039.53		45.00		$   50,552.15

								26.13		 Rejas standard para alimentación, retorno, difusores y celosías para tomas de aire exterior		U		18.00		$   4,864.30		$   87,557.44		6.00		$   29,185.81

								26.14		 Persianas de regulación de hojas opuestas 		U		1.00		$   57,869.27		$   57,869.27		1.00		$   57,869.27

								26.15		 Tableros, instalación eléctrica, puesta en marcha y regulación 		GL		1.00		$   271,369.36		$   271,369.36		1.00		$   271,369.36

								26.16		 Ingeniería de proyecto, cálculo de balance térmico, ejecución con detalles  de construcción, planos, detalles y documentación conforme a obra.-		Gl		1.00		$   245,124.58		$   245,124.58		1.00		$   245,124.58

								27		 VARIOS 

								27.1		 Limpieza periódica de obra 		GL		1.00		$   735,441.80		$   735,441.80		0.35		$   257,404.63

								27.2		 Limpieza Final 		GL		1.00		$   679,841.96		$   679,841.96		0.35		$   237,944.69

								3		 ESTRUCTURA RESISTENTE 

								3.1.8.1		PL20S - Tabique premoldeado de seguridad 20 cm		m2		1,838.33		$   2,174.59		$   3,997,609.25		3537.60		$   7,692,825.11

								3.1.8.2		PL20 - Tabique premoldeado  20 cm		m2		3,440.29		$   1,994.27		$   6,860,869.25		884.40		$   1,763,731.92

								3.1.8.3		PL17S- Tabique premoldeado de seguridad 17 cm		m2		1,595.04		$   1,822.22		$   2,906,511.71		2958.32		$   5,390,719.22

								3.1.8.4		PL12S - Tabique premoldeado de seguridad 12 cm		m2		2,926.67		$   1,624.78		$   4,755,205.27		3645.44		$   5,923,048.65



								TOTALES												$ 175,507,730.18
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