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Licitacion Publica Nacional e Internacional
Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras. Proyecto PPP - Etapa 1”
Ley N° 27.328. Decreto Reglamentario N° 118/2017
Resoluciéon N° 147-E/2018

CIRCULAR CON CONSULTA N° 04/2018

Por medio de la presente se da respuesta a las siguientes consultas:

Consulta N° 1:

“Entendemos que para el Corredor C Peaje de Chacabuco, Ruta 7 (PK 196 a
215), podemos considerar que se debe instalar una estacion del cobro del tipo:
via automatica no canalizada.

Por favor, rogamos confirmen nuestra interpretacion.”

Respuesta a consulta N° 1:

Si. De acuerdo al punto 8.2.1 Estacién de Cobro Nuevas en Variantes de Traza,
la Estacién de Cobro Chacabuco cita en el punto 7.3 Nuevas Estaciones de
Cobro que Comenzaran a Operar a partir de la terminacion de obras, su disefio
sera con Vias Automaticas No Canalizadas, ajustandose a lo establecido en el
Anexo IV *“Estaciones de Cobro” del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES del CORREDOR VIAL C.

Consulta N° 2:

“Entendemos que para el Corredor B Peaje de Chivilcoy, Ruta 5 ( PK 155 a
162), podemos considerar que se debe instalar una estacion del cobro del tipo:
via automatica no canalizada.

Por favor, rogamos confirmen nuestra interpretacion.”

Respuesta a consulta N° 2:

“Si. De acuerdo al punto 8.2.1 Estacién de Cobro Nuevas en Variantes de
Traza, la Estacién de Cobro Chivilcoy cita en el punto 7.2 Nuevas Estaciones

de Cobro que Comenzaran a Operar a partir de la terminacion de obras, su
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disefio sera con Vias Automaticas No Canalizadas, ajustandose a lo
establecido en el Anexo IV “Estaciones de Cobro” del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del CORREDOR VIAL B.”

Consulta N° 3:

“Con respecto al Corredor C, de acuerdo al Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares en la Seccion CR-RS-10 " Lujan — Inicio de Concesion
(km 63,20) — Empalme RP N° 89 — Potrerillos (km 1.095,42)", para la cual se
indican Obras de Repavimentacion, se informa una longitud de 1032,22 km.
Dicha Longitud, comprenderia también el tramo de la RN7 en la Provincia de
San Luis, el cual de acuerdo al resto de la documentacion no forma parte del
presente corredor.

Favor de clarificar este punto.”

Respuesta a consulta N° 3:

En el punto 5.3 Obras de repavimentacion Prioritarias del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del CORREDOR VIAL C se

establece la forma de ejecucién de la Obras C-RS-10

Consulta N° 4:

“Consultamos si en el caso que el contratista PPP ejecute las obras a un ritmo
superior al previsto en el Anexo | — Plan de Obras de los Pliegos de
Especificaciones Técnicas Particulares de cada corredor vial, los ARAIS y sus
posteriores TPIs que se emitan reflejaran el mayor monto de ejecucion o si los
mismos tienen como limite los hitos de inversidn previstos en los citados
Anexos |. Asimismo, en caso que efectivamente se emitan TPIs por montos que
reflejen la mayor inversion, consultamos si los mismos seran del Grupo
correspondiente al afio en que la obra se ejecutdé o al afio futuro en el que se
deberia ejecutar la obra segun el ritmo originalmente previsto.”

Respuesta a consulta N° 4:

Si, reflejaran el mayor monto de ejecucion.
No, no tienen como limite los hitos de inversion, los Avances de Obra

Trimestrales del Plan de Obras son exigencia de minima.
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Si, los mismos seran del Grupo correspondiente al periodo en que la obra se

ejecuto.

Consulta N° 5:

“Consultamos acerca del Corredor C:

En el PETP-CVC, Articulo 5, punto 5.3, se indica una planilla con las
cantidades minimas de toneladas de mezcla asfaltica equivalente, por tramos.
Para el tramo Lte San Luis / Mendoza hasta Palmira, se solicitan 104.000
toneladas minimas para los primeros 5 afos.
De nuestros calculos, para ese tramo de Autovia, obtenemos valores MUY
superiores a las toneladas mencionadas.

Favor confirmar que no hay un error en las 104.000 toneladas minimas
exigidas, o en su defecto rectificar dicha cantidad.”

Respuesta a consulta N° 5:

La totalidad de las toneladas indicadas en el punto 5.3 del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del CORREDOR VIAL C
son las minimas exigidas a ejecutar y por lo tanto, las que se tendran en cuenta
para la medicion del avance de la Obra Principal C-RS-10. El oferente debera
evaluar si para cumplir con las exigencias establecidas en el CONTRATO PPP
requiere mayor cantidad, debiendo tener en cuenta que esa mayor cantidad no

sera reconocida por medio de ARAIs.

Consulta N° 6:

“Dado que en ciertas ocasiones resulta impracticable el corte de pasto por
ciertos periodos de tiempo y al no es estar prevista esta situacion en el
Procedimiento de Comunicacién Previa al Acta de Constatacion el Contratista
PPP seria pasible de ser multado, aun cuando le fuera imposible ejecutar el
corte previsto.

En tal sentido y teniendo en cuenta la expresado anteriormente agradeceremos
se incluya los requisitos para el corte de pastos dentro del Procedimiento de
Comunicacién Previa al Acta de Constatacion.”

Respuesta a consulta N° 6:
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El corte de pasto y malezas, segun lo establecido en el inciso 46.5 del PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERAL no se incluye en el
Procedimiento de Comunicacion Previa al Acta de Constatacion el Contratista
PPP. Se aclara que, en zonas inundadas, esteros, bafados, o donde los
equipos convencionales no pueden operar, deberan cortarse el pasto y las
malezas DOS (2) veces por afio con equipos apropiados (desbrozadoras

manuales, etc.).

Consulta N° 7:

Plan de obras principales (anexo 1) ¢ de caracter indicativo o de cumplimiento?
Respuesta a consulta N° 7:

El PLAN de OBRA PRINCIPALES es de caracter obligatorio, segun el art. 38
del CONTRATO PPP ylo detallado en el resto del CONTRATO PPP.

Consulta N° 8:

CVF- inventario — ¢se refiere a un vuelo fotogramétrico u otra técnica de
relevamiento?

Respuesta a consulta N° 8:

No se refiera a vuelo fotogramétrico. Remitirse al art. 2 Inventario del Anexo Il
A “El inventario vial por imagenes se realizara mediante un sistema de
procesamiento de imagenes georeferenciadas, relevadas a traves de un
dispositivo de mapeo movil (vehiculo) que captura informacién a alta velocidad

y se procesa a través de un software de fotogrametria.”

Consulta N° 9:

En corredor F, el ente contratante entendemos segun pliego que tiene obras a

cargo a terminar en octubre 2018. Aclarar criterio a adoptar.
Respuesta a consulta N° 9:

Como se detalle en el PETP “Sera responsabilidad exclusiva del
CONTRATISTA PPP recopilar toda la informacién vinculada con el dltimo
Proyecto Ejecutivo aprobado para estas obras, a efectos de poder evaluar su

comportamiento durante el plazo del CONTRATO PPP y tener en cuenta su
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incidencia en el costo de los SERVICIOS PRINCIPALES al momento de

elaborar su OFERTA econ6mica.”

Consulta N° 10:

“¢, Se debe incluir el valor de las expropiaciones en la oferta?”
Respuesta a consulta N° 10:
Estar4 a cargo del ENTE CONTRATANTE la declaracion de utilidad publica de

los inmuebles sujetos a expropiacion y la realizacion de las gestiones ante

propietarios, ocupantes e intrusos existentes de manera previa al inicio de la
obra; del diligenciamiento administrativo, judicial o extrajudicial relativo a los
mismos necesarios para la liberacion de la traza; y del pago del valor de las
expropiaciones determinada por la normativa vigente.

Solo estaran a cargo del CONTRATISTA PPP los gastos generados por
tramites previos a las expropiaciones tales como gestiones, informes,
certificados de dominio, gravdmenes, mensuras, confeccion de los planos de

afectacion, y todo otro gasto vinculado con dichas tareas.

Consulta N° 11:

“En caso de evento de no pago de cualquier instrumento de deuda Argentina
gue genere inconvenientes y/o dificultades en el financiamiento del proyecto, se
considerara a este como un “evento eximente™?”.

Respuesta a consulta N° 11:

Con relacion a la consulta, se considerara como EVENTO EXIMENTE el no
pago de instrumento de Deuda Publica Externa Argentina, entendida esta como
titulos publicos emitidos por la Republica Argentina sujetos a ley y jurisdiccion
extrajera y ofrecidos publica y/o privadamente en mercados de capitales
extranjeros, que genere inconvenientes y/o dificultades en el financiamiento del

proyecto.
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