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INFORME EJECUTIVO
» Tipo de Informe: Gestion.
» Periodo Auditado: Ejercicio 2021.

Objeto de Auditoria: Verificar el cumplimiento de los aspectos legales, presupuestarios y
de gestion, por parte de las areas involucradas en el proceso de compras y contrataciones
realizadas en el Organismo, con fondos provenientes del Fideicomiso de Fortalecimiento del
Sistema Nacional de Aeropuertos.

> Conclusion

e En el ejercicio 2021 el ORSNA se desarrollaron los procedimientos de contrataciones
acorde a los términos de la normativa que rige los procesos de seleccion en el sector
publico para la adquisicion de bienes y servicios - Decreto el Decreto N° 1023/01 vy
Decreto N°1030/16 con sus modificatorias- como asi también, las que rigen el
Fideicomiso respecto al Patrimonio de Afectacion para el Estudio Control y Regulacion
de la Concesion (1,25%) y a Patrimonio de Afectacion para el Financiamiento de
Obras del Sistema Nacional de Aeropuertos - B.N.A. Fiduciario (11,25%), en raz6n de
ser la fuente de financiamiento a utilizar para solventar los gastos que ocasione la
contratacion.

e El Concesionario ha dado cumplimiento razonable para cada etapa del proceso, de los
principios y preceptos fijados en la Resolucion ORSNA 141/18, la cual establece el
Reglamento para contrataciones que realice AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.
con Fondos Fiduciarios pertenecientes al Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema
Nacional de Aeropuertos.

De las consideraciones expuestas precedentemente y de acuerdo a lo expresado a lo largo del
presente informe se puede concluir que el proceso de tramitacion de las licitaciones llevadas a
cabo durante el ejercicio 2021, ha sido razonable y se ha cumplimentado con la normativa
vigente de manera correcta.

Sin perjuicio de lo expuesto, se recomienda prestar especial atencién a la etapa de realizacion
de la programacion financiera y la interaccion con las areas requirentes, estableciendo algun
tipo de procedimiento de seguimiento de la programacién aprobada, por cuanto existe un
desfasaje significativo entre lo planificado y lo realmente ejecutado en el periodo bajo analisis,
fueron programados 52 proyectos de contratacién de Bienes y Servicios por un monto total de
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PESOS SETECIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA'Y
SEIS CON 41/100 ($705.602.146,41) y se ejecutaron 19 proyectos por un monto total de
CUATRO CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS

TREINTA'Y CUATRO ($ 427.514.734).
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INFORME ANALITICO

I. Objeto de Auditoria

Verificar el cumplimiento de los aspectos legales, presupuestarios y de gestion, por parte de
las areas involucradas en el proceso de compras y contrataciones realizadas en el Organismo,
con fondos provenientes del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Aeropuertos (FFSNA).

Las tareas de auditoria se llevaron a cabo de acuerdo a los criterios establecidos en las
Normas de Auditoria Interna Gubernamental contenidos en la Resoluciébn N°152/02,!
Resolucion SGN N°172/14%, Normas Generales de Control Interno para el Sector Pulblico
Nacional y los conceptos y procedimientos estipulados en el Manual de Control Interno
Gubernamental de la SIGEN, Resolucion SGN N° 03/11 y, normas particulares.

Esta auditoria integra el Plan Anual de Trabajo (PAT) de la Unidad de Auditoria Interna
correspondiente al ORSNA, aprobado por la Sindicatura General de la Nacién (SIGEN)3, para
su ejecucion en el primer semestre del ejercicio 2022 abarcando la gestion correspondiente al
afio 2021.

Las tareas de campo referidas al andlisis y verificacion se llevaron a cabo durante los meses de
mayo Y junio del corriente ejercicio-

Aplicacién del procedimiento de compras y de contrataciones de obras y/o proyectos llevados a
cabo con fondos provenientes del FFSNA.

Marco Normativo

> Ley N°13064: Ley de Obras Publicas. Nuevo Régimen. BO.: 28/10/1947.
> Ley N° 18875: Ley Compre Nacional. BO: 05/01/1971.

» Decreto N° 163/98: Contrato de Concesidn suscripto entre el Estado Nacional,
Aeropuertos Argentina 2000 SA. y un consorcio de personas juridicas. BO: 11/02/1998.

» Ley N° 25551: Ley Compre Trabajo Argentino. BO: 31/12/2001.

» Decreto N°1023/01: Administracion Publica Nacional Contrataciones del Estado-
Régimen. BO: 16/08/2001.

! Resolucion SGN N° 152/02: Normas de Auditoria Interna Gubernamental. BO: 28/10/2002.
2 Resoluciéon SGN N° 172/14: Normas Generales de Control Interno para el Sector Publico Nacional. BO: 04/12/2014.
3 Resolucion 2021-260-APN-SIGEN. NO-2021-126885499-APN-SIGEN — 27/12/2021
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» Decreto N° 1600/02: Decreto Reglamentario de la Ley N° 25551. BO: 29/08/2002.

» Decreto N° 1799/07: Modificacion del Contrato de Concesion- Ratificacion del Acta
Acuerdo. BO: 13/12/2007.

» Resolucion ORSNA N° 64/2008: Procedimiento para la afectacion especifica de Ingresos
de la Concesion.

» Resolucion N° 29i/0S de la Secretariz. de Transporte (v sus ricdificatorias): Modelo de
Contrato de Fideicomiso del SNA. Aprobacion.

» Instructivo de Trabajo N° 4/2014 SGN: Compras y Contrataciones
Decreto N°1030/16: Decreto Reglamentario del Decreto Delegado N°1023/01

» Resolucion ORSNA N° 141/18: Aprueba el reglamento que tiene por objeto regular las
contrataciones que reaiice AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. a ser financiadas
con Fondos Fiduciarios pertenecienies al Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema
Nacional de Aeropuertos.

Y

» Resolucion ORSNA N° 78/2016: Procedimiento de Compras y Contrataciones - Niveles
de Aprobacién y Autorizacion de Gastos y modificatorias Resolucion ORSNA 64/19.
Resolucion ORSNA N°21/21,

» Decreto N° 303/13 v 1107/17: Incorporacién aeropuerto Termas de Rio Hondo y “El
Palomar”.

[Il.  Aclaraciones Previas

El ORSNA es el organismo encargado de regular, controlar y fiscalizar, por si 0 en coordinacién
con otros organismos, los servicios que se nrestan en los aeropuertos integrantes del Sistema
Nacional de Aeropuertos (SNA), compuesio por 55 aeropuertos, a saber:

v Grupo A (34 aeropuertos); aquellos otorgados en concesion por el Estado
Nacional a Aeropuertos Argentina 2000 S.A. y;

v' Grupo B (21 aeropuertos): compuesto por aeropuertos no concesionados y por
aeropuertos concesionados por las provincias.

Posteriormente se suscribe, el 03 de abril de 2007, entre la Unidad de Renegociacion de
Andlisis de Contratos de Servicios Publicos (UNIREN) y el Concesionario AA2000, el Acta
Acuerdo — Adecuacion del Contrato de Concesion, el cual tenia como objeto renegociar el
Contrato de Concesién aprobado por el Decreto N° 163/98, el cual es ratificado por el Decreto
N° 1799/07 del 13 de diciembre de 2007.
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El acuerdo redefinié las condiciones juridicas, regulatorias y econémico financieras dispuestas
por el Decreto N° 163/98.

En ese contexto y con el objeto de dotar de mayor eficiencia a la asignacién de recursos y
readecuar las obligaciones del concesionario, se introdujeron una serie de modificaciones al
contrato original, creando un patrimonio de afectacién especifica equivalente a un porcentaje
de los ingresos totales de la concesion, conformando asi el denominado “Fideicomiso de
Fortalecimiento del SNA” (FFSNA).

De esta forma, es obligacion del concesionario, por un lado, afectar especificamente y en forma
mensual un importe en pesos igual al 15% de los ingresos totales de la concesién* y por otro
lado, a efectos de cancelar el saldo de reclamos mutuos se determina una afectacion especifica
correspondiente al 7% de los ingresos aeroportuarios internacionales a acreditarse en el mismo
fideicomiso hasta llegar al 22,96% del monto resultante de la conciliacién de dichos reclamos.

Asimismo, se prevé la creacién de un nuevo Patrimonio de Afectacion Especifica de Ingresos
destinado a financiar obras de infraestructura aeroportuarias en virtud de eventuales cargos
tarifarios especificos.

El 07 de agosto de 2008, el Organismo aprueba mediante Resolucion ORSNA N°64/08, el
“Procedimiento para la afectacién especifica de ingresos de la concesion”.

En dicha Resolucion se establece un procedimiento para cada periodo definido:

A) Periodo transitorio desde el 01/01/2006 hasta la instrumentacion del Fideicomiso de
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos.

B) A partir de la constitucion del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Aeropuertos.

Por medio de la Resoluciéon N°291/2009, la Secretaria de Transporte aprueba el modelo de
contrato de Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos.

Posteriormente, en virtud de la facultad prevista en el Decreto N°1799/07, de crear nuevos
patrimonios de afectacion, el ORSNA dicta la Resolucién N°118/2012%, a través de la cual se
crea el Banco de Proyectos 2012, instruyendo al Banco de la Nacion Argentina a formalizar la
apertura de una Cuenta Fiduciaria, la que denominara “Cuenta Fiduciaria del Patrimonio de
Afectacion Especifica para Obras del Banco de Proyectos 2012”.

4 De acuerdo al Decreto N°1799/07 el 15% de los ingresos totales sera distribuido en cuentas fiduciarias de la siguiente

manera:

v' 11,25% Fideicomiso para obras del Sistema Nacional de Aeropuertos (De dichos fondos se descontara previamente un
30% para su depdésito en una cuenta a la orden de ANSES).

v' 1,25% Fondo para estudios, control y regulacién de la CONCESION, gue serd administrado y gestionado por el ORSNA.

v' 2,5% Fideicomiso para obras del GRUPO “A” del SNA.

5 Dictada en el marco del Expediente ORSNA N°200/11.
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La cuenta est4d destinada exclusivamente a financiar la ejecucién de las obras de
infraestructura aeroportuarias previstas en el plan que forma parte del “Banco de Proyectos de
Obras del Afno 2012” aprobado por Acta de Directorio del ORSNA N°3/2012 de fecha 25 de
abril de 2012.

Lo mencionado, establece que dicha cuenta sera conformada por los fondos que transferira
mensualmente el Concesionario, provenientes de la actualizacién tarifaria producto de la
Revision de la Proyecciéon Financiera de Ingresos y Egresos correspondiente al afio 2010; y
agrega que, de dichos montos debera descontarse previamente el 15% correspondiente a la
Asignacion Especifica de Ingresos de la Concesion.

En ese orden, mediante Resolucion ORSNA N°45/14, el 31 de marzo de 2014, se instruye al
Banco de la Nacién Argentina a formalizar la apertura de otra Cuenta Fiduciaria, la que
denominara “Cuenta Fiduciaria del Patrimonio de Afectacion Especifica para el Refuerzo de
Inversiones Sustanciales del Grupo A”, destinado exclusivamente a financiar la ejecucion de las
obras de infraestructura aeroportuarias en el Grupo A que determine e identifique anualmente
el ORSNA a través de su Directorio.

Lo normado, establece que dicho fideicomiso sera integrado por los fondos que transferira
mensualmente el Concesionario, provenientes de la actualizacion tarifaria producto de la
Revision de la Proyecciéon Financiera de Ingresos y Egresos de la Concesién correspondiente
al periodo 2011-2012, hasta alcanzar la suma neta efectivamente depositada de $
700.000.000,00.- en 24 meses, el cual debe comenzar a integrarse al mes inmediato posterior
al inicio de la cobranza.

Asimismo, determina que los montos que ingresen a la Concesion producto de dicha
actualizacion, deberd descontarse previamente el 15%, correspondiente a la Asignacion
Especifica de Ingresos de la Concesion.

En fecha 20/11/2015, el Organismo dicta la Resolucion ORSNA N°168/15, por medio de la cual
modifica dicha cuenta, en lo que se refiere a los bienes fideicomitidos.

De esta manera ya no hay una suma a alcanzar, sino que el Concesionario debera transferir los
fondos provenientes de la variacion tarifaria adicional, hasta el fin de la Concesion.

Con el dictado de la Resolucion 537 E/2016 de fecha 21 de diciembre 2016, del Ministerio de
Transporte se autoriza la modificacién del articulo 7 inc. a) punto i) del Contrato de Fideicomiso
de Fortalecimiento del SNA quedando el mismo redactado en los siguientes términos:
“ARTICULO 7°.- inciso A) PATRIMONIO DE AFECTACION PARA EL FONDO PARA
ESTUDIOS, CONTROL Y REGULACION DE LA CONCESION, punto (i) Destino del Patrimonio
de Afectacion: El patrimonio de afectacidén estard destinado para estudios, control y gastos de
funcionamiento del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE
AEROPUERTOS que hacen a la regulacion de la Concesion, en cumplimiento de sus
funciones”.
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En otro orden, respecto a la estructura interna y la asignaciéon de funciones de las areas
involucradas en el proceso de compras y contrataciones, en los aspectos que hacen al objeto
de esta auditoria, de acuerdo a los términos de la Decision Administrativa N°161/19, la misma
corresponde a la Gerencia de Administracion y Presupuesto (GAYP) cuya responsabilidad
primaria se expone en lo pertinente, a continuacion:

Entender en la coordinacion, ejecucién y supervision de las actividades relativas a los servicios
contables, economicos-financieros, de planificacion presupuestaria de administracién, compras
y contrataciones, de tecnologias informaticas, de mantenimiento y suministros del Organismo

Entender en la gestion de procesos licitatorios y en la elaboracion de los pliegos para la
adquisicion de bienes de uso, de consumo, en los referidos a la contratacion de servicios y
obras publicas conforme el régimen legal vigente en la materia de acuerdo a lo solicitado por
las distintas gerencias del Organismo.

Entender, en el ambito de su competencia, en el cumplimiento de todas y cada una de las
etapas y trAdmites previstos en el Reglamento para Contrataciones que realice el Concesionario
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. con Fondos Fiduciarios pertenecientes a la Cuenta
Fiduciaria del Patrimonio de Afectacién para el Financiamiento de Obras en los Aeropuertos
que conforman el Grupo “A” del Sistema Nacional de Aeropuertos y/o a la Cuenta Fiduciaria del
Patrimonio de Afectacibn para el Financiamiento de Obras del Sistema Nacional de
Aeropuertos y/o a las Cuentas Fiduciarias que se constituyan para obras aeroportuarias
coordinando en lo que sea pertinente, la intervencién del resto de las areas técnicas que
correspondan.

Gestionar los pagos correspondientes a obras, bienes y servicios atendidos con fondos del
FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS.

Elaborar la Programacion Fisica-Financiera Anual del FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS a través del sistema informatico
correspondiente, y gestionar los pagos de obras, bienes y servicios atendidos con fondos del
FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS.

Asimismo, intervienen en las distintas etapas del procedimiento las gerencias técnicas que
desarrollan actividades sustantivas del organismo, entre otras, las que se enuncian a
continuacion:

GERENCIA DE PLANIFICACION AEROPORTUARIA: Realiza la evaluacion técnica y
presupuestaria y la gestion integral de los proyectos de infraestructura aeroportuaria
correspondientes al ambito de la Gerencia, presentados por los explotadores y/o
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administradores de los aeropuertos que integran el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA)
hasta su autorizacion y/o aprobacion.

Verifica el cumplimiento de las normas y recomendaciones efectuadas por los organismos
nacionales e internacionales en materia aeroportuaria en los proyectos que tramitan en el
ambito de la Gerencia, y respecto al cumplimiento del Régimen “COMPRE TRABAJO
ARGENTINO"; etc.

GERENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA: Fiscalizar la ejecucion
de las obras aeroportuarias en miras a alcanzar adecuados niveles de servicio que permitan
satisfacer los requerimientos actuales y futuros de la demanda del trafico aéreo, controlando la
calidad técnica de las obras, el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas respecto de las que
se ejecuten bajo dicho régimen y velando por el cuidado del medio ambiente desde el inicio del
proyecto hasta su efectiva operacion. Intervenir en todo procedimiento de redeterminacién de
precios o cualquier otro procedimiento alternativo que recepte la normativa vigente, respecto de
las obras que se ejecuten en los aeropuertos concesionados y no concesionados del SISTEMA
NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA) de su competencia.

GERENCIA DE OPERACIONES Y EXPERIENCIA DEL USUARIO: Analizar y confeccionar
Informes técnicos relativos a los proyectos remitidos por los Administradores o Explotadores de
los aeropuertos del Sistema nacional de Aeropuertos (SNA) a efectos de que las operaciones
aeroportuarias se realicen bajo los estandares nacionales e internacionales; etc.

V.- Tareas Realizadas

Las acciones desarrolladas fueron dirigidas a verificar el cumplimiento de los principios
generales de las normas que rigen los procedimientos de las Compras y Contrataciones
realizadas con financiamiento de las distintas cuentas fiduciarias del FFSN, abarcando las
siguientes tareas:

» Recopilacion y analisis de los procedimientos y de la normativa vigente aplicable a cada
caso;

Contrataciones objeto de auditoria incluidas en la Programacion Fisica- Financiera del
fideicomiso;

Comprobacién de la imputacion objeto de la contratacion, en relacion con la Fuente de
financiamiento;

Integridad de la informacion contenida en los expedientes por los cuales se ha tramitado
las correspondientes licitaciones;

Comprobacion del cumplimiento de la normativa relacionada con el Régimen de
“Compre Trabajo Argentino”;

vV V VYV V
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» Comprobacion del cumplimiento de la Publicidad y difusién del procedimiento de
contratacion y las formas requeridas para cada uno de ellos.
» Comprobacion del cumplimiento de los plazos fijados en los mencionados reglamentos.

Para efectuar el relevamiento se conform6é una muestra de expedientes por los cuales
tramitaron los procedimientos desarrollados en el ejercicio 2021, financiados con distintas
cuentas del Fideicomiso.

Como criterio de exposicidn se tuvo como pauta de referencia la gestion del procedimiento de
seleccion segun que el mencionado procedimiento sea desarrollado por:

» el Organismo a través de sus areas competentes - Patrimonio de Afectacion para el
Estudio Control y Regulacion de la Concesion - (1,25%); Patrimonio de Afectacién para
el Financiamiento de Obras del Sistema Nacional de Aeropuertos (11,25)

» el Concesionario de acuerdo a lo normado por en la Resolucion 141/18, “ Reglamento
para contrataciones que realice AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. con Fondos
Fiduciarios pertenecientes al Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Aeropuertos”

V-1. Procedimientos desarrollados por el ORSNA cuya fuente de financiamiento es el
Patrimonio de Afectacion para el Estudio Control y Regulacién de la Concesién (1,25%)
y Cuenta Fiduciaria del Patrimonio de Afectacion para el Financiamiento de Obras del
Sistema Nacional de Aeropuertos - B.N.A. Fiduciario (11,25%),

De acuerdo al Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2021 y la informacion remitida por la
Gerencia de Administracion y Presupuesto a través del Departamento de Compras y
Contrataciones, Patrimonio y Suministros, se programaron 52 proyectos de contratacién de
Bienes y Servicios por un monto total de $705.602.146,41, ejecutdndose 19 por un monto total
de $427.514.734.

Para conformar la muestra de auditoria se tom6 como pauta de referencia la significacion
econOmica de los procesos por un monto total de $ 264.954.731,04, representativa de
aproximadamente el 61% del total ejecutado.
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Autoridad Aeroportuaria

2022- “Las Malvinas son Argentinas”

INFORME UAI-ORSNA 6/2021

N° DE EXPTE NOMBRE Adjudicacién
Adjudicado
EX-2021- 32629905-APN- Contratacién del Servicio Integral de Limpieza Monto $
GAYP#ORSNA para las Sedes de Aeroparque y Ezeiza del ORSNA | 13.436.131,80
Adjudicado
EX-2021-05666096 -APN- Monto
GAYP#ORSNA Contratacién Servicio de Seguridad y Vigilancia $41.310.099,24
- Adquisicion e Instalacién de equipos de Inspeccion y Adjudicado
EX-2021-6496978- APN- Deteccion por Rayos X y por Ondas Milimétricas-. Monto
GAYP#ORSNA S 210.208.500,00,

e EX-2021-32629905- APN-GAYP#ORSNA: Contratacion del Servicio Integral de
Limpieza para las Sedes de Aeroparque y Ezeiza del ORSNA

Fideicomiso: Cuenta N° 412466/3- ID- 116 (1,25%),

Procedimiento N°: 58/1-0003-LPU21

Objeto. Contratacion del Servicio Integral de Limpieza para las Sedes de Aeroparque y
Ezeiza del ORSNA

Presupuesto: $19.200.000°

Plazo:12 meses; opcidn a prorroga por igual periodo.

Solicitud de Compra:’

Oferentes: 11

Circulares: 5

Acta de Apertura: 18-05-2021

Adjudicatario: REX ARGENTINA S.A.

Adjudicacién: Adjudicar la Licitacion Publica N.°© 58/1-0003-LPU21 a la firma REX
ARGENTINA S.A., por un monto mensual de PESOS UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 65/100 ($1.119.677,65) IVA incluido, y por un monto
total de PESOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO
TREINTA Y UNO CON 80/100 ($13.436.131,80), IVA incluido.®

Orden de Compra; 58/1-1032-0C21°

Normativa: Licitacion Publica, en los términos del articulo 25, inciso a) apartado 1 del Decreto
N° 1023/01 y de los articulos 10 y 27 inciso) y concordantes del Anexo aprobado por el Decreto
N° 1030/16.

6 ME-2021-26280545-APN-GAYP#0ORSNA

7 1F-2021-32649978-APN-GAYP#ORSNA

8 DI-2021-178-APN-GAYP#ORSNA 13/08/21
9 DOCFI-2021-78255024-APN-GAYP#ORSNA
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Autoridad Aeroportuaria

2022- “Las Malvinas son Argentinas”

INFORME UAI-ORSNA 6/2021

Se verificé el cumplimiento de los requisitos administrativos y técnicos exigidos segun el tipo
de contratacién en las distintas etapas del procedimiento:

Publicidad; Acta de apertural®; DDJJ; garantias; SIPRO; AFIP; REPSAL, Dictamen Comisién
Evaluadoral?; Dictamen Juridico'?; Acto Administrativo de Adjudicaciéon?3

e EX-2021-05666096-APN-GAYP#0ORSNA: Contratacion Servicio de Seguridad vy
Vigilancia

Fideicomiso!* Cuenta N° 412466/3- ID- 116 (1,25%),

Procedimiento N°: 58/1-0001-LPU21

Objeto: Contratacion del Servicio de Seguridad y Vigilancia

Presupuesto: $ 44.400.000

Plazo: 12 meses con opcion a prorroga por 12 meses.

Solicitud de Compra:

Precio Testigo®: Orden de Trabajo (OT) N° 135/2021

Acta de Apertura®®: 05/04/2021

Oferentes: 4

Adjudicatario: MV SEGURIDAD Y SERVICIOS S.A. (30-71133162-6)

Normativa: teniendo en cuenta el monto y las caracteristicas de la contratacion propiciada,
corresponde encuadrarla en una Licitacion Puablica, Nacional y sin modalidad, segun el articulo
25 inciso a) apartado 1) del Decreto N° 1023 del 13 de agosto de 2001 y los articulos 10 y 27
inciso c), y concordantes del “Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administracion
Nacional” aprobado por el Decreto N° 1030 del 15 de septiembre de 2016

Adjudicacién: Adjudicar la Licitacién Publica N° 58/1-0001-LPU21 a la firma MV SEGURIDAD
Y SERVICIOS S.A. por un monto de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS
DIEZ MIL NOVENTA Y NUEVE CON 24/100 ($41.310.099,24), IVA Incluido.

Orden de Compral’; 58/1-1021-0c21

Se verificé el cumplimiento de los requisitos administrativos y técnicos exigidos segun el tipo
de contratacién en las distintas etapas del procedimiento:

Publicidad; Acta de apertura; DDJJ; garantias; SIPRO; AFIP; REPSAL: Solicitud de
Documentaciéon complementaria'®; Dictamen Comisién Evaluadoral®; Dictamen Juridico?®; Acto
Administrativo de Adjudicacion?!

101F-2021-44710430-APN-GAYP_ORSNA
11F-2021-67222111-APN-GAYP#ORSNA
121F-2021-74412651-APN-GAJ-ORSNA
13D1-2021-74485849-APN-GAYP-ORSNA

14 ME-2021-04900791-APN-GAYP#ORSNA
15 NO-2021-29531938-APN-GPE#SIGEN

16 1F-2021-29751419-APN-GAYP#ORSNA

17 DOCFI-2021-48569766-APN-GAYP#ORSNA
18 1F-2021-31095039-APN-GAYP#ORSNA
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INFORME UAI-ORSNA 6/2021

EX-2021-86496978-APN-GAYP#ORSNA - 58/1-0008-LPU21 - Adquisicién e Instalacion de
equipos de Inspeccién y Deteccidén por Rayos Xy por Ondas Milimétricas-.

Fideicomiso??: N° 412464/9 — Cuenta Fiduciaria del Patrimonio de Afectacion para el
Financiamiento de Obras del Sistema Nacional de Aeropuertos - B.N.A. Fiduciario (11,25%),
Procedimiento N°: 58/1 0008 LPU21

Objeto: - Adquisicion e Instalacién de equipos de Inspeccion y Deteccion por Rayos X y por
Ondas Milimétricas

Presupuesto: PESOS DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA ($ 210.312.860.-) Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.
Plazo: Entrega Unica.

Solicitud de Compra: N°58/1-37-SC021%

Precio Testigo?4: 26/10/21

Acta de Apertura?®: 19/11/2021;

Oferentes: 2

Adjudicatario:) NUCTECH COMPANY LTD SUCURSAL ARGENTINA,

Normativa: Licitacién Publica Nacional sin modalidad, segun el articulo 25 inciso a), apartado
1) del Decreto N° 1023 del 13 de agosto de 2001 y los articulos 10 y 27 inciso c), y
concordantes del “Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administracion Nacional”
aprobado por el Decreto N°1030 del 15 de septiembre de 2016.

Adjudicacién: ala firma NUCTECH COMPANY LTD SUCURSAL ARGENTINA por un monto total
de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100
($ 210.208.500,00), IVA incluido.

Circulares: 4

Orden de Compra?®; N° 58/1-0018-0C22

Se verificd el cumplimiento de los requisitos administrativos y técnicos exigidos segun el tipo
de contratacion en las distintas etapas del procedimiento: Publicidad; Acta de apertura; DDJJ;
garantias; SIPRO; AFIP: REPSAL Solicitud de Documentacién complementaria®’; Dictamen
Comisiéon Evaluadora?®; Demostracion funcional®®; Dictamen Juridico®?; Acto Administrativo de
Adjudicaciéns? .

191F-2021-34680867-APN-GAYP#ORSNA

20 |F-2021-39665613-APN-GAJ#ORSNA

2t ACDIR-2021-10-APN-ORSNA#MTR; RESFC-2021-43-APN-ORSNA#MTR

22 RESOL-2021-7-APN-ORSNA#MTR

2% |F-2021- 102402459-APN-GAYP#ORSNA. IF-2021-102512563-APN-GAYP#ORSNA
24 |F-2021-102851849-APN-GAYP#ORSNA; NO-2021-113252978-APN-GPE#SIGEN
% |F-2021-112937746-APNGAYP#ORSNA

26 DOCFI-2022-51947090-APN-GAYP_ORSNA
?"|F-2022-15921076-APN-GAYP_ORSNA
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2022- “Las Malvinas son Argentinas”

INFORME UAI-ORSNA 6/2021

V-2. Procedimientos desarrollados en el marco del Reglamento para contrataciones que
realice AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. con Fondos Fiduciarios pertenecientes al
Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos normado por la
Resolucién ORSNA N° 141/18.

De acuerdo a la informacion remitida por la Gerencia de Administracion y Presupuesto (GAYP)
el universo sujeto a control, comprende los procedimientos de contrataciones tramitadas
durante el periodo 2021, el cual esta conformado por cuatro (4) procedimientos (100%), de los
cuales se adjudic6 1 por un Monto total de PESOS DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO
CON 33/100 ($2.124.768.834,33) estando los tres restantes en tramite de desarrollo, con
nuevos cronogramas, como se detalla mas adelante en el analisis pertinente.

AEROPUERTO N° OBJETO MODALIDAD ESTADO
EX-2021- "Prolongacion del Sistema ALS
TUCUMAN 77690545 - 02 a 900 metros” del Licitacion Apertura:
APN- Aeropuerto de Tucumén (TUC | Publica 06/06/2022

USG#ORSNA | 4233)

UAQ3200 — Nueva Terminal de

58(9(2)2%01 Pasajeros, Aeropuerto Licitacién Adjudicado: PROCON S.R.L.
SAN JUAN APN- Internacional "DOMINGO Publica $2124.768.834,33
USGHORSNA FAUSTINO SARMIENTOQO" de la IVA incluido
PROVINCIA DE SAN JUAN
Nuevo cronograma conforme se
EX-2021- g . L
86010202- Ampliacion de Plataforma Licitacion detalla a continuacion:
BARILOCHE APN- Remota” del Aeropuerto de Publica
USGHORSNA Bariloche (BRC 4436) *Apertura de Ofertas:
07/06/2022
EX-2021- Sala de Reguladores” del
114520510- S
Aeropuerto de Salta (SLA Licitacion . . .
Salta APN- 4473) Publica Para aprobacion de Doc. Licitatoria
USG#ORSNA

Del analisis de los expedientes que componen la muestra se expone:

28 |F-2022-06029714-APN-GOYEU_ORSNA; 21-1F-2022-14329655-APN-GAYP#ORSNA -Evaluacién CEO IF-2022-
40178384-APN-GAYP#ORSNA.

2 |F-2022-28663005-APNDCPP#PSA

30 |F-2022-45701462-APN-GAJ_ORSNA

31 ACTA-2022-48917841-APN-ORSNA#MTR; RS-2022-48919020-APN-ORSNA-MTR
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EX-2020-77690545-APN-USG#0ORSNA: "Prolongacion del Sistema ALS 02 a 900 metros”
del Aeropuerto de Tucuman (TUC 4233)

Fideicomiso: Cuenta N°412464/9: “ID - 323 -11,25%",

Procedimiento N°: 4500310550

Obra: TUC 4233

Objeto: Seleccion de un contratista para la realizacion de la obra “TUC 4233 — Prolongacion
del Sistema ALS 02 a 900 metros”, del Aeropuerto Internacional “Teniente General Benjamin
Matienzo” de la Provincia de Tucuman

Modalidad de Contratacion: Licitacion Puablica.

Modalidad de Procedimiento: Etapa Unica.

Sistema de Contratacidén de Trabajo: Ajuste Alzado

Inicio: agosto 202132

Presupuesto  Oficial: ElI Presupuesto Oficial global del presente proceso
licitatorio asciende a la suma de PESOS asciende a PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 37/100
($35.380.599,37) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), valor a mes base agosto/2021.
Normativa Aplicable: Resolucion ORSNA N° 141/18

Se pudo verificar:
e El estado de cumplimiento de los plazos®3fijados por la Resolucion ORSNA N° 141/18%
para las distintas etapas del procedimiento.
e La presentacion de la documentacion licitatoria en forma para su aprobaciéon;
e Aprobacion de la Documentacion Licitatoria.3®

EX-2021-109047801-APN-USG#ORSNA: UAQ3200 — Nueva Terminal de Pasajeros,
Aeropuerto Internacional "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" de la PROVINCIA DE
SAN JUAN

Fideicomiso: 515565/1 ID-375-BP2012%.

Procedimiento N°: 4500313468

Obra: “UAQ 3200

$2N0-2021-71322326-APN-ORSNA#MTR

%30rden 3; If 2021-76571306-USG#ORSNA

34 Nota N° AA2000-COMP-1189y 1253/21; IF-2021-81030378-APN-USG#ORSNA

35 la documentacién licitatoria que comprende copia del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el proyecto de Pliego de
Condiciones Particulares, el ejemplo de aviso para publicacion en la pagina web, el borrador del texto de la orden de compra,
los pliegos técnicos y los planos de la obra,IF-2021-81030378-APN-USG#ORSNA

36 |F-2022-39423841-APN-USG#ORSNA

37 1F-2021-113637103-APN-GPA#ORSNA
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Objeto: "Seleccién de un contratista para la realizacion de la obra UAQ3200 — Nueva
Terminal de Pasajeros, Aeropuerto Internacional "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" de
la PROVINCIA DE SAN JUAN

Modalidad de Contratacion: Licitacion Publica.

Modalidad de Procedimiento: Etapa Unica.

Sistema de Contratacién de Trabajo: Ajuste alzado

Presupuesto Oficial: PESOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO con 24/100
($1.951.392.578,24) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), valor a mes base
OCTUBRE 2021

Normativa Aplicable: Resolucion ORSNA N° 141/18

Apertura®: 20/01/2022

Estado: Adjudicado

Adjudicatario: PROCON S.R.L.

Monto adjudicado: Pesos DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 33/100 (%
2.124.768.834,33) IVA incluido (mes base diciembre 2021

Orden de Compra: N° 47004586265,

Del analisis efectuado se puedo verificar los siguientes aspectos:

e Puesta en conocimiento del Concesionario de la Aprobacién del Proyecto Fase Il segun
los términos de la Resolucién 36/08.4°

e Presentacion de la documentacion licitatoria por parte de AA20004*.

e Remisién de la documentacion licitatoria a las Gerencias para analisis e Informe Técnico
42 10/11/21

e Aprobacion de la Documentacion Licitatoria.*3

e Dentro de los plazos fijados por la normativa que regula el procedimiento y con el objeto
de acreditar su cumplimiento, el Concesionario presenta la siguiente documentacion
conjuntamente con el Acta de apertura de ofertas**, a saber: aviso difundido en periédico
local; copias de las circulares y mails de difusion; planilla de ofertas, analisis de
indicadores econdmicos — financieros; DDJJ; analisis de la documentacion presentada y

38 |F-2022-06231149-APN-GAYP_ORSNA

39 |F-2022-24491585-APN-USG#ORSNA

40 NO-2021-103836872-APN-ORSNA#MTR-28/10/21

41 NotaAA2000-COMP-1696/21 (10/11/21)IF-2021-1 09030436-APN-USG#ORSNA

42 ME-2021-109105420-APN-GAYP#ORSNA 10/11/21; IF-2021-115186773-APN-GAJ#ORSNA
43 NO-2021-115189012-APN-ORSNA#MTR

4 |F-2022-06231149-APN-GAYP#ORSNA
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planilla de capacidad de contratacion, a efectos de su analisis por las areas técnicas, y la
elaboracion del correspondiente Informe Técnico®.

e Andlisis de la capacidad técnica de los oferentes*®

e ElI ORSNA aprueba*’ la pre adjudicacion realizada por Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
a la firma PROCON SRL, por un monto de PESOS UN MIL SETECIENTOS
CINCUENTA SEIS MILLONES SIETE MIL TREINTA Y UNO CON 10/100
($ 1.756.007.0311,10) IVA no incluido (mes base diciembre 2021 Sin perjuicio de ello,
AA2000 S.A. deberé requerir a la mencionada empresa, previo a la emision de la Orden
de Compra, documentacion pendiente que a su vez deberd ser verificada por ese
Concesionario.

e Asimismo, dentro del plazo de TRES (3) dias habiles de aprobadas las etapas y los
procedimientos previstos Concesionario debera adjudicar la Obra y remitir copia de la
adjudicacion al ORSNA.

e Se intima al Concesionario*® para en el plazo de VEINTICUATRO (24) horas presente
una copia de la adjudicacion de la obra “Nueva Terminal de Pasajeros” (UAQ 3200) del
Aeropuerto Internacional "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" de la Provincia de SAN
JUAN”, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en la Resolucion ORSNA
N° 88/04 conforme lo establecido en el Punto Xl del Reglamento aprobado por la
Resolucion ORSNA N° 141/18.

e AA2000 acomparfia Orden de Compra N° 4700458626 y documentacion faltante*®

o EX-2020-86010202-APN-USG#ORSNA: Ampliacion de Plataforma Remota” del
Aeropuerto de Bariloche (BRC 4436)

Fideicomiso: Cuenta N°412464/9 bajo el ID-199-11,25%.

Procedimiento N°. 4500311525.

Obra:”. Ampliacion de Plataforma Remota” del Aeropuerto de Bariloche (BRC 4436)
Objeto: Seleccion de un contratista para la realizacion de la obra “BRC 4436 — Ampliacion
Plataforma Remota”, del Aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche, Provincia de
Rio Negro.

Modalidad de Contratacién: Licitacion Publica.

Modalidad de Procedimiento: Etapa Unica.

Sistema de Contratacién de Trabajo: Unidad de Medida

Presupuesto Oficial: El Presupuesto Oficial global para las dos obras objeto del

5 1F-2022-12662323-APN-USG#ORSNA

46 PV-2022-13720639-APN-GAYP#ORSNA

47 |F-2022-17386288-APN-GAJ%ORSNA; NO-2022-17481438-APN-ORSNA%MTR
48 NO-2022-21120734-APN-GAYP#ORSNA

49 |F-2022-24491585-APN-USG#ORSNA;15/03/22
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presente proceso licitatorio asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA'Y
OCHO MILLONES, CIENTO NOVENTA Y UN MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO
con 60/100 ($ 248.191.935,60) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), valor a mes
base JULIO/2021.

Normativa Aplicable: Resolucion ORSNA N° 141/18

Estado: Se fijo cronograma a solicitud del Concesionario AA200%°

Se pudo verificar:
e El cumplimiento de los plazos dentro de términos razonables fijados por la Resolucion
ORSNA N° 141/18, para las distintas etapas del procedimiento.
e La presentacion de la documentacion licitatoria para su aprobacion®;

e El analisis por parte de las gerencias técnicas de los aspectos técnicos, administrativos y
juridicos de la documentacion licitatoria®2.

e Aprobaciéon de Documentacion®3 con observaciones a regularizar.

e Prérroga del procedimiento fijacién de nuevo cronograma:®*: analizada la cuestiéon por parte
del area técnica del Organismo, considerados los plazos de ejecucion previstos y en tanto la
operacion de hormigonado se ve condicionada en una medida determinante por la
temperatura ambiente —y particularmente afectada por el clima frio- y teniendo en cuenta
gue a partir del mes de marzo las condiciones climaticas en la zona de obra resultan
adversas para la ejecucién de tareas de ese tipo, se consideran atendibles los argumentos
planteados por AA2000 S.A. y se entiende razonable hacer lugar al cronograma conforme
se detalla a continuacion:

* Inicio de Publicacion: 11 de abril de 2022
* Apertura de Ofertas: 24 de mayo de 2022 .Modificado 07/06/2022.

EX-2020-114520510-APN-USG#ORSNA: Sala de Reguladores” del Aeropuerto de Salta
(SLA 4473)

Fideicomiso:°° 412463/2; 1D-359- 2,5
Procedimiento N°: 4500314416
Obra: “SLA 4473 —

%0 1F-2022-02154051-APN-USG#ORSNA.

51 Ja documentacion licitatoria que comprende copia del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el proyecto de Pliego de
Condiciones Particulares, el ejemplo de aviso para publicacion en la pagina web, el borrador del texto de la orden de compra,
los pliegos técnicos y los planos de la obra IF-2021-85297871-APN-USG#ORSNA

52 |F-2021-127144044-APN-GAJ#ORSNA,

53: NO-2022-01975265-APN-ORSNA#MTR 07-01-22; IF-2022-02154051-APN-USG#ORSNA.

% |F-2022-20710021-APN-USG#ORSNA IF-2022-02154051-APN-USG#ORSNA

%5 |F-2022-38898848-APN-GPA#ORSNA
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Objeto: Seleccion de un contratista para la realizaciéon de la obra “SLA 4473 - Sala de
Reguladores (Instalacion)” del Aeropuerto Internacional "Martin Miguel de Gliemes" de la Provincia
de Salta

Modalidad de Contratacion: Licitacién Publica.

Modalidad de Procedimiento: Etapa Unica.

Sistema de Contratacién de Trabajo: Unidad de Medida.

Presupuesto Oficial: Asciende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MILLONES,
CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES con 02/100 ($ 171.129.143,02) sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), valor a mes base SEPTIEMBRE/

Normativa Aplicable: Resolucion ORSNA N° 141/18

Estado: en tramite

Se pudo constatar:
e EIl cumplimiento razonable de los plazos fijados por la Resolucion ORSNA N° 141/18 para
las distintas etapas del procedimiento.
e La presentacion de la documentacion licitatoria®®
e El analisis por parte de las gerencias técnicas de los aspectos técnicos, administrativos y
juridicos de la documentacion licitatoria.®’

V-3. Pagos por Legitimo Abono

De acuerdo a lo informado por el Departamento Contable se registraron casos de pagos por
Legitimo Abono bajo la fuente de financiamiento del Fideicomiso Cuenta Fiduciaria N°412466/3
- “Fondos para Estudios, Control y Regulacion de la Concesion 1,25%”, durante el periodo
auditado (2021).

La mencionada modalidad de pago por legitimo abono es la continuacion de pagos iniciados
en el periodo anterior en los expedientes que mas adelante se mencionan, ante el fracaso de
los procedimientos de licitacién desarrollados para corregir tal situacion. .

1. Ex-2018-46578242-APN-USG#ORSNA:” Pago Prorroga (Fideicomiso) por DOCE
(12) meses del Contrato correspondiente al Renglén N°1 de la Licitacion Publica
N°1/17 por las prestaciones a cargo de la firma COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA
SOCIEDD ANONIMA, instrumentado mediante O de Compra N17717

2. Ex-2018-46356823- APN-USG#ORSNA. “Pago contratacion del servicio integral de
limpieza para las sedes de Aeroparque y Ezeiza del ORSNA - Licitacion Publica N°
58/1-0001-LPU18 - (FIDEICOMISO) — Orden de Compra N° 58/1- 1007-OC18

% la documentacidn licitatoria que comprende copia del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el proyecto de Pliego de
Condiciones Particulares, el ejemplo de aviso para publicacién en la pagina web, el borrador del texto de la orden de compra
IF-2021-114224342-APN-USG#ORSNA

5" ME-2021-114884997-APN-GAYP#ORSNA
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La situacion en ambos expedientes es idéntica:

e Vencimiento de las prorrogas

e Continuacion de la prestacion del servicio

e Fracaso de los procedimientos licitatorios desarrollados para regularizar las
prestaciones.

En todos los casos se pudo verificar que se tratan de bienes y/o servicios necesarios para el
normal funcionamiento del Organismo y que se procedid dentro de las pautas segun la
modalidad de Legitimo Abono como alternativa para la cancelacién de los servicios prestados,
por el lapso que demando el proceso de contratacion formal de dichos servicios.

A patrtir del dictado de la Disposicion DI-2021-178-APN-GAYP#0ORSNA y Resolucion RESFC-
2021-43-APN-ORSNA#MTR a través de las cuales se efectuaron las correspondientes
adjudicaciones, se regularizo la situacién informada®®

VI, Opinién del Auditado
El auditado comparte los términos del presente informe
VIl.  Comentarios y Conclusion
Como resultado de las tareas realizadas, resulta oportuno destacar que:

e En el ejercicio 2021 el ORSNA se desarrollaron los procedimientos de contrataciones
acorde a los términos de la normativa que rige los procesos de seleccion en el sector
publico para la adquisicion de bienes y servicios - Decreto el Decreto N° 1023/01 y
Decreto N°1030/16 con sus modificatorias- como asi también, las que rigen el
Fideicomiso respecto al Patrimonio de Afectacion para el Estudio Control y Regulacion
de la Concesion (1,25%) y a Patrimonio de Afectacién para el Financiamiento de
Obras del Sistema Nacional de Aeropuertos - B.N.A. Fiduciario (11,25%), en razon de
ser la fuente de financiamiento a utilizar para solventar los gastos que ocasione la
contratacion.

e El Concesionario ha dado cumplimiento razonable para cada etapa del proceso, de los
principios y preceptos fijados en la Resolucion ORSNA 141/18, la cual establece el
Reglamento para contrataciones que realice AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

%8 EX-2021-05666096 -APN-GAYPH#ORSNA ; EX-2021- 32629905-APN-GAYP#ORSNA
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con Fondos Fiduciarios pertenecientes al Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema
Nacional de Aeropuertos.

De las consideraciones expuestas precedentemente y de acuerdo a lo expresado a lo largo del
presente informe se puede concluir que el proceso de tramitacion de las licitaciones llevadas a
cabo durante el ejercicio 2021, ha sido razonable y se ha cumplimentado con la normativa
vigente de manera correcta.

Sin perjuicio de lo expuesto, se recomienda prestar especial atencion a la etapa de realizacion
de la programacion financiera y la interaccion con las areas requirentes, estableciendo algun
tipo de procedimiento de seguimiento de la programacién aprobada, por cuanto existe un
desfasaje significativo entre lo planificado y lo realmente ejecutado en el periodo bajo analisis,
fueron programados 52 proyectos de contratacién de Bienes y Servicios por un monto total de
PESOS SETECIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y
SEIS CON 41/100 ($705.602.146,41) y se ejecutaron 19 proyectos por un monto total de
CUATRO CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS
TREINTA'Y CUATRO ($ 427.514.734).

Ciudad Autonoma de Buenos Aires 30 de junio de 2021.
Cdor. Gabriel V. Rossi

Auditor Interno Titular
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos

EQUIPO DE TRABAJO
» Dra. CASTRO, Maria del Huerto.
> Lic. FERRARA, Marcela.
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> Cdor. POGGI, Dario.

> Ing. FANTINELLI Juan Manuel.
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Numero: IF-2022-73705741-APN-UAI#ORSNA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 18 de Julio de 2022

Referencia: Informe UAI N°06/2022; Comprasy Contrataciones FFSNA Ejercicio 2021

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 23 paginals.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.07.18 15:26:14 -03:00

Gabriel Victor Rossi

Auditor Interno Titular

Unidad de Auditoria Interna

Organismo Regulador del Sistema Naciona de Aeropuertos

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.07.18 15:26:15 -03:00
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