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Buenos Aires, 25 de Marzo de 2021 

Nota DIR N° 227/21 

 

Señora 

Interventora  

Ente Nacional Regulador de la Electricidad 

Dra. María Soledad Manin 

Avda. Madero 1020 - 10° Piso 

(C1106ACX) Buenos Aires 

 

Ref.: Procedimiento de Adecuación Transitoria de las Tarifas del Servicio Público de 
Transporte. Régimen Tarifario de Transición. NO-2021-17098001-APN-ENRE#MEC. 
EX-2021-16537823- -APN-SD#ENRE. 

 

De nuestra mayor consideración. 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en relación a la información solicitada 
mediante vuestra nota de la referencia, relacionada con el procedimiento de adecuación 
transitoria de tarifas dispuesto por el Decreto PEN Nº 1020/2020 y la resolución ENRE N° 
17/2021. 

Al respecto, continuando con nuestra nota DIR Nº 149/21, les adjuntamos a la 
presente el detalle solicitado en los puntos b. y c. de vuestra nota de la referencia, respecto de 
la totalidad de los proyectos de inversión de la RTI 2017/2021, dando por completado el 
requerimiento. 

Por último, cabe destacar una vez más que, desde la entrada en vigencia de la RTI 
2017/2021, esta Transportista ha informado en tiempo y forma al ENRE todos los cambios y 
modificaciones que fueron sucediéndose en los planes de inversión en las variadas condiciones 
y formatos establecidos por el ENRE, desde Febrero 2017 a Septiembre 2018 bajo el formato 
definido mediante nota ENRE Nº 126.021, y desde Octubre 2018 a Diciembre 2020 conforme 
las pautas establecidas en el Instructivo de Carga. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludar a Uds. muy 
atentamente. 

 

 

 

 

 

Ing. Armando Lenguitti 

Director de Ingeniería Regulatoria 

AR 

Adjuntos: 

- Listado Plan de Inversiones TRANSBA (Puntos b y c). 
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 JusƟficar e indicar aquellos proyectos que iniciados en períodos anterioresse suspenden o se reprograman, total oparcialmente.



NO-2021-17098001-APN-ENRE#MEC



Orden 
PLAN RTI



Código
Empresa (1)



Destino Descripción Cantidad
Orden Equivalente 



Sistema
Comentario GGRR



6 Tnba_Int_MT_6 Región Sur E.T. AZUL REEMPLAZAR EMA AZ 3L045 1 3202 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



10 Tnba_Int_MT_10 Región Sur E.T. AZUL REEMPLAZAR EMA AZ 3L095 1 3206 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



11 Tnba_Int_MT_11 Región Sur E.T. AZUL REEMPLAZAR EMA AZ 3L105 1 3207 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



13 Tnba_Int_MT_13 Región Sur E.T. AZUL REEMPLAZAR EMA AZ 3T075 1 3209 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



14 Tnba_Int_MT_14 Región Sur E.T. AZUL REEMPLAZAR EMA AZ 3T115 1 3210 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



33 Tnba_Int_MT_33 Región Sur E.T. SUAREZ REEMPLAZAR EMA  CZ 3L035 1 3159 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



34 Tnba_Int_MT_34 Región Sur E.T. SUAREZ REEMPLAZAR EMA  CZ 3A085 1 3160 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



35 Tnba_Int_MT_35 Región Sur E.T. SUAREZ REEMPLAZAR EMA  CZ 3T025 1 3161 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



36 Tnba_Int_MT_36 Región Sur E.T. SUAREZ REEMPLAZAR EMA  CZ 3T065 1 3162 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



49 Tnba_Int_MT_49 Región Sur E.T. LAS ARMAS REEMPLAZAR EMA LM 3L025 1 3171 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



50 Tnba_Int_MT_50 Región Sur E.T. LAS ARMAS REEMPLAZAR EMA LM 3T015 1 3172 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



74 Tnba_Int_MT_74 Región Sur E.T. PIGUE REEMPLAZAR EMA PF 3L045 1 3174 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



75 Tnba_Int_MT_75 Región Sur E.T. PIGUE REEMPLAZAR EMA PF 3A055 1 3175 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



76 Tnba_Int_MT_76 Región Sur E.T. PIGUE REEMPLAZAR EMA PF 3L015 1 3176 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



77 Tnba_Int_MT_77 Región Sur E.T. PIGUE REEMPLAZAR EMA PF 3T075 1 3177 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



79 Tnba_Int_MT_79 Región Sur E.T. PEDRO LURO REEMPLAZAR EMA PL 3A075 1 3178 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



80 Tnba_Int_MT_80 Región Sur E.T. PEDRO LURO REEMPLAZAR EMA PL 3L015 1 3179 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



81 Tnba_Int_MT_81 Región Sur E.T. PEDRO LURO REEMPLAZAR EMA PL 3T025 1 3180 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



82 Tnba_Int_MT_82 Región Sur E.T. PEDRO LURO REEMPLAZAR EMA PL 3L085 1 3181 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



89 Tnba_Int_MT_89 Región Sur E.T. PUNTA ALTA REEMPLAZAR EMA PV 3L105 1 3194 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



91 Tnba_Int_MT_91 Región Sur E.T. PUNTA ALTA REEMPLAZAR EMA PV 3L095 1 3196 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



92 Tnba_Int_MT_92 Región Sur E.T. PUNTA ALTA REEMPLAZAR EMA PV 3L035 1 3197 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



93 Tnba_Int_MT_93 Región Sur E.T. PUNTA ALTA REEMPLAZAR EMA PV 3L045 1 3198 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



94 Tnba_Int_MT_94 Región Sur E.T. PUNTA ALTA REEMPLAZAR EMA PV 3L015 1 3199 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



100 Tnba_Int_MT_100 Región Sur E.T. TRES ARROYOS REEMPLAZAR EMA TY 3L115 1 3211 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



102 Tnba_Int_MT_102 Región Sur E.T. TRES ARROYOS REEMPLAZAR EMA TY 3L095 1 3213 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



104 Tnba_Int_MT_104 Región Sur E.T. TRES ARROYOS REEMPLAZAR EMA TY 3L055 1 3215 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



108 Tnba_Int_4 GD E.T. DOLORES REEMPLAZAR Inter Crompton Greaves 120 SFM 32B DO 1DOSE1 1 515 Se reubicó por mayor prioridad



110 Tnba_Int_6 NE E.T. TRES ARROYOS REEMPLAZAR Inter ASEA HLD 145 TY 1GCTY1 1 513 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



119 Tnba_Int_15 BG E.T. BRAGADO REEMPLAZAR Inter EMA TR-17012 BG 1BGSB1 1 911 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



121 Tnba_Int_17 BB E.T. PEDRO LURO REEMPLAZAR Inter EMA TR 170.12 PL 1T1PL 1 509 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante











 JusƟficar e indicar aquellos proyectos que iniciados en períodos anterioresse suspenden o se reprograman, total oparcialmente.



NO-2021-17098001-APN-ENRE#MEC



Orden 
PLAN RTI



Código
Empresa (1)



Destino Descripción Cantidad
Orden Equivalente 



Sistema
Comentario GGRR



131 Tnba_Int_27 SN E.T. CSARMIENTO REEMPLAZAR Inter SPRECHER SCHUH HPF 309/H CT 6ASCT1 1 913 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



140 Tnba_Int_36 GD E.T. SAN CLEMENTE REEMPLAZAR Inter DELLE ALSTHOM OR 1G SE 1T2SE 1 252 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



141 Tnba_Int_37 GD E.T. SAN CLEMENTE REEMPLAZAR Inter DELLE ALSTHOM OR 1G SE 1T1SE 1 252 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



142 Tnba_Int_38 GD E.T. PINAMAR REEMPLAZAR Inter MAGRINI 145 MHD PM 1MJPM1 1 252 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



143 Tnba_Int_39 GD E.T. PINAMAR REEMPLAZAR Inter MAGRINI 145 MHD PM 1PMVA1 1 252 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



144 Tnba_Int_40 GD E.T. GENERAL MADARIAGA REEMPLAZAR Inter ASEA HLD 145 GD 1GDLM1 1 252 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



145 Tnba_Int_41 GD E.T. LAS ARMAS REEMPLAZAR Inter ASEA HLD 145 LM 1GDLM1 1 252 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



146 Tnba_Int_42 GD E.T. DOLORES REEMPLAZAR Inter DELLE ALSTHOM OR 1G DO 1T2DO 1 252 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



156 Tnba_Int_52 NE E.T. GCHAVES REEMPLAZAR Inter ASEA HLD 145 GC 1GCTY1 1 252 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



162 Tnba_Int_58 BB E.T. PATAGONES REEMPLAZAR Inter BBC - EMA ELF 145 NC1 PK1A015 1 252 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



194 Tnba_Int_90 BB E.T. PEDRO LURO REEMPLAZAR Inter EMA TR 170.12 PL 1PKPL1 1 3240 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



213 Tnba_Int_109 GD E.T. MAR DE AJO RECICLAR Inter BBC - EMA ELFSL 145 MJ 1T3MJ 1 2640 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



225 Tnba_Int_121 NE E.T. MAR DEL PLATA RECICLAR Inter BBC - EMA ELF 145 NC1 MP 1MPMR1 1 2643 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



246 Tnba_Int_142 BG E.T. ROJAS RECICLAR Inter MAGRINI GALILEO 145 MHD RF 1PORF1 1 1887 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



255 Tnba_Int_151 OL E.T. AZUL RECICLAR Inter BBC - EMA ELF 145 NC1 AZ 1T3AZ 1 2645 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



310 Tnba_Secc_61 Norte ET BR REEMPLAZO Secc ACEC MSX 70 2BGHE1 1 918 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



314 Tnba_Secc_65 Sur ET NE REEMPLAZO Secc Cegelec RKO-12 1T3NE 1 492 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



315 Tnba_Secc_66 Sur ET NE REEMPLAZO Secc Cegelec RKO-12 1T3NE 1 491 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



325 Tnba_Secc_76 Norte ET MD REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1T2MD 1 2233 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



326 Tnba_Secc_77 Norte ET MD REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1T2MD 1 2234 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



327 Tnba_Secc_78 Norte ET MD REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1T1MD 1 2235 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



330 Tnba_Secc_81 Norte ET MD REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1LJMD1 1 2238 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



331 Tnba_Secc_82 Norte ET MD REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1LJMD1 1 2321 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



333 Tnba_Secc_84 Norte ET MD REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1CIMD1 1 2240 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



337 Tnba_Secc_88 Norte ET LJ REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSFE12 T4LJ 1 2310 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



338 Tnba_Secc_89 Norte ET LJ REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSFE12 T4LJ 1 2311 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



339 Tnba_Secc_90 Norte ET LJ REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSFE12 T3LJ 1 2312 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



340 Tnba_Secc_91 Norte ET LJ REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSFE12 T3LJ 1 2313 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



349 Tnba_Secc_100 Norte ET LJ REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSFE12 1LDLJ1 1 2293 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



350 Tnba_Secc_101 Norte ET LJ REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSFE12 1ACOP 1 2206 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



411 Tnba_Secc_145 Sur ET CF REEMPLAZO Secc   1BBCF1 1 3082 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



412 Tnba_Secc_146 Sur ET CF REEMPLAZO Secc   1BBCF1 1 3083 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



420 Tnba_Secc_154 Sur ET CG REEMPLAZO Secc FAMI  1CGTY1 1 3134 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



421 Tnba_Secc_155 Sur ET CG REEMPLAZO Secc FAMI  1CGTY1 1 3090 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



422 Tnba_Secc_156 Sur ET CG REEMPLAZO Secc FAMI  1CGTY1 1 3091 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



433 Tnba_Secc_167 Norte ET CT REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6ASCT1 1 2299 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



434 Tnba_Secc_168 Norte ET CT REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6AACT1 1 2300 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



440 Tnba_Secc_174 Norte ET BR REEMPLAZO Secc ACEC MSX 70 1ACOP 1 2212 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



441 Tnba_Secc_175 Norte ET BR REEMPLAZO Secc ACEC MSX 70 1ACOP 1 2213 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



452 Tnba_Secc_186 Norte ET BR REEMPLAZO Secc ACEC MSX 70 1BRECICLADOI1 1 2220 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



454 Tnba_Secc_188 Norte ET SH REEMPLAZO Secc GALILEO S2DR 150 1LSSH1 1 2222 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



455 Tnba_Secc_189 Norte ET SH REEMPLAZO Secc GALILEO S2DR 150 1LSSH1 1 2223 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



456 Tnba_Secc_190 Norte ET SH REEMPLAZO Secc GALILEO S2DR 150 1ACOP 1 2196 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



457 Tnba_Secc_191 Norte ET SH REEMPLAZO Secc GALILEO S2DR 150 1ACOP 1 2197 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria
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460 Tnba_Secc_194 Norte ET SH REEMPLAZO Secc GALILEO S2DR 150 1RNSH1 1 2198 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



461 Tnba_Secc_195 Norte ET SH REEMPLAZO Secc GALILEO S2DR 150 1RNSH1 1 2199 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



479 Tnba_Secc_213 Norte ET PS REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C T1PS 1 2226 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



480 Tnba_Secc_214 Norte ET PS REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PPRE2 1 2227 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



481 Tnba_Secc_215 Norte ET PS REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PPRE2 1 2228 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



482 Tnba_Secc_216 Norte ET PS REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PPRE2 1 2318 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



485 Tnba_Secc_219 Norte ET PS REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PPRE1 1 2319 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



488 Tnba_Secc_222 Norte ET PS REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PSSH1 1 2320 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



504 Tnba_Secc_645 Norte ET TL REEMPLAZO DE MANDO Secc SYME  1T5TL 1 1901 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



505 Tnba_Secc_646 Norte ET TL REEMPLAZO DE MANDO Secc SYME  1T4TL 1 1902 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



506 Tnba_Secc_647 Norte ET CB REEMPLAZO DE MANDO Secc Drobak VEGA/M91 1BRECICLADOB1 1 1903 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



507 Tnba_Secc_648 Norte ET CB REEMPLAZO DE MANDO Secc Drobak VEGA/M91 1BRECICLADOB1 1 1904 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



510 Tnba_Secc_651 Sur ET CU REEMPLAZO DE MANDO Secc Cegelec SER-12 1CUDO1 1 2652 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



511 Tnba_Secc_652 Sur ET CU REEMPLAZO DE MANDO Secc Cegelec SER-12 1CUDO1 1 2653 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



512 Tnba_Secc_653 Sur ET CU REEMPLAZO DE MANDO Secc Cegelec SER-12 1CUDO1 1 2654 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



516 Tnba_Secc_657 Sur ET CU REEMPLAZO DE MANDO Secc Cegelec SER-12 1CUME1 1 2658 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



517 Tnba_Secc_658 Sur ET CU REEMPLAZO DE MANDO Secc Cegelec SER-12 1CUME1 1 2659 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



518 Tnba_Secc_659 Sur ET CU REEMPLAZO DE MANDO Secc Cegelec SER-12 1CUME1 1 2660 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



523 Tnba_Secc_664 Norte ET IM REEMPLAZO DE MANDO Secc FAMI  1IMLI1 1 1905 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



524 Tnba_Secc_665 Norte ET IM REEMPLAZO DE MANDO Secc FAMI  1IMJU1 1 1906 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



525 Tnba_Secc_666 Norte ET IM REEMPLAZO DE MANDO Secc FAMI  1T1IM 1 1907 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



528 Tnba_Secc_240 Norte ET AA REEMPLAZO Secc   6AALJ1 1 2296 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



533 Tnba_Secc_245 Norte ET AS REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6ASCT1 1 2297 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



534 Tnba_Secc_246 Norte ET AS REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6ASPO1 1 2298 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



538 Tnba_Secc_250 Norte ET AS REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 T3AS 1 2164 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



597 Tnba_Secc_309 Norte ET JU REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1T2JU 1 2264 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



599 Tnba_Secc_667 Norte ET RF REEMPLAZO DE MANDO Secc Drobak VEGA/M91 1T1RF 1 1932 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



600 Tnba_Secc_668 Norte ET RF REEMPLAZO DE MANDO Secc Drobak VEGA/M91 1JURF1 1 1933 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



613 Tnba_Secc_323 Norte ET SB REEMPLAZO Secc CEM  1T2SB 1 2271 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



614 Tnba_Secc_324 Norte ET SB REEMPLAZO Secc CEM  1T2SB 1 2272 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



618 Tnba_Secc_328 Norte ET SB REEMPLAZO Secc CEM  1LFSB1 1 2276 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



619 Tnba_Secc_329 Norte ET SB REEMPLAZO Secc CEM  1LFSB1 1 2330 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



620 Tnba_Secc_330 Norte ET SB REEMPLAZO Secc CEM  1BRSB1 1 2277 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



621 Tnba_Secc_331 Norte ET SB REEMPLAZO Secc CEM  1BRSB1 1 2278 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



622 Tnba_Secc_332 Norte ET SB REEMPLAZO Secc CEM  1BRSB1 1 2331 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



623 Tnba_Secc_333 Norte ET SB REEMPLAZO Secc CEM  1ACOP 1 2279 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



624 Tnba_Secc_334 Norte ET SB REEMPLAZO Secc CEM  1ACOP 1 2280 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



625 Tnba_Secc_335 Sur ET PF REEMPLAZO Secc   1T1PF 1 3106 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



628 Tnba_Secc_338 Sur ET PF REEMPLAZO Secc   1T2PF 1 3109 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



630 Tnba_Secc_340 Sur ET PF REEMPLAZO Secc   1CZPF1 1 3111 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



632 Tnba_Secc_342 Sur ET PF REEMPLAZO Secc   1PFTO1 1 3112 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



633 Tnba_Secc_343 Sur ET PF REEMPLAZO Secc   1PFTO1 1 3113 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



634 Tnba_Secc_344 Sur ET PF REEMPLAZO Secc   1PFTO1 1 3139 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria
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635 Tnba_Secc_345 Sur ET PF REEMPLAZO Secc   1GTPF1 1 3114 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



636 Tnba_Secc_346 Sur ET PF REEMPLAZO Secc   1GTPF1 1 3115 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



637 Tnba_Secc_347 Sur ET PF REEMPLAZO Secc   1GTPF1 1 3140 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



638 Tnba_Secc_348 Sur ET PF REEMPLAZO Secc   1ACOP 1 3116 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



644 Tnba_Secc_354 Norte ET LJ REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6LOBO1 1 2301 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



649 Tnba_Secc_359 Norte ET LJ REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6AALJ1 1 2174 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



651 Tnba_Secc_361 Norte ET LJ REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6AALJ1 1 2302 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



652 Tnba_Secc_362 Norte ET LJ REEMPLAZO Secc Drobak/Merlin Gerin SRT T4LJ 1 2176 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



653 Tnba_Secc_363 Norte ET LJ REEMPLAZO Secc Drobak/Merlin Gerin SRT T4LJ 1 2177 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



660 Tnba_Secc_370 Norte ET LI REEMPLAZO Secc CEM  1T1LI 1 2284 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



664 Tnba_Secc_374 Norte ET LI REEMPLAZO Secc CEM  1BRLI1 1 2287 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



667 Tnba_Secc_377 Norte ET LI REEMPLAZO Secc CEM  1ACOP 1 2289 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



678 Tnba_Secc_678 Regiones Varias Normalización de Señalización remota- Posición de equipos de playa 1 599 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



704 Tnba_Secc_MT_26 Región Sur ET AZ Olavarría Reciclado Secc MT 3CACH8 1 469 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



705 Tnba_Secc_MT_27 Región Sur ET AZ Olavarría Reciclado Secc MT 3CACH8 1 468 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



706 Tnba_Secc_MT_28 Región Sur ET AZ Olavarría Reciclado Secc MT 3CACH8 1 467 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



743 Tnba_Secc_MT_65 Región Sur ET BL B. Blanca Reemplazo Secc MT 9T1BL 1 570 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



744 Tnba_Secc_MT_66 Región Sur ET BL B. Blanca Reemplazo Secc MT 9T2BL 1 571 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



745 Tnba_Secc_MT_67 Región Sur ET BU B. Blanca Reemplazo Secc MT 3RLT1BU 1 572 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



746 Tnba_Secc_MT_68 Región Sur ET BU B. Blanca Reemplazo Secc MT 3RLT2BU 1 573 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



754 Tnba_Secc_MT_76 Región Sur ET CG B. Blanca Reemplazo Secc MT 3T3CG 1 579 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



765 Tnba_Secc_MT_87 Región Norte ET CT San Nicolas Reemplazo Secc MT 3AReemplazoC1 1 957 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



768 Tnba_Secc_MT_90 Región Sur ET CU G. Madariaga Reciclado Secc MT 9T2CU 1 440 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



771 Tnba_Secc_MT_93 Región Sur ET CU G. Madariaga Reciclado Secc MT 3T2CU 1 437 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



772 Tnba_Secc_MT_94 Región Sur ET CU G. Madariaga Reciclado Secc MT 3T1CU 1 436 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



773 Tnba_Secc_MT_95 Región Sur ET CU G. Madariaga Reciclado Secc MT 3T1CU 1 435 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



776 Tnba_Secc_MT_98 Región Sur ET CU G. Madariaga Reciclado Secc MT 3VSUR1 1 432 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



789
Tnba_Secc_MT_11
1



Región Sur ET CZ B. Blanca Reemplazo Secc MT 3T2CZ 1 580 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



790
Tnba_Secc_MT_11
2



Región Sur ET CZ B. Blanca Reemplazo Secc MT 3T2CZ 1 581 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



791
Tnba_Secc_MT_11
3



Región Sur ET CZ B. Blanca Reemplazo Secc MT 3T2CZ 1 582 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



792
Tnba_Secc_MT_11
4



Región Sur ET CZ B. Blanca Reemplazo Secc MT 3T1CZ 1 583 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



793
Tnba_Secc_MT_11
5



Región Sur ET CZ B. Blanca Reemplazo Secc MT 3T1CZ 1 584 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



794
Tnba_Secc_MT_11
6



Región Sur ET CZ B. Blanca Reemplazo Secc MT 3T1CZ 1 585 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante











 JusƟficar e indicar aquellos proyectos que iniciados en períodos anterioresse suspenden o se reprograman, total oparcialmente.



NO-2021-17098001-APN-ENRE#MEC



Orden 
PLAN RTI



Código
Empresa (1)



Destino Descripción Cantidad
Orden Equivalente 



Sistema
Comentario GGRR



795
Tnba_Secc_MT_11
7



Región Sur ET CZ B. Blanca Reemplazo Secc MT 3HUAN1 1 586 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



796
Tnba_Secc_MT_11
8



Región Sur ET CZ B. Blanca Reemplazo Secc MT 3HUAN1 1 587 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



797
Tnba_Secc_MT_11
9



Región Sur ET CZ B. Blanca Reemplazo Secc MT 3HUAN1 1 588 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



798
Tnba_Secc_MT_12
0



Región Sur ET CZ B. Blanca Reemplazo Secc MT 3ACOR1 1 589 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



799
Tnba_Secc_MT_12
1



Región Sur ET CZ B. Blanca Reemplazo Secc MT 3ACOR1 1 590 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



800
Tnba_Secc_MT_12
2



Región Sur ET CZ B. Blanca Reemplazo Secc MT 3ACOR1 1 591 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



801
Tnba_Secc_MT_12
3



Región Sur ET CZ B. Blanca Reemplazo Secc MT 3 ACOP 1 592 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



802
Tnba_Secc_MT_12
4



Región Sur ET CZ B. Blanca Reemplazo Secc MT 3 ACOP 1 593 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



809
Tnba_Secc_MT_13
1



Región Sur ET DO G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 3GUID1 1 751 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



810
Tnba_Secc_MT_13
2



Región Sur ET DO G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 3GUID1 1 752 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



811
Tnba_Secc_MT_13
3



Región Sur ET DO G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 3CAST1 1 753 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



812
Tnba_Secc_MT_13
4



Región Sur ET DO G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 3CAST1 1 754 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



833
Tnba_Secc_MT_15
5



Región Sur ET GD G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 9T2GD 1 755 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



834
Tnba_Secc_MT_15
6



Región Sur ET GD G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 9T1GD 1 756 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



835
Tnba_Secc_MT_15
7



Región Sur ET GD G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 9T1GD 1 757 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



836
Tnba_Secc_MT_15
8



Región Sur ET GD G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 9 ACOP 1 758 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



837
Tnba_Secc_MT_15
9



Región Sur ET GD G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 9MDGA1 1 759 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



838
Tnba_Secc_MT_16
0



Región Sur ET GD G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 9MDGA1 1 760 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



839
Tnba_Secc_MT_16
1



Región Sur ET GD G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 9MDGA2 1 761 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



840
Tnba_Secc_MT_16
2



Región Sur ET GD G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 9MDGA2 1 762 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



841
Tnba_Secc_MT_16
3



Región Sur ET GD G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 3T2VG 1 763 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



842
Tnba_Secc_MT_16
4



Región Sur ET GD G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 3T1VG 1 764 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



843
Tnba_Secc_MT_16
5



Región Sur ET GD G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 3T1VG 1 765 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



844
Tnba_Secc_MT_16
6



Región Sur ET GD G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 3MAJO1 1 766 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



845
Tnba_Secc_MT_16
7



Región Sur ET GD G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 3MAJO1 1 767 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



848
Tnba_Secc_MT_17
0



Región Sur ET LA Olavarría Reemplazo Secc MT 3T2LA 1 739 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



852
Tnba_Secc_MT_17
4



Región Sur ET LF Olavarría Reciclado Secc MT 9T2LF 1 768 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



853
Tnba_Secc_MT_17
5



Región Sur ET LF Olavarría Reciclado Secc MT 9T1LF 1 769 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



854
Tnba_Secc_MT_17
6



Región Sur ET LF Olavarría Reciclado Secc MT 3T2LF 1 770 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante
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855
Tnba_Secc_MT_17
7



Región Sur ET LF Olavarría Reciclado Secc MT 3T2LF 1 771 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



856
Tnba_Secc_MT_17
8



Región Sur ET LF Olavarría Reciclado Secc MT 3T2LF 1 772 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



857
Tnba_Secc_MT_17
9



Región Sur ET LF Olavarría Reciclado Secc MT 3T1LF 1 773 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



858
Tnba_Secc_MT_18
0



Región Sur ET LF Olavarría Reciclado Secc MT 3T1LF 1 774 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



859
Tnba_Secc_MT_18
1



Región Sur ET LF Olavarría Reciclado Secc MT 3T1LF 1 775 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



860
Tnba_Secc_MT_18
2



Región Sur ET LF Olavarría Reciclado Secc MT 3FLOR1 1 776 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



861
Tnba_Secc_MT_18
3



Región Sur ET LF Olavarría Reciclado Secc MT 3FLOR1 1 777 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



862
Tnba_Secc_MT_18
4



Región Sur ET LF Olavarría Reciclado Secc MT 3FLOR1 1 778 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



863
Tnba_Secc_MT_18
5



Región Sur ET LF Olavarría Reciclado Secc MT 3 ACOP 1 779 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



864
Tnba_Secc_MT_18
6



Región Sur ET LF Olavarría Reciclado Secc MT 3 ACOP 1 780 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



869
Tnba_Secc_MT_19
1



Región Sur ET LM G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 9T1LM 1 781 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



870
Tnba_Secc_MT_19
2



Región Sur ET LM G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 3T1XLM 1 782 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



871
Tnba_Secc_MT_19
3



Región Sur ET LM G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 3T2LM 1 783 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



872
Tnba_Secc_MT_19
4



Región Sur ET LM G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 3T1LM 1 784 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



875
Tnba_Secc_MT_19
7



Región Sur ET LM G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 3MAIP1 1 787 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



876
Tnba_Secc_MT_19
8



Región Sur ET LM G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 3PIRN1 1 788 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



909
Tnba_Secc_MT_23
1



Región Sur ET MJ G. Madariaga Reemplazo Secc MT 9T3MJ 1 743 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



910
Tnba_Secc_MT_23
2



Región Sur ET MJ G. Madariaga Reemplazo Secc MT 9T3MJ 1 744 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



911
Tnba_Secc_MT_23
3



Región Sur ET MJ G. Madariaga Reemplazo Secc MT 9T2MJ 1 745 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



912
Tnba_Secc_MT_23
4



Región Sur ET MJ G. Madariaga Reemplazo Secc MT 9T1MJ 1 746 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



913
Tnba_Secc_MT_23
5



Región Sur ET MJ G. Madariaga Reemplazo Secc MT 3T2MJ 1 747 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



914
Tnba_Secc_MT_23
6



Región Sur ET MJ G. Madariaga Reemplazo Secc MT 3T2MJ 1 719 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



915
Tnba_Secc_MT_23
7



Región Sur ET MJ G. Madariaga Reemplazo Secc MT 3T2MJ 1 719 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



916
Tnba_Secc_MT_23
8



Región Sur ET MJ G. Madariaga Reemplazo Secc MT 3T1MJ 1 719 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



917
Tnba_Secc_MT_23
9



Región Sur ET MJ G. Madariaga Reemplazo Secc MT 3T1MJ 1 719 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



918
Tnba_Secc_MT_24
0



Región Sur ET MJ G. Madariaga Reemplazo Secc MT 3T1MJ 1 719 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



919
Tnba_Secc_MT_24
1



Región Sur ET MJ G. Madariaga Reemplazo Secc MT 3MTST1 1 719 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



920
Tnba_Secc_MT_24
2



Región Sur ET MJ G. Madariaga Reemplazo Secc MT 3MTST1 1 719 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



921
Tnba_Secc_MT_24
3



Región Sur ET MJ G. Madariaga Reemplazo Secc MT 3MTST1 1 719 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante
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922
Tnba_Secc_MT_24
4



Región Sur ET MJ G. Madariaga Reemplazo Secc MT 3MDGA1 1 719 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



923
Tnba_Secc_MT_24
5



Región Sur ET MJ G. Madariaga Reemplazo Secc MT 3MDGA1 1 719 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



953
Tnba_Secc_MT_27
5



Región Sur ET ND B. Blanca Reemplazo Secc MT 3RLT1ND 1 2540 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



976
Tnba_Secc_MT_29
8



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA12 1 2862 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



977
Tnba_Secc_MT_29
9



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA12 1 2863 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



978
Tnba_Secc_MT_30
0



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA11 1 2864 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



979
Tnba_Secc_MT_30
1



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA11 1 2865 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



980
Tnba_Secc_MT_30
2



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA11 1 2866 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



981
Tnba_Secc_MT_30
3



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA10 1 2867 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



982
Tnba_Secc_MT_30
4



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA10 1 2868 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



983
Tnba_Secc_MT_30
5



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA10 1 2869 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



984
Tnba_Secc_MT_30
6



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3SBAY8 1 2870 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



985
Tnba_Secc_MT_30
7



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3SBAY8 1 2871 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



986
Tnba_Secc_MT_30
8



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3SBAY8 1 2985 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



987
Tnba_Secc_MT_30
9



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3SBAY7 1 2872 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



992
Tnba_Secc_MT_31
4



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3AZUL6 1 2544 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



993
Tnba_Secc_MT_31
5



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3AZUL5 1 2545 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



997
Tnba_Secc_MT_31
9



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA04 1 2549 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1027
Tnba_Secc_MT_34
9



Región Norte ET PH Bragado Reemplazo Secc MT T1PH 1 1785 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1028
Tnba_Secc_MT_35
0



Región Norte ET PH Bragado Reemplazo Secc MT T2PH 1 1786 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1063
Tnba_Secc_MT_38
5



Región Norte ET PS San Nicolas Reemplazo Secc MT 3SPED1 1 2136 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1064
Tnba_Secc_MT_38
6



Región Norte ET PS San Nicolas Reemplazo Secc MT T1PS 1 2153 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1067
Tnba_Secc_MT_38
9



Región Sur ET PV B. Blanca Reemplazo Secc MT 3T2PV 1 2994 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1080
Tnba_Secc_MT_40
2



Región Sur ET PV B. Blanca Reemplazo Secc MT 3BNPV4 1 2995 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1083
Tnba_Secc_MT_40
5



Región Sur ET PV B. Blanca Reemplazo Secc MT 3PUAL3 1 2996 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1094
Tnba_Secc_MT_41
6



Región Norte ET SB Bragado Reemplazo Secc MT 3ALVE1 1 2137 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1095
Tnba_Secc_MT_41
7



Región Norte ET SB Bragado Reemplazo Secc MT 3ALVE1 1 2138 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1096
Tnba_Secc_MT_41
8



Región Norte ET SB Bragado Reemplazo Secc MT 3ALVE1 1 2139 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1097
Tnba_Secc_MT_41
9



Región Norte ET SB Bragado Reemplazo Secc MT T2SB 1 2140 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria











 JusƟficar e indicar aquellos proyectos que iniciados en períodos anterioresse suspenden o se reprograman, total oparcialmente.



NO-2021-17098001-APN-ENRE#MEC



Orden 
PLAN RTI



Código
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Orden Equivalente 
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Comentario GGRR



1098
Tnba_Secc_MT_42
0



Región Norte ET SB Bragado Reemplazo Secc MT T2SB 1 2141 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1099
Tnba_Secc_MT_42
1



Región Norte ET SB Bragado Reemplazo Secc MT 3A055 1 2154 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1100
Tnba_Secc_MT_42
2



Región Norte ET SB Bragado Reemplazo Secc MT 3A055 1 2142 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1101
Tnba_Secc_MT_42
3



Región Norte ET SB Bragado Reemplazo Secc MT 3MAYO1 1 2143 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1102
Tnba_Secc_MT_42
4



Región Norte ET SB Bragado Reemplazo Secc MT 3MAYO1 1 2155 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1103
Tnba_Secc_MT_42
5



Región Norte ET SB Bragado Reemplazo Secc MT 3MAYO1 1 2144 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1104
Tnba_Secc_MT_42
6



Región Norte ET SB Bragado Reemplazo Secc MT T1SB 1 2145 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1105
Tnba_Secc_MT_42
7



Región Norte ET SB Bragado Reemplazo Secc MT T1SB 1 2156 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1106
Tnba_Secc_MT_42
8



Región Norte ET SB Bragado Reemplazo Secc MT T1SB 1 2146 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1108
Tnba_Secc_MT_43
0



Región Sur ET SE G. Madariaga Reciclado Secc MT 9T1SE 1 2997 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1111
Tnba_Secc_MT_43
3



Región Norte ET SH San 
Nicolas



Reemplazo Secc MT T1SH 1 2147 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1112
Tnba_Secc_MT_43
4



Región Norte ET SH San 
Nicolas



Reemplazo Secc MT T2SH 1 2148 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1113
Tnba_Secc_MT_43
5



Región Norte ET SH San 
Nicolas



Reemplazo Secc MT T2SH 1 2149 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1126
Tnba_Secc_MT_44
8



Región Sur ET TD Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3AYAC1 1 2998 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1129
Tnba_Secc_MT_45
1



Región Sur ET TD Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3RAUC2 1 2999 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1137
Tnba_Secc_MT_45
9



Región Sur ET TD Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3 ACOP 1 2945 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1138
Tnba_Secc_MT_46
0



Región Sur ET TD Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3 ACOP 1 2946 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1145
Tnba_Secc_MT_46
7



Región Sur ET TY B. Blanca Reciclado Secc MT 3T1TY 1 2950 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1146
Tnba_Secc_MT_46
8



Región Sur ET TY B. Blanca Reemplazo Secc MT 3CHAV1 1 3002 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1147
Tnba_Secc_MT_46
9



Región Sur ET TY B. Blanca Reemplazo Secc MT 3CHAV1 1 2951 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1148
Tnba_Secc_MT_47
0



Región Sur ET TY B. Blanca Reemplazo Secc MT 3CHAV1 1 2952 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1149
Tnba_Secc_MT_47
1



Región Sur ET TY B. Blanca Reemplazo Secc MT 3CHAV2 1 3003 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1150
Tnba_Secc_MT_47
2



Región Sur ET TY B. Blanca Reemplazo Secc MT 3CHAV2 1 2953 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1153
Tnba_Secc_MT_47
5



Región Sur ET TY B. Blanca Reemplazo Secc MT 3TARR3 1 2956 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1154
Tnba_Secc_MT_47
6



Región Sur ET TY B. Blanca Reemplazo Secc MT 3TARR3 1 2957 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1155
Tnba_Secc_MT_47
7



Región Sur ET TY B. Blanca Reemplazo Secc MT 3TARR4 1 2958 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1156
Tnba_Secc_MT_47
8



Región Sur ET TY B. Blanca Reemplazo Secc MT 3TARR4 1 2973 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1159
Tnba_Secc_MT_48
1



Región Sur ET TY B. Blanca Reemplazo Secc MT 3CLAR6 1 2961 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1171 Tnba_SSAA_4
2 Gerencias Regionales EETT 
VARIAS



Retrofit de interruptores por obsolescencia, falta de soporte por parte 
de fabricantes y falta de repuestos.



Global 600 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1179 Tnba_TTMM_7 Región SUR ET LF Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1LF 1 414 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria











 JusƟficar e indicar aquellos proyectos que iniciados en períodos anterioresse suspenden o se reprograman, total oparcialmente.



NO-2021-17098001-APN-ENRE#MEC



Orden 
PLAN RTI



Código
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1180 Tnba_TTMM_8 Región SUR ET LF Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1LF 1 413 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1186 Tnba_TTMM_14 Región SUR ET BK Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1BK 1 407 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1203 Tnba_TTMM_31 Región SUR ET LF Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1LFRO1 1 158 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1204 Tnba_TTMM_32 Región SUR ET LF Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1LFRO1 1 158 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1205 Tnba_TTMM_33 Región SUR ET LF Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1LFSB1 1 158 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1206 Tnba_TTMM_34 Región SUR ET LF Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1LFSB1 1 158 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1207 Tnba_TTMM_35 Región SUR ET LF Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1LFSB1 1 158 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1208 Tnba_TTMM_36 Región SUR ET LF Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2LF 1 158 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1209 Tnba_TTMM_37 Región SUR ET LF Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2LF 1 158 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1210 Tnba_TTMM_38 Región SUR ET LF Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2LF 1 158 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1212 Tnba_TTMM_40 Región SUR ET ME Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBME 1 389 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1213 Tnba_TTMM_41 Región SUR ET ME Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBME 1 388 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1214 Tnba_TTMM_42 Región SUR ET ME Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1ME 1 158 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1215 Tnba_TTMM_43 Región SUR ET ME Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1ME 1 158 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1216 Tnba_TTMM_44 Región SUR ET ME Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1ME 1 158 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1217 Tnba_TTMM_45 Región SUR ET ME Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2ME 1 158 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1218 Tnba_TTMM_46 Región SUR ET ME Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2ME 1 158 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1219 Tnba_TTMM_47 Región SUR ET ME Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2ME 1 158 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1220 Tnba_TTMM_48 Región SUR ET CU Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1CU 1 158 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1221 Tnba_TTMM_49 Región SUR ET CU Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1CU 1 158 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1222 Tnba_TTMM_50 Región SUR ET CU Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1CU 1 158 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1223 Tnba_TTMM_51 Región SUR ET GD Reemplazo de T.I. 132 MARCA MAGRINI UBICACION 1GDVG1 1 158 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1224 Tnba_TTMM_52 Región SUR ET GD Reemplazo de T.I. 132 MARCA MAGRINI UBICACION 1GDVG1 1 158 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1225 Tnba_TTMM_53 Región SUR ET GD Reemplazo de T.I. 132 MARCA MAGRINI UBICACION 1GDVG1 1 158 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1226 Tnba_TTMM_54 Región SUR ET ME Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUME1 1 387 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1227 Tnba_TTMM_55 Región SUR ET ME Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUME1 1 386 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1228 Tnba_TTMM_56 Región SUR ET ME Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUME1 1 385 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1229 Tnba_TTMM_57 Región SUR ET MJ Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBMJ 1 158 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1230 Tnba_TTMM_58 Región SUR ET MJ Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBMJ 1 158 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1231 Tnba_TTMM_59 Región SUR ET MJ Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBMJ 1 158 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1240 Tnba_TTMM_68 Región SUR ET VG Reemplazo de T.I. 132 MARCA MAGRINI UBICACION T1VG 1 2757 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1247 Tnba_TTMM_75 Región SUR ET TY Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1GCTY1 1 2764 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1248 Tnba_TTMM_76 Región SUR ET TY Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1GCTY1 1 2765 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1249 Tnba_TTMM_77 Región SUR ET TY Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1GCTY1 1 2766 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1250 Tnba_TTMM_78 Región SUR ET BL Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1BL 1 176 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1251 Tnba_TTMM_79 Región SUR ET BL Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1BL 1 175 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1252 Tnba_TTMM_80 Región SUR ET BL Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1BL 1 174 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1253 Tnba_TTMM_81 Región SUR ET DO Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1DOSE1 1 2770 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1254 Tnba_TTMM_82 Región SUR ET DO Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1DOSE1 1 2771 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1255 Tnba_TTMM_83 Región SUR ET DO Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1DOSE1 1 2772 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1257 Tnba_TTMM_85 Región SUR ET OA Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBOA 1 2774 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1258 Tnba_TTMM_86 Región SUR ET OA Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBOA 1 2775 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1259 Tnba_TTMM_87 Región SUR ET OA Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBOA 1 2776 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1263 Tnba_TTMM_91 Región SUR ET CU Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUDO1 1 2779 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria











 JusƟficar e indicar aquellos proyectos que iniciados en períodos anterioresse suspenden o se reprograman, total oparcialmente.
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1264 Tnba_TTMM_92 Región SUR ET CU Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUDO1 1 2780 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1265 Tnba_TTMM_93 Región SUR ET CU Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUDO1 1 2781 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1266 Tnba_TTMM_94 Región SUR ET CU Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBCU 1 2782 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1267 Tnba_TTMM_95 Región SUR ET CU Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBCU 1 2783 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1268 Tnba_TTMM_96 Región SUR ET CU Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBCU 1 2784 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1275 Tnba_TTMM_103 Región SUR ET PM Reemplazo de T.I. 132 MARCA IATE UBICACION T1PM 1 2791 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1276 Tnba_TTMM_104 Región SUR ET PM Reemplazo de T.I. 132 MARCA IATE UBICACION T1PM 1 2792 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1283 Tnba_TTMM_111 Región SUR ET TY Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2TY 1 2799 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1284 Tnba_TTMM_112 Región SUR ET TY Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2TY 1 2800 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1286 Tnba_TTMM_114 Región SUR ET MR Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBMR 1 2802 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1287 Tnba_TTMM_115 Región SUR ET MR Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBMR 1 2803 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1289 Tnba_TTMM_117 Región SUR ET MR Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1MR 1 2805 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1292 Tnba_TTMM_120 Región SUR ET MR Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2MR 1 173 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1293 Tnba_TTMM_121 Región SUR ET MR Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2MR 1 172 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1294 Tnba_TTMM_122 Región SUR ET MR Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2MR 1 171 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1295 Tnba_TTMM_123 Región SUR ET LF Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBLF 1 2811 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1345 Tnba_TTMM_173 Región SUR ET CU Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUVR1 1 2834 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1346 Tnba_TTMM_174 Región SUR ET CU Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUVR1 1 2835 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1348 Tnba_TTMM_176 Región SUR ET TD Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBTD 1 2837 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1350 Tnba_TTMM_178 Región SUR ET TD Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBTD 1 2839 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1375 Tnba_TTMM_203
Región NORTE ET 
C.SARMIENTO (CT)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA T.T.E UBICACION 6ASCT1 1 974 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1376 Tnba_TTMM_204
Región NORTE ET 
C.SARMIENTO (CT)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA T.T.E UBICACION 6ASCT1 1 975 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1377 Tnba_TTMM_205
Región NORTE ET 
C.SARMIENTO (CT)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA T.T.E UBICACION 6ASCT1 1 976 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1378 Tnba_TTMM_206
Región NORTE ET 
C.SARMIENTO (CT)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA T.T.E UBICACION 6AACT1 1 977 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1379 Tnba_TTMM_207
Región NORTE ET 
C.SARMIENTO (CT)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA T.T.E UBICACION 6AACT1 1 978 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1407 Tnba_TTMM_235
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1BGLI1 1 981 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1409 Tnba_TTMM_237
Región NORTE ET CHACABUCO 
(CB)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1T2CB 1 983 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1410 Tnba_TTMM_238
Región NORTE ET CHACABUCO 
(CB)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1T2CB 1 984 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1411 Tnba_TTMM_239
Región NORTE ET CHIVILCOY 
(CI)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1CIMD1 1 985 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1412 Tnba_TTMM_240
Región NORTE ET CHIVILCOY 
(CI)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1CIMD1 1 986 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1435 Tnba_TTMM_263
Región NORTE ET P.PRENSA. 
(PS)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA T.T.E UBICACION 1PSSH1 1 1245 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante
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1436 Tnba_TTMM_264
Región NORTE ET P.PRENSA. 
(PS)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA T.T.E UBICACION 1PSSH1 1 1246 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1437 Tnba_TTMM_265
Región NORTE ET P.PRENSA. 
(PS)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA T.T.E UBICACION 1PSSH1 1 1247 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1450 Tnba_TTMM_278 Región NORTE ET ROJAS. (RF) Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1PORF1 1 158 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1451 Tnba_TTMM_279 Región NORTE ET ROJAS. (RF) Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1PORF1 1 158 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1452 Tnba_TTMM_280 Región NORTE ET ROJAS. (RF) Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1PORF1 1 158 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1456 Tnba_TTMM_284 Región NORTE ET ROJAS. (RF) Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1T1RF 1 1263 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1457 Tnba_TTMM_285 Región NORTE ET ROJAS. (RF) Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1T1RF 1 1264 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1460 Tnba_TTMM_288 Región NORTE ET ROJAS. (RF) Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1T2RF 1 2024 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1464 Tnba_TTMM_292
Región NORTE ET S. 
PEDRO.(SH)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA GAL.SCARP. UBICACION 1T1SH 1 2028 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1465 Tnba_TTMM_293
Región NORTE ET S. 
PEDRO.(SH)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1T1SH 1 2029 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1466 Tnba_TTMM_294
Región NORTE ET S. 
PEDRO.(SH)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA GAL.SCARP. UBICACION 1T1SH 1 2030 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1469 Tnba_TTMM_297
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1RASN1 1 2033 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1470 Tnba_TTMM_298
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1T6SN 1 2034 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1472 Tnba_TTMM_300
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1T6SN 1 2036 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1473 Tnba_TTMM_301
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1T7SN 1 2037 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1474 Tnba_TTMM_302
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1T7SN 1 2038 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1475 Tnba_TTMM_303
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1T7SN 1 2039 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1476 Tnba_TTMM_304
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1AB TRAN. AB 1 2040 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1477 Tnba_TTMM_305
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1AB TRAN. AB 1 2041 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1478 Tnba_TTMM_306
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1AB TRAN. AB 1 2042 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1479 Tnba_TTMM_307 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1CMZA1 1 2043 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1480 Tnba_TTMM_308 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1CMZA1 1 2044 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1481 Tnba_TTMM_309 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1CMZA1 1 2045 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1483 Tnba_TTMM_311 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1CPZA1 1 2047 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1485 Tnba_TTMM_313 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS. UBICACION 1ABZA 1 2050 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1487 Tnba_TTMM_315 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS. UBICACION 1ABZA 1 2052 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1489 Tnba_TTMM_317 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1T1ZA 1 2054 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1490 Tnba_TTMM_318 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1T1ZA 1 2055 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1491 Tnba_TTMM_319 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1T2ZA 1 2056 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante
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1492 Tnba_TTMM_320 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1T2ZA 1 2057 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1493 Tnba_TTMM_321 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1T2ZA 1 2058 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1499 Tnba_TTMM_327
Región NORTE ET S.A.de 
ARECO. (AA)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AATE1 1 2064 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1501 Tnba_TTMM_329
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AB LONG. AC 1 2066 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1503 Tnba_TTMM_331
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AB LONG. BD 1 2068 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1504 Tnba_TTMM_332
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AB LONG. BD 1 2069 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1505 Tnba_TTMM_333
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AB LONG. BD 1 2070 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1506 Tnba_TTMM_334
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AB TRAN. CD 1 2071 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1507 Tnba_TTMM_335
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AB TRAN. CD 1 2072 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1508 Tnba_TTMM_336
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AB TRAN. CD 1 2073 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1509 Tnba_TTMM_337 Región NORTE ET JUNIN. (JU) Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ABJU 1 2074 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1510 Tnba_TTMM_338 Región NORTE ET JUNIN. (JU) Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ABJU 1 2075 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1511 Tnba_TTMM_339 Región NORTE ET JUNIN. (JU) Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ABJU 1 2076 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1512 Tnba_TTMM_340
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACER1 1 2077 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1513 Tnba_TTMM_341
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACER1 1 2078 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1514 Tnba_TTMM_342
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACER1 1 2079 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1515 Tnba_TTMM_343
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACER2 1 2080 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1518 Tnba_TTMM_346
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACOP 1 2083 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1533 Tnba_TTMM_361 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ATZA1 1 2095 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1534 Tnba_TTMM_362 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ATZA1 1 2096 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1535 Tnba_TTMM_363 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ATZA1 1 2097 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1536 Tnba_TTMM_364
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGCB1 1 2098 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1537 Tnba_TTMM_365
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGCB1 1 2099 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1538 Tnba_TTMM_366
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGCB1 1 2100 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1539 Tnba_TTMM_367
Región NORTE ET CHACABUCO 
(CB)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGCB1 1 2102 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1540 Tnba_TTMM_368
Región NORTE ET CHACABUCO 
(CB)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGCB1 1 2103 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1541 Tnba_TTMM_369
Región NORTE ET CHACABUCO 
(CB)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGCB1 1 2104 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1542 Tnba_TTMM_370 Región NORTE ET LINCOLN. (LI) Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGLI1 1 2105 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1543 Tnba_TTMM_371 Región NORTE ET LINCOLN. (LI) Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGLI1 1 2106 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante











 JusƟficar e indicar aquellos proyectos que iniciados en períodos anterioresse suspenden o se reprograman, total oparcialmente.



NO-2021-17098001-APN-ENRE#MEC



Orden 
PLAN RTI



Código
Empresa (1)



Destino Descripción Cantidad
Orden Equivalente 



Sistema
Comentario GGRR



1544 Tnba_TTMM_372 Región NORTE ET LINCOLN. (LI) Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGLI1 1 2107 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1545 Tnba_TTMM_373
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGSB1 1 2108 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1546 Tnba_TTMM_374
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGSB1 1 2109 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1548 Tnba_TTMM_376
Región NORTE ET SALADILLO. 
(SB)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGSB1 1 2111 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1550 Tnba_TTMM_378
Región NORTE ET SALADILLO. 
(SB)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGSB1 1 2113 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1568 Tnba_TTMM_396
Región NORTE ET MERCEDES. 
(MD)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1CIMD1 1 2116 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1569 Tnba_TTMM_397
Región NORTE ET CAMPANA. 
132 (CM)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1CMPX1 1 2117 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1570 Tnba_TTMM_398
Región NORTE ET CAMPANA. 
132 (CM)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1CMPX1 1 2118 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1571 Tnba_TTMM_399
Región NORTE ET CAMPANA. 
132 (CM)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1CMPX1 1 2119 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1572 Tnba_TTMM_400
Región NORTE ET CAMPANA. 
132 (CM)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1CMZA1 1 2120 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1573 Tnba_TTMM_401
Región NORTE ET CAMPANA. 
132 (CM)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1CMZA1 1 2121 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1574 Tnba_TTMM_402
Región NORTE ET CAMPANA. 
132 (CM)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1CMZA1 1 2122 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1575 Tnba_TTMM_403 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1COZA1 1 2123 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1577 Tnba_TTMM_405 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1COZA1 1 2125 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1585 Tnba_TTMM_413 Región NORTE ET LUJAN. (LJ) Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6AALJ1 1 1908 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1586 Tnba_TTMM_414 Región NORTE ET LUJAN. (LJ) Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6AALJ1 1 1909 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1587 Tnba_TTMM_415 Región NORTE ET LUJAN. (LJ) Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6AALJ1 1 1910 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1588 Tnba_TTMM_416
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6ABBG 1 1911 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1589 Tnba_TTMM_417
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6ABBG 1 1912 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1590 Tnba_TTMM_418
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6ABBG 1 1913 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1591 Tnba_TTMM_419
Región NORTE ET ARRECIFES 
(AS)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6ASCT 1 1 1914 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1592 Tnba_TTMM_420
Región NORTE ET ARRECIFES 
(AS)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6ASPO 1 1 1915 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1593 Tnba_TTMM_421
Región NORTE ET ARRECIFES 
(AS)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6ASPO 1 1 1916 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1594 Tnba_TTMM_422
Región NORTE ET ARRECIFES 
(AS)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6ASPO 1 1 1917 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1595 Tnba_TTMM_423
Región NORTE ET PERGAMINO. 
(PO)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6ASPO1     1 1918 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1596 Tnba_TTMM_424
Región NORTE ET PERGAMINO. 
(PO)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6ASPO1     1 1934 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1597 Tnba_TTMM_425
Región NORTE ET PERGAMINO. 
(PO)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6ASPO1     1 1935 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1598 Tnba_TTMM_426
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6BGNJ1 1 1936 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1599 Tnba_TTMM_427
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6BGNJ1 1 1937 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante











 JusƟficar e indicar aquellos proyectos que iniciados en períodos anterioresse suspenden o se reprograman, total oparcialmente.



NO-2021-17098001-APN-ENRE#MEC



Orden 
PLAN RTI



Código
Empresa (1)



Destino Descripción Cantidad
Orden Equivalente 



Sistema
Comentario GGRR



1600 Tnba_TTMM_428
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6BGNJ1 1 1938 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1601 Tnba_TTMM_429
Región NORTE ET N. de JULIO 
(NJ)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6BGNJ1 1 1939 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1602 Tnba_TTMM_430
Región NORTE ET N. de JULIO 
(NJ)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6BGNJ1 1 1940 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1603 Tnba_TTMM_431
Región NORTE ET N. de JULIO 
(NJ)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6BGNJ1 1 1941 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1607 Tnba_TTMM_435
Región NORTE ET PEHUAJO.  
(PH)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6CJPH1 1 1945 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1608 Tnba_TTMM_436
Región NORTE ET PEHUAJO.  
(PH)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6CJPH1 1 1946 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1609 Tnba_TTMM_437
Región NORTE ET PEHUAJO.  
(PH)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6CJPH1 1 1947 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1610 Tnba_TTMM_438
Región NORTE ET PEHUAJO.  
(PH)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6PHTL1 1 1948 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1617 Tnba_TTMM_445
Región NORTE ET T. LAUQUEN. 
(TL)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6RIVA1 1 1955 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1618 Tnba_TTMM_446
Región NORTE ET T. LAUQUEN. 
(TL)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6RIVA1 1 1956 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1619 Tnba_TTMM_447
Región NORTE ET ARRECIFES 
(AS)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T1AS 1 1957 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1620 Tnba_TTMM_448
Región NORTE ET ARRECIFES 
(AS)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T1AS 1 1958 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1622 Tnba_TTMM_450
Región NORTE ET PEHUAJO.  
(PH)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T1PH 1 1960 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1623 Tnba_TTMM_451
Región NORTE ET PEHUAJO.  
(PH)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T1PH 1 1961 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1624 Tnba_TTMM_452
Región NORTE ET PEHUAJO.  
(PH)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T1PH 1 1962 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1625 Tnba_TTMM_453
Región NORTE ET T. LAUQUEN. 
(TL)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T1TL 1 1963 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1626 Tnba_TTMM_454
Región NORTE ET T. LAUQUEN. 
(TL)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T1TL 1 1964 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1630 Tnba_TTMM_458
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T3BG 1 1968 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1634 Tnba_TTMM_462 Región NORTE ET LUJAN. (LJ) Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T4LJ 1 1972 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1635 Tnba_TTMM_463 Región NORTE ET LUJAN. (LJ) Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T4LJ 1 1973 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1686 Tnba_TTMM_514 Región SUR ET MP Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1MPMR1 1 2701 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1687 Tnba_TTMM_515 Región SUR ET MP Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1MPMR1 1 2702 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1688 Tnba_TTMM_516 Región SUR ET MP Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1MPMR1 1 2703 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1698 Tnba_TTMM_526 Región SUR ET TY Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1CGTY1 1 2713 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1699 Tnba_TTMM_527 Región SUR ET TY Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1CGTY1 1 2714 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1700 Tnba_TTMM_528 Región SUR ET TY Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1CGTY1 1 2715 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1701 Tnba_TTMM_529 Región SUR ET TY Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1GCTY1 1 2716 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1703 Tnba_TTMM_531 Región SUR ET TY Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1GCTY1 1 2718 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1704 Tnba_TTMM_532 Región SUR ET TY Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1TYB 1 2719 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante











 JusƟficar e indicar aquellos proyectos que iniciados en períodos anterioresse suspenden o se reprograman, total oparcialmente.
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1705 Tnba_TTMM_533 Región SUR ET TY Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1TYB 1 2720 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1706 Tnba_TTMM_534 Región SUR ET TY Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1TYB 1 2721 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1707 Tnba_TTMM_535 Región SUR ET BL Reemplazo de T.V. 132 MARCA ARTECHE EQUIPO 1BLMP1 1 2722 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1708 Tnba_TTMM_536 Región SUR ET BL Reemplazo de T.V. 132 MARCA ARTECHE EQUIPO 1BLMP1 1 2723 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1709 Tnba_TTMM_537 Región SUR ET BL Reemplazo de T.V. 132 MARCA ARTECHE EQUIPO 1BLMP1 1 2724 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1710 Tnba_TTMM_538 Región SUR ET BL Reemplazo de T.V. 132 MARCA ARTECHE EQUIPO 1BLTD1 1 2725 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1711 Tnba_TTMM_539 Región SUR ET BL Reemplazo de T.V. 132 MARCA ARTECHE EQUIPO 1BLTD1 1 2726 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1712 Tnba_TTMM_540 Región SUR ET BL Reemplazo de T.V. 132 MARCA ARTECHE EQUIPO 1BLTD1 1 2727 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1713 Tnba_TTMM_541 Región SUR ET CU Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1CUVR1 1 2728 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1714 Tnba_TTMM_542 Región SUR ET CU Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1CUVR1 1 2729 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1715 Tnba_TTMM_543 Región SUR ET CU Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1CUVR1 1 2730 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1745 Tnba_TTMM_573 Región NORTE ET BRAGADO Reemplazo de T.V. 66 MARCA T.T.E. EQUIPO 6BGB 1 1002 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1746 Tnba_TTMM_574 Región NORTE ET BRAGADO Reemplazo de T.V. 66 MARCA T.T.E. EQUIPO 6BGB 1 1003 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1747 Tnba_TTMM_575 Región NORTE ET BRAGADO Reemplazo de T.V. 66 MARCA T.T.E. EQUIPO 6BGB  1 1004 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1766 Tnba_TTMM_594 Región NORTE ET T. LAUQUEN. Reemplazo de T.V. 66 MARCA CEGELEC EQUIPO 6TLB 1 1892 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1767 Tnba_TTMM_595 Región NORTE ET T. LAUQUEN. Reemplazo de T.V. 66 MARCA CEGELEC EQUIPO 6TLB 1 1893 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1768 Tnba_TTMM_596 Región NORTE ET T. LAUQUEN. Reemplazo de T.V. 66 MARCA H Y T EQUIPO 6TLC 1 1894 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1769 Tnba_TTMM_597 Región NORTE ET T. LAUQUEN. Reemplazo de T.V. 66 MARCA H Y T EQUIPO 6TLC 1 1895 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1770 Tnba_TTMM_598 Región NORTE ET T. LAUQUEN. Reemplazo de T.V. 66 MARCA H Y T EQUIPO 6TLC 1 1896 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1771 Tnba_TTMM_599 Región NORTE ET T. LAUQUEN. Reemplazo de T.V. 66 MARCA CEGELEC EQUIPO 6T4TL 1 1897 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1772 Tnba_TTMM_600 Región NORTE ET T. LAUQUEN. Reemplazo de T.V. 66 MARCA H Y T EQUIPO 6T5TL 1 1898 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1773 Tnba_TTMM_601 Región NORTE ET T. LAUQUEN. Reemplazo de T.V. 66 MARCA CEGELEC EQUIPO  6PHTL1 1 1899 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1774 Tnba_TTMM_602 Región NORTE ET T. LAUQUEN. Reemplazo de T.V. 66 MARCA CEGELEC EQUIPO  6PHTL1 1 1900 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1791 Tnba_TTMM_619 Región NORTE ET HENDERSON. Reemplazo de T.V. 132 MARCA ASEA. EQUIPO 1BAHE 1 1027 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1794 Tnba_TTMM_622 Región NORTE ET HENDERSON. Reemplazo de T.V. 132 MARCA ASEA. EQUIPO 1BBHE 1 1278 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1795 Tnba_TTMM_623 Región NORTE ET HENDERSON. Reemplazo de T.V. 132 MARCA ASEA. EQUIPO 1BBHE 1 1279 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1796 Tnba_TTMM_624 Región NORTE ET HENDERSON. Reemplazo de T.V. 132 MARCA ASEA. EQUIPO 1BBHE 1 1280 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1797 Tnba_TTMM_625 Región NORTE ET HENDERSON. Reemplazo de T.V. 132 MARCA ASEA. EQUIPO 1BAHE 1 1281 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1798 Tnba_TTMM_626 Región NORTE ET HENDERSON. Reemplazo de T.V. 132 MARCA ASEA. EQUIPO 1BAHE 1 1282 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria
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1799 Tnba_TTMM_627 Región NORTE ET HENDERSON. Reemplazo de T.V. 132 MARCA ASEA. EQUIPO 1BAHE 1 1283 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1815 Tnba_TTMM_643 Región NORTE ET PERGAMINO. Reemplazo de T.V. 132 MARCA S & S EQUIPO 1POA 1 1979 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1816 Tnba_TTMM_644 Región NORTE ET PERGAMINO. Reemplazo de T.V. 132 MARCA S & S EQUIPO 1POA 1 1980 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1817 Tnba_TTMM_645 Región NORTE ET P.PRENSA. Reemplazo de T.V. 132 MARCA T.T.E. EQUIPO 1PSSH1 1 1981 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1818 Tnba_TTMM_646 Región NORTE ET P.PRENSA. Reemplazo de T.V. 132 MARCA T.T.E. EQUIPO 1PSSH1 1 1982 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1819 Tnba_TTMM_647 Región NORTE ET P.PRENSA. Reemplazo de T.V. 132 MARCA T.T.E. EQUIPO 1PSSH1 1 1983 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1820 Tnba_TTMM_648 Región NORTE ET P.PRENSA. Reemplazo de T.V. 132 MARCA T.T.E. EQUIPO 1PPRE1 1 1984 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1822 Tnba_TTMM_650 Región NORTE ET P.PRENSA. Reemplazo de T.V. 132 MARCA T.T.E. EQUIPO 1PPRE1 1 1986 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1823 Tnba_TTMM_651 Región NORTE ET P.PRENSA. Reemplazo de T.V. 132 MARCA T.T.E. EQUIPO 1BDPS1 1 1987 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1824 Tnba_TTMM_652 Región NORTE ET P.PRENSA. Reemplazo de T.V. 132 MARCA T.T.E. EQUIPO 1BDPS1 1 1988 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1825 Tnba_TTMM_653 Región NORTE ET P.PRENSA. Reemplazo de T.V. 132 MARCA T.T.E. EQUIPO 1BDPS1 1 1989 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1826 Tnba_TTMM_654 Región NORTE ET ROJAS. Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1RFA 1 1990 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1827 Tnba_TTMM_655 Región NORTE ET ROJAS. Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1RFB 1 1991 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1830 Tnba_TTMM_658 Región NORTE ET S. PEDRO. Reemplazo de T.V. 132 MARCA BALTEAU EQUIPO 1LSSH1 1 1994 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1831 Tnba_TTMM_659 Región NORTE ET S. PEDRO. Reemplazo de T.V. 132 MARCA BALTEAU EQUIPO 1LSSH1 1 1995 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1832 Tnba_TTMM_660 Región NORTE ET S. PEDRO. Reemplazo de T.V. 132 MARCA T.T.E. EQUIPO 1LSSH1 1 1996 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1833 Tnba_TTMM_661
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.



Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1A065 A B 1 1997 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1834 Tnba_TTMM_662
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.



Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1A065 A B 1 1998 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1835 Tnba_TTMM_663
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.



Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1A065 A B 1 1999 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1836 Tnba_TTMM_664
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.



Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1A085 A C 1 2000 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1838 Tnba_TTMM_666
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.



Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1A085 A C 1 2002 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1839 Tnba_TTMM_667
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.



Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1A115 C D 1 2003 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1843 Tnba_TTMM_671 Región NORTE ET T. LAUQUEN. Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO  1GPTL1 1 2007 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1845 Tnba_TTMM_673 Región NORTE ET T. LAUQUEN. Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1TLA 1 2009 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1847 Tnba_TTMM_675
Región NORTE ET URBANA  S. 
NIC.



Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1NUB       1 2011 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1852 Tnba_TTMM_680 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.V. 132 MARCA SIEMENS - COMB EQUIPO 1CPZA1 1 2016 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1853 Tnba_TTMM_681 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.V. 132 MARCA SIEMENS - COMB EQUIPO 1CPZA1 1 2017 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1854 Tnba_TTMM_682 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.V. 132 MARCA SIEMENS - COMB EQUIPO 1T1ZA 1 2018 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1857 Tnba_TTMM_685 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.V. 132 MARCA SIEMENS - COMB EQUIPO 1T2ZA 1 2021 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria
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1858 Tnba_TTMM_686 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.V. 132 MARCA SIEMENS - COMB EQUIPO 1T2ZA 1 2022 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1859 Tnba_TTMM_687 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.V. 132 MARCA SIEMENS - COMB EQUIPO 1T2ZA 1 2023 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1866 Tnba_Bush_4 Región Norte HENDERSON Reemplazo Bushing T4HE FaseU 245KV 1 1037 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1867 Tnba_Bush_5 Región Norte HENDERSON Reemplazo Bushing T4HE FaseV 245KV 1 1038 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1882 Tnba_Bush_20 Región Norte CHACABUCO Reemplazo Bushing T2CB FaseV 145KV 1 1047 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1883 Tnba_Bush_21 Región Norte CHACABUCO Reemplazo Bushing T2CB FaseW 145KV 1 1048 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1893 Tnba_Bush_31 Región Norte C.CASARES Reemplazo Bushing T3CJ FaseW 72,5KV 1 1296 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1894 Tnba_Bush_32 Región Norte C.CASARES Reemplazo Bushing T3CJ FaseU 72,5KV 1 1297 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1895 Tnba_Bush_33 Región Norte C.CASARES Reemplazo Bushing T3CJ FaseV 72,5KV 1 1298 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1899 Tnba_Bush_37 Región Norte BRAGADO Reemplazo Bushing T5BG FaseU 145KV 1 1299 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1900 Tnba_Bush_38 Región Norte BRAGADO Reemplazo Bushing T5BG FaseV 145KV 1 1300 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1901 Tnba_Bush_39 Región Norte BRAGADO Reemplazo Bushing T5BG FaseW 145KV 1 1301 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1904 Tnba_Bush_42 Región Norte HENDERSON Reemplazo Bushing T4HE FaseW 145KV 1 1304 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1905 Tnba_Bush_43 Región Norte ROJAS Reemplazo Bushing TR 2 FaseU 145KV 1 1305 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1906 Tnba_Bush_44 Región Norte ROJAS Reemplazo Bushing TR 2 FaseV 145KV 1 1306 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1907 Tnba_Bush_45 Región Norte ROJAS Reemplazo Bushing TR 2 FaseW 145KV 1 1307 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1921 Tnba_Bush_59 Región Norte SALTO Reemplazo Bushing TR 1 FaseV 145KV 1 1920 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1922 Tnba_Bush_60 Región Norte SALTO Reemplazo Bushing TR 1 FaseW 145KV 1 1921 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1932 Tnba_Bush_70 Región Norte URB. S.NIC. Reemplazo Bushing TR 2 FaseU 170KV 1 1925 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1933 Tnba_Bush_71 Región Norte URB. S.NIC. Reemplazo Bushing TR 2 FaseV 170KV 1 1926 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1934 Tnba_Bush_72 Región Norte URB. S.NIC. Reemplazo Bushing TR 2 FaseW 170KV 1 1927 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1935 Tnba_Bush_73 Región Norte URB. S.NIC. Reemplazo Bushing TR 1 FaseU 170KV 1 1928 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1936 Tnba_Bush_74 Región Norte URB. S.NIC. Reemplazo Bushing TR 1 FaseV 170KV 1 1929 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1937 Tnba_Bush_75 Región Norte URB. S.NIC. Reemplazo Bushing TR 1 FaseW 170KV 1 1930 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1952 Tnba_Trafo_4 Varios



Transf. De Potencia
Un = 132/33/13,2kV
Sn = 30/30/30MVA
Conexión YY0/YD11



17 153 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1982 Tnba_Celda_25 Región Sur Detección de Arco en Celdas  4 EETT 4 595 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1988 Tnba_Lineas_3 Región Varias Reemplazo de aislación de porcelana por obsolescencia en LLAATT Global 1774 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1989 Tnba_Lineas_4 Región Varias Reemplazo de aislación de porcelana por obsolescencia en LLAATT Global 1776 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1990 Tnba_Lineas_5 Región Varias Reemplazo de aislación de porcelana por obsolescencia en LLAATT Global 839 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



1998 Tnba_Lineas_13 Región Varias Adquisición e instalación de amortiguación para LLAATT Global 1746 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2053 Tnba_Comunic_21 RegionNORTE SitioVARIAS Reemplazar 5 Enlaces OP Telettra (RN-SH, SH-LS, y 3 (tres) de RN-LS) Global 893 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2128 Tnba_PMyC_22 Región NORTE ET BD
Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO BD3ALIM1 
MARCA ZIV



1 1875 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2129 Tnba_PMyC_23 Región NORTE ET BD
Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO BD3ALIM2 
MARCA ZIV



1 1876 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2130 Tnba_PMyC_24 Región NORTE ET BD
Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO BD3ALIM3 
MARCA ALSTOM



1 1877 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2131 Tnba_PMyC_25 Región NORTE ET BD
Reemplazo de Protección de CELDAS CODIGO EQUIPO BD3CELDASA 
MARCA ZIV



1 1878 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2132 Tnba_PMyC_26 Región NORTE ET BD
Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO BD9ALIM1 
MARCA ZIV



1 1879 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante











 JusƟficar e indicar aquellos proyectos que iniciados en períodos anterioresse suspenden o se reprograman, total oparcialmente.
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2133 Tnba_PMyC_27 Región NORTE ET BD
Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO BD9ALIM2 
MARCA ZIV



1 1880 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2134 Tnba_PMyC_28 Región NORTE ET BD
Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO BD9ALIM3 
MARCA ZIV



1 1881 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2135 Tnba_PMyC_29 Región NORTE ET BD
Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO BD9ALIM4 
MARCA ZIV



1 1882 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2136 Tnba_PMyC_30 Región NORTE ET BD
Reemplazo de Protección de CELDAS CODIGO EQUIPO BD9CELDASA 
MARCA ZIV



1 1883 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2143 Tnba_PMyC_37 Región NORTE ET CB
Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 
1T2CB MARCA CAMSA



1 1412 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2147 Tnba_PMyC_41 Región NORTE ET CB
Reemplazo de Protección de CELDAS CODIGO EQUIPO CB3CELDAS 
MARCA CAMSA



1 1416 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2149 Tnba_PMyC_43 Región NORTE ET CI
Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO CI1BGCI1 MARCA 
CAMSA



1 1418 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2151 Tnba_PMyC_45 Región NORTE ET CI
Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO CI9CHI07 
MARCA CAMSA



1 1789 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2166 Tnba_PMyC_60 Región NORTE ET CM
Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO CM1CMPX1 
MARCA SIEMENS 



1 1395 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2174 Tnba_PMyC_68 Región NORTE ET CT
Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 
6T1CT MARCA BB



1 1429 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2176 Tnba_PMyC_70 Región NORTE ET CT
Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 
6T2CT MARCA BB



1 1430 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2178 Tnba_PMyC_72 Región NORTE ET CT
Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 
3T1CT MARCA CAMSA



1 1431 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2180 Tnba_PMyC_74 Región NORTE ET CT
Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 
3T2CT MARCA CAMSA



1 1432 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2181 Tnba_PMyC_75 Región NORTE ET CT
Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 
9T1CT MARCA BB



1 1433 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2185 Tnba_PMyC_79 Región NORTE ET CT
Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 
RN9T2CT MARCA CAMSA



1 1797 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2186 Tnba_PMyC_80 Región NORTE ET CT
Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 
RN9T2CT MARCA CAMSA



1 1798 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2193 Tnba_PMyC_87 Región NORTE ET JU
Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO JU1IMJU1 
MARCA ALSTOM



1 1398 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2194 Tnba_PMyC_88 Región NORTE ET JU
Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO JU1JURF1 MARCA 
ALSTOM



1 1399 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2195 Tnba_PMyC_89 Región NORTE ET JU
Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO 
JU3A065 MARCA BB



1 1799 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2198 Tnba_PMyC_92 Región NORTE ET LI
Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO 
LI3A025 MARCA CAMSA



1 1800 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2201 Tnba_PMyC_95 Región NORTE ET LI
Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO LI9LINC1 
MARCA CAMSA



1 1801 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2202 Tnba_PMyC_96 Región NORTE ET LI
Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO LI9LINC2 
MARCA CAMSA



1 1802 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2204 Tnba_PMyC_98 Región NORTE ET LI
Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO LI9LINC4 
MARCA CAMSA



1 1804 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2205 Tnba_PMyC_99 Región NORTE ET LI
Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO LI9LINC5 
MARCA CAMSA



1 1805 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2207 Tnba_PMyC_101 Región NORTE ET LI
Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 
RN9T1LI MARCA CAMSA



1 1807 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2209 Tnba_PMyC_103 Región NORTE ET LJ
Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO 
LJ1A015 MARCA ALSTOM



1 2338 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2215 Tnba_PMyC_109 Región NORTE ET MD
Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO 
MD3A055 MARCA CAMSA



1 1832 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2272 Tnba_PMyC_166 Región NORTE ET PX
Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO PX1CMPX1 
MARCA SIEMENS



1 1400 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2274 Tnba_PMyC_168 Región NORTE ET RF
Reemplazo de Protección de CELDAS CODIGO EQUIPO RF3CELDAS 
MARCA CAMSA



1 1866 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante
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2275 Tnba_PMyC_169 Región NORTE ET RF
Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO RF3PERG2 
MARCA CAMSA



1 1867 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2280 Tnba_PMyC_174 Región NORTE ET RF
Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 
RN9T2RF MARCA CAMSA



1 1871 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2282 Tnba_PMyC_176 Región NORTE ET SB
Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO SB1BGSB1 
MARCA BB / CAMSA



1 1401 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2284 Tnba_PMyC_178 Región NORTE ET SH
Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO 
SH1A055 MARCA ALSTOM



1 2348 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2296 Tnba_PMyC_190 Región NORTE ET ZA
Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO 
ZA3A045 MARCA SIEMENS



1 1873 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2374 Tnba_PMyC_268 Región SUR ET TY
Reemplazo de Protección de Acople CODIGO EQUIPO 1ACOP1 MARCA 
ABB



1 2620 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2386 Tnba_PMyC_280 Región SUR ET PK
Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 9PATA4 
MARCA CAMSA



1 2624 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2387 Tnba_PMyC_281 Región SUR ET PK
Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 9SBLA5 
MARCA CAMSA



1 2625 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2406 Tnba_PMyC_300 Región SUR ET CG
Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T4CG MARCA 
CAMSA



1 2626 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2407 Tnba_PMyC_301 Región SUR ET CG
Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T4CG MARCA 
CAMSA



1 2627 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2411 Tnba_PMyC_305 Región SUR ET ND
Reemplazo de Protección de Acople CODIGO EQUIPO 1ACOP1 MARCA 
ALSTOM



1 2629 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2413 Tnba_PMyC_307 Región SUR ET ND
Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1ND MARCA 
ALSTOM



1 2631 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2421 Tnba_PMyC_315 Región SUR ET PF Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T2PF MARCA ABB 1 291 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2422 Tnba_PMyC_316 Región SUR ET PL
Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1BBPL1 MARCA 
BBC



1 290 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2426 Tnba_PMyC_320 Región SUR ET PL
Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1PL MARCA 
CAMSA



1 2633 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2438 Tnba_PMyC_332 Región SUR ET TO Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1TO MARCA ABB 1 2635 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2458 Tnba_PMyC_352 Regiones de OyM Supervisores de disparo Global 100 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2460 Tnba_PMyC_354 Regiones de OyM Repuestos RTU Global 1650 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2462 Tnba_PMyC_356 Regiones de OyM Consolas SOE para EETT Global 91 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2504 Tnba_SegPubl_28 Región Norte Invasion en LAT 1NUSN1 entre P 26 a 35. Global 1465 Obra en Curso - Intimacion legal a municipalidad



2515 Tnba_SegPubl_39 Región Sur LLAATT_Colocacion de Cadenas de Aislacion Doble Global 3295 NO (se finaliza con Opex de acuerdo a avances de tareas de OyM)



2531 Tnba_SegPubl_55 Región varias Adecuación SSP Global 855 NO (se finaliza con Opex de acuerdo a avances de tareas de OyM)



2606 Tnba_Civil_75 Región GRN ET Bragado Mantenimiento mayor y reformas Edificio ET BG para EETT Global 1384 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2608 Tnba_Civil_77 Región GRS ET ET Varias
Depósito de Residuos pequeños para 35 ET de GRS  para Seg. e 
Higiene



Global 878 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2610 Tnba_Civil_79 Región GRS ET ET Varias Instalación de Biodigestores para 53 ET de GRS  para Seg. e Higiene Global 877 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2650 Tnba_Labs_4 Regiones Varias Analizador de interruptores Global 1682 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2065 Tnba_Sist_10 Sede Central Adquisición de DC Area TI.Datacenter Datacenter principal Global 2500 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2067 Tnba_Sist_12 Rosario Oeste Adquisición de TAB Area TI.Movilidad Equipos tipo tablet Global 2469 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2073 Tnba_Sist_18
Sitios Varios Regiones y Sede 
Central



Adquisición de SS Area SI.Autogestión de contraseñas de usuarios en 
AD Autogestión de contraseñas de usuarios en AD



Global 2444 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria
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2074 Tnba_Sist_19
Sitios Varios Regiones y Sede 
Central



Adquisición de AUD Area SI.Auditoría eventos de seguridad en AD 
Auditoría y control de seguridad en Windows AD



Global 2454 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2076 Tnba_Sist_21
Sitios Varios Regiones y Sede 
Central



Adquisición de FW Area SI.Firewall periferia - Interconexión Red 
Técnica/Operativa Firewall periferia - Interconexión Red 
Técnica/Operativa



Global 2467 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2077 Tnba_Sist_22
Sitios Varios Regiones y Sede 
Central



Adquisición de FW Area SI.Firewalls de Sede Central, Rosario, Ezeiza, 
Neuquen Sitios con acceso a internet idependiente. FWs actuales 
fuera de mantenimiento. Sin servicio técnico en el país. Equipo + 
Licenciamiento



Global 2463 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2081 Tnba_Sist_26
Sitios Varios Regiones y Sede 
Central



Adquisición de SI Area SI.Pendrive encriptados Solución de pendrive 
con encriptación por hardware para Directores



Global 2445 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2082 Tnba_Sist_27
Sitios Varios Regiones y Sede 
Central



Adquisición de OTRO Area TI.Anteojos VUZIX Mantenimiento Lineas Global 2503 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2087 Tnba_Sist_32
Sitios Varios Regiones y Sede 
Central



Adquisición de VC Area TI.Nuevos puestos VideoConferencia 
Ampliación del sistema



Global 2462 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2088 Tnba_Sist_33
Sitios Varios Regiones y Sede 
Central



Adquisición de VC Area TI.Ampliación de recursos RMX Ampliación 
multipunto



Global 2477 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2090 Tnba_Sist_35
Sitios Varios Regiones y Sede 
Central



Adquisición de IM Area AP.Success Implementacion  Fase II HR Global 1565 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2092 Tnba_Sist_37
Sitios Varios Regiones y Sede 
Central



Adquisición de IM Area AP.HANA   Migración SAP R/3 Migración nueva  
versión SAP



Global 2496 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2095 Tnba_Sist_40 Sede Central
Adquisición de IM Area AP.SYCLO Implementación SAP Almacenes  
Gestion de Almacenes on site



Global 1585 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2097 Tnba_Sist_42 Sede Central
Adquisición de IM Area AP.Drones Inspección SAP PM - SYCLO 
Inspecciones  termográficas en lineas 



Global 1582 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2100 Tnba_Sist_45 Sede Central
Adquisición de IM Area AP.OpenText SAP  Gestión documental  SAP  
Ingenieria/Obras Gestor Documental con trazabilidad de recepciones 



Global 2495 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2103 Tnba_Sist_48 Sede Central
Adquisición de IM Area AP.Implementción Tableros  QV  Impositivo, 
Riesgos, Reparación flota, BOE Técnica Migración Tablero BO 
Implemnetación de tableros  para la optimización de la gestión 



Global 2489 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2104 Tnba_Sist_49 Sede Central
Adquisición de IM Area AP.Implementación Risk Management  Nuevo 
sistema de Gestión de Riesgos 



Global 1588 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2106 Tnba_Sist_51 Sede Central
Adquisición de IM Area AP.SAP Fiori  Autorización WorkFlow   Nueva 
Sistema de Autorizaciones Workflow  OC



Global 1589 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2642 Tnba_VePesEsp_11 Gcias. Regionales OyM



Adquisición para reemplazo por reposición de Vehículo Pesado tipo 
Camión, con Hidrogrua para movimiento de cargar y barquilla para 
personal. Con caja abierta para translado de equipamiento eléctrico - 
3 Unidades/Año



Global 2440 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2645 Tnba_VePesEsp_14 Gcias. Regionales OyM



Adquisición para reemplazo por reposición de Vehículo Pesado tipo 
Camión, con Hidrogrua para movimiento de cargar y barquilla para 
personal. Con caja abierta para translado de equipamiento eléctrico - 
3 Unidades/Año



Global 2441 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



2665 Tnba_SegPatrim_1 Regiones de OyM * Instalación de Sistema de Alarma Edilicia (5 EETT Norte y 4 EETT Sur)
* Instalación de Sistema de Video Vigilancia (1 ET Norte y 5 EETT Sur)



Global 1633 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria



7 Tnba_Int_MT_7 Región Sur E.T. AZUL REEMPLAZAR EMA AZ 3L055 1 3203 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



40 Tnba_Int_MT_40
Región Sur E.T. GENERAL 
MADARIAGA



REEMPLAZAR EMA GD 3T045 1 3166 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



41 Tnba_Int_MT_41
Región Sur E.T. GENERAL 
MADARIAGA



REEMPLAZAR EMA GD 3L035 1 3167 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



42 Tnba_Int_MT_42
Región Sur E.T. GENERAL 
MADARIAGA



REEMPLAZAR EMA GD 9T055 1 3168 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



43 Tnba_Int_MT_43
Región Sur E.T. GENERAL 
MADARIAGA



REEMPLAZAR EMA GD 9T015 1 3169 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante
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51 Tnba_Int_MT_51 Región Sur E.T. LAS ARMAS REEMPLAZAR EMA LM 3T045 1 3173 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



87 Tnba_Int_MT_87 Región Sur E.T. PUNTA ALTA REEMPLAZAR EMA PV 3A055 1 3192 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



88 Tnba_Int_MT_88 Región Sur E.T. PUNTA ALTA REEMPLAZAR EMA PV 3L085 1 3193 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



90 Tnba_Int_MT_90 Región Sur E.T. PUNTA ALTA REEMPLAZAR EMA PV 3L075 1 3195 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



95 Tnba_Int_MT_95 Región Sur E.T. PUNTA ALTA REEMPLAZAR EMA PV 3T025 1 3200 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



101 Tnba_Int_MT_101 Región Sur E.T. TRES ARROYOS REEMPLAZAR EMA TY 3L105 1 3212 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



103 Tnba_Int_MT_103 Región Sur E.T. TRES ARROYOS REEMPLAZAR EMA TY 3L085 1 3214 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



168 Tnba_Int_64 SN E.T. PERGAMINO REEMPLAZAR Inter MAGRINI GALILEO 145 MHD PO 1PORA1 1 1159 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



173 Tnba_Int_69 BG E.T. MERCEDES REEMPLAZAR Inter EMA TR-17012 MD 1T2MD 1 1160 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



174 Tnba_Int_70 BG E.T. MERCEDES REEMPLAZAR Inter EMA TR-17012 MD 1T1MD 1 1161 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



181 Tnba_Int_77 GD E.T. GENERAL MADARIAGA REEMPLAZAR Inter MAGRINI GALILEO 145 MHM GD 1GDVG1 1 3236 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



185 Tnba_Int_81 OL E.T. LAPRIDA REEMPLAZAR Inter ASEA HLD 145 LA 1CFLA1 1 3237 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



187 Tnba_Int_83 NE E.T. TRES ARROYOS REEMPLAZAR Inter ASEA HLD 145 TY 1CGTY1 1 3239 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



191 Tnba_Int_87 BG E.T. BRAGADO REEMPLAZAR Inter EMA TR-17012 BG 1T5BG 1 2358 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



216 Tnba_Int_112 GD E.T. LAS ARMAS REEMPLAZAR Inter ASEA HLD 145 LM 1DOLM1 1 3245 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



221 Tnba_Int_117 OL E.T. LAPRIDA REEMPLAZAR Inter ASEA HLD 145 LA 1LALT1 1 3247 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



239 Tnba_Int_135 SN E.T. ARRECIFES REEMPLAZAR Inter SPRECHER SCHUH HPF 309/H AS 6T1AS 1 2372 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



240 Tnba_Int_136 SN E.T. ARRECIFES REEMPLAZAR Inter SPRECHER SCHUH HPF 309/H AS 6T2AS 1 2373 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



243 Tnba_Int_139 BG E.T. TLAUQUEN REEMPLAZAR Inter Crompton Greaves 70-SFM-32-B TL6TLOM1 1 2376 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



244 Tnba_Int_140 BG E.T. TLAUQUEN REEMPLAZAR Inter Crompton Greaves 70-SFM-32-B TL6RIVA1 1 2377 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



247 Tnba_Int_143 BG E.T. ROJAS RECICLAR Inter MAGRINI GALILEO 145 MHD RF 1JURF1 1 1888 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



248 Tnba_Int_144 BG E.T. ROJAS RECICLAR Inter MAGRINI GALILEO 145 MHD RF 1T1RF 1 1889 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



249 Tnba_Int_145 BG E.T. ROJAS RECICLAR Inter MAGRINI GALILEO 145 MHD RF 1T2RF 1 1890 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



277 Tnba_Int_173 BG E.T. CHIVILCOY REEMPLAZAR Inter MAGRINI GALILEO 145 MHD CI 1CIMD1 1 2389 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



369 Tnba_Secc_103 Norte ET AS REEMPLAZO Secc Cegelec SER 9 T1AS 1 1165 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



407 Tnba_Secc_141 Sur ET CF REEMPLAZO Secc   1CFLA1 1 3131 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



408 Tnba_Secc_142 Sur ET CF REEMPLAZO Secc   1CFLA1 1 3080 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



409 Tnba_Secc_143 Sur ET CF REEMPLAZO Secc   1CFLA1 1 3081 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



410 Tnba_Secc_144 Sur ET CF REEMPLAZO Secc   1BBCF1 1 3132 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



414 Tnba_Secc_148 Sur ET CF REEMPLAZO Secc   1CFIR1 1 3084 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



415 Tnba_Secc_149 Sur ET CF REEMPLAZO Secc   1CFIR1 1 3085 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



416 Tnba_Secc_150 Sur ET CF REEMPLAZO Secc   1T1CF 1 3086 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



417 Tnba_Secc_151 Sur ET CF REEMPLAZO Secc   1T1CF 1 3087 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



418 Tnba_Secc_152 Sur ET CF REEMPLAZO Secc   1T2CF 1 3088 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



419 Tnba_Secc_153 Sur ET CF REEMPLAZO Secc   1T2CF 1 3089 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



423 Tnba_Secc_157 Sur ET CG REEMPLAZO Secc FAMI  1CGMH1 1 3135 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



519 Tnba_Secc_660 Sur ET CU REEMPLAZO DE MANDO Secc Cegelec SER-12 1T1CU 1 2661 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



520 Tnba_Secc_661 Sur ET CU REEMPLAZO DE MANDO Secc Cegelec SER-12 1T1CU 1 2662 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



521 Tnba_Secc_662 Sur ET CU REEMPLAZO DE MANDO Secc Cegelec SER-12 1T2CU 1 2663 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante











 JusƟficar e indicar aquellos proyectos que iniciados en períodos anterioresse suspenden o se reprograman, total oparcialmente.
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522 Tnba_Secc_663 Sur ET CU REEMPLAZO DE MANDO Secc Cegelec SER-12 1T2CU 1 2664 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



698 Tnba_Secc_MT_20 Región Sur ET AZ Olavarría Reciclado Secc MT 3SLOR6 1 475 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



699 Tnba_Secc_MT_21 Región Sur ET AZ Olavarría Reciclado Secc MT 3SLOR6 1 474 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



700 Tnba_Secc_MT_22 Región Sur ET AZ Olavarría Reciclado Secc MT 3SLOR6 1 473 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



749 Tnba_Secc_MT_71 Región Sur ET CG B. Blanca Reemplazo Secc MT 3ORIE2 1 574 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



750 Tnba_Secc_MT_72 Región Sur ET CG B. Blanca Reemplazo Secc MT 3ORIE2 1 575 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



751 Tnba_Secc_MT_73 Región Sur ET CG B. Blanca Reemplazo Secc MT 3MHER1 1 576 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



752 Tnba_Secc_MT_74 Región Sur ET CG B. Blanca Reemplazo Secc MT 3MHER1 1 577 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



753 Tnba_Secc_MT_75 Región Sur ET CG B. Blanca Reemplazo Secc MT 3T4CG 1 578 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



769 Tnba_Secc_MT_91 Región Sur ET CU G. Madariaga Reciclado Secc MT 3T2CU 1 439 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



774 Tnba_Secc_MT_96 Región Sur ET CU G. Madariaga Reciclado Secc MT 3T1CU 1 434 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



777 Tnba_Secc_MT_99 Región Sur ET CU G. Madariaga Reciclado Secc MT 3VSUR1 1 431 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



779
Tnba_Secc_MT_10
1



Región Sur ET CU G. Madariaga Reciclado Secc MT 3BELG1 1 429 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



780
Tnba_Secc_MT_10
2



Región Sur ET CU G. Madariaga Reciclado Secc MT 3BELG1 1 428 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



782
Tnba_Secc_MT_10
4



Región Sur ET CU G. Madariaga Reciclado Secc MT 3LEZA1 1 426 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



783
Tnba_Secc_MT_10
5



Región Sur ET CU G. Madariaga Reciclado Secc MT 3LEZA1 1 425 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



803
Tnba_Secc_MT_12
5



Región Sur ET DO G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 9T2DO 1 422 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



804
Tnba_Secc_MT_12
6



Región Sur ET DO G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 9T1DO 1 421 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



873
Tnba_Secc_MT_19
5



Región Sur ET LM G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 3T1LM 1 785 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



874
Tnba_Secc_MT_19
6



Región Sur ET LM G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 3MAIP1 1 786 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



877
Tnba_Secc_MT_19
9



Región Sur ET LM G. 
Madariaga



Reciclado Secc MT 3PIRN1 1 789 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



952
Tnba_Secc_MT_27
4



Región Sur ET ND B. Blanca Reemplazo Secc MT 3RLT2ND 1 2539 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1140
Tnba_Secc_MT_46
2



Región Sur ET TO B. Blanca Reemplazo Secc MT 9T1XTO 1 3000 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1143
Tnba_Secc_MT_46
5



Región Sur ET TO B. Blanca Reemplazo Secc MT 3TORN1 1 3001 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1151
Tnba_Secc_MT_47
3



Región Sur ET TY B. Blanca Reemplazo Secc MT 3CHAV2 1 2954 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1152
Tnba_Secc_MT_47
4



Región Sur ET TY B. Blanca Reemplazo Secc MT 3TARR3 1 2955 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1157
Tnba_Secc_MT_47
9



Región Sur ET TY B. Blanca Reemplazo Secc MT 3TARR4 1 2959 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1158
Tnba_Secc_MT_48
0



Región Sur ET TY B. Blanca Reemplazo Secc MT 3CLAR6 1 2960 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1160
Tnba_Secc_MT_48
2



Región Sur ET TY B. Blanca Reemplazo Secc MT 3CLAR6 1 2962 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1161
Tnba_Secc_MT_48
3



Región Sur ET TY B. Blanca Reemplazo Secc MT 3MALT7 1 2963 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante
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1162
Tnba_Secc_MT_48
4



Región Sur ET TY B. Blanca Reemplazo Secc MT 3MALT7 1 2964 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1163
Tnba_Secc_MT_48
5



Región Sur ET TY B. Blanca Reemplazo Secc MT 3MALT7 1 2965 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1164
Tnba_Secc_MT_48
6



Región Sur ET TY B. Blanca Reemplazo Secc MT 3MALT8 1 2966 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1165
Tnba_Secc_MT_48
7



Región Sur ET TY B. Blanca Reemplazo Secc MT 3MALT8 1 2967 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1166
Tnba_Secc_MT_48
8



Región Sur ET TY B. Blanca Reemplazo Secc MT 3MALT8 1 2968 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1167
Tnba_Secc_MT_48
9



Región Sur ET VG G. Madariaga Reciclado Secc MT 9T2VG 1 2969 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1168 Tnba_SSAA_1
2 Gerencias Regionales EETT 
VARIAS



Adquisición de bancos de baterías para control de Estaciones 
Transformadoras que ya han alcanzado o alcanzarán en este periodo 
el fin de su vida útil.



Global 196 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1169 Tnba_SSAA_2
2 Gerencias Regionales EETT 
VARIAS



Adquisición de equipos para medición de impedancia de baterías y 
para descarga de baterías. 



Global 195 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1170 Tnba_SSAA_3
2 Gerencias Regionales EETT 
VARIAS



Adquisición de rectificadores para reemplazo por obsolecencia y falta 
de repuestos o soporte de los fabricantes. Adecuación de sistemas de 
filtrado de salida de Corriente contínua para disminuir componentes 
de correinte alterna.



Global 185 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1190 Tnba_TTMM_18 Región SUR ET GC Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1GCTY1 1 403 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1191 Tnba_TTMM_19 Región SUR ET GC Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1GCTY1 1 402 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1192 Tnba_TTMM_20 Región SUR ET GC Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1GCTY1 1 401 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1199 Tnba_TTMM_27 Región SUR ET CU Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUME1 1 394 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1200 Tnba_TTMM_28 Región SUR ET CU Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUME1 1 393 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1211 Tnba_TTMM_39 Región SUR ET ME Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBME 1 390 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1238 Tnba_TTMM_66 Región SUR ET VG Reemplazo de T.I. 132 MARCA MAGRINI UBICACION T1VG 1 2755 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1239 Tnba_TTMM_67 Región SUR ET VG Reemplazo de T.I. 132 MARCA MAGRINI UBICACION T1VG 1 2756 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1277 Tnba_TTMM_105 Región SUR ET PM Reemplazo de T.I. 132 MARCA IATE UBICACION T1PM 1 2793 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1288 Tnba_TTMM_116 Región SUR ET MR Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBMR 1 2804 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1374 Tnba_TTMM_202
Región NORTE ET ARRECIFES 
(AS)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA CEGELEC UBICACION 6ASCT1 1 973 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1405 Tnba_TTMM_233
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1BGLI1 1 979 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1406 Tnba_TTMM_234
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1BGLI1 1 980 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1447 Tnba_TTMM_275
Región NORTE ET P.PRENSA. 
(PS)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA T.T.E UBICACION 1BDPS1 1 1257 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1448 Tnba_TTMM_276
Región NORTE ET P.PRENSA. 
(PS)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA T.T.E UBICACION 1BDPS1 1 1258 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1449 Tnba_TTMM_277
Región NORTE ET P.PRENSA. 
(PS)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA T.T.E UBICACION 1BDPS1 1 1259 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1459 Tnba_TTMM_287 Región NORTE ET ROJAS. (RF) Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1T2RF 1 1266 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1467 Tnba_TTMM_295
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1RASN1 1 2031 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1468 Tnba_TTMM_296
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1RASN1 1 2032 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1471 Tnba_TTMM_299
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1T6SN 1 2035 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1482 Tnba_TTMM_310 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1CPZA1 1 2046 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante
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1484 Tnba_TTMM_312 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1CPZA1 1 2049 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1488 Tnba_TTMM_316 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1T1ZA 1 2053 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1494 Tnba_TTMM_322 Región NORTE ET JUNIN. (JU) Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION  1JUIM 1 1 2059 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1495 Tnba_TTMM_323 Región NORTE ET JUNIN. (JU) Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION  1JUIM 1 1 2060 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1496 Tnba_TTMM_324 Región NORTE ET JUNIN. (JU) Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION  1JUIM 1 1 2061 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1500 Tnba_TTMM_328
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AB LONG. AC 1 2065 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1502 Tnba_TTMM_330
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AB LONG. AC 1 2067 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1516 Tnba_TTMM_344
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACER2 1 2081 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1517 Tnba_TTMM_345
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACER2 1 2082 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1519 Tnba_TTMM_347
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACOP 1 2084 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1520 Tnba_TTMM_348
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACOP 1 2085 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1524 Tnba_TTMM_352
Región NORTE ET MERCEDES. 
(MD)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACOP 1 2086 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1525 Tnba_TTMM_353
Región NORTE ET MERCEDES. 
(MD)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACOP 1 2087 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1526 Tnba_TTMM_354
Región NORTE ET MERCEDES. 
(MD)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACOP 1 2088 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1527 Tnba_TTMM_355
Región NORTE ET SALADILLO. 
(SB)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACOP 1 2089 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1528 Tnba_TTMM_356
Región NORTE ET SALADILLO. 
(SB)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACOP 1 2090 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1529 Tnba_TTMM_357
Región NORTE ET SALADILLO. 
(SB)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACOP 1 2091 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1547 Tnba_TTMM_375
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGSB1 1 2110 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1549 Tnba_TTMM_377
Región NORTE ET SALADILLO. 
(SB)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGSB1 1 2112 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1576 Tnba_TTMM_404 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1COZA1 1 2124 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1611 Tnba_TTMM_439
Región NORTE ET PEHUAJO.  
(PH)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6PHTL1 1 1949 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1612 Tnba_TTMM_440
Región NORTE ET PEHUAJO.  
(PH)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6PHTL1 1 1950 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1621 Tnba_TTMM_449
Región NORTE ET ARRECIFES 
(AS)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T1AS 1 1959 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1628 Tnba_TTMM_456
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T3BG 1 1966 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1629 Tnba_TTMM_457
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T3BG 1 1967 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1631 Tnba_TTMM_459
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T4BG 1 1969 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1632 Tnba_TTMM_460
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T4BG 1 1970 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1633 Tnba_TTMM_461
Región NORTE ET BRAGADO 
(BG)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T4BG 1 1971 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1636 Tnba_TTMM_464 Región NORTE ET LUJAN. (LJ) Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T4LJ 1 1974 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante
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1673 Tnba_TTMM_501 Región SUR ET ME Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1MERO1 1 355 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1674 Tnba_TTMM_502 Región SUR ET ME Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1MERO1 1 354 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1675 Tnba_TTMM_503 Región SUR ET ME Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1MERO1 1 353 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1702 Tnba_TTMM_530 Región SUR ET TY Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1GCTY1 1 2717 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1748 Tnba_TTMM_576 Región NORTE ET N. de JULIO Reemplazo de T.V. 66 MARCA H Y T EQUIPO  6BGNJ1 1 1005 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1749 Tnba_TTMM_577 Región NORTE ET N. de JULIO Reemplazo de T.V. 66 MARCA H Y T EQUIPO  6BGNJ1 1 1006 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1750 Tnba_TTMM_578 Región NORTE ET N. de JULIO Reemplazo de T.V. 66 MARCA H Y T EQUIPO  6BGNJ1 1 1007 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1780 Tnba_TTMM_608 Región NORTE ET CHIVILCOY Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1CIA 1 1016 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1781 Tnba_TTMM_609 Región NORTE ET CHIVILCOY Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1CIB 1 1017 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1812 Tnba_TTMM_640 Región NORTE ET LUJAN. Reemplazo de T.V. 132 MARCA GAL.SCARP. EQUIPO 1T4LJ 1 1976 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1821 Tnba_TTMM_649 Región NORTE ET P.PRENSA. Reemplazo de T.V. 132 MARCA T.T.E. EQUIPO 1PPRE1 1 1985 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1837 Tnba_TTMM_665
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.



Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1A085 A C 1 2001 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1840 Tnba_TTMM_668
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.



Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1A115 C D 1 2004 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1841 Tnba_TTMM_669
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.



Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1A115 C D 1 2005 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1842 Tnba_TTMM_670 Región NORTE ET T. LAUQUEN. Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO  1GPTL1 1 2006 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1844 Tnba_TTMM_672 Región NORTE ET T. LAUQUEN. Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO  1GPTL1 1 2008 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1846 Tnba_TTMM_674
Región NORTE ET URBANA  S. 
NIC.



Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1NUA       1 2010 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1851 Tnba_TTMM_679 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.V. 132 MARCA SIEMENS - COMB EQUIPO 1CPZA1 1 2015 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1868 Tnba_Bush_6 Región Norte HENDERSON Reemplazo Bushing T4HE FaseW 245KV 1 1039 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1881 Tnba_Bush_19 Región Norte CHACABUCO Reemplazo Bushing T2CB FaseU 145KV 1 1046 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1902 Tnba_Bush_40 Región Norte HENDERSON Reemplazo Bushing T4HE FaseU 145KV 1 1302 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1903 Tnba_Bush_41 Región Norte HENDERSON Reemplazo Bushing T4HE FaseV 145KV 1 1303 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1920 Tnba_Bush_58 Región Norte SALTO Reemplazo Bushing TR 1 FaseU 145KV 1 1919 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



1984 Tnba_Celda_27 Región Sur Detección de Arco en Celdas  4 EETT 4 3275 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2023 Tnba_Lineas_38 Región Norte Reemplazo de Conductor por obsolescencia Bragado - Nueve de Julio Global 2415 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2024 Tnba_Lineas_39 Región Norte
Reemplazo de Conductor por obsolescencia  2da parte Bragado - 
Nueve de Julio



Global 2410 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2025 Tnba_Lineas_40 Región Sur
Reemplazo de Conductor por obsolescencia Olavarría 132[kV] - 
Olavarría



Global 3283 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2040 Tnba_Comunic_8 RegionSUR Sup NE SitioCV-LN
Adquisición y Tendido de un cable de FO ADSS sobre LAT 1CVLN1 
Interconexión con equipos existentes. 



Global 108 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2110 Tnba_PMyC_4 Región NORTE ET AA
Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 9T1-
2AA MARCA BB



1 1816 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2112 Tnba_PMyC_6 Región NORTE ET AA
Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO AA6AALJ1 
MARCA BB



1 1394 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2125 Tnba_PMyC_19 Región NORTE ET AS
Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO AS6ASPO1 
MARCA BB / CAMSA



1 1408 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante
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2126 Tnba_PMyC_20 Región NORTE ET AS
Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO AS3SALT2 
MARCA ABB



1 1821 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2167 Tnba_PMyC_61 Región NORTE ET CM
Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO 
CM3A045 MARCA SIEMENS



1 1823 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2170 Tnba_PMyC_64 Región NORTE ET CM
Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO CM9SIDE1 
MARCA SIEMENS



1 1826 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2196 Tnba_PMyC_90 Región NORTE ET JU
Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO 
JU9A055 MARCA BB



1 1828 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2208 Tnba_PMyC_102 Región NORTE ET LI
Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 
RN9T2LI MARCA CAMSA



1 1808 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2212 Tnba_PMyC_106 Región NORTE ET MD
Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO 
MD1A015 MARCA CAMSA



1 2339 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2216 Tnba_PMyC_110 Región NORTE ET MD
Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO 
MD9A025 MARCA CAMSA



1 1833 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2231 Tnba_PMyC_125 Región NORTE ET NU
Reemplazo de Protección de CELDAS CODIGO EQUIPO NU9CELDAS 
MARCA CAMSA



1 1839 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2235 Tnba_PMyC_129 Región NORTE ET NU
Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 
RL9T1-2NU MARCA CAMSA



1 1843 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2244 Tnba_PMyC_138 Región NORTE ET PO
Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO PO1POSN1 
MARCA CAMSA



1 1846 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2249 Tnba_PMyC_143 Región NORTE ET PO
Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO PO6ASPO1 
MARCA CAMSA



1 1850 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2250 Tnba_PMyC_144 Región NORTE ET PO
Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO 
PO3A055 MARCA ABB



1 1851 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2251 Tnba_PMyC_145 Región NORTE ET PO
Reemplazo de Protección de CELDAS CODIGO EQUIPO PO3CELDAS 
MARCA CAMSA



1 1852 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2254 Tnba_PMyC_148 Región NORTE ET PO
Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO 
PO9A065 MARCA CAMSA



1 1853 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2255 Tnba_PMyC_149 Región NORTE ET PO
Reemplazo de Protección de CELDAS CODIGO EQUIPO PO9CELDAS 
MARCA CAMSA



1 1854 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2277 Tnba_PMyC_171 Región NORTE ET RF
Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO RF9RESERVA 
MARCA CAMSA



1 1787 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2281 Tnba_PMyC_175 Región NORTE ET SB
Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO 
SB1A065 MARCA CAMSA



1 2347 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2285 Tnba_PMyC_179 Región NORTE ET SH
Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 
T1SH MARCA GE



1 1447 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2286 Tnba_PMyC_180 Región NORTE ET SH
Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 
T2SH MARCA ALSTOM



1 1448 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2287 Tnba_PMyC_181 Región NORTE ET SN
Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO 
SN1A065-AB MARCA ASEA / ABB



1 1449 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2288 Tnba_PMyC_182 Región NORTE ET SN
Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO 
SN1A085-AC MARCA ASEA



1 1450 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2295 Tnba_PMyC_189 Región NORTE ET TL
Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO 1HGPTL1 MARCA 
ABB / ALSTOM



1 2350 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2297 Tnba_PMyC_191 Región SUR ET AZ
Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T2AZ MARCA 
ASEA



1 3025 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2300 Tnba_PMyC_194 Región SUR ET CU Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T2CU MARCA 1 3017 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2301 Tnba_PMyC_195 Región SUR ET DO Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1DO MARCA 1 3007 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2302 Tnba_PMyC_196 Región SUR ET DO
Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1DO MARCA 
ALSTOM



1 2573 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2303 Tnba_PMyC_197 Región SUR ET DO
Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1DO MARCA 
ALSTOM



1 2574 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2304 Tnba_PMyC_198 Región SUR ET DO
Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1DO MARCA 
ALSTOM



1 2575 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2305 Tnba_PMyC_199 Región SUR ET DO
Reemplazo de Protección de REACTOR CODIGO EQUIPO RNT1DO 
MARCA ALSTOM



1 2576 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante
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2312 Tnba_PMyC_206 Región SUR ET GC Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1GC MARCA 1 3008 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2313 Tnba_PMyC_207 Región SUR ET GC
Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T2GC MARCA 
CAMSA



1 2591 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2314 Tnba_PMyC_208 Región SUR ET GC
Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T2GC MARCA 
CAMSA



1 2592 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2321 Tnba_PMyC_215 Región SUR ET MR
Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 3MIRM1 
MARCA CAMSA



1 2593 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2322 Tnba_PMyC_216 Región SUR ET MR
Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 3OTAM5 
MARCA CAMSA



1 2594 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2323 Tnba_PMyC_217 Región SUR ET MR
Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 9LIBE1 
MARCA CAMSA



1 2595 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2324 Tnba_PMyC_218 Región SUR ET MR
Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 9LIBE2 
MARCA CAMSA



1 2596 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2325 Tnba_PMyC_219 Región SUR ET MR
Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 9MIRM3 
MARCA CAMSA



1 2597 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2326 Tnba_PMyC_220 Región SUR ET MR
Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 9MIRM4 
MARCA CAMSA



1 2598 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2327 Tnba_PMyC_221 Región SUR ET MR
Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 9MIRM6 
MARCA CAMSA



1 2599 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2328 Tnba_PMyC_222 Región SUR ET MR
Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 9MIRM7 
MARCA CAMSA



1 2600 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2329 Tnba_PMyC_223 Región SUR ET MR
Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 9MARQ8 
MARCA CAMSA



1 2601 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2339 Tnba_PMyC_233 Región SUR ET OA
Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1CVOA1 MARCA 
BBC



1 2577 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2340 Tnba_PMyC_234 Región SUR ET OA
Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1PBOA MARCA 
BBC



1 101 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2372 Tnba_PMyC_266 Región SUR ET TD
Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T3TD MARCA 
ASEA



1 3021 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2373 Tnba_PMyC_267 Región SUR ET TY
Reemplazo de Protección de Acople CODIGO EQUIPO 1ACOP1 MARCA 
BBC



1 3143 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2379 Tnba_PMyC_273 Región SUR ET BU
Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 3IW 302 
MARCA ASEA



1 3216 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2380 Tnba_PMyC_274 Región SUR ET BU
Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 3IW 304 
MARCA ASEA



1 3217 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2384 Tnba_PMyC_278 Región SUR ET PK
Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 9CARR1 
MARCA CAMSA



1 2622 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2385 Tnba_PMyC_279 Región SUR ET PK
Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 9PATA3 
MARCA CAMSA



1 2623 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2397 Tnba_PMyC_291 Región SUR ET CZ Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1CZ MARCA 1 3010 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2398 Tnba_PMyC_292 Región SUR ET CZ
Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1CZ MARCA 
ALSTOM



1 2584 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2399 Tnba_PMyC_293 Región SUR ET CZ
Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1CZ MARCA 
ALSTOM



1 2585 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2400 Tnba_PMyC_294 Región SUR ET CZ
Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1CZ MARCA 
ALSTOM



1 2586 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2401 Tnba_PMyC_295 Región SUR ET CZ Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T2CZ MARCA 1 3011 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2402 Tnba_PMyC_296 Región SUR ET CZ
Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T2CZ MARCA 
ALSTOM



1 2587 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2403 Tnba_PMyC_297 Región SUR ET CZ
Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T2CZ MARCA 
ALSTOM



1 2588 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2404 Tnba_PMyC_298 Región SUR ET CZ
Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T2CZ MARCA 
ALSTOM



1 2589 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2414 Tnba_PMyC_308 Región SUR ET PF
Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1GTPF1 MARCA 
ABB



1 295 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante
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2416 Tnba_PMyC_310 Región SUR ET PF Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1PF MARCA 1 3012 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2418 Tnba_PMyC_312 Región SUR ET PF Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1PF MARCA ABB 1 2578 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2419 Tnba_PMyC_313 Región SUR ET PF Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T2PF MARCA 1 293 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2420 Tnba_PMyC_314 Región SUR ET PF
Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T2PF MARCA 
CAMSA



1 292 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2424 Tnba_PMyC_318 Región SUR ET PL Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1PL MARCA 1 3013 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2435 Tnba_PMyC_329 Región SUR ET PV Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1PV MARCA 1 3022 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2459 Tnba_PMyC_353 Regiones de OyM Reemplazo transductores Global 98 Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante



2516 Tnba_SegPubl_40 Región Sur EETT_MASTILES COMUNICACIONES : PAT, Riendas, Balizamiento, etc Global 3277 En ejecucion



1975 Tnba_Celda_18 Región norte Reemplazo de Celdas   33kV.   DJB Henderson 9 2425 Obra en curso











Inversiones presentadas en periodo 17-21 no iniciados y no incluidos en el periodo 21-22



NO-2021-17098001-APN-ENRE#MEC



Orden PLAN RTI
Código



Empresa (1)
Destino Descripción Cantidad Orden Equivalente Sistema Comentario GGRR



53 Tnba_Int_MT_53 Región Sur E.T. MONTE REEMPLAZAR EMA ME 3A035 1 3182 Fueron reemplazados por obra de ampliación potencia



83 Tnba_Int_MT_83 Región Sur E.T. PINAMAR REEMPLAZAR MAGRINI GALILEO PM 9K165 1 523 Se dio de baja el banco. Interruptor de Reserva



85 Tnba_Int_MT_85 Región Sur E.T. PINAMAR REEMPLAZAR MAGRINI GALILEO PM 9G035 1 521 Se dio de baja la conexión. Se reemplazo el interruptor GD 3MAJO1



86 Tnba_Int_MT_86 Región Sur E.T. PINAMAR REEMPLAZAR MAGRINI GALILEO PM 9G125 1 520 Se dio de baja la conexión. Se reemplazo el interruptor LM 3MAIP1



129 Tnba_Int_25 SN E.T. SAN NICOLAS RECICLAR Inter MAGRINI GALILEO 145 MHD SN1AESP1 1 BPE-0317 Se realizara con proyecto Comercial 



195 Tnba_Int_91 BB E.T. BBLANCA URBANA REEMPLAZAR Inter ASEA HLD 145 BU 1T2BU 1 3241 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



196 Tnba_Int_92 BB E.T. BBLANCA URBANA REEMPLAZAR Inter ASEA HLD 145 BU 1T1BU 1 3242 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



215 Tnba_Int_111 GD E.T. LAS ARMAS REEMPLAZAR Inter ASEA HLD 145 LM 1T1LM 1 3244 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



226 Tnba_Int_122 NE E.T. MAR DEL PLATA RECICLAR Inter BBC - EMA ELF 145 NC1 MP 1BLMP1 1 2644 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



258 Tnba_Int_154 NE E.T. MIRAMAR RECICLAR Inter BBC - EMA ELF 145 NC1 MR 1MPMR1 1 2646 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



328 Tnba_Secc_79 Norte ET MD REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1T1MD 1 2236 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



329 Tnba_Secc_80 Norte ET MD REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1LJMD1 1 2237 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



332 Tnba_Secc_83 Norte ET MD REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1CIMD1 1 2239 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



334 Tnba_Secc_85 Norte ET MD REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1CIMD1 1 2322 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



335 Tnba_Secc_86 Norte ET MD REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1ACOP 1 2241 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



336 Tnba_Secc_87 Norte ET MD REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1ACOP 1 2242 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



351 Tnba_Secc_102 Norte ET LJ REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSFE12 1ACOP 1 2207 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



399 Tnba_Secc_133 Norte ET SH REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PSSH1 1 2328 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



400 Tnba_Secc_134 Norte ET SH REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PSSH1 1 2266 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



401 Tnba_Secc_135 Norte ET SH REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PSSH1 1 2267 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



435 Tnba_Secc_169 Norte ET CT REEMPLAZO Secc Cegelec SPE 9 6ASCT1 1 2165 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



438 Tnba_Secc_172 Norte ET CT REEMPLAZO Secc ACEC  SRX T2CT 1 2168 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



483 Tnba_Secc_217 Norte ET PS REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PPRE1 1 2229 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



484 Tnba_Secc_218 Norte ET PS REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PPRE1 1 2230 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



486 Tnba_Secc_220 Norte ET PS REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PSSH1 1 2231 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



487 Tnba_Secc_221 Norte ET PS REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PSSH1 1 2232 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



526 Tnba_Secc_238 Norte ET AA REEMPLAZO Secc   6AACT1 1 2295 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



531 Tnba_Secc_243 Norte ET AA REEMPLAZO Secc Cegelec SPE 9 T1AA 1 2159 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



532 Tnba_Secc_244 Norte ET AA REEMPLAZO Secc Cegelec SPE 9 T2AA 1 2160 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



535 Tnba_Secc_247 Norte ET AS REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6ASCT1 1 2161 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



536 Tnba_Secc_248 Norte ET AS REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6ASPO1 1 2162 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



537 Tnba_Secc_249 Norte ET AS REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 T2AS 1 2163 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



539 Tnba_Secc_251 Norte ET TL REEMPLAZO Secc CEM STE 1T3TL 1 2243 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



540 Tnba_Secc_252 Norte ET TL REEMPLAZO Secc SYME  1HETL1 1 2244 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



541 Tnba_Secc_253 Norte ET TL REEMPLAZO Secc SYME  1HETL1 1 2323 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



567 Tnba_Secc_279 Sur ET PK REEMPLAZO Secc CEM STE 1PKVE1 1 3129 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



568 Tnba_Secc_280 Sur ET PK REEMPLAZO Secc CEM STE 1PKPL1 1 3074 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



569 Tnba_Secc_281 Sur ET PK REEMPLAZO Secc CEM STE 1PKPL1 1 3075 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



570 Tnba_Secc_282 Sur ET PK REEMPLAZO Secc CEM STE 1PKPL1 1 3130 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



577 Tnba_Secc_289 Norte ET HE REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1CZHE1 1 2325 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



578 Tnba_Secc_290 Norte ET HE REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1CZHE1 1 2247 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



579 Tnba_Secc_291 Norte ET HE REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1CZHE1 1 2248 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



580 Tnba_Secc_292 Norte ET HE REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1HEOL1 1 2249 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



581 Tnba_Secc_293 Norte ET HE REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1T4HE 1 2250 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



582 Tnba_Secc_294 Norte ET HE REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1T4HE 1 2251 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



583 Tnba_Secc_295 Norte ET HE REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1T6HE 1 2252 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria











Inversiones presentadas en periodo 17-21 no iniciados y no incluidos en el periodo 21-22
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584 Tnba_Secc_296 Norte ET HE REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1T6HE 1 2253 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



585 Tnba_Secc_297 Norte ET HE REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1T5HE 1 2254 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



586 Tnba_Secc_298 Norte ET HE REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1T5HE 1 2255 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



587 Tnba_Secc_299 Norte ET JU REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1ACOP 1 2256 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



588 Tnba_Secc_300 Norte ET JU REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1ACOP 1 2257 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



589 Tnba_Secc_301 Norte ET JU REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1JURF1 1 2326 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



590 Tnba_Secc_302 Norte ET JU REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1JURF1 1 2258 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



591 Tnba_Secc_303 Norte ET JU REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1JURF1 1 2259 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



592 Tnba_Secc_304 Norte ET JU REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1IMJU1 1 2327 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



593 Tnba_Secc_305 Norte ET JU REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1IMJU1 1 2260 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



594 Tnba_Secc_306 Norte ET JU REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1IMJU1 1 2261 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



595 Tnba_Secc_307 Norte ET JU REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1T1JU 1 2262 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



596 Tnba_Secc_308 Norte ET JU REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1T1JU 1 2263 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



598 Tnba_Secc_310 Norte ET JU REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1T2JU 1 2265 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



615 Tnba_Secc_325 Norte ET SB REEMPLAZO Secc CEM  1T1SB 1 2273 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



616 Tnba_Secc_326 Norte ET SB REEMPLAZO Secc CEM  1T1SB 1 2274 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



617 Tnba_Secc_327 Norte ET SB REEMPLAZO Secc CEM  1LFSB1 1 2275 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



626 Tnba_Secc_336 Sur ET PF REEMPLAZO Secc   1T1PF 1 3107 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



627 Tnba_Secc_337 Sur ET PF REEMPLAZO Secc   1T2PF 1 3108 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



629 Tnba_Secc_339 Sur ET PF REEMPLAZO Secc   1CZPF1 1 3110 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



631 Tnba_Secc_341 Sur ET PF REEMPLAZO Secc   1CZPF1 1 3138 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



639 Tnba_Secc_349 Sur ET PF REEMPLAZO Secc   1ACOP 1 3117 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



642 Tnba_Secc_352 Norte ET LJ REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6LOBO1 1 2170 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



643 Tnba_Secc_353 Norte ET LJ REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6LOBO1 1 2171 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



650 Tnba_Secc_360 Norte ET LJ REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6AALJ1 1 2175 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



656 Tnba_Secc_366 Norte ET HE REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1HEOL1 1 2332 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



657 Tnba_Secc_367 Norte ET LI REEMPLAZO Secc CEM  1T2LI 1 2281 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



658 Tnba_Secc_368 Norte ET LI REEMPLAZO Secc CEM  1T2LI 1 2282 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



659 Tnba_Secc_369 Norte ET LI REEMPLAZO Secc CEM  1T1LI 1 2283 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



661 Tnba_Secc_371 Norte ET LI REEMPLAZO Secc CEM  1IMLI1 1 2285 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



662 Tnba_Secc_372 Norte ET LI REEMPLAZO Secc CEM  1IMLI1 1 2286 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



663 Tnba_Secc_373 Norte ET LI REEMPLAZO Secc CEM  1IMLI1 1 2333 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



665 Tnba_Secc_375 Norte ET LI REEMPLAZO Secc CEM  1BRLI1 1 2288 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



666 Tnba_Secc_376 Norte ET LI REEMPLAZO Secc CEM  1BRLI1 1 2334 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



668 Tnba_Secc_378 Norte ET LI REEMPLAZO Secc CEM  1ACOP 1 2290 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



747
Tnba_Secc_MT_6
9



Región Sur ET BU B. Blanca Reemplazo Secc MT 3T1XBU 1 560 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



748
Tnba_Secc_MT_7
0



Región Sur ET BU B. Blanca Reemplazo Secc MT 3T1XBU 1 560 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



757
Tnba_Secc_MT_7
9



Región Norte ET CM San Nicolas Reemplazo Secc MT RNT1CM 1 951 Se destino a otra ubicación. Hay que comprarlo en prox RTI



786
Tnba_Secc_MT_1
08



Región Sur ET CZ B. Blanca Reemplazo Secc MT 9T2CZ 1 560 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



787
Tnba_Secc_MT_1
09



Región Sur ET CZ B. Blanca Reemplazo Secc MT 9T1CZ 1 560 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



788
Tnba_Secc_MT_1
10



Región Sur ET CZ B. Blanca Reemplazo Secc MT 1 560 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



968
Tnba_Secc_MT_2
90



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3T2XOA 1 2857 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



969
Tnba_Secc_MT_2
91



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3T1XOA 1 2982 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



970
Tnba_Secc_MT_2
92



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3T3OA 1 2858 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria
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971
Tnba_Secc_MT_2
93



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3T2OA 1 2859 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



972
Tnba_Secc_MT_2
94



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3T2OA 1 2983 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



973
Tnba_Secc_MT_2
95



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3T1OA 1 2860 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



974
Tnba_Secc_MT_2
96



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3T1OA 1 2861 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



975
Tnba_Secc_MT_2
97



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA12 1 2984 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



988
Tnba_Secc_MT_3
10



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3SBAY7 1 2873 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



989
Tnba_Secc_MT_3
11



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3SBAY7 1 2986 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



990
Tnba_Secc_MT_3
12



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3AZUL6 1 2874 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



991
Tnba_Secc_MT_3
13



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3AZUL6 1 2875 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



994
Tnba_Secc_MT_3
16



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3AZUL5 1 2546 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



995
Tnba_Secc_MT_3
17



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3AZUL5 1 2547 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



996
Tnba_Secc_MT_3
18



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA04 1 2548 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



998
Tnba_Secc_MT_3
20



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA04 1 2550 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



999
Tnba_Secc_MT_3
21



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA03 1 2551 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1000
Tnba_Secc_MT_3
22



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA03 1 2876 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1001
Tnba_Secc_MT_3
23



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA03 1 2877 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1002
Tnba_Secc_MT_3
24



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA01 1 2878 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1003
Tnba_Secc_MT_3
25



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA01 1 2987 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1004
Tnba_Secc_MT_3
26



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA01 1 2879 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1005
Tnba_Secc_MT_3
27



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3 ACOP 1 2880 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1006
Tnba_Secc_MT_3
28



Región Sur ET OA Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3 ACOP 1 2988 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1026
Tnba_Secc_MT_3
48



Región Norte ET PH Bragado Reemplazo Secc MT T3PH 1 1784 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1052
Tnba_Secc_MT_3
74



Región Norte ET PO San Nicolas Reemplazo Secc MT T1PO 1 2133 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1053
Tnba_Secc_MT_3
75



Región Norte ET PO San Nicolas Reemplazo Secc MT T1PO 1 2134 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1054
Tnba_Secc_MT_3
76



Región Norte ET PO San Nicolas Reemplazo Secc MT T2PO 1 2135 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1114
Tnba_Secc_MT_4
36



Región Norte ET SH San Nicolas Reemplazo Secc MT T1SH 1 2150 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1117
Tnba_Secc_MT_4
39



Región Sur ET TD Olavarría Remp. Mando Motor Secc MT 3T3TD 1 2972 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1139
Tnba_Secc_MT_4
61



Región Norte ET TL Bragado Reemplazo Secc MT T3TL 1 2151 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1173 Tnba_TTMM_1 Región SUR ET CV Reemplazo de T.I. 132 MARCA ABB UBICACION 1CVOA1 1 418 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1178 Tnba_TTMM_6 Región SUR ET LF Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1LF 1 415 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1181 Tnba_TTMM_9 Región SUR ET TY Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CGTY1 1 412 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1182 Tnba_TTMM_10 Región SUR ET TY Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CGTY1 1 411 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1183 Tnba_TTMM_11 Región SUR ET TY Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CGTY1 1 410 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1184 Tnba_TTMM_12 Región SUR ET BK Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1BK 1 409 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria











Inversiones presentadas en periodo 17-21 no iniciados y no incluidos en el periodo 21-22
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1185 Tnba_TTMM_13 Región SUR ET BK Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1BK 1 408 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1187 Tnba_TTMM_15 Región SUR ET DO Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUDO1 1 406 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1188 Tnba_TTMM_16 Región SUR ET DO Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUDO1 1 405 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1189 Tnba_TTMM_17 Región SUR ET DO Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUDO1 1 404 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1193 Tnba_TTMM_21 Región SUR ET NE Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2NE 1 400 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1194 Tnba_TTMM_22 Región SUR ET NE Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2NE 1 399 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1196 Tnba_TTMM_24 Región SUR ET BL Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1BLMP1 1 397 Se reemplazaron por resolucion (TI de la costa)



1197 Tnba_TTMM_25 Región SUR ET BL Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1BLMP1 1 396 Se reemplazaron por resolucion (TI de la costa)



1198 Tnba_TTMM_26 Región SUR ET BL Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1BLMP1 1 395 Se reemplazaron por resolucion (TI de la costa)



1202 Tnba_TTMM_30 Región SUR ET LF Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1LFRO1 1 391 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1278 Tnba_TTMM_106 Región SUR ET PM Reemplazo de T.I. 132 MARCA IATE UBICACION T1PM 1 2794 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1279 Tnba_TTMM_107 Región SUR ET PM Reemplazo de T.I. 132 MARCA IATE UBICACION T1PM 1 2795 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1285 Tnba_TTMM_113 Región SUR ET TY Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2TY 1 2801 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1290 Tnba_TTMM_118 Región SUR ET MR Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1MR 1 2806 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1291 Tnba_TTMM_119 Región SUR ET MR Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1MR 1 2807 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1296 Tnba_TTMM_124 Región SUR ET LF Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBLF 1 2812 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1297 Tnba_TTMM_125 Región SUR ET LF Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBLF 1 2813 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1298 Tnba_TTMM_126 Región SUR ET ME Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1MERO1 1 2814 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1299 Tnba_TTMM_127 Región SUR ET ME Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1MERO1 1 2815 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1300 Tnba_TTMM_128 Región SUR ET ME Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1MERO1 1 2816 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1301 Tnba_TTMM_129 Región SUR ET TY Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBTY 1 2817 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1302 Tnba_TTMM_130 Región SUR ET TY Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBTY 1 2818 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1309 Tnba_TTMM_137 Región SUR ET LM Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1DOLM1 1 2825 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1310 Tnba_TTMM_138 Región SUR ET LM Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1DOLM1 1 2826 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1311 Tnba_TTMM_139 Región SUR ET LM Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1DOLM1 1 2827 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1312 Tnba_TTMM_140 Región SUR ET MP Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBMP 1 2828 Se reemplazo por Obra



1313 Tnba_TTMM_141 Región SUR ET MP Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBMP 1 2829 Se reemplazo por Obra



1314 Tnba_TTMM_142 Región SUR ET MP Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBMP 1 2830 Se reemplazo por Obra



1347 Tnba_TTMM_175 Región SUR ET CU Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUVR1 1 2836 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1349 Tnba_TTMM_177 Región SUR ET TD Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBTD 1 2838 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1351 Tnba_TTMM_179 Región SUR ET NE Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBNE 1 2840 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1352 Tnba_TTMM_180 Región SUR ET NE Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBNE 1 2841 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1353 Tnba_TTMM_181 Región SUR ET NE Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBNE 1 2842 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1408 Tnba_TTMM_236
Región NORTE ET CHACABUCO 
(CB)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1T2CB 1 982 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1413 Tnba_TTMM_241 Región NORTE ET CHIVILCOY (CI) Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1CIMD1 1 987 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria











Inversiones presentadas en periodo 17-21 no iniciados y no incluidos en el periodo 21-22



NO-2021-17098001-APN-ENRE#MEC



Orden PLAN RTI
Código



Empresa (1)
Destino Descripción Cantidad Orden Equivalente Sistema Comentario GGRR



1458 Tnba_TTMM_286 Región NORTE ET ROJAS. (RF) Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1T1RF 1 1265 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1486 Tnba_TTMM_314 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS. UBICACION 1ABZA 1 2051 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1497 Tnba_TTMM_325
Región NORTE ET S.A.de ARECO. 
(AA)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AATE1 1 2062 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1498 Tnba_TTMM_326
Región NORTE ET S.A.de ARECO. 
(AA)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AATE1 1 2063 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1530 Tnba_TTMM_358
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AESP1 1 2092 Cambiado con comercial



1531 Tnba_TTMM_359
Región NORTE ET S. 
NICOLAS.132.(SN)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AESP1 1 2093 Cambiado con comercial



1566 Tnba_TTMM_394
Región NORTE ET MERCEDES. 
(MD)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1CIMD1 1 2114 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1567 Tnba_TTMM_395
Región NORTE ET MERCEDES. 
(MD)



Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1CIMD1 1 2115 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1583 Tnba_TTMM_411 Región NORTE ET PROTISA. (PJ) Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1EAPJ1 1 2131 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1616 Tnba_TTMM_444
Región NORTE ET T. LAUQUEN. 
(TL)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6RIVA1 1 1954 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1627 Tnba_TTMM_455
Región NORTE ET T. LAUQUEN. 
(TL)



Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T1TL 1 1965 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1654 Tnba_TTMM_482 Región SUR ET MJ Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1LOMJ1 1 368 Se reemplazaron con Capex anteriores a RTI



1664 Tnba_TTMM_492 Región SUR ET VG Reemplazo de T.V. 132 MARCA MAGRINI EQUIPO 1VGA 1 359 Se reemplazaron por Obra



1718 Tnba_TTMM_546 Región SUR ET LM Reemplazo de T.V. 132 MARCA ARTECHE EQUIPO 1DOLM1 1 2733 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1792 Tnba_TTMM_620 Región NORTE ET HENDERSON. Reemplazo de T.V. 132 MARCA ASEA. EQUIPO 1BAHE 1 1028 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1793 Tnba_TTMM_621 Región NORTE ET HENDERSON. Reemplazo de T.V. 132 MARCA ASEA. EQUIPO 1BAHE 1 1029 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1813 Tnba_TTMM_641 Región NORTE ET PERGAMINO. Reemplazo de T.V. 132 MARCA S & S EQUIPO 1POB 1 1977 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1814 Tnba_TTMM_642 Región NORTE ET PERGAMINO. Reemplazo de T.V. 132 MARCA S & S EQUIPO 1POB 1 1978 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1848 Tnba_TTMM_676 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.V. 132 MARCA SIEMENS - COMB EQUIPO 1CMZA1 1 2012 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1849 Tnba_TTMM_677 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.V. 132 MARCA SIEMENS - COMB EQUIPO 1CMZA1 1 2013 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1855 Tnba_TTMM_683 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.V. 132 MARCA SIEMENS - COMB EQUIPO 1T1ZA 1 2019 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1856 Tnba_TTMM_684 Región NORTE ET ZARATE. (ZA) Reemplazo de T.V. 132 MARCA SIEMENS - COMB EQUIPO 1T1ZA 1 2020 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1948 Tnba_Bush_86 Región Norte Respuesto Reemplazo Bushing ET varias 132KV 1 1975 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1951 Tnba_Trafo_3 Para LF / ME



Transf. De Potencia
Un = 132/33/13,2kV
Sn = 15/5/10MVA
Conexión YD5/YY0



1 BPE-0343 Quedo TRAFO de Obra ampliacon ET ME



1956 Tnba_Trafo_8 Varios
Reactancia Limitadora de CC
Un 33kV / 2 Ohms



40 799 Se gestionaron de 13,2 KV en vez de 33 KV



1957 Tnba_Trafo_9 Varios
Reactor de Neutro
Un 13,2kV



25 800 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1972 Tnba_Celda_15 Región norte Reemplazo de  Celdas 13,2kV.   DJB  Zarate 12 2424 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



1976 Tnba_Celda_19 Región Norte Retrofit de Interruptores Capitán Sarmiento 7 901 Se compro todo el tren de celdas y nuevo edificio



2015 Tnba_Lineas_30 Región Norte Reemplazo de PAT para LLAATT Varias Global 2407 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2017 Tnba_Lineas_32 Región Norte Reemplazo de PAT para LLAATT Varias Global 2408 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2019 Tnba_Lineas_34 Región Norte Reemplazo de PAT para LLAATT Varias Global 2409 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2049 Tnba_Comunic_17 RegionNORTE SitioVARIAS
Adquisición de componentes de conectividad para adecuar instalaciones y 
crear nuevos nodos para la red técnica de Transba



Global 1516 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria











Inversiones presentadas en periodo 17-21 no iniciados y no incluidos en el periodo 21-22



NO-2021-17098001-APN-ENRE#MEC



Orden PLAN RTI
Código



Empresa (1)
Destino Descripción Cantidad Orden Equivalente Sistema Comentario GGRR



2109 Tnba_PMyC_3 Región NORTE ET AA Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO AA1AATE1 MARCA ABB 1 1392 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2111 Tnba_PMyC_5 Región NORTE ET AA Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO AA6AACT1 MARCA BB 1 1393 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2124 Tnba_PMyC_18 Región NORTE ET AS
Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO AS6ASCT1 MARCA BB / 
CAMSA



1 1407 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2144 Tnba_PMyC_38 Región NORTE ET CB
Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 3T2CB 
MARCA CAMSA



1 1413 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2145 Tnba_PMyC_39 Región NORTE ET CB
Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 9T2CB 
MARCA CAMSA



1 1414 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2146 Tnba_PMyC_40 Región NORTE ET CB
Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO T2CB 
MARCA CAMSA



1 1415 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2148 Tnba_PMyC_42 Región NORTE ET CB
Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO RN9T2CB 
MARCA CAMSA



1 1417 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2182 Tnba_PMyC_76 Región NORTE ET CT
Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 9T2CT 
MARCA BB



1 1434 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2187 Tnba_PMyC_81 Región NORTE ET HE Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO HE2BGHE1 MARCA 1 1396 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2203 Tnba_PMyC_97 Región NORTE ET LI
Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO LI9LINC3 MARCA 
CAMSA



1 1803 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2219 Tnba_PMyC_113 Región NORTE ET NJ
Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO NJ9JULI3 MARCA 
BB



1 1809 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2220 Tnba_PMyC_114 Región NORTE ET NJ
Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO NJ9JULI4 MARCA 
BB



1 1810 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2221 Tnba_PMyC_115 Región NORTE ET NJ
Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO NJ9JULI5 MARCA 
BB



1 1811 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2223 Tnba_PMyC_117 Región NORTE ET NJ
Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO NJ9JULI7 MARCA 
CAMSA



1 1813 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2226 Tnba_PMyC_120 Región NORTE ET NU
Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO NU9ALM13 MARCA 
CAMSA



1 1834 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2246 Tnba_PMyC_140 Región NORTE ET PO
Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO T4PO 
MARCA CAMSA



1 1848 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2330 Tnba_PMyC_224 Región SUR ET ME Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1CUME1 MARCA ABB 1 101 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2331 Tnba_PMyC_225 Región SUR ET ME Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1CUME1 MARCA ABB 1 101 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2332 Tnba_PMyC_226 Región SUR ET NE Reemplazo de Protección de Acople CODIGO EQUIPO 1ACOP1 MARCA ABB 1 2602 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2333 Tnba_PMyC_227 Región SUR ET NE Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1GCNE1 MARCA ABB 1 2603 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2336 Tnba_PMyC_230 Región SUR ET NE Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1NETD1 MARCA ABB 1 2606 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2337 Tnba_PMyC_231 Región SUR ET NE Reemplazo de Protección de Acople CODIGO EQUIPO 1ACOP1 MARCA ABB 1 2607 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2360 Tnba_PMyC_254 Región SUR ET RO Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1MERO1 MARCA ABB 1 2611 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2361 Tnba_PMyC_255 Región SUR ET RO Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1RONW1 MARCA ABB 1 2612 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2362 Tnba_PMyC_256 Región SUR ET SE Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1DOSE1 MARCA ABB 1 2613 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2363 Tnba_PMyC_257 Región SUR ET SE Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1LOSE1 MARCA ABB 1 2614 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2364 Tnba_PMyC_258 Región SUR ET TD Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1BKTD1 MARCA ABB 1 2615 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2365 Tnba_PMyC_259 Región SUR ET TD Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1BLTD1 MARCA ABB 1 2616 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2366 Tnba_PMyC_260 Región SUR ET TD Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1LMTD1 MARCA ABB 1 2617 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2369 Tnba_PMyC_263 Región SUR ET TD Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1OLTD1 MARCA ABB 1 2618 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2389 Tnba_PMyC_283 Región SUR ET CF Reemplazo de Protección de Acople CODIGO EQUIPO 1ACOP1 MARCA BBC 1 3144 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2428 Tnba_PMyC_322 Región SUR ET PQ Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1CHPQ1 MARCA BBC 1 3142 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria











Inversiones presentadas en periodo 17-21 no iniciados y no incluidos en el periodo 21-22



NO-2021-17098001-APN-ENRE#MEC



Orden PLAN RTI
Código



Empresa (1)
Destino Descripción Cantidad Orden Equivalente Sistema Comentario GGRR



2429 Tnba_PMyC_323 Región SUR ET PQ Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1CHPQ1 MARCA CAMSA 1 2579 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2457 Tnba_PMyC_351 Regiones de OyM Repuestos varios de relés de protecciones Global 102 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2461 Tnba_PMyC_355 Regiones de OyM
Equipos de ensayo (Inyección secundaria monofásico / Patron e inyector para 
contraste SMEC / Meghometro 10 kV / Inyección secundaria monofásico)



Global 96 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2469 Tnba_RieInc_3 Región NORTE ET Varias



Instalación de Sistemas y Contrucción de Medidas civiles y de Infraestructura 
para Mitigación de Riesgo de Incendio y consecuencias
* Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio (4 EETT)
* Construcción de Cisterna Subterránea para contención de Aceite, con 
cámara arresta llama, para batea de Transformador (7 EETT)
* Instalación de Sistema de Alarma Contra Incendio (7 EETT)
* Instalación de Sistema Sistema fijo de agua y espuma para lucha contra 
incendio (4 EETT)



Global 1495 Reprogramación de necesidades específicas realizadas. 



2470 Tnba_RieInc_4 Región SUR ET Varias



Instalación de Sistemas y Contrucción de Medidas civiles y de Infraestructura 
para Mitigación de Riesgo de Incendio y consecuencias
* Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio (2 EETT)
* Construcción de Cisterna Subterránea para contención de Aceite, con 
cámara arresta llama, para batea de Transformador (6 EETT)
* Instalación de Sistema de Alarma Contra Incendio (6 EETT)
* Instalación de Sistema Sistema fijo de agua y espuma para lucha contra 
incendio (6 EETT)
* Red fija y mangueras - Conjunto Motobomba 75 HP y cañerías de 
distribución, Hidrantes en Edifcicio y toberas para bateas de trafos.Sistema 
Manual/Automático (6 EETT)



Global 805 Reprogramación de necesidades específicas realizadas. 



2471 Tnba_RieInc_5 Región NORTE ET Varias



Instalación de Sistemas y Contrucción de Medidas civiles y de Infraestructura 
para Mitigación de Riesgo de Incendio y consecuencias
* Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio
* Construcción de Muros ParaLLama para Transformadores
* Construcción de Cisterna Subterránea para contención de Aceite, con 
cámara arresta llama, para batea de Transformador
* Instalación de Sistema de Alarma Contra Incendio
* Instalación de Sistema Sistema fijo de agua y espuma para lucha contra 
incendio
* Red fija y mangueras - Conjunto Motobomba 75 HP y cañerías de 
distribución, Hidrantes en Edifcicio y toberas para bateas de trafos.Sistema 
Manual/Automático



Global 2419 Reprogramación de necesidades específicas realizadas. 



2472 Tnba_RieInc_6 Región SUR ET Varias



Instalación de Sistemas y Contrucción de Medidas civiles y de Infraestructura 
para Mitigación de Riesgo de Incendio y consecuencias
* Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio
* Construcción de Muros ParaLLama para Transformadores
* Construcción de Cisterna Subterránea para contención de Aceite, con 
cámara arresta llama, para batea de Transformador
* Instalación de Sistema de Alarma Contra Incendio
* Instalación de Sistema Sistema fijo de agua y espuma para lucha contra 
incendio
* Red fija y mangueras - Conjunto Motobomba 75 HP y cañerías de 
distribución, Hidrantes en Edifcicio y toberas para bateas de trafos.Sistema 
Manual/Automático



Global 3300 Reprogramación de necesidades específicas realizadas. 











Inversiones presentadas en periodo 17-21 no iniciados y no incluidos en el periodo 21-22



NO-2021-17098001-APN-ENRE#MEC



Orden PLAN RTI
Código



Empresa (1)
Destino Descripción Cantidad Orden Equivalente Sistema Comentario GGRR



2473 Tnba_RieInc_7 Región NORTE ET Varias



Instalación de Sistemas y Contrucción de Medidas civiles y de Infraestructura 
para Mitigación de Riesgo de Incendio y consecuencias
* Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio (9 EETT)
* Construcción de Muros ParaLLama para Transformadores ( 2 EETT)
* Construcción de Cisterna Subterránea para contención de Aceite, con 
cámara arresta llama, para batea de Transformador (9 EETT)
* Instalación de Sistema de Alarma Contra Incendio (1 EETT)



Global 2421 Reprogramación de necesidades específicas realizadas. 



2474 Tnba_RieInc_8 Región SUR ET Varias



Instalación de Sistemas y Contrucción de Medidas civiles y de Infraestructura 
para Mitigación de Riesgo de Incendio y consecuencias
* Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio (14 EETT)
* Construcción de Muros ParaLLama para Transformadores (2 EETT)
* Construcción de Cisterna Subterránea para contención de Aceite, con 
cámara arresta llama, para batea de Transformador (14 EETT)
* Instalación de Sistema de Alarma Contra Incendio (1 EETT)



Global 3302 Reprogramación de necesidades específicas realizadas. 



2475 Tnba_RieInc_9 Región NORTE ET Varias



Instalación de Sistemas y Contrucción de Medidas civiles y de Infraestructura 
para Mitigación de Riesgo de Incendio y consecuencias
* Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio (6 EETT)
* Construcción de Muros ParaLLama para Transformadores (4 EETT)
* Construcción de Cisterna Subterránea para contención de Aceite, con 
cámara arresta llama, para batea de Transformador (6 EETT)
* Instalación de Sistema Sistema fijo de agua y espuma para lucha contra 
incendio (2 EETT)
* Red fija y mangueras - Conjunto Motobomba 75 HP y cañerías de 
distribución, Hidrantes en Edifcicio y toberas para bateas de trafos.Sistema 
Manual/Automático (2 EETT)



Global 2423 Reprogramación de necesidades específicas realizadas. 



2476 Tnba_RieInc_10 Región SUR ET Varias



Instalación de Sistemas y Contrucción de Medidas civiles y de Infraestructura 
para Mitigación de Riesgo de Incendio y consecuencias
* Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio (6 EETT)
* Construcción de Muros ParaLLama para Transformadores (4 EETT)
* Construcción de Cisterna Subterránea para contención de Aceite, con 
cámara arresta llama, para batea de Transformador (6 EETT)



* Instalación de Sistema Sistema fijo de agua y espuma para lucha contra 
incendio (2 EETT)
* Red fija y mangueras - Conjunto Motobomba 75 HP y cañerías de 
distribución, Hidrantes en Edifcicio y toberas para bateas de trafos.Sistema 
Manual/Automático (2 EETT)



Global 3303 Reprogramación de necesidades específicas realizadas. 



2533 Tnba_Civil_2 Región GRS ET Petroquímica Construcción de Tinglados para Vehículos para Varios Global 3150 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2537 Tnba_Civil_6 Región GRS ET Petroquímica Puente Grua en Deposito Aceites para Almacenes Global 2590 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2561 Tnba_Civil_30 Región GRS ET Chascomús
remodelacion taller, deposito de materiales y Oficinas y baños  EETT. 
Adecuacion ET CU para Nueva Base de Mto. para EETT



Global 3229 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2581 Tnba_Civil_50 Región GRS ET  ET Chillar Recalce de Edificio, atento a que ceden los cimientos. para EETT Global 2843 Contemplado realizar por COPEX



2584 Tnba_Civil_53 Región GRS ET Necoche Depósito de Residuos especiales Grande para Seg. e Higiene Global 3149 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2594 Tnba_Civil_63 Región GRS ET ET Chillar Construcción de Taller y Deposito de 25 m2  para Almacenes Global 3232 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2595 Tnba_Civil_64 Región GRS ET ET Cacharí Construcción de Taller y Deposito de 25 m2  para Almacenes Global 3233 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2598 Tnba_Civil_67 Región GRS ET ET Olavarría 132
Construcción de edificio para almacén de Trat. Aceite, y resguardo de 
tratadora de aceite. 60m2. para Almacenes



Global 3276 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2605 Tnba_Civil_74 Región GRN ET ET Varias Red Técnica EETT. Routers, Switches y demás equipos necesarios. para EETT Global 1502 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria











Inversiones presentadas en periodo 17-21 no iniciados y no incluidos en el periodo 21-22



NO-2021-17098001-APN-ENRE#MEC



Orden PLAN RTI
Código



Empresa (1)
Destino Descripción Cantidad Orden Equivalente Sistema Comentario GGRR



2611 Tnba_Civil_80 Región GRN ET ET Varias Instalación de Biodigestores para 35 ET de GRN para Seg. e Higiene Global 1493 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2651 Tnba_Labs_5 Regiones Varias Equipos para pruebas de baterias Global 1726 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2075 Tnba_Sist_20
Sitios Varios Regiones y Sede 
Central



Adquisición de BIO Area SI.Equipamiento para autenticación biométrica 
Autenticación biometría



Global 2468 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2078 Tnba_Sist_23
Sitios Varios Regiones y Sede 
Central



Adquisición de CON Area SI.Equipamiento para contingencia de 
infraestructura crítica Equipamiento para contingencia de infraestructura 
crítica en DataCenter TECO



Global 2482 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria



2102 Tnba_Sist_47 Sede Central
Adquisición de IM Area AP.Alnalytics Predictive SAP Sistema Predictivo de 
Fallas Analisis predictivo  con conectividad OSII



Global 2488 A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria
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Pendientes TNER SAP


			Nro de orden plan RTI			Orden original			orden			Orden de inversión			Descripción de gerencia			Número de Propuesta de Inversión			Definición del proyecto			Año			Fecha Inicial			Fecha fin			Destino			Emplazamiento			Descripción			Texto tipo de inversión			Texto Alcance			Provincia			Texto Provincia			Cuenta Contable			Texto Cuenta Contable			Avance físico			Avance esperado 2019			Avance esperado 2020			Fecha de servicio			Fecha Trabajo Realizado			Fecha Trabajo Pendiente			Fecha Observaciones


			284			2198			2198						TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL						TPE-0307			2017			3/1/17			12/31/19			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EN 3EETT			OTROS			COMPRA Y MONTAJE			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			2			ESTACIONES TRANSFORMADORA			0			000									2/17/20			1/2/20


			298			2214			2214						TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL						TPE-0393			2018			3/1/18			12/31/19			MACACHIN			MC			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (SVV) EN ET MACACHIN			OTROS			COMPRA Y MONTAJE			10			LA PAMPA			2			ESTACIONES TRANSFORMADORA			0			000									2/17/20			2/17/20


			299			2215			2215						TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL						TPE-0393			2018			3/1/18			12/31/19			MACACHIN			MC			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (SVV) EN ET MACACHIN			OTROS			COMPRA Y MONTAJE			10			LA PAMPA			2			ESTACIONES TRANSFORMADORA			0			000									1/2/20			1/2/20


			308			2223B			2223						TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL						TPE-0413			2018			8/14/18			12/31/19			MARCOS PAZ			EZ			AMPLIACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ET EZEIZA			CALIDAD			COMPRA Y MONTAJE			1			BUENOS AIRES			2			ESTACIONES TRANSFORMADORA			0			000									1/9/20			1/9/20


			309			2222			2222						TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL						TPE-0413			2018			8/14/18			12/31/19			MARCOS PAZ			EZ			AMPLIACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (SVV) ET EZEIZA			CALIDAD			COMPRA Y MONTAJE			1			BUENOS AIRES			2			ESTACIONES TRANSFORMADORA			0			000									1/2/20			1/2/20


			344			2193			2193			ZTI0034			TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL									2017			3/1/17			12/31/19			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS			OTROS			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			13			INSTALACIONES			0			000									9/13/19			9/13/19


			351			2114			2114			ZTV0022			TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL									2017			4/20/17			12/31/20			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ELEVADOR TIJERA PARA MANEJO DE CARGAS Y PERSONAL. MANEJO DE PERSONAL Y CARGAS EN LAB. DE ENSAYOS Y MEDICIONES DE ALTA TENSION. EQUIPOS ADICIONALES PARA TRABAJOS EN EETT			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			12			MAQUINARIAS/ MÁQUINAS Y E			0			000									12/16/20			3/29/20


			369			2107A			2107			ZTV0025			TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL									2018			8/14/18			12/31/19			MONTECRISTO			MA			JUEGOS DE BUGGIES DE 2 CUERPOS (1 EJE POR CUERPO) PARA TRASLADO TORRES PREARMADAS MULTIPROPOSITO. ADQUISICION DE 4 JUEGOS DE BUGGYS PARA ENTRAR TORRES AL CAMPO DURANTE EMERGENCIAS  CUANDO ES IMPOSIBLE HACERLO - ET MALVINAS ARGENTINAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			5			CÓRDOBA			21			EQUIPO AÉREO Y SEMIPESADO			1			000			1						12/16/20			3/29/20


			372			2109			2109			ZTV0025			TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL									2018			8/14/18			12/31/19			MONTECRISTO			MA			BARQUILLAS PARA HIDROS  (MONTADAS S/CAMIONESE 915) - CANT. 4 P/RN. QUE LOS EQUIPOS DISPONGAN DE LAS BARQUILLAS PARA QUE EL PERSONAL PUEDA TRABAJAR EN ALTURA (PODA DE ARBOLES  ASCENSO A FASES EN EL MEDIO DEN VANO  ETC) - ET MALVINAS ARGENTINAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			5			CÓRDOBA			21			EQUIPO AÉREO Y SEMIPESADO			1			000			1						12/16/20			3/29/20


			373			2123			2123			ZTV0025			TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL									2018			8/14/18			12/31/19			MONTECRISTO			MA			TIPO UNIMOG U5.000 DE LOS GRUPOS MTO. LAT REGION NORTE. REEMPLAZO DE 2CAMIONES UNIMOG (MB) EXISTENTES MODELOS 1981  POR FALTA DE REPUESTOS Y OBSOLESCENCIA			CALIDAD			SOLO COMPRA			5			CÓRDOBA			21			EQUIPO AÉREO Y SEMIPESADO			1			000			1						12/16/20			3/29/20


			377			2107B			2107			ZTV0026			TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL									2018			8/14/18			12/31/19			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			JUEGOS DE BUGGIES DE 2 CUERPOS (1 EJE POR CUERPO) PARA TRASLADO TORRES PREARMADAS MULTIPROPOSITO. ADQUISICION DE 4 JUEGOS DE BUGGYS PARA ENTRAR TORRES AL CAMPO DURANTE EMERGENCIAS  CUANDO ES IMPOSIBLE HACERLO.			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			21			EQUIPO AÉREO Y SEMIPESADO			1			000			1						12/16/20			3/29/20


			380			2121			2121			ZTV0026			TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL									2018			8/14/18			12/31/19			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			BARQUILLAS PARA HIDROS  18T  (MONTADAS S/CAMIONES . ) - CANT. 3 P/RS. QUE LOS EQUIPOS  DISPONGAN DE LAS BARQUILLAS PARA QUE EL PERSONAL PUEDA TRABAJAR EN ALTURA (PODA DE ARBOLES  ASCENSO A FASES EN EL MEDIO DEN VANO  ETC).			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			21			EQUIPO AÉREO Y SEMIPESADO			1			000			1						12/16/20			3/29/20


			381			2122			2122			ZTV0026			TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL									2018			8/14/18			12/31/19			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			BARQUILLAS PARA HIDROS  (MONTADAS S/CAMIONES E 915) - CANT. 3 P/RS. QUE LOS EQUIPOS   DISPONGAN DE LAS BARQUILLAS PARA QUE EL PERSONAL PUEDA TRABAJAR EN ALTURA (PODA DE ARBOLES  ASCENSO A FASES EN EL MEDIO DEN VANO  ETC)			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			21			EQUIPO AÉREO Y SEMIPESADO			1			000			1						12/16/20			3/29/20


			413			2014			2014			ZTE0035			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2017			3/1/17			12/31/20			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			IMPLEMENTACION SAP OPERACIONES			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			95			100			100						9/16/19			9/16/19


			417			2021			2021			ZTE0035			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2017			3/1/17			12/31/20			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			IMPLEMENTACION IM AREA AP. DRONES INSPECCION LAT SAP PM - MOVILIDAD			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			95			100			100						9/16/19			9/16/19


			432			1997A			1997			ZTE0037			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2018			1/1/18			12/31/19			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICION DE AUD AREA SI. HERRAMIENTA CASB. AUDITORIA NUBE			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			10			040			040						9/16/19			9/16/19			1/20/20


			436			2019A			2019			ZTE0038			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2018			1/1/18			12/31/21			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			IMPLEMENTACION IM AREA AP. SYCLO IMPLEMENTACION SAP ALMACENES . GESTION DE ALMACENES ON SITE			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			5			100			10						9/16/19			9/16/19


			438			2021A			2021			ZTE0038			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2018			1/1/18			12/31/20			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			IMPLEMENTACION IM AREA AP. DRONES INSPECCION SAP PM - SYCLO. INSPECCIONES			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			95			100			100						9/17/19			9/17/19


			441			2028A			2028			ZTE0038			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2018			1/1/18			12/31/21			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			IMPLEMENTACION IM AREA AP. IMPLEMENTACION RISK MANAGEMENT . NUEVO SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			40			040			40						9/17/19			9/17/19


			1416			2169			2169			ZT50075			TRN - GERENCIA AAM									2019			3/1/19			12/31/19			INGENIERO WHITE			PQ			MÁQUINA  DE TRACCIÓN HORIZONTAL, PARA ENSAYOS MECÁNICOS DE HERRAMIENTAS- SE REEMPLAZO POR LA POSICION DE ORDEN NRO 10067			CALIDAD			SOLO COMPRA			1			BUENOS AIRES			17			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			1			001			1						9/30/19			9/30/19


			1417			2173			2173			ZTH0085			TRN - GERENCIA AAM									2019			3/1/19			12/31/19			PEREZ			RO			ADQUIRIR HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA CR - SE REEMPLAZO POR LA POSICION DE ORDEN NRO 10066			CALIDAD			SOLO COMPRA			20			SANTA FE			11			HERRAMIENTAS			0			001									3/30/20			3/30/20


			1881			2097			2097			ZT70052			TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL									2020			1/29/20			12/31/20			REGION NORTE			RO			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO VEH. LIV.			REPOSICION			SOLO COMPRA			20			SANTA FE			5			RODADOS /VEHÍCULOS			5						5						12/17/20			12/17/20


			1882			2098			2098			ZT70052			TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL									2020			1/29/20			12/31/20			REGIONAL NORTE			ST			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ			REPOSICION			SOLO COMPRA			20			SANTA FE			5			RODADOS /VEHÍCULOS			5						5						12/17/20			12/17/20


			1883			2099			2099			ZT70052			TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL									2020			1/29/20			12/31/20			REGION NORTE			CN 5CN-VOB1			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ			REPOSICION			SOLO COMPRA			20			SANTA FE			5			RODADOS /VEHÍCULOS			5						5						12/17/20			12/17/20


			1884			2100			2100			ZT70052			TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL									2020			1/29/20			12/31/20			REGIONAL METROPOLITANA			VM			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ			REPOSICION			SOLO COMPRA			1			BUENOS AIRES			5			RODADOS /VEHÍCULOS			5						5						12/17/20			12/17/20


			1885			2105C			2105			ZT70052			TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL									2020			1/29/20			12/31/20			REGIONAL METROPOLITANA			EZ			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ			REPOSICION			SOLO COMPRA			1			BUENOS AIRES			5			RODADOS /VEHÍCULOS			5						5						12/17/20			12/17/20


			1886			2106C			2106			ZT70052			TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL									2020			1/29/20			12/31/20			REGIONAL NORTE			AM			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ			REPOSICION			SOLO COMPRA			5			CÓRDOBA			5			RODADOS /VEHÍCULOS			5						5						12/17/20			12/17/20


			1887			2102			2102			ZT70052			TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL									2020			1/29/20			12/31/20			REGIONAL NORTE			RO			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ			REPOSICION			SOLO COMPRA			20			SANTA FE			5			RODADOS /VEHÍCULOS			5						5						12/17/20			12/17/20


			1892			1976C			1976			ZTE0039			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			3/1/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICION DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPORATIVOS AIO. RECAMBIO DE EQUIPOS			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			080			080						7/8/20			7/8/20


			1893			1977C			1977			ZTE0039			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			3/1/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICION DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPORATIVOS NOTEBOOK. RECAMBIO DE EQUIPOS			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			040			040						7/8/20			7/8/20


			1894			1978C			1978			ZTE0039			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			3/1/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICION DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPORATIVOS AIO. NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			080			080						7/8/20			7/8/20


			1895			1979C			1979			ZTE0039			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			3/1/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICION DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPORATIVOS NOTEBOOK. NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			040			040						7/8/20			7/8/20


			1896			1980C			1980			ZTE0039			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			3/1/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICION DE LCD AREA TI. MONITORES LCD.			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			040			040						7/8/20			7/8/20


			1897			1981C			1981			ZTE0039			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			3/1/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICION DE SW AREA TI. SWITCHES DE RED (48 PORTS). SWITCHES PARA CONECTIVIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO			REPOSICION			COMPRA Y MONTAJE			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			080			080						7/8/20			7/8/20


			1898			1982B			1982			ZTE0039			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			3/1/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICION DE SW AREA TI. SWITCHES DE RED (24 PORTS). SWITCHES PARA CONECTIVIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO			REPOSICION			COMPRA Y MONTAJE			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			080			080						7/8/20			7/8/20


			1899			1983C			1983			ZTE0039			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			3/1/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICION DE RT AREA TI. ROUTERS. NUEVOS ENLACES / INSTALACIONES			CALIDAD			COMPRA Y MONTAJE			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			080			080						7/8/20			7/8/20


			1900			1984B			1984			ZTE0039			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			3/1/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICION DE DC AREA TI. DATACENTER. DATACENTER PRINCIPAL			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			080			080						7/8/20			7/8/20


			1901			1987C			1987			ZTE0039			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			3/1/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICION DE TAB AREA TI. MOVILIDAD. EQUIPOS TIPO TABLET/CELULARES			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			080			080						7/8/20			7/8/20


			1902			1988C			1988			ZTE0039			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			3/1/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICION DE WIFI AREA TI. PUNTOS WIFI. AMPLIACION DE COBERTURA WIRELESS			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			080			080						7/8/20			7/8/20


			1903			1996C			1996			ZTE0040			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			3/1/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICION DE SS AREA SI. IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA DE PARCHES			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			040			080						9/16/19			9/16/19


			1904			1997C			1997			ZTE0040			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			3/1/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICION DE AUD AREA SI. ADQUISICION DE AUD AREA SI. HERRAMIENTA CASB. AUDITORIA NUBE			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			10			040			040						9/16/19			9/16/19			1/20/20


			1905			2000B			2000			ZTE0040			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			3/1/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICION DE FW AREA SI. FIREWALL PERIFERIA - INTERCONEXION RED TECNICA/OPERATIVA. FIREWALL PERIFERIA - INTERCONEXION RED TECNICA/OPERATIVA			CALIDAD			COMPRA Y MONTAJE			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			1			001			001						9/16/19			9/16/19


			1906			2005A			2005			ZTE0040			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			3/1/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICION DE SI AREA SI. PENDRIVE ENCRIPTADOS. SOLUCION DE PENDRIVE CON ENCRIPTACION POR HARDWARE PARA DIRECTORES			CALIDAD			COMPRA Y MONTAJE			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			1			001			001						9/16/19			9/16/19


			1907			2006			2006			ZTE0039			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			3/1/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICION DE OTRO AREA TI SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			010			080						7/8/20			7/8/20


			1909			2011C			2011			ZTE0039			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			3/1/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICION DE VC AREA TI. NUEVOS PUESTOS VIDEOCONFERENCIA. IMPLEMENTACION			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			080			080						7/8/20			7/8/20


			1910			2016A			2016			ZTE0041			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			3/1/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			IMPLEMENTACION IM AREA AP. HANA   MIGRACION SAP S/4. MIGRACION NUEVA  VERSION SAP			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			10			010			040						9/16/19			9/16/19


			1911			2019B			2019			ZTE0041			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			3/1/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			IMPLEMENTACION IM AREA AP. SYCLO IMPLEMENTACION SAP ALMACENES . GESTION DE ALMACENES ON SITE			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			10			010			040						9/16/19			9/16/19


			1913			2023			2023			ZTE0041			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			3/1/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICION DE IM AREA AP SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			40			040			080						9/17/19			9/17/19


			2110			1968C			1968						TRN - GERENTE TIERRAS						TPS-0087			2019			3/1/19			12/31/19			LAT 5EZHE1			5EZHE1			INVASIONES DE ELECTRODUCTO			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			1			BUENOS AIRES			23			SEGURIDAD PÚBLICA			0			100			100						1/24/20			1/24/20			1/28/20


			2111			1949D			1949						TRN - GERENTE TIERRAS						TPS-0075			2020			3/1/20			12/31/20			ET ROSARIO OESTE			RO			INVASIONES DE ELECTRODUCTO			SEG. PUB Y AMB.			COMPRA Y MONTAJE			20			SANTA FE			23			SEGURIDAD PÚBLICA			0						100						4/13/20			4/13/20


			2112			1968D			1968						TRN - GERENTE TIERRAS						TPS-0087			2020			3/1/20			12/31/20			MARCOS PAZ			EZ			INVASIONES DE ELECTRODUCTO			SEG. PUB Y AMB.			COMPRA Y MONTAJE			1			BUENOS AIRES			23			SEGURIDAD PÚBLICA			0						100						4/13/20			4/13/20


			2117			2168			2168			ZT50077			TRN - GERENCIA AAM									2020			3/1/20			12/31/20			PEREZ			RO			MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS MECÁNICOS.			CALIDAD			SOLO COMPRA			20			SANTA FE			17			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			0						0						9/25/20			9/25/20


			2355			1976E			1976			ZTE0042			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			10/7/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPO			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						


			2356			1977E			1977			ZTE0042			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			10/7/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPO			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						


			2357			1978E			1978			ZTE0042			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			10/7/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPO			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						


			2358			1979E			1979			ZTE0042			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			10/7/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPO			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						


			2359			1980E			1980			ZTE0042			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			10/7/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE LCD AREA TI. MONITORES LC			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						


			2360			1981E			1981			ZTE0042			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			10/7/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI. SWITCHES DE R			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						


			2361			1982D			1982			ZTE0042			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			10/7/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI. SWITCHES DE R			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						


			2362			1983E			1983			ZTE0042			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			10/7/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE RT AREA TI. ROUTERS. NUEV			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						


			2363			1988E			1988			ZTE0042			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			10/7/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE WIFI AREA TI. PUNTOS WIFI			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						


			2370			2024B			2024			ZTE0043			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2020			3/1/20			12/31/21			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			IMPLEMENTACIÓN IM AREA AP. GESTIÓN DOCUM			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						010						7/6/20			7/6/20


			2373			2028B			2028			ZTE0043			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2020			3/1/20			12/31/21			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			IMPLEMENTACIÓN IM AREA AP. IMPLEMENTACIÓ			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						010						7/6/20			7/6/20


			2374			2030B			2030			ZTE0043			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2020			3/1/20			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			IMPLEMENTACIÓN IM AREA AP. SAP FIORI  AU			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						010						7/6/20			7/6/20


			2449			2163			2163			ZTH0100			TRN - GERENCIA AAM									2020			3/1/20			12/31/21			PEREZ			RO			EQUIPO INDUCTOR 2 (ALT300F)			CALIDAD			SOLO COMPRA			20			SANTA FE			11			HERRAMIENTAS			10						10						9/28/20			9/28/20


			2450			2167			2167			ZT50075			TRN - GERENCIA AAM									2019			9/6/19			12/31/21			INGENIERO WHITE			PQ			MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS MECÁNICOS. SE ADELANTO AL AÑO 2019 PARA PAGO DE ORDEN 10067			CALIDAD			SOLO COMPRA			1			BUENOS AIRES			17			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			0												3/27/20			3/27/20


			2522			1976D			1976			ZTE0042			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			10/7/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPO			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			10						


			2523			1977D			1977			ZTE0042			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			10/7/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPO			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			10						


			2524			1978D			1978			ZTE0042			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			10/7/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPO			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			10						


			2525			1979D			1979			ZTE0042			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			10/7/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPO			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			10						


			2526			1980D			1980			ZTE0042			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			10/7/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE LCD AREA TI. MONITORES LC			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			10						


			2527			1981D			1981			ZTE0042			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			10/7/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI. SWITCHES DE R			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			10						


			2528			1982C			1982			ZTE0042			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			10/7/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI. SWITCHES DE R			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			10						


			2529			1983D			1983			ZTE0042			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			10/7/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE RT AREA TI. ROUTERS. NUEV			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			10						


			2530			1984C			1984			ZTE0042			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			10/7/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE DC AREA TI. DATACENTER. D			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						


			2531			1985			1985			ZTE0042			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			10/7/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE SRV AREA TI. SERVIDORES R			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						


			2532			1988D			1988			ZTE0042			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			10/7/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE WIFI AREA TI. PUNTOS WIFI			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						


			2533			1996D			1996			ZTE0044			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2020			3/1/20			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE SS AREA SI. AUTOGESTIÓN D			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						10						7/8/20			7/8/20


			2534			1997D			1997			ZTE0044			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2020			3/1/20			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE AUD AREA SI. AUDITORÍA EV			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						10						7/8/20			7/8/20


			2535			1998B			1998			ZTE0044			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2020			3/1/20			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE TRA AREA SI. MONITOREO, C			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						10						7/8/20			7/8/20


			2536			2000C			2000			ZTE0044			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2020			3/1/20			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE FW AREA SI. FIREWALL PERI			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						10						7/8/20			7/8/20


			2537			2011D			2011			ZTE0042			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			10/7/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE VC AREA TI. NUEVOS PUESTO			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			10						


			2538			2012B			2012			ZTE0042			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2019			10/7/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			ADQUISICIÓN DE VC AREA TI. AMPLIACIÓN DE			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			10						


			2539			2016B			2016			ZTE0043			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2020			3/1/20			12/31/22			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			IMPLEMENTACIÓN IM AREA AP. HANA   MIGRAC			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						010						7/6/20			7/6/20


			2541			2026A			2026			ZTE0043			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2020			3/1/20			12/31/21			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			IMPLEMENTACIÓN IM AREA AP. ALNALYTICS PR			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			20						040						7/6/20			7/6/20


			2542			2027D			2027			ZTE0043			TRN - GERENTE DE SISTEMAS									2020			3/1/20			12/31/20			SEDE CENTRAL			TR-SEDE			IMPLEMENTACIÓN IM AREA AP. IMPLEMENTCIÓN			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			40						100						7/6/20			7/6/20


			2627			2179			2179			ZT20009			TRN - GERENTE PLANIFICACIÓN Y OPERACIÓN DE LA RED									2017			3/14/17			9/2/20			PEREZ			RO			ADECUACION DE SALA ENTRENAMIENTO			CALIDAD			COMPRA Y MONTAJE			20			SANTA FE			7			INMUEBLES - TERRENOS			90			010			90						1/22/21			1/22/21			2/11/20


			2637			XX			no es original			ZT20009			TRN - GERENTE PLANIFICACIÓN Y OPERACIÓN DE LA RED									2017			3/14/17			9/17/20			PEREZ			RO			ADECUACION SALA DE CRISIS			CALIDAD			COMPRA Y MONTAJE			20			SANTA FE			7			INMUEBLES - TERRENOS			90			025			100						1/22/21			1/22/21			12/27/19


			2642			XX			no es original			ZT20009			TRN - GERENTE PLANIFICACIÓN Y OPERACIÓN DE LA RED									2017			3/14/17			1/29/21			PEREZ			RO			ADECUACION OFICINAS  - MOBILIARIO			CALIDAD			COMPRA Y MONTAJE			20			SANTA FE			7			INMUEBLES - TERRENOS			90			010			90						7/28/20			1/22/21			12/27/19


			2800			ERROR:#N/A			no es original			ZTH0080			TRN - GERENCIA AAM									2019			3/1/19			3/31/21			C. VALENTINA			NEUQUEN			PLUMA EXTERIOR LEMAT P/LOGISTICA MOVIMIE			CALIDAD			SOLO COMPRA			14			NEUQUEN			11			HERRAMIENTAS			50			10			50						1/5/21			1/5/21			1/5/21


			2801			ERROR:#N/A			no es original			ZTH0080			TRN - GERENCIA AAM									2019			3/1/19			12/31/21			C. VALENTINA			NEUQUEN			ACCESORIOS MANIPULADOR			CALIDAD			SOLO COMPRA			14			NEUQUEN			11			HERRAMIENTAS			0			000									6/25/20			9/22/20			1/20/20


			2804			ERROR:#N/A			no es original			ZT30070			TRN - GERENCIA AAM									2019			3/1/19			12/31/19			RECREO			RE			TV CAPACITIVO MODELO ALT-120/60 (PARA ENSAYOS ELECTRICOS)- REEMPLAZADO POR LA POSICION DE ORDEN NRO 10068			CALIDAD			SOLO COMPRA			2			CATAMARCA			16			EQUIPO ELÉCTRICO			0			001									3/11/20			3/11/20


			10066			ERROR:#N/A			no es original			ZTH0085			TRN - GERENCIA AAM									2019			3/1/19			12/31/20			PEREZ			RO			ADQUIRIR HERRAMIENTAS ESPECIALES: 1 YUGO, 2 RANAS, 2 PASTECAS DE 450KG PARA CR - CAMPO ENTRENAMIENTO ROSARIO			CALIDAD			SOLO COMPRA			20			SANTA FE			11			HERRAMIENTAS			50						50						9/25/20			9/25/20


			13392			ERROR:#N/A			no es original						TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL						TPE-0498			2020			1/1/20			12/31/21			E.T. CAMPANA			CA			AMPLIACIÓN SVV ET CAMPANA			AMPLIACION			COMPRA Y MONTAJE			1			BUENOS AIRES			2			ESTACIONES TRANSFORMADORA			0						0						12/28/20			12/28/20


			13396			ERROR:#N/A			no es original			ZT50076			TRN - GERENCIA AAM									2019			10/28/19			4/30/21			NEUQUEN- C. VALENINA			SUR			SOFTWARE DET.DESC.PARCIALES EETT			CALIDAD			SOLO COMPRA			14			NEUQUEN			17			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			60						60						1/5/21			1/5/21			1/5/21


			13664			ERROR:#N/A			no es original			ZTI0050			TRN - GERENCIA AAM									2020			4/1/20			1/1/21			LAB QUIMICO NORTE			MA			PLANTA TRATAMIENTO AGUA LQN			CALIDAD			SOLO COMPRA			5			CÓRDOBA			13			INSTALACIONES			0						0						6/26/20			6/26/20			10/2/20


			13665			ERROR:#N/A			no es original			ZT50078			TRN - GERENCIA AAM									2020			4/1/20			1/1/21			LAB.QUIMICO NORTE			MA			EQUIPO DE PARTICULAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			5			CÓRDOBA			17			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			0						0						6/26/20			6/26/20			10/2/20


			13667			ERROR:#N/A			no es original			ZT50078			TRN - GERENCIA AAM									2020			3/2/20			1/1/21			LAB QUIMICO NORTE			MA			EQUIPO SONICADOR			CALIDAD			SOLO COMPRA			5			CÓRDOBA			17			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			0						0						10/2/20			10/2/20


			13668			ERROR:#N/A			no es original			ZT70052			TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL									2020			1/29/20			12/31/20			E.T VIVORATA			VIV			VEHÍCULOS LIVIANOS PARA ET VIVORATÁ			AMPLIACION			SOLO COMPRA			1			BUENOS AIRES			5			RODADOS /VEHÍCULOS			5						5						12/17/20			12/17/20


			13671			ERROR:#N/A			no es original						TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL						TPE-0498			2020			1/29/20			12/31/21			COLONIA VALENTINA			COLONIA VALENTINA			SISTEMA DE SEGURIDAD EN COL. VALENTINA			AMPLIACION			COMPRA Y MONTAJE			14			NEUQUEN			2			ESTACIONES TRANSFORMADORA			0						0						12/28/20			12/28/20


			13691			ERROR:#N/A			no es original			ZT30074			TRN - GERENCIA AAM									2020			3/1/20			12/31/20			PEREZ			RO			TRANSFORMADOR DE MEDICIÓN HASTA 66KV			REPOSICION			SOLO COMPRA			20			SANTA FE			16			EQUIPO ELÉCTRICO			0						0						6/24/20			6/24/20


			13700			ERROR:#N/A			no es original			ZT50079			TRN - GERENCIA AAM									2020			3/1/20			12/31/21			COLONIA VALENTINA			CV			ACCESORIOS REGISTRADORES			CALIDAD			SOLO COMPRA			14			NEUQUEN			17			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			5						5						9/22/20			1/5/21			1/5/21


			15121			ERROR:#N/A			no es original			ZTV0029			TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL									2020			2/10/20			12/31/20			E.T VIVORATA			VIV			VEHÍCULO ESPECIAL PARA ET VIVORATÁ			AMPLIACION			SOLO COMPRA			1			BUENOS AIRES			12			MAQUINARIAS/ MÁQUINAS Y E			5						5						12/17/20			12/17/20


			15124			ERROR:#N/A			no es original			ZTV0029			TRN - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL									2020			2/11/20			12/31/20			E.T VIVORATA			VIV			VEHICULO PESADO ET VIBORATA			OTROS			SOLO COMPRA			1			BUENOS AIRES			12			MAQUINARIAS/ MÁQUINAS Y E			5						50						12/17/20			12/17/20


			19089			ERROR:#N/A			no es original			ZT60068			TRN - GERENTE PLANIFICACIÓN Y OPERACIÓN DE LA RED									2020			12/1/20			1/31/21						COT			Reempl y instalación consolas telef COT			REPOSICION			SOLO COMPRA									18			ELEMENTOS DE COMUNICACION			0						


			70362			ERROR:#N/A			no es original						TRN - GERENTE TIERRAS						TPS-0087			2019			3/1/19			12/31/19			LAT 5EZHE2			5EZHE2			INVASIONES DE ELECTRODUCTO			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			1			BUENOS AIRES			23			SEGURIDAD PÚBLICA			0			100			100						4/3/20			4/3/20








Reprogr. Suspendidos


			Justificar e indicar aquellos proyectos que iniciados en períodos anterioresse suspenden o se reprograman, total o
parcialmente.


			NO-2021-17098001-APN-ENRE#MEC


			Orden PLAN RTI			Código
Empresa (1)			Destino			Descripción 			Cantidad			Orden Equivalente Sistema			Comentario GGRR


			6			Tnba_Int_MT_6			Región Sur E.T. AZUL			REEMPLAZAR EMA AZ 3L045			1			3202			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			10			Tnba_Int_MT_10			Región Sur E.T. AZUL			REEMPLAZAR EMA AZ 3L095			1			3206			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			11			Tnba_Int_MT_11			Región Sur E.T. AZUL			REEMPLAZAR EMA AZ 3L105			1			3207			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			13			Tnba_Int_MT_13			Región Sur E.T. AZUL			REEMPLAZAR EMA AZ 3T075			1			3209			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			14			Tnba_Int_MT_14			Región Sur E.T. AZUL			REEMPLAZAR EMA AZ 3T115			1			3210			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			33			Tnba_Int_MT_33			Región Sur E.T. SUAREZ			REEMPLAZAR EMA  CZ 3L035			1			3159			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			34			Tnba_Int_MT_34			Región Sur E.T. SUAREZ			REEMPLAZAR EMA  CZ 3A085			1			3160			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			35			Tnba_Int_MT_35			Región Sur E.T. SUAREZ			REEMPLAZAR EMA  CZ 3T025			1			3161			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			36			Tnba_Int_MT_36			Región Sur E.T. SUAREZ			REEMPLAZAR EMA  CZ 3T065			1			3162			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			49			Tnba_Int_MT_49			Región Sur E.T. LAS ARMAS			REEMPLAZAR EMA LM 3L025			1			3171			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			50			Tnba_Int_MT_50			Región Sur E.T. LAS ARMAS			REEMPLAZAR EMA LM 3T015			1			3172			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			74			Tnba_Int_MT_74			Región Sur E.T. PIGUE			REEMPLAZAR EMA PF 3L045			1			3174			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			75			Tnba_Int_MT_75			Región Sur E.T. PIGUE			REEMPLAZAR EMA PF 3A055			1			3175			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			76			Tnba_Int_MT_76			Región Sur E.T. PIGUE			REEMPLAZAR EMA PF 3L015			1			3176			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			77			Tnba_Int_MT_77			Región Sur E.T. PIGUE			REEMPLAZAR EMA PF 3T075			1			3177			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			79			Tnba_Int_MT_79			Región Sur E.T. PEDRO LURO			REEMPLAZAR EMA PL 3A075			1			3178			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			80			Tnba_Int_MT_80			Región Sur E.T. PEDRO LURO			REEMPLAZAR EMA PL 3L015			1			3179			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			81			Tnba_Int_MT_81			Región Sur E.T. PEDRO LURO			REEMPLAZAR EMA PL 3T025			1			3180			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			82			Tnba_Int_MT_82			Región Sur E.T. PEDRO LURO			REEMPLAZAR EMA PL 3L085			1			3181			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			89			Tnba_Int_MT_89			Región Sur E.T. PUNTA ALTA			REEMPLAZAR EMA PV 3L105			1			3194			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			91			Tnba_Int_MT_91			Región Sur E.T. PUNTA ALTA			REEMPLAZAR EMA PV 3L095			1			3196			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			92			Tnba_Int_MT_92			Región Sur E.T. PUNTA ALTA			REEMPLAZAR EMA PV 3L035			1			3197			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			93			Tnba_Int_MT_93			Región Sur E.T. PUNTA ALTA			REEMPLAZAR EMA PV 3L045			1			3198			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			94			Tnba_Int_MT_94			Región Sur E.T. PUNTA ALTA			REEMPLAZAR EMA PV 3L015			1			3199			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			100			Tnba_Int_MT_100			Región Sur E.T. TRES ARROYOS			REEMPLAZAR EMA TY 3L115			1			3211			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			102			Tnba_Int_MT_102			Región Sur E.T. TRES ARROYOS			REEMPLAZAR EMA TY 3L095			1			3213			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			104			Tnba_Int_MT_104			Región Sur E.T. TRES ARROYOS			REEMPLAZAR EMA TY 3L055			1			3215			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			108			Tnba_Int_4			GD E.T. DOLORES			REEMPLAZAR Inter Crompton Greaves 120 SFM 32B DO 1DOSE1			1			515			Se reubicó por mayor prioridad


			110			Tnba_Int_6			NE E.T. TRES ARROYOS			REEMPLAZAR Inter ASEA HLD 145 TY 1GCTY1			1			513			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			119			Tnba_Int_15			BG E.T. BRAGADO			REEMPLAZAR Inter EMA TR-17012 BG 1BGSB1			1			911			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			121			Tnba_Int_17			BB E.T. PEDRO LURO			REEMPLAZAR Inter EMA TR 170.12 PL 1T1PL			1			509			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			131			Tnba_Int_27			SN E.T. CSARMIENTO			REEMPLAZAR Inter SPRECHER SCHUH HPF 309/H CT 6ASCT1			1			913			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			140			Tnba_Int_36			GD E.T. SAN CLEMENTE			REEMPLAZAR Inter DELLE ALSTHOM OR 1G SE 1T2SE			1			252			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			141			Tnba_Int_37			GD E.T. SAN CLEMENTE			REEMPLAZAR Inter DELLE ALSTHOM OR 1G SE 1T1SE			1			252			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			142			Tnba_Int_38			GD E.T. PINAMAR			REEMPLAZAR Inter MAGRINI 145 MHD PM 1MJPM1			1			252			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			143			Tnba_Int_39			GD E.T. PINAMAR			REEMPLAZAR Inter MAGRINI 145 MHD PM 1PMVA1			1			252			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			144			Tnba_Int_40			GD E.T. GENERAL MADARIAGA			REEMPLAZAR Inter ASEA HLD 145 GD 1GDLM1			1			252			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			145			Tnba_Int_41			GD E.T. LAS ARMAS			REEMPLAZAR Inter ASEA HLD 145 LM 1GDLM1			1			252			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			146			Tnba_Int_42			GD E.T. DOLORES			REEMPLAZAR Inter DELLE ALSTHOM OR 1G DO 1T2DO			1			252			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			156			Tnba_Int_52			NE E.T. GCHAVES			REEMPLAZAR Inter ASEA HLD 145 GC 1GCTY1			1			252			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			162			Tnba_Int_58			BB E.T. PATAGONES			REEMPLAZAR Inter BBC - EMA ELF 145 NC1 PK1A015			1			252			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			194			Tnba_Int_90			BB E.T. PEDRO LURO			REEMPLAZAR Inter EMA TR 170.12 PL 1PKPL1			1			3240			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			213			Tnba_Int_109			GD E.T. MAR DE AJO			RECICLAR Inter BBC - EMA ELFSL 145 MJ 1T3MJ			1			2640			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			225			Tnba_Int_121			NE E.T. MAR DEL PLATA			RECICLAR Inter BBC - EMA ELF 145 NC1 MP 1MPMR1			1			2643			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			246			Tnba_Int_142			BG E.T. ROJAS			RECICLAR Inter MAGRINI GALILEO 145 MHD RF 1PORF1			1			1887			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			255			Tnba_Int_151			OL E.T. AZUL			RECICLAR Inter BBC - EMA ELF 145 NC1 AZ 1T3AZ			1			2645			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			310			Tnba_Secc_61			Norte ET BR			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 70 2BGHE1			1			918			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			314			Tnba_Secc_65			Sur ET NE			REEMPLAZO Secc Cegelec RKO-12 1T3NE			1			492			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			315			Tnba_Secc_66			Sur ET NE			REEMPLAZO Secc Cegelec RKO-12 1T3NE			1			491			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			325			Tnba_Secc_76			Norte ET MD			REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1T2MD			1			2233			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			326			Tnba_Secc_77			Norte ET MD			REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1T2MD			1			2234			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			327			Tnba_Secc_78			Norte ET MD			REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1T1MD			1			2235			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			330			Tnba_Secc_81			Norte ET MD			REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1LJMD1			1			2238			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			331			Tnba_Secc_82			Norte ET MD			REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1LJMD1			1			2321			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			333			Tnba_Secc_84			Norte ET MD			REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1CIMD1			1			2240			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			337			Tnba_Secc_88			Norte ET LJ			REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSFE12 T4LJ			1			2310			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			338			Tnba_Secc_89			Norte ET LJ			REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSFE12 T4LJ			1			2311			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			339			Tnba_Secc_90			Norte ET LJ			REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSFE12 T3LJ			1			2312			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			340			Tnba_Secc_91			Norte ET LJ			REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSFE12 T3LJ			1			2313			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			349			Tnba_Secc_100			Norte ET LJ			REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSFE12 1LDLJ1			1			2293			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			350			Tnba_Secc_101			Norte ET LJ			REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSFE12 1ACOP			1			2206			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			411			Tnba_Secc_145			Sur ET CF			REEMPLAZO Secc   1BBCF1			1			3082			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			412			Tnba_Secc_146			Sur ET CF			REEMPLAZO Secc   1BBCF1			1			3083			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			420			Tnba_Secc_154			Sur ET CG			REEMPLAZO Secc FAMI  1CGTY1			1			3134			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			421			Tnba_Secc_155			Sur ET CG			REEMPLAZO Secc FAMI  1CGTY1			1			3090			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			422			Tnba_Secc_156			Sur ET CG			REEMPLAZO Secc FAMI  1CGTY1			1			3091			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			433			Tnba_Secc_167			Norte ET CT			REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6ASCT1			1			2299			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			434			Tnba_Secc_168			Norte ET CT			REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6AACT1			1			2300			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			440			Tnba_Secc_174			Norte ET BR			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 70 1ACOP			1			2212			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			441			Tnba_Secc_175			Norte ET BR			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 70 1ACOP			1			2213			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			452			Tnba_Secc_186			Norte ET BR			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 70 1BRECICLADOI1			1			2220			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			454			Tnba_Secc_188			Norte ET SH			REEMPLAZO Secc GALILEO S2DR 150 1LSSH1			1			2222			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			455			Tnba_Secc_189			Norte ET SH			REEMPLAZO Secc GALILEO S2DR 150 1LSSH1			1			2223			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			456			Tnba_Secc_190			Norte ET SH			REEMPLAZO Secc GALILEO S2DR 150 1ACOP			1			2196			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			457			Tnba_Secc_191			Norte ET SH			REEMPLAZO Secc GALILEO S2DR 150 1ACOP			1			2197			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			460			Tnba_Secc_194			Norte ET SH			REEMPLAZO Secc GALILEO S2DR 150 1RNSH1			1			2198			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			461			Tnba_Secc_195			Norte ET SH			REEMPLAZO Secc GALILEO S2DR 150 1RNSH1			1			2199			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			479			Tnba_Secc_213			Norte ET PS			REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C T1PS			1			2226			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			480			Tnba_Secc_214			Norte ET PS			REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PPRE2			1			2227			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			481			Tnba_Secc_215			Norte ET PS			REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PPRE2			1			2228			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			482			Tnba_Secc_216			Norte ET PS			REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PPRE2			1			2318			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			485			Tnba_Secc_219			Norte ET PS			REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PPRE1			1			2319			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			488			Tnba_Secc_222			Norte ET PS			REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PSSH1			1			2320			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			504			Tnba_Secc_645			Norte ET TL			REEMPLAZO DE MANDO Secc SYME  1T5TL			1			1901			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			505			Tnba_Secc_646			Norte ET TL			REEMPLAZO DE MANDO Secc SYME  1T4TL			1			1902			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			506			Tnba_Secc_647			Norte ET CB			REEMPLAZO DE MANDO Secc Drobak VEGA/M91 1BRECICLADOB1			1			1903			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			507			Tnba_Secc_648			Norte ET CB			REEMPLAZO DE MANDO Secc Drobak VEGA/M91 1BRECICLADOB1			1			1904			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			510			Tnba_Secc_651			Sur ET CU			REEMPLAZO DE MANDO Secc Cegelec SER-12 1CUDO1			1			2652			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			511			Tnba_Secc_652			Sur ET CU			REEMPLAZO DE MANDO Secc Cegelec SER-12 1CUDO1			1			2653			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			512			Tnba_Secc_653			Sur ET CU			REEMPLAZO DE MANDO Secc Cegelec SER-12 1CUDO1			1			2654			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			516			Tnba_Secc_657			Sur ET CU			REEMPLAZO DE MANDO Secc Cegelec SER-12 1CUME1			1			2658			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			517			Tnba_Secc_658			Sur ET CU			REEMPLAZO DE MANDO Secc Cegelec SER-12 1CUME1			1			2659			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			518			Tnba_Secc_659			Sur ET CU			REEMPLAZO DE MANDO Secc Cegelec SER-12 1CUME1			1			2660			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			523			Tnba_Secc_664			Norte ET IM			REEMPLAZO DE MANDO Secc FAMI  1IMLI1			1			1905			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			524			Tnba_Secc_665			Norte ET IM			REEMPLAZO DE MANDO Secc FAMI  1IMJU1			1			1906			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			525			Tnba_Secc_666			Norte ET IM			REEMPLAZO DE MANDO Secc FAMI  1T1IM			1			1907			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			528			Tnba_Secc_240			Norte ET AA			REEMPLAZO Secc   6AALJ1			1			2296			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			533			Tnba_Secc_245			Norte ET AS			REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6ASCT1			1			2297			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			534			Tnba_Secc_246			Norte ET AS			REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6ASPO1			1			2298			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			538			Tnba_Secc_250			Norte ET AS			REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 T3AS			1			2164			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			597			Tnba_Secc_309			Norte ET JU			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1T2JU			1			2264			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			599			Tnba_Secc_667			Norte ET RF			REEMPLAZO DE MANDO Secc Drobak VEGA/M91 1T1RF			1			1932			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			600			Tnba_Secc_668			Norte ET RF			REEMPLAZO DE MANDO Secc Drobak VEGA/M91 1JURF1			1			1933			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			613			Tnba_Secc_323			Norte ET SB			REEMPLAZO Secc CEM  1T2SB			1			2271			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			614			Tnba_Secc_324			Norte ET SB			REEMPLAZO Secc CEM  1T2SB			1			2272			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			618			Tnba_Secc_328			Norte ET SB			REEMPLAZO Secc CEM  1LFSB1			1			2276			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			619			Tnba_Secc_329			Norte ET SB			REEMPLAZO Secc CEM  1LFSB1			1			2330			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			620			Tnba_Secc_330			Norte ET SB			REEMPLAZO Secc CEM  1BRSB1			1			2277			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			621			Tnba_Secc_331			Norte ET SB			REEMPLAZO Secc CEM  1BRSB1			1			2278			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			622			Tnba_Secc_332			Norte ET SB			REEMPLAZO Secc CEM  1BRSB1			1			2331			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			623			Tnba_Secc_333			Norte ET SB			REEMPLAZO Secc CEM  1ACOP			1			2279			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			624			Tnba_Secc_334			Norte ET SB			REEMPLAZO Secc CEM  1ACOP			1			2280			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			625			Tnba_Secc_335			Sur ET PF			REEMPLAZO Secc   1T1PF			1			3106			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			628			Tnba_Secc_338			Sur ET PF			REEMPLAZO Secc   1T2PF			1			3109			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			630			Tnba_Secc_340			Sur ET PF			REEMPLAZO Secc   1CZPF1			1			3111			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			632			Tnba_Secc_342			Sur ET PF			REEMPLAZO Secc   1PFTO1			1			3112			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			633			Tnba_Secc_343			Sur ET PF			REEMPLAZO Secc   1PFTO1			1			3113			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			634			Tnba_Secc_344			Sur ET PF			REEMPLAZO Secc   1PFTO1			1			3139			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			635			Tnba_Secc_345			Sur ET PF			REEMPLAZO Secc   1GTPF1			1			3114			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			636			Tnba_Secc_346			Sur ET PF			REEMPLAZO Secc   1GTPF1			1			3115			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			637			Tnba_Secc_347			Sur ET PF			REEMPLAZO Secc   1GTPF1			1			3140			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			638			Tnba_Secc_348			Sur ET PF			REEMPLAZO Secc   1ACOP			1			3116			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			644			Tnba_Secc_354			Norte ET LJ			REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6LOBO1			1			2301			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			649			Tnba_Secc_359			Norte ET LJ			REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6AALJ1			1			2174			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			651			Tnba_Secc_361			Norte ET LJ			REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6AALJ1			1			2302			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			652			Tnba_Secc_362			Norte ET LJ			REEMPLAZO Secc Drobak/Merlin Gerin SRT T4LJ			1			2176			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			653			Tnba_Secc_363			Norte ET LJ			REEMPLAZO Secc Drobak/Merlin Gerin SRT T4LJ			1			2177			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			660			Tnba_Secc_370			Norte ET LI			REEMPLAZO Secc CEM  1T1LI			1			2284			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			664			Tnba_Secc_374			Norte ET LI			REEMPLAZO Secc CEM  1BRLI1			1			2287			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			667			Tnba_Secc_377			Norte ET LI			REEMPLAZO Secc CEM  1ACOP			1			2289			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			678			Tnba_Secc_678			Regiones Varias			Normalización de Señalización remota- Posición de equipos de playa			1			599			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			704			Tnba_Secc_MT_26			Región Sur ET AZ Olavarría			Reciclado Secc MT 3CACH8			1			469			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			705			Tnba_Secc_MT_27			Región Sur ET AZ Olavarría			Reciclado Secc MT 3CACH8			1			468			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			706			Tnba_Secc_MT_28			Región Sur ET AZ Olavarría			Reciclado Secc MT 3CACH8			1			467			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			743			Tnba_Secc_MT_65			Región Sur ET BL B. Blanca			Reemplazo Secc MT 9T1BL			1			570			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			744			Tnba_Secc_MT_66			Región Sur ET BL B. Blanca			Reemplazo Secc MT 9T2BL			1			571			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			745			Tnba_Secc_MT_67			Región Sur ET BU B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3RLT1BU			1			572			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			746			Tnba_Secc_MT_68			Región Sur ET BU B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3RLT2BU			1			573			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			754			Tnba_Secc_MT_76			Región Sur ET CG B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3T3CG			1			579			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			765			Tnba_Secc_MT_87			Región Norte ET CT San Nicolas			Reemplazo Secc MT 3AReemplazoC1			1			957			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			768			Tnba_Secc_MT_90			Región Sur ET CU G. Madariaga			Reciclado Secc MT 9T2CU			1			440			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			771			Tnba_Secc_MT_93			Región Sur ET CU G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3T2CU			1			437			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			772			Tnba_Secc_MT_94			Región Sur ET CU G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3T1CU			1			436			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			773			Tnba_Secc_MT_95			Región Sur ET CU G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3T1CU			1			435			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			776			Tnba_Secc_MT_98			Región Sur ET CU G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3VSUR1			1			432			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			789			Tnba_Secc_MT_111			Región Sur ET CZ B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3T2CZ			1			580			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			790			Tnba_Secc_MT_112			Región Sur ET CZ B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3T2CZ			1			581			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			791			Tnba_Secc_MT_113			Región Sur ET CZ B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3T2CZ			1			582			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			792			Tnba_Secc_MT_114			Región Sur ET CZ B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3T1CZ			1			583			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			793			Tnba_Secc_MT_115			Región Sur ET CZ B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3T1CZ			1			584			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			794			Tnba_Secc_MT_116			Región Sur ET CZ B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3T1CZ			1			585			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			795			Tnba_Secc_MT_117			Región Sur ET CZ B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3HUAN1			1			586			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			796			Tnba_Secc_MT_118			Región Sur ET CZ B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3HUAN1			1			587			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			797			Tnba_Secc_MT_119			Región Sur ET CZ B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3HUAN1			1			588			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			798			Tnba_Secc_MT_120			Región Sur ET CZ B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3ACOR1			1			589			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			799			Tnba_Secc_MT_121			Región Sur ET CZ B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3ACOR1			1			590			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			800			Tnba_Secc_MT_122			Región Sur ET CZ B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3ACOR1			1			591			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			801			Tnba_Secc_MT_123			Región Sur ET CZ B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3 ACOP			1			592			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			802			Tnba_Secc_MT_124			Región Sur ET CZ B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3 ACOP			1			593			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			809			Tnba_Secc_MT_131			Región Sur ET DO G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3GUID1			1			751			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			810			Tnba_Secc_MT_132			Región Sur ET DO G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3GUID1			1			752			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			811			Tnba_Secc_MT_133			Región Sur ET DO G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3CAST1			1			753			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			812			Tnba_Secc_MT_134			Región Sur ET DO G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3CAST1			1			754			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			833			Tnba_Secc_MT_155			Región Sur ET GD G. Madariaga			Reciclado Secc MT 9T2GD			1			755			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			834			Tnba_Secc_MT_156			Región Sur ET GD G. Madariaga			Reciclado Secc MT 9T1GD			1			756			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			835			Tnba_Secc_MT_157			Región Sur ET GD G. Madariaga			Reciclado Secc MT 9T1GD			1			757			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			836			Tnba_Secc_MT_158			Región Sur ET GD G. Madariaga			Reciclado Secc MT 9 ACOP			1			758			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			837			Tnba_Secc_MT_159			Región Sur ET GD G. Madariaga			Reciclado Secc MT 9MDGA1			1			759			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			838			Tnba_Secc_MT_160			Región Sur ET GD G. Madariaga			Reciclado Secc MT 9MDGA1			1			760			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			839			Tnba_Secc_MT_161			Región Sur ET GD G. Madariaga			Reciclado Secc MT 9MDGA2			1			761			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			840			Tnba_Secc_MT_162			Región Sur ET GD G. Madariaga			Reciclado Secc MT 9MDGA2			1			762			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			841			Tnba_Secc_MT_163			Región Sur ET GD G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3T2VG			1			763			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			842			Tnba_Secc_MT_164			Región Sur ET GD G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3T1VG			1			764			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			843			Tnba_Secc_MT_165			Región Sur ET GD G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3T1VG			1			765			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			844			Tnba_Secc_MT_166			Región Sur ET GD G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3MAJO1			1			766			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			845			Tnba_Secc_MT_167			Región Sur ET GD G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3MAJO1			1			767			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			848			Tnba_Secc_MT_170			Región Sur ET LA Olavarría			Reemplazo Secc MT 3T2LA			1			739			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			852			Tnba_Secc_MT_174			Región Sur ET LF Olavarría			Reciclado Secc MT 9T2LF			1			768			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			853			Tnba_Secc_MT_175			Región Sur ET LF Olavarría			Reciclado Secc MT 9T1LF			1			769			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			854			Tnba_Secc_MT_176			Región Sur ET LF Olavarría			Reciclado Secc MT 3T2LF			1			770			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			855			Tnba_Secc_MT_177			Región Sur ET LF Olavarría			Reciclado Secc MT 3T2LF			1			771			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			856			Tnba_Secc_MT_178			Región Sur ET LF Olavarría			Reciclado Secc MT 3T2LF			1			772			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			857			Tnba_Secc_MT_179			Región Sur ET LF Olavarría			Reciclado Secc MT 3T1LF			1			773			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			858			Tnba_Secc_MT_180			Región Sur ET LF Olavarría			Reciclado Secc MT 3T1LF			1			774			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			859			Tnba_Secc_MT_181			Región Sur ET LF Olavarría			Reciclado Secc MT 3T1LF			1			775			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			860			Tnba_Secc_MT_182			Región Sur ET LF Olavarría			Reciclado Secc MT 3FLOR1			1			776			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			861			Tnba_Secc_MT_183			Región Sur ET LF Olavarría			Reciclado Secc MT 3FLOR1			1			777			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			862			Tnba_Secc_MT_184			Región Sur ET LF Olavarría			Reciclado Secc MT 3FLOR1			1			778			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			863			Tnba_Secc_MT_185			Región Sur ET LF Olavarría			Reciclado Secc MT 3 ACOP			1			779			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			864			Tnba_Secc_MT_186			Región Sur ET LF Olavarría			Reciclado Secc MT 3 ACOP			1			780			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			869			Tnba_Secc_MT_191			Región Sur ET LM G. Madariaga			Reciclado Secc MT 9T1LM			1			781			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			870			Tnba_Secc_MT_192			Región Sur ET LM G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3T1XLM			1			782			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			871			Tnba_Secc_MT_193			Región Sur ET LM G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3T2LM			1			783			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			872			Tnba_Secc_MT_194			Región Sur ET LM G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3T1LM			1			784			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			875			Tnba_Secc_MT_197			Región Sur ET LM G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3MAIP1			1			787			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			876			Tnba_Secc_MT_198			Región Sur ET LM G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3PIRN1			1			788			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			909			Tnba_Secc_MT_231			Región Sur ET MJ G. Madariaga			Reemplazo Secc MT 9T3MJ			1			743			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			910			Tnba_Secc_MT_232			Región Sur ET MJ G. Madariaga			Reemplazo Secc MT 9T3MJ			1			744			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			911			Tnba_Secc_MT_233			Región Sur ET MJ G. Madariaga			Reemplazo Secc MT 9T2MJ			1			745			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			912			Tnba_Secc_MT_234			Región Sur ET MJ G. Madariaga			Reemplazo Secc MT 9T1MJ			1			746			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			913			Tnba_Secc_MT_235			Región Sur ET MJ G. Madariaga			Reemplazo Secc MT 3T2MJ			1			747			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			914			Tnba_Secc_MT_236			Región Sur ET MJ G. Madariaga			Reemplazo Secc MT 3T2MJ			1			719			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			915			Tnba_Secc_MT_237			Región Sur ET MJ G. Madariaga			Reemplazo Secc MT 3T2MJ			1			719			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			916			Tnba_Secc_MT_238			Región Sur ET MJ G. Madariaga			Reemplazo Secc MT 3T1MJ			1			719			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			917			Tnba_Secc_MT_239			Región Sur ET MJ G. Madariaga			Reemplazo Secc MT 3T1MJ			1			719			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			918			Tnba_Secc_MT_240			Región Sur ET MJ G. Madariaga			Reemplazo Secc MT 3T1MJ			1			719			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			919			Tnba_Secc_MT_241			Región Sur ET MJ G. Madariaga			Reemplazo Secc MT 3MTST1			1			719			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			920			Tnba_Secc_MT_242			Región Sur ET MJ G. Madariaga			Reemplazo Secc MT 3MTST1			1			719			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			921			Tnba_Secc_MT_243			Región Sur ET MJ G. Madariaga			Reemplazo Secc MT 3MTST1			1			719			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			922			Tnba_Secc_MT_244			Región Sur ET MJ G. Madariaga			Reemplazo Secc MT 3MDGA1			1			719			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			923			Tnba_Secc_MT_245			Región Sur ET MJ G. Madariaga			Reemplazo Secc MT 3MDGA1			1			719			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			953			Tnba_Secc_MT_275			Región Sur ET ND B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3RLT1ND			1			2540			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			976			Tnba_Secc_MT_298			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA12			1			2862			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			977			Tnba_Secc_MT_299			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA12			1			2863			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			978			Tnba_Secc_MT_300			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA11			1			2864			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			979			Tnba_Secc_MT_301			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA11			1			2865			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			980			Tnba_Secc_MT_302			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA11			1			2866			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			981			Tnba_Secc_MT_303			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA10			1			2867			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			982			Tnba_Secc_MT_304			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA10			1			2868			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			983			Tnba_Secc_MT_305			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA10			1			2869			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			984			Tnba_Secc_MT_306			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3SBAY8			1			2870			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			985			Tnba_Secc_MT_307			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3SBAY8			1			2871			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			986			Tnba_Secc_MT_308			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3SBAY8			1			2985			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			987			Tnba_Secc_MT_309			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3SBAY7			1			2872			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			992			Tnba_Secc_MT_314			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3AZUL6			1			2544			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			993			Tnba_Secc_MT_315			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3AZUL5			1			2545			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			997			Tnba_Secc_MT_319			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA04			1			2549			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1027			Tnba_Secc_MT_349			Región Norte ET PH Bragado			Reemplazo Secc MT T1PH			1			1785			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1028			Tnba_Secc_MT_350			Región Norte ET PH Bragado			Reemplazo Secc MT T2PH			1			1786			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1063			Tnba_Secc_MT_385			Región Norte ET PS San Nicolas			Reemplazo Secc MT 3SPED1			1			2136			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1064			Tnba_Secc_MT_386			Región Norte ET PS San Nicolas			Reemplazo Secc MT T1PS			1			2153			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1067			Tnba_Secc_MT_389			Región Sur ET PV B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3T2PV			1			2994			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1080			Tnba_Secc_MT_402			Región Sur ET PV B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3BNPV4			1			2995			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1083			Tnba_Secc_MT_405			Región Sur ET PV B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3PUAL3			1			2996			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1094			Tnba_Secc_MT_416			Región Norte ET SB Bragado			Reemplazo Secc MT 3ALVE1			1			2137			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1095			Tnba_Secc_MT_417			Región Norte ET SB Bragado			Reemplazo Secc MT 3ALVE1			1			2138			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1096			Tnba_Secc_MT_418			Región Norte ET SB Bragado			Reemplazo Secc MT 3ALVE1			1			2139			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1097			Tnba_Secc_MT_419			Región Norte ET SB Bragado			Reemplazo Secc MT T2SB			1			2140			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1098			Tnba_Secc_MT_420			Región Norte ET SB Bragado			Reemplazo Secc MT T2SB			1			2141			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1099			Tnba_Secc_MT_421			Región Norte ET SB Bragado			Reemplazo Secc MT 3A055			1			2154			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1100			Tnba_Secc_MT_422			Región Norte ET SB Bragado			Reemplazo Secc MT 3A055			1			2142			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1101			Tnba_Secc_MT_423			Región Norte ET SB Bragado			Reemplazo Secc MT 3MAYO1			1			2143			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1102			Tnba_Secc_MT_424			Región Norte ET SB Bragado			Reemplazo Secc MT 3MAYO1			1			2155			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1103			Tnba_Secc_MT_425			Región Norte ET SB Bragado			Reemplazo Secc MT 3MAYO1			1			2144			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1104			Tnba_Secc_MT_426			Región Norte ET SB Bragado			Reemplazo Secc MT T1SB			1			2145			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1105			Tnba_Secc_MT_427			Región Norte ET SB Bragado			Reemplazo Secc MT T1SB			1			2156			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1106			Tnba_Secc_MT_428			Región Norte ET SB Bragado			Reemplazo Secc MT T1SB			1			2146			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1108			Tnba_Secc_MT_430			Región Sur ET SE G. Madariaga			Reciclado Secc MT 9T1SE			1			2997			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1111			Tnba_Secc_MT_433			Región Norte ET SH San Nicolas			Reemplazo Secc MT T1SH			1			2147			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1112			Tnba_Secc_MT_434			Región Norte ET SH San Nicolas			Reemplazo Secc MT T2SH			1			2148			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1113			Tnba_Secc_MT_435			Región Norte ET SH San Nicolas			Reemplazo Secc MT T2SH			1			2149			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1126			Tnba_Secc_MT_448			Región Sur ET TD Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3AYAC1			1			2998			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1129			Tnba_Secc_MT_451			Región Sur ET TD Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3RAUC2			1			2999			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1137			Tnba_Secc_MT_459			Región Sur ET TD Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3 ACOP			1			2945			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1138			Tnba_Secc_MT_460			Región Sur ET TD Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3 ACOP			1			2946			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1145			Tnba_Secc_MT_467			Región Sur ET TY B. Blanca			Reciclado Secc MT 3T1TY			1			2950			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1146			Tnba_Secc_MT_468			Región Sur ET TY B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3CHAV1			1			3002			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1147			Tnba_Secc_MT_469			Región Sur ET TY B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3CHAV1			1			2951			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1148			Tnba_Secc_MT_470			Región Sur ET TY B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3CHAV1			1			2952			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1149			Tnba_Secc_MT_471			Región Sur ET TY B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3CHAV2			1			3003			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1150			Tnba_Secc_MT_472			Región Sur ET TY B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3CHAV2			1			2953			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1153			Tnba_Secc_MT_475			Región Sur ET TY B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3TARR3			1			2956			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1154			Tnba_Secc_MT_476			Región Sur ET TY B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3TARR3			1			2957			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1155			Tnba_Secc_MT_477			Región Sur ET TY B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3TARR4			1			2958			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1156			Tnba_Secc_MT_478			Región Sur ET TY B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3TARR4			1			2973			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1159			Tnba_Secc_MT_481			Región Sur ET TY B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3CLAR6			1			2961			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1171			Tnba_SSAA_4			2 Gerencias Regionales EETT VARIAS			Retrofit de interruptores por obsolescencia, falta de soporte por parte de fabricantes y falta de repuestos.			Global			600			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1179			Tnba_TTMM_7			Región SUR ET LF			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1LF			1			414			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1180			Tnba_TTMM_8			Región SUR ET LF			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1LF			1			413			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1186			Tnba_TTMM_14			Región SUR ET BK			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1BK			1			407			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1203			Tnba_TTMM_31			Región SUR ET LF			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1LFRO1			1			158			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1204			Tnba_TTMM_32			Región SUR ET LF			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1LFRO1			1			158			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1205			Tnba_TTMM_33			Región SUR ET LF			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1LFSB1			1			158			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1206			Tnba_TTMM_34			Región SUR ET LF			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1LFSB1			1			158			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1207			Tnba_TTMM_35			Región SUR ET LF			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1LFSB1			1			158			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1208			Tnba_TTMM_36			Región SUR ET LF			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2LF			1			158			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1209			Tnba_TTMM_37			Región SUR ET LF			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2LF			1			158			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1210			Tnba_TTMM_38			Región SUR ET LF			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2LF			1			158			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1212			Tnba_TTMM_40			Región SUR ET ME			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBME			1			389			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1213			Tnba_TTMM_41			Región SUR ET ME			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBME			1			388			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1214			Tnba_TTMM_42			Región SUR ET ME			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1ME			1			158			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1215			Tnba_TTMM_43			Región SUR ET ME			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1ME			1			158			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1216			Tnba_TTMM_44			Región SUR ET ME			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1ME			1			158			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1217			Tnba_TTMM_45			Región SUR ET ME			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2ME			1			158			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1218			Tnba_TTMM_46			Región SUR ET ME			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2ME			1			158			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1219			Tnba_TTMM_47			Región SUR ET ME			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2ME			1			158			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1220			Tnba_TTMM_48			Región SUR ET CU			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1CU			1			158			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1221			Tnba_TTMM_49			Región SUR ET CU			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1CU			1			158			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1222			Tnba_TTMM_50			Región SUR ET CU			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1CU			1			158			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1223			Tnba_TTMM_51			Región SUR ET GD			Reemplazo de T.I. 132 MARCA MAGRINI UBICACION 1GDVG1			1			158			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1224			Tnba_TTMM_52			Región SUR ET GD			Reemplazo de T.I. 132 MARCA MAGRINI UBICACION 1GDVG1			1			158			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1225			Tnba_TTMM_53			Región SUR ET GD			Reemplazo de T.I. 132 MARCA MAGRINI UBICACION 1GDVG1			1			158			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1226			Tnba_TTMM_54			Región SUR ET ME			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUME1			1			387			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1227			Tnba_TTMM_55			Región SUR ET ME			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUME1			1			386			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1228			Tnba_TTMM_56			Región SUR ET ME			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUME1			1			385			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1229			Tnba_TTMM_57			Región SUR ET MJ			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBMJ			1			158			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1230			Tnba_TTMM_58			Región SUR ET MJ			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBMJ			1			158			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1231			Tnba_TTMM_59			Región SUR ET MJ			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBMJ			1			158			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1240			Tnba_TTMM_68			Región SUR ET VG			Reemplazo de T.I. 132 MARCA MAGRINI UBICACION T1VG			1			2757			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1247			Tnba_TTMM_75			Región SUR ET TY			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1GCTY1			1			2764			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1248			Tnba_TTMM_76			Región SUR ET TY			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1GCTY1			1			2765			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1249			Tnba_TTMM_77			Región SUR ET TY			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1GCTY1			1			2766			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1250			Tnba_TTMM_78			Región SUR ET BL			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1BL			1			176			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1251			Tnba_TTMM_79			Región SUR ET BL			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1BL			1			175			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1252			Tnba_TTMM_80			Región SUR ET BL			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1BL			1			174			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1253			Tnba_TTMM_81			Región SUR ET DO			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1DOSE1			1			2770			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1254			Tnba_TTMM_82			Región SUR ET DO			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1DOSE1			1			2771			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1255			Tnba_TTMM_83			Región SUR ET DO			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1DOSE1			1			2772			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1257			Tnba_TTMM_85			Región SUR ET OA			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBOA			1			2774			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1258			Tnba_TTMM_86			Región SUR ET OA			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBOA			1			2775			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1259			Tnba_TTMM_87			Región SUR ET OA			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBOA			1			2776			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1263			Tnba_TTMM_91			Región SUR ET CU			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUDO1			1			2779			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1264			Tnba_TTMM_92			Región SUR ET CU			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUDO1			1			2780			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1265			Tnba_TTMM_93			Región SUR ET CU			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUDO1			1			2781			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1266			Tnba_TTMM_94			Región SUR ET CU			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBCU			1			2782			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1267			Tnba_TTMM_95			Región SUR ET CU			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBCU			1			2783			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1268			Tnba_TTMM_96			Región SUR ET CU			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBCU			1			2784			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1275			Tnba_TTMM_103			Región SUR ET PM			Reemplazo de T.I. 132 MARCA IATE UBICACION T1PM			1			2791			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1276			Tnba_TTMM_104			Región SUR ET PM			Reemplazo de T.I. 132 MARCA IATE UBICACION T1PM			1			2792			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1283			Tnba_TTMM_111			Región SUR ET TY			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2TY			1			2799			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1284			Tnba_TTMM_112			Región SUR ET TY			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2TY			1			2800			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1286			Tnba_TTMM_114			Región SUR ET MR			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBMR			1			2802			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1287			Tnba_TTMM_115			Región SUR ET MR			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBMR			1			2803			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1289			Tnba_TTMM_117			Región SUR ET MR			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1MR			1			2805			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1292			Tnba_TTMM_120			Región SUR ET MR			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2MR			1			173			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1293			Tnba_TTMM_121			Región SUR ET MR			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2MR			1			172			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1294			Tnba_TTMM_122			Región SUR ET MR			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2MR			1			171			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1295			Tnba_TTMM_123			Región SUR ET LF			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBLF			1			2811			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1345			Tnba_TTMM_173			Región SUR ET CU			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUVR1			1			2834			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1346			Tnba_TTMM_174			Región SUR ET CU			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUVR1			1			2835			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1348			Tnba_TTMM_176			Región SUR ET TD			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBTD			1			2837			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1350			Tnba_TTMM_178			Región SUR ET TD			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBTD			1			2839			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1375			Tnba_TTMM_203			Región NORTE ET C.SARMIENTO (CT)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA T.T.E UBICACION 6ASCT1			1			974			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1376			Tnba_TTMM_204			Región NORTE ET C.SARMIENTO (CT)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA T.T.E UBICACION 6ASCT1			1			975			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1377			Tnba_TTMM_205			Región NORTE ET C.SARMIENTO (CT)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA T.T.E UBICACION 6ASCT1			1			976			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1378			Tnba_TTMM_206			Región NORTE ET C.SARMIENTO (CT)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA T.T.E UBICACION 6AACT1			1			977			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1379			Tnba_TTMM_207			Región NORTE ET C.SARMIENTO (CT)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA T.T.E UBICACION 6AACT1			1			978			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1407			Tnba_TTMM_235			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1BGLI1			1			981			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1409			Tnba_TTMM_237			Región NORTE ET CHACABUCO (CB)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1T2CB			1			983			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1410			Tnba_TTMM_238			Región NORTE ET CHACABUCO (CB)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1T2CB			1			984			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1411			Tnba_TTMM_239			Región NORTE ET CHIVILCOY (CI)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1CIMD1			1			985			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1412			Tnba_TTMM_240			Región NORTE ET CHIVILCOY (CI)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1CIMD1			1			986			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1435			Tnba_TTMM_263			Región NORTE ET P.PRENSA. (PS)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA T.T.E UBICACION 1PSSH1 			1			1245			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1436			Tnba_TTMM_264			Región NORTE ET P.PRENSA. (PS)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA T.T.E UBICACION 1PSSH1			1			1246			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1437			Tnba_TTMM_265			Región NORTE ET P.PRENSA. (PS)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA T.T.E UBICACION 1PSSH1 			1			1247			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1450			Tnba_TTMM_278			Región NORTE ET ROJAS. (RF)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1PORF1			1			158			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1451			Tnba_TTMM_279			Región NORTE ET ROJAS. (RF)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1PORF1			1			158			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1452			Tnba_TTMM_280			Región NORTE ET ROJAS. (RF)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1PORF1			1			158			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1456			Tnba_TTMM_284			Región NORTE ET ROJAS. (RF)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1T1RF			1			1263			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1457			Tnba_TTMM_285			Región NORTE ET ROJAS. (RF)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1T1RF			1			1264			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1460			Tnba_TTMM_288			Región NORTE ET ROJAS. (RF)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1T2RF			1			2024			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1464			Tnba_TTMM_292			Región NORTE ET S. PEDRO.(SH)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA GAL.SCARP. UBICACION 1T1SH			1			2028			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1465			Tnba_TTMM_293			Región NORTE ET S. PEDRO.(SH)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1T1SH			1			2029			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1466			Tnba_TTMM_294			Región NORTE ET S. PEDRO.(SH)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA GAL.SCARP. UBICACION 1T1SH			1			2030			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1469			Tnba_TTMM_297			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1RASN1 			1			2033			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1470			Tnba_TTMM_298			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1T6SN 			1			2034			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1472			Tnba_TTMM_300			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1T6SN 			1			2036			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1473			Tnba_TTMM_301			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1T7SN 			1			2037			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1474			Tnba_TTMM_302			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1T7SN 			1			2038			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1475			Tnba_TTMM_303			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1T7SN 			1			2039			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1476			Tnba_TTMM_304			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1AB TRAN. AB 			1			2040			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1477			Tnba_TTMM_305			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1AB TRAN. AB 			1			2041			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1478			Tnba_TTMM_306			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1AB TRAN. AB 			1			2042			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1479			Tnba_TTMM_307			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1CMZA1 			1			2043			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1480			Tnba_TTMM_308			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1CMZA1 			1			2044			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1481			Tnba_TTMM_309			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1CMZA1 			1			2045			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1483			Tnba_TTMM_311			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1CPZA1 			1			2047			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1485			Tnba_TTMM_313			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS. UBICACION 1ABZA			1			2050			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1487			Tnba_TTMM_315			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS. UBICACION 1ABZA			1			2052			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1489			Tnba_TTMM_317			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1T1ZA 			1			2054			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1490			Tnba_TTMM_318			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1T1ZA 			1			2055			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1491			Tnba_TTMM_319			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1T2ZA 			1			2056			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1492			Tnba_TTMM_320			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1T2ZA 			1			2057			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1493			Tnba_TTMM_321			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1T2ZA 			1			2058			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1499			Tnba_TTMM_327			Región NORTE ET S.A.de ARECO. (AA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AATE1			1			2064			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1501			Tnba_TTMM_329			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AB LONG. AC			1			2066			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1503			Tnba_TTMM_331			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AB LONG. BD			1			2068			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1504			Tnba_TTMM_332			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AB LONG. BD			1			2069			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1505			Tnba_TTMM_333			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AB LONG. BD			1			2070			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1506			Tnba_TTMM_334			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AB TRAN. CD			1			2071			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1507			Tnba_TTMM_335			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AB TRAN. CD			1			2072			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1508			Tnba_TTMM_336			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AB TRAN. CD			1			2073			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1509			Tnba_TTMM_337			Región NORTE ET JUNIN. (JU)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ABJU			1			2074			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1510			Tnba_TTMM_338			Región NORTE ET JUNIN. (JU)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ABJU			1			2075			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1511			Tnba_TTMM_339			Región NORTE ET JUNIN. (JU)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ABJU			1			2076			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1512			Tnba_TTMM_340			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACER1			1			2077			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1513			Tnba_TTMM_341			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACER1			1			2078			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1514			Tnba_TTMM_342			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACER1			1			2079			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1515			Tnba_TTMM_343			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACER2			1			2080			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1518			Tnba_TTMM_346			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACOP			1			2083			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1533			Tnba_TTMM_361			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ATZA1 			1			2095			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1534			Tnba_TTMM_362			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ATZA1 			1			2096			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1535			Tnba_TTMM_363			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ATZA1 			1			2097			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1536			Tnba_TTMM_364			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGCB1			1			2098			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1537			Tnba_TTMM_365			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGCB1			1			2099			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1538			Tnba_TTMM_366			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGCB1			1			2100			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1539			Tnba_TTMM_367			Región NORTE ET CHACABUCO (CB)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGCB1			1			2102			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1540			Tnba_TTMM_368			Región NORTE ET CHACABUCO (CB)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGCB1			1			2103			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1541			Tnba_TTMM_369			Región NORTE ET CHACABUCO (CB)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGCB1			1			2104			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1542			Tnba_TTMM_370			Región NORTE ET LINCOLN. (LI)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGLI1			1			2105			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1543			Tnba_TTMM_371			Región NORTE ET LINCOLN. (LI)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGLI1			1			2106			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1544			Tnba_TTMM_372			Región NORTE ET LINCOLN. (LI)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGLI1			1			2107			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1545			Tnba_TTMM_373			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGSB1			1			2108			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1546			Tnba_TTMM_374			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGSB1			1			2109			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1548			Tnba_TTMM_376			Región NORTE ET SALADILLO. (SB)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGSB1 			1			2111			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1550			Tnba_TTMM_378			Región NORTE ET SALADILLO. (SB)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGSB1 			1			2113			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1568			Tnba_TTMM_396			Región NORTE ET MERCEDES. (MD)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1CIMD1			1			2116			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1569			Tnba_TTMM_397			Región NORTE ET CAMPANA. 132 (CM)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1CMPX1			1			2117			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1570			Tnba_TTMM_398			Región NORTE ET CAMPANA. 132 (CM)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1CMPX1			1			2118			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1571			Tnba_TTMM_399			Región NORTE ET CAMPANA. 132 (CM)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1CMPX1			1			2119			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1572			Tnba_TTMM_400			Región NORTE ET CAMPANA. 132 (CM)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1CMZA1			1			2120			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1573			Tnba_TTMM_401			Región NORTE ET CAMPANA. 132 (CM)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1CMZA1			1			2121			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1574			Tnba_TTMM_402			Región NORTE ET CAMPANA. 132 (CM)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1CMZA1			1			2122			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1575			Tnba_TTMM_403			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1COZA1 			1			2123			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1577			Tnba_TTMM_405			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1COZA1 			1			2125			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1585			Tnba_TTMM_413			Región NORTE ET LUJAN. (LJ)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6AALJ1			1			1908			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1586			Tnba_TTMM_414			Región NORTE ET LUJAN. (LJ)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6AALJ1			1			1909			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1587			Tnba_TTMM_415			Región NORTE ET LUJAN. (LJ)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6AALJ1			1			1910			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1588			Tnba_TTMM_416			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6ABBG			1			1911			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1589			Tnba_TTMM_417			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6ABBG			1			1912			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1590			Tnba_TTMM_418			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6ABBG			1			1913			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1591			Tnba_TTMM_419			Región NORTE ET ARRECIFES (AS)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6ASCT 1			1			1914			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1592			Tnba_TTMM_420			Región NORTE ET ARRECIFES (AS)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6ASPO 1			1			1915			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1593			Tnba_TTMM_421			Región NORTE ET ARRECIFES (AS)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6ASPO 1			1			1916			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1594			Tnba_TTMM_422			Región NORTE ET ARRECIFES (AS)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6ASPO 1			1			1917			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1595			Tnba_TTMM_423			Región NORTE ET PERGAMINO. (PO)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6ASPO1     			1			1918			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1596			Tnba_TTMM_424			Región NORTE ET PERGAMINO. (PO)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6ASPO1     			1			1934			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1597			Tnba_TTMM_425			Región NORTE ET PERGAMINO. (PO)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6ASPO1     			1			1935			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1598			Tnba_TTMM_426			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6BGNJ1			1			1936			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1599			Tnba_TTMM_427			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6BGNJ1			1			1937			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1600			Tnba_TTMM_428			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6BGNJ1			1			1938			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1601			Tnba_TTMM_429			Región NORTE ET N. de JULIO (NJ)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6BGNJ1			1			1939			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1602			Tnba_TTMM_430			Región NORTE ET N. de JULIO (NJ)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6BGNJ1			1			1940			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1603			Tnba_TTMM_431			Región NORTE ET N. de JULIO (NJ)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6BGNJ1			1			1941			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1607			Tnba_TTMM_435			Región NORTE ET PEHUAJO.  (PH)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6CJPH1			1			1945			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1608			Tnba_TTMM_436			Región NORTE ET PEHUAJO.  (PH)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6CJPH1			1			1946			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1609			Tnba_TTMM_437			Región NORTE ET PEHUAJO.  (PH)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6CJPH1			1			1947			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1610			Tnba_TTMM_438			Región NORTE ET PEHUAJO.  (PH)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6PHTL1			1			1948			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1617			Tnba_TTMM_445			Región NORTE ET T. LAUQUEN. (TL)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6RIVA1			1			1955			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1618			Tnba_TTMM_446			Región NORTE ET T. LAUQUEN. (TL)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6RIVA1			1			1956			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1619			Tnba_TTMM_447			Región NORTE ET ARRECIFES (AS)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T1AS			1			1957			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1620			Tnba_TTMM_448			Región NORTE ET ARRECIFES (AS)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T1AS			1			1958			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1622			Tnba_TTMM_450			Región NORTE ET PEHUAJO.  (PH)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T1PH			1			1960			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1623			Tnba_TTMM_451			Región NORTE ET PEHUAJO.  (PH)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T1PH			1			1961			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1624			Tnba_TTMM_452			Región NORTE ET PEHUAJO.  (PH)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T1PH			1			1962			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1625			Tnba_TTMM_453			Región NORTE ET T. LAUQUEN. (TL)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T1TL			1			1963			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1626			Tnba_TTMM_454			Región NORTE ET T. LAUQUEN. (TL)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T1TL			1			1964			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1630			Tnba_TTMM_458			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T3BG			1			1968			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1634			Tnba_TTMM_462			Región NORTE ET LUJAN. (LJ)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T4LJ			1			1972			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1635			Tnba_TTMM_463			Región NORTE ET LUJAN. (LJ)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T4LJ			1			1973			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1686			Tnba_TTMM_514			Región SUR ET MP			Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1MPMR1			1			2701			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1687			Tnba_TTMM_515			Región SUR ET MP			Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1MPMR1			1			2702			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1688			Tnba_TTMM_516			Región SUR ET MP			Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1MPMR1			1			2703			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1698			Tnba_TTMM_526			Región SUR ET TY			Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1CGTY1			1			2713			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1699			Tnba_TTMM_527			Región SUR ET TY			Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1CGTY1			1			2714			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1700			Tnba_TTMM_528			Región SUR ET TY			Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1CGTY1			1			2715			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1701			Tnba_TTMM_529			Región SUR ET TY			Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1GCTY1			1			2716			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1703			Tnba_TTMM_531			Región SUR ET TY			Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1GCTY1			1			2718			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1704			Tnba_TTMM_532			Región SUR ET TY			Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1TYB			1			2719			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1705			Tnba_TTMM_533			Región SUR ET TY			Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1TYB			1			2720			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1706			Tnba_TTMM_534			Región SUR ET TY			Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1TYB			1			2721			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1707			Tnba_TTMM_535			Región SUR ET BL			Reemplazo de T.V. 132 MARCA ARTECHE EQUIPO 1BLMP1			1			2722			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1708			Tnba_TTMM_536			Región SUR ET BL			Reemplazo de T.V. 132 MARCA ARTECHE EQUIPO 1BLMP1			1			2723			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1709			Tnba_TTMM_537			Región SUR ET BL			Reemplazo de T.V. 132 MARCA ARTECHE EQUIPO 1BLMP1			1			2724			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1710			Tnba_TTMM_538			Región SUR ET BL			Reemplazo de T.V. 132 MARCA ARTECHE EQUIPO 1BLTD1			1			2725			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1711			Tnba_TTMM_539			Región SUR ET BL			Reemplazo de T.V. 132 MARCA ARTECHE EQUIPO 1BLTD1			1			2726			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1712			Tnba_TTMM_540			Región SUR ET BL			Reemplazo de T.V. 132 MARCA ARTECHE EQUIPO 1BLTD1			1			2727			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1713			Tnba_TTMM_541			Región SUR ET CU			Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1CUVR1			1			2728			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1714			Tnba_TTMM_542			Región SUR ET CU			Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1CUVR1			1			2729			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1715			Tnba_TTMM_543			Región SUR ET CU			Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1CUVR1			1			2730			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1745			Tnba_TTMM_573			Región NORTE ET BRAGADO			Reemplazo de T.V. 66 MARCA T.T.E. EQUIPO 6BGB 			1			1002			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1746			Tnba_TTMM_574			Región NORTE ET BRAGADO			Reemplazo de T.V. 66 MARCA T.T.E. EQUIPO 6BGB 			1			1003			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1747			Tnba_TTMM_575			Región NORTE ET BRAGADO			Reemplazo de T.V. 66 MARCA T.T.E. EQUIPO 6BGB  			1			1004			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1766			Tnba_TTMM_594			Región NORTE ET T. LAUQUEN.			Reemplazo de T.V. 66 MARCA CEGELEC EQUIPO 6TLB			1			1892			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1767			Tnba_TTMM_595			Región NORTE ET T. LAUQUEN.			Reemplazo de T.V. 66 MARCA CEGELEC EQUIPO 6TLB			1			1893			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1768			Tnba_TTMM_596			Región NORTE ET T. LAUQUEN.			Reemplazo de T.V. 66 MARCA H Y T EQUIPO 6TLC			1			1894			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1769			Tnba_TTMM_597			Región NORTE ET T. LAUQUEN.			Reemplazo de T.V. 66 MARCA H Y T EQUIPO 6TLC			1			1895			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1770			Tnba_TTMM_598			Región NORTE ET T. LAUQUEN.			Reemplazo de T.V. 66 MARCA H Y T EQUIPO 6TLC			1			1896			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1771			Tnba_TTMM_599			Región NORTE ET T. LAUQUEN.			Reemplazo de T.V. 66 MARCA CEGELEC EQUIPO 6T4TL			1			1897			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1772			Tnba_TTMM_600			Región NORTE ET T. LAUQUEN.			Reemplazo de T.V. 66 MARCA H Y T EQUIPO 6T5TL			1			1898			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1773			Tnba_TTMM_601			Región NORTE ET T. LAUQUEN.			Reemplazo de T.V. 66 MARCA CEGELEC EQUIPO  6PHTL1			1			1899			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1774			Tnba_TTMM_602			Región NORTE ET T. LAUQUEN.			Reemplazo de T.V. 66 MARCA CEGELEC EQUIPO  6PHTL1			1			1900			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1791			Tnba_TTMM_619			Región NORTE ET HENDERSON.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA ASEA. EQUIPO 1BAHE			1			1027			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1794			Tnba_TTMM_622			Región NORTE ET HENDERSON.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA ASEA. EQUIPO 1BBHE			1			1278			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1795			Tnba_TTMM_623			Región NORTE ET HENDERSON.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA ASEA. EQUIPO 1BBHE			1			1279			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1796			Tnba_TTMM_624			Región NORTE ET HENDERSON.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA ASEA. EQUIPO 1BBHE			1			1280			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1797			Tnba_TTMM_625			Región NORTE ET HENDERSON.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA ASEA. EQUIPO 1BAHE			1			1281			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1798			Tnba_TTMM_626			Región NORTE ET HENDERSON.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA ASEA. EQUIPO 1BAHE			1			1282			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1799			Tnba_TTMM_627			Región NORTE ET HENDERSON.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA ASEA. EQUIPO 1BAHE			1			1283			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1815			Tnba_TTMM_643			Región NORTE ET PERGAMINO.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA S & S EQUIPO 1POA			1			1979			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1816			Tnba_TTMM_644			Región NORTE ET PERGAMINO.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA S & S EQUIPO 1POA			1			1980			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1817			Tnba_TTMM_645			Región NORTE ET P.PRENSA.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA T.T.E. EQUIPO 1PSSH1 			1			1981			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1818			Tnba_TTMM_646			Región NORTE ET P.PRENSA.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA T.T.E. EQUIPO 1PSSH1			1			1982			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1819			Tnba_TTMM_647			Región NORTE ET P.PRENSA.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA T.T.E. EQUIPO 1PSSH1 			1			1983			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1820			Tnba_TTMM_648			Región NORTE ET P.PRENSA.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA T.T.E. EQUIPO 1PPRE1			1			1984			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1822			Tnba_TTMM_650			Región NORTE ET P.PRENSA.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA T.T.E. EQUIPO 1PPRE1 			1			1986			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1823			Tnba_TTMM_651			Región NORTE ET P.PRENSA.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA T.T.E. EQUIPO 1BDPS1 			1			1987			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1824			Tnba_TTMM_652			Región NORTE ET P.PRENSA.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA T.T.E. EQUIPO 1BDPS1 			1			1988			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1825			Tnba_TTMM_653			Región NORTE ET P.PRENSA.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA T.T.E. EQUIPO 1BDPS1 			1			1989			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1826			Tnba_TTMM_654			Región NORTE ET ROJAS.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1RFA			1			1990			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1827			Tnba_TTMM_655			Región NORTE ET ROJAS.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1RFB			1			1991			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1830			Tnba_TTMM_658			Región NORTE ET S. PEDRO.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA BALTEAU EQUIPO 1LSSH1			1			1994			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1831			Tnba_TTMM_659			Región NORTE ET S. PEDRO.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA BALTEAU EQUIPO 1LSSH1			1			1995			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1832			Tnba_TTMM_660			Región NORTE ET S. PEDRO.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA T.T.E. EQUIPO 1LSSH1			1			1996			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1833			Tnba_TTMM_661			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1A065 A B 			1			1997			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1834			Tnba_TTMM_662			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1A065 A B 			1			1998			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1835			Tnba_TTMM_663			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1A065 A B 			1			1999			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1836			Tnba_TTMM_664			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1A085 A C 			1			2000			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1838			Tnba_TTMM_666			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1A085 A C 			1			2002			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1839			Tnba_TTMM_667			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1A115 C D 			1			2003			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1843			Tnba_TTMM_671			Región NORTE ET T. LAUQUEN.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO  1GPTL1			1			2007			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1845			Tnba_TTMM_673			Región NORTE ET T. LAUQUEN.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1TLA			1			2009			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1847			Tnba_TTMM_675			Región NORTE ET URBANA  S. NIC.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1NUB       			1			2011			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1852			Tnba_TTMM_680			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.V. 132 MARCA SIEMENS - COMB EQUIPO 1CPZA1 			1			2016			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1853			Tnba_TTMM_681			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.V. 132 MARCA SIEMENS - COMB EQUIPO 1CPZA1 			1			2017			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1854			Tnba_TTMM_682			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.V. 132 MARCA SIEMENS - COMB EQUIPO 1T1ZA 			1			2018			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1857			Tnba_TTMM_685			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.V. 132 MARCA SIEMENS - COMB EQUIPO 1T2ZA 			1			2021			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1858			Tnba_TTMM_686			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.V. 132 MARCA SIEMENS - COMB EQUIPO 1T2ZA 			1			2022			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1859			Tnba_TTMM_687			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.V. 132 MARCA SIEMENS - COMB EQUIPO 1T2ZA 			1			2023			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1866			Tnba_Bush_4			Región Norte HENDERSON			Reemplazo Bushing T4HE FaseU 245KV			1			1037			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1867			Tnba_Bush_5			Región Norte HENDERSON			Reemplazo Bushing T4HE FaseV 245KV			1			1038			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1882			Tnba_Bush_20			Región Norte CHACABUCO			Reemplazo Bushing T2CB FaseV 145KV			1			1047			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1883			Tnba_Bush_21			Región Norte CHACABUCO			Reemplazo Bushing T2CB FaseW 145KV			1			1048			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1893			Tnba_Bush_31			Región Norte C.CASARES			Reemplazo Bushing T3CJ FaseW 72,5KV			1			1296			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1894			Tnba_Bush_32			Región Norte C.CASARES			Reemplazo Bushing T3CJ FaseU 72,5KV			1			1297			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1895			Tnba_Bush_33			Región Norte C.CASARES			Reemplazo Bushing T3CJ FaseV 72,5KV			1			1298			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1899			Tnba_Bush_37			Región Norte BRAGADO			Reemplazo Bushing T5BG FaseU 145KV			1			1299			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1900			Tnba_Bush_38			Región Norte BRAGADO			Reemplazo Bushing T5BG FaseV 145KV			1			1300			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1901			Tnba_Bush_39			Región Norte BRAGADO			Reemplazo Bushing T5BG FaseW 145KV			1			1301			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1904			Tnba_Bush_42			Región Norte HENDERSON			Reemplazo Bushing T4HE FaseW 145KV			1			1304			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1905			Tnba_Bush_43			Región Norte ROJAS			Reemplazo Bushing TR 2 FaseU 145KV			1			1305			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1906			Tnba_Bush_44			Región Norte ROJAS			Reemplazo Bushing TR 2 FaseV 145KV			1			1306			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1907			Tnba_Bush_45			Región Norte ROJAS			Reemplazo Bushing TR 2 FaseW 145KV			1			1307			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1921			Tnba_Bush_59			Región Norte SALTO			Reemplazo Bushing TR 1 FaseV 145KV			1			1920			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1922			Tnba_Bush_60			Región Norte SALTO			Reemplazo Bushing TR 1 FaseW 145KV			1			1921			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1932			Tnba_Bush_70			Región Norte URB. S.NIC.			Reemplazo Bushing TR 2 FaseU 170KV			1			1925			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1933			Tnba_Bush_71			Región Norte URB. S.NIC.			Reemplazo Bushing TR 2 FaseV 170KV			1			1926			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1934			Tnba_Bush_72			Región Norte URB. S.NIC.			Reemplazo Bushing TR 2 FaseW 170KV			1			1927			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1935			Tnba_Bush_73			Región Norte URB. S.NIC.			Reemplazo Bushing TR 1 FaseU 170KV			1			1928			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1936			Tnba_Bush_74			Región Norte URB. S.NIC.			Reemplazo Bushing TR 1 FaseV 170KV			1			1929			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1937			Tnba_Bush_75			Región Norte URB. S.NIC.			Reemplazo Bushing TR 1 FaseW 170KV			1			1930			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1952			Tnba_Trafo_4			Varios			Transf. De Potencia
Un = 132/33/13,2kV
Sn = 30/30/30MVA
Conexión YY0/YD11			17			153			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1982			Tnba_Celda_25			Región Sur			Detección de Arco en Celdas  4 EETT			4			595			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1988			Tnba_Lineas_3			Región Varias			Reemplazo de aislación de porcelana por obsolescencia en LLAATT 			Global			1774			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1989			Tnba_Lineas_4			Región Varias			Reemplazo de aislación de porcelana por obsolescencia en LLAATT 			Global			1776			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1990			Tnba_Lineas_5			Región Varias			Reemplazo de aislación de porcelana por obsolescencia en LLAATT 			Global			839			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			1998			Tnba_Lineas_13			Región Varias			Adquisición e instalación de amortiguación para LLAATT			Global			1746			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2053			Tnba_Comunic_21			RegionNORTE SitioVARIAS			Reemplazar 5 Enlaces OP Telettra (RN-SH, SH-LS, y 3 (tres) de RN-LS)			Global			893			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2128			Tnba_PMyC_22			Región NORTE ET BD			Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO BD3ALIM1 MARCA ZIV			1			1875			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2129			Tnba_PMyC_23			Región NORTE ET BD			Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO BD3ALIM2 MARCA ZIV			1			1876			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2130			Tnba_PMyC_24			Región NORTE ET BD			Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO BD3ALIM3 MARCA ALSTOM			1			1877			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2131			Tnba_PMyC_25			Región NORTE ET BD			Reemplazo de Protección de CELDAS CODIGO EQUIPO BD3CELDASA MARCA ZIV			1			1878			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2132			Tnba_PMyC_26			Región NORTE ET BD			Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO BD9ALIM1 MARCA ZIV			1			1879			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2133			Tnba_PMyC_27			Región NORTE ET BD			Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO BD9ALIM2 MARCA ZIV			1			1880			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2134			Tnba_PMyC_28			Región NORTE ET BD			Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO BD9ALIM3 MARCA ZIV			1			1881			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2135			Tnba_PMyC_29			Región NORTE ET BD			Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO BD9ALIM4 MARCA ZIV			1			1882			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2136			Tnba_PMyC_30			Región NORTE ET BD			Reemplazo de Protección de CELDAS CODIGO EQUIPO BD9CELDASA MARCA ZIV			1			1883			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2143			Tnba_PMyC_37			Región NORTE ET CB			Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 1T2CB MARCA CAMSA			1			1412			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2147			Tnba_PMyC_41			Región NORTE ET CB			Reemplazo de Protección de CELDAS CODIGO EQUIPO CB3CELDAS MARCA CAMSA			1			1416			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2149			Tnba_PMyC_43			Región NORTE ET CI			Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO CI1BGCI1 MARCA CAMSA			1			1418			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2151			Tnba_PMyC_45			Región NORTE ET CI			Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO CI9CHI07 MARCA CAMSA			1			1789			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2166			Tnba_PMyC_60			Región NORTE ET CM			Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO CM1CMPX1 MARCA SIEMENS 			1			1395			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2174			Tnba_PMyC_68			Región NORTE ET CT			Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 6T1CT MARCA BB			1			1429			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2176			Tnba_PMyC_70			Región NORTE ET CT			Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 6T2CT MARCA BB			1			1430			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2178			Tnba_PMyC_72			Región NORTE ET CT			Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 3T1CT MARCA CAMSA			1			1431			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2180			Tnba_PMyC_74			Región NORTE ET CT			Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 3T2CT MARCA CAMSA			1			1432			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2181			Tnba_PMyC_75			Región NORTE ET CT			Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 9T1CT MARCA BB			1			1433			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2185			Tnba_PMyC_79			Región NORTE ET CT			Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO RN9T2CT MARCA CAMSA			1			1797			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2186			Tnba_PMyC_80			Región NORTE ET CT			Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO RN9T2CT MARCA CAMSA			1			1798			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2193			Tnba_PMyC_87			Región NORTE ET JU			Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO JU1IMJU1 MARCA ALSTOM			1			1398			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2194			Tnba_PMyC_88			Región NORTE ET JU			Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO JU1JURF1 MARCA ALSTOM			1			1399			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2195			Tnba_PMyC_89			Región NORTE ET JU			Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO JU3A065 MARCA BB			1			1799			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2198			Tnba_PMyC_92			Región NORTE ET LI			Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO LI3A025 MARCA CAMSA			1			1800			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2201			Tnba_PMyC_95			Región NORTE ET LI			Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO LI9LINC1 MARCA CAMSA			1			1801			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2202			Tnba_PMyC_96			Región NORTE ET LI			Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO LI9LINC2 MARCA CAMSA			1			1802			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2204			Tnba_PMyC_98			Región NORTE ET LI			Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO LI9LINC4 MARCA CAMSA			1			1804			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2205			Tnba_PMyC_99			Región NORTE ET LI			Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO LI9LINC5 MARCA CAMSA			1			1805			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2207			Tnba_PMyC_101			Región NORTE ET LI			Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO RN9T1LI MARCA CAMSA			1			1807			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2209			Tnba_PMyC_103			Región NORTE ET LJ			Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO LJ1A015 MARCA ALSTOM			1			2338			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2215			Tnba_PMyC_109			Región NORTE ET MD			Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO MD3A055 MARCA CAMSA			1			1832			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2272			Tnba_PMyC_166			Región NORTE ET PX			Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO PX1CMPX1 MARCA SIEMENS			1			1400			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2274			Tnba_PMyC_168			Región NORTE ET RF			Reemplazo de Protección de CELDAS CODIGO EQUIPO RF3CELDAS MARCA CAMSA			1			1866			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2275			Tnba_PMyC_169			Región NORTE ET RF			Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO RF3PERG2 MARCA CAMSA			1			1867			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2280			Tnba_PMyC_174			Región NORTE ET RF			Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO RN9T2RF MARCA CAMSA			1			1871			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2282			Tnba_PMyC_176			Región NORTE ET SB			Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO SB1BGSB1 MARCA BB / CAMSA			1			1401			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2284			Tnba_PMyC_178			Región NORTE ET SH			Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO SH1A055 MARCA ALSTOM			1			2348			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2296			Tnba_PMyC_190			Región NORTE ET ZA			Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO ZA3A045 MARCA SIEMENS			1			1873			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2374			Tnba_PMyC_268			Región SUR ET TY			Reemplazo de Protección de Acople CODIGO EQUIPO 1ACOP1 MARCA ABB			1			2620			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2386			Tnba_PMyC_280			Región SUR ET PK			Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 9PATA4 MARCA CAMSA			1			2624			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2387			Tnba_PMyC_281			Región SUR ET PK			Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 9SBLA5 MARCA CAMSA			1			2625			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2406			Tnba_PMyC_300			Región SUR ET CG			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T4CG MARCA CAMSA			1			2626			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2407			Tnba_PMyC_301			Región SUR ET CG			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T4CG MARCA CAMSA			1			2627			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2411			Tnba_PMyC_305			Región SUR ET ND			Reemplazo de Protección de Acople CODIGO EQUIPO 1ACOP1 MARCA ALSTOM			1			2629			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2413			Tnba_PMyC_307			Región SUR ET ND			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1ND MARCA ALSTOM			1			2631			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2421			Tnba_PMyC_315			Región SUR ET PF			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T2PF MARCA ABB			1			291			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2422			Tnba_PMyC_316			Región SUR ET PL			Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1BBPL1 MARCA BBC			1			290			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2426			Tnba_PMyC_320			Región SUR ET PL			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1PL MARCA CAMSA			1			2633			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2438			Tnba_PMyC_332			Región SUR ET TO			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1TO MARCA ABB			1			2635			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2458			Tnba_PMyC_352			Regiones de OyM			Supervisores de disparo			Global			100			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2460			Tnba_PMyC_354			Regiones de OyM			Repuestos RTU			Global			1650			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2462			Tnba_PMyC_356			Regiones de OyM			Consolas SOE para EETT			Global			91			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2504			Tnba_SegPubl_28			Región Norte			Invasion en LAT 1NUSN1 entre P 26 a 35. 			Global			1465			Obra en Curso - Intimacion legal a municipalidad


			2515			Tnba_SegPubl_39			Región Sur			LLAATT_Colocacion de Cadenas de Aislacion Doble			Global			3295			NO (se finaliza con Opex de acuerdo a avances de tareas de OyM)


			2531			Tnba_SegPubl_55			Región varias			Adecuación SSP			Global			855			NO (se finaliza con Opex de acuerdo a avances de tareas de OyM)


			2606			Tnba_Civil_75			Región GRN ET Bragado			Mantenimiento mayor y reformas Edificio ET BG para EETT			Global			1384			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2608			Tnba_Civil_77			Región GRS ET ET Varias			Depósito de Residuos pequeños para 35 ET de GRS  para Seg. e Higiene			Global			878			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2610			Tnba_Civil_79			Región GRS ET ET Varias			Instalación de Biodigestores para 53 ET de GRS  para Seg. e Higiene			Global			877			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2650			Tnba_Labs_4			Regiones Varias			Analizador de interruptores			Global			1682			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2065			Tnba_Sist_10			Sede Central			Adquisición de DC Area TI.Datacenter Datacenter principal			Global			2500			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2067			Tnba_Sist_12			Rosario Oeste			Adquisición de TAB Area TI.Movilidad Equipos tipo tablet			Global			2469			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2073			Tnba_Sist_18			Sitios Varios Regiones y Sede Central			Adquisición de SS Area SI.Autogestión de contraseñas de usuarios en AD Autogestión de contraseñas de usuarios en AD			Global			2444			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2074			Tnba_Sist_19			Sitios Varios Regiones y Sede Central			Adquisición de AUD Area SI.Auditoría eventos de seguridad en AD Auditoría y control de seguridad en Windows AD			Global			2454			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2076			Tnba_Sist_21			Sitios Varios Regiones y Sede Central			Adquisición de FW Area SI.Firewall periferia - Interconexión Red Técnica/Operativa Firewall periferia - Interconexión Red Técnica/Operativa			Global			2467			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2077			Tnba_Sist_22			Sitios Varios Regiones y Sede Central			Adquisición de FW Area SI.Firewalls de Sede Central, Rosario, Ezeiza, Neuquen Sitios con acceso a internet idependiente. FWs actuales fuera de mantenimiento. Sin servicio técnico en el país. Equipo + Licenciamiento			Global			2463			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2081			Tnba_Sist_26			Sitios Varios Regiones y Sede Central			Adquisición de SI Area SI.Pendrive encriptados Solución de pendrive con encriptación por hardware para Directores			Global			2445			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2082			Tnba_Sist_27			Sitios Varios Regiones y Sede Central			Adquisición de OTRO Area TI.Anteojos VUZIX Mantenimiento Lineas			Global			2503			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2087			Tnba_Sist_32			Sitios Varios Regiones y Sede Central			Adquisición de VC Area TI.Nuevos puestos VideoConferencia Ampliación del sistema			Global			2462			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2088			Tnba_Sist_33			Sitios Varios Regiones y Sede Central			Adquisición de VC Area TI.Ampliación de recursos RMX Ampliación multipunto			Global			2477			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2090			Tnba_Sist_35			Sitios Varios Regiones y Sede Central			Adquisición de IM Area AP.Success Implementacion  Fase II HR			Global			1565			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2092			Tnba_Sist_37			Sitios Varios Regiones y Sede Central			Adquisición de IM Area AP.HANA   Migración SAP R/3 Migración nueva  versión SAP			Global			2496			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2095			Tnba_Sist_40			Sede Central			Adquisición de IM Area AP.SYCLO Implementación SAP Almacenes  Gestion de Almacenes on site			Global			1585			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2097			Tnba_Sist_42			Sede Central			Adquisición de IM Area AP.Drones Inspección SAP PM - SYCLO Inspecciones  termográficas en lineas 			Global			1582			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2100			Tnba_Sist_45			Sede Central			Adquisición de IM Area AP.OpenText SAP  Gestión documental  SAP  Ingenieria/Obras Gestor Documental con trazabilidad de recepciones 			Global			2495			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2103			Tnba_Sist_48			Sede Central			Adquisición de IM Area AP.Implementción Tableros  QV  Impositivo, Riesgos, Reparación flota, BOE Técnica Migración Tablero BO Implemnetación de tableros  para la optimización de la gestión 			Global			2489			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2104			Tnba_Sist_49			Sede Central			Adquisición de IM Area AP.Implementación Risk Management  Nuevo sistema de Gestión de Riesgos 			Global			1588			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2106			Tnba_Sist_51			Sede Central			Adquisición de IM Area AP.SAP Fiori  Autorización WorkFlow   Nueva Sistema de Autorizaciones Workflow  OC			Global			1589			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2642			Tnba_VePesEsp_11			Gcias. Regionales OyM			Adquisición para reemplazo por reposición de Vehículo Pesado tipo Camión, con Hidrogrua para movimiento de cargar y barquilla para personal. Con caja abierta para translado de equipamiento eléctrico - 3 Unidades/Año			Global			2440			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2645			Tnba_VePesEsp_14			Gcias. Regionales OyM			Adquisición para reemplazo por reposición de Vehículo Pesado tipo Camión, con Hidrogrua para movimiento de cargar y barquilla para personal. Con caja abierta para translado de equipamiento eléctrico - 3 Unidades/Año			Global			2441			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			2665			Tnba_SegPatrim_1			Regiones de OyM			
* Instalación de Sistema de Alarma Edilicia (5 EETT Norte y 4 EETT Sur)
* Instalación de Sistema de Video Vigilancia (1 ET Norte y 5 EETT Sur)			Global			1633			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica ante nuevas necesidades y priorización presupuestaria


			7			Tnba_Int_MT_7			Región Sur E.T. AZUL			REEMPLAZAR EMA AZ 3L055			1			3203			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			40			Tnba_Int_MT_40			Región Sur E.T. GENERAL MADARIAGA			REEMPLAZAR EMA GD 3T045			1			3166			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			41			Tnba_Int_MT_41			Región Sur E.T. GENERAL MADARIAGA			REEMPLAZAR EMA GD 3L035			1			3167			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			42			Tnba_Int_MT_42			Región Sur E.T. GENERAL MADARIAGA			REEMPLAZAR EMA GD 9T055			1			3168			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			43			Tnba_Int_MT_43			Región Sur E.T. GENERAL MADARIAGA			REEMPLAZAR EMA GD 9T015			1			3169			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			51			Tnba_Int_MT_51			Región Sur E.T. LAS ARMAS			REEMPLAZAR EMA LM 3T045			1			3173			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			87			Tnba_Int_MT_87			Región Sur E.T. PUNTA ALTA			REEMPLAZAR EMA PV 3A055			1			3192			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			88			Tnba_Int_MT_88			Región Sur E.T. PUNTA ALTA			REEMPLAZAR EMA PV 3L085			1			3193			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			90			Tnba_Int_MT_90			Región Sur E.T. PUNTA ALTA			REEMPLAZAR EMA PV 3L075			1			3195			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			95			Tnba_Int_MT_95			Región Sur E.T. PUNTA ALTA			REEMPLAZAR EMA PV 3T025			1			3200			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			101			Tnba_Int_MT_101			Región Sur E.T. TRES ARROYOS			REEMPLAZAR EMA TY 3L105			1			3212			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			103			Tnba_Int_MT_103			Región Sur E.T. TRES ARROYOS			REEMPLAZAR EMA TY 3L085			1			3214			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			168			Tnba_Int_64			SN E.T. PERGAMINO			REEMPLAZAR Inter MAGRINI GALILEO 145 MHD PO 1PORA1			1			1159			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			173			Tnba_Int_69			BG E.T. MERCEDES			REEMPLAZAR Inter EMA TR-17012 MD 1T2MD			1			1160			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			174			Tnba_Int_70			BG E.T. MERCEDES			REEMPLAZAR Inter EMA TR-17012 MD 1T1MD			1			1161			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			181			Tnba_Int_77			GD E.T. GENERAL MADARIAGA			REEMPLAZAR Inter MAGRINI GALILEO 145 MHM GD 1GDVG1			1			3236			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			185			Tnba_Int_81			OL E.T. LAPRIDA			REEMPLAZAR Inter ASEA HLD 145 LA 1CFLA1			1			3237			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			187			Tnba_Int_83			NE E.T. TRES ARROYOS			REEMPLAZAR Inter ASEA HLD 145 TY 1CGTY1			1			3239			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			191			Tnba_Int_87			BG E.T. BRAGADO			REEMPLAZAR Inter EMA TR-17012 BG 1T5BG			1			2358			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			216			Tnba_Int_112			GD E.T. LAS ARMAS			REEMPLAZAR Inter ASEA HLD 145 LM 1DOLM1			1			3245			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			221			Tnba_Int_117			OL E.T. LAPRIDA			REEMPLAZAR Inter ASEA HLD 145 LA 1LALT1			1			3247			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			239			Tnba_Int_135			SN E.T. ARRECIFES			REEMPLAZAR Inter SPRECHER SCHUH HPF 309/H AS 6T1AS			1			2372			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			240			Tnba_Int_136			SN E.T. ARRECIFES			REEMPLAZAR Inter SPRECHER SCHUH HPF 309/H AS 6T2AS			1			2373			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			243			Tnba_Int_139			BG E.T. TLAUQUEN			REEMPLAZAR Inter Crompton Greaves 70-SFM-32-B TL6TLOM1			1			2376			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			244			Tnba_Int_140			BG E.T. TLAUQUEN			REEMPLAZAR Inter Crompton Greaves 70-SFM-32-B TL6RIVA1			1			2377			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			247			Tnba_Int_143			BG E.T. ROJAS			RECICLAR Inter MAGRINI GALILEO 145 MHD RF 1JURF1			1			1888			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			248			Tnba_Int_144			BG E.T. ROJAS			RECICLAR Inter MAGRINI GALILEO 145 MHD RF 1T1RF			1			1889			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			249			Tnba_Int_145			BG E.T. ROJAS			RECICLAR Inter MAGRINI GALILEO 145 MHD RF 1T2RF			1			1890			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			277			Tnba_Int_173			BG E.T. CHIVILCOY			REEMPLAZAR Inter MAGRINI GALILEO 145 MHD CI 1CIMD1			1			2389			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			369			Tnba_Secc_103			Norte ET AS			REEMPLAZO Secc Cegelec SER 9 T1AS			1			1165			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			407			Tnba_Secc_141			Sur ET CF			REEMPLAZO Secc   1CFLA1			1			3131			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			408			Tnba_Secc_142			Sur ET CF			REEMPLAZO Secc   1CFLA1			1			3080			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			409			Tnba_Secc_143			Sur ET CF			REEMPLAZO Secc   1CFLA1			1			3081			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			410			Tnba_Secc_144			Sur ET CF			REEMPLAZO Secc   1BBCF1			1			3132			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			414			Tnba_Secc_148			Sur ET CF			REEMPLAZO Secc   1CFIR1			1			3084			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			415			Tnba_Secc_149			Sur ET CF			REEMPLAZO Secc   1CFIR1			1			3085			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			416			Tnba_Secc_150			Sur ET CF			REEMPLAZO Secc   1T1CF			1			3086			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			417			Tnba_Secc_151			Sur ET CF			REEMPLAZO Secc   1T1CF			1			3087			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			418			Tnba_Secc_152			Sur ET CF			REEMPLAZO Secc   1T2CF			1			3088			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			419			Tnba_Secc_153			Sur ET CF			REEMPLAZO Secc   1T2CF			1			3089			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			423			Tnba_Secc_157			Sur ET CG			REEMPLAZO Secc FAMI  1CGMH1			1			3135			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			519			Tnba_Secc_660			Sur ET CU			REEMPLAZO DE MANDO Secc Cegelec SER-12 1T1CU			1			2661			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			520			Tnba_Secc_661			Sur ET CU			REEMPLAZO DE MANDO Secc Cegelec SER-12 1T1CU			1			2662			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			521			Tnba_Secc_662			Sur ET CU			REEMPLAZO DE MANDO Secc Cegelec SER-12 1T2CU			1			2663			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			522			Tnba_Secc_663			Sur ET CU			REEMPLAZO DE MANDO Secc Cegelec SER-12 1T2CU			1			2664			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			698			Tnba_Secc_MT_20			Región Sur ET AZ Olavarría			Reciclado Secc MT 3SLOR6			1			475			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			699			Tnba_Secc_MT_21			Región Sur ET AZ Olavarría			Reciclado Secc MT 3SLOR6			1			474			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			700			Tnba_Secc_MT_22			Región Sur ET AZ Olavarría			Reciclado Secc MT 3SLOR6			1			473			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			749			Tnba_Secc_MT_71			Región Sur ET CG B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3ORIE2			1			574			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			750			Tnba_Secc_MT_72			Región Sur ET CG B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3ORIE2			1			575			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			751			Tnba_Secc_MT_73			Región Sur ET CG B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3MHER1			1			576			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			752			Tnba_Secc_MT_74			Región Sur ET CG B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3MHER1			1			577			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			753			Tnba_Secc_MT_75			Región Sur ET CG B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3T4CG			1			578			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			769			Tnba_Secc_MT_91			Región Sur ET CU G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3T2CU			1			439			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			774			Tnba_Secc_MT_96			Región Sur ET CU G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3T1CU			1			434			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			777			Tnba_Secc_MT_99			Región Sur ET CU G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3VSUR1			1			431			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			779			Tnba_Secc_MT_101			Región Sur ET CU G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3BELG1			1			429			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			780			Tnba_Secc_MT_102			Región Sur ET CU G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3BELG1			1			428			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			782			Tnba_Secc_MT_104			Región Sur ET CU G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3LEZA1			1			426			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			783			Tnba_Secc_MT_105			Región Sur ET CU G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3LEZA1			1			425			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			803			Tnba_Secc_MT_125			Región Sur ET DO G. Madariaga			Reciclado Secc MT 9T2DO			1			422			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			804			Tnba_Secc_MT_126			Región Sur ET DO G. Madariaga			Reciclado Secc MT 9T1DO			1			421			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			873			Tnba_Secc_MT_195			Región Sur ET LM G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3T1LM			1			785			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			874			Tnba_Secc_MT_196			Región Sur ET LM G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3MAIP1			1			786			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			877			Tnba_Secc_MT_199			Región Sur ET LM G. Madariaga			Reciclado Secc MT 3PIRN1			1			789			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			952			Tnba_Secc_MT_274			Región Sur ET ND B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3RLT2ND			1			2539			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1140			Tnba_Secc_MT_462			Región Sur ET TO B. Blanca			Reemplazo Secc MT 9T1XTO			1			3000			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1143			Tnba_Secc_MT_465			Región Sur ET TO B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3TORN1			1			3001			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1151			Tnba_Secc_MT_473			Región Sur ET TY B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3CHAV2			1			2954			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1152			Tnba_Secc_MT_474			Región Sur ET TY B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3TARR3			1			2955			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1157			Tnba_Secc_MT_479			Región Sur ET TY B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3TARR4			1			2959			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1158			Tnba_Secc_MT_480			Región Sur ET TY B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3CLAR6			1			2960			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1160			Tnba_Secc_MT_482			Región Sur ET TY B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3CLAR6			1			2962			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1161			Tnba_Secc_MT_483			Región Sur ET TY B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3MALT7			1			2963			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1162			Tnba_Secc_MT_484			Región Sur ET TY B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3MALT7			1			2964			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1163			Tnba_Secc_MT_485			Región Sur ET TY B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3MALT7			1			2965			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1164			Tnba_Secc_MT_486			Región Sur ET TY B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3MALT8			1			2966			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1165			Tnba_Secc_MT_487			Región Sur ET TY B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3MALT8			1			2967			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1166			Tnba_Secc_MT_488			Región Sur ET TY B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3MALT8			1			2968			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1167			Tnba_Secc_MT_489			Región Sur ET VG G. Madariaga			Reciclado Secc MT 9T2VG			1			2969			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1168			Tnba_SSAA_1			2 Gerencias Regionales EETT VARIAS			Adquisición de bancos de baterías para control de Estaciones Transformadoras que ya han alcanzado o alcanzarán en este periodo el fin de su vida útil.			Global			196			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1169			Tnba_SSAA_2			2 Gerencias Regionales EETT VARIAS			Adquisición de equipos para medición de impedancia de baterías y para descarga de baterías. 			Global			195			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1170			Tnba_SSAA_3			2 Gerencias Regionales EETT VARIAS			Adquisición de rectificadores para reemplazo por obsolecencia y falta de repuestos o soporte de los fabricantes. Adecuación de sistemas de filtrado de salida de Corriente contínua para disminuir componentes de correinte alterna.			Global			185			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1190			Tnba_TTMM_18			Región SUR ET GC			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1GCTY1			1			403			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1191			Tnba_TTMM_19			Región SUR ET GC			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1GCTY1			1			402			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1192			Tnba_TTMM_20			Región SUR ET GC			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1GCTY1			1			401			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1199			Tnba_TTMM_27			Región SUR ET CU			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUME1			1			394			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1200			Tnba_TTMM_28			Región SUR ET CU			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUME1			1			393			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1211			Tnba_TTMM_39			Región SUR ET ME			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBME			1			390			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1238			Tnba_TTMM_66			Región SUR ET VG			Reemplazo de T.I. 132 MARCA MAGRINI UBICACION T1VG			1			2755			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1239			Tnba_TTMM_67			Región SUR ET VG			Reemplazo de T.I. 132 MARCA MAGRINI UBICACION T1VG			1			2756			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1277			Tnba_TTMM_105			Región SUR ET PM			Reemplazo de T.I. 132 MARCA IATE UBICACION T1PM			1			2793			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1288			Tnba_TTMM_116			Región SUR ET MR			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBMR			1			2804			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1374			Tnba_TTMM_202			Región NORTE ET ARRECIFES (AS)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA CEGELEC UBICACION 6ASCT1			1			973			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1405			Tnba_TTMM_233			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1BGLI1			1			979			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1406			Tnba_TTMM_234			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1BGLI1			1			980			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1447			Tnba_TTMM_275			Región NORTE ET P.PRENSA. (PS)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA T.T.E UBICACION 1BDPS1 			1			1257			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1448			Tnba_TTMM_276			Región NORTE ET P.PRENSA. (PS)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA T.T.E UBICACION 1BDPS1 			1			1258			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1449			Tnba_TTMM_277			Región NORTE ET P.PRENSA. (PS)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA T.T.E UBICACION 1BDPS1 			1			1259			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1459			Tnba_TTMM_287			Región NORTE ET ROJAS. (RF)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1T2RF			1			1266			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1467			Tnba_TTMM_295			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1RASN1 			1			2031			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1468			Tnba_TTMM_296			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1RASN1 			1			2032			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1471			Tnba_TTMM_299			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA A.E.G. UBICACION 1T6SN 			1			2035			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1482			Tnba_TTMM_310			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1CPZA1 			1			2046			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1484			Tnba_TTMM_312			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1CPZA1 			1			2049			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1488			Tnba_TTMM_316			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS - COMB UBICACION 1T1ZA 			1			2053			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1494			Tnba_TTMM_322			Región NORTE ET JUNIN. (JU)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION  1JUIM 1			1			2059			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1495			Tnba_TTMM_323			Región NORTE ET JUNIN. (JU)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION  1JUIM 1			1			2060			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1496			Tnba_TTMM_324			Región NORTE ET JUNIN. (JU)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION  1JUIM 1			1			2061			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1500			Tnba_TTMM_328			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AB LONG. AC			1			2065			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1502			Tnba_TTMM_330			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AB LONG. AC			1			2067			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1516			Tnba_TTMM_344			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACER2			1			2081			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1517			Tnba_TTMM_345			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACER2			1			2082			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1519			Tnba_TTMM_347			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACOP			1			2084			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1520			Tnba_TTMM_348			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACOP			1			2085			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1524			Tnba_TTMM_352			Región NORTE ET MERCEDES. (MD)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACOP			1			2086			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1525			Tnba_TTMM_353			Región NORTE ET MERCEDES. (MD)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACOP			1			2087			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1526			Tnba_TTMM_354			Región NORTE ET MERCEDES. (MD)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACOP			1			2088			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1527			Tnba_TTMM_355			Región NORTE ET SALADILLO. (SB)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACOP			1			2089			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1528			Tnba_TTMM_356			Región NORTE ET SALADILLO. (SB)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACOP			1			2090			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1529			Tnba_TTMM_357			Región NORTE ET SALADILLO. (SB)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1ACOP			1			2091			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1547			Tnba_TTMM_375			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGSB1			1			2110			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1549			Tnba_TTMM_377			Región NORTE ET SALADILLO. (SB)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1BGSB1 			1			2112			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1576			Tnba_TTMM_404			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1COZA1 			1			2124			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1611			Tnba_TTMM_439			Región NORTE ET PEHUAJO.  (PH)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6PHTL1			1			1949			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1612			Tnba_TTMM_440			Región NORTE ET PEHUAJO.  (PH)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6PHTL1			1			1950			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1621			Tnba_TTMM_449			Región NORTE ET ARRECIFES (AS)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T1AS			1			1959			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1628			Tnba_TTMM_456			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T3BG			1			1966			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1629			Tnba_TTMM_457			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T3BG			1			1967			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1631			Tnba_TTMM_459			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T4BG			1			1969			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1632			Tnba_TTMM_460			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T4BG			1			1970			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1633			Tnba_TTMM_461			Región NORTE ET BRAGADO (BG)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T4BG			1			1971			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1636			Tnba_TTMM_464			Región NORTE ET LUJAN. (LJ)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T4LJ			1			1974			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1673			Tnba_TTMM_501			Región SUR ET ME			Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1MERO1			1			355			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1674			Tnba_TTMM_502			Región SUR ET ME			Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1MERO1			1			354			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1675			Tnba_TTMM_503			Región SUR ET ME			Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1MERO1			1			353			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1702			Tnba_TTMM_530			Región SUR ET TY			Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1GCTY1			1			2717			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1748			Tnba_TTMM_576			Región NORTE ET N. de JULIO			Reemplazo de T.V. 66 MARCA H Y T EQUIPO  6BGNJ1			1			1005			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1749			Tnba_TTMM_577			Región NORTE ET N. de JULIO			Reemplazo de T.V. 66 MARCA H Y T EQUIPO  6BGNJ1			1			1006			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1750			Tnba_TTMM_578			Región NORTE ET N. de JULIO			Reemplazo de T.V. 66 MARCA H Y T EQUIPO  6BGNJ1			1			1007			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1780			Tnba_TTMM_608			Región NORTE ET CHIVILCOY			Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1CIA			1			1016			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1781			Tnba_TTMM_609			Región NORTE ET CHIVILCOY			Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1CIB			1			1017			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1812			Tnba_TTMM_640			Región NORTE ET LUJAN.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA GAL.SCARP. EQUIPO 1T4LJ			1			1976			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1821			Tnba_TTMM_649			Región NORTE ET P.PRENSA.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA T.T.E. EQUIPO 1PPRE1			1			1985			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1837			Tnba_TTMM_665			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1A085 A C 			1			2001			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1840			Tnba_TTMM_668			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1A115 C D 			1			2004			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1841			Tnba_TTMM_669			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1A115 C D 			1			2005			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1842			Tnba_TTMM_670			Región NORTE ET T. LAUQUEN.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO  1GPTL1			1			2006			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1844			Tnba_TTMM_672			Región NORTE ET T. LAUQUEN.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO  1GPTL1			1			2008			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1846			Tnba_TTMM_674			Región NORTE ET URBANA  S. NIC.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA I.A.T.E EQUIPO 1NUA       			1			2010			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1851			Tnba_TTMM_679			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.V. 132 MARCA SIEMENS - COMB EQUIPO 1CPZA1 			1			2015			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1868			Tnba_Bush_6			Región Norte HENDERSON			Reemplazo Bushing T4HE FaseW 245KV			1			1039			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1881			Tnba_Bush_19			Región Norte CHACABUCO			Reemplazo Bushing T2CB FaseU 145KV			1			1046			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1902			Tnba_Bush_40			Región Norte HENDERSON			Reemplazo Bushing T4HE FaseU 145KV			1			1302			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1903			Tnba_Bush_41			Región Norte HENDERSON			Reemplazo Bushing T4HE FaseV 145KV			1			1303			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1920			Tnba_Bush_58			Región Norte SALTO			Reemplazo Bushing TR 1 FaseU 145KV			1			1919			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			1984			Tnba_Celda_27			Región Sur			Detección de Arco en Celdas  4 EETT			4			3275			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2023			Tnba_Lineas_38			Región Norte			Reemplazo de Conductor por obsolescencia Bragado - Nueve de Julio			Global			2415			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2024			Tnba_Lineas_39			Región Norte			Reemplazo de Conductor por obsolescencia  2da parte Bragado - Nueve de Julio			Global			2410			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2025			Tnba_Lineas_40			Región Sur			Reemplazo de Conductor por obsolescencia Olavarría 132[kV] - Olavarría			Global			3283			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2040			Tnba_Comunic_8			RegionSUR Sup NE SitioCV-LN			Adquisición y Tendido de un cable de FO ADSS sobre LAT 1CVLN1 Interconexión con equipos existentes. 			Global			108			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2110			Tnba_PMyC_4			Región NORTE ET AA			Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 9T1-2AA MARCA BB			1			1816			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2112			Tnba_PMyC_6			Región NORTE ET AA			Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO AA6AALJ1 MARCA BB			1			1394			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2125			Tnba_PMyC_19			Región NORTE ET AS			Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO AS6ASPO1 MARCA BB / CAMSA			1			1408			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2126			Tnba_PMyC_20			Región NORTE ET AS			Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO AS3SALT2 MARCA ABB			1			1821			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2167			Tnba_PMyC_61			Región NORTE ET CM			Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO CM3A045 MARCA SIEMENS			1			1823			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2170			Tnba_PMyC_64			Región NORTE ET CM			Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO CM9SIDE1 MARCA SIEMENS			1			1826			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2196			Tnba_PMyC_90			Región NORTE ET JU			Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO JU9A055 MARCA BB			1			1828			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2208			Tnba_PMyC_102			Región NORTE ET LI			Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO RN9T2LI MARCA CAMSA			1			1808			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2212			Tnba_PMyC_106			Región NORTE ET MD			Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO MD1A015 MARCA CAMSA			1			2339			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2216			Tnba_PMyC_110			Región NORTE ET MD			Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO MD9A025 MARCA CAMSA			1			1833			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2231			Tnba_PMyC_125			Región NORTE ET NU			Reemplazo de Protección de CELDAS CODIGO EQUIPO NU9CELDAS MARCA CAMSA			1			1839			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2235			Tnba_PMyC_129			Región NORTE ET NU			Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO RL9T1-2NU MARCA CAMSA			1			1843			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2244			Tnba_PMyC_138			Región NORTE ET PO			Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO PO1POSN1 MARCA CAMSA			1			1846			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2249			Tnba_PMyC_143			Región NORTE ET PO			Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO PO6ASPO1 MARCA CAMSA			1			1850			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2250			Tnba_PMyC_144			Región NORTE ET PO			Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO PO3A055 MARCA ABB			1			1851			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2251			Tnba_PMyC_145			Región NORTE ET PO			Reemplazo de Protección de CELDAS CODIGO EQUIPO PO3CELDAS MARCA CAMSA			1			1852			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2254			Tnba_PMyC_148			Región NORTE ET PO			Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO PO9A065 MARCA CAMSA			1			1853			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2255			Tnba_PMyC_149			Región NORTE ET PO			Reemplazo de Protección de CELDAS CODIGO EQUIPO PO9CELDAS MARCA CAMSA			1			1854			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2277			Tnba_PMyC_171			Región NORTE ET RF			Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO RF9RESERVA MARCA CAMSA			1			1787			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2281			Tnba_PMyC_175			Región NORTE ET SB			Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO SB1A065 MARCA CAMSA			1			2347			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2285			Tnba_PMyC_179			Región NORTE ET SH			Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO T1SH MARCA GE			1			1447			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2286			Tnba_PMyC_180			Región NORTE ET SH			Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO T2SH MARCA ALSTOM			1			1448			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2287			Tnba_PMyC_181			Región NORTE ET SN			Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO SN1A065-AB MARCA ASEA / ABB			1			1449			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2288			Tnba_PMyC_182			Región NORTE ET SN			Reemplazo de Protección de ACOPLAMIENTO CODIGO EQUIPO SN1A085-AC MARCA ASEA			1			1450			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2295			Tnba_PMyC_189			Región NORTE ET TL			Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO 1HGPTL1 MARCA ABB / ALSTOM			1			2350			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2297			Tnba_PMyC_191			Región SUR ET AZ			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T2AZ MARCA ASEA			1			3025			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2300			Tnba_PMyC_194			Región SUR ET CU			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T2CU MARCA 			1			3017			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2301			Tnba_PMyC_195			Región SUR ET DO			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1DO MARCA 			1			3007			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2302			Tnba_PMyC_196			Región SUR ET DO			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1DO MARCA ALSTOM			1			2573			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2303			Tnba_PMyC_197			Región SUR ET DO			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1DO MARCA ALSTOM			1			2574			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2304			Tnba_PMyC_198			Región SUR ET DO			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1DO MARCA ALSTOM			1			2575			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2305			Tnba_PMyC_199			Región SUR ET DO			Reemplazo de Protección de REACTOR CODIGO EQUIPO RNT1DO MARCA ALSTOM			1			2576			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2312			Tnba_PMyC_206			Región SUR ET GC			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1GC MARCA 			1			3008			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2313			Tnba_PMyC_207			Región SUR ET GC			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T2GC MARCA CAMSA			1			2591			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2314			Tnba_PMyC_208			Región SUR ET GC			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T2GC MARCA CAMSA			1			2592			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2321			Tnba_PMyC_215			Región SUR ET MR			Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 3MIRM1 MARCA CAMSA			1			2593			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2322			Tnba_PMyC_216			Región SUR ET MR			Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 3OTAM5 MARCA CAMSA			1			2594			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2323			Tnba_PMyC_217			Región SUR ET MR			Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 9LIBE1 MARCA CAMSA			1			2595			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2324			Tnba_PMyC_218			Región SUR ET MR			Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 9LIBE2 MARCA CAMSA			1			2596			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2325			Tnba_PMyC_219			Región SUR ET MR			Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 9MIRM3 MARCA CAMSA			1			2597			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2326			Tnba_PMyC_220			Región SUR ET MR			Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 9MIRM4 MARCA CAMSA			1			2598			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2327			Tnba_PMyC_221			Región SUR ET MR			Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 9MIRM6 MARCA CAMSA			1			2599			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2328			Tnba_PMyC_222			Región SUR ET MR			Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 9MIRM7 MARCA CAMSA			1			2600			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2329			Tnba_PMyC_223			Región SUR ET MR			Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 9MARQ8 MARCA CAMSA			1			2601			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2339			Tnba_PMyC_233			Región SUR ET OA			Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1CVOA1 MARCA BBC			1			2577			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2340			Tnba_PMyC_234			Región SUR ET OA			Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1PBOA MARCA BBC			1			101			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2372			Tnba_PMyC_266			Región SUR ET TD			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T3TD MARCA ASEA			1			3021			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2373			Tnba_PMyC_267			Región SUR ET TY			Reemplazo de Protección de Acople CODIGO EQUIPO 1ACOP1 MARCA BBC			1			3143			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2379			Tnba_PMyC_273			Región SUR ET BU			Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 3IW 302 MARCA ASEA			1			3216			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2380			Tnba_PMyC_274			Región SUR ET BU			Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 3IW 304 MARCA ASEA			1			3217			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2384			Tnba_PMyC_278			Región SUR ET PK			Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 9CARR1 MARCA CAMSA			1			2622			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2385			Tnba_PMyC_279			Región SUR ET PK			Reemplazo de Protección de Conexión CODIGO EQUIPO 9PATA3 MARCA CAMSA			1			2623			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2397			Tnba_PMyC_291			Región SUR ET CZ			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1CZ MARCA 			1			3010			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2398			Tnba_PMyC_292			Región SUR ET CZ			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1CZ MARCA ALSTOM			1			2584			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2399			Tnba_PMyC_293			Región SUR ET CZ			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1CZ MARCA ALSTOM			1			2585			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2400			Tnba_PMyC_294			Región SUR ET CZ			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1CZ MARCA ALSTOM			1			2586			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2401			Tnba_PMyC_295			Región SUR ET CZ			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T2CZ MARCA 			1			3011			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2402			Tnba_PMyC_296			Región SUR ET CZ			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T2CZ MARCA ALSTOM			1			2587			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2403			Tnba_PMyC_297			Región SUR ET CZ			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T2CZ MARCA ALSTOM			1			2588			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2404			Tnba_PMyC_298			Región SUR ET CZ			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T2CZ MARCA ALSTOM			1			2589			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2414			Tnba_PMyC_308			Región SUR ET PF			Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1GTPF1 MARCA ABB			1			295			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2416			Tnba_PMyC_310			Región SUR ET PF			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1PF MARCA 			1			3012			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2418			Tnba_PMyC_312			Región SUR ET PF			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1PF MARCA ABB			1			2578			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2419			Tnba_PMyC_313			Región SUR ET PF			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T2PF MARCA 			1			293			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2420			Tnba_PMyC_314			Región SUR ET PF			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T2PF MARCA CAMSA			1			292			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2424			Tnba_PMyC_318			Región SUR ET PL			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1PL MARCA 			1			3013			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2435			Tnba_PMyC_329			Región SUR ET PV			Reemplazo de Protección de Trafo CODIGO EQUIPO T1PV MARCA 			1			3022			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2459			Tnba_PMyC_353			Regiones de OyM			Reemplazo transductores			Global			98			Equipo adquirido - Montaje reprogramado para 2023 en adelante


			2516			Tnba_SegPubl_40			Región Sur			EETT_MASTILES COMUNICACIONES : PAT, Riendas, Balizamiento, etc			Global			3277			En ejecucion


			1975			Tnba_Celda_18			Región norte			Reemplazo de Celdas   33kV.   DJB Henderson			9			2425			Obra en curso








No Iniciados


			Inversiones presentadas en periodo 17-21 no iniciados y no incluidos en el periodo 21-22


			NO-2021-17098001-APN-ENRE#MEC


			Orden PLAN RTI			Código
Empresa (1)			Destino			Descripción 			Cantidad			Orden Equivalente Sistema			Comentario GGRR


			53			Tnba_Int_MT_53			Región Sur E.T. MONTE			REEMPLAZAR EMA ME 3A035			1			3182			Fueron reemplazados por obra de ampliación potencia


			83			Tnba_Int_MT_83			Región Sur E.T. PINAMAR			REEMPLAZAR MAGRINI GALILEO PM 9K165			1			523			Se dio de baja el banco. Interruptor de Reserva


			85			Tnba_Int_MT_85			Región Sur E.T. PINAMAR			REEMPLAZAR MAGRINI GALILEO PM 9G035			1			521			Se dio de baja la conexión. Se reemplazo el interruptor GD 3MAJO1


			86			Tnba_Int_MT_86			Región Sur E.T. PINAMAR			REEMPLAZAR MAGRINI GALILEO PM 9G125			1			520			Se dio de baja la conexión. Se reemplazo el interruptor LM 3MAIP1


			129			Tnba_Int_25			SN E.T. SAN NICOLAS			RECICLAR Inter MAGRINI GALILEO 145 MHD SN1AESP1			1			BPE-0317			Se realizara con proyecto Comercial 


			195			Tnba_Int_91			BB E.T. BBLANCA URBANA			REEMPLAZAR Inter ASEA HLD 145 BU 1T2BU			1			3241			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			196			Tnba_Int_92			BB E.T. BBLANCA URBANA			REEMPLAZAR Inter ASEA HLD 145 BU 1T1BU			1			3242			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			215			Tnba_Int_111			GD E.T. LAS ARMAS			REEMPLAZAR Inter ASEA HLD 145 LM 1T1LM			1			3244			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			226			Tnba_Int_122			NE E.T. MAR DEL PLATA			RECICLAR Inter BBC - EMA ELF 145 NC1 MP 1BLMP1			1			2644			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			258			Tnba_Int_154			NE E.T. MIRAMAR			RECICLAR Inter BBC - EMA ELF 145 NC1 MR 1MPMR1			1			2646			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			328			Tnba_Secc_79			Norte ET MD			REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1T1MD			1			2236			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			329			Tnba_Secc_80			Norte ET MD			REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1LJMD1			1			2237			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			332			Tnba_Secc_83			Norte ET MD			REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1CIMD1			1			2239			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			334			Tnba_Secc_85			Norte ET MD			REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1CIMD1			1			2322			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			335			Tnba_Secc_86			Norte ET MD			REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1ACOP			1			2241			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			336			Tnba_Secc_87			Norte ET MD			REEMPLAZO Secc Cegelec CS2 1ACOP			1			2242			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			351			Tnba_Secc_102			Norte ET LJ			REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSFE12 1ACOP			1			2207			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			399			Tnba_Secc_133			Norte ET SH			REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PSSH1			1			2328			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			400			Tnba_Secc_134			Norte ET SH			REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PSSH1			1			2266			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			401			Tnba_Secc_135			Norte ET SH			REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PSSH1			1			2267			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			435			Tnba_Secc_169			Norte ET CT			REEMPLAZO Secc Cegelec SPE 9 6ASCT1			1			2165			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			438			Tnba_Secc_172			Norte ET CT			REEMPLAZO Secc ACEC  SRX T2CT			1			2168			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			483			Tnba_Secc_217			Norte ET PS			REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PPRE1			1			2229			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			484			Tnba_Secc_218			Norte ET PS			REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PPRE1			1			2230			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			486			Tnba_Secc_220			Norte ET PS			REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PSSH1			1			2231			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			487			Tnba_Secc_221			Norte ET PS			REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1PSSH1			1			2232			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			526			Tnba_Secc_238			Norte ET AA			REEMPLAZO Secc   6AACT1			1			2295			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			531			Tnba_Secc_243			Norte ET AA			REEMPLAZO Secc Cegelec SPE 9 T1AA			1			2159			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			532			Tnba_Secc_244			Norte ET AA			REEMPLAZO Secc Cegelec SPE 9 T2AA			1			2160			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			535			Tnba_Secc_247			Norte ET AS			REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6ASCT1			1			2161			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			536			Tnba_Secc_248			Norte ET AS			REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6ASPO1			1			2162			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			537			Tnba_Secc_249			Norte ET AS			REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 T2AS			1			2163			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			539			Tnba_Secc_251			Norte ET TL			REEMPLAZO Secc CEM STE 1T3TL			1			2243			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			540			Tnba_Secc_252			Norte ET TL			REEMPLAZO Secc SYME  1HETL1			1			2244			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			541			Tnba_Secc_253			Norte ET TL			REEMPLAZO Secc SYME  1HETL1			1			2323			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			567			Tnba_Secc_279			Sur ET PK			REEMPLAZO Secc CEM STE 1PKVE1			1			3129			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			568			Tnba_Secc_280			Sur ET PK			REEMPLAZO Secc CEM STE 1PKPL1			1			3074			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			569			Tnba_Secc_281			Sur ET PK			REEMPLAZO Secc CEM STE 1PKPL1			1			3075			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			570			Tnba_Secc_282			Sur ET PK			REEMPLAZO Secc CEM STE 1PKPL1			1			3130			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			577			Tnba_Secc_289			Norte ET HE			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1CZHE1			1			2325			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			578			Tnba_Secc_290			Norte ET HE			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1CZHE1			1			2247			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			579			Tnba_Secc_291			Norte ET HE			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1CZHE1			1			2248			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			580			Tnba_Secc_292			Norte ET HE			REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1HEOL1			1			2249			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			581			Tnba_Secc_293			Norte ET HE			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1T4HE			1			2250			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			582			Tnba_Secc_294			Norte ET HE			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1T4HE			1			2251			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			583			Tnba_Secc_295			Norte ET HE			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1T6HE			1			2252			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			584			Tnba_Secc_296			Norte ET HE			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1T6HE			1			2253			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			585			Tnba_Secc_297			Norte ET HE			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1T5HE			1			2254			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			586			Tnba_Secc_298			Norte ET HE			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1T5HE			1			2255			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			587			Tnba_Secc_299			Norte ET JU			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1ACOP			1			2256			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			588			Tnba_Secc_300			Norte ET JU			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1ACOP			1			2257			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			589			Tnba_Secc_301			Norte ET JU			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1JURF1			1			2326			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			590			Tnba_Secc_302			Norte ET JU			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1JURF1			1			2258			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			591			Tnba_Secc_303			Norte ET JU			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1JURF1			1			2259			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			592			Tnba_Secc_304			Norte ET JU			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1IMJU1			1			2327			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			593			Tnba_Secc_305			Norte ET JU			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1IMJU1			1			2260			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			594			Tnba_Secc_306			Norte ET JU			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1IMJU1			1			2261			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			595			Tnba_Secc_307			Norte ET JU			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1T1JU			1			2262			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			596			Tnba_Secc_308			Norte ET JU			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1T1JU			1			2263			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			598			Tnba_Secc_310			Norte ET JU			REEMPLAZO Secc ACEC MSX 1T2JU			1			2265			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			615			Tnba_Secc_325			Norte ET SB			REEMPLAZO Secc CEM  1T1SB			1			2273			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			616			Tnba_Secc_326			Norte ET SB			REEMPLAZO Secc CEM  1T1SB			1			2274			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			617			Tnba_Secc_327			Norte ET SB			REEMPLAZO Secc CEM  1LFSB1			1			2275			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			626			Tnba_Secc_336			Sur ET PF			REEMPLAZO Secc   1T1PF			1			3107			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			627			Tnba_Secc_337			Sur ET PF			REEMPLAZO Secc   1T2PF			1			3108			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			629			Tnba_Secc_339			Sur ET PF			REEMPLAZO Secc   1CZPF1			1			3110			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			631			Tnba_Secc_341			Sur ET PF			REEMPLAZO Secc   1CZPF1			1			3138			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			639			Tnba_Secc_349			Sur ET PF			REEMPLAZO Secc   1ACOP			1			3117			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			642			Tnba_Secc_352			Norte ET LJ			REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6LOBO1			1			2170			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			643			Tnba_Secc_353			Norte ET LJ			REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6LOBO1			1			2171			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			650			Tnba_Secc_360			Norte ET LJ			REEMPLAZO Secc SPRECHER & SCHUH TSF 9 6AALJ1			1			2175			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			656			Tnba_Secc_366			Norte ET HE			REEMPLAZO Secc FAMI RT 3C 1HEOL1			1			2332			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			657			Tnba_Secc_367			Norte ET LI			REEMPLAZO Secc CEM  1T2LI			1			2281			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			658			Tnba_Secc_368			Norte ET LI			REEMPLAZO Secc CEM  1T2LI			1			2282			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			659			Tnba_Secc_369			Norte ET LI			REEMPLAZO Secc CEM  1T1LI			1			2283			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			661			Tnba_Secc_371			Norte ET LI			REEMPLAZO Secc CEM  1IMLI1			1			2285			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			662			Tnba_Secc_372			Norte ET LI			REEMPLAZO Secc CEM  1IMLI1			1			2286			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			663			Tnba_Secc_373			Norte ET LI			REEMPLAZO Secc CEM  1IMLI1			1			2333			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			665			Tnba_Secc_375			Norte ET LI			REEMPLAZO Secc CEM  1BRLI1			1			2288			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			666			Tnba_Secc_376			Norte ET LI			REEMPLAZO Secc CEM  1BRLI1			1			2334			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			668			Tnba_Secc_378			Norte ET LI			REEMPLAZO Secc CEM  1ACOP			1			2290			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			747			Tnba_Secc_MT_69			Región Sur ET BU B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3T1XBU			1			560			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			748			Tnba_Secc_MT_70			Región Sur ET BU B. Blanca			Reemplazo Secc MT 3T1XBU			1			560			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			757			Tnba_Secc_MT_79			Región Norte ET CM San Nicolas			Reemplazo Secc MT RNT1CM			1			951			Se destino a otra ubicación. Hay que comprarlo en prox RTI


			786			Tnba_Secc_MT_108			Región Sur ET CZ B. Blanca			Reemplazo Secc MT 9T2CZ			1			560			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			787			Tnba_Secc_MT_109			Región Sur ET CZ B. Blanca			Reemplazo Secc MT 9T1CZ			1			560			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			788			Tnba_Secc_MT_110			Región Sur ET CZ B. Blanca			Reemplazo Secc MT 			1			560			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			968			Tnba_Secc_MT_290			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3T2XOA			1			2857			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			969			Tnba_Secc_MT_291			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3T1XOA			1			2982			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			970			Tnba_Secc_MT_292			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3T3OA			1			2858			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			971			Tnba_Secc_MT_293			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3T2OA			1			2859			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			972			Tnba_Secc_MT_294			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3T2OA			1			2983			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			973			Tnba_Secc_MT_295			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3T1OA			1			2860			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			974			Tnba_Secc_MT_296			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3T1OA			1			2861			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			975			Tnba_Secc_MT_297			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA12			1			2984			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			988			Tnba_Secc_MT_310			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3SBAY7			1			2873			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			989			Tnba_Secc_MT_311			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3SBAY7			1			2986			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			990			Tnba_Secc_MT_312			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3AZUL6			1			2874			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			991			Tnba_Secc_MT_313			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3AZUL6			1			2875			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			994			Tnba_Secc_MT_316			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3AZUL5			1			2546			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			995			Tnba_Secc_MT_317			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3AZUL5			1			2547			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			996			Tnba_Secc_MT_318			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA04			1			2548			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			998			Tnba_Secc_MT_320			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA04			1			2550			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			999			Tnba_Secc_MT_321			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA03			1			2551			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1000			Tnba_Secc_MT_322			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA03			1			2876			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1001			Tnba_Secc_MT_323			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA03			1			2877			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1002			Tnba_Secc_MT_324			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA01			1			2878			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1003			Tnba_Secc_MT_325			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA01			1			2987			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1004			Tnba_Secc_MT_326			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3OLA01			1			2879			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1005			Tnba_Secc_MT_327			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3 ACOP			1			2880			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1006			Tnba_Secc_MT_328			Región Sur ET OA Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3 ACOP			1			2988			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1026			Tnba_Secc_MT_348			Región Norte ET PH Bragado			Reemplazo Secc MT T3PH			1			1784			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1052			Tnba_Secc_MT_374			Región Norte ET PO San Nicolas			Reemplazo Secc MT T1PO			1			2133			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1053			Tnba_Secc_MT_375			Región Norte ET PO San Nicolas			Reemplazo Secc MT T1PO			1			2134			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1054			Tnba_Secc_MT_376			Región Norte ET PO San Nicolas			Reemplazo Secc MT T2PO			1			2135			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1114			Tnba_Secc_MT_436			Región Norte ET SH San Nicolas			Reemplazo Secc MT T1SH			1			2150			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1117			Tnba_Secc_MT_439			Región Sur ET TD Olavarría			Remp. Mando Motor Secc MT 3T3TD			1			2972			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1139			Tnba_Secc_MT_461			Región Norte ET TL Bragado			Reemplazo Secc MT T3TL			1			2151			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1173			Tnba_TTMM_1			Región SUR ET CV			Reemplazo de T.I. 132 MARCA ABB UBICACION 1CVOA1			1			418			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1178			Tnba_TTMM_6			Región SUR ET LF			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1LF			1			415			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1181			Tnba_TTMM_9			Región SUR ET TY			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CGTY1			1			412			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1182			Tnba_TTMM_10			Región SUR ET TY			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CGTY1			1			411			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1183			Tnba_TTMM_11			Región SUR ET TY			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CGTY1			1			410			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1184			Tnba_TTMM_12			Región SUR ET BK			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1BK			1			409			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1185			Tnba_TTMM_13			Región SUR ET BK			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1BK			1			408			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1187			Tnba_TTMM_15			Región SUR ET DO			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUDO1			1			406			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1188			Tnba_TTMM_16			Región SUR ET DO			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUDO1			1			405			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1189			Tnba_TTMM_17			Región SUR ET DO			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUDO1			1			404			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1193			Tnba_TTMM_21			Región SUR ET NE			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2NE			1			400			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1194			Tnba_TTMM_22			Región SUR ET NE			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2NE			1			399			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1196			Tnba_TTMM_24			Región SUR ET BL			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1BLMP1			1			397			Se reemplazaron por resolucion (TI de la costa)


			1197			Tnba_TTMM_25			Región SUR ET BL			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1BLMP1			1			396			Se reemplazaron por resolucion (TI de la costa)


			1198			Tnba_TTMM_26			Región SUR ET BL			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1BLMP1			1			395			Se reemplazaron por resolucion (TI de la costa)


			1202			Tnba_TTMM_30			Región SUR ET LF			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1LFRO1			1			391			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1278			Tnba_TTMM_106			Región SUR ET PM			Reemplazo de T.I. 132 MARCA IATE UBICACION T1PM			1			2794			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1279			Tnba_TTMM_107			Región SUR ET PM			Reemplazo de T.I. 132 MARCA IATE UBICACION T1PM			1			2795			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1285			Tnba_TTMM_113			Región SUR ET TY			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T2TY			1			2801			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1290			Tnba_TTMM_118			Región SUR ET MR			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1MR			1			2806			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1291			Tnba_TTMM_119			Región SUR ET MR			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION T1MR			1			2807			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1296			Tnba_TTMM_124			Región SUR ET LF			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBLF			1			2812			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1297			Tnba_TTMM_125			Región SUR ET LF			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBLF			1			2813			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1298			Tnba_TTMM_126			Región SUR ET ME			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1MERO1			1			2814			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1299			Tnba_TTMM_127			Región SUR ET ME			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1MERO1			1			2815			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1300			Tnba_TTMM_128			Región SUR ET ME			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1MERO1			1			2816			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1301			Tnba_TTMM_129			Región SUR ET TY			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBTY			1			2817			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1302			Tnba_TTMM_130			Región SUR ET TY			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBTY			1			2818			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1309			Tnba_TTMM_137			Región SUR ET LM			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1DOLM1			1			2825			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1310			Tnba_TTMM_138			Región SUR ET LM			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1DOLM1			1			2826			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1311			Tnba_TTMM_139			Región SUR ET LM			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1DOLM1			1			2827			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1312			Tnba_TTMM_140			Región SUR ET MP			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBMP			1			2828			Se reemplazo por Obra


			1313			Tnba_TTMM_141			Región SUR ET MP			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBMP			1			2829			Se reemplazo por Obra


			1314			Tnba_TTMM_142			Región SUR ET MP			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBMP			1			2830			Se reemplazo por Obra


			1347			Tnba_TTMM_175			Región SUR ET CU			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1CUVR1			1			2836			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1349			Tnba_TTMM_177			Región SUR ET TD			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBTD			1			2838			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1351			Tnba_TTMM_179			Región SUR ET NE			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBNE			1			2840			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1352			Tnba_TTMM_180			Región SUR ET NE			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBNE			1			2841			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1353			Tnba_TTMM_181			Región SUR ET NE			Reemplazo de T.I. 132 MARCA TTE UBICACION 1PBNE			1			2842			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1408			Tnba_TTMM_236			Región NORTE ET CHACABUCO (CB)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1T2CB			1			982			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1413			Tnba_TTMM_241			Región NORTE ET CHIVILCOY (CI)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1CIMD1			1			987			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1458			Tnba_TTMM_286			Región NORTE ET ROJAS. (RF)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA I.A.T.E. UBICACION 1T1RF			1			1265			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1486			Tnba_TTMM_314			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA SIEMENS. UBICACION 1ABZA			1			2051			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1497			Tnba_TTMM_325			Región NORTE ET S.A.de ARECO. (AA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AATE1			1			2062			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1498			Tnba_TTMM_326			Región NORTE ET S.A.de ARECO. (AA)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AATE1			1			2063			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1530			Tnba_TTMM_358			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AESP1			1			2092			Cambiado con comercial


			1531			Tnba_TTMM_359			Región NORTE ET S. NICOLAS.132.(SN)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1AESP1			1			2093			Cambiado con comercial


			1566			Tnba_TTMM_394			Región NORTE ET MERCEDES. (MD)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1CIMD1			1			2114			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1567			Tnba_TTMM_395			Región NORTE ET MERCEDES. (MD)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1CIMD1			1			2115			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1583			Tnba_TTMM_411			Región NORTE ET PROTISA. (PJ)			Reemplazo de T.I. 132 MARCA  UBICACION 1EAPJ1			1			2131			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1616			Tnba_TTMM_444			Región NORTE ET T. LAUQUEN. (TL)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6RIVA1			1			1954			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1627			Tnba_TTMM_455			Región NORTE ET T. LAUQUEN. (TL)			Reemplazo de T.I. 66 MARCA  UBICACION 6T1TL			1			1965			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1654			Tnba_TTMM_482			Región SUR ET MJ			Reemplazo de T.V. 132 MARCA TTE EQUIPO 1LOMJ1			1			368			Se reemplazaron con Capex anteriores a RTI


			1664			Tnba_TTMM_492			Región SUR ET VG			Reemplazo de T.V. 132 MARCA MAGRINI EQUIPO 1VGA			1			359			Se reemplazaron por Obra


			1718			Tnba_TTMM_546			Región SUR ET LM			Reemplazo de T.V. 132 MARCA ARTECHE EQUIPO 1DOLM1			1			2733			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1792			Tnba_TTMM_620			Región NORTE ET HENDERSON.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA ASEA. EQUIPO 1BAHE			1			1028			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1793			Tnba_TTMM_621			Región NORTE ET HENDERSON.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA ASEA. EQUIPO 1BAHE			1			1029			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1813			Tnba_TTMM_641			Región NORTE ET PERGAMINO.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA S & S EQUIPO 1POB			1			1977			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1814			Tnba_TTMM_642			Región NORTE ET PERGAMINO.			Reemplazo de T.V. 132 MARCA S & S EQUIPO 1POB			1			1978			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1848			Tnba_TTMM_676			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.V. 132 MARCA SIEMENS - COMB EQUIPO 1CMZA1 			1			2012			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1849			Tnba_TTMM_677			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.V. 132 MARCA SIEMENS - COMB EQUIPO 1CMZA1 			1			2013			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1855			Tnba_TTMM_683			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.V. 132 MARCA SIEMENS - COMB EQUIPO 1T1ZA 			1			2019			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1856			Tnba_TTMM_684			Región NORTE ET ZARATE. (ZA)			Reemplazo de T.V. 132 MARCA SIEMENS - COMB EQUIPO 1T1ZA 			1			2020			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1948			Tnba_Bush_86			Región Norte Respuesto			Reemplazo Bushing ET varias 132KV			1			1975			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1951			Tnba_Trafo_3			Para LF / ME			Transf. De Potencia
Un = 132/33/13,2kV
Sn = 15/5/10MVA
Conexión YD5/YY0			1			BPE-0343			Quedo TRAFO de Obra ampliacon ET ME


			1956			Tnba_Trafo_8			Varios			Reactancia Limitadora de CC
Un 33kV / 2 Ohms			40			799			Se gestionaron de 13,2 KV en vez de 33 KV


			1957			Tnba_Trafo_9			Varios			Reactor de Neutro
Un 13,2kV			25			800			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1972			Tnba_Celda_15			Región norte			Reemplazo de  Celdas 13,2kV.   DJB  Zarate			12			2424			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			1976			Tnba_Celda_19			Región Norte			Retrofit de Interruptores Capitán Sarmiento			7			901			Se compro todo el tren de celdas y nuevo edificio


			2015			Tnba_Lineas_30			Región Norte			Reemplazo de PAT para LLAATT Varias			Global			2407			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2017			Tnba_Lineas_32			Región Norte			Reemplazo de PAT para LLAATT Varias			Global			2408			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2019			Tnba_Lineas_34			Región Norte			Reemplazo de PAT para LLAATT Varias			Global			2409			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2049			Tnba_Comunic_17			RegionNORTE SitioVARIAS			Adquisición de componentes de conectividad para adecuar instalaciones y crear nuevos nodos para la red técnica de Transba			Global			1516			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2109			Tnba_PMyC_3			Región NORTE ET AA			Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO AA1AATE1 MARCA ABB			1			1392			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2111			Tnba_PMyC_5			Región NORTE ET AA			Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO AA6AACT1 MARCA BB			1			1393			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2124			Tnba_PMyC_18			Región NORTE ET AS			Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO AS6ASCT1 MARCA BB / CAMSA			1			1407			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2144			Tnba_PMyC_38			Región NORTE ET CB			Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 3T2CB MARCA CAMSA			1			1413			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2145			Tnba_PMyC_39			Región NORTE ET CB			Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 9T2CB MARCA CAMSA			1			1414			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2146			Tnba_PMyC_40			Región NORTE ET CB			Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO T2CB MARCA CAMSA			1			1415			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2148			Tnba_PMyC_42			Región NORTE ET CB			Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO RN9T2CB MARCA CAMSA			1			1417			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2182			Tnba_PMyC_76			Región NORTE ET CT			Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO 9T2CT MARCA BB			1			1434			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2187			Tnba_PMyC_81			Región NORTE ET HE			Reemplazo de Protección de LINEA CODIGO EQUIPO HE2BGHE1 MARCA 			1			1396			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2203			Tnba_PMyC_97			Región NORTE ET LI			Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO LI9LINC3 MARCA CAMSA			1			1803			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2219			Tnba_PMyC_113			Región NORTE ET NJ			Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO NJ9JULI3 MARCA BB			1			1809			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2220			Tnba_PMyC_114			Región NORTE ET NJ			Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO NJ9JULI4 MARCA BB			1			1810			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2221			Tnba_PMyC_115			Región NORTE ET NJ			Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO NJ9JULI5 MARCA BB			1			1811			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2223			Tnba_PMyC_117			Región NORTE ET NJ			Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO NJ9JULI7 MARCA CAMSA			1			1813			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2226			Tnba_PMyC_120			Región NORTE ET NU			Reemplazo de Protección de CONEXIÓN CODIGO EQUIPO NU9ALM13 MARCA CAMSA			1			1834			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2246			Tnba_PMyC_140			Región NORTE ET PO			Reemplazo de Protección de TRANSFORMADOR CODIGO EQUIPO T4PO MARCA CAMSA			1			1848			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2330			Tnba_PMyC_224			Región SUR ET ME			Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1CUME1 MARCA ABB			1			101			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2331			Tnba_PMyC_225			Región SUR ET ME			Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1CUME1 MARCA ABB			1			101			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2332			Tnba_PMyC_226			Región SUR ET NE			Reemplazo de Protección de Acople CODIGO EQUIPO 1ACOP1 MARCA ABB			1			2602			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2333			Tnba_PMyC_227			Región SUR ET NE			Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1GCNE1 MARCA ABB			1			2603			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2336			Tnba_PMyC_230			Región SUR ET NE			Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1NETD1 MARCA ABB			1			2606			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2337			Tnba_PMyC_231			Región SUR ET NE			Reemplazo de Protección de Acople CODIGO EQUIPO 1ACOP1 MARCA ABB			1			2607			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2360			Tnba_PMyC_254			Región SUR ET RO			Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1MERO1 MARCA ABB			1			2611			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2361			Tnba_PMyC_255			Región SUR ET RO			Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1RONW1 MARCA ABB			1			2612			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2362			Tnba_PMyC_256			Región SUR ET SE			Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1DOSE1 MARCA ABB			1			2613			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2363			Tnba_PMyC_257			Región SUR ET SE			Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1LOSE1 MARCA ABB			1			2614			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2364			Tnba_PMyC_258			Región SUR ET TD			Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1BKTD1 MARCA ABB			1			2615			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2365			Tnba_PMyC_259			Región SUR ET TD			Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1BLTD1 MARCA ABB			1			2616			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2366			Tnba_PMyC_260			Región SUR ET TD			Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1LMTD1 MARCA ABB			1			2617			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2369			Tnba_PMyC_263			Región SUR ET TD			Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1OLTD1 MARCA ABB			1			2618			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2389			Tnba_PMyC_283			Región SUR ET CF			Reemplazo de Protección de Acople CODIGO EQUIPO 1ACOP1 MARCA BBC			1			3144			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2428			Tnba_PMyC_322			Región SUR ET PQ			Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1CHPQ1 MARCA BBC			1			3142			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2429			Tnba_PMyC_323			Región SUR ET PQ			Reemplazo de Protección de Línea CODIGO EQUIPO 1CHPQ1 MARCA CAMSA			1			2579			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2457			Tnba_PMyC_351			Regiones de OyM			Repuestos varios de relés de protecciones			Global			102			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2461			Tnba_PMyC_355			Regiones de OyM			Equipos de ensayo (Inyección secundaria monofásico / Patron e inyector para contraste SMEC / Meghometro 10 kV / Inyección secundaria monofásico)			Global			96			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2469			Tnba_RieInc_3			Región NORTE ET Varias			Instalación de Sistemas y Contrucción de Medidas civiles y de Infraestructura para Mitigación de Riesgo de Incendio y consecuencias
* Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio (4 EETT)
* Construcción de Cisterna Subterránea para contención de Aceite, con cámara arresta llama, para batea de Transformador (7 EETT)
* Instalación de Sistema de Alarma Contra Incendio (7 EETT)
* Instalación de Sistema Sistema fijo de agua y espuma para lucha contra incendio (4 EETT)
			Global			1495			Reprogramación de necesidades específicas realizadas. 


			2470			Tnba_RieInc_4			Región SUR ET Varias			Instalación de Sistemas y Contrucción de Medidas civiles y de Infraestructura para Mitigación de Riesgo de Incendio y consecuencias
* Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio (2 EETT)
* Construcción de Cisterna Subterránea para contención de Aceite, con cámara arresta llama, para batea de Transformador (6 EETT)
* Instalación de Sistema de Alarma Contra Incendio (6 EETT)
* Instalación de Sistema Sistema fijo de agua y espuma para lucha contra incendio (6 EETT)
* Red fija y mangueras - Conjunto Motobomba 75 HP y cañerías de distribución, Hidrantes en Edifcicio y toberas para bateas de trafos.Sistema Manual/Automático (6 EETT)			Global			805			Reprogramación de necesidades específicas realizadas. 


			2471			Tnba_RieInc_5			Región NORTE ET Varias			Instalación de Sistemas y Contrucción de Medidas civiles y de Infraestructura para Mitigación de Riesgo de Incendio y consecuencias
* Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio
* Construcción de Muros ParaLLama para Transformadores
* Construcción de Cisterna Subterránea para contención de Aceite, con cámara arresta llama, para batea de Transformador
* Instalación de Sistema de Alarma Contra Incendio
* Instalación de Sistema Sistema fijo de agua y espuma para lucha contra incendio
* Red fija y mangueras - Conjunto Motobomba 75 HP y cañerías de distribución, Hidrantes en Edifcicio y toberas para bateas de trafos.Sistema Manual/Automático			Global			2419			Reprogramación de necesidades específicas realizadas. 


			2472			Tnba_RieInc_6			Región SUR ET Varias			Instalación de Sistemas y Contrucción de Medidas civiles y de Infraestructura para Mitigación de Riesgo de Incendio y consecuencias
* Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio
* Construcción de Muros ParaLLama para Transformadores
* Construcción de Cisterna Subterránea para contención de Aceite, con cámara arresta llama, para batea de Transformador
* Instalación de Sistema de Alarma Contra Incendio
* Instalación de Sistema Sistema fijo de agua y espuma para lucha contra incendio
* Red fija y mangueras - Conjunto Motobomba 75 HP y cañerías de distribución, Hidrantes en Edifcicio y toberas para bateas de trafos.Sistema Manual/Automático			Global			3300			Reprogramación de necesidades específicas realizadas. 


			2473			Tnba_RieInc_7			Región NORTE ET Varias			Instalación de Sistemas y Contrucción de Medidas civiles y de Infraestructura para Mitigación de Riesgo de Incendio y consecuencias
* Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio (9 EETT)
* Construcción de Muros ParaLLama para Transformadores ( 2 EETT)
* Construcción de Cisterna Subterránea para contención de Aceite, con cámara arresta llama, para batea de Transformador (9 EETT)
* Instalación de Sistema de Alarma Contra Incendio (1 EETT)			Global			2421			Reprogramación de necesidades específicas realizadas. 


			2474			Tnba_RieInc_8			Región SUR ET Varias			Instalación de Sistemas y Contrucción de Medidas civiles y de Infraestructura para Mitigación de Riesgo de Incendio y consecuencias
* Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio (14 EETT)
* Construcción de Muros ParaLLama para Transformadores (2 EETT)
* Construcción de Cisterna Subterránea para contención de Aceite, con cámara arresta llama, para batea de Transformador (14 EETT)
* Instalación de Sistema de Alarma Contra Incendio (1 EETT)
			Global			3302			Reprogramación de necesidades específicas realizadas. 


			2475			Tnba_RieInc_9			Región NORTE ET Varias			Instalación de Sistemas y Contrucción de Medidas civiles y de Infraestructura para Mitigación de Riesgo de Incendio y consecuencias
* Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio (6 EETT)
* Construcción de Muros ParaLLama para Transformadores (4 EETT)
* Construcción de Cisterna Subterránea para contención de Aceite, con cámara arresta llama, para batea de Transformador (6 EETT)
* Instalación de Sistema Sistema fijo de agua y espuma para lucha contra incendio (2 EETT)
* Red fija y mangueras - Conjunto Motobomba 75 HP y cañerías de distribución, Hidrantes en Edifcicio y toberas para bateas de trafos.Sistema Manual/Automático (2 EETT)			Global			2423			Reprogramación de necesidades específicas realizadas. 


			2476			Tnba_RieInc_10			Región SUR ET Varias			Instalación de Sistemas y Contrucción de Medidas civiles y de Infraestructura para Mitigación de Riesgo de Incendio y consecuencias
* Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio (6 EETT)
* Construcción de Muros ParaLLama para Transformadores (4 EETT)
* Construcción de Cisterna Subterránea para contención de Aceite, con cámara arresta llama, para batea de Transformador (6 EETT)

* Instalación de Sistema Sistema fijo de agua y espuma para lucha contra incendio (2 EETT)
* Red fija y mangueras - Conjunto Motobomba 75 HP y cañerías de distribución, Hidrantes en Edifcicio y toberas para bateas de trafos.Sistema Manual/Automático (2 EETT)			Global			3303			Reprogramación de necesidades específicas realizadas. 


			2533			Tnba_Civil_2			Región GRS ET Petroquímica			Construcción de Tinglados para Vehículos para Varios			Global			3150			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2537			Tnba_Civil_6			Región GRS ET Petroquímica			Puente Grua en Deposito Aceites para Almacenes			Global			2590			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2561			Tnba_Civil_30			Región GRS ET Chascomús			remodelacion taller, deposito de materiales y Oficinas y baños  EETT. Adecuacion ET CU para Nueva Base de Mto. para EETT			Global			3229			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2581			Tnba_Civil_50			Región GRS ET  ET Chillar			Recalce de Edificio, atento a que ceden los cimientos. para EETT			Global			2843			Contemplado realizar por COPEX


			2584			Tnba_Civil_53			Región GRS ET Necoche			Depósito de Residuos especiales Grande para Seg. e Higiene			Global			3149			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2594			Tnba_Civil_63			Región GRS ET ET Chillar			Construcción de Taller y Deposito de 25 m2  para Almacenes			Global			3232			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2595			Tnba_Civil_64			Región GRS ET ET Cacharí			Construcción de Taller y Deposito de 25 m2  para Almacenes			Global			3233			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2598			Tnba_Civil_67			Región GRS ET ET Olavarría 132			Construcción de edificio para almacén de Trat. Aceite, y resguardo de tratadora de aceite. 60m2. para Almacenes			Global			3276			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2605			Tnba_Civil_74			Región GRN ET ET Varias			Red Técnica EETT. Routers, Switches y demás equipos necesarios. para EETT			Global			1502			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2611			Tnba_Civil_80			Región GRN ET ET Varias			Instalación de Biodigestores para 35 ET de GRN para Seg. e Higiene			Global			1493			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2651			Tnba_Labs_5			Regiones Varias			Equipos para pruebas de baterias			Global			1726			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2075			Tnba_Sist_20			Sitios Varios Regiones y Sede Central			Adquisición de BIO Area SI.Equipamiento para autenticación biométrica Autenticación biometría			Global			2468			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2078			Tnba_Sist_23			Sitios Varios Regiones y Sede Central			Adquisición de CON Area SI.Equipamiento para contingencia de infraestructura crítica Equipamiento para contingencia de infraestructura crítica en DataCenter TECO			Global			2482			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria


			2102			Tnba_Sist_47			Sede Central			Adquisición de IM Area AP.Alnalytics Predictive SAP Sistema Predictivo de Fallas Analisis predictivo  con conectividad OSII			Global			2488			A realizarse en RTI posterior. Postergado por Criticidad Técnica y priorización presupuestaria

































































































































































Pendientes TNBA SAP


			Sociedad			Nro de orden plan RTI			original			Original			Centro			Orden de inversión			Número de Propuesta de Inversión			Definición del proyecto			Año			Fecha Inicial			Fecha fin			Destino			Emplazamiento			Descripción			Texto tipo de inversión			Texto Alcance			Provincia			Texto Provincia			Cuenta Contable			Texto Cuenta Contable			Avance físico			Avance esperado 2019			Avance esperado 2020			Fecha de servicio			Fecha Trabajo Realizado			Fecha Trabajo Pendiente			Fecha Observaciones			Descripción de gerencia


			300			1565			2090			2090			117			ZBE0023									2017			3/1/17			12/31/20			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			IMPLEMENTACION SISTEMA SAP EN OPERACIONES			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			95			100			100						9/16/19			9/16/19						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			1582			2097			2097			117			ZBE0026									2018			1/1/18			12/31/20			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICION DE IM AREA AP.DRONES INSPECCION SAP PM - SYCLO INSPECCIONES			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			95			100			100						9/17/19			9/17/19						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			1585			2095A			2095			117			ZBE0026									2018			1/1/18			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICION DE IM AREA AP.SYCLO IMPLEMENTACION SAP ALMACENES  GESTION DE ALMACENES ON SITE			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			10			010			040						9/16/19			7/3/19						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			1588			2104A			2104			117			ZBE0026									2018			1/1/18			12/31/20			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICION DE IM AREA AP.IMPLEMENTACION RISK MANAGEMENT  NUEVO SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			40			040			40						9/17/19			9/17/19						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			1589			2106A			2106			117			ZBE0026									2018			1/1/18			12/31/20			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICION DE IM AREA AP.SAP FIORI  AUTORIZACION WORKFLOW   NUEVA SISTEMA DE AUTORIZACIONES WORKFLOW  OC			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			95			100			100						9/17/19			9/17/19						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			1633			2665B			2665			112									BPE-0322			2017			4/1/17			12/31/19			SAN NICOLAS			SN			INSTALACION SISTEMA ALARMA EDILICIA GRN			CALIDAD			COMPRA Y MONTAJE			1			BUENOS AIRES			2			ESTACIONES TRANSFORMADORA			0			000									1/8/20			1/8/20						TBA - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL


			300			2440			2642			2642			117			ZBV0002									2019			9/1/19			12/31/21			SAN NICOLAS			SN			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ			REPOSICION			SOLO COMPRA			1			BUENOS AIRES			12			MAQUINARIAS/ MÁQUINAS Y E			0			000			000						12/17/20			12/17/20						TBA - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL


			300			2441			2645			2645			117			ZBV0002									2019			9/1/19			12/31/21			SAN NICOLAS			SN			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ			REPOSICION			SOLO COMPRA			1			BUENOS AIRES			12			MAQUINARIAS/ MÁQUINAS Y E			0			005			000						12/17/20			12/17/20						TBA - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL


			300			2442			2073B			2073			117			ZBE0028									2019			1/1/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICION DE SS AREA SI. IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA DE PARCHES			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0			040									9/16/19			9/16/19						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2443			2073C			2073			117			ZBE0033									2020			1/1/20			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE SS AREA SI.AUTOGESTIÓN DE			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						10						1/12/21			1/12/21						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2445			2081B			2081			117			ZBE0028									2019			3/31/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICION DE SI AREA SI.PENDRIVE ENCRIPTADOS SOLUCION DE PENDRIVE CON ENCRIPTACION POR HARDWARE PARA DIRECTORES (REASIGNADA A ORDEN 2442)			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0			001									9/16/19			9/16/19						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2448			2061B			2061			117			ZBE0027									2019			1/1/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICION DE LCD AREA TI.MONITORES LCD			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			040			040						7/8/20			7/8/20						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2449			2061C			2061			117			ZBE0030									2019			10/1/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE LCD AREA TI.MONITORES LCD			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80						40						10/9/20			1/11/21						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2450			2061D			2061			117			ZBE0031									2019			10/7/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE LCD AREA TI.MONITORES LCD			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0																					TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2451			2068C			2068			117			ZBE0030									2019			10/1/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE WIFI AREA TI.PUNTOS WIFI			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80						40						10/9/20			1/11/21						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2452			2068D			2068			117			ZBE0031									2019			10/7/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE WIFI AREA TI.PUNTOS WIFI			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0																					TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2453			2074B			2074			117			ZBE0028									2019			3/31/19			12/31/22			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICION DE AUD AREA SI.AUDITORIA EVENTOS DE SEGURIDAD EN AD AUDITORIA Y CONTROL DE SEGURIDAD EN WINDOWS AD (REASIGNADA A ORDEN 2442)			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0			001									9/16/19			9/16/19						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2454			2074C			2074			117			ZBE0033									2020			1/1/20			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE AUD AREA SI.AUDITORÍA EVE			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						10						1/12/21			1/12/21						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2456			2063B			2063			117			ZBE0027									2019			1/1/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICION DE SW AREA TI.SWITCHES DE RED (24 PORTS) SWITCHES PARA CONECTIVIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			080			080						7/8/20			7/8/20						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2457			2063C			2063			117			ZBE0030									2019			10/1/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI.SWITCHES DE RE			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80						40						10/9/20			1/11/21						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2458			2063D			2063			117			ZBE0031									2019			10/7/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI.SWITCHES DE RE			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0																					TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2459			2059B			2059			117			ZBE0027									2019			1/1/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICION DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPORATIVOS NOTEBOOK NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			040			040						7/8/20			7/8/20						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2460			2059C			2059			117			ZBE0030									2019			10/1/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPOR			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80						40						10/9/20			1/11/21						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2461			2059D			2059			117			ZBE0031									2019			10/7/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPOR			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0																					TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2462			2087B			2087			117			ZBE0027									2019			1/1/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICION DE VC AREA TI.NUEVOS PUESTOS VIDEOCONFERENCIA IMPLEMENTACIÓN			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			080			080						7/8/20			7/8/20						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2464			2064B			2064			117			ZBE0027									2019			1/1/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICION DE RT AREA TI.ROUTERS NUEVOS ENLACES / INSTALACIONES			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			080			080						7/8/20			7/8/20						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2465			2064C			2064			117			ZBE0030									2019			10/1/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE RT AREA TI.ROUTERS NUEVOS			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80						40						10/9/20			1/11/21						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2466			2064D			2064			117			ZBE0031									2019			10/7/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE RT AREA TI.ROUTERS NUEVOS			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0																					TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2467			2076B			2076			117			ZBE0033									2020			1/1/20			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE FW AREA SI.FIREWALL PERIF			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						10						1/12/21			1/12/21						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2469			2067B			2067			117			ZBE0027									2019			1/1/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICION DE TAB AREA TI.MOVILIDAD EQUIPOS TIPO TABLET/CELULARES			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			080			080						7/8/20			7/8/20						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2470			2077B			2077			117			ZBE0033									2020			1/1/20			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE FW AREA SI.FIREWALLS DE S			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						10						1/12/21			1/12/21						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2471			2058B			2058			117			ZBE0027									2019			1/1/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICION DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPORATIVOS AIO NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			040			040						7/8/20			7/8/20						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2472			2058C			2058			117			ZBE0030									2019			10/1/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPOR			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80						40						10/9/20			1/11/21						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2473			2058D			2058			117			ZBE0031									2019			10/7/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPOR			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0																					TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2474			2062B			2062			117			ZBE0027									2019			1/1/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICION DE SW AREA TI.SWITCHES DE RED (48 PORTS) SWITCHES PARA CONECTIVIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			080			080						7/8/20			7/8/20						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2475			2062C			2062			117			ZBE0030									2019			10/1/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI.SWITCHES DE RE			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80						40						10/9/20			1/11/21						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2476			2062D			2062			117			ZBE0031									2019			10/7/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI.SWITCHES DE RE			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0																					TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2477			2088B			2088			117			ZBE0027									2019			1/1/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICION DE VC AREA TI.AMPLIACION DE RECURSOS RMX AMPLIACION MULTIPUNTO			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			040			040						7/8/20			7/8/20						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2478			2095B			2095			117			ZBE0029									2019			1/1/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICION DE IM AREA AP.SYCLO IMPLEMENTACION SAP ALMACENES  GESTION DE ALMACENES ON SITE			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			10			010			040						7/3/19			7/3/19						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2479			2104B			2104			117			ZBE0032									2020			1/1/20			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.IMPLEMENTACIÓN			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						040						7/8/20			7/8/20						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2480			2066			2066			117			ZBE0030									2019			10/1/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE SRV AREA TI.SERVIDORES RE			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80						40						10/9/20			1/11/21						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2483			2106B			2106			117			ZBE0032									2020			1/1/20			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.SAP FIORI  AUT			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						005						7/8/20			7/8/20						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2484			2057B			2057			117			ZBE0027									2019			1/1/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICION DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPORATIVOS NOTEBOOK RECAMBIO DE EQUIPOS			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			040			040						7/8/20			7/8/20						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2486			2099			2099			117			ZBE0029									2019			1/1/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICION DE IM AREA AP SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			40			010			080						9/17/19			9/17/19						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2489			2103C			2103			117			ZBE0032									2020			1/1/20			12/31/20			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.IMPLEMENTCIÓN			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			40						100						7/8/20			7/8/20						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2491			2103D			2103			117			ZBE0032									2021			1/1/21			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.IMPLEMENTCIÓN			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0												7/8/20			7/8/20						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2492			2057C			2057			117			ZBE0030									2019			10/1/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80						40						10/9/20			1/11/21						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2493			2057D			2057			117			ZBE0031									2019			10/7/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0																					TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2495			2100B			2100			117			ZBE0032									2020			1/1/20			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.OPENTEXT SAP			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						005						7/8/20			7/8/20						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2496			2092A			2092			117			ZBE0029									2019			1/1/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICION DE IM AREA AP.HANA   MIGRACION SAP R/3 MIGRACION NUEVA  VERSION SAP			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			10			010			040						7/3/19			7/3/19						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2498			2092B			2092			117			ZBE0032									2020			1/1/20			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.HANA   MIGRACI			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0						10						7/8/20			7/8/20						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2499			2056B			2056			117			ZBE0027									2019			1/1/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICION DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPORATIVOS AIO RECAMBIO DE EQUIPOS			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80			040			040						7/8/20			7/8/20						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2500			2065C			2065			117			ZBE0030									2019			10/1/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE DC AREA TI.DATACENTER DAT			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80						40						10/9/20			1/11/21						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2501			2056C			2056			117			ZBE0030									2019			10/1/19			10/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			80						40						10/9/20			1/11/21						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2502			2056D			2056			117			ZBE0031									2019			10/7/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0																					TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			2503			2082			2082			117			ZBE0027									2019			1/1/19			12/31/21			SEDE CENTRAL			TB-SEDE			ADQUISICION DE OTRO AREA TI SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO			CALIDAD			SOLO COMPRA			24			CIUDAD DE BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			10			010			080						7/8/20			9/16/19						TBA - GERENTE DE SISTEMAS


			300			3356			ERROR:#N/A			#N/			111									BPE-0422			2018			9/1/18			12/31/21			PEHUAJO			PH			INSTALACION SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EETT DE LA GRN (PEHUAJO NUEVA Y VIEJA)			OTROS			COMPRA Y MONTAJE			1			BUENOS AIRES			2			ESTACIONES TRANSFORMADORA			0			000									1/3/20			6/11/19						TBA - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL


			300			3362			ERROR:#N/A			#N/			111									BPE-0420			2018			5/30/18			12/31/19			BAHIA BLANCA			ND			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA			OTROS			SOLO COMPRA			1			BUENOS AIRES			2			ESTACIONES TRANSFORMADORA			0			000									1/3/20			1/3/20						TBA - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL


			300			3363			ERROR:#N/A			#N/			111									BPE-0420			2018			5/30/18			12/31/19			BAHIA BLANCA			BU			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA			OTROS			SOLO COMPRA			1			BUENOS AIRES			2			ESTACIONES TRANSFORMADORA			0			000									1/3/20			1/3/20						TBA - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL


			300			3364			ERROR:#N/A			#N/			111									BPE-0421			2018			5/30/18			12/31/19			MONTE			ME			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA			OTROS			SOLO COMPRA			1			BUENOS AIRES			2			ESTACIONES TRANSFORMADORA			0			000									7/2/19			7/2/19						TBA - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL


			300			3365			ERROR:#N/A			#N/			111									BPE-0421			2018			5/30/18			12/31/19			TRES ARROYOS			TY			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA			OTROS			SOLO COMPRA			1			BUENOS AIRES			2			ESTACIONES TRANSFORMADORA			0			000									6/11/19			7/2/19						TBA - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL


			300			3366			ERROR:#N/A			#N/			111									BPE-0421			2018			5/30/18			12/31/19			AZUL			AZ			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA			OTROS			SOLO COMPRA			1			BUENOS AIRES			2			ESTACIONES TRANSFORMADORA			0			000									1/3/20			7/2/19						TBA - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL


			300			3367			ERROR:#N/A			#N/			111									BPE-0422			2018			5/30/18			12/31/19			PEHUAJO			PH			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA			OTROS			SOLO COMPRA			1			BUENOS AIRES			2			ESTACIONES TRANSFORMADORA			0			000									6/11/19			7/3/20						TBA - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL


			300			18734			ERROR:#N/A			#N/			111			ZBE0034									2020			1/4/21			3/31/21			ET EZEIZA			TB-111-310			RENOV EQUIPO DE GRABACIÓN SALA COTDT			REPOSICION			SOLO COMPRA			1			BUENOS AIRES			10			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			0												1/7/21			1/7/21						TBA - GERENTE PLANIFICACIÓN Y OPERACIÓN DE LA RED


			300			19073			ERROR:#N/A			#N/			111			ZB60009									2021			2/1/21			3/31/21						TB-111-310			Reconfiguración de UPS redundante COTDT			REPOSICION			SOLO COMPRA									13			INSTALACIONES			0																					TBA - GERENTE PLANIFICACIÓN Y OPERACIÓN DE LA RED


			300			19142			ERROR:#N/A			#N/			112									BPE-0484			2020			12/14/20			3/31/21						TB-SEDE			Ampliación SVV ET Bragado			AMPLIACION			COMPRA Y MONTAJE									2			ESTACIONES TRANSFORMADORA			0																					TBA - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL


			300			19143			ERROR:#N/A			#N/			112									BPE-0485			2020			12/14/20			3/31/21						TB-SEDE			Ampliación Alarma ET Monte			AMPLIACION			COMPRA Y MONTAJE									2			ESTACIONES TRANSFORMADORA			0																					TBA - GERENCIA SEGURIDAD PATRIMONIAL








Pendientes TNBA PPM


			Grupo			ID			Original						Nombre			Nombre punto decisión			Status punto de decisión			Gerencia			Jefatura			Ubicación técnica			Tipo			Presupuesto global			Moneda			Fe.inicio prevista			Fecha de fin prevista			Nombre área			Tipo			Subclase			Modificado por			Tipo de tecnología			Modific.el			Clase de Inversión			Tipo de Activo			Motivo			Área geograf.			Cantidad


			RTI - 2021			2444			2073D			2073			Adquisición de SS Area SI.Autogestión de			En elaboración			En tratamiento			TBA - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Seguridad de la Informaci			TB-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			22,400.00			Peso argentino			1/1/21			12/31/21			Transba - Sistemas			06-Transba - Orden Inversión						YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TBA - Sede Buenos Aires			1


			RTI - 2021			2446			2081C			2081			Adquisición de SI Area SI.Pendrive encri			En elaboración			En tratamiento			TBA - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Seguridad de la Informaci			TB-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			46,200.00			Peso argentino			1/1/21			12/31/21			Transba - Sistemas			06-Transba - Orden Inversión						YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			01 - REPOSICION			TBA - Sede Buenos Aires			1


			RTI - 2021			2455			2074D			2074			Adquisición de AUD Area SI.Auditoría eve			En elaboración			En tratamiento			TBA - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Seguridad de la Informaci			TB-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			184,800.00			Peso argentino			1/1/21			12/31/21			Transba - Sistemas			06-Transba - Orden Inversión						YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TBA - Sede Buenos Aires			1


			RTI - 2021			2463			2077C			2077			Adquisición de FW Area SI.Firewalls de S			En elaboración			En tratamiento			TBA - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Seguridad de la Informaci			TB-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			462,000.00			Peso argentino			1/1/21			12/31/21			Transba - Sistemas			06-Transba - Orden Inversión						YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			01 - REPOSICION			TBA - Sede Buenos Aires			1


			RTI - 2021			2468			2075B			2075			Adquisición de BIO Area SI.Equipamiento			En elaboración			En tratamiento			TBA - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Seguridad de la Informaci			TB-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			693,000.00			Peso argentino			1/1/21			12/31/21			Transba - Sistemas			06-Transba - Orden Inversión						YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TBA - Sede Buenos Aires			1


			RTI - 2021			2482			2078B			2078			Adquisición de CON Area SI.Equipamiento			En elaboración			En tratamiento			TBA - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Seguridad de la Informaci			TB-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			2,308,600.00			Peso argentino			1/1/21			12/31/21			Transba - Sistemas			06-Transba - Orden Inversión						YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			01 - REPOSICION			TBA - Sede Buenos Aires			1


			RTI - 2020			2488			2102A			2102			Adquisición de IM Area AP.Alnalytics Pre			En elaboración			En tratamiento			TBA - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Aplicaciones			TB-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			1,979,000.00			Peso argentino			1/1/20			12/31/21			Transba - Sistemas			06-Transba - Orden Inversión						YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TBA - Sede Buenos Aires			1


			RTI - 2021			2490			2102B			2102			Adquisición de IM Area AP.Alnalytics Pre			En elaboración			En tratamiento			TBA - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Aplicaciones			TB-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			2,770,600.00			Peso argentino			1/1/21			12/31/21			Transba - Sistemas			06-Transba - Orden Inversión						YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TBA - Sede Buenos Aires			1








Pendientes TNER PPM


			Grupo			ID actual			ID original			ID			Nombre			Nombre punto decisión			Status punto de decisión			Gerencia			Jefatura			Ubicación técnica			Tipo			Presupuesto global			Moneda			Fe.inicio prevista			Fecha de fin prevista			Nombre área			Tipo			Subclase			Modificado por			Tipo de tecnología			Modific.el			Clase de Inversión			Tipo de Activo			Motivo			Área geograf.			Cantidad																								ID actual			ID original			Nombre			Fuente						ID original			ID actual			Fuente			Nombre									ID original			ID actual			En plan actual			Fuente			Nombre


			RTI - 2021			2364			1996E			1996			Adquisición de SS Area SI. Autogestión d			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Seguridad de la Informaci			TR-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			44,800.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Sistemas			03-Transener - Orden Inversión						YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TRN - Sede Ctral. Buenos Aires			1																								2364			1996			Adquisición de SS Area SI. Autogestión d			PPM						1949			2111			SAP			Invasiones de Electroducto						 			1949			2111			ERROR:#N/A			SAP			Invasiones de Electroducto


			RTI - 2021			2365			1997E			1997			Adquisición de AUD Area SI. Auditoría ev			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Seguridad de la Informaci			TR-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			271,600.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Sistemas			03-Transener - Orden Inversión						YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TRN - Sede Ctral. Buenos Aires			1																								2365			1997			Adquisición de AUD Area SI. Auditoría ev			PPM									2621			PPM			Invasiones de Electroducto						 						2621			ERROR:#N/A			PPM			Invasiones de Electroducto


			RTI - 2021			2366			1999			1999			Adquisición de BIO Area SI. Equipamiento			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Seguridad de la Informaci			TR-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			1,360,800.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Sistemas			03-Transener - Orden Inversión						YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TRN - Sede Ctral. Buenos Aires			1																								2366			1999			Adquisición de BIO Area SI. Equipamiento			PPM						1968			2110			SAP			Invasiones de Electroducto						 			1968			2110			ERROR:#N/A			SAP			Invasiones de Electroducto


			RTI - 2021			2367			2001			2001			Adquisición de FW Area SI. Firewalls de			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Seguridad de la Informaci			TR-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			1,813,000.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Sistemas			03-Transener - Orden Inversión						YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			01 - REPOSICION			TRN - Sede Ctral. Buenos Aires			1																								2367			2001			Adquisición de FW Area SI. Firewalls de			PPM									2112			SAP			Invasiones de Electroducto						 						2112			ERROR:#N/A			SAP			Invasiones de Electroducto


			RTI - 2021			2368			2002B			2002			Adquisición de CON Area SI. Equipamiento			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Seguridad de la Informaci			TR-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			4,533,200.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Sistemas			03-Transener - Orden Inversión						YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TRN - Sede Ctral. Buenos Aires			1																								2368			2002			Adquisición de CON Area SI. Equipamiento			PPM									2622			PPM			Invasiones de Electroducto						 						2622			ERROR:#N/A			PPM			Invasiones de Electroducto


			RTI - 2021			2369			2005B			2005			Adquisición de SI Area SI. Pendrive encr			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Seguridad de la Informaci			TR-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			91,000.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Sistemas			03-Transener - Orden Inversión						YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TRN - Sede Ctral. Buenos Aires			1																								2369			2005			Adquisición de SI Area SI. Pendrive encr			PPM						1976			1892			SAP			ADQUISICION DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPORATIVOS AIO. RECAMBIO DE EQUIPOS						 			1976			1892			1892			SAP			ADQUISICION DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPORATIVOS AIO. RECAMBIO DE EQUIPOS


			RTI - 2021			2371			2026B			2026			Implementación IM Area AP. Alnalytics Pr			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Aplicaciones			TR-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			4,081,000.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Sistemas			03-Transener - Orden Inversión						YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TRN - Sede Ctral. Buenos Aires			1																								2371			2026			Implementación IM Area AP. Alnalytics Pr			PPM									2355			SAP			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPO						 						2355			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPO


			RTI - 2021			2372			2027E			2027			Implementación IM Area AP. Implementción			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Aplicaciones			TR-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			7,616,560.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/21			Transener - Sistemas			03-Transener - Orden Inversión			ZTSI - Sistemas			YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TRN - Sede Ctral. Buenos Aires			1																								2372			2027			Implementación IM Area AP. Implementción			PPM									2522			SAP			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPO						 						2522			2522			SAP			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPO


			RTI - 2021			2364			1996E			1996			Adquisición de SS Area SI. Autogestión d			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Seguridad de la Informaci			TR-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			44,800.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Sistemas			03-Transener - Orden Inversión						YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TRN - Sede Ctral. Buenos Aires			1																								2364			1996			Adquisición de SS Area SI. Autogestión d			PPM						1977			1893			SAP			ADQUISICION DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPORATIVOS NOTEBOOK. RECAMBIO DE EQUIPOS						 			1977			1893			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICION DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPORATIVOS NOTEBOOK. RECAMBIO DE EQUIPOS


			RTI - 2021			2365			1997E			1997			Adquisición de AUD Area SI. Auditoría ev			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Seguridad de la Informaci			TR-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			271,600.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Sistemas			03-Transener - Orden Inversión						YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TRN - Sede Ctral. Buenos Aires			1																								2365			1997			Adquisición de AUD Area SI. Auditoría ev			PPM									2356			SAP			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPO						 						2356			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPO


			RTI - 2021			2366			1999			1999			Adquisición de BIO Area SI. Equipamiento			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Seguridad de la Informaci			TR-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			1,360,800.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Sistemas			03-Transener - Orden Inversión						YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TRN - Sede Ctral. Buenos Aires			1																								2366			1999			Adquisición de BIO Area SI. Equipamiento			PPM									2523			SAP			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPO						 						2523			2523			SAP			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPO


			RTI - 2021			2367			2001			2001			Adquisición de FW Area SI. Firewalls de			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Seguridad de la Informaci			TR-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			1,813,000.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Sistemas			03-Transener - Orden Inversión						YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			01 - REPOSICION			TRN - Sede Ctral. Buenos Aires			1																								2367			2001			Adquisición de FW Area SI. Firewalls de			PPM						1978			1894			SAP			ADQUISICION DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPORATIVOS AIO. NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO						 			1978			1894			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICION DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPORATIVOS AIO. NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO


			RTI - 2021			2368			2002B			2002			Adquisición de CON Area SI. Equipamiento			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Seguridad de la Informaci			TR-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			4,533,200.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Sistemas			03-Transener - Orden Inversión						YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TRN - Sede Ctral. Buenos Aires			1																								2368			2002			Adquisición de CON Area SI. Equipamiento			PPM									2357			SAP			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPO						 						2357			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPO


			RTI - 2021			2369			2005B			2005			Adquisición de SI Area SI. Pendrive encr			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Seguridad de la Informaci			TR-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			91,000.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Sistemas			03-Transener - Orden Inversión						YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TRN - Sede Ctral. Buenos Aires			1																								2369			2005			Adquisición de SI Area SI. Pendrive encr			PPM									2524			SAP			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPO						 						2524			2524			SAP			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPO


			RTI - 2021			2371			2026B			2026			Implementación IM Area AP. Alnalytics Pr			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Aplicaciones			TR-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			4,081,000.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Sistemas			03-Transener - Orden Inversión						YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TRN - Sede Ctral. Buenos Aires			1																								2371			2026			Implementación IM Area AP. Alnalytics Pr			PPM						1979			1895			SAP			ADQUISICION DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPORATIVOS NOTEBOOK. NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO						 			1979			1895			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICION DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPORATIVOS NOTEBOOK. NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO


			RTI - 2021			2372			2027E			2027			Implementación IM Area AP. Implementción			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerente de Sistemas			TRN SISTEMAS - Aplicaciones			TR-SEDE			Z102 - Propuesta de Proyecto			7,616,560.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/21			Transener - Sistemas			03-Transener - Orden Inversión			ZTSI - Sistemas			YANANISA			16 - Sist			7/15/20			03 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TRN - Sede Ctral. Buenos Aires			1																								2372			2027			Implementación IM Area AP. Implementción			PPM									2358			SAP			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPO						 						2358			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPO


			RTI - 2021			2114			2147			2147			EQUIPO DE CLASE DE EXACTITUD DE TTMM 500			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerencia AaM			TRN AaM - LEMAT			COLONIA VALENTINA			Z102 - Propuesta de Proyecto			2,720,200.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Asistencia al Mantenimiento			01-Transener - Proyecto Propio						EXT_SGORBACH			20 - Labs			4/22/20			05 - VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TRN - Región Sur 			1																								2114			2147			EQUIPO DE CLASE DE EXACTITUD DE TTMM 500			PPM									2525			SAP			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPO						 						2525			2525			SAP			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPO


			RTI - 2021			2115			2149C			2149			EQUIPO DE ENSAYOS IMPULSOS. Detalle: Equ			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerencia AaM			TRN AaM - LEMAT			COLONIA VALENTINA			Z102 - Propuesta de Proyecto			9,067,800.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Asistencia al Mantenimiento			01-Transener - Proyecto Propio						EXT_SGORBACH			20 - Labs			4/22/20			05 - VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TRN - Región Sur 			1																								2115			2149			EQUIPO DE ENSAYOS IMPULSOS. Detalle: Equ			PPM						1980			1896			SAP			ADQUISICION DE LCD AREA TI. MONITORES LCD.						 			1980			1896			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICION DE LCD AREA TI. MONITORES LCD.


			RTI - 2021			2116			2157B			2157			Infraestructura anexa a equipos Lab. Quí			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerencia AaM			TRN AaM - LQ			MA			Z102 - Propuesta de Proyecto			226,800.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Asistencia al Mantenimiento			01-Transener - Proyecto Propio						EXT_SGORBACH			20 - Labs			4/22/20			05 - VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TRN - Región Norte 			1																								2116			2157			Infraestructura anexa a equipos Lab. Quí			PPM									2359			SAP			ADQUISICIÓN DE LCD AREA TI. MONITORES LC						 						2359			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICIÓN DE LCD AREA TI. MONITORES LC


			RTI - 2021			2118			2170			2170			Máquina  de tracción horizontal, para en			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerencia AaM			TRN AaM - CTcT			BR			Z102 - Propuesta de Proyecto			907,200.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Asistencia al Mantenimiento			01-Transener - Proyecto Propio						EXT_SGORBACH			20 - Labs			4/22/20			05 - VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TRN - Región Norte 			1																								2118			2170			Máquina  de tracción horizontal, para en			PPM									2526			SAP			ADQUISICIÓN DE LCD AREA TI. MONITORES LC						 						2526			2526			SAP			ADQUISICIÓN DE LCD AREA TI. MONITORES LC


			RTI - 2021			2119			2174			2174			Probador de guantes dieléctricos.			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerencia AaM			TRN AaM - CTcT			BR			Z102 - Propuesta de Proyecto			182,000.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Asistencia al Mantenimiento			01-Transener - Proyecto Propio						EXT_SGORBACH			07 - Trafo			4/22/20			05 - VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TRN - Región Norte 			1																								2119			2174			Probador de guantes dieléctricos.			PPM						1981			1897			SAP			ADQUISICION DE SW AREA TI. SWITCHES DE RED (48 PORTS). SWITCHES PARA CONECTIVIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO						 			1981			1897			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICION DE SW AREA TI. SWITCHES DE RED (48 PORTS). SWITCHES PARA CONECTIVIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO


						2446			2146			2146			INYECTOR ALTAS CORRIENTES			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerencia AaM			TRN AaM - LEMAT			COLONIA VALENTINA			Z102 - Propuesta de Proyecto			3,173,800.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Asistencia al Mantenimiento			03-Transener - Orden Inversión			ZTEE - Equipos Eléctricos			EXT_SGORBACH						4/22/20			05 - VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			06 - OTRAS			01 - REPOSICION			TRN - Región Sur 			1																								2446			2146			INYECTOR ALTAS CORRIENTES			PPM									2360			SAP			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI. SWITCHES DE R						 						2360			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI. SWITCHES DE R


			RTI - 2020			2447			2148			2148			INY. DE ALTA TENSIÓN CONTINUA/VERY LOW F			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerencia AaM			TRN AaM - LEMAT			COLONIA VALENTINA			Z102 - Propuesta de Proyecto			2,591,000.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Asistencia al Mantenimiento			01-Transener - Proyecto Propio						EXT_SGORBACH			20 - Labs			4/22/20			05 - VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TRN - Región Sur 			1																								2447			2148			INY. DE ALTA TENSIÓN CONTINUA/VERY LOW F			PPM									2527			SAP			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI. SWITCHES DE R						 						2527			2527			SAP			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI. SWITCHES DE R


			RTI - 2020			2448			2149B			2149			EQUIPO DE ENSAYOS IMPULSOS. Detalle: Equ			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerencia AaM			TRN AaM - LEMAT			COLONIA VALENTINA			Z102 - Propuesta de Proyecto			6,477,000.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Asistencia al Mantenimiento			01-Transener - Proyecto Propio						EXT_SGORBACH			20 - Labs			4/22/20			05 - VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			06 - OTRAS			03 - CALIDAD			TRN - Región Sur 			1																								2448			2149			EQUIPO DE ENSAYOS IMPULSOS. Detalle: Equ			PPM						1982			1898			SAP			ADQUISICION DE SW AREA TI. SWITCHES DE RED (24 PORTS). SWITCHES PARA CONECTIVIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO						 			1982			1898			1898			SAP			ADQUISICION DE SW AREA TI. SWITCHES DE RED (24 PORTS). SWITCHES PARA CONECTIVIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO


			RTI - 2021			2621			1949E			1949			Invasiones de Electroducto			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerente Tierras			TRN Tierras - Tierras			RO			Z102 - Propuesta de Proyecto			2,266,600.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Tierras			01-Transener - Proyecto Propio						EXT_SGORBACH			15 - SegPubl			4/22/20			02 - SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE			03 - CAPACIDAD DE TRANSPORTE			04 - SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL			TRN - Región Norte 			1																								2621			1949			Invasiones de Electroducto			PPM									2361			SAP			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI. SWITCHES DE R						 						2361			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI. SWITCHES DE R


			RTI - 2021			2622			1968E			1968			Invasiones de Electroducto			En elaboración			En tratamiento			TRN - Gerente Tierras			TRN Tierras - Tierras			EZ			Z102 - Propuesta de Proyecto			2,266,600.00			Peso argentino			3/1/21			12/31/22			Transener - Tierras			01-Transener - Proyecto Propio						EXT_SGORBACH			16 - Sist			4/22/20			02 - SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE			03 - CAPACIDAD DE TRANSPORTE			04 - SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL			TRN - Región Metropolit.Ezeiza			1																								2622			1968			Invasiones de Electroducto			PPM									2528			SAP			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI. SWITCHES DE R						 						2528			2528			SAP			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI. SWITCHES DE R


																																																																																																						284			2198			INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EN 3EETT			SAP						1983			1899			SAP			ADQUISICION DE RT AREA TI. ROUTERS. NUEVOS ENLACES / INSTALACIONES						 			1983			1899			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICION DE RT AREA TI. ROUTERS. NUEVOS ENLACES / INSTALACIONES


																																																																																																						298			2214			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (SVV) EN ET MACACHIN			SAP									2362			SAP			ADQUISICIÓN DE RT AREA TI. ROUTERS. NUEV						 						2362			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICIÓN DE RT AREA TI. ROUTERS. NUEV


																																																																																																						299			2215			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (SVV) EN ET MACACHIN			SAP									2529			SAP			ADQUISICIÓN DE RT AREA TI. ROUTERS. NUEV						 						2529			2529			SAP			ADQUISICIÓN DE RT AREA TI. ROUTERS. NUEV


																																																																																																						308			2223			AMPLIACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ET EZEIZA			SAP						1984			1900			SAP			ADQUISICION DE DC AREA TI. DATACENTER. DATACENTER PRINCIPAL						 			1984			1900			1900			SAP			ADQUISICION DE DC AREA TI. DATACENTER. DATACENTER PRINCIPAL


																																																																																																						309			2222			AMPLIACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (SVV) ET EZEIZA			SAP									2530			SAP			ADQUISICIÓN DE DC AREA TI. DATACENTER. D						 						2530			2530			SAP			ADQUISICIÓN DE DC AREA TI. DATACENTER. D


																																																																																																						344			2193			INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS			SAP						1985			2531			SAP			ADQUISICIÓN DE SRV AREA TI. SERVIDORES R						 			1985			2531			2531			SAP			ADQUISICIÓN DE SRV AREA TI. SERVIDORES R


																																																																																																						351			2114			ELEVADOR TIJERA PARA MANEJO DE CARGAS Y PERSONAL. MANEJO DE PERSONAL Y CARGAS EN LAB. DE ENSAYOS Y MEDICIONES DE ALTA TENSION. EQUIPOS ADICIONALES PARA TRABAJOS EN EETT			SAP						1987			1901			SAP			ADQUISICION DE TAB AREA TI. MOVILIDAD. EQUIPOS TIPO TABLET/CELULARES						 			1987			1901			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICION DE TAB AREA TI. MOVILIDAD. EQUIPOS TIPO TABLET/CELULARES


																																																																																																						369			2107			JUEGOS DE BUGGIES DE 2 CUERPOS (1 EJE POR CUERPO) PARA TRASLADO TORRES PREARMADAS MULTIPROPOSITO. ADQUISICION DE 4 JUEGOS DE BUGGYS PARA ENTRAR TORRES AL CAMPO DURANTE EMERGENCIAS  CUANDO ES IMPOSIBLE HACERLO - ET MALVINAS ARGENTINAS			SAP						1988			1902			SAP			ADQUISICION DE WIFI AREA TI. PUNTOS WIFI. AMPLIACION DE COBERTURA WIRELESS						 			1988			1902			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICION DE WIFI AREA TI. PUNTOS WIFI. AMPLIACION DE COBERTURA WIRELESS


																																																																																																						372			2109			BARQUILLAS PARA HIDROS  (MONTADAS S/CAMIONESE 915) - CANT. 4 P/RN. QUE LOS EQUIPOS DISPONGAN DE LAS BARQUILLAS PARA QUE EL PERSONAL PUEDA TRABAJAR EN ALTURA (PODA DE ARBOLES  ASCENSO A FASES EN EL MEDIO DEN VANO  ETC) - ET MALVINAS ARGENTINAS			SAP									2363			SAP			ADQUISICIÓN DE WIFI AREA TI. PUNTOS WIFI						 						2363			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICIÓN DE WIFI AREA TI. PUNTOS WIFI


																																																																																																						373			2123			TIPO UNIMOG U5.000 DE LOS GRUPOS MTO. LAT REGION NORTE. REEMPLAZO DE 2CAMIONES UNIMOG (MB) EXISTENTES MODELOS 1981  POR FALTA DE REPUESTOS Y OBSOLESCENCIA			SAP									2532			SAP			ADQUISICIÓN DE WIFI AREA TI. PUNTOS WIFI						 						2532			2532			SAP			ADQUISICIÓN DE WIFI AREA TI. PUNTOS WIFI


																																																																																																						377			2107			JUEGOS DE BUGGIES DE 2 CUERPOS (1 EJE POR CUERPO) PARA TRASLADO TORRES PREARMADAS MULTIPROPOSITO. ADQUISICION DE 4 JUEGOS DE BUGGYS PARA ENTRAR TORRES AL CAMPO DURANTE EMERGENCIAS  CUANDO ES IMPOSIBLE HACERLO.			SAP						1996			1903			SAP			ADQUISICION DE SS AREA SI. IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA DE PARCHES						 			1996			1903			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICION DE SS AREA SI. IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA DE PARCHES


																																																																																																						380			2121			BARQUILLAS PARA HIDROS  18T  (MONTADAS S/CAMIONES . ) - CANT. 3 P/RS. QUE LOS EQUIPOS  DISPONGAN DE LAS BARQUILLAS PARA QUE EL PERSONAL PUEDA TRABAJAR EN ALTURA (PODA DE ARBOLES  ASCENSO A FASES EN EL MEDIO DEN VANO  ETC).			SAP									2364			PPM			Adquisición de SS Area SI. Autogestión d						 						2364			ERROR:#N/A			PPM			Adquisición de SS Area SI. Autogestión d


																																																																																																						381			2122			BARQUILLAS PARA HIDROS  (MONTADAS S/CAMIONES E 915) - CANT. 3 P/RS. QUE LOS EQUIPOS   DISPONGAN DE LAS BARQUILLAS PARA QUE EL PERSONAL PUEDA TRABAJAR EN ALTURA (PODA DE ARBOLES  ASCENSO A FASES EN EL MEDIO DEN VANO  ETC)			SAP									2533			SAP			Adquisición de SS Area SI. Autogestión d						 						2533			ERROR:#N/A			SAP			Adquisición de SS Area SI. Autogestión d


																																																																																																						413			2014			IMPLEMENTACION SAP OPERACIONES			SAP						1997			432			SAP			ADQUISICION DE AUD AREA SI. HERRAMIENTA CASB. AUDITORIA NUBE						 			1997			432			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICION DE AUD AREA SI. HERRAMIENTA CASB. AUDITORIA NUBE


																																																																																																						417			2021			IMPLEMENTACION IM AREA AP. DRONES INSPECCION LAT SAP PM - MOVILIDAD			SAP									1904			SAP			ADQUISICION DE AUD AREA SI. ADQUISICION DE AUD AREA SI. HERRAMIENTA CASB. AUDITORIA NUBE						 						1904			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICION DE AUD AREA SI. ADQUISICION DE AUD AREA SI. HERRAMIENTA CASB. AUDITORIA NUBE


																																																																																																						432			1997			ADQUISICION DE AUD AREA SI. HERRAMIENTA CASB. AUDITORIA NUBE			SAP									2365			PPM			Adquisición de AUD Area SI. Auditoría ev												2365			ERROR:#N/A			PPM			Adquisición de AUD Area SI. Auditoría ev


																																																																																																						436			2019			IMPLEMENTACION IM AREA AP. SYCLO IMPLEMENTACION SAP ALMACENES . GESTION DE ALMACENES ON SITE			SAP									2534			SAP			Adquisición de AUD Area SI. Auditoría ev												2534			ERROR:#N/A			SAP			Adquisición de AUD Area SI. Auditoría ev


																																																																																																						438			2021			IMPLEMENTACION IM AREA AP. DRONES INSPECCION SAP PM - SYCLO. INSPECCIONES			SAP						1998			2535			SAP			ADQUISICIÓN DE TRA AREA SI. MONITOREO, C									1998			2535			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICIÓN DE TRA AREA SI. MONITOREO, C


																																																																																																						441			2028			IMPLEMENTACION IM AREA AP. IMPLEMENTACION RISK MANAGEMENT . NUEVO SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS			SAP						1999			2366			PPM			Adquisición de BIO Area SI. Equipamiento									2000			1905			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICION DE FW AREA SI. FIREWALL PERIFERIA - INTERCONEXION RED TECNICA/OPERATIVA. FIREWALL PERIFERIA - INTERCONEXION RED TECNICA/OPERATIVA


																																																																																																						1416			2169			MÁQUINA  DE TRACCIÓN HORIZONTAL, PARA ENSAYOS MECÁNICOS DE HERRAMIENTAS- SE REEMPLAZO POR LA POSICION DE ORDEN NRO 10067			SAP						2000			1905			SAP			ADQUISICION DE FW AREA SI. FIREWALL PERIFERIA - INTERCONEXION RED TECNICA/OPERATIVA. FIREWALL PERIFERIA - INTERCONEXION RED TECNICA/OPERATIVA						 						2536			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICIÓN DE FW AREA SI. FIREWALL PERI


																																																																																																						1417			2173			ADQUIRIR HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA CR - SE REEMPLAZO POR LA POSICION DE ORDEN NRO 10066			SAP									2536			SAP			ADQUISICIÓN DE FW AREA SI. FIREWALL PERI									2005			1906			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICION DE SI AREA SI. PENDRIVE ENCRIPTADOS. SOLUCION DE PENDRIVE CON ENCRIPTACION POR HARDWARE PARA DIRECTORES


																																																																																																						1881			2097			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO VEH. LIV.			SAP						2001			2367			PPM			Adquisición de FW Area SI. Firewalls de												2369			ERROR:#N/A			PPM			Adquisición de SI Area SI. Pendrive encr


																																																																																																						1882			2098			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ			SAP						2002			2368			PPM			Adquisición de CON Area SI. Equipamiento									2006			1907			1907			SAP			ADQUISICION DE OTRO AREA TI SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO


																																																																																																						1883			2099			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ			SAP						2005			1906			SAP			ADQUISICION DE SI AREA SI. PENDRIVE ENCRIPTADOS. SOLUCION DE PENDRIVE CON ENCRIPTACION POR HARDWARE PARA DIRECTORES						 			2011			1909			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICION DE VC AREA TI. NUEVOS PUESTOS VIDEOCONFERENCIA. IMPLEMENTACION


																																																																																																						1884			2100			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ			SAP									2369			PPM			Adquisición de SI Area SI. Pendrive encr												2537			2537			SAP			ADQUISICIÓN DE VC AREA TI. NUEVOS PUESTO


																																																																																																						1885			2105			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ			SAP						2006			1907			SAP			ADQUISICION DE OTRO AREA TI SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO									2012			2538			2538			SAP			ADQUISICIÓN DE VC AREA TI. AMPLIACIÓN DE


																																																																																																						1886			2106			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ			SAP						2011			1909			SAP			ADQUISICION DE VC AREA TI. NUEVOS PUESTOS VIDEOCONFERENCIA. IMPLEMENTACION									2014			413			413			SAP			IMPLEMENTACION SAP OPERACIONES


																																																																																																						1887			2102			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ			SAP									2537			SAP			ADQUISICIÓN DE VC AREA TI. NUEVOS PUESTO									2016			1910			ERROR:#N/A			SAP			IMPLEMENTACION IM AREA AP. HANA   MIGRACION SAP S/4. MIGRACION NUEVA  VERSION SAP


																																																																																																						1892			1976			ADQUISICION DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPORATIVOS AIO. RECAMBIO DE EQUIPOS			SAP						2012			2538			SAP			ADQUISICIÓN DE VC AREA TI. AMPLIACIÓN DE												2539			ERROR:#N/A			SAP			IMPLEMENTACIÓN IM AREA AP. HANA   MIGRAC


																																																																																																						1893			1977			ADQUISICION DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPORATIVOS NOTEBOOK. RECAMBIO DE EQUIPOS			SAP						2014			413			SAP			IMPLEMENTACION SAP OPERACIONES									2019			436			ERROR:#N/A			SAP			IMPLEMENTACION IM AREA AP. SYCLO IMPLEMENTACION SAP ALMACENES . GESTION DE ALMACENES ON SITE


																																																																																																						1894			1978			ADQUISICION DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPORATIVOS AIO. NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO			SAP						2016			1910			SAP			IMPLEMENTACION IM AREA AP. HANA   MIGRACION SAP S/4. MIGRACION NUEVA  VERSION SAP												1911			ERROR:#N/A			SAP			IMPLEMENTACION IM AREA AP. SYCLO IMPLEMENTACION SAP ALMACENES . GESTION DE ALMACENES ON SITE


																																																																																																						1895			1979			ADQUISICION DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPORATIVOS NOTEBOOK. NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO			SAP									2539			SAP			IMPLEMENTACIÓN IM AREA AP. HANA   MIGRAC									2021			417			417			SAP			IMPLEMENTACION IM AREA AP. DRONES INSPECCION LAT SAP PM - MOVILIDAD


																																																																																																						1896			1980			ADQUISICION DE LCD AREA TI. MONITORES LCD.			SAP						2019			436			SAP			IMPLEMENTACION IM AREA AP. SYCLO IMPLEMENTACION SAP ALMACENES . GESTION DE ALMACENES ON SITE						 						438			ERROR:#N/A			SAP			IMPLEMENTACION IM AREA AP. DRONES INSPECCION SAP PM - SYCLO. INSPECCIONES


																																																																																																						1897			1981			ADQUISICION DE SW AREA TI. SWITCHES DE RED (48 PORTS). SWITCHES PARA CONECTIVIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO			SAP									1911			SAP			IMPLEMENTACION IM AREA AP. SYCLO IMPLEMENTACION SAP ALMACENES . GESTION DE ALMACENES ON SITE						 			2023			1913			1913			SAP			ADQUISICION DE IM AREA AP SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO


																																																																																																						1898			1982			ADQUISICION DE SW AREA TI. SWITCHES DE RED (24 PORTS). SWITCHES PARA CONECTIVIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO			SAP						2021			417			SAP			IMPLEMENTACION IM AREA AP. DRONES INSPECCION LAT SAP PM - MOVILIDAD									2024			2370			ERROR:#N/A			SAP			IMPLEMENTACIÓN IM AREA AP. GESTIÓN DOCUM


																																																																																																						1899			1983			ADQUISICION DE RT AREA TI. ROUTERS. NUEVOS ENLACES / INSTALACIONES			SAP									438			SAP			IMPLEMENTACION IM AREA AP. DRONES INSPECCION SAP PM - SYCLO. INSPECCIONES									2026			2371			ERROR:#N/A			PPM			Implementación IM Area AP. Alnalytics Pr


																																																																																																						1900			1984			ADQUISICION DE DC AREA TI. DATACENTER. DATACENTER PRINCIPAL			SAP						2023			1913			SAP			ADQUISICION DE IM AREA AP SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO												2541			2541			SAP			Implementación IM Area AP. Alnalytics Pr


																																																																																																						1901			1987			ADQUISICION DE TAB AREA TI. MOVILIDAD. EQUIPOS TIPO TABLET/CELULARES			SAP						2024			2370			SAP			IMPLEMENTACIÓN IM AREA AP. GESTIÓN DOCUM									2027			2372			ERROR:#N/A			PPM			Implementación IM Area AP. Implementción


																																																																																																						1902			1988			ADQUISICION DE WIFI AREA TI. PUNTOS WIFI. AMPLIACION DE COBERTURA WIRELESS			SAP						2026			2371			PPM			Implementación IM Area AP. Alnalytics Pr												2542			ERROR:#N/A			SAP			Implementación IM Area AP. Implementción


																																																																																																						1903			1996			ADQUISICION DE SS AREA SI. IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA DE PARCHES			SAP									2541			SAP			Implementación IM Area AP. Alnalytics Pr									2028			441			ERROR:#N/A			SAP			IMPLEMENTACION IM AREA AP. IMPLEMENTACION RISK MANAGEMENT . NUEVO SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS


																																																																																																						1904			1997			ADQUISICION DE AUD AREA SI. ADQUISICION DE AUD AREA SI. HERRAMIENTA CASB. AUDITORIA NUBE			SAP						2027			2372			PPM			Implementación IM Area AP. Implementción						 						2373			ERROR:#N/A			SAP			IMPLEMENTACIÓN IM AREA AP. IMPLEMENTACIÓ


																																																																																																						1905			2000			ADQUISICION DE FW AREA SI. FIREWALL PERIFERIA - INTERCONEXION RED TECNICA/OPERATIVA. FIREWALL PERIFERIA - INTERCONEXION RED TECNICA/OPERATIVA			SAP									2542			SAP			Implementación IM Area AP. Implementción						 			2030			2374			ERROR:#N/A			SAP			IMPLEMENTACIÓN IM AREA AP. SAP FIORI  AU


																																																																																																						1906			2005			ADQUISICION DE SI AREA SI. PENDRIVE ENCRIPTADOS. SOLUCION DE PENDRIVE CON ENCRIPTACION POR HARDWARE PARA DIRECTORES			SAP						2028			441			SAP			IMPLEMENTACION IM AREA AP. IMPLEMENTACION RISK MANAGEMENT . NUEVO SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS						 			2097			1881			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO VEH. LIV.


																																																																																																						1907			2006			ADQUISICION DE OTRO AREA TI SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO			SAP									2373			SAP			IMPLEMENTACIÓN IM AREA AP. IMPLEMENTACIÓ						 			2098			1882			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ


																																																																																																						1909			2011			ADQUISICION DE VC AREA TI. NUEVOS PUESTOS VIDEOCONFERENCIA. IMPLEMENTACION			SAP						2030			2374			SAP			IMPLEMENTACIÓN IM AREA AP. SAP FIORI  AU						 			2099			1883			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ


																																																																																																						1910			2016			IMPLEMENTACION IM AREA AP. HANA   MIGRACION SAP S/4. MIGRACION NUEVA  VERSION SAP			SAP						2097			1881			SAP			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO VEH. LIV.						 			2100			1884			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ


																																																																																																						1911			2019			IMPLEMENTACION IM AREA AP. SYCLO IMPLEMENTACION SAP ALMACENES . GESTION DE ALMACENES ON SITE			SAP						2098			1882			SAP			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ						 			2102			1887			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ


																																																																																																						1913			2023			ADQUISICION DE IM AREA AP SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO			SAP						2099			1883			SAP			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ						 			2105			1885			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ


																																																																																																						2110			1968			INVASIONES DE ELECTRODUCTO			SAP						2100			1884			SAP			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ						 			2106			1886			ERROR:#N/A			SAP			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ


																																																																																																						2111			1949			INVASIONES DE ELECTRODUCTO			SAP						2102			1887			SAP			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ						 			2107			369			ERROR:#N/A			SAP			JUEGOS DE BUGGIES DE 2 CUERPOS (1 EJE POR CUERPO) PARA TRASLADO TORRES PREARMADAS MULTIPROPOSITO. ADQUISICION DE 4 JUEGOS DE BUGGYS PARA ENTRAR TORRES AL CAMPO DURANTE EMERGENCIAS  CUANDO ES IMPOSIBLE HACERLO - ET MALVINAS ARGENTINAS


																																																																																																						2112			1968			INVASIONES DE ELECTRODUCTO			SAP						2105			1885			SAP			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ						 						377			ERROR:#N/A			SAP			JUEGOS DE BUGGIES DE 2 CUERPOS (1 EJE POR CUERPO) PARA TRASLADO TORRES PREARMADAS MULTIPROPOSITO. ADQUISICION DE 4 JUEGOS DE BUGGYS PARA ENTRAR TORRES AL CAMPO DURANTE EMERGENCIAS  CUANDO ES IMPOSIBLE HACERLO.


																																																																																																						2117			2168			MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS MECÁNICOS.			SAP						2106			1886			SAP			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ						 			2109			372			ERROR:#N/A			SAP			BARQUILLAS PARA HIDROS  (MONTADAS S/CAMIONESE 915) - CANT. 4 P/RN. QUE LOS EQUIPOS DISPONGAN DE LAS BARQUILLAS PARA QUE EL PERSONAL PUEDA TRABAJAR EN ALTURA (PODA DE ARBOLES  ASCENSO A FASES EN EL MEDIO DEN VANO  ETC) - ET MALVINAS ARGENTINAS


																																																																																																						2355			1976			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPO			SAP						2107			369			SAP			JUEGOS DE BUGGIES DE 2 CUERPOS (1 EJE POR CUERPO) PARA TRASLADO TORRES PREARMADAS MULTIPROPOSITO. ADQUISICION DE 4 JUEGOS DE BUGGYS PARA ENTRAR TORRES AL CAMPO DURANTE EMERGENCIAS  CUANDO ES IMPOSIBLE HACERLO - ET MALVINAS ARGENTINAS						 			2114			351			ERROR:#N/A			SAP			ELEVADOR TIJERA PARA MANEJO DE CARGAS Y PERSONAL. MANEJO DE PERSONAL Y CARGAS EN LAB. DE ENSAYOS Y MEDICIONES DE ALTA TENSION. EQUIPOS ADICIONALES PARA TRABAJOS EN EETT


																																																																																																						2356			1977			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPO			SAP									377			SAP			JUEGOS DE BUGGIES DE 2 CUERPOS (1 EJE POR CUERPO) PARA TRASLADO TORRES PREARMADAS MULTIPROPOSITO. ADQUISICION DE 4 JUEGOS DE BUGGYS PARA ENTRAR TORRES AL CAMPO DURANTE EMERGENCIAS  CUANDO ES IMPOSIBLE HACERLO.						 			2121			380			ERROR:#N/A			SAP			BARQUILLAS PARA HIDROS  18T  (MONTADAS S/CAMIONES . ) - CANT. 3 P/RS. QUE LOS EQUIPOS  DISPONGAN DE LAS BARQUILLAS PARA QUE EL PERSONAL PUEDA TRABAJAR EN ALTURA (PODA DE ARBOLES  ASCENSO A FASES EN EL MEDIO DEN VANO  ETC).


																																																																																																						2357			1978			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPO			SAP						2109			372			SAP			BARQUILLAS PARA HIDROS  (MONTADAS S/CAMIONESE 915) - CANT. 4 P/RN. QUE LOS EQUIPOS DISPONGAN DE LAS BARQUILLAS PARA QUE EL PERSONAL PUEDA TRABAJAR EN ALTURA (PODA DE ARBOLES  ASCENSO A FASES EN EL MEDIO DEN VANO  ETC) - ET MALVINAS ARGENTINAS						 			2122			381			ERROR:#N/A			SAP			BARQUILLAS PARA HIDROS  (MONTADAS S/CAMIONES E 915) - CANT. 3 P/RS. QUE LOS EQUIPOS   DISPONGAN DE LAS BARQUILLAS PARA QUE EL PERSONAL PUEDA TRABAJAR EN ALTURA (PODA DE ARBOLES  ASCENSO A FASES EN EL MEDIO DEN VANO  ETC)


																																																																																																						2358			1979			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPO			SAP						2114			351			SAP			ELEVADOR TIJERA PARA MANEJO DE CARGAS Y PERSONAL. MANEJO DE PERSONAL Y CARGAS EN LAB. DE ENSAYOS Y MEDICIONES DE ALTA TENSION. EQUIPOS ADICIONALES PARA TRABAJOS EN EETT						 			2123			373			ERROR:#N/A			SAP			TIPO UNIMOG U5.000 DE LOS GRUPOS MTO. LAT REGION NORTE. REEMPLAZO DE 2CAMIONES UNIMOG (MB) EXISTENTES MODELOS 1981  POR FALTA DE REPUESTOS Y OBSOLESCENCIA


																																																																																																						2359			1980			ADQUISICIÓN DE LCD AREA TI. MONITORES LC			SAP						2121			380			SAP			BARQUILLAS PARA HIDROS  18T  (MONTADAS S/CAMIONES . ) - CANT. 3 P/RS. QUE LOS EQUIPOS  DISPONGAN DE LAS BARQUILLAS PARA QUE EL PERSONAL PUEDA TRABAJAR EN ALTURA (PODA DE ARBOLES  ASCENSO A FASES EN EL MEDIO DEN VANO  ETC).						 			2163			2449			2449			SAP			EQUIPO INDUCTOR 2 (ALT300F)


																																																																																																						2360			1981			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI. SWITCHES DE R			SAP						2122			381			SAP			BARQUILLAS PARA HIDROS  (MONTADAS S/CAMIONES E 915) - CANT. 3 P/RS. QUE LOS EQUIPOS   DISPONGAN DE LAS BARQUILLAS PARA QUE EL PERSONAL PUEDA TRABAJAR EN ALTURA (PODA DE ARBOLES  ASCENSO A FASES EN EL MEDIO DEN VANO  ETC)						 			2167			2450			ERROR:#N/A			SAP			MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS MECÁNICOS. SE ADELANTO AL AÑO 2019 PARA PAGO DE ORDEN 10067


																																																																																																						2361			1982			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI. SWITCHES DE R			SAP						2123			373			SAP			TIPO UNIMOG U5.000 DE LOS GRUPOS MTO. LAT REGION NORTE. REEMPLAZO DE 2CAMIONES UNIMOG (MB) EXISTENTES MODELOS 1981  POR FALTA DE REPUESTOS Y OBSOLESCENCIA						 			2168			2117			ERROR:#N/A			SAP			MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS MECÁNICOS.


																																																																																																						2362			1983			ADQUISICIÓN DE RT AREA TI. ROUTERS. NUEV			SAP						2146			2446			PPM			INYECTOR ALTAS CORRIENTES						 			2169			1416			ERROR:#N/A			SAP			MÁQUINA  DE TRACCIÓN HORIZONTAL, PARA ENSAYOS MECÁNICOS DE HERRAMIENTAS- SE REEMPLAZO POR LA POSICION DE ORDEN NRO 10067


																																																																																																						2363			1988			ADQUISICIÓN DE WIFI AREA TI. PUNTOS WIFI			SAP						2147			2114			PPM			EQUIPO DE CLASE DE EXACTITUD DE TTMM 500						 			2173			1417			ERROR:#N/A			SAP			ADQUIRIR HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA CR - SE REEMPLAZO POR LA POSICION DE ORDEN NRO 10066


																																																																																																						2370			2024			IMPLEMENTACIÓN IM AREA AP. GESTIÓN DOCUM			SAP						2148			2447			PPM			INY. DE ALTA TENSIÓN CONTINUA/VERY LOW F						 			2179			2627			2627			SAP			ADECUACION DE SALA ENTRENAMIENTO


																																																																																																						2373			2028			IMPLEMENTACIÓN IM AREA AP. IMPLEMENTACIÓ			SAP						2149			2115			PPM			EQUIPO DE ENSAYOS IMPULSOS. Detalle: Equ						 			2193			344			ERROR:#N/A			SAP			INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS


																																																																																																						2374			2030			IMPLEMENTACIÓN IM AREA AP. SAP FIORI  AU			SAP									2448			PPM			EQUIPO DE ENSAYOS IMPULSOS. Detalle: Equ						 			2198			284			ERROR:#N/A			SAP			INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EN 3EETT


																																																																																																						2449			2163			EQUIPO INDUCTOR 2 (ALT300F)			SAP						2157			2116			PPM			Infraestructura anexa a equipos Lab. Quí						 			2214			298			ERROR:#N/A			SAP			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (SVV) EN ET MACACHIN


																																																																																																						2450			2167			MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS MECÁNICOS. SE ADELANTO AL AÑO 2019 PARA PAGO DE ORDEN 10067			SAP						2163			2449			SAP			EQUIPO INDUCTOR 2 (ALT300F)						 			2215			299			ERROR:#N/A			SAP			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (SVV) EN ET MACACHIN


																																																																																																						2522			1976			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPO			SAP						2167			2450			SAP			MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS MECÁNICOS. SE ADELANTO AL AÑO 2019 PARA PAGO DE ORDEN 10067						 			2222			309			ERROR:#N/A			SAP			AMPLIACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (SVV) ET EZEIZA


																																																																																																						2523			1977			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPO			SAP						2168			2117			SAP			MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS MECÁNICOS.						 			2223			308			ERROR:#N/A			SAP			AMPLIACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ET EZEIZA


																																																																																																						2524			1978			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI. EQUIPOS CORPO			SAP						2169			1416			SAP			MÁQUINA  DE TRACCIÓN HORIZONTAL, PARA ENSAYOS MECÁNICOS DE HERRAMIENTAS- SE REEMPLAZO POR LA POSICION DE ORDEN NRO 10067						 


																																																																																																						2525			1979			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI. EQUIPOS CORPO			SAP						2170			2118												 


																																																																																																						2526			1980			ADQUISICIÓN DE LCD AREA TI. MONITORES LC			SAP						2173			1417			SAP			ADQUIRIR HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA CR - SE REEMPLAZO POR LA POSICION DE ORDEN NRO 10066						 


																																																																																																						2527			1981			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI. SWITCHES DE R			SAP						2174			2119			PPM			Probador de guantes dieléctricos.						 


																																																																																																						2528			1982			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI. SWITCHES DE R			SAP						2179			2627			SAP			ADECUACION DE SALA ENTRENAMIENTO						 


																																																																																																						2529			1983			ADQUISICIÓN DE RT AREA TI. ROUTERS. NUEV			SAP						2193			344			SAP			INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS						 


																																																																																																						2530			1984			ADQUISICIÓN DE DC AREA TI. DATACENTER. D			SAP						2198			284			SAP			INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EN 3EETT						 


																																																																																																						2531			1985			ADQUISICIÓN DE SRV AREA TI. SERVIDORES R			SAP						2214			298			SAP			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (SVV) EN ET MACACHIN						 


																																																																																																						2532			1988			ADQUISICIÓN DE WIFI AREA TI. PUNTOS WIFI			SAP						2215			299			SAP			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (SVV) EN ET MACACHIN						 


																																																																																																						2533			1996			ADQUISICIÓN DE SS AREA SI. AUTOGESTIÓN D			SAP						2222			309			SAP			AMPLIACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (SVV) ET EZEIZA						 


																																																																																																						2534			1997			ADQUISICIÓN DE AUD AREA SI. AUDITORÍA EV			SAP						2223			308			SAP			AMPLIACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ET EZEIZA						 


																																																																																																						2535			1998			ADQUISICIÓN DE TRA AREA SI. MONITOREO, C			SAP						Total general															 


																																																																																																						2536			2000			ADQUISICIÓN DE FW AREA SI. FIREWALL PERI			SAP																					 


																																																																																																						2537			2011			ADQUISICIÓN DE VC AREA TI. NUEVOS PUESTO			SAP																					 


																																																																																																						2538			2012			ADQUISICIÓN DE VC AREA TI. AMPLIACIÓN DE			SAP																					 


																																																																																																						2539			2016			IMPLEMENTACIÓN IM AREA AP. HANA   MIGRAC			SAP																					 


																																																																																																						2541			2026			IMPLEMENTACIÓN IM AREA AP. ALNALYTICS PR			SAP


																																																																																																						2542			2027			IMPLEMENTACIÓN IM AREA AP. IMPLEMENTCIÓN			SAP


																																																																																																						2627			2179			ADECUACION DE SALA ENTRENAMIENTO			SAP






















































































































































































































































































































































































Hoja2


			Nuevo num			original			Original RTI			Fuente			Descripcion																								Original RTI			Nuevo num			Descripcion			Fuente												Original2			Nro de orden plan RTI						Descripcion			Fuente


			1565			2090			2090			SAP			IMPLEMENTACION SISTEMA SAP EN OPERACIONES																								2056			2499			ADQUISICION DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPORATIVOS AIO RECAMBIO DE EQUIPOS			SAP												2056			2499						ADQUISICION DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPORATIVOS AIO RECAMBIO DE EQUIPOS			SAP


			1582			2097			2097			SAP			ADQUISICION DE IM AREA AP.DRONES INSPECCION SAP PM - SYCLO INSPECCIONES																											2501			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPOR			SAP															2501						ADQUISICIÓN DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPOR			SAP


			1585			2095A			2095			SAP			ADQUISICION DE IM AREA AP.SYCLO IMPLEMENTACION SAP ALMACENES  GESTION DE ALMACENES ON SITE																											2502			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPOR			SAP															2502			2502			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPOR			SAP


			1588			2104A			2104			SAP			ADQUISICION DE IM AREA AP.IMPLEMENTACION RISK MANAGEMENT  NUEVO SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS																								2057			2484			ADQUISICION DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPORATIVOS NOTEBOOK RECAMBIO DE EQUIPOS			SAP												2057			2484						ADQUISICION DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPORATIVOS NOTEBOOK RECAMBIO DE EQUIPOS			SAP


			1589			2106A			2106			SAP			ADQUISICION DE IM AREA AP.SAP FIORI  AUTORIZACION WORKFLOW   NUEVA SISTEMA DE AUTORIZACIONES WORKFLOW  OC																											2492			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPOR			SAP															2492						ADQUISICIÓN DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPOR			SAP


			1633			2665B			2665			SAP			INSTALACION SISTEMA ALARMA EDILICIA GRN																											2493			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPOR			SAP															2493			2493			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPOR			SAP


			2440			2642			2642			SAP			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ																								2058			2471			ADQUISICION DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPORATIVOS AIO NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO			SAP												2058			2471						ADQUISICION DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPORATIVOS AIO NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO			SAP


			2441			2645			2645			SAP			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ																											2472			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPOR			SAP															2472						ADQUISICIÓN DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPOR			SAP


			2442			2073B			2073			SAP			ADQUISICION DE SS AREA SI. IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA DE PARCHES																											2473			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPOR			SAP															2473			2473			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPOR			SAP


			2443			2073C			2073			SAP			ADQUISICIÓN DE SS AREA SI.AUTOGESTIÓN DE																								2059			2459			ADQUISICION DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPORATIVOS NOTEBOOK NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO			SAP												2059			2459						ADQUISICION DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPORATIVOS NOTEBOOK NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO			SAP


			2445			2081B			2081			SAP			ADQUISICION DE SI AREA SI.PENDRIVE ENCRIPTADOS SOLUCION DE PENDRIVE CON ENCRIPTACION POR HARDWARE PARA DIRECTORES (REASIGNADA A ORDEN 2442)																											2460			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPOR			SAP															2460						ADQUISICIÓN DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPOR			SAP


			2448			2061B			2061			SAP			ADQUISICION DE LCD AREA TI.MONITORES LCD																											2461			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPOR			SAP															2461			2461			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPOR			SAP


			2449			2061C			2061			SAP			ADQUISICIÓN DE LCD AREA TI.MONITORES LCD																								2061			2448			ADQUISICION DE LCD AREA TI.MONITORES LCD			SAP												2061			2448						ADQUISICION DE LCD AREA TI.MONITORES LCD			SAP


			2450			2061D			2061			SAP			ADQUISICIÓN DE LCD AREA TI.MONITORES LCD																											2449			ADQUISICIÓN DE LCD AREA TI.MONITORES LCD			SAP															2449			2449			ADQUISICIÓN DE LCD AREA TI.MONITORES LCD			SAP


			2451			2068C			2068			SAP			ADQUISICIÓN DE WIFI AREA TI.PUNTOS WIFI																											2450			ADQUISICIÓN DE LCD AREA TI.MONITORES LCD			SAP															2450			2450			ADQUISICIÓN DE LCD AREA TI.MONITORES LCD			SAP


			2452			2068D			2068			SAP			ADQUISICIÓN DE WIFI AREA TI.PUNTOS WIFI																								2062			2474			ADQUISICION DE SW AREA TI.SWITCHES DE RED (48 PORTS) SWITCHES PARA CONECTIVIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO			SAP												2062			2474						ADQUISICION DE SW AREA TI.SWITCHES DE RED (48 PORTS) SWITCHES PARA CONECTIVIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO			SAP


			2453			2074B			2074			SAP			ADQUISICION DE AUD AREA SI.AUDITORIA EVENTOS DE SEGURIDAD EN AD AUDITORIA Y CONTROL DE SEGURIDAD EN WINDOWS AD (REASIGNADA A ORDEN 2442)																											2475			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI.SWITCHES DE RE			SAP															2475						ADQUISICIÓN DE SW AREA TI.SWITCHES DE RE			SAP


			2454			2074C			2074			SAP			ADQUISICIÓN DE AUD AREA SI.AUDITORÍA EVE																											2476			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI.SWITCHES DE RE			SAP															2476			2476			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI.SWITCHES DE RE			SAP


			2456			2063B			2063			SAP			ADQUISICION DE SW AREA TI.SWITCHES DE RED (24 PORTS) SWITCHES PARA CONECTIVIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO																								2063			2456			ADQUISICION DE SW AREA TI.SWITCHES DE RED (24 PORTS) SWITCHES PARA CONECTIVIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO			SAP												2063			2456						ADQUISICION DE SW AREA TI.SWITCHES DE RED (24 PORTS) SWITCHES PARA CONECTIVIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO			SAP


			2457			2063C			2063			SAP			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI.SWITCHES DE RE																											2457			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI.SWITCHES DE RE			SAP															2457						ADQUISICIÓN DE SW AREA TI.SWITCHES DE RE			SAP


			2458			2063D			2063			SAP			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI.SWITCHES DE RE																											2458			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI.SWITCHES DE RE			SAP															2458			2458			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI.SWITCHES DE RE			SAP


			2459			2059B			2059			SAP			ADQUISICION DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPORATIVOS NOTEBOOK NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO																								2064			2464			ADQUISICION DE RT AREA TI.ROUTERS NUEVOS ENLACES / INSTALACIONES			SAP												2064			2464						ADQUISICION DE RT AREA TI.ROUTERS NUEVOS ENLACES / INSTALACIONES			SAP


			2460			2059C			2059			SAP			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPOR																											2465			ADQUISICIÓN DE RT AREA TI.ROUTERS NUEVOS			SAP															2465						ADQUISICIÓN DE RT AREA TI.ROUTERS NUEVOS			SAP


			2461			2059D			2059			SAP			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPOR																											2466			ADQUISICIÓN DE RT AREA TI.ROUTERS NUEVOS			SAP															2466			2466			ADQUISICIÓN DE RT AREA TI.ROUTERS NUEVOS			SAP


			2462			2087B			2087			SAP			ADQUISICION DE VC AREA TI.NUEVOS PUESTOS VIDEOCONFERENCIA IMPLEMENTACIÓN																								2065			2500			ADQUISICIÓN DE DC AREA TI.DATACENTER DAT			SAP												2065			2500						ADQUISICIÓN DE DC AREA TI.DATACENTER DAT			SAP


			2464			2064B			2064			SAP			ADQUISICION DE RT AREA TI.ROUTERS NUEVOS ENLACES / INSTALACIONES																								2066			2480			ADQUISICIÓN DE SRV AREA TI.SERVIDORES RE			SAP												2066			2480			2480			ADQUISICIÓN DE SRV AREA TI.SERVIDORES RE			SAP


			2465			2064C			2064			SAP			ADQUISICIÓN DE RT AREA TI.ROUTERS NUEVOS																								2067			2469			ADQUISICION DE TAB AREA TI.MOVILIDAD EQUIPOS TIPO TABLET/CELULARES			SAP												2067			2469						ADQUISICION DE TAB AREA TI.MOVILIDAD EQUIPOS TIPO TABLET/CELULARES			SAP


			2466			2064D			2064			SAP			ADQUISICIÓN DE RT AREA TI.ROUTERS NUEVOS																								2068			2451			ADQUISICIÓN DE WIFI AREA TI.PUNTOS WIFI			SAP												2068			2451						ADQUISICIÓN DE WIFI AREA TI.PUNTOS WIFI			SAP


			2467			2076B			2076			SAP			ADQUISICIÓN DE FW AREA SI.FIREWALL PERIF																											2452			ADQUISICIÓN DE WIFI AREA TI.PUNTOS WIFI			SAP															2452			2452			ADQUISICIÓN DE WIFI AREA TI.PUNTOS WIFI			SAP


			2469			2067B			2067			SAP			ADQUISICION DE TAB AREA TI.MOVILIDAD EQUIPOS TIPO TABLET/CELULARES																								2073			2442			ADQUISICION DE SS AREA SI. IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA DE PARCHES			SAP												2073			2442						ADQUISICION DE SS AREA SI. IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA DE PARCHES			SAP


			2470			2077B			2077			SAP			ADQUISICIÓN DE FW AREA SI.FIREWALLS DE S																											2443			ADQUISICIÓN DE SS AREA SI.AUTOGESTIÓN DE			SAP															2443						ADQUISICIÓN DE SS AREA SI.AUTOGESTIÓN DE			SAP


			2471			2058B			2058			SAP			ADQUISICION DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPORATIVOS AIO NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO																											2444			ADQUISICIÓN DE SS AREA SI.AUTOGESTIÓN DE			PPM															2444						ADQUISICIÓN DE SS AREA SI.AUTOGESTIÓN DE			PPM


			2472			2058C			2058			SAP			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPOR																								2074			2453			ADQUISICION DE AUD AREA SI.AUDITORIA EVENTOS DE SEGURIDAD EN AD AUDITORIA Y CONTROL DE SEGURIDAD EN WINDOWS AD (REASIGNADA A ORDEN 2442)			SAP												2074			2453						ADQUISICION DE AUD AREA SI.AUDITORIA EVENTOS DE SEGURIDAD EN AD AUDITORIA Y CONTROL DE SEGURIDAD EN WINDOWS AD (REASIGNADA A ORDEN 2442)			SAP


			2473			2058D			2058			SAP			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPOR																											2454			ADQUISICIÓN DE AUD AREA SI.AUDITORÍA EVE			SAP															2454						ADQUISICIÓN DE AUD AREA SI.AUDITORÍA EVE			SAP


			2474			2062B			2062			SAP			ADQUISICION DE SW AREA TI.SWITCHES DE RED (48 PORTS) SWITCHES PARA CONECTIVIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO																											2455			ADQUISICIÓN DE AUD AREA SI.AUDITORÍA EVE			PPM															2455						ADQUISICIÓN DE AUD AREA SI.AUDITORÍA EVE			PPM


			2475			2062C			2062			SAP			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI.SWITCHES DE RE																								2075			2468			Adquisición de BIO Area SI.Equipamiento			PPM												2075			2468						Adquisición de BIO Area SI.Equipamiento			PPM


			2476			2062D			2062			SAP			ADQUISICIÓN DE SW AREA TI.SWITCHES DE RE																								2076			2467			ADQUISICIÓN DE FW AREA SI.FIREWALL PERIF			SAP												2076			2467						ADQUISICIÓN DE FW AREA SI.FIREWALL PERIF			SAP


			2477			2088B			2088			SAP			ADQUISICION DE VC AREA TI.AMPLIACION DE RECURSOS RMX AMPLIACION MULTIPUNTO																								2077			2463			ADQUISICIÓN DE FW AREA SI.FIREWALLS DE S			PPM												2077			2463						ADQUISICIÓN DE FW AREA SI.FIREWALLS DE S			PPM


			2478			2095B			2095			SAP			ADQUISICION DE IM AREA AP.SYCLO IMPLEMENTACION SAP ALMACENES  GESTION DE ALMACENES ON SITE																											2470			ADQUISICIÓN DE FW AREA SI.FIREWALLS DE S			SAP															2470						ADQUISICIÓN DE FW AREA SI.FIREWALLS DE S			SAP


			2479			2104B			2104			SAP			ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.IMPLEMENTACIÓN																								2078			2482			Adquisición de CON Area SI.Equipamiento			PPM												2078			2482						Adquisición de CON Area SI.Equipamiento			PPM


			2480			2066			2066			SAP			ADQUISICIÓN DE SRV AREA TI.SERVIDORES RE																								2081			2445			ADQUISICION DE SI AREA SI.PENDRIVE ENCRIPTADOS SOLUCION DE PENDRIVE CON ENCRIPTACION POR HARDWARE PARA DIRECTORES (REASIGNADA A ORDEN 2442)			SAP												2081			2445						ADQUISICION DE SI AREA SI.PENDRIVE ENCRIPTADOS SOLUCION DE PENDRIVE CON ENCRIPTACION POR HARDWARE PARA DIRECTORES (REASIGNADA A ORDEN 2442)			SAP


			2483			2106B			2106			SAP			ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.SAP FIORI  AUT																											2446			Adquisición de SI Area SI.Pendrive encri			PPM															2446						Adquisición de SI Area SI.Pendrive encri			PPM


			2484			2057B			2057			SAP			ADQUISICION DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPORATIVOS NOTEBOOK RECAMBIO DE EQUIPOS																								2082			2503			ADQUISICION DE OTRO AREA TI SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO			SAP												2082			2503						ADQUISICION DE OTRO AREA TI SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO			SAP


			2486			2099			2099			SAP			ADQUISICION DE IM AREA AP SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO																								2087			2462			ADQUISICION DE VC AREA TI.NUEVOS PUESTOS VIDEOCONFERENCIA IMPLEMENTACIÓN			SAP												2087			2462						ADQUISICION DE VC AREA TI.NUEVOS PUESTOS VIDEOCONFERENCIA IMPLEMENTACIÓN			SAP


			2489			2103C			2103			SAP			ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.IMPLEMENTCIÓN																								2088			2477			ADQUISICION DE VC AREA TI.AMPLIACION DE RECURSOS RMX AMPLIACION MULTIPUNTO			SAP												2088			2477						ADQUISICION DE VC AREA TI.AMPLIACION DE RECURSOS RMX AMPLIACION MULTIPUNTO			SAP


			2491			2103D			2103			SAP			ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.IMPLEMENTCIÓN																								2090			1565			IMPLEMENTACION SISTEMA SAP EN OPERACIONES			SAP												2090			1565						IMPLEMENTACION SISTEMA SAP EN OPERACIONES			SAP


			2492			2057C			2057			SAP			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPOR																								2092			2496			ADQUISICION DE IM AREA AP.HANA   MIGRACION SAP R/3 MIGRACION NUEVA  VERSION SAP			SAP												2092			2496						ADQUISICION DE IM AREA AP.HANA   MIGRACION SAP R/3 MIGRACION NUEVA  VERSION SAP			SAP


			2493			2057D			2057			SAP			ADQUISICIÓN DE NB AREA TI.EQUIPOS CORPOR																											2498			ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.HANA   MIGRACI			SAP															2498						ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.HANA   MIGRACI			SAP


			2495			2100B			2100			SAP			ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.OPENTEXT SAP																								2095			1585			ADQUISICION DE IM AREA AP.SYCLO IMPLEMENTACION SAP ALMACENES  GESTION DE ALMACENES ON SITE			SAP												2095			1585						ADQUISICION DE IM AREA AP.SYCLO IMPLEMENTACION SAP ALMACENES  GESTION DE ALMACENES ON SITE			SAP


			2496			2092A			2092			SAP			ADQUISICION DE IM AREA AP.HANA   MIGRACION SAP R/3 MIGRACION NUEVA  VERSION SAP																											2478			ADQUISICION DE IM AREA AP.SYCLO IMPLEMENTACION SAP ALMACENES  GESTION DE ALMACENES ON SITE			SAP															2478						ADQUISICION DE IM AREA AP.SYCLO IMPLEMENTACION SAP ALMACENES  GESTION DE ALMACENES ON SITE			SAP


			2498			2092B			2092			SAP			ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.HANA   MIGRACI																								2097			1582			ADQUISICION DE IM AREA AP.DRONES INSPECCION SAP PM - SYCLO INSPECCIONES			SAP												2097			1582						ADQUISICION DE IM AREA AP.DRONES INSPECCION SAP PM - SYCLO INSPECCIONES			SAP


			2499			2056B			2056			SAP			ADQUISICION DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPORATIVOS AIO RECAMBIO DE EQUIPOS																								2099			2486			ADQUISICION DE IM AREA AP SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO			SAP												2099			2486			2486			ADQUISICION DE IM AREA AP SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO			SAP


			2500			2065C			2065			SAP			ADQUISICIÓN DE DC AREA TI.DATACENTER DAT																								2100			2495			ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.OPENTEXT SAP			SAP												2100			2495						ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.OPENTEXT SAP			SAP


			2501			2056C			2056			SAP			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPOR																								2102			2488			Adquisición de IM Area AP.Alnalytics Pre			PPM												2102			2488						Adquisición de IM Area AP.Alnalytics Pre			PPM


			2502			2056D			2056			SAP			ADQUISICIÓN DE PC AREA TI.EQUIPOS CORPOR																											2490			Adquisición de IM Area AP.Alnalytics Pre			PPM															2490						Adquisición de IM Area AP.Alnalytics Pre			PPM


			2503			2082			2082			SAP			ADQUISICION DE OTRO AREA TI SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO																								2103			2489			ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.IMPLEMENTCIÓN			SAP												2103			2489						ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.IMPLEMENTCIÓN			SAP


			3356			ERROR:#N/A			#N/			SAP			INSTALACION SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EETT DE LA GRN (PEHUAJO NUEVA Y VIEJA)																											2491			ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.IMPLEMENTCIÓN			SAP															2491						ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.IMPLEMENTCIÓN			SAP


			3362			ERROR:#N/A			#N/			SAP			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA																								2104			1588			ADQUISICION DE IM AREA AP.IMPLEMENTACION RISK MANAGEMENT  NUEVO SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS			SAP												2104			1588						ADQUISICION DE IM AREA AP.IMPLEMENTACION RISK MANAGEMENT  NUEVO SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS			SAP


			3363			ERROR:#N/A			#N/			SAP			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA																											2479			ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.IMPLEMENTACIÓN			SAP															2479						ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.IMPLEMENTACIÓN			SAP


			3364			ERROR:#N/A			#N/			SAP			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA																								2106			1589			ADQUISICION DE IM AREA AP.SAP FIORI  AUTORIZACION WORKFLOW   NUEVA SISTEMA DE AUTORIZACIONES WORKFLOW  OC			SAP												2106			1589						ADQUISICION DE IM AREA AP.SAP FIORI  AUTORIZACION WORKFLOW   NUEVA SISTEMA DE AUTORIZACIONES WORKFLOW  OC			SAP


			3365			ERROR:#N/A			#N/			SAP			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA																											2483			ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.SAP FIORI  AUT			SAP															2483						ADQUISICIÓN DE IM AREA AP.SAP FIORI  AUT			SAP


			3366			ERROR:#N/A			#N/			SAP			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA																								2642			2440			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ			SAP												2642			2440						ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ			SAP


			3367			ERROR:#N/A			#N/			SAP			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA																								2645			2441			ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ			SAP												2645			2441						ADQUISICIÓN PARA REEMPLAZO POR REPOSICIÓ			SAP


			18734			ERROR:#N/A			#N/			SAP			RENOV EQUIPO DE GRABACIÓN SALA COTDT																								2665			1633			INSTALACION SISTEMA ALARMA EDILICIA GRN			SAP												2665			1633						INSTALACION SISTEMA ALARMA EDILICIA GRN			SAP


			19073			ERROR:#N/A			#N/			SAP			Reconfiguración de UPS redundante COTDT																								#N/			3356			INSTALACION SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EETT DE LA GRN (PEHUAJO NUEVA Y VIEJA)			SAP


			19142			ERROR:#N/A			#N/			SAP			Ampliación SVV ET Bragado																											3362			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA			SAP


			19143			ERROR:#N/A			#N/			SAP			Ampliación Alarma ET Monte																											3363			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA			SAP


			2444						2073			PPM			Adquisición de SS Area SI.Autogestión de																											3364			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA			SAP


			2446						2081			PPM			Adquisición de SI Area SI.Pendrive encri																											3365			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA			SAP


			2455						2074			PPM			Adquisición de AUD Area SI.Auditoría eve																											3366			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA			SAP


			2463						2077			PPM			Adquisición de FW Area SI.Firewalls de S																											3367			INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA			SAP


			2468						2075			PPM			Adquisición de BIO Area SI.Equipamiento																											18734			RENOV EQUIPO DE GRABACIÓN SALA COTDT			SAP


			2482						2078			PPM			Adquisición de CON Area SI.Equipamiento																											19073			Reconfiguración de UPS redundante COTDT			SAP


			2488						2102			PPM			Adquisición de IM Area AP.Alnalytics Pre																											19142			Ampliación SVV ET Bragado			SAP


			2490						2102			PPM			Adquisición de IM Area AP.Alnalytics Pre																											19143			Ampliación Alarma ET Monte			SAP


																																							Total general
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