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Nota Anexos

		ANEXO I 



		Nota 1 : para definir que es el tipo "GLOBAL" el campo cantidad debe ser igual a -1



		Nota 2: 		Referencia 		Valor 

				INVERSIONES ELECTRICAS 		1

				SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE 		2

				INFORMATICA Y COMUNICACIONES 		3

				EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 		4

				VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 		5



		Nota 3 : 		Referencia 		Valor 

				CONEXIÓN 		1

				TRANSFORMACION 		2

				CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		3

				AUTOMATISMO Y MONITOREO 		4

				COMPENSACION REACTIVA 		5

				OTRAS 		6



		Nota 4 		Referencia 		Valor 

				REPOSICION 		1

				EXTENSION VIDA UTIL 		2

				CALIDAD 		3

				SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL 		4

				AMPLIACION 		5

				OTROS 		6



		Nota 5		Referencia 		Valor 

				SOLO COMPRA 		1

				SOLO MONTAJE 		2

				COMPRA Y MONTAJE 		3



		Nota 6 		Referencia 		Valor 

				Líneas de alta tensión 		1

				Estaciones transformadoras 		2

				Equipos de teleservicios 		3

				Sistema de operación en tiempo real 		4

				Rodados/vehículos 		5

				Inmuebles - edificios, otras obras civiles y edificio en terreno de terceros 		6

				Inmuebles - terrenos 		7

				Repuestos 		8

				Muebles y Útiles 		9

				Equipos de Computación / Equipamiento informático 		10

				Herramientas 		11

				Maquinarias / Maquinas y Equipos 		12

				Instalaciones 		13

				Sistema de secuencia en eventos 		14

				Anticipo Proveedores 		15

				Equipo Eléctrico 		16

				Laboratorio y mantenimiento 		17

				Elementos de comunicaciones		18

				Varios 		19

				Obras en curso 		20

				Equipo aéreo y semipesado 		21

				Equipos de reserva 		22



		Nota 7: En caso que se modifique algún campo de la inversión existente o se genere un nuevo registro

		el campo de observaciones debe ser no nulo. Ver punto 5.3.3. y 5.3.4. del presente documento 



		Nota 8: 		Referencia 		Valor 

				Buenos Aires 		01

				Catamarca 		02

				Chaco 		03

				Chubut 		04

				Córdoba 		05

				Corrientes 		06

				Entre Ríos 		07

				Formosa 		08

				Jujuy 		09

				La Pampa 		10

				La Rioja 		11

				Mendoza 		12

				Misiones 		13

				Neuquén 		14

				Rio Negro 		15

				Salta 		16

				San Juan 		17

				San Luis 		18

				Santa Cruz 		19

				Santa Fe 		20

				Santiago del Estero 		21

				Tierra del Fuego 		22

				Tucumán 		23





General 

		Proyecto 		Cantidad 		Clase de Inversión 		Tipo de Activo 		Tipo de Inversión 		Alcance 		Monto Total  *		Monto Materiales *		Monto Mano de obra de terceros (Contratistas) *		Plan de ejecución en %				Plan de ejecución en $

																				2021		2022		2021 *		2022 *

		AT1721		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		CALIDAD 		COMPRA Y MONTAJE 		$    1,597,691.48		$    1,452,446.80		$    145,244.68		100%		0%		$    1,597,691.48		$    - 0

		CO1721		2		INFORMATICA Y COMUNICACIONES 		OTRAS 		OTROS 		COMPRA Y MONTAJE 		$    2,473,649.66		$    2,061,374.72		$    412,274.94		100%		0%		$    2,473,649.66		$    - 0

		EQ1721		3		VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 		OTRAS 		REPOSICION 		SOLO COMPRA 		$    710,000.00		$    710,000.00		$    - 0		100%		0%		$    710,000.00		$    - 0

		IN1701		1		INFORMATICA Y COMUNICACIONES 		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$    622,820.20		$    622,820.20		$    - 0		100%		0%		$    622,820.20		$    - 0

		MA1721		11		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    37,506,486.30		$    32,994,068.72		$    4,512,417.58		100%		0%		$    37,506,486.30		$    - 0

		OC1721		8		EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    34,324,000.00		$    17,436,500.00		$    16,887,500.00		100%		0%		$    34,324,000.00		$    - 0

		PT1721		13		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$    10,871,246.25		$    10,622,242.85		$    249,003.41		100%		0%		$    10,871,246.25		$    - 0

		SA1721		6		INVERSIONES ELECTRICAS 		AUTOMATISMO Y MONITOREO 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    4,849,227.60		$    4,849,227.60		$    - 0		100%		0%		$    4,849,227.60		$    - 0

		SC1721		1		INFORMATICA Y COMUNICACIONES 		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$    - 0		$    - 0		$    - 0		100%		0%		$    - 0		$    - 0

		SG1701		7		SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE 		OTRAS 		SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    3,240,000.00		$    2,190,000.00		$    1,050,000.00		100%		0%		$    3,240,000.00		$    - 0

		VH1721		3		VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 		OTRAS 		REPOSICION 		SOLO COMPRA 		$    39,300,000.00		$    39,300,000.00		$    - 0		100%		0%		$    39,300,000.00		$    - 0

		ET2122		51		INVERSIONES ELECTRICAS 		TRANSFORMACION 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$    912,309,354.18		$    888,996,824.85		$    23,312,529.33		23%		77%		$    211,083,340.77		$    701,226,013.41

		PC2122		14		INVERSIONES ELECTRICAS 		AUTOMATISMO Y MONITOREO 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$    63,218,863.22		$    59,309,285.99		$    3,909,577.22		13%		87%		$    8,128,139.56		$    55,090,723.66

		EQ2122		8		VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 		OTRAS 		REPOSICION 		SOLO COMPRA 		$    21,299,417.93		$    21,299,417.93		$    - 0		13%		88%		$    2,662,427.24		$    18,636,990.69

		CO2122		1		INFORMATICA Y COMUNICACIONES 		AUTOMATISMO Y MONITOREO 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$    1,148,216.60		$    918,573.28		$    229,643.32		80%		20%		$    918,573.28		$    229,643.32

		SA2122		5		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$    5,430,653.37		$    5,118,293.37		$    312,360.00		20%		80%		$    1,086,130.67		$    4,344,522.70

		IN2122		4		INFORMATICA Y COMUNICACIONES 		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$    3,958,890.00		$    3,958,890.00		$    - 0		50%		50%		$    1,979,445.00		$    1,979,445.00

		VH2122		1		VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 		OTRAS 		REPOSICION 		SOLO COMPRA 		$    14,750,294.40		$    14,750,294.40		$    - 0		0%		100%		$    - 0		$    14,750,294.40

		SG2122		2		SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE 		OTRAS 		SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    8,670,607.48		$    7,278,077.48		$    1,392,530.00		50%		50%		$    4,335,303.74		$    4,335,303.74

		OC2122		3		EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    315,000.00		$    315,000.00		$    - 0		0%		100%		$    - 0		$    315,000.00



												TOTALES		$    1,166,596,418.67		$    1,114,183,338.19		$    52,413,080.48						$    365,688,481.76		$    800,907,936.91

								* - IMPORTES NO INCLUYEN IVA





VH2122

		VEHICULOS



		Proyecto 		Orden 		Año inicio 		Fecha de Inicio 		Fecha de Fin 		Destino 		Descripción 		Detalle de la obra		Cantidad 		Clase de Inversión 		Tipo de Activo 		Tipo de Inversión 		Alcance 		Monto Total 		Monto Materiales		Monto Mano de obra 		Plan de ejecución 				Coordenadas X		Coordenadas Y		Observaciones 		Beneficio de la Inversión		Perjuicio si no se realiza

																																		2021		2022

		VH2122		VH-AT1703		2022		2022/01/01		2022/08/01		BASE CIPOLLETTI		Renovación Flota vehicular		Compra de 4 camionetas 4x4 doble cabina		4		VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 		OTRAS 		REPOSICION 		SOLO COMPRA 		$    14,750,294.40		$    14,750,294.40						100%		-38.914809		-68.006312				Mantener la flota automotor actualizada		No disponer de camionetas para atender el mantenimiento del sistema bajo concesión de acuerdo al plan estipulado





























VH1721

		VEHICULOS



		Proyecto 		Orden 		Año inicio 		Fecha de Inicio 		Fecha de Fin 		Destino 		Descripción 		Detalle de la obra		Cantidad 		Clase de Inversión 		Tipo de Activo 		Tipo de Inversión 		Alcance 		Monto Total 		Monto Materiales		Monto Mano de obra 		Plan de ejecución 				Coordenadas X		Coordenadas Y		Observaciones 		Beneficio de la Inversión		Perjuicio si no se realiza

																																		2021		2022

		VH1721		VH-AT1703		2017		2017/03/27		2021/12/31		BASE CIPOLLETTI		Renovación Flota vehicular		Renovación de vehículos con vida útil cumplida. 		3		VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 		OTRAS 		REPOSICION 		SOLO COMPRA 		$    11,600,000.00		$    11,600,000.00				100%				-38.914809		-68.006312

		VH1721		VH-AT1901		2021		2021/02/01		2021/12/31		BASE CIPOLLETTI		Renovación Flota vehicular		Renovación de de hidrogrua articulada con vida útil cumplida. 		1		VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 		OTRAS 		REPOSICION 		SOLO COMPRA 		$    13,700,000.00		$    13,700,000.00				100%				-38.914809		-68.006312

		VH1721		VH-AT1901		2021		2021/02/01		2021/12/31		BASE CIPOLLETTI		Renovación Flota vehicular		Renovación de de camón con vida útil cumplida. 		1		VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 		OTRAS 		REPOSICION 		SOLO COMPRA 		$    14,000,000.00		$    14,000,000.00				100%				-38.914809		-68.006312





























SG2122

		SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL



		Proyecto 		Orden 		Año inicio 		Fecha de Inicio 		Fecha de Fin 		Destino 		Descripción 		Detalle de la obra		Cantidad 		Clase de Inversión 		Tipo de Activo 		Tipo de Inversión 		Alcance 		Monto Total 		Monto Materiales		Monto Mano de obra 		Plan de ejecución 				Coordenadas X		Coordenadas Y		Observaciones 		Beneficio de la Inversión		Perjuicio si no se realiza

																																		2021		2022

		SG2122		SG2122		2021		2021/09/01		2021/12/31		 LATAVCS		Seguridad Pública y Ambiental		Colocacion de estructura metálica en nuevo emplazamiento para  reemplazar  la estructura N°13 existente por socavamiento del terreno ocasionado por el río Neuquen.		1		SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE 		OTRAS 		SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    8,170,607.48		$    6,778,077.48		$    1,392,530.00		100%		0%		-1.000000		-1.000000

		SG2122				2022		2022/03/01		2022/11/30		ET VILLA REGINA		Seguridad Pública 		Mejora aislacion playa de maniobras		-1		SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE 		OTRAS 		SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    500,000.00		$    500,000.00				0%		100%







SG1701

		SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL



		Proyecto 		Orden 		Año inicio 		Fecha de Inicio 		Fecha de Fin 		Destino 		Descripción 		Detalle de la obra		Cantidad 		Clase de Inversión 		Tipo de Activo 		Tipo de Inversión 		Alcance 		Monto Total 		Monto Materiales		Monto Mano de obra 		Plan de ejecución 				Coordenadas X		Coordenadas Y		Observaciones 		Beneficio de la Inversión		Perjuicio si no se realiza

																																		2021		2022

		SG1701		SG1701		2017		2017/03/27		2021/12/31		ETS y LATS		sistema Seguridad Pública y Ambiental		Cumplimiento de planes del SGdMA, SPyE		-1		SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE 		OTRAS 		SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    - 0										-1.000000		-1.000000

		SG1701		SG1701		2021		2021/04/01		2021/09/30		ET CIPOLLETTI		Medio ambiente		Mejora de desagues pluviales playa 132, 2 kv		-1		SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE 		OTRAS 		SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    90,000.00		$    90,000.00				100%

		SG1701		SG1701		2021		2021/04/01		2021/12/31		ET GENERAL ROCA		Medio ambiente		Mejora  instalacion desagues red de cloacas		-1		SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE 		OTRAS 		SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    300,000.00		$    150,000.00		$    150,000.00		100%

		SG1701		SG1701		2021		2017/03/27		2021/12/31		BASE CIPOLLETTI		Medio ambiente		Acondicionamiento deposito residuos especiales		-1		SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE 		OTRAS 		SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    1,800,000.00		$    900,000.00		$    900,000.00		100%

		SG1701		SG1701		2021		2021/05/01		31/06/2021		ET CIPOLLETTI		Seguridad Pública 		Mejora aislacion playa de maniobras		-1		SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE 		OTRAS 		SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    350,000.00		$    350,000.00				100%

		SG1701		SG1701		2021		2021/05/01		31/06/2021		ET GENERAL ROCA		Seguridad Pública 		Mejora aislacion playa de maniobras		-1		SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE 		OTRAS 		SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    350,000.00		$    350,000.00				100%

		SG1701		SG1701		2021		2021/09/01		2021/10/31		ET TERMOROCA		Seguridad Pública 		Mejora aislacion playa de maniobras		-1		SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE 		OTRAS 		SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    150,000.00		$    150,000.00				100%

		SG1701		SG1701		2021		2021/08/01		2021/12/31		ET LOMA NEGRA		Seguridad Pública 		Mejora aislacion playa de maniobras		-1		SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE 		OTRAS 		SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    200,000.00		$    200,000.00				100%		0%











SC1721

		SOTR



		Proyecto 		Orden 		Año inicio 		Fecha de Inicio 		Fecha de Fin 		Destino 		Descripción 		Detalle de la obra		Cantidad 		Clase de Inversión 		Tipo de Activo 		Tipo de Inversión 		Alcance 		Monto Total 		Monto Materiales		Monto Mano de obra 		Plan de ejecución 				Coordenadas X		Coordenadas Y		Observaciones 		Beneficio de la Inversión		Perjuicio si no se realiza

																																		2021		2022

		SC1721		SC1701		2017		2017/02/01		2021/05/31		COTDT		Actualización SOTR		Ensayos, montaje y puesta en marcha del harware adquirido 		-1		INFORMATICA Y COMUNICACIONES 		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$    - 0		$    - 0		0		100%				-38.952128		-68.022066		La implementacion, ensayos y puesta en marcha se realiza con mano de obra propia

































SA1721

		SERVICIOS AUXILIARES



		Proyecto 		Orden 		Año inicio 		Fecha de Inicio 		Fecha de Fin 		Destino 		Descripción 		Detalle de la obra		Cantidad 		Clase de Inversión 		Tipo de Activo 		Tipo de Inversión 		Alcance 		Monto Total 		Monto Materiales		Monto Mano de obra 		Plan de ejecución 				Coordenadas X		Coordenadas Y		Observaciones 		Beneficio de la Inversión		Perjuicio si no se realiza

																																		2021		2022

		SA1721		SA-LN2101		2020		2020/10/01		2021/11/30		ET LOMA NEGRA 		Cargador baterías automático, trifasico, de 110 VDC, 		Reemplazo de banco de baterías de 110 V por vida media útil cumplida, agregado de inversor 110 Vcc a 220 Vac para incorporar todo el equipamiento moderno que funciona con dicha tensión a un único sistema de tensión asegurada.		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		AUTOMATISMO Y MONITOREO 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    1,239,884.40		1,239,884.40				100%				-38.762610		-67.591684

		SA1721		SA-LN2101		2020		2020/10/01		2021/11/30		ET LOMA NEGRA 		Banco de baterías de 110 VDC, compuesto por 54 elemento		Reemplazo de banco de baterías de 110 V por vida media útil cumplida, agregado de inversor 110 Vcc a 220 Vac para incorporar todo el equipamiento moderno que funciona con dicha tensión a un único sistema de tensión asegurada.		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		AUTOMATISMO Y MONITOREO 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    1,042,429.50		1,042,429.50				100%				-38.762610		-67.591684

		SA1721		SA-SP2102		2020		2020/10/01		2021/11/30		ET SEÑAL PICADA		Cargador baterías automático, trifasico, de 110 VDC,		Reemplazo de banco de baterías de 110 V por vida media útil cumplida, agregado de inversor 110 Vcc a 220 Vac para incorporar todo el equipamiento moderno que funciona con dicha tensión a un único sistema de tensión asegurada.		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		AUTOMATISMO Y MONITOREO 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    1,239,884.40		1,239,884.40				100%				-37.662512		-68.179423

		SA1721		SA-SP2102		2020		2020/10/01		2021/11/30		ET SEÑAL PICADA		Banco de baterías de 110 VDC, compuesto por 54 elementos		Reemplazo de banco de baterías de 110 V por vida media útil cumplida, agregado de inversor 110 Vcc a 220 Vac para incorporar todo el equipamiento moderno que funciona con dicha tensión a un único sistema de tensión asegurada.		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		AUTOMATISMO Y MONITOREO 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    1,042,429.50		1,042,429.50				100%				-37.662512		-68.179423

		SA1721		SA-SP2102		2020		2020/10/01		2021/11/30		ET SEÑAL PICADA		Inversor estático, DC/AC, tecnología switching, entrada 90-140 VDC		Reemplazo de banco de baterías de 110 V por vida media útil cumplida, agregado de inversor 110 Vcc a 220 Vac para incorporar todo el equipamiento moderno que funciona con dicha tensión a un único sistema de tensión asegurada.		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		AUTOMATISMO Y MONITOREO 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    110,310.00		110,310.00				100%				-37.662512		-68.179423

		SA1721		SA-SP2102		2020		2020/10/01		2021/11/30		ET SEÑAL PICADA		 Juego de fusibles compatibles con cargador de 110 VDC - Juego de Placas Impresas de Control para repuesto cargador 110 VDC		Reemplazo de banco de baterías de 110 V por vida media útil cumplida, agregado de inversor 110 Vcc a 220 Vac para incorporar todo el equipamiento moderno que funciona con dicha tensión a un único sistema de tensión asegurada.		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		AUTOMATISMO Y MONITOREO 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    174,289.80		174,289.80				100%				-37.662512		-68.179423











PT1721

		PROTECCIONES



		Proyecto 		Orden 		Año inicio 		Fecha de Inicio 		Fecha de Fin 		Destino 		Descripción 		Trabajos a realizar		Cantidad 		Clase de Inversión 		Tipo de Activo 		Tipo de Inversión 		Alcance 		Monto Total 		Monto Materiales		Monto Mano de obra 		Plan de ejecución 				Coordenadas X		Coordenadas Y		Observaciones 		Beneficio de la Inversión		Perjuicio si no se realiza

																																		2021		2022

		PT1721		PT-SP1802		2019		2019/02/01		2020/12/31		ET SEÑAL PICADA		Relés de Protección de Transformadores		Montaje y puesta en servicio rele diferencial del transformador 		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		REPOSICION 		 MONTAJE 		$    - 0						100%				-37.662512		-68.179423		el montaje y puesta en marcha se realiza con mano de obra propia

		PT1721		PT-CS1903		2020		2020/10/01		2021/12/31		ET CINCO SALTOS		Relé de protección de cuba  (RET670) 		Compra de un relé de proteccion de cuba RET 670 de repuesto		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA 		$    1,367,844.00		$    1,367,844.00				100%				-38.838031		-68.039178				Tener un rele de repuesto ante una emergencia

		PT1721		PT-CS1903		2020		2020/10/01		2021/12/31		ET CINCO SALTOS		Protección de Sobrecorriente para Celdas y Transformador Modelo: REF615 		Compra y montaje de un rele de protección de Sobrecorriente REF 615 		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$    434,731.71		$    434,731.71		$    - 0		100%				-38.838031		-68.039178

		PT1721		PT-CS1904		2020		2020/10/01		2021/12/31		ET CINCO SALTOS		RELE DE PROTECCION CUBA (REF 615) 		Compra y montaje de un rele de protección de Sobrecorriente REF 615 		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$    434,731.71		$    434,731.71		$    - 0		100%				-38.838031		-68.039178

		PT1721		PT-LN1901		2019		2019/06/01		2020/12/31		ET LOMA NEGRA 		Reemplazo de relés de protecciones del Transformador N° 1		Montaje y puesta en servicio Relé de máxima corriente de 132 kV y 13,2 kV, el relé diferencial y relé de cuba.  		4		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		REPOSICION 		MONTAJE 		$    - 0				$    - 0		100%				-38.762610		-67.591684		1		Los relés actuales fueron montados en el año 2001, están discontinuados en su fabricación y provisión de repuestos,  teniendo en cuenta que la vida útil de un equipo electrónico es del orden de los 10 años, es razonable reemplazarlos para prever funcionamiento incorrecto o el colapso de los mismos. 

		PT1721		PT-LN2002		2019		2019/06/01		2020/12/31		ET LOMA NEGRA 		Reemplazo de relé de protecciones de alimentadores		Reemplazo de los Relé de máxima corriente de los alimentadores LA1; LA4; LA5; LA6 y  Puesto Flores. Los relés actuales fueron montados en el año 2001, están discontinuados en su fabricación y provisión de repuestos, además, teniendo en cuenta que la vida útil de un equipo electrónico es del orden de los 10 años, es razonable reemplazarlos para prever funcionamiento incorrecto o el colapso de los mismos. El trabajo consiste en retirar el relé actual y montar el nuevo en el mismo lugar. 		5		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$    2,173,658.55		$    2,173,658.55		$    - 0		100%				-38.762610		-67.591684		1

		PT1721		PT-CP2001		2020		2020/10/01		2021/12/31		ET CIPOLLETTI		Protección de Sobrecorriente para Celdas  REF 615		Reemplazo de los Relé de máxima corriente de las salidas N° 8, CH Cipolletti, CT Cipolletti y general de transformador. Los relés actuales fueron montados en el año 1995, están discontinuados en su fabricación y provisión de repuestos, además, teniendo en cuenta que la vida útil de un equipo electrónico es del orden de los 10 años, es razonable reemplazarlos para prever funcionamiento incorrecto o el colapso de los mismos. El trabajo consiste en retirar el relé actual y montar el nuevo en el mismo lugar. 		4		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$    1,738,926.84		$    1,738,926.84		$    - 0		100%				-38.913131		-67.942657		1

		PT1721		PT-SP2101		2021		2021/01/01		2021/12/31		ET SEÑAL PICADA		Reemplazo protecciones de alimentadores 33 kV		Reemplazo de los Relé de máxima corriente de las salidas CAS N° 1, CAS N° 2 y Planta de Agua. Los relés actuales fueron montados en el año 1995, están discontinuados en su fabricación y provisión de repuestos, además, teniendo en cuenta que la vida útil de un equipo electrónico es del orden de los 10 años, es razonable reemplazarlos para prever funcionamiento incorrecto o el colapso de los mismos. El trabajo consiste en retirar el relé actual y montar el nuevo en el mismo lugar. 		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$    1,304,195.13		$    1,304,195.13		$    - 0		100%				-37.662512		-68.179423		Dado que los alimentadores Planta de Agua y CAS 2 incorporan reconectadores con protecciones propias, los reles de proteccion previsto para estos se direccionaran al Reactor de Neutro de la estacion, cuyas protecciones se instalaron en los años 90, por lo que su reemplazo es fundamental.

		PT1721		PT-AT2101		2020		2020/10/14		2021/12/31		BASE CIPOLLETTI		Cargador de baterias de 110 Vcc 		Compra y Montaje de un cargador de  banco de baterías  para disponer de una alimentación el CCA 		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$    1,239,884.40		$    1,239,884.40		$    - 0		100%				-38.914809		-68.006312		En reemplazo de un rele del item PT-CS1904		Mantener el CCA operativo ante cortes de energía prolongados. 

		PT1721		PT-AT2102		2020		2020/10/14		2021/12/31		BASE CIPOLLETTI		Inversor estatico DC/AC		Compra y montaje  de  inversor de 110 Vcc a 220 Vca para suministrar alimentación segura, para el CCA (como se explica en ítem PT-CS 1904) 		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$    271,145.00		$    271,145.00				100%				-38.914809		-68.006312		En reemplazo de un rele del item PT-GR1903

		PT1721		PT-VR2101		2020		2020/10/14		2021/12/31		ET VILLA REGINA		Inversor estatico DC/AC		Compra y montaje  de  inversor de 110 Vcc a 220 Vca que será colocado en la estación transformadora Villa Regina que no dispone de inversor y los equipos de comunicación de la E.T. dependen de un banco de baterías y UPS obsoletos, con el riesgo que esto implica para la telesupervisacion de la E.T.		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$    271,145.00		$    271,145.00				100%				-39.087803		-67.088211		En reemplazo de un rele del item PT-GR1903		La estación transformadora Villa Regina  no dispone de inversor y los equipos de comunicación de la E.T. dependen de un banco de baterías y UPS obsoletos, con el riesgo que esto implica para la telesupervisacion de la E.T.		No tener riesgo a para la telesupervisacion de la E.T.

		PT1721		PT-DV2101		2020		2020/10/14		2021/12/31		ET LOS DIVISADEROS 		Contador de energia bidereccional, converor y soporte 		Compra y montaje de contadores de energía bidireccional		2		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$    471,640.00		$    471,640.00				100%				-1.000000		-1.000000		En reemplazo de dos reles del item PT-GR1904 y un rele del item PT-GR1803		Dado los inconvenientes que tenemos actualmente para comunicar los contadores de energía que se encuentran ubicados en el nodo 132 kV en la estación transformadora Divisaderos, se instala por este conversor para establecer un vinculo seguro entre los contadores y el centro recolector ubicado en ET4AV y dar cumplimiento a los procedimientos técnicos de CAMMESA.

		PT1721		PT-CS2116		2021		2021/05/01		2021/12/01		ET CINCO SALTOS 		Seccionador 13,2 kV del TP1		Se reemplaza el equipo por vida media útil cumplida. Se realizara un nuevo tendido de cables. Reemplazo de morseteria y herrajes		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		TRANSFORMACION 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$    1,163,343.91		$    914,340.51		$    249,003.41		100%		0%		-38.837490		-68.037580		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Una falla en este equipamiento generaria indisponibilidad prolongada 

		PT1721		PT-ME2101								ET MEDANITO		Sistema de Sincronización		ESTA OBRA NO SE VA A REALIZAR. SE SUSTITUYE POR CODIGO PTCS2116												$    500,000.00		$    500,000.00												En el sistema anillado en el cual se encuentra la ET Medanito y dado que no se encuentran generadores conectados a la mismas, y considerando que los generadores de la zona actualmente verifican sincronismo en las ET en las cuales se vinculan al sistema, se vuelve irrelevante la implementacion de este sistema.       
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		OBRAS CIVILES



		Proyecto 		Orden 		Año inicio 		Fecha de Inicio 		Fecha de Fin 		Destino 		Descripción 		Detalle de la obra		Cantidad 		Clase de Inversión 		Tipo de Activo 		Tipo de Inversión 		Alcance 		Monto Total 		Monto Materiales		Monto Mano de obra 		Plan de ejecución 				Coordenadas X		Coordenadas Y		Observaciones 		Beneficio de la Inversión		Perjuicio si no se realiza

																																		2021		2022

		OC1721		OC-ME1705		2018		2018/07/16		2021/12/31		ET MEDANITO		Acondicionamiento de edificios		Construcción de cisterna y sistema de elevación de agua potable. Pintura de aberturas y puertas. Pintura de barandas y defensas de equipos. Reemplazo de tapa canaletas. 		-1		EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    59,000.00		$    59,000.00				100%				-38.058920		-67.946770		1

		OC1721		OC-VR1703		2018		2018/07/16		2020/12/31		ET VILLA REGINA		Acondicionamiento de edificio 		Pintura externa de edificio, de aberturas y portones. Pintura de parasoles, barandas y defensas de equipos. Reemplazo de tapas canaletas rotas. 		-1		EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    127,000.00		$    127,000.00				100%				-39.087803		-67.088211		1

		OC1721		OC-GR1801		2017		2017/02/01		2018/12/31		ET GRAL. ROCA		Acondicionamiento de edificio 		Montaje de equipo de aire acondicionado tipo cajón sala de baterias, Pintura exterior  del edificio, pintura de portones, pintura e impermebealizar paredón exterior.  Pintura de barandas y defensas de equipos. Reemplazar tapa canales rotas.		-1		EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    200,000.00		$    200,000.00				100%				-39.022590		-67.572441		1

		OC1721		OC-CP1802		2019		2019/06/01		2020/12/31		ET CIPOLLETTI		Reemplazo pórtico de 66 kV		Reemplazo de travesaño de pórtico soporte de conductores de 66 kV entre transformador y barra de 66 kV por deterioro del H° A° y oxidación de hierros estructurales.		-1		EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    4,200,000.00		$    2,100,000.00		$    2,100,000.00		100%				-38.913131		-67.942657		1

		OC1721		OC-IA1701		2019		2019/07/31		2021/12/31		BASE CIPOLLETTI		Construcción oficinas técnicas en predio base operativa San Luis		Obra civil de ampliación para oficinas tecnicas, construcción sala de capacitación, construcción de estacionamiento, garita de acceso.  		-1		EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    29,575,000.00		$    14,787,500.00		$    14,787,500.00		100%				-38.914809		-68.006312		1

		OC1721		OC-CP1902		2018		2018/06/01		2021/12/31		ET CIPOLLETTI		Acondicionamiento de edificio 		reemplazar tapas de canal de cables, adecuación de suministro de agua potable,  Pintura exterior edificio,  portones,  depósito  y barandas y defensas de equipos.		-1		EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    68,000.00		$    68,000.00				100%				-38.913131		-67.942657		1

		OC1721		OC-LN2001		2019		2019/06/01		2021/12/31		ET LOMA NEGRA 		Acondicionamiento de edificio 		 Reparación de cisterna y sistema de bombeo de agua,  Pintura portones y barandas y defensas de equipos		-1		EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    45,000.00		$    45,000.00				100%				-38.762610		-67.591684		1

		OC1721		OC-SP2001		2018		2018/07/16		2021/12/31		ET SEÑAL PICADA		Acondicionamiento de edificio 		Reparación de techos (colocacion de membrana)Pintura interior galpón-depósito, mampostería y portones.  Pintura de aberturas, puertas, y baarandas y defensas de equipos. Acondicionar cañería de provisión de agua potable.  Reemplazar tapas canales rotas.		-1		EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    50,000.00		$    50,000.00				100%				-37.662512		-68.179423		1

		OC1721		OC-ME2002								ET MEDANITO		Acondicionamiento de edificio 		ESTA OBRA NO SE REALIZA POR NO SER NECESARIA. SU IMPORTE SE DESTINA AL CODIGO OCIA1701		-1		EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    - 0

		OC1721		OC-TR2001								ET TERMOROCA 		Acondicionamiento Playa de Maniobras 		ESTA OBRA NO SE REALIZA POR NO SER NECESARIA. SU IMPORTE SE DESTINA AL CODIGO OCIA1701		-1		EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    - 0

		OC1721		OC-LB2101								ET LUIS BELTRAN 		Acondicionamiento de edificios y Playa de Maniobras.		ESTA OBRA NO SE REALIZA POR NO SER NECESARIA. SU IMPORTE SE DESTINA AL CODIGO OCIA1701		-1		EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    - 0
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		Proyecto 		Orden 		Año inicio 		Fecha de Inicio 		Fecha de Fin 		Destino 		Descripción 		Detalle de la obra		Cantidad 		Clase de Inversión 		Tipo de Activo 		Tipo de Inversión 		Alcance 		Monto Total 		Monto Materiales		Monto Mano de obra de 3°		Plan de ejecución 				Coordenadas X		Coordenadas Y		Observaciones 		Beneficio de la Inversión		Perjuicio si no se realiza

																																		2021		2022

		MA1721		MA-ME1701		2017		2019/04/01		2020/12/31		ET MEDANITO		Campo de Acoplamiento 132 kV.  Elaboracion proyecto básico, obra civil base interruptor (1)y seccionadores (2), montaje  y puesta en servicio		Reconstruir el campo de acoplamiento de barras de 132 KV, que no está operativo debido a la obsolescencia de todos los equipos que lo integran (Int., secc., TI, TV, etc.), para recuperar la capacidad de maniobra de una ET Doble Barra. Obra propuesta en Guía de Referencia.		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    1,227,750.30				$    1,227,750.30		100%				-38.05892		-67.94677		Debido al gran volumen de trabajo que el Departamento Mantenimiento tiene planificado para el 2° Semestre de 2018, esta obra se ejecutará a partir de Abril 2019. La fecha de OC del Interruptor es 04/06/2018 y tiene Plazo de Entrega de 12 meses.

		MA1721		MA-GR1702		2017		2019/10/01		2020/12/31		ET GRAL. ROCA		Cambio seccionador de campo 132 kV de Transformador N° 1		Cambio del seccionador de 132 kV del Transformador de potencia N° 1  por mal funcionamiento del existente y vida media útil cumplida		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    4,173,247.92		$    4,173,247.92				100%				-39.02259		-67.572441		1

		MA1721		MA-VR1701		2018		2019/04/01		2021/12/31		ET VILLA REGINA		Adecuación campos de maniobras de 66 kV de salidas a Ing. Huergo y Valle Medio		Reemplazo de los dos interruptores y los cuatro seccionadores de los campos de 66 kV hacia las ET Ing. Huergo y Chelforó por obsolescencia y vida media útil cumplida.		2		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    5,885,038.50		$    5,350,035.00		$    535,003.50		100%				-39.087803		-67.088211		De los dos campos de líneas, uno se sustituye por el campo general 66 kv del TP 1

		MA1721		MA-CP1801		2018		2020/01/01		2021/12/31		ET CIPOLLETTI		Reemplazo interruptores de 13,2 kV		Reemplazo de interruptores de alimentador N° 8,  CT Cipolletti, CH Cipolletti y Transformador Reactor de Neutro/SSAA.  Todos los interruptores tienen la vida media útil cumplida.		4		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    5,800,099.80		$    5,272,818.00		$    527,281.80		100%				-38.913131		-67.942657		1

		MA1721		MA-ME1902		2019		2020/03/01		2021/12/31		ET MEDANITO		Campo de Acoplamiento 33 kV		Construir el campo de acoplamiento de barras de 33 kV (que está desactivado por obsolescencia) y hay equipos de maniobra desmantelados parcialmente, con esta obra, se recupera la capacidad de maniobra y transferencia en 33 kV. Se requiere 1 int. De vacío, 2 secc., 3 TI, protecciones, etc. Obra propuesta en Guía de Referencia.		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    5,320,251.30		$    4,092,501.00		$    1,227,750.30		100%				-38.05892		-67.94677		1

		MA1721		MA-ME1901		2019		2019/04/10		2021/05/01		ET MEDANITO		Montaje y puesta en servicio de TV de barras de 132 kV		Reemplazo de los seis Transformadores de Tensión de 132 kV de las dos barras de la ET para recuperar la función de sincronización de barras y líneas.		6		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		MONTAJE 		$    - 0						100%				-38.05892		-67.94677		1

		MA1721		MA-CP1901		2019		2019/09/16		2021/05/31		ET CIPOLLETTI		Montaje y puesta en servicio interruptores de 66 kV		Reemplazo del interruptor del campo salida de línea de 66 hacia ET Allen y Guerrico.  El interruptores tienen la vida media útil cumplida y mecanismo de apertura/cierre obsoleto.		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		MONTAJE 		$    - 0						100%				-38.913131		-67.942657		1

		MA1721		MA-GR2001		2020		2020/12/01		2021/12/31		ET GRAL. ROCA		Adecuación campos de maniobra de 66 kV salida a Allen e Ing. Huergo		Reemplazo de interruptor y los dos seccionadores del campo de 66 kV hacia las ET Allen e Ing. Huergo por obsolescencia y vida media útil cumplida.		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    9,343,257.00		$    8,493,870.00		$    849,387.00		100%				-39.02259		-67.572441		1

		MA1721		MA-ME2001		2020		2021/01/01		2021/12/31		ET MEDANITO		Reemplazo TV de Barras de 33 kV		Reemplazo de los 6 TV de barras de 33 kV por obsolescencia. Obra propuesta en Guía de Referencia.		6		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    1,654,650.00		$    1,654,650.00				100%				-38.05892		-67.94677		1

		MA1721		MA-ME2002		2020				2021/12/31		ET MEDANITO		Reemplazo TV de 33 Kv		Reemplazo de 3 TV del alimentador 7 de 33 kV por obsolescencia.		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    2,504,500.00		$    2,504,500.00		0		100%				-38.05892		-67.94677

		MA1721		MA-CP2107		2021		2021/04/01		2021/12/31		ET CIPOLLETTI		Interruptor 13,2KV a alimentador Central Térmica		El equipo fue puesto en marcha en el año 1996, consideranod que la vida útil se estima en 20 años, corresponde su reemplazo. Se realizara nuevo tendido de cables de BT y reemplazo de morseteria y herrajes.		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		CONEXIÓN 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    1,597,691.48		$    1,452,446.80		$    145,244.68		100%		0%		-38.913131		-67.942657		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Debido a su vida media útil excedida, no se garantiza la correcta apertura en caso de falla

		MA1721		MA-GR2002								ET GRAL. ROCA		Adecuación campos de maniobras de 66 kV del Transformador N° 1		ESTA OBRA NO SE HACE Y SE REEMPLAZA POR MA-CP2107
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		Proyecto 		Orden 		Año inicio 		Fecha de Inicio 		Fecha de Fin 		Destino 		Descripción 		Detalle de la obra		Cantidad 		Clase de Inversión 		Tipo de Activo 		Tipo de Inversión 		Alcance 		Monto Total 		Monto Materiales		Monto Mano de obra 		Plan de ejecución 				Coordenadas X		Coordenadas Y		Observaciones 		Beneficio de la Inversión		Perjuicio si no se realiza

																																		2021		2022

		AT1721		AT-ME1801								ET MEDANITO		Cambio Sección de Barras 132 kV		ESTA OBRA NO SE REALIZA POR NO CONSIDERARSE PRIORITARIA  Y SE REEMPLAZA POR LA  ATCP2101		2		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 

		AT1721		AT-CP2101		2021		01/04/21		31/12/21		ET CIPOLLETTI		Interruptor 13,2KV RDN		El equipo fue puesto en marcha en el año 1996, consideranod que la vida útil se estima en 20 años, corresponde su reemplazo. Se realizara nuevo tendido de cables de BT y reemplazo de morseteria y herrajes.		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    1,597,691.48		$    1,452,446.80		$    145,244.68		100%		0%		-38.913131		-67.942657		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Debido a su vida media útil excedida, no se garantiza la correcta apertura en caso de falla





CO1721

		COMUNICACIONES



		Proyecto 		Orden 		Año inicio 		Fecha de Inicio 		Fecha de Fin 		Destino 		Descripción 		Detalle de la obra		Cantidad 		Clase de Inversión 		Tipo de Activo 		Tipo de Inversión 		Alcance 		Monto Total 		Monto Materiales		Monto Mano de obra 		Plan de ejecución 				Coordenadas X		Coordenadas Y		Observaciones 		Beneficio de la Inversión		Perjuicio si no se realiza

																																		2021		2022

		CO1721		CO-ET1701		2017		2021/03/01		2021/12/31		BASE CIPOLLETTI		Sistema de comunicación radial VHF		Gestion de habilitación de Comisión Nacional de Comunicaciones. Adquisición de 8 (ocho) equipos de radio para vehiculos, 11 (once) handy,  11 (once) cargadores, 5 (cinco) baterias de respuesto, 2 (dos) cargadores rápidos, cables de interfase, 13 (trece) bases fijas, sistema de grabacion (hardware y software) para: Base San Luis,  ET Cipolletti,  ET Cinco Saltos,  ET Medanito, ET S. Picada,  ET Roca,  ET L. Negra,  ET V. Regina,  ET Beltran,  Flota vehiculos, 		-1		INFORMATICA Y COMUNICACIONES 		OTRAS 		OTROS 		COMPRA Y MONTAJE 		$    1,479,243.26		$    1,232,702.72		$    246,540.54		100%				-38.914809		-68.006312		Se prevé comenzar en marzo de 2021

		CO1721		CO-ET1702		2021		2021/03/01		2021/12/31		BASE CIPOLLETTI		Red de comunicación radial VHF		Implementacion de repetidoras de Radio Frecuencia sobre Fibra óptica para generar una red VHF en el área de concesión. Adquisición y montaje de 3 (tres) estaciones repetidoras		-1		INFORMATICA Y COMUNICACIONES 		OTRAS 		OTROS 		COMPRA Y MONTAJE 		$    994,406.40		$    828,672.00		$    165,734.40		100%				-38.914809		-68.006312		Se prevé comenzar en marzo de 2021





EQ1721

		EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIAS 



		Proyecto 		Orden 		Año inicio 		Fecha de Inicio 		Fecha de Fin 		Destino 		Descripción 		Detalle de la obra		Cantidad 		Clase de Inversión 		Tipo de Activo 		Tipo de Inversión 		Alcance 		Monto Total 		Monto Materiales		Monto Mano de obra 		Plan de ejecución 				Coordenadas X		Coordenadas Y		Observaciones 		Beneficio de la Inversión		Perjuicio si no se realiza

																																		2021		2022

		EQ1721		EQ-AT2101		2020		2020/11/01		2021/12/31		BASE CIPOLLETTI		Telurímetro				1		VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 		OTRAS 		REPOSICION 		SOLO COMPRA 		$    400,000.00		$    400,000.00				100%				-38.914809		-68.006312		En reemplazo del grupo electrogeno de 35 Kva del item EQ-AT1701

		EQ1721		EQ-AT2102		2020		2020/11/01		2021/12/31		BASE CIPOLLETTI		Osciloscopio de laboratorio				1		VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 		OTRAS 		REPOSICION 		SOLO COMPRA 		$    140,000.00		$    140,000.00				100%				-38.914809		-68.006312		En reemplazo de los equipos de laboratorio del item EQ-AT1803

		EQ1721		EQ-AT2103		2020		2020/11/01		2021/12/31		BASE CIPOLLETTI		Medidor de atenuacion de fibra optica 				1		VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 		OTRAS 		REPOSICION 		SOLO COMPRA 		$    170,000.00		$    170,000.00				100%				-38.914809		-68.006312		En reemplazo de los equipos de laboratorio del item EQ-AT1803





IN2122

		INFORMATICA 



		Proyecto 		Orden 		Año inicio 		Fecha de Inicio 		Fecha de Fin 		Destino 		Descripción 		Detalle de la obra		Cantidad 		Clase de Inversión 		Tipo de Activo 		Tipo de Inversión 		Alcance 		Monto Total 		Monto Materiales		Monto Mano de obra 		Plan de ejecución 				Coordenadas X		Coordenadas Y		Observaciones 		Beneficio de la Inversión		Perjuicio si no se realiza

																																		2021		2022

		IN2101		IN2101		2021		5/1/21		31/06/2021		Base CIPOLLETTI		Adquisición de equipamiento para teletrabajo		Adquisición de notebooks y headsets para equipar al personal para realizar teletrabajo		10		INFORMÁTICA		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$ 1,803,240.00		$ 1,803,240.00				100%				-38.914809		-68.006312				Equipar a a los trabajadores para realizar teletrabajo y reuniones no presenciales de forma óptima y segura para la empresa. 		Perjuicios a nivel de seguridad informática (no se puede controlar las computadoras personales de los trabajadores), y a nivel sanitario al priorizar la actividad presencial sobre la remota.

		IN2201		IN2201		2022		1/1/22		7/31/22		Base CIPOLLETTI		Actualización de servicio de mailing		Migración del actual servicio de correo a una suite multiherramientas más eficiente		1		INFORMÁTICA		OTRAS 		CALIDAD		COMPRA Y MONTAJE 		$ 510,650.00		$    510,650.00						100%		-38.914809		-68.006312				Proveer a los usuarios con herramientas para realizar todas las tareas ofimáticas de forma remota. Mejora de los tiempos de disponibilidad de mailing		Perjuicios a nivel de integridad de datos (el actual servicio de mailing es muy limitado en cuanto a backups), y a nivel sanitario al priorizar la actividad presencial sobre la remota.

		IN2202		IN2202		2021		1/1/21		12/31/22		General		Actualización de licencias y servicios		Renovación de licencias software contable, soporte de servidores		1		INFORMÁTICA		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$ 850,000.00		$ 850,000.00				50%		50%		-38.914809		-68.006312				Proveer a los usuarios con el software contable que utiliza el área administrativa / Prevenir incidentes en los servidores mediante rutinas de mantenimiento		Perjuicios a nivel de integridad de datos, a nivel base de datos contable y de los servidores.

		IN2203		IN2203		2021		1/1/21		12/31/22		General		Actualización de licencias de diseño gráfico		Renovación de licencias de diseño gráfico Autocad		1		INFORMÁTICA		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$ 795,000.00		$    795,000.00				50%		50%		-38.914809		-68.006312				Proveer al área técnica con las herramientas idoneas para el diseño de planos y croquis		Perjuicios en el mantenimiento de EETT y LAT.







IN1701

		INFORMATICA 



		Proyecto 		Orden 		Año inicio 		Fecha de Inicio 		Fecha de Fin 		Destino 		Descripción 		Detalle de la obra		Cantidad 		Clase de Inversión 		Tipo de Activo 		Tipo de Inversión 		Alcance 		Monto Total 		Monto Materiales		Monto Mano de obra 		Plan de ejecución 				Coordenadas X		Coordenadas Y		Observaciones 		Beneficio de la Inversión		Perjuicio si no se realiza

																																		2021		2022

		IN1701		IN1701		2017		2017/02/01		2021/12/31		Admin. CIPOLLETTI		Actualización equipamiento informático		Adquisición de 1 (uno) router, 2  (dos)impresoras, 2(dos) PCs de escritorio, 1 (un )servidor, periféricos y herramientas		-1		INFORMATICA Y COMUNICACIONES 		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		$    622,820.20		$    622,820.20				100%				-1.000000		-1.000000







ET2122

		ESTACIONES TRANSFORMADORAS 



		Proyecto 		Orden 		Año inicio 		Fecha de Inicio 		Fecha de Fin 		Destino 		Descripción 		Detalle de la obra		Cantidad 		Clase de Inversión 		Tipo de Activo 		Tipo de Inversión 		Alcance 		Monto Total 		Monto Materiales		Monto Mano de obra 		Plan de ejecución 				Coordenadas X		Coordenadas Y		Observaciones 		Beneficio de la Inversión		Perjuicio si no se realiza

																																		2021		2022

		ET2122		ET-CP2101		2021		Jun-21		Dec-22		ET CIPOLLETTI		Seccionadores 13.2kvde barra sal alim 8, ch, 5		Se reemplaza el equipamiento por vida media útil cumplida. Se realizara un nuevo tendido de cables. Reemplazo de morseteria y herrajes		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		CONEXIÓN 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		4,365,461.93		3,858,227.55		507,234.38		30%		70%		-38.9131		-67.9427		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Fuera de servicio de los alimentadores

		ET2122		ET-CP2102		2021		May-21		Dec-22		ET CIPOLLETTI		Seccionador 132kv de línea sal a general roca		Reemplazo de seccionador de linea por obsolescencia. 		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		3,784,808.97		3,605,400.12		179,408.84		30%		70%		-38.9131		-67.9427		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Una falla en este equipamiento generaria indisponibilidad de una linea de transporte. 

		ET2122		ET-CP2103		2021		May-21		Dec-22		ET CIPOLLETTI		Reactor de Neutro		Se reemplaza el equipo por vida media útil cumplida. Se realizara un nuevo tendido de cables. 		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		TRANSFORMACION 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		4,223,827.72		4,032,877.10		190,950.62		30%		70%		-38.9131		-67.9427		-		Confiabilidad y seguridad en la operación.		Debido a su vida media útil excedida, no se garantiza la correcta apertura en caso de fallas a tierra y perdida de SSAA

		ET2122		ET-CP2104		2021		May-21		Dec-22		ET CIPOLLETTI		Interruptor 132 kV salida a ET Ing. Cipolletti		Reemplazo de equipamiento por vida media útil cumplica. Se realizara un nuevo tendido de cables de comando, fuerza motriz y señalizacion, y reemplazo de morseteria y herrajes. 		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		11,812,381.17		11,550,548.79		261,832.39		30%		70%		-38.9131		-67.9427		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Debido a su vida media útil excedida, no se garantiza la correcta apertura en caso de falla afectando la capacidad de transporte

		ET2122		ET-CP2105		2021		May-21		Dec-22		ET CIPOLLETTI		Interruptor 132 kV salida a ET Allen		El equipo fue puesta en marcha en el año 1999, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 20 años, corresponde su reemplazo. Se realizara un nuevo tendido de cables de comando, fuerza motriz y señalizacion, y reemplazo de morseteria y herrajes. 		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		12,060,441.18		11,793,110.31		267,330.87		30%		70%		-38.9131		-67.9427		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Debido a su vida media útil excedida, no se garantiza la correcta apertura en caso de falla afectando la capacidad de transporte

		ET2122		ET-GR2101		2021		Sep-21		Dec-22		ET GRAL. ROCA		Equipamiento nuevo de sala de control completa a instalarse en el viejo edificio de celdas de 13,2 kV		Liberado el espacio por la construccion del nuevo edificio para celdas de 13,2 kV, se reubicarrá y modernizará la sala de comando de la ET, para lo que es necesario reemplazar los tableros obsoletos y trasladar el resto a su nueva ubicación, trabajo a realizar con el ET en servicio.		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		AUTOMATISMO Y MONITOREO 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		25,976,431.47		21,647,026.22		4,329,405.24		30%		70%		-39.0226		-67.5724		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra. Considerando que la sala es de la decada del 70		Al haber tenido tantas intervenciones durante los últimos años, conviveen cableados nuevos con los originales. Se corre peligro de una falla en trincheras que inutilice la ET.

		ET2122		ET-GR2102		2021		May-21		Dec-22		ET GRAL. ROCA		Interruptor 132 kV sal. T.Roca		El equipo fue puesta en marcha en el año 1999, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 20 años, corresponde su reemplazo. Se realizara un nuevo tendido de cables de comando, fuerza motriz y señalizacion, y reemplazo de morseteria y herrajes. 		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		12,313,710.44		12,040,765.63		272,944.82		30%		70%		-39.0226		-67.5722		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Debido a su vida media útil excedida, no se garantiza la correcta apertura en caso de falla

		ET2122		ET-GR2103		2021		May-21		Dec-22		ET GRAL. ROCA		Interruptor 132KV sal. Cipolletti		Equipo a reemplazar por obsolescencia. Se realizara un nuevo tendido de cables de comando, fuerza motriz y señalizacion, y reemplazo de morseteria y herrajes.  		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		12,572,298.36		12,293,621.71		278,676.66		30%		70%		-39.0226		-67.5722		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Debido a su vida media útil excedida, no se garantiza la correcta apertura en caso de falla

		ET2122		ET-GR2104		2021		May-21		Dec-22		ET GRAL. ROCA		Interruptor 132KV TP1		Equipo a reemplazar por obsolescencia. Se realizara un nuevo tendido de cables de comando, fuerza motriz y señalizacion, y reemplazo de morseteria y herrajes.  		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		TRANSFORMACION 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		11,298,347.93		11,019,671.27		278,676.66		30%		70%		-39.0226		-67.5722		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Debido a su vida media útil excedida, no se garantiza la correcta apertura en caso de falla, pudiendo generar ENS a G. Roca

		ET2122		ET-ME2101		2021		May-21		Dec-22		ET MEDANITO		Interruptor 132kv sal a ET Centenario		El equipo fue puesta en marcha en el año 1996, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 20 años, corresponde su reemplazo. Se realizara un nuevo tendido de cables de comando, fuerza motriz y señalizacion, y reemplazo de morseteria y herrajes. 		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		12,572,298.36		12,293,621.71		278,676.66		30%		70%		-38.0589		-67.9403		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Debido a su vida media útil excedida, no se garantiza la correcta apertura en caso de falla

		ET2122		ET-ME2102		2021		May-21		Dec-22		ET MEDANITO		Reemplazo de TP1 15 MVA 132/33 kV		El equipo fue puesto en marcha en el año 1979, considerando una vida media útil de 40 años, corresponde su reemplazo. Se realizara un nuevo tendido de cables de señalización, comando y FM. Readecuación de tablero para montaje de señales y comandos adicionales. Reemplazo de morseteria y herrajes		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		TRANSFORMACION 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		111,857,951.28		110,473,570.70		1,384,380.59		50%		50%		-38.0589		-67.9403		-		Mayor confiabilidad en el suministro a los agentes conectados		En caso de falla, generaria la indisponibilidad prolongada del servicio. La confiabilidad en el equipo es reducida.  Genera ENS a la industria de extracción de petroleo.

		ET2122		ET-ME2103		2021		Apr-21		Dec-22		ET MEDANITO		Reemplazo de TP2 15 MVA 132/33 kV		El equipo fue puesto en marcha en el año 1981, considerando una vida media útil de 40 años, corresponde su reemplazo. Se realizara un nuevo tendido de cables de señalización, comando y FM. Readecuación de tablero para montaje de señales y comandos adicionales. Reemplazo de morseteria y herrajes		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		TRANSFORMACION 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		111,857,951.28		110,473,570.70		1,384,380.59		50%		50%		-38.0589		-67.9468		-		Mayor confiabilidad en el suministro a los agentes conectados		En caso de falla, generaria la indisponibilidad prolongada del servicio. La confiabilidad en el equipo es reducida.  Genera ENS a la industria de extracción de petroleo.

		ET2122		ET-ME2104		2021		May-21		Dec-22		ET MEDANITO		Interruptor 132 kV sal a ET Los Divisaderos		Equipo a reemplazar por obsolescencia. Se realizara un nuevo tendido de cables de comando, fuerza motriz y señalizacion, y reemplazo de morseteria y herrajes.  		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		12,060,441.18		11,793,110.31		267,330.87		30%		70%		-38.0589		-67.9468		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Debido a su vida media útil excedida, no se garantiza la correcta apertura en caso de falla

		ET2122		ET-ME2105		2021		May-21		Dec-22		ET MEDANITO		Interruptor 132 kV salida a Puesto de Seccionamiento y EETT Señal Picada/Rincon de los Sauces		El equipo fue puesta en marcha en el año 1999, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 20 años, corresponde su reemplazo. Se realizara un nuevo tendido de cables de comando, fuerza motriz y señalizacion, y reemplazo de morseteria y herrajes. 		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		12,060,441.18		11,793,110.31		267,330.87		30%		70%		-37.9899		-67.9403		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Debido a su vida media útil excedida, no se garantiza la correcta apertura en caso de falla

		ET2122		ET-ME2106		2021		May-21		Dec-22		ET MEDANITO		TI 132 kV salida a ET Los Divisaderos		El equipo fue puesta en marcha en el año 1997, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 25 años, corresponde su reemplazo. Se reemplazará morseteria y herrajes. 		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		4,433,231.81		4,204,091.07		229,140.74		30%		70%		-37.9899		-67.9403		-		Mayor confiabilidad en la toma y lectura de parametros del sistema		Imposibilidad de relevar los parametros en tiempo real, dificultando la operación, Inutilización del sistema de protección.

		ET2122		ET-ME2107		2021		May-21		Dec-22		ET MEDANITO		TI 132 kV salida a Señal Picada/Rincon de los Sauces		El equipo fue puesta en marcha en el año 1997, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 25 años, corresponde su reemplazo. Se reemplazará morseteria y herrajes. 		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		4,433,231.81		4,204,091.07		229,140.74		30%		70%		-37.9899		-67.9403		-		Mayor confiabilidad en la toma y lectura de parametros del sistema		Imposibilidad de relevar los parametros en tiempo real, dificultando la operación, Inutilización del sistema de protección.

		ET2122		ET-ME2108		2021		May-21		Dec-22		ET MEDANITO		TV 132 kV salida a ET Los Divisaderos		El equipo fue puesta en marcha en el año 1978, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 25 años, corresponde su reemplazo. Se reemplazará morseteria y herrajes. 		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		4,312,978.75		4,083,838.00		229,140.74		30%		70%		-37.9899		-67.9403		-		Mayor confiabilidad en la toma y lectura de parametros del sistema		Imposibilidad de relevar los parametros en tiempo real, dificultando la operación, Inutilización del sistema de protección.

		ET2122		ET-ME2109		2021		May-21		Dec-22		ET MEDANITO		TV 132KV sal. P. Banderita		El equipo fue puesta en marcha en el año 1982, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 25 años, corresponde su reemplazo. Se reemplazará morseteria y herrajes. 		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		4,312,978.75		4,083,838.00		229,140.74		30%		70%		-37.9899		-67.9403		-		Mayor confiabilidad en la toma y lectura de parametros del sistema		Imposibilidad de relevar los parametros en tiempo real, dificultando la operación, Inutilización del sistema de protección.

		ET2122		ET-SP2201		2021		May-21		Dec-22		ET SEÑAL PICADA 		Reemplazo de TP2 15 MVA 132/33 kV		Se reemplaza el equipo por vida media útil cumplida. Se realizara un nuevo tendido de cables de señalización, comando y FM. Readecuación de tablero para montaje de señales y comandos adicionales. Reemplazo de morseteria y herrajes		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		TRANSFORMACION 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		116,605,314.59		115,162,179.51		1,443,135.08		50%		50%		-37.6625		-68.1794		-		Mayor confiabilidad en el servicio		En caso de falla, generaria la indisponibilidad prolongada del servicio. La confiabilidad en el equipo es reducida.

		ET2122		ET-SP2201		2022		Jan-22		Dec-22		ET SEÑAL PICADA 		Transformadores de tensioón de Barras 132 kV		Se reemplaza el equipo por vida media útil cumplida. Se realizara un nuevo tendido de cables. Reemplazo de morseteria y herrajes		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		CONEXIÓN 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		4,785,265.39		4,531,032.91		254,232.48		0%		100%		-37.6625		-68.1794		-		Mayor confiabilidad en la toma y lectura de parametros del sistema		Imposibilidad de relevar los parametros en tiempo real, dificultando la operación

		ET2122		ET-SP2202		2022		Jan-22		Dec-22		ET SEÑAL PICADA 		Seccionador 132 kV  TP2		Se reemplaza el equipo por vida media útil cumplida. Se realizara un nuevo tendido de cables. Reemplazo de morseteria y herrajes		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		TRANSFORMACION 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		3,739,929.24		3,528,068.84		211,860.40		0%		100%		-37.6625		-68.1794		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Una falla en este equipamiento generaria indisponibilidad prolongada, reduciendo la capacidad de transformación

		ET2122		ET-SP2203		2022		Jan-22		Dec-22		ET SEÑAL PICADA 		Seccionadores 33 kV del TP2		Se reemplaza el equipo por vida media útil cumplida. Se realizara un nuevo tendido de cables. Reemplazo de morseteria y herrajes		2		INVERSIONES ELECTRICAS 		TRANSFORMACION 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		3,501,764.25		3,162,787.61		338,976.64		0%		100%		-37.6625		-68.1794		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Una falla en este equipamiento generaria indisponibilidad prolongada 

		ET2122		ET-SP2204		2022		Jan-22		Dec-22		ET SEÑAL PICADA 		Seccionador 132 kV TP1		Se reemplaza el equipo por vida media útil cumplida. Se realizara un nuevo tendido de cables. Reemplazo de morseteria y herrajes		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		TRANSFORMACION 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		3,739,929.24		3,528,068.84		211,860.40		0%		100%		-37.6625		-68.1794		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Una falla en este equipamiento generaria indisponibilidad prolongada, reduciendo la capacidad de transformación

		ET2122		ET-SP2205		2022		Jan-22		Dec-22		ET SEÑAL PICADA 		Seccionadores 33 kV del TP1 		Se reemplaza el equipo por vida media útil cumplida. Se realizara un nuevo tendido de cables. Reemplazo de morseteria y herrajes		2		INVERSIONES ELECTRICAS 		TRANSFORMACION 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		3,501,764.25		3,162,787.61		338,976.64		0%		100%		-37.6625		-68.1794		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Una falla en este equipamiento generaria indisponibilidad prolongada, reduciendo la capacidad de transformación

		ET2122		ET-CS2101		2021		May-21		Dec-22		ET CINCO SALTOS 		Interruptor 132 kV saida l a ET Termoroca		Equipo a reemplazar por obsolescencia. Se realizara un nuevo tendido de cables de comando, fuerza motriz y señalizacion, y reemplazo de morseteria y herrajes.  		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		13,105,879.28		12,815,375.30		290,503.97		30%		70%		-38.8375		-68.0376		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Debido a su vida media útil excedida, no se garantiza la correcta apertura en caso de falla, comprometiendo la capacidad de transporte del área.

		ET2122		ET-CS2102		2021		May-21		Dec-22		ET CINCO SALTOS 		Interruptor 132 kV salida a ET P.P. Banderita		Equipo a reemplazar por obsolescencia. Se realizara un nuevo tendido de cables de comando, fuerza motriz y señalizacion, y reemplazo de morseteria y herrajes.  		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		13,105,879.28		12,815,375.30		290,503.97		30%		70%		-38.8380		-68.0392		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Debido a su vida media útil excedida, no se garantiza la correcta apertura en caso de falla, comprometiendo la capacidad de transporte del área.

		ET2122		ET-CS2103		2021		May-21		Dec-22		ET CINCO SALTOS 		Reemplazo de TP1 15 MVA 132/13,2 kV		El equipo fue puesto en marcha en el año 1980, considerando una vida media útil de 40 años, corresponde su reemplazo. Se realizara un nuevo tendido de cables de señalización, comando y FM. Readecuación de tablero para montaje de señales y comandos adicionales. Reemplazo de morseteria y herrajes		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		TRANSFORMACION 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		116,605,314.59		115,162,179.51		1,443,135.08		50%		50%		-38.8380		-68.0392		-		Mayor confiabilidad en el servicio		En caso de falla, generaria la indisponibilidad prolongada del servicio. La confiabilidad en el equipo es reducida.

		ET2122		ET-CS2104		2021		May-21		Dec-22		ET CINCO SALTOS 		Interruptor 132 kV salida a ET Alto Valle		El equipo fue puesta en marcha en el año 1995, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 20 años, corresponde su reemplazo. Se realizara un nuevo tendido de cables de comando, fuerza motriz y señalizacion, y reemplazo de morseteria y herrajes. 		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		13,105,879.28		12,815,375.30		290,503.97		30%		70%		-38.8375		-68.0376		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Debido a su vida media útil excedida, no se garantiza la correcta apertura en caso de falla, comprometiendo la capacidad de transporte del área.

		ET2122		ET-CS2105		2021		May-21		Dec-22		ET CINCO SALTOS 		Interruptor 132 KV TP2  		El equipo fue puesta en marcha en el año 1999, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 20 años, corresponde su reemplazo. Se realizara un nuevo tendido de cables de comando, fuerza motriz y señalizacion, y reemplazo de morseteria y herrajes. 		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		TRANSFORMACION 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		11,777,861.11		11,487,357.14		290,503.97		30%		70%		-38.8375		-68.0376		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Debido a su vida media útil excedida, no se garantiza la correcta apertura en caso de falla, produciendo ENS a los agentes conectados en la ET

		ET2122		ET-CS2106		2021		Jun-21		Dec-22		ET CINCO SALTOS 		Interruptor 13,2KV TP2		El equipo fue puesta en marcha en el año 1996, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 20 años, corresponde su reemplazo. Se realizara un nuevo tendido de cables de comando, fuerza motriz y señalizacion, y reemplazo de morseteria y herrajes. 		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		TRANSFORMACION 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		1,827,353.00		1,578,349.59		249,003.41		30%		70%		-38.8375		-68.0376		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Debido a su vida media útil excedida, no se garantiza la correcta apertura en caso de falla

		ET2122		ET-CS2107		2021		May-21		Dec-22		ET CINCO SALTOS 		Reemplazo de TP2 15/10/15 MVA 132/33/13,2  kV		El equipo fue puesto en marcha en el año 1980, considerando una vida media útil de 40 años, corresponde su reemplazo. Se realizara un nuevo tendido de cables de señalización, comando y FM. Readecuación de tablero para montaje de señales y comandos adicionales. Reemplazo de morseteria y herrajes		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		TRANSFORMACION 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		107,303,867.83		105,975,849.66		1,328,018.17		50%		50%		-38.8375		-68.0376		-		Mayor confiabilidad en el servicio		En caso de falla, generaria la indisponibilidad prolongada del servicio. La confiabilidad en el equipo es reducida.

		ET2122		ET-CS2108		2021		Oct-21		Dec-22		ET CINCO SALTOS 		TI 132 KV campo TP1		El equipo fue puesta en marcha en el año 1983, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 25 años, corresponde su reemplazo. Se reemplazará morseteria y herrajes. 		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		TRANSFORMACION 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		4,817,518.70		4,568,515.29		249,003.41		30%		70%		-38.8375		-68.0376		-		Mayor confiabilidad en la toma y lectura de parametros del sistema		Imposibilidad de relevar los parametros en tiempo real, dificultando la operación

		ET2122		ET-CS2109		2021		Oct-21		Dec-22		ET CINCO SALTOS 		TI 132 KV campo TP2		El equipo fue puesta en marcha en el año 1995, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 25 años, corresponde su reemplazo. Se reemplazará morseteria y herrajes. 		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		TRANSFORMACION 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		4,817,518.70		4,568,515.29		249,003.41		30%		70%		-38.8375		-68.0376		-		Mayor confiabilidad en la toma y lectura de parametros del sistema		Imposibilidad de relevar los parametros en tiempo real, dificultando la operación

		ET2122		ET-CS2110		2021		Oct-21		Dec-22		ET CINCO SALTOS 		TI 132 KV sal. Alto Valle		El equipo fue puesta en marcha en el año 1995, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 25 años, corresponde su reemplazo. Se reemplazará morseteria y herrajes. 		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		4,817,518.70		4,568,515.29		249,003.41		30%		70%		-38.8375		-68.0376		-		Mayor confiabilidad en la toma y lectura de parametros del sistema		Imposibilidad de relevar los parametros en tiempo real, dificultando la operación

		ET2122		ET-CS2111		2021		Oct-21		Dec-22		ET CINCO SALTOS 		TI 132 kV salida a ET TermoRoca		El equipo fue puesta en marcha en el año 1995, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 25 años, corresponde su reemplazo. Se reemplazará morseteria y herrajes. 		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		4,817,518.70		4,568,515.29		249,003.41		30%		70%		-38.8375		-68.0376		-		Mayor confiabilidad en la toma y lectura de parametros del sistema		Imposibilidad de relevar los parametros en tiempo real, dificultando la operación

		ET2122		ET-CS2112		2021		Oct-21		Dec-22		ET CINCO SALTOS 		TI 132 kV salida a ET P.P. Banderita		El equipo fue puesta en marcha en el año 1995, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 25 años, corresponde su reemplazo. Se reemplazará morseteria y herrajes. 		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		4,817,518.70		4,568,515.29		249,003.41		30%		70%		-38.8375		-68.0376		-		Mayor confiabilidad en la toma y lectura de parametros del sistema		Imposibilidad de relevar los parametros en tiempo real, dificultando la operación

		ET2122		ET-CS2113		2021		Oct-21		Dec-22		ET CINCO SALTOS 		TV 132 kV salida a ET Alto Valle		El equipo fue puesta en marcha en el año 1995, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 25 años, corresponde su reemplazo. Se reemplazará morseteria y herrajes. 		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		4,686,841.71		4,437,838.31		249,003.41		30%		70%		-38.8375		-68.0376		-		Mayor confiabilidad en la toma y lectura de parametros del sistema		Imposibilidad de relevar los parametros en tiempo real, dificultando la operación

		ET2122		ET-CS2114		2021		Oct-21		Dec-22		ET CINCO SALTOS 		TV 132 kV salida a ET TermoRoca		El equipo fue puesta en marcha en el año 1995, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 25 años, corresponde su reemplazo. Se reemplazará morseteria y herrajes. 		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		4,686,841.71		4,437,838.31		249,003.41		30%		70%		-38.8375		-68.0376		-		Mayor confiabilidad en la toma y lectura de parametros del sistema		Imposibilidad de relevar los parametros en tiempo real, dificultando la operación

		ET2122		ET-CS2115		2021		Oct-21		Dec-22		ET CINCO SALTOS 		TV 132 kV salida a ET P. P. Banderita		El equipo fue puesta en marcha en el año 1995, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 25 años, corresponde su reemplazo. Se reemplazará morseteria y herrajes. 		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		4,686,841.71		4,437,838.31		249,003.41		30%		70%		-38.8375		-68.0376		-		Mayor confiabilidad en la toma y lectura de parametros del sistema		Imposibilidad de relevar los parametros en tiempo real, dificultando la operación

		ET2122		ET-CS2117		2021		Oct-21		Dec-22		ET CINCO SALTOS 		Seccionador 132  kV del TP1		Se reemplaza el equipo por vida media útil cumplida. Se realizara un nuevo tendido de cables. Reemplazo de morseteria y herrajes		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		TRANSFORMACION 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		3,663,006.11		3,455,503.27		207,502.84		30%		70%		-38.8375		-68.0376		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Una falla en este equipamiento generaria indisponibilidad prolongada 

		ET2122		ET-LN2201		2022		Apr-22		Dec-22		ET LOMA NEGRA 		Seccionador 132 kV de barras campo a TERMOROCA		Se reemplaza el equipo por vida media útil cumplida. Se realizara un nuevo tendido de cables. Reemplazo de morseteria y herrajes		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		3,980,527.34		3,755,037.48		225,489.86		30%		70%		-38.7626		-67.5917		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Una falla en este equipamiento generaria indisponibilidad prolongada en toda la ET.

		ET2122		ET-LN2202		2022		Apr-22		Dec-22		ET LOMA NEGRA 		Interruptor 132 kV TP1 		El equipo fue puesta en marcha en el año 1999, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 20 años, corresponde su reemplazo. Se realizara un nuevo tendido de cables de comando, fuerza motriz y señalizacion, y reemplazo de morseteria y herrajes. 		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		TRANSFORMACION 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		12,798,804.26		12,483,118.46		315,685.80		0%		100%		-38.7626		-67.5917		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Debido a su vida media útil excedida, no se garantiza la correcta apertura en caso de falla

		ET2122		ET-VR-2201		2022		Apr-22		Dec-22		ET VILLA REGINA		Interruptor 66 kV salida a Valle Medio		Equipo a reemplazar por obsolescencia. Se realizara un nuevo tendido de cables de comando, fuerza motriz y señalizacion, y reemplazo de morseteria y herrajes.  		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		CONEXIÓN 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		14,241,939.34		13,926,253.54		315,685.80		0%		100%		-39.0879		-67.0886		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Debido a su vida media útil excedida, no se garantiza la correcta apertura en caso de falla

		ET2122		ET-VR-2202		2022		Apr-22		Dec-22		ET VILLA REGINA		Interruptor 66 kV salida a ET  Ing. Huergo		Equipo a reemplazar por obsolescencia. Se realizara un nuevo tendido de cables de comando, fuerza motriz y señalizacion, y reemplazo de morseteria y herrajes.  		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		CONEXIÓN 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		14,241,939.34		13,926,253.54		315,685.80		0%		100%		-39.0879		-67.0886		-		Mayor seguridad y confiabilidad en la operación y maniobra.		Debido a su vida media útil excedida, no se garantiza la correcta apertura en caso de falla

		ET2122		ET-VR-2203		2022		Feb-22		Dec-22		ET VILLA REGINA		TI 66 kV campo TP1		El equipamiento fue puesta en marcha en el año 1984, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 25 años, corresponde su reemplazo. Se reemplazará morseteria y herrajes. 		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		TRANSFORMACION 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		5,235,116.82		4,964,528.99		270,587.83		0%		100%		-39.0879		-67.0886		-		Mayor confiabilidad en la toma y lectura de parametros del sistema		Imposibilidad de relevar los parametros en tiempo real, dificultando la operación

		ET2122		ET-VR-2204		2022		Feb-22		Dec-22		ET VILLA REGINA		TI 66 kV saida al Valle Medio		El equipamiento fue puesta en marcha en el año 1996, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 25 años, corresponde su reemplazo. Se reemplazará morseteria y herrajes. 		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		CONEXIÓN 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		5,235,116.82		4,964,528.99		270,587.83		0%		100%		-39.0879		-67.0886		-		Mayor confiabilidad en la toma y lectura de parametros del sistema		Imposibilidad de relevar los parametros en tiempo real, dificultando la operación

		ET2122		ET-VR-2205		2022		Feb-22		Dec-22		ET VILLA REGINA		TI 66 kV salida a ET Ing. Huergo		El equipamiento fue puesta en marcha en el año 1984, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 25 años, corresponde su reemplazo. Se reemplazará morseteria y herrajes. 		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		CONEXIÓN 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		5,235,116.82		4,964,528.99		270,587.83		0%		100%		-39.0879		-67.0886		-		Mayor confiabilidad en la toma y lectura de parametros del sistema		Imposibilidad de relevar los parametros en tiempo real, dificultando la operación

		ET2122		ET-VR-2206		2022		Feb-22		Dec-22		ET VILLA REGINA		TI 132 kV campo TP1		El equipamiento fue puesta en marcha en el año 1985, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 25 años, corresponde su reemplazo. Se reemplazará morseteria y herrajes. 		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		TRANSFORMACION 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		5,235,116.82		4,964,528.99		270,587.83		0%		100%		-39.0879		-67.0886		-		Mayor confiabilidad en la toma y lectura de parametros del sistema		Imposibilidad de relevar los parametros en tiempo real, dificultando la operación

		ET2122		ET-VR-2206		2022		Feb-22		Dec-22		ET VILLA REGINA		TV 132 kV salida a Gral. Roca		El equipamiento fue puesta en marcha en el año 1983, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 25 años, corresponde su reemplazo. Se reemplazará morseteria y herrajes. 		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		5,093,112.33		4,822,524.50		270,587.83		0%		100%		-39.0879		-67.0886		-		Mayor confiabilidad en la toma y lectura de parametros del sistema		Imposibilidad de relevar los parametros en tiempo real, dificultando la operación

		ET2122		ET-VR-2207		2022		Feb-22		Dec-22		ET VILLA REGINA		TV 66 kV campo TP1		El equipamiento fue puesta en marcha en el año 1984, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 25 años, corresponde su reemplazo. Se reemplazará morseteria y herrajes. 		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		CONEXIÓN 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		5,093,112.33		4,822,524.50		270,587.83		0%		100%		-39.0879		-67.0886		-		Mayor confiabilidad en la toma y lectura de parametros del sistema		Imposibilidad de relevar los parametros en tiempo real, dificultando la operación

		ET2122		ET-VR-2208		2022		Feb-22		Dec-22		ET VILLA REGINA		TV 66 kV salida a Valle Medio		El equipamiento fue puesta en marcha en el año 1982, con lo cual, considerando que la vida util de este tipo de equipamiento es de 25 años, corresponde su reemplazo. Se reemplazará morseteria y herrajes. 		3		INVERSIONES ELECTRICAS 		CONEXIÓN 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		5,093,112.33		4,822,524.50		270,587.83		0%		100%		-39.0879		-67.0886		-		Mayor confiabilidad en la toma y lectura de parametros del sistema		Imposibilidad de relevar los parametros en tiempo real, dificultando la operación







PC2122

		PROTECCIONES 



		Proyecto 		Orden 		Año inicio 		Fecha de Inicio 		Fecha de Fin 		Destino 		Descripción 		Detalle de la obra		Cantidad 		Clase de Inversión 		Tipo de Activo 		Tipo de Inversión 		Alcance 		Monto Total 		Monto Materiales		Monto Mano de obra 		Plan de ejecución 				Coordenadas X		Coordenadas Y		Observaciones 		Justificación de la obra 		Riegos de no realización

																																		2021		2022

		PC2122		PC-CP2101		2021		Oct-21		Aug-22		ET CIPOLLETTI		Modernización de sistemas smec de la eett 		Modernización de equipamiento para garantizar mayores prestaciones		2		INVERSIONES ELECTRICAS 		AUTOMATISMO Y MONITOREO 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		2,470,737.96		2,072,332.51		398,405.45		20%		80%		-38.913131		-67.942657		Vida media util cumplida		Mayor seguridad y confiabilidad en la toma y procedamiento de datos		Inconvenientes en la toma de datos y registros del sistema de Medición comercial

		PC2122		PC-CP2102		2021		Oct-21		Aug-22		ET CIPOLLETTI		Reemplazo de protección principal y respaldo de línea 66 kV a Allen		Equipamiento a reemplazar por vida útil cumplida. 		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		AUTOMATISMO Y MONITOREO 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		4,315,395.03		4,182,593.21		132,801.82		20%		80%		-38.913131		-67.942657		Vida media util cumplida		Confiabilidad en la deteccion de fallas.		Uso de euipos obsoletos con probabildiad de lecturas erroneas y/o fallas internas

		PC2122		PC-CP2103		2021		Oct-21		Aug-22		ET CIPOLLETTI		Multimedidores en et4cp campos de 132 kv y 66 kv.		Modernización de equipamiento para garantizar mayores prestaciones		4		INVERSIONES ELECTRICAS 		AUTOMATISMO Y MONITOREO 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		4,448,860.86		3,984,054.50		464,806.36		20%		80%		-38.913131		-67.942657		Vida media util cumplida		Mayor seguridad y confiabilidad en la toma y procedamiento de datos		Inconvenientes en la toma de datos y registros en tiempo real

		PC2122		PC-CS2101		2021		Oct-21		Aug-22		ET CINCO SALTOS 		Colocación de sistema de sincronización horaria - GPS		Sincronización satelital para estaciones telecontroladas		1		INFORMATICA Y COMUNICACIONES 		AUTOMATISMO Y MONITOREO 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		1,264,937.30		1,065,734.58		199,202.72		20%		80%		-38.838031		-68.039178		Vida media util cumplida		Sincornizacion aporpiada de sistemas destinadosa lectura, registro y operación		Ante contingencia no se puede controlar cronologicamente los eventos

		PC2122		PC-GR2201		2022		Mar-22		Nov-22		ET GRAL. ROCA		Modernización de sistemas smec de la eett 		Modernización de equipamiento para garantizar mayores prestaciones		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		AUTOMATISMO Y MONITOREO 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		1,314,510.90		1,102,493.01		212,017.89		0%		100%		-39.022590		-67.572441		Vida media util cumplida		Mayor seguridad y confiabilidad en la toma y procedamiento de datos		Inconvenientes en la toma de datos y registros del sistema de Medición comercial

		PC2122		PC-GR2202		2022		Mar-22		Nov-22		ET GRAL. ROCA		Reemplazo de protección principal y respaldo de línea 66 kv 		Equipamiento a reemplazar por vida útil cumplida. 		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		4,593,014.15		4,451,668.89		141,345.26		0%		100%		-39.022590		-67.572441		Vida media util cumplida		Confiabilidad en la deteccion de fallas.		Uso de euipos obsoletos con probabildiad de lecturas erroneas y/o fallas internas

		PC2122		PC-LD2101		2021		abrl21		set21		ET LOS DIVISADEROS 		Modernización de sistemas smec de la eett 		Modernización de equipamiento para garantizar mayores prestaciones		2		INVERSIONES ELECTRICAS 		AUTOMATISMO Y MONITOREO 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		1,974,702.86		1,656,282.86		318,420.00		100%		0%		-1.000000		-1.000000		Vida media util cumplida		Mayor seguridad y confiabilidad en la toma y procedamiento de datos		Inconvenientes en la toma de datos por obsolescencia del sistema de comunicación.

		PC2122		PC-LN2201		2022		Jan-22		Aug-22		ET LOMA NEGRA 		Colocación de sistema de sincronización horaria - GPS		Sincronización satelital para estaciones telecontroladas		1		INFORMATICA Y COMUNICACIONES 		AUTOMATISMO Y MONITOREO 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		1,264,937.30		1,065,734.58		199,202.72		0%		100%		-38.762610		-67.591684		Vida media util cumplida		Sincornizacion aporpiada de sistemas destinadosa lectura, registro y operación		Incongruencia en los datos recibidos en el SOTR

		PC2122		PC-ME2201		2022		Jan-22		Aug-22		ET MEDANITO		Colocación de sistema de sincronización horaria - GPS		Sincronización satelital para estaciones telecontroladas		1		INFORMATICA Y COMUNICACIONES 		AUTOMATISMO Y MONITOREO 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		1,264,937.30		1,065,734.58		199,202.72		0%		100%		-38.058920		-67.946770		Vida media util cumplida		Sincornizacion aporpiada de sistemas destinadosa lectura, registro y operación		Incongruencia en los datos recibidos en el SOTR

		PC2122		PC-VR2201		2022		Jan-22		Oct-22		ET VILLA REGINA 		Modernización de sistemas smec de la eett 		Modernización de equipamiento para garantizar mayores prestaciones		4		INVERSIONES ELECTRICAS 		AUTOMATISMO Y MONITOREO 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		4,873,630.17		4,319,877.94		553,752.23		0%		100%		-39.087803		-67.088211		Vida media util cumplida		Mayor seguridad y confiabilidad en la toma y procedamiento de datos		Inconvenientes en la toma de datos y registros del sistema de Medición comercial

		PC2122		PC-VR2202		2022		Jan-22		Oct-22		ET VILLA REGINA 		Reemplazo de protección principal y respaldo de líneas 66 kv de la eett		Modernización de equipamiento para garantizar mayores prestaciones		2		INVERSIONES ELECTRICAS 		AUTOMATISMO Y MONITOREO 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		8,997,089.42		8,720,213.31		276,876.12		0%		100%		-39.087803		-67.088211		Vida media util cumplida		Confiabilidad en la deteccion de fallas.		Uso de euipos obsoletos con probabildiad de lecturas erroneas y/o fallas internas

		PC2122		PC-CSPP2201		2022		Mar-22		set22		L4CSPP		Reemplazo de protecciones principal y de respaldo en ambos extremos		Reemplazo de relés por vida media cumplida y para garantizar mayores prestaciones.		2		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		8,812,036.65		8,540,855.34		271,181.31		0%		100%		-38.838031		-68.039178		Vida media util cumplida		Confiabilidad en la deteccion de fallas.		Ante contingencia no se puede liberar correctamente las fallas discriminando entre falla y penduleo

		PC2122		PC-AVCS2201		2022		Mar-22		set22		L4AVCS		Reemplazo de protecciones principal y de respaldo en ambos extremos		Reemplazo de relés por vida media cumplida y para garantizar mayores prestaciones.		2		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		8,812,036.65		8,540,855.34		271,181.31		0%		100%		-38.838031		-68.039178		Vida media util cumplida		Confiabilidad en la deteccion de fallas.		Ante contingencia no se puede liberar correctamente las fallas discriminando entre falla y penduleo

		PC2122		PC-TRLN2201		2022		Mar-22		set22		L4TRLN		Reemplazo de protecciones principal y de respaldo en ambos extremos		Reemplazo de relés por vida media cumplida y para garantizar mayores prestaciones.		2		INVERSIONES ELECTRICAS 		CAPACIDAD DE TRANSPORTE 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		8,812,036.65		8,540,855.34		271,181.31		0%		100%		-38.7626		-67.5917		Vida media util cumplida		Confiabilidad en la deteccion de fallas.		Ante contingencia no se puede liberar correctamente las fallas discriminando entre falla y penduleo







EQ2122

		EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIAS 



		Proyecto 		Orden 		Año inicio 		Fecha de Inicio 		Fecha de Fin 		Destino 		Descripción 		Detalle de la obra		Cantidad 		Clase de Inversión 		Tipo de Activo 		Tipo de Inversión 		Alcance 		Monto Total 		Monto Materiales		Monto Mano de obra 		Plan de ejecución 				Coordenadas X		Coordenadas Y		Observaciones 		Justificación de la obra 		Riegos de no realización

																																		2021		2022

		EQ2122		EQ-AT2101		2022		Jan-22		Jun-22		BASE CIPOLLETTI		Analizador de calidad de energía		Equipamiento necesario para evaluar la calidad de energia y contenido armonico		1		VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 		OTRAS 		OTROS 		SOLO COMPRA 		1,722,325		1,722,325		0		0%		100%		-38.914809		-68.006312				Baja de intrumentos obsoletos. Incorporacion de nuevos intrumentos especificos para optmizar labores de mantemiento		Mayores dificultades ey/o falta de intrumentos especificos para la prevención o deteccion de anomalias

		EQ2122		EQ-AT2102		2022		Jan-22		Jun-22		BASE CIPOLLETTI		Localizador de polo a tierra		Equipamiento necesario para tareas de mantenimiento y detección de averias		1		VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 		OTRAS 		OTROS 		SOLO COMPRA 		229,643		229,643		0		0%		100%		-38.914809		-68.006312				Baja de intrumentos obsoletos. Incorporacion de nuevos intrumentos especificos para optmizar labores de mantemiento		Mayores dificultades ey/o falta de intrumentos especificos para la prevención o deteccion de anomalias

		EQ2122		EQ-AT2103		2022		Jan-22		Jun-22		BASE CIPOLLETTI		Voltímetro selectivo con generador		Equipamiento necesario para tareas de mantenimiento		1		VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 		OTRAS 		OTROS 		SOLO COMPRA 		1,148,217		1,148,217		0		0%		100%		-38.914809		-68.006312				Baja de intrumentos obsoletos. Incorporacion de nuevos intrumentos especificos para optmizar labores de mantemiento		Mayores dificultades ey/o falta de intrumentos especificos para la prevención o deteccion de anomalias

		EQ2122		EQ-AT2104		2022		Jan-22		Jun-22		BASE CIPOLLETTI		Equipo para ensayo y empalme de fibra óptica		Equipamiento necesario para tareas de mantenimiento y detección y reparación de averias		1		VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 		OTRAS 		OTROS 		SOLO COMPRA 		2,296,433		2,296,433		0		0%		100%		-38.914809		-68.006312				Baja de intrumentos obsoletos. Incorporacion de nuevos intrumentos especificos para optmizar labores de mantemiento		Mayores dificultades ey/o falta de intrumentos especificos para la prevención o deteccion de anomalias

		EQ2122		EQ-AT2105		2022		Jan-22		Jun-22		BASE CIPOLLETTI		Osciloscopio		Equipamiento necesario para tareas de mantenimiento y detección de averias		1		VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 		OTRAS 		OTROS 		SOLO COMPRA 		1,722,325		1,722,325		0		0%		100%		-38.914809		-68.006312				Baja de intrumentos obsoletos. Incorporacion de nuevos intrumentos especificos para optmizar labores de mantemiento		Mayores dificultades ey/o falta de intrumentos especificos para la prevención o deteccion de anomalias

		EQ2122		EQ-AT2106		2022		Jan-22		Jun-22		BASE CIPOLLETTI		Valija de inyección hexafasica con sincronización vía GPS y protocolo 61850		Equipamiento necesario para la comunicación entre centro de control y área técnica		2		VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 		OTRAS 		OTROS 		SOLO COMPRA 		13,778,599		13,778,599		0		0%		100%		-38.914809		-68.006312				Baja de intrumentos obsoletos. Incorporacion de nuevos intrumentos especificos para optmizar labores de mantemiento		Mayores dificultades ey/o falta de intrumentos especificos para la prevención o deteccion de anomalias

		EQ2122		EQ-AT2107		2022		Jan-22		Jun-22		BASE CIPOLLETTI		Indicador de secuencia de fase		Equipamiento necesario para tareas de mantenimiento y detección de averias		1		VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 		OTRAS 		OTROS 		SOLO COMPRA 		57,411		57,411		0		0%		100%		-38.914809		-68.006312				Baja de intrumentos obsoletos. Incorporacion de nuevos intrumentos especificos para optmizar labores de mantemiento		Mayores dificultades ey/o falta de intrumentos especificos para la prevención o deteccion de anomalias

		EQ2122		EQ-AT2108		2021		Feb-21		Jun-21		BASE CIPOLLETTI		Multímetro digital y pinza amperométrica		Equipamiento necesario para tareas de mantenimiento y detección de averias		1		VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 		OTRAS 		REPOSICION 		SOLO COMPRA 		344,465		344,465		0		100%		0%		-38.914809		-68.006312				Baja de intrumentos obsoletos. Incorporacion de nuevos intrumentos especificos para optmizar labores de mantemiento		Mayores dificultades ey/o falta de intrumentos especificos para la prevención o deteccion de anomalias





CO2122

		COMUNICACIONES



		Proyecto 		Orden 		Año inicio 		Fecha de Inicio 		Fecha de Fin 		Destino 		Descripción 		Detalle de la obra		Cantidad 		Clase de Inversión 		Tipo de Activo 		Tipo de Inversión 		Alcance 		Monto Total 		Monto Materiales		Monto Mano de obra 		Plan de ejecución 				Coordenadas X		Coordenadas Y		Observaciones 		Beneficio de la Inversión		Perjuicio si no se realiza

																																		2021		2022

		CO2122		CO-AT2101		2021		May-21		Jan-22		BASE CIPOLLETTI		Enlace principal cotdt-area técnica		Equipamiento necesario para la comunicación entre centro de control y área técnica		1		INFORMATICA Y COMUNICACIONES 		AUTOMATISMO Y MONITOREO 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		1,148,216.60		918,573.28		229,643.32		80%		20%		-38.914809		-68.006312				Baja de equipos obsoletos. Incorporacion de nuevos equipos especificos para optmizar la operación y  mantemiento		Falta de comunicación con el otro centro de control de área de la zona comahue





SA2122

		SERVICIOS AUXILIARES 



		Proyecto 		Orden 		Año inicio 		Fecha de Inicio 		Fecha de Fin 		Destino 		Descripción 		Detalle de la obra		Cantidad 		Clase de Inversión 		Tipo de Activo 		Tipo de Inversión 		Alcance 		Monto Total 		Monto Materiales		Monto Mano de obra 		Plan de ejecución 				Coordenadas X		Coordenadas Y		Observaciones 		Justificación de la obra 		Riegos de no realización

																																		2021		2022

		SA2122		SA-CS2101		2022		Jan-22		Oct-22		ET CINCO SALTOS 		Reemplazo de cargador de baterías ssaa 110 vcc de la eett		Equipamiento necesario para garantizar el correcto desempeño de los sistemas auxiliares y de control		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		1,714,408.24		1,714,408.24				0%		100%		-38.838031		-68.039178				Necesario para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas.		En caso de contingencias, no es posible asegurar la correcta funcionalidad de los dispositivos y sistemas encargados de su despeje

		SA2122		SA-TR2101		2022		Jan-22		Oct-22		ET TERMOROCA 		Colocación de inversor para alimentación segura de la eett.		Equipamiento necesario para garantizar el correcto desempeño de los sistemas auxiliares y de control		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		476,360.12		476,360.12				0%		100%		-38.945716		-67.601479				Necesario para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas.		En caso de contingencias, no es posible asegurar la correcta funcionalidad de los dispositivos y sistemas encargados de su despeje

		SA2122		SA-VR2201		2022		Jan-22		Aug-22		ET VILLA REGINA 		Colocación de inversor para alimentación segura de la eett.		Equipamiento necesario para garantizar el correcto desempeño de los sistemas auxiliares y de control		1		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		REPOSICION 		COMPRA Y MONTAJE 		476,360.12		476,360.12				0%		100%		-39.087803		-67.088211				Necesario para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas.		En caso de contingencias, no es posible asegurar la correcta funcionalidad de los dispositivos y sistemas encargados de su despeje

		SA2122		SA-CC2101		2021		Mar-21		Aug-21		BASE CIPOLLETTI		Implementación Sistema Iluminación Emergencia Sala de Control		Proyecto de luminotecnia, evaluación consumo de potencia, definitición fuente de alimentación, adquisición de equipos y montaje y puesta en servicio.		-1		INVERSIONES ELECTRICAS 		OTRAS 		CALIDAD 		COMPRA Y MONTAJE 		1,041,200.00		728,840.00		312,360.00		100%		0%		-38.914809		-68.006312				Necesario para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas.		En caso de contingencias, no es posible asegurar la correcta funcionalidad de los dispositivos y sistemas encargados de su despeje

		SA2122		SA-AT2101		2022		Jan-22		Oct-22		BASE CIPOLLETTI		Analizador de baterías		Equipamiento necesario para tareas de mantenimiento y detección de averias		1		VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 		OTRAS 		OTROS 		SOLO COMPRA 		1,722,324.90		1,722,324.90				0%		100%		-38.914809		-68.006312				Baja de intrumentos obsoletos. Incorporacion de nuevos intrumentos especificos para optmizar labores de mantemiento		Mayores dificultades ey/o falta de intrumentos especificos para la prevención o deteccion de anomalias















OC2122

		OBRAS CIVILES



		Proyecto 		Orden 		Año inicio 		Fecha de Inicio 		Fecha de Fin 		Destino 		Descripción 		Detalle de la obra		Cantidad 		Clase de Inversión 		Tipo de Activo 		Tipo de Inversión 		Alcance 		Monto Total 		Monto Materiales		Monto Mano de obra 		Plan de ejecución 				Coordenadas X		Coordenadas Y		Observaciones 		Beneficio de la Inversión		Perjuicio si no se realiza

																																		2021		2022

		OC2122		OC-VR2201		2022		2022/01/01		2022/12/31		ET VILLA REGINA		Acondicionamiento de edificios		Compra y montaje de tejido para proteccion de equipos en muro perimetral.		-1		EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    201,600.00		$    201,600.00				0%		100%		-38.058920		-67.946770		1

		OC2122		OC-CS2101		2022		2022/01/01		2022/12/31		ET CINCO SALTOS		Acondicionamiento de edificio 		Pintura exterior e interior de edificio. Pintura de aberturas y portones. Pintura de barandas y defensas equipos. Reemplazo de tapa de canal.		-1		EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    63,000.00		$    63,000.00				0%		100%		-38.838031		-68.039178		1

		OC2122		OC-LN2101		2022		2022/01/01		2022/12/31		ET LOMA NEGRA		Acondicionamiento de edificio 		Pintura exterior e interior de edificio. Pintura de aberturas 		-1		EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 		OTRAS 		EXTENSION VIDA UTIL 		COMPRA Y MONTAJE 		$    50,400.00		$    50,400.00				0%		100%














PEF

														PROYECCION / REALES CAJA FINANCIERA EMPRESA XX

														RUBROS				1/21		2/21		3/21		4/21		5/21		6/21		7/21		8/21		9/21		10/21		11/21		12/21		TOTAL 2021

														TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL INICIO DEL MES----> 

														CAJA AL INICIO

														En Moneda Nacional				104,152,281		103,798,812		89,569,975		98,789,029		124,394,720		120,562,743		98,692,486		89,604,453		58,378,504		14,137,126		33,664,685		38,348,132

														En Moneda Extranjera (expresado en pesos)

														TOTAL CAJA AL INICIO







														INGRESOS OPERATIVOS



														A) FACTURACION VENCIDA EN EL MES

														A.1) Facturación Transener REGULADA Vencida en el Mes

														En todos los casos detallar en solapa aparte el P x Q de cada calculo (Cantidad proyectada x Precio proyectado)

																Cargos de Conexión

																- Cx. 500 kV

																- Cx. 220 kV

																CONEXIÓN TRANSCO		8,261,938		8,261,938		8,261,938		13,924,681		13,924,681		13,924,681		19,060,798		19,060,798		19,060,798		37,168,556		37,168,556		37,168,556		235,247,921

																IVA		1,735,007		1,735,007		1,735,007		2,924,183		2,924,183		2,924,183		4,002,768		4,002,768		4,002,768		7,805,397		7,805,397		7,805,397		49,402,063

																Otros Impuestos

																Total Cargos de Conexión		9,996,945		9,996,945		9,996,945		16,848,864		16,848,864		16,848,864		23,063,566		23,063,566		23,063,566		44,973,953		44,973,953		44,973,953		284,649,985

																Automatismos

																- xxx (abrir por concepto, capacidad, etc)

																- xxx

																IVA

																Otros Impuestos

																Total Automatismos

																Cargos de Transformación

																- xxx (abrir por concepto, capacidad, etc)

																- xxx

																IVA

																Otros Impuestos

																Total Cargos de Transformación

																Compensación Reactiva

																- xxx (abrir por concepto, capacidad, etc)

																CONEXIÓN REACTIVA TRANSCO		229,941		229,941		229,941		387,543		387,543		387,543		530,489		530,489		530,489		1,034,453		1,034,453		1,034,453		6,547,280

																IVA		48,288		48,288		48,288		81,384		81,384		81,384		111,403		111,403		111,403		217,235		217,235		217,235		1,374,929

																Otros Impuestos

																Total Compensación Reactiva		278,229		278,229		278,229		468,928		468,928		468,928		641,891		641,891		641,891		1,251,688		1,251,688		1,251,688		7,922,209

																Capacidad de Transporte

																- C.T. 500 kV

																- C.T. 220 kV

																- C.T. 66 kV

																CAPACIDAD TRANSCO		13,163,229		13,163,229		13,163,229		22,185,324		22,185,324		22,185,324		30,368,378		30,368,378		30,368,378		59,218,337		59,218,337		59,218,337		374,805,803

																IVA		2,764,278		2,764,278		2,764,278		4,658,918		4,658,918		4,658,918		6,377,359		6,377,359		6,377,359		12,435,851		12,435,851		12,435,851		78,709,219

																Otros Impuestos

																Total Capacidad de Transporte		15,927,507		15,927,507		15,927,507		26,844,242		26,844,242		26,844,242		36,745,737		36,745,737		36,745,737		71,654,188		71,654,188		71,654,188		453,515,022

																Premios

																- xxx

																- xxx

																IVA

																Otros Impuestos

																Total Premios

																Penalidades

																- xxx																-   770,723										-   770,723

																- xxx

																IVA																-   161,852										-   161,852

																Otros Impuestos

																Total Penalidades																-   932,575										-   932,575

																Pérdida de Remuneración

																- xxx

																- xxx

																IVA

																Otros Impuestos

																 Total Pérdida de Remuneración

																Otros Conceptos Regulados

																- xxx (abrir por concepto)

																Total Otros Conceptos Regulados

														Total Facturación Transener REGULADA Vencida en el Mes				26,202,681		26,202,681		26,202,681		44,162,034		44,162,034		44,162,034		60,451,194		59,518,619		60,451,194		117,879,829		117,879,829		117,879,829		745,154,640



														A.2) Facturación correspondiente a Transportistas Independientes Vencida en el Mes

														- Apertura por Transportista

																- Apertura por Concepto (desagregando IVA y Otros impuestos)

														Total Facturación correspondiente a Transportistas Independientes Vencida en el Mes



														A.3) Facturación Transener NO REGULADA Vencida en el Mes

														En todos los casos detallar en solapa aparte el P x Q de cada calculo (Cantidad proyectada x Precio proyectado)

														- Apertura por Transportista

																- Apertura Concepto por Concepto (desagregando IVA y Otros impuestos)

														Total Facturación Transener NO REGULADA Vencida en el Mes



														A.4) Otros Conceptos Facturados

														- Apertura por Regulados / No regulados

																- Apertura Concepto por Concepto

														Ej: Servicios Administrativos o de Servicios Compartidos, Venta de Bienes de Uso, Subsidios, Etc

														Total Otros Conceptos Facturados



														A) TOTAL FACTURACION VENCIDA EN EL MES				26,202,681		26,202,681		26,202,681		44,162,034		44,162,034		44,162,034		60,451,194		59,518,619		60,451,194		117,879,829		117,879,829		117,879,829		745,154,640



														B) COBROS DEL MES

														B.1) Cobro Facturación REGULADA

														-  Cargos de Conexión				9,914,326		9,914,326		9,914,326		16,709,617		16,709,617		16,709,617		22,872,958		22,872,958		22,872,958		44,602,268		44,602,268		44,602,268		282,297,505

														-  Automatismos

														-  Cargos de Transformación

														-  Compensación Reactiva				275,930		275,930		275,930		465,052		465,052		465,052		636,587		636,587		636,587		1,241,344		1,241,344		1,241,344		7,856,736

														-  Capacidad de Transporte				15,795,875		15,795,875		15,795,875		26,622,389		26,622,389		26,622,389		36,442,053		36,442,053		36,442,053		71,062,004		71,062,004		71,062,004		449,766,964

														-  Premios

														-  Penalidades

														-  Pérdida de Remuneración

														 - Cobro Créditos CAMMESA								27,246,185		26,730,169																		53,976,355

														Total Cobros Facturación Transener REGULADA				25,986,130		25,986,130		53,232,315		70,527,227		43,797,058		43,797,058		59,951,598		59,951,598		59,951,598		116,905,616		116,905,616		116,905,616		793,897,560



														B.2) Cobro Facturación correspondiente a Transportistas Independientes

														- Apertura por Transportista

																- Apertura por Concepto (desagregando IVA y Otros impuestos)

														Total Cobros Facturación correspondiente a Transportistas Independientes



														B.3) Facturación Transener NO REGULADA

														- Apertura por Transportista

																- Apertura Concepto por Concepto (desagregando IVA y Otros impuestos)

														Total Cobros Facturación Transener NO REGULADA



														B.4) Otros Cobros

														- Apertura por Regulados / No regulados

																- Apertura Concepto por Concepto

														Ej: Servicios Administrativos o de Servicios Compartidos, Cobros de Siniestros o Indemnizaciones, Venta de Bienes de Uso, Subsidios, Etc

														Total Otros Cobros



														B) TOTAL COBROS DEL MES				25,986,130		25,986,130		53,232,315		70,527,227		43,797,058		43,797,058		59,951,598		59,951,598		59,951,598		116,905,616		116,905,616		116,905,616		793,897,560





														PAGOS OPERATIVOS

														En todos los RUBROS Y CONCEPTOS DESDOBLAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS REGULADORS DE LOS NO REGULADOS

														A) PAGOS DE SERVICIOS REGULADOS

														Remuneraciones y Cargas Sociales				15,424,205		16,470,699		17,115,015		19,538,824		19,976,831		19,873,475		26,355,291		21,053,097		20,740,460		24,078,017		23,880,352		45,888,458		270,394,725

														Remuneraciones Regulares				8,637,241		9,235,897		9,522,908		10,433,888		10,437,118		10,442,781		10,806,461		10,816,977		11,270,210		11,938,404		12,636,632		13,098,412		129,276,928

														Pagos Extraordinarios / Sumas Fijas / etc				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,623,375		- 0		- 0		1,623,375

														Horas Extras				178,097		595,837		613,790		673,421		673,870		674,190		697,774		697,998		727,106		756,980		815,935		846,186		7,951,184

														SAC				1,407,027		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		5,359,874		- 0		- 0		- 0		- 0		6,476,515		13,243,416

														Vacaciones				274,074		856,446		547,759		281,760		263,359		185,571		92,646		484,113		144,305		147,848		621,713		483,263		4,382,857

														BAE				- 0		1,248,511		1,708,301		2,090,013		2,388,718		2,385,774		649,978		2,519,378		2,125,708		2,220,619		2,498,525		1,156,561		20,992,086

														Otras Gratificaciones / Bonos				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Adelantos de sueldos				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Cargas Sociales				3,176,308		3,352,513		3,501,784		3,802,758		3,868,958		3,839,700		5,816,332		4,085,888		4,016,503		4,710,196		4,667,950		9,902,413		54,741,301

														Contribuciones Sindicales				1,623,266		1,022,993		1,054,266		1,136,634		1,200,219		1,176,104		1,737,568		1,228,232		1,209,705		1,406,685		1,338,112		3,073,049		17,206,832

														Retiros				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		9,522,404		9,522,404

														Medicina Prepaga				105,625		135,260		142,265		1,095,692		1,119,191		1,143,194		1,167,712		1,192,756		1,218,337		1,244,467		1,271,157		1,298,419		11,134,075

														Aportes Autónomos				22,567		23,244		23,941		24,659		25,399		26,161		26,946		27,754		28,587		29,444		30,328		31,238		320,267

														Otros (Detallar los mas relevantes)				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0



														Pagos a Terceros

														Opex (solapa por Proveedor)				6,718,292		10,346,134		13,429,957		8,468,781		7,774,475		12,142,538		9,671,421		12,013,401		16,660,963		10,596,212		8,216,364		11,512,494		127,551,033

														Materiales																												- 0

																- Moneda Local		275,058		454,868		1,249,044		562,023		1,119,696		586,389		1,308,012		754,582		1,661,697		787,297		804,182		821,429		10,384,278

																- Moneda Extranjera		45,652		278,339		512,583		522,551		532,712		543,071		553,632		564,398		575,373		586,562		597,968		609,596		5,922,437

														Resto Proveedores																												- 0

																Asesorias / Consultorias / Honorarios		1,132,100		555,482		1,650,604		487,361		739,992		2,824,178		638,715		1,247,473		3,559,049		1,069,669		649,454		1,997,952		16,552,028

																Contratistas		3,757,136		2,686,080		2,743,689		4,119,723		2,862,638		5,338,522		4,049,247		5,569,968		3,116,231		4,679,106		3,251,332		4,881,963		47,055,634

																Seguros		- 0		- 0		4,906,887		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4,906,887		- 0		- 0		- 0		9,813,773

																Comisiones Bancarias		10,356		10,579		10,805		11,037		11,274		11,516		11,763		12,015		12,273		12,536		12,805		13,079		140,037

																Alquileres		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

																Servicios Públicos		218,485		1,285,635		451,036		465,481		494,261		521,902		540,770		551,465		549,024		535,866		536,432		547,937		6,698,294

																Otros Servicios Regulados		329,168		112,700		112,700		442,700		112,700		112,700		442,700		112,700		112,700		112,700		112,700		112,700		2,228,867

																Mantenimiento		515,466		655,354		652,682		655,354		652,682		655,354		652,682		655,354		652,682		655,354		638,675		655,354		7,696,993

																Otros		434,872		378,930		453,432		502,707		535,067		821,578		732,429		781,704		744,460		1,109,690		811,967		1,056,061		8,362,896

																Servicio de comunicación satelital		- 0		3,928,168		686,495		699,845		713,454		727,328		741,471		1,763,743		770,589		1,047,432		800,850		816,423		12,695,798



														Capex Original RTI 2017				3,367,862		12,888,296		12,888,296		16,110,370		19,332,444		22,554,518		19,332,444		20,943,481		19,332,444		9,666,222		4,833,111		3,222,074		164,471,562

														Materiales

																 - Moneda Local		950,083		1,966,749		1,966,749		2,458,436		2,950,123		3,441,810		2,950,123		3,195,967		2,950,123		1,475,062		737,531		491,687		25,534,442

																 - Moneda Extranjera		552,571		8,709,395		8,709,395		10,886,743		13,064,092		15,241,441		13,064,092		14,152,766		13,064,092		6,532,046		3,266,023		2,177,349		109,420,004

														Contratistas				1,865,208		2,212,153		2,212,153		2,765,191		3,318,229		3,871,267		3,318,229		3,594,748		3,318,229		1,659,114		829,557		553,038		29,517,115



														Capex Adicional Propuesto				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		10,390,888		12,988,610		36,368,108		46,758,996		51,954,440		51,954,440		49,356,718		259,772,199

														Materiales

																 - Moneda Local		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

																 - Moneda Extranjera		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		10,059,881		12,574,851		35,209,583		45,269,464		50,299,404		50,299,404		47,784,434		251,497,020

														Contratistas				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		331,007		413,759		1,158,525		1,489,532		1,655,036		1,655,036		1,572,284		8,275,179



														Total Capex				3,367,862		12,888,296		12,888,296		16,110,370		19,332,444		32,945,406		32,321,054		57,311,589		66,091,440		61,620,662		56,787,551		52,578,792		424,243,760



														Embargos y Juicios				- 0



														Multas / Sanciones				- 0



														Otros Pagos (detallar los mas relevantes)				- 0



														Impuestos				829,240		509,838		579,993		803,561		545,285		705,896		691,865		799,459		700,113		1,083,166		23,337,902		1,065,172		31,651,490

														Retenciones Previsionales 																												- 0

														Retenciones Ganancias																												- 0

														Retenciones IVA																												- 0

														Otras Retenciones.a 3ros.																												- 0

														Anticipos Ganancias																												- 0

														Impuesto a las Ganancias DDJJ																								22,281,202				22,281,202

														IVA DDJJ Mensual																												- 0

														Canones Municipales				517,159																								517,159

														Impuestos Provinciales																												- 0

														Imp.Debitos y Creditos				312,082		394,838		579,993		688,561		545,285		590,896		691,865		684,459		700,113		968,166		1,056,700		1,065,172		8,278,129

														Ingresos Brutos																												- 0

														Tasa de seguridad e higiene						115,000				115,000				115,000				115,000				115,000						575,000

														Sellos																												- 0

														xxx

														xxx

														TOTAL PAGOS DE SERVICIOS REGULADOS				26,339,599		40,214,967		44,013,261		44,921,537		47,629,036		65,667,315		69,039,631		91,177,546		104,192,976		97,378,057		112,222,169		111,044,915		853,841,009



														B) PAGOS POR SERVICIOS NO REGULADOS

														Misma Apertura, de corresponder

														TOTAL PAGOS DE SERVICIOS REGULADOS



														TOTAL PAGOS OPERATIVOS				26,339,599		40,214,967		44,013,261		44,921,537		47,629,036		65,667,315		69,039,631		91,177,546		104,192,976		97,378,057		112,222,169		111,044,915		853,841,009



														MOVIMIENTOS FINANCIEROS

														Toma de Prestamos / Giros en Descubierto / Colocación ON

														Pago de Prestamos / Giros en Descubierto / Colocación ON - Capital

														Pago de Prestamos / Giros en Descubierto / Colocación ON - Intereses

														Otorgamiento de Prestamos

														Cobro de Prestamos Otorgados - Capital

														Cobro de Prestamos Otorgados - Intereses

														Cobro de Intereses por Inversiones Financieras 

														Otros (detallar)

														Diferencias de Cambio

														Cambios de Valor en Activos Financieros

														TOTAL MOVIMIENTOS FINANCIEROS



														TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL CIERRE DEL MES ---->

														CAJA AL CIERRE				103,798,812		89,569,975		98,789,029		124,394,720		120,562,743		98,692,486		89,604,453		58,378,504		14,137,126		33,664,685		38,348,132		44,208,832

														En Moneda Nacional				103,798,812		89,569,975		98,789,029		124,394,720		120,562,743		98,692,486		89,604,453		58,378,504		14,137,126		33,664,685		38,348,132		44,208,832

														En Moneda Extranjera (expresado en pesos)

														TOTAL CAJA AL CIERRE







































PxQ Facturacion

						En esta solapa detallar el PxQ de la Facturación Vencida en cada mes detallada en la Solapa PEF

						RUBROS		1/21		2/21		3/21		4/21		5/21		6/21		7/21		8/21		9/21		10/21		11/21		12/21

						XXXX







Proveedores

						Deuda con proveedores al Cierre de Cada Mes

						Proveedores locales						1/21		2/21		3/21		4/21		5/21		6/21		7/21		8/21		9/21		10/21		11/21		12/21

						Proveedor		Moneda		Monto

						xxx

						xxx

						xxx

						Total Proveedores locales

						Proveedores del exterior						1/21		2/21		3/21		4/21		5/21		6/21		7/21		8/21		9/21		10/21		11/21		12/21

						Proveedor		Moneda		Monto expresado en pesos

						xxx

						xxx

						xxx

						Total Proveedores locales





Remuneraciones

						DOTACION		1/21		2/21		3/21		4/21		5/21		6/21		7/21		8/21		9/21		10/21		11/21		12/21



						Variación Dotacion Propia (1)

						Dotacion Propia inicio Mes		70		71		73		75		75		75		75		75		75		75		75		75

						- Incorporaciones		2		2		2

						- Bajas		1		0		0

						Dotacion Propia cierre Mes		71		73		75		75		75		75		75		75		75		75		75		75



						Detalle de la Dotacion Propia al Cierre del Mes

						APUAYE		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50

						U-I		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

						U-II		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9

						U-III		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12

						U-IV		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9

						U-V		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17

						FATLYF		22		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24

						B		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						C		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

						D		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6

						E		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4

						F		2		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4

						FUERA DE CONVENIO		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

						Total Dotacion Propia cierre Mes		73		75		75		75		75		75		75		75		75		75		75		75



						Dotacion Liquidada en el mes (1)

						Informacion Adicional (1)

						Aumento Paritaria Mes		0%		3%		6%		16%		16%		16%		20%		20%		25%		30%		40%		45%

						Pagos Fijos Mes

						- Monto																		21,600

						- Dotacion Alcanzada																		74

						1) En todos los casos abrir por Sindicato / Encuadre incluyendo la Dotacion Fuera de Convenio





Creditos y Deudas con Cammesa

				Creditos y deudas con Cammesa

				Saldo al cierre del mes 1

				Nro. Factura		Vto. Factura		Concepto		Monto sin Impuestos		IVA		Otros Impuestos		Monto Total		Pagos parciales		Saldo al Cierre del Mes

				ND A0051-00131926		1/12/21		Mora		$   513,782.00		$   107,894.22		$   - 0		$   621,676.22		$   217,356.37		$   404,319.85

				FAC A0051-00070993		1/12/21		Mora		$   836,218.00		$   175,605.78				$   1,011,823.78		$   - 0		$   1,011,823.78

				FAC A0051-00070274		1/12/21		Conexión		$   8,169,320.00		$   1,715,557.20		$   - 0		$   9,884,877.20		$   - 0		$   9,884,877.20

				FAC A0051-00070274		1/12/21		Capacidad de transporte		$   12,951,497.00		$   2,719,814.37		$   - 0		$   15,671,311.37		$   - 0		$   15,671,311.37

				FAC A0051-00070274		1/12/21		Equipamiento reactivo		$   226,325.00		$   47,528.25		$   - 0		$   273,853.25		$   - 0		$   273,853.25

				FAC A0051-00071296		2/10/21		Conexión		$   8,446,445.00		$   1,773,753.45		$   - 0		$   10,220,198.45		$   - 0		$   10,220,198.45

				FAC A0051-00071296		2/10/21		Capacidad de transporte		$   13,410,735.00		$   2,816,254.35		$   - 0		$   16,226,989.35				$   16,226,989.35

				FAC A0051-00071296		2/10/21		Equipamiento reactivo		$   233,869.00		$   49,112.49		$   - 0		$   282,981.49		$   - 0		$   282,981.49

																		Saldo Total mes 1		$    53,976,354.74







				Saldo al cierre del mes "n"

				Nro. Factura		Vto. Factura		Concepto		Monto sin Impuestos		IVA		Otros Impuestos		Monto Total		Pagos parciales		Saldo al Cierre del Mes







																		Saldo Total mes "n"





Deudas Financieras





								DEUDA FINANCIERA VIGENTE AL 31.01.21																				DEUDA FINANCIERA VIGENTE AL MES "N"

								TIPO DE CAMBIO UTILIZADO:				XX,XX																TIPO DE CAMBIO UTILIZADO:				XX,XX

								Para cada deuda colocar todos los vencimientos futuros fecha por fecha

								ACUERDOS EN CTA. CTE. EN PESOS										PLAZO PROMEDIO DE										ACUERDOS EN CTA. CTE. EN PESOS										PLAZO PROMEDIO DE

								BANCO		VENC.		INICIO		CAPITAL		PLAZO		TASA		INTERESES		IMPUESTOS		CAPITAL + INTERES				BANCO		VENC.		INICIO		CAPITAL		PLAZO		TASA		INTERESES		IMPUESTOS		CAPITAL + INTERES

																						(IVA etc)																				(IVA etc)





										…		…

								TOTAL						0.00						0.00		0.00		0.00				TOTAL						0.00						0.00		0.00		0.00



								ACUERDOS EN CTA. CTE. EN DOLARES										PLAZO PROMEDIO DE										ACUERDOS EN CTA. CTE. EN DOLARES										PLAZO PROMEDIO DE

								BANCO		VENC.		INICIO		CAPITAL		PLAZO		TASA		INTERESES		IMPUESTOS		CAPITAL + INTERES				BANCO		VENC.		INICIO		CAPITAL		PLAZO		TASA		INTERESES		IMPUESTOS		CAPITAL + INTERES

																						(IVA etc)																				(IVA etc)







								TOTAL						0.00						0.00		0.00		0.00				TOTAL						0.00						0.00		0.00		0.00



								PRÉSTAMOS EN PESOS																				PRÉSTAMOS EN PESOS

								BANCO		VENC.		INICIO		CAPITAL		PLAZO		TASA		INTERESES		IMPUESTOS		CAPITAL + INTERES				BANCO		VENC.		INICIO		CAPITAL		PLAZO		TASA		INTERESES		IMPUESTOS		CAPITAL + INTERES

																						(IVA etc)																				(IVA etc)



								TOTAL						0.00						0.00		0.00		0.00				TOTAL						0.00						0.00		0.00		0.00



								PRÉSTAMOS EN DOLARES																				PRÉSTAMOS EN DOLARES

								BANCO		VENC.		INICIO		CAPITAL		PLAZO		TASA		INTERESES		IMPUESTOS		CAPITAL + INTERES				BANCO		VENC.		INICIO		CAPITAL		PLAZO		TASA		INTERESES		IMPUESTOS		CAPITAL + INTERES

																						(IVA etc)																				(IVA etc)



								TOTAL						0.00						0.00		0.00		0.00				TOTAL						0.00						0.00		0.00		0.00



								OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN PESOS																				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN PESOS

								BANCO / CLASE / SERIE		VENC.		INICIO		CAPITAL		PLAZO		TASA		INTERESES		IMPUESTOS		CAPITAL + INTERES				BANCO / CLASE / SERIE		VENC.		INICIO		CAPITAL		PLAZO		TASA		INTERESES		IMPUESTOS		CAPITAL + INTERES

																						(IVA etc)																				(IVA etc)



								TOTAL						0.00						0.00		0.00		0.00				TOTAL						0.00						0.00		0.00		0.00



								OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN DOLARES																				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN DOLARES

								BANCO / CLASE / SERIE		VENC.		INICIO		CAPITAL		PLAZO		TASA		INTERESES		IMPUESTOS		CAPITAL + INTERES				BANCO / CLASE / SERIE		VENC.		INICIO		CAPITAL		PLAZO		TASA		INTERESES		IMPUESTOS		CAPITAL + INTERES

																						(IVA etc)																				(IVA etc)



								TOTAL						0.00						0.00		0.00		0.00				TOTAL						0.00						0.00		0.00		0.00



								POST FINANCIACION DE IMPORTACIONES EN DOLARES																				POST FINANCIACION DE IMPORTACIONES EN DOLARES

								BANCO		VENC.		INICIO		CAPITAL		PLAZO		TASA		INTERESES		IMPUESTOS		CAPITAL + INTERES				BANCO		VENC.		INICIO		CAPITAL		PLAZO		TASA		INTERESES		IMPUESTOS		CAPITAL + INTERES

																						(IVA etc)																				(IVA etc)



								TOTAL						0.00						0.00		0.00		0.00				TOTAL						0.00						0.00		0.00		0.00



								PRÉSTAMOS INTERCOMPANY EN PESOS																				PRÉSTAMOS INTERCOMPANY EN PESOS

								EMPRESA		VENC.		INICIO		CAPITAL		PLAZO		TASA		INTERESES		IMPUESTOS		CAPITAL + INTERES				EMPRESA		VENC.		INICIO		CAPITAL		PLAZO		TASA		INTERESES		IMPUESTOS		CAPITAL + INTERES

																						(IVA etc)																				(IVA etc)



								TOTAL						0.00						0.00		0.00		0.00				TOTAL						0.00						0.00		0.00		0.00



								PRÉSTAMOS INTERCOMPANY EN DOLARES																				PRÉSTAMOS INTERCOMPANY EN DOLARES

								EMPRESA		VENC.		INICIO		CAPITAL		PLAZO		TASA		INTERESES		IMPUESTOS		CAPITAL + INTERES				EMPRESA		VENC.		INICIO		CAPITAL		PLAZO		TASA		INTERESES		IMPUESTOS		CAPITAL + INTERES

																						(IVA etc)																				(IVA etc)



								TOTAL						0.00						0.00		0.00		0.00				TOTAL						0.00						0.00		0.00		0.00



								TOTAL EN PESOS						0.00						0.00		0.00		0.00				TOTAL EN PESOS						0.00						0.00		0.00		0.00



								TOTAL EN DOLARES						0.00						0.00		0.00		0.00				TOTAL EN DOLARES						0.00						0.00		0.00		0.00



								TOTAL						0.00						0.00		0.00		0.00				TOTAL						0.00						0.00		0.00		0.00









Composicion Fondos









																1/21		2/21		3/21		4/21		5/21		6/21		7/21		8/21		9/21		10/21		11/21		12/21

								A) FONDOS EN PESOS						miles $

								INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES

								INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES

								SALDO CAJA Y BANCOS

								TOTAL CAJA, BANCOS E INVERSIONES AL CIERRE						0



										A.1) DETALLE INVERSIONES EN PESOS AL CIERRE (Ejemplos)

										INVERSIONES CORRIENTES

										Tipo		Entidad		miles $

										EJ. MONEY MARKET

										….

										Subtotal MONEY MARKET				0

												Entidad

										FCI xxx				- 0

										FCI xxx				- 0

										Subtotal RENTA FIJA				0

										Tipo		Instrumento		miles $

										EJ BONO DL

										EJ BONCER

										EJ BONAR				0

										Subtotal BONOS EN PESOS

										Tipo		Entidad		miles $

										P FIJO UVA

										P FIJO XX

										Subtotal PLAZO FIJOS

										Tipo		Empresa		miles $

										xx

										xx

										Subtotal ACCIONES

										Detallar todos los Intrumentos / Entidades / etc

										TOTAL INVERSIONES CORRIENTES



										INVERSIONES NO CORRIENTES

										Mismas Aperturas

										TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES

										TOTAL INVERSIONES EN PESOS AL CIERRE





								B) FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA						miles $

								INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES

								INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES

								SALDO CAJA Y BANCOS

								TOTAL CAJA, BANCOS E INVERSIONES AL CIERRE						0



										B.1) DETALLE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA AL CIERRE (Ejemplos)

										INVERSIONES CORRIENTES

										Mismas Aperturas

										TOTAL INVERSIONES CORRIENTES



										INVERSIONES NO CORRIENTES

										Mismas Aperturas

										TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES

										TOTAL INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA AL CIERRE





Evolucion Fondos

				EVOLUCION DE INVERSIONES



				Ejemplo evolucion FCI

				Fecha Operación		Operación		Capital		Saldo Capital		Valor Cuota Parte		Q Cuotas Parte		Saldo Cuotas Parte		Intereses Acum		Saldo $		Movimientos de Fondos

																- 0

										$ 0.00				- 0		- 0		$    - 0		$    - 0		$ 0.00

										$ 0.00				- 0		- 0		$    - 0		$    - 0		$ 0.00

										$ 0.00				- 0		- 0		$    - 0		$    - 0		$ 0.00

										$ 0.00				- 0		- 0		$    - 0		$    - 0		$ 0.00

										$ 0.00				- 0		- 0		$    - 0		$    - 0		$ 0.00

										$ 0.00				- 0		- 0		$    - 0		$    - 0		$ 0.00

																						$ 0.00



				En esta solapa detallar la evolución de las Inversiones del mes que permitan desglosar los aumentos y disminuciones de Inversiones en el Apartado de "Movimientos Financieros" de la PEF 























































Macro

				Premisas Macro

				Utilizar estas premisas macro

				MES		12/20		1/21		2/21		3/21		4/21		5/21		6/21		7/21		8/21		9/21		10/21		11/21		12/21		2021

				Inflación				2.1%		2.1%		2.1%		2.1%		2.1%		2.1%		2.1%		2.1%		2.1%		2.1%		2.1%		2.1%		29.0%

				TC Vendedor cierre		89.25		90.99		92.75		94.56		96.40		98.27		100.18		102.13		104.12		106.14		108.21		110.31		112.46		26.0%
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