TRANSPA S.A.
Empresa de Transporte de Energia Eléctrica por Distribucién Troncal
de la Patagonia Sociedad Anénima (TRANSPA S.A))

Malaspina Norte N° 147 (U9100KKA) - Trelew - Pcia. del Chubut
Tels.: (0280) 4446475 - Fax (0280) 4446737

Sede Social: Marcelo T. de Alvear 590, piso 3°, C.A.B.A
Inscrin. I.G.J. N° 1596. L 114. T° "A" de Soc. Anénimas. 25/02/1994

Trelew, 23 de marzo de 2021
Nota GG 4582/2021

ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
Av.Eduardo Madero 1020

(1106) Capital Federal

At sefiores:
Valeria Martofel- Jorge Martinez- Dario Arrué- Emilio Segura - Alberto Reynaud

Ref.: Procedimiento de Adecuacion Transitoria de las

Tarifas del Servicio Publico de Transporte con el objetivo de
establecer Un Régimen Tarifario De Transiciéon” dispuesto por la
RES-2021-17-APN-ENRE#MEC.

/ Nota NO-2021-24661498-APN-ENRE#MEC.

De nuestra consideracion:

Adjuntamos a la presente el Plan de Inversiones para los afios 2021 y
2022, este ultimo fue dividido en 2 etapas, como fuera solicitado en la nota NO-2021-24661498-
APN-ENRE#MEC.
Al respecto, para proceder a la division por etapas se modificaron las cantidades de los items 50 y
51 presentados en Nota GA 13.658/2021; también hemos adicionado a la descripcion de cada item,
su correspondencia a la etapa 1 0 2 e incorporamos los items 56 y 57 (producto de la divisién por
etapas).
Para su mejor comprensién a continuacién se exponen los items correspondientes al afio 2022,

previo al ajuste por etapas y luego del mismo.

Inversiones afio 2022 - Presentado por Nota GA 13.658/21

Orden Descripcién Cantidad Monto total

48 Adquisicién Interruptores 330 kV Unitripolares 2 56.958.449
49 Adquisicién Interruptores 330 kV Unitripolares 2 56.958.449
50 Adquisicion Torres de emergencia 132 kV 5 9.518.351
51 Adquisicién Torres de Repuesto 132 kV 5 28.134.241
52 Adquisicién Bases preformadas LAT 132 kV 5 2.917.479
53 Adquisicién Bases preformadas LAT 220 kV 5 3.125.871
54 Torres de repuesto autosoportada 220 kV 1 7.347.499
55 Adquisicién Mddulo Dinamico PSS 1 6.342.085

Total afio 2022 171.302.423
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Inversiones ano 2022- Modificado

Orden Descripcidn Cantidad Monto total

48 Adquisicién Interruptores 330 kV Unitripolares - Etapa 1 2 56.958.449
49 Adquisicién Interruptores 330 kV Unitripolares - Etapa 1 2 56.958.449
50 Adquisicién Torres de emergencia 132 kV - Etapa 1 4 7.614.681
51 Adquisicién Torres de Repuesto 132 kV - Etapa 1 1 5.626.848
52 Adquisicién Bases preformadas LAT 132 kV - Etapa 2 5 2.917.479
53 Adquisicién Bases preformadas LAT 220 kV - Etapa 2 5 3.125.871
54 Torres de repuesto autosoportada 220 kV - Etapa 1 1 7.347.499
55 Adquisicién Mddulo Dinamico PSS - Etapa 2 1 6.342.085
56 Adquisicién Torres de emergencia 132 kV - Etapa 2 1 1.903.670
57 Adquisicién Torres de Repuesto 132 kV - Etapa 2 4 22.507.393

Total afio 2022 171.302.424

Sin mas, saludos cordiales.
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PLAN DE INVERSIONES 

		PLAN INVERSIONES 2021 - 2022

		TRANSPA S.A.

		Proyecto		Orden		Condición*		Anio_Inicio		Fecha Inicio		Fecha Fin		Destino		Et /LAT		Provincia		Descripción		Cantidad		Clase Inversión		Tipo Inversión		Alcance		Monto total 
		Monto total Materiales
$ 		Monto total MdO 
$ 		Monto total Terceros
$ 		Avance Físico Inicial*		Avance $ 2020		Justificación

		0		11.1		Existente		2017		2/1/17		12/31/21		COMODORO RIVADAVIA		ETAU		4		Transformadores de corriente de 132 Kv -COMPRA		12		1		1		1		11,030,040		11,030,040		- 0		- 0		- 0				El conograma original, se vió gravemente afectado por los incumplimientos e imprevisibilidad, en el pago del servicio regulado.

		0		11.2		Existente		2017		2/1/17		12/31/21		COMODORO RIVADAVIA		ETAU		4		Transformadores de corriente de 132 Kv -MONTAJE		12		1		1		2		4,412,016						4,412,016		- 0

		0		12		Existente		2020		1/1/20		12/31/21		TRELEW		ETTW		4		Equipo de Medición de tg Delta 		1		5		1		1		8,681,050		8,681,050		- 0		- 0		- 0

		0		15		Existente		2020		1/1/20		12/31/21		TRELEW		ETTW		4		Utilitario liviano		5		5		1		1		8,500,000		8,500,000		- 0		- 0		- 0

		0		18.1		Existente		2020		1/1/20		12/31/21		COMODORO RIVADAVIA		ETAU		4		Banco de baterías de 110vcc - compra		2		1		1		1		3,816,598		3,816,598		- 0		- 0		- 0

		0		18.2		Existente		2020		1/1/20		12/31/21		COMODORO RIVADAVIA		ETAU		4		Banco de baterías de 110vcc -montaje		2		1		1		2		1,526,639		- 0		- 0		1,526,639		- 0

		0		20		Existente		2020		1/1/20		12/31/21		PUERTO MADRYN		ETPM		4		Compresores de aire para interruptores de 330kv		5		1		1		1		1,500,000		1,500,000		- 0		- 0		- 0

		0		32		Existente		2020		1/1/20		12/31/21		RIO GALLEGOS		ETRG		19		Malacate para Camión Atego 1725		1		5		3		1		300,000		300,000		- 0		- 0		- 0

		0		33		Existente		2020		1/1/20		12/31/21		FUTALEFU 		ETFU		4		Malacate para Tareas de TCT		1		5		3		1		921,213		921,213		- 0		- 0		- 0

		743		38		Existente		2019		1/1/19		12/31/21		COMODORO RIVADAVIA		ETAU		4		Interruptores de 33 kV en Vacío (compra, adecuación de celda e instalación) ETAU		7		1		3		2		500,000		- 0		- 0		500,000		95		2,461,395

		0		4		Existente		2021		1/1/21		12/31/21		TODAS LAS ZONAS		ETTW		4		Pick Up 4x4		14		5		1		1		14,700,000		14,700,000		- 0		- 0		50		9,496,839

		0		16		Existente		2020		1/1/20		12/31/21		PICO TRUNCADO		ETPU		19		Interruptores en vacío de 10,4 (compra,adecuación de celda e instalación) ETPU		3		1		1		1		2,703,306		2,703,306		- 0		- 0		- 0				Con apertura en compra y montaje.

		0		16001		Existente		2020		1/1/20		12/31/21		PICO TRUNCADO		ETPU		19		Interruptores en vacío de 10,4 (compra,adecuación de celda e instalación) ETPU		3		1		1		2		2,703,306						2,703,306

		0		27		Existente		2021		1/1/21		12/31/21		PUERTO MADRYN		ETPM		4		Reactor de Neutro con Devanado de SSAA 35/0,4 kV - 9 MVA - 200 kVA		1		1		3		1		4,505,735		4,505,735		- 0		- 0		- 0

		0		29		Existente		2021		1/1/21		12/31/21		PUERTO MADRYN		ETPM		4		Reactor de Neutro con Devanado de SSAA 13,8/0,4 kV - 9 MVA - 200 kVA		1		1		3		1		3,904,971		3,904,971		- 0		- 0		- 0

		0		36		Existente		2021		1/1/21		12/31/21		RIO GALLEGOS		ETRG		19		Trailer/Carro para traslado de Equipos y Herramientas		1		5		3		1		901,147		901,147		- 0		- 0		- 0

		0		40		Existente		2021		1/1/21		12/31/21		TRELEW		ETTW		4		Seccionadores de 33 kV  polos paralelos con puesta a tierra		4		1		3		1		4,613,873		4,613,873		- 0		- 0		- 0

		0		41		Existente		2021		1/1/21		12/31/21		TRELEW		ETTW		4		Seccionadores de 33 kV  polos paralelos sin puesta a tierra		3		1		3		1		2,883,671		2,883,671		- 0		- 0		- 0

		0		48		Nuevo		2022		1/1/22		12/31/22		PUERTO MADRYN		ETPM		4		Adquisición Interruptores 330 kV Unitripolares - Etapa 1		2		1		3		1		56,958,449		56,958,449		- 0		- 0		- 0				La compra de interruptores de repuesto responde al incremento de la tasa de falla de los equipos existentes, los que están están llegando al final de su vida útil.

		0		49		Nuevo		2022		1/1/22		12/31/22		FUTALEFU 		ETFU		4		Adquisición Interruptores 330 kV Unitripolares - Etapa 1		2		1		3		1		56,958,449		56,958,449		- 0		- 0		- 0				La compra de interruptores de repuesto responde al incremento de la tasa de falla de los equipos existentes, los que están están llegando al final de su vida útil.

		0		50		Nuevo		2022		1/1/22		12/31/22		RIO GALLEGOS		LAT EZ-CE		19		Adquisición Torres de emergencia 132 Kv - Etapa 1		4		1		3		1		7,614,681		7,614,681		- 0		- 0		- 0				Adquisición de estructuras de montaje rápido para emergencias.

		0		51		Nuevo		2022		1/1/22		12/31/22		RIO GALLEGOS		LAT EZ-CE		19		Adquisición Torres de Repuesto 132 kV  - Etapa 1		1		1		3		1		5,626,848		5,626,848		- 0		- 0		- 0				Adquisición de repuestos debido a la inexistencia de los mismos, necesarios para emergencias.

		0		52		Nuevo		2022		1/1/22		12/31/22		RIO GALLEGOS		LAT EZ-CE		19		Adquisición Bases preformadas LAT 132 kV - Etapa 2		5		1		3		1		2,917,479		2,917,479		- 0		- 0		- 0				Adquisición de repuestos debido a la inexistencia de los mismos, necesarios para emergencias.

		0		53		Nuevo		2022		1/1/22		12/31/22		RIO GALLEGOS		LAT EZ-RG		19		Adquisición Bases preformadas LAT 220 kV - Etapa 2		5		1		3		1		3,125,871		3,125,871		- 0		- 0		- 0				Adquisición de repuestos debido a la inexistencia de los mismos, necesarios para emergencias.

		0		54		Nuevo		2022		1/1/22		12/31/22		RIO GALLEGOS		LAT EZ-RG		19		Torres de repuesto autosoportada 220 kV - Etapa 1		1		1		3		1		7,347,499		7,347,499		- 0		- 0		- 0				Adquisición de repuestos debido a la inexistencia de los mismos, necesarios para emergencias.

		0		55		Nuevo		2022		1/1/22		12/31/22		TRELEW		ETTW		4		Adquisición Módulo Dinámico PSS - Etapa 2		1		3		3		1		6,342,085		6,342,085		- 0		- 0		- 0				Módulo de simulación dinámica del sistema de transporte, necesario para evaluar el comportamiento del sistema ante fallas y prever recursos estabilizantes.

		0		56		Nuevo		2022		1/1/22		12/31/22		RIO GALLEGOS		LAT EZ-CE		19		Adquisición Torres de emergencia 132 kV - Etapa 2		1		1		3		1		1,903,670		1,903,670		- 0		- 0		- 0				Adquisición de estructuras de montaje rápido para emergencias.

		0		57		Nuevo		2022		1/1/22		12/31/22		RIO GALLEGOS		LAT EZ-CE		19		Adquisición Torres de Repuesto 132 kV  - Etapa 2		4		1		3		1		22,507,393		22,507,393		- 0		- 0		- 0				Adquisición de repuestos debido a la inexistencia de los mismos, necesarios para emergencias.
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