
 

 

Buenos Aires, 8 noviembre de 2022. 
 

Nota DG N° 67/2022. 
 
Señores 
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE). 
At. Sr. Interventor Sr. Walter Martello. 
Av. Eduardo Madero Nº 1020, Piso 10 
(C1106ACX) –Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
S                                                /                                               D. 
 

REF.: Período Tarifario de Transición/ Urgente ajuste tarifario. 
 
De mi mayor consideración: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Director General de la 
Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de 
Buenos Aires TRANSBA SA (Transba SA), en el marco del proceso de adecuación 
transitoria de las tarifas del servicio público de transporte de energía eléctrica, conforme 
las disposiciones del Decreto 1020/2020, y la Audiencia Pública a ser celebrada el 30 de 
noviembre próximo conforme resolución ENRE 539/2022 (BO 21/10/2022). 

 
En primer término, y sin perjuicio que resultan plenamente vigentes los conceptos 

generales allí vertidos en relación a la crítica situación y la urgente necesidad de un ajuste 
tarifario, está Transportista deja sin efecto la solicitud efectuada mediante la Nota DG N° 
52/2022 de un incremento general desde Septiembre 2022 del setenta por ciento (70%), 
“a cuenta” del incremento 2023. En virtud del tiempo transcurrido la propuesta carece de 
sentido y aplicabilidad, viéndose reemplazada por la que se adjunta a la presente nota. 

 
Por idénticas razones, se deja sin efecto la Nota DG N° 59/2022 del 27 de 

septiembre pasado por la cual se remitiera las proyecciones económico financieras (PEF) 
para el año 2023, y sus anexos. 

 
Así las cosas, y en un todo de acuerdo al requerimiento de Nota NO 2022 -

116504871 –APN-ENRE#MEC del 31 de octubre de 2022 de las proyecciones financiera 
(PEF) y Plan de Inversiones (PI) para los años 2022 y 2023, bajo los criterios allí previstos 
se acompaña al presente en el Anexo I respectivo las proyecciones económico financieras 
(PEF), y sus Documentos Explicativos donde fundamentalmente se contempla: 

 
● El Impacto de la inflación proyectada para el año 2023 en línea con el 

presupuesto nacional, según la pauta establecida por el ENRE 
 

● Recuperar los niveles de Inversión que requiere en forma permanente una red 
de transporte de estas características para asegurar la calidad y seguridad 
operativa, siendo los principales impulsores la obsolescencia, seguridad 
pública, seguridad patrimonial, adecuación tecnológica, ciberseguridad y 
brechas de riesgos detectadas.  

 



 

 

● Gastos y masa salarial para la mitigación de Riesgos identificados y 
gestionados en base a la Matriz de Riesgos de la Compañía  

● Importantes proyectos de mejora y modernización de la gestión 
● Adecuación de la dotación de personal en cantidad y capacitación para la 

óptima atención de las instalaciones. 
 
 
Cabe señalar que el listado de inversiones del Anexo II ya fue oportunamente 

revisado y aprobado por el ENRE durante las presentaciones realizadas en marzo y abril 
del corriente año que finalizaron con la Resolución ENRE N° 147/2022, manteniéndose 
pendientes de ejecución por los motivos explicitados detalladamente en la Nota DG 
42/2022 de Julio del presente año. 

 
En el Anexo III se adjunta un documento explicativo de la PEF y en el Anexo IV 

se detallan las diferentes iniciativas de control de riesgos emprendidas por la compañía. 
 
Actualmente el régimen tarifario de transición no contempla ajustes periódicos 

que permita mantener el valor de la tarifa ante las variaciones de las pautas 
macroeconómicas definidas en la presupuestación generando esto la imposibilidad de 
mantener integra la capacidad de la tarifa ante las variaciones de costos operativos, 
salarios e inversiones. Por lo anterior, y con el objetivo de evitar las consecuencias que 
actualmente se tiene para la prestación del servicio, resulta necesario que se establezca 
un mecanismo de actualización periódica trimestral, con una cláusula gatillo, de 
modo de preservar el valor de las tarifas en relación a un escenario de costos 
operativos crecientes. Sin esta cláusula, se produciría el quiebre de caja antes de fin 
de 2023, a razón de un mes por cada 10 puntos de desvíos en la inflación.  

 
Finalmente, es imprescindible que en las evaluaciones que se realicen se tenga 

presente; 
 

• La variación de costos desde Agosto de 2019 a Diciembre 2022 
(proyectado) es de 375 %, siendo el incremento recibido en los ingresos 
del orden del 70 % 

 
• La impostergable necesidad de recuperar los niveles de inversión en el 

sistema. Para lo cual resulta imprescindible contar con el mecanismo que 
asegure la disponibilidad de los dólares suficientes, al tipo de cambio 
previsto, para afrontar la compra de los equipos y materiales que en su 
gran mayoría son expresados en dicha moneda. 

 
• El peso del incremento en la tarifa final de usuarios es en todos los casos 

inferior a los $ 40 por factura. 
 

• Que con el incremento solicitado, en términos reales, los ingresos 2023 
serán 37% superiores a los de 2022, siendo su principal impulsor la 
recuperación de los niveles de inversión. El resto del incremento es 
consecuencia de la inflación. 

 



 

 

Habiendo dado cumplimiento al requerimiento efectuado confiamos que el Sr. 
Interventor comprenderá la conveniencia de la propuesta oportunamente efectuada por 
esta Transportista a los fines de evitar la parálisis en la ejecución de inversiones por 
insuficiencia de tarifa. 

 
A todo evento, reiteramos la urgencia y necesidad de atender el ajuste tarifario 

solicitado para el actual Régimen Tarifario de Transición, a los fines de velar por la 
continuidad y normal prestación del servicio público de transporte de energía eléctrica 
conforme exige el Decreto N° 1020/2020. 

 
Por último, destacamos que el presente pedido presupone una transición que 

debería finalizar no más allá de diciembre 2023, momento en el cual debería entrar en 
vigencia una tarifa normalizada, definida mediante un proceso de revisión tarifaria 
integral. 

 
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. 

 
 

 
Ing. Pablo Tarca 
Director General 

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la 
Provincia de Buenos Aires TRANSBA SA (Transba SA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.C.: 

Ing. Flavia Gabriela Royón – Secretaria de Energía de la Nación. 
Dr. Santiago Yanotti – Subsecretaria de Energía Eléctrica de la Nación. 
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Anexos/Anexo I PEF Transener 2022-2023.xlsx

PEF Transener





						PROYECCION / REALES CAJA FINANCIERA EMPRESA TRANSENER





						RUBROS						1/22			2/22			3/22			4/22			5/22			6/22			7/22			8/22			9/22			10/22			11/22			12/22			TOTAL 2022			1/23			2/23			3/23			4/23			5/23			6/23			7/23			8/23			9/23			10/23			11/23			12/23			TOTAL 2023





						TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL INICIO DEL MES----> 						102.7			105.0			107.5			111.0			115.3			120.2			125.2			131.3			138.7			147.3			156.9			161.1			102.7			166.5			173.2			180.1			187.3			194.7			202.5			210.6			219.0			227.8			236.9			246.3			256.2			166.5


						CAJA AL INICIO


						En Moneda Nacional						2,651.8			2,229.9			872.2			1,086.1			1,725.3			1,847.9			808.9			955.4			1,844.7			2,537.8			2,466.1			2,856.6			2,651.8			1,656.3			264.9			-1,466.7 			-672.4 			137.4			744.1			1,366.5			1,637.9			1,937.3			1,798.7			1,688.2			1,842.5			1,656.3


						En Moneda Extranjera (expresado en pesos)						10.7			10.8			11.0			11.2			11.6			12.1			12.3			12.8			13.4			14.2			149.6			153.6			10.7			158.8			17.8			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			158.8


						TOTAL CAJA AL INICIO						2,662.5			2,240.7			883.1			1,097.3			1,736.9			1,860.0			821.2			968.1			1,858.0			2,552.0			2,615.7			3,010.3			2,662.5			1,815.0			282.7			-1,466.7 			-672.4 			137.4			744.1			1,366.5			1,637.9			1,937.3			1,798.7			1,688.2			1,842.5			1,815.0


						Caja en Dólares						0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			1.0			1.0			0.1			1.0			0.1			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			1.0








						INGRESOS OPERATIVOS





						A) FACTURACION DEL MES


						A.1) Facturación Transener REGULADA (Actividad I)


						En todos los casos detallar en solapa aparte el P x Q de cada calculo (Cantidad proyectada x Precio proyectado)


									Cargos de Conexión


									- Cx. 500 kV			52.1			58.8			65.1			63.0			149.9			84.2			87.0			87.0			84.2			87.0			84.2			208.0			1,110.6			208.0			187.8			208.0			201.3			208.0			201.3			208.0			208.0			201.3			208.0			201.3			208.0			2,448.8


									- Cx. 220 kV			8.5			9.6			10.7			10.3			24.5			13.8			14.2			14.2			13.8			14.2			13.8			34.0			181.7			34.0			30.7			34.0			32.9			34.0			32.9			34.0			34.0			32.9			34.0			32.9			34.0			400.7


									- Cx. 132 kV			125.1			141.2			156.3			151.3			359.7			202.1			212.0			212.0			202.1			212.0			205.2			506.7			2,685.8			506.7			457.7			518.1			508.7			525.6			508.7			525.6			525.6			508.7			525.6			508.7			525.6			6,145.5


									IVA			39.0			44.0			48.7			47.2			112.1			63.0			65.8			65.8			63.0			65.8			63.7			157.2			835.4			157.2			142.0			159.6			156.0			161.2			156.0			161.2			161.2			156.0			161.2			156.0			161.2			1,888.9


									Total Cargos de Conexión			224.7			253.7			280.9			271.8			646.2			363.1			379.1			379.1			363.1			379.1			366.8			906.0			4,813.5			906.0			818.3			919.7			898.9			928.9			898.9			928.9			928.9			898.9			928.9			898.9			928.9			10,883.8


									Automatismos


									Total automatismos antes de IVA			10.2			12.8			12.8			12.8			29.9			17.0			17.0			17.0			17.0			17.0			17.0			40.7			221.5			40.7			40.7			40.7			40.7			40.7			40.7			40.7			40.7			40.7			40.7			40.7			40.7			489.0


									IVA			2.1			2.7			2.7			2.7			6.3			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			8.6			46.5			8.6			8.6			8.6			8.6			8.6			8.6			8.6			8.6			8.6			8.6			8.6			8.6			102.7


									Total Automatismos			12.4			15.4			15.4			15.4			36.2			20.6			20.6			20.6			20.6			20.6			20.6			49.3			268.0			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			591.7


									Cargos de Transformación


									Total Cargos de Transformación antes de IVA			146.0			164.8			182.5			195.2			442.0			271.5			288.0			250.7			271.5			243.8			235.9			582.6			3,274.5			582.6			526.3			600.8			581.4			600.8			581.4			600.8			600.8			581.4			600.8			581.4			600.8			7,039.4


									IVA			30.7			34.6			38.3			41.0			92.8			57.0			60.5			52.6			57.0			51.2			49.5			122.4			687.6			122.4			110.5			126.2			122.1			126.2			122.1			126.2			126.2			122.1			126.2			122.1			126.2			1,478.3


									Total Cargos de Transformación			176.6			199.4			220.8			236.2			534.8			328.5			348.5			303.3			328.5			295.0			285.5			705.0			3,962.1			705.0			636.8			727.0			703.5			727.0			703.5			727.0			727.0			703.5			727.0			703.5			727.0			8,517.7


									Compensación Reactiva


									Total compensación reactiva antes de IVA			110.7			125.0			138.4			134.0			318.5			179.0			185.0			185.0			179.0			185.0			179.0			442.0			2,360.5			442.0			399.3			442.0			427.8			442.0			427.8			442.0			442.0			427.8			442.0			427.8			442.0			5,204.6


									IVA			23.3			26.3			29.1			28.1			66.9			37.6			38.8			38.8			37.6			38.8			37.6			92.8			495.7			92.8			83.8			92.8			89.8			92.8			89.8			92.8			92.8			89.8			92.8			89.8			92.8			1,093.0


									Total Compensación Reactiva			134.0			151.3			167.5			162.1			385.4			216.6			223.8			223.8			216.6			223.8			216.6			534.9			2,856.2			534.9			483.1			534.9			517.6			534.9			517.6			534.9			534.9			517.6			534.9			517.6			534.9			6,297.5


									Capacidad de Transporte


									- C.T. 500 kV			167.4			290.5			299.5			278.2			675.8			371.7			384.1			384.1			371.7			384.1			371.7			918.0			4,896.7			918.0			829.1			918.0			888.4			918.0			888.4			918.0			918.0			888.4			918.0			888.4			918.0			10,808.4


									- C.T. 220 kV			10.7			12.1			13.4			12.9			30.8			17.3			17.9			17.9			17.3			17.9			17.3			42.7			228.2			42.7			38.6			42.7			41.3			42.7			41.3			42.7			42.7			41.3			42.7			41.3			42.7			503.1


									IVA			37.4			63.5			65.7			61.1			148.4			81.7			84.4			84.4			81.7			84.4			81.7			201.7			1,076.2			201.7			182.2			201.7			195.2			201.7			195.2			201.7			201.7			195.2			201.7			195.2			201.7			2,375.4


									Total Capacidad de Transporte			215.5			366.1			378.6			352.3			855.0			470.7			486.4			486.4			470.7			486.4			470.7			1,162.4			6,201.1			1,162.4			1,050.0			1,162.4			1,124.9			1,162.4			1,124.9			1,162.4			1,162.4			1,124.9			1,162.4			1,124.9			1,162.4			13,686.8


									Premios


									Total Premios antes de IVA			21.3			27.0			26.8			26.5			62.2			35.6			35.9			36.1			35.6			35.7			35.5			82.6			460.8			83.3			80.4			77.7			74.3			71.1			69.4			68.2			67.3			66.6			66.3			65.8			65.1			855.5


									IVA			4.5			5.7			5.6			5.6			13.1			7.5			7.5			7.6			7.5			7.5			7.5			17.4			96.8			17.5			16.9			16.3			15.6			14.9			14.6			14.3			14.1			14.0			13.9			13.8			13.7			179.6


									Total Premios			25.7			32.7			32.4			32.0			75.3			43.1			43.5			43.7			43.1			43.2			43.0			100.0			557.6			100.8			97.3			94.1			89.9			86.0			84.0			82.5			81.5			80.5			80.2			79.6			78.8			1,035.1


									Penalidades


									Penalidades			-16.4 			-21.3 			-22.9 			-21.9 			-52.4 			-29.3 			-121.3 			-30.3 			62.9			-30.3 			-29.3 			-72.5 			-385.0 			-72.5 			-65.4 			-73.2 			-71.1 			-73.4 			-71.1 			-73.4 			-73.4 			-71.1 			-73.4 			-71.1 			-73.4 			-862.6 


									Regímen de Calidad Adicional Res.552/16			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


									IVA			-3.5 			-4.5 			-4.8 			-4.6 			-11.0 			-6.1 			-25.5 			-6.4 			13.2			-6.4 			-6.2 			-15.2 			-80.9 			-15.2 			-13.7 			-15.4 			-14.9 			-15.4 			-14.9 			-15.4 			-15.4 			-14.9 			-15.4 			-14.9 			-15.4 			-181.1 


									Total Penalidades			-19.9 			-25.7 			-27.8 			-26.5 			-63.5 			-35.4 			-146.7 			-36.7 			76.1			-36.7 			-35.5 			-87.7 			-465.9 			-87.7 			-79.2 			-88.6 			-86.0 			-88.9 			-86.0 			-88.9 			-88.9 			-86.0 			-88.9 			-86.0 			-88.9 			-1,043.7 


									Pérdida de Remuneración


									Pérdida de Remuneración			-3.4 			-4.4 			-4.8 			-4.5 			-10.9 			-6.1 			-6.3 			-6.3 			-10.4 			-6.3 			-6.1 			-15.0 			-84.5 			-15.0 			-13.6 			-15.2 			-14.7 			-15.2 			-14.7 			-15.2 			-15.2 			-14.7 			-15.2 			-14.7 			-15.2 			-179.0 


									IVA			-0.7 			-0.9 			-1.0 			-1.0 			-2.3 			-1.3 			-1.3 			-1.3 			-2.2 			-1.3 			-1.3 			-3.2 			-17.8 			-3.2 			-2.9 			-3.2 			-3.1 			-3.2 			-3.1 			-3.2 			-3.2 			-3.1 			-3.2 			-3.1 			-3.2 			-37.6 


									Total Pérdida de Remuneración			-4.1 			-5.3 			-5.8 			-5.5 			-13.2 			-7.3 			-7.6 			-7.6 			-12.6 			-7.6 			-7.4 			-18.2 			-102.3 			-18.2 			-16.4 			-18.4 			-17.8 			-18.4 			-17.8 			-18.4 			-18.4 			-17.8 			-18.4 			-17.8 			-18.4 			-216.6 


						Total Facturación Transener REGULADA del Mes						764.9			987.5			1,062.1			1,037.9			2,456.2			1,399.8			1,347.5			1,412.6			1,506.1			1,403.7			1,360.3			3,351.7			18,090.3			3,352.5			3,039.1			3,380.3			3,280.4			3,381.1			3,274.4			3,377.6			3,376.6			3,271.0			3,375.3			3,270.0			3,373.9			39,752.3





						A.2) Facturación correspondiente a Transportistas Independientes - Actividad VII


						Cuarta Línea


									Equipamiento Reactivo Región Sur			8.5			9.5			10.6			11.4			25.3			10.8			16.0			12.9			14.8			14.1			13.7			33.7			181.3			33.7			30.5			33.7			32.7			33.7			32.7			33.7			33.7			32.7			33.7			32.7			33.7			397.3


									Equipamiento Reactivo Región Metro			4.2			4.7			5.2			5.0			12.0			6.7			7.0			7.0			7.7			7.0			6.7			16.6			89.9			16.6			15.0			16.6			16.1			16.6			16.1			16.6			16.6			16.1			16.6			16.1			16.6			196.0


									Capacidad de Transporte Región Sur  C.T. 500 Kv			19.3			22.4			24.2			22.7			54.7			30.3			31.4			31.4			33.0			31.4			30.3			74.9			406.0			74.9			67.7			74.9			72.5			74.9			72.5			74.9			74.9			72.5			74.9			72.5			74.9			882.3


									Capacidad de Transporte Región Metro C.T. 500 kv			10.4			11.8			13.1			12.6			30.0			16.9			17.4			17.4			18.9			17.4			16.9			41.7			224.7			41.7			37.7			41.7			40.3			41.7			40.3			41.7			41.7			40.3			41.7			40.3			41.7			490.9


									Premios			1.3			1.7			1.7			1.7			3.9			2.2			2.2			2.3			2.2			2.2			2.2			5.0			28.6			5.1			4.9			4.8			4.6			4.4			4.3			4.2			4.1			4.1			4.1			4.0			4.0			52.5


									Penalidades			-1.1 			-1.3 			-1.4 			-1.3 			-3.2 			-1.8 			-1.9 			-1.9 			-1.0 			-1.9 			-1.8 			-4.4 			-23.0 			-4.4 			-4.0 			-4.4 			-4.3 			-4.4 			-4.3 			-4.4 			-4.4 			-4.3 			-4.4 			-4.3 			-4.4 			-52.1 


									Regímen de Calidad Adicional Res.552/16			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


									Pérdida de Remuneración			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.3 			-0.2 			-0.2 			-0.2 			-0.2 			-0.2 			-0.2 			-0.4 			-2.2 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-4.9 


									IVA			8.9			10.2			11.2			10.9			25.7			13.7			15.1			14.5			15.9			14.7			14.3			35.1			190.1			35.1			31.8			35.1			33.9			35.0			33.9			34.9			34.9			33.8			34.9			33.8			34.9			412.0


						Total Facturación Cuarta Línea						51.4			59.0			64.3			62.9			148.0			78.7			87.2			83.4			91.4			84.8			82.1			202.3			1,095.4			202.4			183.2			202.0			195.4			201.5			195.1			201.3			201.2			194.8			201.1			194.8			201.1			2,373.9


						Choele Choel-Puerto Madryn


									Equipamiento Reactivo 			1.7			1.9			2.1			2.4			5.2			2.6			3.3			2.7			3.1			2.8			2.8			6.8			37.6			6.8			6.1			6.8			6.6			6.8			6.6			6.8			6.8			6.6			6.8			6.6			6.8			80.2


									Transformación			2.6			2.9			3.2			3.1			7.4			4.1			4.3			4.3			4.1			4.3			4.1			10.2			54.5			10.2			9.2			10.2			9.9			10.2			9.9			10.2			10.2			9.9			10.2			9.9			10.2			120.2


									Capacidad de Transporte C.T. 500 Kv			6.3			7.1			7.9			7.3			17.5			9.7			10.0			10.0			10.7			10.0			9.7			24.0			130.2			24.0			21.6			24.0			23.2			24.0			23.2			24.0			24.0			23.2			24.0			23.2			24.0			282.2


									Premios			0.3			0.4			0.4			0.4			1.0			0.5			0.6			0.6			0.5			0.5			0.5			1.3			7.1			1.3			1.2			1.2			1.1			1.1			1.0			1.0			1.0			1.0			1.0			1.0			1.0			12.9


									Penalidades			-0.3 			-0.3 			-0.4 			-0.3 			-0.8 			-0.4 			-0.5 			-0.5 			-0.4 			-0.5 			-0.4 			-1.1 			-5.8 			-1.1 			-1.0 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-12.8 


									Regímen de Calidad Adicional Res.552/16			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


									Pérdida de Remuneración			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.1 			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.1 			-0.6 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-1.2 


									IVA			2.2			2.5			2.8			2.7			6.3			3.5			3.7			3.6			3.8			3.6			3.5			8.6			46.8			8.6			7.8			8.6			8.3			8.6			8.3			8.6			8.6			8.3			8.6			8.3			8.6			101.1


						Total Facturación Choele Choel - Puerto Madryn						12.8			14.5			16.0			15.5			36.4			20.0			21.4			20.6			21.8			20.8			20.2			49.7			269.8			49.7			45.0			49.6			48.0			49.5			47.9			49.4			49.4			47.8			49.4			47.8			49.3			582.6





						Total Facturación correspondiente a Transportistas Independientes en el Mes						64.2			73.5			80.4			78.4			184.5			98.7			108.5			104.0			113.2			105.6			102.3			252.0			1,365.3			252.1			228.2			251.6			243.4			251.0			242.9			250.7			250.6			242.7			250.5			242.6			250.4			2,956.6





						A.3) Otra Facturación Transener en el Mes


						En todos los casos detallar en solapa aparte el P x Q de cada calculo (Cantidad proyectada x Precio proyectado)


						No Regulado-Actividad IX:


									Total Proyectos No Regulados			59.3			60.5			51.8			51.3			58.2			91.1			77.0			112.3			45.2			112.9			1,117.5			129.1			1,966.2			118.0			119.7			99.8			97.0			108.9			168.3			137.7			195.2			206.5			187.5			235.1			206.6			1,880.2


						No Tarifado-Actividad II-Supervisión de Obras:


									Total Proyectos No Tarifados			30.1			15.7			49.7			45.3			20.0			47.7			32.6			34.3			23.7			37.3			38.8			44.4			419.6			59.9			31.1			95.8			85.6			37.4			88.2			58.4			59.6			40.1			61.9			63.2			71.0			752.2


						Sup. O&M TTII-Actividad IV-:


									Total Proyectos Sup. TTII			6.9			7.9			8.9			8.1			7.7			7.9			8.3			8.8			8.1			9.4			9.8			10.1			102.0			13.8			15.7			17.2			15.3			14.4			14.6			14.9			15.2			13.7			15.6			15.9			16.1			182.6


						O&M CECA-Transportista Independiente Plan Federal-Actividad V:


									Total Proyectos O&M CECA			7.0			7.7			19.2			20.3			54.1			25.3			26.1			26.1			26.0			26.1			25.3			62.5			325.8			60.4			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			747.6





									IVA			21.7			19.3			27.2			26.3			29.4			36.1			30.3			38.1			21.6			39.0			250.2			51.7			590.9			53.0			48.1			57.8			54.7			46.9			70.0			57.4			69.8			67.8			68.8			79.1			74.8			748.1





						Total Otra Facturación Transener en el Mes						125.0			111.2			156.9			151.3			169.5			208.1			174.3			219.6			124.6			224.7			1,441.5			297.7			3,404.4			305.2			277.1			333.1			315.0			270.1			403.6			330.8			402.3			390.5			396.3			455.7			431.1			4,310.8





						A.4) Otros Conceptos Facturados


						- Apertura por Regulados / No regulados


									- Apertura Concepto por Concepto


						Ej: Servicios Adm. o de Servicios Compartidos, Venta de Bs. de Uso, Etc


						Total Otros Conceptos Facturados





						A) TOTAL FACTURACION DEL MES						954.1			1,172.3			1,299.3			1,267.6			2,810.1			1,706.7			1,630.4			1,736.1			1,743.8			1,734.0			2,904.1			3,901.4			22,860.0			3,909.8			3,544.3			3,965.0			3,838.7			3,902.2			3,920.9			3,959.1			4,029.6			3,904.2			4,022.1			3,968.3			4,055.4			47,019.6





						B) COBROS DEL MES


						B.1) Cobro Facturación Transener REGULADA


						-  Cargos de Conexión						128.1			114.2			359.1			403.7			206.9			51.5			251.9			618.4			484.7			392.4			223.3			214.0			3,448.1			379.1			366.8			906.0			906.0			818.3			919.7			898.9			928.9			898.9			928.9			928.9			898.9			9,779.1


						-  Automatismos						7.3			6.2			19.5			15.4			15.4			10.4			20.4			38.9			30.9			12.0			12.2			12.2			201.0			20.6			20.6			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			534.3


						-  Cargos de Transformación						100.4			88.7			279.4			299.9			120.8			33.7			155.8			448.9			432.7			402.2			178.7			193.5			2,734.6			295.0			285.5			705.0			705.0			636.8			727.0			703.5			727.0			703.5			727.0			727.0			703.5			7,645.7


						-  Compensación Reactiva						76.8			67.8			212.0			221.3			167.5			42.1			193.5			363.2			304.9			229.8			131.9			127.6			2,138.3			223.8			216.6			534.9			534.9			483.1			534.9			517.6			534.9			517.6			534.9			534.9			517.6			5,685.4


						-  Capacidad de Transporte						166.9			147.3			460.7			436.1			378.6			62.3			461.6			760.1			630.2			422.3			286.6			277.3			4,489.9			486.4			470.7			1,162.4			1,162.4			1,050.0			1,162.4			1,124.9			1,162.4			1,124.9			1,162.4			1,162.4			1,124.9			12,356.5


						-  Premios						13.8			12.4			40.0			42.7			32.4			22.0			46.1			70.3			54.6			25.2			25.7			25.4			410.7			43.2			43.0			100.0			100.8			97.3			94.1			89.9			86.0			84.0			82.5			81.5			80.5			982.7


						-  Penalidades						-12.5 			-11.1 			-34.7 			-25.7 			-27.8 			-11.5 			-27.8 			-29.6 			-53.1 			-85.1 			-21.6 			44.8			-295.6 			-36.7 			-35.5 			-87.7 			-87.7 			-79.2 			-88.6 			-86.0 			-88.9 			-86.0 			-88.9 			-88.9 			-86.0 			-939.9 


						-  Pérdida de Remuneración						-2.6 			-2.3 			-7.2 			-5.3 			-5.8 			-3.5 			-5.8 			-9.3 			-11.0 			-4.4 			-4.5 			-7.4 			-69.1 			-7.4 			-18.2 			-102.3 			-18.2 			-16.4 			-18.4 			-17.8 			-18.4 			-17.8 			-18.4 			-18.4 			-17.8 			-289.7 


						Total Cobros Facturación Transener REGULADA						478.1			423.3			1,328.8			1,388.0			888.1			207.0			1,095.8			2,260.9			1,873.9			1,394.3			832.3			887.4			13,057.9			1,404.0			1,349.5			3,267.6			3,352.5			3,039.1			3,380.3			3,280.4			3,381.1			3,274.4			3,377.6			3,376.6			3,271.0			35,754.1





						B.2) Cobro Facturación correspondiente a Transportistas Independientes


						Cuarta Línea


									Equipamiento Reactivo Región Sur			4.7			4.2			12.8			11.5			10.6			2.2			5.2			19.1			15.6			14.6			7.6			8.7			116.8			14.1			13.7			33.7			33.7			30.5			33.7			32.7			33.7			32.7			33.7			33.7			32.7			358.6


									Equipamiento Reactivo Región Metro			2.4			2.1			6.5			6.7			5.2			2.0			4.0			9.4			10.1			4.0			4.1			4.6			61.2			7.0			6.7			16.6			16.6			15.0			16.6			16.1			16.6			16.1			16.6			16.6			16.1			176.9


									Capacidad de Transporte Región Sur  C.T. 500 Kv			10.5			9.3			28.6			30.3			10.8			2.7			7.7			36.0			40.5			28.7			18.5			19.5			243.2			31.4			30.3			74.9			74.9			67.7			74.9			72.5			74.9			72.5			74.9			74.9			72.5			796.6


									Capacidad de Transporte Región Metro C.T. 500 kv			5.9			5.2			15.9			16.8			13.1			3.6			9.1			23.6			23.3			20.1			10.3			11.1			158.0			17.4			16.9			41.7			41.7			37.7			41.7			40.3			41.7			40.3			41.7			41.7			40.3			443.2


									Premios			0.7			0.6			2.0			2.7			1.7			0.7			0.7			3.1			3.3			1.3			1.3			1.3			19.4			2.2			2.2			5.0			5.1			4.9			4.8			4.6			4.4			4.3			4.2			4.1			4.1			49.9


									Penalidades			-0.6 			-0.6 			-1.7 			-1.3 			-1.4 			-1.3 			-1.3 			-2.5 			-2.7 			-1.1 			-1.1 			-0.6 			-16.2 			-1.9 			-1.8 			-4.4 			-4.4 			-4.0 			-4.4 			-4.3 			-4.4 			-4.3 			-4.4 			-4.4 			-4.3 			-47.0 


									Regímen de Calidad Adicional Res.552/16			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


									Pérdida de Remuneración			-0.1 			-0.1 			-0.2 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.2 			-0.3 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-1.6 			-0.2 			-0.2 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-4.4 


									IVA			4.9			4.4			13.4			14.0			11.2			2.1			5.3			18.6			18.9			14.2			8.5			9.3			124.8			14.7			14.3			35.1			35.1			31.8			35.1			33.9			35.0			33.9			34.9			34.9			33.8			372.5


						Total Cobros Facturación Cuarta Línea						28.4			25.2			77.3			80.6			50.9			11.9			30.6			107.2			108.9			81.7			49.1			53.8			705.6			84.8			82.1			202.3			202.4			183.2			202.0			195.4			201.5			195.1			201.3			201.2			194.8			2,146.2


						Choele Choel-Puerto Madryn


									Equipamiento Reactivo 			1.0			0.9			2.6			2.9			2.1			0.1			1.3			3.9			4.0			4.2			1.6			1.8			26.3			2.8			2.8			6.8			6.8			6.1			6.8			6.6			6.8			6.6			6.8			6.8			6.6			72.4


									Transformación			1.4			1.3			3.9			3.9			3.2			0.8			2.2			6.1			6.2			4.5			2.5			2.4			38.5			4.3			4.1			10.2			10.2			9.2			10.2			9.9			10.2			9.9			10.2			10.2			9.9			108.6


									Capacidad de Transporte C.T. 500 Kv			3.4			3.0			9.2			9.5			4.5			1.5			2.7			11.6			11.3			7.9			5.9			6.3			76.7			10.0			9.7			24.0			24.0			21.6			24.0			23.2			24.0			23.2			24.0			24.0			23.2			254.8


									Premios			0.2			0.2			0.5			0.4			0.4			0.4			0.4			0.8			0.8			0.3			0.3			0.3			5.0			0.5			0.5			1.3			1.3			1.2			1.2			1.1			1.1			1.0			1.0			1.0			1.0			12.3


									Penalidades			-0.2 			-0.1 			-0.4 			-0.3 			-0.4 			-0.3 			-0.4 			-0.6 			-0.7 			-0.3 			-0.3 			-0.3 			-4.1 			-0.5 			-0.4 			-1.1 			-1.1 			-1.0 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-11.5 


									Regímen de Calidad Adicional Res.552/16			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


									Pérdida de Remuneración			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.1 			-0.1 			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.4 			-0.0 			-0.0 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-1.1 


									IVA			1.2			1.1			3.3			3.4			2.8			0.5			1.3			4.5			4.5			3.5			2.1			2.2			30.5			3.6			3.5			8.6			8.6			7.8			8.6			8.3			8.6			8.3			8.6			8.6			8.3			91.4


						Total Cobros Facturación Choele Choel-Puerto Madryn						7.0			6.2			19.0			19.8			12.6			2.9			7.5			26.2			26.1			20.1			12.2			12.9			172.6			20.8			20.2			49.7			49.7			45.0			49.6			48.0			49.5			47.9			49.4			49.4			47.8			526.8





						Total Cobros Facturación correspondiente a Transportistas Independientes						35.4			31.4			96.4			100.4			63.6			14.8			38.1			133.4			135.0			101.8			61.3			66.7			878.2			105.6			102.3			252.0			252.1			228.2			251.6			243.4			251.0			242.9			250.7			250.6			242.7			2,672.9





						B.3) Cobros Otra Facturación Transener


						No Regulado-Actividad IX:


									Total Proyectos No Regulados			43.5			194.4			138.6			79.8			73.8			52.6			42.1			195.9			42.2			205.6			1,117.5			129.1			2,315.2			118.0			119.7			99.8			97.0			108.9			168.3			137.7			195.2			206.5			187.5			235.1			206.6			1,880.2


						No Tarifado-Actividad II-Supervisión de Obras:


									Total Proyectos No Tarifados			11.5			17.4			27.9			21.2			20.0			14.1			17.9			38.5			14.8			37.3			38.8			44.4			303.6			59.9			31.1			95.8			85.6			37.4			88.2			58.4			59.6			40.1			61.9			63.2			71.0			752.2


						Sup. O&M TTII-Actividad IV-:


									Total Proyectos Sup. TTII			4.8			3.8			6.2			7.2			7.7			5.6			4.6			8.6			5.1			9.4			9.8			10.1			82.8			13.8			15.7			17.2			15.3			14.4			14.6			14.9			15.2			13.7			15.6			15.9			16.1			182.6


						O&M CECA-Transportista Independiente Plan Federal-Actividad V:


									Total Proyectos O&M CECA			4.6			3.1			6.4			20.5			21.6			14.4			14.6			33.7			33.3			24.9			14.9			36.8			228.7			25.3			62.5			60.4			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			710.4





									IVA			13.5			45.9			37.6			27.0			25.8			18.2			16.6			58.1			20.0			58.2			248.0			46.3			615.4			45.6			48.1			57.4			54.7			46.9			70.0			57.4			69.8			67.8			68.8			79.1			74.8			740.3


						Total Cobros Facturación Transener NO REGULADA						77.9			264.6			216.7			155.6			148.9			105.0			95.8			334.8			115.4			335.3			1,428.9			266.7			3,545.6			262.7			277.1			330.7			315.0			270.1			403.6			330.8			402.3			390.5			396.3			455.7			431.1			4,265.8





						Variación de cobranzas reales vs. PEF original


						- Apertura por Regulados / No regulados


									- Apertura Concepto por Concepto


						Ej: Servicios Adm. o de Servicios Compartidos, Venta de Bs. de Uso, Etc








						B) TOTAL COBROS DEL MES						591.5			719.3			1,641.9			1,644.1			1,100.5			326.8			1,229.6			2,729.2			2,124.2			1,831.4			2,322.5			1,220.8			17,481.7			1,772.3			1,728.8			3,850.3			3,919.6			3,537.3			4,035.5			3,854.6			4,034.4			3,907.9			4,024.6			4,083.0			3,944.7			42,692.8








						PAGOS OPERATIVOS


			Composición de Costos Total 			En todos los RUBROS Y CONCEPTOS DESDOBLAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS REGULADORS DE LOS NO REGULADOS


						A.1) PAGOS DE SERVICIOS REGULADOS (Actividad I)


			Mano de Obra			Remuneraciones y Cargas Sociales


			Gastos ajustados por IPC			Remuneraciones Regulares						207.1			235.4			198.5			217.5			239.1			209.3			319.1			232.7			291.2			329.5			353.3			377.4			3,210.2			395.1			417.4			486.7			490.1			525.8			528.3			564.6			568.0			605.0			607.5			610.1			648.2			6,446.9


			Gastos Ajustados por US$			Horas Extras						29.4			22.5			35.0			35.0			35.0			43.5			49.0			49.0			51.2			66.2			72.6			72.5			560.8			82.2			80.9			94.4			97.0			108.6			103.4			117.8			109.4			116.1			116.5			122.0			123.5			1,271.8


			Capex ajustados por inflación			SAC						3.2			0.0			0.0			0.0			0.0			120.3			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			216.2			339.7			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			294.5			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			351.5			646.0


			Capex ajustados por US$			Vacaciones						23.1			10.8			19.7			19.7			19.7			23.7			26.4			26.4			27.3			32.3			15.6			8.1			252.7			45.0			21.4			18.3			76.5			0.0			0.0			0.0			0.0			103.3			54.4			25.1			13.2			357.2


			Total 			BAE						2.0			229.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			4.9			5.2			5.4			246.6			3.8			486.8			4.7			4.7			5.0			5.0			5.3			5.3			5.6			5.6			5.6			7.7			545.2


						Otras Gratificaciones / BonosPagos Extraordinarios / Sumas Fijas / etc						0.5			399.3			14.3			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			76.3			0.0			0.0			0.0			490.3			0.0			792.3			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			108.0			0.0			0.0			0.0			900.3


			US$-IPIM			Cargas Sociales						124.3			29.7			265.2			81.9			68.1			78.7			86.1			73.9			81.8			125.8			115.0			118.6			1,249.0			182.1			140.1			484.9			160.6			177.6			169.7			248.7			182.5			180.9			249.8			208.1			202.4			2,587.4


			IPC			Aportes y Contribuciones Sindicales						38.2			9.1			40.6			22.0			22.2			40.3			31.4			22.3			27.8			38.3			35.0			36.1			363.4			55.4			42.6			147.6			48.9			54.1			51.7			75.7			55.6			55.1			76.1			63.4			61.6			787.7


			Salarios			Variación intermensual de retenciones (*)						0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						Beneficios						5.9			2.8			10.5			10.5			10.5			13.1			14.7			14.7			15.4			2.5			2.6			2.7			105.9			2.8			3.0			3.5			3.5			3.7			3.7			3.9			3.9			4.2			4.2			4.2			4.4			44.9


						Retiros						1.3			10.4			11.5			11.5			11.5			14.3			16.1			16.1			16.8			26.0			27.2			28.5			190.9			21.8			25.3			29.4			29.4			31.4			31.4			33.4			33.4			35.4			35.4			35.4			37.5			379.1


						Intercompany						-17.5 			-23.1 			-23.6 			-23.6 			-23.6 			-29.3 			-33.0 			-33.0 			-34.5 			-34.6 			-36.3 			-38.0 			-350.0 			-39.6 			-125.1 			-48.4 			-48.4 			-51.7 			-51.7 			-55.0 			-55.0 			-58.4 			-58.4 			-58.4 			-61.7 			-711.6 


						Absorciones						-63.0 			-49.0 			-45.7 			-45.7 			-45.7 			-50.6 			-54.2 			-44.2 			-54.4 			-84.0 			-90.8 			-95.3 			-722.6 			-113.3 			-122.6 			-123.3 			-133.9 			-134.1 			-142.0 			-141.5 			-147.2 			-148.9 			-154.7 			-154.2 			-156.4 			-1,671.9 


						Total Remuneraciones y Cargas Sociales						354.4			876.8			525.9			328.8			336.8			463.2			455.5			357.9			499.0			506.8			499.4			732.3			5,936.8			635.4			1,762.2			1,097.7			728.1			720.4			994.0			853.0			755.9			1,006.4			936.5			861.4			1,231.9			11,582.9


						Pagos a Terceros


						Opex (solapa por Proveedor)


						Materiales


									- Gtos.locales			3.4			8.0			8.7			11.7			11.7			4.1			6.5			16.0			12.6			17.6			12.9			12.0			125.2			6.8			15.8			16.7			22.0			22.0			7.7			11.5			27.9			21.3			29.2			20.9			19.3			221.2


									- Importaciones 			13.1			12.0			12.9			19.9			16.4			11.7			14.2			10.2			8.6			23.2			21.0			21.6			184.9			26.1			23.7			24.8			37.6			30.7			21.7			25.4			17.7			14.6			38.5			34.2			34.6			329.7


						Resto Proveedores


									SEGUROS			53.5			381.2			38.0			0.9			1.0			1.0			1.1			1.1			1.2			1.2			1.2			1.3			482.7			860.2			0.0			73.3			1.7			1.9			1.9			1.9			1.9			2.0			2.0			2.0			2.1			950.9


									HONORARIOS PROFESIONALES			19.7			21.2			24.1			32.3			24.7			19.5			25.4			30.1			52.7			77.5			66.1			72.4			465.8			57.0			59.6			64.2			78.8			64.0			53.7			63.2			70.1			106.9			146.5			125.4			133.6			1,023.2


									VIAJES Y ESTADIAS			8.9			14.0			14.0			23.9			21.3			22.5			20.8			30.7			39.8			40.2			40.1			40.5			316.6			20.4			30.4			29.7			47.9			42.5			44.4			39.9			56.0			70.1			69.5			68.1			67.6			586.6


									SERVICIO DE VIGILANCIA			22.4			16.0			20.6			20.4			20.7			17.8			22.4			27.1			29.0			38.0			37.2			37.2			308.7			44.6			31.6			39.7			38.6			38.7			32.8			40.0			47.2			49.1			63.0			60.6			59.5			545.5


									MANTENIMIENTO GENERAL			32.5			23.4			22.7			41.0			30.9			31.0			28.1			38.0			60.6			84.2			44.6			45.4			482.5			106.9			88.4			85.8			119.6			99.9			99.4			92.3			108.1			144.7			181.9			114.7			114.7			1,356.5


									LICENCIAS Y SUMINISTROS			11.6			11.1			11.4			25.1			11.7			8.5			23.0			19.3			20.7			23.3			27.9			22.3			216.0			23.0			22.0			22.0			47.4			21.9			15.8			41.1			33.6			35.1			38.7			45.5			35.7			381.9


									LIMPIEZA DE OFICINAS Y ESTACIONES			16.2			11.6			10.0			15.6			14.1			12.2			17.8			27.9			23.6			30.0			26.2			28.7			233.7			32.2			22.9			19.2			29.5			26.5			22.5			31.8			48.5			39.9			49.8			42.6			46.0			411.3


									OTROS COSTOS EN PERSONAL			3.9			7.9			12.0			17.8			14.4			8.6			13.7			24.0			13.2			37.5			37.9			37.9			228.7			9.9			17.9			25.3			35.7			29.1			18.0			26.7			43.9			24.6			64.4			63.9			62.8			422.1


									SERVICIO DE TRANSPORTE			7.5			7.5			8.0			10.4			12.7			8.3			13.4			25.9			13.6			20.2			21.9			21.5			171.0			15.0			14.9			15.5			19.6			23.8			15.3			23.9			45.1			23.0			33.6			35.7			34.4			299.7


									MANTENIMIENTO ELECTRODUCTO			1.2			3.4			4.4			8.7			7.3			7.8			17.6			23.2			12.3			11.8			15.9			18.2			131.8			2.4			6.7			8.4			16.5			13.6			14.4			31.5			40.3			20.8			19.6			26.0			29.2			229.3


									COMBUSTIBLE			6.5			7.0			6.4			11.5			9.7			10.8			13.1			9.3			25.9			15.2			13.0			14.0			142.4			14.3			15.3			13.8			23.1			19.6			21.4			24.9			17.5			45.2			26.7			22.5			23.9			268.3


									COMUNICACIONES			5.7			4.6			3.9			6.4			7.8			4.5			7.5			7.6			13.9			11.8			9.3			9.5			92.5			11.3			9.0			7.6			12.0			14.6			8.4			13.4			13.2			23.6			19.6			15.1			15.2			163.1


									ALQUILERES			2.3			4.7			7.2			6.5			7.0			5.7			6.4			6.6			9.3			8.2			8.4			8.9			81.1			4.5			9.3			13.8			12.3			13.1			10.5			11.4			11.5			15.8			13.6			13.7			14.2			143.7


									ENERGIA ELECTRICA			4.8			3.3			2.5			4.1			4.4			4.7			5.4			5.6			2.3			6.2			5.8			9.3			58.4			9.5			6.6			4.8			7.7			8.3			8.8			9.6			9.7			3.8			10.4			9.5			14.9			103.4


									IMPUESTOS, TASAS Y CONTR			11.1			2.4			3.7			3.2			4.7			11.7			1.4			8.1			20.1			15.6			16.0			16.8			114.8			22.2			4.7			7.1			6.1			8.7			21.7			2.5			14.2			34.0			25.8			26.1			26.8			199.9


									DIRECTORES Y SINDICOS			0.0			1.5			3.0			3.8			3.6			2.5			4.3			4.5			4.7			4.9			5.8			5.8			44.4			0.0			2.9			5.7			7.3			6.7			4.6			7.7			7.8			8.0			8.1			9.5			9.2			77.6


									HORARIOS ENTE REGULADOR			3.5			1.6			1.4			3.2			2.1			1.7			1.9			3.8			4.0			3.1			1.6			3.3			31.2			6.9			3.2			2.7			6.0			3.9			3.1			3.4			6.6			6.8			5.2			2.6			5.3			55.7


									ADMINISTRACION MEM			1.4			1.0			1.3			1.4			1.3			0.6			1.2			4.0			2.7			2.5			2.8			2.9			23.1			2.8			2.0			2.6			2.6			2.5			1.1			2.2			6.9			4.5			4.2			4.6			4.6			40.5


									CUOTA SOCIAL ATEERA			0.7			0.5			0.5			0.5			0.6			0.7			0.6			0.6			0.6			1.4			0.3			1.1			8.1			1.4			1.1			1.1			0.9			1.1			1.3			1.0			1.0			1.1			2.4			0.4			1.8			14.5


									DIVERSOS			7.8			55.1			4.0			11.9			3.1			11.5			13.9			9.2			10.2			4.8			5.5			6.9			143.7			15.4			108.9			7.7			22.5			5.8			21.3			24.8			16.0			17.2			8.0			8.9			11.0			267.5











									IMPUESTO DEBITOS Y CREDITOS			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0





									IVA			49.9			125.8			46.3			58.8			48.6			43.6			54.5			69.9			80.1			100.5			88.5			91.9			858.4			271.5			104.3			103.2			125.0			104.8			94.4			111.4			135.4			149.6			180.8			158.1			160.9			1,699.4


									Total Opex			287.3			724.7			267.0			338.9			280.0			251.1			314.0			402.8			461.7			579.0			509.8			529.5			4,945.8			1,564.1			601.2			594.6			720.5			603.8			544.0			641.8			780.3			861.7			1,041.7			910.8			927.2			9,791.6


						Capex (solapa por Proveedor)


						Materiales


									Costos en Moneda Local


									Costos en Moneda Extranjera			35.7			13.3			301.7			86.2			89.5			99.1			88.0			123.5			184.5			147.0			341.8			535.2			2,045.4			652.4			641.9			651.7			677.7			704.8			732.9			762.2			792.7			824.3			857.3			891.5			939.3			9,128.7





						Total Capex						35.7			13.3			301.7			86.2			89.5			99.1			88.0			123.5			184.5			147.0			341.8			535.2			2,045.4			652.4			641.9			651.7			677.7			704.8			732.9			762.2			792.7			824.3			857.3			891.5			939.3			9,128.7


						Embargos y Juicios





						Multas / Sanciones





						Otros Pagos (detallar los mas relevantes)





						Impuestos


						Retenciones Previsionales 																																										0.0																																							0.0


						Retenciones Ganancias																																										0.0																																							0.0


						Retenciones IVA																																										0.0																																							0.0


						Otras Retenciones.a 3ros.																																										0.0																																							0.0


						Anticipos Ganancias						61.8			193.4			72.6			0.0						190.9			72.9			71.7			67.2			144.7			155.2			155.2			1,185.6			76.3			76.3			76.3			0.0						283.8			409.6			409.6			409.6			409.6			409.6			409.6			2,970.3


						Impuesto a las Ganancias DDJJ																		0.0																								0.0															0.0																								0.0


						IVA DDJJ Mensual						131.7			133.9			101.9			131.9			136.2			177.3			0.0			387.3			210.0			458.1			241.7			283.2			2,393.3			111.1			25.3			183.0			550.4			534.5			492.9			590.2			542.2			524.9			496.1			490.9			528.3			5,069.7


						Canones Municipales																																										0.0																																							0.0


						Impuestos Provinciales																																										0.0																																							0.0


						Imp.Debitos y Creditos						5.4			6.9			9.9			9.5			6.9			4.5			7.3			16.6			14.1			14.2			15.2			11.9			122.5			17.4			12.7			22.0			24.1			21.9			24.8			25.6			27.4			27.2			28.2			27.9			27.8			287.1


						Ingresos Brutos																																										0.0																																							0.0


						Tasa de seguridad e higiene																																										0.0																																							0.0


						Sellos																																										0.0																																							0.0


						xxx																																										0.0																																							0.0


						xxx																																										0.0																																							0.0


						TOTAL PAGOS DE SERVICIOS REGULADOS						876.3			1,949.1			1,279.0			895.3			849.3			1,186.2			937.7			1,359.7			1,436.4			1,849.7			1,763.1			2,247.3			16,629.3			3,056.8			3,119.6			2,625.3			2,700.7			2,585.3			3,072.5			3,282.5			3,308.1			3,654.1			3,769.4			3,592.1			4,064.1			38,830.4





						A.2) PAGOS DE SERVICIOS TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES





						Remuneraciones y Cargas Sociales Cuarta Línea


						Total Remuneraciones y Cargas Sociales Cuarta Línea						23.5			27.7			32.5			24.5			22.7			26.9			23.7			22.0			24.1			35.6			40.0			46.1			349.2			46.0			63.1			56.7			57.7			57.8			65.2			63.3			64.8			68.1			70.5			69.4			75.0			757.5





						Pagos Cuarta Línea


						Gastos						15.8			13.7			15.5			15.8			15.8			13.1			12.0			22.1			23.4			24.3			25.1			26.0			222.5			31.5			27.0			29.8			29.9			29.5			24.1			21.5			38.4			39.6			40.3			41.0			41.6			394.2


						IVA						3.3			2.9			3.2			3.3			3.3			2.7			2.5			4.6			4.9			5.1			5.3			5.5			46.7			6.6			5.7			6.3			6.3			6.2			5.1			4.5			8.1			8.3			8.5			8.6			8.7			82.8





						Remuneraciones y Cargas Sociales Choele Choel-Puerto Madryn


						Total Remuneraciones y Cargas Sociales Choele choel- Puerto Madryn						5.0			8.0			11.8			10.5			10.5			11.3			11.4			10.2			10.9			16.7			17.2			18.2			141.7			19.1			25.4			22.1			22.7			22.5			25.3			24.3			24.8			26.4			27.1			26.6			28.9			295.3





						Pagos Choele Choel-Puerto Madryn


						Gastos						3.0			7.6			3.3			3.5			4.2			5.9			5.8			6.1			6.4			6.7			6.9			7.2			66.5			6.0			15.1			6.3			6.6			7.9			10.9			10.3			10.6			10.9			11.1			11.3			11.4			118.3


						IVA						0.6			1.6			0.7			0.7			0.9			1.2			1.2			1.3			1.4			1.4			1.5			1.5			14.0			1.3			3.2			1.3			1.4			1.7			2.3			2.2			2.2			2.3			2.3			2.4			2.4			24.8





						TOTAL PAGOS TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE						51.3			61.4			66.9			58.4			57.4			61.2			56.6			66.3			71.1			89.7			95.9			104.4			840.6			110.3			139.5			122.4			124.5			125.6			132.9			126.1			148.9			155.6			159.8			159.2			168.1			1,672.9





						B) PAGOS POR OTROS SERVICIOS 


						No Regulado-Actividad IX:


									Mano de Obra			13.3			17.1			15.5			21.1			23.6			27.7			25.5			23.3			24.6			33.9			35.9			41.8			303.3			44.1			66.6			57.2			53.7			54.7			62.2			60.3			59.5			65.5			65.6			64.0			72.7			726.0


									Gastos			12.9			4.9			12.1			13.9			13.7			11.9			13.0			59.1			26.8			27.5			23.3			24.3			243.5			25.6			9.8			23.3			26.3			25.6			22.0			23.3			102.7			45.4			45.6			38.0			38.9			426.6


									IVA			2.7			1.0			2.5			2.9			2.9			2.5			2.7			12.4			5.6			5.8			4.9			5.1			51.1			5.4			2.0			4.9			5.5			5.4			4.6			4.9			21.6			9.5			9.6			8.0			8.2			89.6


						No Tarifado-Actividad II-Supervisión de Obras:


									Mano de Obra			30.2			17.9			24.2			21.5			21.5			25.8			22.8			21.1			23.9			38.1			39.7			45.5			332.1			46.1			86.4			66.0			55.8			56.4			63.2			61.6			60.7			68.4			68.1			65.8			74.3			772.9


									Gastos			11.2			2.2			4.6			16.2			4.1			5.7			3.7			10.3			23.7			3.4			3.3			4.8			93.3			22.4			4.4			8.8			30.6			7.7			10.6			6.6			17.9			40.2			5.6			5.4			7.7			167.9


									IVA			2.4			0.5			1.0			3.4			0.9			1.2			0.8			2.2			5.0			0.7			0.7			1.0			19.6			4.7			0.9			1.9			6.4			1.6			2.2			1.4			3.8			8.4			1.2			1.1			1.6			35.3


						Sup. O&M TTII-Actividad IV:


									Mano de Obra			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


									Gastos			0.1			0.5			0.5			0.5			0.6			1.0			1.6			1.7			1.8			3.0			1.0			1.3			13.4			0.1			0.9			0.9			0.9			1.1			1.9			2.9			2.9			3.0			4.9			1.6			2.0			23.3


									IVA			0.0			0.1			0.1			0.1			0.1			0.2			0.3			0.4			0.4			0.6			0.2			0.3			2.8			0.0			0.2			0.2			0.2			0.2			0.4			0.6			0.6			0.6			1.0			0.3			0.4			4.9


						O&M CECA Transportista Independiente Plan Federal- Actividad V


									Mano de Obra			2.8			2.6			3.8			7.3			7.3			8.5			7.7			7.8			8.9			8.6			9.9			14.0			89.1			14.1			23.2			20.1			18.0			19.4			23.3			23.0			22.5			27.8			25.9			24.4			29.4			271.4


									Gastos			0.7			1.7			1.5			2.3			2.7			2.9			5.0			10.0			9.3			12.0			5.2			4.6			58.0			1.4			3.5			2.9			4.3			5.1			5.4			8.9			17.5			15.8			19.9			8.5			7.3			100.5


									IVA			0.1			0.4			0.3			0.5			0.6			0.6			1.1			2.1			2.0			2.5			1.1			1.0			12.2			0.3			0.7			0.6			0.9			1.1			1.1			1.9			3.7			3.3			4.2			1.8			1.5			21.1


						TOTAL PAGOS POR OTROS SERVICIOS 						76.3			48.9			66.0			89.7			78.0			88.1			84.2			150.4			132.0			136.0			125.2			143.7			1,218.5			164.3			198.5			186.7			202.7			178.4			197.1			195.4			313.3			288.0			251.6			219.1			244.2			2,639.4





						TOTAL PAGOS OPERATIVOS						1,003.9			2,059.4			1,411.9			1,043.4			984.7			1,335.5			1,078.6			1,576.4			1,639.5			2,075.4			1,984.3			2,495.4			18,688.4			3,331.4			3,457.7			2,934.5			3,028.0			2,889.3			3,402.5			3,604.0			3,770.3			4,097.7			4,180.8			3,970.4			4,476.4			43,142.8





						MOVIMIENTOS FINANCIEROS


						Toma de Prestamos / Giros en Descubierto / Colocación ON																																										0.0																																							0.0


						Pago de Prestamos / Giros en Descubierto / Colocación ON - Capital																																										0.0																																							0.0


						Pago de Prestamos / Giros en Descubierto / Colocación ON - Intereses/Gastos																																										0.0																																							0.0


						Otorgamiento de Prestamos/Pagos						-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-333.3 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-333.3 


						Cobro de Intereses por Inversiones Financieras						85.0			42.6			45.2			103.9			66.9			31.0			58.1			65.9			311.7			385.2			131.2			152.0			1,478.6			80.1			31.4			0.0			0.0			6.6			36.0			66.1			79.2			93.7			87.0			81.6			89.1			650.6


						Cobro de préstamo Transba - Capital																														-441.5 												-441.5 																																							0.0


						Pago de Intereses préstamo Transba						0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			-247.8 			0.0			0.0			0.0			0.0			-247.8 																																							0.0


						Cobro de Dividendos																														441.5												441.5																																							0.0


						Diferencias de Cambio																																										0.0																																							0.0


						Intereses mensuales por Préstamo- B. Nación+Descubierto						-66.5 			-32.2 			-33.2 			-37.2 			-31.7 			-33.4 			-34.4 			-53.2 			-74.6 			-49.8 			-47.1 			-44.8 			-538.2 			-25.5 			-24.2 			-93.7 			-54.0 			-20.1 			-18.8 			-17.5 			-16.1 			-14.8 			-13.4 			-12.1 			-10.7 			-320.9 


						Contrato de Mutuo																																										0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						TOTAL MOVIMIENTOS FINANCIEROS						-9.3 			-17.4 			-15.8 			38.9			7.4			-30.2 			-4.1 			-262.9 			209.3			307.6			56.4			79.4			359.3			26.8			-20.6 			-121.5 			-81.8 			-41.3 			-10.6 			20.8			35.3			51.1			45.7			41.7			50.6			-3.7 





						TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL CIERRE DEL MES ---->						105.0			107.5			111.0			115.3			120.2			125.2			131.3			138.7			147.3			156.9			161.1			166.5			166.5			173.2			180.1			187.3			194.7			202.5			210.6			219.0			227.8			236.9			246.3			256.2			269.9			269.9


						CAJA AL CIERRE						2,240.7			883.1			1,097.3			1,736.9			1,860.0			821.2			968.1			1,858.0			2,552.0			2,615.7			3,010.3			1,815.0			1,815.0			282.7			-1,466.7 			-672.4 			137.4			744.1			1,366.5			1,637.9			1,937.3			1,798.7			1,688.2			1,842.5			1,361.4			1,361.4


						En Moneda Nacional						2,229.9			872.2			1,086.1			1,725.3			1,847.9			808.9			955.4			1,844.7			2,537.8			2,466.1			2,856.6			1,656.3			1,656.3			264.9			-1,466.7 			-672.4 			137.4			744.1			1,366.5			1,637.9			1,937.3			1,798.7			1,688.2			1,842.5			1,361.4			1,361.4


						En Moneda Extranjera (expresado en pesos)						10.8			11.0			11.2			11.6			12.1			12.3			12.8			13.4			14.2			149.6			153.6			158.8			158.8			17.8			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						TOTAL CAJA AL CIERRE						2,240.7			883.1			1,097.3			1,736.9			1,860.0			821.2			968.1			1,858.0			2,552.0			2,615.7			3,010.3			1,815.0			1,815.0			282.7			-1,466.7 			-672.4 			137.4			744.1			1,366.5			1,637.9			1,937.3			1,798.7			1,688.2			1,842.5			1,361.4			1,361.4


						Caja en Moneda Extranjera						0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			1.0			1.0			1.0			1.0			0.1			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						Total Caja en US$ MM						21.3			8.2			9.9			15.1			15.5			6.6			7.4			13.4			17.3			16.7			18.7			10.9			10.9			1.6			-8.1 			-3.6 			0.7			3.7			6.5			7.5			8.5			7.6			6.9			7.2			5.0			5.0





									Caja Inicial			2,662.50			2,240.72			883.13			1,097.31			1,736.90			1,860.05			821.18			968.11			1,858.02			2,552.02			2,615.69			3,010.28			2,662.50			1,815.04			282.71			-1,466.69 			-672.41 			137.42			744.10			1,366.49			1,637.92			1,937.35			1,798.65			1,688.19			1,842.51			1,815.04


									Cobranzas Totales			591.47			719.27			1,641.88			1,644.09			1,100.52			326.80			1,229.61			2,729.16			2,124.21			1,831.42			2,322.51			1,220.76			17,481.69			1,772.26			1,728.85			3,850.27			3,919.56			3,537.29			4,035.49			3,854.59			4,034.43			3,907.86			4,024.57			4,082.98			3,944.69			42,692.82


									Pagos Totales			-1,003.94 			-2,059.42 			-1,411.89 			-1,043.40 			-984.74 			-1,335.50 			-1,078.56 			-1,576.39 			-1,639.51 			-2,075.38 			-1,984.29 			-2,495.39 			-18,688.42 			-3,331.36 			-3,457.65 			-2,934.47 			-3,027.97 			-2,889.32 			-3,402.50 			-3,603.98 			-3,770.30 			-4,097.66 			-4,180.77 			-3,970.40 			-4,476.37 			-43,142.75 


									Resultados Financieros			-9.32 			-17.43 			-15.81 			38.90			7.37			-30.17 			-4.11 			-262.86 			209.31			307.63			56.37			79.39			359.27			26.78			-20.60 			-121.51 			-81.77 			-41.28 			-10.61 			20.82			35.29			51.11			45.74			41.75			50.55			-3.72 


									Caja en Pesos			2,240.72			883.13			1,097.31			1,736.90			1,860.05			821.18			968.11			1,858.02			2,552.02			2,615.69			3,010.28			1,815.04			1,815.04			282.71			-1,466.69 			-672.41 			137.42			744.10			1,366.49			1,637.92			1,937.35			1,798.65			1,688.19			1,842.51			1,361.38			1,361.38


									Chek caja en Pesos			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			-0.00 			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			-0.00 





									Tipo de Cambio			105.0			107.5			111.0			115.3			120.2			125.2			131.3			138.7			147.3			156.9			161.1			166.5			166.5			173.2			180.1			187.3			194.7			202.5			210.6			219.0			227.8			236.9			246.3			256.2			269.9			269.9


									Caja en moneda nacional			2,229.9			872.2			1,086.1			1,725.3			1,847.9			808.9			955.4			1,844.7			2,537.8			2,466.1			2,856.6			1,656.3			1,656.3			264.9			-1,466.7 			-672.4 			137.4			744.1			1,366.5			1,637.9			1,937.3			1,798.7			1,688.2			1,842.5			1,361.4			1,361.4


									caja en moneda extranjera			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			1.0			1.0			1.0			1.0			0.1			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


									Total Caja en Dólares			21.34			8.22			9.88			15.06			15.47			6.56			7.37			13.39			17.32			16.67			18.68			10.90			10.90			1.63			-8.15			-3.59			0.71			3.67			6.49			7.48			8.51			7.59			6.85			7.19			5.04			5.04


									Chek Caja en Dólares			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
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TRANSENER - AÑO 2022


			Inversiones en Transporte - Transener


			Año 2022


																																																																		Total por mes ($ MM)			35.6			13.3			301.7			86.2			89.5			99.1			87.9			123.5			184.5			147.0			341.8			535.2


			Proyecto			Orden			Año de Inicio			Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Destino			Provincia			ET Nombre			Descripción			Cantidad			Clase Inversión			Tipo de Activo			Tipo de Inversión			Alcance			Cuenta Contable			Monto Total			Trabajos Realizados			Trabajos a Realizar			Avance alcanzado			Avance esperado			Monto Comprometido 2022			Observaciones			2022-01			2022-02			2022-03			2022-04			2022-05			2022-06			2022-07			2022-08			2022-09			2022-10			2022-11			2022-12


			035-2022			90483			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA REPUESTOS PARA CCSS			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    23,099,554			Finalizado			-			100			100			$    23,099,554			-			$    - 0			$    - 0			$    193,138			$    - 0			$    450,656			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    22,455,760			$    - 0


			037-2022			90484			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA DE AISLADORES PASANTES REPUESTO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    2,489,398			Finalizado			-			100			100			$    2,489,398			-			$    - 0			$    - 0			$    2,489,398			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			039-2022			90485			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			REPUESTOS PROTECCIONES GRM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    4,162,906			2022-10-02 Recepcion De Protecciones Y Controlador De Bahia			2022-10-02 Recepcion De Equipos De Red Tecnica			50			100			$    4,162,906			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    892,010			$    367,717			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,903,179			$    1,000,000			$    - 0


			054-2022			90486			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REPUESTOS PARA SISTEMAS DE RADIOENLACES			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    1,644,367			2022-09-30 Q1/2022: Se Emitio Sp 10019567 Por Provision De: - 60 Descargadores Para Coaxil - 13 Descargadores Para Alimentacion 220v  Q2/2022: *) Se Emitio Oc 4500023691 Por Provision De: - 60 Descargadores Para Coaxil (Item 10) - 13 Descargadores Para Alimentacion 220 V (Item 20) *) Se Recepcionaron 8 Descargadores Para Alimentacion 220v (Item 20 Oc) Y 20 Descargadores Para Coaxil (Item 10).  Q3/2022: Se Finalizo Con La Recepcion De La Oc 4500023691.-			2022-09-30 Gestion De Compras Y Recepcion De 2 Modems Para Equipos Smec.			90			100			$    1,644,367			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    184,829			$    356,468			$    - 0			$    908,935			$    - 0			$    - 0			$    194,136


			054-2022			90487			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			AMPLIACIÓN PI 54 - REPUESTOS PARA SISTEMAS DE RADIOENLACES			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    1,644,367			2022-09-30 Q1/2022: Se Emitio Sp 10019567 Por Provision De: - 60 Descargadores Para Coaxil - 13 Descargadores Para Alimentacion 220v  Q2/2022: *) Se Emitio Oc 4500023691 Por Provision De: - 60 Descargadores Para Coaxil (Item 10) - 13 Descargadores Para Alimentacion 220 V (Item 20) *) Se Recepcionaron 8 Descargadores Para Alimentacion 220v (Item 20 Oc) Y 20 Descargadores Para Coaxil (Item 10).  Q3/2022: Se Finalizo Con La Recepcion De La Oc 4500023691.-			2022-09-30 Gestion De Compras Y Recepcion De 2 Modems Para Equipos Smec.			90			100			$    1,644,367			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    184,829			$    356,468			$    - 0			$    908,935			$    - 0			$    - 0			$    194,136


			061-2022			90488			2022			1/1/22			12/31/22			BRACHO			TUCUMÁN			BR			REPUESTOS P/SIST. DE COMUNIC. OPTICOS			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    3,332,857			2022-09-30 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Se Emitio Sp 10019628 Por Provision De Patchcords Y Adaptadores.  Q2/2022: Se Emitio Oc 4500023649 Por Provision De Patchcords Y Adaptadores.  Q3/2022: Se Recepciono La Oc 4500023649. Capex Finalizado.			-			100			100			$    3,332,857			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,332,857			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			076-2022			90489			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			CCSS - COMPRA DE BOBINAS			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    417,488,829			2022-10-03 Recepcion Parcial De Materiales			2022-10-03 Recepcion De Bobinas Estatoricas De Compensador Y Otros Materiales			10			40			$    255,051,510			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    125,680,275			$    - 0			$    - 0			$    17,440,600			$    - 0			$    7,521,508			$    - 0			$    4,270,534			$    5,564,742			$    94,573,850


			077-2022			90490			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			REPUESTOS REDES TÉCNICAS NEA (PCC)			2			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    2,043,835			2022-10-01 Q1/2022: Se Emite Sp 10019632 Y Su Correspondiente Oc 4500023626 Por Provision De 2 Relojes Gps  Marca Arbiter Systems  Modelo 1200b.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Recepcion De La Oc 4500023626. Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,043,835			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,043,835			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			078-2022			90491			2022			1/1/22			12/31/22			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			REPUESTOS RTU			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    3,116,395			2022-09-30 En Curso Oc 4500023604 Para Compra De Panel  Cable Y Modulos			2022-09-30 Se Espera Recepcion En Octubre			10			100			$    3,116,395			-			$    - 0			$    - 0			$    700,785			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,415,610			$    - 0


			078-2022			90492			2022			1/1/22			12/31/22			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			REPUESTOS RTU			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    3,116,395			2022-09-30 En Curso Oc 4500023604 Para Compra De Panel  Cable Y Modulos			2022-09-30 Se Espera Recepcion En Octubre			10			100			$    3,116,395			-			$    - 0			$    - 0			$    700,785			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,415,610			$    - 0


			078-2022			90493			2022			1/1/22			12/31/22			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			REPUESTOS RTU			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    3,116,395			2022-09-30 En Curso Oc 4500023604 Para Compra De Panel  Cable Y Modulos			2022-09-30 Se Espera Recepcion En Octubre			10			100			$    3,116,395			-			$    - 0			$    - 0			$    700,785			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,415,610			$    - 0


			079-2022			90494			2022			1/1/22			12/31/22			PUERTO MADRYN			CHUBUT			PY			REPUESTOS RTU			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    5,916,830			2022-09-30 En Curso Oc 23796			2022-09-30 Autotrol Estima Recepcion En Noviembre 2022			10			100			$    5,916,830			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    5,916,830


			080-2022			90495			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN TV 500 KV- /TENSIÓN ET RA			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    35,304,210			-			-			10			10			$    4,432,772			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    4,432,772


			080-2022			90496			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			PROVISIÓN TV 132 KV- /TENSIÓN ET RS			21			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    35,304,210			-			-			0			5			$    4,432,772			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    4,432,772


			080-2022			90497			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN INTERRUPTORES ET RA			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    35,304,210			-			-			5			10			$    4,432,772			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    4,432,772


			081-2022			90498			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			PROV. CARGADORES DE BATERÍAS REPETIDORAS			5			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    1,145,186			2022-09-29 Q1/2022: Se Da De Alta La Inversion.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 10019676 Y La Oc 4500023775 Por Provision De 5 Cargadores Eaton - Aps3-321.  Q3/2022: Se Recibieron Los Cargadores Eaton. Capex Finalizado.			-			100			100			$    1,145,186			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,145,186			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			081-2022			90499			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			PROVISIÓN PROTECCIÓN 2RARO1 EXTREMO RA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    2,572,565			2022-09-29 Q1/2022: Se Da De Alta La Inverion  Q2/2022 Se Emitio Sp 10019729 Por Provision Protecciones (Rel 670) Y Llaves De Prueba (Provision De Protecciones  Linea 2raro1 Y 2raro2 Extremo Ramallo) Y Su Correspondiente Oc 4500023777 (Items 1 Y 2)			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			10			$    1,145,186			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,145,186			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			081-2022			90500			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			PROVISIÓN PROTECCIÓN 2RARO2 EXTREMO RA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    2,572,565			2022-09-29 Q1/2022: Se Da De Alta La Inverion  Q2/2022 Se Emitio Sp 10019729: Por Provision Protecciones (Rel 670) Y Llaves De Prueba (Provision De Protecciones  Linea 2raro1 Y 2raro2 Extremo Ramallo) Y Su Correspondiente Oc 4500023777 (Items 1 Y 2).			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			10			$    1,145,186			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,145,186			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			082-2022			90501			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA UPS CR02 (SMEC) - EZ			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    168,000			Finalizado			-			100			100			$    168,000			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    168,000			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			083-2022			90502			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			GRM - COMPRA DE TTII DE REPUESTO			14			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    48,742,153			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Fabricacion Y Entrega			10			40			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			084-2022			90503			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			GRM - COMPRA DE TTVV  DE REPUESTO			5			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    11,880,338			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Fabricacion Y Entrega			10			40			$    2,370,559			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,370,559			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			085-2022			30023			2022			7/20/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			RADIADORES ENFRIAM. DE HIDROGENO CCSS			4			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    15,003,017			2022-10-03 Oc Emitida			2022-10-03 Recepcion De Radiadores			10			10			$    15,003,017			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    15,003,017			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			086-2022			21376			2022			7/20/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			REPUESTOS PARA CCSS			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    5,936,865			2022-10-03 Se Emitieron Oc			2022-10-03 Recepcion De Equipos			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			087-2022			21416			2022			7/20/22			12/31/23			GRAL. RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			RD			COMPRESOR DE REPUESTO PARA ET RD			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    13,929,581			2022-10-03 Se Emitieron Oc			2022-10-03 Recepcion De Equipos			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			093-2022			21421			2022			7/20/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			COMPRA TTMM 500KV CC_GRS			12			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    41,614,881			2022-09-30 En Revision De Ingenieria			2022-09-30 Sp Y Oc En 2022			2			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			094-2022			21436			2022			7/20/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			COMPRA SIST PROT. DIF. LÍNEA PG (ET PG)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    3,877,138			2022-09-30 Oc En Proceso De Liberacion 4500024060			2022-09-30 Recepcion 2023			0			10			$    732,457			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    732,457			$    - 0


			095-2022			21423			2022			7/20/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			COMPRA TTMM 500KV CH_GRS			18			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    64,911,295			2022-09-30   En Revision De Ingenieria			2022-09-30 Sp Y Oc En 2022			2			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			096-2022			21425			2022			7/20/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			COMPRA TTMM 500KV CH_GRS			15			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    48,683,471			2022-09-30   En Revision De Ingenieria			2022-09-30 Sp Y Oc En 2022			2			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			097-2022			21432			2022			7/20/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			COMPRA TTMM 500KV PU_GRS			12			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    38,946,777			2022-09-30 En Revision De Ingenieria			2022-09-30 Sp Y Oc En 2022			2			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			099-2022			21440			2022			7/20/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			COMPRA SIST PROT. DIF. LÍNEA PG (ET BB)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    984,536			2022-09-30 Oc En Proceso De Liberacion 4500024062			2022-09-30 Recepcion 2023			0			10			$    984,536			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    984,536			$    - 0


			T4C-0004-2022			90307			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA DE MATERIALES PARA REEMPLAZO DE MULTIPLEXORES DE FIBRA ÓPTICA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    12,446,335			2022-10-02 Se Recepcionaron Los Equipos			2022-10-02 Finalizado			100			100			$    12,446,335			-			$    960,664			$    - 0			$    1,802,452			$    - 0			$    179			$    691,076			$    - 0			$    194,857			$    1,587,025			$    2,496,587			$    3,903,854			$    809,641


			T4C-0004-2023			90308			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO DE MULTIPLEXORES DE FIBRA ÓPTICA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    12,446,335			2022-10-02 Multiplexores Instalados			2022-10-02 Obra De Cooperativa Las Flores Para Alimentacion Del Shelter Y Posterior Vuelco De Servicios			80			100			$    12,446,335			-			$    960,664			$    - 0			$    1,802,452			$    - 0			$    179			$    691,076			$    - 0			$    194,857			$    1,587,025			$    2,496,587			$    3,903,854			$    809,641


			T4C-0005-2022			90436			2022			1/1/22			12/31/23			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			COMPONENTES CRÍTICOS BCOS. CAPACITORES			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    16,075,725			2022-10-02 Oc Generada			2022-10-02 Recepcion De La Provision En Et Olavarria			10			80			$    9,489,191			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    11,888			$    1,875,847			$    3,495,755			$    341,076			$    - 0			$    - 0			$    358			$    1,721,113			$    2,043,154			$    - 0


			T4E-0007-2022			90309			2022			1/1/22			12/31/22			ABASTO			BUENOS AIRES			AB			COMPRA DE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN PARA ABASTECER SSAA E. T. ABASTO			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    7,148,377			2022-10-03 Se Recibieron Los Trasnformadores			2022-10-03 Faltan Recepcion De Tableros De Baja Tension			99			100			$    7,148,377			-			$    - 0			$    131			$    - 0			$    - 0			$    935,905			$    138,590			$    12,871			$    854,628			$    1,210,631			$    1,045,121			$    6,719			$    2,943,782


			T4E-0007-2023			90310			2022			1/1/22			12/31/23			ABASTO			BUENOS AIRES			AB			INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN PARA ABASTECER SSAA E. T. ABASTO			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    15,299,724			2022-10-02 Montaje De Trafos. Obra Civil De Fundaciones Y Cañeros			2022-10-02 Conexionado Y Adecuaciones			50			80			$    7,148,377			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    131			$    - 0			$    - 0			$    935,905			$    138,590			$    12,871			$    854,628			$    1,210,631			$    1,045,121			$    6,719			$    2,943,782


			T4L-0006-2022			90504			2022			1/1/22			12/31/23			CORREDOR PG-BB			RIO NEGRO			5CLPG1			COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA AMORTIGUANTE OPGW IV LAT			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    1,250,149			2022-09-30 Avance En Compras Directas			2022-09-30 Compras Directas Faltantes 50%			50			50			$    156,116			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    2,811			$    0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    153,305			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			T4L-0006-2023			90505			2022			1/1/22			12/31/23			CORREDOR PG-BB			RIO NEGRO			5CLPG1			MOTAJE DE MATERIALES EN SISTEMA AMORTIGUANTE OPGW IV LAT			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    1,250,149			2022-09-30 Sin Avances			2022-09-30 Montaje			0			0			$    156,116			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    2,811			$    0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    153,305			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			T4L-0007-2023			90506			2022			1/1/22			12/31/22			CORREDOR PG-BB			RIO NEGRO			5CLPG1			CAMBIO DE MORSETERIA			60			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    6,161,418			2022-09-30 Se Realizaron Las Intervenciones Sobre La 5clgbr1 (223) Por Factibilidad Dada Por Cammesa			-			90			100			$    6,161,418			-			$    - 0			$    18,895			$    34,178			$    1,974,052			$    127,449			$    19,065			$    39,568			$    1,011,010			$    2,284,752			$    - 0			$    652,449			$    - 0


			T4L-0007-2023			90507			2022			1/1/22			12/31/22			CORREDOR PG-BB			RIO NEGRO			5CLGBR1			CAMBIO DE MORSETERIA			60			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    6,161,418			Finalizado			-			100			100			$    6,161,418			-			$    - 0			$    18,895			$    34,178			$    1,974,052			$    127,449			$    19,065			$    39,568			$    1,011,010			$    2,284,752			$    - 0			$    652,449			$    - 0


			T4L-0007-2023			90508			2022			1/1/22			12/31/22			CORREDOR PG-BB			BUENOS AIRES			5BBGBR1			CAMBIO DE MORSETERIA			70			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    6,161,418			2022-09-30 Se Realizaron Las Intervenciones Sobre La 5clgbr1 (223) Por Factibilidad Dada Por Cammesa			2022-09-30 En Analisis Para Hacer Otra Comision			90			100			$    6,161,418			-			$    - 0			$    18,895			$    34,178			$    1,974,052			$    127,449			$    19,065			$    39,568			$    1,011,010			$    2,284,752			$    - 0			$    652,449			$    - 0


			TPC-0087-2022			90509			2022			1/1/22			12/31/22			MACIEL			SANTA FE			MAC REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS MACIEL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90510			2022			1/1/22			12/31/22			MACIEL			SANTA FE			MAC REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS MACIEL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90511			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			AMPLIACIÓN TPC-0087 REEMPLAZO DE BATERÍAS			16			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90512			2022			1/1/22			12/31/22			TRANCAS			CÓRDOBA			TRA REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS TRANCAS			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90513			2022			1/1/22			12/31/22			TACO POZO			CHACO			TPO REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS TACO POZO			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90514			2022			1/1/22			12/31/22			CORREA			SANTA FE			COR REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS CORREA			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90515			2022			1/1/22			12/31/22			SANTA CATALINA			CÓRDOBA			SCA REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS SANTA CATALINA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90516			2022			1/1/22			12/31/22			LA PAZ			MENDOZA			LPA REP			PROVISIÓN BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS LA PAZ			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90517			2022			1/1/22			12/31/22			LA DORMIDA			MENDOZA			LDO REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS LA DORMIDA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90518			2022			1/1/22			12/31/22			GENERAL DEHEZA			CÓRDOBA			GDE REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS GENERAL DEHEZA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90519			2022			1/1/22			12/31/22			ALTO PENCOSO			SAN LUIS			APE REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS ALTO PENCOSO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90520			2022			1/1/22			12/31/22			LAVALLE			SAN JUAN			LAV REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS LAVALLE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-02 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90521			2022			1/1/22			12/31/22			TRANCAS			CÓRDOBA			TRA REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS TRANCAS			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90522			2022			1/1/22			12/31/22			TACO POZO			CHACO			TPO REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS TACO POZO			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90523			2022			1/1/22			12/31/22			CORREA			SANTA FE			COR REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS CORREA			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90524			2022			1/1/22			12/31/22			SANTA CATALINA			CÓRDOBA			SCA REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS SANTA CATALINA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90525			2022			1/1/22			12/31/22			LA PAZ			MENDOZA			LPA REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS LA PAZ			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90526			2022			1/1/22			12/31/22			LA DORMIDA			MENDOZA			LDO REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS LA DORMIDA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90527			2022			1/1/22			12/31/22			GENERAL DEHEZA			CÓRDOBA			GDE REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS GENERAL DEHEZA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90528			2022			1/1/22			12/31/22			ALTO PENCOSO			SAN LUIS			APE REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS ALTO PENCOSO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90529			2022			1/1/22			12/31/22			LAVALLE			SAN JUAN			LAV REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS LAVALLE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90829			2022			1/1/22			12/31/22			AROCENA			SANTA FE			ARO REP			MONTAJE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS AROCENA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-10-02 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90830			2022			1/1/22			12/31/22			CORONDA			SANTA FE			CRD REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS CORONDA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90831			2022			1/1/22			12/31/22			SANTA ROSA			MENDOZA			SRO REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS SANTA ROSA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-10-03 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90899			2022			1/1/22			12/31/23			AROCENA			SANTA FE			ARO REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS AROCENA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-10-02 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-02 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			10			$    251,562			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90900			2022			1/1/22			12/31/23			CORONDA			SANTA FE			CRD REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS CORONDA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-10-02 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-02 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			10			$    251,562			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90901			2022			1/1/22			12/31/23			SANTA ROSA			MENDOZA			SRO REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS SANTA ROSA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-10-03 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-03 Recepcion De Las Baterias.			10			10			$    251,562			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0092-2022			90311			2022			1/1/22			12/31/23			COBOS			SALTA			CB			NORMALIZAR CTROL TEMP SALA COMUNICACIONES EN ET CB			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    569,277			2022-10-01 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision De Sp 7000013671 Y Oc 4500023793 Por Provision Y Montaje De Aire Acondicionado Para Sala Comunicaciones Cb.  Q3/2022: El Proveedor Indico Que No Puede Cumplir Con El Compromiso Asumido  Por Lo Cual Se Anulara La Oc Y Se Hara Nuevamente El Proceso De Compras.			2022-10-01 - Re-Licitacion Para Emision Nueva Oc. - Recepcion Equipo			5			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0092-2022			90312			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			NORMALIZAR CTROL TEMP SALA COMUNICACIONES EN ET AM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    - 0			2022-10-01 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision De Sp 7000013687 (Item 1)Y Su Correspondiente Oc 4500023780 Por Provision De Equipo De Aire Acondicionado Para Sala De Comuniciones Et Am.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Recepcion Del Equipo			10			100			$    - 0			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0092-2022			90313			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			NORMALIZAR CTROL TEMP (COMPLEMENTA 1659)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    - 0			2022-10-01 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision De Sp 7000013687 (Item 1)Y Su Correspondiente Oc 4500023780 Por Provision De Equipo De Aire Acondicionado Para Sala De Comuniciones Et Am.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Recepcion Del Equipo			10			100			$    - 0			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0092-2023			90314			2022			1/1/22			12/31/23			COBOS			SALTA			CB			NORMALIZAR CTROL TEMP SALA COMUNICACIONES EN ET CB			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    569,277			2022-10-01 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision De Sp 7000013671 Y Oc 4500023793 Por Provision Y Montaje De Aire Acondicionado Para Sala Comunicaciones Cb.  Q3/2022: El Proveedor Indico Que No Puede Cumplir Con El Compromiso Asumido  Por Lo Cual Se Anulara La Oc Y Se Hara Nuevamente El Proceso De Compras.			2022-10-01 - Re-Licitacion Para Emision Nueva Oc. - Instalacion Del Equipo			5			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0092-2023			90315			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			NORMALIZAR CTROL TEMP SALA COMUNICACIONES EN ET AM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    - 0			2022-10-01 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision De Sp 7000013687 (Item 2) Y Su Correspondiente Oc 4500023785 Por Montaje De Equipo De Aire Acondicionado Para Sala De Comuniciones Et Am.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Montaje Del Equipo			10			100			$    - 0			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0092-2023			90316			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			NORMALIZAR CTROL TEMP (COMPLEMENTA 1659)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    - 0			2022-10-01 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision De Sp 7000013687 (Item 2) Y Su Correspondiente Oc 4500023785 Por Montaje De Equipo De Aire Acondicionado Para Sala De Comuniciones Et Am.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Montaje Del Equipo			10			100			$    - 0			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0093-2022			90530			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			BH REP			COMPRA DE BANCO DE BATERÍAS PARA REPETIDORA BAHAMAS			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 10 Por La Sp 7000013528 (Provision Banco De Baterias De 48 Vcc  Probattery Opzv2-300 Para Repetidora Bahamas).  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2022			90531			2022			1/1/22			12/31/23			GAONA			SALTA			GAO REP			COMPRA DE BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA GAONA			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 2 Bancos De Baterias Para Repetidora Gaona.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2022			90532			2022			1/1/22			12/31/23			EL TUNAL			SALTA			TUN REP			COMPRA DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA EL TUNAL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 2 Bancos De Baterias Para Repetidora El Tunal.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2022			90533			2022			1/1/22			12/31/23			PAMPA DEL INFIERNO			CHACO			PIN REP			COMPRA DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA PAMAPA DEL INFIERNO			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 2 Bancos De Baterias Para Repetidora Pampa Del Infierno.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2022			90534			2022			1/1/22			12/31/23			AVIA TERAI			CHACO			AVT REP			COMPRA DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA AVIA TERAI			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 2 Bancos De Baterias Para Repetidora Avia Terai.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2022			90535			2022			1/1/22			12/31/23			LIBORIO LUNA			SAN LUIS			LIL REP			COMPRA DE BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA LIBORIO LUNA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 1 Banco De Baterias Para Repetidora Liborio Luna.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2022			90536			2022			1/1/22			12/31/23			JUSTO DARACT			SAN LUIS			JDA REP			COMPRA DE BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA JUSTO DARACT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 1 Banco De Baterias Para Repetidora Justo Daract.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2022			90537			2022			1/1/22			12/31/23			RIO CUARTO			CÓRDOBA			CMO REP			COMPRA DE BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA CORONEL MOLDES			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 1 Banco De Baterias Para Repetidora Coronel Moldes.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2023			90891			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			BH REP			REEMPLAZO BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA BAHAMAS			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2023			90892			2022			1/1/22			12/31/23			GAONA			SALTA			GAO REP			REEMPLAZO DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA GAONA			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2023			90893			2022			1/1/22			12/31/23			EL TUNAL			SALTA			TUN REP			REEMPLAZO DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA EL TUNAL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2023			90894			2022			1/1/22			12/31/23			PAMPA DEL INFIERNO			CHACO			PIN REP			REEMPLAZO DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA PAMAPA DEL INFIERNO			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2023			90895			2022			1/1/22			12/31/23			AVIA TERAI			CHACO			AVT REP			REEMPLAZO DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA AVIA TERAI			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2023			90896			2022			1/1/22			12/31/23			LIBORIO LUNA			SAN LUIS			LIL REP			REEMPLAZO BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA LIBORIO LUNA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2023			90897			2022			1/1/22			12/31/23			JUSTO DARACT			SAN LUIS			JDA REP			REEMPLAZO BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA JUSTO DARACT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2023			90898			2022			1/1/22			12/31/23			RIO CUARTO			CÓRDOBA			CMO REP			REEMPLAZO BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA CORONEL MOLDES			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0095-2023			90538			2022			1/1/22			12/31/22			5CLPY1			RIO NEGRO			5CLPY1			READECUACIONES PARA HILO CAPTOR			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,647,884			2022-09-29 Montaje : Repclpy R7 Mo Del Corredor 5clpy1			2022-10-18 Sin Pendientes			100			100			$    1,647,884			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    21,314			$    931,253			$    158,563			$    - 0			$    391,722			$    145,031			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90539			2022			1/1/22			12/31/23			BALDE			SAN LUIS			REP 5 BALDE			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - REP 5 BALDE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90540			2022			1/1/22			12/31/23			LA CUMBRE			SAN LUIS			LCU BA 48			COMPRA DE BATERÍA 48 VCC - REP.6 LA CUMBRE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90541			2022			1/1/22			12/31/23			CHUCUL			CÓRDOBA			CHU REP			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC- REP. 11 CHUCUL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90542			2022			1/1/22			12/31/23			RIO MUERTO			CHACO			RMU REP			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - RMU BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90543			2022			1/1/22			12/31/23			RIO MUERTO			CHACO			RMU REP			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - RMU BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90544			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			LPI BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - LPI BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90545			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			LPI BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - LPI BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90546			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			ECA BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - ECA BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90547			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			ECA BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - ECA BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90548			2022			1/1/22			12/31/23			BURUYACU			TUCUMÁN			ECD BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC -  ECD BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90549			2022			1/1/22			12/31/23			BURUYACU			TUCUMÁN			ECD BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - ECD BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90550			2022			1/1/22			12/31/23			ARMSTRONG			SANTA FE			ARM BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - ARM BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90551			2022			1/1/22			12/31/23			ARMSTRONG			SANTA FE			ARM BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - ARM BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90552			2022			1/1/22			12/31/23			TALAVERA			SALTA			TAL BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - TAL BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90553			2022			1/1/22			12/31/23			TALAVERA			SALTA			TAL BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - TAL BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90554			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS JUÁREZ			CÓRDOBA			MRJ BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - MRJ BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90555			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS JUÁREZ			CÓRDOBA			MRJ BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - MRJ BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90556			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			R1L REP			COMPRA DE BAT 48 VCC - REPETIDORA 1 LAVALLE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90557			2022			1/1/22			12/31/23			MEDIA AGUA			SAN JUAN			R2M BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - R2M BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90832			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE2 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 2 YACYRETÁ III (RE2 BA 48 02)			23			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90833			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE2 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 2 YACYRETÁ III (RE2 BA 48 01)			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90834			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE1 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 1 YACYRETÁ III (RE1 BA 48 02)			25			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90869			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE1 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 1 YACYRETÁ III (RE1 BA 48 01)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90870			2022			1/1/22			12/31/23			LA CUMBRE			SAN LUIS			LCU BA 48			REEMPL. BATERÍA 48 VCC - REP.6 LA CUMBRE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90871			2022			1/1/22			12/31/23			CHUCUL			CÓRDOBA			CHU REP			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC- REP. 11 CHUCUL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90872			2022			1/1/22			12/31/23			RIO MUERTO			CHACO			RMU REP			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - RMU BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90873			2022			1/1/22			12/31/23			RIO MUERTO			CHACO			RMU REP			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - RMU BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90874			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			LPI BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - LPI BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90875			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			LPI BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - LPI BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90876			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			ECA BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ECA BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90877			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			ECA BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ECA BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90878			2022			1/1/22			12/31/23			BURUYACU			TUCUMÁN			ECD BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC -  ECD BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90879			2022			1/1/22			12/31/23			BURUYACU			TUCUMÁN			ECD BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ECD BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90880			2022			1/1/22			12/31/23			ARMSTRONG			SANTA FE			ARM BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ARM BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90881			2022			1/1/22			12/31/23			ARMSTRONG			SANTA FE			ARM BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ARM BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90882			2022			1/1/22			12/31/23			TALAVERA			SALTA			TAL BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - TAL BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90883			2022			1/1/22			12/31/23			TALAVERA			SALTA			TAL BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - TAL BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90884			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS JUÁREZ			CÓRDOBA			MRJ BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - MRJ BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90885			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS JUÁREZ			CÓRDOBA			MRJ BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - MRJ BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90886			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			R1L REP			REEMP. BAT 48 VCC - REPETIDORA 1 LAVALLE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90887			2022			1/1/22			12/31/23			MEDIA AGUA			SAN JUAN			R2M BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - R2M BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90888			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE2 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 2 YACYRETÁ III (RE2 BA 48 02)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-10-03 Recepcion  Montaje Y Pes De Las Baterias.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90889			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE2 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 2 YACYRETÁ III (RE2 BA 48 01)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-10-03 Recepcion  Montaje Y Pes De Las Baterias.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90890			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE1 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 1 YACYRETÁ III (RE1 BA 48 02)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-10-03 Recepcion  Montaje Y Pes De Las Baterias.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90558			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PLOTTIER			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90559			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PLOTTIER			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90560			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			CORRAL DE			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90561			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			CORRAL DE			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90562			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PASO FLORE			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90563			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PASO FLORE			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90564			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LAGUNA DEL			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90565			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LAGUNA DEL			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90566			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LOMAS ALTA			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90567			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LOMAS ALTA			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90568			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			A_ P_ P_ L			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90569			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			A_ P_ P_ L			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90570			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			B_ COLORAD			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90571			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			B_ COLORAD			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90572			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			EL REGRESO			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90573			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			EL REGRESO			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90574			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PLOTTIER			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90575			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PLOTTIER			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90576			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			CORRAL DE			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90577			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			CORRAL DE			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90578			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PASO FLORE			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90579			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PASO FLORE			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90580			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LAGUNA DEL			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90581			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LAGUNA DEL			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90582			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LOMAS ALTA			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90583			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LOMAS ALTA			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90584			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			A_ P_ P_ L			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90585			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			A_ P_ P_ L			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90586			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			B_ COLORAD			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90587			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			B_ COLORAD			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90588			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			EL REGRESO			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90589			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			EL REGRESO			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0099-2022			90590			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN Z			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90591			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN Z			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90592			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90593			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90594			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90595			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90596			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 5			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90597			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 5			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90598			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90599			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90600			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90601			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90602			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90603			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90604			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90605			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90606			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90607			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90608			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90609			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90610			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90611			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90612			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN Z			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90613			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN Z			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90614			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90615			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90616			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90617			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90618			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 5			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90619			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 5			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90620			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90621			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90622			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90623			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90624			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90625			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90626			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90627			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90628			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90629			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90630			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90631			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90632			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90633			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0100-2022			90634			2022			1/1/22			12/31/22			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			PLACAS DIMAT P/ EQUIPOS ONDA PORTADORA			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,310,486			2022-09-29 Finalizado			2022-09-29 Sin Pendientes			100			100			$    1,310,486			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,300,103			$    - 0			$    10,383			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0100-2023			90635			2022			1/1/22			12/31/22			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			MONTAJE DE PLACAS DIMAT P/ EQUIPOS ONDA PORTADORA			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,310,486			2022-09-29 Finalizado			2022-09-29 Sin Pendientes			100			100			$    1,310,486			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,300,103			$    - 0			$    10,383			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0101-2022			90636			2022			1/1/22			12/31/23			CORTADERAL - B1			NEUQUEN			REPAGRDI R			COMPRA DE BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,519,434			2022-09-29 Emision De Oc Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Por Demoras En La Emision De La Oc Y Teniendo En Cuenta Los Plazos De Entrega  Se Estima Recepcion En 2023			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0101-2022			90637			2022			1/1/22			12/31/23			CORTADERAL - B2			NEUQUEN			REPAGRDI R			COMPRA DE BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,519,434			2022-09-29 Emision De Oc Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Por Demoras En La Emision De La Oc Y Teniendo En Cuenta Los Plazos De Entrega  Se Estima Recepcion En 2023			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0101-2023			90638			2022			1/1/22			12/31/23			CORTADERAL - B1			NEUQUEN			REPAGRDI R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,519,434			2022-09-29 Emision De Oc 4500023958 Para Ensayo  Traslado Y Montaje De Baterias			2022-09-29 Montaje De Baterias En 2023			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0101-2023			90639			2022			1/1/22			12/31/23			CORTADERAL - B2			NEUQUEN			REPAGRDI R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,519,434			2022-09-29 Emision De Oc 4500023958 Para Ensayo  Traslado Y Montaje De Baterias			2022-09-29 Montaje De Baterias En 2023			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0102-2022			90317			2022			1/1/22			12/31/22			LAS FLORES			BUENOS AIRES			SA10A			COMPRA BATERÍA 48VCC - SA10A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    284,589			2022-10-02 Solicitud De Pedido Emitida			2022-10-02 Recepcion De Baterias			5			100			$    284,589			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,801			$    - 0			$    - 0			$    99,789			$    109,000


			TPC-0102-2022			90318			2022			1/1/22			12/31/22			CARDALES			BUENOS AIRES			SALC			COMPRA BATERÍA 48VCC - SALC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    284,589			2022-10-02 Solicitud De Pedido Emitida			2022-10-02 Recepcion De Baterias			5			100			$    284,589			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,801			$    - 0			$    - 0			$    99,789			$    109,000


			TPC-0102-2022			90319			2022			1/1/22			12/31/22			CARDALES			BUENOS AIRES			SALC			COMPRA BATERÍA 48VCC - SALC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    284,589			2022-10-02 Solicitud De Pedido Emitida			2022-10-02 Recepcion De Baterias			5			100			$    284,589			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,801			$    - 0			$    - 0			$    99,789			$    109,000


			TPC-0102-2022			90320			2022			1/1/22			12/31/22			PASEO COLON			BUENOS AIRES			SAPC			COMPRA BATERÍA 48VCC - SAPC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    284,589			2022-10-02 Solicitud De Pedido Emitida			2022-10-02 Recepcion De Baterias			5			100			$    284,589			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,801			$    - 0			$    - 0			$    99,789			$    109,000


			TPC-0102-2023			90321			2022			1/1/22			12/31/22			LAS FLORES			BUENOS AIRES			SA10A			REEMPLAZO BATERÍA 48VCC - SA10A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    284,589			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Baterias			0			100			$    284,589			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,801			$    - 0			$    - 0			$    99,789			$    109,000


			TPC-0102-2023			90322			2022			1/1/22			12/31/22			CARDALES			BUENOS AIRES			SALC			REEMPLAZO BATERÍA 48VCC - SALC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    284,589			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Baterias			0			100			$    284,589			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,801			$    - 0			$    - 0			$    99,789			$    109,000


			TPC-0102-2023			90323			2022			1/1/22			12/31/22			CARDALES			BUENOS AIRES			SALC			REEMPLAZO BATERÍA 48VCC - SALC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    284,589			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Baterias			0			100			$    284,589			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,801			$    - 0			$    - 0			$    99,789			$    109,000


			TPC-0102-2023			90324			2022			1/1/22			12/31/22			PASEO COLON			BUENOS AIRES			SAPC			REEMPLAZO BATERÍA 48VCC - SAPC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    284,589			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Baterias			0			100			$    284,589			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,801			$    - 0			$    - 0			$    99,789			$    109,000


			TPE-0305-2023			90057			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA CGS VIO 145 AE UNIDAD 1V11 EQUIPO 1RORU3 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    964,970			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Realizo El Reemplazo Y Pes Del Tv. Capex Finalizado.			-			100			100			$    964,970			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    102,014			$    152,748			$    4,561			$    566,914			$    138,733			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0305-2023			90072			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA CGS VIO 145 AE UNIDAD 1V11 EQUIPO 1RORU3 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    964,970			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Realizo El Reemplazo Y Pes Del Tv. Capex Finalizado.			-			100			100			$    964,970			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    102,014			$    152,748			$    4,561			$    566,914			$    138,733			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0305-2023			90075			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA CGS VIO 145 AE UNIDAD 1V11 EQUIPO 1RORU3 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    964,970			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Realizo El Reemplazo Y Pes Del Tv. Capex Finalizado.			-			100			100			$    964,970			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    102,014			$    152,748			$    4,561			$    566,914			$    138,733			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0305-2023			90078			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA CGS VIO 145 AE UNIDAD 1V08 EQUIPO 1PDRO1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    964,970			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Realizo El Reemplazo Y Pes Del Tv. Capex Finalizado.			-			100			100			$    964,970			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    102,014			$    152,748			$    4,561			$    566,914			$    138,733			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0305-2023			90082			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA CGS VIO 145 AE UNIDAD 1V08 EQUIPO 1PDRO1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    964,970			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Realizo El Reemplazo Y Pes Del Tv. Capex Finalizado.			-			100			100			$    964,970			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    102,014			$    152,748			$    4,561			$    566,914			$    138,733			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0305-2023			90085			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA CGS VIO 145 AE UNIDAD 1V09 EQUIPO 1GORO1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    964,970			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Reemplazo Y Puesta En Servicio Del Equipo En Fecha 02/05/0022. Capex Finalizado.			-			100			100			$    964,970			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    102,014			$    152,748			$    4,561			$    566,914			$    138,733			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0305-2023			90087			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA CGS VIO 145 AE UNIDAD 1V09 EQUIPO 1GORO1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    964,970			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Reemplazo Y Puesta En Servicio Del Equipo En Fecha 02/05/0022. Capex Finalizado.			-			100			100			$    964,970			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    102,014			$    152,748			$    4,561			$    566,914			$    138,733			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0305-2023			90089			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA CGS VIO 145 AE UNIDAD 1V09 EQUIPO 1GORO1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    964,970			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Reemplazo Y Puesta En Servicio Del Equipo En Fecha 02/05/0022. Capex Finalizado.			-			100			100			$    964,970			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    102,014			$    152,748			$    4,561			$    566,914			$    138,733			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0305-2023			90091			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA CGS VIO 145 AE UNIDAD 1V08 EQUIPO 1PDRO1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    964,970			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Realizo El Reemplazo Y Pes Del Tv. Capex Finalizado.			-			100			100			$    964,970			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    102,014			$    152,748			$    4,561			$    566,914			$    138,733			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0348-2023			90025			2022			1/1/22			12/31/22			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			RECICLAR INT 132 EMA BBC ELF 145NC1 EQUIPO MA 1DA07			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    342,135			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: El 17/05/2022 Se Finalizo El Reciclado Del Interruptor Ma 1da07. Capex Finalizado.			-			100			100			$    342,135			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    92,334			$    60,065			$    9,905			$    57,207			$    - 0			$    - 0			$    122,625


			TPE-0348-2023			90026			2022			1/1/22			12/31/22			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			RECICLAR INT 132 EMA BBC ELF 145NC1 EQUIPO MA 1DL02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    342,135			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Realizo El Reciclado Y La Pes Del Interruptor Ma 1dl02. Capex Finalizado.			-			100			100			$    342,135			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    92,334			$    60,065			$    9,905			$    57,207			$    - 0			$    - 0			$    122,625


			TPE-0348-2023			90028			2022			1/1/22			12/31/22			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			RECICLAR INT 132 EMA BBC ELF 145NC1 EQUIPO MA 1DL12			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    342,135			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Realizo El Reciclado Y La Pes Del Interruptor Ma 1dl12. Capex Finalizado.			-			100			100			$    342,135			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    92,334			$    60,065			$    9,905			$    57,207			$    - 0			$    - 0			$    122,625


			TPE-0348-2023			90032			2022			1/1/22			12/31/22			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			RECICLAR INT 132 EMA BBC ELF 145NC1 EQUIPO MA 1DL03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    342,135			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Ejecucion Del Reciclado Y Pes Del Interruptor.			0			100			$    342,135			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    92,334			$    60,065			$    9,905			$    57,207			$    - 0			$    - 0			$    122,625


			TPE-0349-2023			90022			2022			1/1/22			12/31/22			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			RECICLAR INT 132 EMA BBC ELF 145NC1 EQUIPO MA 1DL01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    523,956			2022-09-27 Q2/2022: Se Realizo El Reciclado De Interruptor Ma 1dl01. Capex Finalizado.			-			100			100			$    523,956			-			$    95,354			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45,332			$    - 0			$    926			$    - 0			$    - 0			$    152,938			$    229,406


			TPE-0349-2023			90023			2022			1/1/22			12/31/22			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			RECICLAR INT 132 EMA BBC ELF 145NC1 EQUIPO MA 1DL15			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    523,956			2022-10-01 Q0/2022: Se Relanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Ejecucion Del Reciclado Y Pes Del Equipo.			0			100			$    523,956			-			$    95,354			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45,332			$    - 0			$    926			$    - 0			$    - 0			$    152,938			$    229,406


			TPE-0349-2023			90024			2022			1/1/22			12/31/22			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			RECICLAR INT 132 EMA BBC ELF 145NC1 EQUIPO MA 1DL13			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    523,956			2022-10-01 Q0/2022: Se Relanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Ejecucion Del Reciclado Y Pes Del Equipo.			0			100			$    523,956			-			$    95,354			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45,332			$    - 0			$    926			$    - 0			$    - 0			$    152,938			$    229,406


			TPE-0349-2023			90027			2022			1/1/22			12/31/22			RECREO			CATAMARCA			RE			RECICLAR INT 132 BBC ELF 145NC1 EQUIPO RE 1DL09			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    523,956			2022-09-30 Q0/2022: Se Relanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Ejecucion Del Reciclado Y Pes Del Equipo.			0			100			$    523,956			-			$    95,354			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45,332			$    - 0			$    926			$    - 0			$    - 0			$    152,938			$    229,406


			TPE-0349-2023			90029			2022			1/1/22			12/31/22			RECREO			CATAMARCA			RE			RECICLAR INT 132 BBC ELF 145NC1 EQUIPO RE 1DL01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    523,956			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: El 24/05/2022 Se Finalizo El Reciclado Del Interruptor Re 1dl01. Capex Finalizado.			-			100			100			$    523,956			-			$    95,354			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45,332			$    - 0			$    926			$    - 0			$    - 0			$    152,938			$    229,406


			TPE-0349-2023			90030			2022			1/1/22			12/31/22			RECREO			CATAMARCA			RE			RECICLAR INT 132 EMA-ABB ELF145 NC1-SF6 EQUIPO RE 1DL03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    523,956			2022-10-01 Q0/2022: Se Relanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Ejecucion Del Reciclado Y Pes Del Equipo.			0			100			$    523,956			-			$    95,354			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45,332			$    - 0			$    926			$    - 0			$    - 0			$    152,938			$    229,406


			TPE-0349-2023			90033			2022			1/1/22			12/31/22			RECREO			CATAMARCA			RE			RECICLAR INT 132 EMA ELF 145NC1  EQUIPO RE 1DL02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    523,956			2022-10-01 Q0/2022: Se Relanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Ejecucion Del Reciclado Y Pes Del Equipo.			0			100			$    523,956			-			$    95,354			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45,332			$    - 0			$    926			$    - 0			$    - 0			$    152,938			$    229,406


			TPE-0349-2023			90036			2022			1/1/22			12/31/22			BRACHO			TUCUMÁN			BR			RECICLAR INT 500 GROUPE SCHNEIDER SF6 T/550 MHME-2Y  EQUIPO BR 5DA05			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    523,956			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: El 19/04/2022 Se Realizo El Reemplazo De Las Valvulas Del Interruptor Br 5da05. Capex Finalizado.			-			100			100			$    523,956			-			$    95,354			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45,332			$    - 0			$    926			$    - 0			$    - 0			$    152,938			$    229,406


			TPE-0350-2023			90021			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO EN ET RO			1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSFORMACION			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    9,722,314			2022-09-26 Q2/2022: Se Retomaron Los Trabajos Pendientes.  Q3/2022: Sin Comentarios			2022-09-26 Finalizacion De Los Trabajos Y Recepcion De Las Oocc 4500021718 Y 4500022392.			81			90			$    6,103,523			Inversión con continuidad en 2023			-$    3,200			$    410,086			-$    1,119			$    - 0			$    - 0			$    2,705			$    224,919			$    1,328,190			$    2,037			$    - 0			$    2,069,953			$    2,069,953


			TPE-0350-2023			90325			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			SISTEMA FIJO DE AGUA Y ESPUMA PARA LUCHA CONTRA INCENDIO EN ET RO			1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSFORMACION			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    9,722,314			2022-09-26 Q2/2022: Se Esta Avanzando En Los Trabajos Previstos En Las Oocc Correspondientes.  Q3/2022: Sin Comentarios			2022-09-26 Finalizacion De Los Trabajos Y Recepcion De Las Oocc 4500021777 Y 4500022505.			79			90			$    6,103,523			Inversión con continuidad en 2023			-$    3,200			$    410,086			-$    1,119			$    - 0			$    - 0			$    2,705			$    224,919			$    1,328,190			$    2,037			$    - 0			$    2,069,953			$    2,069,953


			TPE-0350-2023			90326			2022			1/1/22			12/31/22			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			SISTEMA FIJO DE AGUA PARA LUCHA CONTRA INCENDIO EN ET RA			1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSFORMACION			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    6,103,523			2022-09-26 Q2/2022: Se Esta Avanzando Con Los Trabajos Previstos En La Oc 4500021745.  Q3/2022: Se Finalizan Los Trabajos De La Oc 4500021745. Capex Finalizado			-			100			100			$    6,103,523			-			-$    3,200			$    410,086			-$    1,119			$    - 0			$    - 0			$    2,705			$    224,919			$    1,328,190			$    2,037			$    - 0			$    2,069,953			$    2,069,953


			TPE-0353-2023			90052			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL03 EQUIPO 1PZST1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    966,224			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: En Fecha 26/04/2022 Se Reemplaza Y Pone En Servicio El Equipo. Capex Finalizado.			-			100			100			$    966,224			-			$    203,178			$    163,312			$    - 0			$    - 0			$    160,195			$    151,355			$    107,364			$    47,663			$    - 0			$    - 0			$    27,429			$    105,730


			TPE-0353-2023			90054			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL03 EQUIPO 1PZST1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    966,224			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: En Fecha 26/04/2022 Se Reemplaza Y Pone En Servicio El Equipo. Capex Finalizado.			-			100			100			$    966,224			-			$    203,178			$    163,312			$    - 0			$    - 0			$    160,195			$    151,355			$    107,364			$    47,663			$    - 0			$    - 0			$    27,429			$    105,730


			TPE-0353-2023			90068			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL04 EQUIPO 1SAST1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    966,224			2022-09-27 Q1/2022: Se Ejecuta El Reemplazo Y Puesta En Servicio Del Equipo. Capex Finalizado.			-			100			100			$    966,224			-			$    203,178			$    163,312			$    - 0			$    - 0			$    160,195			$    151,355			$    107,364			$    47,663			$    - 0			$    - 0			$    27,429			$    105,730


			TPE-0353-2023			90070			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL04 EQUIPO 1SAST1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    966,224			2022-09-27 Q1/2022: Se Ejecuta El Reemplazo Y Puesta En Servicio Del Equipo. Capex Finalizado.			-			100			100			$    966,224			-			$    203,178			$    163,312			$    - 0			$    - 0			$    160,195			$    151,355			$    107,364			$    47,663			$    - 0			$    - 0			$    27,429			$    105,730


			TPE-0353-2023			90071			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL04 EQUIPO 1SAST1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    966,224			2022-09-27 Q1/2022: Se Ejecuta El Reemplazo Y Puesta En Servicio Del Equipo. Capex Finalizado.			-			100			100			$    966,224			-			$    203,178			$    163,312			$    - 0			$    - 0			$    160,195			$    151,355			$    107,364			$    47,663			$    - 0			$    - 0			$    27,429			$    105,730


			TPE-0353-2023			90074			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL03 EQUIPO 1PZST1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    966,224			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: En Fecha 26/04/2022 Se Reemplaza Y Pone En Servicio El Equipo. Capex Finalizado.			-			100			100			$    966,224			-			$    203,178			$    163,312			$    - 0			$    - 0			$    160,195			$    151,355			$    107,364			$    47,663			$    - 0			$    - 0			$    27,429			$    105,730


			TPE-0353-2023			90124			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA BBC UNIDAD 5JA08 EQUIPO 5D08 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    966,224			2022-09-27 Q2/2022: Se Realizo El Reemplazo Y La Pes Del Ti Am 5ja08 S. Capex Finalizado.			-			100			100			$    966,224			-			$    203,178			$    163,312			$    - 0			$    - 0			$    160,195			$    151,355			$    107,364			$    47,663			$    - 0			$    - 0			$    27,429			$    105,730


			TPE-0353-2023			90139			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA BBC UNIDAD 5JA07 EQUIPO 5D07 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    966,224			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 10019782 Item 50 Por La Provision De 9 Conectores Rectos De Aluminio.  Q3/2022: Se Emitio La Oc 4500023935 Item 50 Por La Sp 10019782 Item 50.			2022-09-30 Recepcion De Los Materiales (20%). Reemplazo Y Pes Del Ti (80%).			10			20			$    966,224			Inversión con continuidad en 2023			$    203,178			$    163,312			$    - 0			$    - 0			$    160,195			$    151,355			$    107,364			$    47,663			$    - 0			$    - 0			$    27,429			$    105,730


			TPE-0353-2023			90145			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA BBC UNIDAD 5JA08 EQUIPO 5D08 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    966,224			2022-09-27 Q2/2022: Se Realizo El Reemplazo Y La Pes Del Ti Am 5ja08 T. Capex Finalizado.			-			100			100			$    966,224			-			$    203,178			$    163,312			$    - 0			$    - 0			$    160,195			$    151,355			$    107,364			$    47,663			$    - 0			$    - 0			$    27,429			$    105,730


			TPE-0353-2023			90154			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA BBC UNIDAD 5JA07 EQUIPO 5D07 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    966,224			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 10019782 Item 50 Por La Provision De 9 Conectores Rectos De Aluminio.  Q3/2022: Se Emitio La Oc 4500023935 Item 50 Por La Sp 10019782 Item 50.			2022-09-30 Recepcion De Los Materiales (20%). Reemplazo Y Pes Del Ti (80%).			10			20			$    966,224			Inversión con continuidad en 2023			$    203,178			$    163,312			$    - 0			$    - 0			$    160,195			$    151,355			$    107,364			$    47,663			$    - 0			$    - 0			$    27,429			$    105,730


			TPE-0365-2023			90083			2022			1/1/22			12/31/22			LIMA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO DE T.V. 220KV MARCA MICAFIL WP 245 N2 EQUIPO AT 2ATVL2 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    809,901			2022-10-02 Ingenieria De Reemplazo Y Compra De Materiales			2022-10-02 Trabajos Civiles  Materiales Menores Y Reemplazo De Tvs			20			100			$    809,901			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    15			$    - 0			$    15,593			$    282,537			$    60,133			$    451,623			$    - 0


			TPE-0365-2023			90098			2022			1/1/22			12/31/22			LIMA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO DE T.V. 220KV MARCA MICAFIL WP 245 N2 EQUIPO AT 2ATVL1 FASE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    809,901			2022-10-02 Ingenieria De Reemplazo Y Compra De Materiales			2022-10-02 Trabajos Civiles  Materiales Menores Y Reemplazo De Tvs			20			100			$    809,901			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    15			$    - 0			$    15,593			$    282,537			$    60,133			$    451,623			$    - 0


			TPE-0365-2023			90103			2022			1/1/22			12/31/22			LIMA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO DE T.V. 220KV MARCA MICAFIL WP 245 N2 EQUIPO AT 2ATVL1 FASE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    809,901			2022-10-02 Ingenieria De Reemplazo Y Compra De Materiales			2022-10-02 Trabajos Civiles  Materiales Menores Y Reemplazo De Tvs			20			100			$    809,901			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    15			$    - 0			$    15,593			$    282,537			$    60,133			$    451,623			$    - 0


			TPE-0365-2023			90125			2022			1/1/22			12/31/22			LIMA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO DE T.V. 220KV MARCA MICAFIL WP 245 N2 EQUIPO AT 2ATVL2 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    809,901			2022-10-02 Ingenieria De Reemplazo Y Compra De Materiales			2022-10-02 Trabajos Civiles  Materiales Menores Y Reemplazo De Tvs			20			100			$    809,901			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    15			$    - 0			$    15,593			$    282,537			$    60,133			$    451,623			$    - 0


			TPE-0365-2023			90126			2022			1/1/22			12/31/22			LIMA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO DE T.V. 220KV MARCA MICAFIL WP 245 N2 EQUIPO AT 2ATVL2 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    809,901			2022-10-02 Ingenieria De Reemplazo Y Compra De Materiales			2022-10-02 Trabajos Civiles  Materiales Menores Y Reemplazo De Tvs			20			100			$    809,901			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    15			$    - 0			$    15,593			$    282,537			$    60,133			$    451,623			$    - 0


			TPE-0365-2023			90127			2022			1/1/22			12/31/22			LIMA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO DE T.V. 220KV MARCA MICAFIL WP 245 N2 EQUIPO AT 2ATVL1 FASE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    809,901			2022-10-02 Ingenieria De Reemplazo Y Compra De Materiales			2022-10-02 Trabajos Civiles  Materiales Menores Y Reemplazo De Tvs			20			100			$    809,901			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    15			$    - 0			$    15,593			$    282,537			$    60,133			$    451,623			$    - 0


			TPE-0376-2023			90640			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZO DE 36 TI 500 KV (SOLO REEMPLAZO  EQUIPOS YA ADQUIRIDOS) ET MA			36			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    9,339,660			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 Item 50 Por La Provision De 25 Conectores Rectos De Aluminio. - Se Emitio Sp 7000013749 Y Su Correspondiente Oc 4500023827 Por Provision De Bases Adaptadoras  Q3/2022: - Se Ejecuto El Reemplazo Y Pes Del Equipo Ma 5jc06 El 03/07/2022. - Se Emitio Oc 4500023935 (Item 5) Por La Provision De 25 Conectores Rectos De Aluminio (Sp 1/17982). - Se Recepciono La Oc 4500023827 Por Provision De Bases Adaptadoras.			2022-09-29 - Emision Oocc Por Conectores Y Bases Adaptadoras. - Recepcion Oocc - Ejecucion De Los Reemplazos Y Pes  De 6 Tt.Ii. (Ma 5jc03 Fases R  S Y T  Ma 5ja03 Fases R  S Y T).			83			90			$    9,339,660			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    880,058			$    1,708,261			$    2,300,265			$    - 0			$    4,451,076			$    - 0


			TPE-0377-2023			90031			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR INT 132 MAGRINI MHM 145  EQUIPO RO 1DL02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,305,074			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: - Emision Sp 10019711 (Item 3 - 35% Item 4) Y Su Correspondiente Oc 4500023740 (Item 3 - 35% Item 4) Por Provision De Bases Adaptadoras Para Rosario.  - Emision Sp 10019686 (60% Item 1 - Item 3) Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (60% Item 1 - Item 3) Por Provision De Conectores.  - Emision Sp 10019713 (Item 7 - Item 8 - 50% Item 9) Y Su Correspondiente Oc 4500023795 (Item 7 - Item 8 - 50% Item 9) Por Provision De Cables.  Q3/2022: - Recepcion De La Oc 4500023740 - Recepcion Item 1 Oc 4500023766 - Recepcion Oc 4500023795			2022-09-29 - Recepcion De Los Materiales Pendientes - Ejecucion Del Reemplazo			0			80			$    4,325,630			Inversión con continuidad en 2023			$    36,333			$    43,994			$    23,254			$    71,597			$    - 0			$    56,391			$    839			$    178,225			$    359,499			$    - 0			$    1,728,101			$    1,827,395


			TPE-0377-2023			90034			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			REEMPLAZAR INT 132 MAGRINI 145 MHD SF6 EQUIPO BR 1DL10			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,305,074			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: - Emision Sp 7000013787 Y Su Correspondiente Oc 4500024040 Por Provision De Bases Adaptadoras Para Br.			2022-09-29 - Recepcion De Los Materiales Pendientes - Ejecucion Del Reemplazo			0			80			$    4,325,630			Inversión con continuidad en 2023			$    36,333			$    43,994			$    23,254			$    71,597			$    - 0			$    56,391			$    839			$    178,225			$    359,499			$    - 0			$    1,728,101			$    1,827,395


			TPE-0377-2023			90035			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			REEMPLAZAR INT 132 MAGRINI 145 MHD SF6 EQUIPO BR 1DL25.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,305,074			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: - Emision Sp 7000013787 Y Su Correspondiente Oc 4500024040 Por Provision De Bases Adaptadoras Para Br.			2022-09-29 - Recepcion De Los Materiales Pendientes - Ejecucion Del Reemplazo			0			80			$    4,325,630			Inversión con continuidad en 2023			$    36,333			$    43,994			$    23,254			$    71,597			$    - 0			$    56,391			$    839			$    178,225			$    359,499			$    - 0			$    1,728,101			$    1,827,395


			TPE-0378-2023			90049			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			RECICLADO PARCIAL DEL SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA06			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    72,716			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Instalacion De Los By-Pass Y Pes Del Seccionador.			0			100			$    72,716			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2023			90050			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			RECICLADO PARCIAL DEL SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB06			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    72,716			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Instalacion De Los By-Pass Y Pes Del Seccionador.			0			100			$    72,716			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2023			90051			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			RECICLADO PARCIAL DEL SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL06			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    72,716			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Instalacion De Los By-Pass Y Pes Del Seccionador.			0			100			$    72,716			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90437			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C FILA EQUIPO RM 1SB04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90438			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C FILA EQUIPO RM 1SB03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90439			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY LEC FILA EQUIPO RM 1SB02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90440			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C FILA EQUIPO RM 1SA05			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90441			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C FILA EQUIPO RM 1SA04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90442			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C FILA EQUIPO RM 1SA03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90443			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY LEC FILA EQUIPO RM 1SA02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90444			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL10			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90445			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL09			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90446			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL08			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-10-02 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90447			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL07			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90448			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90449			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90450			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB10			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90451			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB09			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90452			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB08			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90453			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB07			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90454			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB05			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90455			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90456			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90457			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA10			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90458			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA09			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90459			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA08			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90460			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA07			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90461			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA05			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90462			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90463			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0382-2023			90169			2022			1/1/22			12/31/22			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			CONSTRUCCION DE CISTERNA SUBTERRANEA PARA CONTENCION DE ACEITE  CON CAMARA ARRESTA LLAMA  PARA BATEA DE TRANSFORMADOR EN ET RA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    9,031,133			2022-09-27 Q1/2022 (Marzo 2022): Finalizacion De Los Trabajos De La Oc 4500022208 Referente A Las Cisternas En Et Ra. Capex Finalizado.			-			100			100			$    9,031,133			-			$    33,054			$    381,375			$    2,638,185			$    - 0			$    2,250,088			$    1,037,052			$    1,030,766			$    867,352			$    238,836			$    - 0			$    277,213			$    277,213


			TPE-0382-2023			90305			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			CONSTRUCCION DE CISTERNA SUBTERRANEA PARA CONTENCION DE ACEITE  CON CAMARA ARRESTA LLAMA  PARA BATEA DE TRANSFORMADOR EN ET ST			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    9,031,133			2022-09-30 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023570 Por La Sp 7000013543.  Q2/2022: Se Certifico Un Avance Del 52 3% De La Oc 4500023570.  Q3/2022: Se Continuan Los Trabajos De Construccion De La Cisterna En Et St (Oc 45/23570). A La Fecha Tiene Un Avance Del 86 3%.			2022-09-30 Finalizacion De Los Trabajos Correspondientes A La Oc 4500023570.			88			90			$    9,031,133			Inversión con continuidad en 2023			$    33,054			$    381,375			$    2,638,185			$    - 0			$    2,250,088			$    1,037,052			$    1,030,766			$    867,352			$    238,836			$    - 0			$    277,213			$    277,213


			TPE-0398-2023			90015			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO CVA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			0			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2023			90016			2022			1/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET CC			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			0			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2023			90017			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET PU			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			0			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2023			90018			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET PG			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			0			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2023			90019			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET AL			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			0			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2023			90020			2022			1/1/22			12/31/23			CONFLUENCIA			NEUQUEN			AG			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET AG			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			0			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2022			90327			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET CH			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			10			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2022			90328			2022			1/1/22			12/31/23			CONFLUENCIA			NEUQUEN			AG			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET AG			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			10			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2022			90329			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET PU			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			10			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2022			90330			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET PG			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			10			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2022			90331			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET AL			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			10			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2022			90332			2022			1/1/22			12/31/23			CONFLUENCIA			NEUQUEN			PB			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET PB			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			10			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2022			90333			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CO			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET CO			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			10			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2022			90641			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET CH			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. Se Comenzaron Nuevas Gestiones Para Retomar El Cambio De Puertas Desde Seg E Hig Pasaron Los Documentos A Ingenieria De La Mano Con Eett Grs Cuando Se Terminen Las Especificaciones Se Cargaran Las Sp			2022-09-28 - Carga De Sp. - Emision De Oc Para Mano De Obra De Colocacion De Puertas. - Montaje De Puertas.			3			5			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2022			90642			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CO			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET CO			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. Se Comenzaron Nuevas Gestiones Para Retomar El Cambio De Puertas Desde Seg E Hig Pasaron Los Documentos A Ingenieria De La Mano Con Eett Grs Cuando Se Terminen Las Especificaciones Se Cargaran Las Sp			2022-09-28 - Carga De Sp. - Emision De Oc Para Mano De Obra De Colocacion De Puertas. - Montaje De Puertas.			3			5			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0401-2023			90643			2022			1/1/22			12/31/22			CHOCON			NEUQUEN			CO			MONTAJE DE TRANSF. TRIF.  DE POTENCIA# UN = 500/132/33-13 2KV# SN = 300/300/100MVA COMO REPUESTO DE LIBRE DISPONIBILIDAD PARA ATENCION DE CONTINGENCIAS EN GRS - SU LUGAR DE ALMACENAMIENTO SERA EN CO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			OTROS			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    30,899,178			2022-09-28 - Se Realizaron Los Ensayos Al Transformador De Reserva. - Se Da Por Terminado El Proyecto. Sin Pendientes.			2022-09-28 Terminado 100% Sin Pendientes			95			100			$    30,899,178			-			$    - 0			$    36,790			$    995,940			$    14,678,190			$    10,974,503			$    2,919,119			$    479,277			$    631,467			$    183,891			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0406-2023			90013			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO COMPRESORES PARA INTERRUPTORES EMA BBC DLF 500 KV EN ET AM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    563,357			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Se Traslada Una De Las Dos Plantas A Recreo Para Reemplazo En El Interruptor Re 5db06 Y La Otra A Almafuerte  Por Lo Que Se Cambia El Destino De Esta Linea De Inversion.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Reemplazo De 1 Planta Compresora.			0			100			$    563,357			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,568			$    84,654			$    18,322			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    458,813			$    - 0


			TPE-0406-2023			90014			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO COMPRESORES PARA INTERRUPTORES EMA BBC DLF 500 KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    563,357			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Reemplazo De 1 Planta Compresora.			0			100			$    563,357			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,568			$    84,654			$    18,322			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    458,813			$    - 0


			TPE-0406-2023			90334			2022			1/1/22			12/31/22			RECREO			CATAMARCA			RE			REEMPLAZO PLANTA COMPRESORA INTERRUPTOR RE 5DB06			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    563,357			2022-09-27 Q2/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion Trasladando Una Planta Desde La Et Malvinas A La Et Recreo. Se Realizo El Reemplazo De La Planta Compresora Del Interruptor Re 5db06 (Re Cap 5db06). Capex Finalizado.			-			100			100			$    563,357			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,568			$    84,654			$    18,322			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    458,813			$    - 0


			TPE-0406-2023			90644			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPL. PLANTA COMPRESORA INT. ST 5DR08			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    563,357			2022-09-27 Q1/2022: Se Llevo A Cabo El Reemplazo Y Pes De La Planta Compresora Del Interruptor St 5dr08 En Et St. Capex Finalizad			-			100			100			$    563,357			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,568			$    84,654			$    18,322			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    458,813			$    - 0


			TPE-0410-2023			90043			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE REACTOR R3L5RO R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    9,659,148			2022-09-28 Q1/2022: - Se Emitio La Oc 4500023593 Por La Provision Del Panel De Protecciones Para El R3l5ro.  - Se Emitio Oc 4500023589 Por El Servicio De Reemplazo Del Banco De Reactores.  - Se Emitio Sp 10019608 (Items 7 Y 8) Y Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 7 Y 8) Por Provision De Reles Auxiliares Y Bases.  Q2/2022: - Recepcion De Los Reles Auxiliares Y Bases (Oc 4500023590 Items 7 Y 8). - Provision Llave De Prueba Marca Siemens // Modelo: 7xv7506-0ca00 (Pd 7500145459).  - Se Emitio La Sp 7000013731 Y Su Correspondiente Oc 4500023795 (Items 10 Al 12) Por La Provision De Cables Para El Reemplazo Del Reactor R3l5ro.  - Se Emitio Sp 10019686 (Items 8 Y 9) Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 8 Y 9) Por Provision De Morseteria.  - Se Emitio Sp 7000013708 Y Su Correspondiente Oc 4500023826 Por Adecuacion De Las Bateas Del Reactor R3l5ro.  Q3/2022:  - Recepcion De La Oc 4500023593 Por Provision Del Panel De Protecciones.  - Ejecucion Del 50% De Los Trabajos Correspondientes A La Oc 4500023826.  - Se Llevo A Cabo El Retiro Y Disposicion Final Del Aceite Del Banco De Reactores Existente.  - Se Recibio El Aceite Adquirido Por Oc 4500023415  - Se Recepciono La Oc 4500023452 Por Movimiento Interno De Reactores.			2022-09-28 Finalizacion De Los Trabajos De Reemplazo Del Banco De Reactores			80			100			$    9,659,148			-			$    65,950			$    - 0			$    984,259			$    370,558			$    - 0			$    350,702			$    385,279			$    1,366,012			$    5,240,679			$    486,730			$    408,979			$    - 0


			TPE-0410-2023			90044			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE REACTOR R3L5RO S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    9,659,148			2022-09-28 Q1/2022: - Se Emitio La Oc 4500023593 Por La Provision Del Panel De Protecciones Para El R3l5ro.  - Se Emitio Oc 4500023589 Por El Servicio De Reemplazo Del Banco De Reactores.  - Se Emitio Sp 10019608 (Items 7 Y 8) Y Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 7 Y 8) Por Provision De Reles Auxiliares Y Bases.  Q2/2022: - Recepcion De Los Reles Auxiliares Y Bases (Oc 4500023590 Items 7 Y 8). - Provision Llave De Prueba Marca Siemens // Modelo: 7xv7506-0ca00 (Pd 7500145459).  - Se Emitio La Sp 7000013731 Y Su Correspondiente Oc 4500023795 (Items 10 Al 12) Por La Provision De Cables Para El Reemplazo Del Reactor R3l5ro.  - Se Emitio Sp 10019686 (Items 8 Y 9) Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 8 Y 9) Por Provision De Morseteria.  - Se Emitio Sp 7000013708 Y Su Correspondiente Oc 4500023826 Por Adecuacion De Las Bateas Del Reactor R3l5ro.  Q3/2022:  - Recepcion De La Oc 4500023593 Por Provision Del Panel De Protecciones.  - Ejecucion Del 50% De Los Trabajos Correspondientes A La Oc 4500023826.  - Se Llevo A Cabo El Retiro Y Disposicion Final Del Aceite Del Banco De Reactores Existente.  - Se Recibio El Aceite Adquirido Por Oc 4500023415  - Se Recepciono La Oc 4500023452 Por Movimiento Interno De Reactores.			2022-09-28 Finalizacion De Los Trabajos De Reemplazo Del Banco De Reactores			80			100			$    9,659,148			-			$    65,950			$    - 0			$    984,259			$    370,558			$    - 0			$    350,702			$    385,279			$    1,366,012			$    5,240,679			$    486,730			$    408,979			$    - 0


			TPE-0410-2023			90045			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE REACTOR R3L5RO T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    9,659,148			2022-09-28 Q1/2022: - Se Emitio La Oc 4500023593 Por La Provision Del Panel De Protecciones Para El R3l5ro.  - Se Emitio Oc 4500023589 Por El Servicio De Reemplazo Del Banco De Reactores.  - Se Emitio Sp 10019608 (Items 7 Y 8) Y Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 7 Y 8) Por Provision De Reles Auxiliares Y Bases.  Q2/2022: - Recepcion De Los Reles Auxiliares Y Bases (Oc 4500023590 Items 7 Y 8). - Provision Llave De Prueba Marca Siemens // Modelo: 7xv7506-0ca00 (Pd 7500145459).  - Se Emitio La Sp 7000013731 Y Su Correspondiente Oc 4500023795 (Items 10 Al 12) Por La Provision De Cables Para El Reemplazo Del Reactor R3l5ro.  - Se Emitio Sp 10019686 (Items 8 Y 9) Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 8 Y 9) Por Provision De Morseteria.  - Se Emitio Sp 7000013708 Y Su Correspondiente Oc 4500023826 Por Adecuacion De Las Bateas Del Reactor R3l5ro.  Q3/2022:  - Recepcion De La Oc 4500023593 Por Provision Del Panel De Protecciones.  - Ejecucion Del 50% De Los Trabajos Correspondientes A La Oc 4500023826.  - Se Llevo A Cabo El Retiro Y Disposicion Final Del Aceite Del Banco De Reactores Existente.  - Se Recibio El Aceite Adquirido Por Oc 4500023415  - Se Recepciono La Oc 4500023452 Por Movimiento Interno De Reactores.			2022-09-28 Finalizacion De Los Trabajos De Reemplazo Del Banco De Reactores			80			100			$    9,659,148			-			$    65,950			$    - 0			$    984,259			$    370,558			$    - 0			$    350,702			$    385,279			$    1,366,012			$    5,240,679			$    486,730			$    408,979			$    - 0


			TPE-0417-2023			90335			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			SISTEMA PARA EXTINCION DE INCENDIOS ET HENDERSON			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    28,806,557			2022-10-03 Se Avanzo En La Ejecucion De Obra De Sistema De Incendio			2022-10-03 Prueba Hidraulica En Red De Agua Troncal Montaje Mecanico En Sala Motobombas Montaje Electrico En Sala Motobombas Conexion Y Alimentacion De Tanques Cisterna Tapado De Algunas Zanjas Alimentacion Electrica Desde Tablero De La Et Hasta Sala De Motobombas Distribucion De Piedra Partida Y Nivelacion Pruebas Finales			70			100			$    28,806,557			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,122,469			$    633,106			$    4,924,132			$    952,339			$    7,407,080			$    1,302,734			$    11,464,697


			TPE-0421-2023			90645			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE INTERRUPTOR DL35			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,494,886			Finalizado			-			100			100			$    3,494,886			-			$    1,799,311			$    1,353,561			$    342,014			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0421-2023			90646			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE INTERRUPTOR DL45			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,494,886			Finalizado			-			100			100			$    3,494,886			-			$    1,799,311			$    1,353,561			$    342,014			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0421-2023			90647			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE INTERRUPTOR DL55			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,494,886			Finalizado			-			100			100			$    3,494,886			-			$    1,799,311			$    1,353,561			$    342,014			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0421-2023			90648			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE INTERRUPTOR DL65			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,494,886			Finalizado			-			100			100			$    3,494,886			-			$    1,799,311			$    1,353,561			$    342,014			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0422-2022			90336			2022			1/1/22			12/31/22			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL			EQUIPOS PARA MEJORA DE SERVICIOS AUXILIARES E.T. VILLA LIA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,823,889			2022-10-03 Oc Emitida  A La Espera De Recepcion De Materiales.			2022-10-03 Recepcion De Celdas.			20			100			$    3,823,889			-			$    93,880			$    - 0			$    212,070			$    80,763			$    950,520			$    75,790			$    273			$    7,451			$    - 0			$    - 0			$    1,803,641			$    599,500


			TPE-0422-2023			90337			2022			1/1/22			12/31/22			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL			MONTAJE DE EQUIPOS PARA MEJORA SERVICIOS AUXILIARES E.T. VILLA LIA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,823,889			-			-			10			100			$    3,823,889			-			$    93,880			$    - 0			$    212,070			$    80,763			$    950,520			$    75,790			$    273			$    7,451			$    - 0			$    - 0			$    1,803,641			$    599,500


			TPE-0425-2022			90338			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			MATERIALES PARA ADECUACIÓN SSAA CA/CC - CCSS			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    10,815,810			2022-10-03 Fabricacion De Los Materiales			2022-10-03 Recepcion De Los Materiales			40			80			$    8,022,210			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,595,802			$    127,238			$    1,413,750			$    1,029,160			$    1,029,160			$    1,133,953			$    1,693,147			$    - 0


			TPE-0425-2023			90339			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			MONTAJE DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN SSAA CA/CC - CCSS			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    10,815,810			2022-10-04 Obra Civil En Proceso  Platea  Cañeros  Y Canales En Construccion			-			65			80			$    8,022,210			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,595,802			$    127,238			$    1,413,750			$    1,029,160			$    1,029,160			$    1,133,953			$    1,693,147			$    - 0


			TPE-0427-2023			90164			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			CCSS. MONTAJE NUEVO SISTEMA DE EXCITACIÓN			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    17,521,391			2022-10-03 Se Programan Montaje Parcial Para 2022			2022-10-03 Montaje De Equipos			0			50			$    10,826,244			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    138,009			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    10,688,235


			TPE-0428-2023			90649			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE T.V. 500KV 5HEPU1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    207,384			Finalizado			-			100			100			$    207,384			-			$    207,384			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0428-2023			90650			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE T.V. 500KV 5HEPU1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    207,384			Finalizado			-			100			100			$    207,384			-			$    207,384			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0428-2023			90651			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE T.V. 500KV 5EZHE2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    207,384			Finalizado			-			100			100			$    207,384			-			$    207,384			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0428-2023			90652			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE T.V. 500KV 5EZHE2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    207,384			Finalizado			-			100			100			$    207,384			-			$    207,384			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0428-2023			90653			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE T.V. 500KV 5EZHE2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    207,384			Finalizado			-			100			100			$    207,384			-			$    207,384			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0432-2023			90304			2022			1/1/22			12/31/23			GRAL. RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			RD			REPARACIÓN ESTRUCTURAS HORMIGÓN ET. RD			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    14,021,138			2022-10-03 Se Genero Oc Para Contratacion De Reparacion Estructuras Hormigon			2022-10-03 Reparacion De Estructuras De Hormigon			10			40			$    8,615,057			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    37,442			$    186,102			$    1,509,050			$    58,656			$    2,601,658			$    179			$    - 0			$    2,110,985			$    2,110,985


			TPE-0432-2023			90340			2022			1/1/22			12/31/22			ABASTO			BUENOS AIRES			AB			REPARACIÓN ESTRUCTURAS HORMIGÓN ET. AB			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,615,057			2022-10-02 Se Repararon La Totalidad De Las Estructuras De Hormigon Et Ab			2022-10-02 Proyecto Finalizado			100			100			$    8,615,057			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    37,442			$    186,102			$    1,509,050			$    58,656			$    2,601,658			$    179			$    - 0			$    2,110,985			$    2,110,985


			TPE-0434-2023			90165			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE CELDAS LDB01 CAMPO ALIMENTA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    311,829			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Resta Realizar Unos Ensayos Sobre Las Celdas  Que Viene Demorado Por La No Autorizacion Del Trafo Fuera De Servicio.			97			100			$    311,829			-			$    79,710			$    134,742			$    - 0			$    37			$    46,072			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    90			$    - 0			$    - 0			$    51,180


			TPE-0434-2023			90166			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE CELDAS  CAMPO CELDA DE MEDI			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    311,829			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Resta Realizar Unos Ensayos Sobre Las Celdas  Que Viene Demorado Por La No Autorizacion Del Trafo Fuera De Servicio.			97			100			$    311,829			-			$    79,710			$    134,742			$    - 0			$    37			$    46,072			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    90			$    - 0			$    - 0			$    51,180


			TPE-0434-2023			90167			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE CELDAS LDB03 CAMPO ALIMENTA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    311,829			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Resta Realizar Unos Ensayos Sobre Las Celdas  Que Viene Demorado Por La No Autorizacion Del Trafo Fuera De Servicio.			97			100			$    311,829			-			$    79,710			$    134,742			$    - 0			$    37			$    46,072			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    90			$    - 0			$    - 0			$    51,180


			TPE-0434-2023			90168			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE CELDAS LSB02 CAMPO ALIMENTA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    311,829			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Resta Realizar Unos Ensayos Sobre Las Celdas  Que Viene Demorado Por La No Autorizacion Del Trafo Fuera De Servicio.			97			100			$    311,829			-			$    79,710			$    134,742			$    - 0			$    37			$    46,072			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    90			$    - 0			$    - 0			$    51,180


			TPE-0436-2022			90464			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE INTERRUPTOR . INT 500 BBC DLF 550NC6 EQUIPO GM 5DB04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,107,902			2022-10-04 Q1/2022: Se Recibio El Equipo En Et Gm. Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,107,902			-			$    1,068,880			$    53,452			$    761,798			$    131,872			$    - 0			-$    1,905			$    41,991			$    51,814			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0436-2022			90465			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE INTERRUPTOR . INT 500 BBC DLF 550NC6 EQUIPO GM 5DB02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,107,902			2022-10-04 Q1/2022: Se Recibio El Equipo En Et Gm. Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,107,902			-			$    1,068,880			$    53,452			$    761,798			$    131,872			$    - 0			-$    1,905			$    41,991			$    51,814			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0436-2022			90466			2022			1/1/22			12/31/22			BRACHO			TUCUMÁN			BR			COMPRA DE INTERRUPTOR . INT 500 BBC DLF 550NC6 EQUIPO BR 5DB06			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,107,902			2022-10-04 Q1/2022: Se Recibio El Equipo En Et Br. Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,107,902			-			$    1,068,880			$    53,452			$    761,798			$    131,872			$    - 0			-$    1,905			$    41,991			$    51,814			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0436-2022			90467			2022			1/1/22			12/31/22			BRACHO			TUCUMÁN			BR			COMPRA DE INTERRUPTOR . INT 500 BBC DLF 550NC6 EQUIPO BR 5DB04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,107,902			2022-10-04 Q1/2022: Se Recibio El Equipo En Et Br. Capex Finalizado.			2022-10-04 -			100			100			$    2,107,902			-			$    1,068,880			$    53,452			$    761,798			$    131,872			$    - 0			-$    1,905			$    41,991			$    51,814			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0436-2023			90654			2022			1/1/22			12/31/22			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			REEMPLAZO DEL INT. RA 2DL04 Y TTII RA 2J04 R  S Y T.			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,107,902			2022-09-27 Q1/2022: Se Reemplazaron Los Ttii Ti 2jl04 (Fases R-S-T). Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,107,902			-			$    1,068,880			$    53,452			$    761,798			$    131,872			$    - 0			-$    1,905			$    41,991			$    51,814			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0436-2022			90820			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			Compra de Interruptor para REEMPLAZAR INT 500 BBC DLF 550NC6 ST 5DB04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,107,902			2022-10-04 Q1/2022: Se Recepciono El Equipo En Et St. Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,107,902			-			$    1,068,880			$    53,452			$    761,798			$    131,872			$    - 0			-$    1,905			$    41,991			$    51,814			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0436-2022			90821			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE INTERRUPTOR PARA REEMPLAZAR INT 500 BBC DLF 550NC6 ST 5DB02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,107,902			2022-10-04 Q1/2022: Se Recepciono El Equipo En Et St. Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,107,902			-			$    1,068,880			$    53,452			$    761,798			$    131,872			$    - 0			-$    1,905			$    41,991			$    51,814			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0436-2022			90822			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE INTERRUPTOR PARA REEMPLAZAR INT 500 BBC DLVF 550NC6 ST 5DR08			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,107,902			2022-10-04 Q1/2022: Se Recepciono El Equipo En Et St. Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,107,902			-			$    1,068,880			$    53,452			$    761,798			$    131,872			$    - 0			-$    1,905			$    41,991			$    51,814			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0436-2022			90823			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE INTERRUPTOR PARA REEMPLAZAR INT 500 BBC DLVF 550NC6 ST 5DC04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,107,902			2022-10-04 Q1/2022: Se Recepciono El Equipo En Et St. Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,107,902			-			$    1,068,880			$    53,452			$    761,798			$    131,872			$    - 0			-$    1,905			$    41,991			$    51,814			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0437-2023			90053			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL05 EQUIPO 1ACT1ST FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Se Llevo A Cabo El Reemplazo De Los Equipos. Pes 22/08/2022			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90055			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL05 EQUIPO 1ACT1ST FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Se Llevo A Cabo El Reemplazo De Los Equipos. Pes 22/08/2022			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90056			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL05 EQUIPO 1ACT1ST FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Se Llevo A Cabo El Reemplazo De Los Equipos. Pes 22/08/2022			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90058			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL08 EQUIPO 1ACT2ST FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90059			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL05 EQUIPO 1ACT1ST FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Se Llevo A Cabo El Reemplazo De Los Equipos. Pes: 05/09/2022			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90062			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA CGS UNIDAD 1JL09 EQUIPO 1AMTA1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90063			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL09 EQUIPO 1AMTA1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90064			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL11 EQUIPO 1ACT2AM FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90065			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL04 EQUIPO 1SAST1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Se Reemplazo Y Se Puso En Servicio El Equipo. Capex Finalizado.			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90066			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL09 EQUIPO 1AMTA1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90067			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL07 EQUIPO 1AMPI1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90069			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL09 EQUIPO 1AMTA1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90073			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL08 EQUIPO 1ACT2ST FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90076			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL06 EQUIPO 1EPST1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90077			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL06 EQUIPO 1EPST1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90079			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL06 EQUIPO 1EPST1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90080			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL09 EQUIPO 1BPAST1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90081			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL05 EQUIPO 1ACT1ST FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Se Llevo A Cabo El Reemplazo De Los Equipos. Pes: 05/09/2022			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90084			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL04 EQUIPO 1SAST1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Se Reemplazo Y Se Puso En Servicio El Equipo. Capex Finalizado.			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90086			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL08 EQUIPO 1ACT2ST FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90088			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL04 EQUIPO 1SAST1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Se Reemplazo Y Se Puso En Servicio El Equipo. Capex Finalizado.			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90090			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL09 EQUIPO 1BPAST1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90092			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL08 EQUIPO 1ACT2ST FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90093			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL01 EQUIPO 1SFST1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Ejecuto El Reemplazo Del Equipo. Capex Finalizado			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90094			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL01 EQUIPO 1SFST1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Ejecuto El Reemplazo Del Equipo. Capex Finalizado			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90095			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL05 EQUIPO 1ACT1ST FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Se Llevo A Cabo El Reemplazo De Los Equipos. Pes: 05/09/2022			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90096			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL09 EQUIPO 1BPAST1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90097			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL01 EQUIPO 1SFST1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Ejecuto El Reemplazo Del Equipo. Capex Finalizado			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90099			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL07 EQUIPO 1ACOP FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90100			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL08 EQUIPO 1ACT2ST FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90101			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL09 EQUIPO 1GMMO1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90102			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL08 EQUIPO 1ACT2ST FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90104			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL09 EQUIPO 1GMMO1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90105			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL04 EQUIPO 1GMSM1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90106			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL04 EQUIPO 1GMSM1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90107			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL07 EQUIPO 1ACOP FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90108			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL03 EQUIPO 1AMEM1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90109			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL01 EQUIPO 1AMRL2 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90110			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL08 EQUIPO 1AM-TJU1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90111			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL12 EQUIPO 1ACT1AM FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90112			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL06 EQUIPO 1AMPI2 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90113			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL07 EQUIPO 1AMPI1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90114			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL07 EQUIPO 1AMPI1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90115			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL01 EQUIPO 1AMRL2 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90116			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL01 EQUIPO 1AMRL2 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90117			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL04 EQUIPO 1AMRL1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90118			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL12 EQUIPO 1ACT1AM FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90119			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL11 EQUIPO 1ACT2AM FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90120			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL03 EQUIPO 1AMEM1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90121			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL06 EQUIPO 1AMPI2 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90122			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA CGS UNIDAD 1JL09 EQUIPO 1AMTA1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90123			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL12 EQUIPO 1ACT1AM FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90128			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA IATE UNIDAD 1JL04 EQUIPO 1AMRL1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90129			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA IATE UNIDAD 1JL04 EQUIPO 1AMRL1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90130			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA IATE UNIDAD 1JL04 EQUIPO 1AMRL1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90131			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL03 EQUIPO 1AMEM1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90132			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL07 EQUIPO 1AMPI1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90133			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL08 EQUIPO 1AM-TJU1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90134			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL06 EQUIPO 1AMPI2 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90136			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL04 EQUIPO 1AMRL1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90140			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL08 EQUIPO 1GMMO2 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90141			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL09 EQUIPO 1GMMO1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90142			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL07 EQUIPO 1AMPI1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90143			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL08 EQUIPO 1GMMO2 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90146			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA CGS UNIDAD 1JL01 EQUIPO 1AMRL2 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90147			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL11 EQUIPO 1ACT2AM FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90148			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL07 EQUIPO 1AMPI1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90150			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA CGS UNIDAD 1JL09 EQUIPO 1AMTA1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90151			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA CGS UNIDAD 1JL01 EQUIPO 1AMRL2 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90152			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA CGS UNIDAD 1JL01 EQUIPO 1AMRL2 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90155			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL07 EQUIPO 1ACOP FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-28 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-28 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90157			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL04 EQUIPO 1GMSM1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90158			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL04 EQUIPO 1AMRL1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90159			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL08 EQUIPO 1AM-TJU1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90161			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL08 EQUIPO 1GMMO2 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0438-2023			90061			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA BBC UNIDAD 5JA06 EQUIPO 5D06 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    561,185			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Durante Los Trabajos Realizados Desde El 18/05 Al 21/05/2022  Se Reemplazaron Las Tres Fases Del Ti 5ja06. Capex Finalizado.			-			100			100			$    561,185			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2023			90137			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA BBC UNIDAD 5JA09 EQUIPO 5D09 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    561,185			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision De Sp 10019782 (Item 5) Por Conectores De Aluminio.  Q3/2022: Emision Oc 4500023935 (Item 5) Por Conectores De Aluminio.			2022-09-27 Emision Oc Por Conectores De Aluminio Recepcion Conectores Ejecucion Del Reemplazo Y Pes Del T.I.			0			100			$    561,185			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2023			90138			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA BBC UNIDAD 5JA09 EQUIPO 5D09 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    561,185			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision De Sp 10019782 (Item 50) Por Conectores De Aluminio.  Q3/2022: Emision Oc 4500023935 (Item 5) Por Conectores De Aluminio.			2022-10-03 Recepcion De Los Materies. Ejecucion Del Montaje Y Pes Del Ti.			0			100			$    561,185			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2023			90149			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA BBC UNIDAD 5JA06 EQUIPO 5D06 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    561,185			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Durante Los Trabajos Realizados Desde El 18/05 Al 21/05/2022  Se Reemplazaron Las Tres Fases Del Ti 5ja06. Capex Finalizado.			-			100			100			$    561,185			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2023			90156			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA BBC UNIDAD 5JA06 EQUIPO 5D06 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    561,185			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Durante Los Trabajos Realizados Desde El 18/05 Al 21/05/2022  Se Reemplazaron Las Tres Fases Del Ti 5ja06. Capex Finalizado.			-			100			100			$    561,185			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90174			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. GM 5JC04 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90175			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TI GM 5JA04 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90176			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. GM 5VL04 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90177			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. GM 5VL02 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90178			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TI GM 5JC02 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90179			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. GM 5JC04 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90180			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JB02 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90181			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JB01 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90182			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JB04 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90183			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JC01 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90184			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. AM 5JA01 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90185			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JB03 R Y T EN ET GM			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90186			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. GM 5JC04 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90187			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. GM 5VL02 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90188			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. GM 5JC03 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90189			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. GM 5JC03 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90190			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. GM 5VL02 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90191			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL04 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90192			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL02 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90193			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL04 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90194			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. GM 5VL03 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90195			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JA03 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90196			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JA01 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90197			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TI GM 5JC03 R EN ET GM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90198			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JA02 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90199			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL01 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90200			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL04 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90201			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL01 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90202			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VA00 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90203			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL03 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90204			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL03 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90205			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL03 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90206			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL02 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90207			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL02 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90208			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL02 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90210			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB08 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90212			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T3 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90214			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL03 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90215			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL01 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90217			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL01 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90220			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB02 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90221			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB08 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90222			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JA05 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90225			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JA01 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90226			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JA01 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90228			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JA05 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90231			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T1 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90232			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T4 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90233			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T1 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90234			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T1 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90235			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A2T2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90237			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T3 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90239			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T3 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90240			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A4T5 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90241			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A4T5 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90243			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T3 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90244			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A3T5 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90245			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T4 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90246			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A3T5 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90247			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T3 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90248			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T4 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90249			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T2 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90252			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T1 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90253			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T2 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90254			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T2 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90255			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T4 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90256			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T1 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90257			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T1 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90258			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T2 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90259			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A2T1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90260			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL04 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90262			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A4T5 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90264			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VA00			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90265			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T2 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90266			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB01 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90268			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T4 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90269			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB02 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90276			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB09 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90277			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. ST 5VL02 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90278			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T4 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90280			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL06 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90281			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T3 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90282			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL03 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90283			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB09 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90284			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL06 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90285			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB09 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90286			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. ST 5VL02 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90287			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL03 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90288			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VB10 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90289			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. ST 5VL01 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90290			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A3T5 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90292			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL03 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90293			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JA05 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90294			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB02 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90296			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T2 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90297			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL06 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90298			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB08 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90299			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL04 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90300			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL01 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90301			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB01 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90302			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL03 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90303			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VA10 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90655			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			ADQUISICIÓN DE TI DE REPUESTO PARA ET AM.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0439-2023			90046			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE REACTOR R3L5ST T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    12,736,731			2022-09-27 Q2/2022: Se Recepcionaron Las Oocc * 4500023105 Por La Provision Del Aceite Para El R3l5st. * 4500023428 Por La Provision De Cables Multipolar Blindado Para El Reemplazo Del Reactor R3l5st.  Se Realizo El Reemplazo Y Pes Del Reactor R3l5st. Capex Finalizado.			-			100			100			$    12,736,731			-			$    396,066			$    - 0			$    64			$    - 0			$    630,761			$    3,887,936			$    5,397,676			$    948,941			-$    0			$    - 0			$    1,475,287			$    - 0


			TPE-0439-2023			90047			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE REACTOR R3L5ST R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    12,736,731			2022-09-27 Q2/2022: Se Recepcionaron Las Oocc * 4500023105 Por La Provision Del Aceite Para El R3l5st. * 4500023428 Por La Provision De Cables Multipolar Blindado Para El Reemplazo Del Reactor R3l5st.  Se Realizo El Reemplazo Y Pes Del Reactor R3l5st. Capex Finalizado.			-			100			100			$    12,736,731			-			$    396,066			$    - 0			$    64			$    - 0			$    630,761			$    3,887,936			$    5,397,676			$    948,941			-$    0			$    - 0			$    1,475,287			$    - 0


			TPE-0439-2023			90048			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE REACTOR R3L5ST S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    12,736,731			2022-09-27 Q2/2022: Se Recepcionaron Las Oocc * 4500023105 Por La Provision Del Aceite Para El R3l5st. * 4500023428 Por La Provision De Cables Multipolar Blindado Para El Reemplazo Del Reactor R3l5st.  Se Realizo El Reemplazo Y Pes Del Reactor R3l5st. Capex Finalizado.			-			100			100			$    12,736,731			-			$    396,066			$    - 0			$    64			$    - 0			$    630,761			$    3,887,936			$    5,397,676			$    948,941			-$    0			$    - 0			$    1,475,287			$    - 0


			TPE-0441-2022			90656			2022			1/1/22			12/31/22			PICO TRUNCADO			SANTA CRUZ			RSC			ADQUSICION TRANSF. TRIF.  DE POTENCIA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    115,308,169			2022-09-28 Se Espera Recepcion De Trafo A Fines De Septiembre - Oc 4500023790 Y Sp 7000013741 Para Compra De Aceite.			2022-09-28 - Recepcion De Transformador.			50			100			$    115,308,169			-			$    20,901			$    9,606			$    56,210,823			$    11,211,128			$    3,893,609			$    6,910,955			$    6,089,515			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    30,961,634


			TPE-0441-2023			90657			2022			1/1/22			12/31/22			PICO TRUNCADO			SANTA CRUZ			RSC			MONTAJE DE TRANSF. TRIF.  DE POTENCIA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    115,308,169			2022-09-28 - Construccion De Batea Lista.			2022-09-28 Falta Sp Para Tratamiento De Aceite - Luego De La Recepcion Se Hara El Montaje Del Transformador.			0			100			$    115,308,169			-			$    20,901			$    9,606			$    56,210,823			$    11,211,128			$    3,893,609			$    6,910,955			$    6,089,515			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    30,961,634


			TPE-0447-2023			90658			2022			1/1/22			12/31/22			PUELCHES			LA PAMPA			PU			MONTAJE DE REACTOR PARA REPUESTO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    24,148,004			-			-			80			100			$    24,148,004			-			$    14,177			$    2,843			$    2,626,469			$    202			$    304			$    10,337			$    - 0			$    7,574,115			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    13,919,558


			TPE-0447-2023			90659			2022			1/1/22			12/31/22			PUELCHES			LA PAMPA			PU			MONTAJE DE REACTOR PARA REPUESTO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    24,148,004			-			-			80			100			$    24,148,004			-			$    14,177			$    2,843			$    2,626,469			$    202			$    304			$    10,337			$    - 0			$    7,574,115			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    13,919,558


			TPE-0447-2023			90660			2022			1/1/22			12/31/22			PUELCHES			LA PAMPA			PU			MONTAJE DE REACTOR PARA REPUESTO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    24,148,004			-			-			80			100			$    24,148,004			-			$    14,177			$    2,843			$    2,626,469			$    202			$    304			$    10,337			$    - 0			$    7,574,115			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    13,919,558


			TPE-0448-2023			90661			2022			1/1/22			12/31/22			MACACHIN			LA PAMPA			MC			Reemplazo Interruptor 500 kV MAGRINI Equ			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    6,229,221			2022-11-01 Se Recibio La Morseteria  Recepcion De Tableros  Barras  Plataformas.			2022-11-01 Pendiente Fundaciones Con Orden Ya Emitida. Pendiente Montaje Y Pes Mc 5l035 - Octubre 2022			80			100			$    6,229,221			-			$    8,360			$    23,092			$    50,334			$    58,968			$    708			$    125,309			$    536,251			$    614,792			$    1,175,870			$    634,440			$    1,027,506			$    1,973,590


			TPE-0448-2023			90662			2022			1/1/22			12/31/22			MACACHIN			LA PAMPA			MC			Reemplazo Interruptor 500 kV MAGRINI Equ			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    6,229,221			-			-			80			100			$    6,229,221			-			$    8,360			$    23,092			$    50,334			$    58,968			$    708			$    125,309			$    536,251			$    614,792			$    1,175,870			$    634,440			$    1,027,506			$    1,973,590


			TPE-0448-2023			90663			2022			1/1/22			12/31/22			MACACHIN			LA PAMPA			MC			Reemplazo Interruptor 500 kV MAGRINI Equ			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    6,229,221			-			-			80			100			$    6,229,221			-			$    8,360			$    23,092			$    50,334			$    58,968			$    708			$    125,309			$    536,251			$    614,792			$    1,175,870			$    634,440			$    1,027,506			$    1,973,590


			TPE-0448-2023			90664			2022			1/1/22			12/31/23			MACACHIN			LA PAMPA			MC			Reemplazo Interruptor 500 kV MAGRINI Equ			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    11,829,950			-			-			80			80			$    6,229,221			Inversión con continuidad en 2023			$    8,360			$    23,092			$    50,334			$    58,968			$    708			$    125,309			$    536,251			$    614,792			$    1,175,870			$    634,440			$    1,027,506			$    1,973,590


			TPE-0448-2023			90665			2022			1/1/22			12/31/23			MACACHIN			LA PAMPA			MC			Reemplazo Interruptor 500 kV MAGRINI Equ			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    11,829,950			-			-			80			80			$    6,229,221			Inversión con continuidad en 2023			$    8,360			$    23,092			$    50,334			$    58,968			$    708			$    125,309			$    536,251			$    614,792			$    1,175,870			$    634,440			$    1,027,506			$    1,973,590


			TPE-0449-2022			90666			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AR45			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			30			30			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90667			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AS15			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			30			30			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90668			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AS25			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			30			30			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90669			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AL75			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			30			30			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90670			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AL85			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			30			30			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90671			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AL55			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			20			20			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90672			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AL65			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			20			20			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90673			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AR65			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			20			20			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90674			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AT15			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			20			20			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90675			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			ADQUISICION REEMPLAZO INTERRUPTOR 500 KV CH CT25			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			20			20			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90676			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV CH CS15			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			20			20			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90677			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			ADQUISICION REEMPLAZO INTERRUPTOR 500 KV CH CL25			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			30			30			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90678			2022			1/1/22			12/31/23			CONFLUENCIA			NEUQUEN			PB			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV PB BT25			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			30			30			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90679			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			ADQUISICIÓN INTERRUPTOR 500 KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			10			10			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90680			2022			1/1/22			12/31/23			PICO TRUNCADO			SANTA CRUZ			RSC			PROVISION DE ADAPTADORES DE CORRIENTE PARA SINCRONIZADOR DE MANIOBRAS PARA INTERRUPTOR ETRSC			9			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			10			10			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0450-2023			90681			2022			1/1/22			12/31/22			PUELCHES			LA PAMPA			PU			MONTAJE DE T.I. MARCA BBC - TM-BRH 550			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,298,565			2022-09-28 - Se Recibieron Los Conectores.			2022-09-28 - Se Estima Cambio De Ti En Octubre-Noviembre 2022.			80			100			$    2,298,565			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45			$    23,823			$    264,697			$    2,010,000			$    - 0


			TPE-0450-2023			90682			2022			1/1/22			12/31/22			PUELCHES			LA PAMPA			PU			MONTAJE DE T.I. MARCA BBC - TM-BRP 550			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,298,565			2022-09-28 - Se Recibieron Los Conectores.			2022-09-28 - Se Estima Cambio De Ti En Octubre-Noviembre 2022.			80			100			$    2,298,565			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45			$    23,823			$    264,697			$    2,010,000			$    - 0


			TPE-0450-2022			90683			2022			1/1/22			12/31/22			PUELCHES			LA PAMPA			PU			MONTAJE DE T.I.  MARCA BBC - AOT 550IA			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,298,565			2022-09-28 - Se Posterga Inversion A Proxima Rti Por Prioridad De Cambio De Otros Transformadores De Medida En La Regional. - Se Da Por Finalizado Con La Compra De Ti.			2022-09-28 - Se Posterga Inversion A Proxima Rti Por Prioridad De Cambio De Otros Transformadores De Medida En La Regional. - Se Da Por Finalizado Con La Compra De Ti.			100			100			$    2,298,565			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45			$    23,823			$    264,697			$    2,010,000			$    - 0


			TPE-0450-2023			90684			2022			1/1/22			12/31/22			PUELCHES			LA PAMPA			PU			MONTAJE T.I. MARCA BBC - TM-BRH 550			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,298,565			2022-09-28 - Se Recibieron Los Conectores.			2022-09-28 - Se Estima Cambio De Ti En Octubre-Noviembre 2022.			80			100			$    2,298,565			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45			$    23,823			$    264,697			$    2,010,000			$    - 0


			TPE-0450-2023			90685			2022			1/1/22			12/31/22			PUELCHES			LA PAMPA			PU			MONTAJE T.I. MARCA BBC - TM-BRP 550			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,298,565			2022-09-28 - Se Recibieron Los Conectores.			2022-09-28 - Se Estima Cambio De Ti En Octubre-Noviembre 2022.			80			100			$    2,298,565			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45			$    23,823			$    264,697			$    2,010,000			$    - 0


			TPE-0456-2022			90341			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			ADQUISICIÓN DE TRANSF. TRIF.  DE POTENCIA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    457,114,046			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Se Llevo A Cabo El Ensayo De Tension Inducida Con Medicion De Descargas Parciales En Planta Del Proveedor (Tadeo Czerweny). Debido A Que El Transformador Presenta Descargas Parciales En El Arrollamiento De 138 Kv  Que Supera El Nivel Admisible De 250 Pc Segun Iec El Proveedor Fabricara Nuevamente Y Reemplazara Los Arrollamientos De 138 Kv Y Las Aislaciones Asociadas  Por Lo Que La Entrega Del Equipo Pasa Para El Proximo Año  Debido A Necesidad De Importacion De Materiales.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-10-01 - Re-Fabricacion E Instalacion Del Arrollamiento - Ensayos - Recepcion Del Transformador.			12			12			$    116,854			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    40,218			$    - 0			$    - 0			$    76,636			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0459-2023			90343			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			RECICLADO INT. DLVF DE 500 KV EN ET AM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    4,540,889			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Del 14 Al 18/04/2022 Se Llevo A Cabo El Reciclado Del Equipo Am 5db09. Capex Finalizado.			-			100			100			$    4,540,889			-			$    - 0			$    - 0			$    366			$    94,729			$    2,263,633			$    1,700,360			$    469,531			$    12,268			$    3			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0459-2023			90344			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			RECICLADO INT. DLVF DE 500 KV EN ET RO			2			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    4,540,889			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022:  El Viernes 03 De Junio De 2022 Se Concluyeron Los Trabajos De Reciclado Del Interruptor Bbc Dlvf De 500 Kv Ro 5db08 En Et Ro. Capex Finalizado.			-			100			100			$    4,540,889			-			$    - 0			$    - 0			$    366			$    94,729			$    2,263,633			$    1,700,360			$    469,531			$    12,268			$    3			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2022			90345			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET AC (AC BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023578 Por Provision De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023578. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013812 Y Su Correspondiente Oc 4500024015.			-			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2023			90346			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET AC (AC BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2023			90347			2022			1/1/22			12/31/23			GRN			SANTA FE			GRN			AMPLIACIÓN LÍNEAS DE INVERSIÓN 1657 Y 70386 A 70392 - CANTIDAD DE BANCOS A REEMPLAZAR EN GRN: 11.			11			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2022			90348			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET SO (SO BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			-			-			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2022			90349			2022			1/1/22			12/31/23			COBOS			SALTA			CB			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET CB (CB BA BA2)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			-			-			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2022			90350			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET RDI (RG BABA2)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			-			-			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2022			90351			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET MA (RE BABA2/RE BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			-			-			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2022			90352			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET RDI (RDI BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			-			-			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2022			90353			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET MA (MA BABA1/MA BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			-			-			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2022			90354			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET GM (GM BABA1/GM BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023578 Por Provision De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023578. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013812 Y Su Correspondiente Oc 4500024015.			-			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2023			90355			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET SO (SO BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2023			90356			2022			1/1/22			12/31/23			COBOS			SALTA			CB			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET CB (CB BA BA2)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2023			90357			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET RDI (RG BABA2)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2023			90358			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET MA (RE BABA2/RE BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2023			90359			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET RDI (RDI BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2023			90360			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET MA (MA BABA1/MA BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2023			90361			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET GM (GM BABA1/GM BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0461-2022			90223			2022			1/1/22			12/31/23			PASO DE LA PATRIA			CORRIENTES			PT			REEMPLAZO DE TTII SXP 132 KV  ET PT			9			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    7,773,294			2022-09-29 Q1/2022: Se Emitio La Sp 7000013652 Por La Provision De Los Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Items 1 Al 6) Por La Provision De Los Ttii.			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			10			$    1,775,879			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,213			$    1,700,667			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0461-2022			90230			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE TTII SXP 132 KV ET RO			12			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    7,773,294			2022-09-29 Q1/2022: Se Emitio La Sp 7000013652 Por La Provision De Los Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Items 1 Al 6) Por La Provision De Los Ttii.			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			10			$    1,775,879			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,213			$    1,700,667			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0461-2022			90272			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE TTII SXP 132 KV ET ST			3			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    7,773,294			2022-09-29 Q1/2022: Se Emitio La Sp 7000013652 Por La Provision De Los Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Items 1 Al 6) Por La Provision De Los Ttii.			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			10			$    1,775,879			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,213			$    1,700,667			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0461-2022			90291			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			REEMPLAZO DE TTII SXP 132 KV ET BR			6			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    7,773,294			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Sp 7000013652 Por La Provision De Los Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Items 1 Al 6) Por La Provision De Los Ttii.			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			10			$    1,775,879			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,213			$    1,700,667			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0462-2023			90362			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPL. BUSHING R1L5GM (SOLO MONTAJE)			4			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,610,070			2022-10-02 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Se Emitio La Sp 7000013663 (Item 1) Por El Reemplazo De Bushings Del Banco De Reactores  R1l5gm (R S T A).  Q2/2022: Se Emitio La Oc 4500023718 (Item 1) Por Ejecucion Del Reemplazo De Bushings Del Banco De Reactores  R1l5gm (R S T A) En Estacion Transformadora Gran Mendoza.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-27 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    8,610,070			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    4,428,799			$    4,181,271


			TPE-0462-2023			90363			2022			1/1/22			12/31/22			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			REEMPL. BUSHING R1L5RG (SOLO MONTAJE)			3			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,610,070			2022-10-02 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Se Emitio La Sp 7000013663 (Item 2) Por Reemplazo De Bushings Del Banco De Reactores  R1l5rg (R S T ) En Estacion Transformadora Rio Grande.  Q2/2022: Se Emitio La Oc 4500023718 (Item 2)Por Reemplazo De Bushings Del Banco De Reactores  R1l5rg (R S T ) En Estacion Transformadora Rio Grande.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-27 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$    8,610,070			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    4,428,799			$    4,181,271


			TPE-0467-2023			90364			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			UNIDADES PARA TRATA. DE EFLUENTES CLOACALES EN ET RO			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,749,781			2022-10-18 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Se Emitio La Oc 4500023619 Por La Sp 10019423. Se Comenzaron Con Los Trabajos Y Se Certifico Un Avance Del 30 4%.  Q3/2022: Se Continuan Los Trabajos De La Oc 45/23619. Avance A La Fecha: 92 3%.			2022-09-29 Finalizacion De Los Trabajos Correspondientes A La Obra De Tratamiento De Efluentes En Et Ro (Oc 4500023619).			92			100			$    1,749,781			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    421,344			$    550,344			$    192,654			$    133,056			$    - 0			$    452,383			$    - 0


			TPE-0472-2023			90686			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			BUENOS AIRES			VM			MONTAJE DE CAPACITORES ACOPLADORES DE OP			7			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    6,444,453			2022-10-03 Se Avanzo Con La Ingenieria			2022-10-03 Montaje Y Pes			0			40			$    3,631,597			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    436,128			$    1,015,469			$    2,180,000


			TPE-0474-2023			90687			2022			1/1/22			12/31/23			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE INTERRUPTOR DT15			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    12,391,614			2022-10-02 Se Realizo La Gestion De Compras De Perfiles  Cables  Herramientas  Supervison De Ge. El Trabajo Se Realizara Con Personal Propio De Transener.			2022-10-03 Recepcion De Los Materiales  Generacion De Oc Con Ge Grid Argentina Y Montaje De Interruptor			10			10			$    7,589,314			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    101,914			$    50,013			$    313,729			$    445,159			$    1,233,223			$    63,450			$    1,074,377			$    4,307,447


			TPE-0474-2023			90688			2022			1/1/22			12/31/23			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE INTERRUPTOR DL75			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    12,391,614			2022-10-02 Se Realizo La Gestion De Compras De Perfiles  Cables  Herramientas  Supervison De Ge. El Trabajo Se Realizara Con Personal Propio De Transener.			2022-10-03 Recepcion De Los Materiales  Generacion De Oc Con Ge Grid Argentina Y Montaje De Interruptor			10			10			$    7,589,314			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    101,914			$    50,013			$    313,729			$    445,159			$    1,233,223			$    63,450			$    1,074,377			$    4,307,447


			TPE-0474-2023			90689			2022			1/1/22			12/31/23			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE INTERRUPTOR DL85			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    12,391,614			2022-10-02 Se Realizo La Gestion De Compras De Perfiles  Cables  Herramientas  Supervison De Ge. El Trabajo Se Realizara Con Personal Propio De Transener.			2022-10-03 Recepcion De Los Materiales  Generacion De Oc Con Ge Grid Argentina Y Montaje De Interruptor			10			80			$    7,589,314			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    101,914			$    50,013			$    313,729			$    445,159			$    1,233,223			$    63,450			$    1,074,377			$    4,307,447


			TPE-0477-2022			90365			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BATERÍAS 110 V-CCSS 5-6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Provision De Banco De Baterias			10			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2022			90366			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BATERÍAS 50 V-CCSS 5-6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Provision De Banco De Baterias			10			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2022			90367			2022			1/1/22			12/31/22			CAMPANA			BUENOS AIRES			MB			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BATERÍAS 220 V			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Provision De Banco De Baterias			10			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2022			90368			2022			1/1/22			12/31/22			CAMPANA			BUENOS AIRES			MB			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BATERÍAS 50 VCC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Provision De Banco De Baterias			10			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2022			90369			2022			1/1/22			12/31/22			LIMA			BUENOS AIRES			AT			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BATERÍAS 50 VCC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Provision De Banco De Baterias			10			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2023			90370			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			EZ-REEMPLAZO DE BATERÍAS 110 V-CCSS 5-6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2023			90371			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			EZ-REEMPLAZO DE BATERÍAS 50 V-CCSS 5-6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2023			90372			2022			1/1/22			12/31/22			CAMPANA			BUENOS AIRES			MB			MB-REEMPLAZO DE BATERÍAS 220 V			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2023			90373			2022			1/1/22			12/31/22			CAMPANA			BUENOS AIRES			MB			MB-REEMPLAZO DE BATERÍAS 50 VCC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2023			90374			2022			1/1/22			12/31/22			LIMA			BUENOS AIRES			AT			AT1-REEMPLAZO DE BATERÍAS 50 VCC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2022			90375			2022			1/1/22			12/31/22			LIMA			BUENOS AIRES			AII			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BCO. DE BATERÍAS 48VCC EN AT2			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Provision De Banco De Baterias			10			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2023			90376			2022			1/1/22			12/31/22			LIMA			BUENOS AIRES			AII			AT2-REEMPLAZO DE BCO. DE BATERÍAS 48VCC			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2022			90377			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPL. DE BCO. DE BAT. HE BA50V NRO1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Provision De Banco De Baterias			10			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2022			90378			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPL. DE BCO. DE BAT. HE BA50V NRO2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Provision De Banco De Baterias			10			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2023			90379			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			REEMPL. DE BCO. DE BAT. HE BA50V NRO1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2023			90380			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			REEMPL. DE BCO. DE BAT. HE BA50V NRO2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0478-2023			90690			2022			1/1/22			12/31/22			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			OL-MONTAJE INT OR125			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    7,579,130			Finalizado			-			100			100			$    7,579,130			-			$    - 0			$    878			$    1,067,825			$    6,184,287			$    326,139			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0494-2022			90691			2022			1/1/22			12/31/22			ESPERANZA			SANTA CRUZ			ESP			COMPRA DE  DE BATERÍAS 110/48 VCC			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,014,439			2022-09-29 Oc Frenada Por Restricciones En Moneda Extranjera.			2022-09-29 Despues Del Pago Es Un Mes Para Recibir Las Baterias (2023)			40			100			$    2,014,439			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,014,439


			TPE-0494-2022			90692			2022			1/1/22			12/31/22			LACAR			NEUQUEN			AL			COMPRA DE  DE BATERÍAS 110/48 VCC			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,014,439			2022-09-29 Oc Frenada Por Restricciones En Moneda Extranjera.			2022-09-29 Despues Del Pago Es Un Mes Para Recibir Las Baterias (2023)			40			100			$    2,014,439			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,014,439


			TPE-0494-2022			90693			2022			1/1/22			12/31/22			CHOCON			NEUQUEN			CO			COMPRA DE  DE BATERIAS			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,014,439			2022-09-29 Oc Frenada Por Restricciones En Moneda Extranjera.			2022-09-29 Despues Del Pago Es Un Mes Para Recibir Las Baterias (2023)			40			100			$    2,014,439			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,014,439


			TPE-0494-2023			90694			2022			1/1/22			12/31/23			ESPERANZA			SANTA CRUZ			ESP			REEMPLAZO DE BATERÍAS 110/48 VCC			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,735,795			2022-09-29 Sin Avances Hasta La Recepcion De Las Baterias			2022-09-29 Recepcion  Montaje Y Pes			0			0			$    2,014,439			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,014,439


			TPE-0494-2023			90695			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			REEMPLAZO DE BATERÍAS 110/48 VCC			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,735,795			2022-09-29 Sin Avances Hasta La Recepcion De Las Baterias			2022-09-29 Recepcion  Montaje Y Pes			0			0			$    2,014,439			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,014,439


			TPE-0494-2023			90696			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CO			REEMPLAZO DE BATERIAS			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,735,795			2022-09-29 Sin Avances Hasta La Recepcion De Las Baterias			2022-09-29 Recepcion  Montaje Y Pes			0			0			$    2,014,439			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,014,439


			TPE-0497-2023			90697			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			HE-MONTAJE DE TTII 500 KV			18			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    17,722,757			Finalizado			-			100			100			$    17,722,757			-			$    355,161			$    635,060			$    11,157,523			$    5,265,911			$    309,101			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0499-2022			90698			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE GRUPO ELECTROGENO EN ET RM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    19,144,165			2022-10-03 Q1/2022: Emision Sp 7000013296 Por Provision De Grupo Electrogeno Para El Reemplazo Del Equipo Existente En Et Romang.  Q2/2022: Debido A Que Los Montos Recibidos En Las Ofertas Exceden Altamente Los Valores Estimados  Se Decidio Dejar Desierto El Pedido De Precios Y Volver A Licitar  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-03 Emision De Las Sspp Y Oocc Pendientes  Recepcion De Los Equipos  Ejecucion De Los Trabajos Y Pes Del Grupo Electrogeno.			5			10			$    4,381,800			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    4,381,800


			TPE-0501-2023			90700			2022			1/1/22			12/31/23			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			REEMPLAZO TTVV DE BARRAS - ET HENDERSON			8			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    10,253,996			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Se Reprograman Trabajos Para 2023			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0502-2023			90381			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO TABLEROS TGSACC - EZ EX-SEGBA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    4,211,409			2022-10-03 Se Avanzo Con La Ingenieria			2022-10-02 Adecuaciones En Armarios De Kioscos			0			60			$    2,125,468			Inversión con continuidad en 2023			$    1,045,751			-$    355			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    372,144			$    3,298			$    144,370			$    244,160			$    316,100


			TPE-0504-2022			90173			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			CCSS - REPARACIÓN INTEGRAL Y REBOBINADO COMPLETO DEL COMPENSADOR SINCRÓNICO 125 MVAR 13,8 KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    226,150,205			2022-10-02 Oc Emitida			2022-10-02 Recepcion De Materiales			10			10			$    52,712,192			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,747,897			$    96,118			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    4,142,000			$    45,726,177


			TPE-0505-2022			90382			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO BATEA 4			COMPRA DE MATERIALES PARA MTO. MAYOR TRAFO SIAM 150 MVA EN ET RO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    10,107,701			2022-09-27 Q2/2022: Emision Sp 10019713 (Items 1 Al 3) Y Oc 4500023795 (Items 1 Al 3) Por Provision De Cables.  Q3/2022: - Recepcion De Los Cables Adquiridos Por Oc 4500023795 - Recepcion De La Valvula De Alivio De Presion Adquirida Por Pd 7500142563.			2022-09-27 Recepcion De La Oc 4500023490 Por Kit De Repuestos Para Mantenimiento Mayor De Cambiador De Tomas Bajo Carga (Cbc)  N° 047314 Correspondiente A Transformador De Reserva Siam - Trifasico 220/138/13 8 Kv - 150/159/50mva			50			100			$    10,107,701			-			$    - 0			$    - 0			$    85,132			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    276,394			$    217,963			$    6,352,141			$    3,176,071


			TPE-0505-2023			90383			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO BATEA 4			MTO. MAYOR TRAFO SIAM 150 MVA EN ET RO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    10,107,701			2022-09-27 Q1/2022: - Emision Oc 4500023575 Por Ejecucion Del Mantenimiento Mayor Del Autotransformador Siam De Reserva Ubicado En La Estacion Transformadora Rosario Oeste.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-27 Ejecucion Del Mantenimiento Mayor Del Transformador (Oc 4500023575)			10			100			$    10,107,701			-			$    - 0			$    - 0			$    85,132			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    276,394			$    217,963			$    6,352,141			$    3,176,071


			TPE-0506-2022			90209			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC BA BA2			COMPRA DE BATERIA PARA REEMPLAZO EN  AC BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 4) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Arroyo Cabral (Ac Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 4) Por Provision Banco Baterias (Ac Ba Ba2)En Et Arroyo Cabral.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90211			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 17) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Rio Diamante (Rdi Ba Ba3).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 Por Provision Banco De Baterias Rdi Ba Ba3 En Et Rio Diamante.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90213			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO BAOPRA			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - RO BAOPRA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 20) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Rosario (Ro Baopra).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 20) Por Provision Banco De Baterias Ro Baopra En Et Rosario Oeste.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90216			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SO BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 21) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Sanjuancito (So Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 21) Por Provision Banco De Baterias So Ba Ba2 En Et San Juancito.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90218			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RDI BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 16) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Rio Diamante (Rdi Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 16) Por Provision Banco De Baterias Rdi Ba Ba2 En Et Rio Diamante.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90219			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			LAV BABA 1			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - LAV BA BA1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 8) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  300 Ah  Para Et Lavalle (Lav Ba Ba1).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 8) Por Provision Banco De Baterias Lav Baba 1 En Et Lavalle.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90224			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA1			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SES BA1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 15) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Santiago Del Estero (Ses Ba1).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 15) Por Provision Banco De Baterias Ses Ba1 En Et Santiago Del Estero.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90227			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - AC BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 5) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  800 Ah  Para Et Arroyo Cabral (Ac Ba Ba3).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 5) Por Provision Banco De Baterias (Ac Ba Ba3) En Et Arroyo Cabral.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90229			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE BA BA4			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RE BA BA4			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 19) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Recreo (Re Ba Ba4).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 19) Por Provision Banco De Baterias Re Ba Ba4 En Et Recreo.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90236			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 14) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Ramallo (Ra Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 14) Por Provision De Banco De Baterias Ra Ba2 En Et Ramallo.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90238			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST BAOPRM			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ST BAOPRM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 2) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  300 Ah  Para Et Santo Tome (St Baoprm).  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 2) Por Provision Banco De Baterias St Baoprm En Et St.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90242			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SES BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 18) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Santiago Del Estero (Ses Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 18) Por Provision Banco De Baterias Ses Ba2 En Et Santiago Del Estero.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90251			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SO BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 22) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Sanjuancito (So Ba Ba3).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 22) Por Provision Banco De Baterias So Ba Ba3 En Et San Juancito.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90261			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR BA BA4			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - BR BA BA4			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 7) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et El Bracho (Br Ba Ba4).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 7) Por Provision Banco De Baterias Br Ba Ba4 En Et El Bracho.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90267			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			LAV BABA 2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - LAV BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 9) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  300 Ah  Para Et Lavalle (Lav Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 9) Por Provision Banco De Baterias Lav Baba 2 En Et Lavalle.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90270			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - MA BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 12) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Malvinas (Ma Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 12) Por Provision Banco De Baterias Ma Ba Ba2 En Et Malvinas.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90271			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			MENDOZA			LAV BABA 3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - LAV BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 11) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  1500 Ah  Para Et Lavalle (Lav Ba Ba3).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 11) Por Provision Ba Nco De Baterias Lav Baba 3 En Et Lavalle.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90273			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST BAOPCN			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ST BAOPCN			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 1) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Santo Tome (St Baopcn).  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 1)Por Provision De Banco De Baterias (St Baopcn) En St.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90274			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA48 E			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - SES BA48 EC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 13) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  300 Ah  Para Et Santiago De Estero (Ses Ba48 Ec).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 13) Por Provision Banco De Baterias Ses Ba48 E En Et Santiago Del Estero.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90275			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM BA BA2			REEMPLAZO BATRÍA 220 VCC - AM BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 6) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Almafuerte (Am Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 6) Por Provision Del Banco De Baterias Am Ba Ba2 En Et Almafuerte.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90279			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - AM BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 3) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Almafuerte (Am Ba Ba3).  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 3) Por Provision Banco De Baterias (Am Ba Ba3) En Et Almafuerte.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90295			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - GM BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 10) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Gran Mendoza (Gm Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 10) Por Provision Banco De Baterias Gm Ba Ba2 En Et Gran Mendoza.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90384			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			COMPRA DE 2 UPS PARA REEMPLAZO EN EL CENTRO CONCENTRADOR EN ET RO			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    224,903			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013608 Por Provision De Ups Y Bancos Externos Para Et Rosario Y Almafuerte  Para Instalaciones Cot (2 Ups Y 2 Bancos Externos Para Cada Et).  Q2/2022: - Se Emitieron Las Oocc. * 4500023680 Por La Sp 7000013608 * 4500023800 Por La Compra De Placas De Contactos Secos Para Las Ups.  Se Recibieron Las Ups (Oc 4500023680).  Q3/2022: Se Recibieron Los Materiales De La Oc 4500023800. Capex Finalizado			-			100			100			$    224,903			-			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90385			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE 2 UPS PARA REEMPLAZO EN EL CENTRO CONCENTRADOR EN ET AM			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    224,903			2022-10-04 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013608 Por Provision De Ups Y Bancos Externos Para Et Rosario Y Almafuerte  Para Instalaciones Cot (2 Ups Y 2 Bancos Externos Para Cada Et).  Q2/2022: - Se Emitieron Las Oocc. * 4500023680 Por La Sp 7000013608 * 4500023800 Por La Compra De Placas De Contactos Secos Para Las Ups.  Se Recibieron Las Ups (Oc 4500023680).  Q3/2022: Se Recibieron Los Materiales De La Oc 4500023800. Capex Finalizado			-			100			100			$    224,903			-			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90386			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE 2 UPS DEL CENTRO CONCENTRADOR EN ET RO			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    224,903			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013609 Por Montaje Ups Y Bancos Externos Adquiridos Por Sp 7/13608.  Q2/2022:Emision De La Oc 4500023680 Por La Sp 7000013609 Y Ejecucion De Las Tareas. Capex Finalizado.			-			100			100			$    224,903			-			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90387			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE 2 UPS DEL CENTRO CONCENTRADOR EN ET AM			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    224,903			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013609 Por Montaje Ups Y Bancos Externos Adquiridos Por Sp 7/13608.  Q2/2022:Emision De La Oc 4500023680 Por La Sp 7000013609 Y Ejecucion De Las Tareas  Quedando Pendiente La Instalacion En Ups De Los Contactos Adquiridos Por Oc 4500023800.  Q3/2022: Se Instalaron Los Contactos En Ups Que Quedaban Pendientes. Capex Finalizado.			-			100			100			$    224,903			-			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90845			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST BAOPCN			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ST BAOPCN			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 1) Por Montaje / Reemplazo Banco St Baopcn Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 1 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco St Baopcn Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90846			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST BAOPRM			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ST BAOPRM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 2) Por Montaje / Reemplazo Banco St Baorm Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 2 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco St Baoprm Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90847			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - AM BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 3) Por Montaje / Reemplazo Banco Am Ba Ba3 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 3 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Am Ba Ba3 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90848			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - AC BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 4) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 4 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90849			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - AC BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 5) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba3 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 5 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba3 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90850			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM BA BA2			REEMPLAZO BATRÍA 220 VCC - AM BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 6) Por Montaje / Reemplazo Banco Am Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 6 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Am Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90851			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR BA BA4			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - BR BA BA4			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 7) Por Montaje / Reemplazo Banco Br Ba Ba4 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 7 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Br Ba Ba4 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90852			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			LAV BABA 1			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - LAV BA BA1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 8) Por Montaje / Reemplazo Banco Lav Ba Ba1 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 8 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Lav Ba Ba1 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90853			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			LAV BABA 2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - LAV BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 9) Por Montaje / Reemplazo Banco Lav Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 9 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Lav Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90854			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - GM BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 10) Por Montaje / Reemplazo Banco Gm Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 10 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Gm Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90855			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			MENDOZA			LAV BABA 3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - LAV BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 11) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 11 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Lav Ba Ba3 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90856			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - MA BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 12) Por Montaje / Reemplazo Banco Ma Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 12 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ma Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90857			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA48 E			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - SES BA48 EC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 13) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba48 E Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 13 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba48 E Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90858			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 14) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 14 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ra Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90859			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA1			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SES BA1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 15) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba1 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 15 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba1 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90860			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RDI BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 16) Por Montaje / Reemplazo Banco Rdi Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087(Items 16 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Rdi Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90861			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 17) Por Montaje / Reemplazo Banco Rdi Ba Ba3 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 17 Y 23 Por Montaje / Reemplazo Banco Rdi Ba Ba3 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90862			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SES BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 18) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 18 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90863			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE BA BA4			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RE BA BA4			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 19) Por Montaje / Reemplazo Banco Re Ba Ba4 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 19 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Re Ba Ba4 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90864			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE CR CB1			ACT. CARG. BATERÍA RE CR CB1 / RE CR CB2			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: Emision Sp 7000013601 (Item 2) Por Provision De Los Servicios Para La Actualizacion De Dos Cargadores Simples De Baterias De 220 Vcc En Et Recreo.  Q2/2022: Emision Oc 4500023665 (Item 2) Por Provision De Los Servicios Para La Actualizacion De Dos Cargadores Simples De Baterias De 220 Vcc En Et Recreo.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-26 Recepcion Del Servicio (Oc 4500023665)			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90865			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO BAOPRA			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - RO BAOPRA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 20) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 20 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ro Baopra Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90866			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG CR CB4			ACT. CARGADOR DOBLE DE BATERÍA RG CR CB4			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: Emision Sp 7000013601 (Item 1) Por Provision De Los Servicios Para La Actualizacion De Un Cargador Simple De Baterias De 220 Vcc En Et Rio Grande.  Q2/2022: Emision Oc 4500023665 (Item 1) Por Provision De Los Servicios Para La Actualizacion De Un Cargador Simple De Baterias De 220 Vcc En Et Rio Grande.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-26 Recepcion Del Servicio (Oc 4500023665)			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90867			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SO BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 21) Por Montaje / Reemplazo Banco So Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 21 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco So Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90868			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SO BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 22) Por Montaje / Reemplazo Banco So Ba Ba3 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 22 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco So Ba Ba3 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0507-2022			90701			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			RIO NEGRO			AL			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			40			80			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2022			90702			2022			1/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC -			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			40			80			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2022			90703			2022			1/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			40			80			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2022			90704			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			40			80			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2022			90705			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			40			80			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2022			90706			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 110VCC -			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			40			80			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2022			90707			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			BATERIAS PIEDRA DEL AGUILA 50VCC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			40			80			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2022			90708			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			40			80			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2023			90709			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			RIO NEGRO			AL			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			0			0			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2023			90710			2022			1/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC -			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			0			0			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2023			90711			2022			1/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			0			0			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2023			90712			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			0			0			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2023			90713			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			0			0			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2023			90714			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 110VCC -			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			0			0			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2023			90715			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			BATERIAS PIEDRA DEL AGUILA 50VCC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			0			0			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2023			90716			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			0			0			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0508-2023			90717			2022			1/1/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			MONTAJE T.I. (CONTINUACIÓN DE TPE-359)			18			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    30,361,863			2022-09-29 Sin Avances  Debido A No Autorizaciones De Cammesa			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			33			33			$    3,744,699			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    56,686			$    87,624			$    2,305,947			$    122,393			$    456,898			$    275,112			$    142,353			$    297,687			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0509-2022			90388			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			T2RS			COMPRA DE BUSHINGS DE TERCIARIO T2RS			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,454,932			2022-09-30 Q2/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.  Q3/2022: Se Emite La Sp 7000013789 Y Su Correspondiente Oc 4500023998 (Item 1) Por La Provision De 3 Bushings 38 Kv  2000 A Para Transformador Hitachi T2rs.			2022-09-30 Recepcion De Los Bushings (Oc4500023998).			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0509-2022			90389			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			T1MA			COMPRA DE BUSHINGS DE TERCIARIO T1MA			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,454,932			2022-09-30 Q2/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.  Q3/2022: Se Emite La Sp 7000013790 Y Su Correspondiente Oc 4500023998 (Item 2) Por La Provision De 3 Bushings 38 Kv  2000 A Para Transformador Hitachi T1ma.			2022-09-30 Recepcion De Los Bushings (Oc4500023998).			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0511-2023			90400			2022			1/1/22			12/31/22			PIEDRA DEL AGUILA			NEUQUEN			PG G5105			MONTAJE INTERRUPTOR PG G5105			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,807,732			2022-09-29 - Se Estan Haciendo Las Gestiones Para El Cambio En Noviembre.			2022-09-29 - Cambio De Interruptor Estimado En Noviembre.			10			100			$    8,807,732			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    30,028			$    433,334			$    1,246,336			$    1,075,384			$    850,369			$    2,043,814			$    166,800			$    1,480,834			$    1,480,834


			TPE-0511-2023			90401			2022			1/1/22			12/31/22			PIEDRA DEL AGUILA			NEUQUEN			PG G5092			MONTAJE INTERRUPTOR PG G5092			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,807,732			2022-09-29 - Se Estan Haciendo Las Gestiones Para El Cambio En Noviembre.			2022-09-29 - Cambio De Interruptor Estimado En Noviembre.			10			100			$    8,807,732			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    30,028			$    433,334			$    1,246,336			$    1,075,384			$    850,369			$    2,043,814			$    166,800			$    1,480,834			$    1,480,834


			TPE-0511-2023			90402			2022			1/1/22			12/31/22			CHOCON			NEUQUEN			CO W5075			MONTAJE INTERRUPTOR CO W5075			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,807,732			2022-09-29 - Montaje De Interruptor Completo.			2022-09-29 Sin Pendientes.			100			100			$    8,807,732			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    30,028			$    433,334			$    1,246,336			$    1,075,384			$    850,369			$    2,043,814			$    166,800			$    1,480,834			$    1,480,834


			TPE-0511-2023			90403			2022			1/1/22			12/31/22			CHOCON			NEUQUEN			CO W5072			MONTAJE INTERRUPTOR CO W5072			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,807,732			Finalizado			-			100			100			$    8,807,732			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    30,028			$    433,334			$    1,246,336			$    1,075,384			$    850,369			$    2,043,814			$    166,800			$    1,480,834			$    1,480,834


			TPE-0511-2023			90404			2022			1/1/22			12/31/22			CHOCON			NEUQUEN			CO W5052			MONTAJE INTERRUPTOR CO W5052			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,807,732			2022-09-29 - Montaje De Interruptor Completo.			2022-09-29 Sin Pendientes.			100			100			$    8,807,732			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    30,028			$    433,334			$    1,246,336			$    1,075,384			$    850,369			$    2,043,814			$    166,800			$    1,480,834			$    1,480,834


			TPE-0511-2023			90405			2022			1/1/22			12/31/22			CHOCON			NEUQUEN			CO W5065			MONTAJE INTERRUPTOR CO W5065			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,807,732			2022-09-29 - Montaje De Interruptor Completo.			2022-09-29 Sin Pendientes.			100			100			$    8,807,732			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    30,028			$    433,334			$    1,246,336			$    1,075,384			$    850,369			$    2,043,814			$    166,800			$    1,480,834			$    1,480,834


			TPE-0512-2023			90718			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			RECICLADO CAMARAS DE INTERRUPTORES MG			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,206,190			2022-09-30 En Conversacion Y Gestiones Con Mastergrid Para Definicion De Alcance De Contrato Para Supervision De Las Tareas De Reciclado.			2022-09-30 Reciclado			0			50			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0513-2022			90719			2022			1/1/22			12/31/23			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			COMPRA BATERIAS 110 VCC ET CL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,293,080			2022-09-29 En Curso Orden De Compra Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Este Año Solo Se Paga El Anticipo. Fabricacion  Envio/Recepcion Debido A Los Tiempos De Fabricacion Y Envio Normales  Se Estima Que Esta Inversion Se Abonara Recien En Enero O Febrero 2023.			10			10			$    18,238			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    14,287			$    3,952			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0513-2022			90720			2022			1/1/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			COMPRA BATERIAS 110 VCC ET BB			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,293,080			2022-09-29 En Curso Orden De Compra Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Este Año Solo Se Paga El Anticipo. Fabricacion  Envio/Recepcion Debido A Los Tiempos De Fabricacion Y Envio Normales  Se Estima Que Esta Inversion Se Abonara Recien En Enero O Febrero 2023.			10			10			$    18,238			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    14,287			$    3,952			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0513-2022			90721			2022			1/1/22			12/31/23			PICO TRUNCADO			SANTA CRUZ			RSC			COMPRA BATERIAS 110 VCC ET RSC			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,293,080			2022-09-29 En Curso Orden De Compra Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Este Año Solo Se Paga El Anticipo. Fabricacion  Envio/Recepcion Debido A Los Tiempos De Fabricacion Y Envio Normales  Se Estima Que Esta Inversion Se Abonara Recien En Enero O Febrero 2023.			10			10			$    18,238			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    14,287			$    3,952			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0513-2022			90722			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			COMPRA BATERIAS 110 VCC ET PU			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,293,080			2022-09-29 En Curso Orden De Compra Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Este Año Solo Se Paga El Anticipo. Fabricacion  Envio/Recepcion Debido A Los Tiempos De Fabricacion Y Envio Normales  Se Estima Que Esta Inversion Se Abonara Recien En Enero O Febrero 2023.			10			10			$    18,238			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    14,287			$    3,952			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0513-2022			90723			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			COMPRA BATERIAS 110 VCC ET AL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,293,080			2022-09-29 En Curso Orden De Compra Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Este Año Solo Se Paga El Anticipo. Fabricacion  Envio/Recepcion Debido A Los Tiempos De Fabricacion Y Envio Normales  Se Estima Que Esta Inversion Se Abonara Recien En Enero O Febrero 2023.			10			10			$    18,238			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    14,287			$    3,952			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0513-2023			90724			2022			1/1/22			12/31/23			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			REEMPLAZO BATERIAS 110 VCC ET CL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,293,080			2022-09-29 Se Emitio Orden De Compra Para Montaje De Baterias A Realizarse Cuando Lleguen (2023)			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			10			10			$    18,238			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    14,287			$    3,952			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0513-2023			90725			2022			1/1/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			REEMPLAZO BATERIAS 110 VCC ET BB			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,293,080			2022-09-29 Se Emitio Orden De Compra Para Montaje De Baterias A Realizarse Cuando Lleguen (2023)			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			10			10			$    18,238			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    14,287			$    3,952			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0513-2023			90726			2022			1/1/22			12/31/23			PICO TRUNCADO			SANTA CRUZ			RSC			REEMPLAZO BATERIAS 110 VCC ET RSC			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,293,080			2022-09-29 Se Emitio Orden De Compra Para Montaje De Baterias A Realizarse Cuando Lleguen (2023)			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			10			10			$    18,238			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    14,287			$    3,952			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0513-2023			90727			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO BATERIAS 110 VCC ET PU			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,293,080			2022-09-29 Se Emitio Orden De Compra Para Montaje De Baterias A Realizarse Cuando Lleguen (2023)			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			10			10			$    18,238			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    14,287			$    3,952			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0513-2023			90728			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			REEMPLAZO BATERIAS 110 VCC ET AL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,293,080			2022-09-29 Se Emitio Orden De Compra Para Montaje De Baterias A Realizarse Cuando Lleguen (2023)			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			10			10			$    18,238			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    14,287			$    3,952			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0514-2023			90406			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			FINALIZAR CAMBIO PLC ARRAN./ PARADA CCSS			2			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    11,904,438			2022-10-02 Seguimiento Del Proveedor Para Montaje De Plc			2022-10-04 Reemplazo Plc Arranque Parada			0			20			$    9,272,816			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    747			$    84,100			$    888,840			$    518,135			$    - 0			$    6,690,993			$    1,090,000


			TPE-0515-2022			90468			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V05 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2ATVL1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,990,008			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			80			$    1,330,818			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    688			$    - 0			$    - 0			$    1,221,130			$    - 0			$    109,000			$    - 0


			TPE-0515-2022			90469			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V04 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2ATVL2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,990,008			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			80			$    1,330,818			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    688			$    - 0			$    - 0			$    1,221,130			$    - 0			$    109,000			$    - 0


			TPE-0515-2022			90470			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V01 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2RAVL1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,990,008			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			80			$    1,330,818			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    688			$    - 0			$    - 0			$    1,221,130			$    - 0			$    109,000			$    - 0


			TPE-0515-2022			90471			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V02 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2RAVL2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,990,008			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			80			$    1,330,818			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    688			$    - 0			$    - 0			$    1,221,130			$    - 0			$    109,000			$    - 0


			TPE-0515-2022			90472			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V09 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2RDVL1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,990,008			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			80			$    1,330,818			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    688			$    - 0			$    - 0			$    1,221,130			$    - 0			$    109,000			$    - 0


			TPE-0515-2022			90473			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V08 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2RDVL2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,990,008			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			80			$    1,330,818			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    688			$    - 0			$    - 0			$    1,221,130			$    - 0			$    109,000			$    - 0


			TPE-0515-2022			90474			2022			1/1/22			12/31/23			GRAL. RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			RD			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV OP 220 KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,990,008			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			80			$    1,330,818			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    688			$    - 0			$    - 0			$    1,221,130			$    - 0			$    109,000			$    - 0


			TPE-0515-2022			90475			2022			1/1/22			12/31/23			LIMA			BUENOS AIRES			AT			AT - TTVV 220 DE RESERVA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,990,008			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			80			$    1,330,818			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    688			$    - 0			$    - 0			$    1,221,130			$    - 0			$    109,000			$    - 0


			TPE-0516-2022			90407			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			BUENOS AIRES			VM			COMPRA DE BATERIA PARA REEMPLAZO 48VCC - VM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0516-2022			90408			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			BUENOS AIRES			VM			COMPRA DE BATERIA PARA REEMPLAZO 48VCC - VM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0516-2023			90409			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			BUENOS AIRES			VM			REEMPLAZO BATERÍA  48VCC - VM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0516-2023			90410			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			BUENOS AIRES			VM			REEMPLAZO BATERÍA  48VCC - VM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0516-2022			90411			2022			1/1/22			12/31/23			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO: 48VCC - OL 1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0516-2023			90412			2022			1/1/22			12/31/23			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			REEMPLAZO BATERÍA 48VCC - OL 1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0516-2022			90413			2022			1/1/22			12/31/23			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO: 48VCC - OL 2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0516-2023			90414			2022			1/1/22			12/31/23			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			REEMPLAZO BATERÍA 48VCC - OL 2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0516-2022			90415			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA DE BATERIAS PARA DE 48VCC - 300AH - EZ BA 501 COM COTDT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0516-2022			90416			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA DE BATERIAS PARA DE 48VCC - 300AH - EZ BA 502 COM COTDT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0516-2023			90417			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BATERIA COM 48VCC - 300AH - EZ BA 501 COM COTDT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0516-2023			90418			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BATERIA COM 48VCC - 300AH - EZ BA 502 COM COTDT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0517-2023			90419			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMP. TTVV GM 2VL01 (RST) Y 2VL02 (RST)			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,630,961			2022-10-01 Q1/2022: Se Dio De Alta La Inversion.  Q2/2022: - Transporte De Ttvv Desde At A Gm. - Compra De Materiales Menores Para El Reemplazo.  Q3/2022: Se Reemplazaron Las Tres Fases Del Tv 2vl02  Correspondiente A La Salida De Linea 2gmlr1 (Trabajos Realizados Desde El 16/09 Al 18/09/2022 En La Et Gm).			2022-10-01 Ejecucion De Los Reemplazos Y Puesta En Servicio De Las Tres Fases Del Gm 2vl01.			50			100			$    1,630,961			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    271,410			$    175,272			$    - 0			$    - 0			$    22,305			$    82,383			$    1,079,591			$    - 0


			TPE-0518-2023			90420			2022			1/1/22			12/31/23			LIMA			BUENOS AIRES			AT T1AT			CONEXIÓN SSAA DEL T1AT A NUEVAS CELDAS			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    34,754,128			2022-10-02 Sp En Proceso De Emision			2022-10-02 Contrataciones De Servicios Para Adecuaciones Ssaa			5			40			$    11,871,441			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    375,864			$    50,578			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    11,445,000


			TPE-0519-2022			21375			2022			7/20/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			PROYECTO DE SISTEMAS DE EXCITACIÓN CCSS			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    - 0			2022-10-03 Sp En Proceso De Emision			2022-10-03 Recepcion De Equipos			5			100			$    - 0			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0521-2023			90839			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			MONTAJE TTVV500KV CH_GRS			9			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    20,825,075			2022-09-30 Se Abre Proyecto  Se Actualiza Avance Esperado 2022 Y 2023			2022-09-30 Se Abre Proyecto  Se Actualiza Avance Esperado 2022 Y 2023			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0522-2023			90840			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			MONTAJE TTVV500KV PU_GRS			10			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    16,660,060			2022-09-30 Se Abre Proyecto  Se Actualiza Avance Esperado 2022 Y 2023			2022-09-30 Se Abre Proyecto  Se Actualiza Avance Esperado 2022 Y 2023			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0138-2023			90729			2022			1/1/22			12/31/22			CORREDOR AL-AB			NEUQUEN			5ALPG1			CAMBIO MORSETERIA SIST. ALICURÁ - ABASTO			20			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    4,120,829			2022-09-29 Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022.			2022-09-29 Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022.			100			100			$    4,120,829			-			$    461			$    23,352			$    356,589			$    257,740			$    180,638			$    509,284			$    561,001			$    6,380			$    1,349,861			$    - 0			$    703,301			$    172,220


			TPL-0138-2023			90730			2022			1/1/22			12/31/22			CORREDOR AL-AB			NEUQUEN			5COPG1			CAMBIO MORSETERIA SIST. ALICURÁ - ABASTO			10			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    4,120,829			2022-09-29 Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022 Debido A La No Autorizacion Por Parte De Cammesa			2022-09-29 Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022 Debido A La No Autorizacion Por Parte De Cammesa			100			100			$    4,120,829			-			$    461			$    23,352			$    356,589			$    257,740			$    180,638			$    509,284			$    561,001			$    6,380			$    1,349,861			$    - 0			$    703,301			$    172,220


			TPL-0138-2023			90731			2022			1/1/22			12/31/23			CORREDOR AL-AB			RIO NEGRO			5CLCO1			CAMBIO MORSETERIA SIST. ALICURA - ABASTO			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    4,120,829			2022-09-29 Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022 Debido A La No Autorizacion Por Parte De Cammesa			2022-09-29 Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022 Debido A La No Autorizacion Por Parte De Cammesa			0			0			$    4,120,829			Inversión con continuidad en 2023			$    461			$    23,352			$    356,589			$    257,740			$    180,638			$    509,284			$    561,001			$    6,380			$    1,349,861			$    - 0			$    703,301			$    172,220


			TPL-0138-2023			90732			2022			1/1/22			12/31/22			CORREDOR AL-AB			BUENOS AIRES			5BBCL1			CAMBIO MORSETERIA SIST. ALICURA - ABASTO			110			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    4,120,829			2022-09-29 Se Intervinieron En Estructuras Desde El Ultimo Informe Sobre La 5bbcl1  Ya Que Cammesa Autorizo Esta Linea En Este Periodo. Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022			2022-09-29 Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022			100			100			$    4,120,829			-			$    461			$    23,352			$    356,589			$    257,740			$    180,638			$    509,284			$    561,001			$    6,380			$    1,349,861			$    - 0			$    703,301			$    172,220


			TPL-0138-2023			90733			2022			1/1/22			12/31/22			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			CAMBIO MORSETERIA SIST. ALICURA - ABASTO			10			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    4,120,829			2022-09-29 Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022 Debido A La No Autorizacion Por Parte De Cammesa			2022-09-29 Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022 Debido A La No Autorizacion Por Parte De Cammesa			100			100			$    4,120,829			-			$    461			$    23,352			$    356,589			$    257,740			$    180,638			$    509,284			$    561,001			$    6,380			$    1,349,861			$    - 0			$    703,301			$    172,220


			TPL-0140-2023			90734			2022			1/1/22			12/31/23			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			ESTUDIO DE VIBRACIONES SOBRE OPGW. CORREDOR PG-AB			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    1,213,019			2022-09-28 - Retrasos En La Gestion De La Universidad Para La Ejecucion De Los Trabajos.			2022-09-28 - Instalacion De Sensores. - Ejecucion Y Entrega De Informes.			77			77			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0140-2023			90735			2022			1/1/22			12/31/23			CORREDOR PG-AB			RIO NEGRO			GBR			ESTUDIO DE VIBRACIONES SOBRE OPGW. CORREDOR PG-AB			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    1,213,019			2022-09-28 - Retrasos En La Gestion De La Universidad Para La Ejecucion De Los Trabajos.			2022-09-28 - Instalacion De Sensores. - Ejecucion Y Entrega De Informes.			77			77			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0140-2023			90736			2022			1/1/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			ESTUDIO DE VIBRACIONES SOBRE OPGW. CORREDOR PG-AB			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    1,213,019			2022-09-28 - Retrasos En La Gestion De La Universidad Para La Ejecucion De Los Trabajos.			2022-09-28 - Instalacion De Sensores. - Ejecucion Y Entrega De Informes.			55			55			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0148-2023			90737			2022			1/1/22			12/31/23			LAT 5EZHE1			BUENOS AIRES			5EZHE1			MONTAJE DE ESPACIADORES EN 5EZHE1			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    23,204,440			2022-10-06 Se Cambiaron 75 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			2022-10-06 Faltan Reemplazar 25 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			80			80			$    2,490,681			Inversión con continuidad en 2023			$    436,366			$    - 0			$    1,758			$    1,390,153			$    66,410			$    459,120			$    31,130			$    - 0			$    105,745			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0148-2023			90738			2022			1/1/22			12/31/23			LAT 5HEMC2			BUENOS AIRES			5HEMC2			MONTAJE DE ESPACIADORES EN 5HEMC2			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    23,204,440			2022-10-06 Se Cambiaron 35 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			2022-10-06 Faltan Reemplazar 15 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			30			30			$    2,490,681			Inversión con continuidad en 2023			$    436,366			$    - 0			$    1,758			$    1,390,153			$    66,410			$    459,120			$    31,130			$    - 0			$    105,745			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0148-2023			90739			2022			1/1/22			12/31/23			LAT 5HEPU1			BUENOS AIRES			5HEPU1			MONTAJE DE ESPACIADORES EN 5HEPU1			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    23,204,440			2022-10-06 Se Cambiaron 15 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			2022-10-06 Faltan Reemplazar 3 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			85			85			$    2,490,681			Inversión con continuidad en 2023			$    436,366			$    - 0			$    1,758			$    1,390,153			$    66,410			$    459,120			$    31,130			$    - 0			$    105,745			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0148-2023			90740			2022			1/1/22			12/31/23			LAT 5EZHE2			BUENOS AIRES			5EZHE2			MONTAJE DE ESPACIADORES EN 5EZHE2			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    23,204,440			2022-10-06 Se Cambiaron 80 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			2022-10-06 Faltan Reemplazar 15 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			85			90			$    2,490,681			Inversión con continuidad en 2023			$    436,366			$    - 0			$    1,758			$    1,390,153			$    66,410			$    459,120			$    31,130			$    - 0			$    105,745			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0149-2022			90741			2022			1/1/22			12/31/22			CORREDOR CH-EZ			NEUQUEN			5CHPU1			CAMBIO PREFORMADOS SUPERIORES EN CORREDOR CH-EZ			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    3,601,005			2022-09-29 Recepcionado 100%			2022-09-29 Proyecto Terminado El Cambio Se Realizara Con Proxima Rti.			100			100			$    3,601,005			-			$    - 0			$    81,455			$    13,505			$    - 0			$    2,296			$    1,110,762			$    4,362			$    301,946			$    2,086,679			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0149-2022			90742			2022			1/1/22			12/31/22			CORREDOR CH-EZ			LA PAMPA			5MCPU2			CAMBIO PREFORMADOS SUPERIORES EN CORREDOR CH-EZ			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    3,601,005			2022-09-29 Recepcionado 100%			2022-09-29 Proyecto Terminado El Cambio Se Realizara Con Proxima Rti.			100			100			$    3,601,005			-			$    - 0			$    81,455			$    13,505			$    - 0			$    2,296			$    1,110,762			$    4,362			$    301,946			$    2,086,679			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0149-2022			90743			2022			1/1/22			12/31/22			CORREDOR CH-EZ			LA PAMPA			5HEPU1			CAMBIO PREFORMADOS SUPERIORES EN CORREDOR CH-EZ			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    3,601,005			2022-09-29 Recepcionado 100%			2022-09-29 Proyecto Terminado El Cambio Se Realizara Con Proxima Rti.			100			100			$    3,601,005			-			$    - 0			$    81,455			$    13,505			$    - 0			$    2,296			$    1,110,762			$    4,362			$    301,946			$    2,086,679			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0151-2022			90744			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			COMPRA DE AISLADORES POLIMÉRICOS			6			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    3,956,985			2022-09-30 Emision De Sp 7000013707 Para Compra De Polimericos			2022-09-30 - Emision De Oc Para Compra De Aisladores Polimericos. - Recepcion De Aisladores.			5			10			$    779,132			Inversión con continuidad en 2023			$    370,523			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    180			$    - 0			$    - 0			$    408,428			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0151-2023			90745			2022			1/1/22			12/31/22			5COPG1/2			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			CAMBIO DE AISLADORES POLIMÉRICOS			6			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    779,132			2022-09-30 Se Realizaron Las Intervenciones Previstas			2022-09-30 Terminado 100%			100			100			$    779,132			-			$    370,523			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    180			$    - 0			$    - 0			$    408,428			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0152-2023			90746			2022			1/1/22			12/31/23			5AGRDI1			NEUQUEN			5AG-RDI1_S			ADECUACIÓN ALTURAS LIBRES EN ESTRUCTURAS			2			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    3,872,451			2022-09-30 Se Consulto A Ingenieria Y No Se Han Dado Avances Para Realizar Los Trabajos			2022-09-30 Se Espera Respuesta De Ingenieria Para Proceder Con La Gestion Y Ejecucion De Los Trabajos.			5			50			$    89,058			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    44,529			$    44,529


			TPL-0153-2023			90747			2022			1/1/22			12/31/22			5AGRDI1			NEUQUEN			5AG-RDI1_S			CAMBIO DE CABEZALES EN ESTRUCTURAS DE SU			1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    1,389,597			2022-09-30 Se Realizo Gestion Del Alquiler De Grua Para Realizar Trabajos En Semana 40.			2022-09-30 A Realizar En Semana 40.			10			100			$    1,389,597			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    593,897			$    795,700


			TPL-0154-2023			90748			2022			1/1/22			12/31/23			CORREDOR AL-AB			BUENOS AIRES			5BBOL1_SUR			CAMBIO PÉNDULOS CRUCETAS  C			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    3,845,596			2022-09-30 En Espera De Confirmacion De Ingenieria Para La Carga De Sp			2022-09-30 Cambio De Pendulos  Crucetas  C .			4			5			$    201,650			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    201,650			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0155-2023			90749			2022			1/1/22			12/31/22			CORREDOR AL-AB			NEUQUEN			5COPG1			CAMBIO DISEÑO Y ADAP. TRANSPOSICIONES			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    1,535,131			2022-09-30 Se Hizo Una Nueva Intervencion En Transposicion.			2022-09-30 Se Da Por Concluido Este N° De Orden.			100			100			$    1,535,131			-			$    - 0			$    - 0			$    11,019			$    397,799			$    1,511			$    49,947			$    1,058,522			$    16,332			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0155-2023			90750			2022			1/1/22			12/31/22			5CL-GBR1			RIO NEGRO			5CL-GBR1			CAMBIO DISEÑO Y ADAP. TRANSPOSICIONES			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    1,535,131			Finalizado			-			100			100			$    1,535,131			-			$    - 0			$    - 0			$    11,019			$    397,799			$    1,511			$    49,947			$    1,058,522			$    16,332			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0155-2023			90751			2022			1/1/22			12/31/22			CORREDOR AL-AB			NEUQUEN			5ALPG1			CAMBIO DISEÑO Y ADAP. TRANSPOSICIONES			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    1,535,131			2022-09-30 Se Interviene Sobre La 5alpg1 En Semana 39			2022-09-30 Se Aguarda La Intervencion En Semana 39  Luego Se Dara Por Concluida La Orden.			0			100			$    1,535,131			-			$    - 0			$    - 0			$    11,019			$    397,799			$    1,511			$    49,947			$    1,058,522			$    16,332			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPO-0037-2023			90752			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			MÓDULO PARA MANTENIMIENTO DE ESTACIONES.			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$    15,856,225			2022-09-27 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 7000013765 Por La Construccion Llave En Mano De La Oficina Y Taller Para Mantenimiento De Eett.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023931 Por La Construccion Llave En Mano De La Oficina Y Taller Para Mantenimiento De Eett Y Comienzo De Los Trabajos.			2022-09-27 Ejecucion De Los Trabajos De La Oc 4500023931.			22			80			$    15,389,698			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    4,509,664			$    1,413,778			$    4,733,128			$    4,733,128


			TPO-0059-2022			90421			2022			1/1/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			EQUIPO DETECTOR DE DESC.PARCIALES P/EETT			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			OTROS			SOLO COMPRA			VARIOS			$    2,984,941			2022-09-23 Confeccion De Sp 7000013776			2022-09-23 Emision De Solicitudes De Pedidos Emision De Orden De Compra Instalacion De Equipamiento Ensayo Y Puesta En Servicio			5			80			$    2,745,922			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    745,922			$    1,320,001			$    679,999


			TPO-0060-2023			21373			2022			7/12/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			CONSTRUC SALA DE REUNIÓN/CAPAC. EN ET RS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$    13,829,477			2022-10-02 Q3/2022: Se Da De Alta La Inversion			2022-10-02 Emision De Sspp/Oocc Ejecucion De Los Trabajos			0			5			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPP-0054-2023			90041			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZAR PROTECCION ELECTROMECANICA EQUIPO 1AMEM1 DEL CONEXION SISTEMA S0 - 132 KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    1,809,400			2022-09-27 Q1/2022: Puesta En Servicio Del Panel De Protecciones. Capex Finalizado.			-			100			100			$    1,809,400			-			$    148,063			$    99,262			$    1,389			$    1,312,263			$    136,472			$    - 0			$    111,951			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPP-0055-2023			70481			2022			1/1/22			12/31/22			RECREO			CATAMARCA			RE			MONTAJE DE EQUIPOS SUPERVISORES DE CIRCUITO DE DISPARO DE INTERRUPTORES LÍNEA 1RERJ2			3			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    167,845			2022-09-30 Q3/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.			2022-09-30 Montaje De Los Supervisores De Disparo En Linea 1rerj2.			0			100			$    167,845			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    69,745			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    49,050			$    49,050


			TPP-0055-2023			70482			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			MONTAJE DE EQUIPOS SUPERVISORES DE CIRCUITO DE DISPARO DE INTERRUPTORES R3L5ST			3			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    167,845			2022-09-30 Q3/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.			2022-09-30 Montaje De Los Supervisores De Disparo En El Reactor R3l5st			0			100			$    167,845			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    69,745			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    49,050			$    49,050


			TPP-0055-2023			70483			2022			1/1/22			12/31/22			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			MONTAJE DE EQUIPOS SUPERVISORES DE CIRCUITO DE DISPARO DE INTERRUPTORES EN LAT 1RASN1			3			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    167,845			2022-09-30 Q3: Se Da De Alta La Linea De Inversion A Los Efectos De Informar El Montaje De 3 Supervisores De Disparo En La Linea 1rasn1. Capex Finalizado.			-			100			100			$    167,845			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    69,745			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    49,050			$    49,050


			TPP-0055-2023			90009			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			MONTAJE DE EQUIPOS SUPERVISORES DE CIRCUITO DE DISPARO DE INTERRUPTORES EN ET ROSARIO			28			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    183,515			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades  Q/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-30 Montaje De 3 Supervisores De Disparo En El Reactor R3l5ro.			0			11			$    167,845			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    69,745			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    49,050			$    49,050


			TPP-0055-2023			90172			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			MONTAJE PARCIAL EQ. SUPERV. CIRCUITO DISPARO - ANO 2			12			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    167,845			2022-09-27 Q1/2022: Entre Los Dias 25-26-27/03/2022 Se Realizo La Pes De Un Nuevo Panel De Protecciones Correspondiente A La Linea 1amem1  Correspondiente Al Tpp-0054. Con Este Mismo Trabajo Se Monaron 3 Reles Supervisores De Disparo  Concluyendose De Esta Manera El Montaje Previsto En Esta Linea De Inversion. Capex Finalizado.			-			100			100			$    167,845			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    69,745			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    49,050			$    49,050


			TPP-0060-2023			90006			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			REEMPLAZAR PROTECCION ELECTRONICA EQUIPO T1RS 500KV (S1 Y S2) Y 132KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    1,831,694			2022-10-01 Q1/2022: Se Emitio Sp 10019608 (Items 1 Y 2) Por Provision De Reles Auxiliares Y Bases Y Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 1 Y 2).  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 7000013715 Por Servicio De Ingenieria De Detalle Para Cambio De Protecciones T1rs 500kv (S1 Y S2) Y 132kv. - Se Rececpcionaron Los Reles Auxiliares Y Bases De La Oc 4500023590.  Q3/2022: Se Emitio La Oc 4500023895 Por La Sp 7000013715.-			2022-10-01 Recepcion De La Ingenieria. Ejecucion De Los Reemplazos Y Pes.			10			15			$    1,831,694			Inversión con continuidad en 2023			$    57,815			$    19,170			$    - 0			$    111,740			$    2,210			$    728,493			$    147,534			$    74,559			$    362,637			$    67,104			$    51,297			$    209,134


			TPP-0060-2023			90007			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTRÓNICA EQUIPO 1RERJ2 DEL CONEXION SISTEMA S0 - 132 KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    1,831,694			2022-10-01 Q1/2022: Se Emitio Sp 7000013604 Por Provision De Tablero De Protecciones De 132kv - 1rerj2 Y Su Correspondiente Oc 4500023603.  Q2/2022: Emision Sp 7000013774 Y Su Correspondiente Oc 4500023815 Por Provision Ficha De Prueba Para Panel De Protecciones.  Q3/2022: Se Recepcionaron Las Oocc 4500023603 Y 4500023815.-			2022-10-01 Ejecucion De Los Montajes Y Pes De Las Instalaciones			50			50			$    1,831,694			Inversión con continuidad en 2023			$    57,815			$    19,170			$    - 0			$    111,740			$    2,210			$    728,493			$    147,534			$    74,559			$    362,637			$    67,104			$    51,297			$    209,134


			TPP-0060-2023			90037			2022			1/1/22			12/31/22			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			REEMPLAZAR PROTECCIÓN LAT 1RASN1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    1,831,694			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Se Llevo A Cabo El Reemplazo De La Proteccion Lat 1rasn1. Capex Finalizado.			-			100			100			$    1,831,694			-			$    57,815			$    19,170			$    - 0			$    111,740			$    2,210			$    728,493			$    147,534			$    74,559			$    362,637			$    67,104			$    51,297			$    209,134


			TPP-0061-2023			90005			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			REEMPLAZAR PROTECCION ELECTRONICA EQUIPO T2RS 500KV (S1 Y S2) Y 132KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    3,690,782			2022-09-28 Q0/2022: Se Re Lanza La Iversion.  Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio Sp 10019608 (Items 3 Y 4) Por Provision De Reles Auxiliares Y Bases Con Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 3 Y 4). Se Recepciono La Oc.  - Se Emitio Sp 7000013716 Por Servicio De Ingenieria De Detalle Para Cambio De Protecciones T2rs 500kv (S1 Y S2) Y 132kv.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023895 (Item 2) Por Servicio De Ingenieria De Detalle Para Cambio De Protecciones T2rs 500kv (S1 Y S2) Y 132kv.			2022-09-28 Emision Oc Por La Contratacion De La Ingenieria. Montaje Y Pes De Las Protecciones.			0			15			$    3,174,387			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    131,536			$    3,196			$    - 0			$    39			$    275,949			$    360,570			$    274,837			$    11,378			$    - 0			$    1,255,765			$    861,118


			TPP-0061-2023			90011			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCION ELECTRONICA EQUIPO T1MA  500KV (S1 Y S2) Y 132KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    3,690,782			2022-09-28 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: - Se Emitio Sp 10019608 (Items 3 Y 4) Por Provision De Reles Auxiliares Y Bases Con Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 3 Y 4). Se Recepciono La Oc.  - Se Emitio Sp 7000013703 Y Su Correspondiente Oc 4500023752 (Items 1 Y 2) Por Construccion De Panel De Protecciones T1ma (S1 Y S2 Lado 500kv).  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-28 Recepcion De Los Paneles De Protecciones. Montaje Y Pes De Las Protecciones.			0			50			$    3,174,387			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    131,536			$    3,196			$    - 0			$    39			$    275,949			$    360,570			$    274,837			$    11,378			$    - 0			$    1,255,765			$    861,118


			TPP-0061-2023			90012			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCION ELECTRONICA EQUIPO T2MA  500KV (S1 Y S2) Y 132KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    3,690,782			2022-09-28 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: - Se Emitio Sp 10019608 (Items 3 Y 4) Por Provision De Reles Auxiliares Y Bases Con Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 3 Y 4). Se Recepciono La Oc. - Se Emitio Sp 7000013703 Y Su Correspondiente Oc 4500023752 (Items 3 Y 4) Por Construccion De Panel De Protecciones T2ma (S1 Y S2 Lado 500kv).  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-28 Recepcion De Los Paneles De Protecciones. Montaje Y Pes De Las Protecciones.			0			50			$    3,174,387			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    131,536			$    3,196			$    - 0			$    39			$    275,949			$    360,570			$    274,837			$    11,378			$    - 0			$    1,255,765			$    861,118


			TPP-0061-2023			90040			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA EQUIPO R3L5ST DEL REACTOR SISTEMA S0 - 500KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    3,174,387			2022-09-28 Q1/2022: Se Recepciono La Oc 4500023181 Por La Provision Del Panel De Protecciones Para El R3l5st.  Q2/2022: Se Realizo El Montaje Y La Pes Del Panel De Protecciones Junto Con El Reactor R3l5st. No Se Indica El 100% Porque Resta Una Intervencion Para Cerrar Este Capex.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-28 Trabajos Menores Y Ensayo De Una De Las Funciones En El Tablero De Protecciones.			98			100			$    3,174,387			-			$    - 0			$    131,536			$    3,196			$    - 0			$    39			$    275,949			$    360,570			$    274,837			$    11,378			$    - 0			$    1,255,765			$    861,118


			TPP-0061-2022			90476			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			PT 033 T2M			COMPRA DE MATERIALES PARA REEMPLAZO PROTECCIÓN T2MA (ACOM. 33KV)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			PROTECCIONES			$    3,690,782			2022-09-28 Q1/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.  Q2/2022: Se Emite Sp 7000013722 Por Provision De Protecciones Acometida Bt De Los T1ma Y T2ma - 33kv Y Su Correspondiente Oc 4500023777 (Items 3y 4).  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-28 Recepcion De Las Protecciones Y Fichas De Prueba Montaje Y Puesta En Servicio Del Equipamiento			10			10			$    3,174,387			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    131,536			$    3,196			$    - 0			$    39			$    275,949			$    360,570			$    274,837			$    11,378			$    - 0			$    1,255,765			$    861,118


			TPP-0061-2022			90477			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			PT 033 T1M			COMPRA DE MATERIALES PARA REEMP. PROT. ELECTR. ACOMET. 33KV T1MA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			PROTECCIONES			$    3,690,782			2022-09-28 Q1/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion  Q2/2022: Se Emite Sp 7000013722 Por Provision De Protecciones Acometida Bt De Los T1ma Y T2ma - 33kv Y Su Correspondiente Oc 4500023777 (Items 3y 4)  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-28 Recepcion De Las Protecciones Y Fichas De Prueba Montaje Y Puesta En Servicio Del Equipamiento			10			10			$    3,174,387			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    131,536			$    3,196			$    - 0			$    39			$    275,949			$    360,570			$    274,837			$    11,378			$    - 0			$    1,255,765			$    861,118


			TPP-0062-2023			90008			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA EQUIPO 2RARO2 DEL LINEA SISTEMA PRINCIPAL - 220KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    2,371,355			2022-09-30 Q1/2022: Emision Sp 10019608 (Items 5 Y 6) Y Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 5 Y 6).  Q2/2022: Emision De Las Siguientes Sp'S: - Sp 7000013725 Y Su Correspondiente Oc 4500023813 Por Construccion De Los Dos Paneles. - Sp 7000013726 Por Contratacion De Materiales Y Servicio De Tendido De Fo.  Recepcion De La Oc 4500023590.  Q3/2022: Se Emitio La Oc 4500023853 Por La Sp 7000013726.-			2022-09-30 - Recepcion Oocc (4500023853 Y 4500023813). - Ejecucion De Los Reemplazos Y Pes De Las Instalaciones.			10			50			$    2,309,328			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    76,678			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    547,433			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,685,218			$    - 0


			TPP-0062-2023			90010			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA EQUIPO 2RARO1 DEL LINEA SISTEMA PRINCIPAL - 220KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    2,371,355			2022-09-30 Q1/2022: Emision Sp 10019608 (Items 5 Y 6) Y Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 5 Y 6).  Q2/2022: Emision De Las Siguientes Sp'S: - Sp 7000013725 Y Su Correspondiente Oc 4500023813 Por Construccion De Los Dos Paneles. - Sp 7000013726 Por Contratacion De Materiales Y Servicio De Tendido De Fo.  Recepcion De La Oc 4500023590.  Q3/2022: Se Emitio La Oc 4500023853 Por La Sp 7000013726.-			2022-09-30 - Recepcion Oocc (4500023853 Y 4500023813). - Ejecucion De Los Reemplazos Y Pes De Las Instalaciones.			10			50			$    2,309,328			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    76,678			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    547,433			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,685,218			$    - 0


			TPP-0068-2023			90753			2022			1/1/22			12/31/22			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			MONTAJE PROTECCION ELECTRONICA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    3,573,620			2022-09-30 Se Avanzo En El Montaje De Protecciones			2022-09-30 Recepcion De Repuestos  Compras Directas Puesta En Servicio De Protecciones			20			100			$    3,573,620			-			$    8,570			$    - 0			$    - 0			$    15,185			$    38,295			$    414,810			$    1,166,299			$    170,821			$    302,041			$    - 0			$    300,579			$    1,157,020


			TPP-0068-2023			90754			2022			1/1/22			12/31/22			CHOCON			NEUQUEN			CH			MONTAJE PROTECCION ELECTRONICA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    3,573,620			2022-09-30 Se Avanzo En El Montaje De Protecciones			2022-09-30 Recepcion De Repuestos  Compras Directas Puesta En Servicio De Protecciones			20			100			$    3,573,620			-			$    8,570			$    - 0			$    - 0			$    15,185			$    38,295			$    414,810			$    1,166,299			$    170,821			$    302,041			$    - 0			$    300,579			$    1,157,020


			TPP-0068-2023			90755			2022			1/1/22			12/31/22			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			MONTAJE PROTECCION ELECTRONICA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    3,573,620			2022-09-30 Se Avanzo En El Montaje De Protecciones			2022-09-30 Recepcion De Repuestos  Compras Directas Puesta En Servicio De Protecciones			20			100			$    3,573,620			-			$    8,570			$    - 0			$    - 0			$    15,185			$    38,295			$    414,810			$    1,166,299			$    170,821			$    302,041			$    - 0			$    300,579			$    1,157,020


			TPP-0068-2023			90756			2022			1/1/22			12/31/22			CHOCON			NEUQUEN			CH			MONTAJE PROTECCION ELECTRONICA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    3,573,620			2022-09-30 Se Avanzo En El Montaje De Protecciones			2022-09-30 Recepcion De Repuestos  Compras Directas Puesta En Servicio De Protecciones			20			100			$    3,573,620			-			$    8,570			$    - 0			$    - 0			$    15,185			$    38,295			$    414,810			$    1,166,299			$    170,821			$    302,041			$    - 0			$    300,579			$    1,157,020


			TPP-0075-2022			90757			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			PROTECCION DE ACOPLADOR			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			PROTECCIONES			$    466,668			2022-09-30 Emision De Oc 4500024019 Para Compra De Proteccion Y Rele De Sincronismo			2022-09-30 Recepcion Marzo 2023			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPP-0075-2023			90758			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			MONTAJE DE PROTECCION DE ACOPLADOR			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    466,668			2022-09-30 Sin Novedades Hasta La Recepcion De Proteccion Y Rele En 2023			2022-09-30 Montaje Y Pes			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPP-0076-2022			90478			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			COMPRA DE PROT LÍNEA S1 Y S2 - HE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			PROTECCIONES			$    7,839,975			2022-10-02 Oc Emitida			2022-10-05 Ensayo Y Recepcion De Equipos			10			100			$    7,839,975			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,053,257			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    5,786,718			$    - 0


			TPP-0076-2022			90479			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			COMPRA DE PROT LÍNEA S1 Y S2 - HE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			PROTECCIONES			$    7,839,975			2022-10-02 Oc Emitida			2022-10-05 Ensayo Y Recepcion De Equipos			10			100			$    7,839,975			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,053,257			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    5,786,718			$    - 0


			TPP-0077-2023			21437			2022			7/20/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			MONTAJE SIST PROT. DIF. LÍNEA PG (ET PG)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    2,614,937			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPP-0078-2023			21439			2022			7/20/22			12/31/23			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			MONTAJE SIST PROT. DIF. LÍNEA PG (ET CL)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    2,719,203			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPP-0079-2023			21441			2022			7/20/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			MONTAJE SIST PROT. DIF. LÍNEA PG (ET BB)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    2,719,203			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPS-0075-2023			90422			2022			1/1/22			12/31/22			5RMST1			SANTA FE			5RMST1			INVASIONES DE ELECTRODUCTO			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			SEGURIDAD PÚBLICA			$    180,000			-			-			0			100			$    180,000			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    180,000			$    - 0


			TPS-0085-2023			90163			2022			1/1/22			12/31/22			LAT 5CACE1			BUENOS AIRES			5CACE1			RETENSADO 5CACE1			1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			SEGURIDAD PÚBLICA			$    2,418,335			2022-10-02 Se Retensaron 10 De Los 11 Tramos Programados			2022-10-02 Falta Retensar Un Tramo			85			100			$    2,418,335			-			$    90,671			$    - 0			$    - 0			$    56,805			$    1,651,699			$    181,131			$    - 0			$    3,157			$    363,772			$    - 0			$    71,100			$    - 0


			TPS-0085-2023			90306			2022			1/1/22			12/31/23			LAT 5CARD1			BUENOS AIRES			5CARD1			RETENSADO 5CARD1			1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			SEGURIDAD PÚBLICA			$    2,418,335			2022-10-02 Se Retensaron 8 De Los 9 Tramos Programados			2022-10-02 Falta Retensar Un Tramo			90			90			$    2,418,335			Inversión con continuidad en 2023			$    90,671			$    - 0			$    - 0			$    56,805			$    1,651,699			$    181,131			$    - 0			$    3,157			$    363,772			$    - 0			$    71,100			$    - 0


			TPS-0087-2023			90423			2022			1/1/22			12/31/22			5EZRD1			BUENOS AIRES			5EZRD1			INVASIONES DE ELECTRODUCTO			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			SEGURIDAD PÚBLICA			$    1,989,881			-			-			0			100			$    1,989,881			-			$    - 0			$    - 0			$    304,006			$    304,006			$    - 0			$    - 0			$    1,291,868			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    90,000			$    - 0


			TPS-0087-2023			90759			2022			1/1/22			12/31/22			LAT 5EZHE2			BUENOS AIRES			5EZHE2			INVASIONES DE ELECTRODUCTO			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			SEGURIDAD PÚBLICA			$    1,989,881			-			-			0			100			$    1,989,881			-			$    - 0			$    - 0			$    304,006			$    304,006			$    - 0			$    - 0			$    1,291,868			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    90,000			$    - 0


			TPS-0089-2023			90424			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			2RARO1			ADECUAR MORSETERÍA DE RET. FO 2RARO1Y2			66			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			SEGURIDAD PÚBLICA			$    3,021,308			2022-09-30 Q1/2022: Se Da De Alta La Inversion.  Q2/2022: Se Llevo A Cabo La Adecuacion De La Morseteria En El Piquete 207. El Trabajo Que Sirvio Para Desarrollar El Mts (Metodo De Trabajo Seguro).  Q3/2022: Hasta El Momento Se Llevan Normalizadas 40 Estructuras.			2022-09-30 Realizar La Adecuacion En 26 Estructuras.			60			100			$    3,021,308			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,597			$    128,134			$    - 0			$    296,407			$    2,406,082			$    88,080			$    49,504			$    49,504


			TPS-0090-2023			90425			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			2RARO2			TRANSF. VIGA ARRIOSTR. SUSP.S+2 2RARO1Y2			25			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			SEGURIDAD PÚBLICA			$    10,599,533			2022-10-01 Q1/2022: Se Dio De Alta La Inversion.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 7000013684 Y La Oc 4500023735 Por La Provision Materiales  Mano De Obra  Equipos Y Todo Lo Necesario Para Realizar Los Trabajos De Proteccion De Perfileria Inferior Horizontal De 25 Estructuras De Las Lat'S 2raro1y2.  Q3/2022: Se Avanzo Con Los Trabajos Correspondientes A La Oc 4500023735.			2022-10-01 Finalizar Con Los Trabajos Correspondientes A La Oc 4500023735.			80			100			$    10,599,533			-			$    - 0			$    - 0			$    20,901			$    - 0			$    - 0			$    1,226,925			$    165,351			$    3,025,940			$    392,786			$    884,247			$    - 0			$    4,883,384


			TPS-0091-2022			90426			2022			1/1/22			12/31/22			5GPA-ST1			SANTA FE			5GPA-ST1			PROV. BAT. BALIZAM. NOCT. LAT 5GPA-ST1			6			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			SEGURIDAD PÚBLICA			$    242,284			2022-09-27 Q1/2022: - Se Da De Alta La Inversion - Se Compraron Las Baterias (Provision Por Pd 7500142742). Capex Finalizado.			-			100			100			$    242,284			-			$    - 0			$    - 0			$    61,106			$    56,061			$    2,045			$    26,167			$    41,215			$    995			$    54,695			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPS-0091-2022			90427			2022			1/1/22			12/31/22			5BRCB1			TUCUMÁN			5BRCB1			PROV. BAT. BALIZAM. NOCT. LAT 5BRCB1			19			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			SEGURIDAD PÚBLICA			$    242,284			2022-10-04 Q1/2022: - Se Da De Alta La Inversion. - Pd 7500142113 Por Provision De 11 Baterias.  Q2/2022: - Compra De 8 Baterias Mas (Pd 7500145651). Capex Finalizado.			-			100			100			$    242,284			-			$    - 0			$    - 0			$    61,106			$    56,061			$    2,045			$    26,167			$    41,215			$    995			$    54,695			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPS-0091-2022			90428			2022			1/1/22			12/31/22			5CBSO1			JUJUY			5CBSO1			PROV. BAT. BALIZAM. NOCT. LAT 5CBSO1			18			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			SEGURIDAD PÚBLICA			$    242,284			2022-09-29 Q1/2022: - Se Da De Alta La Inversion - Pd 7500142113 Por Provision De 11 Baterias.  Q2/2022: - Compra De 7 Baterias Mas (Pd 7500145651). Capex Finalizado.			-			100			100			$    242,284			-			$    - 0			$    - 0			$    61,106			$    56,061			$    2,045			$    26,167			$    41,215			$    995			$    54,695			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPS-0091-2023			90429			2022			1/1/22			12/31/22			5GPA-ST1			SANTA FE			5GPA-ST1			MJE. BAT. BALIZAM. NOCT. LAT 5GPA-ST1			6			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			SEGURIDAD PÚBLICA			$    242,284			2022-09-27 Q2/2022: Se Realizo El Montaje De 6 Baterias  4 En Piq. 653 Y 2 En Piq. 718. Capex Finalizado.			-			100			100			$    242,284			-			$    - 0			$    - 0			$    61,106			$    56,061			$    2,045			$    26,167			$    41,215			$    995			$    54,695			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPS-0091-2023			90430			2022			1/1/22			12/31/22			5BRCB1			TUCUMÁN			5BRCB1			MJE. BAT. BALIZAM. NOCT. LAT 5BRCB1			19			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			SEGURIDAD PÚBLICA			$    242,284			2022-10-04 Q1/2022: - Se Da De Alta La Inversion.  Q2/2022: - Realizo El Montaje De 11 Baterias  1 Por Piquede Desde Piq. 553 Al Piq. 563 - Compra De 8 Baterias Mas (Pd 7500145651). Se Instalaron 3 De Esta Provision.  Q3/2022: Instalacion Del Total De Las Baterias Adquiridas. Capex Finalizado.			2022-09-29 Montaje De 5 Baterias (Piq. 550 Al 552 Y 589 Al 593).			100			100			$    242,284			-			$    - 0			$    - 0			$    61,106			$    56,061			$    2,045			$    26,167			$    41,215			$    995			$    54,695			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPS-0091-2023			90431			2022			1/1/22			12/31/22			5CBSO1			JUJUY			5CBSO1			MJE. BAT. BALIZAM. NOCT. LAT 5CBSO1			18			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			SEGURIDAD PÚBLICA			$    242,284			2022-10-04 Q1/2022: - Se Da De Alta La Inversion  Q2/2022: - Se Realizo El Montaje De 11 Baterias  1 Por Piquede Desde Piq. 75 Al Piq. 85.  - Compra De 7 Baterias Mas (Pd 7500145651). Se Instalaron 3 De Esta Provision. Total Montadas Al 30/06/2022: 14.  Q3/2022: Se Monto La Totalidada De Las Baterias Adquiridas. Capex Finalizado.			2022-09-29 Montaje De 4 Baterias (Piq. 86 Al 92).			100			100			$    242,284			-			$    - 0			$    - 0			$    61,106			$    56,061			$    2,045			$    26,167			$    41,215			$    995			$    54,695			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPT-0002-2022			90480			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN DE TABLEROS Y MATERIALES MENORES PARA REEMPLAZO DE VERIFICADORES DE SINCRONISMO - ET RAMALLO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    1,685,636			2022-09-29 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Emision Sp 7000013638 Y Su Correspondiente Oc 4500023611 Por Provision De Router Marca Cisco  Modelo Isr 4221/K9.  Q2/2022: Emision De Sp 7000013729 Y Su Correspondiente Oc 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo Para Los Niveles De Tension De 220kv / 132kv Et. Ra.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Oocc En Curso:  - 4500023611 Por Provision De Router - 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo			40			40			$    479,362			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    34,280			$    - 0			$    - 0			$    445,082			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPT-0002-2022			90481			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN DE TABLEROS Y MATERIALES MENORES PARA REEMPLAZO DE VERIFICADORES DE SINCRONISMO - ET RAMALLO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    1,685,636			2022-09-29 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Emision Sp 7000013638 Y Su Correspondiente Oc 4500023611 Por Provision De Router Marca Cisco  Modelo Isr 4221/K9.  Q2/2022: Emision De Sp 7000013729 Y Su Correspondiente Oc 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo Para Los Niveles De Tension De 220kv / 132kv Et. Ra.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Oocc En Curso:  - 4500023611 Por Provision De Router - 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo			40			40			$    479,362			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    34,280			$    - 0			$    - 0			$    445,082			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPT-0002-2022			90482			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN DE TABLEROS Y MATERIALES MENORES PARA REEMPLAZO DE VERIFICADORES DE SINCRONISMO - ET RAMALLO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    1,685,636			2022-09-29 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Emision Sp 7000013638 Y Su Correspondiente Oc 4500023611 Por Provision De Router Marca Cisco  Modelo Isr 4221/K9.  Q2/2022: Emision De Sp 7000013729 Y Su Correspondiente Oc 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo Para Los Niveles De Tension De 220kv / 132kv Et. Ra.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Oocc En Curso:  - 4500023611 Por Provision De Router - 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo			40			40			$    479,362			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    34,280			$    - 0			$    - 0			$    445,082			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPT-0009-2023			90038			2022			1/1/22			12/31/22			ROMANG			SANTA FE			RM			MONTAJE LOCALIZADORES DE FALLA PARA SUPERVISION DE LAS LEAT'S 5RMRS1 Y 5RMST1			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    630,557			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Realizar El Montaje Y Pes De Los Localizadores De Falla En Et Rm.			0			100			$    630,557			-			$    38,551			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    296,003			$    296,003


			TPT-0009-2023			90042			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			MONTAJE DE LOCALIZADOR DE FALLA PARA SUPERVISION DE LA LEAT 5RMRS1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    630,557			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Realizo El Montaje Del Equipo.			2022-10-01 Resta Finalizar Con La Configuracion Del Localizador De Falla.			95			100			$    630,557			-			$    38,551			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    296,003			$    296,003


			TPT-0009-2023			90170			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			MONTAJE LOCALIZADORES DE FALLA PARA SUPERVISION EN ET AM.			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    630,557			2022-09-27 Q1/2022:Se Resolvio El Problema Existente Con La Interrogacion Remota De Los Equipos. Capex Finalizado.			-			100			100			$    630,557			-			$    38,551			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    296,003			$    296,003


			TPT-0010-2023			70485			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE TRANSDUCTORES EN ET GM			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    251,210			2022-10-04 Q3/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.			2022-10-04 Montaje De 2 Transductores En Et Gm.			0			100			$    251,210			-			$    6,986			$    - 0			$    6,302			$    76,104			$    5,055			$    15,080			$    64,988			$    9,488			$    25,164			$    - 0			$    3,114			$    38,929


			TPT-0010-2023			90171			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			REEMPLAZO DE TRANSDUCTORES			11			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    840,798			2022-10-02 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Reemplazo Transductor P  I  Q  V  Por Un Transductor Iskra En Campo 1brcx1 En Et El Bracho. - Reemplazo Transductor Telemedicion Linea 1br-Lbs1 En Et El Bracho.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-10-01 Montaje De 3 Transductores En Et Br.			82			82			$    251,210			Inversión con continuidad en 2023			$    6,986			$    - 0			$    6,302			$    76,104			$    5,055			$    15,080			$    64,988			$    9,488			$    25,164			$    - 0			$    3,114			$    38,929


			TPT-0010-2022			90432			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			PROVISIÓN Y REEMPLAZO TRANSDUCTORES ETAM			10			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    251,210			2022-10-01 Q1/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion Y Se Emite La Sp 7000013617: - Item 1) Por Provision De 7 Transductores Marca Iskra  Modelo Mt 440 Programables. Emision De Oc 4500023597. - Item 2) Por Provision De 3 Transductores Programables Marca Saci  Modelo Cp4003. Emision De Oc 4500023596.  Q2/2022: Se Recepcionaron Las Oocc 4500023597 (7 Transductores Iskra) Y 4500023596 (3 Transductores Saci). Capex Finalizado.			2022-10-03 -			100			100			$    251,210			-			$    6,986			$    - 0			$    6,302			$    76,104			$    5,055			$    15,080			$    64,988			$    9,488			$    25,164			$    - 0			$    3,114			$    38,929


			TPT-0010-2023			90433			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			MONTAJE DE TRANSDUCTORES EN ET ST (ACOMETIDA DE LAT 1SAST1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    251,210			2022-09-27 Q1/2022: Instalacion Transductor Iskra En La Salida De Linea 1sast1 De Et St 132 Kv. Capex Finalizado.			-			100			100			$    251,210			-			$    6,986			$    - 0			$    6,302			$    76,104			$    5,055			$    15,080			$    64,988			$    9,488			$    25,164			$    - 0			$    3,114			$    38,929


			TPT-0010-2023			90434			2022			1/1/22			12/31/22			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			MONTAJE DE TRANSDUCTORES EN ET RA (ACOMETIDA DE LAT 1RARN1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    251,210			2022-10-01 Q1/2022: Se Traslada Un Tranductor Desde Et Rs (Numero De Orden: 1807) Para Ser Montado En Et Ra Por Prioridad Tecnica.  Q2/2022: Montaje Del Transductor Iskra Nro De Serie Mt071081 En La Salida De Linea 1rarn1. Capex Finalizado.			-			100			100			$    251,210			-			$    6,986			$    - 0			$    6,302			$    76,104			$    5,055			$    15,080			$    64,988			$    9,488			$    25,164			$    - 0			$    3,114			$    38,929


			TPT-0010-2023			90435			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			MONTAJE DE TRANSDUCTORES EN ET ROSARIO OESTE (T6RO Y ACOMETIDA DE LAT 1ROSL1)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    251,210			2022-10-01 Q1/2022: Instalacion De Un Transductor Iskra En La Salida De Linea 1rosl1 De Et Ro 132 Kv.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Instalacion De Un Transductor En T6ro. Capex Finalizado.			-			100			100			$    251,210			-			$    6,986			$    - 0			$    6,302			$    76,104			$    5,055			$    15,080			$    64,988			$    9,488			$    25,164			$    - 0			$    3,114			$    38,929


			TPT-0010-2023			90902			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE TRANSDUCTORES EN ET AM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    251,210			2022-10-04 Q3/2022: Se Realizo La Instalacion De Tres Transductores Iskra Mt440 En Las Salidas De Linea De 132 Kv 1ampi1 Y 1am-Tju1 Y 1amta1 En Et Almafuerte. Capex Finalizado			-			100			100			$    251,210			-			$    6,986			$    - 0			$    6,302			$    76,104			$    5,055			$    15,080			$    64,988			$    9,488			$    25,164			$    - 0			$    3,114			$    38,929


			TPT-0011-2022			90835			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			COT			COMPRA SEXTA CONSOLA COT			5			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    4,045,632			-			-			0			80			$    3,156,570			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    115,702			$    - 0			$    3,040,868


			TPT-0011-2023			90836			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			COT			INSTALACIÓN SEXTA CONSOLA COT			6			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			AMPLIACION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    4,045,632			-			-			0			80			$    3,156,570			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    115,702			$    - 0			$    3,040,868


			ZT30082-2022			90760			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			COT			DAG - WORK STATION P/ EL COT X 3 + FIREW			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$    5,064,802			-			-			0			80			$    1,454,038			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    1,454,038			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT30083-2022			90761			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			COT			DAG - SWITCH + PANEL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$    3,337,129			-			-			0			80			$    2,210,251			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    453,788			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,756,463			$    - 0


			ZT30084-2022			90762			2022			1/1/22			12/31/22			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ CR			SMO - PLACA ADQUISIDORA A/D DE REPUESTO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPUESTOS			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$    1,529,201			-			-			90			100			$    1,529,201			-			$    - 0			$    - 0			$    1,350,890			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    178,311			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT30085-2022			90763			2022			1/1/22			12/31/22			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			SMO - ANTENA Y PLACA GPS OLAVARRÍA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$    196,336			-			-			80			100			$    196,336			-			$    - 0			$    - 0			$    166,553			$    5,408			$    - 0			$    - 0			$    2,517			$    21,858			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT30085-2022			90764			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			SMO - ANTENA Y PLACA GPS HENDERSON			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$    196,336			-			-			80			100			$    196,336			-			$    - 0			$    - 0			$    166,553			$    5,408			$    - 0			$    - 0			$    2,517			$    21,858			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT30085-2022			90765			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			SMO - ANTENA Y PLACA GPS RESISTENCIA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$    196,336			-			-			80			100			$    196,336			-			$    - 0			$    - 0			$    166,553			$    5,408			$    - 0			$    - 0			$    2,517			$    21,858			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT30085-2022			90766			2022			1/1/22			12/31/22			BRACHO			TUCUMÁN			BR			SMO - ANTENA Y PLACA GPS BRACHO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$    196,336			-			-			80			100			$    196,336			-			$    - 0			$    - 0			$    166,553			$    5,408			$    - 0			$    - 0			$    2,517			$    21,858			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT30085-2022			90767			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			SMO - ANTENA Y PLACA GPS GRAN MENDOZA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$    196,336			-			-			80			100			$    196,336			-			$    - 0			$    - 0			$    166,553			$    5,408			$    - 0			$    - 0			$    2,517			$    21,858			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT50076-2022			90768			2022			1/1/22			12/31/22			NEUQUEN- C. VALENINA			NEUQUEN			SUR			SOFTWARE DET.DESC.PARCIALES EETT			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			$    2,899,334			2022-09-23 * Se Emitio La Sp 10018492 Por La Provision Del Software En Cuestion * Se Emitio La Oc 4500022516 * Primer Hito De La Orden De Compra Cumplido (07/10/2020) * Luego Del Ciberataque Se Retomaron Las Tareas * Se Reprogramo Las Nuevas Etapas De Avance Incluyendo Tareas Que Se Debio Reacer Por Lo Que Se Perdio En Ciberataque. 26/08/2022 Entrega Informe De Avance Superando A Lo Que Se Tenia Anteriormente Como Hito 1.			2022-09-23 Ensayos Del Software En Ambiente De Prueba. Puesta En Servicio En Dos Eett De Transener			80			100			$    2,899,334			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    248,292			$    245,661			$    837,745			$    1,051,412			$    516,224


			ZT50082-2022			90769			2022			1/1/22			12/31/23			IGLESIA			SAN JUAN			ROD			ET RODEO - INSTRUMENTOS ET			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			$    109,937			2022-10-04 Q1/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.  Q2/2022:  - Emision Sp 10019671 Y Oc 4500023782 Por Provision De Equipo Para Obtencion  Registro Y Analisis De Imagenes Infrarrojas. Recepcion Del Equipo.  - Pd 7500144570 Por Provision De Indicador De Fase Y Dos Multimetros.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-10-04 Provision De: - Megohmetro - Pinza Amperometrica - 1 Detector De Tension 132kv - 1 Detector De Tension 33kv - Pertigas Para Detectores - 2 Verificadores De Pertigas			61			71			$    109,937			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    35,899			$    - 0			$    - 0			$    74,038			$    - 0			$    - 0


			ZT50082-2022			90770			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			AMPLIACIÓN ET RS - INSTRUMENTOS ET			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			$    109,937			2022-09-29 Q1/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.  Q2/2022: Emision Sp 10019671 Y Oc 4500023782 Por Provision De Equipo Para Obtencion  Registro Y Analisis De Imagenes Infrarrojas. Recepcion Del Equipo.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-04 Provision De 2 Verificadores De Pertigas			68			68			$    109,937			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    35,899			$    - 0			$    - 0			$    74,038			$    - 0			$    - 0


			ZT50083-2022			90771			2022			1/1/22			12/31/22			RIVADAVIA			SAN JUAN			NSJ			5NSJROD1 - INSTRUMENTOS LAT			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			$    1,500,886			2022-09-29 Q1/2022: - Se Da De Alta La Linea De Inversion. - Provision De Binocular Bushnell Falcon 10x50 (Pd 7500141434) - Provision De Inversor 24vcc A 220vca 2500w (Pd 7500141422) - Provision De Termoanemometro Y Caudalimetro Cfm/Cmm Dt-619 Cem  Q2/2022: - Emision Sp 10019668 (Items 3 Y 4) Y Oc 4500023721 Por Provision De: * Multimetro Fluke 117 - Recepcion Del Instrumento. * Probador De Pertigas Y Sogas Dielectricas  - Emision Sp 10019668 (Items 1 Y 2) Y Oc 4500023722 Y Recepcion De La Misma Por Provision De: * Medidor De Altura De Cables * Pinza Digital De Pat  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-29 Recepcion Del Probador De Pertigas Y Sogas Dielectricas. (Oc 4500023721 - Item 2)			48			100			$    1,500,886			-			$    - 0			$    - 0			$    26,564			$    138,053			$    - 0			$    - 0			$    283,181			$    - 0			$    - 0			$    580,420			$    - 0			$    472,668


			ZT50083-2022			90844			2022			1/1/22			12/31/22			RIVADAVIA			SAN JUAN			NSJ			5GM-NSJ1 - INSTRUMENTOS LAT			14			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			$    1,500,886			2022-09-29 Q1/2022: - Se Da De Alta La Linea De Inversion. - Provision De Binocular Bushnell Falcon 10x50 (Pd 7500141434)  Q2/2022: - Emision Sp 10019667 / Oc 4500023695 Por: * Item 1: Detector De Alta Tension Catu Cc260 De 225-550 Kv � Acople Universal. Recepcion Del Instrumento. * Item 3: Indicador De Temperatura Y Humedad Relativa Ambiente Con Calculo De Punto De Rocio. Recepcion Del Instrumento. * Item 2: Telurimetro Fluke 1625- 2 Kit.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-29 Recepcion Telurimetro Fluke 1625- 2 Kit.(Item 2 Oc 4500023695).			18			100			$    1,500,886			-			$    - 0			$    - 0			$    26,564			$    138,053			$    - 0			$    - 0			$    283,181			$    - 0			$    - 0			$    580,420			$    - 0			$    472,668


			ZT50084-2022			90772			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			5RIRS2 - INSTRUMENTOS PCC			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			$    1,631,389			2022-10-01 Q1/2022: Se Dio De Alta La Inversion.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 10019648 Y Su Correspondiente Oc 4500023723 (Items 1 Y 2) Por Provision De Microscopio Y Canulas (Item 1) Y Powermiter (Item 2).  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Recepcion De Los Instrumentos.			10			100			$    1,631,389			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,631,389


			ZT50085-2022			21511			2022			7/26/22			12/31/23			TAFI DEL VALLE			TUCUMÁN			TVA			PROV. PERFILADOR AISLADORES MINERA AL.			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			$    790,468			2022-09-29 Q3/2022: Se Genero La Sp 10019926 Y La Oc 4500024001 Por La Provision De Un Perfilador De Aisladores De Porcelana  Peso 0 6 Kg  Acople Universal  Marca Tyrco Pca-500.			2022-09-29 Recepcion De La Oc 4500024001.-			10			10			$    790,468			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    790,468


			ZT60071-2022			90773			2022			1/1/22			12/31/22			RIVADAVIA			SAN JUAN			NSJ			5NSJROD1 - EQUIPOS COMUNICACIONES LAT			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    435,627			2022-09-27 Q1/2022: Se Da De Alta La Inversion Y Se Adquiere - 2 Transceptores Portatiles De Vhf Marca Motorola  Modelo Dep450 (7500141756).  Q2/2022: Se Adquiere 1 Telefono Satelital Iridium 600 Min (7500141238). Capex Finalizado.			-			100			100			$    435,627			-			$    - 0			$    - 0			$    114,300			$    321,327			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT70052-2022			90775			2022			1/1/22			12/31/22			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			VEHÍCULOS LIVIANOS ZONA ET VIV-OL			4			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			RODADOS /VEHÍCULOS			$    2,494,915			2022-10-13 Se Informa Al 31/03 Apetura De Orden De Inversion  30/06 Emision Sp  30/09 Sin Avances  30/12 Se Actualiza Sp Para Adecuar Necesidad  30/01/2022  Entrega De Unidad Boxer Y Partner Olavarria  30/03/2022 Sin Avances  30/06/2022 Sin Avances  30/09/2022 Entrega Toyota Hilux Grm Olavarria			2022-09-28 Emitir Sp Oc Y Entrega De Unidad Equipada  30/06 Emision Oc Y Entrega De Unidades  30/09 Emision Oc Y Entrega De Unidades  30/12 Emision Oc Y Entrega De Unidades  30/01/2022 Entrega De 1 Unidad  Toyota Para Grm  30/03/2022 Entrega De 1 Unidad  Toyota Para Grm  30/06/2022 Entrega De 1 Unidad  Toyota Para Grm  30/09/2022 Sin Trabajos Pendientes			100			100			$    2,494,915			-			$    114,833			$    788			$    - 0			$    - 0			$    2,199,770			$    - 0			$    108,228			$    71,296			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT70052-2022			90824			2022			1/1/22			12/31/22			25 DE MAYO			BUENOS AIRES			VM			VEHICULO PARA ET 25 DE MAYO			15			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			RODADOS /VEHÍCULOS			$    2,494,915			2022-09-29 30/03/2022 Emision Sp Y Oc 30/06/2022 Sin Avances 30/09/2022 Unidad Hilux Grm Para Et 25 De Mayo/ Ezeiza  Entregada			-			100			100			$    2,494,915			-			$    114,833			$    788			$    - 0			$    - 0			$    2,199,770			$    - 0			$    108,228			$    71,296			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT70052-2022			90825			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			VEHICULO LIVIANO PARA ET EZEIZA			16			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			RODADOS /VEHÍCULOS			$    2,494,915			2022-09-29 Inversion Finalizada En 2021 Y Omitida Por Error En Q4-2021. Peugeot Partner Et Ezeiza Entregada			2022-09-29 30/09 Sin Trabajos Pendientes9			100			100			$    2,494,915			-			$    114,833			$    788			$    - 0			$    - 0			$    2,199,770			$    - 0			$    108,228			$    71,296			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT70052-2022			90826			2022			1/1/22			12/31/22			GRAL. RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			RD			VEHICULO LIVIANO PARA ET RODRIGUEZ			17			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			RODADOS /VEHÍCULOS			$    2,494,915			2022-09-29 Inversion Finalizada En 2021 Y Omitida Por Error En Q4-2021.  Vw Saveiro Entregada Et Rodriguez			2022-09-29 Sin Trabajos Pendientes			100			100			$    2,494,915			-			$    114,833			$    788			$    - 0			$    - 0			$    2,199,770			$    - 0			$    108,228			$    71,296			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT70053-2022			90776			2022			1/1/22			12/31/22			MINERA ALUMBRERA			CATAMARCA			AU			ADQUISICIÓN PICK UPS MINERA ALUMBRERA			3			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			RODADOS /VEHÍCULOS			$    11,177,024			2022-09-28 30/03 Emision Sp ( 3 Hilux 2.8 4x4 ) 30/06 Emision Oc ( 3 Hilux 2.8 4x4 ) 30/09 Sin Avances			2022-09-28 30/03 Emision Oc Y Entrega De Unidades 30/06 Entrega De Unidades 30/09 Sin Avances			10			100			$    11,177,024			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    5,429,537			$    5,747,487			$    - 0


			ZT70054-2022			90777			2022			1/1/22			12/31/22			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			ADQUISICIÓN PICK UPS HILUXS 4X4 CD			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			RODADOS /VEHÍCULOS			$    - 0			2022-09-28 30/03 Emision Sp Para Compra De 6 Toyotas Hilux 2 Peugeots Partners 30/06 Emision Oc Para Compra De 6 Toyotas Hilux 2 Peugeots Partners 30/09 Sin Avances			2022-09-28 30/03 Emision Oc Y Entrega De Unidades ( 6 Hilux 2 Partners) 30/06 Entrega De Unidades ( 6 Hilux 2 Partners) 30/09 Entrega De Unidades ( 6 Hilux 2 Partners)			10			100			$    - 0			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT70055-2022			90778			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			INCORPORACIÓN VEHICULOS LIVIANOS ETRODEO			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			RODADOS /VEHÍCULOS			$    3,386,801			2022-09-30 30/03 Emision Sp Hilux 4x2 30/06 Emision Oc 30/09 Sin Avances			2022-09-28 30/03 Emision Oc 30/06 Entrega De Unidad Hilux 4x2 30/09 Sin Avances			10			100			$    3,386,801			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,222,021			$    164,779			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT70055-2022			90779			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			INCORPORACION  LIVIANO PYC RS			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			RODADOS /VEHÍCULOS			$    3,386,801			2022-09-28 30/03 Emision Sp Hilux 4x4 30/06 Emision Oc Hilux 4x4 30/09 Sin Avances			2022-09-28 30/03 Emision Oc Hilux 4x4 30/06 Entrega De Unidad 30/09 Sin Avances			10			100			$    3,386,801			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,222,021			$    164,779			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT70055-2022			90827			2022			1/1/22			12/31/22			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			INCORPORACION LIVIANO SEDE CENTRAL DG			18			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			RODADOS /VEHÍCULOS			$    3,386,801			2022-09-28 30/06 Emision Oc Y Sp Ford Ranger 30/09 Unidad Entregada			2022-09-28 30/06 Entrega De Unidad Ranger 4x4 30/09 Sin Trabajos Pendientes			100			100			$    3,386,801			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,222,021			$    164,779			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT70056-2022			21344			2022			7/5/22			12/31/22			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			AUTOMOTORES LIVIANOS 2022 TR			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			RODADOS /VEHÍCULOS			$    178,823,313			2022-09-30 30/09 Emision De Sp Y Oc Ford Rangers Renault Kangoo Corolla Cross			2022-09-29 30/09 Emision Oc Renault Dusters O Similar Ggrr Entrega De Unidades Ford Ranger Renault Kangoo Corolla Cross Con Oc			10			100			$    178,823,313			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    52,700,036			$    66,365,991			$    59,757,286


			ZT80050-2022			70484			2022			1/1/22			12/31/22			RIVADAVIA			SAN JUAN			NSJ			ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA ALMACÉN NSJ			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			MUEBLES Y ÚTILES			$    703,623			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 10019638 Y La Oc 4500023725 Por La Provision De La 32 Modulos Rack De Carga Manual De 3000 Kg.  Q3/2022: Se Recepcionaron Las Estanterias De La Oc 4500023725. Capex Finalizado.			-			100			100			$    703,623			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    703,623			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT80050-2022			90780			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA ALMACÉN AM			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			MUEBLES Y ÚTILES			$    703,623			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 10019638 Y La Oc 4500023725 Por La Provision De La 32 Modulos Rack De Carga Manual De 3000 Kg.  Q3/2022: Se Recepcionaron Las Estanterias De La Oc 4500023725. Capex Finalizado.			-			100			100			$    703,623			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    703,623			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT80050-2022			90781			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA ALMACÉN RO			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			MUEBLES Y ÚTILES			$    703,623			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 10019638 Y La Oc 4500023725 Por La Provision De La 32 Modulos Rack De Carga Manual De 3000 Kg.  Q3/2022: Se Recepcionaron Las Estanterias De La Oc 4500023725. Capex Finalizado.			-			100			100			$    703,623			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    703,623			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT80054-2022			90782			2022			1/1/22			12/31/22			IGLESIA			SAN JUAN			ROD			ET RODEO - MOBILIARIO ET			2			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			MUEBLES Y ÚTILES			$    208,837			2022-09-29 Q1/2022: Se Dio De Alta La Inversion.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-29 Emision De Pd/Sp/Oc Por La Adquisicion De Mobiliario.			0			100			$    208,837			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    88,303			$    - 0			$    - 0			$    120,533			$    - 0


			ZT80054-2022			90783			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			AMPLIACIÓN ET RS - MOBILIARIO ET			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			MUEBLES Y ÚTILES			$    208,837			2022-09-29 Q1/2022: Se Dio De Alta La Inversion.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-29 Emision De Pd/Sp/Oc Por La Adquisicion De Mobiliario.			0			100			$    208,837			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    88,303			$    - 0			$    - 0			$    120,533			$    - 0


			ZT80054-2022			90843			2022			1/1/22			12/31/22			RIVADAVIA			SAN JUAN			NSJ			ET NSJ - MOBILIARIO MTO. LAT			2			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			MUEBLES Y ÚTILES			$    208,837			2022-09-29 Q2/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion  Q3/2022: Provision De 2 Armarios. La Compra Se Efectuo A Traves Del Pd 7500147611. Capex Finalizado.			-			100			100			$    208,837			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    88,303			$    - 0			$    - 0			$    120,533			$    - 0


			ZTE0043-2022			90784			2022			1/1/22			12/31/22			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			IMPLEMENTACIÓN IM AREA AP. ALNALYTICS PR			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			$    - 0			-			-			20			100			$    - 0			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTE0045-2022			90785			2022			1/1/22			12/31/22			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			INVERSIONES EN SISTEMAS RUBRO TECNOLOGÍA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			$    1,458,575			-			-			50			100			$    1,458,575			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    765,783			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    346,396			$    346,396


			ZTE0046-2022			90786			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			COT			MEJORA INFRAESTRUC SEGURIDAD INFORMATICA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			$    6,267,282			-			-			0			100			$    6,267,282			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    6,267,282			$    - 0


			ZTE0047-2022			90787			2022			1/1/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			INVERSIONES EN SISTEMAS RUBRO APLICACION			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			$    13,022,403			-			-			0			80			$    1,324,115			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,324,115			$    - 0


			ZTE0048-2022			90788			2022			1/1/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			INVERSIONES EN SISTEMAS RUBRO BI PROCESO			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			$    3,712,781			-			-			0			10			$    2,216,427			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    71,750			$    30,750			$    163,450			$    374,623			$    725,854			$    - 0			$    850,000


			ZTE0049-2022			90789			2022			1/1/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			INVERSIONES EN SISTEMAS RUBRO SEGURIDAD			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			$    10,968,612			-			-			0			10			$    10,968,612			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,892			$    - 0			$    5,447,860			$    5,447,860


			ZTE0050-2022			90841			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			COT			FIREWALLS DE NUEVA GENERACIÓN TRANSENER			11			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			$    1,854,351			-			-			0			100			$    1,854,351			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,854,351			$    - 0


			ZTH0081-2022			90790			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA GRUPO MTO. LAT ST			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    381,088			2022-09-27 Q1/2022: Se Recepcionan Los T5. Capex Finalizado			-			100			100			$    381,088			-			$    381,088			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTH0097-2022			90791			2022			1/1/22			12/31/22			VIVORATA			BUENOS AIRES			VIV			VIV - HERRAMIENTAS BASICAS PARA O&M			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    8,253,636			2022-10-02 Herramientas En Proceso De Desarrollo Y Entrega			2022-10-02 Recepcion De Herramientas Y Equipos			80			100			$    8,253,636			-			$    - 0			$    - 0			$    150,738			$    - 0			$    3,195,718			$    2,337,553			$    145,851			$    - 0			$    214,905			$    275,452			$    - 0			$    1,933,420


			ZTH0103-2022			90792			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			DOSIFICADOR UNIVERSAL			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    515,611			Finalizado			-			100			100			$    515,611			-			$    515,611			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTH0104-2022			90793			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			HERRAMIENTAS TCT LAT PARA RECAMBIO			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    17,694,282			2022-10-31 Se Recepcionaron 35% De Las Herramientas			2022-10-31 - Recepcion Restante			35			70			$    10,792,864			Inversión con continuidad en 2023			$    99,999			$    - 0			$    18,316			$    493,714			$    309,830			$    803,131			$    730,284			$    3,801,729			$    722,766			$    938,095			$    1,437,500			$    1,437,500


			ZTH0105-2022			70478			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			PROVISIÓN ESCALERA PLATAFORMA			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    1,286,460			2022-09-30 Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Emision De La Sspp/Oocc Y Recepcion De La Escalera.			0			5			$    918,384			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,964			$    - 0			$    - 0			$    265,531			$    - 0			$    265,531			$    383,358


			ZTH0105-2022			70479			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			LAV			PROVISIÓN ESCALERA PLATAFORMA			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    1,286,460			2022-09-30 Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Emision De La Sspp/Oocc Y Recepcion De La Escalera.			0			5			$    918,384			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,964			$    - 0			$    - 0			$    265,531			$    - 0			$    265,531			$    383,358


			ZTH0105-2022			70480			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN ESCALERA PLATAFORMA			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    1,286,460			2022-09-30 Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Emision De La Sspp/Oocc Y Recepcion De La Escalera.			0			5			$    918,384			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,964			$    - 0			$    - 0			$    265,531			$    - 0			$    265,531			$    383,358


			ZTH0105-2022			90794			2022			1/1/22			12/31/23			IGLESIA			SAN JUAN			ROD			ET RODEO - HERRAMIENTAS ET			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    1,286,460			2022-10-04 Q1/2022: Se Dio De Alta La Inversion.  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019757 Por La Adquisicion De Herramientas Para La Nueva Et Rodeo. - Provision De Rotuladora Por Pd 7500145628.  Q3/2022: Se Genero La Oc 4500024033 Por La Sp 10019757 Y Se Recepciono La Misma.			2022-10-04 Provision De 2 Juegos De Pat 33kv Y 2 Juegos De Pat 132kv			66			66			$    918,384			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,964			$    - 0			$    - 0			$    265,531			$    - 0			$    265,531			$    383,358


			ZTH0105-2022			90795			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			AMPLIACIÓN ET RS - HERRAMIENTAS ET			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    1,286,460			2022-10-04 Q1/2022: Se Dio De Alta La Inversion.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-04 Emision Sp / Oc Por Provision De Escalera			0			5			$    918,384			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,964			$    - 0			$    - 0			$    265,531			$    - 0			$    265,531			$    383,358


			ZTH0106-2022			90796			2022			1/1/22			12/31/22			RIVADAVIA			SAN JUAN			NSJ			5NSJROD1 - HERRAMIENTAS LAT			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    6,183,862			2022-09-28 Q1/2022: - Se Dio De Alta La Inversion. - Provision Motodesmalezadora (Pd 7500140768) - Provision Motosierra (Pd 7500140770) - Provision Materiales Varios (Pd 7500142603) * Cilindro 02 6m3 C/Valvula * Valvula Reguladora Oxigeno * Mangueras Ignifugas Bitubo (Cant. 10) * Soplete Corte Ferrolan C/Pico * Carro Portatubo Y Garrafa * Valvula Reguladora Propano * Valvula Anterretorno P/Manguera (Cant. 2) * Garrafa 45kg * Abrazaderas (Cant. 8)  Q2/2022: - Emision Sp 10019725 (Item 2) Y Su Correspondiente Oc 4500023814 (Item 2) Por Provision De 5 Cajones Para Resguardo Y Transporte De Herramientas  De Los Cuales 3 Son Para La Linea 5nsjrod1 Y 2 Para La Linea 5gm-Nsj1.  - Emision Sp 10019728 Por Provision De Eslingas. El Total Sera Distribuido Entre Las Lineas 5nsjrod1 Y 5gm-Nsj1.  Q3/2022: - Emision De Las Oocc 4500023961 Y 4500023962 Por La Sp 10019728. Recepcion De La Totalidad De La Oc 4500023961 Y Casi La Totalidad De La Oc 4500023962.  - Emision De La Oc 4500024032 Por Item 31 De La Sp 10019728 (Provision De 2 Equipos Tirfor) Y Recepcion De Los Mismos. Por Oc 4500023961 Se Habian Adquirido 2 Unidades Unicamente Y A Posteriori El Proveedor Indico Que Podia Entregar 2 Mas Por Lo Cual Se Emitio La Presente Oc. El Total Solicitado En La Sp Fue 8  Por Lo Que Estarian Pendiente De Compra 4.  - Emision De La Sp 10019889 Por Provision De Herramientas Varias.			2022-09-28 - Recepcion Oc 4500023814 - Recepcion Parcial Oc 4500023962 - Emision Oc Por Herramientas Varias (Sp 10019889) Y Recepcion De Las Mismas			50			100			$    6,183,862			-			$    - 0			$    - 0			$    61,333			$    39,437			$    445,828			$    32,532			$    222,066			$    - 0			$    1,213,559			$    1,944,813			$    1,987,166			$    237,128


			ZTH0106-2022			90797			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			5RIRS2 - HERRAMIENTAS PARA MTO. LAT			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    10,406,991			2022-09-28 Q1/2022: - Se Dio De Alta La Inversion. - Emision Sp 10019633 Y Su Correspondiente Oc 4500023622 Por Pluma Aislada Y Accesorios. - Emision Sp 10019634 Por Provision De Morsetos Y Abrazaderas.  Q2/2022: - Emision Oc 4500023700 (Correspondiente A Sp 1/19634) Por Provision De Morsetos Y Abrazaderas.  Q3/2022: Recepcion De La Pluma (Oc 4500023622)			2022-09-28 Recepcion Oc 45/23700 (Morseto Automatico Tesmec - Provision Del Exterior - Pendiente De Pago Por Restricciones De Pago Al Exterior)			70			70			$    6,183,862			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    61,333			$    39,437			$    445,828			$    32,532			$    222,066			$    - 0			$    1,213,559			$    1,944,813			$    1,987,166			$    237,128


			ZTH0106-2022			90798			2022			1/1/22			12/31/22			RIVADAVIA			SAN JUAN			NSJ			HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MTO. LAT GRN			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    6,183,862			2022-09-28 Q1/2022: - Se Dio De Alta La Inversion.  Q2/2022: - Provision Eslingas (Pd 7500142391) - Provision 2 Carritos Con Ruedas Y 1 Zorrita De Carga De 2 5 Tn   (Pd 7500144791)  - Emision Sp 10019725 Y Su Correspondiente Oc 4500023814 Por Provision De: * Item 1: 4 Conjuntos Falcon Extensible Con Accesorios P/Opgw E Hg * Item 2: 5 Cajones Para Resguardo Y Transporte De Herramientas  De Los Cuales 3 Son Para La Linea 5nsjrod1 Y 2 Para La Linea 5gm-Nsj1.  - Emision Sp 10019728 Por Provision De Eslingas. El Total Sera Distribuido Entre Las Lineas 5nsjrod1 Y 5gm-Nsj1.  Q3/2022: - Emision De Las Oocc 4500023961 Y 4500023962 Por La Sp 10019728. Recepcion De La Totalidad De La Oc 4500023961 Y Casi La Totalidad De La Oc 4500023962.  - Emision De La Sp 10019889 Por Provision De Herramientas Varias.			2022-09-28 - Recepcion Oc 4500023814 - Recepcion Parcial Oc 4500023962 - Emision Oc Por Herramientas Varias (Sp 10019889) Y Recepcion De Las Mismas			50			100			$    6,183,862			-			$    - 0			$    - 0			$    61,333			$    39,437			$    445,828			$    32,532			$    222,066			$    - 0			$    1,213,559			$    1,944,813			$    1,987,166			$    237,128


			ZTH0107-2022			90799			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			5RIRS2 - HERRAMIENTAS PARA PCC			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    1,164,730			2022-10-01 Q1/2022: Se Dio De Alta La Linea De Inversion  Q2/2022: Se Emitio Sp 10019648 Y Su Correspondiente Oc 4500023723 (Item 3) Por Provision De Fusionadora.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Recepcion De Las Herramientas			10			100			$    1,164,730			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,164,730


			ZTH0108-2022			90800			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			CARRITOS TCT LAT			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    - 0			-			-			0			75			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTH0109-2022			90801			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			DRONE TIPO PROFESIONAL			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    3,616,188			-			-			0			100			$    3,616,188			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,616,188


			ZTH0110-2022			90802			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			DRONE TIPO BASE			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    1,274,011			-			-			0			100			$    1,274,011			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,274,011			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTH0111-2022			90803			2022			1/1/22			12/31/22			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			MED.RESIST. AISLACION			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			OTROS			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    2,308,402			2022-09-23 * 17/02/2022 Se Emitio La Sp_10019652 * 02/06/2022 Se Emitio La Oc_4500023758			2022-09-23 Recepcion De Equipo			80			100			$    2,308,402			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,308,402


			ZTH0112-2022			90804			2022			1/1/22			12/31/23			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			ADQUISICION DE CARROS PARA TCT - GRM			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    11,279,906			2022-10-02 Se Emitiio La Oc . En Diciembre Se Hara Entrega Parcial  Y En 2023 Terminara De Entregar El Proveedor			2022-10-02 Fabricacion De Los Elementos Requeridos			10			50			$    3,041,931			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,041,931			$    - 0


			ZTH0113-2022			90805			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS PROYECTO NO REGULADO TC9-0140  REEMPLAZO AISLADORES LAT 5APRA1			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    561,196			2022-10-01 Q1/2022: Se Da De Alta La Inversion  Q2/2022: - Pd 7500143526 Por Provision De Taladradora Bosch - Base Magnetica 1200w. - Pd 7500143597 Por Provision De: * 2 Aparejos A Palanca Tractel Bravo De 6000 Kg * 8 Eslingas De Fibra Sinteticas - Longitudes  1.00 - 1.50 - 2.00 - 3.00 Metros - (1 Par De Cada Una)  Q3/2022: Pd 7500146356 Por Provision De Eslingas Sinteticas. Capex Finalizado.			-			100			100			$    561,196			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    538,047			$    - 0			$    - 0			$    23,150			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTH0114-2022			21377			2022			7/20/22			12/31/23			VIVORATA			BUENOS AIRES			VIV			HERRAMIENTAS PARA BASE DE MANTENIMIENTO			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    17,873,221			2022-10-03 Sp En Proceso De Emision			2022-10-03 Recepcion De Materiales			0			10			$    8,792,586			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,662,217			$    6,130,369


			ZTI0043-2023			90001			2022			1/1/22			12/31/22			BRACHO			TUCUMÁN			BR			MONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS PARA KIOSCOS Y SALAS DE COMUNICACIONES EN ET BRACHO			2			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$    50,000			-			-			0			100			$    50,000			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    50,000


			ZTI0045-2023			90002			2022			1/1/22			12/31/22			MANDISOVI			ENTRE RÍOS			MAN REP			INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA REPETIDORA MANDISOVI			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$    2,290			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Instalo El Equipo De Aire Acondicionado. Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,290			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,290			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTI0045-2023			90003			2022			1/1/22			12/31/22			MONTE CASEROS			CORRIENTES			MCA REP			INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA REPETIDORA MONTE CASEROS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$    2,290			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Instalo El Equipo De Aire Acondicionado. Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,290			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,290			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTI0045-2023			90004			2022			1/1/22			12/31/22			MOCORETÁ			CORRIENTES			MOC REP			INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA REPETIDORA MOCORETA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$    2,290			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Instalo El Equipo De Aire Acondicionado. Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,290			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,290			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTI0046-2023			90000			2022			1/1/22			12/31/22			LUJAN			SAN LUIS			LU			MONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS EN EETT.			6			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$    - 0			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Se Instalaron Los Dos Aires Acondicionados Pendientes En Los Kioscos K0102 Y K0105. Capex Finalizado.			-			100			100			$    - 0			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTI0049-2022			90806			2022			1/1/22			12/31/22			VIVORATA			BUENOS AIRES			VIV			VIV - SISTEMAS ANTI-INCENDIO			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$    298,779			Finalizado			-			100			100			$    298,779			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    298,779			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTT00007-2022			71030			2022			1/1/22			12/31/22			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			EQUIPOS DE PULIDO DE EXTREMO DE FIBRAS O			10			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			VARIOS			$    960,474			2022-09-30 Recepcion Completa			2022-09-30 Sin Pednientes			100			100			$    960,474			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    414,013			$    546,461			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTT00008-2022			90807			2022			1/1/22			12/31/22			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			RED TÉCNICA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			VARIOS			$    2,955,494			2022-09-30 En Curso Oc 4500023616 Oc 4500023670 Oc 4500023732			2022-09-30 Se Espera Recibir Durante El 2022			10			100			$    2,955,494			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    276,164			$    - 0			$    - 0			$    2,679,330


			ZTT00008-2022			90808			2022			1/1/22			12/31/22			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			RED TÉCNICA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			VARIOS			$    2,955,494			2022-09-30 En Curso Oc 4500023616 Oc 4500023670 Oc 4500023732			2022-09-30 Se Espera Recibir Durante El 2022			10			100			$    2,955,494			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    276,164			$    - 0			$    - 0			$    2,679,330


			ZTV0031-2022			90809			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			ADQUISICIÓN LANCHA TRACKER PYC RS			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			MAQUINARIAS/ MÁQUINAS Y E			$    6,100,564			2022-10-14 30/03 Emision Sp 30/06 Emision Oc 30/09 Trailer Y Lancha Con Motor En Proveedor Para Entrega			2022-10-14 30/03 Emision Oc 30/06 Entrega De Lancha 30/09 Inscripcion Trailer Y Lancha			90			100			$    6,100,564			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    6,100,564			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTV0032-2022			90842			2022			1/1/22			12/31/22			MACACHIN			LA PAMPA			MC			BRAZO HIDRÁULICO PARA HIDRO GRÚA			12			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			MAQUINARIAS/ MÁQUINAS Y E			$    - 0			2022-10-04 - Emision De Oc Para Compra E Instalacion De Brazo Hidraulico Para Hidrogrua En Mc. - Recepcion - Instalacion De Brazo Hidraulico Inversion Concluida			2022-10-04 Sin Pendientes			100			100			$    - 0			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTY0001-2022			90828			2022			1/1/22			12/31/23			PUERTO MADRYN			CHUBUT			PY			RED TÉCNICA			19			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			VARIOS			$    4,642,063			2022-09-30 En Curso Oc 23796 Recepcion 2023  23876 Entrega Febrero 2023			2022-09-30 En Curso Oc 23796 Recepcion 2023  23876 Entrega Febrero 2023			10			80			$    1,073,159			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    217,105			$    856,055			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			098-2022			21438			2022			7/20/22			12/31/23			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			Compra Sist Prot. Dif. Línea PG (ET CL)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    5,211,474			-			-			10			80			$    984,536			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    984,536			$    - 0


			ZTE0051-2022			21621			2022			9/15/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			2022 - SISTEMAS RUBRO TECNOLOGÍA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			$    41,226,148			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPO-0064-2023			21668			2022			9/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			Sala de capacitación CV			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			OTROS			SOLO MONTAJE			VARIOS			$    5,828,524			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPO-0065-2022			21602			2022			11/1/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			IMPLEMENTACIÓN S4 HANA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			VARIOS			$    202,418,702			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPO-0063-2023			21670			2022			9/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			Ctro Entrenamiento LAT en CC			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			OTROS			SOLO MONTAJE			VARIOS			$    16,490,459			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT60073-2022			21619			2022			9/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			C. Entrenam. de Comunicaciones en ET RO			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    4,691,251			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT60074-2022			21620			2022			9/1/22			12/31/23			MORON			BUENOS AIRES			MORON			C. Entrenam. de Comunicaciones en Morón			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    4,691,251			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT30088-2022			21617			2022			9/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			C. Entrenamiento PyC en EZ			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			OTROS			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$    10,804,094			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPO-0061-2023			21371			2022			7/12/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA REEMPLAZO TRAFOS BR			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$    22,887,620			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPO-0061-2023			90837			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA REEMPLAZO TRAFOS BR			7			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$    22,887,620			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPO-0062-2023			21372			2022			7/12/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA REEMPLAZO TRAFOS RS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$    24,380,291			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPO-0062-2023			90838			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA REEMPLAZO TRAFOS RS			8			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$    24,380,291			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			089-2022			21367			2022			7/12/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			ADQUISICIÓN 6 BUSHINGS P/REPUESTO ET RO			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    14,215,913			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			090-2022			21368			2022			7/12/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			ADQUISICIÓN 6 BUSHINGS P/REPUESTO ET BR			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    14,642,391			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			091-2022			21369			2022			7/12/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			ADQUISICIÓN 6 BUSHINGS P/REPUESTO ET AM			6			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    14,642,391			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			092-2022			21370			2022			7/12/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			ADQUISICIÓN 6 BUSHINGS P/REPUESTO ETGM			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    14,642,391			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0520-2023			21366			2022			7/12/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			MONTAJE  21 TTVV 132 KV P/ET BR			21			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    19,191,483			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			088-2022			21365			2022			7/12/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			COMPRA DE 21 TTVV DE 132 KV P/ET BR			21			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    27,010,235			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			T4C-0001-2022			99999			2022			1/1/22			12/31/23			BB-CL-PG			RIO NEGRO			BB-CL-PG			Reemplazo sistema de transmisión óptica de los enlaces BB-CL-PG			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    39,537,287			-			-			10			80			$    32,828,782			Inversión con continuidad en 2023			$    2,726,488			$    - 0			$    4,506,715			$    4,583,722			$    462,632			$    86,124			$    - 0			$    570,617			$    2,981,031			$    5,180,646			$    1,635,000			$    10,095,807


			T4C-0003-2023			99998			2022			1/1/22			12/31/22			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			Reemplazo de baterías de comunicaciones en repetidoras de BB			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    2,063,879			-			-			100			100			$    2,063,879			-			$    - 0			$    - 0			$    1,617,914			$    29,430			$    22,500			$    117,742			$    - 0			$    276,294			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			-			-			-			-			-			-			-			-			Proyecto finalizado técnicamente en año anterior al corriente con pendientes económico-financieros.			-			-			-			-			-			-			$    1,914,416			-			-			-			-			$    1,914,416			Proyecto finalizado técnicamente en año anterior al corriente con pendientes económico-financieros.			$    1,914,416			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			-			-			-			-			-			-			-			-			Estimación MdeO propia Octubre (Cierre pendiente)			-			-			-			-			-			-			$    20,000,000			-			-			-			-			$    20,000,000			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    20,000,000			$    - 0			$    - 0


			-			-			-			-			-			-			-			-			Estimación costos indirectos Octubre (Cierre pendiente)			-			-			-			-			-			-			$    10,000,000			-			-			-			-			$    10,000,000			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    10,000,000			$    - 0			$    - 0
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TRANSENER - AÑO 2023


						Inversiones en Transporte - Transener


						Año 2023


																																																																		Total por mes ($ MM)			652.4			641.9			651.7			677.7			704.8			732.9			5,067.3


			Proyecto			Orden			Año de Inicio			Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Destino			Provincia			ET Nombre			Descripción			Cantidad			Clase Inversión			Tipo de Activo			Tipo de Inversión			Alcance			Cuenta Contable			Monto Total			Trabajos Realizados			Trabajos a Realizar			Avance alcanzado			Avance esperado			Monto Comprometido			Observaciones			2023-01			2023-02			2023-03			2023-04			2023-05			2023-06			2do Semestre 2023


			076-2022			90489			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			CCSS - COMPRA DE BOBINAS			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 162,437,319			2022-10-03 Recepcion Parcial De Materiales			2022-10-03 Recepcion De Bobinas Estatoricas De Compensador Y Otros Materiales			10			100			$ 162,437,319			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 36,493,305			$ 120,906,717			$ 5,037,297			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			080-2022			90495			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN TV 500 KV- /TENSIÓN ET RA			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 30,871,438			-			-			10			100			$ 30,871,438			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,516,901			$ 0			$ 0			$ 5,508,544			$ 0			$ 23,845,993


			080-2022			90496			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			PROVISIÓN TV 132 KV- /TENSIÓN ET RS			21			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 30,871,438			-			-			0			100			$ 30,871,438			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,516,901			$ 0			$ 0			$ 5,508,544			$ 0			$ 23,845,993


			080-2022			90497			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN INTERRUPTORES ET RA			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 30,871,438			-			-			5			100			$ 30,871,438			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,516,901			$ 0			$ 0			$ 5,508,544			$ 0			$ 23,845,993


			081-2022			90499			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			PROVISIÓN PROTECCIÓN 2RARO1 EXTREMO RA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 1,427,379			2022-09-29 Q1/2022: Se Da De Alta La Inverion  Q2/2022 Se Emitio Sp 10019729 Por Provision Protecciones (Rel 670) Y Llaves De Prueba (Provision De Protecciones  Linea 2raro1 Y 2raro2 Extremo Ramallo) Y Su Correspondiente Oc 4500023777 (Items 1 Y 2)			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			100			$ 1,427,379			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,427,379			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			081-2022			90500			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			PROVISIÓN PROTECCIÓN 2RARO2 EXTREMO RA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 1,427,379			2022-09-29 Q1/2022: Se Da De Alta La Inverion  Q2/2022 Se Emitio Sp 10019729: Por Provision Protecciones (Rel 670) Y Llaves De Prueba (Provision De Protecciones  Linea 2raro1 Y 2raro2 Extremo Ramallo) Y Su Correspondiente Oc 4500023777 (Items 1 Y 2).			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			100			$ 1,427,379			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,427,379			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			083-2022			90502			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			GRM - COMPRA DE TTII DE REPUESTO			14			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 48,742,153			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Fabricacion Y Entrega			10			100			$ 48,742,153			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 48,742,153


			084-2022			90503			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			GRM - COMPRA DE TTVV  DE REPUESTO			5			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 9,509,779			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Fabricacion Y Entrega			10			100			$ 9,509,779			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 9,509,779			$ 0


			085-2022			30023			2022			7/20/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			RADIADORES ENFRIAM. DE HIDROGENO CCSS			4			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 0			2022-10-03 Oc Emitida			2022-10-03 Recepcion De Radiadores			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			086-2022			21376			2022			7/20/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			REPUESTOS PARA CCSS			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 5,936,865			2022-10-03 Se Emitieron Oc			2022-10-03 Recepcion De Equipos			10			100			$ 5,936,865			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 3,465,033			$ 0			$ 2,471,832			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			087-2022			21416			2022			7/20/22			12/31/23			GRAL. RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			RD			COMPRESOR DE REPUESTO PARA ET RD			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 13,929,581			2022-10-03 Se Emitieron Oc			2022-10-03 Recepcion De Equipos			10			100			$ 13,929,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 13,929,581			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			093-2022			21421			2022			7/20/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			COMPRA TTMM 500KV CC_GRS			12			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 41,614,881			2022-09-30 En Revision De Ingenieria			2022-09-30 Sp Y Oc En 2022			2			100			$ 41,614,881			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 7,094,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 34,519,954


			094-2022			21436			2022			7/20/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			COMPRA SIST PROT. DIF. LÍNEA PG (ET PG)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 3,144,681			2022-09-30 Oc En Proceso De Liberacion 4500024060			2022-09-30 Recepcion 2023			0			100			$ 3,144,681			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 3,144,681			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			095-2022			21423			2022			7/20/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			COMPRA TTMM 500KV CH_GRS			18			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 64,911,295			2022-09-30   En Revision De Ingenieria			2022-09-30 Sp Y Oc En 2022			2			100			$ 64,911,295			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 11,066,737			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 53,844,558


			096-2022			21425			2022			7/20/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			COMPRA TTMM 500KV CH_GRS			15			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 48,683,471			2022-09-30   En Revision De Ingenieria			2022-09-30 Sp Y Oc En 2022			2			100			$ 48,683,471			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 8,300,053			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 40,383,419


			097-2022			21432			2022			7/20/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			COMPRA TTMM 500KV PU_GRS			12			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 38,946,777			2022-09-30 En Revision De Ingenieria			2022-09-30 Sp Y Oc En 2022			2			100			$ 38,946,777			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 6,640,042			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 32,306,735


			099-2022			21440			2022			7/20/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			COMPRA SIST PROT. DIF. LÍNEA PG (ET BB)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 0			2022-09-30 Oc En Proceso De Liberacion 4500024062			2022-09-30 Recepcion 2023			0			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			T4C-0005-2022			90436			2022			1/1/22			12/31/23			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			COMPONENTES CRÍTICOS BCOS. CAPACITORES			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 6,586,534			2022-10-02 Oc Generada			2022-10-02 Recepcion De La Provision En Et Olavarria			10			100			$ 6,586,534			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,586,534			$ 0			$ 0			$ 0


			T4E-0007-2023			90310			2022			1/1/22			12/31/23			ABASTO			BUENOS AIRES			AB			INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN PARA ABASTECER SSAA E. T. ABASTO			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 8,151,348			2022-10-02 Montaje De Trafos. Obra Civil De Fundaciones Y Cañeros			2022-10-02 Conexionado Y Adecuaciones			50			100			$ 8,151,348			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 8,151,348			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			T4L-0006-2022			90504			2022			1/1/22			12/31/23			CORREDOR PG-BB			RIO NEGRO			5CLPG1			COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA AMORTIGUANTE OPGW IV LAT			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 1,094,034			2022-09-30 Avance En Compras Directas			2022-09-30 Compras Directas Faltantes 50%			50			100			$ 1,094,034			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 279,057			$ 399,509			$ 415,467			$ 0			$ 0			$ 0


			T4L-0006-2023			90505			2022			1/1/22			12/31/23			CORREDOR PG-BB			RIO NEGRO			5CLPG1			MOTAJE DE MATERIALES EN SISTEMA AMORTIGUANTE OPGW IV LAT			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 1,094,034			2022-09-30 Sin Avances			2022-09-30 Montaje			0			100			$ 1,094,034			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 279,057			$ 399,509			$ 415,467			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0087-2022			90899			2022			1/1/22			12/31/23			AROCENA			SANTA FE			ARO REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS AROCENA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-10-02 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-02 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0087-2022			90900			2022			1/1/22			12/31/23			CORONDA			SANTA FE			CRD REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS CORONDA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-10-02 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-02 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0087-2022			90901			2022			1/1/22			12/31/23			SANTA ROSA			MENDOZA			SRO REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS SANTA ROSA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-10-03 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-03 Recepcion De Las Baterias.			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0092-2022			90311			2022			1/1/22			12/31/23			COBOS			SALTA			CB			NORMALIZAR CTROL TEMP SALA COMUNICACIONES EN ET CB			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 569,277			2022-10-01 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision De Sp 7000013671 Y Oc 4500023793 Por Provision Y Montaje De Aire Acondicionado Para Sala Comunicaciones Cb.  Q3/2022: El Proveedor Indico Que No Puede Cumplir Con El Compromiso Asumido  Por Lo Cual Se Anulara La Oc Y Se Hara Nuevamente El Proceso De Compras.			2022-10-01 - Re-Licitacion Para Emision Nueva Oc. - Recepcion Equipo			5			100			$ 569,277			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 569,277			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0092-2023			90314			2022			1/1/22			12/31/23			COBOS			SALTA			CB			NORMALIZAR CTROL TEMP SALA COMUNICACIONES EN ET CB			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 569,277			2022-10-01 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision De Sp 7000013671 Y Oc 4500023793 Por Provision Y Montaje De Aire Acondicionado Para Sala Comunicaciones Cb.  Q3/2022: El Proveedor Indico Que No Puede Cumplir Con El Compromiso Asumido  Por Lo Cual Se Anulara La Oc Y Se Hara Nuevamente El Proceso De Compras.			2022-10-01 - Re-Licitacion Para Emision Nueva Oc. - Instalacion Del Equipo			5			100			$ 569,277			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 569,277			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2022			90530			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			BH REP			COMPRA DE BANCO DE BATERÍAS PARA REPETIDORA BAHAMAS			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 10 Por La Sp 7000013528 (Provision Banco De Baterias De 48 Vcc  Probattery Opzv2-300 Para Repetidora Bahamas).  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2022			90531			2022			1/1/22			12/31/23			GAONA			SALTA			GAO REP			COMPRA DE BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA GAONA			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 2 Bancos De Baterias Para Repetidora Gaona.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2022			90532			2022			1/1/22			12/31/23			EL TUNAL			SALTA			TUN REP			COMPRA DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA EL TUNAL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 2 Bancos De Baterias Para Repetidora El Tunal.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2022			90533			2022			1/1/22			12/31/23			PAMPA DEL INFIERNO			CHACO			PIN REP			COMPRA DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA PAMAPA DEL INFIERNO			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 2 Bancos De Baterias Para Repetidora Pampa Del Infierno.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2022			90534			2022			1/1/22			12/31/23			AVIA TERAI			CHACO			AVT REP			COMPRA DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA AVIA TERAI			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 2 Bancos De Baterias Para Repetidora Avia Terai.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2022			90535			2022			1/1/22			12/31/23			LIBORIO LUNA			SAN LUIS			LIL REP			COMPRA DE BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA LIBORIO LUNA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 1 Banco De Baterias Para Repetidora Liborio Luna.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2022			90536			2022			1/1/22			12/31/23			JUSTO DARACT			SAN LUIS			JDA REP			COMPRA DE BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA JUSTO DARACT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 1 Banco De Baterias Para Repetidora Justo Daract.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2022			90537			2022			1/1/22			12/31/23			RIO CUARTO			CÓRDOBA			CMO REP			COMPRA DE BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA CORONEL MOLDES			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 1 Banco De Baterias Para Repetidora Coronel Moldes.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2023			90891			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			BH REP			REEMPLAZO BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA BAHAMAS			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2023			90892			2022			1/1/22			12/31/23			GAONA			SALTA			GAO REP			REEMPLAZO DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA GAONA			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2023			90893			2022			1/1/22			12/31/23			EL TUNAL			SALTA			TUN REP			REEMPLAZO DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA EL TUNAL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2023			90894			2022			1/1/22			12/31/23			PAMPA DEL INFIERNO			CHACO			PIN REP			REEMPLAZO DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA PAMAPA DEL INFIERNO			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2023			90895			2022			1/1/22			12/31/23			AVIA TERAI			CHACO			AVT REP			REEMPLAZO DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA AVIA TERAI			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2023			90896			2022			1/1/22			12/31/23			LIBORIO LUNA			SAN LUIS			LIL REP			REEMPLAZO BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA LIBORIO LUNA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2023			90897			2022			1/1/22			12/31/23			JUSTO DARACT			SAN LUIS			JDA REP			REEMPLAZO BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA JUSTO DARACT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2023			90898			2022			1/1/22			12/31/23			RIO CUARTO			CÓRDOBA			CMO REP			REEMPLAZO BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA CORONEL MOLDES			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0097-2022			90539			2022			1/1/22			12/31/23			BALDE			SAN LUIS			REP 5 BALDE			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - REP 5 BALDE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90540			2022			1/1/22			12/31/23			LA CUMBRE			SAN LUIS			LCU BA 48			COMPRA DE BATERÍA 48 VCC - REP.6 LA CUMBRE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90541			2022			1/1/22			12/31/23			CHUCUL			CÓRDOBA			CHU REP			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC- REP. 11 CHUCUL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90542			2022			1/1/22			12/31/23			RIO MUERTO			CHACO			RMU REP			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - RMU BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90543			2022			1/1/22			12/31/23			RIO MUERTO			CHACO			RMU REP			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - RMU BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90544			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			LPI BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - LPI BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90545			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			LPI BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - LPI BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90546			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			ECA BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - ECA BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90547			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			ECA BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - ECA BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90548			2022			1/1/22			12/31/23			BURUYACU			TUCUMÁN			ECD BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC -  ECD BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90549			2022			1/1/22			12/31/23			BURUYACU			TUCUMÁN			ECD BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - ECD BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90550			2022			1/1/22			12/31/23			ARMSTRONG			SANTA FE			ARM BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - ARM BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90551			2022			1/1/22			12/31/23			ARMSTRONG			SANTA FE			ARM BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - ARM BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90552			2022			1/1/22			12/31/23			TALAVERA			SALTA			TAL BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - TAL BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90553			2022			1/1/22			12/31/23			TALAVERA			SALTA			TAL BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - TAL BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90554			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS JUÁREZ			CÓRDOBA			MRJ BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - MRJ BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90555			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS JUÁREZ			CÓRDOBA			MRJ BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - MRJ BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90556			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			R1L REP			COMPRA DE BAT 48 VCC - REPETIDORA 1 LAVALLE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90557			2022			1/1/22			12/31/23			MEDIA AGUA			SAN JUAN			R2M BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - R2M BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90832			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE2 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 2 YACYRETÁ III (RE2 BA 48 02)			23			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90833			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE2 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 2 YACYRETÁ III (RE2 BA 48 01)			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90834			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE1 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 1 YACYRETÁ III (RE1 BA 48 02)			25			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90869			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE1 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 1 YACYRETÁ III (RE1 BA 48 01)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90870			2022			1/1/22			12/31/23			LA CUMBRE			SAN LUIS			LCU BA 48			REEMPL. BATERÍA 48 VCC - REP.6 LA CUMBRE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90871			2022			1/1/22			12/31/23			CHUCUL			CÓRDOBA			CHU REP			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC- REP. 11 CHUCUL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90872			2022			1/1/22			12/31/23			RIO MUERTO			CHACO			RMU REP			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - RMU BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90873			2022			1/1/22			12/31/23			RIO MUERTO			CHACO			RMU REP			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - RMU BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90874			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			LPI BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - LPI BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90875			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			LPI BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - LPI BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90876			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			ECA BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ECA BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90877			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			ECA BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ECA BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90878			2022			1/1/22			12/31/23			BURUYACU			TUCUMÁN			ECD BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC -  ECD BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90879			2022			1/1/22			12/31/23			BURUYACU			TUCUMÁN			ECD BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ECD BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90880			2022			1/1/22			12/31/23			ARMSTRONG			SANTA FE			ARM BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ARM BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90881			2022			1/1/22			12/31/23			ARMSTRONG			SANTA FE			ARM BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ARM BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90882			2022			1/1/22			12/31/23			TALAVERA			SALTA			TAL BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - TAL BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90883			2022			1/1/22			12/31/23			TALAVERA			SALTA			TAL BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - TAL BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90884			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS JUÁREZ			CÓRDOBA			MRJ BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - MRJ BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90885			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS JUÁREZ			CÓRDOBA			MRJ BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - MRJ BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90886			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			R1L REP			REEMP. BAT 48 VCC - REPETIDORA 1 LAVALLE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90887			2022			1/1/22			12/31/23			MEDIA AGUA			SAN JUAN			R2M BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - R2M BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90888			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE2 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 2 YACYRETÁ III (RE2 BA 48 02)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-10-03 Recepcion  Montaje Y Pes De Las Baterias.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90889			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE2 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 2 YACYRETÁ III (RE2 BA 48 01)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-10-03 Recepcion  Montaje Y Pes De Las Baterias.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90890			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE1 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 1 YACYRETÁ III (RE1 BA 48 02)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-10-03 Recepcion  Montaje Y Pes De Las Baterias.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0098-2022			90558			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PLOTTIER			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90559			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PLOTTIER			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90560			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			CORRAL DE			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90561			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			CORRAL DE			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90562			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PASO FLORE			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90563			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PASO FLORE			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90564			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LAGUNA DEL			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90565			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LAGUNA DEL			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90566			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LOMAS ALTA			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90567			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LOMAS ALTA			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90568			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			A_ P_ P_ L			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90569			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			A_ P_ P_ L			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90570			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			B_ COLORAD			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90571			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			B_ COLORAD			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90572			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			EL REGRESO			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90573			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			EL REGRESO			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90574			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PLOTTIER			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90575			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PLOTTIER			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90576			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			CORRAL DE			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90577			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			CORRAL DE			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90578			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PASO FLORE			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90579			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PASO FLORE			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90580			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LAGUNA DEL			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90581			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LAGUNA DEL			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90582			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LOMAS ALTA			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90583			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LOMAS ALTA			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90584			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			A_ P_ P_ L			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90585			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			A_ P_ P_ L			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90586			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			B_ COLORAD			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90587			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			B_ COLORAD			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90588			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			EL REGRESO			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90589			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			EL REGRESO			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90590			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN Z			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90591			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN Z			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90592			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90593			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90594			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90595			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90596			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 5			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90597			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 5			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90598			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90599			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90600			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90601			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90602			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90603			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90604			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90605			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90606			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90607			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90608			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90609			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90610			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90611			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90612			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN Z			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90613			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN Z			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90614			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90615			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90616			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90617			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90618			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 5			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90619			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 5			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90620			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90621			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90622			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90623			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90624			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90625			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90626			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90627			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90628			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90629			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90630			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90631			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90632			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90633			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0101-2022			90636			2022			1/1/22			12/31/23			CORTADERAL - B1			NEUQUEN			REPAGRDI R			COMPRA DE BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,519,434			2022-09-29 Emision De Oc Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Por Demoras En La Emision De La Oc Y Teniendo En Cuenta Los Plazos De Entrega  Se Estima Recepcion En 2023			10			100			$ 1,519,434			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 1,005,289			$ 86,323			$ 427,822			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0101-2022			90637			2022			1/1/22			12/31/23			CORTADERAL - B2			NEUQUEN			REPAGRDI R			COMPRA DE BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,519,434			2022-09-29 Emision De Oc Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Por Demoras En La Emision De La Oc Y Teniendo En Cuenta Los Plazos De Entrega  Se Estima Recepcion En 2023			10			100			$ 1,519,434			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 1,005,289			$ 86,323			$ 427,822			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0101-2023			90638			2022			1/1/22			12/31/23			CORTADERAL - B1			NEUQUEN			REPAGRDI R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,519,434			2022-09-29 Emision De Oc 4500023958 Para Ensayo  Traslado Y Montaje De Baterias			2022-09-29 Montaje De Baterias En 2023			10			100			$ 1,519,434			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 1,005,289			$ 86,323			$ 427,822			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0101-2023			90639			2022			1/1/22			12/31/23			CORTADERAL - B2			NEUQUEN			REPAGRDI R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,519,434			2022-09-29 Emision De Oc 4500023958 Para Ensayo  Traslado Y Montaje De Baterias			2022-09-29 Montaje De Baterias En 2023			10			100			$ 1,519,434			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 1,005,289			$ 86,323			$ 427,822			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0350-2023			90021			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO EN ET RO			1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSFORMACION			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,618,790			2022-09-26 Q2/2022: Se Retomaron Los Trabajos Pendientes.  Q3/2022: Sin Comentarios			2022-09-26 Finalizacion De Los Trabajos Y Recepcion De Las Oocc 4500021718 Y 4500022392.			81			100			$ 3,618,790			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 3,332,622			$ 286,168			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0350-2023			90325			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			SISTEMA FIJO DE AGUA Y ESPUMA PARA LUCHA CONTRA INCENDIO EN ET RO			1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSFORMACION			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,618,790			2022-09-26 Q2/2022: Se Esta Avanzando En Los Trabajos Previstos En Las Oocc Correspondientes.  Q3/2022: Sin Comentarios			2022-09-26 Finalizacion De Los Trabajos Y Recepcion De Las Oocc 4500021777 Y 4500022505.			79			100			$ 3,618,790			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 3,332,622			$ 286,168			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0353-2023			90139			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA BBC UNIDAD 5JA07 EQUIPO 5D07 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 10019782 Item 50 Por La Provision De 9 Conectores Rectos De Aluminio.  Q3/2022: Se Emitio La Oc 4500023935 Item 50 Por La Sp 10019782 Item 50.			2022-09-30 Recepcion De Los Materiales (20%). Reemplazo Y Pes Del Ti (80%).			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0353-2023			90154			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA BBC UNIDAD 5JA07 EQUIPO 5D07 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 10019782 Item 50 Por La Provision De 9 Conectores Rectos De Aluminio.  Q3/2022: Se Emitio La Oc 4500023935 Item 50 Por La Sp 10019782 Item 50.			2022-09-30 Recepcion De Los Materiales (20%). Reemplazo Y Pes Del Ti (80%).			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0376-2023			90640			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZO DE 36 TI 500 KV (SOLO REEMPLAZO  EQUIPOS YA ADQUIRIDOS) ET MA			36			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 Item 50 Por La Provision De 25 Conectores Rectos De Aluminio. - Se Emitio Sp 7000013749 Y Su Correspondiente Oc 4500023827 Por Provision De Bases Adaptadoras  Q3/2022: - Se Ejecuto El Reemplazo Y Pes Del Equipo Ma 5jc06 El 03/07/2022. - Se Emitio Oc 4500023935 (Item 5) Por La Provision De 25 Conectores Rectos De Aluminio (Sp 1/17982). - Se Recepciono La Oc 4500023827 Por Provision De Bases Adaptadoras.			2022-09-29 - Emision Oocc Por Conectores Y Bases Adaptadoras. - Recepcion Oocc - Ejecucion De Los Reemplazos Y Pes  De 6 Tt.Ii. (Ma 5jc03 Fases R  S Y T  Ma 5ja03 Fases R  S Y T).			83			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0377-2023			90031			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR INT 132 MAGRINI MHM 145  EQUIPO RO 1DL02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 979,444			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: - Emision Sp 10019711 (Item 3 - 35% Item 4) Y Su Correspondiente Oc 4500023740 (Item 3 - 35% Item 4) Por Provision De Bases Adaptadoras Para Rosario.  - Emision Sp 10019686 (60% Item 1 - Item 3) Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (60% Item 1 - Item 3) Por Provision De Conectores.  - Emision Sp 10019713 (Item 7 - Item 8 - 50% Item 9) Y Su Correspondiente Oc 4500023795 (Item 7 - Item 8 - 50% Item 9) Por Provision De Cables.  Q3/2022: - Recepcion De La Oc 4500023740 - Recepcion Item 1 Oc 4500023766 - Recepcion Oc 4500023795			2022-09-29 - Recepcion De Los Materiales Pendientes - Ejecucion Del Reemplazo			0			100			$ 979,444			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 178,939			$ 800,505			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0377-2023			90034			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			REEMPLAZAR INT 132 MAGRINI 145 MHD SF6 EQUIPO BR 1DL10			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 979,444			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: - Emision Sp 7000013787 Y Su Correspondiente Oc 4500024040 Por Provision De Bases Adaptadoras Para Br.			2022-09-29 - Recepcion De Los Materiales Pendientes - Ejecucion Del Reemplazo			0			100			$ 979,444			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 178,939			$ 800,505			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0377-2023			90035			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			REEMPLAZAR INT 132 MAGRINI 145 MHD SF6 EQUIPO BR 1DL25.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 979,444			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: - Emision Sp 7000013787 Y Su Correspondiente Oc 4500024040 Por Provision De Bases Adaptadoras Para Br.			2022-09-29 - Recepcion De Los Materiales Pendientes - Ejecucion Del Reemplazo			0			100			$ 979,444			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 178,939			$ 800,505			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90437			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C FILA EQUIPO RM 1SB04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90438			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C FILA EQUIPO RM 1SB03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90439			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY LEC FILA EQUIPO RM 1SB02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90440			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C FILA EQUIPO RM 1SA05			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90441			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C FILA EQUIPO RM 1SA04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90442			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C FILA EQUIPO RM 1SA03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90443			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY LEC FILA EQUIPO RM 1SA02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90444			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL10			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90445			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL09			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90446			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL08			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-10-02 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90447			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL07			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90448			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90449			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90450			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB10			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90451			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB09			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90452			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB08			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90453			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB07			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90454			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB05			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90455			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90456			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90457			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA10			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90458			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA09			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90459			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA08			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90460			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA07			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90461			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA05			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90462			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90463			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0382-2023			90305			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			CONSTRUCCION DE CISTERNA SUBTERRANEA PARA CONTENCION DE ACEITE  CON CAMARA ARRESTA LLAMA  PARA BATEA DE TRANSFORMADOR EN ET ST			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			2022-09-30 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023570 Por La Sp 7000013543.  Q2/2022: Se Certifico Un Avance Del 52 3% De La Oc 4500023570.  Q3/2022: Se Continuan Los Trabajos De Construccion De La Cisterna En Et St (Oc 45/23570). A La Fecha Tiene Un Avance Del 86 3%.			2022-09-30 Finalizacion De Los Trabajos Correspondientes A La Oc 4500023570.			88			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2023			90015			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO CVA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2023			90016			2022			1/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET CC			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2023			90017			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET PU			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2023			90018			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET PG			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2023			90019			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET AL			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2023			90020			2022			1/1/22			12/31/23			CONFLUENCIA			NEUQUEN			AG			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET AG			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2022			90327			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET CH			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2022			90328			2022			1/1/22			12/31/23			CONFLUENCIA			NEUQUEN			AG			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET AG			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2022			90329			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET PU			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2022			90330			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET PG			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2022			90331			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET AL			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2022			90332			2022			1/1/22			12/31/23			CONFLUENCIA			NEUQUEN			PB			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET PB			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2022			90333			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CO			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET CO			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2022			90641			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET CH			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. Se Comenzaron Nuevas Gestiones Para Retomar El Cambio De Puertas Desde Seg E Hig Pasaron Los Documentos A Ingenieria De La Mano Con Eett Grs Cuando Se Terminen Las Especificaciones Se Cargaran Las Sp			2022-09-28 - Carga De Sp. - Emision De Oc Para Mano De Obra De Colocacion De Puertas. - Montaje De Puertas.			3			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2022			90642			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CO			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET CO			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. Se Comenzaron Nuevas Gestiones Para Retomar El Cambio De Puertas Desde Seg E Hig Pasaron Los Documentos A Ingenieria De La Mano Con Eett Grs Cuando Se Terminen Las Especificaciones Se Cargaran Las Sp			2022-09-28 - Carga De Sp. - Emision De Oc Para Mano De Obra De Colocacion De Puertas. - Montaje De Puertas.			3			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0425-2022			90338			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			MATERIALES PARA ADECUACIÓN SSAA CA/CC - CCSS			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 2,793,600			2022-10-03 Fabricacion De Los Materiales			2022-10-03 Recepcion De Los Materiales			40			100			$ 2,793,600			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 2,793,600			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0425-2023			90339			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			MONTAJE DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN SSAA CA/CC - CCSS			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 2,793,600			2022-10-04 Obra Civil En Proceso  Platea  Cañeros  Y Canales En Construccion			-			65			100			$ 2,793,600			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 2,793,600			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0427-2023			90164			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			CCSS. MONTAJE NUEVO SISTEMA DE EXCITACIÓN			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 6,695,147			2022-10-03 Se Programan Montaje Parcial Para 2022			2022-10-03 Montaje De Equipos			0			100			$ 6,695,147			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,052,649			$ 0			$ 0			$ 5,642,499


			TPE-0432-2023			90304			2022			1/1/22			12/31/23			GRAL. RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			RD			REPARACIÓN ESTRUCTURAS HORMIGÓN ET. RD			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 5,406,082			2022-10-03 Se Genero Oc Para Contratacion De Reparacion Estructuras Hormigon			2022-10-03 Reparacion De Estructuras De Hormigon			10			100			$ 5,406,082			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 4,297,591			$ 592,274			$ 253,054			$ 263,162			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0438-2022			90174			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. GM 5JC04 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90175			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TI GM 5JA04 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90176			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. GM 5VL04 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90177			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. GM 5VL02 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90178			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TI GM 5JC02 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90179			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. GM 5JC04 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90180			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JB02 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90181			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JB01 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90182			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JB04 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90183			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JC01 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90184			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. AM 5JA01 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90185			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JB03 R Y T EN ET GM			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90186			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. GM 5JC04 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90187			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. GM 5VL02 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90188			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. GM 5JC03 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90189			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. GM 5JC03 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90190			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. GM 5VL02 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90191			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL04 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90192			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL02 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90193			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL04 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90194			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. GM 5VL03 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90195			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JA03 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90196			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JA01 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90197			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TI GM 5JC03 R EN ET GM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90198			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JA02 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90199			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL01 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90200			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL04 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90201			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL01 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90202			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VA00 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90203			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL03 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90204			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL03 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90205			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL03 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90206			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL02 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90207			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL02 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90208			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL02 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90210			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB08 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90212			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T3 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90214			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL03 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90215			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL01 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90217			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL01 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90220			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB02 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90221			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB08 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90222			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JA05 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90225			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JA01 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90226			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JA01 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90228			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JA05 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90231			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T1 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90232			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T4 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90233			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T1 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90234			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T1 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90235			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A2T2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90237			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T3 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90239			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T3 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90240			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A4T5 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90241			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A4T5 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90243			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T3 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90244			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A3T5 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90245			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T4 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90246			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A3T5 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90247			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T3 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90248			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T4 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90249			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T2 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90252			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T1 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90253			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T2 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90254			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T2 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90255			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T4 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90256			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T1 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90257			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T1 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90258			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T2 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90259			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A2T1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90260			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL04 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90262			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A4T5 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90264			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VA00			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90265			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T2 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90266			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB01 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90268			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T4 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90269			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB02 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90276			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB09 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90277			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. ST 5VL02 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90278			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T4 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90280			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL06 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90281			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T3 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90282			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL03 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90283			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB09 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90284			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL06 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90285			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB09 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90286			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. ST 5VL02 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90287			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL03 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90288			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VB10 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90289			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. ST 5VL01 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90290			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A3T5 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90292			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL03 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90293			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JA05 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90294			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB02 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90296			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T2 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90297			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL06 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90298			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB08 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90299			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL04 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90300			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL01 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90301			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB01 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90302			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL03 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90303			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VA10 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90655			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			ADQUISICIÓN DE TI DE REPUESTO PARA ET AM.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0448-2023			90664			2022			1/1/22			12/31/23			MACACHIN			LA PAMPA			MC			REEMPLAZO INTERRUPTOR 500 KV MAGRINI EQU			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 5,600,729			-			-			80			100			$ 5,600,729			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 2,745,530			$ 2,855,199			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0448-2023			90665			2022			1/1/22			12/31/23			MACACHIN			LA PAMPA			MC			REEMPLAZO INTERRUPTOR 500 KV MAGRINI EQU			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 5,600,729			-			-			80			100			$ 5,600,729			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 2,745,530			$ 2,855,199			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90666			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AR45			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			30			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90667			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AS15			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			30			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90668			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AS25			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			30			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90669			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AL75			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			30			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90670			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AL85			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			30			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90671			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AL55			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			20			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90672			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AL65			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			20			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90673			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AR65			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			20			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90674			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AT15			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			20			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90675			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			ADQUISICION REEMPLAZO INTERRUPTOR 500 KV CH CT25			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			20			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90676			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV CH CS15			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			20			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90677			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			ADQUISICION REEMPLAZO INTERRUPTOR 500 KV CH CL25			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			30			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90678			2022			1/1/22			12/31/23			CONFLUENCIA			NEUQUEN			PB			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV PB BT25			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			30			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90679			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			ADQUISICIÓN INTERRUPTOR 500 KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90680			2022			1/1/22			12/31/23			PICO TRUNCADO			SANTA CRUZ			RSC			PROVISION DE ADAPTADORES DE CORRIENTE PARA SINCRONIZADOR DE MANIOBRAS PARA INTERRUPTOR ETRSC			9			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0456-2022			90341			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			ADQUISICIÓN DE TRANSF. TRIF.  DE POTENCIA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 456,997,192			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Se Llevo A Cabo El Ensayo De Tension Inducida Con Medicion De Descargas Parciales En Planta Del Proveedor (Tadeo Czerweny). Debido A Que El Transformador Presenta Descargas Parciales En El Arrollamiento De 138 Kv  Que Supera El Nivel Admisible De 250 Pc Segun Iec El Proveedor Fabricara Nuevamente Y Reemplazara Los Arrollamientos De 138 Kv Y Las Aislaciones Asociadas  Por Lo Que La Entrega Del Equipo Pasa Para El Proximo Año  Debido A Necesidad De Importacion De Materiales.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-10-01 - Re-Fabricacion E Instalacion Del Arrollamiento - Ensayos - Recepcion Del Transformador.			12			100			$ 456,997,192			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 230,340,863			$ 0			$ 13,490,092			$ 149,380,707			$ 39,626,187			$ 24,159,344


			TPE-0460-2022			90345			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET AC (AC BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023578 Por Provision De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023578. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013812 Y Su Correspondiente Oc 4500024015.			-			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2023			90346			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET AC (AC BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2023			90347			2022			1/1/22			12/31/23			GRN			SANTA FE			GRN			AMPLIACIÓN LÍNEAS DE INVERSIÓN 1657 Y 70386 A 70392 - CANTIDAD DE BANCOS A REEMPLAZAR EN GRN: 11.			11			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2022			90348			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET SO (SO BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			-			-			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2022			90349			2022			1/1/22			12/31/23			COBOS			SALTA			CB			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET CB (CB BA BA2)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			-			-			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2022			90350			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET RDI (RG BABA2)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			-			-			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2022			90351			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET MA (RE BABA2/RE BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			-			-			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2022			90352			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET RDI (RDI BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			-			-			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2022			90353			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET MA (MA BABA1/MA BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			-			-			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2022			90354			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET GM (GM BABA1/GM BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023578 Por Provision De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023578. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013812 Y Su Correspondiente Oc 4500024015.			-			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2023			90355			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET SO (SO BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2023			90356			2022			1/1/22			12/31/23			COBOS			SALTA			CB			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET CB (CB BA BA2)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2023			90357			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET RDI (RG BABA2)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2023			90358			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET MA (RE BABA2/RE BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2023			90359			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET RDI (RDI BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2023			90360			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET MA (MA BABA1/MA BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2023			90361			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET GM (GM BABA1/GM BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0461-2022			90223			2022			1/1/22			12/31/23			PASO DE LA PATRIA			CORRIENTES			PT			REEMPLAZO DE TTII SXP 132 KV  ET PT			9			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 5,997,415			2022-09-29 Q1/2022: Se Emitio La Sp 7000013652 Por La Provision De Los Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Items 1 Al 6) Por La Provision De Los Ttii.			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			100			$ 5,997,415			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 5,997,415			$ 0			$ 0


			TPE-0461-2022			90230			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE TTII SXP 132 KV ET RO			12			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 5,997,415			2022-09-29 Q1/2022: Se Emitio La Sp 7000013652 Por La Provision De Los Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Items 1 Al 6) Por La Provision De Los Ttii.			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			100			$ 5,997,415			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 5,997,415			$ 0			$ 0


			TPE-0461-2022			90272			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE TTII SXP 132 KV ET ST			3			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 5,997,415			2022-09-29 Q1/2022: Se Emitio La Sp 7000013652 Por La Provision De Los Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Items 1 Al 6) Por La Provision De Los Ttii.			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			100			$ 5,997,415			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 5,997,415			$ 0			$ 0


			TPE-0461-2022			90291			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			REEMPLAZO DE TTII SXP 132 KV ET BR			6			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 5,997,415			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Sp 7000013652 Por La Provision De Los Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Items 1 Al 6) Por La Provision De Los Ttii.			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			100			$ 5,997,415			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 5,997,415			$ 0			$ 0


			TPE-0462-2023			90362			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPL. BUSHING R1L5GM (SOLO MONTAJE)			4			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			2022-10-02 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Se Emitio La Sp 7000013663 (Item 1) Por El Reemplazo De Bushings Del Banco De Reactores  R1l5gm (R S T A).  Q2/2022: Se Emitio La Oc 4500023718 (Item 1) Por Ejecucion Del Reemplazo De Bushings Del Banco De Reactores  R1l5gm (R S T A) En Estacion Transformadora Gran Mendoza.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-27 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0472-2023			90686			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			BUENOS AIRES			VM			MONTAJE DE CAPACITORES ACOPLADORES DE OP			7			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 2,812,856			2022-10-03 Se Avanzo Con La Ingenieria			2022-10-03 Montaje Y Pes			0			100			$ 2,812,856			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 2,232,457			$ 580,399			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0474-2023			90687			2022			1/1/22			12/31/23			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE INTERRUPTOR DT15			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,802,300			2022-10-02 Se Realizo La Gestion De Compras De Perfiles  Cables  Herramientas  Supervison De Ge. El Trabajo Se Realizara Con Personal Propio De Transener.			2022-10-03 Recepcion De Los Materiales  Generacion De Oc Con Ge Grid Argentina Y Montaje De Interruptor			10			100			$ 4,802,300			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 3,299,853			$ 1,280,518			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 221,928


			TPE-0474-2023			90688			2022			1/1/22			12/31/23			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE INTERRUPTOR DL75			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,802,300			2022-10-02 Se Realizo La Gestion De Compras De Perfiles  Cables  Herramientas  Supervison De Ge. El Trabajo Se Realizara Con Personal Propio De Transener.			2022-10-03 Recepcion De Los Materiales  Generacion De Oc Con Ge Grid Argentina Y Montaje De Interruptor			10			100			$ 4,802,300			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 3,299,853			$ 1,280,518			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 221,928


			TPE-0474-2023			90689			2022			1/1/22			12/31/23			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE INTERRUPTOR DL85			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,802,300			2022-10-02 Se Realizo La Gestion De Compras De Perfiles  Cables  Herramientas  Supervison De Ge. El Trabajo Se Realizara Con Personal Propio De Transener.			2022-10-03 Recepcion De Los Materiales  Generacion De Oc Con Ge Grid Argentina Y Montaje De Interruptor			10			100			$ 4,802,300			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 3,299,853			$ 1,280,518			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 221,928


			TPE-0494-2023			90694			2022			1/1/22			12/31/23			ESPERANZA			SANTA CRUZ			ESP			REEMPLAZO DE BATERÍAS 110/48 VCC			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,721,356			2022-09-29 Sin Avances Hasta La Recepcion De Las Baterias			2022-09-29 Recepcion  Montaje Y Pes			0			100			$ 1,721,356			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 1,721,356			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0494-2023			90695			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			REEMPLAZO DE BATERÍAS 110/48 VCC			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,721,356			2022-09-29 Sin Avances Hasta La Recepcion De Las Baterias			2022-09-29 Recepcion  Montaje Y Pes			0			100			$ 1,721,356			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 1,721,356			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0494-2023			90696			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CO			REEMPLAZO DE BATERIAS			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,721,356			2022-09-29 Sin Avances Hasta La Recepcion De Las Baterias			2022-09-29 Recepcion  Montaje Y Pes			0			100			$ 1,721,356			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 1,721,356			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0499-2022			90698			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE GRUPO ELECTROGENO EN ET RM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 14,762,365			2022-10-03 Q1/2022: Emision Sp 7000013296 Por Provision De Grupo Electrogeno Para El Reemplazo Del Equipo Existente En Et Romang.  Q2/2022: Debido A Que Los Montos Recibidos En Las Ofertas Exceden Altamente Los Valores Estimados  Se Decidio Dejar Desierto El Pedido De Precios Y Volver A Licitar  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-03 Emision De Las Sspp Y Oocc Pendientes  Recepcion De Los Equipos  Ejecucion De Los Trabajos Y Pes Del Grupo Electrogeno.			5			100			$ 14,762,365			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 10,470,224			$ 1,252,618			$ 3,039,523			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0501-2023			90700			2022			1/1/22			12/31/23			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			REEMPLAZO TTVV DE BARRAS - ET HENDERSON			8			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 10,253,996			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Se Reprograman Trabajos Para 2023			0			100			$ 10,253,996			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 5,026,605			$ 5,227,390			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0502-2023			90381			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO TABLEROS TGSACC - EZ EX-SEGBA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 2,085,941			2022-10-03 Se Avanzo Con La Ingenieria			2022-10-02 Adecuaciones En Armarios De Kioscos			0			100			$ 2,085,941			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,207,166			$ 878,775			$ 0			$ 0


			TPE-0504-2022			90173			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			CCSS - REPARACIÓN INTEGRAL Y REBOBINADO COMPLETO DEL COMPENSADOR SINCRÓNICO 125 MVAR 13,8 KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 173,438,013			2022-10-02 Oc Emitida			2022-10-02 Recepcion De Materiales			10			100			$ 173,438,013			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 12,652,703			$ 13,158,108			$ 147,627,203			$ 0			$ 0


			TPE-0506-2022			90209			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC BA BA2			COMPRA DE BATERIA PARA REEMPLAZO EN  AC BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 4) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Arroyo Cabral (Ac Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 4) Por Provision Banco Baterias (Ac Ba Ba2)En Et Arroyo Cabral.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90211			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 17) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Rio Diamante (Rdi Ba Ba3).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 Por Provision Banco De Baterias Rdi Ba Ba3 En Et Rio Diamante.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90213			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO BAOPRA			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - RO BAOPRA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 20) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Rosario (Ro Baopra).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 20) Por Provision Banco De Baterias Ro Baopra En Et Rosario Oeste.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90216			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SO BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 21) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Sanjuancito (So Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 21) Por Provision Banco De Baterias So Ba Ba2 En Et San Juancito.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90218			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RDI BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 16) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Rio Diamante (Rdi Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 16) Por Provision Banco De Baterias Rdi Ba Ba2 En Et Rio Diamante.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90219			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			LAV BABA 1			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - LAV BA BA1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 8) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  300 Ah  Para Et Lavalle (Lav Ba Ba1).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 8) Por Provision Banco De Baterias Lav Baba 1 En Et Lavalle.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90224			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA1			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SES BA1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 15) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Santiago Del Estero (Ses Ba1).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 15) Por Provision Banco De Baterias Ses Ba1 En Et Santiago Del Estero.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90227			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - AC BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 5) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  800 Ah  Para Et Arroyo Cabral (Ac Ba Ba3).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 5) Por Provision Banco De Baterias (Ac Ba Ba3) En Et Arroyo Cabral.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90229			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE BA BA4			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RE BA BA4			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 19) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Recreo (Re Ba Ba4).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 19) Por Provision Banco De Baterias Re Ba Ba4 En Et Recreo.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90236			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 14) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Ramallo (Ra Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 14) Por Provision De Banco De Baterias Ra Ba2 En Et Ramallo.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90238			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST BAOPRM			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ST BAOPRM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 2) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  300 Ah  Para Et Santo Tome (St Baoprm).  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 2) Por Provision Banco De Baterias St Baoprm En Et St.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90242			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SES BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 18) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Santiago Del Estero (Ses Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 18) Por Provision Banco De Baterias Ses Ba2 En Et Santiago Del Estero.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90251			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SO BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 22) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Sanjuancito (So Ba Ba3).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 22) Por Provision Banco De Baterias So Ba Ba3 En Et San Juancito.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90261			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR BA BA4			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - BR BA BA4			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 7) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et El Bracho (Br Ba Ba4).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 7) Por Provision Banco De Baterias Br Ba Ba4 En Et El Bracho.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90267			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			LAV BABA 2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - LAV BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 9) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  300 Ah  Para Et Lavalle (Lav Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 9) Por Provision Banco De Baterias Lav Baba 2 En Et Lavalle.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90270			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - MA BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 12) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Malvinas (Ma Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 12) Por Provision Banco De Baterias Ma Ba Ba2 En Et Malvinas.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90271			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			MENDOZA			LAV BABA 3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - LAV BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 11) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  1500 Ah  Para Et Lavalle (Lav Ba Ba3).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 11) Por Provision Ba Nco De Baterias Lav Baba 3 En Et Lavalle.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90273			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST BAOPCN			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ST BAOPCN			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 1) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Santo Tome (St Baopcn).  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 1)Por Provision De Banco De Baterias (St Baopcn) En St.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90274			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA48 E			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - SES BA48 EC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 13) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  300 Ah  Para Et Santiago De Estero (Ses Ba48 Ec).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 13) Por Provision Banco De Baterias Ses Ba48 E En Et Santiago Del Estero.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90275			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM BA BA2			REEMPLAZO BATRÍA 220 VCC - AM BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 6) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Almafuerte (Am Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 6) Por Provision Del Banco De Baterias Am Ba Ba2 En Et Almafuerte.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90279			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - AM BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 3) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Almafuerte (Am Ba Ba3).  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 3) Por Provision Banco De Baterias (Am Ba Ba3) En Et Almafuerte.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90295			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - GM BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 10) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Gran Mendoza (Gm Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 10) Por Provision Banco De Baterias Gm Ba Ba2 En Et Gran Mendoza.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90845			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST BAOPCN			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ST BAOPCN			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 1) Por Montaje / Reemplazo Banco St Baopcn Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 1 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco St Baopcn Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90846			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST BAOPRM			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ST BAOPRM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 2) Por Montaje / Reemplazo Banco St Baorm Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 2 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco St Baoprm Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90847			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - AM BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 3) Por Montaje / Reemplazo Banco Am Ba Ba3 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 3 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Am Ba Ba3 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90848			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - AC BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 4) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 4 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90849			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - AC BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 5) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba3 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 5 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba3 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90850			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM BA BA2			REEMPLAZO BATRÍA 220 VCC - AM BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 6) Por Montaje / Reemplazo Banco Am Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 6 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Am Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90851			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR BA BA4			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - BR BA BA4			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 7) Por Montaje / Reemplazo Banco Br Ba Ba4 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 7 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Br Ba Ba4 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90852			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			LAV BABA 1			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - LAV BA BA1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 8) Por Montaje / Reemplazo Banco Lav Ba Ba1 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 8 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Lav Ba Ba1 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90853			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			LAV BABA 2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - LAV BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 9) Por Montaje / Reemplazo Banco Lav Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 9 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Lav Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90854			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - GM BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 10) Por Montaje / Reemplazo Banco Gm Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 10 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Gm Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90855			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			MENDOZA			LAV BABA 3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - LAV BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 11) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 11 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Lav Ba Ba3 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90856			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - MA BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 12) Por Montaje / Reemplazo Banco Ma Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 12 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ma Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90857			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA48 E			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - SES BA48 EC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 13) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba48 E Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 13 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba48 E Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90858			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 14) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 14 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ra Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90859			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA1			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SES BA1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 15) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba1 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 15 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba1 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90860			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RDI BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 16) Por Montaje / Reemplazo Banco Rdi Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087(Items 16 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Rdi Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90861			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 17) Por Montaje / Reemplazo Banco Rdi Ba Ba3 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 17 Y 23 Por Montaje / Reemplazo Banco Rdi Ba Ba3 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90862			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SES BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 18) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 18 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90863			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE BA BA4			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RE BA BA4			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 19) Por Montaje / Reemplazo Banco Re Ba Ba4 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 19 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Re Ba Ba4 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90864			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE CR CB1			ACT. CARG. BATERÍA RE CR CB1 / RE CR CB2			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: Emision Sp 7000013601 (Item 2) Por Provision De Los Servicios Para La Actualizacion De Dos Cargadores Simples De Baterias De 220 Vcc En Et Recreo.  Q2/2022: Emision Oc 4500023665 (Item 2) Por Provision De Los Servicios Para La Actualizacion De Dos Cargadores Simples De Baterias De 220 Vcc En Et Recreo.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-26 Recepcion Del Servicio (Oc 4500023665)			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90865			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO BAOPRA			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - RO BAOPRA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 20) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 20 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ro Baopra Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90866			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG CR CB4			ACT. CARGADOR DOBLE DE BATERÍA RG CR CB4			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: Emision Sp 7000013601 (Item 1) Por Provision De Los Servicios Para La Actualizacion De Un Cargador Simple De Baterias De 220 Vcc En Et Rio Grande.  Q2/2022: Emision Oc 4500023665 (Item 1) Por Provision De Los Servicios Para La Actualizacion De Un Cargador Simple De Baterias De 220 Vcc En Et Rio Grande.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-26 Recepcion Del Servicio (Oc 4500023665)			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90867			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SO BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 21) Por Montaje / Reemplazo Banco So Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 21 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco So Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90868			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SO BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 22) Por Montaje / Reemplazo Banco So Ba Ba3 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 22 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco So Ba Ba3 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0507-2022			90701			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			RIO NEGRO			AL			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			40			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2022			90702			2022			1/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC -			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			40			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2022			90703			2022			1/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			40			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2022			90704			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			40			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2022			90705			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			40			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2022			90706			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 110VCC -			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			40			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2022			90707			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			BATERIAS PIEDRA DEL AGUILA 50VCC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			40			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2022			90708			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			40			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2023			90709			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			RIO NEGRO			AL			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			0			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2023			90710			2022			1/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC -			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			0			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2023			90711			2022			1/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			0			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2023			90712			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			0			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2023			90713			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			0			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2023			90714			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 110VCC -			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			0			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2023			90715			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			BATERIAS PIEDRA DEL AGUILA 50VCC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			0			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2023			90716			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			0			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0508-2023			90717			2022			1/1/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			MONTAJE T.I. (CONTINUACIÓN DE TPE-359)			18			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 26,617,164			2022-09-29 Sin Avances  Debido A No Autorizaciones De Cammesa			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			33			100			$ 26,617,164			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,259,813			$ 9,400,382			$ 7,331,923			$ 7,625,046


			TPE-0509-2022			90388			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			T2RS			COMPRA DE BUSHINGS DE TERCIARIO T2RS			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 2,454,932			2022-09-30 Q2/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.  Q3/2022: Se Emite La Sp 7000013789 Y Su Correspondiente Oc 4500023998 (Item 1) Por La Provision De 3 Bushings 38 Kv  2000 A Para Transformador Hitachi T2rs.			2022-09-30 Recepcion De Los Bushings (Oc4500023998).			10			100			$ 2,454,932			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 2,454,932			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0509-2022			90389			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			T1MA			COMPRA DE BUSHINGS DE TERCIARIO T1MA			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 2,454,932			2022-09-30 Q2/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.  Q3/2022: Se Emite La Sp 7000013790 Y Su Correspondiente Oc 4500023998 (Item 2) Por La Provision De 3 Bushings 38 Kv  2000 A Para Transformador Hitachi T1ma.			2022-09-30 Recepcion De Los Bushings (Oc4500023998).			10			100			$ 2,454,932			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 2,454,932			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0512-2023			90718			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			RECICLADO CAMARAS DE INTERRUPTORES MG			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 2,206,190			2022-09-30 En Conversacion Y Gestiones Con Mastergrid Para Definicion De Alcance De Contrato Para Supervision De Las Tareas De Reciclado.			2022-09-30 Reciclado			0			100			$ 2,206,190			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 1,450,194			$ 0			$ 0			$ 0			$ 755,996


			TPE-0513-2022			90719			2022			1/1/22			12/31/23			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			COMPRA BATERIAS 110 VCC ET CL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,274,842			2022-09-29 En Curso Orden De Compra Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Este Año Solo Se Paga El Anticipo. Fabricacion  Envio/Recepcion Debido A Los Tiempos De Fabricacion Y Envio Normales  Se Estima Que Esta Inversion Se Abonara Recien En Enero O Febrero 2023.			10			100			$ 3,274,842			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 910,507			$ 78,184			$ 0			$ 0			$ 1,597,456			$ 688,695			$ 0


			TPE-0513-2022			90720			2022			1/1/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			COMPRA BATERIAS 110 VCC ET BB			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,274,842			2022-09-29 En Curso Orden De Compra Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Este Año Solo Se Paga El Anticipo. Fabricacion  Envio/Recepcion Debido A Los Tiempos De Fabricacion Y Envio Normales  Se Estima Que Esta Inversion Se Abonara Recien En Enero O Febrero 2023.			10			100			$ 3,274,842			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 910,507			$ 78,184			$ 0			$ 0			$ 1,597,456			$ 688,695			$ 0


			TPE-0513-2022			90721			2022			1/1/22			12/31/23			PICO TRUNCADO			SANTA CRUZ			RSC			COMPRA BATERIAS 110 VCC ET RSC			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,274,842			2022-09-29 En Curso Orden De Compra Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Este Año Solo Se Paga El Anticipo. Fabricacion  Envio/Recepcion Debido A Los Tiempos De Fabricacion Y Envio Normales  Se Estima Que Esta Inversion Se Abonara Recien En Enero O Febrero 2023.			10			100			$ 3,274,842			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 910,507			$ 78,184			$ 0			$ 0			$ 1,597,456			$ 688,695			$ 0


			TPE-0513-2022			90722			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			COMPRA BATERIAS 110 VCC ET PU			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,274,842			2022-09-29 En Curso Orden De Compra Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Este Año Solo Se Paga El Anticipo. Fabricacion  Envio/Recepcion Debido A Los Tiempos De Fabricacion Y Envio Normales  Se Estima Que Esta Inversion Se Abonara Recien En Enero O Febrero 2023.			10			100			$ 3,274,842			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 910,507			$ 78,184			$ 0			$ 0			$ 1,597,456			$ 688,695			$ 0


			TPE-0513-2022			90723			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			COMPRA BATERIAS 110 VCC ET AL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,274,842			2022-09-29 En Curso Orden De Compra Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Este Año Solo Se Paga El Anticipo. Fabricacion  Envio/Recepcion Debido A Los Tiempos De Fabricacion Y Envio Normales  Se Estima Que Esta Inversion Se Abonara Recien En Enero O Febrero 2023.			10			100			$ 3,274,842			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 910,507			$ 78,184			$ 0			$ 0			$ 1,597,456			$ 688,695			$ 0


			TPE-0513-2023			90724			2022			1/1/22			12/31/23			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			REEMPLAZO BATERIAS 110 VCC ET CL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,274,842			2022-09-29 Se Emitio Orden De Compra Para Montaje De Baterias A Realizarse Cuando Lleguen (2023)			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			10			100			$ 3,274,842			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 910,507			$ 78,184			$ 0			$ 0			$ 1,597,456			$ 688,695			$ 0


			TPE-0513-2023			90725			2022			1/1/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			REEMPLAZO BATERIAS 110 VCC ET BB			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,274,842			2022-09-29 Se Emitio Orden De Compra Para Montaje De Baterias A Realizarse Cuando Lleguen (2023)			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			10			100			$ 3,274,842			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 910,507			$ 78,184			$ 0			$ 0			$ 1,597,456			$ 688,695			$ 0


			TPE-0513-2023			90726			2022			1/1/22			12/31/23			PICO TRUNCADO			SANTA CRUZ			RSC			REEMPLAZO BATERIAS 110 VCC ET RSC			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,274,842			2022-09-29 Se Emitio Orden De Compra Para Montaje De Baterias A Realizarse Cuando Lleguen (2023)			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			10			100			$ 3,274,842			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 910,507			$ 78,184			$ 0			$ 0			$ 1,597,456			$ 688,695			$ 0


			TPE-0513-2023			90727			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO BATERIAS 110 VCC ET PU			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,274,842			2022-09-29 Se Emitio Orden De Compra Para Montaje De Baterias A Realizarse Cuando Lleguen (2023)			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			10			100			$ 3,274,842			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 910,507			$ 78,184			$ 0			$ 0			$ 1,597,456			$ 688,695			$ 0


			TPE-0513-2023			90728			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			REEMPLAZO BATERIAS 110 VCC ET AL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,274,842			2022-09-29 Se Emitio Orden De Compra Para Montaje De Baterias A Realizarse Cuando Lleguen (2023)			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			10			100			$ 3,274,842			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 910,507			$ 78,184			$ 0			$ 0			$ 1,597,456			$ 688,695			$ 0


			TPE-0514-2023			90406			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			FINALIZAR CAMBIO PLC ARRAN./ PARADA CCSS			2			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 2,631,622			2022-10-02 Seguimiento Del Proveedor Para Montaje De Plc			2022-10-04 Reemplazo Plc Arranque Parada			0			100			$ 2,631,622			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,631,622			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0515-2022			90468			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V05 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2ATVL1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 7,659,190			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			100			$ 7,659,190			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 4,223,538			$ 296,057			$ 0			$ 0			$ 3,139,595


			TPE-0515-2022			90469			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V04 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2ATVL2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 7,659,190			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			100			$ 7,659,190			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 4,223,538			$ 296,057			$ 0			$ 0			$ 3,139,595


			TPE-0515-2022			90470			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V01 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2RAVL1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 7,659,190			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			100			$ 7,659,190			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 4,223,538			$ 296,057			$ 0			$ 0			$ 3,139,595


			TPE-0515-2022			90471			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V02 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2RAVL2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 7,659,190			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			100			$ 7,659,190			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 4,223,538			$ 296,057			$ 0			$ 0			$ 3,139,595


			TPE-0515-2022			90472			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V09 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2RDVL1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 7,659,190			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			100			$ 7,659,190			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 4,223,538			$ 296,057			$ 0			$ 0			$ 3,139,595


			TPE-0515-2022			90473			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V08 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2RDVL2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 7,659,190			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			100			$ 7,659,190			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 4,223,538			$ 296,057			$ 0			$ 0			$ 3,139,595


			TPE-0515-2022			90474			2022			1/1/22			12/31/23			GRAL. RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			RD			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV OP 220 KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 7,659,190			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			100			$ 7,659,190			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 4,223,538			$ 296,057			$ 0			$ 0			$ 3,139,595


			TPE-0515-2022			90475			2022			1/1/22			12/31/23			LIMA			BUENOS AIRES			AT			AT - TTVV 220 DE RESERVA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 7,659,190			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			100			$ 7,659,190			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 4,223,538			$ 296,057			$ 0			$ 0			$ 3,139,595


			TPE-0516-2022			90407			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			BUENOS AIRES			VM			COMPRA DE BATERIA PARA REEMPLAZO 48VCC - VM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0516-2022			90408			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			BUENOS AIRES			VM			COMPRA DE BATERIA PARA REEMPLAZO 48VCC - VM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0516-2023			90409			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			BUENOS AIRES			VM			REEMPLAZO BATERÍA  48VCC - VM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0516-2023			90410			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			BUENOS AIRES			VM			REEMPLAZO BATERÍA  48VCC - VM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0516-2022			90411			2022			1/1/22			12/31/23			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO: 48VCC - OL 1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0516-2023			90412			2022			1/1/22			12/31/23			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			REEMPLAZO BATERÍA 48VCC - OL 1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0516-2022			90413			2022			1/1/22			12/31/23			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO: 48VCC - OL 2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0516-2023			90414			2022			1/1/22			12/31/23			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			REEMPLAZO BATERÍA 48VCC - OL 2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0516-2022			90415			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA DE BATERIAS PARA DE 48VCC - 300AH - EZ BA 501 COM COTDT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0516-2022			90416			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA DE BATERIAS PARA DE 48VCC - 300AH - EZ BA 502 COM COTDT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0516-2023			90417			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BATERIA COM 48VCC - 300AH - EZ BA 501 COM COTDT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0516-2023			90418			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BATERIA COM 48VCC - 300AH - EZ BA 502 COM COTDT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0518-2023			90420			2022			1/1/22			12/31/23			LIMA			BUENOS AIRES			AT T1AT			CONEXIÓN SSAA DEL T1AT A NUEVAS CELDAS			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 22,882,687			2022-10-02 Sp En Proceso De Emision			2022-10-02 Contrataciones De Servicios Para Adecuaciones Ssaa			5			100			$ 22,882,687			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 22,882,687			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0521-2023			90839			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			MONTAJE TTVV500KV CH_GRS			9			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 20,825,075			2022-09-30 Se Abre Proyecto  Se Actualiza Avance Esperado 2022 Y 2023			2022-09-30 Se Abre Proyecto  Se Actualiza Avance Esperado 2022 Y 2023			0			100			$ 20,825,075			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 20,825,075			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0522-2023			90840			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			MONTAJE TTVV500KV PU_GRS			10			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 16,660,060			2022-09-30 Se Abre Proyecto  Se Actualiza Avance Esperado 2022 Y 2023			2022-09-30 Se Abre Proyecto  Se Actualiza Avance Esperado 2022 Y 2023			0			100			$ 16,660,060			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 16,660,060			$ 0			$ 0			$ 0


			TPL-0138-2023			90731			2022			1/1/22			12/31/23			CORREDOR AL-AB			RIO NEGRO			5CLCO1			CAMBIO MORSETERIA SIST. ALICURA - ABASTO			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 0			2022-09-29 Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022 Debido A La No Autorizacion Por Parte De Cammesa			2022-09-29 Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022 Debido A La No Autorizacion Por Parte De Cammesa			0			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPL-0140-2023			90734			2022			1/1/22			12/31/23			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			ESTUDIO DE VIBRACIONES SOBRE OPGW. CORREDOR PG-AB			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 1,213,019			2022-09-28 - Retrasos En La Gestion De La Universidad Para La Ejecucion De Los Trabajos.			2022-09-28 - Instalacion De Sensores. - Ejecucion Y Entrega De Informes.			77			100			$ 1,213,019			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 351,227			$ 0			$ 414,026			$ 0			$ 447,766			$ 0


			TPL-0140-2023			90735			2022			1/1/22			12/31/23			CORREDOR PG-AB			RIO NEGRO			GBR			ESTUDIO DE VIBRACIONES SOBRE OPGW. CORREDOR PG-AB			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 1,213,019			2022-09-28 - Retrasos En La Gestion De La Universidad Para La Ejecucion De Los Trabajos.			2022-09-28 - Instalacion De Sensores. - Ejecucion Y Entrega De Informes.			77			100			$ 1,213,019			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 351,227			$ 0			$ 414,026			$ 0			$ 447,766			$ 0


			TPL-0140-2023			90736			2022			1/1/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			ESTUDIO DE VIBRACIONES SOBRE OPGW. CORREDOR PG-AB			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 1,213,019			2022-09-28 - Retrasos En La Gestion De La Universidad Para La Ejecucion De Los Trabajos.			2022-09-28 - Instalacion De Sensores. - Ejecucion Y Entrega De Informes.			55			100			$ 1,213,019			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 351,227			$ 0			$ 414,026			$ 0			$ 447,766			$ 0


			TPL-0148-2023			90737			2022			1/1/22			12/31/23			LAT 5EZHE1			BUENOS AIRES			5EZHE1			MONTAJE DE ESPACIADORES EN 5EZHE1			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 20,713,759			2022-10-06 Se Cambiaron 75 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			2022-10-06 Faltan Reemplazar 25 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			80			100			$ 20,713,759			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 1,408,088			$ 511,521			$ 1,522,834			$ 3,167,332			$ 14,103,983


			TPL-0148-2023			90738			2022			1/1/22			12/31/23			LAT 5HEMC2			BUENOS AIRES			5HEMC2			MONTAJE DE ESPACIADORES EN 5HEMC2			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 20,713,759			2022-10-06 Se Cambiaron 35 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			2022-10-06 Faltan Reemplazar 15 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			30			100			$ 20,713,759			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 1,408,088			$ 511,521			$ 1,522,834			$ 3,167,332			$ 14,103,983


			TPL-0148-2023			90739			2022			1/1/22			12/31/23			LAT 5HEPU1			BUENOS AIRES			5HEPU1			MONTAJE DE ESPACIADORES EN 5HEPU1			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 20,713,759			2022-10-06 Se Cambiaron 15 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			2022-10-06 Faltan Reemplazar 3 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			85			100			$ 20,713,759			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 1,408,088			$ 511,521			$ 1,522,834			$ 3,167,332			$ 14,103,983


			TPL-0148-2023			90740			2022			1/1/22			12/31/23			LAT 5EZHE2			BUENOS AIRES			5EZHE2			MONTAJE DE ESPACIADORES EN 5EZHE2			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 20,713,759			2022-10-06 Se Cambiaron 80 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			2022-10-06 Faltan Reemplazar 15 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			85			100			$ 20,713,759			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 1,408,088			$ 511,521			$ 1,522,834			$ 3,167,332			$ 14,103,983


			TPL-0151-2022			90744			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			COMPRA DE AISLADORES POLIMÉRICOS			6			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 3,177,853			2022-09-30 Emision De Sp 7000013707 Para Compra De Polimericos			2022-09-30 - Emision De Oc Para Compra De Aisladores Polimericos. - Recepcion De Aisladores.			5			100			$ 3,177,853			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 3,177,853			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPL-0152-2023			90746			2022			1/1/22			12/31/23			5AGRDI1			NEUQUEN			5AG-RDI1_S			ADECUACIÓN ALTURAS LIBRES EN ESTRUCTURAS			2			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 3,783,393			2022-09-30 Se Consulto A Ingenieria Y No Se Han Dado Avances Para Realizar Los Trabajos			2022-09-30 Se Espera Respuesta De Ingenieria Para Proceder Con La Gestion Y Ejecucion De Los Trabajos.			5			100			$ 3,783,393			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 552,276			$ 1,252,036			$ 1,302,048			$ 677,032			$ 0			$ 0


			TPL-0154-2023			90748			2022			1/1/22			12/31/23			CORREDOR AL-AB			BUENOS AIRES			5BBOL1_SUR			CAMBIO PÉNDULOS CRUCETAS  C			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 3,643,946			2022-09-30 En Espera De Confirmacion De Ingenieria Para La Carga De Sp			2022-09-30 Cambio De Pendulos  Crucetas  C .			4			100			$ 3,643,946			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 454,160			$ 751,222			$ 781,229			$ 812,440			$ 844,894			$ 0


			TPO-0037-2023			90752			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			MÓDULO PARA MANTENIMIENTO DE ESTACIONES.			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$ 466,528			2022-09-27 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 7000013765 Por La Construccion Llave En Mano De La Oficina Y Taller Para Mantenimiento De Eett.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023931 Por La Construccion Llave En Mano De La Oficina Y Taller Para Mantenimiento De Eett Y Comienzo De Los Trabajos.			2022-09-27 Ejecucion De Los Trabajos De La Oc 4500023931.			22			100			$ 466,528			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 228,694			$ 237,834			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPO-0059-2022			90421			2022			1/1/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			EQUIPO DETECTOR DE DESC.PARCIALES P/EETT			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			OTROS			SOLO COMPRA			VARIOS			$ 239,019			2022-09-23 Confeccion De Sp 7000013776			2022-09-23 Emision De Solicitudes De Pedidos Emision De Orden De Compra Instalacion De Equipamiento Ensayo Y Puesta En Servicio			5			100			$ 239,019			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 239,019			$ 0			$ 0			$ 0


			TPO-0060-2023			21373			2022			7/12/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			CONSTRUC SALA DE REUNIÓN/CAPAC. EN ET RS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$ 13,829,477			2022-10-02 Q3/2022: Se Da De Alta La Inversion			2022-10-02 Emision De Sspp/Oocc Ejecucion De Los Trabajos			0			100			$ 13,829,477			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 3,815,782			$ 0			$ 0			$ 10,013,695			$ 0


			TPP-0055-2023			90009			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			MONTAJE DE EQUIPOS SUPERVISORES DE CIRCUITO DE DISPARO DE INTERRUPTORES EN ET ROSARIO			28			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 15,671			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades  Q/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-30 Montaje De 3 Supervisores De Disparo En El Reactor R3l5ro.			0			100			$ 15,671			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 15,671			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0060-2023			90006			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			REEMPLAZAR PROTECCION ELECTRONICA EQUIPO T1RS 500KV (S1 Y S2) Y 132KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 0			2022-10-01 Q1/2022: Se Emitio Sp 10019608 (Items 1 Y 2) Por Provision De Reles Auxiliares Y Bases Y Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 1 Y 2).  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 7000013715 Por Servicio De Ingenieria De Detalle Para Cambio De Protecciones T1rs 500kv (S1 Y S2) Y 132kv. - Se Rececpcionaron Los Reles Auxiliares Y Bases De La Oc 4500023590.  Q3/2022: Se Emitio La Oc 4500023895 Por La Sp 7000013715.-			2022-10-01 Recepcion De La Ingenieria. Ejecucion De Los Reemplazos Y Pes.			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0060-2023			90007			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTRÓNICA EQUIPO 1RERJ2 DEL CONEXION SISTEMA S0 - 132 KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 0			2022-10-01 Q1/2022: Se Emitio Sp 7000013604 Por Provision De Tablero De Protecciones De 132kv - 1rerj2 Y Su Correspondiente Oc 4500023603.  Q2/2022: Emision Sp 7000013774 Y Su Correspondiente Oc 4500023815 Por Provision Ficha De Prueba Para Panel De Protecciones.  Q3/2022: Se Recepcionaron Las Oocc 4500023603 Y 4500023815.-			2022-10-01 Ejecucion De Los Montajes Y Pes De Las Instalaciones			50			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0061-2023			90005			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			REEMPLAZAR PROTECCION ELECTRONICA EQUIPO T2RS 500KV (S1 Y S2) Y 132KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 516,395			2022-09-28 Q0/2022: Se Re Lanza La Iversion.  Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio Sp 10019608 (Items 3 Y 4) Por Provision De Reles Auxiliares Y Bases Con Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 3 Y 4). Se Recepciono La Oc.  - Se Emitio Sp 7000013716 Por Servicio De Ingenieria De Detalle Para Cambio De Protecciones T2rs 500kv (S1 Y S2) Y 132kv.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023895 (Item 2) Por Servicio De Ingenieria De Detalle Para Cambio De Protecciones T2rs 500kv (S1 Y S2) Y 132kv.			2022-09-28 Emision Oc Por La Contratacion De La Ingenieria. Montaje Y Pes De Las Protecciones.			0			100			$ 516,395			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 225,165			$ 291,230			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0061-2023			90011			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCION ELECTRONICA EQUIPO T1MA  500KV (S1 Y S2) Y 132KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 516,395			2022-09-28 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: - Se Emitio Sp 10019608 (Items 3 Y 4) Por Provision De Reles Auxiliares Y Bases Con Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 3 Y 4). Se Recepciono La Oc.  - Se Emitio Sp 7000013703 Y Su Correspondiente Oc 4500023752 (Items 1 Y 2) Por Construccion De Panel De Protecciones T1ma (S1 Y S2 Lado 500kv).  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-28 Recepcion De Los Paneles De Protecciones. Montaje Y Pes De Las Protecciones.			0			100			$ 516,395			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 225,165			$ 291,230			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0061-2023			90012			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCION ELECTRONICA EQUIPO T2MA  500KV (S1 Y S2) Y 132KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 516,395			2022-09-28 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: - Se Emitio Sp 10019608 (Items 3 Y 4) Por Provision De Reles Auxiliares Y Bases Con Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 3 Y 4). Se Recepciono La Oc. - Se Emitio Sp 7000013703 Y Su Correspondiente Oc 4500023752 (Items 3 Y 4) Por Construccion De Panel De Protecciones T2ma (S1 Y S2 Lado 500kv).  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-28 Recepcion De Los Paneles De Protecciones. Montaje Y Pes De Las Protecciones.			0			100			$ 516,395			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 225,165			$ 291,230			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0061-2022			90476			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			PT 033 T2M			COMPRA DE MATERIALES PARA REEMPLAZO PROTECCIÓN T2MA (ACOM. 33KV)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			PROTECCIONES			$ 516,395			2022-09-28 Q1/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.  Q2/2022: Se Emite Sp 7000013722 Por Provision De Protecciones Acometida Bt De Los T1ma Y T2ma - 33kv Y Su Correspondiente Oc 4500023777 (Items 3y 4).  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-28 Recepcion De Las Protecciones Y Fichas De Prueba Montaje Y Puesta En Servicio Del Equipamiento			10			100			$ 516,395			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 225,165			$ 291,230			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0061-2022			90477			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			PT 033 T1M			COMPRA DE MATERIALES PARA REEMP. PROT. ELECTR. ACOMET. 33KV T1MA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			PROTECCIONES			$ 516,395			2022-09-28 Q1/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion  Q2/2022: Se Emite Sp 7000013722 Por Provision De Protecciones Acometida Bt De Los T1ma Y T2ma - 33kv Y Su Correspondiente Oc 4500023777 (Items 3y 4)  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-28 Recepcion De Las Protecciones Y Fichas De Prueba Montaje Y Puesta En Servicio Del Equipamiento			10			100			$ 516,395			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 225,165			$ 291,230			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0062-2023			90008			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA EQUIPO 2RARO2 DEL LINEA SISTEMA PRINCIPAL - 220KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 62,027			2022-09-30 Q1/2022: Emision Sp 10019608 (Items 5 Y 6) Y Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 5 Y 6).  Q2/2022: Emision De Las Siguientes Sp'S: - Sp 7000013725 Y Su Correspondiente Oc 4500023813 Por Construccion De Los Dos Paneles. - Sp 7000013726 Por Contratacion De Materiales Y Servicio De Tendido De Fo.  Recepcion De La Oc 4500023590.  Q3/2022: Se Emitio La Oc 4500023853 Por La Sp 7000013726.-			2022-09-30 - Recepcion Oocc (4500023853 Y 4500023813). - Ejecucion De Los Reemplazos Y Pes De Las Instalaciones.			10			100			$ 62,027			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 62,027			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0062-2023			90010			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA EQUIPO 2RARO1 DEL LINEA SISTEMA PRINCIPAL - 220KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 62,027			2022-09-30 Q1/2022: Emision Sp 10019608 (Items 5 Y 6) Y Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 5 Y 6).  Q2/2022: Emision De Las Siguientes Sp'S: - Sp 7000013725 Y Su Correspondiente Oc 4500023813 Por Construccion De Los Dos Paneles. - Sp 7000013726 Por Contratacion De Materiales Y Servicio De Tendido De Fo.  Recepcion De La Oc 4500023590.  Q3/2022: Se Emitio La Oc 4500023853 Por La Sp 7000013726.-			2022-09-30 - Recepcion Oocc (4500023853 Y 4500023813). - Ejecucion De Los Reemplazos Y Pes De Las Instalaciones.			10			100			$ 62,027			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 62,027			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0075-2022			90757			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			PROTECCION DE ACOPLADOR			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			PROTECCIONES			$ 466,668			2022-09-30 Emision De Oc 4500024019 Para Compra De Proteccion Y Rele De Sincronismo			2022-09-30 Recepcion Marzo 2023			10			100			$ 466,668			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 466,668			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0075-2023			90758			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			MONTAJE DE PROTECCION DE ACOPLADOR			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 466,668			2022-09-30 Sin Novedades Hasta La Recepcion De Proteccion Y Rele En 2023			2022-09-30 Montaje Y Pes			0			100			$ 466,668			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 466,668			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0077-2023			21437			2022			7/20/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			MONTAJE SIST PROT. DIF. LÍNEA PG (ET PG)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 2,614,937			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			0			100			$ 2,614,937			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 837,735			$ 871,198			$ 906,003			$ 0			$ 0


			TPP-0078-2023			21439			2022			7/20/22			12/31/23			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			MONTAJE SIST PROT. DIF. LÍNEA PG (ET CL)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 2,719,203			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			0			100			$ 2,719,203			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 871,139			$ 905,936			$ 942,129			$ 0			$ 0


			TPP-0079-2023			21441			2022			7/20/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			MONTAJE SIST PROT. DIF. LÍNEA PG (ET BB)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 2,719,203			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			0			100			$ 2,719,203			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 871,139			$ 905,936			$ 942,129			$ 0			$ 0


			TPS-0085-2023			90306			2022			1/1/22			12/31/23			LAT 5CARD1			BUENOS AIRES			5CARD1			RETENSADO 5CARD1			1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			SEGURIDAD PÚBLICA			$ 0			2022-10-02 Se Retensaron 8 De Los 9 Tramos Programados			2022-10-02 Falta Retensar Un Tramo			90			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPT-0002-2022			90480			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN DE TABLEROS Y MATERIALES MENORES PARA REEMPLAZO DE VERIFICADORES DE SINCRONISMO - ET RAMALLO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$ 1,206,274			2022-09-29 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Emision Sp 7000013638 Y Su Correspondiente Oc 4500023611 Por Provision De Router Marca Cisco  Modelo Isr 4221/K9.  Q2/2022: Emision De Sp 7000013729 Y Su Correspondiente Oc 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo Para Los Niveles De Tension De 220kv / 132kv Et. Ra.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Oocc En Curso:  - 4500023611 Por Provision De Router - 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo			40			100			$ 1,206,274			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,206,274			$ 0			$ 0			$ 0


			TPT-0002-2022			90481			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN DE TABLEROS Y MATERIALES MENORES PARA REEMPLAZO DE VERIFICADORES DE SINCRONISMO - ET RAMALLO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$ 1,206,274			2022-09-29 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Emision Sp 7000013638 Y Su Correspondiente Oc 4500023611 Por Provision De Router Marca Cisco  Modelo Isr 4221/K9.  Q2/2022: Emision De Sp 7000013729 Y Su Correspondiente Oc 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo Para Los Niveles De Tension De 220kv / 132kv Et. Ra.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Oocc En Curso:  - 4500023611 Por Provision De Router - 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo			40			100			$ 1,206,274			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,206,274			$ 0			$ 0			$ 0


			TPT-0002-2022			90482			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN DE TABLEROS Y MATERIALES MENORES PARA REEMPLAZO DE VERIFICADORES DE SINCRONISMO - ET RAMALLO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$ 1,206,274			2022-09-29 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Emision Sp 7000013638 Y Su Correspondiente Oc 4500023611 Por Provision De Router Marca Cisco  Modelo Isr 4221/K9.  Q2/2022: Emision De Sp 7000013729 Y Su Correspondiente Oc 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo Para Los Niveles De Tension De 220kv / 132kv Et. Ra.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Oocc En Curso:  - 4500023611 Por Provision De Router - 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo			40			100			$ 1,206,274			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,206,274			$ 0			$ 0			$ 0


			TPT-0010-2023			90171			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			REEMPLAZO DE TRANSDUCTORES			11			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$ 589,588			2022-10-02 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Reemplazo Transductor P  I  Q  V  Por Un Transductor Iskra En Campo 1brcx1 En Et El Bracho. - Reemplazo Transductor Telemedicion Linea 1br-Lbs1 En Et El Bracho.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-10-01 Montaje De 3 Transductores En Et Br.			82			100			$ 589,588			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 63,264			$ 526,324			$ 0			$ 0			$ 0


			TPT-0011-2022			90835			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			COT			COMPRA SEXTA CONSOLA COT			5			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$ 889,062			-			-			0			100			$ 889,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 889,062			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPT-0011-2023			90836			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			COT			INSTALACIÓN SEXTA CONSOLA COT			6			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			AMPLIACION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$ 889,062			-			-			0			100			$ 889,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 889,062			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZT30082-2022			90760			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			COT			DAG - WORK STATION P/ EL COT X 3 + FIREW			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$ 3,610,764			-			-			0			100			$ 3,610,764			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 3,610,764			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZT30083-2022			90761			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			COT			DAG - SWITCH + PANEL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$ 1,126,879			-			-			0			100			$ 1,126,879			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,126,879			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZT50082-2022			90769			2022			1/1/22			12/31/23			IGLESIA			SAN JUAN			ROD			ET RODEO - INSTRUMENTOS ET			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			$ 0			2022-10-04 Q1/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.  Q2/2022:  - Emision Sp 10019671 Y Oc 4500023782 Por Provision De Equipo Para Obtencion  Registro Y Analisis De Imagenes Infrarrojas. Recepcion Del Equipo.  - Pd 7500144570 Por Provision De Indicador De Fase Y Dos Multimetros.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-10-04 Provision De: - Megohmetro - Pinza Amperometrica - 1 Detector De Tension 132kv - 1 Detector De Tension 33kv - Pertigas Para Detectores - 2 Verificadores De Pertigas			61			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZT50082-2022			90770			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			AMPLIACIÓN ET RS - INSTRUMENTOS ET			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.  Q2/2022: Emision Sp 10019671 Y Oc 4500023782 Por Provision De Equipo Para Obtencion  Registro Y Analisis De Imagenes Infrarrojas. Recepcion Del Equipo.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-04 Provision De 2 Verificadores De Pertigas			68			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZT50085-2022			21511			2022			7/26/22			12/31/23			TAFI DEL VALLE			TUCUMÁN			TVA			PROV. PERFILADOR AISLADORES MINERA AL.			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			$ 0			2022-09-29 Q3/2022: Se Genero La Sp 10019926 Y La Oc 4500024001 Por La Provision De Un Perfilador De Aisladores De Porcelana  Peso 0 6 Kg  Acople Universal  Marca Tyrco Pca-500.			2022-09-29 Recepcion De La Oc 4500024001.-			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTE0047-2022			90787			2022			1/1/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			INVERSIONES EN SISTEMAS RUBRO APLICACION			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 11,698,288			-			-			0			100			$ 11,698,288			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,988,137			$ 0			$ 2,150,107			$ 0			$ 2,325,327			$ 5,234,717


			ZTE0048-2022			90788			2022			1/1/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			INVERSIONES EN SISTEMAS RUBRO BI PROCESO			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 1,496,354			-			-			0			100			$ 1,496,354			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 1,496,354			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTE0049-2022			90789			2022			1/1/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			INVERSIONES EN SISTEMAS RUBRO SEGURIDAD			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 0			-			-			0			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTH0104-2022			90793			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			HERRAMIENTAS TCT LAT PARA RECAMBIO			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$ 6,901,417			2022-10-31 Se Recepcionaron 35% De Las Herramientas			2022-10-31 - Recepcion Restante			35			100			$ 6,901,417			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 1,265,011			$ 2,232,457			$ 1,668,648			$ 1,735,301			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTH0105-2022			70478			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			PROVISIÓN ESCALERA PLATAFORMA			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$ 368,076			2022-09-30 Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Emision De La Sspp/Oocc Y Recepcion De La Escalera.			0			100			$ 368,076			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 368,076			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTH0105-2022			70479			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			LAV			PROVISIÓN ESCALERA PLATAFORMA			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$ 368,076			2022-09-30 Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Emision De La Sspp/Oocc Y Recepcion De La Escalera.			0			100			$ 368,076			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 368,076			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTH0105-2022			70480			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN ESCALERA PLATAFORMA			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$ 368,076			2022-09-30 Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Emision De La Sspp/Oocc Y Recepcion De La Escalera.			0			100			$ 368,076			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 368,076			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTH0105-2022			90794			2022			1/1/22			12/31/23			IGLESIA			SAN JUAN			ROD			ET RODEO - HERRAMIENTAS ET			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$ 368,076			2022-10-04 Q1/2022: Se Dio De Alta La Inversion.  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019757 Por La Adquisicion De Herramientas Para La Nueva Et Rodeo. - Provision De Rotuladora Por Pd 7500145628.  Q3/2022: Se Genero La Oc 4500024033 Por La Sp 10019757 Y Se Recepciono La Misma.			2022-10-04 Provision De 2 Juegos De Pat 33kv Y 2 Juegos De Pat 132kv			66			100			$ 368,076			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 368,076			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTH0105-2022			90795			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			AMPLIACIÓN ET RS - HERRAMIENTAS ET			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$ 368,076			2022-10-04 Q1/2022: Se Dio De Alta La Inversion.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-04 Emision Sp / Oc Por Provision De Escalera			0			100			$ 368,076			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 368,076			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTH0106-2022			90797			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			5RIRS2 - HERRAMIENTAS PARA MTO. LAT			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$ 4,223,129			2022-09-28 Q1/2022: - Se Dio De Alta La Inversion. - Emision Sp 10019633 Y Su Correspondiente Oc 4500023622 Por Pluma Aislada Y Accesorios. - Emision Sp 10019634 Por Provision De Morsetos Y Abrazaderas.  Q2/2022: - Emision Oc 4500023700 (Correspondiente A Sp 1/19634) Por Provision De Morsetos Y Abrazaderas.  Q3/2022: Recepcion De La Pluma (Oc 4500023622)			2022-09-28 Recepcion Oc 45/23700 (Morseto Automatico Tesmec - Provision Del Exterior - Pendiente De Pago Por Restricciones De Pago Al Exterior)			70			100			$ 4,223,129			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 4,223,129			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTH0108-2022			90800			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			CARRITOS TCT LAT			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$ 0			-			-			0			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTH0112-2022			90804			2022			1/1/22			12/31/23			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			ADQUISICION DE CARROS PARA TCT - GRM			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$ 8,237,975			2022-10-02 Se Emitiio La Oc . En Diciembre Se Hara Entrega Parcial  Y En 2023 Terminara De Entregar El Proveedor			2022-10-02 Fabricacion De Los Elementos Requeridos			10			100			$ 8,237,975			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 8,237,975			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTH0114-2022			21377			2022			7/20/22			12/31/23			VIVORATA			BUENOS AIRES			VIV			HERRAMIENTAS PARA BASE DE MANTENIMIENTO			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$ 9,080,635			2022-10-03 Sp En Proceso De Emision			2022-10-03 Recepcion De Materiales			0			100			$ 9,080,635			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 2,678,949			$ 0			$ 0			$ 3,012,943			$ 0			$ 3,388,743


			ZTY0001-2022			90828			2022			1/1/22			12/31/23			PUERTO MADRYN			CHUBUT			PY			RED TÉCNICA			19			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			VARIOS			$ 3,568,904			2022-09-30 En Curso Oc 23796 Recepcion 2023  23876 Entrega Febrero 2023			2022-09-30 En Curso Oc 23796 Recepcion 2023  23876 Entrega Febrero 2023			10			100			$ 3,568,904			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,539,912			$ 2,028,992			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			098-2022			21438			2022			7/20/22			12/31/23			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			COMPRA SIST PROT. DIF. LÍNEA PG (ET CL)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 4,226,938			-			-			10			100			$ 4,226,938			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 4,226,938			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTE0051-2022			21621			2022			9/15/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			2022 - SISTEMAS RUBRO TECNOLOGÍA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 41,226,148			-			-			0			100			$ 41,226,148			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,889,757			$ 4,045,155			$ 4,206,746			$ 29,084,490


			TPO-0064-2023			21668			2022			9/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			SALA DE CAPACITACIÓN CV			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			OTROS			SOLO MONTAJE			VARIOS			$ 5,828,524			-			-			0			100			$ 5,828,524			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 549,931			$ 571,901			$ 594,747			$ 4,111,945


			TPO-0065-2022			21602			2022			11/1/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			IMPLEMENTACIÓN S4 HANA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			VARIOS			$ 202,418,702			-			-			0			100			$ 202,418,702			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 19,108,977			$ 19,904,142			$ 20,669,061			$ 142,736,521


			TPO-0063-2023			21670			2022			9/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			CTRO ENTRENAMIENTO LAT EN CC			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			OTROS			SOLO MONTAJE			VARIOS			$ 16,490,459			-			-			0			100			$ 16,490,459			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,555,903			$ 1,618,062			$ 1,682,698			$ 11,633,796


			ZT60073-2022			21619			2022			9/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			C. ENTRENAM. DE COMUNICACIONES EN ET RO			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 4,691,251			-			-			0			100			$ 4,691,251			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 442,627			$ 460,311			$ 478,699			$ 3,309,614


			ZT60074-2022			21620			2022			9/1/22			12/31/23			MORON			BUENOS AIRES			MORON			C. ENTRENAM. DE COMUNICACIONES EN MORÓN			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 4,691,251			-			-			0			100			$ 4,691,251			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 442,627			$ 460,311			$ 478,699			$ 3,309,614


			ZT30088-2022			21617			2022			9/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			C. ENTRENAMIENTO PYC EN EZ			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			OTROS			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$ 10,804,094			-			-			0			100			$ 10,804,094			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,019,385			$ 1,060,110			$ 1,102,458			$ 7,622,142


			TPO-0061-2023			21371			2022			7/12/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA REEMPLAZO TRAFOS BR			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$ 22,887,620			-			-			0			100			$ 22,887,620			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,159,486			$ 2,245,759			$ 2,335,469			$ 16,146,907


			TPO-0061-2023			90837			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA REEMPLAZO TRAFOS BR			7			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$ 22,887,620			-			-			0			100			$ 22,887,620			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,159,486			$ 2,245,759			$ 2,335,469			$ 16,146,907


			TPO-0062-2023			21372			2022			7/12/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA REEMPLAZO TRAFOS RS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$ 24,380,291			-			-			0			100			$ 24,380,291			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,300,322			$ 2,392,221			$ 2,487,782			$ 17,199,966


			TPO-0062-2023			90838			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA REEMPLAZO TRAFOS RS			8			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$ 24,380,291			-			-			0			100			$ 24,380,291			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,300,322			$ 2,392,221			$ 2,487,782			$ 17,199,966


			089-2022			21367			2022			7/12/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			ADQUISICIÓN 6 BUSHINGS P/REPUESTO ET RO			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 14,215,913			-			-			0			100			$ 14,215,913			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,341,295			$ 1,394,881			$ 1,450,602			$ 10,029,135


			090-2022			21368			2022			7/12/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			ADQUISICIÓN 6 BUSHINGS P/REPUESTO ET BR			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 14,642,391			-			-			0			100			$ 14,642,391			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,381,534			$ 1,436,728			$ 1,494,120			$ 10,330,009


			091-2022			21369			2022			7/12/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			ADQUISICIÓN 6 BUSHINGS P/REPUESTO ET AM			6			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 14,642,391			-			-			0			100			$ 14,642,391			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,381,534			$ 1,436,728			$ 1,494,120			$ 10,330,009


			092-2022			21370			2022			7/12/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			ADQUISICIÓN 6 BUSHINGS P/REPUESTO ETGM			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 14,642,391			-			-			0			100			$ 14,642,391			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,381,534			$ 1,436,728			$ 1,494,120			$ 10,330,009


			TPE-0520-2023			21366			2022			7/12/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			MONTAJE  21 TTVV 132 KV P/ET BR			21			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 19,191,483			-			-			0			100			$ 19,191,483			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,810,749			$ 1,883,090			$ 1,958,313			$ 13,539,332


			088-2022			21365			2022			7/12/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			COMPRA DE 21 TTVV DE 132 KV P/ET BR			21			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 27,010,235			-			-			0			100			$ 27,010,235			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,548,461			$ 2,650,274			$ 2,756,144			$ 19,055,356


			T4C-0001-2022			99999			2022			1/1/22			12/31/23			BB-CL-PG			RIO NEGRO			BB-CL-PG			REEMPLAZO SISTEMA DE TRANSMISIÓN ÓPTICA DE LOS ENLACES BB-CL-PG			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 6,708,506			-			-			10			100			$ 6,708,506			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 4,094,168			$ 2,614,338			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			DRONES INSPECCIÓN ALTO PORTE AÑO 1			2			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 11,498,495			-			-			0			100			$ 11,498,495			-			$ 0			$ 0			$ 2,622,200			$ 5,452,832			$ 0			$ 0			$ 3,423,463


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			DRONES INSPECCIÓN AÑO 1			5			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 2,927,908			-			-			0			100			$ 2,927,908			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,363,208			$ 708,834			$ 0			$ 855,866


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			PUELCHES			NEUQUÉN			PU			BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO BANCO DE CAPACITORES KSPU1			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 39,756,453			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 12,226,653			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 12,226,653


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUÉN			CV			ESCALERAS DIELECTRICAS CON PLATAFORMA			15			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 2,200,798			-			-			0			100			$ 2,200,798			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,200,798


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			PAT ADICIONALES DE CONSIGNACIÓN			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 855,866			-			-			0			100			$ 855,866			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 855,866


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CHOELE CHOEL			RÍO NEGRO			CL			PAT ADICIONALES DE CONSIGNACIÓN			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 855,866			-			-			0			100			$ 855,866			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 855,866


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MACACHIN			LA PAMPA			MC			PAT ADICIONALES DE CONSIGNACIÓN			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			GUILLERMO BROWN			BUENOS AIRES			GBR			PAT ADICIONALES DE CONSIGNACIÓN			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 855,866			-			-			0			100			$ 855,866			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 855,866


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			CARGA ADICIONALPARA ENSAYO DE BATERIAS			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 4,604,496			-			-			0			100			$ 4,604,496			-			$ 0			$ 0			$ 936,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUÉN			CV			AUTOELEVADOR 5,5 TON TOYOTA			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 14,819,570			-			-			0			100			$ 14,819,570			-			$ 0			$ 0			$ 3,014,125			$ 0			$ 0			$ 0			$ 11,805,445


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUERTO MADRYN			CHUBUT			PY			AUTOELEVADOR 3,5 TON TOYOTA			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 7,409,785			-			-			0			100			$ 7,409,785			-			$ 0			$ 0			$ 1,507,063			$ 0			$ 0			$ 0			$ 5,902,723


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 2,178,696			-			-			0			100			$ 2,178,696			-			$ 1,038,910			$ 360,138			$ 374,600			$ 0			$ 405,048			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 468,250			-			-			0			100			$ 468,250			-			$ 0			$ 0			$ 468,250			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUÉN			CV			PLATEA CON TINGLADO EN ZONA SCRAP 10X20 MTS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 15,994,904			-			-			0			100			$ 15,994,904			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,119,958			$ 0			$ 14,874,947


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SANTA CRUZ NORTE			SANTA CRUZ			ZN			BATEA 10X13 MTS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 4,389,446			-			-			0			100			$ 4,389,446			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 300,717			$ 312,731			$ 0			$ 3,775,998


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ABASTO			BUENOS AIRES			AB			REEMPLAZO INT 500 MERLIN GERIN FA4 3000A HIDRAULICO / SF6 - AB T5035			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 31,253,574			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 6,962,574			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,460,580			$ 0			$ 0			$ 5,501,994


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ABASTO			BUENOS AIRES			AB			REEMPLAZO INT 500 MERLIN GERIN FA4 3000A HIDRAULICO / SF6 - AB T5045			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 31,253,574			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 6,962,574			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,460,580			$ 0			$ 0			$ 5,501,994


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			REEMPLAZO INT 500 BBC DL F550NC6 - HE DT15			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 26,463,512			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 12,968,512			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 5,402,073			$ 5,619,000			$ 1,947,440			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			REEMPLAZO INT 500 BBC DL F550NC6 - HE DS15			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 26,463,512			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 12,968,512			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 5,402,073			$ 5,619,000			$ 1,947,440			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			REEMPLAZO INT 500 BBC DL F550NC6 - HE DS25			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 26,463,512			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 12,968,512			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 5,402,073			$ 5,619,000			$ 1,947,440			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			PUELCHES			LA PAMPA			PU			INTERRUPTORES 500 KV CON RESISTOR PREINSERCIÓN			4			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 128,790,992			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 7,335,992			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Almafuerte			CÓRDOBA			AM			MONTAJE DEL INTERRUPTORES 500KV - AM 5DB03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 23,022,480			-			-			0			100			$ 23,022,480			-			$ 0			$ 0			$ 4,682,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 18,339,980


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			El Bracho			TUCUMÁN			BR			MONTAJE DEL INTERRUPTORES 500KV -  BR 5DB04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 23,022,480			-			-			0			100			$ 23,022,480			-			$ 0			$ 0			$ 4,682,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 18,339,980


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste			SANTA FE			RO			MONTAJE DEL INTERRUPTORES 500KV - RO 5DBO2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 23,022,480			-			-			0			100			$ 23,022,480			-			$ 0			$ 0			$ 4,682,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 18,339,980


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste			SANTA FE			RO			MONTAJE DEL INTERRUPTORES 500KV - RO 5DBO4			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 23,022,480			-			-			0			100			$ 23,022,480			-			$ 0			$ 0			$ 4,682,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 18,339,980


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Almafuerte			CÓRDOBA			AM			RECICLADO INTERRUPTORES 500 KV - DLFV 550 			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 17,824,189			-			-			0			100			$ 17,824,189			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,739,085			$ 0			$ 0			$ 14,085,105


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Gran Mendoza			MENDOZA			GM			RECICLADO INTERRUPTORES 132 KV - ELF 145			3			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,639,685			-			-			0			100			$ 5,639,685			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,183,070			$ 0			$ 0			$ 4,456,615


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			Romang			SANTA FE			RM			REEMPLAZO INTERRUPTOR RM 5DR02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 31,626,992			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 7,335,992			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			Romang			SANTA FE			RM			REEMPLAZO INTERRUPTOR RM 5DR05			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 31,626,992			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 7,335,992			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ABASTO			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 P100 - T5051			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ABASTO			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 P100 - T5071			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ABASTO			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - DKT 121-2038 - T5091			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ABASTO			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - DKT 121-2038 - T5131			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ABASTO			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 P100 - T5C01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ABASTO			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 P100 - T5D01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ATUCHA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO INTEGRAL SECC 132 FILA IATE STE 3C - ELÉCTRICO/MANUAL - 1SA01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ATUCHA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO INTEGRAL SECC 132 FILA IATE STE 3C - ELÉCTRICO/MANUAL - 1SA02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ATUCHA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO INTEGRAL SECC 132 FILA IATE STE 3C - ELÉCTRICO/MANUAL - 1SA03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ATUCHA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO INTEGRAL SECC 132 PP PAT IATE STE 3C - ELÉCTRICO/MANUAL - 1SL02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ATUCHA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO INTEGRAL SECC 220 FILA IATE CTE 3C - ELÉCTRICO/MANUAL - 2SA08			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,178,930			-			-			0			100			$ 3,178,930			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,178,930


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ATUCHA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO INTEGRAL SECC 132 PP FAMI ROT 2C - ELÉCTRICO/MANUAL - 1SA04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 P100 - 5BE01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 P100 - 5BF01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 P100 - 5L131			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 P100 - 5L141			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 P100 - 5L151			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 P100 - 5L161			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 - 5BA01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 - 5BB01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 - 5L021			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 - 5L051			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 - 5L071			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - PEB530 - 5L101			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - PEB530 - 5R071			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 - 5T031			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 - 5T061			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL			REEMPLAZO INTEGRAL SECC 220 DROBAK SA 245 - ELÉCTRICO/MANUAL - 2SA07			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,423,463			-			-			0			100			$ 3,423,463			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,423,463


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL			REEMPLAZO INTEGRAL SECC 220 TESLA MDL - ELÉCTRICO/MANUAL - 2SB07			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,423,463			-			-			0			100			$ 3,423,463			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,423,463


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUÉN			CC			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC6 NEUMÁTICO/MANUAL CC RL13			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUÉN			CC			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL CC RL14			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUÉN			CC			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC6 NEUMÁTICO/MANUAL CC RL23			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUÉN			CC			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC6 NEUMÁTICO/MANUAL CC RL24			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PLANICIE BANDERITA			NEUQUÉN			PB			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PB BL13			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PLANICIE BANDERITA			NEUQUÉN			PB			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PB BL14			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PLANICIE BANDERITA			NEUQUÉN			PB			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN PAT 500 BBC TFB525 NEUMÁTICO/MANUAL PB BT14/1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PLANICIE BANDERITA			NEUQUÉN			PB			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PB BT23			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PLANICIE BANDERITA			NEUQUÉN			PB			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PB BT24			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL13			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL14			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL23			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL24			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL33			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL34			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL43			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL44			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL53			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL54			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL63			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL64			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL73			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL74			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL83			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL84			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AR14			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AR24			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AR54			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AR64			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AS14			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR 132 FAMI TE3C - AM 1SA01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,001,682			-			-			0			100			$ 4,001,682			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,001,682			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR 132 FAMI TE3C -AM 1SB01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,001,682			-			-			0			100			$ 4,001,682			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,001,682			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR 132 PP PAT 132 FAMI 3CR -AM 1SL01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,001,682			-			-			0			100			$ 4,001,682			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,001,682			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR MAGRINI 500 KV - AM 5SL01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,054,078			-			-			0			100			$ 2,054,078			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,054,078


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR MAGRINI 500 KV - AM 5SL03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,054,078			-			-			0			100			$ 2,054,078			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,054,078


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR MAGRINI 500 KV - AM 5SL06			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,054,078			-			-			0			100			$ 2,054,078			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,054,078


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR MAGRINI 500 KV - AM 5SL07			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,054,078			-			-			0			100			$ 2,054,078			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,054,078


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR MAGRINI 500 KV - AM 5SL09			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,054,078			-			-			0			100			$ 2,054,078			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,054,078


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR MAGRINI 500 KV - AM 5SR07			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,054,078			-			-			0			100			$ 2,054,078			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,054,078


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1A021C			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1A022C			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1A02A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1A02B			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L013			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L019			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L01A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L01B			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L033			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L039			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L03A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L03B			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L073			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L079			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L07A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L07B			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L093			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L099			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L09A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L09B			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L103			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L109			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L10A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L10B			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1T043			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1T049			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1T04A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1T04B			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1A03A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1A03B			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1L093			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1L099			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1L09A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1L09B			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1L103			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1L109			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1L10A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1L10B			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1T013			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1T019			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1T01A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1T01B			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MALVINAS			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - MA 1SC20			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MALVINAS			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - MA 1SL20			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RESISTENCIA			CHACO			RS			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RS 1SA03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RESISTENCIA			CHACO			RS			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RS 1SA04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RESISTENCIA			CHACO			RS			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RS 1SA05			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RESISTENCIA			CHACO			RS			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RS 1SB03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RESISTENCIA			CHACO			RS			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RS 1SB04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RESISTENCIA			CHACO			RS			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RS 1SB05			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RESISTENCIA			CHACO			RS			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RS 1SL03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RESISTENCIA			CHACO			RS			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RS 1SL04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RM 1SA02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RM 1SA03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RM 1SB02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RM 1SB03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RM 1SL02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RM 1SL03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EETT RS-RM			SANTA FE			5RMRS1			REEMPLAZO DE ENLACES OP CORREDOR RESISTENCIA -ROMANG .			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 106,876,259			-			-			0			100			$ 106,876,259			-			$ 43,287,919			$ 0			$ 0			$ 29,211,599			$ 0			$ 29,486,079			$ 4,890,661


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET AM			CÓRDOBA			AM			ADQUISICIÓN DE CAPACITORES DE ACOPLAMIENTO PARA ONDA PORTADORA (AÑO 1).			10			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 37,755,225			-			-			0			100			$ 37,755,225			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 27,751,019			$ 0			$ 10,004,205			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET BR			TUCUMÁN			BR			REEMPLAZO DE MODEMS TRANS PARA EL S2 DE LAS RTU DE LAS E.T. ATENDIDAS POR LA SUPERVISIÓN BRACHO.			10			INFORMATICA Y COMUNICAC.			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 6,080,865			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Sitios MO BR			TUCUMÁN			BR			ADQUISICIÓN DE PLACAS CONTROLADORAS UCLA Y BALIZAS PARA SITIOS MO BR.			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 586,879			-			-			0			100			$ 586,879			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 586,879


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Base BR			TUCUMÁN			BR			ADQUISICIÓN DE UN BATTERY TESTER HIOKI BT3554			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 929,226			-			-			0			100			$ 929,226			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 929,226


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EETT RDI-AG			NEUQUÉN			5AGRDI1			REEMPLAZO DE SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN ÓPTICA FO RDI-AG S1. SUPEDITADO A PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA MATRIZ DE FO. 			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 16,148,514			-			-			0			100			$ 16,148,514			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,136,007			$ 0			$ 4,212,297			$ 10,800,210


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Base BR			TUCUMÁN			BR			CONSUMIBLES FO (PATCHCORDS/ KITS LIMPIEZA). AÑO 1			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Base RS			CHACO			RS			ADQUISICIÓN DE OTDR "EQUIPOS PARA DETECCIÓN Y RESOLUCIÓN DE FALLAS EN ENLACES DE COMUNICACIONES".			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 5,429,231			-			-			0			100			$ 5,429,231			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,211,035			$ 4,218,195


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROSARIO OESTE			SANTA FE			RO			INSTRUMENTAL POWERMETER PARA MANTENIMIENTO DE FO.			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 1,467,198			-			-			0			100			$ 1,467,198			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,467,198


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROSARIO OESTE			SANTA FE			RO			PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN PARA COAXIL MARCA POLYPHASER (AÑO 1)			133			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 7,553,712			-			-			0			100			$ 7,553,712			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,684,919			$ 5,868,794


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Base RS			CHACO			RS			MEJORA EN SITIOS CON HILO CAPTOR.			2			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 10,622,408			-			-			0			100			$ 10,622,408			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,369,417			$ 8,252,991


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Base RS			CHACO			RS			MEJORA EN SITIOS CON HILO CAPTOR.			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 12,982,943			-			-			0			100			$ 12,982,943			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,895,954			$ 10,086,989


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			INTRUMENTAL PARA MEDICIÓN DE EQUIPOS DE OP. EJ: MEDIDOR SELECTIVO.			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 7,843,331			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Base BR			TUCUMÁN			BR			CANULAS PARA MISCROSCOPIO JDSU Y EXFO			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 1,222,665			-			-			0			100			$ 1,222,665			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5RARO1			BUENOS AIRES			5RARO1			ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO PARA AUMENTO EN LA CAPACIDAD DE COMUNICACIONES DEL ENLACE DE FO RAMALLO - ROSARIO.  INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN  SISTEMA DE TRANSPORTE ÓPTICO QUE INTEGRE LAS SOLUCIONES DE COMUNICACIONES AFECTADAS A LA OPERACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN Y LOS REQUERIMIENTOS DEL ÁREA DE IT. MOTIVO: LA ELEVADA Y CRECIENTE COMPLEJIDAD DE LA RED DIGITAL , SUMADO A LOS REQUERIMIENTOS DE ANCHO DE BANDA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES A FUTURO.			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 41,652,293			-			-			0			100			$ 41,652,293			-			$ 8,657,584			$ 0			$ 0			$ 3,164,590			$ 0			$ 10,267,474			$ 19,562,645


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MORON			BUENOS AIRES			MO			ADECUACIÓN TABLERO INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TABLERO PRINCIPAL Y SECCIONALES EN REPETIDORA MORÓN Y LOS CARADALES.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 2,200,798			-			-			0			100			$ 2,200,798			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,200,798


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			ADQUISICIÓN DE DESCARGADORES ULTRARRÁPIDOS DE PROTECCIÓN ANTE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DE TRANSCEPTORES DE MICROONDAS.  POLYFASER.			30			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 855,866			-			-			0			100			$ 855,866			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 855,866


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REPUESTOS PARA BALIZAMIENTO MASTILES Y TORRES.  COMPRA DE 25 BALIZAS Y 10 PLACAS UCLAS 			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 2,635,583			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 611,333			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 611,333


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA DE MÓDULOS VARIOS DE INTERCONEXIÓN PARA VÍNCULOS RTU CON MULTIPLEXORES Y CABLE DE FO POR DISCONTINUDAD DE MODEMS TRANS.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 5,271,165			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CA-VL			BUENOS AIRES			CA-VL			PROVISIÓN Y MONTAJE DE NUEVO RADIOENLACE  CA-VL. COMPRA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 23,190,442			-			-			0			100			$ 23,190,442			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,622,867			$ 0			$ 5,265,371			$ 16,302,205


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CA-VL			BUENOS AIRES			CA-VL			PROVISIÓN Y MONTAJE DE NUEVO RADIOENLACE  CA-VL. MONTAJE			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 2,360,535			-			-			0			100			$ 2,360,535			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 526,537			$ 1,833,998


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT-VL			BUENOS AIRES			2ATVL1			TENDIDO DE 26 KM DE FIBRA ÓPTICA ADSS EN LAT AT-VL Y NUEVO VÍNCULO DIGITAL DE ALTA CAPACIDAD PARA COMPLETAR Y ASEGURAR INTERCONEXIÓN FO NORTE-METRO-DE TRN-TBA Y VÍNCULOS DE DATOS Y TELEPROTECCIONES PARA LOS AUTOMATISMOS DAG. COMPRA DE MATERIALES.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 44,507,726			-			-			0			100			$ 44,507,726			-			$ 8,657,584			$ 0			$ 0			$ 3,245,733			$ 0			$ 0			$ 32,604,409


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT-VL			BUENOS AIRES			2ATVL2			TENDIDO DE 26 KM DE FIBRA ÓPTICA ADSS EN LAT AT-VL Y NUEVO VÍNCULO DIGITAL DE ALTA CAPACIDAD PARA COMPLETAR Y ASEGURAR INTERCONEXIÓN FO NORTE-METRO-DE TRN-TBA Y VÍNCULOS DE DATOS Y TELEPROTECCIONES PARA LOS AUTOMATISMOS DAG.    			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 33,380,795			-			-			0			100			$ 33,380,795			-			$ 6,493,188			$ 0			$ 0			$ 2,434,300			$ 0			$ 0			$ 24,453,307


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Los Cardales			BUENOS AIRES			CARD			ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE CENTRAL DE INCENDIO. 			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 2,720,253			-			-			0			100			$ 2,720,253			-			$ 519,455			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,200,798


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EETT MB y RD / 5MBRD1			BUENOS AIRES			5MBRD1			ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO PARA AUMENTO EN LA CAPACIDAD DE COMUNICACIONES DEL ENLACE DE FO MANUEL BELGRANO - RODRÍGUEZ.  COMPRAS			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 41,614,724			-			-			0			100			$ 41,614,724			-			$ 8,094,841			$ 0			$ 0			$ 3,034,761			$ 0			$ 0			$ 30,485,122


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EETT MB y RD / 5MBRD1			BUENOS AIRES			5MBRD1			ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO PARA AUMENTO EN LA CAPACIDAD DE COMUNICACIONES DEL ENLACE DE FO MANUEL BELGRANO - RODRÍGUEZ.  MONTAJES			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 1,813,502			-			-			0			100			$ 1,813,502			-			$ 346,303			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,467,198


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EETT AB y OL / 5ABOL2			BUENOS AIRES			5ABOL2			ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO PARA AUMENTO EN LA CAPACIDAD DE COMUNICACIONES DEL TRAMO IV LÍNEA ENTRE ABASTO Y OLAVARRÍA.  COMPRAS			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 137,753,480			-			-			0			100			$ 137,753,480			-			$ 60,603,086			$ 9,903,800			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 67,246,594


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23						BUENOS AIRES			5ABOL1			ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO PARA AUMENTO EN LA CAPACIDAD DE COMUNICACIONES DEL TRAMO IV LÍNEA ENTRE ABASTO Y OLAVARRÍA.  MONTAJES			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 3,400,316			-			-			0			100			$ 3,400,316			-			$ 649,319			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,750,997


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EETT AG y CO/5AGCO1			NEUQUÉN			5AGCO1			ADQUISICIÓN DE MORSETERÍA, CAJAS DE EMPALME MULTIPLEXORES Y MÓDULOS DE SERVICIOS PARA LA PEM DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL.			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 44,370,584			-			-			0			100			$ 44,370,584			-			$ 8,657,584			$ 2,701,036			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 33,011,964


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EETT AG y CO/5AGCO1			NEUQUÉN			5AGCO1			MONTAJE Y TENDIDOS DE CABLE,  DE MORSETERÍA, CAJAS DE EMPALME MULTIPLEXORES Y MÓDULOS DE SERVICIOS PARA LA PEM DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL.			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 6,622,178			-			-			0			100			$ 6,622,178			-			$ 1,731,517			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,890,661


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rep. Cortaderal 1/EETT AG Y RDI/5AGRDI1			NEUQUÉN			AG			REEMPLAZO CONVERTIDORES ELECTROÓPTICOS DE POTENCIA ENLACE FIBRAS ÓPTICAS S1 AGUA DEL CAJÓN-RÍO DIAMANTE			3			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 19,721,832			-			-			0			100			$ 19,721,832			-			$ 3,766,049			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 15,955,783


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EETT PY, EETT BB y CV			BUENOS AIRES			BB			PROVISIÓN DE INSTRUMENTOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE FO.			3			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 10,200,947			-			-			0			100			$ 10,200,947			-			$ 1,947,956			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 8,252,991


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EETT PY, EETT BB y CV			BUENOS AIRES			BB			INSTRUMENTOS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SSAA.			3			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 13,601,263			-			-			0			100			$ 13,601,263			-			$ 2,597,275			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 11,003,988


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			REPPYZN FO/5PYZN1			CHUBUT			5PYZN1			SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADO EN REPETIDORAS DE FO DEL CORREDOR 5PYZN1.			2			EDIFICIOS E INFRAESTR.			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 5,893,881			-			-			0			100			$ 5,893,881			-			$ 1,125,486			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,768,395


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			REPPYZN FO/5PYZN1			CHUBUT			5PYZN2			MONTAJE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADO EN REPETIDORAS DE FO DEL CORREDOR 5PYZN1.			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 2,040,189			-			-			0			100			$ 2,040,189			-			$ 389,591			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,650,598


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina			NEUQUÉN			CV			PROVISIÓN DE INSTRUMENTOS MEDIDOR DE NIVEL DE COMUNICACIONES.			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 2,040,189			-			-			0			100			$ 2,040,189			-			$ 389,591			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,650,598


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET AL			NEUQUÉN			AL			ADQUISICIÓN DE FO MONOMODO, ODFS, PIGTAIL E INSUMOS DE FO PARA APROVECHAMIENTO VINCULO POR FO SILICA ET AL - ET PG.			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 2,266,877			-			-			0			100			$ 2,266,877			-			$ 432,879			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,833,998


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET BB y CV			BUENOS AIRES			BB			PROVISIÓN DE INSTRUMENTOS ESPECIALES PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE FO.			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 15,868,140			-			-			0			100			$ 15,868,140			-			$ 3,030,154			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 12,837,986


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EETT Ol, BB y Choele Choel			BUENOS AIRES			BB			ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO PARA AUMENTO EN LA CAPACIDAD DE COMUNICACIONES DEL TRAMO IV LÍNEA ENTRE OLAVARRÍA Y CHOELE CHOEL.  COMPRAS			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 286,517,079			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 94,888,079			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 83,304,262			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 11,583,817			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EETT Ol, BB y Choele Choel			BUENOS AIRES			BB			ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO PARA AUMENTO EN LA CAPACIDAD DE COMUNICACIONES DEL TRAMO IV LÍNEA ENTRE OLAVARRÍA Y CHOELE CHOEL.  MONTAJES			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 12,694,512			-			-			0			100			$ 12,694,512			-			$ 2,424,123			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 10,270,389


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Olavarría T2XOL			BUENOS AIRES			OL			REEMPLAZO DE SECCIONADOR POR INTERRUPTOR CON PROTECCIONES Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO   DE CELDA O6A26 DE 13,2KV 			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 10,443,861			-			-			0			100			$ 10,443,861			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,190,870			$ 0			$ 0			$ 8,252,991


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Olavarría T2XOL			BUENOS AIRES			OL			REEMPLAZO DE SECCIONADOR POR INTERRUPTOR CON PROTECCIONES Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO   DE CELDA O6A26 DE 13,2KV 			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,100,399			-			-			0			100			$ 1,100,399			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,100,399


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			OlavarriaT1XOL			BUENOS AIRES			OL			REEMPLAZO DE SECCIONADOR POR INTERRUPTOR CON PROTECCIONES Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO   DE CELDA  O6B16 DE 13,2KV 			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 10,443,861			-			-			0			100			$ 10,443,861			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,190,870			$ 0			$ 0			$ 8,252,991


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			OlavarriaT1XOL			BUENOS AIRES			OL			REEMPLAZO DE SECCIONADOR POR INTERRUPTOR CON PROTECCIONES Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO   DE CELDA  O6B16 DE 13,2KV 			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,100,399			-			-			0			100			$ 1,100,399			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,100,399


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Almafuerte CMT T1AM			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE RUPTOFUSIBLE DE 13,2KV L9T027			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 926,022			-			-			0			100			$ 926,022			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 194,257			$ 0			$ 0			$ 731,765


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Almafuerte CMT T1AM			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE RUPTOFUSIBLE DE 13,2KV L9T027			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 555,090			-			-			0			100			$ 555,090			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 555,090


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Arroyo Cabral CMT T1AC			CÓRDOBA			AC			REEMPLAZO DE RUPTOFUSIBLE DE 33KV T3027			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 926,022			-			-			0			100			$ 926,022			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 194,257			$ 0			$ 0			$ 731,765


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Arroyo Cabral CMT T1AC			CÓRDOBA			AC			REEMPLAZO DE RUPTOFUSIBLE DE 33KV T3027			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 555,090			-			-			0			100			$ 555,090			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 555,090


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Cobos CMT T1CB			SALTA			CB			REEMPLAZO DE RUPTOFUSIBLE 33KV PUENTE S CMT T1CB			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 926,022			-			-			0			100			$ 926,022			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 194,257			$ 0			$ 0			$ 731,765


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Cobos CMT T1CB			SALTA			CB			REEMPLAZO DE RUPTOFUSIBLE 33KV PUENTE S CMT T1CB			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 555,090			-			-			0			100			$ 555,090			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 555,090


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Gran Mendoza CMT T3GM			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDL04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,175,513			-			-			0			100			$ 5,175,513			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,085,698			$ 0			$ 0			$ 4,089,816


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Gran Mendoza CMT T3GM			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDL04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,019,983			-			-			0			100			$ 3,019,983			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,019,983


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Gran Mendoza CMT T2GM			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDL02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,175,513			-			-			0			100			$ 5,175,513			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,085,698			$ 0			$ 0			$ 4,089,816


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Gran Mendoza CMT T2GM			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDL02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,019,983			-			-			0			100			$ 3,019,983			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,019,983


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT T5XRO/T6XRO			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LC1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,641,716			-			-			0			100			$ 4,641,716			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 973,720			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT T5XRO/T6XRO			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LC1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,775,450			-			-			0			100			$ 2,775,450			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,775,450


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT 3 / B1-B2			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDT1X			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,641,716			-			-			0			100			$ 4,641,716			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 973,720			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT 3 / B1-B2			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDT1X			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,775,450			-			-			0			100			$ 2,775,450			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,775,450


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT 9 / B1-B2			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDT2X			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,641,716			-			-			0			100			$ 4,641,716			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 973,720			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT 9 / B1-B2			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDT2X			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,775,450			-			-			0			100			$ 2,775,450			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,775,450


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT B1-B2			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDTD1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,641,716			-			-			0			100			$ 4,641,716			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 973,720			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT B1-B2			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDTD1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,775,450			-			-			0			100			$ 2,775,450			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,775,450


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT B1-B2			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDTD2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,641,716			-			-			0			100			$ 4,641,716			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 973,720			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT B1-B2			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDTD2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,775,450			-			-			0			100			$ 2,775,450			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,775,450


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT T5XRO/T6XRO			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LC16			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,641,716			-			-			0			100			$ 4,641,716			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 973,720			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT T5XRO/T6XRO			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LC16			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,775,450			-			-			0			100			$ 2,775,450			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,775,450


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT T5XRO/T6XRO			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LC2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,641,716			-			-			0			100			$ 4,641,716			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 973,720			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT T5XRO/T6XRO			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LC2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,775,450			-			-			0			100			$ 2,775,450			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,775,450


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT T5XRO/T6XRO			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LC26			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,641,716			-			-			0			100			$ 4,641,716			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 973,720			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT T5XRO/T6XRO			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LC26			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,775,450			-			-			0			100			$ 2,775,450			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,775,450


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			San Jacinto CMT T1SO			JUJUY			SO			REEMPLAZO DE RUPTOFUSIBLE DE 33KV PUENTE CMT T1SO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 926,022			-			-			0			100			$ 926,022			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 194,257			$ 0			$ 0			$ 731,765


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			San Jacinto CMT T1SO			JUJUY			SO			REEMPLAZO DE RUPTOFUSIBLE DE 33KV PUENTE CMT T1SO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 555,090			-			-			0			100			$ 555,090			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 555,090


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Chocón Oeste			NEUQUÉN			CO			REEMPLAZO DE SECCIONADOR POR INTERRUPTOR CON PROTECCIONES Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO DE CELDA W6B16 DE 13,2KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 8,123,003			-			-			0			100			$ 8,123,003			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,704,010			$ 0			$ 0			$ 6,418,993


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Chocón Oeste			NEUQUÉN			CO			REEMPLAZO DE SECCIONADOR POR INTERRUPTOR CON PROTECCIONES Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO DE CELDA W6B16 DE 13,2KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,589,465			-			-			0			100			$ 1,589,465			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,589,465


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Chocón Oeste T2XCO			NEUQUÉN			CO			REEMPLAZO DE SECCIONADOR POR INTERRUPTOR CON PROTECCIONES Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO DE CELDA W6B26 DE 13,2KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 8,123,003			-			-			0			100			$ 8,123,003			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,704,010			$ 0			$ 0			$ 6,418,993


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Chocón Oeste T2XCO			NEUQUÉN			CO			REEMPLAZO DE SECCIONADOR POR INTERRUPTOR CON PROTECCIONES Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO DE CELDA W6B26 DE 13,2KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,589,465			-			-			0			100			$ 1,589,465			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,589,465


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T1XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTA (3L015)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 1,972,729			-			-			0			100			$ 1,972,729			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 413,831			$ 0			$ 0			$ 1,558,898


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T1XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTA (3L015)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 489,066			-			-			0			100			$ 489,066			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 489,066


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T1XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTA (3A015)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 1,972,961			-			-			0			100			$ 1,972,961			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 413,880			$ 0			$ 0			$ 1,559,082


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T1XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTA (3A015)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 489,311			-			-			0			100			$ 489,311			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 489,311


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T1XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTA (3T1XA)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 1,973,193			-			-			0			100			$ 1,973,193			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 413,928			$ 0			$ 0			$ 1,559,265


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T1XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTA (3T1XA)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 489,555			-			-			0			100			$ 489,555			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 489,555


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T1XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTA (3S065)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 1,973,426			-			-			0			100			$ 1,973,426			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 413,977			$ 0			$ 0			$ 1,559,449


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T1XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTA (3S065)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 489,800			-			-			0			100			$ 489,800			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 489,800


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T2XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTB (3L025)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 1,973,658			-			-			0			100			$ 1,973,658			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 414,026			$ 0			$ 0			$ 1,559,632


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T2XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTB (3L025)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 490,044			-			-			0			100			$ 490,044			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 490,044


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T2XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTB (3T2XB)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 1,973,890			-			-			0			100			$ 1,973,890			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 414,074			$ 0			$ 0			$ 1,559,815


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T2XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTB (3T2XB)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 490,289			-			-			0			100			$ 490,289			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 490,289


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T2XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTB (3S075)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 1,974,122			-			-			0			100			$ 1,974,122			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 414,123			$ 0			$ 0			$ 1,559,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T2XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTB (3S075)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 490,533			-			-			0			100			$ 490,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 490,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste			SANTA FE			RO			RECAMBIO DE BATERÍAS UPS CENTRO PRINCIPAL			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 20,029,552			-			-			0			100			$ 20,029,552			-			$ 9,523,342			$ 0			$ 5,150,750			$ 5,355,460			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste			SANTA FE			RO			MEJORA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (ETAPA I)			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			SIST. OPERACIÓN EN TIEMPO REAL			$ 5,232,449			-			-			0			100			$ 5,232,449			-			$ 0			$ 0			$ 1,170,625			$ 1,217,150			$ 0			$ 1,316,343			$ 1,528,332


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste			SANTA FE			RO			SISTEMAS ARO.UNIDADES DE ACTUALIZACIÓN DEL PROVEEDOR			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			SIST. OPERACIÓN EN TIEMPO REAL			$ 1,557,952			-			-			0			100			$ 1,557,952			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,557,952			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste			SANTA FE			RO			ADQUISICIÓN Y PES SECURITY PROFILER			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			SIST. OPERACIÓN EN TIEMPO REAL			$ 8,371,919			-			-			0			100			$ 8,371,919			-			$ 0			$ 0			$ 1,873,000			$ 1,947,440			$ 0			$ 2,106,149			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Varios			CORRIENTES			RI			REEMPLAZO DE ESTACIONES MAESTRAS NEA, NOA, PY5 Y GMZ.(BRECHA RIESGOS)			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 31,648,714			-			-			0			100			$ 31,648,714			-			$ 0			$ 15,035,769			$ 7,819,775			$ 0			$ 0			$ 8,793,170			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste			SANTA FE			RO			CERRAMIENTO DEL TINGLADO Y CAMINO DE ACCESO DE GRUPO MTO. LAT ROSARIO [RO]			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 17,736,607			-			-			0			100			$ 17,736,607			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,518,930			$ 1,790,226			$ 14,427,451


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Almafuerte			CÓRDOBA			AM			TINGLADO PARA RESGUARDO DE EQUIPOS PESADOS DE GRUPO MTO. LAT . SOLO COMPRA			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 17,865,435			-			-			0			100			$ 17,865,435			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,265,775			$ 1,316,343			$ 15,283,317


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Almafuerte			CÓRDOBA			AM			TINGLADO PARA RESGUARDO DE EQUIPOS PESADOS DE GRUPO MTO. LAT . SOLO MONTAJE			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 17,865,435			-			-			0			100			$ 17,865,435			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,265,775			$ 1,316,343			$ 15,283,317


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rio Santa Cruz			SANTA CRUZ			RSC			GALPÓN P/ EQUIPOS LAT RSC PIEDRA BUENA . COMPRAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 14,292,348			-			-			0			100			$ 14,292,348			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,012,620			$ 1,053,074			$ 12,226,653


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rio Santa Cruz			SANTA CRUZ			RSC			GALPÓN P/ EQUIPOS LAT RSC PIEDRA BUENA . MONTAJES			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 21,438,522			-			-			0			100			$ 21,438,522			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,518,930			$ 1,579,611			$ 18,339,980


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CAMPANA			BUENOS AIRES			CA			GALPÓN ET CAMPANA Y AMPLAICIÓN TALLER MTO LAT. COMPRAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 30,013,930			-			-			0			100			$ 30,013,930			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,126,502			$ 2,211,456			$ 25,675,972


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CAMPANA			BUENOS AIRES			CA			GALPÓN ET CAMPANA Y AMPLAICIÓN TALLER MTO LAT. MONTAJES			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 12,863,113			-			-			0			100			$ 12,863,113			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 911,358			$ 947,767			$ 11,003,988


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			MEJORA VESTUARIOS PERSONAL DE LINEAS EZ. COMPRAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 4,168,601			-			-			0			100			$ 4,168,601			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 295,348			$ 307,147			$ 3,566,107


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			MEJORA VESTUARIOS PERSONAL DE LINEAS EZ. MONTAJES			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 1,786,543			-			-			0			100			$ 1,786,543			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 126,578			$ 131,634			$ 1,528,332


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET PLANICIE BANDERITA			NEUQUÉN			PB			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 9,416,718			-			-			0			100			$ 9,416,718			-			$ 0			$ 0			$ 749,200			$ 0			$ 0			$ 842,459			$ 7,825,058


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET ATUCHA I			BUENOS AIRES			AT			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 9,416,718			-			-			0			100			$ 9,416,718			-			$ 0			$ 0			$ 749,200			$ 0			$ 0			$ 842,459			$ 7,825,058


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET VILLA LÍA			BUENOS AIRES			VL			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 9,416,718			-			-			0			100			$ 9,416,718			-			$ 0			$ 0			$ 749,200			$ 0			$ 0			$ 842,459			$ 7,825,058


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET CHOCON			NEUQUÉN			CH			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 12,947,987			-			-			0			100			$ 12,947,987			-			$ 0			$ 0			$ 1,030,150			$ 0			$ 0			$ 1,158,382			$ 10,759,455


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET CHOCON OESTE			NEUQUÉN			CO			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 12,947,987			-			-			0			100			$ 12,947,987			-			$ 0			$ 0			$ 1,030,150			$ 0			$ 0			$ 1,158,382			$ 10,759,455


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET AGUA DEL CAJON			NEUQUÉN			AG			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 12,947,987			-			-			0			100			$ 12,947,987			-			$ 0			$ 0			$ 1,030,150			$ 0			$ 0			$ 1,158,382			$ 10,759,455


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET CERRITO DE LA COSTA			NEUQUÉN			CC			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 12,947,987			-			-			0			100			$ 12,947,987			-			$ 0			$ 0			$ 1,030,150			$ 0			$ 0			$ 1,158,382			$ 10,759,455


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET PUELCHES			LA PAMPA			PU			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 12,947,987			-			-			0			100			$ 12,947,987			-			$ 0			$ 0			$ 1,030,150			$ 0			$ 0			$ 1,158,382			$ 10,759,455


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET SANTA CRUZ NORTE			SANTA CRUZ			ZN			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 12,947,987			-			-			0			100			$ 12,947,987			-			$ 0			$ 0			$ 1,030,150			$ 0			$ 0			$ 1,158,382			$ 10,759,455


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET ALICURA			NEUQUÉN			AL			TANQUES DE AGUA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 15,537,584			-			-			0			100			$ 15,537,584			-			$ 0			$ 0			$ 1,236,180			$ 0			$ 0			$ 1,390,058			$ 12,911,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET ESPERANZA			SANTA CRUZ			ESP			TANQUES DE AGUA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 15,537,584			-			-			0			100			$ 15,537,584			-			$ 0			$ 0			$ 1,236,180			$ 0			$ 0			$ 1,390,058			$ 12,911,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET GRAN MENDOZA			MENDOZA			GM			TANQUES DE AGUA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 15,537,584			-			-			0			100			$ 15,537,584			-			$ 0			$ 0			$ 1,236,180			$ 0			$ 0			$ 1,390,058			$ 12,911,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET EL BRACHO			TUCUMÁN			BR			TANQUES DE AGUA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 15,537,584			-			-			0			100			$ 15,537,584			-			$ 0			$ 0			$ 1,236,180			$ 0			$ 0			$ 1,390,058			$ 12,911,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET RECREO			CATAMARCA			RE			TANQUES DE AGUA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 15,537,584			-			-			0			100			$ 15,537,584			-			$ 0			$ 0			$ 1,236,180			$ 0			$ 0			$ 1,390,058			$ 12,911,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			TANQUES DE AGUA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 15,537,584			-			-			0			100			$ 15,537,584			-			$ 0			$ 0			$ 1,236,180			$ 0			$ 0			$ 1,390,058			$ 12,911,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET GRAN MENDOZA			MENDOZA			GM			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 20,057,608			-			-			0			100			$ 20,057,608			-			$ 0			$ 0			$ 1,595,796			$ 0			$ 0			$ 1,794,439			$ 16,667,374


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET LA RIOJA			LA RIOJA			LA			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 20,057,608			-			-			0			100			$ 20,057,608			-			$ 0			$ 0			$ 1,595,796			$ 0			$ 0			$ 1,794,439			$ 16,667,374


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET RESISTENCIA			CHACO			RS			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 20,057,608			-			-			0			100			$ 20,057,608			-			$ 0			$ 0			$ 1,595,796			$ 0			$ 0			$ 1,794,439			$ 16,667,374


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET RIO CORONDA			SANTA FE			CN			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 20,057,608			-			-			0			100			$ 20,057,608			-			$ 0			$ 0			$ 1,595,796			$ 0			$ 0			$ 1,794,439			$ 16,667,374


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET ATUCHA I			BUENOS AIRES			AT			MURO PARALLAMAS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 24,483,466			-			-			0			100			$ 24,483,466			-			$ 0			$ 0			$ 1,947,920			$ 0			$ 0			$ 2,190,394			$ 20,345,151


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET ALICURA			NEUQUÉN			AL			CISTERNA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 34,674,477			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 5,395,725			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 2,539,788			$ 0			$ 0			$ 2,855,937			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET MACACHIN			LA PAMPA			MC			CISTERNA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 34,674,477			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 5,395,725			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 2,539,788			$ 0			$ 0			$ 2,855,937			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET ATUCHA II			BUENOS AIRES			AT			CISTERNA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 34,674,477			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 5,395,725			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 2,539,788			$ 0			$ 0			$ 2,855,937			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET CAMPANA			BUENOS AIRES			CA			CISTERNA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 34,674,477			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 5,395,725			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 2,539,788			$ 0			$ 0			$ 2,855,937			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET CHOELE CHOEL			RÍO NEGRO			CL			CISTERNA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 69,348,955			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 10,791,451			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 5,079,576			$ 0			$ 0			$ 5,711,875			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET ROSARIO OESTE			SANTA FE			RO			CISTERNA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 69,348,955			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 10,791,451			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 5,079,576			$ 0			$ 0			$ 5,711,875			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET RESISTENCIA			CHACO			RS			CISTERNA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 69,348,955			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 10,791,451			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 5,079,576			$ 0			$ 0			$ 5,711,875			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			RED FIJA DE AGUA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 99,996,647			-			Especificación, emisión OC y recepción parcial			0			10			$ 78,404,647			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 8,428,500			$ 0			$ 0			$ 58,972,159			$ 11,003,988


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			CISTERNA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 206,308,026			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 32,103,770			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 15,111,364			$ 0			$ 0			$ 16,992,406			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LAT GRS			NEUQUÉN			CV			CAMBIO DE AISLADORES POLIMÉRICOS PARA LLTT REG SUR			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 15,685,958			-			-			0			100			$ 15,685,958			-			$ 2,164,396			$ 0			$ 2,341,250			$ 2,434,300			$ 0			$ 2,632,686			$ 6,113,327


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LAT GRS ET PY			CHUBUT			PY			INSTALACIÓN BASES PARA ESTRUCTURAS AUTOSOPORTADAS DE SUSPENSIÓN			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 13,813,488			-			-			0			100			$ 13,813,488			-			$ 0			$ 0			$ 2,809,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 11,003,988


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LAT GRS			NEUQUÉN			CV			ESTUDIO DE VIBRACIONES LAT			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 11,511,240			-			-			0			100			$ 11,511,240			-			$ 0			$ 0			$ 2,341,250			$ 0			$ 0			$ 0			$ 9,169,990


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LAT GRS CH-EZ - AL-AB			NEUQUÉN			CV			MEJORAS DE PUESTA A TIERRA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 10,739,957			-			-			0			100			$ 10,739,957			-			$ 1,442,931			$ 0			$ 1,560,833			$ 1,622,867			$ 0			$ 0			$ 6,113,327


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5CARD1			BUENOS AIRES			5CARD1			ADECUACIÓN TRANSPOSICIONES			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 4,295,983			-			-			0			100			$ 4,295,983			-			$ 577,172			$ 0			$ 624,333			$ 649,147			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Henderson			BUENOS AIRES			HE			HERRAMIENTAS VARIAS DE IZAJE, APAREJOS, ESLINGAS GRILLETES			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 23,022,480			-			-			0			100			$ 23,022,480			-			$ 0			$ 0			$ 4,682,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 18,339,980


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Vivorata			BUENOS AIRES			VIV			HERRAMIENTAS VARIAS GRUPO MTO LAT			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 29,929,224			-			-			0			100			$ 29,929,224			-			$ 0			$ 0			$ 6,087,250			$ 0			$ 0			$ 0			$ 23,841,974


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Henderson			BUENOS AIRES			HE			SEPARADORES AMORTIGUANTES CORREDOR CHOCÓN - EZEIZA			3000			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 46,044,960			-			-			0			100			$ 46,044,960			-			$ 0			$ 0			$ 9,365,000			$ 0			$ 0			$ 0			$ 36,679,960


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5ACRO1			CÓRDOBA			5ACRO1			  MONTAJE SIST. AMORTIGUANTE   HILOS DE GUARDIA [AM, RO]			300			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 20,914,611			-			-			0			100			$ 20,914,611			-			$ 2,885,861			$ 0			$ 3,121,667			$ 3,245,733			$ 0			$ 3,510,248			$ 8,151,102


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			5GM-LU1			MENDOZA			5GMLU1			COMPRA DE AISLADORES POLIMÉRICOS PARA LLTT TRANSENER 
 LAT 5GMLU1			107			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LAT TR RN (RDI, CB, ST y RO)			SANTA FE			RO			PRENSA MANUAL PARA MANGUITO DE REPARACIÓN DE CONDUCTOR			4			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 17,266,860			-			-			0			100			$ 17,266,860			-			$ 0			$ 0			$ 3,511,875			$ 0			$ 0			$ 0			$ 13,754,985


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LAT TR RN (BR/CB)			TUCUMÁN			BR			PREFORMADOS DE REPARACIÓN DE OPGW E HILO DE GUARDIA			30			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 1,467,198			-			-			0			100			$ 1,467,198			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,467,198


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			La Rioja
  Río Diamante
  Bracho
  Cobos
  Santiago del Estero			LA RIOJA			LA			ADQUISICIÓN DE MORSAS AUTOAJUSTABLES PARA GPOS. MTO. DE PLAN FEDERAL (RANAS) [RDI, LA, BR, CB, SES]			10			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 4,604,496			-			-			0			100			$ 4,604,496			-			$ 0			$ 0			$ 936,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5AMMA1			CÓRDOBA			5AMMA1			MEJORA EN SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA EN CORREDOR CENTRO - NORTE			30			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 1,718,393			-			-			0			100			$ 1,718,393			-			$ 230,869			$ 0			$ 249,733			$ 259,659			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5RARO1			BUENOS AIRES			5RARO1			5RARO1 – RIGIDIZAR FASE LATERAL EN TRAMO PARALELO A 2RARO2 [RO]			30			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 18,823,150			-			-			0			100			$ 18,823,150			-			$ 2,597,275			$ 0			$ 2,809,500			$ 2,921,160			$ 0			$ 3,159,223			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LAT TR RN (RI/RS)			CHACO			RS			REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA DE INTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS VARIOS- 2 PINZAS DE PAT, 1 SUPARULE, 3 TESTER, 5 TORQUIMETROS, 1 CARROS CORTOS P/ FASES CENTRALES, 1 GRUPO ELECTROGENO INVERTER COMPACTO			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 4,604,496			-			-			0			100			$ 4,604,496			-			$ 0			$ 0			$ 936,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5MARE1			CÓRDOBA			5MARE1			5MARE1 
  DEFENSA PIQ. 332 RÍO CARNERO [MA] ---  TERMINAR LA OBRA DE PROTECCION INICIADA EN QUINQUENIO PASADO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 31,371,916			-			-			0			100			$ 31,371,916			-			$ 4,328,792			$ 0			$ 4,682,500			$ 4,868,600			$ 0			$ 5,265,371			$ 12,226,653


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5GMNSJ1			MENDOZA			5GMNSJ1			RECUBRIMIENTO ENVOLVENTE DE FUSTE (BASES DE TORRES)   E° 116 A 170 [GM]			55			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 8,057,868			-			-			0			100			$ 8,057,868			-			$ 0			$ 0			$ 1,638,875			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,418,993


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5MARE1			CÓRDOBA			5MARE1			DEFENSA PIQ. 374 RÍO JESÚS MARÍA [MA] 			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 41,829,222			-			-			0			100			$ 41,829,222			-			$ 5,771,723			$ 0			$ 6,243,333			$ 6,491,466			$ 0			$ 7,020,495			$ 16,302,205


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5NSJ-ROD1			SAN JUAN			5NSJROD1			PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA MTO DE LAT 5NSJ-ROD1 [ROD]			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 23,022,480			-			-			0			100			$ 23,022,480			-			$ 0			$ 0			$ 4,682,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 18,339,980


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Almafuerte 
  Rosario Oeste [5ACAM1]			CÓRDOBA			AM			ADQUISICIÓN DE SEPARADOR RÍGIDO CUÁDRUPLE DE 250 X 250 [AM RO]			100			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 6,906,744			-			-			0			100			$ 6,906,744			-			$ 0			$ 0			$ 1,404,750			$ 0			$ 0			$ 0			$ 5,501,994


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Santo Tomé			SANTA FE			ST			ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS  LAT DE ET SANTO TOMÉ			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 4,259,159			-			-			0			100			$ 4,259,159			-			$ 0			$ 0			$ 866,263			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,392,896


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EETT varias GRS			NEUQUÉN			CV			ADQ. TABLEROS Y ROUTER/SWITCH			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET RSC			NEUQUÉN			RSC			ADQ. GATEWAY ABB-SYS 600 			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 18,528,727			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 6,113,327			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,113,327


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET PU GRS			NEUQUÉN			PU			SICAM ET PU 132 KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 21,767,527			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 6,113,327			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,113,327


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EETT varias GRS			NEUQUÉN			CV			ADQ. REPUESTOS VARIOS BANCOS CAPACITORES			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 8,796,096			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 3,667,996			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EETT varias GRS			NEUQUÉN			CV			TRANSDUCTORES DAG TILLQUIST			25			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 9,192,831			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET BB/  5BBCL1			BUENOS AIRES			BB			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET BB/  5BBCL1			BUENOS AIRES			BB			PROTECCION DE LINEA S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CL/  5BBCL1			BUENOS AIRES			BB			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CL/  5BBCL1			BUENOS AIRES			BB			PROTECCION DE LINEA S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CH/  5CHCO1			NEUQUÉN			CH			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CH/  5CHCO1			NEUQUÉN			CH			PROTECCION DE LINEA S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CO/  5CHCO1			NEUQUÉN			CO			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CO/  5CHCO1			NEUQUÉN			CO			PROTECCION DE LINEA S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CH/  5CHCO2			NEUQUÉN			CH			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CH/  5CHCO2			NEUQUÉN			CH			PROTECCION DE LINEA S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CO/  5CHCO2			NEUQUÉN			CO			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CO/  5CHCO2			NEUQUÉN			CO			PROTECCION DE LINEA S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET BB/  R1B5BB			BUENOS AIRES			BB			PROTECCION DE REACTOR 			2			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,271,165			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CL/  R1B5CL			BUENOS AIRES			BB			PROTECCION DE REACTOR 			2			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,271,165			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET PG/  R1B5PG			NEUQUÉN			PG			PROTECCION DE REACTOR 			2			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,271,165			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET varias			NEUQUÉN			CV			REPUESTOS PROTECCION DE LINEA			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 7,843,331			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET varias			NEUQUÉN			CV			REPUESTOS PROTECCION DE REACTOR			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET varias			NEUQUÉN			CV			REPUESTOS PROTECCION DE CONEXION			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET varias			NEUQUÉN			CV			REPUESTOS PROTECCION DE ACOPLAMIENTO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,568,666			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 489,066			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 489,066


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET varias			NEUQUÉN			CV			LOCALIZADORES DE FALLAS EETT CO Y PG			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 9,192,831			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET varias			CHUBUT			PY			LOCALIZADORES DE FALLAS EETT PY Y ZN			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 9,192,831			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RS/ ET varias			NEUQUÉN			CV			RELÉ DE PROTECCIÓN DE CONEXIÓN(33/13,2KV) FUNCION SOBRECORRIENTE FASE Y TIERRA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 489,066			-			-			0			100			$ 489,066			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 489,066


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RS/ ET varias			NEUQUÉN			CV			RELÉ DE PROTECCIÓN DE CONEXIÓN(33/13,2KV) FUNCION SOBRE/SUB TENSIÓN 			2			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RS/ ET varias			NEUQUÉN			CV			RELÉ DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR(33/13,2KV)FUNCIÓN DIFERENCIAL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,711,731			-			-			0			100			$ 1,711,731			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,711,731


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			Ezeiza			BUENOS AIRES			EZ			REPUESTOS TELECONTROL 			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,271,165			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			Ezeiza			BUENOS AIRES			EZ			MULTIMEDIDORES			5			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,271,165			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			Ezeiza			BUENOS AIRES			EZ			TRANSDUCTORES			25			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			Laboratorio EZ			BUENOS AIRES			EZ			INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y HERRAMIENTAS 			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 2,635,583			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 611,333			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 611,333


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Varias			BUENOS AIRES			EZ			KIT DE REPARACIÓN DE FO			10			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 1,100,399			-			-			0			100			$ 1,100,399			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,100,399


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET Olavarría			BUENOS AIRES			EZ			REDUNDANCIA ENLACES OPTICOS K3 Y K4OL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 39,723,992			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 7,335,992			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET Olavarría			BUENOS AIRES			OL			REDUNDANCIA ENLACES OPTICOS K3 Y K4OL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 13,241,331			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EETT PG, CL, BB			BUENOS AIRES			BB			COMPARADOR TRIFASICO ENERGÍA 			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 15,813,496			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 3,667,996			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET PY 			CHUBUT			PY			REPUESTOS PROTECCIONES KSPY			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 14,463,996			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 3,667,996			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			R1L5PY Sistema 1 en ET PY			CHUBUT			PY			PROTECCIÓN DIFERENCIAL + MÁXIMA CORRIENTE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 6,493,831			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			R1L5PY Sistema 2 en ET PY			CHUBUT			PY			PROTECCIÓN DIFERENCIAL + MÁXIMA CORRIENTE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 6,493,831			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET PY			CHUBUT			PY			PROTECCIÓN DIFERENCIAL + MÁXIMA CORRIENTE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 6,493,831			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EETT CL, PY			CHUBUT			PY			LOCALIZADOR DE FALLAS			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 10,542,331			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EETT CL, PY			CHUBUT			PY			MÓDULO AVANZADO SOFTWARE OMICRON			2			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,271,165			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			AM			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZO DE PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA / ELECTRÓNICA DE REACTOR R1L5AM SISITEMA ÚNICO 500 KV			-1			INVERSIONES ELECTRICAS						REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 6,763,731			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			AM			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA / ELECTRÓNICA DE REACTOR R1L5AM SISITEMA ÚNICO 500 KV			-1			INVERSIONES ELECTRICAS						REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 4,705,998			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,467,198			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,467,198


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			MA			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DEL TRANSFORMADOR T1MA - 500 / 132 KV			-1			INVERSIONES ELECTRICAS						REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,326,515			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			MA			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DEL TRANSFORMADOR T1MA - 500 / 132 KV			-1			INVERSIONES ELECTRICAS						REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,572,165			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			MA			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCINES ELECTRÓNICAS DE ACOMETIDA DE 33 KV DEL T1MA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS						REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,231,499			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,833,998			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,833,998


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MA			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCINES ELECTRÓNICAS DE ACOMETIDA DE 33 KV DEL T1MA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS						REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,506,813			-			-			0			100			$ 1,506,813			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,506,813


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			MA			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCINES ELECTRÓNICAS DE ACOMETIDA DE 33 KV DEL T2MA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS						REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,231,499			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,833,998			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,833,998


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MA			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCINES ELECTRÓNICAS DE ACOMETIDA DE 33 KV DEL T2MA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS						REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,531,022			-			-			0			100			$ 1,531,022			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,531,022


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RE			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE BANCOS DE CAPACITORES SERIE K1RE SISTEMAS S1 YS2 - 500 KV 			-1			INVERSIONES ELECTRICAS						REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 287,686,960			-			Especificación y Anticipo			0			30			$ 36,679,960			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 36,679,960


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RE			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCINES ELECTRÓNICAS DEL TRANSFORMADOR T1RE - 500 KV			-1			INVERSIONES ELECTRICAS						REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 16,218,346			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 3,667,996			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RG			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE LÍNEA 5EMRG1 SISTEMAS S1 Y S2 - 500 KV, EXTREMO RG			-1			INVERSIONES ELECTRICAS						REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 12,034,896			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 3,667,996			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			BR			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCINES ELECTRÓNICAS DE ACOMETIDA DE 33 KV DEL T2BR			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,089,003			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BR			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR  PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE ACOPLAMIENTO 1ADL  SISTEMA S0 132 KV EN ET BR			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,711,731			-			-			0			100			$ 1,711,731			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,711,731


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RO			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR PROTECCINES ELECTROMECÁNICAS DEL TRANSFORMADOR T2RO - 220/132 KV			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,222,665			-			-			0			100			$ 1,222,665			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RO			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR PROTECCINES ELECTROMECÁNICAS DEL TRANSFORMADOR T2RO - 220/132 KV			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 6,080,865			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RO			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE LÍNEA 2RARO1 SISTEMAS PRINCIPAL - 220 KV, EXTREMO RO			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RO			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE LÍNEA 2RARO1 SISTEMAS PRINCIPAL - 220 KV, EXTREMO RO			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 6,763,731			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RO			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE LÍNEA 2RARO2 SISTEMAS PRINCIPAL - 220 KV, EXTREMO RO			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RO			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE LÍNEA 2RARO2 SISTEMAS PRINCIPAL - 220 KV, EXTREMO RO			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 6,763,731			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RA			BUENOS AIRES			RA			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA DE LÍNEA 2RARO1 SISTEMA PRINCIPAL - 220 KV, EXTREMO RA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,705,998			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,467,198			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,467,198


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RA			BUENOS AIRES			RA			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA DE LÍNEA 2RARO1 SISTEMA PRINCIPAL - 220 KV, EXTREMO RA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 6,890,565			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RA			BUENOS AIRES			RA			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA DE LÍNEA 2RARO2 SISTEMA PRINCIPAL - 220 KV, EXTREMO RA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,705,998			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,467,198			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,467,198


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RA			BUENOS AIRES			RA			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA DE LÍNEA 2RARO2 SISTEMA PRINCIPAL - 220 KV, EXTREMO RA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 6,890,565			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ST			SANTA FE			ST			REEMPLAZAR PROTECCIONES ELETRECTRÓNICAS DEL REACTOR R3L5ST SISTEMA S0 - 500 KV			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,222,665			-			-			0			100			$ 1,222,665			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RA			BUENOS AIRES			RA			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA DE LÍNEA 2RAVL1 SISTEMA PRINCIPAL - 220 KV, EXTREMO RA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,191,565			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RA			BUENOS AIRES			RA			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA DE LÍNEA 2RAVL1 SISTEMA PRINCIPAL - 220 KV, EXTREMO RA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 6,865,198			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,467,198			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,467,198


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			BR			TUCUMÁN			BR			VALIJAS DE ENSAYOS 			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 22,560,996			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 3,667,996			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			MA			CÓRDOBA			MA			EQUIPO ENSAYO TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y TTMM			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 15,813,496			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 3,667,996			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RS			CHACO			RS			MONTAJE DE TRANSDUCTORES			5			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 519,633			-			-			0			100			$ 519,633			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 519,633


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BR			TUCUMÁN			BR			MONTAJE DE TRANSDUCTORES			7			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 727,486			-			-			0			100			$ 727,486			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 727,486


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ST			SANTA FE			ST			ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE TRANSDUCTORES			10			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,956,265			-			-			0			100			$ 1,956,265			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,956,265


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CN			SANTA FE			CN			ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE TRANSDUCTORES			10			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,956,265			-			-			0			100			$ 1,956,265			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,956,265


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RO			SANTA FE			RO			ADQUISICIÓN REPUESTOS DE VERIFICADORES DE SINCRONISMO			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 9,462,731			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RA			BUENOS AIRES			RA			REEMPLAZO DE VERIFICADORES DE SINCRONISMO EN ET RA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 9,265,164			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RA			BUENOS AIRES			RA			REEMPLAZO DE VERIFICADORES DE SINCRONISMO EN ET RA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 5,556,729			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,833,998			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,833,998


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RM			SANTA FE			RM			MONTAJE DE LOCALIZADORES DE FALLA POR ONDAS VIAJERAS PARA SUPERVISIÓN DE LAT: 5RMRS1 Y 5RMST1			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,662,825			-			-			0			100			$ 1,662,825			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,662,825


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RS			CHACO			RS			MONTAJE DE LOCALIZADORES DE FALLA POR ONDAS VIAJERAS PARA SUPERVISIÓN DE LAT: 5RMRS1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 831,412			-			-			0			100			$ 831,412			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 831,412


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RO			SANTA FE			RO			MONTAJE DE EQUIPOS SUPERVISORES DE DISPARO DE INTERRUPTORES			37			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 81,430			-			-			0			100			$ 81,430			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 81,430


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RO			SANTA FE			RO			MONTAJE DE EQUIPOS SUPERVISORES DE DISPARO DE INTERRUPTORES			37			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 416,195			-			-			0			100			$ 416,195			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 416,195


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RO			SANTA FE			RO			ADQUISICIÓN DE CABLES HV (ALTA TENSIÓN) MÁS ACCESORIOS P/ EQUIPO MIDAS			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 1,418,292			-			-			0			100			$ 1,418,292			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,418,292


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RO			SANTA FE			RO			ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA MEDICIÓN DE RUIDO AUDIBLE			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RO			SANTA FE			RO			ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS P/EQUIPO MEGGER TRAX 			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 11,764,996			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 3,667,996			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RA			BUENOS AIRES			RA			ADQUISICIÓN RTU D25			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET Varias			BUENOS AIRES			EZ			LOCALIZADOR DE FALLA			5			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 15,813,496			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 3,667,996			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET Varias			NEUQUÉN			CV			LOCALIZADOR DE FALLA			5			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,572,165			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			Manuel Belgrano			BUENOS AIRES			MB			COMPRA PROTECCIÓN PTO CONEXIÓN PARA REEMPLAZO REL511			7			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 20,274,961			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 4,890,661			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,890,661


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			Ezeiza			BUENOS AIRES			EZ			REPUESTOS TELECONTROL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 7,843,331			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET Henderson			BUENOS AIRES			HE			REEMPLAZO PROTECCIÓN KSHE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 257,044,122			-			Especificación y Anticipo			0			10			$ 71,892,722			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 71,892,722


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET Vivoratá			BUENOS AIRES			VIV			REPUESTO CONTROLADORES DE BAHÍA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 6,763,731			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Henderson			BUENOS AIRES			HE			REEMPLAZO COMPARADOR DIRECCIONAL DOD S1 Y S2			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,667,996			-			-			0			100			$ 3,667,996			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Henderson			BUENOS AIRES			HE			REEMPLAZO PROTECCIÓN LÍNEA 5HEMC2 S1 Y S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,833,998			-			-			0			100			$ 1,833,998			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,833,998


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Henderson			BUENOS AIRES			HE			REEMPLAZO PROTECCIÓN LÍNEA 5HEPU1 S1 Y S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,833,998			-			-			0			100			$ 1,833,998			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,833,998


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CC/  5CCPB1			NEUQUÉN			CC			PROTECCION DE LINEA S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,635,583			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 611,333			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 611,333


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CC/  5CHPU1-PU			NEUQUÉN			CC			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,635,583			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 611,333			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 611,333


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET PB/  5CCPB1			NEUQUÉN			PB			PROTECCION DE LINEA S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,635,583			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 611,333			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 611,333


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET PU/  5CHPU1			NEUQUÉN			PU			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,635,583			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 611,333			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 611,333


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CH/  5CHPU1			NEUQUÉN			CH			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,635,583			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 611,333			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 611,333


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CC/  5CHPU1-CH			NEUQUÉN			CC			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,635,583			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 611,333			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 611,333


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RS/ ET PB /sinc			NEUQUÉN			PB			SINCRONIZADOR E.T. PB			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,222,665			-			-			0			100			$ 1,222,665			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EETT PG, AL			NEUQUÉN			PG			LOCALIZADOR DE FALLA			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 10,542,331			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CC/  5CCPB1			NEUQUÉN			5CCPB1			PROTECCION DE LINEA S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CC/  5CHPU1-PU			NEUQUÉN			5CHPU1			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET PB/  5CCPB1			NEUQUÉN			5CCPB1			PROTECCION DE LINEA S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET PU/  5CHPU1			RÍO NEGRO			5CHPU1			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CH/  5CHPU1			RÍO NEGRO			5CHPU1			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CC/  5CHPU1-CH			RÍO NEGRO			5CHPU1			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RS/ ET PB /sinc			NEUQUÉN			PB			SINCRONIZADOR E.T. PB			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 489,066			-			-			0			100			$ 489,066			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 489,066


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EETT PG, AL			NEUQUÉN			PG			LOCALIZADOR DE FALLA			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EETT varias GRS			NEUQUÉN			CV			ADQ. TABLEROS Y ROUTER/SWITCH			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			CONEXION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 3,635,929			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,623,804			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 789,806			$ 1,833,998


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EETT BB, CL			BUENOS AIRES			BB			RED TÉCNICA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			AUTOM Y MONITOR			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 18,782,925			-			-			0			100			$ 18,782,925			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,089,624			$ 0			$ 4,422,912			$ 10,270,389


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RS			CHACO			RS			REPUESTOS REDES TÉCNICAS NEA DE DATOS PARA GESTIÓN DE EQUIPOS REMOTOS DE PROTECCIONES, COMUNICACIONES Y CONTROL (GPS)			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			AUTOM Y MONITOR			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 3,037,860			-			-			0			100			$ 3,037,860			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,037,860			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RS			CHACO			RS			REPUESTOS REDES TÉCNICAS NEA DE DATOS PARA GESTIÓN DE EQUIPOS REMOTOS DE PROTECCIONES, COMUNICACIONES Y CONTROL (GPS)			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			AUTOM Y MONITOR			REPUESTOS			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 3,037,860			-			-			0			100			$ 3,037,860			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,037,860			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Varias			BUENOS AIRES			EZ			REPUESTOS RED TÉCNICA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 8,049,825			-			-			0			100			$ 8,049,825			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,752,696			$ 0			$ 1,895,534			$ 4,401,595


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Varias			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA DE ROUTERS ETHERNET PARA RED TÉCNICA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 3,835,872			-			-			0			100			$ 3,835,872			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 876,348			$ 911,358			$ 947,767			$ 1,100,399


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rodríguez			BUENOS AIRES			RD			MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE RT EN ET GRAL. RODRÍGUEZ			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 31,304,874			-			-			0			100			$ 31,304,874			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,816,040			$ 0			$ 7,371,520			$ 17,117,315


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rodríguez			BUENOS AIRES			RD			MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE RT EN ET GRAL. RODRÍGUEZ			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 6,393,119			-			-			0			100			$ 6,393,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,460,580			$ 1,518,930			$ 1,579,611			$ 1,833,998


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/25			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			NUEVO EQUIPO REACTIVO EN EZ CS/STATCOM (1 X +/-125 MVAR). ETAPA 1/3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 533,458,267			-			Proyecto e Ingeniería			0			10			$ 61,133,267			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 61,133,267


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			INSTALACIÓN RADIADORES DE H2 EN CS1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			Solo Montaje			Equipo eléctrico			$ 12,226,653			-			-			0			100			$ 12,226,653			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 12,226,653


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			CAMBIO SISTEMAS DE EXITACIÓN POR TIPO BRUSSLES (CS3). ETAPA 1/2			4			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 401,044,960			-			Primera etapa de compra			0			50			$ 36,679,960			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 36,679,960


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/25			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			CAMBIO SISTEMAS DE EXITACIÓN POR TIPO BRUSSLES (CS1-CS2). ETAPA 1/3			4			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			Solo Montaje			Equipo eléctrico			$ 106,691,653			-			Primera etapa de montaje			0			30			$ 12,226,653			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 12,226,653


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REAISLADO POLOS ROTÓRICOS PARA RESERVA (LOS QUE SE EXTRAIGAN DEL CS4)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 26,355,827			-			Especificación, emisión OC y anticipoEspecificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 6,113,327			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,113,327


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			EQUIPOS DE MONITOREO H2 - REEMPLAZO DE ANALIZADORES DE HIDROGENO			4			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 21,084,661			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 4,890,661			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,890,661


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			BOMBAS/MOTORES PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y LUBRICACIÓN			8			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 31,626,992			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 7,335,992			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			JUEGO DE COJINETES Y SELLOS LABERINTOS DE REPUESTO PARA CONTINGENCIAS			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 74,303,653			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 12,226,653			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 12,226,653


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE MONITOREO SEGÚN API 670 (SUPERVISIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO)			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 61,483,403			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 12,226,653			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 12,226,653


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5EZHE2			BUENOS AIRES			5EZHE2			COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE RIENDAS EN CRUCES DE RUTAS Y CAMINOS PRINCIPALES			23			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 4,157,062			-			-			0			100			$ 4,157,062			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,157,062


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			2RDVL1 y2			BUENOS AIRES			2RDVL1			COLOCACIÓN DE ANTIESCALADORES			35			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 6,846,926			-			-			0			100			$ 6,846,926			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,846,926


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			5CEMB1			BUENOS AIRES			5CEMB1			BALIZAMIENTO EN 5CEMB1 Y 5CACE1			2			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 26,355,827			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 6,113,327			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,113,327


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			2ATVL1 Y 2			BUENOS AIRES			2ATVL1 Y 2			RETENSADO DE CONDUCTORES. COMPRAS			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 5,868,794			-			-			0			100			$ 5,868,794			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 5,868,794


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			2ATVL1			BUENOS AIRES			2ATVL1			RETENSADO DE CONDUCTORES. MONTAJES			5			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 6,846,926			-			-			0			100			$ 6,846,926			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,846,926


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5CLPG1- 5CLGBR1 - 5BBGBR1			RÍO NEGRO			5CLPG1			M.O PARA CAMBIO DE MORSA INVERTIDA CROSS ROPE POR NUEVO DISEÑO			50			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 12,226,653			-			-			0			100			$ 12,226,653			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 12,226,653


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			 5COPG 1 y 2			NEUQUÉN			 5COPG1			MOVIMIENTO DOBLE-MORSETERÍA CADENA "I" ALICURÁ - ABASTO			200			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 23,230,641			-			-			0			100			$ 23,230,641			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 23,230,641


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5AGRDI1			NEUQUÉN			5AGRDI1			ADECUACIÓN DE ALTURAS LIBRES INSUFICIENTES EN CUELLOS MUERTOS DE RET 31 Y 32 DE LINEA 5AGRDI1			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 6,113,327			-			-			0			100			$ 6,113,327			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,113,327


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5AGRDI1			NEUQUÉN			5AGRDI1			ADECUACIÓN DE ALTURAS LIBRES INSUFICIENTES EN CUELLOS MUERTOS DE RET 31 Y 32 DE LINEA 5AGRDI1			2			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 6,113,327			-			-			0			100			$ 6,113,327			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,113,327


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Ezeiza			BUENOS AIRES			EZ			REMOCIÓN DE INTRUSIONES DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 48,906,614			-			-			0			100			$ 48,906,614			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 48,906,614


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5GPA-ST1			SANTA FE			5GPA-ST1			RETENSADO DE LATS 5GPA-ST1. COMPRAS			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 11,737,587			-			-			0			100			$ 11,737,587			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 11,737,587


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5GPA-ST1			SANTA FE			5GPA-ST1			RETENSADO DE LATS 5GPA-ST1. MONTAJES			6			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 17,606,381			-			-			0			100			$ 17,606,381			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 17,606,381


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LAT TR RN			CÓRDOBA			5MARE1			MONTAJE DE AISLADORES POLIMÉRICOS 5MARE1 PIQ 550 (3)
 5LAVRE1 1019 (3)  1188(2)  5BRLAV1 1390(4)
			12			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 2,176,344			-			-			0			100			$ 2,176,344			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,176,344


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5ATRA1 / 5RARO1			BUENOS AIRES			5ATRA1			PROVISIÓN Y MONTAJE DE AISLADORES POLIMÉRICOS ACOMETIDA ET RAMALLO - 5ATRA1 (8 AIS.) PIQ. 172 /  5RARO1 (8 AIS.) PIQ. 172			16			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 2,274,158			-			-			0			100			$ 2,274,158			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,274,158


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LAT TR RN			CÓRDOBA			MA			MONTAJE DE AISLADORES POLIMÉRICOS PARA LLTT TRANSENER 
 AOMETIDA A ET LUJAN. ACOMETIDA ET LUJAN: 5LURG1 (12 AIS.) PIQ. 393
 5GMLU1 (12 AIS.) PIQ. 393			24			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 1,589,465			-			-			0			100			$ 1,589,465			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,589,465


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			LAT TR RN			CÓRDOBA			MA			CARTELERÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			1000			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 10,542,331			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			2RARO1y2			BUENOS AIRES			2RARO1			2RARO1Y2 – CONPLETAR LA ADECUACIÒN DE LA MORSETERÍA DE RETENCIÓN DE FO ADSS. COMPRAS			37			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 4,034,796			-			-			0			100			$ 4,034,796			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,034,796


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			2RARO1y2			BUENOS AIRES			2RARO1			2RARO1Y2 – CONPLETAR LA ADECUACIÒN DE LA MORSETERÍA DE RETENCIÓN DE FO ADSS. MONTAJES			37			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 3,301,196			-			-			0			100			$ 3,301,196			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,301,196


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5CBSO1			SALTA			5CBSO1			BALIZAMIENTO DIURNO Y BALIZAMIENTO NOCTURNO: LAT 5CBSO1 [CB			10			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 7,335,992			-			-			0			100			$ 7,335,992			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5BRCB1			SALTA			5BRCB1			BALIZAMIENTO DIURNO Y BALIZAMIENTO NOCTURNO: LAT 5BRCB1 [BR]			10			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 7,335,992			-			-			0			100			$ 7,335,992			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ESP			SANTA CRUZ			ESP			OBRA DE RÁPIDA CONEXIÓN PARA AUTOTRAFO 220KV DE RESERVA PARA EL T2ESP			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 171,173,148			-			-			0			100			$ 171,173,148			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 171,173,148


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			RESERVA TRANSF. DE POTENCIA
 TR FASE 500KV - 800 MVA
 T1/3/7/9/10 EZ			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 838,820,407			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 239,642,407			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 239,642,407


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ROSARIO OESTE			SANTA FE			RO			TTII DE 500 KV PARA REEMPLAZO DE EQUIPOS BBC AOK EN ET ROSARIO OESTE 			20			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 114,788,653			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 12,226,653			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 12,226,653


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ROMANG			SANTA FE			RM			TV- REPUESTOS TV 500 KV - /TENSION			10			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 47,059,984			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 14,671,984			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 14,671,984


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PASO DE LA PATRIA			CORRIENTES			PT			TV- REPUESTOS TV 132 KV - /TENSION			10			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 17,117,315			-			-			0			100			$ 17,117,315			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 17,117,315


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET CHOCON			NEUQUÉN			CH			TI 500 KV CL13I (R-S-T) / SALIDA LÍNEA 5CHPU2			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 7,335,992			-			-			0			100			$ 7,335,992			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET CHOCON			NEUQUÉN			CH			TI 500 KV CL23I (R-S-T) / SALIDA LÍNEA 5CHPU2			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 7,335,992			-			-			0			100			$ 7,335,992			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET CHOCON			NEUQUÉN			CH			TI 500 KV CL33I (R-S-T) / SALIDA LÍNEA 5CHPU1			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 7,335,992			-			-			0			100			$ 7,335,992			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET CHOCON			NEUQUÉN			CH			TI 500 KV CL43I (R-S-T) / SALIDA LÍNEA 5CHPU1			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 7,335,992			-			-			0			100			$ 7,335,992			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET PUELCHES			LA PAMPA			PU			TI 500 KV / 2000 A - 4 N / ACOPLE BARRAS			11			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 57,703,782			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 16,139,182			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 16,139,182


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET PUELCHES			LA PAMPA			PU			TV 500 KV / 3 N / BARRA			9			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 42,490,967			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 11,884,307			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 11,884,307


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET PUELCHES			LA PAMPA			PU			TV 132 KV / 3 N / ACOMETIDA TRAFO			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,135,194			-			-			0			100			$ 5,135,194			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 5,135,194


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET CERRITO DE LA COSTA			NEUQUÉN			CV			TV 500 KV / 3 N / SALIDA LÍNEA			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 28,327,311			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 7,922,871			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,922,871


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET CERRITO DE LA COSTA			NEUQUÉN			CV			TV 500 KV / 3 N / ACOMETIDA LÍNEA			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 13,204,786			-			-			0			100			$ 13,204,786			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 13,204,786


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET CERRITO DE LA COSTA			NEUQUÉN			CV			TV 500 KV / 3 N / SALIDA LÍNEA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,401,595			-			-			0			100			$ 4,401,595			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,401,595


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			AB			BUENOS AIRES			EZ			TI - STOCK			12			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 62,949,581			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 17,606,381			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 17,606,381


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			AB			BUENOS AIRES			EZ			TI - STOCK			12			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 62,949,581			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 17,606,381			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 17,606,381


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			CA			BUENOS AIRES			CA			TI - STOCK			6			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 31,474,790			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 8,803,190			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 8,803,190


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			HE			BUENOS AIRES			HE			TI - STOCK			18			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 94,424,371			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 26,409,571			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 26,409,571


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			HE			BUENOS AIRES			HE			TI - STOCK			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 31,474,790			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 8,803,190			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 8,803,190


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RD			BUENOS AIRES			CA			TI - STOCK			12			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 62,949,581			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 17,606,381			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 17,606,381


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RD			BUENOS AIRES			CA			TI - STOCK			18			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 94,424,371			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 26,409,571			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 26,409,571


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			HE			BUENOS AIRES			HE			HE DR65I T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZ			BUENOS AIRES			EZ			EZ 5L213I R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZ			BUENOS AIRES			EZ			EZ 5L213I S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZ			BUENOS AIRES			EZ			EZ 5L213I T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZ			BUENOS AIRES			EZ			EZ 5L223I R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZ			BUENOS AIRES			EZ			EZ 5L223I S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZ			BUENOS AIRES			EZ			EZ 5L223I T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZ			BUENOS AIRES			EZ			EZ 5L233I R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZ			BUENOS AIRES			EZ			EZ 5L233I S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZ			BUENOS AIRES			EZ			EZ 5L233I T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J01 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J01 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J01 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J02 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J02 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J02 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J03 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J03 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J03 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J04 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J04 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J04 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AB			BUENOS AIRES			EZ			TV - STOCK			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 13,204,786			-			-			0			100			$ 13,204,786			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 13,204,786


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AB			BUENOS AIRES			EZ			TV - STOCK			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 13,204,786			-			-			0			100			$ 13,204,786			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 13,204,786


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EZ			BUENOS AIRES			EZ			TV - STOCK			16			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 75,549,644			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 21,029,844			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 21,029,844


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			HE			BUENOS AIRES			HE			TV - STOCK			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 28,327,311			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 7,922,871			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,922,871


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RD			BUENOS AIRES			CA			TV - STOCK			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 28,327,311			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 7,922,871			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,922,871


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RD			BUENOS AIRES			CA			TV - STOCK			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 28,327,311			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 7,922,871			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,922,871


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1V01 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1V01 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1V01 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1V02 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1V02 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1V02 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET ALICURA			NEUQUÉN			AL			BUSHINGS 500 KV GIS - SF6/AIRE			3			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 37,387,500			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 7,023,750			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 7,023,750			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			EQUIPOS TÉCNICOS AÑO 1			50			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 7,325,429			-			-			0			100			$ 7,325,429			-			$ 0			$ 0			$ 1,638,875			$ 1,704,010			$ 0			$ 1,842,880			$ 2,139,664


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			PANTALLAS / MONITORES / PIZARRAS LED AÑO 1			100			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 3,767,364			-			-			0			100			$ 3,767,364			-			$ 0			$ 0			$ 842,850			$ 876,348			$ 0			$ 947,767			$ 1,100,399


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			EQUIPAMIENTO NETWORKING PARA CONECTIVIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO E INFRAESTRUCTURA AÑO 1			150			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 46,882,747			-			-			0			100			$ 46,882,747			-			$ 0			$ 0			$ 10,488,800			$ 10,905,664			$ 0			$ 11,794,432			$ 13,693,852


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			RECAMBIO / ACTUALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA SERVIDORES SITIOS PRINCIPALES AÑO 1 (SEDE, ROSARIO, EZEIZA)			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 87,905,151			-			-			0			100			$ 87,905,151			-			$ 0			$ 0			$ 19,666,500			$ 20,448,119			$ 0			$ 22,114,559			$ 25,675,972


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			DISPOSITIVOS MOVILES TIPO TABLET / CELULAR PARA MOVILIDAD AÑO 1			300			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 35,162,060			-			-			0			100			$ 35,162,060			-			$ 0			$ 0			$ 7,866,600			$ 8,179,248			$ 0			$ 8,845,824			$ 10,270,389


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			SISTEMA REALIDAD AUMENTADA / VIRTUAL GESTIÓN DE MANTENIMIENTO. MANOS REMOTAS AÑO 1			50			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 20,873,550			-			-			0			100			$ 20,873,550			-			$ 0			$ 0			$ 4,916,625			$ 5,112,030			$ 5,316,255			$ 5,528,640			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			CABLEADO ESTRUCTURADO SEDES Y ESTACIONES AÑO 1			3			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 4,395,258			-			-			0			100			$ 4,395,258			-			$ 0			$ 0			$ 983,325			$ 1,022,406			$ 0			$ 1,105,728			$ 1,283,799


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			IMPLEMENTACIÓN SAP S4 - AÑO 1			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 133,016,505			-			-			0			100			$ 133,016,505			-			$ 0			$ 0			$ 32,823,535			$ 38,665,561			$ 0			$ 24,847,449			$ 36,679,960


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			IMPLEMENTACIÓN MEJORAS SAP OPERACIONES Y MOVILIDAD- AÑO 1			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 18,836,818			-			-			0			100			$ 18,836,818			-			$ 0			$ 0			$ 4,214,250			$ 4,381,740			$ 0			$ 4,738,834			$ 5,501,994


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE REALIDAD AUMENTADA - AÑO 1			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 12,557,879			-			-			0			100			$ 12,557,879			-			$ 0			$ 0			$ 2,809,500			$ 2,921,160			$ 0			$ 3,159,223			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			SOFTWARE DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE DEFECTOS VIA SENSORICAS  - AÑO 1			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 31,394,697			-			-			0			100			$ 31,394,697			-			$ 0			$ 0			$ 7,023,750			$ 7,302,900			$ 0			$ 7,898,057			$ 9,169,990


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			SISTEMA DE CONTROL DE PRESENTISMO Y ACCESOS DRH			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 322,645,398			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 133,715,398			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 65,555,000			$ 68,160,398			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			MEJORAS EN CIBERSEGURIDAD - RED IT			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 13,064,796			-			-			0			100			$ 13,064,796			-			$ 3,809,337			$ 0			$ 3,090,450			$ 0			$ 0			$ 3,475,145			$ 2,689,864


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			MEJORAS EN CIBERSEGURIDAD - RED IT			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 7,799,089			-			-			0			100			$ 7,799,089			-			$ 2,597,275			$ 0			$ 1,873,000			$ 0			$ 0			$ 2,106,149			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			MEJORAS EN CIBERSEGURIDAD - RED IT			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 21,759,616			-			-			0			100			$ 21,759,616			-			$ 0			$ 0			$ 4,682,500			$ 1,622,867			$ 0			$ 5,265,371			$ 10,188,878


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			MEJORAS EN CIBERSEGURIDAD - RED IT			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 43,431,700			-			-			0			100			$ 43,431,700			-			$ 8,657,584			$ 0			$ 10,114,200			$ 3,505,392			$ 0			$ 11,373,202			$ 9,781,323


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			MEJORAS EN CIBERSEGURIDAD - RED IT			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 3,430,339			-			-			0			100			$ 3,430,339			-			$ 1,298,638			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 884,582			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			SUITE TABLEROS TÉCNICOS			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 14,441,561			-			-			0			100			$ 14,441,561			-			$ 0			$ 0			$ 3,230,925			$ 3,359,334			$ 0			$ 3,633,106			$ 4,218,195


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			RPA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS REPETITIVOS			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 1,744,129			-			-			0			100			$ 1,744,129			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 379,751			$ 0			$ 410,699			$ 953,679


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROSARIO OESTE			SANTA FE			RO			ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE SOBREPRESIÓN PARA RBC´S MARCA ASEA			5			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,755,620			-			-			0			100			$ 5,755,620			-			$ 0			$ 0			$ 1,170,625			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,584,995


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROSARIO OESTE			SANTA FE			RO			NORMALIZACIÓN MONTAJE RELÉS DE FLUJO MR SOBRE TRAFOS FARADAY			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,755,620			-			-			0			100			$ 5,755,620			-			$ 0			$ 0			$ 1,170,625			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,584,995


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ABASTO			BUENOS AIRES			AB			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 200AH - AB 481 COM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,132,239			-			-			0			100			$ 1,132,239			-			$ 1,132,239			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ABASTO			BUENOS AIRES			AB			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 200AH - AB 482 COM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,132,239			-			-			0			100			$ 1,132,239			-			$ 1,132,239			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ABASTO			BUENOS AIRES			AB			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 200AH - AB 501 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,132,239			-			-			0			100			$ 1,132,239			-			$ 1,132,239			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			IBICUY			ENTRE RÍOS			IBI			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 255AH - IB BA 481			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,347,293			-			-			0			100			$ 1,347,293			-			$ 1,347,293			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			IBICUY			ENTRE RÍOS			IBI			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 255AH - IB BA 482			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,347,293			-			-			0			100			$ 1,347,293			-			$ 1,347,293			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LOS CARDALES			BUENOS AIRES			CARD			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 300AH - LC BA 481			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,347,293			-			-			0			100			$ 1,347,293			-			$ 1,347,293			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LOS CARDALES			BUENOS AIRES			CARD			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 300AH - LC BA 482			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,347,293			-			-			0			100			$ 1,347,293			-			$ 1,347,293			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			G.RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			RD			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 300AH - RD BB20527			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,347,293			-			-			0			100			$ 1,347,293			-			$ 1,347,293			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ATUCHA I			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 24VCC 150AH - AT 241 COM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 673,647			-			-			0			100			$ 673,647			-			$ 673,647			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ATUCHA II			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 220VCC 600AH - AII 222 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 8,970,451			-			-			0			100			$ 8,970,451			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 8,970,451


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CAMPANA			BUENOS AIRES			CA			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 350AH - CA 482 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,384,694			-			-			0			100			$ 1,384,694			-			$ 1,384,694			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CAMPANA			BUENOS AIRES			CA			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 500AH - CA 481 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,543,647			-			-			0			100			$ 1,543,647			-			$ 1,543,647			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CAMPANA			BUENOS AIRES			CA			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 110VCC 400AH - CA 111 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,480,744			-			-			0			100			$ 2,480,744			-			$ 2,480,744			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CAMPANA			BUENOS AIRES			CA			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 110VCC 400AH - CA 112 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,480,744			-			-			0			100			$ 2,480,744			-			$ 2,480,744			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 200AH - MO EZ SAEZ-1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,132,239			-			-			0			100			$ 1,132,239			-			$ 1,132,239			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 200AH - MO EZ SAEZ-2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,132,239			-			-			0			100			$ 1,132,239			-			$ 1,132,239			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 110VCC 500AH - EZ 111 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,816,312			-			-			0			100			$ 2,816,312			-			$ 2,816,312			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 110VCC 500AH - EZ 112 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,816,312			-			-			0			100			$ 2,816,312			-			$ 2,816,312			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 220VCC 200AH - EZ 221 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,442,948			-			-			0			100			$ 3,442,948			-			$ 3,442,948			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 220VCC 200AH - EZ 222 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,442,948			-			-			0			100			$ 3,442,948			-			$ 3,442,948			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MORON			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 90AH - MO BB20527			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 588,716			-			-			0			100			$ 588,716			-			$ 588,716			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MORON			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 90AH - MO BA 48 S2N1 COM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 588,716			-			-			0			100			$ 588,716			-			$ 588,716			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			G.RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			RD			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 200AH - RD 501 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,132,239			-			-			0			100			$ 1,132,239			-			$ 1,132,239			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			G.RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			RD			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 200AH - RD 502 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,132,239			-			-			0			100			$ 1,132,239			-			$ 1,132,239			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 24VCC 350AH - VL 241 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 692,347			-			-			0			100			$ 692,347			-			$ 692,347			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO TGSACA 380VCA - EZ TGSACA 380 TBA (COTDT)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 24,453,307			-			-			0			100			$ 24,453,307			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 24,453,307


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROSARIO OESTE			SANTA FE			RO			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - EETT - RO BA K1216			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 6,341,232			-			-			0			100			$ 6,341,232			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,341,232


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO SECO			SANTA FE			AS			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,563,560			-			-			0			100			$ 1,563,560			-			$ 1,563,560			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			VILLA CONSTITUCIÓN			SANTA FE			VCO			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,563,560			-			-			0			100			$ 1,563,560			-			$ 1,563,560			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SAN NICOLAS			BUENOS AIRES			SN			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,563,560			-			-			0			100			$ 1,563,560			-			$ 1,563,560			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			E.T. ROSARIO OESTE (MO)			SANTA FE			RO			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,563,560			-			-			0			100			$ 1,563,560			-			$ 1,563,560			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SAN PEDRO			BUENOS AIRES			SP			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,563,560			-			-			0			100			$ 1,563,560			-			$ 1,563,560			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			E.T. SANTO TOME (MO)			SANTA FE			ST			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,563,560			-			-			0			100			$ 1,563,560			-			$ 1,563,560			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SAN LORENZO			SANTA FE			SL			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,563,560			-			-			0			100			$ 1,563,560			-			$ 1,563,560			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PARANA			ENTRE RÍOS			PA			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,563,560			-			-			0			100			$ 1,563,560			-			$ 1,563,560			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET MONTE QUEMADO			SANTIAGO DEL ESTERO			MQ			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,127,119			-			-			0			100			$ 3,127,119			-			$ 3,127,119			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET SANJUANCITO			JUJUY			SO			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,127,119			-			-			0			100			$ 3,127,119			-			$ 3,127,119			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			LAV			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,127,119			-			-			0			100			$ 3,127,119			-			$ 3,127,119			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SAN ANTONIO			SANTA FE			SANA			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,127,119			-			-			0			100			$ 3,127,119			-			$ 3,127,119			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BARRANCA YACO			CÓRDOBA			BY			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,563,560			-			-			0			100			$ 1,563,560			-			$ 1,563,560			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LUCIO V MANCILLA			CÓRDOBA			LMA			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,127,119			-			-			0			100			$ 3,127,119			-			$ 3,127,119			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PELLEGRINI			CÓRDOBA			PELL			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,127,119			-			-			0			100			$ 3,127,119			-			$ 3,127,119			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			REPETIDORA 4			SANTA FE			REP4			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,127,119			-			-			0			100			$ 3,127,119			-			$ 3,127,119			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BONPLAND			MISIONES			BON			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,127,119			-			-			0			100			$ 3,127,119			-			$ 3,127,119			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BALDE			SANTA FE			RO			REEMPLAZO CARGADORES DE BATERÍAS SITIOS DE MO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 713,385			-			-			0			100			$ 713,385			-			$ 713,385			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALTO PECOSO			SANTA FE			RO			REEMPLAZO CARGADORES DE BATERÍAS SITIOS DE MO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 713,385			-			-			0			100			$ 713,385			-			$ 713,385			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO SECO			SANTA FE			RO			REEMPLAZO CARGADORES DE BATERÍAS SITIOS DE MO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 713,385			-			-			0			100			$ 713,385			-			$ 713,385			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			VILLA CONSTITUCIÓN			SANTA FE			RO			REEMPLAZO CARGADORES DE BATERÍAS SITIOS DE MO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 713,385			-			-			0			100			$ 713,385			-			$ 713,385			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BAHAMAS			SANTA FE			RO			REEMPLAZO CARGADORES DE BATERÍAS SITIOS DE MO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 713,385			-			-			0			100			$ 713,385			-			$ 713,385			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SAN LORENZO			SANTA FE			RO			REEMPLAZO CARGADORES DE BATERÍAS SITIOS DE MO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 713,385			-			-			0			100			$ 713,385			-			$ 713,385			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MACIEL			SANTA FE			RO			REEMPLAZO CARGADORES DE BATERÍAS SITIOS DE MO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 713,385			-			-			0			100			$ 713,385			-			$ 713,385			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PARANA			SANTA FE			RO			REEMPLAZO CARGADORES DE BATERÍAS SITIOS DE MO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 713,385			-			-			0			100			$ 713,385			-			$ 713,385			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			NUEVA SAN JUAN			SAN JUAN			NSJ			ACTALIZACIÓN LÓGICA PLC NUEVOS TGSACA.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,756,277			-			-			0			100			$ 1,756,277			-			$ 1,756,277			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC			ACTALIZACIÓN LÓGICA PLC NUEVOS TGSACA.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,756,277			-			-			0			100			$ 1,756,277			-			$ 1,756,277			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			GRAN PARANÁ			ENTRE RÍOS			GPA			ACTALIZACIÓN LÓGICA PLC NUEVOS TGSACA.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,756,277			-			-			0			100			$ 1,756,277			-			$ 1,756,277			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE CR CB2			CÓRDOBA			AM			ACTUALIZACIÓN RECTIFICADOR/CARGADOR 3X380VCAVCA 220VCC A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,731,517			-			-			0			100			$ 1,731,517			-			$ 1,731,517			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE CR CB6			CÓRDOBA			AM			ACTUALIZACIÓN RECTIFICADOR/CARGADOR 3X380VCAVCA 48VCC A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 4,890,661			-			-			0			100			$ 4,890,661			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,890,661


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE CR CB7			CÓRDOBA			AM			ACTUALIZACIÓN RECTIFICADOR/CARGADOR 3X380VCAVCA 48VCC 100A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 4,890,661			-			-			0			100			$ 4,890,661			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,890,661


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BAHIA BLANCA - BB 501			BUENOS AIRES			BB			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS DE 48VCC - 625AH			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,717,962			-			-			0			100			$ 2,717,962			-			$ 2,717,962			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BAHIA BLANCA - BB 502			BUENOS AIRES			BB			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS DE 48VCC - 625AH			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,717,962			-			-			0			100			$ 2,717,962			-			$ 2,717,962			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CHOELE CHOEL - CL 501			RÍO NEGRO			CL			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS DE 48VCC - 625AH			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,717,962			-			-			0			100			$ 2,717,962			-			$ 2,717,962			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CHOELE CHOEL - CL 502			RÍO NEGRO			CL			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS DE 48VCC - 625AH			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,717,962			-			-			0			100			$ 2,717,962			-			$ 2,717,962			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ESPERANZA - ESP 501			SANTA CRUZ			ESP			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS DE 48VCC - 600AH			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,231,752			-			-			0			100			$ 2,231,752			-			$ 2,231,752			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MACACHÍN - MC 503			LA PAMPA			MC			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS DE 48VCC - 580AH			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,231,752			-			-			0			100			$ 2,231,752			-			$ 2,231,752			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MACACHÍN - MC 503			LA PAMPA			MC			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS DE 48VCC - 580AH			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,231,752			-			-			0			100			$ 2,231,752			-			$ 2,231,752			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PIEDRA DEL ÁGUILA - PG 501			NEUQUÉN			PG			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS DE 48VCC - 420AH			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 8,735,210			-			-			0			100			$ 8,735,210			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 8,735,210


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PIEDRA DEL ÁGUILA - PG 502			NEUQUÉN			PG			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS DE 48VCC - 420AH			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 8,735,210			-			-			0			100			$ 8,735,210			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 8,735,210


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES - PU 503			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS DE 48VCC - 625AH			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,717,962			-			-			0			100			$ 2,717,962			-			$ 2,717,962			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES - PU 504			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS DE 48VCC - 625AH			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,717,962			-			-			0			100			$ 2,717,962			-			$ 2,717,962			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BAHIA BLANCA - BB 111			BUENOS AIRES			BB			REEMPLAZO DE RECTIFICADOR/CARGADOR DE 3 X 380VCA - 110VCC - 125A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 5,272,744			-			-			0			100			$ 5,272,744			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 5,272,744


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BAHIA BLANCA - BB 112			BUENOS AIRES			BB			REEMPLAZO DE RECTIFICADOR/CARGADOR DE 3 X 380VCA - 110VCC - 125A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 5,272,744			-			-			0			100			$ 5,272,744			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 5,272,744


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA - CC 501			NEUQUÉN			CC			REEMPLAZO DE RECTIFICADOR/CARGADOR DE 220VCA - 50VCC - 25A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,737,961			-			-			0			100			$ 2,737,961			-			$ 2,737,961			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			REP LG - LAGUNA DEL TORO			NEUQUÉN			LG			REEMPLAZO DE RECTIFICADOR/CARGADOR DE SOLARVCA - 48VCC - 40A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,816,961			-			-			0			100			$ 2,816,961			-			$ 2,816,961			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			REP LG - LAGUNA DEL TORO			NEUQUÉN			LG			REEMPLAZO DE RECTIFICADOR/CARGADOR DE SOLARVCA - 48VCC - 40A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,816,961			-			-			0			100			$ 2,816,961			-			$ 2,816,961			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			COLONIA VALENTINA - VA INV A			NEUQUÉN			CV			REEMPLAZO DE INVERSOR DE 110VCC - 220VCA - 10KW			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,515,077			-			-			0			100			$ 1,515,077			-			$ 1,515,077			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			COLONIA VALENTINA - VA INV A			NEUQUÉN			CV			REEMPLAZO DE INVERSOR DE 110VCC - 220VCA - 10KW			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,515,077			-			-			0			100			$ 1,515,077			-			$ 1,515,077			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			COLONIA VALENTINA - VA INV B			NEUQUÉN			CV			REEMPLAZO DE INVERSOR DE 110VCC - 220VCA - 10KW			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,515,077			-			-			0			100			$ 1,515,077			-			$ 1,515,077			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			COLONIA VALENTINA - VA INV B			NEUQUÉN			CV			REEMPLAZO DE INVERSOR DE 110VCC - 220VCA - 10KW			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,515,077			-			-			0			100			$ 1,515,077			-			$ 1,515,077			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRM - Vílla Lía			BUENOS AIRES			VL			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 5,503,984			-			-			0			100			$ 5,503,984			-			$ 0			$ 0			$ 1,119,445			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,384,539


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRM - Olavarría			BUENOS AIRES			OL			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 5,333,618			-			-			0			100			$ 5,333,618			-			$ 0			$ 0			$ 1,084,795			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,248,823


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRM - Henderson			BUENOS AIRES			HE			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 905,750			-			-			0			100			$ 905,750			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 905,750


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRM - Ezeiza			BUENOS AIRES			EZ			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 18,089,684			-			-			0			100			$ 18,089,684			-			$ 0			$ 0			$ 3,679,228			$ 0			$ 0			$ 0			$ 14,410,456


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRM - Campana			BUENOS AIRES			CA			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 4,215,995			-			-			0			100			$ 4,215,995			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,215,995


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRM - Manuel Belgrano			BUENOS AIRES			MB			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 1,630,302			-			-			0			100			$ 1,630,302			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,630,302


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRM - Abasto			BUENOS AIRES			AB			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 21,274,383			-			-			0			100			$ 21,274,383			-			$ 0			$ 0			$ 4,326,958			$ 0			$ 0			$ 0			$ 16,947,425


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRM - Vivoratá			BUENOS AIRES			VIV			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 181,199			-			-			0			100			$ 181,199			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 181,199


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRN - Ramallo			BUENOS AIRES			RA			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 1,811,256			-			-			0			100			$ 1,811,256			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,811,256


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRN - Rosario Oeste			SANTA FE			RO			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 24,171,532			-			-			0			100			$ 24,171,532			-			$ 0			$ 0			$ 4,916,204			$ 0			$ 0			$ 0			$ 19,255,328


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRN - Santo Tomé			SANTA FE			ST			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 2,535,808			-			-			0			100			$ 2,535,808			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,535,808


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRN - Almafuerte			CÓRDOBA			AM			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 11,318,772			-			-			0			100			$ 11,318,772			-			$ 0			$ 0			$ 2,302,104			$ 0			$ 0			$ 0			$ 9,016,668


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRN - El Bracho			TUCUMÁN			BR			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 1,811,256			-			-			0			100			$ 1,811,256			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,811,256


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRN - Gran Mendoza			MENDOZA			GM			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 1,811,256			-			-			0			100			$ 1,811,256			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,811,256


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRN - Malvinas Argentinas			CÓRDOBA			MA			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 1,811,256			-			-			0			100			$ 1,811,256			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,811,256


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRN - Nueva San Juan			SAN JUAN			NSJ			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 1,811,256			-			-			0			100			$ 1,811,256			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,811,256


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRN - Río Diamante			MENDOZA			RDI			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 20,259,782			-			-			0			100			$ 20,259,782			-			$ 0			$ 0			$ 4,120,600			$ 0			$ 0			$ 0			$ 16,139,182


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRN - San Juancito			JUJUY			SO			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 20,259,782			-			-			0			100			$ 20,259,782			-			$ 0			$ 0			$ 4,120,600			$ 0			$ 0			$ 0			$ 16,139,182


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRS - ET Chocón			NEUQUÉN			CH			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 33,328,724			-			-			0			100			$ 33,328,724			-			$ 0			$ 0			$ 6,778,668			$ 0			$ 0			$ 0			$ 26,550,056


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRS - Colonia Valentina			NEUQUÉN			CV			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 22,929,930			-			-			0			100			$ 22,929,930			-			$ 0			$ 0			$ 4,663,676			$ 0			$ 0			$ 0			$ 18,266,253


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			GRAN MENDOZA			MENDOZA			GM			CAMIÓN (TIPO MB ATEGO 4X4 CAJA LARGA) CON HIDROGRUA DE 36 TN/M (TIPO HIAB XS377 8TON CON CONTROL REMOTO Y BARQUILLA)			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 57,556,200			-			-			0			100			$ 57,556,200			-			$ 0			$ 0			$ 11,706,250			$ 0			$ 0			$ 0			$ 45,849,950


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROSARIO			SANTA FE			RO			PLATAFORMA ARTICULADA DE TRABAJO EN ALTURA TIPO PLUMA ELÉCTRICA (TIPO JLG  E450AJ) C/TRAILER PARA TRASLADO ENTRE EMPLAZAMIENTOS			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 14,964,612			-			-			0			100			$ 14,964,612			-			$ 0			$ 0			$ 3,043,625			$ 0			$ 0			$ 0			$ 11,920,987


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			PLATAFORMA ARTICULADA DE TRABAJO EN ALTURA TIPO PLUMA ELÉCTRICA (TIPO JLG  E450AJ) C/TRAILER PARA TRASLADO ENTRE EMPLAZAMIENTOS			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 14,964,612			-			-			0			100			$ 14,964,612			-			$ 0			$ 0			$ 3,043,625			$ 0			$ 0			$ 0			$ 11,920,987


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROSARIO OESTE			SANTA FE			RO			MEDIDORES DE IMPEDANCIA PARA BATERÍAS			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 2,200,798			-			-			0			100			$ 2,200,798			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,200,798


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROSARIO OESTE			SANTA FE			RO			MEDIDORES DE RESISTENCIA DE CONTACTO			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			CAMION CON HIDROGRUA REEMPLAZO TR928			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 39,454,586			-			-			0			100			$ 39,454,586			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 8,276,620			$ 0			$ 0			$ 31,177,966


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Resistencia
  Bracho			CHACO			RS			ADQUISICIÓN DE TRAILERS / CARRETÓN APTO PARA TIRO CON CAMIONES ATEGO [RS, BR]			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 23,208,580			-			-			0			100			$ 23,208,580			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,868,600			$ 0			$ 0			$ 18,339,980


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Malvinas			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZO POR OBSOLECENCIA DE TRACTOR MASSEY FERGUSON 1195 - INT. TR 416 (MOD 1980) [MA]			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 23,208,580			-			-			0			100			$ 23,208,580			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,868,600			$ 0			$ 0			$ 18,339,980


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BR/CB
  Santo Tomé			TUCUMÁN			BR			ADQUISICIÓN DE DOS (2) HOYADORAS HIDRÁULICAS APTAS PARA SER MONTADAS EN HIDROGRÚAS ARTICULADAS 
  [BR/CB, ST]			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 5,755,620			-			-			0			100			$ 5,755,620			-			$ 0			$ 0			$ 1,170,625			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,584,995


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BR/CB
  Santo Tomé			TUCUMÁN			BR			ADQUISICIÓN DE DOS (2) PLUMAS AISLADAS PARA GRUPOS MTO. LAT [BR/CB, ST]			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 14,853,491			-			-			0			100			$ 14,853,491			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,115,904			$ 0			$ 0			$ 11,737,587


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Resistencia			CHACO			RS			REEMPLAZO DE TODO TERRENO LOGAN INT. TR394 (MOD 1984) POR JEEP TIPO GLADIATOR RENEGADE [RS] 			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 23,208,580			-			-			0			100			$ 23,208,580			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,868,600			$ 0			$ 0			$ 18,339,980


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina			NEUQUÉN			CV			RECAMBIO CARGADORA CRYPSA U589			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 29,010,725			-			-			0			100			$ 29,010,725			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,085,750			$ 0			$ 0			$ 22,924,975


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina			NEUQUÉN			CV			RECAMBIO TRACTOR ZANELLO 			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 20,887,722			-			-			0			100			$ 20,887,722			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,381,740			$ 0			$ 0			$ 16,505,982


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Henderson			BUENOS AIRES			HE			REEMPLAZO POR OBSOLECENCIA DE CARRETÓN LEOCOR EN BASE HE			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 30,171,154			-			-			0			100			$ 30,171,154			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,329,180			$ 0			$ 0			$ 23,841,974


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Olavarria			BUENOS AIRES			OL			CAMIÓN CON HIDRO PARA ET EN REMPLAZO DE EQUIPOS EXISTENTES EN OL (X2)			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 41,440,464			-			-			0			100			$ 41,440,464			-			$ 0			$ 0			$ 8,428,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 33,011,964


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Vivorata			BUENOS AIRES			VIV			CAMIÓN TRACTOR CON HIDRO PARA BASE LÍNEAS DE VIV			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 41,440,464			-			-			0			100			$ 41,440,464			-			$ 0			$ 0			$ 8,428,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 33,011,964


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS TIPO UTILITARIO/FURGON			10			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			RODADOS / VEHÍCULOS			$ 50,649,456			-			-			0			100			$ 50,649,456			-			$ 0			$ 0			$ 10,301,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 40,347,956


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS TIPO PICK UP			25			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			RODADOS / VEHÍCULOS			$ 243,789,668			-			-			0			100			$ 243,789,668			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 50,730,811			$ 0			$ 0			$ 193,058,857


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			INCREMENTO DE FLOTA POR NECESIDAD DE O&M. VEHPICULOS LIVIANOS			5			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			RODADOS / VEHÍCULOS			$ 22,206,491			-			-			0			100			$ 22,206,491			-			$ 4,761,671			$ 0			$ 5,150,750			$ 0			$ 5,569,410			$ 0			$ 6,724,659


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROSARIO OESTE			SANTA FE			RO			DESARROLLO DE CENTROS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 20,187,719			-			-			0			100			$ 20,187,719			-			$ 4,328,792			$ 0			$ 4,682,500			$ 0			$ 5,063,100			$ 0			$ 6,113,327


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUÉN			CC			DESARROLLO DE CENTROS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 30,281,579			-			-			0			100			$ 30,281,579			-			$ 6,493,188			$ 0			$ 7,023,750			$ 0			$ 7,594,651			$ 0			$ 9,169,990


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			DESARROLLO DE CENTROS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 6,056,316			-			-			0			100			$ 6,056,316			-			$ 1,298,638			$ 0			$ 1,404,750			$ 0			$ 1,518,930			$ 0			$ 1,833,998


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			DESARROLLO DE CENTROS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 3,831,798			-			-			0			100			$ 3,831,798			-			$ 865,758			$ 900,345			$ 0			$ 0			$ 1,012,620			$ 1,053,074			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET MALVINAS			CÓRDOBA			MA			ADQUISICION DE EQUIPO ENSAYADOR DE ACIDEZ			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 1,071,092			-			-			0			100			$ 1,071,092			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,071,092			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REVOLVING TABLE			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 3,894,880			-			-			0			100			$ 3,894,880			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,894,880			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			JERINGAS PARA ACEITES AISLANTES			600			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 2,336,928			-			-			0			100			$ 2,336,928			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,336,928			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET MALVINAS			CÓRDOBA			MA			JERINGAS PARA ACEITES AISLANTES			400			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 1,557,952			-			-			0			100			$ 1,557,952			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,557,952			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina / LEMAT			NEUQUÉN			CV			TERMOHIGROMETRO			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 194,744			-			-			0			100			$ 194,744			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 194,744			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina / LEMAT			NEUQUÉN			CV			ACCESORIOS ADQUISIDOR (CON SP) ANT			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 2,667,993			-			-			0			100			$ 2,667,993			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,667,993			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			MAQUINA DE ENSAYOS MECANICOS VERTICAL			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 3,505,392			-			-			0			100			$ 3,505,392			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,505,392			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			TV INDUCTIVO 66 - LABO RO			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 1,168,464			-			-			0			100			$ 1,168,464			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,168,464			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			DUMMY 75KG			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 584,232			-			-			0			100			$ 584,232			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 584,232			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			PERFILADORES PORCELANA			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 486,860			-			-			0			100			$ 486,860			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 486,860			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			PEFILADORES POSITRÓN			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 3,894,880			-			-			0			100			$ 3,894,880			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,894,880			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			YUGO CR1			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 778,976			-			-			0			100			$ 778,976			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 778,976			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			YUGO AUXILIAR P/ RETENCIÓN (P/1 PÉRTIGA TENSORA) LADO CALIENTE			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 749,764			-			-			0			100			$ 749,764			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 749,764			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			YUGO AUXILIAR P/ RETENCIÓN (P/ 1 PÉRTIGA TENSORA) LADO FRIO			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 749,764			-			-			0			100			$ 749,764			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 749,764			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			YUGO PUNTA DE MENSULA 132 KV			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 311,590			-			-			0			100			$ 311,590			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 311,590			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Bracho			TUCUMÁN			BR			PASTECA PARA HOMBRE A POTENCIAL TIPO PL			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 334,960			-			-			0			100			$ 334,960			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 334,960			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			PASTECA PARA HOMBRE A POTENCIAL TIPO PL			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 334,960			-			-			0			100			$ 334,960			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 334,960			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Bahía Blanca			BUENOS AIRES			BB			PASTECA PARA HOMBRE A POTENCIAL TIPO PL			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 334,960			-			-			0			100			$ 334,960			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 334,960			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Bracho			TUCUMÁN			BR			DISPOSITIVO SALVA CAIDA T4			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 77,898			-			-			0			100			$ 77,898			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 77,898			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			DISPOSITIVO SALVA CAIDA T4			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 77,898			-			-			0			100			$ 77,898			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 77,898			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Bahía Blanca			BUENOS AIRES			BB			DISPOSITIVO SALVA CAIDA T4			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 77,898			-			-			0			100			$ 77,898			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 77,898			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			SES			SANTIAGO DEL ESTERO			SES			REMEDIACIÓN DE PLAYA DE MANIOBRAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 719,967,790			-			Primera etapa de remediaciones			0			50			$ 301,622,790			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 43,287,919			$ 45,017,271			$ 0			$ 48,685,999			$ 24,025,087			$ 0			$ 140,606,514


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS			CHACO			RS			AMPLIACIÓN EDILICIA ET RS (PCCYM Y EETT)			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 39,227,695			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 7,851,820			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,515,443			$ 2,615,935			$ 2,720,442			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AM			CÓRDOBA			AM			ALERO DE ACCESO A LA OFICINA DE CONTROL + PISO DE INGRESO A LA OFICINA PARA NO PASAR SOBRE LAS TAPAS DE LOS CANALES DE CABLES EN AM.			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 1,638,397			-			-			0			100			$ 1,638,397			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 113,601			$ 118,139			$ 122,859			$ 1,283,799


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MA			CÓRDOBA			MA			CAMBIO DE REVESTIMIENTO DE PISO EN MA			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 1,404,340			-			-			0			100			$ 1,404,340			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 97,372			$ 101,262			$ 105,307			$ 1,100,399


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BR			TUCUMÁN			BR			MODULO MANTENIMIENTO ET BR			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 27,078,099			-			-			0			100			$ 27,078,099			-			$ 19,479,563			$ 0			$ 0			$ 2,434,300			$ 2,531,550			$ 2,632,686			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RO			SANTA FE			RO			RENOVACIÓN EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRES EN EETT RN			15			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 8,191,985			-			-			0			100			$ 8,191,985			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 568,003			$ 590,695			$ 614,293			$ 6,418,993


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			ADQUISICIÓN DE PAT DE MT Y BT			50			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 23,022,480			-			-			0			100			$ 23,022,480			-			$ 0			$ 0			$ 4,682,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 18,339,980


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RO			SANTA FE			RO			SALA DE CAPACITACIÓN/COMEDOR EN ET RO			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 35,108,506			-			-			0			100			$ 35,108,506			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,434,300			$ 2,531,550			$ 2,632,686			$ 27,509,970
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PEF Transener - Resumen ejecutivo 



 



- La proyección económico financiera que acompaña este documento sustenta la 



necesidad de un ajuste de 139% en la tarifa de Transener a ser efectivizado en el mes 



de diciembre 2022. Este ajuste implica un aumento de los ingresos facturados por el 



segmento regulado (incluido transportistas independientes) de 120%, pasando de un 



total de $MM 16.079 en 2022 a $MM 35.297 en 2023. 



 



 



 



- La principal causa de la necesidad de aumento es la inflación, que explica un aumento 



de 76% comparando 2023 vs 2022, aun proyectando inflación de 60% para 2023 en línea 



con el presupuesto nacional, debido al efecto que produce el arrastre de la inflación de 



100% prevista para 2022. 



- La segunda causa de incremento en importancia son las inversiones. Los años 2021 y 



2022 fueron años de transición en el marco del decreto 1020/20. Atenta a esta 



situación, Transener planteó un plan de inversiones mínimo que permitiera transitar ese 



período de manera adecuada, con la oportuna salvedad de que no podía extenderse en 



el tiempo un nivel tan bajo sin poner a riesgo el sistema. Consecuentemente, para el 



año 2023 la compañía proyecta erogar U$S 42 Millones en este rubro, lo que representa 



un crecimiento de 189% (medido en US$) respecto de lo proyectado para 2022 y resulta 
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estrictamente necesario para detener la obsolescencia, siendo este el principal 



impulsor del aumento en términos reales. 



 



 



- En los últimos dos años la compañía viene transitando un proceso de transformación 



orientado a la modernización de su modelo y sus sistemas de gestión para adecuarlos a 



las demandas del presente y proyectarse al futuro con niveles de calidad de excelencia. 



En este sentido estas proyecciones contemplan costos e inversiones relacionados con 



los siguientes proyectos de gran magnitud: 



- La gestión de riesgos que han evidenciado un crecimiento exponencial, 



como lo son los riesgos de ataques informáticos, tanto a redes 



administrativas como operativas, y los riesgos relacionados con la 



seguridad patrimonial. Estos se suman a otros riesgos que aún 



requieren de inversiones para alcanzar su nivel óptimo, siendo el 



principal de ellos el de incendio. 



- La implementación del proyecto MEGA (Migración de Estrategias de 



Gestión de Activos), orientado a la incorporación de tecnología y 



técnicas de gestión modernas con el objeto de lograr mayor eficiencia 



y oportunidad en la intervención de los equipos a su cargo. 
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- La implementación de la versión S4 del sistema SAP, la cual implica la 



redefinición de todos los principales procesos de la compañía 



- La creación de un departamento de I+D 



- La creación de un programa de jóvenes profesionales 



 



- Para acompañar el crecimiento de las instalaciones y mejorar la calidad de servicio y 



tiempos de respuesta, se prevé la incorporación de un total de 71 posiciones a la 



dotación de personal, fundamentalmente concentrados en las áreas técnicas (51) y 



sistemas y procesos de las distintas Direcciones (20), en este último caso, 



principalmente asociado a la gestión de la ciberseguridad. 



- Este proceso de transformación junto con el refuerzo de la estructura de personal, es 



el tercer impulsor de la necesidad de incremento tarifario. 



 



 



 



-  
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- En vista de que, al igual que para 2022, las proyecciones se han basado en la inflación y 



tipo de cambio previsto en el presupuesto nacional y que para el mencionado período 



la inflación real triplicó la prevista, no hay ninguna alternativa que permita asegurar 



que se puedan cumplir con los objetivos operativos sin una cláusula de ajuste que se 



evalúe trimestralmente y de lugar a ajustes tarifarios si la inflación anualizada arroja 



valores superiores al 60% previsto, en no más de 6 puntos porcentuales (10% de desvío). 



- Como puede observarse en la proyección adjunta, el ajuste tarifario se ha calculado de 



forma tal que al final de 2023 la compañía llegue con la caja mínima operativa de US$ 



5M. Si se produjese un desvío en la inflación que no tuviera su correlato en la tarifa, 



cada 10 puntos de desvío, representará la pérdida de los recursos para un mes de 



operación. 



- Se destaca que debido a que no fue tomada en cuenta la solicitud presentada para 



recibir un ajuste de 70% retroactivo a Septiembre a cuenta del ajuste para 2023, el inicio 



del año 2023 prevé en febrero y marzo dificultades financieras que requerirán de la 



asistencia financiera de CAMMESA a través de un mutuo, como única solución posible 



ante la falta de fuentes alternativas de financiamiento.  



- En relación a las cobranzas de los ingresos regulados, se ha asumido que CAMMESA 



tendrá una mora constante de 45 días en el pago del canon mensual. Durante el año 
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2022 ha habido meses en los que ha estado por debajo y otros por encima de ese plazo, 



llegándose en dos ocasiones durante 2022 a perforar la caja mínima operativa por esta 



razón. La incertidumbre y problemas operativos que genera esta situación, con sus 



eventuales consecuencias en la prestación del servicio, debe dar lugar a una solicitud 



por parte del ENRE para que se garantice el pago en tiempo y forma a las 



transportistas, decisión que con bajo impacto a los terceros, mejoraría sustancialmente 



la situación del transporte. 



- Finalmente, no se ha contemplado concepto alguno relacionado con la remuneración 



del capital invertido por la compañía, lo cual no se condice con las previsiones expresas 



de la ley 24.065 al respecto, y que debe ser subsanado con urgencia, ya que es una 



anomalía que perjudica al sistema en el largo plazo. La no inclusión este concepto 



tarifario en el presente documento no constituye una renuncia al mismo. 



Adicionalmente, la totalidad de los flujos positivos generados por la actividad no 



regulada se ha volcado a reducir la necesidad de incremento tarifario, financiando así 



la actividad regulada, cuestión que en un futuro cercano debe ser regularizado para 



que puedan ser puestos a disposición de los propietarios de la compañía, junto con la 



rentabilidad reconocida por la ley 24.065. El mecanismo para resolver estas cuestiones 



es la Revisión Tarifaria Integral. 
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Funcionamiento y Descripción Modelo 



PEF Transener 
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MODELO Proyección Económico-Financiera TRANSENER 



El Modelo utilizado para enviar las Proyecciones 2023 fue el solicitado por el Enre en anteriores 



oportunidades con algunas adecuaciones para reflejar las transacciones reales desde el 1 de Enero 



del 2022 hasta el 31 de Octubre del 2022 y proyectadas para el período 1 de Noviembre 2022 al 31 



de Diciembre del 2023. 



 



La información de Ingresos y Costos se expuso en tres grandes grupos: 



1- Actividad Regulada 



2- Transportista Independiente 



3- Otra Facturación/Servicios 



 



1- Actividad Regulada: Corresponde a la Actividad I de la Contabilidad Regulatoria. Incluye los 



Ingresos por el Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica. 



2- Transportista Independiente: Corresponde a la Actividad VII e incluye los Ingresos y Costos 



donde Transener actúa como transportista Independiente. 



3- Otra Facturación/Servicios: Corresponde a la Actividad II (Supervisión de las Ampliaciones 



de Capacidad de Transporte), Actividad V O&M Ceca (Actúa como Servicio Público de 



Transporte de Energía Eléctrica de Ampliaciones de la Red), Actividad IV Supervisión O&M 



Transportista Independiente, la Actividad No Regulada VI (Realización de obras e 



instalaciones específicas en el sistema de transporte) y IX (Asistencia técnica, consultoría y 



O&M en alta tensión para terceros, elaboración de pliegos y otros). 



 



Caja al Inicio de cada mes 



Abierta en caja en pesos, caja en dólares convertida a pesos, y un total que suma ambas cajas en 



pesos. Contiene la Caja Real al 31 de Octubre del 2022 y la Proyección Noviembre-22 a Diciembre-



23. 



 



Facturación Regulada / Facturación Transportista Independiente 



Se tomó la Facturación real devengada desde Enero-22 hasta Octubre-22 abierta por concepto y la 



Proyección de Noviembre-22 a Diciembre-23. Está vinculada con la solapa PxQ Facturación, que 
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contiene los precios, el equipamiento, las horas, y los porcentajes de premios, penalidades y 



pérdida de remuneración. 



El ajuste de Tarifas correspondiente a la Actividad Regulada y Transportistas Independientes del 



139% solicitado, está incluído y devengado en la PEF a partir del mes de Diciembre-2022, debido a 



que es necesario equilibrar los Ingresos y Egresos de Transener en los primeros meses 



(Enero/Febrero) del año 2023. 



 



Otra Facturación 



Se tomó la Facturación real devengada desde Enero-22 hasta Octubre-22, abierta por concepto y la 



Proyección Noviembre-22 a Diciembre-23.  



La actividad V O&M CECA está vinculada con la solapa PXQ Facturación, que contiene los precios, 



el equipamiento, las horas y los porcentajes de premios, penalidades y pérdida de remuneración. 



 



Cobros del mes 



Hemos tomado el Real desde Enero 2022 hasta Octubre 2022 y en la Proyección Noviembre-22 a 



Diciembre-23, tomamos como supuesto una demora de un mes y medio en las cobranzas de 



Cammesa vencidas al cierre del año 2022 y 2023, correspondiente a la facturación regulada y 



transportistas independientes. El cobro de las actividades No Regulada, No Tarifada, Sup. O&M TTII, 



y O&M CECA se mantiene constante a lo largo del año 2023. 



Asumimos en la Proyección que, la aplicación de las Penalidades netas se mantiene constante, no 



generando nuevas necesidades de Caja. 



 



Pago de Servicios Regulados 



Contiene el detalle de Remuneraciones, cargas sociales y Gastos Operativos pagados desde Enero-



22 a Octubre-22 y en la Proyección a Diciembre-23, el detalle de los Costos Operativos necesarios 



para la Operación y Mantenimiento por concepto a pagar en cada mes del año. 



 



Apertura de Capex:  



Abierto en moneda local y extranjera. Estos valores no contienen IVA. Contiene el Real al 31 de 



Octubre de 2022 y la Proyección Noviembre-2022 a Diciembre-2023. 
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El Capex del año 2022 contiene el original de la PEF más los Capex adicionales presentados, los 



cuales se proyectan ejecutar parcialmente al cierre del año 2022 por las dificultades generadas por 



la inflación, problemas gremiales y las restricciones existentes en el mercado cambiario. La 



ejecución completa se está proyectando para todo el año 2023 en forma conjunta con el pago de 



los valores de los nuevos Capex a lanzar en dicho año. 



 



Impuesto a las ganancias: Hemos tomado los pagos Reales desde Enero 2022 hasta Octubre 2022 



y en la Proyección Noviembre-22 a Diciembre-23, hemos calculado los valores en base al resultado 



del ejercicio anterior. Considerar que, en caso de existir mayores ingresos este monto debería 



incrementarse por la Tasa correspondiente (35%). 



 



IVA DDJJ mensual: Se tomaron los pagos Reales desde Enero 2022 hasta Octubre 2022 y en la 



Proyección Noviembre-22 a Diciembre-23, hemos calculado en base a los débitos IVA y créditos IVA 



del mes anterior. 



 



Impuesto a los débitos y créditos: calculados en base a los cobros y pagos del mes. 



 



Movimientos Financieros 



Los movimientos financieros incluyen el Pago de Capital del Préstamo con el Banco de la Nación 



Argentina y los Intereses correspondientes a una Tasa Badlar + 8%.  



Cobro de intereses por inversiones financieras: cobros mensuales calculados sobre la caja en pesos 



y dólares. 



Diferencia de cambio: calculada sobre la caja en moneda extranjera, por el diferencial mensual del 



tipo de cambio. 



 



Caja al cierre 



La Caja al cierre de cada mes desde Enero 2022 a Octubre 2022 es la Real y las Proyecciones de 



Noviembre 2022 a Diciembre 2023 de cada mes surgen de la caja al inicio, más las cobranzas del 



mes, menos los pagos del mes, más/menos los movimientos financieros. 
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Remuneraciones y Gastos 



Operativos 
  



REMUNERACIONES 



 



Inicialmente, a efectos de cálculo se consideró como dotación base, el personal activo al 31 de 



Octubre de 2022. 



A los efectos de atender las instalaciones actuales, para este período Tarifario de Transición 



cumpliendo con las pautas asociadas al plan de mantenimiento y de seguridad de la compañía se han 



definido las siguientes pautas de mantenimiento que requieren del personal adecuado: 



● Cumplir los planes y periodicidades de mantenimiento en base a los procedimientos técnicos 
vigentes (Listados en Subanexo II). 
 



● Atender prontamente las urgencias y emergencias que puedan ocurrir en las instalaciones. 
  



● Cumplir con las obligaciones administrativas, técnicas y regulatorias en cuanto a Seguridad 
Pública, Medio Ambiente, Calidad y Seguridad Ocupacional. 
  



● Profundizar las mejoras en los sistemas y estrategias de gestión del mantenimiento. 
  



● Profundizar los análisis técnicos (mantenimiento predictivo) de las instalaciones actuales. 
 



● Cumplir con los requisitos y exigencias actuales de operación del sistema. 
  



● Preparar cuadros de reemplazo de especialistas en diferentes áreas 



  
● Adecuar las bases de mantenimiento de acuerdo a las necesidades logísticas de la actividad 



Con relación a las circunstancias que justifican el incremento del plantel de personal, se adjunta al 



presente el Anexo II con el Estudio de Dotación de la Dirección técnica. 











                                                                                



 



12 



Luego de un análisis técnico se adicionan 71 vacantes distribuidas en los diferentes meses del año  



2023, con el siguiente detalle: 



● 28 Vacantes para adecuar y atender eficazmente la operación, mantenimiento y nuevas 



instalaciones. 



o Nuevas instalaciones: 24 



o Estudio de dotación: 4 



 



● 13 Vacantes para adecuar la estructura de nuestra área de tecnología principalmente lo que 



respecta a Ciberseguridad y atender la creciente demanda de los diferentes sistemas 



informáticos debido a la digitalización forzada por el efecto post pandemia. Ver Anexo IV 



Gerencia de Sistemas 



● 21 Vacantes destinadas a la creación de un programa de Jóvenes Profesionales, cuya finalidad 



es poder contar con profesionales capacitados al momento de cubrir futuras jubilaciones en 



los próximos años, nuevas supervisiones y necesidades en nuevos proyectos. 



● 2 Vacantes para el área de Seguridad Patrimonial. Con el crecimiento de las instalaciones en 



los últimos años en Transener y la sinergia con Transba, se plantea la necesidad de reforzar 



la estructura de esta área, para obtener un mayor control sobre los activos de la compañía. 



Para ello, estos recursos se destinarán principalmente a la administración del centro de video 



vigilancia y diagnóstico/supervisión de los distintos lugares de trabajo para mejorar la brecha 



de riesgo. 



● 2 Vacantes para el área de Seguridad e Higiene, cuyo objetivo es garantizar una mayor 



presencia y cobertura en los distintos lugares de trabajo preservando la seguridad de las 



personas. Actualmente requerimos mayor dotación en el área para poder cubrir la dispersión 



geográfica que tiene la compañía. 



● A los fines de brindar soporte a las necesidades de la compañía (Nuevos proyectos, nuevas 



instalaciones, rotación por jubilación, etc.) surge la necesidad de 5 vacantes dentro de 



nuestras áreas de Ingeniería Regulatoria, Asuntos Legales e Institucionales  y Auditoría. 
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Detalle de composición de la dotación por actividad proyectada 



 



Adicionalmente, la Compañía tiene firmado acuerdos colectivos de trabajo con 3 entidades gremiales 



de la actividad eléctrica: 



 



● Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF). 



● Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (APJAE) 



● Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía (APUAYE). 



 



Cada año, se negocian y firman acuerdos paritarios con las entidades gremiales por ajuste salarial 



cuyo período comprendido es desde marzo hasta febrero del año siguiente inclusive.  



 



Durante el año 2022 se acordaron con las diferentes entidades gremiales un incremento del 99% 



distribuidos de la siguiente manera: Marzo 20%, Junio 15%, Agosto 15% y octubre 17%, Noviembre 



8%, Diciembre 8%, Enero 2023 8%, Febrero 2023 8%. Si bien dichos aumentos se han otorgado en 



forma escalonada en el año 2022, para el año 2023 impactarán el aumento en forma completa desde 



el mes de Enero, incluyendo su efecto en todos los conceptos remunerativos (ej. horas extras, SAC, 



BAE, etc).  



 



Con respecto al año 2023, se estableció una pauta salarial del 48% total anual, aplicando en Marzo 



16%, Mayo 8%, Julio 8%, Septiembre 8% y Diciembre 8% no acumulativo.  



 



Actividad 
Regulada; 
916; 87%



Actividad No 
regulada; 67; 



6%



Transportistas 
Independientes



; 75; 7%



Dotación por actividad 2022



Actividad 
Regulada; 
977; 86%



Actividad No 
regulada; 



77; 7%



Transportistas 
Independientes; 



75; 7%



Dotación por actividad 2023
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Anualmente se abonan gratificaciones establecidas en los Convenios Colectivos al personal 



convencionado (FATLYF, APJAE y APUAYE). 



 



Asimismo, el personal fuera de convenio posee un sistema de compensación variable sujeto a 



desempeño y logro de objetivos. En todos los casos estas gratificaciones se abonarán en el mes de 



febrero de cada año. 



 



El Sueldo Anual Complementario (SAC) se abona en los meses de junio y diciembre de cada año, tal 



como establece la Ley de Contrato de Trabajo, cuya base de cálculo es la mejor remuneración 



percibida por cada colaborador durante el semestre considerado.  



 



El Plus Vacacional considera el monto por los días de vacaciones que el colaborador tiene derecho a 



gozar durante el año. Se liquida anualmente a todo el personal, pudiendo variar el momento de pago 



en base al mes que la persona solicita su licencia. Para su cálculo, se realizó un estimado del pago 



anual desagregado en forma homogénea durante el año. 



 



El incremento de la antigüedad del personal bajo el convenio colectivo de trabajo está representado 



por una variación en su remuneración normal habitual y permanente. Esta variación se ve reflejada 



en los conceptos “antigüedad” y “adicional antigüedad”. Al ser un concepto que es base de cálculo 



de otros conceptos de liquidación tanto para remuneraciones habituales así como conceptos 



variables, tiene un impacto directo en el incremento salarial de cada colaborador a medida que 



transcurre su permanencia en la Compañía. 



Adicionalmente, se proyectaron los costos de los beneficios que tiene el personal y están a cargo de 



la empresa. Los mismos se encuentran en el rubro “Beneficios” y se detallan a continuación: 



● Seguro de Vida 



● Seguro de Sepelio 



● Seguro de Retiro 



● Obra Social y Prepagas 
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A efectos de realizar una proyección de los retiros, indemnizaciones, acuerdos por finalización del 



vínculo laboral y bonificaciones diferidas de los empleados, se tomó como base lo abonado en los 



últimos 3 años. Esta partida considera conceptos de liquidación tales como Bonificaciones por 



jubilación, fallecimiento y Bonificación años de servicios. 



 



Horas Extras 



Para la realización de la proyección de horas extras para el período 2023 se calculó el promedio de 



las Horas Extras por persona ejecutadas en el período 2017 – 2019.  A partir de este número y la 



proyección de personal para cada año de este periodo de Transición se proyectaron las horas extras 



a realizar en cada año. 



 



 



 



Intercompany: En la actualidad la empresa cuenta con parte de su estructura de personal que presta 



servicios a Transba, lo que permite obtener ventajas competitivas por sinergias y economías de escala 



resultantes de dicha integración, permitiendo ahorros en sus costos.  



 



Ambas compañías utilizaron como criterio para la determinación de la estructura y buscar la mayor 



eficiencia de los procesos dentro de las organizaciones, incluir en dicho supuesto a la Dirección 



General, las Direcciones de Asuntos Legales e Institucionales, de Administración y Finanzas, de 



Ingeniería Regulatoria y de Recursos Humanos, como así también, las Gerencias de Ingeniería, de 



Coordinación Técnica y algunas áreas de Planificación y Operación de la Red.  



 



Como consecuencia, a efectos de una mejor exposición, hemos excluido de la dotación total activa 



32 personas en representación de esta sinergia, y las hemos incluido en la dotación activa de Transba. 



La misma consideración se realizó para reflejar el costo de mano de obra. 
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Solapamientos del personal próximo a Jubilarse: Actualmente la Compañía se encuentra en un 



período con gran cantidad de personal próximo a jubilarse, proyectando unas 38 personas para los 



próximos 2 años. Dado que estos colaboradores son altamente especializados técnicamente, la 



pérdida de expertise impacta directamente en la gestión de la Compañía.  



Es por ello que, resulta de suma importancia poder transmitir sus conocimientos al personal 



ingresante para poder mantener el expertise dentro de la Compañía, considerando el ingreso 



anticipado de personal ingresante en su reemplazo para que en un período de trabajo conjunto se 



pueda transmitir dichos conocimientos. 



Este plan hace énfasis únicamente en puestos técnicos y posiciones críticas como por ejemplo 



personal de Áreas de Protecciones, Comunicaciones y Control, Mantenimiento de Estaciones, Líneas 



y Centro de Control. 



 



Este proceso tiene como objetivo alcanzar los siguientes puntos de mejora: 



 



● Transmitir conocimiento y experiencia del puesto. 



● Mantener el capital intelectual de la Compañía. 



● Minimizar errores y costo de tiempo de aprendizaje. 



● Menor tiempo en la formación del personal 



● Eficacia de los trabajos 



● Mejorar la calidad de servicio 



● Reforzar conocimiento y prácticas de trabajo seguro. 



 



A efectos de agrupar los costos de la mano de obra según el tipo de actividades desarrolladas por la 



compañía, podemos definir 4 grupos principales. 



- Actividad Regulada 



- Capex 



- Actividad no Regulada. 



- Transportistas Independientes 
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En el siguiente gráfico exponemos la incidencia porcentual de cada actividad en el costo total de 



mano de obra proyectada para los años 2022 y 2023. 
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PROYECCIONES DE COSTOS OPERATIVOS 



 



Pautas para la Proyección 



 



1- Introducción 



En el presente informe se describen los costos proyectados para el periodo 2023 que se consideran 



mínimos para mantener y operar las instalaciones del servicio de transporte en alta tensión conforme 



a los requerimientos establecidos por el Ente Regulador. 



Para la elaboración de la pretensión de gastos para el año 2023 cabe analizar la evolución de las 



actualizaciones de tarifa para el período 2017/2022, y su comparativa respecto a índices y precios de 



referencia de la economía en general.  



 



Variación acumulada 2017/2022: actualización de tarifa, valor de viático, limpieza SAE, gasoil, IPC 



y U$S 



 



 



 



 



A los fines de disponer de una comparativa en términos reales, a continuación se referenciaron a 



valores del año 2021 los gastos operativos históricos de la Compañía, incluyendo emergencias, con 
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el siguiente resultado (en los años 2020 y 2021 se disminuyen los gastos consecuencia de la 



pandemia): 



 



Evolución de gastos operativos entre el período 2017 - 2021 en moneda constante 



 



 



 



De ambas gráficas se desprenden las siguientes conclusiones: 



- los costos operativos de Transener en términos reales se mantuvieron constantes y en el 



orden desde la entrada en vigencia del periodo tarifario RTI 2017/2019. 



- Las actualizaciones anuales de tarifa se mantuvieron por debajo de la variación de otros 



costos representativos de la actividad, se incluye la variación del Tipo de Cambio, habida 



cuenta de que los GASTOS de la empresa están fuertemente vinculados de manera directa 



con este indicador en un 60%. 



- Los precios de servicios esenciales fijos (tales como transporte de personal, limpieza de 



estaciones y de franja de servidumbre, vigilancia) y el de otros rubros como combustibles y 



viáticos del personal de mantenimiento que en conjunto representan el 27% del total de 



gastos han tenido un incremento porcentual superior a las actualizaciones de tarifa, lo que 



implica en la práctica un menor nivel de actividad en general en otros rubros tales como 



reparaciones de edificios, comisiones de servicio, consumo de combustibles. 
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- Es necesario mantener el nivel de gastos operativos totales en términos reales, 



incrementando la actividad en rubros tales como reparaciones de equipos y edificios para 



asegurar la prestación del servicio. 



- Las actualizaciones tarifarias otorgadas por el ENRE durante la vigencia de la RTI 2017/2020 



se realizaron con un retardo de seis meses respecto de las variaciones de precios de las 



variables macroeconómicas que se reflejan en los índices (IPIM, IPC, U$S). 



 



2. Proyección de gastos para el periodo 2023: 



Criterios 



Los criterios para la elaboración de las Proyecciones 2023 pueden resumirse en los siguientes puntos 



básicos: 



 



- Para el período Enero-Octubre 22 se tomaron los Gastos reales pagados. 



 



- Las Proyecciones del período Noviembre-22 a Diciembre-23 fueron realizadas en pesos de 



acuerdo a pautas de inflación y de TC estimadas para las actividades I, V (instalaciones plan 



federal) y VII (IV Línea y CL-PY). Es importante destacar que los costos del año 2022 se ven 



fuertemente afectados por el impacto de la inflación del 100% proyectada en términos 



interanuales. 



 



- Los costos proyectados fueron calculados en base a las Instalaciones que están en servicio al 



31/12/2022, más los ingresos previstos de nuevas instalaciones. 



 



- Se han proyectado gastos adicionales por única vez y ampliación de servicios en aquellos 



rubros donde se indica específicamente. 



  



- Para el año 2023, se considera un tercer grupo de gastos relacionados a la reducción de los 



Riesgos Actuales de la Operación y Mantenimiento de la Compañía, para llevarlo al Riesgo 



Intrínseco de cada uno de ellos (minimización de la brecha de control). Ver Anexo I. 
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- Las restricciones y cupos impuestos al Comercio Exterior han impactado seriamente en los 



costos de reposición de equipos y materiales. Esto conlleva que la empresa en muchos casos 



deba optar por compras en condición Nacionalizado, sumando costos impositivos no 



esperados. 



 



Estas restricciones no afectan solo a la empresa sino a sus proveedores, quienes han 



incrementado significativamente los precios en dólares, cargando en ellos el riesgo de 



cumplimiento relacionado a la factibilidad de realizar las importaciones. 



 



Cabe destacar que Transener se encuentra imposibilitado para pagar anticipos de 



importaciones desde Noviembre 2021 debido a un descalce entre despachos y pagos al 



exterior, motivada por una arbitraria fecha de corte e implementación de la medida, 



impuesta por el BCRA. 



Se han realizado presentaciones al BCRA intentando subsanar esta situación sin resultados 



favorables. 



En particular, los cupos para importaciones y servicios condicionados a los montos 



importados en 2020 y 2021, años en los cuales las operaciones de la empresa no fueron 



significativos por restricciones tarifarias, ha dejado en una situación muy desfavorable a la 



empresa para afrontar nuevos compromisos de compra en el exterior, relacionados a 



equipos, materiales y servicios no fabricados o prestados localmente. 



 



- Para el periodo se destaca el ingreso de la nueva ET 25 de mayo. El monto solicitado para 



este rubro corresponde principalmente al mantenimiento de la limpieza de la franja de 



servidumbre e instalaciones, equipos y movilidad para el personal ingresante que realizará 



las tareas de verificaciones y control, mantenimiento, vigilancia, repuestos y consumibles en 



general. 



 



3. Composición de Gastos Regulados 



De acuerdo a lo detallado anteriormente, los gastos proyectados para el año 2023 se componen de 



la siguiente manera: 
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Base PEF 2022 ajustado por inflación, más gastos por minimización de brecha de control (Anexo I), 



más adiciones por mejoras edilicias, más gastos asociados a nuevas instalaciones. Estos 3 



conceptos adicionales representan en términos reales un incremento del 10% respecto al año 



2022. 



 



 



Brecha de Control (Ver Anexo I) 



• Reducción de riesgo de sabotaje, robo y/o vandalismo en dependencias e instalaciones de 



la compañía, en conformidad con los diagnósticos de situación a través de la puesta en 



funcionamiento de los Centro de Monitoreo Regionales. 



• Reducción de riesgo de indisponibilidad de sistema (firewall, segmentación de redes, 



servidores virtuales y de backup, etc). 



Mejoras Edilicias 



• Reparaciones edilicias necesarias demoradas en instalaciones con más de 40 años de 



antigüedad (ET Santo Tomé, Rosario Oeste, Almafuerte, Río Grande, Gran Mendoza, El 



Bracho, Recreo, Malvinas y Romang). 



Nuevas Instalaciones 



• Nueva ET 25 de Mayo, ampliaciones sobre ET Río Santa Cruz, ET Resistencia y LAT Bahía 



Blanca – Vivorata. 
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4. Detalle de Rubros de la proyección 2022/2023 



 



Detalle de rubros expresado en millones de pesos en moneda de cada año sin IVA. 



 



 



1- MATERIALES Y EQUIPOS 



 



En este rubro se incluyen los elementos esenciales que se precisan para el mantenimiento de los 



equipos. Las cuentas con mayor incidencia son: 



 



Materiales y equipos eléctricos:  



Se incluye un valor proporcional a los gastos históricos y materiales de uso frecuente en líneas, EETT 



y CCSS tales como cables, morsetería, sensores de monitoreo, repuestos RBC, materiales para 



almacén, repuestos menores para compresores, etc. 



 



En el rubro en cuestión se verifica a agosto de 2022 un gran incremento de precios del orden del 47% 



respecto a diciembre del año 2021 y del 122% respecto a diciembre del año 2020, tal como puede 
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referenciarse con el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB - Indec) y la modificación 



del valor del dólar. 



 



Por otra parte, en el rubro Materiales y equipos eléctricos se han incorporado como adicional la 



compra de repuestos de los RBC de los transformadores de potencia y servicios auxiliares que deben 



reemplazarse cada seis años conforme la recomendación de sus fabricantes.  



 



Productos químicos:  



Se trata de gases de uso frecuente, siendo el rubro que más impacta en el total el hidrógeno que se 



utiliza para la refrigeración y control de los Compensadores Sincrónicos (CCSS) de la ET Ezeiza. Se 



incluyen además la reposición de gases de SF6 y gases para el laboratorio químico. 



 



En el caso del hidrógeno para CCSS se verifica un incremento del 76% en el precio del H2 desde agosto 



de 2021 a junio 2022. Cabe destacar que el H2 es un insumo clave de reposición en cada tarea de 



intervención de mantenimientos en los CCSS. 



 



2- SEGUROS 



 



La Compañía tiene una política de seguros conservadora con foco en la protección de los activos que 



se encuentran a riesgo, con una cobertura adecuada y que se ajusta a los estándares de la industria 



eléctrica.  



La póliza más significativa es la que cubre “Todo Riesgo Operativo”, la que asegura pérdida o daño 



patrimonial de los equipos más relevantes que se encuentran en las subestaciones (transformadores 



y reactores), incluyendo daños debido a un mal funcionamiento eléctrico, tornados, huracanes y 



terremotos que cubren montos de hasta aproximadamente U$S 2.133,3 millones, sujeto a un límite 



de U$S 25,0 millones por siniestro con franquicias que oscilan entre U$S 25,0 mil y U$S 1,0 millón, 



según el tipo de equipo dañado. Adicionalmente Transener incluye en la póliza la cobertura de torres 



y líneas de transmisión, sujeto a un límite anual máximo de U$S 1,0 millón, con franquicias de U$S 



100,0 mil por evento. La prima de esta póliza es de U$S 4,7 millones anuales. 
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Por la envergadura de la cobertura en cuestión, la misma debe ser cubierta por reaseguradores 



internacionales, fundamentalmente del Reino Unido, razón por la que esta póliza debe ser valuada y 



abonada en dólares estadounidenses. Por esta circunstancia, el costo de esta cobertura sufre los 



impactos del mercado asegurador global, el que en los últimos años se ha visto influenciado y 



endurecido por eventos de la naturaleza ocurridos en diversos puntos del globo. 



Además, en la cuenta se incluyen las pólizas de seguro automotor (camionetas, camiones, grúas, 



automóviles, etc.), de responsabilidad civil, de transporte local e internacional de equipos, de 



responsabilidad de directores y funcionarios, seguro por accidentes del trabajo, de vida y por 



robo/hurto sujetas a las franquicias y limitaciones habituales. Se mantiene un seguro de vida 



obligatorio de acuerdo con la ley argentina. 



 



3- HONORARIOS PROFESIONALES 



 



Incluye principalmente honorarios por Consultoría de sistemas, Consultoría de administración, 



Consultoría técnica, Asesoramiento legal, Auditoría externa y Auditoría interna. 



 



Consultoría de sistemas: 



Producto de la gran cantidad de módulos de SAP implementados y las distintas necesidades del 



negocio y los entes de control es necesario el soporte experto en los módulos PM, PPM, COMEX, 



MM, FI, CO, AxI, BPC, PS, SD, GRC, SSO e IDM. Incluye los costos de honorarios profesionales 



asociados a los desarrollos de SAP Operaciones, Movilidad, Habilitaciones y los desarrollos de 



Tableros de gestión en QV que brindan información necesaria para la toma de decisiones. 



Adicionalmente incluye los honorarios de consultoría para la gestión del Datacenter desde Telecom, 



recursos On Site de Ciberseguridad, Basis y Redes. También horas expertas para soporte y desarrollo 



en el sistema Meridian y .Net. 



Soporte y mantenimiento asociado hardware servidores HP, CITRIX y sistema de monitoreo 



Whatsapp. Asimismo, también se incluye lo correspondiente a consultoría para dar soporte a 



aplicaciones que permiten incrementar la ciberseguridad, como ser Cisco Umbrella y Duo. 
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En este rubro se reflejan los costos asociados al servicio del Datacenter contratado a Telecom en 



Pacheco cuyo valor mensual del servicio es de U$S 16 mil. El mismo corresponde a la provisión de 



infraestructura virtual de hardware Nutanix en calidad de servicio, junto a las licencias VmWare 



vCloud Director asociadas a tal fin. 



Incluye los costos para reducción de los riesgos de Ciberseguridad detallados en el Anexo I. 



 



Consultoría de administración: 



Incluye los honorarios por asesoramiento en materia tributaria y honorarios por certificaciones 



contables originadas en requerimientos de información por parte del ENRE (cumplimiento del 



programa de inversiones de capital), por parte de la AFIP y otras y honorarios por calificación de 



riesgo de Acciones. 



 



Consultoría técnica: 



Se destacan honorarios de soporte técnico y auditoría del sistema DAG NOA, NEA, EZEIZA-



RODRÍGUEZ, COMAHUE, GRAN MENDOZA Y DAG MADRYN, Asesoramiento especializado en 



protección contra incendios, Informes Meteorológicos, Servicio de consultoría para el análisis de 



fallas en las Redes de Transener. 



Para el año 2023 se prevé el gasto adicional para la realización de ensayos de descargas parciales 



sobre los compensadores sincrónicos de ET Ezeiza (tarea dentro del plan de mantenimiento 



predictivo de los compensadores sincrónicos). 



 



Incluye también los honorarios correspondientes al plan de regularización de las SAE (Servidumbre 



Administrativa de Electroducto) previsto en la RTI, que incluyen tasas de los registros de propiedad 



inmueble en las respectivas provincias, honorarios de agrimensores y otros profesionales, y viáticos. 



 



Asesoramiento legal: 



Asesoramiento legal externo en las siguientes materias: administrativo, regulatorio, SAE, ambiental, 



comunicaciones, tributario, laboral, civil y comercial, societario y financiero. Seguimiento y atención 



de las causas judiciales y trámites administrativos, en todas las jurisdicciones en las cuales Transener 



tiene actuación. 
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Con respecto al asesoramiento tributario es importante destacar que la Sociedad ha hecho frente a 



una inusual cantidad de reclamos municipales que, en contra de la exención de pago de impuestos 



locales establecida por el art. 12 de la ley 15.336, exigen el cumplimiento de presuntas obligaciones 



de medidas de control y pago de tasas. Las tasas municipales reclamadas en ningún caso se 



corresponden con un servicio efectivamente prestado e individualizado por parte de los municipios, 



lo que las hace ilegítimas. En la mayoría de los casos apuntan a medidas de control, que, además de 



no ser prestados, chocan con las normas regulatorias, ya que la actividad de la Sociedad se encuentra 



bajo controles técnicos del ENRE. Estos reclamos municipales, interfieren con la actividad de la 



compañía, y no tienen otro objeto que el meramente recaudatorio. Por dicho motivo los costos 



correspondientes a tasas municipales no fueron admitidos como parte de la tarifa. La no admisión de 



las pretensiones municipales requiere de acciones concretas por parte de la compañía, que también 



han sido impuestas como condición por el regulador en la última revisión tarifaria, al afirmar que 



frente a las demandas municipales: “…las concesionarias previamente deberían procurar que la 



Justicia determine, en cada caso, la legalidad de los tributos que pretenden se reflejen en su tarifa”.. 



Todos estos reclamos, son atendidos con la asistencia de nuestros asesores legales. En la mayoría de 



los casos se han elevado medidas cautelares y acciones declarativas ante la Justicia Federal. 



 



Auditoría Externa: 



 



Auditoría de Estados Financieros: por requerimiento de la Comisión Nacional de Valores, la Sociedad 



debe emitir Estados Financieros Anuales al 31 de diciembre de cada año y Estados Financieros 



trimestrales. Los Estados Financieros anuales deben ser auditados y los Estados Financieros 



trimestrales deben ser acompañados por un informe de revisión limitada de los auditores 



independientes. Los honorarios de auditoría sobre los Estados Financieros son aprobados por la 



Asamblea de Accionistas. 



Certificación de los Informes de Contabilidad Regulatoria: la Resolución ENRE 176/13, estableció un 



sistema de contabilidad regulatoria con vigencia a partir del 1º de enero de 2014. En función de dicha 



resolución, la Sociedad debe presentar ante el ENRE Informes de Contabilidad Regulatoria anuales al 



31 de diciembre de cada año e Informes de Contabilidad Regulatoria trimestrales. Los mismos deben 



estar acompañados por una certificación de contador independiente. 
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Auditoria Externa del Sistema de Gestión Ambiental: por Resolución ENRE 555/2001 y 



complementarias, la Sociedad debe implementar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 



el cual debe estar certificado por un organismo de reconocido prestigio e independencia. La Sociedad 



anualmente recibe auditorías externas para mantener el SGA certificado bajo Norma ISO 14001 y 



cumplir con lo dispuesto por el ENRE. 



Auditoria Externa del Sistema de Gestión de Seguridad Pública: por Resolución ENRE 57/2003 y 



complementarias, la Sociedad debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad Pública 



(incluido el Manual de Seguridad Pública) de acuerdo a las pautas y requisitos que prevé la Guía de 



Contenidos Mínimos establecida en la mencionada Resolución. Tanto el Manual como el Sistema 



deben estar debidamente certificados por un organismo o entidad de certificación. La Sociedad 



anualmente recibe auditorías externas para mantener certificado el Sistema de Gestión de Seguridad 



Pública y cumplir con lo dispuesto por el ENRE. 



Auditoria Externa Plan de Emergencia: por Resolución ENRE 22/2010 y complementarias, la Sociedad 



debe elaborar y presentar anualmente sus planes de emergencia. El mismo debe ser revalidado por 



una entidad técnica de reconocido prestigio e independencia. La Sociedad anualmente recibe 



auditorías externas para revalidar el plan de emergencia según lo dispuesto por el ENRE. 



Auditoria Externa Habilitación del Personal de Operaciones: por Resolución Secretaria de Energía 



208/1998 y complementarias / Procedimiento Técnico N° 15 de CAMMESA, la Sociedad debe 



elaborar e implementar el procedimiento propio de evaluación de idoneidad del personal de 



operación en tiempo real. Tanto el procedimiento como el cumplimiento de lo indicado por dicho 



procedimiento deben ser verificados por una entidad técnica de reconocido prestigio e 



independencia. La Sociedad en función de los vencimientos de las Licencias Habilitantes, ingreso de 



nuevo personal, etc., realiza el proceso de habilitación y presenta la documentación para que sea 



auditada externamente, según lo dispuesto por CAMMESA. 



Auditoria Externa del Sistema de Gestión de Calidad: la Sociedad, para prestar el servicio de 



operación y mantenimiento del Sistema de Transporte en Extra Alta Tensión con una adecuada 



performance que supere los índices de calidad y de eficiencia requeridos en sus contratos de 



concesión, ha implementado y mantiene certificado el Sistema de Gestión de Calidad bajo Norma ISO 



9001. La Sociedad anualmente recibe la correspondiente auditoría externa. 
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Auditoría Interna: 



Corresponde a los honorarios por la auditoría de las áreas / procesos relevantes teniendo en cuenta 



el riesgo asociado, la madurez de los controles internos aplicados y las expectativas planteadas por 



la Dirección General y el Comité de Auditoría de la Compañía. 



El objetivo de la auditoría interna es relevar normas, procedimientos administrativos y de IT 



identificando riesgos y controles claves, asesoramiento en la introducción de nuevos controles y 



seguimiento en la implementación de planes de remediación. Colaboración con el Comité de 



Auditoría para asegurar el adecuado monitoreo de los controles internos administrativos y de 



tecnología de la información. 



 



Adicionalmente la Sociedad realiza Auditorías Internas de sus Sistemas de Gestión de Calidad, Medio 



Ambiente, Seguridad Pública, Seguridad y Salud en el Trabajo, del Plan de Emergencia y revisión del 



100% del personal habilitado para la operación del sistema de transporte. El objetivo de las auditorías 



internas es evaluar y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Sistemas de 



Gestión y comprobar que están implementados y se mantienen eficazmente. 



 



4- VIAJES Y ESTADÍAS 



 



Las subcuentas principales que componen el rubro son: 



 



Otros Gastos de Viaje (Viáticos). 



Incluye los viáticos reconocidos al personal por comisiones de trabajo a distintas localidades fuera de 



la base habitual. Básicamente el viático consiste en el reconocimiento de los gastos en los que el 



personal incurre cuando por razones de servicio debe desplazarse transitoriamente de su asiento 



normal y habitual. 



 



El valor del viático se duplicó en dos años. Conforme las actualizaciones periódicas que se acuerdan 



con las entidades sindicales, la evolución fue la siguiente: 



 



- Septiembre/22: $10.600 
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- Abril/22: $7.965 



- Diciembre/21:   $6.500 



- Junio/21:            $4.880 



- Diciembre/20: $4.000 



- Diciembre/19: $3.150 



- Diciembre/18: $2.000 



 



El incremento de personal previsto y actualización de las rutinas de mantenimiento de 



transformadores de potencia, TTII y TV implican además la necesidad de movilizar mayor personal a 



las distintas estaciones. 



Pasajes Nacionales e Internacionales:  



Incluye pasajes y gastos de viaje nacionales e internacionales del personal por comisiones a distintas 



localidades fuera del lugar habitual de trabajo.  



La variación obedece principalmente al aumento de las tarifas en pasajes aéreos e incremento en el 



número de viajes por mayores instalaciones.  



 



Gastos de viaje y alojamiento: 



Incluye los costos de alojamiento y estadía del personal fuera de convenio. 



 



5- SERVICIO DE VIGILANCIA 



Se incluye en el rubro el costo del servicio de vigilancia y seguridad en estaciones y oficinas, el cual 



se contrata a través de empresas especializadas en cuestiones de seguridad. 



Se proyecta para el año 2022 y 2023 el mantenimiento de los servicios actualmente contratados 



(turnos móviles de 12 hs. o 24 hs, de un vigilador o un máximo de 3 vigiladores, de acuerdo con la 



importancia y necesidad de protección de activos) con un incremento del costo de los servicios 



conforme las recientes renegociaciones de contratos, incidiendo particularmente el incremento del 



costo de mano obra. 



 



El detalle de las EETT con servicio de vigilancia es el siguiente: 
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1. ET Abasto 



2. ET Campana 



3. ET Ezeiza. 



4. Planta Com. Morón 



5. ET Gral. Rodríguez 



6. ET Henderson 



7. ET Vivoratá 



8. ET Olavarría 



9. ET Río Coronda 



10. ET Almafuerte 



11. ET Malvinas Argentinas 



12. ET La Rioja 



13. ET El Bracho 



14. ET Gran Mendoza 



15. ET Rosario Oeste 



16. ET Recreo 



17. ET Ramallo 



18. ET Gran Paraná 



19. ET Santiago del Estero 



20. ET Resistencia 



21. ET Paso de la Patria 



22. ET Nueva San Juan 



23. Colonia Valentina 



24. ET Cerrito de la Costa 



25. ET Bahía Blanca 



26. ET Choele Choel 



27. ET Santa Cruz Norte 



28. ET Río Santa Cruz 



29. ET Pto. Madryn 



30. ET Lavalle



  



Asimismo, para las EETT Malvinas, Bracho, Nueva San Juan, Ramallo, Olavarría y Bahía Blanca se prevé 



realizar un refuerzo de vigilancia para asegurar calidad de vigilancia por incremento de riesgo. 



 



Para el año 2023 se contempla una previsión de contratación para la EETT 25 de Mayo que requieren 



de servicio de vigilancia por la importancia para la operación y riesgos derivados de su aislamiento. 
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Sistema de geolocalización de Flota Automotor 



Corresponde al abono, service y mantenimiento del sistema de seguridad y rastreo de 555 vehículos 



(livianos, pesados, y especiales). Involucra el monitoreo y protección de los vehículos de la Compañía 



implementando un sistema de GPS con información en tiempo real, controlando el cumplimiento de 



normas de tránsito y la seguridad de sus conductores y unidades. 



A partir del 2022 se incorpora el seguimiento de vehículos especiales (Topadoras, tractores, etc) 



 



Detalle de la flota que cuenta con el sistema de geolocalización: 



 



 



Mantenimiento de SVV (Sistema de video vigilancia) 



Refiere al servicio de mantenimientos correctivos y preventivos necesarios para asegurar la 



operatividad de los sistemas de video de cada EETT, utilizados tanto para funciones de seguridad 



como visualización de la operación de estaciones. 



 



1. Sede Central 



2. ET Almafuerte 



3. ET Bahía Blanca 



4. ET Campana 



5. ET El Bracho 



6. ET Ezeiza 



7. ET Gral. Rodríguez 



8. ET Gran Mendoza 



9. ET Henderson 



10. ET Malvinas Argentinas 



11. ET Manuel Belgrano 



12. ET Nueva San Juan 



13. ET Olavarría 



14. ET Puerto Madryn 



15. ET Resistencia 



16. ET Rosario Oeste 



17. ET Santo Tomé 



18. ET Ramallo 











                                                                                



 



33 



19. ET Choele Choel 20. ET Villa Lía



  



Reducción de riesgos 



En este punto se incluyen los relevamientos de seguridad y los gastos asociados a las inversiones que 



se desarrollarán durante el 2023 para reducir el riesgo de sabotaje, robo y/o vandalismo en 



dependencias e instalaciones de la compañía, en conformidad con los diagnósticos de situación de 



cada activo. 



 



Centros de monitoreo regionales (CMR) 



Centro de Monitoreo para prevención del delito e investigación forense, integrando los sistemas de 



videovigilancia, alarmas edilicias y perimetrales, incluyendo detección temprana de eventos de 



seguridad, el seguimiento de protocolos de acción para minimizar daños y garantizar la disponibilidad 



de grabaciones de escenas como prueba ante organismos judiciales. 



 



Durante el 2023 se prevé la puesta en funcionamiento de los CMR de las regiones Norte, Sur y 



Metropolitana  incorporando en forma gradual los activos con Sistemas de Video Vigilancia.  En este 



punto se incluyen los contratos de operación de los centros mencionados. 



 



Plan de mantenimiento preventivo y correctivo 



Se incluye también el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Centros de Monitoreo y los 



sistemas de seguridad electrónicos a incorporar/ampliar en los Activos (Sistemas de Video y/o 



Alarmas de Intrusión):



1. Villa Lía 



2. Olavarría 



3. Ezeiza 



4. Campana 



5. Abasto 



6. Rosario Oeste 



7. Almafuerte 



8. Río Diamante 



9. San Juancito



 



Servicios de comunicaciones para los activos que se incorporarán a los centros de monitoreo:



1. Ezeiza 2. Olavarría 
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3. Henderson 



4. Choele Choel 



5. Gral Rodríguez 



6. Gran Mendoza 



7. Nueva San Juan 



8. Rosario Oeste 



9. Almafuerte 



10. El Bracho 



11. Malvinas Argentina 



12. Resistencia 



13. Puerto Madryn 



14. Santo Tomé 



15. Villa Lía 



16. Ramallo



 



6- MANTENIMIENTO GENERAL 



 



Contratos de Reparación y mantenimientos de terceros:  



En este rubro se incluyen los contratos de reparación y mantenimiento periódicos prestados por 



terceros relacionados con el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo que realiza la 



Compañía en sus instalaciones. 



 



Los conceptos habituales que se imputan a este rubro incluyen reparaciones de compresores, 



mantenimiento/recarga de matafuegos, mantenimiento de centrales telefónicas, mástiles de 



comunicaciones, mantenimiento de sistema scada, mantenimiento de RBC y acondicionadores de 



aire, ensayos eléctricos e inspecciones de equipos incluyendo CCSS, etc. 



 



Otros Materiales y Repuestos:  



Incluye materiales menores para el mantenimiento de equipos (válvulas, reposición de relés, etc.). 



 



Reparaciones de Rodados:   



Incluye todas las reparaciones del parque liviano y pesado afectado a la operación y mantenimiento. 



Los gastos de mantenimiento más representativos asociados a este rubro involucran cambio de 



cubiertas (desgaste/roturas), service de control, cambio correas de distribución, inyectores, etc. 
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En particular, cabe destacar la importancia que tienen los equipos pesados y especiales en las bases 



de mantenimiento de líneas y estaciones de la Compañía que se utilizan para atender las Emergencias 



y el manejo de materiales en los almacenes. 



 



A estos equipos pesados se les debe hacer las verificaciones (VTV) semestrales y anuales según el 



tipo de equipo y antigüedad, incluyendo las hidrogrúas, en aquellos que las disponen. 



Asimismo, dentro del parque de equipos especiales se disponen de 3 Grúas pesadas para el área de 



líneas que, si bien están en buenas condiciones operativas, requieren verificaciones permanentes, 



rehabilitaciones anuales que deben otorgar las distintas certificadoras, y reparaciones 



extraordinarias que demandan importantes recursos. 



 



Debido a la dificultad para reemplazar vehículos por el plan Capex, se prevee un incremento para la 



reparación de los rodados actuales. 



 



La flota de Transener está integrada por 620 unidades distribuidas de la siguiente forma: 



 



 



 



Se incluyen en el rubro reparaciones, los gastos relacionados a la manutención del helicóptero que 



se utiliza para realizar las recorridas aéreas de líneas de transmisión. Los principales gastos de la 



aeronave se pueden resumir en: 
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- Combustible y apoyo terrestre (aprovisionamiento de combustible en puntos específicos).  



- Inspecciones reglamentarias cada 50 horas - 600 horas. 



- Reparaciones conforme novedades de inspecciones y vuelos. 



- Servicio de hangaraje. 



 



 



Reparaciones Edilicias:  



Se incluye una previsión para la refacción de edificios e instalaciones para mantener la infraestructura 



civil de las tres regiones y centro de control de Rosario en condiciones operativas de funcionamiento 



y sin riesgo para los equipos. Se incluyen todas aquellas reparaciones que, por no tener efecto en la 



vida útil de los bienes, no son consideradas como inversiones.  



 



Se trata principalmente de tareas de mantenimiento y reparaciones de edificios incluyendo los costos 



de reemplazo de membranas de techos, pintura interior/exterior, adecuación de bateas y canales de 



cable de las estaciones, adecuación de talleres de mantenimiento, reparaciones de cercos 



perimetrales, aseguramiento de puertas/ventanas de edificios, etc.).  



 



Cabe destacar que en cada estación transformadora o base de mantenimiento conviven varios 



edificios tales como centro de comando, kioscos de playa, almacenes, edificios principales, talleres 



de mantenimiento (líneas/EETT/PyC), que requieren una permanente atención y mantenimiento a 



los fines de cumplir con todas las normas de calidad y seguridad del personal. 



 



En la proyección para el año 2023 se incluyen un adicional para reparaciones edilicias demoradas por 



la falta de actualización tarifaria, siendo necesaria su ejecución para la puesta en valor de la 



infraestructura civil a los fines de dar cumplimiento con la normativa de seguridad asociada al 



Decreto del PEN 351/79 y su modificatoria, Decreto del PEN 1338/96 y complementarios.  



Las estaciones transformadoras con mayor antigüedad (40 años en promedio aproximadamente) que 



requieren las reparaciones edilicias mencionadas son las siguientes: 



● EETT Santo Tome.  



● EETT Rosario oeste. 
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● EETT Almafuerte. 



● EETT Río Grande.  



● EETT Gran Mendoza.  



● EETT El Bracho. 



● EETT Recreo.  



● EETT Malvinas.  



● EETT Romang. 



 



Se prevén gastos adicionales para las nuevas instalaciones a ingresar en 2023: 



● Nueva ET 25 de mayo. 



● Ampliaciones sobre ET Resistencia. 



 



Asimismo, se agregan las reparaciones previstas en el Plan de Mejoras ambientales conforme el plan 



PGA informado al ENRE para el periodo 2021/2023.  



 



7- LICENCIAS Y SUMINISTROS 



 



Incluye las licencias de software, suministros informáticos, artículos de librería y papeles e impresos. 



 



Respecto a las licencias, incluye los montos necesarios para afrontar los costos de licenciamiento de 



SAP que es el principal sistema transaccional de la Compañía y sus módulos adicionales que se 



implementaron para la gestión de Recursos Humanos (Success Factors y Employee Central), 



Suministros y Abastecimientos (ARIBA), Operación y Mantenimiento (PM, PPM, SCP y Concur). En 



concepto de Ciberseguridad las licencias por servicios de Antivirus y Firewall como escaneo de 



Vulnerabilidades, Monitoreo y control de redes industriales y servicio de respuesta ante incidentes. 



Otras licencias asociadas a esta cuenta son los servicios de Microsoft y Google for Work que incluye 



el servicio de mail corporativo, y sus módulos en la nube, así como también el Meet, necesario para 



las videoconferencias. 
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Detalle de las principales Licencias en U$S 



 



 



Para la adquisición y explotación de datos la Compañía utiliza las licencias de Qlik y Qlik Sense que 



permiten el desarrollo de tableros de gestión. Se han incorporado también licencias de IBM RPA 



alineados a la estrategia de automatización de Procesos. Para la gestión de IT se utilizan las licencias 



de Invgate correspondientes al sistema de tickets. Seguimos potenciando la utilización de Meridian, 



que es el sistema de gestión documental que nos permite trazabilidad en un proceso delicado para 



la Compañía. También se reflejan en este rubro otras licencias como Autocad, Metadrive, Solman, 



Adobe y el Sistema de Información Geoespacial. 



 



El incremento de este rubro en el año 2023 tiene su origen en la estrategia adoptada en el año 2019 



para el licenciamiento de nuestro sistema SAP ERP. Se acordó con el proveedor un contrato por 5 



años de licenciamiento que incluía la modalidad actual para los primeros años y la posibilidad de 



pasar a la modalidad de suscripción SAP S4 HANA a partir del año 2022. En línea con lo anteriormente 
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explicado, la forma de pago acordada con el proveedor incluye un incremento en el costo anual de 



licenciamiento para el período 2022/2023. 



 



Dentro de suministros informáticos se encuentran los costos asociados a la adquisición de 



equipamientos informáticos menores como también actualización de equipamiento y cableado 



estructurado. 



 



Este rubro incluye también los insumos de oficina, gastos de papelería, folletería institucional y la 



impresión de los libros Memoria y Estados Financieros. 



 



8- LIMPIEZA DE OFICINAS Y ESTACIONES 



 



Incluye los servicios de mantenimiento de estaciones (corte de césped, limpieza y desratización) y 



limpieza de oficinas, prestado por terceros.  



 



Se proyecta un incremento real de costos del servicio de limpieza de oficinas y estaciones que supera 



la pauta general de incrementos de gastos de la Compañía, principalmente en estaciones alejadas de 



grandes centros urbanos donde adicionalmente al costo de la mano de obra, se tiene el impacto del 



combustible por los traslados del personal de los centros urbanos a los sitios de trabajo. 



 



Asimismo, se incluye una previsión adicional para ampliar los servicios en aquellas estaciones donde 



se prevé mayor actividad por incorporación de personal y/o equipamiento. 



 



9- OTROS COSTOS EN PERSONAL 



 



Incluye los costos de Ropa de trabajo y elementos de seguridad, Gastos médicos, Capacitación y 



desarrollo y otros beneficios aplicables al personal. 
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Dichos costos se incrementan en función de nuevos programas de capacitación, las variaciones en la 



cantidad de personal y los precios. Se incluyen también los gastos asociados con el cumplimiento de 



disposiciones referidas al medio ambiente laboral. 



 



Ropa de trabajo y elementos de seguridad: 



Incluye el costo de la ropa de trabajo; ropa de abrigo; calzado de seguridad ,todo según evaluación 



de riesgos por puesto de trabajo  que deben entregarse al personal conforme los requerimientos 



legales y a lo establecido en los convenios colectivos de trabajo correspondientes; como así también 



EPP(Elemento de Protección Personal específicos  según matriz de Riesgos por puestos, como ser 



Arneses de Seguridad específicos por tipo de tarea, sistemas de anclajes en equipos eléctricos para 



metodología de descenso de emergencia ) 



Incluye también elementos de seguridad adicionales como ser ropa de trabajo para realizar tareas 



con tensión y elementos menores para mantener operativos los sistemas antiincendios existentes. 



 



Se prevé distribuir en el año 2023 Mamelucos ignífugos de protección según ley 19587/73, dec. 



351/79; CCT 36/75 y Res SRT referidas a Evaluación de Riesgos por puesto y por Tarea.  



 



Gastos médicos: 



Incluye los gastos para la realización de los exámenes y chequeos médicos periódicos del personal y 



la contratación de servicios de atención de emergencias. Se prevé aumento de costos por ampliación 



de dotación e incrementos de precios de los insumos. 



 



Capacitación y desarrollo: 



El conocimiento y experiencia constituyen uno de los recursos más valiosos para la Compañía para 



poder desarrollar sus actividades, acorde al nivel requerido y mantener los niveles de desempeño 



acorde a las necesidades de cada equipo de trabajo y estándares de la Compañía. 



Nuestros equipos se capacitan y desarrollan tanto en la operación como en todas las áreas staff que 



brindan servicio en forma permanente a la antes mencionada. 
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Dentro del programa de formación para todos los colaboradores en este periodo de gestión, 



continuamos trabajando un programa de capacitación basado en 3 ejes. 



  



a)     Conocimiento técnico: a través de un “Programa de Gestión de Conocimiento” se 



procurará mantener y fortalecer la formación y conocimiento del negocio a través de la 



implementación de cursos específicos de cada especialidad, aplicando herramientas de formación 



tecnológica, a través de cursos y manuales de estudio en formato e-learning para agilizar y 



profundizar metodologías de aprendizaje. Tanto de manera asincrónica, on line como presencial de 



acuerdo a las variantes pedagógicas más acorde para el conocimiento a transmitir. 



  



Dada la proyección de personal a jubilarse en los próximos años, este programa resulta de suma 



relevancia para mantener y mejorar el conocimiento técnico, anticipando lo que significa la pérdida 



de dicho conocimiento al momento de retirarse un colaborador de la Compañía. Muchos de los 



instructores son profesionales jubilados de nuestra compañía, esto le da un valor aún mayor a la 



capacitación ya que además transmite experiencia. 



  



Complementariamente, se continuará con los programas implementados durante los últimos años, 



apoyados en referentes internos sobre las principales temáticas, dentro de los cuales podemos 



destacar: 



-          Análisis de fallas a través del método de caso. 



-          Diagnósticos internos para desarrollar capacitaciones específicas. 



-          Conocimiento específico sobre estaciones transformadoras, para técnicos de ET 



-          Termografías en estaciones transformadoras y líneas de alta tensión. 



-          Sistemas predictivos. 



-       Capacitación Técnica por especialidad  



- Comunicación efectiva en el ámbito de la seguridad 



  



Dentro de las temáticas a desarrollar se pueden mencionar: 



-          Ciberseguridad. 



-          Seguridad Patrimonial de los activos 
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-          Sistemas de Potencia. 



-          Estudios Eléctricos para la Planificación de la Expansión y la Operación. 



-          Diseño de Subestaciones en IEC 61850. 



-          Transitorios Electromagnéticos en Sistemas de Potencia. 



-          Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia. 



-          Redes técnicas digitales. 



-          Calculo de Enlaces de Microondas 



-          Certificación manipuladores telescópicos 



-          Training izado de estructura Cross Rope c/ grúa 



-          Mantenimiento de compresores HAUG 



-          Manipulación de SF6 



-          Curso de operador de drones multirotor 



-          Integración de Generación Eólica en Sistema Eléctricos de Potencia 



-       Liderazgo en equipos interdisciplinarios sindicalizados 



  



Asimismo, continuamos trabajando en la formación de los candidatos para el ingreso y rápida 



inducción, compatible con las necesidades técnicas de la Compañía a través del diseño de estrategias 



orientadas al trabajo en conjunto con las entidades educativas y gremiales. 



Todo lo antes mencionado será además unido a un programa de habilidad blanda necesaria más que 



nunca posterior a la pandemia, como trabajo en equipo, manejo de crisis, contención y liderazgo, 



comunicaciones eficientes y otras que hemos evaluado necesarias para volver a la normalidad y 



transitar esta situación epidemiológica realizados a medida por esto.  



 



b) Seguridad, Salud e Higiene: durante el periodo 2016/2020 se desarrolló un plan de 



capacitación para todo el personal a través de concientización, cuidados, procedimientos, etc., 



haciendo foco en seguridad basada en el comportamiento. 



 



A partir del año 2021, dichos planes continuarán en toda la organización, profundizando el 



conocimiento y afianzando conductas seguras por parte de todo el personal de la Compañía. Algunos 



cursos a desarrollar en 2023 serán: 
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- Consignación y desconsignación de instalaciones 



- Riesgo eléctrico 



- Primeros auxilios 



- Poda en altura 



- Manejo defensivo flota liviana 



- Manejo Comentado  



- Trabajo en altura 



- Rescate en altura 



- Izaje de cargas 



 



c) Liderazgo: tiene como objetivo fortalecer las competencias y herramientas de los 



líderes de la Compañía para una gestión efectiva de sus equipos de trabajo y acompañar aquellos 



colaboradores que asuman un rol de líder de equipo con personal a cargo. 



Asimismo trabajaremos con las áreas de la compañía que mayormente se ven afectadas 



por el índice de rotación, mejorando el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia y la 



comunicación. Asimismo, debido al retorno post pandémico, desarrollamos una capacitación 



especial al nuevo modo de trabajo híbrido, “gestión de equipos de trabajos híbridos y equidistantes”. 



 



Medio Ambiente: 



Son los costos asociados al cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, que incluye insumos tales 



como absorbentes de aceites, elementos de contención de derrames, análisis de hidrocarburos en 



las EETT, recipientes adecuados y disposición final de residuos todos ellos relacionados con la 



Protección Ambiental y los costos de capacitación ambiental 



 



Desarrollo 



Teniendo en cuenta, el cambio de contexto y la evolución de las organizaciones realizaremos una 



revisión de las competencias organizacionales y el programa de gestión de desempeño para nuestros 



colaboradores, esto nos permitirá alinearnos a la Cultura, Visión y Misión de la Cia. en esta nueva 



etapa de cambio cultural y tecnológico. 



Asimismo se realizarán las evaluaciones de potencial correspondientes para el desarrollo de cuadros 
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de reemplazo acorde a las posiciones críticas y riesgosas de la compañía, trabajando de manera 



conjunta con el área de Administración de RRHH para la incorporación de un Programa de Beneficios 



acorde, para captar los mejores talentos y retener los que ya tiene la compañía en su nómina, y de 



esta manera bajar el factor de rotación por renuncia. 



 



10- SERVICIO DE TRANSPORTE 



 



Incluye el servicio de transporte del personal a las principales bases de mantenimiento de las tres 



regiones de Transener. 



 



Si bien en las tres regiones de Transener se presentan problemáticas diferentes, las mayores 



distancias y costos de traslado obedecen al personal que tiene su base de mantenimiento en las EETT 



Rosario Oeste y Ezeiza, estaciones que se encuentran a varios kilómetros de distancia de centros 



urbanos de residencia, con déficit de servicio público de transporte para llegar a las bases. 



 



Asimismo, y con motivo del ingreso de personal previsto para el período 2022/2023, se deberá 



incrementar el servicio de traslado para la totalidad del personal destinado al mantenimiento, 



incrementando el costo de los servicios de transporte más allá de los ajustes por el aumento de 



insumos (gas oil, reparaciones, cubiertas, etc.). 



 



11- MANTENIMIENTO ELECTRODUCTO 



 



Corresponde al servicio de limpieza y desmalezamiento de electroductos de las tres regiones. La 



limpieza de electroductos es fundamental a los fines de evitar salidas de servicio de líneas. 



 



Asimismo, incluye el mantenimiento de los accesos a los distintos piquetes desde caminos 



principales/rurales y el mantenimiento de las picadas entre estructuras, que es fundamental para 



acceder a las estructuras para control estado de la infraestructura y permitir las tareas de 



mantenimiento preventivo y correctivo con ingreso de equipamiento y repuestos, así como la 



restauración de líneas ante un colapso. 
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Cabe mencionar que el costo de este mantenimiento está fuertemente ligado al precio del 



combustible el cual sufrió una importante variación en el último tiempo. Precio del diesel $136,2 



agosto 2022, $84,9 a diciembre 2021 y $62,7 diciembre 2020. 



 



El buen estado de los electroductos es fundamental para preservar la calidad del mantenimiento que 



realizan los grupos de líneas al facilitar el acceso/despliegue del herramental y equipos que se 



precisan para las distintas tareas. 



 



En especial, la transitabilidad y acceso con vehículos a todos los piquetes de los electroductos, implica 



ventajas ante necesidades de recorridas de detección de eventuales fallas o colapsos de estructuras, 



garantizando la rápida normalización y continuidad del servicio en caso de fallas. 



En gran medida la performance y eficiencia del mantenimiento de las Líneas está basada en la 



facilidad de tránsito y acceso al electroducto. 



 



12- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 



 



Incluye los gastos que se incurren para aceites para transformadores, el combustible para el 



helicóptero y para los vehículos pesados y livianos utilizados por la Compañía. 



 



Con motivo de las necesidades de traslado de personal y equipos pesados para hacer 



mantenimientos, se hacen más de 9 millones de kilómetros por año con 555 vehículos livianos y 



pesados. Debe considerarse que las tareas de mantenimiento son desarrolladas en instalaciones 



(Líneas, EETT, sitios de comunicaciones, etc.) que están dispersas en la totalidad de la geografía del 



país. 



 



13- COMUNICACIONES 



 



Corresponde a los servicios de enlaces y accesos a internet necesarios para la conectividad de los 



distintos puntos de la Compañía a lo largo y ancho del país. 
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También refleja los costos de telefonía celular de 499 líneas del personal.  



Se prevé la contratación de nuevos servicios de datos para transferencia de información, los sistemas 



que se están implementando, y prevén continuidad en el presente plan, requieren de una importante 



conectividad entre áreas de la Compañía para poder llegar a la performance prevista de los mismos. 



 



14- ALQUILERES 



 



Incluye el alquiler de oficinas, antenas de comunicaciones, rodados, viviendas al personal y 



maquinaria. 



El importe más representativo de este rubro corresponde al alquiler de nuestras oficinas de sede 



central y las cocheras correspondientes. 



También comprende el servicio de alquiler de Islas de impresión. Incluye servicio de renta mensual 



por el total del equipamiento ofrecido, incluyendo copias, impresiones monocromáticas negras e 



impresiones color. 



 



15- ENERGÍA ELÉCTRICA 



 



Incluye el consumo de energía eléctrica en las Estaciones Transformadoras, Edificios (Sede Central, 



Colonia Valentina, Rosario Oeste, etc.) y repetidoras de los sistemas de microondas. El valor está 



relacionado principalmente a la variación del precio estacional de la energía que publica CAMMESA. 



 



16- IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 



 



Incluye los impuestos nacionales, provinciales y municipales, tasas y contribuciones relacionados con 



la actividad regulada de la Compañía. 



Contiene el impuesto automotor de los 620 vehículos de la Compañía. Se prevé para el año 20223 un 



incremento mayor a la pauta debido a la actualización de la valuación fiscal de los automotores en la 



Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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No incluye el impuesto a los débitos y créditos. 



 



No incluye los reclamos de Municipios y Comunas sobre incrementos de Impuestos, tasas y 



contribuciones. En el Anexo III se desarrolla la problemática sobre la ilegítima pretensión de cobro 



de tasas municipales en la actividad de la Sociedad. 



17- DIRECTORES Y SÍNDICOS 



 



Incluye los honorarios de Directores y Síndicos, y otros costos relacionados con los mismos. Los 



honorarios de Directores y Síndicos son aprobados por la Asamblea de Accionistas. 



 



18- HONORARIOS ENTE REGULADOR 



 



Corresponde a la Tasa de Fiscalización y Control determinada por el ENRE, de conformidad con lo 



dispuesto por los artículos 20, 66 inciso a), 67, 68 y 69 de la Ley N° 24.065.  



 



El gasto del año 2023 se estima en base a la Resolución ENRE N° 206/2022 y refleja el incremento de 



la incidencia de los ingresos de la transportista considerando la adecuación tarifaria en análisis. 



 



19- ADMINISTRACIÓN MEM 



 



Corresponde a la participación de Transener en los gastos de CAMMESA, en su condición de 



administradora del Mercado Eléctrico Mayorista, la cual es calculada y determinada mensualmente 



por dicha compañía en base a la incidencia de la liquidación de la transportista respecto a la 



facturación total mensual. 



 



La proyección para el año 2023 fue efectuada en base al presupuesto aprobado por CAMMESA con 



vigencia a partir de Mayo/2022, considerando además la adecuación tarifaria en análisis.  



 



20- CUOTA SOCIAL ATEERA 
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Corresponde a la cuota social por estar asociado a la Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica 



de la República Argentina. 



 



21- DIVERSOS 



 



Incluye gastos de publicidad y avisos no comerciales, otros gastos operativos y administrativos, gastos 



de representación corporativa, fletes y acarreos, correo interno, servicio de mensajería, compra y 



rúbrica de libros societarios, expensas de edificios, servicio de guarda de documentación en archivos 



externos y otros gastos menores. 



 



Además, incluye los costos de mantenimiento de las redes bancarias (interbanking) y gastos 



generales necesarios para asegurar la operatividad de las cuentas en entidades bancarias y ALyCs. 



 



Incluye también el programa de Responsabilidad Social Empresaria que tiene como finalidad 



contribuir con los procesos de desarrollo sustentable, la reducción de la desigualdad social y la 



malnutrición infantil; promoviendo el desarrollo integral de los trabajadores y sus familias en el 



ámbito de incumbencia. 



 



Nuestra gestión se basa en los 10 Principios del Pacto Global de Naciones Unidas y en 5 de los 17 



Objetivos de Desarrollo Sostenible (Hambre Cero; Educación; Producción y Consumo Responsable; 



Alianzas e Igualdad de Género ). 



 



Los principales ejes en los cuales se trabaja son: 



● Nivelación Académica / Semillero Educativo: programa que consta de tres ramas: 



o Charlas motivacionales: ofrecer a los estudiantes de los dos últimos años de 



colegios secundarios de todo el país, tanto técnicos como no técnicos, charlas para 



motivar la continuidad de su educación. También brindarles información sobre el 



ingreso a la vida universitaria, sitios para realizar test vocacionales, y otras 



herramientas que impacten positivamente sobre la deserción de estudiantes en el 
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nivel secundario. Brindarles experiencias en primera persona de la posibilidad de 



estudiar y trabajar, manejo de la carga horaria, etc. 



o Test profesionales: Mediante los servicios de un proveedor que se ha sumado a 



nuestro programa como Persona Puente, brindaremos de forma gratuita test 



profesionales a los alumnos que lo soliciten. 



o Visitas Educativas: estas visitas brindan una oportunidad de enseñanza y 



aprendizaje valioso para el estudiante, al potenciar el proceso de observación, 



recolección de información, interpretación, etc. Permiten ampliar los 



conocimientos teóricos brindados en el ámbito educativo y dentro de este 



programa. 



o Curso de Nivelación Académica: su objetivo principal es otorgarles a los 



estudiantes del último año de colegios secundarios (técnicos como no técnicos) y 



de los primeros años de carreras universitarias de todo el país, un curso de 



nivelación que los ayude a detectar sus fortalezas en el aprendizaje y a superar las 



debilidades para su progreso. A través de una tutoría, se los acompaña dando el 



apoyo necesario tanto técnico como humano, durante el proceso de comenzar y 



continuar una carrera universitaria. Busca acercar a los estudiantes a la vida 



universitaria, superar sus debilidades académicas y prepararlos de la mejor 



manera para el desafío de comenzar una carrera profesional. 



o Prácticas Profesionalizantes: constituyen una aproximación progresiva al campo 



ocupacional hacia el cual se orienta la formación técnico-profesional de los 



estudiantes secundarios. Las Prácticas Profesionalizantes se enmarcan en la 



implementación de los nuevos planes de estudio para la Educación Técnico-



Profesional y cumplen con los requerimientos pedagógicos de la NES (Nueva 



Escuela Secundaria). 



o Padrinazgos de estudios: realizar alianzas con proveedores, empresas del grupo, 



sindicatos, etc. para poder apadrinar a aquellos estudiantes que quieran seguir 



estudiando carreras de ingeniería pero que por cuestiones económicas no puedan 



realizarlo. 
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● Malnutrición Infantil: luego de un análisis de  las zonas con mayor nivel de malnutrición 



en nuestro país, se comenzó a trabajar con la Asociación Haciendo Camino con el fin de 



colaborar en el Programa de Nutrición y Educación Temprana en casa de la localidad de 



Suncho Corral (Santiago del Estero)  que asiste a más de 80 niños y sus familias. Así mismo 



se gestionará progresivamente  un proyecto de huertas sustentables replicando la huerta 



del centro de Suncho Corral en la de las familias..   



● Desarrollo de proveedores Sustentables: desarrollar proveedores con micro 



emprendimientos en las zonas de influencia de la cía. y promover la contratación de 



proveedores sustentables. 



● Eventos de RSE: desarrollo de diferentes eventos con el propósito de difundir las 



actividades de RSE, realizar colectas, alianzas, etc. 



● Voluntariado Corporativo (Personas Puente): fomentar la participación de todo el 



personal de la compañía para colaborar en los diferentes programas de RSE, actuando 



como Personas Puente. 



● Donaciones puntuales: evaluar de los pedidos de donaciones de diferentes entidades de 



bien público, donando todo material dado de baja por la compañía Se priorizan las áreas 



de salud, educación, acción social y actividades relacionadas con la empresa, en zonas 



locales de influencia. 



● Alianzas con municipios: establecer un vínculo con los municipios donde se encuentra 



presente la compañía trabajando en ejes del cuidado ambiental, en la plantación de 



árboles nativos, en el desarrollo de micro emprendedores zonales, llevando a las escuelas 



de la región el programa de nivelación académica, brindar charlas de concientización DEI 



a los empleados municipales. Así mismo, coordinar eventos del tipo maratón o similar en 



la que se puedan realizar charlas del cuidado del medio ambiente, de la seguridad pública, 



la salud y a la vez juntar alimentos, juguetes o útiles para algún establecimiento. 



● Mediciones de gases de efecto invernadero: trabajar en la medición de las emisiones 



directas generadas en fuentes que son propiedad de la empresa y que se pueden controlar 



por la misma; en emisiones indirectas asociadas a la electricidad (incluyendo emisiones  de 



la generación de electricidad adquirida y consumida por la empresa) y otras emisiones 
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indirectas generadas como consecuencia de las actividades de la empresa, pero que 



producen en fuentes que no son propiedad si son controladas por la empresa. 



● Auditorías SMETA 4P: con el objeto de promover la compra responsable en la cadena de 



suministro y mejorar la eficacia y la eficiencia del proceso de contratación de proveedores, 



se continuará realizando auditoría ética a todos los proveedores de la compañía. 



● Colectas voluntarias: con el fin de seguir promoviendo la solidaridad con quienes más lo 



necesitan, realizamos colectas de juguetes, útiles escolares, ropa, etc para fechas 



específicas como Navidad, día de la Niñez, comienzo del año lectivo, etc. 



● Diversidad, Equidad e Inclusión: impulsando una cultura de inclusión donde cada 



colaborador, independientemente de su raza, género, etnia, religión, nacionalidad, edad, 



estrato socioeconómico, orientación sexual, discapacidad y/u otras cualidades, sienta 



seguridad, respeto y libertad de ser auténticamente quién es, conscientes que todos y 



cada uno somos únicos, trabajamos dictando talleres de la temática y abordando temas 



de la materia.  



Otro gasto que se incluye en este rubro es la membresía del EPRI (Electric Power Research Institute), 



la cual permite acceder a la base de datos de dicha organización con el objetivo de 



desarrollar/modificar las estrategias de mantenimiento implementadas por la empresa apuntando a 



la migración de un mantenimiento por tiempo (preventivo) a uno por condición (predictivo). 



 



 



Proyecto MEGA 



 



Antecedentes 



En 2019 se creó la Comisión de Desarrollo y Mejora asociada “Ingeniería y Estrategias de 



Mantenimiento” con el objetivo de analizar el estado del arte sobre herramientas de gestión de 



activos que fueran superadoras y/o complementarias a las actualmente ejecutadas en 



Transener. Esto derivó en la conclusión de que la estrategia de mantenimiento basada en realizar 
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intervenciones a partir de frecuencias de tiempo “fijas” y con un mismo listado de tareas, están 



siendo superadas por otras que complementan Técnicas Predictivas.  Esto es posible de implementar 



gracias a nuevas tecnologías asociadas. De esta manera, y a raíz de identificar que no alcanza con 



sólo pensar en fases asociadas al mantenimiento, se apunta a la Gestión de los Activos, desde su 



concepción y diseño hasta su disposición final luego de cumplida su vida útil. Para esto es necesario 



tener una mirada más trascendente, global e integral de los sistemas. 



Así surge, a partir de medidados de 2021, MEGA por sus siglas asociadas a la Migración de Estrategia 



en la Gestión de Activos, un proyecto en el que participan equipos de trabajo de investigación y 



operativos, coordinados estratégicamente con planes de trabajo y acciones a seguir predefinidas y 



revisadas periódicamente con el objetivo de lograr los objetivos propuestos. 



 



Entonces, mediante el Proyecto MEGA se ha dado inicio al estudio sistemático y organizado referido 



a la GdA, cuyo principal objetivo inicial es diagnosticar los gaps de mejora en la materia. Dentro de 



MEGA, se encuentran trabajando actualmente 7 diversos grupos de investigación denominados 



Equipos Profesionales de Investigación (EPI’s) y Equipos Profesionales Operativos (EPO’s), 



obteniendo hallazgos y conclusiones con una valiosa fuente de respaldo y sustento. En estos equipos 



actualmente reunen a más de 70 colaboradores de diversas direcciones y gerencias. 



 



El objetivo de este proyecto surge como uno de los Lineamientos  de la Dirección General, y tiene 



como principal objetivo lograr mejores prácticas en la Gestión de los Activos de la compañía. 



 



Se realizan: 



 



• Paneles de avance de los equipos de trabajo de los que participaron además Gerentes y Directores. 



Así mismo se mantuvieron Reuniones de Feedback con los equipos. 



• Reuniones mensuales de seguimiento con la Dirección General. 



• Se monitorea de manera continua las coordinaciones y vinculaciones entre Equipos de trabajo de 



manera de evacuar inquietudes y direccionar los lineamientos impartidos desde el proyecto. 
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• Se analiza en una primera etapa de Análisis para Gobierno y Gestión de Datos, aspecto que requiere 



a futuro de un ordenamiento y de un plan para su implementación. 



 



Como herramienta estratégica para el desarrollo del Proyecto MEGA, nuestra compañía sumó su 



membresía al EPRI - Electric Power Research Institute, entidad reconocida mundialmente como 



promotor de la Investigación y Desarrollo de Utilities del mercado eléctrico a nivel global. 



 



La membresía de Transener en el programa de EPRI, es un logro que debe ser celebrado por toda la 



compañía gracias al aporte en tecnología, investigación y desarrollo que esta relación conlleva. Esta 



iniciativa llegó a Transener propuesta por la Comisión de Desarrollo y Mejora, ante la necesidad de 



pasar de un mantenimiento preventivo a otro predictivo. 



 



Para ponernos en contexto, el EPRI trabaja continuamente en la investigación y análisis de temáticas 



relacionadas con la generación, distribución y uso de la energía eléctrica. Además, participa 



activamente en el impacto ambiental de esta industria. Además de tratarse de un gran paso para el 



conocimiento técnico de nuestros colaboradores, esta relación es sinónimo de inmensos beneficios 



para la industria eléctrica nacional. 



 



Transener es actor principal de los siguientes segmentos: 



P34.001: Análisis de gestión de activos de transmisión: principios, prácticas y Transferencia 



tecnológica. 



P34.002: Análisis de activos de EETT. 



La unión con EPRI, permite valerse de innumerables aportes de datos y conocimientos de gran valor 



que de otro modo sería imposible de obtener debido a la extensión en cantidad y calidad. Estos serán 



los principales beneficios a los cuales accederían Transener: 



Desarrollar modelos de datos que permitan comprender la condición actual de los activos, creando 



políticas específicas para su uso y gestión. 
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Acceder a una base de datos de activos y métricas de la industria que permitirá anticiparse a fallas y 



análisis, de modo que podamos contar con mayor previsibilidad sobre la gestión del capital. 



Desarrollar algoritmos de evaluación de salud de activos y estrategias de mitigación de riesgos. 



Desarrollar una base analítica consistente para tomar decisiones de CAPEX y OPEX. 



Proporcionar entornos de colaboración para compartir las lecciones aprendidas y las mejores 



prácticas 



 



En la actualidad, Uno de los principales emergentes de los avances del Proyecto MEGA, radia en la 



necesidad de profundizar los avances con SAP Movilidad, Digitalización de Procesos, Mejoras en 



Bases de Datos, Conectividad de redes técnicas y administrativas, ensayos de diagnóstico y pruebas 



de concepto de desarrollos inéditos, monitoreo online de variables, Asistencias Remota Online de 



colaboradores con tecnología Peer to Peer P2P, etc.. Todos estos aspectos representan un desafío 



operativo que requieren recursos humanos y materiales para poder asegurar su desarrollo y 



continuidad en el tiempo. 



 



22-      PENALIDADES Y PREMIOS 



 



La estimación de penalidades para el período 2023, se ha efectuado considerando los registros 



históricos de calidad de servicio y con los valores actuales de tarifa. Asimismo, se destaca que la 



proyección económica financiera no contempla las sanciones históricas del período Febrero/2017 – 



Agosto/2022 pendientes de resolución por parte del ENRE o de Liquidación por CAMMESA, las cuales, 



según nuestras estimaciones, ascienden al siguiente monto de capital: 



 



                Penalidades: $ 803,6 MM (incluye IV Línea e interconexión Choele Choel - Pto Madryn) 



 



En dicho importe no están incluidos los intereses a determinar por CAMMESA, según la tasa del Banco 



Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos a 30 días, la cual resulta muy 



superior a la actualización de la remuneración otorgada por el ENRE en el mismo período. Esta 



situación, afecta en forma negativa la capacidad económica financiera de TRANSENER. 
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Respecto al Régimen de Afectación de Sanciones por Calidad Objetivo del Sistema de Transporte en 



Alta Tensión y por Distribución Troncal establecido por Res. ENRE N° 552/2016, modificada por Res. 



ENRE N° 580/2016, se ha considerado la extensión de su aplicación hasta el 31/12/2023, 



considerando que el coeficiente a ser aplicado en el período 01/02/2023 al 31/12/2023 será k = 2. 



 



 



 



 



Gestión Financiera 



La compañía inició el año 2022 con un saldo de caja equivalente a U$S 25,9 millones el que es 



producto de haber adoptado una estrategia prudente para poder cumplir con el Plan de Inversiones, 



ejecutar la Operación y Mantenimiento y cumplir con los compromisos financieros. 



Por otra parte Transener ha tomado en el mes de julio de 2021 un Préstamo en el Banco de la Nación 



Argentina por un monto de $ 1.000 millones, el que devenga una tasa de interés BADLAR+8 puntos 



porcentuales, el plazo del mismo es de tres años, la amortización del capital es en cuotas mensuales 



y consecutivas por sistema alemán y el destino del mismo es para capital de trabajo.  



En cuanto a los movimientos financieros en el año 2023, se han plasmado los valores 



proyectados relacionados con la cancelación del Préstamo Banco Nación ($MM 333) y sus 



Intereses. Dicho Préstamo es la única Deuda financiera que tiene la Compañía. 



En el año 2022 se ha procedido a realizar el pago de la cancelación del Préstamo con Transba, 



que fue utilizado para pagar la Deuda financiera en U$S en 2021. 



 



Manteniendo las tarifas actuales, la compañía quiebra su caja en el mes de Febrero 2023 y 



llega a una caja negativa de $MM 20.919 al cierre del año 2023.  



 



Esto implica que la viabilidad financiera del sistema de transporte está en riesgo y que es 



necesario en forma urgente un ajuste antes de Diciembre 2022 que equipare los ingresos con 
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los egresos plasmados en esta proyección y mantenga una caja operativa mínima (US$ MM 5 en 



Transener) 



 



El contexto macroeconómico continúa con un persistente deterioro del poder adquisitivo de la 



moneda, y si bien en este caso se ha tomado una inflación proyectada para 2022 de 100% y para 



2023 de 60% (Presupuesto Nacional), de ningún modo puede tenerse certezas acerca del 



cumplimiento de las mismas. De hecho, si nos remitimos a la inflación del año 2022, al inicio del 



período y por solicitud del ENRE, se proyectó basado en una inflación esperada de 33%, con las 



consecuencias ya conocidas. 



 



Lo anterior hace imprescindible que la adecuación de tarifa que surja de este ejercicio deba 



traer asociada una cláusula de ajuste trimestral automática. 
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ANEXO I 



Cierre brecha de sobre exposición a Riesgos 



I) Introducción 



Durante el ejercicio 2021, y como iniciativa liderada por la nueva Dirección General, se trabajó en el 



ámbito del Comité de Riesgos en la reformulación del Sistema de Gestión de Riesgos con la Visión de 



“hacer de la gestión de riesgos el driver principal para la toma de decisiones”. 



En esta línea, se separa en 2 ámbitos o niveles de decisión a la cartera de riesgos identificados. 



Nivel 1: los riesgos los administran los Directores y el Comité de Riesgos oficia de órgano decisorio 



(principalmente sobre la viabilidad técnico económica de los controles propuestos). 



Nivel 2: los riesgos los administran los Gerentes (o quienes éstos decidan), aportan o confluyen en 



alguno de los riesgos de Nivel 1, y el Director que administra el riesgo colector de Nivel 1 oficia de 



órgano decisorio (principalmente para validar valoraciones de severidad y viabilidad de controles 



propuestos). 



Los riesgos que monitorea el comité a la fecha son los siguientes (Nivel 1): 
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Como herramienta para medir avances en la gestión del riesgo, se introduce el concepto de “Brecha 



de Control”, que cuantifica la distancia entre la exposición actual a un determinado riesgo y la 



exposición que resultaría (menor) de implementarse controles adicionales a identificar y evaluar 



como “técnica y económicamente” viables. Este estadío de exposición que resultaría se nombró 



como “severidad intrínseca” (no susceptible de controles adicionales técnica y económicamente 



viables). 
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A la fecha, de los 17 riesgos de Nivel 1, presentan brecha los siguientes 8: 
 



 
 
 



DOCUMENTACIÓN ADJUNTA RELACIONADA CON LOS PLANES DE ACCIÓN PARA REDUCCIÓN DE LA 
BRECHA DE CONTROL 



 



1-Gestión Brecha de Riesgos Dirección Técnica: Daños severos en equipamiento de potencia.  



2-Cierre de Brecha Seguridad Patrimonial: Sabotaje, Robo o vandalismo. 



3- Gestión Brecha de Riesgos Dirección Técnica: Daños por incendio en infraestructura crítica. 



4-Brecha de Control Sistema de Gestión y Control 



5- Gestión Brecha de Riesgos Seguridad Pública: Requisitos de la Normativa que regula la Seguridad 



Pública 



6- Gestión Brecha de Riesgos Seguridad Pública: Riesgo a Personas. Accidente en personal propio y 



contratado. 



7-Cierre de la Brecha de Riesgos de Medio Ambiente: Riesgo de Impacto Medioambiental 
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8- Informe de Riesgos Ciberseguridad en Redes OT. Anexos Legislación Argentina y Normas Nerc CIP. 



Informe de Proyección de la Brecha de Ciberseguridad. 



 
II) Brecha Seguridad Patrimonial 



 



Proyectos a Implementar: 



● Medidas de Seguridad Electrónicas y Físicas en EETT 



Implementación de medidas de protección basadas en los Estudios de Seguridad de los activos. 



● Medidas de Seguridad Electrónicas y Físicas en Repetidoras de Comunicación 



Implementación de medidas de protección basadas en los Estudios de Seguridad de los activos. 



● Implementación de Centros de Monitoreo Regionales Transener GRN / GRS / GRM 



Solución tecnológica para prevención del delito e investigación forense en Transener, integrando los 



sistemas de video vigilancia y alarmas de intrusión, permitiendo formalizar rutinas de control sobre 



los activos de la Compañía. 
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Implementación de Proyectos 



 



 



IMPLEMENTACIÓN PROYECTO | Detalle GRN - NEA 



 



MPLEMENTACIÓN PROYECTO | Detalle GRN – NOA 
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IMPLEMENTACIÓN PROYECTO | Detalle GRM 



 



 



 



IMPLEMENTACIÓN PROYECTO | Detalle GRS 
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CONDICIONES NECESARIAS PARA EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS 



 



● Completamiento de los Estudios de Seguridad de Activos, permitiendo determinar las 



mejoras a incorporar en Seguridad Física y Electrónica: Implementación, Actualización, 



Ampliación o Corrección de cercos perimetrales, luminarias, control de accesos, Alarmas de 



intrusión y Sistemas de Video Vigilancia. 



 



● Mejoras en conectividad y ampliación de los vínculos de comunicaciones, interconectando 



EETT, permitiendo integrarlas de manera gradual a los Centro de Monitoreo Regionales. 



 



● Crecimiento de la estructura organizacional de la Gerencia, incorporando especialistas en 



seguridad física y electrónica. 



 



 



III) BRECHA CIBERSEGURIDAD 



 



PROYECTOS A IMPLEMENTAR EN OT 
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● Firewalls de Próxima Generación: Permitirá segmentar las diferentes redes técnicas, como 



así también proteger la vinculación entre redes, tanto para acceso remoto, intercambio de 



información, etc. 



● Servidores para Virtualización / Backup / Vmware / Veeam: Infraestructura para la 



virtualización de servidores, incluyendo servidores de Backup y las restantes iniciativas 



listadas a continuación. 



● Implementación de Active Directory / Wsus: Active Directory es el servicio de directorio 



propietario de Microsoft, el cual permitirá la creación/asignación de cuentas y permisos a 



usuarios individuales, definir políticas de contraseñas para los usuarios, etc, . Wsus es el 



software de Microsoft utilizado para la actualización de parches de sistema operativo y 



seguridad de manera centralizada.  



● Implementación de Antivirus / Antimalware: El antivirus tiene la misión principal de 



detectar y eliminar el 'malware' (o 'software malicioso') de los equipos y dispositivos. 



● Solución centralización de acceso remoto y PAM (Privileged Access Management): Solución 



control y grabado de sesiones en accesos remotos a redes técnicas, y centralización y 



resguardo de usuarios y contraseñas con privilegios administrativos. 



● Solución de Monitoreo y control de tráfico en redes industriales: Solución de detección de 



tráfico malicioso, amenazas y vulnerabilidades en redes y protocolos industriales. 



● Contratación de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad): Servicio para el análisis 



de monitoreo de alertas 7 x 24 de eventos de ciberseguridad que serán generados por las 



herramientas antes implementadas. 



 



PROYECTOS A IMPLEMENTAR EN IT 



● Ampliación de Infraestructura de Firewalls: para continuar con el proceso de segmentación 



de redes. 



● Sd-wan (red de área amplia definida por software): solución a implementar para tener 



redundancia automática de enlaces de comunicaciones (enlaces propios, vínculos de MPLS 



contratados, e Internet) 



● Recurso - para gestión y administración de Firewalls: contratación de un recurso asignado 



exclusivamente a la gestión y administración de los Firewalls y SD-WAN. 
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● Servicio de respuesta ante Incidentes: contratación de un servicio de recursos 



especializados, para la respuesta ante un incidente de ciberseguridad, (para la mitigación del 



incidente, recuperación y análisis forense) 



● Análisis de Impacto al Negocio (BIA): contratación de un servicio para la realización del BIA 



el cual permitirá conocer cómo un incidente inesperado afectaría a la empresa. Teniendo en 



cuenta los procesos, operaciones y activos de la organización. Estableciendo prioridades y 



determinando los tiempos de actuación en caso de imprevistos. 



● Desarrollo y documentación Plan de recuperación (DRP): Contratación de un servicio para 



desarrollar un plan paso a paso en las precauciones para minimizar los efectos de un desastre 



para que la empresa pueda continuar operando o reanudar rápidamente las funciones de 



misión crítica. 



● Soporte Especializado Firewalls (Tam Fortinet): Contratación de soporte especializado en las 



soluciones Fortinet implementadas. 



 



 



Configuraciónn de Seguridad OT – Actual y Proyectada 
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PROYECTOS A IMPLEMENTAR EN OT 



 



 



PROYECTOS A IMPLEMENTAR EN DAG 



 



 



PROYECTOS A IMPLEMENTAR RED PyC 
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PROYECTOS A IMPLEMENTAR RED SVV 



 



 



PROYECTOS A IMPLEMENTAR RED ADMINISTRATIVA 



 



 



Ver estructura deseada de Cyberseguridad en Anexo IV (Gerencia de Sistemas) 



 



CONDICIONES NECESARIAS PARA EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS 



 



● Incorporación / contratación de recursos en tecnología y ciberseguridad para la 



implementación y gestión de los proyectos. 



● Mejoras en conectividad y ampliación de los vínculos de comunicaciones de las diferentes 



redes técnicas, y vinculación entre estaciones transformadoras. 



● Presupuesto de 2.5 MM anuales para el financiamiento de los proyectos de ciberseguridad 
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y lo que se determine para las mejoras en la conectividad. 



● Fuerte involucramiento de personal clave de la DT: 



o Gestión, coordinación y diseño del plan con las diferentes regiones y distritos, incluyendo las 



tareas de los proyectos en la planificación de mantenimientos 



o Asignación de las licencias de trabajo que permita el cumplimiento de los plazos previstos 



o Coordinación entre las mejoras en conectividad y el despliegue de los proyectos de 



ciberseguridad. 
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ANEXO II 



Estudio de dotación de la Dirección Técnica 



 



I) Introducción 



La operación y mantenimiento del Sistema de Transporte en Alta Tensión es realizada por 



TRANSENER al límite de sus posibilidades en base a los recursos actualmente disponibles, lo que 



implica la necesidad de disponer de un mayor plantel de personal para atender el sistema actual en 



las condiciones exigidas a la Concesionaria, manteniendo el cumplimiento de toda la legislación, el 



nivel fallas sobre el sistema y cuestiones vinculadas a la seguridad pública.  



A los efectos de atender las instalaciones actuales y próximas a entrar en servicio en el periodo 2022-



2023, se han definido las siguientes pautas de mantenimiento que requieren del personal idóneo: 



o Cumplir los planes y periodicidades de mantenimiento en base a los procedimientos 
técnicos vigentes (Listados en Anexo II). 



 
o Atender prontamente las urgencias y emergencias que puedan ocurrir en las 



instalaciones. 
 



o Cumplir con las obligaciones administrativas, técnicas y regulatorias en cuanto a 
Seguridad Pública, Medio Ambiente, Calidad y Seguridad Ocupacional. 



 



o Profundizar las mejoras en los sistemas de gestión del mantenimiento. 
 



o Profundizar los análisis técnicos (mantenimiento predictivo) de las instalaciones actuales. 
 



o Cumplir con los requisitos y exigencias actuales de operación del sistema. 
 



o Preparar cuadros de reemplazo de especialistas en diferentes áreas. 
 



o Adecuar las bases de mantenimiento de acuerdo a las necesidades logísticas de la 
actividad. 
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II) Análisis de dotación de la DT 



En el ámbito de la Dirección Técnica (DT), se conformó un grupo de trabajo integrado por 



representantes de todas las regiones de Transener y de diferentes especialidades, para definir la 



estructura de recursos humanos (RR.HH) mínima necesaria que permita cumplir con todas las tareas 



de mantenimiento procedimentadas, aplicadas a las instalaciones actualmente en servicio y 



próximas, dando cumplimiento a la legislación laboral vigente. El presente estudio determinó la 



necesidad de dotación de grupos de mantenimiento, definiéndose luego por especialidad si el nivel 



de supervisión actual es adecuado o requiere ser reforzado.  



Para la correcta interpretación del estudio es necesario tener presente que la actual estructura de 



Mantenimiento está dividida en 3 regiones (Norte, Metropolitana y Sur), siendo la operación una 



estructura centralizada en Rosario para la operación en tiempo real y en Buenos Aires en los aspectos 



relacionados a Ingeniería de Operación y Planificación de la Red.  
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Las instalaciones y equipos considerados, de manera resumida, son: 



✔ 57 Estaciones Transformadoras 



✔ 1.070 ha. en predios (EETT, sitios, etc) 



✔ 117 Transformadores de Potencia 



✔ 17,8 Millones de Lts Aceite Aislante 



✔ 797 Interruptores 



✔ 2025 Seccionadores 



✔ 194 Celdas de MT 



REGION 



METROPOLITANA 



REGION NORTE 



REGION SUR 
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✔ 4671 TTMM 



✔ 1.594 Sist. Protecciones 



✔ 809 Sist. De SSAA 



✔ 308 Reactores 



✔ 24 Bcos de Capacitores 



✔ 6 Comp. Sincrónicos 



✔ 14.700 km Líneas 



✔ 5.300 km de fibra óptica 



✔ 174 Sitios de Microondas 



✔ 6.500 km de radioenlaces en 21 provincias 



✔ 212 Enlaces de Onda portadora 



 



Para poder desarrollar este trabajo (detallado en Anexo 1), el grupo se basó en las siguientes premisas 



- Estimación de los Tiempos de ejecución de tareas por cada tipo de equipo, de acuerdo a lo 
definido en los procedimientos técnicos. 
 



- Relevamiento de la totalidad de equipos a mantener 
 



- Estimación de tiempos de viaje desde cada una de las bases de mantenimiento al equipo a 
intervenir. 
 



- Estimación de los tiempos de preparación por las comisiones de trabajo de la tarea de 
mantenimiento a realizar (revisión de defectos pendientes del equipo a intervenir, preparación 
de herramientas, vehículos, partes de trabajo, organización del posterior trabajo, etc). 
 



- Tiempos de ejecución de trabajos fuera del plan de mantenimiento (corrección de defectos o 
novedades surgidas en las tareas de mantenimiento preventivo, atención de fallas, seguimiento 
de temas relacionados a Seguridad, calidad o seguridad pública, etc), 
 



- Tiempos para el registro y gestión de bases de datos, planificación estacional, generación de 
estadísticas, etc. 
 



- Cubrimiento de las guardias activas/pasivas en las EETT con personal calificado 
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Como resultado del estudio desarrollado se obtuvo el siguiente cuadro de dotación mínima adicional 



a las vacantes 2022 necesario para poder cumplir con las tareas de mantenimiento procedimentadas 



en cada una de las regiones y áreas de la Dirección Técnica: 



 



 



 



GRM = Gerencia Regional Metropolitana 



GRN = Gerencia Regional Norte 



GRS = Gerencia Regional Sur 



 



 



III) Organización de la atención de la Red: 



✔ Dirección Técnica: desde las oficinas de sede Central en la ciudad autónoma de Bs. AS., se 



dispone del Staff de la Dirección Técnica y la Gerencia de Coordinación Técnica asegurando la 



unificación de los criterios de operación y mantenimiento de las instalaciones. 



 



✔ Operación: Para la Operación, se dispone de una Organización centralizada que realiza la 



totalidad de las tareas de programación y coordinación, desde el Centro de Control de 



Operaciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (COT), ubicado en la 



Sede Regional Norte (Pérez - Pcia. de Santa Fe). 
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✔ Coordinación Técnica: Staff de la DT que aporta de manera transversal a las regiones de 



Explotación (Mantenimiento) y a Operaciones. A tal fin, desde AM se centralizan diversas tareas 



de Gestión relativas a sistemas informáticos predictivos de mantenimiento, datos estadísticos de 



Calidad de Servicio, coordinaciones de mantenimientos estacionales, seguimiento de planes de 



inversión, entre otras. 



Así mismo, y más apuntado propiamente a la faz de explotación, en Coordinación Técnica se 



coordinan las tareas y servicios del Laboratorio Químico (LQ) Ezeiza y Malvinas, Centro de Trabajo 



con Tensión (CTcT), el Laboratorio de Ensayos y Mediciones de Alta Tensión LEMAT) y Servicios 



Aéreos (Helicóptero / Drones). 



Estos servicios antes mencionados realizan actividades tanto programadas como de soportes 



ante contingencias, eventualidades y casos específicos de atención. 
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Bases de mantenimiento – distribución geográfica: 



 



En función de la disposición geográfica de las instalaciones, el mantenimiento de las instalaciones 



está dividido en áreas geográficas con la siguiente distribución: 



 



Mantenimiento Región Norte: con su cabecera en la ET Rosario Oeste, en las cercanías de la localidad 



de Pérez Pcia. de Santa Fe, involucra la operación y mantenimiento de 30 estaciones transformadoras 



a lo largo de 15 provincias con una distribución de 5 bases de mantenimiento conforme el siguiente 



esquema.  



          



 



 
  



 



 



 



 



 



 



 



GRN TNER 



 



 



 
Base de mto 
Almafuerte 



Base de mto 
Malvinas 



Base de mto 
El Bracho 



Base de mto 
Resistencia 



Base de mto 
Rosario Oeste 



 



 











                                                                                



 



76 



✔ Región Metropolitana: con su cabecera en la ET Ezeiza, a la altura del km 50 de la ruta Nro 3, 



involucra la operación y mantenimiento de 13 estaciones en el área de Gran Buenos Aires y Entre 



Ríos, con bases de mantenimiento conforme el siguiente esquema: 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



GRM TNER 



Base de mto 



(Líneas/ET)  
Ezeiza 



Base 



de 



Mto 



(Línea



s/ET)  
Camp



ana 



Base de 



mto 



líneas  
ET 



Henderso



n 



25 



de 



M



ay



o 
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✔ Región Sur: con su cabecera en la localidad de Colonia Valentina – Pcia. de Neuquén, involucra 



la operación y mantenimiento de 17 estaciones a lo largo de 6 provincias conforme el siguiente 
esquema: 



 



 
 



 III.a - Conclusiones del estudio realizado: 



Como resultado de las revisiones y estudios realizados se concluyen las siguientes particularidades: 



 



i. Personal de Mantenimiento: 



Se verifica del estudio que ciertas áreas de mantenimiento cuentan con una dotación insuficiente 



para la realización de las tareas, según lo indicado en los procedimientos técnicos y en el contexto 



de todos los demás tiempos que comprenden sus actividades (detallados en anexo I). 



 



 



 



 



 



 



GRS TNER 



     



Base de 



mto 
Colonia 



Valentina 
 



 Base de 



mto Bahía 



Blanca 



 



Base de mto 
Puerto 



Madryn 



Base de mto 
Río Santa 



Cruz 



 



Base de mto 
Comodoro 



Rivadavia 
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Un tema a considerar, que acentúa la situación anterior, es el hecho de que un alto porcentaje 



de las tareas de mantenimiento relevantes que requieren instalaciones fuera de servicio, por 



cuestiones ajenas a TRANSENER, se deben realizar durante los fines de semana, feriados o en 



horarios nocturnos donde la demanda de energía disminuye.  



 



Todo ello implica que TRANSENER requiera de una mayor dotación de personal que la actual, 



para mantener el nivel de calidad de servicio y en cumplimiento de la legislación laboral. 



Se destaca la necesidad de abrir nuevas bases de mantenimiento de Estaciones en Región 



Metropolitana y Norte para acompañar el crecimiento de las instalaciones siguiendo las pautas 



planteadas en la introducción de este estudio. 



 



i.b Región Metropolitana – área AMBA y Centro de la Provincia de Buenos Aires 



 



En esta área se cuenta con las ET Rodriguez, Ezeiza, Abasto, Henderson, Olavarría y las nuevas ET 



25 de Mayo y Vivoratá.  



 



El grupo con base en Ezeiza se encuentra a cargo de las Estaciones próximas al AMBA (Ezeiza, 



Rodriguez y Abasto) y el grupo con base en Olavarría de las Estaciones Transformadoras de la 



región Centro (Olavarría, Henderson, 25 de Mayo y Vivoratá). Para este último grupo es necesario 



reforzar la plantilla de personal para acompañar el crecimiento de las instalaciones en el área.  



 



i.c Región Norte – área Cuyo y Centro del país  



En el Centro de país, se cuenta con un grupo de mantenimiento de Estaciones con base 



Almafuerte y otro en Gran Mendoza, con estos grupos se atienden las necesidades de las ET 



Arroyo Cabral, Río Grande, Embalse (emplazadas en el centro de Córdoba), ET Lujan ubicada al 



norte de la provincia de San Luis, ET Gran Mendoza y de las ET Nueva San Juan y ET Rodeo ambas 



ubicadas en la provincia de San juan y distantes 210 km entre ellas. 



Se requiere reforzar la plantilla de personal en Gran Mendoza dado el crecimiento de 



instalaciones en la región de Cuyo.  



 











                                                                                



 



79 



ii. Técnicos de Estación 



Las estaciones de TRANSENER S.A. están operadas y supervisadas mediante telecontrol, no 



teniendo en la mayoría de las EETT presencia 24 hs de técnicos, pero manteniendo en 



expectancia un técnico de estación durante las 24 hs del día, el cual es convocado a 



requerimiento del Centro de Control ante la aparición de alguna alarma crítica y/o actuación de 



equipamiento. 



A los fines de asegurar la expectancia, así como todas las necesidades de mantenimiento 



preventivo y gestión de licencias, son necesarios 3 Técnicos (TE) por cada Estación 



transformadora. Debe ser considerado que estos técnicos, además de las tareas de expectancia 



y mantenimientos preventivos, son los responsables de la operación local y gestión de licencias 



de trabajo en cada una de las EE.TT 



Cabe destacar que estos técnicos de estación realizan algunas tareas de mantenimiento 



preventivo de menor porte, así como también son fuerza de trabajo, dando apoyo a las cuadrillas 



de mantenimiento especializadas de mantenimiento preventivo/correctivo. 



Dado que a la fecha existen algunas estaciones transformadoras donde no se dispone de la 



cantidad de tres técnicos por ET, se prevé la incorporación de personal para asegurar dicha 



dotación (Casos Arroyo Cabral y San Juancito) asimismo, para las EETT RO y EZ, que son nodos 



fundamentales del SADI, y a los efectos de poder garantizar la velocidad de respuesta requerida 



ante eventos en las mismas se cuenta con la presencia de técnicos de estación presentes las 24 



hs. 



Por tal motivo, y en función de las exigencias actuales del sistema, se reforzará el cuadro de 



técnicos de estación según estas premisas, priorizándose la incorporación en las estaciones 



consideradas más críticas desde el punto de vista de la operación del SADI y el abastecimiento 



de demanda. 



De esta forma, se pretende atender y cubrir con mayor rapidez las eventualidades que pudieran 



ocurrir en el sistema. 



 



iii. Criterio para personal de Líneas 



El criterio adoptado para el cálculo del personal mínimo necesario está basado en un standard 



internacional que establece en promedio la necesidad de disponer de un liniero cada 100 km de 
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líneas de 500 kV hasta 132 kV inclusive, debe existir una persona afectada al mantenimiento de 



líneas. 



 



iv. Criterio para personal de Gestión de Mantenimiento  



Actualmente las tecnologías asociadas a los diferentes sistemas de mantenimiento del SADI, 



permiten generar bases de datos que pueden ser utilizadas para una migración a criterios de 



mantenimiento predictivos. En Transener se ha implementado el sistema SAP-PM permitiendo 



centralizar las tareas previas y posteriores a la ejecución del mantenimiento. Estos sistemas 



permiten generar bases de datos y registros históricos de las actividades y performance de los 



equipos que permitirán en el mediano plazo brindar datos para mejorar la toma de decisiones de 



gastos, de inversiones, de frecuencia y tipo de intervención.  



Para mantener vigente el sistema con las rutinas de mantenimiento que se van actualizando, se 



requiere de importante dedicación para garantizar el mantenimiento actualizado de las bases de 



datos que definen las tareas previstas a realizar, las cuales surgen de continuas revisiones de 



parte de los grupos de especialistas. Lo anterior debe ser realizado sin impactar en la calidad 



técnica de las tareas en campo de O&M, para lo cual es necesario reforzar las áreas técnicas, 



garantizando que el personal de supervisión y jefatura pueda tener fuerte presencia en las tareas 



específicas donde su conocimiento y experiencia son necesarias e irremplazables para garantizar 



la calidad de servicio.  



Para el cálculo de necesidades de personal de gestión de mantenimiento, se listaron los grupos 



principales de tareas que deben realizar con los tiempos asociados a cada uno y con esto se llegó 



al valor total de horas que debe realizar el área.  



 



v. Personal de Programación y Operación de la Red 



Ante el crecimiento de la red de eléctrica bajo concesión de Transener se pone de manifiesto la 



necesidad de reforzar las áreas de: 



Ingenieria de Operaciones y Administración de Redes: reforzar plantel actual para atención de 



nuevos automatismos y modificación de existentes por incorporación de nueva generación sin 



las correspondientes ampliaciones de la red y las necesidades crecientes de incorporación de 
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nuevo equipamiento de la Red Eléctrica de Transener al Sistema Scada y de seguridad 



informática. 



Centro de Control: se necesita llevar a las 5 guardias actuales a una configuración de 4 operadores 



y 1 Jefe de turno, contemplando sus respectivos relevos. 



 



IV) Conclusiones 



Como resultado del análisis de personal mínimo necesario para atender las instalaciones 



contempladas en este estudio para el periodo 2022-2023 surge que el plantel adicional mínimo 



que se requiere, para atender las instalaciones que se encuentran en servicio más las proyectadas 



de ingreso en el 2023, es de 28 personas en la Dirección Técnica más las vacantes pendientes del 



2022 y que fueron explicadas en el Documento Explicativo PEF 2022. 



 



Dicho personal resulta fundamental para reforzar los cuadros técnicos afectados a la operación 



y mantenimiento y garantizar la prestación mínima necesaria en base a los instructivos y 



recomendaciones actuales de mantenimiento de equipos, así como para tener la capacidad 



básica de respuesta ante imponderables. 



 



Para futuras ampliaciones en la red, se podrán considerar los indicadores propuestos como 



patrón de análisis de necesidades de recursos ante dichas ampliaciones 
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Sub Anexo II A 



Detalle del estudio de Personal y Horas asociadas al Mantenimiento 



 



A) Estudios de Horas  



A los fines de la elaboración del estudio de horas de mantenimiento se partió de los siguientes 



criterios: 



1. Conformación de criterios: se analizaron todas las tareas procedimentadas, consensuando 



un tiempo de ejecución de las mismas, conformando de esta manera los criterios que se 



adoptaron para el cálculo de las horas hombre (HH) trabajadas por equipo a ser mantenido. 



(Horas netas y puras de trabajo frente al equipo en campo). 



 



2. Relevamiento de la cantidad de equipos para la obtención parcial de las HH: se relevó la 



cantidad total de equipos a los cuáles se les ejecuta el mantenimiento procedimentado, para 



que, multiplicados por la HH establecidas según los criterios, obtener la cantidad parcial de 



HH en cada una de las diferentes regiones para cada una de las diferentes especialidades. 



 



3. Determinación de otros tiempos no contemplados: las HH calculadas según lo definido en 1 



y 2, son netas de trabajo frente al equipo en campo; a esas HH se les debe agregar el tiempo 



de gestión previo y posterior asociado a los trabajos, viaje, suspensiones, etc, conformando 



de esta manera un factor de corrección que aumenta el cálculo de HH, llegando al valor real 



necesario para la ejecución de los trabajos. 
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1.- Conformación de criterios 



Para poder unificar los tiempos de trabajo en cada una de las actividades contempladas por los 



procedimientos vigentes, se adoptaron criterios comunes que tuvieron en cuenta la cantidad de 



horas, personas, de acuerdo a la periodicidad definida en los procedimientos. 



Por esta razón, el número de HH indicado por cada actividad de mantenimiento, surge de la siguiente 



fórmula genérica, que luego se particularizó en función de las intervenciones indicadas en los 



procedimientos: 



HH anuales p/equipo = Hs de actividad x Cant. de personas / periodicidad (cant. años según Proced.) 



Con este criterio, se obtuvieron las siguientes tablas que identifican la cantidad de horas anuales 



tenidas en cuenta, para poder realizar las tareas de mantenimiento estacional, de acuerdo a los 



procedimientos vigentes en cada uno de los equipos. 



 



1.1.- Criterios para Mantenimiento de Estaciones 



 



Tipo 



Equi



po 



Descripción Fórmula 



HH 



anua



les 



Interruptor



es 



IN Interruptor de 500 kV 
(4x2)+(80/3) = 



34,66 
35 



 Interruptor de 132/220 kV 
(12x2)+(32/3) = 



34,66 
30 



 Interruptor de 13,2/33 kV 
(4x2)+(32/3) = 



18,66 
14 



 Interruptor p/Compensador Sincr.  14 



Seccionado



res 



SC Seccionador de 500 kV (2x2)+(12/3) = 8 10 



 Seccionador de 132/220 kV 
(1x2)+(8/3) = 



4,66 
5 



ST Seccionador de PAT 
(1x2)+(4/3) = 



3,33 
6 



Trafos y 



Reactores 



TR Banco de Trafos de 500 kV 
(8x2)+1+(80/3) = 



43,66 
50 



 Transformador trifásico de 500 kV 
(8x2)+1+(80/3) = 



43,66 
50 



 Trafos de 220/132/66 kV 
(8x2)+1+(80/3) = 



43,66 
50 
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 Trafo de Servicios Auxiliares 
(3x2)+1+(16/3) = 



12,33 
14 



RC CBC + Comandos 
(3x2)+(5/3)+(5/6) 



= 8,5 
10 



RE Reactor 
(2x2)+2,5+(40/3) 



= 19,33 
30 



Capacitores 
KS Banco de Capacitores Serie 



(2x2)+32+(120/3) 



= 76 
85 



KP Capacitor Paralelo 3x2x8/3 = 16 16 



Trafos de 



Medida 



TI Trafo de corriente (por terna) (2x2)+(6/3) = 6 6 



TV Trafo de tensión (por terna) (2x2)+(6/3) = 6 6 



Descargado



res 
DT 



Descargador de sobretensión de más de 132 



kV (por terna) 



(0,5x2)+(2/3) = 



1,66 
2 



Auxiliares 



GD Grupo generador de emergencia 
(1x2)+(16/3) = 



7,33 
10 



SA TGSACA y TGSACC 
(8x2)+1+(16/3) = 



22,33 
22 



BA Baterías, cargadores y salas 
(30/3)+(32/3) = 



20,66 
24 



IV Inversores 
(30/3)+(32/3) = 



20,66 
7 



Otros 



BR 
Barras, antenas, morseterías en 132/220/500 



kV 
(1x2)+(6/3) = 4 4 



CA Capacitor acoplamiento 
(0,5x2)+(4/3) = 



2,33 
4 



TO Trampa de onda 
(0,5x2)+(2/3) = 



1,66 
4 



RF Ruptofusible   



TC Tablero de Control   



CMT Celdas de Media Tensión 
(1x2)+(40/3) = 



15,33 
14 
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1.2.- Criterios para Mantenimiento de Protecciones, Control, Comunicaciones y Mediciones 



 
Tipo 



Equipo 
Descripción Fórmula 



HH 



anua



les 



Protecciones de Trafos y 



Reactores 



PR TRA 
Transformador 500/220/132 



kV 
50x2/3 = 33,33 30 



 
Transformador de 3 



arrollamientos 



30x2/3 + 10x2/2 



= 30 
30 



 
Transformador de 2 



arrollamientos 



20x2/3 + 10x2/2 



= 23,33 
22 



 Transformador < 132 kV 20x2/3 = 13,33 14 



PR REA Reactor 500 kV 20x2/3 = 13,33 14 



 Reactor < 132 kV  4 



Protecciones de Barras PR BAR Barras de 500 kV 50x2/3 = 33,33 30 



Protecciones de Líneas 



PR LIN 
Líneas con 2 sistemas de 



prot. 
40x2/3 = 26,66 26 



 Líneas con 1 sistema de prot. 30x2/3 = 20 20 



 
Puntos de conexión de 132 



kV 
30x2/3 = 20 20 



 
Puntos de conexión de 



33/13,2 kV 
20x2/3 = 13,33 14 



Protecciones Varios 



PR KS Capacitores Serie 
50x2/3 + 10x1/1 



= 43,33 
43 



 Capacitores Shunt 20x2/3 = 20 20 



PR ACP Acoplamientos 132 kV 15x2/3 = 10 10 



 Acoplamientos MT  5 



PR PFI Protección Falla Interruptor 7x2/3 = 5 5 



Comunicaciones Varios 



COM 



OP-TP 



Terminal de OP y 



Teleprotección 
5x2/1 = 10 10 



COM FO Enlace de Fibra Óptica 10x2/1 = 20 20 
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COM 



DAG 
Enlace DAG 48x2/3 = 32 32 



COM RE Radioestaciones 10x2/0,5 = 40 40 



COM TF-



DAT 



Redes de datos y Sist. 



telefónicos 
15x2/1 = 30 30 



COM 



GEST RE 



Gestión remota sistemas de 



radio 



(0,05x1)/(1/260) 



= 13 
13 



COM 



GEST FO 



Gestión remota sistemas de 



fibra 



(0,25x1)/(1/52) = 



13 
13 



COM 



GEST 



MUX 



Gestión remota de MUX y 



DAG 



(0,15x1)/(1/52) = 



7,8 
8 



Control Varios 



CON 



DAG 



GEN 



Automatismo DAG Centrales 10x2/1 = 20 20 



CON 



DAG ET 
Automatismo DAG E.T. 10x2/3 = 6,66 7 



CON 



RTU 
RCE / RTU 20x2/3 = 13,33 14 



CON 



SMEC 
Nodos SMEC (Ppal+Respaldo) 10x2/1 = 20 20 



CON 



OSC 
Osciloperturbógrafo 10x2/3 = 6,66 7 



CON 



LOC 
Localizador de falla 10x2/3 = 6,66 7 



CON RT Red Técnica 20x2/3 = 13,33 14 



CON SR Sistema Ranger 20x1/1 = 20 20 



CON SSC 
Sistema Supervisión 



Comunicac. 
10x1/1 = 10 10 



CON 



TDX 
Transductores (por campo) 7x2/3 = 4,66 5 



Mediciones Laboratorio 



E TM 
Tg Delta en trafos de medida 



(terna) 
15x2/4 = 7,5 7,5 



E TP 
Tg Delta bushings trafos 



(terna) 
10x2/3 = 6,66 7 
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E REA 
Tg Delta bushings reactores 



(terna) 
20x2/3 = 13,33 14 



E SP ET 
Ensayos por Seguridad 



Pública 
5x2/3 = 3,33 3,5 



E MA ET 
Ensayos Medio Ambiente en 



ET 
5x2/3 = 3,33 3,5 



E MA 



LAT 



Ensayos Medio Ambiente en 



LAT 
5x2/3 = 3,33 3,5 



E IN Ensayos en Interruptores 20x2/6 = 6,66 7 



E ET 
Ensayos en ET (termografía, 



Ifuga, etc) 
20x2/1 = 40 40 



 



 



1.3.- Criterios para Técnicos de Estación 



Se adoptó la cantidad de Técnicos de Estación (TE) que debe tenerse en cuenta, para poder operar 



cada una de las EE.TT, en función del nivel de tensión de operación y complejidad de las mismas. 



Cabe destacar que estos técnicos realizan parte del mantenimiento preventivo, así como también 



son fuerza de trabajo en tareas de mantenimiento de porte, dando apoyo a las cuadrillas de 



mantenimiento especializadas. En la definición del número, debe tenerse en cuenta que siempre hay 



en expectancia las 24 hs al menos uno de los técnicos de cada estación. 



 



● Criterio de TE para Transener: 3 Técnicos por cada ET 



En general esa es la cantidad de técnicos de ET que se considera para cada instalación, con excepción 



de las EETT Rosario Oeste y Ezeiza que cuentan con técnicos las 24 HS. También se presenta una 



situación de aprovechamiento de técnicos, en estaciones que están muy cercanas unas de otras, en 



las cuales la cantidad de técnicos es menor a 3 por ET. 



 



1.4.- Criterio para personal de Líneas 



El criterio adoptado es el del standard internacional que establece que cada 100 km de líneas de 500 



kV hasta 132 kV inclusive, debe existir una persona afectada al mantenimiento de líneas; para el caso 



de circuitos en paralelo próximos,  el valor se corrige a 0,7 técnicos por cada 100 km. 
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1.5.- Criterio para personal de Gestión de Mantenimiento 



Para el cálculo de necesidades de personal de gestión de mantenimiento, se listaron los grupos 



principales de tareas que deben realizar con los tiempos asociados a cada uno y con esto se llegó al 



valor total de horas que debe realizar el área.  



 



1.6.- Criterio para adoptar el promedio de HH anuales por persona 



En base a los registros históricos de la compañía, surgen los siguientes valores por persona 



(promedio) 



✔ las HH anuales normales = 1370 



✔ las HH anuales con extras = 1647 



Estos valores son utilizados en la tabla comparativa resumen, para poder establecer la cantidad de 



personas mínimas necesarias por área/región. 



 



2.- Relevamiento de la cantidad de equipos para la obtención parcial de las HH 



Este relevamiento fue efectuado para cada una de las 3 regiones, se subdividió en 2 áreas 



Mantenimiento de ET y mantenimiento de PCCM, luego en cada una de las diferentes especialidades 



y por equipo se adicionaron los tiempos adicionales, mencionados en los párrafos anteriores, 



llegando a la cantidad de HH necesarias para la ejecución del mantenimiento. 



Toda esta información se puede ver en detalle en los documentos adjuntos a este informe. Ver Anexo 



1. 



3.- Determinación de otros tiempos no contemplados 



Para poder determinar el tiempo que debemos adicionar al de ejecución del mantenimiento de 



equipos,  se detallaron las diferentes actividades y se ponderaron las horas necesarias para cada una 



de ellas. 



De esta manera se obtuvieron los resultados que a continuación se detallan: 



● Tiempos de preparación: forman parte de las actividades previas, necesarias para la 



ejecución del mantenimiento (partes de trabajo, relevamiento de informes de defecto, 



preparación documentación, de herramientas, vehículos, formularios de salida de 



materiales, etc). 
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Este se calcula aproximadamente en media jornada laboral (4 hs.) para un trabajo de 3 días 



(30 hs.) entonces en proporción esto significa un 11% del trabajo total (4/(30+4)). 



 



● Tiempos de viaje: este tiempo se refiere al impacto que tiene el traslado de las cuadrillas 



desde las bases de mantenimiento a las instalaciones que se deben mantener. En el caso de 



las empresas de transporte, este tiempo es de importancia por la descentralización de los 



equipos a ser mantenidos y la necesidad de grupos mínimos de trabajo para tareas de 



mediano y gran porte. 



En este caso los resultados son diferentes entre distinta regiones de Transener, 



principalmente por las distancias promedio entre instalaciones de cada región, en función de 



la ubicación de sus bases. 



Para poder encontrar el valor real de tiempo que se requerido para cada regional, fue 



necesario listar la cantidad total de unidades de mantenimiento y se calculó el tiempo de 



viaje de la cuadrilla que debe realizar el mantenimiento de dichas unidades. 



 



● Órdenes de Trabajo directas, no programadas estacionalmente.  



Incluyen tareas de  corrección de defectos, novedades surgidas por fallas, solución de temas 



relacionados a Seguridad, calidad, seguridad pública, termografías, etc. 



Para la determinación de este tiempo se tomó como fuentes de datos, el registro de licencias 



emitidas durante un periodo de tiempo anual en diferentes áreas, arrojando: 



 



Descripción Total 



Correctivo semanal / diario 1830 



Estacional 437 



Estacional pendiente 325 



F/S período prolongado 246 



Preventivo semanal / Diario 2332 



Total general 5170 
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Como se puede ver de las 5170 licencias, 1830 son correctivas, dando un 35% en cantidad de 



Órdenes de trabajo. Para el presente estudio, en función de las incertidumbres del método,  



se adoptó un valor inferior, resultando este del 25% en tiempo con el objeto de no maximizar 



la necesidad de HH.  



 



● Tareas de gestión asociadas al mantenimiento:   



Están incluidas la gestión de licencias, capacitaciones técnicas y de SHT (Seguridad e Higiene 



en el Trabajo), reuniones mensuales de SHT, carga de informes de tiempo, pedidos y 



rendiciones viáticos y gastos varios, solicitud de francos y vacaciones, etc. A los efectos de 



poder definir con precisión se tomó una región, para realizar un análisis detallado y aplicarlo 



al 100 % de la compañía. Como resultado de dicho análisis, se obtuvo un porcentaje del orden 



del 20%.  



 



A continuación se muestra el análisis:  



La distribución de horas de acuerdo a las clasificaciones del estudio de las tareas 



administrativas es la siguiente: 



 



 



De todas las “tareas de gestión asociadas al mantenimiento” anteriores las que atañen 



puramente al personal  de mantenimiento son las que se encuentran en el rubro: 



Viáticos: aquí se encuentran los pedidos de anticipo, las rendiciones etc. (20.58 hs) 
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Procesamiento de documentación personal: corresponde a la confección de informes de 



tiempos, solicitud de francos, vacaciones y licencias entre otros. (107.67 hs) 



Gestiones técnico administrativas y de seguridad: control de defectos, pedido de licencias 



de trabajo, atención de contratistas, capacitaciones de SHT, reuniones de SHT  (582.20 hs) 



Total: 710.45 hs 



El resto están más vinculadas a puestos de jefatura y supervisión con lo cual se omiten del 



análisis. 



Las consideradas en el análisis como horas de tareas administrativas totalizan: 1254 y 



representan el 40%. 



Es decir entonces, que las que nos incumben representan: 



710.45/1254= 0.56 o sea 50% del 40% que corresponden a administrativas= 20% 



 



● Cancelación de trabajos por terceros:   



   



Estas horas corresponden a HH que son utilizadas en tareas de preparación previa y traslado 



para realización de trabajos que finalmente no pueden llevarse a cabo por motivos ajenos a 



la compañía. Actualmente la situación de exigencia a la que está siendo operado el sistema 



en general para permitir abastecer los niveles de demanda, hace que se esté perdiendo el 



criterio de “estacionalidad” en el mantenimiento, ya que aún en periodo de otoño y 



primavera gran parte de las redes están exigidas para poder abastecer la demanda. Debe ser 



tenido en cuenta que el sistema de transporte “compite” para la realización del 



mantenimiento con la generación, por lo que la situación descripta se hace aún más crítica.  



 



Para el cálculo de este valor, se tomaron datos cuya fuente es el centro de operación, en sus informes 



de cancelación de licencias por motivo, obteniéndose que el valor de cancelación de trabajos debido 



a CAMMESA y/o Terceros es del 20% 
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Sub Anexo II B 



Listado de procedimientos involucrados 



 



Cod. Documento Descripción 



06 M TCT 00 01 00 
Herramientas y Equipos para Trabajos con Tensión y Trabajos Especiales – 
Instalaciones Mayores a 1 kV 



09 G AMB 00 00 01 Determinación de Hidrocarburos en Agua. 



09 G QUI 00 01 00 Control de las Actividades del Laboratorio Químico 



09 G QUI 00 01 01 Determinación de la Rigidez Dieléctrica en Aceites Aislantes 



09 G QUI 00 01 02 Determinación de Tangente Delta en Aceites Aislantes 



09 G QUI 00 01 03 Determinación de Tensión Interfasial en Aceites Aislantes 



09 G QUI 00 01 04 Determinación del contenido de Inhibidor de Oxidación en Aceites Aislantes 



09 G QUI 00 01 05 Determinación del Número de Acidez 



09 G QUI 00 01 06 Determinación de Humedad en Aceites Aislantes 



09 G QUI 00 01 07 Determinación de Azufre Corrosivo en Aceites Aislantes 



09 G QUI 00 01 08 Análisis de Gases Disueltos en Aceites Aislantes 



09 G QUI 00 01 09 Análisis de electrolito alcalino - Carbonatación 



09 M COM 01 01 
00 



Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones 



09 M COM 01 01 
01 



Mantenimiento de Equipos de Onda Portadora 



09 M COM 01 01 
02 



Mantenimiento de Equipos de Teleprotecciones 



09 M COM 01 01 
03 



Mantenimiento de Radioenlaces de Microondas Analógicas 



09 M COM 01 01 
04 



Mantenimiento de Multiplexores 



09 M COM 01 01 
05 



Mantenimiento de Equipos de Radio (VHF) 



09 M COM 01 01 
06 



Mantenimiento de Equipos Telefónicos 



09 M COM 01 01 
07 



Mantenimiento de Mástiles y Estructuras afectados a Radioenlaces 



09 M COM 01 01 
10 



Mantenimiento de Instalaciones Civiles 



09 M COM 01 01 
11 



Mantenimiento de Módems de Datos 



09 M COM 01 01 
12 



Mantenimiento de Equipos de Teleseñalizaciones 



09 M COM 01 01 
13 



Rastreo de Fallas en Canales de Comunicaciones del COT 



09 M COM 01 01 
14 



Mantenimiento de Radioenlaces de Microondas Digitales 
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09 M COM 01 01 
15 



Mantenimiento de Equipos Multiplexores Digitales 



09 M COM 01 01 
16 



Mantenimiento Óptico de Cables de Fibras Ópticas Monomodo y Multimodo 



09 M COM 01 01 
17 



Mantenimiento Mecánico de Cables de Fibras Ópticas tipo OPGW, ADSS y Cajas de 
Empalmes 



09 M COM 01 01 
18 



Mantenimiento en Equipamientos DAG 



09 M COM 01 01 
19 



Rastreo de Fallas en Canales de Comunicaciones 



09 M COM 01 01 
20 



Mantenimiento de Radioenlaces de Microondas Digitales Multidireccionales 
Gestionables 



09 M COM 01 01 
22 



Mantenimiento de Baterías Ácidas, Alcalinas, Cargadores y Salas 



09 M COM 01 01 
23 



Mantenimiento del Sistema de Alimentación por Hilo Captor 



09 M CSI 01 00 00 Mantenimiento de Compensadores Sincrónicos 



09 M CSI 01 01 00 Mantenimiento Diario de Compensadores Sincrónicos 



09 M CSI 01 02 00 Mantenimiento Trimestral de Compensadores Sincrónicos 



09 M CSI 01 03 00 Mantenimiento Trienal de Compensadores Sincrónicos 



09 M CSI 01 04 00 Mantenimiento Sexenal de Compensadores Sincrónicos 



09 M CSI 01 05 00 Mantenimiento de Torres de Enfriamiento en Compensadores Sincrónicos en ET Ezeiza 



09 M CSI 01 06 00 
Mantenimiento de Interruptores de 13,8 kV. Tipo DB DBG en Compensadores 
Sincrónicos en E.T. Ezeiza 



09 M CTR 01 01 00. Mantenimiento de Protocolizadores de Eventos 



09 M CTR 01 01 01. Mantenimiento de Protocolizadores de Eventos 



09 M CTR 01 02 00. Mantenimiento de Registradores de Perturbaciones 



09 M CTR 01 02 01. Mantenimiento del Registrador de Perturbación ABB INDACTIC 65C R2 



09 M CTR 01 02 02. Mantenimiento de Registrador de Perturbaciones Thomson S41/S48. 



09 M CTR 01 02 03. Mantenimiento de Registrador de perturbaciones Siemens, Oscillostore R. 



09 M CTR 01 02 04. Mantenimiento del registrador de perturbación ABB RES 505 



09 M CTR 01 02 05. Mantenimiento del Registrador de Perturbación SOREL EPMF 



09 M CTR 01 03 00. Mantenimiento de Verificadores de Sincronismo 



09 M CTR 01 03 01. Control de Verificadores de Sincronismo 



09 M CTR 01 04 00. Mantenimiento de Sistema de Monitoreo de Oscilaciones de Potencia 



09 M CTR 01 05 00. 
Mantenimiento de Transductores de Variables Eléctricas dedicados al equipamiento 
de Protecciones y Control 



09 M CTR 01 05 01. Mantenimiento de Transductores de Variables Eléctricas no dedicados al Telecontrol 



09 M CTR 01 06 00. Mantenimiento de Concentrador Regional dedicado al Telecontrol 



09 M CTR 01 07 00. Mantenimiento de Unidades Remotas dedicadas al Telecontrol 



09 M CTR 01 07 01. Mantenimiento de RTU HARRIS 



09 M CTR 01 07 02. Mantenimiento de Consolas de Operación Local en EE.TT. 



09 M CTR 01 07 03. Mantenimiento de PLC de sistemas DAG 



09 M CTR 01 08 00. Mantenimiento de Protecciones de Bancos de Capacitores Serie 



09 M CTR 01 09 00. Control del instrumental utilizado en el mantenimiento 



09 M EST 01 00 00. Mantenimiento de Equipos de Estaciones Transformadoras 



09 M EST 01 01 00. Tratamiento de Defectos en Emplazamientos de Transener S.A. 
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09 M EST 01 02 04. Agregado de SF6 en Interruptores en Servicio 



09 M EST 01 02 05. 
Verificación de Continuidad de Mallas de Puesta a Tierra en Estaciones 
Transformadoras 



09 M EST 01 02 06. Control de las emisiones de gas SF6 a la atmósfera 



09 M EST 01 02 07. Ensayo para Capacitores Serie de Henderson y Puelches 



09 M EST 01 02 08. 
Rastreo de Fallas en Protección de Banco de Capacitores Serie en Henderson y 
Puelches 



09 M EST 01 02 09. 
Cambio de Placas en Protección de Bancos de Capacitores Serie en Henderson y 
Puelches 



09 M EST 01 03 00. Mantenimiento de Baterías Alcalinas, Cargadores y Salas 



09 M EST 01 04 00. Mantenimiento de Baterías Ácidas, Cargadores y Salas 



09 M EST 01 05 00. Mantenimiento de Celdas de Media Tensión 



09 M EST 01 06 00. Mantenimiento de Compresores para el Sistema de Aire Comprimido 



09 M EST 01 07 00. 
Mantenimiento de Descargadores de Sobretensión (Tensión Nominal mayor que 120 
kV) 



09 M EST 01 08 00. Mantenimiento de Grupos Generadores de Emergencia 



09 M EST 01 09 00. Mantenimiento de Interruptores de 500 kV - SF6 / Aire 



09 M EST 01 10 00. Mantenimiento de Interruptores de 132/220 kV - SF6/Aire 



09 M EST 01 11 00. Mantenimiento de Interruptores de 500 kV - Aire/Aire 



09 M EST 01 12 00. Mantenimiento de Interruptores de 500 kV - SF6 / Hidráulico 



09 M EST 01 13 00. 
Mantenimiento de Interruptores de 132/220 kV - SF6 / Hidráulico con 2 presiones de 
SF6 



09 M EST 01 14 00. Mantenimiento de Interruptores de 500 kV - SF6/Resorte 



09 M EST 01 15 00. Mantenimiento de Interruptores de 132/220 kV - SF6/Resorte 



09 M EST 01 17 00. Mantenimiento de Interruptores de 132/220 kV - SF6/SF6 



09 M EST 01 18 00. Mantenimiento de Interruptores de 132/220 kV - Aceite/Hidráulico 



09 M EST 01 19 00. Mantenimiento de Interruptores de 13,2/33 kV - Aceite/Resorte 



09 M EST 01 20 00. Mantenimiento de Interruptores de 13,2/33 kV - SF6/Resorte 



09 M EST 01 21 00. Mantenimiento de Bancos de Capacitores Serie 



09 M EST 01 23 00. Mantenimiento de Tableros Generales de Servicios Auxiliares de ca y cc 



09 M EST 01 24 00. Mantenimiento de Seccionadores de 500 kV 



09 M EST 01 25 00. Mantenimiento de Seccionadores de 132/220 kV 



09 M EST 01 26 00. 
Mantenimiento de Barras, Antenas, Morsetería y Aisladores en Sistemas de 132, 220 
y 500 kV 



09 M EST 01 27 00 Mantenimiento de Transformadores de Medida Inductivos 



09 M EST 01 28 00. 
Control de Transformadores de medida y capacitores de acoplamiento de repuesto. 
Tensión 132 kV o mayor. 



09 M EST 01 29 00. 
Reemplazo de Transformadores de medida y capacitores de acoplamiento de Onda 
Portadora Tensión 132 kV o mayor 



09 M EST 01 30 00. Ensayos de Recepción de Transformadores de Medición en Fábrica 



09 M EST 01 31 00 
Mantenimiento de Transformadores de Tensión Capacitivos y Capacitores de 
Acoplamiento de Onda Portadora 



09 M EST 01 32 00 Manejo de SF6 en Estaciones Transformadoras 



09 M GDM 01 00 
00. 



Planificación del Mantenimiento 



09 M GDM 01 01 
00. 



Confección y Seguimiento de Partes y Órdenes de Trabajo 
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09 M GDM 01 03 
00. 



Alta y/o Baja de Equipos en Sistemas de Gestión de Mantenimiento 



09 M GDM 01 03 
01. 



Conformación de Unidades de Mantenimiento 



09 M GDM 01 04 
00. 



Codificación y Descripción de Equipos de la Red de Transporte 



09 M GDM 01 05 
00. 



Programación y Coordinación de Mantenimientos Estacionales, Trienales y Revisiones 
Trimestrales 



09 M GDM 01 06 
00. 



Controles de Mantenimiento en Cascada 



09 M LAT 01 00 00 Mantenimiento de Líneas de Transmisión 



09 M LAT 01 00 01 Códigos de Identificación de los Elementos que Componen las Líneas de Transmisión. 



09 M LAT 01 01 01 Inspección Terrestre de Líneas de Transmisión 



09 M LAT 01 01 02 Inspección y Mantenimiento de Protección Catódica 



09 M LAT 01 01 03 Inspecciones Aéreas de Líneas de Transmisión 



09 M LAT 01 01 04 Montaje de Puesta a Tierra Portátil en Líneas de Alta y Muy Alta Tensión 



09 M LAT 01 01 05 Trabajos sin Tensión 



09 M LAT 01 01 06 Reparación de conductores 



09 M LAT 01 01 07 Medición de Puesta a Tierra en estructuras de LAT 



09 M LAT 01 02 00 Tratamiento de Defectos en Líneas de Transener S.A. 



09 M MED 01 01 
00. 



Mantenimiento de Centro Recolector de datos de la Medición SMEC 



09 M MED 01 01 
01. 



Mantenimiento del Centro Recolector SMEC. 



09 M MED 01 01 
03. 



Control de la operación de las UPSs del CREC 



09 M MED 01 01 
04. 



Reemplazo de baterías de UPSs del CREC 



09 M MED 01 02 
00. 



Mantenimiento de Medidores de Energía no SMEC 



09 M MED 01 02 
01. 



Contraste de medidores de energía no SMEC 



09 M MED 01 03 
00. 



Reprecintados en nodos SMEC 



09 M MED 01 04 
00. 



Ensayos en equipos de playa 



09 M MED 01 04 
01. 



Calibración de instrumentos analógicos 



09 M MED 01 04 
02. 



Calibración de instrumentos digitales 



09 M MED 01 04 
03. 



Campos y Radiointerferencia en Líneas de Transmisión 



09 M MED 01 04 
04. 



Distorsión armónica de señales eléctricas 



09 M MED 01 04 
08 



Termografía en Estaciones Transformadoras y Líneas de Transmisión 



09 M MED 01 04 
09. 



Tensiones de Paso y Contacto en Estaciones Transformadoras 
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09 M MED 01 04 
10. 



Medición de Resistencia de Paso y de Contacto en Cercos Perimetrales de Estaciones 
Transformadoras 



09 M MED 01 04 
11. 



Control de Megóhmetros 



09 M MED 01 04 
12. 



Control de medidores de altura de cables marca Suparule 



09 M PRT 01 00 00 Mantenimiento de Protecciones 



09 M PRT 01 01 00 Mantenimiento de Protecciones de Líneas de 500 KV - 220 KV - 132 KV - 66 KV 



09 M PRT 01 01 01. Mantenimiento de protección distanciométrica Siemens 7SL32/7VK31 (o 7VK14). 



09 M PRT 01 01 02. Mantenimiento de protección de sobrecorriente a tierra direccional Siemens 7SN20. 



09 M PRT 01 01 03. Mantenimiento de protección distanciométrica Siemens 7SL24/7VK31. 



09 M PRT 01 01 04. Mantenimiento de protección de sobrecorriente direccional Siemens 7SK88/7SP88. 



09 M PRT 01 01 05. Mantenimiento de protección distanciométrica Siemens 7SA511. 



09 M PRT 01 01 06. Mantenimiento de protección de sobrecorriente Siemens 7SJ512. 



09 M PRT 01 01 07. 
Mantenimiento de protección de sobrecorriente con comparación direccional Siemens 
7SD511. 



09 M PRT 01 01 08. 
Mantenimiento de protección distanciométrica Siemens 
7SL93/7SM82/7VK81(R1Z23/R3Z2/R19H480) 



09 M PRT 01 01 09. 
Mantenimiento de protección distanciométrica Siemens 
7SL96/7SM82/7VK81(R3Z24/R3Z2/R19H480) 



09 M PRT 01 01 10. 
Mto. de protección distanciométrica Siemens 7SL97/7SM83(ó 7SM82)/7VK81 
(R3Z27/R3Z3v(ó R3Z2)/R19H480) 



09 M PRT 01 01 11. Mantenimiento de protecciones de sobrecorriente de tiempo inverso 



09 M PRT 01 01 12. Mantenimiento de localizador de fallas SIEMENS 7SE10/7SE11 



09 M PRT 01 01 13. Mantenimiento de protección de sobrecorriente de tiempo definido. 



09 M PRT 01 01 14. Mantenimiento de protección distanciométrica BBC LZ32/CW6. 



09 M PRT 01 01 15. Mantenimiento de protección distanciométrica BBC LZ96/WT96. 



09 M PRT 01 01 16. Mantenimiento de protección de sobrecorriente a tierra direccional BBC PPX401. 



09 M PRT 01 01 17. Mantenimiento de protección Alstom (ó GEC Alsthom) Epac 3000/3400 



09 M PRT 01 01 18. 
Mantenimiento de protecciones de sobrecorriente a tierra direccional Alstom (ó GEC 
Alstom) KCEG 110/112. 



09 M PRT 01 01 19. Mantenimiento de protección de sobrecorriente Gec Alsthom KCGG 140/KVTR 100 



09 M PRT 01 01 20. 
Mantenimiento de protección distanciométrica SCHLUMBERGER PDPS 1463/ PDTS 
1453/ DRTM 210. 



09 M PRT 01 01 21. Mantenimiento de localizador de fallas SCHLUMBERGER DLDS 1500 



09 M PRT 01 01 22. Mantenimiento de protección distanciométrica Schweitzer SEL321/SEL279 



09 M PRT 01 01 23. Mantenimiento de protección distanciométrica ABB REL 531 



09 M PRT 01 01 24. Mantenimiento de la protección direccional de tierra ASEA - RAEPA. 



09 M PRT 01 01 25. Mantenimiento de protección distanciométrica ASEA - RAZFE 



09 M PRT 01 01 26. Mantenimiento de protección de sobrecorriente a tierra direccional ABB SPAS 120c. 



09 M PRT 01 01 27. Mantenimiento de protección de sobrecorriente a tierra direccional ABB SPAA 341c. 



09 M PRT 01 01 28. Mantenimiento de protección de línea ABB REL 511. 



09 M PRT 01 01 29. Mantenimiento de localizador de fallas ABB RANZA. 



09 M PRT 01 01 30. Ensayo protección de discrepancia de polos 



09 M PRT 01 01 31. Ensayo protección de barras y reserva inx2 y six109 



09 M PRT 01 01 32. Mantenimiento de protección distanciométrica BBC LZX5 y LZX51. 



09 M PRT 01 01 33. Ensayo protección falla interruptor 
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09 M PRT 01 01 34. Ensayo protección de línea tipo: RALZA ABB 



09 M PRT 01 01 35. Mantenimiento de protección distanciométrica ABB REZ1/REXA 101. 



09 M PRT 01 01 36. 
Mantenimiento de la protección de sobrecorriente direccional de fase y neutro 
Siemens 7SJ622 



09 M PRT 01 01 37. Mantenimiento de protección distanciométrica Siemens 7SA522 



09 M PRT 01 02 00. 
Mantenimiento de protecciones de transformadores y autotransformadores, 
indirectas o de la red 



09 M PRT 01 02 01. Mantenimiento de protección diferencial Siemens 7UT23 (7TD32 / 7TD33) 



09 M PRT 01 02 02. Mantenimiento de protección diferencial de tierra restringida Siemens 7TD31 



09 M PRT 01 02 03. 
Mantenimiento de protección de sobrecorriente direccional de fase y neutro Siemens 
7TG14/7TM52. 



09 M PRT 01 02 04. Mantenimiento de protección de sobretensión Siemens 7TU10 



09 M PRT 01 02 05. Mantenimiento de protección de sobrecorriente de fase Siemens 7TJ15. 



09 M PRT 01 02 06. Mantenimiento de protección diferencial Siemens 7UT92/7UT93(RT22b/RT23) 



09 M PRT 01 02 07. Mantenimiento de protección diferencial de tierra restringida Siemens 7UT91 (RT1) 



09 M PRT 01 02 08. Mantenimiento de protecciones de sobretensión. 



09 M PRT 01 02 09. 
Mantenimiento de protección de sobrecorriente de fase y neutro direccional Siemens 
7TG15/7TM52 



09 M PRT 01 02 10. 
Mantenimiento de protección distanciométrica Siemens 7SL24, aplicada a transf. o 
autotransformadores. 



09 M PRT 01 02 11. 
Mantenimiento de protecciones de sobrecorriente de tiempo inverso aplicada a transf. 
y autotransformadores 



09 M PRT 01 02 12. 
Mantenimiento de protecciones de sobrecorriente de tiempo definido aplicada a 
transf. y autotransformadores. 



09 M PRT 01 02 13. Mantenimiento de protección diferencial Siemens 7TD33 



09 M PRT 01 02 14. 
Mantenimiento de protección de sobrecorriente ABB SPAJ 140C, aplicada a transf. o 
autotransformadores. 



09 M PRT 01 02 15. Mantenimiento de protección diferencial Gec Alsthom MBCH 13 



09 M PRT 01 02 16. Mantenimiento de protección de sobrecorriente direccional Basler BE1-67 



09 M PRT 01 02 17. 
Mantenimiento de protección de sobrecorriente direccional de neutro Basler BE1-
67N. 



09 M PRT 01 02 18. Mantenimiento de protección de sobre y subtensión Basler BE1-27/59. 



09 M PRT 01 02 19. Mantenimiento de protección Schweitzer SEL321 aplicada a transformadores 



09 M PRT 01 02 20. 
Mantenimiento de protección diferencial de transformadores y autotransformadores 
ABB - RET316 



09 M PRT 01 02 21. 
Mantenimiento de protección diferencial de transformadores y autotransformadores 
ABB - SPAD346C 



09 M PRT 01 02 22. 
Mantenimiento de protección de sobrecorriente Siemens 7SJ600 aplicada a 
transformadores o autotransformadores. 



09 M PRT 01 02 23. 
Mantenimiento de protección distanciométrica Siemens R1kZ7g / R3Z5 aplicada a 
transformadores. 



09 M PRT 01 02 24. 
Mantenimiento de protección distanciométrica ABB REL 511 aplicada a 
transformadores. 



09 M PRT 01 02 25. Mantenimiento de protecciones de sobre/subtensión ABB SPAU 110c y SPAU 130c 



09 M PRT 01 02 26. 
Mantenimiento de protección de sobrecorriente direccional ABB, SPAS 348 C aplicada 
a transformadores o autotransformadores. 



09 M PRT 01 02 27. 
Mantenimiento de protección de sobrecorriente ABB SPAJ 144c aplicada a 
transformadores o autotransformadores. 
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09 M PRT 01 02 28. Mantenimiento de protección diferencial ASEA RADSB. 



09 M PRT 01 02 29. 
Mantenimiento de protección de sobretensión BBC, UM3x aplicada a transformadores 
o autotransformadores. 



09 M PRT 01 02 30. 
Mantenimiento de protección diferencial Gec Alsthom KBCH 130 aplicada a 
transformadores o autotransformadores. 



09 M PRT 01 02 31. Mantenimiento de protección de sobrecorriente Gec Alsthom KCGG 140 



09 M PRT 01 02 32. Mantenimiento de protección diferencial de tierra restringida Gec Alsthom MCAG 14. 



09 M PRT 01 02 33. 
Mantenimiento de protección de sobrecorriente de tierra Alstom (ó Gec Alsthom) 
KCEG 110 aplicada a transformadores. 



09 M PRT 01 02 34. 
Mantenimiento de la protección de sobre/subfrecuencia Siemens 7TP10 aplicada a 
transformadores y autotransformadores 



09 M PRT 01 02 35. 
Mantenimiento de la protección de sobre/subtensión y sobre/subfrecuencia Siemens 
7RW600 aplicada a transformadores y autotransformadores 



09 M PRT 01 02 36. 
Mantenimiento de protección de transformador GEC - TELETERMÓMETROS DE 
IMAGEN TERMICA 



09 M PRT 01 02 37. Mantenimiento de Protección Diferencial de Transformador ABB TPU 2000 



09 M PRT 01 03 00. 
Mantenimiento de protecciones de transformadores y autotransformadores, directas 
o intrínsecas 



09 M PRT 01 03 01. Mantenimiento de protección de transformador 250MVA GEC-CAG14 - 64HV 



09 M PRT 01 03 02. Mantenimiento de protección de transformador 250MVA GEC-CDG 12 - 64LV1 - 64LV2 



09 M PRT 01 03 03. Mantenimiento de protección de transformador 250MVA GEC-DMH 32 - 87SD 



09 M PRT 01 04 00. Mantenimiento de Protecciones de Reactores, directas o intrínsecas 



09 M PRT 01 05 00. Mantenimiento de Protecciones de Reactores, indirectas o de la red 



09 M PRT 01 05 01. Mantenimiento de protección diferencial Siemens 7UT22 (7TD32). 



09 M PRT 01 05 02. 
Mantenimiento de protección de sobrecorriente de fase y neutro Siemens 7TG15 - 
7TG17 / 7TJ50. 



09 M PRT 01 05 03. Mantenimiento de protección de sobrecorriente de fase Siemens 7TG17 



09 M PRT 01 05 04. 
Mantenimiento de protección diferencial Siemens 7TD33 aplicada a acometida de 
reactor 



09 M PRT 01 05 05. Mantenimiento de protección de sobrecorriente ABB SPAJ 140C, aplicada a reactores 



09 M PRT 01 05 06. Mantenimiento de protección diferencial Schlumberger RBAH 130 / BBAH 130 



09 M PRT 01 05 07. 
Mantenimiento de protección de sobrecorriente de tiempo definido aplicada a 
reactores. 



09 M PRT 01 05 08. Mantenimiento de protección diferencial ABB DTN 920. 



09 M PRT 01 05 09. Mantenimiento de protecciones de subtensión ABB SPAU 130c aplicada a reactores 



09 M PRT 01 05 10. 
Mantenimiento de protección de sobrecorriente Gec Alsthom KCGG 140 aplicada a 
reactores. 



09 M PRT 01 05 11. Mantenimiento de protección diferencial BBC DT92 aplicada a reactores. 



09 M PRT 01 05 12. Mantenimiento de protección de sobrecorriente BBC IT91 aplicada a reactores. 



09 M PRT 01 05 13. 
Mantenimiento del sistema de Protección y Control ABB MACH2, aplicado al banco de 
capacitores 500 kV. de la E.T. RECREO. 



09 M PRT 01 05 14. 
Mantenimiento de protección de sobre/subtensión y sobre/subfrecuencia, General 
Electric MIV 1000/2000/3000 



09 M PRT 01 06 00. Mantenimiento de Protecciones de Barras 



09 M PRT 01 06 01. 
Mantenimiento de protecciones de sobrecorriente Siemens R3As15e aplicada a 
acoplamiento de barras 



09 M PRT 01 06 02. Mantenimiento de protección diferencial de barras ASEA - RADSS. 



09 M PRT 01 06 03. Mantenimiento de protección diferencial de barras ABB - REB103. 
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09 M PRT 01 06 04. Mantenimiento de protección diferencial de barras Siemens 7SS10. 



09 M PRT 01 06 05. 
Mantenimiento de protecciones de sobrecorriente de tiempo definido aplicada a 
acoplamiento de barras. 



09 M PRT 01 06 06. 
Mantenimiento de protección de sobrecorriente ABB SPAJ 144c aplicada a 
acoplamiento de barras. 



09 M PRT 01 06 07. 
Mantenimiento de protección distanciométrica BBC LZ32 aplicada a acoplamiento de 
barras. 



09 M PRT 01 06 08. Mantenimiento de protección diferencial de barras BBC, INX5. 



09 M PRT 01 06 09. Mantenimiento de protección diferencial Gec Alsthom KBCH 140 aplicada a barras. 



09 M PRT 01 06 10. Mantenimiento de protección de barras Gec Alsthom TDB11. 



09 M PRT 01 06 11. 
Mantenimiento de protección diferencial de barras de 500kV de ET Ramallo ABB 
REB500 



09 M PRT 01 07 00. Mantenimiento de Protecciones de Interruptores 



09 M PRT 01 07 01. Mantenimiento de protección falla interruptor ABB REB010 



09 M PRT 01 07 02. Mantenimiento de protección falla interruptor Gec Alsthom ( MCTI 40 / MVTT 14 ) 



09 M PRT 01 07 03. Mantenimiento de protección falla interruptor ABB- SX91- VAR 100. 



09 M PRT 01 07 04. Mantenimiento de protección falla interruptor Siemens ( 7TJ15 ). 



09 M PRT 01 07 05. Mantenimiento de protección de falla interruptor ABB REB 551. 



09 M PRT 01 07 06. Mantenimiento de protección falla interruptor BBC SIX 109b. 



09 M PRT 01 07 07. Mantenimiento de protección diferencial BBC, DIX 109a aplicada a interruptor. 



09 M PRT 01 08 00. Mantenimiento de Protecciones de Sistemas de Compensación Sincrónica 



09 M PRT 01 08 01. Mantenimiento de protección de compensador GEC-VME 64RF 



09 M PRT 01 08 02. Mantenimiento de protección de compensador GEC-CAG 34 - 87SC 



09 M PRT 01 08 03. Mantenimiento de protección de compensador GEC-CMM 31 - 51SC 



09 M PRT 01 08 04. Mantenimiento de protección de compensador GEC-VDG 14 - 64SC 



09 M PRT 01 08 05. Mantenimiento de protección de compensador GEC-CAG39 - 51ST 



09 M PRT 01 09 00. 
Planificación del trabajo de mantenimiento de equipos de protecciones, control y 
comunicaciones 



09 M PRT 01 10 00. Modificaciones a los Sistemas de Control y Protección 



09 M TCT 01 01 00 Trabajos con Tensión / Trabajos Especiales – Instalaciones Mayores a 1 kV 



09 M TCT 01 02 00 
Calificación y Habilitación del Personal para realizar Trabajos con Tensión – Trabajos 
Especiales en Instalaciones Mayores a 1 kV 



09 M TCT 01 03 00 
Criterio para montaje de aisladores de vidrio, porcelana o poliméricos en tareas de 
mantenimiento de líneas 



09 M TCT 01 05 00 Trabajos con Tensión o Especiales - Empresas Contratistas 



09 M TRF 01 00 00. 
Mantenimiento de Transformadores y Reactores de Potencia y Transformadores de 
Servicios Auxiliares 



09 M TRF 01 00 01. Respuesta y Aceptación de Aceites Minerales Aislantes Nuevos 



09 M TRF 01 00 02. Aceites Minerales Aislantes en Uso 



09 M TRF 01 00 03. Tratamiento de Aceite Dieléctrico de Transformadores 



09 M TRF 01 00 04. Agregado de Inhibidor a los Aceites Dieléctricos 



09 M TRF 01 00 05. Control de PCB's en Aceites de Transformadores y Reactores 



09 M TRF 01 00 06. Confección del Legajo de Transformadores 



09 M TRF 01 00 07. 
Actividades de Técnicos de EETT para el Mantenimiento de Transformadores y 
Reactores de Potencia 



09 M TRF 01 00 08. Armado, Desarmado y Puesta en Servicio de Transformadores y Reactores de Potencia 



09 M TRF 01 01 00. Ensayos Eléctricos de Transformadores 
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09 M TRF 01 02 00. Control de Accesorios de Transformadores y Reactores de Potencia 



09 M TRF 01 03 00. Mantenimiento de Conmutadores de Tomas Bajo Carga (CBC) 



09 M TRF 01 04 00 
Mantenimiento y Control de Bushings de Transformadores de Potencia, Reactores y 
Reactancias 



09 O OPE 00 01 00. Calificación y Habilitación de Operadores 



09 O OPE 00 02 00. Respaldo de Información Histórica del Sistema de Telecontrol de Transener S.A. 



09 O OPE 00 03 00 Respaldo Magnético del Sistema de Telecontrol 



09 O OPE 00 04 00. Supervisión del Sistema de Telecontrol 



09 O OPE 00 04 01. Metodología para la Supervisión del Sistema de Telecontrol 



09 O OPE 00 04 02. Prueba Periódica de Baterías de UPS 



09 O OPE 00 05 00. Actualización de Bases de Datos del Sistema de Telecontrol 



09 O OPE 00 05 01. Modificación de Base de Datos del Sistema de Telecontrol de Transener S.A. 



09 O OPE 00 05 02. Generación de Base de Datos del Sistema de Telecontrol de Transener S.A. 



09 O OPE 00 05 03. Alta de Base de Datos del Sistema de Telecontrol de Transener S.A. 



09 O OPE 00 08 00. Mantenimiento del Sistema de Telecontrol de Transener S.A. 



09 O OPE 00 08 01. Mantenimiento de Inspección del Sistema de Telecontrol de Transener S.A. 



09 O OPE 00 09 02. Actualización de Contraseñas de Acceso del Sistema de Telecontrol de Transener S.A. 



09 O OPE 00 09 06. 
Prueba de Repercución de Respaldo de Bases de Datos del Sistema de Telecontrol de 
Transener S.A. 



11 G CTR 01 00 00. Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo 



11 M CTR 00 01 00. 
Mantenimiento de Lazos de Telemedición de Variables Eléctricas dedicados al 
equipamiento de Telecontrol 



11 M CTR 00 01 01. 
Verificación de Lazos de Telemedición de Variables Eléctricas dedicados al 
equipamiento de Telecontrol 



11 M MED 00 01 
00. 



Mantenimiento de Sistemas de Medición de Energía dedicados al SMEC 



11 M MED 00 01 
01. 



Contraste de medidores de energía del SMEC 



11 M MED 00 01 
02. 



Control de la sincronización horaria de los medidores de energía del SMEC 



11 M MED 00 01 
03. 



Reemplazo de baterías de medidores de energía del SMEC 



11 M MED 00 01 
04. 



Control de circuitos secundarios de nodos de medición SMEC 



11 M MED 00 01 
05. 



Respaldo y Balance de la Medición Comercial (SMEC) por comparación con el Sistema 
de Operación en Tiempo Real (SOTR) 



15 G ALM 01 00 
00. 



Manipuleo, Almacenamiento, Embalaje, Conservación y Entrega 



15 G ALM 01 01 
00. 



Administración de Almacenes 



15 G ALM 01 02 
00. 



Manipuelo, Almacenamiento y Conservación, Embalaje 



15 G TRF 00 01 00. Almacenaje de Transformadores y Reactores de Potencia en Reserva 



20 M GDM 00 01 
00. 



Elaboración de Estadísticas de Mantenimiento 
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ANEXO III 



La ilegítima pretensión de cobro de tasas municipales en la actividad de 



Transener  



  



  



LA ILEGITIMA PRETENSIÓN DE COBRO DE TASAS MUNICIPALES EN LA ACTIVIDAD DE TRANSENER. 



Dentro de la estructura impositiva argentina, las Tasas Municipales configuran una 



especie propia dentro de la categoría “tributo”. Si como dice Schindel, entendemos por “tributo” a 



la “prestación pecuniaria que el Estado u otro ente, que ejerza para el caso sus funciones, establece 



coercitivamente en función de lo que disponga la ley con el objeto, fundamentalmente, aunque no 



exclusio, de contribuir al financiamiento de los gastos que demanden el cumplimiento de los fines 



del Estado”1, la especie “tasa municipal” debe considerarse tributo, ya que la misma es exigida en 



forma coercitiva y bajo el imperio de una ley, solo que a diferencia de los tributos impuestos por la 



Nación o las Provincias, las Tasas Municipales reconocen como hecho imponible la efectiva 



prestación de un servicio de manera concreta, efectiva y divisible por parte del Municipio a favor 



del contribuyente. Mientras el Estado y las Provincias tienen la potestad de escoger como “hecho 



imponible” la capacidad contributiva de los contribuyentes, (gravando las manifestaciones de riqueza 



que se manifiestan en los distintos hechos imponibles que el legislador determine) las tasas 



municipales justifican su existencia en la medida que se verifique la prestación de un servicio 



determinado, y que el producto de su recaudación está destinado a la financiación de dicho 



servicio. La inexistencia de un servicio que justifique la aplicación de una Tasa, transformaría a dicho 



tributo –la Tasa- en un impuesto directo, similar a otros tributos coparticipados, y como tal, entraría 



en pugna con las limitaciones establecidas por el régimen legal argentino sobre el tema (Ley de 



Coparticipación Tributaria). 



La regulación de la actividad eléctrica recepta estos conceptos y los adopta al momento 



de ordenar la imposición de la actividad. Como medida central, la ley 15.336, en su artículo 12, 



                                                      
1 Schindel, Ángel: “Tratado de Tributación” t. I, Astrea, Buenos Aires, 2003, vol. I, cap. VI 
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establece limitaciones de imposición a los tributos locales que pretendan aplicarse sobre la actividad. 



Vale la pena citar dicho artículo y analizar sus implicancias. Dice el artículo 12: 



 



“Las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía 



eléctrica de jurisdicción nacional y la energía generada o transportada en las mismas no pueden ser 



gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislación local que restrinjan o 



dificulten su libre producción y circulación. No se comprenden en esta exención las tasas retributivas 



por servicios y mejoras de orden legal”. 



 



Se observa aquí la clara intención del legislador de limitar la potestad tributaria en una 



actividad que, de acuerdo con los preceptos constitucionales, es tratada por la misma ley como un 



establecimiento de Utilidad Nacional, y dicha limitación no encuentra otro objetivo que el de evitar 



que las jurisdicciones provinciales y municipales interfieran en la satisfacción del propósito de interés 



público que requiere un establecimiento nacional. 



Este límite a las potestades tributarias locales en la actividad eléctrica fue confirmado 



por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos pronunciamientos. Es interesante 



remarcar lo dispuesto por nuestro Máximo Tribunal en las causas que Transener llevó adelante para 



esclarecer su posición frente al impuesto sobre los ingresos brutos2, tributo local que en su momento 



las provincias intentaron imponer sobre los ingresos provenientes de la actividad de Transporte de 



Energía Eléctrica. Dictamina la Corte en dichos fallos lo siguiente: 



 



4°) …se afirmó que el mencionado art. 12 [se refiere al art. 12 de la ley 



15.336, arriba citado] no consagró una inmunidad impositiva absoluta. En efecto, aquella 



norma -indicadora del carácter objetivo de la exención que consagra- establece que "las 



obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica 



de jurisdicción nacional y la energía generada o transportada en las mismas no pueden 



                                                      
2 “Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. c/Neuquén, Provincia del s/acción declarativa” – 



C.S.J.N.- C.30.XXXV. En el mismo sentido “Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. c/Entre 



Rios, Provincia de s/acción declarativa” (C.594.XXXIII);  y “Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener 



S.A. c/Buenos Aires, Provincia de s/acción declarativa” (C.1456.XXXV).  
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ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislación local que 



restrinjan o dificulten su libre producción y circulación". Tal criterio resulta, por otro lado, 



compatible con lo dispuesto por el art. 75, inc. 30 de la Constitución Nacional, que 



establece como facultad del Congreso legislar "para el cumplimiento de los fines 



específicos de los establecimientos de utilidad nacional" aunque respetando el poder de 



policía e imposición local en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines. 



 



5°) Que si bien en ese precedente se rechazó el reclamo de la parte actora, 



no hay razones en el caso para la no admisión de la demanda. En efecto, la exención 



prevista en la circular N° 4 del comité privatizador suscripta por el secretario de Energía 



de la Nación, ingeniero Carlos Manuel Bastos (ver fs. 622/632) modificatoria del Pliego 



de Condiciones para la venta de acciones de Transener dispuesta por el entonces 



Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, facultado por el art. 15 del decreto 



2743/92 a efectuar el llamado a concurso o licitación vinculado a la privatización y la 



transferencia al sector privado de las acciones clase A y B de Transener S.A., se inscribe 



entre aquellas que el Estado Nacional clasifica en el ámbito energético legal como 



demostrativas de la determinación de los medios apropiados para lograr los fines de 



interés nacional en esa materia3. Por otro lado, parece oportuno recordar que el decreto 



2743/92 citado dispuso la constitución de la sociedad actora como continuadora de la 



actividad de transporte de energía eléctrica a cargo hasta entonces de Agua y Energía 



Eléctrica, Hidronor y S.E.G.B.A. y ello en el marco de lo dispuesto por la ley 24.065. 



 



                                                      
3 En el marco del Concurso Público Internacional para la Venta de las Acciones de la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión 



Transener S.A., la Circular Nº 4 del Comité Privatizador resolvió reemplazar el texto del numeral 15.1. del Pliego por el siguiente, integrando tales 



normas el complejo normativo federal que se viene reseñando: 



“El Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto la constitución de la Sociedad Concesionaria y el otorgamiento del Contrato de Concesión a la misma 



(Artículo 11 de la Ley Nº 23.696) en ejercicio de las facultades inherentes a la Jurisdicción Nacional Exclusiva que le confiere el Artículo 1 de la Ley 



Nº 17.004, Artículos 1, 6, 9 y 12 de la Ley Nº 15.336 y Artículos 29, 50, 85, 89 y 93 del Marco Regulatorio Ley Nº 24.065. 



“La Concesión que se otorga con la privatización de AyEE, HIDRONOR y SEGBA conforme al Artículo 12 de la Ley Nº 15.336 no puede ser gravada 



por impuestos y contribuciones de legislación provincial o municipal, aplicables sobre las obras e instalaciones o sobre los precios de la energía 



transportada. El Régimen Remuneratorio del Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión no contempla tales gravámenes”. 
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La autoridad federal es la que decidió sobre la base de lo dispuesto en el art. 



12 de la ley 15.336 que "la concesión...no puede ser gravada por impuestos y 



contribuciones de legislación provincial o municipal", entendiendo que esos tributos 



constituyen medidas que restringen o dificultan "la libre producción o circulación" de la 



energía. Por ello cabe concluir que la mención contenida en la circular n° 4 en el sentido 



de que el régimen remuneratorio del transporte "no contempla tales gravámenes" hace 



aplicable el criterio expuesto toda vez que deviene una decisión explícita de la autoridad 



nacional de aplicación que a su vez, consagra la condición de no trasladable del gravamen 



con los alcances reconocidos en Fallos: 308:2153; 316:2206 y más recientemente en 



Fallos: 321:2501. Asimismo, es de ponderar que la actora ha acreditado estar sometida 



al pago del impuesto a las ganancias (fs. 120/164). 



“El Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto la constitución de la Sociedad 



Concesionaria y el otorgamiento del Contrato de Concesión a la misma (Artículo 11 de la 



Ley Nº 23.696) en ejercicio de las facultades inherentes a la Jurisdicción Nacional 



Exclusiva que le confiere el Artículo 1 de la Ley Nº 17.004, Artículos 1, 6, 9 y 12 de la Ley 



Nº 15.336 y Artículos 29, 50, 85, 89 y 93 del Marco Regulatorio Ley Nº 24.065. 



 



“La Concesión que se otorga con la privatización de AyEE, HIDRONOR y 



SEGBA conforme al Artículo 12 de la Ley Nº 15.336 no puede ser gravada por impuestos 



y contribuciones de legislación provincial o municipal, aplicables sobre las obras e 



instalaciones o sobre los precios de la energía transportada. El Régimen Remuneratorio 



del Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión no contempla tales gravámenes”. (El 



destacado es nuestro). 



 



Queda entonces expuesta como parte de la política energética adoptada por el Estado 



Nacional la no aplicación de tributos por parte de las provincias y los municipios, entendiendo que 



medidas de este tipo constituyen claramente una interferencia específicamente vedada por la 



normativa que regula la actividad de Transener. 



Si bien es claro que el fallo de Corte equipara a las provincias y los municipios en su 



imposibilidad de imponer tributos a la actividad de Transporte de Energía Eléctrica, puede todavía 
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interpretarse que en base a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 12 podría quedar en manos 



de los municipios la facultad de aplicar tributos, en tanto los mismos remuneren servicios y mejoras 



de orden legal. Sobre este punto merece remarcarse que, así como lo expuso la Corte, fue el Comité 



Privatizador quien determinó que la aplicación de tributos locales constituye una medida de 



interferencia para la actividad de Transporte de Energía Eléctrica. Para ello –como se dijo y como 



reconoce la Corte- el Estado Nacional dentro del capítulo XV del Pliego dispuso lo que ya citamos y 



vale la pena remarcar: 



 “La concesión que se otorga con la privatización de AyEE, HIDRONOR y 



SEGBA conforme al Artículo 12 de la Ley Nº 15.336 no puede ser gravada por impuestos 



y contribuciones de legislación provincial o municipal, aplicables sobre las obras e 



instalaciones o sobre los precios de la energía transportada. El Régimen Remuneratorio 



del Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión no contempla tales gravámenes”. 



 



Nótese que, por un lado, el Poder Ejecutivo equipara en la inhibición de aplicar tributos 



a las provincias y los municipios, y que al igual que lo hizo el legislador, podría haber dejado fuera de 



la exención a las tasas retributivas por servicios y mejoras de orden legal. Sin embargo, no lo hizo.  



¿Puede entenderse que aquí hubo una omisión por parte del Poder Ejecutivo? 



Claramente no la hubo. Para así afirmarlo, entendemos que la normativa debe ser analizada en su 



conjunto, sin perder de vista los objetivos de prosperidad que las impulsan. Uno de los principios a 



tener en cuenta es el de la unidad tarifaria en la actividad de Transporte de Energía. Las medidas 



impulsadas por los municipios deben considerarse violatorias de dicho principio de unidad tarifaria, 



ya que de aceptarse en condiciones normales, establecería condiciones más gravosas en perjuicio de 



los usuarios eléctricos de dicha región, que deberían soportar un mayor costo por un servicio 



eléctrico que trasladaría en su precio la tasa que pretende imponerse.  Al dejar bajo la órbita de la 



Jurisdicción Federal a la actividad de Transporte de Energía Eléctrica, el Congreso ejerció su facultad 



para proveer la prosperidad del país, y esa facultad se ejerce también haciendo valer el propósito de 



mantener la unidad tarifaria en todas las jurisdicciones territoriales en donde se preste el servicio 



público. No contemplar dentro de la tarifa que remunera la actividad de las Transportistas la 



incidencia de Impuestos provinciales ni tasas municipales es coherente con el propósito de unidad 



tarifaria. 
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Asi lo reconoció en ENRE en las resolución 66/2017 que aprobaron el último cuadro 



tarifario de Transener. 



 



En el esquema Tarifario se dejó expresamente fuera de su composición a las Tasas 



Municipales. El ENRE ponderó que la no inclusión del componente “tasas municipales” en la tarifa 



responde a que dicha inclusión no es compatible con el régimen federal que regula la actividad de 



Transporte de Energía Eléctrica y que por tal motivo su consideración no es admisible. 



 



Así, se expuso claramente: 



  



“Que en “impuestos, tasas y contribuciones”, no existe justificación para el 



pedido de aumento proyectado para el 2017, que respecto del período 2015 a valores 



constantes es del NOVECIENTOS CINCUENTA POR CIENTO (950%), principalmente 



porque la TRANSPORTISTA está exenta de abonar impuestos locales (provinciales y 



municipales) en los términos del Artículo 12 de la Ley N° 15.336, (Circular N° 4 del 



Concurso Público para la venta del 65% de las acciones de TRANSENER). 



Consecuentemente, se mantiene el rubro en el orden del CERO COMA CUATRO POR 



CIENTO (0,4%) del costo total”. 



 



“Que de acuerdo a los precedentes normativos, jurisprudenciales y 



doctrinarios existentes, los cuales se describen en el Dictamen Jurídico N° 139/2016 de la 



Asesoría Jurídica del ENRE, el cual obra a fojas 1630/1632 del Expediente de la referencia, 



surge que la determinación de la pertinencia —o no— de la aplicación de las tasas 



municipales a servicios regidos por el régimen federal, es una cuestión determinada por 



la singularidad de cada caso, según que éstas reúnan o no, las condiciones que emanan 



de la doctrina de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN para que resulten 



compatibles con dicho régimen federal y, por lo tanto, admisibles”. 
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“Que lo expuesto, se suma al carácter excepcional y restringido con el cual 



es admitido por parte de la Justicia Federal el ejercicio de la potestad en la materia por 



parte de los poderes locales”. 



 



“Que ello determina que —a fin de que resulten viables sus reclamos ante el 



ENRE para que adopte las medidas que considere necesarias a fin de restablecer la 



equivalencia de las prestaciones recíprocas (Conf. art. 27 in fine del Contrato de Concesión 



de TRANSENER y equivalentes de las otras empresas)— las concesionarias previamente 



deberían procurar que la Justicia determine, en cada caso, la legalidad de los tributos que 



pretenden se reflejen en su tarifa, o bien demostrar por otro medio idóneo, su 



compatibilidad con el régimen federal”. 



 



“Que, de otro modo, se trasladaría automáticamente sobre los usuarios 



del TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA cualquier nuevo gravamen que crearan los 



poderes locales, por el sólo hecho de haber sido consentidos y solventados por la 



concesionaria”. 



 



“Que a este respecto, no puede olvidarse que entre las funciones primarias 



del ENRE están las de “Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios” (inciso a) 



del Artículo 2 de la Ley N° 24.065), los que se verían seriamente amenazados si en esta 



materia pudieran quedar a expensas de una eventual indolencia de la concesionaria de 



que se tratare” 



 



“Que ello, no sólo crea una evidente situación de indefensión para el 



usuario, sino que también introduce un factor de heterogeneidad inconveniente en el 



régimen tarifario, ya que las diferencias en los montos de las tarifas de las distintas 



zonas concesionadas no obedecerían enteramente a factores objetivos (como, por 



ejemplo, las características topográficas de la zona en que se presta el servicio) sino a 



las políticas fiscales variables y descoordinadas de los diferentes poderes locales, 



poniéndose así en crisis el sistema federal aplicable al régimen eléctrico”. 
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“Que en función de lo mencionado precedentemente no resulta procedente en el 



marco del proceso de Revisión Tarifaria Integral, considerar en el cálculo de la remuneración, 



la inclusión de los importes que solicita la TRANSPORTISTA en concepto de tasas e impuestos 



locales, correspondiendo, en consecuencia, su rechazo”. (La negrita no surge de la resolución 



transcripta). 



 



Es claro entonces que la intención de los municipios de gravar la actividad imponiendo 



una tasa por la mera existencia del tendido de alta tensión que pasa por su ejido o la radicación de 



instalaciones afectadas al servicio público, deja en evidencia como pocas la clara interferencia que 



ocasiona este tipo de medidas. La medida impone una verdadera “aduana interior” al discriminar una 



actividad dependiendo de la región en la que se desarrolle, en clara violación con los preceptos de 



nuestra Constitución Nacional. Cabe aquí la reflexión que nuestro Máximo Tribunal realizó al resolver 



acerca de la aplicación de tributos locales en la actividad de Transporte de Pasajeros llevada a cabo 



en más de una jurisdicción4. En dicho fallo, la Corte, citando a Joaquín V. González, destaca: “Son 



elocuentes las palabras de Joaquín V. González, quién en oportunidad de responder a una consulta 



acerca de las facultades jurisdiccionales nacionales y provinciales en materia ferroviaria expresó: 



“Luego, sería monstruoso como idea económica y absurdo como régimen de explotación, que una 



línea que sale de Buenos Aires y recorre cinco provincias, fuese gobernada, inspeccionada, gravada y 



regida por cada uno de los gobiernos por cuyos territorios atraviesa. Lejos de ser un agente de 



comercio y prosperidad, lo sería de desorden, de ruina, de pleitos, de divergencias entre provincias, 



pues cada una procuraría obtener mayores ventajas para su comercio por las tarifas o servicios 



diversos… la ruina del comercio sería la consecuencia inevitable de un estado de cosas semejante”   



Ahora bien, la Resoluciones 66/2017 mencionada, no rechaza “de plano” la aplicación 



de tasas por parte de los municipios ya que “de acuerdo a los precedentes normativos, 



jurisprudenciales y doctrinarios existentes … la aplicación de las tasas municipales a servicios regidos 



por el régimen federal, es una cuestión determinada por la singularidad de cada caso, según que éstas 



reúnan o no, las condiciones que emanan de la doctrina de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 



NACIÓN para que resulten compatibles con dicho régimen federal y, por lo tanto, admisibles” 



                                                      
4 “Linea 22 S.A. c/Buenos Aires, Provincia de s/acción declarativa” – C.S.J.N. L.1798.XXXVIII, 27/10/2010. 
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Por tal razón, antes de reconocer el costo impositivo como componente de su tarifa “las 



concesionarias previamente deberían procurar que la Justicia determine, en cada caso, la legalidad 



de los tributos que pretenden se reflejen en su tarifa, o bien demostrar por otro medio idóneo, su 



compatibilidad con el régimen federal” 



 



Frente a esta obligación, Transener lleva adelante gestiones necesarias para procurar 



que la justicia determine la legalidad de los tributos exigidos. Es justificable esta obligación porque si 



no, como dice la Resolución, bastaría con aceptar cualquier requerimiento de pago de tasas, por la 



razón que fuera, para ordenar su reconocimiento inmediato a tarifa. Ahora bien, debe entenderse 



que en los hechos, la defensa que debe oponerse ante la cantidad de reclamos municipales 



plantean escenarios cada vez más complejos por la cantidad de casos que en casi todos obligan a 



la presentación de medidas cautelares y acciones declarativas ante la Justicia Federal, con todos 



los costos económicos y de recursos que conllevan . 



En líneas generales los reclamos municipales se focalizan en reclamar el pago de tasas 



por las cuales no se verifica que el municipio brinde algún tipo de servicio concreto e individualizado 



que sostenga la legitimidad de lo reclamado. Dichos reclamos tienen sustento puramente 



recaudatorio. Como fundamento a esta afirmación basta remitirse a los hechos que en la actualidad 



son recurrentes, en donde puede observarse el accionar de muchos municipios es patrocinado por 



empresas privadas (la más conocida es “Servicios Comunales S.A.”), la cual, de acuerdo con la 



intimación que da origen al reclamo, queda a cargo de “iniciar y proseguir las gestiones 



administrativas asociadas” a los reclamos. Estamos en condiciones de asegurar que nos encontramos 



frente a una verdadera “industria” de reclamos e intimaciones que, lejos de ofrecer una prestación 



de servicios de manera concreta e individualizada en beneficio de la actividad eléctrica, y que 



merezca ser remunerado, sólo busca recaudar fondos interfiriendo en la prestación del servicio 



público(5).  



                                                      
5 Los municipios que iniciaron reclamos con el patrocinio de la firma “Servicios Comunales S.A.” son: 



Ramallo, Barrancas, Berón de Astrada, Ita Bate, Loreto, Ituzaingó, Santo Tomé, Comuna de Pavón, Adolfo 



Alsina, Tacuarendí. Tortugas, Cayastacito, Colonia Esther, Nelson, El Sombrerito, Videla, Escalada, Silva, 



Carrizales, Ramayon, Colonia San José, Obligado, El Rabón, San Agustín, Theobald, Gomez Cello, Vera y 
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Puede entonces inferirse que la complejidad y la onerosidad de las tarea de defensa se multiplican 



cuando se entiende que los reclamos provienen de una “industria” que por sus formas y proliferación 



configuran en sí mismo un verdadero atentado en contra de la prestación del servicio público, que 



no se quedan en un requerimiento de pago que concluye con un descargo fundamentado.  En muchos 



casos, estos “ataques” apuntan a la traba de embargos en las cuentas bancarias con la potencialidad 



de afectar la normal prestación del servicio público. Ello, por cuanto dichos embargos, que en varias 



oportunidades se replicaron en todas las cuentas de las concesionarias, multiplican el daño 



financiero; en otros y de manera concomitante, se desestiman nuestros recursos por supuestos 



incumplimientos formales, y en todos los casos, ninguno de nuestros recursos llegan a resolverse en 



instancias administrativas, ya que nuestras fundamentaciones son rechazadas con escasos 



argumentos. La problemática viene siendo exhibida en reiteradas ocasiones a través de notas y 



solicitudes presentadas al ENRE en las que solicitamos un rol activo de parte del regulador, y es 



oportuno reiterar la necesidad de una respuesta activa con los fines de evitar los costos y riesgos que 



aquí se mencionan. 



Adjuntamos un detalle de reclamos municipales vigentes a la fecha. Los montos que se transcriben 



en el detalle corresponden a montos reclamados en forma concreta por aquellos municipios y 



comunas que lo han hecho, y responden a distintos períodos. No se incluyen estimaciones de montos 



ni de intereses ni multas. Las multas e intereses detalladas son las que han sido reclamadas hasta 



hoy, a sus valores históricos. 



 



De resultar procedentes los reclamos, estos montos deben ser agregados a la tarifa por no estar 



previstos en la PEF. 



                                                      
Pintado, Gobernador Crespo, Las Garzas, Llambi Campbell, Guadalupe Norte, Pueblo Andino, Serondino, 



Constitución, Empalme San Carlos y Coronda. 











                                                                                



 



111 



 



 



 



 



 



 











                                                                                



 



112 



 



 











                                                                                



 



113 
 











                                                                                



 



114 



 











                                                                                



 



115 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 











                                                                                



 



116 



ANEXO IV 



ESTRUCTURA GERENCIA DE SISTEMAS 



  



  



I) Introducción 



 



 



El paradigma actual, en el mundo corporativo y en general, muestra, a través de la digitalización, una 



dependencia cada vez mayor hacia los sistemas. Celebramos este nuevo paradigma, pero también 



entendemos que el mismo debe ser acompañado por un crecimiento de la estructura de sistemas de 



la compañía. 



 



Es de mencionar que este nuevo paradigma, que comenzó a regir fuertemente hace más de 5 años, 



tuvo una adopción acelerada producto de la pandemia, las necesidades digitales para poder seguir 



operando en la misma y la nueva normalidad derivada en un esquema híbrido de trabajo. 



 



En tal sentido, estos puntos acrecentaron los niveles de demanda de la gerencia, deviniendo en 



incrementos de trabajo fuera del horario establecido, un crecimiento de los incidentes pendientes 



requeridos a sistemas y demoras en la finalización de los proyectos, afectando la calidad de servicio 



de la gerencia. 



 



El camino que estamos transitando hacia la digitalización también conlleva la gestión de nuevos 



riesgos vinculados a la ciberseguridad, tanto para la red administrativa como para la red técnica. Es 



por eso que, en el apartado de solicitud de recursos para las jefaturas de ciberseguridad y tecnología, 



encontramos un número mayor al comparado con las otras áreas.  



 



Dicho análisis surge del análisis de las brechas de ciberseguridad que la compañía tiene proyectado 



atacar en el próximo quinquenio a través del plan de inversiones correspondientes, el cual debe venir 



acompañado del aumento de la dotación en sistemas, de manera tal que se pueda implementar el 
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plan mencionado y que luego, dichos recursos puedan administrar y gestionar las herramientas 



implementadas. 



 



Entendiendo que este nuevo paradigma sigue fortaleciendo la correlación entre la demanda de 



sistemas y nuestra operación y mantenimiento, sumado a las necesidades en ciberseguridad 



planteadas en el párrafo anterior, estamos solicitando los siguientes recursos por jefatura de la 



gerencia: 



 



● Aplicaciones y Desarrollo: 2 Colaboradores 



● BI, Procesos y PMO: 1 Colaborador 



● Tecnología: 4 Colaboradores 



● Ciberseguridad: 5 Colaboradores 



● Soporte nivel 1 y 2 :1 Colaborador 



 



A continuación se adjunta el gráfico de la evolución trimestral del backlog de incidentes, de manera 



tal de facilitar gráficamente la tendencia de demanda a servicios de sistemas. 
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II) Aplicaciones 



En el ámbito de aplicaciones, los recursos requeridos para una correcta operación y mantenimiento, 



dado el avance en la digitalización de procesos, con su correspondiente impacto en el desarrollo y 



mantenimiento de aplicaciones, requerimos de los siguientes recursos: 



 



● Programador ABAP Senior: Sus principales funciones serán las de mantener y desarrollar la 



suite de aplicaciones relacionadas a SAP Operaciones, herramienta que es utilizada por 



ambos centros de control para operar en tiempo real, en los procesos relacionados a: 



○ Novedades de Servicio 



○ Libro de Guardias 



○ Habilitaciones de Personal 



○ Licencias de Trabajo 



○ entre otros 



● Analista Funcional Sr. OyM: En el transcurrir de los proyectos implementados por la jefatura 



se identificó la necesidad de incorporar un recurso funcional que provenga de la Operación 



y Mantenimiento de manera tal de disminuir las interacciones con el negocio y así poder 



mejorar los plazos de entrega y optimizar el trabajo de quienes se encuentran en campo. 



 



La tendencia del backlog es lineal en las distintas jefaturas. Aplicaciones no escapa de dicha situación 



y con el correr del tiempo, fue incrementando el pool de herramientas para el negocio, siendo ya una 



parte crítica de los procesos de operación y mantenimiento. En tal sentido, nuestro análisis sugiere 



que sumando los recursos mencionados mejoraremos la calidad de servicio al cliente interno, 



favoreciendo en una Operación y mantenimiento más eficiente. 
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III) Tecnología 



En el ámbito de tecnología, los recursos requeridos para una correcta operación y mantenimiento, 



requiere de los siguientes recursos. Los mismos se encuentran apalancados por dos aristas: El backlog 



mencionado y el cierre y mantenimiento de la brecha de ciberseguridad que hoy posee la compañía.  



 



 



● Analista Sr de Infraestructura: Sus principales funciones serán las de supervisar, mantener y 



operar la infraestructura de IT y OT (solo ciberseguridad), de manera tal de que los sistemas 



cumplan con los Niveles de Servicios requeridos para una operación en tiempo real. 



● Arquitecto de Redes Sr: El proceso de digitalización requiere de mayor conectividad. 



Transener es una compañía que se encuentra a lo largo y lo ancho del país y en tal sentido, 



requiere de una red robusta y confiable. Los recursos afectados a estas tareas, hoy en día, 



poseen un backlog amplio enfocados primordialmente en ofecer conectividad en todas 



nuestras ET’s a lo largo y ancho del país. A los fines de disminuir esta brecha de conectividad 



entendemos que sumando un recurso más a nuestra estructura, podremos responder en 



tiempo y forma los requerimientos de las diferentes áreas de negocio. 
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● 2 Analistas Técnicos: Como hemos mencionado en el punto anterior, Transener se encuentra 



a lo largo y ancho del país. Esto implica que debemos dar soporte a usuarios en cada uno de 



los puntos que se nos requiera. En tal sentido, para satisfacer esa demanda y no afectar a la 



calidad de servicio entendemos que añadiendo técnicos a nuestra estructura podremos estar 



más cerca de nuestro cliente interno y prevenir incidentes y trabajar proactivamente en los 



requisitos que provienen de este nuevo paradigma. 



 



 



 



IV) Ciberseguridad 



 



Transener es parte de la infraestructura crítica del país dado que transporta el 86% de la Energia 



utilizada. El transporte de energía dispone de diversos sistemas que dan soporte a la operación y 



mantenimiento. En caso de que alguno de esos sistemas se vea comprometido, las consecuencias 



afectarían significativamente a la calidad del servicio. En tal sentido, hemos realizado un análisis 



completo, red por red, de las brechas de ciberseguridad que hoy día posee la compañía. El resultado 



de dicho análisis, nos arrojó como resultado la necesidad de implementar diversos proyectos de 
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inversión, de manera tal de cumplir con los requisitos mínimos de control y monitoreo en lo que 



respecta a ciberseguridad. En tal sentido, los recursos requeridos son los siguientes: 



 



● Analista Sr. de Arquitectura de Ciberseguridad OT-IT 



● Analista Ssr. Operaciones de Ciberseguridad en IT 



● Analista Ssr. de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento 



● Analista Sr. Operaciones de Ciberseguridad en IT 



● Analista Sr. Operaciones de Ciberseguridad en OT 



 



 



 



V) BI, Procesos y PMO 



En lo que refiere a la jefatura de BI, Procesos y PMO, la misma es la encargada de revisar y proponer 



mejoras a nuestros procesos, diseñar y armar los tableros de control para el management utilizados 



para la toma de decisiones y la gestión integral de proyectos. En tal sentido, a los fines de disminuir 



el backlog existente y mantener dicha situación en el tiempo, estimamos necesario la incorporación 



de un Analista Sr. BI. 
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VI) Mesa de Ayuda / Soporte nivel 1 y 2 



La puerta de entrada para nuestro cliente interno es nuestra Mesa de Ayuda. La misma se encarga 



de solucionar incidentes de nivel 1 y analizar y clasificar los de nivel 2. En tal sentido, la creciente 



demanda nos requiere adaptarnos para poder mantener y mejorar el servicio ofrecido. En tal sentido, 



requerimos de la incorporación de 1 recurso adicional para gestionar los temas mencionados. 
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VII) Conclusión 



Al día de la fecha la gerencia (tanto para transener y para transba) cuenta con 32 colaboradores (29 



en Transener y 3 en Transba) para dar soporte a más de 1500 usuarios aproximadamente (1000 por 



Transener y 500 por Transba). Como hemos mostrado en el gráfico de la sección I, que muestra la 



tendencia creciente del backlog de tickets, la misma ha quedado chica para el crecimiento que han 



tenido y van a tener los sistemas de la compañía. Esto se ve apalancado en los temas que vimos en 



la introducción: 



 



● Digitalización. 



● Pandemia y el nuevo Esquema híbrido de trabajo. 



● Atención a la reducción de las brechas de ciberseguridad en infraestructuras críticas. 



 



Con la aprobación de dichas incorporaciones, poseeremos 54 colaboradores en ambas compañías 



para dar soporte a más de 1500 usuarios. Entendemos que ese es el camino para seguir 



manteniendo la calidad de servicio de la gerencia, sin perder de vista que la mayoría de dichos 
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sistemas proveen de servicios al área responsable de la operación y mantenimiento de la red de 



transporte de energía más grande del país. 
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1.  Introducción  
La gestión de riesgos en ciberseguridad tiene como objetivo identificar, analizar, medir y 



gestionar los riesgos asociados a la ciberseguridad y los activos tecnológicos. Establece 



un sistema de control de forma preventiva contra las amenazas que pueden presentarse 



y la manera de reducir los impactos a través del tratamiento de riesgos adecuado. 



De acuerdo con un análisis previo se obtiene el estado actual, del cual se det allan los 



hallazgos/vulnerabilidades mencionadas como parte de la identificación de los riesgos.  



Así mismo se realiza una identificación del riesgo de acuerdo con las potenciales 



amenazas, las vulnerabilidades existentes detectadas, las contramedidas apli cadas 



actualmente y su efectividad, así como las consecuencias asociadas al nivel de 



exposición de las vulnerabilidades. 



Como resultado de esa identificación de riesgos se realiza una evaluación de estos 



considerando el contexto organizacional y realizando  una propuesta de tratamiento 



considerando, principalmente, su mitigación en función de prioridades de planes de 



acción/proyectos para obtener un menor riesgo residual para futuras iteraciones del 



proceso de gestión de riesgos. 



En el caso específico de Tra nsener/Transba, los procesos mencionados son de gran 



criticidad dado que operamos la infraestructura crítica más grande del país, la red de 



transmisión de Energía Eléctrica en alta y media tensión que une al país de Norte a Sur y 



de Este a Oeste. Un acontecimiento sobre la mencionada infraestructura, ocasionaría un 



gran inconveniente a la matriz productiva del país. 



2. Contexto  



TRANSENER/TRANSBA cuenta con cinco (5) redes técnicas, según se detalla a 



continuación: 



● SCADA 
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● DAG 



● Comunicaciones 



● Protección y Control 



● Video Vigilancia 
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3. Resumen Ejecutivo  



Los sistemas de control industrial están compuestos por hardware, software y firmware 



que cumplen funciones muy específicas para el sistema productivo de un negocio. Para 



garantizar el continuo funcionamiento de un sis tema productivo frente a las diferentes 



amenazas de ciberseguridad, se necesita aplicar una metodología para evaluar la 



exposición, el riesgo y la capacidad de respuesta ante cualquier incidente. 



El análisis del riesgo es un proceso formal para identificar  las amenazas y 



vulnerabilidades, y a partir de esta identificación categorizar el riesgo involucrado y 



determinar el tratamiento apropiado. En la secuencia de este proceso, después del 



conocimiento del contexto del ambiente en el que se realizará el análi sis del riesgo, se 



deben identificar las amenazas, los controles/contramedidas existentes en los activos y 



también aquellos que necesitan ser implementados. El siguiente paso consiste en 



identificar las vulnerabilidades y las consecuencias que pueden ser causadas en caso de 



que las vulnerabilidades sean explotadas. 



La probabilidad es la posibilidad de ocurrencia de un hecho, suceso o acontecimiento. La 



frecuencia de ocurrencia implícita se corresponde con la amenaza. Para estimar la 



frecuencia nos basamos e n datos empíricos (datos objetivos) y del histórico de la 



organización, como así también en opiniones de responsables de la organización (datos 



subjetivos). 



En el presente informe se identifican y evalúan las amenazas, vulnerabilidades, 



contramedidas imple mentadas y potenciales impactos/consecuencias de las redes 



técnicas de TRANSENER/TRANSBA, para luego realizar una identificación del riesgo, 



donde son determinados los eventos que pueden causar potenciales pérdidas, así como 



la probabilidad de ocurrencia d e los eventos. 



En la fase de análisis del riesgo, el primer paso es la identificación del riesgo recién 



mencionado. Esta identificación se lleva a cabo de manera que se pueda conocer y 
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determinar los posibles eventos que tienen un potencia l para causar pérdidas, así como 



elevar la  forma en que esto puede suceder.  



Se entiende por consecuencia  el resultado de un incidente o evento que puede tener un 



impacto en los objetivos de la  organización, y las mismas pueden ser, por ejemplo 1: 



● La pérdida  de eficacia  en el funcionamiento operacional de los sistemas; 



● La inestabilidad en el funcionamiento de sistemas; 



● Condiciones adversas de operación; 



● Pérdida  de la  oportunidad de negocios; 



● Imagen y reputación afectadas; 



● Violación de obligaciones reglamentarias; 



● Pérdidas financieras; 



● La pérdida  de datos e  información; 



● La pérdida  de vidas humanas; 



● Pérdida  de competitividad 



● Entre muchos otros, de acuerdo con los negocios de TRANSENER/ TRANSBA. 



 



Es de mencionar que la  materia lización de dichos riesgos, toma una amplia  significación 



cuando las mismas afectan a  una  infraestructura  crítica , dado que pueden llegar a  afectar 



desde la  vida  cotidiana de las personas como la  matriz productiva  del pa ís donde suceda.  



En ta l sentido, hemos destinado un apartado especia l relacionado a  Riesgos de 



Infraestructuras críticas (ver Riesgos en Infraestructuras críticas). 



En el siguiente gráfico se muestra  la  identificación de riesgos en cada  una  de las redes 



técnicas en función de las amenazas y los potencia les impactos/ consecuencias que las 



mismas pueden ocasionar si se materia lizan: 



                                                      
1 Ver en el apartado de “Identificación de Amenazas y Riesgo Asociado” el detalle de las consecuencias 
consideradas específicamente en este análisis de TRANSENER/TRANSBA. 
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Diagrama 1 – Riesgos de las Redes Técnicas TRANSENER/TRANSBA 



Una vez que se ha  estimado el riesgo en función de las amenazas, con los criterios de 



evaluación establecidos durante el establecimiento del contexto del proceso de 



evaluación, se rea liza una  racionalización del nivel de riesgo identificado, considerando 



que, el mayor nivel de riesgo frente a  una  amenaza , es el nivel de riesgo de esa red 



técnica  en particular. 



La  determinación del nivel del riesgo es una  actividad en la  cual se mide el nivel del 



riesgo con el uso de los resultados obtenidos en las etapas anteriores. En esta actividad 



se dan valores para  la  probabilidad y consecuencias del riesgo llegando a l siguiente 



resultado de evaluación: 
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Diagrama 2 – Matriz de riesgos 



Finalizadas estas fases, se realizó un análisis crítico de los resultados y de la  situación de 



los trabajos rea lizados, iniciando con la  fase de tra tamiento del riesgo, para  así obtener 



el plan de tra tamiento del riesgo a  fin de responder a  los riesgos identificados, que 



estarán sujetos a  la  aprobación correspondiente para  su ejecución. 



Para este  plan de tra tamiento de riesgos, se desarrollaron los proyectos que se 



presentarán a  continuación, los cuales fueron elegidos y considerados teniendo en 



cuenta  lo siguiente: 



● La evaluación del tra tamiento del riesgo propuesto ya  realizado. 



● La viabilidad técnica  y financiera . 



● La eficacia  de los controles. 



● La eficacia  del tra tamiento. 



● Decisión sobre si los niveles del riesgo residual son tolerables. 



● Las características del negocio de TRANSENER/ TRANSBA. 



Proyectos propuestos para  el tra tamiento de riesgos2: 



● Implementación de Firewalls de próxima Generación:  



● Implementación de Servidores para  Virtua lización /  Backup /  Vmware /  Veeam 



                                                      
2 En la sección “Planes de mitigación de riesgos” se presenta una descripción más detallada de cada uno de 
los proyectos. 
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● Implementación de Active Directory /  Wsus 



● Implementación de Antivirus /  Antimalware 



● Solución centra lizada  de acceso remoto y PAM (Privileged Access Management 



● Solución de Monitoreo y control de tráfico en redes industriales 



● Contra tación de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) 



Seleccionar la  opción más adecuada de tra tamiento del riesgo, es decir, los proyectos a  



llevar a  cabo como planes de acción, consiste  en equilibrar los costos y los esfuerzos que 



se requieren para  implementar los beneficios recurrentes, teniendo en cuenta  los 



requisitos legales, reglamentarios o de otro tipo.  



La  ejecución de los proyectos mencionados anteriormente, permiten aplicar las 



contramedidas necesarias a  fin de mitigar los riesgos asociados a  cada  una  de las redes 



técnicas de TRANSENER/ TRANSBA. Cabe destacar que los proyectos mencionados 



anteriormente, implican las medidas básicas de protección en lo que a  cibera taques se 



refiere.  



En el apartado “Plazos de Ejecución e Inversión requerida  (CAPEX)”, se encuentra un 



deta lle  de la  inversión requerida  en términos de capita l. 



Para  la  aprobación del plan de tra tamiento de riesgos es extremadamente importante 



que se aborden los índices de reducción del riesgo.  



La  implementación de cada  control permitirá  a  los decisores una  definición basada  en 



indicadores y metas bien definidas. Es por ello que se presenta  a  continuación una nueva 



matriz de riesgos que representaría  la  reducción de los riesgos asociados luego de la  



implementación de los proyectos mencionados anteriormente: 
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Diagrama 3 – Matriz de riesgo intrínseca 



 



A fin de visualizar la  reducción de riesgos, se presenta  a  continuación un gráfico 



comparativo de la  situación actual de TRANSENER/ TRANSBA respecto del nivel de 



riesgos actuales y residuales luego de la  implementación de los mencionados proyectos:  



 



Diagrama 4 –Matriz de riesgo intrínseca 
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3.1. Antecedentes de la Industria  



En los últimos años se ha observado un aumento de incidentes de ciberseguridad de 



propósito general que afectaron a varios tipos de industria, causando interrupciones en 



los procesos, pérdidas financieras, exposición de información sensible, entre otros.  



Esto deja en evidencia la necesidad de las organizaciones de establecer lineamientos 



para la respuesta y recuperación ante ciber-incidentes con el fin de mitigar los riesgos. 



A continuaci ón, se detallan las estadísticas relacionadas a los ciberataques 



comprendidos en el periodo 2015 y 2021. Se puede observar que una de las industrias 



más afectadas es la de Energía. 



 



 



Imagen 1 – Estadísticas relacionadas a ciber-incidentes 
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3.2. Riesgos en Infraestructuras críticas  



Infraestructura crítica describe los sistemas y activos físicos y cibernéticos que son tan 



vitales que su incapacidad o destrucción tendría un impacto debilitante en la seguridad 



física o económica o en la salud o seguridad pública.  



En otros términos, inf raestructura crítica es un activo o sistema que es esencial para 



proporcionar funciones económicas y sociales vitales: salud, alimentación, seguridad, 



transporte, energía, sistemas de información, servicios financieros, etc. El daño a la 



infraestructura cr ítica, su destrucción o interrupción por desastres naturales, terrorismo, 



actividad delictiva o el comportamiento malicioso, pueden tener un impacto negativo 



significativo en la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.  



En tal sentido, la preocupación p or la ciberseguridad radica en dar continuidad a la 



actividad y los servicios que se prestan a los ciudadanos. La interrupción mínima del 



servicio puede tener un gran impacto en una organización y, en consecuencia, en un gran 



número de personas. En el caso  particular de Argentina y debido al papel que la 



compañía juega en el mercado eléctrico, podría  in -disponibilizar completamente la 



matriz productiva del país.  



A su vez, el objetivo de los ciberataques ha cambiado. El beneficio económico que buscan 



los ciberdelincuentes pasa a un segundo plano, sus intenciones van mucho más allá de 



obtener dinero a través de actividades ilícitas, su ambición va en aumento. El 



ciberdelincuente actual busca vulnerabilidades en los sistemas de infraestructuras 



críticas para obtener información relevante, tomar el control de una actividad o de toda 



una organización y lo que es peor, paralizar o acabar con la actividad. Por ello, las 



medidas de seguridad y protección se vuelven imprescindibles en un entorno cada vez 



más complejo, interconectado y en constante evolución. 



En términos de macro riesgos, se ven implicados los siguientes: 



● Riesgos Opera tivos, los cuales implican el freno de las operaciones y la  imposibilidad 



de la  compañía  de prestar su servicio.  
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● Riesgos de Seguridad, los cuales se pueden materia lizar en daños físicos o pérdidas de 



vida , tanto de empleados como de personas cercanas a  la  infraestructura  crítica .  



● Riesgos ambienta les, que abarcan el daño físico tóxico a la  tierra , las vías fluvia les, los 



animales, el follaje  y las personas. 



● Riesgo de Incendio, Explosiones, daños a l equipamiento los cuales pueden causar 



daño físico a  los diferentes actores del mercado eléctrico y las comunidades de los 



a lrededores.  



● Riesgos a  la  Seguridad Nacional, los cuales consisten en la  disrupción de la  cadena de 



suministros, llevándonos a  la  pérdida  de las necesidades básicas de los ciudadanos, 



como ser la  a limentación, el acceso a l agua potable, los combustibles y, por último, 



pero no menos importante, la  interrupción tota l del sistema eléctrico.  



Como habrán podido apreciar, la  ciberseguridad relacionada a  los activos que componen 



la  infraestructura crítica  del país, puede devenir en la  materialización de los riesgos antes 



mencionados, con un impacto en todos los niveles, desde el ciudadano común, hasta  la  



matriz productiva  completa  del pa ís pasando por sistemas vita les como ser el de sa lud. 



En tal sentido, es que el presente informe es presentado, de manera ta l de que, en 



conjunto, se implementen las medidas necesarias para  reducir los impactos y la  



probabilidad de ocurrencia  de los mismos.  



Un aspecto importante a  mencionar es que, si bien a l día  de hoy la  regulación y 



normativas en la  materia  son genéricas y sin lineamientos específicos, sí ca lificamos 



como una infraestructura  crítica  y, en ta l sentido, también estamos obligados a  operar y 



mantener las insta laciones en forma que no constituyan un peligro o riesgo para la  



seguridad pública . Entendiendo que en un caso extremo se a tente contra  nuestras redes 



técnicas y las mismas se vean en riesgo, dichas acciones confluyen en una  alteración de 



la  seguridad pública . 
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3.3. Ataques de Ransomware  



Un Ransomware es un tipo de malware que, en la mayoría de los casos, impide a los 



usuarios acceder a un sistema o a sus correspondientes archivos y exige el pago de un 



rescate para poder acceder de nuevo a ellos. 



Este tipo de ataques ha ido aumentando a lo  largo de los últimos años en industrias de 



todo el mundo, como se puede observar en el siguiente mapa donde se detallan los 



países afectados por las diferentes variantes de Ransomware durante el 2015 y 2021. 



 



Imagen 2 – Países afectados por las diferentes variantes de Ransomware 



 



En la  siguiente imagen se deta lla  el tota l de a taques de tipo ransomware que fueron 



reportados y cómo fue su evolución durante el periodo 2015 a l 2021. Entre los sectores 



más afectados se pueden identificar: manufactura , transporte y energía. 
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Imagen 3 – Cantidad de Ransomware reportados 



 



A continuación, se detallan los cibera taques más importantes en los últimos años y cuáles 



fueron los impactos, principalmente opera tivos, en cada  uno de ellos. El caso de “Colonial 



Pipeline” suele ser uno de los más conocidos debido al impacto que tuvo tanto a  nivel 



opera tivo como económico. Este caso será  visto en deta lle  en la  sección 5.4. 
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Imagen 4 – Ataques más importante de los últimos años 



 



 



Imagen 5 – Características compartidas entre empresas afectadas 



 



3.4. Caso de estudio: Colonial Pipeline  



Colonial Pipeline Transporta el 45% de la gasolina, y otros derivados del petróleo en toda 



la Costa Este de USA, transportando 3 Millones de barriles diariamente. La longitud del 



oleoducto es de 8851 KM, alcanzando a 14 estados. 



El ciberataque tuvo lugar entre el jueves 6 de mayo y el viernes 7 de mayo de 2021, 



cuando Colonial Pipeline sufrió un ataque de Ransomware que los obligó a cerrar su 



sistema. El ataque detuvo todas las operaciones del oleoducto por hasta 6 (seis) días, 



como consecuencia se obtuvieron pérdidas de USD 4.4 Millones debido al pago del 



Ransomware. Además 19 estados fueron declarados en “Estado de Emergencia” por la 



interrupción temporal e n el suministro de combustible y alrededor de 17 mil estaciones 



de servicios se quedaron sin reservas de combustible. 



A continuación, se muestra cuáles son las dimensiones del oleoducto y los estados 



afectados por el Ciberataque: 
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Imagen 6 – Oleoducto de Colonial Pipeline 
 



El siguiente timeline, permite tener una  perspectiva  de la  secuencia  del ciber-incidente. 



Así como identificar hitos claves como la  fecha  de pago, la  fecha  del a taque y la  fecha  de 



recuperación de las operaciones, para  así tener un entendimiento de los días que se 



tomaron para  recuperar las operaciones de la  compañía . 



 



 



Imagen 7 – Timeline del ciberataque 
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4. Hallazgos relacionados a estándares 



de la industria  



Esta sección aborda las actividades de identificación de hallazgos de las Redes Técnicas 



de TRANSENER/TRANSBA, observando las siguientes áreas en su identificación: 



o Organización. 



o Procesos y procedimientos. 



o Rutinas de gestión y documentación. 



o Recursos humanos (incluyendo contra tistas y proveedores de servicios). 



o Insta laciones físicas y predia les. 



o Configuración de los sistemas de información (incluidos los sistemas 



operacionales y aplicaciones). 



o Hardware, software y equipos de comunicación. 



o Dependencias de entidades externas. 



En el marco de este  informe, se consideran hallazgos a  toda aquella  debilidad 



encontrada  en las áreas recientemente mencionadas, incluyendo vulnerabilidades 



(debilidades técnicas) que presentan los activos y que facilita  la  materia lización de las 



amenazas.  



Se entiende que la  amenaza  es el evento o incidente, mientras que la  vulnerabilidad es 



la  fragilidad que será  explotada  para  que la  amenaza  se torne concreta . Las amenazas 



pueden asumir diversas formas, como hurto de equipos, medios y documentos, escucha 



no autorizada , incendio, inundación y radiación electromagnética, hasta  fenómenos 



climáticos y sísmicos. 



A continuación, se rea liza  un análisis en detalle  de los hallazgos de cada una de las redes 



técnicas basados en entrevistas a l personal y la  documentación suministrada , en función 



de las cuales se deta llan las principales observaciones.  
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La información suministrada  para  la  red técnica  de SCADA está  basada , principalmente, 



en entrevistas y evaluaciones de ciberseguridad rea lizadas anteriormente en el marco 



de NERC-CIP3 a  modo de referencia , este  conjunto de normas puede ser aplicado a 



cualquier otra  infraestructura  crítica  relacionada con el área de la  electricidad. Entre los 



dominios que abarca esta  normativa  se encuentran, entre otros, Clasificación de 



dispositivos, Políticas de Ciberseguridad, Control de acceso electrónico, Control de 



acceso físico, Programa de control de visitantes y Riesgos de ciberseguridad. 



Por otro lado, para  la  red técnica DAG (Desconexión Automática  de Generadores) la  



información está  basada, principalmente, en la  documentación de relevamiento 



rea lizado por la  empresa  ABB4, quienes rea lizaron la  ingeniería  y su implementación. 



Con el objetivo de obtener una  mejor organización de los ha llazgos en el presente 



informe, se utiliza  como referencia  el marco de ciberseguridad definido por NIST (NIST 



CSF5). 



Este marco de ciberseguridad se organiza  en cinco (5) funciones: IDENTIFICAR, 



PROTEGER, DETECTAR, RESPONDER y RECUPERAR. Estos cinco términos ampliamente 



entendidos, cuando se consideran juntos, proporcionan una  visión completa  del ciclo de 



vida  para  gestionar la  ciberseguridad a  lo largo del tiempo.  



● IDENTIFICAR: Desarrollar un entendimiento organizacional para  gestionar el riesgo 



de ciberseguridad en sistemas, activos, da tos y capacidades. 



● PROTEGER: Desarrollar y aplicar las medidas de seguridad adecuadas para  garantizar 



la  prestación de los servicios. 



● DETECTAR: Desarrollar y aplicar las actividades apropiadas para  identificar la  



ocurrencia  de un evento de ciberseguridad. 



                                                      
3 NERC-CIP (North American Electric Reliability Corporation Critical Infraestructure Protection) es un conjunto 
de normas destinadas a regular, aplicar, supervisar y gestionar la seguridad del sistema eléctrico en 
Norteamérica. 
4 ABB es una empresa tecnológica líder a nivel mundial. Entre sus áreas de investigación se encuentra 
electrificación, robótica, automatización y movimiento. 
5 NIST: National Institute of Standards and Technology. Cybersecurity Framework es un conjunto de pautas 
para mitigar los riesgos de ciberseguridad organizacional, publicado por el Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología de EE. UU. 
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● RESPONDER: Desarrollar y aplicar las actividades apropiadas para  tomar acción en 



relación a  la  detección de un evento de ciberseguridad. 



● RECUPERAR: Desarrollar y aplicar las actividades apropiadas para  mantener planes 



de resiliencia  y para  restaurar cualquier capacidad o servicio que se hayan visto 



afectados por un evento de ciberseguridad. 



Las actividades listadas en cada  una  de las funciones del NIST CSF, se consideran un buen 



punto de referencia a  la  hora  de evaluar los ha llazgos de cada  una  de las redes técnicas. 



Con el objetivo de documentar las consideraciones al momento de identificar las 



vulnerabilidades, se presentan primero, dentro de cada  función del NIST CSF, los 



requerimientos mínimos que se debería  cumplir a  fin de a lcanzar un nivel de madurez 



inicia l de ciberseguridad (nivel 1) 6 en las redes técnicas, de acuerdo con la  experiencia 



que se tiene del mercado, donde los procesos suelen ser ad hoc. En a lgunas de las redes 



técnicas de TRANSENER/ TRANSBA, solamente a lgunos de estos requerimientos mínimos 



se cumplen parcia l o tota lmente. Las organizaciones de nivel de madurez inicia l a  



menudo producen productos y servicios que funcionan, pero con frecuencia  exceden el 



presupuesto y el cronograma documentado en sus planes, así como también suelen tener 



un umbral de riesgo a lto que requieren mitigar.  



El siguiente gráfico muestra  las referencias de posturas de ciberseguridad promedio de 



diferentes industrias, incluida  la  del sector Power & Utilities (ca tegoría  en la  que se 



encuentra  Transener/ Transba): 



 



 



 



 



 



                                                      
6 Notar en el gráfico de nivel de madurez de referencia de la industria que el nivel suele ser 1,48, mayor al 
inicial considerado como requerimientos mínimos. 
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Imagen 8 – Benchmark de la Industria 



El gráfico anterior está  basado en el NIST CSF, que además es un marco de orientación 



para  que las organizaciones puedan evaluar y mejorar su capacidad para  prevenir, 



detectar y responder a  los a taques cibernéticos. El nivel de madurez determina  el grado 



de evolución de los procesos de seguridad, mientras más grande sea  este , mejor 



preparada  está  la  industria  para  afrontar a taques de ciberseguridad. 



En las siguientes secciones, luego de los requerimientos mínimos, se especifican los 



ha llazgos detectados en cada  una  de las redes técnicas de TRANSENER/ TRANSBA. 



Aquellos ha llazgos encontrados en todas las redes técnicas se expresan en conjunto, 



para  luego indicar, con mayor deta lle , las diferencias con a lgunas redes técnicas en 



particular. En la  descripción de los ha llazgos se mencionan a lgunas contramedidas ya 



implementadas en las redes técnicas, con el objetivo de contribuir a l análisis de riesgos, 



permitiendo rea lizar una  correcta  identificación del mismo. 



4.1. IDENTIFICAR 



Las actividades consideradas en esta función del NIST CSF son:  



● Identificar los procesos y activos críticos de la  organización 



● Documentar los flujos de información 
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● Mantener el inventario de hardware y software 



● Establecer políticas de ciberseguridad que incluyan funciones y 



responsabilidades 



● Identificar las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos para  activos 



4.1.1. Requerimientos mínimos:  



Gestión de Activos 



– Mantener un inventario de los activos de la organización (por ejemplo, 



hardware, software, datos y sistemas alojados externamente). 



– Priorizar los activos de la organización (p. ej., hardware, sistemas, datos y 



aplicaciones) para la protección en función de la clasificación de la criticidad y 



posible impacto en la operación, safety y medioambiente. 



– Asignar la responsabilidad de mantener  un inventario de los activos de la 



organización. 



– Crear un proceso de gestión de cambios para solicitar y aprobar cambios en las 



configuraciones de los sistemas, hardware, software, aplicaciones y 



herramientas de seguridad. 



Entorno de Negocio 



– Implementar y administrar los programas de ciberseguridad y continuidad del 



negocio. 



– Analizar los riesgos de ciberseguridad en las reuniones de gestión cuando 



surgen alertas reglamentarias o eventos cibernéticos muy visibles. 



– Realizar un informe escrito so bre el estado general de los programas de 



ciberseguridad y continuidad del negocio a la junta o al comité de la junta 



correspondiente al menos una vez al año. 



– Realizar un presupuesto que incluya los gastos relacionados con la 



ciberseguridad. 



– Considerar los riesgos que plantean otras infraestructuras críticas (por ejemplo, 



telecomunicaciones, energía) para la organización. 



– Gobierno de ciberseguridad 
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– Realizar una  estra tegia  de ciberseguridad que integre tecnología , políticas, 



procedimientos y capacitación para  mitigar el riesgo. 



– Disponer de políticas acordes a  su riesgo y complejidad que abordan los 



conceptos de gestión de riesgos de tecnologías de la  información, intercambio 



de información sobre amenazas, que a tienden los conceptos de dependencia 



externa  o gestión de terceros, que abordan los conceptos de respuesta  a  



incidentes y resiliencia .  



– Disponer de políticas aprobadas por el directorio acordes con su riesgo y 



complejidad que abordan la  ciberseguridad.   



– Coordinar todos los elementos del programa de ciberseguridad en toda la  



empresa . 



Evaluación y gestión del riesgo 



– Evaluar los riesgos haciendo foco en salvaguardar la información y el proceso 



industrial del Negocio, identificar amenazas internas y externas razonables y 



previsibles, analizar la probabilidad y el daño potencial de las amenazas, y la 



suficiencia de las p olíticas, los procedimientos y los sistemas de información 



del cliente. 



– Evaluar los riesgos para identificar los sistemas basados en Internet y las 



transacciones de alto riesgo que justifican controles de autenticación 



adicionales, así como para actualizar  nuevas tecnologías, productos, servicios 



y conexiones antes de la implementación. 



Estrategia de gestión de riesgos 



– Desarrollar una gestión de riesgos de ciberseguridad y continuidad del negocio 



dentro de la Organización. 



Gestión de riesgos de la cadena de suministro 



– Evaluar los proveedores antes de que se firmen los contratos, incluidas las 



revisiones de sus antecedentes, reputación, situación financiera, estabilidad y 



controles de seguridad. 



– Mantener una lista de proveedores de servicios externos. 
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– Evaluar riesgos para  identificar la  criticidad de los proveedores de servicios. 



4.1.2. Hallazgos  



Gestión de Activos 



Común para todas las redes 



– No se dispone de un inventario de activos tecnológicos completo consolidado 



transversal a todas las redes técnicas, ni se actualiza en forma regular. Se 



dispone de documentación segregada que es utilizada en función de 



necesidades de demanda.  



– No se ha establecido un proceso de gestión de inventario que incluya el registro 



de activos tecnológicos de acuerdo con requisitos de ciberseguridad. 



– No se ha desarrollado un esquema de clasificación de criticidad de activos 



tecnológicos basados en potenciales impacto s al negocio ante incidentes de 



ciberseguridad. 



– Los flujos de comunicación y los puntos de acceso para los sistemas de redes 



técnicas no están completamente documentados y parcialmente cumplen con 



lineamientos de ciberseguridad. 



– Los requisitos de seguridad para las conexiones a sistemas externos no están 



definidos.  



– Alta probabilidad de que el equipamiento se encuentre fuera de garantía 



técnica en algunos activos. 



Red Técnica SCADA 



– Se tiene un inventario de todo el equipamiento correspondiente, sin embargo, 



se debe cargar los mismos en SAP e incorporar el nivel de criticidad 



correspondiente. 



 



Entorno de Negocio 



Común para todas las redes 











                                                                                



Pág 26 de 67 
 



– Se tiene una  política  general de ciberseguridad, que, si bien no está  actualizada, 



se relaciona  con un conjunto de normas que forman un marco documenta l de 



Ciberseguridad, las cuales fueron firmadas en el año 2018. Sin embargo, las 



mismas no se cumplen en su tota lidad. 



– No se identificaron políticas o estándares para  asegurar que nuevos 



dispositivos o sistemas adquiridos o implementados cumplan con requisitos de 



ciberseguridad. 



– No se dispone de un programa de ciberseguridad y continuidad del negocio. 



 



Gobierno de ciberseguridad 



Común para todas las redes 



– No se han adoptado políticas, estándares y procesos que rijan las prácticas de 



ciberseguridad de las redes técnicas con excepción de la red SCADA, sin 



embargo, existe un documento de “Política de Seguridad de la Información” que 



debería aplicar a todos los sistemas de Transener / Transba. 



– Las funciones y responsabilidades no se tienen definidas de manera formal. La 



ciberseguridad IT y las redes técnicas se encuentran a cargo del jefe de 



ciberseguridad, aunque esto último no esté formalizado se podría considerar la 



Política como la formaliza ción de esa responsabilidad. 



– No existe política para la gestión de terceros o dependencia externa. 



– No se presenta una política para dar respuesta a incidentes. 



Red Técnica: DAG 



– Se tiene identificado un rol correspondiente a la jefatura de Ciberseguridad 



asignado con responsabilidades de gestión de seguridad de la información 



sobre la red técnica DAG. 



Evaluación y gestión del riesgo 



Común para todas las redes 
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– No se han desarrollado los requisitos y procesos de evaluación y gestión de 



riesgos (políticas y normas). Sin embargo, se tiene una  matriz de riesgos de la  



Compañía  en donde se consideraron los riesgos de ciberseguridad. En la  matriz 



de Riesgo DAF, se encuentra  el riesgo que aplica  a  todas las redes técnicas. 



Además, se encuentra  un riesgo de ciberseguridad genera l para  la  red de IT.  



– No se han definido los procesos para  evaluar y documentar el riesgo de los 



sistemas basado en amenazas, vulnerabilidades e  impactos. 



– No se tiene coordinación de todos los elementos de ciberseguridad de la  



empresa 



– No se posee información de amenazas identificadas internas y externas; y las 



probabilidades de daño que pueden causar al negocio. 



– No dispone de una  evaluación de riesgo de los proveedores de servicios para 



la  organización 



Red Técnica : SCADA 



– Si bien se tiene identificado que el sistema SCADA es el más crítico de la  



Organización, no hay una  clasificación de criticidad de activos, procesos y/ o 



servicios. Todos los activos inventariados no están clasificados por nivel de 



riesgo. 



4.2. DETECTAR 



Las actividades consideradas en esta función del NIST CSF son: 



● Probar y actualizar los procesos de detección 



● Mantener y supervisar los registros 



● Conocer los flujos de datos previstos para  la  organización 



● Comprender el impacto de los eventos de ciberseguridad  
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4.2.1. Requerimientos mínimos:  



Anomalías y Eventos 



– Detectar actividades anómalas a través del monitoreo en todo el entorno. 



– Monitorear y revisar las transacciones de los clientes que generan alertas de 



actividad anómala. 



– Revisar los registros de acceso físico y/o lógico después de los eventos. 



– Supervisar el acceso a los sistemas críticos por parte de terceros en busca de 



actividades no autorizadas o inusuales. 



– Monitorear los privilegios elevados. 



Monitoreo Continuo de Seguridad 



– Registrar la auditoría y otros eventos de seguridad para que se conserven de 



manera segura. 



– Registrar los eventos informáticos que se utilizan para investigaciones una vez 



que se ha producido un evento. 



Procesos de detección 



– Establecer una línea de base de actividad de red normal. 



– Implementar mecanismos (p. ej., alertas de antivirus, alertas de eventos de 



registro) para alertar a la administración sobre posibles ataques. 



– Desarrollar procesos para monitorear la presencia de usuarios, dispositivos, 



conexiones y software no autorizados. 



– Asignar responsabilidades para monitorear y reportar la actividad sospechosa 



de los sistemas. 



– Supervisar el entorno físico para detectar posibles accesos no autorizados. 
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4.2.2. Hallazgos  



Monitoreo continuo de seguridad y detección  



Común para todas las redes 



– Políticas o estándares para el proceso de detección y monitoreo continuo de 



eventos de ciberseguridad no se han desarrollado incluyendo roles y 



responsabilidades. 



– Se tiene definido un documento “Norma de gestión de incidentes de seguridad”, 



sin embargo, actualmente no se está implementando. 



– No se han establecido / implementado un programa de monitoreo continuo y 



métodos técnicos de apoyo para detectar eventos potenciales de 



ciberseguridad. 



– No se captura tráfico de red para su análisis. 



– Los registros de auditoría de los componentes del sistema rara vez se usan para 



detectar posibles eventos de ciberseguridad. 



– No se implementó una solución centralizada de registro de logs y tráfico para 



supervisión y detección. 



– Aunque algunas áreas tienen CCTV, no se realiza un monitoreo continuo del 



entorno físico completo.  Actualmente se están creando centros de monitoreo, 



en Transba norte ya se encuentra implementado, personal que monitorea las 



24 hs (no implica que llegue a todas las estaciones).  



– No se implementaron contr oles de prevención de códigos maliciosos en 



estaciones. 



– No se dispone de un baseline de comportamiento esperado tanto a nivel de red 



como de usuarios. 



– Ausencia de antivirus y antimalware en los equipos de las redes de 



telecomunicaciones, protección y control y videovigilancia.  
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Red Técnica : SCADA 



– Se han implementado controles de prevención de códigos maliciosos en 



estaciones. Las consolas de operación o de monitoreo tiene un Antivirus 



insta lado. 



Red Técnica : DAG 



– No se rea liza  un análisis de red y sus conexiones, y no se evalúa  si las 



conexiones externas son necesarias.  



– No se dispone de una  base de datos de antivirus actualizada , así como de una 



posible implementación de un sistema de actualización automática  de 



antivirus. 



4.3. PROTEGER 



Las actividades consideradas en esta función del NIST CSF son:  



● Gestionar el acceso a  los activos y a  la  información 



● Proteger los da tos sensibles 



● Realizar copias de seguridad periódicas 



● Proteger los dispositivos 



● Gestionar las vulnerabilidades de los dispositivos 



● Formar a  los usuarios 



4.3.1. Requerimientos mínimos:  



Gestión de identidad y control de acceso 



– Otorgar el acceso de los empleados a los sistemas y datos confidenciales en 



función de las responsabilidades laborales y los principios de privilegio mínimo. 



– Contemplar la separación de funciones en el acceso de los empleados a los 



sistemas y datos confidenciales. 



– Limitar y controlar estrictamente los privilegios elevados (p. ej., privilegios de 



administrador) controlados (p. ej., se asignar a individuos, no co mpartir y 



requerir controles de contraseña más estrictos). Realizar las revisiones de 
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acceso de los usuarios periódicamente para  todos los sistemas y aplicaciones 



en función del riesgo para  la  aplicación o el sistema. 



– Presentar y aprobar por el personal apropiado los cambios en el acceso físico 



y lógico del usuario, incluidos los que resultan de terminaciones voluntarias e 



involuntarias. 



– Gestionar la  identificación y la  autenticación para  acceder a  los sistemas, las 



aplicaciones y el hardware. Incluir la  complejidad de la  contraseña  y los límites 



para  los intentos y la  reutilización de la  contraseña  en los controles de acceso. 



– Cambiar antes de la  implementación del sistema todas las contraseñas y las 



cuentas predeterminadas innecesarias. Aplicar controles de autenticación en 



el acceso del cliente a  productos o servicios basados en Internet (por ejemplo, 



controles en capas, multifactor) que sean proporcionales a l riesgo. 



– Segregar los entornos de producción y no producción para evitar el acceso no 



autorizado o los cambios en los activos de información. (*N/ A si no existe  un 



entorno de producción en la  institución o en un tercero de la  institución). 



– Utilizar los controles de seguridad física  para evitar el acceso no autorizado a 



los sistemas de información y de telecomunicaciones. 



– Cifrar todas las contraseñas en el a lmacenamiento y en tránsito, los da tos 



confidenciales cuando se transmiten a  través de redes públicas o no confiables 



(por ejemplo, Internet) y los dispositivos móviles (por ejemplo, computadoras 



portá tiles, tabletas y medios extraíbles) si se  usan para  a lmacenar da tos 



confidenciales. 



– Cifrar y utilizar autenticación multifactor en el acceso remoto a sistemas 



críticos por parte  de empleados, contra tistas y terceros. 



– Evitar que los usuarios sin responsabilidades administra tivas insta len software 



no autorizado a  través de controles administra tivos, físicos o técnicos. Utilizar 



procedimientos formales para  autenticar a  los clientes de acuerdo con el riesgo 



de la  transacción o solicitud del servicio de a tención a l cliente (por ejemplo, el 



centro de llamadas). 
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– Eliminar o destruir los da tos de acuerdo con los requisitos documentados y 



dentro de los plazos previstos. 



Concienciación y Formación 



– Brindar capacitación anual en ciberseguridad. 



– Incluir respuesta a incidentes, amenazas cibernéticas actuales (p. ej., phishing, 



phishing selectivo, ingeniería social y seguridad móvil) y problemas emergentes 



en la capacitación anual en ciberseguridad. 



– Poner a disposición de los empleados los materiale s de concientización 



situacional. 



 



Seguridad de datos 



– Reconocer la necesidad de la organización de una gestión de datos eficaz y de 



manera clara.  



– Especificar los requisitos de seguridad para la gestión de datos al menos con 



un enfoque ad hoc.  



– Poner en vigor los procedimientos de copia de seguridad/restauración y los 



acuerdos de eliminación. 



– Procesos y Procedimientos de Protección de la Información 



– Reconocer la necesidad de ciberseguridad. 



– Generar conciencia de la necesidad de ciberseguridad en el individuo. 



– Abordar la ciberseguridad de forma preventiva.  



– Reconocer la necesidad de ciberseguridad. 



– Concientizar que la necesidad de ciberseguridad depende principalmente del 



individuo. 



– Abordar la ciberseguridad al menos de forma reactiva. Detectar las 



infracciones de ciberseguridad. 



– Detectar las infracciones de ciberseguridad. 



Mantenimiento  
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– Realizar el mantenimiento y las reparaciones a l menos en una  base ad-hoc. 



– Conservar las órdenes de trabajo de mantenimiento y reparación. 



– Registrar y escoltar a l personal de mantenimiento y reparación por las 



insta laciones de la  organización. 



– Designar que la  gestión de las instalaciones y del equipo disponga de 



habilidades y destrezas. 



Tecnología de protección 



– Utilizar herramientas de defensa del perímetro de la red (por ejemplo, 



enrutador de borde y firewall).  



– Proteger con firewalls o con otros dispositivos similares a los sistemas a los que 



se accede desde Internet o por terceros. 



– Monitorear todos los puertos. 



– Actualizar las herramientas de antivirus y antimalware. 



– Aplicar los estándares de las configuraciones de los sistemas (para servidores, 



computadoras de escritorio, enrutadores, etc.). 



– Prohibir los puertos, funciones, protocolos y servicios si ya no se necesitan para 



fines comerciales. 



– Controlar y supervisar el acceso para realizar cambios en las configurac iones 



de los sistemas (incluidas las máquinas virtuales y los hipervisores). 



– Restringir los programas que pueden anular los controles del sistema, el objeto, 



la red, la máquina virtual y la aplicación.  



– Establecer que las sesiones del sistema se bloquean de spués de un período 



predefinido de inactividad y finalizan una vez que se cumplen las condiciones 



predefinidas. 



– Asegurar que los entornos de redes inalámbricas y sus configuraciones de 



seguridad cumplan con un cifrado sólido para la autenticación y la transmisión. 



(*N/A si no hay redes inalámbricas) 
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4.3.2. Hallazgos  



Concientización y entrenamiento  



Común para todas las redes 



– Se lanzó en el 2022 la plataforma SmartFense para todos los empleados de la 



Organización con un porcentaje de finalización de los cursos publicados del 



40%.  



Los videos de entrenamiento son de carácter obligatorio para todo el personal 



de la Compañía, los mismos incluyen la temática de Cibersegurida d. Sin 



embargo, no son específicos para las redes técnicas, son consideraciones 



generales de ciberseguridad. 



– No se ha desarrollado una matriz de capacitación en ciberseguridad que 



aborde los requisitos mínimos específicos de la función. 



Red Técnica: SCADA 



– El personal de SCADA está realizando capacitaciones específicas de SCADA y 



se planifica hacer cursos sobre la norma NERC. Anteriormente se realizó un 



curso de ISA 62443 (para aproximadamente 30 personas) como evento aislado. 



Red Técnica: DAG 



– Los usuarios reciben formación para utilizar correctamente el sistema de 



Protección, reciben un entrenamiento de actualización periódico.  



– Actualmente el personal de seguridad de las estaciones transformadoras no 



recibe capacitación integral en seguridad de  IT. Sin embargo, se tiene 



programado implementar capacitación a través de e -learning sobre temas de 



ciberseguridad. 



Control de acceso lógico 



Común para todas las redes 



– No se tiene una solución centralizada de autenticación y autorización para la 



administración de dispositivos de red.  
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– No se rea liza la  administración de usuarios durante todo el ciclo de vida  para 



los dispositivos y usuarios autorizados, se dispone de cuentas de uso individual 



y compartidas. 



– No se dispone de una  política  de deshabilitación de cuentas luego de un 



periodo de tiempo de inactividad (ejemplo: 90 días) 



– Ausencia  de un software de Gestión de Contraseñas y/ o Control de acceso a  



activos informáticos. 



Red Técnica : SCADA 



– La gestión de ABM de usuarios es un proceso que se encuentra  automatizado. 



Es liderado y ejecutado por RRHH para  la  actualización de usuarios a  todas las 



áreas. SCADA, a l igual que en la  red de IT, dispone de controles de bajas de 



cuentas de usuario y de últimas conexiones, entre otros. 



Red Técnica : DAG 



– Se dispone de una  segregación de cuentas de usuario de operadores del 



sistema de control a  las cuales se les limita  el acceso en base a  las funciones 



requeridas y sólo visualización. A nivel de sistema opera tivo está  



implementado un usuario operador con acceso solo a  funciones necesarias. 



– No se ha  establecido una  política  de contraseñas, adicionalmente los usuarios 



son genéricos y las claves son compartidas. 



– Para determinar el control de acceso a los sistemas de control de las estaciones 



transformadoras se disponen políticas de grupo y sistemas que son locales a  



cada  nodo. 



– Se dispone de un registro de conexiones remotas, y usuarios dentro del sistema 



MicroSCADA. 



– Existe un procedimiento automático para  revocar los permisos de acceso a  VPN 



ante cambios en el personal. No existe  un procedimiento similar para  la  



revocación de usuarios del sistema MicroSCADA o usuarios en servidores y 



Worksta tions del sistema DAG. 



Control de acceso – Network  











                                                                                



Pág 36 de 67 
 



Común para  todas las redes 



– Los accesos de manera  remota  a  las redes técnicas se rea lizan desde un servicio 



de VPN provisto desde la  red corpora tiva , misma gestión de a lta , ba ja  y 



modificación de cuentas de usuarios, y deben cumplir con ciertos requisitos de 



ciberseguridad. Hay un control de quién debe conectarse y la  necesidad de 



conexión. El acceso remoto surge en la  pandemia . Se rea liza un mantenimiento 



de los usuarios que acceden. Sin embargo, no existen controles que garanticen 



que es el único medio de conexión remota  a  las redes técnicas. 



– No existe  una  segmentación de redes técnicas por medio de VLANs excepto en 



la  red técnica  SCADA. 



Red Técnica : SCADA 



– El acceso remoto vía Internet se encuentra  implementado mediante VPN 



utilizando doble factor de autenticación. 



– Para el acceso remoto, se utilizan equipos de sa lto (Jump Host) que se 



encuentran en DMZ, con flujo de datos autorizados entre la  red Administra tiva 



y la  red SCADA. 



– Existen diagramas de red/ arquitectura  de la  red SCADA de cada  empresa . 



– En lo que respecta  a  la  conexión con la  red corpora tiva, se utilizan firewalls en 



los que se encuentran definidas las reglas de acceso y filtrado del tráfico 



innecesario para  las redes de Transener y Transba . 



Red Técnica : DAG 



– El tráfico de datos hacia  /  dentro de la  red de estaciones transformadoras se 



regula  mediante Routers. Entre las subredes del sistema están vinculados a 



través de routers. En particular el vínculo con el sistema SCADA en Rosario, está  



implementado a  través de un Firewall de la  red administra tiva, y el firewall 



propio del sistema SCADA. 



– La red DAG está  separada de la  Red Corporativa y de la  red SCADA mediante 



un firewall y está  en plan de implementación un firewall dedicado. 
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– Existe equipamiento del sistema DAG que está  ubicado físicamente en 



insta laciones de terceros (Yacyretá , CAMMESA, ET Rincón). Este equipamiento 



está  vinculado a  través de routers, sin un firewall específico. 



Control de acceso – Físico 



Red Técnica: DAG, Comunicaciones, Protección y Control, Video vigilancia 



– El control de acceso físico es necesario en todas las estaciones 



transformadoras. Actualmente sólo hay control de acceso físico en los centros 



de control y en la sede central. El únic o control en las estaciones es a nivel 



general de ingreso, pero una vez que se ingresa no hay otros controles de 



acceso físicos. 



– Ausencia de control de acceso y seguridad física en estaciones transformadoras 



y sitios de microondas. 



– Todos los centros tienen  seguridad perimetral y en algunos casos hay una 



garita. 



– Falta de documentos de revisión de equipamiento de terceros (Notebooks, 



Dispositivos Externos, etc), para el ingreso a redes corporativas. 



Red Técnica: SCADA 



– En algunas oportunidades se realizan excepciones al proceso de control de 



acceso frente a visitas protocolares u otras visitas específicas.  



– No se cuenta con control de acceso físico a todos los edificios (por ejemplo, al 



edificio principal de ET Ezeiza). 



– Se cuenta con un documento en el que se define los lineamientos para el 



control de ingreso de las personas, sin embargo, el mismo data del año 2018. 



Protección de activo – Gestión de cambios 



Común para todas las redes 



– Los procesos y procedimientos de gesti ón del cambio carecen de requisitos 



específicos de ciberseguridad. 



– Los impactos potenciales de ciberseguridad de los cambios no son evaluados. 
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– El proceso de gestión de cambios no dispone de actualizaciones de inventarios 



de activos. 



Protección de activo – Backup (Copias de resguardo y recuperación) 



Común para todas las redes 



– Existe una norma de Seguridad de las Operaciones donde se menciona la 



reglamentación de los backups y las responsabilidades sobre los mismos. Sin 



embargo, la misma no se estaría cumpliendo en todas las redes técnicas, 



excepto en la red técnica SCADA. 



Red Técnica: SCADA 



– Existe una norma de Seguridad de las Operaciones donde se menciona la 



reglamentación de los backups y las responsabilidades sobre los mismos. Sin 



embargo, no hay controles que validan el cumplimiento de la norma. 



– No se está cumpliendo con el retiro de las cintas de backups. 



– Se hizo uso de la herramienta Backup Exec para realizar backups y verificar de 



forma posterior su integridad. Esto se encuentra dentro del sistema de gestión 



de la calidad que es auditado anualmente.  



Red Técnica: DAG 



– Ingeniería de Operación es el encargado de administrar las copias de respaldo. 



De manera ad hoc las copias de seguridad se almacenan de forma segura y 



están disponibles rápidamente cuando se necesitan. No se dispone de una 



solución de backup automatizado.  



– No hay un sistema de prueba disponible para verificar copias de seguridad, 



realizar restauraciones y reconstruir el sistema. Por lo que se debería analizar 



la posibilidad de implementar un sistema de backup activo que permita 



automatizar estos procesos. S in embargo, se cuenta en las regiones con 



imágenes de los discos de cada Maestra. 



– En las regiones se cuenta con imágenes de los discos de cada Maestra. 



– En las regiones se hacen backups de la imagen de los discos de las maestras. 
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– El procedimiento para rea lizar copias de seguridad del sistema es de manera 



cíclica  antes/ después de cada  modificación. 



– No se rea lizan validaciones de copias, integridad, pruebas de recuperación, 



entre otras cosas. Si fa lla  el disco de la  imagen que está  guardada en un armario 



se pierde la  copia  Maestra . 



Gestión de parches y vulnerabilidades 



Común para todas las redes 



– No se realiza una aplicación de parches de vulnerabilidades de manera 



periódica, no se cuenta con un plan ni procedimiento a tal fin. 



– No se cuenta con una herramienta para el análisis de parches implementados. 



– Ausencia de mecanismo de actualización y despliegue de parches de forma 



automatizada. 



– Ausencia de mecanismo de actualización de antivirus y sus bases de datos en 



computadoras (SCADAs, WinSOE, PCs de Gestión, etc.). 



– En todas las redes, se debe actualizar los sistemas operativos a la última 



versión. 



Red Técnica: SCADA 



– Para la plataforma Microsoft se tiene implementado el antivirus Symantec. 



– Para la gestión de parches se tiene un servicio donde la empresa manda un 



reporte mensual que incluye los parches avalados por el fabricante para 



servidores y todos los componentes de la red SCADA. 



Red Técnica: DAG 



– Sólo de manera eventual se implementan actualizaciones de seguridad 



validadas por el proveedor de los dispositivos. 



Tecnología de protección – Eventos de Auditoría 



Común para todas las redes 











                                                                                



Pág 40 de 67 
 



– No se han desarrollado procesos o procedimientos que determinen los 



lineamientos para  su almacenamiento y resguardo. 



– Los registros de eventos no se a lmacenan en forma centra lizada  ni se rea liza 



correlación de los mismos. 



Red Técnica : SCADA 



– La revisión de los eventos de seguridad de los sistemas que componen el SCADA 



se rea liza  ad-hoc. 



Red Técnica : DAG 



– El registro de eventos de auditoría  es insuficiente. Sólo se a lmacenan registros 



de auditoría  de conexiones remotas y usuarios dentro del sistema MicroSCADA.  



– Se analizan periódicamente los archivos de registro y de auditoría  para 



detectar problemas de seguridad de IT basados en eventos. 



Red Técnica : Comunicaciones, Protección y Control, Video vigilancia 



– Los dispositivos no tienen registros de eventos de auditoría  habilitados. 



Tecnología de protección – Medios Removibles 



Común para todas las redes 



– No se desarrollaron políticas y normas que detallen los requisitos de los medios 



extraíbles, incluida la prohibición del uso de medios extraíbles sin autorización 



previa y escaneo previo.  



– No se han desarrollado procesos o procedimientos para admitir medios 



extraíbles.  



– No se observaron controles lógicos de medios extraíbles para todas las redes 



técnica excepto para la red SCADA en las cuales están filtrados por política en 



las estaciones de  trabajo y en las consolas del centro de control están 



bloqueados físicamente (dentro de un mueble cerrado con llave). 



– No se observaron las mejores prácticas de medios extraíbles, como 



autorización previa, escaneo previo en busca de malware y aplicaciones no 
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autorizadas, escaneo posterior o administración de registros /  registros de uso 



de medios extra íbles. 



– Se relevó un uso no controlado de medios extra íbles. 



Tecnología de protección – Hardening de Sistemas 



Común para todas las redes 



– No se cuenta con una herramienta de gestión de contraseñas privilegiadas. 



– No se tiene definido un tiempo de inactividad, pasado el cuál los usuarios 



remotos deben estar obligados a volver a autenticarse antes de volver a 



acceder al sistema. 



– La interfaz de usuario de la estación de trabajo (cliente operador, estación de 



ingeniería, etc.) no se bloquea luego de un período de inactividad. 



– No se cuenta con un control total sobre el ingreso de personal en áreas que 



contienen hardware del sistema de control. En el caso de los centros de control 



se cuenta con controles físicos y de acceso biométrico entre otros, pero en el 



caso de los nodos regionales este control es escaso o inexistente. 



– El hardware de control de las estaciones transformadoras no se  encuentra 



ubicado en un área físicamente segura. 



Red Técnica: SCADA 



– Se tiene definido un tiempo de inactividad (usuarios remotos o locales) pasado 



el cuál los usuarios remotos o locales están obligados a volver a autenticarse 



antes de volver a acceder al sistema. 



– La interfaz de usuario de la estación de trabajo (cliente op erador, estación de 



ingeniería, etc.) se bloquea luego de un período de inactividad. 



– Los nodos regionales, están en una sala de control. 



Tecnología de protección – Hardening de Red 



Común a todas las redes 



– No se han desarrollado estándares relacionados con hardening de dispositivos 



de red. 
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Red Técnica : SCADA 



– Se observó la  utilización de protocolos industria les inseguros como ELCOM-90.  



– Ausencia  de plan para mitigar riesgos de ciberseguridad sobre datos 



transmitidos entre centros de control. 



4.4.  RESPONDER 



Las actividades consideradas en esta función del NIST CSF son: 



● Garantizar que los planes de respuesta  se pongan a  prueba 



● Garantizar la  actualización de los planes de respuesta  



● Coordinar con las partes interesadas internas y externas 



 



4.4.1. Requerimientos mínimos:  



Planificación de la respuesta 



– Documentar el procedimiento para reaccionar y responder a los incidentes 



cibernéticos. 



– Implementar canales de comunicación para proporcionar a los empleados un 



medio para informar eventos de ciberseguridad de manera oportuna. 



– Definir las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de 



respuesta a incidentes. 



– Incluir en el equipo de respuesta personas con una amplia gama de 



antecedentes y experiencia, de muchas áreas diferentes dentro de la institución 



(por ejemplo, administración, legal, relaciones públicas, así como tecnología de 



la información).  



– Desarrollar un plan formal de res paldo y recuperación para todas las líneas 



comerciales críticas. 



– Planear programas de continuidad comercial, recuperación ante desastres y 



respaldo de datos para recuperar las operaciones luego de un incidente. 



Comunicaciones 
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– Desarrollar un proceso para  contactar al personal que es responsable de 



analizar y responder a  un incidente. 



– Realizar procedimientos para  notificar a  los clientes, los reguladores y las 



fuerzas del orden según se requiera  o sea necesario cuando la  organización 



tenga conocimiento de un incidente relacionado con el acceso no autorizado o 



el uso de información confidencial del cliente. 



– Preparar un informe anual de incidentes o violaciones de seguridad para  la  



junta  o un comité de la  junta  apropiado. 



– Clasificar, registrar y rastrear los incidentes. 



Análisis 



– Mejorar la detección y respuesta a incidentes. 



– Solicitar la colaboración con terceros críticos para la continuidad del negocio.  



– Probar los sistemas, las aplicaciones y la recuperación de datos al menos una 



vez al año. 



Mitigación  



– Tomar las medidas adecuadas para contener y controlar un incidente a fin de 



evitar un mayor acceso o uso no autorizado de la información del cliente. 



Mejoras 



– Reconocer la necesidad de gestionar los problemas y resolver las causas 



subyacentes. Brindar cierta asistencia a los problemas relacionados con su área 



de especialización, pero no sin asignar la responsabilidad de la gestión de 



problemas.  



4.4.2. Hallazgos  



Respuesta a incidentes y continuidad del negocio 



Común para todas las redes 
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– Existe una  norma para  la  respuesta  a  incidentes de ciberseguridad y requisitos 



de continuidad del negocio, en la  cual se deta llan los roles y responsabilidades. 



Sin embargo, la  misma no se está  implementando. 



– Las prácticas existentes de respuesta  a  incidentes y continuidad del negocio no 



consideran la  ciberseguridad. 



– No se ha  definido el análisis de respuesta  de ciberseguridad (respuesta  a  



eventos, análisis de impacto y ca tegorización de eventos). 



– No se han observado actividades post-incidentes, como lecciones aprendidas ó 



mejoras de respuesta . 



4.5. RECUPERAR 



Las actividades consideradas en esta función del NIST CSF son: 



● Comunicarse con las partes interesadas internas y externas 



● Garantizar la  actualización de los planes de recuperación 



● Gestionar las relaciones públicas y la  reputación de la  organización  



4.5.1. Requerimientos mínimos:  



Planificación de recuperación 



– Las responsabilidades del servicio continuo son informales y la autoridad para 



ejecutar responsabilidades es limitada.  



– La gerencia se está dando cuenta de los riesgos relacionados y de la necesidad 



de un servicio continuo.  



– El foco de atención de la administración en el servicio continuo está en los 



recursos de infraestructura, más que en los servicios de TI.  



– Los usuarios implementan soluciones alternativas en respuesta a las 



interrupciones de los servicios.  



– La respuesta de TI a las principales interrupciones es reactiva y no está 



preparada. 



– Las interrupciones planificadas se programan para satisfacer las nece sidades 



de TI, pero no tienen en cuenta los requisitos comerciales. 
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Mejoras 



– Las responsabilidades del servicio continuo son informales y la autoridad para 



ejecutar responsabilidades es limitada.  



– La gerencia se está dando cuenta de los riesgos relacionados y de la necesidad 



de un servicio continuo.  



– El foco de atención de la administración en el servicio continuo está en los 



recursos de infraestructura, más que en los servicios de TI.  



– Los usuarios  implementan soluciones alternativas en respuesta a las 



interrupciones de los servicios.  



– La respuesta de TI a las principales interrupciones es reactiva y no está 



preparada. 



– Las interrupciones planificadas se programan para satisfacer las necesidades 



de TI, pero no tienen en cuenta los requisitos comerciales. 



Comunicaciones 



– Los procesos para comunicar las actividades de restauración a las partes 



interesadas internas y externas no están documentados. 



4.5.2. Hallazgos  



Recuperación de incidentes y desastres 



Común para todas las redes 



– No se han desarrollado los requisitos de recuperación ante incidentes y 



desastres de ciberseguridad. 



– Roles y responsabilidades no están definidos para la recuperación de 



incidentes de ciberseguridad. 



– No se han desarrollado planes de recuperación 



– No se han desarrollado comunicaciones de recuperación. 



– No se han observado sólidas estrategias de backup ni sólidas prácticas de 



soporte frente la necesidad de recuperación de incidentes de ciberseguridad. 
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Red técnica : DAG 



– Existen procedimientos en cada  región sobre cómo responder ante un incidente 



de seguridad. Sin embargo, los mismos no se rea lizan de manera  formal, se 



rea lizan de manera  reactiva  de acuerdo al conocimiento del personal, pero no 



tienen la  información suficiente para  determinar si es de ciberseguridad. 



– No se tiene definido un equipo de respuesta  frente a  emergencias de 



ciberseguridad capacitado para  manejar incidentes de ciberseguridad. Sin 



embargo, se tiene prevista  la  capacitación periódica  en el procedimiento 



actual, pero aún no se ha  llevado a  cabo. 



– La documentación técnica  se encuentra  actualizada  lo que facilita  la  



restauración en caso de ser necesario. 
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5. Identificación de amenazas y riesgo 



asociado  



En base a las amenazas vigentes, las vulnerabilidades encontradas en cada una de las redes 



técnicas analizadas y los impactos posibles que se pudieran ocasionar si un agente de 



amenaza explota una vulnerabilidad actual, considerando a su vez el factor de exposición 



que pudiera verse reducido por contramedidas existentes, se realiza la identificación de l os 



riesgos en cada una de las redes técnicas. 



Para esa identificación de riesgos, se disponen de matrices y tablas que permiten realizar los 



cálculos correspondientes a las probabilidades de ocurrencias de amenazas, 



impacto/consecuencias del hecho que se puede presentar al materializarse una amenaza y, 



finalmente, el cálculo de riesgo en función de las calificaciones anteriores. 



En la siguiente matriz se especifica la puntuación cualitativa de la probabilidad en caso de 



que una amenaza explote una vulnerabilidad en función de la frecuencia. 



PROBABILIDADES DE OCURRENCIAS DE AMENAZAS 



DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 
Casi seguro (5) Se sabe que el suceso ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. Se produce más de una vez al año. 



Probable (4) Es probable que el suceso ocurra en la mayoría de las circunstancias. Se produce una vez al año. 



Posible (3) El suceso puede ocurrir en algunas circunstancias. Se produce cada 5 años. 



Improbable (2) El suceso podría producirse en algún momento. Se produce cada 10 años. 



Raro (1) El suceso sólo puede ocurrir en circunstancias excepcionales. 
Se produce una vez cada 25 o más 



años. 



Tabla 1 – Probabilidades de ocurrencias de amenazas 



 



En la  siguiente matriz se especifica  la  puntuación, también cualita tiva , de la  consecuencia  en 



caso de que una  vulnerabilidad haya  sido explotada. 



IMPACTO/ CONSECUENCIAS DE MATERIALIZACIÓN DE AMENAZAS 



DESCRIPTOR ESCALAS EN BASE AL IMPACTO IMPACTO 



Catastrófico (5) 
2 o más muertes. Personas 



Pérdida de activos o de utilidad superior a  US$ 10000000. Económico 
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IMPACTO/ CONSECUENCIAS DE MATERIALIZACIÓN DE AMENAZAS 



DESCRIPTOR ESCALAS EN BASE AL IMPACTO IMPACTO 



Titulares de noticias o en TV inte rnacional y amenaza a  la  concesión. 
Imagen, 



concesión 



Daño medioambiental catastrófico. Medio ambiente  



Interrupción del se rvicio con afectación a  más del 20% de los usuarios. 
Calidad de 



servicio 



 



 



Mayor 



(4) 



1 muerte . Personas 



Pérdida de activos o de utilidad entre  US$ 1000000 - 10000000. Económico 



Noticias periódicas o TV nacional y/ o investigación por el organismo 



regulador. 



Imagen, 



concesión 



Daños medioambientales significa tivos por un largo plazo. Medio ambiente  



Interrupción del se rvicio con afectación del 5% al 20% de los usuarios. 
Calidad de 



servicio 



Moderado 



(3) 



Múltiples heridos. Personas 



Pérdida de activos o de utilidad entre  US$ 100000 - 1000000. Económico 



Noticia  en periódico regional y/ o preguntas por el organismo 



regulador. 



Imagen, 



concesión 



Emisión significa tiva de agentes contaminantes con recuperación a  



mediano plazo. 
Medio ambiente  



Interrupción del se rvicio con afectación del 2% al 5% de los usuarios. 
Calidad de 



servicio 



Menor 



(2) 



Un herido. Personas 



Pérdida de activos o de utilidad entre  US$ 10000 - 100000. Económico 



Noticia  en emisoras radiales y periódicos locales. 
Imagen, 



concesión 



Daño medioambiental y transitorio. Medio ambiente  



Interrupción del se rvicio con afectación del 1% al 2% de los usuarios. 
Calidad de 



servicio 



Insignificante (1) 



Primeros auxilios. Personas 



Pérdida de activos o de utilidad inferior a  US$10000. Económico 



Reporte  interno. 
Imagen, 



concesión 



Contaminación breve pero sin daños medioambientales. Medio ambiente  
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IMPACTO/ CONSECUENCIAS DE MATERIALIZACIÓN DE AMENAZAS 



DESCRIPTOR ESCALAS EN BASE AL IMPACTO IMPACTO 



Breve inte rrupción del servicio con afectación a  pocos usuarios. 
Calidad de 



servicio 



Tabla 2 – Impacto/Consecuencias de materialización de amenazas 



 



En función de las dos matrices anteriormente mencionadas, se obtiene la  matriz de riesgo 



presentada  a  continuación. 



 



 



 



  



IMPACTO/ CONSECUENCIA 



Insignificante (1) Menor (2) Moderado (3) Mayor (4) 
Catastrófico 



(5) 



PROBABILIDAD 



Casi seguro (5) Bajo Medio Alto Crítico Crítico 



Probable (4) Bajo Medio Alto Crítico Crítico 



Posible (3) Bajo Medio Medio Alto Alto 



Improbable (2) Bajo Bajo Medio Medio Medio 



Raro (1) Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 



Tabla 3 – Impacto/Consecuencia 



5.1. Detalle de amenaza  



A continuación, se detallan las amenazas consideradas en el presente informe, las 



mismas están basadas en un stride estándar de la industria. Estas amenazas han sido 



tenidas en cuenta al momento de realizar la identificación de los riesgos en las redes 



SCADA, DAG, Protección y Control, Videovigilancia y Comunicaciones de 



Transener/Transba. 



Cada una de estas amenazas en el informe contiene el siguiente detalle:  



● DESCRIPCIÓN: se  define de forma genera l la  amenaza . 



● PUNTO DE INGRESO: especificación del origen o punto de contacto a través 



del cual la  potencia l amenaza  puede ingresar a  la  organización. 
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● CAUSAS: posibles motivos por los cuales la amenaza podría ingresar a los 



sistemas. 



● IMPACTO: posible equipamiento afectado a causa de la amenaza. 



5.1.1. Amenaza: Acceso físico no autorizado  



Descripción:  



– El acceso físico a cada componente de los sistemas de control debe estar 



limitado a personas o a un grupo de personas. Cualquier acceso físico por parte 



de personas ajenas a este conjunto limitado no está autorizado. 



Punto de ingreso: 



– Acceso físico 



Causas: 



– Control de acceso deficiente. 



– Políticas de seguridad física no aplicadas. 



– Medidas de control de acceso deficientes. 



Impacto: 



– Robo de dispositivos. 



– Desconexión de la red. 



– Pérdida de comunicaciones. 



– Pérdida de datos. 



– Datos confidenciales comprometidos. 



– Modificación de arquitectura de red.  



– Control completo del dispositivo.  



– Interrupción del proceso crítico.  



 



Riesgos: 
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– En la  siguiente tabla se pueden visualizar un resumen de contramedidas, 



probabilidad, impacto y riesgo de cada  una  de las redes técnicas que podrían 



verse afectadas por la  amenaza  actualmente descripta : 



 SCADA DAG COMUNICACI



ÓN 



VIDEO 



VIGILANCIA 



PROTECCIÓN Y 



CONTROL 



Probabilidad  Probable Probable Probable Probable Probable 



Impacto Mayor Mayor Mayor Moderado Mayor 



Riesgo Crítico Crítico Crítico Alto Crítico 



Tabla 4 – Amenaza: Acceso físico no autorizado 



 



 



5.1.2. Amenaza: Virus / Malware IT  



Descripción:  



– Cada vez que un virus o software malicioso toma el control o afecta a un 



dispositivo o sistema.  



– Por lo general, un virus tendrá un efecto negativo en una estación/servidor 



infectado y en la red, pero incluso si no se observan efectos negativos, el hecho 



de que pueda propagarse a otros sistemas o actuar en una fecha posterior hace 



que cualquier infección por virus sea grave. Los virus / malware pueden 



propagarse a través de varios métodos, incluidos dispositivos USB infectados y 



ataques a la red.  



Causas: 



– Ausencia de protección antivirus en dispositivos y ordenadores. 



– Servidores y estaciones sin implementación de AV. 



– Definiciones de firma de antivirus desfasadas. 



– Mala segmentación de red o ausencia de esta. 



– Controles de acceso físico deficientes. 
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– Nuevos dispositivos conectados a la  red sin control de cumplimiento de 



medidas de ciberseguridad. 



Vulnerabilidades relevantes: 



– Ausencia  de política  de dispositivos extra íbles. 



Impacto: 



– Pérdida  de comunicaciones. 



– Pérdida  de datos. 



– Pérdida  de control del proceso. 



– Datos incorrectos. 



– Explotación de vulnerabilidades. 



– Acceso de malware a  la  red. 



– Interrupción del proceso crítico. 



Contramedida  existente: 



– Backups locales y en cinta . 



Riesgos: 



– En la  siguiente tabla se pueden visualizar un resumen de contramedidas, 



probabilidad, impacto y riesgo de cada  una  de las redes técnicas que podrían 



verse afectadas por la  amenaza  actualmente descripta : 



 SCADA DAG COMUNICACIÓN VIDEO 



VIGILANCIA 



PROTECCIÓN Y 



CONTROL 



Probabilidad  Probable Probable Probable Posible Probable 



Impacto Moderado Mayor Catastrófico Menor Moderado 



Riesgo Alto Crítico Crítico Medio Alto 



Tabla 5 – Amenaza: Virus / Malware IT 



 



5.1.3. Amenaza: Explotación de sistemas y protocolos  



Descripción: 
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– Los protocolos de red comunes (FTP, HTTP, SSH, etc.) y los sistemas opera tivos 



más antiguos se examinan de forma rutinaria  con la  intención de descubrir 



nuevas vulnerabilidades.  



– Las aplicaciones y los sistemas más antiguos pueden contener problemas de 



seguridad conocidos que no cuentan con el parche de solución 



correspondiente, lo que permite a  un ciber a tacante explotar dicha 



vulnerabilidad para  obtener acceso a  los sistemas.  



– Eventualmente los problemas de seguridad pueden descubrirse en 



aplicaciones más nuevas. 



Punto de ingreso: 



– Acceso interno. 



– Acceso remoto. 



Causas: 



– Uso de aplicaciones de red antiguas o sin parches. 



– Ausencia  de gestión de parches o inconsistencia  de la  misma, lo que permite 



que las aplicaciones se ejecuten sin los parches de seguridad adecuados. 



– Ausencia  de servidor de parches que permite desplegar de forma automatizada 



las actualizaciones necesarias. 



Impacto: 



– Dato confidencia l comprometido. 



– Control parcia l o completo a  estaciones de operación. 



– Control parcia l o completo de acceso remoto. 



– Interrupción del proceso crítico. 



 



Riesgos: 



– En la  siguiente tabla se pueden visualizar un resumen de contramedidas, 



probabilidad, impacto y riesgo de cada  una  de las redes técnicas que podrían 



verse afectadas por la  amenaza  actualmente descripta : 
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 SCADA DAG COMUNICACIÓN VIDEO 



VIGILANCIA 



PROTECCIÓN Y 



CONTROL 



Probabilidad  Probable Probable Probable Posible Probable 



Impacto Mayor Catastrófico Catastrófico Menor Moderado 



Riesgo Crítico Crítico Crítico Medio Alto 



Tabla 6 – Amenaza: Explotación de sistemas y protocolos 



 



 



 



 



5.1.4. Amenaza: Cuentas de usuarios compartidas o 



comprometidas  



Descripción:  



– Las cuentas de usuario pueden verse comprometidas de numerosas formas, 



como personas que comparten contraseñas, uso de nombres de usuario y 



contraseñas predeterminados, falta eliminación o desactivación de cuentas no 



utilizadas y / o tener seguridad limita da en el sistema para que el archivo de 



contraseña se pueda extraer fácilmente. 



Punto de ingreso: 



– Acceso lógico local 



– Acceso lógico remoto 



Causas: 



– Componentes de sistema de control implementados con cuentas y contraseñas 



locales predeterminadas y/o débiles. 



– Uso de usuario y contraseña por defecto o con permisos de superusuario. 



– Falta de almacenamiento de usuario y contraseña en un lugar privado y de 



difícil acceso. 











                                                                                



Pág 55 de 67 
 



– Componentes críticos implementados sin autenticación multifactor. 



– Componentes de sistemas de control y de red con vulnerabilidades técnicas. 



– Falta  de registro de auditoría . 



– Falta  de procesos de monitoreo y detección continua . 



Impacto: 



– Datos confidencia les comprometidos. 



– Control total o parcia l de activos. 



– Acceso remoto total o parcia l de activos. 



Riesgos: 



– En la  siguiente tabla se pueden visualizar un resumen de contramedidas, 



probabilidad, impacto y riesgo de cada  una  de las redes técnicas que podrían 



verse afectadas por la  amenaza  actualmente descripta : 



 SCADA DAG COMUNICACIÓN VIDEO 



VIGILANCIA 



PROTECCIÓN 



Y CONTROL 



Probabilidad  Probable Probable Probable Probable Probable 



Impacto Catastrófico Moderado Moderado Moderado Moderado 



Riesgo Crítico Alto  Alto  Alto  Alto  



Tabla 7 – Amenaza: Cuentas de usuarios compartidas o comprometidas 



 



5.1.5. Amenaza: Cambio malicioso sobre configuraciones o 



procesos  



Descripción: 



– Se define como un cambio no autorizado en la configuración de un dispositivo 



o sistema para que deje de funcionar según lo previsto.  



– Un cambio de configuración puede provocar una variedad de problemas, 



incluyendo la pérdida de comunicaciones, agregar valores de datos incorrectos 



o la detención de un proceso. 
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Punto de ingreso: 



– Acceso lógico local 



– Acceso lógico remoto 



Vulnerabilidades relevantes: 



– Switch sin configuración básica  de seguridad. 



– Cambios de IP o comunicación de red utilizando servicios que no requieren 



autenticación o mediante el uso de contraseñas por defecto. 



– Falta  segmentación de redes. 



– Ausencia  de firewall o incorrecta  configuración. 



– Componentes sin hardening suficientes (worksta tion y switches). 



– Falta  de registros y control de eventos de auditoría . 



– Cambio de las variables y constantes del proceso. 



– Cambio de los rangos de visualización del HMI. 



– Cambio de las condiciones y manejo de las alarmas. 



– Cambio de la  programación del PLC. 



– Cambio de las cuentas de usuario. 



Impacto: 



– Pérdida  de comunicaciones. 



– Pérdida  de datos. 



– Pérdida  de control del proceso. 



– Control incorrecto. 



Riesgos: 



– En la  siguiente tabla se pueden visualizar un resumen de contramedidas, 



probabilidad, impacto y riesgo de cada  una  de las redes técnicas que podrían 



verse afectadas por la  amenaza  actualmente descripta : 



 SCADA DAG COMUNICACIÓN VIDEO 



VIGILANCIA 



PROTECCIÓN 



Y CONTROL 
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Probabilidad Probable Probable Probable Probable Probable 



Impacto Catastrófico Mayor Catastrófico Menor Catastrófico 



Riesgo Crítico Crítico Crítico Medio Crítico 



Tabla 8 – Amenaza: Cambio malicioso sobre configuraciones o procesos 



5.1.6. Amenaza: Gestión de configuraciones  



Descripción:  



– Todos los cambios de configuración del sistema y del dispositivo deben 



realizarse y registrarse de acuerdo con un proceso definido. Si las 



configuraciones no se gestionan correctamente, se pueden realizar cambios no 



deseados o no autorizados en el sistema sin detección. 



Punto de ingreso: 



– Acceso físico 



– Acceso lógico 



Causas: 



– Falta de proceso de gestión de cambio. Incluyendo criterios de análisis de 



riesgo de ciberseguridad. 



– Falta de procesos de monitoreo y detección continua. 



– Falta de gestión de inventario de activos tecnológicos y definición de criticidad. 



– Ausencia de sistema de seguimiento de dispositivos o aplicaciones. 



– Falta de auditoría en los cambios del sistema. 



Impacto: 



– Pérdida de datos. 



– Control total o parcial del activo.  



– Acceso remoto total o parcial del activo.  



– Pérdida de control total o parcial del proceso.  



Riesgos: 
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– En la  siguiente tabla se pueden visualizar un resumen de contramedidas, 



probabilidad, impacto y riesgo de cada  una  de las redes técnicas que podrían 



verse afectadas por la  amenaza  actualmente descripta : 



 



 



 



 SCADA DAG COMUNICACIÓN VIDEO 



VIGILANCIA 



PROTECCIÓN Y 



CONTROL 



Probabilidad  Probable Probable Probable Probable Probable 



Impacto Catastrófico Moderado Mayor Moderado Mayor 



Riesgo Crítico Alto Crítico Alto Crítico 



Tabla 9 – Amenaza: Gestión de configuraciones 



5.1.7. Amenaza: Falta de registro de eventos y monitoreo  



Descripción:  



– Los registros solo son útiles si se examinan y si los datos se registran en primer 



lugar. Si a los registros les faltan datos valiosos o no se controlan de manera 



constante, tienen un uso limitado. 



Punto de ingreso: 



– Acceso lógico local 



– Acceso lógico remoto 



Causas: 



– Registros mal configurados. 



– Registro de datos irrelevantes, lo que hace que el examen de los registros sea 



imposible. 



– No existe una monitorización de los registros o esta es inconsistente.  



Impacto: 
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– Pérdida  de datos. 



– Pérdida  de comunicación. 



– Pérdida  de visibilidad del proceso industria l. 



– Interrupción del proceso industrial. 



Riesgos: 



– En la  siguiente tabla se pueden visualizar un resumen de contramedidas, 



probabilidad, impacto y riesgo de cada  una  de las redes técnicas que podrían 



verse afectadas por la  amenaza  actualmente descripta : 



 SCADA DAG COMUNICACIÓN VIDEO 



VIGILANCIA 



PROTECCIÓN Y 



CONTROL 



Probabilidad  Probable Probable Probable Probable Probable 



Impacto Mayor Moderado Moderado Moderado Moderado 



Riesgo Crítico Alto Alto Alto Alto 



Tabla 10 – Amenaza: Falta de registro de eventos y monitoreo 



5.1.8. Amenaza: Tormenta de red  



Descripción:  



– Una ráfaga o flujo continuo de tráfico que tiene un impacto severo en los 



recursos de un sistema y / o ancho de banda de la red, lo que reduce el estado 



funcional normal de un dispositivo de red. Esto puede detener un sistema que 



procesa el tráfico de la r ed o evitar que los datos lleguen a su destino 



especificado. 



Punto de ingreso: 



– Acceso físico 



– Acceso lógico local 



– Acceso lógico remoto 



Causas: 



– Malware. 
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– DDoS. 



– Explotación de vulnerabilidades en los protocolos (Ej: a taque TCP SYN). 



– Componente de red defectuoso (Ej: switch o NIC). 



– Configuración defectuosa  de un dispositivo de red. 



– Infraestructura  física  que causa  paquetes malformados. 



– Incapacidad de un dispositivo para  manejar ciertos paquetes. 



Impacto: 



– Pérdida  de comunicaciones. 



– Pérdida  de datos. 



– Pérdida  de visibilidad del proceso industria l. 



– Interrupción del proceso industrial. 



Riesgos: 



– En la  siguiente tabla se pueden visualizar un resumen de contramedidas, 



probabilidad, impacto y riesgo de cada  una  de las redes técnicas que podrían 



verse afectadas por la  amenaza  actualmente descripta : 



 SCADA DAG COMUNICACIÓN VIDEO 



VIGILANCIA 



PROTECCIÓN Y 



CONTROL 



Probabilidad  Probable Probable Probable Probable Probable 



Impacto Mayor Catastrófico Catastrófico Moderado Mayor 



Riesgo Crítico Crítico  Crítico Alto Crítico 



Tabla 11 – Amenaza: Tormenta de red 
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5.2. Resumen general de matrices de riesgo:  



A continuación, se expone el resumen general de las matrices de riesgo 



correspondiente a las redes que forman parte de Transener/Transba.  



Se considera que el nivel de riesgo de cada red técnica está determinado por el nivel 



de riesgo más alto encontrado entre todas las potenciales amenazas. 



 



 PROBABILIDAD CONSECUENCI



A 



/ IMPACTO 



RIESGO 



SCADA Probable Mayor Crítico 



DAG Probable Mayor Crítico 



COMUNICACI



ÓN 



Probable Catastrófico Crítico 



VIDEO 



VIGILANCIA 



Probable Moderado Alto 



PROTECCIÓN 



Y CONTROL 



Probable Mayor Crítico 



Tabla 12 – Riesgos 
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6. Planes de mitigación del riesgo  
6.1. Descripción de los proyectos  



A continuación, se detallan las oportunidades de mejora de ciberseguridad industrial 



identificados de acuerdo con el análisis realizado previamente para cada red técnica. 



 



● Implementación de Firewalls de próxima Generación : Implementación de 



Firewalls para  la  segmentación de las diferentes redes técnicas, como así 



también proteger la  vinculación entre redes, tanto para  acceso remoto, 



intercambio de información, etc. 



● Implementación de Servidores para Virtualización / Backup / Vmware / Veeam: 



Implementación de una  infraestructura para  la  virtua lización de servidores, 



incluyendo servidores de Backup y las restantes inicia tivas listadas a  



continuación. 



● Implementación de Active Directory / Wsus : Implementación de Active 



Directory es el servicio de directorio propietario de Microsoft, para  la  



creación/ asignación de cuentas y permisos a  usuarios individuales, definir 



políticas de contraseñas para  los usuarios, etc,. Wsus es el software de Microsoft 



utilizado para  la  actualización de parches de sistema opera tivo y seguridad de 



manera  centra lizada . 



● Implementación de Antivirus / Antimalware:  Implementación de un antivirus el 



cual tiene como misión principal detectar y eliminar el 'malware ' (o 'software 



malicioso') de los equipos y dispositivos. 



● Solución centralizada de acceso remoto y PAM (Privileged Access 



Management): Implementación de una  solución de control y grabación de 



sesiones en accesos remotos a  las redes técnicas. Centra lización y resguardo de 



usuarios y contraseñas con privilegios administra tivos. 
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● Solución de Monitoreo y control de tráfico en redes industriales : 



Implementación de una solución de detección de tráfico malicioso, amenazas 



y vulnerabilidades en redes y protocolos industriales. 



● Contratación de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad): 



Implementación de un servicio para el análisis de monitoreo de alertas 7 x 24 



de eventos de ciberseguridad que serán generados por las herramientas antes 



implementadas. 



 



Diagrama 5 –Proyectos para cada red técnica 



Nota: Respecto de la  red técnica  de Comunicaciones, a l no haberse rea lizado una 



evaluación de ciberseguridad por parte  de la  organización a  la  fecha , se estima que 



serían los proyectos sugeridos aquellos que se implementen a  fin de mitigar los riesgos 



presentes, sin embargo, se requiere un análisis para  determinar si son los proyectos 



adecuados a  implementar. 
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6.2. Plazos de Ejecución e Inversión requerida (CAPEX)  



A continuación, se detallan los planes y la inversión requerida por cada una de las 



redes a securizar y como se irá disminuyendo la brecha, llegando al riesgo intrinseco 



aceptado por la compañía: 



6.2.1. Red SCADA 



 



6.2.2. Red DAG 
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6.2.3. Red Protecciones y Control  



 



6.2.4. Red Videovigilancia  



 



6.2.5. Red de Comunicaciones  



En el caso particular de la red de comunicaciones, debe efectuarse  aún el assesment 
final, de manera tal de poder estimar los plazos y la inversión necesarios. 



 



7. Matriz de riesgo intrínseca  



A continuación, se expone la matriz que se obtiene a consecuencia de aplicar los planes 



de mitigación del riesgo mencionados anteriormente. Se puede observar que el mismo 



disminuye sustancialmente respecto a la matriz expuesta en el punto 7.2.  
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 PROBABILIDAD CONSECUENCIA/IMPA



CTO 



RIESGO 



SCADA Posible Moderado Medio 



DAG Posible Moderado Medio 



COMUNICACIÓN Probable Catastrófico Crítico 



VIDEO VIGILANCIA Posible Menor Medio 



PROTECCIÓN Y 



CONTROL 



Posible Moderado Medio 



Tabla 13 – Riesgo Intrínseco  
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8. Anexos  
8.1. Normas NERC - CIP 



Ver Archivo “Anexo-Nerc-Cip.pdf” 



8.2. Leyes, Resoluciones, Decretos, Disposiciones de la República 



Argentina  



Ver Archivo “Anexo - Legislacion Argentina.pdf” 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 



2021-06-28 



 



SECTOR PÚBLICO NACIONAL 



 



Decisión Administrativa 641/2021 



 



DECAD-2021-641-APN-JGM - Requisitos mínimos de Seguridad de la 



Información para Organismos. 



 



Ciudad de Buenos Aires, 25/06/2021 



 



VISTO el Expediente No EX-2021-00877103-APN-SIP#JGM, la Ley de Ministerios 



(texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992 y sus modificatorias), la 



Ley N° 24.156 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 577 del 28 de julio de 2017 y su 



modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Decisiones 



Administrativas Nros. 669 del 20 de diciembre de 2004 y su modificatoria y 1865 del 



14 de octubre de 2020, las Resoluciones de la ex-SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 



MODERNIZACIÓN Nros. 829 del 24 de mayo de 2019 y 1523 del 12 de septiembre de 



2019 y la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE 



INFORMACIÓN N° 1 del 19 de febrero de 2015, y 



 



CONSIDERANDO: 



 



Que por la Decisión Administrativa N° 669/04 se estableció que los organismos del 



Sector Público Nacional comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 



24.156 y sus modificatorias debían dictar o bien adecuar sus políticas de seguridad de la 



información conforme a la Política de Seguridad Modelo a dictarse dentro del plazo de 



CIENTO OCHENTA (180) días de aprobada dicha Política de Seguridad Modelo. 



 



Que por el Decreto N° 577/17 modificado por su similar N° 480 del 11 de julio de 2019 



se creó el COMITÉ DE CIBERSEGURIDAD en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE 



GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE 



MINISTROS, el cual tiene por objetivo la elaboración de la Estrategia Nacional de 



Ciberseguridad. 



 



Que, asimismo, por el citado decreto se encomendó a la ex-SECRETARÍA DE 



GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN o a quien esta designara, impulsar los actos 



administrativos y demás acciones necesarias para la implementación de la Estrategia 



Nacional de Ciberseguridad que apruebe el COMITÉ DE CIBERSEGURIDAD, así 



como de los objetivos en ella contenidos. 



 



Que dentro de este marco normativo, por la Resolución N° 829/19 de la ex-



SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN se aprobó la ESTRATEGIA 



NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD y se creó, en el marco del referido COMITÉ DE 



CIBERSEGURIDAD y en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 











MODERNIZACIÓN, la Unidad Ejecutiva, cuyas funciones se consignan en el ANEXO 



II de esa medida. 



 



Que por la Resolución N° 1523/19 de la ex-SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 



MODERNIZACIÓN se aprobó la definición de Infraestructuras Críticas y de 



Infraestructuras Críticas de Información, la enumeración de los criterios de 



identificación y la determinación de los sectores alcanzados. 



 



Que la resolución citada en el considerando anterior define a las Infraestructuras 



Críticas como aquellas que resultan indispensables para el adecuado funcionamiento de 



los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, el bienestar 



social, la economía y el funcionamiento efectivo del Estado, cuya destrucción o 



perturbación, total o parcial, los afecte y/o impacte significativamente. 



 



Que, de igual modo, la mencionada resolución determina como Infraestructuras Críticas 



de Información a aquellas tecnologías de información, operación y comunicación, así 



como la información asociada, que resultan vitales para el funcionamiento o la 



seguridad de las Infraestructuras Críticas. 



 



Que se ha producido en los últimos años un incremento sustancial en el uso de las 



Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el ámbito del Sector Público 



Nacional, al punto de que se han tornado indispensables para el desenvolvimiento de 



toda la actividad de las entidades y jurisdicciones que lo componen, tanto en lo que se 



refiere a la gestión interna como a los servicios que prestan a la sociedad. 



 



Que el intenso uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones conlleva 



asimismo un notable aumento de los riesgos y amenazas a los activos de información y 



a los sistemas esenciales utilizados para brindar de manera eficiente y constante los 



múltiples servicios que desde el Sector Público Nacional se prestan. 



 



Que las nuevas formas de ataques informáticos y la actividad maliciosa en general 



avanzan y se modifican en forma vertiginosa, obligando a mantener actualizadas las 



herramientas, protocolos y marcos normativos, con el fin de proteger adecuadamente la 



infraestructura, los activos de información y principalmente los datos personales, que 



son en definitiva un patrimonio de los ciudadanos en su conjunto. 



 



Que resulta necesario avanzar en el proceso de fortalecimiento de la seguridad de la 



información que reciben, producen y administran las entidades y jurisdicciones del 



Sector Público Nacional comprendidas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 



24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 



Nacional y sus modificatorias, con el fin de dotarlas de las características de 



confidencialidad, integridad y disponibilidad. 



 



Que por lo expuesto, y atento al incremento, cantidad y variedad de amenazas y 



vulnerabilidades que rodean a los activos de información, corresponde derogar la 



Decisión Administrativa N° 669/04 y la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE 



TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN N° 1/15 -por la que oportunamente se aprobara 



la “Política de Seguridad de la Información Modelo”-, puesto que las mismas han 



perdido virtualidad y no reflejan en forma apropiada la situación actual en la materia ni 



sientan las bases normativas que permitan mantener adecuadamente actualizados los 











niveles de seguridad de la información que ingresa, y la que generan y producen las 



entidades y jurisdicciones del Sector Público Nacional comprendidas en el inciso a) del 



artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de 



Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias. 



 



Que si bien la referida Decisión Administrativa N° 669/04 consideraba en el alcance de 



la norma a las entidades comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 



citada precedentemente, debido a las características que revisten los requisitos mínimos 



exigidos se ha considerado más apropiado acotar el alcance de la presente medida a los 



organismos pertenecientes a la Administración Central y a aquellos descentralizados. 



 



Que, asimismo, la información puede ser objeto de una amplia gama de usos indebidos, 



debiéndose preservar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, con el fin de 



garantizar la prestación continua e ininterrumpida de los diversos servicios prestados 



por el Sector Público Nacional. 



 



Que, en este marco, se torna necesario que cada entidad y jurisdicción del Sector 



Público Nacional comprendida en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 de 



Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y 



sus modificatorias sea capaz de prevenir que sus sistemas de información se vean 



afectados, implementando, a tal fin, un Plan de Seguridad. 



 



Que a tales fines es indispensable determinar una serie de requisitos mínimos de 



seguridad para el tratamiento de los datos y los activos de información que gestionan las 



entidades y jurisdicciones del Sector Público Nacional comprendidas en el inciso a) del 



artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de 



Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias, con el fin de adecuarlos a las 



buenas prácticas y estándares nacionales e internacionales, que contemple tanto la 



ampliación y profundización en el uso del espacio digital como la emergencia de las 



nuevas amenazas y riesgos para la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 



información. 



 



Que, en consecuencia, a los efectos de facilitar la elaboración y ejecución de los Planes 



de Seguridad mencionados y elevar, a la par, los niveles de seguridad de los sistemas de 



información de las entidades y jurisdicciones del Sector Público Nacional comprendidos 



en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los 



Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias, deviene 



necesario aprobar los “REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD DE LA 



INFORMACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO 



NACIONAL” y establecer todos aquellos recaudos complementarios necesarios. 



 



Que en función de lo expresado es necesario que cada una de las entidades y 



jurisdicciones del Sector Público Nacional comprendida en el inciso a) del artículo 8° de 



la Ley N° 24.156 y sus modificatorias asuma la obligación de proteger adecuadamente 



la información que gestiona, a través de la urgente adopción de medidas preventivas, 



detectivas y correctivas específicas, destinadas a proteger dicha información y recursos, 



de conformidad con sus competencias y funciones y en concordancia con los 



“REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LOS 



ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL”. 



 











Que, consecuentemente, deviene indispensable que cada entidad y jurisdicción 



alcanzada por la presente decisión administrativa, en el marco del Plan de Seguridad 



que apruebe y a los fines del cumplimiento de los requisitos de seguridad, apruebe una 



Política de Seguridad de la Información. 



 



Que la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992 



y sus modificatorias) establece entre las atribuciones del Jefe de Gabinete de Ministros 



la de “Entender en el diseño y ejecución de políticas relativas al empleo público, a la 



innovación de gestión, a la modernización de la Administración Pública Nacional, al 



régimen de compras y contrataciones, a las tecnologías de la información, las 



telecomunicaciones, los servicios de comunicación audiovisual y los servicios postales”. 



 



Que por el Decreto Nº 139 del 4 de marzo de 2021 se incorporó a las funciones que el 



Decreto N° 50/19 le asignaba a la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la 



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el objetivo de “Entender en la 



ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas de información y 



comunicaciones asociadas del Sector Público Nacional y de los servicios de 



información y comunicaciones definidos en el artículo primero de la Ley Nº 27.078”. 



 



Que, asimismo, por el Decreto N° 139/21 antes mencionado se establece además como 



función de la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 



LAS COMUNICACIONES de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA, la de 



“Proponer a la Secretaría estrategias, estándares y regulaciones para la ciberseguridad y 



protección de infraestructuras críticas de la información y las comunicaciones asociadas 



del Sector Público Nacional y de los servicios de información y comunicaciones 



definidos en el artículo primero de la Ley Nº 27.078”. 



 



Que a través de la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura 



organizativa del primer y segundo nivel operativo de la JEFATURA DE GABINETE 



DE MINISTROS, estableciendo como Responsabilidad Primaria de la DIRECCIÓN 



NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 



PÚBLICA la de “Entender en todos los aspectos relativos a la ciberseguridad y a la 



protección de las infraestructuras críticas de información, así como también a la 



generación de capacidades de prevención, detección, defensa, respuesta y recupero ante 



incidentes de seguridad informática del Sector Público Nacional”. 



 



Que, asimismo, la mencionada decisión administrativa definió, entre las acciones de la 



citada DIRECCIÓN NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD, las de: diseñar políticas de 



ciberseguridad, en coordinación con los organismos del ESTADO NACIONAL con 



competencia en la materia; elaborar planes, programas y proyectos con perspectiva 



federal en materia de ciberseguridad, en el ámbito de competencia de la Secretaría; 



participar en las acciones destinadas a implementar los objetivos fijados en la Estrategia 



Nacional de Ciberseguridad, articulando proyectos con las diferentes áreas del 



ESTADO NACIONAL involucradas y proponer proyectos de normas relacionados con 



la ciberseguridad en la REPÚBLICA ARGENTINA, en coordinación con las áreas con 



competencia en la materia. 



 



Que en este marco resulta pertinente el dictado de un acto administrativo que contribuya 



a que paulatinamente se incorporen controles que permitan una gestión más 



responsable, segura y transparente de la información que es tratada por ciertas áreas del 











Sector Público Nacional. 



 



Que han tomado la intervención de su competencia los servicios jurídicos pertinentes. 



 



Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 



100, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 



 



Por ello, 



 



EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 



 



DECIDE: 



 



ARTÍCULO 1°.- Apruébanse los “REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD DE LA 



INFORMACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO 



NACIONAL” que como ANEXO I (IF-2021-50348419-APN-SSTIYC#JGM) forman 



parte integrante de la presente medida. 



 



ARTÍCULO 2°.- La presente decisión administrativa será de aplicación a las entidades 



y jurisdicciones del Sector Público Nacional comprendidas en el inciso a) del artículo 8° 



de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 



Sector Público Nacional y sus modificatorias y a los proveedores que contraten con esas 



entidades y jurisdicciones, en todo aquello que se encuentre relacionado con las tareas 



que realicen y en los términos que establezca cada una de ellas, normativa o 



contractualmente. 



 



ARTÍCULO 3°.- Las entidades y jurisdicciones del Sector Público Nacional 



comprendidas en el artículo 2° de esta medida deberán aprobar sus Planes de Seguridad 



en el plazo máximo de NOVENTA (90) días desde la entrada en vigencia de la presente. 



Dichos Planes de Seguridad deberán establecer los plazos en que se dará cumplimiento 



a cada uno de los “REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD DE LA 



INFORMACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO 



NACIONAL” establecidos en el ANEXO I de la presente; plazo que no podrá ser 



posterior al 31 de diciembre de 2022. 



 



ARTÍCULO 4°.- Los Planes de Seguridad mencionados en el artículo 3° deberán ser 



remitidos a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD de la 



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA, dependiente de la JEFATURA DE 



GABINETE DE MINISTROS y/o a la que en el futuro la reemplace, dentro de un plazo 



máximo de NOVENTA (90) días desde la entrada en vigencia de la presente. 



 



ARTÍCULO 5°.- Las máximas autoridades de las entidades y jurisdicciones 



comprendidas en el artículo 2° de la presente deberán asignar las funciones relativas a la 



seguridad de sus sistemas de información al área con competencia en la materia e 



informar, mediante Comunicación Oficial a través del Sistema de Gestión Documental 



Electrónica (GDE) a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD de la 



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 



MINISTROS el nombre, apellido y datos de contacto del responsable del área 



designada, dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos desde la entrada en 



vigencia de la presente medida. 











 



ARTÍCULO 6°.- Las entidades y jurisdicciones comprendidas en el artículo 2° de esta 



medida deberán adoptar las medidas preventivas, detectivas y correctivas destinadas a 



proteger la información que reciban, generen o gestionen como asimismo sus recursos. 



 



ARTÍCULO 7°.- Las entidades y jurisdicciones establecidas en el artículo 2° de la 



presente medida deberán reportar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE 



CIBERSEGURIDAD de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la 



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS los incidentes de seguridad que se 



produzcan dentro de sus ámbitos, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de 



tomado conocimiento de su ocurrencia o de su potencial ocurrencia. 



 



ARTÍCULO 8°.- Encomiéndase a la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de 



la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS o a quien esta designe, la revisión y 



actualización periódica de los “REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD DE LA 



INFORMACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO 



NACIONAL”, como asimismo el dictado de las normas complementarias y aclaratorias 



de la presente medida. 



 



ARTÍCULO 9°.- Deróganse la Decisión Administrativa N° 669 del 20 de diciembre de 



2004 y la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE 



INFORMACIÓN N° 1 del 19 de febrero de 2015. 



 



ARTÍCULO 10.- Invítase a las entidades y jurisdicciones enumeradas en los incisos b), 



c) y d) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los 



Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias, a los Gobiernos 



Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Municipales, y a los Poderes 



Legislativo y Judicial de la Nación a adherir a la presente. 



 



ARTÍCULO 11.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD de la 



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 



MINISTROS verificará el cumplimiento de las disposiciones de la presente medida, sin 



perjuicio de las competencias asignadas a la SINDICATURA GENERAL DE LA 



NACIÓN. 



 



ARTÍCULO 12.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 



REGISTRO OFICIAL y archívese. 



 



Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro 



 



NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la 



edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- 



 



e. 28/06/2021 N° 44521/21 v. 28/06/2021 



 











PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) 



2017-07-31 



 



COMITÉ DE CIBERSEGURIDAD 



 



Decreto 577/2017 



 



Creación. 



 



Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2017 



 



VISTO el Expediente N° EX-2016-03357364-APN-DDYMDE#MM, la Ley de 



Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus 



modificatorias, los Decretos N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 y sus 



modificatorios y N° 898 de fecha 27 de julio de 2016, y 



 



CONSIDERANDO: 



 



Que por la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus 



modificatorias, entre ellas el Decreto Nº 13/15 y sus modificatorias, se estableció, a 



través del artículo 23 octies, entre las competencias del MINISTERIO DE 



MODERNIZACIÓN las de: i) entender en la determinación de los objetivos y políticas 



del área de su competencia, ii) intervenir en la definición de estrategias y estándares 



sobre tecnologías de información, comunicaciones asociadas y otros sistemas 



electrónicos de tratamiento de información de la Administración Nacional y iii) diseñar, 



coordinar e implementar la incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, 



infraestructura informática y sistemas y tecnologías de gestión de la Administración 



Pública Nacional. 



 



Que, asimismo, el Decreto N° 13/15, en su artículo 19, determina que compete al 



MINISTERIO DE DEFENSA, entre otras, entender en: i) la determinación de los 



objetivos y políticas del área de su competencia, y ii) los estudios y trabajos técnicos y 



en la formulación y ejecución de las políticas nacionales en lo que hace específicamente 



a la defensa nacional. 



 



Que, en igual sentido, el Decreto N° 13/15 en su artículo 22 bis determina que le 



compete al MINISTERIO DE SEGURIDAD, entre otras, entender en: i) la 



determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia, ii) la 



determinación de la política criminal y en la elaboración de planes y programas para su 



aplicación, así como para la prevención del delito, y iii) la coordinación de las acciones 



tendientes a solucionar situaciones extraordinarias o emergencias que se produzcan en 



el territorio de la Nación. 



 



Que mediante el dictado del Decreto N° 898 de fecha 27 de julio de 2016, se establecen 



como objetivos correspondientes a la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍA Y 



CIBERSEGURIDAD dependiente del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, entre 











otros: (i) la elaboración de la estrategia nacional de infraestructura tecnológica, la 



protección de infraestructuras críticas de información y Ciberseguridad, en ámbito del 



Sector Público Nacional; (ii) dictado de normas, políticas, estándares y procedimientos 



de tecnología y seguridad informática en el ámbito de su competencia; y (iii) asistir al 



Ministro en la formulación de un marco regulatorio específico que propicie la 



identificación y protección de las infraestructuras críticas del sector público nacional, y 



a las organizaciones civiles, del sector privado y del ámbito académico que así lo 



requieran, fomentando la cooperación y colaboración de los mencionados sectores. 



 



Que, al considerar la Ciberseguridad a nivel nacional, surge la necesidad de hacer 



referencia a distintos aspectos, entre los cuales se encuentran: capacidad para responder 



a incidentes de seguridad de gran escala, legislación en la materia, la protección de 



infraestructuras críticas, capacidad para colaborar con otros países, así como la cultura 



de seguridad desarrollada por los ciudadanos. 



 



Que encarar una adecuada protección en materia de Ciberseguridad es una tarea 



compleja que resulta necesaria en la actualidad, debido al incremento exponencial y a la 



diversidad de las amenazas y ataques informáticos, así como el impacto que los mismos 



puedan ocasionar en las infraestructuras críticas de un país y su población. 



 



Que mediante la Resolución AG/RES 2004 (XXXIV-O/04) de la ASAMBLEA 



GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA), los 



Estados Miembros adoptaron la Estrategia Interamericana Integral de Seguridad 



Cibernética. 



 



Que, en línea con la creciente preocupación por estos temas, la Unión Internacional de 



Telecomunicaciones (UIT) ha lanzado una iniciativa denominada Agenda sobre 



Ciberseguridad Global (GCA), con el objeto de desarrollar un marco de trabajo para la 



cooperación internacional que busca aumentar la confianza y seguridad en la sociedad 



de la información. 



 



Que la citada Agenda (GCA) se basa en cinco pilares estratégicos o áreas de trabajo: 



medidas legales, medidas técnicas y de procedimiento, estructuras institucionales, 



creación de capacidades y cooperación internacional. 



 



Que el principal objetivo de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad es el desarrollo 



de las previsiones en materia de protección del ciberespacio, destinado a implementar 



en forma coherente y estructurada acciones de prevención, detección, respuesta, defensa 



y recuperación frente a las amenazas cibernéticas, conjuntamente con el desarrollo de 



un marco normativo acorde. 



 



Que el ciberespacio, entendido como el dominio global y dinámico compuesto por las 



infraestructuras tecnológicas -incluida Internet-, las redes y los sistemas de información 



y de telecomunicaciones, plantea renovadas oportunidades a la sociedad en su conjunto, 



a la par de importantes desafíos en cuanto a su protección y seguridad. 



 



Que el desarrollo económico, la prestación de servicios esenciales, el bienestar de los 



ciudadanos y el buen funcionamiento de los organismos estatales en las diferentes 



jurisdicciones y poderes, dependen fuertemente de la Ciberseguridad. 



 











Que en este orden de ideas, se torna necesaria la elaboración en nuestro país de una 



Estrategia Nacional de Ciberseguridad que contemple los propósitos y objetivos 



tendientes a desarrollar un marco normativo, conjuntamente con las medidas técnicas, 



organizacionales, de políticas y procedimientos que permitan proteger adecuadamente el 



ciberespacio, incluyendo las infraestructuras críticas que proveen servicios esenciales a 



la Nación y desarrollar una cultura de Ciberseguridad. 



 



Que la elaboración de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad tendrá como pilares el 



trabajo conjunto, coordinado y sistemático, la eficiencia en la búsqueda de las 



soluciones tecnológicas y la asistencia a los diferentes Ministerios y organismos 



gubernamentales. 



 



Que para la elaboración de la mencionada Estrategia se hace necesaria la participación 



de los MINISTERIOS DE MODERNIZACIÓN, DEFENSA y SEGURIDAD, así como 



de otros Ministerios cuyas atribuciones lo ameriten, cada uno de ellos en el ámbito de 



sus atribuciones y competencias otorgadas por la Ley de Ministerios (texto ordenado 



por el Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias. 



 



Que la presente medida surge como producto del trabajo conjunto y coordinado de los 



MINISTERIOS DE MODERNIZACIÓN, DEFENSA y SEGURIDAD, los cuales 



propician la necesidad de la creación de un COMITÉ DE CIBERSEGURIDAD para la 



elaboración de la aludida Estrategia Nacional. 



 



Que han tomado debida intervención los Servicios Jurídicos de los citados Ministerios y 



la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA LEGAL 



Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. 



 



Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el 



artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 



 



Por ello, 



 



EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 



 



DECRETA: 



 



ARTÍCULO 1°.- Créase el COMITÉ DE CIBERSEGURIDAD en la órbita de la 



SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE 



GABINETE DE MINISTROS, el que estará integrado por representantes de la citada 



Secretaría de Gobierno, de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la 



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, del MINISTERIO DE DEFENSA, del 



MINISTERIO DE SEGURIDAD, del MINISTERIO DE RELACIONES 



EXTERIORES Y CULTO y del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 



HUMANOS, el cual tendrá por objetivo la elaboración de la Estrategia Nacional de 



Ciberseguridad. 



 



El COMITÉ DE CIBERSEGURIDAD, será presidido por el Secretario de Gobierno de 



Modernización, en su carácter de Vicejefe de Gabinete de la JEFATURA DE 



GABINETE DE MINISTROS. 



 











(Artículo sustituido por art. 1° del Decreto N° 480/2019 B.O. 12/7/2019) 



 



ARTÍCULO 2°.- Son tareas del COMITÉ DE CIBERSEGURIDAD: 



 



a) Desarrollar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en coordinación con las áreas 



competentes de la Administración Pública Nacional. 



 



b) Elaborar el plan de acción necesario para la implementación de la Estrategia 



Nacional de Ciberseguridad. 



 



c) Convocar a otros organismos para que participen en la implementación de medidas 



en el marco del plan de acción elaborado conforme lo establecido en el punto b) 



precedente. 



 



d) Impulsar el dictado de un marco normativo en materia de Ciberseguridad. 



 



e) Fijar los lineamientos y criterios para la definición, identificación y protección de las 



infraestructuras críticas nacionales. 



 



f) Participar en el desarrollo de acciones inherentes a la Ciberseguridad nacional que se 



le encomienden. 



 



ARTÍCULO 3°.- Los órganos integrantes del COMITÉ DE CIBERSEGURIDAD, 



designarán DOS (2) funcionarios de sus respectivas áreas que los representarán ante el 



mencionado Comité. 



 



(Artículo sustituido por art. 2° del Decreto N° 480/2019 B.O. 12/7/2019) 



 



ARTÍCULO 4°.- El COMITÉ DE CIBERSEGURIDAD dictará su propio reglamento y 



fijará los lineamientos para su funcionamiento. 



 



ARTÍCULO 5°.- Encomiéndase a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 



MODERNIZACIÓN, o a quien ésta designe, impulsar los actos administrativos y demás 



acciones necesarias para la implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 



que apruebe el COMITÉ DE CIBERSEGURIDAD, así como de los objetivos en ella 



contenidos. 



 



(Artículo sustituido por art. 3° del Decreto N° 480/2019 B.O. 12/7/2019) 



 



ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 



REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Patricia Bullrich. 



— Andrés Horacio Ibarra. — Oscar Raúl Aguad. 



 



e. 31/07/2017 N° 54339/17 v. 31/07/2017 



 





https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-480-2019-325052


https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-480-2019-325052


https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-480-2019-325052








OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 



2013-09-02 



 



Oficina Nacional de Tecnologías de Información 



 



ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 



 



Disposición 3/2013 



 



Apruébase la “Política de Seguridad de la Información Modelo”. 
 



Bs. As., 27/8/2013 



 



VISTO el Expediente CUDAP: EXP-JGM: 50449/2011 del Registro de la JEFATURA 



DE GABINETE DE MINISTROS, el Decreto Nº 378 del 27 de abril de 2005, la 



Decisión Administrativa Nº 669 del 20 de diciembre de 2004 de la JEFATURA DE 



GABINETE DE MINISTROS, la Resolución Nº 45 de fecha 24 de junio de 2005 de la 



entonces SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA, la Disposición Nº 6 de 



fecha 8 de agosto de 2005 de la OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, 



y 



 



CONSIDERANDO: 



 



Que el Decreto Nº 378/05 aprobó los Lineamientos Estratégicos que deberán regir el 



Plan Nacional de Gobierno Electrónico y los Planes Sectoriales de Gobierno 



Electrónico de los Organismos de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL a 



fin de promover el empleo eficiente y coordinado de los recursos de las Tecnologías de 



la Información y las Comunicaciones. 



 



Que la Decisión Administrativa Nº 669/04 de la JEFATURA DE GABINETE DE 



MINISTROS estableció en su artículo 1º que los organismos del Sector Público 



Nacional comprendidos en el artículo 7º de la citada medida deberán dictar o bien 



adecuar sus políticas de seguridad de la información conforme a la Política de 



Seguridad Modelo a dictarse dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días de 



aprobada dicha Política de Seguridad Modelo. 



 



Que el artículo 8º de la mencionada Decisión Administrativa, facultó al entonces señor 



SUBSECRETARIO DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 



DE MINISTROS a aprobar la Política de Seguridad Modelo y a dictar las normas 



aclaratorias y complementarias de la citada medida, pudiendo dicha autoridad delegar 



en el DIRECTOR NACIONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS 



DE INFORMACION las facultades aludidas. 



 



Que consecuentemente el artículo 1º de la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE 



GESTION PUBLICA Nº 45/05 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 



facultó al señor DIRECTOR NACIONAL de la OFICINA NACIONAL DE 











TECNOLOGIAS DE INFORMACION a aprobar la Política de Seguridad de la 



Información Modelo y dictar las normas aclaratorias y complementarias que requiera la 



aplicación de la Decisión Administrativa JGM Nº 669/2004. 



 



Que la Disposición Nº 6/05 de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE 



INFORMACION de la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION de la 



SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la 



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en su artículo 1º aprobó la “Política de 



Seguridad de la Información Modelo” ordenada por la Decisión Administrativa JGM Nº 



669/04, y que sirve como base para la elaboración de las respectivas políticas a dictarse 



por cada organismo alcanzado por la citada norma. 



 



Que atento al incremento en cantidad y variedad de amenazas y vulnerabilidades que 



rodean a los activos de información, la “Política de Seguridad Modelo” oportunamente 



aprobada requiere ser actualizada a fin de mantener su vigencia y nivel de eficacia. 



 



Que la mera elaboración por parte de los organismos de políticas de seguridad no es 



suficiente para garantizar la seguridad de la información, la que permite a su vez, 



garantizar la prestación continua e ininterrumpida de los diversos servicios públicos 



prestados por dichos organismos. 



 



Que sólo a través de la efectiva implementación de las medidas contempladas en dichas 



políticas se podrá proteger acabadamente los recursos de información de los organismos 



como así también la tecnología utilizada para su procesamiento. 



 



Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE 



ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION 



ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE GABINETE y COORDINACION 



ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 



 



Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 



1° de la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE GESTION PUBLICA Nº 45/05. 



 



Por ello, 



 



EL DIRECTOR NACIONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE 



INFORMACION 



 



DISPONE: 



 



Artículo 1° — Apruébase la “Política de Seguridad de la Información Modelo”, que 



reemplaza a los mismos fines a la aprobada por Disposición ONTI Nº 6/2005, que como 



Anexo I forma parte integrante de la presente. 



 



Art. 2° — Las disposiciones de la Política de Seguridad de la Información Modelo 



servirán como base para la elaboración de las respectivas políticas a dictarse por cada 



organismo alcanzado por la Decisión Administrativa Nº 669/2004, debiendo ser 



interpretada como un compendio de mejores prácticas en materia de seguridad de la 



información para las entidades, públicas y adaptada a la realidad y recursos de cada 



organismo. 











 



Art. 3° — Las funciones a las que hace alusión la Política de Seguridad Modelo 



deberán ser asignadas de acuerdo a las particularidades y operatoria de cada organismo. 



Dicha asignación deberá realizarse evitándose la duplicación de tareas y asegurando la 



segregación de funciones incompatibles siempre que sea posible, o bien mediante la 



implementación de controles para mitigar dicho riesgo. 



 



Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 



y archívese. — Pedro Janices. 



 



ANEXO I 



 



Política de 



Seguridad de la Información 



Modelo 



 



INDICE 



 



Tabla de contenido 



 



1 Introducción 



1.1 Alcance 



1.2 Qué es seguridad de la información 



1.3 ¿Por qué es necesario 



1.4 Requerimientos de seguridad 



1.5 Evaluación de los riesgos de seguridad 



1.6 Selección de controles 



1.7 ¿Cómo empezar 



1.8 Factores críticos de éxito 



 



2 Términos y Definiciones 



2.1 Seguridad de la Información 



2.2 Evaluación de Riesgos 



2.2 Tratamiento de Riesgos 



2.3 Gestión de Riesgos 



2.4 Comité de Seguridad de la Información 



2.5 Responsable de Seguridad de la Información 



2.6 Incidente de Seguridad 



2.8 Riesgo 



2.9 Amenaza 



2.10 Vulnerabilidad 



2.11 Control 



 



3. Estructura de la política Modelo 











 



4. Evaluación y tratamiento de riesgos 



4.1 Evaluación de los riesgos de seguridad 



4.2 Tratamiento de riesgos de seguridad 



 



5. Cláusula: Política de Seguridad de la Información 



5.1 Categoría: Política de Seguridad de la información 



5.1.1 Control: Documento de la política de seguridad de la información 



5-1-2 Control: Revisión de la política de seguridad de la información 



 



6. Cláusula: Organización 



6.1 Categoría: Organización interna 



6.1.1 Control: Compromiso de la dirección con la seguridad de la información 



6-1-2 Control: Coordinación de la seguridad de la información 



6-1-3 Control: Asignación de responsabilidades de la seguridad de la información 



6-1-4 Control: Autorización para Instalaciones de Procesamiento de Información 



6-1-5 Control: Acuerdos de confidencialidad 



6-1-6 Control: Contacto con otros organismos 



6-1-7 Control: Contacto con grupos de interés especial 



6-1-8 Control: Revisión independiente de la seguridad de la información 



6.2 Categoría: Grupos o personas externas 



6.2.1 Control: Identificación de los riesgos relacionados con grupos externos 



6-2-2 Control: Puntos de seguridad de la información a considerar en Contratos o 



Acuerdos con terceros 



6-2-3 Control: Puntos de Seguridad de la Información a ser considerados en acuerdos 



con terceros 



 



7. Cláusula: Gestión de Activos 



7.1 Categoría: Responsabilidad sobre los activos 



7.1.1 Control: Inventario de activos 



7.1.2 Control: Propiedad de los activos 



7.1.3 Control: Uso aceptable de los activos 



7.2 Categoría: Clasificación de la información 



7.2.1 Control: Directrices de clasificación 



7.2.2 Control: Etiquetado y manipulado de la información 



 



8. Cláusula: Recursos Humanos 



8.1 Categoría: Antes del empleo 



8.1.1 Control: Funciones y responsabilidades 



8.1.2 Control: Investigación de antecedentes 



8.1.3 Control: Términos y condiciones de contratación 



8.2 Categoría: Durante el empleo 



8.2.1 Control: Responsabilidad de la dirección 



8.2.2 Control: Concientización, formación y capacitación en seguridad de la 



información 



8.2.3 Control: Proceso disciplinario 



8.3 Categoría: Cese del empleo o cambio de puesto de trabajo 



8.3.1 Control: Responsabilidad del cese o cambio 



8.3.2 Control: Devolución de activos 



8.3.3 Control: Retiro de los derechos de acceso 











 



9. Cláusula: Física y Ambiental 



9.1 Categoría: Areas Seguras 



9.1.1 Control: Perímetro de seguridad física 



9.1.2 Control: Controles físicos de entrada 



9.1.3 Control: Seguridad de oficinas, despachos, instalaciones 



9.1.4 Control: Protección contra amenazas externas y de origen ambiental 



9.1.5 Control: Trabajo en áreas seguras 



9.1.6 Control: Areas de acceso público, de carga y descarga 



9.2 Categoría: Seguridad de los equipos 



9.2.1 Control: emplazamiento y protección de equipos 



9.2.2 Control: Instalaciones de suministro 



9.2.3 Control: Seguridad del cableado 



9.2.4 Control: Mantenimiento de los equipos 



9.2.5 Control: Seguridad de los equipos fuera de las instalaciones 



9.2.6 Control: Reutilización o retiro seguro de equipos 



9.2.7 Control: Retirada de materiales propiedad de la empresa 



9.2.8 Políticas de Escritorios y Pantallas Limpias 



 



10. Cláusula: Gestión de Comunicaciones y Operaciones 



10.1 Categoría: Procedimientos y Responsabilidades Operativas 



10.1.1 Control: Documentación de los Procedimientos Operativos 



10.1.2 Control: Cambios en las Operaciones 



10.1.3 Control: Separación de Funciones 



10.1.4 Control: Separación entre Instalaciones de Desarrollo e Instalaciones Operativas 



10.2 Categoría: Gestión de Provisión de Servicios 



10.2.1 Control: Provisión de servicio 



10.2.2 Control: Seguimiento y revisión de los servicios de las terceras partes 



10.2.3 Control: Gestión del cambio de los servicios de terceras partes 



10.3 Categoría: Planificación y Aprobación de Sistemas 



10.3.1 Control: Planificación de la Capacidad 



10.3.2 Control: Aprobación del Sistema 



10.4 Categoría: Protección Contra Código Malicioso 



10.4.1 Control: Código Malicioso 



10.4.2 Control: Código Móvil 



10.5 Categoría: Respaldo o Back-up 



10.5.1 Control: Resguardo de la Información 



10.5.2 Control: Registro de Actividades del Personal Operativo 



10.5.3 Control: Registro de Fallas 



10.6 Categoría: Gestión de la Red 



10.6.1 Control: Redes 



10.7 Categoría: Administración y Seguridad de los medios de almacenamiento 



10.7.1 Control: Administración de Medios Informáticos Removibles 



10.7.2 Control: Eliminación de Medios de Información 



10.7.3 Control: Procedimientos de Manejo de la Información 



10.7.4 Control: Seguridad de la Documentación del Sistema 



10.8 Categoría: Intercambios de Información y Software 



10.8.1 Control: Procedimientos y controles de intercambio de la información 



10.8.2 Control: Acuerdos de Intercambio de Información y Software 



10.8.3 Control: Seguridad de los Medios en Tránsito 











10.8.4 Control: Seguridad de los la Mensajería 



10.8.5 Control: Seguridad del Gobierno Electrónico 



10.9 Categoría: Seguridad del Correo Electrónico 



10.9.1 Control: Riesgos de Seguridad 



10.9.2 Control: Política de Correo Electrónico 



10.9.3 Control: Seguridad de los Sistemas Electrónicos de Oficina 



10.9.4 Control: Sistemas de Acceso Público 



10.9.5 Control: Otras Formas de Intercambio de Información 



10.10 Categoría: Seguimiento y control 



10.10.1 Control: Registro de auditoría 



10.10.2 Control: Protección de los registros 



10.10.3 Control: Registro de actividad de administrador y operador 



10.10.4 Control: Sincronización de Relojes 



 



11. Cláusula: Gestión de Accesos 



11.1 Categoría: Requerimientos para el Control de Acceso 



11.1.1 Control: Política de Control de Accesos 



11.1.2 Control: Reglas de Control de Acceso 



11.2 Categoría: Administración de Accesos de Usuarios 



11.2.1 Control: Registración de Usuarios 



11.2.2 Control: Gestión de Privilegios 



11.2.3 Control: Gestión de Contraseñas de Usuario 



11.2.4 Control: Administración de Contraseñas Críticas 



11.2.5 Revisión de Derechos de Acceso de Usuarios 



11.3 Categoría: Responsabilidades del Usuario 



11.3.1 Control: Uso de Contraseñas 



11.3.2 Control: Equipos Desatendidos en Areas de Usuarios 



11.4 Categoría: Control de Acceso a la Red 



11.4.1 Control: Política de Utilización de los Servicios de Red 



11.4.2 Control: Camino Forzado 



11.4.3 Control: Autenticación de Usuarios para Conexiones Externas 



11.4.4 Control: Autenticación de Nodos 



11.4.5 Control: Protección de los Puertos (Ports) de Diagnóstico Remoto 



11.4.6 Control: Subdivisión de Redes 



11.4.7 Control: Acceso a Internet 



11.4.8 Control: Conexión a la Red 



11.4.9 Control: Ruteo de Red 



11.4.10 Control: Seguridad de los Servicios de Red 



11.5 Categoría: Control de Acceso al Sistema Operativo 



11.5.1 Control: Identificación Automática de Terminales 



11.5.2 Control: Procedimientos de Conexión de Terminales 



11.5.3 Control: Identificación y Autenticación de los Usuarios 



11.5.4 Control: Sistema de Administración de Contraseñas 



11.5.5 Control: Uso de Utilitarios de Sistema 



11.5.6 Control: Alarmas Silenciosas para la Protección de los Usuarios 



11.5.7 Control: Desconexión de Terminales por Tiempo Muerto 



11.5.8 Control: Limitación del Horario de Conexión 



11.6 Categoría: Control de Acceso a las Aplicaciones 



11.6.1 Control: Restricción del Acceso a la Información 



11.6.2 Control: Aislamiento de los Sistemas Sensibles 











11.7 Categoría: Monitoreo del Acceso y Uso de los Sistemas 



11.7.1 Control: Registro de Eventos 



11.7.2 Control: Procedimientos y Areas de Riesgo 



11.8 Categoría: Dispositivos Móviles y Trabajo Remoto 



11.8.1 Control: Computación Móvil 



11.8.2 Control: Trabajo Remoto 



 



12. Cláusula: Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 



12.1 Categoría: Requerimientos de Seguridad de los Sistemas 



12.1.1 Control: Análisis y Especificaciones de los Requerimientos de seguridad 



12.2 Categoría: Seguridad en los Sistemas de Aplicación 



12.2.1 Validación de Datos de Entrada 



12.2.2 Control: Controles de Procesamiento Interno 



12.2.3 Control: Autenticación de Mensajes 



12.2.4 Control: Validación de Datos de Salidas 



12.3 Categoría: Controles Criptográficos 



12.3.1 Control: Política de Utilización de Controles Criptográficos 



12.3.2 Control: Cifrado 



12.3.4 Control: Firma Digital 



12.3.5 Control: Servicios de No Repudio 



12.3.6 Control: Protección de claves criptográficas 



12.3.7 Control: Protección de Claves criptográficas: Normas y procedimientos 



12.4 Categoría: Seguridad de los Archivos del Sistema 



12.4.1 Control: Software Operativo 



12.4.2 Control: Protección de los Datos de Prueba del Sistema 



12.4.3 Control: Cambios a Datos Operativos 



12.4.4 Control: Acceso a las Bibliotecas de Programas fuentes 



12.5 Categoría: Seguridad de los Procesos de Desarrollo y Soporte 



12.5.1 Control Procedimiento de Control de Cambios 



12.5.2 Control: Revisión Técnica de los Cambios en el sistema Operativo 



12.5.3 control: Restricción del Cambio de Paquetes de Software 



12.5.4 Control: Canales Ocultos y Código Malicioso 



12.5.6 Control: Desarrollo Externo de Software 



12.6 Categoría: Gestión de vulnerabilidades técnicas 



12.6.1 Control: Vulnerabilidades técnicas 



 



13. Cláusula: Gestión de Incidentes de Seguridad 



13.1 Categoría: Informe de los eventos y debilidades de la seguridad 



13.1.1 Reporte de los eventos de la seguridad de información 



13.1.2 Reporte de las debilidades de la seguridad 



13.1.3 Comunicación de Anomalías del Software 



13.2 Categoría: Gestión de los Incidentes y mejoras de la seguridad 



13.2.1 Control: Responsabilidades y procedimientos 



13.2.2 Aprendiendo a partir de los incidentes de la seguridad de la información 



13.2.3 Procesos Disciplinarios 



 



14. Cláusula: Gestión de la Continuidad 



14.1 Categoría: Gestión de continuidad del Organismo 



14.1.1 Control: Proceso de Administración de la continuidad del Organismo 



14.1.2 Control: Continuidad de las Actividades y Análisis de los impactos 











14.1.3 Control: Elaboración e implementación de os planes de continuidad de las 



Actividades del Organismo 



14.1.4 Control: Marco para la Planificación de la continuidad de las Actividades del 



Organismo 



14.1.5 Control: Ensayo, Mantenimiento y Reevaluación de los Planes de continuidad 



del Organismo 



 



15. Cláusula: Cumplimiento 



15.1 Categoría: Cumplimiento de Requisitos Legales 



15.1.1 Control: Identificación de la Legislación Aplicable 



15.1.2 Control: Derechos de Propiedad Intelectual 



15.1.3 Control: Protección de los Registros del Organismo 



15.1.3 Control: Protección de Datos y Privacidad de la Información Personal 



15.1.4 Control: Prevención del Uso Inadecuado de los Recursos de Procesamiento de 



Información 



15.1.6 Regulación de Controles para el Uso de Criptografía 



15.1.7 Recolección de Evidencia 



15.1.8 Delitos Informáticos 



15.2 Categoría: Revisiones de la Política de Seguridad y la Compatibilidad 



15.2.1 Control: Cumplimiento de la Política de Seguridad 



15.2.2 Verificación de la Compatibilidad Técnica 



15.3 Consideraciones de Auditorías de Sistemas 



15.3.1 Controles de Auditoría de Sistemas 



15.3.2 Protección de los Elementos Utilizados por la Auditoría de Sistemas 



15.3.3 Sanciones Previstas por Incumplimiento 



 



1 Introducción 



 



En diciembre de 2004, la DA Nº 669/2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros 



estableció la obligatoriedad para los organismos del Sector Público Nacional 



(comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus 



modificatorias) de: 



 



• Dictar una política de Seguridad de la Información conforme la Política de Seguridad 



Modelo, o adecuar sus Políticas de Seguridad conforme al Modelo aprobado. 



 



• Conformar un Comité de Seguridad en la Información. 



 



• Designar un coordinador del Comité de Seguridad de la Información. 



 



• Establecer las funciones del Comité de Seguridad de la Información. 



 



En 2005 mediante la Disposición Nº 6/2005 de la Oficina Nacional de Tecnologías de 



Información se aprueba la primera “Política de Seguridad de la Información Modelo” y 



en septiembre del 2011 se procedió a realizar la actualización de aquel Modelo, en base 



a las actualizaciones sufridas por la norma ISO/IEC 27002 y la incorporación de temas 



como los que se mencionan a continuación: 



 



Los aspectos clave de esta actualización son: 



 











Fundamentales 



 



• Compromiso y apoyo de la Dirección de la organización. 



 



• Definición clara de un alcance apropiado. 



 



• concientización y formación del personal. 



 



• Evaluación de riesgos exhaustiva y adecuada a la organización. 



 



• Compromiso de mejora continua. 



 



• Establecimiento de políticas y normas. 



 



• Organización y comunicación. 



 



• Inclusión de la cláusula o dominio gestión de incidentes de seguridad 



 



Factores críticos de éxito 



 



• La concientización del empleado por la seguridad. Principal objetivo a conseguir. 



 



• Realización de comités de dirección con descubrimiento continuo de no 



conformidades o acciones de mejora. 



 



• Creación de un sistema de gestión de incidentes que recoja notificaciones continuas 



por parte de los usuarios (los incidentes de seguridad deben ser reportados y 



analizados). 



 



• La seguridad absoluta no existe, se trata de reducir el riesgo a niveles asumibles. 



 



• La seguridad no es un producto, es un proceso. 



 



• La seguridad no es un proyecto, es una actividad continua y el programa de protección 



requiere el soporte de la organización para tener éxito. 



 



• La seguridad debe ser inherente a los procesos de información y de la organización. 



 



Riesgos 



 



• Temor ante el cambio: resistencia de las personas. 



 



• Discrepancias en los comités de dirección. 



 



• Delegación de todas las responsabilidades en departamentos técnicos. 



 



• No asumir que la seguridad de la información es inherente a los procesos de la 



organización. 



 



• Planes de formación y concientización inadecuados. 











 



• Definición poco clara del alcance. 



 



• Exceso de medidas técnicas en detrimento de la formación, concientización y medidas 



de tipo organizativo. 



 



• Falta de comunicación de los progresos al personal de la organización. 



 



Se hace saber que queda expresamente prohibido el uso para fines comerciales del 



presente documento. Asimismo, las personas autorizadas para usar la “Política 



Modelo” podrán copiarla, modificarla y reproducirla únicamente para aquellos 



fines a los cuales está destinada. 
 



El presente modelo podrá sufrir modificaciones futuras, de acuerdo a las novedades que 



se registren en la materia que trata, las cuales serán debidamente aprobadas y 



comunicadas. 



 



1.1 Alcance 



 



La presente Política de Seguridad de la Información se dicta en cumplimiento de las 



disposiciones legales vigentes, con el objeto de gestionar adecuadamente la seguridad 



de la información, los sistemas informáticos y el ambiente tecnológico del Organismo. 



 



Debe ser conocida y cumplida por toda la planta de personal del Organismo, tanto se 



trate de funcionarios políticos como técnicos, y sea cual fuere su nivel jerárquico y su 



situación de revista. 



 



1.2 Qué es seguridad de la información 



 



La información es un activo que, como otros activos importantes, es esencial y en 



consecuencia necesita ser protegido adecuadamente. 



 



La información puede existir en muchas formas. Puede estar impresa o escrita en un 



papel, almacenada electrónicamente, transmitida por correo o utilizando medios 



electrónicos, mostrada en películas o hablada en una conversación. Cualquiera que sea 



la forma que tome la información, o medio por el cual sea almacenada o compartida, 



siempre debiera estar apropiadamente protegida. 



 



La seguridad de la información es la protección de la información de un rango amplio 



de amenazas para poder asegurar la continuidad del negocio, minimizar el riesgo de la 



operación y la operación normal del organismo. 



 



La seguridad de la información se logra implementando un adecuado conjunto de 



controles; incluyendo políticas, procesos, procedimientos, estructuras organizacionales 



y funciones de software y hardware. Se necesitan establecer, implementar, monitorear, 



revisar y mejorar estos controles cuando sea necesario para asegurar que se cumplan los 



objetivos de seguridad y comerciales específicos. Esto se debiera realizar en conjunción 



con otros procesos de gestión del organismo. 



 



1.3 ¿Por qué es necesario 











 



La información y los procesos, sistemas y redes de apoyo son activos importantes. 



Definir, lograr, mantener y mejorar la seguridad de la información puede ser esencial 



para mantener una eficacia en la operación de las actividades del organismo, 



observancia legal e imagen. 



 



Las organizaciones y sus sistemas y redes de información enfrentan amenazas de 



seguridad de un amplio rango de fuentes; incluyendo fraude por computadora, 



espionaje, sabotaje, vandalismo, fuego o inundación. Las causas de daño como código 



malicioso, pirateo computarizado o negación de ataques de servicio se hacen cada vez 



más comunes, más ambiciosas y cada vez más sofisticadas. 



 



La seguridad de la información es importante tanto para negocios del sector público 



como privado, y para proteger las infraestructuras críticas. En ambos sectores, la 



seguridad de la información funcionará como un facilitador; por ejemplo para lograr e-



gobierno o e-negocio, para evitar o reducir los riesgos relevantes. La interconexión de 



redes públicas y privadas y el intercambio de fuentes de información incrementan la 



dificultad de lograr un control del acceso. La tendencia a la computación distribuida 



también ha debilitado la efectividad de un control central y especializado. 



 



Muchos sistemas de información no han sido diseñados para ser seguros. La seguridad 



que se puede lograr a través de medios técnicos es limitada, y debiera ser apoyada por la 



gestión y los procedimientos adecuados. Identificar qué controles establecer requiere de 



un planeamiento cuidadoso y prestar atención a los detalles. La gestión de la seguridad 



de la información requiere, como mínimo, la participación de los diferentes grupos de 



interés, proveedores, terceros, clientes u otros grupos externos. También se puede 



requerir asesoría especializada de organizaciones externas. 



 



1.4 Requerimientos de seguridad 



 



Todo comienza con identificar los requerimientos de seguridad. Existen tres fuentes 



principales de requerimientos de seguridad, Una fuente se deriva de evaluar los riesgos 



para la organización, tomando en cuenta la estrategia general y los objetivos del 



organismo. 



 



A través de la evaluación del riesgo, se identifican las amenazas para los activos, se 



evalúa la vulnerabilidad y la probabilidad de ocurrencia y se calcula el impacto 



potencial. 



 



Otra fuente son los requerimientos legales, reguladores, estatutarios y contractuales que 



tienen que satisfacer una organización, sus socios comerciales, contratistas y 



proveedores de servicio; y su ambiente socio-cultural. 



 



Otra fuente es el conjunto particular de principios, objetivos y requerimientos 



funcionales para el procesamiento de la información que una organización ha 



desarrollado para sostener sus operaciones. 



 



1.5 Evaluación de los riesgos de seguridad 



 



Los requerimientos de seguridad se identifican mediante una evaluación metódica de los 











riesgos de seguridad. El gasto en controles debiera ser equilibrado con el daño 



operacional probable resultado de fallas en la seguridad. 



 



Los resultados de la evaluación del riesgo ayudarán a guiar y determinar la acción de 



gestión apropiada y las prioridades para manejar los riesgos de seguridad de la 



información, e implementar los controles seleccionados para protegerse contra esos 



riesgos. 



 



La evaluación del riesgo se debiera repetir periódicamente para tratar cualquier cambio 



que podría influir en los resultados de la evaluación del riesgo. 



 



Se puede encontrar más información de la evaluación de los riesgos de seguridad en la 



cláusula 4.1 “Evaluando los riesgos de la seguridad”. 



 



1.6 Selección de controles 



 



Una vez que se han identificado los requerimientos y los riesgos de seguridad y se han 



tomado las decisiones para el tratamiento de los riesgos, se debieran seleccionar los 



controles apropiados y se debieran implementar para asegurar que los riesgos se 



reduzcan a un nivel aceptable. 



 



La selección de los controles de seguridad depende de las decisiones organizacionales 



basadas en el criterio de aceptación del riesgo, opciones de tratamiento del riesgo y el 



enfoque general para la gestión del riesgo aplicado a la organización, y también 



debieran estar sujetas a todas las regulaciones y legislación nacionales e internacionales 



aplicables. 



 



1.7 ¿Cómo empezar 



 



Se pueden considerar un número de controles como un buen punto de inicio para la 



implementación de la seguridad de la información. Estos se basan en requerimientos 



legales esenciales o pueden ser considerados como una práctica común para la 



seguridad de la información. 



 



Los controles considerados como esenciales para una organización desde el punto de 



vista legislativo incluyen, dependiendo de la legislación aplicable: 



 



a) protección de datos y privacidad de la información personal 



 



b) protección de los registros organizacionales 



 



c) derechos de propiedad intelectual 



 



Los controles considerados práctica común para la seguridad de la información 



incluyen: 



 



a) documento de la política de seguridad de la información 



 



b) asignación de responsabilidades de la seguridad de la información 



 











c) conocimiento, educación y capacitación en seguridad de la información 



 



d) procesamiento correcto en las aplicaciones 



 



e) gestión de la vulnerabilidad técnica 



 



f) gestión de la continuidad operacional 



 



g) gestión de los incidentes y mejoras de la seguridad de la información 



 



Estos controles se aplican a la mayoría de las organizaciones y en la mayoría de los 



escenarios. 



 



Se debiera notar que aunque los controles en esta política son importantes y debieran ser 



considerados, se debiera determinar la relevancia de cualquier control a la luz de los 



riesgos específicos que enfrenta la organización. Por lo tanto, aunque el enfoque arriba 



mencionado es considerado como un buen punto de inicio, no reemplaza la selección de 



controles basada en la evaluación del riesgo. 



 



1.8 Factores críticos de éxito 



 



La experiencia ha demostrado que los siguientes factores con frecuencia son críticos 



para una exitosa implementación de la seguridad de la información dentro de una 



organización: 



 



a) política, objetivos y actividades de seguridad de información que reflejan los 



objetivos del organismo; 



 



b) un enfoque y marco referencial para implementar, mantener, monitorear y mejorar la 



seguridad de la información que sea consistente con la cultura organizacional; 



 



c) soporte visible y compromiso de todos los niveles de gestión; 



 



d) un buen entendimiento de los requerimientos de seguridad de la información, 



evaluación del riesgo y gestión del riesgo; 



 



e) comunicación efectiva de la seguridad de la información con todo los directores, 



empleados y otras partes para lograr conciencia sobre el tema; 



 



f) distribución de lineamientos sobre la política y los estándares de seguridad de la 



información para todos los directores, empleados y otras partes involucradas; 



 



g) provisión para el financiamiento de las actividades de gestión de la seguridad de la 



información; 



 



h) proveer el conocimiento, capacitación y educación apropiados; 



 



i) establecer un proceso de gestión de incidentes de seguridad de la información; 



 



j) implementación de un sistema de medición: que se utiliza para evaluar el desempeño 











en la gestión de la seguridad de la información y retroalimentación de sugerencias para 



el mejoramiento. 



 



2 Términos y Definiciones 



 



2.1 Seguridad de la Información 



 



La seguridad de la información se entiende como la preservación de las siguientes 



características: 



 



• Confidencialidad: se garantiza que la información sea accesible sólo a aquellas 



personas autorizadas a tener acceso a la misma. 



 



• Integridad: se salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y los métodos de 



procesamiento. 



 



• Disponibilidad: se garantiza que los usuarios autorizados tengan acceso a la 



información y a los recursos relacionados con la misma, toda vez que lo requieran. 



 



Adicionalmente, deben considerarse los conceptos de: 



 



• Autenticidad: busca asegurar la validez de la información en tiempo, forma y 



distribución. Asimismo, se garantiza el origen de la información, validando el emisor 



para evitar suplantación de identidades. 



 



• Auditabilidad: define que todos los eventos de un sistema deben poder ser registrados 



para su control posterior. 



 



• Protección a la duplicación: consiste en asegurar que una transacción sólo se realiza 



una vez, a menos que se especifique lo contrario. Impedir que se grabe una transacción 



para luego reproducirla, con el objeto de simular múltiples peticiones del mismo 



remitente original. 



 



• No repudio: se refiere a evitar que una entidad que haya enviado o recibido 



información alegue ante terceros que no la envió o recibió. 



 



• Legalidad: referido al cumplimiento de las leyes, normas, reglamentaciones o 



disposiciones a las que está sujeto el Organismo. 



 



• Confiabilidad de la Información: es decir, que la información generada sea adecuada 



para sustentar la toma de decisiones y la ejecución de las misiones y funciones. 



 



A los efectos de una correcta interpretación de la presente Política, se realizan las 



siguientes definiciones: 



 



• Información: Se refiere a toda comunicación o representación de conocimiento como 



datos, en cualquier forma, con inclusión de formas textuales, numéricas, gráficas, 



cartográficas, narrativas o audiovisuales, y en cualquier medio, ya sea magnético, en 



papel, en pantallas de computadoras, audiovisual u otro. 



 











• Sistema de Información: Se refiere a un conjunto independiente de recursos de 



información organizados para la recopilación, procesamiento, mantenimiento, 



transmisión y difusión de información según determinados procedimientos, tanto 



automatizados como manuales. 



 



• Tecnología de la Información: Se refiere al hardware y software operados por el 



Organismo o por un tercero que procese información en su nombre, para llevar a cabo 



una función propia del Organismo, sin tener en cuenta la tecnología utilizada, ya se trate 



de computación de datos, telecomunicaciones u otro tipo. 



 



2.2 Evaluación de Riesgos 



 



Se entiende por evaluación de riesgos a la evaluación de las amenazas y 



vulnerabilidades relativas a la información y a las instalaciones de procesamiento de la 



misma, la probabilidad de que ocurran y su potencial impacto en la operatoria del 



Organismo. 



 



2.2 Tratamiento de Riesgos 



 



Proceso de selección e implementación de medidas para modificar el riesgo. 



 



2.3 Gestión de Riesgos 



 



Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo que concierne al 



riesgo. 



 



NOTA. La gestión de riesgos usualmente incluye la evaluación de riesgos, el 



tratamiento de riesgos, la aceptación de riesgos y la comunicación de riesgos. 



 



2.4 Comité de Seguridad de la Información 



 



El Comité de Seguridad de la Información, es un cuerpo integrado por representantes de 



todas las áreas sustantivas del Organismo, destinado a garantizar el apoyo manifiesto de 



las autoridades a las iniciativas de seguridad. 



 



2.5 Responsable de Seguridad de la Información 



 



Es la persona que cumple la función de supervisar el cumplimiento de la presente 



Política y de asesorar en materia de seguridad de la información a los integrantes del 



Organismo que así lo requieran. 



 



2.6 Incidente de Seguridad 



 



Un incidente de seguridad es un evento adverso en un sistema de computadoras, o red 



de computadoras, que puede comprometer o compromete la confidencialidad, integridad 



y/o disponibilidad de la información. Puede ser causado mediante la explotación de 



alguna vulnerabilidad o un intento o amenaza de romper los mecanismos de seguridad 



existentes. 



 



2.8 Riesgo 











 



Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento y sus consecuencias o 



impacto. 



 



2.9 Amenaza 



 



Una causa potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar daños a un 



sistema u organización. 



 



2.10 Vulnerabilidad 



 



Una debilidad de un activo o grupo de activos que puede ser aprovechada por una 



amenaza. 



 



2.11 Control 



 



Medio para gestionar el riesgo, incluyendo políticas, procedimientos, directrices, 



prácticas o estructuras organizacionales, las cuales pueden ser de naturaleza 



administrativa, técnica, de gestión, o legal. 



 



NOTA. Control es también utilizado como sinónimo de salvaguarda o de contramedida. 



 



3. Estructura de la política Modelo 



 



Este modelo que se divide en dos partes, y guarda la siguiente estructura: 



 



• Cuatro capítulos introductorios, con los términos generales y el establecimiento de la 



Evaluación y el Tratamiento de los riesgos. 



 



• Once capítulos que abarcan las diferentes cláusulas, aspectos o dominios de la 



seguridad de la información. Se presentan de manera sistemática y consistente. 



 











 



 



Cada cláusula contiene un número de categorías o grupo de controles de seguridad 



principales. Las diez cláusulas (acompañadas por el número de categorías de seguridad 



principales incluidas dentro de cada cláusula) son: 



 



- Política de Seguridad (1); 



 



- Organización (2); 



 



- Gestión de Activos (2); 



 



- Recursos Humanos (3); 



 



- Seguridad Física y Ambiental (2); 



 



- Gestión de Comunicaciones y Operaciones (10); 



 



- Gestión de Accesos (7); 



 



- Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas (6); 



 



- Gestión de Incidentes de seguridad (2) 



 



- Gestión de la Continuidad (1); 



 



- Cumplimiento (3). 











 



Por último, por cada categoría, se establece un objetivo y contiene uno o 



más controles a realizar. 



 



A modo de síntesis se enuncia a continuación la estructura de cada uno de los capítulos 



de cada cláusula: 



 



- Capítulo de la cláusula o dominio 



 



• Generalidades 



 



• Objetivos 



 



• Alcance 



 



• Responsabilidades 



 



• Política 



 



• Categorías 



 



• Objetivo 



 



• Controles 



 



Las once cláusulas o dominios son: 



 



- Cláusulas 



 



• Política de seguridad 



 



• Organización 



 



• Gestión de activos 



 



• Recursos humanos 



 



• Física ambiental 



 



• Gestión de comunicaciones y operaciones 



 



• Gestión de Accesos 



 



• Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 



 



• Gestión de Incidentes de seguridad 



 



• Gestión de continuidad 



 



• Cumplimento 











 



4. Evaluación y tratamiento de riesgos 



 



Generalidades 



 



Todo Organismo se encuentra expuesto a riesgos en materia de seguridad de la 



información. No existe la seguridad completa, por lo que es necesario conocer cuál es el 



mapa de riesgos al cual se enfrenta el organismo y tomar acciones tendientes a 



minimizar los posibles efectos negativos de la materialización de dichos riesgos. 



 



Es por ello que resulta imprescindible gestionar los riesgos del Organismo, como pilar 



fundamental para la gestión de seguridad. 



 



Objetivo 



 



Conocer los riesgos a los que se expone el Organismo en materia de seguridad de la 



información. 



 



Generar información de utilidad para la toma de decisiones en materia de controles de 



seguridad. 



 



Alcance 



 



Esta Política se aplica a toda la información administrada en el Organismo, cualquiera 



sea el soporte en que se encuentre. 



 



Responsabilidad 



 



El Comité de Seguridad de la Información será responsable de que se gestionen los 



riesgos de seguridad de la información, brindando su apoyo para el desarrollo de dicho 



proceso y su mantenimiento en el tiempo. 



 



El Responsable de Seguridad de la Información junto con los Titulares de Unidades 



Organizativas serán responsables del desarrollo del proceso de gestión de riesgos de 



seguridad de la información. 



 



Política 



 



4.1 Evaluación de los riesgos de seguridad 



 



El Organismo evaluará sus riesgos identificándolos, cuantificándolos y priorizándolos 



en función de los criterios de aceptación de riesgos y de los objetivos de control 



relevantes para el mismo. Los resultados guiarán y determinarán la apropiada acción de 



la dirección y las prioridades para gestionar los riesgos de seguridad de la información y 



para la implementación de controles seleccionados para protegerse contra estos riesgos. 



 



Se debe efectuar la evaluación de riesgos periódicamente, para tratar con los cambios en 



los requerimientos de seguridad y en las situaciones de riesgo, por ejemplo: cambios 



producidos en activos, amenazas, vulnerabilidades, impactos, valoración de riesgos. 



Asimismo, se debe efectuar la evaluación cada vez que ocurran cambios significativos. 











Es conveniente que estas evaluaciones de riesgos se lleven a cabo de una manera 



metódica capaz de producir resultados comparables y reproducibles. 



 



El alcance de una evaluación de riesgos puede incluir a todo el Organismo, una parte, 



un sistema de información particular, componentes específicos de un sistema, o 



servicios. Resulta recomendable seguir una metodología de evaluación de riesgos para 



llevar a cabo el proceso. 



 



4.2 Tratamiento de riesgos de seguridad 



 



Antes de considerar el tratamiento de un riesgo, el Organismo debe decidir los criterios 



para determinar si los riesgos pueden, o no, ser aceptados. Los riesgos pueden ser 



aceptados si por ejemplo: se evaluó que el riesgo es bajo o que el costo del tratamiento 



no es económicamente viable para la organización. Tales decisiones deben ser tomadas 



por las autoridades y debidamente documentadas. 



 



Para cada uno de los riesgos identificados durante la evaluación de riesgos, se necesita 



tomar una decisión para su tratamiento. Las posibles opciones para el tratamiento de 



riesgos incluyen: 



 



a) Mitigar los riesgos mediante la aplicación de controles apropiados para reducir los 



riesgos; 



 



b) Aceptar los riesgos de manera objetiva y consciente, siempre y cuando éstos 



satisfagan claramente la política y los criterios de aceptación de riesgos del Organismo; 



 



c) Evitar los riesgos, eliminando las acciones que dan origen a la ocurrencia de éstos; 



 



d) Transferir los riesgos asociados a otras partes interesadas, por ejemplo: compañías de 



seguro o proveedores. 



 



Para aquellos riesgos donde la decisión ha sido la mitigación, se buscará reducir los 



riesgos a un nivel aceptable mediante la implementación de controles, teniendo en 



cuenta lo siguiente: 



 



a) requerimientos y restricciones de legislaciones y regulaciones nacionales e 



internacionales; 



 



b) objetivos organizacionales; 



 



c) requerimientos y restricciones operativos; 



 



d) costo de implementación y operación en relación directa a los riesgos reducidos, y 



proporcionales a los requerimientos y restricciones del Organismo; 



 



e) la necesidad de equilibrar las inversiones en la implementación y operación de los 



controles contra el daño que podría resultar de las fallas de seguridad. 



 



Los controles a implementar pueden ser seleccionados del contenido de los capítulos de 



esta política, o se pueden establecer nuevos controles para satisfacer necesidades 











específicas del Organismo. Es necesario reconocer que algunos controles pueden no ser 



aplicables a todo sistema de información o a su ambiente, y podrían no ser aplicables en 



todos los Organismos. 



 



Se debe recordar que ningún conjunto de controles puede alcanzar la seguridad 



absoluta. Los controles implementados deben ser evaluados permanentemente para que 



puedan ser mejorados en eficiencia y efectividad. 



 



5. Cláusula: Política de Seguridad de la Información 



 



 



 



Generalidades 



 



La información es un recurso que, como el resto de los activos, tiene valor para el 



Organismo y por consiguiente debe ser debidamente protegida. 



 



Las Políticas de Seguridad de la Información protegen a la misma de una amplia gama 



de amenazas, a fin de garantizar la continuidad de los sistemas de información y de la 



operación del Organismo, minimizar los riesgos de daño y asegurar el eficiente 



cumplimiento de los objetivos del Organismo. 



 



Es importante que los principios de la Política de Seguridad sean parte de la cultura 



organizacional. 



 



Para esto, se debe asegurar un compromiso manifiesto de las máximas Autoridades del 



Organismo y de los titulares de Unidades Organizativas para la difusión, consolidación 



y cumplimiento de la presente Política. 



 



Objetivo 



 



Proteger los recursos de información del Organismo y la tecnología utilizada para su 



procesamiento, frente a amenazas, internas o externas, deliberadas o accidentales, con el 



fin de asegurar el cumplimiento de la confidencialidad, integridad, disponibilidad, 



legalidad y confiabilidad de la información. 



 



Asegurar la implementación de las medidas de seguridad comprendidas en esta Política, 











identificando los recursos y las partidas presupuestarias correspondientes, sin que ello 



implique necesariamente la asignación de partidas adicionales. 



 



Mantener la Política de Seguridad del Organismo actualizada, a efectos de asegurar su 



vigencia y nivel de eficacia. 



 



Alcance 



 



Esta Política se aplica en todo el ámbito del Organismo, a sus recursos y a la totalidad 



de los procesos, ya sean internos o externos vinculados a la entidad a través de contratos 



o acuerdos con terceros. 



 



Responsabilidad 



 



Todos los Directores Nacionales o Generales, Gerentes o equivalentes, titulares de 



Unidades Organizativas, tanto se trate de autoridades políticas o personal técnico y sea 



cual fuere su nivel jerárquico son responsables de la implementación de esta Política de 



Seguridad de la Información dentro de sus áreas de responsabilidad, así como del 



cumplimiento de dicha Política por parte de su equipo de trabajo. 



 



La Política de Seguridad de la Información es de aplicación obligatoria para todo el 



personal del Organismo, cualquiera sea su situación de revista, el área a la cual se 



encuentre afectado y cualquiera sea el nivel de las tareas que desempeñe. 



 



Las máximas autoridades del Organismo aprueban esta Política y son responsables de la 



autorización de sus modificaciones. 



 



El Comité de Seguridad de la Información del Organismo, 



 



• procederá a revisar y proponer a la máxima autoridad del Organismo para su 



aprobación la Política de Seguridad de la Información y las funciones generales en 



materia de seguridad de la información; 



 



• monitorear cambios significativos en los riesgos que afectan a los recursos de 



información frente a las amenazas más importantes; 



 



• tomar conocimiento y supervisar la investigación y monitoreo de los incidentes 



relativos a la seguridad; 



 



• aprobar las principales iniciativas para incrementar la seguridad de la información, de 



acuerdo a las competencias y responsabilidades asignadas a cada área1, así como 



acordar y aprobar metodologías y procesos específicos relativos a seguridad de la 



información; 



______ 
1 Se refiere a dar curso a las propuestas presentadas por parte de las áreas de acuerdo a sus competencias, 



elevándolas a la máxima autoridad, a través del Comité de Seguridad, con relación a la seguridad de la 



información del Organismo. Dichas iniciativas deben ser aprobadas luego por la máxima autoridad del 



Organismo. 
 



• garantizar que la seguridad sea parte del proceso de planificación de la información; 



evaluar y coordinar la implementación de controles específicos de seguridad de la 











información para nuevos sistemas o servicios; 



 



• promover la difusión y apoyo a la seguridad de la información dentro del Organismo y 



coordinar el proceso de administración de la continuidad de las actividades del 



Organismo. 



 



El Coordinador del Comité de Seguridad de la Información será el responsable de: 



 



• coordinar las acciones del Comité de Seguridad de la Información y de 



 



• impulsar la implementación y cumplimiento de la presente Política. 



 



El Responsable de Seguridad de la Información 



 



• cumplirá funciones relativas a la seguridad de los sistemas de información del 



Organismo, 



 



• lo cual incluye: la supervisión de todos los aspectos inherentes a los temas tratados en 



la presente Política. 



 



Los Propietarios de la Información2 y Propietarios de activos son responsables de: 



 



• clasificarla de acuerdo con el grado de sensibilidad y criticidad de la misma, 



 



• de documentar y mantener actualizada la clasificación efectuada, y 



 



• de definir qué usuarios deben tener permisos de acceso a la información de acuerdo a 



sus funciones y competencia. 



 



El Responsable del Area de Recursos Humanos o quien desempeñe esas funciones, 



cumplirá la función de: 



 



• notificar a todo el personal que ingresa de sus obligaciones respecto del cumplimiento 



de la Política de Seguridad de la Información y de todas las normas, procedimientos y 



prácticas que de ella surjan. 



 



• Asimismo, tendrá a su cargo la notificación de la presente Política a todo el personal, 



de los cambios que en ella se produzcan, la implementación de la suscripción de los 



Compromisos de Confidencialidad (entre otros) y las tareas de capacitación continua en 



materia de seguridad. 



 



El Responsable del Area Informática cumplirá la función de cubrir los requerimientos 



de seguridad informática establecidos para la operación, administración y comunicación 



de los sistemas y recursos de tecnología del Organismo. Por otra parte tendrá la función 



de efectuar las tareas de desarrollo y mantenimiento de sistemas, siguiendo una 



metodología de ciclo de vida de sistemas apropiada, y que contemple la inclusión de 



medidas de seguridad en los sistemas en todas las fases. 



 



El Responsable del Area Legal o Jurídica verificará el cumplimiento de la presente 



Política en la gestión de todos los contratos, acuerdos u otra documentación del 











Organismo con sus empleados y con terceros. Asimismo, asesorará en materia legal al 



Organismo, en lo que se refiere a la seguridad de la información. 



 



Los usuarios de la información y de los sistemas utilizados para su procesamiento son 



responsables de conocer, dar a conocer, cumplir y hacer cumplir la Política de 



Seguridad de la Información vigente. 



 



La Unidad de Auditoría Interna, o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de 



Seguridad de la Información es responsable de practicar auditorías periódicas sobre los 



sistemas y actividades vinculadas con la tecnología de información, debiendo informar 



sobre el cumplimiento de las especificaciones y medidas de seguridad de la información 



establecidas por esta Política y por las normas, procedimientos y prácticas que de ella 



surjan (Ver capítulo 15 Cláusula Cumplimiento). 



 



Política 



 



5.1 Categoría: Política de Seguridad de la información 



 



Objetivo 



 



Proporcionar a la Dirección Superior la dirección y soporte para la seguridad de la 



información en concordancia con los requerimientos y las leyes y regulaciones 



relevantes. La gerencia debe establecer claramente la dirección de la política en línea 



con los objetivos. 



 



5.1.1 Control: Documento de la política de seguridad de la información 



 



El documento de la política debe ser aprobado por el Comité de Seguridad, publicado y 



comunicado a todos los empleados y las partes externas relevantes. 



 



Esta Política se conforma de una serie de pautas sobre aspectos específicos de la 



Seguridad de la Información, que incluyen los siguientes tópicos: 



 



Organización de la Seguridad 



 



Orientado a administrar la seguridad de la información dentro del Organismo y 



establecer un marco gerencial para controlar su implementación. 



 



Gestión de Activos 



 



Destinado a mantener una adecuada protección de los activos del Organismo. 



 



Recursos Humanos 



 



Orientado a reducir los riesgos de error humano, comisión de ilícitos contra el 



Organismo o uso inadecuado de instalaciones. 



 



Física y Ambiental 



 



Destinado a impedir accesos no autorizados, daños e interferencia a las sedes e 











información del Organismo. 



_____ 
2 El concepto “Propietario de la Información” define a la persona responsable de la integridad, 



confidencialidad y disponibilidad de una cierta información. 
 



Gestión de las Comunicaciones y las Operaciones 



 



Dirigido a garantizar el funcionamiento correcto y seguro de las instalaciones de 



procesamiento de la información y medios de comunicación. 



 



Gestión de Accesos 



 



Orientado a controlar el acceso lógico a la información. 



 



Adquisición. Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas 



 



Orientado a garantizar la incorporación de medidas de seguridad en los sistemas de 



información desde su adquisición, desarrollo y/o implementación y durante su 



mantenimiento. 



 



Gestión de Incidentes de seguridad 



 



Orientado a administrar todos los eventos que atenten contra la confidencialidad, 



integridad y disponibilidad de la información y los activos tecnológicos 



 



Gestión de Continuidad 



 



Orientado a contrarrestar las interrupciones de las actividades y proteger los procesos 



críticos de los efectos de fallas significativas o desastres. 



 



Cumplimiento 



 



Destinado a impedir infracciones y violaciones de las leyes del derecho civil y penal; de 



las obligaciones establecidas por leyes, estatutos, normas, reglamentos o contratos; y de 



los requisitos de seguridad. 



 



A fin de asegurar la implementación de las medidas de seguridad comprendidas en esta 



Política, el Organismo identificará los recursos necesarios e indicará formalmente las 



partidas presupuestarias correspondientes, como anexo a la presente Política. Lo 



expresado anteriormente no implicará necesariamente la asignación de partidas 



presupuestarias adicionales. 



 



La máxima autoridad del Organismo aprobará formalmente la Política y la comunicará a 



todos los empleados y terceras partes relevantes. 



 



5-1-2 Control: Revisión de la política de seguridad de la información 



 



La política de seguridad de la información debe tener un dueño, responsable de las 



actividades de desarrollo, evaluación y revisión de la política. 



 



La actividad de revisión debe incluir las oportunidades de mejoras, en respuesta a los 











cambios, entre otros: organizacionales, normativos, legales, tercero, tecnológicos. 



 



Las mejoras tenidas en cuenta, deben quedar registradas y tener las aprobaciones de los 



responsables. 



 



El Comité de Seguridad de la Información debe revisarla a intervalos planeados y 



prever el tratamiento de caso de los cambios no planeados, a efectos de mantener 



actualizada la política. 



 



Asimismo efectuará toda modificación que sea necesaria en función a posibles cambios 



que puedan afectar su definición, como ser, cambios tecnológicos, variación de los 



costos de los controles, impacto de los incidentes de seguridad, etc. 



 



6. Cláusula: Organización 



 



 



 



Generalidades 



 



La presente Política de Seguridad establece la administración de la seguridad de la 



información, como parte fundamental de los objetivos y actividades del Organismo. 



 



Por ello, se definirá formalmente un ámbito de gestión para efectuar tareas tales como la 



aprobación de la Política, la coordinación de su implementación y la asignación de 



funciones y responsabilidades. 



 



Asimismo, se contemplará la necesidad de disponer de fuentes con conocimiento y 



experimentadas para el asesoramiento, cooperación y colaboración en materia de 



seguridad de la información. 



 



Por otro lado debe tenerse en cuenta que ciertas actividades del Organismo pueden 



requerir que terceros accedan a información interna, o bien puede ser necesaria la 



tercerización de ciertas funciones relacionadas con el procesamiento de la información. 



En estos casos se considerará que la información puede ponerse en riesgo si el acceso de 



dichos terceros se produce en el marco de una inadecuada administración de la 



seguridad, por lo que se establecerán las medidas adecuadas para la protección de la 











información. 



 



Objetivo 



 



Administrar la seguridad de la información dentro del Organismo y establecer un marco 



gerencial para iniciar y controlar su implementación, así como para la distribución de 



funciones y responsabilidades. 



 



Fomentar la consulta y cooperación con Organismos especializados para la obtención de 



asesoría en materia de seguridad de la información. 



 



Garantizar la aplicación de medidas de seguridad adecuadas en los accesos de terceros a 



la información del Organismo. 



 



Alcance 



 



Esta Política se aplica a todos los recursos del Organismo y a todas sus relaciones con 



terceros que impliquen el acceso a sus datos, recursos y/o a la administración y control 



de sus sistemas de información. 



 



Responsabilidad 



 



El Coordinador del Comité de Seguridad de la Información será el responsable de 



impulsar la implementación de la presente Política. 



 



El Comité de Seguridad de la Información tendrá a cargo el mantenimiento y la 



presentación para la aprobación de la presente Política, ante la máxima autoridad del 



organismo, el seguimiento de acuerdo a las incumbencias propias de cada área de las 



actividades relativas a la seguridad de la información (análisis de riesgos, monitoreo de 



incidentes, supervisión de la investigación, implementación de controles, administración 



de la continuidad, impulsión de procesos de concientización, etc.) y la proposición de 



asignación de funciones. 



 



El Responsable de Seguridad de la Información asistirá al personal del Organismo en 



materia de seguridad de la información y coordinará la interacción con Organismos 



especializados. Asimismo, junto con los propietarios de la información, analizará el 



riesgo de los accesos de terceros a la información del Organismo y verificará la 



aplicación de las medidas de seguridad necesarias para la protección de la misma. 



 



Los Responsables de las Unidades Organizativas cumplirán la función de autorizar la 



incorporación de nuevos recursos de procesamiento de información a las áreas de su 



incumbencia. 



 



La Unidad de Auditoría Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de 



Seguridad de la Información será responsable de realizar revisiones independientes 



sobre la vigencia y el cumplimiento de la presente Política. 



 



El Responsable del Area de Administración cumplirá la función de incluir en los 



contratos con proveedores de servicios de tecnología y cualquier otro proveedor de 



bienes o servicios cuya actividad afecte directa o indirectamente a los activos de 











información, la obligatoriedad del cumplimiento de la Política de Seguridad de la 



Información y de todas las normas, procedimientos y prácticas relacionadas. 



 



El Responsable del Area Jurídica participará en dicha tarea. 



 



Asimismo, notificará a los proveedores sobre las modificaciones que se efectúen a la 



Política de Seguridad de la Información del Organismo 



 



Política 



 



6.1 Categoría: Organización interna 



 



Objetivo 



 



Manejar la seguridad de la información dentro del organismo. 



 



Se debe establecer un marco referencial gerencial o política, para iniciar y controlar la 



implementación de la seguridad de la información dentro del organismo. 



 



La Dirección debe aprobar la política de seguridad de la información, asignar los roles 



de seguridad y coordinar y revisar la implementación de la seguridad en todo el 



organismo. 



 



6.1.1 Control: Compromiso de la dirección con la seguridad de la información 



 



La dirección debe apoyar la seguridad de la información a través de una dirección clara, 



mostrando compromiso, asignando roles y reconociendo responsabilidades explícitas. 



 



Debe formular, revisar y aprobar la política de seguridad de la información, como 



asimismo revisar los beneficios de la implementación de la misma. 



 



La seguridad de la información es una responsabilidad del Organismo compartida por 



todas las Autoridades políticas y Directores Nacionales o Generales, Gerentes o 



equivalentes, por lo cual se crea el Comité de Seguridad de la Información, integrado 



por representantes de todos los Directores mencionados, destinado a garantizar el apoyo 



manifiesto de las autoridades a las iniciativas de seguridad de la información. El mismo 



contará con un Coordinador, quien cumplirá la función de impulsar la implementación 



de la presente Política. 



 



Conformación del Comité de Seguridad de la Información 



Area/Dirección Representante 
  



  



  











 
 



 



Este Comité tendrá entre sus funciones: 



 



a) Revisar y proponer a la máxima autoridad del Organismo para su aprobación, la 



Política y las funciones generales en materia de seguridad de la información. 



 



b) Monitorear cambios significativos en los riesgos que afectan a los recursos de 



información frente a las amenazas más importantes. 



 



c) Tomar conocimiento y supervisar la investigación y monitoreo de los incidentes 



relativos a la seguridad. 



 



d) Aprobar las principales iniciativas para incrementar la seguridad de la información, 



de acuerdo a las competencias y responsabilidades asignadas a cada área3. 



 



e) Acordar y aprobar metodologías y procesos específicos relativos a la seguridad de la 



información. 



 



f) Garantizar que la seguridad sea parte del proceso de planificación informática del 



Organismo. 



 



g) Evaluar y coordinar la implementación de controles específicos de seguridad de la 



información para nuevos sistemas o servicios. 



 



h) Promover la difusión y apoyo a la seguridad de la información dentro del Organismo. 



 



i) Coordinar el proceso de administración de la continuidad de la operatoria de los 



sistemas de tratamiento de la información del Organismo frente a interrupciones 



imprevistas. 



 



El ............ (Subsecretario de Coordinación o equivalente en cada área ministerial o 



Secretaría de la Presidencia de la Nación o el funcionario designado por las máximas 



autoridades en cada Organismo descentralizado - Indicar cargo) coordinará las 



actividades del Comité de Seguridad de la Información. 



_______ 
3 Se refiere a dar curso a las propuestas presentadas por parte de las áreas de acuerdo a sus competencias, 



elevándolas a la máxima autoridad, a través del Comité de Seguridad, con relación a la seguridad de la 



información del Organismo. Dichas iniciativas deben ser aprobadas luego por la máxima autoridad del 



Organismo. 
 



6-1-2 Control: Coordinación de la seguridad de la información 



 



Típicamente, la coordinación de la seguridad de la información debiera involucrar la 



cooperación y colaboración de los Directores Nacionales o Generales, Gerentes o 



equivalentes, usuarios, administradores, diseñadores de aplicación, auditores y personal 



de seguridad, y capacidades especializadas en áreas como seguros, temas legales, 



recursos humanos, TI o gestión del riesgo. Esta actividad debiera: 











 



a) asegurar que las actividades de seguridad sean ejecutadas en conformidad con la 



política de seguridad de la información; 



 



b) identificar cómo manejar las no-conformidades; 



 



c) aprobar las metodologías y procesos para la seguridad de la información; por 



ejemplo, la evaluación del riesgo, la clasificación de la información; 



 



d) identificar cambios significativos en las amenazas y la exposición de la información 



y los medios de procesamiento de la información ante amenazas; 



 



e) evaluar la idoneidad y coordinar la implementación de los controles de la seguridad 



de información; 



 



f) promover de manera efectiva la educación, capacitación y conocimiento de la 



seguridad de la información a través de toda la organización; 



 



g) evaluar la información recibida del monitoreo y revisar los incidentes de seguridad de 



la información, y recomendar las acciones apropiadas en respuesta a los incidentes de 



seguridad de información identificados. 



 



6-1-3 Control: Asignación de responsabilidades de la seguridad de la información 



 



La asignación de responsabilidades de la seguridad de la información debe ejecutarse en 



forma alineada a la política de seguridad de la información (ver cláusula 5 política de 



seguridad) 



 



El ……………………………………………………………………………. (indicar la 



máxima autoridad del Organismo), asigna las funciones relativas a la Seguridad 



Informática del Organismo a .................................(indicar cargo), en adelante el 



“Responsable de Seguridad de la Información”, quien tendrá a cargo las funciones 



relativas a la seguridad de los sistemas de información del Organismo, lo cual incluye la 



supervisión de todos los aspectos inherentes a seguridad informática tratados en la 



presente Política. 



 



El Comité de Seguridad de la Información propondrá a la autoridad que corresponda 



para su aprobación la definición y asignación de las responsabilidades que surjan del 



presente Modelo. 



 



A continuación se detallan los procesos de seguridad, indicándose en cada caso el/los 



responsable/s del cumplimiento de los aspectos de esta Política aplicables a cada caso: 



 
 



Proceso Responsable 



Seguridad del Personal ................ 











Seguridad Física y Ambiental ................ 



Seguridad en las Comunicaciones y las Operaciones ................ 



Control de Accesos ................ 



Seguridad en el Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas ................ 



Planificación de la Continuidad Operativa ................ 



........... ................ 



 



 



De igual forma, seguidamente se detallan los propietarios de la información, quienes 



serán los Responsables de las Unidades Organizativas a cargo del manejo de la misma: 



 
 



Información Propietario Recursos asociados Procesos 



involucrados 



Administrador 



Contable ................. Sistemas de información, equipamiento, bases de datos, 



comunicaciones, ................. 



................. ................. 



Presupuesto ................. ................. ................. ................. 



Inventario 
    



............... 
    



............... 
    



          



Cabe aclarar que, si bien los propietarios pueden delegar la administración de sus 



funciones a personal idóneo a su cargo, conservarán la responsabilidad del 



cumplimiento de las mismas. La delegación de la administración por parte de los 



propietarios de la información será documentada por los mismos y proporcionada al 



Responsable de Seguridad de la Información. 



 



6-1-4 Control: Autorización para Instalaciones de Procesamiento de Información 



 



Los nuevos recursos de procesamiento de información serán autorizados por los 



Responsables de las Unidades Organizativas involucradas, considerando su propósito y 



uso, conjuntamente con el Responsable de Seguridad de la Información, a fin de 



garantizar que se cumplan todas las Políticas y requerimientos de seguridad pertinentes. 



 



Las siguientes guías deben ser consideradas para el proceso de autorización: 



 



a) Cumplir con los niveles de aprobación vigentes en la organización, incluso el 



responsable del ambiente de seguridad de la información, asegurando el cumplimiento 



de las políticas y requerimientos. 



 



b) Cuando corresponda, se verificará el hardware y software para garantizar su 











compatibilidad con los componentes de otros sistemas del Organismo. 



 



c) El uso de recursos personales de procesamiento de información en el lugar de trabajo 



puede ocasionar nuevas vulnerabilidades. En consecuencia, su uso será evaluado en 



cada caso por el Responsable de Seguridad de la Información y debe ser autorizado por 



el Responsable del Area Informática y por el Director Nacional (General, Gerente o 



equivalente en el Organismo) responsable del área al que se destinen los recursos. 



 



6-1-5 Control: Acuerdos de confidencialidad 



 



Se definirán, implementarán y revisarán regularmente los acuerdos de confidencialidad 



o de no divulgación para la protección de la información del Organismo. Dichos 



acuerdos deben responder a los requerimientos de confidencialidad o no divulgación del 



Organismo, los cuales serán revisaros periódicamente. Asimismo, deben cumplir con 



toda legislación o normativa que alcance al Organismo en materia de confidencialidad 



de la información. 



 



Dichos acuerdos deben celebrarse tanto con el personal del organismo como con 



aquellos terceros que se relacionen de alguna manera con su información. 



 



6-1-6 Control: Contacto con otros organismos 



 



A efectos de intercambiar experiencias y obtener asesoramiento para el mejoramiento 



de las prácticas y controles de seguridad, se mantendrán contactos con los siguientes 



Organismos especializados en temas relativos a la seguridad informática: 



 



• Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), y particularmente con: 



 



- La Oficina Nacional de Tecnologías de Información - Coordinación de 



Emergencias en Redes Teleinformáticas. 
 



La Coordinación de Emergencias en Redes Teleinformáticas es una unidad de respuesta 



ante incidentes en redes, que centraliza y coordina los esfuerzos para el manejo de los 



incidentes de seguridad que afecten a los recursos informáticos del Sector Público. 



 



• Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. 
 



En los intercambios de información de seguridad, no se divulgará información sensible 



(de acuerdo a lo definido en la normativa vigente, ej.: Ley 25.326) o confidencial 



perteneciente al Organismo a personas no autorizadas. 



 



El intercambio de información confidencial para fines de asesoramiento o de 



transmisión de experiencias, sólo se permite cuando se haya firmado un Acuerdo de 



Confidencialidad previo o con aquellas Organizaciones especializadas en temas 



relativos a la seguridad de la Información cuyo personal está obligado a mantener la 



confidencialidad de los temas que trata. 



 



6-1-7 Control: Contacto con grupos de interés especial 



 



El Responsable de Seguridad de la Información será el encargado de coordinar los 











conocimientos y las experiencias disponibles en el Organismo a fin de brindar ayuda en 



la toma de decisiones en materia de seguridad. Este podrá obtener asesoramiento de 



otros Organismos. Con el objeto de optimizar su gestión, se habilitará al Responsable de 



Seguridad de la Información el contacto con las Unidades Organizativas de todas las 



Areas del Organismo. 



 



Debe considerar ser miembro de grupos de interés especial para: 



 



a) Adquirir nuevos conocimientos acerca de las mejores prácticas y estar actualizado 



 



b) Asegurar que la concientización acerca de la seguridad de la información esté 



actualizada y completa 



 



c) Recibir alertas tempranas, avisos y recomendaciones ante ataques y vulnerabilidades 



 



d) Proporcionar vínculos adecuados durante el tratamiento de los incidentes de 



seguridad de la información. 



 



6-1-8 Control: Revisión independiente de la seguridad de la información 



 



La Unidad de Auditoría Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de 



Seguridad de la Información realizará revisiones independientes sobre la vigencia, 



implementación y gestión de la Política de Seguridad de la Información, a efectos de 



garantizar que las prácticas del Organismo reflejan adecuadamente sus disposiciones. 



 



Estas revisiones deben incluir las oportunidades de evaluación de mejoras y las 



necesidades de cambios de enfoque en la seguridad, incluyendo políticas y objetivos de 



control. 



 



Se deben registrar y reportar todas estas actividades. 



 



6.2 Categoría: Grupos o personas externas 



 



Objetivo 



 



Mantener la seguridad de la información y los medios de procesamiento de información 



del Organismo que son ingresados, procesados, comunicados a, o manejados por, 



grupos externos. 



 



La seguridad de la información y los medios de procesamiento de la información del 



Organismo no deben ser reducidos por la introducción de productos y servicios de 



grupos externos. 



 



6.2.1 Control: Identificación de los riesgos relacionados con grupos externos 



 



Cuando exista la necesidad de otorgar acceso a terceras partes a información del 



Organismo, el Responsable de Seguridad de la Información y el Propietario de la 



Información de que se trate, llevarán a cabo y documentarán una evaluación de riesgos 



para identificar los requerimientos de controles específicos, teniendo en cuenta, entre 



otros aspectos: 











 



a) Los medios de procesamiento de información a los cuales necesita tener acceso el 



grupo externo 



 



b) El tipo de acceso requerido (físico/lógico y a qué recurso). 



 



c) Los motivos para los cuales se solicita el acceso. 



 



d) El valor de la información. 



 



e) Los controles empleados por la tercera parte. 



 



f) Diferentes medios y controles empleados por el grupo externo cuando almacena, 



procesa, comunica, comparte e intercambia información. 



 



g) La incidencia de este acceso en la seguridad de la información del Organismo. 



 



En todos los contratos o acuerdos cuyo objeto sea la prestación de servicios a título 



personal bajo cualquier modalidad jurídica que deban desarrollarse dentro del 



Organismo, se establecerán los controles, requerimientos de seguridad y compromisos 



de confidencialidad aplicables al caso, restringiendo al mínimo necesario, los permisos 



a otorgar. 



 



Se cita a modo de ejemplo: 



 



a) Personal de mantenimiento y soporte de hardware y software. 



 



b) Limpieza, “catering”, guardia de seguridad y otros servicios de soporte tercerizados. 



 



c) Pasantías y otras designaciones de corto plazo. 



 



d) Consultores. 



 



e) Auditores 



 



En ningún caso se otorgará acceso a terceros a la información, a las instalaciones de 



procesamiento u otras áreas de servicios críticos, hasta tanto se hayan implementado los 



controles apropiados y se haya firmado un contrato o acuerdo que defina las 



condiciones para la conexión o el acceso. 



 



6-2- 2 Control: Puntos de seguridad de la información a considerar en Contratos o 



Acuerdos con terceros 



 



Se revisarán los contratos o acuerdos existentes o que se efectúen con terceros, teniendo 



en cuenta la necesidad de aplicar los siguientes controles: 



 



a) Cumplimiento de la Política de seguridad de la información del Organismo. 



 



b) Protección de los activos del Organismo, incluyendo: 



 











• Procedimientos para proteger los bienes del Organismo, abarcando los activos físicos, 



la información y el software. 



 



• Procedimientos para determinar si ha ocurrido algún evento que comprometa los 



bienes, por ejemplo, debido a pérdida o modificación de datos. 



 



• Controles para garantizar la recuperación o destrucción de la información y los activos 



al finalizar el contrato o acuerdo, o en un momento convenido durante la vigencia del 



mismo. 



 



• Restricciones a la copia y divulgación de información. 



 



c) Descripción de los servicios disponibles. 



 



d) Nivel de servicio esperado y niveles de servicio aceptables. 



 



e) Permiso para la transferencia de personal cuando sea necesario. 



 



f) Obligaciones de las partes emanadas del acuerdo y responsabilidades legales. 



 



g) Existencia de Derechos de Propiedad Intelectual. 



 



h) Definiciones relacionadas con la protección de datos. 



 



i) Acuerdos de control de accesos que contemplen: 



 



• Métodos de acceso permitidos, y el control y uso de identificadores únicos como 



identificadores de usuario y contraseñas de usuarios. 



 



• Proceso de autorización de accesos y privilegios de usuarios. 



 



• Requerimiento para mantener actualizada una lista de individuos autorizados a utilizar 



los servicios que han de implementarse y sus derechos y privilegios con respecto a 



dicho uso. 



 



j) Definición de criterios de desempeño comprobables, de monitoreo y de presentación 



de informes. 



 



k) Adquisición de derecho a auditar responsabilidades contractuales o surgidas del 



acuerdo. 



 



l) Establecimiento de un proceso para la resolución de problemas y en caso de 



corresponder disposiciones con relación a situaciones de contingencia. 



 



m) Responsabilidades relativas a la instalación y al mantenimiento de hardware y 



software. 



 



n) Estructura de dependencia y del proceso de elaboración y presentación de informes 



que contemple un acuerdo con respecto a los formatos de los mismos. 



 











o) Proceso claro y detallado de administración de cambios. 



 



p) Controles de protección física requeridos y los mecanismos que aseguren la 



implementación de los mismos. 



 



q) Métodos y procedimientos de entrenamiento de usuarios y administradores en 



materia de seguridad. 



 



r) Controles que garanticen la protección contra software malicioso. 



 



s) Elaboración y presentación de informes, notificación e investigación de incidentes y 



violaciones relativos a la seguridad. 



 



t) Relación entre proveedores y subcontratistas. 



 



6-2-3 Control: Puntos de Seguridad de la Información a ser considerados en acuerdos 



con terceros 



 



Los contratos o acuerdos de tercerización total o parcial para la administración y control 



de sistemas de información, redes y/o ambientes de equipamiento de Trabajo del 



Organismo, contemplarán además de los puntos especificados en 6.2.2, los siguientes 



aspectos: 



 



a) Forma en que se cumplirán los requisitos legales aplicables. 



 



b) Medios para garantizar que todas las partes involucradas en la tercerización, 



incluyendo los subcontratistas, están al corriente de sus responsabilidades en materia de 



seguridad. 



 



c) Forma en que se mantendrá y comprobará la integridad y confidencialidad de los 



activos del Organismo. 



 



d) Controles físicos y lógicos que se utilizarán para restringir y delimitar el acceso a la 



información sensible del Organismo. 



 



e) Forma en que se mantendrá la disponibilidad de los servicios ante la ocurrencia de 



desastres. 



 



f) Niveles de seguridad física que se asignarán al equipamiento tercerizado. 



 



g) Derecho a la auditoría por parte del Organismo sobre los aspectos tercerizados en 



forma directa o a través de la contratación de servicios ad hoc. 



 



Se debe prever la factibilidad de ampliar los requerimientos y procedimientos de 



seguridad con el acuerdo de las partes. 



 



7. Cláusula: Gestión de Activos 











 



 



 



Generalidades 



 



El Organismo debe tener un conocimiento preciso sobre los activos que posee como 



parte importante de la administración de riesgos. Algunos ejemplos de activos son: 



 



• Recursos de información: bases de datos y archivos, documentación de sistemas, 



manuales de usuario, material de capacitación, procedimientos operativos o de soporte, 



planes de continuidad y contingencia, información archivada, etc. 



 



• Recursos de software: software de aplicaciones, sistemas operativos, herramientas de 



desarrollo y publicación de contenidos, utilitarios, etc. 



 



• Activos físicos: equipamiento informático (procesadores, monitores, computadoras 



portátiles, módems), equipos de comunicaciones (routers, PABXs, máquinas de fax, 



contestadores automáticos, switches de datos, etc.), medios magnéticos (cintas, discos, 



dispositivos móviles de almacenamiento de datos —pen drives, discos externos, etc.—), 



otros equipos técnicos (relacionados con el suministro eléctrico, unidades de aire 



acondicionado, controles automatizados de acceso, etc.), mobiliario, lugares de 



emplazamiento, etc. 



 



• Servicios: servicios informáticos y de comunicaciones, utilitarios generales 



(calefacción, iluminación, energía eléctrica, etc.). 



 



Los activos de información deben ser clasificados de acuerdo a la sensibilidad y 



criticidad de la información que contienen o bien de acuerdo a la funcionalidad que 



cumplen y rotulados en función a ello, con el objeto de señalar cómo ha de ser tratada y 



protegida dicha información. 



 



Generalmente, la información deja de ser sensible o crítica después de un cierto período 



de tiempo, por ejemplo, cuando la información se ha hecho pública. Estos aspectos 



deben tenerse en cuenta, puesto que la clasificación por exceso puede traducirse en 



gastos adicionales innecesarios para el Organismo. 



 



Las pautas de clasificación deben prever y contemplar el hecho de que la clasificación 



de un ítem de información determinado no necesariamente debe mantenerse invariable 



por siempre, y que ésta puede cambiar de acuerdo con una Política predeterminada. Se 











debe considerar la cantidad de categorías a definir para la clasificación dado que los 



esquemas demasiado complejos pueden tornarse engorrosos y antieconómicos o resultar 



poco prácticos. 



 



La información adopta muchas formas, tanto en los sistemas informáticos como fuera 



de ellos. Puede ser almacenada (en dichos sistemas o en medios portátiles), transmitida 



(a través de redes o entre sistemas) e impresa o escrita en papel. Cada una de estas 



formas debe contemplar todas las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad, 



integridad y disponibilidad de la información. 



 



Por último, la información puede pasar a ser obsoleta y por lo tanto, ser necesario 



eliminarla. La destrucción de la información es un proceso que debe asegurar la 



confidencialidad de la misma hasta el momento de su eliminación. 



 



Objetivo 



 



Garantizar que los activos de información reciban un apropiado nivel de protección. 



 



Clasificar la información para señalar su sensibilidad y criticidad. 



 



Definir niveles de protección y medidas de tratamiento especial acordes a su 



clasificación. 



 



Alcance 



 



Esta Política se aplica a toda la información administrada en el Organismo, cualquiera 



sea el soporte en que se encuentre. 



 



Responsabilidad 



 



Los Propietarios de los Activos son los encargados de clasificarlos de acuerdo con su 



grado de sensibilidad y criticidad, de documentar y mantener actualizada la clasificación 



efectuada, de definir las funciones que deben tener permisos de acceso a los activos y 



son responsables de mantener los controles adecuados para garantizar su seguridad. 



 



El Responsable de Seguridad de la Información es el encargado de asegurar que los 



lineamientos para la utilización de los recursos de la tecnología de información 



contemplen los requerimientos de seguridad establecidos según la criticidad de la 



información que procesan. 



 



Cada Propietario de la Información supervisará que el proceso de clasificación y rótulo 



de información de su área de competencia sea cumplimentado de acuerdo a lo 



establecido en la presente Política. 



 



Política 



 



7.1 Categoría: Responsabilidad sobre los activos 



 



Objetivo 



 











Todos los activos deben ser inventariados y contar con un propietario nombrado. 



 



Los propietarios deben identificar todos los activos y se debiera asignar la 



responsabilidad por el mantenimiento de los controles apropiados. La implementación 



de controles específicos puede ser delegada por el propietario conforme sea apropiado, 



pero el propietario sigue siendo responsable por la protección apropiada de los activos. 



 



7.1.1 Control: Inventario de activos 



 



Se identificarán los activos de información del Organismo. Existen muchos tipos de 



activos, que incluyen: 



 



a) información: bases de datos, archivos de datos, documentación, contratos, acuerdos; 



 



b) activos de software: software de aplicaciones, software de sistemas, herramientas de 



desarrollo, y utilitarios; 



 



c) activos físicos: equipamiento de computación, equipamiento de comunicaciones, 



medios removibles y otros equipamientos; 



 



d) instalaciones: edificios, ubicaciones físicas, tendido eléctrico, red de agua y gas, etc.; 



 



e) servicios: servicios de cómputo y de comunicaciones, servicios generales, por 



ejemplo: calefacción, iluminación, energía, y aire acondicionado; 



 



f) personas, y sus calificaciones, habilidades y experiencia; 



 



g) activos intangibles, tales como la reputación y la imagen del Organismo. 



 



El inventario será actualizado ante cualquier modificación de la información registrada 



y revisado con una periodicidad de ...... (establecer período no mayor a 6 meses). 



 



El encargado de elaborar el inventario y mantenerlo actualizado es cada Responsable de 



Unidad Organizativa. 



 



7.1.2 Control: Propiedad de los activos 



 



Toda la información y los activos junto a sus medios de procesamiento de información 



deben ser propiedad de un responsable designado en el organismo. 



 



Se designarán los Propietarios de los activos identificados, quienes deben cumplir sus 



funciones de propietario, esto es: 



 



a) informar sobre cualquier cambio que afecte el inventario de activos 



 



b) clasificar los activos en función a su valor 



 



c) definir los requisitos de seguridad de los activos 



 



d) velar por la implementación y el mantenimiento de los controles de seguridad 











requeridos en los activos 



 



Cabe aclarar que, si bien los propietarios pueden delegar la administración de sus 



funciones a personal idóneo a su cargo, conservarán la responsabilidad del 



cumplimiento de las mismas. La delegación de la administración por parte de los 



propietarios de los activos será documentada por los mismos y proporcionada al 



Responsable de Seguridad de la Información. 



 



7.1.3 Control: Uso aceptable de los activos 



 



Se identificarán, documentarán e implementarán reglas para el uso aceptable de la 



información y los activos asociados con las instalaciones de procesamiento de la 



información. 



 



Todos los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes deben seguir las reglas 



para el uso aceptable de la información y los activos asociados con las instalaciones de 



procesamiento de la misma, incluyendo: 



 



a) correo electrónico, 



 



b) sistemas de gestión, 



 



c) estaciones de trabajo, 



 



d) dispositivos móviles, 



 



e) herramientas y equipamiento de de publicación de contenidos 



 



f) etc. 



 



7.2 Categoría: Clasificación de la información 



 



Objetivo 



 



Asegurar que la información reciba un nivel de protección apropiado. 



 



La información debe ser clasificada para indicar la necesidad, prioridades y grado de 



protección esperado cuando se maneja la información. 



 



La información tiene diversos grados de confidencialidad e importancia. Algunos ítems 



pueden requerir un nivel de protección adicional o manejo especial. Se debe utilizar un 



esquema de clasificación de información para definir un conjunto apropiado de niveles 



de protección y comunicar la necesidad de medidas de uso especiales. 



 



7.2.1 Control: Directrices de clasificación 



 



Para clasificar un Activo de Información, se evaluarán las tres características de la 



información en las cuales se basa la seguridad: confidencialidad, integridad y 



disponibilidad. 



 











A continuación se establece la metodología de clasificación de la información propuesta 



en función a cada una de las mencionadas características: 



 



• Confidencialidad: 



 



0- Información que puede ser conocida y utilizada sin autorización por cualquier 



persona, sea empleado del Organismo o no. PUBLICO 



 



1- Información que puede ser conocida y utilizada por todos los empleados del 



Organismo y algunas entidades externas debidamente autorizadas, y cuya divulgación o 



uso no autorizados podría ocasionar riesgos o pérdidas leves para el Organismo, el 



Sector Público Nacional o terceros. RESERVADA - USO INTERNO 



 



2- Información que sólo puede ser conocida y utilizada por un grupo de empleados, que 



la necesiten para realizar su trabajo, y cuya divulgación o uso no autorizados podría 



ocasionar pérdidas significativas al Organismo, al Sector Público Nacional o a terceros. 



RESERVADA - CONFIDENCIAL 



 



3- Información que sólo puede ser conocida y utilizada por un grupo muy reducido de 



empleados, generalmente de la alta dirección del Organismo, y cuya divulgación o uso 



no autorizados podría ocasionar pérdidas graves al mismo, al Sector Público Nacional o 



a terceros. RESERVADA SECRETA 



 



• Integridad: 



 



0- Información cuya modificación no autorizada puede repararse fácilmente, o no afecta 



la operatoria del Organismo. 



 



1- Información cuya modificación no autorizada puede repararse aunque podría 



ocasionar pérdidas leves para el Organismo, el Sector Público Nacional o terceros. 



 



2- Información cuya modificación no autorizada es de difícil reparación y podría 



ocasionar pérdidas significativas para el Organismo, el Sector Público Nacional o 



terceros. 



 



3- Información cuya modificación no autorizada no podría repararse, ocasionando 



pérdidas graves al Organismo, al Sector Público Nacional o a terceros. 



 



• Disponibilidad: 



 



0- Información cuya inaccesibilidad no afecta la operatoria del Organismo. 



 



1- Información cuya inaccesibilidad permanente durante ....... (definir un plazo no 



menor a una semana) podría ocasionar pérdidas significativas para el Organismo, el 



Sector Público Nacional o terceros. 



 



2- Información cuya inaccesibilidad permanente durante ....... (definir un plazo no 



menor a un día) podría ocasionar pérdidas significativas al Organismo, al Sector Público 



Nacional o a terceros. 



 











3- Información cuya inaccesibilidad permanente durante ....... (definir un plazo no 



menor a una hora) podría ocasionar pérdidas significativas al Organismo, al Sector 



Público Nacional o a terceros. 



 



Al referirse a pérdidas, se contemplan aquellas mesurables (materiales) y no mesurables 



(imagen, valor estratégico de la información, obligaciones contractuales o públicas, 



disposiciones legales, etc.). 



 



Se asignará a la información un valor por cada uno de estos criterios. Luego, se 



clasificará la información en una de las siguientes categorías: 



 



• CRITICIDAD BAJA: ninguno de los valores asignados superan el 1. 



 



• CRITICIDAD MEDIA: alguno de los valores asignados es 2 



 



• CRITICIDAD ALTA: alguno de los valores asignados es 3 



 



Sólo el Propietario de la Información puede asignar o cambiar su nivel de clasificación, 



cumpliendo con los siguientes requisitos previos: 



 



• Asignarle una fecha de efectividad. 



 



• Comunicárselo al depositario del recurso. 



 



• Realizar los cambios necesarios para que los Usuarios conozcan la nueva clasificación. 



 



Luego de clasificada la información, el propietario de la misma identificará los recursos 



asociados (sistemas, equipamiento, servicios, etc.) y los perfiles funcionales que deben 



tener acceso a la misma. 



 



En adelante se mencionará como “información clasificada” (o “datos clasificados”) a 



aquella que se encuadre en los niveles 1, 2 ó 3 de Confidencialidad. 



 



7.2.2 Control: Etiquetado y manipulado de la información 



 



Se definirán procedimientos para el rotulado y manejo de información, de acuerdo al 



esquema de clasificación definido. Los mismos contemplarán los recursos de 



información tanto en formatos físicos como electrónicos e incorporarán las siguientes 



actividades de procesamiento de la información: 



 



- Copia; 



 



- Almacenamiento; 



 



- Transmisión por correo, fax, correo electrónico; 



 



- Transmisión oral (telefonía fija y móvil, correo de voz, contestadores automáticos, 



etc.). 



 



- Transmisión a través de mecanismos de intercambio de archivos (FTP, 











almacenamiento masivo remoto, etc.) 



 



Para cada uno de los niveles de clasificación, se deben definir los procedimientos de 



manejo seguros, incluyendo las actividades de procesamiento, almacenaje, transmisión, 



de-clasificación y destrucción. 



 



8. Cláusula: Recursos Humanos 



 



 



 



Generalidades 



 



La seguridad de la información se basa en la capacidad para preservar su integridad, 



confidencialidad y disponibilidad, por parte de los elementos involucrados en su 



tratamiento: equipamiento, software, procedimientos, así como de los recursos humanos 



que utilizan dichos componentes. 



 



En este sentido, es fundamental educar e informar al personal desde su ingreso y en 



forma continua, cualquiera sea su situación de revista, acerca de las medidas de 



seguridad que afectan al desarrollo de sus funciones y de las expectativas depositadas en 



ellos en materia de seguridad y asuntos de confidencialidad. De la misma forma, es 



necesario definir las sanciones que se aplicarán en caso de incumplimiento. 



 



La implementación de la Política de Seguridad de la Información tiene como meta 



minimizar la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Es por ello que resulta necesario 



implementar un mecanismo que permita reportar las debilidades y los incidentes tan 



pronto como sea posible, a fin de subsanarlos y evitar eventuales replicaciones. Por lo 



tanto, es importante analizar las causas del incidente producido y aprender del mismo, a 



fin de corregir las prácticas existentes, que no pudieron prevenirlo, y evitarlo en el 



futuro. 



 



Objetivo 



 



Reducir los riesgos de error humano, comisión de ilícitos, uso inadecuado de 



instalaciones y recursos, y manejo no autorizado de la información. 



 











Explicitar las responsabilidades en materia de seguridad en la etapa de reclutamiento de 



personal e incluirlas en los acuerdos a firmarse y verificar su cumplimiento durante el 



desempeño del individuo como empleado. 



 



Garantizar que los usuarios estén al corriente de las amenazas e incumbencias en 



materia de seguridad de la información, y se encuentren capacitados para respaldar la 



Política de Seguridad del Organismo en el transcurso de sus tareas normales. 



 



Establecer Compromisos de Confidencialidad con todo el personal y usuarios externos 



de las instalaciones de procesamiento de información. 



 



Establecer las herramientas y mecanismos necesarios para promover la comunicación de 



debilidades existentes en materia de seguridad, así como de los incidentes ocurridos, 



con el objeto de minimizar sus efectos y prevenir su reincidencia. 



 



Alcance 



 



Esta Política se aplica a todo el personal del Organismo, cualquiera sea su situación de 



revista, y al personal externo que efectúe tareas dentro del ámbito del Organismo. 



 



Responsabilidad 



 



El Responsable del Area de Recursos Humanos incluirá las funciones relativas a la 



seguridad de la información en las descripciones de puestos de los empleados, 



informará a todo el personal que ingresa de sus obligaciones respecto del cumplimiento 



de la Política de Seguridad de la Información, gestionará los Compromisos de 



Confidencialidad con el personal y coordinará las tareas de capacitación de usuarios 



respecto de la presente Política. 



 



El Responsable del Area Jurídica participará en la confección del Compromiso de 



Confidencialidad a firmar por los empleados y terceros que desarrollen funciones en el 



organismo, en el asesoramiento sobre las sanciones a ser aplicadas por incumplimiento 



de la presente Política y en el tratamiento de incidentes de seguridad que requieran de su 



intervención. 



 



Política 



 



8.1 Categoría: Antes del empleo 



 



Objetivo 



 



Asegurar que los empleados, contratistas y terceros entiendan sus responsabilidades, y 



sean idóneos para los roles para los cuales son considerados; y reducir el riesgo de robo, 



fraude y mal uso de los medios. 



 



Las responsabilidades de seguridad deben ser tratadas antes del empleo en las 



definiciones de trabajo adecuadas y en los términos y condiciones del empleo 



 



8.1.1 Control: Funciones y responsabilidades 



 











Las funciones y responsabilidades en materia de seguridad serán incorporadas en la 



descripción de las responsabilidades de los puestos de trabajo. 



 



Estas incluirán las responsabilidades generales relacionadas con la implementación y el 



mantenimiento de la Política de Seguridad, y las responsabilidades específicas 



vinculadas a la protección de cada uno de los activos, o la ejecución de procesos o 



actividades de seguridad determinadas. 



 



Se definirán y comunicarán claramente los roles y responsabilidades de seguridad a los 



candidatos para el puesto de trabajo durante el proceso de preselección. 



 



8.1.2 Control: Investigación de antecedentes 



 



Se llevarán a cabo controles de verificación del personal en el momento en que se 



solicita el puesto. Estos controles incluirán todos los aspectos que indiquen las normas 



que a tal efecto, alcanzan al Organismo. 



 



Los chequeos de verificación deben incluir: 



 



a) Disponibilidad de referencias de carácter satisfactorias 



 



b) Chequeo del currículum vitae del postulante 



 



c) Confirmación de títulos académicos y profesionales mencionados por el postulante 



 



d) Acreditación de su identidad 



 



8.1.3 Control: Términos y condiciones de contratación 



 



Como parte de sus términos y condiciones iniciales de empleo, los empleados, 



cualquiera sea su situación de revista, firmarán un Compromiso de Confidencialidad o 



no divulgación, en lo que respecta al tratamiento de la información del Organismo. La 



copia firmada del Compromiso debe ser retenida en forma segura por el Area de 



Recursos Humanos u otra competente. 



 



Asimismo, mediante el Compromiso de Confidencialidad el empleado declarará 



conocer y aceptar la existencia de determinadas actividades que pueden ser objeto de 



control y monitoreo. Estas actividades deben ser detalladas a fin de no violar el derecho 



a la privacidad del empleado. 



 



Se desarrollará un procedimiento para la suscripción del Compromiso de 



Confidencialidad donde se incluirán aspectos sobre: 



 



a) Suscripción inicial del Compromiso por parte de la totalidad del personal. 



 



b) Revisión del contenido del Compromiso cada ….(indicar período no mayor al año). 



 



c) Método de re-suscripción en caso de modificación del texto del Compromiso. 



 



Los términos y condiciones de empleo establecerán la responsabilidad del empleado en 











materia de seguridad de la información. 



 



Cuando corresponda, los términos y condiciones de empleo establecerán que estas 



responsabilidades se extienden más allá de los límites de la sede del Organismo y del 



horario normal de trabajo. 



 



Los derechos y obligaciones del empleado relativos a la seguridad de la información, 



por ejemplo en relación con las leyes de Propiedad Intelectual o la legislación de 



protección de datos, se encontrarán aclarados e incluidos en los términos y condiciones 



de empleo. 



 



8.2 Categoría: Durante el empleo 



 



Objetivo 



 



Asegurar que los usuarios empleados, contratistas y terceras personas estén al tanto de 



las amenazas e inquietudes de la seguridad de la información, sus responsabilidades y 



obligaciones, y estén equipadas para apoyar la política de seguridad organizacional en el 



curso de su trabajo normal, y reducir el riesgo de error humano. 



 



Se deben definir las responsabilidades de la gerencia para asegurar que se aplique la 



seguridad a lo largo de todo el tiempo del empleo de la persona dentro del Organismo. 



 



8.2.1 Control: Responsabilidad de la dirección 



 



La dirección solicitará a los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes que 



apliquen la seguridad en concordancia con las políticas y procedimientos establecidos 



por la organización, cumpliendo con o siguiente: 



 



a) estar adecuadamente informados de sus roles y responsabilidades de seguridad de la 



información antes de que se les otorgue el acceso a información sensible o a los 



sistemas de información; 



 



b) ser provistos de guías para establecer las expectativas de seguridad de su rol dentro 



del Organismo; 



 



c) ser motivados para cumplir con las políticas de seguridad del Organismo; 



 



d) alcancen un nivel de conciencia sobre la seguridad acorde con sus roles y 



responsabilidades dentro del Organismo; 



 



e) cumplir con las condiciones y términos del empleo, los cuales incluyen las políticas 



de seguridad de la información del Organismo y métodos adecuados de trabajo; 



 



f) mantenerse con las habilidades y calificaciones adecuadas. 



 



Si los empleados, contratistas y usuarios no son conscientes de sus responsabilidades de 



seguridad, ellos pueden causar daños considerables al organismo. Un personal motivado 



tiene más probabilidades de ser más confiable y causar menos incidentes de seguridad 



de la información. 











 



8.2.2 Control: Concientización, formación y capacitación en seguridad de la 



información 



 



Todos los empleados del Organismo y, cuando sea pertinente, los usuarios externos y 



los terceros que desempeñen funciones en el organismo, recibirán una adecuada 



capacitación y actualización periódica en materia de la política, normas y 



procedimientos del Organismo. Esto comprende los requerimientos de seguridad y las 



responsabilidades legales, así como la capacitación referida al uso correcto de las 



instalaciones de procesamiento de información y el uso correcto de los recursos en 



general, como por ejemplo su estación de trabajo. 



 



El Responsable del Area de Recursos Humanos será el encargado de coordinar las 



acciones de capacitación que surjan de la presente Política. 



 



Cada ........ (indicar periodicidad no mayor a un año) se revisará el material 



correspondiente a la capacitación, a fin de evaluar la pertinencia de su actualización, de 



acuerdo al estado del arte de ese momento. 



 



Las siguientes áreas serán encargadas de generar el material de capacitación 
 
 



Areas Responsables del Material de Capacitación 



................................................. 



................................................. 



 



Adicionalmente, las áreas responsables de generar el material de capacitación 



dispondrán de información sobre seguridad de la Información para la Administración 



Pública Nacional en la Coordinación de Emergencias en Redes Teleinformáticas para 



complementar los materiales por ellas generados. 



 



El personal que ingrese al Organismo recibirá el material, indicándosele el 



comportamiento esperado en lo que respecta a la seguridad de la información, antes de 



serle otorgados los privilegios de acceso a los sistemas que correspondan. 



 



Por otra parte, se arbitrarán los medios técnicos necesarios para comunicar a todo el 



personal, eventuales modificaciones o novedades en materia de seguridad, que deban 



ser tratadas con un orden preferencial. 



 



8.2.3 Control: Proceso disciplinario 



 



Se seguirá el proceso disciplinario formal contemplado en las normas estatutarias, 



escalafonarias y convencionales que rigen al personal de la Administración Pública 



Nacional, para los empleados que violen la Política, Normas y Procedimientos de 



Seguridad del Organismo. 



 



El proceso disciplinario también se puede utilizar como un elemento disuasivo para 











evitar que los empleados, contratistas y terceros que violen la políticas y procedimientos 



de la seguridad del organismo y cualquier otro incumplimiento de la seguridad. 



 



8.3 Categoría: Cese del empleo o cambio de puesto de trabajo 



 



Objetivo 



 



Asegurar que los usuarios empleados, contratistas y terceras personas salgan del 



Organismo o cambien de empleo de una manera ordenada. 



 



Se deben establecer las responsabilidades para asegurar que la salida del Organismo del 



usuario empleado, contratista o tercera persona sea manejada y se complete la 



devolución de todo el equipo y se eliminen todos los derechos de acceso. 



 



8.3.1 Control: Responsabilidad del cese o cambio 



 



Las responsabilidades para realizar la desvinculación o cambio de puesto deben ser 



claramente definidas y asignadas, incluyendo requerimientos de seguridad y 



responsabilidades legales a posteriori y, cuando sea apropiado, las responsabilidades 



contenidas dentro de cualquier acuerdo de confidencialidad, y los términos y 



condiciones de empleo con continuidad por un período definido de tiempo luego de la 



finalización del trabajo del empleado, contratista o usuario de tercera parte. 



 



Puede ser necesario informar a los empleados, contratistas y terceros de los cambios en 



el personal y los acuerdos de operación. 



 



8.3.2 Control: Devolución de activos 



 



Todos los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes deben devolver todos los 



activos de la organización en su poder (software, documentos corporativos, 



equipamiento, dispositivos de computación móviles, tarjetas de crédito, tarjetas de 



ingreso, etc.) tras la terminación de su empleo, contrato, o acuerdo. 



 



En los casos donde el empleado, contratista y usuarios tengan conocimiento que es 



importante para las operaciones actuales, esa información debe ser documentada y 



transferida al organismo. 



 



8.3.3 Control: Retiro de los derechos de acceso 



 



Se revisarán los derechos de acceso de un individuo a los activos asociados con los 



sistemas y servicios de información tras la desvinculación, Esto determinará si es 



necesario remover los derechos de acceso. 



 



Con el cambio de un empleo deben removerse todos los derechos de acceso que no 



fueron aprobados para el nuevo empleo, comprendiendo esto accesos lógicos y físicos, 



llaves, tarjetas de identificación, instalaciones de procesamiento de la información, 



suscripciones, y remoción de cualquier documentación que lo identifique como un 



miembro corriente del Organismo. 



 



Si un empleado, contratista o usuario de tercera parte que se está desvinculando tiene 











conocimiento de contraseñas para cuentas que permanecen activas, éstas deben ser 



cambiadas tras la finalización o cambio de empleo, contrato o acuerdo. 



 



Se evaluará la reducción o eliminación de los derechos de acceso a los activos de la 



información y a las instalaciones de procesamiento de la información antes de que el 



empleo termine o cambie, dependiendo de factores de riesgos, tales como: 



 



a) si la terminación o cambio es iniciado por el empleado, contratista o usuario de 



tercera parte, o por la gestión y la razón de la finalización; 



 



b) las responsabilidades actuales del empleado, contratista o cualquier otro usuario; 



 



c) el valor de los activos accesibles actualmente. 



 



9. Cláusula: Física y Ambiental 



 



 



 



Generalidades 



 



La seguridad física y ambiental brinda el marco para minimizar los riesgos de daños e 



interferencias a la información y a las operaciones del Organismo. Asimismo, pretende 



evitar al máximo el riesgo de accesos físicos no autorizados, mediante el 



establecimiento de perímetros de seguridad. 



 



Se distinguen tres conceptos a tener en cuenta: la protección física de accesos, la 



protección ambiental y el transporte, protección y mantenimiento de equipamiento y 



documentación. 



 



El establecimiento de perímetros de seguridad y áreas protegidas facilita la 



implementación de controles tendientes a proteger las instalaciones de procesamiento de 



información crítica o sensible del Organismo, de accesos físicos no autorizados. 



 



El control de los factores ambientales permite garantizar el correcto funcionamiento de 



los equipos de procesamiento y minimizar las interrupciones de servicio. Deben 



contemplarse tanto los riesgos en las instalaciones del Organismo como en instalaciones 











próximas a la sede del mismo que puedan interferir con las actividades. 



 



El equipamiento donde se almacena información es susceptible de mantenimiento 



periódico, lo cual implica en ocasiones su traslado y permanencia fuera de las áreas 



protegidas del Organismo. Dichos procesos deben ser ejecutados bajo estrictas normas 



de seguridad y de preservación de la información almacenada en los mismos. Así 



también se tendrá en cuenta la aplicación de dichas normas en equipamiento 



perteneciente al Organismo pero situado físicamente fuera del mismo (“housing”) así 



como en equipamiento ajeno que albergue sistemas y/o preste servicios de 



procesamiento de información al Organismo (“hosting”). 



 



La información almacenada en los sistemas de procesamiento y la documentación 



contenida en diferentes medios de almacenamiento, son susceptibles de ser recuperadas 



mientras no están siendo utilizados. Es por ello que el transporte y la disposición final 



presentan riesgos que deben ser evaluados. 



 



Gran cantidad de información manejada en las oficinas se encuentra almacenada en 



papel, por lo que es necesario establecer pautas de seguridad para la conservación de 



dicha documentación; y para su destrucción cuando así lo amerite. 



 



Objetivo 



 



Prevenir e impedir accesos no autorizados, daños e interferencia a las sedes, 



instalaciones e información del Organismo. 



 



Proteger el equipamiento de procesamiento de información crítica del Organismo 



ubicándolo en áreas protegidas y resguardadas por un perímetro de seguridad definido, 



con medidas de seguridad y controles de acceso apropiados. Asimismo, contemplar la 



protección del mismo en su traslado y permanencia fuera de las áreas protegidas, por 



motivos de mantenimiento u otros. 



 



Controlar los factores ambientales que podrían perjudicar el correcto funcionamiento 



del equipamiento informático que alberga la información del Organismo. 



 



Implementar medidas para proteger la información manejada por el personal en las 



oficinas, en el marco normal de sus labores habituales. 



 



Proporcionar protección proporcional a los riesgos identificados. 



 



Alcance 



 



Esta Política se aplica a todos los recursos físicos relativos a los sistemas de 



información del Organismo: instalaciones, equipamiento, cableado, expedientes, medios 



de almacenamiento, etc. 



 



Responsabilidad 



 



El Responsable de Seguridad de la Información definirá junto con el Responsable del 



Area Informática y los Propietarios de Información, según corresponda, las medidas de 



seguridad física y ambiental para el resguardo de los activos críticos, en función a un 











análisis de riesgos, y controlará su implementación. Asimismo, verificará el 



cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad física y ambiental indicadas en el 



presente Capítulo. 



 



El Responsable del Area Informática asistirá al Responsable de Seguridad de la 



Información en la definición de las medidas de seguridad a implementar en áreas 



protegidas, y coordinará su implementación. Asimismo, controlará el mantenimiento del 



equipamiento informático de acuerdo a las indicaciones de proveedores tanto dentro 



como fuera de las instalaciones del Organismo. 



 



Los Responsables de Unidades Organizativas definirán los niveles de acceso físico del 



personal del organismo a las a las áreas restringidas bajo su responsabilidad. 



 



Los Propietarios de la Información autorizarán formalmente el trabajo fuera de las 



instalaciones con información de su incumbencia a los empleados del Organismo 



cuando lo crean conveniente. 



 



La Unidad de Auditoría Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de 



Seguridad de la Información revisará los registros de acceso a las áreas protegidas. 



 



Todo el personal del Organismo es responsable del cumplimiento de la política de 



pantallas y escritorios limpios, para la protección de la información relativa al trabajo 



diario en las oficinas. 



 



Política 



 



9.1 Categoría: Areas Seguras 



 



Objetivo 



 



Evitar el acceso físico no autorizado, daño e interferencia con la información y los 



locales del Organismo. 



 



Los medios de procesamiento de información crítica o confidencial deben ubicarse en 



áreas seguras, protegidas por los perímetros de seguridad definidos, con las barreras de 



seguridad y controles de entrada apropiados. Deben estar físicamente protegidos del 



acceso no autorizado, daño e interferencia. 



 



9.1.1 Control: Perímetro de seguridad física 



 



La protección física se llevará a cabo mediante la creación de diversas barreras o 



medidas de control físicas alrededor de las sedes del Organismo y de las instalaciones 



de procesamiento de información. 



 



El Organismo utilizará perímetros de seguridad para proteger las áreas que contienen 



instalaciones de procesamiento de información, de suministro de energía eléctrica, de 



aire acondicionado, y cualquier otra área considerada crítica para el correcto 



funcionamiento de los sistemas de información. Un perímetro de seguridad está 



delimitado por una barrera, por ejemplo una pared, una puerta de acceso controlado por 



dispositivo de autenticación o un escritorio u oficina de recepción atendidos por 











personas. El emplazamiento y la fortaleza de cada barrera estarán definidas por el 



Responsable del Area Informática con el asesoramiento del Responsable de Seguridad 



de la Información, de acuerdo a la evaluación de riesgos efectuada. 



 



Se considerarán e implementarán los siguientes lineamientos y controles, según 



corresponda: 



 



a) Definir y documentar claramente el perímetro de seguridad. 



 



b) Ubicar las instalaciones de procesamiento de información dentro del perímetro de un 



edificio o área de construcción físicamente sólida (por ejemplo no deben existir 



aberturas en el perímetro o áreas donde pueda producirse fácilmente una irrupción). Las 



paredes externas del área deben ser sólidas y todas las puertas que comunican con el 



exterior deben estar adecuadamente protegidas contra accesos no autorizados, por 



ejemplo mediante mecanismos de control, vallas, alarmas, cerraduras, etc. 



 



c) Verificar la existencia de un área de recepción atendida por personal. Si esto no fuera 



posible se implementarán los siguientes medios alternativos de control de acceso físico 



al área o edificio:....... (indicar otros medios alternativos de control). El acceso a dichas 



áreas y edificios estará restringido exclusivamente al personal autorizado. Los métodos 



implementados registrarán cada ingreso y egreso en forma precisa. 



 



d) Extender las barreras físicas necesarias desde el piso (real) hasta el techo (real), a fin 



de impedir el ingreso no autorizado y la contaminación ambiental, por ejemplo por 



incendio, humedad e inundación. 



 



e) Identificar claramente todas las puertas de incendio de un perímetro de seguridad. 



 



Un área segura puede ser una oficina con llave, o varias oficinas rodeadas por una 



barrera de seguridad física interna continua. Pueden ser necesarios barreras y perímetros 



adicionales para controlar el acceso físico entre las áreas con diferentes requerimientos 



de seguridad, dentro del mismo perímetro de seguridad 



 



El Responsable de Seguridad de la Información llevará un registro actualizado de los 



sitios protegidos, indicando: 



 



a) Identificación del Edificio y Area. 



 



b) Principales elementos a proteger. 



 



c) Medidas de protección física 



 



9.1.2 Control: Controles físicos de entrada 



 



Las áreas protegidas se resguardarán mediante el empleo de controles de acceso físico, 



los que serán determinados por el Responsable de Seguridad de la Información junto 



con el Responsable del Area Informática, a fin de permitir el acceso sólo al personal 



autorizado. Estos controles de acceso físico tendrán, por lo menos, las siguientes 



características: 



 











a) Supervisar o inspeccionar a los visitantes a áreas protegidas y registrar la fecha y 



horario de su ingreso y egreso. Sólo se permitirá el acceso mediando propósitos 



específicos y autorizados e instruyéndose al visitante en el momento de ingreso sobre 



los requerimientos de seguridad del área y los procedimientos de emergencia. 



 



b) Controlar y limitar el acceso a la información clasificada y a las instalaciones de 



procesamiento de información, exclusivamente a las personas autorizadas. Se utilizarán 



los siguientes controles de autenticación para autorizar y validar todos los accesos:....... 



(por ejemplo: personal de guardia con listado de personas habilitadas o por tarjeta 



magnética o inteligente y número de identificación personal (PIN), etc.). Se mantendrá 



un registro protegido para permitir auditar todos los accesos. 



 



c) Implementar el uso de una identificación unívoca visible para todo el personal del 



área protegida e instruirlo acerca de cuestionar la presencia de desconocidos no 



escoltados por personal autorizado y a cualquier persona que no exhiba una 



identificación visible. 



 



d) Revisar y actualizar cada ……. (definir período no mayor a 6 meses) los derechos de 



acceso a las áreas protegidas, los que serán documentados y firmados por el 



Responsable de la Unidad Organizativa de la que dependa. 



 



e) Revisar los registros de acceso a las áreas protegidas. Esta tarea la realizará la Unidad 



de Auditoría Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de Seguridad de 



la Información. 



 



9.1.3 Control: Seguridad de oficinas, despachos, instalaciones 



 



Para la selección y el diseño de un área protegida se tendrá en cuenta la posibilidad de 



daño producido por incendio, inundación, explosión, agitación civil, y otras formas de 



desastres naturales o provocados por el hombre. También se tomarán en cuenta las 



disposiciones y normas (estándares) en materia de sanidad y seguridad. Asimismo, se 



considerarán las amenazas a la seguridad que representan los edificios y zonas aledañas, 



por ejemplo, filtración de agua desde otras instalaciones. 



 



Se definen los siguientes sitios como áreas protegidas del Organismo 



 
 



Areas Protegidas 



.............................................. 



.............................................. 



 



Se establecen las siguientes medidas de protección para áreas protegidas: 



 



a) Ubicar las instalaciones críticas en lugares a los cuales no pueda acceder personal no 



autorizado. 



 











b) Establecer que los edificios o sitios donde se realicen actividades de procesamiento 



de información serán discretos y ofrecerán un señalamiento mínimo de su propósito, sin 



signos obvios, exteriores o interiores. 



 



c) Ubicar las funciones y el equipamiento de soporte, por ejemplo: impresoras, 



fotocopiadoras, máquinas de fax, adecuadamente dentro del área protegida para evitar 



solicitudes de acceso, el cual podría comprometer la información. 



 



d) Establecer que las puertas y ventanas permanecerán cerradas cuando no haya 



vigilancia. Se agregará protección externa a las ventanas, en particular las que se 



encuentran en planta baja o presenten riesgos especiales. 



 



e) Implementar los siguientes mecanismos de control para la detección de intrusos: 



........... (detallar cuáles). Los mismos serán instalados según estándares profesionales y 



probados periódicamente. Estos mecanismos de control comprenderán todas las puertas 



exteriores y ventanas accesibles. 



 



f) Separar las instalaciones de procesamiento de información administradas por el 



Organismo de aquéllas administradas por terceros. 



 



g) Restringir el acceso público a las guías telefónicas y listados de teléfonos internos 



que identifican las ubicaciones de las instalaciones de procesamiento de información 



sensible. 



 



h) Almacenar los materiales peligrosos o combustibles en los siguientes lugares seguros 



a una distancia prudencial de las áreas protegidas del Organismo: ......... (incluir lista de 



lugares seguros). Los suministros, como los útiles de escritorio, no serán trasladados al 



área protegida hasta que sean requeridos. 



 



i) Almacenar los equipos redundantes y la información de resguardo (back up) en un 



sitio seguro y distante del lugar de procesamiento, para evitar daños ocasionados ante 



eventuales contingencias en el sitio principal: ............. (detallar ubicación). 



 



9.1.4 Control: Protección contra amenazas externas y de origen ambiental 



 



Se debe asignar y aplicar protección física contra daño por fuego, inundación, 



terremoto, explosión, revuelta civil y otras formas de desastres naturales o causados por 



el hombre. 



 



Se debe prestar consideración a cualquier amenaza contra la seguridad presentada por 



locales vecinos; por ejemplo, un fuego en un edificio vecino, escape de agua en el techo 



o pisos en sótano o una explosión en la calle. 



 



Se debe considerar los siguientes lineamientos para evitar el daño por fuego, 



inundación, terremoto, explosión, revuelta civil y otras formas de desastres naturales o 



causados por el hombre: 



 



a) los materiales peligrosos o combustibles deben ser almacenados a una distancia 



segura del área asegurada. Los suministros a granel como papelería no deben 



almacenarse en el área asegurada; 











 



b) el equipo de reemplazo y los medios de respaldo debieran ubicarse a una distancia 



segura para evitar el daño de un desastre que afecte el local principal; 



 



c) se debe proporcionar equipo contra-incendios ubicado adecuadamente. 



 



9.1.5 Control: Trabajo en áreas seguras 



 



Para incrementar la seguridad de las áreas protegidas, se establecen los siguientes 



controles y lineamientos adicionales. Esto incluye controles para el personal que trabaja 



en el área protegida, así como para las actividades de terceros que tengan lugar allí: 



 



a) Dar a conocer al personal la existencia del área protegida, o de las actividades que allí 



se llevan a cabo, sólo si es necesario para el desarrollo de sus funciones. 



 



b) Evitar la ejecución de trabajos por parte de terceros sin supervisión. 



 



c) Bloquear físicamente e inspeccionar periódicamente las áreas protegidas 



desocupadas. 



 



d) Limitar el acceso al personal del servicio de soporte externo a las áreas protegidas o a 



las instalaciones de procesamiento de información sensible. Este acceso, como el de 



cualquier otra persona ajena que requiera acceder al área protegida, será otorgado 



solamente cuando sea necesario y se encuentre autorizado y monitoreado. Se mantendrá 



un registro de todos los accesos de personas ajenas. 



 



e) Pueden requerirse barreras y perímetros adicionales para controlar el acceso físico 



entre áreas con diferentes requerimientos de seguridad, y que están ubicadas dentro del 



mismo perímetro de seguridad. 



 



f) Impedir el ingreso de equipos de computación móvil, fotográficos, de vídeo, audio o 



cualquier otro tipo de equipamiento que registre información, a menos que hayan sido 



formalmente autorizadas por el Responsable de dicho área o el Responsable del Area 



Informática y el Responsable de Seguridad de la Información. 



 



g) Prohibir comer, beber y fumar dentro de las instalaciones de procesamiento de la 



información. 



 



9.1.6 Control: Areas de acceso público, de carga y descarga 



 



Se controlarán las áreas de Recepción y Distribución, las cuales estarán aisladas de las 



instalaciones de procesamiento de información, a fin de impedir accesos no autorizados. 



 



Para ello se establecerán controles físicos que considerarán los siguientes lineamientos: 



 



a) Limitar el acceso a las áreas de depósito, desde el exterior de la sede del Organismo, 



sólo al personal previamente identificado y autorizado. 



 



b) Diseñar el área de depósito de manera tal que los suministros puedan ser descargados 



sin que el personal que realiza la entrega acceda a otros sectores del edificio. 











 



c) Proteger todas las puertas exteriores del depósito cuando se abre la puerta interna. 



 



d) Inspeccionar el material entrante para descartar peligros potenciales antes de ser 



trasladado desde el área de depósito hasta el lugar de uso. 



 



e) Registrar el material entrante al ingresar al sitio pertinente. 



 



f) Cuando fuese posible, el material entrante debe estar segregado o separado en sus 



diferentes partes que lo constituyan. 



 



9.2 Categoría: Seguridad de los equipos 



 



Objetivo 



 



Evitar pérdida, daño, robo o compromiso de los activos y la interrupción de las 



actividades del Organismo. 



 



Se debe proteger el equipo de amenazas físicas y ambientales. 



 



9.2.1 Control: emplazamiento y protección de equipos 



 



El equipamiento será ubicado y protegido de tal manera que se reduzcan los riesgos 



ocasionados por amenazas y peligros ambientales, y las oportunidades de acceso no 



autorizado, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 



 



a) Ubicar el equipamiento en un sitio donde se minimice el acceso innecesario y provea 



un control de acceso adecuado. 



 



b) Ubicar las instalaciones de procesamiento y almacenamiento de información que 



manejan datos clasificados, en un sitio que permita la supervisión durante su uso. 



 



c) Aislar los elementos que requieren protección especial para reducir el nivel general 



de protección requerida. 



 



d) Adoptar controles adecuados para minimizar el riesgo de amenazas potenciales, por: 



 
 



Amenazas Potenciales Controles 



Robo o hurto 
 



Incendio 
 



Explosivos 
 



Humo 
 



Inundaciones o filtraciones de agua (o falta de suministro) 
 



Polvo 
 



Vibraciones 
 











 



 



 



e) Se deben establecer lineamientos sobre las actividades de comer, beber y fumar en la 



proximidad de los medios de procesamiento de la información. 



 



f) Revisar regularmente las condiciones ambientales para verificar que las mismas no 



afecten de manera adversa el funcionamiento de las instalaciones de procesamiento de 



la información. Esta revisión se realizará cada: ..............(indicar periodicidad, no mayor 



a seis meses). 



 



g) Se deben aplicar protección contra rayos a todos los edificios y se deben adaptar 



filtros de protección contra rayos a todas las líneas de ingreso de energía y 



comunicaciones. 



 



h) Considerar asimismo el impacto de las amenazas citadas en el punto d) que tengan 



lugar en zonas próximas a la sede del Organismo. 



 



9.2.2 Control: Instalaciones de suministro 



 



El equipamiento estará protegido con respecto a las posibles fallas en el suministro de 



energía u otras anomalías eléctricas. El suministro de energía estará de acuerdo con las 



especificaciones del fabricante o proveedor de cada equipo. Para asegurar la continuidad 



del suministro de energía, se contemplarán las siguientes medidas de control: 



 



a) Disponer de múltiples enchufes o líneas de suministro para evitar un único punto de 



falla en el suministro de energía. 



 



b) Contar con un suministro de energía interrumpible (UPS) para asegurar el apagado 



regulado y sistemático o la ejecución continua del equipamiento que sustenta las 



operaciones críticas del Organismo. La determinación de dichas operaciones críticas, 



será el resultado del análisis de impacto realizado por el Responsable de Seguridad de la 



Información conjuntamente con los Propietarios de la Información con incumbencia. 



Los planes de contingencia contemplarán las acciones que han de emprenderse ante una 



falla de la UPS. Los equipos de UPS serán inspeccionados y probados periódicamente 



para asegurar que funcionan correctamente y que tienen la autonomía requerida. 



 



c) Montar un generador de respaldo para los casos en que el procesamiento deba 



continuar ante una falla prolongada en el suministro de energía. Debe realizarse un 



Efectos químicos 
 



Interferencia en el suministro de energía eléctrica (cortes de 



suministro, variación de tensión) 



 



Radiación electromagnética 
 



Derrumbes 
 



....... 
 











análisis de impacto de las posibles consecuencias ante una interrupción prolongada del 



procesamiento, con el objeto de definir qué componentes será necesario abastecer de 



energía alternativa. Dicho análisis será realizado por el Responsable de Seguridad de la 



Información conjuntamente con los Propietarios de la Información. Se dispondrá de un 



adecuado suministro de combustible para garantizar que el generador pueda funcionar 



por un período prolongado. Cuando el encendido de los generadores no sea automático, 



se asegurará que el tiempo de funcionamiento de la UPS permita el encendido manual 



de los mismos. Los generadores serán inspeccionados y probados periódicamente para 



asegurar que funcionen según lo previsto. 



 



Asimismo, se procurará que los interruptores de emergencia se ubiquen cerca de las 



salidas de emergencia de las salas donde se encuentra el equipamiento, a fin de facilitar 



un corte rápido de la energía en caso de producirse una situación crítica. Se proveerá de 



iluminación de emergencia en caso de producirse una falla en el suministro principal de 



energía. Se implementará protección contra descargas eléctricas en todos los edificios y 



líneas de comunicaciones externas de acuerdo a las normativas vigentes. 



 



Las opciones para lograr la continuidad de los suministros de energía incluyen múltiples 



alimentaciones para evitar que una falla en el suministro de energía. 



 



9.2.3 Control: Seguridad del cableado 



 



El cableado de energía eléctrica y de comunicaciones que transporta datos o brinda 



apoyo a los servicios de información estará protegido contra intercepción o daño, 



mediante las siguientes acciones: 



 



a) Cumplir con los requisitos técnicos vigentes de la República Argentina. 



 



b) Utilizar pisoducto o cableado embutido en la pared, siempre que sea posible, cuando 



corresponda a las instalaciones de procesamiento de información. En su defecto estarán 



sujetas a la siguiente protección alternativa: ...........(indicar protección alternativa del 



cableado). 



 



c) Proteger el cableado de red contra intercepción no autorizada o daño mediante los 



siguientes controles: ... (ejemplo: el uso de conductos o evitando trayectos que 



atraviesen áreas públicas). 



 



d) Separar los cables de energía de los cables de comunicaciones para evitar 



interferencias. 



 



e) Proteger el tendido del cableado troncal (backbone) mediante la utilización de ductos 



blindados. 



 



Para los sistemas sensibles o críticos ........, ....... y ....... (detallar cuáles son), se 



implementarán los siguientes controles adicionales: 



 



a) Instalar conductos blindados y recintos o cajas con cerradura en los puntos terminales 



y de inspección. 



 



b) Utilizar rutas o medios de transmisión alternativos. 











 



9.2.4 Control: Mantenimiento de los equipos 



 



Se realizará el mantenimiento del equipamiento para asegurar su disponibilidad e 



integridad permanentes. Para ello se debe considerar: 



 



a) Someter el equipamiento a tareas de mantenimiento preventivo, de acuerdo con los 



intervalos de servicio y especificaciones recomendados por el proveedor y con la 



autorización formal del Responsables del Area Informática. El Area de Informática 



mantendrá un listado actualizado del equipamiento con el detalle de la frecuencia en que 



se realizará el mantenimiento preventivo. 



 



b) Establecer que sólo el personal de mantenimiento autorizado puede brindar 



mantenimiento y llevar a cabo reparaciones en el equipamiento. 



 



c) Registrar todas las fallas supuestas o reales y todo el mantenimiento preventivo y 



correctivo realizado. 



 



d) Registrar el retiro de equipamiento de la sede del Organismo para su mantenimiento. 



 



e) Eliminar la información confidencial que contenga cualquier equipamiento que sea 



necesario retirar, realizándose previamente las respectivas copias de resguardo. 



 



9.2.5 Control: Seguridad de los equipos fuera de las instalaciones 



 



El uso de equipamiento destinado al procesamiento de información, fuera del ámbito del 



Organismo, será autorizado por el responsable patrimonial. En el caso de que en el 



mismo se almacene información clasificada, debe ser aprobado además por el 



Propietario de la misma. La seguridad provista debe ser equivalente a la suministrada 



dentro del ámbito del Organismo para un propósito similar, teniendo en cuenta los 



riesgos de trabajar fuera de la misma. 



 



Se respetarán permanentemente las instrucciones del fabricante respecto del cuidado del 



equipamiento. Asimismo, se mantendrá una adecuada cobertura de seguro para proteger 



el equipamiento fuera del ámbito del Organismo, cuando sea conveniente. 



 



Los riesgos de seguridad, por ejemplo: daño, robo o intercepción; puede variar 



considerablemente entre los edificios y se debe tomarlo en cuenta para evaluar los 



controles apropiados. 



 



9.2.6 Control: Reutilización o retiro seguro de equipos 



 



La información puede verse comprometida por una desafectación o una reutilización 



descuidada del equipamiento. Los medios de almacenamiento conteniendo material 



sensible, por ejemplo discos rígidos no removibles, serán físicamente destruidos o 



sobrescritos en forma segura en lugar de utilizar las funciones de borrado estándar, 



según corresponda. 



 



Los dispositivos que contengan información confidencial deben requerir una evaluación 



de riesgo para determinar si los ítems debieran ser físicamente destruidos en lugar de 











enviarlos a reparar o descartar. 



 



9.2.7 Control: Retirada de materiales propiedad de la empresa 



 



El equipamiento, la información y el software no serán retirados de la sede del 



Organismo sin autorización formal. 



 



Periódicamente, se llevarán a cabo comprobaciones puntuales para detectar el retiro no 



autorizado de activos del Organismo, las que serán llevadas a cabo por ..... (indicar el 



Area responsable). El personal será puesto en conocimiento de la posibilidad de 



realización de dichas comprobaciones. 



 



Los empleados deben saber que se llevan a cabo chequeos inesperados, y los chequeos 



se deben realizar con la debida autorización de los requerimientos legales y reguladores. 



 



9.2.8 Políticas de Escritorios y Pantallas Limpias. Se adopta una política de escritorios 



limpios para proteger documentos en papel y dispositivos de almacenamiento 



removibles y una política de pantallas limpias en las instalaciones de procesamiento de 



información, a fin de reducir los riesgos de acceso no autorizado, pérdida y daño de la 



información, tanto durante el horario normal de trabajo como fuera del mismo. 



 



Se aplicarán los siguientes lineamientos: 



 



a) Almacenar bajo llave, cuando corresponda, los documentos en papel y los medios 



informáticos, en gabinetes y/u otro tipo de mobiliario seguro cuando no están siendo 



utilizados, especialmente fuera del horario de trabajo. 



 



b) Guardar bajo llave la información sensible o crítica del Organismo (preferentemente 



en una caja fuerte o gabinete a prueba de incendios) cuando no está en uso, 



especialmente cuando no hay personal en la oficina. 



 



c) Desconectar de la red/sistema/servicio las computadoras personales, terminales e 



impresoras asignadas a funciones críticas, cuando están desatendidas. Las mismas deben 



ser protegidas mediante cerraduras de seguridad, contraseñas u otros controles cuando 



no están en uso (como por ejemplo la utilización de protectores de pantalla con 



contraseña). Los responsables de cada área mantendrán un registro de las contraseñas o 



copia de las llaves de seguridad utilizadas en el sector a su cargo. Tales elementos se 



encontrarán protegidos en sobre cerrado o caja de seguridad para impedir accesos no 



autorizados, debiendo dejarse constancia de todo acceso a las mismas, y de los motivos 



que llevaron a tal acción. 



 



d) Proteger los puntos de recepción y envío de correo postal y las máquinas de fax no 



atendidas. 



 



e) Bloquear las fotocopiadoras (o protegerlas de alguna manera del uso no autorizado) 



fuera del horario normal de trabajo. 



 



f) Retirar inmediatamente la información sensible o confidencial, una vez impresa. 



 











10. Cláusula: Gestión de Comunicaciones y Operaciones 



 



 



 



Generalidades 



 



La proliferación de software malicioso, como virus, troyanos, etc., hace necesario que 



se adopten medidas de prevención, a efectos de evitar la ocurrencia de tales amenazas. 



 



Es conveniente separar los ambientes de desarrollo, prueba y operaciones de los 



sistemas del Organismo, estableciendo procedimientos que aseguren la calidad de los 



procesos que se implementen en el ámbito operativo, a fin de minimizar los riesgos de 



incidentes producidos por la manipulación de información operativa. 



 



Los sistemas de información están comunicados entre sí, tanto dentro del Organismo 



como con terceros fuera de él. Por lo tanto es necesario establecer criterios de seguridad 



en las comunicaciones que se establezcan. 



 



Las comunicaciones establecidas permiten el intercambio de información, que debe 



estar regulado para garantizar las condiciones de confidencialidad, integridad y 



disponibilidad de la información que se emite o recibe por los distintos canales. 



 



Objetivo 



 



Garantizar el funcionamiento correcto y seguro de las instalaciones de procesamiento de 



la información y comunicaciones. 



 



Establecer responsabilidades y procedimientos para su gestión y operación, incluyendo 



instrucciones operativas, procedimientos para la respuesta a incidentes y separación de 



funciones. 



 



Alcance 



 



Todas las instalaciones de procesamiento y transmisión de información del Organismo. 



 



Responsabilidad 



 



El Responsable de Seguridad de la información tendrá a su cargo, entre otros: 











 



• Definir procedimientos para el control de cambios a los procesos operativos 



documentados, los sistemas e instalaciones de procesamiento de información, y verificar 



su cumplimiento, de manera que no afecten la seguridad de la información. 



 



• Establecer criterios de aprobación para nuevos sistemas de información, 



actualizaciones y nuevas versiones, contemplando la realización de las pruebas 



necesarias antes de su aprobación definitiva. Verificar que dichos procedimientos de 



aprobación de software incluyan aspectos de seguridad para todas las aplicaciones. 



 



• Definir procedimientos para el manejo de incidentes de seguridad y para la 



administración de los medios de almacenamiento. 



 



• Definir y documentar una norma clara con respecto al uso del correo electrónico. 



 



• Controlar los mecanismos de distribución y difusión de información dentro del 



Organismo. 



 



• Definir y documentar controles para la detección y prevención del acceso no 



autorizado, la protección contra software malicioso y para garantizar la seguridad de los 



datos y los servicios conectados en las redes del Organismo. 



 



• Desarrollar procedimientos adecuados de concientización de usuarios en materia de 



seguridad, controles de acceso al sistema y administración de cambios. 



 



• Verificar el cumplimiento de las normas, procedimientos y controles establecidos. 



 



El Responsable del Area Informática tendrá a su cargo lo siguiente: 



 



• Controlar la existencia de documentación actualizada relacionada con los 



procedimientos de comunicaciones y operaciones. 



 



• Evaluar el posible impacto operativo de los cambios previstos a sistemas y 



equipamiento y verificar su correcta implementación, asignando responsabilidades. 



 



• Administrar los medios técnicos necesarios para permitir la segregación de los 



ambientes de procesamiento. 



 



• Monitorear las necesidades de capacidad de los sistemas en operación y proyectar las 



futuras demandas de capacidad, a fin de evitar potenciales amenazas a la seguridad del 



sistema o a los servicios del usuario. 



 



• Controlar la realización de las copias de resguardo de información, así como la prueba 



periódica de su restauración. 



 



• Asegurar el registro de las actividades realizadas por el personal operativo, para su 



posterior revisión. 



 



• Desarrollar y verificar el cumplimiento de procedimientos para comunicar las fallas en 



el procesamiento de la información o los sistemas de comunicaciones, que permita 











tomar medidas correctivas. 



 



• Implementar los controles de seguridad definidos (software malicioso y accesos no 



autorizados). 



 



• Definir e implementar procedimientos para la administración de medios informáticos 



de almacenamiento, como cintas, discos, casetes e informes impresos y para la 



eliminación segura de los mismos. 



 



• Participar en el tratamiento de los incidentes de seguridad, de acuerdo a los 



procedimientos establecidos. 



 



El Responsable de Seguridad de la información junto con el Responsable del Area 



Informática y el Responsable del Area Jurídica del Organismo evaluarán los contratos y 



acuerdos con terceros para garantizar la incorporación de consideraciones relativas a la 



seguridad de la información involucrada en la gestión de los productos o servicios 



prestados. 



 



Cada Propietario de la Información, junto con el Responsable de Seguridad de la 



Información y el Responsable del Area Informática, determinará los requerimientos 



para resguardar la información por la cual es responsable. Asimismo, aprobará los 



servicios de mensajería autorizados para transportar la información cuando sea 



requerido, de acuerdo a su nivel de criticidad. 



 



La Unidad de Auditoría Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de 



Seguridad de la Información, revisará las actividades que no hayan sido posibles 



segregar. Asimismo, revisará los registros de actividades del personal operativo. 



 



Política 



 



10.1 Categoría: Procedimientos y Responsabilidades Operativas 



 



Objetivo 



 



Asegurar la operación correcta y segura de los medios de procesamiento de la 



información. 



 



Se deben establecer las responsabilidades y procedimientos para la gestión y operación 



de todos los medios de procesamiento de la información. Esto incluye el desarrollo de 



los procedimientos de operación apropiados. 



 



10.1.1 Control: Documentación de los Procedimientos Operativos 



 



Se documentarán y mantendrán actualizados los procedimientos operativos 



identificados en esta Política y sus cambios serán autorizados por el Responsable de 



Seguridad de la Información. 



 



Los procedimientos especificarán instrucciones para la ejecución detallada de cada 



tarea, incluyendo: 



 











a) Procesamiento y manejo de la información. 



 



b) Requerimientos de programación de procesos, interdependencias con otros sistemas, 



tiempos de inicio de las primeras tareas y tiempos de terminación de las últimas tareas. 



 



c) Instrucciones para el manejo de errores u otras condiciones excepcionales que puedan 



surgir durante la ejecución de tareas. 



 



d) Restricciones en el uso de utilitarios del sistema. 



 



e) Personas de soporte a contactar en caso de dificultades operativas o técnicas 



imprevistas. 



 



f) Instrucciones especiales para el manejo de “salidas”, como el uso de papelería 



especial o la administración de salidas confidenciales, incluyendo procedimientos para 



la eliminación segura de salidas fallidas de tareas. 



 



g) Reinicio del sistema y procedimientos de recuperación en caso de producirse fallas 



en el sistema. 



 



Se preparará adicionalmente documentación sobre procedimientos referidos a las 



siguientes actividades: 



 



a) Instalación y mantenimiento de equipamiento para el procesamiento de información y 



comunicaciones. 



 



b) Instalación y mantenimiento de las plataformas de procesamiento. 



 



c) Monitoreo del procesamiento y las comunicaciones. 



 



d) Inicio y finalización de la ejecución de los sistemas. 



 



e) Programación y ejecución de procesos. 



 



f) Gestión de servicios. 



 



g) Resguardo de información. 



 



h) Gestión de incidentes de seguridad en el ambiente de procesamiento y 



comunicaciones. 



 



i) Reemplazo o cambio de componentes del ambiente de procesamiento y 



comunicaciones. 



 



j) Uso del correo electrónico. 



 



10.1.2 Control: Cambios en las Operaciones 



 



Se definirán procedimientos para el control de los cambios en el ambiente operativo y 



de comunicaciones. Todo cambio debe ser evaluado previamente en aspectos técnicos y 











de seguridad. 



 



El Responsable de Seguridad de la Información controlará que los cambios en los 



componentes operativos y de comunicaciones no afecten la seguridad de los mismos ni 



de la información que soportan. El Responsable del Area Informática evaluará el 



posible impacto operativo de los cambios previstos y verificará su correcta 



implementación. 



 



Se retendrá un registro de auditoría que contenga toda la información relevante de cada 



cambio implementado. 



 



Los procedimientos de control de cambios contemplarán los siguientes puntos: 



 



a) Identificación y registro de cambios significativos. 



 



b) Evaluación del posible impacto de dichos cambios. 



 



c) Aprobación formal de los cambios propuestos. 



 



d) Planificación del proceso de cambio. 



 



e) Prueba del nuevo escenario. 



 



f) Comunicación de detalles de cambios a todas las personas pertinentes. 



 



g) Identificación de las responsabilidades por la cancelación de los cambios fallidos y la 



recuperación respecto de los mismos. 



 



10.1.3 Control: Separación de Funciones 



 



Se separará la gestión o ejecución de ciertas tareas o áreas de responsabilidad, a fin de 



reducir el riesgo de modificaciones no autorizadas o mal uso de la información o los 



servicios por falta de independencia en la ejecución de funciones críticas. 



 



Si este método de control no se pudiera cumplir en algún caso, se implementarán 



controles como: 



 



a) Monitoreo de las actividades. 



 



b) Registros de auditoría y control periódico de los mismos. 



 



c) Supervisión por parte de la Unidad de Auditoría Interna o en su defecto quien sea 



propuesto a tal efecto, siendo independiente al área que genera las actividades auditadas. 



 



Asimismo, se documentará la justificación formal por la cual no fue posible efectuar la 



segregación de funciones. 



 



Se asegurará la independencia de las funciones de auditoría de seguridad, tomando 



recaudos para que ninguna persona pueda realizar actividades en áreas de 



responsabilidad única sin ser monitoreada, y la independencia entre el inicio de un 











evento y su autorización, considerando los siguientes puntos: 



 



a) Separar actividades que requieren connivencia para defraudar, por ejemplo efectuar 



una orden de compra y verificar que la mercadería fue recibida. 



 



b) Diseñar controles, si existe peligro de connivencia de manera tal que dos o más 



personas estén involucradas, reduciendo la posibilidad de conspiración. 



 



10.1.4 Control: Separación entre Instalaciones de Desarrollo e Instalaciones Operativas 



 



Los ambientes de desarrollo, prueba y operaciones, siempre que sea posible, estarán 



separados preferentemente en forma física, y se definirán y documentarán las reglas 



para la transferencia de software desde el estado de desarrollo hacia el estado 



productivo. 



 



Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes controles: 



 



a) Ejecutar el software de desarrollo y de producción, en diferentes ambientes de 



operaciones, equipos, o directorios. 



 



b) Separar las actividades de desarrollo y prueba, en entornos diferentes. 



 



c) Impedir el acceso a los compiladores, editores y otros utilitarios del sistema en el 



ambiente de producción, cuando no sean indispensables para el funcionamiento del 



mismo. 



 



d) Utilizar sistemas de autenticación y autorización independientes para los diferentes 



ambientes, así como perfiles de acceso a los sistemas. Prohibir a los usuarios compartir 



contraseñas en estos sistemas. Las interfaces de los sistemas identificarán claramente a 



qué instancia se está realizando la conexión. 



 



e) Definir propietarios de la información para cada uno de los ambientes de 



procesamiento existentes. 



 



f) El personal de desarrollo no tendrá acceso al ambiente productivo. De ser extrema 



dicha necesidad, se establecerá un procedimiento de emergencia para la autorización, 



documentación y registro de dichos accesos. 



 



Para el caso que no puedan mantener separados los distintos ambientes en forma física, 



deben implementarse los controles indicados en el punto “10.1.3 Control: Separación de 



Funciones”. 



 



En el Anexo al capítulo 12 se presenta un esquema modelo de segregación de ambientes 



de procesamiento. 



 



10.2 Categoría: Gestión de Provisión de Servicios 



 



Objetivo 



 



Implementar y mantener el nivel apropiado de seguridad de la información y la entrega 











del servicio en línea con los acuerdos de entrega de servicios de terceros. 



 



La organización debe chequear la implementación de los acuerdos, monitorear su 



cumplimiento con los estándares y manejar los cambios para asegurar que los servicios 



sean entregados para satisfacer todos los requerimientos acordados por la tercera 



persona. 



 



10.2.1 Control: Provisión de servicio 



 



Se verificará que los servicios brindados por una tercera parte incluyan los acuerdos de 



seguridad arreglados, definiciones de servicio, y aspectos de la gestión del servicio. En 



el caso de acuerdos de tercerización, el Organismo debe planificar las transiciones 



necesarias (de la información, de las instalaciones de procesamiento de información, y 



cualquier otro componente que necesite ser trasladado), y que asegure que la seguridad 



es mantenida a lo largo del período de transición. 



 



En el caso de tercerizar la administración de las instalaciones de procesamiento, se 



acordarán controles con el proveedor del servicio y se incluirán en el contrato, 



contemplando las siguientes cuestiones específicas (Ver 6-2-2 Control: Puntos de 



seguridad de la información a considerar en Contratos o Acuerdos con terceros): 



 



a) Identificar las aplicaciones sensibles o críticas que convenga retener en el Organismo. 



 



b) Obtener la aprobación de los propietarios de aplicaciones específicas. 



 



c) Identificar las implicancias para la continuidad de los planes de las actividades del 



Organismo. 



 



d) Especificar las normas de seguridad y el proceso de medición del cumplimiento. 



 



e) Asignar funciones específicas y procedimientos para monitorear todas las actividades 



de seguridad. 



 



f) Definir las funciones y procedimientos de comunicación y manejo de incidentes 



relativos a la seguridad. 



 



Dichas consideraciones deben ser acordadas entre el Responsable de Seguridad de la 



Información, el Responsable del Area de Informática y el Responsable del Area Jurídica 



del Organismo. 



 



10.2.2 Control: Seguimiento y revisión de los servicios de las terceras partes 



 



Se llevará a cabo el seguimiento, control y revisión de los servicios de las terceras partes 



asegurando que se encuentran adheridos a los términos de seguridad de la información y 



las condiciones definidas en los acuerdos, y que los incidentes de seguridad de la 



información y los problemas son manejados en forma apropiada. 



 



El Organismo mantendrá control suficiente y visión general de todos los aspectos de 



seguridad para la información sensible o crítica, o de las instalaciones de procesamiento 



de información accedidas, procesadas o gestionadas por una tercera parte. Se 











recomienda que la organización asegure que se mantenga la visibilidad de las 



actividades de seguridad como gestión de cambios, identificación de vulnerabilidades y 



reporte/respuesta de incidentes de seguridad de información a través de un proceso de 



reportes claro y definido, con formato y estructura. 



 



10.2.3 Control: Gestión del cambio de los servicios de terceras partes 



 



Se gestionarán los cambios en la provisión de los servicios, incluyendo el 



mantenimiento y las mejoras de las políticas, procedimientos y controles de seguridad 



de la información existentes, teniendo en cuenta la criticidad de los sistemas y procesos 



del negocio involucrados y la reevaluación de los riesgos. 



 



El proceso de gestión del cambio de un servicio de tercera parte necesita tener cuenta: 



 



• Los cambios realizados por la organización para implementar: 



 



- mejoras a los servicios corrientes ofrecidos; 



 



- desarrollo de cualquier aplicaciones y sistemas nuevos; 



 



- modificaciones o actualizaciones de las políticas y procedimientos del Organismo; 



 



- nuevos controles para resolver los incidentes de la seguridad de la información y para 



mejorar la seguridad; 



 



• cambios en los servicios de las terceras partes para implementar: 



 



- cambios y mejoras de las redes; 



 



- uso de nuevas tecnologías; 



 



- adopción de nuevos productos o nuevas versiones/publicaciones; 



 



- nuevas herramientas de desarrollo y ambientes; 



 



- cambios de las ubicaciones físicas de las instalaciones de servicio; 



 



- cambio de los vendedores. 



 



10.3 Categoría: Planificación y Aprobación de Sistemas 



 



Objetivo 



 



Minimizar el riesgo de fallas en los sistemas. Se requiere planificación y preparación 



anticipadas para asegurar la disponibilidad de la capacidad y los recursos adecuados 



para entregar el desempeño del sistema requerido. 



 



Se deben realizar proyecciones de los requerimientos de la capacidad futura para reducir 



el riesgo de sobrecarga en el sistema. 



 











Se deben establecer, documentar y probar los requerimientos operacionales de los 



sistemas nuevos antes de su aceptación y uso. 



 



10.3.1 Control: Planificación de la Capacidad 



 



El Responsable del Area Informática, o el personal que éste designe, efectuará el 



monitoreo de las necesidades de capacidad de los sistemas en operación y proyectar las 



futuras demandas, a fin de garantizar un procesamiento y almacenamiento adecuados. 



Para ello tomará en cuenta además los nuevos requerimientos de los sistemas así como 



las tendencias actuales y proyectadas en el procesamiento de la información del 



Organismo para el período estipulado de vida útil de cada componente. Asimismo, 



informará las necesidades detectadas a las autoridades competentes para que puedan 



identificar y evitar potenciales cuellos de botella, que podrían plantear una amenaza a la 



seguridad o a la continuidad del procesamiento, y puedan planificar una adecuada 



acción correctiva. 



 



10.3.2 Control: Aprobación del Sistema 



 



El Responsable del Area Informática y el Responsable de Seguridad de la Información 



sugerirán criterios de aprobación para nuevos sistemas de información, actualizaciones 



y nuevas versiones, solicitando la realización de las pruebas necesarias antes de su 



aprobación definitiva. Se deben considerar los siguientes puntos: 



 



a) Verificar el impacto en el desempeño y los requerimientos de capacidad de las 



computadoras. 



 



b) Garantizar la recuperación ante errores. 



 



c) Preparar y poner a prueba los procedimientos operativos de rutina según normas 



definidas. 



 



d) Garantizar la implementación de un conjunto acordado de controles de seguridad. 



 



e) Confeccionar disposiciones relativas a la continuidad de las actividades del 



Organismo. 



 



f) Asegurar que la instalación del nuevo sistema no afectará negativamente los sistemas 



existentes, especialmente en los períodos pico de procesamiento. 



 



g) Considerar el efecto que tiene el nuevo sistema en la seguridad global del Organismo. 



 



h) Disponer la realización de entrenamiento en la operación y/o uso de nuevos sistemas. 



 



10.4 Categoría: Protección Contra Código Malicioso 



 



Objetivo 



 



Proteger la integridad del software y la integración. Se requiere tomar precauciones para 



evitar y detectar la introducción de códigos maliciosos y códigos móviles no-



autorizados. El software y los medios de procesamiento de la información son 











vulnerables a la introducción de códigos maliciosos; como ser, entre otros, virus 



Troyanos, bombas lógicas, etc. Los usuarios deben estar al tanto de los peligros de los 



códigos maliciosos. Cuando sea apropiado, los gerentes deben introducir controles para 



evitar, detectar y eliminar los códigos maliciosos y controlar los códigos móviles. 



 



10.4.1 Control: Código Malicioso 



 



El Responsable de Seguridad de la Información definirá controles de detección y 



prevención para la protección contra software malicioso. El Responsable del Area 



Informática, o el personal designado por éste, implementarán dichos controles. 



 



El Responsable de Seguridad de la Información desarrollará procedimientos adecuados 



de concientización de usuarios en materia de seguridad, controles de acceso al sistema y 



administración de cambios. 



 



Estos controles deben considerar establecer políticas y procedimientos formales que 



contemplen las siguientes acciones: 



 



a) Prohibir la instalación y uso de software no autorizado por el Organismo (Ver 0 



Derecho de Propiedad Intelectual del Software). 



 



b) Redactar procedimientos para evitar los riesgos relacionados con la obtención de 



archivos y software desde o a través de redes externas, o por cualquier otro medio (ej.: 



dispositivos portátiles), señalando las medidas de protección a tomar. 



 



c) Instalar y actualizar periódicamente software de detección y reparación de virus, 



examinado computadoras y medios informáticos, como medida precautoria y rutinaria. 



 



d) Mantener los sistemas al día con las últimas actualizaciones de seguridad disponibles 



(probar dichas actualizaciones en un entorno de prueba previamente si es que 



constituyen cambios críticos a los sistemas). 



 



e) Revisar periódicamente el contenido de software y datos de los equipos de 



procesamiento que sustentan procesos críticos del Organismo, investigando 



formalmente la presencia de archivos no aprobados o modificaciones no autorizadas, en 



especial, realizar revisión y análisis de logs. 



 



f) Verificar antes de su uso, la presencia de virus en archivos de medios electrónicos de 



origen incierto, o en archivos recibidos a través de redes no confiables. 



 



g) Redactar procedimientos para verificar toda la información relativa a software 



malicioso, garantizando que los boletines de alerta sean exactos e informativos. 



 



h) Concientizar al personal acerca del problema de los falsos antivirus (rogues) y las 



cadenas falsas (hoax) y de cómo proceder frente a los mismos. 



 



i) Redactar normas de protección y habilitación de puertos de conexión de dispositivos 



móviles y sus derechos de acceso. 



 



10.4.2 Control: Código Móvil 











 



En caso que el código móvil sea autorizado, se debe garantizar que la configuración 



asegure que el código móvil autorizado opere de acuerdo a una configuración de 



seguridad claramente definida, previniendo que el código móvil no autorizado sea 



ejecutado. 



 



Asimismo, se implementarán acciones para la protección contra acciones maliciosas 



resultantes de la ejecución no autorizada de código móvil, como ser: 



 



a) ejecución del código móvil en un ambiente lógicamente aislado; 



 



b) bloqueo del uso de código móvil; 



 



c) bloqueo de la recepción de código móvil; 



 



d) activación de medidas técnicas como sea disponible en un sistema específico para 



asegurar que el código móvil es gestionado; 



 



e) control de los recursos disponibles para el acceso del código móvil; 



 



f) implementación de controles criptográficos para autenticar de forma unívoca el 



código móvil. 



 



10.5 Categoría: Respaldo o Back-up 



 



Objetivo 



 



Mantener la integridad y disponibilidad de la información y los medios de 



procesamiento de información. 



 



Se deben establecer los procedimientos de rutina para implementar la política de 



respaldo acordada y la estrategia (ver también Capítulo 14.1 Gestión de Continuidad del 



Organismo) para tomar copias de respaldo de los datos y practicar su restauración 



oportuna. 



 



10.5.1 Control: Resguardo de la Información 



 



El Responsable del Area Informática y el de Seguridad de la Información junto al 



Responsable del Area Informática y los Propietarios de Información determinarán los 



requerimientos para resguardar cada software o dato en función de su criticidad. En base 



a ello, se definirá y documentará un esquema de resguardo de la información. 



 



El Responsable del Area Informática dispondrá y controlará la realización de dichas 



copias, así como la prueba periódica de su restauración e integridad. Para esto se debe 



contar con instalaciones de resguardo que garanticen la disponibilidad de toda la 



información y del software crítico del Organismo. Los sistemas de resguardo deben 



probarse periódicamente, asegurándose que cumplen con los requerimientos de los 



planes de continuidad de las actividades del organismo, según el punto (ver también 



Capítulo 14.1 Gestión de Continuidad del Organismo). 



 











Se definirán procedimientos para el resguardo de la información, que deben considerar 



los siguientes puntos: 



 



a) Definir un esquema de rótulo de las copias de resguardo, que permita contar con toda 



la información necesaria para identificar cada una de ellas y administrarlas 



debidamente. 



 



b) Establecer un esquema de remplazo de los medios de almacenamiento de las copias 



de resguardo, una vez concluida la posibilidad de ser reutilizados, de acuerdo a lo 



indicado por el proveedor, y asegurando la destrucción de los medios desechados. 



 



c) Almacenar en una ubicación remota copias recientes de información de resguardo 



junto con registros exactos y completos de las mismas y los procedimientos 



documentados de restauración, a una distancia suficiente como para evitar daños 



provenientes de un desastre en el sitio principal. Se deben retener al menos tres 



generaciones o ciclos de información de resguardo para la información y el software 



esenciales para el Organismo. Para la definición de información mínima a ser 



resguardada en el sitio remoto, se debe tener en cuenta el nivel de clasificación otorgado 



a la misma, en términos de disponibilidad y requisitos legales a los que se encuentre 



sujeta. 



 



d) Asignar a la información de resguardo un nivel de protección física y ambiental 



según las normas aplicadas en el sitio principal. Extender los mismos controles 



aplicados a los dispositivos en el sitio principal al sitio de resguardo. 



 



e) Probar periódicamente los medios de resguardo. 



 



f) Verificar y probar periódicamente los procedimientos de restauración garantizando su 



eficacia y cumplimiento dentro del tiempo asignado a la recuperación en los 



procedimientos operativos. 



 



Los procedimientos de realización de copias de resguardo y su almacenamiento deben 



respetar las disposiciones capítulo 7 Gestión de Activos y 15.1.3 Control: Protección de 



los Registros del Organismo la presente Política. 



 



10.5.2 Control: Registro de Actividades del Personal Operativo 



 



El Responsable del Area Informática asegurará el registro de las actividades realizadas 



en los sistemas, incluyendo según corresponda: 



 



a) Tiempos de inicio y cierre del sistema. 



 



b) Errores del sistema y medidas correctivas tomadas. 



 



c) Intentos de acceso a sistemas, recursos o información crítica o acciones restringidas 



 



d) Ejecución de operaciones críticas 



 



e) Cambios a información crítica 



 











La Unidad de Auditoría Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de 



Seguridad de la Información contrastará los registros de actividades del personal 



operativo con relación a los procedimientos operativos. 



 



10.5.3 Control: Registro de Fallas 



 



El Responsable del Area Informática desarrollará y verificará el cumplimiento de 



procedimientos para comunicar las fallas en el procesamiento de la información o los 



sistemas de comunicaciones, que permita tomar medidas correctivas. 



 



Se registrarán las fallas comunicadas, debiendo existir reglas claras para el manejo de 



las mismas, con inclusión de: 



 



a) Revisión de registros de fallas para garantizar que las mismas fueron resueltas 



satisfactoriamente. 



 



b) Revisión de medidas correctivas para garantizar que los controles no fueron 



comprometidos, y que las medidas tomadas fueron autorizadas. 



 



c) Documentación de la falla con el objeto de prevenir su repetición o facilitar su 



resolución en caso de reincidencia. 



 



d) Integrar la comunicación y gestión de la falla acorde a lo definido en el Capítulo 13 – 



Gestión de Incidentes. 



 



10.6 Categoría: Gestión de la Red 



 



Objetivo 



 



Asegurar la protección de la información en redes y la protección de la infraestructura 



de soporte. 



 



La gestión segura de las redes, la cual puede abarcar los límites organizacionales, 



requiere de la cuidadosa consideración del flujo de datos, implicancias legales, 



monitoreo y protección. 



 



También se pueden requerir controles adicionales para proteger la información 



confidencial que pasa a través de redes públicas. 



 



10.6.1 Control: Redes 



 



El Responsable de Seguridad de la Información definirá controles para garantizar la 



seguridad de los datos y los servicios conectados en las redes del Organismo, contra el 



acceso no autorizado, considerando la ejecución de las siguientes acciones: 



 



a) Establecer los procedimientos para la administración del equipamiento remoto, 



incluyendo los equipos en las áreas usuarias, la que será llevada a cabo por el 



responsable establecido en el punto “6-1-3 control: Asignación de responsabilidad de la 



seguridad de la información”. 



 











b) Establecer controles especiales para salvaguardar la confidencialidad e integridad del 



procesamiento de los datos que pasan a través de redes públicas, y para proteger los 



sistemas conectados. Implementar controles especiales para mantener la disponibilidad 



de los servicios de red y computadoras conectadas. 



 



c) Garantizar mediante actividades de supervisión, que los controles se aplican 



uniformemente en toda la infraestructura de procesamiento de información. 



 



El Responsable del Area Informática implementará dichos controles. 



 



10.7 Categoría: Administración y Seguridad de los medios de almacenamiento 



 



Objetivo 



 



Evitar la divulgación no-autorizada; modificación, eliminación o destrucción de activos; 



y la interrupción de las actividades comerciales. Los medios se debieran controlar y 



proteger físicamente. 



 



Se deben establecer los procedimientos de operación apropiados para proteger los 



documentos, medios de cómputo (por ejemplo, cintas y discos), entrada/salida de datos 



(input/output) y documentación del sistema de una divulgación no-autorizada, 



modificación, eliminación y destrucción. 



 



10.7.1 Control: Administración de Medios Informáticos Removibles 



 



El Responsable del Area Informática, con la asistencia del Responsable de Seguridad de 



la Información, implementará procedimientos para la administración de medios 



informáticos removibles, como cintas, discos, pendrives e informes impresos. El 



cumplimiento de los procedimientos se hará de acuerdo al capítulo “11.1 Categoría: 



Requerimientos para el Control de Acceso”. 



 



Se deben considerar las siguientes acciones para la implementación de los 



procedimientos: 



 



a) Eliminar de forma segura los contenidos, si ya no son requeridos, de cualquier medio 



reutilizable que ha de ser retirado o reutilizado por el Organismo. 



 



b) Requerir autorización para retirar cualquier medio del Organismo y realizar un 



control de todos los retiros a fin de mantener un registro de auditoría. 



 



c) Almacenar todos los medios en un ambiente seguro y protegido, de acuerdo con las 



especificaciones de los fabricantes o proveedores y la criticidad de la información 



almacenada. 



 



Se documentarán todos los procedimientos y niveles de autorización, en concordancia 



con el capítulo 7.1.1 Control: Inventario de activos. 



 



10.7.2 Control: Eliminación de Medios de Información 



 



El Responsable del Area Informática, junto con el Responsable de Seguridad de la 











Información, definirá procedimientos para la eliminación segura de los medios de 



soporte de información respetando la normativa vigente. 



 



Los procedimientos deben considerar que los siguientes elementos requerirán 



almacenamiento y eliminación segura: 



 



a) Documentos en papel. 



 



b) Voces u otras grabaciones. 



 



c) Papel carbónico. 



 



d) Informes de salida. 



 



e) Cintas de impresora de un solo uso. 



 



f) Cintas magnéticas. 



 



g) Discos u otros dispositivos removibles. 



 



h) Medios de almacenamiento óptico (todos los formatos incluyendo todos los medios 



de distribución de software del fabricante o proveedor). 



 



i) Listados de programas. 



 



j) Datos de prueba. 



 



k) Documentación del sistema. 



 



La evaluación del mecanismo de eliminación debe contemplar el tipo de dispositivo y la 



criticidad de la información contenida. 



 



10.7.3 Control: Procedimientos de Manejo de la Información 



 



Se definirán procedimientos para el manejo y almacenamiento de la información de 



acuerdo a la clasificación establecida en el capítulo 7.1.1 Control: Inventario de activos. 



 



En los procedimientos se contemplarán las siguientes acciones: 



 



a) Incluir en la protección a documentos, sistemas informáticos, redes, computación 



móvil, comunicaciones móviles, correo, correo de voz, comunicaciones de voz en 



general, multimedia, servicios e instalaciones postales, uso de máquinas de fax y 



cualquier otro ítem potencialmente sensible. 



 



b) Restringir el acceso sólo al personal debidamente autorizado. 



 



c) Mantener un registro formal de los receptores autorizados de datos. 



 



d) Garantizar que los datos de entrada son completos, que el procesamiento se lleva a 



cabo correctamente y que se valida las salidas. 











 



e) Proteger los datos en espera (“colas”) y memorias temporales (ej.: cache). 



 



f) Conservar los medios de almacenamiento en un ambiente que concuerde con las 



especificaciones de los fabricantes o proveedores. 



 



10.7.4 Control: Seguridad de la Documentación del Sistema 



 



La documentación del sistema puede contener información sensible o confidencial, por 



lo que se considerarán los siguientes recaudos para su protección: 



 



a) Almacenar la documentación del sistema en forma segura. 



 



b) Restringir el acceso a la documentación del sistema al personal estrictamente 



necesario. Dicho acceso será autorizado por el Propietario de la Información relativa al 



sistema. 



 



10.8 Categoría: Intercambios de Información y Software 



 



Objetivo 



 



Mantener la seguridad en el intercambio de información y software dentro del 



Organismo y con cualquier otra entidad externa. 



 



Los intercambios de información y software dentro de las organizaciones se deben basar 



en una política formal de intercambio, seguida en línea con los acuerdos de intercambio, 



y debiera cumplir con cualquier legislación relevante (ver capítulo 15 Cumplimiento). 



 



Se deben establecer los procedimientos y estándares para proteger la información y los 



medios físicos que contiene la información en-tránsito. 



 



10.8.1 Control: Procedimientos y controles de intercambio de la información 



 



Se establecerán procedimientos y controles formales para proteger el intercambio de 



información a través del uso de todos los tipos de instalaciones de comunicación, 



considerando lo siguiente: 



 



a) Protección de la información intercambiada de la intercepción, copiado, 



modificación, de que sea mal dirigida, y de su destrucción 



 



b) detección de y la protección contra el código malicioso que puede ser transmitido a 



través del uso de comunicaciones electrónicas 



 



c) definición del uso aceptable de las instalaciones de comunicación electrónicas 



 



d) uso seguro de comunicaciones inalámbricas 



 



e) responsabilidades del empleado, contratista y cualquier otro usuario de no 



comprometer a la organización, por ejemplo, a través de la difamación, hostigamiento, 



personificación, reenvío de cadenas de comunicación epistolar, compras no autorizadas 











y cualquier otro medio (ej.: redes sociales) 



 



f) uso de técnicas criptográficas para proteger la confidencialidad, integridad y la 



autenticidad de la información 



 



g) directrices de retención y eliminación para toda la correspondencia en concordancia 



con las leyes y regulaciones relevantes, locales y nacionales 



 



h) instrucción del personal sobre las precauciones que deben tomar a la hora de 



transmitir información del Organismo. 



 



10.8.2 Control: Acuerdos de Intercambio de Información y Software 



 



Cuando se realicen acuerdos entre organizaciones para el intercambio de información y 



software, se especificarán el grado de sensibilidad de la información del Organismo 



involucrada y las consideraciones de seguridad sobre la misma. Se tendrán en cuenta los 



siguientes aspectos: 



 



a) Responsabilidades gerenciales por el control y la notificación de transmisiones, 



envíos y recepciones. 



 



b) Procedimientos de notificación de emisión, transmisión, envío y recepción. 



 



c) Normas técnicas para el empaquetado y la transmisión. 



 



d) Pautas para la identificación del prestador del servicio de correo. 



 



e) Responsabilidades y obligaciones en caso de pérdida, exposición o divulgación no 



autorizada de datos. 



 



f) Uso de un sistema convenido para el rotulado de información clasificada, 



garantizando que el significado de los rótulos sea inmediatamente comprendido y que la 



información sea adecuadamente protegida. 



 



g) Términos y condiciones de la licencia bajo la cual se suministra el software. 



 



h) Información sobre la propiedad de la información suministrada y las condiciones de 



su uso. 



 



i) Normas técnicas para la grabación y lectura de la información y del software. 



 



j) Controles especiales que puedan requerirse para proteger ítems sensibles, (claves 



criptográficas, etc.). 



 



10.8.3 Control: Seguridad de los Medios en Tránsito 



 



Los procedimientos de transporte de medios informáticos entre diferentes puntos 



(envíos postales y mensajería) deben contemplar: 



 



a) La utilización de medios de transporte o servicios de mensajería confiables. El 











Propietario de la Información a transportar determinará qué servicio de mensajería se 



utilizará conforme la criticidad de la información a transmitir. 



 



b) Suficiente embalaje para envío de medios a través de servicios postales o de 



mensajería, siguiendo las especificaciones de los fabricantes o proveedores. 



 



c) La adopción de controles especiales, cuando resulte necesario, a fin de proteger la 



información sensible contra divulgación o modificación no autorizadas. Entre los 



ejemplos se incluyen: 



 



1. Uso de recipientes cerrados. 



 



2. Entrega en mano. 



 



3. Embalaje a prueba de apertura no autorizada (que revele cualquier intento de acceso). 



 



4. En casos excepcionales, división de la mercadería a enviar en más de una entrega y 



envío por diferentes rutas. 



 



10.8.4 Control: Seguridad de los la Mensajería 



 



La mensajería electrónica como el correo electrónico, el intercambio de datos 



electrónicos (EDI por sus siglas en inglés), la mensajería instantánea y las redes sociales 



juegan un muy importante en las comunicaciones organizacionales. La mensajería 



electrónica tiene diferentes riesgos que las comunicaciones basadas en papel. 



 



Se considerarán las siguientes medidas de seguridad en los mensajes electrónicos: 



 



- protección de mensajes por el acceso no autorizado, modificaciones o denegación de 



servicio; 



 



- correcta asignación de la dirección y el transporte del mensaje; 



 



- confiabilidad y disponibilidad general del servicio; 



 



- consideraciones legales, por ejemplo, requerimientos para firmas electrónicas; 



 



- obtención de aprobación previa al uso de los servicios públicos externos tales como 



mensajería instantánea o el compartir archivos; 



 



- niveles altos de controles de autenticación para los accesos desde las redes 



públicamente accesibles. 



 



10.8.5 Control: Seguridad del Gobierno Electrónico 



 



El Responsable de Seguridad de la Información verificará que los procedimientos de 



aprobación de Software del punto “10.3.2 Control: Aprobación del Sistema” incluyan 



los siguientes aspectos para las aplicaciones de Gobierno Electrónico: 



 



a) Autenticación: Nivel de confianza recíproca suficiente sobre la identidad del usuario 











y el Organismo. 



 



b) Autorización: Niveles de Autorización adecuados para establecer disposiciones, 



emitir o firmar documentos clave, etc. Forma de comunicarlo al otro participante de la 



transacción electrónica. 



 



c) Procesos de oferta y contratación pública: Requerimientos de confidencialidad, 



integridad y prueba de envío y recepción de documentos clave y de no repudio de 



contratos. 



 



d) Trámites en línea: Confidencialidad, integridad y no repudio de los datos 



suministrados con respecto a trámites y presentaciones ante el Estado y confirmación de 



recepción. 



 



e) Verificación: Grado de verificación apropiado para constatar la información 



suministrada por los usuarios. 



 



f) Cierre de la transacción: Forma de interacción más adecuada para evitar fraudes. 



 



g) Protección a la duplicación: Asegurar que una transacción sólo se realiza una vez, a 



menos que se especifique lo contrario. 



 



h) No repudio: Manera de evitar que una entidad que haya enviado o recibido 



información alegue que no la envió o recibió. 



 



i) Responsabilidad: Asignación de responsabilidades ante el riesgo de eventuales 



presentaciones, tramitaciones o transacciones fraudulentas. 



 



j) Seguridad: contemplas los requisitos de Integridad, Confidencialidad y 



Disponibilidad de las Aplicaciones, por ejemplo asegurando que las aplicaciones 



disponibles a través de redes de acceso público (ej.: Internet) no puedan ser alteradas en 



su contenido, infectadas con código ni susceptibles a vulnerabilidades derivadas de 



malas prácticas de desarrollo. 



 



Las consideraciones mencionadas se implementarán mediante la aplicación de las 



técnicas criptográficas enumeradas en el punto “12.3.1 Control: Política de Utilización 



de Controles Criptográficos” y tomando en cuenta el cumplimiento de los requisitos 



legales emanados de toda la normativa vigente. 



 



Se darán a conocer a los usuarios, los términos y condiciones aplicables, asegurándose 



que los mismos fueron leídos y comprendidos por los mismos. 



 



Todas las medidas vinculadas al plan de gobierno electrónico del organismo deben 



dictarse conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 378/2005. 



 



10.9 Categoría: Seguridad del Correo Electrónico 



 



Objetivo 



 



Garantizar la seguridad de los servicios de correo electrónico y su uso seguro. 











 



Se debieran considerar las implicancias de seguridad asociadas con el uso de servicios 



de correo electrónico. 



 



10.9.1 Control: Riesgos de Seguridad 



 



Se implementarán controles para reducir los riesgos de incidentes de seguridad en el 



correo electrónico, contemplando: 



 



a) La vulnerabilidad de los mensajes al acceso o modificación no autorizados o a la 



denegación de servicio. 



 



b) La posible intercepción y el consecuente acceso a los mensajes en los medios de 



transferencia que intervienen en la distribución de los mismos. 



 



c) Las posibles vulnerabilidades a errores, por ejemplo, consignación incorrecta de la 



dirección o dirección errónea, y la confiabilidad y disponibilidad general del servicio. 



 



d) La posible recepción de código malicioso en un mensaje de correo, el cual afecte la 



seguridad de la terminal receptora o de la red a la que se encuentra conectada. 



 



e) El impacto de un cambio en el medio de comunicación en los procesos del 



Organismo. 



 



f) Las consideraciones legales, como la necesidad potencial de contar con prueba de 



origen, envío, entrega y aceptación. 



 



g) Las implicancias de la publicación externa de información sensible o confidencial, 



accesibles al público. 



 



h) El acceso de usuarios remotos a las cuentas de correo electrónico. 



 



i) El uso inadecuado por parte del personal. 



 



10.9.2 Control: Política de Correo Electrónico 



 



El Responsable de Seguridad de la Información junto con el Responsable del Area 



Informática definirán y documentarán normas y procedimientos claros con respecto al 



uso del correo electrónico, que incluya al menos los siguientes aspectos: 



 



a) Protección contra ataques al correo electrónico, por ejemplo virus, intercepción, etc. 



 



b) Protección de archivos adjuntos de correo electrónico. 



 



c) Uso de técnicas criptográficas para proteger la confidencialidad e integridad de los 



mensajes electrónicos (Ver 12.3 Categoría: Controles Criptográficos). 



 



d) Retención de mensajes que, si se almacenaran, pudieran ser usados en caso de litigio. 



 



e) Controles adicionales para examinar mensajes electrónicos que no pueden ser 











autenticados. 



 



f) Aspectos operativos para garantizar el correcto funcionamiento del servicio (ej.: 



tamaño máximo de información transmitida y recibida, cantidad de destinatarios, 



tamaño máximo del buzón del usuario, etc.). 



 



g) Definición de los alcances del uso del correo electrónico por parte del personal del 



Organismo. 



 



h) Potestad del Organismo para auditar los mensajes recibidos o emitidos por los 



servidores del Organismo, lo cual se incluirá en el “Compromiso de Confidencialidad”. 



 



Estos dos últimos puntos deben ser leídos a la luz de las normas vigentes que no sólo 



prohíben a los empleados a hacer uso indebido o con fines particulares del patrimonio 



estatal sino que también imponen la obligación de usar los bienes y recursos del Estado 



con los fines autorizados y de manera racional, evitando su abuso, derroche o 



desaprovechamiento. 



 



Entender al correo electrónico como una herramienta más de trabajo provista al 



empleado a fin de ser utilizada conforme el uso al cual está destinada, faculta al 



empleador a implementar sistemas de controles destinados a velar por la protección y el 



buen uso de sus recursos. 



 



Esta facultad, sin embargo, debe ejercerse salvaguardando la dignidad del trabajador y 



su derecho a la intimidad. Por tal motivo, el Organismos debe informar claramente a sus 



empleados: 



 



a) cuál es el uso que el organismo espera que los empleados hagan del correo 



electrónico provisto por el organismo; y 



 



b) bajo qué condiciones los mensajes pueden ser objeto de control y monitoreo. 



 



10.9.3 Control: Seguridad de los Sistemas Electrónicos de Oficina 



 



Se controlarán los mecanismos de distribución y difusión tales como documentos, 



computadoras, dispositivos de computación móvil, comunicaciones móviles, correo, 



correo de voz, comunicaciones de voz en general (analógica o digital), multimedia, 



servicios o instalaciones postales, equipos de fax, etc. 



 



Al interconectar dichos medios, se considerarán las implicancias en lo que respecta a la 



seguridad y a las actividades propias del Organismo, incluyendo: 



 



a) Vulnerabilidades de la información en los sistemas de oficina, por ejemplo la 



grabación de llamadas telefónicas o teleconferencias, la confidencialidad de las 



llamadas, el almacenamiento de faxes, la apertura o distribución del correo. 



 



b) Procedimientos y controles apropiados para administrar la distribución de 



información, por ejemplo el uso de boletines electrónicos institucionales. 



 



c) Exclusión de categorías de información sensible del Organismo, si el sistema no 











brinda un adecuado nivel de protección. 



 



d) Limitación del acceso a la información de las actividades que desarrollan 



determinadas personas, por ejemplo aquellas que trabaja en proyectos sensibles. 



 



e) La aptitud del sistema para dar soporte a las aplicaciones del Organismo, como la 



comunicación de órdenes o autorizaciones. 



 



f) Categorías de personal y contratistas o terceros a los que se permite el uso del sistema 



y las ubicaciones desde las cuales se puede acceder al mismo. 



 



g) Restricción de acceso a determinadas instalaciones a específicas categorías de 



usuarios. 



 



h) Identificación de la posición o categoría de los usuarios, por ejemplo empleados del 



Organismo o contratistas, en directorios accesibles por otros usuarios. 



 



i) Retención y resguardo de la información almacenada en el sistema. 



 



j) Requerimientos y disposiciones relativos a sistemas de soporte de reposición de 



información previa. 



 



10.9.4 Control: Sistemas de Acceso Público 



 



Se tomarán recaudos para la protección de la integridad de la información publicada 



electrónicamente, a fin de prevenir la modificación no autorizada que podría dañar la 



reputación del Organismo que emite la publicación. Es posible que la información de un 



sistema de acceso público, por ejemplo la información en un servidor Web accesible por 



Internet, deba cumplir con ciertas normas de la jurisdicción en la cual se localiza el 



sistema o en la cual tiene lugar la transacción electrónica. 



 



Se implementará un proceso de autorización formal antes de que la información se 



ponga a disposición del público, estableciéndose en todos los casos los encargados de 



dicha aprobación. 



 



Todos los sistemas de acceso público deben prever que: 



 



a) La información se obtenga, procese y proporcione de acuerdo a la normativa vigente, 



en especial la Ley de Protección de Datos Personales. 



 



b) La información que se ingresa al sistema de publicación, o aquella que procesa el 



mismo, sea procesada en forma completa, exacta y oportuna. 



 



c) La información sensible o confidencial sea protegida durante el proceso de 



recolección y su almacenamiento. 



 



d) El acceso al sistema de publicación no permita el acceso accidental a las redes a las 



cuales se conecta el mismo. 



 



e) El responsable de la publicación de información en sistemas de acceso público sea 











claramente identificado. 



 



f) La información se publique teniendo en cuenta las normas establecidas al respecto. 



 



g) Se garantice la validez y vigencia de la información publicada. 



 



10.9.5 Control: Otras Formas de Intercambio de Información 



 



Se implementarán normas, procedimientos y controles para proteger el intercambio de 



información a través de medios de comunicaciones de voz, fax y vídeo, contemplando 



las siguientes acciones: 



 



a) Concientizar al personal sobre la toma de debidas precauciones, por ejemplo no 



revelar información sensible como para evitar ser escuchado o interceptado, al hacer 



una llamada telefónica, por: 



 



1. Personas cercanas, en especial al utilizar teléfonos móviles o smartphones. 



 



2. Terceros que tengan acceso a la comunicación mediante la Intervención de la línea 



telefónica, y otras formas de escucha subrepticias, a través del acceso físico al aparato o 



a la línea telefónica, o mediante equipos de barrido de frecuencias al utilizar teléfonos 



móviles análogos. 



 



3. Terceros en el lado receptor. 



 



b) Recordar al personal que no sostengan conversaciones confidenciales en lugares 



públicos u oficinas abiertas y lugares de reunión con paredes delgadas. 



 



c) No dejar mensajes en contestadores automáticos puesto que éstos pueden ser 



escuchados por personas no autorizadas, almacenados en sistemas públicos o 



almacenados incorrectamente como resultado de un error de discado. 



 



d) Recordar al personal los problemas ocasionados por el uso de máquinas de fax, en 



particular: 



 



1. El acceso no autorizado a sistemas incorporados de almacenamiento de mensajes con 



el objeto de recuperarlos. 



 



2. La programación deliberada o accidental de equipos para enviar mensajes a 



determinados números. 



 



El envío de documentos y mensajes a un número equivocado por errores de discado o 



por utilizar el número almacenado equivocado. 



 



10.10 Categoría: Seguimiento y control 



 



Objetivo 



 



Detectar las actividades de procesamiento de información no autorizadas. 



 











Se deben monitorear los sistemas y se deben reportar los eventos de seguridad de la 



información. Se deben utilizar bitácoras de operador y se deben registrar las fallas para 



asegurar que se identifiquen los problemas en los sistemas de información. Una 



organización debe cumplir con todos los requerimientos legales relevantes aplicables a 



sus actividades de monitoreo y registro. 



 



Se debe utilizar el monitoreo del sistema para chequear la efectividad de los controles 



adoptados y para verificar la conformidad con un modelo de política de acceso. 



 



10.10.1 Control: Registro de auditoría 



 



Se producirán y mantendrán registros de auditoría en los cuales se registren las 



actividades, excepciones, y eventos de seguridad de la información de los usuarios, por 



un período acordado para permitir la detección e investigación de incidentes. 



 



Se debe evaluar la registración en los mencionados registros de la siguiente 



información: 



 



a) identificación de los usuarios; 



 



b) fechas, tiempos, y detalles de los eventos principales, por ejemplo, inicio y cierre de 



sesión; 



 



c) identidad del equipo o la ubicación si es posible; 



 



d) registros de intentos de acceso al sistema exitosos y fallidos; 



 



e) registros de intentos de acceso a los datos u otro recurso, exitosos y rechazados; 



 



f) cambios a la configuración del sistema; 



 



g) uso de privilegios; 



 



h) uso de utilitarios y aplicaciones de sistemas; 



 



i) archivos accedidos y el tipo de acceso; 



 



j) direcciones de redes y protocolos; 



 



k) alarmas que son ejecutadas por el sistema de control de accesos; 



 



l) activación y desactivación de los sistemas de protección, tales como sistemas 



antivirus y sistemas de detección de intrusos. 



 



10.10.2 Control: Protección de los registros 



 



Se implementarán controles para la protección de los registros de auditoría contra 



cambios no autorizados y problemas operacionales, incluyendo: 



 



a) alteraciones de los tipos de mensajes que son grabados; 











 



b) edición o eliminación de archivos de registro; 



 



Exceso de la capacidad de almacenamiento de los archivos de registro, resultando en la 



falla para registrar los eventos o sobrescribiendo eventos registrados en el pasado. 



 



10.10.3 Control: Registro de actividad de administrador y operador 



 



Se registrarán y revisarán periódicamente en particular las actividades de los 



administradores y operadores de sistema incluyendo: 



 



a) cuenta de administración u operación involucrada; 



 



b) momento en el cual ocurre un evento (éxito o falla); 



 



c) información acerca del evento (por ejemplo, los archivos manipulados) o las fallas 



(por ejemplo, los errores ocurridos y las acciones correctivas tomadas); 



 



d) procesos involucrados. 



 



10.10.4 Control: Sincronización de Relojes 



 



A fin de garantizar la exactitud de los registros de auditoría, al menos los equipos que 



realicen estos registros, deben tener una correcta configuración de sus relojes. 



 



Para ello, se dispondrá de un procedimiento de ajuste de relojes, el cual indicará 



también la verificación de los relojes contra una fuente externa del dato y la modalidad 



de corrección ante cualquier variación significativa. 



 



11. Cláusula: Gestión de Accesos 



 



 



 



Generalidades 



 



El acceso por medio de un sistema de restricciones y excepciones a la información es la 











base de todo sistema de seguridad informática. Para impedir el acceso no autorizado a 



los sistemas de información se deben implementar procedimientos formales para 



controlar la asignación de derechos de acceso a los sistemas de información, bases de 



datos y servicios de información, y éstos deben estar claramente documentados, 



comunicados y controlados en cuanto a su cumplimiento. 



 



Los procedimientos comprenden todas las etapas del ciclo de vida de los accesos de los 



usuarios de todos los niveles, desde el registro inicial de nuevos usuarios hasta la 



privación final de derechos de los usuarios que ya no requieren el acceso. 



 



La cooperación de los usuarios es esencial para la eficacia de la seguridad, por lo tanto 



es necesario concientizar a los mismos acerca de sus responsabilidades por el 



mantenimiento de controles de acceso eficaces, en particular aquellos relacionados con 



el uso de contraseñas y la seguridad del equipamiento. 



 



Objetivo 



 



Impedir el acceso no autorizado a los sistemas de información, bases de datos y 



servicios de información. Implementar seguridad en los accesos de usuarios por medio 



de técnicas de autenticación y autorización. 



 



Controlar la seguridad en la conexión entre la red del Organismo y otras redes públicas 



o privadas. Registrar y revisar eventos y actividades críticas llevadas a cabo por los 



usuarios en los sistemas. 



 



Concientizar a los usuarios respecto de su responsabilidad frente a la utilización de 



contraseñas y equipos. 



 



Garantizar la seguridad de la información cuando se utiliza computación móvil e 



instalaciones de trabajo remoto. 



 



Alcance 



 



La Política definida en este documento se aplica a todas las formas de acceso de 



aquellos a quienes se les haya otorgado permisos sobre los sistemas de información, 



bases de datos o servicios de información del Organismo, cualquiera sea la función que 



desempeñe. 



 



Asimismo se aplica al personal técnico que define, instala, administra y mantiene los 



permisos de acceso y las conexiones de red, y a los que administran su seguridad. 



 



Responsabilidad 



 



El Responsable de Seguridad de la Información estará a cargo de: 



 



Definir normas y procedimientos para: la gestión de accesos a todos los sistemas, bases 



de datos y servicios de información multiusuario; el monitoreo del uso de las 



instalaciones de procesamiento de la información; la solicitud y aprobación de accesos a 



Internet; el uso de computación móvil, trabajo remoto y reportes de incidentes 



relacionados; la respuesta a la activación de alarmas silenciosas; la revisión de registros 











de actividades (logs); y el ajuste de relojes de acuerdo a un estándar preestablecido. 



 



- Definir pautas de utilización de Internet para todos los usuarios. 



 



- Participar en la definición de normas y procedimientos de seguridad a implementar en 



el ambiente informático (ej.: sistemas operativos, servicios de red, enrutadores o 



gateways, etc.) y validarlos periódicamente. 



 



- Controlar periódicamente la asignación de privilegios a usuarios. 



 



- Analizar y sugerir medidas a ser implementadas para efectivizar el control de acceso a 



Internet de los usuarios. 



 



- Verificar el cumplimiento de las pautas establecidas, relacionadas con control de 



accesos, registración de usuarios, administración de privilegios, administración de 



contraseñas, utilización de servicios de red, autenticación de usuarios y nodos, uso 



controlado de utilitarios del sistema, alarmas silenciosas, desconexión de terminales por 



tiempo muerto, limitación del horario de conexión, registro de eventos, protección de 



puertos (físicos y lógicos), subdivisión de redes, control de conexiones a la red, control 



de ruteo de red, etc. 



 



- Concientizar a los usuarios sobre el uso apropiado de contraseñas y de equipos de 



trabajo. 



 



- Verificar periódicamente el cumplimiento de los procedimientos de revisión de 



registros de auditoría. 



 



- Asistir a los usuarios que corresponda en el análisis de riesgos a los que se expone la 



información y los componentes del ambiente informático que sirven de soporte a la 



misma. 



 



Los Propietarios de la Información estarán encargados de: 



 



- Evaluar los riesgos a los cuales se expone la información con el objeto de: 



 



• determinar los controles de accesos, autenticación y utilización a ser implementados 



en cada caso. 



 



• definir los eventos y actividades de usuarios a ser registrados en los sistemas de 



procesamiento de su incumbencia y la periodicidad de revisión de los mismos. 



 



- Aprobar y solicitar la asignación de privilegios a usuarios. 



 



- Llevar a cabo un proceso formal y periódico de revisión de los derechos de acceso a la 



información. 



 



- Definir un cronograma de depuración de registros de auditoría en línea. 



 



Los Propietarios de la Información junto con la Unidad de Auditoría Interna o en su 



defecto quien sea propuesto por el Comité de Seguridad de la Información, definirán un 











cronograma de depuración de logs y registros de auditoría en línea en función a normas 



vigentes y a sus propias necesidades. 



 



Los Responsable de las Unidades Organizativas, junto con el Responsable de Seguridad 



de la Información, autorizarán el trabajo remoto del personal a su cargo, en los casos en 



que se verifique que son adoptadas todas las medidas que correspondan en materia de 



seguridad de la información, de modo de cumplir con las normas vigentes. Asimismo 



autorizarán el acceso de los usuarios a su cargo a los servicios y recursos de red y a 



Internet. 



 



El Responsable del Area Informática cumplirá las siguientes funciones: 



 



- Implementar procedimientos para la activación y desactivación de derechos de acceso 



a las redes. 



 



- Analizar e implementar los métodos de autenticación y control de acceso definidos en 



los sistemas, bases de datos y servicios. 



 



- Evaluar el costo y el impacto de la implementación de “enrutadores”, “gateways” y/o 



firewalls adecuados para subdividir la red y recomendar el esquema apropiado. 



 



- Implementar el control de puertos, de conexión a la red y de ruteo de red. 



 



- Implementar el registro de eventos o actividades (logs) de usuarios de acuerdo a lo 



definido por los propietarios de la información, así como la depuración de los mismos. 



 



- Definir e implementar los registros de eventos y actividades correspondientes a 



sistemas operativos y otras plataformas de procesamiento. 



 



- Evaluar los riesgos sobre la utilización de las instalaciones de procesamiento de 



información, con el objeto de definir medios de monitoreo y tecnologías de 



identificación y autenticación de usuarios (Ej.: biometría, verificación de firma, uso de 



autenticadores de hardware). 



 



- Definir e implementar la configuración que debe efectuarse para cada servicio de red, 



de manera de garantizar la seguridad en su operatoria. 



 



- Analizar las medidas a ser implementadas para efectivizar el control de acceso a 



Internet de los usuarios. 



 



- Otorgar acceso a los servicios y recursos de red, únicamente de acuerdo al pedido 



formal correspondiente. 



 



- Efectuar un control de los registros de auditoría generados por los sistemas operativos 



y de comunicaciones. 



 



La Unidad de Auditoría Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de 



Seguridad de la Información, tendrá acceso a los registros de eventos a fin de colaborar 



en el control y efectuar recomendaciones sobre modificaciones a los aspectos de 



seguridad. 











 



El Comité de Seguridad de la Información aprobará el análisis de riesgos de la 



información efectuado. Asimismo, aprobará el período definido para el mantenimiento 



de los registros de auditoría generados. 



 



Política 



 



11.1 Categoría: Requerimientos para el Control de Acceso 



 



Objetivo 



 



Controlar el acceso a la información. Se debe controlar el acceso a la información, 



medios de procesamiento de la información y procesos de negocio sobre la base de los 



requerimientos de negocio y de seguridad. 



 



Las reglas de control del acceso deben tomar en cuenta las políticas para la divulgación 



y autorización de la información. 



 



11.1.1 Control: Política de Control de Accesos 



 



En la aplicación de controles de acceso, se contemplarán los siguientes aspectos: 



 



a) Identificar los requerimientos de seguridad de cada una de las aplicaciones. 



 



b) Identificar toda la información relacionada con las aplicaciones. 



 



c) Establecer criterios coherentes entre esta Política de Control de Acceso y la Política 



de Clasificación de Información de los diferentes sistemas y redes (Ver capítulo 7 



Gestión de Activos). 



 



d) Identificar la legislación aplicable y las obligaciones contractuales con respecto a la 



protección del acceso a datos y servicios. 



 



e) Definir los perfiles de acceso de usuarios estándar, comunes a cada categoría de 



puestos de trabajo. 



 



f) Administrar los derechos de acceso en un ambiente distribuido y de red, que 



reconozcan todos los tipos de conexiones y dispositivos disponibles. 



 



11.1.2 Control: Reglas de Control de Acceso 



 



Las reglas de control de acceso especificadas, deben: 



 



a) Indicar expresamente si las reglas son obligatorias u optativas. 



 



b) Establecer reglas sobre la premisa “Todo debe estar prohibido a menos que se 



permita expresamente” y no sobre la premisa inversa de “Todo está permitido a menos 



que se prohíba expresamente”. 



 



g) Controlar los cambios en los rótulos de información que son iniciados 











automáticamente por herramientas de procesamiento de información, de aquellos que 



son iniciados a discreción del usuario (Ver capítulo 7 Gestión de Activos). 



 



c) Controlar los cambios en los permisos de usuario que son iniciados automáticamente 



por el sistema de información y aquellos que son iniciados por el administrador. 



 



d) Controlar las reglas que requieren la aprobación del administrador o del Propietario 



de la Información de que se trate, antes de entrar en vigencia, y aquellas que no 



requieren aprobación. 



 



11.2 Categoría: Administración de Accesos de Usuarios 



 



Objetivo 



 



Con el objetivo de impedir el acceso no autorizado a la información se implementarán 



procedimientos formales para controlar la asignación de derechos de acceso a los 



sistemas, datos y servicios de información. 



 



Los procedimientos debieran abarcar todas las etapas en el ciclo de vida del acceso del 



usuario, desde el registro inicial de usuarios nuevos hasta la baja final de los usuarios 



que ya no requieren acceso a los sistemas y servicios de información. 



 



11.2.1 Control: Registración de Usuarios 



 



El Responsable de Seguridad de la Información definirá un procedimiento formal de 



registro de usuarios para otorgar y revocar el acceso a todos los sistemas, bases de datos 



y servicios de información multiusuario, el cual debe comprender: 



 



a) Utilizar identificadores de usuario únicos, de manera que se pueda identificar a los 



usuarios por sus acciones evitando la existencia de múltiples perfiles de acceso para un 



mismo empleado. El uso de identificadores grupales sólo debe ser permitido cuando 



sean convenientes para el trabajo a desarrollar debido a razones operativas. 



 



b) Verificar que el usuario tiene autorización del Propietario de la Información para el 



uso del sistema, base de datos o servicio de información. 



 



c) Verificar que el nivel de acceso otorgado es adecuado para el propósito de la función 



del usuario y es coherente con la Política de Seguridad del Organismo, por ejemplo que 



no compromete la segregación de funciones. 



 



d) Entregar a los usuarios un detalle escrito de sus derechos de acceso. 



 



e) Requerir que los usuarios firmen declaraciones señalando que comprenden y aceptan 



las condiciones para el acceso. 



 



f) Garantizar que los proveedores de servicios no otorguen acceso hasta que se hayan 



completado los procedimientos de autorización. 



 



g) Mantener un registro formal de todas las personas registradas para utilizar el servicio. 



 











h) Cancelar inmediatamente los derechos de acceso de los usuarios que cambiaron sus 



tareas, o de aquellos a los que se les revocó la autorización, se desvincularon del 



Organismo o sufrieron la pérdida/robo de sus credenciales de acceso. 



 



i) Efectuar revisiones periódicas con el objeto de: 



 



- cancelar identificadores y cuentas de usuario redundantes 



 



- inhabilitar cuentas inactivas por más de ....... (indicar período no mayor a 60 días) 



 



- eliminar cuentas inactivas por más de....... (indicar período no mayor a 120 días) 



 



En el caso de existir excepciones, deben ser debidamente justificadas y aprobadas. 



 



j) Garantizar que los identificadores de usuario redundantes no se asignen a otros 



usuarios. 



 



k) Incluir cláusulas en los contratos de personal y de servicios que especifiquen 



sanciones si el personal o los agentes que prestan un servicio intentan accesos no 



autorizados. 



 



11.2.2 Control: Gestión de Privilegios 



 



Se limitará y controlará la asignación y uso de privilegios, debido a que el uso 



inadecuado de los privilegios del sistema resulta frecuentemente en el factor más 



importante que contribuye a la falla de los sistemas a los que se ha accedido 



ilegalmente. 



 



Los sistemas multiusuario que requieren protección contra accesos no autorizados, 



deben prever una asignación de privilegios controlada mediante un proceso de 



autorización formal. Se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 



 



a) Identificar los privilegios asociados a cada producto del sistema, por ejemplo sistema 



operativo, sistema de administración de bases de datos y aplicaciones, y las categorías 



de personal a las cuales deben asignarse los productos. 



 



b) Asignar los privilegios a individuos sobre la base de la necesidad de uso y evento por 



evento, por ejemplo el requerimiento mínimo para su rol funcional. 



 



c) Mantener un proceso de autorización y un registro de todos los privilegios asignados. 



Los privilegios no deben ser otorgados hasta que se haya completado el proceso formal 



de autorización. 



 



d) Establecer un período de vigencia para el mantenimiento de los privilegios (en base a 



la utilización que se le dará a los mismos) luego del cual los mismos serán revocados. 



 



e) Promover el desarrollo y uso de rutinas del sistema para evitar la necesidad de 



otorgar privilegios a los usuarios. 



 



Los Propietarios de Información serán los encargados de aprobar la asignación de 











privilegios a usuarios y solicitar su implementación, lo cual será supervisado por el 



Responsable de Seguridad de la Información. 



 



11.2.3 Control: Gestión de Contraseñas de Usuario 



 



La asignación de contraseñas se controlará a través de un proceso de administración 



formal, mediante el cual deben respetarse los siguientes pasos: 



 



a) Requerir que los usuarios firmen una declaración por la cual se comprometen a 



mantener sus contraseñas personales en secreto y las contraseñas de los grupos de 



trabajo exclusivamente entre los miembros del grupo. Esta declaración bien puede estar 



incluida en el Compromiso de Confidencialidad. 



 



b) Garantizar que los usuarios cambien las contraseñas iniciales que les han sido 



asignadas la primera vez que ingresan al sistema. Las contraseñas provisorias, que se 



asignan cuando los usuarios olvidan su contraseña, sólo debe suministrarse una vez 



acreditada la identidad del usuario. 



 



c) Generar contraseñas provisorias seguras para otorgar a los usuarios. Se debe evitar la 



participación de terceros o el uso de mensajes de correo electrónico sin protección 



(texto claro) en el mecanismo de entrega de la contraseña y los usuarios deben dar acuse 



de recibo formal cuando la reciban. 



 



d) Almacenar las contraseñas sólo en sistemas informáticos protegidos. 



 



e) Utilizar otras tecnologías de autenticación y autorización de usuarios, como ser la 



biométrica (por ejemplo verificación de huellas dactilares), verificación de firma, uso de 



autenticadores de hardware (como las tarjetas de circuito integrado), etc. El uso de esas 



herramientas se dispondrá cuando la evaluación de riesgos realizada por el Responsable 



de Seguridad de la Información conjuntamente con el Responsable del Area de 



Informática y el Propietario de la Información lo determine necesario (o lo justifique). 



 



f) Configurar los sistemas de tal manera que: 



 



- las contraseñas sean del tipo “password fuerte” y tengan ... (especificar cantidad no 



menor a 8 caracteres) caracteres, 



 



- suspendan o bloqueen permanentemente al usuario luego de ... (especificar cantidad no 



mayor a 3) intentos de entrar con una contraseña incorrecta (debe pedir la rehabilitación 



ante quien corresponda), 



 



- solicitar el cambio de la contraseña cada ... (especificar lapso no mayor a 45 días), 



 



- impedir que las últimas .... (especificar cantidad no menor a 12) contraseñas sean 



reutilizadas, 



 



- establecer un tiempo de vida mínimo de ... (especificar cantidad no mayor a 3) días 



para las contraseñas. 



 



11.2.4 Control: Administración de Contraseñas Críticas 











 



En los diferentes ambientes de procesamiento existen cuentas de usuarios con las cuales 



es posible efectuar actividades críticas como ser instalación de plataformas o sistemas, 



habilitación de servicios, actualización de software, configuración de componentes 



informáticos, etc. Dichas cuentas no serán de uso habitual (diario), sino que sólo serán 



utilizadas ante una necesidad específica de realizar alguna tarea que lo requiera y se 



encontrarán protegidas por contraseñas con un mayor nivel de complejidad que el 



habitual. El Responsable de Seguridad de la Información definirá procedimientos para 



la administración de dichas contraseñas críticas que contemplen lo siguiente: 



 



a) Se definirán las causas que justificarán el uso de contraseñas críticas así como el 



nivel de autorización requerido. 



 



b) Las contraseñas seleccionadas serán seguras, y su definición será efectuada como 



mínimo por dos personas, de manera que ninguna de ellas conozca la contraseña 



completa. 



 



c) Las contraseñas y los nombres de las cuentas críticas a las que pertenecen serán 



resguardadas debidamente. 



 



d) La utilización de las contraseñas críticas será registrada, documentando las causas 



que determinaron su uso, así como el responsable de las actividades que se efectúen con 



la misma. 



 



e) Cada contraseña crítica se renovará una vez utilizada y se definirá un período luego 



del cual la misma será renovada en caso de que no se la haya utilizado. 



 



f) Se registrarán todas las actividades que se efectúen con las cuentas críticas para luego 



ser revisadas. Dicho registro será revisado posteriormente por el Responsable de 



Seguridad de la Información. 



 



11.2.5 Revisión de Derechos de Acceso de Usuarios 



 



A fin de mantener un control eficaz del acceso a los datos y servicios de información, el 



Propietario de la Información de que se trate llevará a cabo un proceso formal, a 



intervalos regulares de ..... (indicar periodicidad no mayor a 6 meses), a fin de revisar 



los derechos de acceso de los usuarios. Se deben contemplar los siguientes controles: 



 



a) Revisar los derechos de acceso de los usuarios a intervalos de ..... (especificar tiempo 



no mayor a 6 meses). 



 



b) Revisar las autorizaciones de privilegios especiales de derechos de acceso a 



intervalos de ..... (especificar tiempo no mayor a 3 meses). 



 



c) Revisar las asignaciones de privilegios a intervalos de ..... (especificar tiempo no 



mayor a 6 meses), a fin de garantizar que no se obtengan privilegios no autorizados. 



 



11.3 Categoría: Responsabilidades del Usuario 



 



Objetivo 











 



Evitar el acceso de usuarios no-autorizados, evitar poner en peligro la información y 



evitar el robo de información y los medios de procesamiento de la información. 



 



La cooperación de los usuarios autorizados es esencial para una seguridad efectiva. 



 



Los usuarios deben estar al tanto de sus responsabilidades para mantener controles de 



acceso efectivos, particularmente con relación al uso de claves secretas y la seguridad 



del equipo del usuario. 



 



Se debe implementar una política de escritorio y pantalla limpios para reducir el riesgo 



de acceso no autorizado o daño a los papeles, medios y medios de procesamiento de la 



información. 



 



11.3.1 Control: Uso de Contraseñas 



 



Los usuarios deben seguir buenas prácticas de seguridad en la selección y uso de 



contraseñas. 



 



Las contraseñas constituyen un medio de validación y autenticación de la identidad de 



un usuario, y consecuentemente un medio para establecer derechos de acceso a las 



instalaciones o servicios de procesamiento de información. 



 



Los usuarios deben cumplir las siguientes directivas: 



 



a) Mantener las contraseñas en secreto. 



 



b) Pedir el cambio de la contraseña siempre que exista un posible indicio de 



compromiso del sistema o de las contraseñas. 



 



c) Seleccionar contraseñas de calidad, de acuerdo a las prescripciones informadas por el 



Responsable del Activo de Información de que se trate, que: 



 



1. Sean fáciles de recordar. 



 



2. No estén basadas en algún dato que otra persona pueda adivinar u obtener fácilmente 



mediante información relacionada con la persona, por ejemplo nombres, números de 



teléfono, fecha de nacimiento, etc. 



 



3. No tengan caracteres idénticos consecutivos o grupos totalmente numéricos o 



totalmente alfabéticos. 



 



d) Cambiar las contraseñas cada vez que el sistema se lo solicite y evitar reutilizar o 



reciclar viejas contraseñas. 



 



e) Cambiar las contraseñas provisorias en el primer inicio de sesión (“log on”). 



 



f) Evitar incluir contraseñas en los procesos automatizados de inicio de sesión, por 



ejemplo, aquellas almacenadas en una tecla de función o macro. 



 











g) Notificar de acuerdo a lo establecido en capítulo 13 (Gestión de Incidentes de 



Seguridad), cualquier incidente de seguridad relacionado con sus contraseñas: pérdida, 



robo o indicio de pérdida de confidencialidad. 



 



Si los usuarios necesitan acceder a múltiples servicios o plataformas y se requiere que 



mantengan múltiples contraseñas, se notificará a los mismos que pueden utilizar una 



única contraseña para todos los servicios que brinden un nivel adecuado de protección 



de las contraseñas almacenadas y en tránsito. 



 



11.3.2 Control: Equipos Desatendidos en Areas de Usuarios 



 



Los usuarios deben garantizar que los equipos desatendidos sean protegidos 



adecuadamente. 



 



Los equipos instalados en áreas de usuarios, por ejemplo estaciones de trabajo o 



servidores de archivos, requieren una protección específica contra accesos no 



autorizados cuando se encuentran desatendidos. 



 



El Responsable de Seguridad de la Información debe coordinar con el Area de Recursos 



Humanos las tareas de concientización a todos los usuarios y contratistas, acerca de los 



requerimientos y procedimientos de seguridad, para la protección de equipos 



desatendidos, así como de sus funciones en relación a la implementación de dicha 



protección. 



 



Los usuarios cumplirán con las siguientes pautas: 



 



a) Concluir las sesiones activas al finalizar las tareas, a menos que puedan protegerse 



mediante un mecanismo de bloqueo adecuado, por ejemplo, un protector de pantalla 



protegido por contraseña. 



 



b) Proteger las PC’s o terminales contra usos no autorizados mediante un bloqueo de 



seguridad o control equivalente, por ejemplo, contraseña de acceso cuando no se 



utilizan. 



 



11.4 Categoría: Control de Acceso a la Red 



 



Objetivo 



 



Evitar el acceso no autorizado a los servicios de la red. 



 



Se debe controlar el acceso a los servicios de redes internas y externas. 



 



El acceso del usuario a las redes y servicios de las redes no deben comprometer la 



seguridad de los servicios de la red asegurando: 



 



a) que existan las interfaces apropiadas entre la red del Organismo y las redes de otras 



organizaciones, y redes públicas; 



 



b) se apliquen los mecanismos de autenticación apropiados para los usuarios y el 



equipo; 











 



c) el control del acceso del usuario a la información sea obligatorio. 



 



11.4.1 Control: Política de Utilización de los Servicios de Red 



 



Las conexiones no seguras a los servicios de red pueden afectar a todo el Organismo, 



por lo tanto, se controlará el acceso a los servicios de red tanto internos como externos. 



Esto es necesario para garantizar que los usuarios que tengan acceso a las redes y a sus 



servicios, no comprometan la seguridad de los mismos. 



 



El Responsable del Area Informática tendrá a cargo el otorgamiento del acceso a los 



servicios y recursos de red, únicamente de acuerdo al pedido formal del titular de una 



Unidad Organizativa que lo solicite para personal de su incumbencia. 



 



Este control es particularmente importante para las conexiones de red a aplicaciones que 



procesen información clasificada o aplicaciones críticas, o a usuarios que utilicen el 



acceso desde sitios de alto riesgo, por ejemplo áreas públicas o externas que están fuera 



de la administración y del control de seguridad del Organismo. 



 



Para ello, se desarrollarán procedimientos para la activación y desactivación de 



derechos de acceso a las redes, los cuales comprenderán: 



 



a) Identificar las redes y servicios de red a los cuales se permite el acceso. 



 



b) Realizar normas y procedimientos de autorización para determinar las personas y las 



redes y servicios de red a los cuales se les otorgará el acceso. 



 



c) Establecer controles y procedimientos de gestión para proteger el acceso a las 



conexiones y servicios de red. 



 



Esta Política será coherente con la Política de Control de Accesos del Organismo . 



 



11.4.2 Control: Camino Forzado 



 



Las redes están diseñadas para permitir el máximo alcance de distribución de recursos y 



flexibilidad en la elección de la ruta a utilizar. Estas características también pueden 



ofrecer oportunidades para el acceso no autorizado a las aplicaciones del Organismo, o 



para el uso no autorizado de servicios de información. Por esto, el camino de las 



comunicaciones será controlado. 



 



Se limitarán las opciones de elección de la ruta entre la terminal de usuario y los 



servicios a los cuales el mismo se encuentra autorizado a acceder, mediante la 



implementación de controles en diferentes puntos de la misma. 



 



A continuación se enumeran algunos ejemplos a considerar en caso de implementar 



estos controles a los sistemas existentes: 



 



a) Asignar números telefónicos o líneas, en forma dedicada. 



 



b) Establecer la conexión automática de puertos a gateways de seguridad o a sistemas de 











aplicación específicos. 



 



c) Limitar las opciones de menú y submenú de cada uno de los usuarios. 



 



d) Evitar la navegación ilimitada por la red. 



 



e) Imponer el uso de sistemas de aplicación y/o gateways de seguridad específicos para 



usuarios externos de la red. 



 



f) Controlar activamente las comunicaciones con origen y destino autorizados a través 



de un gateway, por ejemplo utilizando firewalls y generando alertas ante eventos no 



previstos. 



 



g) Restringir el acceso a redes, estableciendo dominios lógicos separados, por ejemplo, 



redes privadas virtuales para grupos de usuarios dentro o fuera del Organismo. 



 



Los requerimientos relativos a caminos forzados se basarán en la Política de Control de 



Accesos del Organismo. El Responsable de Seguridad de la Información, 



conjuntamente con el Propietario de la Información de que se trate, realizará una 



evaluación de riesgos a fin de determinar los mecanismos de control que corresponda en 



cada caso. 



 



11.4.3 Control: Autenticación de Usuarios para Conexiones Externas 



 



Las conexiones externas son de gran potencial para accesos no autorizados a la 



información del Organismo. Por consiguiente, el acceso de usuarios remotos estará 



sujeto al cumplimiento de procedimientos de autenticación. Existen diferentes métodos 



de autenticación, algunos de los cuales brindan un mayor nivel de protección que otros. 



El Responsable de Seguridad de la Información, conjuntamente con el Propietario de la 



Información de que se trate, realizará una evaluación de riesgos a fin de determinar el 



mecanismo de autenticación que corresponda en cada caso. 



 



La autenticación de usuarios remotos puede llevarse a cabo utilizando: 



 



a) Un método de autenticación físico (por ejemplo tokens de hardware), para lo que 



debe implementarse un procedimiento que incluya: 



 



• Asignación de la herramienta de autenticación. 



 



• Registro de los poseedores de autenticadores. 



 



• Mecanismo de rescate al momento de la desvinculación del personal al que se le 



otorgó. 



 



• Método de revocación de acceso del autenticador, en caso de compromiso de 



seguridad. 



 



b) Un protocolo de autenticación (por ejemplo desafío/respuesta), para lo que debe 



implementarse un procedimiento que incluya: 



 











• Establecimiento de las reglas con el usuario. 



 



• Establecimiento de un ciclo de vida de las reglas para su renovación. 



 



c) También pueden utilizarse líneas dedicadas privadas o una herramienta de 



verificación de la dirección del usuario de red, a fin de constatar el origen de la 



conexión. 



 



Los procedimientos y controles de rellamada, o dial-back, pueden brindar protección 



contra conexiones no autorizadas a las instalaciones de procesamiento de información 



del Organismo. Al aplicar este tipo de control, el Organismo no debe utilizar servicios 



de red que incluyan desvío de llamadas. Si por alguna causa es preciso mantener el 



desvío de llamadas, no será posible aplicar el control de rellamada. Asimismo, es 



importante que el proceso de re-llamada garantice que se produzca a su término, una 



desconexión real del lado del Organismo. 



 



En caso de utilizarse sistemas de Voz sobre IP, deben ajustarse los controles a fin de 



que no sean utilizados para efectuar comunicaciones no autorizadas (ej: bloqueo de 



puertos). 



 



11.4.4 Control: Autenticación de Nodos 



 



Una herramienta de conexión automática a una computadora remota podría brindar un 



medio para obtener acceso no autorizado a una aplicación del Organismo. Por 



consiguiente, las conexiones a sistemas informáticos remotos serán autenticadas. Esto 



es particularmente importante si la conexión utiliza una red que está fuera de control de 



la gestión de seguridad del Organismo. En el punto anterior se mencionan algunos 



ejemplos de autenticación y de cómo puede lograrse. La autenticación de nodos puede 



servir como un medio alternativo de autenticación de grupos de usuarios remotos, 



cuando éstos están conectados a un servicio informático seguro y compartido. 



 



11.4.5 Control: Protección de los Puertos (Ports) de Diagnóstico Remoto 



 



Muchas computadoras y sistemas de comunicación son instalados y administrados con 



una herramienta de diagnóstico remoto. Si no están protegidos, estos puertos de 



diagnóstico proporcionan un medio de acceso no autorizado. Por consiguiente, serán 



protegidos por un mecanismo de seguridad apropiado, con las mismas características 



del punto “11.4.3 Control: Autenticación de Usuarios para Conexiones Externas”. 



También para este caso debe tenerse en cuenta el punto “11.4.2 Control: Camino 



Forzado”. 



 



11.4.6 Control: Subdivisión de Redes 



 



Para controlar la seguridad en redes extensas, se podrán dividir en dominios lógicos 



separados. Para esto se definirán y documentarán los perímetros de seguridad que sean 



convenientes. Estos perímetros se implementarán mediante la instalación de “gateways” 



con funcionalidades de “firewall” o redes privadas virtuales, para filtrar el tráfico entre 



los dominios y para bloquear el acceso no autorizado de acuerdo a la Política de Control 



de Accesos. 



 











La subdivisión en dominios de la red tomará en cuenta criterios como los 



requerimientos de seguridad comunes de grupos de integrantes de la red, la mayor 



exposición de un grupo a peligros externos, separación física, u otros criterios de 



aglutinamiento o segregación preexistentes. 



 



Basándose en la Política de Control de Accesos y los requerimientos de acceso (11.1 



Categoría: Requerimientos para el Control de Acceso), el Responsable del Area 



Informática evaluará el costo relativo y el impacto en el desempeño que ocasione la 



implementación de enrutadores o gateways adecuados para subdividir la red. Luego 



decidirá, junto con el Responsable de Seguridad de la Información, el esquema más 



apropiado a implementar. 



 



11.4.7 Control: Acceso a Internet 



 



El acceso a Internet será utilizado con propósitos autorizados o con el destino por el 



cual fue provisto. 



 



El Responsable de Seguridad de la Información definirá procedimientos para solicitar y 



aprobar accesos a Internet. Los accesos serán autorizados formalmente por el 



Responsable de la Unidad Organizativa a cargo del personal que lo solicite. Asimismo, 



se definirán las pautas de utilización de Internet para todos los usuarios. 



 



Se evaluará la conveniencia de generar un registro de los accesos de los usuarios a 



Internet, con el objeto de realizar revisiones de los accesos efectuados o analizar casos 



particulares. Dicho control será comunicado a los usuarios de acuerdo a lo establecido 



en el punto 6-1-5 Control Acuerdos de confidencialidad. Para ello, el Responsable de 



Seguridad de la Información junto con el Responsable del Area de Informática 



analizarán las medidas a ser implementadas para efectivizar dicho control, como ser la 



instalación de “firewalls”, “proxies”, etc. 



 



11.4.8 Control: Conexión a la Red 



 



Sobre la base de lo definido en el punto “11.1 Categoría: Requerimientos”, se 



implementarán controles para limitar la capacidad de conexión de los usuarios. Dichos 



controles se podrán implementar en los “gateways” que separen los diferentes dominios 



de la red . 



 



Algunos ejemplos de los entornos a las que deben implementarse restricciones son: 



 



a) Correo electrónico. 



 



b) Transferencia de archivos. 



 



c) Acceso interactivo. 



 



d) Acceso a la red fuera del horario laboral. 



 



11.4.9 Control: Ruteo de Red 



 



En las redes compartidas, especialmente aquellas que se extienden fuera de los límites 











del Organismo, se incorporarán controles de ruteo, para asegurar que las conexiones 



informáticas y los flujos de información no violen la Política de Control de Accesos. 



Estos controles contemplarán mínimamente la verificación positiva de direcciones de 



origen y destino. Adicionalmente, para este objetivo pueden utilizarse diversos métodos 



incluyendo entre otros autenticación de protocolos de ruteo, ruteo estático, traducción 



de direcciones y listas de control de acceso. 



 



11.4.10 Control: Seguridad de los Servicios de Red 



 



El Responsable de Seguridad de la Información junto con el Responsable del Area 



Informática definirán las pautas para garantizar la seguridad de los servicios de red del 



Organismo, tanto públicos como privados. 



 



Para ello se tendrán en cuenta las siguientes directivas: 



 



- Mantener instalados y habilitados sólo aquellos servicios que sean utilizados. 



 



- Controlar el acceso lógico a los servicios, tanto a su uso como a su administración. 



 



- Configurar cada servicio de manera segura, evitando las vulnerabilidades que pudieran 



presentar. 



 



- Instalar periódicamente las actualizaciones de seguridad. 



 



Dicha configuración será revisada periódicamente por el Responsable de Seguridad de 



la Información. 



 



11.5 Categoría: Control de Acceso al Sistema Operativo 



 



Objetivo 



 



Evitar el acceso no autorizado a los sistemas operativos. 



 



Se deben utilizar medios de seguridad para restringir el acceso a los sistemas operativos 



a los usuarios autorizados. Los medios deben tener la capacidad para: 



 



a) autenticar a los usuarios autorizados, en concordancia con una política de control de 



acceso definida; 



 



b) registrar los intentos exitosos y fallidos de autenticación del sistema; 



 



c) registrar el uso de los privilegios especiales del sistema; 



 



d) emitir alarmas cuando se violan las políticas de seguridad del sistema; 



 



e) proporcionar los medios de autenticación apropiados; 



 



f) cuando sea apropiado, restringir el tiempo de conexión de los usuarios 



 



11.5.1 Control: Identificación Automática de Terminales 











 



El Responsable de Seguridad de la Información junto con el Responsable del Area 



Informática realizarán una evaluación de riesgos a fin de determinar el método de 



protección adecuado para el acceso al Sistema Operativo. 



 



Si del análisis realizado surgiera la necesidad de proveer un método de identificación de 



terminales, se redactará un procedimiento que indique: 



 



a) El método de identificación automática de terminales utilizado. 



 



b) El detalle de transacciones permitidas por terminal o dispositivo. 



 



11.5.2 Control: Procedimientos de Conexión de Terminales 



 



El acceso a los servicios de información sólo será posible a través de un proceso de 



conexión seguro. El procedimiento de conexión en un sistema informático será diseñado 



para minimizar la oportunidad de acceso no autorizado. 



 



Este procedimiento, por lo tanto, debe divulgar la mínima información posible acerca 



del sistema, a fin de evitar proveer de asistencia innecesaria a un usuario no autorizado. 



 



El procedimiento de identificación debe: 



 



a) Mantener en secreto los identificadores de sistemas o aplicaciones hasta tanto se halla 



llevado a cabo exitosamente el proceso de conexión. 



 



b) Desplegar un aviso general advirtiendo que sólo los usuarios autorizados pueden 



acceder a la computadora. 



 



c) Evitar dar mensajes de ayuda que pudieran asistir a un usuario no autorizado durante 



el procedimiento de conexión. 



 



d) Validar la información de la conexión sólo al completarse la totalidad de los datos de 



entrada. Si surge una condición de error, el sistema no debe indicar que parte de los 



datos es correcta o incorrecta. 



 



e) Limitar el número de intentos de conexión no exitosos permitidos y: 



 



• Registrar los intentos no exitosos. 



 



• Impedir otros intentos de identificación, una vez superado el límite permitido. 



 



• Desconectar conexiones de comunicaciones de datos. 



 



f) Limitar el tiempo máximo permitido para el procedimiento de conexión. Si éste es 



excedido, el sistema debe finalizar la conexión. 



 



g) Desplegar la siguiente información, al completarse una conexión exitosa: 



 



• Fecha y hora de la conexión exitosa anterior. 











 



• Detalles de los intentos de conexión no exitosos desde la última conexión exitosa. 



 



11.5.3 Control: Identificación y Autenticación de los Usuarios 



 



Todos los usuarios (incluido el personal de soporte técnico, como los operadores, 



administradores de red, programadores de sistemas y administradores de bases de datos) 



tendrán un identificador único (ID de usuario) solamente para su uso personal 



exclusivo, de manera que las actividades puedan rastrearse con posterioridad hasta 



llegar al individuo responsable, a fin de garantizar la trazabilidad de las transacciones. 



Los identificadores de usuario no darán ningún indicio del nivel de privilegio otorgado. 



 



En circunstancias excepcionales, cuando existe un claro beneficio para el Organismo, 



podrá utilizarse un identificador compartido para un grupo de usuarios o una tarea 



específica. Para casos de esta índole, se documentará la justificación y aprobación del 



Propietario de la Información de que se trate. 



 



Si se utilizará un método de autenticación físico (por ejemplo autenticadores de 



hardware), debe implementarse un procedimiento que incluya: 



 



a) Asignar la herramienta de autenticación. 



 



b) Registrar los poseedores de autenticadores. 



 



c) Rescatar el autenticador al momento de la desvinculación del personal al que se le 



otorgó. 



 



d) Revocar el acceso del autenticador, en caso de compromiso de seguridad. 



 



11.5.4 Control: Sistema de Administración de Contraseñas 



 



Las contraseñas constituyen uno de los principales medios de validación de la autoridad 



de un usuario para acceder a un servicio informático. Los sistemas de administración de 



contraseñas deben constituir una herramienta eficaz e interactiva que garantice 



contraseñas de calidad. 



 



El sistema de administración de contraseñas debe: 



 



f) Imponer el uso de contraseñas individuales para determinar responsabilidades. 



 



g) Permitir que los usuarios seleccionen y cambien sus propias contraseñas (luego de 



cumplido el plazo mínimo de mantenimiento de las mismas) e incluir un procedimiento 



de confirmación para contemplar los errores de ingreso. 



 



h) Imponer una selección de contraseñas de calidad según lo señalado en el punto 



“11.3.1 Control: Uso de Contraseñas”. 



 



i) Imponer cambios en las contraseñas en aquellos casos en que los usuarios mantengan 



sus propias contraseñas, según lo señalado en el punto “11.3.1 Control: Uso de 



Contraseñas”. 











 



j) Obligar a los usuarios a cambiar las contraseñas provisorias en su primer 



procedimiento de identificación, en los casos en que ellos seleccionen sus contraseñas. 



 



k) Mantener un registro de las últimas 13 contraseñas utilizadas por el usuario, y evitar 



la reutilización de las mismas. 



 



l) Evitar mostrar las contraseñas en pantalla, cuando son ingresadas. 



 



m) Almacenar en forma separada los archivos de contraseñas y los datos de sistemas de 



aplicación. 



 



n) Almacenar las contraseñas en forma cifrada utilizando un algoritmo de cifrado 



unidireccional. 



 



o) Modificar todas las contraseñas predeterminadas por el vendedor, una vez instalado 



el software y el hardware (por ejemplo claves de impresoras, hubs, routers, etc.). 



 



p) Garantizar que el medio utilizado para acceder/utilizar el sistema de contraseñas, 



asegure que no se tenga acceso a información temporal o en tránsito de forma no 



protegida. 



 



11.5.5 Control: Uso de Utilitarios de Sistema 



 



La mayoría de las instalaciones informáticas tienen uno o más programas utilitarios que 



podrían tener la capacidad de pasar por alto los controles de sistemas y aplicaciones. Es 



esencial que su uso sea limitado y minuciosamente controlado. Se deben considerar los 



siguientes controles: 



 



a) Utilizar procedimientos de autenticación para utilitarios del sistema. 



 



b) Separar entre utilitarios del sistema y software de aplicaciones. 



 



c) Limitar el uso de utilitarios del sistema a la cantidad mínima viable de usuarios 



fiables y autorizados. 



 



d) Evitar que personas ajenas al Organismo tomen conocimiento de la existencia y 



modo de uso de los utilitarios instalados en las instalaciones informáticas. 



 



e) Establecer autorizaciones para uso ad hoc de utilitarios de sistema. 



 



f) Limitar la disponibilidad de utilitarios de sistema, por ejemplo durante el transcurso 



de un cambio autorizado. 



 



g) Registrar todo uso de utilitarios del sistema. 



 



h) Definir y documentar los niveles de autorización para utilitarios del sistema. 



 



i) Remover todo el software basado en utilitarios y software de sistema innecesarios. 



 











11.5.6 Control: Alarmas Silenciosas para la Protección de los Usuarios 



 



Se considerará la provisión de alarmas silenciosas para los usuarios que podrían ser 



objetos de coerción. La decisión de suministrar una alarma de esta índole se basará en 



una evaluación de riesgos que realizará el Responsable de Seguridad de la Información 



junto con el Responsable del Area Informática. En este caso, se definirán y asignarán 



funciones y procedimientos para responder a la utilización de una alarma silenciosa. 



 



11.5.7 Control: Desconexión de Terminales por Tiempo Muerto 



 



El Responsable de Seguridad de la Información, junto con los Propietarios de la 



Información de que se trate definirán cuáles se consideran terminales de alto riesgo, por 



ejemplo áreas públicas o externas fuera del alcance de la gestión de seguridad del 



Organismo, o que sirven a sistemas de alto riesgo. Las mismas se apagarán después de 



un período definido de inactividad, tiempo muerto, para evitar el acceso de personas no 



autorizadas. Esta herramienta de desconexión por tiempo muerto debe limpiar la 



pantalla de la terminal y debe cerrar tanto la sesión de la aplicación como la de red. El 



lapso por tiempo muerto responderá a los riesgos de seguridad del área y de la 



información que maneje la terminal. 



 



Para las estaciones de trabajo, se implementará la desconexión por tiempo muerto, que 



limpie la pantalla y evite el acceso no autorizado, pero que no cierra las sesiones de 



aplicación o de red. 



 



Por otro lado, si un agente debe abandonar su puesto de trabajo momentáneamente, 



activará protectores de pantalla con contraseñas, a los efectos de evitar que terceros 



puedan ver su trabajo o continuar con la sesión de usuario habilitada. 



 



11.5.8 Control: Limitación del Horario de Conexión 



 



Las restricciones al horario de conexión deben suministrar seguridad adicional a las 



aplicaciones de alto riesgo. La limitación del período durante el cual se permiten las 



conexiones de terminales a los servicios informáticos reduce el espectro de 



oportunidades para el acceso no autorizado. Se implementará un control de esta índole 



para aplicaciones informáticas sensibles, especialmente aquellas terminales instaladas 



en ubicaciones de alto riesgo, por ejemplo áreas públicas o externas que estén fuera del 



alcance de la gestión de seguridad del Organismo. 



 



Entre los controles que se deben aplicar, se enuncian: 



 



a) Utilizar lapsos predeterminados, por ejemplo para transmisiones de archivos en lote, 



o sesiones interactivas periódicas de corta duración. 



 



b) Limitar los tiempos de conexión al horario normal de oficina, de no existir un 



requerimiento operativo de horas extras o extensión horaria. 



 



c) Documentar debidamente los agentes que no tienen restricciones horarias y las 



razones de su autorización. También cuando el Propietario de la Información autorice 



excepciones para una extensión horaria ocasional. 



 











11.6 Categoría: Control de Acceso a las Aplicaciones 



 



Objetivo 



 



Evitar el acceso no autorizado a la información mantenida en los sistemas de aplicación. 



 



Se deben utilizar medios de seguridad para restringir el acceso a y dentro de los 



sistemas de aplicación. 



 



El acceso lógico al software de la aplicación y la información se debe limitar a los 



usuarios autorizados. Los sistemas de aplicación debieran: 



 



a) controlar el acceso del usuario a la información y las funciones del sistema de 



aplicación, en concordancia con una política de control de acceso definida; 



 



b) proporcionar protección contra un acceso no autorizado de cualquier utilidad, 



software del sistema de operación y software malicioso que sea capaz de superar o pasar 



los controles del sistema o la aplicación; 



 



c) no comprometer a otros sistemas con los cuales se comparten recursos de 



información. 



 



11.6.1 Control: Restricción del Acceso a la Información 



 



Los usuarios de sistemas de aplicación, con inclusión del personal de soporte, tendrán 



acceso a la información y a las funciones de los sistemas de aplicación de conformidad 



con la Política de Control de Acceso definida, sobre la base de los requerimientos de 



cada aplicación, y conforme a la Política del Organismo para el acceso a la información. 



 



Se aplicarán los siguientes controles, para brindar apoyo a los requerimientos de 



limitación de accesos: 



 



a) Proveer una interfaz para controlar el acceso a las funciones de los sistemas de 



aplicación. El Propietario de la Información involucrada será responsable de la 



adjudicación de accesos a las funciones. En el caso de que las actividades involucradas 



en el otorgamiento de acceso revistan un carácter técnico elevado, las mismas serán 



llevadas a cabo por personal del área de sistemas, conforme a una autorización formal 



emitida por el Propietario de la Información. 



 



b) Restringir el conocimiento de los usuarios acerca de la información o de las 



funciones de los sistemas de aplicación a las cuales no sean autorizados a acceder, con 



la adecuada edición de la documentación de usuario. 



 



c) Controlar los derechos de acceso de los usuarios, por ejemplo, lectura, escritura, 



supresión y ejecución. 



 



d) Garantizar que las salidas de los sistemas de aplicación que administran información 



sensible, contengan sólo la información que resulte pertinente para el uso de la salida, y 



que la misma se envíe solamente a las terminales y ubicaciones autorizadas. 



 











e) Revisar periódicamente dichas salidas a fin de garantizar la remoción de la 



información redundante. 



 



f) Restringir el acceso a la información por fuera del sistema encargado de su 



procesamiento, es decir, la modificación directa del dato almacenado. 



 



11.6.2 Control: Aislamiento de los Sistemas Sensibles 



 



Los sistemas críticos podrían requerir de un ambiente informático dedicado (aislado). 



Algunos sistemas de aplicación son suficientemente sensibles a pérdidas potenciales y 



requieren un tratamiento especial. La sensibilidad puede señalar que el sistema de 



aplicación debe ejecutarse en una computadora dedicada, que sólo debe compartir 



recursos con los sistemas de aplicación confiables, o no tener limitaciones. Son 



aplicables las siguientes consideraciones: 



 



a) Identificar y documentar claramente la sensibilidad de un sistema de aplicación. Esta 



tarea será llevada a cabo por el administrador de la aplicación. 



 



b) Identificar y acordar con el administrador de la aplicación sensible cuando la 



aplicación ha de ejecutarse en un ambiente compartido, los sistemas de aplicación con 



los cuales ésta compartirá los recursos. 



 



c) Coordinar con el Responsable del Area informática, qué servicios estarán disponibles 



en el entorno donde se ejecutará la aplicación, de acuerdo a los requerimientos de 



operación y seguridad especificados por el administrador de la aplicación. 



 



d) Considerar la seguridad en la administración de las copias de respaldo de la 



información que procesan las aplicaciones. 



 



e) Considerar las mismas precauciones de seguridad y privacidad, en la elaboración del 



plan de continuidad y/o contingencia de la ejecución de la aplicación. Ejemplo: el 



equipamiento alternativo o las instalaciones de emergencia donde restablecer la 



aplicación. 



 



11.7 Categoría: Monitoreo del Acceso y Uso de los Sistemas 



 



Objetivo 



 



Asegurar que se registren y se evalúen todos los eventos significativos para la seguridad 



de accesos. 



 



Verificar la existencia de procedimientos para monitorear el uso de las instalaciones de 



procesamiento de la información. 



 



11.7.1 Control: Registro de Eventos 



 



Se generarán registros de auditoría que contengan excepciones y otros eventos relativos 



a la seguridad. 



 



Los registros de auditoría deben incluir: 











 



a) Identificación del usuario. 



 



b) Fecha y hora de inicio y terminación. 



 



c) Identidad o ubicación de la terminal, si se hubiera dispuesto identificación automática 



para la misma. 



 



d) Registros de intentos exitosos y fallidos de acceso al sistema. 



 



e) Registros de intentos exitosos y fallidos de acceso a datos y otros recursos. 



 



En todos los casos, los registros de auditoría serán archivados preferentemente en un 



equipo diferente al que los genere y conforme los requerimientos de la Política de 



Retención de Registros. 



 



Los Propietarios de la Información junto con la Unidad de Auditoría Interna o en su 



defecto quien sea propuesto por el Comité de Seguridad de la Información, definirán un 



cronograma de depuración de registros en línea en función a normas vigentes y a sus 



propias necesidades. 



 



11.7.2 Control: Procedimientos y Areas de Riesgo 



 



Se desarrollarán procedimientos para monitorear el uso de las instalaciones de 



procesamiento de la información, a fin de garantizar que los usuarios sólo estén 



desempeñando actividades que hayan sido autorizadas explícitamente. 



 



Todos los empleados deben conocer el alcance preciso del uso adecuado de los recursos 



informáticos, y se les advertirá que determinadas actividades pueden ser objeto de 



control y monitoreo. 



 



El alcance de estos procedimientos debe corresponderse a la evaluación de riesgos que 



realice el Responsable del Area Informática y el Responsable de Seguridad de la 



Información. 



 



Entre las áreas que deben tenerse en cuenta se enumeran las siguientes: 



 



a) Acceso no autorizado, incluyendo detalles como: 



 



1. Identificación del usuario. 



 



2. Fecha y hora de eventos clave. 



 



3. Tipos de eventos. 



 



4. Archivos a los que se accede. 



 



5. Utilitarios y programas utilizados. 



 



b) Todas las operaciones con privilegio, como: 











 



1. Utilización de cuenta de supervisor. 



 



2. Inicio y cierre del sistema. 



 



3. Conexión y desconexión de dispositivos de Ingreso y Salida de información o que 



permitan copiar datos. 



 



4. Cambio de fecha/hora. 



 



5. Cambios en la configuración de la seguridad. 



 



6. Alta de servicios. 



 



c) Intentos de acceso no autorizado, como: 



 



1. Intentos fallidos. 



 



2. Violaciones de la Política de Accesos y notificaciones para “gateways” de red y 



“firewalls”. 



 



3. Alertas de sistemas de detección de intrusiones. 



 



d) Alertas o fallas de sistema como: 



 



1. Alertas o mensajes de consola. 



 



2. Excepciones del sistema de registro. 



 



3. Alarmas del sistema de administración de redes. 



 



4. Accesos remotos a los sistemas. 



 



Entre los factores de riesgo que se deben considerar se encuentran: 



 



a) La criticidad de los procesos de aplicaciones. 



 



b) El valor, la sensibilidad o criticidad de la información involucrada. 



 



c) La experiencia acumulada en materia de infiltración y uso inadecuado del sistema. 



 



d) El alcance de la interconexión del sistema (en particular las redes públicas). 



 



Los Propietarios de la Información manifestarán la necesidad de registrar aquellos 



eventos que consideren críticos para la operatoria que se encuentra bajo su 



responsabilidad. 



 



11.7.3 Registro y Revisión de Eventos 



 



Se implementará un procedimiento de registro y revisión de los registros de auditoría, 











orientado a producir un informe de las amenazas detectadas contra los sistemas y los 



métodos utilizados. 



 



La periodicidad de dichas revisiones será definida por los Propietarios de la Información 



y el Responsable de Seguridad de la Información, de acuerdo a la evaluación de riesgos 



efectuada. 



 



Si el volumen de la información contenida en alguno de los registros fuera muy grande, 



el procedimiento indicará cuáles de los registros más significativos se copiarán 



automáticamente en registros auxiliares. 



 



Por otra parte, el Responsable del Area Informática, podrá disponer la utilización de 



herramientas de auditoría o utilitarios adecuados para llevar a cabo el control unificado 



de los registros. 



 



En la asignación de funciones en materia de seguridad de la información (Ver 6-1-3 



Control: Asignación de responsabilidades de la seguridad de la información), se debe 



separar las funciones entre quienes realizan la revisión y aquellos cuyas actividades 



están siendo monitoreadas. 



 



Las herramientas de registro deben contar con los controles de acceso necesarios, a fin 



de garantizar que no ocurra: 



 



a) La desactivación de la herramienta de registro. 



 



b) La alteración de mensajes registrados. 



 



c) La edición o supresión de archivos de registro. 



 



d) La saturación de un medio de soporte de archivos de registro. 



 



e) La falla en los registros de los eventos. 



 



f) La sobrescritura de los registros. 



 



La Unidad de Auditoría Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de 



Seguridad de la Información, tendrá acceso a los registros de eventos a fin de colaborar 



en el control y efectuar recomendaciones sobre modificaciones a los aspectos de 



seguridad. Adicionalmente podrían evaluar las herramientas de registro, pero no tendrán 



libre acceso a ellas. 



 



11.8 Categoría: Dispositivos Móviles y Trabajo Remoto 



 



Objetivo 



 



Asegurar la seguridad de la información cuando se utiliza medios de computación y 



tele-trabajo móviles. 



 



La protección requerida se debe conmensurar con los riesgos que causan estas maneras 



de trabajo específicas. Cuando se utiliza computación móvil, se deben considerar los 











riesgos de trabajar en un ambiente desprotegido y se debiera aplicar la protección 



apropiada. En el caso del tele-trabajo, la organización debe aplicar protección al lugar 



del tele-trabajo y asegurar que se establezcan los arreglos adecuados para esta manera 



de trabajar. 



 



11.8.1 Control: Computación Móvil 



 



Cuando se utilizan dispositivos informáticos móviles se debe tener especial cuidado en 



garantizar que no se comprometa la información ni la infraestructura del Organismo. 



 



Se debe tener en cuenta en este sentido, cualquier dispositivo móvil y/o removible, 



incluyendo: Notebooks, Laptop o PDA (Asistente Personal Digital), Teléfonos 



Celulares y sus tarjetas de memoria, Dispositivos de Almacenamiento removibles, tales 



como CDs, DVDs, Disquetes, Tapes, y cualquier dispositivo de almacenamiento de 



conexión USB, Tarjetas de identificación personal (control de acceso), dispositivos 



criptográficos, cámaras digitales, etc. 



Esta lista no es taxativa, ya que deben incluirse todos los dispositivos que pudieran 



contener información confidencial del Organismo y por lo tanto, ser pasibles de sufrir 



un incidente en el que se comprometa la seguridad del mismo. 



 



Se desarrollarán procedimientos adecuados para estos dispositivos, que abarquen los 



siguientes conceptos: 



 



e) La protección física necesaria 



 



f) El acceso seguro a los dispositivos 



 



g) La utilización segura de los dispositivos en lugares públicos. 



 



h) El acceso a los sistemas de información y servicios del Organismo a través de dichos 



dispositivos. 



 



i) Las técnicas criptográficas a utilizar para la transmisión de información clasificada. 



 



j) Los mecanismos de resguardo de la información contenida en los dispositivos. 



 



k) La protección contra software malicioso. 



 



La utilización de dispositivos móviles incrementa la probabilidad de ocurrencia de 



incidentes del tipo de pérdida, robo o hurto. En consecuencia debe entrenarse 



especialmente al personal que los utilice. Se desarrollarán normas y procedimientos 



sobre los cuidados especiales a observar ante la posesión de dispositivos móviles, que 



contemplarán las siguientes recomendaciones: 



 



a) Permanecer siempre cerca del dispositivo. 



 



b) No dejar desatendidos los equipos. 



 



c) No llamar la atención acerca de portar un equipo valioso. 



 











d) No poner identificaciones del Organismo en el dispositivo, salvo los estrictamente 



necesarios. 



 



e) No poner datos de contacto técnico en el dispositivo. 



 



f) Mantener cifrada la información clasificada. 



 



Por otra parte, se confeccionarán procedimientos que permitan al propietario del 



dispositivo reportar rápidamente cualquier incidente sufrido y mitigar los riesgos a los 



que eventualmente estuvieran expuestos los sistemas de información del Organismo, los 



que incluirán: 



 



a) Revocación de las credenciales afectadas 



 



b) Notificación a grupos de Trabajo donde potencialmente se pudieran haber 



comprometido recursos. 



 



11.8.2 Control: Trabajo Remoto 



 



El trabajo remoto utiliza tecnología de comunicaciones para permitir que el personal 



trabaje en forma remota desde un lugar externo al Organismo. 



 



El trabajo remoto sólo será autorizado por el Responsable de la Unidad Organizativa, o 



superior jerárquico correspondiente, a la cual pertenezca el usuario solicitante, 



conjuntamente con el Responsable de Seguridad de la Información, cuando se verifique 



que son adoptadas todas las medidas que correspondan en materia de seguridad de la 



información, de modo de cumplir con la política, normas y procedimientos existentes. 



 



Estos casos serán de excepción y serán contemplados en situaciones que justifiquen la 



imposibilidad de otra forma de acceso y la urgencia, tales como horarios del Organismo, 



solicitud de las autoridades, etc. 



 



Para ello, se establecerán normas y procedimientos para el trabajo remoto, que 



consideren los siguientes aspectos: 



 



a) La seguridad física existente en el sitio de trabajo remoto, tomando en cuenta la 



seguridad física del edificio y del ambiente local. 



 



b) El ambiente de trabajo remoto propuesto. 



 



c) Los requerimientos de seguridad de comunicaciones, tomando en cuenta la necesidad 



de acceso remoto a los sistemas internos del Organismo, la sensibilidad de la 



información a la que se accederá y que pasará a través del vínculo de comunicación y la 



sensibilidad del sistema interno. 



 



d) La amenaza de acceso no autorizado a información o recursos por parte de otras 



personas que utilizan el lugar, por ejemplo, familia y amigos. 



 



e) Evitar la instalación/desinstalación de software no autorizada por el Organismo. 



 











Los controles y disposiciones comprenden: 



 



a) Proveer de mobiliario para almacenamiento y equipamiento adecuado para las 



actividades de trabajo remoto. 



 



b) Definir el trabajo permitido, el horario de trabajo, la clasificación de la información 



que se puede almacenar en el equipo remoto desde el cual se accede a la red del 



Organismo y los sistemas internos y servicio a los cuales el trabajador remoto está 



autorizado a acceder. 



 



c) Proveer de un adecuado equipo de comunicación, con inclusión de métodos para 



asegurar el acceso remoto. 



 



d) Incluir seguridad física. 



 



e) Definir reglas y orientación respecto del acceso de terceros al equipamiento e 



información. 



 



f) Proveer el hardware y el soporte y mantenimiento del software. 



 



g) Definir los procedimientos de backup y de continuidad de las operaciones. 



 



h) Efectuar auditoría y monitoreo de la seguridad. 



 



i) Realizar la anulación de las autorizaciones, derechos de acceso y devolución del 



equipo cuando finalicen las actividades remotas. 



 



j) Asegurar el reintegro del equipamiento en las mismas condiciones en que fue 



entregado, en el caso en que cese la necesidad de trabajar en forma remota. 



 



Se implementarán procesos de auditoría específicos para los casos de accesos remotos, 



que serán revisados regularmente. Se llevará un registro de incidentes a fin de corregir 



eventuales fallas en la seguridad de este tipo de accesos. 



 



12. Cláusula: Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 



 



 











 



Generalidades 



 



El desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones es un punto crítico de la seguridad. 



 



Durante el análisis y diseño de los procesos que soportan estas aplicaciones se deben 



identificar, documentar y aprobar los requerimientos de seguridad a incorporar durante 



las etapas de desarrollo e implementación. Adicionalmente, se deben diseñar controles 



de validación de datos de entrada, procesamiento interno y salida de datos. 



 



Dado que los analistas y programadores tienen el conocimiento total de la lógica de los 



procesos en los sistemas, se deben implementar controles que eviten maniobras dolosas 



por parte de estas personas u otras que puedan operar sobre los sistemas, bases de datos 



y plataformas de software de base (por ejemplo, operadores que puedan manipular los 



datos y/o atacantes que puedan comprometer/alterar la integridad de las bases de datos) 



y en el caso de que se lleven a cabo, identificar rápidamente al responsable. 



 



Asimismo, es necesaria una adecuada administración de la infraestructura de base, 



Sistemas Operativos y Software de Base, en las distintas plataformas, para asegurar una 



correcta implementación de la seguridad, ya que en general los aplicativos se asientan 



sobre este tipo de software. 



 



Objetivo 



 



Asegurar la inclusión de controles de seguridad y validación de datos en la adquisición 



y el desarrollo de los sistemas de información. 



 



Definir y documentar las normas y procedimientos que se aplicarán durante el ciclo de 



vida de los aplicativos y en la infraestructura de base en la cual se apoyan. 



 



Definir los métodos de protección de la información crítica o sensible. 



 



Alcance 



 



Esta Política se aplica a todos los sistemas informáticos, tanto desarrollos propios o de 



terceros, y a todos los Sistemas Operativos y/o Software de Base que integren 



cualquiera de los ambientes administrados por el Organismo en donde residan los 



desarrollos mencionados. 



 



Responsabilidad 



 



El Responsable de Seguridad de la Información junto con el Propietario de la 



Información y la Unidad de Auditoría Interna, definirán los controles a ser 



implementados en los sistemas desarrollados internamente o por terceros, en función de 



una evaluación previa de riesgos. 



 



El Responsable de Seguridad de la Información, junto con el Propietario de la 



Información, definirán en función a la criticidad de la información, los requerimientos 



de protección mediante métodos criptográficos. Luego, el Responsable de Seguridad de 



la Información definirá junto con el Responsable del Area de Sistemas, los métodos de 











encripción a ser utilizados. 



 



Asimismo, el Responsable de Seguridad de la Información cumplirá las siguientes 



funciones: 



 



- Definir los procedimientos de administración de claves. 



 



- Verificar el cumplimiento de los controles establecidos para el desarrollo y 



mantenimiento de sistemas. 



 



- Garantizar el cumplimiento de los requerimientos de seguridad para el software. 



 



- Definir procedimientos para: el control de cambios a los sistemas; la verificación de la 



seguridad de las plataformas y bases de datos que soportan e interactúan con los 



sistemas; el control de código malicioso; y la definición de las funciones del personal 



involucrado en el proceso de entrada de datos. 



 



El Responsable del Area Informática, propondrá para su aprobación por parte del 



superior jerárquico que corresponda, la asignación de funciones de “implementador” y 



“administrador de programas fuentes” al personal de su área que considere adecuado, 



cuyas responsabilidades se detallan en el presente capítulo. Asimismo, verificará el 



cumplimiento de las definiciones establecidas sobre los controles y las medidas de 



seguridad a ser incorporadas a los sistemas. 



 



El Area de Sistemas propondrá quiénes realizarán la administración de las técnicas 



criptográficas y claves. 



 



El Responsable del Area de Administración incorporará aspectos relacionados con el 



licenciamiento, la calidad del software y la seguridad de la información en los contratos 



con terceros por el desarrollo de software. El Responsable del Area Jurídica participará 



en dicha tarea. 



 



Política 



 



12.1 Categoría: Requerimientos de Seguridad de los Sistemas 



 



Objetivo 



 



Garantizar que la seguridad sea una parte integral de los sistemas de información. 



 



Los sistemas de información incluyen sistemas de operación, infraestructura, 



aplicaciones operativas, productos de venta masiva, servicios y aplicaciones 



desarrolladas por el usuario. El diseño e implementación del sistema de información que 



soporta el proceso operativo puede ser crucial para la seguridad. Se deben identificar y 



acordar los requerimientos de seguridad antes del desarrollo y/o implementación de los 



sistemas de información. 



 



12.1.1 Control: Análisis y Especificaciones de los Requerimientos de seguridad 



 



Esta Política se implementa para incorporar seguridad a los sistemas de información 











(propios o de terceros) y a las mejoras o actualizaciones que se les incorporen. 



 



Los requerimientos para nuevos sistemas o mejoras a los existentes especificarán la 



necesidad de controles. Estas especificaciones deben considerar los controles 



automáticos a incorporar al sistema, como así también controles manuales de apoyo. 



 



Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 



 



a) Definir un procedimiento para que durante las etapas de análisis y diseño del sistema, 



se incorporen a los requerimientos, los correspondientes controles de seguridad. Este 



procedimiento debe incluir una etapa de evaluación de riesgos previa al diseño, para 



definir los requerimientos de seguridad e identificar los controles apropiados. En esta 



tarea deben participar las áreas usuarias, de sistemas, de seguridad informática y 



auditoría, especificando y aprobando los controles automáticos a incorporar al sistema y 



las necesidades de controles manuales complementarios. Las áreas involucradas podrán 



solicitar certificaciones y evaluaciones independientes para los productos a utilizar. 



 



b) Evaluar los requerimientos de seguridad y los controles requeridos, teniendo en 



cuenta que éstos deben ser proporcionales en costo y esfuerzo al valor del bien que se 



quiere proteger y al daño potencial que pudiera ocasionar a las actividades realizadas. 



 



c) Considerar que los controles introducidos en la etapa de diseño, son 



significativamente menos costosos de implementar y mantener que aquellos incluidos 



durante o después de la implementación. 



 



12.2 Categoría: Seguridad en los Sistemas de Aplicación 



 



Objetivo 



 



Para evitar la pérdida, modificación o uso inadecuado de los datos pertenecientes a los 



sistemas de información, se establecerán controles y registros de auditoría, verificando: 



 



a) La validación efectiva de datos de entrada. 



 



b) El procesamiento interno. 



 



c) La autenticación de mensajes (interfaces entre sistemas) 



 



d) La validación de datos de salida. 



 



12.2.1 Validación de Datos de Entrada 



 



Se definirá un procedimiento que durante la etapa de diseño, especifique controles que 



aseguren la validez de los datos ingresados, tan cerca del punto de origen como sea 



posible, controlando también datos permanentes y tablas de parámetros. 



 



Este procedimiento considerará los siguientes controles: 



 



a) Control de secuencia. 



 











b) Control de monto límite por operación y tipo de usuario. 



 



c) Control del rango de valores posibles y de su validez, de acuerdo a criterios 



predeterminados. 



 



d) Control de paridad. 



 



e) Control contra valores cargados en las tablas de datos. 



 



f) Controles por oposición, de forma tal que quien ingrese un dato no pueda autorizarlo 



y viceversa. 



 



Por otra parte, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 



 



a) Se definirá un procedimiento para realizar revisiones periódicas de contenidos de 



campos claves o archivos de datos, definiendo quién lo realizará, en qué forma, con qué 



método, quiénes deben ser informados del resultado, etc. 



 



b) Se definirá un procedimiento que explicite las alternativas a seguir para responder a 



errores de validación en un aplicativo. 



 



c) Se definirá un procedimiento que permita determinar las responsabilidades de todo el 



personal involucrado en el proceso de entrada de datos. 



 



12.2.2 Control: Controles de Procesamiento Interno 



 



Se definirá un procedimiento para que durante la etapa de diseño, se incorporen 



controles de validación a fin de eliminar o minimizar los riesgos de fallas de 



procesamiento y/o vicios por procesos de errores. 



 



Para ello se implementarán: 



 



a) Procedimientos que permitan identificar el uso y localización en los aplicativos, de 



funciones de incorporación y eliminación que realizan cambios en los datos. 



 



b) Procedimientos que establezcan los controles y verificaciones necesarios para 



prevenir la ejecución de programas fuera de secuencia o cuando falle el procesamiento 



previo. 



 



c) Procedimientos que establezcan la revisión periódica de los registros de auditoría o 



alertas de forma de detectar cualquier anomalía en la ejecución de las transacciones. 



 



d) Procedimientos que realicen la validación de los datos generados por el sistema. 



 



e) Procedimientos que verifiquen la integridad de los datos y del software cargado o 



descargado entre computadoras. 



 



f) Procedimientos que controlen la integridad de registros y archivos. 



 



g) Procedimientos que verifiquen la ejecución de los aplicativos en el momento 











adecuado. 



 



h) Procedimientos que aseguren el orden correcto de ejecución de los aplicativos, la 



finalización programada en caso de falla, y la detención de las actividades de 



procesamiento hasta que el problema sea resuelto. 



 



12.2.3 Control: Autenticación de Mensajes 



 



Cuando una aplicación tenga previsto el envío de mensajes que contengan información 



clasificada, se implementarán los controles criptográficos determinados en el punto 



“12.3 Categoría: Controles Criptográficos”. 



 



12.2.4 Control: Validación de Datos de Salidas 



 



Se establecerán procedimientos para validar la salida de los datos de las aplicaciones, 



incluyendo: 



 



a) Comprobaciones de la razonabilidad para probar si los datos de salida son plausibles. 



 



b) Control de conciliación de cuentas para asegurar el procesamiento de todos los datos. 



 



c) Provisión de información suficiente, para que el lector o sistema de procesamiento 



subsiguiente determine la exactitud, totalidad, precisión y clasificación de la 



información. 



 



d) Procedimientos para responder a las pruebas de validación de salidas. 



 



e) Definición de las responsabilidades de todo el personal involucrado en el proceso de 



salida de datos. 



 



12.3 Categoría: Controles Criptográficos 



 



Objetivo 



 



Se utilizarán sistemas y técnicas criptográficas para la protección de la información en 



base a un análisis de riesgo efectuado, con el fin de asegurar una adecuada protección de 



su confidencialidad e integridad. 



 



Se debe desarrollar una política sobre el uso de controles criptográficos. Se debe 



establecer una gestión clave para sostener el uso de técnicas criptográficas. 



 



12.3.1 Control: Política de Utilización de Controles Criptográficos 



 



El Organismo establece la presente Política de uso de controles criptográficos, a fin de 



determinar su correcto uso. Para ello se indica que: 



 



a) Se utilizarán controles criptográficos en los siguientes casos: 



 



1. Para la protección de claves de acceso a sistemas, datos y servicios. 



 











2. Para la transmisión de información clasificada, fuera del ámbito del Organismo. 



 



3. Para el resguardo de información, cuando así surja de la evaluación de riesgos 



realizada por el Propietario de la Información y el Responsable de Seguridad de la 



Información. 



 



b) Se desarrollarán procedimientos respecto de la administración de claves, de la 



recuperación de información cifrada en caso de pérdida, compromiso o daño de las 



claves y en cuanto al reemplazo de las claves de cifrado. 



 



c) El Responsable del Area Informática propondrá la siguiente asignación de funciones: 
 
 



 



 



 



 



 



d) Se utilizarán los siguientes algoritmos de cifrado y tamaños de clave: 



 



1. Cifrado Simétrico 



 
 



Algoritmo Longitud de Clave 



AES 128/192/256 



3DES 168 bits 



IDEA 128 bits 



RC4 128 bits 



RC2 128 bits 



 



2. Cifrado Asimétrico 



 
 



Función Cargo 



Implementación de la Política de Controles Criptográficos 
 



Administración de Claves 
 











Casos de Utilización Algoritmo Longitud de Clave 



Para certificados utilizados en servicios relacionados a la firma 



digital (sellado de tiempo, almacenamiento seguro de documentos 



electrónicos, etc.) 



RSA 2048 bits 



 
DSA 2048 bits  
ECDSA 210 bits 



Para certificados de sitio seguro RSA 1024 bits 



Para certificados de Certificador o de información de estado de 



certificados 



RSA 2048 bits 



 
DSA 2048 bits  
ECDSA 210 bits 



Para certificados de usuario (personas físicas o jurídicas) RSA 1024 bits  
DSA 1024 bits  
ECDSA 160 bits 



Para digesto seguro SHA-1 256 bits 



 



Los algoritmos y longitudes de clave mencionados son los que a la fecha se consideran 



seguros. Se recomienda verificar esta condición periódicamente con el objeto de 



efectuar las actualizaciones correspondientes. 



 



12.3.2 Control: Cifrado 



 



Mediante la evaluación de riesgos que llevará a cabo el Propietario de la Información y 



el Responsable de Seguridad de la Información, se identificará el nivel requerido de 



protección, tomando en cuenta el tipo y la calidad del algoritmo de cifrado utilizado y la 



longitud de las claves criptográficas a utilizar. 



 



Al implementar la Política del Organismo en materia criptográfica, se considerarán los 



controles aplicables a la exportación e importación de tecnología criptográfica. 



 



12.3.4 Control: Firma Digital 



 



Las firmas digitales proporcionan un medio de protección de la autenticidad e integridad 



de los documentos electrónicos. Pueden aplicarse a cualquier tipo de documento que se 



procese electrónicamente. Se implementan mediante el uso de una técnica criptográfica 



sobre la base de dos claves relacionadas de manera única, donde una clave, denominada 



privada, se utiliza para crear una firma y la otra, denominada pública, para verificarla. 



 



Se tomarán recaudos para proteger la confidencialidad de las claves privadas. 



 



Asimismo, es importante proteger la integridad de la clave pública. Esta protección se 



provee mediante el uso de un certificado de clave pública. 



 



Los algoritmos de firma utilizados, como así también la longitud de clave a emplear, 



son las enumeradas en el punto 0. 12.3.1 Control: Política de Utilización de Controles 



Criptográficos, en el cuadro de cifrado asimétrico. 



 



Se recomienda que las claves criptográficas utilizadas para firmar digitalmente no sean 



empleadas en procedimientos de cifrado de información. Dichas claves deben ser 



resguardadas bajo el control exclusivo de su titular. 



 











Al utilizar firmas y certificados digitales, se considerará la legislación vigente (Ley Nº 



25.506, el Decreto Nº 2628/02 y el conjunto de normas complementarias que fijan o 



modifican competencias y establecen procedimientos) que describa las condiciones bajo 



las cuales una firma digital es legalmente válida. 



 



En algunos casos podría ser necesario establecer acuerdos especiales para respaldar el 



uso de las firmas digitales. A tal fin se debe obtener asesoramiento legal con respecto al 



marco normativo aplicable y la modalidad del acuerdo a implementar. (Ver Capítulo 12-



3-1 Control: Política de utilización de controles criptográficos, en el cuadro de cifrado 



asimétrico). 



 



12.3.5 Control: Servicios de No Repudio 



 



Estos servicios se utilizarán cuando sea necesario resolver disputas acerca de la 



ocurrencia de un evento o acción. Su objetivo es proporcionar herramientas para evitar 



que aquel que haya originado una transacción electrónica niegue haberla efectuado. 



 



12.3.6 Control: Protección de claves criptográficas 



 



Se implementará un sistema de administración de claves criptográficas para respaldar la 



utilización por parte del Organismo de los dos tipos de técnicas criptográficas, a saber: 



 



a) Técnicas de clave secreta (criptografía simétrica), cuando dos o más actores 



comparten la misma clave y ésta se utiliza tanto para cifrar información como para 



descifrarla. 



 



b) Técnicas de clave pública (criptografía asimétrica), cuando cada usuario tiene un par 



de claves: una clave pública (que puede ser revelada a cualquier persona) utilizada para 



cifrar y una clave privada (que debe mantenerse en secreto) utilizada para descifrar. Las 



claves asimétricas utilizadas para cifrado no deben ser las mismas que se utilizan para 



firmar digitalmente. 



 



Todas las claves serán protegidas contra modificación y destrucción, y las claves 



secretas y privadas serán protegidas contra copia o divulgación no autorizada. 



 



Se aplicarán con éste propósito los algoritmos criptográficos enumerados en el punto 0. 



12.3.1 Control: Política de Utilización de Controles Criptográficos. 



 



Se proporcionará una protección adecuada al equipamiento utilizado para generar, 



almacenar y archivar claves, considerándolo crítico o de alto riesgo. 



 



12.3.7 Control: Protección de Claves criptográficas: Normas y procedimientos 



 



Se redactarán las normas y procedimientos necesarios para: 



 



a) Generar claves para diferentes sistemas criptográficos y diferentes aplicaciones. 



 



b) Generar y obtener certificados de clave pública de manera segura. 



 



c) Distribuir claves de forma segura a los usuarios que corresponda, incluyendo 











información sobre cómo deben activarse cuando se reciban. 



 



d) Almacenar claves, incluyendo la forma de acceso a las mismas por parte de los 



usuarios autorizados. 



 



e) Cambiar o actualizar claves, incluyendo reglas sobre cuándo y cómo deben cambiarse 



las claves. 



 



f) Revocar claves, incluyendo cómo deben retirarse o desactivarse las mismas, por 



ejemplo cuando las claves están comprometidas o cuando un usuario se desvincula del 



Organismo (en cuyo caso las claves también deben archivarse). 



 



g) Recuperar claves pérdidas o alteradas como parte de la administración de la 



continuidad de las actividades del Organismo, por ejemplo para la recuperación de la 



información cifrada. 



 



h) Archivar claves, por ejemplo, para la información archivada o resguardada. 



 



i) Destruir claves. 



 



j) Registrar y auditar las actividades relativas a la administración de claves. 



 



A fin de reducir la probabilidad de compromiso, las claves tendrán fechas de inicio y 



caducidad de vigencia, definidas de manera que sólo puedan ser utilizadas por el lapso 



de .......... (indicar lapso no mayor a 12 meses). 



 



Además de la administración segura de las claves secretas y privadas, debe tenerse en 



cuenta la protección de las claves públicas. Este problema es abordado mediante el uso 



de un certificado de clave pública. Este certificado se generará de forma que vincule de 



manera única la información relativa al propietario del par de claves pública/privada con 



la clave pública. 



 



En consecuencia es importante que el proceso de administración de los certificados de 



clave pública sea absolutamente confiable. Este proceso es llevado a cabo por una 



entidad denominada Autoridad de Certificación (AC) o Certificador. 



 



12.4 Categoría: Seguridad de los Archivos del Sistema 



 



Objetivo 



 



Se garantizará que los desarrollos y actividades de soporte a los sistemas se lleven a 



cabo de manera segura, controlando el acceso a los archivos del mismo. 



 



12.4.1 Control: Software Operativo 



 



Se definen los siguientes controles a realizar durante la implementación del software en 



producción, a fin de minimizar el riesgo de alteración de los sistemas. 



 



• Toda aplicación, desarrollada por el Organismo o por un tercero tendrá un único 



Responsable designado formalmente por el Responsable del Area Informática. 











 



• Ningún programador o analista de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones podrá 



acceder a los ambientes de producción. 



 



• El Responsable del Area Informática, propondrá para su aprobación por parte del 



superior jerárquico que corresponda, la asignación de la función de “implementador” al 



personal de su área que considere adecuado, quien tendrá como funciones principales: 



 



a) Coordinar la implementación de modificaciones o nuevos programas en el ambiente 



de Producción. 



 



b) Asegurar que los sistemas aplicativos en uso, en el ambiente de Producción, sean los 



autorizados y aprobados de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes. 



 



c) Instalar las modificaciones, controlando previamente la recepción de la prueba 



aprobada por parte del Analista Responsable, del sector encargado del testeo y del 



usuario final. 



 



d) Rechazar la implementación en caso de encontrar defectos y/o si faltara la 



documentación estándar establecida. 



 



Otros controles a realizar son: 



 



a) Guardar sólo los ejecutables en el ambiente de producción. 



 



b) Llevar un registro de auditoría de las actualizaciones realizadas. 



 



c) Retener las versiones previas del sistema, como medida de contingencia. 



 



d) Definir un procedimiento que establezca los pasos a seguir para implementar las 



autorizaciones y conformes pertinentes, las pruebas previas a realizarse, etc. 



 



e) Denegar permisos de modificación al implementador sobre los programas fuentes 



bajo su custodia. 



 



f) Evitar, que la función de implementador sea ejercida por personal que pertenezca al 



sector de desarrollo o mantenimiento. 



 



12.4.2 Control: Protección de los Datos de Prueba del Sistema 



 



Las pruebas de los sistemas se efectuarán sobre datos extraídos del ambiente operativo. 



Para proteger los datos de prueba se establecerán normas y procedimientos que 



contemplen lo siguiente: 



 



g) Prohibir el uso de bases de datos operativas. En caso contrario se deben 



despersonalizar los datos antes de su uso. Aplicar idénticos procedimientos de control 



de acceso que en la base de producción. 



 



h) Solicitar autorización formal para realizar una copia de la base operativa como base 



de prueba, llevando registro de tal autorización. 











 



i) Eliminar inmediatamente, una vez completadas las pruebas, la información operativa 



utilizada. 



 



12.4.3 Control: Cambios a Datos Operativos 



 



La modificación, actualización o eliminación de los datos operativos serán realizados a 



través de los sistemas que procesan dichos datos y de acuerdo al esquema de control de 



accesos implementado en los mismos. Una modificación por fuera de los sistemas a un 



dato, almacenado ya sea en un archivo o base de datos, podría poner en riesgo la 



integridad de la información. 



 



Los casos en los que no fuera posible la aplicación de la precedente política, se 



considerarán como excepciones. El Responsable de Seguridad de la Información 



definirá procedimientos para la gestión de dichas excepciones que contemplarán lo 



siguiente: 



 



a) Se generará una solicitud formal para la realización de la modificación, actualización 



o eliminación del dato. 



 



b) El Propietario de la Información afectada y del Responsable de Seguridad de la 



Información aprobarán la ejecución del cambio evaluando las razones por las cuales se 



solicita. 



 



c) Se generarán cuentas de usuario de emergencia para ser utilizadas en la ejecución de 



excepciones. Las mismas serán protegidas mediante contraseñas, sujetas al 



procedimiento de administración de contraseñas críticas y habilitadas sólo ante un 



requerimiento de emergencia y por el lapso que ésta dure. 



 



d) Se designará un encargado de implementar los cambios, el cual no será personal del 



área de Desarrollo. En el caso de que esta función no pueda ser segregada, se aplicarán 



controles adicionales de acuerdo a lo establecido en 0. 10.1.3 Control: Separación de 



Funciones. 



 



e) Se registrarán todas las actividades realizadas con las cuentas de emergencia. Dicho 



registro será revisado posteriormente por el Responsable de Seguridad de la 



Información. 



 



12.4.4 Control: Acceso a las Bibliotecas de Programas fuentes 



 



Para reducir la probabilidad de alteración de programas fuentes, se aplicarán los 



siguientes controles: 



 



a) El Responsable del Area Informática, propondrá para su aprobación por parte del 



superior jerárquico que corresponda la función de “administrador de programas fuentes” 



al personal de su área que considere adecuado, quien tendrá en custodia los programas 



fuentes y debe: 



 



• Proveer al Area de Desarrollo los programas fuentes solicitados para su modificación, 



manteniendo en todo momento la correlación programa fuente/ejecutable. 











 



• Llevar un registro actualizado de todos los programas fuentes en uso, indicando 



nombre del programa, programador, Analista Responsable que autorizó, versión, fecha 



de última modificación y fecha/hora de compilación y estado (en modificación, en 



producción). 



 



• Verificar que el Analista Responsable que autoriza la solicitud de un programa fuente 



sea el designado para la aplicación, rechazando el pedido en caso contrario. Registrar 



cada solicitud aprobada. 



 



• Administrar las distintas versiones de una aplicación. 



 



• Asegurar que un mismo programa fuente no sea modificado simultáneamente por más 



de un desarrollador. 



 



b) Denegar al “administrador de programas fuentes” permisos de modificación sobre los 



programas fuentes bajo su custodia. 



 



c) Establecer que todo programa objeto o ejecutable en producción tenga un único 



programa fuente asociado que garantice su origen. 



 



d) Establecer que el implementador de producción efectuará la generación del programa 



objeto o ejecutable que estará en producción (compilación), a fin de garantizar tal 



correspondencia. 



 



e) Desarrollar un procedimiento que garantice que toda vez que se migre a producción 



el módulo fuente, se cree el código ejecutable correspondiente en forma automática. 



 



f) Evitar que la función de “administrador de programas fuentes” sea ejercida por 



personal que pertenezca al sector de desarrollo y/o mantenimiento. 



 



g) Prohibir la guarda de programas fuentes históricos (que no sean los correspondientes 



a los programas operativos) en el ambiente de producción. 



 



h) Prohibir el acceso a todo operador y/o usuario de aplicaciones a los ambientes y a las 



herramientas que permitan la generación y/o manipulación de los programas fuentes. 



 



i) Realizar las copias de respaldo de los programas fuentes cumpliendo los requisitos de 



seguridad establecidos por el Organismo en los procedimientos que surgen de la 



presente política. 



 



12.5 Categoría: Seguridad de los Procesos de Desarrollo y Soporte 



 



Objetivo 



 



Esta Política provee seguridad al software y a la información del sistema de aplicación, 



por lo tanto se controlarán los entornos y el soporte dado a los mismos. 



 



12.5.1 Control Procedimiento de Control de Cambios 



 











A fin de minimizar los riesgos de alteración de los sistemas de información, se 



implementarán controles estrictos durante la implementación de cambios imponiendo el 



cumplimiento de procedimientos formales. Estos garantizarán que se cumplan los 



procedimientos de seguridad y control, respetando la división de funciones. 



 



Para ello se establecerá un procedimiento que incluya las siguientes consideraciones: 



 



a) Verificar que los cambios sean propuestos por usuarios autorizados y respete los 



términos y condiciones que surjan de la licencia de uso. 



 



b) Mantener un registro de los niveles de autorización acordados. 



 



c) Solicitar la autorización del Propietario de la Información, en caso de tratarse de 



cambios a sistemas de procesamiento de la misma. 



 



d) Efectuar un análisis de riesgos del cambio. 



 



e) Determinar los requisitos de seguridad para el cambio. 



 



f) Analizar el impacto de los cambios sobre los controles de seguridad existentes. 



 



g) Obtener aprobación formal por parte del Responsable del Area Informática para las 



tareas detalladas, antes que comiencen las tareas. 



 



h) Solicitar la revisión del Responsable de Seguridad de la Información para garantizar 



que no se violen los requerimientos de seguridad que debe cumplir el software. 



 



i) Efectuar las actividades relativas al cambio en el ambiente de desarrollo. 



 



j) Obtener la aprobación por parte del usuario autorizado y del área de pruebas mediante 



pruebas en el ambiente correspondiente. 



 



k) Actualizar la documentación para cada cambio implementado, tanto de los manuales 



de usuario como de la documentación operativa. 



 



l) Mantener un control de versiones para todas las actualizaciones de software. 



 



m) Garantizar que la implementación se llevará a cabo minimizando la discontinuidad 



de las actividades y sin alterar los procesos involucrados. 



 



n) Informar a las áreas usuarias antes de la implementación de un cambio que pueda 



afectar su operatoria. 



 



o) Garantizar que sea el implementador quien efectúe el pasaje de los objetos 



modificados al ambiente operativo, de acuerdo a lo establecido en “12.4.1 Control: 



Software Operativo”. 



 



En el Anexo al presente capítulo se presenta un esquema modelo de segregación de 



ambientes de procesamiento. 



 











12.5.2 Control: Revisión Técnica de los Cambios en el sistema Operativo 



 



Toda vez que sea necesario realizar un cambio en el Sistema Operativo, los sistemas 



serán revisados para asegurar que no se produzca un impacto en su funcionamiento o 



seguridad. 



 



Para ello, se definirá un procedimiento que incluya: 



 



a) Revisar los procedimientos de integridad y control de aplicaciones para garantizar 



que no hayan sido comprometidas por el cambio. 



 



b) Garantizar que los cambios en el sistema operativo sean informados con anterioridad 



a la implementación. 



 



c) Asegurar la actualización del Plan de Continuidad de las Actividades del Organismo. 



 



12.5.3 Control: Restricción del Cambio de Paquetes de Software 



 



En caso de considerarlo necesario la modificación de paquetes de software 



suministrados por proveedores, y previa autorización del Responsable del Area 



Informática, se debe: 



 



a) Analizar los términos y condiciones de la licencia a fin de determinar si las 



modificaciones se encuentran autorizadas. 



 



b) Determinar la conveniencia de que la modificación sea efectuada por el Organismo, 



por el proveedor o por un tercero. 



 



c) Evaluar el impacto que se produce si el Organismo se hace cargo del mantenimiento. 



 



d) Retener el software original realizando los cambios sobre una copia perfectamente 



identificada, documentando exhaustivamente por si fuera necesario aplicarlo a nuevas 



versiones. 



 



12.5.4 Control: Canales Ocultos y Código Malicioso 



 



Un canal oculto puede exponer información utilizando algunos medios indirectos y 



desconocidos. El código malicioso está diseñado para afectar a un sistema en forma no 



autorizada y no requerida por el usuario. 



 



En este sentido, se redactarán normas y procedimientos que incluyan: 



 



a) Adquirir programas a proveedores acreditados o productos ya evaluados. 



 



b) Examinar los códigos fuentes (cuando sea posible) antes de utilizar los programas. 



 



c) Controlar el acceso y las modificaciones al código instalado. 



 



d) Utilizar herramientas para la protección contra la infección del software con código 



malicioso. 











 



e) Ejecutar controles y tests de evaluación de seguridad periódicamente y, en especial, 



previo a su puesta en producción. 



 



12.5.6 Control: Desarrollo Externo de Software 



 



Para el caso que se considere la tercerización del desarrollo de software, se establecerán 



normas y procedimientos que contemplen los siguientes puntos: 



 



a) Acuerdos de licencias, propiedad de código y derechos conferidos (Ver 15-1-2 



Derechos de Propiedad Intelectual). 



 



b) Requerimientos contractuales con respecto a la calidad y seguridad del código y la 



existencia de garantías. 



 



c) Procedimientos de certificación de la calidad y precisión del trabajo llevado a cabo 



por el proveedor, que incluyan auditorías, revisión de código para detectar código 



malicioso, verificación del cumplimiento de los requerimientos de seguridad del 



software establecidos, etc. 



 



d) Verificación del cumplimiento de las condiciones de seguridad. 



 



e) Acuerdos de custodia de los fuentes del software (y cualquier otra información 



requerida) en caso de quiebra de la tercera parte. 



 



12.6 Categoría: Gestión de vulnerabilidades técnicas 



 



Objetivo 



 



Se implementará la gestión de las vulnerabilidades técnicas de forma efectiva, 



sistemática y repetible, con mediciones que confirmen su efectividad. Dichas 



consideraciones incluirán los sistemas operativos, y cualquier otra aplicación en uso. 



 



12.6.1 Control: Vulnerabilidades técnicas 



 



Se obtendrá información oportuna acerca de las vulnerabilidades técnicas de los 



sistemas de información utilizados, la exposición del Organismo a tales 



vulnerabilidades evaluadas, y se tomarán las medidas necesarias para tratar los riesgos 



asociados. 



 



Para ello se contará con un inventario de software donde se detalle información de 



versiones del mismo así como datos del proveedor y responsable interno. 



 



El proceso de gestión de las vulnerabilidades técnicas debe comprender: 



 



a) Definición de roles y responsabilidades asociados con la gestión de vulnerabilidades 



técnicas; 



 



b) Procedimientos de identificación de vulnerabilidades técnicas potenciales; 



 











c) Definición de una línea de tiempo para reaccionar ante las notificaciones de las 



vulnerabilidades técnicas potencialmente relevantes; 



 



d) Definición de prioridades para la atención de necesidades relacionadas con 



actualizaciones de seguridad; 



 



e) Identificación de los riesgos asociados y las acciones a llevar a cabo ante 



vulnerabilidades identificadas; 



 



f) Identificación de los riesgos asociados a la instalación de parches; 



 



g) Aprobación y evaluación de los parches antes de que sean instalados para garantizar 



que son efectivos y que no resultan en efectos secundarios que no puedan ser tolerados; 



 



h) Consideración de controles alternativos en caso de inexistencia de parches; 



 



i) Generación y mantenimiento de un registro de auditoría para todos los 



procedimientos emprendidos; 



 



j) Seguimiento y evaluación regular del proceso de gestión de las vulnerabilidades 



técnicas para garantizar su efectividad y eficiencia. 



 



Anexo 



 



Para cumplir con esta Política, en lo referente a los puntos “Seguridad de los Archivos 



del Sistema” y “Seguridad de los Procesos de Desarrollo y Soporte”, se sugiere 



implementar un modelo de separación de funciones entre los distintos ambientes 



involucrados. 



 



Toda aplicación generada en el sector de desarrollo o adquirida a un proveedor es, en 



algún momento, implementada en un ambiente de producción. Los controles de esta 



transferencia deben ser rigurosos a fin de asegurar que no se instalen programas 



fraudulentos. Es conveniente implementar algún software para la administración de 



versiones y para la transmisión de programas entre los ambientes definidos, con un 



registro asociado para su control. 



 



A continuación se presenta un modelo ideal formado por tres ambientes que debe ser 



adaptado a las características propias de cada Organismo, teniendo en cuenta las 



capacidades instaladas, los recursos y el equipamiento existente. 



 



• Ambiente de Desarrollo 



 



Es donde se desarrollan los programas fuentes y donde se almacena toda la información 



relacionada con el análisis y diseño de los sistemas. El analista o programador 



(desarrollador) tiene total dominio sobre el ambiente. Puede recibir algún fuente para 



modificar, quedando registrado en el sistema de control de versiones que administra el 



“administrador de programas fuentes”. 



 



El desarrollador realiza las pruebas con los datos de la base de desarrollo. Cuando 



considera que el programa está terminado, lo pasa al ambiente de pruebas junto con la 











documentación requerida que le entregará al implementador de ese ambiente. 



 



• Ambiente de Pruebas 



 



El implementador de este ambiente recibe el programa y la documentación respectiva y 



realiza una prueba general con un lote de datos para tal efecto, junto con el usuario de 



ser posible. 



 



El testeador realiza las pruebas con los datos de la base de pruebas. Si no detectan 



errores de ejecución, los resultados de las rutinas de seguridad son correctas de acuerdo 



a las especificaciones y considera que la documentación presentada es completa, 



entonces remite el programa fuente al implementador de producción por medio del 



sistema de control de versiones y le entrega las instrucciones. Caso contrario, vuelve 



atrás el ciclo devolviendo el programa al desarrollador, junto con un detalle de las 



observaciones. 



 



• Ambiente de Producción 



 



Es donde se ejecutan los sistemas y se encuentran los datos productivos. Los programas 



fuentes certificados se guardan en un repositorio de fuentes de producción, 



almacenándolos mediante un sistema de control de versiones que maneja el 



“administrador de programas fuentes” y donde se dejan los datos del programador que 



hizo la modificación, fecha, hora y tamaño de los programas fuentes y objetos o 



ejecutables. 



 



El “implementador” compila el programa fuente dentro del ambiente de producción en 



el momento de realizar el pasaje para asegurar de esta forma que hay una 



correspondencia biunívoca con el ejecutable en producción y luego se elimina, 



dejándolo en el repositorio productivo de programas fuentes. 



 



Deben aplicarse procedimientos de la misma naturaleza y alcance para las 



modificaciones de cualquier otro elemento que forme parte del sistema, por ejemplo: 



modelo de datos de la base de datos o cambios en los parámetros, etc. Las 



modificaciones realizadas al software de base (Sistemas Operativos, Motores de bases 



de datos, Productos middleware) deben cumplir idénticos pasos, sólo que las 



implementaciones las realizarán los propios administradores. 



 



Cabe aclarar que tanto el personal de desarrollo, como el proveedor de los aplicativos, 



no deben tener acceso al ambiente de producción, así como tampoco a los datos reales 



para la realización de las pruebas en el Ambiente de Prueba. Para casos excepcionales, 



se debe documentar adecuadamente la autorización, los trabajos realizados y 



monitorearlos en todo momento. 



 



13. Cláusula: Gestión de Incidentes de Seguridad 



 











 



 



Generalidades 



 



Existen numerosas amenazas que atentan contra la seguridad de la información, 



representando riesgos latentes que de materializarse pueden ocasionar incidentes de 



seguridad. 



 



Los Organismos cuentan con innumerables activos de información, cada uno de los 



cuales puede encontrarse expuesto a sufrir incidentes de seguridad. Es por ello que 



resulta sumamente necesario contar con una capacidad de gestión de dichos incidentes 



que permita comenzar por su detección, llevar a cabo su tratamiento y colaborar en la 



prevención de futuros incidentes similares. 



 



Objetivo 



 



Garantizar que los eventos de seguridad de la información y las debilidades asociados a 



los sistemas de información sean comunicados de forma tal que se apliquen las acciones 



correctivas en el tiempo oportuno. 



 



Alcance 



 



La Política definida en este documento se aplica a todo incidente que pueda afectar la 



seguridad de la información del Organismo. 



 



Responsabilidad 



 



El Comité de Seguridad de la Información será responsable de implementar los medios 



y canales necesarios para que el Responsable de Seguridad de la Información maneje 



los reportes de incidentes y anomalías de los sistemas. Asimismo, dicho Comité, tomará 



conocimiento, efectuará el seguimiento de la investigación, controlará la evolución e 



impulsará la resolución de los incidentes relativos a la seguridad. 



 



El Responsable de Seguridad de la Información tiene a cargo el seguimiento, 



documentación y análisis de los incidentes de seguridad reportados así como su 



comunicación al Comité de Seguridad de la Información, a los propietarios de la 



información y al Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y 



Ciberseguridad (ICIC).4 



 



 Asimismo, el Responsable de Seguridad de la Información y el área de Gestión de 











Recursos Humanos son responsables de comunicar fehacientemente los procedimientos 



de Gestión de Incidentes a los empleados y contratados al inicio de la relación laboral. 



 



El Responsable del Area Jurídica participará en el tratamiento de incidentes de 



seguridad que requieran de su intervención. 



 



Todo el personal del Organismo es responsable de reportar debilidades e incidentes de 



seguridad que oportunamente se detecten. 



Política 



 



13.1 Categoría Informe de los eventos y debilidades de la seguridad de la información 



 



Objetivo 



 



Asegurar que los eventos y debilidades de la seguridad de la información asociados con 



los sistemas de información sean comunicados de una manera que permita que se 



realice una acción correctiva oportuna. 



 



13.1.1 Reporte de los eventos de la seguridad de información 



 



Los incidentes relativos a la seguridad serán comunicados a través de las autoridades o 



canales apropiados tan pronto como sea posible. 



_______ 
4 El Programa Nacional tiene entre sus objetivos brindar respuesta ante incidentes en redes, centralizar y 



coordinar los esfuerzos para el manejo de los incidentes de seguridad que afecten a los recursos 



informáticos del Sector Público Nacional. 
 



Se establecerá un procedimiento formal de comunicación y de respuesta a incidentes, 



indicando la acción que ha de emprenderse al recibir un informe sobre incidentes. 



 



Dicho procedimiento debe contemplar que ante la detección de un supuesto incidente o 



violación de la seguridad, el Responsable de Seguridad de la Información sea informado 



tan pronto como se haya tomado conocimiento. Este indicará los recursos necesarios 



para la investigación y resolución del incidente, y se encargará de su monitoreo. 



Asimismo, mantendrá al Comité de Seguridad al tanto de la ocurrencia de incidentes de 



seguridad. 



 



Sin perjuicio de informar a otros Organismos de competencia, el Responsable de 



Seguridad de la Información, comunicará al Programa Nacional de Infraestructuras 



Críticas de Información y Ciberseguridad (ICIC) todo incidente o violación de la 



seguridad, que involucre recursos informáticos. 



 



Todos los empleados y contratistas deben conocer fehacientemente el procedimiento de 



comunicación de incidentes de seguridad, y deben informar formalmente los mismos 



tan pronto hayan tomado conocimiento de su ocurrencia. 



 



13.1.2 Reporte de las debilidades de la seguridad 



 



Los usuarios de servicios de información, al momento de tomar conocimiento directa o 



indirectamente acerca de una debilidad de seguridad, son responsables de registrar y 



comunicar formalmente las mismas al Responsable de Seguridad de la Información. 











 



Se prohíbe expresamente a los usuarios la realización de pruebas para detectar y/o 



utilizar una supuesta debilidad o falla de seguridad. 



 



13.1.3 Comunicación de Anomalías del Software 



 



Se establecerán procedimientos para la comunicación de anomalías de software, los 



cuales deben contemplar: 



 



a) Registrar los síntomas del problema y los mensajes que aparecen en pantalla. 



 



b) Establecer las medidas de aplicación inmediata ante la presencia de una anomalía. 



 



c) Alertar inmediatamente de modo formal al Responsable de Seguridad de la 



Información o del Activo de que se trate. 



 



Se prohíbe a los usuarios quitar el software que supuestamente tiene una anomalía, a 



menos que estén autorizados formalmente para hacerlo. La recuperación será realizada 



por personal experimentado, adecuadamente habilitado. 



 



13.2 Categoría Gestión de los Incidentes y mejoras de la seguridad de la información 



 



Objetivo 



 



Asegurar que se aplique un enfoque consistente y efectivo a la gestión de los incidentes 



en la seguridad de la información. 



 



Se deben establecer las responsabilidades y procedimientos para manejar de manera 



efectiva los eventos y debilidades en la seguridad de la información una vez que han 



sido reportados. Se debe aplicar un proceso de mejora continua para la respuesta, 



monitoreo, evaluación y gestión general de los incidentes en la seguridad de la 



información. 



 



13.2.1 Control: Responsabilidades y procedimientos 



 



Se establecerán funciones y procedimientos de manejo de incidentes garantizando una 



respuesta rápida, eficaz y sistemática a los incidentes relativos a seguridad. Se deben 



considerar los siguientes ítems: 



 



a) Contemplar y definir todos los tipos probables de incidentes relativos a seguridad, 



incluyendo como mínimo: 



 



1. Fallas operativas 



 



2. Código malicioso 



 



3. Intrusiones 



 



4. Fraude informático 



 











5. Error humano 



 



6. Catástrofes naturales 



 



b) Comunicar formalmente los incidentes a través de autoridades o canales apropiados 



tan pronto como sea posible. 



 



c) Contemplar los siguientes puntos en los procedimientos para los planes de 



contingencia normales (diseñados para recuperar sistemas y servicios tan pronto como 



sea posible): 



 



1. Definición de las primeras medidas a implementar 



 



2. Análisis e identificación de la causa del incidente. 



 



3. Planificación e implementación de soluciones para evitar la repetición del mismo, si 



fuera necesario. 



 



4. Comunicación formal con las personas afectadas o involucradas con la recuperación, 



del incidente. 



 



5. Notificación de la acción a la autoridad y/u Organismos pertinentes. 



 



d) Registrar pistas de auditoría y evidencia similar para: 



 



1. Análisis de problemas internos. 



 



2. Uso como evidencia en relación con una probable violación contractual o infracción 



normativa, o en marco de un proceso judicial (Ver capítulo 15.1. Categoría: 



Cumplimiento de Requisitos Legales). 



 



3. Negociación de compensaciones por parte de los proveedores de software y de 



servicios. 



 



e) Implementar controles detallados y formalizados de las acciones de recuperación 



respecto de las violaciones de la seguridad y de corrección de fallas del sistema, 



garantizando: 



 



1. Acceso a los sistemas y datos existentes sólo al personal claramente identificado y 



autorizado. 



 



2. Documentación de todas las acciones de emergencia emprendidas en forma detallada. 



 



3. Comunicación de las acciones de emergencia al titular de la Unidad Organizativa y 



revisión de su cumplimiento. 



 



4. Constatación de la integridad de los controles y sistemas del Organismo en un plazo 



mínimo. 



 



En los casos en los que se considere necesario, se solicitará la participación del 











Responsable del Area Jurídica del Organismo en el tratamiento de incidentes de 



seguridad ocurridos. 



 



13.2.2 Aprendiendo a partir de los incidentes de la seguridad de la información 



 



Se definirá un proceso que permita documentar, cuantificar y monitorear los tipos, 



volúmenes y costos de los incidentes y anomalías. Esta información se utilizará para 



identificar aquellos que sean recurrentes o de alto impacto. Esto será evaluado a efectos 



de establecer la necesidad de mejorar o agregar controles para limitar la frecuencia, 



daño y costo de casos futuros. 



 



13.2.3 Procesos Disciplinarios 



 



Se seguirá el proceso disciplinario formal contemplado en las normas estatutarias, 



escalafonarias y convencionales que rigen al personal de la Administración Pública 



Nacional, para los empleados que violen la Política, Normas y Procedimientos de 



Seguridad del Organismo (Ver capítulo 15 Cumplimiento) 



 



14. Cláusula: Gestión de la Continuidad 



 



 



 



Generalidades 



 



La administración de la continuidad de las actividades es un proceso crítico que debe 



involucrar a todos los niveles del Organismo. 



 



El desarrollo e implementación de planes de contingencia es una herramienta básica 



para garantizar que las actividades del Organismo puedan restablecerse dentro de los 



plazos requeridos. 



 



Dichos planes deben mantenerse actualizados y transformarse en una parte integral del 



resto de los procesos de administración y gestión, debiendo incluir necesariamente 



controles destinados a identificar y reducir riesgos, atenuar las consecuencias de 



eventuales interrupciones de las actividades del organismo y asegurar la reanudación 



oportuna de las operaciones indispensables. 











 



Objetivo 



 



Minimizar los efectos de las posibles interrupciones de las actividades normales del 



Organismo (sean éstas resultado de desastres naturales, accidentes, fallas en el 



equipamiento, acciones deliberadas u otros hechos) y proteger los procesos críticos 



mediante una combinación de controles preventivos y acciones de recuperación. 



 



Analizar las consecuencias de la interrupción del servicio y tomar las medidas 



correspondientes para la prevención de hechos similares en el futuro. 



 



Maximizar la efectividad de las operaciones de contingencia del Organismo con el 



establecimiento de planes que incluyan al menos las siguientes etapas: 



 



a) Notificación/Activación: Consistente en la detección y determinación del daño y la 



activación del plan. 



 



b) Reanudación: Consistente en la restauración temporal de las operaciones y 



recuperación del daño producido al sistema original. 



 



c) Recuperación: Consistente en la restauración de las capacidades de proceso del 



sistema a las condiciones de operación normales. 



 



Asegurar la coordinación con el personal del Organismo y los contactos externos que 



participarán en las estrategias de planificación de contingencias. Asignar funciones para 



cada actividad definida. 



 



Alcance 



 



Esta Política se aplica a todos los procesos críticos identificados del Organismo. 



 



Responsabilidad 



 



El Responsable de Seguridad de la Información participará activamente en la definición, 



documentación, prueba y actualización de los planes de contingencia. 



 



Los Propietarios de la Información y el Responsable de Seguridad de la Información 



cumplirán las siguientes funciones: 



 



- Identificar las amenazas que puedan ocasionar interrupciones de los procesos y/o las 



actividades del Organismo. 



 



- Evaluar los riesgos para determinar el impacto de dichas interrupciones. 



 



- Identificar los controles preventivos. 



 



- Desarrollar un plan estratégico para determinar el enfoque global con el que se 



abordará la continuidad de las actividades del Organismo. 



 



- Elaborar los planes de contingencia necesarios para garantizar la continuidad de las 











actividades del Organismo. 



 



Los Responsables de Procesos revisarán periódicamente los planes bajo su 



incumbencia, como así también identificar cambios en las disposiciones relativas a las 



actividades del Organismo aún no reflejadas en los planes de continuidad. 



 



Los administradores de cada plan verificarán el cumplimiento de los procedimientos 



implementados para llevar a cabo las acciones contempladas en cada plan de 



continuidad. 



 



El Comité de Seguridad de la Información tendrá a cargo la coordinación del proceso de 



administración de la continuidad de la operatoria de los sistemas de tratamiento de 



información del Organismo frente a interrupciones imprevistas. 



 



Política 



 



14.1 Categoría: Gestión de continuidad del Organismo 



 



Objetivo 



 



Contraatacar las interrupciones a las actividades del organismo y proteger los procesos 



críticos de los efectos de fallas importantes o desastres en los sistemas de información y 



asegurar su reanudación oportuna. 



 



14.1.1 Control: Proceso de Administración de la continuidad del Organismo 



 



El Comité de Seguridad de la Información, será el responsable de la coordinación del 



desarrollo de los procesos que garanticen la continuidad de las actividades del 



Organismo. 



 



Este Comité tendrá a cargo la coordinación del proceso de administración de la 



continuidad de la operatoria de los sistemas de tratamiento de información del 



Organismo frente a interrupciones imprevistas, lo cual incluye las siguientes funciones: 



 



a) Identificar y priorizar los procesos críticos de las actividades del Organismo. 



 



b) Asegurar que todos los integrantes del Organismo comprendan los riesgos que la 



misma enfrenta, en términos de probabilidad de ocurrencia e impacto de posibles 



amenazas, así como los efectos que una interrupción puede tener en la actividad del 



Organismo. 



 



c) Elaborar y documentar una estrategia de continuidad de las actividades del 



Organismo consecuente con los objetivos y prioridades acordados. 



 



d) Proponer planes de continuidad de las actividades del Organismo de conformidad 



con la estrategia de continuidad acordada. 



 



e) Establecer un cronograma de pruebas periódicas de cada uno de los planes de 



contingencia, proponiendo una asignación de funciones para su cumplimiento. 



 











f) Coordinar actualizaciones periódicas de los planes y procesos implementados. 



 



g) Considerar la contratación de seguros que podrían formar parte del proceso de 



continuidad de las actividades del Organismo. 



 



h) Proponer las modificaciones a los planes de contingencia. 



 



14.1.2 Control: Continuidad de las Actividades y Análisis de los impactos 



 



Con el fin de establecer un Plan de Continuidad de las Actividades del Organismo se 



deben contemplar los siguientes puntos: 



 



• Identificar los eventos (amenazas) que puedan ocasionar interrupciones en los 



procesos de las actividades, por ejemplo, fallas en el equipamiento, comisión de ilícitos, 



interrupción del suministro de energía eléctrica, inundación e incendio, desastres 



naturales, destrucción edilicia, atentados, etc. 



 



• Evaluar los riesgos para determinar el impacto de dichas interrupciones, tanto en 



términos de magnitud de daño como del período de recuperación. Dicha evaluación 



debe identificar los recursos críticos, los impactos producidos por una interrupción, los 



tiempos de interrupción aceptables o permitidos, y debe especificar las prioridades de 



recuperación. 



 



• Identificar los controles preventivos, como por ejemplo sistemas de supresión de 



fuego, detectores de humo y fuego, contenedores resistentes al calor y a prueba de agua 



para los medios de backup, los registros no electrónicos vitales, etc. 



 



Esta actividad será llevada a cabo con la activa participación de los propietarios de los 



procesos y recursos de información de que se trate y el Responsable de Seguridad de la 



Información, considerando todos los procesos de las actividades del Organismo y no 



limitándose a las instalaciones de procesamiento de la información. 



 



Según los resultados de la evaluación de esta actividad, se desarrollará un plan 



estratégico para determinar el enfoque global con el que se abordará la continuidad de 



las actividades del Organismo. Una vez que se ha creado este plan, el mismo debe ser 



propuesto por el Comité de Seguridad de la Información a la máxima autoridad del 



Organismo para su aprobación. 



 



14.1.3 Control: Elaboración e implementación de los planes de continuidad de las 



Actividades del Organismo 



 



Los propietarios de procesos y recursos de información, con la asistencia del 



Responsable de Seguridad de la Información, elaborarán los planes de contingencia 



necesarios para garantizar la continuidad de las actividades del Organismo. Estos 



procesos deben ser propuestos por el Comité de Seguridad de la Información. 



 



El proceso de planificación de la continuidad de las actividades considerará los 



siguientes puntos: 



 



a) Identificar y acordar respecto a todas las funciones y procedimientos de emergencia. 











 



b) Analizar los posibles escenarios de contingencia y definir las acciones correctivas a 



implementar en cada caso. 



 



c) Implementar procedimientos de emergencia para permitir la recuperación y 



restablecimiento en los plazos requeridos. Se debe dedicar especial atención a la 



evaluación de las dependencias de actividades externas y a los contratos vigentes. 



 



d) Documentar los procedimientos y procesos acordados. 



 



e) Instruir adecuadamente al personal, en materia de procedimientos y procesos de 



emergencia acordados, incluyendo el manejo de crisis. 



 



f) Instruir al personal involucrado en los procedimientos de reanudación y recuperación 



en los siguientes temas: 



 



1. Objetivo del plan. 



 



2. Mecanismos de coordinación y comunicación entre equipos (personal involucrado). 



 



3. Procedimientos de divulgación. 



 



4. Requisitos de la seguridad. 



 



5. Procesos específicos para el personal involucrado. 



 



6. Responsabilidades individuales. 



 



g) Probar y actualizar los planes, guardando evidencia formal de las pruebas y sus 



resultados. 



 



Asimismo, el proceso de planificación debe concentrarse en los objetivos de las 



actividades del Organismo requeridos, por ejemplo, restablecimiento de los servicios a 



los usuarios en un plazo aceptable. Deben considerarse los servicios y recursos que 



permitirán que esto ocurra, incluyendo, dotación de personal, recursos que no procesan 



información, así como acuerdos para reanudación de emergencia en sitios alternativos 



de procesamiento de la información. 



 



14.1.4 Control: Marco para la Planificación de la continuidad de las Actividades del 



Organismo 



 



Se mantendrá un solo marco para los planes de continuidad de las actividades del 



Organismo, a fin de garantizar que los mismos sean uniformes e identificar prioridades 



de prueba y mantenimiento. 



 



Cada plan de continuidad especificará claramente las condiciones para su puesta en 



marcha, así como las personas a cargo de ejecutar cada componente del mismo. Cuando 



se identifiquen nuevos requerimientos, se modificarán los procedimientos de 



emergencia establecidos, por ejemplo, los planes de evacuación o los recursos de 



emergencia existentes. 











 



El administrador de cada plan de continuidad será el encargado de coordinar las tareas 



definidas en el mismo. 



 



Estas modificaciones deben ser propuestas por el Comité de Seguridad de la 



Información para su aprobación. 



 



El marco para la planificación de la continuidad de las actividades del Organismo, 



tendrá en cuenta los siguientes puntos: 



 



a) Prever las condiciones de implementación de los planes que describan el proceso a 



seguir (cómo evaluar la situación, qué personas estarán involucradas, etc.) antes de 



poner en marcha los mismos. 



 



b) Definir los procedimientos de emergencia que describan las acciones a emprender 



una vez ocurrido un incidente que ponga en peligro las operaciones del Organismo y/o 



la vida humana. Esto debe incluir disposiciones con respecto a la gestión de las 



relaciones públicas y a vínculos eficaces a establecer con las autoridades públicas 



pertinentes, por ejemplo, la policía, bomberos y autoridades locales. 



 



c) Realizar los procedimientos de emergencia que describan las acciones a emprender 



para el traslado de actividades esenciales del Organismo o de servicios de soporte a 



ubicaciones transitorias alternativas, y para el restablecimiento de los procesos en los 



plazos requeridos. 



 



d) Redactar los procedimientos de recuperación que describan las acciones a emprender 



para restablecer las operaciones normales del Organismo. 



 



e) Definir un cronograma de mantenimiento que especifique cómo y cuándo será 



probado el plan, y el proceso para el mantenimiento del mismo. 



 



f) Efectuar actividades de concientización e instrucción al personal, diseñadas para 



propiciar la comprensión de los procesos de continuidad las actividades y garantizar que 



los procesos sigan siendo eficaces. 



 



g) Documentar las responsabilidades y funciones de las personas, describiendo los 



responsables de la ejecución de cada uno de los componentes del plan y las vías de 



contacto posibles. Se deben mencionar alternativas cuando corresponda. Es de suma 



importancia definir a un responsable de declarar el estado de contingencia, lo cual dará 



inicio al plan. 



 



Los administradores de los planes de contingencia son: 



 
 



Plan de Contingencia Administrador 



.................. 
 



.................. 
 











 



El cumplimiento de los procedimientos implementados para llevar a cabo las acciones 



contempladas en cada plan de continuidad, deben contarse entre las responsabilidades 



de los administradores de cada plan. Las disposiciones de emergencia para servicios 



técnicos alternativos, como instalaciones de comunicaciones o de procesamiento de 



información, normalmente se cuentan entre las responsabilidades de los proveedores de 



servicios. 



 



14.1.5 Control: Ensayo, Mantenimiento y Reevaluación de los Planes de continuidad 



del Organismo 



 



Debido a que los planes de continuidad de las actividades del Organismo pueden fallar, 



por suposiciones incorrectas, errores o cambios en el equipamiento, se establecen las 



siguientes pautas de acción: 



 



• El Comité de Seguridad de la Información establecerá un cronograma de pruebas 



periódicas de cada uno de los planes de contingencia. 



 



• El cronograma indicará quiénes son los responsables de llevar a cabo cada una de las 



pruebas y de elevar el resultado obtenido al citado Comité. 



 



Se deben utilizar diversas técnicas para garantizar que los planes de contingencia 



funcionarán ante un hecho real, y éstas incluirán por lo menos: 



 



a) Efectuar pruebas de discusión de diversos escenarios (discutiendo medidas para la 



recuperación las actividades utilizando ejemplos de interrupciones). 



 



b) Realizar simulaciones (especialmente para entrenar al personal en el desempeño de 



sus roles de gestión posterior a incidentes o crisis). 



 



c) Efectuar pruebas de recuperación técnica (garantizando que los sistemas de 



información puedan ser restablecidos con eficacia). 



 



d) Realizar ensayos completos probando que el Organismo, el personal, el 



equipamiento, las instalaciones y los procesos pueden afrontar las interrupciones. 



 



Para las operaciones críticas del Organismo se tomarán en cuenta, además, los 



siguientes mecanismos: 



 



a) Efectuar pruebas de recuperación en un sitio alternativo (ejecutando los procesos de 



las actividades del Organismo en paralelo, con operaciones de recuperación fuera del 



sitio principal). 



 



b) Realizar pruebas de instalaciones y servicios de proveedores (garantizando que los 



productos y servicios de proveedores externos cumplan con los compromisos 



contraídos). 



 



Todas las pruebas efectuadas deben ser documentadas, resguardándose la evidencia 



formal de la ejecución y de los resultados obtenidos. 



 











Los planes de continuidad de las actividades del Organismo serán revisados y 



actualizados periódicamente, para garantizar su eficacia permanente. Se incluirán 



procedimientos en el programa de administración de cambios del Organismo para 



garantizar que se aborden adecuadamente los tópicos de continuidad de las actividades. 



 



La periodicidad de revisión de los planes de contingencia es la siguiente: 



 
 



Plan de Contingencia Revisar cada Responsable de Revisión 
   



   



 



Cada uno de los Responsables de Procesos es el responsable de las revisiones periódicas 



de cada uno de los planes de continuidad de su incumbencia, como así también de la 



identificación de cambios en las disposiciones relativas a las actividades del Organismo 



aún no reflejadas en dichos planes. 



 



Debe prestarse atención, especialmente, a los cambios de: 



 



a) Personal. 



 



b) Direcciones o números telefónicos. 



 



c) Estrategia del Organismo. 



 



d) Ubicación, instalaciones y recursos. 



 



e) Legislación. 



 



f) Contratistas, proveedores y clientes críticos. 



 



g) Procesos, o procesos nuevos/eliminados. 



 



h) Tecnologías. 



 



i) Requisitos operacionales. 



 



j) Requisitos de seguridad. 



 



k) Hardware, software y otros equipos (tipos, especificaciones, y cantidad). 



 



l) Requerimientos de los sitios alternativos. 



 



m) Registros de datos vitales. 



 



Todas las modificaciones efectuadas serán propuestas por el Comité de Seguridad de la 



Información para su aprobación por el superior jerárquico que corresponda. 











 



Por otra parte, el resultado de este proceso será dado a conocer a fin de que todo el 



personal involucrado tenga conocimiento de los cambios incorporados. 



 



15. Cláusula: Cumplimiento 



 



 



 



Generalidades 



 



El diseño, operación, uso y administración de los sistemas de información están 



regulados por disposiciones legales y contractuales. 



 



Los requisitos normativos y contractuales pertinentes a cada sistema de información 



deben estar debidamente definidos y documentados. 



 



El Area Jurídica del Organismo, será responsable de encuadrar jurídicamente la 



formulación e implementación de la política. 



 



Objetivos 



 



Cumplir con las disposiciones normativas y contractuales a fin de evitar sanciones 



administrativas al Organismo y/o al empleado o que incurran en responsabilidad civil o 



penal como resultado de su incumplimiento. 



 



Garantizar que los sistemas cumplan con la política, normas y procedimientos de 



seguridad del Organismo. 



 



Revisar la seguridad de los sistemas de información periódicamente a efectos de 



garantizar la adecuada aplicación de la política, normas y procedimientos de seguridad, 



sobre las plataformas tecnológicas y los sistemas de información. 



 



Optimizar la eficacia del proceso de auditoría de sistemas y minimizar los problemas 



que pudiera ocasionar el mismo, o los obstáculos que pudieran afectarlo. 



 



Garantizar la existencia de controles que protejan los sistemas en producción y las 











herramientas de auditoría en el transcurso de las auditorías de sistemas. 



 



Determinar los plazos para el mantenimiento de información y para la recolección de 



evidencia del Organismo. 



 



Alcance 



 



Esta Política se aplica a todo el personal del Organismo, cualquiera sea su situación de 



revista. 



 



Asimismo se aplica a los sistemas de información, normas, procedimientos, 



documentación y plataformas técnicas del Organismo y a las auditorías efectuadas sobre 



los mismos. 



 



Responsabilidad 



 



El Responsable de Seguridad de la Información cumplirá las siguientes funciones: 



 



- Definir normas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las restricciones 



legales al uso del material protegido por normas de propiedad intelectual y a la 



conservación de registros. 



 



- Realizar revisiones periódicas de todas las áreas del Organismo a efectos de garantizar 



el cumplimiento de la política, normas y procedimientos de seguridad. 



 



- Verificar periódicamente que los sistemas de información cumplan la política, normas 



y procedimientos de seguridad establecidos. 



 



- Garantizar la seguridad y el control de las herramientas utilizadas para las revisiones 



de auditoría. 



 



El Responsable del Area Jurídica del Organismo, con la asistencia del Responsable de 



Seguridad de la Información cumplirán las siguientes funciones: 



 



- Definir y documentar claramente todos los requisitos normativos y contractuales 



pertinentes para cada sistema de información. 



 



- Redactar un Compromiso de Confidencialidad a ser firmado por todo el personal. 



 



Los Responsables de Unidades Organizativas velarán por la correcta implementación y 



cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad establecidos en la presente 



Política, dentro de su área de responsabilidad. 



 



Todos los empleados de los mandos medios y superiores conocerán, comprenderán, 



darán a conocer, cumplirán y harán cumplir la presente Política y la normativa vigente. 



 



Política 



 



15.1 Categoría: Cumplimiento de Requisitos Legales 



 











Objetivo 



 



Evitar las violaciones a cualquier ley; regulación estatutaria, reguladora o contractual; y 



cualquier requerimiento de seguridad. 



 



El diseño, operación, uso y gestión de los sistemas de información pueden estar sujetos 



a requerimientos de seguridad estatutarios, reguladores y contractuales. 



 



15.1.1 Control: Identificación de la Legislación Aplicable 



 



Se definirán y documentarán claramente todos los requisitos normativos y contractuales 



pertinentes para cada sistema de información. Del mismo modo se definirán y 



documentarán los controles específicos y las responsabilidades y funciones individuales 



para cumplir con dichos requisitos. 



 



15.1.2 Control: Derechos de Propiedad Intelectual 



 



Se implementarán procedimientos adecuados para garantizar el cumplimiento de las 



restricciones legales al uso del material protegido por normas de propiedad intelectual. 



 



Los empleados únicamente podrán utilizar material autorizado por el Organismo. 



 



El Organismo sólo podrá autorizar el uso de material producido por el mismo, o 



material autorizado o suministrado al mismo por su titular, conforme los términos y 



condiciones acordados y lo dispuesto por la normativa vigente. 



 



La infracción a estos derechos puede tener como resultado acciones legales que podrían 



derivar en demandas penales. 



 



Se deben tener presentes las siguientes normas: 



 



• Ley de Propiedad Intelectual Nº 11.723: Protege los derechos de autor de las obras 



científicas, literarias y artísticas, incluyendo los programas de computación fuente y 



objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales. 



 



• Ley de Marcas Nº 22.362: Protege la propiedad de una marca y la exclusividad de su 



uso. 



 



• Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad Nº 24.481: Protege el derecho del 



titular de la patente de invención a impedir que terceros utilicen su producto o 



procedimiento. 



 



Derecho de Propiedad Intelectual del Software 



 



El software es considerado una obra intelectual que goza de la protección de la Ley 



11.723 de Propiedad Intelectual. 



 



Esta Ley establece que la explotación de la propiedad intelectual sobre los programas de 



computación incluirá, entre otras formas, los contratos de licencia para su uso o 



reproducción. 











 



Los productos de software se suministran normalmente bajo acuerdos de licencia que 



suelen limitar el uso de los productos al equipamiento específico y su copia a la 



creación de copias de resguardo solamente. 



 



El Responsable de Seguridad de la Información, con la asistencia del Area Jurídica, 



analizará los términos y condiciones de la licencia, e implementará los siguientes 



controles: 



 



a) Definir normas y procedimientos para el cumplimiento del derecho de propiedad 



intelectual de software que defina el uso legal de productos de información y de 



software. 



 



b) Divulgar las políticas de adquisición de software y las disposiciones de la Ley de 



Propiedad Intelectual, y notificar la determinación de tomar acciones disciplinarias 



contra el personal que las infrinja. 



 



c) Mantener un adecuado registro de activos. 



 



d) Conservar pruebas y evidencias de propiedad de licencias, discos maestros, 



manuales, etc. 



 



e) Implementar controles para evitar el exceso del número máximo permitido de 



usuarios. 



 



f) Verificar que sólo se instalen productos con licencia y software autorizado. 



 



g) Elaborar y divulgar un procedimiento para el mantenimiento de condiciones 



adecuadas con respecto a las licencias. 



 



h) Elaborar y divulgar un procedimiento relativo a la eliminación o transferencia de 



software a terceros. 



 



i) Utilizar herramientas de auditoría adecuadas. 



 



j) Cumplir con los términos y condiciones establecidos para obtener software e 



información en redes públicas. 



 



15.1.3 Control: Protección de los Registros del Organismo 



 



Los registros críticos del Organismo se protegerán contra pérdida, destrucción y 



falsificación. Algunos registros pueden requerir una retención segura para cumplir 



requisitos legales o normativos, así como para respaldar actividades esenciales del 



Organismo. 



 



Los registros se clasificarán en diferentes tipos, por ejemplo registros contables, 



registros de base de datos, registros de auditoría y procedimientos operativos, cada uno 



de ellos detallando los períodos de retención y el tipo de medios de almacenamiento, 



por ejemplo papel, microfichas, medios magnéticos u ópticos. 











 
 



Tipo de Registro Sistema de Información Período de Retención Medio de Almacenamiento Responsable 
     



     



 



Las claves criptográficas asociadas con archivos cifrados se mantendrán en forma 



segura y estarán disponibles para su uso por parte de personas autorizadas cuando 



resulte necesario (Ver 0. 12.3 Categoría: Controles Criptográficos). 



 



Se debe considerar la posibilidad de degradación de los medios utilizados para el 



almacenamiento de los registros. Los procedimientos de almacenamiento y 



manipulación se implementarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 



(Ver 0. 12.3.1 Control: Política de Utilización de Controles Criptográficos). 



 



Si se seleccionan medios de almacenamiento electrónicos, se incluirán los 



procedimientos para garantizar la capacidad de acceso a los datos (tanto legibilidad de 



formato como medios) durante todo el período de retención, a fin de salvaguardar los 



mismos contra eventuales pérdidas ocasionadas por futuros cambios tecnológicos. 



 



Los sistemas de almacenamiento de datos serán seleccionados de modo tal que los datos 



requeridos puedan recuperarse de una manera que resulte aceptable para un tribunal de 



justicia, por ejemplo que todos los registros requeridos puedan recuperarse en un plazo 



y un formato aceptable. 



 



El sistema de almacenamiento y manipulación garantizará una clara identificación de 



los registros y de su período de retención legal o normativa. Asimismo, se permitirá una 



adecuada destrucción de los registros una vez transcurrido dicho período, si ya no 



resultan necesarios para el Organismo. 



 



A fin de cumplir con estas obligaciones, se tomarán las siguientes medidas: 



 



a) Elaborar y divulgar los lineamientos para la retención, almacenamiento, 



manipulación y eliminación de registros e información. 



 



b) Preparar un cronograma de retención identificando los tipos esenciales de registros y 



el período durante el cual deben ser retenidos. 



 



c) Mantener un inventario de programas fuentes de información clave. 



 



d) Implementar adecuados controles para proteger la información y los registros 



esenciales contra pérdida, destrucción y falsificación. 



 



En particular, se deben tener presente las siguientes normas: 



 



• Etica en el Ejercicio de la Función Pública. Ley 25.188: Establece que las personas 



que se desempeñen en la función pública deben proteger y conservar la propiedad del 











Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados. 



 



• Código de Etica de la Función Pública: Dispone que el funcionario público debe 



proteger y conservar los bienes del Estado y utilizar los que le fueran asignados para el 



desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o 



desaprovechamiento. 



 



• Código Penal Art. 255: Sanciona a quien sustrajere, ocultare, destruyere o inutilizare 



objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o 



documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona en el interés del 



servicio público. Si el culpable fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación 



especial por doble tiempo. 



 



• Ley Nº 24.624. Artículo 30: Autoriza el archivo y la conservación en soporte 



electrónico u óptico indeleble de la documentación financiera, de personal y de control 



de la Administración Pública Nacional y otorga valor jurídico y probatorio a la 



documentación existente que se incorpore al Archivo General de la Administración, 



mediante la utilización de tecnología que garantice la estabilidad, perdurabilidad, 



inmutabilidad e inalterabilidad del soporte de guarda físico de la mencionada 



documentación. 



 



• Decisión Administrativa 43/96: Reglamenta el Art. 30 de la Ley 24.624. Determina su 



ámbito de aplicación, define conceptos y precisa los requisitos de carácter general, los 



relacionados con los documentos en particular y con el soporte a utilizar en la 



redacción, producción o reproducción de aquéllos. 



 



• Ley de Propiedad Intelectual Nº 11.723: Protege los derechos de autor de las obras 



científicas, literarias y artísticas, incluyendo las compilaciones de datos o de otros 



materiales. 



 



• Ley Nº 25.506: Establece que la exigencia legal de conservar documentos, registros o 



datos, también queda satisfecha con la conservación de los correspondientes 



documentos digitales firmados digitalmente, según los procedimientos que determine la 



reglamentación, siempre que sean accesibles para su posterior consulta y permitan 



determinar fehacientemente el origen, destino, fecha y hora de su generación, envío y/o 



recepción. 



 



• Código Penal: Sanciona a aquel que alterare, destruyere o inutilizare datos, 



documentos, programas o sistemas informáticos (Art. 183). 



 



15.1.3 Control: Protección de Datos y Privacidad de la Información Personal 



 



Todos los empleados deben conocer las restricciones al tratamiento de los datos y de la 



información respecto a la cual tengan conocimiento con motivo del ejercicio de sus 



funciones. 



 



El Organismo redactará un “Compromiso de Confidencialidad”, el cual debe ser 



suscrito por todos los empleados y contratistas. La copia firmada del compromiso será 



retenida en forma segura por el Organismo. 



 











Mediante este instrumento el empleado se comprometerá a utilizar la información 



solamente para el uso específico al que se ha destinado y a no comunicar, diseminar o 



de alguna otra forma hacer pública la información a ninguna persona, firma, compañía o 



tercera persona, salvo autorización previa y escrita del Responsable del Activo de que se 



trate. A través del “Compromiso de Confidencialidad” se debe advertir al empleado que 



determinadas actividades pueden ser objeto de control y monitoreo. Estas actividades 



deben ser detalladas a fin de no violar el derecho a la privacidad del empleado (Ver 6-1-



5 Control: Acuerdos de confidencialidad). 



 



En particular, se deben tener presente las siguientes normas: 



 



• Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional. Ley 25.164: Establece que los 



Funcionarios Públicos deben observar el deber de fidelidad que se derive de la índole de 



las tareas que le fueron asignadas y guardar la discreción correspondiente o la reserva 



absoluta, en su caso, de todo asunto del servicio que así lo requiera. 



 



• Convenio Colectivo de Trabajo General: Dispone que todos los agentes deben 



observar el deber de fidelidad que se derive de la índole de las tareas que le fueran 



asignadas y guardar la discreción correspondiente, con respecto a todos los hechos e 



informaciones de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio o con motivo del 



ejercicio de sus funciones. 



 



• Etica en el Ejercicio de la Función Pública. Ley 25.188: Obliga a todas las personas 



que se desempeñen en la función pública a abstenerse de utilizar información adquirida 



en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus 



tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados. 



 



• Código de Etica de la Función Pública: Establece que el funcionario público debe 



abstenerse de difundir toda información que hubiera sido calificada como reservada o 



secreta conforme a las disposiciones vigentes, ni la debe utilizar, en beneficio propio o 



de terceros o para fines ajenos al servicio, información de la que tenga conocimiento 



con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que no esté destinada al 



público en general. 



 



• Protección de Datos Personales. Ley 25.326: Establece responsabilidades para 



aquellas personas que recopilan, procesan y divulgan información personal y define 



criterios para procesar datos personales o cederlos a terceros. 



 



• Confidencialidad. Ley Nº 24.766: Impide la divulgación a terceros, o su utilización sin 



previo consentimiento y de manera contraria a los usos comerciales honestos, de 



información secreta y con valor comercial que haya sido objeto de medidas razonables 



para mantenerla secreta. 



 



• Código Penal: Sanciona a aquel que abriere o accediere indebidamente a una 



comunicación electrónica o indebidamente la suprimiere o desviare (Art. 153), al que a 



sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que 



posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido (Art. 153 bis), al que el que 



hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un 



pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a 



la publicidad, los hiciere publicar indebidamente, si el hecho causare o pudiere causar 











perjuicios a terceros. (Art. 155), al que teniendo noticias de un secreto cuya divulgación 



pueda causar daño, lo revelare sin justa causa (Art. 156), al funcionario público que 



revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos (Art. 



157), al que a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y 



seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales, 



ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o 



en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por 



disposición de la ley e ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de 



datos personales (Art. 157 bis), al que alterare, destruyere o inutilizare datos, 



documentos, programas o sistemas informáticos (Art. 183), al que revelare secretos 



políticos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las 



relaciones exteriores de la Nación, o al que por imprudencia o negligencia diere a 



conocer los secretos mencionados anteriormente, de los que se hallare en posesión en 



virtud de su empleo u oficio (Art. 222 y 223). 



 



Asimismo, debe considerarse lo establecido en el Decreto 1172/03, que regula el acceso 



a la información pública por parte de los ciudadanos. 



 



15.1.4 Control: Prevención del Uso Inadecuado de los Recursos de Procesamiento de 



Información 



 



Los recursos de procesamiento de información del Organismo se suministran con un 



propósito determinado. Toda utilización de estos recursos con propósitos no autorizados 



o ajenos al destino por el cual fueron provistos debe ser considerada como uso indebido. 



 



Todos los empleados deben conocer el alcance preciso del uso adecuado de los recursos 



informáticos y deben respetarlo. 



 



En particular, se debe respetar lo dispuesto por las siguientes normas: 



 



• Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional. Ley 25.164: Prohíbe hacer 



uso indebido o con fines particulares del patrimonio estatal. 



 



• Convenio Colectivo de Trabajo General: Obliga a los agentes a no hacer uso indebido 



o con fines particulares del patrimonio estatal. 



 



• Etica en el Ejercicio de la Función Pública. Ley 25.188: Obliga a las personas que se 



desempeñen en la función pública a proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo 



emplear sus bienes con los fines autorizados. 



 



• Código de Etica de la Función Pública: Obliga al funcionario público a proteger y 



conservar los bienes del Estado y utilizar los que le fueran asignados para el desempeño 



de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o 



desaprovechamiento. 



 



• Código Penal: Sanciona a aquel que alterare, destruyere o inutilizare datos, 



documentos, programas o sistemas informáticos; o vendiere, distribuyere, hiciere 



circular o introdujere en un sistema informático, cualquier programa destinado a causar 



daños (Art. 183). 



 











15.1.6 Regulación de Controles para el Uso de Criptografía 



 



Al utilizar firmas digitales o electrónicas, se debe considerar lo dispuesto por la Ley 



25.506 y su decreto reglamentario Decreto 2628/02, que establecen las condiciones bajo 



las cuales una firma digital es legalmente válida. 



 



Respecto a la comercialización de controles criptográficos, nuestro país ha suscrito el 



acuerdo Wassennar, que establece un listado de materiales y tecnologías de doble uso, 



cuya comercialización puede ser considerada peligrosa. 



 



El Decreto 603/92 regula el Régimen de Control de las Exportaciones Sensitivas y de 



Material Bélico, estableciendo un tratamiento especial para la exportación de 



determinados bienes que pueden ser comprendidos dentro del concepto de material 



bélico. 



 



Se debe obtener asesoramiento antes de transferir a otro país información cifrada o 



controles criptográficos. Para ello se puede consultar a la Dirección General de Política, 



de la Secretaría de Asuntos Militares, Ministerio de Defensa, a fin de saber si el material 



exportable requiere algún tratamiento especial. 



 



15.1.7 Recolección de Evidencia 



 



Es necesario contar con adecuada evidencia para respaldar una acción contra una 



persona u organización. Siempre que esta acción responda a una medida disciplinaria 



interna, la evidencia necesaria estará descrita en los procedimientos internos. 



 



Cuando la acción implique la aplicación de una ley, tanto civil como penal, la evidencia 



presentada debe cumplir con lo establecido por las normas procesales. Para lograr la 



validez de la evidencia, el Organismo garantizará que sus sistemas de información 



cumplen con la normativa y los estándares o códigos de práctica relativos a la 



producción de evidencia válida. 



 



Para lograr la calidad y totalidad de la evidencia es necesaria una sólida pista de la 



misma. Esta pista se establecerá cumpliendo las siguientes condiciones: 



 



a) Almacenar los documentos en papel originales en forma segura y mantener registros 



acerca de quién lo halló, dónde se halló, cuándo se halló y quién presenció el hallazgo. 



Cualquier investigación debe garantizar que los originales no sean alterados. 



 



b) Copiar la información para garantizar su disponibilidad. Se mantendrá un registro de 



todas las acciones realizadas durante el proceso de copia. Se almacenará en forma 



segura una copia de los medios y del registro. 



 



Cuando se detecta un incidente, puede no resultar obvio si éste derivará en una demanda 



legal por lo tanto se deben tomar todos los recaudos establecidos para la obtención y 



preservación de la evidencia. 



 



Se debe tener presente lo dispuesto por el Reglamento de Investigaciones 



Administrativas, procedimiento administrativo especial, de naturaleza correctiva interna 



que constituye garantía suficiente para la protección de los derechos y correcto ejercicio 











de las responsabilidades impuestas a los agentes públicos. Este Decreto debe ser 



complementado por lo dispuesto en la Ley Nº 19.549 (Ley de Procedimientos 



Administrativos) y por toda otra normativa aplicable, incluido el Código Penal, el que 



sanciona a quien sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte 



objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o 



documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el 



interés del servicio público (Art. 255). 



 



15.1.8 Delitos Informáticos 



 



Todos los empleados deben conocer la existencia de la Ley 26.388 de Delitos 



Informáticos, a partir de cuyo dictado se castigan penalmente ciertas conductas 



cometidas mediante medios informáticos. En tal sentido, los agentes públicos deben 



conocer con exactitud el alcance de los nuevos tipos penales introducidos por la norma 



mencionada. 



 



Cabe señalar que la mayoría de las conductas descritas por dicha norma vinculada ya 



han sido señaladas en los apartados precedentes. 



 



15.2 Categoría: Revisiones de la Política de Seguridad y la Compatibilidad Técnica 



 



Objetivo 



 



Asegurar el cumplimiento de los sistemas con las políticas y estándares de seguridad 



organizacional. 



 



La seguridad de los sistemas de información se debiera revisar regularmente. 



 



Estas revisiones deben realizarse en base a las políticas de seguridad apropiadas y las 



plataformas técnicas, y los sistemas de información deben ser auditados en 



cumplimiento con los estándares de implementación de seguridad aplicables y los 



controles de seguridad documentados. 



 



15.2.1 Control: Cumplimiento de la Política de Seguridad 



 



Cada Responsable de Unidad Organizativa, velará por la correcta implementación y 



cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad establecidos, dentro de su 



área de responsabilidad. 



 



El Responsable de Seguridad de la Información, realizará revisiones periódicas de todas 



las áreas del Organismo a efectos de garantizar el cumplimiento de la política, normas y 



procedimientos de seguridad. Entre las áreas a revisar se incluyen las siguientes: 



 



a) Sistemas de información. 



 



b) Proveedores de sistemas. 



 



c) Propietarios de información. 



 



d) Usuarios. 











 



Los Propietarios de la Información brindarán apoyo a la revisión periódica del 



cumplimiento de la política, normas, procedimientos y otros requisitos de seguridad 



aplicables. 



 



15.2.2 Verificación de la Compatibilidad Técnica 



 



El Responsable de Seguridad de la Información verificará periódicamente que los 



sistemas de información cumplan con la política, normas y procedimientos de 



seguridad, las que incluirán la revisión de los sistemas en producción a fin de garantizar 



que los controles de hardware y software hayan sido correctamente implementados. En 



caso de ser necesario, estas revisiones contemplarán la asistencia técnica especializada. 



 



El resultado de la evaluación se volcará en un informe técnico para su ulterior 



interpretación por parte de los especialistas. Para ello, la tarea podrá ser realizada por un 



profesional experimentado (en forma manual o con el apoyo de herramientas de 



software), o por un paquete de software automatizado que genere reportes que serán 



interpretados por un especialista técnico. 



 



La verificación del cumplimiento comprenderá pruebas de penetración y tendrá como 



objetivo la detección de vulnerabilidades en el sistema y la verificación de la eficacia de 



los controles con relación a la prevención de accesos no autorizados. Se tomarán los 



recaudos necesarios en el caso de pruebas de penetración exitosas que comprometan la 



seguridad del sistema. 



 



Las verificaciones de cumplimiento sólo serán realizadas por personas competentes, 



formalmente autorizadas y bajo la supervisión. 



 



15.3 Consideraciones de Auditorías de Sistemas 



 



Objetivo 



 



Maximizar la efectividad de y minimizar la interferencia desde/hacia el proceso de 



auditoría del sistema de información. 



 



Durante las auditorías de los sistemas de información debieran existir controles para 



salvaguardar los sistemas operacionales y herramientas de auditoría. 



 



Con relación a las auditorías, serán de aplicación las Normas de Control Interno para 



Tecnologías de Información, aprobadas por la resolución SIGEN Nº 48/05. 



 



15.3.1 Controles de Auditoría de Sistemas 



 



Cuando se realicen actividades de auditoría que involucren verificaciones de los 



sistemas en producción, se tomarán recaudos en la planificación de los requerimientos y 



tareas, y se acordará con las áreas involucradas a efectos de minimizar el riesgo de 



interrupciones en las operaciones. 



 



Se contemplarán los siguientes puntos: 



 











a) Acordar con el Area que corresponda los requerimientos de auditoría. 



 



b) Controlar el alcance de las verificaciones. Esta función será realizada por el 



responsable de auditoría. 



 



c) Limitar las verificaciones a un acceso de sólo lectura del software y datos de 



producción. Caso contrario, se tomarán los resguardos necesarios a efectos de aislar y 



contrarrestar los efectos de las modificaciones realizadas, una vez finalizada la 



auditoría. Por ejemplo: 



 



• Eliminar archivos transitorios. 



 



• Eliminar entidades ficticias y datos incorporados en archivos maestros. 



 



• Revertir transacciones. 



 



• Revocar privilegios otorgados 



 



d) Identificar claramente los recursos de tecnologías de información (TI) para llevar a 



cabo las verificaciones, los cuales serán puestos a disposición de los auditores. A tal 



efecto, la Unidad de Auditoría o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de 



Seguridad de la Información completará el siguiente formulario, el cual debe ser puesto 



en conocimiento de las áreas involucradas: 



 
 



Recursos de TI a utilizar en la Verificación 



Sistemas de información ................... 



Base de datos ................... 



Hardware ................... 



Software de Auditoría ................... 



Medios Magnéticos ................... 



Personal de Auditoría ................... 



Interlocutores de las Areas de Informática ................... 



Interlocutores de las Areas Usuarias ................... 



Conexiones a Red ................... 



............ ................... 



 



e) Identificar y acordar los requerimientos de procesamiento especial o adicional. 



 



f) Monitorear y registrar todos los accesos, a fin de generar una pista de referencia. Los 



datos a resguardar deben incluir como mínimo: 



 



• Fecha y hora. 



 



• Puesto de trabajo. 



 



• Usuario. 











 



• Tipo de acceso. 



 



• Identificación de los datos accedidos. 



 



• Estado previo y posterior. 



 



• Programa y/o función utilizada. 



 



g) Documentar todos los procedimientos de auditoría, requerimientos y 



responsabilidades. 



 



15.3.2 Protección de los Elementos Utilizados por la Auditoría de Sistemas 



 



Se protegerá el acceso a los elementos utilizados en las auditorías de sistemas, o sea 



archivos de datos o software, a fin de evitar el mal uso o el compromiso de los mismos. 



 



Dichas herramientas estarán separadas de los sistemas en producción y de desarrollo, y 



se les otorgará el nivel de protección requerido. 



 



Se tomarán los recaudos necesarios a efectos de cumplimentar las normas de auditoría 



dispuestas por la Sindicatura General de la Nación. 



 



15.3.3 Sanciones Previstas por Incumplimiento 



 



Se sancionará administrativamente a todo aquel que viole lo dispuesto en la presente 



Política de Seguridad conforme a lo dispuesto por las normas estatutarias, 



escalafonarias y convencionales que rigen al personal de la Administración Pública 



Nacional, y en caso de corresponder, se realizarán las acciones correspondientes ante el 



o los Organismos pertinentes. 



 



Las sanciones sólo pueden imponerse mediante un acto administrativo que así lo 



disponga cumpliendo las formalidades impuestas por los preceptos constitucionales, la 



Ley de Procedimiento Administrativo y demás normativas específicas aplicables. 



 



Amén de las sanciones disciplinarias o administrativas, el agente que no da debido 



cumplimiento a sus obligaciones pueden incurrir también en responsabilidad civil o 



patrimonial —cuando ocasiona un daño que debe ser indemnizado— y/o en 



responsabilidad penal —cuando su conducta constituye un comportamiento considerado 



delito por el Código Penal y leyes especiales. 



 











HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA 



1992-01-16 



 



LEY Nº 24.065 



REGIMEN DE LA ENERGIA ELECTRICA 



Generación, transporte y distribución de electricidad. Objeto. Política general y 



agentes. Transporte y distribución. Generadores, transportistas, distribuidores y 



grandes usuarios. Disposiciones comunes a transportistas y distribuidores. 



Provisión de servicios. Limitaciones. Exportación e importación. Despacho de 



cargas. Tarifas. Adjudicaciones. Ente Nacional Regulador. Fondo Nacional de la 



Energía Eléctrica. Procedimientos y control jurisdiccional. Contravenciones y 



sanciones. Disposiciones varias. Ambito de aplicación. Disposiciones transitorias. 



Modificaciones a la ley 15.336. Privatización. Adhesión. 



Sancionada: Diciembre 19 de 1991 



Promulgada Parcialmente: Enero 3 de 1992 



Publicada B.O.: 16 de enero de 1992 



Generación, transporte y distribución de electricidad. 



CAPITULO I 



Objeto 



ARTICULO 1º.- Caracterízase como servicio público al transporte y distribución de 



electricidad. Exceptúase, no obstante su naturaleza monopólica, el régimen de 



ampliación del transporte que no tenga como objetivo principal la mejora o el 



mantenimiento de la confiabilidad que, en tanto comparta las reglas propias del 



mercado, será de libre iniciativa y a propio riesgo de quien la ejecute. 



La actividad de generación, en cualquiera de sus modalidades, destinada total o 



parcialmente a abastecer de energía a un servicio público será considerada de interés 



general, afectada a dicho servicio y encuadrada en las normas legales y reglamentarias 



que aseguren el normal funcionamiento del mismo. 



(Artículo sustituido por art.1 del Decreto N°804/2001 B.O. 21/6/2001. Sustitución 



derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 16/10/2001) 





https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-804-2001-67414


https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25468-2001-69315








CAPITULO II 



Política general y agentes. 



ARTICULO 2º.- Fíjanse los siguientes objetivos para la política nacional en materia de 



abastecimiento, transporte y distribución de electricidad: 



a) Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios; 



b) Promover la competitividad de los mercados de producción y demanda de 



electricidad y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo; 



c) Promover la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso 



generalizado de los servicios e instalación de transporte y distribución de electricidad; 



d) Regular las actividades del transporte y la distribución de electricidad, asegurando 



que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables; 



e) Incentivar el abastecimiento, transporte, distribución y uso eficiente de la electricidad 



fijando metodologías tarifarias apropiadas; 



f) Alentar la realización de inversiones privadas en producción, transporte y 



distribución, asegurando la competitividad de los mercados donde sea posible. 



El Ente Nacional Regulador de la Electricidad que se crea en el Artículo 54 de la 



presente ley, sujetará su accionar a los principios y disposiciones de la presente norma, 



y deberá controlar que la actividad del sector eléctrico se ajuste a los mismos. 



CAPITULO III 



Transporte y distribución. 



ARTICULO 3º.- El transporte y la distribución de electricidad deberán prioritariamente 



ser realizados por personas jurídicas privadas a las que el Poder Ejecutivo les haya 



otorgado las correspondientes concesiones de conformidad con las disposiciones de las 



leyes 15.336, 23.696 y de la presente ley. 



El Estado por sí, o a través de cualquiera de sus entes o empresas dependientes, y a 



efectos de garantizar la continuidad del servicio, deberá proveer servicios de transporte 



o distribución en el caso en que, cumplidos los procedimientos de selección referidos en 



la presente ley, no existieron oferentes, a los que puedan adjudicarse las prestaciones de 



los mismos. 



En las ampliaciones del transporte de libre iniciativa no se requerirá el otorgamiento de 



concesiones, conforme lo dispuesto en el párrafo precedente, siendo reguladas en 



aquellos aspectos y circunstancias que afecten el interés general, mediante el 











otorgamiento de una licencia por parte de la SECRETARIA DE ENERGIA Y 



MINERIA dependiente del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y 



VIVIENDA. (Párrafo incorporado por art. 2° del Decreto N°804/2001 B.O. 21/6/2001. 



Incorporación derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 16/10/2001, no 



especificando expresamente si recobra vigencia el texto anterior) 



La norma que dicte el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, a la 



que refiere el artículo 36 de la presente ley, deberá prever la adecuada relación entre los 



concesionarios de transporte y aquellas personas jurídicas que, a propia iniciativa, 



realicen ampliaciones del sistema. (Párrafo incorporado por art. 2° del Decreto 



N°804/2001B.O. 21/6/2001. Incorporación derogada por art. 1° de la Ley N° 



25.468 B.O. 16/10/2001, no especificando expresamente si recobra vigencia el texto 



anterior) 



CAPITULO IV 



Generadores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios. 



ARTICULO 4º.- Serán actores reconocidos del MERCADO ELECTRICO 



MAYORISTA: 



a) Generadores o productores, autogeneradores y cogeneradores 



b) Transportistas 



c) Distribuidores 



d) Grandes Usuarios 



e) Comercializadores. 



(Artículo sustituido por art. 3° del Decreto N°804/2001 B.O. 21/6/2001. Sustitución 



derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 16/10/2001) 



ARTICULO 5º.- Se considera generador a quien, siendo titular de una central eléctrica 



adquirida o instalada en los términos de esta ley, o concesionarios de servicios de 



explotación de acuerdo al artículo 14 de la ley 15.336, coloque su producción en forma 



total o parcial en el sistema de transporte y/o distribución sujeto a jurisdicción nacional. 



ARTICULO 6º.- Los generadores podrán celebrar contratos de suministro directamente 



con distribuidores y grandes usuarios. Dichos contratos serán libremente negociados 



entre las partes. 



ARTICULO 7º.- Se considera transportista a quien, siendo titular de una concesión de 



transporte de energía eléctrica otorgada bajo el régimen de la presente ley, es 



responsable de la transmisión y transformación a ésta vinculada, desde el punto de 
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entrega de dicha energía por el generador, hasta el punto de recepción por el distribuidor 



o gran usuario, según sea el caso. 



ARTICULO 8º.- Se considera comercializador al que compre o venda para terceros 



energía eléctrica en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA, realizando 



operaciones comerciales en las condiciones que fije la reglamentación del 



MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. También se considerará 



como tales a quienes reciban energía en bloque por pago de regalías o servicios que la 



comercialicen de igual manera que los generadores. 



(Artículo sustituido por art. 4° del Decreto N°804/2001 B.O. 21/6/2001. Sustitución 



derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 16/10/2001) 



ARTICULO 9º.- Se considera distribuidor a quien, dentro de su zona de concesión, sea 



responsable de abastecer toda demanda a usuarios finales que no tengan la facultad de 



contratar su suministro en forma independiente y realicen dentro de su zona de 



concesión, la actividad de transmitir toda la energía eléctrica demandada en la misma, a 



través de instalaciones conectadas a la red de transporte y/o generación hasta las 



instalaciones del usuario. 



(Artículo sustituido por art.5° del Decreto N°804/2001 B.O. 21/6/2001. Sustitución 



derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 16/10/2001) 



ARTICULO 10.- Se considera gran usuario a quien contrata, en forma independiente y 



para consumo propio, su abastecimiento de energía eléctrica con el generador y/o el 



distribuidor. La reglamentación establecerá los módulos de potencia y de energía y 



demás parámetros técnicos que lo caracterizan. 



CAPITULO V 



Disposiciones comunes a transportistas y distribuidores. 



ARTICULO 11.- Ningún transportista o distribuidor podrá comenzar la construcción 



y/u operación de instalaciones de la magnitud que precise la calificación del ente, ni la 



extensión o ampliación de las existentes, sin obtener de aquél un certificado que acredite 



la conveniencia y necesidad pública de dicha construcción, extensión o ampliación. El 



ente dispondrá la publicidad de este tipo de solicitudes y la realización de una audiencia 



pública antes de resolver sobre el otorgamiento del respectivo certificado. 



ARTICULO 12.- El inicio o la inminencia de inicio de una construcción y/u operación 



que carezca del correspondiente certificado de conveniencia y utilidad pública, facultará 



a cualquier persona a acudir al ente para denunciar u oponerse a aquéllas. El ente 



ordenará la suspensión de dicha construcción y/u operación hasta tanto resuelva sobre el 



otorgamiento del referido certificado, sin perjuicio de las sanciones que pudieren 



corresponder por la infracción. 
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ARTICULO 13.- La construcción o ampliación de las instalaciones de un transportista 



o distribuidor que interfiriere o amenazare interferir irrazonablemente el servicio o 



sistema correspondiente a otro transportista o distribuidor, facultará a estos últimos para 



acudir ante el ente, el que oyendo a los interesados autorizará o no la nueva obra, 



pudiendo convocar, previo a ello, a una audiencia pública. 



ARTICULO 14.- Ningún transportista ni distribuidor podrá abandonar total ni 



parcialmente las instalaciones destinadas al transporte y distribución de electricidad, ni 



dejar de prestar los servicios a su cargo, sin contar con la aprobación del ente, quien 



sólo la otorgará después de comprobar que las instalaciones o servicios a ser 



abandonados no resultan necesarios para el servicio público en el presente ni en un 



futuro previsible. 



ARTICULO 15.- El ente resolverá, en los procedimientos indicados en los artículos 11, 



12, 13 y 14, dentro del plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de iniciación 



de los mismos. 



ARTICULO 16.- Los generadores, transportistas, distribuidores y usuarios de 



electricidad están obligados a operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma 



que no constituyan peligro alguno para la seguridad pública, y a cumplir con los 



reglamentos y resoluciones que el ente emita a tal efecto. Dichas instalaciones y equipos 



estarán sujetos a la inspección, revisación y pruebas que periódicamente realizará el 



ente, el que tendrá, asimismo, facultades para ordenar la suspensión del servicio, la 



reparación o reemplazo de instalaciones y equipos, o cualquier otra medida tendiente a 



proteger la seguridad pública. 



ARTICULO 17.- La infraestructura física, las instalaciones y la operación de los 



equipos asociados con la generación, transporte y distribución de energía eléctrica, 



deberán adecuarse a las medidas destinadas a la protección de las cuencas hídricas y de 



los ecosistemas involucrados. Asimismo deberán responder a los estándares de emisión 



de contaminantes vigentes y los que se establezcan en el futuro, en el orden nacional por 



la Secretaría de Energía. 



ARTICULO 18.- Los transportistas y los distribuidores gozarán de los derechos de 



servidumbre previstos en la ley 19.552. 



ARTICULO 19.- Los generadores, transportistas y distribuidores, no podrán realizar 



actos que impliquen competencia desleal ni abuso de una posición dominante en el 



mercado. La configuración de las situaciones descritas precedentemente, habilitará la 



instancia judicial para el ejercicio de las acciones previstas por la ley 22.262, no siendo 



aplicable para ello lo dispuesto en el artículo 32 de dicha ley. 



ARTICULO 20.- Los generadores, transportistas y distribuidores abonarán una tasa de 



inspección y control que será fijada por el ente de conformidad con lo dispuesto por los 



artículos 67 y 68 de la presente ley. 



CAPITULO VI 











Provisión de servicios. 



ARTICULO 21.- Los distribuidores deberán satisfacer toda demanda de servicios de 



electricidad que les sea requerida en los términos de su contrato de concesión. 



Los distribuidores serán responsables de atender todo incremento de demanda en su 



zona de concesión a usuarios finales, por lo que deberán asegurar su aprovisionamiento, 



celebrando los contratos de compraventa en bloque, que consideren convenientes. No 



podrán invocar el abastecimiento insuficiente de energía eléctrica como eximente de 



responsabilidad por el incumplimiento de las normas de calidad de servicio que se 



establezcan en su contrato de concesión. 



A los efectos de dar cumplimiento a la obligación precedentemente establecida, el 



MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA dictará la reglamentación que 



determine las condiciones en las que los distribuidores podrán contratar un porcentaje 



de su demanda en el mercado a término, debiendo cumplir los plazos de contratación y 



el volumen de energía asociada y demás condiciones que fije la reglamentación 



mencionada, para que los precios de los contratos formen parte del cálculo del precio de 



referencia que se menciona en el artículo 40, inciso c), de la presente ley y sus 



modificaciones. 



Será responsabilidad del distribuidor, sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos 



precedentes, la transmisión de toda la demanda de energía eléctrica a través de sus redes 



y las ampliaciones de instalaciones derivadas de todo incremento de demanda en su 



zona de concesión, en los términos del contrato de concesión. 



(Artículo sustituido por art. 7° del Decreto N°804/2001 B.O. 21/6/2001. Sustitución 



derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 16/10/2001) 



ARTICULO 22.- Los transportistas y los distribuidores están obligados a permitir el 



acceso indiscriminado de terceros a la capacidad de transporte de sus sistemas que no 



esté comprometida para abastecer la demanda contratada, en las condiciones convenidas 



por las partes y de acuerdo a los términos de esta ley. 



A los fines de esta ley la capacidad de transporte incluye la de transformación y acceso 



a toda otra instalación o servicio que el ente determine. 



ARTICULO 23.- Ningún transportista ni distribuidor podrá otorgar ni ofrecer ventajas 



o preferencias en el acceso a sus instalaciones, excepto las que puedan fundarse en 



categorías de usuarios o diferencias concretas que determine el ente. 



ARTICULO 24.- Los transportistas y los distribuidores responderán a toda solicitud de 



servicio dentro de los treinta (30) días corridos, contados a partir de su recepción. 



ARTICULO 25.- Quien requiera un servicio de suministro eléctrico de un distribuidor 



o acceso a la capacidad de transporte de un transportista o distribuidor y no llegue a un 



acuerdo sobre las condiciones del servicio requerido, podrá solicitar la intervención del 
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ente el que, escuchando también a la otra parte, resolverá el diferendo, debiendo tener, a 



tales efectos, como objetivo fundamental el asegurar el abastecimiento. 



ARTICULO 26.- Los transportistas y los distribuidores deberán fijar especificaciones 



mínimas de calidad para la electricidad que se coloque en sus sistemas. Dichas 



especificaciones serán publicadas en los respectivos cuadros tarifarios. 



ARTICULO 27.- Los transportistas y los distribuidores efectuarán el mantenimiento de 



sus instalaciones en forma de asegurar un servicio adecuado a los usuarios. 



ARTICULO 28.- Los contratos de concesión podrán obligar a los transportistas y 



distribuidores a extender o ampliar las instalaciones, cuando ello resulte conveniente a 



las necesidades del servicio público. En este caso, los concesionarios podrán recuperar 



el monto de sus inversiones conforme lo dispuesto en el artículo 41 de esta ley. 



ARTICULO 29.- La concesión de transporte sujeta a jurisdicción nacional se otorgará 



por plazo fijo, en los términos del artículo 18 de la ley 15.336, no siéndole aplicables los 



incisos 3, 11, 12, 16, 17 y 18. A su vez, deberá también especificarse la capacidad, 



características y el plan de obras e instalaciones a efectuarse así como el régimen de 



precios del peaje. 



CAPITULO VII 



Limitaciones. 



ARTICULO 30.- Los transportistas (sea individualmente, o como propietarios 



mayoritarios, y/o como tenedores de paquetes accionarios mediante los cuales accedan 



al control de la empresa concesionaria del transporte), no podrán comprar ni vender 



energía eléctrica. 



ARTICULO 31.- Ningún generador, distribuidor, gran usuario ni empresa controlada 



por algunos de ellos o controlante de los mismos, podrá ser propietario o accionista 



mayoritario de una empresa transportista o de su controlante. No obstante ello, el Poder 



Ejecutivo podrá autorizar a un generador, distribuidor y/o gran usuario a construir, a su 



exclusivo costo y para su propia necesidad, una red de transporte, para lo cual 



establecerá las modalidades y forma de operación. 



ARTICULO 32.- Sólo mediante la expresa autorización del ente dos o más 



transportistas, o dos o más distribuidores, podrán consolidarse en un mismo grupo 



empresario o fusionarse. 



También será necesaria dicha autorización para que un transportista o distribuidor pueda 



adquirir la propiedad de acciones de otro transportista o distribuidor, respectivamente. 



El pedido de autorización deberá ser formulado al ente, indicando las partes 



involucradas, una descripción del acuerdo cuya aprobación se solicita, el motivo del 



mismo y toda otra información que para resolver pueda requerir el ente. 











El ente dispondrá la realización de audiencias para conocer la opinión de todos los 



interesados y otras investigaciones que considere necesarias y otorgará la autorización 



siempre que no se vulneren las disposiciones de la presente ley ni se resientan el 



servicio ni el interés público. 



ARTICULO 33.- A los fines de este título, si las sociedades que se dediquen al 



transporte y distribución de energía eléctrica fueran sociedades por acciones, su capital 



deberá estar representado por acciones nominativas no endosables. 



CAPITULO VIII 



Exportación e importación. 



ARTICULO 34.- La exportación e importación de energía eléctrica deberán ser 



previamente autorizadas por la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de 



Economía y Obras y Servicios Públicos. 



CAPITULO IX 



Despacho de cargas. 



ARTICULO 35.- El despacho técnico del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), 



estará a cargo del Despacho Nacional de Cargas (DNDC), órgano que se constituirá 



bajo la forma de una sociedad anónima cuyo capital deberá estar representado por 



acciones nominativas no endosables y cuya mayoría accionaria estará, inicialmente, en 



la cabeza de la Secretaría de Energía, y en el que podrán tener participación accionaria 



los distintos actores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La participación estatal, 



inicialmente mayoritaria, podrá ser reducida por el Poder Ejecutivo hasta el diez por 



ciento (10 %) del capital social, no obstante este porcentaje deberá asegurarle la 



participación y poder de veto en el directorio. 



La Secretaría de Energía determinará las normas a las que se ajustará el DNDC para el 



cumplimiento de sus funciones, las que deberán garantizar la transparencia y equidad de 



las decisiones, atendiendo a los siguientes principios: 



a) Permitir la ejecución de los contratos libremente pactados entre las partes, 



entendiendo por tales a los generadores (con excepción de aquellos comprendidos en el 



artículo 1º de la ley 23.696 y la parte argentina de los entes binacionales), grandes 



usuarios y distribuidores (mercado a término); 



b) Despachar la demanda requerida, en base al reconocimiento de precios de energía y 



potencia que se establecen en el artículo siguiente, que deberán comprometerse 



explícitamente a aceptar los actores del mercado, para tener derecho a suministrar o 



recibir electricidad no pactada libremente entre las partes. 



ARTICULO 36.- El MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA fijará, 



mediante resolución, las bases que regirán el despacho para las transacciones en el 











mercado, cuya aplicación será de competencia del DESPACHO NACIONAL DE 



CARGAS. 



La referida Resolución dispondrá que los generadores sean remunerados por la energía 



vendida, conforme a un procedimiento de despacho horario, el que será determinado en 



base a la oferta libre de precios que presente cada generador para las distintas bandas 



horarias, junto con sus límites operativos máximos y mínimos de potencia disponible, 



con independencia de los contratos de suministro comprometidos, a los efectos de fijar 



el precio spot horario por nodo. 



Asimismo dicha Resolución deberá prever que los demandantes paguen un precio en los 



puntos de recepción que incluya lo que deban percibir los generadores por la energía 



vendida y la remuneración del transporte. 



(Artículo sustituido por art. 8° del Decreto N°804/2001 B.O. 21/6/2001. Sustitución 



derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 16/10/2001) 



ARTICULO 37.- Las empresas de generación y transporte de propiedad total o 



mayoritaria del Estado nacional tendrán derecho a recuperar solamente sus costos 



operativos y de mantenimiento totales que les permitan mantener la calidad, continuidad 



y seguridad del servicio, cuyo concepto y metodología de determinación serán 



establecidos por la Secretaría de Energía. Los excedentes resultantes de la diferencia 



entre dicho valor y el precio de venta de la energía generada conforme al artículo 



precedente, así como los que resulten entre este último y el precio de venta de la energía 



generada por los entes binacionales conforme sus respectivos convenios, o resultantes 



de interconexiones internacionales, integrarán un fondo unificado, cuyo presupuesto 



será aprobado anualmente por el Congreso de la Nación y será administrado por la 



Secretaría de Energía, la que deberá atender con el mismo los compromisos emergentes 



de deudas contraídas hasta el presente y las inversiones en las obras que se encuentren 



en ejecución a la fecha de vigencia de esta ley que determine la Secretaría de Energía. 



El fondo unificado se destinará también para estabilizar, por el período que se 



determine, los precios que pagarán los distribuidores, conforme el artículo 36 de esta 



ley. 



La citada secretaría podrá dividir en cuentas independientes los recursos del Fondo, 



conforme su origen y destino, pudiendo establecer un sistema de préstamos 



reintegrables entre las mismas. 



ARTICULO 38.- La Secretaría de Energía preparará y publicitará entre los interesados 



planes orientativos sobre las condiciones de oferta y de demanda del SADI, que 



ofrezcan información fehaciente a los actores y potenciales inversores del MEM sobre 



las perspectivas de despacho. 



ARTICULO 39.- El DNDC no impondrá restricciones a los autogeneradores que 



suministren energía a través de contratos libremente pactados con los demandantes, 



salvo que existieran razones técnicas fundadas, y canalizará ventas de saldos de este tipo 



de generación, en la medida que resulte económico para el sistema. 
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CAPITULO X 



Tarifas. 



ARTICULO 40.- Los servicios suministrados por los transportistas y distribuidores 



serán ofrecidos a tarifas justas y razonables, las que se ajustarán a los siguientes 



principios: 



a) Proveerán a los transportistas y distribuidores que operen en forma económica y 



prudente, la oportunidad de obtener ingresos suficientes para satisfacer los costos 



operativos razonables aplicables al servicio, impuestos, amortizaciones y una tasa de 



retorno determinada conforme lo dispuesto en el artículo 41 de esta ley; 



b) Deberán tener en cuenta las diferencias razonables que existan en el costo entre los 



distintos tipos de servicios considerando la forma de prestación, ubicación geográfica y 



cualquier otra característica que el ente califique como relevante; 



c) En el caso de las tarifas de los distribuidores, el precio de venta de la electricidad a 



los usuarios incluirá un término representativo de sus adquisiciones en el MERCADO 



ELECTRICO MAYORISTA. A tal efecto se calculará un precio de referencia que 



estará conformado por el precio de los contratos que el distribuidor celebre en los 



términos del artículo 21 de la presente ley, el precio spot horario por nodo que resulte de 



lo dispuesto en el artículo 36 de la presente ley y los costos de transporte asociados, 



ambos con las modificaciones que se les introducen por los artículos 8º y 9º 



respectivamente del presente decreto; (Inciso sustituido por art. 9° del Decreto 



N°804/2001 B.O. 21/6/2001. Sustitución derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 



16/10/2001) 



d) Sujetas al cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos precedentes, 



asegurarán el mínimo costo razonable para los usuarios compatible con la seguridad del 



abastecimiento. 



ARTICULO 41.- Las tarifas que apliquen los transportistas y distribuidores deberán 



posibilitar una razonable tasa de rentabilidad, a aquellas empresas que operen con 



eficiencia. Asimismo, la tasa deberá: a) Guardar relación con el grado de eficiencia y 



eficacia operativa de la empresa; 



b) Ser similar, como promedio de la industria, a la de otras actividades de riesgo similar 



o comparable nacional e internacionalmente. 



ARTICULO 42.- Los contratos de concesión a transportistas y distribuidores incluirán 



un cuadro tarifario inicial que será válido por un período de cinco (5) años y se ajustará 



a los siguientes principios: a) Establecerá las tarifas iniciales que correspondan a cada 



tipo de servicio ofrecido, tales bases serán determinadas de conformidad con lo 



dispuesto en los artículos 40 y 41 de la presente ley; 





https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-804-2001-67414


https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-804-2001-67414


https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25468-2001-69315








b) Las tarifas subsiguientes establecerán el precio máximo que se fije para cada clase de 



servicios; 



c) El precio máximo será determinado por el ente de acuerdo con los indicadores de 



mercados que reflejen los cambios de valor de bienes y/o servicios. Dichos indicadores 



serán a su vez ajustados, en más o en menos, por un factor destinado a estimular la 



eficiencia y, al mismo tiempo, las inversiones en construcción, operación y 



mantenimiento de instalaciones; 



d) Las tarifas estarán sujetas a ajustes que permitan reflejar cualquier cambio en los 



costos del concesionario, que éste no pueda controlar; 



e) En ningún caso los costos atribuibles al servicio prestado a un usuario o categoría de 



usuarios podrán ser recuperados mediante tarifas cobradas a otros usuarios. 



ARTICULO 43.- Finalizado el período inicial de cinco (5) años el ente fijará 



nuevamente las tarifas por períodos sucesivos de cinco (5) años. El cálculo de las 



nuevas tarifas se efectuará de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 41 y 



se fijarán precios máximos de acuerdo a lo dispuesto por el artículo precedente. 



ARTICULO 44.- Ningún transportista ni distribuidor podrá aplicar diferencias en sus 



tarifas, cargos, servicios o cualquier otro concepto excepto que aquéllas resulten de 



distinta localización, tipo de servicios o cualquier otro distingo equivalente que 



razonablemente apruebe el ente. 



ARTICULO 45.- Los transportistas y distribuidores, dentro del último año del período 



indicado en el artículo 43 de esta ley, y con sujeción a la reglamentación que dicte el 



ente, deberán solicitarle la aprobación de los cuadros tarifarios que respondan a lo 



establecido en el artículo 42 que se proponen aplicar, indicando las modalidades, tasas y 



demás cargos que correspondan a cada tipo de servicio, así como las clasificaciones de 



sus usuarios y las condiciones generales del servicio. Dichos cuadros tarifarios, luego de 



su aprobación, deberán ser ampliamente difundidos para su debido conocimiento por 



parte de los usuarios. 



ARTICULO 46.- Los transportistas y distribuidores aplicarán estrictamente las tarifas 



aprobadas por el ente. Podrán, sin embargo, solicitar a este último las modificaciones 



que consideren necesarias, si su pedido se basa en circunstancias objetivas y 



justificadas. Recibida la solicitud de modificación, el ente dará inmediata difusión 



pública a la misma por un plazo de treinta (30) días y convocará a una audiencia pública 



para el siguiente día hábil a fin de determinar si el cambio solicitado se ajusta a las 



disposiciones de esta ley y al interés público. 



ARTICULO 47.- El ente deberá resolver dentro de los ciento veinte (120) días corridos 



contados a partir de la fecha del pedido de modificación, si así no lo hiciere el 



concesionario podrá ajustar sus tarifas a los cambios solicitados como si éstos hubieran 



sido efectivamente aprobados, debiendo, sin embargo, reintegrar a los usuarios 



cualquier diferencia que pueda resultar a favor de estos últimos si las modificaciones no 



fueran finalmente aprobadas por el ente o si la aprobación fuera solamente parcial. 











ARTICULO 48.- Cuando, como consecuencia de procedimientos iniciados de oficio o 



por denuncia de particulares, el ente considere que existen motivos razonables para 



alegar que la tarifa de un transportista o distribuidor es injusta, irrazonable, 



indebidamente discriminatoria o preferencial, notificará tal circunstancia al transportista 



o distribuidor, la dará a publicidad, y convocará a una audiencia pública con no menos 



de treinta (30) días de anticipación. Celebrada la misma, dictará resolución dentro del 



plazo indicado en el artículo precedente. 



ARTICULO 49.- Las tarifas por transporte y distribución estarán sujetas a topes 



anualmente decrecientes en términos reales a partir de fórmulas de ajuste automático 



que fijará y controlará el ente. 



CAPITULO XI 



Adjudicaciones. 



ARTICULO 50.- El transporte y la distribución de electricidad sólo podrán ser 



realizados por empresas a las que el Poder Ejecutivo les haya otorgado una concesión de 



conformidad con lo dispuesto por la ley 15.336 y la presente ley. Las concesiones serán 



adjudicadas de conformidad con procedimientos de selección preestablecidos por la 



Secretaría de Energía. 



ARTICULO 51.- Con una anterioridad no menor de dieciocho (18) meses a la fecha de 



finalización de una concesión, los transportistas y distribuidores tendrán derecho a 



requerir del ente la prórroga por un período de diez (10) años, o el otorgamiento de una 



nueva concesión. Dentro de los sesenta (60) días de requerido el ente resolverá 



fundadamente, sobre el otorgamiento o no de la prórroga o la negociación de una nueva 



concesión. 



ARTICULO 52.- Si el ente decidiera no otorgar la prórroga o una nueva concesión al 



concesionario existente, iniciará un nuevo procedimiento de selección dentro del plazo 



de treinta (30) días para adjudicar los servicios de transporte o distribución en cuestión. 



ARTICULO 53.- En el caso del artículo precedente, si la nueva concesión no pudiese 



ser otorgada antes de la finalización de la anterior concesión, el ente podrá requerir al 



titular de esta última la continuación del servicio por un plazo no mayor a doce (12) 



meses contados a partir de la fecha original de finalización de la concesión anterior. 



CAPITULO XII 



Ente Nacional Regulador. 



ARTICULO 54.- Créase en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de 



Economía y Obras y Servicios Públicos, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, 



el que deberá llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir los objetivos 



enunciados en el artículo 2º de esta ley. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad 











deberá estar constituido y en condiciones de cumplir sus funciones dentro de los sesenta 



(60) días de la puesta en vigencia de la presente ley. 



(Nota Infoleg: por art. 1° del Decreto N° 277/2020 B.O. 17/3/2020 se dispone la 



intervención del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), 



organismo autárquico en el ámbito de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del 



MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, hasta el 31 de diciembre de 2020) 



ARTICULO 55.- El ente gozará de autarquía y tendrá plena capacidad jurídica para 



actuar en los ámbitos del derecho público y privado, y su patrimonio estará constituido 



por los bienes que se le transfieran y por los que adquiera en el futuro por cualquier 



título. Tendrá su sede en la ciudad de Buenos Aires. El ente aprobará su estructura 



orgánica. 



ARTICULO 56.- El ente tendrá las siguientes funciones y facultades: 



a) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, 



controlando la prestación de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones fijadas 



en los contratos de concesión; 



b) Dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse los productores, transportistas, 



distribuidores y usuarios de electricidad en materia de seguridad, normas y 



procedimientos técnicos, de medición y facturación de los consumos, de control y uso 



de medidores, de interrupción y reconexión de los suministros, de acceso a inmuebles 



de terceros y de calidad de los servicios prestados; 



c) Prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre los 



participantes de cada una de las etapas de la industria, incluyendo a productores y 



usuarios; 



d) Establecer las bases para el cálculo de las tarifas de los contratos que otorguen 



concesiones a transportistas y distribuidores y controlar que las tarifas sean aplicadas de 



conformidad con las correspondientes concesiones y con las disposiciones de esta ley; 



e) Publicar los principios generales que deberán aplicar los transportistas y 



distribuidores en sus respectivos contratos para asegurar el libre acceso a sus servicios; 



f) Determinar las bases y condiciones de selección para el otorgamiento de concesiones 



de transporte y distribución de electricidad mediante procedimientos públicos o 



privados cuando razones especiales debidamente acreditadas así lo justifiquen; 



g) Llamará a participar en procedimientos de selección y efectuará las adjudicaciones 



correspondientes, firmando el contrato de concesión ad referéndum del Poder Ejecutivo 



el que podrá delegar tal función en el órgano o funcionario que considere conveniente; 



h) Propiciar ante el Poder Ejecutivo, cuando corresponda, la cesión, prórroga, caducidad 



o reemplazo de concesiones; 
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i) Autorizar las servidumbres de electroducto mediante los procedimientos aplicables de 



acuerdo a lo dispuesto por el artículo 18 de esta ley, y otorgar toda otra autorización 



prevista en la presente; 



j) Organizar y aplicar el régimen de audiencias públicas previsto en esta ley; 



k) Velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en 



la construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y distribución de 



electricidad, incluyendo el derecho de acceso a las instalaciones de propiedad de 



generadores, transportistas, distribuidores y usuarios, previa notificación, a efectos de 



investigar cualquier amenaza real o potencial a la seguridad y conveniencia públicas en 



la medida que no obste la aplicación de normas específicas; 



l) Promover, ante los Tribunales competentes, acciones civiles o penales, incluyendo 



medidas cautelares, para asegurar el cumplimiento de sus funciones y de los fines de 



esta ley, su reglamentación y los contratos de concesión; 



m) Reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan 



por violación de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, asegurando el 



principio del debido proceso; 



n) Requerir de los transportadores y distribuidores los documentos e información 



necesaria para verificar el cumplimiento de esta ley, su reglamentación y los respectivos 



contratos de concesión, realizando las inspecciones que al efecto resulten necesarias, 



con adecuado resguardo de la confidencialidad de información que pueda corresponder; 



ñ) Publicar la información y dar el asesoramiento que sea de utilidad para generadores, 



transportistas y usuarios, siempre que ello no perjudique injustificadamente derechos de 



terceros; 



o) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley, en sus reglamentaciones y en los 



contratos de concesión, respetando en todos los casos los principios del debido proceso; 



p) Asegurar la publicidad de las decisiones, que adopte, incluyendo los antecedentes en 



base a los cuales fueron adoptadas las mismas; 



q) Someter anualmente al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación un informe sobre 



las actividades del año y sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio del interés 



público, incluyendo la protección de los usuarios y el desarrollo de la industria eléctrica; 



r) Delegar en sus funcionarios las atribuciones que considere adecuadas para una 



eficiente y económica aplicación de la presente ley; 



s) En general, realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de 



sus funciones y de los fines de esta ley y su reglamentación. 











ARTICULO 57.- El ente será dirigido y administrado por un directorio integrado por 



cinco (5) miembros, de los cuales uno será su presidente, otro su Vicepresidente y los 



restantes vocales. 



ARTICULO 58.- Los miembros del directorio serán seleccionados entre personas con 



antecedentes técnicos y profesionales en la materia y designados por el Poder Ejecutivo, 



dos (2) de ellos a propuesta del Consejo Federal de la Energía Eléctrica. Su mandato 



durará cinco (5) años y podrá ser renovado en forma indefinida. Cesarán en sus 



mandatos en forma escalonada cada año . Al designar el primer directorio, el Poder 



Ejecutivo establecerá la fecha de finalización del mandato del presidente, vicepresidente 



y de cada vocal para permitir tal escalonamiento. 



ARTICULO 59.- Los miembros del directorio tendrán dedicación exclusiva en su 



función, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios 



públicos y sólo podrán ser removidos de sus cargos por acto fundado del Poder 



Ejecutivo. 



Previa a la designación y/o a la remoción el Poder Ejecutivo deberá comunicar los 



fundamentos de tal decisión a una comisión del Congreso de la Nación integrada por 



dieciséis (16) miembros que serán los presidentes y vicepresidentes de las comisiones 



que cada una de las Cámaras determinen en función de su incumbencia, garantizando 



una representación igualitaria de senadores y diputados. Esta comisión podrá emitir 



opinión dentro del plazo de treinta (30) días corridos de recibidas las actuaciones. 



Emitida la misma o transcurrido el plazo establecido para ello, el Poder Ejecutivo 



Nacional quedará habilitado para el dictado del acto respectivo. 



ARTICULO 60.- Los miembros del directorio no podrán ser propietarios ni tener 



interés alguno, directo ni indirecto, en empresas reconocidas como actores del mercado 



eléctrico por el artículo 4º de esta ley, ni en sus controladas o controlantes. 



ARTICULO 61.- El presidente durará cinco (5) años en sus funciones y podrá ser 



reelegido. Ejercerá la representación legal del ente y en caso de impedimento o ausencia 



transitorios será reemplazado por el vicepresidente. 



ARTICULO 62.- El directorio formará quórum con la presencia de tres (3) de sus 



miembros, uno de los cuales será el presidente o quien lo reemplace y sus resoluciones 



se adoptarán por mayoría simple. El presidente, o quien lo reemplace, tendrá doble voto 



en caso de empate. 



ARTICULO 63.- Serán funciones del directorio, entre otras: 



a) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que rigen 



la actividad del ente; 



b) Dictar el reglamento interno del cuerpo; 



c) Asesorar al Poder Ejecutivo en todas las materias de competencia del ente; 











d) Contratar y remover al personal del ente, fijándole sus funciones y condiciones de 



empleo; 



e) Formular el presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos, que el ente elevará por 



intermedio del Poder Ejecutivo nacional para su aprobación legislativa mediante la Ley 



Nacional de Presupuesto del ejercicio correspondiente; 



f) Confeccionar anualmente su memoria y balance; 



g) En general, realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento 



de las funciones del ente y los objetivos de la presente ley. 



ARTICULO 64.- El ente se regirá en su gestión financiera, patrimonial y contable por 



las disposiciones de la presente ley y los reglamentos que a tal fin se dicten. Quedará 



sujeto al control externo que establece el régimen de contralor público. Las relaciones 



con su personal se regirán por la Ley de Contrato de Trabajo, no siéndoles de aplicación 



el régimen jurídico básico de la función pública. 



ARTICULO 65.- El ente confeccionará anualmente su presupuesto, estimando 



razonablemente los gastos e inversiones correspondientes al próximo ejercicio. Un 



proyecto de presupuesto será previamente publicado, dando oportunidad a los 



transportistas, distribuidores y usuarios a objetarlos fundadamente. 



ARTICULO 66.- Los recursos del ente se formarán con los siguientes ingresos: 



a) La tasa de inspección y control que se crea por el artículo siguiente; 



b) Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier título 



que reciba; 



c) Los demás fondos, bienes o recursos que puedan serle asignados en virtud de las 



leyes y reglamentaciones aplicables; 



d) El producido de las multas y decomisos; 



e) Los intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios fondos. 



ARTICULO 67.- Productores, transportistas y distribuidores abonarán anualmente, y 



por adelantado una tasa de fiscalización y control a ser fijada por el ente en su 



presupuesto. 



Esta tasa será fijada en forma singular para cada productor, transportista o distribuidor 



en particular y será igual a la suma total de gastos e inversiones previstos por el ente en 



dicho presupuesto, multiplicada por una fracción en la cual el numerador, serán los 



ingresos brutos por la operación correspondiente al año calendario anterior, y el 











denominador, el total de los ingresos brutos por operación de la totalidad de los 



productores, transportistas y distribuidores del país, durante igual período. 



ARTICULO 68.- Si durante la ejecución de un presupuesto los recursos estimados para 



el ejercicio resultaren insuficientes por hechos imprevisibles a la fecha de confección 



del referido presupuesto, el ente podrá requerir el pago de una tasa complementaria, 



sujeta a la aprobación del Poder Ejecutivo, hasta satisfacer las necesidades 



presupuestarias. 



ARTICULO 69.- La mora por falta de pago de la tasa se producirá de pleno derecho y 



devengará los intereses punitorios que fije la reglamentación. El certificado de deuda 



por falta de pago de la tasa expedido por el ente habilitará el procedimiento ejecutivo 



ante los tribunales federales en lo civil y comercial. 



CAPITULO XIII 



Fondo Nacional de la Energía Eléctrica. 



ARTICULO 70.- Sustitúyense los incisos e) y g) del artículo 30 y del artículo 31 de la 



ley 15.336, por los siguientes: 



e) El Fondo Nacional de la Energía Eléctrica se constituirá por un recargo de treinta 



australes por kilovatio hora (A 30 Kw/h) sobre las tarifas que paguen los compradores 



del mercado mayorista, es decir las empresas distribuidoras y los grandes usuarios, 



como asimismo por los reembolsos más sus intereses de los préstamos que se hagan con 



los recursos del Fondo. La Secretaría de Energía tendrá la facultad de modificar el 



monto del referido recargo, hasta un veinte por ciento (20 %) en más o en menos, de 



acuerdo a las variaciones económicas que se operen en la industria con posterioridad a 



la fecha de entrada en vigencia de esta ley. 



A los fines de la determinación del recargo que constituye el Fondo Nacional de la 



Energía Eléctrica (FNEE), se afectará el valor antes mencionado por un coeficiente de 



adecuación trimestral (CAT) referido a los períodos estacionales. Dicho coeficiente de 



adecuación trimestral (CAT) resultará de considerar la facturación neta que efectúan los 



generadores por los contratos a término y spot en el Mercado Eléctrico Mayorista 



correspondientes al trimestre inmediato anterior al de liquidación, dividido el total de la 



energía (en MWh) involucrada en esa facturación, y su comparación con el mismo 



cociente correspondiente al trimestre mayo/julio 2003 que se tomará como base. 



(Párrafo incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.957 B.O. 2/12/2004. El presente 



mecanismo de cálculo entrará en vigencia, a partir del primer trimestre posterior a la 



vigencia de la ley de referencia). 



g) El Fondo será administrado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE) y 



se destinará a: 



- El sesenta por ciento (60 %) para crear el Fondo Subsidiario para Compensaciones 



Regionales de Tarifas a Usuarios Finales, que asignará anualmente el Consejo Federal 
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de la Energía Eléctrica (CFEE), distribuyéndolo entre las jurisdicciones provinciales 



que hayan adherido a los principios tarifarios contenidos en esta ley. 



- El cuarenta por ciento (40 %) restante para alimentar el Fondo para el Desarrollo 



Eléctrico del Interior. El CFEE distribuirá los fondos en función a los índices 



repartidores vigentes o a los que dicho Consejo determine en el futuro. 



(Nota Infoleg: Por art. 24 de la Ley N° 25.967 B.O. 16/12/2004 se establece que el 



porcentaje fijado en el artículo 24, Capítulo V de la Ley Nº 23.966 se aplicará también 



sobre los recursos establecidos en el presente artículo). 



CAPITULO XIV 



Procedimientos y control jurisdiccional 



ARTICULO 71.- En sus relaciones con los particulares y con la administración 



pública, el ente se regirá por los procedimientos establecidos en la Ley de 



Procedimientos Administrativos y sus disposiciones reglamentarias, con excepción de 



las materias contempladas expresamente en la presente ley. 



ARTICULO 72.- Toda controversia que se suscite entre generadores, transportistas, 



distribuidores, grandes usuarios, con motivo del suministro o del servicio público de 



transporte y distribución de electricidad, deberá ser sometida en forma previa y 



obligatoria a la jurisdicción del ente. 



Es facultativo para los usuarios, así como para todo tipo de terceros interesados, ya sean 



personas físicas o jurídicas, por iguales motivos que los enunciados en este artículo, el 



someterse a la jurisdicción previa y obligatoria del ente. 



ARTICULO 73.- Cuando, como consecuencia de procedimientos iniciados de oficio o 



por denuncia, el ente considerase que cualquier acto de un generador, transportista, 



distribuidor o usuario es violatorio de la presente ley, de su reglamentación, de las 



resoluciones dictadas por el ente o de un contrato de concesión, el ente notificará de ello 



a todas las partes interesadas y convocará a una audiencia pública, estando facultado 



para, previo a resolver sobre la existencia de dicha violación, disponer, según el acto de 



que se trate, todas aquellas medidas de índole preventivo que fueran necesarias. 



ARTICULO 74.- El ente convocará a las partes y realizará una audiencia pública, antes 



de dictar resolución en las siguientes materias: 



a) La conveniencia, necesidad y utilidad general de los servicios de transporte y 



distribución de electricidad; 



b) Las conductas contrarias a los principios de libre competencia o el abuso de 



situaciones derivadas de un monopolio natural o de una posición dominante en el 



mercado. 
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ARTICULO 75.- Cuando el ente o los miembros de su directorio incurrieran en actos 



que impliquen un exceso en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la presente 



ley y por su reglamentación, o no cumplieren con las funciones y obligaciones 



inherentes a su cargo, cualquier persona cuyos derechos se vean afectados por dichos 



actos u omisiones podrá interponer ante el ente o ante la justicia federal, según 



corresponda, las acciones legales tendientes a lograr que el ente y/o los miembros de su 



directorio cumplan con las obligaciones que les impone la presente ley. 



ARTICULO 76.- Las resoluciones del ente podrán recurrirse por vía de alzada, en los 



términos de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y sus disposiciones 



reglamentarias. Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial 



directamente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 



Federal. 



CAPITULO XV 



Contravenciones y sanciones 



ARTICULO 77.- Las violaciones o incumplimientos de la presente ley y sus normas 



reglamentarias cometidos por terceros no concesionarios serán sancionados con: 



a) Multa entre australes un millón (A 1.000.000) y australes mil millones (A 



1.000.000.000); 



b) Inhabilitación especial de uno (1) a cinco (5) años; 



c) Suspensión de hasta noventa (90) días en la prestación de servicios y actividades 



autorizados por el ente; 



d) Decomiso de los elementos utilizados para cometer la contravención, o de los bienes, 



artefactos e instalaciones construidas o ubicadas en contravención. Esta sanción podrá 



aplicarse como accesoria de las anteriores o independientemente de las mismas. 



(Nota Infoleg: por art. 1º de la Resolución Nº 139/2021 del Ente Nacional Regulador 



de la Electricidad B.O. 21/5/2021 se aprueba la Metodología de Actualización de los 



Montos Mínimos y Máximos establecidos en el artículo 77 de la Ley N° 24.065 la que se 



detalla en el Anexo (IF-2021-08378472-APN-ARYEE#ENRE). Vigencia: a partir del 



día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.) 



ARTICULO 78.- Las violaciones o incumplimientos de los contratos de concesión de 



servicios de transporte o distribución de electricidad serán sancionados con las 



penalidades previstas en los respectivos contratos de concesión. 



ARTICULO 79.- El ente podrá disponer el secuestro de bienes como medida 



precautoria, a no ser que dichos bienes pertenezcan a un tercero no responsable. 
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ARTICULO 80.- En las acciones de prevención y constatación de contravenciones, así 



como para lograr el cumplimiento de las medidas de secuestro y otras que pudieren 



corresponder, el ente estará facultado para requerir el auxilio de la fuerza pública con 



jurisdicción en el lugar del hecho. A tal fin bastará con que el funcionario competente 



para la instrucción de las correspondientes actuaciones administrativas expida un 



requerimiento escrito a la autoridad que corresponda. Si el hecho objeto de prevención o 



comprobación constituyera un delito de orden público, deberá dar inmediata 



intervención a la justicia federal con jurisdicción en el lugar. 



ARTICULO 81.- El ente dictará las normas de procedimiento con sujeción a las cuales 



se realizarán las audiencias públicas y se aplicarán las sanciones previstas en este 



capítulo debiéndose asegurar en todos los casos el cumplimiento de los principios del 



debido proceso. 



Las sanciones aplicadas por el ente podrán impugnarse ante la Cámara Nacional de 



Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal mediante un recurso directo a 



interponerse dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales posteriores a su 



notificación. 



Capitulo XVI 



Disposiciones varias. 



ARTICULO 82.- Déjase sin efecto el Fondo Nacional de Grandes Obras Eléctricas 



creado por la ley 19.287, y el Fondo Chocón - Cerros Colorados - Alicopá; establecido 



por la ley 17.574 y la ley 20.954. 



ARTICULO 83.- Sustitúyense los artículos 1º, 9º, 10 11 de la ley 19.552 por los 



siguientes textos: 



Art. 1º.- Toda heredad está sujeta a la servidumbre administrativa de electroducto que se 



crea por la presente ley, la que se constituirá en favor del concesionario de 



subestaciones eléctricas, líneas de transporte de energía eléctrica, y distribuidores de 



energía eléctrica que estén sujetos a jurisdicción nacional. 



Art. 9º.- El propietario del predio afectado por la servidumbre tendrá derecho a una 



indemnización que se determinará teniendo en cuenta: 



a) El valor de la tierra en condiciones óptimas en la zona donde se encuentre el 



inmueble gravado; 



b) La aplicación de un coeficiente de restricción que atienda al grado de las limitaciones 



impuestas por la servidumbre, el que deberá ser establecido teniendo en cuenta la escala 



de valores que fije la autoridad competente. 



En ningún caso se abonará indemnización por lucro cesante. 











Art. 10.- En caso de no llegar a acuerdo en cuanto al monto de la indemnización, por la 



limitación al derecho de propiedad, entre el propietario del predio afectado y el titular 



de la servidumbre, el propietario podrá ejercer las acciones a que se considere con 



derecho, en el mismo expediente en que se haya iniciado conforme lo previsto en el 



artículo 8º, o de no existir tal expediente, ante el juez federal competente en el lugar en 



que esté ubicado el inmueble. 



Art. 11.- Las acciones judiciales referidas en la presente ley tramitarán por juicio 



sumario. 



ARTICULO 84.- La falta de pago del suministro de energía eléctrica a usuarios finales 



y/o del precio de venta de dicha energía en bloque, será sancionado con la interrupción 



y/o desconexión de dicho suministro. 



Para la percepción de los importes correspondientes a los precios de compraventa en 



bloque y/o de tarifas de suministros de usuarios finales, se aplicará el procedimiento 



ejecutivo, siendo título hábil la constancia de deuda que determine la reglamentación. 



CAPITULO XVII 



Ambito de aplicación 



ARTICULO 85.- La presente ley es complementaria de la ley 15.336 y tiene su mismo 



ámbito y autoridad de aplicación. 



CAPITULO XVIII 



Disposiciones transitorias. 



ARTICULO 86.- Las disposiciones de esta ley serán plenamente aplicables a quienes 



resulten adjudicatarios de concesiones de transporte o distribución, como consecuencia 



del proceso de privatización de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, Sociedad 



Anónima, Agua y Energía Eléctrica, Sociedad del Estado, e Hidroeléctrica 



Norpatagónica, Sociedad Anónima. 



ARTICULO 87.- Por excepción, el presupuesto correspondiente al año 1992 del ente, 



será aprobado exclusivamente por el Poder Ejecutivo Nacional. 



ARTICULO 88.- Los usuarios de los servicios prestados por Servicios Eléctricos del 



Gran Buenos Aires, Sociedad Anónima y Agua y Energía Eléctrica, Sociedad del 



Estado que estén vinculados a éstas por medio de contratos de suministro sujetos a 



cláusulas especiales a la fecha de entrada en vigencia de una concesión que se otorgue 



de conformidad con la ley 15.336 y de la presente ley, tendrán derecho a ingresar a las 



redes de transporte y/o distribución que utilizarán a tales efectos las empresas 



precedentemente citadas. En esos casos los transportistas o distribuidores estarán 



obligados a continuar 











prestando servicios a dichos usuarios en las mismas condiciones resultantes de los 



contratos existentes durante un período de dos años contados a partir de la fecha de 



entrada en vigencia de esta ley o cualquier otro período menor que las partes puedan 



convenir. Las tarifas que se apliquen a tales servicios serán determinadas de acuerdo 



con las disposiciones de la presente ley. 



CAPITULO XIX 



Modificaciones a la ley 15.336. 



ARTICULO 89.- Sustitúyanse los artículos 4º, 11 primer párrafo, 14, 18 inciso 8 y 28 



último párrafo de la ley 15.336 por los siguientes textos: 



Art. 4º.- Las operaciones de compra o venta de la electricidad de una central con el ente 



administrativo o con el concesionario que en su caso presta el servicio público, se 



reputarán actos comerciales de carácter privado en cuanto no comporten desmedro a las 



disposiciones de la presente ley. 



Art. 11.- primer párrafo: En el ámbito de la jurisdicción nacional a que se refiere el 



artículo 6º y a los fines de esta ley, el Poder Ejecutivo Nacional otorgará las concesiones 



y ejercerá las funciones de policía y demás atribuciones inherentes al poder 



jurisdiccional. 



Art. 14.- El ejercicio por particulares de actividades relacionadas con la generación, 



transmisión y distribución de la energía eléctrica de jurisdicción nacional, cualquiera sea 



la fuente de energía utilizada, requiere concesión del Poder Ejecutivo en los siguientes 



casos: 



a) Para el aprovechamiento de las fuentes de energía hidroeléctrica de los cursos de 



agua pública cuando la potencia normal que se conceda exceda de 500 kilovatios; 



b) Para el ejercicio de actividades destinadas al servicio público de transporte y/o 



distribución de electricidad. 



Art. 18, inc. 8: Las condiciones en que se transferirán al Estado o al nuevo 



concesionario, según corresponda, los bienes afectados a la concesión, en el caso de 



caducidad, revocación o falencia. 



Art. 28.- último párrafo: El Consejo Federal de la Energía Eléctrica será reglamentado 



sobre la base de reconocer y atribuir a los comités zonales una intervención informativa 



en todo problema de la competencia del Consejo Federal que se refiera a la respectiva 



zona, la aplicación del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y las 



soluciones energéticas que juzguen de interés para la zona respectiva. 



ARTICULO 90.- Deróganse los artículos 17; 20; 22; 23; los incisos a), b), c), d) y f) 



del 30; los incisos e) al h) inclusive del 37; 38; 39; 40; 41; 42 y 44 de la ley 15.336). 











ARTICULO 91.- Facúltase al Poder Ejecutivo a delegar en el órgano que éste 



determine, las misiones y funciones que esta ley y la ley 15.336 le atribuyen. 



ARTICULO 92.- Facúltase al Poder Ejecutivo a elaborar el texto ordenado del marco 



regulatorio eléctrico que se encuentra conformado por la ley 15.336 y la presente ley. 



CAPITULO XX 



Privatización 



ARTICULO 93.- Declárase sujeta a privatización total la actividad de generación y 



transporte a cargo de las empresas Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires Sociedad 



Anónima, Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado e Hidroeléctrica 



Norpatagónica Sociedad Anónima, las que se regirán por la ley 23.696. 



Las actividades a privatizar serán asumidas por cuenta y riesgo del particular 



adquirente. 



(Párrafos tercero y cuarto vetados por art. 1 del Decreto N°13/92 B.O. 16/1/1992) 



ARTICULO 94.- En el caso de la generación hidráulica de Agua y Energía Eléctrica 



Sociedad del Estado, el Estado nacional deberá acordar previamente con las provincias 



involucradas los procedimientos para su destino final. 



ARTICULO 95.- Sustitúyese el punto IV del anexo I de la ley 23.696, exclusivamente 



en relación a la empresa Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires Sociedad Anónima, 



por el siguiente texto: 



IV.- Concesión de la distribución y comercialización. 



- Privatización. 



- Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires Sociedad Anónima. 



ARTICULO 96.- A los fines de la aplicación del artículo 19 de la ley 23.696 la 



tasación previa se basará en el criterio de valuación que resulte del valor actual del flujo 



neto de fondos descontado, generado por la actividad o activo que se privatiza. 



ARTICULO 97.- Quedan derogadas las leyes 17.574 y sus modificatorias 17.803 y 



19.955, 20.050, 23.411, 17.866, 19.199, 19.287 y su modificatoria 20.954, 21.937 y 



22.938, en todos sus aspectos, incluso los vinculados a las concesiones aprobadas 



mediante éstas, en cuanto obsten a los objetivos de la privatización o impidan la 



desmonopolización o desregulación de la actividad actualmente a cargo de 



Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima. El Poder Ejecutivo reglamentará los 



alcances y entrada en vigencia de lo dispuesto en el presente artículo. 





https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-13-1992-8065








CAPITULO XXI 



Adhesión. 



ARTICULO 98.- Sin perjuicio de la aplicación, según su régimen propio, de la normas 



de naturaleza federal contenidas en la presente ley, invítase a las provincias a adherir al 



régimen de la presente ley. 



ARTICULO 99.- Esta ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín 



Oficial. 



ARTICULO 100.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 



ALBERTO R. PIERRI.- EDUARDO MENEM.- Juan Estrada.- Edgardo Piuzzi. 



 











JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 



2011-08-02 



 



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 



Resolución 580/2011 



Créase el Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y 



Ciberseguridad. Objetivos. 



Bs. As., 28/7/2011 



VISTO, el Expediente CUDAP: EXP-JGM: 0005475/2011 del Registro de la 



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley de Ministerios (t.o. Decreto Nº 



438/92) y la Resolución ex SFP Nº 81 del 14 de julio de 1999 y, 



CONSIDERANDO: 



Que el mundo contemporáneo se caracteriza por los profundos cambios originados en el 



desarrollo y difusión de las tecnologías de la información y la comunicación en la 



sociedad, las cuales se encuentran sustentadas en gran medida en el ciberespacio. 



Que la utilización de las comunicaciones virtuales es un recurso que depende de la 



infraestructura digital, la cual es considerada como infraestructura crítica, entendiéndose 



ésta como imprescindible para el funcionamiento de los sistemas de información y 



comunicaciones, de los que a su vez dependen de modo inexorable, tanto el Sector 



Público Nacional como el sector privado, para cumplir sus funciones y alcanzar sus 



objetivos. 



Que la seguridad de la infraestructura digital se encuentra expuesta a constantes 



amenazas, que en caso de materializarse pueden ocasionar graves incidentes en los 



sistemas de información y comunicaciones, por lo que resulta imprescindible adoptar las 



medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de las infraestructuras 



críticas. 



Que oportunamente, mediante Resolución ex SFP Nº 81/99 se creó la Coordinación de 



Emergencia en Redes Teleinformáticas de la Administración Pública Argentina 



(ARCERT), en el ámbito de la ex SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS 



INFORMATICAS de la ex SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la 



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 



Que por ello resulta conveniente la creación del 'PROGRAMA NACIONAL DE 



INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD', en 











el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION' de la 



SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION de la SECRETARIA DE 



GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a fin de impulsar la 



creación y adopción de un marco regulatorio específico que propicie la identificación y 



protección de las infraestructuras estratégicas y críticas del Sector Público Nacional, los 



organismos interju risdiccionales y las organizaciones civiles y del sector privado que así 



lo requieran, y la colaboración de los mencionados sectores con miras al desarrollo de 



estrategias y estructuras adecuadas para un accionar coordinado hacia la implementación 



de las pertinentes tecnologías, entre otras acciones. 



Que deviene menester la derogación de la Resolución ex SFP Nº 81/99. 



Que han tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE 



ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA DE GABINETE de la JEFATURA DE 



GABINETE DE MINISTROS. 



Que el presente acto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 103 



de la CONSTITUCION NACIONAL. 



Por ello, 



EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 



RESUELVE: 



Artículo 1º — Créase, en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS 



DE INFORMACION de la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION de 



la SECRETARIA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 



el 'PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE 



INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD'. 



(Nota Infoleg: por art. 5° del Decreto 1067/2015 B.O. 12/06/2015 se transfiere el 



“PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE INFORMACION 



Y CIBERSEGURIDAD” dependiente de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS 



DE INFORMACION de la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION de la 



SECRETARIA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a la 



órbita de la DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE 



INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD dependiente de la SUBSECRETARIA DE 



PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE INFORMACION Y 



CIBERSEGURIDAD dependiente de la SECRETARIA DE GABINETE de la JEFATURA 



DE GABINETE DE MINISTROS) 



Art. 2º — El 'PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE 



INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD' tiene como objetivo la elaboración de un 



marco regulatorio específico que propicie la identificación y protección de las 



infraestructuras estratégicas y críticas de las entidades y jurisdicciones definidas en el 



artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificatorios, los organismos interjurisdiccionales, 



y las organizaciones civiles y del sector privado que así lo requieran, así como al fomento 





https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-1067-2015-247971








de la cooperación y colaboración de los mencionados sectores con miras al desarrollo de 



estrategias y estructuras adecuadas para un accionar coordinado hacia la implementación 



de las pertinentes tecnologías. 



Art. 3º — El 'PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE 



INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD' tendrá a su cargo los siguientes objetivos: 



a) Elaborar y proponer normas destinadas a incrementar los esfuerzos orientados a elevar 



los umbrales de seguridad en los recursos y sistemas relacionados con las tecnologías 



informáticas en el ámbito del Sector Publico Nacional. 



b) Colaborar con el sector privado para elaborar en conjunto políticas de resguardo de la 



seguridad digital con actualización constante, fortaleciendo lazos entre los sectores 



público y privado; haciendo especial hincapié en las infraestructuras críticas. 



c) Administrar toda la información sobre reportes de incidentes de seguridad en el Sector 



Público Nacional que hubieren adherido al Programa y encausar sus posibles soluciones 



de forma organizada y unificada. 



d) Establecer prioridades y planes estratégicos para liderar el abordaje de la 



ciberseguridad, asegurando la implementación de los últimos avances en tecnología para 



la protección de las infraestructuras críticas. 



e) Investigar nuevas tecnologías y herramientas en materia de seguridad informática. 



f) Incorporar tecnología de última generación para minimizar todas las posibles 



vulnerabilidades de la infraestructura digital del Sector Público Nacional. 



g) Asesorar a los organismos sobre herramientas y técnicas de protección y defensa de 



sus sistemas de información. 



h) Alertar a los organismos que se adhieran al presente Programa sobre casos de detección 



de intentos de vulneración de infraestructuras críticas, sean estos reales o no. 



i) Coordinar la implementación de ejercicios de respuesta ante la eventualidad de un 



intento de vulneración de las infraestructuras críticas del Sector Público Nacional. 



j) Asesorar técnicamente ante incidentes de seguridad en sistemas informáticos que 



reporten los organismos del Sector Público Nacional que hubieren adherido. 



k) Centralizar los reportes sobre incidentes de seguridad ocurridos en redes 



teleinformáticas del Sector Público Nacional que hubieren adherido al Programa y 



facilitar el intercambio de información para afrontarlos. 



I) Actuar como repositorio de toda la información sobre incidentes de seguridad, 



herramientas, técnicas de protección y defensa. 











m) Promover la coordinación entre las unidades de administración de redes informáticas 



del Sector Público Nacional, para la prevención, detección, manejo y recopilación de 



información sobre incidentes de seguridad. 



n) Elaborar un informe anual de la situación en materia de ciberseguridad, a efectos de su 



publicación abierta y transparente. 



ñ) Monitorear los servicios que el Sector Público Nacional brinda a través de la red de 



Internet y aquellos que se identifiquen como Infraestructura Crítica para la prevención de 



posibles fallas de Seguridad. 



o) Promover la concientización en relación a los riesgos que acarrea el uso de medios 



digitales en el Sector Público Nacional, las Organizaciones de Gobierno, al público en 



general, como así también del rol compartido entre el Sector Público y Privado para el 



resguardo de la Infraestructura Crítica. 



p) Difundir información útil para incrementar los niveles de seguridad de las redes 



teleinformáticas del Sector Público Nacional. 



k) Interactuar con equipos de similar naturaleza. 



Art. 4º — El 'PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE 



INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD' estará a cargo de la OFICINA NACIONAL 



DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION quien tendrá las siguientes atribuciones: 



a) Dictar las normas que resulten necesarias para su implementación. 



b) Crear una página web para ejecutar las acciones tendientes a cumplir con los objetivos 



establecidos. 



c) Coordinar las actividades con las entidades y jurisdicciones del Sector Público 



Nacional, los entes interjurisdiccionales y las organizaciones civiles y del sector privado 



que adhieran al 'PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS 



DE INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD'. 



Art. 5º — Invítase a las entidades y jurisdicciones definidas en el artículo 8º de la Ley Nº 



24.156 y sus modificatorias, los organismos interjurisdiccionales, y las organizaciones 



civiles y del sector privado a adherir al 'PROGRAMA NACIONAL DE 



INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD'. 



Art. 6º — El 'PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE 



INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD' no interceptará ni intervendrá en conexiones 



o redes de acceso privado de acuerdo a lo estatuido por la Ley Nº 25.326 de Protección 



de los Datos Personales y su Decreto Reglamentario Nº 1558 del 29 de noviembre de 



2001. 











Art. 7º — La OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, en su 



carácter de autoridad de aplicación, brindará el apoyo técnico y administrativo necesario 



para la implementación del 'PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS 



CRITICAS DE INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD'. 



Art. 8º — El 'PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE 



INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD' deberá elevar al Jefe de Gabinete de Ministros 



las propuestas normativas elaboradas en los términos del artículo 2º de la presente. 



Art. 9º — Derógase la Resolución de la ex SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 



Nº 81 del 14 de julio de 1999, sus modificatorias y complementarias. Art. 10. — 



Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 



OFICIAL y archívese. — Aníbal D. Fernández. 
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Resolución 829/2019 



 



RESOL-2019-829-APN-SGM#JGM 
 



Ciudad de Buenos Aires, 24/05/2019 



 



VISTO: el Expediente N° EX-2018-54284663-APN-DGDA#JGM, la Ley de 



Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus 



modificatorias, los Decretos Nros. 577 de fecha 28 de julio de 2017, 801 y 802 de fecha 



5 de septiembre de 2018, la Resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 141 



de fecha 9 de mayo de 2019, y 



 



CONSIDERANDO: 



 



Que en virtud de lo establecido por el Decreto N° 577 de fecha 28 de julio de 2017, se 



ha encomendado al COMITÉ DE CIBERSEGURIDAD, creado por esa misma norma, 



la elaboración de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. 



 



Que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones han incrementado 



notablemente la eficiencia de las estructuras económicas y hoy constituyen uno de los 



principales motores del progreso y del bienestar humano, a punto tal que ya no es 



posible prescindir de ellas, ni concebir un futuro próspero sin su creciente presencia. 



 



Que, en este contexto, el ciberespacio se ha constituido en un elemento esencial en la 



vida de las personas y las organizaciones, las que despliegan allí gran parte de su 



actividad, no habiendo aspecto de la vida social que no esté alcanzado por este 



fenómeno. 



 



Que este nuevo paradigma, junto a sus enormes beneficios, implica también graves 



riesgos a la seguridad de las personas, las organizaciones y los gobiernos, estando el 



entorno digital amenazado por nuevas formas de delitos, la acción de grupos terroristas 



y la confrontación entre los Estados. 



 



Que consciente de esta realidad, el Estado Nacional ha fijado dentro de sus planes de 



largo plazo una serie de objetivos e iniciativas prioritarias, entre las que se encuentra 



dotar a nuestro país de capacidades de prevención, detección y neutralización de 



cualquier actividad maliciosa, contribuyendo a un ciberespacio seguro para quienes 



habitan nuestro país. 



 











Que la complejidad de este nuevo escenario requiere de una Estrategia Nacional de 



Ciberseguridad en la que se establezcan los principios esenciales y los objetivos 



centrales de la República Argentina en torno a su proyecto para la protección del 



ciberespacio. 



 



Que entre los referidos principios esenciales de dicha Estrategia Nacional resulta 



necesario prever el respeto por los derechos y las libertades individuales en el 



ciberespacio; el liderazgo y la responsabilidad del Estado Nacional en coordinación con 



los estados provinciales, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, los 



municipios, el sector privado, el sector académico y la sociedad civil; la centralidad de 



la persona como eje para la protección del ciberespacio y la necesidad de fortalecer el 



desarrollo económico y el bienestar general, a través de un ciberespacio protegido. 



 



Que a partir de los OCHO (8) objetivos centrales a fijar en la Estrategia Nacional de 



Ciberseguridad, se desplegarán planes de acción vinculados a la generación de un marco 



normativo acorde; al desarrollo y la articulación de capacidades de respuesta a 



incidentes de seguridad a gran escala; a la protección de infraestructuras críticas que 



habilitan la prestación de servicios esenciales para la sociedad y la economía; a la 



integración con otros países y a la creación de una cultura de ciberseguridad, a partir de 



la cual las personas aprovechen los beneficios de las nuevas tecnologías, minimizando 



los riesgos devenidos de su utilización. 



 



Que los integrantes del COMITÉ DE CIBERSEGURIDAD, en consulta con diversos 



actores de los sectores privado y académico, han trabajado de forma coordinada y han 



prestado conformidad a la aprobación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, con 



el fin de elaborar un documento preliminar que refleje el desarrollo tecnológico y la 



realidad geopolítica de nuestro país. 



 



Que la referida Estrategia Nacional debe considerarse como un documento fundacional 



y al mismo tiempo vivo, que será actualizado en la medida en que la realidad y el 



cambio tecnológico lo impongan, así como también será el punto de partida y 



disparador de todas las acciones y políticas que deberán desplegarse para alcanzar los 



objetivos que la misma propone. 



 



Que mediante el Decreto N° 802 de fecha 5 de septiembre de 2018 se creó en el ámbito 



de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la SECRETARÍA DE 



GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN, la que tiene dentro de sus objetivos los de 



intervenir en la definición de estrategias y estándares sobre tecnologías de información, 



comunicaciones asociadas y otros sistemas electrónicos de tratamiento de información 



de la Administración Nacional y diseñar, coordinar e implementar la incorporación y 



mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura informática y sistemas y 



tecnologías de gestión de la Administración Pública Nacional. 



 



Que teniendo en cuenta lo expuesto, la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 



MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dadas sus 



competencias, se considera el organismo apropiado para dar impulso a los actos 



administrativos y acciones necesarios a fin de cumplir los objetivos de la citada 



Estrategia Nacional de Ciberseguridad. 



 



Que, en este sentido, mediante Resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 











141 de fecha 9 de mayo de 2019, se delegó en el Secretario de Gobierno de 



Modernización dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la 



presidencia del COMITÉ DE CIBERSEGURIDAD. 



 



Qué, asimismo, resulta necesario crear la Unidad Ejecutiva a fin de coordinar el 



funcionamiento y brindar asistencia administrativa al COMITÉ DE 



CIBERSEGURIDAD. 



 



Que, por último, resulta pertinente invitar a las provincias y a la CIUDAD 



AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a adherir a la referida Estrategia Nacional de 



Ciberseguridad. 



 



Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 



de esta Secretaría de Gobierno. 



 



Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el 



artículo 5° del Decreto N° 577/17, la planilla Anexa del artículo 8° del Decreto N° 



802/18 y lo dispuesto en la Resolución N° 141 de fecha 9 de mayo de 2019. 



 



Por ello, 



 



EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN 



 



RESUELVE 



 



ARTÍCULO 1°. - Aprúebase la ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD, 



que como ANEXO I (IF-2019-49036224-APN-SGM#JGM), forma parte integrante de 



la presente medida. 



 



ARTÍCULO 2°. - Créase en el marco del COMITÉ DE CIBERSEGURIDAD, y en la 



órbita de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN, la Unidad 



Ejecutiva, cuyas funciones se consignan en el ANEXO II (IF-2019-49036696-APN-



SGM#JGM) del presente decreto. 



 



ARTÍCULO 3°. - Invítase a las Provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE 



BUENOS AIRES a adherir a la ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD, 



aprobada por el artículo 1º del presente. 



 



ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 



REGISTRO OFICIAL y archívese. Andrés Horacio Ibarra 



 



NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web 



del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- 
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Matriz de Riesgo Corporativo
Cierre de la Brecha de Ciberseguridad



Ciberseguridad - Gerencia de sistemas











Agenda



Ciberseguridad



● Brechas por red
● Proyectos a implementar en OT
● Proyectos a implementar en IT
● Configuración de seguridad OT Actual y Proyectada
● Proyectos a implementar por Red 
● Condiciones necesarias para el éxito de los proyectos
● Estructura Proyectada de Ciberseguridad
● Próximos pasos











Brechas por Red 



Alcance



ACTUAL INTRÍNSECA
(B-A) Brecha 



de Control



Probabilidad Consecuencia Severidad (A) Probabilidad Consecuencia Severidad (B)



Scada 4 5 20 3 3 9 -11



DAG 4 5 20 3 3 9 -11



PyC 4 5 20 3 3 9 -11



Comu(*) 4 4 16 4 4 16 0



SVV 4 3 12 3 2 6 -6



IT 3 4 12 2 3 6 -6



Ciberseguridad 4 5 20 3 3 9 -11



Ciberseguridad



(*): Assesment pendiente. Severidad intrínseca a determinar.











Ciberseguridad



Proyectos a implementar en OT



Firewalls de Próxima Generación: Permitirá segmentar las diferentes redes técnicas, como así también proteger la vinculación entre 
redes, tanto para acceso remoto, intercambio de información , etc.
Servidores para Virtualización / Backup / Vmware / Veeam: Infraestructura para la virtualización de servidores, incluyendo 
servidores de Backup y las restantes iniciativas listadas a continuación.
Implementación de Active Directory / Wsus: Active Directory es el servicio de directorio propietario de Microsoft, el cual permitirá 
la creación/asignación de cuentas y permisos a usuarios individuales, definir políticas de contraseñas para los usuarios, etc, . Wsus es el 
software de Microsoft utilizado para la actualización de parches de sistema operativo y seguridad de manera centralizada. 
Implementación de Antivirus / Antimalware: El antivirus tiene la misión principal de detectar y eliminar el 'malware' (o 'software 
malicioso') de los equipos y dispositivos.
Solución centralización de acceso remoto y PAM (Privileged Access Management): Solución control y grabado de 
sesiones en accesos remotos a redes técnicas, y centralización y resguardo de usuarios y contraseñas con privilegios administrativos.
Solución de Monitoreo y control de tráfico en redes industriales: Solución de detección de tráfico malicioso, amenazas y 
vulnerabilidades en redes y protocolos industriales.
Contratación de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad): Servicio para el análisis de monitoreo de alertas 7 x 
24 de eventos de ciberseguridad que serán generados por las herramientas antes implementadas.











Ciberseguridad



Proyectos a implementar en IT



Ampliación de Infraestructura de Firewalls, para continuar con el proceso de segmentación de redes.
Sd-wan (red de área amplia definida por software), solución a implementar para tener redundancia automática de 
enlaces de comunicaciones (enlaces propios, vínculos de MPLS contratados, e Internet)
Recurso - para gestión y administración de Firewalls, contratación de un recurso asignado exclusivamente a la 
gestión y administración de los Firewalls y SD-WAN.
Servicio de respuesta ante Incidentes, contratación de un servicio de recursos especializados, para la respuesta 
ante un incidente de ciberseguridad,(para la mitigación del incidente, recuperación y análisis forense)
Análisis de Impacto al Negocio (BIA), contratación de un servicio para la realización del BIA el cual permitirá 
conocer cómo un incidente inesperado afectaría a la empresa. Teniendo en cuenta los procesos, operaciones y activos 
de la organización. Estableciendo prioridades y determinando los tiempos de actuación en caso de imprevistos.
Desarrollo y documentación Plan de recuperación (DRP), Contratación de un servicio para desarrollar un plan 
paso a paso en las precauciones para minimizar los efectos de un desastre para que la empresa pueda continuar 
operando o reanudar rápidamente las funciones de misión crítica.
Soporte Especializado Firewalls (Tam Fortinet), Contratación de soporte especializado en las soluciones Fortinet 
implementadas.











Ciberseguridad



Configuración de seguridad OT - Actual y Proyectada



: A implementar.



: Implementado.











Ciberseguridad



Proyectos a implementar red Scada



Solución centralización de acceso remoto y PAM (privileged access management)
Solución de Monitoreo y control de tráfico en redes industriales
Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad)



Año
2



Severidad
20 12 9



1



Posibles Proveedores / Marcas: Novared, Neosecure, KPMG, Base4, Btr, BGH / Cyberark, Nozomi, Claroty, Indegy, Cyberx, Fortinet, 
Palo Alto, Cisco 



Inversiones por Año
usd 340Musd 316M



Probabilidad y Consecuencia al terminar el año (P y C)                                    P: 4 C: 5                          P: 3 C: 4                                           P:3 C:3











Proyectos a implementar red Scada - Alcance



Proyectos Cantidades Locaciones



Solución centralización de acceso remoto y PAM (privileged access management) 2
COT Rosario



COTDT ET Ezeiza
Nodos regionales



Solución de Monitoreo y control de tráfico en redes industriales 6



Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) 1



Para todos los proyectos se requiere la participación activa de : Ingeniería de Operación y Gerencias Regionales



Ciberseguridad











Ciberseguridad



Proyectos a implementar red DAG



Firewalls de próxima Generación
Servidores para Virtualización / Backup / Vmware / Veeam
Implementación de Active Directory / Wsus
Implementación de Antivirus / Antimalware
Solución centralización de acceso remoto y PAM (privileged access management)
Solución de Monitoreo y control de tráfico en redes industriales
Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad)



Año
2 3 4



Severidad
20 16 12 12 9



1



Posibles Proveedores / Marcas: Wetcom, Datco, Novared, Neosecure, KPMG, Cyrebro, Base4, Btr, BGH / Microsoft, Vmware, Veeam, 
TXOne, Mcaffe, Cyberark, Nozomi, Claroty, Indegy, Cyberx, Fortinet, Palo Alto, Cisco 



Inversiones por Año
usd 308M usd 296M usd 147Musd 327M



Probabilidad y Consecuencia al terminar el año (P y C)                                   P:4 C: 5                 P:4 C:4    P:3 C:4                  P:3 C:4                 P:3C:4 











Proyectos a implementar red DAG - Alcance



Proyectos Cantidades Locaciones



Firewalls de próxima Generación 14



Colonia Valentina
ET El Bracho
Sede Central
COT Rosario / 



CAMESA
ET Gran Mendoza
ET Puerto Madryn 



ET Ezeiza
ET Rincón Santa María



Servidores para Virtualización / Backup / Vmware / Veeam 16



Implementación de Active Directory / Wsus 8



Implementación de Antivirus / Antimalware 38



Solución centralización de acceso remoto y PAM (privileged access management) 1



Solución de Monitoreo y control de tráfico en redes industriales 8



Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) 1



Para todos los proyectos se requiere la participación activa de : Ingeniería de Operación y Gerencias Regionales



Ciberseguridad











Ciberseguridad



Proyectos a implementar red PyC



Firewalls de próxima Generación
Servidores para Virtualización / Backup / Vmware / Veeam
Implementación de Active Directory / Wsus
Implementación de Antivirus / Antimalware
Solución centralización de acceso remoto y PAM (privileged access management)
Solución de Monitoreo y control de tráfico en redes industriales
Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad)



Año



Severidad
20 20 20 12 9



Posibles Proveedores / Marcas: Wetcom, Datco, Novared, Neosecure, KPMG, Cyrebro, Base4, Btr, BGH / Microsoft, Vmware, Veeam, 
TXOne, Mcaffe, Cyberark, Nozomi, Claroty, Indegy, Cyberx, Fortinet, Palo Alto, Cisco 



Inversiones por Año
962M 1.042M 1.102M 1.108M 1.262M 1.102M 1.102M 1.102M



1 2 3 4 5 6 7 8



20 20 16 12



Probabilidad y Consecuencia al terminar el año (P y C)                                             P: 4 C: 5    P: 4 C: 5    P: 4 C: 5    P: 4 C: 5    P: 4 C: 5      P: 4 C: 4     P:3 C:4      P:3 C:4     P:3 
C:3











Proyectos a implementar red PyC - Alcance



Proyectos Cantidades Locaciones



Firewalls de próxima Generación 180



Todas las ET 
Transener / Transba



Servidores para Virtualización / Backup / Vmware / Veeam 20



Implementación de Active Directory / Wsus 70



Implementación de Antivirus / Antimalware 1000



Solución centralización de acceso remoto y PAM (privileged access management) 10



Solución de Monitoreo y control de tráfico en redes industriales 180



Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) 1



Para todos los proyectos se requiere la participación activa de : Gerencia de Ingeniería en y Gerencias Regionales



Ciberseguridad











Ciberseguridad



Proyectos a implementar red SVV



Servidores para Virtualización / Backup / Vmware / Veeam
Implementación de Active Directory / Wsus
Implementación de Antivirus / Antimalware



Año
2



Severidad
12 9 6



1



Posibles Proveedores / Marcas: Wetcom, Datco, Novared, Neosecure, KPMG, Cyrebro, Base4, Btr, BGH / Microsoft, Vmware, Veeam, 
TXOne, Mcaffe, Cyberark, Nozomi, Claroty, Indegy, Cyberx, Fortinet, Palo Alto, Cisco 



Inversiones por Año
usd 69Musd 69M



Probabilidad y Consecuencia al terminar el año (P y C                                  P: 4 C: 3                             P:3 C:3                                              P:3 C:2











Proyectos a implementar red Scada - SVV



Proyectos Cantidades Locaciones



Servidores para Virtualización / Backup / Vmware / Veeam 20



30 Estaciones 
TransformadorasImplementación de Active Directory / Wsus 40



Implementación de Antivirus / Antimalware 60



Para todos los proyectos se requiere la participación activa de : Seguridad Patrimonial y Gerencias Regionales



Ciberseguridad











Ciberseguridad



Proyectos a implementar Red Administrativa



Ampliación de Infraestructura de Firewalls
Sd-wan (red de área amplia definida por software)
Recurso - para gestión y administración de Firewalls
Servicio de respuesta ante Incidentes
Análisis de Impacto al Negocio (BIA)
Desarrollo y documentación Plan de recuperación (DRP)
Soporte Especializado Firewalls (Tam Fortinet)
Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad)



Severidad



Posibles Proveedores / Marcas: Novared, Neosecure, KPMG, Deloitte, Base4, Btr, BGH / Fortinet



Inversiones por Año
usd727M usd695M usd470M usd470M usd470M



Año
1 2 3 4 5



12 12 12 8 612



Probabilidad y Consecuencia al terminar el año (P y C)                                   P: 4 C: 3        P: 4 C: 3        P: 4 C: 3          P: 4 C: 3          P: 2 C: 4       P: 2 C: 3 











Proyectos a implementar Red Administrativa - Alcance



Proyectos Cantidades Locaciones



Ampliación de Infraestructura de Firewalls 50



Red Administrativa



Sd-wan (red de área amplia definida por software) 29 sitios



Recurso - para gestión y administración de Firewalls 1



Servicio de respuesta ante Incidentes 1



Análisis de Impacto al Negocio (BIA) 1



Desarrollo y documentación Plan de recuperación (DRP) 1



Soporte Especializado Firewalls (Tam Fortinet) 1



Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) 1



Ciberseguridad











Ciberseguridad



Condiciones necesarias para el éxito de los proyectos



● Incorporación / contratación de recursos en tecnología y ciberseguridad para la implementación y gestión 
de los proyectos.



● Mejoras en conectividad y ampliación de los vínculos de comunicaciones de las diferentes redes técnicas, y 
vinculación entre estaciones transformadoras.



● Presupuesto de 2.5 MM anuales para el financiamiento de los proyectos de ciberseguridad y lo que se 
determine para las mejoras en la conectividad.



● Fuerte involucramiento de personal clave de la DT:
○ Gestión, coordinación y diseño del plan con las diferentes regiones y distritos, incluyendo las tareas de 



los proyectos en la planificación de mantenimientos
○ Asignación de las licencias de trabajo que permita el cumplimiento de los plazos previstos
○ Coordinación entre las mejoras en conectividad y el despliegue de los proyectos de ciberseguridad.











Estructura Proyectada de Ciberseguridad 



Ciberseguridad



Gerencia de Sistemas
Isaac Yanani



Jefe de Ciberseguridad
Carlos Orlando Díaz



Analista Técnico 
Sr. 



Miguel Souto



Analista Técnico Sr.
Gonzalo Magurno (PC) 



Analista Técnico 
SSr. 



Valeria Cufre



Analista Técnico 
SSr.  



Gestión de 
Identidades



Operación de 
Ciberseguridad IT



Analista Técnico 
Sr. 



Analista Técnico 
SSr.  



Gobierno, Riesgo y 
Cumplimiento



Analista Técnico 
Sr. 



Analista Técnico 
SSr.  



Arquitectura de 
Ciberseguridad



Analista Técnico 
Sr. 



Analista Técnico 
SSr.  



Operación de 
Ciberseguridad en 



OT



Proyectado RTI(*)



En proceso de búsqueda



Actual



*: En el presente organigrama no se encuentra los recursos proyectados de Tecnología a fin de operar y mantener la infraestructura y conectividad de las 
soluciones a implementar para disminuir la brecha en ciberseguridad











Ciberseguridad



● Realizar la contratación inmediata de las posiciones Sr y Ssr de ciberseguridad en OT bajo la modalidad de 



tercerización, debido a las dificultades para incorporar estos recursos como personal propio. Estas posiciones 



están contempladas en la tarifa actual



● Elaborar el proyecto de mejora de conectividad, necesario para el funcionamiento de los proyectos de 



ciberseguridad planteados



● Realizar la gestión ante el ENRE para obtener los recursos necesarios para el financiamiento conjunto de los 



proyectos de ciberseguridad y la mejora de conectividad



● Incorporar las posiciones adicionales necesarias para la implementación de los proyectos y su posterior 



mantenimiento, una vez obtenidos los recursos necesarios



Próximos pasos
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Matriz de Riesgo Corporativo
Cie rre  de  la  Bre cha  de  Se gur ida d Pa t r imonia l 
Gerencia de Seguridad Patrimonial











AGENDA



● Brecha por Gerencia Regional
● Proyectos a implementar 
● Esquema de Seguridad
● Implementación Proyectos
● Condiciones necesarias para el éxito de los proyectos
● Estructura proyectada de Seguridad Patrimonial
● Próximos pasos.



GCIA. DE SEGURIDAD PATRIMONIAL











GCIA. DE SEGURIDAD PATRIMONIAL



BRECHA por GGRR
.











GCIA. DE SEGURIDAD PATRIMONIAL



PROYECTOS A IMPLEMENTAR



Medidas de Seguridad Electrónicas y Físicas en EETT
Implementación de medidas de protección basadas en los Estudios de Seguridad de los activos.



Medidas de Seguridad Electrónicas y Físicas en Repetidoras de Comunicación
Implementación de medidas de protección basadas en los Estudios de Seguridad de los activos.



Implementación de Centros de Monitoreo Regionales Transener GRN / GRS / GRM
Solución tecnológica para prevención del delito e investigación forense en Transener, integrando 
los sistemas de videovigilancia y alarmas de intrusión, permitiendo formalizar rutinas de control 
sobre los activos de la Compañía.











GCIA. DE SEGURIDAD PATRIMONIAL



ESQUEMA DE SEGURIDAD



C M R



EETT
POLICÍA
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IMPLEMENTACIÓN PROYECTOS











GCIA. DE SEGURIDAD PATRIMONIAL



IMPLEMENTACIÓN PROYECTO | Detalle GRN - NEA



Imp
Act   
Amp 
Co 
EP  



Implementación
Actualización
Ampliación
Corrección
Estudio Pendiente
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IMPLEMENTACIÓN PROYECTO | Detalle GRN - NOA
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IMPLEMENTACIÓN PROYECTOS
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IMPLEMENTACIÓN PROYECTOS | Detalle GRM
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IMPLEMENTACIÓN PROYECTOS
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IMPLEMENTACIÓN PROYECTOS | Detalle GRS
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IMPLEMENTACIÓN PROYECTO TRANSBA GRN
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IMPLEMENTACIÓN PROYECTOS | Detalle TB -GRN
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IMPLEMENTACIÓN PROYECTO TRANSBA GRS
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IMPLEMENTACIÓN PROYECTOS | Detalle GRS | Distrito Bahía Blanca
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IMPLEMENTACIÓN PROYECTOS | Detalle GRS | Distrito Madariaga
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IMPLEMENTACIÓN PROYECTOS | Detalle GRS | Distrito Olavarría











GCIA. DE SEGURIDAD PATRIMONIAL



CONDICIONES NECESARIAS PARA EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS



● Completamiento de los Estudios de Seguridad de Activos, permitiendo determinar las 
mejoras a incorporar en Seguridad Física y Electrónica: Implementación, Actualización, 
Ampliación o Corrección de cercos perimetrales, luminarias, control de accesos, Alarmas de 
intrusión y Sistemas de Video Vigilancia.



● Mejoras en conectividad y ampliación de los vínculos de comunicaciones, interconectando 
EETT, permitiendo integrarlas de manera gradual a los Centro de Monitoreo Regionales.



● Crecimiento de la estructura organizacional de la Gerencia, incorporando especialistas en 
seguridad física y electrónica.











GCIA. DE SEGURIDAD PATRIMONIAL











GCIA. DE SEGURIDAD PATRIMONIAL



PRÓXIMOS PASOS



● Estudios de seguridad de activos, completando este año la Región Norte y Metropolitana de Transener. 
Posterior a la finalización de esta regiones, se iniciará con la Región Sur de Transener, para luego pasar a 
TRANSBA S.A.



● Recepción, certificación y puesta en funcionamiento de las mejoras en seguridad electrónicas en curso, 
Sistemas de Video y Alarmas de intrusión en activos de la GRN y GRS de Transba y su incorporación a los 
Centros de Monitoreo en desarrollo.








			Matriz de Riesgo Corporativo
Cierre de la Brecha de Seguridad Patrimonial �Gerencia de Seguridad Patrimonial


			Número de diapositiva 2


			Número de diapositiva 3


			Número de diapositiva 4


			Número de diapositiva 5


			Número de diapositiva 6


			Número de diapositiva 7


			Número de diapositiva 8


			Número de diapositiva 9


			Número de diapositiva 10


			Número de diapositiva 11


			Número de diapositiva 12


			Número de diapositiva 13


			Número de diapositiva 14


			Número de diapositiva 15


			Número de diapositiva 16


			Número de diapositiva 17


			Número de diapositiva 18


			Número de diapositiva 19


			Número de diapositiva 20


			Número de diapositiva 21
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Agenda
Riesgos gestionados por la Dirección Técnica con Brecha de Severidad - Gestión de Activos (GdA) y Tecnología (Tec)



1. Riesgo 1.101 -Daños severos en equipamiento de potencia (Líneas, trafos, reactores, CCSS) que generen 



indisponibilidad prolongada.  
a) Riesgo 1.23 (GdA) - Riesgos asociados a  O&M de máquinas rotantes refrigeradas con H2 (CCSS en ET EZ)



b) Riesgo 9.10 (Tec) - Falla  en la  actuación de una  protección que saque de operación equipos



c) Riesgo 9.12 (Tec) - Falla  o indisponibilidad prolongada de un sistema DAG



2. Riesgo 1.105 - Daños por incendio en infraestructura crítica
a) Riesgo 1.05 (GdA) - Daños por incendio en EETT
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Severidad 
Probabilidad y Consecuencia



Descripción de la Probabilidad



Descriptor Descripción Frecuencia



Casi seguro
5



Se sabe que el suceso ocurrirá en la mayoría 
de las circunstancias.



Se produce más de una vez 
al año.



Probable
4



Es probable que el suceso ocurra en la 
mayoría de las circunstancias.



Se produce una vez al año.



Posible
3



El suceso puede ocurrir en algunas 
circunstancias.



Se produce cada 5 años.



Improbable
2



El suceso podría producirse en algún 
momento.



Se produce cada 10 años.



Raro
1



El suceso sólo puede ocurrir en circunstancias 
excepcionales.



Se produce una vez cada 25 
o más años.



Descripción de las Consecuencias



Descriptor Ejemplos de efectos



Catastrófico
5



● 2 o más muertes.
● Pérdida de activos o de utilidad superior a US$ 10.000.000.
● Titulares de noticias o en TV internacional y amenaza a la concesión.
● Daño medioambiental catastrófico por un largo plazo.
● Interrupción del servicio con afectación a más de 20% de los usuarios.



Mayor 
4



● 1 muerte.
● Pérdida de activos o de utilidad entre US$ 1.000.000 - 10.000.000.
● Noticias periódicas o TV nacional y/o investigación por el organismo 



regulador.
● Daños medioambientales significativos por un largo plazo.
● Interrupción del servicio con afectación del 5% al 20% de los usuarios.



Moderado
3



● Múltiples heridos.
● Pérdida de activos o de utilidad entre US$ 100.000 - 1.000.000.
● Noticia en periódico regional y/o pesquisa por el organismo regulador.
● Emisión significativa de agentes contaminantes con recuperación a 



mediano plazo.
● Interrupción del servicio con afectación del 2% al 5% de los usuarios.



Menor
2



● Un herido.
● Pérdida de activos o de utilidad entre US$ 10.000 - 100.000.
● Noticia de emisoras radiales y periódicos locales.
● Daño medioambiental menor y transitorio.
● Interrupción del servicio con afectación del 1% al 2% de los usuarios.



Insignificante
1



● Primeros auxilios.
● Pérdida de activos o de utilidad inferior a US$ 10.000.
● Reporte interno.
● Contaminación breve pero sin daños medioambientales.
● Breve interrupción del servicio con afectación a pocos usuarios.
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Severidad Actual vs Severidad Intrínseca
Brechas a Gestionar



Confluye 
en Ref Área Riesgo



ACTUAL INTRÍNSECA



(I-A) Brecha de 
Control



%
Transener



%
Transba



Imple. 
(años)



Recursos necesarios 
(millones de US$)



Prob Cons. Sev. 
(A) Prob Cons. Sev. (I) Opex Capex



1,101 1,23 Gestión de 
activos



Riesgos asociados a O&M 
de máquinas rotantes de 
compensación de reactivo 
(CCSS en ET EZ)



4 4 16 3 3 12 -4 100% 0% 10 3,10 52,30



1,101 9,10 Tecnología
Falla en la actuación de una 
protección que saque de 
operación equipos



5 3 15 4 3 12 -3 50% 50% 10 2,5 25



1,101 9,12 Tecnología
Falla o indisponibilidad 
prolongada de un sistema 
DAG



2 4 8 1 4 4 -4 100% 0% 5 0,00 2,50



1,105 1,05 Gestión de 
activos Daños por incendio en ET 3 4 12 2 3 6 -6 60% 40% 15 0,00 40,00
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1. Riesgo 1.101 -Daños severos en equipamiento de potencia.
Riesgo 1.23 (GdA) - Riesgos asociados a O&M de CCSS en ET EZ



- En ET Ezeiza hay 6 CCSS marca GEC de +125/ -120 MVAR c/ u, que se encuentran agrupados de
a dos a un transformador de 250 MVA.



- Los 6 CCSS y 3 transformadores asociados tienen casi 50 años de antigüedad.



- Los CCSS han superado su vida útil y presentan riesgos de salidas forzadas, principalmente
por fallas estatóricas por degradación de aislación.



- Se realizan actualizaciones, repuestos críticos y mejoras en los equipos de maniobra,
protección y control para un adecuado seguimiento en su funcionamiento.



- Riesgos más relevantes:



i) Daño en Polos rotóricos: 60 días F/ S



ii) Daño en Bobinado estatórico:de 50 a 400 días según daño.



iii) Transformador de potencia: 30 días
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1. Riesgo 1.101 -Daños severos en equipamiento de potencia.
Riesgo 1.23 - Riesgos asociados a O&M de CCSS en ET EZ



1) Acciones en curso:
a) Reemplazo de Radiadores de h2 en CS5. Mejora de la  refrigeración.
b) Reciclado del CS4 que presenta mayores signos de envejecimiento del a islante  según resultados de 



Estudios y Diagnóstico). 
i) Se adquirieron bobinas estatóricas y rotóricas a  la  firma Voith.
ii) Se contrató MO para cambio de bobinas a  Electromecánica Sasso bajo supervisión de Voith.



c) Adecuación de Sistemas de SSAA: Obra civil de nuevos cañeros y platea para instalación de Grupo Diesel 
de emergencia independiente. 



d) Reemplazo AVR en CS5 (Oct/ 22)
e) Compra de repuestos



1) Aspectos Operativos:
a) Capacitación del Personal que atiende equipos con UTN La Plata .
b) Estudio de factibilidad para reemplazo de los CAR por Sistema
c) Brushless (evita  paradas trimestrales de revisión)
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1. Riesgo 1.101 -Daños severos en equipamiento de potencia.
Riesgo 1.23 (GdA) - Riesgos asociados a O&M de CCSS en ET EZ



1) Propuestas de Inversiones a lanzar en los próximos 5 años - U$48.9 MM:
a) Disponer de una reserva operativa de reactivo +/ - 125MVAr - Capacitores vía  Res 01/ 03.
b) Reemplazo de al menos dos CCSS y su vinculación al T9EZ - Plan Capex 23/ 27.



a) Reciclado de las unidades más riesgosas (CS1/ CS4 según resultados de Estudios y 
Diagnóstico). En curso en CS4.



a) Superación Obsolescencia en sistemas de SSAA y monitoreo. 
En curso + Plan Capex.



a) Adquirir stock de repuestos críticos y equipos consumibles para 
asegurar las necesidades operativas (incluye T250)



1) Aspectos Operativos:
a) Verificaciones Trimestrales CAR + Tareas de Mto periódicas establecidas
b) Capacitación del Personal que atiende equipos.
c) Revisión de Procedimientos vigentes
d) Desarrollo de proveedores críticos para afrontar las reparaciones y mantenimientos mayores 



minimizando los tiempos de indisponibilidad del CCSS



Severidad 



INTRÍNSECA:12 
(Prob: 4 x Cons: 3)



Severidad 



INTRÍNSECA: 12-



>9
(Prob: 3x Cons: 3)
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1. Riesgo 1.101 -Daños severos en equipamiento de potencia 
Riesgo 9.10 (Tec) - Falla  en la  actuación de una  protección que saque de operación equipos



Probabilidad ACTUAL:                               5 -> CASI SEGURO - Se produce más de una vez al año



Probabilidad INTRÍNSECA:                       4 -> PROBABLE - Se produce una vez al año



Consecuencia ACTUAL e INTRÍNSECA:  3 -> MODERADA - Pérdidas menores a  USD 1 Millón /  Interrupción del servicio 



con afectación menor al 5% de los usuarios /  impacto local-regional 



Severidad ACTUAL: 15



Severidad INTRÍNSECA: 12



Se requieren acciones tanto en Inversiones como en Mantenimiento Operativo a fin de bajar la  Probabilidad de ocurrencia del evento. 



No se considera posible  disminuir la  Consecuenciaante el riesgo, dado que sobre esta  dimensión los drivers son extrínsecos a  la  Cía (robustecimiento de 



la  red)



Confluye 
en Ref Área Riesgo



ACTUAL INTRÍNSECA



(I-A) Brecha de 
Control



%
Transener



%
Transba



Imple. 
(años)



Recursos necesarios 
(millones de US$)



Prob Cons. Sev. 
(A) Prob Cons. Sev. (I) Opex Capex



1,101 9,10 Tecnología



Falla en la actuación 
de una protección que 
saque de operación 
equipos



5 3 15 4 3 12 -3 50% 50% 10 2,5 25
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1. Riesgo 1.101 -Daños severos en equipamiento de potencia 
Riesgo 9.10 (Tec) - Falla en la actuación de una protección que saque de operación equipos



Resumen conceptual de las acciones a realizar.



1) Inversiones
a) Reemplazo de protecciones electromecánicas y electrónicas por obsolescencia  tecnológica



b) Reemplazo de sistemas en condición de pérdida de soporte  o provisión de repuestos, por parte  de los proveedores



c) Inclusión de Protecciones Diferenciales de Líneas (de la  mano de mejora en Comunicaciones)



d) Instalación de supervisores de circuitos de disparo



1) Mantenimientos Operativos
a) Revisión de ajustes de protecciones y criterios de implementación



b) Readecuación de alarmas e  indicadores predictivos de performance
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1. Riesgo 1.101 -Daños severos en equipamiento de potencia  



Riesgo 9.12 (Tec) - Falla  o indisponibilidad prolongada de un sistema DAG



Probabilidad ACTUAL:                               2 -> IMPROBABLE - El suceso podría  producirse en algún momento



Probabilidad INTRÍNSECA:                       1 -> RARO - El suceso sólo podría  ocurrir en circunstancias excepcionales 



Consecuencia ACTUAL e INTRÍNSECA:  4 -> MAYOR - Pérdidas entre  USD 1 Millón y 10 Millones /  Interrupción del servicio del 5% al 20 % de los usuarios. 



Daño ambiental significativo.



Severidad ACTUAL: 8



Severidad INTRÍNSECA: 4



Se requieren acciones en Inversiones a fin de bajar la  Probabilidad de ocurrencia del evento. 



No se considera posible  disminuir la  Consecuenciaante el riesgo, dado que sobre esta  dimensión los drivers son 



extrínsecos a  la  Cía.



Confluye 
en Ref Área Riesgo



ACTUAL INTRÍNSECA



(I-A) Brecha de 
Control



%
Transener



%
Transba



Imple. 
(años)



Recursos necesarios 
(millones de US$)



Prob Cons. Sev. 
(A) Prob Cons. Sev. (I) Opex Capex



1,101 9,12 Tecnología Falla o indisponibilidad 
prolongada de un sistema 
DAG



2 4 8 1 4 4 -4 100% 0% 5 0,00 2,50
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1. Riesgo 1.101 -Daños severos en equipamiento de potencia 



Riesgo 9.12 (Tec) - Falla o indisponibilidad prolongada de un sistema DAG



Plan de inversión a implementar:



Proyectos Cantidades Monto [MM$]



Firewalls de próxima Generación 14



Considerado en 
plan Sistemas



Servidores para Virtualización / Backup / Vmware / Veeam 16



Implementación de Active Directory / Wsus 8



Implementación de Antivirus / Antimalware 38



Solución centralización de acceso remoto y PAM (privileged access management) 1



Solución de Monitoreo y control de tráfico en redes industriales 8



Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) 1



Reemplazo PLC NEA (obsolescencia) 12 1.50



Reemplazo de Estaciones Maestras (NEA, NOA, PY5, GMZ) 4 1.00



Total: 2,50
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2. Riesgo 1.105 - Daños por incendio en infraestructura crítica
Riesgo 1.05 (GdA) - Daños por incendio en EETT



Resumen conceptual.
Este Riesgo comprende, evaluar y reducir a l máximo los daños en las instalaciones,  derivados de la  combustión de un equipo por falla .



Los principales equipos que consideramos con mayor riesgo de combustión son;
● TRANSFORMADORES DE POTENCIA
● REACTORES EN DERIVACIÓN AISLADOS EN ACEITE
● INTERRUPTORES DE INTERIOR EN PEQUEÑO VOLUMEN DE ACEITE
● GENERADORES DIESEL INSTALADOS EN FORMA FIJA EN EDIFICIO
● TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES 
● BATERIAS
● TABLEROS DE CONTROL, COMANDO Y PROTECCIÓN



En el listado se han ordenado de mayor a  menor riesgo de daño colateral a  las instalaciones











Gestión de Riesgos DT. Julio 2022



2. Riesgo 1.105 - Daños por incendio en infraestructura crítica
Riesgo 1.05 (GdA) - Daños por incendio en EETT



Principales medidas para mitigar los riesgos
● En Transformadores y Reactores



○ Muros Para-LLamas
○ Cisternas para drenaje rápido de aceite
○ Reservas de agua y agente encapsulador
○ Sistemas de proyección de agua y encapsulador con monitores sobre las máquinas



● En Resto de las instalaciones
○ Sistemas de Monitoreo Detección y Alarmas, con aviso temprano de posible  combustión.
○ Sectorización de locales con Instalación de Puertas Resistentes al Fuego.
○ Sellado de canales de cables  



El orden del listado precedente es la prioridad que hemos dado a las medidas.
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2. Riesgo 1.105 - Daños por incendio en infraestructura crítica
Riesgo 1.05 (GdA) - Daños por incendio en EETT



Probabilidad ACTUAL:            3 -> POSIBLE - Se produce cada 5 años



Probabilidad INTRÍNSECA:    2 -> IMPROBABLE - Se produce cada 10 años



Severidad ACTUAL: 12



Severidad INTRÍNSECA: 6



Cabe mencionar que la  ponderación de  CONSECUENCIA son diferentes en TRANSENER que en TRANSBA, en esta  última son valores más bajos.
En el valor de OPEX durante 15 años, tiene en cuenta; Mantenimiento y Ajustes de; Centrales de Alarma, Tanques, Moto-Bombas y Cañerías, Sellado de 
Canales, Reposición de Encapsulador.



Consecuencia  ACTUAL:           4 -> MAYOR - Pérdidas de activos en MMUSD 1 a  10     Interrupción servicio 5% a 20% Usuarios 



Consecuencia  INTRÍNSECA   3 -> MODERADO - Pérdidas de activos en MMUSD 0,1 a  1     Interrupción servicio 5% a 20% Usuarios



Confluye 
en Ref Área Riesgo



ACTUAL INTRÍNSECA



(I-A) Brecha de 
Control



%
Transener



%
Transba



Imple. 
(años)



Recursos necesarios 
(millones de US$)



Prob Cons. Sev. 
(A) Prob Cons. Sev. (I) Opex Capex



1,105 1,05 Gestión de 
activos



Daños por incendio en ET 3 4 12 2 3 6 -6 60% 40% 15 0,00 40,00
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Riesgos gestionados por la Dirección Ing. Regulatoria con Brecha de Severidad –
Cumplimiento de la Normativa – Riesgos a Personas.



1. Riesgo2.117 – Cumplimiento de la Normativa
a) Riesgo 2.117  - Requisitos de la  Normativa que regula la  Seguridad Pública



2. Riesgo2.117. 4.06 – Riesgoa Personas
a) Riesgo 4.06a – Riesgo asociado a la  Seguridad Pública de las insta laciones TNER – GRM



b) Riesgo 4.06b – Riesgo asociado a la  Seguridad Pública de las insta laciones TNER – GRN



c) Riesgo 4.06c - Riesgo asociado a la  Seguridad Pública de las insta laciones TNER – GRS



d) Riesgo 4.06d - Riesgo asociado a la  Seguridad Pública de las insta laciones TNBA – GRN



e) Riesgo 4.06e - Riesgo asociado a la  Seguridad Pública de las insta laciones TNBA - GRS
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Severidad 
Probabilidad y Consecuencia



Descripción de la Probabilidad



Descriptor Descripción Frecuencia



Casi seguro
5



Se sabe que el suceso ocurrirá en la mayoría 
de las circunstancias.



Se produce más de una vez 
al año.



Probable
4



Es probable que el suceso ocurra en la 
mayoría de las circunstancias.



Se produce una vez al año.



Posible
3



El suceso puede ocurrir en algunas
circunstancias.



Se produce cada 5 años.



Improbable
2



El suceso podría producirse en algún 
momento.



Se produce cada 10 años.



Raro
1



El suceso sólo puede ocurrir en circunstancias 
excepcionales.



Se produce una vez cada 25 
o más años.



Descripción de las Consecuencias



Descriptor Ejemplos de efectos



Catastrófico
5



● 2 o más muertes.
● Pérdida de activos o de utilidad superior a US$ 10.000.000.
● Titulares de noticias o en TV internacional y amenaza a la concesión.
● Daño medioambiental catastrófico por un largo plazo.
● Interrupción del servicio con afectación a más de 20% de los usuarios.



Mayor 
4



● 1 muerte.
● Noticias periódicas o TV nacional y/o investigación por el organismo 



regulador.
● Pérdida de activos o de utilidad entre US$ 1.000.000 - 10.000.000.
● Daños medioambientales significativos por un largo plazo.
● Interrupción del servicio con afectación del 5% al 20% de los usuarios.



Moderado
3



● Múltiples heridos. 
● Noticia en periódico regional y/o pesquisa por el organismo regulador.
● Pérdida de activos o de utilidad entre US$ 100.000 - 1.000.000.
● Emisión significativa de agentes contaminantes con recuperación a 



mediano plazo.
● Interrupción del servicio con afectación del 2% al 5% de los usuarios.



Menor
2



● Un herido.
● Pérdida de activos o de utilidad entre US$ 10.000 - 100.000.
● Noticia de emisoras radiales y periódicos locales.
● Daño medioambiental menor y transitorio.
● Interrupción del servicio con afectación del 1% al 2% de los usuarios.



Insignificante
1



● Primeros auxilios.
● Pérdida de activos o de utilidad inferior a US$ 10.000.
● Reporte interno.
● Contaminación breve pero sin daños medioambientales.
● Breve interrupción del servicio con afectación a pocos usuarios.











Confluye en Ref Area Riesgo ACTUAL INTRINSECA (I-A) Brecha 
de Control



% 
TRANSENER % TRANSBA Implem .



(años)
Recursos Necesarios 



(Millones de US$)



Prob. Cons. Sev. (A) Prob. Cons. Sev. (I) Opex Capex



2.117 2.117
Cumplimien



to de la 
Normativa



Requisitos de normativa 
que regula la Seguridad 
Pública



3 4 12 3 3 9 -3 22% 78% 10 0.00 82.00



2.117 4.06a Riesgos a 
Personas



Riesgo asociados a la 
seguridad pública de las 
instalaciones TNER GRM.



2 4 8 2 3 6 -2 100% 0% 10 0.00 5.00



2.117 4.06b Riesgos a 
Personas



Riesgo asociados a la 
seguridad pública de las 
instalaciones TNER GRN.



2 4 8 2 3 6 -2 100% 0% 10 0.00 5.00



2.117 4.06c Riesgos a 
Personas



Riesgo asociados a la 
seguridad pública de las 
instalaciones TNER GRS.



2 4 8 2 3 6 -2 100% 0% 10 0.00 2.00



2.117 4.06d Riesgos a 
Personas



Riesgo asociados a la 
seguridad pública de las 
instalaciones TNBA GRN.



3 4 12 3 3 9 -3 0% 100% 10 0.00 50.00



2.117 4.06e Riesgos a 
Personas



Riesgo asociados a la 
seguridad pública de las 
instalaciones TNBA GRS.



2 4 8 2 3 6 -2 0% 100% 10 0.00 20.00
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Severidad Actual vs Severidad Intrínseca
Brechas a Gestionar



Total 
TRANSENER: 
US$12 millones



Total 
TRANSBA:  
US$70 millones
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1. Riesgo2.117 –Riesgosa personas.
Riesgos4.06a/b/c - Riesgosasociadosa SeguridadPública de las instalaciones de TRANSENER  
en GRM / GRN / GRS



- Remoción de construcciones dentro de la franja de seguridad.



- Protecciones de riendas en Torres de Cruces de Rutas y caminos principales.



- Provisión e Instalación de antiescaladores y carteles de Peligro según normas vigentes.



- Balizamientos diurnos y nocturnos (5CEMB1 – 5CACE1 – 5CBSO1 – 5BRCB1).



- Retensados (2ATVL1 – 2TVL2 – 5GPAST1).



- Adecuación distancias eléctricas en estructuras de 5AGRD1.



- Aisladores poliméricos.



- Cercos Olímpicos para EETT a reemplazar.
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1. Riesgo2.117 –Riesgosa personas.
Riesgos4.06a/b/c - Riesgosasociadosa SeguridadPública de las instalaciones de TRANSENER 
en GRM / GRN / GRS



Probabilidad ACTUAL e INTRÍSECA:      2 -> IMPROBABLE - El suceso podría producirse en algún momento. (cada 10 años)



Consecuencia ACTUAL 4-> MAYOR - 1 muerte. Noticias periódicas o TV nacional y/o investigación por el organismo regulador.



Consecuencia INTRÍNSECA:  3 -> MODERADO. Múltiples heridos. Noticia en periódico regional y/o pesquisa por el organismo regulador.



Se requieren acciones en Inversiones a fin de bajar la  Consecuencia una vez ocurrido el evento. SeveridadACTUAL: 8



SeveridadINTRÍNSECA: 6
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1. Riesgo2.117 –Riesgosa personas.
Riesgos4.06d/e - Riesgosasociadosa SeguridadPública de las instalaciones de TRANSBA 
en GRN / GRS



- Reconversión de LAT rurales a disposición urbana (Ej: Bragado, C. Casares, 9 de Julio, Zárate ,
San Nicolas, Lujan, Pehuajo, T. Lauquen. S.A. de Areco, Bahia Blanca, Necochea, Las Flores,
Tandil, Chascomús, Gral Madariaga).



- Remoción de invasiones dentro de la franja de seguridad.



- Retensados (Ej: DO=5 vanos; DM=61 vanos; BMN=71 vanos; DSN=91 vanos; DB= 25 vanos).



- Cercos Olímpicos para EETT a reemplazar.



- Provisión e Instalación de carteles de Peligro según normas vigentes.











Gestión de Riesgos DIR/SP Agosto 2022



1. Riesgo2.117 –Riesgosa personas.
Riesgos4.06d/e - Riesgosasociadosa SeguridadPública de las instalaciones de TRANSBA 
en GRN / GRS



Probabilidad ACTUAL e INTRÍSECA GRN:      3 -> POSIBLE - El suceso puede ocurrir en algunas circunstancias (cada 5 años).



Probabilidad ACTUAL e INTRÍSECA GRS:       2 -> IMPROBABLE - El suceso podría producirse en algún momento (cada 10 años).



Consecuencia ACTUAL (ambas GR)                 4-> MAYOR - 1 muerte . Noticias periódicas o TV nacional y/ o investigación por el organismo regulador.



Consecuencia INTRÍNSECA (ambas GR)         3 -> MODERADO. Múltiples heridos. Noticia  en periódico regional y/ o pesquisa por el organismo regulador.



Se requieren acciones en Inversiones a fin de bajar la  Consecuencia una vez ocurrido el evento. 
SeveridadACTUAL: 12 / 9



SeveridadINTRÍNSECA: 8 / 6











Gestión de Riesgos DIR/SP. Agosto 2022



1. Riesgo 2.117 –Riesgos a personas.
Riesgos 4.06a/b/c - Riesgos asociados a Seguridad Pública de las instalaciones de TRANSENER 
en GRM / GRN / GRS



1) Accionesen curso:
a) Retensados, colocación de antiescaladores y Señales de Peligro conforme RTI actual.
b) Tratamiento de invasiones – Notificaciones a  propietarios y ocupantes, difusión, entrega de folletería , 



actuaciones notariales.
c) Tratamiento de intrusiones – Denuncias en la  justicia , Denuncia en municipios y dependencias. 



provinciales, Solicitud de desconexión del servicio de BT; denuncias ante  el ENRE., concientización a  
funcionarios estatales.



2) AspectosOperativos actuales y futuros:
a) Seguimiento de Proyectos CAPEX por RTI de SP.
b) Recomendaciones técnicas para la  mitigación / eliminación de situaciones de SP.
c) Capacitación del Personal de la  Compañía y terceros invitados.
d) Difusión a través de eventos externos (Ej EXPOAGRO) y de medios locales.
e) Refuerzo de cartelería  y recomendaciones técnicas adicionales.
f) Reparaciones de cercos en mal estado o mejoras en caso de Uc elevadas.
g) Revisión y adecuación de Procedimientos de SP.











Gestión de Riesgos DIR/SP. Agosto 2022



1. Riesgo 2.117 –Riesgos a personas.
Riesgos 4.06a/b/c - Riesgos asociados a Seguridad Pública de las instalaciones de TRANSENER 
en GRM / GRN / GRS



1) Propuestasde Inversionesa lanzar en los próximos 5 años - U$3,5 MM:



a) Remoción de invasiones a la  FSAE
b) Reemplazo de morseteria por riesgo caída conductores
c) Protecciones de riendas, Señalética s/ normativa, antiecaladores
d) Retensados y mejora de distancias eléctricas
e) Balizamientos diurnos y nocturnos
f) Cercos nuevos para EETT con elevada Uc
g) Instalacion de tranqueras para cierre de propiedades privadas



SeveridadINTRÍNSECA: 



8   --->   6
(Prob: 2x Cons: 3)











Gestión de Riesgos DIR/SP. Agosto 2022



Plan de inversión a implementar:



1. Riesgo 2.117 –Riesgos a personas.
Riesgos 4.06a/b/c - Riesgos asociados a Seguridad Pública de las instalaciones de TRANSENER 
en GRM / GRN / GRS



PROYECTOS MU$D %



Remoción de Intrusiones 1.300 37,7
Reemplazo de morsetería invertida 1.000 29,0
Antiescaladores 400 11,6
Retensados + Balizamientos+Señal 400 11,6
Protecciones de riendas 140 4,1
Mejora en microondas 90 2,6
Mejora distancias en AGRD 90 2,6
Nuevos aisladores polimericos 25 0,7



TOTAL 3.445











Gestión de Riesgos DIR/SP. Agosto 2022



Plan de inversión a implementar:



1. Riesgo 2.117 –Riesgos a personas.
Riesgos 4.06a/b/c - Riesgos asociados a Seguridad Pública de las instalaciones de TRANSENER 
en GRM / GRN / GRS











Gestión de Riesgos DIR/SP. Agosto 2022



1. Riesgo 2.117 –Riesgos a personas.
Riesgos 4.06d/e - Riesgos asociados a Seguridad Pública de las instalaciones de TRANSBA
en GRN / GRS



1) Accionesen curso:
a) Modificaciones de trazas y adecuaciones de líneas s/ RTI y convenios varios.
b) Retensados, Señales de Peligro  y mejoras en general conforme RTI actual.
c) Tratamiento de invasiones – Notificaciones a  propietarios y ocupantes, difusión, entrega de folletería , 



actuaciones notariales,., denuncias en la  justicia ,  en municipios y dependencias provinciales y ENRE, 
Solicitud de desconexión del servicio de BT;  concientización a  funcionarios estatales.



d) Revisión de nuevos loteos y verificación de cumplimiento de normas, a lturas libres, configuración 
urbana, e tc.



2) AspectosOperativos actuales y futuros:
a) Seguimiento de Proyectos CAPEX por RTI de SP. 
b) Recomendaciones técnicas para la  mitigación / eliminación de situaciones de SP.
c) Capacitación del Personal de la  Compañía y terceros invitados.
d) Difusión a través de eventos externos (Ej EXPOAGRO) y medios locales.
e) Refuerzo de cartelería .
f) Reparaciones de cercos en mal estado o mejoras en caso de Uc elevadas.
g) Revisión y adecuación de Procedimientos de SP.











Gestión de Riesgos DIR/SP. Agosto 2022



1. Riesgo 2.117 –Riesgos a personas.
Riesgos 4.06d/e - Riesgos asociados a Seguridad Pública de las instalaciones de TRANSBA en 
GRN / GRS



1) Propuestasde Inversionesa lanzar en los próximos 5 años - U$ 27 MM:



a) Cambios de trazas y de disposición de LAT rura les en zonas urbanas
b) Retensados
c) Colocación de a islación reforzada



SeveridadINTRÍNSECA: 



12   9
(Prob: 3x Cons: 3)



8    6
(Prob: 2x Cons: 3)











Gestión de Riesgos DIR/SP. Agosto 2022



1. Riesgo 2.117 –Riesgos a personas.
Riesgos 4.06d/e - Riesgos asociados a Seguridad Pública de las instalaciones de TRANSBA
en GRN / GRS



Plan de inversión a implementar:



PROYECTOS MU$D %



Cambios de Trazas y de disposición en LLAATT 25.700 95,2
Retensados + Aislacion reforzada 1.300 4,8



TOTAL 27.000











Gestión de Riesgos DIR/SP. Agosto 2022



1. Riesgo 2.117 –Riesgos a personas.
Riesgos 4.06d/e - Riesgos asociados a Seguridad Pública de las instalaciones de TRANSBA
en GRN / GRS



Plan de inversión a implementar:
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Anexos/Anexo IV G - Brecha de Riesgos Medio Ambiente.pdf




Matriz de Riesgos Corporativos
GSSMA
Cierre de la brecha de riesgos de Medio 
Ambiente
Octubre 2022











AGENDA



Nota: Estos riesgos confluyen en el Riesgo 5.101, cuyo cierre de brecha está dado por el cierre de la brecha de los demás 
riesgos.



1. Riesgo de Pasivo Ambiental en Instalaciones: Brecha - Acciones/Proyectos 
de Mejora - Cronograma e Inversiones.



1. Riesgo de Contaminación por derrame en EETT: Brecha -
Acciones/Proyectos de Mejora - Cronograma e Inversiones.



1. Riesgo a Desarrollar: Afectación a la Calidad del Aire. Acciones/Proyecto 
de Análisis del riesgo - Cronograma e Inversiones.











Riesgo de Pasivo Ambiental en Instalaciones
Brecha - Acciones de Mejora - Inversión



Ref Área Riesgo
Actual Intrínseca



(I-A) Brecha 
de ControlProbabilidad Consecuencia Severidad Probabilidad Consecuencia Severidad



05.01
Medio 



Ambiente
Pasivo ambiental en activos recibidos y 
en instalaciones nuevas



1 4 4 1 2 2 -2



INVERSIONES POR AÑO



U$S80.000 U$S80.000 U$S80.000



ACCIONES Año 1 Año 2 Año 3
Contratación de Auditorías de obra - PGA e incidentes/ingreso de 
personal (10 obras/año)



EIA con aprobación de AA (comitente-contratista-región)*
Análisis de base fisicoquimico de suelo en nuevos proyectos 
(comitente - Contratista - Región)**



*Se estiman 3 al año asignados a la región por obras de Seguridad Pública/ ampliaciones corresponden al contratista.
** Se estima un costo de U$S 6000 por estudio, a realizar en cada nuevo proyecto por el solicitante. (sin impacto en inversiones, a cuenta de contratista/comitente)











Riesgo de Contaminación por derrame en EETT
Brecha - Acciones de Mejora - Inversión



Ref Área Riesgo
Actual Intrínseca



(I-A) Brecha 
de ControlProbabilidad Consecuencia Severidad Probabilidad Consecuencia Severidad



05.02
Medio 



Ambiente
Contaminación por derrame en EETT 3 3 9 3 2 6 -3



INVERSIONES POR AÑO



U$S3000 U$S16000 U$S16000 U$S16000



ACCIONES 2022 Año 1 Año 2 Año 3
Análisis de HTP en suelo luego de derrames mayores (Región 
según indicación MA) - 10 al año
Generación y difusión de material audiovisual de contenido 
ambiental - 3 materiales anuales 











Riesgo a desarrollar: Afectación en la Calidad del Aire
Acciones para el análisis de riesgo - Cronograma e Inversión



Ref Área Riesgo
Actual Intrínseca (I-A) Brecha 



de ControlProbabilidad Consecuencia Severidad Probabilidad Consecuencia Severidad



05.04
Medio 



Ambiente
Afectación de la calidad del aire 4 3 12 2 2 4 -8



INVERSIONES POR AÑO



U$S50.000 
U$S (Valor a 



Definir)
U$S(Valor a 



Definir)
ACCIONES Año 1 Año 2 Año 3
Inventario de emisión de gases (SF6, CO2, gases de combustión, 
HFC)



Actualización NCA
Plan de acción/mantenimiento para disminuir pérdidas de SF6 de 
valores actuales al 1% anual.



Nota: El plan de acción propuesto se enfoca en disminuir las pérdidas puntualmente de SF6, deberá cuantificarse la inversión en conjunto con el área técnica. Luego 
de tener los resultados de los estudios de base propuestos se incorporarán las acciones que resulten necesarias para mitigar la afectación del aire proveniente de los 
demás gases evaluados.











Condiciones necesarias para el éxito de los proyectos



● Trabajo integrado con las distintas áreas de la DT. Desde el área de Medio Ambiente se proporcionará todo el 
soporte necesario para la ejecución de las acciones a ejecutar por las Gerencias Regionales.



● Presupuesto y contratación de los servicios de auditorías para las obras o ingreso de personal al área de Medio 
Ambiente.



● Otorgar y mantener el presupuesto de Opex solicitado para poder incrementar el material de difusión sobre temas 
ambientales y sostener en el tiempo las acciones propuestas. 
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GESTIÓN DE RIESGOS SHT



Septiembre 2022
Nombre y Apellido : Dario Consolani











Agenda



1. Riesgo Vial:   Brecha -Proyectos/ Acciones de Mejora – Cronograma e inversiones.  



2. Riesgo Eléctrico: Brecha -Proyectos/ Acciones de Mejora – Cronograma e inversiones



3. Riesgo en Altura: Brecha -Proyectos/ Acciones de Mejora – Cronograma e inversiones



4. Próximos Pasos











RIESGO VIAL
BRECHA- ACCIONES DE MEJORA- INVERSIÓN 



Probabilidad Consec Sev (A) Probabilidad Consec Sev (I)



4.103 4.05



Riesgos del personal 
en vehículos de la 
compañía en la vía 



pública



3 3 9 2 3 6 -3



Confluye en Ref Riesgo
ACTUAL INTRÍNSECA



(A-I) Brecha de control



(*) Valores en dólares - OPEX



Planificación de Viajes - Aplicación
Mapeo de Rutas



ACCIONES 2022 2023 2024
Programa de Conducción Comentada 



INVERSIONES POR AÑO
USD 10.000



2025
USD 35.000 USD 120.000 USD 10.000











RIESGO ELÉCTRICO
BRECHA- ACCIONES DE MEJORA- INVERSIÓN 



Probabilidad Consec Sev (A) Probabilidad Consec Sev (I)



4.103 4.03
Trabajadores que sufren 
descargas eléctricas / 



quemaduras
3 4 12 2 3 6 -6



Confluye en Ref Riesgo
ACTUAL INTRÍNSECA



(A-I) Brecha de control



(*) Valores en dólares - OPEX



INVERSIONES POR AÑO
USD 160.000 USD 20.000 USD 20.000



Provisión de Ropa Ignífuga
ACCIONES 2023 2024 2025



Plan Estemos Seguros- Talleres: Desarrollo de conductas 
seguras 











RIESGO EN ALTURA
BRECHA- ACCIONES DE MEJORA- INVERSIÓN 



Probabilidad Consec Sev (A) Probabilidad Consec Sev (I)
4.103 4.01 Riesgo en altura 3 3 9 2 3 6 -3



Confluye en Ref Riesgo
ACTUAL INTRÍNSECA



(A-I) Brecha de control



(*) Valores en dólares - OPEX



ACCIONES 2023 2024 2025 2026



INVERSIONES POR AÑO
USD 160.000 USD 10.000 USD 10.000 USD 10.000



Metodología de puntos de anclaje.
Definición e implementación de Equipos de Rescate en 



Altura y Trabajo en Altura.  - TRANSFORMADORES











PRÓXIMOS PASOS
GESTIÓN DEL RIESGO



• Adelantar las acciones para el segundo semestre del 2022, implementando dos acciones para la gestión del 
Riesgo Vial. 



• Implementar un conjunto de ejercicios relacionados al Manejo Comentado y con el fin de detectar perfiles de 
conducción inseguros y su posterior tratamiento.



• Proceder al mapeo de Rutas y principales vías de circulación para el armado de alertas preventivos.
• Proceder a definir la estrategia de compras de equipos de trabajos en altura y los kit de rescates.
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Anexos/Anexo IV I - Brecha Riesgo de Sistema de Gestion y Control.pdf




Sistema de Gestión 
y Control



Brecha de Control
Octubre 2022











Sistema de Gestión y Control



Riesgos con brecha



➔Violación del manual de autorizaciones



➔Sanciones o fraudes por falta de inventario de bienes de uso



➔ Inconsistencia entre información contable y técnica que pueda 
impactar sobre base de capital o generar eventuales sanciones



➔Comisión de delitos previstos en la ley 27.401



➔Esquema de autorización de horas extra poco efectivo o vulnerable



➔No contar con el personal adecuado en el momento necesario











Violación del manual de autorizaciones



Probabilidad Consecuencia Severidad



Actual 2 3 6



Intrínseca 1 3 3



Brecha -1 0 -3



Plan de Acción



1. Configuración de GRC y Logs en SAP para:



a. Restringir y certificar periódicamente usuarios de amplio acceso que puedan cambiar estrategias
b. Configurar alertas ante la utilización de estos perfiles



1. Detección y corrección de usuarios con perfiles de liberación inadecuados



Plazo: 1 año



Costo: US$ 20 mil.











Sanciones o fraudes por falta de inventarios de bienes de uso



Probabilidad Consecuencia Severidad



Actual 3 3 9



Intrínseca 2 3 6



Brecha -1 0 -3



Plan de Acción



➔ Vincular la base de datos contable (SAP-AF) con la base de datos técnica (SAP-PM). Se realizará en 
el marco de la implementación de la nueva versión de SAP



Plazo: 2 años



Costo: US$ 300 mil.











Inconsistencia o faltantes de información de capex al ENRE



Probabilidad Consecuencia Severidad



Actual 3 3 9



Intrínseca 2 2 4



Brecha -1 -1 -5



Plan de Acción



➔ Vincular la base de datos de contabilidad de proyectos con la base de datos técnica (SAP-PM). Se 
realizará en el marco de la implementación de la nueva versión de SAP



Plazo: 2 años



Costo: No genera un costo incremental significativo para el proyecto.











Comisión de delitos previstos en la ley 27.401 



Probabilidad Consecuencia Severidad



Actual 1 4 4



Intrínseca 1 3 3



Brecha 0 -1 -1



Plan de Acción



➔ Capacitación de los miembros de las Cías. en relación a las consecuencias previstas para las 
conductas tipificadas en la Ley 27.401 y los lineamientos éticos y las líneas de denuncia.



➔ Reglamentación del otorgamiento de donaciones o cualquier otro beneficio.
➔ Monitoreo anual; e incorporación de las mejores prácticas en la materia.



Plazo: 1 año



Costo: US$ 50 mil/año a perpetuidad











Esquema de autorización de horas extras poco efectivo



Probabilidad Consecuencia Severidad



Actual 3 4 12



Intrínseca 2 2 4



Brecha -1 -2 -8



Plan de Acción



➔ Finalizar fase 1: Propuesta automática de tareas para la carga de horas extras
➔ Analizar fase 2: Control biométrico de accesos y presentismo.



➢ Reducción de carga administrativa.
➢ Fortalecer el control horario de horas extras.
➢ Optimizar los registros de presentismo.
➢ Carga más eficiente / simple.



Plazo: De 1 a 4 años, dependiendo resultado fase 1.



Costo: 
➔ Fase 1: contemplado en presupuesto de sistemas
➔ Fase 2: US$ 3 millones











No contar con el personal adecuado en el momento necesario



Probabilidad Consecuencia Severidad



Actual 3 4 12



Intrínseca 2 2 4



Brecha -1 -2 -8



Plan de Acción



➔ Mapear dentro de la compañía posiciones críticas.
➔ Gestionar una interacción de rápida respuesta de los procesos de selección.
➔ Gestionar planes de Compensaciones & Beneficios como un programa de marca empleadora. 
➔ Monitorear la evolución del mercado laboral en mejores prácticas
➔ Proponer planes de beneficios, sucesión, jubilables, de carrera y/o solapamiento de ser necesarios con la 



debida antelación que requieren las posiciones de habilitación para el cargo.



Plazo: 5 años



Costo: US$ 650 mil/año (0,4% masa)
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