ZA Transba

Buenos Aires, 8 noviembre de 2022.
Nota DG N° 67/2022.

Senores

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE).
At. Sr. Interventor Sr. Walter Martello.

Av. Eduardo Madero N° 1020, Piso 10

(C1106 ACX) —Ciudad Autéonoma de Buenos Aires.

S / D.

REF.: Periodo Tarifario de Transicién/ Urgente ajuste tarifario.
De mi mayor consideracion:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi cardcter de Director General de la
Empresa de Transporte de Energia Eléctrica por Distribucion Troncal de la Provincia de
Buenos Aires TRANSBA SA (Transba SA), en el marco del proceso de adecuacion
transitoria de las tarifas del servicio publico de transporte de energia eléctrica, conforme
las disposiciones del Decreto 1020/2020, y la Audiencia Publica a ser celebrada el 30 de
noviembre préximo conforme resolucion ENRE 539/2022 (BO 21/10/2022).

En primer término, y sin perjuicio que resultan plenamente vigentes los conceptos
generales alli vertidos en relacion a la critica situacion y la urgente necesidad de un ajuste
tarifario, esta Transportista deja sin efecto la solicitud efectuada mediante la Nota DG N°
52/2022 de un incremento general desde Septiembre 2022 del setenta por ciento (70%),
“a cuenta” del incremento 2023. En virtud del tiempo transcurrido la propuesta carece de
sentido y aplicabilidad, viéndose reemplazada por la que se adjunta a la presente nota.

Por idénticas razones, se deja sin efecto la Nota DG N° 59/2022 del 27 de
septiembre pasado por la cual se remitiera las proyecciones econémico financieras (PEF)
para el afio 2023, y sus anexos.

Asi las cosas, y en un todo de acuerdo al requerimiento de Nota NO 2022 -
116504871 —~APN-ENRE#MEC del 31 de octubre de 2022 de las proyecciones financiera
(PEF) y Plan de Inversiones (PI) para los afios 2022 y 2023, bajo los criterios alli previstos
se acompafa al presente en el Anexo I respectivo las proyecciones econdmico financieras
(PEF), y sus Documentos Explicativos donde fundamentalmente se contempla:

e El Impacto de la inflacion proyectada para el afio 2023 en linea con el
presupuesto nacional, segun la pauta establecida por el ENRE

e Recuperar los niveles de Inversion que requiere en forma permanente una red
de transporte de estas caracteristicas para asegurar la calidad y seguridad
operativa, siendo los principales impulsores la obsolescencia, seguridad
publica, seguridad patrimonial, adecuacion tecnologica, ciberseguridad y
brechas de riesgos detectadas.
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ZA Transba

e (astos y masa salarial para la mitigacion de Riesgos identificados y
gestionados en base a la Matriz de Riesgos de la Compaiia

e Importantes proyectos de mejora y modernizacion de la gestion

e Adecuacion de la dotacion de personal en cantidad y capacitacion para la
Optima atencion de las instalaciones.

Cabe sefialar que el listado de inversiones del Anexo II ya fue oportunamente
revisado y aprobado por el ENRE durante las presentaciones realizadas en marzo y abril
del corriente afio que finalizaron con la Resolucion ENRE N° 147/2022, manteniéndose
pendientes de ejecucion por los motivos explicitados detalladamente en la Nota DG
42/2022 de Julio del presente afio.

En el Anexo III se adjunta un documento explicativo de la PEF y en el Anexo IV
se detallan las diferentes iniciativas de control de riesgos emprendidas por la compaiiia.

Actualmente el régimen tarifario de transicion no contempla ajustes periodicos
que permita mantener el valor de la tarifa ante las variaciones de las pautas
macroecondmicas definidas en la presupuestacion generando esto la imposibilidad de
mantener integra la capacidad de la tarifa ante las variaciones de costos operativos,
salarios e inversiones. Por lo anterior, y con el objetivo de evitar las consecuencias que
actualmente se tiene para la prestacion del servicio, resulta necesario que se establezca
un mecanismo de actualizacion periodica trimestral, con una clausula gatillo, de
modo de preservar el valor de las tarifas en relacion a un escenario de costos
operativos crecientes. Sin esta clausula, se produciria el quiebre de caja antes de fin
de 2023, a razon de un mes por cada 10 puntos de desvios en la inflacion.

Finalmente, es imprescindible que en las evaluaciones que se realicen se tenga
presente;

e La variacion de costos desde Agosto de 2019 a Diciembre 2022
(proyectado) es de 375 %, siendo el incremento recibido en los ingresos
del orden del 70 %

e La impostergable necesidad de recuperar los niveles de inversion en el
sistema. Para lo cual resulta imprescindible contar con el mecanismo que
asegure la disponibilidad de los dolares suficientes, al tipo de cambio
previsto, para afrontar la compra de los equipos y materiales que en su
gran mayoria son expresados en dicha moneda.

e El peso del incremento en la tarifa final de usuarios es en todos los casos
inferior a los $ 40 por factura.

e Que con el incremento solicitado, en términos reales, los ingresos 2023
seran 37% superiores a los de 2022, siendo su principal impulsor la
recuperacion de los niveles de inversion. El resto del incremento es
consecuencia de la inflacion.
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ZA Transba

Habiendo dado cumplimiento al requerimiento efectuado confiamos que el Sr.
Interventor comprenderd la conveniencia de la propuesta oportunamente efectuada por
esta Transportista a los fines de evitar la paralisis en la ejecucion de inversiones por
insuficiencia de tarifa.

A todo evento, reiteramos la urgencia y necesidad de atender el ajuste tarifario
solicitado para el actual Régimen Tarifario de Transicion, a los fines de velar por la
continuidad y normal prestacion del servicio publico de transporte de energia eléctrica
conforme exige el Decreto N° 1020/2020.

Por ultimo, destacamos que el presente pedido presupone una transicion que
deberia finalizar no mas alla de diciembre 2023, momento en el cual deberia entrar en
vigencia una tarifa normalizada, definida mediante un proceso de revision tarifaria
integral.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

|
L

Ing. Pablo Tarca
Director General
Empresa de Transporte de Energia Eléctrica por Distribucion Troncal de la
Provincia de Buenos Aires TRANSBA SA (Transba SA)

C.C.:
Ing. Flavia Gabriela Royon — Secretaria de Energia de la Nacion.
Dr. Santiago Yanotti — Subsecretaria de Energia Eléctrica de la Nacion.
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Anexos/Anexo I PEF Transener 2022-2023.xlsx

PEF Transener





						PROYECCION / REALES CAJA FINANCIERA EMPRESA TRANSENER





						RUBROS						1/22			2/22			3/22			4/22			5/22			6/22			7/22			8/22			9/22			10/22			11/22			12/22			TOTAL 2022			1/23			2/23			3/23			4/23			5/23			6/23			7/23			8/23			9/23			10/23			11/23			12/23			TOTAL 2023





						TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL INICIO DEL MES----> 						102.7			105.0			107.5			111.0			115.3			120.2			125.2			131.3			138.7			147.3			156.9			161.1			102.7			166.5			173.2			180.1			187.3			194.7			202.5			210.6			219.0			227.8			236.9			246.3			256.2			166.5


						CAJA AL INICIO


						En Moneda Nacional						2,651.8			2,229.9			872.2			1,086.1			1,725.3			1,847.9			808.9			955.4			1,844.7			2,537.8			2,466.1			2,856.6			2,651.8			1,656.3			264.9			-1,466.7 			-672.4 			137.4			744.1			1,366.5			1,637.9			1,937.3			1,798.7			1,688.2			1,842.5			1,656.3


						En Moneda Extranjera (expresado en pesos)						10.7			10.8			11.0			11.2			11.6			12.1			12.3			12.8			13.4			14.2			149.6			153.6			10.7			158.8			17.8			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			158.8


						TOTAL CAJA AL INICIO						2,662.5			2,240.7			883.1			1,097.3			1,736.9			1,860.0			821.2			968.1			1,858.0			2,552.0			2,615.7			3,010.3			2,662.5			1,815.0			282.7			-1,466.7 			-672.4 			137.4			744.1			1,366.5			1,637.9			1,937.3			1,798.7			1,688.2			1,842.5			1,815.0


						Caja en Dólares						0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			1.0			1.0			0.1			1.0			0.1			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			1.0








						INGRESOS OPERATIVOS





						A) FACTURACION DEL MES


						A.1) Facturación Transener REGULADA (Actividad I)


						En todos los casos detallar en solapa aparte el P x Q de cada calculo (Cantidad proyectada x Precio proyectado)


									Cargos de Conexión


									- Cx. 500 kV			52.1			58.8			65.1			63.0			149.9			84.2			87.0			87.0			84.2			87.0			84.2			208.0			1,110.6			208.0			187.8			208.0			201.3			208.0			201.3			208.0			208.0			201.3			208.0			201.3			208.0			2,448.8


									- Cx. 220 kV			8.5			9.6			10.7			10.3			24.5			13.8			14.2			14.2			13.8			14.2			13.8			34.0			181.7			34.0			30.7			34.0			32.9			34.0			32.9			34.0			34.0			32.9			34.0			32.9			34.0			400.7


									- Cx. 132 kV			125.1			141.2			156.3			151.3			359.7			202.1			212.0			212.0			202.1			212.0			205.2			506.7			2,685.8			506.7			457.7			518.1			508.7			525.6			508.7			525.6			525.6			508.7			525.6			508.7			525.6			6,145.5


									IVA			39.0			44.0			48.7			47.2			112.1			63.0			65.8			65.8			63.0			65.8			63.7			157.2			835.4			157.2			142.0			159.6			156.0			161.2			156.0			161.2			161.2			156.0			161.2			156.0			161.2			1,888.9


									Total Cargos de Conexión			224.7			253.7			280.9			271.8			646.2			363.1			379.1			379.1			363.1			379.1			366.8			906.0			4,813.5			906.0			818.3			919.7			898.9			928.9			898.9			928.9			928.9			898.9			928.9			898.9			928.9			10,883.8


									Automatismos


									Total automatismos antes de IVA			10.2			12.8			12.8			12.8			29.9			17.0			17.0			17.0			17.0			17.0			17.0			40.7			221.5			40.7			40.7			40.7			40.7			40.7			40.7			40.7			40.7			40.7			40.7			40.7			40.7			489.0


									IVA			2.1			2.7			2.7			2.7			6.3			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			8.6			46.5			8.6			8.6			8.6			8.6			8.6			8.6			8.6			8.6			8.6			8.6			8.6			8.6			102.7


									Total Automatismos			12.4			15.4			15.4			15.4			36.2			20.6			20.6			20.6			20.6			20.6			20.6			49.3			268.0			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			591.7


									Cargos de Transformación


									Total Cargos de Transformación antes de IVA			146.0			164.8			182.5			195.2			442.0			271.5			288.0			250.7			271.5			243.8			235.9			582.6			3,274.5			582.6			526.3			600.8			581.4			600.8			581.4			600.8			600.8			581.4			600.8			581.4			600.8			7,039.4


									IVA			30.7			34.6			38.3			41.0			92.8			57.0			60.5			52.6			57.0			51.2			49.5			122.4			687.6			122.4			110.5			126.2			122.1			126.2			122.1			126.2			126.2			122.1			126.2			122.1			126.2			1,478.3


									Total Cargos de Transformación			176.6			199.4			220.8			236.2			534.8			328.5			348.5			303.3			328.5			295.0			285.5			705.0			3,962.1			705.0			636.8			727.0			703.5			727.0			703.5			727.0			727.0			703.5			727.0			703.5			727.0			8,517.7


									Compensación Reactiva


									Total compensación reactiva antes de IVA			110.7			125.0			138.4			134.0			318.5			179.0			185.0			185.0			179.0			185.0			179.0			442.0			2,360.5			442.0			399.3			442.0			427.8			442.0			427.8			442.0			442.0			427.8			442.0			427.8			442.0			5,204.6


									IVA			23.3			26.3			29.1			28.1			66.9			37.6			38.8			38.8			37.6			38.8			37.6			92.8			495.7			92.8			83.8			92.8			89.8			92.8			89.8			92.8			92.8			89.8			92.8			89.8			92.8			1,093.0


									Total Compensación Reactiva			134.0			151.3			167.5			162.1			385.4			216.6			223.8			223.8			216.6			223.8			216.6			534.9			2,856.2			534.9			483.1			534.9			517.6			534.9			517.6			534.9			534.9			517.6			534.9			517.6			534.9			6,297.5


									Capacidad de Transporte


									- C.T. 500 kV			167.4			290.5			299.5			278.2			675.8			371.7			384.1			384.1			371.7			384.1			371.7			918.0			4,896.7			918.0			829.1			918.0			888.4			918.0			888.4			918.0			918.0			888.4			918.0			888.4			918.0			10,808.4


									- C.T. 220 kV			10.7			12.1			13.4			12.9			30.8			17.3			17.9			17.9			17.3			17.9			17.3			42.7			228.2			42.7			38.6			42.7			41.3			42.7			41.3			42.7			42.7			41.3			42.7			41.3			42.7			503.1


									IVA			37.4			63.5			65.7			61.1			148.4			81.7			84.4			84.4			81.7			84.4			81.7			201.7			1,076.2			201.7			182.2			201.7			195.2			201.7			195.2			201.7			201.7			195.2			201.7			195.2			201.7			2,375.4


									Total Capacidad de Transporte			215.5			366.1			378.6			352.3			855.0			470.7			486.4			486.4			470.7			486.4			470.7			1,162.4			6,201.1			1,162.4			1,050.0			1,162.4			1,124.9			1,162.4			1,124.9			1,162.4			1,162.4			1,124.9			1,162.4			1,124.9			1,162.4			13,686.8


									Premios


									Total Premios antes de IVA			21.3			27.0			26.8			26.5			62.2			35.6			35.9			36.1			35.6			35.7			35.5			82.6			460.8			83.3			80.4			77.7			74.3			71.1			69.4			68.2			67.3			66.6			66.3			65.8			65.1			855.5


									IVA			4.5			5.7			5.6			5.6			13.1			7.5			7.5			7.6			7.5			7.5			7.5			17.4			96.8			17.5			16.9			16.3			15.6			14.9			14.6			14.3			14.1			14.0			13.9			13.8			13.7			179.6


									Total Premios			25.7			32.7			32.4			32.0			75.3			43.1			43.5			43.7			43.1			43.2			43.0			100.0			557.6			100.8			97.3			94.1			89.9			86.0			84.0			82.5			81.5			80.5			80.2			79.6			78.8			1,035.1


									Penalidades


									Penalidades			-16.4 			-21.3 			-22.9 			-21.9 			-52.4 			-29.3 			-121.3 			-30.3 			62.9			-30.3 			-29.3 			-72.5 			-385.0 			-72.5 			-65.4 			-73.2 			-71.1 			-73.4 			-71.1 			-73.4 			-73.4 			-71.1 			-73.4 			-71.1 			-73.4 			-862.6 


									Regímen de Calidad Adicional Res.552/16			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


									IVA			-3.5 			-4.5 			-4.8 			-4.6 			-11.0 			-6.1 			-25.5 			-6.4 			13.2			-6.4 			-6.2 			-15.2 			-80.9 			-15.2 			-13.7 			-15.4 			-14.9 			-15.4 			-14.9 			-15.4 			-15.4 			-14.9 			-15.4 			-14.9 			-15.4 			-181.1 


									Total Penalidades			-19.9 			-25.7 			-27.8 			-26.5 			-63.5 			-35.4 			-146.7 			-36.7 			76.1			-36.7 			-35.5 			-87.7 			-465.9 			-87.7 			-79.2 			-88.6 			-86.0 			-88.9 			-86.0 			-88.9 			-88.9 			-86.0 			-88.9 			-86.0 			-88.9 			-1,043.7 


									Pérdida de Remuneración


									Pérdida de Remuneración			-3.4 			-4.4 			-4.8 			-4.5 			-10.9 			-6.1 			-6.3 			-6.3 			-10.4 			-6.3 			-6.1 			-15.0 			-84.5 			-15.0 			-13.6 			-15.2 			-14.7 			-15.2 			-14.7 			-15.2 			-15.2 			-14.7 			-15.2 			-14.7 			-15.2 			-179.0 


									IVA			-0.7 			-0.9 			-1.0 			-1.0 			-2.3 			-1.3 			-1.3 			-1.3 			-2.2 			-1.3 			-1.3 			-3.2 			-17.8 			-3.2 			-2.9 			-3.2 			-3.1 			-3.2 			-3.1 			-3.2 			-3.2 			-3.1 			-3.2 			-3.1 			-3.2 			-37.6 


									Total Pérdida de Remuneración			-4.1 			-5.3 			-5.8 			-5.5 			-13.2 			-7.3 			-7.6 			-7.6 			-12.6 			-7.6 			-7.4 			-18.2 			-102.3 			-18.2 			-16.4 			-18.4 			-17.8 			-18.4 			-17.8 			-18.4 			-18.4 			-17.8 			-18.4 			-17.8 			-18.4 			-216.6 


						Total Facturación Transener REGULADA del Mes						764.9			987.5			1,062.1			1,037.9			2,456.2			1,399.8			1,347.5			1,412.6			1,506.1			1,403.7			1,360.3			3,351.7			18,090.3			3,352.5			3,039.1			3,380.3			3,280.4			3,381.1			3,274.4			3,377.6			3,376.6			3,271.0			3,375.3			3,270.0			3,373.9			39,752.3





						A.2) Facturación correspondiente a Transportistas Independientes - Actividad VII


						Cuarta Línea


									Equipamiento Reactivo Región Sur			8.5			9.5			10.6			11.4			25.3			10.8			16.0			12.9			14.8			14.1			13.7			33.7			181.3			33.7			30.5			33.7			32.7			33.7			32.7			33.7			33.7			32.7			33.7			32.7			33.7			397.3


									Equipamiento Reactivo Región Metro			4.2			4.7			5.2			5.0			12.0			6.7			7.0			7.0			7.7			7.0			6.7			16.6			89.9			16.6			15.0			16.6			16.1			16.6			16.1			16.6			16.6			16.1			16.6			16.1			16.6			196.0


									Capacidad de Transporte Región Sur  C.T. 500 Kv			19.3			22.4			24.2			22.7			54.7			30.3			31.4			31.4			33.0			31.4			30.3			74.9			406.0			74.9			67.7			74.9			72.5			74.9			72.5			74.9			74.9			72.5			74.9			72.5			74.9			882.3


									Capacidad de Transporte Región Metro C.T. 500 kv			10.4			11.8			13.1			12.6			30.0			16.9			17.4			17.4			18.9			17.4			16.9			41.7			224.7			41.7			37.7			41.7			40.3			41.7			40.3			41.7			41.7			40.3			41.7			40.3			41.7			490.9


									Premios			1.3			1.7			1.7			1.7			3.9			2.2			2.2			2.3			2.2			2.2			2.2			5.0			28.6			5.1			4.9			4.8			4.6			4.4			4.3			4.2			4.1			4.1			4.1			4.0			4.0			52.5


									Penalidades			-1.1 			-1.3 			-1.4 			-1.3 			-3.2 			-1.8 			-1.9 			-1.9 			-1.0 			-1.9 			-1.8 			-4.4 			-23.0 			-4.4 			-4.0 			-4.4 			-4.3 			-4.4 			-4.3 			-4.4 			-4.4 			-4.3 			-4.4 			-4.3 			-4.4 			-52.1 


									Regímen de Calidad Adicional Res.552/16			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


									Pérdida de Remuneración			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.3 			-0.2 			-0.2 			-0.2 			-0.2 			-0.2 			-0.2 			-0.4 			-2.2 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-4.9 


									IVA			8.9			10.2			11.2			10.9			25.7			13.7			15.1			14.5			15.9			14.7			14.3			35.1			190.1			35.1			31.8			35.1			33.9			35.0			33.9			34.9			34.9			33.8			34.9			33.8			34.9			412.0


						Total Facturación Cuarta Línea						51.4			59.0			64.3			62.9			148.0			78.7			87.2			83.4			91.4			84.8			82.1			202.3			1,095.4			202.4			183.2			202.0			195.4			201.5			195.1			201.3			201.2			194.8			201.1			194.8			201.1			2,373.9


						Choele Choel-Puerto Madryn


									Equipamiento Reactivo 			1.7			1.9			2.1			2.4			5.2			2.6			3.3			2.7			3.1			2.8			2.8			6.8			37.6			6.8			6.1			6.8			6.6			6.8			6.6			6.8			6.8			6.6			6.8			6.6			6.8			80.2


									Transformación			2.6			2.9			3.2			3.1			7.4			4.1			4.3			4.3			4.1			4.3			4.1			10.2			54.5			10.2			9.2			10.2			9.9			10.2			9.9			10.2			10.2			9.9			10.2			9.9			10.2			120.2


									Capacidad de Transporte C.T. 500 Kv			6.3			7.1			7.9			7.3			17.5			9.7			10.0			10.0			10.7			10.0			9.7			24.0			130.2			24.0			21.6			24.0			23.2			24.0			23.2			24.0			24.0			23.2			24.0			23.2			24.0			282.2


									Premios			0.3			0.4			0.4			0.4			1.0			0.5			0.6			0.6			0.5			0.5			0.5			1.3			7.1			1.3			1.2			1.2			1.1			1.1			1.0			1.0			1.0			1.0			1.0			1.0			1.0			12.9


									Penalidades			-0.3 			-0.3 			-0.4 			-0.3 			-0.8 			-0.4 			-0.5 			-0.5 			-0.4 			-0.5 			-0.4 			-1.1 			-5.8 			-1.1 			-1.0 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-12.8 


									Regímen de Calidad Adicional Res.552/16			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


									Pérdida de Remuneración			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.1 			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.1 			-0.6 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-1.2 


									IVA			2.2			2.5			2.8			2.7			6.3			3.5			3.7			3.6			3.8			3.6			3.5			8.6			46.8			8.6			7.8			8.6			8.3			8.6			8.3			8.6			8.6			8.3			8.6			8.3			8.6			101.1


						Total Facturación Choele Choel - Puerto Madryn						12.8			14.5			16.0			15.5			36.4			20.0			21.4			20.6			21.8			20.8			20.2			49.7			269.8			49.7			45.0			49.6			48.0			49.5			47.9			49.4			49.4			47.8			49.4			47.8			49.3			582.6





						Total Facturación correspondiente a Transportistas Independientes en el Mes						64.2			73.5			80.4			78.4			184.5			98.7			108.5			104.0			113.2			105.6			102.3			252.0			1,365.3			252.1			228.2			251.6			243.4			251.0			242.9			250.7			250.6			242.7			250.5			242.6			250.4			2,956.6





						A.3) Otra Facturación Transener en el Mes


						En todos los casos detallar en solapa aparte el P x Q de cada calculo (Cantidad proyectada x Precio proyectado)


						No Regulado-Actividad IX:


									Total Proyectos No Regulados			59.3			60.5			51.8			51.3			58.2			91.1			77.0			112.3			45.2			112.9			1,117.5			129.1			1,966.2			118.0			119.7			99.8			97.0			108.9			168.3			137.7			195.2			206.5			187.5			235.1			206.6			1,880.2


						No Tarifado-Actividad II-Supervisión de Obras:


									Total Proyectos No Tarifados			30.1			15.7			49.7			45.3			20.0			47.7			32.6			34.3			23.7			37.3			38.8			44.4			419.6			59.9			31.1			95.8			85.6			37.4			88.2			58.4			59.6			40.1			61.9			63.2			71.0			752.2


						Sup. O&M TTII-Actividad IV-:


									Total Proyectos Sup. TTII			6.9			7.9			8.9			8.1			7.7			7.9			8.3			8.8			8.1			9.4			9.8			10.1			102.0			13.8			15.7			17.2			15.3			14.4			14.6			14.9			15.2			13.7			15.6			15.9			16.1			182.6


						O&M CECA-Transportista Independiente Plan Federal-Actividad V:


									Total Proyectos O&M CECA			7.0			7.7			19.2			20.3			54.1			25.3			26.1			26.1			26.0			26.1			25.3			62.5			325.8			60.4			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			747.6





									IVA			21.7			19.3			27.2			26.3			29.4			36.1			30.3			38.1			21.6			39.0			250.2			51.7			590.9			53.0			48.1			57.8			54.7			46.9			70.0			57.4			69.8			67.8			68.8			79.1			74.8			748.1





						Total Otra Facturación Transener en el Mes						125.0			111.2			156.9			151.3			169.5			208.1			174.3			219.6			124.6			224.7			1,441.5			297.7			3,404.4			305.2			277.1			333.1			315.0			270.1			403.6			330.8			402.3			390.5			396.3			455.7			431.1			4,310.8





						A.4) Otros Conceptos Facturados


						- Apertura por Regulados / No regulados


									- Apertura Concepto por Concepto


						Ej: Servicios Adm. o de Servicios Compartidos, Venta de Bs. de Uso, Etc


						Total Otros Conceptos Facturados





						A) TOTAL FACTURACION DEL MES						954.1			1,172.3			1,299.3			1,267.6			2,810.1			1,706.7			1,630.4			1,736.1			1,743.8			1,734.0			2,904.1			3,901.4			22,860.0			3,909.8			3,544.3			3,965.0			3,838.7			3,902.2			3,920.9			3,959.1			4,029.6			3,904.2			4,022.1			3,968.3			4,055.4			47,019.6





						B) COBROS DEL MES


						B.1) Cobro Facturación Transener REGULADA


						-  Cargos de Conexión						128.1			114.2			359.1			403.7			206.9			51.5			251.9			618.4			484.7			392.4			223.3			214.0			3,448.1			379.1			366.8			906.0			906.0			818.3			919.7			898.9			928.9			898.9			928.9			928.9			898.9			9,779.1


						-  Automatismos						7.3			6.2			19.5			15.4			15.4			10.4			20.4			38.9			30.9			12.0			12.2			12.2			201.0			20.6			20.6			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			49.3			534.3


						-  Cargos de Transformación						100.4			88.7			279.4			299.9			120.8			33.7			155.8			448.9			432.7			402.2			178.7			193.5			2,734.6			295.0			285.5			705.0			705.0			636.8			727.0			703.5			727.0			703.5			727.0			727.0			703.5			7,645.7


						-  Compensación Reactiva						76.8			67.8			212.0			221.3			167.5			42.1			193.5			363.2			304.9			229.8			131.9			127.6			2,138.3			223.8			216.6			534.9			534.9			483.1			534.9			517.6			534.9			517.6			534.9			534.9			517.6			5,685.4


						-  Capacidad de Transporte						166.9			147.3			460.7			436.1			378.6			62.3			461.6			760.1			630.2			422.3			286.6			277.3			4,489.9			486.4			470.7			1,162.4			1,162.4			1,050.0			1,162.4			1,124.9			1,162.4			1,124.9			1,162.4			1,162.4			1,124.9			12,356.5


						-  Premios						13.8			12.4			40.0			42.7			32.4			22.0			46.1			70.3			54.6			25.2			25.7			25.4			410.7			43.2			43.0			100.0			100.8			97.3			94.1			89.9			86.0			84.0			82.5			81.5			80.5			982.7


						-  Penalidades						-12.5 			-11.1 			-34.7 			-25.7 			-27.8 			-11.5 			-27.8 			-29.6 			-53.1 			-85.1 			-21.6 			44.8			-295.6 			-36.7 			-35.5 			-87.7 			-87.7 			-79.2 			-88.6 			-86.0 			-88.9 			-86.0 			-88.9 			-88.9 			-86.0 			-939.9 


						-  Pérdida de Remuneración						-2.6 			-2.3 			-7.2 			-5.3 			-5.8 			-3.5 			-5.8 			-9.3 			-11.0 			-4.4 			-4.5 			-7.4 			-69.1 			-7.4 			-18.2 			-102.3 			-18.2 			-16.4 			-18.4 			-17.8 			-18.4 			-17.8 			-18.4 			-18.4 			-17.8 			-289.7 


						Total Cobros Facturación Transener REGULADA						478.1			423.3			1,328.8			1,388.0			888.1			207.0			1,095.8			2,260.9			1,873.9			1,394.3			832.3			887.4			13,057.9			1,404.0			1,349.5			3,267.6			3,352.5			3,039.1			3,380.3			3,280.4			3,381.1			3,274.4			3,377.6			3,376.6			3,271.0			35,754.1





						B.2) Cobro Facturación correspondiente a Transportistas Independientes


						Cuarta Línea


									Equipamiento Reactivo Región Sur			4.7			4.2			12.8			11.5			10.6			2.2			5.2			19.1			15.6			14.6			7.6			8.7			116.8			14.1			13.7			33.7			33.7			30.5			33.7			32.7			33.7			32.7			33.7			33.7			32.7			358.6


									Equipamiento Reactivo Región Metro			2.4			2.1			6.5			6.7			5.2			2.0			4.0			9.4			10.1			4.0			4.1			4.6			61.2			7.0			6.7			16.6			16.6			15.0			16.6			16.1			16.6			16.1			16.6			16.6			16.1			176.9


									Capacidad de Transporte Región Sur  C.T. 500 Kv			10.5			9.3			28.6			30.3			10.8			2.7			7.7			36.0			40.5			28.7			18.5			19.5			243.2			31.4			30.3			74.9			74.9			67.7			74.9			72.5			74.9			72.5			74.9			74.9			72.5			796.6


									Capacidad de Transporte Región Metro C.T. 500 kv			5.9			5.2			15.9			16.8			13.1			3.6			9.1			23.6			23.3			20.1			10.3			11.1			158.0			17.4			16.9			41.7			41.7			37.7			41.7			40.3			41.7			40.3			41.7			41.7			40.3			443.2


									Premios			0.7			0.6			2.0			2.7			1.7			0.7			0.7			3.1			3.3			1.3			1.3			1.3			19.4			2.2			2.2			5.0			5.1			4.9			4.8			4.6			4.4			4.3			4.2			4.1			4.1			49.9


									Penalidades			-0.6 			-0.6 			-1.7 			-1.3 			-1.4 			-1.3 			-1.3 			-2.5 			-2.7 			-1.1 			-1.1 			-0.6 			-16.2 			-1.9 			-1.8 			-4.4 			-4.4 			-4.0 			-4.4 			-4.3 			-4.4 			-4.3 			-4.4 			-4.4 			-4.3 			-47.0 


									Regímen de Calidad Adicional Res.552/16			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


									Pérdida de Remuneración			-0.1 			-0.1 			-0.2 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.2 			-0.3 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-1.6 			-0.2 			-0.2 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-0.4 			-4.4 


									IVA			4.9			4.4			13.4			14.0			11.2			2.1			5.3			18.6			18.9			14.2			8.5			9.3			124.8			14.7			14.3			35.1			35.1			31.8			35.1			33.9			35.0			33.9			34.9			34.9			33.8			372.5


						Total Cobros Facturación Cuarta Línea						28.4			25.2			77.3			80.6			50.9			11.9			30.6			107.2			108.9			81.7			49.1			53.8			705.6			84.8			82.1			202.3			202.4			183.2			202.0			195.4			201.5			195.1			201.3			201.2			194.8			2,146.2


						Choele Choel-Puerto Madryn


									Equipamiento Reactivo 			1.0			0.9			2.6			2.9			2.1			0.1			1.3			3.9			4.0			4.2			1.6			1.8			26.3			2.8			2.8			6.8			6.8			6.1			6.8			6.6			6.8			6.6			6.8			6.8			6.6			72.4


									Transformación			1.4			1.3			3.9			3.9			3.2			0.8			2.2			6.1			6.2			4.5			2.5			2.4			38.5			4.3			4.1			10.2			10.2			9.2			10.2			9.9			10.2			9.9			10.2			10.2			9.9			108.6


									Capacidad de Transporte C.T. 500 Kv			3.4			3.0			9.2			9.5			4.5			1.5			2.7			11.6			11.3			7.9			5.9			6.3			76.7			10.0			9.7			24.0			24.0			21.6			24.0			23.2			24.0			23.2			24.0			24.0			23.2			254.8


									Premios			0.2			0.2			0.5			0.4			0.4			0.4			0.4			0.8			0.8			0.3			0.3			0.3			5.0			0.5			0.5			1.3			1.3			1.2			1.2			1.1			1.1			1.0			1.0			1.0			1.0			12.3


									Penalidades			-0.2 			-0.1 			-0.4 			-0.3 			-0.4 			-0.3 			-0.4 			-0.6 			-0.7 			-0.3 			-0.3 			-0.3 			-4.1 			-0.5 			-0.4 			-1.1 			-1.1 			-1.0 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-1.1 			-11.5 


									Regímen de Calidad Adicional Res.552/16			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


									Pérdida de Remuneración			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.1 			-0.1 			-0.0 			-0.0 			-0.0 			-0.4 			-0.0 			-0.0 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-0.1 			-1.1 


									IVA			1.2			1.1			3.3			3.4			2.8			0.5			1.3			4.5			4.5			3.5			2.1			2.2			30.5			3.6			3.5			8.6			8.6			7.8			8.6			8.3			8.6			8.3			8.6			8.6			8.3			91.4


						Total Cobros Facturación Choele Choel-Puerto Madryn						7.0			6.2			19.0			19.8			12.6			2.9			7.5			26.2			26.1			20.1			12.2			12.9			172.6			20.8			20.2			49.7			49.7			45.0			49.6			48.0			49.5			47.9			49.4			49.4			47.8			526.8





						Total Cobros Facturación correspondiente a Transportistas Independientes						35.4			31.4			96.4			100.4			63.6			14.8			38.1			133.4			135.0			101.8			61.3			66.7			878.2			105.6			102.3			252.0			252.1			228.2			251.6			243.4			251.0			242.9			250.7			250.6			242.7			2,672.9





						B.3) Cobros Otra Facturación Transener


						No Regulado-Actividad IX:


									Total Proyectos No Regulados			43.5			194.4			138.6			79.8			73.8			52.6			42.1			195.9			42.2			205.6			1,117.5			129.1			2,315.2			118.0			119.7			99.8			97.0			108.9			168.3			137.7			195.2			206.5			187.5			235.1			206.6			1,880.2


						No Tarifado-Actividad II-Supervisión de Obras:


									Total Proyectos No Tarifados			11.5			17.4			27.9			21.2			20.0			14.1			17.9			38.5			14.8			37.3			38.8			44.4			303.6			59.9			31.1			95.8			85.6			37.4			88.2			58.4			59.6			40.1			61.9			63.2			71.0			752.2


						Sup. O&M TTII-Actividad IV-:


									Total Proyectos Sup. TTII			4.8			3.8			6.2			7.2			7.7			5.6			4.6			8.6			5.1			9.4			9.8			10.1			82.8			13.8			15.7			17.2			15.3			14.4			14.6			14.9			15.2			13.7			15.6			15.9			16.1			182.6


						O&M CECA-Transportista Independiente Plan Federal-Actividad V:


									Total Proyectos O&M CECA			4.6			3.1			6.4			20.5			21.6			14.4			14.6			33.7			33.3			24.9			14.9			36.8			228.7			25.3			62.5			60.4			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			62.5			710.4





									IVA			13.5			45.9			37.6			27.0			25.8			18.2			16.6			58.1			20.0			58.2			248.0			46.3			615.4			45.6			48.1			57.4			54.7			46.9			70.0			57.4			69.8			67.8			68.8			79.1			74.8			740.3


						Total Cobros Facturación Transener NO REGULADA						77.9			264.6			216.7			155.6			148.9			105.0			95.8			334.8			115.4			335.3			1,428.9			266.7			3,545.6			262.7			277.1			330.7			315.0			270.1			403.6			330.8			402.3			390.5			396.3			455.7			431.1			4,265.8





						Variación de cobranzas reales vs. PEF original


						- Apertura por Regulados / No regulados


									- Apertura Concepto por Concepto


						Ej: Servicios Adm. o de Servicios Compartidos, Venta de Bs. de Uso, Etc








						B) TOTAL COBROS DEL MES						591.5			719.3			1,641.9			1,644.1			1,100.5			326.8			1,229.6			2,729.2			2,124.2			1,831.4			2,322.5			1,220.8			17,481.7			1,772.3			1,728.8			3,850.3			3,919.6			3,537.3			4,035.5			3,854.6			4,034.4			3,907.9			4,024.6			4,083.0			3,944.7			42,692.8








						PAGOS OPERATIVOS


			Composición de Costos Total 			En todos los RUBROS Y CONCEPTOS DESDOBLAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS REGULADORS DE LOS NO REGULADOS


						A.1) PAGOS DE SERVICIOS REGULADOS (Actividad I)


			Mano de Obra			Remuneraciones y Cargas Sociales


			Gastos ajustados por IPC			Remuneraciones Regulares						207.1			235.4			198.5			217.5			239.1			209.3			319.1			232.7			291.2			329.5			353.3			377.4			3,210.2			395.1			417.4			486.7			490.1			525.8			528.3			564.6			568.0			605.0			607.5			610.1			648.2			6,446.9


			Gastos Ajustados por US$			Horas Extras						29.4			22.5			35.0			35.0			35.0			43.5			49.0			49.0			51.2			66.2			72.6			72.5			560.8			82.2			80.9			94.4			97.0			108.6			103.4			117.8			109.4			116.1			116.5			122.0			123.5			1,271.8


			Capex ajustados por inflación			SAC						3.2			0.0			0.0			0.0			0.0			120.3			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			216.2			339.7			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			294.5			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			351.5			646.0


			Capex ajustados por US$			Vacaciones						23.1			10.8			19.7			19.7			19.7			23.7			26.4			26.4			27.3			32.3			15.6			8.1			252.7			45.0			21.4			18.3			76.5			0.0			0.0			0.0			0.0			103.3			54.4			25.1			13.2			357.2


			Total 			BAE						2.0			229.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			4.9			5.2			5.4			246.6			3.8			486.8			4.7			4.7			5.0			5.0			5.3			5.3			5.6			5.6			5.6			7.7			545.2


						Otras Gratificaciones / BonosPagos Extraordinarios / Sumas Fijas / etc						0.5			399.3			14.3			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			76.3			0.0			0.0			0.0			490.3			0.0			792.3			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			108.0			0.0			0.0			0.0			900.3


			US$-IPIM			Cargas Sociales						124.3			29.7			265.2			81.9			68.1			78.7			86.1			73.9			81.8			125.8			115.0			118.6			1,249.0			182.1			140.1			484.9			160.6			177.6			169.7			248.7			182.5			180.9			249.8			208.1			202.4			2,587.4


			IPC			Aportes y Contribuciones Sindicales						38.2			9.1			40.6			22.0			22.2			40.3			31.4			22.3			27.8			38.3			35.0			36.1			363.4			55.4			42.6			147.6			48.9			54.1			51.7			75.7			55.6			55.1			76.1			63.4			61.6			787.7


			Salarios			Variación intermensual de retenciones (*)						0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						Beneficios						5.9			2.8			10.5			10.5			10.5			13.1			14.7			14.7			15.4			2.5			2.6			2.7			105.9			2.8			3.0			3.5			3.5			3.7			3.7			3.9			3.9			4.2			4.2			4.2			4.4			44.9


						Retiros						1.3			10.4			11.5			11.5			11.5			14.3			16.1			16.1			16.8			26.0			27.2			28.5			190.9			21.8			25.3			29.4			29.4			31.4			31.4			33.4			33.4			35.4			35.4			35.4			37.5			379.1


						Intercompany						-17.5 			-23.1 			-23.6 			-23.6 			-23.6 			-29.3 			-33.0 			-33.0 			-34.5 			-34.6 			-36.3 			-38.0 			-350.0 			-39.6 			-125.1 			-48.4 			-48.4 			-51.7 			-51.7 			-55.0 			-55.0 			-58.4 			-58.4 			-58.4 			-61.7 			-711.6 


						Absorciones						-63.0 			-49.0 			-45.7 			-45.7 			-45.7 			-50.6 			-54.2 			-44.2 			-54.4 			-84.0 			-90.8 			-95.3 			-722.6 			-113.3 			-122.6 			-123.3 			-133.9 			-134.1 			-142.0 			-141.5 			-147.2 			-148.9 			-154.7 			-154.2 			-156.4 			-1,671.9 


						Total Remuneraciones y Cargas Sociales						354.4			876.8			525.9			328.8			336.8			463.2			455.5			357.9			499.0			506.8			499.4			732.3			5,936.8			635.4			1,762.2			1,097.7			728.1			720.4			994.0			853.0			755.9			1,006.4			936.5			861.4			1,231.9			11,582.9


						Pagos a Terceros


						Opex (solapa por Proveedor)


						Materiales


									- Gtos.locales			3.4			8.0			8.7			11.7			11.7			4.1			6.5			16.0			12.6			17.6			12.9			12.0			125.2			6.8			15.8			16.7			22.0			22.0			7.7			11.5			27.9			21.3			29.2			20.9			19.3			221.2


									- Importaciones 			13.1			12.0			12.9			19.9			16.4			11.7			14.2			10.2			8.6			23.2			21.0			21.6			184.9			26.1			23.7			24.8			37.6			30.7			21.7			25.4			17.7			14.6			38.5			34.2			34.6			329.7


						Resto Proveedores


									SEGUROS			53.5			381.2			38.0			0.9			1.0			1.0			1.1			1.1			1.2			1.2			1.2			1.3			482.7			860.2			0.0			73.3			1.7			1.9			1.9			1.9			1.9			2.0			2.0			2.0			2.1			950.9


									HONORARIOS PROFESIONALES			19.7			21.2			24.1			32.3			24.7			19.5			25.4			30.1			52.7			77.5			66.1			72.4			465.8			57.0			59.6			64.2			78.8			64.0			53.7			63.2			70.1			106.9			146.5			125.4			133.6			1,023.2


									VIAJES Y ESTADIAS			8.9			14.0			14.0			23.9			21.3			22.5			20.8			30.7			39.8			40.2			40.1			40.5			316.6			20.4			30.4			29.7			47.9			42.5			44.4			39.9			56.0			70.1			69.5			68.1			67.6			586.6


									SERVICIO DE VIGILANCIA			22.4			16.0			20.6			20.4			20.7			17.8			22.4			27.1			29.0			38.0			37.2			37.2			308.7			44.6			31.6			39.7			38.6			38.7			32.8			40.0			47.2			49.1			63.0			60.6			59.5			545.5


									MANTENIMIENTO GENERAL			32.5			23.4			22.7			41.0			30.9			31.0			28.1			38.0			60.6			84.2			44.6			45.4			482.5			106.9			88.4			85.8			119.6			99.9			99.4			92.3			108.1			144.7			181.9			114.7			114.7			1,356.5


									LICENCIAS Y SUMINISTROS			11.6			11.1			11.4			25.1			11.7			8.5			23.0			19.3			20.7			23.3			27.9			22.3			216.0			23.0			22.0			22.0			47.4			21.9			15.8			41.1			33.6			35.1			38.7			45.5			35.7			381.9


									LIMPIEZA DE OFICINAS Y ESTACIONES			16.2			11.6			10.0			15.6			14.1			12.2			17.8			27.9			23.6			30.0			26.2			28.7			233.7			32.2			22.9			19.2			29.5			26.5			22.5			31.8			48.5			39.9			49.8			42.6			46.0			411.3


									OTROS COSTOS EN PERSONAL			3.9			7.9			12.0			17.8			14.4			8.6			13.7			24.0			13.2			37.5			37.9			37.9			228.7			9.9			17.9			25.3			35.7			29.1			18.0			26.7			43.9			24.6			64.4			63.9			62.8			422.1


									SERVICIO DE TRANSPORTE			7.5			7.5			8.0			10.4			12.7			8.3			13.4			25.9			13.6			20.2			21.9			21.5			171.0			15.0			14.9			15.5			19.6			23.8			15.3			23.9			45.1			23.0			33.6			35.7			34.4			299.7


									MANTENIMIENTO ELECTRODUCTO			1.2			3.4			4.4			8.7			7.3			7.8			17.6			23.2			12.3			11.8			15.9			18.2			131.8			2.4			6.7			8.4			16.5			13.6			14.4			31.5			40.3			20.8			19.6			26.0			29.2			229.3


									COMBUSTIBLE			6.5			7.0			6.4			11.5			9.7			10.8			13.1			9.3			25.9			15.2			13.0			14.0			142.4			14.3			15.3			13.8			23.1			19.6			21.4			24.9			17.5			45.2			26.7			22.5			23.9			268.3


									COMUNICACIONES			5.7			4.6			3.9			6.4			7.8			4.5			7.5			7.6			13.9			11.8			9.3			9.5			92.5			11.3			9.0			7.6			12.0			14.6			8.4			13.4			13.2			23.6			19.6			15.1			15.2			163.1


									ALQUILERES			2.3			4.7			7.2			6.5			7.0			5.7			6.4			6.6			9.3			8.2			8.4			8.9			81.1			4.5			9.3			13.8			12.3			13.1			10.5			11.4			11.5			15.8			13.6			13.7			14.2			143.7


									ENERGIA ELECTRICA			4.8			3.3			2.5			4.1			4.4			4.7			5.4			5.6			2.3			6.2			5.8			9.3			58.4			9.5			6.6			4.8			7.7			8.3			8.8			9.6			9.7			3.8			10.4			9.5			14.9			103.4


									IMPUESTOS, TASAS Y CONTR			11.1			2.4			3.7			3.2			4.7			11.7			1.4			8.1			20.1			15.6			16.0			16.8			114.8			22.2			4.7			7.1			6.1			8.7			21.7			2.5			14.2			34.0			25.8			26.1			26.8			199.9


									DIRECTORES Y SINDICOS			0.0			1.5			3.0			3.8			3.6			2.5			4.3			4.5			4.7			4.9			5.8			5.8			44.4			0.0			2.9			5.7			7.3			6.7			4.6			7.7			7.8			8.0			8.1			9.5			9.2			77.6


									HORARIOS ENTE REGULADOR			3.5			1.6			1.4			3.2			2.1			1.7			1.9			3.8			4.0			3.1			1.6			3.3			31.2			6.9			3.2			2.7			6.0			3.9			3.1			3.4			6.6			6.8			5.2			2.6			5.3			55.7


									ADMINISTRACION MEM			1.4			1.0			1.3			1.4			1.3			0.6			1.2			4.0			2.7			2.5			2.8			2.9			23.1			2.8			2.0			2.6			2.6			2.5			1.1			2.2			6.9			4.5			4.2			4.6			4.6			40.5


									CUOTA SOCIAL ATEERA			0.7			0.5			0.5			0.5			0.6			0.7			0.6			0.6			0.6			1.4			0.3			1.1			8.1			1.4			1.1			1.1			0.9			1.1			1.3			1.0			1.0			1.1			2.4			0.4			1.8			14.5


									DIVERSOS			7.8			55.1			4.0			11.9			3.1			11.5			13.9			9.2			10.2			4.8			5.5			6.9			143.7			15.4			108.9			7.7			22.5			5.8			21.3			24.8			16.0			17.2			8.0			8.9			11.0			267.5











									IMPUESTO DEBITOS Y CREDITOS			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0





									IVA			49.9			125.8			46.3			58.8			48.6			43.6			54.5			69.9			80.1			100.5			88.5			91.9			858.4			271.5			104.3			103.2			125.0			104.8			94.4			111.4			135.4			149.6			180.8			158.1			160.9			1,699.4


									Total Opex			287.3			724.7			267.0			338.9			280.0			251.1			314.0			402.8			461.7			579.0			509.8			529.5			4,945.8			1,564.1			601.2			594.6			720.5			603.8			544.0			641.8			780.3			861.7			1,041.7			910.8			927.2			9,791.6


						Capex (solapa por Proveedor)


						Materiales


									Costos en Moneda Local


									Costos en Moneda Extranjera			35.7			13.3			301.7			86.2			89.5			99.1			88.0			123.5			184.5			147.0			341.8			535.2			2,045.4			652.4			641.9			651.7			677.7			704.8			732.9			762.2			792.7			824.3			857.3			891.5			939.3			9,128.7





						Total Capex						35.7			13.3			301.7			86.2			89.5			99.1			88.0			123.5			184.5			147.0			341.8			535.2			2,045.4			652.4			641.9			651.7			677.7			704.8			732.9			762.2			792.7			824.3			857.3			891.5			939.3			9,128.7


						Embargos y Juicios





						Multas / Sanciones





						Otros Pagos (detallar los mas relevantes)





						Impuestos


						Retenciones Previsionales 																																										0.0																																							0.0


						Retenciones Ganancias																																										0.0																																							0.0


						Retenciones IVA																																										0.0																																							0.0


						Otras Retenciones.a 3ros.																																										0.0																																							0.0


						Anticipos Ganancias						61.8			193.4			72.6			0.0						190.9			72.9			71.7			67.2			144.7			155.2			155.2			1,185.6			76.3			76.3			76.3			0.0						283.8			409.6			409.6			409.6			409.6			409.6			409.6			2,970.3


						Impuesto a las Ganancias DDJJ																		0.0																								0.0															0.0																								0.0


						IVA DDJJ Mensual						131.7			133.9			101.9			131.9			136.2			177.3			0.0			387.3			210.0			458.1			241.7			283.2			2,393.3			111.1			25.3			183.0			550.4			534.5			492.9			590.2			542.2			524.9			496.1			490.9			528.3			5,069.7


						Canones Municipales																																										0.0																																							0.0


						Impuestos Provinciales																																										0.0																																							0.0


						Imp.Debitos y Creditos						5.4			6.9			9.9			9.5			6.9			4.5			7.3			16.6			14.1			14.2			15.2			11.9			122.5			17.4			12.7			22.0			24.1			21.9			24.8			25.6			27.4			27.2			28.2			27.9			27.8			287.1


						Ingresos Brutos																																										0.0																																							0.0


						Tasa de seguridad e higiene																																										0.0																																							0.0


						Sellos																																										0.0																																							0.0


						xxx																																										0.0																																							0.0


						xxx																																										0.0																																							0.0


						TOTAL PAGOS DE SERVICIOS REGULADOS						876.3			1,949.1			1,279.0			895.3			849.3			1,186.2			937.7			1,359.7			1,436.4			1,849.7			1,763.1			2,247.3			16,629.3			3,056.8			3,119.6			2,625.3			2,700.7			2,585.3			3,072.5			3,282.5			3,308.1			3,654.1			3,769.4			3,592.1			4,064.1			38,830.4





						A.2) PAGOS DE SERVICIOS TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES





						Remuneraciones y Cargas Sociales Cuarta Línea


						Total Remuneraciones y Cargas Sociales Cuarta Línea						23.5			27.7			32.5			24.5			22.7			26.9			23.7			22.0			24.1			35.6			40.0			46.1			349.2			46.0			63.1			56.7			57.7			57.8			65.2			63.3			64.8			68.1			70.5			69.4			75.0			757.5





						Pagos Cuarta Línea


						Gastos						15.8			13.7			15.5			15.8			15.8			13.1			12.0			22.1			23.4			24.3			25.1			26.0			222.5			31.5			27.0			29.8			29.9			29.5			24.1			21.5			38.4			39.6			40.3			41.0			41.6			394.2


						IVA						3.3			2.9			3.2			3.3			3.3			2.7			2.5			4.6			4.9			5.1			5.3			5.5			46.7			6.6			5.7			6.3			6.3			6.2			5.1			4.5			8.1			8.3			8.5			8.6			8.7			82.8





						Remuneraciones y Cargas Sociales Choele Choel-Puerto Madryn


						Total Remuneraciones y Cargas Sociales Choele choel- Puerto Madryn						5.0			8.0			11.8			10.5			10.5			11.3			11.4			10.2			10.9			16.7			17.2			18.2			141.7			19.1			25.4			22.1			22.7			22.5			25.3			24.3			24.8			26.4			27.1			26.6			28.9			295.3





						Pagos Choele Choel-Puerto Madryn


						Gastos						3.0			7.6			3.3			3.5			4.2			5.9			5.8			6.1			6.4			6.7			6.9			7.2			66.5			6.0			15.1			6.3			6.6			7.9			10.9			10.3			10.6			10.9			11.1			11.3			11.4			118.3


						IVA						0.6			1.6			0.7			0.7			0.9			1.2			1.2			1.3			1.4			1.4			1.5			1.5			14.0			1.3			3.2			1.3			1.4			1.7			2.3			2.2			2.2			2.3			2.3			2.4			2.4			24.8





						TOTAL PAGOS TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE						51.3			61.4			66.9			58.4			57.4			61.2			56.6			66.3			71.1			89.7			95.9			104.4			840.6			110.3			139.5			122.4			124.5			125.6			132.9			126.1			148.9			155.6			159.8			159.2			168.1			1,672.9





						B) PAGOS POR OTROS SERVICIOS 


						No Regulado-Actividad IX:


									Mano de Obra			13.3			17.1			15.5			21.1			23.6			27.7			25.5			23.3			24.6			33.9			35.9			41.8			303.3			44.1			66.6			57.2			53.7			54.7			62.2			60.3			59.5			65.5			65.6			64.0			72.7			726.0


									Gastos			12.9			4.9			12.1			13.9			13.7			11.9			13.0			59.1			26.8			27.5			23.3			24.3			243.5			25.6			9.8			23.3			26.3			25.6			22.0			23.3			102.7			45.4			45.6			38.0			38.9			426.6


									IVA			2.7			1.0			2.5			2.9			2.9			2.5			2.7			12.4			5.6			5.8			4.9			5.1			51.1			5.4			2.0			4.9			5.5			5.4			4.6			4.9			21.6			9.5			9.6			8.0			8.2			89.6


						No Tarifado-Actividad II-Supervisión de Obras:


									Mano de Obra			30.2			17.9			24.2			21.5			21.5			25.8			22.8			21.1			23.9			38.1			39.7			45.5			332.1			46.1			86.4			66.0			55.8			56.4			63.2			61.6			60.7			68.4			68.1			65.8			74.3			772.9


									Gastos			11.2			2.2			4.6			16.2			4.1			5.7			3.7			10.3			23.7			3.4			3.3			4.8			93.3			22.4			4.4			8.8			30.6			7.7			10.6			6.6			17.9			40.2			5.6			5.4			7.7			167.9


									IVA			2.4			0.5			1.0			3.4			0.9			1.2			0.8			2.2			5.0			0.7			0.7			1.0			19.6			4.7			0.9			1.9			6.4			1.6			2.2			1.4			3.8			8.4			1.2			1.1			1.6			35.3


						Sup. O&M TTII-Actividad IV:


									Mano de Obra			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


									Gastos			0.1			0.5			0.5			0.5			0.6			1.0			1.6			1.7			1.8			3.0			1.0			1.3			13.4			0.1			0.9			0.9			0.9			1.1			1.9			2.9			2.9			3.0			4.9			1.6			2.0			23.3


									IVA			0.0			0.1			0.1			0.1			0.1			0.2			0.3			0.4			0.4			0.6			0.2			0.3			2.8			0.0			0.2			0.2			0.2			0.2			0.4			0.6			0.6			0.6			1.0			0.3			0.4			4.9


						O&M CECA Transportista Independiente Plan Federal- Actividad V


									Mano de Obra			2.8			2.6			3.8			7.3			7.3			8.5			7.7			7.8			8.9			8.6			9.9			14.0			89.1			14.1			23.2			20.1			18.0			19.4			23.3			23.0			22.5			27.8			25.9			24.4			29.4			271.4


									Gastos			0.7			1.7			1.5			2.3			2.7			2.9			5.0			10.0			9.3			12.0			5.2			4.6			58.0			1.4			3.5			2.9			4.3			5.1			5.4			8.9			17.5			15.8			19.9			8.5			7.3			100.5


									IVA			0.1			0.4			0.3			0.5			0.6			0.6			1.1			2.1			2.0			2.5			1.1			1.0			12.2			0.3			0.7			0.6			0.9			1.1			1.1			1.9			3.7			3.3			4.2			1.8			1.5			21.1


						TOTAL PAGOS POR OTROS SERVICIOS 						76.3			48.9			66.0			89.7			78.0			88.1			84.2			150.4			132.0			136.0			125.2			143.7			1,218.5			164.3			198.5			186.7			202.7			178.4			197.1			195.4			313.3			288.0			251.6			219.1			244.2			2,639.4





						TOTAL PAGOS OPERATIVOS						1,003.9			2,059.4			1,411.9			1,043.4			984.7			1,335.5			1,078.6			1,576.4			1,639.5			2,075.4			1,984.3			2,495.4			18,688.4			3,331.4			3,457.7			2,934.5			3,028.0			2,889.3			3,402.5			3,604.0			3,770.3			4,097.7			4,180.8			3,970.4			4,476.4			43,142.8





						MOVIMIENTOS FINANCIEROS


						Toma de Prestamos / Giros en Descubierto / Colocación ON																																										0.0																																							0.0


						Pago de Prestamos / Giros en Descubierto / Colocación ON - Capital																																										0.0																																							0.0


						Pago de Prestamos / Giros en Descubierto / Colocación ON - Intereses/Gastos																																										0.0																																							0.0


						Otorgamiento de Prestamos/Pagos						-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-333.3 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-27.8 			-333.3 


						Cobro de Intereses por Inversiones Financieras						85.0			42.6			45.2			103.9			66.9			31.0			58.1			65.9			311.7			385.2			131.2			152.0			1,478.6			80.1			31.4			0.0			0.0			6.6			36.0			66.1			79.2			93.7			87.0			81.6			89.1			650.6


						Cobro de préstamo Transba - Capital																														-441.5 												-441.5 																																							0.0


						Pago de Intereses préstamo Transba						0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			-247.8 			0.0			0.0			0.0			0.0			-247.8 																																							0.0


						Cobro de Dividendos																														441.5												441.5																																							0.0


						Diferencias de Cambio																																										0.0																																							0.0


						Intereses mensuales por Préstamo- B. Nación+Descubierto						-66.5 			-32.2 			-33.2 			-37.2 			-31.7 			-33.4 			-34.4 			-53.2 			-74.6 			-49.8 			-47.1 			-44.8 			-538.2 			-25.5 			-24.2 			-93.7 			-54.0 			-20.1 			-18.8 			-17.5 			-16.1 			-14.8 			-13.4 			-12.1 			-10.7 			-320.9 


						Contrato de Mutuo																																										0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						TOTAL MOVIMIENTOS FINANCIEROS						-9.3 			-17.4 			-15.8 			38.9			7.4			-30.2 			-4.1 			-262.9 			209.3			307.6			56.4			79.4			359.3			26.8			-20.6 			-121.5 			-81.8 			-41.3 			-10.6 			20.8			35.3			51.1			45.7			41.7			50.6			-3.7 





						TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL CIERRE DEL MES ---->						105.0			107.5			111.0			115.3			120.2			125.2			131.3			138.7			147.3			156.9			161.1			166.5			166.5			173.2			180.1			187.3			194.7			202.5			210.6			219.0			227.8			236.9			246.3			256.2			269.9			269.9


						CAJA AL CIERRE						2,240.7			883.1			1,097.3			1,736.9			1,860.0			821.2			968.1			1,858.0			2,552.0			2,615.7			3,010.3			1,815.0			1,815.0			282.7			-1,466.7 			-672.4 			137.4			744.1			1,366.5			1,637.9			1,937.3			1,798.7			1,688.2			1,842.5			1,361.4			1,361.4


						En Moneda Nacional						2,229.9			872.2			1,086.1			1,725.3			1,847.9			808.9			955.4			1,844.7			2,537.8			2,466.1			2,856.6			1,656.3			1,656.3			264.9			-1,466.7 			-672.4 			137.4			744.1			1,366.5			1,637.9			1,937.3			1,798.7			1,688.2			1,842.5			1,361.4			1,361.4


						En Moneda Extranjera (expresado en pesos)						10.8			11.0			11.2			11.6			12.1			12.3			12.8			13.4			14.2			149.6			153.6			158.8			158.8			17.8			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						TOTAL CAJA AL CIERRE						2,240.7			883.1			1,097.3			1,736.9			1,860.0			821.2			968.1			1,858.0			2,552.0			2,615.7			3,010.3			1,815.0			1,815.0			282.7			-1,466.7 			-672.4 			137.4			744.1			1,366.5			1,637.9			1,937.3			1,798.7			1,688.2			1,842.5			1,361.4			1,361.4


						Caja en Moneda Extranjera						0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			1.0			1.0			1.0			1.0			0.1			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						Total Caja en US$ MM						21.3			8.2			9.9			15.1			15.5			6.6			7.4			13.4			17.3			16.7			18.7			10.9			10.9			1.6			-8.1 			-3.6 			0.7			3.7			6.5			7.5			8.5			7.6			6.9			7.2			5.0			5.0





									Caja Inicial			2,662.50			2,240.72			883.13			1,097.31			1,736.90			1,860.05			821.18			968.11			1,858.02			2,552.02			2,615.69			3,010.28			2,662.50			1,815.04			282.71			-1,466.69 			-672.41 			137.42			744.10			1,366.49			1,637.92			1,937.35			1,798.65			1,688.19			1,842.51			1,815.04


									Cobranzas Totales			591.47			719.27			1,641.88			1,644.09			1,100.52			326.80			1,229.61			2,729.16			2,124.21			1,831.42			2,322.51			1,220.76			17,481.69			1,772.26			1,728.85			3,850.27			3,919.56			3,537.29			4,035.49			3,854.59			4,034.43			3,907.86			4,024.57			4,082.98			3,944.69			42,692.82


									Pagos Totales			-1,003.94 			-2,059.42 			-1,411.89 			-1,043.40 			-984.74 			-1,335.50 			-1,078.56 			-1,576.39 			-1,639.51 			-2,075.38 			-1,984.29 			-2,495.39 			-18,688.42 			-3,331.36 			-3,457.65 			-2,934.47 			-3,027.97 			-2,889.32 			-3,402.50 			-3,603.98 			-3,770.30 			-4,097.66 			-4,180.77 			-3,970.40 			-4,476.37 			-43,142.75 


									Resultados Financieros			-9.32 			-17.43 			-15.81 			38.90			7.37			-30.17 			-4.11 			-262.86 			209.31			307.63			56.37			79.39			359.27			26.78			-20.60 			-121.51 			-81.77 			-41.28 			-10.61 			20.82			35.29			51.11			45.74			41.75			50.55			-3.72 


									Caja en Pesos			2,240.72			883.13			1,097.31			1,736.90			1,860.05			821.18			968.11			1,858.02			2,552.02			2,615.69			3,010.28			1,815.04			1,815.04			282.71			-1,466.69 			-672.41 			137.42			744.10			1,366.49			1,637.92			1,937.35			1,798.65			1,688.19			1,842.51			1,361.38			1,361.38


									Chek caja en Pesos			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			-0.00 			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			-0.00 





									Tipo de Cambio			105.0			107.5			111.0			115.3			120.2			125.2			131.3			138.7			147.3			156.9			161.1			166.5			166.5			173.2			180.1			187.3			194.7			202.5			210.6			219.0			227.8			236.9			246.3			256.2			269.9			269.9


									Caja en moneda nacional			2,229.9			872.2			1,086.1			1,725.3			1,847.9			808.9			955.4			1,844.7			2,537.8			2,466.1			2,856.6			1,656.3			1,656.3			264.9			-1,466.7 			-672.4 			137.4			744.1			1,366.5			1,637.9			1,937.3			1,798.7			1,688.2			1,842.5			1,361.4			1,361.4


									caja en moneda extranjera			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			1.0			1.0			1.0			1.0			0.1			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


									Total Caja en Dólares			21.34			8.22			9.88			15.06			15.47			6.56			7.37			13.39			17.32			16.67			18.68			10.90			10.90			1.63			-8.15			-3.59			0.71			3.67			6.49			7.48			8.51			7.59			6.85			7.19			5.04			5.04


									Chek Caja en Dólares			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
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TRANSENER - AÑO 2022


			Inversiones en Transporte - Transener


			Año 2022


																																																																		Total por mes ($ MM)			35.6			13.3			301.7			86.2			89.5			99.1			87.9			123.5			184.5			147.0			341.8			535.2


			Proyecto			Orden			Año de Inicio			Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Destino			Provincia			ET Nombre			Descripción			Cantidad			Clase Inversión			Tipo de Activo			Tipo de Inversión			Alcance			Cuenta Contable			Monto Total			Trabajos Realizados			Trabajos a Realizar			Avance alcanzado			Avance esperado			Monto Comprometido 2022			Observaciones			2022-01			2022-02			2022-03			2022-04			2022-05			2022-06			2022-07			2022-08			2022-09			2022-10			2022-11			2022-12


			035-2022			90483			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA REPUESTOS PARA CCSS			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    23,099,554			Finalizado			-			100			100			$    23,099,554			-			$    - 0			$    - 0			$    193,138			$    - 0			$    450,656			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    22,455,760			$    - 0


			037-2022			90484			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA DE AISLADORES PASANTES REPUESTO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    2,489,398			Finalizado			-			100			100			$    2,489,398			-			$    - 0			$    - 0			$    2,489,398			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			039-2022			90485			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			REPUESTOS PROTECCIONES GRM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    4,162,906			2022-10-02 Recepcion De Protecciones Y Controlador De Bahia			2022-10-02 Recepcion De Equipos De Red Tecnica			50			100			$    4,162,906			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    892,010			$    367,717			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,903,179			$    1,000,000			$    - 0


			054-2022			90486			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REPUESTOS PARA SISTEMAS DE RADIOENLACES			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    1,644,367			2022-09-30 Q1/2022: Se Emitio Sp 10019567 Por Provision De: - 60 Descargadores Para Coaxil - 13 Descargadores Para Alimentacion 220v  Q2/2022: *) Se Emitio Oc 4500023691 Por Provision De: - 60 Descargadores Para Coaxil (Item 10) - 13 Descargadores Para Alimentacion 220 V (Item 20) *) Se Recepcionaron 8 Descargadores Para Alimentacion 220v (Item 20 Oc) Y 20 Descargadores Para Coaxil (Item 10).  Q3/2022: Se Finalizo Con La Recepcion De La Oc 4500023691.-			2022-09-30 Gestion De Compras Y Recepcion De 2 Modems Para Equipos Smec.			90			100			$    1,644,367			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    184,829			$    356,468			$    - 0			$    908,935			$    - 0			$    - 0			$    194,136


			054-2022			90487			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			AMPLIACIÓN PI 54 - REPUESTOS PARA SISTEMAS DE RADIOENLACES			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    1,644,367			2022-09-30 Q1/2022: Se Emitio Sp 10019567 Por Provision De: - 60 Descargadores Para Coaxil - 13 Descargadores Para Alimentacion 220v  Q2/2022: *) Se Emitio Oc 4500023691 Por Provision De: - 60 Descargadores Para Coaxil (Item 10) - 13 Descargadores Para Alimentacion 220 V (Item 20) *) Se Recepcionaron 8 Descargadores Para Alimentacion 220v (Item 20 Oc) Y 20 Descargadores Para Coaxil (Item 10).  Q3/2022: Se Finalizo Con La Recepcion De La Oc 4500023691.-			2022-09-30 Gestion De Compras Y Recepcion De 2 Modems Para Equipos Smec.			90			100			$    1,644,367			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    184,829			$    356,468			$    - 0			$    908,935			$    - 0			$    - 0			$    194,136


			061-2022			90488			2022			1/1/22			12/31/22			BRACHO			TUCUMÁN			BR			REPUESTOS P/SIST. DE COMUNIC. OPTICOS			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    3,332,857			2022-09-30 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Se Emitio Sp 10019628 Por Provision De Patchcords Y Adaptadores.  Q2/2022: Se Emitio Oc 4500023649 Por Provision De Patchcords Y Adaptadores.  Q3/2022: Se Recepciono La Oc 4500023649. Capex Finalizado.			-			100			100			$    3,332,857			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,332,857			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			076-2022			90489			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			CCSS - COMPRA DE BOBINAS			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    417,488,829			2022-10-03 Recepcion Parcial De Materiales			2022-10-03 Recepcion De Bobinas Estatoricas De Compensador Y Otros Materiales			10			40			$    255,051,510			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    125,680,275			$    - 0			$    - 0			$    17,440,600			$    - 0			$    7,521,508			$    - 0			$    4,270,534			$    5,564,742			$    94,573,850


			077-2022			90490			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			REPUESTOS REDES TÉCNICAS NEA (PCC)			2			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    2,043,835			2022-10-01 Q1/2022: Se Emite Sp 10019632 Y Su Correspondiente Oc 4500023626 Por Provision De 2 Relojes Gps  Marca Arbiter Systems  Modelo 1200b.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Recepcion De La Oc 4500023626. Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,043,835			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,043,835			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			078-2022			90491			2022			1/1/22			12/31/22			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			REPUESTOS RTU			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    3,116,395			2022-09-30 En Curso Oc 4500023604 Para Compra De Panel  Cable Y Modulos			2022-09-30 Se Espera Recepcion En Octubre			10			100			$    3,116,395			-			$    - 0			$    - 0			$    700,785			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,415,610			$    - 0


			078-2022			90492			2022			1/1/22			12/31/22			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			REPUESTOS RTU			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    3,116,395			2022-09-30 En Curso Oc 4500023604 Para Compra De Panel  Cable Y Modulos			2022-09-30 Se Espera Recepcion En Octubre			10			100			$    3,116,395			-			$    - 0			$    - 0			$    700,785			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,415,610			$    - 0


			078-2022			90493			2022			1/1/22			12/31/22			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			REPUESTOS RTU			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    3,116,395			2022-09-30 En Curso Oc 4500023604 Para Compra De Panel  Cable Y Modulos			2022-09-30 Se Espera Recepcion En Octubre			10			100			$    3,116,395			-			$    - 0			$    - 0			$    700,785			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,415,610			$    - 0


			079-2022			90494			2022			1/1/22			12/31/22			PUERTO MADRYN			CHUBUT			PY			REPUESTOS RTU			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    5,916,830			2022-09-30 En Curso Oc 23796			2022-09-30 Autotrol Estima Recepcion En Noviembre 2022			10			100			$    5,916,830			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    5,916,830


			080-2022			90495			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN TV 500 KV- /TENSIÓN ET RA			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    35,304,210			-			-			10			10			$    4,432,772			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    4,432,772


			080-2022			90496			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			PROVISIÓN TV 132 KV- /TENSIÓN ET RS			21			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    35,304,210			-			-			0			5			$    4,432,772			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    4,432,772


			080-2022			90497			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN INTERRUPTORES ET RA			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    35,304,210			-			-			5			10			$    4,432,772			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    4,432,772


			081-2022			90498			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			PROV. CARGADORES DE BATERÍAS REPETIDORAS			5			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    1,145,186			2022-09-29 Q1/2022: Se Da De Alta La Inversion.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 10019676 Y La Oc 4500023775 Por Provision De 5 Cargadores Eaton - Aps3-321.  Q3/2022: Se Recibieron Los Cargadores Eaton. Capex Finalizado.			-			100			100			$    1,145,186			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,145,186			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			081-2022			90499			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			PROVISIÓN PROTECCIÓN 2RARO1 EXTREMO RA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    2,572,565			2022-09-29 Q1/2022: Se Da De Alta La Inverion  Q2/2022 Se Emitio Sp 10019729 Por Provision Protecciones (Rel 670) Y Llaves De Prueba (Provision De Protecciones  Linea 2raro1 Y 2raro2 Extremo Ramallo) Y Su Correspondiente Oc 4500023777 (Items 1 Y 2)			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			10			$    1,145,186			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,145,186			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			081-2022			90500			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			PROVISIÓN PROTECCIÓN 2RARO2 EXTREMO RA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    2,572,565			2022-09-29 Q1/2022: Se Da De Alta La Inverion  Q2/2022 Se Emitio Sp 10019729: Por Provision Protecciones (Rel 670) Y Llaves De Prueba (Provision De Protecciones  Linea 2raro1 Y 2raro2 Extremo Ramallo) Y Su Correspondiente Oc 4500023777 (Items 1 Y 2).			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			10			$    1,145,186			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,145,186			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			082-2022			90501			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA UPS CR02 (SMEC) - EZ			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    168,000			Finalizado			-			100			100			$    168,000			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    168,000			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			083-2022			90502			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			GRM - COMPRA DE TTII DE REPUESTO			14			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    48,742,153			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Fabricacion Y Entrega			10			40			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			084-2022			90503			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			GRM - COMPRA DE TTVV  DE REPUESTO			5			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    11,880,338			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Fabricacion Y Entrega			10			40			$    2,370,559			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,370,559			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			085-2022			30023			2022			7/20/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			RADIADORES ENFRIAM. DE HIDROGENO CCSS			4			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    15,003,017			2022-10-03 Oc Emitida			2022-10-03 Recepcion De Radiadores			10			10			$    15,003,017			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    15,003,017			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			086-2022			21376			2022			7/20/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			REPUESTOS PARA CCSS			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    5,936,865			2022-10-03 Se Emitieron Oc			2022-10-03 Recepcion De Equipos			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			087-2022			21416			2022			7/20/22			12/31/23			GRAL. RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			RD			COMPRESOR DE REPUESTO PARA ET RD			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    13,929,581			2022-10-03 Se Emitieron Oc			2022-10-03 Recepcion De Equipos			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			093-2022			21421			2022			7/20/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			COMPRA TTMM 500KV CC_GRS			12			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    41,614,881			2022-09-30 En Revision De Ingenieria			2022-09-30 Sp Y Oc En 2022			2			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			094-2022			21436			2022			7/20/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			COMPRA SIST PROT. DIF. LÍNEA PG (ET PG)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    3,877,138			2022-09-30 Oc En Proceso De Liberacion 4500024060			2022-09-30 Recepcion 2023			0			10			$    732,457			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    732,457			$    - 0


			095-2022			21423			2022			7/20/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			COMPRA TTMM 500KV CH_GRS			18			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    64,911,295			2022-09-30   En Revision De Ingenieria			2022-09-30 Sp Y Oc En 2022			2			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			096-2022			21425			2022			7/20/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			COMPRA TTMM 500KV CH_GRS			15			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    48,683,471			2022-09-30   En Revision De Ingenieria			2022-09-30 Sp Y Oc En 2022			2			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			097-2022			21432			2022			7/20/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			COMPRA TTMM 500KV PU_GRS			12			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    38,946,777			2022-09-30 En Revision De Ingenieria			2022-09-30 Sp Y Oc En 2022			2			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			099-2022			21440			2022			7/20/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			COMPRA SIST PROT. DIF. LÍNEA PG (ET BB)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    984,536			2022-09-30 Oc En Proceso De Liberacion 4500024062			2022-09-30 Recepcion 2023			0			10			$    984,536			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    984,536			$    - 0


			T4C-0004-2022			90307			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA DE MATERIALES PARA REEMPLAZO DE MULTIPLEXORES DE FIBRA ÓPTICA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    12,446,335			2022-10-02 Se Recepcionaron Los Equipos			2022-10-02 Finalizado			100			100			$    12,446,335			-			$    960,664			$    - 0			$    1,802,452			$    - 0			$    179			$    691,076			$    - 0			$    194,857			$    1,587,025			$    2,496,587			$    3,903,854			$    809,641


			T4C-0004-2023			90308			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO DE MULTIPLEXORES DE FIBRA ÓPTICA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    12,446,335			2022-10-02 Multiplexores Instalados			2022-10-02 Obra De Cooperativa Las Flores Para Alimentacion Del Shelter Y Posterior Vuelco De Servicios			80			100			$    12,446,335			-			$    960,664			$    - 0			$    1,802,452			$    - 0			$    179			$    691,076			$    - 0			$    194,857			$    1,587,025			$    2,496,587			$    3,903,854			$    809,641


			T4C-0005-2022			90436			2022			1/1/22			12/31/23			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			COMPONENTES CRÍTICOS BCOS. CAPACITORES			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    16,075,725			2022-10-02 Oc Generada			2022-10-02 Recepcion De La Provision En Et Olavarria			10			80			$    9,489,191			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    11,888			$    1,875,847			$    3,495,755			$    341,076			$    - 0			$    - 0			$    358			$    1,721,113			$    2,043,154			$    - 0


			T4E-0007-2022			90309			2022			1/1/22			12/31/22			ABASTO			BUENOS AIRES			AB			COMPRA DE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN PARA ABASTECER SSAA E. T. ABASTO			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    7,148,377			2022-10-03 Se Recibieron Los Trasnformadores			2022-10-03 Faltan Recepcion De Tableros De Baja Tension			99			100			$    7,148,377			-			$    - 0			$    131			$    - 0			$    - 0			$    935,905			$    138,590			$    12,871			$    854,628			$    1,210,631			$    1,045,121			$    6,719			$    2,943,782


			T4E-0007-2023			90310			2022			1/1/22			12/31/23			ABASTO			BUENOS AIRES			AB			INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN PARA ABASTECER SSAA E. T. ABASTO			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    15,299,724			2022-10-02 Montaje De Trafos. Obra Civil De Fundaciones Y Cañeros			2022-10-02 Conexionado Y Adecuaciones			50			80			$    7,148,377			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    131			$    - 0			$    - 0			$    935,905			$    138,590			$    12,871			$    854,628			$    1,210,631			$    1,045,121			$    6,719			$    2,943,782


			T4L-0006-2022			90504			2022			1/1/22			12/31/23			CORREDOR PG-BB			RIO NEGRO			5CLPG1			COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA AMORTIGUANTE OPGW IV LAT			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    1,250,149			2022-09-30 Avance En Compras Directas			2022-09-30 Compras Directas Faltantes 50%			50			50			$    156,116			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    2,811			$    0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    153,305			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			T4L-0006-2023			90505			2022			1/1/22			12/31/23			CORREDOR PG-BB			RIO NEGRO			5CLPG1			MOTAJE DE MATERIALES EN SISTEMA AMORTIGUANTE OPGW IV LAT			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    1,250,149			2022-09-30 Sin Avances			2022-09-30 Montaje			0			0			$    156,116			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    2,811			$    0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    153,305			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			T4L-0007-2023			90506			2022			1/1/22			12/31/22			CORREDOR PG-BB			RIO NEGRO			5CLPG1			CAMBIO DE MORSETERIA			60			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    6,161,418			2022-09-30 Se Realizaron Las Intervenciones Sobre La 5clgbr1 (223) Por Factibilidad Dada Por Cammesa			-			90			100			$    6,161,418			-			$    - 0			$    18,895			$    34,178			$    1,974,052			$    127,449			$    19,065			$    39,568			$    1,011,010			$    2,284,752			$    - 0			$    652,449			$    - 0


			T4L-0007-2023			90507			2022			1/1/22			12/31/22			CORREDOR PG-BB			RIO NEGRO			5CLGBR1			CAMBIO DE MORSETERIA			60			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    6,161,418			Finalizado			-			100			100			$    6,161,418			-			$    - 0			$    18,895			$    34,178			$    1,974,052			$    127,449			$    19,065			$    39,568			$    1,011,010			$    2,284,752			$    - 0			$    652,449			$    - 0


			T4L-0007-2023			90508			2022			1/1/22			12/31/22			CORREDOR PG-BB			BUENOS AIRES			5BBGBR1			CAMBIO DE MORSETERIA			70			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    6,161,418			2022-09-30 Se Realizaron Las Intervenciones Sobre La 5clgbr1 (223) Por Factibilidad Dada Por Cammesa			2022-09-30 En Analisis Para Hacer Otra Comision			90			100			$    6,161,418			-			$    - 0			$    18,895			$    34,178			$    1,974,052			$    127,449			$    19,065			$    39,568			$    1,011,010			$    2,284,752			$    - 0			$    652,449			$    - 0


			TPC-0087-2022			90509			2022			1/1/22			12/31/22			MACIEL			SANTA FE			MAC REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS MACIEL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90510			2022			1/1/22			12/31/22			MACIEL			SANTA FE			MAC REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS MACIEL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90511			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			AMPLIACIÓN TPC-0087 REEMPLAZO DE BATERÍAS			16			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90512			2022			1/1/22			12/31/22			TRANCAS			CÓRDOBA			TRA REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS TRANCAS			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90513			2022			1/1/22			12/31/22			TACO POZO			CHACO			TPO REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS TACO POZO			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90514			2022			1/1/22			12/31/22			CORREA			SANTA FE			COR REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS CORREA			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90515			2022			1/1/22			12/31/22			SANTA CATALINA			CÓRDOBA			SCA REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS SANTA CATALINA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90516			2022			1/1/22			12/31/22			LA PAZ			MENDOZA			LPA REP			PROVISIÓN BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS LA PAZ			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90517			2022			1/1/22			12/31/22			LA DORMIDA			MENDOZA			LDO REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS LA DORMIDA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90518			2022			1/1/22			12/31/22			GENERAL DEHEZA			CÓRDOBA			GDE REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS GENERAL DEHEZA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90519			2022			1/1/22			12/31/22			ALTO PENCOSO			SAN LUIS			APE REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS ALTO PENCOSO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90520			2022			1/1/22			12/31/22			LAVALLE			SAN JUAN			LAV REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS LAVALLE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-02 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90521			2022			1/1/22			12/31/22			TRANCAS			CÓRDOBA			TRA REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS TRANCAS			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90522			2022			1/1/22			12/31/22			TACO POZO			CHACO			TPO REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS TACO POZO			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90523			2022			1/1/22			12/31/22			CORREA			SANTA FE			COR REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS CORREA			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90524			2022			1/1/22			12/31/22			SANTA CATALINA			CÓRDOBA			SCA REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS SANTA CATALINA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90525			2022			1/1/22			12/31/22			LA PAZ			MENDOZA			LPA REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS LA PAZ			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90526			2022			1/1/22			12/31/22			LA DORMIDA			MENDOZA			LDO REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS LA DORMIDA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90527			2022			1/1/22			12/31/22			GENERAL DEHEZA			CÓRDOBA			GDE REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS GENERAL DEHEZA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90528			2022			1/1/22			12/31/22			ALTO PENCOSO			SAN LUIS			APE REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS ALTO PENCOSO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90529			2022			1/1/22			12/31/22			LAVALLE			SAN JUAN			LAV REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS LAVALLE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90829			2022			1/1/22			12/31/22			AROCENA			SANTA FE			ARO REP			MONTAJE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS AROCENA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-10-02 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90830			2022			1/1/22			12/31/22			CORONDA			SANTA FE			CRD REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS CORONDA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2023			90831			2022			1/1/22			12/31/22			SANTA ROSA			MENDOZA			SRO REP			MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS SANTA ROSA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-10-03 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Montaje Y Pes De Las Baterias (Oc 45/22431).			10			100			$    251,562			-			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90899			2022			1/1/22			12/31/23			AROCENA			SANTA FE			ARO REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS AROCENA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-10-02 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-02 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			10			$    251,562			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90900			2022			1/1/22			12/31/23			CORONDA			SANTA FE			CRD REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS CORONDA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-10-02 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-02 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			10			$    251,562			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0087-2022			90901			2022			1/1/22			12/31/23			SANTA ROSA			MENDOZA			SRO REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS SANTA ROSA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    251,562			2022-10-03 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-03 Recepcion De Las Baterias.			10			10			$    251,562			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,626			$    36,041			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,949			$    - 0			$    - 0			$    211,946			$    - 0


			TPC-0092-2022			90311			2022			1/1/22			12/31/23			COBOS			SALTA			CB			NORMALIZAR CTROL TEMP SALA COMUNICACIONES EN ET CB			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    569,277			2022-10-01 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision De Sp 7000013671 Y Oc 4500023793 Por Provision Y Montaje De Aire Acondicionado Para Sala Comunicaciones Cb.  Q3/2022: El Proveedor Indico Que No Puede Cumplir Con El Compromiso Asumido  Por Lo Cual Se Anulara La Oc Y Se Hara Nuevamente El Proceso De Compras.			2022-10-01 - Re-Licitacion Para Emision Nueva Oc. - Recepcion Equipo			5			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0092-2022			90312			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			NORMALIZAR CTROL TEMP SALA COMUNICACIONES EN ET AM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    - 0			2022-10-01 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision De Sp 7000013687 (Item 1)Y Su Correspondiente Oc 4500023780 Por Provision De Equipo De Aire Acondicionado Para Sala De Comuniciones Et Am.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Recepcion Del Equipo			10			100			$    - 0			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0092-2022			90313			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			NORMALIZAR CTROL TEMP (COMPLEMENTA 1659)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    - 0			2022-10-01 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision De Sp 7000013687 (Item 1)Y Su Correspondiente Oc 4500023780 Por Provision De Equipo De Aire Acondicionado Para Sala De Comuniciones Et Am.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Recepcion Del Equipo			10			100			$    - 0			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0092-2023			90314			2022			1/1/22			12/31/23			COBOS			SALTA			CB			NORMALIZAR CTROL TEMP SALA COMUNICACIONES EN ET CB			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    569,277			2022-10-01 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision De Sp 7000013671 Y Oc 4500023793 Por Provision Y Montaje De Aire Acondicionado Para Sala Comunicaciones Cb.  Q3/2022: El Proveedor Indico Que No Puede Cumplir Con El Compromiso Asumido  Por Lo Cual Se Anulara La Oc Y Se Hara Nuevamente El Proceso De Compras.			2022-10-01 - Re-Licitacion Para Emision Nueva Oc. - Instalacion Del Equipo			5			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0092-2023			90315			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			NORMALIZAR CTROL TEMP SALA COMUNICACIONES EN ET AM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    - 0			2022-10-01 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision De Sp 7000013687 (Item 2) Y Su Correspondiente Oc 4500023785 Por Montaje De Equipo De Aire Acondicionado Para Sala De Comuniciones Et Am.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Montaje Del Equipo			10			100			$    - 0			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0092-2023			90316			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			NORMALIZAR CTROL TEMP (COMPLEMENTA 1659)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    - 0			2022-10-01 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision De Sp 7000013687 (Item 2) Y Su Correspondiente Oc 4500023785 Por Montaje De Equipo De Aire Acondicionado Para Sala De Comuniciones Et Am.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Montaje Del Equipo			10			100			$    - 0			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0093-2022			90530			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			BH REP			COMPRA DE BANCO DE BATERÍAS PARA REPETIDORA BAHAMAS			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 10 Por La Sp 7000013528 (Provision Banco De Baterias De 48 Vcc  Probattery Opzv2-300 Para Repetidora Bahamas).  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2022			90531			2022			1/1/22			12/31/23			GAONA			SALTA			GAO REP			COMPRA DE BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA GAONA			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 2 Bancos De Baterias Para Repetidora Gaona.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2022			90532			2022			1/1/22			12/31/23			EL TUNAL			SALTA			TUN REP			COMPRA DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA EL TUNAL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 2 Bancos De Baterias Para Repetidora El Tunal.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2022			90533			2022			1/1/22			12/31/23			PAMPA DEL INFIERNO			CHACO			PIN REP			COMPRA DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA PAMAPA DEL INFIERNO			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 2 Bancos De Baterias Para Repetidora Pampa Del Infierno.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2022			90534			2022			1/1/22			12/31/23			AVIA TERAI			CHACO			AVT REP			COMPRA DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA AVIA TERAI			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 2 Bancos De Baterias Para Repetidora Avia Terai.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2022			90535			2022			1/1/22			12/31/23			LIBORIO LUNA			SAN LUIS			LIL REP			COMPRA DE BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA LIBORIO LUNA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 1 Banco De Baterias Para Repetidora Liborio Luna.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2022			90536			2022			1/1/22			12/31/23			JUSTO DARACT			SAN LUIS			JDA REP			COMPRA DE BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA JUSTO DARACT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 1 Banco De Baterias Para Repetidora Justo Daract.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2022			90537			2022			1/1/22			12/31/23			RIO CUARTO			CÓRDOBA			CMO REP			COMPRA DE BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA CORONEL MOLDES			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 1 Banco De Baterias Para Repetidora Coronel Moldes.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2023			90891			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			BH REP			REEMPLAZO BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA BAHAMAS			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2023			90892			2022			1/1/22			12/31/23			GAONA			SALTA			GAO REP			REEMPLAZO DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA GAONA			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2023			90893			2022			1/1/22			12/31/23			EL TUNAL			SALTA			TUN REP			REEMPLAZO DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA EL TUNAL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2023			90894			2022			1/1/22			12/31/23			PAMPA DEL INFIERNO			CHACO			PIN REP			REEMPLAZO DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA PAMAPA DEL INFIERNO			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2023			90895			2022			1/1/22			12/31/23			AVIA TERAI			CHACO			AVT REP			REEMPLAZO DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA AVIA TERAI			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2023			90896			2022			1/1/22			12/31/23			LIBORIO LUNA			SAN LUIS			LIL REP			REEMPLAZO BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA LIBORIO LUNA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2023			90897			2022			1/1/22			12/31/23			JUSTO DARACT			SAN LUIS			JDA REP			REEMPLAZO BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA JUSTO DARACT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0093-2023			90898			2022			1/1/22			12/31/23			RIO CUARTO			CÓRDOBA			CMO REP			REEMPLAZO BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA CORONEL MOLDES			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,186,968			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			10			$    1,186,968			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412,275			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    701,690			$    73,003


			TPC-0095-2023			90538			2022			1/1/22			12/31/22			5CLPY1			RIO NEGRO			5CLPY1			READECUACIONES PARA HILO CAPTOR			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,647,884			2022-09-29 Montaje : Repclpy R7 Mo Del Corredor 5clpy1			2022-10-18 Sin Pendientes			100			100			$    1,647,884			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    21,314			$    931,253			$    158,563			$    - 0			$    391,722			$    145,031			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90539			2022			1/1/22			12/31/23			BALDE			SAN LUIS			REP 5 BALDE			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - REP 5 BALDE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90540			2022			1/1/22			12/31/23			LA CUMBRE			SAN LUIS			LCU BA 48			COMPRA DE BATERÍA 48 VCC - REP.6 LA CUMBRE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90541			2022			1/1/22			12/31/23			CHUCUL			CÓRDOBA			CHU REP			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC- REP. 11 CHUCUL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90542			2022			1/1/22			12/31/23			RIO MUERTO			CHACO			RMU REP			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - RMU BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90543			2022			1/1/22			12/31/23			RIO MUERTO			CHACO			RMU REP			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - RMU BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90544			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			LPI BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - LPI BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90545			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			LPI BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - LPI BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90546			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			ECA BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - ECA BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90547			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			ECA BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - ECA BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90548			2022			1/1/22			12/31/23			BURUYACU			TUCUMÁN			ECD BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC -  ECD BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90549			2022			1/1/22			12/31/23			BURUYACU			TUCUMÁN			ECD BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - ECD BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90550			2022			1/1/22			12/31/23			ARMSTRONG			SANTA FE			ARM BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - ARM BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90551			2022			1/1/22			12/31/23			ARMSTRONG			SANTA FE			ARM BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - ARM BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90552			2022			1/1/22			12/31/23			TALAVERA			SALTA			TAL BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - TAL BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90553			2022			1/1/22			12/31/23			TALAVERA			SALTA			TAL BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - TAL BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90554			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS JUÁREZ			CÓRDOBA			MRJ BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - MRJ BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90555			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS JUÁREZ			CÓRDOBA			MRJ BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - MRJ BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90556			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			R1L REP			COMPRA DE BAT 48 VCC - REPETIDORA 1 LAVALLE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90557			2022			1/1/22			12/31/23			MEDIA AGUA			SAN JUAN			R2M BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - R2M BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90832			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE2 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 2 YACYRETÁ III (RE2 BA 48 02)			23			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90833			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE2 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 2 YACYRETÁ III (RE2 BA 48 01)			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90834			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE1 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 1 YACYRETÁ III (RE1 BA 48 02)			25			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90869			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE1 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 1 YACYRETÁ III (RE1 BA 48 01)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90870			2022			1/1/22			12/31/23			LA CUMBRE			SAN LUIS			LCU BA 48			REEMPL. BATERÍA 48 VCC - REP.6 LA CUMBRE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90871			2022			1/1/22			12/31/23			CHUCUL			CÓRDOBA			CHU REP			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC- REP. 11 CHUCUL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90872			2022			1/1/22			12/31/23			RIO MUERTO			CHACO			RMU REP			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - RMU BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90873			2022			1/1/22			12/31/23			RIO MUERTO			CHACO			RMU REP			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - RMU BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90874			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			LPI BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - LPI BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90875			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			LPI BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - LPI BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90876			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			ECA BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ECA BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90877			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			ECA BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ECA BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90878			2022			1/1/22			12/31/23			BURUYACU			TUCUMÁN			ECD BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC -  ECD BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90879			2022			1/1/22			12/31/23			BURUYACU			TUCUMÁN			ECD BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ECD BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90880			2022			1/1/22			12/31/23			ARMSTRONG			SANTA FE			ARM BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ARM BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90881			2022			1/1/22			12/31/23			ARMSTRONG			SANTA FE			ARM BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ARM BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90882			2022			1/1/22			12/31/23			TALAVERA			SALTA			TAL BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - TAL BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90883			2022			1/1/22			12/31/23			TALAVERA			SALTA			TAL BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - TAL BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90884			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS JUÁREZ			CÓRDOBA			MRJ BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - MRJ BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90885			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS JUÁREZ			CÓRDOBA			MRJ BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - MRJ BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90886			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			R1L REP			REEMP. BAT 48 VCC - REPETIDORA 1 LAVALLE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2023			90887			2022			1/1/22			12/31/23			MEDIA AGUA			SAN JUAN			R2M BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - R2M BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90888			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE2 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 2 YACYRETÁ III (RE2 BA 48 02)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-10-03 Recepcion  Montaje Y Pes De Las Baterias.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90889			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE2 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 2 YACYRETÁ III (RE2 BA 48 01)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-10-03 Recepcion  Montaje Y Pes De Las Baterias.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0097-2022			90890			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE1 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 1 YACYRETÁ III (RE1 BA 48 02)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,217,534			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-10-03 Recepcion  Montaje Y Pes De Las Baterias.			10			10			$    1,228			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    412			$    - 0			$    816			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90558			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PLOTTIER			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90559			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PLOTTIER			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90560			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			CORRAL DE			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90561			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			CORRAL DE			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90562			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PASO FLORE			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90563			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PASO FLORE			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90564			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LAGUNA DEL			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90565			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LAGUNA DEL			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90566			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LOMAS ALTA			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90567			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LOMAS ALTA			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90568			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			A_ P_ P_ L			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90569			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			A_ P_ P_ L			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90570			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			B_ COLORAD			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90571			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			B_ COLORAD			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90572			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			EL REGRESO			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2022			90573			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			EL REGRESO			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			10			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90574			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PLOTTIER			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90575			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PLOTTIER			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90576			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			CORRAL DE			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90577			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			CORRAL DE			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90578			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PASO FLORE			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90579			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PASO FLORE			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90580			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LAGUNA DEL			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90581			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LAGUNA DEL			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90582			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LOMAS ALTA			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90583			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LOMAS ALTA			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90584			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			A_ P_ P_ L			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90585			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			A_ P_ P_ L			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90586			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			B_ COLORAD			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90587			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			B_ COLORAD			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90588			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			EL REGRESO			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0098-2023			90589			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			EL REGRESO			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    128,947			-			-			0			0			$    17,501			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,771			$    1,363			$    2,219			$    1,063			$    1,787			$    3,564			$    2,095			$    3,638			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0099-2022			90590			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN Z			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90591			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN Z			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90592			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90593			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90594			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90595			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90596			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 5			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90597			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 5			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90598			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90599			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90600			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90601			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90602			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90603			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90604			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90605			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90606			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90607			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90608			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90609			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90610			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2022			90611			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			10			40			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90612			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN Z			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90613			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN Z			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90614			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90615			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90616			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90617			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90618			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 5			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90619			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 5			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90620			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90621			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90622			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90623			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90624			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90625			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90626			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90627			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90628			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90629			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90630			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90631			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90632			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0099-2023			90633			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    511,034			-			-			0			0			$    252,505			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    1,288			$    991			$    1,614			$    773			$    828			$    9,237			$    2,068			$    2,646			$    156,807			$    - 0			$    76,252


			TPC-0100-2022			90634			2022			1/1/22			12/31/22			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			PLACAS DIMAT P/ EQUIPOS ONDA PORTADORA			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,310,486			2022-09-29 Finalizado			2022-09-29 Sin Pendientes			100			100			$    1,310,486			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,300,103			$    - 0			$    10,383			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0100-2023			90635			2022			1/1/22			12/31/22			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			MONTAJE DE PLACAS DIMAT P/ EQUIPOS ONDA PORTADORA			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,310,486			2022-09-29 Finalizado			2022-09-29 Sin Pendientes			100			100			$    1,310,486			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,300,103			$    - 0			$    10,383			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0101-2022			90636			2022			1/1/22			12/31/23			CORTADERAL - B1			NEUQUEN			REPAGRDI R			COMPRA DE BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,519,434			2022-09-29 Emision De Oc Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Por Demoras En La Emision De La Oc Y Teniendo En Cuenta Los Plazos De Entrega  Se Estima Recepcion En 2023			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0101-2022			90637			2022			1/1/22			12/31/23			CORTADERAL - B2			NEUQUEN			REPAGRDI R			COMPRA DE BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,519,434			2022-09-29 Emision De Oc Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Por Demoras En La Emision De La Oc Y Teniendo En Cuenta Los Plazos De Entrega  Se Estima Recepcion En 2023			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0101-2023			90638			2022			1/1/22			12/31/23			CORTADERAL - B1			NEUQUEN			REPAGRDI R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,519,434			2022-09-29 Emision De Oc 4500023958 Para Ensayo  Traslado Y Montaje De Baterias			2022-09-29 Montaje De Baterias En 2023			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0101-2023			90639			2022			1/1/22			12/31/23			CORTADERAL - B2			NEUQUEN			REPAGRDI R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    1,519,434			2022-09-29 Emision De Oc 4500023958 Para Ensayo  Traslado Y Montaje De Baterias			2022-09-29 Montaje De Baterias En 2023			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPC-0102-2022			90317			2022			1/1/22			12/31/22			LAS FLORES			BUENOS AIRES			SA10A			COMPRA BATERÍA 48VCC - SA10A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    284,589			2022-10-02 Solicitud De Pedido Emitida			2022-10-02 Recepcion De Baterias			5			100			$    284,589			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,801			$    - 0			$    - 0			$    99,789			$    109,000


			TPC-0102-2022			90318			2022			1/1/22			12/31/22			CARDALES			BUENOS AIRES			SALC			COMPRA BATERÍA 48VCC - SALC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    284,589			2022-10-02 Solicitud De Pedido Emitida			2022-10-02 Recepcion De Baterias			5			100			$    284,589			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,801			$    - 0			$    - 0			$    99,789			$    109,000


			TPC-0102-2022			90319			2022			1/1/22			12/31/22			CARDALES			BUENOS AIRES			SALC			COMPRA BATERÍA 48VCC - SALC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    284,589			2022-10-02 Solicitud De Pedido Emitida			2022-10-02 Recepcion De Baterias			5			100			$    284,589			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,801			$    - 0			$    - 0			$    99,789			$    109,000


			TPC-0102-2022			90320			2022			1/1/22			12/31/22			PASEO COLON			BUENOS AIRES			SAPC			COMPRA BATERÍA 48VCC - SAPC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    284,589			2022-10-02 Solicitud De Pedido Emitida			2022-10-02 Recepcion De Baterias			5			100			$    284,589			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,801			$    - 0			$    - 0			$    99,789			$    109,000


			TPC-0102-2023			90321			2022			1/1/22			12/31/22			LAS FLORES			BUENOS AIRES			SA10A			REEMPLAZO BATERÍA 48VCC - SA10A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    284,589			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Baterias			0			100			$    284,589			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,801			$    - 0			$    - 0			$    99,789			$    109,000


			TPC-0102-2023			90322			2022			1/1/22			12/31/22			CARDALES			BUENOS AIRES			SALC			REEMPLAZO BATERÍA 48VCC - SALC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    284,589			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Baterias			0			100			$    284,589			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,801			$    - 0			$    - 0			$    99,789			$    109,000


			TPC-0102-2023			90323			2022			1/1/22			12/31/22			CARDALES			BUENOS AIRES			SALC			REEMPLAZO BATERÍA 48VCC - SALC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    284,589			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Baterias			0			100			$    284,589			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,801			$    - 0			$    - 0			$    99,789			$    109,000


			TPC-0102-2023			90324			2022			1/1/22			12/31/22			PASEO COLON			BUENOS AIRES			SAPC			REEMPLAZO BATERÍA 48VCC - SAPC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    284,589			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Baterias			0			100			$    284,589			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,801			$    - 0			$    - 0			$    99,789			$    109,000


			TPE-0305-2023			90057			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA CGS VIO 145 AE UNIDAD 1V11 EQUIPO 1RORU3 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    964,970			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Realizo El Reemplazo Y Pes Del Tv. Capex Finalizado.			-			100			100			$    964,970			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    102,014			$    152,748			$    4,561			$    566,914			$    138,733			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0305-2023			90072			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA CGS VIO 145 AE UNIDAD 1V11 EQUIPO 1RORU3 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    964,970			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Realizo El Reemplazo Y Pes Del Tv. Capex Finalizado.			-			100			100			$    964,970			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    102,014			$    152,748			$    4,561			$    566,914			$    138,733			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0305-2023			90075			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA CGS VIO 145 AE UNIDAD 1V11 EQUIPO 1RORU3 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    964,970			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Realizo El Reemplazo Y Pes Del Tv. Capex Finalizado.			-			100			100			$    964,970			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    102,014			$    152,748			$    4,561			$    566,914			$    138,733			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0305-2023			90078			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA CGS VIO 145 AE UNIDAD 1V08 EQUIPO 1PDRO1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    964,970			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Realizo El Reemplazo Y Pes Del Tv. Capex Finalizado.			-			100			100			$    964,970			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    102,014			$    152,748			$    4,561			$    566,914			$    138,733			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0305-2023			90082			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA CGS VIO 145 AE UNIDAD 1V08 EQUIPO 1PDRO1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    964,970			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Realizo El Reemplazo Y Pes Del Tv. Capex Finalizado.			-			100			100			$    964,970			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    102,014			$    152,748			$    4,561			$    566,914			$    138,733			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0305-2023			90085			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA CGS VIO 145 AE UNIDAD 1V09 EQUIPO 1GORO1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    964,970			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Reemplazo Y Puesta En Servicio Del Equipo En Fecha 02/05/0022. Capex Finalizado.			-			100			100			$    964,970			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    102,014			$    152,748			$    4,561			$    566,914			$    138,733			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0305-2023			90087			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA CGS VIO 145 AE UNIDAD 1V09 EQUIPO 1GORO1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    964,970			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Reemplazo Y Puesta En Servicio Del Equipo En Fecha 02/05/0022. Capex Finalizado.			-			100			100			$    964,970			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    102,014			$    152,748			$    4,561			$    566,914			$    138,733			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0305-2023			90089			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA CGS VIO 145 AE UNIDAD 1V09 EQUIPO 1GORO1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    964,970			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Reemplazo Y Puesta En Servicio Del Equipo En Fecha 02/05/0022. Capex Finalizado.			-			100			100			$    964,970			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    102,014			$    152,748			$    4,561			$    566,914			$    138,733			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0305-2023			90091			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA CGS VIO 145 AE UNIDAD 1V08 EQUIPO 1PDRO1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    964,970			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Realizo El Reemplazo Y Pes Del Tv. Capex Finalizado.			-			100			100			$    964,970			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    102,014			$    152,748			$    4,561			$    566,914			$    138,733			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0348-2023			90025			2022			1/1/22			12/31/22			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			RECICLAR INT 132 EMA BBC ELF 145NC1 EQUIPO MA 1DA07			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    342,135			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: El 17/05/2022 Se Finalizo El Reciclado Del Interruptor Ma 1da07. Capex Finalizado.			-			100			100			$    342,135			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    92,334			$    60,065			$    9,905			$    57,207			$    - 0			$    - 0			$    122,625


			TPE-0348-2023			90026			2022			1/1/22			12/31/22			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			RECICLAR INT 132 EMA BBC ELF 145NC1 EQUIPO MA 1DL02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    342,135			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Realizo El Reciclado Y La Pes Del Interruptor Ma 1dl02. Capex Finalizado.			-			100			100			$    342,135			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    92,334			$    60,065			$    9,905			$    57,207			$    - 0			$    - 0			$    122,625


			TPE-0348-2023			90028			2022			1/1/22			12/31/22			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			RECICLAR INT 132 EMA BBC ELF 145NC1 EQUIPO MA 1DL12			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    342,135			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Realizo El Reciclado Y La Pes Del Interruptor Ma 1dl12. Capex Finalizado.			-			100			100			$    342,135			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    92,334			$    60,065			$    9,905			$    57,207			$    - 0			$    - 0			$    122,625


			TPE-0348-2023			90032			2022			1/1/22			12/31/22			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			RECICLAR INT 132 EMA BBC ELF 145NC1 EQUIPO MA 1DL03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    342,135			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Ejecucion Del Reciclado Y Pes Del Interruptor.			0			100			$    342,135			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    92,334			$    60,065			$    9,905			$    57,207			$    - 0			$    - 0			$    122,625


			TPE-0349-2023			90022			2022			1/1/22			12/31/22			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			RECICLAR INT 132 EMA BBC ELF 145NC1 EQUIPO MA 1DL01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    523,956			2022-09-27 Q2/2022: Se Realizo El Reciclado De Interruptor Ma 1dl01. Capex Finalizado.			-			100			100			$    523,956			-			$    95,354			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45,332			$    - 0			$    926			$    - 0			$    - 0			$    152,938			$    229,406


			TPE-0349-2023			90023			2022			1/1/22			12/31/22			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			RECICLAR INT 132 EMA BBC ELF 145NC1 EQUIPO MA 1DL15			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    523,956			2022-10-01 Q0/2022: Se Relanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Ejecucion Del Reciclado Y Pes Del Equipo.			0			100			$    523,956			-			$    95,354			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45,332			$    - 0			$    926			$    - 0			$    - 0			$    152,938			$    229,406


			TPE-0349-2023			90024			2022			1/1/22			12/31/22			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			RECICLAR INT 132 EMA BBC ELF 145NC1 EQUIPO MA 1DL13			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    523,956			2022-10-01 Q0/2022: Se Relanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Ejecucion Del Reciclado Y Pes Del Equipo.			0			100			$    523,956			-			$    95,354			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45,332			$    - 0			$    926			$    - 0			$    - 0			$    152,938			$    229,406


			TPE-0349-2023			90027			2022			1/1/22			12/31/22			RECREO			CATAMARCA			RE			RECICLAR INT 132 BBC ELF 145NC1 EQUIPO RE 1DL09			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    523,956			2022-09-30 Q0/2022: Se Relanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Ejecucion Del Reciclado Y Pes Del Equipo.			0			100			$    523,956			-			$    95,354			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45,332			$    - 0			$    926			$    - 0			$    - 0			$    152,938			$    229,406


			TPE-0349-2023			90029			2022			1/1/22			12/31/22			RECREO			CATAMARCA			RE			RECICLAR INT 132 BBC ELF 145NC1 EQUIPO RE 1DL01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    523,956			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: El 24/05/2022 Se Finalizo El Reciclado Del Interruptor Re 1dl01. Capex Finalizado.			-			100			100			$    523,956			-			$    95,354			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45,332			$    - 0			$    926			$    - 0			$    - 0			$    152,938			$    229,406


			TPE-0349-2023			90030			2022			1/1/22			12/31/22			RECREO			CATAMARCA			RE			RECICLAR INT 132 EMA-ABB ELF145 NC1-SF6 EQUIPO RE 1DL03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    523,956			2022-10-01 Q0/2022: Se Relanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Ejecucion Del Reciclado Y Pes Del Equipo.			0			100			$    523,956			-			$    95,354			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45,332			$    - 0			$    926			$    - 0			$    - 0			$    152,938			$    229,406


			TPE-0349-2023			90033			2022			1/1/22			12/31/22			RECREO			CATAMARCA			RE			RECICLAR INT 132 EMA ELF 145NC1  EQUIPO RE 1DL02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    523,956			2022-10-01 Q0/2022: Se Relanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Ejecucion Del Reciclado Y Pes Del Equipo.			0			100			$    523,956			-			$    95,354			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45,332			$    - 0			$    926			$    - 0			$    - 0			$    152,938			$    229,406


			TPE-0349-2023			90036			2022			1/1/22			12/31/22			BRACHO			TUCUMÁN			BR			RECICLAR INT 500 GROUPE SCHNEIDER SF6 T/550 MHME-2Y  EQUIPO BR 5DA05			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    523,956			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: El 19/04/2022 Se Realizo El Reemplazo De Las Valvulas Del Interruptor Br 5da05. Capex Finalizado.			-			100			100			$    523,956			-			$    95,354			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45,332			$    - 0			$    926			$    - 0			$    - 0			$    152,938			$    229,406


			TPE-0350-2023			90021			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO EN ET RO			1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSFORMACION			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    9,722,314			2022-09-26 Q2/2022: Se Retomaron Los Trabajos Pendientes.  Q3/2022: Sin Comentarios			2022-09-26 Finalizacion De Los Trabajos Y Recepcion De Las Oocc 4500021718 Y 4500022392.			81			90			$    6,103,523			Inversión con continuidad en 2023			-$    3,200			$    410,086			-$    1,119			$    - 0			$    - 0			$    2,705			$    224,919			$    1,328,190			$    2,037			$    - 0			$    2,069,953			$    2,069,953


			TPE-0350-2023			90325			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			SISTEMA FIJO DE AGUA Y ESPUMA PARA LUCHA CONTRA INCENDIO EN ET RO			1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSFORMACION			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    9,722,314			2022-09-26 Q2/2022: Se Esta Avanzando En Los Trabajos Previstos En Las Oocc Correspondientes.  Q3/2022: Sin Comentarios			2022-09-26 Finalizacion De Los Trabajos Y Recepcion De Las Oocc 4500021777 Y 4500022505.			79			90			$    6,103,523			Inversión con continuidad en 2023			-$    3,200			$    410,086			-$    1,119			$    - 0			$    - 0			$    2,705			$    224,919			$    1,328,190			$    2,037			$    - 0			$    2,069,953			$    2,069,953


			TPE-0350-2023			90326			2022			1/1/22			12/31/22			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			SISTEMA FIJO DE AGUA PARA LUCHA CONTRA INCENDIO EN ET RA			1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSFORMACION			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    6,103,523			2022-09-26 Q2/2022: Se Esta Avanzando Con Los Trabajos Previstos En La Oc 4500021745.  Q3/2022: Se Finalizan Los Trabajos De La Oc 4500021745. Capex Finalizado			-			100			100			$    6,103,523			-			-$    3,200			$    410,086			-$    1,119			$    - 0			$    - 0			$    2,705			$    224,919			$    1,328,190			$    2,037			$    - 0			$    2,069,953			$    2,069,953


			TPE-0353-2023			90052			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL03 EQUIPO 1PZST1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    966,224			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: En Fecha 26/04/2022 Se Reemplaza Y Pone En Servicio El Equipo. Capex Finalizado.			-			100			100			$    966,224			-			$    203,178			$    163,312			$    - 0			$    - 0			$    160,195			$    151,355			$    107,364			$    47,663			$    - 0			$    - 0			$    27,429			$    105,730


			TPE-0353-2023			90054			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL03 EQUIPO 1PZST1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    966,224			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: En Fecha 26/04/2022 Se Reemplaza Y Pone En Servicio El Equipo. Capex Finalizado.			-			100			100			$    966,224			-			$    203,178			$    163,312			$    - 0			$    - 0			$    160,195			$    151,355			$    107,364			$    47,663			$    - 0			$    - 0			$    27,429			$    105,730


			TPE-0353-2023			90068			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL04 EQUIPO 1SAST1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    966,224			2022-09-27 Q1/2022: Se Ejecuta El Reemplazo Y Puesta En Servicio Del Equipo. Capex Finalizado.			-			100			100			$    966,224			-			$    203,178			$    163,312			$    - 0			$    - 0			$    160,195			$    151,355			$    107,364			$    47,663			$    - 0			$    - 0			$    27,429			$    105,730


			TPE-0353-2023			90070			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL04 EQUIPO 1SAST1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    966,224			2022-09-27 Q1/2022: Se Ejecuta El Reemplazo Y Puesta En Servicio Del Equipo. Capex Finalizado.			-			100			100			$    966,224			-			$    203,178			$    163,312			$    - 0			$    - 0			$    160,195			$    151,355			$    107,364			$    47,663			$    - 0			$    - 0			$    27,429			$    105,730


			TPE-0353-2023			90071			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL04 EQUIPO 1SAST1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    966,224			2022-09-27 Q1/2022: Se Ejecuta El Reemplazo Y Puesta En Servicio Del Equipo. Capex Finalizado.			-			100			100			$    966,224			-			$    203,178			$    163,312			$    - 0			$    - 0			$    160,195			$    151,355			$    107,364			$    47,663			$    - 0			$    - 0			$    27,429			$    105,730


			TPE-0353-2023			90074			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL03 EQUIPO 1PZST1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    966,224			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: En Fecha 26/04/2022 Se Reemplaza Y Pone En Servicio El Equipo. Capex Finalizado.			-			100			100			$    966,224			-			$    203,178			$    163,312			$    - 0			$    - 0			$    160,195			$    151,355			$    107,364			$    47,663			$    - 0			$    - 0			$    27,429			$    105,730


			TPE-0353-2023			90124			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA BBC UNIDAD 5JA08 EQUIPO 5D08 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    966,224			2022-09-27 Q2/2022: Se Realizo El Reemplazo Y La Pes Del Ti Am 5ja08 S. Capex Finalizado.			-			100			100			$    966,224			-			$    203,178			$    163,312			$    - 0			$    - 0			$    160,195			$    151,355			$    107,364			$    47,663			$    - 0			$    - 0			$    27,429			$    105,730


			TPE-0353-2023			90139			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA BBC UNIDAD 5JA07 EQUIPO 5D07 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    966,224			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 10019782 Item 50 Por La Provision De 9 Conectores Rectos De Aluminio.  Q3/2022: Se Emitio La Oc 4500023935 Item 50 Por La Sp 10019782 Item 50.			2022-09-30 Recepcion De Los Materiales (20%). Reemplazo Y Pes Del Ti (80%).			10			20			$    966,224			Inversión con continuidad en 2023			$    203,178			$    163,312			$    - 0			$    - 0			$    160,195			$    151,355			$    107,364			$    47,663			$    - 0			$    - 0			$    27,429			$    105,730


			TPE-0353-2023			90145			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA BBC UNIDAD 5JA08 EQUIPO 5D08 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    966,224			2022-09-27 Q2/2022: Se Realizo El Reemplazo Y La Pes Del Ti Am 5ja08 T. Capex Finalizado.			-			100			100			$    966,224			-			$    203,178			$    163,312			$    - 0			$    - 0			$    160,195			$    151,355			$    107,364			$    47,663			$    - 0			$    - 0			$    27,429			$    105,730


			TPE-0353-2023			90154			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA BBC UNIDAD 5JA07 EQUIPO 5D07 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    966,224			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 10019782 Item 50 Por La Provision De 9 Conectores Rectos De Aluminio.  Q3/2022: Se Emitio La Oc 4500023935 Item 50 Por La Sp 10019782 Item 50.			2022-09-30 Recepcion De Los Materiales (20%). Reemplazo Y Pes Del Ti (80%).			10			20			$    966,224			Inversión con continuidad en 2023			$    203,178			$    163,312			$    - 0			$    - 0			$    160,195			$    151,355			$    107,364			$    47,663			$    - 0			$    - 0			$    27,429			$    105,730


			TPE-0365-2023			90083			2022			1/1/22			12/31/22			LIMA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO DE T.V. 220KV MARCA MICAFIL WP 245 N2 EQUIPO AT 2ATVL2 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    809,901			2022-10-02 Ingenieria De Reemplazo Y Compra De Materiales			2022-10-02 Trabajos Civiles  Materiales Menores Y Reemplazo De Tvs			20			100			$    809,901			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    15			$    - 0			$    15,593			$    282,537			$    60,133			$    451,623			$    - 0


			TPE-0365-2023			90098			2022			1/1/22			12/31/22			LIMA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO DE T.V. 220KV MARCA MICAFIL WP 245 N2 EQUIPO AT 2ATVL1 FASE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    809,901			2022-10-02 Ingenieria De Reemplazo Y Compra De Materiales			2022-10-02 Trabajos Civiles  Materiales Menores Y Reemplazo De Tvs			20			100			$    809,901			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    15			$    - 0			$    15,593			$    282,537			$    60,133			$    451,623			$    - 0


			TPE-0365-2023			90103			2022			1/1/22			12/31/22			LIMA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO DE T.V. 220KV MARCA MICAFIL WP 245 N2 EQUIPO AT 2ATVL1 FASE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    809,901			2022-10-02 Ingenieria De Reemplazo Y Compra De Materiales			2022-10-02 Trabajos Civiles  Materiales Menores Y Reemplazo De Tvs			20			100			$    809,901			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    15			$    - 0			$    15,593			$    282,537			$    60,133			$    451,623			$    - 0


			TPE-0365-2023			90125			2022			1/1/22			12/31/22			LIMA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO DE T.V. 220KV MARCA MICAFIL WP 245 N2 EQUIPO AT 2ATVL2 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    809,901			2022-10-02 Ingenieria De Reemplazo Y Compra De Materiales			2022-10-02 Trabajos Civiles  Materiales Menores Y Reemplazo De Tvs			20			100			$    809,901			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    15			$    - 0			$    15,593			$    282,537			$    60,133			$    451,623			$    - 0


			TPE-0365-2023			90126			2022			1/1/22			12/31/22			LIMA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO DE T.V. 220KV MARCA MICAFIL WP 245 N2 EQUIPO AT 2ATVL2 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    809,901			2022-10-02 Ingenieria De Reemplazo Y Compra De Materiales			2022-10-02 Trabajos Civiles  Materiales Menores Y Reemplazo De Tvs			20			100			$    809,901			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    15			$    - 0			$    15,593			$    282,537			$    60,133			$    451,623			$    - 0


			TPE-0365-2023			90127			2022			1/1/22			12/31/22			LIMA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO DE T.V. 220KV MARCA MICAFIL WP 245 N2 EQUIPO AT 2ATVL1 FASE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    809,901			2022-10-02 Ingenieria De Reemplazo Y Compra De Materiales			2022-10-02 Trabajos Civiles  Materiales Menores Y Reemplazo De Tvs			20			100			$    809,901			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    15			$    - 0			$    15,593			$    282,537			$    60,133			$    451,623			$    - 0


			TPE-0376-2023			90640			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZO DE 36 TI 500 KV (SOLO REEMPLAZO  EQUIPOS YA ADQUIRIDOS) ET MA			36			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    9,339,660			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 Item 50 Por La Provision De 25 Conectores Rectos De Aluminio. - Se Emitio Sp 7000013749 Y Su Correspondiente Oc 4500023827 Por Provision De Bases Adaptadoras  Q3/2022: - Se Ejecuto El Reemplazo Y Pes Del Equipo Ma 5jc06 El 03/07/2022. - Se Emitio Oc 4500023935 (Item 5) Por La Provision De 25 Conectores Rectos De Aluminio (Sp 1/17982). - Se Recepciono La Oc 4500023827 Por Provision De Bases Adaptadoras.			2022-09-29 - Emision Oocc Por Conectores Y Bases Adaptadoras. - Recepcion Oocc - Ejecucion De Los Reemplazos Y Pes  De 6 Tt.Ii. (Ma 5jc03 Fases R  S Y T  Ma 5ja03 Fases R  S Y T).			83			90			$    9,339,660			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    880,058			$    1,708,261			$    2,300,265			$    - 0			$    4,451,076			$    - 0


			TPE-0377-2023			90031			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR INT 132 MAGRINI MHM 145  EQUIPO RO 1DL02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,305,074			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: - Emision Sp 10019711 (Item 3 - 35% Item 4) Y Su Correspondiente Oc 4500023740 (Item 3 - 35% Item 4) Por Provision De Bases Adaptadoras Para Rosario.  - Emision Sp 10019686 (60% Item 1 - Item 3) Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (60% Item 1 - Item 3) Por Provision De Conectores.  - Emision Sp 10019713 (Item 7 - Item 8 - 50% Item 9) Y Su Correspondiente Oc 4500023795 (Item 7 - Item 8 - 50% Item 9) Por Provision De Cables.  Q3/2022: - Recepcion De La Oc 4500023740 - Recepcion Item 1 Oc 4500023766 - Recepcion Oc 4500023795			2022-09-29 - Recepcion De Los Materiales Pendientes - Ejecucion Del Reemplazo			0			80			$    4,325,630			Inversión con continuidad en 2023			$    36,333			$    43,994			$    23,254			$    71,597			$    - 0			$    56,391			$    839			$    178,225			$    359,499			$    - 0			$    1,728,101			$    1,827,395


			TPE-0377-2023			90034			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			REEMPLAZAR INT 132 MAGRINI 145 MHD SF6 EQUIPO BR 1DL10			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,305,074			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: - Emision Sp 7000013787 Y Su Correspondiente Oc 4500024040 Por Provision De Bases Adaptadoras Para Br.			2022-09-29 - Recepcion De Los Materiales Pendientes - Ejecucion Del Reemplazo			0			80			$    4,325,630			Inversión con continuidad en 2023			$    36,333			$    43,994			$    23,254			$    71,597			$    - 0			$    56,391			$    839			$    178,225			$    359,499			$    - 0			$    1,728,101			$    1,827,395


			TPE-0377-2023			90035			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			REEMPLAZAR INT 132 MAGRINI 145 MHD SF6 EQUIPO BR 1DL25.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,305,074			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: - Emision Sp 7000013787 Y Su Correspondiente Oc 4500024040 Por Provision De Bases Adaptadoras Para Br.			2022-09-29 - Recepcion De Los Materiales Pendientes - Ejecucion Del Reemplazo			0			80			$    4,325,630			Inversión con continuidad en 2023			$    36,333			$    43,994			$    23,254			$    71,597			$    - 0			$    56,391			$    839			$    178,225			$    359,499			$    - 0			$    1,728,101			$    1,827,395


			TPE-0378-2023			90049			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			RECICLADO PARCIAL DEL SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA06			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    72,716			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Instalacion De Los By-Pass Y Pes Del Seccionador.			0			100			$    72,716			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2023			90050			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			RECICLADO PARCIAL DEL SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB06			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    72,716			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Instalacion De Los By-Pass Y Pes Del Seccionador.			0			100			$    72,716			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2023			90051			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			RECICLADO PARCIAL DEL SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL06			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    72,716			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Instalacion De Los By-Pass Y Pes Del Seccionador.			0			100			$    72,716			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90437			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C FILA EQUIPO RM 1SB04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90438			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C FILA EQUIPO RM 1SB03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90439			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY LEC FILA EQUIPO RM 1SB02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90440			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C FILA EQUIPO RM 1SA05			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90441			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C FILA EQUIPO RM 1SA04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90442			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C FILA EQUIPO RM 1SA03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90443			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY LEC FILA EQUIPO RM 1SA02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90444			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL10			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90445			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL09			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90446			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL08			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-10-02 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90447			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL07			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90448			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90449			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90450			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB10			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90451			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB09			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90452			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB08			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90453			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB07			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90454			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB05			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90455			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90456			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90457			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA10			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90458			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA09			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90459			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA08			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90460			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA07			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90461			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA05			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90462			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0378-2022			90463			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,214,777			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			10			$    72,716			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,716


			TPE-0382-2023			90169			2022			1/1/22			12/31/22			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			CONSTRUCCION DE CISTERNA SUBTERRANEA PARA CONTENCION DE ACEITE  CON CAMARA ARRESTA LLAMA  PARA BATEA DE TRANSFORMADOR EN ET RA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    9,031,133			2022-09-27 Q1/2022 (Marzo 2022): Finalizacion De Los Trabajos De La Oc 4500022208 Referente A Las Cisternas En Et Ra. Capex Finalizado.			-			100			100			$    9,031,133			-			$    33,054			$    381,375			$    2,638,185			$    - 0			$    2,250,088			$    1,037,052			$    1,030,766			$    867,352			$    238,836			$    - 0			$    277,213			$    277,213


			TPE-0382-2023			90305			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			CONSTRUCCION DE CISTERNA SUBTERRANEA PARA CONTENCION DE ACEITE  CON CAMARA ARRESTA LLAMA  PARA BATEA DE TRANSFORMADOR EN ET ST			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    9,031,133			2022-09-30 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023570 Por La Sp 7000013543.  Q2/2022: Se Certifico Un Avance Del 52 3% De La Oc 4500023570.  Q3/2022: Se Continuan Los Trabajos De Construccion De La Cisterna En Et St (Oc 45/23570). A La Fecha Tiene Un Avance Del 86 3%.			2022-09-30 Finalizacion De Los Trabajos Correspondientes A La Oc 4500023570.			88			90			$    9,031,133			Inversión con continuidad en 2023			$    33,054			$    381,375			$    2,638,185			$    - 0			$    2,250,088			$    1,037,052			$    1,030,766			$    867,352			$    238,836			$    - 0			$    277,213			$    277,213


			TPE-0398-2023			90015			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO CVA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			0			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2023			90016			2022			1/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET CC			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			0			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2023			90017			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET PU			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			0			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2023			90018			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET PG			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			0			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2023			90019			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET AL			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			0			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2023			90020			2022			1/1/22			12/31/23			CONFLUENCIA			NEUQUEN			AG			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET AG			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			0			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2022			90327			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET CH			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			10			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2022			90328			2022			1/1/22			12/31/23			CONFLUENCIA			NEUQUEN			AG			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET AG			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			10			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2022			90329			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET PU			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			10			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2022			90330			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET PG			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			10			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2022			90331			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET AL			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			10			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2022			90332			2022			1/1/22			12/31/23			CONFLUENCIA			NEUQUEN			PB			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET PB			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			10			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2022			90333			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CO			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET CO			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			10			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2022			90641			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET CH			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. Se Comenzaron Nuevas Gestiones Para Retomar El Cambio De Puertas Desde Seg E Hig Pasaron Los Documentos A Ingenieria De La Mano Con Eett Grs Cuando Se Terminen Las Especificaciones Se Cargaran Las Sp			2022-09-28 - Carga De Sp. - Emision De Oc Para Mano De Obra De Colocacion De Puertas. - Montaje De Puertas.			3			5			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0398-2022			90642			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CO			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET CO			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    376,915			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. Se Comenzaron Nuevas Gestiones Para Retomar El Cambio De Puertas Desde Seg E Hig Pasaron Los Documentos A Ingenieria De La Mano Con Eett Grs Cuando Se Terminen Las Especificaciones Se Cargaran Las Sp			2022-09-28 - Carga De Sp. - Emision De Oc Para Mano De Obra De Colocacion De Puertas. - Montaje De Puertas.			3			5			$    15,107			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,467			$    2,467			$    5,550			$    925			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0401-2023			90643			2022			1/1/22			12/31/22			CHOCON			NEUQUEN			CO			MONTAJE DE TRANSF. TRIF.  DE POTENCIA# UN = 500/132/33-13 2KV# SN = 300/300/100MVA COMO REPUESTO DE LIBRE DISPONIBILIDAD PARA ATENCION DE CONTINGENCIAS EN GRS - SU LUGAR DE ALMACENAMIENTO SERA EN CO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			OTROS			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    30,899,178			2022-09-28 - Se Realizaron Los Ensayos Al Transformador De Reserva. - Se Da Por Terminado El Proyecto. Sin Pendientes.			2022-09-28 Terminado 100% Sin Pendientes			95			100			$    30,899,178			-			$    - 0			$    36,790			$    995,940			$    14,678,190			$    10,974,503			$    2,919,119			$    479,277			$    631,467			$    183,891			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0406-2023			90013			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO COMPRESORES PARA INTERRUPTORES EMA BBC DLF 500 KV EN ET AM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    563,357			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Se Traslada Una De Las Dos Plantas A Recreo Para Reemplazo En El Interruptor Re 5db06 Y La Otra A Almafuerte  Por Lo Que Se Cambia El Destino De Esta Linea De Inversion.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Reemplazo De 1 Planta Compresora.			0			100			$    563,357			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,568			$    84,654			$    18,322			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    458,813			$    - 0


			TPE-0406-2023			90014			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO COMPRESORES PARA INTERRUPTORES EMA BBC DLF 500 KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    563,357			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Reemplazo De 1 Planta Compresora.			0			100			$    563,357			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,568			$    84,654			$    18,322			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    458,813			$    - 0


			TPE-0406-2023			90334			2022			1/1/22			12/31/22			RECREO			CATAMARCA			RE			REEMPLAZO PLANTA COMPRESORA INTERRUPTOR RE 5DB06			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    563,357			2022-09-27 Q2/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion Trasladando Una Planta Desde La Et Malvinas A La Et Recreo. Se Realizo El Reemplazo De La Planta Compresora Del Interruptor Re 5db06 (Re Cap 5db06). Capex Finalizado.			-			100			100			$    563,357			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,568			$    84,654			$    18,322			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    458,813			$    - 0


			TPE-0406-2023			90644			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPL. PLANTA COMPRESORA INT. ST 5DR08			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    563,357			2022-09-27 Q1/2022: Se Llevo A Cabo El Reemplazo Y Pes De La Planta Compresora Del Interruptor St 5dr08 En Et St. Capex Finalizad			-			100			100			$    563,357			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,568			$    84,654			$    18,322			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    458,813			$    - 0


			TPE-0410-2023			90043			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE REACTOR R3L5RO R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    9,659,148			2022-09-28 Q1/2022: - Se Emitio La Oc 4500023593 Por La Provision Del Panel De Protecciones Para El R3l5ro.  - Se Emitio Oc 4500023589 Por El Servicio De Reemplazo Del Banco De Reactores.  - Se Emitio Sp 10019608 (Items 7 Y 8) Y Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 7 Y 8) Por Provision De Reles Auxiliares Y Bases.  Q2/2022: - Recepcion De Los Reles Auxiliares Y Bases (Oc 4500023590 Items 7 Y 8). - Provision Llave De Prueba Marca Siemens // Modelo: 7xv7506-0ca00 (Pd 7500145459).  - Se Emitio La Sp 7000013731 Y Su Correspondiente Oc 4500023795 (Items 10 Al 12) Por La Provision De Cables Para El Reemplazo Del Reactor R3l5ro.  - Se Emitio Sp 10019686 (Items 8 Y 9) Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 8 Y 9) Por Provision De Morseteria.  - Se Emitio Sp 7000013708 Y Su Correspondiente Oc 4500023826 Por Adecuacion De Las Bateas Del Reactor R3l5ro.  Q3/2022:  - Recepcion De La Oc 4500023593 Por Provision Del Panel De Protecciones.  - Ejecucion Del 50% De Los Trabajos Correspondientes A La Oc 4500023826.  - Se Llevo A Cabo El Retiro Y Disposicion Final Del Aceite Del Banco De Reactores Existente.  - Se Recibio El Aceite Adquirido Por Oc 4500023415  - Se Recepciono La Oc 4500023452 Por Movimiento Interno De Reactores.			2022-09-28 Finalizacion De Los Trabajos De Reemplazo Del Banco De Reactores			80			100			$    9,659,148			-			$    65,950			$    - 0			$    984,259			$    370,558			$    - 0			$    350,702			$    385,279			$    1,366,012			$    5,240,679			$    486,730			$    408,979			$    - 0


			TPE-0410-2023			90044			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE REACTOR R3L5RO S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    9,659,148			2022-09-28 Q1/2022: - Se Emitio La Oc 4500023593 Por La Provision Del Panel De Protecciones Para El R3l5ro.  - Se Emitio Oc 4500023589 Por El Servicio De Reemplazo Del Banco De Reactores.  - Se Emitio Sp 10019608 (Items 7 Y 8) Y Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 7 Y 8) Por Provision De Reles Auxiliares Y Bases.  Q2/2022: - Recepcion De Los Reles Auxiliares Y Bases (Oc 4500023590 Items 7 Y 8). - Provision Llave De Prueba Marca Siemens // Modelo: 7xv7506-0ca00 (Pd 7500145459).  - Se Emitio La Sp 7000013731 Y Su Correspondiente Oc 4500023795 (Items 10 Al 12) Por La Provision De Cables Para El Reemplazo Del Reactor R3l5ro.  - Se Emitio Sp 10019686 (Items 8 Y 9) Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 8 Y 9) Por Provision De Morseteria.  - Se Emitio Sp 7000013708 Y Su Correspondiente Oc 4500023826 Por Adecuacion De Las Bateas Del Reactor R3l5ro.  Q3/2022:  - Recepcion De La Oc 4500023593 Por Provision Del Panel De Protecciones.  - Ejecucion Del 50% De Los Trabajos Correspondientes A La Oc 4500023826.  - Se Llevo A Cabo El Retiro Y Disposicion Final Del Aceite Del Banco De Reactores Existente.  - Se Recibio El Aceite Adquirido Por Oc 4500023415  - Se Recepciono La Oc 4500023452 Por Movimiento Interno De Reactores.			2022-09-28 Finalizacion De Los Trabajos De Reemplazo Del Banco De Reactores			80			100			$    9,659,148			-			$    65,950			$    - 0			$    984,259			$    370,558			$    - 0			$    350,702			$    385,279			$    1,366,012			$    5,240,679			$    486,730			$    408,979			$    - 0


			TPE-0410-2023			90045			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE REACTOR R3L5RO T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    9,659,148			2022-09-28 Q1/2022: - Se Emitio La Oc 4500023593 Por La Provision Del Panel De Protecciones Para El R3l5ro.  - Se Emitio Oc 4500023589 Por El Servicio De Reemplazo Del Banco De Reactores.  - Se Emitio Sp 10019608 (Items 7 Y 8) Y Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 7 Y 8) Por Provision De Reles Auxiliares Y Bases.  Q2/2022: - Recepcion De Los Reles Auxiliares Y Bases (Oc 4500023590 Items 7 Y 8). - Provision Llave De Prueba Marca Siemens // Modelo: 7xv7506-0ca00 (Pd 7500145459).  - Se Emitio La Sp 7000013731 Y Su Correspondiente Oc 4500023795 (Items 10 Al 12) Por La Provision De Cables Para El Reemplazo Del Reactor R3l5ro.  - Se Emitio Sp 10019686 (Items 8 Y 9) Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 8 Y 9) Por Provision De Morseteria.  - Se Emitio Sp 7000013708 Y Su Correspondiente Oc 4500023826 Por Adecuacion De Las Bateas Del Reactor R3l5ro.  Q3/2022:  - Recepcion De La Oc 4500023593 Por Provision Del Panel De Protecciones.  - Ejecucion Del 50% De Los Trabajos Correspondientes A La Oc 4500023826.  - Se Llevo A Cabo El Retiro Y Disposicion Final Del Aceite Del Banco De Reactores Existente.  - Se Recibio El Aceite Adquirido Por Oc 4500023415  - Se Recepciono La Oc 4500023452 Por Movimiento Interno De Reactores.			2022-09-28 Finalizacion De Los Trabajos De Reemplazo Del Banco De Reactores			80			100			$    9,659,148			-			$    65,950			$    - 0			$    984,259			$    370,558			$    - 0			$    350,702			$    385,279			$    1,366,012			$    5,240,679			$    486,730			$    408,979			$    - 0


			TPE-0417-2023			90335			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			SISTEMA PARA EXTINCION DE INCENDIOS ET HENDERSON			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    28,806,557			2022-10-03 Se Avanzo En La Ejecucion De Obra De Sistema De Incendio			2022-10-03 Prueba Hidraulica En Red De Agua Troncal Montaje Mecanico En Sala Motobombas Montaje Electrico En Sala Motobombas Conexion Y Alimentacion De Tanques Cisterna Tapado De Algunas Zanjas Alimentacion Electrica Desde Tablero De La Et Hasta Sala De Motobombas Distribucion De Piedra Partida Y Nivelacion Pruebas Finales			70			100			$    28,806,557			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,122,469			$    633,106			$    4,924,132			$    952,339			$    7,407,080			$    1,302,734			$    11,464,697


			TPE-0421-2023			90645			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE INTERRUPTOR DL35			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,494,886			Finalizado			-			100			100			$    3,494,886			-			$    1,799,311			$    1,353,561			$    342,014			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0421-2023			90646			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE INTERRUPTOR DL45			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,494,886			Finalizado			-			100			100			$    3,494,886			-			$    1,799,311			$    1,353,561			$    342,014			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0421-2023			90647			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE INTERRUPTOR DL55			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,494,886			Finalizado			-			100			100			$    3,494,886			-			$    1,799,311			$    1,353,561			$    342,014			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0421-2023			90648			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE INTERRUPTOR DL65			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,494,886			Finalizado			-			100			100			$    3,494,886			-			$    1,799,311			$    1,353,561			$    342,014			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0422-2022			90336			2022			1/1/22			12/31/22			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL			EQUIPOS PARA MEJORA DE SERVICIOS AUXILIARES E.T. VILLA LIA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,823,889			2022-10-03 Oc Emitida  A La Espera De Recepcion De Materiales.			2022-10-03 Recepcion De Celdas.			20			100			$    3,823,889			-			$    93,880			$    - 0			$    212,070			$    80,763			$    950,520			$    75,790			$    273			$    7,451			$    - 0			$    - 0			$    1,803,641			$    599,500


			TPE-0422-2023			90337			2022			1/1/22			12/31/22			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL			MONTAJE DE EQUIPOS PARA MEJORA SERVICIOS AUXILIARES E.T. VILLA LIA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,823,889			-			-			10			100			$    3,823,889			-			$    93,880			$    - 0			$    212,070			$    80,763			$    950,520			$    75,790			$    273			$    7,451			$    - 0			$    - 0			$    1,803,641			$    599,500


			TPE-0425-2022			90338			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			MATERIALES PARA ADECUACIÓN SSAA CA/CC - CCSS			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    10,815,810			2022-10-03 Fabricacion De Los Materiales			2022-10-03 Recepcion De Los Materiales			40			80			$    8,022,210			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,595,802			$    127,238			$    1,413,750			$    1,029,160			$    1,029,160			$    1,133,953			$    1,693,147			$    - 0


			TPE-0425-2023			90339			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			MONTAJE DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN SSAA CA/CC - CCSS			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    10,815,810			2022-10-04 Obra Civil En Proceso  Platea  Cañeros  Y Canales En Construccion			-			65			80			$    8,022,210			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,595,802			$    127,238			$    1,413,750			$    1,029,160			$    1,029,160			$    1,133,953			$    1,693,147			$    - 0


			TPE-0427-2023			90164			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			CCSS. MONTAJE NUEVO SISTEMA DE EXCITACIÓN			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    17,521,391			2022-10-03 Se Programan Montaje Parcial Para 2022			2022-10-03 Montaje De Equipos			0			50			$    10,826,244			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    138,009			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    10,688,235


			TPE-0428-2023			90649			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE T.V. 500KV 5HEPU1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    207,384			Finalizado			-			100			100			$    207,384			-			$    207,384			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0428-2023			90650			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE T.V. 500KV 5HEPU1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    207,384			Finalizado			-			100			100			$    207,384			-			$    207,384			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0428-2023			90651			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE T.V. 500KV 5EZHE2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    207,384			Finalizado			-			100			100			$    207,384			-			$    207,384			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0428-2023			90652			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE T.V. 500KV 5EZHE2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    207,384			Finalizado			-			100			100			$    207,384			-			$    207,384			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0428-2023			90653			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE T.V. 500KV 5EZHE2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    207,384			Finalizado			-			100			100			$    207,384			-			$    207,384			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0432-2023			90304			2022			1/1/22			12/31/23			GRAL. RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			RD			REPARACIÓN ESTRUCTURAS HORMIGÓN ET. RD			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    14,021,138			2022-10-03 Se Genero Oc Para Contratacion De Reparacion Estructuras Hormigon			2022-10-03 Reparacion De Estructuras De Hormigon			10			40			$    8,615,057			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    37,442			$    186,102			$    1,509,050			$    58,656			$    2,601,658			$    179			$    - 0			$    2,110,985			$    2,110,985


			TPE-0432-2023			90340			2022			1/1/22			12/31/22			ABASTO			BUENOS AIRES			AB			REPARACIÓN ESTRUCTURAS HORMIGÓN ET. AB			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,615,057			2022-10-02 Se Repararon La Totalidad De Las Estructuras De Hormigon Et Ab			2022-10-02 Proyecto Finalizado			100			100			$    8,615,057			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    37,442			$    186,102			$    1,509,050			$    58,656			$    2,601,658			$    179			$    - 0			$    2,110,985			$    2,110,985


			TPE-0434-2023			90165			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE CELDAS LDB01 CAMPO ALIMENTA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    311,829			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Resta Realizar Unos Ensayos Sobre Las Celdas  Que Viene Demorado Por La No Autorizacion Del Trafo Fuera De Servicio.			97			100			$    311,829			-			$    79,710			$    134,742			$    - 0			$    37			$    46,072			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    90			$    - 0			$    - 0			$    51,180


			TPE-0434-2023			90166			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE CELDAS  CAMPO CELDA DE MEDI			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    311,829			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Resta Realizar Unos Ensayos Sobre Las Celdas  Que Viene Demorado Por La No Autorizacion Del Trafo Fuera De Servicio.			97			100			$    311,829			-			$    79,710			$    134,742			$    - 0			$    37			$    46,072			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    90			$    - 0			$    - 0			$    51,180


			TPE-0434-2023			90167			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE CELDAS LDB03 CAMPO ALIMENTA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    311,829			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Resta Realizar Unos Ensayos Sobre Las Celdas  Que Viene Demorado Por La No Autorizacion Del Trafo Fuera De Servicio.			97			100			$    311,829			-			$    79,710			$    134,742			$    - 0			$    37			$    46,072			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    90			$    - 0			$    - 0			$    51,180


			TPE-0434-2023			90168			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE CELDAS LSB02 CAMPO ALIMENTA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    311,829			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Resta Realizar Unos Ensayos Sobre Las Celdas  Que Viene Demorado Por La No Autorizacion Del Trafo Fuera De Servicio.			97			100			$    311,829			-			$    79,710			$    134,742			$    - 0			$    37			$    46,072			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    90			$    - 0			$    - 0			$    51,180


			TPE-0436-2022			90464			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE INTERRUPTOR . INT 500 BBC DLF 550NC6 EQUIPO GM 5DB04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,107,902			2022-10-04 Q1/2022: Se Recibio El Equipo En Et Gm. Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,107,902			-			$    1,068,880			$    53,452			$    761,798			$    131,872			$    - 0			-$    1,905			$    41,991			$    51,814			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0436-2022			90465			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE INTERRUPTOR . INT 500 BBC DLF 550NC6 EQUIPO GM 5DB02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,107,902			2022-10-04 Q1/2022: Se Recibio El Equipo En Et Gm. Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,107,902			-			$    1,068,880			$    53,452			$    761,798			$    131,872			$    - 0			-$    1,905			$    41,991			$    51,814			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0436-2022			90466			2022			1/1/22			12/31/22			BRACHO			TUCUMÁN			BR			COMPRA DE INTERRUPTOR . INT 500 BBC DLF 550NC6 EQUIPO BR 5DB06			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,107,902			2022-10-04 Q1/2022: Se Recibio El Equipo En Et Br. Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,107,902			-			$    1,068,880			$    53,452			$    761,798			$    131,872			$    - 0			-$    1,905			$    41,991			$    51,814			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0436-2022			90467			2022			1/1/22			12/31/22			BRACHO			TUCUMÁN			BR			COMPRA DE INTERRUPTOR . INT 500 BBC DLF 550NC6 EQUIPO BR 5DB04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,107,902			2022-10-04 Q1/2022: Se Recibio El Equipo En Et Br. Capex Finalizado.			2022-10-04 -			100			100			$    2,107,902			-			$    1,068,880			$    53,452			$    761,798			$    131,872			$    - 0			-$    1,905			$    41,991			$    51,814			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0436-2023			90654			2022			1/1/22			12/31/22			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			REEMPLAZO DEL INT. RA 2DL04 Y TTII RA 2J04 R  S Y T.			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,107,902			2022-09-27 Q1/2022: Se Reemplazaron Los Ttii Ti 2jl04 (Fases R-S-T). Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,107,902			-			$    1,068,880			$    53,452			$    761,798			$    131,872			$    - 0			-$    1,905			$    41,991			$    51,814			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0436-2022			90820			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			Compra de Interruptor para REEMPLAZAR INT 500 BBC DLF 550NC6 ST 5DB04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,107,902			2022-10-04 Q1/2022: Se Recepciono El Equipo En Et St. Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,107,902			-			$    1,068,880			$    53,452			$    761,798			$    131,872			$    - 0			-$    1,905			$    41,991			$    51,814			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0436-2022			90821			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE INTERRUPTOR PARA REEMPLAZAR INT 500 BBC DLF 550NC6 ST 5DB02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,107,902			2022-10-04 Q1/2022: Se Recepciono El Equipo En Et St. Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,107,902			-			$    1,068,880			$    53,452			$    761,798			$    131,872			$    - 0			-$    1,905			$    41,991			$    51,814			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0436-2022			90822			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE INTERRUPTOR PARA REEMPLAZAR INT 500 BBC DLVF 550NC6 ST 5DR08			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,107,902			2022-10-04 Q1/2022: Se Recepciono El Equipo En Et St. Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,107,902			-			$    1,068,880			$    53,452			$    761,798			$    131,872			$    - 0			-$    1,905			$    41,991			$    51,814			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0436-2022			90823			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE INTERRUPTOR PARA REEMPLAZAR INT 500 BBC DLVF 550NC6 ST 5DC04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,107,902			2022-10-04 Q1/2022: Se Recepciono El Equipo En Et St. Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,107,902			-			$    1,068,880			$    53,452			$    761,798			$    131,872			$    - 0			-$    1,905			$    41,991			$    51,814			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0437-2023			90053			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL05 EQUIPO 1ACT1ST FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Se Llevo A Cabo El Reemplazo De Los Equipos. Pes 22/08/2022			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90055			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL05 EQUIPO 1ACT1ST FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Se Llevo A Cabo El Reemplazo De Los Equipos. Pes 22/08/2022			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90056			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL05 EQUIPO 1ACT1ST FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Se Llevo A Cabo El Reemplazo De Los Equipos. Pes 22/08/2022			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90058			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL08 EQUIPO 1ACT2ST FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90059			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL05 EQUIPO 1ACT1ST FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Se Llevo A Cabo El Reemplazo De Los Equipos. Pes: 05/09/2022			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90062			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA CGS UNIDAD 1JL09 EQUIPO 1AMTA1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90063			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL09 EQUIPO 1AMTA1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90064			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL11 EQUIPO 1ACT2AM FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90065			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL04 EQUIPO 1SAST1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Se Reemplazo Y Se Puso En Servicio El Equipo. Capex Finalizado.			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90066			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL09 EQUIPO 1AMTA1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90067			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL07 EQUIPO 1AMPI1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90069			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL09 EQUIPO 1AMTA1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90073			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL08 EQUIPO 1ACT2ST FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90076			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL06 EQUIPO 1EPST1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90077			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL06 EQUIPO 1EPST1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90079			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL06 EQUIPO 1EPST1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90080			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL09 EQUIPO 1BPAST1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90081			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL05 EQUIPO 1ACT1ST FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Se Llevo A Cabo El Reemplazo De Los Equipos. Pes: 05/09/2022			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90084			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL04 EQUIPO 1SAST1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Se Reemplazo Y Se Puso En Servicio El Equipo. Capex Finalizado.			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90086			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL08 EQUIPO 1ACT2ST FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90088			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL04 EQUIPO 1SAST1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Se Reemplazo Y Se Puso En Servicio El Equipo. Capex Finalizado.			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90090			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL09 EQUIPO 1BPAST1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90092			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL08 EQUIPO 1ACT2ST FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90093			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL01 EQUIPO 1SFST1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Ejecuto El Reemplazo Del Equipo. Capex Finalizado			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90094			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL01 EQUIPO 1SFST1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Ejecuto El Reemplazo Del Equipo. Capex Finalizado			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90095			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL05 EQUIPO 1ACT1ST FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Se Llevo A Cabo El Reemplazo De Los Equipos. Pes: 05/09/2022			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90096			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL09 EQUIPO 1BPAST1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90097			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL01 EQUIPO 1SFST1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Ejecuto El Reemplazo Del Equipo. Capex Finalizado			-			100			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90099			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL07 EQUIPO 1ACOP FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90100			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL08 EQUIPO 1ACT2ST FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90101			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL09 EQUIPO 1GMMO1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90102			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL08 EQUIPO 1ACT2ST FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90104			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL09 EQUIPO 1GMMO1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90105			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL04 EQUIPO 1GMSM1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90106			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL04 EQUIPO 1GMSM1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90107			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL07 EQUIPO 1ACOP FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90108			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL03 EQUIPO 1AMEM1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90109			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL01 EQUIPO 1AMRL2 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90110			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL08 EQUIPO 1AM-TJU1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90111			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL12 EQUIPO 1ACT1AM FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90112			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL06 EQUIPO 1AMPI2 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90113			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL07 EQUIPO 1AMPI1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90114			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL07 EQUIPO 1AMPI1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90115			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL01 EQUIPO 1AMRL2 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90116			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL01 EQUIPO 1AMRL2 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90117			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL04 EQUIPO 1AMRL1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90118			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL12 EQUIPO 1ACT1AM FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90119			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL11 EQUIPO 1ACT2AM FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90120			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL03 EQUIPO 1AMEM1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90121			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL06 EQUIPO 1AMPI2 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90122			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA CGS UNIDAD 1JL09 EQUIPO 1AMTA1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90123			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL12 EQUIPO 1ACT1AM FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90128			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA IATE UNIDAD 1JL04 EQUIPO 1AMRL1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90129			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA IATE UNIDAD 1JL04 EQUIPO 1AMRL1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90130			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA IATE UNIDAD 1JL04 EQUIPO 1AMRL1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90131			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL03 EQUIPO 1AMEM1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90132			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL07 EQUIPO 1AMPI1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90133			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL08 EQUIPO 1AM-TJU1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90134			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL06 EQUIPO 1AMPI2 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90136			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL04 EQUIPO 1AMRL1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90140			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL08 EQUIPO 1GMMO2 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90141			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL09 EQUIPO 1GMMO1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90142			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL07 EQUIPO 1AMPI1 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90143			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL08 EQUIPO 1GMMO2 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90146			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA CGS UNIDAD 1JL01 EQUIPO 1AMRL2 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90147			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL11 EQUIPO 1ACT2AM FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90148			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL07 EQUIPO 1AMPI1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90150			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA CGS UNIDAD 1JL09 EQUIPO 1AMTA1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90151			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA CGS UNIDAD 1JL01 EQUIPO 1AMRL2 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90152			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA CGS UNIDAD 1JL01 EQUIPO 1AMRL2 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90155			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL07 EQUIPO 1ACOP FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-28 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-28 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90157			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL04 EQUIPO 1GMSM1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90158			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL04 EQUIPO 1AMRL1 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90159			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.V. 132KV MARCA TTE UEV 110 UNIDAD 1VL08 EQUIPO 1AM-TJU1 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0437-2023			90161			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA TTE UNIDAD 1JL08 EQUIPO 1GMMO2 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    305,129			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 (Items 1 Al 4) Por La Provision De Morseteria. - Se Emitio La Sp 10019686 Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (Items 1 - 2 - 5 - 6 - 7) Por Provision De Conectores De Aluminio.  Q3/2022: - Se Emitio Oc 4500023935 (Items 1 Al 4) Por Provision De Morseteria. - Se Recibio Parte Del Material De La Oc 4500023766.			2022-09-27 - Recepcion De Conectores - Recepcion De Morsteria - Ejecucion De Los Reemplazos			0			100			$    305,129			-			$    1,818			$    7,027			$    - 0			$    524			$    8,579			$    476			$    858			$    27,546			$    54,153			$    393			$    203,756			$    - 0


			TPE-0438-2023			90061			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA BBC UNIDAD 5JA06 EQUIPO 5D06 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    561,185			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Durante Los Trabajos Realizados Desde El 18/05 Al 21/05/2022  Se Reemplazaron Las Tres Fases Del Ti 5ja06. Capex Finalizado.			-			100			100			$    561,185			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2023			90137			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA BBC UNIDAD 5JA09 EQUIPO 5D09 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    561,185			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision De Sp 10019782 (Item 5) Por Conectores De Aluminio.  Q3/2022: Emision Oc 4500023935 (Item 5) Por Conectores De Aluminio.			2022-09-27 Emision Oc Por Conectores De Aluminio Recepcion Conectores Ejecucion Del Reemplazo Y Pes Del T.I.			0			100			$    561,185			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2023			90138			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA BBC UNIDAD 5JA09 EQUIPO 5D09 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    561,185			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision De Sp 10019782 (Item 50) Por Conectores De Aluminio.  Q3/2022: Emision Oc 4500023935 (Item 5) Por Conectores De Aluminio.			2022-10-03 Recepcion De Los Materies. Ejecucion Del Montaje Y Pes Del Ti.			0			100			$    561,185			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2023			90149			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA BBC UNIDAD 5JA06 EQUIPO 5D06 FASE R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    561,185			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Durante Los Trabajos Realizados Desde El 18/05 Al 21/05/2022  Se Reemplazaron Las Tres Fases Del Ti 5ja06. Capex Finalizado.			-			100			100			$    561,185			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2023			90156			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA BBC UNIDAD 5JA06 EQUIPO 5D06 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    561,185			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Durante Los Trabajos Realizados Desde El 18/05 Al 21/05/2022  Se Reemplazaron Las Tres Fases Del Ti 5ja06. Capex Finalizado.			-			100			100			$    561,185			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90174			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. GM 5JC04 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90175			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TI GM 5JA04 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90176			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. GM 5VL04 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90177			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. GM 5VL02 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90178			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TI GM 5JC02 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90179			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. GM 5JC04 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90180			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JB02 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90181			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JB01 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90182			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JB04 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90183			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JC01 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90184			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. AM 5JA01 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90185			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JB03 R Y T EN ET GM			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90186			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. GM 5JC04 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90187			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. GM 5VL02 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90188			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. GM 5JC03 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90189			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. GM 5JC03 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90190			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. GM 5VL02 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90191			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL04 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90192			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL02 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90193			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL04 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90194			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. GM 5VL03 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90195			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JA03 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90196			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JA01 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90197			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TI GM 5JC03 R EN ET GM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90198			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JA02 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90199			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL01 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90200			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL04 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90201			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL01 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90202			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VA00 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90203			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL03 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90204			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL03 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90205			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL03 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90206			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL02 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90207			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL02 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90208			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL02 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90210			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB08 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90212			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T3 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90214			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL03 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90215			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL01 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90217			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL01 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90220			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB02 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90221			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB08 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90222			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JA05 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90225			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JA01 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90226			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JA01 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90228			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JA05 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90231			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T1 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90232			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T4 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90233			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T1 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90234			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T1 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90235			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A2T2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90237			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T3 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90239			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T3 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90240			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A4T5 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90241			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A4T5 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90243			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T3 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90244			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A3T5 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90245			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T4 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90246			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A3T5 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90247			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T3 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90248			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T4 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90249			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T2 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90252			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T1 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90253			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T2 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90254			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T2 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90255			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T4 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90256			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T1 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90257			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T1 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90258			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T2 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90259			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A2T1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90260			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL04 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90262			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A4T5 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90264			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VA00			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90265			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T2 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90266			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB01 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90268			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T4 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90269			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB02 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90276			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB09 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90277			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. ST 5VL02 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90278			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T4 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90280			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL06 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90281			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T3 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90282			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL03 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90283			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB09 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90284			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL06 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90285			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB09 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90286			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. ST 5VL02 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90287			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL03 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90288			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VB10 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90289			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. ST 5VL01 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90290			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A3T5 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90292			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL03 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90293			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JA05 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90294			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB02 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90296			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T2 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90297			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL06 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90298			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB08 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90299			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL04 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90300			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL01 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90301			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB01 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90302			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL03 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90303			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VA10 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0438-2022			90655			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			ADQUISICIÓN DE TI DE REPUESTO PARA ET AM.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    5,188,243			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			10			$    561,185			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    0			$    255			$    21,454			$    1,312			$    3,950			$    501,387			$    - 0			$    30,286			$    2,540


			TPE-0439-2023			90046			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE REACTOR R3L5ST T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    12,736,731			2022-09-27 Q2/2022: Se Recepcionaron Las Oocc * 4500023105 Por La Provision Del Aceite Para El R3l5st. * 4500023428 Por La Provision De Cables Multipolar Blindado Para El Reemplazo Del Reactor R3l5st.  Se Realizo El Reemplazo Y Pes Del Reactor R3l5st. Capex Finalizado.			-			100			100			$    12,736,731			-			$    396,066			$    - 0			$    64			$    - 0			$    630,761			$    3,887,936			$    5,397,676			$    948,941			-$    0			$    - 0			$    1,475,287			$    - 0


			TPE-0439-2023			90047			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE REACTOR R3L5ST R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    12,736,731			2022-09-27 Q2/2022: Se Recepcionaron Las Oocc * 4500023105 Por La Provision Del Aceite Para El R3l5st. * 4500023428 Por La Provision De Cables Multipolar Blindado Para El Reemplazo Del Reactor R3l5st.  Se Realizo El Reemplazo Y Pes Del Reactor R3l5st. Capex Finalizado.			-			100			100			$    12,736,731			-			$    396,066			$    - 0			$    64			$    - 0			$    630,761			$    3,887,936			$    5,397,676			$    948,941			-$    0			$    - 0			$    1,475,287			$    - 0


			TPE-0439-2023			90048			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE REACTOR R3L5ST S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    12,736,731			2022-09-27 Q2/2022: Se Recepcionaron Las Oocc * 4500023105 Por La Provision Del Aceite Para El R3l5st. * 4500023428 Por La Provision De Cables Multipolar Blindado Para El Reemplazo Del Reactor R3l5st.  Se Realizo El Reemplazo Y Pes Del Reactor R3l5st. Capex Finalizado.			-			100			100			$    12,736,731			-			$    396,066			$    - 0			$    64			$    - 0			$    630,761			$    3,887,936			$    5,397,676			$    948,941			-$    0			$    - 0			$    1,475,287			$    - 0


			TPE-0441-2022			90656			2022			1/1/22			12/31/22			PICO TRUNCADO			SANTA CRUZ			RSC			ADQUSICION TRANSF. TRIF.  DE POTENCIA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    115,308,169			2022-09-28 Se Espera Recepcion De Trafo A Fines De Septiembre - Oc 4500023790 Y Sp 7000013741 Para Compra De Aceite.			2022-09-28 - Recepcion De Transformador.			50			100			$    115,308,169			-			$    20,901			$    9,606			$    56,210,823			$    11,211,128			$    3,893,609			$    6,910,955			$    6,089,515			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    30,961,634


			TPE-0441-2023			90657			2022			1/1/22			12/31/22			PICO TRUNCADO			SANTA CRUZ			RSC			MONTAJE DE TRANSF. TRIF.  DE POTENCIA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    115,308,169			2022-09-28 - Construccion De Batea Lista.			2022-09-28 Falta Sp Para Tratamiento De Aceite - Luego De La Recepcion Se Hara El Montaje Del Transformador.			0			100			$    115,308,169			-			$    20,901			$    9,606			$    56,210,823			$    11,211,128			$    3,893,609			$    6,910,955			$    6,089,515			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    30,961,634


			TPE-0447-2023			90658			2022			1/1/22			12/31/22			PUELCHES			LA PAMPA			PU			MONTAJE DE REACTOR PARA REPUESTO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    24,148,004			-			-			80			100			$    24,148,004			-			$    14,177			$    2,843			$    2,626,469			$    202			$    304			$    10,337			$    - 0			$    7,574,115			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    13,919,558


			TPE-0447-2023			90659			2022			1/1/22			12/31/22			PUELCHES			LA PAMPA			PU			MONTAJE DE REACTOR PARA REPUESTO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    24,148,004			-			-			80			100			$    24,148,004			-			$    14,177			$    2,843			$    2,626,469			$    202			$    304			$    10,337			$    - 0			$    7,574,115			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    13,919,558


			TPE-0447-2023			90660			2022			1/1/22			12/31/22			PUELCHES			LA PAMPA			PU			MONTAJE DE REACTOR PARA REPUESTO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    24,148,004			-			-			80			100			$    24,148,004			-			$    14,177			$    2,843			$    2,626,469			$    202			$    304			$    10,337			$    - 0			$    7,574,115			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    13,919,558


			TPE-0448-2023			90661			2022			1/1/22			12/31/22			MACACHIN			LA PAMPA			MC			Reemplazo Interruptor 500 kV MAGRINI Equ			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    6,229,221			2022-11-01 Se Recibio La Morseteria  Recepcion De Tableros  Barras  Plataformas.			2022-11-01 Pendiente Fundaciones Con Orden Ya Emitida. Pendiente Montaje Y Pes Mc 5l035 - Octubre 2022			80			100			$    6,229,221			-			$    8,360			$    23,092			$    50,334			$    58,968			$    708			$    125,309			$    536,251			$    614,792			$    1,175,870			$    634,440			$    1,027,506			$    1,973,590


			TPE-0448-2023			90662			2022			1/1/22			12/31/22			MACACHIN			LA PAMPA			MC			Reemplazo Interruptor 500 kV MAGRINI Equ			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    6,229,221			-			-			80			100			$    6,229,221			-			$    8,360			$    23,092			$    50,334			$    58,968			$    708			$    125,309			$    536,251			$    614,792			$    1,175,870			$    634,440			$    1,027,506			$    1,973,590


			TPE-0448-2023			90663			2022			1/1/22			12/31/22			MACACHIN			LA PAMPA			MC			Reemplazo Interruptor 500 kV MAGRINI Equ			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    6,229,221			-			-			80			100			$    6,229,221			-			$    8,360			$    23,092			$    50,334			$    58,968			$    708			$    125,309			$    536,251			$    614,792			$    1,175,870			$    634,440			$    1,027,506			$    1,973,590


			TPE-0448-2023			90664			2022			1/1/22			12/31/23			MACACHIN			LA PAMPA			MC			Reemplazo Interruptor 500 kV MAGRINI Equ			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    11,829,950			-			-			80			80			$    6,229,221			Inversión con continuidad en 2023			$    8,360			$    23,092			$    50,334			$    58,968			$    708			$    125,309			$    536,251			$    614,792			$    1,175,870			$    634,440			$    1,027,506			$    1,973,590


			TPE-0448-2023			90665			2022			1/1/22			12/31/23			MACACHIN			LA PAMPA			MC			Reemplazo Interruptor 500 kV MAGRINI Equ			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    11,829,950			-			-			80			80			$    6,229,221			Inversión con continuidad en 2023			$    8,360			$    23,092			$    50,334			$    58,968			$    708			$    125,309			$    536,251			$    614,792			$    1,175,870			$    634,440			$    1,027,506			$    1,973,590


			TPE-0449-2022			90666			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AR45			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			30			30			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90667			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AS15			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			30			30			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90668			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AS25			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			30			30			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90669			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AL75			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			30			30			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90670			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AL85			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			30			30			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90671			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AL55			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			20			20			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90672			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AL65			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			20			20			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90673			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AR65			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			20			20			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90674			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AT15			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			20			20			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90675			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			ADQUISICION REEMPLAZO INTERRUPTOR 500 KV CH CT25			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			20			20			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90676			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV CH CS15			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			20			20			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90677			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			ADQUISICION REEMPLAZO INTERRUPTOR 500 KV CH CL25			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			30			30			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90678			2022			1/1/22			12/31/23			CONFLUENCIA			NEUQUEN			PB			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV PB BT25			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			30			30			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90679			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			ADQUISICIÓN INTERRUPTOR 500 KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			10			10			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0449-2022			90680			2022			1/1/22			12/31/23			PICO TRUNCADO			SANTA CRUZ			RSC			PROVISION DE ADAPTADORES DE CORRIENTE PARA SINCRONIZADOR DE MANIOBRAS PARA INTERRUPTOR ETRSC			9			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    87,104			-			-			10			10			$    87,104			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    7,933			$    26,069			$    - 0			-$    2,808			$    - 0			$    - 0			$    55,910			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0450-2023			90681			2022			1/1/22			12/31/22			PUELCHES			LA PAMPA			PU			MONTAJE DE T.I. MARCA BBC - TM-BRH 550			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,298,565			2022-09-28 - Se Recibieron Los Conectores.			2022-09-28 - Se Estima Cambio De Ti En Octubre-Noviembre 2022.			80			100			$    2,298,565			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45			$    23,823			$    264,697			$    2,010,000			$    - 0


			TPE-0450-2023			90682			2022			1/1/22			12/31/22			PUELCHES			LA PAMPA			PU			MONTAJE DE T.I. MARCA BBC - TM-BRP 550			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,298,565			2022-09-28 - Se Recibieron Los Conectores.			2022-09-28 - Se Estima Cambio De Ti En Octubre-Noviembre 2022.			80			100			$    2,298,565			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45			$    23,823			$    264,697			$    2,010,000			$    - 0


			TPE-0450-2022			90683			2022			1/1/22			12/31/22			PUELCHES			LA PAMPA			PU			MONTAJE DE T.I.  MARCA BBC - AOT 550IA			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,298,565			2022-09-28 - Se Posterga Inversion A Proxima Rti Por Prioridad De Cambio De Otros Transformadores De Medida En La Regional. - Se Da Por Finalizado Con La Compra De Ti.			2022-09-28 - Se Posterga Inversion A Proxima Rti Por Prioridad De Cambio De Otros Transformadores De Medida En La Regional. - Se Da Por Finalizado Con La Compra De Ti.			100			100			$    2,298,565			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45			$    23,823			$    264,697			$    2,010,000			$    - 0


			TPE-0450-2023			90684			2022			1/1/22			12/31/22			PUELCHES			LA PAMPA			PU			MONTAJE T.I. MARCA BBC - TM-BRH 550			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,298,565			2022-09-28 - Se Recibieron Los Conectores.			2022-09-28 - Se Estima Cambio De Ti En Octubre-Noviembre 2022.			80			100			$    2,298,565			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45			$    23,823			$    264,697			$    2,010,000			$    - 0


			TPE-0450-2023			90685			2022			1/1/22			12/31/22			PUELCHES			LA PAMPA			PU			MONTAJE T.I. MARCA BBC - TM-BRP 550			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,298,565			2022-09-28 - Se Recibieron Los Conectores.			2022-09-28 - Se Estima Cambio De Ti En Octubre-Noviembre 2022.			80			100			$    2,298,565			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    45			$    23,823			$    264,697			$    2,010,000			$    - 0


			TPE-0456-2022			90341			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			ADQUISICIÓN DE TRANSF. TRIF.  DE POTENCIA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    457,114,046			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Se Llevo A Cabo El Ensayo De Tension Inducida Con Medicion De Descargas Parciales En Planta Del Proveedor (Tadeo Czerweny). Debido A Que El Transformador Presenta Descargas Parciales En El Arrollamiento De 138 Kv  Que Supera El Nivel Admisible De 250 Pc Segun Iec El Proveedor Fabricara Nuevamente Y Reemplazara Los Arrollamientos De 138 Kv Y Las Aislaciones Asociadas  Por Lo Que La Entrega Del Equipo Pasa Para El Proximo Año  Debido A Necesidad De Importacion De Materiales.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-10-01 - Re-Fabricacion E Instalacion Del Arrollamiento - Ensayos - Recepcion Del Transformador.			12			12			$    116,854			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    40,218			$    - 0			$    - 0			$    76,636			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0459-2023			90343			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			RECICLADO INT. DLVF DE 500 KV EN ET AM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    4,540,889			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Del 14 Al 18/04/2022 Se Llevo A Cabo El Reciclado Del Equipo Am 5db09. Capex Finalizado.			-			100			100			$    4,540,889			-			$    - 0			$    - 0			$    366			$    94,729			$    2,263,633			$    1,700,360			$    469,531			$    12,268			$    3			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0459-2023			90344			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			RECICLADO INT. DLVF DE 500 KV EN ET RO			2			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    4,540,889			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022:  El Viernes 03 De Junio De 2022 Se Concluyeron Los Trabajos De Reciclado Del Interruptor Bbc Dlvf De 500 Kv Ro 5db08 En Et Ro. Capex Finalizado.			-			100			100			$    4,540,889			-			$    - 0			$    - 0			$    366			$    94,729			$    2,263,633			$    1,700,360			$    469,531			$    12,268			$    3			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2022			90345			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET AC (AC BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023578 Por Provision De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023578. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013812 Y Su Correspondiente Oc 4500024015.			-			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2023			90346			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET AC (AC BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2023			90347			2022			1/1/22			12/31/23			GRN			SANTA FE			GRN			AMPLIACIÓN LÍNEAS DE INVERSIÓN 1657 Y 70386 A 70392 - CANTIDAD DE BANCOS A REEMPLAZAR EN GRN: 11.			11			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2022			90348			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET SO (SO BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			-			-			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2022			90349			2022			1/1/22			12/31/23			COBOS			SALTA			CB			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET CB (CB BA BA2)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			-			-			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2022			90350			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET RDI (RG BABA2)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			-			-			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2022			90351			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET MA (RE BABA2/RE BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			-			-			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2022			90352			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET RDI (RDI BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			-			-			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2022			90353			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET MA (MA BABA1/MA BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			-			-			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2022			90354			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET GM (GM BABA1/GM BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023578 Por Provision De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023578. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013812 Y Su Correspondiente Oc 4500024015.			-			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2023			90355			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET SO (SO BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2023			90356			2022			1/1/22			12/31/23			COBOS			SALTA			CB			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET CB (CB BA BA2)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2023			90357			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET RDI (RG BABA2)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2023			90358			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET MA (RE BABA2/RE BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2023			90359			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET RDI (RDI BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2023			90360			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET MA (MA BABA1/MA BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0460-2023			90361			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET GM (GM BABA1/GM BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,966,694			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			10			$    74,113			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    72,217			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,896			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0461-2022			90223			2022			1/1/22			12/31/23			PASO DE LA PATRIA			CORRIENTES			PT			REEMPLAZO DE TTII SXP 132 KV  ET PT			9			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    7,773,294			2022-09-29 Q1/2022: Se Emitio La Sp 7000013652 Por La Provision De Los Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Items 1 Al 6) Por La Provision De Los Ttii.			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			10			$    1,775,879			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,213			$    1,700,667			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0461-2022			90230			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE TTII SXP 132 KV ET RO			12			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    7,773,294			2022-09-29 Q1/2022: Se Emitio La Sp 7000013652 Por La Provision De Los Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Items 1 Al 6) Por La Provision De Los Ttii.			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			10			$    1,775,879			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,213			$    1,700,667			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0461-2022			90272			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE TTII SXP 132 KV ET ST			3			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    7,773,294			2022-09-29 Q1/2022: Se Emitio La Sp 7000013652 Por La Provision De Los Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Items 1 Al 6) Por La Provision De Los Ttii.			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			10			$    1,775,879			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,213			$    1,700,667			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0461-2022			90291			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			REEMPLAZO DE TTII SXP 132 KV ET BR			6			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    7,773,294			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Sp 7000013652 Por La Provision De Los Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Items 1 Al 6) Por La Provision De Los Ttii.			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			10			$    1,775,879			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    75,213			$    1,700,667			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0462-2023			90362			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPL. BUSHING R1L5GM (SOLO MONTAJE)			4			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,610,070			2022-10-02 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Se Emitio La Sp 7000013663 (Item 1) Por El Reemplazo De Bushings Del Banco De Reactores  R1l5gm (R S T A).  Q2/2022: Se Emitio La Oc 4500023718 (Item 1) Por Ejecucion Del Reemplazo De Bushings Del Banco De Reactores  R1l5gm (R S T A) En Estacion Transformadora Gran Mendoza.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-27 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			10			$    8,610,070			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    4,428,799			$    4,181,271


			TPE-0462-2023			90363			2022			1/1/22			12/31/22			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			REEMPL. BUSHING R1L5RG (SOLO MONTAJE)			3			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,610,070			2022-10-02 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Se Emitio La Sp 7000013663 (Item 2) Por Reemplazo De Bushings Del Banco De Reactores  R1l5rg (R S T ) En Estacion Transformadora Rio Grande.  Q2/2022: Se Emitio La Oc 4500023718 (Item 2)Por Reemplazo De Bushings Del Banco De Reactores  R1l5rg (R S T ) En Estacion Transformadora Rio Grande.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-27 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$    8,610,070			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    4,428,799			$    4,181,271


			TPE-0467-2023			90364			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			UNIDADES PARA TRATA. DE EFLUENTES CLOACALES EN ET RO			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,749,781			2022-10-18 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Se Emitio La Oc 4500023619 Por La Sp 10019423. Se Comenzaron Con Los Trabajos Y Se Certifico Un Avance Del 30 4%.  Q3/2022: Se Continuan Los Trabajos De La Oc 45/23619. Avance A La Fecha: 92 3%.			2022-09-29 Finalizacion De Los Trabajos Correspondientes A La Obra De Tratamiento De Efluentes En Et Ro (Oc 4500023619).			92			100			$    1,749,781			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    421,344			$    550,344			$    192,654			$    133,056			$    - 0			$    452,383			$    - 0


			TPE-0472-2023			90686			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			BUENOS AIRES			VM			MONTAJE DE CAPACITORES ACOPLADORES DE OP			7			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    6,444,453			2022-10-03 Se Avanzo Con La Ingenieria			2022-10-03 Montaje Y Pes			0			40			$    3,631,597			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    436,128			$    1,015,469			$    2,180,000


			TPE-0474-2023			90687			2022			1/1/22			12/31/23			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE INTERRUPTOR DT15			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    12,391,614			2022-10-02 Se Realizo La Gestion De Compras De Perfiles  Cables  Herramientas  Supervison De Ge. El Trabajo Se Realizara Con Personal Propio De Transener.			2022-10-03 Recepcion De Los Materiales  Generacion De Oc Con Ge Grid Argentina Y Montaje De Interruptor			10			10			$    7,589,314			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    101,914			$    50,013			$    313,729			$    445,159			$    1,233,223			$    63,450			$    1,074,377			$    4,307,447


			TPE-0474-2023			90688			2022			1/1/22			12/31/23			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE INTERRUPTOR DL75			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    12,391,614			2022-10-02 Se Realizo La Gestion De Compras De Perfiles  Cables  Herramientas  Supervison De Ge. El Trabajo Se Realizara Con Personal Propio De Transener.			2022-10-03 Recepcion De Los Materiales  Generacion De Oc Con Ge Grid Argentina Y Montaje De Interruptor			10			10			$    7,589,314			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    101,914			$    50,013			$    313,729			$    445,159			$    1,233,223			$    63,450			$    1,074,377			$    4,307,447


			TPE-0474-2023			90689			2022			1/1/22			12/31/23			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE INTERRUPTOR DL85			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    12,391,614			2022-10-02 Se Realizo La Gestion De Compras De Perfiles  Cables  Herramientas  Supervison De Ge. El Trabajo Se Realizara Con Personal Propio De Transener.			2022-10-03 Recepcion De Los Materiales  Generacion De Oc Con Ge Grid Argentina Y Montaje De Interruptor			10			80			$    7,589,314			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    101,914			$    50,013			$    313,729			$    445,159			$    1,233,223			$    63,450			$    1,074,377			$    4,307,447


			TPE-0477-2022			90365			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BATERÍAS 110 V-CCSS 5-6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Provision De Banco De Baterias			10			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2022			90366			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BATERÍAS 50 V-CCSS 5-6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Provision De Banco De Baterias			10			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2022			90367			2022			1/1/22			12/31/22			CAMPANA			BUENOS AIRES			MB			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BATERÍAS 220 V			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Provision De Banco De Baterias			10			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2022			90368			2022			1/1/22			12/31/22			CAMPANA			BUENOS AIRES			MB			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BATERÍAS 50 VCC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Provision De Banco De Baterias			10			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2022			90369			2022			1/1/22			12/31/22			LIMA			BUENOS AIRES			AT			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BATERÍAS 50 VCC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Provision De Banco De Baterias			10			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2023			90370			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			EZ-REEMPLAZO DE BATERÍAS 110 V-CCSS 5-6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2023			90371			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			EZ-REEMPLAZO DE BATERÍAS 50 V-CCSS 5-6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2023			90372			2022			1/1/22			12/31/22			CAMPANA			BUENOS AIRES			MB			MB-REEMPLAZO DE BATERÍAS 220 V			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2023			90373			2022			1/1/22			12/31/22			CAMPANA			BUENOS AIRES			MB			MB-REEMPLAZO DE BATERÍAS 50 VCC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2023			90374			2022			1/1/22			12/31/22			LIMA			BUENOS AIRES			AT			AT1-REEMPLAZO DE BATERÍAS 50 VCC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2022			90375			2022			1/1/22			12/31/22			LIMA			BUENOS AIRES			AII			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BCO. DE BATERÍAS 48VCC EN AT2			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Provision De Banco De Baterias			10			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2023			90376			2022			1/1/22			12/31/22			LIMA			BUENOS AIRES			AII			AT2-REEMPLAZO DE BCO. DE BATERÍAS 48VCC			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2022			90377			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPL. DE BCO. DE BAT. HE BA50V NRO1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Provision De Banco De Baterias			10			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2022			90378			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPL. DE BCO. DE BAT. HE BA50V NRO2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Provision De Banco De Baterias			10			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2023			90379			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			REEMPL. DE BCO. DE BAT. HE BA50V NRO1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0477-2023			90380			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			REEMPL. DE BCO. DE BAT. HE BA50V NRO2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    501,992			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$    501,992			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    501,992			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0478-2023			90690			2022			1/1/22			12/31/22			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			OL-MONTAJE INT OR125			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    7,579,130			Finalizado			-			100			100			$    7,579,130			-			$    - 0			$    878			$    1,067,825			$    6,184,287			$    326,139			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0494-2022			90691			2022			1/1/22			12/31/22			ESPERANZA			SANTA CRUZ			ESP			COMPRA DE  DE BATERÍAS 110/48 VCC			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,014,439			2022-09-29 Oc Frenada Por Restricciones En Moneda Extranjera.			2022-09-29 Despues Del Pago Es Un Mes Para Recibir Las Baterias (2023)			40			100			$    2,014,439			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,014,439


			TPE-0494-2022			90692			2022			1/1/22			12/31/22			LACAR			NEUQUEN			AL			COMPRA DE  DE BATERÍAS 110/48 VCC			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,014,439			2022-09-29 Oc Frenada Por Restricciones En Moneda Extranjera.			2022-09-29 Despues Del Pago Es Un Mes Para Recibir Las Baterias (2023)			40			100			$    2,014,439			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,014,439


			TPE-0494-2022			90693			2022			1/1/22			12/31/22			CHOCON			NEUQUEN			CO			COMPRA DE  DE BATERIAS			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,014,439			2022-09-29 Oc Frenada Por Restricciones En Moneda Extranjera.			2022-09-29 Despues Del Pago Es Un Mes Para Recibir Las Baterias (2023)			40			100			$    2,014,439			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,014,439


			TPE-0494-2023			90694			2022			1/1/22			12/31/23			ESPERANZA			SANTA CRUZ			ESP			REEMPLAZO DE BATERÍAS 110/48 VCC			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,735,795			2022-09-29 Sin Avances Hasta La Recepcion De Las Baterias			2022-09-29 Recepcion  Montaje Y Pes			0			0			$    2,014,439			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,014,439


			TPE-0494-2023			90695			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			REEMPLAZO DE BATERÍAS 110/48 VCC			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,735,795			2022-09-29 Sin Avances Hasta La Recepcion De Las Baterias			2022-09-29 Recepcion  Montaje Y Pes			0			0			$    2,014,439			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,014,439


			TPE-0494-2023			90696			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CO			REEMPLAZO DE BATERIAS			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,735,795			2022-09-29 Sin Avances Hasta La Recepcion De Las Baterias			2022-09-29 Recepcion  Montaje Y Pes			0			0			$    2,014,439			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,014,439


			TPE-0497-2023			90697			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			HE-MONTAJE DE TTII 500 KV			18			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    17,722,757			Finalizado			-			100			100			$    17,722,757			-			$    355,161			$    635,060			$    11,157,523			$    5,265,911			$    309,101			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0499-2022			90698			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE GRUPO ELECTROGENO EN ET RM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    19,144,165			2022-10-03 Q1/2022: Emision Sp 7000013296 Por Provision De Grupo Electrogeno Para El Reemplazo Del Equipo Existente En Et Romang.  Q2/2022: Debido A Que Los Montos Recibidos En Las Ofertas Exceden Altamente Los Valores Estimados  Se Decidio Dejar Desierto El Pedido De Precios Y Volver A Licitar  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-03 Emision De Las Sspp Y Oocc Pendientes  Recepcion De Los Equipos  Ejecucion De Los Trabajos Y Pes Del Grupo Electrogeno.			5			10			$    4,381,800			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    4,381,800


			TPE-0501-2023			90700			2022			1/1/22			12/31/23			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			REEMPLAZO TTVV DE BARRAS - ET HENDERSON			8			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    10,253,996			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Se Reprograman Trabajos Para 2023			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0502-2023			90381			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO TABLEROS TGSACC - EZ EX-SEGBA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    4,211,409			2022-10-03 Se Avanzo Con La Ingenieria			2022-10-02 Adecuaciones En Armarios De Kioscos			0			60			$    2,125,468			Inversión con continuidad en 2023			$    1,045,751			-$    355			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    372,144			$    3,298			$    144,370			$    244,160			$    316,100


			TPE-0504-2022			90173			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			CCSS - REPARACIÓN INTEGRAL Y REBOBINADO COMPLETO DEL COMPENSADOR SINCRÓNICO 125 MVAR 13,8 KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    226,150,205			2022-10-02 Oc Emitida			2022-10-02 Recepcion De Materiales			10			10			$    52,712,192			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,747,897			$    96,118			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    4,142,000			$    45,726,177


			TPE-0505-2022			90382			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO BATEA 4			COMPRA DE MATERIALES PARA MTO. MAYOR TRAFO SIAM 150 MVA EN ET RO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    10,107,701			2022-09-27 Q2/2022: Emision Sp 10019713 (Items 1 Al 3) Y Oc 4500023795 (Items 1 Al 3) Por Provision De Cables.  Q3/2022: - Recepcion De Los Cables Adquiridos Por Oc 4500023795 - Recepcion De La Valvula De Alivio De Presion Adquirida Por Pd 7500142563.			2022-09-27 Recepcion De La Oc 4500023490 Por Kit De Repuestos Para Mantenimiento Mayor De Cambiador De Tomas Bajo Carga (Cbc)  N° 047314 Correspondiente A Transformador De Reserva Siam - Trifasico 220/138/13 8 Kv - 150/159/50mva			50			100			$    10,107,701			-			$    - 0			$    - 0			$    85,132			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    276,394			$    217,963			$    6,352,141			$    3,176,071


			TPE-0505-2023			90383			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO BATEA 4			MTO. MAYOR TRAFO SIAM 150 MVA EN ET RO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    10,107,701			2022-09-27 Q1/2022: - Emision Oc 4500023575 Por Ejecucion Del Mantenimiento Mayor Del Autotransformador Siam De Reserva Ubicado En La Estacion Transformadora Rosario Oeste.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-27 Ejecucion Del Mantenimiento Mayor Del Transformador (Oc 4500023575)			10			100			$    10,107,701			-			$    - 0			$    - 0			$    85,132			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    276,394			$    217,963			$    6,352,141			$    3,176,071


			TPE-0506-2022			90209			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC BA BA2			COMPRA DE BATERIA PARA REEMPLAZO EN  AC BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 4) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Arroyo Cabral (Ac Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 4) Por Provision Banco Baterias (Ac Ba Ba2)En Et Arroyo Cabral.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90211			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 17) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Rio Diamante (Rdi Ba Ba3).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 Por Provision Banco De Baterias Rdi Ba Ba3 En Et Rio Diamante.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90213			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO BAOPRA			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - RO BAOPRA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 20) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Rosario (Ro Baopra).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 20) Por Provision Banco De Baterias Ro Baopra En Et Rosario Oeste.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90216			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SO BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 21) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Sanjuancito (So Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 21) Por Provision Banco De Baterias So Ba Ba2 En Et San Juancito.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90218			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RDI BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 16) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Rio Diamante (Rdi Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 16) Por Provision Banco De Baterias Rdi Ba Ba2 En Et Rio Diamante.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90219			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			LAV BABA 1			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - LAV BA BA1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 8) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  300 Ah  Para Et Lavalle (Lav Ba Ba1).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 8) Por Provision Banco De Baterias Lav Baba 1 En Et Lavalle.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90224			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA1			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SES BA1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 15) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Santiago Del Estero (Ses Ba1).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 15) Por Provision Banco De Baterias Ses Ba1 En Et Santiago Del Estero.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90227			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - AC BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 5) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  800 Ah  Para Et Arroyo Cabral (Ac Ba Ba3).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 5) Por Provision Banco De Baterias (Ac Ba Ba3) En Et Arroyo Cabral.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90229			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE BA BA4			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RE BA BA4			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 19) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Recreo (Re Ba Ba4).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 19) Por Provision Banco De Baterias Re Ba Ba4 En Et Recreo.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90236			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 14) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Ramallo (Ra Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 14) Por Provision De Banco De Baterias Ra Ba2 En Et Ramallo.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90238			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST BAOPRM			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ST BAOPRM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 2) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  300 Ah  Para Et Santo Tome (St Baoprm).  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 2) Por Provision Banco De Baterias St Baoprm En Et St.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90242			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SES BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 18) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Santiago Del Estero (Ses Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 18) Por Provision Banco De Baterias Ses Ba2 En Et Santiago Del Estero.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90251			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SO BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 22) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Sanjuancito (So Ba Ba3).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 22) Por Provision Banco De Baterias So Ba Ba3 En Et San Juancito.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90261			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR BA BA4			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - BR BA BA4			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 7) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et El Bracho (Br Ba Ba4).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 7) Por Provision Banco De Baterias Br Ba Ba4 En Et El Bracho.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90267			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			LAV BABA 2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - LAV BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 9) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  300 Ah  Para Et Lavalle (Lav Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 9) Por Provision Banco De Baterias Lav Baba 2 En Et Lavalle.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90270			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - MA BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 12) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Malvinas (Ma Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 12) Por Provision Banco De Baterias Ma Ba Ba2 En Et Malvinas.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90271			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			MENDOZA			LAV BABA 3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - LAV BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 11) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  1500 Ah  Para Et Lavalle (Lav Ba Ba3).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 11) Por Provision Ba Nco De Baterias Lav Baba 3 En Et Lavalle.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90273			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST BAOPCN			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ST BAOPCN			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 1) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Santo Tome (St Baopcn).  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 1)Por Provision De Banco De Baterias (St Baopcn) En St.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90274			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA48 E			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - SES BA48 EC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 13) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  300 Ah  Para Et Santiago De Estero (Ses Ba48 Ec).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 13) Por Provision Banco De Baterias Ses Ba48 E En Et Santiago Del Estero.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90275			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM BA BA2			REEMPLAZO BATRÍA 220 VCC - AM BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 6) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Almafuerte (Am Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 6) Por Provision Del Banco De Baterias Am Ba Ba2 En Et Almafuerte.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90279			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - AM BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 3) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Almafuerte (Am Ba Ba3).  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 3) Por Provision Banco De Baterias (Am Ba Ba3) En Et Almafuerte.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90295			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - GM BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 10) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Gran Mendoza (Gm Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 10) Por Provision Banco De Baterias Gm Ba Ba2 En Et Gran Mendoza.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90384			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			COMPRA DE 2 UPS PARA REEMPLAZO EN EL CENTRO CONCENTRADOR EN ET RO			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    224,903			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013608 Por Provision De Ups Y Bancos Externos Para Et Rosario Y Almafuerte  Para Instalaciones Cot (2 Ups Y 2 Bancos Externos Para Cada Et).  Q2/2022: - Se Emitieron Las Oocc. * 4500023680 Por La Sp 7000013608 * 4500023800 Por La Compra De Placas De Contactos Secos Para Las Ups.  Se Recibieron Las Ups (Oc 4500023680).  Q3/2022: Se Recibieron Los Materiales De La Oc 4500023800. Capex Finalizado			-			100			100			$    224,903			-			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2022			90385			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE 2 UPS PARA REEMPLAZO EN EL CENTRO CONCENTRADOR EN ET AM			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    224,903			2022-10-04 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013608 Por Provision De Ups Y Bancos Externos Para Et Rosario Y Almafuerte  Para Instalaciones Cot (2 Ups Y 2 Bancos Externos Para Cada Et).  Q2/2022: - Se Emitieron Las Oocc. * 4500023680 Por La Sp 7000013608 * 4500023800 Por La Compra De Placas De Contactos Secos Para Las Ups.  Se Recibieron Las Ups (Oc 4500023680).  Q3/2022: Se Recibieron Los Materiales De La Oc 4500023800. Capex Finalizado			-			100			100			$    224,903			-			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90386			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE 2 UPS DEL CENTRO CONCENTRADOR EN ET RO			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    224,903			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013609 Por Montaje Ups Y Bancos Externos Adquiridos Por Sp 7/13608.  Q2/2022:Emision De La Oc 4500023680 Por La Sp 7000013609 Y Ejecucion De Las Tareas. Capex Finalizado.			-			100			100			$    224,903			-			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90387			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE 2 UPS DEL CENTRO CONCENTRADOR EN ET AM			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    224,903			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013609 Por Montaje Ups Y Bancos Externos Adquiridos Por Sp 7/13608.  Q2/2022:Emision De La Oc 4500023680 Por La Sp 7000013609 Y Ejecucion De Las Tareas  Quedando Pendiente La Instalacion En Ups De Los Contactos Adquiridos Por Oc 4500023800.  Q3/2022: Se Instalaron Los Contactos En Ups Que Quedaban Pendientes. Capex Finalizado.			-			100			100			$    224,903			-			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90845			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST BAOPCN			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ST BAOPCN			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 1) Por Montaje / Reemplazo Banco St Baopcn Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 1 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco St Baopcn Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90846			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST BAOPRM			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ST BAOPRM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 2) Por Montaje / Reemplazo Banco St Baorm Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 2 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco St Baoprm Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90847			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - AM BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 3) Por Montaje / Reemplazo Banco Am Ba Ba3 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 3 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Am Ba Ba3 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90848			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - AC BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 4) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 4 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90849			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - AC BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 5) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba3 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 5 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba3 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90850			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM BA BA2			REEMPLAZO BATRÍA 220 VCC - AM BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 6) Por Montaje / Reemplazo Banco Am Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 6 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Am Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90851			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR BA BA4			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - BR BA BA4			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 7) Por Montaje / Reemplazo Banco Br Ba Ba4 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 7 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Br Ba Ba4 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90852			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			LAV BABA 1			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - LAV BA BA1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 8) Por Montaje / Reemplazo Banco Lav Ba Ba1 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 8 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Lav Ba Ba1 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90853			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			LAV BABA 2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - LAV BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 9) Por Montaje / Reemplazo Banco Lav Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 9 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Lav Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90854			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - GM BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 10) Por Montaje / Reemplazo Banco Gm Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 10 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Gm Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90855			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			MENDOZA			LAV BABA 3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - LAV BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 11) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 11 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Lav Ba Ba3 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90856			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - MA BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 12) Por Montaje / Reemplazo Banco Ma Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 12 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ma Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90857			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA48 E			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - SES BA48 EC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 13) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba48 E Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 13 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba48 E Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90858			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 14) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 14 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ra Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90859			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA1			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SES BA1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 15) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba1 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 15 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba1 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90860			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RDI BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 16) Por Montaje / Reemplazo Banco Rdi Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087(Items 16 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Rdi Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90861			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 17) Por Montaje / Reemplazo Banco Rdi Ba Ba3 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 17 Y 23 Por Montaje / Reemplazo Banco Rdi Ba Ba3 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90862			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SES BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 18) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 18 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90863			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE BA BA4			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RE BA BA4			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 19) Por Montaje / Reemplazo Banco Re Ba Ba4 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 19 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Re Ba Ba4 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90864			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE CR CB1			ACT. CARG. BATERÍA RE CR CB1 / RE CR CB2			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: Emision Sp 7000013601 (Item 2) Por Provision De Los Servicios Para La Actualizacion De Dos Cargadores Simples De Baterias De 220 Vcc En Et Recreo.  Q2/2022: Emision Oc 4500023665 (Item 2) Por Provision De Los Servicios Para La Actualizacion De Dos Cargadores Simples De Baterias De 220 Vcc En Et Recreo.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-26 Recepcion Del Servicio (Oc 4500023665)			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90865			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO BAOPRA			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - RO BAOPRA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 20) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 20 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ro Baopra Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90866			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG CR CB4			ACT. CARGADOR DOBLE DE BATERÍA RG CR CB4			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-26 Q1/2022: Emision Sp 7000013601 (Item 1) Por Provision De Los Servicios Para La Actualizacion De Un Cargador Simple De Baterias De 220 Vcc En Et Rio Grande.  Q2/2022: Emision Oc 4500023665 (Item 1) Por Provision De Los Servicios Para La Actualizacion De Un Cargador Simple De Baterias De 220 Vcc En Et Rio Grande.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-26 Recepcion Del Servicio (Oc 4500023665)			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90867			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SO BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 21) Por Montaje / Reemplazo Banco So Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 21 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco So Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0506-2023			90868			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SO BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,359,147			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 22) Por Montaje / Reemplazo Banco So Ba Ba3 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 22 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco So Ba Ba3 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			10			$    224,903			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    418			$    251			$    - 0			$    4,388			$    49,117			$    2,810			$    - 0			$    - 0			$    167,919			$    - 0


			TPE-0507-2022			90701			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			RIO NEGRO			AL			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			40			80			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2022			90702			2022			1/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC -			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			40			80			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2022			90703			2022			1/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			40			80			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2022			90704			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			40			80			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2022			90705			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			40			80			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2022			90706			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 110VCC -			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			40			80			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2022			90707			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			BATERIAS PIEDRA DEL AGUILA 50VCC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			40			80			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2022			90708			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			40			80			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2023			90709			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			RIO NEGRO			AL			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			0			0			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2023			90710			2022			1/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC -			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			0			0			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2023			90711			2022			1/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			0			0			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2023			90712			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			0			0			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2023			90713			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			0			0			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2023			90714			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 110VCC -			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			0			0			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2023			90715			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			BATERIAS PIEDRA DEL AGUILA 50VCC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			0			0			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0507-2023			90716			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,874,438			-			-			0			0			$    34,458			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    3,543			$    2,170			$    7,672			$    17,374			$    3,699			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0508-2023			90717			2022			1/1/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			MONTAJE T.I. (CONTINUACIÓN DE TPE-359)			18			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    30,361,863			2022-09-29 Sin Avances  Debido A No Autorizaciones De Cammesa			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			33			33			$    3,744,699			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    56,686			$    87,624			$    2,305,947			$    122,393			$    456,898			$    275,112			$    142,353			$    297,687			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0509-2022			90388			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			T2RS			COMPRA DE BUSHINGS DE TERCIARIO T2RS			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,454,932			2022-09-30 Q2/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.  Q3/2022: Se Emite La Sp 7000013789 Y Su Correspondiente Oc 4500023998 (Item 1) Por La Provision De 3 Bushings 38 Kv  2000 A Para Transformador Hitachi T2rs.			2022-09-30 Recepcion De Los Bushings (Oc4500023998).			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0509-2022			90389			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			T1MA			COMPRA DE BUSHINGS DE TERCIARIO T1MA			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,454,932			2022-09-30 Q2/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.  Q3/2022: Se Emite La Sp 7000013790 Y Su Correspondiente Oc 4500023998 (Item 2) Por La Provision De 3 Bushings 38 Kv  2000 A Para Transformador Hitachi T1ma.			2022-09-30 Recepcion De Los Bushings (Oc4500023998).			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0511-2023			90400			2022			1/1/22			12/31/22			PIEDRA DEL AGUILA			NEUQUEN			PG G5105			MONTAJE INTERRUPTOR PG G5105			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,807,732			2022-09-29 - Se Estan Haciendo Las Gestiones Para El Cambio En Noviembre.			2022-09-29 - Cambio De Interruptor Estimado En Noviembre.			10			100			$    8,807,732			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    30,028			$    433,334			$    1,246,336			$    1,075,384			$    850,369			$    2,043,814			$    166,800			$    1,480,834			$    1,480,834


			TPE-0511-2023			90401			2022			1/1/22			12/31/22			PIEDRA DEL AGUILA			NEUQUEN			PG G5092			MONTAJE INTERRUPTOR PG G5092			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,807,732			2022-09-29 - Se Estan Haciendo Las Gestiones Para El Cambio En Noviembre.			2022-09-29 - Cambio De Interruptor Estimado En Noviembre.			10			100			$    8,807,732			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    30,028			$    433,334			$    1,246,336			$    1,075,384			$    850,369			$    2,043,814			$    166,800			$    1,480,834			$    1,480,834


			TPE-0511-2023			90402			2022			1/1/22			12/31/22			CHOCON			NEUQUEN			CO W5075			MONTAJE INTERRUPTOR CO W5075			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,807,732			2022-09-29 - Montaje De Interruptor Completo.			2022-09-29 Sin Pendientes.			100			100			$    8,807,732			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    30,028			$    433,334			$    1,246,336			$    1,075,384			$    850,369			$    2,043,814			$    166,800			$    1,480,834			$    1,480,834


			TPE-0511-2023			90403			2022			1/1/22			12/31/22			CHOCON			NEUQUEN			CO W5072			MONTAJE INTERRUPTOR CO W5072			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,807,732			Finalizado			-			100			100			$    8,807,732			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    30,028			$    433,334			$    1,246,336			$    1,075,384			$    850,369			$    2,043,814			$    166,800			$    1,480,834			$    1,480,834


			TPE-0511-2023			90404			2022			1/1/22			12/31/22			CHOCON			NEUQUEN			CO W5052			MONTAJE INTERRUPTOR CO W5052			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,807,732			2022-09-29 - Montaje De Interruptor Completo.			2022-09-29 Sin Pendientes.			100			100			$    8,807,732			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    30,028			$    433,334			$    1,246,336			$    1,075,384			$    850,369			$    2,043,814			$    166,800			$    1,480,834			$    1,480,834


			TPE-0511-2023			90405			2022			1/1/22			12/31/22			CHOCON			NEUQUEN			CO W5065			MONTAJE INTERRUPTOR CO W5065			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,807,732			2022-09-29 - Montaje De Interruptor Completo.			2022-09-29 Sin Pendientes.			100			100			$    8,807,732			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    30,028			$    433,334			$    1,246,336			$    1,075,384			$    850,369			$    2,043,814			$    166,800			$    1,480,834			$    1,480,834


			TPE-0512-2023			90718			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			RECICLADO CAMARAS DE INTERRUPTORES MG			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    2,206,190			2022-09-30 En Conversacion Y Gestiones Con Mastergrid Para Definicion De Alcance De Contrato Para Supervision De Las Tareas De Reciclado.			2022-09-30 Reciclado			0			50			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0513-2022			90719			2022			1/1/22			12/31/23			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			COMPRA BATERIAS 110 VCC ET CL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,293,080			2022-09-29 En Curso Orden De Compra Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Este Año Solo Se Paga El Anticipo. Fabricacion  Envio/Recepcion Debido A Los Tiempos De Fabricacion Y Envio Normales  Se Estima Que Esta Inversion Se Abonara Recien En Enero O Febrero 2023.			10			10			$    18,238			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    14,287			$    3,952			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0513-2022			90720			2022			1/1/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			COMPRA BATERIAS 110 VCC ET BB			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,293,080			2022-09-29 En Curso Orden De Compra Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Este Año Solo Se Paga El Anticipo. Fabricacion  Envio/Recepcion Debido A Los Tiempos De Fabricacion Y Envio Normales  Se Estima Que Esta Inversion Se Abonara Recien En Enero O Febrero 2023.			10			10			$    18,238			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    14,287			$    3,952			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0513-2022			90721			2022			1/1/22			12/31/23			PICO TRUNCADO			SANTA CRUZ			RSC			COMPRA BATERIAS 110 VCC ET RSC			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,293,080			2022-09-29 En Curso Orden De Compra Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Este Año Solo Se Paga El Anticipo. Fabricacion  Envio/Recepcion Debido A Los Tiempos De Fabricacion Y Envio Normales  Se Estima Que Esta Inversion Se Abonara Recien En Enero O Febrero 2023.			10			10			$    18,238			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    14,287			$    3,952			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0513-2022			90722			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			COMPRA BATERIAS 110 VCC ET PU			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,293,080			2022-09-29 En Curso Orden De Compra Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Este Año Solo Se Paga El Anticipo. Fabricacion  Envio/Recepcion Debido A Los Tiempos De Fabricacion Y Envio Normales  Se Estima Que Esta Inversion Se Abonara Recien En Enero O Febrero 2023.			10			10			$    18,238			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    14,287			$    3,952			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0513-2022			90723			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			COMPRA BATERIAS 110 VCC ET AL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,293,080			2022-09-29 En Curso Orden De Compra Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Este Año Solo Se Paga El Anticipo. Fabricacion  Envio/Recepcion Debido A Los Tiempos De Fabricacion Y Envio Normales  Se Estima Que Esta Inversion Se Abonara Recien En Enero O Febrero 2023.			10			10			$    18,238			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    14,287			$    3,952			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0513-2023			90724			2022			1/1/22			12/31/23			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			REEMPLAZO BATERIAS 110 VCC ET CL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,293,080			2022-09-29 Se Emitio Orden De Compra Para Montaje De Baterias A Realizarse Cuando Lleguen (2023)			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			10			10			$    18,238			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    14,287			$    3,952			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0513-2023			90725			2022			1/1/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			REEMPLAZO BATERIAS 110 VCC ET BB			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,293,080			2022-09-29 Se Emitio Orden De Compra Para Montaje De Baterias A Realizarse Cuando Lleguen (2023)			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			10			10			$    18,238			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    14,287			$    3,952			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0513-2023			90726			2022			1/1/22			12/31/23			PICO TRUNCADO			SANTA CRUZ			RSC			REEMPLAZO BATERIAS 110 VCC ET RSC			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,293,080			2022-09-29 Se Emitio Orden De Compra Para Montaje De Baterias A Realizarse Cuando Lleguen (2023)			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			10			10			$    18,238			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    14,287			$    3,952			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0513-2023			90727			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO BATERIAS 110 VCC ET PU			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,293,080			2022-09-29 Se Emitio Orden De Compra Para Montaje De Baterias A Realizarse Cuando Lleguen (2023)			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			10			10			$    18,238			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    14,287			$    3,952			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0513-2023			90728			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			REEMPLAZO BATERIAS 110 VCC ET AL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    3,293,080			2022-09-29 Se Emitio Orden De Compra Para Montaje De Baterias A Realizarse Cuando Lleguen (2023)			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			10			10			$    18,238			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    14,287			$    3,952			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0514-2023			90406			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			FINALIZAR CAMBIO PLC ARRAN./ PARADA CCSS			2			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    11,904,438			2022-10-02 Seguimiento Del Proveedor Para Montaje De Plc			2022-10-04 Reemplazo Plc Arranque Parada			0			20			$    9,272,816			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    747			$    84,100			$    888,840			$    518,135			$    - 0			$    6,690,993			$    1,090,000


			TPE-0515-2022			90468			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V05 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2ATVL1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,990,008			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			80			$    1,330,818			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    688			$    - 0			$    - 0			$    1,221,130			$    - 0			$    109,000			$    - 0


			TPE-0515-2022			90469			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V04 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2ATVL2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,990,008			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			80			$    1,330,818			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    688			$    - 0			$    - 0			$    1,221,130			$    - 0			$    109,000			$    - 0


			TPE-0515-2022			90470			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V01 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2RAVL1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,990,008			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			80			$    1,330,818			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    688			$    - 0			$    - 0			$    1,221,130			$    - 0			$    109,000			$    - 0


			TPE-0515-2022			90471			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V02 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2RAVL2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,990,008			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			80			$    1,330,818			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    688			$    - 0			$    - 0			$    1,221,130			$    - 0			$    109,000			$    - 0


			TPE-0515-2022			90472			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V09 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2RDVL1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,990,008			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			80			$    1,330,818			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    688			$    - 0			$    - 0			$    1,221,130			$    - 0			$    109,000			$    - 0


			TPE-0515-2022			90473			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V08 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2RDVL2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,990,008			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			80			$    1,330,818			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    688			$    - 0			$    - 0			$    1,221,130			$    - 0			$    109,000			$    - 0


			TPE-0515-2022			90474			2022			1/1/22			12/31/23			GRAL. RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			RD			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV OP 220 KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,990,008			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			80			$    1,330,818			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    688			$    - 0			$    - 0			$    1,221,130			$    - 0			$    109,000			$    - 0


			TPE-0515-2022			90475			2022			1/1/22			12/31/23			LIMA			BUENOS AIRES			AT			AT - TTVV 220 DE RESERVA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    8,990,008			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			80			$    1,330,818			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    688			$    - 0			$    - 0			$    1,221,130			$    - 0			$    109,000			$    - 0


			TPE-0516-2022			90407			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			BUENOS AIRES			VM			COMPRA DE BATERIA PARA REEMPLAZO 48VCC - VM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0516-2022			90408			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			BUENOS AIRES			VM			COMPRA DE BATERIA PARA REEMPLAZO 48VCC - VM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0516-2023			90409			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			BUENOS AIRES			VM			REEMPLAZO BATERÍA  48VCC - VM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0516-2023			90410			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			BUENOS AIRES			VM			REEMPLAZO BATERÍA  48VCC - VM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0516-2022			90411			2022			1/1/22			12/31/23			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO: 48VCC - OL 1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0516-2023			90412			2022			1/1/22			12/31/23			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			REEMPLAZO BATERÍA 48VCC - OL 1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0516-2022			90413			2022			1/1/22			12/31/23			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO: 48VCC - OL 2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0516-2023			90414			2022			1/1/22			12/31/23			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			REEMPLAZO BATERÍA 48VCC - OL 2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0516-2022			90415			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA DE BATERIAS PARA DE 48VCC - 300AH - EZ BA 501 COM COTDT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0516-2022			90416			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA DE BATERIAS PARA DE 48VCC - 300AH - EZ BA 502 COM COTDT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0516-2023			90417			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BATERIA COM 48VCC - 300AH - EZ BA 501 COM COTDT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0516-2023			90418			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BATERIA COM 48VCC - 300AH - EZ BA 502 COM COTDT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0517-2023			90419			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMP. TTVV GM 2VL01 (RST) Y 2VL02 (RST)			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    1,630,961			2022-10-01 Q1/2022: Se Dio De Alta La Inversion.  Q2/2022: - Transporte De Ttvv Desde At A Gm. - Compra De Materiales Menores Para El Reemplazo.  Q3/2022: Se Reemplazaron Las Tres Fases Del Tv 2vl02  Correspondiente A La Salida De Linea 2gmlr1 (Trabajos Realizados Desde El 16/09 Al 18/09/2022 En La Et Gm).			2022-10-01 Ejecucion De Los Reemplazos Y Puesta En Servicio De Las Tres Fases Del Gm 2vl01.			50			100			$    1,630,961			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    271,410			$    175,272			$    - 0			$    - 0			$    22,305			$    82,383			$    1,079,591			$    - 0


			TPE-0518-2023			90420			2022			1/1/22			12/31/23			LIMA			BUENOS AIRES			AT T1AT			CONEXIÓN SSAA DEL T1AT A NUEVAS CELDAS			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    34,754,128			2022-10-02 Sp En Proceso De Emision			2022-10-02 Contrataciones De Servicios Para Adecuaciones Ssaa			5			40			$    11,871,441			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    375,864			$    50,578			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    11,445,000


			TPE-0519-2022			21375			2022			7/20/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			PROYECTO DE SISTEMAS DE EXCITACIÓN CCSS			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    - 0			2022-10-03 Sp En Proceso De Emision			2022-10-03 Recepcion De Equipos			5			100			$    - 0			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0521-2023			90839			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			MONTAJE TTVV500KV CH_GRS			9			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    20,825,075			2022-09-30 Se Abre Proyecto  Se Actualiza Avance Esperado 2022 Y 2023			2022-09-30 Se Abre Proyecto  Se Actualiza Avance Esperado 2022 Y 2023			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0522-2023			90840			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			MONTAJE TTVV500KV PU_GRS			10			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    16,660,060			2022-09-30 Se Abre Proyecto  Se Actualiza Avance Esperado 2022 Y 2023			2022-09-30 Se Abre Proyecto  Se Actualiza Avance Esperado 2022 Y 2023			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0138-2023			90729			2022			1/1/22			12/31/22			CORREDOR AL-AB			NEUQUEN			5ALPG1			CAMBIO MORSETERIA SIST. ALICURÁ - ABASTO			20			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    4,120,829			2022-09-29 Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022.			2022-09-29 Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022.			100			100			$    4,120,829			-			$    461			$    23,352			$    356,589			$    257,740			$    180,638			$    509,284			$    561,001			$    6,380			$    1,349,861			$    - 0			$    703,301			$    172,220


			TPL-0138-2023			90730			2022			1/1/22			12/31/22			CORREDOR AL-AB			NEUQUEN			5COPG1			CAMBIO MORSETERIA SIST. ALICURÁ - ABASTO			10			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    4,120,829			2022-09-29 Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022 Debido A La No Autorizacion Por Parte De Cammesa			2022-09-29 Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022 Debido A La No Autorizacion Por Parte De Cammesa			100			100			$    4,120,829			-			$    461			$    23,352			$    356,589			$    257,740			$    180,638			$    509,284			$    561,001			$    6,380			$    1,349,861			$    - 0			$    703,301			$    172,220


			TPL-0138-2023			90731			2022			1/1/22			12/31/23			CORREDOR AL-AB			RIO NEGRO			5CLCO1			CAMBIO MORSETERIA SIST. ALICURA - ABASTO			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    4,120,829			2022-09-29 Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022 Debido A La No Autorizacion Por Parte De Cammesa			2022-09-29 Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022 Debido A La No Autorizacion Por Parte De Cammesa			0			0			$    4,120,829			Inversión con continuidad en 2023			$    461			$    23,352			$    356,589			$    257,740			$    180,638			$    509,284			$    561,001			$    6,380			$    1,349,861			$    - 0			$    703,301			$    172,220


			TPL-0138-2023			90732			2022			1/1/22			12/31/22			CORREDOR AL-AB			BUENOS AIRES			5BBCL1			CAMBIO MORSETERIA SIST. ALICURA - ABASTO			110			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    4,120,829			2022-09-29 Se Intervinieron En Estructuras Desde El Ultimo Informe Sobre La 5bbcl1  Ya Que Cammesa Autorizo Esta Linea En Este Periodo. Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022			2022-09-29 Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022			100			100			$    4,120,829			-			$    461			$    23,352			$    356,589			$    257,740			$    180,638			$    509,284			$    561,001			$    6,380			$    1,349,861			$    - 0			$    703,301			$    172,220


			TPL-0138-2023			90733			2022			1/1/22			12/31/22			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			CAMBIO MORSETERIA SIST. ALICURA - ABASTO			10			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    4,120,829			2022-09-29 Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022 Debido A La No Autorizacion Por Parte De Cammesa			2022-09-29 Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022 Debido A La No Autorizacion Por Parte De Cammesa			100			100			$    4,120,829			-			$    461			$    23,352			$    356,589			$    257,740			$    180,638			$    509,284			$    561,001			$    6,380			$    1,349,861			$    - 0			$    703,301			$    172,220


			TPL-0140-2023			90734			2022			1/1/22			12/31/23			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			ESTUDIO DE VIBRACIONES SOBRE OPGW. CORREDOR PG-AB			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    1,213,019			2022-09-28 - Retrasos En La Gestion De La Universidad Para La Ejecucion De Los Trabajos.			2022-09-28 - Instalacion De Sensores. - Ejecucion Y Entrega De Informes.			77			77			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0140-2023			90735			2022			1/1/22			12/31/23			CORREDOR PG-AB			RIO NEGRO			GBR			ESTUDIO DE VIBRACIONES SOBRE OPGW. CORREDOR PG-AB			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    1,213,019			2022-09-28 - Retrasos En La Gestion De La Universidad Para La Ejecucion De Los Trabajos.			2022-09-28 - Instalacion De Sensores. - Ejecucion Y Entrega De Informes.			77			77			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0140-2023			90736			2022			1/1/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			ESTUDIO DE VIBRACIONES SOBRE OPGW. CORREDOR PG-AB			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    1,213,019			2022-09-28 - Retrasos En La Gestion De La Universidad Para La Ejecucion De Los Trabajos.			2022-09-28 - Instalacion De Sensores. - Ejecucion Y Entrega De Informes.			55			55			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0148-2023			90737			2022			1/1/22			12/31/23			LAT 5EZHE1			BUENOS AIRES			5EZHE1			MONTAJE DE ESPACIADORES EN 5EZHE1			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    23,204,440			2022-10-06 Se Cambiaron 75 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			2022-10-06 Faltan Reemplazar 25 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			80			80			$    2,490,681			Inversión con continuidad en 2023			$    436,366			$    - 0			$    1,758			$    1,390,153			$    66,410			$    459,120			$    31,130			$    - 0			$    105,745			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0148-2023			90738			2022			1/1/22			12/31/23			LAT 5HEMC2			BUENOS AIRES			5HEMC2			MONTAJE DE ESPACIADORES EN 5HEMC2			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    23,204,440			2022-10-06 Se Cambiaron 35 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			2022-10-06 Faltan Reemplazar 15 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			30			30			$    2,490,681			Inversión con continuidad en 2023			$    436,366			$    - 0			$    1,758			$    1,390,153			$    66,410			$    459,120			$    31,130			$    - 0			$    105,745			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0148-2023			90739			2022			1/1/22			12/31/23			LAT 5HEPU1			BUENOS AIRES			5HEPU1			MONTAJE DE ESPACIADORES EN 5HEPU1			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    23,204,440			2022-10-06 Se Cambiaron 15 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			2022-10-06 Faltan Reemplazar 3 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			85			85			$    2,490,681			Inversión con continuidad en 2023			$    436,366			$    - 0			$    1,758			$    1,390,153			$    66,410			$    459,120			$    31,130			$    - 0			$    105,745			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0148-2023			90740			2022			1/1/22			12/31/23			LAT 5EZHE2			BUENOS AIRES			5EZHE2			MONTAJE DE ESPACIADORES EN 5EZHE2			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    23,204,440			2022-10-06 Se Cambiaron 80 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			2022-10-06 Faltan Reemplazar 15 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			85			90			$    2,490,681			Inversión con continuidad en 2023			$    436,366			$    - 0			$    1,758			$    1,390,153			$    66,410			$    459,120			$    31,130			$    - 0			$    105,745			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0149-2022			90741			2022			1/1/22			12/31/22			CORREDOR CH-EZ			NEUQUEN			5CHPU1			CAMBIO PREFORMADOS SUPERIORES EN CORREDOR CH-EZ			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    3,601,005			2022-09-29 Recepcionado 100%			2022-09-29 Proyecto Terminado El Cambio Se Realizara Con Proxima Rti.			100			100			$    3,601,005			-			$    - 0			$    81,455			$    13,505			$    - 0			$    2,296			$    1,110,762			$    4,362			$    301,946			$    2,086,679			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0149-2022			90742			2022			1/1/22			12/31/22			CORREDOR CH-EZ			LA PAMPA			5MCPU2			CAMBIO PREFORMADOS SUPERIORES EN CORREDOR CH-EZ			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    3,601,005			2022-09-29 Recepcionado 100%			2022-09-29 Proyecto Terminado El Cambio Se Realizara Con Proxima Rti.			100			100			$    3,601,005			-			$    - 0			$    81,455			$    13,505			$    - 0			$    2,296			$    1,110,762			$    4,362			$    301,946			$    2,086,679			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0149-2022			90743			2022			1/1/22			12/31/22			CORREDOR CH-EZ			LA PAMPA			5HEPU1			CAMBIO PREFORMADOS SUPERIORES EN CORREDOR CH-EZ			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    3,601,005			2022-09-29 Recepcionado 100%			2022-09-29 Proyecto Terminado El Cambio Se Realizara Con Proxima Rti.			100			100			$    3,601,005			-			$    - 0			$    81,455			$    13,505			$    - 0			$    2,296			$    1,110,762			$    4,362			$    301,946			$    2,086,679			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0151-2022			90744			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			COMPRA DE AISLADORES POLIMÉRICOS			6			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    3,956,985			2022-09-30 Emision De Sp 7000013707 Para Compra De Polimericos			2022-09-30 - Emision De Oc Para Compra De Aisladores Polimericos. - Recepcion De Aisladores.			5			10			$    779,132			Inversión con continuidad en 2023			$    370,523			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    180			$    - 0			$    - 0			$    408,428			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0151-2023			90745			2022			1/1/22			12/31/22			5COPG1/2			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			CAMBIO DE AISLADORES POLIMÉRICOS			6			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    779,132			2022-09-30 Se Realizaron Las Intervenciones Previstas			2022-09-30 Terminado 100%			100			100			$    779,132			-			$    370,523			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    180			$    - 0			$    - 0			$    408,428			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0152-2023			90746			2022			1/1/22			12/31/23			5AGRDI1			NEUQUEN			5AG-RDI1_S			ADECUACIÓN ALTURAS LIBRES EN ESTRUCTURAS			2			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    3,872,451			2022-09-30 Se Consulto A Ingenieria Y No Se Han Dado Avances Para Realizar Los Trabajos			2022-09-30 Se Espera Respuesta De Ingenieria Para Proceder Con La Gestion Y Ejecucion De Los Trabajos.			5			50			$    89,058			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    44,529			$    44,529


			TPL-0153-2023			90747			2022			1/1/22			12/31/22			5AGRDI1			NEUQUEN			5AG-RDI1_S			CAMBIO DE CABEZALES EN ESTRUCTURAS DE SU			1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    1,389,597			2022-09-30 Se Realizo Gestion Del Alquiler De Grua Para Realizar Trabajos En Semana 40.			2022-09-30 A Realizar En Semana 40.			10			100			$    1,389,597			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    593,897			$    795,700


			TPL-0154-2023			90748			2022			1/1/22			12/31/23			CORREDOR AL-AB			BUENOS AIRES			5BBOL1_SUR			CAMBIO PÉNDULOS CRUCETAS  C			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    3,845,596			2022-09-30 En Espera De Confirmacion De Ingenieria Para La Carga De Sp			2022-09-30 Cambio De Pendulos  Crucetas  C .			4			5			$    201,650			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    201,650			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0155-2023			90749			2022			1/1/22			12/31/22			CORREDOR AL-AB			NEUQUEN			5COPG1			CAMBIO DISEÑO Y ADAP. TRANSPOSICIONES			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    1,535,131			2022-09-30 Se Hizo Una Nueva Intervencion En Transposicion.			2022-09-30 Se Da Por Concluido Este N° De Orden.			100			100			$    1,535,131			-			$    - 0			$    - 0			$    11,019			$    397,799			$    1,511			$    49,947			$    1,058,522			$    16,332			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0155-2023			90750			2022			1/1/22			12/31/22			5CL-GBR1			RIO NEGRO			5CL-GBR1			CAMBIO DISEÑO Y ADAP. TRANSPOSICIONES			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    1,535,131			Finalizado			-			100			100			$    1,535,131			-			$    - 0			$    - 0			$    11,019			$    397,799			$    1,511			$    49,947			$    1,058,522			$    16,332			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPL-0155-2023			90751			2022			1/1/22			12/31/22			CORREDOR AL-AB			NEUQUEN			5ALPG1			CAMBIO DISEÑO Y ADAP. TRANSPOSICIONES			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$    1,535,131			2022-09-30 Se Interviene Sobre La 5alpg1 En Semana 39			2022-09-30 Se Aguarda La Intervencion En Semana 39  Luego Se Dara Por Concluida La Orden.			0			100			$    1,535,131			-			$    - 0			$    - 0			$    11,019			$    397,799			$    1,511			$    49,947			$    1,058,522			$    16,332			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPO-0037-2023			90752			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			MÓDULO PARA MANTENIMIENTO DE ESTACIONES.			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$    15,856,225			2022-09-27 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 7000013765 Por La Construccion Llave En Mano De La Oficina Y Taller Para Mantenimiento De Eett.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023931 Por La Construccion Llave En Mano De La Oficina Y Taller Para Mantenimiento De Eett Y Comienzo De Los Trabajos.			2022-09-27 Ejecucion De Los Trabajos De La Oc 4500023931.			22			80			$    15,389,698			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    4,509,664			$    1,413,778			$    4,733,128			$    4,733,128


			TPO-0059-2022			90421			2022			1/1/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			EQUIPO DETECTOR DE DESC.PARCIALES P/EETT			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			OTROS			SOLO COMPRA			VARIOS			$    2,984,941			2022-09-23 Confeccion De Sp 7000013776			2022-09-23 Emision De Solicitudes De Pedidos Emision De Orden De Compra Instalacion De Equipamiento Ensayo Y Puesta En Servicio			5			80			$    2,745,922			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    745,922			$    1,320,001			$    679,999


			TPO-0060-2023			21373			2022			7/12/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			CONSTRUC SALA DE REUNIÓN/CAPAC. EN ET RS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$    13,829,477			2022-10-02 Q3/2022: Se Da De Alta La Inversion			2022-10-02 Emision De Sspp/Oocc Ejecucion De Los Trabajos			0			5			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPP-0054-2023			90041			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZAR PROTECCION ELECTROMECANICA EQUIPO 1AMEM1 DEL CONEXION SISTEMA S0 - 132 KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    1,809,400			2022-09-27 Q1/2022: Puesta En Servicio Del Panel De Protecciones. Capex Finalizado.			-			100			100			$    1,809,400			-			$    148,063			$    99,262			$    1,389			$    1,312,263			$    136,472			$    - 0			$    111,951			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPP-0055-2023			70481			2022			1/1/22			12/31/22			RECREO			CATAMARCA			RE			MONTAJE DE EQUIPOS SUPERVISORES DE CIRCUITO DE DISPARO DE INTERRUPTORES LÍNEA 1RERJ2			3			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    167,845			2022-09-30 Q3/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.			2022-09-30 Montaje De Los Supervisores De Disparo En Linea 1rerj2.			0			100			$    167,845			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    69,745			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    49,050			$    49,050


			TPP-0055-2023			70482			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			MONTAJE DE EQUIPOS SUPERVISORES DE CIRCUITO DE DISPARO DE INTERRUPTORES R3L5ST			3			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    167,845			2022-09-30 Q3/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.			2022-09-30 Montaje De Los Supervisores De Disparo En El Reactor R3l5st			0			100			$    167,845			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    69,745			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    49,050			$    49,050


			TPP-0055-2023			70483			2022			1/1/22			12/31/22			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			MONTAJE DE EQUIPOS SUPERVISORES DE CIRCUITO DE DISPARO DE INTERRUPTORES EN LAT 1RASN1			3			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    167,845			2022-09-30 Q3: Se Da De Alta La Linea De Inversion A Los Efectos De Informar El Montaje De 3 Supervisores De Disparo En La Linea 1rasn1. Capex Finalizado.			-			100			100			$    167,845			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    69,745			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    49,050			$    49,050


			TPP-0055-2023			90009			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			MONTAJE DE EQUIPOS SUPERVISORES DE CIRCUITO DE DISPARO DE INTERRUPTORES EN ET ROSARIO			28			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    183,515			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades  Q/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-30 Montaje De 3 Supervisores De Disparo En El Reactor R3l5ro.			0			11			$    167,845			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    69,745			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    49,050			$    49,050


			TPP-0055-2023			90172			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			MONTAJE PARCIAL EQ. SUPERV. CIRCUITO DISPARO - ANO 2			12			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    167,845			2022-09-27 Q1/2022: Entre Los Dias 25-26-27/03/2022 Se Realizo La Pes De Un Nuevo Panel De Protecciones Correspondiente A La Linea 1amem1  Correspondiente Al Tpp-0054. Con Este Mismo Trabajo Se Monaron 3 Reles Supervisores De Disparo  Concluyendose De Esta Manera El Montaje Previsto En Esta Linea De Inversion. Capex Finalizado.			-			100			100			$    167,845			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    69,745			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    49,050			$    49,050


			TPP-0060-2023			90006			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			REEMPLAZAR PROTECCION ELECTRONICA EQUIPO T1RS 500KV (S1 Y S2) Y 132KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    1,831,694			2022-10-01 Q1/2022: Se Emitio Sp 10019608 (Items 1 Y 2) Por Provision De Reles Auxiliares Y Bases Y Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 1 Y 2).  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 7000013715 Por Servicio De Ingenieria De Detalle Para Cambio De Protecciones T1rs 500kv (S1 Y S2) Y 132kv. - Se Rececpcionaron Los Reles Auxiliares Y Bases De La Oc 4500023590.  Q3/2022: Se Emitio La Oc 4500023895 Por La Sp 7000013715.-			2022-10-01 Recepcion De La Ingenieria. Ejecucion De Los Reemplazos Y Pes.			10			15			$    1,831,694			Inversión con continuidad en 2023			$    57,815			$    19,170			$    - 0			$    111,740			$    2,210			$    728,493			$    147,534			$    74,559			$    362,637			$    67,104			$    51,297			$    209,134


			TPP-0060-2023			90007			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTRÓNICA EQUIPO 1RERJ2 DEL CONEXION SISTEMA S0 - 132 KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    1,831,694			2022-10-01 Q1/2022: Se Emitio Sp 7000013604 Por Provision De Tablero De Protecciones De 132kv - 1rerj2 Y Su Correspondiente Oc 4500023603.  Q2/2022: Emision Sp 7000013774 Y Su Correspondiente Oc 4500023815 Por Provision Ficha De Prueba Para Panel De Protecciones.  Q3/2022: Se Recepcionaron Las Oocc 4500023603 Y 4500023815.-			2022-10-01 Ejecucion De Los Montajes Y Pes De Las Instalaciones			50			50			$    1,831,694			Inversión con continuidad en 2023			$    57,815			$    19,170			$    - 0			$    111,740			$    2,210			$    728,493			$    147,534			$    74,559			$    362,637			$    67,104			$    51,297			$    209,134


			TPP-0060-2023			90037			2022			1/1/22			12/31/22			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			REEMPLAZAR PROTECCIÓN LAT 1RASN1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    1,831,694			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Se Llevo A Cabo El Reemplazo De La Proteccion Lat 1rasn1. Capex Finalizado.			-			100			100			$    1,831,694			-			$    57,815			$    19,170			$    - 0			$    111,740			$    2,210			$    728,493			$    147,534			$    74,559			$    362,637			$    67,104			$    51,297			$    209,134


			TPP-0061-2023			90005			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			REEMPLAZAR PROTECCION ELECTRONICA EQUIPO T2RS 500KV (S1 Y S2) Y 132KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    3,690,782			2022-09-28 Q0/2022: Se Re Lanza La Iversion.  Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio Sp 10019608 (Items 3 Y 4) Por Provision De Reles Auxiliares Y Bases Con Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 3 Y 4). Se Recepciono La Oc.  - Se Emitio Sp 7000013716 Por Servicio De Ingenieria De Detalle Para Cambio De Protecciones T2rs 500kv (S1 Y S2) Y 132kv.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023895 (Item 2) Por Servicio De Ingenieria De Detalle Para Cambio De Protecciones T2rs 500kv (S1 Y S2) Y 132kv.			2022-09-28 Emision Oc Por La Contratacion De La Ingenieria. Montaje Y Pes De Las Protecciones.			0			15			$    3,174,387			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    131,536			$    3,196			$    - 0			$    39			$    275,949			$    360,570			$    274,837			$    11,378			$    - 0			$    1,255,765			$    861,118


			TPP-0061-2023			90011			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCION ELECTRONICA EQUIPO T1MA  500KV (S1 Y S2) Y 132KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    3,690,782			2022-09-28 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: - Se Emitio Sp 10019608 (Items 3 Y 4) Por Provision De Reles Auxiliares Y Bases Con Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 3 Y 4). Se Recepciono La Oc.  - Se Emitio Sp 7000013703 Y Su Correspondiente Oc 4500023752 (Items 1 Y 2) Por Construccion De Panel De Protecciones T1ma (S1 Y S2 Lado 500kv).  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-28 Recepcion De Los Paneles De Protecciones. Montaje Y Pes De Las Protecciones.			0			50			$    3,174,387			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    131,536			$    3,196			$    - 0			$    39			$    275,949			$    360,570			$    274,837			$    11,378			$    - 0			$    1,255,765			$    861,118


			TPP-0061-2023			90012			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCION ELECTRONICA EQUIPO T2MA  500KV (S1 Y S2) Y 132KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    3,690,782			2022-09-28 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: - Se Emitio Sp 10019608 (Items 3 Y 4) Por Provision De Reles Auxiliares Y Bases Con Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 3 Y 4). Se Recepciono La Oc. - Se Emitio Sp 7000013703 Y Su Correspondiente Oc 4500023752 (Items 3 Y 4) Por Construccion De Panel De Protecciones T2ma (S1 Y S2 Lado 500kv).  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-28 Recepcion De Los Paneles De Protecciones. Montaje Y Pes De Las Protecciones.			0			50			$    3,174,387			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    131,536			$    3,196			$    - 0			$    39			$    275,949			$    360,570			$    274,837			$    11,378			$    - 0			$    1,255,765			$    861,118


			TPP-0061-2023			90040			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA EQUIPO R3L5ST DEL REACTOR SISTEMA S0 - 500KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    3,174,387			2022-09-28 Q1/2022: Se Recepciono La Oc 4500023181 Por La Provision Del Panel De Protecciones Para El R3l5st.  Q2/2022: Se Realizo El Montaje Y La Pes Del Panel De Protecciones Junto Con El Reactor R3l5st. No Se Indica El 100% Porque Resta Una Intervencion Para Cerrar Este Capex.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-28 Trabajos Menores Y Ensayo De Una De Las Funciones En El Tablero De Protecciones.			98			100			$    3,174,387			-			$    - 0			$    131,536			$    3,196			$    - 0			$    39			$    275,949			$    360,570			$    274,837			$    11,378			$    - 0			$    1,255,765			$    861,118


			TPP-0061-2022			90476			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			PT 033 T2M			COMPRA DE MATERIALES PARA REEMPLAZO PROTECCIÓN T2MA (ACOM. 33KV)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			PROTECCIONES			$    3,690,782			2022-09-28 Q1/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.  Q2/2022: Se Emite Sp 7000013722 Por Provision De Protecciones Acometida Bt De Los T1ma Y T2ma - 33kv Y Su Correspondiente Oc 4500023777 (Items 3y 4).  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-28 Recepcion De Las Protecciones Y Fichas De Prueba Montaje Y Puesta En Servicio Del Equipamiento			10			10			$    3,174,387			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    131,536			$    3,196			$    - 0			$    39			$    275,949			$    360,570			$    274,837			$    11,378			$    - 0			$    1,255,765			$    861,118


			TPP-0061-2022			90477			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			PT 033 T1M			COMPRA DE MATERIALES PARA REEMP. PROT. ELECTR. ACOMET. 33KV T1MA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			PROTECCIONES			$    3,690,782			2022-09-28 Q1/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion  Q2/2022: Se Emite Sp 7000013722 Por Provision De Protecciones Acometida Bt De Los T1ma Y T2ma - 33kv Y Su Correspondiente Oc 4500023777 (Items 3y 4)  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-28 Recepcion De Las Protecciones Y Fichas De Prueba Montaje Y Puesta En Servicio Del Equipamiento			10			10			$    3,174,387			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    131,536			$    3,196			$    - 0			$    39			$    275,949			$    360,570			$    274,837			$    11,378			$    - 0			$    1,255,765			$    861,118


			TPP-0062-2023			90008			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA EQUIPO 2RARO2 DEL LINEA SISTEMA PRINCIPAL - 220KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    2,371,355			2022-09-30 Q1/2022: Emision Sp 10019608 (Items 5 Y 6) Y Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 5 Y 6).  Q2/2022: Emision De Las Siguientes Sp'S: - Sp 7000013725 Y Su Correspondiente Oc 4500023813 Por Construccion De Los Dos Paneles. - Sp 7000013726 Por Contratacion De Materiales Y Servicio De Tendido De Fo.  Recepcion De La Oc 4500023590.  Q3/2022: Se Emitio La Oc 4500023853 Por La Sp 7000013726.-			2022-09-30 - Recepcion Oocc (4500023853 Y 4500023813). - Ejecucion De Los Reemplazos Y Pes De Las Instalaciones.			10			50			$    2,309,328			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    76,678			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    547,433			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,685,218			$    - 0


			TPP-0062-2023			90010			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA EQUIPO 2RARO1 DEL LINEA SISTEMA PRINCIPAL - 220KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    2,371,355			2022-09-30 Q1/2022: Emision Sp 10019608 (Items 5 Y 6) Y Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 5 Y 6).  Q2/2022: Emision De Las Siguientes Sp'S: - Sp 7000013725 Y Su Correspondiente Oc 4500023813 Por Construccion De Los Dos Paneles. - Sp 7000013726 Por Contratacion De Materiales Y Servicio De Tendido De Fo.  Recepcion De La Oc 4500023590.  Q3/2022: Se Emitio La Oc 4500023853 Por La Sp 7000013726.-			2022-09-30 - Recepcion Oocc (4500023853 Y 4500023813). - Ejecucion De Los Reemplazos Y Pes De Las Instalaciones.			10			50			$    2,309,328			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    76,678			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    547,433			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,685,218			$    - 0


			TPP-0068-2023			90753			2022			1/1/22			12/31/22			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			MONTAJE PROTECCION ELECTRONICA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    3,573,620			2022-09-30 Se Avanzo En El Montaje De Protecciones			2022-09-30 Recepcion De Repuestos  Compras Directas Puesta En Servicio De Protecciones			20			100			$    3,573,620			-			$    8,570			$    - 0			$    - 0			$    15,185			$    38,295			$    414,810			$    1,166,299			$    170,821			$    302,041			$    - 0			$    300,579			$    1,157,020


			TPP-0068-2023			90754			2022			1/1/22			12/31/22			CHOCON			NEUQUEN			CH			MONTAJE PROTECCION ELECTRONICA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    3,573,620			2022-09-30 Se Avanzo En El Montaje De Protecciones			2022-09-30 Recepcion De Repuestos  Compras Directas Puesta En Servicio De Protecciones			20			100			$    3,573,620			-			$    8,570			$    - 0			$    - 0			$    15,185			$    38,295			$    414,810			$    1,166,299			$    170,821			$    302,041			$    - 0			$    300,579			$    1,157,020


			TPP-0068-2023			90755			2022			1/1/22			12/31/22			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			MONTAJE PROTECCION ELECTRONICA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    3,573,620			2022-09-30 Se Avanzo En El Montaje De Protecciones			2022-09-30 Recepcion De Repuestos  Compras Directas Puesta En Servicio De Protecciones			20			100			$    3,573,620			-			$    8,570			$    - 0			$    - 0			$    15,185			$    38,295			$    414,810			$    1,166,299			$    170,821			$    302,041			$    - 0			$    300,579			$    1,157,020


			TPP-0068-2023			90756			2022			1/1/22			12/31/22			CHOCON			NEUQUEN			CH			MONTAJE PROTECCION ELECTRONICA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    3,573,620			2022-09-30 Se Avanzo En El Montaje De Protecciones			2022-09-30 Recepcion De Repuestos  Compras Directas Puesta En Servicio De Protecciones			20			100			$    3,573,620			-			$    8,570			$    - 0			$    - 0			$    15,185			$    38,295			$    414,810			$    1,166,299			$    170,821			$    302,041			$    - 0			$    300,579			$    1,157,020


			TPP-0075-2022			90757			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			PROTECCION DE ACOPLADOR			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			PROTECCIONES			$    466,668			2022-09-30 Emision De Oc 4500024019 Para Compra De Proteccion Y Rele De Sincronismo			2022-09-30 Recepcion Marzo 2023			10			10			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPP-0075-2023			90758			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			MONTAJE DE PROTECCION DE ACOPLADOR			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    466,668			2022-09-30 Sin Novedades Hasta La Recepcion De Proteccion Y Rele En 2023			2022-09-30 Montaje Y Pes			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPP-0076-2022			90478			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			COMPRA DE PROT LÍNEA S1 Y S2 - HE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			PROTECCIONES			$    7,839,975			2022-10-02 Oc Emitida			2022-10-05 Ensayo Y Recepcion De Equipos			10			100			$    7,839,975			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,053,257			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    5,786,718			$    - 0


			TPP-0076-2022			90479			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			COMPRA DE PROT LÍNEA S1 Y S2 - HE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			PROTECCIONES			$    7,839,975			2022-10-02 Oc Emitida			2022-10-05 Ensayo Y Recepcion De Equipos			10			100			$    7,839,975			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,053,257			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    5,786,718			$    - 0


			TPP-0077-2023			21437			2022			7/20/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			MONTAJE SIST PROT. DIF. LÍNEA PG (ET PG)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    2,614,937			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPP-0078-2023			21439			2022			7/20/22			12/31/23			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			MONTAJE SIST PROT. DIF. LÍNEA PG (ET CL)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    2,719,203			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPP-0079-2023			21441			2022			7/20/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			MONTAJE SIST PROT. DIF. LÍNEA PG (ET BB)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$    2,719,203			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			0			0			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPS-0075-2023			90422			2022			1/1/22			12/31/22			5RMST1			SANTA FE			5RMST1			INVASIONES DE ELECTRODUCTO			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			SEGURIDAD PÚBLICA			$    180,000			-			-			0			100			$    180,000			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    180,000			$    - 0


			TPS-0085-2023			90163			2022			1/1/22			12/31/22			LAT 5CACE1			BUENOS AIRES			5CACE1			RETENSADO 5CACE1			1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			SEGURIDAD PÚBLICA			$    2,418,335			2022-10-02 Se Retensaron 10 De Los 11 Tramos Programados			2022-10-02 Falta Retensar Un Tramo			85			100			$    2,418,335			-			$    90,671			$    - 0			$    - 0			$    56,805			$    1,651,699			$    181,131			$    - 0			$    3,157			$    363,772			$    - 0			$    71,100			$    - 0


			TPS-0085-2023			90306			2022			1/1/22			12/31/23			LAT 5CARD1			BUENOS AIRES			5CARD1			RETENSADO 5CARD1			1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			SEGURIDAD PÚBLICA			$    2,418,335			2022-10-02 Se Retensaron 8 De Los 9 Tramos Programados			2022-10-02 Falta Retensar Un Tramo			90			90			$    2,418,335			Inversión con continuidad en 2023			$    90,671			$    - 0			$    - 0			$    56,805			$    1,651,699			$    181,131			$    - 0			$    3,157			$    363,772			$    - 0			$    71,100			$    - 0


			TPS-0087-2023			90423			2022			1/1/22			12/31/22			5EZRD1			BUENOS AIRES			5EZRD1			INVASIONES DE ELECTRODUCTO			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			SEGURIDAD PÚBLICA			$    1,989,881			-			-			0			100			$    1,989,881			-			$    - 0			$    - 0			$    304,006			$    304,006			$    - 0			$    - 0			$    1,291,868			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    90,000			$    - 0


			TPS-0087-2023			90759			2022			1/1/22			12/31/22			LAT 5EZHE2			BUENOS AIRES			5EZHE2			INVASIONES DE ELECTRODUCTO			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			SEGURIDAD PÚBLICA			$    1,989,881			-			-			0			100			$    1,989,881			-			$    - 0			$    - 0			$    304,006			$    304,006			$    - 0			$    - 0			$    1,291,868			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    90,000			$    - 0


			TPS-0089-2023			90424			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			2RARO1			ADECUAR MORSETERÍA DE RET. FO 2RARO1Y2			66			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			SEGURIDAD PÚBLICA			$    3,021,308			2022-09-30 Q1/2022: Se Da De Alta La Inversion.  Q2/2022: Se Llevo A Cabo La Adecuacion De La Morseteria En El Piquete 207. El Trabajo Que Sirvio Para Desarrollar El Mts (Metodo De Trabajo Seguro).  Q3/2022: Hasta El Momento Se Llevan Normalizadas 40 Estructuras.			2022-09-30 Realizar La Adecuacion En 26 Estructuras.			60			100			$    3,021,308			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,597			$    128,134			$    - 0			$    296,407			$    2,406,082			$    88,080			$    49,504			$    49,504


			TPS-0090-2023			90425			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			2RARO2			TRANSF. VIGA ARRIOSTR. SUSP.S+2 2RARO1Y2			25			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			SEGURIDAD PÚBLICA			$    10,599,533			2022-10-01 Q1/2022: Se Dio De Alta La Inversion.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 7000013684 Y La Oc 4500023735 Por La Provision Materiales  Mano De Obra  Equipos Y Todo Lo Necesario Para Realizar Los Trabajos De Proteccion De Perfileria Inferior Horizontal De 25 Estructuras De Las Lat'S 2raro1y2.  Q3/2022: Se Avanzo Con Los Trabajos Correspondientes A La Oc 4500023735.			2022-10-01 Finalizar Con Los Trabajos Correspondientes A La Oc 4500023735.			80			100			$    10,599,533			-			$    - 0			$    - 0			$    20,901			$    - 0			$    - 0			$    1,226,925			$    165,351			$    3,025,940			$    392,786			$    884,247			$    - 0			$    4,883,384


			TPS-0091-2022			90426			2022			1/1/22			12/31/22			5GPA-ST1			SANTA FE			5GPA-ST1			PROV. BAT. BALIZAM. NOCT. LAT 5GPA-ST1			6			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			SEGURIDAD PÚBLICA			$    242,284			2022-09-27 Q1/2022: - Se Da De Alta La Inversion - Se Compraron Las Baterias (Provision Por Pd 7500142742). Capex Finalizado.			-			100			100			$    242,284			-			$    - 0			$    - 0			$    61,106			$    56,061			$    2,045			$    26,167			$    41,215			$    995			$    54,695			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPS-0091-2022			90427			2022			1/1/22			12/31/22			5BRCB1			TUCUMÁN			5BRCB1			PROV. BAT. BALIZAM. NOCT. LAT 5BRCB1			19			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			SEGURIDAD PÚBLICA			$    242,284			2022-10-04 Q1/2022: - Se Da De Alta La Inversion. - Pd 7500142113 Por Provision De 11 Baterias.  Q2/2022: - Compra De 8 Baterias Mas (Pd 7500145651). Capex Finalizado.			-			100			100			$    242,284			-			$    - 0			$    - 0			$    61,106			$    56,061			$    2,045			$    26,167			$    41,215			$    995			$    54,695			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPS-0091-2022			90428			2022			1/1/22			12/31/22			5CBSO1			JUJUY			5CBSO1			PROV. BAT. BALIZAM. NOCT. LAT 5CBSO1			18			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			SEGURIDAD PÚBLICA			$    242,284			2022-09-29 Q1/2022: - Se Da De Alta La Inversion - Pd 7500142113 Por Provision De 11 Baterias.  Q2/2022: - Compra De 7 Baterias Mas (Pd 7500145651). Capex Finalizado.			-			100			100			$    242,284			-			$    - 0			$    - 0			$    61,106			$    56,061			$    2,045			$    26,167			$    41,215			$    995			$    54,695			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPS-0091-2023			90429			2022			1/1/22			12/31/22			5GPA-ST1			SANTA FE			5GPA-ST1			MJE. BAT. BALIZAM. NOCT. LAT 5GPA-ST1			6			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			SEGURIDAD PÚBLICA			$    242,284			2022-09-27 Q2/2022: Se Realizo El Montaje De 6 Baterias  4 En Piq. 653 Y 2 En Piq. 718. Capex Finalizado.			-			100			100			$    242,284			-			$    - 0			$    - 0			$    61,106			$    56,061			$    2,045			$    26,167			$    41,215			$    995			$    54,695			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPS-0091-2023			90430			2022			1/1/22			12/31/22			5BRCB1			TUCUMÁN			5BRCB1			MJE. BAT. BALIZAM. NOCT. LAT 5BRCB1			19			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			SEGURIDAD PÚBLICA			$    242,284			2022-10-04 Q1/2022: - Se Da De Alta La Inversion.  Q2/2022: - Realizo El Montaje De 11 Baterias  1 Por Piquede Desde Piq. 553 Al Piq. 563 - Compra De 8 Baterias Mas (Pd 7500145651). Se Instalaron 3 De Esta Provision.  Q3/2022: Instalacion Del Total De Las Baterias Adquiridas. Capex Finalizado.			2022-09-29 Montaje De 5 Baterias (Piq. 550 Al 552 Y 589 Al 593).			100			100			$    242,284			-			$    - 0			$    - 0			$    61,106			$    56,061			$    2,045			$    26,167			$    41,215			$    995			$    54,695			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPS-0091-2023			90431			2022			1/1/22			12/31/22			5CBSO1			JUJUY			5CBSO1			MJE. BAT. BALIZAM. NOCT. LAT 5CBSO1			18			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			SEGURIDAD PÚBLICA			$    242,284			2022-10-04 Q1/2022: - Se Da De Alta La Inversion  Q2/2022: - Se Realizo El Montaje De 11 Baterias  1 Por Piquede Desde Piq. 75 Al Piq. 85.  - Compra De 7 Baterias Mas (Pd 7500145651). Se Instalaron 3 De Esta Provision. Total Montadas Al 30/06/2022: 14.  Q3/2022: Se Monto La Totalidada De Las Baterias Adquiridas. Capex Finalizado.			2022-09-29 Montaje De 4 Baterias (Piq. 86 Al 92).			100			100			$    242,284			-			$    - 0			$    - 0			$    61,106			$    56,061			$    2,045			$    26,167			$    41,215			$    995			$    54,695			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPT-0002-2022			90480			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN DE TABLEROS Y MATERIALES MENORES PARA REEMPLAZO DE VERIFICADORES DE SINCRONISMO - ET RAMALLO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    1,685,636			2022-09-29 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Emision Sp 7000013638 Y Su Correspondiente Oc 4500023611 Por Provision De Router Marca Cisco  Modelo Isr 4221/K9.  Q2/2022: Emision De Sp 7000013729 Y Su Correspondiente Oc 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo Para Los Niveles De Tension De 220kv / 132kv Et. Ra.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Oocc En Curso:  - 4500023611 Por Provision De Router - 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo			40			40			$    479,362			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    34,280			$    - 0			$    - 0			$    445,082			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPT-0002-2022			90481			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN DE TABLEROS Y MATERIALES MENORES PARA REEMPLAZO DE VERIFICADORES DE SINCRONISMO - ET RAMALLO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    1,685,636			2022-09-29 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Emision Sp 7000013638 Y Su Correspondiente Oc 4500023611 Por Provision De Router Marca Cisco  Modelo Isr 4221/K9.  Q2/2022: Emision De Sp 7000013729 Y Su Correspondiente Oc 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo Para Los Niveles De Tension De 220kv / 132kv Et. Ra.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Oocc En Curso:  - 4500023611 Por Provision De Router - 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo			40			40			$    479,362			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    34,280			$    - 0			$    - 0			$    445,082			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPT-0002-2022			90482			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN DE TABLEROS Y MATERIALES MENORES PARA REEMPLAZO DE VERIFICADORES DE SINCRONISMO - ET RAMALLO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    1,685,636			2022-09-29 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Emision Sp 7000013638 Y Su Correspondiente Oc 4500023611 Por Provision De Router Marca Cisco  Modelo Isr 4221/K9.  Q2/2022: Emision De Sp 7000013729 Y Su Correspondiente Oc 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo Para Los Niveles De Tension De 220kv / 132kv Et. Ra.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Oocc En Curso:  - 4500023611 Por Provision De Router - 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo			40			40			$    479,362			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    34,280			$    - 0			$    - 0			$    445,082			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPT-0009-2023			90038			2022			1/1/22			12/31/22			ROMANG			SANTA FE			RM			MONTAJE LOCALIZADORES DE FALLA PARA SUPERVISION DE LAS LEAT'S 5RMRS1 Y 5RMST1			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    630,557			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Realizar El Montaje Y Pes De Los Localizadores De Falla En Et Rm.			0			100			$    630,557			-			$    38,551			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    296,003			$    296,003


			TPT-0009-2023			90042			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			MONTAJE DE LOCALIZADOR DE FALLA PARA SUPERVISION DE LA LEAT 5RMRS1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    630,557			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Realizo El Montaje Del Equipo.			2022-10-01 Resta Finalizar Con La Configuracion Del Localizador De Falla.			95			100			$    630,557			-			$    38,551			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    296,003			$    296,003


			TPT-0009-2023			90170			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			MONTAJE LOCALIZADORES DE FALLA PARA SUPERVISION EN ET AM.			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    630,557			2022-09-27 Q1/2022:Se Resolvio El Problema Existente Con La Interrogacion Remota De Los Equipos. Capex Finalizado.			-			100			100			$    630,557			-			$    38,551			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    296,003			$    296,003


			TPT-0010-2023			70485			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE TRANSDUCTORES EN ET GM			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    251,210			2022-10-04 Q3/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.			2022-10-04 Montaje De 2 Transductores En Et Gm.			0			100			$    251,210			-			$    6,986			$    - 0			$    6,302			$    76,104			$    5,055			$    15,080			$    64,988			$    9,488			$    25,164			$    - 0			$    3,114			$    38,929


			TPT-0010-2023			90171			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			REEMPLAZO DE TRANSDUCTORES			11			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    840,798			2022-10-02 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Reemplazo Transductor P  I  Q  V  Por Un Transductor Iskra En Campo 1brcx1 En Et El Bracho. - Reemplazo Transductor Telemedicion Linea 1br-Lbs1 En Et El Bracho.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-10-01 Montaje De 3 Transductores En Et Br.			82			82			$    251,210			Inversión con continuidad en 2023			$    6,986			$    - 0			$    6,302			$    76,104			$    5,055			$    15,080			$    64,988			$    9,488			$    25,164			$    - 0			$    3,114			$    38,929


			TPT-0010-2022			90432			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			PROVISIÓN Y REEMPLAZO TRANSDUCTORES ETAM			10			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    251,210			2022-10-01 Q1/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion Y Se Emite La Sp 7000013617: - Item 1) Por Provision De 7 Transductores Marca Iskra  Modelo Mt 440 Programables. Emision De Oc 4500023597. - Item 2) Por Provision De 3 Transductores Programables Marca Saci  Modelo Cp4003. Emision De Oc 4500023596.  Q2/2022: Se Recepcionaron Las Oocc 4500023597 (7 Transductores Iskra) Y 4500023596 (3 Transductores Saci). Capex Finalizado.			2022-10-03 -			100			100			$    251,210			-			$    6,986			$    - 0			$    6,302			$    76,104			$    5,055			$    15,080			$    64,988			$    9,488			$    25,164			$    - 0			$    3,114			$    38,929


			TPT-0010-2023			90433			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			MONTAJE DE TRANSDUCTORES EN ET ST (ACOMETIDA DE LAT 1SAST1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    251,210			2022-09-27 Q1/2022: Instalacion Transductor Iskra En La Salida De Linea 1sast1 De Et St 132 Kv. Capex Finalizado.			-			100			100			$    251,210			-			$    6,986			$    - 0			$    6,302			$    76,104			$    5,055			$    15,080			$    64,988			$    9,488			$    25,164			$    - 0			$    3,114			$    38,929


			TPT-0010-2023			90434			2022			1/1/22			12/31/22			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			MONTAJE DE TRANSDUCTORES EN ET RA (ACOMETIDA DE LAT 1RARN1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    251,210			2022-10-01 Q1/2022: Se Traslada Un Tranductor Desde Et Rs (Numero De Orden: 1807) Para Ser Montado En Et Ra Por Prioridad Tecnica.  Q2/2022: Montaje Del Transductor Iskra Nro De Serie Mt071081 En La Salida De Linea 1rarn1. Capex Finalizado.			-			100			100			$    251,210			-			$    6,986			$    - 0			$    6,302			$    76,104			$    5,055			$    15,080			$    64,988			$    9,488			$    25,164			$    - 0			$    3,114			$    38,929


			TPT-0010-2023			90435			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			MONTAJE DE TRANSDUCTORES EN ET ROSARIO OESTE (T6RO Y ACOMETIDA DE LAT 1ROSL1)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    251,210			2022-10-01 Q1/2022: Instalacion De Un Transductor Iskra En La Salida De Linea 1rosl1 De Et Ro 132 Kv.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Instalacion De Un Transductor En T6ro. Capex Finalizado.			-			100			100			$    251,210			-			$    6,986			$    - 0			$    6,302			$    76,104			$    5,055			$    15,080			$    64,988			$    9,488			$    25,164			$    - 0			$    3,114			$    38,929


			TPT-0010-2023			90902			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE TRANSDUCTORES EN ET AM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    251,210			2022-10-04 Q3/2022: Se Realizo La Instalacion De Tres Transductores Iskra Mt440 En Las Salidas De Linea De 132 Kv 1ampi1 Y 1am-Tju1 Y 1amta1 En Et Almafuerte. Capex Finalizado			-			100			100			$    251,210			-			$    6,986			$    - 0			$    6,302			$    76,104			$    5,055			$    15,080			$    64,988			$    9,488			$    25,164			$    - 0			$    3,114			$    38,929


			TPT-0011-2022			90835			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			COT			COMPRA SEXTA CONSOLA COT			5			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    4,045,632			-			-			0			80			$    3,156,570			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    115,702			$    - 0			$    3,040,868


			TPT-0011-2023			90836			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			COT			INSTALACIÓN SEXTA CONSOLA COT			6			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			AMPLIACION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$    4,045,632			-			-			0			80			$    3,156,570			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    115,702			$    - 0			$    3,040,868


			ZT30082-2022			90760			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			COT			DAG - WORK STATION P/ EL COT X 3 + FIREW			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$    5,064,802			-			-			0			80			$    1,454,038			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    1,454,038			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT30083-2022			90761			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			COT			DAG - SWITCH + PANEL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$    3,337,129			-			-			0			80			$    2,210,251			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    453,788			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,756,463			$    - 0


			ZT30084-2022			90762			2022			1/1/22			12/31/22			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ CR			SMO - PLACA ADQUISIDORA A/D DE REPUESTO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPUESTOS			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$    1,529,201			-			-			90			100			$    1,529,201			-			$    - 0			$    - 0			$    1,350,890			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    178,311			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT30085-2022			90763			2022			1/1/22			12/31/22			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			SMO - ANTENA Y PLACA GPS OLAVARRÍA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$    196,336			-			-			80			100			$    196,336			-			$    - 0			$    - 0			$    166,553			$    5,408			$    - 0			$    - 0			$    2,517			$    21,858			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT30085-2022			90764			2022			1/1/22			12/31/22			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			SMO - ANTENA Y PLACA GPS HENDERSON			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$    196,336			-			-			80			100			$    196,336			-			$    - 0			$    - 0			$    166,553			$    5,408			$    - 0			$    - 0			$    2,517			$    21,858			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT30085-2022			90765			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			SMO - ANTENA Y PLACA GPS RESISTENCIA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$    196,336			-			-			80			100			$    196,336			-			$    - 0			$    - 0			$    166,553			$    5,408			$    - 0			$    - 0			$    2,517			$    21,858			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT30085-2022			90766			2022			1/1/22			12/31/22			BRACHO			TUCUMÁN			BR			SMO - ANTENA Y PLACA GPS BRACHO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$    196,336			-			-			80			100			$    196,336			-			$    - 0			$    - 0			$    166,553			$    5,408			$    - 0			$    - 0			$    2,517			$    21,858			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT30085-2022			90767			2022			1/1/22			12/31/22			JUNIN			MENDOZA			GM			SMO - ANTENA Y PLACA GPS GRAN MENDOZA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$    196,336			-			-			80			100			$    196,336			-			$    - 0			$    - 0			$    166,553			$    5,408			$    - 0			$    - 0			$    2,517			$    21,858			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT50076-2022			90768			2022			1/1/22			12/31/22			NEUQUEN- C. VALENINA			NEUQUEN			SUR			SOFTWARE DET.DESC.PARCIALES EETT			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			$    2,899,334			2022-09-23 * Se Emitio La Sp 10018492 Por La Provision Del Software En Cuestion * Se Emitio La Oc 4500022516 * Primer Hito De La Orden De Compra Cumplido (07/10/2020) * Luego Del Ciberataque Se Retomaron Las Tareas * Se Reprogramo Las Nuevas Etapas De Avance Incluyendo Tareas Que Se Debio Reacer Por Lo Que Se Perdio En Ciberataque. 26/08/2022 Entrega Informe De Avance Superando A Lo Que Se Tenia Anteriormente Como Hito 1.			2022-09-23 Ensayos Del Software En Ambiente De Prueba. Puesta En Servicio En Dos Eett De Transener			80			100			$    2,899,334			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    248,292			$    245,661			$    837,745			$    1,051,412			$    516,224


			ZT50082-2022			90769			2022			1/1/22			12/31/23			IGLESIA			SAN JUAN			ROD			ET RODEO - INSTRUMENTOS ET			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			$    109,937			2022-10-04 Q1/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.  Q2/2022:  - Emision Sp 10019671 Y Oc 4500023782 Por Provision De Equipo Para Obtencion  Registro Y Analisis De Imagenes Infrarrojas. Recepcion Del Equipo.  - Pd 7500144570 Por Provision De Indicador De Fase Y Dos Multimetros.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-10-04 Provision De: - Megohmetro - Pinza Amperometrica - 1 Detector De Tension 132kv - 1 Detector De Tension 33kv - Pertigas Para Detectores - 2 Verificadores De Pertigas			61			71			$    109,937			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    35,899			$    - 0			$    - 0			$    74,038			$    - 0			$    - 0


			ZT50082-2022			90770			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			AMPLIACIÓN ET RS - INSTRUMENTOS ET			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			$    109,937			2022-09-29 Q1/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.  Q2/2022: Emision Sp 10019671 Y Oc 4500023782 Por Provision De Equipo Para Obtencion  Registro Y Analisis De Imagenes Infrarrojas. Recepcion Del Equipo.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-04 Provision De 2 Verificadores De Pertigas			68			68			$    109,937			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    35,899			$    - 0			$    - 0			$    74,038			$    - 0			$    - 0


			ZT50083-2022			90771			2022			1/1/22			12/31/22			RIVADAVIA			SAN JUAN			NSJ			5NSJROD1 - INSTRUMENTOS LAT			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			$    1,500,886			2022-09-29 Q1/2022: - Se Da De Alta La Linea De Inversion. - Provision De Binocular Bushnell Falcon 10x50 (Pd 7500141434) - Provision De Inversor 24vcc A 220vca 2500w (Pd 7500141422) - Provision De Termoanemometro Y Caudalimetro Cfm/Cmm Dt-619 Cem  Q2/2022: - Emision Sp 10019668 (Items 3 Y 4) Y Oc 4500023721 Por Provision De: * Multimetro Fluke 117 - Recepcion Del Instrumento. * Probador De Pertigas Y Sogas Dielectricas  - Emision Sp 10019668 (Items 1 Y 2) Y Oc 4500023722 Y Recepcion De La Misma Por Provision De: * Medidor De Altura De Cables * Pinza Digital De Pat  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-29 Recepcion Del Probador De Pertigas Y Sogas Dielectricas. (Oc 4500023721 - Item 2)			48			100			$    1,500,886			-			$    - 0			$    - 0			$    26,564			$    138,053			$    - 0			$    - 0			$    283,181			$    - 0			$    - 0			$    580,420			$    - 0			$    472,668


			ZT50083-2022			90844			2022			1/1/22			12/31/22			RIVADAVIA			SAN JUAN			NSJ			5GM-NSJ1 - INSTRUMENTOS LAT			14			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			$    1,500,886			2022-09-29 Q1/2022: - Se Da De Alta La Linea De Inversion. - Provision De Binocular Bushnell Falcon 10x50 (Pd 7500141434)  Q2/2022: - Emision Sp 10019667 / Oc 4500023695 Por: * Item 1: Detector De Alta Tension Catu Cc260 De 225-550 Kv � Acople Universal. Recepcion Del Instrumento. * Item 3: Indicador De Temperatura Y Humedad Relativa Ambiente Con Calculo De Punto De Rocio. Recepcion Del Instrumento. * Item 2: Telurimetro Fluke 1625- 2 Kit.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-29 Recepcion Telurimetro Fluke 1625- 2 Kit.(Item 2 Oc 4500023695).			18			100			$    1,500,886			-			$    - 0			$    - 0			$    26,564			$    138,053			$    - 0			$    - 0			$    283,181			$    - 0			$    - 0			$    580,420			$    - 0			$    472,668


			ZT50084-2022			90772			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			5RIRS2 - INSTRUMENTOS PCC			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			$    1,631,389			2022-10-01 Q1/2022: Se Dio De Alta La Inversion.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 10019648 Y Su Correspondiente Oc 4500023723 (Items 1 Y 2) Por Provision De Microscopio Y Canulas (Item 1) Y Powermiter (Item 2).  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Recepcion De Los Instrumentos.			10			100			$    1,631,389			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,631,389


			ZT50085-2022			21511			2022			7/26/22			12/31/23			TAFI DEL VALLE			TUCUMÁN			TVA			PROV. PERFILADOR AISLADORES MINERA AL.			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			$    790,468			2022-09-29 Q3/2022: Se Genero La Sp 10019926 Y La Oc 4500024001 Por La Provision De Un Perfilador De Aisladores De Porcelana  Peso 0 6 Kg  Acople Universal  Marca Tyrco Pca-500.			2022-09-29 Recepcion De La Oc 4500024001.-			10			10			$    790,468			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    790,468


			ZT60071-2022			90773			2022			1/1/22			12/31/22			RIVADAVIA			SAN JUAN			NSJ			5NSJROD1 - EQUIPOS COMUNICACIONES LAT			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    435,627			2022-09-27 Q1/2022: Se Da De Alta La Inversion Y Se Adquiere - 2 Transceptores Portatiles De Vhf Marca Motorola  Modelo Dep450 (7500141756).  Q2/2022: Se Adquiere 1 Telefono Satelital Iridium 600 Min (7500141238). Capex Finalizado.			-			100			100			$    435,627			-			$    - 0			$    - 0			$    114,300			$    321,327			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT70052-2022			90775			2022			1/1/22			12/31/22			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			VEHÍCULOS LIVIANOS ZONA ET VIV-OL			4			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			RODADOS /VEHÍCULOS			$    2,494,915			2022-10-13 Se Informa Al 31/03 Apetura De Orden De Inversion  30/06 Emision Sp  30/09 Sin Avances  30/12 Se Actualiza Sp Para Adecuar Necesidad  30/01/2022  Entrega De Unidad Boxer Y Partner Olavarria  30/03/2022 Sin Avances  30/06/2022 Sin Avances  30/09/2022 Entrega Toyota Hilux Grm Olavarria			2022-09-28 Emitir Sp Oc Y Entrega De Unidad Equipada  30/06 Emision Oc Y Entrega De Unidades  30/09 Emision Oc Y Entrega De Unidades  30/12 Emision Oc Y Entrega De Unidades  30/01/2022 Entrega De 1 Unidad  Toyota Para Grm  30/03/2022 Entrega De 1 Unidad  Toyota Para Grm  30/06/2022 Entrega De 1 Unidad  Toyota Para Grm  30/09/2022 Sin Trabajos Pendientes			100			100			$    2,494,915			-			$    114,833			$    788			$    - 0			$    - 0			$    2,199,770			$    - 0			$    108,228			$    71,296			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT70052-2022			90824			2022			1/1/22			12/31/22			25 DE MAYO			BUENOS AIRES			VM			VEHICULO PARA ET 25 DE MAYO			15			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			RODADOS /VEHÍCULOS			$    2,494,915			2022-09-29 30/03/2022 Emision Sp Y Oc 30/06/2022 Sin Avances 30/09/2022 Unidad Hilux Grm Para Et 25 De Mayo/ Ezeiza  Entregada			-			100			100			$    2,494,915			-			$    114,833			$    788			$    - 0			$    - 0			$    2,199,770			$    - 0			$    108,228			$    71,296			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT70052-2022			90825			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			VEHICULO LIVIANO PARA ET EZEIZA			16			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			RODADOS /VEHÍCULOS			$    2,494,915			2022-09-29 Inversion Finalizada En 2021 Y Omitida Por Error En Q4-2021. Peugeot Partner Et Ezeiza Entregada			2022-09-29 30/09 Sin Trabajos Pendientes9			100			100			$    2,494,915			-			$    114,833			$    788			$    - 0			$    - 0			$    2,199,770			$    - 0			$    108,228			$    71,296			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT70052-2022			90826			2022			1/1/22			12/31/22			GRAL. RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			RD			VEHICULO LIVIANO PARA ET RODRIGUEZ			17			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			RODADOS /VEHÍCULOS			$    2,494,915			2022-09-29 Inversion Finalizada En 2021 Y Omitida Por Error En Q4-2021.  Vw Saveiro Entregada Et Rodriguez			2022-09-29 Sin Trabajos Pendientes			100			100			$    2,494,915			-			$    114,833			$    788			$    - 0			$    - 0			$    2,199,770			$    - 0			$    108,228			$    71,296			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT70053-2022			90776			2022			1/1/22			12/31/22			MINERA ALUMBRERA			CATAMARCA			AU			ADQUISICIÓN PICK UPS MINERA ALUMBRERA			3			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			RODADOS /VEHÍCULOS			$    11,177,024			2022-09-28 30/03 Emision Sp ( 3 Hilux 2.8 4x4 ) 30/06 Emision Oc ( 3 Hilux 2.8 4x4 ) 30/09 Sin Avances			2022-09-28 30/03 Emision Oc Y Entrega De Unidades 30/06 Entrega De Unidades 30/09 Sin Avances			10			100			$    11,177,024			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    5,429,537			$    5,747,487			$    - 0


			ZT70054-2022			90777			2022			1/1/22			12/31/22			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			ADQUISICIÓN PICK UPS HILUXS 4X4 CD			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			RODADOS /VEHÍCULOS			$    - 0			2022-09-28 30/03 Emision Sp Para Compra De 6 Toyotas Hilux 2 Peugeots Partners 30/06 Emision Oc Para Compra De 6 Toyotas Hilux 2 Peugeots Partners 30/09 Sin Avances			2022-09-28 30/03 Emision Oc Y Entrega De Unidades ( 6 Hilux 2 Partners) 30/06 Entrega De Unidades ( 6 Hilux 2 Partners) 30/09 Entrega De Unidades ( 6 Hilux 2 Partners)			10			100			$    - 0			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT70055-2022			90778			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			INCORPORACIÓN VEHICULOS LIVIANOS ETRODEO			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			RODADOS /VEHÍCULOS			$    3,386,801			2022-09-30 30/03 Emision Sp Hilux 4x2 30/06 Emision Oc 30/09 Sin Avances			2022-09-28 30/03 Emision Oc 30/06 Entrega De Unidad Hilux 4x2 30/09 Sin Avances			10			100			$    3,386,801			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,222,021			$    164,779			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT70055-2022			90779			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			INCORPORACION  LIVIANO PYC RS			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			RODADOS /VEHÍCULOS			$    3,386,801			2022-09-28 30/03 Emision Sp Hilux 4x4 30/06 Emision Oc Hilux 4x4 30/09 Sin Avances			2022-09-28 30/03 Emision Oc Hilux 4x4 30/06 Entrega De Unidad 30/09 Sin Avances			10			100			$    3,386,801			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,222,021			$    164,779			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT70055-2022			90827			2022			1/1/22			12/31/22			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			INCORPORACION LIVIANO SEDE CENTRAL DG			18			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			RODADOS /VEHÍCULOS			$    3,386,801			2022-09-28 30/06 Emision Oc Y Sp Ford Ranger 30/09 Unidad Entregada			2022-09-28 30/06 Entrega De Unidad Ranger 4x4 30/09 Sin Trabajos Pendientes			100			100			$    3,386,801			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,222,021			$    164,779			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT70056-2022			21344			2022			7/5/22			12/31/22			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			AUTOMOTORES LIVIANOS 2022 TR			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			RODADOS /VEHÍCULOS			$    178,823,313			2022-09-30 30/09 Emision De Sp Y Oc Ford Rangers Renault Kangoo Corolla Cross			2022-09-29 30/09 Emision Oc Renault Dusters O Similar Ggrr Entrega De Unidades Ford Ranger Renault Kangoo Corolla Cross Con Oc			10			100			$    178,823,313			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    52,700,036			$    66,365,991			$    59,757,286


			ZT80050-2022			70484			2022			1/1/22			12/31/22			RIVADAVIA			SAN JUAN			NSJ			ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA ALMACÉN NSJ			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			MUEBLES Y ÚTILES			$    703,623			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 10019638 Y La Oc 4500023725 Por La Provision De La 32 Modulos Rack De Carga Manual De 3000 Kg.  Q3/2022: Se Recepcionaron Las Estanterias De La Oc 4500023725. Capex Finalizado.			-			100			100			$    703,623			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    703,623			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT80050-2022			90780			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA ALMACÉN AM			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			MUEBLES Y ÚTILES			$    703,623			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 10019638 Y La Oc 4500023725 Por La Provision De La 32 Modulos Rack De Carga Manual De 3000 Kg.  Q3/2022: Se Recepcionaron Las Estanterias De La Oc 4500023725. Capex Finalizado.			-			100			100			$    703,623			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    703,623			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT80050-2022			90781			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA ALMACÉN RO			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			MUEBLES Y ÚTILES			$    703,623			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 10019638 Y La Oc 4500023725 Por La Provision De La 32 Modulos Rack De Carga Manual De 3000 Kg.  Q3/2022: Se Recepcionaron Las Estanterias De La Oc 4500023725. Capex Finalizado.			-			100			100			$    703,623			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    703,623			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT80054-2022			90782			2022			1/1/22			12/31/22			IGLESIA			SAN JUAN			ROD			ET RODEO - MOBILIARIO ET			2			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			MUEBLES Y ÚTILES			$    208,837			2022-09-29 Q1/2022: Se Dio De Alta La Inversion.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-29 Emision De Pd/Sp/Oc Por La Adquisicion De Mobiliario.			0			100			$    208,837			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    88,303			$    - 0			$    - 0			$    120,533			$    - 0


			ZT80054-2022			90783			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			AMPLIACIÓN ET RS - MOBILIARIO ET			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			MUEBLES Y ÚTILES			$    208,837			2022-09-29 Q1/2022: Se Dio De Alta La Inversion.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-29 Emision De Pd/Sp/Oc Por La Adquisicion De Mobiliario.			0			100			$    208,837			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    88,303			$    - 0			$    - 0			$    120,533			$    - 0


			ZT80054-2022			90843			2022			1/1/22			12/31/22			RIVADAVIA			SAN JUAN			NSJ			ET NSJ - MOBILIARIO MTO. LAT			2			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			MUEBLES Y ÚTILES			$    208,837			2022-09-29 Q2/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion  Q3/2022: Provision De 2 Armarios. La Compra Se Efectuo A Traves Del Pd 7500147611. Capex Finalizado.			-			100			100			$    208,837			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    88,303			$    - 0			$    - 0			$    120,533			$    - 0


			ZTE0043-2022			90784			2022			1/1/22			12/31/22			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			IMPLEMENTACIÓN IM AREA AP. ALNALYTICS PR			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			$    - 0			-			-			20			100			$    - 0			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTE0045-2022			90785			2022			1/1/22			12/31/22			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			INVERSIONES EN SISTEMAS RUBRO TECNOLOGÍA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			$    1,458,575			-			-			50			100			$    1,458,575			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    765,783			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    346,396			$    346,396


			ZTE0046-2022			90786			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			COT			MEJORA INFRAESTRUC SEGURIDAD INFORMATICA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			$    6,267,282			-			-			0			100			$    6,267,282			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    6,267,282			$    - 0


			ZTE0047-2022			90787			2022			1/1/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			INVERSIONES EN SISTEMAS RUBRO APLICACION			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			$    13,022,403			-			-			0			80			$    1,324,115			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,324,115			$    - 0


			ZTE0048-2022			90788			2022			1/1/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			INVERSIONES EN SISTEMAS RUBRO BI PROCESO			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			$    3,712,781			-			-			0			10			$    2,216,427			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    71,750			$    30,750			$    163,450			$    374,623			$    725,854			$    - 0			$    850,000


			ZTE0049-2022			90789			2022			1/1/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			INVERSIONES EN SISTEMAS RUBRO SEGURIDAD			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			$    10,968,612			-			-			0			10			$    10,968,612			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    72,892			$    - 0			$    5,447,860			$    5,447,860


			ZTE0050-2022			90841			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			COT			FIREWALLS DE NUEVA GENERACIÓN TRANSENER			11			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			$    1,854,351			-			-			0			100			$    1,854,351			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,854,351			$    - 0


			ZTH0081-2022			90790			2022			1/1/22			12/31/22			SANTO TOME			SANTA FE			ST			PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA GRUPO MTO. LAT ST			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    381,088			2022-09-27 Q1/2022: Se Recepcionan Los T5. Capex Finalizado			-			100			100			$    381,088			-			$    381,088			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTH0097-2022			90791			2022			1/1/22			12/31/22			VIVORATA			BUENOS AIRES			VIV			VIV - HERRAMIENTAS BASICAS PARA O&M			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    8,253,636			2022-10-02 Herramientas En Proceso De Desarrollo Y Entrega			2022-10-02 Recepcion De Herramientas Y Equipos			80			100			$    8,253,636			-			$    - 0			$    - 0			$    150,738			$    - 0			$    3,195,718			$    2,337,553			$    145,851			$    - 0			$    214,905			$    275,452			$    - 0			$    1,933,420


			ZTH0103-2022			90792			2022			1/1/22			12/31/22			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			DOSIFICADOR UNIVERSAL			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    515,611			Finalizado			-			100			100			$    515,611			-			$    515,611			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTH0104-2022			90793			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			HERRAMIENTAS TCT LAT PARA RECAMBIO			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    17,694,282			2022-10-31 Se Recepcionaron 35% De Las Herramientas			2022-10-31 - Recepcion Restante			35			70			$    10,792,864			Inversión con continuidad en 2023			$    99,999			$    - 0			$    18,316			$    493,714			$    309,830			$    803,131			$    730,284			$    3,801,729			$    722,766			$    938,095			$    1,437,500			$    1,437,500


			ZTH0105-2022			70478			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			PROVISIÓN ESCALERA PLATAFORMA			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    1,286,460			2022-09-30 Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Emision De La Sspp/Oocc Y Recepcion De La Escalera.			0			5			$    918,384			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,964			$    - 0			$    - 0			$    265,531			$    - 0			$    265,531			$    383,358


			ZTH0105-2022			70479			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			LAV			PROVISIÓN ESCALERA PLATAFORMA			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    1,286,460			2022-09-30 Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Emision De La Sspp/Oocc Y Recepcion De La Escalera.			0			5			$    918,384			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,964			$    - 0			$    - 0			$    265,531			$    - 0			$    265,531			$    383,358


			ZTH0105-2022			70480			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN ESCALERA PLATAFORMA			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    1,286,460			2022-09-30 Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Emision De La Sspp/Oocc Y Recepcion De La Escalera.			0			5			$    918,384			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,964			$    - 0			$    - 0			$    265,531			$    - 0			$    265,531			$    383,358


			ZTH0105-2022			90794			2022			1/1/22			12/31/23			IGLESIA			SAN JUAN			ROD			ET RODEO - HERRAMIENTAS ET			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    1,286,460			2022-10-04 Q1/2022: Se Dio De Alta La Inversion.  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019757 Por La Adquisicion De Herramientas Para La Nueva Et Rodeo. - Provision De Rotuladora Por Pd 7500145628.  Q3/2022: Se Genero La Oc 4500024033 Por La Sp 10019757 Y Se Recepciono La Misma.			2022-10-04 Provision De 2 Juegos De Pat 33kv Y 2 Juegos De Pat 132kv			66			66			$    918,384			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,964			$    - 0			$    - 0			$    265,531			$    - 0			$    265,531			$    383,358


			ZTH0105-2022			90795			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			AMPLIACIÓN ET RS - HERRAMIENTAS ET			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    1,286,460			2022-10-04 Q1/2022: Se Dio De Alta La Inversion.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-04 Emision Sp / Oc Por Provision De Escalera			0			5			$    918,384			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,964			$    - 0			$    - 0			$    265,531			$    - 0			$    265,531			$    383,358


			ZTH0106-2022			90796			2022			1/1/22			12/31/22			RIVADAVIA			SAN JUAN			NSJ			5NSJROD1 - HERRAMIENTAS LAT			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    6,183,862			2022-09-28 Q1/2022: - Se Dio De Alta La Inversion. - Provision Motodesmalezadora (Pd 7500140768) - Provision Motosierra (Pd 7500140770) - Provision Materiales Varios (Pd 7500142603) * Cilindro 02 6m3 C/Valvula * Valvula Reguladora Oxigeno * Mangueras Ignifugas Bitubo (Cant. 10) * Soplete Corte Ferrolan C/Pico * Carro Portatubo Y Garrafa * Valvula Reguladora Propano * Valvula Anterretorno P/Manguera (Cant. 2) * Garrafa 45kg * Abrazaderas (Cant. 8)  Q2/2022: - Emision Sp 10019725 (Item 2) Y Su Correspondiente Oc 4500023814 (Item 2) Por Provision De 5 Cajones Para Resguardo Y Transporte De Herramientas  De Los Cuales 3 Son Para La Linea 5nsjrod1 Y 2 Para La Linea 5gm-Nsj1.  - Emision Sp 10019728 Por Provision De Eslingas. El Total Sera Distribuido Entre Las Lineas 5nsjrod1 Y 5gm-Nsj1.  Q3/2022: - Emision De Las Oocc 4500023961 Y 4500023962 Por La Sp 10019728. Recepcion De La Totalidad De La Oc 4500023961 Y Casi La Totalidad De La Oc 4500023962.  - Emision De La Oc 4500024032 Por Item 31 De La Sp 10019728 (Provision De 2 Equipos Tirfor) Y Recepcion De Los Mismos. Por Oc 4500023961 Se Habian Adquirido 2 Unidades Unicamente Y A Posteriori El Proveedor Indico Que Podia Entregar 2 Mas Por Lo Cual Se Emitio La Presente Oc. El Total Solicitado En La Sp Fue 8  Por Lo Que Estarian Pendiente De Compra 4.  - Emision De La Sp 10019889 Por Provision De Herramientas Varias.			2022-09-28 - Recepcion Oc 4500023814 - Recepcion Parcial Oc 4500023962 - Emision Oc Por Herramientas Varias (Sp 10019889) Y Recepcion De Las Mismas			50			100			$    6,183,862			-			$    - 0			$    - 0			$    61,333			$    39,437			$    445,828			$    32,532			$    222,066			$    - 0			$    1,213,559			$    1,944,813			$    1,987,166			$    237,128


			ZTH0106-2022			90797			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			5RIRS2 - HERRAMIENTAS PARA MTO. LAT			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    10,406,991			2022-09-28 Q1/2022: - Se Dio De Alta La Inversion. - Emision Sp 10019633 Y Su Correspondiente Oc 4500023622 Por Pluma Aislada Y Accesorios. - Emision Sp 10019634 Por Provision De Morsetos Y Abrazaderas.  Q2/2022: - Emision Oc 4500023700 (Correspondiente A Sp 1/19634) Por Provision De Morsetos Y Abrazaderas.  Q3/2022: Recepcion De La Pluma (Oc 4500023622)			2022-09-28 Recepcion Oc 45/23700 (Morseto Automatico Tesmec - Provision Del Exterior - Pendiente De Pago Por Restricciones De Pago Al Exterior)			70			70			$    6,183,862			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    61,333			$    39,437			$    445,828			$    32,532			$    222,066			$    - 0			$    1,213,559			$    1,944,813			$    1,987,166			$    237,128


			ZTH0106-2022			90798			2022			1/1/22			12/31/22			RIVADAVIA			SAN JUAN			NSJ			HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MTO. LAT GRN			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    6,183,862			2022-09-28 Q1/2022: - Se Dio De Alta La Inversion.  Q2/2022: - Provision Eslingas (Pd 7500142391) - Provision 2 Carritos Con Ruedas Y 1 Zorrita De Carga De 2 5 Tn   (Pd 7500144791)  - Emision Sp 10019725 Y Su Correspondiente Oc 4500023814 Por Provision De: * Item 1: 4 Conjuntos Falcon Extensible Con Accesorios P/Opgw E Hg * Item 2: 5 Cajones Para Resguardo Y Transporte De Herramientas  De Los Cuales 3 Son Para La Linea 5nsjrod1 Y 2 Para La Linea 5gm-Nsj1.  - Emision Sp 10019728 Por Provision De Eslingas. El Total Sera Distribuido Entre Las Lineas 5nsjrod1 Y 5gm-Nsj1.  Q3/2022: - Emision De Las Oocc 4500023961 Y 4500023962 Por La Sp 10019728. Recepcion De La Totalidad De La Oc 4500023961 Y Casi La Totalidad De La Oc 4500023962.  - Emision De La Sp 10019889 Por Provision De Herramientas Varias.			2022-09-28 - Recepcion Oc 4500023814 - Recepcion Parcial Oc 4500023962 - Emision Oc Por Herramientas Varias (Sp 10019889) Y Recepcion De Las Mismas			50			100			$    6,183,862			-			$    - 0			$    - 0			$    61,333			$    39,437			$    445,828			$    32,532			$    222,066			$    - 0			$    1,213,559			$    1,944,813			$    1,987,166			$    237,128


			ZTH0107-2022			90799			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			5RIRS2 - HERRAMIENTAS PARA PCC			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    1,164,730			2022-10-01 Q1/2022: Se Dio De Alta La Linea De Inversion  Q2/2022: Se Emitio Sp 10019648 Y Su Correspondiente Oc 4500023723 (Item 3) Por Provision De Fusionadora.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-01 Recepcion De Las Herramientas			10			100			$    1,164,730			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,164,730


			ZTH0108-2022			90800			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			CARRITOS TCT LAT			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    - 0			-			-			0			75			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTH0109-2022			90801			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			DRONE TIPO PROFESIONAL			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    3,616,188			-			-			0			100			$    3,616,188			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,616,188


			ZTH0110-2022			90802			2022			1/1/22			12/31/22			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			DRONE TIPO BASE			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    1,274,011			-			-			0			100			$    1,274,011			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    1,274,011			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTH0111-2022			90803			2022			1/1/22			12/31/22			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			MED.RESIST. AISLACION			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			OTROS			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    2,308,402			2022-09-23 * 17/02/2022 Se Emitio La Sp_10019652 * 02/06/2022 Se Emitio La Oc_4500023758			2022-09-23 Recepcion De Equipo			80			100			$    2,308,402			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,308,402


			ZTH0112-2022			90804			2022			1/1/22			12/31/23			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			ADQUISICION DE CARROS PARA TCT - GRM			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    11,279,906			2022-10-02 Se Emitiio La Oc . En Diciembre Se Hara Entrega Parcial  Y En 2023 Terminara De Entregar El Proveedor			2022-10-02 Fabricacion De Los Elementos Requeridos			10			50			$    3,041,931			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    3,041,931			$    - 0


			ZTH0113-2022			90805			2022			1/1/22			12/31/22			PEREZ			SANTA FE			RO			PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS PROYECTO NO REGULADO TC9-0140  REEMPLAZO AISLADORES LAT 5APRA1			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    561,196			2022-10-01 Q1/2022: Se Da De Alta La Inversion  Q2/2022: - Pd 7500143526 Por Provision De Taladradora Bosch - Base Magnetica 1200w. - Pd 7500143597 Por Provision De: * 2 Aparejos A Palanca Tractel Bravo De 6000 Kg * 8 Eslingas De Fibra Sinteticas - Longitudes  1.00 - 1.50 - 2.00 - 3.00 Metros - (1 Par De Cada Una)  Q3/2022: Pd 7500146356 Por Provision De Eslingas Sinteticas. Capex Finalizado.			-			100			100			$    561,196			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    538,047			$    - 0			$    - 0			$    23,150			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTH0114-2022			21377			2022			7/20/22			12/31/23			VIVORATA			BUENOS AIRES			VIV			HERRAMIENTAS PARA BASE DE MANTENIMIENTO			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$    17,873,221			2022-10-03 Sp En Proceso De Emision			2022-10-03 Recepcion De Materiales			0			10			$    8,792,586			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,662,217			$    6,130,369


			ZTI0043-2023			90001			2022			1/1/22			12/31/22			BRACHO			TUCUMÁN			BR			MONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS PARA KIOSCOS Y SALAS DE COMUNICACIONES EN ET BRACHO			2			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$    50,000			-			-			0			100			$    50,000			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    50,000


			ZTI0045-2023			90002			2022			1/1/22			12/31/22			MANDISOVI			ENTRE RÍOS			MAN REP			INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA REPETIDORA MANDISOVI			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$    2,290			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Instalo El Equipo De Aire Acondicionado. Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,290			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,290			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTI0045-2023			90003			2022			1/1/22			12/31/22			MONTE CASEROS			CORRIENTES			MCA REP			INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA REPETIDORA MONTE CASEROS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$    2,290			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Instalo El Equipo De Aire Acondicionado. Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,290			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,290			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTI0045-2023			90004			2022			1/1/22			12/31/22			MOCORETÁ			CORRIENTES			MOC REP			INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA REPETIDORA MOCORETA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$    2,290			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Se Instalo El Equipo De Aire Acondicionado. Capex Finalizado.			-			100			100			$    2,290			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    2,290			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTI0046-2023			90000			2022			1/1/22			12/31/22			LUJAN			SAN LUIS			LU			MONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS EN EETT.			6			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$    - 0			2022-09-27 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Se Instalaron Los Dos Aires Acondicionados Pendientes En Los Kioscos K0102 Y K0105. Capex Finalizado.			-			100			100			$    - 0			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTI0049-2022			90806			2022			1/1/22			12/31/22			VIVORATA			BUENOS AIRES			VIV			VIV - SISTEMAS ANTI-INCENDIO			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$    298,779			Finalizado			-			100			100			$    298,779			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    298,779			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTT00007-2022			71030			2022			1/1/22			12/31/22			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			EQUIPOS DE PULIDO DE EXTREMO DE FIBRAS O			10			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			VARIOS			$    960,474			2022-09-30 Recepcion Completa			2022-09-30 Sin Pednientes			100			100			$    960,474			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    414,013			$    546,461			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTT00008-2022			90807			2022			1/1/22			12/31/22			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			RED TÉCNICA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			VARIOS			$    2,955,494			2022-09-30 En Curso Oc 4500023616 Oc 4500023670 Oc 4500023732			2022-09-30 Se Espera Recibir Durante El 2022			10			100			$    2,955,494			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    276,164			$    - 0			$    - 0			$    2,679,330


			ZTT00008-2022			90808			2022			1/1/22			12/31/22			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			RED TÉCNICA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			VARIOS			$    2,955,494			2022-09-30 En Curso Oc 4500023616 Oc 4500023670 Oc 4500023732			2022-09-30 Se Espera Recibir Durante El 2022			10			100			$    2,955,494			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    276,164			$    - 0			$    - 0			$    2,679,330


			ZTV0031-2022			90809			2022			1/1/22			12/31/22			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			ADQUISICIÓN LANCHA TRACKER PYC RS			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			MAQUINARIAS/ MÁQUINAS Y E			$    6,100,564			2022-10-14 30/03 Emision Sp 30/06 Emision Oc 30/09 Trailer Y Lancha Con Motor En Proveedor Para Entrega			2022-10-14 30/03 Emision Oc 30/06 Entrega De Lancha 30/09 Inscripcion Trailer Y Lancha			90			100			$    6,100,564			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    6,100,564			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTV0032-2022			90842			2022			1/1/22			12/31/22			MACACHIN			LA PAMPA			MC			BRAZO HIDRÁULICO PARA HIDRO GRÚA			12			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			MAQUINARIAS/ MÁQUINAS Y E			$    - 0			2022-10-04 - Emision De Oc Para Compra E Instalacion De Brazo Hidraulico Para Hidrogrua En Mc. - Recepcion - Instalacion De Brazo Hidraulico Inversion Concluida			2022-10-04 Sin Pendientes			100			100			$    - 0			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZTY0001-2022			90828			2022			1/1/22			12/31/23			PUERTO MADRYN			CHUBUT			PY			RED TÉCNICA			19			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			VARIOS			$    4,642,063			2022-09-30 En Curso Oc 23796 Recepcion 2023  23876 Entrega Febrero 2023			2022-09-30 En Curso Oc 23796 Recepcion 2023  23876 Entrega Febrero 2023			10			80			$    1,073,159			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    217,105			$    856,055			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			098-2022			21438			2022			7/20/22			12/31/23			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			Compra Sist Prot. Dif. Línea PG (ET CL)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    5,211,474			-			-			10			80			$    984,536			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    984,536			$    - 0


			ZTE0051-2022			21621			2022			9/15/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			2022 - SISTEMAS RUBRO TECNOLOGÍA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ			$    41,226,148			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPO-0064-2023			21668			2022			9/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			Sala de capacitación CV			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			OTROS			SOLO MONTAJE			VARIOS			$    5,828,524			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPO-0065-2022			21602			2022			11/1/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			IMPLEMENTACIÓN S4 HANA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			VARIOS			$    202,418,702			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPO-0063-2023			21670			2022			9/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			Ctro Entrenamiento LAT en CC			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			OTROS			SOLO MONTAJE			VARIOS			$    16,490,459			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT60073-2022			21619			2022			9/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			C. Entrenam. de Comunicaciones en ET RO			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    4,691,251			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT60074-2022			21620			2022			9/1/22			12/31/23			MORON			BUENOS AIRES			MORON			C. Entrenam. de Comunicaciones en Morón			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    4,691,251			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			ZT30088-2022			21617			2022			9/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			C. Entrenamiento PyC en EZ			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			OTROS			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$    10,804,094			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPO-0061-2023			21371			2022			7/12/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA REEMPLAZO TRAFOS BR			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$    22,887,620			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPO-0061-2023			90837			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA REEMPLAZO TRAFOS BR			7			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$    22,887,620			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPO-0062-2023			21372			2022			7/12/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA REEMPLAZO TRAFOS RS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$    24,380,291			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPO-0062-2023			90838			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA REEMPLAZO TRAFOS RS			8			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$    24,380,291			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			089-2022			21367			2022			7/12/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			ADQUISICIÓN 6 BUSHINGS P/REPUESTO ET RO			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    14,215,913			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			090-2022			21368			2022			7/12/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			ADQUISICIÓN 6 BUSHINGS P/REPUESTO ET BR			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    14,642,391			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			091-2022			21369			2022			7/12/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			ADQUISICIÓN 6 BUSHINGS P/REPUESTO ET AM			6			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    14,642,391			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			092-2022			21370			2022			7/12/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			ADQUISICIÓN 6 BUSHINGS P/REPUESTO ETGM			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    14,642,391			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			TPE-0520-2023			21366			2022			7/12/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			MONTAJE  21 TTVV 132 KV P/ET BR			21			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORA			$    19,191,483			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			088-2022			21365			2022			7/12/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			COMPRA DE 21 TTVV DE 132 KV P/ET BR			21			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$    27,010,235			-			-			0			80			$    - 0			Inversión con continuidad en 2023			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			T4C-0001-2022			99999			2022			1/1/22			12/31/23			BB-CL-PG			RIO NEGRO			BB-CL-PG			Reemplazo sistema de transmisión óptica de los enlaces BB-CL-PG			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    39,537,287			-			-			10			80			$    32,828,782			Inversión con continuidad en 2023			$    2,726,488			$    - 0			$    4,506,715			$    4,583,722			$    462,632			$    86,124			$    - 0			$    570,617			$    2,981,031			$    5,180,646			$    1,635,000			$    10,095,807


			T4C-0003-2023			99998			2022			1/1/22			12/31/22			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			Reemplazo de baterías de comunicaciones en repetidoras de BB			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$    2,063,879			-			-			100			100			$    2,063,879			-			$    - 0			$    - 0			$    1,617,914			$    29,430			$    22,500			$    117,742			$    - 0			$    276,294			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			-			-			-			-			-			-			-			-			Proyecto finalizado técnicamente en año anterior al corriente con pendientes económico-financieros.			-			-			-			-			-			-			$    1,914,416			-			-			-			-			$    1,914,416			Proyecto finalizado técnicamente en año anterior al corriente con pendientes económico-financieros.			$    1,914,416			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0


			-			-			-			-			-			-			-			-			Estimación MdeO propia Octubre (Cierre pendiente)			-			-			-			-			-			-			$    20,000,000			-			-			-			-			$    20,000,000			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    20,000,000			$    - 0			$    - 0


			-			-			-			-			-			-			-			-			Estimación costos indirectos Octubre (Cierre pendiente)			-			-			-			-			-			-			$    10,000,000			-			-			-			-			$    10,000,000			-			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    10,000,000			$    - 0			$    - 0
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TRANSENER - AÑO 2023


						Inversiones en Transporte - Transener


						Año 2023


																																																																		Total por mes ($ MM)			652.4			641.9			651.7			677.7			704.8			732.9			5,067.3


			Proyecto			Orden			Año de Inicio			Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Destino			Provincia			ET Nombre			Descripción			Cantidad			Clase Inversión			Tipo de Activo			Tipo de Inversión			Alcance			Cuenta Contable			Monto Total			Trabajos Realizados			Trabajos a Realizar			Avance alcanzado			Avance esperado			Monto Comprometido			Observaciones			2023-01			2023-02			2023-03			2023-04			2023-05			2023-06			2do Semestre 2023


			076-2022			90489			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			CCSS - COMPRA DE BOBINAS			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 162,437,319			2022-10-03 Recepcion Parcial De Materiales			2022-10-03 Recepcion De Bobinas Estatoricas De Compensador Y Otros Materiales			10			100			$ 162,437,319			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 36,493,305			$ 120,906,717			$ 5,037,297			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			080-2022			90495			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN TV 500 KV- /TENSIÓN ET RA			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 30,871,438			-			-			10			100			$ 30,871,438			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,516,901			$ 0			$ 0			$ 5,508,544			$ 0			$ 23,845,993


			080-2022			90496			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			PROVISIÓN TV 132 KV- /TENSIÓN ET RS			21			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 30,871,438			-			-			0			100			$ 30,871,438			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,516,901			$ 0			$ 0			$ 5,508,544			$ 0			$ 23,845,993


			080-2022			90497			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN INTERRUPTORES ET RA			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 30,871,438			-			-			5			100			$ 30,871,438			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,516,901			$ 0			$ 0			$ 5,508,544			$ 0			$ 23,845,993


			081-2022			90499			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			PROVISIÓN PROTECCIÓN 2RARO1 EXTREMO RA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 1,427,379			2022-09-29 Q1/2022: Se Da De Alta La Inverion  Q2/2022 Se Emitio Sp 10019729 Por Provision Protecciones (Rel 670) Y Llaves De Prueba (Provision De Protecciones  Linea 2raro1 Y 2raro2 Extremo Ramallo) Y Su Correspondiente Oc 4500023777 (Items 1 Y 2)			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			100			$ 1,427,379			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,427,379			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			081-2022			90500			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			PROVISIÓN PROTECCIÓN 2RARO2 EXTREMO RA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 1,427,379			2022-09-29 Q1/2022: Se Da De Alta La Inverion  Q2/2022 Se Emitio Sp 10019729: Por Provision Protecciones (Rel 670) Y Llaves De Prueba (Provision De Protecciones  Linea 2raro1 Y 2raro2 Extremo Ramallo) Y Su Correspondiente Oc 4500023777 (Items 1 Y 2).			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			100			$ 1,427,379			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,427,379			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			083-2022			90502			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			GRM - COMPRA DE TTII DE REPUESTO			14			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 48,742,153			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Fabricacion Y Entrega			10			100			$ 48,742,153			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 48,742,153


			084-2022			90503			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			GRM - COMPRA DE TTVV  DE REPUESTO			5			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 9,509,779			2022-10-02 Se Emitio Oc			2022-10-02 Fabricacion Y Entrega			10			100			$ 9,509,779			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 9,509,779			$ 0


			085-2022			30023			2022			7/20/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			RADIADORES ENFRIAM. DE HIDROGENO CCSS			4			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 0			2022-10-03 Oc Emitida			2022-10-03 Recepcion De Radiadores			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			086-2022			21376			2022			7/20/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			REPUESTOS PARA CCSS			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 5,936,865			2022-10-03 Se Emitieron Oc			2022-10-03 Recepcion De Equipos			10			100			$ 5,936,865			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 3,465,033			$ 0			$ 2,471,832			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			087-2022			21416			2022			7/20/22			12/31/23			GRAL. RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			RD			COMPRESOR DE REPUESTO PARA ET RD			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 13,929,581			2022-10-03 Se Emitieron Oc			2022-10-03 Recepcion De Equipos			10			100			$ 13,929,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 13,929,581			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			093-2022			21421			2022			7/20/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			COMPRA TTMM 500KV CC_GRS			12			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 41,614,881			2022-09-30 En Revision De Ingenieria			2022-09-30 Sp Y Oc En 2022			2			100			$ 41,614,881			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 7,094,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 34,519,954


			094-2022			21436			2022			7/20/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			COMPRA SIST PROT. DIF. LÍNEA PG (ET PG)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 3,144,681			2022-09-30 Oc En Proceso De Liberacion 4500024060			2022-09-30 Recepcion 2023			0			100			$ 3,144,681			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 3,144,681			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			095-2022			21423			2022			7/20/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			COMPRA TTMM 500KV CH_GRS			18			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 64,911,295			2022-09-30   En Revision De Ingenieria			2022-09-30 Sp Y Oc En 2022			2			100			$ 64,911,295			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 11,066,737			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 53,844,558


			096-2022			21425			2022			7/20/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			COMPRA TTMM 500KV CH_GRS			15			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 48,683,471			2022-09-30   En Revision De Ingenieria			2022-09-30 Sp Y Oc En 2022			2			100			$ 48,683,471			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 8,300,053			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 40,383,419


			097-2022			21432			2022			7/20/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			COMPRA TTMM 500KV PU_GRS			12			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 38,946,777			2022-09-30 En Revision De Ingenieria			2022-09-30 Sp Y Oc En 2022			2			100			$ 38,946,777			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 6,640,042			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 32,306,735


			099-2022			21440			2022			7/20/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			COMPRA SIST PROT. DIF. LÍNEA PG (ET BB)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 0			2022-09-30 Oc En Proceso De Liberacion 4500024062			2022-09-30 Recepcion 2023			0			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			T4C-0005-2022			90436			2022			1/1/22			12/31/23			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			COMPONENTES CRÍTICOS BCOS. CAPACITORES			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 6,586,534			2022-10-02 Oc Generada			2022-10-02 Recepcion De La Provision En Et Olavarria			10			100			$ 6,586,534			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,586,534			$ 0			$ 0			$ 0


			T4E-0007-2023			90310			2022			1/1/22			12/31/23			ABASTO			BUENOS AIRES			AB			INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN PARA ABASTECER SSAA E. T. ABASTO			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 8,151,348			2022-10-02 Montaje De Trafos. Obra Civil De Fundaciones Y Cañeros			2022-10-02 Conexionado Y Adecuaciones			50			100			$ 8,151,348			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 8,151,348			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			T4L-0006-2022			90504			2022			1/1/22			12/31/23			CORREDOR PG-BB			RIO NEGRO			5CLPG1			COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA AMORTIGUANTE OPGW IV LAT			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 1,094,034			2022-09-30 Avance En Compras Directas			2022-09-30 Compras Directas Faltantes 50%			50			100			$ 1,094,034			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 279,057			$ 399,509			$ 415,467			$ 0			$ 0			$ 0


			T4L-0006-2023			90505			2022			1/1/22			12/31/23			CORREDOR PG-BB			RIO NEGRO			5CLPG1			MOTAJE DE MATERIALES EN SISTEMA AMORTIGUANTE OPGW IV LAT			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 1,094,034			2022-09-30 Sin Avances			2022-09-30 Montaje			0			100			$ 1,094,034			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 279,057			$ 399,509			$ 415,467			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0087-2022			90899			2022			1/1/22			12/31/23			AROCENA			SANTA FE			ARO REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS AROCENA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-10-02 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-02 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0087-2022			90900			2022			1/1/22			12/31/23			CORONDA			SANTA FE			CRD REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS CORONDA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-10-02 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-02 Recepcion De Las Baterias En La Repetidora (Oc 45/22429).			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0087-2022			90901			2022			1/1/22			12/31/23			SANTA ROSA			MENDOZA			SRO REP			PROVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA EL SITIO DE MICROONDAS SANTA ROSA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-10-03 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-03 Recepcion De Las Baterias.			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0092-2022			90311			2022			1/1/22			12/31/23			COBOS			SALTA			CB			NORMALIZAR CTROL TEMP SALA COMUNICACIONES EN ET CB			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 569,277			2022-10-01 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision De Sp 7000013671 Y Oc 4500023793 Por Provision Y Montaje De Aire Acondicionado Para Sala Comunicaciones Cb.  Q3/2022: El Proveedor Indico Que No Puede Cumplir Con El Compromiso Asumido  Por Lo Cual Se Anulara La Oc Y Se Hara Nuevamente El Proceso De Compras.			2022-10-01 - Re-Licitacion Para Emision Nueva Oc. - Recepcion Equipo			5			100			$ 569,277			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 569,277			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0092-2023			90314			2022			1/1/22			12/31/23			COBOS			SALTA			CB			NORMALIZAR CTROL TEMP SALA COMUNICACIONES EN ET CB			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 569,277			2022-10-01 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision De Sp 7000013671 Y Oc 4500023793 Por Provision Y Montaje De Aire Acondicionado Para Sala Comunicaciones Cb.  Q3/2022: El Proveedor Indico Que No Puede Cumplir Con El Compromiso Asumido  Por Lo Cual Se Anulara La Oc Y Se Hara Nuevamente El Proceso De Compras.			2022-10-01 - Re-Licitacion Para Emision Nueva Oc. - Instalacion Del Equipo			5			100			$ 569,277			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 569,277			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2022			90530			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			BH REP			COMPRA DE BANCO DE BATERÍAS PARA REPETIDORA BAHAMAS			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 10 Por La Sp 7000013528 (Provision Banco De Baterias De 48 Vcc  Probattery Opzv2-300 Para Repetidora Bahamas).  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2022			90531			2022			1/1/22			12/31/23			GAONA			SALTA			GAO REP			COMPRA DE BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA GAONA			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 2 Bancos De Baterias Para Repetidora Gaona.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2022			90532			2022			1/1/22			12/31/23			EL TUNAL			SALTA			TUN REP			COMPRA DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA EL TUNAL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 2 Bancos De Baterias Para Repetidora El Tunal.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2022			90533			2022			1/1/22			12/31/23			PAMPA DEL INFIERNO			CHACO			PIN REP			COMPRA DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA PAMAPA DEL INFIERNO			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 2 Bancos De Baterias Para Repetidora Pampa Del Infierno.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2022			90534			2022			1/1/22			12/31/23			AVIA TERAI			CHACO			AVT REP			COMPRA DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA AVIA TERAI			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 2 Bancos De Baterias Para Repetidora Avia Terai.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2022			90535			2022			1/1/22			12/31/23			LIBORIO LUNA			SAN LUIS			LIL REP			COMPRA DE BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA LIBORIO LUNA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 1 Banco De Baterias Para Repetidora Liborio Luna.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2022			90536			2022			1/1/22			12/31/23			JUSTO DARACT			SAN LUIS			JDA REP			COMPRA DE BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA JUSTO DARACT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 1 Banco De Baterias Para Repetidora Justo Daract.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2022			90537			2022			1/1/22			12/31/23			RIO CUARTO			CÓRDOBA			CMO REP			COMPRA DE BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA CORONEL MOLDES			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Emision Oc 4500023652 Item 2 (Sp 7000013528) Por La Provision De 1 Banco De Baterias Para Repetidora Coronel Moldes.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias.			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2023			90891			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			BH REP			REEMPLAZO BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA BAHAMAS			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2023			90892			2022			1/1/22			12/31/23			GAONA			SALTA			GAO REP			REEMPLAZO DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA GAONA			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2023			90893			2022			1/1/22			12/31/23			EL TUNAL			SALTA			TUN REP			REEMPLAZO DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA EL TUNAL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2023			90894			2022			1/1/22			12/31/23			PAMPA DEL INFIERNO			CHACO			PIN REP			REEMPLAZO DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA PAMAPA DEL INFIERNO			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2023			90895			2022			1/1/22			12/31/23			AVIA TERAI			CHACO			AVT REP			REEMPLAZO DE 2 BANCOS DE BATERÍAS EN REPETIDORA AVIA TERAI			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2023			90896			2022			1/1/22			12/31/23			LIBORIO LUNA			SAN LUIS			LIL REP			REEMPLAZO BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA LIBORIO LUNA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2023			90897			2022			1/1/22			12/31/23			JUSTO DARACT			SAN LUIS			JDA REP			REEMPLAZO BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA JUSTO DARACT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0093-2023			90898			2022			1/1/22			12/31/23			RIO CUARTO			CÓRDOBA			CMO REP			REEMPLAZO BANCO DE BATERÍAS EN REPETIDORA CORONEL MOLDES			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Emision Oc 4500023653 Item 30 Por Los Servicios De Montaje De Las Baterias.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 - Ejecucion De Los Reemplazos			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0097-2022			90539			2022			1/1/22			12/31/23			BALDE			SAN LUIS			REP 5 BALDE			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - REP 5 BALDE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-29 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90540			2022			1/1/22			12/31/23			LA CUMBRE			SAN LUIS			LCU BA 48			COMPRA DE BATERÍA 48 VCC - REP.6 LA CUMBRE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90541			2022			1/1/22			12/31/23			CHUCUL			CÓRDOBA			CHU REP			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC- REP. 11 CHUCUL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90542			2022			1/1/22			12/31/23			RIO MUERTO			CHACO			RMU REP			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - RMU BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90543			2022			1/1/22			12/31/23			RIO MUERTO			CHACO			RMU REP			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - RMU BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90544			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			LPI BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - LPI BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90545			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			LPI BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - LPI BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90546			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			ECA BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - ECA BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90547			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			ECA BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - ECA BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90548			2022			1/1/22			12/31/23			BURUYACU			TUCUMÁN			ECD BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC -  ECD BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90549			2022			1/1/22			12/31/23			BURUYACU			TUCUMÁN			ECD BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - ECD BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90550			2022			1/1/22			12/31/23			ARMSTRONG			SANTA FE			ARM BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - ARM BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90551			2022			1/1/22			12/31/23			ARMSTRONG			SANTA FE			ARM BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - ARM BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90552			2022			1/1/22			12/31/23			TALAVERA			SALTA			TAL BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - TAL BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90553			2022			1/1/22			12/31/23			TALAVERA			SALTA			TAL BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - TAL BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90554			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS JUÁREZ			CÓRDOBA			MRJ BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - MRJ BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90555			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS JUÁREZ			CÓRDOBA			MRJ BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - MRJ BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90556			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			R1L REP			COMPRA DE BAT 48 VCC - REPETIDORA 1 LAVALLE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90557			2022			1/1/22			12/31/23			MEDIA AGUA			SAN JUAN			R2M BA 48			COMPRA DE  BATERÍA 48 VCC - R2M BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-09-28 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90832			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE2 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 2 YACYRETÁ III (RE2 BA 48 02)			23			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90833			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE2 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 2 YACYRETÁ III (RE2 BA 48 01)			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90834			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE1 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 1 YACYRETÁ III (RE1 BA 48 02)			25			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90869			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE1 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 1 YACYRETÁ III (RE1 BA 48 01)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90870			2022			1/1/22			12/31/23			LA CUMBRE			SAN LUIS			LCU BA 48			REEMPL. BATERÍA 48 VCC - REP.6 LA CUMBRE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90871			2022			1/1/22			12/31/23			CHUCUL			CÓRDOBA			CHU REP			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC- REP. 11 CHUCUL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90872			2022			1/1/22			12/31/23			RIO MUERTO			CHACO			RMU REP			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - RMU BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90873			2022			1/1/22			12/31/23			RIO MUERTO			CHACO			RMU REP			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - RMU BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90874			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			LPI BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - LPI BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90875			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			LPI BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - LPI BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90876			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			ECA BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ECA BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90877			2022			1/1/22			12/31/23			DPTO. COPO			SANTIAGO DEL ESTERO			ECA BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ECA BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90878			2022			1/1/22			12/31/23			BURUYACU			TUCUMÁN			ECD BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC -  ECD BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90879			2022			1/1/22			12/31/23			BURUYACU			TUCUMÁN			ECD BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ECD BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90880			2022			1/1/22			12/31/23			ARMSTRONG			SANTA FE			ARM BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ARM BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90881			2022			1/1/22			12/31/23			ARMSTRONG			SANTA FE			ARM BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ARM BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90882			2022			1/1/22			12/31/23			TALAVERA			SALTA			TAL BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - TAL BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90883			2022			1/1/22			12/31/23			TALAVERA			SALTA			TAL BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - TAL BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90884			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS JUÁREZ			CÓRDOBA			MRJ BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - MRJ BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90885			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS JUÁREZ			CÓRDOBA			MRJ BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - MRJ BA 48 02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90886			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			R1L REP			REEMP. BAT 48 VCC - REPETIDORA 1 LAVALLE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2023			90887			2022			1/1/22			12/31/23			MEDIA AGUA			SAN JUAN			R2M BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - R2M BA 48 01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013614 Por Servicio De Montaje De Las Baterias Previstas En Sp 7/13613  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024097 Por Montaje De Baterias.			2022-09-29 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90888			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE2 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 2 YACYRETÁ III (RE2 BA 48 02)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-10-03 Recepcion  Montaje Y Pes De Las Baterias.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90889			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE2 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 2 YACYRETÁ III (RE2 BA 48 01)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-10-03 Recepcion  Montaje Y Pes De Las Baterias.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0097-2022			90890			2022			1/1/22			12/31/23			YACYRETÁ III			CORRIENTES			RE1 BA 48			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - REP 1 YACYRETÁ III (RE1 BA 48 02)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,216,306			2022-09-29 Q1/2022: Emision Sp 7000013613 Por Provision De Baterias  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023930 Por La Provision De Las Baterias			2022-10-03 Recepcion  Montaje Y Pes De Las Baterias.			10			100			$ 1,216,306			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 201,543			$ 191,540			$ 98,749			$ 0			$ 0			$ 0			$ 724,474


			TPC-0098-2022			90558			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PLOTTIER			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90559			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PLOTTIER			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90560			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			CORRAL DE			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90561			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			CORRAL DE			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90562			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PASO FLORE			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90563			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PASO FLORE			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90564			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LAGUNA DEL			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90565			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LAGUNA DEL			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90566			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LOMAS ALTA			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90567			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LOMAS ALTA			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90568			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			A_ P_ P_ L			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90569			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			A_ P_ P_ L			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90570			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			B_ COLORAD			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90571			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			B_ COLORAD			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90572			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			EL REGRESO			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2022			90573			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			EL REGRESO			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			2022-09-29 Bajo Analisis Economico-Ligistico  No Hay Orden De Compra			2022-09-29 Emision De Oc Recepcion			5			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90574			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PLOTTIER			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90575			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PLOTTIER			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90576			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			CORRAL DE			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90577			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			CORRAL DE			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90578			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PASO FLORE			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90579			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			PASO FLORE			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90580			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LAGUNA DEL			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90581			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LAGUNA DEL			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90582			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LOMAS ALTA			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90583			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			LOMAS ALTA			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90584			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			A_ P_ P_ L			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90585			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			A_ P_ P_ L			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90586			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			B_ COLORAD			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90587			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			B_ COLORAD			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90588			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			EL REGRESO			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0098-2023			90589			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			NEUQUEN			EL REGRESO			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 111,446			-			-			0			100			$ 111,446			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 49,598			$ 51,580			$ 10,268			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90590			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN Z			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90591			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN Z			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90592			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90593			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90594			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90595			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90596			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 5			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90597			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 5			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90598			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90599			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90600			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90601			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90602			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90603			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90604			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90605			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90606			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90607			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90608			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90609			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90610			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2022			90611			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			10			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90612			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN Z			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90613			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN Z			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90614			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90615			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90616			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90617			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90618			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 5			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90619			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPESPRSC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 5			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90620			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90621			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90622			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90623			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90624			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90625			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90626			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90627			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90628			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90629			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90630			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90631			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90632			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0099-2023			90633			2022			1/1/22			12/31/23			REPETIDORA GRS			SANTA CRUZ			REPRSCZN R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 4			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 258,529			-			-			0			100			$ 258,529			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 132,770			$ 0			$ 125,759			$ 0			$ 0


			TPC-0101-2022			90636			2022			1/1/22			12/31/23			CORTADERAL - B1			NEUQUEN			REPAGRDI R			COMPRA DE BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,519,434			2022-09-29 Emision De Oc Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Por Demoras En La Emision De La Oc Y Teniendo En Cuenta Los Plazos De Entrega  Se Estima Recepcion En 2023			10			100			$ 1,519,434			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 1,005,289			$ 86,323			$ 427,822			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0101-2022			90637			2022			1/1/22			12/31/23			CORTADERAL - B2			NEUQUEN			REPAGRDI R			COMPRA DE BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,519,434			2022-09-29 Emision De Oc Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Por Demoras En La Emision De La Oc Y Teniendo En Cuenta Los Plazos De Entrega  Se Estima Recepcion En 2023			10			100			$ 1,519,434			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 1,005,289			$ 86,323			$ 427,822			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0101-2023			90638			2022			1/1/22			12/31/23			CORTADERAL - B1			NEUQUEN			REPAGRDI R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,519,434			2022-09-29 Emision De Oc 4500023958 Para Ensayo  Traslado Y Montaje De Baterias			2022-09-29 Montaje De Baterias En 2023			10			100			$ 1,519,434			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 1,005,289			$ 86,323			$ 427,822			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPC-0101-2023			90639			2022			1/1/22			12/31/23			CORTADERAL - B2			NEUQUEN			REPAGRDI R			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 1,519,434			2022-09-29 Emision De Oc 4500023958 Para Ensayo  Traslado Y Montaje De Baterias			2022-09-29 Montaje De Baterias En 2023			10			100			$ 1,519,434			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 1,005,289			$ 86,323			$ 427,822			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0350-2023			90021			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO EN ET RO			1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSFORMACION			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,618,790			2022-09-26 Q2/2022: Se Retomaron Los Trabajos Pendientes.  Q3/2022: Sin Comentarios			2022-09-26 Finalizacion De Los Trabajos Y Recepcion De Las Oocc 4500021718 Y 4500022392.			81			100			$ 3,618,790			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 3,332,622			$ 286,168			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0350-2023			90325			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			SISTEMA FIJO DE AGUA Y ESPUMA PARA LUCHA CONTRA INCENDIO EN ET RO			1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSFORMACION			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,618,790			2022-09-26 Q2/2022: Se Esta Avanzando En Los Trabajos Previstos En Las Oocc Correspondientes.  Q3/2022: Sin Comentarios			2022-09-26 Finalizacion De Los Trabajos Y Recepcion De Las Oocc 4500021777 Y 4500022505.			79			100			$ 3,618,790			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 3,332,622			$ 286,168			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0353-2023			90139			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA BBC UNIDAD 5JA07 EQUIPO 5D07 FASE T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 10019782 Item 50 Por La Provision De 9 Conectores Rectos De Aluminio.  Q3/2022: Se Emitio La Oc 4500023935 Item 50 Por La Sp 10019782 Item 50.			2022-09-30 Recepcion De Los Materiales (20%). Reemplazo Y Pes Del Ti (80%).			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0353-2023			90154			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE T.I. MARCA BBC UNIDAD 5JA07 EQUIPO 5D07 FASE S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 10019782 Item 50 Por La Provision De 9 Conectores Rectos De Aluminio.  Q3/2022: Se Emitio La Oc 4500023935 Item 50 Por La Sp 10019782 Item 50.			2022-09-30 Recepcion De Los Materiales (20%). Reemplazo Y Pes Del Ti (80%).			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0376-2023			90640			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZO DE 36 TI 500 KV (SOLO REEMPLAZO  EQUIPOS YA ADQUIRIDOS) ET MA			36			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019782 Item 50 Por La Provision De 25 Conectores Rectos De Aluminio. - Se Emitio Sp 7000013749 Y Su Correspondiente Oc 4500023827 Por Provision De Bases Adaptadoras  Q3/2022: - Se Ejecuto El Reemplazo Y Pes Del Equipo Ma 5jc06 El 03/07/2022. - Se Emitio Oc 4500023935 (Item 5) Por La Provision De 25 Conectores Rectos De Aluminio (Sp 1/17982). - Se Recepciono La Oc 4500023827 Por Provision De Bases Adaptadoras.			2022-09-29 - Emision Oocc Por Conectores Y Bases Adaptadoras. - Recepcion Oocc - Ejecucion De Los Reemplazos Y Pes  De 6 Tt.Ii. (Ma 5jc03 Fases R  S Y T  Ma 5ja03 Fases R  S Y T).			83			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0377-2023			90031			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR INT 132 MAGRINI MHM 145  EQUIPO RO 1DL02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 979,444			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: - Emision Sp 10019711 (Item 3 - 35% Item 4) Y Su Correspondiente Oc 4500023740 (Item 3 - 35% Item 4) Por Provision De Bases Adaptadoras Para Rosario.  - Emision Sp 10019686 (60% Item 1 - Item 3) Y Su Correspondiente Oc 4500023766 (60% Item 1 - Item 3) Por Provision De Conectores.  - Emision Sp 10019713 (Item 7 - Item 8 - 50% Item 9) Y Su Correspondiente Oc 4500023795 (Item 7 - Item 8 - 50% Item 9) Por Provision De Cables.  Q3/2022: - Recepcion De La Oc 4500023740 - Recepcion Item 1 Oc 4500023766 - Recepcion Oc 4500023795			2022-09-29 - Recepcion De Los Materiales Pendientes - Ejecucion Del Reemplazo			0			100			$ 979,444			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 178,939			$ 800,505			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0377-2023			90034			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			REEMPLAZAR INT 132 MAGRINI 145 MHD SF6 EQUIPO BR 1DL10			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 979,444			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: - Emision Sp 7000013787 Y Su Correspondiente Oc 4500024040 Por Provision De Bases Adaptadoras Para Br.			2022-09-29 - Recepcion De Los Materiales Pendientes - Ejecucion Del Reemplazo			0			100			$ 979,444			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 178,939			$ 800,505			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0377-2023			90035			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			REEMPLAZAR INT 132 MAGRINI 145 MHD SF6 EQUIPO BR 1DL25.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 979,444			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: - Emision Sp 7000013787 Y Su Correspondiente Oc 4500024040 Por Provision De Bases Adaptadoras Para Br.			2022-09-29 - Recepcion De Los Materiales Pendientes - Ejecucion Del Reemplazo			0			100			$ 979,444			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 178,939			$ 800,505			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90437			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C FILA EQUIPO RM 1SB04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90438			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C FILA EQUIPO RM 1SB03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90439			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY LEC FILA EQUIPO RM 1SB02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90440			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C FILA EQUIPO RM 1SA05			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90441			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C FILA EQUIPO RM 1SA04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90442			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C FILA EQUIPO RM 1SA03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90443			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY LEC FILA EQUIPO RM 1SA02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90444			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL10			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90445			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL09			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90446			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL08			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-10-02 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90447			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL07			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90448			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90449			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C-PT PP PAT EQUIPO RS 1SL02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90450			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB10			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90451			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB09			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90452			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB08			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90453			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB07			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90454			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB05			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90455			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90456			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SB02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90457			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA10			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90458			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA09			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90459			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA08			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90460			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA07			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90461			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA05			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90462			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0378-2022			90463			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			COMPRA DE MATERIALES PARA RECICLADO SECC 132 GARDY A2C EQUIPO RS 1SA02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,142,062			2022-09-29 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De Las Siguientes Sspp / Oocc:  - Sp 7000013815 Por Materiales Varios / Repuestos De Seccionadores Gardy 132 Kv - Eett Resistencia Y Romang.  - Sp 7000013807 Y Su Correspondiente Oc 4500023984 Por Provision De By Pass Para Parte Activa Tripolar De Seccionadores Gardy Instalados En Las Eett Resistencia Y Romang.			2022-09-29 - Emision De La Oc Por La Sp 7/13815 (Materiales / Repuestos Varios).  - Recepcion De La Oc 45/23984 Por Provision De By Pass.			10			100			$ 1,142,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 923,226			$ 218,836			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0382-2023			90305			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			CONSTRUCCION DE CISTERNA SUBTERRANEA PARA CONTENCION DE ACEITE  CON CAMARA ARRESTA LLAMA  PARA BATEA DE TRANSFORMADOR EN ET ST			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			2022-09-30 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023570 Por La Sp 7000013543.  Q2/2022: Se Certifico Un Avance Del 52 3% De La Oc 4500023570.  Q3/2022: Se Continuan Los Trabajos De Construccion De La Cisterna En Et St (Oc 45/23570). A La Fecha Tiene Un Avance Del 86 3%.			2022-09-30 Finalizacion De Los Trabajos Correspondientes A La Oc 4500023570.			88			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2023			90015			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO CVA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2023			90016			2022			1/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET CC			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2023			90017			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET PU			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2023			90018			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET PG			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2023			90019			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET AL			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2023			90020			2022			1/1/22			12/31/23			CONFLUENCIA			NEUQUEN			AG			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET AG			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			0			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2022			90327			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET CH			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2022			90328			2022			1/1/22			12/31/23			CONFLUENCIA			NEUQUEN			AG			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET AG			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2022			90329			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET PU			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2022			90330			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET PG			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2022			90331			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET AL			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2022			90332			2022			1/1/22			12/31/23			CONFLUENCIA			NEUQUEN			PB			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET PB			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2022			90333			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CO			SELLADO DE CANALES Y DUCTOS EN ET CO			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. La Necesidad Se Posterga Para Proxima Rti Debido A Que El Presupuesto Solo Alcanza Para Sectorizacion En Et Ch Y Et Co.			10			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2022			90641			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET CH			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. Se Comenzaron Nuevas Gestiones Para Retomar El Cambio De Puertas Desde Seg E Hig Pasaron Los Documentos A Ingenieria De La Mano Con Eett Grs Cuando Se Terminen Las Especificaciones Se Cargaran Las Sp			2022-09-28 - Carga De Sp. - Emision De Oc Para Mano De Obra De Colocacion De Puertas. - Montaje De Puertas.			3			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0398-2022			90642			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CO			SECTORIZACION Y TABICADO CORTAFUEGO PARA EDIFICIO ET CO			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 361,808			2022-09-28 La Orden De Compra Relacionada No Seguira Curso Por Incumplimiento Del Contratista  El Proceso Esta En Instancias Legales. Se Comenzaron Nuevas Gestiones Para Retomar El Cambio De Puertas Desde Seg E Hig Pasaron Los Documentos A Ingenieria De La Mano Con Eett Grs Cuando Se Terminen Las Especificaciones Se Cargaran Las Sp			2022-09-28 - Carga De Sp. - Emision De Oc Para Mano De Obra De Colocacion De Puertas. - Montaje De Puertas.			3			100			$ 361,808			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 333,197			$ 28,611			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0425-2022			90338			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			MATERIALES PARA ADECUACIÓN SSAA CA/CC - CCSS			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 2,793,600			2022-10-03 Fabricacion De Los Materiales			2022-10-03 Recepcion De Los Materiales			40			100			$ 2,793,600			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 2,793,600			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0425-2023			90339			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			MONTAJE DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN SSAA CA/CC - CCSS			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 2,793,600			2022-10-04 Obra Civil En Proceso  Platea  Cañeros  Y Canales En Construccion			-			65			100			$ 2,793,600			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 2,793,600			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0427-2023			90164			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			CCSS. MONTAJE NUEVO SISTEMA DE EXCITACIÓN			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 6,695,147			2022-10-03 Se Programan Montaje Parcial Para 2022			2022-10-03 Montaje De Equipos			0			100			$ 6,695,147			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,052,649			$ 0			$ 0			$ 5,642,499


			TPE-0432-2023			90304			2022			1/1/22			12/31/23			GRAL. RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			RD			REPARACIÓN ESTRUCTURAS HORMIGÓN ET. RD			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			EXTENS. VIDA UT			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 5,406,082			2022-10-03 Se Genero Oc Para Contratacion De Reparacion Estructuras Hormigon			2022-10-03 Reparacion De Estructuras De Hormigon			10			100			$ 5,406,082			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 4,297,591			$ 592,274			$ 253,054			$ 263,162			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0438-2022			90174			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. GM 5JC04 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90175			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TI GM 5JA04 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90176			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. GM 5VL04 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90177			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. GM 5VL02 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90178			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TI GM 5JC02 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90179			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. GM 5JC04 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90180			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JB02 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90181			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JB01 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90182			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JB04 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90183			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JC01 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90184			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. AM 5JA01 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90185			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JB03 R Y T EN ET GM			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90186			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. GM 5JC04 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90187			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. GM 5VL02 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90188			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. GM 5JC03 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90189			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPLAZO DE T.I. GM 5JC03 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90190			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. GM 5VL02 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90191			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL04 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90192			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL02 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90193			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL04 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90194			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. GM 5VL03 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90195			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JA03 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90196			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JA01 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90197			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TI GM 5JC03 R EN ET GM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90198			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.I. PARA REEMPL TTII GM 5JA02 R  S Y T EN ET GM			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Se Emite Sp 7000013655 Por Provision Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 7) Por Provision De 35 Ttii Para Los Sguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5ja01 (3 Fases); 5ja02 (3 Fases); 5ja03 (3 Fases); 5ja04 (3 Fases); 5jb01 (3 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb03 (2 Fases: Ryt); 5jb04 (3 Fases); 5jc01 (3 Fases); 5jc02 (3 Fases); 5jc03 (3 Fases); 5jc04 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90199			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL01 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90200			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL04 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90201			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VL01 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90202			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 5VA00 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90203			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL03 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90204			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL03 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90205			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL03 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90206			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL02 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90207			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL02 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90208			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. PARA REEMPLAZO DE T.V. ST 1VL02 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023919 (Item 14) Por Provision De 6 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Santo Tome:  1vl02 (3 Fases); 1vl03 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90210			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB08 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90212			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T3 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90214			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL03 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90215			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL01 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90217			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL01 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90220			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB02 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90221			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB08 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90222			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JA05 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90225			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JA01 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90226			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JA01 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90228			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JA05 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90231			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T1 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90232			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T4 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90233			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T1 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90234			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T1 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90235			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A2T2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90237			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T3 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90239			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T3 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90240			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A4T5 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90241			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A4T5 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90243			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T3 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90244			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A3T5 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90245			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T4 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90246			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A3T5 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90247			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T3 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90248			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T4 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90249			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T2 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90252			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T1 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90253			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T2 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90254			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T2 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90255			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T4 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90256			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T1 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90257			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T1 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90258			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T2 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90259			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A2T1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90260			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL04 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90262			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A4T5 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90264			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VA00			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90265			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T2 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90266			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB01 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90268			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T4 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90269			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB02 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90276			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB09 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90277			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. ST 5VL02 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90278			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A3T4 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90280			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL06 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90281			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T3 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90282			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL03 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90283			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB09 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90284			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL06 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90285			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB09 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90286			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. ST 5VL02 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90287			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL03 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90288			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VB10 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90289			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			COMPRA DE T.V. ST 5VL01 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De La Sp 7000013657 Por Provision De Ttvv Para Et Santo Tome.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 13) Por Provision De 10 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90290			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.V. RG A3T5 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Et Rio Grande.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De Oc 4500023919 (Item 12) Por Provision De 8 Ttvv Para El Reemplazo De Los Siguientes Equipos En Et Rio Grande:  A2t1 (1 Fase / R); A2t2 (1 Fase / S); A3t5 (3 Fases); A4t5 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90292			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL03 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90293			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JA05 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90294			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB02 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90296			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE T.I. RG A4T2 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ti.  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 2) Por Provision De Ttii Para Et Rio Grande. Total: 24 Para Los Siguientes Reemplazos:  A3t1 (3 Fases); A3t2 (3 Fases); A3t3 (3 Fases); A3t4 (3 Fases); A4t1 (3 Fases); A4t2 (3 Fases); A4t3 (3 Fases); A4t4 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90297			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VL06 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90298			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB08 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90299			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL04 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90300			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL01 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90301			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.I. AM 5JB01 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90302			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE T.V. GM 5VL03 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013655 Por Provision De Ttvv Para Et Gran Mendoza.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 8) Por Provision De 13 Ttvv Para Los Siguientes Reemplazos En Et Gran Mendoza:  5vl01 (3 Fases); 5vl02 (3 Fases); 5vl03 (3 Fases); 5vl04 (3 Fases); 5va00 (1 Fase)- Med.)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv.			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90303			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			COMPRA DE T.V. AM 5VA10 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision Sp 7000013656 Por Provision De Ttvv Para Almafuerte.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Item 10) Por Provision De 8 Ttvv Para Realizacion De Los Siguientes Reemplazos En Et Am:  5va10 (3 Fases); 5vb10 (1 Fase: S); 5vl03 (3 Fases); 5vl06 (1 Fase Prot - Med)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttvv			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0438-2022			90655			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			ADQUISICIÓN DE TI DE REPUESTO PARA ET AM.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,627,058			2022-09-27 Q1/2022: Emision De Sp 7000013656 Por La Provision De Ttii Para Am.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500024018 (Item 1) Por La Provision De Ttii Para Am (Total: 18) Que Corresponden A Los Siguientes Reemplazos Y A Una Unidad De Repuesto:  5ja01 (3 Fases); 5ja05 (3 Fases); 5jb01 (2 Fases); 5jb02 (3 Fases); 5jb08 (3 Fases); 5jb09 (3 Fases)			2022-09-27 Recepcion De Los Ttii			10			100			$ 4,627,058			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,890,984			$ 1,467,616			$ 1,268,459


			TPE-0448-2023			90664			2022			1/1/22			12/31/23			MACACHIN			LA PAMPA			MC			REEMPLAZO INTERRUPTOR 500 KV MAGRINI EQU			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 5,600,729			-			-			80			100			$ 5,600,729			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 2,745,530			$ 2,855,199			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0448-2023			90665			2022			1/1/22			12/31/23			MACACHIN			LA PAMPA			MC			REEMPLAZO INTERRUPTOR 500 KV MAGRINI EQU			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 5,600,729			-			-			80			100			$ 5,600,729			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 2,745,530			$ 2,855,199			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90666			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AR45			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			30			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90667			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AS15			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			30			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90668			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AS25			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			30			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90669			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AL75			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			30			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90670			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AL85			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			30			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90671			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AL55			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			20			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90672			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AL65			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			20			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90673			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AR65			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			20			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90674			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV BBC DLF EQUIPO PU AT15			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			20			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90675			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			ADQUISICION REEMPLAZO INTERRUPTOR 500 KV CH CT25			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			20			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90676			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV CH CS15			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			20			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90677			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			ADQUISICION REEMPLAZO INTERRUPTOR 500 KV CH CL25			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			30			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90678			2022			1/1/22			12/31/23			CONFLUENCIA			NEUQUEN			PB			ADQUISICION INTERRUPTOR 500 KV PB BT25			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			30			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90679			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			ADQUISICIÓN INTERRUPTOR 500 KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0449-2022			90680			2022			1/1/22			12/31/23			PICO TRUNCADO			SANTA CRUZ			RSC			PROVISION DE ADAPTADORES DE CORRIENTE PARA SINCRONIZADOR DE MANIOBRAS PARA INTERRUPTOR ETRSC			9			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			-			-			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0456-2022			90341			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			ADQUISICIÓN DE TRANSF. TRIF.  DE POTENCIA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 456,997,192			2022-10-01 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: Se Llevo A Cabo El Ensayo De Tension Inducida Con Medicion De Descargas Parciales En Planta Del Proveedor (Tadeo Czerweny). Debido A Que El Transformador Presenta Descargas Parciales En El Arrollamiento De 138 Kv  Que Supera El Nivel Admisible De 250 Pc Segun Iec El Proveedor Fabricara Nuevamente Y Reemplazara Los Arrollamientos De 138 Kv Y Las Aislaciones Asociadas  Por Lo Que La Entrega Del Equipo Pasa Para El Proximo Año  Debido A Necesidad De Importacion De Materiales.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-10-01 - Re-Fabricacion E Instalacion Del Arrollamiento - Ensayos - Recepcion Del Transformador.			12			100			$ 456,997,192			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 230,340,863			$ 0			$ 13,490,092			$ 149,380,707			$ 39,626,187			$ 24,159,344


			TPE-0460-2022			90345			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET AC (AC BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023578 Por Provision De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023578. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013812 Y Su Correspondiente Oc 4500024015.			-			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2023			90346			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET AC (AC BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2023			90347			2022			1/1/22			12/31/23			GRN			SANTA FE			GRN			AMPLIACIÓN LÍNEAS DE INVERSIÓN 1657 Y 70386 A 70392 - CANTIDAD DE BANCOS A REEMPLAZAR EN GRN: 11.			11			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2022			90348			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET SO (SO BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			-			-			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2022			90349			2022			1/1/22			12/31/23			COBOS			SALTA			CB			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET CB (CB BA BA2)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			-			-			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2022			90350			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET RDI (RG BABA2)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			-			-			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2022			90351			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET MA (RE BABA2/RE BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			-			-			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2022			90352			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET RDI (RDI BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			-			-			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2022			90353			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET MA (MA BABA1/MA BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			-			-			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2022			90354			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET GM (GM BABA1/GM BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023578 Por Provision De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023578. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013812 Y Su Correspondiente Oc 4500024015.			-			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2023			90355			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET SO (SO BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2023			90356			2022			1/1/22			12/31/23			COBOS			SALTA			CB			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET CB (CB BA BA2)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2023			90357			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET RDI (RG BABA2)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2023			90358			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET MA (RE BABA2/RE BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2023			90359			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET RDI (RDI BABA1)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2023			90360			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET MA (MA BABA1/MA BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0460-2023			90361			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS EN ET GM (GM BABA1/GM BABA3)			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,892,581			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Oc 4500023582 Por Montaje De Baterias.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Por Inconvenientes Para El Pago De Importaciones  Se Debe Anular La Oc 4500023582. Asimismo  Se Emitio La Sp 7000013814 Y Su Correspondiente Oc 4500024016.			2022-10-02 - Ejecucion De Los Reemplazos - Pes - Disposicion Final.			10			100			$ 3,892,581			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 691,236			$ 169,798			$ 125,189			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,906,359


			TPE-0461-2022			90223			2022			1/1/22			12/31/23			PASO DE LA PATRIA			CORRIENTES			PT			REEMPLAZO DE TTII SXP 132 KV  ET PT			9			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 5,997,415			2022-09-29 Q1/2022: Se Emitio La Sp 7000013652 Por La Provision De Los Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Items 1 Al 6) Por La Provision De Los Ttii.			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			100			$ 5,997,415			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 5,997,415			$ 0			$ 0


			TPE-0461-2022			90230			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE TTII SXP 132 KV ET RO			12			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 5,997,415			2022-09-29 Q1/2022: Se Emitio La Sp 7000013652 Por La Provision De Los Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Items 1 Al 6) Por La Provision De Los Ttii.			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			100			$ 5,997,415			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 5,997,415			$ 0			$ 0


			TPE-0461-2022			90272			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			REEMPLAZO DE TTII SXP 132 KV ET ST			3			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 5,997,415			2022-09-29 Q1/2022: Se Emitio La Sp 7000013652 Por La Provision De Los Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Items 1 Al 6) Por La Provision De Los Ttii.			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			100			$ 5,997,415			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 5,997,415			$ 0			$ 0


			TPE-0461-2022			90291			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			REEMPLAZO DE TTII SXP 132 KV ET BR			6			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 5,997,415			2022-10-02 Q1/2022: Se Emitio La Sp 7000013652 Por La Provision De Los Ttii.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023919 (Items 1 Al 6) Por La Provision De Los Ttii.			2022-09-29 Recepcion De Los Equipos			10			100			$ 5,997,415			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 5,997,415			$ 0			$ 0


			TPE-0462-2023			90362			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			REEMPL. BUSHING R1L5GM (SOLO MONTAJE)			4			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 0			2022-10-02 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Se Emitio La Sp 7000013663 (Item 1) Por El Reemplazo De Bushings Del Banco De Reactores  R1l5gm (R S T A).  Q2/2022: Se Emitio La Oc 4500023718 (Item 1) Por Ejecucion Del Reemplazo De Bushings Del Banco De Reactores  R1l5gm (R S T A) En Estacion Transformadora Gran Mendoza.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-27 Ejecucion De Los Reemplazos.			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0472-2023			90686			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			BUENOS AIRES			VM			MONTAJE DE CAPACITORES ACOPLADORES DE OP			7			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 2,812,856			2022-10-03 Se Avanzo Con La Ingenieria			2022-10-03 Montaje Y Pes			0			100			$ 2,812,856			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 2,232,457			$ 580,399			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0474-2023			90687			2022			1/1/22			12/31/23			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE INTERRUPTOR DT15			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,802,300			2022-10-02 Se Realizo La Gestion De Compras De Perfiles  Cables  Herramientas  Supervison De Ge. El Trabajo Se Realizara Con Personal Propio De Transener.			2022-10-03 Recepcion De Los Materiales  Generacion De Oc Con Ge Grid Argentina Y Montaje De Interruptor			10			100			$ 4,802,300			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 3,299,853			$ 1,280,518			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 221,928


			TPE-0474-2023			90688			2022			1/1/22			12/31/23			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE INTERRUPTOR DL75			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,802,300			2022-10-02 Se Realizo La Gestion De Compras De Perfiles  Cables  Herramientas  Supervison De Ge. El Trabajo Se Realizara Con Personal Propio De Transener.			2022-10-03 Recepcion De Los Materiales  Generacion De Oc Con Ge Grid Argentina Y Montaje De Interruptor			10			100			$ 4,802,300			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 3,299,853			$ 1,280,518			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 221,928


			TPE-0474-2023			90689			2022			1/1/22			12/31/23			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			MONTAJE DE INTERRUPTOR DL85			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 4,802,300			2022-10-02 Se Realizo La Gestion De Compras De Perfiles  Cables  Herramientas  Supervison De Ge. El Trabajo Se Realizara Con Personal Propio De Transener.			2022-10-03 Recepcion De Los Materiales  Generacion De Oc Con Ge Grid Argentina Y Montaje De Interruptor			10			100			$ 4,802,300			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 3,299,853			$ 1,280,518			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 221,928


			TPE-0494-2023			90694			2022			1/1/22			12/31/23			ESPERANZA			SANTA CRUZ			ESP			REEMPLAZO DE BATERÍAS 110/48 VCC			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,721,356			2022-09-29 Sin Avances Hasta La Recepcion De Las Baterias			2022-09-29 Recepcion  Montaje Y Pes			0			100			$ 1,721,356			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 1,721,356			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0494-2023			90695			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			REEMPLAZO DE BATERÍAS 110/48 VCC			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,721,356			2022-09-29 Sin Avances Hasta La Recepcion De Las Baterias			2022-09-29 Recepcion  Montaje Y Pes			0			100			$ 1,721,356			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 1,721,356			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0494-2023			90696			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CO			REEMPLAZO DE BATERIAS			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,721,356			2022-09-29 Sin Avances Hasta La Recepcion De Las Baterias			2022-09-29 Recepcion  Montaje Y Pes			0			100			$ 1,721,356			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 1,721,356			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0499-2022			90698			2022			1/1/22			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			COMPRA DE GRUPO ELECTROGENO EN ET RM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 14,762,365			2022-10-03 Q1/2022: Emision Sp 7000013296 Por Provision De Grupo Electrogeno Para El Reemplazo Del Equipo Existente En Et Romang.  Q2/2022: Debido A Que Los Montos Recibidos En Las Ofertas Exceden Altamente Los Valores Estimados  Se Decidio Dejar Desierto El Pedido De Precios Y Volver A Licitar  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-03 Emision De Las Sspp Y Oocc Pendientes  Recepcion De Los Equipos  Ejecucion De Los Trabajos Y Pes Del Grupo Electrogeno.			5			100			$ 14,762,365			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 10,470,224			$ 1,252,618			$ 3,039,523			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0501-2023			90700			2022			1/1/22			12/31/23			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			REEMPLAZO TTVV DE BARRAS - ET HENDERSON			8			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 10,253,996			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Se Reprograman Trabajos Para 2023			0			100			$ 10,253,996			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 5,026,605			$ 5,227,390			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0502-2023			90381			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO TABLEROS TGSACC - EZ EX-SEGBA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 2,085,941			2022-10-03 Se Avanzo Con La Ingenieria			2022-10-02 Adecuaciones En Armarios De Kioscos			0			100			$ 2,085,941			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,207,166			$ 878,775			$ 0			$ 0


			TPE-0504-2022			90173			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			CCSS - REPARACIÓN INTEGRAL Y REBOBINADO COMPLETO DEL COMPENSADOR SINCRÓNICO 125 MVAR 13,8 KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			EXTENS. VIDA UT			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 173,438,013			2022-10-02 Oc Emitida			2022-10-02 Recepcion De Materiales			10			100			$ 173,438,013			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 12,652,703			$ 13,158,108			$ 147,627,203			$ 0			$ 0


			TPE-0506-2022			90209			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC BA BA2			COMPRA DE BATERIA PARA REEMPLAZO EN  AC BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 4) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Arroyo Cabral (Ac Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 4) Por Provision Banco Baterias (Ac Ba Ba2)En Et Arroyo Cabral.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90211			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 17) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Rio Diamante (Rdi Ba Ba3).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 Por Provision Banco De Baterias Rdi Ba Ba3 En Et Rio Diamante.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90213			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO BAOPRA			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - RO BAOPRA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 20) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Rosario (Ro Baopra).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 20) Por Provision Banco De Baterias Ro Baopra En Et Rosario Oeste.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90216			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SO BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 21) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Sanjuancito (So Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 21) Por Provision Banco De Baterias So Ba Ba2 En Et San Juancito.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90218			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RDI BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 16) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Rio Diamante (Rdi Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 16) Por Provision Banco De Baterias Rdi Ba Ba2 En Et Rio Diamante.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90219			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			LAV BABA 1			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - LAV BA BA1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 8) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  300 Ah  Para Et Lavalle (Lav Ba Ba1).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 8) Por Provision Banco De Baterias Lav Baba 1 En Et Lavalle.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90224			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA1			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SES BA1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 15) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Santiago Del Estero (Ses Ba1).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 15) Por Provision Banco De Baterias Ses Ba1 En Et Santiago Del Estero.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90227			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - AC BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 5) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  800 Ah  Para Et Arroyo Cabral (Ac Ba Ba3).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 5) Por Provision Banco De Baterias (Ac Ba Ba3) En Et Arroyo Cabral.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90229			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE BA BA4			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RE BA BA4			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 19) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Recreo (Re Ba Ba4).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 19) Por Provision Banco De Baterias Re Ba Ba4 En Et Recreo.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90236			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 14) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Ramallo (Ra Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 14) Por Provision De Banco De Baterias Ra Ba2 En Et Ramallo.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90238			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST BAOPRM			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ST BAOPRM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 2) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  300 Ah  Para Et Santo Tome (St Baoprm).  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 2) Por Provision Banco De Baterias St Baoprm En Et St.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90242			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SES BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 18) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Santiago Del Estero (Ses Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 18) Por Provision Banco De Baterias Ses Ba2 En Et Santiago Del Estero.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90251			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SO BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 22) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Sanjuancito (So Ba Ba3).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 22) Por Provision Banco De Baterias So Ba Ba3 En Et San Juancito.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90261			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR BA BA4			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - BR BA BA4			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 7) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et El Bracho (Br Ba Ba4).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 7) Por Provision Banco De Baterias Br Ba Ba4 En Et El Bracho.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90267			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			LAV BABA 2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - LAV BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 9) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  300 Ah  Para Et Lavalle (Lav Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 9) Por Provision Banco De Baterias Lav Baba 2 En Et Lavalle.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90270			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - MA BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 12) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Malvinas (Ma Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 12) Por Provision Banco De Baterias Ma Ba Ba2 En Et Malvinas.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90271			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			MENDOZA			LAV BABA 3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - LAV BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 11) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  1500 Ah  Para Et Lavalle (Lav Ba Ba3).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 11) Por Provision Ba Nco De Baterias Lav Baba 3 En Et Lavalle.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90273			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST BAOPCN			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ST BAOPCN			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 1) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Santo Tome (St Baopcn).  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 1)Por Provision De Banco De Baterias (St Baopcn) En St.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90274			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA48 E			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - SES BA48 EC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 13) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  25 Celdas (48v)  Tipo Opzv  300 Ah  Para Et Santiago De Estero (Ses Ba48 Ec).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 13) Por Provision Banco De Baterias Ses Ba48 E En Et Santiago Del Estero.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90275			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM BA BA2			REEMPLAZO BATRÍA 220 VCC - AM BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 6) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Almafuerte (Am Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 6) Por Provision Del Banco De Baterias Am Ba Ba2 En Et Almafuerte.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90279			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - AM BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 3) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  400 Ah  Para Et Almafuerte (Am Ba Ba3).  Q2/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023927 (Item 3) Por Provision Banco De Baterias (Am Ba Ba3) En Et Almafuerte.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2022			90295			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - GM BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: - Emision Sp 7000013590 (Item 10) Por Provision De Un Banco De Baterias Estacionarias Compuestas Por  110 Celdas (220v)  Tipo Opzv  500 Ah  Para Et Gran Mendoza (Gm Ba Ba2).  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Item 10) Por Provision Banco De Baterias Gm Ba Ba2 En Et Gran Mendoza.			2022-09-26 Recepcion De Las Baterias			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90845			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST BAOPCN			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ST BAOPCN			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 1) Por Montaje / Reemplazo Banco St Baopcn Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 1 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco St Baopcn Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90846			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST BAOPRM			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - ST BAOPRM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 2) Por Montaje / Reemplazo Banco St Baorm Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 2 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco St Baoprm Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90847			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - AM BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 3) Por Montaje / Reemplazo Banco Am Ba Ba3 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 3 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Am Ba Ba3 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90848			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - AC BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 4) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 4 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90849			2022			1/1/22			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - AC BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 5) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba3 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 5 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba3 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90850			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM BA BA2			REEMPLAZO BATRÍA 220 VCC - AM BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 6) Por Montaje / Reemplazo Banco Am Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 6 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Am Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90851			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR BA BA4			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - BR BA BA4			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 7) Por Montaje / Reemplazo Banco Br Ba Ba4 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 7 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Br Ba Ba4 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90852			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			LAV BABA 1			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - LAV BA BA1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 8) Por Montaje / Reemplazo Banco Lav Ba Ba1 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 8 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Lav Ba Ba1 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90853			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			LAV BABA 2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - LAV BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 9) Por Montaje / Reemplazo Banco Lav Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 9 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Lav Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90854			2022			1/1/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - GM BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 10) Por Montaje / Reemplazo Banco Gm Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 10 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Gm Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90855			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			MENDOZA			LAV BABA 3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - LAV BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 11) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 11 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Lav Ba Ba3 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90856			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - MA BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 12) Por Montaje / Reemplazo Banco Ma Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 12 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ma Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90857			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA48 E			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - SES BA48 EC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 13) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba48 E Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 13 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba48 E Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90858			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 14) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 14 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ra Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90859			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA1			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SES BA1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 15) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba1 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 15 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba1 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90860			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RDI BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 16) Por Montaje / Reemplazo Banco Rdi Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087(Items 16 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Rdi Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90861			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			MENDOZA			RDI BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 17) Por Montaje / Reemplazo Banco Rdi Ba Ba3 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 17 Y 23 Por Montaje / Reemplazo Banco Rdi Ba Ba3 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90862			2022			1/1/22			12/31/23			SANTIAGO			SANTIAGO DEL ESTERO			SES BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SES BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 18) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 18 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ses Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90863			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE BA BA4			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - RE BA BA4			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 19) Por Montaje / Reemplazo Banco Re Ba Ba4 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500024087 (Items 19 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Re Ba Ba4 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90864			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE CR CB1			ACT. CARG. BATERÍA RE CR CB1 / RE CR CB2			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: Emision Sp 7000013601 (Item 2) Por Provision De Los Servicios Para La Actualizacion De Dos Cargadores Simples De Baterias De 220 Vcc En Et Recreo.  Q2/2022: Emision Oc 4500023665 (Item 2) Por Provision De Los Servicios Para La Actualizacion De Dos Cargadores Simples De Baterias De 220 Vcc En Et Recreo.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-26 Recepcion Del Servicio (Oc 4500023665)			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90865			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO BAOPRA			REEMPLAZO BATERÍA 48 VCC - RO BAOPRA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 20) Por Montaje / Reemplazo Banco Ac Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 20 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco Ro Baopra Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90866			2022			1/1/22			12/31/23			RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG CR CB4			ACT. CARGADOR DOBLE DE BATERÍA RG CR CB4			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-26 Q1/2022: Emision Sp 7000013601 (Item 1) Por Provision De Los Servicios Para La Actualizacion De Un Cargador Simple De Baterias De 220 Vcc En Et Rio Grande.  Q2/2022: Emision Oc 4500023665 (Item 1) Por Provision De Los Servicios Para La Actualizacion De Un Cargador Simple De Baterias De 220 Vcc En Et Rio Grande.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-26 Recepcion Del Servicio (Oc 4500023665)			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90867			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO BA BA2			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SO BA BA2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 21) Por Montaje / Reemplazo Banco So Ba Ba2 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 21 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco So Ba Ba2 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0506-2023			90868			2022			1/1/22			12/31/23			EL CARMEN			JUJUY			SO BA BA3			REEMPLAZO BATERÍA 220 VCC - SO BA BA3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,134,244			2022-09-28 Q1/2022: - Emision Sp 7000013592 (Item 22) Por Montaje / Reemplazo Banco So Ba Ba3 Y Disposicion Final (Item 23) Del Banco Existente.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Emision Oc 4500023927 (Items 22 Y 23) Por Montaje / Reemplazo Banco So Ba Ba3 Y Disposicion Final Del Banco Existente.			2022-09-26 Montaje De Las Baterias Disposicion Final Del Banco Existente			10			100			$ 3,134,244			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 533,796			$ 493,882			$ 253,935			$ 0			$ 0			$ 372,013			$ 1,480,618


			TPE-0507-2022			90701			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			RIO NEGRO			AL			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			40			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2022			90702			2022			1/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC -			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			40			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2022			90703			2022			1/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			40			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2022			90704			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			40			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2022			90705			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			40			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2022			90706			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 110VCC -			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			40			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2022			90707			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			BATERIAS PIEDRA DEL AGUILA 50VCC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			40			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2022			90708			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			COMPRA DE  BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			40			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2023			90709			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			RIO NEGRO			AL			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			0			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2023			90710			2022			1/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC -			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			0			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2023			90711			2022			1/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			0			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2023			90712			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			0			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2023			90713			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 6			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			0			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2023			90714			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 110VCC -			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			0			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2023			90715			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			BATERIAS PIEDRA DEL AGUILA 50VCC			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			0			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0507-2023			90716			2022			1/1/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48VCC - 1			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 1,839,980			-			-			0			100			$ 1,839,980			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,839,980			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0508-2023			90717			2022			1/1/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			MONTAJE T.I. (CONTINUACIÓN DE TPE-359)			18			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 26,617,164			2022-09-29 Sin Avances  Debido A No Autorizaciones De Cammesa			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			33			100			$ 26,617,164			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,259,813			$ 9,400,382			$ 7,331,923			$ 7,625,046


			TPE-0509-2022			90388			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			T2RS			COMPRA DE BUSHINGS DE TERCIARIO T2RS			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 2,454,932			2022-09-30 Q2/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.  Q3/2022: Se Emite La Sp 7000013789 Y Su Correspondiente Oc 4500023998 (Item 1) Por La Provision De 3 Bushings 38 Kv  2000 A Para Transformador Hitachi T2rs.			2022-09-30 Recepcion De Los Bushings (Oc4500023998).			10			100			$ 2,454,932			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 2,454,932			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0509-2022			90389			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			T1MA			COMPRA DE BUSHINGS DE TERCIARIO T1MA			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 2,454,932			2022-09-30 Q2/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.  Q3/2022: Se Emite La Sp 7000013790 Y Su Correspondiente Oc 4500023998 (Item 2) Por La Provision De 3 Bushings 38 Kv  2000 A Para Transformador Hitachi T1ma.			2022-09-30 Recepcion De Los Bushings (Oc4500023998).			10			100			$ 2,454,932			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 2,454,932			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0512-2023			90718			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			RECICLADO CAMARAS DE INTERRUPTORES MG			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 2,206,190			2022-09-30 En Conversacion Y Gestiones Con Mastergrid Para Definicion De Alcance De Contrato Para Supervision De Las Tareas De Reciclado.			2022-09-30 Reciclado			0			100			$ 2,206,190			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 1,450,194			$ 0			$ 0			$ 0			$ 755,996


			TPE-0513-2022			90719			2022			1/1/22			12/31/23			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			COMPRA BATERIAS 110 VCC ET CL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,274,842			2022-09-29 En Curso Orden De Compra Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Este Año Solo Se Paga El Anticipo. Fabricacion  Envio/Recepcion Debido A Los Tiempos De Fabricacion Y Envio Normales  Se Estima Que Esta Inversion Se Abonara Recien En Enero O Febrero 2023.			10			100			$ 3,274,842			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 910,507			$ 78,184			$ 0			$ 0			$ 1,597,456			$ 688,695			$ 0


			TPE-0513-2022			90720			2022			1/1/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			COMPRA BATERIAS 110 VCC ET BB			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,274,842			2022-09-29 En Curso Orden De Compra Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Este Año Solo Se Paga El Anticipo. Fabricacion  Envio/Recepcion Debido A Los Tiempos De Fabricacion Y Envio Normales  Se Estima Que Esta Inversion Se Abonara Recien En Enero O Febrero 2023.			10			100			$ 3,274,842			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 910,507			$ 78,184			$ 0			$ 0			$ 1,597,456			$ 688,695			$ 0


			TPE-0513-2022			90721			2022			1/1/22			12/31/23			PICO TRUNCADO			SANTA CRUZ			RSC			COMPRA BATERIAS 110 VCC ET RSC			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,274,842			2022-09-29 En Curso Orden De Compra Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Este Año Solo Se Paga El Anticipo. Fabricacion  Envio/Recepcion Debido A Los Tiempos De Fabricacion Y Envio Normales  Se Estima Que Esta Inversion Se Abonara Recien En Enero O Febrero 2023.			10			100			$ 3,274,842			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 910,507			$ 78,184			$ 0			$ 0			$ 1,597,456			$ 688,695			$ 0


			TPE-0513-2022			90722			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			COMPRA BATERIAS 110 VCC ET PU			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,274,842			2022-09-29 En Curso Orden De Compra Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Este Año Solo Se Paga El Anticipo. Fabricacion  Envio/Recepcion Debido A Los Tiempos De Fabricacion Y Envio Normales  Se Estima Que Esta Inversion Se Abonara Recien En Enero O Febrero 2023.			10			100			$ 3,274,842			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 910,507			$ 78,184			$ 0			$ 0			$ 1,597,456			$ 688,695			$ 0


			TPE-0513-2022			90723			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			COMPRA BATERIAS 110 VCC ET AL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,274,842			2022-09-29 En Curso Orden De Compra Para Adquisicion De Baterias			2022-09-29 Este Año Solo Se Paga El Anticipo. Fabricacion  Envio/Recepcion Debido A Los Tiempos De Fabricacion Y Envio Normales  Se Estima Que Esta Inversion Se Abonara Recien En Enero O Febrero 2023.			10			100			$ 3,274,842			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 910,507			$ 78,184			$ 0			$ 0			$ 1,597,456			$ 688,695			$ 0


			TPE-0513-2023			90724			2022			1/1/22			12/31/23			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			REEMPLAZO BATERIAS 110 VCC ET CL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,274,842			2022-09-29 Se Emitio Orden De Compra Para Montaje De Baterias A Realizarse Cuando Lleguen (2023)			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			10			100			$ 3,274,842			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 910,507			$ 78,184			$ 0			$ 0			$ 1,597,456			$ 688,695			$ 0


			TPE-0513-2023			90725			2022			1/1/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			REEMPLAZO BATERIAS 110 VCC ET BB			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,274,842			2022-09-29 Se Emitio Orden De Compra Para Montaje De Baterias A Realizarse Cuando Lleguen (2023)			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			10			100			$ 3,274,842			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 910,507			$ 78,184			$ 0			$ 0			$ 1,597,456			$ 688,695			$ 0


			TPE-0513-2023			90726			2022			1/1/22			12/31/23			PICO TRUNCADO			SANTA CRUZ			RSC			REEMPLAZO BATERIAS 110 VCC ET RSC			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,274,842			2022-09-29 Se Emitio Orden De Compra Para Montaje De Baterias A Realizarse Cuando Lleguen (2023)			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			10			100			$ 3,274,842			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 910,507			$ 78,184			$ 0			$ 0			$ 1,597,456			$ 688,695			$ 0


			TPE-0513-2023			90727			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO BATERIAS 110 VCC ET PU			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,274,842			2022-09-29 Se Emitio Orden De Compra Para Montaje De Baterias A Realizarse Cuando Lleguen (2023)			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			10			100			$ 3,274,842			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 910,507			$ 78,184			$ 0			$ 0			$ 1,597,456			$ 688,695			$ 0


			TPE-0513-2023			90728			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			REEMPLAZO BATERIAS 110 VCC ET AL			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 3,274,842			2022-09-29 Se Emitio Orden De Compra Para Montaje De Baterias A Realizarse Cuando Lleguen (2023)			2022-09-29 Montaje Y Pes En 2023			10			100			$ 3,274,842			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 910,507			$ 78,184			$ 0			$ 0			$ 1,597,456			$ 688,695			$ 0


			TPE-0514-2023			90406			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			FINALIZAR CAMBIO PLC ARRAN./ PARADA CCSS			2			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 2,631,622			2022-10-02 Seguimiento Del Proveedor Para Montaje De Plc			2022-10-04 Reemplazo Plc Arranque Parada			0			100			$ 2,631,622			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,631,622			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0515-2022			90468			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V05 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2ATVL1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 7,659,190			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			100			$ 7,659,190			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 4,223,538			$ 296,057			$ 0			$ 0			$ 3,139,595


			TPE-0515-2022			90469			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V04 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2ATVL2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 7,659,190			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			100			$ 7,659,190			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 4,223,538			$ 296,057			$ 0			$ 0			$ 3,139,595


			TPE-0515-2022			90470			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V01 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2RAVL1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 7,659,190			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			100			$ 7,659,190			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 4,223,538			$ 296,057			$ 0			$ 0			$ 3,139,595


			TPE-0515-2022			90471			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V02 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2RAVL2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 7,659,190			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			100			$ 7,659,190			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 4,223,538			$ 296,057			$ 0			$ 0			$ 3,139,595


			TPE-0515-2022			90472			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V09 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2RDVL1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 7,659,190			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			100			$ 7,659,190			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 4,223,538			$ 296,057			$ 0			$ 0			$ 3,139,595


			TPE-0515-2022			90473			2022			1/1/22			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL 2V08 R			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV  2RDVL2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 7,659,190			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			100			$ 7,659,190			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 4,223,538			$ 296,057			$ 0			$ 0			$ 3,139,595


			TPE-0515-2022			90474			2022			1/1/22			12/31/23			GRAL. RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			RD			COMPRA EQUIPO PARA REEMPLAZO TTVV OP 220 KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 7,659,190			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			100			$ 7,659,190			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 4,223,538			$ 296,057			$ 0			$ 0			$ 3,139,595


			TPE-0515-2022			90475			2022			1/1/22			12/31/23			LIMA			BUENOS AIRES			AT			AT - TTVV 220 DE RESERVA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 7,659,190			2022-10-02 Emision De La Oc Y Presentacion De Ingenieria			2022-10-02 Recepcion De Equipos			10			100			$ 7,659,190			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 4,223,538			$ 296,057			$ 0			$ 0			$ 3,139,595


			TPE-0516-2022			90407			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			BUENOS AIRES			VM			COMPRA DE BATERIA PARA REEMPLAZO 48VCC - VM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0516-2022			90408			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			BUENOS AIRES			VM			COMPRA DE BATERIA PARA REEMPLAZO 48VCC - VM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0516-2023			90409			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			BUENOS AIRES			VM			REEMPLAZO BATERÍA  48VCC - VM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0516-2023			90410			2022			1/1/22			12/31/23			25 DE MAYO			BUENOS AIRES			VM			REEMPLAZO BATERÍA  48VCC - VM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0516-2022			90411			2022			1/1/22			12/31/23			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO: 48VCC - OL 1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0516-2023			90412			2022			1/1/22			12/31/23			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			REEMPLAZO BATERÍA 48VCC - OL 1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0516-2022			90413			2022			1/1/22			12/31/23			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO: 48VCC - OL 2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0516-2023			90414			2022			1/1/22			12/31/23			OLAVARRIA			BUENOS AIRES			OL			REEMPLAZO BATERÍA 48VCC - OL 2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0516-2022			90415			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA DE BATERIAS PARA DE 48VCC - 300AH - EZ BA 501 COM COTDT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0516-2022			90416			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA DE BATERIAS PARA DE 48VCC - 300AH - EZ BA 502 COM COTDT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Se Emitio La Oc			2022-10-02 Provision De Bancos De Baterias			10			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0516-2023			90417			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BATERIA COM 48VCC - 300AH - EZ BA 501 COM COTDT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0516-2023			90418			2022			1/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BATERIA COM 48VCC - 300AH - EZ BA 502 COM COTDT			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 949,643			2022-10-02 Sin Avance			2022-10-02 Montaje De Todos Los Bancos De Baterias			0			100			$ 949,643			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 110,928			$ 0			$ 0			$ 0			$ 838,715			$ 0


			TPE-0518-2023			90420			2022			1/1/22			12/31/23			LIMA			BUENOS AIRES			AT T1AT			CONEXIÓN SSAA DEL T1AT A NUEVAS CELDAS			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 22,882,687			2022-10-02 Sp En Proceso De Emision			2022-10-02 Contrataciones De Servicios Para Adecuaciones Ssaa			5			100			$ 22,882,687			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 22,882,687			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0521-2023			90839			2022			1/1/22			12/31/23			CHOCON			NEUQUEN			CH			MONTAJE TTVV500KV CH_GRS			9			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 20,825,075			2022-09-30 Se Abre Proyecto  Se Actualiza Avance Esperado 2022 Y 2023			2022-09-30 Se Abre Proyecto  Se Actualiza Avance Esperado 2022 Y 2023			0			100			$ 20,825,075			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 20,825,075			$ 0			$ 0			$ 0


			TPE-0522-2023			90840			2022			1/1/22			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			MONTAJE TTVV500KV PU_GRS			10			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 16,660,060			2022-09-30 Se Abre Proyecto  Se Actualiza Avance Esperado 2022 Y 2023			2022-09-30 Se Abre Proyecto  Se Actualiza Avance Esperado 2022 Y 2023			0			100			$ 16,660,060			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 16,660,060			$ 0			$ 0			$ 0


			TPL-0138-2023			90731			2022			1/1/22			12/31/23			CORREDOR AL-AB			RIO NEGRO			5CLCO1			CAMBIO MORSETERIA SIST. ALICURA - ABASTO			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 0			2022-09-29 Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022 Debido A La No Autorizacion Por Parte De Cammesa			2022-09-29 Se Da Por Finalizada La Orden Para Trabajos De Cambio De Morseteria Por El Año 2022 Debido A La No Autorizacion Por Parte De Cammesa			0			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPL-0140-2023			90734			2022			1/1/22			12/31/23			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			ESTUDIO DE VIBRACIONES SOBRE OPGW. CORREDOR PG-AB			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 1,213,019			2022-09-28 - Retrasos En La Gestion De La Universidad Para La Ejecucion De Los Trabajos.			2022-09-28 - Instalacion De Sensores. - Ejecucion Y Entrega De Informes.			77			100			$ 1,213,019			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 351,227			$ 0			$ 414,026			$ 0			$ 447,766			$ 0


			TPL-0140-2023			90735			2022			1/1/22			12/31/23			CORREDOR PG-AB			RIO NEGRO			GBR			ESTUDIO DE VIBRACIONES SOBRE OPGW. CORREDOR PG-AB			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 1,213,019			2022-09-28 - Retrasos En La Gestion De La Universidad Para La Ejecucion De Los Trabajos.			2022-09-28 - Instalacion De Sensores. - Ejecucion Y Entrega De Informes.			77			100			$ 1,213,019			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 351,227			$ 0			$ 414,026			$ 0			$ 447,766			$ 0


			TPL-0140-2023			90736			2022			1/1/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			ESTUDIO DE VIBRACIONES SOBRE OPGW. CORREDOR PG-AB			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 1,213,019			2022-09-28 - Retrasos En La Gestion De La Universidad Para La Ejecucion De Los Trabajos.			2022-09-28 - Instalacion De Sensores. - Ejecucion Y Entrega De Informes.			55			100			$ 1,213,019			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 351,227			$ 0			$ 414,026			$ 0			$ 447,766			$ 0


			TPL-0148-2023			90737			2022			1/1/22			12/31/23			LAT 5EZHE1			BUENOS AIRES			5EZHE1			MONTAJE DE ESPACIADORES EN 5EZHE1			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 20,713,759			2022-10-06 Se Cambiaron 75 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			2022-10-06 Faltan Reemplazar 25 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			80			100			$ 20,713,759			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 1,408,088			$ 511,521			$ 1,522,834			$ 3,167,332			$ 14,103,983


			TPL-0148-2023			90738			2022			1/1/22			12/31/23			LAT 5HEMC2			BUENOS AIRES			5HEMC2			MONTAJE DE ESPACIADORES EN 5HEMC2			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 20,713,759			2022-10-06 Se Cambiaron 35 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			2022-10-06 Faltan Reemplazar 15 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			30			100			$ 20,713,759			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 1,408,088			$ 511,521			$ 1,522,834			$ 3,167,332			$ 14,103,983


			TPL-0148-2023			90739			2022			1/1/22			12/31/23			LAT 5HEPU1			BUENOS AIRES			5HEPU1			MONTAJE DE ESPACIADORES EN 5HEPU1			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 20,713,759			2022-10-06 Se Cambiaron 15 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			2022-10-06 Faltan Reemplazar 3 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			85			100			$ 20,713,759			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 1,408,088			$ 511,521			$ 1,522,834			$ 3,167,332			$ 14,103,983


			TPL-0148-2023			90740			2022			1/1/22			12/31/23			LAT 5EZHE2			BUENOS AIRES			5EZHE2			MONTAJE DE ESPACIADORES EN 5EZHE2			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 20,713,759			2022-10-06 Se Cambiaron 80 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			2022-10-06 Faltan Reemplazar 15 Vanos De Los Separadores Originales De La Linea (Sin Amortiguacion) Que Corresponde A La Etapa I			85			100			$ 20,713,759			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 1,408,088			$ 511,521			$ 1,522,834			$ 3,167,332			$ 14,103,983


			TPL-0151-2022			90744			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			COMPRA DE AISLADORES POLIMÉRICOS			6			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 3,177,853			2022-09-30 Emision De Sp 7000013707 Para Compra De Polimericos			2022-09-30 - Emision De Oc Para Compra De Aisladores Polimericos. - Recepcion De Aisladores.			5			100			$ 3,177,853			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 3,177,853			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPL-0152-2023			90746			2022			1/1/22			12/31/23			5AGRDI1			NEUQUEN			5AG-RDI1_S			ADECUACIÓN ALTURAS LIBRES EN ESTRUCTURAS			2			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 3,783,393			2022-09-30 Se Consulto A Ingenieria Y No Se Han Dado Avances Para Realizar Los Trabajos			2022-09-30 Se Espera Respuesta De Ingenieria Para Proceder Con La Gestion Y Ejecucion De Los Trabajos.			5			100			$ 3,783,393			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 552,276			$ 1,252,036			$ 1,302,048			$ 677,032			$ 0			$ 0


			TPL-0154-2023			90748			2022			1/1/22			12/31/23			CORREDOR AL-AB			BUENOS AIRES			5BBOL1_SUR			CAMBIO PÉNDULOS CRUCETAS  C			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			$ 3,643,946			2022-09-30 En Espera De Confirmacion De Ingenieria Para La Carga De Sp			2022-09-30 Cambio De Pendulos  Crucetas  C .			4			100			$ 3,643,946			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 454,160			$ 751,222			$ 781,229			$ 812,440			$ 844,894			$ 0


			TPO-0037-2023			90752			2022			1/1/22			12/31/23			SANTO TOME			SANTA FE			ST			MÓDULO PARA MANTENIMIENTO DE ESTACIONES.			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$ 466,528			2022-09-27 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q2/2022: Se Emitio La Sp 7000013765 Por La Construccion Llave En Mano De La Oficina Y Taller Para Mantenimiento De Eett.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023931 Por La Construccion Llave En Mano De La Oficina Y Taller Para Mantenimiento De Eett Y Comienzo De Los Trabajos.			2022-09-27 Ejecucion De Los Trabajos De La Oc 4500023931.			22			100			$ 466,528			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 228,694			$ 237,834			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPO-0059-2022			90421			2022			1/1/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			EQUIPO DETECTOR DE DESC.PARCIALES P/EETT			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			OTROS			SOLO COMPRA			VARIOS			$ 239,019			2022-09-23 Confeccion De Sp 7000013776			2022-09-23 Emision De Solicitudes De Pedidos Emision De Orden De Compra Instalacion De Equipamiento Ensayo Y Puesta En Servicio			5			100			$ 239,019			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 239,019			$ 0			$ 0			$ 0


			TPO-0060-2023			21373			2022			7/12/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			CONSTRUC SALA DE REUNIÓN/CAPAC. EN ET RS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$ 13,829,477			2022-10-02 Q3/2022: Se Da De Alta La Inversion			2022-10-02 Emision De Sspp/Oocc Ejecucion De Los Trabajos			0			100			$ 13,829,477			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 3,815,782			$ 0			$ 0			$ 10,013,695			$ 0


			TPP-0055-2023			90009			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			MONTAJE DE EQUIPOS SUPERVISORES DE CIRCUITO DE DISPARO DE INTERRUPTORES EN ET ROSARIO			28			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 15,671			2022-09-30 Q1/2022: Sin Novedades  Q/2022: Sin Novedades  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-30 Montaje De 3 Supervisores De Disparo En El Reactor R3l5ro.			0			100			$ 15,671			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 15,671			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0060-2023			90006			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			REEMPLAZAR PROTECCION ELECTRONICA EQUIPO T1RS 500KV (S1 Y S2) Y 132KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 0			2022-10-01 Q1/2022: Se Emitio Sp 10019608 (Items 1 Y 2) Por Provision De Reles Auxiliares Y Bases Y Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 1 Y 2).  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 7000013715 Por Servicio De Ingenieria De Detalle Para Cambio De Protecciones T1rs 500kv (S1 Y S2) Y 132kv. - Se Rececpcionaron Los Reles Auxiliares Y Bases De La Oc 4500023590.  Q3/2022: Se Emitio La Oc 4500023895 Por La Sp 7000013715.-			2022-10-01 Recepcion De La Ingenieria. Ejecucion De Los Reemplazos Y Pes.			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0060-2023			90007			2022			1/1/22			12/31/23			RECREO			CATAMARCA			RE			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTRÓNICA EQUIPO 1RERJ2 DEL CONEXION SISTEMA S0 - 132 KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 0			2022-10-01 Q1/2022: Se Emitio Sp 7000013604 Por Provision De Tablero De Protecciones De 132kv - 1rerj2 Y Su Correspondiente Oc 4500023603.  Q2/2022: Emision Sp 7000013774 Y Su Correspondiente Oc 4500023815 Por Provision Ficha De Prueba Para Panel De Protecciones.  Q3/2022: Se Recepcionaron Las Oocc 4500023603 Y 4500023815.-			2022-10-01 Ejecucion De Los Montajes Y Pes De Las Instalaciones			50			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0061-2023			90005			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			REEMPLAZAR PROTECCION ELECTRONICA EQUIPO T2RS 500KV (S1 Y S2) Y 132KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 516,395			2022-09-28 Q0/2022: Se Re Lanza La Iversion.  Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Se Emitio Sp 10019608 (Items 3 Y 4) Por Provision De Reles Auxiliares Y Bases Con Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 3 Y 4). Se Recepciono La Oc.  - Se Emitio Sp 7000013716 Por Servicio De Ingenieria De Detalle Para Cambio De Protecciones T2rs 500kv (S1 Y S2) Y 132kv.  Q3/2022: Emision De La Oc 4500023895 (Item 2) Por Servicio De Ingenieria De Detalle Para Cambio De Protecciones T2rs 500kv (S1 Y S2) Y 132kv.			2022-09-28 Emision Oc Por La Contratacion De La Ingenieria. Montaje Y Pes De Las Protecciones.			0			100			$ 516,395			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 225,165			$ 291,230			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0061-2023			90011			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCION ELECTRONICA EQUIPO T1MA  500KV (S1 Y S2) Y 132KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 516,395			2022-09-28 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: - Se Emitio Sp 10019608 (Items 3 Y 4) Por Provision De Reles Auxiliares Y Bases Con Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 3 Y 4). Se Recepciono La Oc.  - Se Emitio Sp 7000013703 Y Su Correspondiente Oc 4500023752 (Items 1 Y 2) Por Construccion De Panel De Protecciones T1ma (S1 Y S2 Lado 500kv).  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-28 Recepcion De Los Paneles De Protecciones. Montaje Y Pes De Las Protecciones.			0			100			$ 516,395			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 225,165			$ 291,230			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0061-2023			90012			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCION ELECTRONICA EQUIPO T2MA  500KV (S1 Y S2) Y 132KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 516,395			2022-09-28 Q1/2022: Sin Novedades.  Q2/2022: - Se Emitio Sp 10019608 (Items 3 Y 4) Por Provision De Reles Auxiliares Y Bases Con Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 3 Y 4). Se Recepciono La Oc. - Se Emitio Sp 7000013703 Y Su Correspondiente Oc 4500023752 (Items 3 Y 4) Por Construccion De Panel De Protecciones T2ma (S1 Y S2 Lado 500kv).  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-28 Recepcion De Los Paneles De Protecciones. Montaje Y Pes De Las Protecciones.			0			100			$ 516,395			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 225,165			$ 291,230			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0061-2022			90476			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			PT 033 T2M			COMPRA DE MATERIALES PARA REEMPLAZO PROTECCIÓN T2MA (ACOM. 33KV)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			PROTECCIONES			$ 516,395			2022-09-28 Q1/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.  Q2/2022: Se Emite Sp 7000013722 Por Provision De Protecciones Acometida Bt De Los T1ma Y T2ma - 33kv Y Su Correspondiente Oc 4500023777 (Items 3y 4).  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-28 Recepcion De Las Protecciones Y Fichas De Prueba Montaje Y Puesta En Servicio Del Equipamiento			10			100			$ 516,395			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 225,165			$ 291,230			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0061-2022			90477			2022			1/1/22			12/31/23			MONTECRISTO			CÓRDOBA			PT 033 T1M			COMPRA DE MATERIALES PARA REEMP. PROT. ELECTR. ACOMET. 33KV T1MA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			PROTECCIONES			$ 516,395			2022-09-28 Q1/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion  Q2/2022: Se Emite Sp 7000013722 Por Provision De Protecciones Acometida Bt De Los T1ma Y T2ma - 33kv Y Su Correspondiente Oc 4500023777 (Items 3y 4)  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-28 Recepcion De Las Protecciones Y Fichas De Prueba Montaje Y Puesta En Servicio Del Equipamiento			10			100			$ 516,395			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 225,165			$ 291,230			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0062-2023			90008			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA EQUIPO 2RARO2 DEL LINEA SISTEMA PRINCIPAL - 220KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 62,027			2022-09-30 Q1/2022: Emision Sp 10019608 (Items 5 Y 6) Y Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 5 Y 6).  Q2/2022: Emision De Las Siguientes Sp'S: - Sp 7000013725 Y Su Correspondiente Oc 4500023813 Por Construccion De Los Dos Paneles. - Sp 7000013726 Por Contratacion De Materiales Y Servicio De Tendido De Fo.  Recepcion De La Oc 4500023590.  Q3/2022: Se Emitio La Oc 4500023853 Por La Sp 7000013726.-			2022-09-30 - Recepcion Oocc (4500023853 Y 4500023813). - Ejecucion De Los Reemplazos Y Pes De Las Instalaciones.			10			100			$ 62,027			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 62,027			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0062-2023			90010			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA EQUIPO 2RARO1 DEL LINEA SISTEMA PRINCIPAL - 220KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 62,027			2022-09-30 Q1/2022: Emision Sp 10019608 (Items 5 Y 6) Y Su Correspondiente Oc 4500023590 (Items 5 Y 6).  Q2/2022: Emision De Las Siguientes Sp'S: - Sp 7000013725 Y Su Correspondiente Oc 4500023813 Por Construccion De Los Dos Paneles. - Sp 7000013726 Por Contratacion De Materiales Y Servicio De Tendido De Fo.  Recepcion De La Oc 4500023590.  Q3/2022: Se Emitio La Oc 4500023853 Por La Sp 7000013726.-			2022-09-30 - Recepcion Oocc (4500023853 Y 4500023813). - Ejecucion De Los Reemplazos Y Pes De Las Instalaciones.			10			100			$ 62,027			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 62,027			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0075-2022			90757			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			PROTECCION DE ACOPLADOR			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			PROTECCIONES			$ 466,668			2022-09-30 Emision De Oc 4500024019 Para Compra De Proteccion Y Rele De Sincronismo			2022-09-30 Recepcion Marzo 2023			10			100			$ 466,668			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 466,668			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0075-2023			90758			2022			1/1/22			12/31/23			LACAR			NEUQUEN			AL			MONTAJE DE PROTECCION DE ACOPLADOR			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 466,668			2022-09-30 Sin Novedades Hasta La Recepcion De Proteccion Y Rele En 2023			2022-09-30 Montaje Y Pes			0			100			$ 466,668			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 466,668			$ 0			$ 0			$ 0


			TPP-0077-2023			21437			2022			7/20/22			12/31/23			COLLON CURA			NEUQUEN			PG			MONTAJE SIST PROT. DIF. LÍNEA PG (ET PG)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 2,614,937			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			0			100			$ 2,614,937			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 837,735			$ 871,198			$ 906,003			$ 0			$ 0


			TPP-0078-2023			21439			2022			7/20/22			12/31/23			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			MONTAJE SIST PROT. DIF. LÍNEA PG (ET CL)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 2,719,203			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			0			100			$ 2,719,203			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 871,139			$ 905,936			$ 942,129			$ 0			$ 0


			TPP-0079-2023			21441			2022			7/20/22			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			MONTAJE SIST PROT. DIF. LÍNEA PG (ET BB)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			PROTECCIONES			$ 2,719,203			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			0			100			$ 2,719,203			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 871,139			$ 905,936			$ 942,129			$ 0			$ 0


			TPS-0085-2023			90306			2022			1/1/22			12/31/23			LAT 5CARD1			BUENOS AIRES			5CARD1			RETENSADO 5CARD1			1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			SEGURIDAD PÚBLICA			$ 0			2022-10-02 Se Retensaron 8 De Los 9 Tramos Programados			2022-10-02 Falta Retensar Un Tramo			90			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPT-0002-2022			90480			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN DE TABLEROS Y MATERIALES MENORES PARA REEMPLAZO DE VERIFICADORES DE SINCRONISMO - ET RAMALLO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$ 1,206,274			2022-09-29 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Emision Sp 7000013638 Y Su Correspondiente Oc 4500023611 Por Provision De Router Marca Cisco  Modelo Isr 4221/K9.  Q2/2022: Emision De Sp 7000013729 Y Su Correspondiente Oc 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo Para Los Niveles De Tension De 220kv / 132kv Et. Ra.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Oocc En Curso:  - 4500023611 Por Provision De Router - 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo			40			100			$ 1,206,274			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,206,274			$ 0			$ 0			$ 0


			TPT-0002-2022			90481			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN DE TABLEROS Y MATERIALES MENORES PARA REEMPLAZO DE VERIFICADORES DE SINCRONISMO - ET RAMALLO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$ 1,206,274			2022-09-29 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Emision Sp 7000013638 Y Su Correspondiente Oc 4500023611 Por Provision De Router Marca Cisco  Modelo Isr 4221/K9.  Q2/2022: Emision De Sp 7000013729 Y Su Correspondiente Oc 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo Para Los Niveles De Tension De 220kv / 132kv Et. Ra.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Oocc En Curso:  - 4500023611 Por Provision De Router - 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo			40			100			$ 1,206,274			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,206,274			$ 0			$ 0			$ 0


			TPT-0002-2022			90482			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN DE TABLEROS Y MATERIALES MENORES PARA REEMPLAZO DE VERIFICADORES DE SINCRONISMO - ET RAMALLO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$ 1,206,274			2022-09-29 Q0/2022: Se Re Lanza La Inversion.  Q1/2022: Emision Sp 7000013638 Y Su Correspondiente Oc 4500023611 Por Provision De Router Marca Cisco  Modelo Isr 4221/K9.  Q2/2022: Emision De Sp 7000013729 Y Su Correspondiente Oc 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo Para Los Niveles De Tension De 220kv / 132kv Et. Ra.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-09-29 Recepcion De Las Oocc En Curso:  - 4500023611 Por Provision De Router - 4500023808 Por Construccion De 3 Tableros De Sincronismo			40			100			$ 1,206,274			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,206,274			$ 0			$ 0			$ 0


			TPT-0010-2023			90171			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			REEMPLAZO DE TRANSDUCTORES			11			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$ 589,588			2022-10-02 Q1/2022: Sin Novedades  Q2/2022: - Reemplazo Transductor P  I  Q  V  Por Un Transductor Iskra En Campo 1brcx1 En Et El Bracho. - Reemplazo Transductor Telemedicion Linea 1br-Lbs1 En Et El Bracho.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-10-01 Montaje De 3 Transductores En Et Br.			82			100			$ 589,588			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 63,264			$ 526,324			$ 0			$ 0			$ 0


			TPT-0011-2022			90835			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			COT			COMPRA SEXTA CONSOLA COT			5			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$ 889,062			-			-			0			100			$ 889,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 889,062			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			TPT-0011-2023			90836			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			COT			INSTALACIÓN SEXTA CONSOLA COT			6			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			AMPLIACION			SOLO MONTAJE			EQUIPOS DE TELESERVICIOS			$ 889,062			-			-			0			100			$ 889,062			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 889,062			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZT30082-2022			90760			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			COT			DAG - WORK STATION P/ EL COT X 3 + FIREW			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$ 3,610,764			-			-			0			100			$ 3,610,764			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 3,610,764			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZT30083-2022			90761			2022			1/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			COT			DAG - SWITCH + PANEL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			AMPLIACION			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$ 1,126,879			-			-			0			100			$ 1,126,879			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,126,879			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZT50082-2022			90769			2022			1/1/22			12/31/23			IGLESIA			SAN JUAN			ROD			ET RODEO - INSTRUMENTOS ET			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			$ 0			2022-10-04 Q1/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.  Q2/2022:  - Emision Sp 10019671 Y Oc 4500023782 Por Provision De Equipo Para Obtencion  Registro Y Analisis De Imagenes Infrarrojas. Recepcion Del Equipo.  - Pd 7500144570 Por Provision De Indicador De Fase Y Dos Multimetros.  Q3/2022: Sin Novedades			2022-10-04 Provision De: - Megohmetro - Pinza Amperometrica - 1 Detector De Tension 132kv - 1 Detector De Tension 33kv - Pertigas Para Detectores - 2 Verificadores De Pertigas			61			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZT50082-2022			90770			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			AMPLIACIÓN ET RS - INSTRUMENTOS ET			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			$ 0			2022-09-29 Q1/2022: Se Da De Alta La Linea De Inversion.  Q2/2022: Emision Sp 10019671 Y Oc 4500023782 Por Provision De Equipo Para Obtencion  Registro Y Analisis De Imagenes Infrarrojas. Recepcion Del Equipo.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-04 Provision De 2 Verificadores De Pertigas			68			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZT50085-2022			21511			2022			7/26/22			12/31/23			TAFI DEL VALLE			TUCUMÁN			TVA			PROV. PERFILADOR AISLADORES MINERA AL.			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			LABORATORIO Y MANTENIMIEN			$ 0			2022-09-29 Q3/2022: Se Genero La Sp 10019926 Y La Oc 4500024001 Por La Provision De Un Perfilador De Aisladores De Porcelana  Peso 0 6 Kg  Acople Universal  Marca Tyrco Pca-500.			2022-09-29 Recepcion De La Oc 4500024001.-			10			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTE0047-2022			90787			2022			1/1/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			INVERSIONES EN SISTEMAS RUBRO APLICACION			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 11,698,288			-			-			0			100			$ 11,698,288			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,988,137			$ 0			$ 2,150,107			$ 0			$ 2,325,327			$ 5,234,717


			ZTE0048-2022			90788			2022			1/1/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			INVERSIONES EN SISTEMAS RUBRO BI PROCESO			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 1,496,354			-			-			0			100			$ 1,496,354			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 1,496,354			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTE0049-2022			90789			2022			1/1/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			INVERSIONES EN SISTEMAS RUBRO SEGURIDAD			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 0			-			-			0			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTH0104-2022			90793			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			HERRAMIENTAS TCT LAT PARA RECAMBIO			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$ 6,901,417			2022-10-31 Se Recepcionaron 35% De Las Herramientas			2022-10-31 - Recepcion Restante			35			100			$ 6,901,417			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 1,265,011			$ 2,232,457			$ 1,668,648			$ 1,735,301			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTH0105-2022			70478			2022			1/1/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			PROVISIÓN ESCALERA PLATAFORMA			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$ 368,076			2022-09-30 Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Emision De La Sspp/Oocc Y Recepcion De La Escalera.			0			100			$ 368,076			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 368,076			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTH0105-2022			70479			2022			1/1/22			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			LAV			PROVISIÓN ESCALERA PLATAFORMA			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$ 368,076			2022-09-30 Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Emision De La Sspp/Oocc Y Recepcion De La Escalera.			0			100			$ 368,076			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 368,076			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTH0105-2022			70480			2022			1/1/22			12/31/23			RAMALLO			BUENOS AIRES			RA			PROVISIÓN ESCALERA PLATAFORMA			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$ 368,076			2022-09-30 Q3/2022: Sin Novedades.			2022-09-30 Emision De La Sspp/Oocc Y Recepcion De La Escalera.			0			100			$ 368,076			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 368,076			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTH0105-2022			90794			2022			1/1/22			12/31/23			IGLESIA			SAN JUAN			ROD			ET RODEO - HERRAMIENTAS ET			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$ 368,076			2022-10-04 Q1/2022: Se Dio De Alta La Inversion.  Q2/2022: - Se Emitio La Sp 10019757 Por La Adquisicion De Herramientas Para La Nueva Et Rodeo. - Provision De Rotuladora Por Pd 7500145628.  Q3/2022: Se Genero La Oc 4500024033 Por La Sp 10019757 Y Se Recepciono La Misma.			2022-10-04 Provision De 2 Juegos De Pat 33kv Y 2 Juegos De Pat 132kv			66			100			$ 368,076			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 368,076			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTH0105-2022			90795			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			AMPLIACIÓN ET RS - HERRAMIENTAS ET			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$ 368,076			2022-10-04 Q1/2022: Se Dio De Alta La Inversion.  Q2/2022: Sin Novedades.  Q3/2022: Sin Novedades.			2022-10-04 Emision Sp / Oc Por Provision De Escalera			0			100			$ 368,076			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 368,076			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTH0106-2022			90797			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			5RIRS2 - HERRAMIENTAS PARA MTO. LAT			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$ 4,223,129			2022-09-28 Q1/2022: - Se Dio De Alta La Inversion. - Emision Sp 10019633 Y Su Correspondiente Oc 4500023622 Por Pluma Aislada Y Accesorios. - Emision Sp 10019634 Por Provision De Morsetos Y Abrazaderas.  Q2/2022: - Emision Oc 4500023700 (Correspondiente A Sp 1/19634) Por Provision De Morsetos Y Abrazaderas.  Q3/2022: Recepcion De La Pluma (Oc 4500023622)			2022-09-28 Recepcion Oc 45/23700 (Morseto Automatico Tesmec - Provision Del Exterior - Pendiente De Pago Por Restricciones De Pago Al Exterior)			70			100			$ 4,223,129			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 4,223,129			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTH0108-2022			90800			2022			1/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			CARRITOS TCT LAT			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$ 0			-			-			0			100			$ 0			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTH0112-2022			90804			2022			1/1/22			12/31/23			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			ADQUISICION DE CARROS PARA TCT - GRM			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$ 8,237,975			2022-10-02 Se Emitiio La Oc . En Diciembre Se Hara Entrega Parcial  Y En 2023 Terminara De Entregar El Proveedor			2022-10-02 Fabricacion De Los Elementos Requeridos			10			100			$ 8,237,975			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 8,237,975			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTH0114-2022			21377			2022			7/20/22			12/31/23			VIVORATA			BUENOS AIRES			VIV			HERRAMIENTAS PARA BASE DE MANTENIMIENTO			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			HERRAMIENTAS			$ 9,080,635			2022-10-03 Sp En Proceso De Emision			2022-10-03 Recepcion De Materiales			0			100			$ 9,080,635			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 2,678,949			$ 0			$ 0			$ 3,012,943			$ 0			$ 3,388,743


			ZTY0001-2022			90828			2022			1/1/22			12/31/23			PUERTO MADRYN			CHUBUT			PY			RED TÉCNICA			19			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			VARIOS			$ 3,568,904			2022-09-30 En Curso Oc 23796 Recepcion 2023  23876 Entrega Febrero 2023			2022-09-30 En Curso Oc 23796 Recepcion 2023  23876 Entrega Febrero 2023			10			100			$ 3,568,904			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 1,539,912			$ 2,028,992			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			098-2022			21438			2022			7/20/22			12/31/23			CHOELE CHOEL			RIO NEGRO			CL			COMPRA SIST PROT. DIF. LÍNEA PG (ET CL)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 4,226,938			-			-			10			100			$ 4,226,938			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 4,226,938			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			ZTE0051-2022			21621			2022			9/15/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			2022 - SISTEMAS RUBRO TECNOLOGÍA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 41,226,148			-			-			0			100			$ 41,226,148			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,889,757			$ 4,045,155			$ 4,206,746			$ 29,084,490


			TPO-0064-2023			21668			2022			9/1/22			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUEN			COLONIA VALENTINA			SALA DE CAPACITACIÓN CV			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			OTROS			SOLO MONTAJE			VARIOS			$ 5,828,524			-			-			0			100			$ 5,828,524			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 549,931			$ 571,901			$ 594,747			$ 4,111,945


			TPO-0065-2022			21602			2022			11/1/22			12/31/23			BUENOS AIRES			CIUDAD DE BUENOS AIRES			SEDE			IMPLEMENTACIÓN S4 HANA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			VARIOS			$ 202,418,702			-			-			0			100			$ 202,418,702			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 19,108,977			$ 19,904,142			$ 20,669,061			$ 142,736,521


			TPO-0063-2023			21670			2022			9/1/22			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUEN			CC			CTRO ENTRENAMIENTO LAT EN CC			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			OTROS			SOLO MONTAJE			VARIOS			$ 16,490,459			-			-			0			100			$ 16,490,459			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,555,903			$ 1,618,062			$ 1,682,698			$ 11,633,796


			ZT60073-2022			21619			2022			9/1/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			C. ENTRENAM. DE COMUNICACIONES EN ET RO			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 4,691,251			-			-			0			100			$ 4,691,251			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 442,627			$ 460,311			$ 478,699			$ 3,309,614


			ZT60074-2022			21620			2022			9/1/22			12/31/23			MORON			BUENOS AIRES			MORON			C. ENTRENAM. DE COMUNICACIONES EN MORÓN			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 4,691,251			-			-			0			100			$ 4,691,251			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 442,627			$ 460,311			$ 478,699			$ 3,309,614


			ZT30088-2022			21617			2022			9/1/22			12/31/23			MARCOS PAZ			BUENOS AIRES			EZ			C. ENTRENAMIENTO PYC EN EZ			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			OTROS			SOLO COMPRA			EQUIPO ELÉCTRICO			$ 10,804,094			-			-			0			100			$ 10,804,094			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,019,385			$ 1,060,110			$ 1,102,458			$ 7,622,142


			TPO-0061-2023			21371			2022			7/12/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA REEMPLAZO TRAFOS BR			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$ 22,887,620			-			-			0			100			$ 22,887,620			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,159,486			$ 2,245,759			$ 2,335,469			$ 16,146,907


			TPO-0061-2023			90837			2022			1/1/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA REEMPLAZO TRAFOS BR			7			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$ 22,887,620			-			-			0			100			$ 22,887,620			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,159,486			$ 2,245,759			$ 2,335,469			$ 16,146,907


			TPO-0062-2023			21372			2022			7/12/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA REEMPLAZO TRAFOS RS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$ 24,380,291			-			-			0			100			$ 24,380,291			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,300,322			$ 2,392,221			$ 2,487,782			$ 17,199,966


			TPO-0062-2023			90838			2022			1/1/22			12/31/23			PTO. BASTIANI			CHACO			RS			OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA REEMPLAZO TRAFOS RS			8			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			VARIOS			$ 24,380,291			-			-			0			100			$ 24,380,291			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,300,322			$ 2,392,221			$ 2,487,782			$ 17,199,966


			089-2022			21367			2022			7/12/22			12/31/23			PEREZ			SANTA FE			RO			ADQUISICIÓN 6 BUSHINGS P/REPUESTO ET RO			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 14,215,913			-			-			0			100			$ 14,215,913			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,341,295			$ 1,394,881			$ 1,450,602			$ 10,029,135


			090-2022			21368			2022			7/12/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			ADQUISICIÓN 6 BUSHINGS P/REPUESTO ET BR			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 14,642,391			-			-			0			100			$ 14,642,391			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,381,534			$ 1,436,728			$ 1,494,120			$ 10,330,009


			091-2022			21369			2022			7/12/22			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			ADQUISICIÓN 6 BUSHINGS P/REPUESTO ET AM			6			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 14,642,391			-			-			0			100			$ 14,642,391			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,381,534			$ 1,436,728			$ 1,494,120			$ 10,330,009


			092-2022			21370			2022			7/12/22			12/31/23			JUNIN			MENDOZA			GM			ADQUISICIÓN 6 BUSHINGS P/REPUESTO ETGM			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 14,642,391			-			-			0			100			$ 14,642,391			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,381,534			$ 1,436,728			$ 1,494,120			$ 10,330,009


			TPE-0520-2023			21366			2022			7/12/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			MONTAJE  21 TTVV 132 KV P/ET BR			21			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 19,191,483			-			-			0			100			$ 19,191,483			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,810,749			$ 1,883,090			$ 1,958,313			$ 13,539,332


			088-2022			21365			2022			7/12/22			12/31/23			BRACHO			TUCUMÁN			BR			COMPRA DE 21 TTVV DE 132 KV P/ET BR			21			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			REPUESTOS			$ 27,010,235			-			-			0			100			$ 27,010,235			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,548,461			$ 2,650,274			$ 2,756,144			$ 19,055,356


			T4C-0001-2022			99999			2022			1/1/22			12/31/23			BB-CL-PG			RIO NEGRO			BB-CL-PG			REEMPLAZO SISTEMA DE TRANSMISIÓN ÓPTICA DE LOS ENLACES BB-CL-PG			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			ELEMENTOS DE COMUNICACION			$ 6,708,506			-			-			10			100			$ 6,708,506			Inversión iniciada en 2022 con continuidad en 2023			$ 4,094,168			$ 2,614,338			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			DRONES INSPECCIÓN ALTO PORTE AÑO 1			2			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 11,498,495			-			-			0			100			$ 11,498,495			-			$ 0			$ 0			$ 2,622,200			$ 5,452,832			$ 0			$ 0			$ 3,423,463


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			DRONES INSPECCIÓN AÑO 1			5			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 2,927,908			-			-			0			100			$ 2,927,908			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,363,208			$ 708,834			$ 0			$ 855,866


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			PUELCHES			NEUQUÉN			PU			BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO BANCO DE CAPACITORES KSPU1			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 39,756,453			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 12,226,653			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 12,226,653


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUÉN			CV			ESCALERAS DIELECTRICAS CON PLATAFORMA			15			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 2,200,798			-			-			0			100			$ 2,200,798			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,200,798


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			PAT ADICIONALES DE CONSIGNACIÓN			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 855,866			-			-			0			100			$ 855,866			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 855,866


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CHOELE CHOEL			RÍO NEGRO			CL			PAT ADICIONALES DE CONSIGNACIÓN			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 855,866			-			-			0			100			$ 855,866			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 855,866


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MACACHIN			LA PAMPA			MC			PAT ADICIONALES DE CONSIGNACIÓN			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			GUILLERMO BROWN			BUENOS AIRES			GBR			PAT ADICIONALES DE CONSIGNACIÓN			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 855,866			-			-			0			100			$ 855,866			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 855,866


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			CARGA ADICIONALPARA ENSAYO DE BATERIAS			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 4,604,496			-			-			0			100			$ 4,604,496			-			$ 0			$ 0			$ 936,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUÉN			CV			AUTOELEVADOR 5,5 TON TOYOTA			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 14,819,570			-			-			0			100			$ 14,819,570			-			$ 0			$ 0			$ 3,014,125			$ 0			$ 0			$ 0			$ 11,805,445


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUERTO MADRYN			CHUBUT			PY			AUTOELEVADOR 3,5 TON TOYOTA			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 7,409,785			-			-			0			100			$ 7,409,785			-			$ 0			$ 0			$ 1,507,063			$ 0			$ 0			$ 0			$ 5,902,723


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 2,178,696			-			-			0			100			$ 2,178,696			-			$ 1,038,910			$ 360,138			$ 374,600			$ 0			$ 405,048			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 468,250			-			-			0			100			$ 468,250			-			$ 0			$ 0			$ 468,250			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			COLONIA VALENTINA			NEUQUÉN			CV			PLATEA CON TINGLADO EN ZONA SCRAP 10X20 MTS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 15,994,904			-			-			0			100			$ 15,994,904			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,119,958			$ 0			$ 14,874,947


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SANTA CRUZ NORTE			SANTA CRUZ			ZN			BATEA 10X13 MTS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 4,389,446			-			-			0			100			$ 4,389,446			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 300,717			$ 312,731			$ 0			$ 3,775,998


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ABASTO			BUENOS AIRES			AB			REEMPLAZO INT 500 MERLIN GERIN FA4 3000A HIDRAULICO / SF6 - AB T5035			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 31,253,574			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 6,962,574			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,460,580			$ 0			$ 0			$ 5,501,994


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ABASTO			BUENOS AIRES			AB			REEMPLAZO INT 500 MERLIN GERIN FA4 3000A HIDRAULICO / SF6 - AB T5045			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 31,253,574			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 6,962,574			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,460,580			$ 0			$ 0			$ 5,501,994


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			REEMPLAZO INT 500 BBC DL F550NC6 - HE DT15			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 26,463,512			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 12,968,512			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 5,402,073			$ 5,619,000			$ 1,947,440			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			REEMPLAZO INT 500 BBC DL F550NC6 - HE DS15			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 26,463,512			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 12,968,512			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 5,402,073			$ 5,619,000			$ 1,947,440			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			REEMPLAZO INT 500 BBC DL F550NC6 - HE DS25			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 26,463,512			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 12,968,512			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 5,402,073			$ 5,619,000			$ 1,947,440			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			PUELCHES			LA PAMPA			PU			INTERRUPTORES 500 KV CON RESISTOR PREINSERCIÓN			4			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 128,790,992			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 7,335,992			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Almafuerte			CÓRDOBA			AM			MONTAJE DEL INTERRUPTORES 500KV - AM 5DB03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 23,022,480			-			-			0			100			$ 23,022,480			-			$ 0			$ 0			$ 4,682,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 18,339,980


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			El Bracho			TUCUMÁN			BR			MONTAJE DEL INTERRUPTORES 500KV -  BR 5DB04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 23,022,480			-			-			0			100			$ 23,022,480			-			$ 0			$ 0			$ 4,682,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 18,339,980


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste			SANTA FE			RO			MONTAJE DEL INTERRUPTORES 500KV - RO 5DBO2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 23,022,480			-			-			0			100			$ 23,022,480			-			$ 0			$ 0			$ 4,682,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 18,339,980


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste			SANTA FE			RO			MONTAJE DEL INTERRUPTORES 500KV - RO 5DBO4			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 23,022,480			-			-			0			100			$ 23,022,480			-			$ 0			$ 0			$ 4,682,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 18,339,980


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Almafuerte			CÓRDOBA			AM			RECICLADO INTERRUPTORES 500 KV - DLFV 550 			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 17,824,189			-			-			0			100			$ 17,824,189			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,739,085			$ 0			$ 0			$ 14,085,105


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Gran Mendoza			MENDOZA			GM			RECICLADO INTERRUPTORES 132 KV - ELF 145			3			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,639,685			-			-			0			100			$ 5,639,685			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,183,070			$ 0			$ 0			$ 4,456,615


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			Romang			SANTA FE			RM			REEMPLAZO INTERRUPTOR RM 5DR02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 31,626,992			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 7,335,992			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			Romang			SANTA FE			RM			REEMPLAZO INTERRUPTOR RM 5DR05			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 31,626,992			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 7,335,992			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ABASTO			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 P100 - T5051			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ABASTO			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 P100 - T5071			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ABASTO			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - DKT 121-2038 - T5091			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ABASTO			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - DKT 121-2038 - T5131			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ABASTO			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 P100 - T5C01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ABASTO			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 P100 - T5D01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ATUCHA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO INTEGRAL SECC 132 FILA IATE STE 3C - ELÉCTRICO/MANUAL - 1SA01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ATUCHA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO INTEGRAL SECC 132 FILA IATE STE 3C - ELÉCTRICO/MANUAL - 1SA02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ATUCHA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO INTEGRAL SECC 132 FILA IATE STE 3C - ELÉCTRICO/MANUAL - 1SA03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ATUCHA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO INTEGRAL SECC 132 PP PAT IATE STE 3C - ELÉCTRICO/MANUAL - 1SL02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ATUCHA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO INTEGRAL SECC 220 FILA IATE CTE 3C - ELÉCTRICO/MANUAL - 2SA08			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,178,930			-			-			0			100			$ 3,178,930			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,178,930


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ATUCHA			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO INTEGRAL SECC 132 PP FAMI ROT 2C - ELÉCTRICO/MANUAL - 1SA04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 P100 - 5BE01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 P100 - 5BF01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 P100 - 5L131			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 P100 - 5L141			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 P100 - 5L151			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 P100 - 5L161			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 - 5BA01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 - 5BB01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 - 5L021			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 - 5L051			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 - 5L071			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - PEB530 - 5L101			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - PEB530 - 5R071			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 - 5T031			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAT 500 BBC - TEB525 - 5T061			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,247,119			-			-			0			100			$ 1,247,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL			REEMPLAZO INTEGRAL SECC 220 DROBAK SA 245 - ELÉCTRICO/MANUAL - 2SA07			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,423,463			-			-			0			100			$ 3,423,463			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,423,463


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL			REEMPLAZO INTEGRAL SECC 220 TESLA MDL - ELÉCTRICO/MANUAL - 2SB07			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,423,463			-			-			0			100			$ 3,423,463			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,423,463


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUÉN			CC			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC6 NEUMÁTICO/MANUAL CC RL13			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUÉN			CC			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL CC RL14			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUÉN			CC			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC6 NEUMÁTICO/MANUAL CC RL23			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUÉN			CC			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC6 NEUMÁTICO/MANUAL CC RL24			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PLANICIE BANDERITA			NEUQUÉN			PB			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PB BL13			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PLANICIE BANDERITA			NEUQUÉN			PB			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PB BL14			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PLANICIE BANDERITA			NEUQUÉN			PB			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN PAT 500 BBC TFB525 NEUMÁTICO/MANUAL PB BT14/1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PLANICIE BANDERITA			NEUQUÉN			PB			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PB BT23			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PLANICIE BANDERITA			NEUQUÉN			PB			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PB BT24			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL13			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL14			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL23			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL24			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL33			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL34			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL43			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL44			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL53			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL54			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL63			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL64			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL73			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL74			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL83			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AL84			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AR14			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AR24			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AR54			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AR64			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO ACCIONAMIENTO SECC PAN 500 BBC TFB525NC60 NEUMÁTICO/MANUAL PU AS14			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR 132 FAMI TE3C - AM 1SA01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,001,682			-			-			0			100			$ 4,001,682			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,001,682			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR 132 FAMI TE3C -AM 1SB01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,001,682			-			-			0			100			$ 4,001,682			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,001,682			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR 132 PP PAT 132 FAMI 3CR -AM 1SL01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,001,682			-			-			0			100			$ 4,001,682			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,001,682			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR MAGRINI 500 KV - AM 5SL01			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,054,078			-			-			0			100			$ 2,054,078			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,054,078


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR MAGRINI 500 KV - AM 5SL03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,054,078			-			-			0			100			$ 2,054,078			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,054,078


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR MAGRINI 500 KV - AM 5SL06			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,054,078			-			-			0			100			$ 2,054,078			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,054,078


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR MAGRINI 500 KV - AM 5SL07			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,054,078			-			-			0			100			$ 2,054,078			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,054,078


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR MAGRINI 500 KV - AM 5SL09			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,054,078			-			-			0			100			$ 2,054,078			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,054,078


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR MAGRINI 500 KV - AM 5SR07			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,054,078			-			-			0			100			$ 2,054,078			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,054,078


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1A021C			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1A022C			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1A02A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1A02B			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L013			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L019			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L01A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L01B			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L033			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L039			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L03A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L03B			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L073			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L079			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L07A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L07B			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L093			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L099			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L09A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L09B			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L103			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L109			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L10A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1L10B			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1T043			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1T049			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1T04A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AM			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - AC 1T04B			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1A03A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1A03B			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1L093			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1L099			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1L09A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1L09B			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1L103			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1L109			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1L10A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1L10B			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1T013			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1T019			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1T01A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LA RIOJA			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - LA 1T01B			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MALVINAS			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - MA 1SC20			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MALVINAS			CÓRDOBA			MA			RECICLADO SECCIONADOR LAGO 132 KV  - MA 1SL20			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 342,346			-			-			0			100			$ 342,346			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 342,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RESISTENCIA			CHACO			RS			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RS 1SA03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RESISTENCIA			CHACO			RS			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RS 1SA04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RESISTENCIA			CHACO			RS			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RS 1SA05			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RESISTENCIA			CHACO			RS			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RS 1SB03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RESISTENCIA			CHACO			RS			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RS 1SB04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RESISTENCIA			CHACO			RS			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RS 1SB05			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RESISTENCIA			CHACO			RS			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RS 1SL03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RESISTENCIA			CHACO			RS			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RS 1SL04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RM 1SA02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RM 1SA03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RM 1SB02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RM 1SB03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RM 1SL02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROMANG			SANTA FE			RM			RECICLADO SECCIONADOR GARDY 132 KV - RM 1SL03			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EETT RS-RM			SANTA FE			5RMRS1			REEMPLAZO DE ENLACES OP CORREDOR RESISTENCIA -ROMANG .			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 106,876,259			-			-			0			100			$ 106,876,259			-			$ 43,287,919			$ 0			$ 0			$ 29,211,599			$ 0			$ 29,486,079			$ 4,890,661


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET AM			CÓRDOBA			AM			ADQUISICIÓN DE CAPACITORES DE ACOPLAMIENTO PARA ONDA PORTADORA (AÑO 1).			10			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 37,755,225			-			-			0			100			$ 37,755,225			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 27,751,019			$ 0			$ 10,004,205			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET BR			TUCUMÁN			BR			REEMPLAZO DE MODEMS TRANS PARA EL S2 DE LAS RTU DE LAS E.T. ATENDIDAS POR LA SUPERVISIÓN BRACHO.			10			INFORMATICA Y COMUNICAC.			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 6,080,865			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Sitios MO BR			TUCUMÁN			BR			ADQUISICIÓN DE PLACAS CONTROLADORAS UCLA Y BALIZAS PARA SITIOS MO BR.			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 586,879			-			-			0			100			$ 586,879			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 586,879


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Base BR			TUCUMÁN			BR			ADQUISICIÓN DE UN BATTERY TESTER HIOKI BT3554			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 929,226			-			-			0			100			$ 929,226			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 929,226


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EETT RDI-AG			NEUQUÉN			5AGRDI1			REEMPLAZO DE SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN ÓPTICA FO RDI-AG S1. SUPEDITADO A PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA MATRIZ DE FO. 			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 16,148,514			-			-			0			100			$ 16,148,514			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,136,007			$ 0			$ 4,212,297			$ 10,800,210


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Base BR			TUCUMÁN			BR			CONSUMIBLES FO (PATCHCORDS/ KITS LIMPIEZA). AÑO 1			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Base RS			CHACO			RS			ADQUISICIÓN DE OTDR "EQUIPOS PARA DETECCIÓN Y RESOLUCIÓN DE FALLAS EN ENLACES DE COMUNICACIONES".			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 5,429,231			-			-			0			100			$ 5,429,231			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,211,035			$ 4,218,195


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROSARIO OESTE			SANTA FE			RO			INSTRUMENTAL POWERMETER PARA MANTENIMIENTO DE FO.			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 1,467,198			-			-			0			100			$ 1,467,198			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,467,198


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROSARIO OESTE			SANTA FE			RO			PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN PARA COAXIL MARCA POLYPHASER (AÑO 1)			133			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 7,553,712			-			-			0			100			$ 7,553,712			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,684,919			$ 5,868,794


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Base RS			CHACO			RS			MEJORA EN SITIOS CON HILO CAPTOR.			2			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 10,622,408			-			-			0			100			$ 10,622,408			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,369,417			$ 8,252,991


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Base RS			CHACO			RS			MEJORA EN SITIOS CON HILO CAPTOR.			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 12,982,943			-			-			0			100			$ 12,982,943			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,895,954			$ 10,086,989


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			INTRUMENTAL PARA MEDICIÓN DE EQUIPOS DE OP. EJ: MEDIDOR SELECTIVO.			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 7,843,331			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Base BR			TUCUMÁN			BR			CANULAS PARA MISCROSCOPIO JDSU Y EXFO			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 1,222,665			-			-			0			100			$ 1,222,665			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5RARO1			BUENOS AIRES			5RARO1			ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO PARA AUMENTO EN LA CAPACIDAD DE COMUNICACIONES DEL ENLACE DE FO RAMALLO - ROSARIO.  INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN  SISTEMA DE TRANSPORTE ÓPTICO QUE INTEGRE LAS SOLUCIONES DE COMUNICACIONES AFECTADAS A LA OPERACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN Y LOS REQUERIMIENTOS DEL ÁREA DE IT. MOTIVO: LA ELEVADA Y CRECIENTE COMPLEJIDAD DE LA RED DIGITAL , SUMADO A LOS REQUERIMIENTOS DE ANCHO DE BANDA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES A FUTURO.			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 41,652,293			-			-			0			100			$ 41,652,293			-			$ 8,657,584			$ 0			$ 0			$ 3,164,590			$ 0			$ 10,267,474			$ 19,562,645


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MORON			BUENOS AIRES			MO			ADECUACIÓN TABLERO INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TABLERO PRINCIPAL Y SECCIONALES EN REPETIDORA MORÓN Y LOS CARADALES.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 2,200,798			-			-			0			100			$ 2,200,798			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,200,798


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			ADQUISICIÓN DE DESCARGADORES ULTRARRÁPIDOS DE PROTECCIÓN ANTE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DE TRANSCEPTORES DE MICROONDAS.  POLYFASER.			30			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 855,866			-			-			0			100			$ 855,866			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 855,866


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REPUESTOS PARA BALIZAMIENTO MASTILES Y TORRES.  COMPRA DE 25 BALIZAS Y 10 PLACAS UCLAS 			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 2,635,583			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 611,333			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 611,333


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA DE MÓDULOS VARIOS DE INTERCONEXIÓN PARA VÍNCULOS RTU CON MULTIPLEXORES Y CABLE DE FO POR DISCONTINUDAD DE MODEMS TRANS.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 5,271,165			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CA-VL			BUENOS AIRES			CA-VL			PROVISIÓN Y MONTAJE DE NUEVO RADIOENLACE  CA-VL. COMPRA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 23,190,442			-			-			0			100			$ 23,190,442			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,622,867			$ 0			$ 5,265,371			$ 16,302,205


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CA-VL			BUENOS AIRES			CA-VL			PROVISIÓN Y MONTAJE DE NUEVO RADIOENLACE  CA-VL. MONTAJE			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 2,360,535			-			-			0			100			$ 2,360,535			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 526,537			$ 1,833,998


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT-VL			BUENOS AIRES			2ATVL1			TENDIDO DE 26 KM DE FIBRA ÓPTICA ADSS EN LAT AT-VL Y NUEVO VÍNCULO DIGITAL DE ALTA CAPACIDAD PARA COMPLETAR Y ASEGURAR INTERCONEXIÓN FO NORTE-METRO-DE TRN-TBA Y VÍNCULOS DE DATOS Y TELEPROTECCIONES PARA LOS AUTOMATISMOS DAG. COMPRA DE MATERIALES.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 44,507,726			-			-			0			100			$ 44,507,726			-			$ 8,657,584			$ 0			$ 0			$ 3,245,733			$ 0			$ 0			$ 32,604,409


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT-VL			BUENOS AIRES			2ATVL2			TENDIDO DE 26 KM DE FIBRA ÓPTICA ADSS EN LAT AT-VL Y NUEVO VÍNCULO DIGITAL DE ALTA CAPACIDAD PARA COMPLETAR Y ASEGURAR INTERCONEXIÓN FO NORTE-METRO-DE TRN-TBA Y VÍNCULOS DE DATOS Y TELEPROTECCIONES PARA LOS AUTOMATISMOS DAG.    			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 33,380,795			-			-			0			100			$ 33,380,795			-			$ 6,493,188			$ 0			$ 0			$ 2,434,300			$ 0			$ 0			$ 24,453,307


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Los Cardales			BUENOS AIRES			CARD			ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE CENTRAL DE INCENDIO. 			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 2,720,253			-			-			0			100			$ 2,720,253			-			$ 519,455			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,200,798


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EETT MB y RD / 5MBRD1			BUENOS AIRES			5MBRD1			ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO PARA AUMENTO EN LA CAPACIDAD DE COMUNICACIONES DEL ENLACE DE FO MANUEL BELGRANO - RODRÍGUEZ.  COMPRAS			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 41,614,724			-			-			0			100			$ 41,614,724			-			$ 8,094,841			$ 0			$ 0			$ 3,034,761			$ 0			$ 0			$ 30,485,122


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EETT MB y RD / 5MBRD1			BUENOS AIRES			5MBRD1			ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO PARA AUMENTO EN LA CAPACIDAD DE COMUNICACIONES DEL ENLACE DE FO MANUEL BELGRANO - RODRÍGUEZ.  MONTAJES			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 1,813,502			-			-			0			100			$ 1,813,502			-			$ 346,303			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,467,198


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EETT AB y OL / 5ABOL2			BUENOS AIRES			5ABOL2			ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO PARA AUMENTO EN LA CAPACIDAD DE COMUNICACIONES DEL TRAMO IV LÍNEA ENTRE ABASTO Y OLAVARRÍA.  COMPRAS			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 137,753,480			-			-			0			100			$ 137,753,480			-			$ 60,603,086			$ 9,903,800			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 67,246,594


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23						BUENOS AIRES			5ABOL1			ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO PARA AUMENTO EN LA CAPACIDAD DE COMUNICACIONES DEL TRAMO IV LÍNEA ENTRE ABASTO Y OLAVARRÍA.  MONTAJES			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 3,400,316			-			-			0			100			$ 3,400,316			-			$ 649,319			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,750,997


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EETT AG y CO/5AGCO1			NEUQUÉN			5AGCO1			ADQUISICIÓN DE MORSETERÍA, CAJAS DE EMPALME MULTIPLEXORES Y MÓDULOS DE SERVICIOS PARA LA PEM DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL.			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 44,370,584			-			-			0			100			$ 44,370,584			-			$ 8,657,584			$ 2,701,036			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 33,011,964


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EETT AG y CO/5AGCO1			NEUQUÉN			5AGCO1			MONTAJE Y TENDIDOS DE CABLE,  DE MORSETERÍA, CAJAS DE EMPALME MULTIPLEXORES Y MÓDULOS DE SERVICIOS PARA LA PEM DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL.			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 6,622,178			-			-			0			100			$ 6,622,178			-			$ 1,731,517			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,890,661


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rep. Cortaderal 1/EETT AG Y RDI/5AGRDI1			NEUQUÉN			AG			REEMPLAZO CONVERTIDORES ELECTROÓPTICOS DE POTENCIA ENLACE FIBRAS ÓPTICAS S1 AGUA DEL CAJÓN-RÍO DIAMANTE			3			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 19,721,832			-			-			0			100			$ 19,721,832			-			$ 3,766,049			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 15,955,783


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EETT PY, EETT BB y CV			BUENOS AIRES			BB			PROVISIÓN DE INSTRUMENTOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE FO.			3			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 10,200,947			-			-			0			100			$ 10,200,947			-			$ 1,947,956			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 8,252,991


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EETT PY, EETT BB y CV			BUENOS AIRES			BB			INSTRUMENTOS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SSAA.			3			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 13,601,263			-			-			0			100			$ 13,601,263			-			$ 2,597,275			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 11,003,988


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			REPPYZN FO/5PYZN1			CHUBUT			5PYZN1			SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADO EN REPETIDORAS DE FO DEL CORREDOR 5PYZN1.			2			EDIFICIOS E INFRAESTR.			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 5,893,881			-			-			0			100			$ 5,893,881			-			$ 1,125,486			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,768,395


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			REPPYZN FO/5PYZN1			CHUBUT			5PYZN2			MONTAJE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADO EN REPETIDORAS DE FO DEL CORREDOR 5PYZN1.			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 2,040,189			-			-			0			100			$ 2,040,189			-			$ 389,591			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,650,598


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina			NEUQUÉN			CV			PROVISIÓN DE INSTRUMENTOS MEDIDOR DE NIVEL DE COMUNICACIONES.			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 2,040,189			-			-			0			100			$ 2,040,189			-			$ 389,591			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,650,598


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET AL			NEUQUÉN			AL			ADQUISICIÓN DE FO MONOMODO, ODFS, PIGTAIL E INSUMOS DE FO PARA APROVECHAMIENTO VINCULO POR FO SILICA ET AL - ET PG.			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 2,266,877			-			-			0			100			$ 2,266,877			-			$ 432,879			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,833,998


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET BB y CV			BUENOS AIRES			BB			PROVISIÓN DE INSTRUMENTOS ESPECIALES PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE FO.			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 15,868,140			-			-			0			100			$ 15,868,140			-			$ 3,030,154			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 12,837,986


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EETT Ol, BB y Choele Choel			BUENOS AIRES			BB			ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO PARA AUMENTO EN LA CAPACIDAD DE COMUNICACIONES DEL TRAMO IV LÍNEA ENTRE OLAVARRÍA Y CHOELE CHOEL.  COMPRAS			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 286,517,079			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 94,888,079			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 83,304,262			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 11,583,817			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EETT Ol, BB y Choele Choel			BUENOS AIRES			BB			ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO PARA AUMENTO EN LA CAPACIDAD DE COMUNICACIONES DEL TRAMO IV LÍNEA ENTRE OLAVARRÍA Y CHOELE CHOEL.  MONTAJES			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 12,694,512			-			-			0			100			$ 12,694,512			-			$ 2,424,123			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 10,270,389


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Olavarría T2XOL			BUENOS AIRES			OL			REEMPLAZO DE SECCIONADOR POR INTERRUPTOR CON PROTECCIONES Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO   DE CELDA O6A26 DE 13,2KV 			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 10,443,861			-			-			0			100			$ 10,443,861			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,190,870			$ 0			$ 0			$ 8,252,991


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Olavarría T2XOL			BUENOS AIRES			OL			REEMPLAZO DE SECCIONADOR POR INTERRUPTOR CON PROTECCIONES Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO   DE CELDA O6A26 DE 13,2KV 			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,100,399			-			-			0			100			$ 1,100,399			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,100,399


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			OlavarriaT1XOL			BUENOS AIRES			OL			REEMPLAZO DE SECCIONADOR POR INTERRUPTOR CON PROTECCIONES Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO   DE CELDA  O6B16 DE 13,2KV 			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 10,443,861			-			-			0			100			$ 10,443,861			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,190,870			$ 0			$ 0			$ 8,252,991


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			OlavarriaT1XOL			BUENOS AIRES			OL			REEMPLAZO DE SECCIONADOR POR INTERRUPTOR CON PROTECCIONES Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO   DE CELDA  O6B16 DE 13,2KV 			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,100,399			-			-			0			100			$ 1,100,399			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,100,399


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Almafuerte CMT T1AM			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE RUPTOFUSIBLE DE 13,2KV L9T027			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 926,022			-			-			0			100			$ 926,022			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 194,257			$ 0			$ 0			$ 731,765


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Almafuerte CMT T1AM			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE RUPTOFUSIBLE DE 13,2KV L9T027			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 555,090			-			-			0			100			$ 555,090			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 555,090


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Arroyo Cabral CMT T1AC			CÓRDOBA			AC			REEMPLAZO DE RUPTOFUSIBLE DE 33KV T3027			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 926,022			-			-			0			100			$ 926,022			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 194,257			$ 0			$ 0			$ 731,765


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Arroyo Cabral CMT T1AC			CÓRDOBA			AC			REEMPLAZO DE RUPTOFUSIBLE DE 33KV T3027			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 555,090			-			-			0			100			$ 555,090			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 555,090


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Cobos CMT T1CB			SALTA			CB			REEMPLAZO DE RUPTOFUSIBLE 33KV PUENTE S CMT T1CB			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 926,022			-			-			0			100			$ 926,022			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 194,257			$ 0			$ 0			$ 731,765


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Cobos CMT T1CB			SALTA			CB			REEMPLAZO DE RUPTOFUSIBLE 33KV PUENTE S CMT T1CB			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 555,090			-			-			0			100			$ 555,090			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 555,090


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Gran Mendoza CMT T3GM			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDL04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,175,513			-			-			0			100			$ 5,175,513			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,085,698			$ 0			$ 0			$ 4,089,816


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Gran Mendoza CMT T3GM			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDL04			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,019,983			-			-			0			100			$ 3,019,983			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,019,983


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Gran Mendoza CMT T2GM			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDL02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,175,513			-			-			0			100			$ 5,175,513			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,085,698			$ 0			$ 0			$ 4,089,816


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Gran Mendoza CMT T2GM			MENDOZA			GM			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDL02			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,019,983			-			-			0			100			$ 3,019,983			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,019,983


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT T5XRO/T6XRO			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LC1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,641,716			-			-			0			100			$ 4,641,716			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 973,720			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT T5XRO/T6XRO			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LC1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,775,450			-			-			0			100			$ 2,775,450			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,775,450


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT 3 / B1-B2			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDT1X			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,641,716			-			-			0			100			$ 4,641,716			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 973,720			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT 3 / B1-B2			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDT1X			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,775,450			-			-			0			100			$ 2,775,450			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,775,450


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT 9 / B1-B2			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDT2X			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,641,716			-			-			0			100			$ 4,641,716			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 973,720			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT 9 / B1-B2			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDT2X			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,775,450			-			-			0			100			$ 2,775,450			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,775,450


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT B1-B2			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDTD1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,641,716			-			-			0			100			$ 4,641,716			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 973,720			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT B1-B2			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDTD1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,775,450			-			-			0			100			$ 2,775,450			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,775,450


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT B1-B2			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDTD2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,641,716			-			-			0			100			$ 4,641,716			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 973,720			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT B1-B2			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LDTD2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,775,450			-			-			0			100			$ 2,775,450			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,775,450


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT T5XRO/T6XRO			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LC16			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,641,716			-			-			0			100			$ 4,641,716			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 973,720			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT T5XRO/T6XRO			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LC16			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,775,450			-			-			0			100			$ 2,775,450			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,775,450


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT T5XRO/T6XRO			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LC2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,641,716			-			-			0			100			$ 4,641,716			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 973,720			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT T5XRO/T6XRO			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LC2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,775,450			-			-			0			100			$ 2,775,450			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,775,450


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT T5XRO/T6XRO			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LC26			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,641,716			-			-			0			100			$ 4,641,716			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 973,720			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste CMT T5XRO/T6XRO			SANTA FE			RO			REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y MEJORAS DE AISLACIÓN DE CELDAS 13,2KV LC26			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,775,450			-			-			0			100			$ 2,775,450			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,775,450


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			San Jacinto CMT T1SO			JUJUY			SO			REEMPLAZO DE RUPTOFUSIBLE DE 33KV PUENTE CMT T1SO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 926,022			-			-			0			100			$ 926,022			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 194,257			$ 0			$ 0			$ 731,765


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			San Jacinto CMT T1SO			JUJUY			SO			REEMPLAZO DE RUPTOFUSIBLE DE 33KV PUENTE CMT T1SO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 555,090			-			-			0			100			$ 555,090			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 555,090


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Chocón Oeste			NEUQUÉN			CO			REEMPLAZO DE SECCIONADOR POR INTERRUPTOR CON PROTECCIONES Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO DE CELDA W6B16 DE 13,2KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 8,123,003			-			-			0			100			$ 8,123,003			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,704,010			$ 0			$ 0			$ 6,418,993


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Chocón Oeste			NEUQUÉN			CO			REEMPLAZO DE SECCIONADOR POR INTERRUPTOR CON PROTECCIONES Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO DE CELDA W6B16 DE 13,2KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,589,465			-			-			0			100			$ 1,589,465			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,589,465


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Chocón Oeste T2XCO			NEUQUÉN			CO			REEMPLAZO DE SECCIONADOR POR INTERRUPTOR CON PROTECCIONES Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO DE CELDA W6B26 DE 13,2KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 8,123,003			-			-			0			100			$ 8,123,003			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,704,010			$ 0			$ 0			$ 6,418,993


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Chocón Oeste T2XCO			NEUQUÉN			CO			REEMPLAZO DE SECCIONADOR POR INTERRUPTOR CON PROTECCIONES Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO DE CELDA W6B26 DE 13,2KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,589,465			-			-			0			100			$ 1,589,465			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,589,465


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T1XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTA (3L015)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 1,972,729			-			-			0			100			$ 1,972,729			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 413,831			$ 0			$ 0			$ 1,558,898


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T1XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTA (3L015)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 489,066			-			-			0			100			$ 489,066			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 489,066


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T1XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTA (3A015)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 1,972,961			-			-			0			100			$ 1,972,961			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 413,880			$ 0			$ 0			$ 1,559,082


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T1XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTA (3A015)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 489,311			-			-			0			100			$ 489,311			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 489,311


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T1XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTA (3T1XA)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 1,973,193			-			-			0			100			$ 1,973,193			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 413,928			$ 0			$ 0			$ 1,559,265


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T1XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTA (3T1XA)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 489,555			-			-			0			100			$ 489,555			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 489,555


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T1XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTA (3S065)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 1,973,426			-			-			0			100			$ 1,973,426			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 413,977			$ 0			$ 0			$ 1,559,449


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T1XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTA (3S065)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 489,800			-			-			0			100			$ 489,800			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 489,800


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T2XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTB (3L025)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 1,973,658			-			-			0			100			$ 1,973,658			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 414,026			$ 0			$ 0			$ 1,559,632


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T2XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTB (3L025)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 490,044			-			-			0			100			$ 490,044			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 490,044


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T2XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTB (3T2XB)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 1,973,890			-			-			0			100			$ 1,973,890			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 414,074			$ 0			$ 0			$ 1,559,815


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T2XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTB (3T2XB)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 490,289			-			-			0			100			$ 490,289			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 490,289


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T2XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTB (3S075)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 1,974,122			-			-			0			100			$ 1,974,122			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 414,123			$ 0			$ 0			$ 1,559,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina T2XVA			NEUQUÉN			CV			INSTALACIÓN DE RTU, SCADA Y PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO EN CELDA 33KV CMTB (3S075)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 490,533			-			-			0			100			$ 490,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 490,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste			SANTA FE			RO			RECAMBIO DE BATERÍAS UPS CENTRO PRINCIPAL			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 20,029,552			-			-			0			100			$ 20,029,552			-			$ 9,523,342			$ 0			$ 5,150,750			$ 5,355,460			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste			SANTA FE			RO			MEJORA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (ETAPA I)			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			SIST. OPERACIÓN EN TIEMPO REAL			$ 5,232,449			-			-			0			100			$ 5,232,449			-			$ 0			$ 0			$ 1,170,625			$ 1,217,150			$ 0			$ 1,316,343			$ 1,528,332


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste			SANTA FE			RO			SISTEMAS ARO.UNIDADES DE ACTUALIZACIÓN DEL PROVEEDOR			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			SIST. OPERACIÓN EN TIEMPO REAL			$ 1,557,952			-			-			0			100			$ 1,557,952			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,557,952			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste			SANTA FE			RO			ADQUISICIÓN Y PES SECURITY PROFILER			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			SIST. OPERACIÓN EN TIEMPO REAL			$ 8,371,919			-			-			0			100			$ 8,371,919			-			$ 0			$ 0			$ 1,873,000			$ 1,947,440			$ 0			$ 2,106,149			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Varios			CORRIENTES			RI			REEMPLAZO DE ESTACIONES MAESTRAS NEA, NOA, PY5 Y GMZ.(BRECHA RIESGOS)			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 31,648,714			-			-			0			100			$ 31,648,714			-			$ 0			$ 15,035,769			$ 7,819,775			$ 0			$ 0			$ 8,793,170			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rosario Oeste			SANTA FE			RO			CERRAMIENTO DEL TINGLADO Y CAMINO DE ACCESO DE GRUPO MTO. LAT ROSARIO [RO]			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 17,736,607			-			-			0			100			$ 17,736,607			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,518,930			$ 1,790,226			$ 14,427,451


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Almafuerte			CÓRDOBA			AM			TINGLADO PARA RESGUARDO DE EQUIPOS PESADOS DE GRUPO MTO. LAT . SOLO COMPRA			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 17,865,435			-			-			0			100			$ 17,865,435			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,265,775			$ 1,316,343			$ 15,283,317


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Almafuerte			CÓRDOBA			AM			TINGLADO PARA RESGUARDO DE EQUIPOS PESADOS DE GRUPO MTO. LAT . SOLO MONTAJE			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 17,865,435			-			-			0			100			$ 17,865,435			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,265,775			$ 1,316,343			$ 15,283,317


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rio Santa Cruz			SANTA CRUZ			RSC			GALPÓN P/ EQUIPOS LAT RSC PIEDRA BUENA . COMPRAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 14,292,348			-			-			0			100			$ 14,292,348			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,012,620			$ 1,053,074			$ 12,226,653


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Rio Santa Cruz			SANTA CRUZ			RSC			GALPÓN P/ EQUIPOS LAT RSC PIEDRA BUENA . MONTAJES			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 21,438,522			-			-			0			100			$ 21,438,522			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,518,930			$ 1,579,611			$ 18,339,980


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CAMPANA			BUENOS AIRES			CA			GALPÓN ET CAMPANA Y AMPLAICIÓN TALLER MTO LAT. COMPRAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 30,013,930			-			-			0			100			$ 30,013,930			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,126,502			$ 2,211,456			$ 25,675,972


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CAMPANA			BUENOS AIRES			CA			GALPÓN ET CAMPANA Y AMPLAICIÓN TALLER MTO LAT. MONTAJES			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 12,863,113			-			-			0			100			$ 12,863,113			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 911,358			$ 947,767			$ 11,003,988


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			MEJORA VESTUARIOS PERSONAL DE LINEAS EZ. COMPRAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 4,168,601			-			-			0			100			$ 4,168,601			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 295,348			$ 307,147			$ 3,566,107


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			MEJORA VESTUARIOS PERSONAL DE LINEAS EZ. MONTAJES			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 1,786,543			-			-			0			100			$ 1,786,543			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 126,578			$ 131,634			$ 1,528,332


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET PLANICIE BANDERITA			NEUQUÉN			PB			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 9,416,718			-			-			0			100			$ 9,416,718			-			$ 0			$ 0			$ 749,200			$ 0			$ 0			$ 842,459			$ 7,825,058


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET ATUCHA I			BUENOS AIRES			AT			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 9,416,718			-			-			0			100			$ 9,416,718			-			$ 0			$ 0			$ 749,200			$ 0			$ 0			$ 842,459			$ 7,825,058


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET VILLA LÍA			BUENOS AIRES			VL			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 9,416,718			-			-			0			100			$ 9,416,718			-			$ 0			$ 0			$ 749,200			$ 0			$ 0			$ 842,459			$ 7,825,058


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET CHOCON			NEUQUÉN			CH			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 12,947,987			-			-			0			100			$ 12,947,987			-			$ 0			$ 0			$ 1,030,150			$ 0			$ 0			$ 1,158,382			$ 10,759,455


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET CHOCON OESTE			NEUQUÉN			CO			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 12,947,987			-			-			0			100			$ 12,947,987			-			$ 0			$ 0			$ 1,030,150			$ 0			$ 0			$ 1,158,382			$ 10,759,455


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET AGUA DEL CAJON			NEUQUÉN			AG			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 12,947,987			-			-			0			100			$ 12,947,987			-			$ 0			$ 0			$ 1,030,150			$ 0			$ 0			$ 1,158,382			$ 10,759,455


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET CERRITO DE LA COSTA			NEUQUÉN			CC			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 12,947,987			-			-			0			100			$ 12,947,987			-			$ 0			$ 0			$ 1,030,150			$ 0			$ 0			$ 1,158,382			$ 10,759,455


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET PUELCHES			LA PAMPA			PU			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 12,947,987			-			-			0			100			$ 12,947,987			-			$ 0			$ 0			$ 1,030,150			$ 0			$ 0			$ 1,158,382			$ 10,759,455


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET SANTA CRUZ NORTE			SANTA CRUZ			ZN			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 12,947,987			-			-			0			100			$ 12,947,987			-			$ 0			$ 0			$ 1,030,150			$ 0			$ 0			$ 1,158,382			$ 10,759,455


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET ALICURA			NEUQUÉN			AL			TANQUES DE AGUA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 15,537,584			-			-			0			100			$ 15,537,584			-			$ 0			$ 0			$ 1,236,180			$ 0			$ 0			$ 1,390,058			$ 12,911,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET ESPERANZA			SANTA CRUZ			ESP			TANQUES DE AGUA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 15,537,584			-			-			0			100			$ 15,537,584			-			$ 0			$ 0			$ 1,236,180			$ 0			$ 0			$ 1,390,058			$ 12,911,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET GRAN MENDOZA			MENDOZA			GM			TANQUES DE AGUA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 15,537,584			-			-			0			100			$ 15,537,584			-			$ 0			$ 0			$ 1,236,180			$ 0			$ 0			$ 1,390,058			$ 12,911,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET EL BRACHO			TUCUMÁN			BR			TANQUES DE AGUA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 15,537,584			-			-			0			100			$ 15,537,584			-			$ 0			$ 0			$ 1,236,180			$ 0			$ 0			$ 1,390,058			$ 12,911,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET RECREO			CATAMARCA			RE			TANQUES DE AGUA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 15,537,584			-			-			0			100			$ 15,537,584			-			$ 0			$ 0			$ 1,236,180			$ 0			$ 0			$ 1,390,058			$ 12,911,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET RIO GRANDE			CÓRDOBA			RG			TANQUES DE AGUA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 15,537,584			-			-			0			100			$ 15,537,584			-			$ 0			$ 0			$ 1,236,180			$ 0			$ 0			$ 1,390,058			$ 12,911,346


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET GRAN MENDOZA			MENDOZA			GM			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 20,057,608			-			-			0			100			$ 20,057,608			-			$ 0			$ 0			$ 1,595,796			$ 0			$ 0			$ 1,794,439			$ 16,667,374


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET LA RIOJA			LA RIOJA			LA			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 20,057,608			-			-			0			100			$ 20,057,608			-			$ 0			$ 0			$ 1,595,796			$ 0			$ 0			$ 1,794,439			$ 16,667,374


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET RESISTENCIA			CHACO			RS			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 20,057,608			-			-			0			100			$ 20,057,608			-			$ 0			$ 0			$ 1,595,796			$ 0			$ 0			$ 1,794,439			$ 16,667,374


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET RIO CORONDA			SANTA FE			CN			DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			ESTACIONES TRANSFORMADORAS			$ 20,057,608			-			-			0			100			$ 20,057,608			-			$ 0			$ 0			$ 1,595,796			$ 0			$ 0			$ 1,794,439			$ 16,667,374


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET ATUCHA I			BUENOS AIRES			AT			MURO PARALLAMAS			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 24,483,466			-			-			0			100			$ 24,483,466			-			$ 0			$ 0			$ 1,947,920			$ 0			$ 0			$ 2,190,394			$ 20,345,151


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET ALICURA			NEUQUÉN			AL			CISTERNA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 34,674,477			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 5,395,725			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 2,539,788			$ 0			$ 0			$ 2,855,937			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET MACACHIN			LA PAMPA			MC			CISTERNA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 34,674,477			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 5,395,725			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 2,539,788			$ 0			$ 0			$ 2,855,937			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET ATUCHA II			BUENOS AIRES			AT			CISTERNA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 34,674,477			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 5,395,725			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 2,539,788			$ 0			$ 0			$ 2,855,937			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET CAMPANA			BUENOS AIRES			CA			CISTERNA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 34,674,477			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 5,395,725			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 2,539,788			$ 0			$ 0			$ 2,855,937			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET CHOELE CHOEL			RÍO NEGRO			CL			CISTERNA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 69,348,955			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 10,791,451			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 5,079,576			$ 0			$ 0			$ 5,711,875			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET ROSARIO OESTE			SANTA FE			RO			CISTERNA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 69,348,955			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 10,791,451			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 5,079,576			$ 0			$ 0			$ 5,711,875			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET RESISTENCIA			CHACO			RS			CISTERNA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 69,348,955			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 10,791,451			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 5,079,576			$ 0			$ 0			$ 5,711,875			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			RED FIJA DE AGUA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 99,996,647			-			Especificación, emisión OC y recepción parcial			0			10			$ 78,404,647			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 8,428,500			$ 0			$ 0			$ 58,972,159			$ 11,003,988


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			CISTERNA			1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			INSTALACIONES			$ 206,308,026			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 32,103,770			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 15,111,364			$ 0			$ 0			$ 16,992,406			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LAT GRS			NEUQUÉN			CV			CAMBIO DE AISLADORES POLIMÉRICOS PARA LLTT REG SUR			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 15,685,958			-			-			0			100			$ 15,685,958			-			$ 2,164,396			$ 0			$ 2,341,250			$ 2,434,300			$ 0			$ 2,632,686			$ 6,113,327


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LAT GRS ET PY			CHUBUT			PY			INSTALACIÓN BASES PARA ESTRUCTURAS AUTOSOPORTADAS DE SUSPENSIÓN			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 13,813,488			-			-			0			100			$ 13,813,488			-			$ 0			$ 0			$ 2,809,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 11,003,988


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LAT GRS			NEUQUÉN			CV			ESTUDIO DE VIBRACIONES LAT			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 11,511,240			-			-			0			100			$ 11,511,240			-			$ 0			$ 0			$ 2,341,250			$ 0			$ 0			$ 0			$ 9,169,990


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LAT GRS CH-EZ - AL-AB			NEUQUÉN			CV			MEJORAS DE PUESTA A TIERRA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 10,739,957			-			-			0			100			$ 10,739,957			-			$ 1,442,931			$ 0			$ 1,560,833			$ 1,622,867			$ 0			$ 0			$ 6,113,327


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5CARD1			BUENOS AIRES			5CARD1			ADECUACIÓN TRANSPOSICIONES			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 4,295,983			-			-			0			100			$ 4,295,983			-			$ 577,172			$ 0			$ 624,333			$ 649,147			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Henderson			BUENOS AIRES			HE			HERRAMIENTAS VARIAS DE IZAJE, APAREJOS, ESLINGAS GRILLETES			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 23,022,480			-			-			0			100			$ 23,022,480			-			$ 0			$ 0			$ 4,682,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 18,339,980


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Vivorata			BUENOS AIRES			VIV			HERRAMIENTAS VARIAS GRUPO MTO LAT			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 29,929,224			-			-			0			100			$ 29,929,224			-			$ 0			$ 0			$ 6,087,250			$ 0			$ 0			$ 0			$ 23,841,974


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Henderson			BUENOS AIRES			HE			SEPARADORES AMORTIGUANTES CORREDOR CHOCÓN - EZEIZA			3000			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 46,044,960			-			-			0			100			$ 46,044,960			-			$ 0			$ 0			$ 9,365,000			$ 0			$ 0			$ 0			$ 36,679,960


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5ACRO1			CÓRDOBA			5ACRO1			  MONTAJE SIST. AMORTIGUANTE   HILOS DE GUARDIA [AM, RO]			300			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 20,914,611			-			-			0			100			$ 20,914,611			-			$ 2,885,861			$ 0			$ 3,121,667			$ 3,245,733			$ 0			$ 3,510,248			$ 8,151,102


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			5GM-LU1			MENDOZA			5GMLU1			COMPRA DE AISLADORES POLIMÉRICOS PARA LLTT TRANSENER 
 LAT 5GMLU1			107			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LAT TR RN (RDI, CB, ST y RO)			SANTA FE			RO			PRENSA MANUAL PARA MANGUITO DE REPARACIÓN DE CONDUCTOR			4			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 17,266,860			-			-			0			100			$ 17,266,860			-			$ 0			$ 0			$ 3,511,875			$ 0			$ 0			$ 0			$ 13,754,985


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LAT TR RN (BR/CB)			TUCUMÁN			BR			PREFORMADOS DE REPARACIÓN DE OPGW E HILO DE GUARDIA			30			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 1,467,198			-			-			0			100			$ 1,467,198			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,467,198


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			La Rioja
  Río Diamante
  Bracho
  Cobos
  Santiago del Estero			LA RIOJA			LA			ADQUISICIÓN DE MORSAS AUTOAJUSTABLES PARA GPOS. MTO. DE PLAN FEDERAL (RANAS) [RDI, LA, BR, CB, SES]			10			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 4,604,496			-			-			0			100			$ 4,604,496			-			$ 0			$ 0			$ 936,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5AMMA1			CÓRDOBA			5AMMA1			MEJORA EN SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA EN CORREDOR CENTRO - NORTE			30			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 1,718,393			-			-			0			100			$ 1,718,393			-			$ 230,869			$ 0			$ 249,733			$ 259,659			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5RARO1			BUENOS AIRES			5RARO1			5RARO1 – RIGIDIZAR FASE LATERAL EN TRAMO PARALELO A 2RARO2 [RO]			30			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 18,823,150			-			-			0			100			$ 18,823,150			-			$ 2,597,275			$ 0			$ 2,809,500			$ 2,921,160			$ 0			$ 3,159,223			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LAT TR RN (RI/RS)			CHACO			RS			REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA DE INTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS VARIOS- 2 PINZAS DE PAT, 1 SUPARULE, 3 TESTER, 5 TORQUIMETROS, 1 CARROS CORTOS P/ FASES CENTRALES, 1 GRUPO ELECTROGENO INVERTER COMPACTO			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 4,604,496			-			-			0			100			$ 4,604,496			-			$ 0			$ 0			$ 936,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5MARE1			CÓRDOBA			5MARE1			5MARE1 
  DEFENSA PIQ. 332 RÍO CARNERO [MA] ---  TERMINAR LA OBRA DE PROTECCION INICIADA EN QUINQUENIO PASADO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 31,371,916			-			-			0			100			$ 31,371,916			-			$ 4,328,792			$ 0			$ 4,682,500			$ 4,868,600			$ 0			$ 5,265,371			$ 12,226,653


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5GMNSJ1			MENDOZA			5GMNSJ1			RECUBRIMIENTO ENVOLVENTE DE FUSTE (BASES DE TORRES)   E° 116 A 170 [GM]			55			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 8,057,868			-			-			0			100			$ 8,057,868			-			$ 0			$ 0			$ 1,638,875			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,418,993


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5MARE1			CÓRDOBA			5MARE1			DEFENSA PIQ. 374 RÍO JESÚS MARÍA [MA] 			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 41,829,222			-			-			0			100			$ 41,829,222			-			$ 5,771,723			$ 0			$ 6,243,333			$ 6,491,466			$ 0			$ 7,020,495			$ 16,302,205


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5NSJ-ROD1			SAN JUAN			5NSJROD1			PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA MTO DE LAT 5NSJ-ROD1 [ROD]			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 23,022,480			-			-			0			100			$ 23,022,480			-			$ 0			$ 0			$ 4,682,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 18,339,980


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Almafuerte 
  Rosario Oeste [5ACAM1]			CÓRDOBA			AM			ADQUISICIÓN DE SEPARADOR RÍGIDO CUÁDRUPLE DE 250 X 250 [AM RO]			100			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 6,906,744			-			-			0			100			$ 6,906,744			-			$ 0			$ 0			$ 1,404,750			$ 0			$ 0			$ 0			$ 5,501,994


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Santo Tomé			SANTA FE			ST			ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS  LAT DE ET SANTO TOMÉ			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 4,259,159			-			-			0			100			$ 4,259,159			-			$ 0			$ 0			$ 866,263			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,392,896


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EETT varias GRS			NEUQUÉN			CV			ADQ. TABLEROS Y ROUTER/SWITCH			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET RSC			NEUQUÉN			RSC			ADQ. GATEWAY ABB-SYS 600 			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 18,528,727			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 6,113,327			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,113,327


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET PU GRS			NEUQUÉN			PU			SICAM ET PU 132 KV			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 21,767,527			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 6,113,327			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,113,327


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EETT varias GRS			NEUQUÉN			CV			ADQ. REPUESTOS VARIOS BANCOS CAPACITORES			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 8,796,096			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 3,667,996			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EETT varias GRS			NEUQUÉN			CV			TRANSDUCTORES DAG TILLQUIST			25			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 9,192,831			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET BB/  5BBCL1			BUENOS AIRES			BB			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET BB/  5BBCL1			BUENOS AIRES			BB			PROTECCION DE LINEA S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CL/  5BBCL1			BUENOS AIRES			BB			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CL/  5BBCL1			BUENOS AIRES			BB			PROTECCION DE LINEA S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CH/  5CHCO1			NEUQUÉN			CH			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CH/  5CHCO1			NEUQUÉN			CH			PROTECCION DE LINEA S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CO/  5CHCO1			NEUQUÉN			CO			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CO/  5CHCO1			NEUQUÉN			CO			PROTECCION DE LINEA S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CH/  5CHCO2			NEUQUÉN			CH			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CH/  5CHCO2			NEUQUÉN			CH			PROTECCION DE LINEA S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CO/  5CHCO2			NEUQUÉN			CO			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CO/  5CHCO2			NEUQUÉN			CO			PROTECCION DE LINEA S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,953,374			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 916,999			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 916,999


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET BB/  R1B5BB			BUENOS AIRES			BB			PROTECCION DE REACTOR 			2			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,271,165			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CL/  R1B5CL			BUENOS AIRES			BB			PROTECCION DE REACTOR 			2			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,271,165			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET PG/  R1B5PG			NEUQUÉN			PG			PROTECCION DE REACTOR 			2			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,271,165			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET varias			NEUQUÉN			CV			REPUESTOS PROTECCION DE LINEA			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 7,843,331			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET varias			NEUQUÉN			CV			REPUESTOS PROTECCION DE REACTOR			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET varias			NEUQUÉN			CV			REPUESTOS PROTECCION DE CONEXION			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET varias			NEUQUÉN			CV			REPUESTOS PROTECCION DE ACOPLAMIENTO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,568,666			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 489,066			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 489,066


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET varias			NEUQUÉN			CV			LOCALIZADORES DE FALLAS EETT CO Y PG			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 9,192,831			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET varias			CHUBUT			PY			LOCALIZADORES DE FALLAS EETT PY Y ZN			2			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 9,192,831			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RS/ ET varias			NEUQUÉN			CV			RELÉ DE PROTECCIÓN DE CONEXIÓN(33/13,2KV) FUNCION SOBRECORRIENTE FASE Y TIERRA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 489,066			-			-			0			100			$ 489,066			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 489,066


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RS/ ET varias			NEUQUÉN			CV			RELÉ DE PROTECCIÓN DE CONEXIÓN(33/13,2KV) FUNCION SOBRE/SUB TENSIÓN 			2			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RS/ ET varias			NEUQUÉN			CV			RELÉ DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR(33/13,2KV)FUNCIÓN DIFERENCIAL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,711,731			-			-			0			100			$ 1,711,731			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,711,731


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			Ezeiza			BUENOS AIRES			EZ			REPUESTOS TELECONTROL 			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,271,165			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			Ezeiza			BUENOS AIRES			EZ			MULTIMEDIDORES			5			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,271,165			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			Ezeiza			BUENOS AIRES			EZ			TRANSDUCTORES			25			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			Laboratorio EZ			BUENOS AIRES			EZ			INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y HERRAMIENTAS 			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 2,635,583			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 611,333			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 611,333


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Varias			BUENOS AIRES			EZ			KIT DE REPARACIÓN DE FO			10			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 1,100,399			-			-			0			100			$ 1,100,399			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,100,399


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET Olavarría			BUENOS AIRES			EZ			REDUNDANCIA ENLACES OPTICOS K3 Y K4OL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 39,723,992			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 7,335,992			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET Olavarría			BUENOS AIRES			OL			REDUNDANCIA ENLACES OPTICOS K3 Y K4OL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 13,241,331			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EETT PG, CL, BB			BUENOS AIRES			BB			COMPARADOR TRIFASICO ENERGÍA 			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 15,813,496			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 3,667,996			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET PY 			CHUBUT			PY			REPUESTOS PROTECCIONES KSPY			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 14,463,996			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 3,667,996			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			R1L5PY Sistema 1 en ET PY			CHUBUT			PY			PROTECCIÓN DIFERENCIAL + MÁXIMA CORRIENTE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 6,493,831			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			R1L5PY Sistema 2 en ET PY			CHUBUT			PY			PROTECCIÓN DIFERENCIAL + MÁXIMA CORRIENTE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 6,493,831			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET PY			CHUBUT			PY			PROTECCIÓN DIFERENCIAL + MÁXIMA CORRIENTE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 6,493,831			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EETT CL, PY			CHUBUT			PY			LOCALIZADOR DE FALLAS			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 10,542,331			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EETT CL, PY			CHUBUT			PY			MÓDULO AVANZADO SOFTWARE OMICRON			2			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,271,165			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			AM			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZO DE PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA / ELECTRÓNICA DE REACTOR R1L5AM SISITEMA ÚNICO 500 KV			-1			INVERSIONES ELECTRICAS						REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 6,763,731			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			AM			CÓRDOBA			AM			REEMPLAZO DE PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA / ELECTRÓNICA DE REACTOR R1L5AM SISITEMA ÚNICO 500 KV			-1			INVERSIONES ELECTRICAS						REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 4,705,998			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,467,198			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,467,198


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			MA			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DEL TRANSFORMADOR T1MA - 500 / 132 KV			-1			INVERSIONES ELECTRICAS						REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,326,515			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			MA			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DEL TRANSFORMADOR T1MA - 500 / 132 KV			-1			INVERSIONES ELECTRICAS						REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,572,165			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			MA			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCINES ELECTRÓNICAS DE ACOMETIDA DE 33 KV DEL T1MA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS						REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,231,499			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,833,998			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,833,998


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MA			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCINES ELECTRÓNICAS DE ACOMETIDA DE 33 KV DEL T1MA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS						REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,506,813			-			-			0			100			$ 1,506,813			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,506,813


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			MA			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCINES ELECTRÓNICAS DE ACOMETIDA DE 33 KV DEL T2MA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS						REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,231,499			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,833,998			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,833,998


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MA			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCINES ELECTRÓNICAS DE ACOMETIDA DE 33 KV DEL T2MA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS						REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,531,022			-			-			0			100			$ 1,531,022			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,531,022


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RE			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE BANCOS DE CAPACITORES SERIE K1RE SISTEMAS S1 YS2 - 500 KV 			-1			INVERSIONES ELECTRICAS						REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 287,686,960			-			Especificación y Anticipo			0			30			$ 36,679,960			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 36,679,960


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RE			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCINES ELECTRÓNICAS DEL TRANSFORMADOR T1RE - 500 KV			-1			INVERSIONES ELECTRICAS						REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 16,218,346			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 3,667,996			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RG			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE LÍNEA 5EMRG1 SISTEMAS S1 Y S2 - 500 KV, EXTREMO RG			-1			INVERSIONES ELECTRICAS						REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 12,034,896			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 3,667,996			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			BR			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR PROTECCINES ELECTRÓNICAS DE ACOMETIDA DE 33 KV DEL T2BR			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,089,003			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BR			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZAR  PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE ACOPLAMIENTO 1ADL  SISTEMA S0 132 KV EN ET BR			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,711,731			-			-			0			100			$ 1,711,731			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,711,731


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RO			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR PROTECCINES ELECTROMECÁNICAS DEL TRANSFORMADOR T2RO - 220/132 KV			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,222,665			-			-			0			100			$ 1,222,665			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RO			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR PROTECCINES ELECTROMECÁNICAS DEL TRANSFORMADOR T2RO - 220/132 KV			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 6,080,865			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RO			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE LÍNEA 2RARO1 SISTEMAS PRINCIPAL - 220 KV, EXTREMO RO			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RO			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE LÍNEA 2RARO1 SISTEMAS PRINCIPAL - 220 KV, EXTREMO RO			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 6,763,731			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RO			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE LÍNEA 2RARO2 SISTEMAS PRINCIPAL - 220 KV, EXTREMO RO			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RO			SANTA FE			RO			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE LÍNEA 2RARO2 SISTEMAS PRINCIPAL - 220 KV, EXTREMO RO			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 6,763,731			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RA			BUENOS AIRES			RA			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA DE LÍNEA 2RARO1 SISTEMA PRINCIPAL - 220 KV, EXTREMO RA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,705,998			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,467,198			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,467,198


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RA			BUENOS AIRES			RA			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA DE LÍNEA 2RARO1 SISTEMA PRINCIPAL - 220 KV, EXTREMO RA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 6,890,565			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RA			BUENOS AIRES			RA			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA DE LÍNEA 2RARO2 SISTEMA PRINCIPAL - 220 KV, EXTREMO RA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,705,998			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,467,198			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,467,198


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RA			BUENOS AIRES			RA			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA DE LÍNEA 2RARO2 SISTEMA PRINCIPAL - 220 KV, EXTREMO RA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 6,890,565			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ST			SANTA FE			ST			REEMPLAZAR PROTECCIONES ELETRECTRÓNICAS DEL REACTOR R3L5ST SISTEMA S0 - 500 KV			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,222,665			-			-			0			100			$ 1,222,665			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RA			BUENOS AIRES			RA			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA DE LÍNEA 2RAVL1 SISTEMA PRINCIPAL - 220 KV, EXTREMO RA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,191,565			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RA			BUENOS AIRES			RA			REEMPLAZAR PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA DE LÍNEA 2RAVL1 SISTEMA PRINCIPAL - 220 KV, EXTREMO RA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 6,865,198			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,467,198			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,467,198


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			BR			TUCUMÁN			BR			VALIJAS DE ENSAYOS 			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 22,560,996			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 3,667,996			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			MA			CÓRDOBA			MA			EQUIPO ENSAYO TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y TTMM			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 15,813,496			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 3,667,996			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RS			CHACO			RS			MONTAJE DE TRANSDUCTORES			5			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 519,633			-			-			0			100			$ 519,633			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 519,633


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BR			TUCUMÁN			BR			MONTAJE DE TRANSDUCTORES			7			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 727,486			-			-			0			100			$ 727,486			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 727,486


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ST			SANTA FE			ST			ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE TRANSDUCTORES			10			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,956,265			-			-			0			100			$ 1,956,265			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,956,265


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CN			SANTA FE			CN			ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE TRANSDUCTORES			10			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,956,265			-			-			0			100			$ 1,956,265			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,956,265


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RO			SANTA FE			RO			ADQUISICIÓN REPUESTOS DE VERIFICADORES DE SINCRONISMO			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 9,462,731			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RA			BUENOS AIRES			RA			REEMPLAZO DE VERIFICADORES DE SINCRONISMO EN ET RA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 9,265,164			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RA			BUENOS AIRES			RA			REEMPLAZO DE VERIFICADORES DE SINCRONISMO EN ET RA			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 5,556,729			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,833,998			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,833,998


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RM			SANTA FE			RM			MONTAJE DE LOCALIZADORES DE FALLA POR ONDAS VIAJERAS PARA SUPERVISIÓN DE LAT: 5RMRS1 Y 5RMST1			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,662,825			-			-			0			100			$ 1,662,825			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,662,825


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RS			CHACO			RS			MONTAJE DE LOCALIZADORES DE FALLA POR ONDAS VIAJERAS PARA SUPERVISIÓN DE LAT: 5RMRS1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 831,412			-			-			0			100			$ 831,412			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 831,412


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RO			SANTA FE			RO			MONTAJE DE EQUIPOS SUPERVISORES DE DISPARO DE INTERRUPTORES			37			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 81,430			-			-			0			100			$ 81,430			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 81,430


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RO			SANTA FE			RO			MONTAJE DE EQUIPOS SUPERVISORES DE DISPARO DE INTERRUPTORES			37			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 416,195			-			-			0			100			$ 416,195			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 416,195


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RO			SANTA FE			RO			ADQUISICIÓN DE CABLES HV (ALTA TENSIÓN) MÁS ACCESORIOS P/ EQUIPO MIDAS			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 1,418,292			-			-			0			100			$ 1,418,292			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,418,292


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RO			SANTA FE			RO			ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA MEDICIÓN DE RUIDO AUDIBLE			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RO			SANTA FE			RO			ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS P/EQUIPO MEGGER TRAX 			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 11,764,996			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 3,667,996			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RA			BUENOS AIRES			RA			ADQUISICIÓN RTU D25			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET Varias			BUENOS AIRES			EZ			LOCALIZADOR DE FALLA			5			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 15,813,496			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 3,667,996			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET Varias			NEUQUÉN			CV			LOCALIZADOR DE FALLA			5			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,572,165			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			Manuel Belgrano			BUENOS AIRES			MB			COMPRA PROTECCIÓN PTO CONEXIÓN PARA REEMPLAZO REL511			7			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 20,274,961			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 4,890,661			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,890,661


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			Ezeiza			BUENOS AIRES			EZ			REPUESTOS TELECONTROL			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 7,843,331			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET Henderson			BUENOS AIRES			HE			REEMPLAZO PROTECCIÓN KSHE			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 257,044,122			-			Especificación y Anticipo			0			10			$ 71,892,722			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 71,892,722


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET Vivoratá			BUENOS AIRES			VIV			REPUESTO CONTROLADORES DE BAHÍA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 6,763,731			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Henderson			BUENOS AIRES			HE			REEMPLAZO COMPARADOR DIRECCIONAL DOD S1 Y S2			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,667,996			-			-			0			100			$ 3,667,996			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Henderson			BUENOS AIRES			HE			REEMPLAZO PROTECCIÓN LÍNEA 5HEMC2 S1 Y S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,833,998			-			-			0			100			$ 1,833,998			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,833,998


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Henderson			BUENOS AIRES			HE			REEMPLAZO PROTECCIÓN LÍNEA 5HEPU1 S1 Y S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,833,998			-			-			0			100			$ 1,833,998			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,833,998


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CC/  5CCPB1			NEUQUÉN			CC			PROTECCION DE LINEA S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,635,583			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 611,333			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 611,333


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CC/  5CHPU1-PU			NEUQUÉN			CC			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,635,583			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 611,333			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 611,333


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET PB/  5CCPB1			NEUQUÉN			PB			PROTECCION DE LINEA S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,635,583			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 611,333			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 611,333


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET PU/  5CHPU1			NEUQUÉN			PU			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,635,583			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 611,333			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 611,333


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CH/  5CHPU1			NEUQUÉN			CH			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,635,583			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 611,333			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 611,333


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CC/  5CHPU1-CH			NEUQUÉN			CC			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 2,635,583			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 611,333			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 611,333


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RS/ ET PB /sinc			NEUQUÉN			PB			SINCRONIZADOR E.T. PB			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 1,222,665			-			-			0			100			$ 1,222,665			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EETT PG, AL			NEUQUÉN			PG			LOCALIZADOR DE FALLA			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 10,542,331			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CC/  5CCPB1			NEUQUÉN			5CCPB1			PROTECCION DE LINEA S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CC/  5CHPU1-PU			NEUQUÉN			5CHPU1			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET PB/  5CCPB1			NEUQUÉN			5CCPB1			PROTECCION DE LINEA S2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET PU/  5CHPU1			RÍO NEGRO			5CHPU1			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CH/  5CHPU1			RÍO NEGRO			5CHPU1			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS/ ET CC/  5CHPU1-CH			RÍO NEGRO			5CHPU1			PROTECCION DE LINEA S1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RS/ ET PB /sinc			NEUQUÉN			PB			SINCRONIZADOR E.T. PB			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 489,066			-			-			0			100			$ 489,066			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 489,066


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EETT PG, AL			NEUQUÉN			PG			LOCALIZADOR DE FALLA			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,921,665			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 1,222,665			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EETT varias GRS			NEUQUÉN			CV			ADQ. TABLEROS Y ROUTER/SWITCH			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			CONEXION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 3,635,929			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,623,804			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 789,806			$ 1,833,998


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EETT BB, CL			BUENOS AIRES			BB			RED TÉCNICA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			AUTOM Y MONITOR			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 18,782,925			-			-			0			100			$ 18,782,925			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,089,624			$ 0			$ 4,422,912			$ 10,270,389


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RS			CHACO			RS			REPUESTOS REDES TÉCNICAS NEA DE DATOS PARA GESTIÓN DE EQUIPOS REMOTOS DE PROTECCIONES, COMUNICACIONES Y CONTROL (GPS)			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			AUTOM Y MONITOR			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 3,037,860			-			-			0			100			$ 3,037,860			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,037,860			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RS			CHACO			RS			REPUESTOS REDES TÉCNICAS NEA DE DATOS PARA GESTIÓN DE EQUIPOS REMOTOS DE PROTECCIONES, COMUNICACIONES Y CONTROL (GPS)			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			AUTOM Y MONITOR			REPUESTOS			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 3,037,860			-			-			0			100			$ 3,037,860			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,037,860			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Varias			BUENOS AIRES			EZ			REPUESTOS RED TÉCNICA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 8,049,825			-			-			0			100			$ 8,049,825			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,752,696			$ 0			$ 1,895,534			$ 4,401,595


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Varias			BUENOS AIRES			EZ			COMPRA DE ROUTERS ETHERNET PARA RED TÉCNICA			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 3,835,872			-			-			0			100			$ 3,835,872			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 876,348			$ 911,358			$ 947,767			$ 1,100,399


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rodríguez			BUENOS AIRES			RD			MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE RT EN ET GRAL. RODRÍGUEZ			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 31,304,874			-			-			0			100			$ 31,304,874			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,816,040			$ 0			$ 7,371,520			$ 17,117,315


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rodríguez			BUENOS AIRES			RD			MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE RT EN ET GRAL. RODRÍGUEZ			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipos de teleservicios			$ 6,393,119			-			-			0			100			$ 6,393,119			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,460,580			$ 1,518,930			$ 1,579,611			$ 1,833,998


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/25			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			NUEVO EQUIPO REACTIVO EN EZ CS/STATCOM (1 X +/-125 MVAR). ETAPA 1/3			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 533,458,267			-			Proyecto e Ingeniería			0			10			$ 61,133,267			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 61,133,267


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			INSTALACIÓN RADIADORES DE H2 EN CS1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			Solo Montaje			Equipo eléctrico			$ 12,226,653			-			-			0			100			$ 12,226,653			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 12,226,653


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			CAMBIO SISTEMAS DE EXITACIÓN POR TIPO BRUSSLES (CS3). ETAPA 1/2			4			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 401,044,960			-			Primera etapa de compra			0			50			$ 36,679,960			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 36,679,960


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/25			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			CAMBIO SISTEMAS DE EXITACIÓN POR TIPO BRUSSLES (CS1-CS2). ETAPA 1/3			4			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			Solo Montaje			Equipo eléctrico			$ 106,691,653			-			Primera etapa de montaje			0			30			$ 12,226,653			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 12,226,653


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REAISLADO POLOS ROTÓRICOS PARA RESERVA (LOS QUE SE EXTRAIGAN DEL CS4)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 26,355,827			-			Especificación, emisión OC y anticipoEspecificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 6,113,327			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,113,327


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			EQUIPOS DE MONITOREO H2 - REEMPLAZO DE ANALIZADORES DE HIDROGENO			4			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 21,084,661			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 4,890,661			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,890,661


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			BOMBAS/MOTORES PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y LUBRICACIÓN			8			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 31,626,992			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 7,335,992			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			JUEGO DE COJINETES Y SELLOS LABERINTOS DE REPUESTO PARA CONTINGENCIAS			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 74,303,653			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 12,226,653			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 12,226,653


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE MONITOREO SEGÚN API 670 (SUPERVISIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO)			-1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 61,483,403			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 12,226,653			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 12,226,653


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5EZHE2			BUENOS AIRES			5EZHE2			COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE RIENDAS EN CRUCES DE RUTAS Y CAMINOS PRINCIPALES			23			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 4,157,062			-			-			0			100			$ 4,157,062			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,157,062


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			2RDVL1 y2			BUENOS AIRES			2RDVL1			COLOCACIÓN DE ANTIESCALADORES			35			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 6,846,926			-			-			0			100			$ 6,846,926			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,846,926


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			5CEMB1			BUENOS AIRES			5CEMB1			BALIZAMIENTO EN 5CEMB1 Y 5CACE1			2			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 26,355,827			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 6,113,327			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,113,327


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			2ATVL1 Y 2			BUENOS AIRES			2ATVL1 Y 2			RETENSADO DE CONDUCTORES. COMPRAS			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 5,868,794			-			-			0			100			$ 5,868,794			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 5,868,794


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			2ATVL1			BUENOS AIRES			2ATVL1			RETENSADO DE CONDUCTORES. MONTAJES			5			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 6,846,926			-			-			0			100			$ 6,846,926			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,846,926


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5CLPG1- 5CLGBR1 - 5BBGBR1			RÍO NEGRO			5CLPG1			M.O PARA CAMBIO DE MORSA INVERTIDA CROSS ROPE POR NUEVO DISEÑO			50			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 12,226,653			-			-			0			100			$ 12,226,653			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 12,226,653


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			 5COPG 1 y 2			NEUQUÉN			 5COPG1			MOVIMIENTO DOBLE-MORSETERÍA CADENA "I" ALICURÁ - ABASTO			200			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 23,230,641			-			-			0			100			$ 23,230,641			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 23,230,641


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5AGRDI1			NEUQUÉN			5AGRDI1			ADECUACIÓN DE ALTURAS LIBRES INSUFICIENTES EN CUELLOS MUERTOS DE RET 31 Y 32 DE LINEA 5AGRDI1			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 6,113,327			-			-			0			100			$ 6,113,327			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,113,327


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5AGRDI1			NEUQUÉN			5AGRDI1			ADECUACIÓN DE ALTURAS LIBRES INSUFICIENTES EN CUELLOS MUERTOS DE RET 31 Y 32 DE LINEA 5AGRDI1			2			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 6,113,327			-			-			0			100			$ 6,113,327			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,113,327


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Ezeiza			BUENOS AIRES			EZ			REMOCIÓN DE INTRUSIONES DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 48,906,614			-			-			0			100			$ 48,906,614			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 48,906,614


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5GPA-ST1			SANTA FE			5GPA-ST1			RETENSADO DE LATS 5GPA-ST1. COMPRAS			-1			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 11,737,587			-			-			0			100			$ 11,737,587			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 11,737,587


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5GPA-ST1			SANTA FE			5GPA-ST1			RETENSADO DE LATS 5GPA-ST1. MONTAJES			6			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 17,606,381			-			-			0			100			$ 17,606,381			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 17,606,381


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LAT TR RN			CÓRDOBA			5MARE1			MONTAJE DE AISLADORES POLIMÉRICOS 5MARE1 PIQ 550 (3)
 5LAVRE1 1019 (3)  1188(2)  5BRLAV1 1390(4)
			12			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 2,176,344			-			-			0			100			$ 2,176,344			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,176,344


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5ATRA1 / 5RARO1			BUENOS AIRES			5ATRA1			PROVISIÓN Y MONTAJE DE AISLADORES POLIMÉRICOS ACOMETIDA ET RAMALLO - 5ATRA1 (8 AIS.) PIQ. 172 /  5RARO1 (8 AIS.) PIQ. 172			16			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 2,274,158			-			-			0			100			$ 2,274,158			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,274,158


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LAT TR RN			CÓRDOBA			MA			MONTAJE DE AISLADORES POLIMÉRICOS PARA LLTT TRANSENER 
 AOMETIDA A ET LUJAN. ACOMETIDA ET LUJAN: 5LURG1 (12 AIS.) PIQ. 393
 5GMLU1 (12 AIS.) PIQ. 393			24			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 1,589,465			-			-			0			100			$ 1,589,465			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,589,465


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			LAT TR RN			CÓRDOBA			MA			CARTELERÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			1000			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 10,542,331			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 2,445,331			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			2RARO1y2			BUENOS AIRES			2RARO1			2RARO1Y2 – CONPLETAR LA ADECUACIÒN DE LA MORSETERÍA DE RETENCIÓN DE FO ADSS. COMPRAS			37			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 4,034,796			-			-			0			100			$ 4,034,796			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,034,796


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			2RARO1y2			BUENOS AIRES			2RARO1			2RARO1Y2 – CONPLETAR LA ADECUACIÒN DE LA MORSETERÍA DE RETENCIÓN DE FO ADSS. MONTAJES			37			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			$ 3,301,196			-			-			0			100			$ 3,301,196			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,301,196


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5CBSO1			SALTA			5CBSO1			BALIZAMIENTO DIURNO Y BALIZAMIENTO NOCTURNO: LAT 5CBSO1 [CB			10			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 7,335,992			-			-			0			100			$ 7,335,992			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			5BRCB1			SALTA			5BRCB1			BALIZAMIENTO DIURNO Y BALIZAMIENTO NOCTURNO: LAT 5BRCB1 [BR]			10			SEGURIDAD PUBLICA Y M.AMB			TRANSPORTE			SEG. PUB Y AMB.			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			$ 7,335,992			-			-			0			100			$ 7,335,992			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ESP			SANTA CRUZ			ESP			OBRA DE RÁPIDA CONEXIÓN PARA AUTOTRAFO 220KV DE RESERVA PARA EL T2ESP			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 171,173,148			-			-			0			100			$ 171,173,148			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 171,173,148


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			RESERVA TRANSF. DE POTENCIA
 TR FASE 500KV - 800 MVA
 T1/3/7/9/10 EZ			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 838,820,407			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 239,642,407			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 239,642,407


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ROSARIO OESTE			SANTA FE			RO			TTII DE 500 KV PARA REEMPLAZO DE EQUIPOS BBC AOK EN ET ROSARIO OESTE 			20			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 114,788,653			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 12,226,653			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 12,226,653


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ROMANG			SANTA FE			RM			TV- REPUESTOS TV 500 KV - /TENSION			10			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 47,059,984			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 14,671,984			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 14,671,984


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PASO DE LA PATRIA			CORRIENTES			PT			TV- REPUESTOS TV 132 KV - /TENSION			10			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 17,117,315			-			-			0			100			$ 17,117,315			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 17,117,315


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET CHOCON			NEUQUÉN			CH			TI 500 KV CL13I (R-S-T) / SALIDA LÍNEA 5CHPU2			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 7,335,992			-			-			0			100			$ 7,335,992			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET CHOCON			NEUQUÉN			CH			TI 500 KV CL23I (R-S-T) / SALIDA LÍNEA 5CHPU2			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 7,335,992			-			-			0			100			$ 7,335,992			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET CHOCON			NEUQUÉN			CH			TI 500 KV CL33I (R-S-T) / SALIDA LÍNEA 5CHPU1			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 7,335,992			-			-			0			100			$ 7,335,992			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET CHOCON			NEUQUÉN			CH			TI 500 KV CL43I (R-S-T) / SALIDA LÍNEA 5CHPU1			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 7,335,992			-			-			0			100			$ 7,335,992			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,335,992


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET PUELCHES			LA PAMPA			PU			TI 500 KV / 2000 A - 4 N / ACOPLE BARRAS			11			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 57,703,782			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 16,139,182			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 16,139,182


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET PUELCHES			LA PAMPA			PU			TV 500 KV / 3 N / BARRA			9			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 42,490,967			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 11,884,307			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 11,884,307


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET PUELCHES			LA PAMPA			PU			TV 132 KV / 3 N / ACOMETIDA TRAFO			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,135,194			-			-			0			100			$ 5,135,194			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 5,135,194


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET CERRITO DE LA COSTA			NEUQUÉN			CV			TV 500 KV / 3 N / SALIDA LÍNEA			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 28,327,311			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 7,922,871			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,922,871


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET CERRITO DE LA COSTA			NEUQUÉN			CV			TV 500 KV / 3 N / ACOMETIDA LÍNEA			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 13,204,786			-			-			0			100			$ 13,204,786			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 13,204,786


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET CERRITO DE LA COSTA			NEUQUÉN			CV			TV 500 KV / 3 N / SALIDA LÍNEA			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 4,401,595			-			-			0			100			$ 4,401,595			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,401,595


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			AB			BUENOS AIRES			EZ			TI - STOCK			12			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 62,949,581			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 17,606,381			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 17,606,381


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			AB			BUENOS AIRES			EZ			TI - STOCK			12			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 62,949,581			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 17,606,381			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 17,606,381


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			CA			BUENOS AIRES			CA			TI - STOCK			6			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 31,474,790			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 8,803,190			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 8,803,190


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			HE			BUENOS AIRES			HE			TI - STOCK			18			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 94,424,371			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 26,409,571			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 26,409,571


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			HE			BUENOS AIRES			HE			TI - STOCK			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 31,474,790			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 8,803,190			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 8,803,190


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RD			BUENOS AIRES			CA			TI - STOCK			12			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 62,949,581			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 17,606,381			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 17,606,381


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RD			BUENOS AIRES			CA			TI - STOCK			18			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 94,424,371			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 26,409,571			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 26,409,571


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			HE			BUENOS AIRES			HE			HE DR65I T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			COMP. REACTIVAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZ			BUENOS AIRES			EZ			EZ 5L213I R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZ			BUENOS AIRES			EZ			EZ 5L213I S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZ			BUENOS AIRES			EZ			EZ 5L213I T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZ			BUENOS AIRES			EZ			EZ 5L223I R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZ			BUENOS AIRES			EZ			EZ 5L223I S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZ			BUENOS AIRES			EZ			EZ 5L223I T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZ			BUENOS AIRES			EZ			EZ 5L233I R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZ			BUENOS AIRES			EZ			EZ 5L233I S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZ			BUENOS AIRES			EZ			EZ 5L233I T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J01 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J01 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J01 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J02 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J02 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J02 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J03 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J03 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J03 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J04 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J04 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1J04 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 978,132			-			-			0			100			$ 978,132			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 978,132


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AB			BUENOS AIRES			EZ			TV - STOCK			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 13,204,786			-			-			0			100			$ 13,204,786			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 13,204,786


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AB			BUENOS AIRES			EZ			TV - STOCK			3			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 13,204,786			-			-			0			100			$ 13,204,786			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 13,204,786


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			EZ			BUENOS AIRES			EZ			TV - STOCK			16			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 75,549,644			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 21,029,844			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 21,029,844


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			HE			BUENOS AIRES			HE			TV - STOCK			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 28,327,311			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 7,922,871			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,922,871


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RD			BUENOS AIRES			CA			TV - STOCK			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 28,327,311			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 7,922,871			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,922,871


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RD			BUENOS AIRES			CA			TV - STOCK			6			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 28,327,311			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 7,922,871			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 7,922,871


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1V01 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1V01 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1V01 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1V02 R			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1V02 S			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AT I			BUENOS AIRES			AT			AT 1V02 T			1			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 244,533			-			-			0			100			$ 244,533			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 244,533


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			ET ALICURA			NEUQUÉN			AL			BUSHINGS 500 KV GIS - SF6/AIRE			3			INVERSIONES ELECTRICAS			CONEXION			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 37,387,500			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 7,023,750			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 7,023,750			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			EQUIPOS TÉCNICOS AÑO 1			50			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 7,325,429			-			-			0			100			$ 7,325,429			-			$ 0			$ 0			$ 1,638,875			$ 1,704,010			$ 0			$ 1,842,880			$ 2,139,664


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			PANTALLAS / MONITORES / PIZARRAS LED AÑO 1			100			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 3,767,364			-			-			0			100			$ 3,767,364			-			$ 0			$ 0			$ 842,850			$ 876,348			$ 0			$ 947,767			$ 1,100,399


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			EQUIPAMIENTO NETWORKING PARA CONECTIVIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO E INFRAESTRUCTURA AÑO 1			150			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 46,882,747			-			-			0			100			$ 46,882,747			-			$ 0			$ 0			$ 10,488,800			$ 10,905,664			$ 0			$ 11,794,432			$ 13,693,852


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			RECAMBIO / ACTUALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA SERVIDORES SITIOS PRINCIPALES AÑO 1 (SEDE, ROSARIO, EZEIZA)			1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 87,905,151			-			-			0			100			$ 87,905,151			-			$ 0			$ 0			$ 19,666,500			$ 20,448,119			$ 0			$ 22,114,559			$ 25,675,972


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			DISPOSITIVOS MOVILES TIPO TABLET / CELULAR PARA MOVILIDAD AÑO 1			300			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 35,162,060			-			-			0			100			$ 35,162,060			-			$ 0			$ 0			$ 7,866,600			$ 8,179,248			$ 0			$ 8,845,824			$ 10,270,389


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			SISTEMA REALIDAD AUMENTADA / VIRTUAL GESTIÓN DE MANTENIMIENTO. MANOS REMOTAS AÑO 1			50			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 20,873,550			-			-			0			100			$ 20,873,550			-			$ 0			$ 0			$ 4,916,625			$ 5,112,030			$ 5,316,255			$ 5,528,640			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			CABLEADO ESTRUCTURADO SEDES Y ESTACIONES AÑO 1			3			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 4,395,258			-			-			0			100			$ 4,395,258			-			$ 0			$ 0			$ 983,325			$ 1,022,406			$ 0			$ 1,105,728			$ 1,283,799


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			IMPLEMENTACIÓN SAP S4 - AÑO 1			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 133,016,505			-			-			0			100			$ 133,016,505			-			$ 0			$ 0			$ 32,823,535			$ 38,665,561			$ 0			$ 24,847,449			$ 36,679,960


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			IMPLEMENTACIÓN MEJORAS SAP OPERACIONES Y MOVILIDAD- AÑO 1			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 18,836,818			-			-			0			100			$ 18,836,818			-			$ 0			$ 0			$ 4,214,250			$ 4,381,740			$ 0			$ 4,738,834			$ 5,501,994


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE REALIDAD AUMENTADA - AÑO 1			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 12,557,879			-			-			0			100			$ 12,557,879			-			$ 0			$ 0			$ 2,809,500			$ 2,921,160			$ 0			$ 3,159,223			$ 3,667,996


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			SOFTWARE DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE DEFECTOS VIA SENSORICAS  - AÑO 1			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 31,394,697			-			-			0			100			$ 31,394,697			-			$ 0			$ 0			$ 7,023,750			$ 7,302,900			$ 0			$ 7,898,057			$ 9,169,990


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			SISTEMA DE CONTROL DE PRESENTISMO Y ACCESOS DRH			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 322,645,398			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 133,715,398			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 65,555,000			$ 68,160,398			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			MEJORAS EN CIBERSEGURIDAD - RED IT			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 13,064,796			-			-			0			100			$ 13,064,796			-			$ 3,809,337			$ 0			$ 3,090,450			$ 0			$ 0			$ 3,475,145			$ 2,689,864


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			MEJORAS EN CIBERSEGURIDAD - RED IT			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 7,799,089			-			-			0			100			$ 7,799,089			-			$ 2,597,275			$ 0			$ 1,873,000			$ 0			$ 0			$ 2,106,149			$ 1,222,665


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			MEJORAS EN CIBERSEGURIDAD - RED IT			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 21,759,616			-			-			0			100			$ 21,759,616			-			$ 0			$ 0			$ 4,682,500			$ 1,622,867			$ 0			$ 5,265,371			$ 10,188,878


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			MEJORAS EN CIBERSEGURIDAD - RED IT			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 43,431,700			-			-			0			100			$ 43,431,700			-			$ 8,657,584			$ 0			$ 10,114,200			$ 3,505,392			$ 0			$ 11,373,202			$ 9,781,323


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			MEJORAS EN CIBERSEGURIDAD - RED IT			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			$ 3,430,339			-			-			0			100			$ 3,430,339			-			$ 1,298,638			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 884,582			$ 1,247,119


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			SUITE TABLEROS TÉCNICOS			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 14,441,561			-			-			0			100			$ 14,441,561			-			$ 0			$ 0			$ 3,230,925			$ 3,359,334			$ 0			$ 3,633,106			$ 4,218,195


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			RPA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS REPETITIVOS			-1			INFORMATICA Y COMUNICAC.			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/EQ. INFORMÁTICO			$ 1,744,129			-			-			0			100			$ 1,744,129			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 379,751			$ 0			$ 410,699			$ 953,679


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROSARIO OESTE			SANTA FE			RO			ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE SOBREPRESIÓN PARA RBC´S MARCA ASEA			5			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,755,620			-			-			0			100			$ 5,755,620			-			$ 0			$ 0			$ 1,170,625			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,584,995


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROSARIO OESTE			SANTA FE			RO			NORMALIZACIÓN MONTAJE RELÉS DE FLUJO MR SOBRE TRAFOS FARADAY			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSFORMACION			REPUESTOS			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 5,755,620			-			-			0			100			$ 5,755,620			-			$ 0			$ 0			$ 1,170,625			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,584,995


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ABASTO			BUENOS AIRES			AB			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 200AH - AB 481 COM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,132,239			-			-			0			100			$ 1,132,239			-			$ 1,132,239			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ABASTO			BUENOS AIRES			AB			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 200AH - AB 482 COM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,132,239			-			-			0			100			$ 1,132,239			-			$ 1,132,239			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ABASTO			BUENOS AIRES			AB			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 200AH - AB 501 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,132,239			-			-			0			100			$ 1,132,239			-			$ 1,132,239			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			IBICUY			ENTRE RÍOS			IBI			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 255AH - IB BA 481			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,347,293			-			-			0			100			$ 1,347,293			-			$ 1,347,293			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			IBICUY			ENTRE RÍOS			IBI			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 255AH - IB BA 482			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,347,293			-			-			0			100			$ 1,347,293			-			$ 1,347,293			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LOS CARDALES			BUENOS AIRES			CARD			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 300AH - LC BA 481			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,347,293			-			-			0			100			$ 1,347,293			-			$ 1,347,293			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LOS CARDALES			BUENOS AIRES			CARD			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 300AH - LC BA 482			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,347,293			-			-			0			100			$ 1,347,293			-			$ 1,347,293			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			G.RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			RD			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 300AH - RD BB20527			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,347,293			-			-			0			100			$ 1,347,293			-			$ 1,347,293			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ATUCHA I			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 24VCC 150AH - AT 241 COM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 673,647			-			-			0			100			$ 673,647			-			$ 673,647			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ATUCHA II			BUENOS AIRES			AT			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 220VCC 600AH - AII 222 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 8,970,451			-			-			0			100			$ 8,970,451			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 8,970,451


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CAMPANA			BUENOS AIRES			CA			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 350AH - CA 482 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,384,694			-			-			0			100			$ 1,384,694			-			$ 1,384,694			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CAMPANA			BUENOS AIRES			CA			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 500AH - CA 481 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,543,647			-			-			0			100			$ 1,543,647			-			$ 1,543,647			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CAMPANA			BUENOS AIRES			CA			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 110VCC 400AH - CA 111 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,480,744			-			-			0			100			$ 2,480,744			-			$ 2,480,744			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CAMPANA			BUENOS AIRES			CA			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 110VCC 400AH - CA 112 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,480,744			-			-			0			100			$ 2,480,744			-			$ 2,480,744			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 200AH - MO EZ SAEZ-1			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,132,239			-			-			0			100			$ 1,132,239			-			$ 1,132,239			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 200AH - MO EZ SAEZ-2			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,132,239			-			-			0			100			$ 1,132,239			-			$ 1,132,239			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 110VCC 500AH - EZ 111 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,816,312			-			-			0			100			$ 2,816,312			-			$ 2,816,312			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 110VCC 500AH - EZ 112 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,816,312			-			-			0			100			$ 2,816,312			-			$ 2,816,312			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 220VCC 200AH - EZ 221 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,442,948			-			-			0			100			$ 3,442,948			-			$ 3,442,948			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 220VCC 200AH - EZ 222 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,442,948			-			-			0			100			$ 3,442,948			-			$ 3,442,948			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MORON			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 90AH - MO BB20527			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 588,716			-			-			0			100			$ 588,716			-			$ 588,716			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MORON			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 90AH - MO BA 48 S2N1 COM			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 588,716			-			-			0			100			$ 588,716			-			$ 588,716			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			G.RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			RD			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 200AH - RD 501 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,132,239			-			-			0			100			$ 1,132,239			-			$ 1,132,239			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			G.RODRIGUEZ			BUENOS AIRES			RD			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 48VCC 200AH - RD 502 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,132,239			-			-			0			100			$ 1,132,239			-			$ 1,132,239			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			VILLA LIA			BUENOS AIRES			VL			REEMPLAZO BANCO BATERÍAS 24VCC 350AH - VL 241 ET			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 692,347			-			-			0			100			$ 692,347			-			$ 692,347			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REEMPLAZO TGSACA 380VCA - EZ TGSACA 380 TBA (COTDT)			1			INVERSIONES ELECTRICAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 24,453,307			-			-			0			100			$ 24,453,307			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 24,453,307


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROSARIO OESTE			SANTA FE			RO			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - EETT - RO BA K1216			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 6,341,232			-			-			0			100			$ 6,341,232			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,341,232


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO SECO			SANTA FE			AS			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,563,560			-			-			0			100			$ 1,563,560			-			$ 1,563,560			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			VILLA CONSTITUCIÓN			SANTA FE			VCO			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,563,560			-			-			0			100			$ 1,563,560			-			$ 1,563,560			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SAN NICOLAS			BUENOS AIRES			SN			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,563,560			-			-			0			100			$ 1,563,560			-			$ 1,563,560			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			E.T. ROSARIO OESTE (MO)			SANTA FE			RO			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,563,560			-			-			0			100			$ 1,563,560			-			$ 1,563,560			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SAN PEDRO			BUENOS AIRES			SP			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,563,560			-			-			0			100			$ 1,563,560			-			$ 1,563,560			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			E.T. SANTO TOME (MO)			SANTA FE			ST			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,563,560			-			-			0			100			$ 1,563,560			-			$ 1,563,560			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SAN LORENZO			SANTA FE			SL			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,563,560			-			-			0			100			$ 1,563,560			-			$ 1,563,560			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PARANA			ENTRE RÍOS			PA			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,563,560			-			-			0			100			$ 1,563,560			-			$ 1,563,560			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET MONTE QUEMADO			SANTIAGO DEL ESTERO			MQ			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,127,119			-			-			0			100			$ 3,127,119			-			$ 3,127,119			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET SANJUANCITO			JUJUY			SO			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,127,119			-			-			0			100			$ 3,127,119			-			$ 3,127,119			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LAVALLE			SANTIAGO DEL ESTERO			LAV			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,127,119			-			-			0			100			$ 3,127,119			-			$ 3,127,119			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SAN ANTONIO			SANTA FE			SANA			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,127,119			-			-			0			100			$ 3,127,119			-			$ 3,127,119			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BARRANCA YACO			CÓRDOBA			BY			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,563,560			-			-			0			100			$ 1,563,560			-			$ 1,563,560			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			LUCIO V MANCILLA			CÓRDOBA			LMA			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,127,119			-			-			0			100			$ 3,127,119			-			$ 3,127,119			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PELLEGRINI			CÓRDOBA			PELL			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,127,119			-			-			0			100			$ 3,127,119			-			$ 3,127,119			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			REPETIDORA 4			SANTA FE			REP4			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,127,119			-			-			0			100			$ 3,127,119			-			$ 3,127,119			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BONPLAND			MISIONES			BON			REEMPLAZO BATERÍA ESTACIONARIA 48 VCC - COMUN.			2			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 3,127,119			-			-			0			100			$ 3,127,119			-			$ 3,127,119			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BALDE			SANTA FE			RO			REEMPLAZO CARGADORES DE BATERÍAS SITIOS DE MO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 713,385			-			-			0			100			$ 713,385			-			$ 713,385			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALTO PECOSO			SANTA FE			RO			REEMPLAZO CARGADORES DE BATERÍAS SITIOS DE MO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 713,385			-			-			0			100			$ 713,385			-			$ 713,385			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO SECO			SANTA FE			RO			REEMPLAZO CARGADORES DE BATERÍAS SITIOS DE MO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 713,385			-			-			0			100			$ 713,385			-			$ 713,385			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			VILLA CONSTITUCIÓN			SANTA FE			RO			REEMPLAZO CARGADORES DE BATERÍAS SITIOS DE MO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 713,385			-			-			0			100			$ 713,385			-			$ 713,385			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BAHAMAS			SANTA FE			RO			REEMPLAZO CARGADORES DE BATERÍAS SITIOS DE MO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 713,385			-			-			0			100			$ 713,385			-			$ 713,385			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SAN LORENZO			SANTA FE			RO			REEMPLAZO CARGADORES DE BATERÍAS SITIOS DE MO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 713,385			-			-			0			100			$ 713,385			-			$ 713,385			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MACIEL			SANTA FE			RO			REEMPLAZO CARGADORES DE BATERÍAS SITIOS DE MO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 713,385			-			-			0			100			$ 713,385			-			$ 713,385			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PARANA			SANTA FE			RO			REEMPLAZO CARGADORES DE BATERÍAS SITIOS DE MO			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			Equipo eléctrico			$ 713,385			-			-			0			100			$ 713,385			-			$ 713,385			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			NUEVA SAN JUAN			SAN JUAN			NSJ			ACTALIZACIÓN LÓGICA PLC NUEVOS TGSACA.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,756,277			-			-			0			100			$ 1,756,277			-			$ 1,756,277			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ARROYO CABRAL			CÓRDOBA			AC			ACTALIZACIÓN LÓGICA PLC NUEVOS TGSACA.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,756,277			-			-			0			100			$ 1,756,277			-			$ 1,756,277			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			GRAN PARANÁ			ENTRE RÍOS			GPA			ACTALIZACIÓN LÓGICA PLC NUEVOS TGSACA.			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,756,277			-			-			0			100			$ 1,756,277			-			$ 1,756,277			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE CR CB2			CÓRDOBA			AM			ACTUALIZACIÓN RECTIFICADOR/CARGADOR 3X380VCAVCA 220VCC A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,731,517			-			-			0			100			$ 1,731,517			-			$ 1,731,517			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE CR CB6			CÓRDOBA			AM			ACTUALIZACIÓN RECTIFICADOR/CARGADOR 3X380VCAVCA 48VCC A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 4,890,661			-			-			0			100			$ 4,890,661			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,890,661


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE CR CB7			CÓRDOBA			AM			ACTUALIZACIÓN RECTIFICADOR/CARGADOR 3X380VCAVCA 48VCC 100A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 4,890,661			-			-			0			100			$ 4,890,661			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,890,661


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BAHIA BLANCA - BB 501			BUENOS AIRES			BB			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS DE 48VCC - 625AH			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,717,962			-			-			0			100			$ 2,717,962			-			$ 2,717,962			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BAHIA BLANCA - BB 502			BUENOS AIRES			BB			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS DE 48VCC - 625AH			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,717,962			-			-			0			100			$ 2,717,962			-			$ 2,717,962			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CHOELE CHOEL - CL 501			RÍO NEGRO			CL			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS DE 48VCC - 625AH			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,717,962			-			-			0			100			$ 2,717,962			-			$ 2,717,962			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CHOELE CHOEL - CL 502			RÍO NEGRO			CL			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS DE 48VCC - 625AH			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,717,962			-			-			0			100			$ 2,717,962			-			$ 2,717,962			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ESPERANZA - ESP 501			SANTA CRUZ			ESP			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS DE 48VCC - 600AH			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,231,752			-			-			0			100			$ 2,231,752			-			$ 2,231,752			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MACACHÍN - MC 503			LA PAMPA			MC			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS DE 48VCC - 580AH			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,231,752			-			-			0			100			$ 2,231,752			-			$ 2,231,752			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MACACHÍN - MC 503			LA PAMPA			MC			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS DE 48VCC - 580AH			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,231,752			-			-			0			100			$ 2,231,752			-			$ 2,231,752			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PIEDRA DEL ÁGUILA - PG 501			NEUQUÉN			PG			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS DE 48VCC - 420AH			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 8,735,210			-			-			0			100			$ 8,735,210			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 8,735,210


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PIEDRA DEL ÁGUILA - PG 502			NEUQUÉN			PG			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS DE 48VCC - 420AH			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 8,735,210			-			-			0			100			$ 8,735,210			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 8,735,210


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES - PU 503			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS DE 48VCC - 625AH			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,717,962			-			-			0			100			$ 2,717,962			-			$ 2,717,962			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			PUELCHES - PU 504			LA PAMPA			PU			REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS DE 48VCC - 625AH			24			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,717,962			-			-			0			100			$ 2,717,962			-			$ 2,717,962			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BAHIA BLANCA - BB 111			BUENOS AIRES			BB			REEMPLAZO DE RECTIFICADOR/CARGADOR DE 3 X 380VCA - 110VCC - 125A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 5,272,744			-			-			0			100			$ 5,272,744			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 5,272,744


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BAHIA BLANCA - BB 112			BUENOS AIRES			BB			REEMPLAZO DE RECTIFICADOR/CARGADOR DE 3 X 380VCA - 110VCC - 125A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 5,272,744			-			-			0			100			$ 5,272,744			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 5,272,744


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA - CC 501			NEUQUÉN			CC			REEMPLAZO DE RECTIFICADOR/CARGADOR DE 220VCA - 50VCC - 25A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,737,961			-			-			0			100			$ 2,737,961			-			$ 2,737,961			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			REP LG - LAGUNA DEL TORO			NEUQUÉN			LG			REEMPLAZO DE RECTIFICADOR/CARGADOR DE SOLARVCA - 48VCC - 40A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,816,961			-			-			0			100			$ 2,816,961			-			$ 2,816,961			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			REP LG - LAGUNA DEL TORO			NEUQUÉN			LG			REEMPLAZO DE RECTIFICADOR/CARGADOR DE SOLARVCA - 48VCC - 40A			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 2,816,961			-			-			0			100			$ 2,816,961			-			$ 2,816,961			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			COLONIA VALENTINA - VA INV A			NEUQUÉN			CV			REEMPLAZO DE INVERSOR DE 110VCC - 220VCA - 10KW			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,515,077			-			-			0			100			$ 1,515,077			-			$ 1,515,077			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			COLONIA VALENTINA - VA INV A			NEUQUÉN			CV			REEMPLAZO DE INVERSOR DE 110VCC - 220VCA - 10KW			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,515,077			-			-			0			100			$ 1,515,077			-			$ 1,515,077			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			COLONIA VALENTINA - VA INV B			NEUQUÉN			CV			REEMPLAZO DE INVERSOR DE 110VCC - 220VCA - 10KW			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,515,077			-			-			0			100			$ 1,515,077			-			$ 1,515,077			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			COLONIA VALENTINA - VA INV B			NEUQUÉN			CV			REEMPLAZO DE INVERSOR DE 110VCC - 220VCA - 10KW			1			INVERSIONES ELECTRICAS			AUTOM Y MONITOR			REPOSICION			SOLO MONTAJE			Equipo eléctrico			$ 1,515,077			-			-			0			100			$ 1,515,077			-			$ 1,515,077			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRM - Vílla Lía			BUENOS AIRES			VL			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 5,503,984			-			-			0			100			$ 5,503,984			-			$ 0			$ 0			$ 1,119,445			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,384,539


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRM - Olavarría			BUENOS AIRES			OL			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 5,333,618			-			-			0			100			$ 5,333,618			-			$ 0			$ 0			$ 1,084,795			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,248,823


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRM - Henderson			BUENOS AIRES			HE			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 905,750			-			-			0			100			$ 905,750			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 905,750


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRM - Ezeiza			BUENOS AIRES			EZ			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 18,089,684			-			-			0			100			$ 18,089,684			-			$ 0			$ 0			$ 3,679,228			$ 0			$ 0			$ 0			$ 14,410,456


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRM - Campana			BUENOS AIRES			CA			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 4,215,995			-			-			0			100			$ 4,215,995			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,215,995


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRM - Manuel Belgrano			BUENOS AIRES			MB			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 1,630,302			-			-			0			100			$ 1,630,302			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,630,302


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRM - Abasto			BUENOS AIRES			AB			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 21,274,383			-			-			0			100			$ 21,274,383			-			$ 0			$ 0			$ 4,326,958			$ 0			$ 0			$ 0			$ 16,947,425


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRM - Vivoratá			BUENOS AIRES			VIV			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 181,199			-			-			0			100			$ 181,199			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 181,199


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRN - Ramallo			BUENOS AIRES			RA			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 1,811,256			-			-			0			100			$ 1,811,256			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,811,256


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRN - Rosario Oeste			SANTA FE			RO			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 24,171,532			-			-			0			100			$ 24,171,532			-			$ 0			$ 0			$ 4,916,204			$ 0			$ 0			$ 0			$ 19,255,328


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRN - Santo Tomé			SANTA FE			ST			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 2,535,808			-			-			0			100			$ 2,535,808			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,535,808


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRN - Almafuerte			CÓRDOBA			AM			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 11,318,772			-			-			0			100			$ 11,318,772			-			$ 0			$ 0			$ 2,302,104			$ 0			$ 0			$ 0			$ 9,016,668


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRN - El Bracho			TUCUMÁN			BR			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 1,811,256			-			-			0			100			$ 1,811,256			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,811,256


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRN - Gran Mendoza			MENDOZA			GM			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 1,811,256			-			-			0			100			$ 1,811,256			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,811,256


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRN - Malvinas Argentinas			CÓRDOBA			MA			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 1,811,256			-			-			0			100			$ 1,811,256			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,811,256


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRN - Nueva San Juan			SAN JUAN			NSJ			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 1,811,256			-			-			0			100			$ 1,811,256			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,811,256


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRN - Río Diamante			MENDOZA			RDI			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 20,259,782			-			-			0			100			$ 20,259,782			-			$ 0			$ 0			$ 4,120,600			$ 0			$ 0			$ 0			$ 16,139,182


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRN - San Juancito			JUJUY			SO			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 20,259,782			-			-			0			100			$ 20,259,782			-			$ 0			$ 0			$ 4,120,600			$ 0			$ 0			$ 0			$ 16,139,182


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRS - ET Chocón			NEUQUÉN			CH			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 33,328,724			-			-			0			100			$ 33,328,724			-			$ 0			$ 0			$ 6,778,668			$ 0			$ 0			$ 0			$ 26,550,056


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			TRANSENER - GRS - Colonia Valentina			NEUQUÉN			CV			IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 22,929,930			-			-			0			100			$ 22,929,930			-			$ 0			$ 0			$ 4,663,676			$ 0			$ 0			$ 0			$ 18,266,253


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			GRAN MENDOZA			MENDOZA			GM			CAMIÓN (TIPO MB ATEGO 4X4 CAJA LARGA) CON HIDROGRUA DE 36 TN/M (TIPO HIAB XS377 8TON CON CONTROL REMOTO Y BARQUILLA)			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 57,556,200			-			-			0			100			$ 57,556,200			-			$ 0			$ 0			$ 11,706,250			$ 0			$ 0			$ 0			$ 45,849,950


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROSARIO			SANTA FE			RO			PLATAFORMA ARTICULADA DE TRABAJO EN ALTURA TIPO PLUMA ELÉCTRICA (TIPO JLG  E450AJ) C/TRAILER PARA TRASLADO ENTRE EMPLAZAMIENTOS			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 14,964,612			-			-			0			100			$ 14,964,612			-			$ 0			$ 0			$ 3,043,625			$ 0			$ 0			$ 0			$ 11,920,987


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ALMAFUERTE			CÓRDOBA			AM			PLATAFORMA ARTICULADA DE TRABAJO EN ALTURA TIPO PLUMA ELÉCTRICA (TIPO JLG  E450AJ) C/TRAILER PARA TRASLADO ENTRE EMPLAZAMIENTOS			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 14,964,612			-			-			0			100			$ 14,964,612			-			$ 0			$ 0			$ 3,043,625			$ 0			$ 0			$ 0			$ 11,920,987


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROSARIO OESTE			SANTA FE			RO			MEDIDORES DE IMPEDANCIA PARA BATERÍAS			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 2,200,798			-			-			0			100			$ 2,200,798			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,200,798


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROSARIO OESTE			SANTA FE			RO			MEDIDORES DE RESISTENCIA DE CONTACTO			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 2,445,331			-			-			0			100			$ 2,445,331			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,445,331


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BAHIA BLANCA			BUENOS AIRES			BB			CAMION CON HIDROGRUA REEMPLAZO TR928			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 39,454,586			-			-			0			100			$ 39,454,586			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 8,276,620			$ 0			$ 0			$ 31,177,966


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Resistencia
  Bracho			CHACO			RS			ADQUISICIÓN DE TRAILERS / CARRETÓN APTO PARA TIRO CON CAMIONES ATEGO [RS, BR]			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 23,208,580			-			-			0			100			$ 23,208,580			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,868,600			$ 0			$ 0			$ 18,339,980


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Malvinas			CÓRDOBA			MA			REEMPLAZO POR OBSOLECENCIA DE TRACTOR MASSEY FERGUSON 1195 - INT. TR 416 (MOD 1980) [MA]			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 23,208,580			-			-			0			100			$ 23,208,580			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,868,600			$ 0			$ 0			$ 18,339,980


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BR/CB
  Santo Tomé			TUCUMÁN			BR			ADQUISICIÓN DE DOS (2) HOYADORAS HIDRÁULICAS APTAS PARA SER MONTADAS EN HIDROGRÚAS ARTICULADAS 
  [BR/CB, ST]			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 5,755,620			-			-			0			100			$ 5,755,620			-			$ 0			$ 0			$ 1,170,625			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,584,995


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BR/CB
  Santo Tomé			TUCUMÁN			BR			ADQUISICIÓN DE DOS (2) PLUMAS AISLADAS PARA GRUPOS MTO. LAT [BR/CB, ST]			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 14,853,491			-			-			0			100			$ 14,853,491			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,115,904			$ 0			$ 0			$ 11,737,587


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Resistencia			CHACO			RS			REEMPLAZO DE TODO TERRENO LOGAN INT. TR394 (MOD 1984) POR JEEP TIPO GLADIATOR RENEGADE [RS] 			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 23,208,580			-			-			0			100			$ 23,208,580			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,868,600			$ 0			$ 0			$ 18,339,980


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina			NEUQUÉN			CV			RECAMBIO CARGADORA CRYPSA U589			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 29,010,725			-			-			0			100			$ 29,010,725			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,085,750			$ 0			$ 0			$ 22,924,975


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina			NEUQUÉN			CV			RECAMBIO TRACTOR ZANELLO 			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 20,887,722			-			-			0			100			$ 20,887,722			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 4,381,740			$ 0			$ 0			$ 16,505,982


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Henderson			BUENOS AIRES			HE			REEMPLAZO POR OBSOLECENCIA DE CARRETÓN LEOCOR EN BASE HE			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 30,171,154			-			-			0			100			$ 30,171,154			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 6,329,180			$ 0			$ 0			$ 23,841,974


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Olavarria			BUENOS AIRES			OL			CAMIÓN CON HIDRO PARA ET EN REMPLAZO DE EQUIPOS EXISTENTES EN OL (X2)			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			REPOSICION			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 41,440,464			-			-			0			100			$ 41,440,464			-			$ 0			$ 0			$ 8,428,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 33,011,964


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Vivorata			BUENOS AIRES			VIV			CAMIÓN TRACTOR CON HIDRO PARA BASE LÍNEAS DE VIV			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			EQUIPO AÉREO y SEMIPESADO			$ 41,440,464			-			-			0			100			$ 41,440,464			-			$ 0			$ 0			$ 8,428,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 33,011,964


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS TIPO UTILITARIO/FURGON			10			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			RODADOS / VEHÍCULOS			$ 50,649,456			-			-			0			100			$ 50,649,456			-			$ 0			$ 0			$ 10,301,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 40,347,956


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS TIPO PICK UP			25			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			RODADOS / VEHÍCULOS			$ 243,789,668			-			-			0			100			$ 243,789,668			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 50,730,811			$ 0			$ 0			$ 193,058,857


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			SEDE CENTRAL			BUENOS AIRES			SC			INCREMENTO DE FLOTA POR NECESIDAD DE O&M. VEHPICULOS LIVIANOS			5			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			RODADOS / VEHÍCULOS			$ 22,206,491			-			-			0			100			$ 22,206,491			-			$ 4,761,671			$ 0			$ 5,150,750			$ 0			$ 5,569,410			$ 0			$ 6,724,659


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ROSARIO OESTE			SANTA FE			RO			DESARROLLO DE CENTROS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 20,187,719			-			-			0			100			$ 20,187,719			-			$ 4,328,792			$ 0			$ 4,682,500			$ 0			$ 5,063,100			$ 0			$ 6,113,327


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			CERRITO DE LA COSTA			NEUQUÉN			CC			DESARROLLO DE CENTROS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 30,281,579			-			-			0			100			$ 30,281,579			-			$ 6,493,188			$ 0			$ 7,023,750			$ 0			$ 7,594,651			$ 0			$ 9,169,990


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			HENDERSON			BUENOS AIRES			HE			DESARROLLO DE CENTROS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 6,056,316			-			-			0			100			$ 6,056,316			-			$ 1,298,638			$ 0			$ 1,404,750			$ 0			$ 1,518,930			$ 0			$ 1,833,998


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			DESARROLLO DE CENTROS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN			-1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 3,831,798			-			-			0			100			$ 3,831,798			-			$ 865,758			$ 900,345			$ 0			$ 0			$ 1,012,620			$ 1,053,074			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET MALVINAS			CÓRDOBA			MA			ADQUISICION DE EQUIPO ENSAYADOR DE ACIDEZ			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 1,071,092			-			-			0			100			$ 1,071,092			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,071,092			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			REVOLVING TABLE			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 3,894,880			-			-			0			100			$ 3,894,880			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,894,880			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET EZEIZA			BUENOS AIRES			EZ			JERINGAS PARA ACEITES AISLANTES			600			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 2,336,928			-			-			0			100			$ 2,336,928			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,336,928			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET MALVINAS			CÓRDOBA			MA			JERINGAS PARA ACEITES AISLANTES			400			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 1,557,952			-			-			0			100			$ 1,557,952			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,557,952			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina / LEMAT			NEUQUÉN			CV			TERMOHIGROMETRO			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 194,744			-			-			0			100			$ 194,744			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 194,744			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			Colonia Valentina / LEMAT			NEUQUÉN			CV			ACCESORIOS ADQUISIDOR (CON SP) ANT			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 2,667,993			-			-			0			100			$ 2,667,993			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,667,993			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			MAQUINA DE ENSAYOS MECANICOS VERTICAL			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 3,505,392			-			-			0			100			$ 3,505,392			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,505,392			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			TV INDUCTIVO 66 - LABO RO			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 1,168,464			-			-			0			100			$ 1,168,464			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 1,168,464			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			DUMMY 75KG			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 584,232			-			-			0			100			$ 584,232			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 584,232			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			PERFILADORES PORCELANA			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 486,860			-			-			0			100			$ 486,860			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 486,860			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			PEFILADORES POSITRÓN			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 3,894,880			-			-			0			100			$ 3,894,880			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 3,894,880			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			YUGO CR1			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 778,976			-			-			0			100			$ 778,976			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 778,976			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			YUGO AUXILIAR P/ RETENCIÓN (P/1 PÉRTIGA TENSORA) LADO CALIENTE			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 749,764			-			-			0			100			$ 749,764			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 749,764			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			YUGO AUXILIAR P/ RETENCIÓN (P/ 1 PÉRTIGA TENSORA) LADO FRIO			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 749,764			-			-			0			100			$ 749,764			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 749,764			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			YUGO PUNTA DE MENSULA 132 KV			1			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 311,590			-			-			0			100			$ 311,590			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 311,590			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Bracho			TUCUMÁN			BR			PASTECA PARA HOMBRE A POTENCIAL TIPO PL			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 334,960			-			-			0			100			$ 334,960			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 334,960			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			PASTECA PARA HOMBRE A POTENCIAL TIPO PL			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 334,960			-			-			0			100			$ 334,960			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 334,960			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Bahía Blanca			BUENOS AIRES			BB			PASTECA PARA HOMBRE A POTENCIAL TIPO PL			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 334,960			-			-			0			100			$ 334,960			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 334,960			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Bracho			TUCUMÁN			BR			DISPOSITIVO SALVA CAIDA T4			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 77,898			-			-			0			100			$ 77,898			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 77,898			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			DISPOSITIVO SALVA CAIDA T4			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 77,898			-			-			0			100			$ 77,898			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 77,898			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Bahía Blanca			BUENOS AIRES			BB			DISPOSITIVO SALVA CAIDA T4			2			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 77,898			-			-			0			100			$ 77,898			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 77,898			$ 0			$ 0			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			SES			SANTIAGO DEL ESTERO			SES			REMEDIACIÓN DE PLAYA DE MANIOBRAS			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 719,967,790			-			Primera etapa de remediaciones			0			50			$ 301,622,790			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 43,287,919			$ 45,017,271			$ 0			$ 48,685,999			$ 24,025,087			$ 0			$ 140,606,514


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/24			RS			CHACO			RS			AMPLIACIÓN EDILICIA ET RS (PCCYM Y EETT)			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 39,227,695			-			Especificación, emisión OC y anticipo			0			10			$ 7,851,820			Inversión con inicio en 2023 y continuidad en 2024			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,515,443			$ 2,615,935			$ 2,720,442			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			AM			CÓRDOBA			AM			ALERO DE ACCESO A LA OFICINA DE CONTROL + PISO DE INGRESO A LA OFICINA PARA NO PASAR SOBRE LAS TAPAS DE LOS CANALES DE CABLES EN AM.			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 1,638,397			-			-			0			100			$ 1,638,397			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 113,601			$ 118,139			$ 122,859			$ 1,283,799


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			MA			CÓRDOBA			MA			CAMBIO DE REVESTIMIENTO DE PISO EN MA			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 1,404,340			-			-			0			100			$ 1,404,340			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 97,372			$ 101,262			$ 105,307			$ 1,100,399


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			BR			TUCUMÁN			BR			MODULO MANTENIMIENTO ET BR			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 27,078,099			-			-			0			100			$ 27,078,099			-			$ 19,479,563			$ 0			$ 0			$ 2,434,300			$ 2,531,550			$ 2,632,686			$ 0


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RO			SANTA FE			RO			RENOVACIÓN EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRES EN EETT RN			15			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			INSTALACIONES			$ 8,191,985			-			-			0			100			$ 8,191,985			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 568,003			$ 590,695			$ 614,293			$ 6,418,993


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			ET Rosario Oeste			SANTA FE			RO			ADQUISICIÓN DE PAT DE MT Y BT			50			VEHICULOS Y HERRAMIENTAS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			$ 23,022,480			-			-			0			100			$ 23,022,480			-			$ 0			$ 0			$ 4,682,500			$ 0			$ 0			$ 0			$ 18,339,980


			a definir			a definir			2023			1/2/23			12/31/23			RO			SANTA FE			RO			SALA DE CAPACITACIÓN/COMEDOR EN ET RO			-1			EDIFICIOS E INFRAESTR.			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			INMUEBLES, EDIFICIOS, OTRAS OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS EN TERRENO DE TERCEROS			$ 35,108,506			-			-			0			100			$ 35,108,506			-			$ 0			$ 0			$ 0			$ 2,434,300			$ 2,531,550			$ 2,632,686			$ 27,509,970
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PEF Transener - Resumen ejecutivo

La proyeccién econdémico financiera que acompafia este documento sustenta la
necesidad de un ajuste de 139% en la tarifa de Transener a ser efectivizado en el mes
de diciembre 2022. Este ajuste implica un aumento de los ingresos facturados por el
segmento regulado (incluido transportistas independientes) de 120%, pasando de un

total de SMM 16.079 en 2022 a SMM 35.297 en 2023.

PEF 2022 INFLACION VARIACION REAL PEF 2023

La principal causa de la necesidad de aumento es la inflacién, que explica un aumento
de 76% comparando 2023 vs 2022, aun proyectando inflacion de 60% para 2023 en linea
con el presupuesto nacional, debido al efecto que produce el arrastre de la inflacién de
100% prevista para 2022.

La segunda causa de incremento en importancia son las inversiones. Los afios 2021y
2022 fueron afos de transicidon en el marco del decreto 1020/20. Atenta a esta
situacidn, Transener planted un plan de inversiones minimo que permitiera transitar ese
periodo de manera adecuada, con la oportuna salvedad de que no podia extenderse en
el tiempo un nivel tan bajo sin poner a riesgo el sistema. Consecuentemente, para el

afio 2023 la compafiia proyecta erogar USS 42 Millones en este rubro, lo que representa

un crecimiento de 189% (medido en USS) respecto de lo proyectado para 2022 y resulta
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estrictamente necesario para detener la obsolescencia, siendo este el principal

impulsor del aumento en términos reales.

COMPOSICION DE CAPEX ( USD MM)

|
Incrementos por
rubro

PEF 2022 OBSOLESCENCIA CONTROL DE CAUDAD/ SEG.PUBYAMB REPUESTOS PEF 2023
RIESGOS AMPLIACIONES

OBSOLESCENCIA REPUESTOS  m CALIDAD / AMPLIACIONES SEG. PUB Y AMB. CONTROL DE RIESGOS

En los ultimos dos afios la compaiiia viene transitando un proceso de transformacién
orientado a la modernizacidn de su modelo y sus sistemas de gestion para adecuarlos a
las demandas del presente y proyectarse al futuro con niveles de calidad de excelencia.
En este sentido estas proyecciones contemplan costos e inversiones relacionados con
los siguientes proyectos de gran magnitud:

- La gestidn de riesgos que han evidenciado un crecimiento exponencial,
como lo son los riesgos de ataques informaticos, tanto a redes
administrativas como operativas, y los riesgos relacionados con la
seguridad patrimonial. Estos se suman a otros riesgos que aun
requieren de inversiones para alcanzar su nivel éptimo, siendo el
principal de ellos el de incendio.

- La implementacién del proyecto MEGA (Migracion de Estrategias de
Gestion de Activos), orientado a la incorporacion de tecnologia y
técnicas de gestion modernas con el objeto de lograr mayor eficiencia

y oportunidad en la intervencién de los equipos a su cargo.
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- La implementacién de la versidon S4 del sistema SAP, la cual implica la

redefinicion de todos los principales procesos de la compaiiia
- Lacreaciéon de un departamento de 1+D

- Lacreacion de un programa de jévenes profesionales

Para acompafiar el crecimiento de las instalaciones y mejorar la calidad de servicio y

tiempos de respuesta, se prevé la incorporacidon de un total de 71 posiciones a la

dotacion de personal, fundamentalmente concentrados en las areas técnicas (51) y

sistemas y procesos de las distintas Direcciones (20), en este Ultimo caso,

principalmente asociado a la gestiéon de la ciberseguridad.

Este proceso de transformacion junto con el refuerzo de la estructura de personal, es

el tercer impulsor de la necesidad de incremento tarifario.

COMPOSICION DE GASTO OPERATIVO ($ MM)

Inflacién interanual: 78%

Incremento Real 10%: Minimizacion de

brecha de control de riesgos, mejoras
edilicias y nuevas instalaciones

PEF 2022 INFLACION CONTROL DE MEJORAS NUEVAS PEF 2023
RIESGOS EDILICIAS  INSTALACIONES
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COMPOSICION DE MANO DE OBRA ($ MM)

Paritarias personal existente

6.907 B Incremento Real 3,5%: nuevo personal
para nuevas instalaciones y reduccion
de brecha de control de riesgos.

PEF 2022 PARITARIAS CONTROL DE NUEVAS PEF 2023
RIESGOS INSTALACIONES

En vista de que, al igual que para 2022, las proyecciones se han basado en la inflacién y
tipo de cambio previsto en el presupuesto nacional y que para el mencionado periodo
la inflacidn real triplicé la prevista, no hay ninguna alternativa que permita asegurar
que se puedan cumplir con los objetivos operativos sin una cldusula de ajuste que se
evalle trimestralmente y de lugar a ajustes tarifarios si la inflacién anualizada arroja
valores superiores al 60% previsto, en no mas de 6 puntos porcentuales (10% de desvio).
Como puede observarse en la proyeccion adjunta, el ajuste tarifario se ha calculado de
forma tal que al final de 2023 la compaiiia llegue con la caja minima operativa de USS
5M. Si se produjese un desvio en la inflacién que no tuviera su correlato en la tarifa,
cada 10 puntos de desvio, representard la pérdida de los recursos para un mes de
operacion.

Se destaca que debido a que no fue tomada en cuenta la solicitud presentada para
recibir un ajuste de 70% retroactivo a Septiembre a cuenta del ajuste para 2023, el inicio
del afio 2023 prevé en febrero y marzo dificultades financieras que requeriran de la
asistencia financiera de CAMMESA a través de un mutuo, como Unica solucion posible
ante la falta de fuentes alternativas de financiamiento.

En relacidn a las cobranzas de los ingresos regulados, se ha asumido que CAMMESA

tendra una mora constante de 45 dias en el pago del canon mensual. Durante el afio
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2022 ha habido meses en los que ha estado por debajo y otros por encima de ese plazo,

llegandose en dos ocasiones durante 2022 a perforar la caja minima operativa por esta

razén. La incertidumbre y problemas operativos que genera esta situacién, con sus

eventuales consecuencias en la prestacién del servicio, debe dar lugar a una solicitud

por parte del ENRE para que se garantice el pago en tiempo y forma a las

transportistas, decisién que con bajo impacto a los terceros, mejoraria sustancialmente
la situacion del transporte.

Finalmente, no se ha contemplado concepto alguno relacionado con la remuneracidn

del capital invertido por la compaiiia, lo cual no se condice con las previsiones expresas

de la ley 24.065 al respecto, y que debe ser subsanado con urgencia, ya que es una

anomalia que perjudica al sistema en el largo plazo. La no inclusiéon este concepto
tarifario en el presente documento no constituye una renuncia al mismo.

Adicionalmente, la totalidad de los flujos positivos generados por la actividad no

regulada se ha volcado a reducir la necesidad de incremento tarifario, financiando asi

la actividad regulada, cuestidon que en un futuro cercano debe ser regularizado para

que puedan ser puestos a disposicion de los propietarios de la compaiiia, junto con la

rentabilidad reconocida por la ley 24.065. El mecanismo para resolver estas cuestiones

es la Revisidn Tarifaria Integral.
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Funcionamiento y Descripcion Modelo

PEF Transener
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MODELO Proyeccion Econdmico-Financiera TRANSENER

El Modelo utilizado para enviar las Proyecciones 2023 fue el solicitado por el Enre en anteriores
oportunidades con algunas adecuaciones para reflejar las transacciones reales desde el 1 de Enero
del 2022 hasta el 31 de Octubre del 2022 y proyectadas para el periodo 1 de Noviembre 2022 al 31
de Diciembre del 2023.

La informacidn de Ingresos y Costos se expuso en tres grandes grupos:
1- Actividad Regulada
2- Transportista Independiente

3- Otra Facturacion/Servicios

1- Actividad Regulada: Corresponde a la Actividad | de la Contabilidad Regulatoria. Incluye los
Ingresos por el Servicio Publico de Transporte de Energia Eléctrica.

2- Transportista Independiente: Corresponde a la Actividad VIl e incluye los Ingresos y Costos
donde Transener actia como transportista Independiente.

3- Otra Facturacidn/Servicios: Corresponde a la Actividad Il (Supervision de las Ampliaciones
de Capacidad de Transporte), Actividad V O&M Ceca (Actia como Servicio Publico de
Transporte de Energia Eléctrica de Ampliaciones de la Red), Actividad IV Supervision O&M
Transportista Independiente, la Actividad No Regulada VI (Realizacién de obras e
instalaciones especificas en el sistema de transporte) y IX (Asistencia técnica, consultoria y

O&M en alta tension para terceros, elaboracién de pliegos y otros).

Caja al Inicio de cada mes
Abierta en caja en pesos, caja en ddlares convertida a pesos, y un total que suma ambas cajas en
pesos. Contiene la Caja Real al 31 de Octubre del 2022 y la Proyeccidn Noviembre-22 a Diciembre-

23.

Facturacion Regulada / Facturacion Transportista Independiente
Se tomo la Facturacion real devengada desde Enero-22 hasta Octubre-22 abierta por conceptoy la

Proyeccion de Noviembre-22 a Diciembre-23. Esta vinculada con la solapa PxQ Facturacién, que
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contiene los precios, el equipamiento, las horas, y los porcentajes de premios, penalidades y
pérdida de remuneracién.

El ajuste de Tarifas correspondiente a la Actividad Regulada y Transportistas Independientes del
139% solicitado, esta incluido y devengado en la PEF a partir del mes de Diciembre-2022, debido a
gue es necesario equilibrar los Ingresos y Egresos de Transener en los primeros meses

(Enero/Febrero) del afio 2023.

Otra Facturacion

Se tomo la Facturacion real devengada desde Enero-22 hasta Octubre-22, abierta por concepto y la
Proyeccidon Noviembre-22 a Diciembre-23.

La actividad V O&M CECA estd vinculada con la solapa PXQ Facturacién, que contiene los precios,

el equipamiento, las horas y los porcentajes de premios, penalidades y pérdida de remuneracién.

Cobros del mes

Hemos tomado el Real desde Enero 2022 hasta Octubre 2022 y en la Proyeccién Noviembre-22 a
Diciembre-23, tomamos como supuesto una demora de un mes y medio en las cobranzas de
Cammesa vencidas al cierre del afio 2022 y 2023, correspondiente a la facturacidn regulada y
transportistas independientes. El cobro de las actividades No Regulada, No Tarifada, Sup. O& M TTII,
y O&M CECA se mantiene constante a lo largo del afio 2023.

Asumimos en la Proyeccion que, la aplicacidn de las Penalidades netas se mantiene constante, no

generando nuevas necesidades de Caja.

Pago de Servicios Regulados
Contiene el detalle de Remuneraciones, cargas sociales y Gastos Operativos pagados desde Enero-
22 a Octubre-22 y en la Proyeccidn a Diciembre-23, el detalle de los Costos Operativos necesarios

para la Operacién y Mantenimiento por concepto a pagar en cada mes del afio.

Apertura de Capex:
Abierto en moneda local y extranjera. Estos valores no contienen IVA. Contiene el Real al 31 de

Octubre de 2022 y la Proyeccién Noviembre-2022 a Diciembre-2023.
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El Capex del aino 2022 contiene el original de la PEF mas los Capex adicionales presentados, los
cuales se proyectan ejecutar parcialmente al cierre del afio 2022 por las dificultades generadas por
la inflacién, problemas gremiales y las restricciones existentes en el mercado cambiario. La
ejecucién completa se esta proyectando para todo el afio 2023 en forma conjunta con el pago de

los valores de los nuevos Capex a lanzar en dicho afio.

Impuesto a las ganancias: Hemos tomado los pagos Reales desde Enero 2022 hasta Octubre 2022
y en la Proyeccién Noviembre-22 a Diciembre-23, hemos calculado los valores en base al resultado
del ejercicio anterior. Considerar que, en caso de existir mayores ingresos este monto deberia

incrementarse por la Tasa correspondiente (35%).

IVA DDJJ mensual: Se tomaron los pagos Reales desde Enero 2022 hasta Octubre 2022 y en la
Proyeccion Noviembre-22 a Diciembre-23, hemos calculado en base a los débitos IVA y créditos IVA

del mes anterior.
Impuesto a los débitos y créditos: calculados en base a los cobros y pagos del mes.

Movimientos Financieros

Los movimientos financieros incluyen el Pago de Capital del Préstamo con el Banco de la Nacidn
Argentina y los Intereses correspondientes a una Tasa Badlar + 8%.

Cobro de intereses por inversiones financieras: cobros mensuales calculados sobre la caja en pesos
y délares.

Diferencia de cambio: calculada sobre la caja en moneda extranjera, por el diferencial mensual del

tipo de cambio.

Caja al cierre
La Caja al cierre de cada mes desde Enero 2022 a Octubre 2022 es la Real y las Proyecciones de
Noviembre 2022 a Diciembre 2023 de cada mes surgen de la caja al inicio, mds las cobranzas del

mes, menos los pagos del mes, mas/menos los movimientos financieros.
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Remuneraciones y Gastos

Operativos

REMUNERACIONES

Inicialmente, a efectos de calculo se consideré como dotacion base, el personal activo al 31 de

Octubre de 2022.

A los efectos de atender las instalaciones actuales, para este periodo Tarifario de Transicion

cumpliendo con las pautas asociadas al plan de mantenimiento y de seguridad de la compafiia se han

definido las siguientes pautas de mantenimiento que requieren del personal adecuado:

Cumplir los planes y periodicidades de mantenimiento en base a los procedimientos técnicos
vigentes (Listados en Subanexo ).

Atender prontamente las urgencias y emergencias que puedan ocurrir en las instalaciones.

Cumplir con las obligaciones administrativas, técnicas y regulatorias en cuanto a Seguridad
Publica, Medio Ambiente, Calidad y Seguridad Ocupacional.

Profundizar las mejoras en los sistemas y estrategias de gestién del mantenimiento.
Profundizar los analisis técnicos (mantenimiento predictivo) de las instalaciones actuales.
Cumplir con los requisitos y exigencias actuales de operacién del sistema.

Preparar cuadros de reemplazo de especialistas en diferentes areas

Adecuar las bases de mantenimiento de acuerdo a las necesidades logisticas de la actividad

Con relacidn a las circunstancias que justifican el incremento del plantel de personal, se adjunta al

presente el Anexo Il con el Estudio de Dotacion de la Direccidn técnica.
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Luego de un analisis técnico se adicionan 71 vacantes distribuidas en los diferentes meses del afio

2023, con el siguiente detalle:

28 Vacantes para adecuar y atender eficazmente la operacién, mantenimiento y nuevas
instalaciones.
o Nuevas instalaciones: 24

o Estudio de dotacion: 4

13 Vacantes para adecuar la estructura de nuestra area de tecnologia principalmente lo que
respecta a Ciberseguridad y atender la creciente demanda de los diferentes sistemas
informaticos debido a la digitalizacion forzada por el efecto post pandemia. Ver Anexo IV
Gerencia de Sistemas

21 Vacantes destinadas a la creacién de un programa de Jévenes Profesionales, cuya finalidad
es poder contar con profesionales capacitados al momento de cubrir futuras jubilaciones en
los préximos afios, nuevas supervisiones y necesidades en nuevos proyectos.

2 Vacantes para el area de Seguridad Patrimonial. Con el crecimiento de las instalaciones en
los ultimos afios en Transener y la sinergia con Transba, se plantea la necesidad de reforzar
la estructura de esta area, para obtener un mayor control sobre los activos de la compaiiia.
Para ello, estos recursos se destinaran principalmente a la administracidn del centro de video
vigilancia y diagndstico/supervision de los distintos lugares de trabajo para mejorar la brecha
de riesgo.

2 Vacantes para el drea de Seguridad e Higiene, cuyo objetivo es garantizar una mayor
presencia y cobertura en los distintos lugares de trabajo preservando la seguridad de las
personas. Actualmente requerimos mayor dotacion en el drea para poder cubrir la dispersion
geografica que tiene la compaiiia.

A los fines de brindar soporte a las necesidades de la compafiia (Nuevos proyectos, nuevas
instalaciones, rotacion por jubilacidn, etc.) surge la necesidad de 5 vacantes dentro de

nuestras areas de Ingenieria Regulatoria, Asuntos Legales e Institucionales y Auditoria.
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Detalle de composicion de la dotacion por actividad proyectada

Dotacion por actividad 2022 Dotacion por actividad 2023
Transportistas Actividad No Transportistas
Actividad No Independientes regulada; Independientes;
regulada; 67; ‘ 375 7% 77, 7% 75; 7%

Actividad

Regulada;
Actividad
REYIELE
916; 87%

977; 86%

Adicionalmente, la Compaiiia tiene firmado acuerdos colectivos de trabajo con 3 entidades gremiales

de la actividad eléctrica:

e Federacion Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF).
e Asociacion del Personal Jerarquico del Agua y la Energia (APJAE)

e Asociacion de Profesionales Universitarios del Agua y la Energia (APUAYE).

Cada afio, se negocian y firman acuerdos paritarios con las entidades gremiales por ajuste salarial

cuyo periodo comprendido es desde marzo hasta febrero del aiio siguiente inclusive.

Durante el aifio 2022 se acordaron con las diferentes entidades gremiales un incremento del 99%
distribuidos de la siguiente manera: Marzo 20%, Junio 15%, Agosto 15% y octubre 17%, Noviembre
8%, Diciembre 8%, Enero 2023 8%, Febrero 2023 8%. Si bien dichos aumentos se han otorgado en
forma escalonada en el afio 2022, para el afio 2023 impactaran el aumento en forma completa desde
el mes de Enero, incluyendo su efecto en todos los conceptos remunerativos (ej. horas extras, SAC,

BAE, etc).

Con respecto al afo 2023, se establecié una pauta salarial del 48% total anual, aplicando en Marzo

16%, Mayo 8%, Julio 8%, Septiembre 8% y Diciembre 8% no acumulativo.
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Anualmente se abonan gratificaciones establecidas en los Convenios Colectivos al personal

convencionado (FATLYF, APJAE y APUAYE).

Asimismo, el personal fuera de convenio posee un sistema de compensacién variable sujeto a
desempeiio y logro de objetivos. En todos los casos estas gratificaciones se abonaran en el mes de

febrero de cada afio.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se abona en los meses de junio y diciembre de cada afio, tal
como establece la Ley de Contrato de Trabajo, cuya base de cdlculo es la mejor remuneracion

percibida por cada colaborador durante el semestre considerado.

El Plus Vacacional considera el monto por los dias de vacaciones que el colaborador tiene derecho a
gozar durante el afio. Se liquida anualmente a todo el personal, pudiendo variar el momento de pago
en base al mes que la persona solicita su licencia. Para su cdlculo, se realizé un estimado del pago

anual desagregado en forma homogénea durante el afio.

El incremento de la antigliedad del personal bajo el convenio colectivo de trabajo esta representado
por una variacién en su remuneracion normal habitual y permanente. Esta variacién se ve reflejada
en los conceptos “antigliedad” y “adicional antigiedad”. Al ser un concepto que es base de calculo
de otros conceptos de liquidacién tanto para remuneraciones habituales asi como conceptos
variables, tiene un impacto directo en el incremento salarial de cada colaborador a medida que
transcurre su permanencia en la Compaiiia.
Adicionalmente, se proyectaron los costos de los beneficios que tiene el personal y estan a cargo de
la empresa. Los mismos se encuentran en el rubro “Beneficios” y se detallan a continuacién:

e Seguro de Vida

e Seguro de Sepelio

e Seguro de Retiro

e Obra Social y Prepagas
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A efectos de realizar una proyeccion de los retiros, indemnizaciones, acuerdos por finalizacién del
vinculo laboral y bonificaciones diferidas de los empleados, se tomd como base lo abonado en los
Ultimos 3 afios. Esta partida considera conceptos de liquidacién tales como Bonificaciones por

jubilacion, fallecimiento y Bonificacion afios de servicios.

Horas Extras

Para la realizacion de la proyeccion de horas extras para el periodo 2023 se calculd el promedio de
las Horas Extras por persona ejecutadas en el periodo 2017 — 2019. A partir de este nimero y la
proyeccion de personal para cada afio de este periodo de Transicidn se proyectaron las horas extras

a realizar en cada ano.

Intercompany: En la actualidad la empresa cuenta con parte de su estructura de personal que presta
servicios a Transba, lo que permite obtener ventajas competitivas por sinergias y economias de escala

resultantes de dicha integracion, permitiendo ahorros en sus costos.

Ambas companiias utilizaron como criterio para la determinacién de la estructura y buscar la mayor
eficiencia de los procesos dentro de las organizaciones, incluir en dicho supuesto a la Direccidon
General, las Direcciones de Asuntos Legales e Institucionales, de Administracién y Finanzas, de
Ingenieria Regulatoria y de Recursos Humanos, como asi también, las Gerencias de Ingenieria, de

Coordinacidn Técnica y algunas areas de Planificacidon y Operacién de la Red.

Como consecuencia, a efectos de una mejor exposiciéon, hemos excluido de la dotacidn total activa
32 personas en representacion de esta sinergia, y las hemos incluido en la dotacién activa de Transba.

La misma consideracion se realizd para reflejar el costo de mano de obra.
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Solapamientos del personal proximo a Jubilarse: Actualmente la Compafiia se encuentra en un
periodo con gran cantidad de personal préximo a jubilarse, proyectando unas 38 personas para los
préximos 2 afios. Dado que estos colaboradores son altamente especializados técnicamente, la
pérdida de expertise impacta directamente en la gestién de la Compaiiia.

Es por ello que, resulta de suma importancia poder transmitir sus conocimientos al personal
ingresante para poder mantener el expertise dentro de la Compaiiia, considerando el ingreso
anticipado de personal ingresante en su reemplazo para que en un periodo de trabajo conjunto se
pueda transmitir dichos conocimientos.

Este plan hace énfasis Unicamente en puestos técnicos y posiciones criticas como por ejemplo
personal de Areas de Protecciones, Comunicaciones y Control, Mantenimiento de Estaciones, Lineas

y Centro de Control.
Este proceso tiene como objetivo alcanzar los siguientes puntos de mejora:

e Transmitir conocimiento y experiencia del puesto.

e Mantener el capital intelectual de la Compaiiia.

e Minimizar errores y costo de tiempo de aprendizaje.
e Menor tiempo en la formacidn del personal

e Eficacia de los trabajos

e Mejorar la calidad de servicio

e Reforzar conocimiento y practicas de trabajo seguro.

A efectos de agrupar los costos de la mano de obra segun el tipo de actividades desarrolladas por la
compainiia, podemos definir 4 grupos principales.

- Actividad Regulada

- Capex

- Actividad no Regulada.

- Transportistas Independientes
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En el siguiente grafico exponemos la incidencia porcentual de cada actividad en el costo total de

mano de obra proyectada para los afios 2022 y 2023.

Costo de Mano de Obra por Actividad
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PROYECCIONES DE COSTOS OPERATIVOS

Pautas para la Proyeccion

1- Introducciéon

En el presente informe se describen los costos proyectados para el periodo 2023 que se consideran

minimos para mantenery operar las instalaciones del servicio de transporte en alta tensién conforme

a los requerimientos establecidos por el Ente Regulador.

Para la elaboracidn de la pretensién de gastos para el afio 2023 cabe analizar la evolucidn de las

actualizaciones de tarifa para el periodo 2017/2022, y su comparativa respecto a indices y precios de

referencia de la economia en general.

Variacién acumulada 2017/2022: actualizacion de tarifa, valor de viatico, limpieza SAE, gasoil, IPC

y USS
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A los fines de disponer de una comparativa en términos reales, a continuacién se referenciaron a

valores del afio 2021 los gastos operativos histéricos de la Compaiiia, incluyendo emergencias, con
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el siguiente resultado (en los afios 2020 y 2021 se disminuyen los gastos consecuencia de la

pandemia):

Evolucidon de gastos operativos entre el periodo 2017 - 2021 en moneda constante

2.800
2.700 2.682 2.675
2.600 2.572
2.500
2.388
2.400
2.294
2.300
2.200 I
2.100
2017 2018 2019 2020 2021

De ambas graficas se desprenden las siguientes conclusiones:

- los costos operativos de Transener en términos reales se mantuvieron constantes y en el
orden desde la entrada en vigencia del periodo tarifario RTI 2017/2019.

- Llas actualizaciones anuales de tarifa se mantuvieron por debajo de la variacién de otros
costos representativos de la actividad, se incluye la variacién del Tipo de Cambio, habida
cuenta de que los GASTOS de la empresa estan fuertemente vinculados de manera directa
con este indicador en un 60%.

- Los precios de servicios esenciales fijos (tales como transporte de personal, limpieza de
estaciones y de franja de servidumbre, vigilancia) y el de otros rubros como combustibles y
vidticos del personal de mantenimiento que en conjunto representan el 27% del total de
gastos han tenido un incremento porcentual superior a las actualizaciones de tarifa, lo que
implica en la practica un menor nivel de actividad en general en otros rubros tales como

reparaciones de edificios, comisiones de servicio, consumo de combustibles.
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Es necesario mantener el nivel de gastos operativos totales en términos reales,
incrementando la actividad en rubros tales como reparaciones de equipos y edificios para

asegurar la prestacion del servicio.

Las actualizaciones tarifarias otorgadas por el ENRE durante la vigencia de la RTI1 2017/2020
se realizaron con un retardo de seis meses respecto de las variaciones de precios de las

variables macroecondmicas que se reflejan en los indices (IPIM, IPC, USS).

2. Proyeccion de gastos para el periodo 2023:

Criterios

Los criterios para la elaboracién de las Proyecciones 2023 pueden resumirse en los siguientes puntos

Para el periodo Enero-Octubre 22 se tomaron los Gastos reales pagados.

Las Proyecciones del periodo Noviembre-22 a Diciembre-23 fueron realizadas en pesos de
acuerdo a pautas de inflacién y de TC estimadas para las actividades I, V (instalaciones plan
federal) y VII (IV Linea y CL-PY). Es importante destacar que los costos del afio 2022 se ven
fuertemente afectados por el impacto de la inflacion del 100% proyectada en términos

interanuales.

Los costos proyectados fueron calculados en base a las Instalaciones que estdn en servicio al

31/12/2022, mas los ingresos previstos de nuevas instalaciones.

Se han proyectado gastos adicionales por Unica vez y ampliacién de servicios en aquellos

rubros donde se indica especificamente.

Para el afio 2023, se considera un tercer grupo de gastos relacionados a la reduccion de los
Riesgos Actuales de la Operacion y Mantenimiento de la Compaiiia, para llevarlo al Riesgo

Intrinseco de cada uno de ellos (minimizacién de la brecha de control). Ver Anexo I.
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Las restricciones y cupos impuestos al Comercio Exterior han impactado seriamente en los
costos de reposicion de equipos y materiales. Esto conlleva que la empresa en muchos casos
deba optar por compras en condicién Nacionalizado, sumando costos impositivos no

esperados.

Estas restricciones no afectan solo a la empresa sino a sus proveedores, quienes han
incrementado significativamente los precios en ddlares, cargando en ellos el riesgo de

cumplimiento relacionado a la factibilidad de realizar las importaciones.

Cabe destacar que Transener se encuentra imposibilitado para pagar anticipos de
importaciones desde Noviembre 2021 debido a un descalce entre despachos y pagos al
exterior, motivada por una arbitraria fecha de corte e implementacion de la medida,
impuesta por el BCRA.

Se han realizado presentaciones al BCRA intentando subsanar esta situacion sin resultados
favorables.

En particular, los cupos para importaciones y servicios condicionados a los montos
importados en 2020 y 2021, afios en los cuales las operaciones de la empresa no fueron
significativos por restricciones tarifarias, ha dejado en una situacién muy desfavorable a la
empresa para afrontar nuevos compromisos de compra en el exterior, relacionados a

equipos, materiales y servicios no fabricados o prestados localmente.

Para el periodo se destaca el ingreso de la nueva ET 25 de mayo. El monto solicitado para
este rubro corresponde principalmente al mantenimiento de la limpieza de la franja de
servidumbre e instalaciones, equipos y movilidad para el personal ingresante que realizara
las tareas de verificaciones y control, mantenimiento, vigilancia, repuestos y consumibles en

general.

3. Composicion de Gastos Regulados

De acuerdo a lo detallado anteriormente, los gastos proyectados para el afio 2023 se componen de

la siguiente manera:
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Base PEF 2022 ajustado por inflacién, mas gastos por minimizacion de brecha de control (Anexo |),
mas adiciones por mejoras edilicias, mas gastos asociados a nuevas instalaciones. Estos 3

conceptos adicionales representan en términos reales un incremento del 10% respecto al afio

2022.

10.000
Total: $ 8.605 MM

8.000 1% 54 --\*
4

. Edilicias

6.000 3.434
4.000
2.000 4376 4376
Aumento Real
PEF 2022 PEF 2023

Inflacion

Brecha de Control (Ver Anexo )

¢ Reduccidn de riesgo de sabotaje, robo y/o vandalismo en dependencias e instalaciones de
la compaifiia, en conformidad con los diagndsticos de situacién a través de la puesta en
funcionamiento de los Centro de Monitoreo Regionales.

e Reduccidn de riesgo de indisponibilidad de sistema (firewall, segmentacion de redes,
servidores virtuales y de backup, etc).

Mejoras Edilicias

* Reparaciones edilicias necesarias demoradas en instalaciones con mas de 40 afios de
antigliedad (ET Santo Tomé, Rosario Oeste, Almafuerte, Rio Grande, Gran Mendoza, El
Bracho, Recreo, Malvinas y Romang).

Nuevas Instalaciones

* Nueva ET 25 de Mayo, ampliaciones sobre ET Rio Santa Cruz, ET Resistencia y LAT Bahia

Blanca - Vivorata.
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4. Detalle de Rubros de la proyeccién 2022/2023

Detalle de rubros expresado en millones de pesos en moneda de cada afio sin IVA.

RUBRO 2022 2023 Incremento Incren-llento Incremento
% Inflacion % Real %
1- MATERIALES Y EQUIPOS 599 1063 77% 77% 0%
2- SEGUROS 483 951 97% 97% 0%
3- HONORARIOS PROFESIONALES 466 1023 120% 74% 26% 26%
4-VIAJES Y ESTADIAS 317 587 85% 75% 6% 6%
5- SERVICIO DE VIGILANCIA 309 545 7% 71% 0%
6- MANTENIMIENTO GENERAL 482 1357 181% 76% 59% 31% 7% 21%
7- LICENCIAS Y SUMINISTROS 216 382 7% 77% 0%
8- LIMPIEZA DE OFICINAS Y ESTACIONES 234 411 76% 76% 0%
9- OTROS COSTOS EN PERSONAL 229 422 85% 73% 7% 7%
10- SERVICIO DE TRANSPORTE 171 300 75% 75% 0%
11- MANTENIMIENTO ELECTRODUCTO 132 229 4% 74% 0%
12- COMBUSTIBLE 142 268 88% 76% 7% 7%
13- COMUNICACIONES 93 163 76% 76% 0%
14- ALQUILERES 81 144 77% 77% 0%
15- ENERGIA ELECTRICA 58 103 7% 77% 0%
16- IMPUESTOS, TASAS Y CONTR 115 200 74% 71% 0%
17- DIRECTORES Y SINDICOS 44 78 75% 75% 0%
18- HORARIOS ENTE REGULADOR 31 56 79% 79% 0%
19- ADMINISTRACION MEM 23 41 5% 75% 0%
20- CUOTA SOCIAL ATEERA 8 15 78% 78% 0%
21- DIVERSOS 144 268 86% 86% 0%
TOTAL 4376 8605 97% 78% 11% 6% 2% 2%

1- MATERIALES Y EQUIPOS

En este rubro se incluyen los elementos esenciales que se precisan para el mantenimiento de los

equipos. Las cuentas con mayor incidencia son:

Materiales y equipos eléctricos:

Se incluye un valor proporcional a los gastos histdricos y materiales de uso frecuente en lineas, EETT
y CCSS tales como cables, morseteria, sensores de monitoreo, repuestos RBC, materiales para

almacén, repuestos menores para compresores, etc.

En el rubro en cuestidn se verifica a agosto de 2022 un gran incremento de precios del orden del 47%

respecto a diciembre del afio 2021 y del 122% respecto a diciembre del aifio 2020, tal como puede
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referenciarse con el indice de precios internos basicos al por mayor (IPIB - Indec) y la modificacidn

del valor del délar.
Por otra parte, en el rubro Materiales y equipos eléctricos se han incorporado como adicional la
compra de repuestos de los RBC de los transformadores de potencia y servicios auxiliares que deben

reemplazarse cada seis afios conforme la recomendacién de sus fabricantes.

Productos quimicos:

Se trata de gases de uso frecuente, siendo el rubro que mas impacta en el total el hidrégeno que se
utiliza para la refrigeracién y control de los Compensadores Sincrénicos (CCSS) de la ET Ezeiza. Se

incluyen ademas la reposicién de gases de SF6 y gases para el laboratorio quimico.

En el caso del hidrégeno para CCSS se verifica un incremento del 76% en el precio del H2 desde agosto
de 2021 a junio 2022. Cabe destacar que el H2 es un insumo clave de reposicién en cada tarea de

intervencion de mantenimientos en los CCSS.
2- SEGUROS

La Compaiiia tiene una politica de seguros conservadora con foco en la proteccién de los activos que
se encuentran a riesgo, con una cobertura adecuada y que se ajusta a los estandares de la industria

eléctrica.

La pdliza mas significativa es la que cubre “Todo Riesgo Operativo”, la que asegura pérdida o dafio
patrimonial de los equipos mas relevantes que se encuentran en las subestaciones (transformadores
y reactores), incluyendo dafos debido a un mal funcionamiento eléctrico, tornados, huracanes y
terremotos que cubren montos de hasta aproximadamente USS 2.133,3 millones, sujeto a un limite
de USS 25,0 millones por siniestro con franquicias que oscilan entre USS 25,0 mil y USS 1,0 millén,
segun el tipo de equipo dafado. Adicionalmente Transener incluye en la péliza la cobertura de torres
y lineas de transmisién, sujeto a un limite anual maximo de USS 1,0 milldn, con franquicias de USS

100,0 mil por evento. La prima de esta pdliza es de USS 4,7 millones anuales.
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Por la envergadura de la cobertura en cuestion, la misma debe ser cubierta por reaseguradores
internacionales, fundamentalmente del Reino Unido, razén por la que esta pdliza debe ser valuada y
abonada en délares estadounidenses. Por esta circunstancia, el costo de esta cobertura sufre los
impactos del mercado asegurador global, el que en los ultimos afios se ha visto influenciado vy

endurecido por eventos de la naturaleza ocurridos en diversos puntos del globo.

Ademas, en la cuenta se incluyen las pdlizas de seguro automotor (camionetas, camiones, gruas,
automoviles, etc.), de responsabilidad civil, de transporte local e internacional de equipos, de
responsabilidad de directores y funcionarios, seguro por accidentes del trabajo, de vida y por
robo/hurto sujetas a las franquicias y limitaciones habituales. Se mantiene un seguro de vida

obligatorio de acuerdo con la ley argentina.

3- HONORARIOS PROFESIONALES

Incluye principalmente honorarios por Consultoria de sistemas, Consultoria de administracion,

Consultoria técnica, Asesoramiento legal, Auditoria externa y Auditoria interna.

Consultoria de sistemas:

Producto de la gran cantidad de mdédulos de SAP implementados y las distintas necesidades del
negocio y los entes de control es necesario el soporte experto en los médulos PM, PPM, COMEX,
MM, Fl, CO, Axl, BPC, PS, SD, GRC, SSO e IDM. Incluye los costos de honorarios profesionales
asociados a los desarrollos de SAP Operaciones, Movilidad, Habilitaciones y los desarrollos de
Tableros de gestion en QV que brindan informacidon necesaria para la toma de decisiones.
Adicionalmente incluye los honorarios de consultoria para la gestion del Datacenter desde Telecom,
recursos On Site de Ciberseguridad, Basis y Redes. También horas expertas para soporte y desarrollo
en el sistema Meridian y .Net.

Soporte y mantenimiento asociado hardware servidores HP, CITRIX y sistema de monitoreo
Whatsapp. Asimismo, también se incluye lo correspondiente a consultoria para dar soporte a

aplicaciones que permiten incrementar la ciberseguridad, como ser Cisco Umbrella y Duo.
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En este rubro se reflejan los costos asociados al servicio del Datacenter contratado a Telecom en
Pacheco cuyo valor mensual del servicio es de USS 16 mil. El mismo corresponde a la provision de
infraestructura virtual de hardware Nutanix en calidad de servicio, junto a las licencias VmWare
vCloud Director asociadas a tal fin.

Incluye los costos para reduccion de los riesgos de Ciberseguridad detallados en el Anexo I.

Consultoria de administracion:

Incluye los honorarios por asesoramiento en materia tributaria y honorarios por certificaciones
contables originadas en requerimientos de informacién por parte del ENRE (cumplimiento del
programa de inversiones de capital), por parte de la AFIP y otras y honorarios por calificacion de

riesgo de Acciones.

Consultoria técnica:

Se destacan honorarios de soporte técnico y auditoria del sistema DAG NOA, NEA, EZEIZA-
RODRIGUEZ, COMAHUE, GRAN MENDOZA Y DAG MADRYN, Asesoramiento especializado en
proteccion contra incendios, Informes Meteorolégicos, Servicio de consultoria para el andlisis de
fallas en las Redes de Transener.

Para el afio 2023 se prevé el gasto adicional para la realizacién de ensayos de descargas parciales
sobre los compensadores sincrénicos de ET Ezeiza (tarea dentro del plan de mantenimiento

predictivo de los compensadores sincrdnicos).
Incluye también los honorarios correspondientes al plan de regularizacién de las SAE (Servidumbre
Administrativa de Electroducto) previsto en la RTI, que incluyen tasas de los registros de propiedad

inmueble en las respectivas provincias, honorarios de agrimensores y otros profesionales, y viaticos.

Asesoramiento legal:

Asesoramiento legal externo en las siguientes materias: administrativo, regulatorio, SAE, ambiental,
comunicaciones, tributario, laboral, civil y comercial, societario y financiero. Seguimiento y atencién
de las causas judiciales y tramites administrativos, en todas las jurisdicciones en las cuales Transener

tiene actuacion.
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Con respecto al asesoramiento tributario es importante destacar que la Sociedad ha hecho frente a
una inusual cantidad de reclamos municipales que, en contra de la exencidon de pago de impuestos
locales establecida por el art. 12 de la ley 15.336, exigen el cumplimiento de presuntas obligaciones
de medidas de control y pago de tasas. Las tasas municipales reclamadas en ningln caso se
corresponden con un servicio efectivamente prestado e individualizado por parte de los municipios,
lo que las hace ilegitimas. En la mayoria de los casos apuntan a medidas de control, que, ademas de
no ser prestados, chocan con las normas regulatorias, ya que la actividad de la Sociedad se encuentra
bajo controles técnicos del ENRE. Estos reclamos municipales, interfieren con la actividad de la
compainiia, y no tienen otro objeto que el meramente recaudatorio. Por dicho motivo los costos
correspondientes a tasas municipales no fueron admitidos como parte de la tarifa. La no admision de
las pretensiones municipales requiere de acciones concretas por parte de la compafia, que también
han sido impuestas como condicién por el regulador en la ultima revisién tarifaria, al afirmar que

It

frente a las demandas municipales: “...las concesionarias previamente deberian procurar que la
Justicia determine, en cada caso, la legalidad de los tributos que pretenden se reflejen en su tarifa”..
Todos estos reclamos, son atendidos con la asistencia de nuestros asesores legales. En la mayoria de

los casos se han elevado medidas cautelares y acciones declarativas ante la Justicia Federal.

Auditoria Externa:

Auditoria de Estados Financieros: por requerimiento de la Comisién Nacional de Valores, la Sociedad

debe emitir Estados Financieros Anuales al 31 de diciembre de cada afo y Estados Financieros
trimestrales. Los Estados Financieros anuales deben ser auditados y los Estados Financieros
trimestrales deben ser acompafiados por un informe de revisidon limitada de los auditores
independientes. Los honorarios de auditoria sobre los Estados Financieros son aprobados por la

Asamblea de Accionistas.

Certificacidn de los Informes de Contabilidad Regulatoria: la Resoluciéon ENRE 176/13, establecié un

sistema de contabilidad regulatoria con vigencia a partir del 12 de enero de 2014. En funcién de dicha
resolucién, la Sociedad debe presentar ante el ENRE Informes de Contabilidad Regulatoria anuales al
31 de diciembre de cada afio e Informes de Contabilidad Regulatoria trimestrales. Los mismos deben

estar acompafiados por una certificacion de contador independiente.
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Auditoria Externa del Sistema de Gestion Ambiental: por Resolucion ENRE 555/2001 vy

complementarias, la Sociedad debe implementar y mantener un Sistema de Gestion Ambiental (SGA)
el cual debe estar certificado por un organismo de reconocido prestigio e independencia. La Sociedad
anualmente recibe auditorias externas para mantener el SGA certificado bajo Norma ISO 14001 y

cumplir con lo dispuesto por el ENRE.

Auditoria Externa del Sistema de Gestiéon de Seguridad Publica: por Resolucién ENRE 57/2003 vy

complementarias, la Sociedad debe implementar el Sistema de Gestion de Seguridad Publica
(incluido el Manual de Seguridad Publica) de acuerdo a las pautas y requisitos que prevé la Guia de
Contenidos Minimos establecida en la mencionada Resolucion. Tanto el Manual como el Sistema
deben estar debidamente certificados por un organismo o entidad de certificacién. La Sociedad
anualmente recibe auditorias externas para mantener certificado el Sistema de Gestion de Seguridad

Publica y cumplir con lo dispuesto por el ENRE.

Auditoria Externa Plan de Emergencia: por Resolucion ENRE 22/2010 y complementarias, la Sociedad

debe elaborar y presentar anualmente sus planes de emergencia. El mismo debe ser revalidado por
una entidad técnica de reconocido prestigio e independencia. La Sociedad anualmente recibe

auditorias externas para revalidar el plan de emergencia segun lo dispuesto por el ENRE.

Auditoria Externa Habilitaciéon del Personal de Operaciones: por Resolucién Secretaria de Energia

208/1998 y complementarias / Procedimiento Técnico N° 15 de CAMMESA, la Sociedad debe
elaborar e implementar el procedimiento propio de evaluacién de idoneidad del personal de
operacion en tiempo real. Tanto el procedimiento como el cumplimiento de lo indicado por dicho
procedimiento deben ser verificados por una entidad técnica de reconocido prestigio e
independencia. La Sociedad en funcidn de los vencimientos de las Licencias Habilitantes, ingreso de
nuevo personal, etc., realiza el proceso de habilitacion y presenta la documentacion para que sea

auditada externamente, segun lo dispuesto por CAMMESA.

Auditoria Externa del Sistema de Gestidon de Calidad: la Sociedad, para prestar el servicio de

operacion y mantenimiento del Sistema de Transporte en Extra Alta Tensidon con una adecuada
performance que supere los indices de calidad y de eficiencia requeridos en sus contratos de
concesion, ha implementado y mantiene certificado el Sistema de Gestion de Calidad bajo Norma ISO

9001. La Sociedad anualmente recibe la correspondiente auditoria externa.
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Auditoria Interna:

Corresponde a los honorarios por la auditoria de las dreas / procesos relevantes teniendo en cuenta
el riesgo asociado, la madurez de los controles internos aplicados y las expectativas planteadas por
la Direccién General y el Comité de Auditoria de la Compaiiia.

El objetivo de la auditoria interna es relevar normas, procedimientos administrativos y de IT
identificando riesgos y controles claves, asesoramiento en la introduccidén de nuevos controles y
seguimiento en la implementacion de planes de remediacién. Colaboracién con el Comité de
Auditoria para asegurar el adecuado monitoreo de los controles internos administrativos y de

tecnologia de la informacion.

Adicionalmente la Sociedad realiza Auditorias Internas de sus Sistemas de Gestion de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad Publica, Seguridad y Salud en el Trabajo, del Plan de Emergencia y revisién del
100% del personal habilitado para la operacién del sistema de transporte. El objetivo de las auditorias
internas es evaluar y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Sistemas de

Gestidn y comprobar que estan implementados y se mantienen eficazmente.

4- VIAJES Y ESTADIAS

Las subcuentas principales que componen el rubro son:

Otros Gastos de Viaje (Viaticos).

Incluye los viaticos reconocidos al personal por comisiones de trabajo a distintas localidades fuera de
la base habitual. Basicamente el viatico consiste en el reconocimiento de los gastos en los que el
personal incurre cuando por razones de servicio debe desplazarse transitoriamente de su asiento

normal y habitual.

El valor del viatico se duplicé en dos aifos. Conforme las actualizaciones periddicas que se acuerdan

con las entidades sindicales, la evolucién fue la siguiente:

- Septiembre/22: $10.600
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- Abril/22: $7.965
- Diciembre/21: $6.500
- Junio/21: $4.880
- Diciembre/20: $4.000
- Diciembre/19: $3.150
- Diciembre/18: $2.000

El incremento de personal previsto y actualizacion de las rutinas de mantenimiento de
transformadores de potencia, TTll y TV implican ademds la necesidad de movilizar mayor personal a
las distintas estaciones.

Pasajes Nacionales e Internacionales:

Incluye pasajes y gastos de viaje nacionales e internacionales del personal por comisiones a distintas
localidades fuera del lugar habitual de trabajo.
La variacion obedece principalmente al aumento de las tarifas en pasajes aéreos e incremento en el

numero de viajes por mayores instalaciones.

Gastos de viaje y alojamiento:

Incluye los costos de alojamiento y estadia del personal fuera de convenio.

5- SERVICIO DE VIGILANCIA

Se incluye en el rubro el costo del servicio de vigilancia y seguridad en estaciones y oficinas, el cual
se contrata a través de empresas especializadas en cuestiones de seguridad.

Se proyecta para el afio 2022 y 2023 el mantenimiento de los servicios actualmente contratados
(turnos maviles de 12 hs. o 24 hs, de un vigilador o un maximo de 3 vigiladores, de acuerdo con la
importancia y necesidad de proteccion de activos) con un incremento del costo de los servicios
conforme las recientes renegociaciones de contratos, incidiendo particularmente el incremento del

costo de mano obra.

El detalle de las EETT con servicio de vigilancia es el siguiente:
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ET Abasto

ET Campana

ET Ezeiza.

Planta Com. Morén
ET Gral. Rodriguez
ET Henderson

ET Vivorata

ET Olavarria
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ET Rio Coronda
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. ET Almafuerte
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. ET Malvinas Argentinas
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. ET La Rioja
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. ET El Bracho
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. ET Gran Mendoza
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. ET Rosario Oeste

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ET Recreo

ET Ramallo

ET Gran Parana

ET Santiago del Estero
ET Resistencia

ET Paso de la Patria
ET Nueva San Juan
Colonia Valentina

ET Cerrito de la Costa
ET Bahia Blanca

ET Choele Choel

ET Santa Cruz Norte
ET Rio Santa Cruz

ET Pto. Madryn

ET Lavalle

Asimismo, para las EETT Malvinas, Bracho, Nueva San Juan, Ramallo, Olavarria y Bahia Blanca se prevé

realizar un refuerzo de vigilancia para asegurar calidad de vigilancia por incremento de riesgo.

Para el afio 2023 se contempla una previsidn de contratacién para la EETT 25 de Mayo que requieren

de servicio de vigilancia por la importancia para la operacidn y riesgos derivados de su aislamiento.
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Sistema de geolocalizacion de Flota Automotor

Corresponde al abono, service y mantenimiento del sistema de seguridad y rastreo de 555 vehiculos
(livianos, pesados, y especiales). Involucra el monitoreo y proteccién de los vehiculos de la Compaiiia

implementando un sistema de GPS con informacidn en tiempo real, controlando el cumplimiento de

normas de transito y la seguridad de sus conductores y unidades.

A partir del 2022 se incorpora el seguimiento de vehiculos especiales (Topadoras, tractores, etc)

Detalle de la flota que cuenta con el sistema de geolocalizacién:

Tipo Cantidad
Automovil 7
Camién 16
Camidn C/Grua 76
Especiales 46
Furgon 12
Pick-up 278
Utilitario 120
Total 555

Mantenimiento de SVV (Sistema de video vigilancia)

Refiere al servicio de mantenimientos correctivos y preventivos necesarios para asegurar la

operatividad de los sistemas de video de cada EETT, utilizados tanto para funciones de seguridad

como visualizacién de la operacion de estaciones.

W ® N o v B~ W N R

Sede Central

ET Almafuerte

ET Bahia Blanca
ET Campana

ET El Bracho

ET Ezeiza

ET Gral. Rodriguez
ET Gran Mendoza

ET Henderson

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ET Malvinas Argentinas
ET Manuel Belgrano

ET Nueva San Juan

ET Olavarria

ET Puerto Madryn

ET Resistencia

ET Rosario Oeste

ET Santo Tomé

ET Ramallo
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19. ET Choele Choel 20. ET Villa Lia

Reduccion de riesgos

En este punto se incluyen los relevamientos de seguridad y los gastos asociados a las inversiones que
se desarrollaran durante el 2023 para reducir el riesgo de sabotaje, robo y/o vandalismo en
dependencias e instalaciones de la compafiia, en conformidad con los diagnédsticos de situacion de

cada activo.

Centros de monitoreo regionales (CMR)

Centro de Monitoreo para prevencion del delito e investigacion forense, integrando los sistemas de
videovigilancia, alarmas edilicias y perimetrales, incluyendo deteccién temprana de eventos de
seguridad, el seguimiento de protocolos de accidn para minimizar dafios y garantizar la disponibilidad

de grabaciones de escenas como prueba ante organismos judiciales.
Durante el 2023 se prevé la puesta en funcionamiento de los CMR de las regiones Norte, Sur y
Metropolitana incorporando en forma gradual los activos con Sistemas de Video Vigilancia. En este

punto se incluyen los contratos de operacidn de los centros mencionados.

Plan de mantenimiento preventivo y correctivo

Se incluye también el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Centros de Monitoreo y los
sistemas de seguridad electrdnicos a incorporar/ampliar en los Activos (Sistemas de Video y/o
Alarmas de Intrusion):

1. Villalia Rosario Oeste
Olavarria Almafuerte

Ezeiza Rio Diamante

© K N o

2

3

4. Campana San Juancito
5

Abasto

Servicios de comunicaciones para los activos que se incorporaran a los centros de monitoreo:

1. Ezeiza 2. Olavarria
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3. Henderson 10. El Bracho

4. Choele Choel 11. Malvinas Argentina
5. Gral Rodriguez 12. Resistencia

6. Gran Mendoza 13. Puerto Madryn

7. Nueva San Juan 14. Santo Tomé

8. Rosario Oeste 15. Villa Lia

9. Almafuerte 16. Ramallo

6- MANTENIMIENTO GENERAL

Contratos de Reparacidon y mantenimientos de terceros:

En este rubro se incluyen los contratos de reparacion y mantenimiento periddicos prestados por
terceros relacionados con el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo que realiza la

Compaiiia en sus instalaciones.

Los conceptos habituales que se imputan a este rubro incluyen reparaciones de compresores,
mantenimiento/recarga de matafuegos, mantenimiento de centrales telefénicas, mastiles de
comunicaciones, mantenimiento de sistema scada, mantenimiento de RBC y acondicionadores de

aire, ensayos eléctricos e inspecciones de equipos incluyendo CCSS, etc.

Otros Materiales y Repuestos:

Incluye materiales menores para el mantenimiento de equipos (valvulas, reposicién de relés, etc.).

Reparaciones de Rodados:

Incluye todas las reparaciones del parque liviano y pesado afectado a la operaciéon y mantenimiento.
Los gastos de mantenimiento mas representativos asociados a este rubro involucran cambio de

cubiertas (desgaste/roturas), service de control, cambio correas de distribucion, inyectores, etc.
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En particular, cabe destacar la importancia que tienen los equipos pesados y especiales en las bases
de mantenimiento de lineas y estaciones de la Compaiiia que se utilizan para atender las Emergencias

y el manejo de materiales en los almacenes.

A estos equipos pesados se les debe hacer las verificaciones (VTV) semestrales y anuales segun el
tipo de equipo y antigliedad, incluyendo las hidrograas, en aquellos que las disponen.

Asimismo, dentro del parque de equipos especiales se disponen de 3 Gruas pesadas para el area de
lineas que, si bien estan en buenas condiciones operativas, requieren verificaciones permanentes,
rehabilitaciones anuales que deben otorgar las distintas certificadoras, y reparaciones

extraordinarias que demandan importantes recursos.

Debido a la dificultad para reemplazar vehiculos por el plan Capex, se prevee un incremento para la

reparacion de los rodados actuales.

La flota de Transener esta integrada por 620 unidades distribuidas de la siguiente forma:

Tipo Cantidad
Acoplado 43
Automovil 7
Camiodn 16
Camion C/Grua 76
Especiales 46
Furgdn 12
Pick-up 278
Semi 16
Trailer 6
Utilitario 120
Total 620

Se incluyen en el rubro reparaciones, los gastos relacionados a la manutencion del helicéptero que
se utiliza para realizar las recorridas aéreas de lineas de transmisidn._Los principales gastos de la

aeronave se pueden resumir en:
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- Combustible y apoyo terrestre (aprovisionamiento de combustible en puntos especificos).
- Inspecciones reglamentarias cada 50 horas - 600 horas.
- Reparaciones conforme novedades de inspecciones y vuelos.

- Servicio de hangaraje.

Reparaciones Edilicias:

Se incluye una previsién para la refaccién de edificios e instalaciones para mantener la infraestructura
civil de las tres regiones y centro de control de Rosario en condiciones operativas de funcionamiento
y sin riesgo para los equipos. Se incluyen todas aquellas reparaciones que, por no tener efecto en la

vida util de los bienes, no son consideradas como inversiones.

Se trata principalmente de tareas de mantenimiento y reparaciones de edificios incluyendo los costos
de reemplazo de membranas de techos, pintura interior/exterior, adecuacién de bateas y canales de
cable de las estaciones, adecuacién de talleres de mantenimiento, reparaciones de cercos

perimetrales, aseguramiento de puertas/ventanas de edificios, etc.).

Cabe destacar que en cada estacién transformadora o base de mantenimiento conviven varios

edificios tales como centro de comando, kioscos de playa, almacenes, edificios principales, talleres

de mantenimiento (lineas/EETT/PyC), que requieren una permanente atenciéon y mantenimiento a

los fines de cumplir con todas las normas de calidad y seguridad del personal.

En la proyeccién para el afio 2023 se incluyen un adicional para reparaciones edilicias demoradas por
la falta de actualizacion tarifaria, siendo necesaria su ejecucidon para la puesta en valor de la
infraestructura civil a los fines de dar cumplimiento con la normativa de seguridad asociada al
Decreto del PEN 351/79 y su modificatoria, Decreto del PEN 1338/96 y complementarios.
Las estaciones transformadoras con mayor antigiiedad (40 afios en promedio aproximadamente) que
requieren las reparaciones edilicias mencionadas son las siguientes:

e EETT Santo Tome.

e EETT Rosario oeste.
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e EETT Almafuerte.

e EETT Rio Grande.

e EETT Gran Mendoza.
e EETT El Bracho.

e EETT Recreo.

e EETT Malvinas.

e EETT Romang.
Se prevén gastos adicionales para las nuevas instalaciones a ingresar en 2023:
e Nueva ET 25 de mayo.

® Ampliaciones sobre ET Resistencia.

Asimismo, se agregan las reparaciones previstas en el Plan de Mejoras ambientales conforme el plan

PGA informado al ENRE para el periodo 2021/2023.

7- LICENCIAS Y SUMINISTROS

Incluye las licencias de software, suministros informaticos, articulos de libreria y papeles e impresos.

Respecto a las licencias, incluye los montos necesarios para afrontar los costos de licenciamiento de
SAP que es el principal sistema transaccional de la Compaiiia y sus médulos adicionales que se
implementaron para la gestion de Recursos Humanos (Success Factors y Employee Central),
Suministros y Abastecimientos (ARIBA), Operacién y Mantenimiento (PM, PPM, SCP y Concur). En
concepto de Ciberseguridad las licencias por servicios de Antivirus y Firewall como escaneo de
Vulnerabilidades, Monitoreo y control de redes industriales y servicio de respuesta ante incidentes.
Otras licencias asociadas a esta cuenta son los servicios de Microsoft y Google for Work que incluye
el servicio de mail corporativo, y sus modulos en la nube, asi como también el Meet, necesario para

las videoconferencias.
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Detalle de las principales Licencias en U$S

LICENCIAS ANUAL uss
SAP HANA - S5FF - Employee Central 224.000
Renovacion anual Google Suite 108.937
Suite SAP Operaciones 62.593
SAP Ariba 52.875
Licencias Microsoft 48.750
Escaneo de vulnerabilidades (Tenable /Qualys) 45.000
Plataforma Citrix 45.000
Antivirus para estaciones de trabajo 41.850
Monitoreo y control de redes industriales 33.750
Meridian y Flowdocs - Seguimiento de documentos y bovedas 31.327
Sistema de Tickets 28.288
Servicio de mantenimiento soporte de PSSE 2020 26.111
Solucion de Centralizacion de Logs y correlacion de eventos (Alien Vault ) 25.500
QLIK SENSE 33.400
Varias (Metadrive, Autocad, vMware, Concur, CyberArk, Lixian y Abby, Lex Doctor, etc.) 135.000

Para la adquisicion y explotacién de datos la Compaiiia utiliza las licencias de Qlik y Qlik Sense que
permiten el desarrollo de tableros de gestion. Se han incorporado también licencias de IBM RPA
alineados a la estrategia de automatizacién de Procesos. Para la gestion de IT se utilizan las licencias
de Invgate correspondientes al sistema de tickets. Seguimos potenciando la utilizacion de Meridian,
gue es el sistema de gestion documental que nos permite trazabilidad en un proceso delicado para
la Compafiia. También se reflejan en este rubro otras licencias como Autocad, Metadrive, Solman,

Adobe y el Sistema de Informacién Geoespacial.

El incremento de este rubro en el afio 2023 tiene su origen en la estrategia adoptada en el afio 2019
para el licenciamiento de nuestro sistema SAP ERP. Se acordd con el proveedor un contrato por 5
afios de licenciamiento que incluia la modalidad actual para los primeros afios y la posibilidad de

pasar a la modalidad de suscripcion SAP S4 HANA a partir del afio 2022. En linea con lo anteriormente
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explicado, la forma de pago acordada con el proveedor incluye un incremento en el costo anual de

licenciamiento para el periodo 2022/2023.
Dentro de suministros informaticos se encuentran los costos asociados a la adquisicion de
equipamientos informaticos menores como también actualizacién de equipamiento y cableado

estructurado.

Este rubro incluye también los insumos de oficina, gastos de papeleria, folleteria institucional y la

impresion de los libros Memoria y Estados Financieros.

8- LIMPIEZA DE OFICINAS Y ESTACIONES

Incluye los servicios de mantenimiento de estaciones (corte de césped, limpieza y desratizacién) y

limpieza de oficinas, prestado por terceros.

Se proyecta un incremento real de costos del servicio de limpieza de oficinas y estaciones que supera
la pauta general de incrementos de gastos de la Compaiiia, principalmente en estaciones alejadas de
grandes centros urbanos donde adicionalmente al costo de la mano de obra, se tiene el impacto del

combustible por los traslados del personal de los centros urbanos a los sitios de trabajo.

Asimismo, se incluye una prevision adicional para ampliar los servicios en aquellas estaciones donde

se prevé mayor actividad por incorporacidn de personal y/o equipamiento.

9- OTROS COSTOS EN PERSONAL

Incluye los costos de Ropa de trabajo y elementos de seguridad, Gastos médicos, Capacitacion y

desarrollo y otros beneficios aplicables al personal.
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Dichos costos se incrementan en funcién de nuevos programas de capacitacion, las variaciones en la
cantidad de personal y los precios. Se incluyen también los gastos asociados con el cumplimiento de

disposiciones referidas al medio ambiente laboral.

Ropa de trabajo y elementos de seguridad:

Incluye el costo de la ropa de trabajo; ropa de abrigo; calzado de seguridad ,todo segln evaluacion
de riesgos por puesto de trabajo que deben entregarse al personal conforme los requerimientos
legales y a lo establecido en los convenios colectivos de trabajo correspondientes; como asi también
EPP(Elemento de Proteccidn Personal especificos segln matriz de Riesgos por puestos, como ser
Arneses de Seguridad especificos por tipo de tarea, sistemas de anclajes en equipos eléctricos para
metodologia de descenso de emergencia )

Incluye también elementos de seguridad adicionales como ser ropa de trabajo para realizar tareas

con tensién y elementos menores para mantener operativos los sistemas antiincendios existentes.

Se prevé distribuir en el afio 2023 Mamelucos ignifugos de proteccién segun ley 19587/73, dec.

351/79; CCT 36/75 y Res SRT referidas a Evaluacion de Riesgos por puesto y por Tarea.

Gastos médicos:

Incluye los gastos para la realizacién de los exdmenes y chequeos médicos periddicos del personal y
la contratacién de servicios de atencion de emergencias. Se prevé aumento de costos por ampliacion

de dotacidén e incrementos de precios de los insumos.

Capacitacion vy desarrollo:

El conocimiento y experiencia constituyen uno de los recursos mas valiosos para la Compaiiia para
poder desarrollar sus actividades, acorde al nivel requerido y mantener los niveles de desempefio
acorde a las necesidades de cada equipo de trabajo y estandares de la Compaifiia.

Nuestros equipos se capacitan y desarrollan tanto en la operacién como en todas las areas staff que

brindan servicio en forma permanente a la antes mencionada.
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Dentro del programa de formacién para todos los colaboradores en este periodo de gestion,

continuamos trabajando un programa de capacitacién basado en 3 ejes.

a) Conocimiento técnico: a través de un “Programa de Gestion de Conocimiento” se
procurard mantener y fortalecer la formacidon y conocimiento del negocio a través de la
implementacién de cursos especificos de cada especialidad, aplicando herramientas de formacidn
tecnoldgica, a través de cursos y manuales de estudio en formato e-learning para agilizar y
profundizar metodologias de aprendizaje. Tanto de manera asincrénica, on line como presencial de

acuerdo a las variantes pedagdgicas mas acorde para el conocimiento a transmitir.

Dada la proyeccion de personal a jubilarse en los préximos afios, este programa resulta de suma
relevancia para mantener y mejorar el conocimiento técnico, anticipando lo que significa la pérdida
de dicho conocimiento al momento de retirarse un colaborador de la Compafiia. Muchos de los
instructores son profesionales jubilados de nuestra compaiiia, esto le da un valor ain mayor a la

capacitacién ya que ademas transmite experiencia.

Complementariamente, se continuard con los programas implementados durante los ultimos ainos,
apoyados en referentes internos sobre las principales tematicas, dentro de los cuales podemos
destacar:

- Andlisis de fallas a través del método de caso.

- Diagnésticos internos para desarrollar capacitaciones especificas.

- Conocimiento especifico sobre estaciones transformadoras, para técnicos de ET

- Termografias en estaciones transformadoras y lineas de alta tension.

- Sistemas predictivos.

- Capacitacién Técnica por especialidad

- Comunicacion efectiva en el dmbito de la seguridad

Dentro de las tematicas a desarrollar se pueden mencionar:
- Ciberseguridad.

- Seguridad Patrimonial de los activos
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- Sistemas de Potencia.

- Estudios Eléctricos para la Planificacion de la Expansidn y la Operacién.
- Disefio de Subestaciones en IEC 61850.

- Transitorios Electromagnéticos en Sistemas de Potencia.

- Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia.

- Redes técnicas digitales.

- Calculo de Enlaces de Microondas

- Certificacidn manipuladores telescépicos

- Training izado de estructura Cross Rope ¢/ grua

- Mantenimiento de compresores HAUG

- Manipulacién de SF6

- Curso de operador de drones multirotor

- Integracion de Generacidn Eélica en Sistema Eléctricos de Potencia

- Liderazgo en equipos interdisciplinarios sindicalizados

Asimismo, continuamos trabajando en la formacién de los candidatos para el ingreso y rapida
inducciéon, compatible con las necesidades técnicas de la Companiia a través del disefio de estrategias
orientadas al trabajo en conjunto con las entidades educativas y gremiales.

Todo lo antes mencionado serd ademas unido a un programa de habilidad blanda necesaria mas que
nunca posterior a la pandemia, como trabajo en equipo, manejo de crisis, contencién y liderazgo,
comunicaciones eficientes y otras que hemos evaluado necesarias para volver a la normalidad y

transitar esta situacion epidemioldgica realizados a medida por esto.

b) Seguridad, Salud e Higiene: durante el periodo 2016/2020 se desarrollé un plan de
capacitacién para todo el personal a través de concientizacién, cuidados, procedimientos, etc.,

haciendo foco en seguridad basada en el comportamiento.

A partir del afo 2021, dichos planes continuardn en toda la organizacién, profundizando el
conocimiento y afianzando conductas seguras por parte de todo el personal de la Compafiia. Algunos

cursos a desarrollar en 2023 seran:
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- Consignacion y desconsignacién de instalaciones
- Riesgo eléctrico

- Primeros auxilios

- Podaen altura

- Manejo defensivo flota liviana

- Manejo Comentado

- Trabajo en altura

- Rescate en altura

- lzaje de cargas

c) Liderazgo: tiene como objetivo fortalecer las competencias y herramientas de los
lideres de la Compaiiia para una gestién efectiva de sus equipos de trabajo y acompafar aquellos
colaboradores que asuman un rol de lider de equipo con personal a cargo.

Asimismo trabajaremos con las areas de la compafiia que mayormente se ven afectadas
por el indice de rotacidon, mejorando el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia y la
comunicacion. Asimismo, debido al retorno post pandémico, desarrollamos una capacitacién

especial al nuevo modo de trabajo hibrido, “gestion de equipos de trabajos hibridos y equidistantes”.

Medio Ambiente:

Son los costos asociados al cumplimiento del Plan de Gestion Ambiental, que incluye insumos tales
como absorbentes de aceites, elementos de contencion de derrames, analisis de hidrocarburos en
las EETT, recipientes adecuados y disposicién final de residuos todos ellos relacionados con la

Proteccién Ambiental y los costos de capacitacion ambiental

Desarrollo

Teniendo en cuenta, el cambio de contexto y la evolucidn de las organizaciones realizaremos una
revision de las competencias organizacionales y el programa de gestién de desempefio para nuestros
colaboradores, esto nos permitira alinearnos a la Cultura, Visién y Misién de la Cia. en esta nueva
etapa de cambio cultural y tecnoldgico.

Asimismo se realizardn las evaluaciones de potencial correspondientes para el desarrollo de cuadros
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de reemplazo acorde a las posiciones criticas y riesgosas de la compania, trabajando de manera
conjunta con el drea de Administracion de RRHH para la incorporacion de un Programa de Beneficios
acorde, para captar los mejores talentos y retener los que ya tiene la compaiiia en su némina, y de

esta manera bajar el factor de rotacidn por renuncia.

10- SERVICIO DE TRANSPORTE

Incluye el servicio de transporte del personal a las principales bases de mantenimiento de las tres

regiones de Transener.

Si bien en las tres regiones de Transener se presentan problematicas diferentes, las mayores
distancias y costos de traslado obedecen al personal que tiene su base de mantenimiento en las EETT
Rosario Oeste y Ezeiza, estaciones que se encuentran a varios kildbmetros de distancia de centros

urbanos de residencia, con déficit de servicio publico de transporte para llegar a las bases.

Asimismo, y con motivo del ingreso de personal previsto para el periodo 2022/2023, se debera
incrementar el servicio de traslado para la totalidad del personal destinado al mantenimiento,
incrementando el costo de los servicios de transporte mas alld de los ajustes por el aumento de

insumos (gas oil, reparaciones, cubiertas, etc.).

11- MANTENIMIENTO ELECTRODUCTO

Corresponde al servicio de limpieza y desmalezamiento de electroductos de las tres regiones. La

limpieza de electroductos es fundamental a los fines de evitar salidas de servicio de lineas.

Asimismo, incluye el mantenimiento de los accesos a los distintos piquetes desde caminos
principales/rurales y el mantenimiento de las picadas entre estructuras, que es fundamental para
acceder a las estructuras para control estado de la infraestructura y permitir las tareas de
mantenimiento preventivo y correctivo con ingreso de equipamiento y repuestos, asi como la

restauracién de lineas ante un colapso.
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Cabe mencionar que el costo de este mantenimiento esta fuertemente ligado al precio del
combustible el cual sufrié una importante variacién en el Gltimo tiempo. Precio del diesel $136,2

agosto 2022, $84,9 a diciembre 2021y $62,7 diciembre 2020.

El buen estado de los electroductos es fundamental para preservar la calidad del mantenimiento que
realizan los grupos de lineas al facilitar el acceso/despliegue del herramental y equipos que se

precisan para las distintas tareas.

En especial, la transitabilidad y acceso con vehiculos a todos los piquetes de los electroductos, implica
ventajas ante necesidades de recorridas de deteccién de eventuales fallas o colapsos de estructuras,
garantizando la rdpida normalizacién y continuidad del servicio en caso de fallas.

En gran medida la performance y eficiencia del mantenimiento de las Lineas estd basada en la

facilidad de transito y acceso al electroducto.

12- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Incluye los gastos que se incurren para aceites para transformadores, el combustible para el

helicoptero y para los vehiculos pesados y livianos utilizados por la Compaiiia.

Con motivo de las necesidades de traslado de personal y equipos pesados para hacer
mantenimientos, se hacen mas de 9 millones de kildémetros por afio con 555 vehiculos livianos y
pesados. Debe considerarse que las tareas de mantenimiento son desarrolladas en instalaciones
(Lineas, EETT, sitios de comunicaciones, etc.) que estan dispersas en la totalidad de la geografia del

pais.

13- COMUNICACIONES

Corresponde a los servicios de enlaces y accesos a internet necesarios para la conectividad de los

distintos puntos de la Compafiia a lo largo y ancho del pais.
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También refleja los costos de telefonia celular de 499 lineas del personal.
Se prevé la contratacion de nuevos servicios de datos para transferencia de informacidn, los sistemas
gue se estdn implementando, y prevén continuidad en el presente plan, requieren de una importante

conectividad entre areas de la Compafiia para poder llegar a la performance prevista de los mismos.

14- ALQUILERES

Incluye el alquiler de oficinas, antenas de comunicaciones, rodados, viviendas al personal y
maquinaria.

El importe mas representativo de este rubro corresponde al alquiler de nuestras oficinas de sede
central y las cocheras correspondientes.

También comprende el servicio de alquiler de Islas de impresidn. Incluye servicio de renta mensual
por el total del equipamiento ofrecido, incluyendo copias, impresiones monocromaticas negras e

impresiones color.

15- ENERGIA ELECTRICA

Incluye el consumo de energia eléctrica en las Estaciones Transformadoras, Edificios (Sede Central,
Colonia Valentina, Rosario Oeste, etc.) y repetidoras de los sistemas de microondas. El valor esta

relacionado principalmente a la variacion del precio estacional de la energia que publica CAMMESA.

16- IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Incluye los impuestos nacionales, provinciales y municipales, tasas y contribuciones relacionados con
la actividad regulada de la Compaiiia.

Contiene el impuesto automotor de los 620 vehiculos de la Compafiia. Se prevé para el afio 20223 un
incremento mayor a la pauta debido a la actualizacién de la valuacion fiscal de los automotores en la

Ciudad Autéonoma de Buenos Aires.
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No incluye el impuesto a los débitos y créditos.

No incluye los reclamos de Municipios y Comunas sobre incrementos de Impuestos, tasas y
contribuciones. En el Anexo Ill se desarrolla la problematica sobre la ilegitima pretension de cobro
de tasas municipales en la actividad de la Sociedad.

17- DIRECTORES Y SINDICOS

Incluye los honorarios de Directores y Sindicos, y otros costos relacionados con los mismos. Los

honorarios de Directores y Sindicos son aprobados por la Asamblea de Accionistas.

18- HONORARIOS ENTE REGULADOR

Corresponde a la Tasa de Fiscalizacién y Control determinada por el ENRE, de conformidad con lo

dispuesto por los articulos 20, 66 inciso a), 67, 68 y 69 de la Ley N° 24.065.

El gasto del afio 2023 se estima en base a la Resolucion ENRE N° 206/2022 y refleja el incremento de

la incidencia de los ingresos de la transportista considerando la adecuacidn tarifaria en analisis.

19- ADMINISTRACION MEM

Corresponde a la participacién de Transener en los gastos de CAMMESA, en su condicién de
administradora del Mercado Eléctrico Mayorista, la cual es calculada y determinada mensualmente
por dicha compafiia en base a la incidencia de la liquidacidon de la transportista respecto a la

facturacion total mensual.

La proyeccidn para el aio 2023 fue efectuada en base al presupuesto aprobado por CAMMESA con

vigencia a partir de Mayo/2022, considerando ademas la adecuacion tarifaria en analisis.

20- CUOTA SOCIAL ATEERA
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Corresponde a la cuota social por estar asociado a la Asociacidn de Transportistas de Energia Eléctrica

de la Republica Argentina.
21- DIVERSOS

Incluye gastos de publicidad y avisos no comerciales, otros gastos operativos y administrativos, gastos
de representacion corporativa, fletes y acarreos, correo interno, servicio de mensajeria, compra y
rubrica de libros societarios, expensas de edificios, servicio de guarda de documentacién en archivos

externos y otros gastos menores.

Ademas, incluye los costos de mantenimiento de las redes bancarias (interbanking) y gastos

generales necesarios para asegurar la operatividad de las cuentas en entidades bancarias y ALyCs.

Incluye también el programa de Responsabilidad Social Empresaria que tiene como finalidad
contribuir con los procesos de desarrollo sustentable, la reduccién de la desigualdad social y la
malnutricién infantil; promoviendo el desarrollo integral de los trabajadores y sus familias en el

ambito de incumbencia.

Nuestra gestion se basa en los 10 Principios del Pacto Global de Naciones Unidas y en 5 de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (Hambre Cero; Educacion; Produccién y Consumo Responsable;

Alianzas e Igualdad de Género ).

Los principales ejes en los cuales se trabaja son:

e Nivelaciéon Académica / Semillero Educativo: programa que consta de tres ramas:

o Charlas motivacionales: ofrecer a los estudiantes de los dos ultimos afios de
colegios secundarios de todo el pais, tanto técnicos como no técnicos, charlas para
motivar la continuidad de su educacién. También brindarles informacién sobre el
ingreso a la vida universitaria, sitios para realizar test vocacionales, y otras

herramientas que impacten positivamente sobre la desercion de estudiantes en el

@ Transener
48







nivel secundario. Brindarles experiencias en primera persona de la posibilidad de
estudiar y trabajar, manejo de la carga horaria, etc.

Test profesionales: Mediante los servicios de un proveedor que se ha sumado a
nuestro programa como Persona Puente, brindaremos de forma gratuita test
profesionales a los alumnos que lo soliciten.

Visitas Educativas: estas visitas brindan una oportunidad de ensefianza y
aprendizaje valioso para el estudiante, al potenciar el proceso de observacion,
recoleccion de informacidn, interpretacién, etc. Permiten ampliar los
conocimientos tedricos brindados en el dmbito educativo y dentro de este
programa.

Curso de Nivelacién Académica: su objetivo principal es otorgarles a los
estudiantes del ultimo afo de colegios secundarios (técnicos como no técnicos) y
de los primeros afios de carreras universitarias de todo el pais, un curso de
nivelacion que los ayude a detectar sus fortalezas en el aprendizaje y a superar las
debilidades para su progreso. A través de una tutoria, se los acompafia dando el
apoyo necesario tanto técnico como humano, durante el proceso de comenzar y
continuar una carrera universitaria. Busca acercar a los estudiantes a la vida
universitaria, superar sus debilidades académicas y prepararlos de la mejor
manera para el desafio de comenzar una carrera profesional.

Practicas Profesionalizantes: constituyen una aproximacion progresiva al campo
ocupacional hacia el cual se orienta la formacidn técnico-profesional de los
estudiantes secundarios. Las Practicas Profesionalizantes se enmarcan en la
implementaciéon de los nuevos planes de estudio para la Educacidon Técnico-
Profesional y cumplen con los requerimientos pedagdgicos de la NES (Nueva
Escuela Secundaria).

Padrinazgos de estudios: realizar alianzas con proveedores, empresas del grupo,
sindicatos, etc. para poder apadrinar a aquellos estudiantes que quieran seguir
estudiando carreras de ingenieria pero que por cuestiones econdémicas no puedan

realizarlo.
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Malnutricién Infantil: luego de un analisis de las zonas con mayor nivel de malnutricion
en nuestro pais, se comenzd a trabajar con la Asociacion Haciendo Camino con el fin de
colaborar en el Programa de Nutricién y Educaciéon Temprana en casa de la localidad de
Suncho Corral (Santiago del Estero) que asiste a mas de 80 nifios y sus familias. Asi mismo
se gestionara progresivamente un proyecto de huertas sustentables replicando la huerta
del centro de Suncho Corral en la de las familias..

Desarrollo de proveedores Sustentables: desarrollar proveedores con micro
emprendimientos en las zonas de influencia de la cia. y promover la contratacidon de
proveedores sustentables.

Eventos de RSE: desarrollo de diferentes eventos con el propésito de difundir las
actividades de RSE, realizar colectas, alianzas, etc.

Voluntariado Corporativo (Personas Puente): fomentar la participacion de todo el
personal de la companfia para colaborar en los diferentes programas de RSE, actuando
como Personas Puente.

Donaciones puntuales: evaluar de los pedidos de donaciones de diferentes entidades de
bien publico, donando todo material dado de baja por la compania Se priorizan las areas
de salud, educacion, accidn social y actividades relacionadas con la empresa, en zonas

locales de influencia.

Alianzas con municipios: establecer un vinculo con los municipios donde se encuentra
presente la companfia trabajando en ejes del cuidado ambiental, en la plantacién de
arboles nativos, en el desarrollo de micro emprendedores zonales, llevando a las escuelas
de la regidn el programa de nivelacidon académica, brindar charlas de concientizacion DEI
a los empleados municipales. Asi mismo, coordinar eventos del tipo maratdn o similar en
la que se puedan realizar charlas del cuidado del medio ambiente, de la seguridad publica,

la salud y a la vez juntar alimentos, juguetes o Utiles para algun establecimiento.

Mediciones de gases de efecto invernadero: trabajar en la medicién de las emisiones
directas generadas en fuentes que son propiedad de la empresa y que se pueden controlar
por la misma; en emisiones indirectas asociadas a la electricidad (incluyendo emisiones de

la generacion de electricidad adquirida y consumida por la empresa) y otras emisiones
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indirectas generadas como consecuencia de las actividades de la empresa, pero que

producen en fuentes que no son propiedad si son controladas por la empresa.

e Auditorias SMETA 4P: con el objeto de promover la compra responsable en la cadena de
suministro y mejorar la eficacia y la eficiencia del proceso de contratacién de proveedores,

se continuara realizando auditoria ética a todos los proveedores de la compaiiia.

e Colectas voluntarias: con el fin de seguir promoviendo la solidaridad con quienes mas lo
necesitan, realizamos colectas de juguetes, Utiles escolares, ropa, etc para fechas

especificas como Navidad, dia de la Nifiez, comienzo del afio lectivo, etc.

e Diversidad, Equidad e Inclusién: impulsando una cultura de inclusion donde cada
colaborador, independientemente de su raza, género, etnia, religion, nacionalidad, edad,
estrato socioecondmico, orientacidén sexual, discapacidad y/u otras cualidades, sienta
seguridad, respeto y libertad de ser auténticamente quién es, conscientes que todos y
cada uno somos Unicos, trabajamos dictando talleres de la tematica y abordando temas

de la materia.

Otro gasto que se incluye en este rubro es la membresia del EPRI (Electric Power Research Institute),
la cual permite acceder a la base de datos de dicha organizacion con el objetivo de
desarrollar/modificar las estrategias de mantenimiento implementadas por la empresa apuntando a

la migracion de un mantenimiento por tiempo (preventivo) a uno por condicion (predictivo).

Proyecto MEGA

Antecedentes

En 2019 se cred la Comision de Desarrollo y Mejora asociada “Ingenieria y Estrategias de
Mantenimiento” con el objetivo de analizar el estado del arte sobre herramientas de gestion de
activos que fueran superadoras y/o complementarias a las actualmente ejecutadas en

Transener. Esto derivé en la conclusién de que la estrategia de mantenimiento basada en realizar
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intervenciones a partir de frecuencias de tiempo “fijas” y con un mismo listado de tareas, estdn
siendo superadas por otras que complementan Técnicas Predictivas. Esto es posible de implementar
gracias a nuevas tecnologias asociadas. De esta manera, y a raiz de identificar que no alcanza con
solo pensar en fases asociadas al mantenimiento, se apunta a la Gestién de los Activos, desde su
concepcidn y disefo hasta su disposicion final luego de cumplida su vida util. Para esto es necesario
tener una mirada mas trascendente, global e integral de los sistemas.
Asi surge, a partir de medidados de 2021, MEGA por sus siglas asociadas a la Migracion de Estrategia
en la Gestion de Activos, un proyecto en el que participan equipos de trabajo de investigacién y
operativos, coordinados estratégicamente con planes de trabajo y acciones a seguir predefinidas y

revisadas periddicamente con el objetivo de lograr los objetivos propuestos.

Entonces, mediante el Proyecto MEGA se ha dado inicio al estudio sistematico y organizado referido
a la GdA, cuyo principal objetivo inicial es diagnosticar los gaps de mejora en la materia. Dentro de
MEGA, se encuentran trabajando actualmente 7 diversos grupos de investigacion denominados
Equipos Profesionales de Investigacion (EPI's) y Equipos Profesionales Operativos (EPQ’s),
obteniendo hallazgos y conclusiones con una valiosa fuente de respaldo y sustento. En estos equipos

actualmente reunen a mds de 70 colaboradores de diversas direcciones y gerencias.

El objetivo de este proyecto surge como uno de los Lineamientos de la Direccién General, y tiene

como principal objetivo lograr mejores practicas en la Gestion de los Activos de la compaiiia.
Se realizan:

¢ Paneles de avance de los equipos de trabajo de los que participaron ademds Gerentes y Directores.

Asi mismo se mantuvieron Reuniones de Feedback con los equipos.
* Reuniones mensuales de seguimiento con la Direccidn General.

¢ Se monitorea de manera continua las coordinaciones y vinculaciones entre Equipos de trabajo de

manera de evacuar inquietudes y direccionar los lineamientos impartidos desde el proyecto.
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¢ Se analiza en una primera etapa de Anadlisis para Gobierno y Gestion de Datos, aspecto que requiere

a futuro de un ordenamiento y de un plan para su implementacién.

Como herramienta estratégica para el desarrollo del Proyecto MEGA, nuestra compafiia sumod su
membresia al EPRI - Electric Power Research Institute, entidad reconocida mundialmente como

promotor de la Investigacién y Desarrollo de Utilities del mercado eléctrico a nivel global.

La membresia de Transener en el programa de EPRI, es un logro que debe ser celebrado por toda la
compaiiia gracias al aporte en tecnologia, investigacion y desarrollo que esta relacién conlleva. Esta
iniciativa llegd a Transener propuesta por la Comision de Desarrollo y Mejora, ante la necesidad de

pasar de un mantenimiento preventivo a otro predictivo.

Para ponernos en contexto, el EPRI trabaja continuamente en la investigacion y analisis de tematicas
relacionadas con la generacién, distribucién y uso de la energia eléctrica. Ademas, participa
activamente en el impacto ambiental de esta industria. Ademas de tratarse de un gran paso para el
conocimiento técnico de nuestros colaboradores, esta relacidon es sindnimo de inmensos beneficios

para la industria eléctrica nacional.

Transener es actor principal de los siguientes segmentos:

P34.001: Andlisis de gestidn de activos de transmisidn: principios, practicas y Transferencia

tecnoldgica.
P34.002: Andlisis de activos de EETT.

La unién con EPRI, permite valerse de innumerables aportes de datos y conocimientos de gran valor
gue de otro modo seria imposible de obtener debido a la extensidn en cantidad y calidad. Estos seran

los principales beneficios a los cuales accederian Transener:

Desarrollar modelos de datos que permitan comprender la condicién actual de los activos, creando

politicas especificas para su uso y gestion.
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Acceder a una base de datos de activos y métricas de la industria que permitird anticiparse a fallas y
analisis, de modo que podamos contar con mayor previsibilidad sobre la gestiéon del capital.
Desarrollar algoritmos de evaluacién de salud de activos y estrategias de mitigacién de riesgos.
Desarrollar una base analitica consistente para tomar decisiones de CAPEX y OPEX.
Proporcionar entornos de colaboracidon para compartir las lecciones aprendidas y las mejores

practicas

En la actualidad, Uno de los principales emergentes de los avances del Proyecto MEGA, radia en la
necesidad de profundizar los avances con SAP Movilidad, Digitalizacién de Procesos, Mejoras en
Bases de Datos, Conectividad de redes técnicas y administrativas, ensayos de diagndstico y pruebas
de concepto de desarrollos inéditos, monitoreo online de variables, Asistencias Remota Online de
colaboradores con tecnologia Peer to Peer P2P, etc.. Todos estos aspectos representan un desafio
operativo que requieren recursos humanos y materiales para poder asegurar su desarrollo y

continuidad en el tiempo.

22- PENALIDADES Y PREMIOS

La estimacién de penalidades para el periodo 2023, se ha efectuado considerando los registros
historicos de calidad de servicio y con los valores actuales de tarifa. Asimismo, se destaca que la
proyeccién econdmica financiera no contempla las sanciones histéricas del periodo Febrero/2017 —
Agosto/2022 pendientes de resolucion por parte del ENRE o de Liquidacion por CAMMESA, las cuales,

segln nuestras estimaciones, ascienden al siguiente monto de capital:
Penalidades: $ 803,6 MM (incluye IV Linea e interconexion Choele Choel - Pto Madryn)

En dicho importe no estan incluidos los intereses a determinar por CAMMESA, segun la tasa del Banco
Nacidn Argentina para sus operaciones de descuento de documentos a 30 dias, la cual resulta muy
superior a la actualizacidon de la remuneracién otorgada por el ENRE en el mismo periodo. Esta

situacidn, afecta en forma negativa la capacidad econémica financiera de TRANSENER.
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Respecto al Régimen de Afectacidon de Sanciones por Calidad Objetivo del Sistema de Transporte en
Alta Tensidn y por Distribucién Troncal establecido por Res. ENRE N° 552/2016, modificada por Res.
ENRE N° 580/2016, se ha considerado la extensién de su aplicacion hasta el 31/12/2023,

considerando que el coeficiente a ser aplicado en el periodo 01/02/2023 al 31/12/2023 serd k = 2.

Gestion Financiera

La compafiia inicié el afio 2022 con un saldo de caja equivalente a USS 25,9 millones el que es
producto de haber adoptado una estrategia prudente para poder cumplir con el Plan de Inversiones,

ejecutar la Operacidon y Mantenimiento y cumplir con los compromisos financieros.

Por otra parte Transener ha tomado en el mes de julio de 2021 un Préstamo en el Banco de la Nacion
Argentina por un monto de $ 1.000 millones, el que devenga una tasa de interés BADLAR+8 puntos
porcentuales, el plazo del mismo es de tres anos, la amortizacidn del capital es en cuotas mensuales

y consecutivas por sistema aleman y el destino del mismo es para capital de trabajo.

En cuanto a los movimientos financieros en el afo 2023, se han plasmado los valores
proyectados relacionados con la cancelacion del Préstamo Banco Nacion (SMM 333) y sus
Intereses. Dicho Préstamo es la Unica Deuda financiera que tiene la Compaiiia.

En el afio 2022 se ha procedido a realizar el pago de la cancelacion del Préstamo con Transba,

que fue utilizado para pagar la Deuda financiera en USS en 2021.

Manteniendo las tarifas actuales, la compaiiia quiebra su caja en el mes de Febrero 2023 y

llega a una caja negativa de SMM 20.919 al cierre del afio 2023.

Esto implica que la viabilidad financiera del sistema de transporte estd en riesgo y que es

necesario en forma urgente un ajuste antes de Diciembre 2022 que equipare los ingresos con
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los egresos plasmados en esta proyeccidon y mantenga una caja operativa minima (USS MM 5 en

Transener)

El contexto macroecondmico continda con un persistente deterioro del poder adquisitivo de la
moneda, y si bien en este caso se ha tomado una inflacién proyectada para 2022 de 100% y para
2023 de 60% (Presupuesto Nacional), de ningun modo puede tenerse certezas acerca del
cumplimiento de las mismas. De hecho, si nos remitimos a la inflacién del afio 2022, al inicio del
periodo y por solicitud del ENRE, se proyectd basado en una inflacién esperada de 33%, con las

consecuencias ya conocidas.

Lo anterior hace imprescindible que la adecuacion de tarifa que surja de este ejercicio deba

traer asociada una cldusula de ajuste trimestral automatica.
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ANEXO |

Cierre brecha de sobre exposicion a Riesgos
) Introduccion

Durante el ejercicio 2021, y como iniciativa liderada por la nueva Direccién General, se trabajo en el
ambito del Comité de Riesgos en la reformulacion del Sistema de Gestidn de Riesgos con la Visidn de

“hacer de la gestién de riesgos el driver principal para la toma de decisiones”.
En esta linea, se separa en 2 dmbitos o niveles de decisidn a la cartera de riesgos identificados.

Nivel 1: los riesgos los administran los Directores y el Comité de Riesgos oficia de érgano decisorio

(principalmente sobre la viabilidad técnico econdmica de los controles propuestos).

Nivel 2: los riesgos los administran los Gerentes (o quienes éstos decidan), aportan o confluyen en
alguno de los riesgos de Nivel 1, y el Director que administra el riesgo colector de Nivel 1 oficia de
drgano decisorio (principalmente para validar valoraciones de severidad y viabilidad de controles

propuestos).

Los riesgos que monitorea el comité a la fecha son los siguientes (Nivel 1):
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Riesgos por DirGCCién & mransener A Transba

247 10% 247

Riesgos Administracion DT Riesgos Administracion DG Riesgos Administracion DAF

= Dafios por incendio en infraestructura
critica.

= Dafios severos en equipamiento de
potencia que generen indisponibilidad
prolongada.

= Accidentes en personal.

= Desempefio deficiente en situacion de
blackout del SADI..

« Insuficiencia de recursos financieros
para atender las necesidades de la
compafiia.

» Indisponibilidad de los sistemas IT y
OT y/o pérdida de informacion
critica.

= Demoras en el suministro de equipos .
criticos.

« Debilidades en el entorno de control. .

Responsabilidad desmesurada ante .
perturbaciones de importancia en el SADI.
Distintos puntos de vista entre los

accionistas y la direccion.

O
24
Riesgos Administracion DRH

9%

Riesgos Administracion DIR

10%

Riesgos Administracion DAL

Enfermedad epidémica o pandémica. .
Sabotaje, robo yfo vandalismo en

dependencias e instalaciones de la .
compafiia con consecuencias graves.

Conflicto sindical que ocasione dafios por
vandalismo o paralizacion de servicios
esenciales minimos.

Riesgo de impacto medioambiental. .

= Cambios por parte del gobierno que
alteren condiciones del contrato de
concesion.

« Riesgo de ejecucicn de la prenda de .
las acciones Clase A.

= Requisitos de normativa que regula
la Seguridad Piblica.

Como herramienta para medir avances en la gestidn del riesgo, se introduce el concepto de “Brecha

|H

de Control”, que cuantifica la distancia entre la exposicidon actual a un determinado riesgo y la
exposicién que resultaria (menor) de implementarse controles adicionales a identificar y evaluar
como “técnica y econdmicamente” viables. Este estadio de exposicion que resultaria se nombré
como “severidad intrinseca” (no susceptible de controles adicionales técnica y econdmicamente

viables).

. e QTransener £ Transba
Medicion de la brecha

CONSECUENCIA CONSECUENCIA
Ejemplol 1 2 3 4 5 Ejemplo2 1 2 3 4 5
. s T I
: R -
2 3 . E 3 n;--
2 2 intr. [N 2 2 I B
1 1
Brecha: (2x4) — (4x4) = -8 Brecha: (2x3) — (3x4) = -6
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A la fecha, de los 17 riesgos de Nivel 1, presentan brecha los siguientes 8:

. . MMUSE VPN Duracion MM2 afio 1 MM% aino 1
Severidad Severidad  [B-A) Brecha OPEX Plan cieme OPEX OPEX

Getel (rifisees il (Ermfv] +CAPEX brecha [afies]  Transener Transba

Riesgo

Daiios severos en equipamiento de
potencia (Lineas, trafos, reactores, CCS85) Extremo Alto 2511 10,0 628 191
que generen indisponibilidad prolongada.

Sabotaje, robo ylo vandalismo en
dependencias e instalaciones de la Alto Alto -4 827 50 131,2 1554
compafiia con consecuencias graves.

|Dafios por incendio en infraestructura
critica po Moderado -6 414 15,0 0,0 0,0

Debilidades en el sistema de gestion ylo i
entorno de control Alto Bajo -5 12,6 5,0 601 49 5
|Requisitos de normativa que regula la R, o " 505 10,0 00 0.0

Seguridad Publica

Accidentes en personal propio y contratado [RESIE Moderado -5 12 40 40,0 50,3

|Riesgo de impacto medioambiental “ Moderado -3 04 3,0 1549 134

Indisponibilidad de los sistemas [Ty OT ylo
Ipérdida de informacion critica Extremo Alto 11 51,8 8,0 165,0 1932

TOTAL US$ MM Consolidado 510,7 475,0 486,0

DOCUMENTACION ADJUNTA RELACIONADA CON LOS PLANES DE ACCION PARA REDUCCION DE LA
BRECHA DE CONTROL

1-Gestion Brecha de Riesgos Direccion Técnica: Dafios severos en equipamiento de potencia.
2-Cierre de Brecha Seguridad Patrimonial: Sabotaje, Robo o vandalismo.

3- Gestion Brecha de Riesgos Direccidon Técnica: Dafios por incendio en infraestructura critica.
4-Brecha de Control Sistema de Gestion y Control

5- Gestidn Brecha de Riesgos Seguridad Publica: Requisitos de la Normativa que regula la Seguridad

Publica

6- Gestién Brecha de Riesgos Seguridad Publica: Riesgo a Personas. Accidente en personal propio y

contratado.

7-Cierre de la Brecha de Riesgos de Medio Ambiente: Riesgo de Impacto Medioambiental
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8- Informe de Riesgos Ciberseguridad en Redes OT. Anexos Legislacidon Argentina y Normas Nerc CIP.

Informe de Proyeccidon de la Brecha de Ciberseguridad.

) Brecha Seguridad Patrimonial

Proyectos a Implementar:

e Medidas de Seguridad Electrénicas y Fisicas en EETT
Implementaciéon de medidas de proteccidn basadas en los Estudios de Seguridad de los activos.

e Medidas de Seguridad Electrénicas y Fisicas en Repetidoras de Comunicaciéon
Implementaciéon de medidas de proteccidn basadas en los Estudios de Seguridad de los activos.

e Implementacion de Centros de Monitoreo Regionales Transener GRN / GRS / GRM
Solucién tecnolégica para prevencion del delito e investigacion forense en Transener, integrando los
sistemas de video vigilancia y alarmas de intrusién, permitiendo formalizar rutinas de control sobre

los activos de la Compaiiia.

ESQUEMA DE SEGURIDAD

.

BRASK

i

(-
]

s
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Implementacion de Proyectos

EETT GRN - Transener Inversion x Afio
| Aol | A2 | Aie3 | A4 | Aio5 |

Implementacion medidas de Seguridad Fisicas

Centro de Moniterec Regicnal Transener Norte

| u$s377.563]  u$s344.786] u$s344.786]  u$s279.231|  u$s279.231]

Severidad 12 | > 8

Probabilidad y Consecuencia al final del periodo P:4 C:3 P-4 C:2

IMPLEMENTACION PROYECTO | Detalle GRN - NEA

a Intrusio

Arroyo Cabral EP uSs741|EP u$s6.667 |EP u$s35.000|EP u$s3.000|EP uS$s15.000|EP u$s8.271

Gran Parana EP uSs741|EP u$s6.667 |EP u$s70.000|EP u$s3.000|EP uSs15.000|EP u$s5.514

Paso de la Patnia EP u$s741|EP u$s6.667 |EP uS$s70.000|EP u$s3.000|EP uSs15.000|EP

Ramallo Amp uSs741|Co u$s6.667|Co u$s7.000|Imp u$s3.000|Imp uSs15.000

Resistencia EP u$s741|EP u$s6.667 |EP u$s21.000|EP u$s3.000|EP uSs15.000|EP

Rio Coronda EP uSs741|EP u$s6.667 |EP u$s70.000|EP u$s3.000|EP uSs15.000|EP

Romang EP uSs741|EP u$s6.667 |EP u$s35.000|EP u$s3.000|EP uSs15.000|EP

Rosario Oeste Amp uSs741|Co u$s6.667|Co u$s7.000|Act u$s1.500 Imp u$s33.084| u$s56.000
Salto Grande EP uSs741|EP u$s6.667 |EP u$s70.000|EP u$s3.000|EP uSs15.000|EP

Imp  Implementacién
Act Actualizacion
Amp  Ampliacién

Co Correccion

EP Estudio Pendiente

MPLEMENTACION PROYECTO | Detalle GRN — NOA
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EETT
Santo Tomé Imp u$s3.704(Co u$s6.667 |Amp u$s21.000|Imp u$s3.000
Almafuerte Amp uds741|Co uds6.667 |Amp  u®s21.000 (Imp u5s3.000|Imp uss15.000(Imp uss2.757
Cobos Amp uds741|Co u$s6.667 |Imp uSs70.000|Imp u$s3.000|Imp uSs15.000
El Bracho Amp ufs741|Co u§s6.667 |Co u$s7.000 | Imp u$s3.000
Embalse
Gran Mendoza Amp us741|Co u$s6.667|Co u$s7.000 | Act u$s1.500 Imp uSs16.542
Lz Rioja Amp u$s741|Co u$s6.667 |Co u$s7.000|Imp u5s3.000|Imp uss15.000
Lavalle Amp us741|Co u$s6.667|Co u$s7.000 | Act u$s1.500|Imp uSs15.000
Lujan Amp ufs741|Co u$s6.667 | Imp uSs70.000 Imp u$ss.2T1
Malvinas Argentinas Amp udsi4l|Co uds6.667|Co uds7.000|Amp u$s900 Imp uss11.028
Monte Quemado EP u$s741(EP u$s6.667 |EP u$s70.000 (EP 3000 |EP 15000 (EP
Nueva San Juan Amp uds741|Co u3s6.667|Co uds7.000 Imp u5s19.299
Recreo Co u$s370|Co u$s6.667 |Amp u$s21.000|Imp u$s3.000
Rio Diamante Imp u$s3.704|Co u$s6.667 | Imp uSs70.000|Imp u$s3.000 | Imp u$s15.000]|Imp u$s24.813
Rio Grande EP u$s741 (EP u$s6.667 |EP u$s70.000 (EP 3000 |EP 15000 (EP
San Juancito Co u$s370|Co u$s6.567 |Imp uSs70.000 | Imp u$s3.000|Imp u$s15.000|Imp u$s13.785
Santiago del Estero Imp u§s3.704[Co u$s6.667|Co u$s7.000 | Act u$s1.500|Imp uSs15.000
IMPLEMENTACION PROYECTO | Detalle GRM
EETT GRM - Transener Inversion x Afio

| mio1 | A2 | Aie3 |  Aio4 | Aio5 ]

Implementacion medidas de Seguridad Fisicas

Implementacién medidas de Seguridad Electronicas

Centro de Monitoreo Regional Transener Metropolitana

| u$s246.407] uS$s170.066] u$s103.399]  u$s103.399]  u$s103.399]
Severidad 12| :> 8
Probabilidad y Consecuencia al final del pericdo P:4 C:3 P:4 C:2
EETT
Villa Lia Amp u$s741|Co u$s6.667 Act u$s1.500|Imp u$s15.000 |no
Olavarria Co u$s6.667 |Amp  uSs21.000|Act u$s1.500 | Imp u$s15.000 u$sb.514
Henderson Imp u$s3.704 | Imp uSs66.667 |Co u$s7.000|Amp u$s900
Gral. Rodriguez Co u$s7.000 u$s27.570
Ezaiza Amp udsT41 [Amp  u$s13.333|Co uSs7.000 | Act u5s1.500 u3s82.710| u%s56.000
Campana Amp u$s741 Act u$s1.500 | Imp u$s15.000
Manuel Belgrano Co u$s6.667 Act u$s1.500
Abasto Amp u$s741|Co u$s6.667 | Imp u$s70.000 Imp u$s15.000
Atucha 1
Atucha 2
Colonia Elia PE PE PE PE PE
Vivorata PE u$s741|PE PE uSs70.000 (PE u$s3.000|PE u$s15.000
Morén PE PE PE uSs70.000 (PE u$s1.500|PE uss15.000
25 de mayo PE PE PE uSs70.000 (PE u$s900 |PE u$s15.000

IMPLEMENTACION PROYECTO | Detalle GRS
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EETT GRS - Transener Inversion x Afio
Afio 1 Ao 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5

Implementacion medidas de Seguridad Fisicas

Implementacién medidas de Seguridad Electronicas _

Centro de Monitoreo Regional Transener Sur

| uss244.364] uSs0] u$s0] u$s0] uSs0]
Severidad 12 | :>8
Probabilidad y Consecuencia al final del periedo P:4 C:3 P4 C:2
ET Chocon Imp  uSs144.766 144.766
Colonia Valentina Imp  u$s99.598 99.598

CONDICIONES NECESARIAS PARA EL EXITO DE LOS PROYECTOS
e Completamiento de los Estudios de Seguridad de Activos, permitiendo determinar las
mejoras a incorporar en Seguridad Fisica y Electrénica: Implementacidn, Actualizacién,
Ampliacién o Correccion de cercos perimetrales, luminarias, control de accesos, Alarmas de

intrusion y Sistemas de Video Vigilancia.

® Mejoras en conectividad y ampliacidn de los vinculos de comunicaciones, interconectando

EETT, permitiendo integrarlas de manera gradual a los Centro de Monitoreo Regionales.
e Crecimiento de la estructura organizacional de la Gerencia, incorporando especialistas en
seguridad fisica y electrdnica.
1) BRECHA CIBERSEGURIDAD

PROYECTOS A IMPLEMENTAR EN OT
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Firewalls de Proxima Generacidn: Permitird segmentar las diferentes redes técnicas, como
asi también proteger la vinculacién entre redes, tanto para acceso remoto, intercambio de
informacién, etc.

Servidores para Virtualizacién / Backup / Vmware / Veeam: Infraestructura para la
virtualizacién de servidores, incluyendo servidores de Backup y las restantes iniciativas
listadas a continuacion.

Implementacion de Active Directory / Wsus: Active Directory es el servicio de directorio
propietario de Microsoft, el cual permitird la creacién/asignacion de cuentas y permisos a
usuarios individuales, definir politicas de contrasefias para los usuarios, etc, . Wsus es el
software de Microsoft utilizado para la actualizacion de parches de sistema operativo y
seguridad de manera centralizada.

Implementacién de Antivirus / Antimalware: El antivirus tiene la misién principal de
detectar y eliminar el 'malware' (o 'software malicioso') de los equipos y dispositivos.
Solucion centralizacion de acceso remoto y PAM (Privileged Access Management): Solucién
control y grabado de sesiones en accesos remotos a redes técnicas, y centralizacién y
resguardo de usuarios y contrasefias con privilegios administrativos.

Solucion de Monitoreo y control de trafico en redes industriales: Solucidn de deteccion de
trafico malicioso, amenazas y vulnerabilidades en redes y protocolos industriales.
Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad): Servicio para el analisis
de monitoreo de alertas 7 x 24 de eventos de ciberseguridad que seran generados por las

herramientas antes implementadas.

PROYECTOS A IMPLEMENTAR EN IT

Ampliacién de Infraestructura de Firewalls: para continuar con el proceso de segmentacién
de redes.

Sd-wan (red de area amplia definida por software): solucién a implementar para tener
redundancia automatica de enlaces de comunicaciones (enlaces propios, vinculos de MPLS
contratados, e Internet)

Recurso - para gestion y administracion de Firewalls: contratacidn de un recurso asignado

exclusivamente a la gestidon y administracion de los Firewalls y SD-WAN.
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e Servicio de respuesta ante Incidentes: contratacion de un servicio de recursos
especializados, para la respuesta ante un incidente de ciberseguridad, (para la mitigacién del
incidente, recuperacion y analisis forense)

e Analisis de Impacto al Negocio (BIA): contratacidén de un servicio para la realizacién del BIA
el cual permitird conocer cdmo un incidente inesperado afectaria a la empresa. Teniendo en
cuenta los procesos, operaciones y activos de la organizacién. Estableciendo prioridades y
determinando los tiempos de actuacidn en caso de imprevistos.

e Desarrollo y documentacion Plan de recuperacion (DRP): Contratacion de un servicio para
desarrollar un plan paso a paso en las precauciones para minimizar los efectos de un desastre
para que la empresa pueda continuar operando o reanudar rapidamente las funciones de
mision critica.

e Soporte Especializado Firewalls (Tam Fortinet): Contratacion de soporte especializado en las

soluciones Fortinet implementadas.

Configuracidonn de Seguridad OT — Actual y Proyectada

Area de Giberseguridad
Gestion de antivirus, (
Gestion de alertas, alarmas, etc
Centralizacion de accesos remotos

Actuaizacion
de parches.

Active
Dircclory || Consola || GestorDe.
(Gestionde || Antivirus || Backups
Usuarios)

- B

ewwall Red Tecnica

Infraestuctura Virtual

Red IT

. . .. Frewal Red Teica
‘.-
RED PyC o

”””””” G %%

Infraestuctura Virtual
. . . ] 5
Firevwall Red Tecnica

RED SW.

LLEN

. Infraestuctura Virtual

Red DAG

i % %
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PROYECTOS A IMPLEMENTAR EN OT

( Inversiones por Ao ]

( usd 316M I usd 340M ]
{ Afo J
1 I 2
Solucién centralizacion de acceso remoto y PAM (privileged access management) 1
Solucion de Monitoreo y control de trafico en redes industriales ( : )
Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) I
20 12 9
Severidad _:>
Probabilidad y Consecuencia al terminar el afio (P y C) P:-4C:5 P:-3C: 4 P3C3

Posibles Proveedores / Marcas: Novared, Neosecure, KPMG, Base4, Bir, BGH / Gyberark, Nozomi, Claroty, Indegy, Cyberx, Fortinet,
Palo Alto, Cisco

PROYECTOS A IMPLEMENTAR EN DAG

Inversiones por Afio J

[ usaszrm [ usdsosM | usd2eeM [ usd147m |
( Afio |
( 1 ) 2 | 3 i 4
Firewalls de proxima Generacion [ _ ]
Servidores para Virtualizacion / Backup / Vmware / Veeam P : )
Implementacion de Active Directory / Wsus [ : : —
Implementacion de Antivirus / Antimalware ; ( ’ )
Solucion centralizacion de acceso remoto y PAM (privileaed access management) :
Solucién de Monitoreo y control de tréfico en redes industriales )
Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad)
25 16 12 12 9
Severidad —>
Probabilidad y Consecuencia al terminar el afio (P y C) P4C:5 P4 C4 P3C4 P3C4 P3C4

Posibles Proveedores / Marcas: Wstcom, Datco, Novared, Neasecure, KPMG, Cyrebro, Based, Btr, BGH / Microsoft, Vmware, Veeam,
TXOne, Mcaffe, Cyberark, Nozomi, Claroty, Indegy, Cyberx, Fortinet, Palo Alto, Cisco

PROYECTOS A IMPLEMENTAR RED PyC

( Inversiones por Afio
[ ee2M ][ 1.042M }[ 1.102M ][ 1.108M ][ 1.262M ][ 1.102M }[ 1.102M ][ 1.10ZM ]

( Afo
[11[2][31[4]:[5][6][71[8]

Firewalls de proxima Generacion [ ; : |
Servidores para Virtualizacion / Backup / Vmware / Veeam L : ; ] ;
Implementacion de Active Directory / Wsus 1
Implementacion de Antivirus / Antimalware | C
Solucion centralizacion de acceso remoto y PAM (privileged access managemen J ‘
Solucién de Monitoreo y control de tréfico en redes industriales ;

[ : . )

Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) i i i
io zb 20 20 20 16 12 12 Q
Severidad _::>
Probabilidad y Consecuencia al terminar el afio (P y C) P:4C:5 P:4C5 P:4C5 P4C5 P:4C5 P4C4 P3C4 P3C4 P3

c3
Posibles Proveedores / Marcas: Wetcom, Datco, Novared, Neosecure, KPMG, Cyrebro, Based, Btr, BGH / Microsoft, Vmware, Veeam,
TXOne, Mcaffe, Cyberark, Nozomi, Claroty, Indegy, Cyberx, Fortinet, Palo Alto, Cisco
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PROYECTOS A IMPLEMENTAR RED SVV

( Inversiones por Afig ]
( usd 6IM I usd 6IM ]
{ Afio ]
( 1 I 2
Servidores para Virtualizacion / Backup [ Vmware / \'eeam [: ‘ )
Implementacién de Active Directory / Wsus [ : ]
Implementacion de Antivirus / Antimalware P 5
12 9 5
Severidad _::>
Probabilidad y Consecuencia al terminar el afio (Py C P:4C: 3 P3C3 P3C2

Posibles Proveedores / Marcas: Wetcom, Datco, Novared, Neosecure, KPMG, Cyrebro, Based4, Btr, BGH / Microsoft, Vmware, Veeam,
TXOne, Mcaffe, Cyberark, Nozomi, Claroty, Indegy, Cyberx, Fortinet, Palo Alto, Cisco

PROYECTOS A IMPLEMENTAR RED ADMINISTRATIVA

( Inversiones por Afo J
[ usararm | usd6osm | [ usdarom | [ usda47oM | [ usoarom |
( Afio |
.+ JC 2 JC 3 JC 4 JC 5 |

Ampliacion de Infraestructura de Firewalls
Sd-wan (red de area amplia definida por software) :
Recurso - para gestion y administracion de Firewalls
Servicio de respuesta ante Incidentes

Andlisis de Impacto al Negocio (BIA) — ;
Desarrollo y documentacion Plan de recuperacion (DRP) :
Soporte Especializado Firewalls (Tam Fortinet) . . - - )
Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) ; ; |

5 12 12 12 12 8 6
Severidad | —

Probabilidad y Consecuencia al terminar el afio (P y C) P:4C:3 P:4C.3 P:4C:3 P:4C:3 P2C. 4 P:2C:3

Posibles Proveedores / Marcas: Novared, Neosecure, KPMG, Deloitte, Base4, Btr, BGH / Fortinet

Ver estructura deseada de Cyberseguridad en Anexo IV (Gerencia de Sistemas)
CONDICIONES NECESARIAS PARA EL EXITO DE LOS PROYECTOS

e Incorporacién / contratacion de recursos en tecnologia y ciberseguridad para la
implementacion y gestion de los proyectos.

o Mejoras en conectividad y ampliacidn de los vinculos de comunicaciones de las diferentes
redes técnicas, y vinculacion entre estaciones transformadoras.

e Presupuesto de 2.5 MM anuales para el financiamiento de los proyectos de ciberseguridad
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y lo que se determine para las mejoras en la conectividad.

Fuerte involucramiento de personal clave de la DT:

Gestidn, coordinacion y disefio del plan con las diferentes regiones y distritos, incluyendo las
tareas de los proyectos en la planificacién de mantenimientos

Asignacidn de las licencias de trabajo que permita el cumplimiento de los plazos previstos
Coordinacion entre las mejoras en conectividad y el despliegue de los proyectos de

ciberseguridad.
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ANEXO I

Estudio de dotacidon de la Direccion Técnica

1) Introduccién
La operacidon y mantenimiento del Sistema de Transporte en Alta Tension es realizada por
TRANSENER al limite de sus posibilidades en base a los recursos actualmente disponibles, lo que
implica la necesidad de disponer de un mayor plantel de personal para atender el sistema actual en
las condiciones exigidas a la Concesionaria, manteniendo el cumplimiento de toda la legislacion, el
nivel fallas sobre el sistema y cuestiones vinculadas a la seguridad publica.
A los efectos de atender las instalaciones actuales y proximas a entrar en servicio en el periodo 2022-
2023, se han definido las siguientes pautas de mantenimiento que requieren del personal idéneo:

o Cumplir los planes y periodicidades de mantenimiento en base a los procedimientos

técnicos vigentes (Listados en Anexo ).

o Atender prontamente las urgencias y emergencias que puedan ocurrir en las
instalaciones.

o Cumplir con las obligaciones administrativas, técnicas y regulatorias en cuanto a
Seguridad Publica, Medio Ambiente, Calidad y Seguridad Ocupacional.

o Profundizar las mejoras en los sistemas de gestidn del mantenimiento.

o Profundizar los andlisis técnicos (mantenimiento predictivo) de las instalaciones actuales.
o Cumplir con los requisitos y exigencias actuales de operacion del sistema.

o Preparar cuadros de reemplazo de especialistas en diferentes areas.

o Adecuar las bases de mantenimiento de acuerdo a las necesidades logisticas de la
actividad.
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I1) Anadlisis de dotacién de la DT

En el ambito de la Direccion Técnica (DT), se conformd un grupo de trabajo integrado por
representantes de todas las regiones de Transener y de diferentes especialidades, para definir la
estructura de recursos humanos (RR.HH) minima necesaria que permita cumplir con todas las tareas
de mantenimiento procedimentadas, aplicadas a las instalaciones actualmente en servicio vy
proximas, dando cumplimiento a la legislacién laboral vigente. El presente estudio determind la
necesidad de dotacién de grupos de mantenimiento, definiéndose luego por especialidad si el nivel
de supervision actual es adecuado o requiere ser reforzado.

Para la correcta interpretacion del estudio es necesario tener presente que la actual estructura de
Mantenimiento estd dividida en 3 regiones (Norte, Metropolitana y Sur), siendo la operacién una
estructura centralizada en Rosario para la operacién en tiempo real y en Buenos Aires en los aspectos

relacionados a Ingenieria de Operacién y Planificacion de la Red.
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COMPARIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA
EN ALTA TENSION

REFERENCIAS:

o Estacion Transformadora en 500 kV

o Estocién Tronsformadora en 220 kV

- Linea de Alta Tension en 500 kV.
Linea de Alta Tension en 220 kV

2. ET/LAT. 500 kV (propiedad de terceros,
operaca por TRANSENER),

=2 ET/LAT. 500 kV (propiedad de terceros,
operada por terceros)
LAT. 220 kV Cpropiedad de terceros,
operoda por TRANSENER). (Minera Alumbrera).

5 ET/LAT. 500 6 220 kV en construccion/proyectado.

ESQUEMA GEOGRAFICO
de la RED de TRANSPORTE

& Encro 2oe Plano i+_7-0-GI-001

57 Estaciones Transformadoras

1.070 ha. en predios (EETT, sitios, etc)
117 Transformadores de Potencia
17,8 Millones de Lts Aceite Aislante
797 Interruptores

2025 Seccionadores

194 Celdas de MT

Las instalaciones y equipos considerados, de manera resumida, son:
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4671 TTMM

1.594 Sist. Protecciones
809 Sist. De SSAA

308 Reactores

24 Bcos de Capacitores

6 Comp. Sincrdnicos
14.700 km Lineas

5.300 km de fibra éptica
174 Sitios de Microondas

6.500 km de radioenlaces en 21 provincias

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Para poder desarrollar este trabajo (detallado en Anexo 1), el grupo se basé en las siguientes premisas

212 Enlaces de Onda portadora

Estimaciéon de los Tiempos de ejecucidon de tareas por cada tipo de equipo, de acuerdo a lo
definido en los procedimientos técnicos.

Relevamiento de la totalidad de equipos a mantener

Estimacidon de tiempos de viaje desde cada una de las bases de mantenimiento al equipo a
intervenir.

Estimacién de los tiempos de preparaciéon por las comisiones de trabajo de la tarea de
mantenimiento a realizar (revisidon de defectos pendientes del equipo a intervenir, preparacion
de herramientas, vehiculos, partes de trabajo, organizacion del posterior trabajo, etc).

Tiempos de ejecucién de trabajos fuera del plan de mantenimiento (correcciéon de defectos o
novedades surgidas en las tareas de mantenimiento preventivo, atencién de fallas, seguimiento

de temas relacionados a Seguridad, calidad o seguridad publica, etc),

Tiempos para el registro y gestién de bases de datos, planificacidn estacional, generacion de
estadisticas, etc.

Cubrimiento de las guardias activas/pasivas en las EETT con personal calificado
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Como resultado del estudio desarrollado se obtuvo el siguiente cuadro de dotacién minima adicional

a las vacantes 2022 necesario para poder cumplir con las tareas de mantenimiento procedimentadas

en cada una de las regiones y areas de la Direccién Técnica:

TRANSENER
Gerencia Sector Necesidades PEF 2023 | Totales | Dotacion actual | % de incremento

EETT técnicos G

GRM LAT 2 12 168
Supervisores/Staff 4
EETT Mto. 1

GRS LAT 2 5 209

Supervisores/Staff 2 3,50%

GRN EETT técnicos 2 10 297
Supervisores/Staff a

INGENIERIA Supervisores/Staff 1 1 33

Resto empresa a3

TOTAL 28 00

GRM = Gerencia Regional Metropolitana

GRN = Gerencia Regional Norte

GRS = Gerencia Regional Sur

1ll) Organizacidon de la atencion de la Red:

v Direccidn Técnica: desde las oficinas de sede Central en la ciudad auténoma de Bs. AS., se

dispone del Staff de la Direccidon Técnica y la Gerencia de Coordinacién Técnica asegurando la

unificacién de los criterios de operacidon y mantenimiento de las instalaciones.

v Operacién: Para la Operacién, se dispone de una Organizacidn centralizada que realiza la

totalidad de las tareas de programacidon y coordinacidn, desde el Centro de Control de

Operaciones del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica en Alta Tension (COT), ubicado en la

Sede Regional Norte (Pérez - Pcia. de Santa Fe).
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v Coordinacién Técnica: Staff de la DT que aporta de manera transversal a las regiones de

Explotacion (Mantenimiento) y a Operaciones. A tal fin, desde AM se centralizan diversas tareas
de Gestion relativas a sistemas informaticos predictivos de mantenimiento, datos estadisticos de
Calidad de Servicio, coordinaciones de mantenimientos estacionales, seguimiento de planes de

inversion, entre otras.

Asi mismo, y mas apuntado propiamente a la faz de explotacidn, en Coordinacién Técnica se
coordinan las tareas y servicios del Laboratorio Quimico (LQ) Ezeiza y Malvinas, Centro de Trabajo
con Tensién (CTcT), el Laboratorio de Ensayos y Mediciones de Alta Tensidon LEMAT) y Servicios

Aéreos (Helicoptero / Drones).

Estos servicios antes mencionados realizan actividades tanto programadas como de soportes

ante contingencias, eventualidades y casos especificos de atencion.

@ Transener
74







Bases de mantenimiento — distribucion geografica:

En funcion de la disposicién geografica de las instalaciones, el mantenimiento de las instalaciones

estd dividido en areas geograficas con la siguiente distribucion:

Mantenimiento Region Norte: con su cabecera en la ET Rosario Oeste, en las cercanias de la localidad

de Pérez Pcia. de Santa Fe, involucra la operacién y mantenimiento de 30 estaciones transformadoras
a lo largo de 15 provincias con una distribucidn de 5 bases de mantenimiento conforme el siguiente

esquema.

Base de mto
El Bracho

Base de mto
Resistencia

ORMOSA
GRN TNER
Base de mto
Malvinas
] 96
v
Base de mto asl DSTERO : ey

Almafuerte

Base de mto
Rosario Oeste

Rio

Temare @;
I
( I MENDOZA 1 ¥\
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v Regién Metropolitana: con su cabecera en la ET Ezeiza, a la altura del km 50 de la ruta Nro 3,

involucra la operacién y mantenimiento de 13 estaciones en el area de Gran Buenos Aires y Entre

Rios, con bases de mantenimiento conforme el siguiente esquema:

Atucho 500

GRM TNER

Base
de
Mto

Henderson
»

Buenos

Base de mto

Base de AIRES l (L\’neqs/ET)
\'mto 2 YVivorota ,|~I Feeizo
ineas .
ET y
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v Regioén Sur: con su cabecera en la localidad de Colonia Valentina — Pcia. de Neuquén, involucra
la operacién y mantenimiento de 17 estaciones a lo largo de 6 provincias conforme el siguiente

esquema:

cacht
s,

"“______——r
|
1
Rio NEGRO 1

A

5 -

Pud-to Modry

CHUBUT

2
Bahia
L
Borce 2

)
E

..\I

0
Guiller

N

Base de
mto Bahia
Blanca

GRS TNER

Base de mto
Puerto

/ Base de mto

Z Comodoro

Rio

Base de mto

Santa

Cruz

lll.a - Conclusiones del estudio realizado:

Como resultado de las revisiones y estudios realizados se concluyen las siguientes particularidades:

Personal de Mantenimiento:

Se verifica del estudio que ciertas areas de mantenimiento cuentan con una dotacidn insuficiente

para la realizacion de las tareas, segun lo indicado en los procedimientos técnicos y en el contexto

de todos los demas tiempos que comprenden sus actividades (detallados en anexo ).
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Un tema a considerar, que acentua la situacion anterior, es el hecho de que un alto porcentaje
de las tareas de mantenimiento relevantes que requieren instalaciones fuera de servicio, por
cuestiones ajenas a TRANSENER, se deben realizar durante los fines de semana, feriados o en

horarios nocturnos donde la demanda de energia disminuye.

Todo ello implica que TRANSENER requiera de una mayor dotacidn de personal que la actual,
para mantener el nivel de calidad de servicio y en cumplimiento de la legislacion laboral.

Se destaca la necesidad de abrir nuevas bases de mantenimiento de Estaciones en Regidn
Metropolitana y Norte para acompafiar el crecimiento de las instalaciones siguiendo las pautas

planteadas en la introduccién de este estudio.
i.b Region Metropolitana — darea AMBA y Centro de la Provincia de Buenos Aires

En esta drea se cuenta con las ET Rodriguez, Ezeiza, Abasto, Henderson, Olavarria y las nuevas ET

25 de Mayo y Vivorata.

El grupo con base en Ezeiza se encuentra a cargo de las Estaciones proximas al AMBA (Ezeiza,
Rodriguez y Abasto) y el grupo con base en Olavarria de las Estaciones Transformadoras de la
region Centro (Olavarria, Henderson, 25 de Mayo y Vivoratd). Para este ultimo grupo es necesario

reforzar la plantilla de personal para acompafiar el crecimiento de las instalaciones en el area.

i.c Region Norte — drea Cuyo y Centro del pais

En el Centro de pais, se cuenta con un grupo de mantenimiento de Estaciones con base
Almafuerte y otro en Gran Mendoza, con estos grupos se atienden las necesidades de las ET
Arroyo Cabral, Rio Grande, Embalse (emplazadas en el centro de Cérdoba), ET Lujan ubicada al
norte de la provincia de San Luis, ET Gran Mendoza y de las ET Nueva San Juan y ET Rodeo ambas
ubicadas en la provincia de San juan y distantes 210 km entre ellas.

Se requiere reforzar la plantilla de personal en Gran Mendoza dado el crecimiento de

instalaciones en la regién de Cuyo.
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Técnicos de Estacion

Las estaciones de TRANSENER S.A. estan operadas y supervisadas mediante telecontrol, no
teniendo en la mayoria de las EETT presencia 24 hs de técnicos, pero manteniendo en
expectancia un técnico de estacién durante las 24 hs del dia, el cual es convocado a
requerimiento del Centro de Control ante la aparicién de alguna alarma critica y/o actuacion de
equipamiento.

A los fines de asegurar la expectancia, asi como todas las necesidades de mantenimiento
preventivo y gestiéon de licencias, son necesarios 3 Técnicos (TE) por cada Estacion
transformadora. Debe ser considerado que estos técnicos, ademas de las tareas de expectancia
y mantenimientos preventivos, son los responsables de la operacién local y gestidn de licencias
de trabajo en cada una de las EE.TT

Cabe destacar que estos técnicos de estacién realizan algunas tareas de mantenimiento
preventivo de menor porte, asi como también son fuerza de trabajo, dando apoyo a las cuadrillas
de mantenimiento especializadas de mantenimiento preventivo/correctivo.

Dado que a la fecha existen algunas estaciones transformadoras donde no se dispone de la
cantidad de tres técnicos por ET, se prevé la incorporacién de personal para asegurar dicha
dotacién (Casos Arroyo Cabral y San Juancito) asimismo, para las EETT RO y EZ, que son nodos
fundamentales del SADI, y a los efectos de poder garantizar la velocidad de respuesta requerida
ante eventos en las mismas se cuenta con la presencia de técnicos de estacion presentes las 24
hs.

Por tal motivo, y en funcién de las exigencias actuales del sistema, se reforzara el cuadro de
técnicos de estacion segun estas premisas, priorizandose la incorporacion en las estaciones
consideradas mas criticas desde el punto de vista de la operacién del SADI y el abastecimiento
de demanda.

De esta forma, se pretende atender y cubrir con mayor rapidez las eventualidades que pudieran

ocurrir en el sistema.

Criterio para personal de Lineas

El criterio adoptado para el calculo del personal minimo necesario estd basado en un standard

internacional que establece en promedio la necesidad de disponer de un liniero cada 100 km de
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lineas de 500 kV hasta 132 kV inclusive, debe existir una persona afectada al mantenimiento de

lineas.

Criterio para personal de Gestion de Mantenimiento

Actualmente las tecnologias asociadas a los diferentes sistemas de mantenimiento del SADI,
permiten generar bases de datos que pueden ser utilizadas para una migracion a criterios de
mantenimiento predictivos. En Transener se ha implementado el sistema SAP-PM permitiendo
centralizar las tareas previas y posteriores a la ejecucidon del mantenimiento. Estos sistemas
permiten generar bases de datos y registros histéricos de las actividades y performance de los
equipos que permitirdn en el mediano plazo brindar datos para mejorar la toma de decisiones de
gastos, de inversiones, de frecuencia y tipo de intervencion.

Para mantener vigente el sistema con las rutinas de mantenimiento que se van actualizando, se
requiere de importante dedicacion para garantizar el mantenimiento actualizado de las bases de
datos que definen las tareas previstas a realizar, las cuales surgen de continuas revisiones de
parte de los grupos de especialistas. Lo anterior debe ser realizado sin impactar en la calidad
técnica de las tareas en campo de O&M, para lo cual es necesario reforzar las dreas técnicas,
garantizando que el personal de supervision y jefatura pueda tener fuerte presencia en las tareas
especificas donde su conocimiento y experiencia son necesarias e irremplazables para garantizar
la calidad de servicio.

Para el calculo de necesidades de personal de gestiéon de mantenimiento, se listaron los grupos
principales de tareas que deben realizar con los tiempos asociados a cada uno y con esto se llegd

al valor total de horas que debe realizar el area.

Personal de Programacion y Operacion de la Red

Ante el crecimiento de la red de eléctrica bajo concesidén de Transener se pone de manifiesto la
necesidad de reforzar las areas de:

Ingenieria de Operaciones y Administracién de Redes: reforzar plantel actual para atencion de
nuevos automatismos y modificacidon de existentes por incorporacién de nueva generacion sin

las correspondientes ampliaciones de la red y las necesidades crecientes de incorporacién de
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nuevo equipamiento de la Red Eléctrica de Transener al Sistema Scada y de seguridad
informatica.
Centro de Control: se necesita llevar a las 5 guardias actuales a una configuracién de 4 operadores

y 1 Jefe de turno, contemplando sus respectivos relevos.

IV) Conclusiones
Como resultado del analisis de personal minimo necesario para atender las instalaciones
contempladas en este estudio para el periodo 2022-2023 surge que el plantel adicional minimo
gue se requiere, para atender las instalaciones que se encuentran en servicio mas las proyectadas
de ingreso en el 2023, es de 28 personas en la Direccidon Técnica mas las vacantes pendientes del

2022 y que fueron explicadas en el Documento Explicativo PEF 2022.

Dicho personal resulta fundamental para reforzar los cuadros técnicos afectados a la operacion
y mantenimiento y garantizar la prestacion minima necesaria en base a los instructivos y
recomendaciones actuales de mantenimiento de equipos, asi como para tener la capacidad

basica de respuesta ante imponderables.

Para futuras ampliaciones en la red, se podrdn considerar los indicadores propuestos como

patrén de analisis de necesidades de recursos ante dichas ampliaciones

@ Transener
81







Sub Anexo Il A

Detalle del estudio de Personal y Horas asociadas al Mantenimiento

A) Estudios de Horas

A los fines de la elaboracién del estudio de horas de mantenimiento se partid de los siguientes
criterios:

1. Conformacion de criterios: se analizaron todas las tareas procedimentadas, consensuando

un tiempo de ejecucién de las mismas, conformando de esta manera los criterios que se

adoptaron para el célculo de las horas hombre (HH) trabajadas por equipo a ser mantenido.

(Horas netas y puras de trabajo frente al equipo en campo).

2. Relevamiento de la cantidad de equipos para la obtencién parcial de las HH: se relevé la
cantidad total de equipos a los cuales se les ejecuta el mantenimiento procedimentado, para
qgue, multiplicados por la HH establecidas segun los criterios, obtener la cantidad parcial de

HH en cada una de las diferentes regiones para cada una de las diferentes especialidades.

3. Determinacion de otros tiempos no contemplados: las HH calculadas segun lo definido en 1
y 2, son netas de trabajo frente al equipo en campo; a esas HH se les debe agregar el tiempo
de gestion previo y posterior asociado a los trabajos, viaje, suspensiones, etc, conformando
de esta manera un factor de correccién que aumenta el calculo de HH, llegando al valor real

necesario para la ejecucioén de los trabajos.
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1.- Conformacién de criterios

Para poder unificar los tiempos de trabajo en cada una de las actividades contempladas por los
procedimientos vigentes, se adoptaron criterios comunes que tuvieron en cuenta la cantidad de
horas, personas, de acuerdo a la periodicidad definida en los procedimientos.

Por esta razon, el nimero de HH indicado por cada actividad de mantenimiento, surge de la siguiente
formula genérica, que luego se particularizdé en funcién de las intervenciones indicadas en los
procedimientos:

HH anuales p/equipo = Hs de actividad x Cant. de personas / periodicidad (cant. afios segin Proced.)
Con este criterio, se obtuvieron las siguientes tablas que identifican la cantidad de horas anuales
tenidas en cuenta, para poder realizar las tareas de mantenimiento estacional, de acuerdo a los

procedimientos vigentes en cada uno de los equipos.

1.1.- Criterios para Mantenimiento de Estaciones

Tipo HH
Equi Descripcion Férmula anua
po les
(4x2)+(80/3) =
IN Interruptor de 500 kV 35
34,66
(12x2)+(32/3) =
Interruptor Interruptor de 132/220 kV 30
34,66
es
(4x2)+(32/3) =
Interruptor de 13,2/33 kV 14
18,66
Interruptor p/Compensador Sincr. 14
SC Seccionador de 500 kV (2x2)+(12/3) =8 10
(1x2)+(8/3) =
Seccionado Seccionador de 132/220 kV 5
4,66
res
(1x2)+(4/3) =
ST Seccionador de PAT 6
3,33
(8x2)+1+(80/3) =
TR Banco de Trafos de 500 kV 50
43,66
Trafos y (8x2)+1+(80/3) =
Transformador trifasico de 500 kV 50
Reactores 43,66
(8x2)+1+(80/3) =
Trafos de 220/132/66 kV 50
43,66
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(3x2)+1+(16/3) =

Trafo de Servicios Auxiliares 14
12,33
(3x2)+(5/3)+(5/6)
RC CBC + Comandos 10
=85
(2x2)+2,5+(40/3)
RE Reactor 30
=19,33
(2x2)+32+(120/3)
KS Banco de Capacitores Serie 85
Capacitores =76
KP Capacitor Paralelo 3x2x8/3 =16 16
Trafos de Tl Trafo de corriente (por terna) (2x2)+(6/3) =6 6
Medida TV Trafo de tension (por terna) (2x2)+(6/3) =6 6
Descargado Descargador de sobretensién de mas de 132 (0,5x2)+(2/3) =
DT 2
res kV (por terna) 1,66
(1x2)+(16/3) =
GD Grupo generador de emergencia 10
7,33
(8x2)+1+(16/3) =
SA TGSACA y TGSACC 22
22,33
Auxiliares
(30/3)+(32/3) =
BA Baterias, cargadores y salas 24
20,66
(30/3)+(32/3) =
\ Inversores 7
20,66
Barras, antenas, morseterias en 132/220/500
BR (1x2)+(6/3) =4 4
kv
(0,5x2)+(4/3) =
CA Capacitor acoplamiento 4
2,33
(0,5x2)+(2/3) =
Otros TO Trampa de onda 4
1,66
RF Ruptofusible
TC Tablero de Control
(1x2)+(40/3) =
CMT Celdas de Media Tensién 14

15,33
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1.2.- Criterios para Mantenimiento de Protecciones, Control, Comunicaciones y Mediciones

HH
Tipo
Descripcion Férmula anua
Equipo
les
Transformador 500/220/132
PR TRA 50x2/3 =33,33 30
kv
Transformador de 3 30x2/3 + 10x2/2
30
arrollamientos =30
Protecciones de Trafos y
Transformador de 2 20x2/3 + 10x2/2
Reactores 22
arrollamientos =23,33
Transformador < 132 kV 20x2/3 =13,33 14
PR REA Reactor 500 kV 20x2/3 =13,33 14
Reactor < 132 kV 4
Protecciones de Barras PR BAR Barras de 500 kV 50x2/3 =33,33 30
Lineas con 2 sistemas de
PR LIN 40x2/3 = 26,66 26
prot.
Lineas con 1 sistema de prot. 30x2/3=20 20
Protecciones de Lineas Puntos de conexion de 132
30x2/3=20 20
kv
Puntos de conexién de
20x2/3 =13,33 14
33/13,2 kv
50x2/3 + 10x1/1
PR KS Capacitores Serie 43
=43,33
Capacitores Shunt 20x2/3 =20 20
Protecciones Varios
PR ACP Acoplamientos 132 kV 15x2/3 =10 10
Acoplamientos MT 5
PR PFI Proteccién Falla Interruptor 7x2/3=5 5
coM Terminal de oP v
5x2/1=10 10
Comunicaciones Varios OP-TP Teleproteccion
COM FO Enlace de Fibra Optica 10x2/1 =20 20
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coM

Enlace DAG 48x2/3 =32 32
DAG
COM RE Radioestaciones 10x2/0,5 = 40 40
COM TF- Redes de datos vy Sist.
15x2/1=30 30
DAT telefénicos
COM Gestion remota sistemas de (0,05x1)/(1/260)
13
GEST RE radio =13
COM Gestion remota sistemas de (0,25x1)/(1/52) =
13
GEST FO fibra 13
COoOM
Gestion remota de MUX vy (0,15x1)/(1/52) =
GEST 8
DAG 7,8
MUX
CON
DAG Automatismo DAG Centrales 10x2/1=20 20
GEN
CON
Automatismo DAG E.T. 10x2/3 = 6,66 7
DAGET
CON
RCE /RTU 20x2/3 =13,33 14
RTU
CON
Nodos SMEC (Ppal+Respaldo) 10x2/1=20 20
SMEC
Control Varios CON
Osciloperturbégrafo 10x2/3 = 6,66 7
0sC
CON
Localizador de falla 10x2/3 = 6,66 7
LOC
CON RT Red Técnica 20x2/3 =13,33 14
CON SR Sistema Ranger 20x1/1=20 20
Sistema Supervisiéon
CON SSC 10x1/1=10 10
Comunicac.
CON
Transductores (por campo) 7x2/3 = 4,66 5
TDX
Tg Delta en trafos de medida
ETM 15x2/4=7,5 7,5
(terna)
Mediciones Laboratorio
Tg Delta bushings trafos
ETP 10x2/3 = 6,66 7

(terna)
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Tg Delta bushings reactores

E REA 20x2/3=13,33 14
(terna)
Ensayos  por  Seguridad

ESPET 5x2/3=3,33 3,5
Publica

Ensayos Medio Ambiente en

EMAET 5x2/3=3,33 3,5
ET
E MA Ensayos Medio Ambiente en
5x2/3=3,33 3,5
LAT LAT
EIN Ensayos en Interruptores 20x2/6 = 6,66 7
Ensayos en ET (termografia,
EET 20x2/1 =40 40
Ifuga, etc)

1.3.- Criterios para Técnicos de Estacion

Se adopté la cantidad de Técnicos de Estacion (TE) que debe tenerse en cuenta, para poder operar
cada una de las EE.TT, en funcidn del nivel de tensidn de operaciéon y complejidad de las mismas.
Cabe destacar que estos técnicos realizan parte del mantenimiento preventivo, asi como también
son fuerza de trabajo en tareas de mantenimiento de porte, dando apoyo a las cuadrillas de
mantenimiento especializadas. En la definicidon del nimero, debe tenerse en cuenta que siempre hay

en expectancia las 24 hs al menos uno de los técnicos de cada estacion.

e Criterio de TE para Transener: 3 Técnicos por cada ET
En general esa es la cantidad de técnicos de ET que se considera para cada instalacidn, con excepcidn
de las EETT Rosario Oeste y Ezeiza que cuentan con técnicos las 24 HS. También se presenta una
situacidn de aprovechamiento de técnicos, en estaciones que estan muy cercanas unas de otras, en

las cuales la cantidad de técnicos es menor a 3 por ET.

1.4.- Criterio para personal de Lineas
El criterio adoptado es el del standard internacional que establece que cada 100 km de lineas de 500
kV hasta 132 kV inclusive, debe existir una persona afectada al mantenimiento de lineas; para el caso

de circuitos en paralelo préximos, el valor se corrige a 0,7 técnicos por cada 100 km.
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1.5.- Criterio para personal de Gestion de Mantenimiento
Para el cdlculo de necesidades de personal de gestién de mantenimiento, se listaron los grupos
principales de tareas que deben realizar con los tiempos asociados a cada uno y con esto se llego al

valor total de horas que debe realizar el area.

1.6.- Criterio para adoptar el promedio de HH anuales por persona
En base a los registros histdricos de la compania, surgen los siguientes valores por persona
(promedio)

v las HH anuales normales = 1370

v las HH anuales con extras = 1647

Estos valores son utilizados en la tabla comparativa resumen, para poder establecer la cantidad de

personas minimas necesarias por area/region.

2.- Relevamiento de la cantidad de equipos para la obtencidn parcial de las HH
Este relevamiento fue efectuado para cada una de las 3 regiones, se subdividid en 2 dreas
Mantenimiento de ET y mantenimiento de PCCM, luego en cada una de las diferentes especialidades
y por equipo se adicionaron los tiempos adicionales, mencionados en los parrafos anteriores,
llegando a la cantidad de HH necesarias para la ejecucién del mantenimiento.
Toda esta informacion se puede ver en detalle en los documentos adjuntos a este informe. Ver Anexo
1.
3.- Determinacion de otros tiempos no contemplados
Para poder determinar el tiempo que debemos adicionar al de ejecucién del mantenimiento de
equipos, se detallaron las diferentes actividades y se ponderaron las horas necesarias para cada una
de ellas.
De esta manera se obtuvieron los resultados que a continuacidn se detallan:
e Tiempos de preparacion: forman parte de las actividades previas, necesarias para la
ejecucion del mantenimiento (partes de trabajo, relevamiento de informes de defecto,
preparacion documentacién, de herramientas, vehiculos, formularios de salida de

materiales, etc).

@ Transener
88







Este se calcula aproximadamente en media jornada laboral (4 hs.) para un trabajo de 3 dias

(30 hs.) entonces en proporcidn esto significa un 11% del trabajo total (4/(30+4)).

Tiempos de viaje: este tiempo se refiere al impacto que tiene el traslado de las cuadrillas
desde las bases de mantenimiento a las instalaciones que se deben mantener. En el caso de
las empresas de transporte, este tiempo es de importancia por la descentralizacion de los
equipos a ser mantenidos y la necesidad de grupos minimos de trabajo para tareas de
mediano y gran porte.

En este caso los resultados son diferentes entre distinta regiones de Transener,
principalmente por las distancias promedio entre instalaciones de cada region, en funcion de
la ubicacidn de sus bases.

Para poder encontrar el valor real de tiempo que se requerido para cada regional, fue
necesario listar la cantidad total de unidades de mantenimiento y se calculé el tiempo de

viaje de la cuadrilla que debe realizar el mantenimiento de dichas unidades.

Ordenes de Trabajo directas, no programadas estacionalmente.

Incluyen tareas de correccién de defectos, novedades surgidas por fallas, solucién de temas
relacionados a Seguridad, calidad, seguridad publica, termografias, etc.

Para la determinacion de este tiempo se tomé como fuentes de datos, el registro de licencias

emitidas durante un periodo de tiempo anual en diferentes areas, arrojando:

Descripcion Total
Correctivo semanal / diario 1830
Estacional 437
Estacional pendiente 325
F/S periodo prolongado 246
Preventivo semanal / Diario 2332
Total general 5170
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Como se puede ver de las 5170 licencias, 1830 son correctivas, dando un 35% en cantidad de
Ordenes de trabajo. Para el presente estudio, en funcién de las incertidumbres del método,
se adoptd un valor inferior, resultando este del 25% en tiempo con el objeto de no maximizar

la necesidad de HH.

Tareas de gestion asociadas al mantenimiento:

Estan incluidas la gestion de licencias, capacitaciones técnicas y de SHT (Seguridad e Higiene
en el Trabajo), reuniones mensuales de SHT, carga de informes de tiempo, pedidos y
rendiciones viaticos y gastos varios, solicitud de francos y vacaciones, etc. A los efectos de
poder definir con precisidon se tomd una regién, para realizar un analisis detallado y aplicarlo
al 100 % de la compafiia. Como resultado de dicho analisis, se obtuvo un porcentaje del orden

del 20%.

A continuacion se muestra el analisis:
La distribuciéon de horas de acuerdo a las clasificaciones del estudio de las tareas

administrativas es la siguiente:

Estaciones
GESTIOMES DE COMPRAS/CONTABLES 279,92
PROCESAMIENTO EM SAF 23,58
VIATICOS 20,58
PROCESAMIENTO DE DOCUMENTACION DE
PERSONAL 107,67
GESTIOMES TECNICO ADMINISTRATIVAS Y DE
SEGURIDAD ~52,20
GESTIONES DE SOPORTE INFORMATICD 45,37
LECTURA ¥ REDACCION DE CORREOS
ELECTROMICOS 119,03
COMUNICACIONES TELEFONICAS 58,42
OTRAS TAREAS ADMINISTRATIVAS 17,25

De todas las “tareas de gestidon asociadas al mantenimiento” anteriores las que atafien
puramente al personal de mantenimiento son las que se encuentran en el rubro:

Viaticos: aqui se encuentran los pedidos de anticipo, las rendiciones etc. (20.58 hs)
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Procesamiento de documentacién personal: corresponde a la confeccién de informes de

tiempos, solicitud de francos, vacaciones y licencias entre otros. (107.67 hs)

Gestiones técnico administrativas y de seguridad: control de defectos, pedido de licencias

de trabajo, atencidn de contratistas, capacitaciones de SHT, reuniones de SHT (582.20 hs)
Total: 710.45 hs

El resto estdn mas vinculadas a puestos de jefatura y supervisidon con lo cual se omiten del
andlisis.

Las consideradas en el analisis como horas de tareas administrativas totalizan: 1254 vy
representan el 40%.

Es decir entonces, que las que nos incumben representan:

710.45/1254= 0.56 o sea 50% del 40% que corresponden a administrativas= 20%
e Cancelacion de trabajos por terceros:

Estas horas corresponden a HH que son utilizadas en tareas de preparacién previa y traslado
para realizacion de trabajos que finalmente no pueden llevarse a cabo por motivos ajenos a
la compafiia. Actualmente la situacion de exigencia a la que esta siendo operado el sistema
en general para permitir abastecer los niveles de demanda, hace que se esté perdiendo el
criterio de “estacionalidad” en el mantenimiento, ya que aun en periodo de otofio y
primavera gran parte de las redes estdn exigidas para poder abastecer la demanda. Debe ser
tenido en cuenta que el sistema de transporte “compite” para la realizacién del

mantenimiento con la generacion, por lo que la situacidn descripta se hace aun mas critica.

Para el calculo de este valor, se tomaron datos cuya fuente es el centro de operacién, en sus informes
de cancelacidn de licencias por motivo, obteniéndose que el valor de cancelacién de trabajos debido

a CAMMESA y/o Terceros es del 20%
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Sub Anexo Il B

Listado de procedimientos involucrados

Cod. Documento

Descripcion

06 MTCT 00 01 00

Herramientas y Equipos para Trabajos con Tensién y Trabajos Especiales —
Instalaciones Mayores a 1 kV

09 G AMB 000001

Determinacion de Hidrocarburos en Agua.

09 G QUI 000100

Control de las Actividades del Laboratorio Quimico

09GQUIN00101

Determinacion de la Rigidez Dieléctrica en Aceites Aislantes

09 G QUI 0001 02

Determinacion de Tangente Delta en Aceites Aislantes

09 G QUI 000103

Determinacién de Tension Interfasial en Aceites Aislantes

09 G QUI 000104

Determinacién del contenido de Inhibidor de Oxidacidn en Aceites Aislantes

09 GQUI000105

Determinacion del Numero de Acidez

09 G QUI 0001 06

Determinacion de Humedad en Aceites Aislantes

09 G QUI 0001 07

Determinacién de Azufre Corrosivo en Aceites Aislantes

09 G QUI 000108

Anilisis de Gases Disueltos en Aceites Aislantes

09 GQUIN00109

Analisis de electrolito alcalino - Carbonatacién

09 M COM 01 01
00

Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones

09 M COM 01 01
01

Mantenimiento de Equipos de Onda Portadora

09 M COM 01 01
02

Mantenimiento de Equipos de Teleprotecciones

09 M COM 01 01
03

Mantenimiento de Radioenlaces de Microondas Analdgicas

09 M COM 01 01
04

Mantenimiento de Multiplexores

09 M COM 01 01
05

Mantenimiento de Equipos de Radio (VHF)

09 M COM 01 01
06

Mantenimiento de Equipos Telefdnicos

09 M COM 01 01
07

Mantenimiento de Mdstiles y Estructuras afectados a Radioenlaces

09 M COM 01 01
10

Mantenimiento de Instalaciones Civiles

09 M COM 01 01
11

Mantenimiento de Médems de Datos

09 M COM 01 01
12

Mantenimiento de Equipos de Telesefializaciones

09 M COM 01 01
13

Rastreo de Fallas en Canales de Comunicaciones del COT

09 M COM 01 01
14

Mantenimiento de Radioenlaces de Microondas Digitales
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09 M COM 01 01
15

Mantenimiento de Equipos Multiplexores Digitales

09 M COM 01 01
16

Mantenimiento Optico de Cables de Fibras Opticas Monomodo y Multimodo

09 M COM 01 01
17

Mantenimiento Mecanico de Cables de Fibras Opticas tipo OPGW, ADSS y Cajas de
Empalmes

09 M COM 01 01
18

Mantenimiento en Equipamientos DAG

09 M COM 01 01
19

Rastreo de Fallas en Canales de Comunicaciones

09 M COM 01 01
20

Mantenimiento de Radioenlaces de Microondas Digitales Multidireccionales
Gestionables

09 M COM 01 01
22

Mantenimiento de Baterias Acidas, Alcalinas, Cargadores y Salas

09 M COM 01 01
23

Mantenimiento del Sistema de Alimentacién por Hilo Captor

09 M CSI 01 00 00

Mantenimiento de Compensadores Sincrénicos

09 M CSI101 01 00

Mantenimiento Diario de Compensadores Sincrdénicos

09 M CSI101 02 00

Mantenimiento Trimestral de Compensadores Sincronicos

09 M CSI 01 03 00

Mantenimiento Trienal de Compensadores Sincrdnicos

09 M CSI 01 04 00

Mantenimiento Sexenal de Compensadores Sincrénicos

09 M CSI 01 05 00

Mantenimiento de Torres de Enfriamiento en Compensadores Sincrénicos en ET Ezeiza

09 M CSI 01 06 00

Mantenimiento de Interruptores de 13,8 kV. Tipo DB DBG en Compensadores
Sincroénicos en E.T. Ezeiza

09 M CTR010100. Mantenimiento de Protocolizadores de Eventos

09MCTR010101. Mantenimiento de Protocolizadores de Eventos

09 M CTR010200. Mantenimiento de Registradores de Perturbaciones

09MCTR010201. Mantenimiento del Registrador de Perturbacién ABB INDACTIC 65C R2

09 M CTR010202. Mantenimiento de Registrador de Perturbaciones Thomson S41/548.

09MCTR010203. Mantenimiento de Registrador de perturbaciones Siemens, Oscillostore R.

09 MCTR010204. Mantenimiento del registrador de perturbacién ABB RES 505

09 MCTR010205. Mantenimiento del Registrador de Perturbacion SOREL EPMF

09 M CTR010300. Mantenimiento de Verificadores de Sincronismo

09MCTR010301. Control de Verificadores de Sincronismo

09 M CTR0104 00. Mantenimiento de Sistema de Monitoreo de Oscilaciones de Potencia

09 M CTR 01.05 00. Mantenimi.ento de Transductores de Variables Eléctricas dedicados al equipamiento
de Protecciones y Control

09MCTR0O10501. Mantenimiento de Transductores de Variables Eléctricas no dedicados al Telecontrol

09 M CTR010600. Mantenimiento de Concentrador Regional dedicado al Telecontrol

09 MCTR010700. Mantenimiento de Unidades Remotas dedicadas al Telecontrol

09MCTRO10701. Mantenimiento de RTU HARRIS

09 M CTR010702. Mantenimiento de Consolas de Operacidén Local en EE.TT.

09 MCTR010703. Mantenimiento de PLC de sistemas DAG

09 M CTR010800. Mantenimiento de Protecciones de Bancos de Capacitores Serie

09 M CTR010900. Control del instrumental utilizado en el mantenimiento

09 M EST 01 00 00.

Mantenimiento de Equipos de Estaciones Transformadoras

09 M EST 0101 00.

Tratamiento de Defectos en Emplazamientos de Transener S.A.
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09 M EST 01 02 04.

Agregado de SF6 en Interruptores en Servicio

09 M EST 01 02 05.

Verificacion de Continuidad de Mallas de Puesta a Tierra en Estaciones
Transformadoras

09 M EST 01 02 06.

Control de las emisiones de gas SF6 a la atmdsfera

09 M EST 01 02 07.

Ensayo para Capacitores Serie de Henderson y Puelches

09 M EST 01 02 08.

Rastreo de Fallas en Proteccién de Banco de Capacitores Serie en Henderson y
Puelches

09 M EST 01 02 09.

Cambio de Placas en Proteccién de Bancos de Capacitores Serie en Henderson y
Puelches

09 M EST 01 03 00.

Mantenimiento de Baterias Alcalinas, Cargadores y Salas

09 M EST 01 04 00.

Mantenimiento de Baterias Acidas, Cargadores y Salas

09 M EST 01 05 00.

Mantenimiento de Celdas de Media Tension

09 M EST 01 06 00.

Mantenimiento de Compresores para el Sistema de Aire Comprimido

09 M EST 01 07 00.

Mantenimiento de Descargadores de Sobretensidn (Tension Nominal mayor que 120
kV)

09 M EST 01 08 00.

Mantenimiento de Grupos Generadores de Emergencia

09 M EST 01 09 00.

Mantenimiento de Interruptores de 500 kV - SF6 / Aire

09 M EST 01 10 00.

Mantenimiento de Interruptores de 132/220 kV - SF6/Aire

09 M EST011100.

Mantenimiento de Interruptores de 500 kV - Aire/Aire

09 M EST011200.

Mantenimiento de Interruptores de 500 kV - SF6 / Hidraulico

09 M EST 01 13 00.

Mantenimiento de Interruptores de 132/220 kV - SF6 / Hidradulico con 2 presiones de
SF6

09 M EST 01 14 00.

Mantenimiento de Interruptores de 500 kV - SF6/Resorte

09 M EST 01 15 00.

Mantenimiento de Interruptores de 132/220 kV - SF6/Resorte

09 M EST01 17 00.

Mantenimiento de Interruptores de 132/220 kV - SF6/SF6

09 M EST 01 18 00.

Mantenimiento de Interruptores de 132/220 kV - Aceite/Hidraulico

09 M EST 01 19 00.

Mantenimiento de Interruptores de 13,2/33 kV - Aceite/Resorte

09 M EST 01 20 00.

Mantenimiento de Interruptores de 13,2/33 kV - SF6/Resorte

09 M EST 01 21 00.

Mantenimiento de Bancos de Capacitores Serie

09 M EST 01 23 00.

Mantenimiento de Tableros Generales de Servicios Auxiliares de ca 'y cc

09 M EST 01 24 00.

Mantenimiento de Seccionadores de 500 kV

09 M EST 01 25 00.

Mantenimiento de Seccionadores de 132/220 kV

09 M EST 01 26 00.

Mantenimiento de Barras, Antenas, Morseteria y Aisladores en Sistemas de 132, 220
y 500 kV

09 M EST 01 27 00

Mantenimiento de Transformadores de Medida Inductivos

09 M EST 01 28 00.

Control de Transformadores de medida y capacitores de acoplamiento de repuesto.
Tensién 132 kV o mayor.

09 M EST 01 29 00.

Reemplazo de Transformadores de medida y capacitores de acoplamiento de Onda
Portadora Tension 132 kV o mayor

09 M EST 01 30 00.

Ensayos de Recepcidon de Transformadores de Medicidn en Fabrica

09 M EST 013100

Mantenimiento de Transformadores de Tension Capacitivos y Capacitores de
Acoplamiento de Onda Portadora

09 M EST 01 32 00

Manejo de SF6 en Estaciones Transformadoras

09 M GDM 01 00
00.

Planificacion del Mantenimiento

09 M GDM 01 01
00.

Confeccién y Seguimiento de Partes y Ordenes de Trabajo
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09 M GDM 01 03 . . . ., -
00 Alta y/o Baja de Equipos en Sistemas de Gestion de Mantenimiento
851) M GDM 01 03 Conformacion de Unidades de Mantenimiento
M GDM 01 04
gg G 010 Codificacidn y Descripcién de Equipos de la Red de Transporte
09 M GDM 01 05 Programacion y Coordinacion de Mantenimientos Estacionales, Trienales y Revisiones
00. Trimestrales
8(9) M GDM 01 06 Controles de Mantenimiento en Cascada
09 M LAT 01 00 00 Mantenimiento de Lineas de Transmisidn
09 M LAT 01 00 01 Codigos de Identificacidn de los Elementos que Componen las Lineas de Transmision.
09 M LAT 010101 Inspeccion Terrestre de Lineas de Transmisidn
09 M LAT 010102 Inspeccion y Mantenimiento de Proteccién Catddica
09 M LAT010103 Inspecciones Aéreas de Lineas de Transmisidn
09 M LAT010104 Montaje de Puesta a Tierra Portatil en Lineas de Alta y Muy Alta Tension
09 M LAT 0101 05 Trabajos sin Tensién
09 M LAT 010106 Reparacion de conductores
09 M LAT 01 01 07 Medicidn de Puesta a Tierra en estructuras de LAT
09 M LAT 01 02 00 Tratamiento de Defectos en Lineas de Transener S.A.
gg M MED 01 01 Mantenimiento de Centro Recolector de datos de la Medicién SMEC
8519 M MED 01 01 Mantenimiento del Centro Recolector SMEC.
gg M MED 01 01 Control de la operacion de las UPSs del CREC
M MED 01 01
g?l 010 Reemplazo de baterias de UPSs del CREC
gz M MED 01 02 Mantenimiento de Medidores de Energia no SMEC
gi M MED 01 02 Contraste de medidores de energia no SMEC
09 M MED 01 03 .
00 Reprecintados en nodos SMEC
09 M MED 01 04 .
00 Ensayos en equipos de playa
891) M MED 01 04 Calibracién de instrumentos analdgicos
gg M MED 01 04 Calibracién de instrumentos digitales
M MED 01 04 , sl
gg 010 Campos y Radiointerferencia en Lineas de Transmision
09 M MED 01 04 . ., . o A
04 Distorsion armodnica de sefiales eléctricas
09 M MED 01 04 , . ,
08 Termografia en Estaciones Transformadoras y Lineas de Transmision
gg M MED 01 04 Tensiones de Paso y Contacto en Estaciones Transformadoras
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09 M MED 01 04
10.

Medicion de Resistencia de Paso y de Contacto en Cercos Perimetrales de Estaciones
Transformadoras

09 M MED 01 04
11.

Control de Megdhmetros

09 M MED 01 04
12.

Control de medidores de altura de cables marca Suparule

09 M PRT 01 00 00

Mantenimiento de Protecciones

09 M PRT 01 01 00

Mantenimiento de Protecciones de Lineas de 500 KV - 220 KV - 132 KV - 66 KV

09 M PRT010101.

Mantenimiento de proteccién distanciométrica Siemens 75L32/7VK31 (o 7VK14).

09 M PRT 0101 02.

Mantenimiento de proteccidn de sobrecorriente a tierra direccional Siemens 7SN20.

09 M PRT01 01 03.

Mantenimiento de proteccidn distanciométrica Siemens 75L24/7VK31.

09 M PRT01 01 04.

Mantenimiento de proteccion de sobrecorriente direccional Siemens 7SK88/7SP88.

09 M PRT 0101 05.

Mantenimiento de proteccidn distanciométrica Siemens 7SA511.

09 M PRT 01 01 06.

Mantenimiento de proteccidn de sobrecorriente Siemens 75J512.

09 M PRT010107.

Mantenimiento de proteccion de sobrecorriente con comparacion direccional Siemens
7SD511.

Mantenimiento de proteccién distanciométrica Siemens
M PRT 01 01 08.
09 010108 75L93/7SM82/7VK81(R1Z23/R3Z2/R19H480)
Mantenimiento de proteccién distanciométrica Siemens

09 M PRT 0101 09.

75L96/75M82/7VK81(R3224/R3Z2/R19HA480)

09 M PRT 0101 10.

Mto. de proteccion distanciométrica Siemens 7SL97/7SM83(6 7SM82)/7VK81
(R3Z27/R3Z3v(6 R372)/R19H480)

09 MPRTO010111.

Mantenimiento de protecciones de sobrecorriente de tiempo inverso

09 MPRTO010112.

Mantenimiento de localizador de fallas SIEMENS 7SE10/7SE11

09 M PRT010113.

Mantenimiento de proteccion de sobrecorriente de tiempo definido.

09 M PRT 0101 14.

Mantenimiento de proteccién distanciométrica BBC LZ32/CW6.

09 M PRT0101 15.

Mantenimiento de proteccion distanciométrica BBC LZ96/WT96.

09 M PRT0101 16.

Mantenimiento de proteccidn de sobrecorriente a tierra direccional BBC PPX401.

09 M PRT010117.

Mantenimiento de proteccién Alstom (6 GEC Alsthom) Epac 3000/3400

09 M PRTO010118.

Mantenimiento de protecciones de sobrecorriente a tierra direccional Alstom (6 GEC
Alstom) KCEG 110/112.

09 M PRT 0101 19.

Mantenimiento de proteccién de sobrecorriente Gec Alsthom KCGG 140/KVTR 100

09 M PRT 0101 20.

Mantenimiento de proteccién distanciométrica SCHLUMBERGER PDPS 1463/ PDTS
1453/ DRTM 210.

09 M PRT0101 21.

Mantenimiento de localizador de fallas SCHLUMBERGER DLDS 1500

09 M PRT 0101 22.

Mantenimiento de proteccién distanciométrica Schweitzer SEL321/SEL279

09 M PRT 0101 23.

Mantenimiento de proteccion distanciométrica ABB REL 531

09 M PRT 0101 24.

Mantenimiento de la proteccion direccional de tierra ASEA - RAEPA.

09 M PRT 0101 25.

Mantenimiento de proteccidn distanciométrica ASEA - RAZFE

09 M PRT 01 01 26.

Mantenimiento de proteccién de sobrecorriente a tierra direccional ABB SPAS 120c.

09 M PRT 0101 27.

Mantenimiento de proteccidn de sobrecorriente a tierra direccional ABB SPAA 341c.

09 M PRT 0101 28.

Mantenimiento de proteccién de linea ABB REL 511.

09 M PRT0101 29.

Mantenimiento de localizador de fallas ABB RANZA.

09 M PRT 01 01 30.

Ensayo proteccién de discrepancia de polos

09 M PRT01 01 31.

Ensayo proteccidn de barras y reserva inx2 y six109

09 M PRT 0101 32.

Mantenimiento de proteccidn distanciométrica BBC LZX5 y LZX51.

09 M PRT 0101 33.

Ensayo proteccidn falla interruptor
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09 M PRT 01 01 34.

Ensayo proteccidn de linea tipo: RALZA ABB

09 M PRT 01 01 35.

Mantenimiento de proteccidn distanciométrica ABB REZ1/REXA 101.

09 M PRT 0101 36.

Mantenimiento de la protecciéon de sobrecorriente direccional de fase y neutro
Siemens 75J622

09 M PRT 0101 37.

Mantenimiento de proteccién distanciométrica Siemens 7SA522

09 M PRT 01 02 00.

Mantenimiento de protecciones de transformadores y autotransformadores,
indirectas o de la red

09 M PRT 0102 01.

Mantenimiento de proteccion diferencial Siemens 7UT23 (7TD32 / 7TD33)

09 M PRT 01 02 02.

Mantenimiento de proteccién diferencial de tierra restringida Siemens 7TD31

09 M PRT 0102 03.

Mantenimiento de proteccidn de sobrecorriente direccional de fase y neutro Siemens
7TG14/7TM52.

09 M PRT 01 02 04.

Mantenimiento de proteccién de sobretension Siemens 7TU10

09 M PRT 01 02 05.

Mantenimiento de proteccidn de sobrecorriente de fase Siemens 7TJ15.

09 M PRT 01 02 06.

Mantenimiento de proteccién diferencial Siemens 7UT92/7UT93(RT22b/RT23)

09 M PRT010207.

Mantenimiento de proteccién diferencial de tierra restringida Siemens 7UT91 (RT1)

09 M PRT01 02 08.

Mantenimiento de protecciones de sobretension.

09 M PRT 01 02 09.

Mantenimiento de proteccidn de sobrecorriente de fase y neutro direccional Siemens
7TG15/7TM52

09 M PRT 0102 10.

Mantenimiento de proteccion distanciométrica Siemens 7SL24, aplicada a transf. o
autotransformadores.

09MPRTO010211.

Mantenimiento de protecciones de sobrecorriente de tiempo inverso aplicada a transf.
y autotransformadores

09 MPRTO010212.

Mantenimiento de protecciones de sobrecorriente de tiempo definido aplicada a
transf. y autotransformadores.

09 M PRT 0102 13.

Mantenimiento de proteccion diferencial Siemens 7TD33

09 M PRT 0102 14.

Mantenimiento de proteccién de sobrecorriente ABB SPAJ 140C, aplicada a transf. o
autotransformadores.

09 M PRT 0102 15.

Mantenimiento de proteccién diferencial Gec Alsthom MBCH 13

09 M PRT 0102 16.

Mantenimiento de proteccidn de sobrecorriente direccional Basler BE1-67

09 MPRTO010217.

Mantenimiento de proteccion de sobrecorriente direccional de neutro Basler BE1-
67N.

09 M PRT 0102 18.

Mantenimiento de proteccién de sobre y subtension Basler BE1-27/59.

09 M PRT0102 19.

Mantenimiento de proteccidn Schweitzer SEL321 aplicada a transformadores

09 M PRT 01 02 20.

Mantenimiento de proteccion diferencial de transformadores y autotransformadores
ABB - RET316

09 M PRTO0102 21.

Mantenimiento de proteccion diferencial de transformadores y autotransformadores
ABB - SPAD346C

09 M PRT 0102 22.

Mantenimiento de proteccion de sobrecorriente Siemens 7SJ600 aplicada a
transformadores o autotransformadores.

09 M PRT 0102 23.

Mantenimiento de proteccidn distanciométrica Siemens R1kZ7g / R3Z5 aplicada a
transformadores.

09 M PRT 01 02 24.

Mantenimiento de proteccion distanciométrica ABB REL 511 aplicada a
transformadores.

09 M PRT 0102 25.

Mantenimiento de protecciones de sobre/subtension ABB SPAU 110c y SPAU 130c

09 M PRT 01 02 26.

Mantenimiento de proteccidn de sobrecorriente direccional ABB, SPAS 348 C aplicada
a transformadores o autotransformadores.

09 M PRT 0102 27.

Mantenimiento de proteccion de sobrecorriente ABB SPAJ 144c aplicada a
transformadores o autotransformadores.
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09 M PRT 01 02 28.

Mantenimiento de proteccion diferencial ASEA RADSB.

09 M PRT 01 02 29.

Mantenimiento de proteccién de sobretensién BBC, UM3x aplicada a transformadores
o autotransformadores.

09 M PRT 01 02 30.

Mantenimiento de proteccion diferencial Gec Alsthom KBCH 130 aplicada a
transformadores o autotransformadores.

09 M PRT 0102 31.

Mantenimiento de proteccion de sobrecorriente Gec Alsthom KCGG 140

09 M PRT 0102 32.

Mantenimiento de proteccion diferencial de tierra restringida Gec Alsthom MCAG 14.

09 M PRT 0102 33.

Mantenimiento de proteccién de sobrecorriente de tierra Alstom (6 Gec Alsthom)
KCEG 110 aplicada a transformadores.

09 M PRT 01 02 34.

Mantenimiento de la proteccion de sobre/subfrecuencia Siemens 7TP10 aplicada a
transformadores y autotransformadores

09 M PRT 0102 35.

Mantenimiento de la proteccidn de sobre/subtension y sobre/subfrecuencia Siemens
7RW600 aplicada a transformadores y autotransformadores

09 M PRT 01 02 36.

Mantenimiento de proteccién de transformador GEC - TELETERMOMETROS DE
IMAGEN TERMICA

09 M PRT 0102 37.

Mantenimiento de Proteccion Diferencial de Transformador ABB TPU 2000

09 M PRT 01 03 00.

Mantenimiento de protecciones de transformadores y autotransformadores, directas
o intrinsecas

09 M PRTO010301.

Mantenimiento de proteccidn de transformador 250MVA GEC-CAG14 - 64HV

09 M PRT 01 03 02.

Mantenimiento de proteccidn de transformador 250MVA GEC-CDG 12 - 64LV1 - 64LV2

09 M PRT 01 03 03.

Mantenimiento de proteccion de transformador 250MVA GEC-DMH 32 - 87SD

09 M PRT 01 04 00.

Mantenimiento de Protecciones de Reactores, directas o intrinsecas

09 M PRT 01 05 00.

Mantenimiento de Protecciones de Reactores, indirectas o de la red

09 M PRTO010501.

Mantenimiento de proteccién diferencial Siemens 7UT22 (7TD32).

09 M PRT 01 05 02.

Mantenimiento de proteccion de sobrecorriente de fase y neutro Siemens 7TG15 -
7TG17 / 7T)50.

09 M PRT01 05 03.

Mantenimiento de proteccidn de sobrecorriente de fase Siemens 7TG17

09 M PRT01 05 04.

Mantenimiento de proteccion diferencial Siemens 7TD33 aplicada a acometida de
reactor

09 M PRT 01 05 05.

Mantenimiento de proteccion de sobrecorriente ABB SPAJ 140C, aplicada a reactores

09 M PRT 01 05 06.

Mantenimiento de proteccién diferencial Schlumberger RBAH 130 / BBAH 130

09 M PRT010507.

Mantenimiento de proteccién de sobrecorriente de tiempo definido aplicada a
reactores.

09 M PRT 01 05 08.

Mantenimiento de proteccion diferencial ABB DTN 920.

09 M PRT 01 05 09.

Mantenimiento de protecciones de subtension ABB SPAU 130c aplicada a reactores

09 M PRT 0105 10.

Mantenimiento de protecciéon de sobrecorriente Gec Alsthom KCGG 140 aplicada a
reactores.

09 M PRT010511.

Mantenimiento de proteccion diferencial BBC DT92 aplicada a reactores.

09 M PRTO010512.

Mantenimiento de proteccién de sobrecorriente BBC IT91 aplicada a reactores.

09 M PRT01 05 13.

Mantenimiento del sistema de Proteccidn y Control ABB MACH2, aplicado al banco de
capacitores 500 kV. de la E.T. RECREO.

09 M PRT 0105 14.

Mantenimiento de proteccidén de sobre/subtension y sobre/subfrecuencia, General
Electric MIV 1000/2000/3000

09 M PRT 01 06 00.

Mantenimiento de Protecciones de Barras

09 M PRT01 06 01.

Mantenimiento de protecciones de sobrecorriente Siemens R3Asl5e aplicada a
acoplamiento de barras

09 M PRT 0106 02.

Mantenimiento de proteccidon diferencial de barras ASEA - RADSS.

09 M PRT 01 06 03.

Mantenimiento de proteccion diferencial de barras ABB - REB103.
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09 M PRT 01 06 04.

Mantenimiento de proteccion diferencial de barras Siemens 75510.

09 M PRT 01 06 05.

Mantenimiento de protecciones de sobrecorriente de tiempo definido aplicada a
acoplamiento de barras.

09 M PRT 01 06 06.

Mantenimiento de proteccion de sobrecorriente ABB SPAJ 144c aplicada a
acoplamiento de barras.

09 M PRT01 06 07.

Mantenimiento de proteccion distanciométrica BBC LZ32 aplicada a acoplamiento de
barras.

09 M PRT 01 06 08.

Mantenimiento de proteccion diferencial de barras BBC, INX5.

09 M PRT 01 06 09.

Mantenimiento de proteccion diferencial Gec Alsthom KBCH 140 aplicada a barras.

09 M PRT 01 06 10.

Mantenimiento de proteccion de barras Gec Alsthom TDB11.

09 M PRT010611.

Mantenimiento de proteccion diferencial de barras de 500kV de ET Ramallo ABB
REB500

09 M PRT 01 07 00.

Mantenimiento de Protecciones de Interruptores

09 M PRTO010701.

Mantenimiento de proteccidn falla interruptor ABB REB010

09 M PRT01 07 02.

Mantenimiento de proteccion falla interruptor Gec Alsthom ( MCTI 40 / MVTT 14 )

09 M PRT 01 07 03.

Mantenimiento de proteccion falla interruptor ABB- SX91- VAR 100.

09 M PRT 01 07 04.

Mantenimiento de proteccion falla interruptor Siemens ( 7TJ15).

09 M PRT01 07 05.

Mantenimiento de proteccidén de falla interruptor ABB REB 551.

09 M PRT01 07 06.

Mantenimiento de proteccidn falla interruptor BBC SIX 109b.

09 M PRT010707.

Mantenimiento de proteccidn diferencial BBC, DIX 109a aplicada a interruptor.

09 M PRT 01 08 00.

Mantenimiento de Protecciones de Sistemas de Compensacién Sincrénica

09 M PRT 0108 01.

Mantenimiento de proteccién de compensador GEC-VME 64RF

09 M PRT 0108 02.

Mantenimiento de proteccidon de compensador GEC-CAG 34 - 87SC

09 M PRT01 08 03.

Mantenimiento de proteccién de compensador GEC-CMM 31 - 51SC

09 M PRT01 08 04.

Mantenimiento de proteccidn de compensador GEC-VDG 14 - 64SC

09 M PRT 01 08 05.

Mantenimiento de proteccidon de compensador GEC-CAG39 - 51ST

09 M PRT 01 09 00.

Planificacion del trabajo de mantenimiento de equipos de protecciones, control y
comunicaciones

09 M PRT 01 1000.

Modificaciones a los Sistemas de Control y Proteccién

09 M TCT 01 01 00

Trabajos con Tension / Trabajos Especiales — Instalaciones Mayores a 1 kV

09 M TCT 01 02 00

Calificacidn y Habilitacion del Personal para realizar Trabajos con Tension — Trabajos
Especiales en Instalaciones Mayores a 1 kV

09 M TCT 0103 00

Criterio para montaje de aisladores de vidrio, porcelana o poliméricos en tareas de
mantenimiento de lineas

09 M TCT 01 05 00

Trabajos con Tension o Especiales - Empresas Contratistas

Mantenimiento de Transformadores y Reactores de Potencia y Transformadores de

09 M TRF 01 00 00. . s
Servicios Auxiliares

09 M TRF010001. Respuesta y Aceptacion de Aceites Minerales Aislantes Nuevos

09 M TRF 01 00 02. Aceites Minerales Aislantes en Uso

09 M TRF 01 00 03. Tratamiento de Aceite Dieléctrico de Transformadores

09 M TRF 01 00 04. Agregado de Inhibidor a los Aceites Dieléctricos

09 M TRF 01 00 05. Control de PCB's en Aceites de Transformadores y Reactores

09 M TRF 01 00 06. Confeccidn del Legajo de Transformadores

09 M TRE 0100 07. Actividades de Técr.1icos de EETT para el Mantenimiento de Transformadores y
Reactores de Potencia

09 M TRF 01 00 08. Armado, Desarmado y Puesta en Servicio de Transformadores y Reactores de Potencia

09 M TRF010100. Ensayos Eléctricos de Transformadores
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09 M TRF 01 02 00.

Control de Accesorios de Transformadores y Reactores de Potencia

09 M TRF 01 03 00.

Mantenimiento de Conmutadores de Tomas Bajo Carga (CBC)

09 M TRF 01 04 00

Mantenimiento y Control de Bushings de Transformadores de Potencia, Reactores y
Reactancias

09 O OPE 00 01 00. Calificacién y Habilitacién de Operadores

09 O OPE 0002 00. Respaldo de Informacién Histdrica del Sistema de Telecontrol de Transener S.A.

09 O OPE 0003 00 Respaldo Magnético del Sistema de Telecontrol

09 O OPE 00 04 00. Supervision del Sistema de Telecontrol

09 O OPE 0004 01. Metodologia para la Supervision del Sistema de Telecontrol

09 O OPE 00 04 02. Prueba Periddica de Baterias de UPS

09 O OPE 00 05 00. Actualizacién de Bases de Datos del Sistema de Telecontrol

09 O OPE0O0O0501. Modificacién de Base de Datos del Sistema de Telecontrol de Transener S.A.

09 O OPE 0005 02. Generacién de Base de Datos del Sistema de Telecontrol de Transener S.A.

09 O OPE 00 05 03. Alta de Base de Datos del Sistema de Telecontrol de Transener S.A.

09 O OPE 00 08 00. Mantenimiento del Sistema de Telecontrol de Transener S.A.

09 O OPE000801. Mantenimiento de Inspeccion del Sistema de Telecontrol de Transener S.A.

09 O OPE 0009 02. Actualizacién de Contrasefias de Acceso del Sistema de Telecontrol de Transener S.A.
09 O OPE 00 09 06. Prueba de Repercucidn de Respaldo de Bases de Datos del Sistema de Telecontrol de

Transener S.A.

11 G CTR 01 00 00.

Control de los Equipos de Inspeccion, Medicién y Ensayo

11 M CTR 0001 00.

Mantenimiento de Lazos de Telemedicién de Variables Eléctricas dedicados al
equipamiento de Telecontrol

11MCTR000101.

Verificacion de Lazos de Telemedicion de Variables Eléctricas dedicados al
equipamiento de Telecontrol

11 M MED 00 01
00.

Mantenimiento de Sistemas de Medicidn de Energia dedicados al SMEC

11 M MED 00 01
01.

Contraste de medidores de energia del SMEC

11 M MED 00 01
02.

Control de la sincronizacién horaria de los medidores de energia del SMEC

11 M MED 00 01
03.

Reemplazo de baterias de medidores de energia del SMEC

11 M MED 00 01
04.

Control de circuitos secundarios de nodos de medicién SMEC

11 M MED 00 01
05.

Respaldo y Balance de la Medicién Comercial (SMEC) por comparacién con el Sistema
de Operacion en Tiempo Real (SOTR)

15 G ALM 01 00
00.

Manipuleo, Almacenamiento, Embalaje, Conservacion y Entrega

15 G ALM 01 01
00.

Administracion de Almacenes

15 G ALM 01 02
00.

Manipuelo, Almacenamiento y Conservacion, Embalaje

15 G TRF 00 01 00.

Almacenaje de Transformadores y Reactores de Potencia en Reserva

20 M GDM 00 01
00.

Elaboracion de Estadisticas de Mantenimiento
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ANEXO 111

La ilegitima pretension de cobro de tasas municipales en la actividad de

Transener

LA ILEGITIMA PRETENSION DE COBRO DE TASAS MUNICIPALES EN LA ACTIVIDAD DE TRANSENER.

Dentro de la estructura impositiva argentina, las Tasas Municipales configuran una
especie propia dentro de la categoria “tributo”. Si como dice Schindel, entendemos por “tributo” a
la “prestacion pecuniaria que el Estado u otro ente, que ejerza para el caso sus funciones, establece
coercitivamente en funcidn de lo que disponga la ley con el objeto, fundamentalmente, aunque no
exclusio, de contribuir al financiamiento de los gastos que demanden el cumplimiento de los fines
del Estado”?, la especie “tasa municipal” debe considerarse tributo, ya que la misma es exigida en
forma coercitiva y bajo el imperio de una ley, solo que a diferencia de los tributos impuestos por la
Nacidon o las Provincias, las Tasas Municipales reconocen como hecho imponible la_efectiva

prestacion de un servicio de manera concreta, efectiva y divisible por parte del Municipio a favor

del contribuyente. Mientras el Estado y las Provincias tienen la potestad de escoger como “hecho

imponible” la capacidad contributiva de los contribuyentes, (gravando las manifestaciones de riqueza
gue se manifiestan en los distintos hechos imponibles que el legislador determine) las tasas
municipales justifican su existencia en la medida que se verifique la prestacion de un servicio
determinado, y que el producto de su recaudacién esta destinado a la financiaciéon de dicho
servicio. La inexistencia de un servicio que justifique la aplicacién de una Tasa, transformaria a dicho
tributo —la Tasa- en un impuesto directo, similar a otros tributos coparticipados, y como tal, entraria
en pugna con las limitaciones establecidas por el régimen legal argentino sobre el tema (Ley de
Coparticipacién Tributaria).

La regulacidn de la actividad eléctrica recepta estos conceptos y los adopta al momento

de ordenar la imposicién de la actividad. Como medida central, la ley 15.336, en su articulo 12,

1 Schindel, Angel: “Tratado de Tributacién” t. |, Astrea, Buenos Aires, 2003, vol. I, cap. VI

@ Transener
101







establece limitaciones de imposicion a los tributos locales que pretendan aplicarse sobre la actividad.

Vale la pena citar dicho articulo y analizar sus implicancias. Dice el articulo 12:

“Las obras e instalaciones de generacion, transformacion y transmision de la energia
eléctrica de jurisdiccion nacional y la energia generada o transportada en las mismas_no pueden ser

gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislacion local que restrinjan o

dificulten su libre produccidn y circulacion. No se comprenden en esta exencion las tasas retributivas

por servicios y mejoras de orden legal”.

Se observa aqui la clara intenciéon del legislador de limitar la potestad tributaria en una
actividad que, de acuerdo con los preceptos constitucionales, es tratada por la misma ley como un
establecimiento de Utilidad Nacional, y dicha limitacién no encuentra otro objetivo que el de evitar
que las jurisdicciones provinciales y municipales interfieran en la satisfaccion del propdsito de interés
publico que requiere un establecimiento nacional.

Este limite a las potestades tributarias locales en la actividad eléctrica fue confirmado
por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nacidn en numerosos pronunciamientos. Es interesante
remarcar lo dispuesto por nuestro Maximo Tribunal en las causas que Transener llevd adelante para
esclarecer su posicion frente al impuesto sobre los ingresos brutos?, tributo local que en su momento
las provincias intentaron imponer sobre los ingresos provenientes de la actividad de Transporte de

Energia Eléctrica. Dictamina la Corte en dichos fallos lo siguiente:

4°) ...se afirmé que el mencionado art. 12 [se refiere al art. 12 de la ley
15.336, arriba citado] no consagrd una inmunidad impositiva absoluta. En efecto, aquella
norma -indicadora del cardcter objetivo de la exencion que consagra- establece que "las
obras e instalaciones de generacidn, transformacion y transmision de la energia eléctrica

de jurisdiccion nacional y la energia generada o transportada en las mismas no pueden

2 “Compaiiia de Transporte de Energia Eléctrica en Alta Tension Transener S.A. ¢/Neuquén, Provincia del s/accién declarativa” —
C.S.J.N.- C.30.XXXV. En el mismo sentido “Compaiiia de Transporte de Energia Eléctrica en Alta Tensién Transener S.A. c/Entre
Rios, Provincia de s/accion declarativa” (C.594.XXXIll); y “Compaiiia de Transporte de Energia Eléctrica en Alta Tensién Transener

S.A. c¢/Buenos Aires, Provincia de s/accién declarativa” (C.1456.XXXV).
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ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislacion local que
restrinjan o dificulten su libre produccion y circulacion". Tal criterio resulta, por otro lado,
compatible con lo dispuesto por el art. 75, inc. 30 de la Constitucion Nacional, que
establece como facultad del Congreso legislar "para el cumplimiento de los fines
especificos de los establecimientos de utilidad nacional" aunque respetando el poder de

policia e imposicion local en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines.

5°) Que si bien en ese precedente se rechazd el reclamo de la parte actora,
no hay razones en el caso para la no admision de la demanda. En efecto, la exencion
prevista en la circular N° 4 del comité privatizador suscripta por el secretario de Energia
de la Nacidn, ingeniero Carlos Manuel Bastos (ver fs. 622/632) modificatoria del Pliego
de Condiciones para la venta de acciones de Transener dispuesta por el entonces
Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos, facultado por el art. 15 del decreto
2743/92 a efectuar el llamado a concurso o licitacion vinculado a la privatizacion y la
transferencia al sector privado de las acciones clase Ay B de Transener S.A., se inscribe
entre aquellas que el Estado Nacional clasifica en el dmbito energético legal como
demostrativas de la determinacion de los medios apropiados para lograr los fines de
interés nacional en esa materia®. Por otro lado, parece oportuno recordar que el decreto
2743/92 citado dispuso la constitucion de la sociedad actora como continuadora de la
actividad de transporte de energia eléctrica a cargo hasta entonces de Agua y Energia

Eléctrica, Hidronor y S.E.G.B.A. y ello en el marco de lo dispuesto por la ley 24.065.

3 En el marco del Concurso Publico Internacional para la Venta de las Acciones de la Compafiia de Transporte de Energia Eléctrica en Alta Tension
Transener S.A., la Circular N2 4 del Comité Privatizador resolvié reemplazar el texto del numeral 15.1. del Pliego por el siguiente, integrando tales
normas el complejo normativo federal que se viene resefiando:

“El Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto la constitucion de la Sociedad Concesionaria y el otorgamiento del Contrato de Concesion a la misma
(Articulo 11 de la Ley N© 23.696) en ejercicio de las facultades inherentes a la Jurisdiccion Nacional Exclusiva que le confiere el Articulo 1 de la Ley
N2 17.004, Articulos 1, 6, 9y 12 de la Ley N° 15.336 y Articulos 29, 50, 85, 89 y 93 del Marco Regulatorio Ley N2 24.065.

“La Concesion que se otorga con la privatizacion de AyEE, HIDRONOR y SEGBA conforme al Articulo 12 de la Ley N° 15.336 no puede ser gravada
por impuestos y contribuciones de legislacion provincial o municipal, aplicables sobre las obras e instalaciones o sobre los precios de la energia

transportada. El Régimen Remuneratorio del Transporte de Energia Eléctrica en Alta Tension no contempla tales gravimenes”.
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La autoridad federal es la que decidio sobre la base de lo dispuesto en el art.
12 de la ley 15.336 que "la concesion...no puede ser gravada por impuestos y
contribuciones de legislacion provincial o municipal”, entendiendo que esos tributos
constituyen medidas que restringen o dificultan "la libre produccion o circulacion" de la
energia. Por ello cabe concluir que la mencidn contenida en la circular n° 4 en el sentido
de que el régimen remuneratorio del transporte "no contempla tales gravdmenes" hace
aplicable el criterio expuesto toda vez que deviene una decision explicita de la autoridad
nacional de aplicacion que a su vez, consagra la condicion de no trasladable del gravamen
con los alcances reconocidos en Fallos: 308:2153; 316:2206 y mds recientemente en
Fallos: 321:2501. Asimismo, es de ponderar que la actora ha acreditado estar sometida
al pago del impuesto a las ganancias (fs. 120/164).

“El Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto la constitucion de la Sociedad
Concesionaria y el otorgamiento del Contrato de Concesion a la misma (Articulo 11 de la

Ley N2 23.696) en ejercicio de las facultades inherentes a la Jurisdiccion Nacional

Exclusiva que le confiere el Articulo 1 de la Ley N2 17.004, Articulos 1, 6, 9y 12 de la Ley

N2 15.336 y Articulos 29, 50, 85, 89 y 93 del Marco Requlatorio Ley N2 24.065.

“La Concesion que se otorga con la privatizacion de AyEE, HIDRONOR y

SEGBA conforme al Articulo 12 de la Ley N2 15.336 no puede ser gravada por impuestos

y contribuciones de legislacion provincial o municipal, aplicables sobre las obras e

instalaciones o sobre los precios de la energia transportada. El REgimen Remuneratorio

del Transporte de Energia Eléctrica en Alta Tension no contempla tales gravdmenes”. (El

destacado es nuestro).

Queda entonces expuesta como parte de la politica energética adoptada por el Estado

Nacional la no aplicacién de tributos por parte de las provincias y los municipios, entendiendo que

medidas de este tipo constituyen claramente una interferencia especificamente vedada por la

normativa que regula la actividad de Transener.

Si bien es claro que el fallo de Corte equipara a las provincias y los municipios en su

imposibilidad de imponer tributos a la actividad de Transporte de Energia Eléctrica, puede todavia
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interpretarse que en base a lo dispuesto en el Ultimo parrafo del articulo 12 podria quedar en manos
de los municipios la facultad de aplicar tributos, en tanto los mismos remuneren servicios y mejoras
de orden legal. Sobre este punto merece remarcarse que, asi como lo expuso la Corte, fue el Comité
Privatizador quien determind que la aplicacion de tributos locales constituye una medida de
interferencia para la actividad de Transporte de Energia Eléctrica. Para ello —como se dijo y como
reconoce la Corte- el Estado Nacional dentro del capitulo XV del Pliego dispuso lo que ya citamos y
vale la pena remarcar:
“La concesion que se otorga con la privatizacion de AyEE, HIDRONOR y
SEGBA conforme al Articulo 12 de la Ley N2 15.336 no puede ser gravada por impuestos
y contribuciones de legislacion provincial o municipal, aplicables sobre las obras e
instalaciones o sobre los precios de la energia transportada. El REgimen Remuneratorio

del Transporte de Energia Eléctrica en Alta Tension no contempla tales gravamenes”.

Nétese que, por un lado, el Poder Ejecutivo equipara en la inhibicion de aplicar tributos
a las provincias y los municipios, y que al igual que lo hizo el legislador, podria haber dejado fuera de
la exencidn a las tasas retributivas por servicios y mejoras de orden legal. Sin embargo, no lo hizo.

¢Puede entenderse que aqui hubo una omisién por parte del Poder Ejecutivo?
Claramente no la hubo. Para asi afirmarlo, entendemos que la normativa debe ser analizada en su
conjunto, sin perder de vista los objetivos de prosperidad que las impulsan. Uno de los principios a
tener en cuenta es el de la unidad tarifaria en la actividad de Transporte de Energia. Las medidas
impulsadas por los municipios deben considerarse violatorias de dicho principio de unidad tarifaria,
ya que de aceptarse en condiciones normales, estableceria condiciones mas gravosas en perjuicio de
los usuarios eléctricos de dicha regidn, que deberian soportar un mayor costo por un servicio
eléctrico que trasladaria en su precio la tasa que pretende imponerse. Al dejar bajo la dérbita de la
Jurisdiccién Federal a la actividad de Transporte de Energia Eléctrica, el Congreso ejercié su facultad
para proveer la prosperidad del pais, y esa facultad se ejerce también haciendo valer el propdsito de
mantener la unidad tarifaria en todas las jurisdicciones territoriales en donde se preste el servicio
publico. No contemplar dentro de la tarifa que remunera la actividad de las Transportistas la
incidencia de Impuestos provinciales ni tasas municipales es coherente con el propésito de unidad

tarifaria.
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Asi lo reconocié en ENRE en las resolucién 66/2017 que aprobaron el ultimo cuadro

tarifario de Transener.

En el esquema Tarifario se dejé expresamente fuera de su composicidon a las Tasas
Municipales. El ENRE ponderd que la no inclusién del componente “tasas municipales” en la tarifa
responde a que dicha inclusién no es compatible con el régimen federal que regula la actividad de

Transporte de Energia Eléctrica y que por tal motivo su consideracion no es admisible.
Asi, se expuso claramente:

“Que en “impuestos, tasas y contribuciones”, no existe justificacion para el
pedido de aumento proyectado para el 2017, que respecto del periodo 2015 a valores
constantes es del NOVECIENTOS CINCUENTA POR CIENTO (950%), principalmente
porque la TRANSPORTISTA estd exenta de abonar impuestos locales (provinciales y
municipales) en los términos del Articulo 12 de la Ley N° 15.336, (Circular N° 4 del
Concurso Publico para la venta del 65% de las acciones de TRANSENER).
Consecuentemente, se mantiene el rubro en el orden del CERO COMA CUATRO POR
CIENTO (0,4%) del costo total”.

“Que de acuerdo a los precedentes normativos, jurisprudenciales y
doctrinarios existentes, los cuales se describen en el Dictamen Juridico N° 139/2016 de la
Asesoria Juridica del ENRE, el cual obra a fojas 1630/1632 del Expediente de la referencia,
surge que la determinacion de la pertinencia —o no— de la aplicacion de las tasas
municipales a servicios regidos por el régimen federal, es una cuestion determinada por
la singularidad de cada caso, segtin que éstas reunan o no, las condiciones que emanan
de la doctrina de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION para que resulten

compatibles con dicho régimen federal y, por lo tanto, admisibles”.
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“Que lo expuesto, se suma al cardcter excepcional y restringido con el cual
es admitido por parte de la Justicia Federal el ejercicio de la potestad en la materia por

parte de los poderes locales”.

“Que ello determina que —a fin de que resulten viables sus reclamos ante el
ENRE para que adopte las medidas que considere necesarias a fin de restablecer la
equivalencia de las prestaciones reciprocas (Conf. art. 27 in fine del Contrato de Concesion
de TRANSENER y equivalentes de las otras empresas)— las concesionarias previamente
deberian procurar que la Justicia determine, en cada caso, la legalidad de los tributos que
pretenden se reflejen en su tarifa, o bien demostrar por otro medio iddéneo, su

compatibilidad con el régimen federal”.

“Que, de otro modo, se trasladaria automdticamente sobre los usuarios
del TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA cualquier nuevo gravamen que crearan los
poderes locales, por el sélo hecho de haber sido consentidos y solventados por la

concesionaria”.

“Que a este respecto, no puede olvidarse que entre las funciones primarias
del ENRE estdn las de “Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios” (inciso a)
del Articulo 2 de la Ley N° 24.065), los que se verian seriamente amenazados si en esta
materia pudieran quedar a expensas de una eventual indolencia de la concesionaria de

que se tratare”

“Que ello, no sélo crea una evidente situacion de indefension para el
usuario, sino que también introduce un factor de heterogeneidad inconveniente en el
régimen tarifario, ya que las diferencias en los montos de las tarifas de las distintas
zonas concesionadas no obedecerian enteramente a factores objetivos (como, por
ejemplo, las caracteristicas topogrdficas de la zona en que se presta el servicio) sino a
las politicas fiscales variables y descoordinadas de los diferentes poderes locales,

poniéndose asi en crisis el sistema federal aplicable al régimen eléctrico”.
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“Que en funcion de lo mencionado precedentemente no resulta procedente en el
marco del proceso de Revision Tarifaria Integral, considerar en el cdlculo de la remuneracion,
la inclusidn de los importes que solicita la TRANSPORTISTA en concepto de tasas e impuestos
locales, correspondiendo, en consecuencia, su rechazo”. (La negrita no surge de la resolucion

transcripta).

Es claro entonces que la intencién de los municipios de gravar la actividad imponiendo
una tasa por la mera existencia del tendido de alta tensién que pasa por su ejido o la radicacién de
instalaciones afectadas al servicio publico, deja en evidencia como pocas la clara interferencia que
ocasiona este tipo de medidas. La medida impone una verdadera “aduana interior” al discriminar una
actividad dependiendo de la regién en la que se desarrolle, en clara violacién con los preceptos de
nuestra Constitucidon Nacional. Cabe aqui la reflexidn que nuestro Maximo Tribunal realizé al resolver
acerca de la aplicacion de tributos locales en la actividad de Transporte de Pasajeros llevada a cabo
en mas de una jurisdiccién®. En dicho fallo, la Corte, citando a Joaquin V. Gonzélez, destaca: “Son
elocuentes las palabras de Joaquin V. Gonzdlez, quién en oportunidad de responder a una consulta
acerca de las facultades jurisdiccionales nacionales y provinciales en materia ferroviaria expreso:
“Luego, seria monstruoso como idea econémica y absurdo como régimen de explotacion, que una
linea que sale de Buenos Aires y recorre cinco provincias, fuese gobernada, inspeccionada, gravada y
regida por cada uno de los gobiernos por cuyos territorios atraviesa. Lejos de ser un agente de
comercio y prosperidad, lo seria de desorden, de ruina, de pleitos, de divergencias entre provincias,
pues cada una procuraria obtener mayores ventajas para su comercio por las tarifas o servicios
diversos... la ruina del comercio seria la consecuencia inevitable de un estado de cosas semejante”

Ahora bien, la Resoluciones 66/2017 mencionada, no rechaza “de plano” la aplicacién
de tasas por parte de los municipios ya que “de acuerdo a los precedentes normativos,
jurisprudenciales y doctrinarios existentes ... la aplicacion de las tasas municipales a servicios regidos
por el régimen federal, es una cuestion determinada por la singularidad de cada caso, segtin que éstas
reunan o no, las condiciones que emanan de la doctrina de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA

NACION para que resulten compatibles con dicho régimen federal y, por lo tanto, admisibles”

4 “Linea 22 S.A. c¢/Buenos Aires, Provincia de s/accién declarativa” — C.S.J.N. L.1798.XXXVIIl, 27/10/2010.
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Por tal razén, antes de reconocer el costo impositivo como componente de su tarifa “las
concesionarias previamente deberian procurar que la Justicia determine, en cada caso, la legalidad
de los tributos que pretenden se reflejen en su tarifa, o bien demostrar por otro medio iddneo, su

compatibilidad con el régimen federal”

Frente a esta obligacion, Transener lleva adelante gestiones necesarias para procurar
que la justicia determine la legalidad de los tributos exigidos. Es justificable esta obligacidon porque si
no, como dice la Resolucidn, bastaria con aceptar cualquier requerimiento de pago de tasas, por la
razon que fuera, para ordenar su reconocimiento inmediato a tarifa. Ahora bien, debe entenderse
qgue en los hechos, la defensa que debe oponerse ante la cantidad de reclamos municipales
plantean escenarios cada vez mas complejos por la cantidad de casos que en casi todos obligan a
la presentacion de medidas cautelares y acciones declarativas ante la Justicia Federal, con todos
los costos econédmicos y de recursos que conllevan .

En lineas generales los reclamos municipales se focalizan en reclamar el pago de tasas
por las cuales no se verifica que el municipio brinde algun tipo de servicio concreto e individualizado
que sostenga la legitimidad de lo reclamado. Dichos reclamos tienen sustento puramente
recaudatorio. Como fundamento a esta afirmacion basta remitirse a los hechos que en la actualidad
son recurrentes, en donde puede observarse el accionar de muchos municipios es patrocinado por
empresas privadas (la mas conocida es “Servicios Comunales S.A.”), la cual, de acuerdo con la
intimacion que da origen al reclamo, queda a cargo de “iniciar y proseguir las gestiones
administrativas asociadas” a los reclamos. Estamos en condiciones de asegurar que nos encontramos
frente a una verdadera “industria” de reclamos e intimaciones que, lejos de ofrecer una prestacion
de servicios de manera concreta e individualizada en beneficio de la actividad eléctrica, y que
merezca ser remunerado, sélo busca recaudar fondos interfiriendo en la prestacién del servicio

publico(®).

5 Los municipios que iniciaron reclamos con el patrocinio de la firma “Servicios Comunales S.A.” son:
Ramallo, Barrancas, Berdn de Astrada, Ita Bate, Loreto, ltuzaingd, Santo Tomé, Comuna de Pavén, Adolfo
Alsina, Tacuarendi. Tortugas, Cayastacito, Colonia Esther, Nelson, El Sombrerito, Videla, Escalada, Silva,

Carrizales, Ramayon, Colonia San José, Obligado, EI Rabdn, San Agustin, Theobald, Gomez Cello, Vera y
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Puede entonces inferirse que la complejidad y la onerosidad de las tarea de defensa se multiplican
cuando se entiende que los reclamos provienen de una “industria” que por sus formas y proliferacién
configuran en si mismo un verdadero atentado en contra de la prestacién del servicio publico, que
no se quedan en un requerimiento de pago que concluye con un descargo fundamentado. En muchos
casos, estos “ataques” apuntan a la traba de embargos en las cuentas bancarias con la potencialidad
de afectar la normal prestacion del servicio publico. Ello, por cuanto dichos embargos, que en varias
oportunidades se replicaron en todas las cuentas de las concesionarias, multiplican el dafo
financiero; en otros y de manera concomitante, se desestiman nuestros recursos por supuestos
incumplimientos formales, y en todos los casos, ninguno de nuestros recursos llegan a resolverse en
instancias administrativas, ya que nuestras fundamentaciones son rechazadas con escasos
argumentos. La problematica viene siendo exhibida en reiteradas ocasiones a través de notas y
solicitudes presentadas al ENRE en las que solicitamos un rol activo de parte del regulador, y es
oportuno reiterar la necesidad de una respuesta activa con los fines de evitar los costos y riesgos que
aqui se mencionan.

Adjuntamos un detalle de reclamos municipales vigentes a la fecha. Los montos que se transcriben
en el detalle corresponden a montos reclamados en forma concreta por aquellos municipios y
comunas que lo han hecho, y responden a distintos periodos. No se incluyen estimaciones de montos
ni de intereses ni multas. Las multas e intereses detalladas son las que han sido reclamadas hasta

hoy, a sus valores histéricos.

De resultar procedentes los reclamos, estos montos deben ser agregados a la tarifa por no estar

previstos en la PEF.

Pintado, Gobernador Crespo, Las Garzas, Llambi Campbell, Guadalupe Norte, Pueblo Andino, Serondino,

Constitucion, Empalme San Carlos y Coronda.
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MUNICIPIO

CONCEPTO RECLAMADO

DETALLE DE MONTOS
RECLAMADOS

MONTO TOTAL[*]

Tasa Derecho de Registro e

MUNIC. PEREZ s : 2.226.365
Inspeccion +Fa Pro Si
Intereses 1.582.009
MUNIC. CAMPAMNA Tasa Fiscalizacion Publicidad v Monto anual 304
Propaganda
MUNIC, BARRANCAS Tl REUE Y ST Parlos periodas 2011 a 2015 8.778.490
: Estructuras Soporte (RES) P T
MUNIC. DE BERCN DE ASTRADA Tasa Regulaciony Control Alin no se deterning monto
) Estructuras Sopore (RES)
Tasa Regulaciony Cantrol . -
MUMNIC. DE ITA BATE EsiuEE s Sapat (FES) Adnno se determing montao
Tasa Regulaciony Contral . -
MUNIC. DE LCRETO EsuEE = St (FES) Adn no se detemming monto
: Tasa Regulaciony Contral .
MUNIZ . DE ITUZAINGO s e Saoiio [FES) Monto anual segun se detalla £86.000
MUNIC. COMODORO RIVADAVIA Tasa Comercio e Industria SR p;;'f; g%ﬁ'gdus 2011 - 42.587
MUNIC. DE NEUQUEN Derechas deInspeccion y Ain no se determind monto
Seguridad e Higiene
MUNIC. EXAL TACION DE LA CRUZ Tasza porlnspgc;lon seguridad e Montos anu a.Ies.. segun se 21.361.600
Higiene discrimina
Multas liguidadas 361.280
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO
(Fcia. e Salta) Centribucion sob.re acthidad Adn no se detemming monto
comercial
Tasa hahilitacion comercio e 10 cuotas himestrales entre los
MUN'?E&'%’:&EELUE:)OCON industria - Inspeccion - Contralores - bimestres /2010 242011 de $ 1.511.569
' i Seguridad e Higiene 120,000 ciu
Intereses liguidados 453.475
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CONCEPTO RECLAMADO
MUNICIPIO

MUMICIPALIDAD DE MARCOS PAZ (PCIA

$1.478.213 mensuales desde
FR012 hasta 32013 + 5 1.357 G52

DETALLE DE MONTOS

RECLAMADOS MONTO TOTAL()

BS. AS) Tasa de Seguridad de Higiene mensuales desde 102013 26.366.172
1242013
Multas liquidadas 26.366.172
5173145 mensuales entre 1 a 12
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ (PCIA . 2014 +§ 234 573 mensuales entre
BS. A8) Tasa de Servicios Rurales. 12122015 +§ 481 210 10.667.136
mensuales entre 1 a 12 2016
5115645 mensuales entre 1a 3
MUMC'PAUDAD;SEEBRCOS PAZ PCIA Taza de Impacto Ambiental 20158 +% 65910162 mensuales 1.384.460.337
0 -5 entre 32015 a 122016
Taga habilitacion - Tasa Inspeccidn Monios anuales seqin [0 indicado
CORMISION MUMICIPAL LAVALLE sobre estructuras portantes de 4 99.000
fntenas. en el detalle
SE DICTO SENTENCIA A FAVOR DE LA
(Santiada del Estera) COMPARIA Y NO FUE APEL ADO POR Multa 200.000
EL MLMICIPIO
Multa por defraudacion 3.318.720
MUNICIFALIDAD DE CENTEMARIO (PCIA - ) . L
DE NEUQUEN) Tasas Municipales (no especifica) Adnno ge determind moaonto
MUMICIFALIDAD DE SANTO TOME (PCIA Taga Regulacidn y Contral Adinno s determing monto
CORRIENTES) Estructuras Soporte (RES)
COMINADE PAYON [(PCIA DE SANTA Tasa Regulacidn y Control Al determing ;
FE) Estructuras Soporte (RES) fing se Ceterming monio
INTEMDENCIAMUMICIPAL ADOLFO Tasa Regulacidn y Control Al determing i
ALSINA(PCIA BS.AS) Estructuras Soparte (RES) fnose Geterming mano
DIFECIOIOR EENERAL DIE RENTAS El rnonto reclamado no discrimina
MUNICIPAL SANTIAGO DEL ESTERC Tasa Eléctrica Municipal ind 22.163
(SGO0. DEL ESTERD) perinEns
COMUNAEL BRACHO Y EL CEVILAR mf - . .
(TUCUMAN) Desarrollo de actividad econdmica Aldnno se determind monto
MUNICIPALIDAD DE PEREZ (FCIA DE e
SANTAFE) Tasa Estrucrura soporte de antenas Tasa habilitacidn 66.000
Ordenanza 25441,/2010 v Tasa anual 301.200
30512018 Intereses 173.356
MUNICIPALIDAD DE PEREZ (PCIA DE Tasa Registro de Estructuras I
SANTAFE) Soparts (RES) Tasa habilitacidn 240.000
Ordenanza 30512016 Tasa anual 2.478.400
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO (FCIA DE . ) ) )
BUENOS ARES) Tasa de instalacion y registracion 887117
Tasa de verificacion edilicia 103.648.520
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MUNICIPIO

MLINICIPALIDAD DE PUERTO MADRY N

{Pcia. de Chubui)

CONCEPTO RECLAMADD

Tasa de habilitacion - Tasa
Inspeccidn, sequridad e higiene

DETALLE DE MONTOS

RECLAMADOS

Alnno se determind monto

MONTO TOTAL()

MUNICIFALIDAD DE HIPCLITO
YRIGOYEM

(Fcia. de Buenos Aires)

Seguridad e Higiene Derechos de
Ocupacidn Estructuras Porantes

Alnno se determind monto

Registro y Habilitacidn por

MUMICIPALIDAD DE SAN PEDRO emplazamienta de estructuras 1.572.537
sopore
(Pria. de Buenos Aires) Recargo B887.137
Tasa 954.782
Seguridad e Higiene y otros interes 628.426
MU . SAKN AMTONIO DE ARECO Multa 936.811
(Pcia. de Buenos Aires)
Tasa 116.698
Uzo espacio pliblico Interes 232317
Multa 209.411
MUN. TACUAREMDI Registro de Estructura Inscripcion 160.000
(Pcia de Santa Fe) Sopore (RES) Tasa 160.000
Multa 500,000
Inscripcion en el registra 2.000.000
MUNICIFALIDAD DE SILWVA Registro de Estructura Tasa anual 2.000.000
{Pcia de Santa Fe) Soparte (RES) Falta de registracion 500.000
MUINICIPALIDAD DE EL R egistro de Estructura Inscripcion 1.840.000
SOMBRERITO Soporte (RES) Tasa 1.840.000
(Pcia. de Santa Fe)
W LIMIC IPALIDAD DE SAR
ANTOMIC DE Registro de Estructura Alnno se determind monto
OBLIGADD Soporte (RES)
{Pcia. de Santa Fel
MURMICIPALIDAD DE EL R edistra de Estructura Aln no se determind monto
RABCH Soporte (RES)
{Pria. de Santa Fa)
COMUMNA DE Registro de Estructura Tasa anual 270.000,00
TORTUGAS Soporte (RES) Registro 60.000,00
Multa 50.000,00
(Pcia. de Santa Fe) Intereses 509.520,00
Inscripcion en el registra 340.000,00

MURNICIFALIDAD DE
COROMDA
{Ptia. de Santa Fe)

R edistra de Estructura
Soporte (RES)

Tasa anual
Falta de registracion
Intereses

5.250.000,00
3.360.000,00








MUNICIPIO

COMUNA DE
CAYASTACITO
(Pcia. de Santa Fe)

CONCEPTO RECLAMADO

Registro de Estructura
Soporte (RES)

DETALLE DE MONTOS
RECLAMADOS

Inscripcion en el registro
Tasza anual
Falta de registracion
Intereses

MONTO TOTALC()

800.000,00
800.000,00
500.000,00

Inscripcion en el registro

1.120.000,00

COMUNA DE Registro de Estructura Tasa anual 1.120.000,00
COLOMNIA ESTHER Sopoarte (RES) Falta de registracion 500.000,00
(Pcia. de Santa Fe) Intereses

Inscripcion en el registro 2.640.000,00

COMUNA DE Registro de Estructura Taszaanual 2.640.000,00

RAMAY QR Soporte (RES) Falta de registracion 500.000,00
(Pcia. de Santa Fe) Intereses
Inscripcion en el registro 3.040.000,00
COMURA DE Registro de Estructura Tasa anual 3.040.000,00
COLONIA SAN JOSE Sopoarte (RES) Falta de registracion 500.000,00
(Pcia. de Santa Fe) Intereses
Inscripcion en el registro 2.240.000,00
COMUNA DE Registro de Estructura Taszaanual 2.240.000,00
MARCELIMNG ESCALADA Soporte (RES) Multa 500.000,00

(Pcia. de Santa Fe)

COMUNA DE
NELSOM
(Ptia. de Santa Fe)

Registro de Estructura
Sopore (RES)

Inscripcion en el registro
Tasza anual

1.600.000,00
1.600.000,00

COMUNA DE Inscripcion en el registro 2.080.000,00
VIDELA Registro de Estructura Tasa anual 2.080.000,00
(Pcia. de Santa Fe) Soporte (RES) Multa 500.000,00
COMURA DE Inscripcion en el registro 2.320.000,00
CARRIZALES Registro de Estructura Tasa anual 2.320.000,00
(Pcia. de Santa Fe) Soporte (RES)
COMUNA DE SAMN AGLISTIN Tasa de instalacion y registracion 2.160.000
Registro Estructuras Falta de registracion 500.000
Soporte (RES) Tasza de verificacion edilicia 4.320.000
COMUNA DE THEQBALD Registro Estructuras Tasa de instalacion y registracion 3.280.000
Tasa de verificacion edilicia 3.280.000
hulta 500.000
COMUNADE FEDRD GOMEZ CELLO Tasa de instalacion y registracion 1.280.000
Fegistro Estructuras Tasza de verificacion edilicia 1.280.000
Soporte (RES) Multa 500.000
COMURA DE YERA™Y PINTADO Tasa de instalacion v registracion 1.680.000
Registro Estructuras Multa por falta de inscripcion 500.000
Soporte (RES) Tasa de verificacion edilicia 1.680.000
114
COMUNA DE GBERMADOR CRESPO Tasa de instalacion y registracion 1.600.000
Tasa de verificacion edilicia §.000.000
Registro Estructuras Multa por falta de inscripcion 500.000
Soporte (RES) Intereses h66.400








CONCEPTO RECLAMADO

DETALLE DE MONTOS

MUNICIPIO RECLAMADOS MONTO TOTAL(*)

COMUJNA DE LLAME| CAMPBELL Registro Estructuras Tasa de instalacion yregistracion 2.160.000
Soporte (RES) Tasa de verificacion edilicia 4.320.000
COMUNA DE GUADALUPE NORTE Registro Estructuras Tasa de instalacion yregistracion 1.040.000
Soporte (RES) Tasa de verificacion edilicia 1.040.000
EMPALNME VILLA CONSTITUCION Registro Estruciuras Tasa de instalacion yregistracion 2.030.000
Sopore (RES) Tasa de verificacion edilicia 4.160.000
Soporte (RES) Multa 500.000
COMUNA DE PUEBLO ANDINO Tasa de instalacion yregistracion 3.360.000
Tasa de verificacion edilicia 6.720.000
Registro Estructuras Multa por falta de inscripcion 500.000

Soporte (RES) Intereses 0
COMUNA DE SERONDINO Tasa de instalacion yregistracion 4.160.000
Tasa de verificacion edilicia 8.320.000
Registro Estructuras Multa por falta de inscripcion 500.000

Soporte (RES) Intereses 0

TOTALES 1.725.240.010 |
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ANEXO IV

ESTRUCTURA GERENCIA DE SISTEMAS

1) Introduccién

El paradigma actual, en el mundo corporativo y en general, muestra, a través de la digitalizacién, una
dependencia cada vez mayor hacia los sistemas. Celebramos este nuevo paradigma, pero también
entendemos que el mismo debe ser acompafiado por un crecimiento de la estructura de sistemas de

la compaifiia.

Es de mencionar que este nuevo paradigma, que comenzé a regir fuertemente hace mas de 5 afios,
tuvo una adopcidn acelerada producto de la pandemia, las necesidades digitales para poder seguir

operando en la misma y la nueva normalidad derivada en un esquema hibrido de trabajo.

En tal sentido, estos puntos acrecentaron los niveles de demanda de la gerencia, deviniendo en
incrementos de trabajo fuera del horario establecido, un crecimiento de los incidentes pendientes
requeridos a sistemas y demoras en la finalizacion de los proyectos, afectando la calidad de servicio

de la gerencia.

El camino que estamos transitando hacia la digitalizacién también conlleva la gestiéon de nuevos
riesgos vinculados a la ciberseguridad, tanto para la red administrativa como para la red técnica. Es
por eso que, en el apartado de solicitud de recursos para las jefaturas de ciberseguridad y tecnologia,

encontramos un nimero mayor al comparado con las otras areas.

Dicho analisis surge del analisis de las brechas de ciberseguridad que la compaiiia tiene proyectado
atacar en el préximo quinquenio a través del plan de inversiones correspondientes, el cual debe venir

acompafiado del aumento de la dotacidn en sistemas, de manera tal que se pueda implementar el
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plan mencionado y que luego, dichos recursos puedan administrar y gestionar las herramientas

implementadas.

Entendiendo que este nuevo paradigma sigue fortaleciendo la correlacién entre la demanda de
sistemas y nuestra operacién y mantenimiento, sumado a las necesidades en ciberseguridad
planteadas en el pdrrafo anterior, estamos solicitando los siguientes recursos por jefatura de la

gerencia:

® Aplicaciones y Desarrollo: 2 Colaboradores
® BI, Procesos y PMO: 1 Colaborador

e Tecnologia: 4 Colaboradores

® Ciberseguridad: 5 Colaboradores

e Soporte nivel 1y 2 :1 Colaborador

A continuacién se adjunta el grafico de la evolucién trimestral del backlog de incidentes, de manera

tal de facilitar graficamente la tendencia de demanda a servicios de sistemas.
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11) Aplicaciones
En el dmbito de aplicaciones, los recursos requeridos para una correcta operaciéon y mantenimiento,
dado el avance en la digitalizacidon de procesos, con su correspondiente impacto en el desarrollo y

mantenimiento de aplicaciones, requerimos de los siguientes recursos:

® Programador ABAP Senior: Sus principales funciones serdn las de mantener y desarrollar la
suite de aplicaciones relacionadas a SAP Operaciones, herramienta que es utilizada por
ambos centros de control para operar en tiempo real, en los procesos relacionados a:
o0 Novedades de Servicio
o0 Libro de Guardias
O Habilitaciones de Personal
o Licencias de Trabajo
O entre otros
e Analista Funcional Sr. OyM: En el transcurrir de los proyectos implementados por la jefatura
se identificé la necesidad de incorporar un recurso funcional que provenga de la Operacién
y Mantenimiento de manera tal de disminuir las interacciones con el negocio y asi poder

mejorar los plazos de entrega y optimizar el trabajo de quienes se encuentran en campo.

La tendencia del backlog es lineal en las distintas jefaturas. Aplicaciones no escapa de dicha situacién
y con el correr del tiempo, fue incrementando el pool de herramientas para el negocio, siendo ya una
parte critica de los procesos de operacidon y mantenimiento. En tal sentido, nuestro andlisis sugiere
gue sumando los recursos mencionados mejoraremos la calidad de servicio al cliente interno,

favoreciendo en una Operacion y mantenimiento mas eficiente.
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/ 0 Transener
E

structura deseable del Area - Aplicaciones

Jefe de Aplicaciones

42 Transba

Coordinador
Aplicaciones
Técnicas

Supervisor
Desarrollo

. . . Programador Sr.
T Analista Funcional Anall&_‘.ta Sr. JavaScript (SAP
Sr Lenguaje ABAP uls)

Analista Ssr.

1ll) Tecnologia

Coordinador
Aplicaciones
administrativas

2 Analistas SR

Gerencia de Sistemas

En el ambito de tecnologia, los recursos requeridos para una correcta operacién y mantenimiento,

requiere de los siguientes recursos. Los mismos se encuentran apalancados por dos aristas: El backlog

mencionado y el cierre y mantenimiento de la brecha de ciberseguridad que hoy posee la compaifiia.

e Analista Sr de Infraestructura: Sus principales funciones seran las de supervisar, mantener y

operar la infraestructura de IT y OT (solo ciberseguridad), de manera tal de que los sistemas

cumplan con los Niveles de Servicios requeridos para una operacion en tiempo real.

® Arquitecto de Redes Sr: El proceso de digitalizacion requiere de mayor conectividad.

Transener es una compania que se encuentra a lo largo y lo ancho del pais y en tal sentido,

requiere de una red robusta y confiable. Los recursos afectados a estas tareas, hoy en dia,

poseen un backlog amplio enfocados primordialmente en ofecer conectividad en todas

nuestras ET’s a lo largo y ancho del pais. A los fines de disminuir esta brecha de conectividad

entendemos que sumando un recurso mas a nuestra estructura, podremos responder en

tiempo y forma los requerimientos de las diferentes areas de negocio.

@ Transener

120







® 2 Analistas Técnicos: Como hemos mencionado en el punto anterior, Transener se encuentra
a lo largo y ancho del pais. Esto implica que debemos dar soporte a usuarios en cada uno de
los puntos que se nos requiera. En tal sentido, para satisfacer esa demanda y no afectar a la
calidad de servicio entendemos que afiadiendo técnicos a nuestra estructura podremos estar
mas cerca de nuestro cliente interno y prevenir incidentes y trabajar proactivamente en los

requisitos que provienen de este nuevo paradigma.

0 Transener &2 Transba
Estructura deseable del Area - Tecnologia

Jefe de Tecnologia

Supervisor Sr. Supervisor Sr.
Infraestructura Comunicaciones

Supervisor
Microinformatica

Analista Sr. de Arquitecio de
Infraestructura Infraestructura Sr. Redes

Analista Sr. Redes OISR 7

7 Tecnicos

2 Analista Ssr. de
Infraestructura

Analista Ssr.
Redes

e Gerencia de Sistemas

IV) Ciberseguridad

Transener es parte de la infraestructura critica del pais dado que transporta el 86% de la Energia
utilizada. El transporte de energia dispone de diversos sistemas que dan soporte a la operacién y
mantenimiento. En caso de que alguno de esos sistemas se vea comprometido, las consecuencias
afectarian significativamente a la calidad del servicio. En tal sentido, hemos realizado un andlisis
completo, red por red, de las brechas de ciberseguridad que hoy dia posee la compaifiia. El resultado

de dicho analisis, nos arrojé como resultado la necesidad de implementar diversos proyectos de
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Analista Sr. de Arquitectura de Ciberseguridad OT-IT

Analista Ssr. Operaciones de Ciberseguridad en IT

Analista Ssr. de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

Analista Sr. Operaciones de Ciberseguridad en IT

Analista Sr. Operaciones de Ciberseguridad en OT

Estructura deseable del Area - Ciberseguridad

Jefe de Ciberseguridad

respecta a ciberseguridad. En tal sentido, los recursos requeridos son los siguientes:

0 Transener

inversién, de manera tal de cumplir con los requisitos minimos de control y monitoreo en lo que

£ Transha

Analisia or.
Operaciones de
Ciberseguridad en

Analisia osr

Operaciones de
Ciberseguridad en
a

V) BI, Procesos y PMO

de un Analista Sr. BI.

Analista Sr.
Operaciones de
Ciberseguridad en IT

Analista Ssr.
Operaciones de
Ciberseguridad en IT

Analista Sr. de
Arquitectura de
Ciberseguridad OT-IT

Analista Ssr. de
Arquitectura de
Ciberseguridad OT-IT

Analista Sr. de
Gobierno, Riesgo y
Cumplimiento

Analista Ssr. de
Gobierno, Riesgo y
Cumplimiento

Analista Sr. Gestion
de Identidades

Analista Ssr.
Seguridad SAP

Gerencia de Sistemas

En lo que refiere a la jefatura de BI, Procesos y PMO, la misma es |la encargada de revisar y proponer
mejoras a nuestros procesos, disefiar y armar los tableros de control para el management utilizados
para la toma de decisiones y la gestion integral de proyectos. En tal sentido, a los fines de disminuir

el backlog existente y mantener dicha situacidn en el tiempo, estimamos necesario la incorporacion
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Est

ructura deseable del Area - B, Procesos y Proyectos

Jefe de Bl, Procesos y
Proyectos

3 Coordinadores

i Ingeniero de Datos Analisa Sr. PMO
Regionales Procesos

Analista Sr. Datos Analista Ssr PMO

L __________________________________________________________________J Gerencia de Sistemas

VI) Mesa de Ayuda / Soporte nivel 1y 2

La puerta de entrada para nuestro cliente interno es nuestra Mesa de Ayuda. La misma se encarga
de solucionar incidentes de nivel 1 y analizar y clasificar los de nivel 2. En tal sentido, la creciente
demanda nos requiere adaptarnos para poder mantener y mejorar el servicio ofrecido. En tal sentido,

requerimos de la incorporacion de 1 recurso adicional para gestionar los temas mencionados.
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0 Transener £2A Transba
Estructura deseable del Area - Mesa de Ayuda

Coordinacion Mesa de
Ayuda

Analista Especialista
Administrativo

2 Analistas Soporte N1

1 Analistas Soporte N2 Pasante

e Gerencia de Sistemas

VII) Conclusién

Al dia de la fecha la gerencia (tanto para transener y para transba) cuenta con 32 colaboradores (29
en Transener y 3 en Transba) para dar soporte a mas de 1500 usuarios aproximadamente (1000 por
Transener y 500 por Transba). Como hemos mostrado en el grafico de la seccion |, que muestra la
tendencia creciente del backlog de tickets, la misma ha quedado chica para el crecimiento que han
tenido y van a tener los sistemas de la compafiia. Esto se ve apalancado en los temas que vimos en

la introduccion:

e Digitalizacion.
e Pandemiay el nuevo Esquema hibrido de trabajo.

® Atencidn a la reduccién de las brechas de ciberseguridad en infraestructuras criticas.

Con la aprobacidn de dichas incorporaciones, poseeremos 54 colaboradores en ambas compaiiias
para dar soporte a mas de 1500 usuarios. Entendemos que ese es el camino para seguir

manteniendo la calidad de servicio de la gerencia, sin perder de vista que la mayoria de dichos

@ Transener
124







sistemas proveen de servicios al area responsable de la operacidon y mantenimiento de la red de

transporte de energia mas grande del pais.

0Transener & Transba
Estructura deseable de Sistemas - Nivel Gerencia

Gerente de Sistemas
[EEEENEN

Jefe de Jefe de BI, Procesos

Ciberseguridad Jefdd?' T(::'rcnc_)logl'a y Proyectos Jefe de Aplicaciones .
Carlos Orlando Diaz HAMEORING Julian Troisi Lucas Garbin Coordinador Mesa de
Ayuda
Daniel Perez Almiron

10 Colaboradores 17 Colaboradores 7 Colaboradores 10 Colaboradores

4 Colaboradores y
1 Pasante

e Gerencia de Sistemas
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Informe de Riesgos
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1. Introduccidén

La gestion de riesgos en ciberseguridad tiene como objetivo identificar, analizar, medir y
gestionar los riesgos asociados a la ciberseguridad y los activos tecnologicos.Establece
un sistema de control de forma preventiva contra las amenazas que pueden presentarse

y la manera de reducir los impactos a través del tratamiento de riesgos adecuado.

De acuerdo con un analisis previo se obtiene el estado actual, del cual se det allan los
hallazgos/vulnerabilidades mencionadas como parte de la identificacion de los riesgos.

Asi mismo se realiza una identificacion del riesgo de acuerdo con las potenciales
amenazas, las vulnerabilidades existentes detectadas, las contramedidas apli cadas
actualmente y su efectividad, asi como las consecuencias asociadas al nivel de

exposicion de las vulnerabilidades.

Como resultado de esa identificacion de riesgos se realiza una evaluacion de estos
considerando el contexto organizacional y realizando  una propuesta de tratamiento
considerando, principalmente, su mitigacion en funcién de prioridades de planes de
accién/proyectos para obtener un menor riesgo residual para futuras iteraciones del

proceso de gestion de riesgos.

En el caso especifico de Tra nsener/Transba, los procesos mencionados son de gran
criticidad dado que operamos la infraestructura critica mas grande del pais, la red de
transmision de Energia Eléctrica en alta y media tensidon que une al pais de Norte a Sury
de Este a Oeste. Un aconteimiento sobre la mencionada infraestructura, ocasionaria un

gran inconveniente a la matriz productiva del pais.

2. Contexto

TRANSENER/TRANSBA cuenta con cinco (5) redes técnicas, segun se detalla a

continuacion:

e SCADA
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DAG

Comunicaciones

Proteccion y Control

Video Vigilancia
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3. Resumen Ejecutivo

Los sistemas de control industrial estan compuestos por hardware, software y firmware
que cumplen funciones muy especificas para el sistema productivo de un negocio. Para
garantizar el continuo funcionamiento de un sis tema productivo frente a las diferentes

amenazas de ciberseguridad, se necesita aplicar una metodologia para evaluar la

exposicion, el riesgo y la capacidad de respuesta ante cualquier incidente.

El analisis del riesgo es un proceso formal para identificar las amenazas y
vulnerabilidades, y a partir de esta identificacion categorizar el riesgo involucrado y
determinar el tratamiento apropiado. En la secuencia de este proceso, después del
conocimiento del contexto del ambiente en el que se realizara el anali sis del riesgo, se
deben identificar las amenazas, los controles/contramedidas existentes en los activos y
también aquellos que necesitan ser implementados. El siguiente paso consiste en
identificar las vulnerabilidades y las consecuencias que pueden ser @usadas en caso de

que las vulnerabilidades sean explotadas.

La probabilidad es la posibilidad de ocurrencia de un hecho, suceso o acontecimiento. La
frecuencia de ocurrencia implicita se corresponde con la amenaza. Para estimar la
frecuencia nos basamos e n datos empiricos (datos objetivos) y del histérico de la
organizacion, como asitambién en opiniones de responsables de la organizacién (datos

subjetivos).

En el presente informe se identifican y evaluan las amenazas, vulnerabilidades,
contramedidas imple mentadas y potenciales impactos/consecuencias de las redes
técnicas de TRANSENER/TRANSBA, para luego realizar una identificacion del riesgo,
donde son determinados los eventos que pueden causar potenciales pérdidas, asi como
la probabilidad de ocurrencia d e los eventos.

En la fase de analisis del riesgo, el primer paso es la identificacion del riesgo recién
mencionado. Esta identificacion se lleva a cabo de manera que se pueda conocer y
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determinar los posibles eventos que tienen un potencial para causar pérdidas, asi como

elevar la forma en que esto puede suceder.

Se entiende por consecuencia el resultado de un incidente o evento que puede tener un

impacto en los objetivos de la organizacion,y las mismas pueden ser, por ejemplo’:

e [a pérdida de eficacia en el funcionamiento operacional de los sistemas;
e [a inestabilidad en el funcionamiento de sistemas;

e Condiciones adversas de operacion;

e Pérdida de la oportunidad de negocios;

e Imagen yreputacion afectadas;

e Violacion de obligaciones reglamentarias;

e Pérdidas financieras;

e [a pérdida de datos e informacion;

e [a pérdida de vidas humanas;

e Pérdida de competitividad

e Entre muchos otros,de acuerdo con los negocios de TRANSENER/ TRANSBA.

Es de mencionar que la materializacion de dichos riesgos, toma una amplia significacién
cuando las mismas afectan a una infraestructura critica,dado que pueden llegar a afectar

desde la vida cotidiana de las personas como la matriz productiva del pais donde suceda.

En tal sentido, hemos destinado un apartado especial relacionado a Riesgos de

Infraestructuras criticas (ver Riesgos en Infraestructuras criticas).

En el siguiente grafico se muestra la identificacion de riesgos en cada una de las redes
técnicas en funcién de las amenazas y los potenciales impactos/consecuencias que las

mismas pueden ocasionar si se materializan:

" Ver en el apartado de “Identificacion de Amenazas y Riesgo Asociado” el detalle de las consecuencias
consideradas especificamente en este analisis de TRANSENER/TRANSBA.
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Riesgos de las Redes Técnicas TRANSENER/TRANSBA

ahd e fodiedun

SCADA B 2cceso fisico ng'eé%t:-'za:lo Comunicaciones Proteccion y Control Video Vigilancia
W Virus / Malware IT
M Explotacian de sistemas y protocolos
B Cusntas de usuarios compartidas o comprometidas

B Cambioc malicioso sobre configuraciones o procesos
W Gestion de configuracionss

(=] [E8) | &%

=T

B Falta de registro de eventos y menitoreo
M Tormenta de red

Diagrama 1 — Riesgos de las Redes Técnicas TRANSENER/TRANSBA

Una vez que se ha estimado el riesgo en funcién de las amenazas, con los criterios de
evaluacion establecidos durante el establecimiento del contexto del proceso de
evaluacion, se realiza una racionalizacion del nivel de riesgo identificado, considerando
que, el mayor nivel de riesgo frente a una amenaza, es el nivel de riesgo de esa red

técnica en particular.

[a determinacidon del nivel del riesgo es una actividad en la cual se mide el nivel del
riesgo con el uso de los resultados obtenidos en las etapas anteriores. En esta actividad
se dan valores para la probabilidad y consecuencias del riesgo llegando al siguiente

resultado de evaluacidon:
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Matriz de riesgos

0 III III III III III
P C R P C R P C R P C R P C R

SCADA DAG COMUNICACION VIDEO VIGILANCIA PROTECCION Y
CONTROL

»

w

(X1

[

P - PROBABILIDAD
C - CONSECUENCIA/IMPACTO
R - RIESGO

Diagrama 2 — Matriz de riesgos

Finalizadas estas fases, se realizo un analisis critico de los resultados y de la situacion de
los trabajos realizados, iniciando con la fase de tratamiento del riesgo, para asi obtener
el plan de tratamiento del riesgo a fin de responder a los riesgos identificados, que

estardn sujetos a la aprobacidon correspondiente para su ejecucion.

Para este plan de tratamiento de riesgos, se desarrollaron los proyectos que se
presentaran a continuacion, los cuales fueron elegidos y considerados teniendo en

cuenta lo siguiente:

@ I[a evaluacion del tratamiento del riesgo propuesto ya realizado.
@ 1a viabilidad técnica y financiera.

@ 12 eficacia de los controles.

@® [a eficacia del tratamiento.

@ Decision sobre silos niveles del riesgo residual son tolerables.

@ Las caracteristicas del negocio de TRANSENER/ TRANSBA.
Proyectos propuestos para el tratamiento de riesgos?:

@® Implementacion de Firewalls de proxima Generacidn:

@ Implementacion de Servidores para Virtualizacién / Backup / Vmware / Veeam

2 En la seccion “Planes de mitigacion de riesgos” se presenta una descripcion mas detallada de cada uno de
los proyectos.
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@ Implementacion de Active Directory / Wsus

@ Implementacion de Antivirus / Antimalware
@ Solucion centralizada de acceso remoto y PAM (Privileged Access Management
@ Solucion de Monitoreo y control de trafico en redes industriales

@® Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad)

Seleccionar la opcion mas adecuada de tratamiento del riesgo, es decir, los proyectos a
llevar a cabo como planes de accidon, consiste en equilibrar los costos y los esfuerzos que
se requieren para implementar los beneficios recurrentes, teniendo en cuenta los

requisitos legales, reglamentarios o de otro tipo.

La ejecucion de los proyectos mencionados anteriormente, permiten aplicar las
contramedidas necesarias a fin de mitigar los riesgos asociados a cada una de las redes
técnicas de TRANSENER/TRANSBA. Cabe destacar que los proyectos mencionados
anteriormente, implican las medidas basicas de proteccion en lo que a ciberataques se

refiere.

En el apartado “Plazos de Ejecucion e Inversion requerida (CAPEX)”, se encuentra un

detalle de la inversion requerida en términos de capital.

Para la aprobacion del plan de tratamiento de riesgos es extremadamente importante

que se aborden los indices de reduccion del riesgo.

[a implementacion de cada control permitird a los decisores una definiciéon basada en
indicadores y metas bien definidas. Es por ello que se presenta a continuacién una nueva
matriz de riesgos que representaria la reduccion de los riesgos asociados luego de la

implementacion de los proyectos mencionados anteriormente:
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Matriz de riesgo intrinseca

0 I I II I
P C R P C R P C R P C R P C R

4

[&]

-

SCADA DAG COMUNICACION VIDEO VIGILANCIA PROTECCION Y
CONTROL
P - PROBABILIDAD
C - (.ONS!-('UI-N(.'LA/'IMPA(.IO
R - RIESGO

Diagrama 3 — Matriz de riesgo intrinseca

A fin de visualizar la reduccion de riesgos, se presenta a continuacidon un grafico
comparativo de la situacion actual de TRANSENER/TRANSBA respecto del nivel de

riesgos actuales yresiduales luego de la implementacién de los mencionados proyectos:

‘Riesgo vs Riesgo Intrinseco

6
5
il
3
2
1
0
R RI R RI R RI R RI R RI
SCADA DAG COMUNICACION VIDEO PROTECCION Y
VIGILANCIA CONTROL

R - RIESGO
RI-RIESGO INTRINSECO

Diagrama 4 —Matriz de riesgo intrinseca
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En los ultimos afios se ha observado un aumento de incidentes de ciberseguridad de

propdsito general que afectaron a varios tipos de industria, causando interrupciones en

los procesos, pédidas financieras, exposicion de informacion sensible, entre otros.

Esto deja en evidencia la necesidad de las organizaciones de establecer lineamientos

para la respuesta y recuperacion ante ciber-incidentes con el fin de mitigar los riesgos.

A continuaci 6n, se detallan las estadisticas relacionadas a los ciberataques

comprendidos en el periodo 2015 y 2021. Se puede observar que una de las industrias

mas afectadas es la de Energia.

KPlIs (Overview) Cantidad de Ataques: 53 Tipo de Ataque mas utilizado: Ataque Dirigido

Canlidad de ataques

Porcentaje de Ciber-Ataques por Categoria

Industria mas Afectada: Energia

Industrias mas afectadas (Cantidad de Ciber-ataques)

Cantidad de ataques C ], N 1
antidad de ataques por industrias
Criterios de Tipos de Ataques: a P
Ataque Dirigido: Ataque diseriado para Industrias ®Energia y Servic... @Oil & Gas ®Agua/Aguas ... ®Manufactura @ Automotriz
afectar una industria 0 una empresa
especifica. b4
=
No Detallado: No se tiene detalle tecnico de g,
1a metodologia de Ciber-Ataque. =
3
i un con =2
conocimiento del proceso industrial genero [
Una interrupcion en 1as operaciones. 2 -
<
& |
Ataque No Dirigido: Campana de ciber- 0
onistvoldara jtal Energia y Oil & Gas Agua/Aguas Manufactura Automotriz
e Servicios Residuales
ente a traves de Publicos
Industria

Ataques por afio segin industrias
Industrias ®Agua/Aguas Residuales @ Automotriz ® Energia y Servicios Publicos @Manufactura ®Oil & Gas Industrias

Porcentaje de Ciber-Ataques por Categoria

I I Automotriz
i i’ Hn Total

2016 2017 2018 2018 2020 2
ARe

021

© o1 3 2014

2011 2012 201 2015

ED ND AD AND Total
Energiay Servicios Publicos 3 18 1 22
0il & Gas 4 11 15
Aguas/Aguas Residuales 2 2 7 2 13
Manufactura 1 6 7

2 2 a

4 10 44 3

ED: Empleado Disgustado; ND: No Detallado; AD: Ataque Dirigido; AND: Ataque No Dirigido

Imagen 1 — Estadisticas relacionadas a ciber-incidentes
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3.2. Riesgos en Infraestructuras criticas

Infraestructura critica describe los sistemas y activos fisicos y cibernéticos que son tan
vitales que su incapacidad o destruccion tendria un impacto debilitante en la seguridad
fisica o econdmica o en la salud o seguridad publica.

En otros términos, inf raestructura critica es un activo o sistema que es esencial para
proporcionar funciones econdmicas y sociales vitales: salud, alimentacion, seguridad,
transporte, energia, sistemas de informacion, servicios financieros, etc. El dafio a la
infraestructura critica, su destruccion o interrupcidn por desastres naturales, terrorismo,
actividad delictiva o el comportamiento malicioso, pueden tener un impacto negativo

significativo en la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.

En tal sentido, la preocupacién p or la ciberseguridad radica en dar continuidad a la
actividad y los servicios que se prestan a los ciudadanos. La interrupcion minima del
servicio puede tener un gran impacto en una organizacion y, en consecuencia, en un gran
numero de personas. En el caso particular de Argentina y debido al papel que la
compania juega en el mercado eléctrico, podria in  -disponibilizar completamente la

matriz productiva del pais.

A su vez, el objetivo de los ciberataques ha cambiado. El beneficio econdmico que buscan
los ciberdelincuentes pasa a un segundo plano, sus intenciones van mucho mas alla de
obtener dinero a través de actividades ilicitas, su ambicién va en aumento. El
ciberdelincuente actual busca vulnerabilidades en los sistemas de infraestructuras

criticas para obtener informacion relevante, tomar el control de una actividad o de toda
una organizacion y lo que es peor, paralizar o acabar con la actividad. Por ello, las
medidas de seguridad y proteccion se vuelven imprescindibles en un entorno cada vez

mas complejo, interconectado y en constante evolucion.
En términos de macro riesgos, se ven implicados los siguientes:

e Riesgos Operativos, los cuales implican el freno de las operaciones y la imposibilidad

de la compaiiia de prestar su servicio.
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e Riesgosde Seguridad,los cuales se pueden materializar en dafios fisicos o pérdidas de
vida, tanto de empleados como de personas cercanas a la infraestructura critica.

e Riesgosambientales,que abarcan el dafio fisico toxico a la tierra, las vias fluviales, los
animales, el follaje y las personas.

e Riesgo de Incendio, Explosiones, dafios al equipamiento los cuales pueden causar
dafio fisico a los diferentes actores del mercado eléctrico y las comunidades de los
alrededores.

e Riesgosa la Seguridad Nacional, los cuales consisten en la disrupcion de la cadena de
suministros, llevandonos a la pérdida de las necesidades basicas de los ciudadanos,
como ser la alimentacion, el acceso al agua potable, los combustibles y, por altimo,

pero no menos importante, la interrupcion total del sistema eléctrico.

Como habran podido apreciar,la ciberseguridad relacionada a los activos que componen
la infraestructura critica del pais,puede devenir en la materializacion de losriesgos antes
mencionados, con un impacto en todos los niveles, desde el ciudadano comun, hasta la
matriz productiva completa del pais pasando por sistemas vitales como ser el de salud.
En tal sentido, es que el presente informe es presentado, de manera tal de que, en
conjunto, se implementen las medidas necesarias para reducir los impactos y la

probabilidad de ocurrencia de los mismos.

Un aspecto importante a mencionar es que, si bien al dia de hoy la regulacion y
normativas en la materia son genéricas y sin lineamientos especificos, si calificamos
como una infraestructura critica y, en tal sentido, también estamos obligados a operary
mantener las instalaciones en forma que no constituyan un peligro o riesgo para la
seguridad publica. Entendiendo que en un caso extremo se atente contra nuestras redes
técnicas y las mismas se vean en riesgo, dichas acciones confluyen en una alteracion de

la seguridad publica.
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3.3. Ataques de Ransomware

Un Ransomware es un tipo de malware que, en la mayoria de los casos, impide a los
usuarios acceder a un sistema o a sus correspondientes archivos y exige el pago de un

rescate para poder acceder de nuevo a ellos.

Este tipo de ataques ha ido aumentando a lo largo de los ultimos afos en industrias de
todo el mundo, como se puede observar en el siguiente mapa donde se detallan los

paises afectados por las diferentes variantes de Ransomware durante el 2015 y 2021

Pais ®Alemania ®Argentina ®Australia @Brazil ®Canada ®China @ Espafia © Estados Unidos @Global ®Japon @ Portugal @ Russia
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ANIA WannaCry ; o e““" 3

Imagen 2 — Paises afectados por las diferentes variantes de Ransomware

En la siguiente imagen se detalla el total de ataques de tipo ransomware que fueron
reportados y como fue su evolucién durante el periodo 2015 al 2021. Entre los sectores

mas afectados se pueden identificar: manufactura, transporte y energia.
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Recuento de Ransomware por industria
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Imagen 3 — Cantidad de Ransomware reportados

Acontinuacidn,se detallan los ciberataques méas importantes en los iltimos afios y cuéles

fueron los impactos,principalmente operativos,en cada uno de ellos.El caso de “Colonial

Pipeline” suele ser uno de los mas conocidos debido al impacto que tuvo tanto a nivel

operativo como econdémico. Este caso sera visto en detalle en la seccion 54.

Saudi Aramco

Norsk Hydro

Honda & Edesur

Colonial Pipeline

malintencionado.

+ Impacto Operativo:
« Hasta 3/ 4 (del total) de

las estaciones
corporativas de fueron *
afectadas.

Impactoe Operativo:
* Hasta 1 mes  de
funcionamiento manual.

Impacte Econdmico:
»USD 62 Millones en
pérdidas en produccién.

Impacte Operative:

* Los empleados perdieron el
acceso a lared corporativa.

* El pago a terceros y a los
empleados tuvo gue hacerse
manualmente.

Impacto Operativo:

* Honda detuvo la produccién
en tres (3) fabricas
principales.

* La red corporativa de
EDESUR se vid afectada
temporalmente.

2012 2019 2020 2021

Industria: Industria: Industria: Industria: Industria:

0il & Gas Manufactura y 0Oil & Gas Manufacturay 0il & Gas

Energia Energia
E Overview \_/ Overview —© Overview @ Overview _U Overview
+ Impacto General: » Impacto General: Impacto General: Impacto General: * Impacto General:

« Un virus comprometio las = El Ransomware « El 5% de las estaciones de « EIRansomware EKANS * El Ransomware Darkside
corporativa de la LockerGoga afectd vy trabajo  corporativas  se afecté a Honda y auna de afectd la red corporativa, y
Empresa SAUDI desconecto de la red vieron afectadas por un las filiales del grupo ENEL en forzé la interrupcion del
ARAMCO, causado por global a 160 instalaciones Ransomware. Argentina (EDESUR). proceso industrial.
un operador de todo el mundo.

Impacto Operativo:

= Interrupcion  del proceso
industrial hasta 6 dias.

* 19 estados declarados en
“Estado de emergencia” por
la falta de combustible.

Impacto Econdmico:

*USD 4,4 Millones en
pérdidas debido al pago del
Ransomware.
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Imagen 4 — Ataques mas importante de los ultimos afios

Caracteristicas Industria: Industria: Industria: industria: Industria:
- 0il & G. Manufacturay Oil & Gas Manufact .
compartidas entre las nRe Energia panfacturay 0il & Gas
empresas afectadas +76K Empleados | +35K Empleados +120K Empleados +185K Empleados +1K Empleados

Presencia Global

Empresa de produccién en masa que
abastece a multiples sectores (criticos)

Compafiia de interés nacional

Posible interrupcion de los servicios
criticos

Robo de propiedad intelectual
(diferenciador de la competencia)

Mas propensos a pagar si son atacados
(Ransomware)

Impacto en la economia nacionaly
(posiblemente) mundial

Imagen 5 — Caracteristicas compartidas entre empresas afectadas

3.4. Caso de estudio: Colonial Pipeline

Colonial Pipeline Transporta el 45% de la gasolina, y otros derivados del petréleo en toda
la Costa Este de USA, transportando 3 Millones de barriles diariamente. La longitud del

oleoducto es de 8851 KM, alcanzando a 14 estados.

El ciberataque tuvo lugar entre el jueves 6 de mayo y el viernes 7 de mayo de 2021,
cuando Colonial Pipeline sufrié un ataque de Ransomware que los obligé a cerrar su
sistema. El ataque detuvo todas las operaciones del oleoducto por hasta 6 (seis) dias,
como consecuencia se obtuvieron pérdidas de USD 4.4 Millones debido al pago del
Ransomware. Ademas 19 estados fueron declarados en “Estado de Emergencia” por la
interrupcion temporal e n el suministro de combustible y alrededor de 17 mil estaciones

de servicios se quedaron sin reservas de combustible.

A continuacion, se muestra cuales son las dimensiones del oleoducto y los estados

afectados por el Ciberataque:
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Imagen 6 — Oleoducto de Colonial Pipeline

El siguiente timeline, permite tener una perspectiva de la secuencia del ciber-incidente.
Asicomo identificar hitos claves como la fecha de pago,la fecha del ataque yla fecha de
recuperacion de las operaciones, para asi tener un entendimiento de los dias que se

tomaron para recuperar las operaciones de la compaiiia.

19-05-2021
08-05-2021 13-05-2021 09-06-2021
07052021 12-05-2021 CEO de Colonial Pipeline
Primera Publicacién del 1ler reporte — Posible Pago de Confirma el Pago del Audiencia ante el congreso de
Ejecucion del Ciber-ataque Ciber-ataque Inicio de restauracion de las operaciones  Ransomware Ransomware US —CEO de Colonial Pipeling
Reuters Twitter Colonial Pipeline Bloombergs BBC News CNN

_05-; 28-05-2021
07-05-2021 10-05-2021 13-05-2021 13-05-2021
P ” . ) . Interrupcion Temporal en la red
P?E‘:_“'L Ransom” por Colonial FBI confirma a Darkside como Restauracion total de las Nueva Orden Presidencial - dEbIdeE \a harder’:izacién de
Referencis Pipeline grupo responsable del Ciber-ataque  operaciones Ciberseguridad Industrial equipos
EBI Twitter Colonial Pipeline White House Reuters
Ciber-ataque Colonial Pipeline
Importantes. (1) Mo fue informado pdblicamente, sino hasta la fecha del 19-05-2021

Imagen 7 — Timeline del ciberataque
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4. Hallazgos relacionados a estandares

de la industria

Esta seccion aborda las actividades de identificacion de hallazgos de las Redes dcnicas
de TRANSENER/TRANSBA, observando las siguientes areas en su identificacion:

o Organizacion.

o Procesos yprocedimientos.

o Rutinas de gestion y documentacion.

o Recursos humanos (incluyendo contratistas y proveedores de servicios).

o Instalaciones fisicas y prediales.

o Configuracion de los sistemas de informacion (incluidos los sistemas
operacionales y aplicaciones).

o Hardware, software y equipos de comunicacion.

o Dependencias de entidades externas.

En el marco de este informe, se consideran hallazgos a toda aquella debilidad
encontrada en las areas recientemente mencionadas, incluyendo vulnerabilidades
(debilidades técnicas) que presentan los activos y que facilita la materializacion de las

amenazas.

Se entiende que la amenaza es el evento o incidente, mientras que la vulnerabilidad es
la fragilidad que sera explotada para que la amenaza se torne concreta. [as amenazas
pueden asumir diversas formas, como hurto de equipos, medios y documentos, escucha
no autorizada, incendio, inundacidén y radiaciéon electromagnética, hasta fenémenos

climaticos y sismicos.

Acontinuacion, se realiza un analisis en detalle de los hallazgos de cada una de lasredes
técnicas basados en entrevistas al personal yla documentacion suministrada, en funciéon

de las cuales se detallan las principales observaciones.
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La informacion suministrada para la red técnica de SCADA estd basada, principalmente,
en entrevistas y evaluaciones de ciberseguridad realizadas anteriormente en el marco
de NERC-CIP® a modo de referencia, este conjunto de normas puede ser aplicado a
cualquier otra infraestructura critica relacionada con el area de la electricidad. Entre los
dominios que abarca esta normativa se encuentran, entre otros, Clasificaciéon de
dispositivos, Politicas de Ciberseguridad, Control de acceso electronico, Control de

acceso fisico, Programa de control de visitantes y Riesgos de ciberseguridad.

Por otro lado, para la red técnica DAG (Desconexién Automdatica de Generadores) la
informaciéon esta basada, principalmente, en la documentacion de relevamiento

realizado por la empresa ABB*, quienes realizaron la ingenieria y su implementacion.

Con el objetivo de obtener una mejor organizacién de los hallazgos en el presente
informe, se utiliza como referencia el marco de ciberseguridad definido por NIST (NIST

CSF).

Este marco de ciberseguridad se organiza en cinco (5) funciones: IDENTIFICAR,
PROTEGER, DETECTAR, RESPONDER y RECUPERAR. Estos cinco términos ampliamente
entendidos, cuando se consideran juntos, proporcionan una vision completa del ciclo de

vida para gestionar la ciberseguridad a lo largo del tiempo.

e IDENTIFICAR: Desarrollar un entendimiento organizacional para gestionar el riesgo
de ciberseguridad en sistemas, activos, datos y capacidades.

e PROTEGER: Desarrollar yaplicar las medidas de seguridad adecuadas para garantizar
la prestacion de los servicios.

e DETECTAR: Desarrollar y aplicar las actividades apropiadas para identificar la

ocurrencia de un evento de ciberseguridad.

3 NERC-CIP (North American Electric Reliability Corporation Critical Infraestructure Protection) es un conjunto
de normas destinadas a regular, aplicar, supervisar y gestionar la seguridad del sistema eléctrico en
Norteamérica.

4 ABB es una empresa tecnoldgica lider a nivel mundial. Entre sus areas de investigacion se encuentra
electrificacion, robética, automatizacion y movimiento.

5 NIST: National Institute of Standards and Technology. Cybersecurity Framework es un conjunto de pautas
para mitigar los riesgos de ciberseguridad organizacional, publicado por el Instituto Nacional de Estandares y
Tecnologia de EE. UU.
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e RESPONDER: Desarrollar y aplicar las actividades apropiadas para tomar accién en
relacion a la deteccién de un evento de ciberseguridad.

e RECUPERAR: Desarrollar y aplicar las actividades apropiadas para mantener planes
de resiliencia y para restaurar cualquier capacidad o servicio que se hayan visto

afectados por un evento de ciberseguridad.

Lasactividades listadas en cada una de las funciones del NIST CSF, se consideran un buen

punto de referencia a la hora de evaluar los hallazgos de cada una de las redes técnicas.

Con el objetivo de documentar las consideraciones al momento de identificar las
vulnerabilidades, se presentan primero, dentro de cada funciéon del NIST CSF, los
requerimientos minimos que se deberia cumplir a fin de alcanzar un nivel de madurez
inicial de ciberseguridad (nivel 1) ® en las redes técnicas, de acuerdo con la experiencia
que se tiene del mercado, donde los procesos suelen ser ad hoc. En algunas de las redes
técnicas de TRANSENER/ TRANSBA, solamente algunos de estos requerimientos minimos
se cumplen parcial o totalmente. [as organizaciones de nivel de madurez inicial a
menudo producen productos y servicios que funcionan, pero con frecuencia exceden el
presupuesto yel cronograma documentado en sus planes,asi como también suelen tener

un umbral de riesgo alto que requieren mitigar.

El siguiente grafico muestra las referencias de posturas de ciberseguridad promedio de
diferentes industrias, incluida la del sector Power & Utilities (categoria en la que se

encuentra Transener/ Transba):

6 Notar en el grafico de nivel de madurez de referencia de la industria que el nivel suele ser 1,48, mayor al
inicial considerado como requerimientos minimos.
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Imagen 8 — Benchmark de la Industria
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El grafico anterior estd basado en el NIST CSF, que ademés es un marco de orientacién

para que las organizaciones puedan evaluar y mejorar su capacidad para prevenir,

detectar yresponder a los ataques cibernéticos. El nivel de madurez determina el grado

de evolucion de los procesos de seguridad, mientras mas grande sea este, mejor

preparada estd la industria para afrontar ataques de ciberseguridad.

En las siguientes secciones, luego de los requerimientos minimos, se especifican los

hallazgos detectados en cada una de las redes técnicas de TRANSENER/TRANSBA.

Aquellos hallazgos encontrados en todas las redes técnicas se expresan en conjunto,

para luego indicar, con mayor detalle, las diferencias con algunas redes técnicas en

particular. En la descripcion de los hallazgos se mencionan algunas contramedidas ya

implementadas en las redes técnicas, con el objetivo de contribuir al andlisis de riesgos,

permitiendo realizar una correcta identificacion del mismo.

41.

Las actividades consideradas en esta funadn del NIST CSF son:

IDENTIFICAR

e Identificar los procesos y activos criticos de la organizacion

e Documentar los flujos de informacion
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Mantener el inventario de hardware y software
Establecer politicas de ciberseguridad que incluyan funciones y
responsabilidades

Identificar las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos para activos

4.1.1. Requerimientos minimos:

Gestion de Activos

Mantener un inventario de los activos de la organizacion (por ejemplo,
hardware, software, datos y sistemas alojados externamente).

Priorizar los activos de la organizacién (p. ej., hardware, sistemas, datos y
aplicaciones) para la proteccién en funcién de la clasificacion de la criticidad y
posible impacto en la operacion, safety y medioambiente.

Asignar la responsabilidad de mantener un inventario de los activos de la
organizacion.

Crear un proceso de gestién de cambios para solicitar y aprobar cambios en las
configuraciones de los sistemas, hardware, software, aplicaciones y

herramientas de seguridad.

Entorno de Negocio

Implementar y administrar los programas de ciberseguridad y continuidad del
negocio.
Analizar los riesgos de ciberseguridad en las reuniones de gestion cuando
surgen alertas reglamentarias o eventos cibernéticos muy visibles.
Realizar un informe escrito so bre el estado general de los programas de
ciberseguridad y continuidad del negocio a la junta o al comité de la junta
correspondiente al menos una vez al ano.
Realizar un presupuesto que incluya los gastos relacionados con la
ciberseguridad.
Considerar losriesgos que plantean otras infraestructuras criticas (por ejemplo,
telecomunicaciones, energia) para la organizacion.
Gobierno de ciberseguridad
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Realizar una estrategia de ciberseguridad que integre tecnologia, politicas,
procedimientos y capacitacion para mitigar el riesgo.

Disponer de politicas acordes a su riesgo y complejidad que abordan los
conceptos de gestion de riesgos de tecnologias de la informacidn, intercambio
de informacidn sobre amenazas, que atienden los conceptos de dependencia
externa o gestion de terceros, que abordan los conceptos de respuesta a
incidentes y resiliencia.

Disponer de politicas aprobadas por el directorio acordes con su riesgo y
complejidad que abordan la ciberseguridad.

Coordinar todos los elementos del programa de ciberseguridad en toda la

empresa.

Evaluacion y gestion del riesgo

Evaluar los riesgos haciendo foco en salvaguardar la informacion y el proceso
industrial del Negocio, identificar amenazas internas y externas razonables y
previsibles, analizar la probabilidad y el dafio potencial de las amenazas, y la
suficiencia de las p oliticas, los procedimientos y los sistemas de informacién
del cliente.

Evaluar los riesgos para identificar los sistemas basados en Internet y las
transacciones de alto riesgo que justifican controles de autenticacion
adicionales, asi como para actualizar nuevas tecnologias, productos, servicios

y conexiones antes de la implementacion.

Estrategia de gestion de riesgos

Desarrollar una gestion de riesgos de ciberseguridad y continuidad del negocio
dentro de la Organizacion.

Gestion de riesgos de la cadena de suministro

Evaluar los proveedores antes de que se firmen los contratos, incluidas las
revisiones de sus antecedentes, reputacion, situacién financiera, estabilidad y
controles de seguridad.
Mantener una lista de proveedores de servicios externos.
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Evaluar riesgos para identificar la criticidad de los proveedores de servicios.

4.1.2. Hallazgos

Gestion de Activos

Comun para todas las redes

No se dispone de un inventario de activos tecnolégicos completo consolidado
transversal a todas las redes técnicas, ni se actualiza en forma regular. Se
dispone de documentacion segregada que es utilizada en funcion de
necesidades de demanda.

No se ha eshblecido un proceso de gestion de inventario que incluya el registro
de activos tecnolégicos de acuerdo con requisitos de ciberseguridad.

No se ha desarrollado un esquema de clasificacion de criticidad de activos
tecnolégicos basados en potenciales impacto s al negocio ante incidentes de
ciberseguridad.

Los flujos de comunicacién y los puntos de acceso para los sistemas de redes
técnicas no estan completamente documentados y parcialmente cumplen con
lineamientos de ciberseguridad.

Los requisitos de seguridad para las conexiones a sistemas externos no estan
definidos.

Alta probabilidad de que el equipamiento se encuentre fuera de garantia

técnica en algunos activos.

Red Técnica SCADA

Se tiene un inventario de todo el equipamiento correspondiente, sin embargo,
se debe cargar los mismos en SAP e incorporar el nivel de criticidad

correspondiente.

Entorno de Negocio

Comun para todas las redes
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Se tiene una politica general de ciberseguridad, que,sibien no esté actualizada,
se relaciona con un conjunto de normas que forman un marco documental de
Ciberseguridad, las cuales fueron firmadas en el afio 2018. Sin embargo, las
mismas no se cumplen en su totalidad.

No se identificaron politicas o estandares para asegurar que nuevos
dispositivos o sistemas adquiridos o implementados cumplan con requisitos de
ciberseguridad.

No se dispone de un programa de ciberseguridad y continuidad del negocio.

Gobierno de ciberseguridad

Comun para todas las redes

No se han adoptado politicas, estandares y procesos que rijan las practicas de
ciberseguridad de las redes técnicas con excepcion de la red SCADA, sin
embargo, existe un documento de “Politica de Segudiad de la Informacion” que
deberia aplicar a todos los sistemas de Transener / Transba.

Las funciones y responsabilidades no se tienen definidas de manera formal. La
ciberseguridad IT y las redes técnicas se encuentran a cargo del jefe de
ciberseguridad, aunque esto ultimo no esté formalizado se podria considerar la
Politica como la formaliza cidon de esa responsabilidad.

No existe politica para la gestion de terceros o dependencia externa.

No se presenta una politica para dar respuesta a incidentes.

Red Técnica: DAG

Se tiene identificado un rol correspondiente a la jefatura de Ciberseguridad
asignado con responsabilidades de gestion de seguridad de la informacion
sobre la red técnica DAG.

Evaluacion y gestion del riesgo

Comun para todas las redes
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No se han desarrollado los requisitos y procesos de evaluacion y gestion de
riesgos (politicas y normas). Sin embargo, se tiene una matriz de riesgos de la
Compaiia en donde se consideraron los riesgos de ciberseguridad. En la matriz
de Riesgo DAF, se encuentra el riesgo que aplica a todas las redes técnicas.
Ademas, se encuentra un riesgo de ciberseguridad general para la red de IT.
No se han definido los procesos para evaluar y documentar el riesgo de los
sistemas basado en amenazas, vulnerabilidades e impactos.

No se tiene coordinacion de todos los elementos de ciberseguridad de la
empresa

No se posee informacion de amenazas identificadas internas y externas;y las
probabilidades de dafio que pueden causar al negocio.

No dispone de una evaluacidon de riesgo de los proveedores de servicios para

la organizacion

Red Técnica: SCADA

4.2

Si bien se tiene identificado que el sistema SCADA es el mas critico de la
Organizacion, no hay una clasificacion de criticidad de activos, procesos y/o
servicios. Todos los activos inventariados no estadn clasificados por nivel de
riesgo.

DETECTAR

Las actividades consideradas en esta funcion del NIST CSF son:

Probar y actualizar los procesos de deteccion
Mantener y supervisar los registros
Conocer los flujos de datos previstos para la organizacion

Comprender el impacto de los eventos de ciberseguridad
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4.2.1. Requerimientos minimos:

Anomalias y Eventos

Detectar actividades anémalas a través del monitoreo en todo el entorno.
Monitorear y revisar las transacciones de los clientes que generan alertas de
actividad anémala.

Revisar los registros de acceso fisico y/o l6gico después de los eventos.
Supervisar el acceso a los sistemas criticos por parte de terceros en busca de
actividades no autorizadas o inusuales.

Monitorear los privilegios elevados.

Monitoreo Continuo de Seguridad

Registrar la auditoria y otros eventos de seguridad para que se conserven de
manera segura.
Registrar los eventos informaticos que se utilizan para investigaciones una vez

que se ha producido un evento.

Procesos de deteccién

Establecer una linea de base de actividad de red normal.

Implementar mecanismos (p. €j., alertas de antivirus, alertas de eventos de
registro) para alertar a la administracién sobre posibles ataques.

Desarrollar procesos para monitorear la presencia de usuarios, dispositivos,
conexiones y software no autorizados.

Asignar responsabilidades para monitorear y reportar la actividad sospechosa
de los sistemas.

Supervisar el entorno fisico para detectar posibles accesos no autorizados.
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4.2.2. Hallazgos

Monitoreo continuo de seguridad y deteccion

Comun para todas las redes

Politicas o estandares para el proceso de deteccion y monitoreo continuo de
eventos de ciberseguridad no se han desarrollado incluyendo roles y
responsabilidades.

Se tiene definido un documento “Norma de gestion de incidentes de seguridad”,
sin embargo, adualmente no se esta implementando.

No se han establecido / implementado un programa de monitoreo continuo y
métodos técnicos de apoyo para detectar eventos potenciales de
ciberseguridad.

No se captura trafico de red para su analisis.

Los registros de audioria de los componentes del sistema rara vez se usan para
detectar posibles eventos de ciberseguridad.

No se implementd una solucién centralizada de registro de logs y trafico para
supervision y deteccion.

Aunque algunas areas tienen CCTV, no se realiza un monitoreo continuo del
entorno fisico completo. Actualmente se estan creando centros de monitoreo,
en Transba norte ya se encuentra implementado, personal que monitorea las
24 hs (no implica que llegue a todas las estaciones).

No se implementaron contr oles de prevencion de codigos maliciosos en
estaciones.

No se dispone de un baseline de comportamiento esperado tanto a nivel de red
como de usuarios.

Ausencia de antivirus y antimalware en los equipos de las redes de

telecomunicaciones, proteccion y control y videovigilancia.
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Red Técnica: SCADA

— Se han implementado controles de prevenciéon de codigos maliciosos en
estaciones. Las consolas de operacion o de monitoreo tiene un Antivirus

instalado.

Red Técnica: DAG

— No se realiza un analisis de red y sus conexiones, y no se evalua si las
conexiones externas son necesarias.

— No se dispone de una base de datos de antivirus actualizada, asi como de una
posible implementacién de un sistema de actualizacidén automatica de

antivirus.

43. PROTEGER

Las actividades consideradas en esta funciéon del NIST CSF son:

e Gestionar el acceso a los activos ya la informacion
e Protegerlos datos sensibles

e Realizar copias de seguridad periddicas

e Proteger los dispositivos

e Gestionar las vulnerabilidades de los dispositivos

e Formar a los usuarios
4.3.1. Requerimientos minimos:

Gestion de identidad y control de acceso

— Otorgar el acceso de los empleados a los sistemas y datos confidenciales en
funcién de las responsabilidades laborales y los principios de privilegio minimo.

— Contemplar la separacién de funciones en el acceso de los empleados a los
sistemas y datos confidenciales.

— Limitar y controlar estrictamente los privilegios elevados (p. €;j., privilegios de
administrador) controlados (p. €j., se asignar a individuos, no co mpartir y

requerir controles de contrasefa mas estrictos). Realizar las revisiones de
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acceso de los usuarios periddicamente para todos los sistemas y aplicaciones
en funcion del riesgo para la aplicacion o el sistema.

Presentar y aprobar por el personal apropiado los cambios en el acceso fisico
y l6gico del usuario, incluidos los que resultan de terminaciones voluntarias e
involuntarias.

Gestionar la identificacion y la autenticacién para acceder a los sistemas, las
aplicaciones yel hardware. Incluir la complejidad de la contrasefia y los limites
para los intentos y la reutilizacion de la contrasefia en los controles de acceso.
Cambiar antes de la implementacion del sistema todas las contrasefias y las
cuentas predeterminadas innecesarias. Aplicar controles de autenticacion en
el acceso del cliente a productos o servicios basados en Internet (por ejemplo,
controles en capas, multifactor) que sean proporcionales al riesgo.

Segregar los entornos de produccidon y no produccion para evitar el acceso no
autorizado o los cambios en los activos de informacion. (*N/A si no existe un
entorno de produccién en la institucién o en un tercero de la institucion).
Utilizar los controles de seguridad fisica para evitar el acceso no autorizado a
los sistemas de informacidén y de telecomunicaciones.

Cifrar todas las contrasefias en el almacenamiento y en transito, los datos
confidenciales cuando se transmiten a través de redes publicas o no confiables
(por ejemplo, Internet) y los dispositivos moviles (por ejemplo, computadoras
portatiles, tabletas y medios extraibles) si se usan para almacenar datos
confidenciales.

Cifrar y utilizar autenticacion multifactor en el acceso remoto a sistemas
criticos por parte de empleados, contratistas y terceros.

Evitar que los usuarios sin responsabilidades administrativas instalen software
no autorizado a través de controles administrativos, fisicos o técnicos. Utilizar
procedimientos formales para autenticar a los clientes de acuerdo con el riesgo
de la transaccion o solicitud del servicio de atencion al cliente (por ejemplo, el

centro de llamadas).
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Eliminar o destruir los datos de acuerdo con los requisitos documentados y

dentro de los plazos previstos.

Concienciacién y Formacién

Brindar capacitacion anual en ciberseguridad.
Incluir respuesta a incidentes, amenazas cibernéticas actuales (p. ej., phishing,
phishing selectivo, ingenieria social y seguridad mévil) y problemas emergentes
en la capacitacion anual en ciberseguridad.
Poner a disposicion de los empleados los materiale s de concientizacion

situacional.

Seguridad de datos

Reconocer la necesidad de la organizacion de una gestidén de datos eficaz y de
manera clara.

Especificar los requisitos de seguridad para la gestion de datos al menos con
un enfoque ad hoc.

Poner en vigor los procedimientos de copia de seguridad/restauracion y los
acuerdos de eliminacién.

Procesos y Procedimientos de Proteccion de la Informacion

Reconocer la necesidad de ciberseguridad.

Generar conciencia de la necesidad de ciberseguridad enel individuo.
Abordar la ciberseguridad de forma preventiva.

Reconocer la necesidad de ciberseguridad.

Concientizar que la necesidad de ciberseguridad depende principalmente del
individuo.

Abordar la ciberseguridad al menos de forma reactiva. Detectar las
infracciones de ciberseguridad.

Detectar las infracciones de ciberseguridad.

Mantenimiento
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Realizar el mantenimiento y las reparaciones al menos en una base ad-hoc.
Conservar las 6rdenes de trabajo de mantenimiento y reparacion.

Registrar y escoltar al personal de mantenimiento y reparacidon por las
instalaciones de la organizacion.

Designar que la gestion de las instalaciones y del equipo disponga de

habilidades y destrezas.

Tecnologia de proteccion

Utilizar herramientas de defensa del perimetro de la red (por ejemplo,
enrutador de borde y firewall).

Proteger con firewalls o con otros dispositivos similares a los sistemas a los que
se accede desde Internet o por terceros.

Monitorear todos los puertos.

Actualizar las herramientas de antivirus y antimalware.

Aplicar los estandares de las configuraciones de los sistemas (para servidores,
computadoras de escritorio, enrutadores, etc.).

Prohibir los puertos, funciones, protocolos y servicios si ya no se necesitan para
fines comerciales.

Controlar y supervisar el acceso para realizar cambios en las configurac iones
de los sistemas (incluidas las maquinas virtuales y los hipervisores).

Restringir los programas que pueden anular los controles del sistema, el objeto,
la red, la maquina virtual y la aplicacion.

Establecer que las sesiones del sistema se bloquean de spués de un periodo
predefinido de inactividad y finalizan una vez que se cumplen las condiciones
predefinidas.

Asegurar que los entornos de redes inalambricas y sus configuraciones de
seguridad cumplan con un cifrado solido para la autenticacion y la transmision.

(*N/A si no hay redes inalambricas)
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4.3.2. Hallazgos

Concientizacién y entrenamiento

Comun para todas las redes

Se lanzo en el 2022 la plataforma SmartFensepara todos los empleados de la
Organizacion con un porcentaje de finalizacion de los cursos publicados del
40%.

Los videos de entrenamiento son de caracter obligatorio para todo el personal
de la Compainia, los mismos incluyen la tematica de Cibersegurida d. Sin
embargo, no son especificos para las redes técnicas, son consideraciones
generales de ciberseguridad.

No se ha desarrollado una matriz de capacitacion en ciberseguridad que

aborde los requisitos minimos especificos de la funcion.

Red Técnica: SCADA

El personal de SCADA esta realizando capacitaciones especificas de SCADA y
se planifica hacer cursos sobre la norma NERC. Anteriormente se realizé un

curso de ISA 62443 (para aproximadamente 30 personas) como evento aislado.

Red Técnica: DAG

Los usuarios reciben formacion para utilizar correctamente el sistema de
Proteccion, reciben un entrenamiento de actualizacion periddico.
Actualmente el personal de seguridad de las estaciones transformadoras no
recibe capacitacion integral en seguridad de IT. Sin embargo, se tiene
programado implementar capacitacion a través de e -learning sobre temas de

ciberseguridad.

Control de acceso légico

Comun para todas las redes

No se tiene una solucion centralizada de autenticacion y autorizacion para la

administraciéon de dispositivos de red.
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No se realiza la administraciéon de usuarios durante todo el ciclo de vida para
los dispositivos y usuarios autorizados, se dispone de cuentas de uso individual
y compartidas.

No se dispone de una politica de deshabilitacién de cuentas luego de un
periodo de tiempo de inactividad (ejemplo: 90 dias)

Ausencia de un software de Gestion de Contrasefias y/o Control de acceso a

activos informaticos.

Red Técnica: SCADA

La gestion de ABM de usuarios es un proceso que se encuentra automatizado.
Es liderado y ejecutado por RRHH para la actualizacion de usuarios a todas las
areas. SCADA, al igual que en la red de IT, dispone de controles de bajas de

cuentas de usuario y de tltimas conexiones, entre otros.

Red Técnica: DAG

Se dispone de una segregaciéon de cuentas de usuario de operadores del
sistema de control a las cuales se les limita el acceso en base a las funciones
requeridas y so6lo visualizacién. A nivel de sistema operativo esta
implementado un usuario operador con acceso solo a funciones necesarias.
No se ha establecido una politica de contrasefias, adicionalmente los usuarios
son genéricos y las claves son compartidas.

Para determinar el control de acceso a los sistemas de control de las estaciones
transformadoras se disponen politicas de grupo y sistemas que son locales a
cada nodo.

Se dispone de un registro de conexiones remotas, y usuarios dentro del sistema
MicroSCADA.

Existe un procedimiento automatico para revocar los permisos de acceso a VPN
ante cambios en el personal. No existe un procedimiento similar para la
revocacion de usuarios del sistema MicroSCADA o usuarios en servidores y

Workstations del sistema DAG.

Control de acceso —Network
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Comun para todas las redes

Losaccesosde manera remota a lasredes técnicas se realizan desde un servicio
de VPN provisto desde la red corporativa, misma gestion de alta, baja y
modificacion de cuentas de usuarios,y deben cumplir con ciertos requisitos de
ciberseguridad. Hay un control de quién debe conectarse y la necesidad de
conexion. El acceso remoto surge en la pandemia. Se realiza un mantenimiento
de los usuarios que acceden. Sin embargo, no existen controles que garanticen
que es el unico medio de conexién remota a las redes técnicas.

No existe una segmentacioén de redes técnicas por medio de VLANs excepto en

la red técnica SCADA.

Red Técnica: SCADA

El acceso remoto via Internet se encuentra implementado mediante VPN
utilizando doble factor de autenticacion.

Para el acceso remoto, se utilizan equipos de salto (Jump Host) que se
encuentran en DMZ, con flujo de datos autorizados entre la red Administrativa
y la red SCADA.

Existen diagramas de red/arquitectura de la red SCADA de cada empresa.

En lo que respecta a la conexion con la red corporativa, se utilizan firewalls en
los que se encuentran definidas las reglas de acceso y filtrado del trafico

innecesario para las redes de Transener y Transba.

Red Técnica: DAG

El trafico de datos hacia / dentro de la red de estaciones transformadoras se
regula mediante Routers. Entre las subredes del sistema estdn vinculados a
través de routers. En particular el vinculo con el sistema SCADAen Rosario, esta
implementado a través de un Firewall de la red administrativa, y el firewall
propio del sistema SCADA.

La red DAG estad separada de la Red Corporativa y de la red SCADA mediante

un firewall y estd en plan de implementacion un firewall dedicado.
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— Existe equipamiento del sistema DAG que esta ubicado fisicamente en
instalaciones de terceros (Yacyreta, CAMMESA, ET Rinco6n). Este equipamiento

estd vinculado a través de routers, sin un firewall especifico.
Control de acceso— Fisico

Red Técnica: DAG, Comunicaciones, Proteccion y Control, Video vigilancia

— El control de acceso fisico es necesario en todas las estaciones
transformadoras. Actualmente s6lo hay control de acceso fisico en los centros
de control y en la sede central. El unic o control en las estaciones es a nivel
general de ingreso, pero una vez que se ingresa no hay otros controles de
acceso fisicos.

— Ausencia de control de acceso y seguridad fisica en estaciones transformadoras
y sitios de microondas.

— Todos los centros tienen seguridad perimetral y en algunos casos hay una
garita.

— Falta de documentos de revisidén de equipamiento de terceros (Notebooks,

Dispositivos Externos, etc), para el ingreso a redes corporativas.

Red Técnica: SCADA

— En algunas oportunidades se realizan excepciones al proceso de control de
acceso frente a visitas protocolares u otras visitas especificas.

— No se cuenta con control de acceso fisico a todos los edificios (por ejemplo, al
edificio principal de ET Ezeiza).

— Se cuenta con un documento en el que se define los lineamientos para el

control de ingreso de las personas, sin embargo, el mismo data del afio 2018.
Proteccién de activo — Gestiéon de cambios

Comun para todas las redes

— Los procesos y procedimientos de gesti 6n del cambio carecen de requisitos
especificos de ciberseguridad.
— Los impactos potenciales de ciberseguridad de los cambios no son evaluados.
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El proceso de gestion de cambios no dispone de actualizaciones de inventarios

de activos.

Proteccién de activo —Backup (Copias de resguardo y recuperacion)

Comun para todas las redes

Existe una norma de Seguridad de las Operaciones donde se menciona la
reglamentacion de los backups y las responsabilidades sobre los mismos. Sin
embargo, la misma no se estaria cumpliendo en todas las redes técnicas,

excepto en la red técnica SCADA.

Red Técnica: SCADA

Existe una norma de Seguridad de las Operaciones donde se menciona la
reglamentacion de los backups y las responsabilidades sobre los mismos. Sin
embargo, no hay controles que validan el cumplimiento de la norma.

No se esta cumpliendo con elretiro de las cintas de backups.

Se hizo uso de la herramienta Backup Exec para realizar backups y verificar de
forma posterior su integridad. Esto se encuentra dentro del sistema de gestidon

de la calidad que es auditado anualmente.

Red Técnica: DAG

Ingenieria de Operacion es el encargado de administrar las copias de respaldo.
De manera ad hoc las copias de seguridad se almacenan de forma segura y
estan disponibles rapidamente cuando se necesitan. No se dispone de una
solucién de backup automatizado.

No hay un sistema de prueba disponible para verificar copias de seguridad,
realizar restauraciones y reconstruir el sistema. Por lo que se deberia analizar
la posibilidad de implementar un sistema de backup activo que permita
automatizar estos procesos. S in embargo, se cuenta en las regiones con
imagenes de los discos de cada Maestra.

En las regiones se cuenta con imagenes de los discos de cada Maestra.

En las regiones se hacen backups de la imagen de los discos de las maestras.
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— El procedimiento para realizar copias de seguridad del sistema es de manera
ciclica antes/después de cada modificacion.

— No se realizan validaciones de copias, integridad, pruebas de recuperacion,
entre otras cosas. Sifalla el disco de la imagen que est4d guardada en un armario

se pierde la copia Maestra.
Gestién de parches y vulnerabilidades

Comun para todas las redes

— No se realiza una aplicacion de parches de vulnerabilidades de manera
periédica, no se cuenta con un plan ni procedimiento a tal fin.

— No se cuenta con una herramienta para el analisis de parches implementados.

— Ausencia de mecanismo de actualizacion y despliegue de parches de forma
automatizada.

— Ausencia de mecanismo de actualizacion de antivirus y sus bases de datos en
computadoras (SCADAs, WinSOE, PCs de Gestion, etc.).

— Entodas las redes, se debe actualizar los sistemas operativos a la ultima

version.

Red Técnica: SCADA

— Para la plataforma Microsoft se tiene implementado el antivirus Symantec.
— Para la gestidn de parches se tiene un servicio donde la empresa manda un
reporte mensual que incluye los parches avalados por el fabricante para

servidores y todos los componentes & la red SCADA.

Red Técnica: DA

— Sodlo de manera eventual se implementan actualizaciones de seguridad

validadas por el proveedor de los dispositivos.
Tecnologia de proteccion —Eventos de Auditoria

Comun para todas las redes
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— No se han desarrollado procesos o procedimientos que determinen los
lineamientos para su almacenamiento y resguardo.
— Los registros de eventos no se almacenan en forma centralizada ni se realiza

correlacion de los mismos.

Red Técnica: SCADA

— Larevisidon de los eventos de seguridad de los sistemas que componen el SCADA

se realiza ad-hoc.

Red Técnica: DAG

— Elregistro de eventos de auditoria es insuficiente. S6lo se almacenan registros
de auditoria de conexiones remotas y usuarios dentro del sistema MicroSCADA.
— Se analizan periddicamente los archivos de registro y de auditoria para

detectar problemas de seguridad de IT basados en eventos.

Red Técnica: Comunicaciones, Proteccidén v Control, Video vigilancia

— Los dispositivos no tienen registros de eventos de auditoria habilitados.
Tecnologia de proteccion — Medios Removibles

Comun para todas las redes

— No se desarrollaron politicas y normas que detallen los requisitos de los medios
extraibles, incluida la prohibicidén del uso de medios extraibles sin autorizacion
previa y escaneo previo.

— No se han desarrollado procesos o procedimientos para admitir medios
extraibles.

— No se observaron controles l6gicos de medios extraibles para todas las redes
técnica excepto para la red SCADA en las cuales estan filtrados por politica en
las estaciones de trabajo y en las consolas del centro de control estan
bloqueados fisicamente (dentro de un mueble cerrado con llave).

— No se observaron las mejores practicas de medios extraibles, como

autorizacion previa, escaneo previo en busca de malware y aplicaciones no
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autorizadas, escaneo posterior o administracion de registros / registros de uso
de medios extraibles.

— Se relevo un uso no controlado de medios extraibles.
Tecnologia de proteccién — Hardening de Sistemas

Comun para todas las redes

— No se cuenta con una herramienta de gestién de contrasefas privilegiadas.

— No se tiene definido un tiempo de inactividad, pasado el cual los usuarios
remotos deben estar obligados a volver a autenticarse antes de volver a
acceder al sistema.

— Lainterfaz de usuario de la estacion de trabajo (cliente operador, estacion de
ingenieria, etc.) no se bloquea luego de un periodo de inactividad.

— No se cuenta con un control total sobre el ingreso de personal en areas que
contienen hardware del sistema de control. En el caso de los centros de control
se cuenta con controles fisicos y de acceso biométrico entre otros, pero en el
caso de los nodos regionales este control es escaso o inexistente.

— El hardware de control de las estaciones transformadoras no se encuentra

ubicado en un area fisicamente segura.

Red Técnica: SCADA

— Se tiene definido un tiempo de inactividad (usuarios remotos o locales) pasado
el cual los usuarios remotos o locales estan obligados a volver a autenticarse
antes de volver a acceder al sistema.

— Lainterfaz de usuario de la estacion de trabajo (cliente op erador, estacion de
ingenieria, etc.) se bloquea luego de un periodo de inactividad.

— Los nodos regionales, estan en una sala de control.
Tecnologia de proteccion — Hardening de Red

Comun a todas las redes

— No se han desarrollado estandares relacionados conhardening de dispositivos
de red.
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Red Técnica: SCADA

Se observo la utilizacion de protocolos industriales inseguros como ELCOM-90.
Ausencia de plan para mitigar riesgos de ciberseguridad sobre datos

transmitidos entre centros de control.

RESPONDER

Las actividades consideradas en esta funcion del NIST CSF son:

e (Garantizar que los planes de respuesta se pongan a prueba
e (Garantizar la actualizacion de los planes de respuesta

e (Coordinar con las partes interesadas internas y externas

44.1. Requerimientos minimos:

Planificacion de la respuesta

Documentar el procedimiento para reaccionar y responder a los incidentes
cibernéticos.

Implementar canales de comunicacion para proporcionar a los empleados un
medio para informar eventos de ciberseguridad de manera oportuna.

Definir las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de
respuesta a incidentes.

Incluir en el equipo de respuesta personas con una amplia gama de
antecedentes y experiencia, de muchas areas diferentes dentro de la institucion
(por ejemplo, administracion, legal, relaciones publicas, asi como tecnologia de
la informacion).

Desarrollar un plan formal de res paldo y recuperacion para todas las lineas
comerciales criticas.

Planear programas de continuidad comercial, recuperacion ante desastres y
respaldo de datos para recuperar las operaciones luego de un incidente.

Comunicaciones
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— Desarrollar un proceso para contactar al personal que es responsable de
analizar y responder a un incidente.

— Realizar procedimientos para notificar a los clientes, los reguladores y las
fuerzas del orden segun se requiera o sea necesario cuando la organizacion
tenga conocimiento de un incidente relacionado con el acceso no autorizado o
el uso de informacidon confidencial del cliente.

— Preparar un informe anual de incidentes o violaciones de seguridad para la

junta o un comité de la junta apropiado.

Clasificar, registrar y rastrear los incidentes.
Analisis

— Mejorar la deteccion y respuesta a incidentes.
— Solicitar la colaboracion con terceros criticos para la continuidad del negocio.
— Probar los sistemas, las aplicaciones y la recuperacion de datos al menos una
vez al ano.
Mitigacion
— Tomar las medidas adecuadas para contener y controlar un incidente a fin de
evitar un mayor acceso o uso no autorizado de la informacién del cliente.

Mejoras

— Reconocer la necesidad de gestionar los problemas y resolver las causas
subyacentes. Brindar cierta asistencia a los problemas relacionados con su area
de especializacion, pero no sin asignar la responsabilidad de la gestioén de
problemas.

4.4.2. Hallazgos

Respuesta a incidentes y continuidad del negocio

Comun para todas las redes
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— Existe una norma para la respuesta a incidentes de ciberseguridad y requisitos
de continuidad del negocio,en la cual se detallan los roles yresponsabilidades.
Sin embargo, la misma no se estd implementando.

— Laspracticas existentes de respuesta a incidentes y continuidad del negocio no
consideran la ciberseguridad.

— No se ha definido el andlisis de respuesta de ciberseguridad (respuesta a
eventos, analisis de impacto y categorizacién de eventos).

— No se han observado actividades post-incidentes, como lecciones aprendidas 6

mejoras de respuesta.

45. RECUPERAR

Las actividades consideradas en esta funciéon del NIST CSF son:

e Comunicarse con las partes interesadas internas y externas
e Garantizar la actualizacion de los planes de recuperacion

e Gestionar las relaciones publicas y la reputacion de la organizacion
4.5.1. Requerimientos minimos:

Planificacion de recuperacion

— Las responsabilidades del servicio continuo son informales y la autoridad para
ejecutar responsabilidades es limitada.

— La gerencia se esta dando cuenta de los riesgos relacionados y de la necesidad
de un servicio continuo.

— Elfoco de atencién de la administracién en el servicio continuo esta en los
recursos de infraestructura, mas que en los servicios de TI.

— Los usuarios implementan soluciones alternativas en respuesta a las
interrupciones de los servicios.

— Larespuesta de Tl a las principales interrupciones es reactiva y no esta
preparada.

— Las interrupciones planificadas se programan para satisfacer las nece sidades

de TI, pero no tienen en cuenta los requisitos comerciales.
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Mejoras

Las responsabilidades del servicio continuo son informales y la autoridad para
ejecutar responsabilidades es limitada.

La gerencia se esta dando cuenta de los riesgos relacionados y de la necesidad
de un servicio continuo.

El foco de atencion de la administracion en el servicio continuo esta en los
recursos de infraestructura, mas que en los servicios de TI.

Los usuarios implementan soluciones alternativas en respuesta a las
interrupciones de los servicios.

La respuesta de Tl a las principales interrupciones es reactiva y no esta
preparada.

Las interrupciones planificadas se programan para satisfacer las necesidades

de TI, pero no tienen en cuenta los requisitos comerciales.

Comunicaciones

Los procesos para comunicar las actividades de restauracion a las partes

interesadas internas y externasno estan documentados.

4.5.2. Hallazgos

Recuperacion de incidentes y desastres

Comun para todas las redes

No se han desarrollado los requisitos de recuperacion ante incidentes y
desastres de ciberseguridad.

Roles y responsabilidades no estan definidos para la recuperacion de
incidentes de ciberseguridad.

No se han desarrollado planes de recuperacion

No se han desarrollado comunicaciones de recuperacion.

No se han observado solidas estrategias de backup ni sélidas practicas de

soporte frente la necesidad de recuperacion de incidentes de ciberseguridad.
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Red técnica: DAG

— Existen procedimientos en cada region sobre como responder ante un incidente
de seguridad. Sin embargo, los mismos no se realizan de manera formal, se
realizan de manera reactiva de acuerdo al conocimiento del personal, pero no
tienen la informacion suficiente para determinar sies de ciberseguridad.

— No se tiene definido un equipo de respuesta frente a emergencias de
ciberseguridad capacitado para manejar incidentes de ciberseguridad. Sin
embargo, se tiene prevista la capacitacion periddica en el procedimiento
actual,pero aun no se ha llevado a cabo.

— la documentacién técnica se encuentra actualizada lo que facilita la

restauracion en caso de ser necesario.
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5. ldentificacion de amenazas y riesgo

asociado

En base a las amenazas vigentes, las vulnerabilidades encontradas en cada una de las redes
técnicas analizadas y los impactos posibles que se pudieran ocasionar si un agente de
amenaza explota una vulnerabilidad actual, considerando a su vez el factor de exposicion
que pudiera verse reducido por contramedidas existentes, se realiza la identificacion de | os

riesgos en cada una de las redes técnicas.

Para esa identificacion de riesgos, se disponen de matrices y tablas que permiten realizar los
calculos correspondientes a las probabilidades de ocurrencias de amenazas,
impacto/consecuencias del hecho que se puede presentar al materializarse una amenaza vy,

finalmente, el calculo de riesgo en funcién de las calificaciones anteriores.

En la siguiente matriz se especifica la puntuacion cualitativa de la probabilidad en caso de

que una amenaza explote una vulnerabilidad en funcién de la frecuencia.

PROBABILIDADEBEOCURRENCIABEAMENAZAS

DESCRIPTOR DESCRIPCION FRECUENCIA
Se sabe que el suceso ocurrira en la mayoria de las circunstancias. Se produce mas de una vez al afio.

Probable (4) Es probable que el suceso ocurra en la mayoria de las circunstancias. Se produce una vez al afio.
Posible (3) El suceso puede ocurrir en algunas circunstancias. Se produce cada 5 afios.
Improbable (2) El suceso podria producirse en algin momento. Se produce cada 10 afios.

) ) ) ) ) Se produce una vez cada 25 o més
Raro (1) El suceso soélo puede ocurrir en circunstancias excepcionales. ~
afos.

Tabla 1 — Probabilidades de ocurrencias de amenazas

En la siguiente matriz se especifica la puntuacion,también cualitativa,de la consecuencia en

caso de que una vulnerabilidad haya sido explotada.

IMPACTO/ CONSECUENCIAS DE MATERIALIZACION DE AMENAZAS

DESCRIPTOR ESCALAS EN BASE ALIMPACTO IMPACTO
2 0 mé&s muertes. Personas
Pérdida de activos o de utilidad superior a US$ 10000000. Econdmico
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IMPACTO/ CONSECUENCIAS DE MATERIALIZACION DE AMENAZAS

DESCRIPTOR

ESCALAS EN BASE AL IMPACTO

Titulares de noticias o en TVinternacional y amenaza a la concesion.

IMPACTO
Imagen,

concesion

Dafio medioambiental catastrofico.

Medio ambiente

mediano plazo.

) o ) ) Calidad de
Interrupcion del servicio con afectacion a méas del 20% de los usuarios. B
servicio
I muerte. Personas
Pérdida de activos o de utilidad entre US$ 1000000 - 10000000. Econ6mico
Noticias periddicas o TVnacional y/o investigacion por el organismo |Imagen,
regulador. concesion
Mayor
@) Dafios medioambientales significativos por un largo plazo. Medio ambiente
) o ] ) Calidad de
Interrupcion del servicio con afectacion del 5%al 20% de los usuarios. o
servicio
Multiples heridos. Personas
Pérdida de activos o de utilidad entre US$ 100000 - 1000000. Econdémico
Noticia en periddico regional y/o preguntas por el organismo Imagen,
Moderado regulador. concesion
3) Emision significativa de agentes contaminantes con recuperacion a

Medio ambiente

@)

) o ) ) Calidad de
Interrupcion del servicio con afectacion del 2%al 5% de los usuarios. B
servicio
Un herido. Personas
Pérdida de activos o de utilidad entre US$ 10000 - 100000. Econdmico
. . . o Imagen,
— Noticia en emisoras radiales y periédicos locales. N
concesion

Dafio medioambiental y transitorio.

Medio ambiente

) L ) ) Calidad de
Interrupcion del servicio con afectacion del 1%al 2% de los usuarios. o
servicio
Primeros auxilios. Personas
Pérdida de activos o de utilidad inferior a US$10000. Econdémico
Insignificante (1) Imagen,
Reporte interno. )
concesion

Contaminacion breve pero sin dafios medioambientales.

Medio ambiente
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IMPACTO/ CONSECUENCIAS DE MATERIALIZACION DE AMENAZAS

DESCRIPTOR ESCALAS EN BASE AL IMPACTO IMPACTO
Calidad de

Breve interrupcion del servicio con afectacion a pocos usuarios. o
servicio

Tabla 2 — Impacto/Consecuencias de materializaciéon de amenazas

En funcién de las dos matrices anteriormente mencionadas, se obtiene la matriz de riesgo

presentada a continuacion.

IMPACTO/ CONSECUENCIA

Insignificante (1) Menor (2) Moderado (3) | Mayor (4)
Bajo Medio Alto
Probable (4) Bajo Medio Alto
PROBABILIDAD Posible (3) Bajo Medio Medio
Improbable (2) Bajo Bajo Medio Medio Medio
Raro (1) Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Tabla 3 — Impacto/Consecuencia

5.1. Detalle de amenaza

A continuacion, se detallan las amenazas consideradas en el presente informe, las
mismas estan basadas en un stride estandar de la industria. Estas amenazas han sido
tenidas en cuenta al momento de realizar la identificacion de los riesgos en las redes
SCADA, DAG, Proteccion y Control, Videovigilancia y Comunicaciones de

Transener/Transba.
Cada una de estas amenazas erl informe contiene el siguiente detalle:

e DESCRIPCIONe define de forma general la amenaza.
e PUNTO DE INGRESQ:specificacion del origen o punto de contacto a través
del cualla potencial amenaza puede ingresar a la organizacion.
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e CAUSASposibles motivos por los cuales la amenaza podria ingresar a los

sistemas.

e IMPACTO posible equipamiento afectado a causa de la amenaza.
5.1.1. Amenaza: Acceso fisico no autorizado

Descripcion:

— El acceso fisico a cada componente de los sistemas de control debe estar
limitado a personas o a un grupo de personas. Cualquier acceso fisico por parte

de personas ajenas a este conjunto limitado no esta autorizado.

Punto de ingreso:

— Acceso fisico
Causas:

— Control de acceso deficiente.
— Politicas de seguridad fisica no aplicadas.

— Medidas de control de acceso deficientes.

Impacto:

— Robo de dispositivos.

— Desconexién de la red.

— Pérdida de comunicaciones.

— Pérdida de datos.

— Datos confidenciales comprometidos.
— Modificacién de arquitectura de red.
— Control completo del dispositivo.

— Interrupcién del proceso critico.

Riesgos
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— En la siguiente tabla se pueden visualizar un resumen de contramedidas,
probabilidad, impacto y riesgo de cada una de las redes técnicas que podrian

verse afectadas por la amenaza actualmente descripta:

SCADA DAG COMUNICACI VIDEO PROTECCION Y
ON VIGILANCIA CONTROL
Probabilidad Probable Probable Probable Probable Probable
Impacto Mayor Mayor Mayor Moderado Mayor

Tabla 4 — Amenaza: Acceso fisico no autorizado

5.1.2. Amenaza: Virus / Malware IT

Descripcidn:

— Cada vez que un virus o software malicioso toma el control o afecta a un
dispositivo o sistema.

— Porlo general, un virus tendra un efecto negativo en una estacion/servidor
infectado y en la red, pero incluso si no se observan efectos negativos, el hech
de que pueda propagarse a otros sistemas o actuar en una fecha posterior hace
que cualquier infeccidn por virus sea grave. Los virus / malware pueden

propagarse a través de varios métodos, incluidos dispositivos USB infectados y

ataques a la red.
Causas

— Ausencia de proteccion antivirus en dispositivos y ordenadores.
— Servidores y estaciones sin implementacion de AV.

— Definiciones de firma de antivirus desfasadas.

— Mala segmentacioén de red o ausencia de esta.

— Controles de acceso fisico deficientes.
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— Nuevos dispositivos conectados a la red sin control de cumplimiento de

medidas de ciberseguridad.
Vulnerabilidades relevantes:

— Ausencia de politica de dispositivos extraibles.

Impacto:

— Pérdida de comunicaciones.

— Pérdida de datos.

— Pérdida de control del proceso.
— Datos incorrectos.

— Explotacion de vulnerabilidades.
— Acceso de malware a la red.

— Interrupcién del proceso critico.

Contramedida existente:

— Backupslocales yen cinta.

Riesgos:

— En la siguiente tabla se pueden visualizar un resumen de contramedidas,
probabilidad, impacto y riesgo de cada una de las redes técnicas que podrian

verse afectadas por la amenaza actualmente descripta:

SCADA DAG COMUNICACION VIDEO PROTECCION Y
VIGILANCIA CONTROL
Probabilidad Probable Probable Probable Posible Probable
Impacto Moderado Mayor Menor Moderado
Riesgo Alto Medio Alto

Tabla 5 — Amenaza: Virus / Malware IT

5.1.3. Amenaza: Explotacion de sistemas y protocolos

Descripcion:
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— Los protocolos de red comunes (FTP, HTTP, SSH, etc.) y los sistemas operativos
mas antiguos se examinan de forma rutinaria con la intenciéon de descubrir
nuevas vulnerabilidades.

— lLas aplicaciones y los sistemas mas antiguos pueden contener problemas de
seguridad conocidos que no cuentan con el parche de soluciéon
correspondiente, lo que permite a un ciber atacante explotar dicha
vulnerabilidad para obtener acceso a los sistemas.

— Eventualmente los problemas de seguridad pueden descubrirse en

aplicaciones mas nuevas.

Punto de ingreso:

— Acceso interno.

— Acceso remoto.
Causas:

— Uso de aplicaciones de red antiguas o sin parches.

— Ausencia de gestion de parches o inconsistencia de la misma, lo que permite
que las aplicaciones se ejecuten sin los parches de seguridad adecuados.

— Ausencia de servidor de parches que permite desplegar de forma automatizada

las actualizaciones necesarias.

Impacto:

— Dato confidencial comprometido.
— Control parcial o completo a estaciones de operacion.
— Control parcial o completo de acceso remoto.

— Interrupcion del proceso critico.

Riesgos:

— En la siguiente tabla se pueden visualizar un resumen de contramedidas,
probabilidad, impacto y riesgo de cada una de las redes técnicas que podrian

verse afectadas por la amenaza actualmente descripta:
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SCADA DAG COMUNICACION VIDEO PROTECCION Y|
VIGILANCIA CONTROL

Probabilidad Probable Probable Probable Posible Probable

Impacto Mayor Menor Moderado

Riesgo Medio Alto

Tabla 6 — Amenaza: Explotacién de sistemas y protocolos

5.1.4. Amenaza: Cuentas de usuarios compartidas o

comprometidas

Descripcidn:

— Las cuentas de usuario pueden verse comprometidas de numerosas formas,
como personas que comparten contrasefnas, uso de nombres de usuario y
contrasenas predeterminados, falta eliminacion o desactivacion de cuentas no
utilizadas y / o tener seguridad limita da en el sistema para que el archivo de

contrasena se pueda extraer facilmente.

Punto de ingreso:

— Acceso logico local

— Acceso légico remoto
Causas

— Componentes de sistema de control implementados con cuentas y contrasefias
locales predeterminadas y/o débiles.

— Uso de usuario y contrasefa por defecto o con permisos de superusuario.

— Falta de almacenamiento de usuario y contrasefia en un lugar privado y de

dificil acceso.
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— Componentes criticos implementados sin autenticaciéon multifactor.
— Componentes de sistemas de control yde red con vulnerabilidades técnicas.
— Falta de registro de auditoria.

— Falta de procesos de monitoreo y deteccién continua.

Impacto:

— Datos confidenciales comprometidos.
— Control total o parcial de activos.

— Acceso remoto total o parcial de activos.

Riesgos:

— En la siguiente tabla se pueden visualizar un resumen de contramedidas,
probabilidad, impacto y riesgo de cada una de las redes técnicas que podrian

verse afectadas por la amenaza actualmente descripta:

SCADA DAG COMUNICACION VIDEO PROTECCION
VIGILANCIA Y CONTROL

Probabilidad Probable Probable Probable Probable Probable
Impacto Moderado Moderado Moderado Moderado
Riesgo Alto Alto Alto Alto

Tabla 7 — Amenaza: Cuentas de usuarios compartidas o comprometidas

5.1.6. Amenaza: Cambio malicioso sobre configuraciones o

procesos

Descripcidn:

— Se define como un cambio no autorizado en la configuracién de un dispositivo
o sistema para que deje de funcionar segun lo previsto.

— Un cambio de configuracion puede provocar una variedad de problemas,
incluyendo la pérdida de comunicaciones, agregar valores de datos incorrectos

o la detencion de un proceso.
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Acceso logico local

Acceso logico remoto

Vulnerabilidades relevantes:
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Switch sin configuracion bésica de seguridad.

Cambios de IP o comunicaciéon de red utilizando servicios que no requieren

autenticacién o mediante el uso de contrasefas por defecto.

Falta segmentacion de redes.

Ausencia de firewall o incorrecta configuracion.

Componentes sin hardening suficientes (workstation y switches).
Falta de registros y control de eventos de auditoria.

Cambio de las variables y constantes del proceso.

Cambio de los rangos de visualizaciéon del HML

Cambio de las condiciones y manejo de las alarmas.

Cambio de la programacioén del PLC.

Cambio de las cuentas de usuario.

Impacto:

Pérdida de comunicaciones.

Pérdida de datos.

Pérdida de control del proceso.

Control incorrecto.

Riesgos:

En la siguiente tabla se pueden visualizar un resumen de contramedidas,

probabilidad, impacto y riesgo de cada una de las redes técnicas que podrian

verse afectadas por la amenaza actualmente descripta:

SCADA

DAG

COMUNICACION

VIDEO
VIGILANCIA

PROTECCION
Y CONTROL
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Probabilidad Probable Probable Probable Probable Probable
Impacto Menor
Riesgo Medio

Tabla 8 — Amenaza: Cambio malicioso sobre configuraciones o procesos

5.1.6. Amenaza: Gestidn de configuraciones

Descripcion:

Todos los cambios de configuracion del sistema y del dispositivo deben
realizarse y registrarse de acuerdo con un proceso definido. Si las
configuraciones no se gestionan correctamente, se pueden realizar cambios no

deseados o no autorizados en el sistemasin deteccion.

Punto de ingreso:

Acceso fisico

Acceso légico

Causas

Falta de proceso de gestion de cambio. Incluyendo criterios de analisis de
riesgo de ciberseguridad.

Falta de procesos de monitoreo y deteccion continua.

Falta de gestion de inventario de activos tecnologicos y definicion de criticidad.
Ausencia de sistema de seguimiento de dispositivos o aplicaciones.

Falta de auditoria en los cambios del sistema.

Impacto:

Pérdida de datos.
Control total o parcial del activo.
Acceso remoto total o parcial del activo.

Pérdida de control total o parcial del proceso.

Riesgos
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— En la siguiente tabla se pueden visualizar un resumen de contramedidas,
probabilidad, impacto y riesgo de cada una de las redes técnicas que podrian

verse afectadas por la amenaza actualmente descripta:

SCADA DAG COMUNICACION VIDEO PROTECCION Y
VIGILANCIA CONTROL
Probabilidad Probable Probable Probable Probable Probable
Impacto Moderado Mayor Moderado Mayor
Riesgo Alto Alto -

Tabla 9 — Amenaza: Gestién de configuraciones

5.1.7. Amenaza: Falta de registro de eventos y monitoreo

Descripcion:

— Los registros solo son utiles si se examinan y si los datos se registran en primer
lugar. Si a los registros les faltan datos valiosos o no se controlan de manera

constante, tienen un uso limitado.

Punto de ingreso:

— Acceso logico local

— Acceso légico remoto
Causas

— Registros mal configurados.
— Registro de datos irrelevantes, lo que hace que el examen de los registros sea
imposible.

— No existe una monitorizacion de los registros o esta es inconsistente.

Impacto:
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— Pérdida de comunicacion.
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— Pérdida de visibilidad del proceso industrial.

— Interrupcion del proceso industrial.

Riesgos:

— En la siguiente tabla se pueden visualizar un resumen de contramedidas,

probabilidad, impacto y riesgo de cada una de las redes técnicas que podrian

verse afectadas por la amenaza actualmente descripta:

SCADA DAG COMUNICACION VIDEO PROTECCION Y
VIGILANCIA CONTROL
Probabilidad Probable Probable Probable Probable Probable
Impacto Mayor Moderado Moderado Moderado Moderado
Riesgo -I Alto Alto Alto Alto

Tabla 10 — Amenaza: Falta de registro de eventos y monitoreo

5.1.8. Amenaza: Tormenta de red

Descripcion:

— Una rafaga o flujo continuo de trafico que tiene un impacto severo en los

recursos de un sistema y / o ancho de banda de la red, lo que reduce el estado

funcional normal de un dispositivo de red. Esto puede detener un sistema que

procesa el traficode lar

especificado.

Punto de ingreso:

— Acceso fisico
— Acceso logico local

— Acceso légico remoto
Causas

— Malware.

ed o evitar que los datos lleguen a su destino
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— DDoS.

— Explotacion de vulnerabilidades en los protocolos (Ej: ataque TCP SYN).
— Componente de red defectuoso (Ej: switch o NIC).

— Configuracion defectuosa de un dispositivo de red.

— Infraestructura fisica que causa paquetes malformados.

— Incapacidad de un dispositivo para manejar ciertos paquetes.

Impacto:

— Pérdida de comunicaciones.
— Pérdida de datos.
— Pérdida de visibilidad del proceso industrial.

— Interrupcién del proceso industrial.

Riesgos:

— En la siguiente tabla se pueden visualizar un resumen de contramedidas,
probabilidad, impacto y riesgo de cada una de las redes técnicas que podrian

verse afectadas por la amenaza actualmente descripta:

SCADA DAG COMUNICACION VIDEO PROTECCION Y
VIGILANCIA CONTROL
Probabilidad Probable Probable Probable Probable Probable

Impacto Mayor Moderado Mayor

Riesgo

Tabla 11 — Amenaza: Tormenta de red
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5.2. Resumen general de matrices de riesgo:

A continuacion, se expone el resumen general de las matrices de riesgo

correspondiente a las redes que forman parte de Transener/Transba.

Se considera que el nivel de riesgo de cada red técnica esta determinado por el nivel

de riesgo mas alto encontrado entre todas las potenciales amenazas.

PROBABILIDAD CONSECUENCI RIESGO
A
/ IMPACTO

SCADA Probable Mayor

DAG Probable Mayor
COMUNICACI Probable

ON

VIDEO Probable Moderado Alto
VIGILANCIA
PROTECCION Probable Mayor
Y CONTROL

Tabla 12 — Riesgos
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6. Planes de mitigacion del riesgo

6.1. Descripcion de los proyectos

A continuacion, se detallan las oportunidades de mejora de ciberseguridad industrial

identificados de acuerdo con el analisis realizado previamente para cada red técnica.

¢ Implementacién de Firewalls de proxima Generacion : Implementacion de
Firewalls para la segmentacion de las diferentes redes técnicas, como asi
también proteger la vinculacidon entre redes, tanto para acceso remoto,
intercambio de informacion, etc.

¢ Implementacion de Servidores para Virtualizaciéon / Backup / Vmware / Veeam
Implementaciéon de una infraestructura para la virtualizacion de servidores,
incluyendo servidores de Backup y las restantes iniciativas listadas a
continuacion.

o Implementacién de Active Directory / Wsus : Implementacion de Active
Directory es el servicio de directorio propietario de Microsoft, para la
creacion/asignacion de cuentas y permisos a usuarios individuales, definir
politicas de contrasefas para los usuarios, etc,. Wsus es el software de Microsoft
utilizado para la actualizacion de parches de sistema operativo y seguridad de
manera centralizada.

¢ Implementacién de Antivirus / Antimalware: Implementacion de un antivirus el
cual tiene como mision principal detectar y eliminar el 'malware' (o 'software
malicioso') de los equipos y dispositivos.

e Solucion centralizada de acceso remoto y PAM (Privileged Access
Management): Implementacion de una solucién de control y grabacion de
sesiones en accesos remotos a lasredes técnicas. Centralizacion yresguardo de

usuarios y contrasefias con privilegios administrativos.
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e Solucién de Monitoreo y control de trafico en redes industriales
Implementacion de una solucién de deteccion de trafico malicioso, amenazas
y vulnerabilidades en redes y protocolos industriales.

o Contratacién de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad}
Implementacién de un servicio para el analisis de monitoreo de alertas 7 x 24
de eventos de ciberseguridad que seran generados por las herramientas antes

implementadas.

Proyectos
Servicio SOC ‘ ‘ ' Q
Solucién de Monitoreo y control de trafico industrial . . ' Q
Solucidén centralizada de acceso remoto y PAM . . .
Implementaciéon de Antivirus ‘ . .
Implementacion de AD/Wsus . . .
Servidores para virtualizacion/Backup/Vmware/Veem . . . Q
Firewalls de préxima generacion . . O
SCADA DAG PyC SV COMU.
. Aimplementar Referencias:
— DAG: Desconexion Automatica de Generadores SVV: Servicios de Video Vigilancia
{__) Sugeridos PyC: Proteccién y Control COMU: Comunicaciones

Diagrama 5 —Proyectos para cada red técnica

Nota: Respecto de la red técnica de Comunicaciones, al no haberse realizado una
evaluacion de ciberseguridad por parte de la organizacion a la fecha, se estima que
serian los proyectos sugeridos aquellos que se implementen a fin de mitigar los riesgos
presentes, sin embargo, se requiere un andlisis para determinar si son los proyectos

adecuados a implementar.
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6.2. Plazos de Ejecucion e Inversion requerida (CAPEX)

A continuacion, se detallan los planes y la inversién requerida por cada una de las
redes a securizar ycomo se ira disminuyendo la brecha, llegando al riesgo intrinseco

aceptado por la compaifiia:

6.2.1. Red SCADA

( Inversiones por Afo ]
( usd 316M ( usd 340M )
{ Afio ]
[_ 1 ][ 2 ]

Solucion centralizacion de acceso remoto y PAM (privileged access management)

e | :
Solucion de Monitoreo y control de trafico en redes industriales | e :
é ]

Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad)

20 12 9

Severidad —
Probabilidad y Consecuencia al terminar el afio (P y C) P-4C:5 P-3C: 4 ==

6.2.2. RedDAG

Inversu::nes por Afio

(
[ usdazarm | || usd296m usd 147M |
[
l

Afio

Firewalls de préxima Generacién e |

Servidores para Virtualizacion / Backup / Vmware / Veeam ;I : :
Implementacién de Active Directory / Wsus —
Implementacion de Antivirus / Antimalware _
Solucidn centralizacion de acceso remoto y PAM (privileged access management) [ :
Solucién de Monitoreo y control de trafico en redes industriales _

Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) [ ——

Severidad —
Probabilidad y Consecuencia al terminar el afio (P y C) P4C:5 P4 C:4 P:3C4 P:3C:4 P:3C:4
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6.2.3. Red Protecciones y Control

( Inversiones por Afio |
[ 852M ][ 1.042M ][ 1.102M ][ 1.108M ][ 1.262M ][ 1.102M ][ 1.102M ][ 1.102M ]
[ Afo )

FIETELE Gl priving EeTemeiy e e )
Servidores para Virtualizacion / Backup / Vmware / Veeam O s S
Implementacién de Active Directory / Wsus —
Implementacién de Antivirus / Antimalware : e —— —— :
Solucién centralizacion de acceso remoto y PAM (privileged access management): 5

Solucién de Monitoreo y control de trafico en redes industriales 3 — /770707070
Contratacion de Servicio SOG (Centro de Operaciones de Seguridad) ——

20 20 20 20 20 16 12 12

Severidad

\

Probabilidad y Consecuencia al terminar el afio (P y C) P:4C:5 P:4C:5 P:4C:5 P:4C:5 P:4C:5 P:4C:4 P3C4 P3C4 P3C3

6.2.4. Red Videovigilancia

( Inversiones por Afio

( usd 69M |l usd 6IM
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(

Afio
1 Il 2

Servidores para Virtualizacion / Backup / Vmware / Vieeam
Implementacion de Active Directory / Wsus
Implementacion de Antivirus / Antimalware

-
N
w
=

|

Severidad

Probabilidad y Consecuencia al terminar el afio (Py C P.4C:3 P3C:3 P3C2

6.2.5. Red de Comunicaciones

En el caso particular de la red de comunicaciones, debe efectuarse aun el assesment
final, de manera tal de poder estimar los plazos y la inversion necesarios.

7. Matriz de riesgo intrinseca

A continuacion, se expone la matriz que se obtiene a consecuencia de aplicar los planes
de mitigacion del riesgo mencionados anteriormente. Se puede observar que el mismo

disminuye sustancialmente respecto a la matriz expuesta en el punto 7.2.
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PROBABILDAD CONSECUENCIA/IMPA RIESGO
CTO

SCADA Posible Moderado Medio

DAG Posible Moderado Medio
COMUNICACION Probable _

VIDEO VIGILANCIA Posible Menor Medio

PROTECCION Y Posible Moderado Medio

CONTROL

Tabla 13 — Riesgo Intrinseco
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8. Anexos

8.1. Normas NERC- CIP
Ver Archivo “Anexo-Nerc-Cip.pdf’

8.2. Leyes, Resoluciones, Decretos, Disposiciones de la Republica

Argentina

Ver Archivo “Anexo- Legislacion Argentina.pdf”
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

2021-06-28

SECTOR PUBLICO NACIONAL
Decision Administrativa 641/2021

DECAD-2021-641-APN-JGM - Requisitos minimos de Seguridad de la
Informacion para Organismos.

Ciudad de Buenos Aires, 25/06/2021

VISTO el Expediente No EX-2021-00877103-APN-SIP#JGM, la Ley de Ministerios
(texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992 y sus modificatorias), la
Ley N° 24.156 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 577 del 28 de julio de 2017 y su
modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Decisiones
Administrativas Nros. 669 del 20 de diciembre de 2004 y su modificatoria y 1865 del
14 de octubre de 2020, las Resoluciones de la ex-SECRETARIA DE GOBIERNO DE
MODERNIZACION Nros. 829 del 24 de mayo de 2019 y 1523 del 12 de septiembre de
2019 y la Disposicion de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE
INFORMACION N° 1 del 19 de febrero de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que por la Decision Administrativa N° 669/04 se establecio que los organismos del
Sector Publico Nacional comprendidos en los incisos a) y ¢) del articulo 8° de la Ley N°
24.156 y sus modificatorias debian dictar o bien adecuar sus politicas de seguridad de la
informacion conforme a la Politica de Seguridad Modelo a dictarse dentro del plazo de
CIENTO OCHENTA (180) dias de aprobada dicha Politica de Seguridad Modelo.

Que por el Decreto N° 577/17 modificado por su similar N° 480 del 11 de julio de 2019
se cre6 el COMITE DE CIBERSEGURIDAD en la 6rbita de la ex-SECRETARIA DE
GOBIERNO DE MODERNIZACION de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, el cual tiene por objetivo la elaboracion de la Estrategia Nacional de
Ciberseguridad.

Que, asimismo, por el citado decreto se encomend6 a la ex-SECRETARIA DE
GOBIERNO DE MODERNIZACION o a quien esta designara, impulsar los actos
administrativos y demas acciones necesarias para la implementacion de la Estrategia
Nacional de Ciberseguridad que apruebe el COMITE DE CIBERSEGURIDAD, asi
como de los objetivos en ella contenidos.

Que dentro de este marco normativo, por la Resolucion N° 829/19 de la ex-
SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION se aprob6 la ESTRATEGIA
NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD vy se cred, en el marco del referido COMITE DE
CIBERSEGURIDAD y en la 6rbita de la ex-SECRETARIA DE GOBIERNO DE







MODERNIZACION, la Unidad Ejecutiva, cuyas funciones se consignan en el ANEXO
Il de esa medida.

Que por la Resolucion N° 1523/19 de la ex-SECRETARIA DE GOBIERNO DE
MODERNIZACION se aprob6 la definicion de Infraestructuras Criticas y de
Infraestructuras Criticas de Informacion, la enumeracion de los criterios de
identificacion y la determinacion de los sectores alcanzados.

Que la resolucién citada en el considerando anterior define a las Infraestructuras
Criticas como aquellas que resultan indispensables para el adecuado funcionamiento de
los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, el bienestar
social, la economia y el funcionamiento efectivo del Estado, cuya destruccion o
perturbacion, total o parcial, los afecte y/o impacte significativamente.

Que, de igual modo, la mencionada resolucion determina como Infraestructuras Criticas
de Informacion a aquellas tecnologias de informacion, operacion y comunicacion, asi
como la informacion asociada, que resultan vitales para el funcionamiento o la
seguridad de las Infraestructuras Criticas.

Que se ha producido en los ltimos afios un incremento sustancial en el uso de las
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones en el ambito del Sector Publico
Nacional, al punto de que se han tornado indispensables para el desenvolvimiento de
toda la actividad de las entidades y jurisdicciones que lo componen, tanto en lo que se
refiere a la gestion interna como a los servicios que prestan a la sociedad.

Que el intenso uso de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones conlleva
asimismo un notable aumento de los riesgos y amenazas a los activos de informacion y
a los sistemas esenciales utilizados para brindar de manera eficiente y constante los
multiples servicios que desde el Sector Publico Nacional se prestan.

Que las nuevas formas de ataques informaticos y la actividad maliciosa en general
avanzan y se modifican en forma vertiginosa, obligando a mantener actualizadas las
herramientas, protocolos y marcos normativos, con el fin de proteger adecuadamente la
infraestructura, los activos de informacion y principalmente los datos personales, que
son en definitiva un patrimonio de los ciudadanos en su conjunto.

Que resulta necesario avanzar en el proceso de fortalecimiento de la seguridad de la
informacidn que reciben, producen y administran las entidades y jurisdicciones del
Sector Publico Nacional comprendidas en el inciso a) del articulo 8° de la Ley N°
24.156 de Administracion Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Publico
Nacional y sus modificatorias, con el fin de dotarlas de las caracteristicas de
confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Que por lo expuesto, y atento al incremento, cantidad y variedad de amenazas y
vulnerabilidades que rodean a los activos de informacion, corresponde derogar la
Decision Administrativa N° 669/04 y la Disposicion de la OFICINA NACIONAL DE
TECNOLOGIAS DE INFORMACION N° 1/15 -por la que oportunamente se aprobara
la “Politica de Seguridad de la Informacion Modelo”-, puesto que las mismas han
perdido virtualidad y no reflejan en forma apropiada la situacion actual en la materia ni
sientan las bases normativas que permitan mantener adecuadamente actualizados los







niveles de seguridad de la informacion que ingresa, y la que generan y producen las
entidades Yy jurisdicciones del Sector Publico Nacional comprendidas en el inciso a) del
articulo 8° de la Ley N° 24.156 de Administracion Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Publico Nacional y sus modificatorias.

Que si bien la referida Decisién Administrativa N° 669/04 consideraba en el alcance de
la norma a las entidades comprendidas en los incisos a) y c) del articulo 8° de la ley
citada precedentemente, debido a las caracteristicas que revisten los requisitos minimos
exigidos se ha considerado més apropiado acotar el alcance de la presente medida a los
organismos pertenecientes a la Administracion Central y a aquellos descentralizados.

Que, asimismo, la informacién puede ser objeto de una amplia gama de usos indebidos,
debiéndose preservar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, con el fin de
garantizar la prestacion continua e ininterrumpida de los diversos servicios prestados
por el Sector Publico Nacional.

Que, en este marco, se torna necesario que cada entidad y jurisdiccion del Sector
Publico Nacional comprendida en el inciso a) del articulo 8° de la Ley N° 24.156 de
Administracion Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Publico Nacional y
sus modificatorias sea capaz de prevenir que sus sistemas de informacion se vean
afectados, implementando, a tal fin, un Plan de Seguridad.

Que a tales fines es indispensable determinar una serie de requisitos minimos de
seguridad para el tratamiento de los datos y los activos de informacion que gestionan las
entidades y jurisdicciones del Sector Pablico Nacional comprendidas en el inciso a) del
articulo 8° de la Ley N° 24.156 de Administracién Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Publico Nacional y sus modificatorias, con el fin de adecuarlos a las
buenas practicas y estandares nacionales e internacionales, que contemple tanto la
ampliacion y profundizacion en el uso del espacio digital como la emergencia de las
nuevas amenazas Y riesgos para la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
informacion.

Que, en consecuencia, a los efectos de facilitar la elaboracion y ejecucién de los Planes
de Seguridad mencionados y elevar, a la par, los niveles de seguridad de los sistemas de
informacion de las entidades y jurisdicciones del Sector Pablico Nacional comprendidos
en el inciso a) del articulo 8° de la Ley N° 24.156 de Administracion Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Publico Nacional y sus modificatorias, deviene
necesario aprobar los “REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION PARA LOS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO
NACIONAL” y establecer todos aquellos recaudos complementarios necesarios.

Que en funcion de lo expresado es necesario que cada una de las entidades y
jurisdicciones del Sector Publico Nacional comprendida en el inciso a) del articulo 8° de
la Ley N° 24.156 y sus modificatorias asuma la obligacion de proteger adecuadamente
la informacion que gestiona, a traves de la urgente adopcion de medidas preventivas,
detectivas y correctivas especificas, destinadas a proteger dicha informacion y recursos,
de conformidad con sus competencias y funciones y en concordancia con los
“REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA LOS
ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL”.







Que, consecuentemente, deviene indispensable que cada entidad y jurisdiccion
alcanzada por la presente decision administrativa, en el marco del Plan de Seguridad
que apruebe y a los fines del cumplimiento de los requisitos de seguridad, apruebe una
Politica de Seguridad de la Informacion.

Que la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992
y sus modificatorias) establece entre las atribuciones del Jefe de Gabinete de Ministros
la de “Entender en el disefio y ejecucion de politicas relativas al empleo publico, a la
innovacion de gestion, a la modernizacion de la Administracion Publica Nacional, al
régimen de compras y contrataciones, a las tecnologias de la informacion, las
telecomunicaciones, los servicios de comunicacion audiovisual y los servicios postales”.

Que por el Decreto N° 139 del 4 de marzo de 2021 se incorporo a las funciones que el
Decreto N° 50/19 le asignaba a la SECRETARIA DE INNOVACION PUBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el objetivo de “Entender en la
ciberseguridad y proteccion de infraestructuras criticas de informacion y
comunicaciones asociadas del Sector Publico Nacional y de los servicios de
informacion y comunicaciones definidos en el articulo primero de la Ley N° 27.078”.

Que, asimismao, por el Decreto N° 139/21 antes mencionado se establece ademas como
funcion de la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
LAS COMUNICACIONES de la SECRETARIA DE INNOVACION PUBLICA, la de
“Proponer a la Secretaria estrategias, estandares y regulaciones para la ciberseguridad y
proteccién de infraestructuras criticas de la informacion y las comunicaciones asociadas
del Sector Pablico Nacional y de los servicios de informacion y comunicaciones
definidos en el articulo primero de la Ley N° 27.078.

Que a través de la Decision Administrativa N° 1865/20 se aprobd la estructura
organizativa del primer y segundo nivel operativo de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, estableciendo como Responsabilidad Primaria de la DIRECCION
NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD de la SECRETARIA DE INNOVACION
PUBLICA la de “Entender en todos los aspectos relativos a la ciberseguridad y a la
proteccion de las infraestructuras criticas de informacion, asi como también a la
generacion de capacidades de prevencion, deteccion, defensa, respuesta y recupero ante
incidentes de seguridad informatica del Sector Publico Nacional”.

Que, asimismo, la mencionada decision administrativa definid, entre las acciones de la
citada DIRECCION NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD, las de: disefiar politicas de
ciberseguridad, en coordinacion con los organismos del ESTADO NACIONAL con
competencia en la materia; elaborar planes, programas y proyectos con perspectiva
federal en materia de ciberseguridad, en el ambito de competencia de la Secretaria;
participar en las acciones destinadas a implementar los objetivos fijados en la Estrategia
Nacional de Ciberseguridad, articulando proyectos con las diferentes areas del
ESTADO NACIONAL involucradas y proponer proyectos de normas relacionados con
la ciberseguridad en la REPUBLICA ARGENTINA, en coordinacion con las areas con
competencia en la materia.

Que en este marco resulta pertinente el dictado de un acto administrativo que contribuya
a que paulatinamente se incorporen controles que permitan una gestion mas
responsable, segura y transparente de la informacion que es tratada por ciertas areas del







Sector Publico Nacional.
Que han tomado la intervencion de su competencia los servicios juridicos pertinentes.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el articulo
100, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTICULO 1°.- Apruébanse los “REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION PARA LOS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO
NACIONAL” que como ANEXO I (IF-2021-50348419-APN-SSTIY C#JGM) forman
parte integrante de la presente medida.

ARTICULO 2°.- La presente decision administrativa sera de aplicacion a las entidades
y jurisdicciones del Sector Publico Nacional comprendidas en el inciso a) del articulo 8°
de la Ley N° 24.156 de Administracion Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Publico Nacional y sus modificatorias y a los proveedores que contraten con esas
entidades y jurisdicciones, en todo aquello que se encuentre relacionado con las tareas
que realicen y en los términos que establezca cada una de ellas, normativa o
contractualmente.

ARTICULO 3°.- Las entidades y jurisdicciones del Sector Publico Nacional
comprendidas en el articulo 2° de esta medida deberan aprobar sus Planes de Seguridad
en el plazo méximo de NOVENTA (90) dias desde la entrada en vigencia de la presente.
Dichos Planes de Seguridad deberan establecer los plazos en que se dard cumplimiento
a cada uno de los “REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION PARA LOS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO
NACIONAL” establecidos en el ANEXO I de la presente; plazo que no podra ser
posterior al 31 de diciembre de 2022.

ARTICULO 4°.- Los Planes de Seguridad mencionados en el articulo 3° deberan ser
remitidos a la DIRECCION NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD de la
SECRETARIA DE INNOVACION PUBLICA, dependiente de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS y/o a la que en el futuro la reemplace, dentro de un plazo
méaximo de NOVENTA (90) dias desde la entrada en vigencia de la presente.

ARTICULO 5°.- Las maximas autoridades de las entidades y jurisdicciones
comprendidas en el articulo 2° de la presente deberan asignar las funciones relativas a la
seguridad de sus sistemas de informacion al area con competencia en la materia e
informar, mediante Comunicacion Oficial a través del Sistema de Gestion Documental
Electrénica (GDE) a la DIRECCION NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD de la
SECRETARIA DE INNOVACION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS el nombre, apellido y datos de contacto del responsable del area
designada, dentro del plazo de SESENTA (60) dias corridos desde la entrada en
vigencia de la presente medida.







ARTICULO 6°.- Las entidades y jurisdicciones comprendidas en el articulo 2° de esta
medida deberan adoptar las medidas preventivas, detectivas y correctivas destinadas a
proteger la informacion que reciban, generen o gestionen como asimismo Sus recursos.

ARTICULO 7°.- Las entidades y jurisdicciones establecidas en el articulo 2° de la
presente medida deberan reportar a la DIRECCION NACIONAL DE
CIBERSEGURIDAD de la SECRETARIA DE INNOVACION PUBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS los incidentes de seguridad que se
produzcan dentro de sus &mbitos, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de
tomado conocimiento de su ocurrencia o de su potencial ocurrencia.

ARTICULO 8°.- Encomiéndase a la SECRETARIA DE INNOVACION PUBLICA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS o a quien esta designe, la revision y
actualizacion periddica de los “REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION PARA LOS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO
NACIONAL”, como asimismo el dictado de las normas complementarias y aclaratorias
de la presente medida.

ARTICULO 9°.- Derdganse la Decision Administrativa N° 669 del 20 de diciembre de
2004 y la Disppsicién de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE
INFORMACION N° 1 del 19 de febrero de 2015.

ARTICULO 10.- Invitase a las entidades y jurisdicciones enumeradas en los incisos b),
c) y d) del articulo 8° de la Ley N° 24.156 de Administracion Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Publico Nacional y sus modificatorias, a los Gobiernos
Provinciales, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y Municipales, y a los Poderes
Legislativo y Judicial de la Nacion a adherir a la presente.

ARTICULO 11.- La DIRECCION NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD de la
SECRETARIA DE INNOVACION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS verificara el cumplimiento de las disposiciones de la presente medida, sin
perjuicio de las competencias asignadas a la SINDICATURA GENERAL DE LA
NACION.

ARTICULO 12.- Comuniquese, publiquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archivese.

Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro

NOTA: El/los Anexols que integra/n este(a) Decision Administrativa se publican en la
edicion web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 28/06/2021 N° 44521/21 v. 28/06/2021







PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

2017-07-31

COMITE DE CIBERSEGURIDAD
Decreto 577/2017

Creacion.

Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2017

VISTO el Expediente N° EX-2016-03357364-APN-DDYMDE#MM, la Ley de
Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus
modificatorias, los Decretos N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 y sus
modificatorios y N° 898 de fecha 27 de julio de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus
modificatorias, entre ellas el Decreto N° 13/15 y sus modificatorias, se establecid, a
través del articulo 23 octies, entre las competencias del MINISTERIO DE
MODERNIZACION las de: i) entender en la determinacion de los objetivos y politicas
del area de su competencia, ii) intervenir en la definicion de estrategias y estandares
sobre tecnologias de informacion, comunicaciones asociadas y otros sistemas
electronicos de tratamiento de informacion de la Administracion Nacional y iii) disefar,
coordinar e implementar la incorporacion y mejoramiento de los procesos, tecnologias,
infraestructura informatica y sistemas y tecnologias de gestion de la Administracion
Publica Nacional.

Que, asimismo, el Decreto N° 13/15, en su articulo 19, determina que compete al
MINISTERIO DE DEFENSA, entre otras, entender en: i) la determinacién de los
objetivos y politicas del area de su competencia, y ii) los estudios y trabajos técnicos y
en la formulacion y ejecucidn de las politicas nacionales en lo que hace especificamente
a la defensa nacional.

Que, en igual sentido, el Decreto N° 13/15 en su articulo 22 bis determina que le
compete al MINISTERIO DE SEGURIDAD, entre otras, entender en: i) la
determinacion de los objetivos y politicas del area de su competencia, ii) la
determinacion de la politica criminal y en la elaboracion de planes y programas para su
aplicacion, asi como para la prevencion del delito, y iii) la coordinacion de las acciones
tendientes a solucionar situaciones extraordinarias 0 emergencias que se produzcan en
el territorio de la Nacion.

Que mediante el dictado del Decreto N° 898 de fecha 27 de julio de 2016, se establecen
como objetivos correspondientes a la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA'Y
CIBERSEGURIDAD dependiente del MINISTERIO DE MODERNIZACION, entre







otros: (i) la elaboracion de la estrategia nacional de infraestructura tecnoldgica, la
proteccion de infraestructuras criticas de informacién y Ciberseguridad, en ambito del
Sector Publico Nacional; (ii) dictado de normas, politicas, estandares y procedimientos
de tecnologia y seguridad informatica en el &ambito de su competencia; y (iii) asistir al
Ministro en la formulacién de un marco regulatorio especifico que propicie la
identificacion y proteccion de las infraestructuras criticas del sector pablico nacional, y
a las organizaciones civiles, del sector privado y del &mbito académico que asi lo
requieran, fomentando la cooperacion y colaboracion de los mencionados sectores.

Que, al considerar la Ciberseguridad a nivel nacional, surge la necesidad de hacer
referencia a distintos aspectos, entre los cuales se encuentran: capacidad para responder
a incidentes de seguridad de gran escala, legislacion en la materia, la proteccion de
infraestructuras criticas, capacidad para colaborar con otros paises, asi como la cultura
de seguridad desarrollada por los ciudadanos.

Que encarar una adecuada proteccion en materia de Ciberseguridad es una tarea
compleja que resulta necesaria en la actualidad, debido al incremento exponencial y a la
diversidad de las amenazas y ataques informaticos, asi como el impacto que los mismos
puedan ocasionar en las infraestructuras criticas de un pais y su poblacion.

Que mediante la Resolucion AG/RES 2004 (XXXIV-0/04) de la ASAMBLEA
GENERAL DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (OEA), los
Estados Miembros adoptaron la Estrategia Interamericana Integral de Seguridad
Cibernética.

Que, en linea con la creciente preocupacion por estos temas, la Unién Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) ha lanzado una iniciativa denominada Agenda sobre
Ciberseguridad Global (GCA), con el objeto de desarrollar un marco de trabajo para la
cooperacion internacional que busca aumentar la confianza y seguridad en la sociedad
de la informacion.

Que la citada Agenda (GCA) se basa en cinco pilares estratégicos o areas de trabajo:
medidas legales, medidas técnicas y de procedimiento, estructuras institucionales,
creacion de capacidades y cooperacion internacional.

Que el principal objetivo de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad es el desarrollo
de las previsiones en materia de proteccion del ciberespacio, destinado a implementar
en forma coherente y estructurada acciones de prevencion, deteccion, respuesta, defensa
y recuperacion frente a las amenazas cibernéticas, conjuntamente con el desarrollo de
un marco normativo acorde.

Que el ciberespacio, entendido como el dominio global y dinamico compuesto por las
infraestructuras tecnoldgicas -incluida Internet-, las redes y los sistemas de informacion
y de telecomunicaciones, plantea renovadas oportunidades a la sociedad en su conjunto,
a la par de importantes desafios en cuanto a su proteccion y seguridad.

Que el desarrollo economico, la prestacion de servicios esenciales, el bienestar de los
ciudadanos y el buen funcionamiento de los organismos estatales en las diferentes
jurisdicciones y poderes, dependen fuertemente de la Ciberseguridad.







Que en este orden de ideas, se torna necesaria la elaboracion en nuestro pais de una
Estrategia Nacional de Ciberseguridad que contemple los propdsitos y objetivos
tendientes a desarrollar un marco normativo, conjuntamente con las medidas técnicas,
organizacionales, de politicas y procedimientos que permitan proteger adecuadamente el
ciberespacio, incluyendo las infraestructuras criticas que proveen servicios esenciales a
la Nacion y desarrollar una cultura de Ciberseguridad.

Que la elaboracion de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad tendra como pilares el
trabajo conjunto, coordinado y sistematico, la eficiencia en la busqueda de las
soluciones tecnoldgicas y la asistencia a los diferentes Ministerios y organismos
gubernamentales.

Que para la elaboracion de la mencionada Estrategia se hace necesaria la participacion
de los MINISTERIOS DE MODERNIZACION, DEFENSA y SEGURIDAD, asi como
de otros Ministerios cuyas atribuciones lo ameriten, cada uno de ellos en el &mbito de
sus atribuciones y competencias otorgadas por la Ley de Ministerios (texto ordenado
por el Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias.

Que la presente medida surge como producto del trabajo conjunto y coordinado de los
MINISTERIOS DE MODERNIZACION, DEFENSA y SEGURIDAD, los cuales
propician la necesidad de la creacion de un COMITE DE CIBERSEGURIDAD para la
elaboracion de la aludida Estrategia Nacional.

Que han tomado debida intervencion los Servicios Juridicos de los citados Ministerios y
la D[RECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL
Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
articulo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Créase el COMITE DE CIBERSEGURIDAD en la 6rbita de la
SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, el que estara integrado por representantes de la citada
Secretaria de Gobierno, de la SECRETARIA DE ASUNTOS ESTRATEGICOS de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, del MINISTERIO DE DEFENSA, del
MINISTERIO DE SEGURIDAD, del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO y del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOQS, el cual tendra por objetivo la elaboracién de la Estrategia Nacional de
Ciberseguridad.

El COMITE DE CIBERSEGURIDAD, ser4 presidido por el Secretario de Gobierno de
Modernizacion, en su caracter de Vicejefe de Gabinete de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.







(Articulo sustituido por art. 1° del Decreto N° 480/2019 B.O. 12/7/2019)

ARTICULO 2°.- Son tareas del COMITE DE CIBERSEGURIDAD:

a) Desarrollar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en coordinacién con las areas
competentes de la Administracion Publica Nacional.

b) Elaborar el plan de accion necesario para la implementacion de la Estrategia
Nacional de Ciberseguridad.

c) Convocar a otros organismos para que participen en la implementacion de medidas
en el marco del plan de accién elaborado conforme lo establecido en el punto b)
precedente.

d) Impulsar el dictado de un marco normativo en materia de Ciberseguridad.

e) Fijar los lineamientos y criterios para la definicién, identificacion y proteccién de las
infraestructuras criticas nacionales.

f) Participar en el desarrollo de acciones inherentes a la Ciberseguridad nacional que se
le encomienden.

ARTICULO 3°.- Los 6rganos integrantes del COMITE DE CIBERSEGURIDAD,
designaran DOS (2) funcionarios de sus respectivas areas que los representaran ante el
mencionado Comité.

(Articulo sustituido por art. 2° del Decreto N° 480/2019 B.O. 12/7/2019)

ARTICULO 4°.- El COMITE DE CIBERSEGURIDAD dictaré su propio reglamento y
fijara los lineamientos para su funcionamiento.

ARTICULO 5°.- Encomiéndase a la SECRETARIA DE GOBIERNO DE
MODERNIZACION, o a quien ésta designe, impulsar los actos administrativos y demés
acciones necesarias para la implementacion de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad
que apruebe el COMITE DE CIBERSEGURIDAD, asi como de los objetivos en ella
contenidos.

(Articulo sustituido por art. 3° del Decreto N° 480/2019 B.O. 12/7/2019)
ARTICULO 6°.- Comuniquese, publiquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL

REGISTRO OFICIAL y archivese. — MACRI. — Marcos Pefia. — Patricia Bullrich.
— Andrés Horacio Ibarra. — Oscar Raul Aguad.

e. 31/07/2017 N° 54339/17 v. 31/07/2017
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OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

2013-09-02

Oficina Nacional de Tecnologias de Informacién
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

Disposicion 3/2013

Apruébase la “Politica de Seguridad de la Informacion Modelo”.
Bs. As., 27/8/2013

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-JGM: 50449/2011 del Registro de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, el Decreto N° 378 del 27 de abril de 2005, la
Decision Administrativa N° 669 del 20 de diciembre de 2004 de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, la Resolucion N° 45 de fecha 24 de junio de 2005 de la
entonces SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA, la Disposicion N° 6 de
fecha 8 de agosto de 2005 de la OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION,

y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 378/05 aprobo los Lineamientos Estratégicos que deberan regir el
Plan Nacional de Gobierno Electrénico y los Planes Sectoriales de Gobierno
Electronico de los Organismos de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL a
fin de promover el empleo eficiente y coordinado de los recursos de las Tecnologias de
la Informacion y las Comunicaciones.

Que la Decision Administrativa N° 669/04 de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS establecio en su articulo 1° que los organismos del Sector Publico
Nacional comprendidos en el articulo 7° de la citada medida deberan dictar o bien
adecuar sus politicas de seguridad de la informacion conforme a la Politica de
Seguridad Modelo a dictarse dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) dias de
aprobada dicha Politica de Seguridad Modelo.

Que el articulo 8° de la mencionada Decision Administrativa, facultd al entonces sefior
SUBSECRETARIO DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS a aprobar la Politica de Seguridad Modelo y a dictar las normas
aclaratorias y complementarias de la citada medida, pudiendo dicha autoridad delegar
en el DIRECTOR NACIONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS
DE INFORMACION las facultades aludidas.

Que consecuentemente el articulo 1° de la Resolucién de la ex SUBSECRETARIA DE
GESTION PUBLICA N° 45/05 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
faculto al sefior DIRECTOR NACIONAL de la OFICINA NACIONAL DE







TECNOLOGIAS DE INFORMACION a aprobar la Politica de Seguridad de la
Informacion Modelo y dictar las normas aclaratorias y complementarias que requiera la
aplicacion de la Decision Administrativa JGM N° 669/2004.

Que la Disposicion N° 6/05 de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE
INFORMACION de la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION de la
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en su articulo 1° aprobd la “Politica de
Seguridad de la Informacion Modelo” ordenada por la Decision Administrativa JGM N°
669/04, y que sirve como base para la elaboracion de las respectivas politicas a dictarse
por cada organismo alcanzado por la citada norma.

Que atento al incremento en cantidad y variedad de amenazas y vulnerabilidades que
rodean a los activos de informacion, la “Politica de Seguridad Modelo” oportunamente
aprobada requiere ser actualizada a fin de mantener su vigencia y nivel de eficacia.

Que la mera elaboracion por parte de los organismos de politicas de seguridad no es
suficiente para garantizar la seguridad de la informacidn, la que permite a su vez,
garantizar la prestacion continua e ininterrumpida de los diversos servicios publicos
prestados por dichos organismos.

Que solo a través de la efectiva implementacion de las medidas contempladas en dichas
politicas se podra proteger acabadamente los recursos de informacién de los organismos
como asi también la tecnologia utilizada para su procesamiento.

Que ha tomado la intervencion de su competencia la DIRECCION GENERAL DE
ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION
ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE GABINETE y COORDINACION
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el articulo
1° de la Resolucion de la ex SUBSECRETARIA DE GESTION PUBLICA N° 45/05.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE
INFORMACION

DISPONE:

Articulo 1° — Apruébase la “Politica de Seguridad de la Informacién Modelo”, que
reemplaza a los mismos fines a la aprobada por Disposicion ONTI N° 6/2005, que como
Anexo | forma parte integrante de la presente.

Art. 2° — Las disposiciones de la Politica de Seguridad de la Informacion Modelo
serviran como base para la elaboracion de las respectivas politicas a dictarse por cada
organismo alcanzado por la Decision Administrativa N° 669/2004, debiendo ser
interpretada como un compendio de mejores practicas en materia de seguridad de la
informacion para las entidades, publicas y adaptada a la realidad y recursos de cada
organismo.







Art. 3° — Las funciones a las que hace alusion la Politica de Seguridad Modelo
deberan ser asignadas de acuerdo a las particularidades y operatoria de cada organismo.
Dicha asignacion debera realizarse evitdndose la duplicacién de tareas y asegurando la
segregacion de funciones incompatibles siempre que sea posible, o bien mediante la
implementacidn de controles para mitigar dicho riesgo.

Art. 4° — Comuniquese, publiquese, dése a la Direccién Nacional del Registro Oficial
y archivese. — Pedro Janices.

ANEXO |

Politica de
Seguridad de la Informacion
Modelo

INDICE
Tabla de contenido

1 Introduccion

1.1 Alcance

1.2 Qué es seguridad de la informacion
1.3 ¢ Por qué es necesario

1.4 Requerimientos de seguridad

1.5 Evaluacion de los riesgos de seguridad
1.6 Seleccidn de controles

1.7 ;Como empezar

1.8 Factores criticos de éxito

2 Términos y Definiciones

2.1 Seguridad de la Informacién

2.2 Evaluacion de Riesgos

2.2 Tratamiento de Riesgos

2.3 Gestion de Riesgos

2.4 Comité de Seguridad de la Informacion
2.5 Responsable de Seguridad de la Informacion
2.6 Incidente de Seguridad

2.8 Riesgo

2.9 Amenaza

2.10 Vulnerabilidad

2.11 Control

3. Estructura de la politica Modelo







4. Evaluacion y tratamiento de riesgos
4.1 Evaluacion de los riesgos de seguridad
4.2 Tratamiento de riesgos de seguridad

5. Clausula: Politica de Seguridad de la Informacion

5.1 Categoria: Politica de Seguridad de la informacion

5.1.1 Control: Documento de la politica de seguridad de la informacion
5-1-2 Control: Revision de la politica de seguridad de la informacién

6. Clausula: Organizacion

6.1 Categoria: Organizacion interna

6.1.1 Control: Compromiso de la direccion con la seguridad de la informacion
6-1-2 Control: Coordinacién de la seguridad de la informacion

6-1-3 Control: Asignacion de responsabilidades de la seguridad de la informacion
6-1-4 Control: Autorizacion para Instalaciones de Procesamiento de Informacion
6-1-5 Control: Acuerdos de confidencialidad

6-1-6 Control: Contacto con otros organismos

6-1-7 Control: Contacto con grupos de interés especial

6-1-8 Control: Revision independiente de la seguridad de la informacion

6.2 Categoria: Grupos 0 personas externas

6.2.1 Control: Identificacion de los riesgos relacionados con grupos externos
6-2-2 Control: Puntos de seguridad de la informacion a considerar en Contratos o
Acuerdos con terceros

6-2-3 Control: Puntos de Seguridad de la Informacion a ser considerados en acuerdos
con terceros

7. Clausula: Gestion de Activos

7.1 Categoria: Responsabilidad sobre los activos

7.1.1 Control: Inventario de activos

7.1.2 Control: Propiedad de los activos

7.1.3 Control: Uso aceptable de los activos

7.2 Categoria: Clasificacion de la informacion

7.2.1 Control: Directrices de clasificacion

7.2.2 Control: Etiquetado y manipulado de la informacion

8. Clausula: Recursos Humanos

8.1 Categoria: Antes del empleo

8.1.1 Control: Funciones y responsabilidades

8.1.2 Control: Investigacion de antecedentes

8.1.3 Control: Términos y condiciones de contratacion

8.2 Categoria: Durante el empleo

8.2.1 Control: Responsabilidad de la direccion

8.2.2 Control: Concientizacion, formacion y capacitacion en seguridad de la
informacion

8.2.3 Control: Proceso disciplinario

8.3 Categoria: Cese del empleo o cambio de puesto de trabajo
8.3.1 Control: Responsabilidad del cese o cambio

8.3.2 Control: Devolucion de activos

8.3.3 Control: Retiro de los derechos de acceso







9. Clausula: Fisica y Ambiental

9.1 Categoria:
9.1.1 Control:
9.1.2 Control:
9.1.3 Control:
9.1.4 Control:
9.1.5 Control:
9.1.6 Control:
9.2 Categoria:
9.2.1 Control:
9.2.2 Control:
9.2.3 Control:
9.2.4 Control:
9.2.5 Control:
9.2.6 Control:
9.2.7 Control:

Areas Seguras

Perimetro de seguridad fisica

Controles fisicos de entrada

Seguridad de oficinas, despachos, instalaciones
Proteccion contra amenazas externas y de origen ambiental
Trabajo en areas seguras

Areas de acceso publico, de carga y descarga
Seguridad de los equipos

emplazamiento y proteccion de equipos
Instalaciones de suministro

Seguridad del cableado

Mantenimiento de los equipos

Seguridad de los equipos fuera de las instalaciones
Reutilizacion o retiro seguro de equipos

Retirada de materiales propiedad de la empresa

9.2.8 Politicas de Escritorios y Pantallas Limpias

10. Clausula: Gestion de Comunicaciones y Operaciones

10.1 Categoria: Procedimientos y Responsabilidades Operativas

10.1.1 Control: Documentacién de los Procedimientos Operativos

10.1.2 Control: Cambios en las Operaciones

10.1.3 Control: Separacion de Funciones

10.1.4 Control: Separacion entre Instalaciones de Desarrollo e Instalaciones Operativas
10.2 Categoria: Gestion de Provision de Servicios

10.2.1 Control: Provision de servicio

10.2.2 Control: Seguimiento y revision de los servicios de las terceras partes
10.2.3 Control: Gestion del cambio de los servicios de terceras partes

10.3 Categoria: Planificacion y Aprobacion de Sistemas

10.3.1 Control: Planificacion de la Capacidad

10.3.2 Control: Aprobacion del Sistema

10.4 Categoria: Proteccion Contra Codigo Malicioso

10.4.1 Control: Cédigo Malicioso

10.4.2 Control: Codigo Movil

10.5 Categoria: Respaldo o Back-up

10.5.1 Control: Resguardo de la Informacion

10.5.2 Control: Registro de Actividades del Personal Operativo

10.5.3 Control: Registro de Fallas

10.6 Categoria: Gestion de la Red

10.6.1 Control: Redes

10.7 Categoria: Administracion y Seguridad de los medios de almacenamiento
10.7.1 Control: Administracion de Medios Informéaticos Removibles

10.7.2 Control: Eliminacion de Medios de Informacion

10.7.3 Control: Procedimientos de Manejo de la Informacion

10.7.4 Control: Seguridad de la Documentacion del Sistema

10.8 Categoria: Intercambios de Informacion y Software

10.8.1 Control: Procedimientos y controles de intercambio de la informacion
10.8.2 Control: Acuerdos de Intercambio de Informacion y Software

10.8.3 Control: Seguridad de los Medios en Transito







10.8.4 Control: Seguridad de los la Mensajeria

10.8.5 Control: Seguridad del Gobierno Electrénico

10.9 Categoria: Seguridad del Correo Electronico

10.9.1 Control: Riesgos de Seguridad

10.9.2 Control: Politica de Correo Electrénico

10.9.3 Control: Seguridad de los Sistemas Electrénicos de Oficina
10.9.4 Control: Sistemas de Acceso Publico

10.9.5 Control: Otras Formas de Intercambio de Informacion
10.10 Categoria: Seguimiento y control

10.10.1 Control: Registro de auditoria

10.10.2 Control: Proteccion de los registros

10.10.3 Control: Registro de actividad de administrador y operador
10.10.4 Control: Sincronizacion de Relojes

11. Clausula: Gestion de Accesos

11.1 Categoria: Requerimientos para el Control de Acceso
11.1.1 Control: Politica de Control de Accesos

11.1.2 Control: Reglas de Control de Acceso

11.2 Categoria: Administracion de Accesos de Usuarios

11.2.1 Control: Registracion de Usuarios

11.2.2 Control: Gestion de Privilegios

11.2.3 Control: Gestidn de Contrasefias de Usuario

11.2.4 Control: Administracion de Contrasefias Criticas

11.2.5 Revisién de Derechos de Acceso de Usuarios

11.3 Categoria: Responsabilidades del Usuario

11.3.1 Control: Uso de Contrasefias

11.3.2 Control: Equipos Desatendidos en Areas de Usuarios
11.4 Categoria: Control de Acceso a la Red

11.4.1 Control: Politica de Utilizacién de los Servicios de Red
11.4.2 Control: Camino Forzado

11.4.3 Control: Autenticacién de Usuarios para Conexiones Externas
11.4.4 Control: Autenticacion de Nodos

11.4.5 Control: Proteccidn de los Puertos (Ports) de Diagndstico Remoto
11.4.6 Control: Subdivisidn de Redes

11.4.7 Control: Acceso a Internet

11.4.8 Control: Conexion a la Red

11.4.9 Control: Ruteo de Red

11.4.10 Control: Seguridad de los Servicios de Red

11.5 Categoria: Control de Acceso al Sistema Operativo

11.5.1 Control: Identificacion Automatica de Terminales

11.5.2 Control: Procedimientos de Conexién de Terminales
11.5.3 Control: Identificacion y Autenticacion de los Usuarios
11.5.4 Control: Sistema de Administracion de Contrasefias
11.5.5 Control: Uso de Utilitarios de Sistema

11.5.6 Control: Alarmas Silenciosas para la Proteccion de los Usuarios
11.5.7 Control: Desconexién de Terminales por Tiempo Muerto
11.5.8 Control: Limitacion del Horario de Conexion

11.6 Categoria: Control de Acceso a las Aplicaciones

11.6.1 Control: Restriccion del Acceso a la Informacion

11.6.2 Control: Aislamiento de los Sistemas Sensibles







11.7 Categoria: Monitoreo del Acceso y Uso de los Sistemas
11.7.1 Control: Registro de Eventos

11.7.2 Control: Procedimientos y Areas de Riesgo

11.8 Categoria: Dispositivos Mdviles y Trabajo Remoto
11.8.1 Control: Computacion Movil

11.8.2 Control: Trabajo Remoto

12. Clausula: Adquisicion, desarrollo y mantenimiento de sistemas

12.1 Categoria: Requerimientos de Seguridad de los Sistemas

12.1.1 Control: Andlisis y Especificaciones de los Requerimientos de seguridad
12.2 Categoria: Seguridad en los Sistemas de Aplicacion

12.2.1 Validacion de Datos de Entrada

12.2.2 Control: Controles de Procesamiento Interno

12.2.3 Control: Autenticacion de Mensajes

12.2.4 Control: Validacion de Datos de Salidas

12.3 Categoria: Controles Criptograficos

12.3.1 Control: Politica de Utilizacion de Controles Criptogréficos

12.3.2 Control: Cifrado

12.3.4 Control: Firma Digital

12.3.5 Control: Servicios de No Repudio

12.3.6 Control: Proteccidn de claves criptogréaficas

12.3.7 Control: Proteccion de Claves criptograficas: Normas y procedimientos
12.4 Categoria: Seguridad de los Archivos del Sistema

12.4.1 Control: Software Operativo

12.4.2 Control: Proteccidon de los Datos de Prueba del Sistema

12.4.3 Control: Cambios a Datos Operativos

12.4.4 Control: Acceso a las Bibliotecas de Programas fuentes

12.5 Categoria: Seguridad de los Procesos de Desarrollo y Soporte
12.5.1 Control Procedimiento de Control de Cambios

12.5.2 Control: Revisién Técnica de los Cambios en el sistema Operativo
12.5.3 control: Restriccion del Cambio de Paquetes de Software

12.5.4 Control: Canales Ocultos y Codigo Malicioso

12.5.6 Control: Desarrollo Externo de Software

12.6 Categoria: Gestion de vulnerabilidades técnicas

12.6.1 Control: Vulnerabilidades técnicas

13. Clausula: Gestion de Incidentes de Seguridad

13.1 Categoria: Informe de los eventos y debilidades de la seguridad

13.1.1 Reporte de los eventos de la seguridad de informacion

13.1.2 Reporte de las debilidades de la seguridad

13.1.3 Comunicacion de Anomalias del Software

13.2 Categoria: Gestion de los Incidentes y mejoras de la seguridad

13.2.1 Control: Responsabilidades y procedimientos

13.2.2 Aprendiendo a partir de los incidentes de la seguridad de la informacion
13.2.3 Procesos Disciplinarios

14. Clausula: Gestion de la Continuidad

14.1 Categoria: Gestion de continuidad del Organismo

14.1.1 Control: Proceso de Administracion de la continuidad del Organismo
14.1.2 Control: Continuidad de las Actividades y Analisis de los impactos







14.1.3 Control: Elaboracion e implementacion de os planes de continuidad de las
Actividades del Organismo

14.1.4 Control: Marco para la Planificacion de la continuidad de las Actividades del
Organismo

14.1.5 Control: Ensayo, Mantenimiento y Reevaluacion de los Planes de continuidad
del Organismo

15. Clausula: Cumplimiento

15.1 Categoria: Cumplimiento de Requisitos Legales

15.1.1 Control: Identificacion de la Legislacion Aplicable

15.1.2 Control: Derechos de Propiedad Intelectual

15.1.3 Control: Proteccion de los Registros del Organismo

15.1.3 Control: Proteccion de Datos y Privacidad de la Informacion Personal
15.1.4 Control: Prevencion del Uso Inadecuado de los Recursos de Procesamiento de
Informacion

15.1.6 Regulacion de Controles para el Uso de Criptografia

15.1.7 Recoleccion de Evidencia

15.1.8 Delitos Informaticos

15.2 Categoria: Revisiones de la Politica de Seguridad y la Compatibilidad
15.2.1 Control: Cumplimiento de la Politica de Seguridad

15.2.2 Verificacion de la Compatibilidad Técnica

15.3 Consideraciones de Auditorias de Sistemas

15.3.1 Controles de Auditoria de Sistemas

15.3.2 Proteccion de los Elementos Utilizados por la Auditoria de Sistemas
15.3.3 Sanciones Previstas por Incumplimiento

1 Introduccion

En diciembre de 2004, la DA N° 669/2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros
establecio la obligatoriedad para los organismos del Sector Publico Nacional
(comprendidos en los incisos a) y c) del articulo 8° de la Ley N° 24.156 y sus
modificatorias) de:

* Dictar una politica de Seguridad de la Informacion conforme la Politica de Seguridad
Modelo, o adecuar sus Politicas de Seguridad conforme al Modelo aprobado.

* Conformar un Comité de Seguridad en la Informacion.

* Designar un coordinador del Comité de Seguridad de la Informacion.

* Establecer las funciones del Comité de Seguridad de la Informacion.

En 2005 mediante la Disposicion N° 6/2005 de la Oficina Nacional de Tecnologias de
Informacién se aprueba la primera “Politica de Seguridad de la Informacion Modelo” y
en septiembre del 2011 se procedié a realizar la actualizacion de aquel Modelo, en base
a las actualizaciones sufridas por la norma ISO/IEC 27002 y la incorporacion de temas

como los que se mencionan a continuacion:

Los aspectos clave de esta actualizacion son:







Fundamentales

* Compromiso y apoyo de la Direccion de la organizacion.

* Definicion clara de un alcance apropiado.

* concientizacion y formacion del personal.

* Evaluacion de riesgos exhaustiva y adecuada a la organizacion.

* Compromiso de mejora continua.

* Establecimiento de politicas y normas.

* Organizacion y comunicacion.

* Inclusion de la clausula 0 dominio gestion de incidentes de seguridad
Factores criticos de éxito

* La concientizacion del empleado por la seguridad. Principal objetivo a conseguir.

» Realizacion de comités de direccion con descubrimiento continuo de no
conformidades o acciones de mejora.

* Creacion de un sistema de gestion de incidentes que recoja notificaciones continuas
por parte de los usuarios (los incidentes de seguridad deben ser reportados y
analizados).

» La seguridad absoluta no existe, se trata de reducir el riesgo a niveles asumibles.

* La seguridad no es un producto, es un proceso.

* La seguridad no es un proyecto, es una actividad continua y el programa de proteccion
requiere el soporte de la organizacién para tener éxito.

» La seguridad debe ser inherente a los procesos de informacion y de la organizacion.
Riesgos

» Temor ante el cambio: resistencia de las personas.

* Discrepancias en los comités de direccion.

* Delegacion de todas las responsabilidades en departamentos técnicos.

* No asumir que la seguridad de la informacion es inherente a los procesos de la
organizacion.

* Planes de formacion y concientizacion inadecuados.







* Definicidn poco clara del alcance.

* Exceso de medidas técnicas en detrimento de la formacion, concientizacion y medidas
de tipo organizativo.

* Falta de comunicacion de los progresos al personal de la organizacion.

Se hace saber que queda expresamente prohibido el uso para fines comerciales del
presente documento. Asimismo, las personas autorizadas para usar la “Politica
Modelo” podréan copiarla, modificarlay reproducirla Unicamente para aquellos
fines a los cuales esta destinada.

El presente modelo podra sufrir modificaciones futuras, de acuerdo a las novedades que
se registren en la materia que trata, las cuales seran debidamente aprobadas y
comunicadas.

1.1 Alcance

La presente Politica de Seguridad de la Informacion se dicta en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes, con el objeto de gestionar adecuadamente la seguridad
de la informacion, los sistemas informaticos y el ambiente tecnoldgico del Organismo.

Debe ser conocida y cumplida por toda la planta de personal del Organismo, tanto se
trate de funcionarios politicos como técnicos, y sea cual fuere su nivel jerarquico y su
situacion de revista.

1.2 Qué es seguridad de la informaciéon

La informacion es un activo que, como otros activos importantes, es esencial y en
consecuencia necesita ser protegido adecuadamente.

La informacion puede existir en muchas formas. Puede estar impresa o escrita en un
papel, almacenada electronicamente, transmitida por correo o utilizando medios
electrénicos, mostrada en peliculas o hablada en una conversacion. Cualquiera que sea
la forma que tome la informacidn, o medio por el cual sea almacenada o compartida,
siempre debiera estar apropiadamente protegida.

La seguridad de la informacion es la proteccion de la informacion de un rango amplio
de amenazas para poder asegurar la continuidad del negocio, minimizar el riesgo de la
operacion y la operacién normal del organismo.

La seguridad de la informacién se logra implementando un adecuado conjunto de
controles; incluyendo politicas, procesos, procedimientos, estructuras organizacionales
y funciones de software y hardware. Se necesitan establecer, implementar, monitorear,
revisar y mejorar estos controles cuando sea necesario para asegurar que se cumplan los
objetivos de seguridad y comerciales especificos. Esto se debiera realizar en conjuncion
con otros procesos de gestion del organismo.

1.3 ¢ Por qué es necesario







La informacion y los procesos, sistemas y redes de apoyo son activos importantes.
Definir, lograr, mantener y mejorar la seguridad de la informacién puede ser esencial
para mantener una eficacia en la operacion de las actividades del organismo,
observancia legal e imagen.

Las organizaciones y sus sistemas y redes de informacion enfrentan amenazas de
seguridad de un amplio rango de fuentes; incluyendo fraude por computadora,
espionaje, sabotaje, vandalismo, fuego o inundacion. Las causas de dafio como codigo
malicioso, pirateo computarizado o negacion de ataques de servicio se hacen cada vez
mas comunes, mas ambiciosas y cada vez mas sofisticadas.

La seguridad de la informacion es importante tanto para negocios del sector publico
como privado, y para proteger las infraestructuras criticas. En ambos sectores, la
seguridad de la informacion funcionara como un facilitador; por ejemplo para lograr e-
gobierno o e-negocio, para evitar o reducir los riesgos relevantes. La interconexion de
redes publicas y privadas y el intercambio de fuentes de informacion incrementan la
dificultad de lograr un control del acceso. La tendencia a la computacion distribuida
también ha debilitado la efectividad de un control central y especializado.

Muchos sistemas de informacién no han sido disefiados para ser seguros. La seguridad
que se puede lograr a través de medios técnicos es limitada, y debiera ser apoyada por la
gestion y los procedimientos adecuados. Identificar qué controles establecer requiere de
un planeamiento cuidadoso y prestar atencion a los detalles. La gestion de la seguridad
de la informacidn requiere, como minimo, la participacion de los diferentes grupos de
interés, proveedores, terceros, clientes u otros grupos externos. También se puede
requerir asesoria especializada de organizaciones externas.

1.4 Requerimientos de seguridad

Todo comienza con identificar los requerimientos de seguridad. Existen tres fuentes
principales de requerimientos de seguridad, Una fuente se deriva de evaluar los riesgos
para la organizacién, tomando en cuenta la estrategia general y los objetivos del
organismo.

A través de la evaluacion del riesgo, se identifican las amenazas para los activos, se
evalUa la vulnerabilidad y la probabilidad de ocurrencia y se calcula el impacto
potencial.

Otra fuente son los requerimientos legales, reguladores, estatutarios y contractuales que
tienen que satisfacer una organizacion, sus socios comerciales, contratistas y
proveedores de servicio; y su ambiente socio-cultural.

Otra fuente es el conjunto particular de principios, objetivos y requerimientos
funcionales para el procesamiento de la informacion que una organizacion ha
desarrollado para sostener sus operaciones.

1.5 Evaluacion de los riesgos de seguridad

Los requerimientos de seguridad se identifican mediante una evaluacién metddica de los







riesgos de seguridad. El gasto en controles debiera ser equilibrado con el dafio
operacional probable resultado de fallas en la seguridad.

Los resultados de la evaluacion del riesgo ayudaran a guiar y determinar la accion de
gestion apropiada y las prioridades para manejar los riesgos de seguridad de la
informacién, e implementar los controles seleccionados para protegerse contra esos
riesgos.

La evaluacion del riesgo se debiera repetir periodicamente para tratar cualquier cambio
que podria influir en los resultados de la evaluacion del riesgo.

Se puede encontrar mas informacion de la evaluacion de los riesgos de seguridad en la
clausula 4.1 “Evaluando los riesgos de la seguridad”.

1.6 Seleccidn de controles

Una vez que se han identificado los requerimientos y los riesgos de seguridad y se han
tomado las decisiones para el tratamiento de los riesgos, se debieran seleccionar los
controles apropiados y se debieran implementar para asegurar que los riesgos se
reduzcan a un nivel aceptable.

La seleccion de los controles de seguridad depende de las decisiones organizacionales
basadas en el criterio de aceptacion del riesgo, opciones de tratamiento del riesgo y el
enfoque general para la gestion del riesgo aplicado a la organizacion, y también
debieran estar sujetas a todas las regulaciones y legislacion nacionales e internacionales
aplicables.

1.7 ;Como empezar

Se pueden considerar un nimero de controles como un buen punto de inicio para la
implementacion de la seguridad de la informacién. Estos se basan en requerimientos
legales esenciales o pueden ser considerados como una practica comin para la
seguridad de la informacion.

Los controles considerados como esenciales para una organizacion desde el punto de
vista legislativo incluyen, dependiendo de la legislacion aplicable:

a) proteccion de datos y privacidad de la informacién personal
b) proteccion de los registros organizacionales
¢) derechos de propiedad intelectual

Los controles considerados practica comdn para la seguridad de la informacion
incluyen:

a) documento de la politica de seguridad de la informacién

b) asignacion de responsabilidades de la seguridad de la informaciéon







c) conocimiento, educacion y capacitacion en seguridad de la informacion
d) procesamiento correcto en las aplicaciones

e) gestion de la vulnerabilidad técnica

f) gestion de la continuidad operacional

g) gestion de los incidentes y mejoras de la seguridad de la informacion

Estos controles se aplican a la mayoria de las organizaciones y en la mayoria de los
escenarios.

Se debiera notar que aunque los controles en esta politica son importantes y debieran ser
considerados, se debiera determinar la relevancia de cualquier control a la luz de los
riesgos especificos que enfrenta la organizacion. Por lo tanto, aunque el enfoque arriba
mencionado es considerado como un buen punto de inicio, no reemplaza la seleccion de
controles basada en la evaluacion del riesgo.

1.8 Factores criticos de éxito

La experiencia ha demostrado que los siguientes factores con frecuencia son criticos
para una exitosa implementacion de la seguridad de la informacion dentro de una
organizacion:

a) politica, objetivos y actividades de seguridad de informacién que reflejan los
objetivos del organismo;

b) un enfoque y marco referencial para implementar, mantener, monitorear y mejorar la
seguridad de la informacion que sea consistente con la cultura organizacional;

c) soporte visible y compromiso de todos los niveles de gestion;

d) un buen entendimiento de los requerimientos de seguridad de la informacion,
evaluacion del riesgo y gestion del riesgo;

e) comunicacion efectiva de la seguridad de la informacién con todo los directores,
empleados y otras partes para lograr conciencia sobre el tema;

f) distribucion de lineamientos sobre la politica y los estandares de seguridad de la
informacion para todos los directores, empleados y otras partes involucradas;

g) provision para el financiamiento de las actividades de gestion de la seguridad de la
informacion;

h) proveer el conocimiento, capacitacion y educacion apropiados;
i) establecer un proceso de gestion de incidentes de seguridad de la informacién;

j) implementacion de un sistema de medicidn: que se utiliza para evaluar el desempefio







en la gestion de la seguridad de la informacidn y retroalimentacion de sugerencias para
el mejoramiento.

2 Términos y Definiciones
2.1 Seguridad de la Informacién

La seguridad de la informacidn se entiende como la preservacion de las siguientes
caracteristicas:

* Confidencialidad: se garantiza que la informacion sea accesible sélo a aquellas
personas autorizadas a tener acceso a la misma.

« Integridad: se salvaguarda la exactitud y totalidad de la informacién y los métodos de
procesamiento.

* Disponibilidad: se garantiza que los usuarios autorizados tengan acceso a la
informacidn y a los recursos relacionados con la misma, toda vez que lo requieran.

Adicionalmente, deben considerarse los conceptos de:

» Autenticidad: busca asegurar la validez de la informacién en tiempo, formay
distribucion. Asimismo, se garantiza el origen de la informacion, validando el emisor
para evitar suplantacién de identidades.

 Auditabilidad: define que todos los eventos de un sistema deben poder ser registrados
para su control posterior.

* Proteccion a la duplicacion: consiste en asegurar que una transaccion solo se realiza
una vez, a menos que se especifique lo contrario. Impedir que se grabe una transaccion
para luego reproducirla, con el objeto de simular maltiples peticiones del mismo
remitente original.

* No repudio: se refiere a evitar que una entidad que haya enviado o recibido
informacion alegue ante terceros que no la envi6 o recibid.

* Legalidad: referido al cumplimiento de las leyes, normas, reglamentaciones o
disposiciones a las que esta sujeto el Organismo.

* Confiabilidad de la Informacion: es decir, que la informacién generada sea adecuada
para sustentar la toma de decisiones y la ejecucién de las misiones y funciones.

A los efectos de una correcta interpretacion de la presente Politica, se realizan las
siguientes definiciones:

« Informacion: Se refiere a toda comunicacién o representacion de conocimiento como
datos, en cualquier forma, con inclusion de formas textuales, numéricas, gréaficas,
cartograficas, narrativas o audiovisuales, y en cualquier medio, ya sea magnético, en
papel, en pantallas de computadoras, audiovisual u otro.







« Sistema de Informacion: Se refiere a un conjunto independiente de recursos de
informacidn organizados para la recopilacion, procesamiento, mantenimiento,
transmision y difusion de informacion segun determinados procedimientos, tanto
automatizados como manuales.

* Tecnologia de la Informacion: Se refiere al hardware y software operados por el
Organismo o por un tercero que procese informacion en su nombre, para llevar a cabo
una funcién propia del Organismo, sin tener en cuenta la tecnologia utilizada, ya se trate
de computacion de datos, telecomunicaciones u otro tipo.

2.2 Evaluacion de Riesgos

Se entiende por evaluacién de riesgos a la evaluacion de las amenazas y
vulnerabilidades relativas a la informacion y a las instalaciones de procesamiento de la
misma, la probabilidad de que ocurran y su potencial impacto en la operatoria del
Organismo.

2.2 Tratamiento de Riesgos

Proceso de seleccion e implementacion de medidas para modificar el riesgo.

2.3 Gestion de Riesgos

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacion en lo que concierne al
riesgo.

NOTA. La gestion de riesgos usualmente incluye la evaluacion de riesgos, el
tratamiento de riesgos, la aceptacion de riesgos y la comunicacion de riesgos.

2.4 Comité de Seguridad de la Informacion

El Comité de Seguridad de la Informacion, es un cuerpo integrado por representantes de
todas las areas sustantivas del Organismo, destinado a garantizar el apoyo manifiesto de
las autoridades a las iniciativas de seguridad.

2.5 Responsable de Seguridad de la Informacién

Es la persona que cumple la funcién de supervisar el cumplimiento de la presente
Politica y de asesorar en materia de seguridad de la informacion a los integrantes del
Organismo que asi lo requieran.

2.6 Incidente de Seguridad

Un incidente de seguridad es un evento adverso en un sistema de computadoras, o red
de computadoras, que puede comprometer o compromete la confidencialidad, integridad
y/o disponibilidad de la informacion. Puede ser causado mediante la explotacion de
alguna vulnerabilidad o un intento o amenaza de romper los mecanismos de seguridad
existentes.

2.8 Riesgo







Combinacién de la probabilidad de ocurrencia de un evento y sus consecuencias o
impacto.

2.9 Amenaza

Una causa potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar dafios a un
sistema u organizacion.

2.10 Vulnerabilidad

Una debilidad de un activo o grupo de activos que puede ser aprovechada por una
amenaza.

2.11 Control

Medio para gestionar el riesgo, incluyendo politicas, procedimientos, directrices,
practicas o estructuras organizacionales, las cuales pueden ser de naturaleza
administrativa, técnica, de gestion, o legal.

NOTA. Control es también utilizado como sinénimo de salvaguarda o de contramedida.
3. Estructura de la politica Modelo

Este modelo que se divide en dos partes, y guarda la siguiente estructura:

* Cuatro capitulos introductorios, con los términos generales y el establecimiento de la
Evaluacién y el Tratamiento de los riesgos.

* Once capitulos que abarcan las diferentes cldusulas, aspectos o dominios de la
seguridad de la informacion. Se presentan de manera sistematica y consistente.
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sistemas
13. Gestion de Incidentes de Seguridad Control
14. Gestion de la Continuidad Punto de evaluacién

15. Cumplimiento

Cada clausula contiene un numero de categorias o grupo de controles de seguridad
principales. Las diez clausulas (acompafiadas por el nimero de categorias de seguridad
principales incluidas dentro de cada clausula) son:

- Politica de Seguridad (1);

- Organizacion (2);

- Gestion de Activos (2);

- Recursos Humanos (3);

- Seguridad Fisica y Ambiental (2);

- Gestion de Comunicaciones y Operaciones (10);

- Gestion de Accesos (7);

- Adquisicién, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas (6);

- Gestion de Incidentes de seguridad (2)

- Gestion de la Continuidad (1);

- Cumplimiento (3).







Por ultimo, por cada categoria, se establece un objetivo y contiene uno o
mas controles a realizar.

A modo de sintesis se enuncia a continuacion la estructura de cada uno de los capitulos
de cada clausula:

- Capitulo de la clausula o dominio
* Generalidades

* Objetivos

* Alcance

* Responsabilidades

* Politica

* Categorias

* Objetivo

* Controles

Las once clausulas o dominios son:
- Clausulas

* Politica de seguridad

* Organizacion

* Gestion de activos

* Recursos humanos

* Fisica ambiental

* Gestion de comunicaciones y operaciones
* Gestion de Accesos

* Adquisicion, desarrollo y mantenimiento de sistemas
* Gestion de Incidentes de seguridad
* Gestion de continuidad

* Cumplimento







4. Evaluacion y tratamiento de riesgos
Generalidades

Todo Organismo se encuentra expuesto a riesgos en materia de seguridad de la
informacion. No existe la seguridad completa, por lo que es necesario conocer cuél es el
mapa de riesgos al cual se enfrenta el organismo y tomar acciones tendientes a
minimizar los posibles efectos negativos de la materializacion de dichos riesgos.

Es por ello que resulta imprescindible gestionar los riesgos del Organismo, como pilar
fundamental para la gestion de seguridad.

Obijetivo

Conocer los riesgos a los que se expone el Organismo en materia de seguridad de la
informacion.

Generar informacion de utilidad para la toma de decisiones en materia de controles de
seguridad.

Alcance

Esta Politica se aplica a toda la informacidn administrada en el Organismo, cualquiera
sea el soporte en que se encuentre.

Responsabilidad

El Comité de Seguridad de la Informacion sera responsable de que se gestionen los
riesgos de seguridad de la informacion, brindando su apoyo para el desarrollo de dicho
proceso y su mantenimiento en el tiempo.

El Responsable de Seguridad de la Informacion junto con los Titulares de Unidades
Organizativas seran responsables del desarrollo del proceso de gestion de riesgos de
seguridad de la informacion.

Politica
4.1 Evaluacion de los riesgos de seguridad

El Organismo evaluara sus riesgos identificandolos, cuantificandolos y priorizandolos
en funcion de los criterios de aceptacion de riesgos y de los objetivos de control
relevantes para el mismo. Los resultados guiaran y determinaran la apropiada accion de
la direccion y las prioridades para gestionar los riesgos de seguridad de la informacion y
para la implementacion de controles seleccionados para protegerse contra estos riesgos.

Se debe efectuar la evaluacion de riesgos periédicamente, para tratar con los cambios en
los requerimientos de seguridad y en las situaciones de riesgo, por ejemplo: cambios
producidos en activos, amenazas, vulnerabilidades, impactos, valoracion de riesgos.
Asimismo, se debe efectuar la evaluacion cada vez que ocurran cambios significativos.







Es conveniente que estas evaluaciones de riesgos se lleven a cabo de una manera
metodica capaz de producir resultados comparables y reproducibles.

El alcance de una evaluacion de riesgos puede incluir a todo el Organismo, una parte,
un sistema de informacion particular, componentes especificos de un sistema, 0
servicios. Resulta recomendable seguir una metodologia de evaluacion de riesgos para
Ilevar a cabo el proceso.

4.2 Tratamiento de riesgos de seguridad

Antes de considerar el tratamiento de un riesgo, el Organismo debe decidir los criterios
para determinar si los riesgos pueden, o no, ser aceptados. Los riesgos pueden ser
aceptados si por ejemplo: se evalud que el riesgo es bajo o que el costo del tratamiento
no es econdmicamente viable para la organizacion. Tales decisiones deben ser tomadas
por las autoridades y debidamente documentadas.

Para cada uno de los riesgos identificados durante la evaluacion de riesgos, se necesita
tomar una decision para su tratamiento. Las posibles opciones para el tratamiento de
riesgos incluyen:

a) Mitigar los riesgos mediante la aplicacion de controles apropiados para reducir los
riesgos;

b) Aceptar los riesgos de manera objetiva y consciente, siempre y cuando éstos
satisfagan claramente la politica y los criterios de aceptacion de riesgos del Organismo;

c) Evitar los riesgos, eliminando las acciones que dan origen a la ocurrencia de éstos;

d) Transferir los riesgos asociados a otras partes interesadas, por ejemplo: compafiias de
seguro o proveedores.

Para aquellos riesgos donde la decisidn ha sido la mitigacién, se buscara reducir los
riesgos a un nivel aceptable mediante la implementacion de controles, teniendo en
cuenta lo siguiente:

a) requerimientos y restricciones de legislaciones y regulaciones nacionales e
internacionales;

b) objetivos organizacionales;
C) requerimientos y restricciones operativos;

d) costo de implementacion y operacion en relacion directa a los riesgos reducidos, y
proporcionales a los requerimientos y restricciones del Organismo;

e) la necesidad de equilibrar las inversiones en la implementacion y operacion de los
controles contra el dafio que podria resultar de las fallas de seguridad.

Los controles a implementar pueden ser seleccionados del contenido de los capitulos de
esta politica, o se pueden establecer nuevos controles para satisfacer necesidades







especificas del Organismo. Es necesario reconocer que algunos controles pueden no ser
aplicables a todo sistema de informacion o a su ambiente, y podrian no ser aplicables en
todos los Organismos.

Se debe recordar que ningun conjunto de controles puede alcanzar la seguridad

absoluta. Los controles implementados deben ser evaluados permanentemente para que
puedan ser mejorados en eficiencia y efectividad.

5. Clausula: Politica de Seguridad de la Informacion

Generalidades

La informacion es un recurso que, como el resto de los activos, tiene valor para el
Organismo y por consiguiente debe ser debidamente protegida.

Las Politicas de Seguridad de la Informacion protegen a la misma de una amplia gama
de amenazas, a fin de garantizar la continuidad de los sistemas de informacion y de la
operacion del Organismo, minimizar los riesgos de dafio y asegurar el eficiente
cumplimiento de los objetivos del Organismo.

Es importante que los principios de la Politica de Seguridad sean parte de la cultura
organizacional.

Para esto, se debe asegurar un compromiso manifiesto de las maximas Autoridades del
Organismo Yy de los titulares de Unidades Organizativas para la difusidn, consolidacion
y cumplimiento de la presente Politica.

Objetivo

Proteger los recursos de informacion del Organismo Yy la tecnologia utilizada para su
procesamiento, frente a amenazas, internas o externas, deliberadas o accidentales, con el
fin de asegurar el cumplimiento de la confidencialidad, integridad, disponibilidad,
legalidad y confiabilidad de la informacion.

Asegurar la implementacion de las medidas de seguridad comprendidas en esta Politica,







identificando los recursos y las partidas presupuestarias correspondientes, sin que ello
implique necesariamente la asignacion de partidas adicionales.

Mantener la Politica de Seguridad del Organismo actualizada, a efectos de asegurar su
vigencia y nivel de eficacia.

Alcance

Esta Politica se aplica en todo el &mbito del Organismo, a sus recursos y a la totalidad
de los procesos, ya sean internos o externos vinculados a la entidad a traves de contratos
0 acuerdos con terceros.

Responsabilidad

Todos los Directores Nacionales o Generales, Gerentes o equivalentes, titulares de
Unidades Organizativas, tanto se trate de autoridades politicas o personal técnico y sea
cual fuere su nivel jerarquico son responsables de la implementacion de esta Politica de
Seguridad de la Informacion dentro de sus areas de responsabilidad, asi como del
cumplimiento de dicha Politica por parte de su equipo de trabajo.

La Politica de Seguridad de la Informacion es de aplicacion obligatoria para todo el
personal del Organismo, cualquiera sea su situacion de revista, el area a la cual se
encuentre afectado y cualquiera sea el nivel de las tareas que desempefie.

Las maximas autoridades del Organismo aprueban esta Politica y son responsables de la
autorizacion de sus modificaciones.

El Comité de Seguridad de la Informacion del Organismo,

* procederd a revisar y proponer a la maxima autoridad del Organismo para su
aprobacion la Politica de Seguridad de la Informacion y las funciones generales en
materia de seguridad de la informacion;

* monitorear cambios significativos en los riesgos que afectan a los recursos de
informacion frente a las amenazas mas importantes;

* tomar conocimiento y supervisar la investigacion y monitoreo de los incidentes
relativos a la seguridad;

« aprobar las principales iniciativas para incrementar la seguridad de la informacion, de
acuerdo a las competencias y responsabilidades asignadas a cada areal, asi como
acordar y aprobar metodologias y procesos especificos relativos a seguridad de la
informacion;

1 Se refiere a dar curso a las propuestas presentadas por parte de las areas de acuerdo a sus competencias,
elevandolas a la maxima autoridad, a través del Comité de Seguridad, con relacidn a la seguridad de la
informacion del Organismo. Dichas iniciativas deben ser aprobadas luego por la maxima autoridad del
Organismo.

* garantizar que la seguridad sea parte del proceso de planificacion de la informacion;
evaluar y coordinar la implementacion de controles especificos de seguridad de la







informacion para nuevos sistemas o servicios;

* promover la difusion y apoyo a la seguridad de la informacion dentro del Organismo y
coordinar el proceso de administracion de la continuidad de las actividades del
Organismo.

El Coordinador del Comité de Seguridad de la Informacion seré el responsable de:
« coordinar las acciones del Comité de Seguridad de la Informacion y de

* impulsar la implementacion y cumplimiento de la presente Politica.

El Responsable de Seguridad de la Informacion

 cumplira funciones relativas a la seguridad de los sistemas de informacion del
Organismo,

* lo cual incluye: la supervision de todos los aspectos inherentes a los temas tratados en
la presente Politica.

Los Propietarios de la Informacion2 y Propietarios de activos son responsables de:
* clasificarla de acuerdo con el grado de sensibilidad y criticidad de la misma,
* de documentar y mantener actualizada la clasificacion efectuada, y

* de definir qué usuarios deben tener permisos de acceso a la informacion de acuerdo a
sus funciones y competencia.

El Responsable del Area de Recursos Humanos o quien desempefie esas funciones,
cumplira la funcion de:

* notificar a todo el personal que ingresa de sus obligaciones respecto del cumplimiento
de la Politica de Seguridad de la Informacion y de todas las normas, procedimientos y
précticas que de ella surjan.

» Asimismo, tendrd a su cargo la notificacion de la presente Politica a todo el personal,
de los cambios que en ella se produzcan, la implementacion de la suscripcion de los
Compromisos de Confidencialidad (entre otros) y las tareas de capacitacion continua en
materia de seguridad.

El Responsable del Area Informatica cumplira la funcion de cubrir los requerimientos
de seguridad informatica establecidos para la operacion, administracion y comunicacion
de los sistemas y recursos de tecnologia del Organismo. Por otra parte tendra la funcion
de efectuar las tareas de desarrollo y mantenimiento de sistemas, siguiendo una
metodologia de ciclo de vida de sistemas apropiada, y que contemple la inclusion de
medidas de seguridad en los sistemas en todas las fases.

El Responsable del Area Legal o Juridica verificara el cumplimiento de la presente
Politica en la gestion de todos los contratos, acuerdos u otra documentacion del







Organismo con sus empleados y con terceros. Asimismo, asesorara en materia legal al
Organismo, en lo que se refiere a la seguridad de la informacion.

Los usuarios de la informacion y de los sistemas utilizados para su procesamiento son
responsables de conocer, dar a conocer, cumplir y hacer cumplir la Politica de
Seguridad de la Informacion vigente.

La Unidad de Auditoria Interna, o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de
Seguridad de la Informacion es responsable de practicar auditorias periodicas sobre los
sistemas y actividades vinculadas con la tecnologia de informacion, debiendo informar
sobre el cumplimiento de las especificaciones y medidas de seguridad de la informacion
establecidas por esta Politica y por las normas, procedimientos y practicas que de ella
surjan (Ver capitulo 15 Clausula Cumplimiento).

Politica

5.1 Categoria: Politica de Seguridad de la informacion

Objetivo

Proporcionar a la Direccidn Superior la direccion y soporte para la seguridad de la
informacidn en concordancia con los requerimientos y las leyes y regulaciones
relevantes. La gerencia debe establecer claramente la direccion de la politica en linea
con los objetivos.

5.1.1 Control: Documento de la politica de seguridad de la informacion

El documento de la politica debe ser aprobado por el Comité de Seguridad, publicado y
comunicado a todos los empleados y las partes externas relevantes.

Esta Politica se conforma de una serie de pautas sobre aspectos especificos de la
Seguridad de la Informacion, que incluyen los siguientes topicos:

Organizacion de la Seguridad

Orientado a administrar la seguridad de la informacion dentro del Organismo y
establecer un marco gerencial para controlar su implementacion.

Gestion de Activos
Destinado a mantener una adecuada proteccion de los activos del Organismo.
Recursos Humanos

Orientado a reducir los riesgos de error humano, comision de ilicitos contra el
Organismo o uso inadecuado de instalaciones.

Fisica y Ambiental

Destinado a impedir accesos no autorizados, dafos e interferencia a las sedes e







informacién del Organismo.

2 El concepto “Propietario de la Informacién” define a la persona responsable de la integridad,
confidencialidad y disponibilidad de una cierta informacion.

Gestion de las Comunicaciones y las Operaciones

Dirigido a garantizar el funcionamiento correcto y seguro de las instalaciones de
procesamiento de la informacion y medios de comunicacion.

Gestion de Accesos

Orientado a controlar el acceso l6gico a la informacion.

Adquisicion. Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas

Orientado a garantizar la incorporacion de medidas de seguridad en los sistemas de
informacidn desde su adquisicion, desarrollo y/o implementacion y durante su
mantenimiento.

Gestion de Incidentes de seguridad

Orientado a administrar todos los eventos que atenten contra la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la informacién y los activos tecnologicos

Gestion de Continuidad

Orientado a contrarrestar las interrupciones de las actividades y proteger los procesos
criticos de los efectos de fallas significativas o desastres.

Cumplimiento

Destinado a impedir infracciones y violaciones de las leyes del derecho civil y penal; de
las obligaciones establecidas por leyes, estatutos, normas, reglamentos o contratos; y de
los requisitos de seguridad.

A fin de asegurar la implementacion de las medidas de seguridad comprendidas en esta
Politica, el Organismo identificara los recursos necesarios e indicara formalmente las
partidas presupuestarias correspondientes, como anexo a la presente Politica. Lo
expresado anteriormente no implicara necesariamente la asignacion de partidas
presupuestarias adicionales.

La méaxima autoridad del Organismo aprobara formalmente la Politica y la comunicara a
todos los empleados y terceras partes relevantes.

5-1-2 Control: Revision de la politica de seguridad de la informacion

La politica de seguridad de la informacion debe tener un duefio, responsable de las
actividades de desarrollo, evaluacion y revision de la politica.

La actividad de revision debe incluir las oportunidades de mejoras, en respuesta a los







cambios, entre otros: organizacionales, normativos, legales, tercero, tecnoldgicos.

Las mejoras tenidas en cuenta, deben quedar registradas y tener las aprobaciones de los
responsables.

El Comité de Seguridad de la Informacion debe revisarla a intervalos planeados y
prever el tratamiento de caso de los cambios no planeados, a efectos de mantener
actualizada la politica.

Asimismo efectuara toda modificacion que sea necesaria en funcion a posibles cambios

que puedan afectar su definicion, como ser, cambios tecnoldgicos, variacion de los
costos de los controles, impacto de los incidentes de seguridad, etc.

6. Clausula: Organizacion

Organizacion

Generalidades

La presente Politica de Seguridad establece la administracion de la seguridad de la
informacidn, como parte fundamental de los objetivos y actividades del Organismo.

Por ello, se definird formalmente un &mbito de gestidn para efectuar tareas tales como la
aprobacion de la Politica, la coordinacion de su implementacion y la asignacion de
funciones y responsabilidades.

Asimismo, se contemplara la necesidad de disponer de fuentes con conocimiento y
experimentadas para el asesoramiento, cooperacion y colaboracion en materia de
seguridad de la informacion.

Por otro lado debe tenerse en cuenta que ciertas actividades del Organismo pueden
requerir que terceros accedan a informacion interna, o bien puede ser necesaria la
tercerizacion de ciertas funciones relacionadas con el procesamiento de la informacion.
En estos casos se considerara que la informacion puede ponerse en riesgo si el acceso de
dichos terceros se produce en el marco de una inadecuada administracion de la
seguridad, por lo que se estableceran las medidas adecuadas para la proteccion de la







informacion.
Objetivo

Administrar la seguridad de la informacion dentro del Organismo y establecer un marco
gerencial para iniciar y controlar su implementacion, asi como para la distribucion de
funciones y responsabilidades.

Fomentar la consulta y cooperacion con Organismos especializados para la obtencion de
asesoria en materia de seguridad de la informacion.

Garantizar la aplicacion de medidas de seguridad adecuadas en los accesos de terceros a
la informacion del Organismo.

Alcance

Esta Politica se aplica a todos los recursos del Organismo y a todas sus relaciones con
terceros que impliquen el acceso a sus datos, recursos y/o a la administracion y control
de sus sistemas de informacion.

Responsabilidad

El Coordinador del Comité de Seguridad de la Informacidn sera el responsable de
impulsar la implementacion de la presente Politica.

El Comité de Seguridad de la Informacion tendra a cargo el mantenimiento y la
presentacion para la aprobacion de la presente Politica, ante la m&xima autoridad del
organismo, el seguimiento de acuerdo a las incumbencias propias de cada area de las
actividades relativas a la seguridad de la informacién (analisis de riesgos, monitoreo de
incidentes, supervision de la investigacion, implementacién de controles, administracién
de la continuidad, impulsion de procesos de concientizacion, etc.) y la proposicion de
asignacion de funciones.

El Responsable de Seguridad de la Informacion asistira al personal del Organismo en
materia de seguridad de la informacion y coordinara la interaccion con Organismos
especializados. Asimismo, junto con los propietarios de la informacién, analizara el
riesgo de los accesos de terceros a la informacion del Organismo y verificara la
aplicacion de las medidas de seguridad necesarias para la proteccion de la misma.

Los Responsables de las Unidades Organizativas cumpliran la funcién de autorizar la
incorporacion de nuevos recursos de procesamiento de informacion a las areas de su
incumbencia.

La Unidad de Auditoria Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de
Seguridad de la Informacion sera responsable de realizar revisiones independientes
sobre la vigencia y el cumplimiento de la presente Politica.

El Responsable del Area de Administracién cumplira la funcién de incluir en los
contratos con proveedores de servicios de tecnologia y cualquier otro proveedor de
bienes o servicios cuya actividad afecte directa o indirectamente a los activos de







informacidn, la obligatoriedad del cumplimiento de la Politica de Seguridad de la
Informacion y de todas las normas, procedimientos y practicas relacionadas.

El Responsable del Area Juridica participara en dicha tarea.

Asimismo, notificara a los proveedores sobre las modificaciones que se efectlen a la
Politica de Seguridad de la Informacion del Organismo

Politica

6.1 Categoria: Organizacion interna

Objetivo

Manejar la seguridad de la informacion dentro del organismo.

Se debe establecer un marco referencial gerencial o politica, para iniciar y controlar la
implementacién de la seguridad de la informacion dentro del organismo.

La Direccién debe aprobar la politica de seguridad de la informacion, asignar los roles
de seguridad y coordinar y revisar la implementacion de la seguridad en todo el
organismo.

6.1.1 Control: Compromiso de la direccion con la seguridad de la informacion

La direccion debe apoyar la seguridad de la informacion a traves de una direccion clara,
mostrando compromiso, asignando roles y reconociendo responsabilidades explicitas.

Debe formular, revisar y aprobar la politica de seguridad de la informacién, como
asimismo revisar los beneficios de la implementacion de la misma.

La seguridad de la informacidn es una responsabilidad del Organismo compartida por
todas las Autoridades politicas y Directores Nacionales o Generales, Gerentes 0
equivalentes, por lo cual se crea el Comité de Seguridad de la Informacion, integrado
por representantes de todos los Directores mencionados, destinado a garantizar el apoyo
manifiesto de las autoridades a las iniciativas de seguridad de la informacion. EI mismo
contaré con un Coordinador, quien cumplira la funcion de impulsar la implementacién
de la presente Politica.

Conformacion del Comité de Seguridad de la Informacion

IArea/Direccion|Representante








Este Comité tendra entre sus funciones:

a) Revisar y proponer a la maxima autoridad del Organismo para su aprobacion, la
Politica y las funciones generales en materia de seguridad de la informacion.

b) Monitorear cambios significativos en los riesgos que afectan a los recursos de
informacidn frente a las amenazas mas importantes.

¢) Tomar conocimiento y supervisar la investigacién y monitoreo de los incidentes
relativos a la seguridad.

d) Aprobar las principales iniciativas para incrementar la seguridad de la informacion,
de acuerdo a las competencias y responsabilidades asignadas a cada areas.

e) Acordar y aprobar metodologias y procesos especificos relativos a la seguridad de la
informacion.

f) Garantizar que la seguridad sea parte del proceso de planificacion informatica del
Organismo.

g) Evaluar y coordinar la implementacion de controles especificos de seguridad de la
informacion para nuevos sistemas o servicios.

h) Promover la difusion y apoyo a la seguridad de la informacion dentro del Organismo.

i) Coordinar el proceso de administracion de la continuidad de la operatoria de los
sistemas de tratamiento de la informacion del Organismo frente a interrupciones
imprevistas.

El........... (Subsecretario de Coordinacion o equivalente en cada area ministerial o
Secretaria de la Presidencia de la Nacion o el funcionario designado por las maximas
autoridades en cada Organismo descentralizado - Indicar cargo) coordinara las
actividades del Comité de Seguridad de la Informacion.

3 Se refiere a dar curso a las propuestas presentadas por parte de las areas de acuerdo a sus competencias,
elevandolas a la maxima autoridad, a través del Comité de Seguridad, con relacion a la seguridad de la
informacién del Organismo. Dichas iniciativas deben ser aprobadas luego por la maxima autoridad del
Organismo.

6-1-2 Control: Coordinacién de la seguridad de la informacion

Tipicamente, la coordinacién de la seguridad de la informacion debiera involucrar la
cooperacion y colaboracién de los Directores Nacionales o Generales, Gerentes 0
equivalentes, usuarios, administradores, disefiadores de aplicacion, auditores y personal
de seguridad, y capacidades especializadas en areas como seguros, temas legales,
recursos humanos, T1 o gestion del riesgo. Esta actividad debiera:







a) asegurar que las actividades de seguridad sean ejecutadas en conformidad con la
politica de seguridad de la informacion;

b) identificar cdmo manejar las no-conformidades;

c) aprobar las metodologias y procesos para la seguridad de la informacion; por
ejemplo, la evaluacion del riesgo, la clasificacion de la informacion;

d) identificar cambios significativos en las amenazas y la exposicion de la informacién
y los medios de procesamiento de la informacion ante amenazas;

e) evaluar la idoneidad y coordinar la implementacion de los controles de la seguridad
de informacion;

f) promover de manera efectiva la educacion, capacitacion y conocimiento de la
seguridad de la informacion a través de toda la organizacion;

g) evaluar la informacién recibida del monitoreo y revisar los incidentes de seguridad de
la informacion, y recomendar las acciones apropiadas en respuesta a los incidentes de
seguridad de informacién identificados.

6-1-3 Control: Asignacion de responsabilidades de la seguridad de la informacion
La asignacion de responsabilidades de la seguridad de la informacién debe ejecutarse en

forma alineada a la politica de seguridad de la informacion (ver clausula 5 politica de
seguridad)

P (indicar la
méaxima autoridad del Organismo), asigna las funciones relativas a la Seguridad
Informética del Organismo a ..........cccceeeverieereennnn. (indicar cargo), en adelante el

“Responsable de Seguridad de la Informacion”, quien tendra a cargo las funciones
relativas a la seguridad de los sistemas de informacion del Organismo, lo cual incluye la
supervision de todos los aspectos inherentes a seguridad informatica tratados en la
presente Politica.

El Comité de Seguridad de la Informacion propondra a la autoridad que corresponda
para su aprobacion la definicién y asignacion de las responsabilidades que surjan del
presente Modelo.

A continuacion se detallan los procesos de seguridad, indicandose en cada caso el/los
responsable/s del cumplimiento de los aspectos de esta Politica aplicables a cada caso:

Proceso Responsable

Seguridad del Persopal L








Seguridad Fisicay Ambiental .

Seguridad en las Comunicaciones y las Operaciones ~ |..ccceeeanae

Control de Accesos

Seguridad en el Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas — |................

Planificacion de la Continuidad Operativa |

De igual forma, seguidamente se detallan los propietarios de la informacion, quienes
seran los Responsables de las Unidades Organizativas a cargo del manejo de la misma:

Informacién[Propietario

Recursos asociados

Procesos
involucrados

IAdministrador|

Contable  |....coonneen. Sistemas de informacién, equipamiento, bases de datos, ... feiiiiiiinn
comunicaciones, .................

Presupuesto [....cccocevee fovvvvvves s

Inventario

Cabe aclarar que, si bien los propietarios pueden delegar la administracion de sus

funciones a personal idoneo a su cargo, conservaran la responsabilidad del

cumplimiento de las mismas. La delegacion de la administracién por parte de los
propietarios de la informacion sera documentada por los mismos y proporcionada al
Responsable de Seguridad de la Informacién.

6-1-4 Control: Autorizacion para Instalaciones de Procesamiento de Informacion

Los nuevos recursos de procesamiento de informacidn seran autorizados por los
Responsables de las Unidades Organizativas involucradas, considerando su proposito y
uso, conjuntamente con el Responsable de Seguridad de la Informacién, a fin de
garantizar que se cumplan todas las Politicas y requerimientos de seguridad pertinentes.

Las siguientes guias deben ser consideradas para el proceso de autorizacion:

a) Cumplir con los niveles de aprobacion vigentes en la organizacion, incluso el
responsable del ambiente de seguridad de la informacién, asegurando el cumplimiento
de las politicas y requerimientos.

b) Cuando corresponda, se verificara el hardware y software para garantizar su








compatibilidad con los componentes de otros sistemas del Organismo.

c) El uso de recursos personales de procesamiento de informacion en el lugar de trabajo
puede ocasionar nuevas vulnerabilidades. En consecuencia, su uso sera evaluado en
cada caso por el Responsable de Seguridad de la Informacion y debe ser autorizado por
el Responsable del Area Informatica y por el Director Nacional (General, Gerente o
equivalente en el Organismo) responsable del &rea al que se destinen los recursos.

6-1-5 Control: Acuerdos de confidencialidad

Se definiran, implementaran y revisaran regularmente los acuerdos de confidencialidad
o0 de no divulgacion para la proteccion de la informacion del Organismo. Dichos
acuerdos deben responder a los requerimientos de confidencialidad o no divulgacion del
Organismo, los cuales seran revisaros periédicamente. Asimismo, deben cumplir con
toda legislacion o normativa que alcance al Organismo en materia de confidencialidad
de la informacion.

Dichos acuerdos deben celebrarse tanto con el personal del organismo como con
aquellos terceros que se relacionen de alguna manera con su informacion.

6-1-6 Control: Contacto con otros organismos

A efectos de intercambiar experiencias y obtener asesoramiento para el mejoramiento
de las practicas y controles de seguridad, se mantendran contactos con los siguientes
Organismos especializados en temas relativos a la seguridad informatica:

« Oficina Nacional de Tecnologias de Informacion (ONTI), y particularmente con:

- La Oficina Nacional de Tecnologias de Informacion - Coordinacion de
Emergencias en Redes Teleinformaticas.

La Coordinacion de Emergencias en Redes Teleinformaticas es una unidad de respuesta
ante incidentes en redes, que centraliza y coordina los esfuerzos para el manejo de los
incidentes de seguridad que afecten a los recursos informaticos del Sector Pablico.

¢ Direccion Nacional de Proteccion de Datos Personales.

En los intercambios de informacion de seguridad, no se divulgara informacién sensible
(de acuerdo a lo definido en la normativa vigente, ej.: Ley 25.326) o confidencial
perteneciente al Organismo a personas no autorizadas.

El intercambio de informacion confidencial para fines de asesoramiento o de
transmision de experiencias, solo se permite cuando se haya firmado un Acuerdo de
Confidencialidad previo o con aquellas Organizaciones especializadas en temas
relativos a la seguridad de la Informacidn cuyo personal esté obligado a mantener la
confidencialidad de los temas que trata.

6-1-7 Control: Contacto con grupos de interés especial

El Responsable de Seguridad de la Informacion sera el encargado de coordinar los







conocimientos y las experiencias disponibles en el Organismo a fin de brindar ayuda en
la toma de decisiones en materia de seguridad. Este podra obtener asesoramiento de
otros Organismos. Con el objeto de optimizar su gestion, se habilitard al Responsable de
Seguridad de la Informacion el contacto con las Unidades Organizativas de todas las
Areas del Organismo.

Debe considerar ser miembro de grupos de interés especial para:
a) Adquirir nuevos conocimientos acerca de las mejores practicas y estar actualizado

b) Asegurar que la concientizacion acerca de la seguridad de la informacion esté
actualizada y completa

¢) Recibir alertas tempranas, avisos y recomendaciones ante ataques y vulnerabilidades

d) Proporcionar vinculos adecuados durante el tratamiento de los incidentes de
seguridad de la informacion.

6-1-8 Control: Revision independiente de la seguridad de la informacion

La Unidad de Auditoria Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de
Seguridad de la Informacion realizara revisiones independientes sobre la vigencia,

implementacion y gestion de la Politica de Seguridad de la Informacion, a efectos de
garantizar que las practicas del Organismo reflejan adecuadamente sus disposiciones.

Estas revisiones deben incluir las oportunidades de evaluacion de mejoras y las
necesidades de cambios de enfoque en la seguridad, incluyendo politicas y objetivos de
control.

Se deben registrar y reportar todas estas actividades.
6.2 Categoria: Grupos o personas externas
Obijetivo

Mantener la seguridad de la informacién y los medios de procesamiento de informacion
del Organismo que son ingresados, procesados, comunicados a, 0 manejados por,
grupos externos.

La seguridad de la informacién y los medios de procesamiento de la informacién del
Organismo no deben ser reducidos por la introduccion de productos y servicios de
grupos externos.

6.2.1 Control: Identificacion de los riesgos relacionados con grupos externos

Cuando exista la necesidad de otorgar acceso a terceras partes a informacion del
Organismo, el Responsable de Seguridad de la Informacién y el Propietario de la
Informacion de que se trate, llevaran a cabo y documentaran una evaluacion de riesgos
para identificar los requerimientos de controles especificos, teniendo en cuenta, entre
otros aspectos:







a) Los medios de procesamiento de informacion a los cuales necesita tener acceso el
grupo externo

b) El tipo de acceso requerido (fisico/légico y a qué recurso).
c¢) Los motivos para los cuales se solicita el acceso.

d) El valor de la informacion.

e) Los controles empleados por la tercera parte.

f) Diferentes medios y controles empleados por el grupo externo cuando almacena,
procesa, comunica, comparte e intercambia informacion.

g) La incidencia de este acceso en la seguridad de la informacién del Organismo.

En todos los contratos o acuerdos cuyo objeto sea la prestacion de servicios a titulo
personal bajo cualquier modalidad juridica que deban desarrollarse dentro del
Organismo, se estableceran los controles, requerimientos de seguridad y compromisos
de confidencialidad aplicables al caso, restringiendo al minimo necesario, los permisos
a otorgar.

Se cita a modo de ejemplo:

a) Personal de mantenimiento y soporte de hardware y software.

b) Limpieza, “catering”, guardia de seguridad y otros servicios de soporte tercerizados.
c) Pasantias y otras designaciones de corto plazo.

d) Consultores.

e) Auditores

En ningln caso se otorgara acceso a terceros a la informacion, a las instalaciones de
procesamiento u otras areas de servicios criticos, hasta tanto se hayan implementado los
controles apropiados y se haya firmado un contrato o acuerdo que defina las

condiciones para la conexion o el acceso.

6-2- 2 Control: Puntos de seguridad de la informacidon a considerar en Contratos o
Acuerdos con terceros

Se revisaran los contratos o acuerdos existentes o que se efectlien con terceros, teniendo
en cuenta la necesidad de aplicar los siguientes controles:

a) Cumplimiento de la Politica de seguridad de la informacion del Organismo.

b) Proteccion de los activos del Organismo, incluyendo:







* Procedimientos para proteger los bienes del Organismo, abarcando los activos fisicos,
la informacion y el software.

* Procedimientos para determinar si ha ocurrido algun evento que comprometa los
bienes, por ejemplo, debido a pérdida o modificacion de datos.

* Controles para garantizar la recuperacion o destruccion de la informacion y los activos
al _finalizar el contrato o acuerdo, 0 en un momento convenido durante la vigencia del
mismo.

* Restricciones a la copia y divulgacion de informacion.

c) Descripcion de los servicios disponibles.

d) Nivel de servicio esperado y niveles de servicio aceptables.

e) Permiso para la transferencia de personal cuando sea necesario.

f) Obligaciones de las partes emanadas del acuerdo y responsabilidades legales.

g) Existencia de Derechos de Propiedad Intelectual.

h) Definiciones relacionadas con la proteccion de datos.

1) Acuerdos de control de accesos que contemplen:

» Métodos de acceso permitidos, y el control y uso de identificadores Unicos como
identificadores de usuario y contrasefias de usuarios.

* Proceso de autorizacion de accesos y privilegios de usuarios.
* Requerimiento para mantener actualizada una lista de individuos autorizados a utilizar
los servicios que han de implementarse y sus derechos y privilegios con respecto a

dicho uso.

J) Definicidn de criterios de desempefio comprobables, de monitoreo y de presentacion
de informes.

k) Adquisicion de derecho a auditar responsabilidades contractuales o surgidas del
acuerdo.

I) Establecimiento de un proceso para la resolucién de problemas y en caso de
corresponder disposiciones con relacion a situaciones de contingencia.

m) Responsabilidades relativas a la instalacion y al mantenimiento de hardware y
software.

n) Estructura de dependencia y del proceso de elaboracion y presentacion de informes
que contemple un acuerdo con respecto a los formatos de los mismos.







0) Proceso claro y detallado de administracion de cambios.

p) Controles de proteccidn fisica requeridos y los mecanismos que aseguren la
implementacion de los mismos.

g) Métodos y procedimientos de entrenamiento de usuarios y administradores en
materia de seguridad.

r) Controles que garanticen la proteccion contra software malicioso.

s) Elaboracion y presentacion de informes, notificacion e investigacion de incidentes y
violaciones relativos a la seguridad.

t) Relacion entre proveedores y subcontratistas.

6-2-3 Control: Puntos de Seguridad de la Informacion a ser considerados en acuerdos
con terceros

Los contratos o acuerdos de tercerizacion total o parcial para la administracion y control
de sistemas de informacion, redes y/o ambientes de equipamiento de Trabajo del
Organismo, contemplaran ademas de los puntos especificados en 6.2.2, los siguientes
aspectos:

a) Forma en que se cumpliran los requisitos legales aplicables.

b) Medios para garantizar que todas las partes involucradas en la tercerizacion,
incluyendo los subcontratistas, estan al corriente de sus responsabilidades en materia de
seguridad.

¢) Forma en que se mantendra y comprobara la integridad y confidencialidad de los
activos del Organismo.

d) Controles fisicos y 16gicos que se utilizaran para restringir y delimitar el acceso a la
informacién sensible del Organismo.

e) Forma en que se mantendra la disponibilidad de los servicios ante la ocurrencia de
desastres.

f) Niveles de seguridad fisica que se asignaran al equipamiento tercerizado.

g) Derecho a la auditoria por parte del Organismo sobre los aspectos tercerizados en
forma directa o a través de la contratacion de servicios ad hoc.

Se debe prever la factibilidad de ampliar los requerimientos y procedimientos de
seguridad con el acuerdo de las partes.

7. Clausula: Gestion de Activos







Gestion de
Activos

Generalidades

El Organismo debe tener un conocimiento preciso sobre los activos que posee como
parte importante de la administracion de riesgos. Algunos ejemplos de activos son:

* Recursos de informacion: bases de datos y archivos, documentacion de sistemas,
manuales de usuario, material de capacitacion, procedimientos operativos o de soporte,
planes de continuidad y contingencia, informacidon archivada, etc.

* Recursos de software: software de aplicaciones, sistemas operativos, herramientas de
desarrollo y publicacion de contenidos, utilitarios, etc.

* Activos fisicos: equipamiento informatico (procesadores, monitores, computadoras
portatiles, médems), equipos de comunicaciones (routers, PABXs, maquinas de fax,
contestadores automaticos, switches de datos, etc.), medios magnéticos (cintas, discos,
dispositivos moviles de almacenamiento de datos —pen drives, discos externos, etc.—),
otros equipos técnicos (relacionados con el suministro eléctrico, unidades de aire
acondicionado, controles automatizados de acceso, etc.), mobiliario, lugares de
emplazamiento, etc.

* Servicios: servicios informaticos y de comunicaciones, utilitarios generales
(calefaccion, iluminacion, energia eléctrica, etc.).

Los activos de informacidn deben ser clasificados de acuerdo a la sensibilidad y
criticidad de la informacion que contienen o bien de acuerdo a la funcionalidad que
cumplen y rotulados en funcidn a ello, con el objeto de sefialar cdmo ha de ser tratada y
protegida dicha informacién.

Generalmente, la informacion deja de ser sensible o critica después de un cierto periodo
de tiempo, por ejemplo, cuando la informacidn se ha hecho publica. Estos aspectos
deben tenerse en cuenta, puesto que la clasificacidén por exceso puede traducirse en
gastos adicionales innecesarios para el Organismo.

Las pautas de clasificacion deben prever y contemplar el hecho de que la clasificacion
de un item de informacion determinado no necesariamente debe mantenerse invariable
por siempre, y que ésta puede cambiar de acuerdo con una Politica predeterminada. Se







debe considerar la cantidad de categorias a definir para la clasificacion dado que los
esquemas demasiado complejos pueden tornarse engorrosos y antieconémicos o resultar
poco practicos.

La informacion adopta muchas formas, tanto en los sistemas informéaticos como fuera
de ellos. Puede ser almacenada (en dichos sistemas 0 en medios portatiles), transmitida
(a través de redes o entre sistemas) e impresa o escrita en papel. Cada una de estas
formas debe contemplar todas las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la informacion.

Por Gltimo, la informacion puede pasar a ser obsoleta y por lo tanto, ser necesario
eliminarla. La destruccion de la informacion es un proceso que debe asegurar la
confidencialidad de la misma hasta el momento de su eliminacion.

Objetivo

Garantizar que los activos de informacion reciban un apropiado nivel de proteccion.

Clasificar la informacion para sefialar su sensibilidad y criticidad.

Definir niveles de proteccion y medidas de tratamiento especial acordes a su
clasificacion.

Alcance

Esta Politica se aplica a toda la informacién administrada en el Organismo, cualquiera
sea el soporte en que se encuentre.

Responsabilidad

Los Propietarios de los Activos son los encargados de clasificarlos de acuerdo con su
grado de sensibilidad y criticidad, de documentar y mantener actualizada la clasificacion
efectuada, de definir las funciones que deben tener permisos de acceso a los activos y
son responsables de mantener los controles adecuados para garantizar su seguridad.

El Responsable de Seguridad de la Informacion es el encargado de asegurar que los
lineamientos para la utilizacion de los recursos de la tecnologia de informacion
contemplen los requerimientos de seguridad establecidos segun la criticidad de la
informacién que procesan.

Cada Propietario de la Informacion supervisara que el proceso de clasificacion y rétulo
de informacion de su area de competencia sea cumplimentado de acuerdo a lo
establecido en la presente Politica.

Politica

7.1 Categoria: Responsabilidad sobre los activos

Objetivo







Todos los activos deben ser inventariados y contar con un propietario nombrado.

Los propietarios deben identificar todos los activos y se debiera asignar la
responsabilidad por el mantenimiento de los controles apropiados. La implementacion
de controles especificos puede ser delegada por el propietario conforme sea apropiado,
pero el propietario sigue siendo responsable por la proteccion apropiada de los activos.
7.1.1 Control: Inventario de activos

Se identificaran los activos de informacién del Organismo. Existen muchos tipos de
activos, que incluyen:

a) informacidn: bases de datos, archivos de datos, documentacion, contratos, acuerdos;

b) activos de software: software de aplicaciones, software de sistemas, herramientas de
desarrollo, y utilitarios;

c) activos fisicos: equipamiento de computacion, equipamiento de comunicaciones,
medios removibles y otros equipamientos;

d) instalaciones: edificios, ubicaciones fisicas, tendido eléctrico, red de agua y gas, etc.;

e) servicios: servicios de computo y de comunicaciones, servicios generales, por
ejemplo: calefaccion, iluminacion, energia, y aire acondicionado;

f) personas, y sus calificaciones, habilidades y experiencia,;
g) activos intangibles, tales como la reputacion y la imagen del Organismo.

El inventario sera actualizado ante cualquier modificacion de la informacion registrada
y revisado con una periodicidad de ...... (establecer periodo no mayor a 6 meses).

El encargado de elaborar el inventario y mantenerlo actualizado es cada Responsable de
Unidad Organizativa.

7.1.2 Control: Propiedad de los activos

Toda la informacion y los activos junto a sus medios de procesamiento de informacion
deben ser propiedad de un responsable designado en el organismo.

Se designaran los Propietarios de los activos identificados, quienes deben cumplir sus
funciones de propietario, esto es:

a) informar sobre cualquier cambio que afecte el inventario de activos
b) clasificar los activos en funcién a su valor
¢) definir los requisitos de seguridad de los activos

d) velar por la implementacion y el mantenimiento de los controles de seguridad







requeridos en los activos

Cabe aclarar que, si bien los propietarios pueden delegar la administracion de sus
funciones a personal idoneo a su cargo, conservaran la responsabilidad del
cumplimiento de las mismas. La delegacion de la administracién por parte de los
propietarios de los activos serd documentada por los mismos y proporcionada al
Responsable de Seguridad de la Informacién.

7.1.3 Control: Uso aceptable de los activos

Se identificardn, documentaran e implementaran reglas para el uso aceptable de la
informacidn y los activos asociados con las instalaciones de procesamiento de la
informacion.

Todos los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes deben seguir las reglas
para el uso aceptable de la informacion y los activos asociados con las instalaciones de
procesamiento de la misma, incluyendo:

a) correo electrénico,

b) sistemas de gestion,

C) estaciones de trabajo,

d) dispositivos moviles,

e) herramientas y equipamiento de de publicacion de contenidos

f) etc.

7.2 Categoria: Clasificacion de la informacion

Objetivo

Asegurar que la informacion reciba un nivel de proteccion apropiado.

La informacidn debe ser clasificada para indicar la necesidad, prioridades y grado de
proteccion esperado cuando se maneja la informacion.

La informacion tiene diversos grados de confidencialidad e importancia. Algunos items
pueden requerir un nivel de proteccién adicional o manejo especial. Se debe utilizar un
esquema de clasificacion de informacion para definir un conjunto apropiado de niveles
de proteccion y comunicar la necesidad de medidas de uso especiales.

7.2.1 Control: Directrices de clasificacion
Para clasificar un Activo de Informacion, se evaluaran las tres caracteristicas de la

informacidn en las cuales se basa la seguridad: confidencialidad, integridad y
disponibilidad.







A continuacion se establece la metodologia de clasificacion de la informacion propuesta
en funcion a cada una de las mencionadas caracteristicas:

* Confidencialidad:

0- Informacidn gque puede ser conocida y utilizada sin autorizacion por cualquier
persona, sea empleado del Organismo o no. PUBLICO

1- Informacion que puede ser conocida y utilizada por todos los empleados del
Organismo y algunas entidades externas debidamente autorizadas, y cuya divulgacién o
uso no autorizados podria ocasionar riesgos o pérdidas leves para el Organismo, el
Sector Publico Nacional o terceros. RESERVADA - USO INTERNO

2- Informacidn que solo puede ser conocida y utilizada por un grupo de empleados, que
la necesiten para realizar su trabajo, y cuya divulgacion o uso no autorizados podria
ocasionar pérdidas significativas al Organismo, al Sector Publico Nacional o a terceros.
RESERVADA - CONFIDENCIAL

3- Informacién que sélo puede ser conocida y utilizada por un grupo muy reducido de
empleados, generalmente de la alta direccion del Organismo, y cuya divulgacién o uso
no autorizados podria ocasionar pérdidas graves al mismo, al Sector Pablico Nacional o
a terceros. RESERVADA SECRETA

* Integridad:

0- Informacidn cuya modificacion no autorizada puede repararse facilmente, o no afecta
la operatoria del Organismo.

1- Informacion cuya modificacion no autorizada puede repararse aunque podria
ocasionar pérdidas leves para el Organismo, el Sector Publico Nacional o terceros.

2- Informacién cuya modificacion no autorizada es de dificil reparacion y podria
ocasionar pérdidas significativas para el Organismo, el Sector Publico Nacional o
terceros.

3- Informacidn cuya modificacion no autorizada no podria repararse, ocasionando
pérdidas graves al Organismo, al Sector Publico Nacional o a terceros.

* Disponibilidad:

0- Informacidn cuya inaccesibilidad no afecta la operatoria del Organismo.

1- Informacion cuya inaccesibilidad permanente durante ....... (definir un plazo no
menor a una semana) podria ocasionar pérdidas significativas para el Organismo, el
Sector Publico Nacional o terceros.

2- Informacion cuya inaccesibilidad permanente durante ....... (definir un plazo no

menor a un dia) podria ocasionar pérdidas significativas al Organismo, al Sector Publico
Nacional o a terceros.







3- Informacidn cuya inaccesibilidad permanente durante ....... (definir un plazo no
menor a una hora) podria ocasionar pérdidas significativas al Organismo, al Sector
Publico Nacional o a terceros.

Al referirse a pérdidas, se contemplan aquellas mesurables (materiales) y no mesurables
(imagen, valor estratégico de la informacidn, obligaciones contractuales o pablicas,
disposiciones legales, etc.).

Se asignaré a la informacion un valor por cada uno de estos criterios. Luego, se
clasificara la informacion en una de las siguientes categorias:

* CRITICIDAD BAIJA: ninguno de los valores asignados superan el 1.
* CRITICIDAD MEDIA: alguno de los valores asignados es 2
* CRITICIDAD ALTA: alguno de los valores asignados es 3

Solo el Propietario de la Informacidn puede asignar o cambiar su nivel de clasificacion,
cumpliendo con los siguientes requisitos previos:

* Asignarle una fecha de efectividad.

» Comunicarselo al depositario del recurso.

* Realizar los cambios necesarios para que los Usuarios conozcan la nueva clasificacion.
Luego de clasificada la informacidn, el propietario de la misma identificara los recursos
asociados (sistemas, equipamiento, servicios, etc.) y los perfiles funcionales que deben

tener acceso a la misma.

En adelante se mencionard como “informacion clasificada” (o “datos clasificados™) a
aquella que se encuadre en los niveles 1, 2 6 3 de Confidencialidad.

7.2.2 Control: Etiquetado y manipulado de la informacion

Se definiran procedimientos para el rotulado y manejo de informacion, de acuerdo al
esquema de clasificacion definido. Los mismos contemplaran los recursos de
informacidn tanto en formatos fisicos como electronicos e incorporaran las siguientes
actividades de procesamiento de la informacion:

- Copig;

- Almacenamiento;

- Transmision por correo, fax, correo electronico;

- Transmision oral (telefonia fija y mavil, correo de voz, contestadores automaticos,
etc.).

- Transmisién a través de mecanismos de intercambio de archivos (FTP,







almacenamiento masivo remoto, etc.)
Para cada uno de los niveles de clasificacion, se deben definir los procedimientos de

manejo seguros, incluyendo las actividades de procesamiento, almacenaje, transmision,
de-clasificacion y destruccion.

8. Clausula: Recursos Humanos

Seguridad de

Recursos
Humanos

Generalidades

La seguridad de la informacidn se basa en la capacidad para preservar su integridad,
confidencialidad y disponibilidad, por parte de los elementos involucrados en su
tratamiento: equipamiento, software, procedimientos, asi como de los recursos humanos
que utilizan dichos componentes.

En este sentido, es fundamental educar e informar al personal desde su ingreso y en
forma continua, cualquiera sea su situacién de revista, acerca de las medidas de
seguridad que afectan al desarrollo de sus funciones y de las expectativas depositadas en
ellos en materia de seguridad y asuntos de confidencialidad. De la misma forma, es
necesario definir las sanciones que se aplicaran en caso de incumplimiento.

La implementacion de la Politica de Seguridad de la Informacion tiene como meta
minimizar la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Es por ello que resulta necesario
implementar un mecanismo que permita reportar las debilidades y los incidentes tan
pronto como sea posible, a fin de subsanarlos y evitar eventuales replicaciones. Por lo
tanto, es importante analizar las causas del incidente producido y aprender del mismo, a
fin de corregir las précticas existentes, que no pudieron prevenirlo, y evitarlo en el
futuro.

Objetivo

Reducir los riesgos de error humano, comision de ilicitos, uso inadecuado de
instalaciones y recursos, y manejo no autorizado de la informacién.







Explicitar las responsabilidades en materia de seguridad en la etapa de reclutamiento de
personal e incluirlas en los acuerdos a firmarse y verificar su cumplimiento durante el
desempefio del individuo como empleado.

Garantizar que los usuarios estén al corriente de las amenazas e incumbencias en
materia de seguridad de la informacion, y se encuentren capacitados para respaldar la
Politica de Seguridad del Organismo en el transcurso de sus tareas normales.

Establecer Compromisos de Confidencialidad con todo el personal y usuarios externos
de las instalaciones de procesamiento de informacion.

Establecer las herramientas y mecanismos necesarios para promover la comunicacion de
debilidades existentes en materia de seguridad, asi como de los incidentes ocurridos,
con el objeto de minimizar sus efectos y prevenir su reincidencia.

Alcance

Esta Politica se aplica a todo el personal del Organismo, cualquiera sea su situacion de
revista, y al personal externo que efectue tareas dentro del ambito del Organismo.

Responsabilidad

El Responsable del Area de Recursos Humanos incluird las funciones relativas a la
seguridad de la informacion en las descripciones de puestos de los empleados,
informara a todo el personal que ingresa de sus obligaciones respecto del cumplimiento
de la Politica de Seguridad de la Informacion, gestionara los Compromisos de
Confidencialidad con el personal y coordinara las tareas de capacitacion de usuarios
respecto de la presente Politica.

El Responsable del Area Juridica participara en la confeccion del Compromiso de
Confidencialidad a firmar por los empleados y terceros que desarrollen funciones en el
organismo, en el asesoramiento sobre las sanciones a ser aplicadas por incumplimiento
de la presente Politica y en el tratamiento de incidentes de seguridad que requieran de su
intervencion.

Politica

8.1 Categoria: Antes del empleo

Obijetivo

Asegurar que los empleados, contratistas y terceros entiendan sus responsabilidades, y
sean iddneos para los roles para los cuales son considerados; y reducir el riesgo de robo,

fraude y mal uso de los medios.

Las responsabilidades de seguridad deben ser tratadas antes del empleo en las
definiciones de trabajo adecuadas y en los términos y condiciones del empleo

8.1.1 Control: Funciones y responsabilidades







Las funciones y responsabilidades en materia de seguridad seran incorporadas en la
descripcion de las responsabilidades de los puestos de trabajo.

Estas incluiran las responsabilidades generales relacionadas con la implementacion y el
mantenimiento de la Politica de Seguridad, y las responsabilidades especificas
vinculadas a la proteccidn de cada uno de los activos, o la ejecucién de procesos o
actividades de seguridad determinadas.

Se definiran y comunicaran claramente los roles y responsabilidades de seguridad a los
candidatos para el puesto de trabajo durante el proceso de preseleccion.

8.1.2 Control: Investigacion de antecedentes

Se llevaran a cabo controles de verificacion del personal en el momento en que se
solicita el puesto. Estos controles incluirdn todos los aspectos que indiquen las normas
que a tal efecto, alcanzan al Organismo.

Los chequeos de verificacion deben incluir:

a) Disponibilidad de referencias de caracter satisfactorias

b) Chequeo del curriculum vitae del postulante

c¢) Confirmacion de titulos académicos y profesionales mencionados por el postulante
d) Acreditacion de su identidad

8.1.3 Control: Términos y condiciones de contratacion

Como parte de sus términos y condiciones iniciales de empleo, los empleados,
cualquiera sea su situacién de revista, firmaran un Compromiso de Confidencialidad o
no divulgacién, en lo que respecta al tratamiento de la informacion del Organismo. La
copia firmada del Compromiso debe ser retenida en forma segura por el Area de
Recursos Humanos u otra competente.

Asimismo, mediante el Compromiso de Confidencialidad el empleado declarara
conocer y aceptar la existencia de determinadas actividades que pueden ser objeto de
control y monitoreo. Estas actividades deben ser detalladas a fin de no violar el derecho

a la privacidad del empleado.

Se desarrollara un procedimiento para la suscripcion del Compromiso de
Confidencialidad donde se incluiran aspectos sobre:

a) Suscripcién inicial del Compromiso por parte de la totalidad del personal.
b) Revision del contenido del Compromiso cada ....(indicar periodo no mayor al afio).
c¢) Método de re-suscripcion en caso de modificacion del texto del Compromiso.

Los términos y condiciones de empleo estableceran la responsabilidad del empleado en







materia de seguridad de la informacion.

Cuando corresponda, los términos y condiciones de empleo estableceran que estas
responsabilidades se extienden mas alla de los limites de la sede del Organismo y del
horario normal de trabajo.

Los derechos y obligaciones del empleado relativos a la seguridad de la informacion,
por ejemplo en relacion con las leyes de Propiedad Intelectual o la legislacion de
proteccion de datos, se encontrarén aclarados e incluidos en los términos y condiciones
de empleo.

8.2 Categoria: Durante el empleo
Obijetivo

Asegurar que los usuarios empleados, contratistas y terceras personas estén al tanto de
las amenazas e inquietudes de la seguridad de la informacion, sus responsabilidades y
obligaciones, y estén equipadas para apoyar la politica de seguridad organizacional en el
curso de su trabajo normal, y reducir el riesgo de error humano.

Se deben definir las responsabilidades de la gerencia para asegurar que se aplique la
seguridad a lo largo de todo el tiempo del empleo de la persona dentro del Organismo.

8.2.1 Control: Responsabilidad de la direccion

La direccion solicitard a los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes que
apliquen la seguridad en concordancia con las politicas y procedimientos establecidos
por la organizacién, cumpliendo con o siguiente:

a) estar adecuadamente informados de sus roles y responsabilidades de seguridad de la
informacion antes de que se les otorgue el acceso a informacion sensible o a los
sistemas de informacion;

b) ser provistos de guias para establecer las expectativas de seguridad de su rol dentro
del Organismo;

c) ser motivados para cumplir con las politicas de seguridad del Organismo;

d) alcancen un nivel de conciencia sobre la seguridad acorde con sus roles y
responsabilidades dentro del Organismo;

e) cumplir con las condiciones y términos del empleo, los cuales incluyen las politicas
de seguridad de la informacion del Organismo y métodos adecuados de trabajo;

f) mantenerse con las habilidades y calificaciones adecuadas.

Si los empleados, contratistas y usuarios no son conscientes de sus responsabilidades de
seguridad, ellos pueden causar dafios considerables al organismo. Un personal motivado
tiene mas probabilidades de ser mas confiable y causar menos incidentes de seguridad
de la informacion.







8.2.2 Control: Concientizacion, formacion y capacitacion en seguridad de la
informacion

Todos los empleados del Organismo y, cuando sea pertinente, los usuarios externos y
los terceros que desempefien funciones en el organismo, recibiran una adecuada
capacitacion y actualizacion periodica en materia de la politica, normas y
procedimientos del Organismo. Esto comprende los requerimientos de seguridad y las
responsabilidades legales, asi como la capacitacion referida al uso correcto de las
instalaciones de procesamiento de informacion y el uso correcto de los recursos en
general, como por ejemplo su estacion de trabajo.

El Responsable del Area de Recursos Humanos sera el encargado de coordinar las
acciones de capacitacion que surjan de la presente Politica.

Cada........ (indicar periodicidad no mayor a un afio) se revisara el material
correspondiente a la capacitacion, a fin de evaluar la pertinencia de su actualizacion, de
acuerdo al estado del arte de ese momento.

Las siguientes areas seran encargadas de generar el material de capacitacion

/Areas Responsables del Material de Capacitacion

Adicionalmente, las areas responsables de generar el material de capacitacion
dispondran de informacidn sobre seguridad de la Informacion para la Administracion
Publica Nacional en la Coordinacion de Emergencias en Redes Teleinformaticas para
complementar los materiales por ellas generados.

El personal que ingrese al Organismo recibira el material, indicandosele el
comportamiento esperado en lo que respecta a la seguridad de la informacidn, antes de
serle otorgados los privilegios de acceso a los sistemas que correspondan.

Por otra parte, se arbitraran los medios técnicos necesarios para comunicar a todo el
personal, eventuales modificaciones o novedades en materia de seguridad, que deban
ser tratadas con un orden preferencial.

8.2.3 Control: Proceso disciplinario

Se seguird el proceso disciplinario formal contemplado en las normas estatutarias,
escalafonarias y convencionales que rigen al personal de la Administracion Pablica
Nacional, para los empleados que violen la Politica, Normas y Procedimientos de
Seguridad del Organismo.

El proceso disciplinario también se puede utilizar como un elemento disuasivo para







evitar que los empleados, contratistas y terceros que violen la politicas y procedimientos
de la seguridad del organismo y cualquier otro incumplimiento de la seguridad.

8.3 Categoria: Cese del empleo o cambio de puesto de trabajo
Obijetivo

Asegurar que los usuarios empleados, contratistas y terceras personas salgan del
Organismo o cambien de empleo de una manera ordenada.

Se deben establecer las responsabilidades para asegurar que la salida del Organismo del
usuario empleado, contratista o tercera persona sea manejada y se complete la
devolucién de todo el equipo y se eliminen todos los derechos de acceso.

8.3.1 Control: Responsabilidad del cese o cambio

Las responsabilidades para realizar la desvinculacion o cambio de puesto deben ser
claramente definidas y asignadas, incluyendo requerimientos de seguridad y
responsabilidades legales a posteriori y, cuando sea apropiado, las responsabilidades
contenidas dentro de cualquier acuerdo de confidencialidad, y los términos y
condiciones de empleo con continuidad por un periodo definido de tiempo luego de la
finalizacion del trabajo del empleado, contratista o usuario de tercera parte.

Puede ser necesario informar a los empleados, contratistas y terceros de los cambios en
el personal y los acuerdos de operacion.

8.3.2 Control: Devolucion de activos

Todos los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes deben devolver todos los
activos de la organizacién en su poder (software, documentos corporativos,
equipamiento, dispositivos de computacién maviles, tarjetas de crédito, tarjetas de
ingreso, etc.) tras la terminacion de su empleo, contrato, o acuerdo.

En los casos donde el empleado, contratista y usuarios tengan conocimiento que es
importante para las operaciones actuales, esa informacion debe ser documentada y
transferida al organismo.

8.3.3 Control: Retiro de los derechos de acceso

Se revisaran los derechos de acceso de un individuo a los activos asociados con los
sistemas y servicios de informacion tras la desvinculacion, Esto determinar si es
necesario remover los derechos de acceso.

Con el cambio de un empleo deben removerse todos los derechos de acceso que no
fueron aprobados para el nuevo empleo, comprendiendo esto accesos l6gicos y fisicos,
Ilaves, tarjetas de identificacion, instalaciones de procesamiento de la informacion,
suscripciones, y remociéon de cualquier documentacion que lo identifiqgue como un
miembro corriente del Organismo.

Si un empleado, contratista o usuario de tercera parte que se esta desvinculando tiene







conocimiento de contrasefias para cuentas que permanecen activas, éstas deben ser
cambiadas tras la finalizacion o cambio de empleo, contrato o acuerdo.

Se evaluara la reduccién o eliminacion de los derechos de acceso a los activos de la
informacion y a las instalaciones de procesamiento de la informacion antes de que el
empleo termine o cambie, dependiendo de factores de riesgos, tales como:

a) si la terminacion o cambio es iniciado por el empleado, contratista o usuario de
tercera parte, o por la gestion y la razon de la finalizacion;

b) las responsabilidades actuales del empleado, contratista o cualquier otro usuario;

c) el valor de los activos accesibles actualmente.

9. Cléusula: Fisica y Ambiental

Seguridad

Fisicay
Ambiental

Generalidades

La seguridad fisica y ambiental brinda el marco para minimizar los riesgos de dafios e
interferencias a la informacién y a las operaciones del Organismo. Asimismo, pretende
evitar al maximo el riesgo de accesos fisicos no autorizados, mediante el
establecimiento de perimetros de seguridad.

Se distinguen tres conceptos a tener en cuenta: la proteccion fisica de accesos, la
proteccién ambiental y el transporte, proteccion y mantenimiento de equipamiento y
documentacion.

El establecimiento de perimetros de seguridad y areas protegidas facilita la
implementacidn de controles tendientes a proteger las instalaciones de procesamiento de
informacidn critica o sensible del Organismo, de accesos fisicos no autorizados.

El control de los factores ambientales permite garantizar el correcto funcionamiento de
los equipos de procesamiento y minimizar las interrupciones de servicio. Deben
contemplarse tanto los riesgos en las instalaciones del Organismo como en instalaciones







proximas a la sede del mismo que puedan interferir con las actividades.

El equipamiento donde se almacena informacion es susceptible de mantenimiento
periddico, lo cual implica en ocasiones su traslado y permanencia fuera de las areas
protegidas del Organismo. Dichos procesos deben ser ejecutados bajo estrictas normas
de seguridad y de preservacion de la informacién almacenada en los mismos. Asi
también se tendra en cuenta la aplicacion de dichas normas en equipamiento
perteneciente al Organismo pero situado fisicamente fuera del mismo (“housing”) asi
como en equipamiento ajeno que albergue sistemas y/o preste servicios de
procesamiento de informacién al Organismo (“hosting”).

La informacion almacenada en los sistemas de procesamiento y la documentacion
contenida en diferentes medios de almacenamiento, son susceptibles de ser recuperadas
mientras no estan siendo utilizados. Es por ello que el transporte y la disposicién final
presentan riesgos que deben ser evaluados.

Gran cantidad de informacion manejada en las oficinas se encuentra almacenada en
papel, por lo que es necesario establecer pautas de seguridad para la conservacion de
dicha documentacion; y para su destruccién cuando asi lo amerite.

Objetivo

Prevenir e impedir accesos no autorizados, dafios e interferencia a las sedes,
instalaciones e informacion del Organismo.

Proteger el equipamiento de procesamiento de informacién critica del Organismo
ubicandolo en areas protegidas y resguardadas por un perimetro de seguridad definido,
con medidas de seguridad y controles de acceso apropiados. Asimismo, contemplar la
proteccion del mismo en su traslado y permanencia fuera de las &reas protegidas, por
motivos de mantenimiento u otros.

Controlar los factores ambientales que podrian perjudicar el correcto funcionamiento
del equipamiento informatico que alberga la informacién del Organismo.

Implementar medidas para proteger la informacion manejada por el personal en las
oficinas, en el marco normal de sus labores habituales.

Proporcionar proteccion proporcional a los riesgos identificados.

Alcance

Esta Politica se aplica a todos los recursos fisicos relativos a los sistemas de
informacién del Organismo: instalaciones, equipamiento, cableado, expedientes, medios
de almacenamiento, etc.

Responsabilidad

El Responsable de Seguridad de la Informacion definira junto con el Responsable del

Area Informaética y los Propietarios de Informacion, segun corresponda, las medidas de
seguridad fisica y ambiental para el resguardo de los activos criticos, en funcion a un







analisis de riesgos, y controlara su implementacién. Asimismo, verificara el
cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad fisica y ambiental indicadas en el
presente Capitulo.

El Responsable del Area Informética asistira al Responsable de Seguridad de la
Informacion en la definicidn de las medidas de seguridad a implementar en areas
protegidas, y coordinara su implementacion. Asimismo, controlara el mantenimiento del
equipamiento informatico de acuerdo a las indicaciones de proveedores tanto dentro
como fuera de las instalaciones del Organismo.

Los Responsables de Unidades Organizativas definiran los niveles de acceso fisico del
personal del organismo a las a las areas restringidas bajo su responsabilidad.

Los Propietarios de la Informacion autorizaran formalmente el trabajo fuera de las
instalaciones con informacion de su incumbencia a los empleados del Organismo
cuando lo crean conveniente.

La Unidad de Auditoria Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de
Seguridad de la Informacion revisara los registros de acceso a las areas protegidas.

Todo el personal del Organismo es responsable del cumplimiento de la politica de
pantallas y escritorios limpios, para la proteccién de la informacion relativa al trabajo
diario en las oficinas.

Politica
9.1 Categoria: Areas Seguras
Objetivo

Evitar el acceso fisico no autorizado, dafio e interferencia con la informacion y los
locales del Organismo.

Los medios de procesamiento de informacion critica o confidencial deben ubicarse en
areas seguras, protegidas por los perimetros de seguridad definidos, con las barreras de
seguridad y controles de entrada apropiados. Deben estar fisicamente protegidos del
acceso no autorizado, dafo e interferencia.

9.1.1 Control: Perimetro de seguridad fisica

La proteccion fisica se llevara a cabo mediante la creacion de diversas barreras o
medidas de control fisicas alrededor de las sedes del Organismo y de las instalaciones
de procesamiento de informacion.

El Organismo utilizara perimetros de seguridad para proteger las areas que contienen
instalaciones de procesamiento de informacion, de suministro de energia eléctrica, de
aire acondicionado, y cualquier otra area considerada critica para el correcto
funcionamiento de los sistemas de informacion. Un perimetro de seguridad esta
delimitado por una barrera, por ejemplo una pared, una puerta de acceso controlado por
dispositivo de autenticacion o un escritorio u oficina de recepcion atendidos por







personas. El emplazamiento y la fortaleza de cada barrera estaran definidas por el
Responsable del Area Informatica con el asesoramiento del Responsable de Seguridad
de la Informacion, de acuerdo a la evaluacion de riesgos efectuada.

Se consideraran e implementaran los siguientes lineamientos y controles, segln
corresponda:

a) Definir y documentar claramente el perimetro de seguridad.

b) Ubicar las instalaciones de procesamiento de informacion dentro del perimetro de un
edificio o &rea de construccidn fisicamente solida (por ejemplo no deben existir
aberturas en el perimetro o areas donde pueda producirse facilmente una irrupcion). Las
paredes externas del area deben ser solidas y todas las puertas que comunican con el
exterior deben estar adecuadamente protegidas contra accesos no autorizados, por
ejemplo mediante mecanismos de control, vallas, alarmas, cerraduras, etc.

c) Verificar la existencia de un &rea de recepcion atendida por personal. Si esto no fuera
posible se implementaran los siguientes medios alternativos de control de acceso fisico

al rea o edificio:....... (indicar otros medios alternativos de control). El acceso a dichas

areas y edificios estara restringido exclusivamente al personal autorizado. Los métodos

implementados registraran cada ingreso y egreso en forma precisa.

d) Extender las barreras fisicas necesarias desde el piso (real) hasta el techo (real), a fin
de impedir el ingreso no autorizado y la contaminacion ambiental, por ejemplo por
incendio, humedad e inundacién.

e) Identificar claramente todas las puertas de incendio de un perimetro de seguridad.

Un &rea segura puede ser una oficina con llave, o varias oficinas rodeadas por una
barrera de seguridad fisica interna continua. Pueden ser necesarios barreras y perimetros
adicionales para controlar el acceso fisico entre las &reas con diferentes requerimientos
de seguridad, dentro del mismo perimetro de seguridad

El Responsable de Seguridad de la Informacion llevara un registro actualizado de los
sitios protegidos, indicando:

a) ldentificacion del Edificio y Area.

b) Principales elementos a proteger.

c) Medidas de proteccion fisica

9.1.2 Control: Controles fisicos de entrada

Las areas protegidas se resguardaran mediante el empleo de controles de acceso fisico,
los que seran determinados por el Responsable de Seguridad de la Informacién junto
con el Responsable del Area Informatica, a fin de permitir el acceso solo al personal

autorizado. Estos controles de acceso fisico tendran, por lo menos, las siguientes
caracteristicas:







a) Supervisar o inspeccionar a los visitantes a areas protegidas y registrar la fecha y
horario de su ingreso y egreso. Solo se permitira el acceso mediando propdsitos
especificos y autorizados e instruyéndose al visitante en el momento de ingreso sobre
los requerimientos de seguridad del area y los procedimientos de emergencia.

b) Controlar y limitar el acceso a la informacion clasificada y a las instalaciones de
procesamiento de informacion, exclusivamente a las personas autorizadas. Se utilizaran

(por ejemplo: personal de guardia con listado de personas habilitadas o por tarjeta
magnética o inteligente y nimero de identificacion personal (PIN), etc.). Se mantendra
un registro protegido para permitir auditar todos los accesos.

c) Implementar el uso de una identificacion univoca visible para todo el personal del
area protegida e instruirlo acerca de cuestionar la presencia de desconocidos no
escoltados por personal autorizado y a cualquier persona que no exhiba una
identificacion visible.

d) Revisar y actualizar cada ....... (definir periodo no mayor a 6 meses) los derechos de
acceso a las areas protegidas, los que seran documentados y firmados por el
Responsable de la Unidad Organizativa de la que dependa.

e) Revisar los registros de acceso a las areas protegidas. Esta tarea la realizara la Unidad
de Auditoria Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de Seguridad de
la Informacion.

9.1.3 Control: Seguridad de oficinas, despachos, instalaciones

Para la seleccion y el disefio de un area protegida se tendra en cuenta la posibilidad de
dafio producido por incendio, inundacién, explosién, agitacion civil, y otras formas de
desastres naturales o provocados por el hombre. También se tomaran en cuenta las
disposiciones y normas (estandares) en materia de sanidad y seguridad. Asimismo, se
consideraran las amenazas a la seguridad que representan los edificios y zonas aledafias,
por ejemplo, filtracién de agua desde otras instalaciones.

Se definen los siguientes sitios como areas protegidas del Organismo

IAreas Protegidas

Se establecen las siguientes medidas de proteccion para areas protegidas:

a) Ubicar las instalaciones criticas en lugares a los cuales no pueda acceder personal no
autorizado.







b) Establecer que los edificios o sitios donde se realicen actividades de procesamiento
de informacion seran discretos y ofreceran un sefialamiento minimo de su propdsito, sin
signos obvios, exteriores o interiores.

¢) Ubicar las funciones y el equipamiento de soporte, por ejemplo: impresoras,
fotocopiadoras, maquinas de fax, adecuadamente dentro del area protegida para evitar
solicitudes de acceso, el cual podria comprometer la informacion.

d) Establecer que las puertas y ventanas permaneceran cerradas cuando no haya
vigilancia. Se agregara proteccion externa a las ventanas, en particular las que se
encuentran en planta baja o presenten riesgos especiales.

e) Implementar los siguientes mecanismos de control para la deteccion de intrusos:
........... (detallar cudles). Los mismos seran instalados segun estandares profesionales y
probados periédicamente. Estos mecanismos de control comprenderan todas las puertas
exteriores y ventanas accesibles.

f) Separar las instalaciones de procesamiento de informacion administradas por el
Organismo de aquéllas administradas por terceros.

g) Restringir el acceso publico a las guias telefonicas y listados de telefonos internos
que identifican las ubicaciones de las instalaciones de procesamiento de informaciéon
sensible.

h) Almacenar los materiales peligrosos o combustibles en los siguientes lugares seguros
a una distancia prudencial de las areas protegidas del Organismo: ......... (incluir lista de
lugares seguros). Los suministros, como los Utiles de escritorio, no seran trasladados al
area protegida hasta que sean requeridos.

i) Almacenar los equipos redundantes y la informacion de resguardo (back up) en un
sitio seguro y distante del lugar de procesamiento, para evitar dafios ocasionados ante
eventuales contingencias en el sitio principal: ............. (detallar ubicacion).

9.1.4 Control: Proteccion contra amenazas externas y de origen ambiental

Se debe asignar y aplicar proteccion fisica contra dafio por fuego, inundacion,
terremoto, explosion, revuelta civil y otras formas de desastres naturales o causados por
el hombre.

Se debe prestar consideracion a cualquier amenaza contra la seguridad presentada por
locales vecinos; por ejemplo, un fuego en un edificio vecino, escape de agua en el techo
0 pisos en sétano o una explosion en la calle.

Se debe considerar los siguientes lineamientos para evitar el dafio por fuego,
inundacion, terremoto, explosion, revuelta civil y otras formas de desastres naturales o
causados por el hombre:

a) los materiales peligrosos o combustibles deben ser almacenados a una distancia
segura del &rea asegurada. Los suministros a granel como papeleria no deben
almacenarse en el area asegurada;







b) el equipo de reemplazo y los medios de respaldo debieran ubicarse a una distancia
segura para evitar el dafio de un desastre que afecte el local principal;

c) se debe proporcionar equipo contra-incendios ubicado adecuadamente.
9.1.5 Control: Trabajo en &reas seguras

Para incrementar la seguridad de las &reas protegidas, se establecen los siguientes
controles y lineamientos adicionales. Esto incluye controles para el personal que trabaja
en el &rea protegida, asi como para las actividades de terceros que tengan lugar alli:

a) Dar a conocer al personal la existencia del area protegida, o de las actividades que alli
se llevan a cabo, solo si es necesario para el desarrollo de sus funciones.

b) Evitar la ejecucion de trabajos por parte de terceros sin supervision.

c¢) Bloquear fisicamente e inspeccionar periodicamente las areas protegidas
desocupadas.

d) Limitar el acceso al personal del servicio de soporte externo a las areas protegidas o a
las instalaciones de procesamiento de informacion sensible. Este acceso, como el de
cualquier otra persona ajena que requiera acceder al area protegida, sera otorgado
solamente cuando sea necesario y se encuentre autorizado y monitoreado. Se mantendra
un registro de todos los accesos de personas ajenas.

e) Pueden requerirse barreras y perimetros adicionales para controlar el acceso fisico
entre areas con diferentes requerimientos de seguridad, y que estan ubicadas dentro del
mismo perimetro de seguridad.

f) Impedir el ingreso de equipos de computacion movil, fotograficos, de video, audio o
cualquier otro tipo de equipamiento que registre informacién, a menos que hayan sido
formalmente autorizadas por el Responsable de dicho area o el Responsable del Area
Informatica y el Responsable de Seguridad de la Informacion.

g) Prohibir comer, beber y fumar dentro de las instalaciones de procesamiento de la
informacion.

9.1.6 Control: Areas de acceso publico, de carga y descarga

Se controlaran las areas de Recepcion y Distribucion, las cuales estaran aisladas de las
instalaciones de procesamiento de informacion, a fin de impedir accesos no autorizados.

Para ello se estableceran controles fisicos que consideraran los siguientes lineamientos:

a) Limitar el acceso a las areas de deposito, desde el exterior de la sede del Organismo,
solo al personal previamente identificado y autorizado.

b) Disefar el area de deposito de manera tal que los suministros puedan ser descargados
sin que el personal que realiza la entrega acceda a otros sectores del edificio.







c) Proteger todas las puertas exteriores del deposito cuando se abre la puerta interna.

d) Inspeccionar el material entrante para descartar peligros potenciales antes de ser
trasladado desde el area de depdsito hasta el lugar de uso.

e) Registrar el material entrante al ingresar al sitio pertinente.

f) Cuando fuese posible, el material entrante debe estar segregado o separado en sus
diferentes partes que lo constituyan.

9.2 Categoria: Seguridad de los equipos
Obijetivo

Evitar pérdida, dafio, robo o compromiso de los activos y la interrupcion de las
actividades del Organismo.

Se debe proteger el equipo de amenazas fisicas y ambientales.

9.2.1 Control: emplazamiento y proteccion de equipos

El equipamiento serd ubicado y protegido de tal manera que se reduzcan los riesgos
ocasionados por amenazas Yy peligros ambientales, y las oportunidades de acceso no

autorizado, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

a) Ubicar el equipamiento en un sitio donde se minimice el acceso innecesario y provea
un control de acceso adecuado.

b) Ubicar las instalaciones de procesamiento y almacenamiento de informacion que
manejan datos clasificados, en un sitio que permita la supervisién durante su uso.

c) Aislar los elementos que requieren proteccién especial para reducir el nivel general
de proteccion requerida.

d) Adoptar controles adecuados para minimizar el riesgo de amenazas potenciales, por:

l/Amenazas Potenciales Controles

Robo o hurto

Incendio

Explosivos

Humo

Inundaciones o filtraciones de agua (o falta de suministro)

Polvo

\Vibraciones








Efectos quimicos

Interferencia en el suministro de energia eléctrica (cortes de
suministro, variacion de tension)

Radiacién electromagnética

Derrumbes

e) Se deben establecer lineamientos sobre las actividades de comer, beber y fumar en la
proximidad de los medios de procesamiento de la informacion.

f) Revisar regularmente las condiciones ambientales para verificar que las mismas no
afecten de manera adversa el funcionamiento de las instalaciones de procesamiento de
la informacion. Esta revision se realizara cada: .............. (indicar periodicidad, no mayor
a seis meses).

g) Se deben aplicar proteccion contra rayos a todos los edificios y se deben adaptar
filtros de proteccion contra rayos a todas las lineas de ingreso de energia y
comunicaciones.

h) Considerar asimismo el impacto de las amenazas citadas en el punto d) que tengan
lugar en zonas proximas a la sede del Organismo.

9.2.2 Control: Instalaciones de suministro

El equipamiento estara protegido con respecto a las posibles fallas en el suministro de
energia u otras anomalias eléctricas. El suministro de energia estara de acuerdo con las
especificaciones del fabricante o proveedor de cada equipo. Para asegurar la continuidad
del suministro de energia, se contemplaran las siguientes medidas de control:

a) Disponer de mdltiples enchufes o lineas de suministro para evitar un Unico punto de
falla en el suministro de energia.

b) Contar con un suministro de energia interrumpible (UPS) para asegurar el apagado
regulado y sistematico o la ejecucion continua del equipamiento que sustenta las
operaciones criticas del Organismo. La determinacién de dichas operaciones criticas,
sera el resultado del andlisis de impacto realizado por el Responsable de Seguridad de la
Informacion conjuntamente con los Propietarios de la Informacién con incumbencia.
Los planes de contingencia contemplaran las acciones que han de emprenderse ante una
falla de la UPS. Los equipos de UPS seran inspeccionados y probados periédicamente
para asegurar que funcionan correctamente y que tienen la autonomia requerida.

¢) Montar un generador de respaldo para los casos en que el procesamiento deba
continuar ante una falla prolongada en el suministro de energia. Debe realizarse un







analisis de impacto de las posibles consecuencias ante una interrupcién prolongada del
procesamiento, con el objeto de definir qué componentes serd necesario abastecer de
energia alternativa. Dicho analisis serd realizado por el Responsable de Seguridad de la
Informacion conjuntamente con los Propietarios de la Informacidn. Se dispondra de un
adecuado suministro de combustible para garantizar que el generador pueda funcionar
por un periodo prolongado. Cuando el encendido de los generadores no sea automatico,
se asegurara que el tiempo de funcionamiento de la UPS permita el encendido manual
de los mismos. Los generadores seran inspeccionados y probados periddicamente para
asegurar que funcionen segin lo previsto.

Asimismo, se procurara que los interruptores de emergencia se ubiquen cerca de las
salidas de emergencia de las salas donde se encuentra el equipamiento, a fin de facilitar
un corte rapido de la energia en caso de producirse una situacion critica. Se proveera de
iluminacién de emergencia en caso de producirse una falla en el suministro principal de
energia. Se implementara proteccion contra descargas eléctricas en todos los edificios y
lineas de comunicaciones externas de acuerdo a las normativas vigentes.

Las opciones para lograr la continuidad de los suministros de energia incluyen multiples
alimentaciones para evitar que una falla en el suministro de energia.

9.2.3 Control: Seguridad del cableado

El cableado de energia eléctrica y de comunicaciones que transporta datos o brinda
apoyo a los servicios de informacion estara protegido contra intercepcién o dafio,
mediante las siguientes acciones:

a) Cumplir con los requisitos técnicos vigentes de la Republica Argentina.

b) Utilizar pisoducto o cableado embutido en la pared, siempre que sea posible, cuando
corresponda a las instalaciones de procesamiento de informacion. En su defecto estaran
sujetas a la siguiente proteccion alternativa: ........... (indicar proteccion alternativa del
cableado).

c) Proteger el cableado de red contra intercepcion no autorizada o dafio mediante los
siguientes controles: ... (ejemplo: el uso de conductos o evitando trayectos que
atraviesen areas publicas).

d) Separar los cables de energia de los cables de comunicaciones para evitar
interferencias.

e) Proteger el tendido del cableado troncal (backbone) mediante la utilizacién de ductos
blindados.

Para los sistemas sensibles o criticos ........ ) eerees Yo (detallar cudles son), se
implementaran los siguientes controles adicionales:

a) Instalar conductos blindados y recintos o cajas con cerradura en los puntos terminales
y de inspeccion.

b) Utilizar rutas o medios de transmision alternativos.







9.2.4 Control: Mantenimiento de los equipos

Se realizara el mantenimiento del equipamiento para asegurar su disponibilidad e
integridad permanentes. Para ello se debe considerar:

a) Someter el equipamiento a tareas de mantenimiento preventivo, de acuerdo con los
intervalos de servicio y especificaciones recomendados por el proveedor y con la
autorizacion formal del Responsables del Area Informatica. EI Area de Informatica
mantendra un listado actualizado del equipamiento con el detalle de la frecuencia en que
se realizara el mantenimiento preventivo.

b) Establecer que sélo el personal de mantenimiento autorizado puede brindar
mantenimiento y llevar a cabo reparaciones en el equipamiento.

c) Registrar todas las fallas supuestas o reales y todo el mantenimiento preventivo y
correctivo realizado.

d) Registrar el retiro de equipamiento de la sede del Organismo para su mantenimiento.

e) Eliminar la informacion confidencial que contenga cualquier equipamiento que sea
necesario retirar, realizandose previamente las respectivas copias de resguardo.

9.2.5 Control: Seguridad de los equipos fuera de las instalaciones

El uso de equipamiento destinado al procesamiento de informacion, fuera del ambito del
Organismo, serd autorizado por el responsable patrimonial. En el caso de que en el
mismo se almacene informacion clasificada, debe ser aprobado ademas por el
Propietario de la misma. La seguridad provista debe ser equivalente a la suministrada
dentro del ambito del Organismo para un propoésito similar, teniendo en cuenta los
riesgos de trabajar fuera de la misma.

Se respetardn permanentemente las instrucciones del fabricante respecto del cuidado del
equipamiento. Asimismo, se mantendra una adecuada cobertura de seguro para proteger
el equipamiento fuera del ambito del Organismo, cuando sea conveniente.

Los riesgos de seguridad, por ejemplo: dafio, robo o intercepcién; puede variar
considerablemente entre los edificios y se debe tomarlo en cuenta para evaluar los
controles apropiados.

9.2.6 Control: Reutilizacién o retiro seguro de equipos

La informacion puede verse comprometida por una desafectacion o una reutilizacion
descuidada del equipamiento. Los medios de almacenamiento conteniendo material
sensible, por ejemplo discos rigidos no removibles, seran fisicamente destruidos o
sobrescritos en forma segura en lugar de utilizar las funciones de borrado estandar,
segun corresponda.

Los dispositivos que contengan informacion confidencial deben requerir una evaluacion
de riesgo para determinar si los items debieran ser fisicamente destruidos en lugar de







enviarlos a reparar o descartar.
9.2.7 Control: Retirada de materiales propiedad de la empresa

El equipamiento, la informacion y el software no seran retirados de la sede del
Organismo sin autorizacion formal.

Periodicamente, se llevaran a cabo comprobaciones puntuales para detectar el retiro no
autorizado de activos del Organismo, las que seran llevadas a cabo por ..... (indicar el
Area responsable). El personal sera puesto en conocimiento de la posibilidad de
realizacion de dichas comprobaciones.

Los empleados deben saber que se llevan a cabo chequeos inesperados, y los chequeos
se deben realizar con la debida autorizacion de los requerimientos legales y reguladores.

9.2.8 Politicas de Escritorios y Pantallas Limpias. Se adopta una politica de escritorios
limpios para proteger documentos en papel y dispositivos de almacenamiento
removibles y una politica de pantallas limpias en las instalaciones de procesamiento de
informacion, a fin de reducir los riesgos de acceso no autorizado, pérdida y dafio de la
informacidn, tanto durante el horario normal de trabajo como fuera del mismo.

Se aplicaran los siguientes lineamientos:

a) Almacenar bajo llave, cuando corresponda, los documentos en papel y los medios
informaticos, en gabinetes y/u otro tipo de mobiliario seguro cuando no estan siendo
utilizados, especialmente fuera del horario de trabajo.

b) Guardar bajo llave la informacion sensible o critica del Organismo (preferentemente
en una caja fuerte o gabinete a prueba de incendios) cuando no esta en uso,
especialmente cuando no hay personal en la oficina.

c) Desconectar de la red/sistema/servicio las computadoras personales, terminales e
impresoras asignadas a funciones criticas, cuando estan desatendidas. Las mismas deben
ser protegidas mediante cerraduras de seguridad, contrasefias u otros controles cuando
no estan en uso (como por ejemplo la utilizacion de protectores de pantalla con
contrasefia). Los responsables de cada area mantendran un registro de las contrasefias o
copia de las llaves de seguridad utilizadas en el sector a su cargo. Tales elementos se
encontraran protegidos en sobre cerrado o caja de seguridad para impedir accesos no
autorizados, debiendo dejarse constancia de todo acceso a las mismas, y de los motivos
que llevaron a tal accién.

d) Proteger los puntos de recepcion y envio de correo postal y las maquinas de fax no
atendidas.

e) Bloquear las fotocopiadoras (o protegerlas de alguna manera del uso no autorizado)
fuera del horario normal de trabajo.

f) Retirar inmediatamente la informacién sensible o confidencial, una vez impresa.







10. Clausula: Gestion de Comunicaciones y Operaciones

Gestién de

Comunicaciones
y Operaciones

Generalidades

La proliferacion de software malicioso, como virus, troyanos, etc., hace necesario que
se adopten medidas de prevencion, a efectos de evitar la ocurrencia de tales amenazas.

Es conveniente separar los ambientes de desarrollo, prueba y operaciones de los
sistemas del Organismo, estableciendo procedimientos que aseguren la calidad de los
procesos que se implementen en el &mbito operativo, a fin de minimizar los riesgos de
incidentes producidos por la manipulacion de informacion operativa.

Los sistemas de informacion estdn comunicados entre si, tanto dentro del Organismo
como con terceros fuera de €l. Por lo tanto es necesario establecer criterios de seguridad
en las comunicaciones que se establezcan.

Las comunicaciones establecidas permiten el intercambio de informacion, que debe
estar regulado para garantizar las condiciones de confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la informacion que se emite o recibe por los distintos canales.
Obijetivo

Garantizar el funcionamiento correcto y seguro de las instalaciones de procesamiento de
la informacion y comunicaciones.

Establecer responsabilidades y procedimientos para su gestion y operacion, incluyendo
instrucciones operativas, procedimientos para la respuesta a incidentes y separacién de
funciones.

Alcance

Todas las instalaciones de procesamiento y transmision de informacion del Organismo.

Responsabilidad

El Responsable de Seguridad de la informacion tendré a su cargo, entre otros:







* Definir procedimientos para el control de cambios a los procesos operativos
documentados, los sistemas e instalaciones de procesamiento de informacion, y verificar
su cumplimiento, de manera que no afecten la seguridad de la informacion.

* Establecer criterios de aprobacion para nuevos sistemas de informacion,
actualizaciones y nuevas versiones, contemplando la realizacion de las pruebas
necesarias antes de su aprobacion definitiva. Verificar que dichos procedimientos de
aprobacidn de software incluyan aspectos de seguridad para todas las aplicaciones.

* Definir procedimientos para el manejo de incidentes de seguridad y para la
administracion de los medios de almacenamiento.

* Definir y documentar una norma clara con respecto al uso del correo electronico.

* Controlar los mecanismos de distribucion y difusion de informacion dentro del
Organismo.

* Definir y documentar controles para la deteccion y prevencion del acceso no
autorizado, la proteccion contra software malicioso y para garantizar la seguridad de los
datos y los servicios conectados en las redes del Organismo.

* Desarrollar procedimientos adecuados de concientizacion de usuarios en materia de
seguridad, controles de acceso al sistema y administracion de cambios.

* Verificar el cumplimiento de las normas, procedimientos y controles establecidos.
El Responsable del Area Informaética tendra a su cargo lo siguiente:

* Controlar la existencia de documentacion actualizada relacionada con los
procedimientos de comunicaciones y operaciones.

* Evaluar el posible impacto operativo de los cambios previstos a sistemas y
equipamiento y verificar su correcta implementacion, asignando responsabilidades.

* Administrar los medios técnicos necesarios para permitir la segregacion de los
ambientes de procesamiento.

* Monitorear las necesidades de capacidad de los sistemas en operacion y proyectar las
futuras demandas de capacidad, a fin de evitar potenciales amenazas a la seguridad del
sistema o a los servicios del usuario.

* Controlar la realizacion de las copias de resguardo de informacion, asi como la prueba
periddica de su restauracion.

* Asegurar el registro de las actividades realizadas por el personal operativo, para su
posterior revision.

* Desarrollar y verificar el cumplimiento de procedimientos para comunicar las fallas en
el procesamiento de la informacion o los sistemas de comunicaciones, que permita







tomar medidas correctivas.

* Implementar los controles de seguridad definidos (software malicioso y accesos no
autorizados).

* Definir e implementar procedimientos para la administracion de medios informaticos
de almacenamiento, como cintas, discos, casetes e informes impresos y para la
eliminacién segura de los mismos.

* Participar en el tratamiento de los incidentes de seguridad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

El Responsable de Seguridad de la informacion junto con el Responsable del Area
Informatica y el Responsable del Area Juridica del Organismo evaluaran los contratos y
acuerdos con terceros para garantizar la incorporacion de consideraciones relativas a la
seguridad de la informacion involucrada en la gestion de los productos o servicios
prestados.

Cada Propietario de la Informacion, junto con el Responsable de Seguridad de la
Informacion y el Responsable del Area Informatica, determinara los requerimientos
para resguardar la informacion por la cual es responsable. Asimismo, aprobara los
servicios de mensajeria autorizados para transportar la informacién cuando sea
requerido, de acuerdo a su nivel de criticidad.

La Unidad de Auditoria Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de
Seguridad de la Informacion, revisara las actividades que no hayan sido posibles
segregar. Asimismo, revisara los registros de actividades del personal operativo.
Politica

10.1 Categoria: Procedimientos y Responsabilidades Operativas

Objetivo

Asegurar la operacion correcta y segura de los medios de procesamiento de la
informacion.

Se deben establecer las responsabilidades y procedimientos para la gestion y operacion
de todos los medios de procesamiento de la informacion. Esto incluye el desarrollo de
los procedimientos de operacion apropiados.

10.1.1 Control: Documentacién de los Procedimientos Operativos
Se documentaran y mantendran actualizados los procedimientos operativos
identificados en esta Politica y sus cambios seran autorizados por el Responsable de

Seguridad de la Informacion.

Los procedimientos especificaran instrucciones para la ejecucion detallada de cada
tarea, incluyendo:







a) Procesamiento y manejo de la informacion.

b) Requerimientos de programacion de procesos, interdependencias con otros sistemas,
tiempos de inicio de las primeras tareas y tiempos de terminacion de las ultimas tareas.

c) Instrucciones para el manejo de errores u otras condiciones excepcionales que puedan
surgir durante la ejecucion de tareas.

d) Restricciones en el uso de utilitarios del sistema.

e) Personas de soporte a contactar en caso de dificultades operativas o técnicas
imprevistas.

f) Instrucciones especiales para el manejo de “salidas”, como el uso de papeleria
especial o la administracion de salidas confidenciales, incluyendo procedimientos para
la eliminacion segura de salidas fallidas de tareas.

g) Reinicio del sistema y procedimientos de recuperacion en caso de producirse fallas
en el sistema.

Se preparara adicionalmente documentacion sobre procedimientos referidos a las
siguientes actividades:

a) Instalacion y mantenimiento de equipamiento para el procesamiento de informacion y
comunicaciones.

b) Instalacion y mantenimiento de las plataformas de procesamiento.
¢) Monitoreo del procesamiento y las comunicaciones.

d) Inicio y finalizacion de la ejecucion de los sistemas.

e) Programacion y ejecucion de procesos.

f) Gestion de servicios.

g) Resguardo de informacion.

h) Gestién de incidentes de seguridad en el ambiente de procesamiento y
comunicaciones.

1) Reemplazo o cambio de componentes del ambiente de procesamiento y
comunicaciones.

J) Uso del correo electronico.
10.1.2 Control: Cambios en las Operaciones

Se definiran procedimientos para el control de los cambios en el ambiente operativo y
de comunicaciones. Todo cambio debe ser evaluado previamente en aspectos técnicos y







de seguridad.

El Responsable de Seguridad de la Informacion controlara que los cambios en los
componentes operativos y de comunicaciones no afecten la seguridad de los mismos ni
de la informacidn que soportan. El Responsable del Area Informatica evaluaré el
posible impacto operativo de los cambios previstos y verificara su correcta
implementacion.

Se retendra un registro de auditoria que contenga toda la informacion relevante de cada
cambio implementado.

Los procedimientos de control de cambios contemplaran los siguientes puntos:
a) Identificacion y registro de cambios significativos.

b) Evaluacion del posible impacto de dichos cambios.

c) Aprobacién formal de los cambios propuestos.

d) Planificacion del proceso de cambio.

e) Prueba del nuevo escenario.

f) Comunicacion de detalles de cambios a todas las personas pertinentes.

g) ldentificacion de las responsabilidades por la cancelacion de los cambios fallidos y la
recuperacion respecto de los mismos.

10.1.3 Control: Separacion de Funciones
Se separara la gestion o ejecucion de ciertas tareas o areas de responsabilidad, a fin de
reducir el riesgo de modificaciones no autorizadas o mal uso de la informacion o los

servicios por falta de independencia en la ejecucion de funciones criticas.

Si este método de control no se pudiera cumplir en algln caso, se implementaran
controles como:

a) Monitoreo de las actividades.
b) Registros de auditoria y control periddico de los mismos.

c) Supervision por parte de la Unidad de Auditoria Interna o en su defecto quien sea
propuesto a tal efecto, siendo independiente al area que genera las actividades auditadas.

Asimismo, se documentara la justificacion formal por la cual no fue posible efectuar la
segregacion de funciones.

Se aseguraré la independencia de las funciones de auditoria de seguridad, tomando
recaudos para que ninguna persona pueda realizar actividades en areas de
responsabilidad Unica sin ser monitoreada, y la independencia entre el inicio de un







evento y su autorizacion, considerando los siguientes puntos:

a) Separar actividades que requieren connivencia para defraudar, por ejemplo efectuar
una orden de compra y verificar que la mercaderia fue recibida.

b) Disefar controles, si existe peligro de connivencia de manera tal que dos 0 mas
personas estén involucradas, reduciendo la posibilidad de conspiracion.

10.1.4 Control: Separacion entre Instalaciones de Desarrollo e Instalaciones Operativas

Los ambientes de desarrollo, prueba y operaciones, siempre que sea posible, estaran
separados preferentemente en forma fisica, y se definiran y documentaran las reglas
para la transferencia de software desde el estado de desarrollo hacia el estado
productivo.

Para ello, se tendran en cuenta los siguientes controles:

a) Ejecutar el software de desarrollo y de produccion, en diferentes ambientes de
operaciones, equipos, o directorios.

b) Separar las actividades de desarrollo y prueba, en entornos diferentes.

c) Impedir el acceso a los compiladores, editores y otros utilitarios del sistema en el
ambiente de produccidn, cuando no sean indispensables para el funcionamiento del
mismao.

d) Utilizar sistemas de autenticacion y autorizacién independientes para los diferentes
ambientes, asi como perfiles de acceso a los sistemas. Prohibir a los usuarios compartir
contrasefias en estos sistemas. Las interfaces de los sistemas identificaran claramente a
qué instancia se esta realizando la conexion.

e) Definir propietarios de la informacion para cada uno de los ambientes de
procesamiento existentes.

f) El personal de desarrollo no tendra acceso al ambiente productivo. De ser extrema
dicha necesidad, se establecerd un procedimiento de emergencia para la autorizacion,
documentacidn y registro de dichos accesos.

Para el caso que no puedan mantener separados los distintos ambientes en forma fisica,
deben implementarse los controles indicados en el punto “10.1.3 Control: Separacion de

Funciones”.

En el Anexo al capitulo 12 se presenta un esquema modelo de segregacion de ambientes
de procesamiento.

10.2 Categoria: Gestion de Provision de Servicios
Objetivo

Implementar y mantener el nivel apropiado de seguridad de la informacién y la entrega







del servicio en linea con los acuerdos de entrega de servicios de terceros.

La organizacién debe chequear la implementacion de los acuerdos, monitorear su
cumplimiento con los estandares y manejar los cambios para asegurar que los servicios
sean entregados para satisfacer todos los requerimientos acordados por la tercera
persona.

10.2.1 Control: Provision de servicio

Se verificara que los servicios brindados por una tercera parte incluyan los acuerdos de
seguridad arreglados, definiciones de servicio, y aspectos de la gestion del servicio. En
el caso de acuerdos de tercerizacion, el Organismo debe planificar las transiciones
necesarias (de la informacién, de las instalaciones de procesamiento de informacion, y
cualquier otro componente que necesite ser trasladado), y que asegure que la seguridad
es mantenida a lo largo del periodo de transicion.

En el caso de tercerizar la administracion de las instalaciones de procesamiento, se
acordaran controles con el proveedor del servicio y se incluiran en el contrato,
contemplando las siguientes cuestiones especificas (Ver 6-2-2 Control: Puntos de
seguridad de la informacion a considerar en Contratos o Acuerdos con terceros):

a) Identificar las aplicaciones sensibles o criticas que convenga retener en el Organismo.
b) Obtener la aprobacion de los propietarios de aplicaciones especificas.

c) Identificar las implicancias para la continuidad de los planes de las actividades del
Organismo.

d) Especificar las normas de seguridad y el proceso de medicién del cumplimiento.

e) Asignar funciones especificas y procedimientos para monitorear todas las actividades
de seguridad.

f) Definir las funciones y procedimientos de comunicacion y manejo de incidentes
relativos a la seguridad.

Dichas consideraciones deben ser acordadas entre el Responsable de Seguridad de la
Informacion, el Responsable del Area de Informaética y el Responsable del Area Juridica
del Organismo.

10.2.2 Control: Seguimiento y revision de los servicios de las terceras partes

Se llevaré a cabo el seguimiento, control y revision de los servicios de las terceras partes
asegurando que se encuentran adheridos a los términos de seguridad de la informacion y
las condiciones definidas en los acuerdos, y que los incidentes de seguridad de la
informacién y los problemas son manejados en forma apropiada.

El Organismo mantendra control suficiente y vision general de todos los aspectos de
seguridad para la informacion sensible o critica, o de las instalaciones de procesamiento
de informacion accedidas, procesadas o0 gestionadas por una tercera parte. Se







recomienda que la organizacién asegure que se mantenga la visibilidad de las
actividades de seguridad como gestién de cambios, identificacion de vulnerabilidades y
reporte/respuesta de incidentes de seguridad de informacion a través de un proceso de
reportes claro y definido, con formato y estructura.

10.2.3 Control: Gestidn del cambio de los servicios de terceras partes

Se gestionaran los cambios en la provision de los servicios, incluyendo el
mantenimiento y las mejoras de las politicas, procedimientos y controles de seguridad
de la informacion existentes, teniendo en cuenta la criticidad de los sistemas y procesos
del negocio involucrados y la reevaluacién de los riesgos.

El proceso de gestion del cambio de un servicio de tercera parte necesita tener cuenta:

* Los cambios realizados por la organizacion para implementar:

- mejoras a los servicios corrientes ofrecidos;

- desarrollo de cualquier aplicaciones y sistemas nuevos;

- modificaciones o actualizaciones de las politicas y procedimientos del Organismo;

- nuevos controles para resolver los incidentes de la seguridad de la informacion y para
mejorar la seguridad;

» cambios en los servicios de las terceras partes para implementar:

- cambios y mejoras de las redes;

- uso de nuevas tecnologias;

- adopcion de nuevos productos o nuevas versiones/publicaciones;

- nuevas herramientas de desarrollo y ambientes;

- cambios de las ubicaciones fisicas de las instalaciones de servicio;

- cambio de los vendedores.

10.3 Categoria: Planificacion y Aprobacion de Sistemas

Objetivo

Minimizar el riesgo de fallas en los sistemas. Se requiere planificacion y preparacion
anticipadas para asegurar la disponibilidad de la capacidad y los recursos adecuados

para entregar el desempefio del sistema requerido.

Se deben realizar proyecciones de los requerimientos de la capacidad futura para reducir
el riesgo de sobrecarga en el sistema.







Se deben establecer, documentar y probar los requerimientos operacionales de los
sistemas nuevos antes de su aceptacion y uso.

10.3.1 Control: Planificacion de la Capacidad

El Responsable del Area Informatica, o el personal que éste designe, efectuara el
monitoreo de las necesidades de capacidad de los sistemas en operacion y proyectar las
futuras demandas, a fin de garantizar un procesamiento y almacenamiento adecuados.
Para ello tomara en cuenta ademas los nuevos requerimientos de los sistemas asi como
las tendencias actuales y proyectadas en el procesamiento de la informacion del
Organismo para el periodo estipulado de vida util de cada componente. Asimismo,
informara las necesidades detectadas a las autoridades competentes para que puedan
identificar y evitar potenciales cuellos de botella, que podrian plantear una amenaza a la
seguridad o a la continuidad del procesamiento, y puedan planificar una adecuada
accion correctiva.

10.3.2 Control: Aprobacion del Sistema

El Responsable del Area Informatica y el Responsable de Seguridad de la Informacion
sugeriran criterios de aprobacion para nuevos sistemas de informacion, actualizaciones
y nuevas versiones, solicitando la realizacion de las pruebas necesarias antes de su
aprobacion definitiva. Se deben considerar los siguientes puntos:

a) Verificar el impacto en el desempefio y los requerimientos de capacidad de las
computadoras.

b) Garantizar la recuperacion ante errores.

c) Preparar y poner a prueba los procedimientos operativos de rutina segin normas
definidas.

d) Garantizar la implementacion de un conjunto acordado de controles de seguridad.

e) Confeccionar disposiciones relativas a la continuidad de las actividades del
Organismo.

f) Asegurar que la instalacion del nuevo sistema no afectard negativamente los sistemas
existentes, especialmente en los periodos pico de procesamiento.

g) Considerar el efecto que tiene el nuevo sistema en la seguridad global del Organismo.
h) Disponer la realizacion de entrenamiento en la operacion y/o uso de nuevos sistemas.
10.4 Categoria: Proteccion Contra Cédigo Malicioso

Objetivo

Proteger la integridad del software y la integracion. Se requiere tomar precauciones para

evitar y detectar la introduccion de codigos maliciosos y codigos moviles no-
autorizados. El software y los medios de procesamiento de la informacién son







vulnerables a la introduccién de codigos maliciosos; como ser, entre otros, virus
Troyanos, bombas logicas, etc. Los usuarios deben estar al tanto de los peligros de los
cdédigos maliciosos. Cuando sea apropiado, los gerentes deben introducir controles para
evitar, detectar y eliminar los codigos maliciosos y controlar los codigos moviles.

10.4.1 Control: Codigo Malicioso

El Responsable de Seguridad de la Informacion definird controles de deteccion y
prevencion para la proteccion contra software malicioso. EI Responsable del Area
Informatica, o el personal designado por éste, implementaran dichos controles.

El Responsable de Seguridad de la Informacion desarrollara procedimientos adecuados
de concientizacion de usuarios en materia de seguridad, controles de acceso al sistema 'y
administracion de cambios.

Estos controles deben considerar establecer politicas y procedimientos formales que
contemplen las siguientes acciones:

a) Prohibir la instalacion y uso de software no autorizado por el Organismo (Ver 0
Derecho de Propiedad Intelectual del Software).

b) Redactar procedimientos para evitar los riesgos relacionados con la obtencion de
archivos y software desde o a través de redes externas, o por cualquier otro medio (gj.:
dispositivos portatiles), sefialando las medidas de proteccion a tomar.

c) Instalar y actualizar periddicamente software de deteccion y reparacion de virus,
examinado computadoras y medios informaticos, como medida precautoria y rutinaria.

d) Mantener los sistemas al dia con las Gltimas actualizaciones de seguridad disponibles
(probar dichas actualizaciones en un entorno de prueba previamente si es que
constituyen cambios criticos a los sistemas).

e) Revisar periédicamente el contenido de software y datos de los equipos de
procesamiento que sustentan procesos criticos del Organismo, investigando
formalmente la presencia de archivos no aprobados o modificaciones no autorizadas, en
especial, realizar revision y analisis de logs.

f) Verificar antes de su uso, la presencia de virus en archivos de medios electrénicos de
origen incierto, o en archivos recibidos a través de redes no confiables.

g) Redactar procedimientos para verificar toda la informacion relativa a software
malicioso, garantizando que los boletines de alerta sean exactos e informativos.

h) Concientizar al personal acerca del problema de los falsos antivirus (rogues) y las
cadenas falsas (hoax) y de como proceder frente a los mismos.

i) Redactar normas de proteccion y habilitacion de puertos de conexion de dispositivos
moviles y sus derechos de acceso.

10.4.2 Control: Codigo Movil







En caso que el codigo movil sea autorizado, se debe garantizar que la configuracion
asegure que el cddigo movil autorizado opere de acuerdo a una configuracion de
seguridad claramente definida, previniendo que el cddigo movil no autorizado sea
ejecutado.

Asimismo, se implementarén acciones para la proteccion contra acciones maliciosas
resultantes de la ejecucion no autorizada de cédigo mavil, como ser:

a) ejecucion del cadigo maévil en un ambiente l6gicamente aislado;
b) blogueo del uso de codigo movil;
¢) bloqueo de la recepcion de cddigo movil,

d) activacion de medidas técnicas como sea disponible en un sistema especifico para
asegurar que el codigo mavil es gestionado;

e) control de los recursos disponibles para el acceso del codigo movil;

f) implementacion de controles criptogréficos para autenticar de forma univoca el
codigo movil.

10.5 Categoria: Respaldo o Back-up
Obijetivo

Mantener la integridad y disponibilidad de la informacién y los medios de
procesamiento de informacion.

Se deben establecer los procedimientos de rutina para implementar la politica de
respaldo acordada y la estrategia (ver también Capitulo 14.1 Gestion de Continuidad del
Organismo) para tomar copias de respaldo de los datos y practicar su restauracion
oportuna.

10.5.1 Control: Resguardo de la Informacion

El Responsable del Area Informatica y el de Seguridad de la Informacién junto al
Responsable del Area Informética y los Propietarios de Informacién determinaran los
requerimientos para resguardar cada software o dato en funcion de su criticidad. En base
a ello, se definird y documentara un esquema de resguardo de la informacion.

El Responsable del Area Informatica dispondra y controlara la realizacion de dichas
copias, asi como la prueba periddica de su restauracion e integridad. Para esto se debe
contar con instalaciones de resguardo que garanticen la disponibilidad de toda la
informacién y del software critico del Organismo. Los sistemas de resguardo deben
probarse periodicamente, asegurandose que cumplen con los requerimientos de los
planes de continuidad de las actividades del organismo, segun el punto (ver también
Capitulo 14.1 Gestion de Continuidad del Organismo).







Se definiran procedimientos para el resguardo de la informacion, que deben considerar
los siguientes puntos:

a) Definir un esquema de rétulo de las copias de resguardo, que permita contar con toda
la informacion necesaria para identificar cada una de ellas y administrarlas
debidamente.

b) Establecer un esquema de remplazo de los medios de almacenamiento de las copias
de resguardo, una vez concluida la posibilidad de ser reutilizados, de acuerdo a lo
indicado por el proveedor, y asegurando la destruccién de los medios desechados.

¢) Almacenar en una ubicacién remota copias recientes de informacion de resguardo
junto con registros exactos y completos de las mismas y los procedimientos
documentados de restauracion, a una distancia suficiente como para evitar dafos
provenientes de un desastre en el sitio principal. Se deben retener al menos tres
generaciones o ciclos de informacion de resguardo para la informacion y el software
esenciales para el Organismo. Para la definicion de informacion minima a ser
resguardada en el sitio remoto, se debe tener en cuenta el nivel de clasificacion otorgado
a la misma, en términos de disponibilidad y requisitos legales a los que se encuentre
sujeta.

d) Asignar a la informacién de resguardo un nivel de proteccion fisica y ambiental
segun las normas aplicadas en el sitio principal. Extender los mismos controles
aplicados a los dispositivos en el sitio principal al sitio de resguardo.

e) Probar periédicamente los medios de resguardo.

) Verificar y probar periédicamente los procedimientos de restauracion garantizando su
eficacia y cumplimiento dentro del tiempo asignado a la recuperacion en los
procedimientos operativos.

Los procedimientos de realizacion de copias de resguardo y su almacenamiento deben
respetar las disposiciones capitulo 7 Gestion de Activos y 15.1.3 Control: Proteccion de
los Registros del Organismo la presente Politica.

10.5.2 Control: Registro de Actividades del Personal Operativo

El Responsable del Area Informaética asegurara el registro de las actividades realizadas
en los sistemas, incluyendo segln corresponda:

a) Tiempos de inicio y cierre del sistema.

b) Errores del sistema y medidas correctivas tomadas.

c) Intentos de acceso a sistemas, recursos o informacion critica o acciones restringidas
d) Ejecucion de operaciones criticas

e) Cambios a informacion critica







La Unidad de Auditoria Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de
Seguridad de la Informacion contrastara los registros de actividades del personal
operativo con relacion a los procedimientos operativos.

10.5.3 Control: Registro de Fallas

El Responsable del Area Informética desarrollard y verificara el cumplimiento de
procedimientos para comunicar las fallas en el procesamiento de la informacion o los
sistemas de comunicaciones, que permita tomar medidas correctivas.

Se registraran las fallas comunicadas, debiendo existir reglas claras para el manejo de
las mismas, con inclusién de:

a) Revision de registros de fallas para garantizar que las mismas fueron resueltas
satisfactoriamente.

b) Revision de medidas correctivas para garantizar que los controles no fueron
comprometidos, y que las medidas tomadas fueron autorizadas.

c) Documentacion de la falla con el objeto de prevenir su repeticion o facilitar su
resolucion en caso de reincidencia.

d) Integrar la comunicacion y gestion de la falla acorde a lo definido en el Capitulo 13 —
Gestion de Incidentes.

10.6 Categoria: Gestion de la Red
Obijetivo

Asegurar la proteccion de la informacion en redes y la proteccién de la infraestructura
de soporte.

La gestion segura de las redes, la cual puede abarcar los limites organizacionales,
requiere de la cuidadosa consideracion del flujo de datos, implicancias legales,
monitoreo y proteccion.

También se pueden requerir controles adicionales para proteger la informacién
confidencial que pasa a través de redes publicas.

10.6.1 Control: Redes

El Responsable de Seguridad de la Informacion definird controles para garantizar la
seguridad de los datos y los servicios conectados en las redes del Organismo, contra el
acceso no autorizado, considerando la ejecucion de las siguientes acciones:

a) Establecer los procedimientos para la administracién del equipamiento remoto,
incluyendo los equipos en las areas usuarias, la que sera llevada a cabo por el
responsable establecido en el punto “6-1-3 control: Asignacion de responsabilidad de la
seguridad de la informacion”.







b) Establecer controles especiales para salvaguardar la confidencialidad e integridad del
procesamiento de los datos que pasan a traves de redes publicas, y para proteger los
sistemas conectados. Implementar controles especiales para mantener la disponibilidad
de los servicios de red y computadoras conectadas.

¢) Garantizar mediante actividades de supervision, que los controles se aplican
uniformemente en toda la infraestructura de procesamiento de informacion.

El Responsable del Area Informética implementara dichos controles.
10.7 Categoria: Administracion y Seguridad de los medios de almacenamiento
Objetivo

Evitar la divulgacion no-autorizada; modificacion, eliminacion o destruccién de activos;
y la interrupcion de las actividades comerciales. Los medios se debieran controlar y
proteger fisicamente.

Se deben establecer los procedimientos de operacion apropiados para proteger los
documentos, medios de computo (por ejemplo, cintas y discos), entrada/salida de datos
(input/output) y documentacion del sistema de una divulgacion no-autorizada,
modificacion, eliminacion y destruccion.

10.7.1 Control: Administracion de Medios Informaticos Removibles

El Responsable del Area Informatica, con la asistencia del Responsable de Seguridad de
la Informacion, implementara procedimientos para la administracion de medios
informaticos removibles, como cintas, discos, pendrives e informes impresos. El
cumplimiento de los procedimientos se hara de acuerdo al capitulo “11.1 Categoria:
Requerimientos para el Control de Acceso”.

Se deben considerar las siguientes acciones para la implementacion de los
procedimientos:

a) Eliminar de forma segura los contenidos, si ya no son requeridos, de cualquier medio
reutilizable que ha de ser retirado o reutilizado por el Organismo.

b) Requerir autorizacion para retirar cualquier medio del Organismo y realizar un
control de todos los retiros a fin de mantener un registro de auditoria.

¢) Almacenar todos los medios en un ambiente seguro y protegido, de acuerdo con las
especificaciones de los fabricantes o proveedores y la criticidad de la informacion
almacenada.

Se documentaran todos los procedimientos y niveles de autorizacion, en concordancia
con el capitulo 7.1.1 Control: Inventario de activos.

10.7.2 Control: Eliminacion de Medios de Informacion

El Responsable del Area Informatica, junto con el Responsable de Seguridad de la







Informacion, definird procedimientos para la eliminacion segura de los medios de
soporte de informacion respetando la normativa vigente.

Los procedimientos deben considerar que los siguientes elementos requeriran
almacenamiento y eliminacion segura:

a) Documentos en papel.

b) Voces u otras grabaciones.

c) Papel carbdnico.

d) Informes de salida.

e) Cintas de impresora de un solo uso.

f) Cintas magnéticas.

g) Discos u otros dispositivos removibles.

h) Medios de almacenamiento dptico (todos los formatos incluyendo todos los medios
de distribucion de software del fabricante o proveedor).

i) Listados de programas.
j) Datos de prueba.
k) Documentacion del sistema.

La evaluacion del mecanismo de eliminacién debe contemplar el tipo de dispositivo y la
criticidad de la informacion contenida.

10.7.3 Control: Procedimientos de Manejo de la Informacion

Se definiran procedimientos para el manejo y almacenamiento de la informacion de
acuerdo a la clasificacién establecida en el capitulo 7.1.1 Control: Inventario de activos.

En los procedimientos se contemplaran las siguientes acciones:

a) Incluir en la proteccién a documentos, sistemas informaticos, redes, computacion
movil, comunicaciones moviles, correo, correo de voz, comunicaciones de voz en
general, multimedia, servicios e instalaciones postales, uso de maquinas de fax y
cualquier otro item potencialmente sensible.

b) Restringir el acceso solo al personal debidamente autorizado.

¢) Mantener un registro formal de los receptores autorizados de datos.

d) Garantizar que los datos de entrada son completos, que el procesamiento se lleva a
cabo correctamente y que se valida las salidas.







e) Proteger los datos en espera (“colas™) y memorias temporales (¢j.: cache).

f) Conservar los medios de almacenamiento en un ambiente que concuerde con las
especificaciones de los fabricantes o proveedores.

10.7.4 Control: Seguridad de la Documentacién del Sistema

La documentacion del sistema puede contener informacion sensible o confidencial, por
lo que se consideraran los siguientes recaudos para su proteccion:

a) Almacenar la documentacion del sistema en forma segura.

b) Restringir el acceso a la documentacion del sistema al personal estrictamente
necesario. Dicho acceso sera autorizado por el Propietario de la Informacion relativa al
sistema.

10.8 Categoria: Intercambios de Informacion y Software

Obijetivo

Mantener la seguridad en el intercambio de informacion y software dentro del
Organismo y con cualquier otra entidad externa.

Los intercambios de informacion y software dentro de las organizaciones se deben basar
en una politica formal de intercambio, seguida en linea con los acuerdos de intercambio,
y debiera cumplir con cualquier legislacion relevante (ver capitulo 15 Cumplimiento).

Se deben establecer los procedimientos y estdndares para proteger la informacion y los
medios fisicos que contiene la informacion en-transito.

10.8.1 Control: Procedimientos y controles de intercambio de la informacién
Se estableceran procedimientos y controles formales para proteger el intercambio de
informacion a través del uso de todos los tipos de instalaciones de comunicacion,

considerando lo siguiente:

a) Proteccion de la informacidn intercambiada de la intercepcion, copiado,
modificacion, de que sea mal dirigida, y de su destruccién

b) deteccion de y la proteccidn contra el cddigo malicioso que puede ser transmitido a
través del uso de comunicaciones electronicas

c) definicion del uso aceptable de las instalaciones de comunicacion electrénicas
d) uso seguro de comunicaciones inaldmbricas
e) responsabilidades del empleado, contratista y cualquier otro usuario de no

comprometer a la organizacion, por ejemplo, a través de la difamacion, hostigamiento,
personificacion, reenvio de cadenas de comunicacion epistolar, compras no autorizadas







y cualquier otro medio (ej.: redes sociales)

f) uso de técnicas criptograficas para proteger la confidencialidad, integridad y la
autenticidad de la informacion

g) directrices de retencidn y eliminacion para toda la correspondencia en concordancia
con las leyes y regulaciones relevantes, locales y nacionales

h) instruccion del personal sobre las precauciones que deben tomar a la hora de
transmitir informacién del Organismo.

10.8.2 Control: Acuerdos de Intercambio de Informacién y Software

Cuando se realicen acuerdos entre organizaciones para el intercambio de informacién y
software, se especificaran el grado de sensibilidad de la informacion del Organismo
involucrada y las consideraciones de seguridad sobre la misma. Se tendran en cuenta los
siguientes aspectos:

a) Responsabilidades gerenciales por el control y la notificacion de transmisiones,
envios y recepciones.

b) Procedimientos de notificacion de emision, transmision, envio y recepcion.
¢) Normas técnicas para el empaquetado y la transmision.
d) Pautas para la identificacion del prestador del servicio de correo.

e) Responsabilidades y obligaciones en caso de pérdida, exposicion o divulgacion no
autorizada de datos.

f) Uso de un sistema convenido para el rotulado de informacion clasificada,
garantizando que el significado de los rétulos sea inmediatamente comprendido y que la
informacion sea adecuadamente protegida.

g) Términos y condiciones de la licencia bajo la cual se suministra el software.

h) Informacion sobre la propiedad de la informacién suministrada y las condiciones de
Su uso.

i) Normas técnicas para la grabacion y lectura de la informacion y del software.

j) Controles especiales que puedan requerirse para proteger items sensibles, (claves
criptograficas, etc.).

10.8.3 Control: Seguridad de los Medios en Transito

Los procedimientos de transporte de medios informaticos entre diferentes puntos
(envios postales y mensajeria) deben contemplar:

a) La utilizacion de medios de transporte o servicios de mensajeria confiables. El







Propietario de la Informacion a transportar determinara queé servicio de mensajeria se
utilizara conforme la criticidad de la informacion a transmitir.

b) Suficiente embalaje para envio de medios a través de servicios postales o de
mensajeria, siguiendo las especificaciones de los fabricantes o proveedores.

c) La adopcion de controles especiales, cuando resulte necesario, a fin de proteger la
informacidn sensible contra divulgacién o modificacion no autorizadas. Entre los
ejemplos se incluyen:

1. Uso de recipientes cerrados.

2. Entrega en mano.

3. Embalaje a prueba de apertura no autorizada (que revele cualquier intento de acceso).

4. En casos excepcionales, division de la mercaderia a enviar en méas de una entrega y
envio por diferentes rutas.

10.8.4 Control: Seguridad de los la Mensajeria

La mensajeria electrénica como el correo electrénico, el intercambio de datos
electrénicos (EDI por sus siglas en inglés), la mensajeria instantanea y las redes sociales
juegan un muy importante en las comunicaciones organizacionales. La mensajeria
electrénica tiene diferentes riesgos que las comunicaciones basadas en papel.

Se consideraran las siguientes medidas de seguridad en los mensajes electronicos:

- proteccion de mensajes por el acceso no autorizado, modificaciones o denegacion de
Servicio;

- correcta asignacion de la direccién y el transporte del mensaje;
- confiabilidad y disponibilidad general del servicio;
- consideraciones legales, por ejemplo, requerimientos para firmas electronicas;

- obtencion de aprobacion previa al uso de los servicios publicos externos tales como
mensajeria instantanea o el compartir archivos;

- niveles altos de controles de autenticacién para los accesos desde las redes
publicamente accesibles.

10.8.5 Control: Seguridad del Gobierno Electrénico
El Responsable de Seguridad de la Informacion verificara que los procedimientos de
aprobacion de Software del punto “10.3.2 Control: Aprobacion del Sistema” incluyan

los siguientes aspectos para las aplicaciones de Gobierno Electrénico:

a) Autenticacion: Nivel de confianza reciproca suficiente sobre la identidad del usuario







y el Organismo.

b) Autorizacion: Niveles de Autorizacion adecuados para establecer disposiciones,
emitir o firmar documentos clave, etc. Forma de comunicarlo al otro participante de la
transaccion electronica.

c) Procesos de oferta y contratacion publica: Requerimientos de confidencialidad,
integridad y prueba de envio y recepcion de documentos clave y de no repudio de
contratos.

d) Tramites en linea: Confidencialidad, integridad y no repudio de los datos
suministrados con respecto a tramites y presentaciones ante el Estado y confirmacion de
recepcion.

e) Verificacion: Grado de verificacion apropiado para constatar la informacion
suministrada por los usuarios.

f) Cierre de la transaccion: Forma de interaccion mas adecuada para evitar fraudes.

g) Proteccion a la duplicacion: Asegurar que una transaccion solo se realiza una vez, a
menos que se especifique lo contrario.

h) No repudio: Manera de evitar que una entidad que haya enviado o recibido
informacidn alegue que no la envio o recibio.

i) Responsabilidad: Asignacion de responsabilidades ante el riesgo de eventuales
presentaciones, tramitaciones o transacciones fraudulentas.

J) Seguridad: contemplas los requisitos de Integridad, Confidencialidad y
Disponibilidad de las Aplicaciones, por ejemplo asegurando que las aplicaciones
disponibles a través de redes de acceso publico (ej.: Internet) no puedan ser alteradas en
su contenido, infectadas con codigo ni susceptibles a vulnerabilidades derivadas de
malas préacticas de desarrollo.

Las consideraciones mencionadas se implementaradn mediante la aplicacion de las
técnicas criptograficas enumeradas en el punto “12.3.1 Control: Politica de Utilizacion
de Controles Criptogréficos” y tomando en cuenta el cumplimiento de los requisitos
legales emanados de toda la normativa vigente.

Se daran a conocer a los usuarios, los términos y condiciones aplicables, asegurandose
que los mismos fueron leidos y comprendidos por los mismos.

Todas las medidas vinculadas al plan de gobierno electrénico del organismo deben
dictarse conforme lo dispuesto por el Decreto N° 378/2005.

10.9 Categoria: Seguridad del Correo Electrénico
Objetivo

Garantizar la seguridad de los servicios de correo electronico y su uso seguro.







Se debieran considerar las implicancias de seguridad asociadas con el uso de servicios
de correo electronico.

10.9.1 Control: Riesgos de Seguridad

Se implementaran controles para reducir los riesgos de incidentes de seguridad en el
correo electrénico, contemplando:

a) La vulnerabilidad de los mensajes al acceso 0 modificacion no autorizados o a la
denegacidn de servicio.

b) La posible intercepcion y el consecuente acceso a los mensajes en los medios de
transferencia que intervienen en la distribucion de los mismos.

c) Las posibles vulnerabilidades a errores, por ejemplo, consignacién incorrecta de la
direccion o direccion erronea, y la confiabilidad y disponibilidad general del servicio.

d) La posible recepcion de codigo malicioso en un mensaje de correo, el cual afecte la
seguridad de la terminal receptora o de la red a la que se encuentra conectada.

e) El impacto de un cambio en el medio de comunicacion en los procesos del
Organismo.

f) Las consideraciones legales, como la necesidad potencial de contar con prueba de
origen, envio, entrega y aceptacion.

g) Las implicancias de la publicacién externa de informacion sensible o confidencial,
accesibles al publico.

h) El acceso de usuarios remotos a las cuentas de correo electrdnico.

i) El uso inadecuado por parte del personal.

10.9.2 Control: Politica de Correo Electronico

El Responsable de Seguridad de la Informacion junto con el Responsable del Area
Informatica definiran y documentaran normas y procedimientos claros con respecto al
uso del correo electronico, que incluya al menos los siguientes aspectos:

a) Proteccion contra ataques al correo electrénico, por ejemplo virus, intercepcion, etc.

b) Proteccion de archivos adjuntos de correo electronico.

¢) Uso de técnicas criptogréaficas para proteger la confidencialidad e integridad de los
mensajes electronicos (Ver 12.3 Categoria: Controles Criptograficos).

d) Retencion de mensajes que, si se almacenaran, pudieran ser usados en caso de litigio.

e) Controles adicionales para examinar mensajes electronicos que no pueden ser







autenticados.

) Aspectos operativos para garantizar el correcto funcionamiento del servicio (ej.:
tamafio maximo de informacion transmitida y recibida, cantidad de destinatarios,
tamafio maximo del buzén del usuario, etc.).

g) Definicidon de los alcances del uso del correo electrénico por parte del personal del
Organismo.

h) Potestad del Organismo para auditar los mensajes recibidos o emitidos por los
servidores del Organismo, lo cual se incluird en el “Compromiso de Confidencialidad”.

Estos dos ultimos puntos deben ser leidos a la luz de las normas vigentes que no sélo
prohiben a los empleados a hacer uso indebido o con fines particulares del patrimonio
estatal sino que también imponen la obligacion de usar los bienes y recursos del Estado
con los fines autorizados y de manera racional, evitando su abuso, derroche o
desaprovechamiento.

Entender al correo electronico como una herramienta mas de trabajo provista al
empleado a fin de ser utilizada conforme el uso al cual esta destinada, faculta al
empleador a implementar sistemas de controles destinados a velar por la proteccion y el
buen uso de sus recursos.

Esta facultad, sin embargo, debe ejercerse salvaguardando la dignidad del trabajador y
su derecho a la intimidad. Por tal motivo, el Organismos debe informar claramente a sus
empleados:

a) cual es el uso que el organismo espera que los empleados hagan del correo
electrénico provisto por el organismo; y

b) bajo qué condiciones los mensajes pueden ser objeto de control y monitoreo.
10.9.3 Control: Seguridad de los Sistemas Electronicos de Oficina

Se controlaran los mecanismos de distribucién y difusién tales como documentos,
computadoras, dispositivos de computacion movil, comunicaciones moviles, correo,
correo de voz, comunicaciones de voz en general (analdgica o digital), multimedia,

servicios o instalaciones postales, equipos de fax, etc.

Al interconectar dichos medios, se consideraran las implicancias en lo que respecta a la
seguridad y a las actividades propias del Organismo, incluyendo:

a) Vulnerabilidades de la informacion en los sistemas de oficina, por ejemplo la
grabacion de llamadas telefénicas o teleconferencias, la confidencialidad de las
Ilamadas, el almacenamiento de faxes, la apertura o distribucion del correo.

b) Procedimientos y controles apropiados para administrar la distribucion de
informacidn, por ejemplo el uso de boletines electronicos institucionales.

c) Exclusion de categorias de informacion sensible del Organismo, si el sistema no







brinda un adecuado nivel de proteccion.

d) Limitacién del acceso a la informacién de las actividades que desarrollan
determinadas personas, por ejemplo aquellas que trabaja en proyectos sensibles.

e) La aptitud del sistema para dar soporte a las aplicaciones del Organismo, como la
comunicacion de Grdenes o autorizaciones.

f) Categorias de personal y contratistas o terceros a los que se permite el uso del sistema
y las ubicaciones desde las cuales se puede acceder al mismo.

g) Restriccion de acceso a determinadas instalaciones a especificas categorias de
usuarios.

h) Identificacion de la posicion o categoria de los usuarios, por ejemplo empleados del
Organismo o contratistas, en directorios accesibles por otros usuarios.

i) Retencion y resguardo de la informacidn almacenada en el sistema.

J) Requerimientos y disposiciones relativos a sistemas de soporte de reposicion de
informacion previa.

10.9.4 Control: Sistemas de Acceso Publico

Se tomaran recaudos para la proteccién de la integridad de la informacion publicada
electronicamente, a fin de prevenir la modificacidn no autorizada que podria dafar la
reputacion del Organismo que emite la publicacién. Es posible que la informacion de un
sistema de acceso publico, por ejemplo la informacion en un servidor Web accesible por
Internet, deba cumplir con ciertas normas de la jurisdiccién en la cual se localiza el
sistema o en la cual tiene lugar la transaccion electronica.

Se implementara un proceso de autorizacion formal antes de que la informacion se
ponga a disposicion del publico, estableciéndose en todos los casos los encargados de
dicha aprobacion.

Todos los sistemas de acceso publico deben prever que:

a) La informacidn se obtenga, procese y proporcione de acuerdo a la normativa vigente,
en especial la Ley de Proteccion de Datos Personales.

b) La informacién que se ingresa al sistema de publicacién, o aquella que procesa el
mismo, sea procesada en forma completa, exacta y oportuna.

c¢) La informacién sensible o confidencial sea protegida durante el proceso de
recoleccion y su almacenamiento.

d) El acceso al sistema de publicacion no permita el acceso accidental a las redes a las
cuales se conecta el mismo.

e) El responsable de la publicacion de informacion en sistemas de acceso publico sea







claramente identificado.

f) La informacion se publique teniendo en cuenta las normas establecidas al respecto.
g) Se garantice la validez y vigencia de la informacién publicada.

10.9.5 Control: Otras Formas de Intercambio de Informacion

Se implementaran normas, procedimientos y controles para proteger el intercambio de
informacidn a través de medios de comunicaciones de voz, fax y video, contemplando
las siguientes acciones:

a) Concientizar al personal sobre la toma de debidas precauciones, por ejemplo no
revelar informacion sensible como para evitar ser escuchado o interceptado, al hacer
una llamada telefonica, por:

1. Personas cercanas, en especial al utilizar teléfonos maéviles o smartphones.

2. Terceros que tengan acceso a la comunicacion mediante la Intervencion de la linea
telefénica, y otras formas de escucha subrepticias, a través del acceso fisico al aparato o
a la linea telefénica, o mediante equipos de barrido de frecuencias al utilizar teléfonos
moviles analogos.

3. Terceros en el lado receptor.

b) Recordar al personal que no sostengan conversaciones confidenciales en lugares
publicos u oficinas abiertas y lugares de reunion con paredes delgadas.

c) No dejar mensajes en contestadores automaticos puesto que éstos pueden ser
escuchados por personas no autorizadas, almacenados en sistemas publicos o
almacenados incorrectamente como resultado de un error de discado.

d) Recordar al personal los problemas ocasionados por el uso de maquinas de fax, en
particular:

1. El acceso no autorizado a sistemas incorporados de almacenamiento de mensajes con
el objeto de recuperarlos.

2. La programacion deliberada o accidental de equipos para enviar mensajes a
determinados nameros.

El envio de documentos y mensajes a un namero equivocado por errores de discado o
por utilizar el nimero almacenado equivocado.

10.10 Categoria: Seguimiento y control
Objetivo

Detectar las actividades de procesamiento de informacion no autorizadas.







Se deben monitorear los sistemas y se deben reportar los eventos de seguridad de la
informacidn. Se deben utilizar bitacoras de operador y se deben registrar las fallas para
asegurar que se identifiquen los problemas en los sistemas de informacién. Una
organizacion debe cumplir con todos los requerimientos legales relevantes aplicables a
sus actividades de monitoreo y registro.

Se debe utilizar el monitoreo del sistema para chequear la efectividad de los controles
adoptados y para verificar la conformidad con un modelo de politica de acceso.

10.10.1 Control: Registro de auditoria
Se produciran y mantendran registros de auditoria en los cuales se registren las
actividades, excepciones, y eventos de seguridad de la informacién de los usuarios, por

un periodo acordado para permitir la deteccion e investigacion de incidentes.

Se debe evaluar la registracion en los mencionados registros de la siguiente
informacion:

a) identificacion de los usuarios;

b) fechas, tiempos, y detalles de los eventos principales, por ejemplo, inicio y cierre de
sesion;

c) identidad del equipo o la ubicacion si es posible;

d) registros de intentos de acceso al sistema exitosos y fallidos;

e) registros de intentos de acceso a los datos u otro recurso, exitosos y rechazados;
f) cambios a la configuracion del sistema;

g) uso de privilegios;

h) uso de utilitarios y aplicaciones de sistemas;

i) archivos accedidos y el tipo de acceso;

J) direcciones de redes y protocolos;

k) alarmas que son ejecutadas por el sistema de control de accesos;

) activacion y desactivacion de los sistemas de proteccidn, tales como sistemas
antivirus y sistemas de deteccion de intrusos.

10.10.2 Control: Proteccion de los registros

Se implementaran controles para la proteccion de los registros de auditoria contra
cambios no autorizados y problemas operacionales, incluyendo:

a) alteraciones de los tipos de mensajes que son grabados;







b) edicidn o eliminacion de archivos de registro;

Exceso de la capacidad de almacenamiento de los archivos de registro, resultando en la
falla para registrar los eventos o sobrescribiendo eventos registrados en el pasado.

10.10.3 Control: Registro de actividad de administrador y operador

Se registraran y revisaran periédicamente en particular las actividades de los
administradores y operadores de sistema incluyendo:

a) cuenta de administracion u operacion involucrada;
b) momento en el cual ocurre un evento (éxito o falla);

¢) informacidn acerca del evento (por ejemplo, los archivos manipulados) o las fallas
(por ejemplo, los errores ocurridos y las acciones correctivas tomadas);

d) procesos involucrados.
10.10.4 Control: Sincronizacion de Relojes

A fin de garantizar la exactitud de los registros de auditoria, al menos los equipos que
realicen estos registros, deben tener una correcta configuracion de sus relojes.

Para ello, se dispondra de un procedimiento de ajuste de relojes, el cual indicara

también la verificacion de los relojes contra una fuente externa del dato y la modalidad
de correccion ante cualquier variacion significativa.

11. Clausula: Gestién de Accesos

Gestion de

Accesos

Generalidades

El acceso por medio de un sistema de restricciones y excepciones a la informacion es la







base de todo sistema de seguridad informatica. Para impedir el acceso no autorizado a
los sistemas de informacion se deben implementar procedimientos formales para
controlar la asignacion de derechos de acceso a los sistemas de informacion, bases de
datos y servicios de informacion, y éstos deben estar claramente documentados,
comunicados y controlados en cuanto a su cumplimiento.

Los procedimientos comprenden todas las etapas del ciclo de vida de los accesos de los
usuarios de todos los niveles, desde el registro inicial de nuevos usuarios hasta la
privacion final de derechos de los usuarios que ya no requieren el acceso.

La cooperacion de los usuarios es esencial para la eficacia de la seguridad, por lo tanto
es necesario concientizar a los mismos acerca de sus responsabilidades por el
mantenimiento de controles de acceso eficaces, en particular aquellos relacionados con
el uso de contrasefias y la seguridad del equipamiento.

Obijetivo

Impedir el acceso no autorizado a los sistemas de informacion, bases de datos y
servicios de informacion. Implementar seguridad en los accesos de usuarios por medio
de técnicas de autenticacion y autorizacion.

Controlar la seguridad en la conexion entre la red del Organismo y otras redes pablicas
o privadas. Registrar y revisar eventos y actividades criticas llevadas a cabo por los
usuarios en los sistemas.

Concientizar a los usuarios respecto de su responsabilidad frente a la utilizacion de
contrasefias y equipos.

Garantizar la seguridad de la informacion cuando se utiliza computacion movil e
instalaciones de trabajo remoto.

Alcance

La Politica definida en este documento se aplica a todas las formas de acceso de
aquellos a quienes se les haya otorgado permisos sobre los sistemas de informacion,
bases de datos o servicios de informacidn del Organismo, cualquiera sea la funcion que
desempefie.

Asimismo se aplica al personal técnico que define, instala, administra y mantiene los
permisos de acceso Yy las conexiones de red, y a los que administran su seguridad.

Responsabilidad
El Responsable de Seguridad de la Informacion estara a cargo de:

Definir normas y procedimientos para: la gestion de accesos a todos los sistemas, bases
de datos y servicios de informacion multiusuario; el monitoreo del uso de las
instalaciones de procesamiento de la informacién; la solicitud y aprobacion de accesos a
Internet; el uso de computacién mavil, trabajo remoto y reportes de incidentes
relacionados; la respuesta a la activacion de alarmas silenciosas; la revision de registros







de actividades (logs); y el ajuste de relojes de acuerdo a un estandar preestablecido.
- Definir pautas de utilizacion de Internet para todos los usuarios.

- Participar en la definicion de normas y procedimientos de seguridad a implementar en
el ambiente informatico (ej.: sistemas operativos, servicios de red, enrutadores o
gateways, etc.) y validarlos periddicamente.

- Controlar periodicamente la asignacion de privilegios a usuarios.

- Analizar y sugerir medidas a ser implementadas para efectivizar el control de acceso a
Internet de los usuarios.

- Verificar el cumplimiento de las pautas establecidas, relacionadas con control de
accesos, registracion de usuarios, administracion de privilegios, administracion de
contrasefas, utilizacion de servicios de red, autenticacion de usuarios y nodos, uso
controlado de utilitarios del sistema, alarmas silenciosas, desconexion de terminales por
tiempo muerto, limitacion del horario de conexion, registro de eventos, proteccion de
puertos (fisicos y l6gicos), subdivision de redes, control de conexiones a la red, control
de ruteo de red, etc.

- Concientizar a los usuarios sobre el uso apropiado de contrasefias y de equipos de
trabajo.

- Verificar periédicamente el cumplimiento de los procedimientos de revision de
registros de auditoria.

- Asistir a los usuarios que corresponda en el analisis de riesgos a los que se expone la
informacion y los componentes del ambiente informatico que sirven de soporte a la
misma.

Los Propietarios de la Informacion estaran encargados de:

- Evaluar los riesgos a los cuales se expone la informacién con el objeto de:

* determinar los controles de accesos, autenticacion y utilizacion a ser implementados
en cada caso.

« definir los eventos y actividades de usuarios a ser registrados en los sistemas de
procesamiento de su incumbencia y la periodicidad de revision de los mismos.

- Aprobar y solicitar la asignacion de privilegios a usuarios.

- Llevar a cabo un proceso formal y periddico de revisién de los derechos de acceso a la
informacion.

- Definir un cronograma de depuracion de registros de auditoria en linea.

Los Propietarios de la Informacion junto con la Unidad de Auditoria Interna o en su
defecto quien sea propuesto por el Comité de Seguridad de la Informacién, definiran un







cronograma de depuracion de logs y registros de auditoria en linea en funcién a normas
vigentes y a sus propias necesidades.

Los Responsable de las Unidades Organizativas, junto con el Responsable de Seguridad
de la Informacion, autorizaran el trabajo remoto del personal a su cargo, en los casos en
que se verifique que son adoptadas todas las medidas que correspondan en materia de
seguridad de la informacion, de modo de cumplir con las normas vigentes. Asimismo
autorizaran el acceso de los usuarios a su cargo a los servicios y recursos de red y a
Internet.

El Responsable del Area Informéatica cumplira las siguientes funciones:

- Implementar procedimientos para la activacion y desactivacion de derechos de acceso
a las redes.

- Analizar e implementar los métodos de autenticacion y control de acceso definidos en
los sistemas, bases de datos y servicios.

- Evaluar el costo y el impacto de la implementacion de “enrutadores”, “gateways” y/o
firewalls adecuados para subdividir la red y recomendar el esquema apropiado.

- Implementar el control de puertos, de conexion a la red y de ruteo de red.

- Implementar el registro de eventos o actividades (logs) de usuarios de acuerdo a lo
definido por los propietarios de la informacién, asi como la depuracion de los mismos.

- Definir e implementar los registros de eventos y actividades correspondientes a
sistemas operativos y otras plataformas de procesamiento.

- Evaluar los riesgos sobre la utilizacion de las instalaciones de procesamiento de
informacion, con el objeto de definir medios de monitoreo y tecnologias de
identificacion y autenticacion de usuarios (Ej.: biometria, verificacion de firma, uso de
autenticadores de hardware).

- Definir e implementar la configuracion que debe efectuarse para cada servicio de red,
de manera de garantizar la seguridad en su operatoria.

- Analizar las medidas a ser implementadas para efectivizar el control de acceso a
Internet de los usuarios.

- Otorgar acceso a los servicios y recursos de red, Gnicamente de acuerdo al pedido
formal correspondiente.

- Efectuar un control de los registros de auditoria generados por los sistemas operativos
y de comunicaciones.

La Unidad de Auditoria Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de
Seguridad de la Informacion, tendra acceso a los registros de eventos a fin de colaborar
en el control y efectuar recomendaciones sobre modificaciones a los aspectos de
seguridad.







El Comité de Seguridad de la Informacion aprobara el andlisis de riesgos de la
informacion efectuado. Asimismo, aprobaré el periodo definido para el mantenimiento
de los registros de auditoria generados.

Politica

11.1 Categoria: Requerimientos para el Control de Acceso

Objetivo

Controlar el acceso a la informacion. Se debe controlar el acceso a la informacion,
medios de procesamiento de la informacidn y procesos de negocio sobre la base de los

requerimientos de negocio y de seguridad.

Las reglas de control del acceso deben tomar en cuenta las politicas para la divulgacion
y autorizacion de la informacion.

11.1.1 Control: Politica de Control de Accesos

En la aplicacién de controles de acceso, se contemplaran los siguientes aspectos:

a) Identificar los requerimientos de seguridad de cada una de las aplicaciones.

b) Identificar toda la informacion relacionada con las aplicaciones.

c) Establecer criterios coherentes entre esta Politica de Control de Acceso y la Politica
de Clasificacion de Informacion de los diferentes sistemas y redes (Ver capitulo 7

Gestion de Activos).

d) Identificar la legislacion aplicable y las obligaciones contractuales con respecto a la
proteccién del acceso a datos y servicios.

e) Definir los perfiles de acceso de usuarios estandar, comunes a cada categoria de
puestos de trabajo.

f) Administrar los derechos de acceso en un ambiente distribuido y de red, que
reconozcan todos los tipos de conexiones y dispositivos disponibles.

11.1.2 Control: Reglas de Control de Acceso

Las reglas de control de acceso especificadas, deben:

a) Indicar expresamente si las reglas son obligatorias u optativas.

b) Establecer reglas sobre la premisa “Todo debe estar prohibido a menos que se
permita expresamente” y no sobre la premisa inversa de “Todo esta permitido a menos

que se prohiba expresamente”.

g) Controlar los cambios en los rétulos de informacién que son iniciados







automaticamente por herramientas de procesamiento de informacion, de aquellos que
son iniciados a discrecion del usuario (Ver capitulo 7 Gestién de Activos).

c) Controlar los cambios en los permisos de usuario que son iniciados automaticamente
por el sistema de informacion y aquellos que son iniciados por el administrador.

d) Controlar las reglas que requieren la aprobacién del administrador o del Propietario
de la Informacidn de que se trate, antes de entrar en vigencia, y aquellas que no
requieren aprobacion.

11.2 Categoria: Administracion de Accesos de Usuarios
Objetivo

Con el objetivo de impedir el acceso no autorizado a la informacién se implementaran
procedimientos formales para controlar la asignacion de derechos de acceso a los
sistemas, datos y servicios de informacion.

Los procedimientos debieran abarcar todas las etapas en el ciclo de vida del acceso del
usuario, desde el registro inicial de usuarios nuevos hasta la baja final de los usuarios
que ya no requieren acceso a los sistemas y servicios de informacion.

11.2.1 Control: Registracion de Usuarios

El Responsable de Seguridad de la Informacion definira un procedimiento formal de
registro de usuarios para otorgar y revocar el acceso a todos los sistemas, bases de datos
y servicios de informacion multiusuario, el cual debe comprender:

a) Utilizar identificadores de usuario Unicos, de manera que se pueda identificar a los
usuarios por sus acciones evitando la existencia de maltiples perfiles de acceso para un
mismo empleado. El uso de identificadores grupales s6lo debe ser permitido cuando
sean convenientes para el trabajo a desarrollar debido a razones operativas.

b) Verificar que el usuario tiene autorizacion del Propietario de la Informacion para el
uso del sistema, base de datos o servicio de informacion.

c) Verificar que el nivel de acceso otorgado es adecuado para el propdsito de la funcion
del usuario y es coherente con la Politica de Seguridad del Organismo, por ejemplo que
no compromete la segregacion de funciones.

d) Entregar a los usuarios un detalle escrito de sus derechos de acceso.

e) Requerir que los usuarios firmen declaraciones sefialando que comprenden y aceptan
las condiciones para el acceso.

f) Garantizar que los proveedores de servicios no otorguen acceso hasta que se hayan
completado los procedimientos de autorizacion.

g) Mantener un registro formal de todas las personas registradas para utilizar el servicio.







h) Cancelar inmediatamente los derechos de acceso de los usuarios que cambiaron sus
tareas, o de aquellos a los que se les revocd la autorizacion, se desvincularon del
Organismo o sufrieron la pérdida/robo de sus credenciales de acceso.

i) Efectuar revisiones periddicas con el objeto de:

- cancelar identificadores y cuentas de usuario redundantes

- inhabilitar cuentas inactivas por mas de ....... (indicar periodo no mayor a 60 dias)
- eliminar cuentas inactivas por mas de....... (indicar periodo no mayor a 120 dias)
En el caso de existir excepciones, deben ser debidamente justificadas y aprobadas.

J) Garantizar que los identificadores de usuario redundantes no se asignen a otros
usuarios.

K) Incluir clausulas en los contratos de personal y de servicios que especifiquen
sanciones si el personal o los agentes que prestan un servicio intentan accesos no
autorizados.

11.2.2 Control: Gestién de Privilegios

Se limitara y controlara la asignacion y uso de privilegios, debido a que el uso
inadecuado de los privilegios del sistema resulta frecuentemente en el factor mas
importante que contribuye a la falla de los sistemas a los que se ha accedido
ilegalmente.

Los sistemas multiusuario que requieren proteccion contra accesos no autorizados,
deben prever una asignacion de privilegios controlada mediante un proceso de
autorizacion formal. Se deben tener en cuenta los siguientes pasos:

a) Identificar los privilegios asociados a cada producto del sistema, por ejemplo sistema
operativo, sistema de administracion de bases de datos y aplicaciones, y las categorias
de personal a las cuales deben asignarse los productos.

b) Asignar los privilegios a individuos sobre la base de la necesidad de uso y evento por
evento, por ejemplo el requerimiento minimo para su rol funcional.

¢) Mantener un proceso de autorizacion y un registro de todos los privilegios asignados.
Los privilegios no deben ser otorgados hasta que se haya completado el proceso formal
de autorizacion.

d) Establecer un periodo de vigencia para el mantenimiento de los privilegios (en base a
la utilizacion que se le dara a los mismos) luego del cual los mismos seran revocados.

e) Promover el desarrollo y uso de rutinas del sistema para evitar la necesidad de
otorgar privilegios a los usuarios.

Los Propietarios de Informacion seran los encargados de aprobar la asignacion de







privilegios a usuarios y solicitar su implementacion, lo cual sera supervisado por el
Responsable de Seguridad de la Informacion.

11.2.3 Control: Gestion de Contrasefias de Usuario

La asignacion de contrasefias se controlara a través de un proceso de administracion
formal, mediante el cual deben respetarse los siguientes pasos:

a) Requerir que los usuarios firmen una declaracién por la cual se comprometen a
mantener sus contrasefias personales en secreto y las contrasefias de los grupos de
trabajo exclusivamente entre los miembros del grupo. Esta declaracion bien puede estar
incluida en el Compromiso de Confidencialidad.

b) Garantizar que los usuarios cambien las contrasefias iniciales que les han sido
asignadas la primera vez que ingresan al sistema. Las contrasefias provisorias, que se
asignan cuando los usuarios olvidan su contrasefia, s6lo debe suministrarse una vez
acreditada la identidad del usuario.

c) Generar contrasefias provisorias seguras para otorgar a los usuarios. Se debe evitar la
participacion de terceros o el uso de mensajes de correo electrénico sin proteccion
(texto claro) en el mecanismo de entrega de la contrasefia y los usuarios deben dar acuse
de recibo formal cuando la reciban.

d) Almacenar las contrasefias solo en sistemas informaticos protegidos.

e) Utilizar otras tecnologias de autenticacion y autorizacién de usuarios, como ser la
biométrica (por ejemplo verificacion de huellas dactilares), verificacion de firma, uso de
autenticadores de hardware (como las tarjetas de circuito integrado), etc. El uso de esas
herramientas se dispondra cuando la evaluacién de riesgos realizada por el Responsable
de Seguridad de la Informacion conjuntamente con el Responsable del Area de
Informatica y el Propietario de la Informacion lo determine necesario (o lo justifique).

) Configurar los sistemas de tal manera que:

- las contrasefias sean del tipo “password fuerte” y tengan ... (especificar cantidad no
menor a 8 caracteres) caracteres,

- suspendan o blogueen permanentemente al usuario luego de ... (especificar cantidad no
mayor a 3) intentos de entrar con una contrasefia incorrecta (debe pedir la rehabilitacion
ante quien corresponda),

- solicitar el cambio de la contrasefia cada ... (especificar lapso no mayor a 45 dias),

- impedir que las Gltimas .... (especificar cantidad no menor a 12) contrasefias sean
reutilizadas,

- establecer un tiempo de vida minimo de ... (especificar cantidad no mayor a 3) dias
para las contrasenfas.

11.2.4 Control: Administracion de Contrasefias Criticas







En los diferentes ambientes de procesamiento existen cuentas de usuarios con las cuales
es posible efectuar actividades criticas como ser instalacion de plataformas o sistemas,
habilitacion de servicios, actualizacion de software, configuracion de componentes
informaticos, etc. Dichas cuentas no seran de uso habitual (diario), sino que s6lo serén
utilizadas ante una necesidad especifica de realizar alguna tarea que lo requiera y se
encontraran protegidas por contrasefias con un mayor nivel de complejidad que el
habitual. El Responsable de Seguridad de la Informacion definira procedimientos para
la administracion de dichas contrasefias criticas que contemplen lo siguiente:

a) Se definiran las causas que justificaran el uso de contrasefias criticas asi como el
nivel de autorizacion requerido.

b) Las contrasefias seleccionadas seran seguras, y su definicion sera efectuada como
minimo por dos personas, de manera que ninguna de ellas conozca la contrasefia
completa.

c) Las contrasefias y los nombres de las cuentas criticas a las que pertenecen seran
resguardadas debidamente.

d) La utilizacion de las contrasefias criticas ser registrada, documentando las causas
que determinaron su uso, asi como el responsable de las actividades que se efectien con
la misma.

e) Cada contrasefia critica se renovara una vez utilizada y se definira un periodo luego
del cual la misma sera renovada en caso de gue no se la haya utilizado.

f) Se registraran todas las actividades que se efectlen con las cuentas criticas para luego
ser revisadas. Dicho registro sera revisado posteriormente por el Responsable de
Seguridad de la Informacion.

11.2.5 Revision de Derechos de Acceso de Usuarios

A fin de mantener un control eficaz del acceso a los datos y servicios de informacién, el
Propietario de la Informacion de que se trate llevaréa a cabo un proceso formal, a
intervalos regulares de ..... (indicar periodicidad no mayor a 6 meses), a fin de revisar
los derechos de acceso de los usuarios. Se deben contemplar los siguientes controles:

a) Revisar los derechos de acceso de los usuarios a intervalos de ..... (especificar tiempo
no mayor a 6 meses).

b) Revisar las autorizaciones de privilegios especiales de derechos de acceso a
intervalos de ..... (especificar tiempo no mayor a 3 meses).

¢) Revisar las asignaciones de privilegios a intervalos de ..... (especificar tiempo no
mayor a 6 meses), a fin de garantizar que no se obtengan privilegios no autorizados.

11.3 Categoria: Responsabilidades del Usuario

Objetivo







Evitar el acceso de usuarios no-autorizados, evitar poner en peligro la informacion y
evitar el robo de informacion y los medios de procesamiento de la informacion.

La cooperacion de los usuarios autorizados es esencial para una seguridad efectiva.
Los usuarios deben estar al tanto de sus responsabilidades para mantener controles de
acceso efectivos, particularmente con relacion al uso de claves secretas y la seguridad
del equipo del usuario.

Se debe implementar una politica de escritorio y pantalla limpios para reducir el riesgo
de acceso no autorizado o dafio a los papeles, medios y medios de procesamiento de la
informacion.

11.3.1 Control: Uso de Contrasefias

Los usuarios deben seguir buenas practicas de seguridad en la seleccion y uso de
contrasenias.

Las contrasefias constituyen un medio de validacién y autenticacién de la identidad de
un usuario, y consecuentemente un medio para establecer derechos de acceso a las
instalaciones o servicios de procesamiento de informacion.

Los usuarios deben cumplir las siguientes directivas:

a) Mantener las contrasefias en secreto.

b) Pedir el cambio de la contrasefia siempre que exista un posible indicio de
compromiso del sistema o de las contrasefias.

c) Seleccionar contrasefias de calidad, de acuerdo a las prescripciones informadas por el
Responsable del Activo de Informacion de que se trate, que:

1. Sean féciles de recordar.
2. No estén basadas en algln dato que otra persona pueda adivinar u obtener facilmente
mediante informacion relacionada con la persona, por ejemplo nombres, nimeros de

teléfono, fecha de nacimiento, etc.

3. No tengan caracteres idénticos consecutivos o grupos totalmente numéricos o
totalmente alfabéticos.

d) Cambiar las contrasefias cada vez que el sistema se lo solicite y evitar reutilizar o
reciclar viejas contrasefias.

e) Cambiar las contrasefias provisorias en el primer inicio de sesion (“log on”).

f) Evitar incluir contrasefias en los procesos automatizados de inicio de sesion, por
ejemplo, aquellas almacenadas en una tecla de funcién o macro.







g) Notificar de acuerdo a lo establecido en capitulo 13 (Gestion de Incidentes de
Seguridad), cualquier incidente de seguridad relacionado con sus contrasefias: pérdida,
robo o indicio de pérdida de confidencialidad.

Si los usuarios necesitan acceder a multiples servicios o plataformas y se requiere que
mantengan multiples contrasefias, se notificara a los mismos que pueden utilizar una
Unica contrasefia para todos los servicios que brinden un nivel adecuado de proteccion
de las contrasefias almacenadas y en transito.

11.3.2 Control: Equipos Desatendidos en Areas de Usuarios

Los usuarios deben garantizar que los equipos desatendidos sean protegidos
adecuadamente.

Los equipos instalados en &reas de usuarios, por ejemplo estaciones de trabajo o
servidores de archivos, requieren una proteccidn especifica contra accesos no
autorizados cuando se encuentran desatendidos.

El Responsable de Seguridad de la Informacion debe coordinar con el Area de Recursos
Humanos las tareas de concientizacion a todos los usuarios y contratistas, acerca de los
requerimientos y procedimientos de seguridad, para la proteccién de equipos
desatendidos, asi como de sus funciones en relacién a la implementacién de dicha
proteccion.

Los usuarios cumpliran con las siguientes pautas:

a) Concluir las sesiones activas al finalizar las tareas, a menos que puedan protegerse
mediante un mecanismo de blogueo adecuado, por ejemplo, un protector de pantalla
protegido por contrasefa.

b) Proteger las PC’s o terminales contra usos no autorizados mediante un bloqueo de
seguridad o control equivalente, por ejemplo, contrasefia de acceso cuando no se
utilizan.

11.4 Categoria: Control de Acceso a la Red

Objetivo

Evitar el acceso no autorizado a los servicios de la red.

Se debe controlar el acceso a los servicios de redes internas y externas.

El acceso del usuario a las redes y servicios de las redes no deben comprometer la
seguridad de los servicios de la red asegurando:

a) que existan las interfaces apropiadas entre la red del Organismo y las redes de otras
organizaciones, y redes publicas;

b) se apliquen los mecanismos de autenticacion apropiados para los usuarios y el
equipo;







c) el control del acceso del usuario a la informacidn sea obligatorio.
11.4.1 Control: Politica de Utilizacion de los Servicios de Red

Las conexiones no seguras a los servicios de red pueden afectar a todo el Organismo,
por lo tanto, se controlara el acceso a los servicios de red tanto internos como externos.
Esto es necesario para garantizar que los usuarios que tengan acceso a las redes y a sus
servicios, no comprometan la seguridad de los mismos.

El Responsable del Area Informética tendré a cargo el otorgamiento del acceso a los
servicios y recursos de red, unicamente de acuerdo al pedido formal del titular de una
Unidad Organizativa que lo solicite para personal de su incumbencia.

Este control es particularmente importante para las conexiones de red a aplicaciones que
procesen informacion clasificada o aplicaciones criticas, o a usuarios que utilicen el
acceso desde sitios de alto riesgo, por ejemplo areas publicas o externas que estan fuera
de la administracion y del control de seguridad del Organismo.

Para ello, se desarrollaran procedimientos para la activacion y desactivacion de
derechos de acceso a las redes, los cuales comprenderan:

a) Identificar las redes y servicios de red a los cuales se permite el acceso.

b) Realizar normas y procedimientos de autorizacion para determinar las personas y las
redes y servicios de red a los cuales se les otorgara el acceso.

c) Establecer controles y procedimientos de gestion para proteger el acceso a las
conexiones y servicios de red.

Esta Politica ser& coherente con la Politica de Control de Accesos del Organismo .
11.4.2 Control: Camino Forzado

Las redes estan disefiadas para permitir el maximo alcance de distribucion de recursos y
flexibilidad en la eleccion de la ruta a utilizar. Estas caracteristicas también pueden
ofrecer oportunidades para el acceso no autorizado a las aplicaciones del Organismo, o
para el uso no autorizado de servicios de informacion. Por esto, el camino de las
comunicaciones sera controlado.

Se limitaran las opciones de eleccion de la ruta entre la terminal de usuario y los
servicios a los cuales el mismo se encuentra autorizado a acceder, mediante la
implementacion de controles en diferentes puntos de la misma.

A continuacion se enumeran algunos ejemplos a considerar en caso de implementar
estos controles a los sistemas existentes:

a) Asignar nameros telefonicos o lineas, en forma dedicada.

b) Establecer la conexion automatica de puertos a gateways de seguridad o a sistemas de







aplicacion especificos.
c) Limitar las opciones de mend y submenu de cada uno de los usuarios.
d) Evitar la navegacion ilimitada por la red.

e) Imponer el uso de sistemas de aplicacion y/o gateways de seguridad especificos para
usuarios externos de la red.

) Controlar activamente las comunicaciones con origen y destino autorizados a través
de un gateway, por ejemplo utilizando firewalls y generando alertas ante eventos no
previstos.

g) Restringir el acceso a redes, estableciendo dominios logicos separados, por ejemplo,
redes privadas virtuales para grupos de usuarios dentro o fuera del Organismo.

Los requerimientos relativos a caminos forzados se basaran en la Politica de Control de
Accesos del Organismo. El Responsable de Seguridad de la Informacion,
conjuntamente con el Propietario de la Informacion de que se trate, realizara una
evaluacion de riesgos a fin de determinar los mecanismos de control que corresponda en
cada caso.

11.4.3 Control: Autenticacién de Usuarios para Conexiones Externas

Las conexiones externas son de gran potencial para accesos no autorizados a la
informacidn del Organismo. Por consiguiente, el acceso de usuarios remotos estara
sujeto al cumplimiento de procedimientos de autenticacion. Existen diferentes métodos
de autenticacion, algunos de los cuales brindan un mayor nivel de proteccion que otros.
El Responsable de Seguridad de la Informacion, conjuntamente con el Propietario de la
Informacion de que se trate, realizara una evaluacion de riesgos a fin de determinar el
mecanismo de autenticacion que corresponda en cada caso.

La autenticacion de usuarios remotos puede llevarse a cabo utilizando:

a) Un método de autenticacion fisico (por ejemplo tokens de hardware), para lo que
debe implementarse un procedimiento que incluya:

* Asignacion de la herramienta de autenticacion.
* Registro de los poseedores de autenticadores.

* Mecanismo de rescate al momento de la desvinculacion del personal al que se le
otorgo.

» Método de revocacion de acceso del autenticador, en caso de compromiso de
seguridad.

b) Un protocolo de autenticacion (por ejemplo desafio/respuesta), para lo que debe
implementarse un procedimiento que incluya:







* Establecimiento de las reglas con el usuario.
« Establecimiento de un ciclo de vida de las reglas para su renovacion.

c) También pueden utilizarse lineas dedicadas privadas o una herramienta de
verificacion de la direccion del usuario de red, a fin de constatar el origen de la
conexion.

Los procedimientos y controles de rellamada, o dial-back, pueden brindar proteccion
contra conexiones no autorizadas a las instalaciones de procesamiento de informacion
del Organismo. Al aplicar este tipo de control, el Organismo no debe utilizar servicios
de red que incluyan desvio de llamadas. Si por alguna causa es preciso mantener el
desvio de Ilamadas, no sera posible aplicar el control de rellamada. Asimismo, es
importante que el proceso de re-llamada garantice que se produzca a su término, una
desconexion real del lado del Organismo.

En caso de utilizarse sistemas de Voz sobre IP, deben ajustarse los controles a fin de
gue no sean utilizados para efectuar comunicaciones no autorizadas (ej: bloqueo de
puertos).

11.4.4 Control: Autenticacién de Nodos

Una herramienta de conexion automatica a una computadora remota podria brindar un
medio para obtener acceso no autorizado a una aplicacion del Organismo. Por
consiguiente, las conexiones a sistemas informaticos remotos seran autenticadas. Esto
es particularmente importante si la conexién utiliza una red que esta fuera de control de
la gestion de seguridad del Organismo. En el punto anterior se mencionan algunos
ejemplos de autenticacion y de como puede lograrse. La autenticacion de nodos puede
servir como un medio alternativo de autenticacion de grupos de usuarios remotos,
cuando éstos estan conectados a un servicio informético seguro y compartido.

11.4.5 Control: Proteccion de los Puertos (Ports) de Diagnostico Remoto

Muchas computadoras y sistemas de comunicacidn son instalados y administrados con
una herramienta de diagndstico remoto. Si no estan protegidos, estos puertos de
diagnostico proporcionan un medio de acceso no autorizado. Por consiguiente, seran
protegidos por un mecanismo de seguridad apropiado, con las mismas caracteristicas
del punto “11.4.3 Control: Autenticacion de Usuarios para Conexiones Externas”.
También para este caso debe tenerse en cuenta el punto “11.4.2 Control: Camino
Forzado”.

11.4.6 Control: Subdivision de Redes

Para controlar la seguridad en redes extensas, se podran dividir en dominios légicos
separados. Para esto se definiran y documentaran los perimetros de seguridad que sean
convenientes. Estos perimetros se implementaran mediante la instalacion de “gateways”
con funcionalidades de “firewall” o redes privadas virtuales, para filtrar el trafico entre
los dominios y para bloquear el acceso no autorizado de acuerdo a la Politica de Control
de Accesos.







La subdivision en dominios de la red tomara en cuenta criterios como los
requerimientos de seguridad comunes de grupos de integrantes de la red, la mayor
exposicion de un grupo a peligros externos, separacion fisica, u otros criterios de
aglutinamiento o segregacion preexistentes.

Basandose en la Politica de Control de Accesos y los requerimientos de acceso (11.1
Categoria: Requerimientos para el Control de Acceso), el Responsable del Area
Informatica evaluara el costo relativo y el impacto en el desempefio que ocasione la
implementacién de enrutadores o gateways adecuados para subdividir la red. Luego
decidird, junto con el Responsable de Seguridad de la Informacion, el esquema mas
apropiado a implementar.

11.4.7 Control: Acceso a Internet

El acceso a Internet sera utilizado con propositos autorizados o con el destino por el
cual fue provisto.

El Responsable de Seguridad de la Informacion definird procedimientos para solicitar y
aprobar accesos a Internet. Los accesos serdn autorizados formalmente por el
Responsable de la Unidad Organizativa a cargo del personal que lo solicite. Asimismo,
se definiran las pautas de utilizacién de Internet para todos los usuarios.

Se evaluara la conveniencia de generar un registro de los accesos de los usuarios a
Internet, con el objeto de realizar revisiones de los accesos efectuados o analizar casos
particulares. Dicho control serd comunicado a los usuarios de acuerdo a lo establecido
en el punto 6-1-5 Control Acuerdos de confidencialidad. Para ello, el Responsable de
Seguridad de la Informacion junto con el Responsable del Area de Informatica
analizaran las medidas a ser implementadas para efectivizar dicho control, como ser la
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instalacion de “firewalls”, “proxies”, etc.

11.4.8 Control: Conexion a la Red

Sobre la base de lo definido en el punto “11.1 Categoria: Requerimientos”, se
implementaran controles para limitar la capacidad de conexién de los usuarios. Dichos
controles se podran implementar en los “gateways” que separen los diferentes dominios
de lared.

Algunos ejemplos de los entornos a las que deben implementarse restricciones son:

a) Correo electronico.

b) Transferencia de archivos.

¢) Acceso interactivo.

d) Acceso a la red fuera del horario laboral.

11.4.9 Control: Ruteo de Red

En las redes compartidas, especialmente aquellas que se extienden fuera de los limites







del Organismo, se incorporaran controles de ruteo, para asegurar que las conexiones
informaticas y los flujos de informacion no violen la Politica de Control de Accesos.
Estos controles contemplaran minimamente la verificacion positiva de direcciones de
origen y destino. Adicionalmente, para este objetivo pueden utilizarse diversos métodos
incluyendo entre otros autenticacion de protocolos de ruteo, ruteo estatico, traduccion
de direcciones y listas de control de acceso.

11.4.10 Control: Seguridad de los Servicios de Red

El Responsable de Seguridad de la Informacion junto con el Responsable del Area
Informética definiran las pautas para garantizar la seguridad de los servicios de red del
Organismo, tanto puablicos como privados.

Para ello se tendran en cuenta las siguientes directivas:

- Mantener instalados y habilitados s6lo aquellos servicios que sean utilizados.

- Controlar el acceso l6gico a los servicios, tanto a su uso como a su administracion.

- Configurar cada servicio de manera segura, evitando las vulnerabilidades que pudieran
presentar.

- Instalar periddicamente las actualizaciones de seguridad.

Dicha configuracion seré revisada periédicamente por el Responsable de Seguridad de
la Informacion.

11.5 Categoria: Control de Acceso al Sistema Operativo
Obijetivo
Evitar el acceso no autorizado a los sistemas operativos.

Se deben utilizar medios de seguridad para restringir el acceso a los sistemas operativos
a los usuarios autorizados. Los medios deben tener la capacidad para:

a) autenticar a los usuarios autorizados, en concordancia con una politica de control de
acceso definida;

b) registrar los intentos exitosos y fallidos de autenticacion del sistema;
c) registrar el uso de los privilegios especiales del sistema;

d) emitir alarmas cuando se violan las politicas de seguridad del sistema;
e) proporcionar los medios de autenticacion apropiados;

f) cuando sea apropiado, restringir el tiempo de conexién de los usuarios

11.5.1 Control: Identificacion Automatica de Terminales







El Responsable de Seguridad de la Informacion junto con el Responsable del Area
Informatica realizaran una evaluacion de riesgos a fin de determinar el método de
proteccién adecuado para el acceso al Sistema Operativo.

Si del andlisis realizado surgiera la necesidad de proveer un método de identificacion de
terminales, se redactara un procedimiento que indique:

a) El método de identificacion automatica de terminales utilizado.

b) El detalle de transacciones permitidas por terminal o dispositivo.

11.5.2 Control: Procedimientos de Conexion de Terminales

El acceso a los servicios de informacién sélo seré posible a través de un proceso de
conexion seguro. El procedimiento de conexién en un sistema informatico sera disefiado

para minimizar la oportunidad de acceso no autorizado.

Este procedimiento, por lo tanto, debe divulgar la minima informacion posible acerca
del sistema, a fin de evitar proveer de asistencia innecesaria a un usuario no autorizado.

El procedimiento de identificacién debe:

a) Mantener en secreto los identificadores de sistemas o aplicaciones hasta tanto se halla
llevado a cabo exitosamente el proceso de conexion.

b) Desplegar un aviso general advirtiendo que solo los usuarios autorizados pueden
acceder a la computadora.

c) Evitar dar mensajes de ayuda que pudieran asistir a un usuario no autorizado durante
el procedimiento de conexion.

d) Validar la informacidn de la conexidn sélo al completarse la totalidad de los datos de
entrada. Si surge una condicion de error, el sistema no debe indicar que parte de los
datos es correcta o incorrecta.

e) Limitar el numero de intentos de conexion no exitosos permitidos y:

* Registrar los intentos no exitosos.

* Impedir otros intentos de identificacion, una vez superado el limite permitido.

* Desconectar conexiones de comunicaciones de datos.

f) Limitar el tiempo maximo permitido para el procedimiento de conexion. Si éste es
excedido, el sistema debe finalizar la conexion.

g) Desplegar la siguiente informacidn, al completarse una conexién exitosa:

* Fecha y hora de la conexion exitosa anterior.







* Detalles de los intentos de conexidn no exitosos desde la Gltima conexion exitosa.
11.5.3 Control: Identificacion y Autenticacion de los Usuarios

Todos los usuarios (incluido el personal de soporte técnico, como los operadores,
administradores de red, programadores de sistemas y administradores de bases de datos)
tendran un identificador Unico (ID de usuario) solamente para su uso personal
exclusivo, de manera que las actividades puedan rastrearse con posterioridad hasta
Ilegar al individuo responsable, a fin de garantizar la trazabilidad de las transacciones.
Los identificadores de usuario no daran ningdn indicio del nivel de privilegio otorgado.

En circunstancias excepcionales, cuando existe un claro beneficio para el Organismo,
podra utilizarse un identificador compartido para un grupo de usuarios o0 una tarea
especifica. Para casos de esta indole, se documentard la justificacion y aprobacion del
Propietario de la Informacion de que se trate.

Si se utilizara un método de autenticacion fisico (por ejemplo autenticadores de
hardware), debe implementarse un procedimiento que incluya:

a) Asignar la herramienta de autenticacion.
b) Registrar los poseedores de autenticadores.

c) Rescatar el autenticador al momento de la desvinculacion del personal al que se le
otorgo.

d) Revocar el acceso del autenticador, en caso de compromiso de seguridad.

11.5.4 Control: Sistema de Administracion de Contrasefias

Las contrasefias constituyen uno de los principales medios de validacion de la autoridad
de un usuario para acceder a un servicio informatico. Los sistemas de administracion de
contrasefias deben constituir una herramienta eficaz e interactiva que garantice
contrasefias de calidad.

El sistema de administracion de contrasefias debe:

) Imponer el uso de contrasefas individuales para determinar responsabilidades.

g) Permitir que los usuarios seleccionen y cambien sus propias contrasefias (luego de
cumplido el plazo minimo de mantenimiento de las mismas) e incluir un procedimiento

de confirmacion para contemplar los errores de ingreso.

h) Imponer una seleccion de contrasefias de calidad segun lo sefialado en el punto
“11.3.1 Control: Uso de Contrasefias”.

1) Imponer cambios en las contrasefias en aquellos casos en que los usuarios mantengan
sus propias contrasefias, segun lo sefalado en el punto “11.3.1 Control: Uso de
Contrasenas”.







J) Obligar a los usuarios a cambiar las contrasefias provisorias en su primer
procedimiento de identificacion, en los casos en que ellos seleccionen sus contrasefias.

K) Mantener un registro de las Gltimas 13 contrasefias utilizadas por el usuario, y evitar
la reutilizacion de las mismas.

I) Evitar mostrar las contrasefias en pantalla, cuando son ingresadas.

m) Almacenar en forma separada los archivos de contrasefias y los datos de sistemas de
aplicacion.

n) Almacenar las contrasefias en forma cifrada utilizando un algoritmo de cifrado
unidireccional.

0) Modificar todas las contrasefias predeterminadas por el vendedor, una vez instalado
el software y el hardware (por ejemplo claves de impresoras, hubs, routers, etc.).

p) Garantizar que el medio utilizado para acceder/utilizar el sistema de contrasefias,
asegure que no se tenga acceso a informacion temporal o en transito de forma no
protegida.

11.5.5 Control: Uso de Utilitarios de Sistema

La mayoria de las instalaciones informaticas tienen uno o mas programas utilitarios que
podrian tener la capacidad de pasar por alto los controles de sistemas y aplicaciones. Es
esencial que su uso sea limitado y minuciosamente controlado. Se deben considerar los
siguientes controles:

a) Utilizar procedimientos de autenticacion para utilitarios del sistema.

b) Separar entre utilitarios del sistema y software de aplicaciones.

c) Limitar el uso de utilitarios del sistema a la cantidad minima viable de usuarios
fiables y autorizados.

d) Evitar que personas ajenas al Organismo tomen conocimiento de la existencia y
modo de uso de los utilitarios instalados en las instalaciones informaticas.

e) Establecer autorizaciones para uso ad hoc de utilitarios de sistema.

f) Limitar la disponibilidad de utilitarios de sistema, por ejemplo durante el transcurso
de un cambio autorizado.

g) Registrar todo uso de utilitarios del sistema.
h) Definir y documentar los niveles de autorizacion para utilitarios del sistema.

i) Remover todo el software basado en utilitarios y software de sistema innecesarios.







11.5.6 Control: Alarmas Silenciosas para la Proteccién de los Usuarios

Se considerara la provision de alarmas silenciosas para los usuarios que podrian ser
objetos de coercion. La decision de suministrar una alarma de esta indole se basara en
una evaluacion de riesgos que realizara el Responsable de Seguridad de la Informacion
junto con el Responsable del Area Informatica. En este caso, se definiran y asignaran
funciones y procedimientos para responder a la utilizacion de una alarma silenciosa.

11.5.7 Control: Desconexién de Terminales por Tiempo Muerto

El Responsable de Seguridad de la Informacion, junto con los Propietarios de la
Informacion de que se trate definiran cuales se consideran terminales de alto riesgo, por
ejemplo &reas publicas o externas fuera del alcance de la gestion de seguridad del
Organismo, 0 que sirven a sistemas de alto riesgo. Las mismas se apagaran después de
un periodo definido de inactividad, tiempo muerto, para evitar el acceso de personas no
autorizadas. Esta herramienta de desconexion por tiempo muerto debe limpiar la
pantalla de la terminal y debe cerrar tanto la sesién de la aplicacion como la de red. El
lapso por tiempo muerto respondera a los riesgos de seguridad del area 'y de la
informacion que maneje la terminal.

Para las estaciones de trabajo, se implementara la desconexién por tiempo muerto, que
limpie la pantalla y evite el acceso no autorizado, pero que no cierra las sesiones de
aplicacion o de red.

Por otro lado, si un agente debe abandonar su puesto de trabajo momentaneamente,
activara protectores de pantalla con contrasefias, a los efectos de evitar que terceros
puedan ver su trabajo o continuar con la sesién de usuario habilitada.

11.5.8 Control: Limitacion del Horario de Conexién

Las restricciones al horario de conexién deben suministrar seguridad adicional a las
aplicaciones de alto riesgo. La limitacion del periodo durante el cual se permiten las
conexiones de terminales a los servicios informaticos reduce el espectro de
oportunidades para el acceso no autorizado. Se implementara un control de esta indole
para aplicaciones informaticas sensibles, especialmente aquellas terminales instaladas
en ubicaciones de alto riesgo, por ejemplo areas publicas o externas que estén fuera del
alcance de la gestion de seguridad del Organismo.

Entre los controles que se deben aplicar, se enuncian:

a) Utilizar lapsos predeterminados, por ejemplo para transmisiones de archivos en lote,
0 sesiones interactivas periodicas de corta duracion.

b) Limitar los tiempos de conexién al horario normal de oficina, de no existir un
requerimiento operativo de horas extras o extension horaria.

¢) Documentar debidamente los agentes que no tienen restricciones horarias y las
razones de su autorizacion. También cuando el Propietario de la Informacién autorice
excepciones para una extension horaria ocasional.







11.6 Categoria: Control de Acceso a las Aplicaciones
Objetivo
Evitar el acceso no autorizado a la informacién mantenida en los sistemas de aplicacion.

Se deben utilizar medios de seguridad para restringir el acceso a y dentro de los
sistemas de aplicacion.

El acceso ldgico al software de la aplicacion y la informacion se debe limitar a los
usuarios autorizados. Los sistemas de aplicacion debieran:

a) controlar el acceso del usuario a la informacion y las funciones del sistema de
aplicacion, en concordancia con una politica de control de acceso definida;

b) proporcionar proteccion contra un acceso no autorizado de cualquier utilidad,
software del sistema de operacion y software malicioso que sea capaz de superar 0 pasar
los controles del sistema o la aplicacion;

€) no comprometer a otros sistemas con los cuales se comparten recursos de
informacion.

11.6.1 Control: Restriccion del Acceso a la Informacién

Los usuarios de sistemas de aplicacion, con inclusion del personal de soporte, tendran
acceso a la informacion y a las funciones de los sistemas de aplicacion de conformidad
con la Politica de Control de Acceso definida, sobre la base de los requerimientos de
cada aplicacion, y conforme a la Politica del Organismo para el acceso a la informacion.

Se aplicaran los siguientes controles, para brindar apoyo a los requerimientos de
limitacion de accesos:

a) Proveer una interfaz para controlar el acceso a las funciones de los sistemas de
aplicacion. El Propietario de la Informacion involucrada sera responsable de la
adjudicacion de accesos a las funciones. En el caso de que las actividades involucradas
en el otorgamiento de acceso revistan un caracter técnico elevado, las mismas seran
llevadas a cabo por personal del area de sistemas, conforme a una autorizacién formal
emitida por el Propietario de la Informacion.

b) Restringir el conocimiento de los usuarios acerca de la informacion o de las
funciones de los sistemas de aplicacion a las cuales no sean autorizados a acceder, con
la adecuada edicion de la documentacion de usuario.

¢) Controlar los derechos de acceso de los usuarios, por ejemplo, lectura, escritura,
supresion y ejecucion.

d) Garantizar que las salidas de los sistemas de aplicacion que administran informacion
sensible, contengan so6lo la informacion que resulte pertinente para el uso de la salida, y
que la misma se envie solamente a las terminales y ubicaciones autorizadas.







e) Revisar periddicamente dichas salidas a fin de garantizar la remocion de la
informacién redundante.

) Restringir el acceso a la informacion por fuera del sistema encargado de su
procesamiento, es decir, la modificacion directa del dato almacenado.

11.6.2 Control: Aislamiento de los Sistemas Sensibles

Los sistemas criticos podrian requerir de un ambiente informatico dedicado (aislado).
Algunos sistemas de aplicacion son suficientemente sensibles a pérdidas potenciales y
requieren un tratamiento especial. La sensibilidad puede sefialar que el sistema de
aplicacion debe ejecutarse en una computadora dedicada, que solo debe compartir
recursos con los sistemas de aplicacion confiables, o no tener limitaciones. Son
aplicables las siguientes consideraciones:

a) Identificar y documentar claramente la sensibilidad de un sistema de aplicacién. Esta
tarea sera llevada a cabo por el administrador de la aplicacion.

b) Identificar y acordar con el administrador de la aplicacion sensible cuando la
aplicacion ha de ejecutarse en un ambiente compartido, los sistemas de aplicacion con
los cuales ésta compartira los recursos.

c) Coordinar con el Responsable del Area informatica, qué servicios estaran disponibles
en el entorno donde se ejecutara la aplicacion, de acuerdo a los requerimientos de
operacion y seguridad especificados por el administrador de la aplicacion.

d) Considerar la seguridad en la administracion de las copias de respaldo de la
informacidn que procesan las aplicaciones.

e) Considerar las mismas precauciones de seguridad y privacidad, en la elaboracion del
plan de continuidad y/o contingencia de la ejecucion de la aplicacién. Ejemplo: el
equipamiento alternativo o las instalaciones de emergencia donde restablecer la
aplicacion.

11.7 Categoria: Monitoreo del Acceso y Uso de los Sistemas

Objetivo

Asegurar que se registren y se evallen todos los eventos significativos para la seguridad
de accesos.

Verificar la existencia de procedimientos para monitorear el uso de las instalaciones de
procesamiento de la informacion.

11.7.1 Control: Registro de Eventos

Se generaran registros de auditoria que contengan excepciones y otros eventos relativos
a la seguridad.

Los registros de auditoria deben incluir:







a) Identificacion del usuario.
b) Fecha y hora de inicio y terminacion.

¢) Identidad o ubicacién de la terminal, si se hubiera dispuesto identificacion automatica
para la misma.

d) Registros de intentos exitosos y fallidos de acceso al sistema.

e) Registros de intentos exitosos y fallidos de acceso a datos y otros recursos.

En todos los casos, los registros de auditoria seran archivados preferentemente en un
equipo diferente al que los genere y conforme los requerimientos de la Politica de
Retencion de Registros.

Los Propietarios de la Informacién junto con la Unidad de Auditoria Interna o en su
defecto quien sea propuesto por el Comité de Seguridad de la Informacion, definiran un
cronograma de depuracion de registros en linea en funcion a normas vigentes y a sus
propias necesidades.

11.7.2 Control: Procedimientos y Areas de Riesgo

Se desarrollaran procedimientos para monitorear el uso de las instalaciones de
procesamiento de la informacidn, a fin de garantizar que los usuarios sélo estén
desempefiando actividades que hayan sido autorizadas explicitamente.

Todos los empleados deben conocer el alcance preciso del uso adecuado de los recursos
informaticos, y se les advertira que determinadas actividades pueden ser objeto de
control y monitoreo.

El alcance de estos procedimientos debe corresponderse a la evaluacién de riesgos que
realice el Responsable del Area Informatica y el Responsable de Seguridad de la
Informacion.

Entre las areas que deben tenerse en cuenta se enumeran las siguientes:

a) Acceso no autorizado, incluyendo detalles como:

1. Identificacion del usuario.

2. Fecha y hora de eventos clave.

3. Tipos de eventos.

4. Archivos a los que se accede.

5. Utilitarios y programas utilizados.

b) Todas las operaciones con privilegio, como:







1. Utilizacion de cuenta de supervisor.
2. Inicio y cierre del sistema.

3. Conexidn y desconexion de dispositivos de Ingreso y Salida de informacion o que
permitan copiar datos.

4. Cambio de fecha/hora.

5. Cambios en la configuracion de la seguridad.
6. Alta de servicios.

¢) Intentos de acceso no autorizado, como:

1. Intentos fallidos.

2. Violaciones de la Politica de Accesos y notificaciones para “gateways” de red y
“firewalls”.

3. Alertas de sistemas de deteccion de intrusiones.

d) Alertas o fallas de sistema como:

1. Alertas 0 mensajes de consola.

2. Excepciones del sistema de registro.

3. Alarmas del sistema de administracion de redes.

4. Accesos remotos a los sistemas.

Entre los factores de riesgo que se deben considerar se encuentran:

a) La criticidad de los procesos de aplicaciones.

b) El valor, la sensibilidad o criticidad de la informacion involucrada.

c) La experiencia acumulada en materia de infiltracion y uso inadecuado del sistema.
d) El alcance de la interconexion del sistema (en particular las redes publicas).
Los Propietarios de la Informacion manifestaran la necesidad de registrar aquellos
eventos que consideren criticos para la operatoria que se encuentra bajo su
responsabilidad.

11.7.3 Registro y Revision de Eventos

Se implementara un procedimiento de registro y revision de los registros de auditoria,







orientado a producir un informe de las amenazas detectadas contra los sistemas y los
métodos utilizados.

La periodicidad de dichas revisiones sera definida por los Propietarios de la Informacién
y el Responsable de Seguridad de la Informacion, de acuerdo a la evaluacion de riesgos
efectuada.

Si el volumen de la informacion contenida en alguno de los registros fuera muy grande,
el procedimiento indicara cuéles de los registros mas significativos se copiaran
automaticamente en registros auxiliares.

Por otra parte, el Responsable del Area Informatica, podra disponer la utilizacion de
herramientas de auditoria o utilitarios adecuados para llevar a cabo el control unificado
de los registros.

En la asignacién de funciones en materia de seguridad de la informacion (Ver 6-1-3
Control: Asignacion de responsabilidades de la seguridad de la informacién), se debe
separar las funciones entre quienes realizan la revision y aquellos cuyas actividades
estan siendo monitoreadas.

Las herramientas de registro deben contar con los controles de acceso necesarios, a fin
de garantizar que no ocurra:

a) La desactivacion de la herramienta de registro.

b) La alteracion de mensajes registrados.

c) La edicién o supresion de archivos de registro.

d) La saturacion de un medio de soporte de archivos de registro.

e) La falla en los registros de los eventos.

f) La sobrescritura de los registros.

La Unidad de Auditoria Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de
Seguridad de la Informacion, tendré acceso a los registros de eventos a fin de colaborar
en el control y efectuar recomendaciones sobre modificaciones a los aspectos de
seguridad. Adicionalmente podrian evaluar las herramientas de registro, pero no tendran
libre acceso a ellas.

11.8 Categoria: Dispositivos Mdviles y Trabajo Remoto

Objetivo

Asegurar la seguridad de la informacién cuando se utiliza medios de computacion y
tele-trabajo moviles.

La proteccion requerida se debe conmensurar con los riesgos que causan estas maneras
de trabajo especificas. Cuando se utiliza computacion movil, se deben considerar los







riesgos de trabajar en un ambiente desprotegido y se debiera aplicar la proteccion
apropiada. En el caso del tele-trabajo, la organizacion debe aplicar protecciéon al lugar
del tele-trabajo y asegurar que se establezcan los arreglos adecuados para esta manera
de trabajar.

11.8.1 Control: Computacion Mavil

Cuando se utilizan dispositivos informaticos moviles se debe tener especial cuidado en
garantizar que no se comprometa la informacion ni la infraestructura del Organismo.

Se debe tener en cuenta en este sentido, cualquier dispositivo movil y/o removible,
incluyendo: Notebooks, Laptop o PDA (Asistente Personal Digital), Teléfonos
Celulares y sus tarjetas de memoria, Dispositivos de Almacenamiento removibles, tales
como CDs, DVDs, Disquetes, Tapes, y cualquier dispositivo de almacenamiento de
conexién USB, Tarjetas de identificacion personal (control de acceso), dispositivos
criptograficos, camaras digitales, etc.

Esta lista no es taxativa, ya que deben incluirse todos los dispositivos que pudieran
contener informacidén confidencial del Organismo y por lo tanto, ser pasibles de sufrir
un incidente en el que se comprometa la seguridad del mismo.

Se desarrollaran procedimientos adecuados para estos dispositivos, que abarquen los
siguientes conceptos:

e) La proteccion fisica necesaria
) El acceso seguro a los dispositivos
g) La utilizacion segura de los dispositivos en lugares publicos.

h) El acceso a los sistemas de informacion y servicios del Organismo a través de dichos
dispositivos.

i) Las técnicas criptogréficas a utilizar para la transmision de informacion clasificada.
j) Los mecanismos de resguardo de la informacién contenida en los dispositivos.

K) La proteccion contra software malicioso.

La utilizacion de dispositivos moéviles incrementa la probabilidad de ocurrencia de
incidentes del tipo de pérdida, robo o hurto. En consecuencia debe entrenarse
especialmente al personal que los utilice. Se desarrollaran normas y procedimientos
sobre los cuidados especiales a observar ante la posesion de dispositivos moviles, que
contemplaran las siguientes recomendaciones:

a) Permanecer siempre cerca del dispositivo.

b) No dejar desatendidos los equipos.

c¢) No llamar la atencion acerca de portar un equipo valioso.







d) No poner identificaciones del Organismo en el dispositivo, salvo los estrictamente
necesarios.

e) No poner datos de contacto técnico en el dispositivo.
f) Mantener cifrada la informacion clasificada.

Por otra parte, se confeccionaran procedimientos que permitan al propietario del
dispositivo reportar rapidamente cualquier incidente sufrido y mitigar los riesgos a los
que eventualmente estuvieran expuestos los sistemas de informacién del Organismo, los
que incluiran:

a) Revocacion de las credenciales afectadas

b) Notificacion a grupos de Trabajo donde potencialmente se pudieran haber
comprometido recursos.

11.8.2 Control: Trabajo Remoto

El trabajo remoto utiliza tecnologia de comunicaciones para permitir que el personal
trabaje en forma remota desde un lugar externo al Organismo.

El trabajo remoto s6lo seré autorizado por el Responsable de la Unidad Organizativa, o
superior jerarquico correspondiente, a la cual pertenezca el usuario solicitante,
conjuntamente con el Responsable de Seguridad de la Informacion, cuando se verifique
que son adoptadas todas las medidas que correspondan en materia de seguridad de la
informacion, de modo de cumplir con la politica, normas y procedimientos existentes.

Estos casos seran de excepcion y serdn contemplados en situaciones que justifiquen la
imposibilidad de otra forma de acceso y la urgencia, tales como horarios del Organismo,
solicitud de las autoridades, etc.

Para ello, se estableceran normas y procedimientos para el trabajo remoto, que
consideren los siguientes aspectos:

a) La seguridad fisica existente en el sitio de trabajo remoto, tomando en cuenta la
seguridad fisica del edificio y del ambiente local.

b) El ambiente de trabajo remoto propuesto.

c) Los requerimientos de seguridad de comunicaciones, tomando en cuenta la necesidad
de acceso remoto a los sistemas internos del Organismo, la sensibilidad de la
informacion a la que se accederd y que pasara a través del vinculo de comunicacion y la
sensibilidad del sistema interno.

d) La amenaza de acceso no autorizado a informacion o recursos por parte de otras
personas que utilizan el lugar, por ejemplo, familia y amigos.

e) Evitar la instalacion/desinstalacion de software no autorizada por el Organismo.







Los controles y disposiciones comprenden:

a) Proveer de mobiliario para almacenamiento y equipamiento adecuado para las
actividades de trabajo remoto.

b) Definir el trabajo permitido, el horario de trabajo, la clasificacion de la informacion
que se puede almacenar en el equipo remoto desde el cual se accede a la red del
Organismo Yy los sistemas internos y servicio a los cuales el trabajador remoto esta
autorizado a acceder.

c) Proveer de un adecuado equipo de comunicacion, con inclusion de metodos para
asegurar el acceso remoto.

d) Incluir seguridad fisica.

e) Definir reglas y orientacion respecto del acceso de terceros al equipamiento e
informacion.

f) Proveer el hardware y el soporte y mantenimiento del software.
g) Definir los procedimientos de backup y de continuidad de las operaciones.
h) Efectuar auditoria y monitoreo de la seguridad.

i) Realizar la anulacion de las autorizaciones, derechos de acceso y devolucion del
equipo cuando finalicen las actividades remotas.

J) Asegurar el reintegro del equipamiento en las mismas condiciones en que fue
entregado, en el caso en que cese la necesidad de trabajar en forma remota.

Se implementaran procesos de auditoria especificos para los casos de accesos remotos,
que seran revisados regularmente. Se llevara un registro de incidentes a fin de corregir
eventuales fallas en la seguridad de este tipo de accesos.

12. Cléusula: Adquisicidn, desarrollo y mantenimiento de sistemas

Adquisicién,

desarrollo y
antenimiento








Generalidades
El desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones es un punto critico de la seguridad.

Durante el andlisis y disefio de los procesos que soportan estas aplicaciones se deben
identificar, documentar y aprobar los requerimientos de seguridad a incorporar durante
las etapas de desarrollo e implementacion. Adicionalmente, se deben disefiar controles
de validacion de datos de entrada, procesamiento interno y salida de datos.

Dado que los analistas y programadores tienen el conocimiento total de la I6gica de los
procesos en los sistemas, se deben implementar controles que eviten maniobras dolosas
por parte de estas personas u otras que puedan operar sobre los sistemas, bases de datos
y plataformas de software de base (por ejemplo, operadores que puedan manipular los
datos y/o atacantes que puedan comprometer/alterar la integridad de las bases de datos)
y en el caso de que se lleven a cabo, identificar rapidamente al responsable.

Asimismo, es necesaria una adecuada administracion de la infraestructura de base,
Sistemas Operativos y Software de Base, en las distintas plataformas, para asegurar una
correcta implementacion de la seguridad, ya que en general los aplicativos se asientan
sobre este tipo de software.

Objetivo

Asegurar la inclusion de controles de seguridad y validacion de datos en la adquisicién
y el desarrollo de los sistemas de informacion.

Definir y documentar las normas y procedimientos que se aplicaran durante el ciclo de
vida de los aplicativos y en la infraestructura de base en la cual se apoyan.

Definir los métodos de proteccion de la informacion critica o sensible.
Alcance

Esta Politica se aplica a todos los sistemas informaticos, tanto desarrollos propios o de
terceros, y a todos los Sistemas Operativos y/o Software de Base que integren
cualquiera de los ambientes administrados por el Organismo en donde residan los
desarrollos mencionados.

Responsabilidad

El Responsable de Seguridad de la Informacion junto con el Propietario de la
Informacion y la Unidad de Auditoria Interna, definiran los controles a ser
implementados en los sistemas desarrollados internamente o por terceros, en funcion de
una evaluacion previa de riesgos.

El Responsable de Seguridad de la Informacion, junto con el Propietario de la
Informacion, definiran en funcion a la criticidad de la informacién, los requerimientos
de proteccion mediante métodos criptograficos. Luego, el Responsable de Seguridad de
la Informacion definira junto con el Responsable del Area de Sistemas, los métodos de







encripcion a ser utilizados.

Asimismo, el Responsable de Seguridad de la Informacion cumplird las siguientes
funciones:

- Definir los procedimientos de administracion de claves.

- Verificar el cumplimiento de los controles establecidos para el desarrollo y
mantenimiento de sistemas.

- Garantizar el cumplimiento de los requerimientos de seguridad para el software.

- Definir procedimientos para: el control de cambios a los sistemas; la verificacion de la
seguridad de las plataformas y bases de datos que soportan e interactian con los
sistemas; el control de cddigo malicioso; y la definicion de las funciones del personal
involucrado en el proceso de entrada de datos.

El Responsable del Area Informatica, propondra para su aprobacion por parte del
superior jerarquico que corresponda, la asignacion de funciones de “implementador” y
“administrador de programas fuentes” al personal de su area que considere adecuado,
cuyas responsabilidades se detallan en el presente capitulo. Asimismo, verificard el
cumplimiento de las definiciones establecidas sobre los controles y las medidas de
seguridad a ser incorporadas a los sistemas.

El Area de Sistemas propondra quiénes realizaran la administracion de las técnicas
criptograficas y claves.

El Responsable del Area de Administracidn incorporara aspectos relacionados con el
licenciamiento, la calidad del software y la seguridad de la informacién en los contratos
con terceros por el desarrollo de software. EI Responsable del Area Juridica participara
en dicha tarea.

Politica

12.1 Categoria: Requerimientos de Seguridad de los Sistemas

Objetivo

Garantizar que la seguridad sea una parte integral de los sistemas de informacion.

Los sistemas de informacidn incluyen sistemas de operacion, infraestructura,
aplicaciones operativas, productos de venta masiva, servicios y aplicaciones
desarrolladas por el usuario. El disefio e implementacion del sistema de informacion que
soporta el proceso operativo puede ser crucial para la seguridad. Se deben identificar y
acordar los requerimientos de seguridad antes del desarrollo y/o implementacion de los
sistemas de informacion.

12.1.1 Control: Analisis y Especificaciones de los Requerimientos de seguridad

Esta Politica se implementa para incorporar seguridad a los sistemas de informacion







(propios o de terceros) y a las mejoras o actualizaciones que se les incorporen.

Los requerimientos para nuevos sistemas o mejoras a los existentes especificaran la
necesidad de controles. Estas especificaciones deben considerar los controles
automaticos a incorporar al sistema, como asi también controles manuales de apoyo.

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Definir un procedimiento para que durante las etapas de analisis y disefio del sistema,
se incorporen a los requerimientos, los correspondientes controles de seguridad. Este
procedimiento debe incluir una etapa de evaluacion de riesgos previa al disefio, para
definir los requerimientos de seguridad e identificar los controles apropiados. En esta
tarea deben participar las &reas usuarias, de sistemas, de seguridad informética y
auditoria, especificando y aprobando los controles automaticos a incorporar al sistema y
las necesidades de controles manuales complementarios. Las &reas involucradas podran
solicitar certificaciones y evaluaciones independientes para los productos a utilizar.

b) Evaluar los requerimientos de seguridad y los controles requeridos, teniendo en
cuenta que éstos deben ser proporcionales en costo y esfuerzo al valor del bien que se
quiere proteger y al dafio potencial que pudiera ocasionar a las actividades realizadas.
c) Considerar que los controles introducidos en la etapa de disefio, son
significativamente menos costosos de implementar y mantener que aquellos incluidos
durante o después de la implementacion.

12.2 Categoria: Seguridad en los Sistemas de Aplicacion

Obijetivo

Para evitar la pérdida, modificacion o uso inadecuado de los datos pertenecientes a los
sistemas de informacion, se estableceran controles y registros de auditoria, verificando:

a) La validacion efectiva de datos de entrada.

b) El procesamiento interno.

c) La autenticacion de mensajes (interfaces entre sistemas)

d) La validacion de datos de salida.

12.2.1 Validacion de Datos de Entrada

Se definira un procedimiento que durante la etapa de disefio, especifique controles que
aseguren la validez de los datos ingresados, tan cerca del punto de origen como sea
posible, controlando también datos permanentes y tablas de parametros.

Este procedimiento considerara los siguientes controles:

a) Control de secuencia.







b) Control de monto limite por operacién y tipo de usuario.

c¢) Control del rango de valores posibles y de su validez, de acuerdo a criterios
predeterminados.

d) Control de paridad.
e) Control contra valores cargados en las tablas de datos.

) Controles por oposicion, de forma tal que quien ingrese un dato no pueda autorizarlo
y viceversa.

Por otra parte, se llevaran a cabo las siguientes acciones:
a) Se definira un procedimiento para realizar revisiones periddicas de contenidos de
campos claves o archivos de datos, definiendo quién lo realizara, en qué forma, con qué

método, quiénes deben ser informados del resultado, etc.

b) Se definird un procedimiento que explicite las alternativas a seguir para responder a
errores de validacion en un aplicativo.

c) Se definird un procedimiento que permita determinar las responsabilidades de todo el
personal involucrado en el proceso de entrada de datos.

12.2.2 Control: Controles de Procesamiento Interno

Se definira un procedimiento para que durante la etapa de disefio, se incorporen
controles de validacion a fin de eliminar o minimizar los riesgos de fallas de
procesamiento y/o vicios por procesos de errores.

Para ello se implementaran:

a) Procedimientos que permitan identificar el uso y localizacion en los aplicativos, de
funciones de incorporacion y eliminacion que realizan cambios en los datos.

b) Procedimientos que establezcan los controles y verificaciones necesarios para
prevenir la ejecucion de programas fuera de secuencia o cuando falle el procesamiento
previo.

c) Procedimientos que establezcan la revision periddica de los registros de auditoria o
alertas de forma de detectar cualquier anomalia en la ejecucién de las transacciones.

d) Procedimientos que realicen la validacion de los datos generados por el sistema.

e) Procedimientos que verifiquen la integridad de los datos y del software cargado o
descargado entre computadoras.

f) Procedimientos que controlen la integridad de registros y archivos.

g) Procedimientos que verifiquen la ejecucidn de los aplicativos en el momento







adecuado.

h) Procedimientos que aseguren el orden correcto de ejecucion de los aplicativos, la
finalizacion programada en caso de falla, y la detencion de las actividades de
procesamiento hasta que el problema sea resuelto.

12.2.3 Control: Autenticacion de Mensajes

Cuando una aplicacidn tenga previsto el envio de mensajes que contengan informacion
clasificada, se implementaran los controles criptograficos determinados en el punto
“12.3 Categoria: Controles Criptograficos”.

12.2.4 Control: Validacion de Datos de Salidas

Se estableceran procedimientos para validar la salida de los datos de las aplicaciones,
incluyendo:

a) Comprobaciones de la razonabilidad para probar si los datos de salida son plausibles.
b) Control de conciliacidn de cuentas para asegurar el procesamiento de todos los datos.
c) Provision de informacion suficiente, para que el lector o sistema de procesamiento
subsiguiente determine la exactitud, totalidad, precision y clasificacion de la
informacion.

d) Procedimientos para responder a las pruebas de validacion de salidas.

e) Definicion de las responsabilidades de todo el personal involucrado en el proceso de
salida de datos.

12.3 Categoria: Controles Criptogréaficos

Objetivo

Se utilizaran sistemas y técnicas criptograficas para la proteccion de la informacion en
base a un analisis de riesgo efectuado, con el fin de asegurar una adecuada proteccion de

su confidencialidad e integridad.

Se debe desarrollar una politica sobre el uso de controles criptograficos. Se debe
establecer una gestion clave para sostener el uso de técnicas criptograficas.

12.3.1 Control: Politica de Utilizacion de Controles Criptograficos

El Organismo establece la presente Politica de uso de controles criptograficos, a fin de
determinar su correcto uso. Para ello se indica que:

a) Se utilizaran controles criptogréaficos en los siguientes casos:

1. Para la proteccion de claves de acceso a sistemas, datos y servicios.







2. Para la transmision de informacion clasificada, fuera del ambito del Organismo.

3. Para el resguardo de informacion, cuando asi surja de la evaluacion de riesgos
realizada por el Propietario de la Informacion y el Responsable de Seguridad de la

Informacioén.

b) Se desarrollaran procedimientos respecto de la administracion de claves, de la
recuperacion de informacion cifrada en caso de pérdida, compromiso o dafio de las
claves y en cuanto al reemplazo de las claves de cifrado.

c) El Responsable del Area Informética propondré la siguiente asignacion de funciones:

Funcion

Cargo

Implementacion de la Politica de Controles Criptograficos

IAdministracion de Claves

d) Se utilizaran los siguientes algoritmos de cifrado y tamafios de clave:

1. Cifrado Simétrico

IAlgoritmo Longitud de Clave
AES 128/192/256
3DES 168 bits

IDEA 128 bits

RC4 128 bits

RC2 128 bits

2. Cifrado Asimétrico








Casos de Utilizacion IAlgoritmo Longitud de Clave
Para certificados utilizados en servicios relacionados a la firma RSA 2048 bits
digital (sellado de tiempo, almacenamiento seguro de documentos
electronicos, etc.)
DSA 2048 bits
ECDSA 210 bits
Para certificados de sitio seguro RSA 1024 bits
Para certificados de Certificador o de informacion de estado de RSA 2048 bits
certificados
DSA 2048 bits
ECDSA 210 bits
Para certificados de usuario (personas fisicas o juridicas) RSA 1024 bits
DSA 1024 bits
ECDSA 160 bits
Para digesto seguro SHA-1 256 bits

Los algoritmos y longitudes de clave mencionados son los que a la fecha se consideran
seguros. Se recomienda verificar esta condicion periddicamente con el objeto de
efectuar las actualizaciones correspondientes.

12.3.2 Control: Cifrado

Mediante la evaluacion de riesgos que llevara a cabo el Propietario de la Informacion y
el Responsable de Seguridad de la Informacion, se identificara el nivel requerido de
proteccién, tomando en cuenta el tipo y la calidad del algoritmo de cifrado utilizado y la
longitud de las claves criptogréficas a utilizar.

Al implementar la Politica del Organismo en materia criptogréfica, se consideraran los
controles aplicables a la exportacidn e importacidn de tecnologia criptogréafica.

12.3.4 Control: Firma Digital

Las firmas digitales proporcionan un medio de proteccién de la autenticidad e integridad
de los documentos electronicos. Pueden aplicarse a cualquier tipo de documento que se
procese electrénicamente. Se implementan mediante el uso de una técnica criptografica
sobre la base de dos claves relacionadas de manera Unica, donde una clave, denominada
privada, se utiliza para crear una firma y la otra, denominada publica, para verificarla.

Se tomaran recaudos para proteger la confidencialidad de las claves privadas.

Asimismo, es importante proteger la integridad de la clave publica. Esta proteccion se
provee mediante el uso de un certificado de clave publica.

Los algoritmos de firma utilizados, como asi tambien la longitud de clave a emplear,
son las enumeradas en el punto 0. 12.3.1 Control: Politica de Utilizacion de Controles
Criptograficos, en el cuadro de cifrado asimétrico.

Se recomienda que las claves criptograficas utilizadas para firmar digitalmente no sean
empleadas en procedimientos de cifrado de informacidn. Dichas claves deben ser
resguardadas bajo el control exclusivo de su titular.







Al utilizar firmas y certificados digitales, se considerard la legislacion vigente (Ley N°
25.506, el Decreto N° 2628/02 y el conjunto de normas complementarias que fijan o
modifican competencias y establecen procedimientos) que describa las condiciones bajo
las cuales una firma digital es legalmente valida.

En algunos casos podria ser necesario establecer acuerdos especiales para respaldar el
uso de las firmas digitales. A tal fin se debe obtener asesoramiento legal con respecto al
marco normativo aplicable y la modalidad del acuerdo a implementar. (Ver Capitulo 12-
3-1 Control: Politica de utilizacion de controles criptogréficos, en el cuadro de cifrado
asimetrico).

12.3.5 Control: Servicios de No Repudio

Estos servicios se utilizaran cuando sea necesario resolver disputas acerca de la
ocurrencia de un evento o accion. Su objetivo es proporcionar herramientas para evitar
que aquel que haya originado una transaccion electronica niegue haberla efectuado.

12.3.6 Control: Proteccion de claves criptograficas

Se implementara un sistema de administracion de claves criptograficas para respaldar la
utilizacion por parte del Organismo de los dos tipos de técnicas criptograficas, a saber:

a) Técnicas de clave secreta (criptografia simétrica), cuando dos 0 mas actores
comparten la misma clave y ésta se utiliza tanto para cifrar informacion como para
descifrarla.

b) Técnicas de clave publica (criptografia asimétrica), cuando cada usuario tiene un par
de claves: una clave publica (que puede ser revelada a cualquier persona) utilizada para
cifrar y una clave privada (que debe mantenerse en secreto) utilizada para descifrar. Las
claves asimétricas utilizadas para cifrado no deben ser las mismas que se utilizan para
firmar digitalmente.

Todas las claves seran protegidas contra modificacién y destruccién, y las claves
secretas y privadas seran protegidas contra copia o divulgacidn no autorizada.

Se aplicaran con éste proposito los algoritmos criptograficos enumerados en el punto 0.
12.3.1 Control: Politica de Utilizacion de Controles Criptogréaficos.

Se proporcionara una proteccién adecuada al equipamiento utilizado para generar,
almacenar y archivar claves, considerandolo critico o de alto riesgo.

12.3.7 Control: Proteccion de Claves criptograficas: Normas y procedimientos

Se redactaran las normas y procedimientos necesarios para:

a) Generar claves para diferentes sistemas criptograficos y diferentes aplicaciones.
b) Generar y obtener certificados de clave publica de manera segura.

c) Distribuir claves de forma segura a los usuarios que corresponda, incluyendo







informacion sobre cémo deben activarse cuando se reciban.

d) Almacenar claves, incluyendo la forma de acceso a las mismas por parte de los
usuarios autorizados.

e) Cambiar o actualizar claves, incluyendo reglas sobre cuando y como deben cambiarse
las claves.

f) Revocar claves, incluyendo como deben retirarse o desactivarse las mismas, por
ejemplo cuando las claves estdn comprometidas o cuando un usuario se desvincula del
Organismo (en cuyo caso las claves también deben archivarse).

g) Recuperar claves pérdidas o alteradas como parte de la administracion de la
continuidad de las actividades del Organismo, por ejemplo para la recuperacion de la
informacion cifrada.

h) Archivar claves, por ejemplo, para la informacion archivada o resguardada.

1) Destruir claves.

J) Registrar y auditar las actividades relativas a la administracion de claves.

A fin de reducir la probabilidad de compromiso, las claves tendran fechas de inicio y
caducidad de vigencia, definidas de manera que sélo puedan ser utilizadas por el lapso
de......... (indicar lapso no mayor a 12 meses).

Ademaés de la administracion segura de las claves secretas y privadas, debe tenerse en
cuenta la proteccion de las claves pablicas. Este problema es abordado mediante el uso
de un certificado de clave publica. Este certificado se generara de forma que vincule de
manera unica la informacion relativa al propietario del par de claves publica/privada con
la clave publica.

En consecuencia es importante que el proceso de administracién de los certificados de
clave publica sea absolutamente confiable. Este proceso es llevado a cabo por una
entidad denominada Autoridad de Certificacion (AC) o Certificador.

12.4 Categoria: Seguridad de los Archivos del Sistema

Objetivo

Se garantizara que los desarrollos y actividades de soporte a los sistemas se lleven a
cabo de manera segura, controlando el acceso a los archivos del mismo.

12.4.1 Control: Software Operativo

Se definen los siguientes controles a realizar durante la implementacién del software en
produccion, a fin de minimizar el riesgo de alteracion de los sistemas.

* Toda aplicacion, desarrollada por el Organismo o por un tercero tendréd un unico
Responsable designado formalmente por el Responsable del Area Informatica.







* Ningun programador o analista de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones podra
acceder a los ambientes de produccidn.

* El Responsable del Area Informética, propondra para su aprobacion por parte del
superior jerarquico que corresponda, la asignacion de la funcion de “implementador” al

personal de su area que considere adecuado, quien tendrd como funciones principales:

a) Coordinar la implementacion de modificaciones o nuevos programas en el ambiente
de Produccion.

b) Asegurar que los sistemas aplicativos en uso, en el ambiente de Produccidn, sean los
autorizados y aprobados de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes.

c) Instalar las modificaciones, controlando previamente la recepcién de la prueba
aprobada por parte del Analista Responsable, del sector encargado del testeo y del
usuario final.

d) Rechazar la implementacion en caso de encontrar defectos y/o si faltara la
documentacion estandar establecida.

Otros controles a realizar son:

a) Guardar sélo los ejecutables en el ambiente de produccidn.

b) Llevar un registro de auditoria de las actualizaciones realizadas.

c) Retener las versiones previas del sistema, como medida de contingencia.

d) Definir un procedimiento que establezca los pasos a seguir para implementar las
autorizaciones y conformes pertinentes, las pruebas previas a realizarse, etc.

e) Denegar permisos de modificacion al implementador sobre los programas fuentes
bajo su custodia.

f) Evitar, que la funcién de implementador sea ejercida por personal que pertenezca al
sector de desarrollo o mantenimiento.

12.4.2 Control: Proteccién de los Datos de Prueba del Sistema

Las pruebas de los sistemas se efectuaran sobre datos extraidos del ambiente operativo.
Para proteger los datos de prueba se estableceran normas y procedimientos que
contemplen lo siguiente:

g) Prohibir el uso de bases de datos operativas. En caso contrario se deben
despersonalizar los datos antes de su uso. Aplicar idénticos procedimientos de control
de acceso que en la base de produccion.

h) Solicitar autorizacion formal para realizar una copia de la base operativa como base
de prueba, llevando registro de tal autorizacion.







i) Eliminar inmediatamente, una vez completadas las pruebas, la informacion operativa
utilizada.

12.4.3 Control: Cambios a Datos Operativos

La modificacion, actualizacion o eliminacion de los datos operativos seran realizados a
través de los sistemas que procesan dichos datos y de acuerdo al esquema de control de
accesos implementado en los mismos. Una modificacion por fuera de los sistemas a un
dato, almacenado ya sea en un archivo o base de datos, podria poner en riesgo la
integridad de la informacion.

Los casos en los que no fuera posible la aplicacion de la precedente politica, se
consideraran como excepciones. El Responsable de Seguridad de la Informacion
definira procedimientos para la gestion de dichas excepciones que contemplaran lo
siguiente:

a) Se generara una solicitud formal para la realizacién de la modificacion, actualizacion
0 eliminacion del dato.

b) El Propietario de la Informacion afectada y del Responsable de Seguridad de la
Informacion aprobaran la ejecucion del cambio evaluando las razones por las cuales se
solicita.

c) Se generaran cuentas de usuario de emergencia para ser utilizadas en la ejecucion de
excepciones. Las mismas seran protegidas mediante contrasefas, sujetas al
procedimiento de administracion de contrasefias criticas y habilitadas s6lo ante un
requerimiento de emergencia y por el lapso que ésta dure.

d) Se designara un encargado de implementar los cambios, el cual no sera personal del
area de Desarrollo. En el caso de que esta funcidn no pueda ser segregada, se aplicaran
controles adicionales de acuerdo a lo establecido en 0. 10.1.3 Control: Separacion de
Funciones.

e) Se registraran todas las actividades realizadas con las cuentas de emergencia. Dicho
registro seré revisado posteriormente por el Responsable de Seguridad de la
Informacion.

12.4.4 Control: Acceso a las Bibliotecas de Programas fuentes

Para reducir la probabilidad de alteracién de programas fuentes, se aplicaran los
siguientes controles:

a) El Responsable del Area Informatica, propondra para su aprobacién por parte del
superior jerarquico que corresponda la funcion de “administrador de programas fuentes’
al personal de su area que considere adecuado, quien tendra en custodia los programas
fuentes y debe:
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* Proveer al Area de Desarrollo los programas fuentes solicitados para su modificacion,
manteniendo en todo momento la correlacion programa fuente/ejecutable.







* Llevar un registro actualizado de todos los programas fuentes en uso, indicando
nombre del programa, programador, Analista Responsable que autorizd, version, fecha
de ultima modificacion y fecha/hora de compilacion y estado (en modificacion, en
produccion).

* Verificar que el Analista Responsable que autoriza la solicitud de un programa fuente
sea el designado para la aplicacion, rechazando el pedido en caso contrario. Registrar
cada solicitud aprobada.

* Administrar las distintas versiones de una aplicacion.

* Asegurar que un mismo programa fuente no sea modificado simultdineamente por mas
de un desarrollador.

b) Denegar al “administrador de programas fuentes” permisos de modificacion sobre los
programas fuentes bajo su custodia.

c) Establecer que todo programa objeto o ejecutable en produccidn tenga un Unico
programa fuente asociado que garantice su origen.

d) Establecer que el implementador de produccion efectuara la generacion del programa
objeto o ejecutable que estara en produccion (compilacion), a fin de garantizar tal
correspondencia.

e) Desarrollar un procedimiento que garantice que toda vez que se migre a produccion
el médulo fuente, se cree el codigo ejecutable correspondiente en forma automatica.

f) Evitar que la funcion de “administrador de programas fuentes” sea ejercida por
personal que pertenezca al sector de desarrollo y/o mantenimiento.

g) Prohibir la guarda de programas fuentes historicos (que no sean los correspondientes
a los programas operativos) en el ambiente de produccion.

h) Prohibir el acceso a todo operador y/o usuario de aplicaciones a los ambientes y a las
herramientas que permitan la generacion y/o manipulacion de los programas fuentes.

i) Realizar las copias de respaldo de los programas fuentes cumpliendo los requisitos de
seguridad establecidos por el Organismo en los procedimientos que surgen de la
presente politica.

12.5 Categoria: Seguridad de los Procesos de Desarrollo y Soporte

Objetivo

Esta Politica provee seguridad al software y a la informacion del sistema de aplicacion,
por lo tanto se controlaran los entornos y el soporte dado a los mismos.

12.5.1 Control Procedimiento de Control de Cambios







A fin de minimizar los riesgos de alteracion de los sistemas de informacion, se
implementaran controles estrictos durante la implementacién de cambios imponiendo el
cumplimiento de procedimientos formales. Estos garantizaran que se cumplan los
procedimientos de seguridad y control, respetando la division de funciones.

Para ello se establecerad un procedimiento que incluya las siguientes consideraciones:

a) Verificar que los cambios sean propuestos por usuarios autorizados y respete los
términos y condiciones que surjan de la licencia de uso.

b) Mantener un registro de los niveles de autorizacién acordados.

c) Solicitar la autorizacion del Propietario de la Informacion, en caso de tratarse de
cambios a sistemas de procesamiento de la misma.

d) Efectuar un analisis de riesgos del cambio.
e) Determinar los requisitos de seguridad para el cambio.
f) Analizar el impacto de los cambios sobre los controles de seguridad existentes.

g) Obtener aprobacion formal por parte del Responsable del Area Informatica para las
tareas detalladas, antes que comiencen las tareas.

h) Solicitar la revision del Responsable de Seguridad de la Informacion para garantizar
gue no se violen los requerimientos de seguridad que debe cumplir el software.

i) Efectuar las actividades relativas al cambio en el ambiente de desarrollo.

j) Obtener la aprobacion por parte del usuario autorizado y del area de pruebas mediante
pruebas en el ambiente correspondiente.

k) Actualizar la documentacién para cada cambio implementado, tanto de los manuales
de usuario como de la documentacion operativa.

I) Mantener un control de versiones para todas las actualizaciones de software.

m) Garantizar que la implementacion se llevara a cabo minimizando la discontinuidad
de las actividades y sin alterar los procesos involucrados.

n) Informar a las areas usuarias antes de la implementacion de un cambio que pueda
afectar su operatoria.

0) Garantizar que sea el implementador quien efectle el pasaje de los objetos
modificados al ambiente operativo, de acuerdo a lo establecido en “12.4.1 Control:
Software Operativo™.

En el Anexo al presente capitulo se presenta un esquema modelo de segregacion de
ambientes de procesamiento.







12.5.2 Control: Revisién Técnica de los Cambios en el sistema Operativo

Toda vez que sea necesario realizar un cambio en el Sistema Operativo, los sistemas
seran revisados para asegurar que no se produzca un impacto en su funcionamiento o
seguridad.

Para ello, se definird un procedimiento que incluya:

a) Revisar los procedimientos de integridad y control de aplicaciones para garantizar
que no hayan sido comprometidas por el cambio.

b) Garantizar que los cambios en el sistema operativo sean informados con anterioridad
a la implementacion.

c) Asegurar la actualizacion del Plan de Continuidad de las Actividades del Organismo.
12.5.3 Control: Restriccion del Cambio de Paquetes de Software

En caso de considerarlo necesario la modificacion de paquetes de software
suministrados por proveedores, y previa autorizacion del Responsable del Area

Informatica, se debe:

a) Analizar los términos y condiciones de la licencia a fin de determinar si las
modificaciones se encuentran autorizadas.

b) Determinar la conveniencia de que la modificacion sea efectuada por el Organismo,
por el proveedor o por un tercero.

c) Evaluar el impacto que se produce si el Organismo se hace cargo del mantenimiento.
d) Retener el software original realizando los cambios sobre una copia perfectamente
identificada, documentando exhaustivamente por si fuera necesario aplicarlo a nuevas
Versiones.

12.5.4 Control: Canales Ocultos y Codigo Malicioso

Un canal oculto puede exponer informacion utilizando algunos medios indirectos y
desconocidos. El codigo malicioso esta disefiado para afectar a un sistema en forma no
autorizada y no requerida por el usuario.

En este sentido, se redactaran normas y procedimientos que incluyan:

a) Adquirir programas a proveedores acreditados o productos ya evaluados.

b) Examinar los cddigos fuentes (cuando sea posible) antes de utilizar los programas.

c) Controlar el acceso y las modificaciones al codigo instalado.

d) Utilizar herramientas para la proteccion contra la infeccion del software con codigo
malicioso.







e) Ejecutar controles y tests de evaluacion de seguridad periddicamente y, en especial,
previo a su puesta en produccion.

12.5.6 Control: Desarrollo Externo de Software

Para el caso que se considere la tercerizacion del desarrollo de software, se estableceran
normas y procedimientos que contemplen los siguientes puntos:

a) Acuerdos de licencias, propiedad de cddigo y derechos conferidos (Ver 15-1-2
Derechos de Propiedad Intelectual).

b) Requerimientos contractuales con respecto a la calidad y seguridad del cédigo y la
existencia de garantias.

¢) Procedimientos de certificacion de la calidad y precision del trabajo llevado a cabo
por el proveedor, que incluyan auditorias, revision de codigo para detectar codigo
malicioso, verificacion del cumplimiento de los requerimientos de seguridad del
software establecidos, etc.

d) Verificacion del cumplimiento de las condiciones de seguridad.

e) Acuerdos de custodia de los fuentes del software (y cualquier otra informacion
requerida) en caso de quiebra de la tercera parte.

12.6 Categoria: Gestion de vulnerabilidades técnicas

Obijetivo

Se implementara la gestion de las vulnerabilidades técnicas de forma efectiva,
sistematica y repetible, con mediciones que confirmen su efectividad. Dichas
consideraciones incluiran los sistemas operativos, y cualquier otra aplicacidn en uso.
12.6.1 Control: Vulnerabilidades técnicas

Se obtendra informacién oportuna acerca de las vulnerabilidades técnicas de los
sistemas de informacidn utilizados, la exposicion del Organismo a tales
vulnerabilidades evaluadas, y se tomaran las medidas necesarias para tratar los riesgos

asociados.

Para ello se contara con un inventario de software donde se detalle informacion de
versiones del mismo asi como datos del proveedor y responsable interno.

El proceso de gestion de las vulnerabilidades técnicas debe comprender:

a) Definicion de roles y responsabilidades asociados con la gestion de vulnerabilidades
técnicas;

b) Procedimientos de identificacion de vulnerabilidades técnicas potenciales;







c) Definicion de una linea de tiempo para reaccionar ante las notificaciones de las
vulnerabilidades técnicas potencialmente relevantes;

d) Definicion de prioridades para la atencion de necesidades relacionadas con
actualizaciones de seguridad,;

e) Identificacion de los riesgos asociados y las acciones a llevar a cabo ante
vulnerabilidades identificadas;

f) Identificacidn de los riesgos asociados a la instalacion de parches;

g) Aprobacion y evaluacién de los parches antes de que sean instalados para garantizar
que son efectivos y que no resultan en efectos secundarios que no puedan ser tolerados;

h) Consideracion de controles alternativos en caso de inexistencia de parches;

i) Generacion y mantenimiento de un registro de auditoria para todos los
procedimientos emprendidos;

J) Seguimiento y evaluacion regular del proceso de gestion de las vulnerabilidades
técnicas para garantizar su efectividad y eficiencia.

Anexo

Para cumplir con esta Politica, en lo referente a los puntos “Seguridad de los Archivos
del Sistema” y “Seguridad de los Procesos de Desarrollo y Soporte”, se sugiere
implementar un modelo de separacion de funciones entre los distintos ambientes
involucrados.

Toda aplicacion generada en el sector de desarrollo o adquirida a un proveedor es, en
algiin momento, implementada en un ambiente de produccion. Los controles de esta
transferencia deben ser rigurosos a fin de asegurar que no se instalen programas
fraudulentos. Es conveniente implementar algun software para la administracion de
versiones y para la transmision de programas entre los ambientes definidos, con un
registro asociado para su control.

A continuacion se presenta un modelo ideal formado por tres ambientes que debe ser
adaptado a las caracteristicas propias de cada Organismo, teniendo en cuenta las
capacidades instaladas, los recursos y el equipamiento existente.

« Ambiente de Desarrollo

Es donde se desarrollan los programas fuentes y donde se almacena toda la informacion
relacionada con el analisis y disefio de los sistemas. El analista o programador
(desarrollador) tiene total dominio sobre el ambiente. Puede recibir algin fuente para
modificar, quedando registrado en el sistema de control de versiones que administra el
“administrador de programas fuentes”.

El desarrollador realiza las pruebas con los datos de la base de desarrollo. Cuando
considera gque el programa esta terminado, lo pasa al ambiente de pruebas junto con la







documentacién requerida que le entregara al implementador de ese ambiente.
* Ambiente de Pruebas

El implementador de este ambiente recibe el programa y la documentacion respectiva y
realiza una prueba general con un lote de datos para tal efecto, junto con el usuario de
ser posible.

El testeador realiza las pruebas con los datos de la base de pruebas. Si no detectan
errores de ejecucion, los resultados de las rutinas de seguridad son correctas de acuerdo
a las especificaciones y considera que la documentacion presentada es completa,
entonces remite el programa fuente al implementador de produccion por medio del
sistema de control de versiones y le entrega las instrucciones. Caso contrario, vuelve
atras el ciclo devolviendo el programa al desarrollador, junto con un detalle de las
observaciones.

* Ambiente de Produccidon

Es donde se ejecutan los sistemas y se encuentran los datos productivos. Los programas
fuentes certificados se guardan en un repositorio de fuentes de produccion,
almacenandolos mediante un sistema de control de versiones que maneja el
“administrador de programas fuentes” y donde se dejan los datos del programador que
hizo la modificacion, fecha, hora y tamafio de los programas fuentes y objetos o
ejecutables.

El “implementador” compila el programa fuente dentro del ambiente de producciéon en
el momento de realizar el pasaje para asegurar de esta forma que hay una
correspondencia biunivoca con el ejecutable en produccion y luego se elimina,
dejandolo en el repositorio productivo de programas fuentes.

Deben aplicarse procedimientos de la misma naturaleza y alcance para las
modificaciones de cualquier otro elemento que forme parte del sistema, por ejemplo:
modelo de datos de la base de datos o cambios en los parametros, etc. Las
modificaciones realizadas al software de base (Sistemas Operativos, Motores de bases
de datos, Productos middleware) deben cumplir idénticos pasos, sélo que las
implementaciones las realizaran los propios administradores.

Cabe aclarar que tanto el personal de desarrollo, como el proveedor de los aplicativos,
no deben tener acceso al ambiente de produccion, asi como tampoco a los datos reales
para la realizacion de las pruebas en el Ambiente de Prueba. Para casos excepcionales,
se debe documentar adecuadamente la autorizacion, los trabajos realizados y
monitorearlos en todo momento.

13. Clausula: Gestion de Incidentes de Seguridad







Gestion de
Incidentes de

Seguridad

Generalidades

Existen numerosas amenazas que atentan contra la seguridad de la informacion,
representando riesgos latentes que de materializarse pueden ocasionar incidentes de
seguridad.

Los Organismos cuentan con innumerables activos de informacion, cada uno de los
cuales puede encontrarse expuesto a sufrir incidentes de seguridad. Es por ello que
resulta sumamente necesario contar con una capacidad de gestién de dichos incidentes
que permita comenzar por su deteccion, llevar a cabo su tratamiento y colaborar en la
prevencion de futuros incidentes similares.

Objetivo

Garantizar que los eventos de seguridad de la informacion y las debilidades asociados a
los sistemas de informacion sean comunicados de forma tal que se apliquen las acciones
correctivas en el tiempo oportuno.

Alcance

La Politica definida en este documento se aplica a todo incidente que pueda afectar la
seguridad de la informacion del Organismo.

Responsabilidad

El Comité de Seguridad de la Informacion sera responsable de implementar los medios
y canales necesarios para que el Responsable de Seguridad de la Informacién maneje
los reportes de incidentes y anomalias de los sistemas. Asimismo, dicho Comité, tomara
conocimiento, efectuara el seguimiento de la investigacion, controlara la evolucién e
impulsara la resolucion de los incidentes relativos a la seguridad.

El Responsable de Seguridad de la Informacion tiene a cargo el seguimiento,
documentacion y analisis de los incidentes de seguridad reportados asi como su
comunicacion al Comité de Seguridad de la Informacidn, a los propietarios de la
informacion y al Programa Nacional de Infraestructuras Criticas de Informacion y
Ciberseguridad (ICIC).4

Asimismo, el Responsable de Seguridad de la Informacién y el area de Gestion de







Recursos Humanos son responsables de comunicar fehacientemente los procedimientos
de Gestion de Incidentes a los empleados y contratados al inicio de la relacién laboral.

El Responsable del Area Juridica participara en el tratamiento de incidentes de
seguridad que requieran de su intervencion.

Todo el personal del Organismo es responsable de reportar debilidades e incidentes de
seguridad que oportunamente se detecten.
Politica

13.1 Categoria Informe de los eventos y debilidades de la seguridad de la informacion
Objetivo

Asegurar que los eventos y debilidades de la seguridad de la informacion asociados con
los sistemas de informacion sean comunicados de una manera que permita que se
realice una accion correctiva oportuna.

13.1.1 Reporte de los eventos de la seguridad de informacion

Los incidentes relativos a la seguridad seran comunicados a traves de las autoridades o
canales apropiados tan pronto como sea posible.

+ El Programa Nacional tiene entre sus objetivos brindar respuesta ante incidentes en redes, centralizar y
coordinar los esfuerzos para el manejo de los incidentes de seguridad que afecten a los recursos
informéticos del Sector Publico Nacional.

Se establecera un procedimiento formal de comunicacién y de respuesta a incidentes,
indicando la accion que ha de emprenderse al recibir un informe sobre incidentes.

Dicho procedimiento debe contemplar que ante la deteccion de un supuesto incidente o
violacion de la seguridad, el Responsable de Seguridad de la Informacion sea informado
tan pronto como se haya tomado conocimiento. Este indicara los recursos necesarios
para la investigacion y resolucién del incidente, y se encargara de su monitoreo.
Asimismo, mantendra al Comité de Seguridad al tanto de la ocurrencia de incidentes de
seguridad.

Sin perjuicio de informar a otros Organismos de competencia, el Responsable de
Seguridad de la Informacion, comunicara al Programa Nacional de Infraestructuras
Criticas de Informacién y Ciberseguridad (ICIC) todo incidente o violacion de la
seguridad, que involucre recursos informaticos.

Todos los empleados y contratistas deben conocer fehacientemente el procedimiento de
comunicacion de incidentes de seguridad, y deben informar formalmente los mismos
tan pronto hayan tomado conocimiento de su ocurrencia.

13.1.2 Reporte de las debilidades de la seguridad
Los usuarios de servicios de informacién, al momento de tomar conocimiento directa o

indirectamente acerca de una debilidad de seguridad, son responsables de registrar y
comunicar formalmente las mismas al Responsable de Seguridad de la Informacion.







Se prohibe expresamente a los usuarios la realizacién de pruebas para detectar y/o
utilizar una supuesta debilidad o falla de seguridad.

13.1.3 Comunicacion de Anomalias del Software

Se estableceran procedimientos para la comunicacion de anomalias de software, los
cuales deben contemplar:

a) Registrar los sintomas del problema y los mensajes que aparecen en pantalla.
b) Establecer las medidas de aplicacion inmediata ante la presencia de una anomalia.

c) Alertar inmediatamente de modo formal al Responsable de Seguridad de la
Informacion o del Activo de que se trate.

Se prohibe a los usuarios quitar el software que supuestamente tiene una anomalia, a
menos que estén autorizados formalmente para hacerlo. La recuperacion sera realizada
por personal experimentado, adecuadamente habilitado.

13.2 Categoria Gestion de los Incidentes y mejoras de la seguridad de la informacion

Objetivo

Asegurar que se aplique un enfoque consistente y efectivo a la gestion de los incidentes
en la seguridad de la informacién.

Se deben establecer las responsabilidades y procedimientos para manejar de manera
efectiva los eventos y debilidades en la seguridad de la informacién una vez que han
sido reportados. Se debe aplicar un proceso de mejora continua para la respuesta,
monitoreo, evaluacion y gestion general de los incidentes en la seguridad de la
informacion.

13.2.1 Control: Responsabilidades y procedimientos

Se estableceran funciones y procedimientos de manejo de incidentes garantizando una
respuesta rapida, eficaz y sistematica a los incidentes relativos a seguridad. Se deben
considerar los siguientes items:

a) Contemplar y definir todos los tipos probables de incidentes relativos a seguridad,
incluyendo como minimo:

1. Fallas operativas
2. Codigo malicioso
3. Intrusiones

4. Fraude informatico







5. Error humano
6. Catastrofes naturales

b) Comunicar formalmente los incidentes a través de autoridades o canales apropiados
tan pronto como sea posible.

c¢) Contemplar los siguientes puntos en los procedimientos para los planes de
contingencia normales (disefiados para recuperar sistemas y servicios tan pronto como
sea posible):

1. Definicion de las primeras medidas a implementar

2. Andlisis e identificacion de la causa del incidente.

3. Planificacion e implementacion de soluciones para evitar la repeticién del mismo, si
fuera necesario.

4. Comunicacion formal con las personas afectadas o involucradas con la recuperacion,
del incidente.

5. Notificacion de la accion a la autoridad y/u Organismos pertinentes.

d) Registrar pistas de auditoria y evidencia similar para:

1. Andlisis de problemas internos.

2. Uso como evidencia en relacién con una probable violacion contractual o infraccion
normativa, o en marco de un proceso judicial (Ver capitulo 15.1. Categoria:

Cumplimiento de Requisitos Legales).

3. Negociacion de compensaciones por parte de los proveedores de software y de
Servicios.

e) Implementar controles detallados y formalizados de las acciones de recuperacion
respecto de las violaciones de la seguridad y de correccion de fallas del sistema,
garantizando:

1. Acceso a los sistemas y datos existentes sélo al personal claramente identificado y
autorizado.

2. Documentacién de todas las acciones de emergencia emprendidas en forma detallada.

3. Comunicacién de las acciones de emergencia al titular de la Unidad Organizativa y
revision de su cumplimiento.

4. Constatacion de la integridad de los controles y sistemas del Organismo en un plazo
minimo.

En los casos en los que se considere necesario, se solicitara la participacion del







Responsable del Area Juridica del Organismo en el tratamiento de incidentes de
seguridad ocurridos.

13.2.2 Aprendiendo a partir de los incidentes de la seguridad de la informacion

Se definira un proceso que permita documentar, cuantificar y monitorear los tipos,
vollimenes y costos de los incidentes y anomalias. Esta informacion se utilizara para
identificar aquellos que sean recurrentes o de alto impacto. Esto sera evaluado a efectos
de establecer la necesidad de mejorar o agregar controles para limitar la frecuencia,
dafio y costo de casos futuros.

13.2.3 Procesos Disciplinarios
Se seguird el proceso disciplinario formal contemplado en las normas estatutarias,
escalafonarias y convencionales que rigen al personal de la Administracion Publica

Nacional, para los empleados que violen la Politica, Normas y Procedimientos de
Seguridad del Organismo (Ver capitulo 15 Cumplimiento)

14. Clausula: Gestion de la Continuidad

Generalidades

La administracion de la continuidad de las actividades es un proceso critico que debe
involucrar a todos los niveles del Organismo.

El desarrollo e implementacion de planes de contingencia es una herramienta basica
para garantizar que las actividades del Organismo puedan restablecerse dentro de los
plazos requeridos.

Dichos planes deben mantenerse actualizados y transformarse en una parte integral del
resto de los procesos de administracion y gestion, debiendo incluir necesariamente
controles destinados a identificar y reducir riesgos, atenuar las consecuencias de
eventuales interrupciones de las actividades del organismo y asegurar la reanudacion
oportuna de las operaciones indispensables.







Objetivo

Minimizar los efectos de las posibles interrupciones de las actividades normales del
Organismo (sean éstas resultado de desastres naturales, accidentes, fallas en el
equipamiento, acciones deliberadas u otros hechos) y proteger los procesos criticos
mediante una combinacion de controles preventivos y acciones de recuperacion.

Analizar las consecuencias de la interrupcion del servicio y tomar las medidas
correspondientes para la prevencion de hechos similares en el futuro.

Maximizar la efectividad de las operaciones de contingencia del Organismo con el
establecimiento de planes que incluyan al menos las siguientes etapas:

a) Notificacién/Activacion: Consistente en la deteccion y determinacion del dafio y la
activacion del plan.

b) Reanudacion: Consistente en la restauracion temporal de las operaciones y
recuperacion del dafio producido al sistema original.

c) Recuperacion: Consistente en la restauracion de las capacidades de proceso del
sistema a las condiciones de operacidén normales.

Asegurar la coordinacion con el personal del Organismo y los contactos externos que
participaran en las estrategias de planificacion de contingencias. Asignar funciones para
cada actividad definida.

Alcance

Esta Politica se aplica a todos los procesos criticos identificados del Organismo.

Responsabilidad

El Responsable de Seguridad de la Informacion participara activamente en la definicion,
documentacién, prueba y actualizacion de los planes de contingencia.

Los Propietarios de la Informacién y el Responsable de Seguridad de la Informacién
cumpliran las siguientes funciones:

- Identificar las amenazas que puedan ocasionar interrupciones de los procesos y/o las
actividades del Organismo.

- Evaluar los riesgos para determinar el impacto de dichas interrupciones.
- Identificar los controles preventivos.

- Desarrollar un plan estratégico para determinar el enfoque global con el que se
abordaré la continuidad de las actividades del Organismo.

- Elaborar los planes de contingencia necesarios para garantizar la continuidad de las







actividades del Organismo.

Los Responsables de Procesos revisaran periodicamente los planes bajo su
incumbencia, como asi también identificar cambios en las disposiciones relativas a las
actividades del Organismo aun no reflejadas en los planes de continuidad.

Los administradores de cada plan verificaran el cumplimiento de los procedimientos
implementados para llevar a cabo las acciones contempladas en cada plan de
continuidad.

El Comité de Seguridad de la Informacion tendra a cargo la coordinacién del proceso de
administracion de la continuidad de la operatoria de los sistemas de tratamiento de
informacion del Organismo frente a interrupciones imprevistas.

Politica

14.1 Categoria: Gestion de continuidad del Organismo

Objetivo

Contraatacar las interrupciones a las actividades del organismo y proteger los procesos
criticos de los efectos de fallas importantes o desastres en los sistemas de informacion y
asegurar su reanudacion oportuna.

14.1.1 Control: Proceso de Administracién de la continuidad del Organismo

El Comité de Seguridad de la Informacion, serd el responsable de la coordinacion del
desarrollo de los procesos que garanticen la continuidad de las actividades del
Organismo.

Este Comité tendra a cargo la coordinacién del proceso de administracién de la
continuidad de la operatoria de los sistemas de tratamiento de informacion del
Organismo frente a interrupciones imprevistas, lo cual incluye las siguientes funciones:
a) ldentificar y priorizar los procesos criticos de las actividades del Organismo.

b) Asegurar que todos los integrantes del Organismo comprendan los riesgos que la
misma enfrenta, en términos de probabilidad de ocurrencia e impacto de posibles
amenazas, asi como los efectos que una interrupcion puede tener en la actividad del

Organismo.

c¢) Elaborar y documentar una estrategia de continuidad de las actividades del
Organismo consecuente con los objetivos y prioridades acordados.

d) Proponer planes de continuidad de las actividades del Organismo de conformidad
con la estrategia de continuidad acordada.

e) Establecer un cronograma de pruebas periddicas de cada uno de los planes de
contingencia, proponiendo una asignacion de funciones para su cumplimiento.







f) Coordinar actualizaciones periddicas de los planes y procesos implementados.

g) Considerar la contratacion de seguros que podrian formar parte del proceso de
continuidad de las actividades del Organismo.

h) Proponer las modificaciones a los planes de contingencia.
14.1.2 Control: Continuidad de las Actividades y Analisis de los impactos

Con el fin de establecer un Plan de Continuidad de las Actividades del Organismo se
deben contemplar los siguientes puntos:

* Identificar los eventos (amenazas) que puedan ocasionar interrupciones en los
procesos de las actividades, por ejemplo, fallas en el equipamiento, comisién de ilicitos,
interrupcion del suministro de energia eléctrica, inundacion e incendio, desastres
naturales, destruccion edilicia, atentados, etc.

* Evaluar los riesgos para determinar el impacto de dichas interrupciones, tanto en
términos de magnitud de dafio como del periodo de recuperacion. Dicha evaluacion
debe identificar los recursos criticos, los impactos producidos por una interrupcion, los
tiempos de interrupcion aceptables o permitidos, y debe especificar las prioridades de
recuperacion.

* Identificar los controles preventivos, como por ejemplo sistemas de supresion de
fuego, detectores de humo y fuego, contenedores resistentes al calor y a prueba de agua
para los medios de backup, los registros no electronicos vitales, etc.

Esta actividad sera llevada a cabo con la activa participacion de los propietarios de los
procesos Yy recursos de informacion de que se trate y el Responsable de Seguridad de la
Informacion, considerando todos los procesos de las actividades del Organismo y no
limitandose a las instalaciones de procesamiento de la informacion.

Segun los resultados de la evaluacion de esta actividad, se desarrollara un plan
estratégico para determinar el enfoque global con el que se abordara la continuidad de
las actividades del Organismo. Una vez que se ha creado este plan, el mismo debe ser
propuesto por el Comité de Seguridad de la Informacion a la maxima autoridad del
Organismo para su aprobacion.

14.1.3 Control: Elaboracion e implementacion de los planes de continuidad de las
Actividades del Organismo

Los propietarios de procesos Yy recursos de informacion, con la asistencia del
Responsable de Seguridad de la Informacion, elaboraran los planes de contingencia
necesarios para garantizar la continuidad de las actividades del Organismo. Estos
procesos deben ser propuestos por el Comité de Seguridad de la Informacion.

El proceso de planificacion de la continuidad de las actividades considerara los
siguientes puntos:

a) ldentificar y acordar respecto a todas las funciones y procedimientos de emergencia.







b) Analizar los posibles escenarios de contingencia y definir las acciones correctivas a
implementar en cada caso.

c) Implementar procedimientos de emergencia para permitir la recuperacion y
restablecimiento en los plazos requeridos. Se debe dedicar especial atencion a la
evaluacion de las dependencias de actividades externas y a los contratos vigentes.

d) Documentar los procedimientos y procesos acordados.

e) Instruir adecuadamente al personal, en materia de procedimientos y procesos de
emergencia acordados, incluyendo el manejo de crisis.

f) Instruir al personal involucrado en los procedimientos de reanudacion y recuperacion
en los siguientes temas:

1. Objetivo del plan.

2. Mecanismos de coordinacion y comunicacion entre equipos (personal involucrado).
3. Procedimientos de divulgacion.

4. Requisitos de la seguridad.

5. Procesos especificos para el personal involucrado.

6. Responsabilidades individuales.

g) Probar y actualizar los planes, guardando evidencia formal de las pruebas y sus
resultados.

Asimismo, el proceso de planificacién debe concentrarse en los objetivos de las
actividades del Organismo requeridos, por ejemplo, restablecimiento de los servicios a
los usuarios en un plazo aceptable. Deben considerarse los servicios y recursos que
permitirdn que esto ocurra, incluyendo, dotacién de personal, recursos que no procesan
informacidn, asi como acuerdos para reanudacion de emergencia en sitios alternativos
de procesamiento de la informacién.

14.1.4 Control: Marco para la Planificacion de la continuidad de las Actividades del
Organismo

Se mantendra un solo marco para los planes de continuidad de las actividades del
Organismo, a fin de garantizar que los mismos sean uniformes e identificar prioridades
de prueba y mantenimiento.

Cada plan de continuidad especificara claramente las condiciones para su puesta en
marcha, asi como las personas a cargo de ejecutar cada componente del mismo. Cuando
se identifiquen nuevos requerimientos, se modificaran los procedimientos de
emergencia establecidos, por ejemplo, los planes de evacuacion o los recursos de
emergencia existentes.







El administrador de cada plan de continuidad sera el encargado de coordinar las tareas
definidas en el mismo.

Estas modificaciones deben ser propuestas por el Comité de Seguridad de la
Informacion para su aprobacion.

El marco para la planificacion de la continuidad de las actividades del Organismo,
tendra en cuenta los siguientes puntos:

a) Prever las condiciones de implementacion de los planes que describan el proceso a
seguir (como evaluar la situacion, qué personas estaran involucradas, etc.) antes de
poner en marcha los mismos.

b) Definir los procedimientos de emergencia que describan las acciones a emprender
una vez ocurrido un incidente que ponga en peligro las operaciones del Organismo y/o
la vida humana. Esto debe incluir disposiciones con respecto a la gestion de las
relaciones pablicas y a vinculos eficaces a establecer con las autoridades publicas
pertinentes, por ejemplo, la policia, bomberos y autoridades locales.

c) Realizar los procedimientos de emergencia que describan las acciones a emprender
para el traslado de actividades esenciales del Organismo o de servicios de soporte a
ubicaciones transitorias alternativas, y para el restablecimiento de los procesos en los
plazos requeridos.

d) Redactar los procedimientos de recuperacion que describan las acciones a emprender
para restablecer las operaciones normales del Organismo.

e) Definir un cronograma de mantenimiento que especifique coémo y cuando sera
probado el plan, y el proceso para el mantenimiento del mismo.

f) Efectuar actividades de concientizacion e instruccion al personal, disefiadas para
propiciar la comprension de los procesos de continuidad las actividades y garantizar que
los procesos sigan siendo eficaces.

g) Documentar las responsabilidades y funciones de las personas, describiendo los
responsables de la ejecucién de cada uno de los componentes del plan y las vias de
contacto posibles. Se deben mencionar alternativas cuando corresponda. Es de suma
importancia definir a un responsable de declarar el estado de contingencia, lo cual dara
inicio al plan.

Los administradores de los planes de contingencia son:

Plan de Contingencia IAdministrador








El cumplimiento de los procedimientos implementados para llevar a cabo las acciones
contempladas en cada plan de continuidad, deben contarse entre las responsabilidades
de los administradores de cada plan. Las disposiciones de emergencia para servicios
técnicos alternativos, como instalaciones de comunicaciones o de procesamiento de
informacidn, normalmente se cuentan entre las responsabilidades de los proveedores de
servicios.

14.1.5 Control: Ensayo, Mantenimiento y Reevaluacion de los Planes de continuidad
del Organismo

Debido a que los planes de continuidad de las actividades del Organismo pueden fallar,
por suposiciones incorrectas, errores o cambios en el equipamiento, se establecen las
siguientes pautas de accion:

* El Comité de Seguridad de la Informacion establecerd un cronograma de pruebas
periddicas de cada uno de los planes de contingencia.

* El cronograma indicara quiénes son los responsables de Ilevar a cabo cada una de las
pruebas y de elevar el resultado obtenido al citado Comité.

Se deben utilizar diversas técnicas para garantizar que los planes de contingencia
funcionaran ante un hecho real, y éstas incluiran por lo menos:

a) Efectuar pruebas de discusion de diversos escenarios (discutiendo medidas para la
recuperacion las actividades utilizando ejemplos de interrupciones).

b) Realizar simulaciones (especialmente para entrenar al personal en el desempefio de
sus roles de gestion posterior a incidentes o crisis).

c) Efectuar pruebas de recuperacion técnica (garantizando que los sistemas de
informacidn puedan ser restablecidos con eficacia).

d) Realizar ensayos completos probando que el Organismo, el personal, el
equipamiento, las instalaciones y los procesos pueden afrontar las interrupciones.

Para las operaciones criticas del Organismo se tomaran en cuenta, ademas, los
siguientes mecanismos:

a) Efectuar pruebas de recuperacién en un sitio alternativo (ejecutando los procesos de
las actividades del Organismo en paralelo, con operaciones de recuperacion fuera del
sitio principal).

b) Realizar pruebas de instalaciones y servicios de proveedores (garantizando que los
productos y servicios de proveedores externos cumplan con los compromisos
contraidos).

Todas las pruebas efectuadas deben ser documentadas, resguardandose la evidencia
formal de la ejecucion y de los resultados obtenidos.







Los planes de continuidad de las actividades del Organismo seran revisados y
actualizados periédicamente, para garantizar su eficacia permanente. Se incluiran
procedimientos en el programa de administracion de cambios del Organismo para
garantizar que se aborden adecuadamente los topicos de continuidad de las actividades.

La periodicidad de revision de los planes de contingencia es la siguiente:

Plan de Contingencia Revisar cada Responsable de Revision

Cada uno de los Responsables de Procesos es el responsable de las revisiones periddicas
de cada uno de los planes de continuidad de su incumbencia, como asi también de la
identificacion de cambios en las disposiciones relativas a las actividades del Organismo
aun no reflejadas en dichos planes.

Debe prestarse atencion, especialmente, a los cambios de:

a) Personal.

b) Direcciones o numeros telefdnicos.

c) Estrategia del Organismo.

d) Ubicacién, instalaciones y recursos.

e) Legislacion.

f) Contratistas, proveedores y clientes criticos.

g) Procesos, 0 procesos nuevos/eliminados.

h) Tecnologias.

I) Requisitos operacionales.

J) Requisitos de seguridad.

k) Hardware, software y otros equipos (tipos, especificaciones, y cantidad).

I) Requerimientos de los sitios alternativos.

m) Registros de datos vitales.

Todas las modificaciones efectuadas seran propuestas por el Comité de Seguridad de la
Informacion para su aprobacion por el superior jerarquico que corresponda.







Por otra parte, el resultado de este proceso sera dado a conocer a fin de que todo el
personal involucrado tenga conocimiento de los cambios incorporados.

15. Clausula: Cumplimiento

Generalidades

El disefio, operacion, uso y administracion de los sistemas de informacion estan
regulados por disposiciones legales y contractuales.

Los requisitos normativos y contractuales pertinentes a cada sistema de informacion
deben estar debidamente definidos y documentados.

El Area Juridica del Organismo, sera responsable de encuadrar juridicamente la
formulacion e implementacion de la politica.

Objetivos
Cumplir con las disposiciones normativas y contractuales a fin de evitar sanciones
administrativas al Organismo y/o al empleado o que incurran en responsabilidad civil o

penal como resultado de su incumplimiento.

Garantizar que los sistemas cumplan con la politica, normas y procedimientos de
seguridad del Organismo.

Revisar la seguridad de los sistemas de informacion periédicamente a efectos de
garantizar la adecuada aplicacion de la politica, normas y procedimientos de seguridad,
sobre las plataformas tecnoldgicas y los sistemas de informacion.

Optimizar la eficacia del proceso de auditoria de sistemas y minimizar los problemas
que pudiera ocasionar el mismo, o los obstaculos que pudieran afectarlo.

Garantizar la existencia de controles que protejan los sistemas en produccion y las







herramientas de auditoria en el transcurso de las auditorias de sistemas.

Determinar los plazos para el mantenimiento de informacion y para la recoleccion de
evidencia del Organismo.

Alcance

Esta Politica se aplica a todo el personal del Organismo, cualquiera sea su situacion de
revista.

Asimismo se aplica a los sistemas de informacién, normas, procedimientos,
documentacion y plataformas técnicas del Organismo y a las auditorias efectuadas sobre
los mismos.

Responsabilidad

El Responsable de Seguridad de la Informacién cumplira las siguientes funciones:

- Definir normas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las restricciones
legales al uso del material protegido por normas de propiedad intelectual y a la

conservacion de registros.

- Realizar revisiones periddicas de todas las areas del Organismo a efectos de garantizar
el cumplimiento de la politica, normas y procedimientos de seguridad.

- Verificar periodicamente que los sistemas de informacion cumplan la politica, normas
y procedimientos de seguridad establecidos.

- Garantizar la seguridad y el control de las herramientas utilizadas para las revisiones
de auditoria.

El Responsable del Area Juridica del Organismo, con la asistencia del Responsable de
Seguridad de la Informacion cumpliran las siguientes funciones:

- Definir y documentar claramente todos los requisitos normativos y contractuales
pertinentes para cada sistema de informacion.

- Redactar un Compromiso de Confidencialidad a ser firmado por todo el personal.
Los Responsables de Unidades Organizativas velaran por la correcta implementacién y
cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad establecidos en la presente

Politica, dentro de su area de responsabilidad.

Todos los empleados de los mandos medios y superiores conoceran, comprenderan,
daran a conocer, cumpliran y haran cumplir la presente Politica y la normativa vigente.

Politica

15.1 Categoria: Cumplimiento de Requisitos Legales







Objetivo

Evitar las violaciones a cualquier ley; regulacion estatutaria, reguladora o contractual; y
cualquier requerimiento de seguridad.

El disefio, operacion, uso y gestion de los sistemas de informacion pueden estar sujetos
a requerimientos de seguridad estatutarios, reguladores y contractuales.

15.1.1 Control: Identificacion de la Legislacion Aplicable

Se definiran y documentaran claramente todos los requisitos normativos y contractuales
pertinentes para cada sistema de informacion. Del mismo modo se definiran y
documentaran los controles especificos y las responsabilidades y funciones individuales
para cumplir con dichos requisitos.

15.1.2 Control: Derechos de Propiedad Intelectual

Se implementaran procedimientos adecuados para garantizar el cumplimiento de las
restricciones legales al uso del material protegido por normas de propiedad intelectual.

Los empleados unicamente podran utilizar material autorizado por el Organismo.

El Organismo s6lo podré autorizar el uso de material producido por el mismo, o
material autorizado o suministrado al mismo por su titular, conforme los términos y
condiciones acordados y lo dispuesto por la normativa vigente.

La infraccion a estos derechos puede tener como resultado acciones legales que podrian
derivar en demandas penales.

Se deben tener presentes las siguientes normas:

* Ley de Propiedad Intelectual N° 11.723: Protege los derechos de autor de las obras
cientificas, literarias y artisticas, incluyendo los programas de computacion fuente y
objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales.

* Ley de Marcas N° 22.362: Protege la propiedad de una marca y la exclusividad de su
uso.

* Ley de Patentes de Invencion y Modelos de Utilidad N° 24.481: Protege el derecho del
titular de la patente de invencion a impedir que terceros utilicen su producto o
procedimiento.

Derecho de Propiedad Intelectual del Software

El software es considerado una obra intelectual que goza de la proteccion de la Ley
11.723 de Propiedad Intelectual.

Esta Ley establece que la explotacién de la propiedad intelectual sobre los programas de
computacion incluird, entre otras formas, los contratos de licencia para su uso o
reproduccion.







Los productos de software se suministran normalmente bajo acuerdos de licencia que
suelen limitar el uso de los productos al equipamiento especifico y su copia a la
creacion de copias de resguardo solamente.

El Responsable de Seguridad de la Informacion, con la asistencia del Area Juridica,
analizara los términos y condiciones de la licencia, e implementara los siguientes
controles:

a) Definir normas y procedimientos para el cumplimiento del derecho de propiedad
intelectual de software que defina el uso legal de productos de informacion y de
software.

b) Divulgar las politicas de adquisicion de software y las disposiciones de la Ley de
Propiedad Intelectual, y notificar la determinacion de tomar acciones disciplinarias
contra el personal que las infrinja.

¢) Mantener un adecuado registro de activos.

d) Conservar pruebas y evidencias de propiedad de licencias, discos maestros,
manuales, etc.

e) Implementar controles para evitar el exceso del nimero méaximo permitido de
usuarios.

) Verificar que solo se instalen productos con licencia y software autorizado.

g) Elaborar y divulgar un procedimiento para el mantenimiento de condiciones
adecuadas con respecto a las licencias.

h) Elaborar y divulgar un procedimiento relativo a la eliminacion o transferencia de
software a terceros.

i) Utilizar herramientas de auditoria adecuadas.

J) Cumplir con los términos y condiciones establecidos para obtener software e
informacion en redes publicas.

15.1.3 Control: Proteccidn de los Registros del Organismo

Los registros criticos del Organismo se protegeran contra pérdida, destruccion y
falsificacion. Algunos registros pueden requerir una retencion segura para cumplir
requisitos legales 0 normativos, asi como para respaldar actividades esenciales del
Organismo.

Los registros se clasificaran en diferentes tipos, por ejemplo registros contables,
registros de base de datos, registros de auditoria y procedimientos operativos, cada uno
de ellos detallando los periodos de retencion y el tipo de medios de almacenamiento,
por ejemplo papel, microfichas, medios magnéticos u dpticos.







Tipo de Registro  |Sistema de Informacion  |Periodo de Retencion  [Medio de Almacenamiento Responsable

Las claves criptogréaficas asociadas con archivos cifrados se mantendran en forma
segura y estaran disponibles para su uso por parte de personas autorizadas cuando
resulte necesario (Ver 0. 12.3 Categoria: Controles Criptogréaficos).

Se debe considerar la posibilidad de degradacion de los medios utilizados para el
almacenamiento de los registros. Los procedimientos de almacenamiento y
manipulacion se implementaran de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
(Ver 0. 12.3.1 Control: Politica de Utilizacion de Controles Criptogréficos).

Si se seleccionan medios de almacenamiento electrénicos, se incluiran los
procedimientos para garantizar la capacidad de acceso a los datos (tanto legibilidad de
formato como medios) durante todo el periodo de retencidn, a fin de salvaguardar los
mismos contra eventuales pérdidas ocasionadas por futuros cambios tecnolégicos.

Los sistemas de almacenamiento de datos seran seleccionados de modo tal que los datos
requeridos puedan recuperarse de una manera que resulte aceptable para un tribunal de
justicia, por ejemplo que todos los registros requeridos puedan recuperarse en un plazo
y un formato aceptable.

El sistema de almacenamiento y manipulacién garantizarad una clara identificacion de
los registros y de su periodo de retencion legal o normativa. Asimismo, se permitira una
adecuada destruccion de los registros una vez transcurrido dicho periodo, si ya no
resultan necesarios para el Organismo.

A fin de cumplir con estas obligaciones, se tomaran las siguientes medidas:

a) Elaborar y divulgar los lineamientos para la retencion, almacenamiento,
manipulacion y eliminacion de registros e informacion.

b) Preparar un cronograma de retencion identificando los tipos esenciales de registros y
el periodo durante el cual deben ser retenidos.

¢) Mantener un inventario de programas fuentes de informacion clave.

d) Implementar adecuados controles para proteger la informacién y los registros
esenciales contra pérdida, destruccion y falsificacion.

En particular, se deben tener presente las siguientes normas:

* Etica en el Ejercicio de la Funcion Publica. Ley 25.188: Establece que las personas
gue se desempefien en la funcion pablica deben proteger y conservar la propiedad del







Estado y s6lo emplear sus bienes con los fines autorizados.

* Codigo de Etica de la Funcion Pablica: Dispone que el funcionario publico debe
proteger y conservar los bienes del Estado y utilizar los que le fueran asignados para el
desempefio de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o
desaprovechamiento.

 Codigo Penal Art. 255: Sanciona a quien sustrajere, ocultare, destruyere o inutilizare
objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o
documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona en el interés del
servicio publico. Si el culpable fuere el mismo depositario, sufrird ademas inhabilitacion
especial por doble tiempo.

* Ley N° 24.624. Articulo 30: Autoriza el archivo y la conservacion en soporte
electronico u Optico indeleble de la documentacion financiera, de personal y de control
de la Administracion Publica Nacional y otorga valor juridico y probatorio a la
documentacién existente que se incorpore al Archivo General de la Administracion,
mediante la utilizacion de tecnologia que garantice la estabilidad, perdurabilidad,
inmutabilidad e inalterabilidad del soporte de guarda fisico de la mencionada
documentacion.

* Decision Administrativa 43/96: Reglamenta el Art. 30 de la Ley 24.624. Determina su
ambito de aplicacion, define conceptos y precisa los requisitos de caracter general, los
relacionados con los documentos en particular y con el soporte a utilizar en la
redaccion, produccion o reproduccion de aquéllos.

* Ley de Propiedad Intelectual N° 11.723: Protege los derechos de autor de las obras
cientificas, literarias y artisticas, incluyendo las compilaciones de datos o de otros
materiales.

* Ley N° 25.506: Establece que la exigencia legal de conservar documentos, registros o
datos, también queda satisfecha con la conservacién de los correspondientes
documentos digitales firmados digitalmente, segin los procedimientos que determine la
reglamentacion, siempre que sean accesibles para su posterior consulta y permitan
determinar fehacientemente el origen, destino, fecha y hora de su generacion, envio y/o
recepcion.

* Codigo Penal: Sanciona a aquel que alterare, destruyere o inutilizare datos,
documentos, programas o sistemas informaticos (Art. 183).

15.1.3 Control: Proteccion de Datos y Privacidad de la Informacion Personal

Todos los empleados deben conocer las restricciones al tratamiento de los datos y de la
informacidn respecto a la cual tengan conocimiento con motivo del ejercicio de sus
funciones.

El Organismo redactara un “Compromiso de Confidencialidad”, el cual debe ser
suscrito por todos los empleados y contratistas. La copia firmada del compromiso sera
retenida en forma segura por el Organismo.







Mediante este instrumento el empleado se comprometerd a utilizar la informacion
solamente para el uso especifico al que se ha destinado y a no comunicar, diseminar o
de alguna otra forma hacer publica la informacion a ninguna persona, firma, compafiia o
tercera persona, salvo autorizacién previa y escrita del Responsable del Activo de que se
trate. A través del “Compromiso de Confidencialidad” se debe advertir al empleado que
determinadas actividades pueden ser objeto de control y monitoreo. Estas actividades
deben ser detalladas a fin de no violar el derecho a la privacidad del empleado (Ver 6-1-
5 Control: Acuerdos de confidencialidad).

En particular, se deben tener presente las siguientes normas:

* Ley Marco de Regulacion de Empleo Publico Nacional. Ley 25.164: Establece que los
Funcionarios Publicos deben observar el deber de fidelidad que se derive de la indole de
las tareas que le fueron asignadas y guardar la discrecion correspondiente o la reserva
absoluta, en su caso, de todo asunto del servicio que asi lo requiera.

* Convenio Colectivo de Trabajo General: Dispone que todos los agentes deben
observar el deber de fidelidad que se derive de la indole de las tareas que le fueran
asignadas y guardar la discrecion correspondiente, con respecto a todos los hechos e
informaciones de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio o con motivo del
ejercicio de sus funciones.

* Etica en el Ejercicio de la Funcion Publica. Ley 25.188: Obliga a todas las personas
que se desempefien en la funcion publica a abstenerse de utilizar informacion adquirida
en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus
tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados.

* Codigo de Etica de la Funcion Publica: Establece que el funcionario publico debe
abstenerse de difundir toda informacion que hubiera sido calificada como reservada o
secreta conforme a las disposiciones vigentes, ni la debe utilizar, en beneficio propio o
de terceros o para fines ajenos al servicio, informacion de la que tenga conocimiento
con motivo o en ocasién del ejercicio de sus funciones y que no esté destinada al
pablico en general.

* Proteccion de Datos Personales. Ley 25.326: Establece responsabilidades para
aquellas personas que recopilan, procesan y divulgan informacién personal y define
criterios para procesar datos personales o cederlos a terceros.

* Confidencialidad. Ley N° 24.766: Impide la divulgacion a terceros, 0 su utilizacién sin
previo consentimiento y de manera contraria a los usos comerciales honestos, de
informacion secreta y con valor comercial que haya sido objeto de medidas razonables
para mantenerla secreta.

* Codigo Penal: Sanciona a aquel que abriere 0 accediere indebidamente a una
comunicacion electronica o indebidamente la suprimiere o desviare (Art. 153), al que a
sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorizacion o excediendo la que
posea, a un sistema o dato informatico de acceso restringido (Art. 153 bis), al que el que
hallandose en posesion de una correspondencia, una comunicacion electrénica, un
pliego cerrado, un despacho telegrafico, telefonico o de otra naturaleza, no destinados a
la publicidad, los hiciere publicar indebidamente, si el hecho causare o pudiere causar







perjuicios a terceros. (Art. 155), al que teniendo noticias de un secreto cuya divulgacion
pueda causar dafo, lo revelare sin justa causa (Art. 156), al funcionario publico que
revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos (Art.
157), al que a sabiendas e ilegitimamente, o violando sistemas de confidencialidad y
seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales,
ilegitimamente proporcionare o revelare a otro informacién registrada en un archivo o
en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por
disposicion de la ley e ilegitimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de
datos personales (Art. 157 bis), al que alterare, destruyere o inutilizare datos,
documentos, programas o sistemas informaticos (Art. 183), al que revelare secretos
politicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las
relaciones exteriores de la Nacion, o al que por imprudencia o negligencia diere a
conocer los secretos mencionados anteriormente, de los que se hallare en posesion en
virtud de su empleo u oficio (Art. 222 y 223).

Asimismo, debe considerarse lo establecido en el Decreto 1172/03, que regula el acceso
a la informacidn publica por parte de los ciudadanos.

15.1.4 Control: Prevencion del Uso Inadecuado de los Recursos de Procesamiento de
Informacién

Los recursos de procesamiento de informacion del Organismo se suministran con un
propdsito determinado. Toda utilizacion de estos recursos con prop6sitos no autorizados
0 ajenos al destino por el cual fueron provistos debe ser considerada como uso indebido.

Todos los empleados deben conocer el alcance preciso del uso adecuado de los recursos
informaticos y deben respetarlo.

En particular, se debe respetar lo dispuesto por las siguientes normas:

* Ley Marco de Regulacion de Empleo Publico Nacional. Ley 25.164: Prohibe hacer
uso indebido o con fines particulares del patrimonio estatal.

+ Convenio Colectivo de Trabajo General: Obliga a los agentes a no hacer uso indebido
o con fines particulares del patrimonio estatal.

* Etica en el Ejercicio de la Funcion Publica. Ley 25.188: Obliga a las personas que se
desempefien en la funcién puablica a proteger y conservar la propiedad del Estado y sélo
emplear sus bienes con los fines autorizados.

» Codigo de Etica de la Funcion Publica: Obliga al funcionario publico a proteger y
conservar los bienes del Estado y utilizar los que le fueran asignados para el desempefio
de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o
desaprovechamiento.

» Codigo Penal: Sanciona a aquel que alterare, destruyere o inutilizare datos,
documentos, programas o sistemas informaticos; o vendiere, distribuyere, hiciere
circular o introdujere en un sistema informatico, cualquier programa destinado a causar
dafos (Art. 183).







15.1.6 Regulacion de Controles para el Uso de Criptografia

Al utilizar firmas digitales o electronicas, se debe considerar lo dispuesto por la Ley
25.506 y su decreto reglamentario Decreto 2628/02, que establecen las condiciones bajo
las cuales una firma digital es legalmente valida.

Respecto a la comercializacion de controles criptograficos, nuestro pais ha suscrito el
acuerdo Wassennar, que establece un listado de materiales y tecnologias de doble uso,
cuya comercializacion puede ser considerada peligrosa.

El Decreto 603/92 regula el Régimen de Control de las Exportaciones Sensitivas y de
Material Bélico, estableciendo un tratamiento especial para la exportacién de
determinados bienes que pueden ser comprendidos dentro del concepto de material
bélico.

Se debe obtener asesoramiento antes de transferir a otro pais informacion cifrada o
controles criptograficos. Para ello se puede consultar a la Direccion General de Politica,
de la Secretaria de Asuntos Militares, Ministerio de Defensa, a fin de saber si el material
exportable requiere algun tratamiento especial.

15.1.7 Recoleccién de Evidencia

Es necesario contar con adecuada evidencia para respaldar una accion contra una
persona u organizacion. Siempre que esta accion responda a una medida disciplinaria
interna, la evidencia necesaria estara descrita en los procedimientos internos.

Cuando la accion implique la aplicacion de una ley, tanto civil como penal, la evidencia
presentada debe cumplir con lo establecido por las normas procesales. Para lograr la
validez de la evidencia, el Organismo garantizara que sus sistemas de informacion
cumplen con la normativa y los estandares o codigos de préactica relativos a la
produccion de evidencia valida.

Para lograr la calidad y totalidad de la evidencia es necesaria una sélida pista de la
misma. Esta pista se establecera cumpliendo las siguientes condiciones:

a) Almacenar los documentos en papel originales en forma segura y mantener registros
acerca de quién lo hallg, donde se hallg, cuando se hall6 y quién presencio el hallazgo.
Cualquier investigacién debe garantizar que los originales no sean alterados.

b) Copiar la informacidn para garantizar su disponibilidad. Se mantendra un registro de
todas las acciones realizadas durante el proceso de copia. Se almacenara en forma
segura una copia de los medios y del registro.

Cuando se detecta un incidente, puede no resultar obvio si éste derivara en una demanda
legal por lo tanto se deben tomar todos los recaudos establecidos para la obtencion y
preservacion de la evidencia.

Se debe tener presente lo dispuesto por el Reglamento de Investigaciones
Administrativas, procedimiento administrativo especial, de naturaleza correctiva interna
gue constituye garantia suficiente para la proteccion de los derechos y correcto ejercicio







de las responsabilidades impuestas a los agentes publicos. Este Decreto debe ser
complementado por lo dispuesto en la Ley N° 19.549 (Ley de Procedimientos
Administrativos) y por toda otra normativa aplicable, incluido el Codigo Penal, el que
sanciona a quien sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte
objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o
documentos confiados a la custodia de un funcionario pablico o de otra persona en el
interés del servicio publico (Art. 255).

15.1.8 Delitos Informaticos

Todos los empleados deben conocer la existencia de la Ley 26.388 de Delitos
Informaticos, a partir de cuyo dictado se castigan penalmente ciertas conductas
cometidas mediante medios informaticos. En tal sentido, los agentes publicos deben
conocer con exactitud el alcance de los nuevos tipos penales introducidos por la norma
mencionada.

Cabe sefalar que la mayoria de las conductas descritas por dicha norma vinculada ya
han sido sefialadas en los apartados precedentes.

15.2 Categoria: Revisiones de la Politica de Seguridad y la Compatibilidad Técnica
Obijetivo

Asegurar el cumplimiento de los sistemas con las politicas y estandares de seguridad
organizacional.

La seguridad de los sistemas de informacion se debiera revisar regularmente.

Estas revisiones deben realizarse en base a las politicas de seguridad apropiadas y las
plataformas técnicas, y los sistemas de informacion deben ser auditados en
cumplimiento con los estandares de implementacién de seguridad aplicables y los
controles de seguridad documentados.

15.2.1 Control: Cumplimiento de la Politica de Seguridad

Cada Responsable de Unidad Organizativa, velara por la correcta implementacion y
cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad establecidos, dentro de su
area de responsabilidad.

El Responsable de Seguridad de la Informacion, realizara revisiones periddicas de todas
las areas del Organismo a efectos de garantizar el cumplimiento de la politica, normas y
procedimientos de seguridad. Entre las areas a revisar se incluyen las siguientes:

a) Sistemas de informacion.

b) Proveedores de sistemas.

c) Propietarios de informacion.

d) Usuarios.







Los Propietarios de la Informacion brindaran apoyo a la revision periddica del
cumplimiento de la politica, normas, procedimientos y otros requisitos de seguridad
aplicables.

15.2.2 Verificacion de la Compatibilidad Técnica

El Responsable de Seguridad de la Informacion verificara periédicamente que los
sistemas de informacion cumplan con la politica, normas y procedimientos de
seguridad, las que incluiran la revision de los sistemas en produccion a fin de garantizar
que los controles de hardware y software hayan sido correctamente implementados. En
caso de ser necesario, estas revisiones contemplaran la asistencia técnica especializada.

El resultado de la evaluacién se volcara en un informe técnico para su ulterior
interpretacion por parte de los especialistas. Para ello, la tarea podré ser realizada por un
profesional experimentado (en forma manual o con el apoyo de herramientas de
software), o por un paquete de software automatizado que genere reportes que seran
interpretados por un especialista técnico.

La verificacidn del cumplimiento comprendera pruebas de penetracion y tendra como
objetivo la deteccion de vulnerabilidades en el sistema y la verificacion de la eficacia de
los controles con relacion a la prevencion de accesos no autorizados. Se tomaran los
recaudos necesarios en el caso de pruebas de penetracion exitosas que comprometan la
seguridad del sistema.

Las verificaciones de cumplimiento s6lo seran realizadas por personas competentes,
formalmente autorizadas y bajo la supervision.

15.3 Consideraciones de Auditorias de Sistemas
Objetivo

Maximizar la efectividad de y minimizar la interferencia desde/hacia el proceso de
auditoria del sistema de informacion.

Durante las auditorias de los sistemas de informacion debieran existir controles para
salvaguardar los sistemas operacionales y herramientas de auditoria.

Con relacion a las auditorias, seran de aplicacion las Normas de Control Interno para
Tecnologias de Informacion, aprobadas por la resolucién SIGEN N° 48/05.

15.3.1 Controles de Auditoria de Sistemas

Cuando se realicen actividades de auditoria que involucren verificaciones de los
sistemas en produccidn, se tomaran recaudos en la planificacion de los requerimientos y
tareas, y se acordara con las areas involucradas a efectos de minimizar el riesgo de
interrupciones en las operaciones.

Se contemplaran los siguientes puntos:







a) Acordar con el Area que corresponda los requerimientos de auditoria.

b) Controlar el alcance de las verificaciones. Esta funcion seré realizada por el
responsable de auditoria.

c¢) Limitar las verificaciones a un acceso de sélo lectura del software y datos de
produccion. Caso contrario, se tomaran los resguardos necesarios a efectos de aislar y
contrarrestar los efectos de las modificaciones realizadas, una vez finalizada la
auditoria. Por ejemplo:

* Eliminar archivos transitorios.

* Eliminar entidades ficticias y datos incorporados en archivos maestros.

* Revertir transacciones.

* Revocar privilegios otorgados

d) Identificar claramente los recursos de tecnologias de informacion (TI) para llevar a
cabo las verificaciones, los cuales seran puestos a disposicion de los auditores. A tal
efecto, la Unidad de Auditoria o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de

Seguridad de la Informacion completara el siguiente formulario, el cual debe ser puesto
en conocimiento de las reas involucradas:

Recursos de Tl a utilizar en la Verificacion

Sistemas de informaci6n |

Basededatos

Hardware

Software de Auditoria |

Medios Magnéticos |

Personal de Auditoria |

Interlocutores de las Areas de Informatica |,

Interlocutores de las Areas Usuarias [,

ConexionesaRed |

e) Identificar y acordar los requerimientos de procesamiento especial o adicional.

f) Monitorear y registrar todos los accesos, a fin de generar una pista de referencia. Los
datos a resguardar deben incluir como minimo:

* Fecha y hora.
* Puesto de trabajo.

* Usuario.







* Tipo de acceso.

* Identificacion de los datos accedidos.
* Estado previo y posterior.

* Programa y/o funcion utilizada.

g) Documentar todos los procedimientos de auditoria, requerimientos y
responsabilidades.

15.3.2 Proteccion de los Elementos Utilizados por la Auditoria de Sistemas

Se protegera el acceso a los elementos utilizados en las auditorias de sistemas, 0 sea
archivos de datos o software, a fin de evitar el mal uso o el compromiso de los mismos.

Dichas herramientas estaran separadas de los sistemas en produccion y de desarrollo, y
se les otorgara el nivel de proteccion requerido.

Se tomaréan los recaudos necesarios a efectos de cumplimentar las normas de auditoria
dispuestas por la Sindicatura General de la Nacion.

15.3.3 Sanciones Previstas por Incumplimiento

Se sancionara administrativamente a todo aquel que viole lo dispuesto en la presente
Politica de Seguridad conforme a lo dispuesto por las normas estatutarias,
escalafonarias y convencionales que rigen al personal de la Administracion Publica
Nacional, y en caso de corresponder, se realizaran las acciones correspondientes ante el
o0 los Organismos pertinentes.

Las sanciones solo pueden imponerse mediante un acto administrativo que asi lo
disponga cumpliendo las formalidades impuestas por los preceptos constitucionales, la
Ley de Procedimiento Administrativo y demas normativas especificas aplicables.

Ameén de las sanciones disciplinarias o administrativas, el agente que no da debido
cumplimiento a sus obligaciones pueden incurrir también en responsabilidad civil o
patrimonial —cuando ocasiona un dafio que debe ser indemnizado— y/o en
responsabilidad penal —cuando su conducta constituye un comportamiento considerado
delito por el Cddigo Penal y leyes especiales.
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Generacion, transporte y distribucion de electricidad.
CAPITULO |

Objeto

ARTICULO 1°.- Caracterizase como servicio publico al transporte y distribucion de
electricidad. Exceptuase, no obstante su naturaleza monopdlica, el régimen de
ampliacion del transporte que no tenga como objetivo principal la mejora o el
mantenimiento de la confiabilidad que, en tanto comparta las reglas propias del
mercado, sera de libre iniciativa y a propio riesgo de quien la ejecute.

La actividad de generacion, en cualquiera de sus modalidades, destinada total o
parcialmente a abastecer de energia a un servicio publico sera considerada de interes
general, afectada a dicho servicio y encuadrada en las normas legales y reglamentarias
que aseguren el normal funcionamiento del mismo.

(Articulo sustituido por art.1 del Decreto N°804/2001 B.O. 21/6/2001. Sustitucion
derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 16/10/2001)
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CAPITULO Il
Politica general y agentes.

ARTICULO 2°.- Fijanse los siguientes objetivos para la politica nacional en materia de
abastecimiento, transporte y distribucion de electricidad:

a) Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios;

b) Promover la competitividad de los mercados de produccion y demanda de
electricidad y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo;

c¢) Promover la operacién, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminacion y uso
generalizado de los servicios e instalacion de transporte y distribucion de electricidad;

d) Regular las actividades del transporte y la distribucion de electricidad, asegurando
que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables;

e) Incentivar el abastecimiento, transporte, distribucién y uso eficiente de la electricidad
fijando metodologias tarifarias apropiadas;

) Alentar la realizacion de inversiones privadas en produccion, transporte y
distribucion, asegurando la competitividad de los mercados donde sea posible.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad que se crea en el Articulo 54 de la
presente ley, sujetara su accionar a los principios y disposiciones de la presente norma,
y debera controlar que la actividad del sector eléctrico se ajuste a los mismos.

CAPITULO 1l
Transporte y distribucion.

ARTICULO 3°.- El transporte y la distribucion de electricidad deberan prioritariamente
ser realizados por personas juridicas privadas a las que el Poder Ejecutivo les haya
otorgado las correspondientes concesiones de conformidad con las disposiciones de las
leyes 15.336, 23.696 y de la presente ley.

El Estado por si, 0 a través de cualquiera de sus entes o empresas dependientes, y a
efectos de garantizar la continuidad del servicio, debera proveer servicios de transporte
o distribucion en el caso en que, cumplidos los procedimientos de seleccion referidos en
la presente ley, no existieron oferentes, a los que puedan adjudicarse las prestaciones de
los mismos.

En las ampliaciones del transporte de libre iniciativa no se requerira el otorgamiento de
concesiones, conforme lo dispuesto en el parrafo precedente, siendo reguladas en
aquellos aspectos y circunstancias que afecten el interés general, mediante el







otorgamiento de una licencia por parte de la SECRETARIA DE ENERGIA Y
MINERIA dependiente del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y

VIVIENDA. (Péarrafo incorporado por art. 2° del Decreto N°804/2001 B.O. 21/6/2001.
Incorporacion derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 16/10/2001, no
especificando expresamente si recobra vigencia el texto anterior)

La norma que dicte el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, a la
que refiere el articulo 36 de la presente ley, debera prever la adecuada relacion entre los
concesionarios de transporte y aquellas personas juridicas que, a propia iniciativa,
realicen ampliaciones del sistema. (Parrafo incorporado por art. 2° del Decreto
N°804/2001B.0. 21/6/2001. Incorporacién derogada por art. 1° de la Ley N°

25.468 B.O. 16/10/2001, no especificando expresamente si recobra vigencia el texto
anterior)

CAPITULO IV
Generadores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios.

ARTICULO 4°.- Seran actores reconocidos del MERCADO ELECTRICO
MAYORISTA:

a) Generadores o productores, autogeneradores y cogeneradores
b) Transportistas

c) Distribuidores

d) Grandes Usuarios

e) Comercializadores.

(Articulo sustituido por art. 3° del Decreto N°804/2001 B.O. 21/6/2001. Sustitucion
derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 16/10/2001)

ARTICULO 5°.- Se considera generador a quien, siendo titular de una central eléctrica
adquirida o instalada en los términos de esta ley, o concesionarios de servicios de

explotacion de acuerdo al articulo 14 de la ley 15.336, coloque su produccion en forma
total o parcial en el sistema de transporte y/o distribucion sujeto a jurisdiccion nacional.

ARTICULO 6°.- Los generadores podran celebrar contratos de suministro directamente
con distribuidores y grandes usuarios. Dichos contratos seran libremente negociados
entre las partes.

ARTICULO 7°.- Se considera transportista a quien, siendo titular de una concesion de
transporte de energia eléctrica otorgada bajo el régimen de la presente ley, es
responsable de la transmision y transformacion a esta vinculada, desde el punto de
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entrega de dicha energia por el generador, hasta el punto de recepcion por el distribuidor
0 gran usuario, segun sea el caso.

ARTICULO 8°.- Se considera comercializador al que compre o venda para terceros
energia eléctrica en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA, realizando
operaciones comerciales en las condiciones que fije la reglamentacion del
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. También se considerara
como tales a quienes reciban energia en blogue por pago de regalias o servicios que la
comercialicen de igual manera que los generadores.

(Articulo sustituido por art. 4° del Decreto N°804/2001 B.O. 21/6/2001. Sustitucion
derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 16/10/2001)

ARTICULO 9°.- Se considera distribuidor a quien, dentro de su zona de concesion, sea
responsable de abastecer toda demanda a usuarios finales que no tengan la facultad de
contratar su suministro en forma independiente y realicen dentro de su zona de
concesion, la actividad de transmitir toda la energia eléctrica demandada en la misma, a
través de instalaciones conectadas a la red de transporte y/o generacion hasta las
instalaciones del usuario.

(Articulo sustituido por art.5° del Decreto N°804/2001 B.O. 21/6/2001. Sustitucién
derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 16/10/2001)

ARTICULO 10.- Se considera gran usuario a quien contrata, en forma independiente y
para consumo propio, su abastecimiento de energia eléctrica con el generador y/o el
distribuidor. La reglamentacion establecera los médulos de potencia y de energia y
demas parametros técnicos que lo caracterizan.

CAPITULO V
Disposiciones comunes a transportistas y distribuidores.

ARTICULO 11.- Ningan transportista o distribuidor podra comenzar la construccion
y/u operacion de instalaciones de la magnitud que precise la calificacidn del ente, ni la
extension o ampliacién de las existentes, sin obtener de aquél un certificado que acredite
la conveniencia y necesidad publica de dicha construccion, extension o ampliacion. El
ente dispondra la publicidad de este tipo de solicitudes y la realizacion de una audiencia
publica antes de resolver sobre el otorgamiento del respectivo certificado.

ARTICULO 12.- El inicio o la inminencia de inicio de una construccion y/u operacion
que carezca del correspondiente certificado de conveniencia y utilidad publica, facultara
a cualquier persona a acudir al ente para denunciar u oponerse a aquéllas. El ente
ordenaré la suspension de dicha construccion y/u operacién hasta tanto resuelva sobre el
otorgamiento del referido certificado, sin perjuicio de las sanciones que pudieren
corresponder por la infraccion.
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ARTICULO 13.- La construccion o ampliacion de las instalaciones de un transportista
o distribuidor que interfiriere 0 amenazare interferir irrazonablemente el servicio o
sistema correspondiente a otro transportista o distribuidor, facultara a estos Gltimos para
acudir ante el ente, el que oyendo a los interesados autorizara o no la nueva obra,
pudiendo convocar, previo a ello, a una audiencia publica.

ARTICULO 14.- Ningun transportista ni distribuidor podra abandonar total ni
parcialmente las instalaciones destinadas al transporte y distribucién de electricidad, ni
dejar de prestar los servicios a su cargo, sin contar con la aprobacién del ente, quien
solo la otorgara después de comprobar que las instalaciones o servicios a ser
abandonados no resultan necesarios para el servicio publico en el presente ni en un
futuro previsible.

ARTICULO 15.- El ente resolverd, en los procedimientos indicados en los articulos 11,
12, 13y 14, dentro del plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de iniciacion
de los mismos.

ARTICULO 16.- Los generadores, transportistas, distribuidores y usuarios de
electricidad estan obligados a operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma
que no constituyan peligro alguno para la seguridad publica, y a cumplir con los
reglamentos y resoluciones que el ente emita a tal efecto. Dichas instalaciones y equipos
estaran sujetos a la inspeccion, revisacion y pruebas que periédicamente realizard el
ente, el que tendr, asimismo, facultades para ordenar la suspensién del servicio, la
reparacion o reemplazo de instalaciones y equipos, o cualquier otra medida tendiente a
proteger la seguridad publica.

ARTICULO 17.- La infraestructura fisica, las instalaciones y la operacion de los
equipos asociados con la generacién, transporte y distribucion de energia eléctrica,
deberan adecuarse a las medidas destinadas a la proteccion de las cuencas hidricas y de
los ecosistemas involucrados. Asimismo deberan responder a los estandares de emision
de contaminantes vigentes y los que se establezcan en el futuro, en el orden nacional por
la Secretaria de Energia.

ARTICULO 18.- Los transportistas y los distribuidores gozaran de los derechos de
servidumbre previstos en la ley 19.552.

ARTICULO 19.- Los generadores, transportistas y distribuidores, no podran realizar
actos que impliquen competencia desleal ni abuso de una posicion dominante en el
mercado. La configuracion de las situaciones descritas precedentemente, habilitara la
instancia judicial para el ejercicio de las acciones previstas por la ley 22.262, no siendo
aplicable para ello lo dispuesto en el articulo 32 de dicha ley.

ARTICULO 20.- Los generadores, transportistas y distribuidores abonaran una tasa de
inspeccion y control que sera fijada por el ente de conformidad con lo dispuesto por los
articulos 67 y 68 de la presente ley.

CAPITULO VI







Provision de servicios.

ARTICULO 21.- Los distribuidores deberan satisfacer toda demanda de servicios de
electricidad que les sea requerida en los términos de su contrato de concesion.

Los distribuidores seran responsables de atender todo incremento de demanda en su
zona de concesion a usuarios finales, por lo que deberan asegurar su aprovisionamiento,
celebrando los contratos de compraventa en bloque, que consideren convenientes. No
podrén invocar el abastecimiento insuficiente de energia eléctrica como eximente de
responsabilidad por el incumplimiento de las normas de calidad de servicio que se
establezcan en su contrato de concesion.

A los efectos de dar cumplimiento a la obligacion precedentemente establecida, el
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA dictara la reglamentacién que
determine las condiciones en las que los distribuidores podran contratar un porcentaje
de su demanda en el mercado a término, debiendo cumplir los plazos de contratacion y
el volumen de energia asociada y demas condiciones que fije la reglamentacion
mencionada, para que los precios de los contratos formen parte del calculo del precio de
referencia que se menciona en el articulo 40, inciso c), de la presente ley y sus
modificaciones.

Seré responsabilidad del distribuidor, sin perjuicio de lo expuesto en los parrafos
precedentes, la transmision de toda la demanda de energia eléctrica a traves de sus redes
y las ampliaciones de instalaciones derivadas de todo incremento de demanda en su
zona de concesion, en los términos del contrato de concesion.

(Articulo sustituido por art. 7° del Decreto N°804/2001 B.O. 21/6/2001. Sustitucion
derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 16/10/2001)

ARTICULO 22.- Los transportistas y los distribuidores estan obligados a permitir el
acceso indiscriminado de terceros a la capacidad de transporte de sus sistemas que no
esté comprometida para abastecer la demanda contratada, en las condiciones convenidas
por las partes y de acuerdo a los términos de esta ley.

A los fines de esta ley la capacidad de transporte incluye la de transformacion y acceso
a toda otra instalacion o servicio que el ente determine.

ARTICULO 23.- Ningun transportista ni distribuidor podra otorgar ni ofrecer ventajas
o preferencias en el acceso a sus instalaciones, excepto las que puedan fundarse en
categorias de usuarios o diferencias concretas que determine el ente.

ARTICULO 24.- Los transportistas y los distribuidores responderan a toda solicitud de
servicio dentro de los treinta (30) dias corridos, contados a partir de su recepcion.

ARTICULO 25.- Quien requiera un servicio de suministro eléctrico de un distribuidor
0 acceso a la capacidad de transporte de un transportista o distribuidor y no llegue a un
acuerdo sobre las condiciones del servicio requerido, podra solicitar la intervencion del
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ente el que, escuchando también a la otra parte, resolvera el diferendo, debiendo tener, a
tales efectos, como objetivo fundamental el asegurar el abastecimiento.

ARTICULO 26.- Los transportistas y los distribuidores deberan fijar especificaciones
minimas de calidad para la electricidad que se coloque en sus sistemas. Dichas
especificaciones seran publicadas en los respectivos cuadros tarifarios.

ARTICULO 27.- Los transportistas y los distribuidores efectuaran el mantenimiento de
sus instalaciones en forma de asegurar un servicio adecuado a los usuarios.

ARTICULO 28.- Los contratos de concesion podran obligar a los transportistas y
distribuidores a extender o ampliar las instalaciones, cuando ello resulte conveniente a
las necesidades del servicio publico. En este caso, los concesionarios podran recuperar
el monto de sus inversiones conforme lo dispuesto en el articulo 41 de esta ley.

ARTICULO 29.- La concesidn de transporte sujeta a jurisdiccion nacional se otorgara
por plazo fijo, en los términos del articulo 18 de la ley 15.336, no siéndole aplicables los
incisos 3, 11, 12, 16, 17 y 18. A su vez, debera también especificarse la capacidad,
caracteristicas y el plan de obras e instalaciones a efectuarse asi como el régimen de
precios del peaje.

CAPITULO VII
Limitaciones.

ARTICULO 30.- Los transportistas (sea individualmente, o0 como propietarios
mayoritarios, y/o como tenedores de paquetes accionarios mediante los cuales accedan
al control de la empresa concesionaria del transporte), no podran comprar ni vender
energia eléctrica.

ARTICULO 31.- Ningun generador, distribuidor, gran usuario ni empresa controlada
por algunos de ellos o controlante de los mismos, podra ser propietario o accionista
mayoritario de una empresa transportista o de su controlante. No obstante ello, el Poder
Ejecutivo podréa autorizar a un generador, distribuidor y/o gran usuario a construir, a su
exclusivo costo y para su propia necesidad, una red de transporte, para lo cual
establecera las modalidades y forma de operacion.

ARTICULO 32.- S6lo mediante la expresa autorizacion del ente dos 0 méas
transportistas, o dos o mas distribuidores, podran consolidarse en un mismo grupo
empresario o fusionarse.

También sera necesaria dicha autorizacion para que un transportista o distribuidor pueda
adquirir la propiedad de acciones de otro transportista o distribuidor, respectivamente.

El pedido de autorizacion deberéa ser formulado al ente, indicando las partes
involucradas, una descripcion del acuerdo cuya aprobacion se solicita, el motivo del
mismo Yy toda otra informacién que para resolver pueda requerir el ente.







El ente dispondra la realizacion de audiencias para conocer la opinion de todos los
interesados y otras investigaciones que considere necesarias y otorgara la autorizacion
siempre que no se vulneren las disposiciones de la presente ley ni se resientan el
servicio ni el interés publico.

ARTICULO 33.- A los fines de este titulo, si las sociedades que se dediquen al
transporte y distribucion de energia eléctrica fueran sociedades por acciones, su capital
debera estar representado por acciones nominativas no endosables.

CAPITULO VI
Exportacion e importacion.

ARTICULO 34.- La exportacion e importacion de energia eléctrica deberan ser
previamente autorizadas por la Secretaria de Energia dependiente del Ministerio de
Economia y Obras y Servicios Publicos.

CAPITULO IX
Despacho de cargas.

ARTICULO 35.- El despacho técnico del Sistema Argentino de Interconexién (SADI),
estara a cargo del Despacho Nacional de Cargas (DNDC), 6rgano que se constituira
bajo la forma de una sociedad andnima cuyo capital debera estar representado por
acciones nominativas no endosables y cuya mayoria accionaria estara, inicialmente, en
la cabeza de la Secretaria de Energia, y en el que podran tener participacién accionaria
los distintos actores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La participacion estatal,
inicialmente mayoritaria, podré ser reducida por el Poder Ejecutivo hasta el diez por
ciento (10 %) del capital social, no obstante este porcentaje debera asegurarle la
participacién y poder de veto en el directorio.

La Secretaria de Energia determinara las normas a las que se ajustara el DNDC para el
cumplimiento de sus funciones, las que deberan garantizar la transparencia y equidad de
las decisiones, atendiendo a los siguientes principios:

a) Permitir la ejecucion de los contratos libremente pactados entre las partes,
entendiendo por tales a los generadores (con excepcion de aquellos comprendidos en el
articulo 1° de la ley 23.696 y la parte argentina de los entes binacionales), grandes
usuarios y distribuidores (mercado a término);

b) Despachar la demanda requerida, en base al reconocimiento de precios de energia 'y
potencia que se establecen en el articulo siguiente, que deberan comprometerse
explicitamente a aceptar los actores del mercado, para tener derecho a suministrar o
recibir electricidad no pactada libremente entre las partes.

ARTICULO 36.- EI MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA fijara,
mediante resolucidn, las bases que regiran el despacho para las transacciones en el







mercado, cuya aplicacién serd de competencia del DESPACHO NACIONAL DE
CARGAS.

La referida Resolucién dispondra que los generadores sean remunerados por la energia
vendida, conforme a un procedimiento de despacho horario, el que sera determinado en
base a la oferta libre de precios que presente cada generador para las distintas bandas
horarias, junto con sus limites operativos maximos y minimos de potencia disponible,
con independencia de los contratos de suministro comprometidos, a los efectos de fijar
el precio spot horario por nodo.

Asimismo dicha Resolucion deberé prever que los demandantes paguen un precio en los
puntos de recepcion que incluya lo que deban percibir los generadores por la energia
vendida y la remuneracion del transporte.

(Articulo sustituido por art. 8° del Decreto N°804/2001 B.O. 21/6/2001. Sustitucion
derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 16/10/2001)

ARTICULO 37.- Las empresas de generacion y transporte de propiedad total o
mayoritaria del Estado nacional tendrén derecho a recuperar solamente sus costos
operativos y de mantenimiento totales que les permitan mantener la calidad, continuidad
y seguridad del servicio, cuyo concepto y metodologia de determinacion seran
establecidos por la Secretaria de Energia. Los excedentes resultantes de la diferencia
entre dicho valor y el precio de venta de la energia generada conforme al articulo
precedente, asi como los que resulten entre este ultimo y el precio de venta de la energia
generada por los entes binacionales conforme sus respectivos convenios, o resultantes
de interconexiones internacionales, integraran un fondo unificado, cuyo presupuesto
sera aprobado anualmente por el Congreso de la Nacion y sera administrado por la
Secretaria de Energia, la que debera atender con el mismo los compromisos emergentes
de deudas contraidas hasta el presente y las inversiones en las obras que se encuentren
en ejecucion a la fecha de vigencia de esta ley que determine la Secretaria de Energia.
El fondo unificado se destinard también para estabilizar, por el periodo que se
determine, los precios que pagaran los distribuidores, conforme el articulo 36 de esta

ley.

La citada secretaria podra dividir en cuentas independientes los recursos del Fondo,
conforme su origen y destino, pudiendo establecer un sistema de préstamos
reintegrables entre las mismas.

ARTICULO 38.- La Secretaria de Energia preparara y publicitara entre los interesados
planes orientativos sobre las condiciones de oferta y de demanda del SADI, que
ofrezcan informacion fehaciente a los actores y potenciales inversores del MEM sobre
las perspectivas de despacho.

ARTICULO 39.- EI DNDC no impondra restricciones a los autogeneradores que
suministren energia a través de contratos libremente pactados con los demandantes,
salvo que existieran razones técnicas fundadas, y canalizara ventas de saldos de este tipo
de generacion, en la medida que resulte econdémico para el sistema.
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CAPITULO X
Tarifas.

ARTICULO 40.- Los servicios suministrados por los transportistas y distribuidores
seran ofrecidos a tarifas justas y razonables, las que se ajustaran a los siguientes
principios:

a) Proveeran a los transportistas y distribuidores que operen en forma econémica y
prudente, la oportunidad de obtener ingresos suficientes para satisfacer los costos
operativos razonables aplicables al servicio, impuestos, amortizaciones y una tasa de
retorno determinada conforme lo dispuesto en el articulo 41 de esta ley;

b) Deberan tener en cuenta las diferencias razonables que existan en el costo entre los
distintos tipos de servicios considerando la forma de prestacion, ubicacion geogréfica y
cualquier otra caracteristica que el ente califique como relevante;

c) En el caso de las tarifas de los distribuidores, el precio de venta de la electricidad a
los usuarios incluira un término representativo de sus adquisiciones en el MERCADO
ELECTRICO MAYORISTA. A tal efecto se calculara un precio de referencia que
estara conformado por el precio de los contratos que el distribuidor celebre en los
términos del articulo 21 de la presente ley, el precio spot horario por nodo que resulte de
lo dispuesto en el articulo 36 de la presente ley y los costos de transporte asociados,
ambos con las modificaciones que se les introducen por los articulos 8°y 9°
respectivamente del presente decreto; (Inciso sustituido por art. 9° del Decreto
N°804/2001 B.O. 21/6/2001. Sustitucion derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O.
16/10/2001)

d) Sujetas al cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos precedentes,
aseguraran el minimo costo razonable para los usuarios compatible con la seguridad del
abastecimiento.

ARTICULO 41.- Las tarifas que apliquen los transportistas y distribuidores deberan
posibilitar una razonable tasa de rentabilidad, a aquellas empresas que operen con
eficiencia. Asimismo, la tasa debera: a) Guardar relacion con el grado de eficiencia y
eficacia operativa de la empresa;

b) Ser similar, como promedio de la industria, a la de otras actividades de riesgo similar
0 comparable nacional e internacionalmente.

ARTICULO 42.- Los contratos de concesion a transportistas y distribuidores incluiran
un cuadro tarifario inicial que sera valido por un periodo de cinco (5) afios y se ajustara
a los siguientes principios: a) Establecera las tarifas iniciales que correspondan a cada
tipo de servicio ofrecido, tales bases seran determinadas de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 40 y 41 de la presente ley;
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b) Las tarifas subsiguientes estableceran el precio maximo que se fije para cada clase de
servicios;

c) El precio maximo sera determinado por el ente de acuerdo con los indicadores de
mercados que reflejen los cambios de valor de bienes y/o servicios. Dichos indicadores
seran a su vez ajustados, en mas o en menos, por un factor destinado a estimular la
eficiencia y, al mismo tiempo, las inversiones en construccion, operacion y
mantenimiento de instalaciones;

d) Las tarifas estaran sujetas a ajustes que permitan reflejar cualquier cambio en los
costos del concesionario, que éste no pueda controlar;

e) En ningun caso los costos atribuibles al servicio prestado a un usuario o categoria de
usuarios podran ser recuperados mediante tarifas cobradas a otros usuarios.

ARTICULO 43.- Finalizado el periodo inicial de cinco (5) afios el ente fijara
nuevamente las tarifas por periodos sucesivos de cinco (5) afios. El calculo de las
nuevas tarifas se efectuara de conformidad con lo establecido por los articulos 40y 41y
se fijaran precios maximos de acuerdo a lo dispuesto por el articulo precedente.

ARTICULO 44.- Ningun transportista ni distribuidor podra aplicar diferencias en sus
tarifas, cargos, servicios o cualquier otro concepto excepto que aquéllas resulten de
distinta localizacién, tipo de servicios o cualquier otro distingo equivalente que
razonablemente apruebe el ente.

ARTICULO 45.- Los transportistas y distribuidores, dentro del Gltimo afio del periodo
indicado en el articulo 43 de esta ley, y con sujecidn a la reglamentacion que dicte el
ente, deberan solicitarle la aprobacién de los cuadros tarifarios que respondan a lo
establecido en el articulo 42 que se proponen aplicar, indicando las modalidades, tasas y
demas cargos que correspondan a cada tipo de servicio, asi como las clasificaciones de
sus usuarios y las condiciones generales del servicio. Dichos cuadros tarifarios, luego de
su aprobacion, deberan ser ampliamente difundidos para su debido conocimiento por
parte de los usuarios.

ARTICULO 46.- Los transportistas y distribuidores aplicaran estrictamente las tarifas
aprobadas por el ente. Podran, sin embargo, solicitar a este tltimo las modificaciones
que consideren necesarias, si su pedido se basa en circunstancias objetivas y
justificadas. Recibida la solicitud de modificacion, el ente dara inmediata difusion
publica a la misma por un plazo de treinta (30) dias y convocara a una audiencia publica
para el siguiente dia habil a fin de determinar si el cambio solicitado se ajusta a las
disposiciones de esta ley y al interés publico.

ARTICULO 47.- El ente deberéa resolver dentro de los ciento veinte (120) dias corridos
contados a partir de la fecha del pedido de modificacion, si asi no lo hiciere el
concesionario podra ajustar sus tarifas a los cambios solicitados como si éstos hubieran
sido efectivamente aprobados, debiendo, sin embargo, reintegrar a los usuarios
cualquier diferencia que pueda resultar a favor de estos ultimos si las modificaciones no
fueran finalmente aprobadas por el ente o si la aprobacion fuera solamente parcial.







ARTICULO 48.- Cuando, como consecuencia de procedimientos iniciados de oficio o
por denuncia de particulares, el ente considere que existen motivos razonables para
alegar que la tarifa de un transportista o distribuidor es injusta, irrazonable,
indebidamente discriminatoria o preferencial, notificara tal circunstancia al transportista
o distribuidor, la dara a publicidad, y convocara a una audiencia publica con no menos
de treinta (30) dias de anticipacion. Celebrada la misma, dictara resolucién dentro del
plazo indicado en el articulo precedente.

ARTICULO 49.- Las tarifas por transporte y distribucion estaran sujetas a topes
anualmente decrecientes en términos reales a partir de formulas de ajuste automético
que fijara y controlara el ente.

CAPITULO XI
Adjudicaciones.

ARTICULO 50.- El transporte y la distribucién de electricidad sélo podran ser
realizados por empresas a las que el Poder Ejecutivo les haya otorgado una concesion de
conformidad con lo dispuesto por la ley 15.336 y la presente ley. Las concesiones seran
adjudicadas de conformidad con procedimientos de seleccidn preestablecidos por la
Secretaria de Energia.

ARTICULO 51.- Con una anterioridad no menor de dieciocho (18) meses a la fecha de
finalizacion de una concesion, los transportistas y distribuidores tendran derecho a
requerir del ente la prérroga por un periodo de diez (10) afios, o el otorgamiento de una
nueva concesion. Dentro de los sesenta (60) dias de requerido el ente resolvera
fundadamente, sobre el otorgamiento o no de la prérroga o la negociacién de una nueva
concesion.

ARTICULO 52.- Si el ente decidiera no otorgar la prorroga o una nueva concesion al
concesionario existente, iniciara un nuevo procedimiento de seleccion dentro del plazo
de treinta (30) dias para adjudicar los servicios de transporte o distribucion en cuestion.

ARTICULO 53.- En el caso del articulo precedente, si la nueva concesion no pudiese
ser otorgada antes de la finalizacién de la anterior concesion, el ente podra requerir al
titular de esta Ultima la continuacion del servicio por un plazo no mayor a doce (12)
meses contados a partir de la fecha original de finalizacién de la concesion anterior.

CAPITULO XIlI
Ente Nacional Regulador.

ARTICULO 54.- Créase en el ambito de la Secretaria de Energia del Ministerio de
Economia y Obras y Servicios Publicos, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad,
el que deberé llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir los objetivos
enunciados en el articulo 2° de esta ley. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad







deberé estar constituido y en condiciones de cumplir sus funciones dentro de los sesenta
(60) dias de la puesta en vigencia de la presente ley.

(Nota Infoleg: por art. 1° del Decreto N° 277/2020 B.O. 17/3/2020 se dispone la
intervencion del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE),
organismo autarquico en el ambito de la SECRETARIA DE ENERGIA del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, hasta el 31 de diciembre de 2020)

ARTICULO 55.- El ente gozara de autarquia y tendré plena capacidad juridica para
actuar en los ambitos del derecho publico y privado, y su patrimonio estara constituido
por los bienes que se le transfieran y por los que adquiera en el futuro por cualquier
titulo. Tendra su sede en la ciudad de Buenos Aires. El ente aprobara su estructura
organica.

ARTICULO 56.- El ente tendra las siguientes funciones y facultades:

a) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentacién y disposiciones complementarias,
controlando la prestacion de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones fijadas
en los contratos de concesion;

b) Dictar reglamentos a los cuales deberan ajustarse los productores, transportistas,
distribuidores y usuarios de electricidad en materia de seguridad, normas y
procedimientos técnicos, de medicion y facturacion de los consumos, de control y uso
de medidores, de interrupcion y reconexion de los suministros, de acceso a inmuebles
de terceros y de calidad de los servicios prestados;

c) Prevenir conductas anticompetitivas, monopdlicas o discriminatorias entre los
participantes de cada una de las etapas de la industria, incluyendo a productores y
usuarios;

d) Establecer las bases para el calculo de las tarifas de los contratos que otorguen
concesiones a transportistas y distribuidores y controlar que las tarifas sean aplicadas de
conformidad con las correspondientes concesiones y con las disposiciones de esta ley;

e) Publicar los principios generales que deberan aplicar los transportistas y
distribuidores en sus respectivos contratos para asegurar el libre acceso a sus servicios;

f) Determinar las bases y condiciones de seleccion para el otorgamiento de concesiones
de transporte y distribucién de electricidad mediante procedimientos publicos o
privados cuando razones especiales debidamente acreditadas asi lo justifiquen;

g) Llamaré a participar en procedimientos de seleccion y efectuara las adjudicaciones
correspondientes, firmando el contrato de concesion ad referéndum del Poder Ejecutivo
el que podréa delegar tal funcion en el érgano o funcionario que considere conveniente;

h) Propiciar ante el Poder Ejecutivo, cuando corresponda, la cesion, prorroga, caducidad
0 reemplazo de concesiones;
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1) Autorizar las servidumbres de electroducto mediante los procedimientos aplicables de
acuerdo a lo dispuesto por el articulo 18 de esta ley, y otorgar toda otra autorizacién
prevista en la presente;

J) Organizar y aplicar el régimen de audiencias publicas previsto en esta ley;

K) Velar por la proteccion de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad publica en
la construccidn y operacion de los sistemas de generacion, transporte y distribucion de
electricidad, incluyendo el derecho de acceso a las instalaciones de propiedad de
generadores, transportistas, distribuidores y usuarios, previa notificacion, a efectos de
investigar cualquier amenaza real o potencial a la seguridad y conveniencia publicas en
la medida que no obste la aplicacion de normas especificas;

I) Promover, ante los Tribunales competentes, acciones civiles o penales, incluyendo
medidas cautelares, para asegurar el cumplimiento de sus funciones y de los fines de
esta ley, su reglamentacion y los contratos de concesion;

m) Reglamentar el procedimiento para la aplicacion de las sanciones que correspondan
por violacién de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, asegurando el
principio del debido proceso;

n) Requerir de los transportadores y distribuidores los documentos e informacion
necesaria para verificar el cumplimiento de esta ley, su reglamentacion y los respectivos
contratos de concesion, realizando las inspecciones que al efecto resulten necesarias,
con adecuado resguardo de la confidencialidad de informacion que pueda corresponder;

fi) Publicar la informacidn y dar el asesoramiento que sea de utilidad para generadores,
transportistas y usuarios, siempre que ello no perjudigue injustificadamente derechos de
terceros;

0) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley, en sus reglamentaciones y en los
contratos de concesién, respetando en todos los casos los principios del debido proceso;

p) Asegurar la publicidad de las decisiones, que adopte, incluyendo los antecedentes en
base a los cuales fueron adoptadas las mismas;

g) Someter anualmente al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nacion un informe sobre
las actividades del afio y sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio del interés
publico, incluyendo la proteccién de los usuarios y el desarrollo de la industria eléctrica;

r) Delegar en sus funcionarios las atribuciones que considere adecuadas para una
eficiente y econdmica aplicacion de la presente ley;

s) En general, realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de
sus funciones y de los fines de esta ley y su reglamentacion.







ARTICULO 57.- El ente sera dirigido y administrado por un directorio integrado por
cinco (5) miembros, de los cuales uno sera su presidente, otro su Vicepresidente y los
restantes vocales.

ARTICULO 58.- Los miembros del directorio seran seleccionados entre personas con
antecedentes técnicos y profesionales en la materia y designados por el Poder Ejecutivo,
dos (2) de ellos a propuesta del Consejo Federal de la Energia Eléctrica. Su mandato
durard cinco (5) afios y podra ser renovado en forma indefinida. Cesaran en sus
mandatos en forma escalonada cada afio . Al designar el primer directorio, el Poder
Ejecutivo establecerd la fecha de finalizacion del mandato del presidente, vicepresidente
y de cada vocal para permitir tal escalonamiento.

ARTICULO 59.- Los miembros del directorio tendran dedicacion exclusiva en su
funcién, alcanzandoles las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios
publicos y sélo podran ser removidos de sus cargos por acto fundado del Poder
Ejecutivo.

Previa a la designacion y/o a la remocion el Poder Ejecutivo deberd comunicar los
fundamentos de tal decision a una comision del Congreso de la Nacion integrada por
dieciséis (16) miembros que seran los presidentes y vicepresidentes de las comisiones
que cada una de las Camaras determinen en funcién de su incumbencia, garantizando
una representacion igualitaria de senadores y diputados. Esta comision podra emitir
opinidén dentro del plazo de treinta (30) dias corridos de recibidas las actuaciones.
Emitida la misma o transcurrido el plazo establecido para ello, el Poder Ejecutivo
Nacional quedara habilitado para el dictado del acto respectivo.

ARTICULO 60.- Los miembros del directorio no podran ser propietarios ni tener
interés alguno, directo ni indirecto, en empresas reconocidas como actores del mercado
eléctrico por el articulo 4° de esta ley, ni en sus controladas o controlantes.

ARTICULO 61.- El presidente durara cinco (5) afios en sus funciones y podra ser
reelegido. Ejercera la representacion legal del ente y en caso de impedimento o ausencia
transitorios sera reemplazado por el vicepresidente.

ARTICULO 62.- El directorio formara quérum con la presencia de tres (3) de sus
miembros, uno de los cuales sera el presidente o quien lo reemplace y sus resoluciones
se adoptaran por mayoria simple. El presidente, o quien lo reemplace, tendra doble voto
en caso de empate.

ARTICULO 63.- Seran funciones del directorio, entre otras:

a) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que rigen
la actividad del ente;

b) Dictar el reglamento interno del cuerpo;

c) Asesorar al Poder Ejecutivo en todas las materias de competencia del ente;







d) Contratar y remover al personal del ente, fijandole sus funciones y condiciones de
empleo;

e) Formular el presupuesto anual de gastos y calculo de recursos, que el ente elevara por
intermedio del Poder Ejecutivo nacional para su aprobacion legislativa mediante la Ley
Nacional de Presupuesto del ejercicio correspondiente;

f) Confeccionar anualmente su memoria y balance;

g) En general, realizar todos los demés actos que sean necesarios para el cumplimiento
de las funciones del ente y los objetivos de la presente ley.

ARTICULO 64.- El ente se regiré en su gestion financiera, patrimonial y contable por
las disposiciones de la presente ley y los reglamentos que a tal fin se dicten. Quedara
sujeto al control externo que establece el régimen de contralor publico. Las relaciones
con su personal se regiran por la Ley de Contrato de Trabajo, no siéndoles de aplicacion
el régimen juridico basico de la funcion publica.

ARTICULO 65.- El ente confeccionara anualmente su presupuesto, estimando
razonablemente los gastos e inversiones correspondientes al proximo ejercicio. Un
proyecto de presupuesto serd previamente publicado, dando oportunidad a los
transportistas, distribuidores y usuarios a objetarlos fundadamente.

ARTICULO 66.- Los recursos del ente se formaran con los siguientes ingresos:
a) La tasa de inspeccion y control que se crea por el articulo siguiente;

b) Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier titulo
que reciba;

¢) Los demaés fondos, bienes o recursos que puedan serle asignados en virtud de las
leyes y reglamentaciones aplicables;

d) El producido de las multas y decomisos;
e) Los intereses y beneficios resultantes de la gestion de sus propios fondos.

ARTICULO 67.- Productores, transportistas y distribuidores abonaran anualmente, y
por adelantado una tasa de fiscalizacion y control a ser fijada por el ente en su
presupuesto.

Esta tasa sera fijada en forma singular para cada productor, transportista o distribuidor
en particular y sera igual a la suma total de gastos e inversiones previstos por el ente en
dicho presupuesto, multiplicada por una fraccion en la cual el numerador, seran los
ingresos brutos por la operacion correspondiente al afio calendario anterior, y el







denominador, el total de los ingresos brutos por operacion de la totalidad de los
productores, transportistas y distribuidores del pais, durante igual periodo.

ARTICULO 68.- Si durante la ejecucion de un presupuesto los recursos estimados para
el ejercicio resultaren insuficientes por hechos imprevisibles a la fecha de confeccién
del referido presupuesto, el ente podré requerir el pago de una tasa complementaria,
sujeta a la aprobacion del Poder Ejecutivo, hasta satisfacer las necesidades
presupuestarias.

ARTICULO 69.- La mora por falta de pago de la tasa se producira de pleno derecho y
devengaré los intereses punitorios que fije la reglamentacion. El certificado de deuda
por falta de pago de la tasa expedido por el ente habilitara el procedimiento ejecutivo
ante los tribunales federales en lo civil y comercial.

CAPITULO XIlI
Fondo Nacional de la Energia Eléctrica.

ARTICULO 70.- Sustituyense los incisos e) y g) del articulo 30 y del articulo 31 de la
ley 15.336, por los siguientes:

e) El Fondo Nacional de la Energia Eléctrica se constituira por un recargo de treinta
australes por kilovatio hora (A 30 Kw/h) sobre las tarifas que paguen los compradores
del mercado mayorista, es decir las empresas distribuidoras y los grandes usuarios,
como asimismo por los reembolsos més sus intereses de los préstamos que se hagan con
los recursos del Fondo. La Secretaria de Energia tendra la facultad de modificar el
monto del referido recargo, hasta un veinte por ciento (20 %) en mas o en menos, de
acuerdo a las variaciones econdémicas que se operen en la industria con posterioridad a
la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

A los fines de la determinacion del recargo que constituye el Fondo Nacional de la
Energia Eléctrica (FNEE), se afectara el valor antes mencionado por un coeficiente de
adecuacion trimestral (CAT) referido a los periodos estacionales. Dicho coeficiente de
adecuacion trimestral (CAT) resultara de considerar la facturacion neta que efectan los
generadores por los contratos a término y spot en el Mercado Eléctrico Mayorista
correspondientes al trimestre inmediato anterior al de liquidacion, dividido el total de la
energia (en MWh) involucrada en esa facturacion, y su comparacion con el mismo
cociente correspondiente al trimestre mayo/julio 2003 que se tomara como base.
(Parrafo incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.957 B.O. 2/12/2004. El presente
mecanismo de calculo entrara en vigencia, a partir del primer trimestre posterior a la
vigencia de la ley de referencia).

g) El Fondo sera administrado por el Consejo Federal de la Energia Eléctrica (CFEE) y
se destinara a:

- El sesenta por ciento (60 %) para crear el Fondo Subsidiario para Compensaciones
Regionales de Tarifas a Usuarios Finales, que asignara anualmente el Consejo Federal
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de la Energia Eléctrica (CFEE), distribuyéndolo entre las jurisdicciones provinciales
que hayan adherido a los principios tarifarios contenidos en esta ley.

- El cuarenta por ciento (40 %) restante para alimentar el Fondo para el Desarrollo
Eléctrico del Interior. EI CFEE distribuira los fondos en funcién a los indices
repartidores vigentes o a los que dicho Consejo determine en el futuro.

(Nota Infoleg: Por art. 24 de la Ley N° 25.967 B.O. 16/12/2004 se establece que el
porcentaje fijado en el articulo 24, Capitulo V de la Ley N° 23.966 se aplicara también
sobre los recursos establecidos en el presente articulo).

CAPITULO XIV
Procedimientos y control jurisdiccional

ARTICULO 71.- En sus relaciones con los particulares y con la administracion
publica, el ente se regira por los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimientos Administrativos y sus disposiciones reglamentarias, con excepcién de
las materias contempladas expresamente en la presente ley.

ARTICULO 72.- Toda controversia que se suscite entre generadores, transportistas,
distribuidores, grandes usuarios, con motivo del suministro o del servicio publico de
transporte y distribucion de electricidad, debera ser sometida en forma previa y
obligatoria a la jurisdiccién del ente.

Es facultativo para los usuarios, asi como para todo tipo de terceros interesados, ya sean
personas fisicas o juridicas, por iguales motivos que los enunciados en este articulo, el
someterse a la jurisdiccion previa y obligatoria del ente.

ARTICULO 73.- Cuando, como consecuencia de procedimientos iniciados de oficio o
por denuncia, el ente considerase que cualquier acto de un generador, transportista,
distribuidor o usuario es violatorio de la presente ley, de su reglamentacién, de las
resoluciones dictadas por el ente o de un contrato de concesion, el ente notificara de ello
a todas las partes interesadas y convocara a una audiencia publica, estando facultado
para, previo a resolver sobre la existencia de dicha violacién, disponer, segun el acto de
que se trate, todas aquellas medidas de indole preventivo que fueran necesarias.

ARTICULO 74.- El ente convocaréa a las partes y realizard una audiencia publica, antes
de dictar resolucion en las siguientes materias:

a) La conveniencia, necesidad y utilidad general de los servicios de transporte y
distribucion de electricidad,;

b) Las conductas contrarias a los principios de libre competencia o el abuso de
situaciones derivadas de un monopolio natural o de una posicion dominante en el
mercado.
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ARTICULO 75.- Cuando el ente o los miembros de su directorio incurrieran en actos
que impliquen un exceso en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la presente
ley y por su reglamentacién, o no cumplieren con las funciones y obligaciones
inherentes a su cargo, cualquier persona cuyos derechos se vean afectados por dichos
actos u omisiones podré interponer ante el ente o ante la justicia federal, segin
corresponda, las acciones legales tendientes a lograr que el ente y/o los miembros de su
directorio cumplan con las obligaciones que les impone la presente ley.

ARTICULO 76.- Las resoluciones del ente podran recurrirse por via de alzada, en los
términos de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y sus disposiciones
reglamentarias. Agotada la via administrativa procedera el recurso en sede judicial
directamente ante la Cdmara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal.

CAPITULO XV
Contravenciones y sanciones

ARTICULO 77.- Las violaciones o incumplimientos de la presente ley y sus normas
reglamentarias cometidos por terceros no concesionarios seran sancionados con:

a) Multa entre australes un millén (A 1.000.000) y australes mil millones (A
1.000.000.000);

b) Inhabilitacion especial de uno (1) a cinco (5) afios;

c) Suspension de hasta noventa (90) dias en la prestacion de servicios y actividades
autorizados por el ente;

d) Decomiso de los elementos utilizados para cometer la contravencion, o de los bienes,
artefactos e instalaciones construidas o ubicadas en contravencion. Esta sancion podra
aplicarse como accesoria de las anteriores o independientemente de las mismas.

(Nota Infoleg: por art. 1° de la Resolucion N° 139/2021 del Ente Nacional Regulador
de la Electricidad B.O. 21/5/2021 se aprueba la Metodologia de Actualizacion de los
Montos Minimos y Maximos establecidos en el articulo 77 de la Ley N° 24.065 la que se
detalla en el Anexo (IF-2021-08378472-APN-ARYEE#ENRE). Vigencia: a partir del
dia siguiente a su publicacién en el Boletin Oficial.)

ARTICULO 78.- Las violaciones o incumplimientos de los contratos de concesién de
servicios de transporte o distribucion de electricidad seran sancionados con las
penalidades previstas en los respectivos contratos de concesion.

ARTICULO 79.- El ente podréa disponer el secuestro de bienes como medida
precautoria, a no ser que dichos bienes pertenezcan a un tercero no responsable.
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ARTICULO 80.- En las acciones de prevencion y constatacion de contravenciones, asi
como para lograr el cumplimiento de las medidas de secuestro y otras que pudieren
corresponder, el ente estara facultado para requerir el auxilio de la fuerza pablica con
jurisdiccion en el lugar del hecho. A tal fin bastara con que el funcionario competente
para la instruccion de las correspondientes actuaciones administrativas expida un
requerimiento escrito a la autoridad que corresponda. Si el hecho objeto de prevencion o
comprobacion constituyera un delito de orden publico, debera dar inmediata
intervencion a la justicia federal con jurisdiccion en el lugar.

ARTICULO 8L1.- El ente dictara las normas de procedimiento con sujecion a las cuales
se realizaran las audiencias publicas y se aplicaran las sanciones previstas en este
capitulo debiéndose asegurar en todos los casos el cumplimiento de los principios del
debido proceso.

Las sanciones aplicadas por el ente podran impugnarse ante la Cdmara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal mediante un recurso directo a
interponerse dentro de los treinta (30) dias habiles judiciales posteriores a su
notificacion.

Capitulo XVI
Disposiciones varias.

ARTICULO 82.- Déjase sin efecto el Fondo Nacional de Grandes Obras Eléctricas
creado por la ley 19.287, y el Fondo Chocdn - Cerros Colorados - Alicopd; establecido
por laley 17.574 y la ley 20.954.

ARTICULO 83.- Sustituyense los articulos 1°, 9°, 10 11 de la ley 19.552 por los
siguientes textos:

Art. 1°.- Toda heredad esta sujeta a la servidumbre administrativa de electroducto que se
crea por la presente ley, la que se constituird en favor del concesionario de
subestaciones eléctricas, lineas de transporte de energia eléctrica, y distribuidores de
energia eléctrica que estén sujetos a jurisdiccién nacional.

Art. 9°.- El propietario del predio afectado por la servidumbre tendra derecho a una
indemnizacién que se determinara teniendo en cuenta:

a) El valor de la tierra en condiciones dptimas en la zona donde se encuentre el
inmueble gravado;

b) La aplicacion de un coeficiente de restriccion que atienda al grado de las limitaciones
impuestas por la servidumbre, el que debera ser establecido teniendo en cuenta la escala
de valores que fije la autoridad competente.

En ningun caso se abonara indemnizacion por lucro cesante.







Art. 10.- En caso de no llegar a acuerdo en cuanto al monto de la indemnizacion, por la
limitacion al derecho de propiedad, entre el propietario del predio afectado y el titular
de la servidumbre, el propietario podra ejercer las acciones a que se considere con
derecho, en el mismo expediente en que se haya iniciado conforme lo previsto en el
articulo 8°, o de no existir tal expediente, ante el juez federal competente en el lugar en
que esté ubicado el inmueble.

Art. 11.- Las acciones judiciales referidas en la presente ley tramitaran por juicio
sumario.

ARTICULO 84.- La falta de pago del suministro de energia eléctrica a usuarios finales
y/o del precio de venta de dicha energia en bloque, sera sancionado con la interrupcion
y/o desconexion de dicho suministro.

Para la percepcion de los importes correspondientes a los precios de compraventa en
bloque y/o de tarifas de suministros de usuarios finales, se aplicara el procedimiento
ejecutivo, siendo titulo habil la constancia de deuda que determine la reglamentacion.

CAPITULO XVII
Ambito de aplicacion

ARTICULO 85.- La presente ley es complementaria de la ley 15.336 y tiene su mismo
ambito y autoridad de aplicacion.

CAPITULO XVIII
Disposiciones transitorias.

ARTICULO 86.- Las disposiciones de esta ley seran plenamente aplicables a quienes
resulten adjudicatarios de concesiones de transporte o distribucién, como consecuencia
del proceso de privatizacion de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, Sociedad
Andnima, Agua y Energia Eléctrica, Sociedad del Estado, e Hidroeléctrica
Norpatagonica, Sociedad Anénima.

ARTICULO 87.- Por excepcion, el presupuesto correspondiente al afio 1992 del ente,
sera aprobado exclusivamente por el Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 88.- Los usuarios de los servicios prestados por Servicios Eléctricos del
Gran Buenos Aires, Sociedad Anénima y Agua y Energia Eléctrica, Sociedad del
Estado que estén vinculados a éstas por medio de contratos de suministro sujetos a
clausulas especiales a la fecha de entrada en vigencia de una concesion que se otorgue
de conformidad con la ley 15.336 y de la presente ley, tendran derecho a ingresar a las
redes de transporte y/o distribucidn que utilizaran a tales efectos las empresas
precedentemente citadas. En esos casos los transportistas o distribuidores estaran
obligados a continuar







prestando servicios a dichos usuarios en las mismas condiciones resultantes de los
contratos existentes durante un periodo de dos afios contados a partir de la fecha de
entrada en vigencia de esta ley o cualquier otro periodo menor que las partes puedan
convenir. Las tarifas que se apliquen a tales servicios seran determinadas de acuerdo
con las disposiciones de la presente ley.

CAPITULO XIX
Modificaciones a la ley 15.336.

ARTICULO 89.- Sustituyanse los articulos 4°, 11 primer parrafo, 14, 18 inciso 8 y 28
ultimo parrafo de la ley 15.336 por los siguientes textos:

Art. 4°.- Las operaciones de compra o venta de la electricidad de una central con el ente
administrativo o con el concesionario que en su caso presta el servicio publico, se
reputaran actos comerciales de caracter privado en cuanto no comporten desmedro a las
disposiciones de la presente ley.

Art. 11.- primer parrafo: En el ambito de la jurisdiccion nacional a que se refiere el
articulo 6° y a los fines de esta ley, el Poder Ejecutivo Nacional otorgara las concesiones
y ejercerd las funciones de policia y demas atribuciones inherentes al poder
jurisdiccional.

Art. 14.- El ejercicio por particulares de actividades relacionadas con la generacion,
transmision y distribucion de la energia eléctrica de jurisdiccidn nacional, cualquiera sea
la fuente de energia utilizada, requiere concesion del Poder Ejecutivo en los siguientes
casos:

a) Para el aprovechamiento de las fuentes de energia hidroeléctrica de los cursos de
agua publica cuando la potencia normal que se conceda exceda de 500 kilovatios;

b) Para el ejercicio de actividades destinadas al servicio publico de transporte y/o
distribucion de electricidad.

Art. 18, inc. 8: Las condiciones en que se transferiran al Estado o al nuevo
concesionario, segun corresponda, los bienes afectados a la concesion, en el caso de
caducidad, revocacion o falencia.

Art. 28.- ultimo parrafo: ElI Consejo Federal de la Energia Eléctrica sera reglamentado
sobre la base de reconocer y atribuir a los comités zonales una intervencion informativa
en todo problema de la competencia del Consejo Federal que se refiera a la respectiva
zona, la aplicacion del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y las
soluciones energéticas que juzguen de interés para la zona respectiva.

ARTICULO 90.- Derdganse los articulos 17; 20; 22; 23; los incisos a), b), ¢), d) y f)
del 30; los incisos €) al h) inclusive del 37; 38; 39; 40; 41; 42 y 44 de la ley 15.336).







ARTICULO 91.- Facultase al Poder Ejecutivo a delegar en el 6rgano que éste
determine, las misiones y funciones que esta ley y la ley 15.336 le atribuyen.

ARTICULO 92.- Facultase al Poder Ejecutivo a elaborar el texto ordenado del marco
regulatorio eléctrico que se encuentra conformado por la ley 15.336 y la presente ley.

CAPITULO XX
Privatizacion

ARTICULO 93.- Declérase sujeta a privatizacion total la actividad de generacion y
transporte a cargo de las empresas Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires Sociedad
Anbnima, Agua y Energia Eléctrica Sociedad del Estado e Hidroeléctrica
Norpatagdnica Sociedad Anonima, las que se regiran por la ley 23.696.

Las actividades a privatizar seran asumidas por cuenta y riesgo del particular
adquirente.

(Parrafos tercero y cuarto vetados por art. 1 del Decreto N°13/92 B.O. 16/1/1992)

ARTICULO 94.- En el caso de la generacion hidraulica de Agua y Energia Eléctrica
Sociedad del Estado, el Estado nacional debera acordar previamente con las provincias
involucradas los procedimientos para su destino final.

ARTICULO 95.- Sustituyese el punto IV del anexo | de la ley 23.696, exclusivamente
en relacion a la empresa Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires Sociedad Anonima,
por el siguiente texto:

IV.- Concesidn de la distribucion y comercializacion.
- Privatizacion.
- Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires Sociedad Andnima.

ARTICULO 96.- A los fines de la aplicacién del articulo 19 de la ley 23.696 la
tasacion previa se basara en el criterio de valuacion que resulte del valor actual del flujo
neto de fondos descontado, generado por la actividad o activo que se privatiza.

ARTICULO 97.- Quedan derogadas las leyes 17.574 y sus modificatorias 17.803 y
19.955, 20.050, 23.411, 17.866, 19.199, 19.287 y su modificatoria 20.954, 21.937 y
22.938, en todos sus aspectos, incluso los vinculados a las concesiones aprobadas
mediante éstas, en cuanto obsten a los objetivos de la privatizacion o impidan la
desmonopolizacion o desregulacion de la actividad actualmente a cargo de
Hidroeléctrica Norpatagonica Sociedad Anonima. El Poder Ejecutivo reglamentara los
alcances y entrada en vigencia de lo dispuesto en el presente articulo.
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CAPITULO XXI
Adhesion.

ARTICULO 98.- Sin perjuicio de la aplicacion, segun su régimen propio, de la normas
de naturaleza federal contenidas en la presente ley, invitase a las provincias a adherir al
régimen de la presente ley.

ARTICULO 99.- Esta ley entrara en vigencia el dia de su publicacion en el Boletin
Oficial.

ARTICULO 100.- Comuniquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIERRI.- EDUARDO MENEM.- Juan Estrada.- Edgardo Piuzzi.







JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

2011-08-02

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolucion 580/2011

Créase el Programa Nacional de Infraestructuras Criticas de Informacion vy
Ciberseguridad. Objetivos.

Bs. As., 28/7/2011

VISTO, el Expediente CUDAP: EXP-JGM: 0005475/2011 del Registro de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley de Ministerios (t.0. Decreto N°
438/92) y la Resolucion ex SFP N° 81 del 14 de julio de 1999 v,

CONSIDERANDO:

Que el mundo contemporaneo se caracteriza por los profundos cambios originados en el
desarrollo y difusion de las tecnologias de la informacion y la comunicacion en la
sociedad, las cuales se encuentran sustentadas en gran medida en el ciberespacio.

Que la utilizacion de las comunicaciones virtuales es un recurso que depende de la
infraestructura digital, la cual es considerada como infraestructura critica, entendiéndose
ésta como imprescindible para el funcionamiento de los sistemas de informacion y
comunicaciones, de los que a su vez dependen de modo inexorable, tanto el Sector
Publico Nacional como el sector privado, para cumplir sus funciones y alcanzar sus
objetivos.

Que la seguridad de la infraestructura digital se encuentra expuesta a constantes
amenazas, que en caso de materializarse pueden ocasionar graves incidentes en los
sistemas de informacion y comunicaciones, por lo que resulta imprescindible adoptar las
medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de las infraestructuras
criticas.

Que oportunamente, mediante Resolucion ex SFP N° 81/99 se cre6 la Coordinacién de
Emergencia en Redes Teleinformaticas de la Administracion Publica Argentina
(ARCERT), en el ambito de la ex SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS
INFORMATICAS de la ex SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por ello resulta conveniente la creacion del 'PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD', en







el ambito de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION' de la
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION de la SECRETARIA DE
GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a fin de impulsar la
creacion y adopcion de un marco regulatorio especifico que propicie la identificacion y
proteccion de las infraestructuras estratégicas y criticas del Sector Publico Nacional, los
organismos interju risdiccionales y las organizaciones civiles y del sector privado que asi
lo requieran, y la colaboracion de los mencionados sectores con miras al desarrollo de
estrategias y estructuras adecuadas para un accionar coordinado hacia la implementacién
de las pertinentes tecnologias, entre otras acciones.

Que deviene menester la derogacion de la Resolucion ex SFP N° 81/99.

Que han tomado la intervencion de su competencia la DIRECCION GENERAL DE
ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA DE GABINETE de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Articulo 103
de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

Articulo 1° — Créase, en el ambito de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS
DE INFORMACION de la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION de
la SECRETARIA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
el 'PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE
INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD'.

(Nota Infoleg: por art. 5° del Decreto 1067/2015 B.O. 12/06/2015 se transfiere el
“PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE INFORMACION
Y CIBERSEGURIDAD ” dependiente de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS
DE INFORMACION de la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION de la
SECRETARIA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a la
orbita de la DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE
INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD dependiente de la SUBSECRETARIA DE
PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE INFORMACION Y
CIBERSEGURIDAD dependiente de la SECRETARIA DE GABINETE de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS)

Art. 2° — El 'PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE
INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD' tiene como objetivo la elaboracion de un
marco regulatorio especifico que propicie la identificacion y proteccién de las
infraestructuras estratégicas y criticas de las entidades y jurisdicciones definidas en el
articulo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorios, los organismos interjurisdiccionales,
y las organizaciones civiles y del sector privado que asi lo requieran, asi como al fomento
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de la cooperacion y colaboracion de los mencionados sectores con miras al desarrollo de
estrategias y estructuras adecuadas para un accionar coordinado hacia la implementacion
de las pertinentes tecnologias.

Art. 3° — El 'PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE
INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD' tendra a su cargo los siguientes objetivos:

a) Elaborar y proponer normas destinadas a incrementar los esfuerzos orientados a elevar
los umbrales de seguridad en los recursos y sistemas relacionados con las tecnologias
informaticas en el ambito del Sector Publico Nacional.

b) Colaborar con el sector privado para elaborar en conjunto politicas de resguardo de la
seguridad digital con actualizacion constante, fortaleciendo lazos entre los sectores
publico y privado; haciendo especial hincapié en las infraestructuras criticas.

¢) Administrar toda la informacion sobre reportes de incidentes de seguridad en el Sector
Publico Nacional que hubieren adherido al Programa y encausar sus posibles soluciones
de forma organizada y unificada.

d) Establecer prioridades y planes estratégicos para liderar el abordaje de la
ciberseguridad, asegurando la implementacion de los Gltimos avances en tecnologia para
la proteccion de las infraestructuras criticas.

e) Investigar nuevas tecnologias y herramientas en materia de seguridad informatica.

f) Incorporar tecnologia de ultima generacion para minimizar todas las posibles
vulnerabilidades de la infraestructura digital del Sector Publico Nacional.

g) Asesorar a los organismos sobre herramientas y técnicas de proteccion y defensa de
sus sistemas de informacion.

h) Alertar a los organismos que se adhieran al presente Programa sobre casos de deteccion
de intentos de vulneracion de infraestructuras criticas, sean estos reales o no.

i) Coordinar la implementacion de ejercicios de respuesta ante la eventualidad de un
intento de vulneracion de las infraestructuras criticas del Sector Publico Nacional.

J) Asesorar técnicamente ante incidentes de seguridad en sistemas informaticos que
reporten los organismos del Sector Publico Nacional que hubieren adherido.

k) Centralizar los reportes sobre incidentes de seguridad ocurridos en redes
teleinformaticas del Sector Publico Nacional que hubieren adherido al Programa y
facilitar el intercambio de informacion para afrontarlos.

I) Actuar como repositorio de toda la informacion sobre incidentes de seguridad,
herramientas, técnicas de proteccion y defensa.







m) Promover la coordinacion entre las unidades de administracion de redes informaticas
del Sector Publico Nacional, para la prevencion, deteccion, manejo y recopilacion de
informacidn sobre incidentes de seguridad.

n) Elaborar un informe anual de la situacion en materia de ciberseguridad, a efectos de su
publicacién abierta y transparente.

fi) Monitorear los servicios que el Sector Publico Nacional brinda a través de la red de
Internet y aquellos que se identifiquen como Infraestructura Critica para la prevencion de
posibles fallas de Seguridad.

0) Promover la concientizacion en relacion a los riesgos que acarrea el uso de medios
digitales en el Sector Publico Nacional, las Organizaciones de Gobierno, al publico en
general, como asi también del rol compartido entre el Sector Publico y Privado para el
resguardo de la Infraestructura Critica.

p) Difundir informacion atil para incrementar los niveles de seguridad de las redes
teleinformaticas del Sector Publico Nacional.

K) Interactuar con equipos de similar naturaleza.

Art. 4° — El 'PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE
INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD' estara a cargo de la OFICINA NACIONAL
DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION quien tendra las siguientes atribuciones:

a) Dictar las normas que resulten necesarias para su implementacion.

b) Crear una pagina web para ejecutar las acciones tendientes a cumplir con los objetivos
establecidos.

c) Coordinar las actividades con las entidades y jurisdicciones del Sector Publico
Nacional, los entes interjurisdiccionales y las organizaciones civiles y del sector privado
que adhieran al 'PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS
DE INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD'.

Art. 5° — Invitase a las entidades y jurisdicciones definidas en el articulo 8° de la Ley N°
24.156 y sus modificatorias, los organismos interjurisdiccionales, y las organizaciones
civiles y del sector privado a adherir al 'PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD'.

Art. 6° — El 'PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE
INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD' no interceptara ni intervendra en conexiones
o redes de acceso privado de acuerdo a lo estatuido por la Ley N° 25.326 de Proteccién
de los Datos Personales y su Decreto Reglamentario N° 1558 del 29 de noviembre de
2001.







Art. 7°— La OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, en su
caracter de autoridad de aplicacion, brindara el apoyo técnico y administrativo necesario
para la implementacion del 'PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS
CRITICAS DE INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD'.

Art. 8° — El 'PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE
INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD' debera elevar al Jefe de Gabinete de Ministros
las propuestas normativas elaboradas en los términos del articulo 2° de la presente.

Art. 9° — Derdgase la Resolucion de laex SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
N° 81 del 14 de julio de 1999, sus modificatorias y complementarias. Art. 10. —
Comuniquese, publiquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archivese. — Anibal D. Fernandez.







SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION

2019-05-28

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION
Resolucion 829/2019

RESOL-2019-829-APN-SGM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 24/05/2019

VISTO: el Expediente N° EX-2018-54284663-APN-DGDA#JGM, la Ley de
Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus
modificatorias, los Decretos Nros. 577 de fecha 28 de julio de 2017, 801 y 802 de fecha
5 de septiembre de 2018, la Resolucion de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 141
de fecha 9 de mayo de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de lo establecido por el Decreto N° 577 de fecha 28 de julio de 2017, se
ha encomendado al COMITE DE CIBERSEGURIDAD, creado por esa misma norma,
la elaboracion de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

Que las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones han incrementado
notablemente la eficiencia de las estructuras econémicas y hoy constituyen uno de los
principales motores del progreso y del bienestar humano, a punto tal que ya no es
posible prescindir de ellas, ni concebir un futuro prospero sin su creciente presencia.

Que, en este contexto, el ciberespacio se ha constituido en un elemento esencial en la
vida de las personas y las organizaciones, las que despliegan alli gran parte de su
actividad, no habiendo aspecto de la vida social que no esté alcanzado por este
fenémeno.

Que este nuevo paradigma, junto a sus enormes beneficios, implica también graves
riesgos a la seguridad de las personas, las organizaciones y los gobiernos, estando el
entorno digital amenazado por nuevas formas de delitos, la accion de grupos terroristas
y la confrontacién entre los Estados.

Que consciente de esta realidad, el Estado Nacional ha fijado dentro de sus planes de
largo plazo una serie de objetivos e iniciativas prioritarias, entre las que se encuentra
dotar a nuestro pais de capacidades de prevencion, deteccion y neutralizacion de
cualquier actividad maliciosa, contribuyendo a un ciberespacio seguro para quienes
habitan nuestro pais.







Que la complejidad de este nuevo escenario requiere de una Estrategia Nacional de
Ciberseguridad en la que se establezcan los principios esenciales y los objetivos
centrales de la Republica Argentina en torno a su proyecto para la proteccion del
ciberespacio.

Que entre los referidos principios esenciales de dicha Estrategia Nacional resulta
necesario prever el respeto por los derechos y las libertades individuales en el
ciberespacio; el liderazgo y la responsabilidad del Estado Nacional en coordinacién con
los estados provinciales, la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, los
municipios, el sector privado, el sector académico y la sociedad civil; la centralidad de
la persona como eje para la proteccion del ciberespacio y la necesidad de fortalecer el
desarrollo econdmico y el bienestar general, a través de un ciberespacio protegido.

Que a partir de los OCHO (8) objetivos centrales a fijar en la Estrategia Nacional de
Ciberseguridad, se desplegaran planes de accion vinculados a la generacién de un marco
normativo acorde; al desarrollo y la articulacion de capacidades de respuesta a
incidentes de seguridad a gran escala; a la proteccion de infraestructuras criticas que
habilitan la prestacion de servicios esenciales para la sociedad y la economia; a la
integracién con otros paises y a la creacion de una cultura de ciberseguridad, a partir de
la cual las personas aprovechen los beneficios de las nuevas tecnologias, minimizando
los riesgos devenidos de su utilizacion.

Que los integrantes del COMITE DE CIBERSEGURIDAD, en consulta con diversos
actores de los sectores privado y académico, han trabajado de forma coordinada y han
prestado conformidad a la aprobacién de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, con
el fin de elaborar un documento preliminar que refleje el desarrollo tecnoldgico y la
realidad geopolitica de nuestro pais.

Que la referida Estrategia Nacional debe considerarse como un documento fundacional
y al mismo tiempo vivo, que seré actualizado en la medida en que la realidad y el
cambio tecnoldgico lo impongan, asi como también sera el punto de partida y
disparador de todas las acciones y politicas que deberan desplegarse para alcanzar los
objetivos que la misma propone.

Que mediante el Decreto N° 802 de fecha 5 de septiembre de 2018 se cre6 en el ambito
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la SECRETARIA DE
GOBIERNO DE MODERNIZACION, la que tiene dentro de sus objetivos los de
intervenir en la definicion de estrategias y estandares sobre tecnologias de informacion,
comunicaciones asociadas y otros sistemas electronicos de tratamiento de informacion
de la Administracion Nacional y disefiar, coordinar e implementar la incorporacién y
mejoramiento de los procesos, tecnologias, infraestructura informatica y sistemas y
tecnologias de gestion de la Administracion Publica Nacional.

Que teniendo en cuenta lo expuesto, la SECRETARIA DE GOBIERNO DE
MODERNIZACION de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dadas sus
competencias, se considera el organismo apropiado para dar impulso a los actos
administrativos y acciones necesarios a fin de cumplir los objetivos de la citada
Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

Que, en este sentido, mediante Resolucion de la Jefatura de Gabinete de Ministros N°







141 de fecha 9 de mayo de 2019, se delegd en el Secretario de Gobierno de
Modernizacion dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
presidencia del COMITE DE CIBERSEGURIDAD.

Que, asimismo, resulta necesario crear la Unidad Ejecutiva a fin de coordinar el
funcionamiento y brindar asistencia administrativa al COMITE DE
CIBERSEGURIDAD.

Que, por Ultimo, resulta pertinente invitar a las provincias y a la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES a adherir a la referida Estrategia Nacional de
Ciberseguridad.

Que ha tomado intervencion la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
de esta Secretaria de Gobierno.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
articulo 5° del Decreto N° 577/17, la planilla Anexa del articulo 8° del Decreto N°
802/18 y lo dispuesto en la Resolucion N° 141 de fecha 9 de mayo de 2019.

Por ello,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE MODERNIZACION
RESUELVE

ARTICULO 1°. - Apriebase la ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD,
que como ANEXO | (IF-2019-49036224-APN-SGM#JGM), forma parte integrante de
la presente medida.

ARTICULO 2°. - Créase en el marco del COMITE DE CIBERSEGURIDAD, y en la
orbita de la SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION, la Unidad
Ejecutiva, cuyas funciones se consignan en el ANEXO Il (IF-2019-49036696-APN-
SGM#JGM) del presente decreto.

ARTICULO 3°. - Invitase a las Provincias y a la CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES a adherir ala ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD,
aprobada por el articulo 1° del presente.

ARTICULO 4°. - Comuniquese, publiquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL vy archivese. Andrés Horacio Ibarra

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolucion se publican en la edicion web
del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
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Agenda
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Configuraciéon de seguridad OT Actual y Proyectada
Proyectos a implementar por Red

Condiciones necesarias para el éxito de los proyectos
Estructura Proyectada de Ciberseguridad
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Ciberseguridad







Brechas por Red

ACTUAL INTRINSECA (B-A) Brecha
de Control
Alcance
Probabilidad Consecuencia | Severidad (A) | Probabilidad | Consecuencia | Severidad (B)

Scada 4 5) 20 3 3] 9 -11
DAG 4 5 20 3 3 9 -11
PyC 4 5) 20 3 ) 9 -11

Comu(*) 4 4 16 4 4 16 0
SV 4 3 12 3 2 6 -6

IT 3 4 12 2 3 6 -6
Ciberseguridad 4 5 20 3 3 9 -11

(*): Assesment pendiente. Severidad intrinseca a determinar.

Ciberseguridad
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Proyectos a implementar en OT

Firewalls de Proxima Generacidn: Permitira segmentar las diferentes redes técnicas, como asi también proteger la vinculacién entre
redes, tanto para acceso remoto, intercambio de informacién , etc.

Servidores para Virtualizacion / Backup / Vmware / Veeam: Infraestructura para la virtualizacion de servidores, incluyendo
servidores de Backup y las restantes iniciativas listadas a continuacion.

Implementacion de Active Directory / Wsus: Active Directory es el servicio de directorio propietario de Microsoft, el cual permitira
la creacién/asignacion de cuentas y permisos a usuarios individuales, definir politicas de contrasefias para los usuarios, etc, . Wsus es el
software de Microsoft utilizado para la actualizacion de parches de sistema operativo y seguridad de manera centralizada.
Implementacion de Antivirus / Antimalware: El antivirus tiene la mision principal de detectar y eliminar el 'malware’ (o 'software
malicioso') de los equipos y dispositivos.

Solucién centralizaciéon de acceso remoto y PAM (Privileged Access Management): Solucién control y grabado de
sesiones en accesos remotos a redes técnicas, y centralizaciéon y resguardo de usuarios y contrasefias con privilegios administrativos.
Solucién de Monitoreo y control de trafico en redes industriales: Solucion de deteccion de trafico malicioso, amenazas y
vulnerabilidades en redes y protocolos industriales.

Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad): Servicio para el analisis de monitoreo de alertas 7 x
24 de eventos de ciberseguridad que seran generados por las herramientas antes implementadas.

Ciberseguridad
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Proyectos a implementar en IT

Ampliacion de Infraestructura de Firewalls, para continuar con el proceso de segmentacion de redes.

Sd-wan (red de area amplia definida por software), solucién a implementar para tener redundancia automatica de
enlaces de comunicaciones (enlaces propios, vinculos de MPLS contratados, e Internet)

Recurso - para gestion y administracion de Firewalls, contratacion de un recurso asignado exclusivamente a la
gestion y administracion de los Firewalls y SD-WAN.

Servicio de respuesta ante Incidentes, contratacion de un servicio de recursos especializados, para la respuesta
ante un incidente de ciberseguridad,(para la mitigacion del incidente, recuperacion y analisis forense)

Analisis de Impacto al Negocio (BIA), contratacion de un servicio para la realizacion del BIA el cual permitira
conocer como un incidente inesperado afectaria a la empresa. Teniendo en cuenta los procesos, operaciones y activos
de la organizacion. Estableciendo prioridades y determinando los tiempos de actuacion en caso de imprevistos.
Desarrollo y documentacién Plan de recuperacion (DRP), Contratacion de un servicio para desarrollar un plan
paso a paso en las precauciones para minimizar los efectos de un desastre para que la empresa pueda continuar
operando o reanudar rapidamente las funciones de mision critica.

Soporte Especializado Firewalls (Tam Fortinet), Contratacion de soporte especializado en las soluciones Fortinet
implementadas.

Ciberseguridad
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Configuracion de seguridad OT - Actual y Proyectada

Area de Ciberseguridad:
Gestion de antivirus, Sipe
Gestion de alertas, alarmas, etc Ii.
Centralizacion de accesos remotos

- : Aimplementar.
- : Implementado.

Firewwall Red Tecnica

Infraestuctura Virtual

Ciberseguridad
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Proyectos a implementar red Scada

( Inversiones por Afio )
( usd 316M I usd 340M |
[ Afo ]
[ 1 I 2 )
Solucion centralizacion de acceso remoto y PAM (privileged access management) ) |
Solucion de Monitoreo y control de trafico en redes industriales Ll : ) |
Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) I )
20 12 9
Severidad _:>

Probabilidad y Consecuencia al terminar el afio (P y C) P:4C:5 P:3C: 4 P:3 C:3

Posibles Proveedores / Marcas: Novared, Neosecure, KPMG, Base4, Btr, BGH / Cyberark, Nozomi, Claroty, Indegy, Cyberx, Fortinet,
Palo Alto, Cisco

Ciberseguridad







Proyectos a implementar red Scada - Alcance

Proyectos Cantidades Locaciones
Solucioén centralizacion de acceso remoto y PAM (privileged access management) 2
COT Rosario
Solucién de Monitoreo y control de trafico en redes industriales 6 COTDT ET Ezeiza
Nodos regionales
Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) 1

Para todos los proyectos se requiere la participacion activa de : Ingenieria de Operacion y Gerencias Regionales

Ciberseguridad
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Proyectos a implementar red DAG

( Inversiones por Afio )
[ usd327M [ usd308M || usd296M |  usd 147m |
[ Afio )
C_ 1+ ) 2 ¥ s y 4 )
Firewalls de préxima Generacion l : ) : :
Servidores para Virtualizacion / Backup / Vmware / Veeam | : )
Implementacion de Active Directory / Wsus ( )
Implementacion de Antivirus / Antimalware ( : )
Solucidn centralizacion de acceso remoto y PAM (privileged access management) { ] :
Solucién de Monitoreo y control de trafico en redes industriales : [ , ) :
Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) : : : C ]
20 16 12 12 9
Severidad T
Probabilidad y Consecuencia al terminar el afio (P y C) P:4 C:5 P:4 C:4 P:3 C:4 P:3 C:4 P:3C:4

Posibles Proveedores / Marcas: Wetcom, Datco, Novared, Neosecure, KPMG, Cyrebro, Base4, Btr, BGH / Microsoft, Vmware, Veeam,
TXOne, Mcaffe, Cyberark, Nozomi, Claroty, Indegy, Cyberx, Fortinet, Palo Alto, Cisco

Ciberseguridad







Proyectos a implementar red DAG - Alcance

Proyectos Cantidades Locaciones
Firewalls de préxima Generacion 14
Servidores para Virtualizacion / Backup / Vmware / Veeam 16 Colonia Valentina
ET El Bracho
Implementacion de Active Directory / Wsus 8 Sede Central
COT Rosario /
Implementacion de Antivirus / Antimalware 38 CAMESA
ET Gran Mendoza
Solucién centralizacion de acceso remoto y PAM (privileged access management) 1 ET Puerto Madryn
ET Ezeiza
Solucion de Monitoreo y control de trafico en redes industriales 8 ET Rincon Santa Maria
Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) 1

Para todos los proyectos se requiere la participacion activa de : Ingenieria de Operacion y Gerencias Regionales

Ciberseguridad
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Proyectos a implementar red PyC

( Inversiones por Afio )
[ 962M ][ 1.042M ][ 1.102M ][ 1.108M ][ 1.262M ][ 1.102M ][ 1.102M ][ 1.102M ]

[ Afo ]
L1 JC2 33 J4 ) 5 ) 6 J 7 JL8]

Firewalls de préxima Generacion [ : : : : ' %
Servidores para Virtualizacion / Backup / Vmware / Veeam F : : : : = : ; :
Implementacién de Active Directory / Wsus § — : : , : )
Implementacion de Antivirus / Antimalware ; C : : : D
Solucidn centralizacion de acceso remoto y PAM (privileged access management) 1 : ) : :

Solucion de Monitoreo y control de trafico en redes industriales : § § ( : ) :
Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) : : i : ):

20 20 20 20 20 16 12 12 9

Severidad _::>
Probabilidad y Consecuencia al terminar el afio (P y C) P:4C:5 P:4C:5 P:4C:5 P:4C:5 P:4C:5 P:4C:4 P3C4 P:3C4 P33

C:3,
Posibles Proveedores / Marcas: Wetcom, Datco, Novared, Neosecure, KPMG, Cyrebro, Base4, Btr, BGH / Microsoft, Vmware, Veeam,
TXOne, Mcaffe, Cyberark, Nozomi, Claroty, Indegy, Cyberx, Fortinet, Palo Alto, Cisco

Ciberseguridad







Proyectos a implementar red PyC - Alcance

Proyectos Cantidades Locaciones
Firewalls de proxima Generacion 180
Servidores para Virtualizacion / Backup / Vmware / Veeam 20
Implementacion de Active Directory / Wsus 70
Impl tacion de Antivirus / Antimal 1000 Todas las ET
mplementacién de Antivirus / Antimalware Transener / Transba
Solucidn centralizacion de acceso remoto y PAM (privileged access management) 10
Solucién de Monitoreo y control de trafico en redes industriales 180
Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) 1

Para todos los proyectos se requiere la participacion activa de : Gerencia de Ingenieria en y Gerencias Regionales

Ciberseguridad
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Proyectos a implementar red SVV

Inversiones por Aho

( usd 69M I usd 69M |

| Afio ]

[ 1 I 2 )

Servidores para Virtualizacion / Backup / Vmware / Veeam [ . )
Implementacion de Active Directory / Wsus il : )
Implementacién de Antivirus / Antimalware D : ]
12 9 6

Severidad _:>

Probabilidad y Consecuencia al terminar el afio (P y C P:4C:3 P:3 C:3 P:3 C:2

Posibles Proveedores / Marcas: Wetcom, Datco, Novared, Neosecure, KPMG, Cyrebro, Base4, Btr, BGH / Microsoft, Vmware, Veeam,
TXOne, Mcaffe, Cyberark, Nozomi, Claroty, Indegy, Cyberx, Fortinet, Palo Alto, Cisco

Ciberseguridad







Proyectos a implementar red Scada - SVV

Proyectos Cantidades Locaciones
Servidores para Virtualizacion / Backup / Vmware / Veeam 20
. . . 30 Estaciones
Implementacion de Active Directory / Wsus 40
Transformadoras
Implementacion de Antivirus / Antimalware 60

Para todos los proyectos se requiere la participacion activa de : Seguridad Patrimonial y Gerencias Regionales

Ciberseguridad
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Proyectos a implementar Red Administrativa

( Inversiones por Aho

( usazzrm ) usdeosm | [ usaarom | [ usdaroM | [ usda7oMm
[
[

L JC JC J

Ampliacion de Infraestructura de Firewalls

Sd-wan (red de area amplia definida por software)
Recurso - para gestion y administracion de Firewalls
Servicio de respuesta ante Incidentes

Anadlisis de Impacto al Negocio (BIA) [:] :
Desarrollo y documentacion Plan de recuperacion (DRP) :] : : : i
Soporte Especializado Firewalls (Tam Fortinet) 1 - - - ]

Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) ( ' )

. 12 12 12 12 8 6
Severidad N >

Probabilidad y Consecuencia al terminar el afio (P y C) P:4C:3 P:4C:3 P:4C:3 P:4C:3 P:2C: 4 P:2C:3
Posibles Proveedores / Marcas: Novared, Neosecure, KPMG, Deloitte, Base4, Btr, BGH / Fortinet

Ciberseguridad







Proyectos a implementar Red Administrativa - Alcance

Proyectos Cantidades Locaciones
Ampliacion de Infraestructura de Firewalls 50
Sd-wan (red de area amplia definida por software) 29 sitios
Recurso - para gestion y administracién de Firewalls 1
Servicio de respuesta ante Incidentes 1
Red Administrativa
Analisis de Impacto al Negocio (BIA) 1

Desarrollo y documentacion Plan de recuperacion (DRP)

Soporte Especializado Firewalls (Tam Fortinet)

Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad)

Ciberseguridad
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Condiciones necesarias para el éxito de los proyectos

e Incorporacion / contratacion de recursos en tecnologia y ciberseguridad para la implementacion y gestion
de los proyectos.
e Mejoras en conectividad y ampliacién de los vinculos de comunicaciones de las diferentes redes técnicas, y
vinculacion entre estaciones transformadoras.
e Presupuesto de 2.5 MM anuales para el financiamiento de los proyectos de ciberseguridad y lo que se
determine para las mejoras en la conectividad.
e Fuerte involucramiento de personal clave de la DT:
o Gestion, coordinacion y disefio del plan con las diferentes regiones y distritos, incluyendo las tareas de
los proyectos en la planificacién de mantenimientos
o Asignacién de las licencias de trabajo que permita el cumplimiento de los plazos previstos
o Coordinacién entre las mejoras en conectividad y el despliegue de los proyectos de ciberseguridad.

Ciberseguridad
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Estructura Proyectada de Ciberseguridad 3

- Actual
Gerencia de Sistemas
Isaac Yanani - Proyectado RTI(*)

Jefe de Ciberseguridad | - _____ Enprocesode _l?_L_"_S_QUEda
Carlos Orlando Diaz

/ Analista Técnico Analista Técnico Sr. Analista Técnico Analista Técnico Analista Técnico

Sr. Gonzalo Magurno (PC) Sr. Sr. Sr.
Miguel Souto

Analista Técnico Analista Técnico Analista Técnico Analista Tecnico
SSr. SSr. SSr. SSr.

Analista Técnico

SSr.
Valeria Cufre

Operacion de

Gestion de Operacion de Gobierno, Riesgo y Arquitectura de

k Identidades j K Ciberseguridad IT / k Cumplimiento / K Ciberseguridad / KCiberse%JTridad en/

*. En el presente organigrama no se encuentra los recursos proyectados de Tecnologia a fin de operar y mantener la infraestructura y conectividad de las
soluciones a implementar para disminuir la brecha en ciberseguridad

e g Ciberseguridad
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Préximos pasos

e Realizar la contratacion inmediata de las posiciones Sry Ssr de ciberseguridad en OT bajo la modalidad de
tercerizacion, debido a las dificultades para incorporar estos recursos como personal propio. Estas posiciones
estan contempladas en la tarifa actual

e Elaborar el proyecto de mejora de conectividad, necesario para el funcionamiento de los proyectos de
ciberseguridad planteados

e Realizar la gestion ante el ENRE para obtener los recursos necesarios para el financiamiento conjunto de los
proyectos de ciberseguridad y la mejora de conectividad

e Incorporar las posiciones adicionales necesarias para la implementacion de los proyectos y su posterior

mantenimiento, una vez obtenidos los recursos necesarios

Ciberseguridad
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Matriz de Riesgo Corporativo

Cierre de la Brecha de Seguridad Patrimonial
Gerencia de Seguridad Patrimonial
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AGENDA

Brecha por Gerencia Regional

Proyectos a implementar

Esquema de Seguridad

Implementacién Proyectos

Condiciones necesarias para el éxito de los proyectos
Estructura proyectada de Seguridad Patrimonial
Proximos pasos

Y GCIA. DE SEGURIDAD PATRIMONIALA
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BRECHA por GGRR

ACTUAL INTRINSECA

Prob. Cons. Sev. (A) Prob. Cons. Sev. (1)

Sabotaje, robo yfo vandalismo en TNER GRM 4 3 12 4 2 8 -4
Sabotaje, robo ylo vandalismo en TNER GRN 4 3 12 1 2 8 -4
Sabotaje, robo ylo vandalismo en TNER GRS 4 3 12 4 2 8 -4
Sabotaje, robo ylo vandalismo en TNBA GRN 4 3 12 4 2 8 -4
Sabotaje, robo ylo vandalismo en TNBA GRS 4 3 12 4 2 8 -4
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PROYECTOS A IMPLEMENTAR

Medidas de Seguridad Electrénicas y Fisicas en EETT
Implementacién de medidas de proteccion basadas en los Estudios de Seguridad de los activos.

Medidas de Seguridad Electrénicas y Fisicas en Repetidoras de Comunicacién
Implementacién de medidas de proteccion basadas en los Estudios de Seguridad de los activos.

Implementacién de Centros de Monitoreo Regionales Transener GRN / GRS / GRM

Solucidn tecnolégica para prevencion del delito e investigacion forense en Transener, integrando
los sistemas de videovigilancia y alarmas de intrusion, permitiendo formalizar rutinas de control
sobre los activos de la Compaiiia.
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PARAGUAY

ESQUEMA DE SEGURIDAD

a .- Misiones
Region
Norte

f BRASIL
,,,,,,

I Mendoza
ARGENTINA

La Pampa
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IMPLEMENTACION PROYECTOS

EETT GRN - Transener Inversion x Afio
| A1 | A2 |  Aie3 |  Aiko4 |  Aio5 |

Implementacion medidas de Seguridad Fisicas _

Centro de Monitoreo Regional Transener Norte _

| u$s377.563| u$s344.786| u$s344.786| u$s279.231|  u$s279.231]

Severidad 12 | :> 8

Probabilidad y Consecuencia al final del periodo P-4 C:3 P4 C:2
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IMPLEMENTACION PROYECT (Dietalle GRN - NEA

EETT . lluminacién | Perimetro | Sw | Alarma Intrusion |~ Barreras Inf SCA . CMR
Armroyo Cabral EP u$s741|EP u$s6.667 |EP u$s35.000|EP u$s3.000|EP u$s15.000|EP u$s8.271

Gran Parana EP u$s741|EP u$s6.667 |EP uSs70.000|EP u$s3.000|EP u$s15.000|EP u$s5.514

Paso de la Patria EP u3s741|EP u$s6.667 |EP uSs70.000|EP u$s3.000|EP u$s15.000|EP

Ramallo Amp u$s741|Co u$s6 667 |Co u$s7.000|Imp u$s3.000|Imp u$s15.000

Resistencia EP uss741|EP u$s6.667 |EP uSs21.000|EP u$s3.000|EP uSs15.000|EP

Rio Coronda EP u$s741|EP u$s6.667 |EP uSs70.000|EP u$s3.000|EP u$s15.000|EP

Romang EP u$s741|EP u$s6.667 |EP u$s35.000|EP u$s3.000|EP u$s15.000|EP

Rosario Oeste Amp u$s741|Co u$s6 667 |Co uSs7.000|Act u$s1.500 Imp u$s33.084| uSs56.000
Salto Grande EP uss741|EP u$s6.667 |EP uSs70.000|EP u$s3.000|EP u$s15.000|EP

Imp  Implementacion
Act Actualizacion
Amp  Ampliacion

Co Correccion

EP Estudio Pendiente
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EETT
Santo Tome

Almafuerte
Cobos

El Bracho
Embalze

Gran Mendoza
La Rioja

Lavalle

Lujan

Malvinas Argentinas
Monte Quemado
Mueva San Juan
Recreo

Rio Diamante
Rio Grande

San Juancito

Santiago del Estero

" lluminacién

Imp u$s3.704
Amp uds7T41
Amp uds741
Amp uds7a1
Amp uds741
Amp uds741
Amp uds741
Amp uds7a1
Amp uds741
EP u$s741
Amp uds7T41
Co uds370
Imp u$s3.704
EP uBs741
Co u$s3ifo
Imp u$s3.704

Co
Co
Co
Co

Co
Co
Co
Co
Co
EP
Co
Co
Co
EP
Co
Co

Perimetro
u$s6.667
u$sb.667
u$s6.667
u$sb.667

uds6 667
u$s6.667
uds6 667
u$s6.667
uds6 667
u$s6.667
u$s6.667
u$s6.667
u$sb.667
u$s6.667
uds6 667
u$s6.667

Amp
Amp
Imp
Co

Co
Co
Co
Imp
Co
EP
Co
Amp
Imp
EP
Imp
Co

IMPLEMENTACION PROYECT (Deetalle GRN - NOA

sw
u$s21.000
uss21.000
u$s70.000
u$s7.000

u$s7.000
uds7.000
uss7. 000
uss70.000
uss7.000
u$s70.000
uds7.000
u$s21.000
uss70.000
u$s70.000
u$s70.000
uds7.000

_ Alarma Intrusion |
Imp u$s3.000
Imp u$s3.000
Imp u$s3.000
Imp u$s3.000
Act u$s1.500
Imp u$s3.000
Act u$s1.500
Amp u3s900
EP 3000
Imp u$s3.000
Imp u$s3.000
EP 3000
Imp u$s3.000
Act u$s1.500
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Barreras Inf
Imp uSs15.000
Imp uSs15.000
Imp uSs15.000
Imp uSs15.000
EP 15000
Imp uSs15.000
EP 15000
Imp u$s15.000
Imp uss15.000

Imp

Imp

SCA |

uds2. 757

usSs16.542

u$s8.27T1
uss11.028
uss19.299
uss24. 813

u$s13.785
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IMPLEMENTACION PROYECTOS

EETT GRM - Transener Inversion x Afio
|  Aio1 | A2 | A3 |  Aio4 | Aie5 |

Implementacion medidas de Seguridad Fisicas _
Centro de Monitoreo Regional Transener Metropolitana _

| u$s246.407| u$s170.066] u$s103.399|  u$s103.399]  u$s103.399]

Severidad 12| :> g

Probabilidad y Consecuencia al final del periodo P4 C:3 P4 C:2
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IMPLEMENTACION PROYECTO®Etalle GRM

EETT

Villa Lia Amp ubs741|Co udsh 66T Act uds1.500(Imp u3s15.000 (no

Olavarria Co u$s6.667 |Amp u5s21.000 | Act u$s1.500 (Imp u3s15.000 u$ss 514
Henderson Imp u3s3.704 [Imp uSs66.667 |Co u3s7.000 [ Amp u$s900

Gral. Rodriguez Co us7.000 uss27.570
Ezeiza Amp ubs741 [Amp  uBs13.333|Co uSs7.000|Act u$s1.500 uss82.710| u%s55.000
Campana Amp uds741 Act u$s1.500 (Imp u$s15.000

Manuel Belgrano Co uds6.667 Act u3s1.500

Abasto Amp uds741(Co u$s6.667 [Imp uSs70.000 Imp uss15.000

Atucha 1

Atucha 2

Colonia Elia FE PE FE FE FE

Vivorata PE uds741(PE FE uss70.000(PE u$s3.000 (PE uds15.000

Morén FE FE FE uss70.000(PE uSs1.500(PE uss15.000

25 de mayo PE PE PE uss70.000(PE u$s900 [PE u$s15.000
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IMPLEMENTACION PROYECTOS

EETT GRS - Transener

Inversion x Afio

@ Transener &5 Transbha

Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5
Implementacidon medidas de Seguridad Fisicas
Implementacion medidas de Seguridad Electrénicas _
Centro de Monitoreo Regional Transener Sur
| u55244.354| u$s0 | u$s0 | u$s0 | u$s0 |
Severidad 12 | :>8
Probabilidad y Consecuencia al final del pericdo P4 C:3 P-4 C:2
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IMPLEMENTACION PROYECTO®Etalle GRS

ET Chocdn Imp  uds144.766 144 766
Colenia Valentina Imp u$s99.593 99.598
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IMPLEMENTACION PROYECTO TRANSBA GRN

EETT GRN - Transba Inversion x Afio
Afio 1 Ario 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5

Implementacién medidas de Sequridad Fisicas

Implementacién medidas de Seguridad Electronicas _

| u$s838.900 | u$so | u%s0 | u$so | u$si |

Severidad 12 | :>s

Probabilidad y Consecuencia al final del periodo P-4 C:3 P:4 C:2
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IMPLEMENTACION PROYECTO®Etalle TB -GRN

Geia EETT

GRN - DB ET CHIVILCOY Imp uss70.000

GRN - DB ET IMSA Imp uss70.000

GRN - DB ET BOLIVAR Imp  uSs70.000

GRN - DB ET PEHUAID Imp  uSs70.000 | Act  uwds1.500 | Imp u3s15.000
GRN - DB ET TRENQUE LAUQUEN Amp  wds300 Imp u3s15.000
GRN - DSN ET ARRECIFES Imp  ubs3.000 | Imp uSs15.000
GRMN - DSN ET CAMPANA 132 kV Imp uds70.000 | Imp  uds3.000 | Imp u3s15.000
GRMN - DSN ET EASTMAN Imp  uwps3.000 | Imp u3s15.000
GRMN - DSN ET PROTISA Imp  whs3.000 | Imp u3s15.000
GRMN - DSN ET SAN AMTONIO DE ARECO Act  uwBs1.500 | Imp u3s15.000
GRN - DSN ET SAN NICOLAS OESTE

GRN - DSN ET ZARATE Imp  u$s3.000 | Imp wSs15.000
GRN - DSN ET PAPEL PRENSA Imp uss70.000

GRN - DSN ET SAN PEDRO Imp uss70.000

GRN - DSN ET PRAXAIR Imp uss70.000

GRN - DSN ET LAS PALMAS Imp uss70.000 .|

GRN - DSN ET PERGAMIND Imp uss70.000
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IMPLEMENTACION PROYECTO TRANSBA GRS

EETT GRS - Transba Inversion x Afio
Ario 1 Ario 2 Ario 3 Ario 4 Afo 5

Implementacion medidas de Seguridad Fisicas

Implementacion medidas de Seguridad Electronicas _

| u$s393.100| u$s322.500 u$so| u$so| u$so|

Severidad 12 | :> 8

Probabilidad y Consecuencia al final del periodo P-4 C:3 P-4 C:2
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IMPLEMENTACION PROYECTO®Eetalle GRS | Distrito Bahia Blanca

EETT

ET BAHIA BLANCA (TIBA)

ET BAJO HONDO Act  u$s1.500 | Imp uSs15.000
ET CHANARES

ET CMEL. ROSALES Imp  u$s3.000 | Imp u$s15.000
ET CORTI

ET INDIO RICO Act  u$s1.500 | Imp u$s15.000
ET LA CASTELLAMA Act  ubs1.500 | Imp u3s15.000
ET LA GENOVEVA Act  uds1.500 | Imp u$s15.000
ET LUIS PIEDRABUENA Imp  u$s3.000 | Imp uds15.000
ET MAYOR BURATOVICH Act  u$s1.500 | Imp u$s15.000

ET NORTE DOS
ET PETROQUIMICA
ET PROFERTIL

ET PLIAN Act  u$s1.500 | Imp u$s15.000
ET TORNQUIST Imp  ubs3.000 | Imp u3s15.000
ET TRES PICOS Act  uds1.500 | Imp uSs15.000
ET TRES PICOS OESTE Act  ubs1.500 | Imp  uds15.000
ET VILLALONGA Act  u$s1.500 | Imp u$s15.000
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IMPLEMENTACION PROYECTO®Etalle GRS | Distrito Madariaga

EETT

ET BALCARCE Act  u$s1.500 | Imp u$s15.000
ET BRANDSEN Act ubs1.500 | Imp u3s15.000
ET CHASCOMUS

ET DOLORES Imp  u$s3.000 | Imp wSs15.000
ET GONZALES CHAVEZ Act  ubs1.500 | Imp u3s15.000
ET LAS ARMAS Imp  wds3.000 | Imp uwSs15.000
ET LAS TONINAS Act  u$s1.500 | Imp u$s15.000
ET MADARIAGA

ET MAR DE AlQ Imp uwbs3.000 | Imp u3s15.000
ET MAR DEL TUYD)

ET MIRAMAR Act  u§s1.500 | Imp uSs13.000
ET MIRAMAR DOS Act  uwds1.500 | Imp uds15.000
ET MECOCHEA Imp  ubs3.000 | Imp u$s15.000
ET PINAMAR

ET QUEQUEN Act  u$s1.500 | Imp uSs15.000
ET SAN CLEMENTE

ET TRES ARROYOS Act  u$s1.500 | Imp u$s15.000
ET VALERIA DEL MAR Act ubs1.500 | Imp u3s15.000
ET VILLA GESELL Imp  ubs3.000 | Imp uSs15.000
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IMPLEMENTACION PROYECTO®Eetalle GRS | Distrito Olavarria

EETT

ET BARKER Act uwbs1.500 | Imp  u3s15.000
ET BARKER DOS Act  ubs1.500 | Imp w$s15.000
ET CACHARI Act  ubs1.500 | Imp  uw3s15.000
ET CALERA AVELLAMEDA Imp u$s3.000 | Imp wu$s15.000
ET CHILLAR Act uds1.500 | Imp  uSs15.000
ET LA PAMPITA Imp uw$s3.000 | Imp wu$s15.000
ET LAPRIDA Act uds1.500 | Imp  uSs15.000
ET LAS FLORES Act  uds1.500 | Imp wu$s15.000
ET LOMA NEGRA Imp uwds3.000 | Imp uds15.000
ET NEWTON Act  uds1.500 | Imp wu$s15.000
ET OLAVARRIA [TIBA) Act uwbs1.500 | Imp  w3s20.000
ET OLAVARRIA 132 kv Act ubs1.500 | Imp u$s156.600
ET RAUCH Act uwbs1.500 | Imp  u3s15.000
ET ROSAS Act  ubs1.500 | Imp w$s15.000
ET TANDIL Act uds1.500 | Imp u5s20.000
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CONDICIONES NECESARIAS PARA EL EXITO DE LOS PROYECTOS

e Completamiento de los Estudios de Seguridad de Activos, permitiendo determinar las
mejoras a incorporar en Seguridad Fisica y Electronica: Implementacién, Actualizacion,
Ampliacién o Correccidon de cercos perimetrales, luminarias, control de accesos, Alarmas de
intrusidn y Sistemas de Video Vigilancia.

e Mejoras en conectividad y ampliacion de los vinculos de comunicaciones, interconectando
EETT, permitiendo integrarlas de manera gradual a los Centro de Monitoreo Regionales.

e Crecimiento de la estructura organizacional de la Gerencia, incorporando especialistas en
seguridad fisica y electronica.
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'ESTRUCTURA PROYECTADA DE SEGURIDAD PATRIMONIAL

Analista Seguridad . .
Jr. . .
Gestian

Gestion de seguridad administrativa de

Gestidn de

i i i = documentacian de
fisica, estudios de seg., seguridad Gestion

control de empresas 2 administrativa vehiculos
\_ _/ \_ Electronica _/I \\ _/ \ _/l
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PROXIMOS PASOS

e Estudios de seguridad de activos, completando este ano la Region Norte y Metropolitana de Transener.
Posterior a la finalizacion de esta regiones, se iniciara con la Regiéon Sur de Transener, para luego pasar a
TRANSBA S.A.

e Recepcion, certificacion y puesta en funcionamiento de las mejoras en seguridad electrénicas en curso,

Sistemas de Video y Alarmas de intrusion en activos de la GRN y GRS de Transba y su incorporacién a los
Centros de Monitoreo en desarrollo.
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Agenda

Riesgos gestionados por la Direccidn Técnica con Brecha de Severidad - Gestion de Activos (GdA) y Tecnologia (Tec)

1. Riesgo 1.107-Darios severos en equipamiento de potencia (Lineas, trafos, reactores, CCSS) que generen
indisponibilidad prolongada.

a) Riesgo 1.23 (GdA) - Riesgos asociados a O&M de maquinas rotantes refrigeradas con H2 (CCSSen ET EZ)

b) Riesgo 9.10 (Tec) - Falla en la actuacidon de una proteccion que saque de operacién equipos

c) Riesgo 9.12 (Tec) - Falla o indisponibilidad prolongada de un sistema DAG

2. Riesgo 1.105 Darios por incendio en infraestructura critica
a) Riesgo 1.05(GdA) - Danos por incendio en EETT
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Severidad

Probabilidad y Consecuencia

Descripcion de la Probabilidad

Descriptor Descripcion Frecuencia
Se sabe que el suceso ocurrird en la mayoria Se produce mas de una vez
de las circunstancias. al afio.
Probable Es probable que el suceso ocurra en la Se produce una vez al afio.
4 mayoria de las circunstancias.
Posible El suceso puede ocurrir en algunas Se produce cada 5 afos.
3 circunstancias.
El suceso podria producirse en algun Se produce cada 10 afios.
momento.
Raro El suceso soélo puede ocurrir en circunstancias Se produce una vez cada 25
1 excepcionales. 0 mas afos.

@ Transener &5 Transbha

Descripcion de las Consecuencias

Descriptor

Ejemplos de efectos

2 0 mas muertes.

Pérdida de activos o de utilidad superior a US$ 10.000.000.

Titulares de noticias o en TV internacional y amenaza a la concesion.
Dafio medioambiental catastroéfico por un largo plazo.

Interrupcion del servicio con afectacion a mas de 20% de los usuarios.

Mayor

1 muerte.

Pérdida de activos o de utilidad entre US$ 1.000.000 - 10.000.000.
Noticias periddicas o TV nacional y/o investigacion por el organismo
regulador.

Dafios medioambientales significativos por un largo plazo.
Interrupcion del servicio con afectacion del 5% al 20% de los usuarios.

Moderado
3

Multiples heridos.

Pérdida de activos o de utilidad entre US$ 100.000 - 1.000.000.
Noticia en periédico regional y/o pesquisa por el organismo regulador.
Emision significativa de agentes contaminantes con recuperacion a
mediano plazo.

Interrupcion del servicio con afectacion del 2% al 5% de los usuarios.

Menor

Un herido.

Pérdida de activos o de utilidad entre US$ 10.000 - 100.000.

Noticia de emisoras radiales y periodicos locales.

Dafio medioambiental menor y transitorio.

Interrupcion del servicio con afectacion del 1% al 2% de los usuarios.

Insignificante
1

Primeros auxilios.

Pérdida de activos o de utilidad inferior a US$ 10.000.

Reporte interno.

Contaminacioén breve pero sin dafios medioambientales.

Breve interrupcion del servicio con afectacion a pocos usuarios.
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Severidad Actual vs Severidad Intrinseca

Brechas a Gestionar

Recursos necesarios

ACTUAL INTRINSECA (millones de US$)
Confluye R (I-A) Brecha de % %
en 9 Control Transener Transba
Cons. SEVA()] Opex Capex
N
Riesgos asociados a O&M [ o
1,101 1,23 Gestion de de maquinas rotantes de 16 3 3 12 4 100% 0% 10 l 3,10 52,30
activos compensacion de reactivo R
(CCSS en ET EZ) [ D
Falla en la actuacion de una
1,101 9,10 Tecnologi: proteccién que saque de 3 15 4 3 12 3 50% 50% 10 l 2,5 25 '
operacién equipos N
v
Falla o indisponibilidad
1,101 9,12 Tecnologia prolongada de un sistema 4 8 1 4 4 -4 100% 0% 5 I 0,00 2,50 '
DAG
1,105 1,05 Gestién de Daios por incendio en ET B G 6 - 60% 40% 15 I 0,00 40,00 '
activos
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1. Riesgo 1.107-Darios severos en equipamiento de potencia.

Riesgo 1.23 (GdA) Riesgos asociados a O&M de CCSS en ET EZ

En ET Ezeiza hay 6 CCSSmarca GEC de +125/-120 MVAR c/u, que se encuentran agrupados de
a dos a un transformador de 250 MVA.

Los 6 CCSSy 3 transformadores asociados tienen casi 50 afios de antigiiedad.

Los CCSS han superado su vida util y presentan riesgos de salidas forzadas, principalmente
por fallas estatéricas por degradacion de aislacion.

Se realizan actualizaciones, repuestos criticos y mejoras en los equipos de maniobra,
proteccion y control para un adecuado seguimiento en su funcionamiento.

Riesgos mas relevantes:

i) Dafio en Polos rotoricos: 60 dias F/ S

ii) Daflo en Bobinado estatorico:de 50 a 400 dias segun dafo.

iii) Transformador de potencia:30 dias
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1. Riesgo 1.107-Darios severos en equipamiento de potencia. @

Riesgo 1.23 Riesgos asociados a O&M de CCSS en ET EZ

1) Acciones en curso:

a) Reemplazo de Radiadores de h2 en CS5. Mejora de la refrigeracion.

b) Reciclado del CS4 que presenta mayores signos de envejecimiento del aislante segun resultados de
Estudios y Diagndstico).

i)  Se adquirieron bobinas estatdricas y rotdricas a la firma Voith.
i1)  Se contraté MO para cambio de bobinas a Electromecénica Sasso bajo supervision de Voith.

¢) Adecuacion de Sistemas de SSAA: Obra civil de nuevos cafieros y platea para instalacion de Grupo Diesel
de emergencia independiente.

d) Reemplazo AVRen CS5 (Oct/22)

e) Compra de repuestos

1) Aspectos Operativos.

a) Capacitacion del Personal que atiende equipos con UTN La Plata.
b) Estudio de factibilidad para reemplazo de los CAR por Sistema

c) Brushless (evita paradas trimestrales de revision)

. = N'\. » F.2 -
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1. Riesgo 1.101Darios severos en equipamiento de potencia. Q Transener J\Trshsha

Riesgo 1.23 (GdA) Riesgos asociados a O&M de CCSS en ET EZ

1) Propuestas de Inversiones a lanzar en los proximos 5 arios U$48.9 MM:

a) Disponer de una reserva operativa de reactivo +/- 125MVAr - Capacitores via Res 01/03. Severidad
b) Reemplazo de al menos dos CCSSy su vinculacion al T9EZ - Plan Capex 23/27. |NTRINSECA12
a) Reciclado de las unidades mas riesgosas (CS1/CS4 segiin resultados de Estudios y ~ (Prob: 4 x Cons: 3)
Diagnostico). En curso en CS$4.
a) Superacion Obsolescencia en sistemas de SSAAy monitoreo. .
Severidad

En curso + Plan Capex.

a)  Adquirir stock de repuestos criticos y equipos consumibles para INTRI’NSECA 12
asegurar las necesidades operativas (incluye T250) ’

p >9
1) Aspectos Operalivos: (Prob: 3x Cons: 3)

a) Verificaciones Trimestrales CAR + Tareas de Mto periédicas establecidas

b) Capacitacion del Personal que atiende equipos.

¢) Revision de Procedimientos vigentes

d) Desarrollo de proveedores criticos para afrontar las reparaciones y mantenimientos mayores
minimizando los tiempos de indisponibilidad del CCSS
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1. Riesgo 1.10*Darios severos en equipamiento de potencia

Riesgo 9.10 (Tec) - Falla en la actuacion de una proteccidon que saque de operacion equipos

f Recursos necesarios
ACTUAL INTRINSECA (millones de US$)

-, 0, 0,
Confluye Riesgo (I-A) Brecha de % % Imple.

en Control Transener Transba (afios)
Cons. . Cons. SEVA()] Opex Capex

Falla en la actuacion
de una proteccion que

1,101 9,10 Tecnologia saque de operacion 3 15 4 3 12 -3 50% 50% 10 2,5 25
equipos
Probabilidad ACTUAL: 5 -> CASI SEGURO - Se produce mas de una vez al afio Severidad ACTUAL: 15
Probabilidad INTRINSECA: 4 > PROBABLE - Se produce una vez al afio @

Consecuencia ACTUAL e INTRINSECA: 3 -> MODERADA - Pérdidas menores a USD 1 Millén / Interrupcion del servicio Severidad |NTRiNSECA 15
. e

con afectacion menor al 5% de los usuarios / impacto local-regional

Se requieren acciones tanto en Inversiones como en Mantenimiento Operativo a fin de bajar la Probabilidad de ocurrencia del evento.
No se considera posible disminuir la Consecuenciaante el riesgo, dado que sobre esta dimension los drivers son extrinsecos a la Cia (robustecimiento de

la red)
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1. Riesgo 1.10%tDarnos severos en equipamiento de potencia

Riesgo 9.10 (Tec) Falla en la actuacion de una proteccion que saque de operacion equipos

Resumen conceptual de las acciones a realizar.

1) Inversiones

a) Reemplazo de protecciones electromecanicasy electronicas por obsolescencia tecnologica
b) Reemplazo de sistemas en condicion de pérdida de soporte o provision de repuestos, por parte de los proveedores
c¢) Inclusion de Protecciones Diferenciales de Lineas (de la mano de mejora en Comunicaciones)

d) Instalacion de supervisores de circuitos de disparo
1) Mantenimientos Operativos

a) Revision de ajustes de proteccionesy criterios de implementacion

b) Readecuacion de alarmas e indicadores predictivos de performance
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1.Riesgo 1.101 -Dafios severos en equipamiento de potencia

| >

R 111a 0 indisnonibilidad prolongada de un 1 D

. Recursos necesarios
ACTUAL INTRINSECA (millones de US$)

Confluye
en

(I-A) Brecha de % % Imple.

Riesgo Control Transener Transba (afos)

Cons. Sev. (1) Opex Capex

1,101 9,12 Tecnologia Falla o indisponibilidad
prolongada de un sistema 4 8 1 4 4 -4 100% 0% 5 0,00 2,50
DAG
Probabilidad ACTUAL: 2 -> IMPROBABLE - El suceso podria producirse en algin momento
Probabilidad INTRINSECA: 1 -=>RARO - El suceso solo podria ocurrir en circunstancias excepcionales

Consecuencia ACTUAL e INTRINSECA: 4 -> MAYOR - Pérdidas entre USD 1 Millon y 10 Millones / Interrupcion del servicio del 5%al 20 % de los usuarios.

Dafio ambiental significativo.

Se requieren acciones en Inversionesa fin de bajar la Probabilidad de ocurrencia del evento. .
Severidad ACTUAL: 8

No se considera posible disminuir la Consecuenciaante el riesgo, dado que sobre esta dimension los drivers son U

extrinsecos a la Cia.

Severidad INTRINSECA: 4
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1. Riesgo 1.10tDarios severos en equipamiento de potencia

Riesgo 9.12 (Tec) Falla o indisponibifidad prolongada de un sistema DAG

Plan de inversion a implementar:

Proyectos Cantidades Monto [MMS]
Firewalls de proxima Generacién 14
Servidores para Virtualizacidén / Backup / Vmware / Veeam 16
Implementacién de Active Directory / Wsus 8
— — - Considerado en
Implementacién de Antivirus / Antimalware 38 .
plan Sistemas
Solucién centralizacion de acceso remoto y PAM (privileged access management) 1
Solucién de Monitoreo y control de trafico en redes industriales 8
Contratacion de Servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) 1
Reemplazo PLC NEA (obsolescencia) 12 1.50
Reemplazo de Estaciones Maestras (NEA, NOA, PY5, GMZ) 4 1.00
Total: 2,50
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2. Riesgo 1.105 Darios por incendio en infraestructura critica
Riesgo 1.05 (GdA,) Darios por incendio en EETT

Resumen conceptual.

Este Riesgo comprende, evaluar yreducir al maximo los dafios en las instalaciones, derivados de la combustiéon de un equipo por falla.

Los principales equipos que consideramos con mayor riesgo de combustion son;

TRANSFORMADORES DE POTENCIA

REACTORES EN DERIVACION AISLADOS EN ACEITE
INTERRUPTORES DE INTERIOR EN PEQUENO VOLUMEN DE ACEITE
GENERADORES DIESEL INSTALADOS EN FORMA FIJA EN EDIFICIO
TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES

BATERIAS

TABLEROS DE CONTROL, COMANDO Y PROTECCION

En el listado se han ordenado de mayor a menor riesgo de dafio colateral a las instalaciones
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2. Riesgo 1.105 Darios por incendio en infraestructura critica
Riesgo 1.05 (GdA,) Darios por incendio en EETT

Principales medidas para mitigar los riesgos
° En Transformadores y Reactores
o Muros Para-ILlamas
o  Cisternas para drenaje rdpido de aceite
o Reservas de agua y agente encapsulador

o Sistemas de proyeccién de agua y encapsulador con monitores sobre las maquinas

° En Resto de las instalaciones
o Sistemas de Monitoreo Deteccion y Alarmas, con aviso temprano de posible combustion.
o Sectorizacion de locales con Instalacion de Puertas Resistentes al Fuego.

o Sellado de canales de cables

E/ orden del listado precedente es la prioridad que hemos dado a las medidas.
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@ Transener &5 Transbha

2. Riesgo 1.105 Darios por incendio en infraestructura critica
Riesgo 1.05 (GdA) Darios por incendio en EETT

i Recursos necesarios
ACTUAL INTRINSECA (millones de US$)
-, 0, 0
Confluye Riesgo (I-A) Brecha de % % Imple.

Control Transener Transba (afios)

Cons. Sev. (1)

1,105 1,05 Gestion de Daiios porincendio en ET

- ) )
activos 3 4 12 3 6 6 60% 40% 15 0,00 40,00

Probabilidad ACTUAL: 3 > POSIBLE - Se produce cada 5 afios

SeveridadiiCTUAL: 12
Probabilidad INTRINSECA: 2 -> IMPROBABLE - Se produce cada 10 afios

Severidad INTRINSECA: 6

Consecuencia ACTUAL: 4 > MAYOR - Pérdidas de activosen MMUSD 1 a 10  Interrupcion servicio 5%a 20% Usuarios
Consecuencia INTRINSECA 3 -> MODERADO - Pérdidas de activos en MMUSD 0,1 a 1  Interrupcion servicio 5%a 20% Usuarios

Cabe mencionar que la ponderacion de CONSECUENCIA son diferentes en TRANSENER que en TRANSBA, en esta ultima son valores mas bajos.

En el valor de OPEX durante 15 afios, tiene en cuenta; Mantenimiento y Ajustes de; Centrales de Alarma, Tanques, Moto-Bombas y Cafierias, Sellado de
Canales, Reposicion de Encapsulador.
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@ Transener _ZZA Transba

Gestion de Brecha de Riesgos
Seguridad Publica

14/09/2022







& 1ransener & Transba

Riesgos gestionados por la Direccidon Ing. Regulatoria con Brecha de Severidad —
Cumplimiento de la Normativa — Riesgos a Personas.

1. RiesgoZ2.117— Cumplimiento de la Normativa

a) Riesgo 2.117 -Requisitos de la Normativa que regula la Seguridad Publica

2. Riesgo2.117. 4.06- Riesgoa Personas
a) Riesgo 4.06a —Riesgo asociado a la Seguridad Publica de las instalaciones TNER — GRM
b) Riesgo 4.06b — Riesgo asociado a la Seguridad Publica de las instalaciones TNER — GRN
c) Riesgo 4.06c - Riesgo asociado a la Seguridad Publica de las instalaciones TNER — GRS
d) Riesgo 4.06d - Riesgo asociado a la Seguridad Publica de las instalaciones TNBA— GRN
e) Riesgo 4.06e - Riesgo asociado a la Seguridad Publica de las instalaciones TNBA - GRS
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Severidad

- ) Descripcion de las Consecuencias
Probabilidad y Consecuencia

Descriptor Ejemplos de efectos

2 0 mas muertes.

Pérdida de activos o de utilidad superior a US$ 10.000.000.

Titulares de noticias o en TV internacional y amenaza a la concesion.
Dafio medioambiental catastroéfico por un largo plazo.

Interrupcion del servicio con afectacion a mas de 20% de los usuarios.

Descripcion de la Probabilidad

Descriptor Descripcion Frecuencia

Mayor . 1 muerte.
4 . Noticias periddicas o TV nacional y/o investigacion por el organismo

Se sabe que el suceso ocurrira en la mayoria Se produce mas de una vez m"e ulador.
a Y P . erdiaa de activos o de utlidad entre o - .| .

| ircunstancias. | afo. = N N L ) i :
de las circunstancias alano . Dafios medioambientales significativos por un largo plazo.
. Interrupcion del servicio con afectacion del 5% al 20% de los usuarios.

Probable Es probable que el suceso ocurra en la Se produce una vez al afio.
mayoria de las circunstancias.

Moderado
3

Multiples heridos.
Noticia en periédico regional y/o pesquisa por el organismo regulador.
erdida de actvos o de utilidad entre . -1.000.000.
Posible El suceso puede ocurrir en algunas Se produce cada 5 afios. Emision significativa de agentes contaminantes con recuperacion a
3 circunstancias. mediano plazo.

. Interrupcion del servicio con afectacion del 2% al 5% de los usuarios.

El suceso podria producirse en algun Se produce cada 10 afios.
momento. Menor Un herido.

Pérdida de activos o de utilidad entre US$ 10.000 - 100.000.
Noticia de emisoras radiales y periodicos locales.

Dafio medioambiental menor y transitorio.

Interrupcion del servicio con afectacion del 1% al 2% de los usuarios.

Raro El suceso soélo puede ocurrir en circunstancias Se produce una vez cada 25
1 excepcionales. 0 mas afos.

Primeros auxilios.

Pérdida de activos o de utilidad inferior a US$ 10.000.

Reporte interno.

Contaminacioén breve pero sin dafios medioambientales.

Breve interrupcion del servicio con afectacién a pocos usuarios.

Insignificante
1
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Severidad Actual vs Severidad Intrinseca

Brechas a Gestionar

Implem . Recursos Necesarios
(afios) (Millones de US$)

(I-A) Brecha %

Confluyeen  Ref Riesgo ACTUAL INTRINSECA de Control TRANSENER

% TRANSBA

Cons. Sev. (A) Prob. Cons. Sev. (1) Opex Capex

Cumplimien Requisitos de normativa

2117 2117 todela que regulala Seguridad
Normativa Publica

Riesgo asociados a la
seguridad publica de las
instalaciones TNER GRM.
Riesgo asociados a la
seguridad publica de las
instalaciones TNER GRN.

Riesgo asociados a la
seguridad publica de las
instalaciones TNER GRS.

Riesgo asociados a la
seguridad publica de las
instalaciones TNBA GRN.

Riesgo asociados a la
seguridad publica de las
instalaciones TNBA GRS.

~
w
w
o

-3 22% 78% 10 l 0.00 82.00

(

W4

Riesgos a

2.117  4.06a
Personas

3 6 -2 100% 0% 10

Total
100% 0% 10 TRANSENER:
US$12 millones

Riesgos a

2.117 = 4.06b
Personas

Riesgos a
Personas

2117  4.06c 3 6 -2 100% 0% 10

e

Riesgos a

2.117  4.06d
Personas

~
w
w
(-]

-3 0% 100% 10

Total
TRANSBA:
US$70 millones

AV 4

Riesgos a

2.117  4.06e
Personas

-2 0% 100% 10

D000 0O

Bm
w
(<]
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@ Transener & Transha
1. Riesgo2.117-Riesgosa personas.

Riesgos4.06a/b/c - Riesgosasociadosa Sequridad Publica de las instalaciones de TRANSENER
en GRM/ GRN / GRS o |\

Remocion de construcciones dentro de la franja de seguridad.
Protecciones de riendas en Torres de Cruces de Rutas y caminos principales.
Provision e Instalacion de antiescaladores y carteles de Peligro segin normas vigentes.§

Balizamientos diurnos y nocturnos (SCEMBI1 — 5CACE1 — 5CBSO1 — 5BRCBI1).

Retensados (2ATVLI —2TVL2 — 5GPAST1).
Adecuacion distancias eléctricas en estructuras de SAGRDI.
Aisladores poliméricos.

Cercos Olimpicos para EETT a reemplazar.
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@ Transener & Transha
1. Riesgo2.117-Riesgosa personas.

Riesgos4.06a/b/c - Riesgosasociadosa Sequridad Publica de las instalaciones de TRANSENER
en GRM/ GRN / GRS

INTRIMZECA

Riesgo asociados ala
seguridad pablica de las
instalaciones THER GRM.
Riesgo asociados ala
seguridad pablica de las
instalaciones THER GRM.
Riesgo asociadoz ala

seguridad pablica de las
instalaciones TNER GRS.

2117 | 4062 THES00S A
Perzonas

2117 | 406p THESO0S A
Personas

Riezgos a

2117 4.08¢ Perzonas

Probabilidad ACTUAL e INTRISECA: 2 -> IMPROBABLE - El suceso podria producirse en algiin momento. (cada 10 afios)
Consecuencia ACTUAL 4-> MAYOR - 1 muerte. Noticias periodicas o TV nacional y/o investigacion por el organismo regulador.

Consecuencia INTRINSECA: 3 -> MODERADO. Multiples heridos. Noticia en periodico regional y/o pesquisa por el organismo regulador.

SeveridadACTUAL: 8

Se requieren acciones en Inversionesa fin de bajar la Consecuencia una vez ocurrido el evento.

SeveridadINTRINSECA6
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@ Transener & Transha
1. Riesgo2.117-Riesgosa personas.

Riesgos4.06d/e - Riesgosasociadosa Seguridad Publica de las instalaciones de TRANSBA
en GRN /GRS ¥

- Reconversion de LAT rurales a disposicion urbana (Ej: Bragado, C. Casares, 9 de Julio, Zarate,
San Nicolas, Lujan, Pehuajo, T. Lauquen. S.A. de Areco, Bahia Blanca, Necochea, Las Flores,
Tandil, Chascomus, Gral Madariaga).

- Remocién de invasiones dentro de la franja de seguridad.
- Retensados (Ej: DO=5 vanos; DM=61 vanos; BMN=71 vanos; DSN=91 vanos; DB=25 vanos).
- Cercos Olimpicos para EETT a reemplazar.

- Provision e Instalacion de carteles de Peligro segin normas vigentes.

T e
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1. Riesgo2.117-Riesgosa personas.

Riesgos4.06d/e - Riesgosasociadosa Sequridad Publica de las instalaciones de TRANSBA
en GRN /GRS

INTRIMZECA

Riesgo asociados a la
seguridad pablica de las 3 m 12 3 3 9 -3 0% 100% 10 I 0.00 £0.00
Personas

2117 408q FHesgosa

instalaciones THNEA GRM. [ "

. Riesgo asociados a la
Riesgos a .
2117 4.08e Personas seguridad publica de las m 3 2 & -2 0% 100% 1o I 0.00 20,00
S0N35 jnstalaciones TNBA GRS.

Probabilidad ACTUAL e INTRISECA GRN: 3 - POSIBLE - El suceso puede ocurrir en algunas circunstancias (cada 5 afios).

Probabilidad ACTUAL e INTRISECA GRS: 2 -> IMPROBABILE - El suceso podria producirse en algin momento (cada 10 afios).
Consecuencia ACTUAL (ambas GR) 4-> MAYOR - | muerte. Noticias periédicas o TVnacional y/o investigacion por el organismo regulador.

Consecuencia INTRINSECA (ambas GR) 3 > MODERADO. Multiples heridos. Noticia en periddico regional y/o pesquisa por el organismo regulador.

SeveridadACTUALA2/9

Se requieren acciones en Inversionesa fin de bajar la Consecuencia una vez ocurrido el evento.

SeveridadINTRINSECA8 / 6

Y cstion de Riesgos DIR/SP Agosto 2022 A







@ Transener & Transha
1. Riesgo 2.117Riesgos a personas.

Riesgos 4.06a/b/c- Riesgos asociados a Seguridad Publica de las instalaciones de TRANSENER
en GRM/ GRN / GRS

1) Accionesen curso:

a) Retensados, colocacion de antiescaladores y Sefiales de Peligro conforme RTl actual.

b) Tratamiento de invasiones — Notificaciones a propietarios y ocupantes, difusion, entrega de folleteria,
actuaciones notariales.

c¢) Tratamiento de intrusiones — Denuncias en la justicia, Denuncia en municipios y dependencias.
provinciales, Solicitud de desconexion del servicio de BT; denuncias ante el ENRE,, concientizacion a
funcionarios estatales.

2) Aspectos Operativos actuales y futuros:

a) Seguimiento de Proyectos CAPEX por RTIde SP.

b) Recomendaciones técnicas para la mitigacion /eliminacion de situaciones de SP.
¢) Capacitacion del Personal de la Compafiia y terceros invitados.

d) Difusion a través de eventos externos (Ej EXPOAGRO) y de medios locales.

e) Refuerzo de carteleria yrecomendaciones técnicas adicionales.

f)  Reparaciones de cercos en mal estado o mejoras en caso de Uc elevadas.

g) Revision y adecuacion de Procedimientos de SP.
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1) Propuestasde Inversionesa lanzar en los proximos 5 arios - U$3,5MM.:

1. Riesgo 2.117ZRiesgos a personas.

& 1ransener & Transba

Riesgos 4.06a/b/c- Riesgos asociados a Sequridad Publica de las instalaciones de TRANSENER

en GRM/ GRN / GRS

b)
¢)
d)
e)

2)

Remocion de invasiones a la FSAE

Reemplazo de morseteria por riesgo caida conductores
Protecciones de riendas, Sefialética s/normativa, antiecaladores
Retensados y mejora de distancias eléctricas

Balizamientos diurnos y nocturnos

Cercosnuevos para EETT con elevada Uc

Instalacion de tranqueras para cierre de propiedades privadas

~N
Severidad INTRINSECA:
8 —> 6
> (Prob: 2x Cons: 3)
W
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@ Transener & Transha
1. Riesgo2.117-Riesgos a personas.

Riesgos 4.06a/b/c- Riesgos asociados a Seguridad Publica de las instalaciones de TRANSENER
en GRM/ GRN / GRS

Plan de inversion a implementar:

Remocion de Intrusiones 1.300 37,7
Reemplazo de morseteria invertida 1.000] 29,0
Antiescaladores 400 11,6
Retensados + Balizamientos+Seiial 400, 11,6
Protecciones de riendas 140 4.1
Mejora en microondas 90 2,6
Mejora distancias en AGRD 90 2,6
Nuevos aisladores polimericos 25 0,7
TOTAL 3.445
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1. RiesgoZ2.117-Riesgos a personas.

Riesgos 4.06a/b/c- Riesgos asociados a Sequridad Publica de las instalaciones de TRANSENER
en GRM/ GRN / GRS

Plan de inversion a implementar:

TRANSENER
NECESIDADES VS. RTI

R 2023-2027 Recursos Necesarios

MMusS 3.5 [29%

MMusS 12

Y cstion de Riesgos DIR/SP. Agosto 2022 Al







1. Riesgo 2.117Riesgos a personas.

Riesgos 4.06d/e- Riesgos asociados a Seguridad Publica de las instalaciones dBRANSBA

en GRN/ GRS

1) Accionesen curso:

a)
b)

c)

d)

Modificaciones de trazas y adecuaciones de lineas s/RTly convenios varios.
Retensados, Sefiales de Peligro y mejoras en general conforme RTlactual.

Tratamiento de invasiones — Notificaciones a propietarios y ocupantes, difusion, entrega de folleteria,
actuaciones notariales,., denuncias en la justicia, en municipios y dependencias provinciales y ENRE,
Solicitud de desconexidon del servicio de BT; concientizacion a funcionarios estatales.

Revision de nuevos loteos y verificacidon de cumplimiento de normas, alturas libres, configuracion
urbana, etc.

2) Aspectos Operativos actuales y futuros:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Y Gstion de Riesgos DIR/SP. Agosto 2022 Al

Seguimiento de Proyectos CAPEX por RTIde SP.

Recomendaciones técnicas para la mitigacion /eliminacién de situaciones de SP.
Capacitacion del Personal de la Compaiiia y terceros invitados.

Difusion a través de eventos externos (Ejf EXPOAGRO) y medios locales.

Refuerzo de carteleria.

Reparaciones de cercos en mal estado o mejoras en caso de Uc elevadas.

Revision y adecuacion de Procedimientos de SP.
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1. Riesgo 2.117ZRiesgos a personas.

Riesgos 4.06d/e- Riesgos asociados a Sequridad Publica de las instalaciones de TRANSBA en
GRN / GRS

1) Propuestasde Inversionesa lanzar en los proximos 5 arfios - U 27 MM:

7  SeveridadINTRINSECA:

12 > 9
a) Cambios de trazasyde disposicion de LAT rurales en zonas urbanas >
(Prob: 3x Cons: 3)
b) Retensados
¢) Colocacion de aislacion reforzada 8 > 6
W (Prob: 2x Cons: 3)
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@ Transener & Transha
1. Riesgo 2.117#Riesgos a personas.

Riesgos 4.06d/e- Riesgos asociados a Seguridad Publica de las instalaciones de TRANSBA
en GRN /GRS

Plan de inversion a implementar:

PROYECTOS MUS$D %

Cambios de Trazas y de disposicion en LLAATT 25.700 95,2
Retensados + Aislacion reforzada 1.300 4.8
TOTAL 27.000
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@ Transener & Transha
1. Riesgo 2.117Riesgos a personas.

Riesgos 4.06d/e- Riesgos asociados a Seguridad Publica de las instalaciones de TRANSBA
en GRN /GRS

Plan de inversion a implementar:

TRANSBA
NECESIDADES VS. RTI

RTI 2023 - 2027 Recursos Necesarnios

MMusS 27 [30%

MMusS 70
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Anexos/Anexo IV G - Brecha de Riesgos Medio Ambiente.pdf

@ Transener _ZZA Transba

Matriz de Riesgos Corporativos
GSSMA

Cierre de la brecha de riesgos de Medio

Ambiente
Octubre 2022







@ Transener &5 Transbha

AGENDA

1. Riesgo de Pasivo Ambiental en Instalaciones: Brecha - Acciones/Proyectos
de Mejora - Cronograma e Inversiones.

1. Riesgo de Contaminacion por derrame en EETT: Brecha -
Acciones/Proyectos de Mejora - Cronograma e Inversiones.

1. Riesgo a Desarrollar: Afectacion a la Calidad del Aire. Acciones/Proyecto
de Analisis del riesgo - Cronograma e Inversiones.

Nota: Estos riesgos confluyen en el Riesgo 5.101, cuyo cierre de brecha esta dado por el cierre de la brecha de los demds
riesgos.







@ Transener &5 Transbha

Riesgo de Pasivo Ambiental en Instalaciones
Brecha - Acciones de Mejora - Inversion

Actual Intrinseca
(I-A) Brecha

Probabilidad =~ Consecuencia Severidad Probabilidad Consecuencia Severidad de Control

Medio |Pasivo ambiental en activos recibidos y

05.01
Ambiente |en instalaciones nuevas

ACCIONES Ano 1 Afio 2 Afio 3

Contratacién de Auditorias de obra - PGA e incidentes/ingreso de
personal (10 obras/afo)

Analisis de base fisicoquimico de suelo en nuevos proyectos
(comitente - Contratista - Region)** | |

*Se estiman 3 al afio asignados a la region por obras de Seguridad Publica/ ampliaciones corresponden al contratista.

** Se estima un costo de Uis 6000 ior estudioi a realizar en cada nuevo iroiecto ior el solicitante. |sin imiacto en inversiones, a cuenta de contratista/comitente)








@ Transener &5 Transbha

Riesgo de Contaminacion por derrame en EETT
Brecha - Acciones de Mejora - Inversion

Actual Intrinseca
(I-A) Brecha

Probabilidad = Consecuencia Severidad Probabilidad Consecuencia Severidad de Control

Medio

05.02 , Contaminacion por derrame en EETT 3 3 9 3 2 6 -3
Ambiente

ACCIONES 2022 | Afo1 | Afio2 | Afio3

Analisis de HTP en suelo luego de derrames mayores (Regién .
segun indicacion MA) - 10 al afio

...........................................................................................

Generacion y difusion de material audiovisual de contenido
ambiental - 3 materiales anuales








@ Transener &5 Transbha

Riesgo a desarrollar: Afectacion en la Calidad del Aire
Acciones para el analisis de riesgo - Cronograma e Inversion

Actual Intrinseca (I-A) Brecha

Probabilidad ~Consecuencia = Severidad  Probabilidad Consecuencia Severidad de Control

Medio

05.04 ) Afectacion de la calidad del aire 4 3 12 2 2 4 -8
Ambiente

ACCIONES Afio 1 : Afio 2

Plan de accién/mantenimiento para disminuir pérdidas de SF6 de
valores actuales al 1% anual.

Nota: El plan de accidon propuesto se enfoca en disminuir las pérdidas puntualmente de SF6, debera cuantificarse la inversidon en conjunto con el area técnica. Luego
de tener los resultados de los estudios de base propuestos se incorporaran las acciones que resulten necesarias para mitigar la afectacion del aire proveniente de los

demas ﬁases evaluados.








@ Transener &5 Transbha

Condiciones necesarias para el éxito de los proyectos
e Trabajo integrado con las distintas areas de la DT. Desde el area de Medio Ambiente se proporcionara todo el
soporte necesario para la ejecucion de las acciones a ejecutar por las Gerencias Regionales.

e Presupuesto y contratacion de los servicios de auditorias para las obras o ingreso de personal al area de Medio
Ambiente.

e Otorgar y mantener el presupuesto de Opex solicitado para poder incrementar el material de difusién sobre temas
ambientales y sostener en el tiempo las acciones propuestas.
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@ Transener _ZZA Transba

GESTION DE RIESGOS SHT

Septiembre 2022
Nombre y Apellido : Dario Consolani







@ Transener &5 Transbha

Agenda
I.Riesgo Vial: Brecha -Proyectos/Acciones de Mejora — Cronograma ¢ inversiones.
2. Riesgo Eléctrico: Brecha -Proyectos/ Acciones de Mejora — Cronograma e inversiones

3.Riesgo en Altura: Brecha -Proyectos/ Acciones de Mejora — Cronograma ¢ inversiones

4. Proximos Pasos







RI ESGO VI AL @Transener & Transha

BRECHA ACCIONES DE MEJORINVERSION

ACTUAL INTRINSECA

Confluye en (A-l) Brecha de control
Probabilidad Consec Sev (A) Probabilidad Consec Sev (I)

Riesgos del personal
en vehiculos de la

4.103 4.05 - ‘ 3 3 9 2 3 6 -3
compania en la via
publica
INVERSIONES POR ANO
USD 35.000 USD 120.000 USD 10.000 USD 10.000
ACCIONES 2022 2023 2024 2025
Programa de Conduccion Comentada

Planificacion de Viajes - Aplicacion | i !

Mapeo de Rutas | i |

(*) Valores en ddlares - OPEX







RIESGO EECTRICO @ rransener £ Transba

BRECHA ACCIONES DE MEJORINVERSION

ACTUAL INTRINSECA
Confluye en (A-l) Brecha de control

Probabilidad  Consec Sev (A) Probabilidad Consec Sev (I)

Trabajadores que sufren
descargas eléctricas /

quemaduras
INVERSIONES POR ANO
USD 160.000 USD 20.000 USD 20.000
ACCIONES 2023 2024 2025

Provision de Ropa Ignifuga
Plan Estemos Seguros- Talleres: Desarrollo de conductas
seguras

e —
e ——

(*) Valores en ddlares - OPEX







RIESGO EN ALTURA P mansener M transba

BRECHA ACCIONES DE MEJORINVERSION

ACTUAL INTRINSECA

Confluye en Ref (A-) Brecha de control
Probabilidad  Consec Sev(A) Probabilidad Consec Sev (l)

4103 4.01 Riesgo en altura 3 3 9 2 3 6 3

INVERSIONES POR ANO
USD 160.000 USD 10.000 USD 10.000 USD 10.000
ACCIONES 2023 2024 2025 2026
Metodologia de puntos de anclaje. |

Definicion e implementacion de Equipos de Rescate en
Altura_y Trabajo en Altura. - TRANSFORMADORES

] i i i

i 1

] i i i H
T T T

i 1

4 H H H '

(*) Valores en dolares - OPEX







& 1ransener & Transba

PROXIMOS PASOS

GESTION DEL RIESGO

» Adelantar las acciones para el segundo semestre del 2022, implementando dos acciones para la gestion del
Riesgo Vial.

* Implementar un conjunto de ejercicios relacionados al Manejo Comentado y con el fin de detectar perfiles de
conduccion inseguros y su posterior tratamiento.

* Proceder al mapeo de Rutas y principales vias de circulacion para el armado de alertas preventivos.

» Proceder a definir la estrategia de compras de equipos de trabajos en altura y los kit de rescates.

Ejecutado
En praceso

Q Transener PROYECTO PLAN DE SEGURIDAD VIAL N s realizar

[ Duracién | Comienzo | Fin  |Predecesoras| semanass | sewanass

SEMANA 51 | SEMANA 52

SEMANA 50

SEMANA 49

SEMANA 48

SEMANA 47

SEMANA 46

SEMANA 45

SEMANA 44

SEMANA 43

SEMANA 42

SEMANA 41

SEMANA 40

Nombre de la tarea: Capacitaciones de Manejo
comentado (Se realizaran 3 cursos por cada regién para

E14 personas cada uno)
2|REGION 1

3 REGION 2

4 REGION 3

5/REGION 4

& REGION 5

{Vombre de tarea: Mapeo d rutas principales |
8 BUENOS AIRES-ROSARIO / ROSARIO-PEREZ
9| CAMPANA-EZEIZA
10 BUENOS AIRES-OLAVARRIA
11 ZONA 4 ADEFINIR
12[ZONA'5 ADEFINIR

e e e e

EORCTAE AT
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Anexos/Anexo IV I - Brecha Riesgo de Sistema de Gestion y Control.pdf








Sistema de Gestion y Control

Riesgos con brecha

-> Violacion del manual de autorizaciones
=> Sanciones o fraudes por falta de inventario de bienes de uso

=> Inconsistencia entre informacion contable y técnica que pueda
Impactar sobre base de capital o generar eventuales sanciones

= Comision de delitos previstos en la ley 27.401
-> Esquema de autorizacion de horas extra poco efectivo o vulnerable

=> No contar con el personal adecuado en el momento necesario

& Transener 2 Transba







Violacion del manual de autorizaciones

Probabilidad = Consecuencia Severidad
Actual 2 3 6
Intrinseca 1 3 3
Brecha -1 0 -3

Plan de Accion

1. Configuracion de GRC y Logs en SAP para:

a. Restringir y certificar periodicamente usuarios de amplio acceso que puedan cambiar estrategias
b. Configurar alertas ante la utilizacion de estos perfiles

1. Deteccion y correccion de usuarios con perfiles de liberacion inadecuados
Plazo: 1 aio

Costo: US$ 20 mil.
& Transener 2 Transba







\
Sanciones o fraudes por falta de inventarios de bienes de uso

Probabilidad = Consecuencia Severidad
Actual 3 3 9
Intrinseca 2 3 6
Brecha -1 0 -3

Plan de Accion

= Vincular la base de datos contable (SAP-AF) con la base de datos técnica (SAP-PM). Se realizara en
el marco de la implementacion de la nueva version de SAP

Plazo: 2 anos

Costo: US$ 300 mil.

& Transener 2 Transba







N
Inconsistencia o faltantes de informacion de capex al ENRE

Probabilidad = Consecuencia Severidad
Actual 3 3 9
Intrinseca 2 2 4
Brecha -1 -1 -9

Plan de Accion

= Vincular la base de datos de contabilidad de proyectos con la base de datos técnica (SAP-PM). Se
realizara en el marco de la implementacion de la nueva version de SAP

Plazo: 2 anos

Costo: No genera un costo incremental significativo para el proyecto.

& Transener 2 Transba







Comision de delitos previstos en la ley 27.401

Probabilidad = Consecuencia Severidad
Actual 1 4 4
Intrinseca 1 3 3
Brecha 0 -1 -1

Plan de Accion

= Capacitacion de los miembros de las Cias. en relacion a las consecuencias previstas para las

conductas tipificadas en la Ley 27.401 y los lineamientos éticos y las lineas de denuncia.
- Reglamentacion del otorgamiento de donaciones o cualquier otro beneficio.

= Monitoreo anual; e incorporacion de las mejores practicas en la materia.
Plazo: 1 ano

Costo: US$ 50 mil/ano a perpetuidad

& Transener 2 Transba







Esquema de autorizacion de horas extras poco efectivo

Probabilidad @ Consecuencia Severidad

Actual 3 4 12
Intrinseca 2 2 4
Brecha -1 -2 -8

Plan de Accion

- Finalizar fase 1: Propuesta automatica de tareas para la carga de horas extras
- Analizar fase 2: Control biométrico de accesos y presentismo.

> Reduccion de carga administrativa.

> Fortalecer el control horario de horas extras.
> QOptimizar los registros de presentismo.

> (Carga mas eficiente / simple.

Plazo: De 1 a 4 anos, dependiendo resultado fase 1.

Costo:
- Fase 1: contemplado en presupuesto de sistemas
- Fase 2: US$ 3 millones

& Transener 2 Transba







N
No contar con el personal adecuado en el momento necesario

Probabilidad = Consecuencia Severidad
Actual 3 4 12
Intrinseca 2 2 4
Brecha -1 -2 -8

Plan de Accion

Mapear dentro de la compania posiciones criticas.

Gestionar una interaccion de rapida respuesta de los procesos de seleccion.

Gestionar planes de Compensaciones & Beneficios como un programa de marca empleadora.

Monitorear la evolucion del mercado laboral en mejores practicas

Proponer planes de beneficios, sucesion, jubilables, de carrera y/o solapamiento de ser necesarios con la
debida antelacion que requieren las posiciones de habilitacion para el cargo.

2 2 2 2

Plazo: 5 anos

Costo: US$ 650 mil/aio (0,4% masa)
& Transener 2 Transba
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