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a)  OBRAS INICIALES DE 

PUESTA EN VALOR 
 



1 2 3 4

1 Bacheo superficial y/o profundo con mezcla bituminosa en caliente para eliminar baches y 

hundimientos en calzadas y banquinas

30% 70%

2 Bacheo Profundo con estabilizado granular en sectores con baches y/o  hundimientos 

acompañadp por fisuración superior a grado 6.

30% 70%

3 Bacheo con hormigón en calzada de pavimento rígido para eliminar baches y losas 

hundidas.

30% 70%

4 Sellado tipo puente de grietas y fisuras tipo 2 y 4 superiores a 3 mm 30% 30% 30% 10%

5 Fresado de Deformaciones de Borde y de Crestas 30% 70%

6 Calce de banquinas de suelo con aporte de material 25% 25% 25% 25%

7 Perfilado con aporte de material en colectoras no pavimentadas 50% 50%

8 Señalización horizontal de lineas. 20% 40% 40%

9 Señalización horizontal de simbolos. 50% 50%

10 Reposición de la señalización vertical faltante y/o deteriorada. 50% 50%

11 Reposición de las barandas de defensa metálicas Tipo Flex - Beam faltante y/o 

deterioradas.

50% 50%

12 Corte de pasto y malezas en forma mecánica y manual. 60% 40%

13 Limpieza de la zona de camino 50% 50%

14 Reparación de los Sistema de Iluminación que se encuentren fuera de

funcionamiento

100%

15 Limpieza, reparación y desembanque de las obras de arte mayores y menores. No s incluye 

el sector de los GRANDES PUENTES.

25% 25% 25% 25%

16 Limpieza y perfilado de desagues 20% 40% 40%

17 Reparación de los sistemas de semaforización existentes el el TRAMO y que están a cargo 

del CONCESIONARIO según lo indicado en el PETP
18 Limpieza de Cordones 25% 25% 25% 25%

19 Limpieza de la Señalización Vertical 10% 30% 30% 30%

20 Reparación de socavaciones en taludes, fuera de los sectores donde se desarrollan las 

OBRAS OBLIGATORIAS.

10% 30% 30% 30%

21 Reparación limpieza y pintura de las dársenas y refugios de Transporte Público de 

Pasajeros a cargo del CONCESIONARIO según lo establecido en el PETP

30% 30% 40%

22 Reparación, limpieza y pintura de pasarelas peatonales 40% 30% 30%

ANEXO I.a TRAMO ATLÁNTICO
OBRAS INICIALES DE PUESTA EN VALOR - PLAN DE AVANCE AÑO 1 DE CONCESIÓN

Nº ITEM
TRIMESTRE DEL AÑO 1 DE CONCESIÓN

NOTAS:

1. Los Plazos trimestrales son contados a partir de la fecha de TOMA DE POSESIÓN.

2. Para realizar las OBRAS INICIALES DE PUESTA EN VALOR descriptas en el presente Anexo I.a, el CONCESIONARIO deberá cumplir con las exigencias establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES y en el Anexo II del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

3. Las OBRAS INICIALES DE PUESTA EN VALOR descriptas en el presente Anexo I.a, deben ejecutarse en la totalidad de la zona de camino que forma parte del TRAMO.
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b) OBRAS OBLIGATORIAS 



TRAMO ATLÁNTICO
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ANEXO I - b) OBRAS OBLIGATORIAS - NUEVAS

PLAN DE INVERSIONES 

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre

NOTAS: Los plazos semestrales son contados a partir de la fecha de toma de posesión.

El porcentaje de avance indicado se medira de acuerdo a lo establecido, en el PETG y presente PLIEGO.

55,98

A
T

L
Á

N
T

IC
O

LONGITUD
1 año 2 año

TRAMO RN Nº DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SECCIÓN PK  INICIAL PK   FINAL

226 Ruta segura EMPALME RP N°55- EMPALME RP N°227 64,22 120,20

7 año3 año 4 año 5 año 6 año
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TRAMO NOMBRE RUTA SECCIÓN PROG. INICIAL PROG. FINAL LONG. SECCIÓN LONG. RUTA LONG. TRAMO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

226 1 0 120,2 120,2 9.740 26.785 30.438 30.438 24.350
226 2 120,2 254,94 134,74 3.305 9.089 10.329 10.329 8.263
226 3 254,94 404,32 149,38 6.856 18.855 21.426 21.426 17.141

19.902 54.729 62.192 62.192 49.754 11.582 11.582 15.443 19.304 19.304 29.702 47.899 47.937 44.076 37.578 14.255 14.255 19.007 23.759 23.759
19.902 74.631 136.823 199.016 248.770 260.352 271.935 287.378 306.682 325.986 355.688 403.586 451.524 495.600 533.178 547.433 561.688 580.695 604.454 628.213

ANEXO I c) PLAN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN - CANTIDADES MINIMAS DE CONCRETO ASFALTICO A EJECUTAR

2 ATLÁNTICO TOTAL (TN) por AÑO
TOTAL (TN) por ACUMULADO AVANCE EN OBRAS DE REHABILITACIÓN

2 ATLÁNTICO 404,32 404,32 19.304 29.702 47.899 47.93711.582 11.582 23.75944.076 37.578 14.255 14.255 19.007 23.75915.443 19.304



TRAMO NOMBRE RUTA SECCIÓN PROG. INICIAL PROG. FINAL LONG. SECCIÓN LONG. RUTA LONG. TRAMO 1 2 3 4 5

ANEXO I c) PLAN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN - LONGITUDES MINIMAS DE INTERVENCIÓN A EJECUTAR

226 1 0 120,2 120,2 21 57 65 65 52
226 2 120,2 254,94 134,74 8 23 26 26 21
226 3 254,94 404,32 149,38 15 40 46 46 37

44 121 137 137 110
44 165 302 439 549

2 ATLÁNTICO
TOTAL (Km) por ACUMULADO AVANCE EN OBRAS DE REHABILITACIÓN

TOTAL (Km) por AÑO

2 ATLÁNTICO 404,32 404,32


	2 C
	2 TN
	2 KM

