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2. PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO DE POZO

2.1 Objetivo

El objetivo del programa de abandono del pozo es definir las actividades que se llevaran a cabo, una
vez concluidas las actividades de perforacion y de relevamientos de informacion con herramientas de
cable, para asegurar que el pozo quede taponado, de una manera permanente y segura, con tapones
de cemento antes de dejar la locacion.

2.2 Insumos

. Cemento

+  Aditivos de cemento

* Aguade mar

*  Fluido limpio para abandonar el pozo

2.3 Responsables

»  Supervisor de perforacién de Equinor a bordo de la MODU

»  Superintendente de perforacion de Equinor en tierra

*  Supervisor de la empresa de perforacion a bordo de la MODU

*  Supervisor de la empresa de servicios de cementacion a bordo de la MODU

2.4  Tareas a ser ejecutadas

A continuacién, se describen los pasos a seguir para cerrar y abandonar el pozo de perforacion del
presente proyecto.

1. La colocaciéon de cada uno de los tapones de abandono es decidida por el equipo de perforacion
en tierra y comunicado a los responsables.

2. El disefio de las lechadas de cemento es elaborado y confirmado por la empresa de servicios de
cementacion en tierra y comunicado a los responsables.

3. Se corre con la cafieria de perforacién hasta la profundidad de colocacion del tapén de cemento.
4. Se establece circulacion de fluidos.

5. Se bombea el tapén de abandono de acuerdo con los parametros definidos por la empresa de
servicios de cementacion y Equinor (todos los parametros de la operacién seran grabados en el
sistema de grabacién de datos de la unidad de cementacion y anexados al reporte de la
operacion).

6. Se levanta la cafieria para asegurar que esté fuera del tapon de cemento y se circula en reversa
para asegurar que esté libre de cemento.

7. Se espera el tiempo determinado por la empresa de servicios de cementacion para que el cemento
fragle y desarrolle suficiente resistencia a la compresion, a este periodo de espera se le llama
WOC (Esperando por el cemento).

8. Unavez fraguado el cemento se baja con la cafieria para tocar el tope de cemento.

9. Se coloca peso sobre el tapdn, de acuerdo con el programa especifico disefiado para los tapones
de cemento, para asegurar que no se mueva.

10. Se realiza una prueba de hermeticidad sobre el tapdn colocando presién en el pozo (la presion a
ser usada depende del tamafio de los revestidores, la profundidad del tapon, el fluido que haya
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arriba del tapon, etc.). El tapén debe ser capaz de contener la presion colocada sin fugas por un
total de 15 minutos para ser considerado exitoso.

11. Si alguna prueba falla, se consultaran a los responsables para definir las actividades remediales.

12. Una vez que el tapdn ha sido probado exitosamente, se saca la cafieria de perforacion hasta la
altura del segundo tap6n y se procede con los pasos 3 al 11 para el segundo tapon.

13. Una vez que el segundo tapén ha sido probado exitosamente, de haber un tercer tapon se saca
la cafieria de perforacion hasta la altura del tercer tapén y se repiten los pasos del 3 al 11 para el
tercer tapén. De no haber un tercer tapén se procede al paso 14.

14. Se circula el pozo por arriba del Gltimo tapén de cemento dejando fluido limpio.

15. Se retiran todos los aparejos del pozo (BOP, Tubo Ascendente, etc.) dejando en el fondo sélo la
cabeza de pozo.

16. Se llevara adelante la ejecucién del Subprograma de monitoreo de sedimentos del lecho marino y
el Programa de actividades después del cierre, desarrollados en el capitulo VIII —Plan de Gestién
Ambiental.

17. Luego de completar dichos programas se da por concluida la operacion.

2.5 Medidas de seguimiento y control

Una vez que los tapones de cemento han sido colocado y probados, de acuerdo con los controles de
hermeticidad mencionados, se considera que el pozo se encuentra permanentemente cerrado y no se
requieren medidas de seguimiento y control adicionales a las actividades descriptas en la seccion 2.4
Tareas a ser ejecutadas.

Todas las operaciones de cementacion, pruebas de peso y pruebas hidrostéticas de presion, pruebas
de laboratorio sobre la lechada de cemento, disefio de las lechadas, etc. quedardn anexadas a los
reportes de la operacion que oportunamente se realicen.
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