
PLAN DE INVERSIONES APENDICE III

 N° Orden

Código

Empresa (1) Destino Descripción Cantidad Clase de Inversión (2)

Tipo de activo  

(3) Tipo de Inversión  (4)

Monto total 

$ 

Materiales 

$ 

Mano de obra 

propia $ 

Mano de obra 

de terceros $ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 SSGG-BONF-1
Edif. Bonfanti Infraestructura

1 Edificio Otros Reposición $ 110.751 $ 0 $ 0 $ 0 $ 110.751 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

2 SSGG-BONF-2
Edif. Bonfanti

Veredines alrededor edificio / Vereda 

exterior 2 Edificio Otros Reposición $ 110.751 $ 0 $ 0 $ 0 $ 110.751 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

3 SSGG-BONF-3 Edif. Bonfanti
Acondinamiento cabaña de seguridad 

/ Reconstruccion cabaña Seguridad
1 Edificio Otros Extensión vida útil $ 2.288.855 $ 0 $ 0 $ 0 $ 73.834 $ 0 $ 2.215.021 $ 0 $ 0

4 SSGG-BONF-4 Edif. Bonfanti Piso Of. sistema 1 Edificio Otros Reposición $ 7.383 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.383 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

5 SSGG-BONF-5 Edif. Bonfanti Puente porton sur bonf 1 Edificio Otros Reposición $ 14.767 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14.767 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

6 SSGG-BONF-6 Edif. Bonfanti Motorizacion porton sur 1 Edificio Otros Reposición $ 18.459 $ 0 $ 0 $ 0 $ 18.459 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

7 SSGG-BONF-7 Edif. Bonfanti SPLIT / Equipos de refrigeracion 2
Vehículos y 

herramientas
Otros Reposición $ 109.274 $ 0 $ 0 $ 0 $ 109.274 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

8 SSGG-BONF-8 Edif. Bonfanti Maquina de cortar pasto 1
Vehículos y 

herramientas
Otros Reposición $ 7.383 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.383 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

9 SSGG-BONF-9 Edif. Bonfanti
Reacondisionamiento Edificio Sede 

Central y Galpon flota Vehicular
2 Edificio Otros Reposición $ 2.474.205 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.474.205 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

10 SSGG-BONF-10 Edif. Bonfanti Baños 1 piso por año 1 Edificio Otros Reposición $ 332.253 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 110.751 $ 110.751 $ 110.751 $ 0

11 SSGG-BONF-11 Edif. Bonfanti Duchas y baños para el personal 1 Edificio Otros Reposición $ 738.340 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 738.340 $ 0 $ 0 $ 0

12 SSGG-BONF-12 Edif. Bonfanti Modificacion de entrada 1 Edificio Otros Reposición $ 369.170 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 369.170 $ 0 $ 0 $ 0

13 SSGG-BONF-13 Edif. Bonfanti Mobiliario e instalaciones 1 Edificio Otros Reposición $ 590.672 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 147.668 $ 147.668 $ 147.668 $ 147.668

7.172.266 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.631.472 $ 1.365.930 $ 2.473.440 $ 258.419 $ 147.668

Observaciones

MONTOS ANUALES

RESUMEN DE INVERSIONES SERVICIOS GENERALES 



Naturaleza y detalle. SSGG-BONF-1 Edif. Bonfanti Infraestructura

Año de inicio Año de Finalización.

2017 2017

Justificación de su necesidad y conveniencia desde el punto de visto de la calidad, confiabilidad y seguridad del sistema de transporte. 

Justificación de la necesidad y conveniencia económica. 

Monto total de la inversión discriminada por rubros o componentes.

RUBROS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUBTOTAL

1 -

1.a Infraestructura 1 110.751,1$                                        $           110.751,1 

1.a.n  $          110.751,1 

A $110.751

Justificación del costo. 

Esta basado de acuerdo a valores de mercados actuales.

En este rubro incluimos algunas modificaciones  refacciones internas a nivel de estructura para organizar mejor los sectores  dentro del edificio.

Lograr eficiencia en el uso de los espacios.

COSTOS

MATERIALES y MANO DE OBRA 

TOTAL COSTO  



Naturaleza y detalle. SSGG-BONF-2 Edif. Bonfanti

Veredines alrededor 

edificio / Vereda 

exterior

Año de inicio Año de Finalización.

2017 2017

Justificación de su necesidad y conveniencia desde el punto de visto de la calidad, confiabilidad y seguridad del sistema de transporte. 

Justificación de la necesidad y conveniencia económica. 

Monto total de la inversión discriminada por rubros o componentes.

RUBROS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUBTOTAL

1 -

1.a.1 Veredines alrededor edificio 1 36.917,0$                                          $              36.917,0 

1.a.2 Vereda exterior 1 73.834,0$                                          $              73.834,0 

1.a.n  $          110.751,1 

A $110.751

Justificación del costo. 

Esta basado de acuerdo a valores de mercados actuales.

Manteniento del Edificio y alrededores para evitar peor deteriodo y posibles accidentes

COSTOS

MATERIALES y MANO DE OBRA 

TOTAL COSTO  

Debido a la falta de recursos para hacer el mantenimiento por este periodo pasado existen deterioros, como quebraduras en los valdosones de concreto que 

conforman el veredin del edificio y que es necesario reparalos. Además  sobre el exterior del edificio existe una vereda perimetral de valdozas de canto rodado 

que necesita ser reparada. Ambos tiene la  finalidad de evitar algun accidente.



Naturaleza y detalle. SSGG-BONF-3 Edif. Bonfanti

Acondinamiento cabaña 

de seguridad / 

Reconstruccion cabaña 

Seguridad

Año de inicio Año de Finalización.

2017 2019

Justificación de su necesidad y conveniencia desde el punto de visto de la calidad, confiabilidad y seguridad del sistema de transporte. 

Justificación de la necesidad y conveniencia económica. 

Estado precario de las instalaciones y reemplazo del actual lugar para evitar mantenimientos costosos y algun posible accidente.

Monto total de la inversión discriminada por rubros o componentes.

RUBROS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUBTOTAL

1 -

1.a.3 Acondinamiento cabaña de seguridad 1 73.834,0$                                          $              73.834,0 

1.a.15 Reconstruccion cabaña Seguridad 1 2.215.021,4$                                     $        2.215.021,4 

1.a.n  $       2.288.855,4 

A $2.288.855

Justificación del costo. 

Esta basado de acuerdo a valores de mercados de hoy para ejecutar proyectos similares.

COSTOS

MATERIALES y MANO DE OBRA 

TOTAL COSTO  

El primer año esta pensado hacer el desarrollo del proyecto de construccion de una nuevo lugar de trabajo donde hoy se encuentra trabajando el departamente 

de seguridad y salud ocupacional. Hoy trabajan en una casilla de madera prefabricada y que se encuentra en muy mal estado. El 3er año se construirá un nuevo 

lugar, para reemplazar el lugar actual y ademas de cubrir la ubicacion de los puestos hoy de trabajo de Seguridad y Salud ocupacional, tambien sea de utilidad  

poder dar lugar a la gente nueva que se desempeñara en los distintos sectores para hacer mejor el mantenimento del sistema.



Naturaleza y detalle. SSGG-BONF-4 Edif. Bonfanti Piso Of. sistema 

Año de inicio Año de Finalización.

2017 2017

Justificación de su necesidad y conveniencia desde el punto de visto de la calidad, confiabilidad y seguridad del sistema de transporte. 

Justificación de la necesidad y conveniencia económica. 

Monto total de la inversión discriminada por rubros o componentes.

RUBROS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUBTOTAL

1 -

1.a.4 Piso Of sistema 1 7.383,4$                                             $                7.383,4 

1.a.n  $              7.383,4 

A $7.383

Justificación del costo. 

Esta basado de acuerdo a valores de mercados actuales.

Mejoras en edificio.

COSTOS

MATERIALES y MANO DE OBRA 

TOTAL COSTO  

Es el cambio del piso de la oficina de sistemas que se encuentra muy deteriorada por el paso del tiempo.



Naturaleza y detalle. SSGG-BONF-5 Edif. Bonfanti Puente porton sur bonf

Año de inicio Año de Finalización.

2017 2017

Justificación de su necesidad y conveniencia desde el punto de visto de la calidad, confiabilidad y seguridad del sistema de transporte. 

Justificación de la necesidad y conveniencia económica. 

Monto total de la inversión discriminada por rubros o componentes.

RUBROS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUBTOTAL

1 -

1.a.6 Puente porton sur bonf 1 14.766,8$                                          $              14.766,8 

1.a.n  $            14.766,8 

A $14.767

Justificación del costo. 

Esta basado de acuerdo a valores de mercados actuales.

Esta entrada se encuentra al este del edificio sobre la calle Bonfanti. Debajo del puente corre una acequia en la cual el caño que va debajo del puente no existe 

más  y ocaciona que el agua que corre por la acequia se salga de su curso y rebalse ocacionando algunos problemas para circular. Por lo dicho hay que demoler le 

Evitar perdidas de agua e inundaciones.

COSTOS

MATERIALES y MANO DE OBRA 

TOTAL COSTO  



Naturaleza y detalle. SSGG-BONF-6 Edif. Bonfanti Motorizacion porton sur

Año de inicio Año de Finalización.

2017 2017

Justificación de su necesidad y conveniencia desde el punto de visto de la calidad, confiabilidad y seguridad del sistema de transporte. 

Justificación de la necesidad y conveniencia económica. 

Monto total de la inversión discriminada por rubros o componentes.

RUBROS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUBTOTAL

1 -

1.a.7 Motorizacion porton sur 1 18.458,5$                                          $              18.458,5 

1.a.n  $            18.458,5 

A $18.459

Justificación del costo. 

Esta basado de acuerdo a valores de mercados actuales.

Este porton es manual y se encuentra a unos cien metros de la guarda principal. De esta forma nose puede usar por lo tanto se proyecta automatizarlo.

Mejorar la circulacion de vehiculos y equipos dentro de Sede central.

COSTOS

MATERIALES y MANO DE OBRA 

TOTAL COSTO  



Naturaleza y detalle. SSGG-BONF-7 Edif. Bonfanti
SPLIT / Equipos de 

refrigeracion

Año de inicio Año de Finalización.

2017 2017

Justificación de su necesidad y conveniencia desde el punto de visto de la calidad, confiabilidad y seguridad del sistema de transporte. 

Justificación de la necesidad y conveniencia económica. 

Monto total de la inversión discriminada por rubros o componentes.

RUBROS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUBTOTAL

1 -

1.a.5 SPLIT 1 35.440,3$                                          $              35.440,3 

1.a.9 Equipos de refrigeracion 1 73.834,0$                                          $              73.834,0 

1.a.10 SUM 1.908.240,9$                                     $                            -  

1.a.n  $          109.274,4 

A $109.274

Justificación del costo. 

Esta basado de acuerdo a valores de mercados actuales.

Cambios por obsolescencia y extension de vida util de las instalaciones de refrigeracion.

COSTOS

MATERIALES y MANO DE OBRA 

TOTAL COSTO  

Parte del sistema de climatizacion del edificio es a travez de split como tambien algunos lugares especiales como la sala  en donde se encuentran los servidores, 

sala de  comunicaciones , sala de UPS y Centro de telecomando. Estos equipos , si bien son industriales, se rompen y necesitan ser renovados. Tambien an 

algunas oficinas, comedor, etc existen split que suelen tener problemas. Otra parte del edificio se encuentra refrigerado, por un sistema central cuyos 

compresosres tienen treinta años, lo cual se preevee hacer cambios de algunos repuestos que exitienda la vida util del mismo.



Naturaleza y detalle. SSGG-BONF-8 Edif. Bonfanti
Maquina de cortar 

pasto

Año de inicio Año de Finalización.

2017 2017

Justificación de su necesidad y conveniencia desde el punto de visto de la calidad, confiabilidad y seguridad del sistema de transporte. 

Justificación de la necesidad y conveniencia económica. 

Monto total de la inversión discriminada por rubros o componentes.

RUBROS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUBTOTAL

1 -

1.a.8 Maquina de cortar pasto 1 7.383,4$                                             $                7.383,4 

1.a.n  $              7.383,4 

A $7.383

Justificación del costo. 

Esta basado de acuerdo a valores de mercados actuales.

Reposicion por Obsolescencia.

Necesidad de comprar una nueva. La actual no esta funcionando correctamente.

COSTOS

MATERIALES y MANO DE OBRA 

TOTAL COSTO  



Naturaleza y detalle. SSGG-BONF-9 Edif. Bonfanti

Reacondisionamiento 

Edificio Sede Central y 

Galpon flota Vehicular

Año de inicio Año de Finalización.

2017 2017

Justificación de su necesidad y conveniencia desde el punto de visto de la calidad, confiabilidad y seguridad del sistema de transporte. 

Justificación de la necesidad y conveniencia económica. 

Monto total de la inversión discriminada por rubros o componentes.

RUBROS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUBTOTAL

1 -

1.a.10 SUM 1 1.908.240,9$                                     $        1.908.240,9 

1.a.11 Equipamento SUM 1 565.964,2$                                        $           565.964,2 

1.a.n  $       2.474.205,1 

A $2.474.205

Justificación del costo. 

Esta basado de acuerdo a valores de mercados actuales.

Para capacitar personal y lograr eficiencia los precesos.

COSTOS

MATERIALES y MANO DE OBRA 

TOTAL COSTO  

Este proyecto consiste en la contruccion de un salon de usos multiples, ya que la empresa no cuenta con un espacio de este estilo y es necesario para dar 

capacitaciones, reuniones con el personal, etc. Consta de una construccion de seco de 120 metros cuadrados y una cocina pequeña. Tambien este proyecto 

incluye  el equipamiento  a colocar en el SUM. El mismo contiene  sillas, mesas, escritorios, proyector, pantalla, climatizacion, conectividad y cortinas que 

separan ambientes y cortinas exteriores. Representando el reacondicionamiento de la Sede Central. Asi mismo se reacondicionara a la flota vehicular el galpon 

de automotores .



Naturaleza y detalle. SSGG-BONF-10 Edif. Bonfanti Baños 1 piso por año

Año de inicio Año de Finalización.

2018 2020

Justificación de su necesidad y conveniencia desde el punto de visto de la calidad, confiabilidad y seguridad del sistema de transporte. 

Justificación de la necesidad y conveniencia económica. 

Monto total de la inversión discriminada por rubros o componentes.

RUBROS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUBTOTAL

1 -

1.a.12 Baños 1 piso por año 1 332.253,2$                                        $           332.253,2 

1.a.n  $          332.253,2 

A $332.253

Justificación del costo. 

Esta basado de acuerdo a valores de mercados actuales.

El edificio central tiene un modulo central por piso en el cual estan los baño. Es decir son tres modulos  con un  baño cada uno y los mismos  se encuentran obsoletos 

y mal estado, por lo tanto necesitan una reparacion integral. El proyecto es hacer un baño por año tanto de hombre como de mujeres.

Mejorar la instalaciones y los servicios sanitarios para los empleados.

COSTOS

MATERIALES y MANO DE OBRA 

TOTAL COSTO  



Naturaleza y detalle. SSGG-BONF-11 Edif. Bonfanti
Duchas y baños para el 

personal

Año de inicio Año de Finalización.

2018 2018

Justificación de su necesidad y conveniencia desde el punto de visto de la calidad, confiabilidad y seguridad del sistema de transporte. 

Justificación de la necesidad y conveniencia económica. 

Monto total de la inversión discriminada por rubros o componentes.

RUBROS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUBTOTAL

1 -

1.a.13 Duchas y baños para el personal 1 738.340,5$                                        $           738.340,5 

1.a.n  $          738.340,5 

A $738.340

Justificación del costo. 

Esta basado de acuerdo a valores de mercados actuales.

En el edificio actual el baño destinado a duchas  y camarin para que la gente de mantenimiento se bañe y cambie. Sigue la misma suerte que los baños del 

edifcio. Es imperiosa, por cuestiones de seguridad e higine su contruccion a nuevo.

Mejorar la instalaciones y los servicios sanitarios para los empleados.

COSTOS

MATERIALES y MANO DE OBRA 

TOTAL COSTO  



Naturaleza y detalle. SSGG-BONF-12 Edif. Bonfanti Modificacion de entrada

Año de inicio Año de Finalización.

2018 2018

Justificación de su necesidad y conveniencia desde el punto de visto de la calidad, confiabilidad y seguridad del sistema de transporte. 

Justificación de la necesidad y conveniencia económica. 

Monto total de la inversión discriminada por rubros o componentes.

RUBROS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUBTOTAL

1 -

1.a.14 Modificacion de entrada 1 369.170,2$                                        $           369.170,2 

1.a.n  $          369.170,2 

A $369.170

Justificación del costo. 

Esta basado de acuerdo a valores de mercados actuales.

Mejoras en edificio.

COSTOS

MATERIALES y MANO DE OBRA 

TOTAL COSTO  

Esta entrada en donde se encuentra el guardia de la oficina principal no tiene lugar para la recepcion de las personas , es solamante para el vigilante de turno, las 

visitas quedan al aire libre hasta que se los autoriza a entrar y ademas está en muy malas condiciones. Tambien es necesario blindar los vidrios de la casilla a 

modificar.



Naturaleza y detalle. SSGG-BONF-13 Edif. Bonfanti
Mobiliario e 

instalaciones 

Año de inicio Año de Finalización.

2018 2021

Justificación de su necesidad y conveniencia desde el punto de visto de la calidad, confiabilidad y seguridad del sistema de transporte. 

Justificación de la necesidad y conveniencia económica. 

Monto total de la inversión discriminada por rubros o componentes.

RUBROS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUBTOTAL

1 -

1.a.16 Mobiliario e instalaciones AR 1 590.672,4$                                        $           590.672,4 

1.a.n  $          590.672,4 

A $590.672

Justificación del costo. 

Esta basado de acuerdo a valores de mercados actuales.

Muebles y utiles para reemplazo/nuevos lugares de trabajo.

Mobiliario por remplazo de los actuales y para cubrir nuevos puestos de trabajo.

COSTOS

MATERIALES y MANO DE OBRA 

TOTAL COSTO  


