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PLAN DE OBRAS PRINCIPALES - CORREDOR VIAL F

AVANCE DE OBRA ACUMULADO POR POR TRIMESTRE
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F 033 F-AU-01  [San Eduardo-Emp. RP 94 609,00 648,21 39,21 18,3146% 2 11 0% 3% 6% 10% 20% 30% 40% 50% 65% 79% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
F 033 | 4 topista San Eduardo - A° F-AU-02  |Emp. RP 94 - Chovet 648,21 670,52 22,31 6,2029% 12 6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 15% 30% 50% 75% 100% 100% 100% 100%
F 033 Luduefia F-AU-03  |Chovet-Acceso a Colonia Las Flores 670,52 732,37 61,85 26,4821% 3 15 0% 0% 2% 5% 10% 15% 22% 35% 47% 59% 69% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
F 033 F-AU-04  |Acceso a Colonia Las Flores - A° Luduefia 732,37 775,27 42,90 18,3683% 3 12 0% 0% 2% 5% 10% 18% 28% 40% 52% 64% 75% 85% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
F 009 |\ opista Iicio Variante  RN|  TAU0% | Seccion 1 Inicio Variante - Sinsacate 743,00 6,6171% 9 12 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
F 009 N760 F-AU-06  |Seccion Il - Sinsacate — RN N° 60 775,05 5,8386% 9 12 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
F 009 Autopista F-AU-07  |Construccién banquinas externas AU. Ros-Cba 314,11 336,00 21,89 0,4869% 3 4 0% 0% 15% 40% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
F 009 Autopista F-AU-08 |lluminacion Intercambiador Tortugas 395,00 0,3336% 17 4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 40% 60% 100%
F 009 Especiales F-RS-01  |RN 9 Rosario - Cordoba, Reparacion de Losas 2,6691% 2 19 0% 2% 4% 6% 8% 10% 13% 16% 20% 24% 29% 33% 39% 45% 51% 59% 70% 80% 90% 100%
F 009 Ruta Segura F-RS02  [RN 9 RN N° 60 - Villa Totoral 775,05 784,48 943 0,2089% 5 3 0% 0% 0% 0% 30% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
F 033 ) ) glLIJRTCAU?\la\://l\NL}ggg ’Diugg'&&'l’gj" de Concesién - EMP. RN A008 // B/N - AVDA.DE 4,0964% 2 19 0% 2% 8% 14% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%
Obras de Repavimentacion F-RS-03
F 009 RUTA 9: INT. R.N. A012 - Empalme RP N° 17- Acceso a Villa Del Totoral 8,0183% 2 19 0% 2% 8% 14% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%
F F-RS:04  |Nuevas: Sinsacate, Venado Tuerto (RN N°33) Casilda 0,8341% 13 8 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 40% 75% 80% 80% 80% 85% 100%
F ) de Gobro F-RS-05 |Remodelacion: Carcarafia, James Craick 0,5561% 2 3 0% 15% 55% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
F Estaciones de Pesaje F-RS:06 |1 Estacion de Pesaje 0,2780% 2 3 0% 15% 55% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
F Area de Descanso F-RS-07 |1 Area de Descanso 0,2780% 4 4 0% 0% 0% 15% 40% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
F Pasarelas F-RS-08 5 Pasarelas 0,4170% " 3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 60% 100%
AVANCE TOTAL OBRAS PRINCIPALES POR TRIMESTRE 0,0000% | 0,9702% | 2,6334% | 3,23971% | 51568% | 55728% | 6,3539% | 8,1641% | 9,4645% | 9,2814% | 8,1287% | 6,8192% | 59426% | 53681% | 4,8681% | 4,9814% | 53367% | 1,9347% | 2,4768% | 3,1493%
TOTAL ACUMULADO DE AVANCE EN OBRAS PRINCIPALES 0,0000% | 0,9702% | 3,6036% | 7,0007% | 12,1576% | 17,7304% | 24,0843% | 32,2485% | 41,7130% | 50,0944% | 59,1231% | 65,9423% | 71,8849% | 77,2530% | 82,1211% | 87,1025% | 92,4391% | 94,3739% | 96,8507% |100,0000%
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PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE OBRAS

Para la medicion del porcentaje de avance mensual de cada Obra Principal se
aplica lo dispuesto en el articulo 40 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERAL vy el articulo 5.3 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULAR.

TRIMESTRE: Significa cada periodo sucesivo de TRES (3) MESES
CALENDARIO contado a partir de la FECHA DE SUSCRIPCION. En caso que
la FECHA DE SUSCRIPCION sea una fecha distinta al primer dia de un MES
CALENDARIO, el primer y el tltimo PERIODO DE INVERSION seran irregulares:
(i) el primer PERIODO DE INVERSION comprendera los dias restantes del MES
CALENDARIO en el cual se firme el CONTRATO PPP mas los TRES (3) MESES
CALENDARIOS subsiguientes; y (ii) el ultimo PERIODO DE INVERSION no
comprendera los dias faltantes para completar los dias del Ultimo mes del ultimo
TRIMESTRE.

En PLAN DE OBRA esta compuesto por veinte (20) TRIMESTRES, dando una
duracion total de 5 afios, desde la FECHA DE SUSCRIPCION.

TRIMESTRE DE INICIO: Significa periodo de plazo de inicio de la OBRA
PRINCIPAL. El CONTRATISTA PPP deberéa contar con el ACTA DE INICIO DE
OBRA PRINCIPAL en el transcurso del primer MES CALENDARIO del citado
TRIMESTRE.

DURACION: Significa el plazo total medido en TRIMESTRE que cuenta el
CONTRATISTA PPP para la ejecucién de la totalidad de la OBRA PRINCIPAL.
Dicho plazo se contabiliza desde el primer dia del TRIMESTRE DE INICIO hasta
el ultimo dia del dltimo TRIMESTRE.

AVANCE DE OBRA ACUMULADO POR TRIMESTRE de cada OBRA
PRINCIPAL: Significa el porcentaje de avance que el CONTRATISTA PPP
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debera tener ejecutado en cada OBRA PRINCIPAL a la finalizacion de cada
TRIMESTRE.

AVANCE TOTAL OBRAS PRINCIPALES POR TRIMESTRE: Significa la
diferencia en el avance TOTAL ACUMULADO de OBRAS PRINCIPALES de un
TRIMESTRE menos el avance TOTAL ACUMULADO de OBRAS PRINCIPALES
del TRIMESTRE anterior.

TOTAL ACUMULADO DE AVANCE EN OBRAS PRINCIPALES: Significa el
porcentaje de avance total que el CONTRATISTA PPP debera tener ejecutado
del total de PLAN DE OBRA PRINCIPALES a la finalizacion de cada
TRIMESTRE.



CUADRO DE COEFICIENTES DE PONDERACION POR ITEM

Unidad de | Coeficiente de

= DENSMINAGER Medida Ponderacion
1|Senalizacién Vertical lateral sobre poste m2 3,03
2|Senalizaciéon Vertical Portico - Estructura Un 194,68
3|Senalizaciéon Vertical Mensula Simple - Estructura Un 68,09
4|Sefializacion Vertical Mensula Doble - Estructura Un 78,52
5|Senales Areas Nuevas m2 3,07
6|Senalizacion Vertical Columna Un 40,85
7|Sistema de Contencion lateral ml 1,57
8[Seiialamiento horizontal por pulverizacion m2 0,20
9|Sefalamiento horizontal por extrusion - e = 1,5 mm m2 0,21
10| Sefialamiento horizontal por extrusion - e = 3 mm m2 0,36
11|Banda optico sonaras m2 0,36
12| Sefialamiento horizontal con pintura acrilica m2 0,44
13|Sefalamiento horizontal - Linea vibrante m2 0,47
14|Provisién y colocacion de tachas reflectivas Un 0,12
15|Juntas Simples en Puentes ml 0,65
16|Selllado de juntas Tipo Puente ml 0,05
17| Apertura de caja m3 0,07
18|Cuneta de Hormigon ml 0,57
19|Escamas para muros de suelos mecanicamente estables m2 1,28
20|Cafio de Hormigén S/ P.T. A - 82, Diametro = 0,4 m ml 1,41
21[Cano de Hormigon S/ P.T. A - 82, Diametro = 0,5 m ml 1,75
22|Cafio de Hormigén S/ P.T. A - 82, Diametro = 0,6 m ml 1,96
23|Cano de Hormigon S/ P.T. A - 82, Diametro = 0,8 m ml 2,47
24|Cafio de Hormigdn S/ P.T. A - 82, Diametro =1 m ml 3,04
25[Cano de Hormigon S/ P.T. A - 82, Diametro = 1,2 m ml 4,52
26|Carfio de Hormigdn S/ P.T. A - 82, Diametro = 1,4 m ml 7,63
27|Cordon S/ P.T. H - 9121 Tipo A ml 0,32
28|Cordon S/ P.T. H - 9121 Tipo B ml 0,20
29|Cordén S/ P.T. H - 9121 Tipo G ml 0,71
30|Refugio peatonal Un 28,66
31| Alcantarilla Tipo Segun Plano Tipo O 41211-1 m2 6,00
32|Fresado m2 0,02
33| Terraplén con compactacion especial m3 0,10
34| Terraplén sin compactacion especial m3 0,06
35|Abovedamiento ml 0,04
36|Sub-base Granular m3 0,59
37|Base Granular m3 0,63
38|Base de suelo cemento m3 0,38
39|Base de Suelo Cal m3 0,29
40|Preparacién de la Subrasante m2 0,01
41|Base granular con cemento m3 0,68
42|Base de Concreto Asfaltico Convencional (CAC) tn 0,96
43|Carpeta de concreto Asfaltico Convencional (CAC) tn 1,00
44 |Reconstrucciéon de Losas de Hormigén m3 2,43
45|Sistema de lluminacion por led - Unidad de Columna de lluminacién Un 35,56
46|Recubrimiento con suelo seleccionado m3 0,11
47 |Riego de Imprimacién m2 0,01
48[Riego de Liga m2 0,01
49[Shoulder Rumble Strip (S.R.S) ml 0,02
50| Construccién calzada de hormigdn de cemento portland m3 2,03
51|Puente de hormigion armado m2 11,09
52| Ejecucion de carpeta de desgaste Tipo C.A.30 tn 1,01
53|Recubrimiento de taludes y banquinas m2 0,07
54|Retiro de Alambrados ml 0,03
55|Desbosque, destronque y limpieza de terreno Ha 13,19
56| Terraplén mecanicamente estable m3 0,20
57|Enripiado m3 0,26
58| Concreto asfaltico en caliente del tipo denso, con ligante asfaltico convencional (CAC D CA) tn 1,00
59| Concreto asfaltico en caliente del tipo denso con aporte de RAP, con ligante asfaltico convencional (CAC D (R%) CA) tn 1,00
60| Concreto asfaltico en caliente del tipo Stone Mastic Asphalt (SMA), con ligante asfaltico convencional (SMA CA) tn 1,25
61[Concreto asfaltico en caliente del tipo denso, con ligante asfaltico modificado (CAC D AM) tn 1,25
62| Microaglomerado asfaltico en caliente del tipo F, con ligante asfaltico modificado (MAC F) tn 1,30
63| Microaglomerado asfaltico en caliente del tipo M, con ligante asfaltico modificado (MAC M) tn 1,30
64 [Concreto asfaltico drenante en caliente, con ligante asfaltico modificado (CAD) tn 1,30
65| Concreto asfaltico en caliente del tipo Stone Mastic Asphalt (SMA), con ligante asfaltico modificado (SMA AM) tn 1,30
66)|Obras de Arquitectura para puestos de control de dimensiones y pesos Gl 2.466,12
67 [Equipamiento e instalaciones para puesto de control de dimensiones y pesos Gl 3.673,02

Nota: En el Computo de los Proyectos Ejecutivos no seran incluidos los siguiente items: Movilizacién de Obra, Provision de Movilidad, Provision de Oficina, Provision de Vivienda,
Desvios de Obras y Traslado y/o Relocalizacion de Servicios. Los mismos se consideran incluidos en los restantes items que componen el Computo del Proyecto. El item Traslado
y/o Reubicacion de Servicios se considera incluido hasta el monto establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULAR. Superado el monto, el ENTE
CONTRATANTE debera compensar al CONTRATISTA PPP, considerando a este mayor gasto a tal efecto, como una OBRA ADICIONAL OBLIGATORIA.




