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1.0 INTRODUCCION

La zona norte de la Provincia, particularmente la cuenca alta del Riachuelo y del Empedrado,
presenta problemas de acumulacion de grandes volumenes de agua como consecuencia de
la construccion de obras antropicas entre ellas la RN N° 12 y RP N° 5, también mdltiples
obras realizadas por privados (como caminos internos) en sentido perpendicular a la
direccion de libre escurrimiento del agua. Cabe mencionar que el estado de las obras de arte
actuales no permite la dindmica hidrica natural con el agravante de un escurrimiento
deficiente por la accién combinada de su baja pendiente, alta rugosidad y ausencia de vias
de drenaje bien definidas en el sentido longitudinal de los esteros. Dichos esteros del
Riachuelo discurren practicamente paralelos al Rio Paran4, a una distancia del orden de los
15 kilometros al sur, pero con niveles o cotas unos 12 metros superiores al rio.

Como consecuencia de ello, los productores de la zona encuentran limitadas sus capacidades
de operacién debido a que durante gran parte del afio experimentan situaciones de excesos
hidricos o anegamientos que reducen las areas disponibles para las actividades productivas
y ademas alteran el funcionamiento del sistema pastoril natural. En este sentido, el Gobierno
de la Provincia de Corrientes en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (C.F.l.),
llevan adelante en el afio 1999 el “Estudio Hidraulico-Hidrol6gico del Estero del Riachuelo
y Anteproyecto de Obras de Saneamiento”.

En el afio 2018, nuevamente la Provincia de Corrientes a través del Ministerio de Produccion
en conjunto con el C.F.1., actualizan y amplian los contenidos del mencionado estudio, bajo
el titulo “Plan de Manejo Hidrico de la Zona Norte de Corrientes”, teniendo en cuenta los
nuevos regimenes pluviométricos de la zona y la construccién de los nuevos puentes que se
proyectan sobre la Ruta Nacional N°12, con secciones muy superiores a las planteadas en
los estudios antecedentes.

Las obras por ejecutar comprenden la ampliacion del cauce del Arroyo Bai existente, como
asi también la prolongacion de su traza. Se plantea la rectificacion de los 12,4 km existentes,
y la prolongacion de su traza por unos 25,1 km adicionales.

Del andlisis hidraulico, surge que las obras proyectadas permiten refuncionalizar el
ecosistema de alrededor de 73.000 has. En total se intervienen 37,5 km con un volumen total
de movimiento de suelo de aproximadamente 2.000.000 de m3.

El presente Proyecto, denominado “REHABILITACION DE LA DINAMICA HIDRICA
DEL SUBSISTEMA DE LA CUENCA DEL ARROYO BAI - ZONA NORTE DE
CORRIENTES?” busca restituir la dindmica hidrica natural de dicha cuenca. A fin de evitar
que ante escenarios de sequias, los canales proyectados agraven esta situacion, se plantea
sobre los mismos una serie de obras de regulacion, las cuales serdn operadas mediante
compuertas tipo vertederos, de manera que se pueda establecer un nivel de funcionamiento
de los esteros del Riachuelo y Maloyas.
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Dinamica Hidrica natural u original es aquella que aseguraba el escurrimiento de los
excedentes hidricos, acotando su permanencia en el tiempo, la cual, a su vez permitia las
condiciones de sustentabilidad socioeconémica.

Respecto de la restitucion de la dinamica hidrica se fundamenta resaltando que el
funcionamiento de la cuenca en los periodos de referencia que se citan de los afios 40 y 70,
implican que el escurrimiento de los excesos hidricos a través de los cauces naturales en
plazos temporales, permitian la habitabilidad del area generando mdltiples parajes con
condiciones de sustentabilidad socioeconémicas.

La situacion posterior, con los terraplenes y sus obras de arte, dan origen a periodos mas
prolongados de permanencia de estos excesos. Los cauces y redes naturales que escurrian
por diferencia de nivel, mas que de pendiente, se embancaron y la vegetacion que se afirmé
sobre estos bancos disminuy6 su capacidad de descarga y evitd su normal funcionamiento
dando origen a anegamientos que se extendieron en el tiempo. Esta situacion se agravo en
los afios que fueron periodos de precipitaciones con casos de fendmenos atipicos y
excepcionales.

El proyecto no evita la natural respuesta de la cuenca a estos casos, sino que asegura la
evacuacion de excedentes en tiempos compatibles con la habitabilidad y la produccion, que
existian originalmente.

Para definir su operacion, entiéndase cierre de las mismas para evitar que los aportes drenen
por los canales a ejecutar, se define un control de niveles en los cuerpos de agua
inmediatamente aguas abajo de las mismas. Con esto se pretende, que en caso de sequias, y
los mencionados cuerpos de agua comiencen a descender sus niveles, mediante la operacién
las obras de regulacion (cierre de estas) los aportes drenen aguas abajo de los canales y
permitan su recarga.

En funcidn de los datos existentes se establece como referencia -a ser monitoreada en la fase
operativa del proyecto- las condiciones de fecha 28/03/2018 referidas al nivel de la laguna
Toropi al momento de los trabajos de relevamiento: 64.30m que generan el estado de la
cuenca reflejado en la denominado imagen pl del informe del area de cartografia de fecha
30/09/20 que se adjunta.

Para el caso de las cuencas de cabecera (Estero de las Maloyas) se establece la obra de
regulacién REG-11 emplazada sobre RPN°4. Esta obra se operara siguiendo la evolucion de
niveles de la Laguna Amanda, la cual se ubica aguas abajo del final previsto para las obras
de canalizaciones. Este nivel minimo de la laguna, a partir del cual los canales no drenaran
caudales, se definira en el marco del Consorcio de Operacién del Arroyo Bai a conformar
en como parte de la estrategia del proyecto (ver punto 3.2.2.3) y del cual participaran los
beneficiarios y la autoridad de aplicacidn de recursos hidricos de la Provincia, el Instituto
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Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), pero nunca deberd ser inferior al nivel que
permite mantener un tirante minimo en laguna de 1.20m.

Para el caso de los Esteros del Riachuelo, se define como obra de regulacion la denominada
REG-09, emplazada en progresiva 10.750 de Arroyo Bai a readecuar. Con similar criterio,
esta obra se operard monitoreando los niveles de la Laguna Toro Pi, por lo cual cuando este
cuerpo de agua descienda por debajo de su nivel critico las compuertas de la obra de
regulacion deberan permanecer cerradas.

La Laguna Toro Pi posee un nivel normal de agua de 64.30m, por lo cual se considera que
el nivel de cierre de la Obra de Regulacién REG-09, estara en torno al valor de 63.50m, no
obstante, este valor deberé ser consensuado en el marco del Consorcio de Operacién del
Arroyo Bai.

El Consorcio tiene como objetivo asegurar la operacion del sistema de regulacion del Arroyo
Bai, involucrado genuina y completamente a los beneficiarios en el sostenimiento del
servicio en el tiempo.

El Consorcio debera dictar su Reglamento de Funcionamiento, el que debera ser aprobado
por la autoridad de aplicacion (ICAA).

En consultas referidas a los criterios del sistema de regulacion establecido por el especialista
hidraulico, la autoridad de aplicacion (ICAA) propone realizar un seguimiento durante la
operacion para validar los criterios expuestos en el trabajo.
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2.0 RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto, REHABILITACION DE LA DINAMICA HIDRICA DEL SUBSISTEMA DE
LA CUENCA DEL ARROYO BAlI, consiste en la adecuacion y ampliacion del “Arroyo
Bai”, el cual se ubica al norte de la Provincia de Corrientes, cercano al Paraje Tuyuti
incluyendo a los departamentos de General Paz, Berdn de Astrada, San Luis del Palmar e
Itati. La superficie de influencia es de 112.036 has.

En términos ambientales el area de influencia del proyecto abarca la superficie de la La
Cuenca Alta del Riachuelo y del Empedrado. En términos sociales el area de influencia
abarca la localidad de Lomas de Vallejos y los parajes Valencia, Tuyiti, Maloyas, Maloyita,
Cerrudo Cué y Loma de Villanueva.

La Cuenca Alta del Riachuelo y del Empedrado presenta problemas de acumulacién de
grandes volumenes de agua como consecuencia de la construccién de obras antropicas entre
ellas laRN N° 12 y RP N° 5, también multiples obras realizadas por privados (como caminos
internos) en sentido perpendicular a la direccion de libre escurrimiento del agua. El estado
de las obras de arte actuales no permite la dinamica hidrica natural con el agravante de un
escurrimiento deficiente por la accién combinada de su baja pendiente, alta rugosidad y
ausencia de vias de drenaje bien definidas en el sentido longitudinal de los esteros. Debido
a la continua sedimentacion del cauce del Arroyo Riachuelo, con la consecuente reduccion
de su capacidad de evacuacion, sumada al avance de la vegetacion hidréfila (pajonales,
juncales y embalsados) que dificulta o ralentiza el escurrimiento de las aguas, los niveles
hidricos de lagunas y esteros se incrementaron en los Ultimos afios inundando nuevas areas
e incrementando la frecuencia de dichas inundaciones.

La rehabilitacion de la dindmica hidrica busca evitar los desbordes de la Cuenca Alta del
Riachuelo y del Empedrado, que afectan a las localidades y parajes del area de influencia y
asi refuncionalizar areas inundables y el restablecimiento del funcionamiento de los sistemas
pastoriles, actualmente con bajo indice de productividad, que permitira el incremento en la
produccion ganadera bobina de cria principalmente.

La Evaluacion de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del proyecto se realiz6 de acuerdo con
los requerimientos del Manual de Gestion Ambiental y Social (MGAS) del GIRSAR y a la
normativa nacional y provincial. La clasificacion ambiental y social del proyecto es de Tipo
B, ya que es un proyecto con potencial capacidad de causar impactos ambientales y sociales
negativos de magnitud moderada y de extension parcial o localizada.

En la revision de la lista negativa del MGAS se determina que ninguna de las actividades
planificadas en el Proyecto se encuentra incluida en la Lista Negativa, la cual presenta las
acciones que estan excluidas de ser financiadas por razones de riesgos ambientales y/o
sociales altos.

Proyecto: “Rehabilitacion de la dindmica hidrica del Subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Corrientes” 14



En lo que respecta al andlisis de salvaguardas, desde el punto de vista social el proyecto
implica desplazamiento econdmico por afectacion parcial de tierras de privados para la
construccion del canal nuevo, el acondicionamiento de la seccion del canal existente y las
obras de regulacion, pudiendo conllevar tanto la pérdida de activos como la pérdida de
fuentes de ingresos o medios de subsistencia para los afectados. Por tal motivo, como parte
de esta EIAS, se ha elaborado un Plan de Afectacion de Activos, que se incluye como
Apéndice 1. Su objeto es identificar los propietarios afectados y los procedimientos a aplicar
para su compensacion, con el objeto de minimizar y mitigar los potenciales impactos
asociados, asegurando que las personas afectadas sean tratadas de manera equitativa y
puedan restablecer y en la medida de lo posible mejorar sus condiciones socio econdémicas.

Cabe destacar que el desplazamiento econémico producto de la obra, se da en 7 propietarios
beneficiarios del proyecto. La afectacion estara vinculada casi exclusivamente con una
restriccion al pastoreo sobre la seccion del canal. Asimismo, gran parte del canal proyectado
se sitlia en zonas bajas a un costado de alambrados perimetrales con orientacion Norte — Sur,
que no atraviesan caminos u otras instalaciones que interfieran en el manejo y la
productividad global del campo. Se espera que los beneficios de la obra superen
ampliamente la perdida de superficie de pastoreo de la seccion del canal proyectado.

Asimismo, es importante remarcar que el proyecto no implicara desplazamiento fisico de
personas.

Siempre en linea con las salvaguardas, no se han identificado comunidades indigenas
asentadas en el area de influencia del proyecto. Durante el proceso de formulacién se
consultaron fuentes de informacion secundaria disponibles -Programa Relevamiento
Territorial de Comunidades Indigenas (RETECI) del Instituto Nacional de Asuntos
Indigenas (INAI). También se realizaron consultas puntuales al organismo provincial de
gestion indigena y al 6rgano consultivo de las comunidades indigenas, Consejo de
Participacion Indigena (CPI).

En cuanto al patrimonio sociocultural, se ha detectado la presencia de diversos lugares
destinados al culto (ermitas, cenotafios, cementerios, etc.) en el area de influencia del
proyecto, sin embrago no se observo la presencia de dichos lugares destinados al culto en la
traza donde se proyecta la obra.

Aunque el presente proyecto no es un proyecto de adaptacion per se, si contiene
componentes y actividades que permitiran ajustes en la infraestructura y generacion de
capacidades que favoreceran la reduccion de la vulnerabilidad y el incremento en la
resiliencia de los productores.

La definicion de los impactos se realizé conforme a las consideraciones de la Ley 5067 de
Evaluacién de Impacto Ambiental para la Provincia de Corrientes, evaluando tanto en la
etapa de construccidén como en la de operacion las acciones relevantes del proyecto sobre los
distintos factores ambientales y socioeconémicos. La evaluacién de los impactos se basé en
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un analisis de criterios multiples, donde los antecedentes incluidos en el diagndstico
ambiental y social y la informacion obtenida durante los relevamientos de campo realizados
constituyen los antecedentes basicos que permiten identificar y evaluar los potenciales
impactos sobre el medio socio-ambiental en que se insertan las actividades de este Proyecto.

El impacto general del proyecto serd positivo, en el sentido de que plantea un
restablecimiento de las condiciones hidricas originales del humedal, pero, a la vez, afectarg,
como minimo, al area que ocupard el canal al atravesar parcialmente los dos esteros
mencionados. El proyecto pretende contribuir a una gestion eficaz de los problemas en las
zonas afectadas por los desastres ya mencionados y logar mitigar los efectos negativos de
los excesos producidos por las intensas precipitaciones futuras, logrando una rehabilitacion
de la dinamica hidrica en la zona posibilitando la recuperacion de la vegetacion aprovechable
por la ganadearia y también amortiguar el desborde de la Cuenca del Riachuelo y el
Empedrado.

Para la etapa de construccidn, los impactos ambientales negativos son de ocurrencia poco
probable al aplicar las medidas preventivas propuestas, como el riesgo de incendios, de
afectacion de la calidad del suelo y agua, o bien de caracter transitorio, como la
compactacién y afectacion a la calidad del suelo en el obrador, la afectacién del
escurrimiento superficial, el riesgo de afectacion a la calidad del agua en areas vulnerables
cercanas al obrador y accesos, la eliminacion de cobertura vegetal, la afectacion a la fauna
local y la afectacion a la calidad del aire.

Los impactos negativos como la afectacion a los humedales y la afectacién de bosques
nativos se producen por la accion de movimientos de suelo. Este se compensa con una
medida especifica sobre humedales, con los impactos positivos sobre la estructura y
funcionamiento de los humedales en la fase de operacién y por la regeneracion prevista de
las sp lefiosas como, sucedi6 con la traza original donde se origind un cordon de bosque
donde antes no existia.

Los impactos sociales positivos en esta etapa son de caracter temporal y se relacionan con
el aumento de la oferta laboral y el incremento de la demanda de bienes y servicios en el
entorno local. Un impacto social significativo es el proceso de organizacion de los
beneficiarios para la conformacion del Consorcio de Operacion del Arroyo Bai, que forma
parte de la estrategia de intervencién del proyecto, e implicard una ampliacion del capital
social y las capacidades organizativas y de cooperacion de la poblacion local.

Los impactos sociales negativos en la etapa de construccién tienen una probabilidad de
ocurrencia baja al aplicar las medidas preventivas propuestas. Los de caracter permanente
serian la afectacion del patrimonio cultural y otros de caracter transitorio como las
dificultades temporales para el acceso a sitios de interés social, afectacion a la transitabilidad
y aumento del riesgo de accidentes viales.
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Otro impacto social negativo, pero de ocurrencia poco probable si se aplican las medidas
previstas, es la generacion de expectativas respecto del proyecto por parte de la poblacion
local. Si estas expectativas no son reconocidas y abordadas adecuadamente pueden generar
malestar, falsa informacion y poca predisposicion de los beneficiarios a participar de las
acciones del proyecto. Se ha previsto el desarrollo de un Programa de Comunicacion Social
de manera tal de abordar adecuadamente estos aspectos.

También se ha considerado como potencial impacto negativo la afectacion sobre la
poblacion local, especialmente mujeres y nifios/as, que puede producir la afluencia repentina
de trabajadores en el medio local. Existe el riesgo de que se generen conflictos entre
trabajadores contratados y subcontratados y la poblacion local, e incluso afectaciones
directas sobre la misma, como producto de conductas inadecuadas del personal, incluyendo
situaciones de violencia de género y acoso/abuso sexual. Para prevenir estos potenciales
impactos, se desarrollado un Programa de Afluencia de Trabajadores y un Programa de
Accion de Género, en el marco del Plan de Gestion Social del Territorio del PGAS.

En la etapa de operacion, los impactos ambientales mas significativos de caréacter
permanente son positivos y tienen que ver fundamentalmente con el impacto sobre los
humedales y la dinamica hidrica, restituyendo las condiciones originales, el mejoramiento
de las condiciones para el desarrollo de pastizales. La mitigacion de inundaciones actla
promoviendo la conservacion de la biodiversidad.

Los impactos ambientales negativos que se tratan en este estudio son las posibles erosiones
a los méargenes del canal de desagtie y posibles erosiones en las inmediaciones del bosque
nativo riberefio a orillas del rio Parana. La magnitud de la afectacion seria muy baja y al ser
una obra de infraestructura publica, la Ley permite realizar intervenciones sobre bosque de
categoria I, siguiendo las pautas que determine la autoridad de aplicacion.

En la etapa de operacion, los impactos sociales mas significativos son positivos y de caracter
permanente. Estan relacionados fundamentalmente con el aumento en la productividad y
rentabilidad agropecuaria, el incremento en el valor inmobiliario de las tierras.

Pero la ampliacion del Arroyo Bai, con sus respectivas obras de arte y consecuente
rehabilitacion de la dinamica hidrica de la sub-cuenca, tendra un impacto social positivo
mucho mas amplio aun; ya que la mejora en las condiciones de transitabilidad y accesibilidad
de los caminos rurales en la zona de proyecto permitira mejorar las condiciones productivas,
facilitar el acceso a los mercados, integrar las zonas rurales con las cabeceras econdmicas de
la region, contribuir a la generacion del empleo rural, incrementar nivel de presentismo en
las escuelas, aumentar la seguridad sanitaria y, en definitiva, incentivar el arraigo de la
poblacién rural.
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La creacion y operacion del Consorcio de Operacion del Arroyo Bai, por su parte, tendra un
impacto social significativo aumentando el compromiso de los beneficiarios y garantizando
la sustentabilidad general del proyecto.

El PGAS elaborado con base a las caracteristicas del proyecto consta de Planes, Programas
y Medidas de Proteccion Ambiental y Social para la prevencién y mitigacion de los
potenciales impactos negativos y maximizacion de los positivos, tanto en las etapas de
construccion como de operacion.

Planes y Programas:

- Programas Generales a cargo de la Contratista
- Programa de Induccion y Capacitacion Ambiental y Social
- Medidas Especificas de Prevencién, Mitigacion y/o Compensaciéon Ambiental y
Social
- Programa de Capacitacion Especificas
- Programa de Manejo del Patrimonio Cultural
- Plan de Gestion Social del territorio (PGST)
o Programa de Comunicacion Social (PCS)
o Programa de Accion de Genero (PAG)
o Programa de Afluencia de Trabajadores (PAT)
o Plan de Afectacion de Activos (PAA)
- Programa de Abandono de Obra
- Programa de Vigilancia y Monitoreo
- Programa de Contingencias Ambientales

Medidas de Prevencion y Mitigacion:

- Gestidn permisos ambientales, utilizacion, aprovechamiento, afectacion de recursos
- Gestién ambiental en obradores y campamentos

- Higiene y seguridad laboral

- Control de movimiento de suelos

- Control de construccion de obras de canalizacion

- Proteccion de la vegetacion, fauna y paisaje

- Gestion de hallazgos del patrimonio cultural

- Minimizacién de emisiones a la atmosfera y generacién de ruido

- Sefalizacion y acondicionamiento de accesos

- Restauracion Ambiental

Asimismo, el proyecto incluye actividades de sensibilizacion y capacitacion a productores
beneficiarios para el Manejo Sustentable de Humedales y Cambio Climatico son
capacitaciones especiales de tematicas ambientales, estas se agregan y presupuestan en el
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Componente 2 de Capacitacion y Asistencia Técnica, siguiendo los lineamientos de la
politica institucional del GIRSAR en relacion con el medio ambiente y la sociedad.

Dicho componente incluye asimismo un Programa para la conformacion del Consorcio de
Operacion del Arroyo Bali, que estara a cargo de la operacion y gestion integral del sistema
de regulacién del Arroyo Bai, involucrando genuina y completamente a los beneficiarios en
el sostenimiento del servicio en el tiempo.

Se ha planteado una estrategia que supone las siguientes instancias: i) sensibilizacion y
difusion; ii) convocatoria y participacion; y iii) asistencia técnica especializada; que seran
desarrolladas de manera sincrénica durante toda todo el proyecto, articulando diferentes
dispositivos y recursos previstos en el mismo.

La gestion socioambiental del proyecto estara a cargo del/la Inspector/a Ambiental y Social
de Obra (IASO) y el/la Gestor/a Social del Territorio (GST), ambas figuras dependen del
Coordinador de la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP). Todos los planes, programas y
medidas especificos han sido incluidos en el presupuesto del PGAS, asi como los honorarios,
viaticos y gastos de movilidad del IASO y GST.
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3.0 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto “REHABILITACION DE LA DINAMICA HIDRICA DEL
SUBSISTEMA DE LA CUENCA DEL ARROYO BAI - ZONA NORTE DE
CORRIENTES” se ubica al norte de la Provincia de Corrientes, cercano a los parajes de
Loma de Vallejos, Loma de Villanueva, Maloyas, Maloyita, Cerrudo Cué, Tuyuti y
Valencia. Dicho Arroyo corta la Ruta Nacional 12 cerca del paraje Tuyuti en los
departamentos de Itati, Beron de Astrada, San Luis del Palmar y General Paz de la Provincia
de Corrientes, al Noroeste de la Republica Argentina (Figura 1).

Figura 1 Ubicacion general del proyecto.

El area considerada de influencia directa del proyecto asciende a 112.036 hectareas (Figura
3).

Se trata de la reconstruccion del actual Arroyo Bai (Figura 2) y ampliacién, que se encuentra
en el departamento de Itati y atraviesa la RN N° 12 en el punto 27°22'37.7"'S 57°49'41.9"0,
en donde se pretende ampliar la seccion actual de escurrimiento y, por otro lado, la
ampliacion del mismo en direccion sur de manera de captar los excesos hidricos y aliviar a
las cuencas del Riachuelo y Maloyas (Figura 3).
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Figura 2 Ubicacion actual del Arroyo BAI.

Fuente: Ministerio de Produccion de Corrientes.

Figura 3 Area de influencia del proyecto. Detalle de la traza actual (azul) y la ampliacion
del mismo (amarillo).

Leyenda
s CANAL EXISTENTE
CANAL PROYECTO

Area de Influencia del Proyecto

-

Google Earth

Fuente: Ministerio de Produccion de Corrientes — Area de cartografia y GIS.

En cuanto a la desembocadura del arroyo sobre el rio Parana, al norte de la RN N° 12, la
longitud del cauce es de aproximadamente 6 km, con una profundidad de 15 metros en sus
puntos mas altos y hasta 1 metro en cercanias a su desembocadura. El ancho promedio de la
base es de 2,7 metros y con una pendiente aproximada de 0,3 %.

Proyecto: “Rehabilitacion de la dindmica hidrica del Subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Corrientes” 21



Fotografia 1 Detalle del arroyo dentro del Bosque Nativo.

Fotografia 2 Final de Canalizacion del Arroyo Bai

La zona norte de la Provincia, particularmente la cuenca alta del Riachuelo y del Empedrado,
presenta problemas de acumulacién de grandes volumenes de agua como consecuencia de
un escurrimiento deficiente por la accién combinada de su baja pendiente, alta rugosidad y
ausencia de vias de drenaje bien definidas en el sentido longitudinal de los esteros. Como
consecuencia de ello, los productores de la zona encuentran limitadas sus capacidades de
operacion debido a que durante gran parte del afio experimentan situaciones de excesos
hidricos 0 anegamientos que reducen las areas disponibles para las actividades productivas.

Los esteros del Riachuelo discurren practicamente paralelos al Rio Parana, a una distancia
del orden de los 15 kilometros al sur, pero con niveles o cotas unos 12 metros superiores al
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rio. Esta situacién impulso en las Gltimas décadas a aprovechar la proximidad al Parana para
evacuar los excedentes acumulados de los esteros del Riachuelo a través de canalizaciones
como el caso de los Arroyos Iribl Cug, Bai y Santa Maria entre otros.

No obstante las obras de drenaje realizadas en las ultimas décadas, y debido al continuo
embanque o sedimentacion del cauce del Arroyo Riachuelo con la consecuente reduccion de
su capacidad de evacuacion, sumada al avance de la vegetacion hidrofila (pajonales, juncales
y embalsados) en la cuenca alta del Riachuelo que dificulta o ralentiza el escurrimiento de
las aguas, es que los niveles hidricos de lagunas y esteros se incrementaron en los ultimos
afios inundando nuevas areas e incrementando la frecuencia de dichas inundaciones.

Se evidencia en consecuencia una deficiencia en los canales de drenaje existentes con
descarga directa al Rio Parand, ya sea por insuficiencia de seccion, umbrales de desagies
inadecuados, pendientes escasas 0 secciones de paso sobre la Ruta Nacional N°12
inapropiadas en cota y/o seccion.

En sintesis, con el fin de rehabilitar la dindmica hidrica, refuncionalizar areas inundables y
restablecer el funcionamiento de los sistemas pastoriles por cuestiones de anegamiento en la
cuenca alta del Riachuelo y Empedrado, se hace necesaria la optimizacion de la capacidad
de conduccidn de los arroyos existentes, asi como también su prolongacién a los efectos de
ampliar su area de influencia.

El presente proyecto busca la rectificacion de los 12,4 km del arroyo existente, y la
prolongacion de su traza por unos 25,1 km adicionales del Arroyo Bai a los efectos de
incrementar su capacidad de evacuacion y prolongar su traza a los efectos de permitir el
drenaje directo de nuevas areas.

3.1. Objetivos del Proyecto

» Fin del proyecto

Contribuir al desarrollo agropecuario sostenible de los pequefios productores del sector
ganadero en las areas de influencia del proyecto, reestableciendo la dindmica del sistema
pastoril natural; que fue alterada por el aumento, en tiempo, de permanencia de los
excedentes hidricos.

» Propoésito del proyecto

Aumentar la eficiencia global del sistema, a través del aprovechamiento sustentable de los
servicios ecosistémicos de humedales; restituyendo la dinamica hidrica original del
subsistema y mitigando el impacto producido por los excesos hidricos en areas productivas
circundantes al cauce del canal Arroyo Bai.

» Objetivos Especificos
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Los objetivos especificos del proyecto son los que permitiran alcanzar el propdsito del
proyecto:

X/

%+ Generar las obras de infraestructura bésica para favorecer el desagiie natural de los
excedentes hidricos de las zonas de proyecto.
e Intervencion total de 37,5 km de canales:
v" Rectificacion de los 12,4 km de canal existente.
v Prolongacién de traza por unos 25,1 km adicionales.
+¢+ Contribuir a restaurar la dindmica original del ecosistema de humedales.
++ Contribuir a reducir excesos hidricos en zonas pobladas, mejorando la calidad de vida
de pequefios-medianos productores y pobladores de la region.
«+ Promover el respeto a pautas de sustentabilidad ambiental en la produccién primaria y
la transformacion de la produccién, contribuyendo a la adaptacion del cambio climatico.
¢+ Favorecer a identificar las principales exclusiones y/o desigualdades existentes, entre
hombres y mujeres, en el area de influencia del Proyecto. Establecer oportunidades de
intervencion en la tematica generadas a partir de la implementacion del mismo y que
permitan reducir la brecha de género.
+¢+ Brindar capacitacion, a los productores, a sus grupos familiares y a los extensionistas
zonales con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la gestion integral de los
recursos y del manejo ganadero.

3.2. Componentes del Proyecto
La estrategia de intervencion que se plantea en este proyecto se organizara a través de los
siguientes componentes:
3.2.1. Componente 1: Infraestructura

3.2.1.1. Descripcion general de las obras

Este componente tiene como objetivo la ampliacion del cauce del canal Arroyo Bai existente,
asi como también la prolongacion de su traza. Se plantea la rectificacion de los 12,4 km de
canal existente, y la prolongacion de su traza por unos 25,1 km adicionales. En total se
intervienen 37,5 km de canales, con un volumen total de movimiento de suelo de

aproximadamente 2.000.000 de ma3.

Las obras planteadas en el Arroyo Bai serviran para el saneamiento de su propia cuenca,
pero también para captar los excesos de las cuencas hacia aguas arriba (cuenca del Arroyo
Santa Maria) y descomprimir los aportes hacia agua abajo (cuenca del Arroyo Iriba Cua 'y

otras).
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Figura 4 Esquema de Canales. Arroyo Bai

Traza Existente a rectificar — e———

Traza Nueva ——

Fuente: Provincia de Corrientes.
Del analisis hidraulico, surge que los canales proyectados permiten recuperar alrededor de
30.000 ha inundables.
Las obras de regulacion a llevarse a cabo estan constituidas por:
e Ampliacién del cauce del Arroyo Bai existente.

e Ampliacién de la traza del arroyo original, en direccion sur hacia el Estero Riachuelo
siguiendo la cota correspondiente.

e Se plantea la rectificacion de los 12,4 km del arroyo existente, y la prolongacion de
su traza por unos 25,1 km adicionales.

e Construccion de obras de regulacion, las cuales seran operadas mediante compuertas
tipo vertedero.

En el documento de prefactibilidad del proyecto (punto I11.E) se amplia informacion relativa

al predimensionamiento de canales y modelacién del sistema.

3.2.1.2. Obras de Regulacién

A fin de evitar que ante escenarios de sequias, los canales proyectados agraven esta situacion,

se plantea sobre los mismos una seria de obras de regulacion, las cuales seran operadas
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mediante compuertas tipo vertederos, de manera que se pueda establecer un nivel de agua

minimo en los canales.

Estas obras de regulacion se plantean sobre alcantarillas tipo O-41211 o tipo Z-2915
dependiendo de la altura de las mismas, adosando en la cara de aguas arriba guias sobre las
cuales se desplazaran tablas que permitan regular el nivel de agua en los canales aguas arriba

de estas obras.

La verificacion de la seccion de paso de estas alcantarillas se realiza para una recurrencia de

50 afos.

La obtencidn de una solucién precisa de la hidraulica de alcantarillas representa una tarea de

coémputo complicada.

Las alcantarillas frecuentemente actdan como una constriccion al flujo y estan a menudo
sujetas a una gama de flujo incluyendo los tipos variados rapidamente y flujos gradualmente
variados. Es esta mezcla de las condiciones del flujo y de la naturaleza altamente transitoria
de la hidréaulica de alcantarillas que hace que la solucidon hidraulica sea una tarea dificil.

Por esta razdn, el objetivo es simplificar el problema de la hidraulica y dimensionar la

alcantarilla usando dos diversas hipotesis de control de flujo:

e Control de entrada: calcula la profundidad aguas arriba (o0 energia) como resultado del
efecto de la constriccidn en la entrada de la alcantarilla mientras que desprecia la friccion
del conducto de la alcantarilla y otras pérdidas de menor importancia.

e Control de salida: calcula la profundidad aguas arriba de la cabecera usando
metodologias hidraulicas convencionales que consideran las pérdidas predominantes
debido a la friccion del conducto de la alcantarilla, asi como las pérdidas localizadas a la

entrada y la salida.

Para determinar la capacidad de conduccién de las alcantarillas se empled la metodologia
propuesta en la “Circular N°5: Graficos Hidraulicos para el Disefio de Alcantarillas™ de la

Direccidon Nacional de Vialidad.
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Tabla 1 Obras de Regulacion

Designacion | Canal | Progresiva Tipo N°Vanos | Luz | Altura | C.D.

REG-09 Bai - 04 10750 Z-2915-1 6 2.00 | 550 | 59.57

REG-11 Bai - 14 30755 Z-2915-1 3 200 | 450 | 6158

Tabla 2 Verificacion Hidraulica de Obras de Regulacion

Obra de Caudal hc H1 Hc He Velocidad

R - He/H [%0]
egulacion | [m3/s] [m] [m] [m] [m] [m/s]
REG-09 73.6 1.57 3.53 0.22 3.75 1.74 75%
REG-11 36.5 1.56 3.03 0.30 3.32 2.01 83%

hc: Tirante Critico, H1: Nivel a la Salida, Hc: Altura de Carga, He: Nivel a la Entrada, He/H:

relacion altura de funcionamiento/altura de alcantarilla.

Figura 5 Disposicidon de las obras de regulacion.

Fuente: Ministerio de Produccion de Corrientes — Area de cartografia y GIS.
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En el documento de prefactibilidad del proyecto (punto I11.E) se amplia informacién relativa

al célculo y disefio de las obras de regulacion.

3.2.2.  Componente 2: Capacitacion y Asistencia técnica

Las acciones que se llevaran a cabo como parte del componente de Capacitacion y Asistencia

técnica, tienen los siguientes objetivos principales:
e Promover un uso sustentable del recurso natural.

e Capacitar en tecnologias adecuadas que optimicen los sistemas de pastoreo y manejo

general de los rodeos.

e Fomentar la adopcion de practicas ecolégicamente seguras que avalen

sustentabilidad en el sistema productivo.
e Concientizar en el manejo sustentable de los humedales.
e Comunicacion y difusion del proyecto.

e Contribuir a la conformacion y adecuada gestion de un Consorcio del Operacion de
Arroyo Bai.

Estan destinadas a los/as productores/as, de la zona de proyecto y se extenderan por un
periodo de 24 meses a partir del inicio del proyecto. Las mismas se implementaran a través
de seminarios, talleres y servicios de asistencia técnica, que se brindaran por parte de

profesionales contratados para tal fin.

Se abordaran teméticas como el uso racional de los recursos naturales y manejo sustentable,
actualizacién ganadera y adaptacion al cambio climatico como pilar de la produccion

sustentable.

Sumado a estas capacitaciones se realizard una capacitacion en manejo sustentable de
humedales ya que su comprension es fundamental para poder realizar las otras

capacitaciones, ya que se trata de un insumo vital para las actividades productivas de la zona.

Asimismo, este componente incluye un Programa para la conformacion del Consorcio de
Operacion del Arroyo Bai, que estara a cargo de la operacion y gestion integral del sistema
de regulacion del Arroyo Bai, involucrando genuina y completamente a los beneficiarios en

el sostenimiento del servicio en el tiempo.
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3.2.2.1. Asistencia técnica

Con la ejecucion del proyecto se propone una mejora en la aplicacién de herramientas
ganaderas, mejorando el manejo de los diferentes ambientes productivos a través de

diferentes herramientas de procesos aplicada a la sostenibilidad de los humedales.

Esta modalidad de produccién requiere de un importante acompafiamiento mediante
asistencia técnica y capacitacion, con eje en el manejo de rodeos (destete, manejo sanitario,
quema controlada y manejo de fuego, reservas forrajeras, manejo de aguadas, pasturas

megatermicas y verdeos de invierno, etc.).

Por esta razdn se prevé la contratacion, durante 24 meses, de dos técnicos extensionistas con
experiencia en capacitacion y transferencia de tecnologia. Los cuales también, colaboraran
y asistiran a los beneficiarios en la asimilacion de todas aquellas herramientas que incorporen

en las capacitaciones. Con mira a mejorar la sostenibilidad econdmica, social y ambiental.

Los técnicos deberan colaborar activamente, junto a los técnicos pertenecientes al Ministerio
Produccién y de la UEP, en el proceso de implementacion de tecnologias de insumos y

procesos.

3.2.2.2. Capacitaciones

Cada capacitacion se desarrollard de manera presencial, coordinando lugar y horarios con
los beneficiarios y responsables de la UEP. Cada jornada no debera exceder las 4 horas de
duracién. Se realizaran diferentes repeticiones (segun las tematicas) a fin de llegar a la mayor
cantidad de beneficiarios.

Para la convocatoria y desarrollo de las capacitaciones se tendran en cuenta las acciones de
transversalizacion de género en la implementacion del proyecto, previstas en el Programa de
Accion de Género del PGAS (ver punto 8.3.6.2). Estas acciones prevén la generacién de
convocatorias con perspectiva de género y espacios de cuidado de nifios en todas las
instancias de capacitacion y participacion propuestas por el proyecto, de manera tal de
garantizar las condiciones necesarias para la plena participacion de las mujeres en las

mismas.

3.2.2.2.1. Talleres

Se ha previsto la realizacion de las siguientes capacitaciones con modalidad taller:
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e Taller de Cambio Climatico.
e Taller de Ley Ovina.
e Taller de Ley de Bosques Nativos (MBGI).

3.2.2.2.2. Seminarios
Se ha previsto la realizacion de las siguientes capacitaciones con modalidad seminario:

e Destete precoz.

e Manejo de pasturas megatérmicas y verdeos de invierno.

e Manejo sanitario de los rodeos de cria y Calendario Sanitario.

e Manejo de sistemas pastoriles, instalacion y utilizacion de alambrados eléctricos.
e Reservas forrajeras y aguadas ganaderas.

e Manejo sustentable de humedales.

e Quema Controlada y manejo del fuego.

3.2.2.3. Programa para la conformacién del Consorcio de Operacién del Arroyo Bai

Objetivo:

El objetivo de este Programa es lograr la conformacion del Consorcio de Operacion del
Arroyo Bai, en adelante “el Consorcio”, que estara a cargo de la operacion y gestion integral
del canal, garantizado su adecuado funcionamiento y la sustentabilidad del proyecto en
general.

Destinatarios:
Esta actividad involucra a todos los productores/as beneficiarios/as del Proyecto.
Estrategia:

El Consorcio de Operacion del Arroyo Bai estara a cargo de la operacion y gestion integral
del sistema de regulacion del Arroyo Bai, involucrando genuina y completamente a los

beneficiarios en el sostenimiento del servicio en el tiempo.

Para el logro de este objetivo se ha planteado una estrategia que supone las siguientes
instancias: i) sensibilizacion y difusién; ii) convocatoria y participacion; y iii) asistencia

técnica especializada.
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Las mismas se presentan de manera esquematizada, pero seran desarrolladas de manera
sincronica durante los 24 meses de ejecucion del proyecto, articulando diferentes

dispositivos y recursos disponibles en el marco del proyecto.

En lineas generales, este programa serd desarrollado articuladamente entre el/la GST, el
equipo técnico del Componente de Capacitacion y Asistencia Técnica y el/la especialista a

contratar.
i) Sensibilizacién y difusion:

Durante el primer trimestre de ejecucion se llevaran a cabo acciones de sensibilizacion y
difusion entre los beneficiarios informando acerca de la importancia de conformar y
consolidar el Consorcio, asi como las acciones previstas en la estrategia del proyecto para el

logro de tal fin.

El/la Gestor/a Social del Territorio (GST) de la UEP estara cargo de esta tarea, como parte
del Programa de Comunicacion Social del PGAS y con fondos asignados a tal fin en el
presupuesto del presente Componente (ver punto subsiguiente). Las acciones de
sensibilizacion y difusion continuaran a lo largo de toda la vida del proyecto, de acuerdo a

lo que resulte necesario.
i) Convocatoria y participacion:

Se ha previsto un esquema de reuniones participativas trimestrales (1 por trimestre). Las
mismas se realizaran en la localidad de Lomas de Vallejos. La primera tendra lugar en el
mes 3 de ejecucion del proyecto, como resultado del proceso de sensibilizacion y difusion
descrito anteriormente. A lo largo de la ejecucion del proyecto se realizaran ocho
convocatorias (1 por trimestre) a beneficiarios para participar en las reuniones/talleres de

conformacioén del Consorcio.

Se prestara especial atencién a lograr una convocatoria amplia e inclusiva en términos etarios
(para incluir a los productores y productoras mas jovenes) y de género, para garantizar la

participacion de las mujeres?.

1 En articulacion con el Programa de Accion del Género del PGAS.
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El/la GST estara a cargo de la convocatoria a beneficiarios, asi como de las gestiones y
articulaciones necesarias para garantizar la participacion de todos los actores involucrados
en la conformaciéon del Consorcio, incluyendo a autoridad de aplicacion de recursos hidricos

de la Provincia, el Instituto Correntino del Aguay el Ambiente (ICAA).

En términos de costos, el presente Componente incluye una prevision presupuestaria para la

realizacion los encuentros (fondos para refrigerios y material didactico).
iii)  Asistencia técnica especializada:

También se ha previsto la contratacion de un/a profesional especialista para asesorar y
acompafiar la conformacion del Consorcio. El/la mismo/a reportara al Coordinador/a del
Componente de CyAT y trabajard en forma coordinada con el/la GST.

Este/a profesional debera ser contactado/a al inicio de la ejecucion y su participacion se ha
previsto a lo largo de todo el proyecto. Puntualmente, se han previsto fondos (honorarios
diarios, movilidad y viaticos) para su participacion en cada una de las ocho reuniones/talleres
participativos, que debera coordinar técnicamente. También elaborara el material didactico

y/o informativo necesario para el desarrollo de las mismas.

Uno de los objetivos especificos es que el Consorcio dicte su Reglamento de
Funcionamiento, el que debera ser aprobado por el ICAA. Este es uno de los aspectos en los

que debera brindar asesoramiento el/la especialista contratado/a.

3.2.2.4. Comunicacion y Difusiéon

De forma conjunta se publicaran en los medios radiales locales spots publicitarios
anunciando los avances del proyecto y las capacitaciones a ser dictadas. Ademas, para el
grabado de los micros radiales, se deberéa utilizar un lenguaje claro y sencillo, que garantice
la llegada y comprension del mensaje a los receptores. También, habra que disponer de al
menos un medio radial (AM o FM). Asi también se utilizara como herramienta de
comunicacion y difusion WhatsApp, generando flyers de comunicacién con la misma

finalidad que la mencionada anteriormente.

3.2.3. Componente 3: Fortalecimiento Institucional

Este componente se incluye la creacion de la Unidad ejecutora de Proyecto que, entre otros
objetivos debe asegurar la implementacion del el Plan de Gestibn Ambiental y Social
(PGAS).
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Obijetivos especificos
e Controlar la calidad de las obras a realizar, mediante la inspeccion durante la ejecucion
del componente de Infraestructura.

e Ausistir el proceso de conformacion del Comite.
e Trabajar conjuntamente con los responsables de capacitacion y asistencia técnica.

e Asegurar laimplementacion de las medidas propuestas en el Plan de Gestién Ambiental
y Social.

Actividades

Para el logro de los objetivos del Componente se plantean las actividades para ejecutarse en

dos afios. A continuacion, se detallan las siguientes actividades:
e Contratacion de recursos para el adecuado funcionamiento de la UEP.
e Adquisicion de equipamiento para la UEP.

e Implementacion del PGAS.

Recursos humanos afectados a la UEP

o Coordinador Ejecutivo

o Responsable de POA, Ejecucion y Registro Administrativo y Financiero del
Proyecto

o Inspector de obra.

o Coordinador de Cap.y AT

o Laboratorista.

o Topodgrafo

o Responsable de rendicion de cuentas

o Gestor Social del Territorio (GST)

o Especialista en Género

o IASO

o Responsable de adquisiciones y contracciones.
o Administrativos.

o Profesionales especialistas contratados ad hoc.
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Se han considerado asimismo gastos de movilidad y viaticos, para el desarrollo de las tareas
prevista del personal de la UEP; como asi también las adquisiciones necesarias para asegurar

el adecuado funcionamiento.

Este componente también incluye el costeo correspondiente para cumplir con todas las

actividades planteadas en el PGAS.

3.3. Beneficiarios

Para la cuantificacion de beneficiarios se identificaron aquellos ubicados en el area de
influencia directa del Proyecto, la cual posee una superficie de 112.036 hectéreas. Los
beneficiarios directos que participan de esta zona ascienden a 466 propietarios beneficiarios,
de los cuales 178 son de caracter productivo constituido por EAPs principalmente en
actividad ganadera, la diferencia esta constituida por personas que no estan en la actividad
productiva (Figura 6). Este namero de beneficiarios se obtiene a partir de la base de datos
brindada por CATASTRO de la Provincia de Corrientes.

Cabe destacar que los pobladores beneficiarios de la localidad de Lomas de Vallejos (tabla
N° 65) y de los parajes Lomas de Villanueva, Maloyita, Maloyas, Cerrudo Cue, Tuyuti y
Valencia, ascienden a 225 beneficiarios.

Estos pobladores en situaciones de inundacion se ven severamente afectados debido a la
perdida de, comunicacién, servicios de salud, suministro de alimentos, educacion y

afectacion a los medios de subsistencia.
Puntos relevantes directamente vinculados a la elegibilidad estratégica.

e EI 70% de los beneficiarios deben ser agricultores familiares y/o empresas agropecuarias

e EI 75% de los beneficiarios / EAPs relevadas son Explotaciones Familiares.

Tabla 3 Cantidad de EAPs segun tipo de explotacion

Cantidad de EAPs segun tipo de explotacion

Tipologia Total %

Explotaciones Familiares 134 75 %
EAPs Empresarial 44 25 %
Total general 178 100 %
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Tabla 4 Beneficiarios del proyecto (segun Tipologia GIRSAR)

EAPs familiares segun tipo de productor

Tipo de productor Total
A 29 22%
57 42%
8 a6
I B (0 o

Total general 134 100%

Figura 6 Beneficiarios del proyecto segun tipo de explotacion y tipologia GIRSAR.

Propietarios beneficiarios

Familiares

Empresariales

Productor A Productor B Productor C Productor D
22% 42% 36% 0%

Tabla 5 Porcentaje en funcién de la Superficie

Porcentaje en funcion de la Superficie

Tipo de explotacion N° parcelas Superficie en hectdreas %
Empresarial 44 83.502,06 75,21
Familiares [ 2752470 24,75

Total 178 111.026,76 94,68
No EAPs (< 80 has) 288 6.244,06 5,32
Total 466 117.270,82 100

La diferencia en superficie total estimada en la Tabla 5 con respecto a la estimada en el
area de influencia directa es porque el parcelario excede los limites del area demarcada
como éarea de influencia directa. Ver Figura 7.
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Tabla 6 Porcentaje en funcién de la superficie de las explotaciones familiares

Explotaciones familiares

Tipologia N° de parcelas  Superficie (has)  Porcentaje (%)
Familiares A 29 2.663,81 9,68
Familiares B 57 8.783,05 31,91
Familiares C 48 16.077,84 58,41

0 0,00 0,00
I 134 27.524,70 100

Como beneficiarios indirectos se ha considerado a los pobladores del area de influencia del
proyecto que rondarian en 19.094 personas aproximadamente tales como agricultores,
profesionales y técnicos, vinculados a la produccion agropecuaria y prestadora de servicios
involucrados en las actividades de la region, como personal de la salud y educacion que
tienen problemas de accesibilidad en épocas lluviosas, como asi también pobladores de los
parajes cercanos que se verian beneficiados desde el punto de vista de no inundabilidad y
también en el caso de la actividad productiva que cumplido el objetivo de la obra les
permitiria estabilizar la produccion a lo largo del afio y minimizar las pérdidas por
inconvenientes en periodos de altas precipitaciones.

3.4. Area de Influencia del Proyecto
3.4.1. Areade Influencia Ambiental

3.4.1.1. Areade Influencia Ambiental Directa (AIAD)

Esta superficie se define como el area donde tendran lugar los impactos ambientales
directos, causados por alguna accion del proyecto con el objetivo de mitigar el efecto
de las inundaciones recurrentes debido al desborde de la cuenca del Riachuelo y la
rehabilitacion de la dindmica hidrica de la zona.

El area de influencia ambiental directa asciende a 112.036 hectareas (Figura 7).
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Figura 7 Area de influencia Ambiental Directa. Detalle del parcelario de Berdn de Astrada,
Itati, General Paz y San Luis del Palmar.
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Produccion Corrientes.

3.4.1.2. Areade Influencia Ambiental Indirecta (AIAI)

Esta superficie se define como el &rea donde tendran lugar los impactos ambientales
indirectos, que son causados por los efectos de la readecuacion del Arroyo Bai,
aliviando asi los excesos hidricos que principalmente afectan los departamentos de
San Luis del Palmar, General Paz, Ber6n de Astrada e Itati. Por lo tanto, el area de
influencia ambiental indirecta se compone de la superficie que abarca la cuenca del

Riachuelo y Empedrado (Figura 8).
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Figura 8 Area de Influencia Ambiental Indirecta (AlAl) y Directa (AIAD)

Area de Influencia Indirecta (AlAl) y Directa (AIAD)
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Fuente: Elaboracion propia con base en Area de Cartografia y Gis — Ministerio de
Produccién Corrientes.

Mediante la mejora del escurrimiento de los excesos acumulados en la cuenca, se reproducira
un impacto a lo largo de toda el &rea que abarca la misma con cambios en los niveles
parciales y la velocidad de desplazamiento de los cuerpos de agua que como consecuencia
Ilevara al mejoramiento de las caracteristicas productivas de los campos.

3.4.2. Area de Influencia Social

3.4.2.1. Areas de Influencia Social Directa (AISD) e Indirecta (AISI)

Con respecto al area de intervencion social, se ha definido como Area de Influencia Social
Directa (AISD), a los campos frentistas (que incluyen a todos los beneficiarios directos
identificados) y dentro de esos departamentos la localidad de Lomas de Vallejos y los parajes
Valencia, Tuyiti, Maloyas, Maloyita, Cerrudo Cué y Loma de Villanueva.

El Area de Influencia Social Indirecta (AISI) se extiende hasta abarcar productores no
frentistas, ciudades cabeceras, caminos y lugares de significancia particular en las que se
considera un potencial impacto en el mediano y/o largo plazo, como son los habitantes de la
localidad de San Luis del Palmar y los parajes de Puerto Ramada, Paraje Valencia y Tuyiti,
Campo Grande, Herlitzka, Lomas de Gonzales, Monte Grande, Costa Grande, Lomas de
Galarza y Paso Florentin.

Proyecto: “Rehabilitacion de la dindmica hidrica del Subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Corrientes” 38



Figura 9 Area de Influencia Social Indirecta (AISI) y Directa (AISD)
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4.0 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
4.1. Normativa Nacional

Como norma general se deben tener en cuenta los articulos de la Constitucion n°® 41 (todos
tenemos derecho a gozar de un ambiente sano), 43 (toda persona puede interponer una accién
de amparo contra todo acto u omisién que lesione su derecho a un ambiente sano) y el 124
(que indica que las provincias tienen el dominio de los recursos naturales existentes en su
territorio.

Norma Constitucién Nacional

Jurisdiccion: Nacional y Provincial.

Descripcion: La Carta Magna Argentina, consagra en su articulo 17 el principio de la
“inviolabilidad de la propiedad”, segtin el cual, ningun habitante puede
ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. Dicho
articulo establece también que, en los casos en los que se proceda a la
expropiacion por causa de utilidad publica, la misma debe ser calificada
por ley y previamente indemnizada.

El articulo anteriormente mencionado, tiene estrecha relacion con el
articulo 14 de la Constitucion Nacional, ya que, conforme a su texto, los
derechos que alli se reconocen, entre los que se encuentra el de
propiedad, deben ser ejercidos “conforme a las leyes que reglamenten
su ejercicio”. Asi, las reglamentaciones establecen limitaciones, que en
algunos casos son impuestas legalmente a los fines de compatibilizar
los derechos y obligaciones de los que gozan los hombres en sus
relaciones de vecindad, basadas en intereses predominantemente
privados, mientras que en otros supuestos se establecen para armonizar
el derecho privado o individual con el interés general o colectivo. De
ahi que existan limitaciones por razones de vecindad, de las que se
ocupa el Cadigo Civil, y otras que tienen en consideracion el interés
publico, que se rigen por el derecho administrativo, que son las que
principalmente seran analizadas en el presente capitulo.

Por otro lado, el art. 121, en relacion con los Gobiernos Provinciales,
menciona lo siguiente: “Las provincias conservan todo el poder no
delegado por esta Constitucion al Gobierno Federal y el que
expresamente se hayan reservado, por pactos especiales, al tiempo de
su incorporacion.” Esto, quiere decir, que las provincias tienen la
facultad de disponer sobre sus tierras y establecer limitaciones en
terrenos ubicados bajo su jurisdiccién, incluyendo procesos de
expropiacion, siempre basadas en principios de utilidad pablica.
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Jurisdiccidn: Nacional y Provincial.

Descripcion: El Cddigo Civil establece en su articulo 2511 que nadie puede ser
privado de su propiedad sino por causa de utilidad pablica declarada en
forma previa a la desposesion y una justa indemnizacion, entendiendo
por justa indemnizacion, no solo el pago del valor real de la cosa, sino
también del perjuicio directo que provenga de la privacién de su
propiedad. Por su parte, el articulo 2611, dispone que las restricciones
impuestas al dominio privado solo en el interés publico, son regidas por
el derecho administrativo.

En lo que se refiere a donaciones, merecen destacarse los siguientes
articulos:

Art. 1.804: “tienen capacidad para hacer y aceptar donaciones, los que
pueden contratar, salvo los casos en que expresamente las leyes
dispusiesen lo contrario”. Esto incluye, por supuesto, al Estado
provincial.

En cuanto a la forma de las donaciones, el Art. 1.810 establece que
deben ser hechas ante escribano publico, en la forma ordinaria de los
contratos y bajo pena de nulidad las donaciones de bienes inmuebles.
Sin embargo, establece de manera expresa que “las donaciones al
Estado podran acreditarse con las constancias de actuaciones
administrativas”.

En lo que se refiere a la aceptacion de la donacion, el Art. 1.811
establece que las donaciones designadas en el articulo anterior, deben
ser aceptadas por el donatario en la misma escritura. Si estuviese
ausente, por otra escritura de aceptacion. No indica el Codigo de qué
manera debe realizarse la aceptacion de la donacién en los casos en los
gue es el Estado el donatario, sin embargo, la forma habitual de aceptar
esta, es mediante un decreto del Poder Ejecutivo Provincial o una
Resolucion del organismo habilitado para tal fin (en este caso, la
Direccion Provincial de Vialidad).

Ley N° 26.562 de Presupuestos minimos de proteccion ambiental
para control de actividades de quema.

Jurisdiccion: Nacional y Provincial.

Autoridad de aplicacion: NACION: Secretaria de ambiente y desarrollo sustentable de la nacion.
-San Martin 451 « C1004AAI C. de Buenos Aires * Argentina.

PROVINCIA: Direccién de Recursos Forestales
Perti 1120. W 3400 CQH
Corrientes - Republica Argentina
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Descripcion:

Ley N° 26.331 de Presupuestos minimos de proteccion ambiental de
los bosques nativos

Jurisdiccion:

Autoridad de aplicacion:

Descripcion:

Ley N° 26.160 - Posesion y Propiedad de Tierras de las
Comunidades Indigenas

Jurisdiccion:

Autoridad de aplicacion:

Descripcion:
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Ley N° 25.831 Régimen de libre acceso a la informacién publica

ambiental

Jurisdiccion: Nacional y Provincial.

Todos los organismos del estado (provincial y nacional) son los
Autoridad de aplicacion: responsables de otorgar la informacién ambiental requerida.
Descripcion: Esta norma establece que todos los organismos publicos del estado

(nacional, provincial y municipal) que contengan informacion
ambiental deben hacerla publica. Y entregarla a los particulares que
asi la soliciten. Asimismo, también, en caso de que el estado rechace
0 se niegue a entregar, el peticionante puede requerirla judicialmente.

Es necesario recalcar que no solo el estado esta obligado, sino también,
las empresas que presenten servicios y que cuenten con este tipo de
informacion. Por otro lado, es necesario advertir que la ley enumera
taxativamente las circunstancias y situaciones en la cual el estado o las
empresas pueden justificar el rechazo de entregar la informacion
requerida.

Ley N° 25.743 de Preservacion, proteccion y tutela del patrimonio
arqueoldgico y paleontolégico

Jurisdiccion: Nacional.

Autoridad de aplicacion: *Patrimonio Arqueolégico: Instituto Nacional De Antropologia Y
Pensamiento Latinoamericano, Dependiente De La Secretaria De
Cultura De La Nacion

*Patrimonio Paleontolégico: Museo Argentino de Ciencias Naturales
"Bernardino Rivadavia". Av. Angel Gallardo 470 - C1405DJR -
Buenos Aires - Argentina.

Descripcion: Determina que forman parte del patrimonio arqueolégico las cosas
muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se
encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas
jurisdiccionales que puedan proporcionar informacion sobre los
grupos socioculturales que habitaron el pais desde épocas
precolombinas hasta épocas histdricas recientes.

Determina que forman parte del patrimonio paleontol6gico los
organismos o parte de organismos o indicios de la actividad vital de
organismos que vivieron en el pasado geoldgico y toda concentracion
natural de fosiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la
superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales.

(Reglamentada por el Decreto 1022/04)
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Ley 25.688 de Presupuestos minimos de régimen de gestién

ambiental de aguas

Jurisdiccion: Nacional y Provincial.

Autoridad de aplicacion: NACION: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
San Martin 451 « C1004AAI C. de Buenos Aires ¢ Argentina * Tel
(54) (11) 4348 8200 » Fax (54) (11) 4348 8300

Descripcion: Esta ley presenta el esquema de gestién ambiental que la Nacion, las
provincias y los municipios deben respetar y cumplir. Estos son: a)
toma y desviacion de aguas superficiales; b) estancamiento,
modificacion en el flujo o la profundizacion de las aguas superficiales;
c) toma de sustancias sdlidas o en disolucion de aguas superficiales,
siempre que tal accion afecte el estado o calidad de las aguas o su
escurrimiento; d) colocacion, introduccion o vertido de sustancias en
aguas superficiales, siempre que tal accion afecte el estado o calidad
de las aguas o su escurrimiento, f) colocacion e introduccion de
sustancias en aguas subterraneas; g) toma de aguas subterréneas, su
elevacion y conduccién sobre tierra, asi como su desviacion; h)
estancamiento, profundizacion y desviacion de aguas subterraneas,
mediante instalaciones destinadas a tales acciones o que se presten
para ellas; o i) acciones aptas para provocar permanentemente o en
una medida significativa, alteraciones de las propiedades fisicas,
guimicas o bioldgicas del agua.

En caso de que se utilicen aguas de alguna de estas formas se debera
solicitar permiso a la autoridad competente, sin embargo al no estar
reglamentada la ley, los procedimientos para cumplir la ley no estan
normados.

Ley N° 25.675 “General del Ambiente” o de “Politica Ambiental
Nacional”.

Jurisdiccion: Nacional y Provincial.
Autoridad de aplicacion: NACIONAL: SAyDS.
PROVINCIAL: ICAA (Instituto Correntino del Agua y el Ambiente.

Descripcion: Esta norma establece los presupuestos minimos ambientales que las
autoridades publicas, provinciales y municipales deben cumplir para
crear un sistema de gestion adecuado del ambiente y proteccion del
mismao para el logro de un desarrollo sostenible.

El cuerpo normativo, determina los objetivos ambientales que se
deben perseguir y los instrumentos juridicos para poder alcanzar su
cumplimiento.
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Ley N° 25.612 de Gestion integrada de residuos industriales y de
servicios

Jurisdiccion:

Autoridad de aplicacion:

Descripcion:

Ley N° 24585 de la Proteccion Ambiental para la actividad
minera

Jurisdiccion:

Autoridad de aplicacion:

Descripcion:
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Norma Ley N° 24.557 de Riesgos del trabajo

Jurisdiccion:

Autoridad de aplicacion:

Descripcion:

Norma Ley N° 24.449 de Transito

Jurisdiccion:

Autoridad de aplicacion:

Descripcion:

Norma Ley N° 24.051 de Residuos peligrosos.

Jurisdiccion:

Autoridad de aplicacion:
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Descripcion:

Norma Ley N° 22.428 de Fomento a la conservacion de los suelos.

Jurisdiccion:
Autoridad de aplicacion:

Descripcion:

Norma Ley N° 22.421 de Proteccion de la fauna silvestre

Jurisdiccion:
Autoridad de aplicacion:

Descripcion:
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Norma Ley N° 22.351 de Parques y reservas nacionales

Jurisdiccion:

Autoridad de aplicacion:

Descripcion:

Norma Ley Nacional 21.499 de Expropiaciones

Jurisdiccion:

Descripcion:

Norma Ley N° 19.587 de Higiene y seguridad en el trabajo

Jurisdiccion:
Autoridad de aplicacion:

Descripcion:
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4.2. Normativa Provincial

421, Leyes
Ley N° 25.688 de Presupuestos Minimos de gestién ambiental de Aguas

Jurisdiccion:
Autoridad de aplicacion:

Descripcion:

Norma Constitucion Provincial

Jurisdiccion:

Descripcion:
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Ley N° 5191/01- Cddigo de Aguas de la Provincia de Corrientes

Jurisdiccion:

Autoridad de aplicacion:

Descripcion:

Provincial.

Provincia: Instituto Correntino del Agua y del Ambiente
Bolivar 2275-Corrientes

ARTICULO 1°- El gobierno y administracion de las aguas de
jurisdiccidn provincial estard a cargo del Instituto Correntino del Agua
creado por Ley N° 3471, el que funcionara y actuara como Ente
autarquico en la orbita del Ministerio de la Produccion, Desarrollo,
Empleo y Trabajo. ARTICULO 2°.- El uso de las aguas en jurisdiccion
provincial se rige por este Codigo. Su tutelay proteccion estara a cargo
de la autoridad a que este Codigo somete su gobierno y administracion
en el marco de lo establecido por los articulos 1° inciso a), 4°, 6° inc.
a), b), y c) de la Ley N° 3471. El presente régimen normativo debera
ajustarse en razon de su preeminencia a las disposiciones establecidas
en el Cadigo Civil

ARTICULO 12°.- Las aguas que, segun el Codigo Civil, pertenecen al
dominio privado, quedan sujetas al control, a las restricciones y a los
fines que en funcion al interés publico establezca o pueda establecer la
Autoridad de Aplicacion.

ARTICULO 15°.- Los rios que limitan el territorio de la Provincia con
el de otra, seran consideradas como aguas interjurisdiccionales a los
efectos de este Cddigo y su Reglamentacion dictada en su
consecuencia. Las alteraciones de caudales, cualquiera sea su causa,
no modifica la calidad interjurisdiccional de las aguas a que se refiere
el parrafo precedente, ni significaran pronunciamiento alguno o
presuncion de legitimidad acerca de la respectiva causa.

ARTICULO 20°.- El Instituto Correntino del Agua (I.C.A.) sera la
Autoridad de Aplicacion de todo el sistema normativo hidrico con
facultad y atribucidn jurisdiccional y de politica administrativa segin
se preveé en este Codigo. El ejercicio del poder de policia comprende,
en especial, la administracion, control y vigilancia del
aprovechamiento, uso, conservacion y preservacion de los recursos
hidricos y de aquellas actividades que puedan afectarlos. A
requerimiento del 1.C.A., en cumplimiento de su cometido, le sera
prestado el uso de la fuerza publica.

ARTICULO 22°.- Se declararan de utilidad publica e interés social y
sujeto a expropiacion conforme a los mecanismos establecidos por la
legislacion vigente, las obras, trabajos, muebles, inmuebles o vias de
comunicacién necesarias para la mejor utilizacion de las aguas,
defensa contra sus efectos nocivos, construccion de obras y zonas
accesorias.
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ARTICULO 24°.- Pertenecen al dominio publico todo tipo de
acueductos, en cuanto sean obras construidas para utilidad y
comodidad comun. Cuando se tratare de obras construidas en
beneficio singular y privado, las mismas son de propiedad privada y
se rigen por las normas del Cédigo Civil.

ARTICULO 200°.- Todo acueducto sera construido de modo que no
ocasione perjuicio a terceros por derrumbes, roturas, desbordes y
escapes de agua, anegamiento, filtraciones u otra causa, sea que tales
efectos dafien terrenos, cultivos, construcciones y edificios o se
produzcan sobre caminos, vias férreas o cualquier otra obra publica.
Ante el evento dafioso o el perjuicio causado la Autoridad de
Aplicacion emplazara a quien corresponda 30 con el fin de que adopte
medidas inmediatas y pertinentes para evitar o hacer cesar el perjuicio.
Ante su inobservancia, cumplimiento deficiente o en caso de peligro
inminente, la Autoridad de Aplicacion adoptard los recaudos y
ejecutara las obras necesarias para evitar o hacer cesar el perjuicio, con
cargo al respectivo propietario de la obra riesgosa que resultare
responsable. Correspondera al usuario tramitar por ante la Autoridad
de Aplicacion de la Ley N° 5067, la pertinente declaracion de impacto
ambiental.

ARTICULO 236°.- En todo lo referente a la ocupacién temporal seran
de aplicacion las normas y procedimientos establecidos en la Ley de
Expropiacion vigente en la Provincia.

ARTICULO 237°.- Corresponde a la Autoridad de Aplicacion,
determinar 'y autorizar la constitucion de servidumbres
administrativas, cuando ello sea necesario para el ejercicio de los
derechos emanados de una concesion o permiso, para la realizacion de
estudios, ordenamiento de cuencas, acueductos, desaglies, asientos de
presa, obras de captacion y regulacidn, colectores de saneamiento o
cualquier otra instalacion, establecimiento y obra vinculada a la
correcta distribucién y control de las aguas publicas, en los planos de
lugares gravados con servidumbre se hara constar su existencia.

ARTICULO 240°.- La indemnizacion en concepto de servidumbre
comprendera el valor del uso del terreno ocupado por la misma, los
espacios laterales que fije la Autoridad de Aplicacion para posibilitar
su ejercicio y los dafios que cause la imposicion de la servidumbre
teniendo en cuenta la desvalorizacion que sufre el sirviente por la
subdivision. Sera fijada, previa audiencia de partes, por la Autoridad
de Aplicacion; si hay conformidad en el monto, el trdmite quedara
terminado en sede administrativa. La disconformidad con el monto no
obstard a la imposicion de la servidumbre. Cuando el duefio de la
heredad a gravar no esté conforme con la tasacion efectuada por la
Autoridad de Aplicacién, ésta iniciara tramite de juicio por la
expropiacion, conforme a la Ley provincial vigente.
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Ley N° 6.002 - Decreto N° 2666 Asistencia e incentivo para
certificacion de normas 1SO14000 y FSC

Jurisdiccion:
Autoridad de aplicacion:

Descripcion:

Ley N° 5.974 — Ley de Bosques Nativos

Jurisdiccion:

Autoridad de aplicacion:

Descripcion:

Ley N°5.922 — Crea el “Programa De Incentivos A Organizaciones
No Gubernamentales De Proteccion Del Medio Ambiente”

Jurisdiccion:
Autoridad de aplicacion:

Descripcion:

Ley N°5.691 — Crea la Fiscalia de Investigacion Rural y Ambiental
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Jurisdiccion:

Autoridad de aplicacion:

Descripcion:

Norma Ley N°5.590 - Ley de Quema

Jurisdiccion:
Autoridad de aplicacion:

Descripcion:

Norma Ley N° 5.533 — Informacion Ambiental.

Jurisdiccion:

Autoridad de aplicacion:

Descripcion:

Ley N°5.394 - Adhesién de la provincia a la ley nacional N°24.051
- Residuos peligrosos
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Jurisdiccion:
Autoridad de aplicacion:

Descripcion:

Ley 5.260 de Proteccion, conservacion y difusién del Patrimonio
Antropoldgico y Paleontoldgico de la Provincia

Jurisdiccion:

Autoridad de Aplicacion:

Descripcion:

Norma Ley N° 5.067 - Evaluacion de Impacto Ambiental

Jurisdiccion:
Autoridad de aplicacion:

Descripcion:
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Ley N° 4731 - Preservacion, conservacion, defensa y
mejoramiento del medio ambiente-

Jurisdiccion:
Autoridad de aplicacion:

Descripcion:

Ley N° 4.047 - de Proteccién, conservacién, restauracion y
acrecentamiento de los bienes que interesan al Patrimonio Cultural
de la Provincia

Jurisdiccion:

Autoridad de Aplicacion:

Descripcion:
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Ley N° 3.979 - Reglamentacion de desaglies de efluentes residuales
de cualquier origen sin previa depuracion o neutralizacion

Jurisdiccion:

Autoridad de aplicacion:

Descripcion:

4.2.2. Decretos y Resoluciones

Decreto N° 876/05 - Audiencia publica ambiental

Jurisdiccion:

Autoridad de aplicacion:

Descripcion:

Decreto N° 2643/05 - Registro de Contaminantes Ambientales.
Jurisdiccion:

Autoridad de aplicacion:

Descripcion:
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Jurisdiccion:

Autoridad de aplicacion:

Descripcion:

4.3.

Decreto N° 736/79 - Recursos naturales

Provincial.

Gobierno de la provincia de Corrientes.

Establece los principios bésicos sobre los que el gobierno y sus

organismos ajustaran sus actividades en relacion al uso y conservacion
de los recursos naturales.

Normativa Municipal

En la presente instancia no se identificé normativa municipal especifica a ser considerada
por los efectos del presente proyecto.

4.4,

Acuerdos COMIT

Ley 24.071

Acuerdos Internacionales

N° de norma Descripcion

Analisis de los tratados de aguas internacionales del COMIT

La COMIT no contempla tratados de aguas que tengan que ver con
obras o proyectos que modifican los puntos de vuelco de los excesos
hidricos en el Rio Parana. Teniendo en cuenta el siguiente acuerdo en
el cual se propone el dragado en puntos criticos del Rio Parana entre
Yacireta y la confluencia con el Rio Paraguay el aporte de caudal en el
arroyo Bai podria ser un impacto positivo para la navegabilidad.

ACUERDO BILATERAL PARA EL DRAGADO DEL RIO
PARANA

El 11-19-2019 Los gobiernos de Paraguay y Argentina acordaron
realizar intervenciones prioritarias en los pasos criticos del rio Parana,
para hacer frente a las dificultades de navegacion por las que
atraviesan las embarcaciones y que complican circulacion de
embarcaciones comerciales. El objetivo es normalizar las condiciones
de navegabilidad del tramo compartido del rio Parana. En especial
desde la represa Yacyreta hasta la confluencia con el rio Paraguay.

Aprueba el Convenio 169 de la Organizacidn Internacional del Trabajo
sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Paises Independientes.

Los gobiernos deberan consultar a los pueblos interesados, cada vez que
se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de
afectarles directamente (Art. 6).
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Ley 23.724

Ley 24.295

Ley 21.836

Ley 22.344

Relacionado con lo anterior, este instrumento dispone que los pueblos
interesados deberén tener el derecho de decidir sus propias prioridades
en lo que atafie al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte
a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras
gue ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de
lo posible, su propio desarrollo econémico, social y cultural. Ademas,
dichos pueblos deberan participar en la formulacion, aplicacion y
evaluacion de los planes y programas de desarrollo nacional y regional
susceptibles de afectarles directamente. Los gobiernos deberan velar
por que se efectien estudios, en cooperacion con los pueblos
interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y
sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas
pueden tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios
deberadn ser considerados como criterios fundamentales para la
ejecucion de las actividades mencionadas (art. 7).

Los gobiernos deben también tomar medidas, en cooperacion con los
pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los
territorios que habitan.

En cuanto al derecho de propiedad, el Convenio expresa que debera
reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de
posesion sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Los gobiernos
deberan tomar las medidas que sean necesarias para determinar las
tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar
la proteccion efectiva de sus derechos de propiedad y posesion (art. 14).

Los derechos de los pueblos a los recursos naturales existentes en sus
tierras deberan también protegerse especialmente. Estos derechos
comprenden el derecho a participar en la utilizacion, administracién y
conservacion de dichos recursos (Art.15).

Aprueba el “CONVENIO DE VIENA PARA PROTECCION DE LA
CAPA DE OZONO”, adoptado en Viena, Austria, el 22 de marzo de
1985.

Aprueba la “CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO”, adoptada en Nueva York
(Estados Unidos de América) el 9 de mayo de 1992 y abierta a la firma
en Rio de Janeiro, Brasil, el 4 de junio de 1992.

Aprueba el “Convenio sobre la Proteccion del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural”, UNESCO, Paris, 1972.

Aprueba la “Convencion sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre” (conocida como CITES, por
sus siglas en inglés). La CITES es un acuerdo internacional al que los
Estados se adhieren voluntariamente que tiene por finalidad vigilar que
el comercio internacional de especimenes de animales y plantas
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Ley 23.918

Ley 23.919

Ley 24.375

Ley 25.841

Ley 21.663

Ley 26.171

silvestres no constituya una amenaza para la adecuada existencia de las
especies. Esta ley se encuentra reglamentada por el Decreto N° 522/97.
Por su parte, la Ley N° 25.337 aprueba una enmienda a la Convencion,
mientras que la Resolucién 1171/2013 de la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable aprueba modificaciones a los Apéndices de la
Convencion aprobadas en la decimosexta reunion de la Conferencia de
las Partes, llevada a cabo en Bangkok, en marzo de 2013.

Aprueba la “CONVENCION SOBRE LA CONSERVACION DE LAS
ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES”,
adoptada en Bonn, Alemania, el 23 de junio de 1979.

Aprueba la “Convencion sobre Humedales de Importancia
Internacional especialmente como Habitat de Aves Acuaticas”,
suscripto en Ramsar, 1971, modificado de conformidad con el
Protocolo de Paris, 1982. La Ley N° 25.335 aprueba las de enmiendas
a la Convencion y el texto ordenado de la misma, mientras que la
Resolucion de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 776/14 aprueba
el procedimiento que debera cumplirse a fin de solicitar la inclusion de
un sitio en la lista de Humedales.

Aprueba el Convenio sobre Diversidad Biolégica. Cada Parte debe
establecer un sistema de éareas protegidas o de areas donde deban
tomarse medidas especiales para preservar la diversidad biolégica;
desarrollar pautas a ese fin; regular o gestionar recursos biol6gicos en
dichas areas a fin de proteger y asegurar su conservacion y su utilizacion
sustentable.

“Acuerdo marco ambiental para el MERCOSUR”. Los Estados
Signatarios destacan la necesidad de cooperar en la proteccion del
medio ambiente y la utilizacion sustentable de los recursos naturales de
manera de lograr una mejor calidad de vida y un desarrollo econémico,
social y ambiental sustentable.

Aprueba el "CONVENIO SOBRE LA PREVENCION Y EL
CONTROL DE LOS RIESGOS PROFESIONALES CAUSADOS
POR LAS SUBSTANCIAS O AGENTES CANCERIGENOS"
(Convenio 139), adoptado el 24 de junio de 1974. Organizacién
Internacional del Trabajo (OIT).

Aprueba el Protocolo Facultativo de la Convencion sobre eliminacion
de todas las formas de discriminacion contra la mujer, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de Octubre de 1999.

En la dltima reforma de la Constitucion Argentina (en 1994), se otorgd jerarquia
constitucional a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. Estos Tratados,
enunciados en el articulo 75, inciso 22, poseen rango constitucional y los gobiernos en los
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distintos niveles deben velar por el cumplimiento de las obligaciones internacionales
asumidas a traves de dichos instrumentos.

En linea con lo anterior se desarrolla una tabla con los Tratados que tienen relacién con la
tematica de estudio (Tabla 7).

Tabla 7 Tratados internacionales con jerarquia constitucional relacionados con la temética
de afectacion de activos:

(@0 p\ =l ol A EL pleclEl s sblelgl 21, Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley
D19V (O § L B EETO GG [CE | puede subordinar tal uso y goce al interés social.
José de Costa Rica”

Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el
pago de indemnizacién justa, por razones de utilidad publica o de
interés social y en los casos y segln las formas establecidas por la ley.

Declaracion  Americana de  10S B[P OLIIE

Derechos y Deberes del Hombre
Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a

las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a
mantener la dignidad de la persona y del hogar

DL EUE e o] MOV LR ER BTl lol - Articulo 17: 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual
Humanos de las Naciones Unidas y colectivamente. 2. Nadie sera Privado arbitrariamente de su
propiedad.

Articulo 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, asi como a su familia, la salud y el bienestar, y en
especial la alimentacion, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y
los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.

EE T [l gk ol IR ERD Tl lol  Articulo 11: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
Seolalo ][0l EL ANV =58 derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para si y su
familia, incluso alimentacion, vestido y vivienda adecuados, y a una
mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes
tomaran medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho.
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4.6. Marco Institucional

La Entidad de Enlace de la Provincia de Corrientes es la responsable de la ejecucion del
proyecto.

En el presente proyecto, una UEP del Ministerio de Produccion de Corrientes, el cual
realizara la inspeccion y direccion de la obra, y por lo tanto aprobara las certificaciones de
avance de la misma. El érgano financiador es el organismo multilateral Banco Mundial.

La gestion ambiental la realizara la UEP, y por medio de esta se cumplimentaran los
requisitos de la Ley 5067 de Evaluacion de Impacto Ambiental de la Provincia de Corrientes,
para obtener la licencia ambiental correspondiente y realizacion de consulta publica, si fuera
requerido, ante la autoridad competente: Instituto Correntino de Agua y Ambiente.

4.7. Marco Especifico de la DIPROSE

El documento Evaluacion Ambiental y Social (EIAS) y sus apéndices, fueron elaborados
respetando los lineamientos ambientales y sociales del Marco de Gestion Ambiental y Social
del Programa GIRSAR. Previo a la elaboracion del documento de EIAS se verificd que el
proyecto o parte del mismo, no se encuentra encuadrado en la Lista Negativa definida en el
MGAS, la cual presenta los tipos de proyectos que estan excluidos de su financiacion.

4.8. Otros Proyectos

En este sentido, el Gobierno de la Provincia de Corrientes en conjunto con el Consejo Federal
de Inversiones (C.F.l.) .), llevan adelante en el afio 1999 el “Estudio Hidraulico-Hidroldgico
del Estero del Riachuelo y Anteproyecto de Obras de Saneamiento”, el cual fue actualizado
en el afio 2018, bajo el titulo “Plan de Manejo Hidrico de la Zona Norte de Corrientes”, en
el cual las recurrencias de los anegamientos impulso la formulacién de Proyectos similares
como “La Palmira, Iribu Cua y Santa Lucia” aprovechando la proximidad al Parana para
evacuar los excedentes acumulados de los esteros del Riachuelo a través de mejoramiento
de los cauces, para el restablecimiento de la dindmica Hidrica de las cuencas. Como asi
también se proyecta la ampliacion de la luz de los puentes sobre la RN N°12 de estos arroyos.
El “Plan de Manejo Hidrico de la Zona Norte de Corrientes” integra los proyectos. Por tal
motivo la regulacién hidrica de este proyecto contempla las regulaciones que se realizaran
en los otros.
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5.0 DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL - LINEA DE BASE

5.1. Escala Regional

A continuacion, se realiza una descripcion del contexto regional donde el proyecto estara
inserto. La informacion esta organizada segun las siguientes secciones: Aspectos Biologicos,
Aspectos Fisicos y Aspectos socioecondmicos y culturales.

5.1.1. Aspectos Biologicos

5.1.1.1. Fitogeografia

Con la clasificacion Cabrera (1976), la Republica Argentina queda dividida en Dominios y
subdividida en Provincias, y estas a su vez en Distritos; en la provincia de Corrientes estan
representados dos grandes territorios fitogeograficos:

- En el Dominio Chaquefio se encuentran la provincia Chaquefia con el distrito
Oriental (Chaco Oriental) y la provincia del espinal con el distrito del Nandubay
(Espinal).

- Enel Dominio Amazonico, se encuentra la provincia Paranaense con el distrito de
los Campos (Selva Misionera).

Como confluyen aqui tres provincias fitogeograficas se originan amplios ecotonos o zonas
de transicion (Figura 10).

Figura 10 Regiones Fitogeogréaficas de la provincia de Corrientes.

Regiones

B Setva Misionera
Chaco Oriental

Espinal

Fuente: Adaptacion de Cabrera — CIOMTA.
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A pesar de su antigliedad, esta descripcion fitogeografica, sigue teniendo vigencia en el
ambito cientifico entre los botanicos.

La presion antrépica ha desmantelado vastas regiones con vegetacion caracteristica, en busca
de las expansiones agroganaderas y forestales, pero aln persisten &reas con asociaciones que
permiten mantener, en lo estructural, las zonificaciones establecidas por Angel Cabrera, con
pocas modificaciones.

El presente proyecto se desarrolla en la Region Fitogeogréafica del Chaco Oriental y una
pequefa porcion de la Region de Selva Misionera en la proximidad al Rio Parana.

Territorios Fitogeogréficos

Considerando los procesos geomorfodinamicos y el mosaico de elementos del paisaje, se
reconocen en la Provincia de Corrientes ocho regiones. Segun la division de Carnevalli 1994
en la siguiente figura, el area del proyecto puede acotarse al Sector de Parque Mesopotamico
de sabanas, palmares, bosques y lomas y planicies embutidas (Figura 10).

Figura 11 Territorios Fitogeogréficos de la Provincia de Corrientes.

TERRITORIOS FITOGEOGRAFICOS
Fuente: R. Carmevali “Fitogeografia de la Provindia

de Corrientes” INTA, 1994

1 Sect. Pargue Chagueno Correntino
2 Sact, Pargue Mesopotamico
3 Sector Fluvio-insular
4 Sector Depresion Iberiana
5 Subdistr. Parque del Espmillo
I 6 Subdistr, Malezales, sabanas y
pajonales de planicies del E
I 7 Subdistr, Sabanas secas
8 Subdistr. Malezales, sabanas y
pagonales del Aguapey

Fuente: Carnevali 1994. Fitogeografia de la Provincia de Corrientes.
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5.1.1.2. Flora

La Provincia de Corrientes presenta una variedad fitogeogréafica, aunque muy modificada
por el hombre, producto del contacto de distintas formaciones vegetales: praderas y sabanas
con hierbas, solas o integrando otras formaciones, especies hidrofilas en las éareas
pantanosas, selvas en galeria en las riberas de los rios y grupos aislados de bosques en medio
de pastizales.

En el territorio correntino se extiende la formacién fitogeogréfica conocida como Parque
Mesopotamico, donde las condiciones climéticas determinan el predominio del arbol en el
norte y de las hierbas en el sur, por el aporte floristico de dos grandes confluentes, especies
de la Selva Misionera y del Parque Chaquefio. También hay isletas o grupos de arboles
propios del monte entrerriano.

La selva misionera se prolonga a lo largo de los cursos, que cuando son angostos posibilitan
que las copas de los arboles se unan en lo alto, quedando en la penumbra; es la llamada Selva
en Galeria, se encuentra formando manchones o isletas, en cuyo suelo coexisten hangar,
musgos, helechos, lianas, enredaderas y epifitas, estas Gltimas son muy abundantes,
destacandose la presencia de numerosos cactus, helechos, claveles del aire, ademas de lianas
y enredaderas.

En el sotobosque hallaremos densos cafiaverales de la robusta cafia tacuaruzu, que alcanza
los 10 metros de altura, palmera pindd, lapacho, ibapoy, higuerdn, virar6, ambay (que vegeta
en la orilla de las isletas, cerca de los cuerpos de agua), espina corona, sauce criollo,
higuerdn, quebrachillo, ombu, timbo, laurel, sarandi blanco, aliso del rio, lapachillo, molle,
guayaibi, aguay-moroti y muchas otras especies conforman este ambiente.

El Chaco Oriental esta representado por bosques secos entremezclados con palmares de
Pind6 y sabanas. Los primeros estan compuestos por los quebrachos blanco, quebracho
colorado chaquefio, fiapinda, chafiar, algarrobo blanco, fiandubay, guaranind, entre otros.

La vegetacién dominante es la acudtica y palustre, sus raices sumergidas fijas o flotantes,
que se mueven a la velocidad de la corriente, impidiendo a veces la normal navegacion.
Algunas especies son: juncos, espadafas, camalotes de hermosas flores azules, cuyos tallos
y peciolos foliares poseen abundantes tejidos esponjosos para sustentarse en el agua,
repollitos, lentejas, helechitos de agua y el irupé, es quizas el vegetal mas llamativo, por sus
enormes hojas en forma de plato que alcanza el metro y medio de diametro, estan cubiertas
de espinas en su cara inferior como defensa contra los herbivoros y su fruto es utilizado
como alimento. Sobre sus hojas es frecuente ver caminando algunas aves acuéticas en busca
de alimento.

En los bordes de las lagunas, en tierra firme, o zonas poco profundas la vegetacion esta
formada por altas plantas acuaticas como: piri, paja brava, totora, pehuajo, de grandes hojas
y flores blancas en racimos. El denso agrupamiento y la acumulacion de vegetacion acuatica
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originan la formacion de los llamados "embalsados™. Se trata de islas flotantes sobre la cuales
se va depositando tierra, se compactan las raices y pueden presentar vegetacion arbustiva e
inclusive arborea como: sangre de drago, ceibo, etc.

Los palmares de yatay con pastizales y los bosques bajos y espinosos de fiandubay y
espinillo, representan al Espinal. Estos ambientes se ubican en las lomadas arenosas y
sectores no inundables.

Es en los esteros y lagunas la abundancia de nutrientes, unida al calor y humedad permiten
que el desarrollo de los vegetales alcance una magnitud asombrosa constituyendo uno de los
ecosistemas méas productivos del mundo, y por lo tanto un inagotable recurso alimenticio
para la fauna.

5.1.1.3. Fauna

Los altos pirizales y pajonales inundables son los ambientes donde viven especies tipicas de
la zona y amenazadas, como ser el ciervo de los pantanos y el aguara-guazi. EI mamifero
mas comun es el carpincho.

El lobito de rio puede verse aun en las lagunas. En los montes de las zonas altas habita el
gato montés, el ya escasisimo gato onza u ocelote, el coipo, el aguara popé, la corzuela parda
0 guazuncho, el mono caraya o aullador, que forman grupos familiares muy bullangeros, el
zorro de monte, entre otras especies. Los cuises y nutrias abundan en las riberas.

Entre las aves podemos mencionar: martin pescador, garzas, espatulas, patos, gallaretas,
chajaes, ciglefias, gallinetas, boyero, cardenal, cisnes, tucan grande; las de pastizal como el
fiandu; las acuaticas como el tuyuyd o juan grande una enorme cigliefia que se alimenta de
peces, flamencos, teros, pajaro carpintero y palomas, que se guarecen durante la noche. Estas
y las cotorras que anidan en los bosques de talas y espinillos, son consideradas plaga
nacional. Sobre los largos tallos de las totoras y pehuajo se posan los federales, de llamativo
plumaje negro y cabeza anaranjada, y la lavandera, cuyo macho posee la cabeza blanca y el
resto del cuerpo negro. Sobre la vegetacidn acuatica, gracias a la sustentacion que le ofrecen
los largos dedos de sus patas, se desplaza la jacana o gallito de agua, en busca de insectos y
crustaceos.

Es numerosa la fauna icticola, siendo mas comunes los siguientes peces: dorado, surubi,
sébalo, palometa, pejerrey, bagre, pacu, pati, mandubi y tararira. Hay especies que se
trasladan de un charco a otro, como las anguilas o los tamboatas.

Los Reptiles estan representados por tortugas acudticas, la fiacanina (gran culebra
inofensiva), la llamativa boa curiyu.
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Entre los anfibios se destaca la ranita de Pedersen, que fue redescubierta para la provincia
de Corrientes y constituye una variedad nueva que lleva el nombre del botanico que la
redescubrio.

En las costas de los esteros, riachos y lagunas pueden observarse yacarés negros y overos
asoledndose; el primero es en la actualidad méas abundante, ya que el overo fue perseguido
en toda la region desde tiempos histdricos, por poseer un cuero de mejor calidad que su
congeénere.

Son cuantiosos los insectos que proliferan en las &reas anegadas como ser: los jejenes,
mosquitos, polvorines y piques.

5.1.1.4. Areas Naturales Protegidas

5.1.1.4.1. Parques v reservas

La historia de las areas naturales de la provincia inicia con la creacién de una de las reservas
mas grandes del pais, la Reserva Natural del Iberé (Figura 12).

» Pargue Provincial y Reserva Natural Iberd: La Reserva Natural del Iberéa esta
compuesta por propiedades de dominio privado, aproximadamente 647.000
hectareas y propiedades de dominio publico 553.000 hectareas; estas ultimas
componen el Parque Provincial Ibera, creado por ley provincial N° 4.736.

De esta manera el Macrosistema Ibera posee dos categorias de manejo, la Reserva del Iber3,
que goza de una proteccion parcial de los recursos naturales y que contempla en sus objetivos
la realizacion de actividades productivas (forestaciones, ganaderia, etc.) y el Parque
Provincial Ibera, destinado exclusivamente a la proteccion de los recursos naturales que alli
se encuentran.

En lineas generales, los esteros tienen una importancia vital para los recursos hidricos y la
hidrologia de la region, ademas de ser habitat de importantes poblaciones de especies raras
o0 en peligro de extincion, entre ellas, el yacaré overo (Caiman latirostris), el yacaré negro
(C.yacare), laanaconda amarilla o curiyu (Eunectes notaeus), el pato crestudo (Sarkidiornis
melanotos), la nutria neotropical "lobito de rio" (Lontra longicaudis), el ciervo de los
pantanos (Blastoceros dichotomus) y el venado de las Pampas (Ozotoceros bezoarticus).

» Sitio Ramsar Laguna del Ibera: En el afio 2001, la Convencién Ramsar designo
a las Lagunas y Esteros del Ibera como uno de los Humedales de mayor
importancia de América Latina. Este sitio se localiza en Colonia Carlos
Pellegrini, con una superficie de 24.550 hectareas, brinda proteccion extra a la
Laguna del Iberay su entorno.

» Reserva Natural Ysord: La Ley Provincial N° 3.915 declara zona de reserva de
fauna a todas las islas e islotes; rios, riachos, arroyos y todo curso de agua
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ubicado al oeste del Departamento de Goya. En esta area, se encuentra
prohibida la pesca comercial, pudiendo realizarse pesca deportiva, sujeta a la
reglamentacion especifica para la misma.

o Reserva Natural Provincial Apipé Grande: La isla Apipe Grande de 8.500
hectareas, ubicada en el Departamento de Ituzaingo, fue declarada Reserva
mediante Ley Provincial N° 4.788. Dentro de la isla se encuentran dos lagunas
de gran tamaiio conocidas localmente como “Camba Cué” y “Sirena”, ambas
de singular belleza y biodiversidad.

Los limites de la reserva resguardan grandes rodales de bosques nativos de alto valor para la
conservacion, ya que el sitio conjuga dos biomas, la Selva Paranaense y el Chaco humedo.
Las especies mas comunes son el Lapacho, Curupay, Manduvira, el Urunday, entre otras.
En el sitio también se desarrolla una rara especie llamada localmente Arary (Calophyllum
brasiliense), arbol de gran porte y que es continuamente asediada por hacheros ilegales
debido a la nobleza de su madera.

En cuanto a la fauna esta es muy diversa destacandose especialmente la presencia de Ciervo
de los Pantanos, Guazunchos, Zorros, Gato montés, Tatu negro, Monos carayas, entre otros.
El grupo de las aves esta representado por especies como el Yapu (Psarocolius decumanus),
Surucua (Trogon surrucura), Boyeros (Cacicus solitarius) y Zorzales (Turdus spp), por citar
algunas.

e Reserva Natural Provincial Santa Maria: Esta area fue declarada Reserva
Natural Provincial mediante ley provincial N° 4.789 y tiene una superficie de
2.450 hectareas.

El &rea constituye una muestra representativa de la ecoregion denominada Campos y
Malezales. Originalmente el sitio fue utilizado como zona de produccién ganadera y forestal,
de esta ultima atn permanecen como remanentes grandes rodales de pinos que son objeto de
manejo a fin de eliminarlos ya que constituyen un serio peligro dado su caracter invasivo.

Sin embargo, pese a su historia de uso, el sitio muestra una alta diversidad de flora y fauna,
entre las que se destacan especies de alto valor para la conservacién como Aguara Guaz(,
Ciervo de los Pantanos, Lobitos de Rio, entre otros.

Sin lugar a duda el grupo mejor representado es el de las aves, con un elenco del que se
destacan el yetapa de collar (Alectrurus risora), y el tachuri coludo (Culicivora caudacuta).
Se han registrado otras especies raras en Argentina como el cachilo de antifaz (Coryphaspiza
melanotis) y el carpintero garganta negra (Campephilus melanoleucos). También existe una
poblacién de pava de monte comun (Penelope obscura) y el extrafio dormilon del pantano
(Eleothreptus anomalus). Todas especies en serio peligro o de estatus de conservacion
desconocido.
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» Reserva Laguna Brava: En el afio 2.012 es declarada reserva, ubicada en el
departamento Capital, preserva la unidad ecoldgica compuesta no solo por
espejo de agua sino también por las areas circundantes.

e Reserva Municipal Zanjon de Loreto: La Ordenanza 23/1999 del municipio de
Ituzaingd, declar6 de Interés Publico y Utilidad Social la conservacion del
cordon litoral comprendido entre la playa, las barrancas y de la selva marginal
riberefia de todo el municipio de Ituzaing6. Crea alli un area de proteccion
absoluta, con una fuerte restriccion a las actividades antrdpicas.

Se ubica en la Localidad de Nuestra Sefiora de Loreto dentro de los limites del ejido
municipal. Creada por Ordenanza Municipal N° 160/12. Posee una superficie aproximada
de 500 hectareas que brindan proteccion al Estero “Jagua Kud”. Por otro lado, este espacio
de conservacion actGa como corredor biolégico entre dos esteros importantes que se
encuentran en el sitio: el estero “Carambola”, dentro de la Reserva Natural Iberd, y el estero
“Malo”, sitio donde se desarrolla una significativa poblacion de ciervos de los pantanos.

« Parque Nacional Mburucuyé: Creado por Ley Nacional N° 25.447 constituye un
area dependiente de la Administracion Nacional de Parques, siendo ésta la
encargada del manejo y control. EI mismo surge de las donaciones de dos
estancias, para que se estableciera en el mismo un Parque Nacional, con una
superficie de 17.660 hectareas.

Constituye un sitio de singular belleza, representativo de la Regién Chaquefia Oriental,
donde existe una alternancia entre pajonales, isletas de bosque y palmares de Yatay (Butia
yatay). En las margenes del Estero Santa Lucia es posible observar una rica y variada fauna
de aves y mamiferos entre los que se destacan el ciervo de los pantanos.
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Figura 12 Areas protegidas de la provincia de Corrientes
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Fuente: GIS - Ministerio de Produccion Corrientes. (El circulo rojo enmarca el area
aproximada del proyecto)

5.1.1.4.2. Bosques nativos

Segun la Ley N° 26.331 de Presupuestos minimos de proteccion ambiental de los Bosques
Nativos de la Republica Argentina, los Bosques nativos quedan definidos como
“ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbéreas
nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio
que las rodea —suelo, subsuelo, atmosfera, clima, recursos hidricos—, conformando una
trama interdependiente con caracteristicas propias y multiples funciones, que en su estado
natural le otorgan al sistema una condicion de equilibrio dindmico y que brinda diversos
servicios ambientales a la sociedad, ademas de los diversos recursos naturales con
posibilidad de utilizacion economica” (Ley 26331 - ARTICULO 29).

En la misma normativa se distinguen tres categorias de conservacién de los bosques nativos
(Ley 26331 - ARTICULO 9°) (Figura 13).
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- Categoria | (rojo): sectores de muy alto valor de conservacién que no deben transformarse.
Incluird areas que, por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la
presencia de valores bioldgicos sobresalientes y/o la proteccion de cuencas que ejercen,
ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser
habitat de comunidades indigenas y ser objeto de investigacion cientifica.

- Categoria Il (amarillo): sectores de mediano valor de conservacion, que pueden estar
degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicacion jurisdiccional con la
implementacion de actividades de restauracion pueden tener un valor alto de conservacion y
que podran ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo,
recoleccion e investigacion cientifica.

- Categoria Ill (verde): sectores de bajo valor de conservacion que pueden transformarse
parcialmente o en su totalidad, aunque dentro de los criterios de la presente ley.

Figura 13 Ordenamiento Territorial de la provincia de Corrientes, en rojo zona de
proyecto.
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5.1.1.4.3. Areas de Importancia para la Conservacion de Aves - AICAs

En la Argentina existen 1.000 especies de aves silvestres, con el privilegio de que muchas
de ellas solo se encuentran en esta zona del mundo; alrededor del 10% de dichas aves esta
en peligro de extincion. El Programa de las AICAs - Areas Importantes para la Conservacion
de las Aves-, se basa en identificar, documentar y conservar una red de lugares que son
fundamentales para la supervivencia de las aves. Este Programa comenzé en Ameérica en
1995 y trabaja con herramientas concretas y aplicables en lo cotidiano para proteger estos
sitios: educacion ambiental, instrumentos legales y monitoreo constante. En Argentina se
han identificado 273 AICAs, repartidas en todas las provincias. Y sumadas todas ellas,
cubren el 12% de la superficie del pais. En Corrientes se tienen las siguientes AICAs (Figura
14):

Figura 14 Areas de Interés para la Conservacion de las Aves en la Provincia de Corrientes,
en rojo zona de proyecto.
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Fuente: Aves de Argentina.
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El valor de las AICAs se incrementa porque la investigacion cientifica demuestra que los
sitios que son valiosos para la conservacion de las aves, también lo son para cuidar plantas
y otros animales, con lo cual respetar las AICAs implica proteger a la naturaleza en su
totalidad.

Corrientes es una provincia rica en variedad de aves en la que se han registrado méas de 400
especies, cifra que representa el 40% de la totalidad del pais. De estas especies, 20 se
encuentran amenazadas de extincion.

En la Provincia de Corrientes hay 16 AICAs (Figura 15), las mas cercanas a las zonas de
proyecto son Estancia San Juan Poriaht - CR02, Loma Alta - CR 06 y el Parque Nacional
Mburucuyéa -CR 07 (Figura 14).

Figura 15 Cdédigos y nombres de las AICAs.

CODIGO NOMBRE

CRO1 Estancia PuertoValle

CRO2 Estancia San Juan Poriahu
CRO3 Reserva Natural Rincon de Santa Maria
CRO4 Estero Valenzuela

CRO5 Cuenca del rioAguapey

CRO6 LomaAlita

CRO7 Parque Nacional Mburucuya
CRO8 Galarza

CRO9 Estancia Mora Cué y alrededores
CR10 Rincon del Socorro-|bera

CR11 Lomada de SanAlonso

CR12 Concepcion-Chavarria

CR13 Espinal de Mercedes

CR14 FelipeYofre

CR15 Extremo nordeste de Corrientes
CR16 Region de la Estancia Oscuro

Fuente: Aves de Argentina.

Laavifauna de la provincia ha sido bien estudiada, con un elenco que supera las 400 especies,
siendo una de las regiones que presenta varias AICAs relacionadas a los Esteros del Ibera.

Los Esteros del Ibera son importantes para la avifauna acuatica, aunque hoy en dia se carecen
de estimaciones acerca de los numeros de individuos o la importancia relativa de estas
concentraciones con respecto a las poblaciones regionales de muchas especies.

Los «Campos y Malezales» poseen un ensamble de aves amenazadas de pastizal, tipicamente
pampeano, como el flandi (Rhea americana), tordo amarillo (Xanthopsar flavus),
capuchinos (Sporophila spp.), pero con presencia de algunos elementos que son mas
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abundantes en el norte como el yetapa de collar, el tachuri coludo (Culicivora caudacuta) y
la cachirla dorada (Anthus nattereri).

La cuenca del rio Aguapey, present6 un desafio similar al de los esteros del Ibera, debido a
la presencia de muchos sitios importantes pero relacionados ambientalmente. Debido a la
configuracion del paisaje en la cuenca del rio Aguapey, con menor heterogeneidad de usos
de la tierra y menor cantidad de propiedades, se decidié considerar un AICA grande que
permita centrar la atencion de los conservacionistas en la cuenca que se encuentra en peligro.

Los bosques de Espinal correntino aun contienen poblaciones importantes del cardenal
amarillo (Gubernatrix cristata) e incluso en el lberd se encuentran algunos sitios con
abundancia de la especie. El aguila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) ha sido registrada,
pero no es tan frecuente hoy en dia en la region.

En Corrientes se encuentra también delimitada el «area de endemismos de aves» de los
pastizales de Corrientes y Entre Rios. Los capuchinos del género Sporophila son abundantes
aun en ciertos sectores del lbera y del Aguapey, especialmente asociados a los manchones
de Paspalum spp. de las zonas humedas.

Criterios de Conservacion de AICAS:

Al: Especies mundialmente amenazadas;
A2: Especies de distribucion restringida;
A3: Especies restringidas a un bioma;

A4: Congregaciones.

5.1.2.  Aspectos Fisicos

5.1.2.1. Clima

Por su clima subtropical himedo, la provincia de Corrientes se caracteriza por tener veranos
muy calidos, pero con heladas en invierno, con frecuentes excesos hidricos en otofio y
primavera, aungue moderados y eventuales déficits, principalmente en el verano (Figura 16).
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Figura 16 Promedios anuales de temperaturas y precipitaciones.
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Fuente: Base de datos agroclimética IC y ACIRN INTA (2008).

De acuerdo a la clasificacion climatica de Charles Warren THORNTHWAITE, la provincia
se divide en regiones. Los distintos sectores corresponden a un tipo climético definido
(Figura 17) y se designan de la siguiente manera:

* C2A’ra’ zona de Paso de la Patria.
* C2B’4 ra’ franja longitudinal paralela al rio Parana.
* B1B’4 ra’ franja longitudinal central.

* B2B’4 ra’ franja NE de la provincia, en un sector pequeiio en el limite con la
provincia de Misiones.

Estos coeficientes indican en primer término el tipo climatico que corresponde a las regiones
hidricas, definido por un indice que combina las precipitaciones efectivas y la
evapotranspiracion. Las regiones se dividen en direccion Oeste a Este, desde sub humedo -
hamedo (C2), con déficits hidricos y sin déficits y con excesos hidricos (los tipos B1; B2 'y
B3). El segundo término se refiere a las regiones climéticas en base al indice de eficiencia
térmica, que combina las precipitaciones efectivas y la evapotranspiracion, mas un factor
relacionado al crecimiento de las plantas en funcién del agua necesaria para un desarrollo
normal. Segun el sistema de Képpen la clasificacion para todas las localidades de la
provincia es la de mesotermal templado, sin estacion seca definida, con precipitaciones
maximas en otofio y primavera y con veranos muy calidos con temperaturas superiores a los
22°C y media anual superior a 18°C por lo cual esté identificado con un unico subtipo que
corresponde al més calido (B’4).

El tercer término corresponde a la variacion estacional de la eficiencia hidrica (r), o indice
de aridez para climas humedos; el cual indica una pequefia o casi nula deficiencia de agua.
El cuarto termino es la concentracion estival de la eficiencia térmica (a’), bajo esta
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clasificacion, toda la provincia se caracteriza por una concentracion estival de la eficiencia
térmica menor al 48%, valor que indica que todos los meses (descartando los meses del
verano), también poseen temperaturas aptas para el crecimiento y desarrollo de las plantas.

Segun la clasificacion climética de Thornthwaite, la zona de estudio abarca parte de dos
regiones climaticas, laB1 B’4ra’ylaB2 B’4ra’, es decir regiones hidricas de tipo hlimedo,
regiones térmicas de tipo mesotermal, con nula o pequefia deficiencia de agua y
concentracion estival de la eficiencia térmica menor al 48%, indicando que otros meses,
ademés de los del verano, poseen temperaturas y condiciones hidricas aptas para el
crecimiento de las plantas.

Segun el Sistema de Koppen se clasifica como Cfw” a (h), que expresa un clima mesotermal,
calido templado, sin estacién seca con precipitacion maxima en otofio, y veranos muy calidos
con temperaturas superiores a 22°C y media anual superior a 18°C.

Figura 17 Regiones Climaticas de Corrientes.
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Fuente: Thorthwaite. Castro y otros, 1991
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5.1.2.1.1. Previsiones sobre cambio climético

En esta seccion se presenta informacion sobre tendencias y proyecciones de cambio
climatico a nivel nacional y provincial. La fuente de informacion utilizada es el documento
“Cambio climatico en Argentina; tendencias y proyecciones” recientemente elaborado por
el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmosfera (CIMA) en el marco de la Tercera
Comunicacion Nacional de la Republica Argentina a la Convencion Marco de la Naciones
Unidas sobre Cambio Climético. Dicha fuente es la més actualizada disponible hasta el
momento. Las imégenes y parte del texto que se presenta a continuacion fueron extraidos
del documento mencionado.

En la primera parte se presentan las tendencias de cambios ocurridos entre 1960 y 2010 en
cuanto a temperatura y precipitaciones a nivel nacional, y en la segunda parte se describe las
proyecciones de cambios climéticos para lo que resta del siglo XXI.

Tendencias y proyecciones a nivel nacional

De acuerdo con el anélisis de los cambios climaticos ocurridos entre 1960-2010 en la mayor
parte de la Argentina al norte de la Patagonia hubo un aumento de la temperatura bastante
menor que el aumento global promedio y no mayor a medio grado. Incluso en algunas zonas
del centro del pais, el aumento de temperatura fue de solo 1 o 2 décimas de grado.

En el mismo periodo la precipitacién aumento en casi todo el pais, aunque con diferencias
regionales y fuertes variaciones interanuales. En el este del pais se produjeron los mayores
aumentos con mas de 200 mm anuales entre 1969 y 2010 en algunas zonas. Los cambios
porcentuales fueron muy importantes en algunas zonas semiaridas, en donde este cambio
facilito la expansién de la frontera agricola alentada por otros factores no climaticos. Hubo
un cambio hacia precipitaciones extremas mas frecuentes en gran parte del pais.

Las proyecciones de la temperatura media para el resto del siglo XXI son de aumento en
todo el pais siendo mayor hacia fin de siglo. En el futuro cercano (2015-2039), el aumento
de la temperatura media no depende mucho de los escenarios y seria de 0,5 a 1°C en casi
todo el pais, lo que implicaria una aceleracion del calentamiento observado en los Gltimos
50 afos. El aumento de la temperatura media proyectado es mayor en el norte que en el sur,
con un maximo en el noroeste que se extiende con valores decrecientes hacia el centro de la
Patagonia a lo largo de todo el oeste del pais.

Los cambios proyectados en la precipitacion media anual por el promedio de los modelos no
serian relevantes, y estarian entre menos 10 y mas 10 % en todo el pais. La excepcion es uno
de los escenarios estudiados en el futuro lejano (2075 - 2099), en el cual se proyecta un
descenso moderado en el oeste y sobre la cordillera en la Patagonia norte y central y en
Mendoza y un aumento también moderado en el centro y del este del pais.
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Finalmente, las proyecciones indican en promedio un aumento de los extremos relacionados
con las altas temperaturas y las precipitaciones extremas en la mayoria de las regiones del
pais, aunque, la cuantificacion de estos cambios proyectados presenta considerables niveles
de incerteza, especialmente en el futuro lejano (Figura 18 y Figura 19).

Figura 18 Cambio en la temperatura media anual con respecto al periodo 1981-2005.

Nota: Panel superior, escenario RCP4.5 (evolucion moderada de emisiones) y panel
inferior, RCP8.5 (fuerte crecimiento de emisiones). Izquierda, futuro cercano (2015-2039)
y derecha, futuro lejano (2075-2099).
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Figura 19 Cambio porcentual en la precipitacion anual con respecto al periodo 1981-2005.

Nota: Panel superior escenario, RCP4.5 (evolucion moderada de emisiones) y panel
inferior, RCP8 (fuerte crecimiento de emisiones). Izquierda, futuro cercano (2015-2039) y
derecha, futuro lejano (2075-2099).

Diagnostico a nivel de region (Litoral-Mesopotamia)
Tendencias climéticas

La temperatura y la precipitacion media anual han aumentado en toda la region Himeda
(Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Rios y Buenos Aires) desde el comienzo de la segunda
mitad del siglo pasado.

En el caso de la temperatura, este aumento se produjo en la temperatura minima diaria,
mientras que en la maxima los cambios fueron muy pequefios y heterogéneos dentro de la
region, e incluso negativos en areas con fuerte aumento de la precipitacion. Esto es un
indicador de que el calentamiento de esta region habria estado generado en buena medida
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por el aumento de los gases de efecto invernadero, aunque regionalmente modulado por otros
procesos como los relacionados con la lluvia o con cambios en la circulacion atmosférica.
Igualmente, los indicadores de extremos, como aquellos asociados con heladas u olas de
calor han cambiado en forma consistente con la temperatura media, evidenciando también
el calentamiento regional.

Figura 20 Cambio en la temperatura media anual con respecto al periodo 1981-2005.
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2

Promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. Panel superior escenario
RCP4.5 y panel inferior RCP8.5.1zquierda, futuro cercano (2015-2039) y derecha, futuro
lejano (2075-209

La precipitacion media anual aumentd en casi toda la region y en muchas zonas en forma
estadisticamente significativa. La significancia de este aumento crece con el agregado de los
datos por subregiones, de modo que en las tres subregiones consideradas en este estudio los
resultados son significativos al 95%. El aumento se produjo en todas las estaciones del afio,
excepto en el invierno en el que practicamente hubo una disminucion de la precipitacion,
que en el promedio regional fue estadisticamente significativo. Los indicadores de extremos
gue se asocian con potenciales desastres por inundaciones cambiaron consistentemente con
las mayores precipitaciones lo que se evidencié mas claramente con los valores acumulados;
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esto es en 5 dias en el caso aqui presentado y en un mes (Doyle y otros 2012). Otros
indicadores de extremos mostraron aumentos en las lluvias extremas y una disminucion de
la duracion de los periodos secos maximos anuales.

Figura 21 Cambio en la precipitacion anual con respecto al periodo 1981-2005.
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Promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. Panel superior, escenario
RCP 4.5 y panel inferior, escenarioRCP8.5. Izquierda, futuro cercano (2015-2039) y
derecha, futuro lejano

En el Quinto Informe IPCC se han definido 4 nuevos escenarios de emision, las denominadas
Trayectorias de Concentracion Representativas (RCP, por sus siglas en inglés). Estas se
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caracterizan por su Forzamiento Radiativo (FR) total para el afio 2100 que oscila entre 2,6 y
8,5W/m?2.

Las cuatro trayectorias RCP comprenden un escenario en el que los esfuerzos en mitigacion
conducen a un nivel de forzamiento muy bajo (RCP2.6), 2 escenarios de estabilizacion
(RCP4.5 y RCP6.0) y un escenario con un nivel muy alto de emisiones de GEI (RCP8.5).
Los nuevos RCP pueden contemplar los efectos de las politicas orientadas a limitar el cambio
climatico del siglo XX frente a los escenarios de emisién utilizados en el IPCC Fourth
Assessment Report: Climate Change 2007 (AR4) (denominados SRES, por sus siglas en
inglés) que no contemplaban los efectos de las posibles politicas o acuerdos internacionales
tendentes a mitigar las emisiones.

Para el siglo XXI, no se deberia esperar mas de 1°C de calentamiento en el futuro cercano
para el promedio regional. Hacia fin de siglo el cambio proyectado es diferente segun el
escenario; en el escenario RCP4.5 estaria entre 0,5y 1°C y en el RCP8.5 entre 2,5°C y algo
mas de 3,5°.

En el futuro cercano, la precipitacion media regional no tendria mayores cambios y con
bastante certeza no se revertiria el aumento registrada entre 1960-2010. Para el futuro lejano
y en el escenario RCP8.5 habria un aumento del orden del 10%, pero existe un grado de
incerteza asociado con los modelos, por lo que no habria que descartar aumentos aun
mayores.

Los indices calculados indican que habrd una tendencia a que las precipitaciones extremas
aumenten con el tiempo y en forma mas pronunciada con el escenario RCP8.5. Para el futuro
cercano, aunque también habria una tendencia general hacia mayores precipitaciones extremas
en casi todos los modelos y escenarios, en algunos casos las diferencias con respecto al presente
son casi nulas o incluso negativas.

Resumiendo, el calentamiento regional observado entre 1960 y 2010 se aceleraria en el siglo
XXIl'y el aumento de la precipitacion registrado en ese periodo no se revertiria y por el contrario
habria una tendencia hacia mayores precipitaciones extremas, aunque todavia con cierta
incerteza en cuanto a la magnitud del cambio.

Proyeccion de lluvias intensas y datos historicos de lluvias intensas e inundaciones.

Conforme a los escenarios climaticos futuros utilizados se prevé un mayor impacto de las
lluvias torrenciales y una disminucién en la severidad de las heladas.

Por ejemplo, en el afio 2017, mediante los decretos N° 1.104 y 1.328 se declara Emergencia
y/o Desastre Agropecuario por Intensas lluvias e inundaciones, que provocé desborde de
rios, riachos, lagunas, etc., revenimiento de la napa freatica y aguas de escurrimiento, a los
12 departamentos del norte de la provincia de Corrientes y los valles de inundacion de los
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principales rios. Este fenomeno afectd6 a 10.252 productores en forma directa en sus
explotaciones y a un nimero mayor, por destruccion de la infraestructura de caminos y
drenajes. La magnitud se aprecia en las Fotografia 3, Fotografia 4 y Fotografia 5.

Fotografia 3 Inundaciones 2017 en zona de proyecto

Fuente: Ministerio de Produccion de Corrientes. Area Economia.

Fotografia 4 Inundaciones 2017 en zon de proyecto

Fuente: Ministerio de Produccién de Corrientes. Area Economia.

Proyecto: “Rehabilitacion de la dindmica hidrica del Subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Corrientes” 82



Fotografia 5 Inundaciones 2017 en zona de proyecto

Fuente: Ministerio de Produccién de Corrientes. Area Economia.

Durante el afio 2016 se declara la Emergencia y/o Desastre Agropecuario mediante el decreto
N° 1 por las intensas lluvias y desbordes de rios durante los meses de noviembre y diciembre
de 2015, emergencia que fuera ampliada mediante el decreto N° 1044 por nuevas lluvias
durante los primeros meses del afio 2016. Fueron afectados 8.230 productores, habiendo
solicitado certificado de estar en emergencia 4.975. Debe destacarse que aparte del dafio
intrapredial, fue muy importante el dafio extrapredial en infraestructura (caminos y drenajes)
como puede observarse en las siguientes Fotografia 6, Fotografia 7 y Fotografia 8.

Fotografia 6 Inundaciones 2016 zona de proyecto

- \ 5 N - ' - R ;
X :‘ \ \\ . : \ >, -
Ministerio de Produccion de Corrientes. Area Economia.
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Fotografia 7 Inundaciones 2016 zona de proyecto

-

Fuente: Ministerio de Produccion de Corrientes. Area Economia.

Fotografia 8 Inundaciones 2016 zona de proyecto

Fuente: Ministerio de Produccion de Corrientes. Area Economia.
Es necesario aclarar que en 1982/83 se produjo el fenémeno de El Nifio, con abundantes
precipitaciones y crecimiento de los rios Parana y Uruguay y de los rios, lagunas y arroyos
interiores. Este fendmeno fue de tal magnitud que afecto a todo el territorio provincial y a la
totalidad de los sectores productivos. Un fendmeno EI Nifio de igual magnitud se repitio
nuevamente en1997/98. Este fendmeno afectd a 21.816 productores y tuvo su nivel méaximo
en abril de 1998, con precipitaciones inusuales de hasta 500 mm en dos dias en algunas
localidades, como por ejemplo Goya y su zona de influencia. La recurrencia de este
fendmeno con tal gravedad en la region es de entre 10 y 20 afios. La variabilidad del clima
en la regidn subtropical es grande y periddicamente distintas areas sufren periodos secos o
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[luviosos en exceso, sin embargo, el presente fendmeno se caracteriza por su gran extension
geogréfica y por acumular efectos negativos por registros de lluvias sin precedentes (sitios
puntuales con incrementos del 300 a 500% en relacion al valor normal para la época) y la
crecida sostenida del rio Parana, como ocurrié por ejemplo en 1997/1998 y en 2017.

5.1.2.2. Geologia

En el territorio provincial se han delineado dos Grandes Regiones Naturales, Occidental y
Oriental que se encuentran caracterizadas en subregiones naturales (Figura 22).

Figura 22 Regiones Naturales de la provincia de Corrientes

REGIONES NATURALES
Fuente: Atlas de Suelos de la Rep. Argentina

INTA - SAGPyA. Proyecto Arq 85/019 (1990)

1 O
'2 4

6 - 1 Albardén y planicie del Parana
2 Lomadas arenosas, planicies
y depresiones
: B 3 Colinas y Nanuras onduladas
P del NE
4 Depresion Iberlana
5 Malezales de Iby-Bai
18 Cuchillas mesopotdmicas
B 7 Valle actual del rio Parand
8 Terrazas del rio Uruguay

Fuente: Atlas de Suelos de la Rep. Argentina. INTA — SAGPyA, 1990.

La Gran Regidn Occidental esta comprendida entre el rio Parand y la Depresion del Ibera,
es una planicie sedimentaria donde se destaca la Region de Albardon y planicie subconcava
del Parana y afluentes (1), que consiste en el dique natural y los albardones del Parana y que
en los sectores mas altos del dique natural o albarddn, los suelos (Molisoles), son utilizados
en agricultura, a continuacion, se extiende una gran planicie subcéncava orientada de noreste
a sudoeste, donde los suelos predominantes son Alfisoles, siendo el uso general de estas
tierras anegables ganadero extensivo sobre campo natural y en menor proporcion, arrocero
en sectores vecinos al rio Parana.
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Por altimo, se define un corddn arenoso entre el dique natural del Parand y la Planicie
Subconcava, donde los suelos son Entisoles y el uso es agricola (citrus, horticultura, maiz,
algoddn) y forestal (pino y eucalipto).

Otra Region es la de Lomadas arenosas, planicies y depresiones (2) que se extiende como
una franja trapezoidal entre la region anterior y el sistema de los esteros del Ibera,
definiéndose como una planicie sedimentaria, en donde sobresalen dos cordones arenosos
que atraviesan la region de noreste a sudoeste, siendo los suelos poco evolucionados,
arenosos, pertenecientes a los Entisoles, con vegetacion de sabana abierta. En esta region las
tierras altas se utilizan en ganaderia, sobre campos naturales; agricultura (citrus
principalmente) y forestacion (eucalipto).

La Regidn del Valle actual del Rio Parané (3) es la de una faja costera caracterizada por un
ambiente marcadamente hidrdfilo, surcado por numerosos cauces jévenes meandrosos. Los
sedimentos fluviales son de granulometria media y los suelos, de poca evolucién, son
Inceptisoles y Entisoles, la vegetacion tipica es el carrizal, constituido por gramineas
palustres y se dedican a ganaderia extensiva y temporaria (épocas de estiaje).

La otra Region es la Depresion Iberiana (4), extensa cubeta en lento proceso de colmatacion,
denominada esteros y lagunas del Iberd y constituye un complejo sistema conformado por
cuerpos de agua conectados entre si (lagunas, embalsados, esteros y bafiados). Son
frecuentes los suelos orgénicos (Histosoles). El sistema se continda a través del rio
Corrientes, por una amplia llanura aluvial con caracteristicas hidromorficas marcadas y con
derrames méas amplios siendo los suelos de régimen &cuico, en general, son Molisoles,
Entisoles y Alfisoles, con problemas de sodicidad.

La Gran regién Oriental se localiza al este de la Depresion del Iberd, planicie de erosion,
sometida a procesos de pediplanacion y entallamiento asociados a sectores que recibieron
cubierta sedimentaria.

En ésta se destaca la region de Colinas y Llanuras Onduladas del Noreste (5), continuacion
del paisaje misionero, de relieve ondulado, integrado por lomadas redondeadas, los suelos
son de color rojo, arcillosos, pertenecen a los Ultisoles y Alfisoles. El uso es ganadero sobre
campos naturales y de pasturas cultivadas y las Llanuras del Aguapey, ambiente que
continta hacia los esteros del Ibera, donde se destaca una amplia altiplanicie de drenaje
imperfecto, con cafiadas y malezales que presentan suelos Alfisoles, presentando un uso
eminentemente ganadero extensivo sobre campo natural.

El area de Malezales (6) esta constituida por una planicie sedimentaria subconcava, en su
parte media, interrumpida por un afloramiento de arenisca y basaltos acordonados con
direccidn este-oeste, de escasa magnitud area. Los materiales originarios son aluviales finos
y los suelos con marcados signos de hidromorfismo, pertenecen a los Ultisoles, Alfisoles,
Entisoles, Inceptisoles y Molisoles. El uso general es el de ganaderia extensiva sobre campo
natural.
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Otra area es la de Cuchillas Mesopotamicas (7), su paisaje es el de una amplia llanura,
mientras que los suelos dominantes son arcillosos, destindndose a ganaderia sobre campos
naturales y los sectores cercanos a rios se utilizan para arroz como asi también en areas altas
regadas por represas.

El area de Terrazas del Rio Uruguay (8) es una franja menor a 25 km de ancho, el paisaje es
de terraza sedimentaria de origen fluvial, los suelos de posiciones mas altas pertenecen a los
Alfisoles y son bien drenados, el uso de estas tierras es el de ganaderia extensiva sobre campo
natural en areas bajas y agricola-forestal en la terraza alta, con predominio de eucalipto.

5.1.2.3. Geomorfologia

La provincia de Corrientes forma parte de una cuenca sedimentaria muy antigua, es decir de
un relieve de plataforma con cobertura sedimentaria, transformada en una extensa llanura
que se prolonga hacia el oeste y sur del territorio. Topograficamente tiene baja amplitud de
relieve: unos 200 m entre sus cotas extremas, (220 y 20 m en los extremos NE y SW
respectivamente), y una energia de relieve también baja a muy baja, predominando el aspecto
de extensas planicies en el oeste y suaves colinas en el este.

Desde el punto de vista morfogenético es necesario analizar una unidad mucho méas amplia,
de la que forma parte la provincia, y que corresponde a la "cuenca sedimentaria del Parand”,
originada en el Paleozoico, la cual se vio afectada por diferentes procesos geodindmicos y
morfoclimaticos a lo largo de su evolucion. Creemos importante destacar que casi la
totalidad de las formas son poligenéticas, de modo que cuando existe un condicionamiento
estructural, frecuentemente los agentes exdgenos han modificado la posicion de los resaltos
originales.

En el siguiente cuadro, se resumen las formaciones identificadas en la provincia, segin
Herbst y J.N. Santa Cruz (1.995), y C. Gentili y H. Rimoldi (1.979).

Tabla 8 Formaciones geoldgicas en la provincia de Corrientes.

Formacion Caracteres Litoldgicos m

Formacion Arenas peliticas, grises verdosos. Las arcillas del sector occidental Lujanense
YUPOI son illiticas-montmorilloniticas.

Formacion Arenas y areniscas muy peliticas grises-verdosas. Ensenadense.

TORORPI Movimientos
Epirogénicos
Post

Pampeanos.
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Plioceno
Superior.

Formacion
ITUZAINGO

Mioceno
Superior.

Formacion
PARANA

Formacion

Oligoceno
Inferior

FRAY BENTOS Medio.

Cretécico
Superior.

Formacion

PAY UBRE

Cretécico
Medio
Inferior.

Formacion
YERUA

GRUPO SERRA Basaltos tholeiticos, grises oscuros o Jurésico
GERAL violaceos. Superior.

Formacion Areniscas cuarzosas, rosadas a rojizas. Jurésico

SOLARI Superior a
Matriz arcillosa, caolinitica. Cretacico

Inferior.

Fuente: Herbst y J.N. Santa Cruz (1.995), y C. Gentili y H. Rimoldi (1.979).
Dentro del area de estudio las mas representativas son:

Formacion ltuzaingd

Se Presenta como una franja de alineacién noreste (ltuzaingd), a suroeste (Esquina). Son
arenas y areniscas cuarzosas friables a coherentes, blanquecinas, pardo amarillentas a pardo
rojizas, segun la intensidad de la hidromorfia. Corresponden al Plioceno superior. Suelen
presentar intercalaciones de lentes limosos y arcillas de color mas oscuro (bandas
horizontales de acumulacién de arcillas o limos). Su caracteristica principal es la permanente
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estratificacion cruzada, lo cual es indicador de ambientes fluviales. Aflora en las costas del
rio Parana a lo largo de todo su recorrido, hasta el Guayquiraré y més al sur, penetrando en
Entre Rios.

En el area bajo estudio, esta formacion se localiza en general, debajo de las formaciones
areno-arcillosas Toropi-Yupoi, y se identifica como un importante espesor de arenas finas a
medias. Esta formacion se comporta como acuifero principal regional (Acuifero Ituzaingé-
Puelches).

Formacién Toropi

Corresponde al Pleistoceno Medio a Alto (Ensenadense). Son arenas arcillosas, limos
arenosos y en parte arcillas arenosas, en ese orden de importancia; de coloraciones grisaceas
en variados tonos, duras (cuando estan secas), con estratificacién de bancos del orden de
0,20 a 1,00 m. Mineral6gicamente predomina la fraccién cuarzo (93%) y un 4% de
ortoclasas. Dentro de las arcillas predominan las “montmorillonitas”.

En muchas localidades con afloramientos, aparece en la parte cuspidal un material mas
coherente, con apariencia de "costra"”, lo cual constituye un elemento distintivo facilmente
individualizable. Las distribuciones de este elemento formacional son también muy amplias
en la provincia.

Unidades Post-Yupoi (Aluvios Recientes y Actuales)

Los sedimentos de las planicies aluviales actuales son esencialmente arenas, de coloraciones
blanquecinas y grisaceas amarillentas, con intercalaciones ocasionales de material limo-
arcilloso.

El Sistema Acuifero Ituzaingd — Puelches

Acuifero de aguas dulces incluido en la formacién ltuzaingé que ocupa gran parte de
Corrientes, Entre Rios y parte de la provincia de Buenos Aires. Esta constituido por arenas
fluviales que deposit6 un antiguo cauce del Pre-Parand, durante el Plioceno. La recarga se
origina en el actual sistema hidrico del Rio Parana, sus humedales, tributarios y por
infiltracion pluvial. Es un acuifero libre o semiconfinado por lentes de arcillas (SEGEMAR,
2.006). En la Figura 23, se presenta el mapa esquematico de formaciones geologicas en
Corrientes.
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Figura 23 Mapa esquematico de las formaciones geoldgicas. Mapas de Suelos 1:50.000.

| Formacién recenta-actual ¥

Fuente: Servicio Geol6gico Minero Argentino

Fisiografia del terreno.

El anlisis fisiografico se sustenta en la comprension de la relacion suelo — paisaje, utilizando
para ello la interpretacion de iméagenes satelitales y/o fotografias aéreas de la superficie
terrestre. Este analisis integra aspectos pedoldgicos, geomorfoldgicos, geoldgicos,
climaticos, fisondmicos y de uso de la tierra. Si bien existen diferentes métodos de
clasificacion fisiografica (Bailey, 1.996) se selecciond un modelo de tipo jerarquico
aplicable a diferentes niveles de intensidad cartografica (Villota, 1.997). Las definiciones
resumidas de taxas utilizadas en este estudio, se indican a continuacion:

1. Provincia Fisiografica: Primera division de la geoestructura, equivalente a una gran
region morfoldgica, con caracteristicas de macrorelieve, macroclima y relacion
espacial definida. Coincide con el concepto de Grandes Unidades Geomorfoldgicas
descriptas en trabajos anteriores (Popolizio, 1.997, 2.004), o como Grandes
Unidades de Relieve (Serra, 2.002). Dos Grandes Unidades integran el area de
estudio: Lomas y planicies embutidas en donde se concentra el 98% del &rea
relevada y Depresion Iberana (Figura 23).

Proyecto: “Rehabilitacion de la dindmica hidrica del Subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Corrientes” 90



Figura 24 A) Provincias Fisiogréaficas de Corrientes. 1: Lomas y planicies embutidas del
oeste, 2. Depresion Iberana, 3. Planicie estructural oriental de erosion. B) Unidades
Geomorfoldgicas de Corrientes.
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Fuente: INTA 1996.

Las lomas y planicies embutidas ocupan la region occidental de la provincia, sus limites
norte y oeste corresponden al rio Parand; al este con la depresion Iberana y el complejo
Sarandi- Barrancas, como el limite sur.

Las “lomas” constituyen el elemento positivo del relieve, con un modelo alargado y limites
ondulantes, sobreelevadas unos 10 m sobre el nivel de las planicies y en parte cribadas de
lagunas temporarias o permanentes aisladas o interconectadas, constituyendo un modelo de
drenaje de red cribada (Figura 23). Los suelos son arenosos y franco arenoso, profundos a
moderadamente profundos, (lomas parcialmente desmanteladas con mayor proximidad del
estrato arcilloso) en este caso se facilita la interconexion de depresiones y la formacion de
vias de drenaje longitudinales en sistemas de escurrimientos esteroicos y cafiadoicos (Serra,
2.002). En estas lomas se desarrolla la agricultura, y la forestacién en donde se concentran
gran parte de los asentamientos humanos (colonias y parajes). Su fisonomia es la de parques
y sabanas con palmares (Butia spp.), bosques aislados intercalados entre las lagunas,
pastizales y pajonales, rodeandolas.

Las “Planicies embutidas”, se extienden entre las lomas sobre sedimentos cuaternarios, con
vegetacion de sabanas en su mayoria con suelos encharcables a inundables, con muy baja
energia de relieve conformando ambientes de cafadas, bafiados y esteros. Las cuencas
limitadas por las lomas presentan en general tres sectores, de los cuales sélo el final
representa un curso fluvial o carcava por donde escurren las aguas, conformando una red de
drenaje del tipo sub-paralelo que conecta con el rio Parana (Figura 25); los sectores medio y
superior, estan sometidos a inundaciones estacionales (depresiones, principalmente esteros).
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Los sectores inundables corresponden a modelos de red lagunar, meandrico y laberintico
(Figura 26).

Figura 25 Red de drenaje subparalela (rios y arroyos) y cribada (lagunas y cubetas).

El proceso de formacion general es el de sedimentacion fluvial y procesos posteriores de
deflacion edlica en lomas arenosas y acumulacion reciente conformando médanos
longitudinales.
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Figura 26 Modelos de drenaje lagunar, meéandrico y laberintico.

Red de drenaje lagunar

Red de drenaje laberintico

2. Unidad climética: Es la segunda categoria del sistema de clasificacién fisiografica.

Comprende aquellas tierras cuya temperatura promedio anual y humedad
disponible son lo suficientemente homogéneas como para reflejarse en una génesis
especifica de los suelos, asi como en la estructura, en las especies vegetales y la
ocupacion del espacio geogréafico a través del uso actual de la tierra.

3. Gran Paisaje (Unidad Genética de Relieve): Porcidn de tierra constituida por una
Asociacion o Complejo de Paisajes con “relacion de parentesco” de tipo genético,
climatico, litoldgico y topografico general. Las formas generales del mesorelieve
han sido determinadas por procesos geomorficos enddgenos o ex6genos como:
Plegamientos, Volcanismo, Denudacion, Disolucion, Deposicién, etc. (Villota,
1.997). Es muy similar al concepto de Regiones Naturales de Corrientes (Capurro
etal., 1.985). Para el reconocimiento de Grandes Paisajes sobre imagenes satelitales,
se deben tener presentes, las siguientes caracteristicas diferenciales:

¢ Que constituyan unidades geograficas independientes y definidas con relacién a
las unidades vecinas;
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e Que sean de extension regional en cuanto a superficie o longitud (decenas de
kilbmetros) o bien que tengan una génesis particular contrastante con las
restantes;

e Que conserven en un 50% o méas de su extensién los rasgos morfoldgicos
originales, a pesar de haber sido afectados por procesos activos de denudacion.

En el area de estudio se identificaron dos Grandes Paisajes:
4. Llanura arenosa.
5. Planicie aluvial del rio Parana y afluentes.

6. Paisaje: Se establece dentro del Gran Paisaje en base a su morfologia especifica; es
una porcion tridimensional de la superficie terrestre resultante de una génesis
especifica, que puede describirse en términos de “similares caracteristicas”
climéticas, morfoldgicas, materiales parentales y edad, dentro de las cuales se
espera cierta uniformidad pedolégica, cobertura vegetal y usos de la tierra.

En este nivel pueden incluirse aspectos vinculados a: suelos (taxas, pendiente, drenaje,
profundidad, etc.); limitantes del paisaje (anegamientos, inundaciones, riesgos de erosion,
alcalinidad, fertilidad, etc.); unidades fisondmicas predominantes (pastizales, bosques,
vegetacion acudtica, cultivos, forestaciones, etc.).

7. Subpaisaje: Ultima categoria del sistema, correspondiente a una division del
Paisaje, establecida segun formas del terreno, aplicable a escalas de semidetalle y
detalle.

En la siguiente Tabla se sintetizan las taxas de Grandes Paisajes y procesos vinculados.

Tabla 9 De Provincia Fisiografica a Grandes Paisajes.

Subtropical Planicie Agradacional: Modelado fluvio erosional
humeda aluvial del Sedimentacion (lomas, planicies).
Parandy fluvial por Sedimentacién localizada
afluetes (Pa) desborde lateral  (valles de inundacién y pie
de lomas).
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Llanura Agradacional: Modelado por erosion

arenosa (La) Planicies hidrica y edlica localizada
suavemente (lomas, cordondes,

onduladas. Origen =~ médanos estabilizados).

fluvial y edlico Procesos pseudokarsticos

activos. Sedimentacion en
cubetas y lagunas.

5.1.2.4. Hidrologia

En el territorio correntino se extienden aproximadamente 600 cuerpos de agua integrados
por rios, arroyos, lagunas, esteros, bafiados, etc. Un area equivalente al 11% de la superficie
provincial se encuentra ocupada por aguas permanentes y otro 20% de caracter casi
permanente.

El sistema hidrico de la provincia esta estructurado alrededor de sus dos principales cauces:
el Parand y el Uruguay (Figura 27). El primero marca sus limites oeste y norte y a cuya
cuenca pertenece el 65 % de la superficie de la provincia, mientras que el resto pertenece a
la cuenca hidrografica del Rio Uruguay el cual define el limite este.
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Figura 27 Principales rios de la Provincia de Corrientes.
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Fuente: Direccion de Estadistica y Censo — Corrientes.

Los principales tributarios del Parana son los rios: Santa Lucia, el rio Corrientes que corre a
lo largo de 200 Km y drena los Esteros del Iberd, recibiendo como afluente al Arroyo Batel,
que le aporta las aguas a los esteros Batel y Batelito; y el rio Guayquirard, uno de los limites
naturales con Entre Rios.

Los principales tributarios del Rio Uruguay son: el Aguapey, de mas de 200 Km de longitud,
que discurre sobre afloramientos de rocas efusivas y areniscas; el Mirifiay, que drena las
aguas que se acumulan en la regién del Iberd; y el Mocoreta, uno de los limites con la
Provincia de Entre Rios.

Gran parte del interior provincial cuenta con zonas anegadizas de lagunas y bafiados. Son
los denominados esteros que ocupan un area de mas de 20.000 km?, alimentados por las
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lluvias subtropicales de la regién. Los esteros mas importantes son los del Ibera (6000 km2),
Maloyas, Batel y Santa Lucia.

Los cuerpos de agua constituyen uno de los principales condicionantes de los usos del suelo,
actividades, de los asentamientos humanos. Actian como elemento desintegrador del
territorio, mientras que, por otra parte, las caracteristicas singulares de ecosistemas que
forman tornan imprescindible la preservacion del territorio.

5.1.3. Aspectos Socioecondmicos y Culturales

5.1.3.1. Metodologia

La presente seccion se elaboré a partir del relevamiento de fuentes de informacién
secundarias vinculadas con la region de estudio y el area de influencia del proyecto.
Principalmente se trata de fuentes pablicas, entre las que preponderan:

Informacion censal y estadistica de Corrientes, asi como también de los
Departamentos de Itati, San Luis del Palmar, General Paz y Ber6n de Estrada.

- Documentos y péginas web de instituciones y organizaciones nacionales,
provinciales y locales relacionadas con el area de estudio.

- Iméagenes satelitales y mapas a escala regional y local.

- Informacion recabada en medios de comunicacion regionales y locales.

5.1.3.2. Descripcion social general

La Provincia de Corrientes es una de las 23 Provincias que integran la Republica Argentina.
Se encuentra en la regién mesopotamica, siendo una de las provincias del Litoral y forma
parte de la Region del Norte Grande Argentino (NGA).

La provincia limita al este - separado por el rio Uruguay - con la Republica Oriental del
Uruguay y la Republica Federativa del Brasil; al norte y al oeste con el rio Parana, el cual
los separa de la Republica del Paraguay y de las provincias de Chaco y Santa Fé; al sur con
los rios Mocoreta y Guayquirard y los arroyos Basualdo y Tunas, marcando el limite con
Entre Rios; mientras que al nordeste los arroyos Itaembé y Chirimay y un tramo terrestre de
unos 25 km la separan de la provincia de Misiones (Figura 28).
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Figura 28 Mapa de la Provincia de Corrientes.
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Fuente: Instituto Geografico Nacional.

Posee una superficie de 88.886 km?, lo que constituye un 3,17% del total de la Republica
Argentina y la convierte en la 16° provincia en cuanto a extension. Esta dividida en 25
Departamentos (Figura 28), los que a su vez se dividen en 70 Municipios (Fuente: Direccion
de Estadisticas y Censos).

Figura 29 Departamentos de la provincia de Corrientes.
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Fuente: Direccion de Estadistica y Censo — Corrientes.
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1) Informacién socio-demografica

Cantidad de habitantes sequn sexo y edad

La poblacién actual de la Provincia de Corrientes es de 992.595 habitantes, lo que significa
una densidad de 11,3 hab/km?, convirtiéndola en la 112 Provincia mas densamente poblada
del pais (Fuente: INDEC, Censo 2010). Asimismo, se advierte un crecimiento sostenido en
la cantidad de habitantes desde el afio 1980, con una variacion intercensal relativa de 6,6%
para el periodo 2001-2010 (Tabla 10).

Tabla 10 Poblacion total de la Provincia de Corrientes por sexo.

Censos Nacionales

Poblacion

1980 1991 2001 2010
Varones 327.744 393.252 459.458 485.075
Mujeres 333.710 402.342 471.533 507.520
Total Provincial 661.454 795.594 930.991 992.595

Fuente: INDEC, Censo Nacional de la Poblacion, Hogares y Viviendas (1980, 1991, 2001
y 2010).

En cuanto a la estructura poblacional se observa un leve decrecimiento en el sector de la
piramide correspondiente al grupo etario mas joven (desde los 20 hasta los 40 afios). A su
vez, se observa una mayor proporcion de varones entre los 0 y los 20 afios, mientras que el
porcentaje de mujeres incrementa a partir de los 20 a 24 afios (Figura 30). Cabe sefialar que
el indice de masculinidad en el territorio provincial es de 95,6.

Figura 30 Estructura poblacional por sexo y edad para la Provincia de Corrientes

Estructura poblacional por Edad y Sexo (Pcia. de Corrientes, afio 2010)
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Fuente: INDEC, Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas 2010.
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Niveles de pobreza e indigencia

Si bien desde 1980 se registra un importante crecimiento poblacional, la poblacion con
Necesidades Basicas Insatisfechas (NB1)2 no ha aumentado, sino por el contrario, hubo una
reduccion de méas de un 50% desde 1980. Sin embargo, es necesario destacar que mas de un
19% de la poblacion provincial las padece (Tabla 11).

Tabla 11 Total de Poblacion en Hogares Particulares y Poblacion en Hogares con
Necesidades Basicas Insatisfechas en la Provincia de Corrientes.

Poblacién en hogares particulares (1)

Censo Total % con NBI

1980 648.354 46,9

1991 790.786 314

2001 925.924 28,5

2010 985.404 19,7
(1): No se tiene en cuenta instituciones colectivas ni poblacion censada en ellas.
Fuente: INDEC, Censo Nacional afio 1980, 1991, 2001, 2010.

A su vez, las mayores frecuencias de NBI estan relacionadas con condiciones de
hacinamiento y capacidad de subsistencia disminuida (Tabla 12).

2 Los niveles de pobreza e indigencia pueden ser cuantificados segin los niveles de ingresos y la capacidad de
consumo de determinados bienes y servicios que se consideran fundamentales - como la Canasta Bésica
Familiar y la Canasta Basica Total - o con una metodologia mas amplia que integra variables mas complejas,
como el indice de hogares con Necesidades Basicas Insatisfechas (NBI), que son aquellos en los cuales se
presenta al menos una de estas condiciones: Hogares en los que habitan mas de 3 personas por cuarto
(hacinamiento); Vivienda precaria, pieza de inquilinato u otro tipo. Se excluye casa, departamento o rancho
(calidad de la vivienda); Hogares sin retrete o con retrete sin descarga de agua (condiciones sanitarias); Hogares
en los que hay al menos un nifio en edad escolar (6 a 12 afios) que no asiste a la escuela (asistencia escolar);
Hogares que tienen 4 0 mas personas por miembro ocupado, en los cuales el jefe o jefa de hogar no hubiese
completado el tercer grado de escolaridad primaria (capacidad de subsistencia). (Fuente: Instituto Nacional de
Estadisticas y Censos, INDEC)
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Tabla 12 Frecuencias relativas de poblacion en hogares con NBI, segln tipo de NBI.

Poblacion Tipo de NBI (%)

Total (1)

Hacinamiento Tipos de Retrete  Escolaridad Cap. de
vivienda subsistencia
Total 925.924 15 4,6 4,6 2,8 11,6

Provincial
(1) No se tiene en cuenta instituciones colectivas ni poblacion censada en ellas.
Fuente: Direccidn de Estadisticas y Censos. Afio 2010.

La Provincia de Corrientes posee niveles de pobreza e indigencia por encima de la media
nacional. De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en 2010 el
Aglomerado Corrientes promediaba alrededor de un 15% de hogares y un 21,25% de
personas en la linea de pobreza y un 3,85% de hogares y 4,8% de personas bajo la linea de
indigencia (promedio de total de aglomerados del pais: 7,35% y 10,95, 2,4% y 2,8%
respectivamente). Para 2011, esa brecha se acortd considerablemente, ya que los hogares del
Aglomerado Corrientes bajo la linea de pobreza promediaban alrededor de un 10% vy las
personas un 14,8%, mientras que el 2,8% de los hogares y un 3,7% de personas estaba bajo
la linea de indigencia (promedio de total de aglomerados del pais: 5,2% Yy 7,4%, 2%y 2,05%
respectivamente). (Tabla 13).

Tabla 13 Pobreza e Indigencia. Hogares y Poblacién bajo la linea de pobreza e indigencia.
Aglomerado Corrientes (*) y Total Pais (Cifras porcentuales).

Jurisdiccién 2010 2011

Hogares Personas Hogares Personas
Linea Aglomerado Corrientes 3,85 4,8 2,8 3,7
Indigencia
Total Aglomerados Pais 2,4 2,8 2 2,05
Linea Aglomerado Corrientes 15 21,25 10 14,8
Pobreza
Total Aglomerados pais 7,35 10,95 5,2 7,4

(*) Aglomerado Corrientes: se refiere a la ciudad de Corrientes.
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, DEyC — INDEC. Afios 2010 y 2011.

Alfabetizacién vy escolaridad. Instituciones educativas existentes.
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De acuerdo con la informacion del Censo Nacional 2001 en la Provincia de Corrientes se
registra un promedio de 6,48% (3,35% varones y 3,13% mujeres) de poblacion mayor de 10
afios analfabeta, situando a la provincia en segundo lugar a nivel nacional. Para 2010, la tasa
de analfabetismo presentd una considerable reduccion, siendo un 4,28% (2,23% de varones
y 2,05% de mujeres), aunque sigue permaneciendo en el segundo puesto (INDEC 2010).
(Tabla 14).

Tabla 14 Poblacion de 10 afios 0 mas por condicion de alfabetismo y sexo en la Provincia
de Corrientes.

Total Poblacion Condicion de Alfabetismo

Provinc | mayor de 10
ial afos Alfabetos

Analfabetos

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres

2001 715.107 668.734 326.206 342,528 46.373  23.970 22.403

2010 806.440 771.948 372.493 399.455 34.492  17.969 16.523

Fuente: INDEC, Censo Nacional. Afio 2001 y 2010.

A su vez, en 2001 un promedio del 17,5% de la poblacion entre 12 y 17 afios no recibio
educacion formal. En cuanto a la poblacion mayor a 25 afios el 28,6% complet6 o superd el
nivel secundario de ensefianza. Para 2010, esa cifra tuvo un importante aumento hasta el
36,92% (INDEC 2010).

La Provincia cuenta con 2.064 instituciones orientadas a la educacion comun siendo el
40,4% de ellas establecimientos de nivel inicial, 45,3% escuelas primarias, 11,68% colegios
secundarios y 2,62% instituciones de nivel superior no universitario. A su vez, existen
designados un total de 19.705 cargos docentes (Tabla 15).

Tabla 15 Total de unidades educativas y cargos docentes para educacion comun en la
provincia de Corrientes. (1): Datos provisorios de 2011.

Unidades educativas Cargos docentes (1)

Total general 2.064 19.705

Inicial 834 2.734

Primario 935 19.823

Secundario 241 5.221

Superior no Universitario 54 927

Proyecto: “Rehabilitacion de la dindmica hidrica del Subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Corrientes” 102



(1): En cargos docentes se contabilizan cargos, no personas.

Fuente: Direccion de Planeamiento e Investigacion Educativa. Ministerio de Educacion de
la Provincia. Afio 2011. DESED.

Condiciones habitacionales y de vivienda

El Censo Nacional 2010 revela que alrededor del 66% de los habitantes de la provincia son
propietarios tanto de la vivienda como del terreno, cerca del 9% sélo son propietarios de la
vivienda, el 11% son inquilinos, cerca de un 7% son ocupantes por préstamo y un 3% son
ocupantes por relacion de dependencia (Tabla 16).

Tabla 16 Provincia de Corrientes. Hogares por régimen de tenencia de la vivienda y
propiedad del terreno. Afio 2010.

Régimen de tenencia de la vivienda y propiedad del terreno Total Hogares

Total 267.797

Propietario de la vivienda y el terreno 176.138
Propietario de la vivienda solamente 23.882
Inquilino 29.000
Ocupante por préstamo 19.018
Ocupante por relacién de dependencia 7.902

Otra situacion 11.857

Fuente: Censo Nacional de Poblacién, Hogares y Viviendas. Afio 2010.

Por otro lado, en los ultimos cinco afios se observa un incremento consistente de las redes
de agua potable y cloacales (Tabla 17).

Tabla 17 Longitud de las redes (en Km, periodo 2008-2012).

- 2008 2009 2010 2011 2012

Red Redde Redde Redde Red Redde Red Redde Red Redde
de Cloacas Agua Cloacas de Cloacas de Cloacas de  Cloacas
Agua Agua Agua Agua

Total 1.709 1.257 1.725 1.278 1746 1309 1767 1348 1.786 1.379
Provincial

Fuente: Direccién de Estadistica y Censo Corrientes. Afios 2008 - 2012.
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De la misma manera se ha incrementado el nimero de beneficiarios servidos (Tabla 18 y
Tabla 19).

Tabla 18 Beneficiarios de agua corriente (2009-2012).

2009 2010 2011 2012
Conexio b. Conexio Paob. Conexio Paob. Conexio Paob.
nes Serwda nes Servida nes Servida nes Servida

Total 163.604 533.888  168.023 536.490 170.464 622.700 174.430 741.179

Provinc
ial

Fuente: Direccién de Estadistica y Censo Corrientes. Afios 2009 - 2012.

Tabla 19 Beneficiarios de Cloacas (Periodo 2009-2012). DEyC. Afios 2010, 2011, 2012 y
2013.

- Cantidad de conexiones
- 2009 2010 2011 2012

Total 123.831  129.319  130.838 135.718

Provincial

Fuente: Direccién de Estadistica y Censo Corrientes. Afios 2009 - 2012.

Condiciones Sanitarias de la poblacion

De acuerdo con la informacidn provista por la Direccion de Planificacion y Estadisticas de
la Salud (afio 2012), en la provincia existen un total de 375 establecimientos sanitarios, de
los cuales 343 son publicos (2.403 camas) y 32 privados (924 camas). Asimismo, se registra
un médico matriculado por cada 161 habitantes (DEyC 2012 y 2013).

Por otro lado, so6lo el 51,6% de la poblacion provincial posee cobertura de salud, de los
cuales 39,4% poseen obra social, 6,8% poseen medicina prepaga a través de la obra social,
1,7% contrataron planes de medicina prepaga de forma directa y 3,7% poseen programas y
planes estatales de salud (INDEC, 2010). (
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Tabla 20).
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Tabla 20 Provincia de Corrientes. Poblacion en viviendas particulares por tipo de cobertura
de salud. Afio 2010.

Poblacion Obra Prepagas a Prepaga por Programas y No tiene
Q) social través de
Total obra social contratacion planes
Provincial
voluntaria estatales
985.130 388.413 66.814 16.962 36.420 476.521

(1) Poblacion en viviendas particulares
Fuente: INDEC, Censo Nacional. Afio 2010.
Red Vial

La Provincia de Corrientes no cuenta con una red vial muy extensa (12.660,60 km). La red
troncal nacional estda compuesta por 12 rutas pavimentadas: ocho nacionales (N° 12, 14, 120,
121, 127, 117, 123 y 118) y cuatro provinciales (N° 5, 24, 27 y 94). En los departamentos
que cuentan con sistemas agricolas la red provincial es méas extensa, lo cual es l6gico debido
a la demanda de insumos y a la necesidad de comercializar la produccion en ciclos méas
cortos que la ganaderia.

Desde 2007 hasta la actualidad la extension de la red vial no se ha modificado. Sin embargo,
si hubo variaciones en cuanto a sus condiciones y calidad. En este sentido, en 2007 la red
estaba compuesta por un 6,12% de pavimento, 10,48% ripio, 7,64% suelo mejorado, 75,75%
de tierra. Para 2010 se registra una reduccién de la red de tierra (72,7) y del suelo mejorado
(4,75%), mientras que hay un aumento del pavimento (6,68%) y del ripio (15,80%). (
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Tabla 21).

Proyecto: “Rehabilitacion de la dindmica hidrica del Subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Corrientes” 107



Tabla 21 Red Vial Provincial.

Longitud (km)

Secundaria ,

TerC|ar|a

Fuente: Direccion Provincial de Vialidad. Afio 2007.

Rutas s/n°

Tabla 22 Red Vial Provincial. Afio 2012.

Longitud (km)

Primaria

Secundaria

Terciaria

Rutas s/n°®

Fuente: DEyC, afio 2013.

3 Red Primaria: Conecta cabeceras departamentales, rutas troncales de la red nacional y pasos fronterizos.
Ancho minimo 50 metros.
Red Secundaria: Une rutas primarias y localidades importantes. Ancho minimo 35 metros.
Red Terciaria: Une rutas secundarias, parajes y lugares de produccion rural. Ancho menos de 35 metros.

Rutas Sin N°: Accesos a estancias, vecindades, unidades escolares y parajes.

4 Se refiere a la calzada mejorada a través de obra con suelos aptos para caminos.
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5.1.3.3. Descripcidon econémica

De acuerdo con la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (DEyC 2010 y 2011), la Provincia
de Corrientes cuenta con una tasa de actividad y empleo por debajo de la media nacional.
Sin embargo, en el tercer trimestre del afio 2010 y 2011 se registra un crecimiento de la
poblacion ocupada (3,78%), una reduccion en la tasa de desocupacion (0,81%), asi como
también una disminucion de poblacion inactiva (2,97%). En cuanto a las mujeres, si bien
hay un aumento de la tasa de actividad y de la tasa de ocupacion (5% y 11,47%
respectivamente), también hay un incremento de mujeres desocupadas (11%). A su vez, se
registra un aumento de la tasa de empleo y de actividad y una reduccion de la desocupacion
en el caso de los varones (Tabla 23).

Tabla 23 Poblacion de 14 afios y mas segln condicion de actividad. Provincia de Corrientes.
Tercer Trimestre de 2010 — 2011.

- Tercer Trimestre 2010 Tercer Trimestre 2011

Provincia de Ocupados Desocupados Inactivos ~ Ocupados Desocupados Inactivos
Corrientes

Total 295.200 20.700 313.900 325.500 15.900 301.200

Varones 182.400 14.400 104.800 198.200 8.900 102.400

Mujeres 112.700 6.400 209.100 127.300 7.100 198.800
Fuente: DEyC, INDEC.

Las actividades econémicas de la provincia estan centradas en la produccion agropecuaria y
la industrializacion de productos primarios con escaso grado de complejidad.

El Sector Primario (agricultura, ganaderia y forestacion) constituye una de las principales
actividades economicas, aportando el 14,92% del PBG de la Provincia en 2011 (Tabla 24),
representando casi 3.200 millones de pesos. De esta manera, el incremento es de 45,34%
con respecto al 2008.

Asimismo, el sector manufacturero representa el 13,93% del PBG del total provincial. En
este rubro, la elaboracion de cigarrillos constituye mas del 50% del valor de la produccion
manufacturera. A su vez, 17,4% corresponderia a la elaboracion de productos alimenticios
y bebidas, destacandose la produccién de yerba mate, cerveza y té. También es importante
la actividad de empaque de frutas y hortalizas. Mas alla de estas cifras, cabe sefialar que esta
provincia posee la tasa de actividad mas baja del pais, superando el 36% (Tabla 23).
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Tabla 24 Producto Bruto Geografico a precios corrientes del productor, segun rama de
actividad. En miles de pesos. Provincia de Corrientes, periodo 2008-2011.

Sector Primario 2.227.278 3.194.232

1.365.770 2.368.644

Electricidad, Gas y Agua
Construcciones

Comercio, Hoteles
Restaurantes

Transporte, Comunicaciones,
Interm. Financiera y Serv. a
Empresas

Actividades Inmobiliarias vy 2.414.602
empresariales

Adm. Publica, Defensa vy
Seguridad Nacional

Ensefianza 1.350.927 2.102.225

Servicios Sociales y Salud

Servicios Comunales, Sociales y 670.723 1.245.369

Personales

Servicios de hogares que
contratan servicio doméstico

Fuente: DEyC, INDEC. Afo 2012.

En 2013, el Producto Bruto Geografico de la provincia, en términos constantes fue de 6.072
millones de peso representando un incremento interanual 2012-2013 del 5,8% y un aumento
del 18,7% respecto a los niveles alcanzados en 2010. Por su parte, medido a precios
corrientes alcanzo los 31.382 millones de pesos.

El Producto Bruto Geogréafico de Corrientes representaba aproximadamente el 1,1% del total
pais de acuerdo a estimaciones de la CEPAL en 2005. Respecto a la participacion sectorial
(segun PBG a precios corrientes), la provincia presenta la siguiente estructura:

Proyecto: “Rehabilitacion de la dindmica hidrica del Subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Corrientes” 110



e Servicios (57%). Como puede observarse, mas de la mitad del valor agregado
de Corrientes es generado por este sector, siendo los rubros mas significativos:
Comercio, Hoteles y Restaurantes (10,4%); Ensefianza (10,2%); Transporte,
Comunicaciones e Intermediacion Financiera (8,2%) y Actividades
Inmobiliarias y servicios (8,1%b).

e Bienes (43%). Dentro de este sector se registra una importante participacion de
la industria manufacturera (16,8%0), sector primario (12,9%) y la construccion
(9,4%). Dentro de sector primario, las actividades mas relevantes se concentran
en la agricultura y silvicultura (cereales, arroz, hortalizas y legumbres, los
citricos dulces y cultivos industriales de yerba mate, el té y el tabaco).

CADENAS PRODUCTIVAS EN CORRIENTES.

La estructura productiva de Corrientes estd centrada fundamentalmente en el sector
agropecuario. La actividad ganadera (cria de ganado bovino) es la que posee mayor tradicion
en la provincia. La cadena forestal también resulta un sector productivo significativo.
Respecto a los cultivos agricolas, las principales producciones se vinculan al cultivo y
procesamiento de arroz; la elaboracion de yerba mate; y el empaque de frutas (citricos
dulces) y hortalizas (principalmente tomate y pimiento bajo cubierta).

A continuacion, se detallan algunos aspectos centrales de las principales cadenas
productivas.

CADENA GANADERA BOVINA

La actividad ganadera predominante en la provincia de Corrientes es la cria. La misma se
realiza en sistemas combinados de cria mixta con ganado ovino, principalmente en el centro
sur de la provincia y mixto ganadera-agricola. El stock de bovino provincial asciende
5.007.915 cabezas que representa el 9,5% de las existencias a nivel nacional. La ganaderia
bovina ubica a Corrientes en el tercer lugar entre las provincias ganaderas y provee de
terneros a las provincias vecinas como Santa Fe, y otras como Cérdoba, Buenos Aires 'y La
Pampa.

Los niveles de faena provincial en el afio 2012 mostraron una importante mejora con un
incremento interanual del 90% luego de la caida registrada el afio 2011 (-32%). En 2015 el
nivel faenado es fue de 79.332 cabezas que, si bien representa un incremento, no alcanza los
niveles de 2013. En relacion con el nivel Nacional la participacion de la faena provincial no
llega a 11%.

La ganaderia bovina de Corrientes se concentra en los departamentos de Mercedes y Curucu
Cuatia, ambos con el 12% de las existencias, seguido por el departamento de Goya, con el
8% del stock. Los departamentos de Corrientes Capital, Mercedes y Paso de los Libres
concentran el 50% de la faena.
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Figura 31 Cadena de la Ganaderia Bovina en la provincia de Corrientes.

Stock Ganadero Bovino (2015)
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e 1011000
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Fuente: Ministerio Agricultura, Ganaderia y Pesca.

La cadena bovina comprende las actividades de cria, recria e invernada dentro de la
produccién primaria; la etapa industrial consiste en la faena en frigorificos y mataderos,
donde se obtienen la media res y los cortes, que se destinan al mercado interno y externo. En
esta etapa también se obtienen determinados subproductos (menudencias y visceras; cueros,
huesos).

En los ultimos afios la ganaderia de la provincia sufri6 un cambio importante,
transformandose hacia sistemas de recria y engorde de novillos.

La ganaderia correntina se caracteriza por un extenso sistema de produccion, basado en el
aprovechamiento de pasturas naturales de crecimiento primavero-estival, con escasa
participacién de las pasturas cultivadas y de otras fuentes de alimentacion complementarias.

Dentro de la estructura productiva de la cadena se destaca:

Prgduccién Primaria: en esta etapa se registran 14.965 establecimientos productivos. Se
advierte una concentracion del ganado en grandes explotaciones: el 64% del rodeo provincial
se encuentra en predios de mas de 1.000 cabezas, los cuales representan el 9% de los
establecimientos de la provincia. Por otro lado, el 77% de las explotaciones tienen menos de
250 animales, dando cuenta del 14% del stock bovino.
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Industria: la estructura de la industria carnica esta caracterizada por un conjunto de empresas
muy heterogéneas entre si, con una amplia dispersion en términos de tamafio, niveles
tecnoldgicos y sanitarios, capacidades operativas y modalidades de comercializacion.
Corrientes tiene una industria frigorifica que abastece a las localidades proximas y a un radio
de dos o tres pequefias localidades vecinas. En 2014, se construyeron dos plantas de faena
cedidas a los municipios de Goya y Riachuelo con capacidad para faenar diariamente 100
animales cada una, entre bovinos, caprinos y porcinos.

En cuanto al empleo en la etapa primaria de la cadena, los puestos de trabajo registrados en
promedio en 2014, en el sector agricultura y ganaderia fueron 10.961, de los cuales 6.068
puestos (55%) corresponden a cria de ganado. En la etapa industrial, los puestos de trabajo
registrados en la provincia para la produccién y procesamiento de productos carnicos fueron
183 en 2014, lo cual revela que la importancia de la cadena en la provincia esta dada en la
etapa primaria. La cadena genero en la provincia 6.251 puestos de trabajo registrados en
2014.

Respecto a las exportaciones de la cadena, no se registra informacion desde el 2010. Ello,
se podria explicar por el cese de operaciones de la inica empresa en la provincia orientada
a la exportacion. En ese afio, las ventas externas observaron una importante disminucion
luego del pico registrado en 2009, que alcanz6 US$ 10,8 millones.

Politicas, desafios y perspectivas

Las recientes medidas de politica econémica han beneficiado a la cadena con la eliminacion
de las retenciones, que se ubicaban en el 15%. Asimismo, los anuncios de apertura de
mercados externos para la carne fresca, como en el caso de Estados Unidos, tendran un
impacto positivo en toda la cadena el sector.

Por otra parte, los desafios que se deben afrontar al interior de la cadena provincial se
vinculan con mejorar la productividad en la produccion, dado que los indicadores de prefiez,
destete y engorde estan por debajo del promedio nacional.

CADENA ARROCERA

La produccion arrocera esta concentrada en el litoral argentino, por el tipo de clima y suelo
de la region que favorece la inundacion necesaria para el cultivo. Desde 2012, Corrientes se
ubicé como la primera provincia productora de arroz, luego de varios afios de alternar el
primer lugar con Entre Rios.

En 2015, la produccion de arroz alcanzé las 683.200 toneladas (43,6% de la produccion
nacional). Ello, con respecto a 2010, refleja un incremento del 67,5%. Sin embargo, el hito
en términos de produccion se obtuvo en 2013 con 756.000 toneladas.
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Las principales provincias productoras son Corrientes y Entre Rios, ambas representan el
80% de la produccidn del pais, mientras que el resto se reparte entre las provincias de Santa
Fé, Chaco y Formosa.

En la provincia el sistema de inundacion mas difundido es la construccion de represas
creadas mediante la remocion de tierras. También se utiliza en menor medida agua
proveniente de rios, lagunas y arroyos.

Se registran 100.000 hectéreas cultivadas en toda la provincia (2015); las principales zonas
productivas se concentran entre la zona Centro-Sur (departamentos de Curuzl Cuatid,
Mercedes y Monte Caseros) y la zona Costa del Rio Uruguay (departamento de Santo Tomé,
Gral. Alvear, Paso de los Libres, San Martin). Ambas zonas representan el mayor desarrollo
y nivel de produccion en los ultimos afios. Ello se debe a las mejores condiciones
agroecoldgicas que presentan y a los avances en la tecnologia aplicada. Ademas, se trata de
una zona de represas por excelencia, explotaciones de mayor superficie y productores
empresarios.

Figura 32 Mapa de la cadena arrocera.
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Fuente: Ministerio Agricultura, Ganaderia y Pesca.

La cadena arrocera comprende el cultivo de arroz (arroz cascara o paddy); el procesamiento
industrial (que consiste en someter el arroz cascara a un proceso de secado, descascarillado
y pulido para obtener el arroz blanco apto para el consumo y algunos subproductos como el
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arroz partido). En su etapa industrial, el arroz puede o no pasar por un proceso de parbolizado
(precoccion). Les siguen los procesos de comercializacion y la venta final en los mercados
interno y externo. En Corrientes se cultiva la variedad tipo largo fino.

Si bien en Corrientes se realizaron inversiones en secaderos y molinos, a partir del
crecimiento de la produccién en la Gltima década, parte de la misma se procesa en Entre
Rios.

Dentro de la estructura productiva de la cadena se destaca:

Proauccién Primaria: los productores de esta etapa son en su mayoria medianos a grandes.
Los pequefios redujeron su participacion en los ultimos afos. Las grandes explotaciones de
mas de 1.000 hectareas concentran el 55% de la superficie, segun el ultimo Censo
Agropecuario.

L ]
Industria: la provincia posee 8 plantas de molienda, entre las que se destacan Molinos Libres
S.A., Molinos Ala 'y Molinos Agroper.

En cuanto al empleo de la cadena, la incorporacion de la cosecha mecénica redujo
sustancialmente los requerimientos de mano de obra estacional. Lo mismo ocurre con la
incorporacion de la cosecha a granel y de equipos con mayor capacidad. La difusion de
sistemas de labranza minima tiende a reducir la demanda de trabajo, que no se compensa
con mayor numero de practicas del “paquete tecnoldgico”. En relacion con los otros cereales,
el arroz es el mas intensivo en el uso de mano de obra por unidad de superficie, por ejemplo,
los requerimientos medios de mano de obra son de siete jornales por hectarea.

Las exportaciones de arroz tienen gran importancia dentro de la cadena. En 2015, las ventas
externas provinciales fueron de US$ 76,5 millones, representando una caida del 36%
interanual y una participacion del 47% del total de las exportaciones de la provincia. El
analisis por tipo de producto permite advertir que la mayor demanda se concentra en arroz
blanco (60,5%) y en menor medida el arroz con cascara (16,5%) y el arroz partido (14,3%).

En 2015, los principales mercados de destino fueron Irag, con una participacion del 37% y
Brasil con el 21%; les siguen Chile y Cuba con el 13% y 9%, respectivamente.

Politicas, desafios y perspectivas

Las recientes medidas arancelarias eliminaron las retenciones que tributaba el sector,
impactando positivamente las posibilidades de colocacion en el mercado externo.

Los desafios que enfrenta la cadena estan vinculados, principalmente, a la mejora de la
eficiencia energética debido a los altos costos de las fuentes de energia utilizadas por los
sistemas de riego. Otro desafio para el sector es la diversificacion de las exportaciones como
asi también la mejora de la competitividad que contemple también la incorporacion de
tecnologia plantea buenas perspectivas futuras.
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CADENA FORESTAL

La cadena forestal es uno de los ejes productivos de mayor desarrollo reciente a partir de las
inversiones realizadas en la implantacion de pinos y eucaliptos, en el marco del Régimen de
Promocion de Plantaciones Forestales.

En 2013, la extraccién provincial de madera de bosque implantado se ubicé en torno a los
3,9 millones de toneladas, situando a la provincia en el segundo lugar, luego de Misiones
como productora forestal; representando el 33% del total nacional. EI 52% corresponde a
rollizos de pino y el 48% a eucalipto.

Corrientes, con 418 mil hectareas forestadas, es una de las provincias argentinas con mayor
superficie de bosques implantados. Sobre esta superficie, 373 mil hectareas inventariadas
corresponden en un 70% a pino y el 30% restante a eucalipto. Asimismo, si bien los bosques
nativos son escasos, en su territorio convergen tres regiones forestales con caracteristicas
propias marcadamente diferentes: el Parque Chaquefio, el Espinal y la Selva Misionera. Cabe
sefialar que el aprovechamiento de los recursos forestales del bosque nativo es poco
significativo, representado basicamente por la recoleccién de lefia proveniente de la especie
Nandubay.

Si bien en Corrientes la expansion de dicha actividad fue posterior a la de Misiones, alcanzé
una superficie similar a esta provincia, pero con un nivel de industrializacion menor. Es asi
que Corrientes es productora y proveedora de materia prima forestal, destinada a su propia
industria y a abastecer a otras provincias, como Misiones, Santa Fe, Entre Rios y Buenos
Aires.
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Figura 33 Mapa de la cadena forestal
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Fuente: Ministerio Agricultura, Ganaderia y Pesca.

La provincia cuenta con 256 establecimientos industriales madereros, dedicados a la
transformacion fisica o mecénica de la madera, con diferentes grados de desarrollo
tecnoldgico, escala de produccion, tipo, calidad de materias primas empleadas. Es
importante sefialar que no existen industrias elaboradoras de pasta celulésica ni tableros
reconstituidos.

Los aserraderos producen, en su gran mayoria, madera sin secado artificial, debido a la
escasa cantidad de secaderos existentes, lo que evidencia un bajo nivel de desarrollo
tecnoldgico.

Entre los productos con mayor valor agregado, estas empresas obtienen machimbre, finger-
joint, molduras, viviendas de madera, pisos y pellets, con mediana agregacion de valor
producen cajones y tablones secos y, finalmente, simplemente con bajo valor figuran la
madera aserrada en estado humedo.

La cuenca noreste conformada por los departamentos de Santo Tomé, Ituzaingd y General
Alvear se caracteriza por aportar los volimenes de produccion mas elevados, donde en gran
medida se localizan las industrias de mayor dimension de la provincial.
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Los grandes establecimientos cuentan con base forestal propia, entre los que se destacan
Forestadora Tapebicud (del Grupo Celulosa Argentina), Grupo Las Marias, Pomera y
Enrique Zeni, entre otras.

En términos de empleo, la cadena reviste importancia por la mano de obra ocupada en las
distintas actividades productivas que van desde los viveros, implantacion, extraccion de
rollizos, poda y raleo, industrializacion y transporte de productos de la madera. En el primer
trimestre de 2015, la silvicultura y extraccion de madera provincial registro 1.632 puestos
de trabajo formal, en tanto que el sector maderero industrial provincial 2.560 empleos
registrados y la elaboracion de muebles 82 puestos.

En 2015, las exportaciones de la cadena forestal provincial alcanzaron U$S 22,7 millones
y representan el 14,0% del total provincial; el 76,3% de estas exportaciones corresponde a
maderas de coniferas perfiladas y el restante, a madera aserrada de coniferas.

El 81,6% de las ventas al exterior de los productos forestales correntinos tiene como destino
a los Estados Unidos. Estos productos representan un sector que, en particular, fue afectado
por la contraccion de la actividad de construccion en los Estados Unidos. En 2006, las
exportaciones a los Estados Unidos alcanzaron el valor maximo (US$ 22 millones), las que
disminuyeron a casi la mitad en 2009, para luego recuperarse, con altibajos, hasta un valor
de US$ 18,5 millones en 2015.

Aparece en segundo lugar, pero en menor escala, China, con el 6,3% de las exportaciones
forestales correntinas en 2015 y en menor medida son importantes los envios a Italia (3,5%).

Politicas, desafios y perspectivas

En 2016, se amplié el monto orientado a la promocion de la inversidn en bosques cultivados,
prorrogada por ley 26.432, de $100 a $265 millones, beneficiando especialmente a los
pequefios y medianos forestadores de diversas provincias, entre ellas Corrientes.

En lo relativo a desafios, se destaca la necesidad de mayor nivel de inversiones en las etapas
industriales de primera y segunda transformacion de la madera, dado que ello permitiria
absorber la oferta provincial primaria y un aprovechamiento integral del recurso forestal.

Dado que en la provincia existe un importante grado de subutilizacion de la madera, segun
estimaciones de la Asociacion Forestal Argentina (AFOA), podrian producirse poco mas de
1 millon de toneladas de celulosa, 586 mil metros cubicos de tableros, 1,875 millones de
metros cubicos de madera solida y energia con una capacidad instalada de 94 MW
considerando un escenario con inversiones significativas en la cadena.

Cabe mencionar que los emprendimientos productivos requieren especial atencidn al estricto
cumplimiento de las normas ambientales, los parametros de controles previos y posteriores
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a la obra, en concordancia con la mejor tecnologia disponible, y las evaluaciones de impacto
ambiental que correspondan.

CADENA FRUTICOLA: CITRICOS DULCES

La provincia de Corrientes posee 19.974 hectareas destinadas a plantaciones de citricos, de
las cuales el 84% corresponde a naranja y mandarina.

En 2014, la produccién de naranja fue de 300 mil toneladas (34% del total nacional) y la de
mandarina 164 mil toneladas (29% del total nacional). También se produce limoén (109 mil
toneladas) y pomelo (27 mil toneladas).

La produccion se localiza principalmente en dos regiones: la Cuenca Bellavistense y sobre
el Rio Uruguay. La primera incluye los departamentos de Bella Vista, Concepcion, Saladas,
San Roque, San Miguel, Lavalle, Goya, Ituzaingé, Mburucuyd, Empedrado y Esquina
(concentran casi el 40% de la superficie en explotacion), mientras que la region sobre el rio
Uruguay esté integrada por los departamentos de Monte Caseros (principal), Curuzi Cuatid,
Paso de los Libres y San Martin, concentrando el 60% restante de la superficie en
explotacion.

Figura 34 Mapa de la cadena Fruticola.

Superfice vplantada (2014)

ha

B 130011000 ha
Empacadores por Localdad
® 2 {usn Puyol)

® 3{BellavVita

@ 12 (Monte Caserca)
‘ 12 (Mocorma
Industrias

3 {Bella Vista

Fuente: Ministerio Agricultura, Ganaderia y Pesca.
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La cadena citricola comprende la produccién primaria; el empaque y la conservacion para
consumo en fresco; y la industrializacion de la fruta de menor calidad. El principal destino
de la produccién es el consumo en fresco para el mercado interno. Dentro de la estructura
productiva de la cadena se destaca:

Produccion Primaria: el 48% de las quintas tienen un tamafio menor a 10 hectéareas y un 43%
se encuentra entre 10 y 50 hectareas.

EmSaque e Industria: las principales plantas de exportacion son la Cooperativa Exportadora
Citricola de Corrientes Ltda y la Cooperativa de Transformacion y Comercializacion
Agropecuaria Colonia San Francisco Limitada. Se debe remarcar que gran parte de las
exportaciones de la provincia se realizan a través de firmas ubicadas en la provincia de Entre
Rios.

La demanda de empleo en el sector primario depende del nivel tecnoldgico y las
caracteristicas productivas de las explotaciones. La misma es estacional y se concentra en el
segundo semestre, durante la época de cosecha. EI mes que concentra la mayor demanda de
puestos de trabajo es agosto, mientras que enero es el de menor demanda relativa. El empleo
asalariado registrado del sector privado en Cultivo de Frutas y Nueces (excepto vid para
vinificar) alcanz6 en promedio 717 puestos de trabajo, en 2014. Los cosecheros se
encuentran incorporados a la Ley de Contrato de Trabajo que les otorga los mismos derechos
que los trabajadores permanentes y una relativa estabilidad, debido a que asegura la
convocatoria al inicio de cada ciclo.

Las exportaciones representan cerca del 15% del volumen producido de naranjas y
mandarinas; sin embargo, son importantes para evitar la saturacién del mercado domeéstico
y representa una de las cadenas exportadoras mas importante de la provincia. En 2015, las
exportaciones totales de mandarina y naranja fueron de US$20,8 millones, registrando una
disminucion del 35,4% interanual. Las mismas tienen una participacion del 13% del total de
las exportaciones de la provincia. La fruta fresca representa practicamente la totalidad del
valor exportado, siendo marginales las exportaciones de subproductos desde la provincia.

Los principales mercados de destino varian segun el producto exportado. Para la naranja
fresca son paises de la UE (75%), principalmente Espafia y Paises Bajos (representan 64%
de las exportaciones). Mientras que Rusia es excluyentemente el principal mercado externo
de la mandarina (54%), le siguen en relevancia Filipinas y Canada, sumando entre los tres
paises un 75% del valor exportado.

Politicas, desafios y perspectivas

Las diversas medidas y anuncios de politica econdémica recientes con potencial impacto en
la cadena son la eliminacion de derechos de exportacion a productos regionales (del 2,5% al
0% para todo concepto), el levantamiento de la prohibicion del transbordo de contenedores
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en el puerto de Montevideo (derogacion de la Disposicion N° 1.108/13) y la implementacion
del Documento de Transito Vegetal (DTV).

CADENA YERBA MATE

Argentina es el segundo productor mundial de yerba mate (29%), luego de Brasil (61%),
explicando conjuntamente cerca del 90% del volumen de produccion total.

La produccion nacional de yerba mate (hoja verde) se desarrolla en Misiones (87%) y
Corrientes (13%). Corrientes registra una caida en las toneladas de hoja verde del 6,2% entre
el 2010 y el 2015. No obstante, 2014 y 2015 exhiben una recuperacion respecto al nivel de
2013 (menor nivel del periodo bajo analisis).

La cadena yerbatera explica alrededor del 10% del valor bruto de produccion del sector
agricola de Corrientes. La superficie sesmbrada con yerba mate en la provincia de Corrientes
fue de 19.200 hectareas a 2012 (10% del total nacional). De ese total provincial, el 72%
corresponde al departamento de Santo Tomé y el 28% a Ituzaingo.

Figura 35 Mapa de la cadena de la Yerba Mate.
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La cadena de valor abarca la produccion de yerba mate hoja verde, la cual es sometida a
una primera transformacion industrial (secado y canchado), que luego es enviada a molienda
y fraccionamiento para su posterior comercializacion.

La planta de yerba mate ingresa en fase de maxima produccion transcurridos 7 u 8 afios
desde su implantacion. A partir de entonces, una plantacion que recibe buen manejo puede
mantenerse en plena produccion entre 25 y 30 afios, y podria continuar produciendo con
rendimientos decrecientes hasta 50 afios.

Dentro de la estructura productiva de la cadena se destaca:

Proauccién Primaria: existen en Corrientes algo mas de 500 productores, la mayor parte de
los cuales tienen menos de 50 hectéreas, concentrandose la produccion en los departamentos
de Santo Tomé e ltuzaing6, fundamentalmente por su suelo apto (tierras rojas) y la ventaja
de constituir zonas de campo y no de monte.

Industria: a Jiferencia de lo que sucede en Misiones, donde existe una estructura productiva
en la que predominan los pequefios productores que abastecen a los molinos yerbateros, en
Corrientes se realizan las tres etapas de la produccion en forma maés integrada,
principalmente por parte de una empresa de gran magnitud. El producto es industrializado
en el noreste de la provincia, por un molino con marca comercial de relevancia en el mercado
nacional, en un esquema agroindustrial integrador de la produccion, secado, molienda y
fraccionamiento, el cual procesa el total de la produccion local mas una parte importante
proveniente de Misiones. La empresa combina, ademas, la elaboracion de yerba mate con la
produccion de té, forestacion y cabafia ganadera; ocupando abundante mano de obra
agricola, industrial y de servicios. Entre los principales establecimientos se destacan Las
Marias SA, que produce las marcas Taragui, Union, La Merced, Mafianita y Caé Pora; y la
Cooperativa Agricola de la Colonia Liebig, que elabora las marcas Playadito, Yemaypé y
Mbareté.

En cuanto al empleo, no existen estadisticas actuales que den cuenta de la cantidad de
trabajadores de la cadena, sin embargo, es posible tener en cuenta algunas caracteristicas
generales. En comparacion con la mayor parte de las producciones agricolas, la yerba mate
posee un periodo de cosecha de larga duracion (6 y 9 meses al afio), por lo que la mayor
parte de los empleos transitorios generados por la actividad resultan también relativamente
prolongados. Los empleadores directos de esta mano de obra son empresas agroindustriales,
contratistas de cosecha y productores primarios. La proporcion de empleo no registrado
aumenta particularmente entre los dos Gltimos tipos de empleadores mencionados. Cerca del
70% del empleo asalariado transitorio en el sector es de tipo informal.

Las exportaciones son menores en relacion a la produccion destinada al mercado interno.
En 2015, la cadena yerbatera de Corrientes realizd ventas externas por US$ 9,1 millones,
representando un descenso de 4,3% interanual y una participacion del 5,6% en el total de las
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exportaciones de la provincia. La yerba mate molida representd el 89,8% del valor
exportado, mientras que la participacion de los extractos de yerba mate fue del 10,2%.

El principal destino de las exportaciones yerbateras de Corrientes es Chile con una
participacion de 62% en el total. Al pais vecino se vende fundamentalmente yerba mate
molida. Con una participacion menor, sigue en el orden de importancia Francia (10%). A
Estados Unidos y Costa Rica se realizan ventas marginales menores a los 500 mil délares.

Fuente: 8 Gortari J., 2011. “El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y la disputa
distributiva en el sector yerbatero”, en Actas del 5 Congreso Sudamericano de la Yerba Mate,
INYM /INTA / MAGYP / UNaM, Posadas.

Politicas, desafios y perspectivas

En diciembre 2015 se eliminaron derechos de exportacion a producciones regionales. La
yerba mate pasé de tener un esquema de derechos del 5% a una alicuota del 0% para todas
las posiciones arancelarias que comprenden la cadena (solo el extracto, esencias o
concentrados de yerba, NCM 21012020, poseia un reintegro del 4,5% que sigue vigente).

Por otra parte, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), creado en 2002 (Ley N°
25.564), ha anunciado recientemente la inyeccion de $400 millones a través de dos lineas de
crédito blandas: $100 millones destinados a pequefios secaderos y cooperativistas con tasa
cero y $300 para las grandes industrias en la provincia. El objetivo es financiar la cosecha y
lograr que se cumpla con el pago al contado a los precios oficiales.

Entre los desafios se encuentra la implementacion de un programa de recapitalizacion y
actualizacién tecnoldgica para agricultores familiares, creaciéon de un mercado
consignatario, avanzar en la formalizacion del empleo, la coordinacion de las acciones en la
cadena de valor que impliguen entre otras cosas temas como sellos de calidad y promocion
de la produccion organica.

CADENA HORTICOLA: TOMATE Y PIMIENTO

La actividad horticola de Corrientes ocupa el 6% de la superficie cultivada a nivel nacional.
No obstante, concentra el 30% del valor de produccion de hortalizas.

De acuerdo al Ministerio de Produccién de la provincia, para la campafia 2008/2009, la
horticultura representé el 18% del valor bruto de la produccion agricola de Corrientes y el
6,6% de la superficie agricola (14.700 hectéareas).

En este contexto, la provincia se caracteriza por ser una de principales productoras de tomate
y pimiento para consumo fresco. La provincia produce el 49% y el 19% del total nacional,
respectivamente. La produccion horticola correntina tiene como principal destino el mercado
interno. En 2015, dentro de las variedades del tomate, se destaca la produccién de tomate
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bajo cobertura, ya sea perita (18%) o redondo (72%). En cuanto al pimiento, también domina
en 2015 la produccién realizada bajo cobertura con el 97% del tota

La superficie cosechada en la provincia abarca aproximadamente 10 mil hectéareas. En el
afio 2014, el area sembrada abarcdé las 30 mil hectareas. La zona de produccion se concentra
sobre las costas del rio Paran4, en los departamentos de Lavalle y Bella Vista

Dentro de la estructura productiva de la cadena existen diferentes estratos de productores
que se definen a partir de ciertas atribuciones esenciales: disponibilidad de recursos
productivos como mano de obra, capital, tecnologia disponible; la combinacion de
actividades algodén, tabaco, citrus, etc.; el patron tecnoldgico empleado; y las formas de
integracion a las cadenas de comercializacion. De acuerdo a estas caracteristicas, tanto en la
produccion de tomates como de pimientos pueden encontrarse cuatro estratos de
productores:

Pequefias unidades de produccion bajo cubierta de 350 m2 a 1.400 m2, que representan el
40% de los horticultores de la provincia, cerca de 400 productores que concentran 50 has.

Unidades productivas entre 1.400 y 10.000 m2 de superficie bajo cubierta, que concentran
390 productores con 320 has.

Estrato empresarial medio, que comprende 200 productores que poseen entre 10.000 y
60.000 m2 y concentran 500 has bajo cubierta.

Estrato empresarial de alta tecnologia, el cual comprende unidades con méas de 60.000 m2
en manos de 25 productores que explotan alrededor de 150 has.

La dinamica del empleo de la cadena se caracteriza por una elevada informalidad y
estacionalidad, siendo la mano de obra — en su mayoria — familiar.

Las exportaciones de la cadena horticola son marginales y presentan fuertes oscilaciones
dado que, como se mencionara anteriormente, la actividad esta orientada principalmente al
mercado interno. Las mismas no son significativas dentro de las ventas externas de
Corrientes. En 2014 sélo se registraron exportaciones de tomate fresco a Brasil, las que
alcanzaron los US$ 108 mil, representando aproximadamente el 0,05% del total exportado
por la provincia. En 2015, se registraron exportaciones de pimientos por un valor de U$S 13
mil con destino a Uruguay.

Politicas, desafios y perspectivas

Entre las diversas politicas impulsadas, se destacan aquellas orientadas al financiamiento de
proyectos generadores de beneficios de apropiacion colectiva mediante ANR. Por ejemplo:
a) Programa “Corrientes emprende” que busca fortalecer la actividad emprendedora en
varios sectores, entre ellos el primario. Brinda aportes no reembolsables (ANR), créditos y
capacitacion para los emprendedores. Esta financiado por el Consejo Federal de Inversiones
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(CFI) y el Banco de Corrientes S. A; b) Programa de apoyo a la competitividad de la
horticultura implementa el Control bioldgico en el cultivo de pimiento en el Departamento
de Lavalle. Esta financiado por el CFl y el Ministerio de Produccion y Turismo de
Corrientes; y el ¢) Plan de Competitividad del Norte Grande, dedicado a la elaboracion de
un plan de competitividad en el conglomerado horticola de Santa Lucia y Bella Vista; entre
otros.

Por su parte, los desafios pendientes se relacionan con el fortalecimiento de transparencia en
la operatoria de los mercados; capacitacion en la manipulacion de productos agroquimicos
y correcto uso de envases y embalajes para su comercializacion; y mejora en las condiciones
de contratacion de mano de obra.

Corrientes 2021: Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Socioeconémico (PEP 2021)

El Plan Estratégico Participativo Corrientes 2021 tiene como objetivo dar cumplimiento al
mandato de la Constitucion de la Provincia 2007, que en su Disposicion Transitoria Primera
dispone la conformacion de un “Pacto Correntino para el Crecimiento Econdomico y el
Desarrollo Social”. El proceso para su conformacion exige la formulacion de un Plan
Estratégico Participativo de Desarrollo Socioeconémico y requiere del especial
involucramiento de todas las organizaciones de la Provincia. La relevancia de este Proyecto
animo a participar del mismo a organismos como el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el Consejo Federal de Inversiones (CFl) y la Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE), que han comprometido su asistencia técnica y financiera. Para el
desarrollo del PEP 2021 se han establecido 3 etapas: 1) Elaboracion, 2) Impulso y
seguimiento y 3) De evaluacion global y reprogramacion)®.

Otras cadenas relevantes: Turismo

5 Etapa 1: Elaboracion. Fase I: Disefio y Organizacion (Arquitectura Institucional); Fase Il: Diagnostico
(Identificar las ventajas comparativas y la posicion competitiva de Corrientes en su entorno regional, nacional
e internacional); Fase Ill: Ejes Estratégicos (Construccion de los escenarios de futuro y determinacion del
objetivo central y Ejes Estratégicos); Fase 1V: Elaboracion de propuestas (Identificar, analizar y seleccionar
las propuestas estratégicas a implementar). Etapa 2: De impulso y seguimiento. Fase I: Elaboracion del
programa de actuacion (Seleccionar, evaluar y concretar las propuestas claves del Plan); Fase II: organizacién
de la ejecucion (Crear un procedimiento estable para la organizacion y desarrollo de las propuestas y medidas
primordiales en base a un calendario determinado); Fase Ill: Desarrollo, evolucion y seguimiento de la
ejecucion de las medidas del Plan (Seleccionar, evaluar y concretar las propuestas claves del Plan). Etapa 3:
De evaluacion global y reprogramacion. Fase I: Evaluacién Global (Detectar los cambios producidos en el
entorno, en las variables claves para el desarrollo de Corrientes y valorar el grado de ejecucion de las medidas);
Fase Il: Reprogramacion del Plan (Tomar las decisiones oportunas que permitan aprovechar los cambios en el
entorno, para la consecucion del modelo de Provincia adoptado). (Arquitectura institucional del Plan
Estratégico Participativo, Gobierno Provincial).
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Corrientes conforma junto con Misiones, Chaco, Entre Rios, y Formosa la Region Noreste
de Argentina, eje de encadenamientos de atractivos de alto valor patrimonial que van desde
la Mesopotamia hasta la llanura boscosa chaquefia.

Uno de los principales atractivos turisticos de la provincia son los Esteros del Ibera. Dentro
de la Reserva Natural del Ibera (Agua Brillante en guarani), se encuentra el Parque
Provincial homonimo, en el centro norte de Corrientes, abarcando 482.000 hectéreas
cubiertas por vegetacion acuética. EI Area Ibera conforma uno de los circuitos de ecoturismo
y turismo aventura mas atractivos de la Argentina, con gran potencial para el desarrollo de
los diez municipios que se ubican en la cuenca del Ibera y de algunos municipios cercanos.

Entre 2010 y 2015 la ocupacion hotelera en la Ciudad de Corrientes exhibi6 una tendencia
creciente (68% entre puntas) alcanzando en el ultimo afio las 228 mil pernoctaciones (83%
residentes y 17% no residentes). La estadia promedio anual durante el 2015 fue de 1,8 dias.
Los periodos con mayor estacionalidad relativa son los que coinciden con el periodo
vacacional en el pais.

En correspondencia con las actividades de fortalecimiento del turismo en la provincia, en
abril de 2016 se present6 el Plan de Desarrollo del Ibera, resultado del esfuerzo conjunto
entre el gobierno Provincial y el Nacional (ademés de las cdmaras, asociaciones,
comunidades locales y Universidades) en el marco del Plan Federal Estratégico de Turismo
Sustentable. Dentro del Plan Maestro de Desarrollo del Ibera, se prevén inversiones por un
monto aproximado de 1.000 millones de pesos: 438 millones para infraestructura vial; 350
millones para agua potable y sistemas cloacales; 94 millones para energia eléctrica; 40
millones para energia solar; 23 millones para infraestructura turistica cultural y 60 millones
para gestion de residuos. Asimismo, se presentd el logo que representard al Ibera como
producto turistico (y marca registrada), destacandose la importancia de la Reserva Provincial
del Ibera para el desarrollo local de Corrientes.

5.2. Escala Local

5.2.1. Aspectos Fisicos

5.2.1.1. Metodologia

La presente seccion se elaboré a partir del relevamiento de fuentes de informacion
secundarias vinculadas con la region de estudio y el area de influencia del proyecto.
Principalmente se trata de fuentes pablicas, entre las que preponderan:

- Documentos y paginas web de instituciones y organizaciones nacionales,
provinciales y locales relacionadas con el area de estudio.

- Iméagenes satelitales y mapas a escala regional y local.

- Informacion provista por medios de comunicacion regionales y locales.
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A su vez, se realizaron visitas a la localidad de Lomas de Vallejos, los Parajes de Loma de
Villanueva, Maloyita, Cerrudo Cué, Tuyuti y Valencia durante el mes de octubre y
noviembre de 2019, de manera de observar los diferentes ambientes y poder caracterizar el
lugar.

5.2.1.2. Clima

En la Provincia de Corrientes las condiciones climéaticas son bastante homogéneas, ya que
no existen obstaculos para el desplazamiento de las masas de aire; su clima es subtropical en
la region norte y de transicion acumulativa o de Pampa humeda en el Sur.

Para la caracterizacion climética de la zona de proyecto se tom6 como referencia al principal
asentamiento que se encuentra dentro del area, la localidad de Lomas de Vallejos (Fotografia
9) (Fuente: Weather Spark).

Fotografia 9 A) Mural de bienvenida de Lomas de Vallejos. B) Bulevar principal de la
ciudad.

En Lomas de Vallejos, los veranos son muy caliente y bochornosos, los inviernos son cortos
y frescos y estd mojado y parcialmente nublado todo el afio. Durante el transcurso del afio,
la temperatura generalmente varia de 11 °C a 33 °C y rara vez baja a menos de 4 °C o sube
amas de 37 °C.

En base a la puntuacion de turismo, las mejores épocas del afio para visitar Lomas de
Vallejos para actividades de tiempo caluroso son desde mediados de marzo hasta finales de
mayo y desde finales de agosto hasta finales de noviembre.

Temperatura

La temporada calurosa dura 3,6 meses, del 26 de noviembre al 14 de marzo, y la temperatura
maxima promedio diaria es mas de 30 °C. El dia méas caluroso del afio es el 9 de enero, con
una temperatura maxima promedio de 33 °C y una temperatura minima promedio de 22 °C.
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La temporada fresca dura 2,9 meses, del 17 de mayo al 13 de agosto, y la temperatura
maxima promedio diaria es menos de 23 °C. El dia mas frio del afio es el 20 de julio, con
una temperatura minima promedio de 11 °C y maxima promedio de 21 °C.

Figura 36 Temperaturas méaximas y minimas promedio

Temperatura maxima y minima promedio
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La temperatura maxima (linea roja) y la temperatura minima (linea azul) promedio diaria
con las bandas de los percentiles 25° a 755 y 10° a 90°. Las lineas delgadas punteadas son
las temperaturas promedio percibidas correspondientes.

Fuente: Weather Spark
Precipitacion

Un dia mojado es un dia con por lo menos 1 milimetro de liquido o precipitacién equivalente
a liquido. La probabilidad de dias mojados en Lomas de Vallejos varia durante el afio.

La temporada mas mojada dura 7,5 meses, de 21 de septiembre a5 de mayo, con una
probabilidad de mas del 31 % de que cierto dia sera un dia mojado. La probabilidad maxima
de un dia mojado es del 46 % el 7 de febrero.

La temporada mas seca dura 4,5 meses, del 5 de mayo al 21 de septiembre. La probabilidad
minima de un dia mojado es del 17 % el 27 de julio.

Entre los dias mojados, distinguimos entre los que tienen solo lluvia, solamente nieve o
una combinacion de las dos. En base a esta categorizacion, el tipo mas comun de
precipitacion durante el afio es solo lluvia, con una probabilidad méaxima del 46 % el 7 de
febrero.
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Figura 37 Probabilidad diaria de precipitacion

Probabilidad diaria de precipitacion
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El porcentaje de dias en los que se observan diferentes tipos de precipitacion, excluidas

las cantidades infimas: solo lluvia, solo nieve, mezcla (llovié y nevé el mismo dia).
Fuente: Weather Spark

Lluvia

Para mostrar la variacion durante un mes y no solamente los totales mensuales, mostramos
la precipitacion de lluvia acumulada durante un periodo moévil de 31 dias centrado alrededor
de cada dia del afio. Lomas de Vallejos tiene una variacion extremada de lluvia mensual por
estacion.

Llueve durante el afio en Lomas de Vallejos. La mayoria de la lluvia cae durante los 31 dias
centrados alrededor del 7 de abril, con una acumulacidn total promedio de 185 milimetros.

La fecha aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 1 de agosto, con una acumulacion
total promedio de 44 milimetros.
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Figura 38 Precipitacion de lluvia mensual promedio
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Humedad

La linea

Ja ,DU!TL’ESQ/E. es el equivalente de nieve en ,‘vu’f‘ltlﬂ'dO '.'_7."\’_7'.’7750".'0 correspondiente.

Basamos el nivel de comodidad de la humedad en el punto de rocio, ya que éste determina
si el sudor se evaporara de la piel enfriando asi el cuerpo. Cuando los puntos de rocio son
mas bajos se siente mas seco y cuando son altos se siente mas himedo. A diferencia de la
temperatura, que generalmente varia considerablemente entre la noche y el dia, el punto de
rocio tiende a cambiar mas lentamente, asi es que, aunque la temperatura baje en la noche,
en un dia himedo generalmente la noche es hiumeda. En Lomas de Vallejos la humedad

percibida varia extremadamente.

El periodo méas humedo del afio dura 7,3 meses, del 7 de octubre al 16 de mayo, y durante
ese tiempo el nivel de comodidad es bochornoso, opresivo o insoportable por lo menos
durante el 23 % del tiempo. El dia mas humedo del afio es el 7 de febrero, con humedad

el 76 % del tiempo.

El dia menos himedo del afio es el 5 de agosto, con condiciones himedas el 5 % del tiempo.

Proyecto: “Rehabilitacion de la dindmica hidrica del Subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Corrientes”

130



Figura 39 Niveles de comodidad de la humedad
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Viento

Esta seccion trata sobre el vector de viento promedio por hora del area ancha (velocidad y
direccién) a 10 metros sobre el suelo. El viento de cierta ubicacion depende en gran medida
de la topografia local y de otros factores; y la velocidad instantanea y direccién del viento
varian mas ampliamente que los promedios por hora.

La velocidad promedio del viento por hora en Lomas de Vallejos tiene variaciones
estacionales leves en el transcurso del afo.

La parte mas ventosa del afio dura 4,7 meses, del 7 de julio al 28 de noviembre, con
velocidades promedio del viento de mas de 14,0 kilémetros por hora. El dia mas ventoso del
afio en el 2 de octubre, con una velocidad promedio del viento de 15,9 kilémetros por hora.

El tiempo mas calmado del afio dura 7,3 meses, del 28 de noviembre al 7 de julio. El dia méas
calmado del afio es el 28 de febrero, con una velocidad promedio del viento de 12,1
kilometros por hora.
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Figura 40 Velocidad promedio del viento
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El promedio de la velocidad media del viento por hora (linea gris oscuro), con las bandas
de percentil 25°a 75°y 10° a 90°.

Fuente: Weather Spark

La direccion predominante promedio por hora del viento en Lomas de Vallejos varia durante
el afio.

El viento con mas frecuencia viene del sur durante 3,1 semanas, del 7 de mayo al 29 de
mayo y durante 2,0 meses, del 16 de julio al 16 de septiembre, con un porcentaje maximo
del 38 % en 15 de septiembre. El viento con mas frecuencia viene del norte durante 1,6
meses, del 29 de mayo al 16 de julio, con un porcentaje maximo del 36 % en 20 de junio. El
viento con mas frecuencia viene del este durante 7,7 meses, del 16 de septiembre al 7 de
mayo, con un porcentaje maximo del 38 % en 1 de enero.
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Figura 41 Direccion del viento
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El porcentaje de horas en las que la direccion media del viento viene de cada uno de los
cuatro puntos cardinales, excluidas las horas en que la velocidad media del viento es
menos de 1,6 km/h. Las dreas de colores claros en los limites son el porcentaje de horas
que pasa en las direcciones intermedias imp//’citas (noreste, sureste, suroeste y noroeste).

Fuente: Weather Spark

5.2.1.3. Suelos
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Asi como en otras ciencias naturales se utilizan sistemas de clasificacion, en suelos también
se recurre a una taxonomia para posibilitar un ordenamiento y facilitar la comprension de su
naturaleza, potencialidad y limitaciones. En la Argentina se utiliza la Clasificacion
Norteamericana "Soil Taxonomy", por adecuarse acabadamente a nuestras condiciones y
necesidades. Dicho sistema taxondmico, se divide en las siguientes clases o categorias:

Orden, Subdrden, Gran grupo, Subgrupo, Familia y Serie.

El area buffer del proyecto se encuentra sobre suelos de caracteristicas similares, en su
mayoria como algun problema de drenaje. Se corresponden con Alfisoles principalmente y

en algunos casos, Entisoles y Molisoles, este Gltimo en menor medida (Figura 42).
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Figura 42 Ordenes de suelos de la provincia de Corrientes.
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Fuente: Instituto de Geografia. Facultad de Humanidades UNNE.

Las unidades taxondmicas, se utilizan para clasificar a los suelos dentro de un sistema, pero
no indican como estan distribuidos en el terreno. Para ello se recurre al uso de las unidades
cartograficas, que son delineaciones continuas en el plano que indican el agrupamiento de
uno o mas tipos de suelos.

En ciertos casos puede ocurrir que una unidad cartografica (pura) coincida con la unidad
taxondmica; esta circunstancia no se presenta a menudo, puesto que en la mayoria de los
casos suelos diferentes estan entremezclados y muchas veces en un patrén intrincado de
dificil separacion. En principio existen dos tipos de unidades cartograficas:

1. Unidades cartogréaficas puras: Estan constituidas por la Serie, la fase o la variante (estas
dos dltimas no se comentan pues en este trabajo no se utilizaron). La unidad cartogréafica
pura se denomina también Consociacién. Este tipo de unidad no se utiliz6 en esta carta de
suelos.

2. Unidades cartograficas combinadas: Como unidades cartograficas combinadas se usan la
asociacion y el complejo.

- Asociacion: Se la emplea mas cominmente en cartas al semidetalle y de reconocimiento
y se la puede utilizar con cualquier unidad taxonémica, lo que depende de la escala de
trabajo. De esta manera, es comun que en cartas de 1:500.000 se usan como asociaciones de

Proyecto: “Rehabilitacion de la dindmica hidrica del Subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Corrientes” 134



Grandes grupos, Subgrupos o Familias y en cartas a 1:100.000 o 1:50.000 como asociaciones
de Series y/o fases de Series.

La fundamentacion para usar esta unidad cartografica es que permite agrupar suelos
distintos, pero que estan asociados en el paisaje y debido a la escala en que se trabaja no es
posible separarlos, aunque se podrian separar si la carta se hiciera a una escala mayor.

- Complejo: Esta unidad cartogréafica en general se usa en cartas detalladas, aunque
también es Gtil en mapas de escalas mas pequefias, incluso a 1:500.000. A diferencia de la
asociacion, el complejo agrupa en los mapas, suelos diferentes muy entremezclados, y que
aun agrandando la escala de mapeo es dificil su separacion como unidades puras o no se
justifica hacerlo por su escaso valor préctico.

El criterio basico de este relevamiento se centra en las unidades de paisaje como elemento
estructural del mapeo. El lector vera que en la descripcion de cada unidad cartogréafica se
hace referencia al tipo y forma del paisaje donde ella se encuentra, y luego se menciona en
qué posicién dentro de ese paisaje se ubica cada unidad taxonémica.

Para facilitar la utilizacion practica de esta carta, las unidades cartograficas se indican en el
mapa solo con un namero correlativo, (1 a 101), con este se da entrada a la leyenda que se
disefié como un quebrado, en donde el numerador contiene el nimero identificatorio de la
unidad, seguido de una letra minGscula que indica si es una asociacion "a" o un complejo
"c". Debido a que la mayoria de las unidades cartogréficas se componen de tres suelos solo
se indicara entre paréntesis a continuacion de la identificacion "a" o "c" el numero de suelos
intervinientes diferentes de tres (2 0 4 en nuestra carta).

En el caso de que sean dos los suelos intervinientes al primero se le asigna el 60 % de la
superficie y al segundo el 40 %. Para el caso mas comun de tres suelos las proporciones
aproximadas son: 50 % para el primero, 30 % para el segundo y 20 % para el tercero.

Finalmente, si dos suelos estan representados en proporciones similares (50% y 50%), se
indica con una barra oblicua a continuacion del nimero entre paréntesis.

En el denominador se sefialan las principales limitaciones de la unidad cartogréfica,
correspondientes a las unidades taxonémicas respectivas. Generalmente se indica la mas
importante, pero en los casos en que sea mas de una la que gravita en la clasificacion de la
unidad, todas ellas son consideradas. El orden en que se las indica, de izquierda a derecha,
da una idea acerca del grado de importancia relativa de esas limitaciones en cada unidad.
Las utilizadas en este trabajo son: A: Susceptibilidad al anegamiento, D: Drenaje deficiente,
E: Susceptibilidad a la erosion edlica, F: Baja fertilidad natural, h: Susceptibilidad a la
erosion hidrica, I: Susceptibilidad a las inundaciones, Na: Alcalinidad sédica a menos de 50
cm, Pe: Profundidad efectiva somera, S: Salinidad dentro de los primeros 30 cm.

Proyecto: “Rehabilitacion de la dindmica hidrica del Subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Corrientes” 135



A: Susceptibilidad al anegamiento. Se refiere a los suelos con encharcamientos de variada
intensidad y duracion, provocados por aguas de lluvia caidas en el lugar o en sus
inmediaciones. En general los suelos con peligro de anegamiento presentan permeabilidad
baja y escurrimiento lento.

D: Drenaje deficiente. Incluye a los suelos que en general presentan exceso de agua de
intensidad variada y de distinto origen (napas fluctuantes, lluvias). En general los suelos en
donde el agua se elimina algo lentamente y el perfil presenta exceso de agua por un tiempo,
comienza a tener limitaciones por drenaje (drenaje imperfecto), la situacion se agrava a
medida que el drenaje es méas impedido. Como contrapartida los suelos en donde el agua se
retira con demasiada rapidez, en general de texturas gruesas, con alta porosidad y/o de
sectores escarpados, presentan limitaciones por drenaje excesivo, esta situacion es menos
frecuente en Corrientes que la mencionada en primer lugar.

E: Susceptibilidad a la erosion edlica. Se califican como suelos susceptibles a los que
presentan texturas superficiales gruesas, estructuras débiles o apedales, bajos contenidos de
materia organica, junto a condiciones climaticas predisponentes, como falta de Iluvias en
épocas de vientos moderados a fuertes.

F: Baja fertilidad natural. Se incluyen suelos con valores de capacidad de intercambio
cationico muy bajo (CIC), bajo contenido en bases de intercambio (calcio, magnesio, potasio
y sodio), asociados en general con baja provision de materia orgénica, en la zona de mayor
exploracién radical. Los suelos arenosos son con frecuencia limitados en fertilidad natural.

h: Susceptibilidad a la erosion hidrica. Los suelos susceptibles a la erosion combinan
pendientes predisponentes (gradiente y longitud), erosionabilidad de la capa arable (espesor,
estructura, textura, materia organica), horizontes subsuperficiales de permeabilidad menor a
la de horizontes superiores y precipitaciones predisponentes (intensidad, duracion vy
frecuencia).

I: Susceptibilidad a las inundaciones. Esta limitante se utiliza para los suelos de valles
aluviales de rios y arroyos; orillares de esteros, bafiados y lagunas, en donde existe riesgo de
que el suelo permanezca bajo agua en épocas del afio coincidentes con crecientes y desbordes
de cuerpos de agua.

Na: Alcalinidad sodica a menos de 50 cm. Se califican asi, a los suelos con 15% de sodio
intercambiable 0 méas. En Corrientes esta condicion se presenta en paisajes muy particulares
de bosques xerohalofiticos y no ocupan demasiada superficie.

Pe: Profundidad efectiva somera. Incluye a los suelos en donde las limitaciones por
profundidad util para las plantas comprometen seriamente la produccion. Se considera en
este caso la profundidad a un manto rocoso continuo, toscas calcareas o capas con
condiciones sumamente desfavorables para las raices (predominio de arcillas
montmorillonitas).
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Sa: Salinidad dentro de los 30 cm. Las limitaciones por salinidad se definen para valores de
conductividad de 4 milimhos a mas; en algunos casos se asocia a la alcalinidad. Estos suelos
son de muy poca representatividad geografica en Corrientes.

EVALUACION DE LAS TIERRAS

La evaluacion de las tierras para usos agrarios tiene como propésito predecir su
comportamiento o aptitud para diferentes alternativas de uso, es decir que son valorados los
efectos favorables y desfavorables de las distintas actividades posibles, en un contexto de
produccion sostenida y sin deterioro de los recursos naturales.

De acuerdo a la informacidn basica preparada por los relevamientos correspondientes (suelo,
clima, geomorfologia, etc.) se ha realizado un andlisis sistematico, a través de dos
metodologias: Capacidad de Uso de los suelos y por el indice de Productividad.

a) Capacidad de Uso

Para clasificar los suelos por su capacidad de uso se ha seguido el sistema utilizado por el
Servicio de Conservacion de Suelos de los Estados Unidos, adaptado para su aplicacion en
nuestro pais, especialmente en las areas agricolas.

Este sistema fue desarrollado con el objetivo principal de delimitar las areas potencialmente
agricolas y distinguir las limitaciones que presentan los suelos cuando son utilizados con ese
fin. De esta manera, se establecid la clasificacion por capacidad de uso para cada una de las
Series de suelos, identificadas en este trabajo, considerando Clases y Subclases de Capacidad
de Uso.

Esta clasificacion realiza un agrupamiento de suelos para fines agricolas, en donde los suelos
aptos, se agrupan segun potencialidades y limitaciones para una supuesta produccion
continuada de cultivos comunes. Los suelos, no aptos para producir cultivos en forma
sostenida se agrupan de acuerdo con sus potencialidades y limitaciones para producir
vegetacion perenne y al riesgo de ocasionar dafio al suelo si son manejados en forma
incorrecta.

Este sistema, presenta una estructura basica que reconoce tres categorias de interpretacion:
Clase, Subclase y Unidad de Capacidad de Uso. En este trabajo se utilizaron, las dos
primeras.

Las tierras de una misma Clase tienen el mismo grado relativo de limitaciones y/o riesgo de
deterioro, que aumenta progresivamente de la Clase | (sin riesgos), a la VIII (maximo
riesgo). Las Subclases son divisiones dentro de las Clases que presentan el mismo tipo de
problema o limitacion.

El tipo dominante de limitacion o riesgo para el uso de la tierra es el que determinara la
Subclase. Cuando dos tipos de limitaciones son iguales en intensidad se establecera la
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siguiente prioridad para las subclases: e, wy s, por ejemplo, si un suelo presenta tanto riesgo
de erosion como por exceso de humedad, serd " ew ".

A su vez la terceray mas amplia categoria de este sistema, agrupa a las subclases en 8 Clases
de Capacidad de Uso; de la Clase | a 1V, se agrupan los suelos aptos para labranza y de la
Clase V a VIII los no aptos.

Existen una serie de supuestos contemplados en el sistema del que sobresale que debe
presuponerse un nivel de manejo moderadamente alto, lo que en el caso de regiones
extrapampeanas y para cultivos comunes, se cumple solo parcialmente.

Este agrupamiento de suelos se practica especialmente considerando su capacidad de
producir cultivos labrados comunes, adaptados al medio climatico regional y pasturas
artificiales como uso complementario, (aplicable en el caso de que los suelos sean definidos
como no arables), sin deterioro del suelo, durante un tiempo

prolongado. De ahi que este sistema presenta tendencias conservacionistas, en donde el
término "capacidad", se refiere principalmente al grado de riesgo o peligro de deterioro del
suelo en su uso, durante un periodo prolongado de tiempo.

Clases de Capacidad de Uso
Tierras aptas para cultivos labrados y otros usos:

- Clase I- Los suelos de esta Clase tienen pocas limitaciones de uso, son aptos para producir
una amplia variedad de plantas, pudiendo ser usados, con minimo riesgo, para cultivos
labrados y pasturas, como campos naturales de pastoreo, y para forestacion y recreo. Los
suelos de la Clase I no se hallan expuestos a inundaciones, son productivos y se adaptan al
cultivo intensivo. El clima local es favorable para la produccion de los cultivos méas
difundidos. Los suelos de esta Clase sélo requieren practicas comunes de manejo para
mantener su productividad, tanto en lo referente a su fertilidad como a su estructura. En la
provincia de Corrientes no se encuentran suelos dentro de esta Clase.

- Clase I1- Los suelos de esta Clase tienen algunas limitaciones en cuanto a la eleccion de
plantas, o requieren moderadas practicas de conservacion, necesitan para su habilitacién un
manejo cuidadoso, inclusive practicas de conservacion para prevenir deterioro. Sus
limitaciones son pocas Yy las practicas culturales son de facil aplicacion, pueden ser usados
para cultivos labrados, pasturas, como campos naturales de pastoreo, para forestacion y para
la conservacion de la fauna silvestre. Los suelos de esta Clase dan al agricultor una menor
posibilidad de eleccion de cultivos o de sistemas de manejo, en comparacién con la Clase 1.

- Clase I11- Los suelos de esta Clase presentan severas limitaciones que restringen la eleccion
de las plantas o requieren la aplicacion de practicas especiales de conservacion, o ambas
cosas a la vez; tienen mas restricciones que los de la Clase 11y cuando se los usa para cultivos
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labrados, requieren generalmente practicas de conservacion mas dificiles de aplicar y
mantener. Pueden ser utilizados para cultivos labrados, pasturas, como campos naturales de
pastoreo, forestacion y para la conservacion de la fauna silvestre.

- Clase 1V- Los suelos de esta clase tienen limitaciones muy severas que restringen la
eleccion de cultivos, requieren un manejo muy cuidadoso, 0 ambas cosas a la vez. Las
restricciones para el uso de los suelos son mayores que para los de la Clase 111y la eleccion
de plantas se halla més limitada. Cuando son cultivados, requieren un manejo mas cuidadoso
y las précticas de conservacion son mas dificiles de aplicar y mantener. Pueden ser utilizados
para cultivos labrados, para pasturas, como campos naturales de pastoreo, para forestacion
0 para conservacion de fauna silvestre. Los

suelos de la Clase 1V pueden estar adaptados a solamente dos o tres cultivos comunes.
Tierras de uso limitado - Generalmente ineptas para las labranzas.

- Clase V- Los suelos de esta Clase presentan poco o ningun peligro de erosion, pero
encierran otras limitaciones no corregibles que restringen su uso a la produccion de pasturas
y arboles forestales, pudiendo ser aprovechados también como campos naturales de pastoreo
o para la conservacion de la fauna silvestre. Presentan limitaciones que restringen la variedad
de plantas que pueden ser producidas e imposibilitan las labores propias de los cultivos
labrados. Ocupan terrenos casi llanos, pero contienen excesiva humedad, sufren frecuentes
inundaciones por cursos de agua, son pedregosos, ofrecen limitaciones climéticas, o
presentan una combinacion de algunos de estos inconvenientes.

- Clase VI- Los suelos de esta Clase tiene graves limitaciones que los hacen generalmente
inaptos para cultivos, por lo que su uso queda restringido en gran parte a pasturas, campo
natural de pastoreo, forestacion o conservacion de la fauna silvestre. Las condiciones fisicas
de estos suelos son tales, que resulta conveniente introducir mejoras en las pasturas y campos
naturales de pastoreo, cuando asi lo requieren.

- Clase VII- Los suelos de esta Clase presentan limitaciones muy graves que los hacen
inadecuados para el laboreo y su uso queda reducido casi exclusivamente al pastoreo, o
conservacion de la fauna silvestre y recreacion. Las condiciones fisicas y/o quimicas de los
suelos de la Clase VII son tales que no se justifica aplicar mejoras a las pasturas y campos
naturales de pastoreo. Algunas areas de suelos de Clase VII son tales que no se justifica
aplicar mejoras a las pasturas y campos naturales de pastoreo. Algunas areas de suelos de
Clase VII pueden requerir siembras o plantaciones para proteger el suelo o para prevenir
algun dafio en areas vecinas.

- Clase VIII- Los suelos y terrenos de esta Clase presentan tales limitaciones, que resulta
imposible su uso para la produccién comercial de plantas y restringen su aprovechamiento a
la recreacion, conservacion de la fauna silvestre, provision de agua o fines estéticos. Los
suelos de la Clase VIII no producen beneficios provenientes de la produccion de cultivos,
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pasturas o forestales, aunque es posible lograrlos a través del aprovechamiento de la fauna
silvestre.

Subclases de Capacidad de Uso

Las Subclases son grupos de unidades de capacidad dentro de las Clases, que tienen el mismo
tipo de limitaciones dominantes para su uso agrario, provenientes del suelo y clima. Las
cuatro limitaciones reconocidas al nivel de la subclase son: Riesgo

de erosion, (e); Exceso de humedad, drenaje deficiente, o peligro de inundacion (w);
Limitaciones en la zona de actividad radical (s); y Limitaciones climaticas (c).

La Clase y Subclase proveen, al usuario del mapa, de informacion acerca del grado y tipo de
limitacion. Para la Clase de Capacidad | no establecen Subclases.

Subclase de erosion (e): Se halla integrada por suelos en los que la susceptibilidad o el riesgo
de erosion es el problema de uso dominante. Susceptibilidad a la erosién y dafios producidos
por una erosion anterior, son los factores dominantes para ubicar suelos en esta Subclase.

Subclase por exceso de humedad (w): Esta formada por suelos donde el exceso de agua es
el riesgo o la limitacion de uso dominante. Los suelos con drenaje deficiente, exceso de
humedad, capa de agua proxima a la superficie o sujetos a inundaciones, son los que integran
esta Subclase.

Subclase por limitacién en la zona radical (s): Como su nombre lo indica, en esta Subclase
se incluyen los suelos que tienen limitaciones en la capa de actividad de las raices. Estas
limitaciones son el resultado de la incidencia de factores tales como suelos someros, piedras,
baja capacidad de retencién de humedad, baja fertilidad dificil de corregir y salinidad o
alcalinidad sddica.

Subclase por limitaciones climéaticas (c): Estd formada por suelos donde el clima
(temperatura y falta de humedad) es el Unico riesgo o limitacion para su uso.

b) indice de productividad. Método paramétrico para evaluacion de las tierras

La determinacion del indice de productividad (IP) tiene como objetivo establecer una
valoracion numérica de la capacidad productiva de las tierras de una region. Este sistema
presentado por el Instituto de Suelos del INTA, toma en consideracion el meétodo
paramétrico multiplicativo desarrollado por J. Riquier, B. Bramao y J. Cornet (1970), al cual
le han sido introducidos una serie de modificaciones consideradas necesarias a fin de
adecuarlo a las condiciones agroecoldgicas locales. La adaptacion e implementacién del
método fue realizado por los Ings. Agrs. Sobral y Nakama del Instituto de Suelos (INTA)
con la participacion de los técnicos de las EEA del INTA.
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Esta determinacion es posible utilizando la informacion béasica proporcionada por los
relevamientos de suelos que incluyen datos acerca de las propiedades, clasificacion, estado
y distribucion de los suelos, clima y vegetacion. Para ello, en el campo de la evaluacion de
tierras se han desarrollado métodos, denominados paramétricos, los cuales constituyen un
intento de incluir simultdneamente, en un analisis cuantitativo, a todos los factores que tienen
mayor influencia sobre el resultado de determinados usos de la tierra.

Regiones climéticas.

La regionalizacion climética Argentina preparada a los fines de la determinacion de los IP
en todo el &mbito del pais, responde a la necesidad de contar con areas de cierta
homogeneidad que constituyen el marco dentro del cual tendra validez la férmula
desarrollada. De acuerdo a la regionalizacién climatica del pais la provincia de Corrientes
integra la Region Il, Chaco Pampeana Norte, dentro del tipo climatico humedo, sin
restricciones por temperatura y precipitaciones; por lo que se asigna el valor 100 para el
calculo del IP.

En la determinacién de estas regiones se han utilizado las siguientes variables climéticas:
isolineas de indice hidrico (Burgos y Vidal); isotermas medias anuales del Servicio
Meteoroldgico Nacional; regimenes de temperaturas y humedad de suelos (Van Wambeke,
Scoppa, 1977).

Célculo del IPt.

El procedimiento para el célculo consiste entonces en reemplazar en la formula cada simbolo
por el valor correspondiente al estado real de cada variable de suelos, obteniendo un valor
numérico denominado IPt: indice de Productividad de la Unidad Taxondmica.

A continuacion, se da la férmula y los pardmetros utilizados para esta region climética.

IPt = D.Pe.Ta.Th.Sa.Na.T.H.E.l.Al.Mo
IPt: indice de Productividad taxonémica
D: Drenaje.
Pe: Profundidad efectiva.
Ta: Textura superficial.
Tb: Textura subsuperficial.
Sa: Salinidad.
Na: Sodio de intercambio (%6).

H: Erosién hidrica.
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E: Erosion edlica.

I: Peligro de inundacion.

Al: Presencia de horizonte albico (E).
Mo: Materia organica.

T: Capacidad de intercambio catiénico.

El indice calculado se interpreta como una proporcion del rendimiento méaximo potencial de
los cultivos méas comunes de la region, ecotipicamente adaptados, bajo un determinado nivel
de manejo (medio). Expresado de otra manera, la diferencia a 100 del valor obtenido
corresponde al porcentaje de disminucion experimentado en los rendimientos maximos
debido al efecto de una 0 més caracteristicas o cualidades.

Del analisis del mapa de suelos de la Provincia de Corrientes, se identifican en el area de
estudio las siguientes unidades cartograficas (Figura 43).

Figura 43 Unidades cartograficas en el Area de influencia.

Cuenca del BAI ' R Leyenda
Uniciathes Cartogrifices " - Unided Canografea 22
‘ @ (ridac Catogratica 39
& nided Contngrihes 35
# Lridac Canogriton 43
@ Unidad Canogates 69
& Unidsc Canogratos 50

Fuente: Elaboracion propia con base en Geolnta Corrietnes.
UNIDAD CARTOGRAFICA: 22
Asociacion:

Glosacualfes tipicos, arcillosa fina (Rincén del Madregon).

Albacualfes tipicos, franco fina, mixta (Costa Grande).
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Argiacuoles abrupticos, arcillosa fina (Cafiada Burgos).

Limitantes: Anegamiento y drenaje deficiente.

Paisaje: Planicie subcdnava con inundaciones periddicas, salpicada de isletas convexas de
vegetacion arbustiva en proximidades a las cafiadas.

Materiales originarios: Formacion Toropi-Yupoi. Arenas arcillosas y areniscas peliticas,
bastante arenosas de coloracion gris amarillento, hasta rojizas.

Tabla 25 Resumen de aptitud e indice de productividad de las series de la UC 22.

SERIES DRENAJE PROFUNDIDAD |PENDIENTE|CAPACIDAD| I.P. LIMITANTES
(clases) EFECTIVA (cm) (%) DE USO

RINCON DEL Imperfecto 75 0-05 Viw 7 |Anegamiento y

MADREGON drenaje deficiente.

COSTA GRANDE |Imperfecto 75 0-05 Viw 7 |Anegamiento y|
drenaje deficiente.

CANADA Pobre / 76 0-05 Viw 9 |Drenaje deficiente.

BURGOS Imperfecto

SERIES

Rincdn del Madregén: Localizado en los Dptos. de Empedrado, Mburucuya y General Paz.
Cubre una superficie del 50% de la unidad y participa ademas como suelo subordinado en
la unidad 23 con un 30%. Se ubica en relieve subnormal concavo, en posicion de bajo, con
pendientes menores a 0,5%. El tapiz vegetal estd dominado por un pajonal de Andropogon
lateralis, acompafiado de Axonopus sp. y Ciperaceas. El escurrimiento es lento a muy lento,
la permeabilidad lenta y el drenaje imperfecto, con anegamientos periédicos de larga
duracién. Representa a ambientes tipicos de "malezales”, conformando un microrelieve en
reticulado de canaliculos y columnas, por dénde circula el agua.

El epipeddn es écrico, de 30 cm. de espesor, con moteados abundantes y lenguas (tongues)
en el horizonte argilico (Bt), que es franco-arcilloso a arcilloso, fuertemente estructurado, de
baja conductividad hidraulica. Es de reaccion débilmente 4cida a alcalina en profundidad,
en donde se observan abundantes concreciones de carbonatos de calcio y hierro-manganeso.
Son suelos moderadamente fértiles, con predominio de calcio y magnesio y medianamente
provistos de materia organica. La profundidad efectiva alcanza los 75 cm.

Esta Serie de suelos es inadecuada para cultivos comunes debido a los periddicos
anegamientos y al drenaje imperfecto; son utilizados principalmente para ganaderia
extensiva sobre campo natural y en menor proporcion para el cultivo de arroz. La clase de
Capacidad de Uso es VIw y el indice de Productividad es 7.
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Tabla 26 Caracteristicas fisicas de un suelo tipo perteneciente a la serie RINCON DEL
MADREGON.

RINCON DEL MADREGON
GRANULOMETRIA CATIONES DE CAMBIO
Arena

HZTE. PROF. M.O. Arcilla Limo Fina Gruesa pH Ca Mg K Na H T ST

[~ | | KRR o % et | embissamiptmeibaiims meq/100g.......cccovvevimmrress e %..
A1 0/15 2,42 188 244 567 00 55 36 04 - -~ 24 85 71
A2 15/30 1,85 176 224 600 00 59 38 08 - - 28 77 62
BAI 30/40 1,04 29,2 148 56,0 00 62 61 10 33 111 70
Bt 40/50 1,04 342 114 544 00 64 71 10 - - 33 157 78
Biss1 50/75 0,48 329 14,7 56,8 0,0 73 75 11 26 140 81
Biss2 7590 0,17 334 125 540 00 85 82 10 - 24 147 83
Btk 90/+ 0,15 41,4 144 442 00 88 84 16 - — 24 1586 84

Costa Grande: Cubre una superficie del 30% y ademas participa como suelo principal en
la unidad 25, con una participacion del 50%. Se ubica en relieve subnormal posicion de bajo,
con pendiente inferior al 0,5%. El tapiz vegetal es un pajonal, combinado con &rboles
(espinillo) dispersos y manchones de ciperaceas. El escurrimiento es muy lento a lento, la
permeabilidad lenta y el drenaje imperfecto, con anegamiento frecuente en época de grandes
crecientes.

El epipeddn es Ocrico, somero y presenta ademas un horizonte albico (E), franco-arenoso,
bien expresado, sobre un horizonte argilico y textural, Bt, francoarcillo-arenoso, de baja
conductividad hidraulica, pardo muy oscuro en la parte superior y pardo amarillento en
profundidad (Btg). Se observan moteados desde la superficie, concreciones de carbonato de
calcio y hierro-manganeso a los 72 cm.

Tiene reaccion débilmente &cida a neutro en profundidad. Es medianamente rico en bases de
cambios, incluyendo potasio y fésforo, (este Gltimo en los primeros 18 ¢cm.) y de alto
contenido de materia organica en superficie.

Son suelos con severas limitaciones, debidas a las frecuentes inundaciones y drenaje
imperfecto, por lo que son inadecuados para agricultura de secano. Se utilizan como campo
natural de pastoreo y para el cultivo de arroz. La Clase de Capacidad de Uso es VIiw y el
indice de Productividad es 7.

Tabla 27 Caracteristicas fisicas de un suelo tipo perteneciente a la serie COSTA GRANDE.
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COSTA GRANDE

GRANULOMETRIA CATIONES DE CAMBIO
Arena

HZTE. PROF. M.O. Arcilla Limo Fina Gruesa pH Ca Mg K Na H T ST PsSI

cm. .. %. meq/100g S -
A 0/10 5,02 271 346 38,0 03 53 60 13 052 07 73 122 69 6,0
E 10/18 1,91 120 192 67,3 15 58 54 04 013 07 45 82 80 9,0
2Bt1 18/44 185 251 154 583 12 60 162 41 033 21 76 220 100 100
2812 44/72 0,74 422 186 382 10 69 168 37 045 17 27 225 100 80
3Blg1 72/95 0,16 20,7 387 395 11 82 067 186 14,4 - 11,0
3Btg2 95/+ 0,22 252 421 319 08 82 - 08 17 - 180 - 90

Cafada Burgo: Cubre aproximadamente el 20% de la unidad y se ubica en un relieve
normal posicidn de lomas aplanadas, con pendiente de hasta el 0,5%. El tapiz vegetal esta
compuesto de Paspalum notatum, Axonopus sp., Elionurus sp., ciperaceas y arboles
agrupados siguiendo los paleocauces. El escurrimiento es muy lento, la permeabilidad lenta
y el drenaje es pobre a imperfecto.

Presenta un epipedon molico somero, franco-arenoso, de reaccion acida; le sigue un
horizonte argilico, Bt, franco-arcillo-arenoso a arcilloso, de 53 cm. de espesor, pardo muy
oscuro, de reaccion neutra a alcalina en la base del argilico y en el techo del horizonte Ck;
este Gltimo presenta abundantes concreciones de carbonato de calcio y la profundidad
efectiva de la Serie llega a 76 cm. Son medianamente fértiles, con altos niveles de calcio y
magnesio Y ricos en materia organica en el epipedén molico.

Esta clase de suelos tienen severas limitaciones que restringen la eleccién de plantas y
requieren un manejo muy cuidadoso, debido a los efectos del exceso de humedad. EI uso
actual es como campo natural de pastoreo y para el cultivo de arroz.

El indice de Productividad es 9 y la Capacidad de Uso de VIw.

Tabla 28 Caracteristicas fisicas de un suelo tipo perteneciente a la serie CANADA

BURGOS.

CANADA BURGO

GRANULOMETRIA CATIONES DE CAMBIO
Arena
HZTE. PROF. M.O. Arcilla Limo Fina Gruesa PpH Ca Mg K Na H T ST
L | RSO IASROA . SRRttt 70 o I X O AT I N meq/100g........cccovnnee o,

A 0/11 6,33 17,2 211 617 0,0 53 51 11 19 99 80)
Bt1 11/24 0,98 229 15,7 614 0,0 73 113 22 08 157 94
B12 24/64 0,86 42,2 128 449 0,0 72 82 20 24 127 81
ICk 64/+ 0,12 218 20,7 573 0,0 91 218 31 - - 01 251 100
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UNIDAD CARTOGRAFICA: 33
Asociacion:
Albacualfes tipicos, arcillosa fina (Chequin).
Endoacualfes tipicos, arcillosa (Tataré).
Natracualfes tipicos, franca fina, mixta (Ocad).
Limitantes: Drenaje deficiente, anegamiento y sodicidad.

Paisaje: Planos hidromorficos o de cafiada alta, con praderas y pajonales, salpicados de
bosquecillos xerohalofiticos en areas positivas o paleocauces.

Materiales originarios: Formacion Yupoi, arenas muy peliticas y pelitas arenosas, de
coloraciones grises y verdosas, rosadas y castafias, con fendmenos erosivos en formas de
tubos de 6rganos.

Tabla 29 Resumen de aptitud e indice de productividad de las series de la UC 33.

SERIES DRENAJE | PROFUNDIDAD [PENDIENTE |CAPACIDAD| I.P. LIMITANTES
(clases) | EFECTIVA (cm) (%) DE USO
CHEQUIN Imperfecto 44 0-05 Vw 9 |Drenaje deficiente vy
anegamiento.
TATARE Imperfecto 100 0-05 Vw 7 |Drenaje deficiente vy
anegamiento.
OCA Imperfecto / 72 0-05 Vis 2 |Sodicidad y drenaje
Pobre deficiente.
SERIES

Chequin: Localizado a la vera del rio Parana, en el extremo norte, Dptos. de Itati y Beron
de Astrada. La ruta 12 lo cruza en toda su extension. Cubre aproximadamente el 50% de la
superficie y participa ademas como suelo subordinado en la unidad cartografica 89. Se ubica
en relieve subnormal, en el plano de terraza del rio Parand, con pendientes que alcanzan al
0,5%. El tapiz vegetal estd compuesto de gramineas y ciperaceas con presencia de Paspalum
durifolium (capii apered).

El drenaje es imperfecto, escurrimiento y permeabilidad lentos, susceptible a los
anegamientos frecuentes de corta duracion. Se destaca en esta Serie la presencia de un
horizonte E, albico en superficie, bien desarrollado, de aproximadamente 40 cm. de espesor,
gris pardusco claro, franco a franco-arenoso, para pasar a través de un cambio textural
abrupto, a un horizonte argilico, Bt, arcilloso y fuertemente estructurado, gris claro a gris
verdoso (color dominante en el horizonte Cg), de reaccion medianamente acida.
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Los moteados comienzan en el E y se concentran en la parte superior del Bt, mientras que
las concreciones de hierro-manganeso son escasas. La profundidad efectiva alcanza a los 44
cm. Son medianamente fértiles, con baja provision de materia orgénica y moderada
provision de bases de cambio especialmente en el Bt; en este horizonte los valores de
aluminio son elevados (2,9 a 6,5 meq/%) y pueden causar toxicidad en cultivos como el
arroz. Tiene limitaciones muy severas que restringen la eleccion de plantas por su posicion,
que favorece el exceso de humedad y el drenaje deficiente. El uso actual es el de campo
natural de pastoreo y el cultivo de arroz. La Clase de Capacidad de uso es Vw y el indice de
Productividad alcanza a 9.

Tabla 30 Caracteristicas fisicas de un suelo tipo perteneciente a la serie CHEQUIN.

CHEQUIN
GRANULOMETRIA CATIONES DE CAMBIO
Arena

HZTE. PROF. M.O. Arcilla Limo Fina Gruesa pH Ca Mg K Na H Al T ST PSAl

cm. LR, AR S P RSO IOIO0Q. e i oo
E1 019 140 153 360 4786 11 49 24 01 008 02 41 13 79 35 318
E2 19/32 029 157 220 605 18 52 14 01 002 01 21 07 41 39 30,1
Bl1 32/44 081 493 222 273 12 53 85 20 015 04 77 51 232 47 315
Bt2 44/84 071 599 180 21,0 10 56 133 34 030 05 96 47 271 65 21,0
Blss 84/110 0,29 589 86 312 13 59157 43 039 08 80 12 299 70 53
ICg 110/+ 007 51,5 109 368 1.1 59155 41 033 05 66 03 268 76 1.4

Tataré: Localizado en el mismo ambiente que Chequin, cubre aproximadamente el 30% de
la superficie, participa ademas de las unidades 89, 90, y 93. Se ubica en relieve subnormal-
céncavo, posicion de bajo con microrelieve de malezal y pendientes no mayores a 0,5%.

El tapiz vegetal estd compuesto de: Sorgastrum agrostoides, Schizachyrium sp., Axonopus
sp., Rynchospora sp., Eragrostis sp. y Paspalum sp. El Estacion Experimental Agropecuaria
Corrientes Estacion Experimental Agropecuaria Corrientes drenaje es imperfecto, con
escurrimiento muy lento y permeabilidad muy lenta, con anegamientos frecuentes en épocas
de grandes crecientes. Son suelos fuertemente desarrollados, con un epipeddn 6crico, somero
y un horizonte eluvial (E) de 20 cm. de espesor. Continda un BAt de transicion, franco
arenoso gris parduzco, fuertemente acido. Los primeros 17 cm., corresponden a la “columna”
del malezal.

El horizonte Bt, argilico es arcilloso, fuertemente estructurado, con abundantes moteados.
Se observan concreciones, chorreaduras (caracteristica vértica) y es de reaccion débilmente
acida. La profundidad efectiva llega a 100 cm. Los suelos de la Serie Tataré no son
adecuados para cultivos comunes, los factores limitantes que poseen restringen su uso a
campo natural de pastoreo, cultivo de arroz y eventualmente forestacion. El exceso de
humedad y drenaje deficiente los ubica en la Clase VVw por Capacidad de Uso, y el indice de
productividad es de 7.
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Tabla 31 Caracteristicas fisicas de un suelo tipo perteneciente a la serie TATARE.

TATARE
GRANULOMETRIA CATIONES DE CAMBIO
Arena

HZTE. PROF. M.O. Arcilla Limo Fina Gruesa pH Ca Mg K Na H Al T ST PSAl

CMN:,  wisomisiainn b, SO TIOST IR0 I SRS S G OS RO O MeqG/100g......cccviiiirins  wernesnnas s SRS
A 017 2,98 138 324 528 10 45 40 11 022 02 38 08 92 60 128
E 17/37 124 108 291 587 14 49 31 12 009 03 22 08 69 67 145
BAI 37/47 0,85 214 256 515 15 53 56 22 010 03 55 22 125 65 211
Bt 47/70 095 41,7 188 387 08 54 132 40 019 05 133 52 284 62 22,
Btss 70/87 059 40,0 18,2 407 1,1 56 146 49 017 04 100 32 268 74 13,
Blg 87/+ 017 294 171 519 14 60129 46 016 04 37 04 218 83 2,

Océa: Como tercer componente tiene también la misma localizacion y cubre alrededor del
20% de la superficie. Es una de la Series de mayor dispersion en la region occidental de la
provincia, ya que forma parte de las unidades 23, 25, 54, 60, 70, 72, y 90. Se ubica
generalmente en un relieve normal-subnormal, en posicion de plano alto (terraza alta), con
pendiente de 0-0,5%. La vegetacidn esta constituida por especies xerdfilas asociadas a otras
haléfitas (Schinopsis balansae, Aspidosperma quebracho-blanco, Prosopis affinis, Prosopis
sp., ademas de Bromelia y Aechmea sp.).

El escurrimiento es medio a rapido, permeabilidad muy lenta y el drenaje es imperfecto a
pobre. Presenta un horizonte albico (E), en superficie de 5 cm. de espesor, gris claro a blanco,
por lo que se denomina "blanquizales o blanquizales", este horizonte se sobrepone a un Btn,
natrico, franco-arcillo-arenoso a franco-arcilloso, fuertemente alcalino de muy baja
conductividad hidraulica, con tenores de sodio intercambiable superiores al 15%. EIl espesor
del natrico es 67 cm., con elevada retencion de humedad. Son suelos particularmente secos
por debajo de los primeros centimetros con problemas de aridez fisiol6gica. Como estan
ubicados en un plano intermedio de terraza, es comdn encontrarlos semicubiertos por
materiales transportados de los sectores mas altos, enmascarando algunas de su
caracteristica.

Las condiciones quimicas de estos suelos estan bloqueadas por el alto porcentaje de sodio
intercambiable, lo que torna impracticable cualquier tipo de cultivo. Las limitantes son
severas, por lo tanto, se limita al uso como campo natural de pastoreo, vida silvestre y
explotacion de madera para lefia y postes. El indice de Productividad es 2 y Clase de
Capacidad de Uso es VIs.

Tabla 32 Caracteristicas fisicas de un suelo tipo perteneciente a la serie OCA.
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OCA
GRANULOMETRIA CATIONES DE CAMBIO
Arena

HZTE. PROF. M.O. Arcilla Limo Fina Gruesa pH Ca Mg K Na H T ST PSI

Bl ninatansaetos RN st S AN APPSR meq/100g S A
E 0/5 1,90 71 197 764 18 56 22 10 03 04 14 64 61 7.5
Bin1 514 1,30 140 16,1 68,3 16 67 39 12 03 41 14 120 79 378
Btn2 14/51 1,29 202 26,1 438 07 78 1.9 09 03 112 06 152 96 740
Bin3 51/72 0,60 266 276 441 1,7 90 04 142 206 79,0
Cnk 72/+ 0,24 26,2 254 472 1.0 94 - 03 134 -— 137 100 9380

UNIDAD CARTOGRAFICA: 35

Asociacion:
Psamacuentes spadicos, arenosa, mixta (Chavarria).
Halacueptes aéricos, franco fino, mixta (Toro Isla).
Natracuoles tipicos, franco fino, mixta (Timbd Paso).

Limitantes: Sodicidad, salinidad y drenaje deficiente.

Paisaje: Planicie suavemente ondulada, con bosques xerohalofiticos intercalados y praderas
graminosas, en albardones y orillares de esteros.

Materiales originarios: Formacién Toropi-Yupoi y sedimentos fluviolacustres

estratificados.

Tabla 33 Resumen de aptitud e indice de productividad de las series de la UC 35.

SERIES DRENAJE | PROFUNDIDAD | PENDIENTE |CAPACIDAD| I.P. LIMITANTES
(clases) | EFECTIVA (cm) (%) DE USO
Drenaje deficiente y
CHAVARRIA |Moderado 50 - 60 1-15 IVw 16 |baja fertilidad,
Salinidad-sodicidad vy
TORO ISLA Imperfecto 90 0-05 Vilws 1 |drenaje deficiente.
Sodicidad y drenaje
TIMBO PASO [imperfecto 63 0-05 Vis 7 |deficiente.

Chavarria: Localizada en el Dpto. de Berdn de Astrada. Cubre el 50% aproximadamente
de la superficie de la unidad y participa también en la 11, 15, 19, 21, 24, 27, 28, 40, 46, 49,
65 y 96, constituyendo asi una de las Series de suelos de mayor distribucion y superficie
dentro de la provincia. Se ubica en relieve normal, en posicion de media loma a media loma
baja, con pendientes de 1 a 1,5%, en planicies arenosas pardo amarillentas. El tapiz vegetal
estd compuesto por pajonales de Andropogon lateralis, acompafiado de Axonopus sp,
Schizachirium sp., Sporobolus sp. y otros de habitos himedos como ciperaceas y centella.
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El escurrimiento es lento a medio, la permeabilidad moderadamente lenta y el drenaje es
imperfecto a moderado.

Presenta un horizonte Ocrico, arenoso-franco, seguido de un Eb, &lbico, de colores claros,
arenoso, con abundantes moteados, sobrepuesto a un argilico, enterrado (Btbg), franco-
arcillo-arenoso, de lenta permeabilidad. Se destaca un cambio textural abrupto entre ambos
horizontes, que dificulta la entrada del agua, produciéndose una falsa napa de agua que
fluctia hasta cerca de la superficie, con movimientos laterales por el Ebg, ocasionando
erosion subsuperficial. Esta napa freatica generalmente estd unida a numerosas lagunas
circulares que existen en este ambiente. La profundidad efectiva generalmente es coincidente
con el techo de la napa colgante (50-60 cm.)

Son suelos de muy baja fertilidad, con escaso tenor de materia organica, bajo contenido de
bases de cambio y C.I.C, débilmente &cidos y de pobre retencion de humedad en los
horizontes superiores.

Presentan muy severas limitaciones que restringen la eleccion de plantas y requieren un
manejo cuidadoso. Las principales limitantes se refieren al exceso de humedad con
sobresaturacion por tiempos prolongados, ademas de su baja fertilidad natural. EI uso actual
es la ganaderia extensiva, no obstante, es utilizado para forestacién y agricultura, con los
consiguientes riesgos, si no se mejoran las condiciones de drenaje y fertilidad. Se ubica en
la Clase IVw y el indice de Productividad es de 16.

Tabla 34 Caracteristicas fisicas de un suelo tipo perteneciente a la serie CHAVARRIA.

CHAVARRIA
GRANULOMETRIA CATIONES DE CAMBIO
Arena

HZTE. PROF. M.O. Arcilla Limo Fina Gruesa pH Ca Mg K Na H T ST PSI

CM.  ceiccsansessssissasssssans Msiisdiiicipeuisdoeiis  esshesshayeiiisiesidisatisied meq/100g.....cccuiimiiienie cinvnninPouiiann
Ap 0/10 0,84 46 103 84,7 04 43 16 04 0.1 01 19 4.0 55 2.4
A 10/22 0,67 47 93 855 05 43 10 04 0.1 0,1 23 4.0 40 2.9
IC 22/43 0,41 41 109 8456 04 43 16 04 01 01 14 4.4 50 2.7
Ebg 43/63 0,29 32 69894 05 48 10 04 0.1 0,1 18 3,2 50 2.9
EBg 63/70 0,36 98 103 79,2 0,7 57 40 0.2 02 02 14 6.4 78 3.1
2Bigb1 70/80 0468 195 139 66,3 03 62 108 22 04 07 18 157 90 4.4
2Bigh2 80/+ 0,26 244 120 629 04 71 135 3.1 0.6 1.2 11 19.6 94 6.0

Toro Isla: Se ubicaen orillares de esteros, cubriendo un 30% de la unidad. Participa también
en la unidad 8. Se ubica en los valles aluviales de cursos de agua y orillares de esteros, en
posicion normal-subnormal, con pendiente de 0,5% y vegetacion arbdrea de Aspidosperma,
quebracho blanco, Prosopis alba, Prosopis algarrobilla, y herbaceas del género Sporobolus,
Eragrostis, Schizachyrium, etc. El escurrimiento es lento a medio, permeabilidad lenta e
imperfectamente drenado, con inundaciones frecuentes.

Proyecto: “Rehabilitacion de la dindmica hidrica del Subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Corrientes” 150



Son suelos sin desarrollo de horizontes, a excepcion de un albico (E) arenoso- franco, de 7
cm. de espesor, de color blanco en seco, razon por la que se los conoce como blanquizales.
En profundidad solo existen capas superpuestas, con rajaduras y canaliculos rellenos con
material de horizontes superiores. Poseen débil reaccion en la masa del suelo y son
fuertemente alcalinos, con més del 15% de sodio intercambiable en superficie y valores de
pH de 9 a 10, pobres en materia organica y de baja retencion de humedad en superficie (8%).

Estos suelos tienen limitaciones muy severas para cualquier tipo de cultivos y restringen su
uso al pastoreo y vida silvestre. La Capacidad de Uso es VIlws y el indice de Productividad
es tan solo de 1.

Ademaés de las series mencionadas, aparecen otros suelos (subordinados de segundo orden)
de valles aluviales, compuestos de capas de materiales de diferente granulometria, y con
limitantes graves por drenaje deficiente, exceso de agua y fertilidad baja. Otros localizados
en albardones, con factores limitantes de menor intensidad como horizonte superficial
somero y drenaje imperfecto; que cubren superficies menores (10 a 20% de la unidad).

Tabla 35 Caracteristicas fisicas de un suelo tipo perteneciente a la serie TORO ISLA.

TORO ISLA
GRANULOMETRIA CATIONES DE CAMBIO
Arena
HZTE. PROF. M.O. Arcilla Limo Fina Gruesa pH Ca Mg K Na T ST
CMY: - eomiismmiissmsinspiuissiion N Giisisisismiwaiains  asisassiceniieiiinediesieny meq/100g.....cccemminnnne assws J0urs

E 07 1,35 22 146 810 22 7.0 21 07 036 1,2 3.1 100
2C 727 0.69 76 212 691 21 96 00 00 084 14 43 52
2Cn 27/45 0.29 1.9 216 741 24 104 00 00 037 52 7.8 Fa
[3Cn1  45/97 0,28 124 161 685 1.9 102 00 00 027 44 46 1008
BCn2  97/4 0,10 21,7 159 605 1,7 101 0.0 00 044 87 7.1 1008

Timbo Paso: Cubre el 20% de la superficie en esta unidad. Se ubica en relieve subnormal-
convexo, posicion de loma aplanada con pendientes del 0,5%. El tapiz vegetal predominante
estd compuesto de Andropogon lateralis, Sorgastrum agrostoides, Eragrostis sp. y
Esporobolus poiretti. EI drenaje es imperfecto, con escurrimiento y permeabilidad lentos,
con encharcamientos en época de grandes lluvias.

El epipedon es molico de 44 cm. de espesor, franco arenoso, pardo grisaceo oscuro y
fuertemente acido. Se destaca un cambio textural abrupto bien expresado en la cabeza de las
estructuras columnares, con un horizonte ABn; a continuacion, se define un horizonte natrico
(Btnk), franco arcillo-arenoso, de estructura columnar, de reaccion alcalina y colores que
van del pardo grisaceo oscuro al pardo grisaceo. Las concreciones de hierro-manganeso y
de carbonato de calcio comienzan a los 44 cm. y superan los 100 cm. Los moteados se
observan desde la superficie, en todo el perfil del suelo y la profundidad efectiva llega a los
63 cm.
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Las condiciones de alta Sodicidad, asociadas a un drenaje imperfecto, definen a estos suelos
como inadecuados para cultivos comunes y limitan su uso para pastoreo y vida silvestre. La

Clase de Capacidad de Uso es Vs y el indice de Productividad es de 7.

Tabla 36 Caracteristicas fisicas de un suelo tipo perteneciente a la serie TIMBO PASO.

TIMBO PASO
GRANULOMETRIA CATIONES DE CAMBIO
Arena
HZTE. PROF. M.O. Arcilla Limo Fina Gruesa pH Ca Mg K Na H T ST PSI

(11 1 PO Hovesrarsarsssasssasnssses  sssesssssssssssessassssssanses meq/100g.....uuiimmniiies sensnrenns Youeraaans
A 0/16 3,26 55 258 66,7 20 58 26 16 010 04 12 57 82 7.0
ABN 16/44 0,76 76 215 68.9 20 80 38 07 003 19 7.6 84 30.0
2Binkss1 44/63 043 3198 150 5186 1.5 84 - 0,13 41 234 18.0
2BInkss2 63/88 036 25,7 176 555 12 83 -- 013 27 16,7 16.0
[2Bimkg 88/120 022 210 179 598 1.3 80 127 19 0,16 20 158 100 12,0
2Bing 120/+ 0,10 210 18.0 601 09 77 119 24 0416 11 00 151 100 7.0

UNIDAD CARTOGRAFICA: 43
Asociacion:
Albacualfes uddlicos, arcillosa fina (Iriba Cud).
Glosacualfes tipicos, arcillosa fina (Mandiyurd).
Natracuoles tipicos, franco fino (Indalecio).
Limitantes: Drenaje deficiente y susceptibilidad al anegamiento.

Paisaje: Integrado por el albardén y plano de terraza del rio Parana y afluentes, con
geoformas relativamente planas de pendientes suaves. Vegetacion lefiosa en forma de isletas
0 en sabana-parque, con pajonales o praderas de pastos cortos.

Materiales originarios: Formacién Toropi-Yupoi, areniscas no peliticas y pelitas muy
arenosas de coloracion grisacea a verdosa, rosadas y castafias, con predominancia de arcillas
montmorillonitas e ilitas.

Tabla 37 Resumen de aptitud e indice de productividad de las series pertenecientes a la UC
43.
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SERIES DRENAJE | PROFUNDIDAD | PENDIENTE |CAPACIDAD| I.P. LIMITANTES
(clases) |EFECTIVA (cm) (%) DE USO

IRIBU CUA Imperfecto 80 0-05 Vw 5 |Drenaje deficiente vy
anegabilidad.

MANDIYURA |Imperiecto 38 0-05 Viw 5 |Anegamiento, drenaje
deficiente y escasa
profundidad efectiva.

INDALECIO  [|imperfecto 63 0,5-1 Vis 2 |Drenaje deficiente vy
sodicidad.

SERIES

Iribu Cué: L ocalizada en proximidades de los limites Departamentales de San Cosme, Itati,
Beron de Astrada y en el extremo noroeste de San Luis del Palmar, General Paz y
Mburucuyd. Cubre alrededor del 50% de la superficie de la unidad y participa como suelo
subordinado en la unidad 90. Se ubica en un relieve subnormal, posicion de plano bajo, y
pendientes de hasta el 0,5%. La vegetacion esta representada por un pastizal de Paspalum
plicatum, Paspalum notatum, Eragrostis bahiensie y Rhynchospora corymbosa. El drenaje
es imperfecto, escurrimiento y permeabilidad lentos, con peligro de anegamientos frecuentes
en épocas de crecientes.

Se caracteriza por tener un horizonte superficial, oscurecido por materia organica, de baja
saturacion de bases, sobre un E, albico, franco arenoso, bien expresado, que a través de un
cambio textural abrupto pasa a un Bt argilico, arcilloso, de baja conductividad hidraulica,
fuertemente &cido, pardo y grisdceo oscuro, torndndose pardo amarillento oscuro en
profundidad. Los moteados se destacan mas en los horizontes superficiales y la profundidad
efectiva es de 80 cm. Se destaca en estos suelos, altos tenores de aluminio y sodio
intercambiable a partir de 80 cm.

La susceptibilidad al anegamiento frecuente, por su posicion y drenaje imperfecto, restringen
el uso a pastoreo de campos naturales, cultivo de arroz y conservacién de vida silvestre. La
Clase de Capacidad de Uso es Vw y el indice de Productividad es de 5.

Tabla 38 Caracteristicas fisicas de un suelo tipo perteneciente a la serie IRIBU CUA.
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IRIBU CUA
GRANULOMETRIA CATIONES DE CAMBIO
Arena

HZTE. PROF. M.O. Arcilla Limo Fina Gruesa pH Ca Mg K Na H Al T ST PSAl

[ 1 R D Oissssssanassnssranasns  sasesssssssssssessasessenessenes MeG/100g....cniimisnrsanerins  sssssans -
A 020 1,35 140 147 704 09 49 13 08 006 05 45 07 77 34 208
E 20/37 0,97 183 13,1 674 12 56 20 12 009 08 66 20 93 45 323
Bt 1 37/57 159 555 97 340 08 59 75 24 018 27 166 53 238 53 29.3
B2 57/79 083 487 97 426 10 54 102 43 026 30 96 18 223 79 9.2
Bt3 79/+ 022 332 103 547 18 58 76 42 027 25 41 03 1486 a8 2,0

Mandiyuré: Cubre un 30% de la superficie de esta unidad y participa ademéas como suelo
subordinado en la unidad 69. Se ubica en relieve subnormal, con micro relieve de malezal,
en posicion de bajo (cafiada), con pendientes de hasta 0,5%. La vegetacion es caracteristica
de cafiadas, con Mandiyura (Ipomea fistulosa) y Ciperaceas. El drenaje es imperfecto,
escurrimiento muy lento y permeabilidad lenta a muy lenta, con peligro de anegamientos
frecuentes en épocas de grandes crecientes.

Presenta un horizonte superficial ocrico, somero, franco arenoso, pardo grisaceo, a
continuacién, un horizonte E, gris claro, que, a través de un cambio textural abrupto, pasa a
un Btss argilico, franco arcilloso a arcilloso, fuertemente estructurado, pardo oscuro en su
parte superior y gris pardusco claro (gleyzado), en profundidad (Btg). El perfil presenta
abundantes moteados desde superficie, con mayor intensidad en el Bt, donde también se
observan concreciones de hierro-manganeso, chorrea- duras (lenguas) y rajaduras desde los
25 cm. La profundidad efectiva no llega a 40 cm.

Estos suelos, estan afectados por anegamiento, drenaje deficiente y escasa profundidad
efectiva, por lo que son inadecuados para cultivos comunes; su mejor aptitud es para pastoreo
de campos naturales, cultivo de arroz (uso actual) y conservacion de la vida silvestre. La
Capacidad de Uso es VIw y el Indice de Productividad es de 5.

Tabla 39 Caracteristicas fisicas de un suelo tipo perteneciente a la serie MANDIYURA.

MANDIYURA
GRANULOMETRIA CATIONES DE CAMBIO
Arena

HZTE. PROF. M.O. Arcilla Limo Fina Gruesa pH Ca Mg K Na H T ST PSI

[+ | PR Missisissmisiriiapoi iR i mMeq100g......coovrrneeens srrererens  —
Ap 0/10 248 154 302 53.7 07 46 34 086 03 01 46 8,6 51 1.1
E 10/16 0,36 76 264 653 07 50 18 04 01 01 14 4.0 60 26
Blss 16/55 0,71 398 198 39.7 05 50 115 49 04 05 58 232 75 2,0
Big1 55/75 0,27 264 196 535 05 52 100 50 04 05 30 187 a5 2.6
Big2 75/+ 010 28,7 215493 05 58 99 36 06 06 29 177 83 3.4|
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Indalecio: Cubre el 20% del area de la unidad y se ubica en relieve subnormal- convexo, en
posicion de plano alto, con pendiente de 0,5 a 1%. Constituye isletas de bosques
xerohalofiticos, de Prosopis sp., Acacia sp., y un tapiz de gramineas de porte bajo. El drenaje
es imperfecto, con escurrimiento y permeabilidad lentos; susceptible al anegamiento por
periodos cortos.

El epipeddn es molico, franco arenoso a franco arcillo-arenoso, pardo grisaceo muy oscuro
con moteados comunes y débiles. El Btn, es natrico desde los 39 cm., franco arcilloso, de
reaccion alcalina y concreciones de carbonato de calcio, blandas y pulvurulentas a partir de
los 84 cm. (Btnk). La profundidad efectiva alcanza a 63 cm.

Las limitantes que poseen por drenaje imperfecto, sodicidad y anegamiento, restringen la
eleccion de cultivos y limitan su uso para pastos y conservacion de la vida silvestre. EI uso
actual es el de campo natural de pastoreo, con baja carga animal. El indice de Productividad
es solo de 2 y la Capacidad de Uso es Vis.

Tabla 40 Caracteristicas fisicas de un suelo tipo perteneciente a la serie INDALECIO.

INDALECIO
GRANULOMETRIA CATIONES DE CAMBIO
Arena

HZTE. PROF. M.O. Arcilla Limo Fina Gruesa pH Ca Mg K Na H T ST PSSl

[~ | [ SR ——. . SRR OO S PP UPRR R, | MO LO0Q ccisersssrsrnesonsen ommsnarmin Aosiomsine
A 09 240 120 221 642 1.7 62 49 26 054 07 14 8.6 100 6,9
Btn1 9/39 1,33 228 264 49,1 14 75 53 20 0861 1.8 05 104 85 18,0
Btn2 39/84 050 299 271415 13 86 00 00 031 45 00 48 100 94,0
Btnk 1 84/102 0,14 354 192 440 14 87 00 00 027 43 00 170 - 253
Btnk2 102/+ 0,10 334 16,7 483 16 83 00 00 021 39 00 146 - 26,7

UNIDAD CARTOGRAFICA: 69

Asociacion:
Endoacualfes tipicos, franco fino, mixta (Valencia).
Glosacualfes tipicos, arcilloso fina (Mandiyura).
Natracualfes tipicos, franco fino, mixta (Oca).

Limitantes: Drenaje deficiente, anegamiento y sodicidad.

Paisaje: Planicie con hidromorfismo acentuado, que incluye "malezales” con su tipica
morfologia de erosion reticular y planos de terraza con vegetacion arbérea (blanquizales).
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Materiales originarios: Formacién Toropi-Yupoi. Arenoso. Coloracion grisacea a verdosa.
Los minerales de arena corresponden en un 95% a cuarzo y entre los minerales de arcilla
predominan la mortmorillonita e ilitas.

Tabla 41 Resumen de aptitud y indice de productividad de las series incluidas en la UC 69.

SERIES DRENAJE | PROFUNDIDAD | PENDIENTE |CAPACIDAD| I.P. LIMITANTES
(clases) | EFECTIVA (cm) (%) DE USO
VALENCIA Imperfecto 73 0-05 Viw 5 |Drenaje deficiente vy
anegamiento
MANDIYURA |Imperfecto 38 0-05 Viw 5 |Anegamiento y drenaje
deficiente.
OCA Imperfecto / 72 0-05 Vis 2 |Sodicidad y drenaje
Pobre deficiente.

SERIES

Valencia: Localizada casi totalmente en el Dpto. de San Luis del Palmar, entre los arroyos
Sombrero, Riachuelo y los esteros del Maloya, al NE. Ocupa el 50% de la superficie de esta
unidad cartogréafica y participa también de la 95. Se ubica en relieve subnormal-céncavo en
posicién de bajo, con pendientes menores al 0,5%. La vegetacion responde a un pastizal de
porte medio a bajo, compuesto por Sorghastrum agrostoides, Andropogon lateralis,
Paspalum notatum y Ciperaceas. El drenaje es imperfecto, el escurrimiento es muy lento y
la permeabilidad es lenta, con inundaciones frecuentes en época de grandes crecientes.

Presenta un epipedon écrico, de color gris claro a blanco, de textura franco a franco arenosa.
El horizonte Btss es argilico, franco arcillo arenoso, fuertemente estructurado, de color pardo
grisaceo, con signos de gleyzacion en su parte inferior. Tiene moteados abundantes y
precisos en todo el perfil y concreciones de hierro- manganeso. La profundidad efectiva es
de 73 cm. y son fuertemente acidos. Representa al clasico malezal, donde se destacan
pequefios monticulos o columnas de forma y alto variables, separadas entre si, por
canaliculos irregulares intercomunicados que facilitan el drenaje superficial.

Son suelos de relativamente baja fertilidad, en especial en el epipedon, mejorando
medianamente en el Bt. Los niveles de materia organica son intermedios a altos en los
primeros 18 cm. Son afectados por exceso de humedad, durante varios meses en la mayoria
de los afios, constituyéndose en la limitante principal. El uso actual es el de campo natural
de pastoreo y en menor medida el cultivo de arroz. El indice de productividad es 5y la
Capacidad de Uso es Viw.

Tabla 42 Caracteristicas fisicas de un suelo tipo perteneciente a la serie VALENCIA.
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VALENCIA
GRANULOMETRIA CATIONES DE CAMBIO
Arena
HZTE. PROF. M.O. Arcilla Limo Fina Gruesa pH Ca Mg K Na H T ST PSI
O smsmmmsispssipon s, (eseimaassaisiiaisnaiy meq/100g......ccccuerrmemins srianerans . 2T
018 3.74 216 475 303 06 44 41 21 05 01 80 150 45 0.6
E 18/28 1,72 92 179 715 14 44 1.8 1.8 03 01 29 6,6 60 1.4
Bt 28/51 0,79 161 224 61,1 04 48 51 2.6 02 02 40 118 68 1.6
Biss 51/94 064 326 202 464 07 48 114 39 04 03 25 18,6 B6 2.0
Bigss 91/+ 0,07 309 19,7 488 06 60 132 41 07 03 20 206 89 1 4|

Mandiyuré: Cubre una superficie del 30% de esta unidad y ademas participa en la unidad
cartografica 43. Se ubica en relieve subnormal, con microrelieve de malezal, en posicion de
bajo (cafiada), con pendientes de hasta 0,5%. La vegetacion es caracteristica de cafiadas, con
Mandiyura (Ipomea fistulosa) y Ciperaceas. El drenaje es imperfecto, escurrimiento muy
lento y permeabilidad lenta a muy lenta, con peligro de anegamientos frecuentes en épocas
de grandes crecientes.

Presenta un horizonte superficial ocrico, somero, franco arenoso, pardo grisaceo, a
continuacién, un horizonte E, gris claro, que, a través de un cambio textural abrupto, pasa a
un Btss argilico, franco arcilloso a arcilloso, fuertemente estructurado, pardo oscuro en su
parte superior y gris pardusco claro (gleyzado), en profundidad (Btg). El perfil presenta
abundantes moteados desde superficie, con mayor intensidad en el Bt, donde también se
observan concreciones de hierro-manganeso, chorrea- duras (lenguas) y rajaduras desde los
25 cm. La profundidad efectiva no llega a 40 cm.

Estos suelos, estan afectados por anegamiento, drenaje deficiente y escasa profundidad
efectiva, por lo que son inadecuados para cultivos comunes; su mejor aptitud es para pastoreo
de campos naturales, cultivo de arroz (uso actual) y conservacion de la vida silvestre. La
Capacidad de Uso es VIw y el Indice de Productividad es de 5.

Tabla 43 Caracteristicas fisicas de un suelo tipo perteneciente a la serie MANDIYURA.
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MANDIYURA
GRANULOMETRIA CATIONES DE CAMBIO
Arena

HZTE. PROF. M.O. Arcilla Limo Fina Gruesa pH Ca Mg K Na H T ST PSI

[~ || P ————— Wissuisssmiorimnpal, e i (3 Lo Fi L1 T ——— Wsnsrsers
Ap 0/10 248 154 30,2 537 07 46 34 086 03 01 46 8.6 51 1;
E 10/16 0,36 76 264 653 07 50 18 04 0,1 01 14 4.0 60 2.6
Blss 16/55 0,71 398 198 39.7 05 50 115 49 04 05 58 232 75 2,0
Big1 55/75 0,27 264 196 535 05 52 100 50 04 05 30 187 a5 2.6
Btg2 75+ 010 28,7 215493 05 58 99 36 06 06 29 177 83 3.4|

Océ: Abarca alrededor del 20% de la superficie de esta unidad, participa en la 23, 25, 33,
50, 70, 72,y 90.

Se ubica generalmente en un relieve normal-subnormal, en posicion de plano alto (terraza
alta), con pendiente de 0-0,5%. La vegetacion esta constituida por especies xerd-filas
asociadas a otras halofitas (Schinopsis balansae, Aspidosperma quebracho-blanco, Prosopis
affinis, Prosopis sp., ademas de Bromelia y Aechmea sp.). El escurrimiento es medio a
rapido, permeabilidad muy lenta y el drenaje es imperfecto a pobre.

Presenta un horizonte albico (E), en superficie de 5 cm. de espesor, gris claro a blanco, por
lo que se denomina "blanquiales o blanquizales”, este horizonte se sobrepone a un Btn,
natrico, franco-arcillo-arenoso a franco-arcilloso, fuertemente alcalino de muy baja
conductividad hidréaulica, con tenores de sodio intercambiable superiores al 15%. El espesor
del natrico es 67 cm., con elevada retencion de humedad. Son suelos particularmente secos
por debajo de los primeros centimetros con problemas de aridez fisiolégica. Como estan
ubicados en un plano intermedio de terraza, es comdn encontrarlos semicubiertos por
materiales transportados de los sectores mas altos, enmascarando algunas de sus
caracteristicas.

Las condiciones quimicas de estos suelos estan bloqueadas por el alto porcentaje de sodio
intercambiable, lo que torna impracticable cualquier tipo de cultivo. Las limitantes son
severas, por lo tanto, se limita al uso como campo natural de pastoreo, vida silvestre y
explotacion de madera para lefia y postes. El indice de Productividad es 2 y Clase de
Capacidad de Uso es VIs.

Tabla 44 Caracteristicas fisicas de un suelo tipo perteneciente a la serie OCA.
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OCA
GRANULOMETRIA CATIONES DE CAMBIO
Arena

HZTE. PROF, M.O. Arcilla Limo Fina Gruesa pH Ca Mg K Na H T ST PSI

OV sissssssesssssssdsnosasvorne Wiicusiainarinien”  SimeseNei s Meq/100g....ccmmiuniiinns wovisane Youriras
E 0/5 1,90 71 197 764 18 586 2.2 10 03 04 14 64 61 7.5
Bin1 514 1,30 140 16,1 683 16 67 3,9 12 03 At 14 120 79 37.8
Btn2 14/51 1,29 292 26,1 43.8 07 78 1.9 09 03 11,2 06 152 96 74.0
Btn3 51/72 0,60 266 276 441 1.7 90 04 142 206 - 790
Cnk 72/« 0,24 262 254 472 10 94 03 134 13,7 100 98.0

UNIDAD CARTOGRAFICA: 90

Asociacion:
Endoacualfes tipicos, arcillosa (Tataré).
Albacualfes uddlicos, arcillosa fina (Iriba Cud).
Natracualfes tipicos, franco fina, mixta (Oc4).

Limitantes: Drenaje deficiente y sodicidad.

Paisaje: Planos tendidos o de cafiada alta, con praderas y pajonales, salpicado de bosquecillos
xerohalofiticos, con areas positivas o paleocauces.

Materiales originarios: Formacion Toropi - Yupoi. Arenas peliticas y pelitas arenosas, de
coloracion grisacea, verdosa, rosada y castafia, con fenémeno erosivo en forma de "tubos de
organos".

Tabla 45 Resumen de aptitud y indice de productividad de las series incluidas en la UC 90.

SERIES DRENAJE |PROFUNDIDAD |PENDIENTE |CAPACIDAD| LP. LIMITANTES
(clases) |EFECTIVA (cm) (%) DE USO

TATARE Imperfecto 100 0-05 Vw 7 |Drenaje deficiente vy
anegamiento.

IRIBU CUA Imperfecto 80 0-05 Vw 5 |[Drenaje deficiente y|
anegabilidad.

OCA Imperfecto / 72 0-05 Vis 2 |Sodicidad y drenaje

Pobre deficiente.
SERIES
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Tataré: Localizado en el mismo ambiente que Chequin, cubre aproximadamente el 30% de
la superficie, participa ademas de las unidades 89, 90, y 93. Se ubica en relieve subnormal-
céncavo, posicion de bajo con microrelieve de malezal y pendientes no mayores a 0,5%.

El tapiz vegetal estd compuesto de: Sorgastrum agrostoides, Schizachyrium sp., Axonopus
sp., Rynchospora sp., Eragrostis sp. y Paspalum sp. El Estacion Experimental Agropecuaria
Corrientes Estacion Experimental Agropecuaria Corrientes drenaje es imperfecto, con
escurrimiento muy lento y permeabilidad muy lenta, con anegamientos frecuentes en épocas
de grandes crecientes. Son suelos fuertemente desarrollados, con un epipeddn 6crico, somero
y un horizonte eluvial (E) de 20 cm. de espesor. ContinGa un BAt de transicién, franco
arenoso gris parduzco, fuertemente acido. Los primeros 17 cm., corresponden a la “columna”
del malezal.

El horizonte Bt, argilico es arcilloso, fuertemente estructurado, con abundantes moteados.
Se observan concreciones, chorreaduras (caracteristica vértica) y es de reaccion débilmente
acida. La profundidad efectiva llega a 100 cm. Los suelos de la Serie Tataré no son
adecuados para cultivos comunes, los factores limitantes que poseen restringen su uso a
campo natural de pastoreo, cultivo de arroz y eventualmente forestacion. El exceso de
humedad y drenaje deficiente los ubica en la Clase Vw por Capacidad de Uso, y el indice de
productividad es de 7.

Tabla 46 Caracteristicas fisicas de un suelo tipo perteneciente a la serie TATARE.

TATARE
GRANULOMETRIA CATIONES DE CAMBIO
Arena

HZTE. PROF. M.O. Arcilla Limo Fina Gruesa pH Ca Mg K Na H Al i ; ST PSAl

CM.  ceicerscensen by SOOI svssessasrsessivaisrsrroporr NI SOBG i vsnivesioross - srsvrrmens y SO
A 0/17 298 138 324 528 10 45 40 11 022 02 38 08 92 60 128
E 17/37 124 108 291 587 14 49 31 12 009 03 22 08 69 67 145
BAI 37/47 085 214 256 515 15 53 56 22 010 03 55 22 125 65 211
Bt 47/70 095 41,7 188 387 08 54 132 40 019 05 133 52 284 62 22,
Biss 70/87 059 40,0 182 407 11 56 146 49 017 04 100 32 268 74 13,
Blg 87/+ 017 294 171 519 14 60 129 46 016 04 37 04 218 83 2,

Iribu Cua: Abarca el 30% de la superficie de esta unidad cartografica y participa como
suelo principal en la unidad 43. Se ubica en un relieve subnormal, posicion de plano bajo, y
pendientes de hasta el 0,5%.

La vegetacion esta representada por un pastizal de Paspalum plicatum, Paspalum notatum,
Eragrostis bahiensie y Rhynchospora corymbosa.

El drenaje es imperfecto, escurrimiento y permeabilidad lentos, con peligro de anegamientos
frecuentes en épocas de crecientes. Se caracteriza por tener un horizonte superficial,
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oscurecido por materia organica, de baja saturacién de bases, sobre un E, albico, franco
arenoso, bien expresado, que a través de un cambio textural abrupto pasa a un Bt argilico,
arcilloso, de baja conductividad hidréaulica, fuertemente acido, pardo y grisaceo oscuro,
torndndose pardo amarillento oscuro en profundidad. Los moteados se destacan mas en los
horizontes superficiales y la profundidad efectiva es de 80 cm. Se destaca en estos suelos,
altos tenores de aluminio y sodio intercambiable a partir de 80 cm. Estacion Experimental
Agropecuaria Corrientes Estacion Experimental Agropecuaria Corrientes La susceptibilidad
al anegamiento frecuente, por su posicién y drenaje imperfecto, restringen el uso a pastoreo
de campos naturales, cultivo de arroz y conservacion de vida silvestre. La Clase de
Capacidad de Uso es Vw y el indice de Productividad es de 5.

Tabla 47 Caracteristicas fisicas de un suelo tipo perteneciente a la serie IRIBU CUA.

IRIBU CUA
GRANULOMETRIA CATIONES DE CAMBIO
Arena

HZTE. PROF. M.O. Arcilla Limo Fina Gruesa pH Ca Mg K Na H Al T ST PsSA

- || RRRGIOpooaa s SO ROOSIO I 0 N RS RSP RIORSS MeG/100g....ccommrmrvmciorees  srsarse & -
A 0/20 1,35 140 14,7 704 09 49 13 08 006 05 45 07 77 34 208
E 20/37 097 183 13,1 674 12 56 20 12 009 09 66 20 93 45 323
Bt1 37/57 1,59 555 97 340 08 59 75 24 018 27 166 53 238 53 293
B2 57/79 083 46,7 9,7 428 10 54 102 43 026 30 96 18 223 79 92
Bt3 79/+ 0,22 332 103 547 18 58 76 42 027 25 41 03 148 99 20

Océa: Como tercer componente tiene también la misma localizacion y cubre alrededor del
20% de la superficie. Es una de la Series de mayor dispersion en la region occidental de la
provincia, ya que forma parte de las unidades 23, 25, 54, 60, 70, 72, y 90. Se ubica
generalmente en un relieve normal-subnormal, en posicion de plano alto (terraza alta), con
pendiente de 0-0,5%. La vegetacidn esta constituida por especies xeréfilas asociadas a otras
haléfitas (Schinopsis balansae, Aspidosperma quebracho-blanco, Prosopis affinis, Prosopis
sp., ademas de Bromelia y Aechmea sp.).

El escurrimiento es medio a rapido, permeabilidad muy lenta y el drenaje es imperfecto a
pobre. Presenta un horizonte albico (E), en superficie de 5 cm. de espesor, gris claro a blanco,
por lo que se denomina "blanquizales o blanquizales”, este horizonte se sobrepone a un Btn,
natrico, franco-arcillo-arenoso a franco-arcilloso, fuertemente alcalino de muy baja
conductividad hidraulica, con tenores de sodio intercambiable superiores al 15%. El espesor
del natrico es 67 cm., con elevada retencion de humedad. Son suelos particularmente secos
por debajo de los primeros centimetros con problemas de aridez fisiolégica. Como estan
ubicados en un plano intermedio de terraza, es comun encontrarlos semicubiertos por
materiales transportados de los sectores méas altos, enmascarando algunas de su
caracteristica.
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Las condiciones quimicas de estos suelos estan blogueadas por el alto porcentaje de sodio
intercambiable, lo que torna impracticable cualquier tipo de cultivo. Las limitantes son
severas, por lo tanto, se limita al uso como campo natural de pastoreo, vida silvestre y
explotacion de madera para lefia y postes. El indice de Productividad es 2 y Clase de
Capacidad de Uso es VIs.

Tabla 48 Caracteristicas fisicas de un suelo tipo perteneciente a la serie OCA.

OCA
GRANULOMETRIA CATIONES DE CAMBIO
Arena

HZTE. PROF. M.O. Arcilla Limo Fina Gruesa pH Ca Mg K Na H T ST PSI

CIMl. cosssneorsooseessoroseneroes Pivimrpessramionits  sesmperoressirritoriersioid MeqG/100g....ccoovvrmcinre  vrvsnsse -
E 0/5 1,90 714 197 76 4 1.8 56 22 10 03 04 14 64 61 7.5
Bin1 5/14 1,30 140 16,1 683 16 67 39 12 03 41 14 120 79 378
Btn2 14/51 1,29 292 26,1 438 07 78 1.9 09 03 112 06 152 96 740
Btn3 51/72 060 266 276 441 1,7 90 - 04 142 - 208 —- 79,0
Cnk 72/+ 024 262 254 472 1.0 94 -- 03 134 -— 137 100 980

5.2.1.4. Geomorfologia

Dentro del &rea de estudio las Formaciones geomorfoldgicas mas representativas son:

Formacion ltuzaingd

Se presenta como una franja de alineacion noreste (ltuzaingo), a suroeste (Esquina). Son
arenas y areniscas cuarzosas friables a coherentes, blanquecinas, pardo amarillentas a pardo
rojizas, segun la intensidad de la hidromorfia. Corresponden al Plioceno superior. Suelen
presentar intercalaciones de lentes limosos y arcillas de color mas oscuro (bandas
horizontales de acumulacion de arcillas o limos). Su caracteristica principal es la permanente
estratificacion cruzada, lo cual es indicador de ambientes fluviales. Aflora en las costas del
rio Parana a lo largo de todo su recorrido, hasta el Guayquiraré y mas al sur, penetrando en
Entre Rios.

En el area bajo estudio, esta formacion se localiza en general, debajo de las formaciones
areno-arcillosas Toropi-Yupoi, y se identifica como un importante espesor de arenas finas a
medias. Esta formacion se comporta como acuifero principal regional (Acuifero Ituzaingé-
Puelches).

Formacién Toropi

Corresponde al Pleistoceno Medio a Alto (Ensenadense). Son arenas arcillosas, limos
arenosos y en parte arcillas arenosas, en ese orden de importancia; de coloraciones grisaceas
en variados tonos, duras (cuando estan secas), con estratificacion de bancos del orden de
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0,20 a 1,00 m. Mineral6gicamente predomina la fraccion cuarzo (93%) y un 4% de
ortoclasas. Dentro de las arcillas predominan las “montmorillonitas”.

En muchas localidades con afloramientos, aparece en la parte cuspidal un material mas
coherente, con apariencia de "costra", lo cual constituye un elemento distintivo facilmente
individualizable. Las distribuciones de este elemento formacional son también muy amplias
en la provincia.

Unidades Post-Yupoi (Aluvios Recientes y Actuales)

Los sedimentos de las planicies aluviales actuales son esencialmente arenas, de coloraciones
blanquecinas y grisaceas amarillentas, con intercalaciones ocasionales de material limo-
arcilloso.

El Sistema Acuifero Ituzaingd — Puelches

Acuifero de aguas dulces incluido en la formacién Ituzaingé que ocupa gran parte de
Corrientes, Entre Rios y parte de la provincia de Buenos Aires. Esta constituido por arenas
fluviales que deposito un antiguo cauce del Pre-Parand, durante el Plioceno. La recarga se
origina en el actual sistema hidrico del Rio Parand, sus humedales, tributarios y por
infiltracion pluvial. Es un acuifero libre o semiconfinado por lentes de arcillas (SEGEMAR,
2.006). En la Figura 44, se presenta el mapa esquematico de formaciones geoldgicas en
Corrientes.
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Figura 44 Mapa esquematico de las formaciones geoldgicas. Mapas de Suelos 1:50.000.
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Fuente: Servicio Geoldgico Minero Argentino — SEGEMAR.

5.2.1.5. Hidrologia Superficial

La zona de influencia del proyecto pertenece a la cuenca Noroccidental y mas precisamente
a la region de Arroyo Riachuelo segun informacion que proporciona el Instituto Correntino
de Agua y del Ambiente. Se encuentra atravesada por el Estero Riachuelo como cuerpo de
agua de régimen permanente. Ademas, se encuentran lagunas proximas a la zona de
proyecto. Entre ellas se menciona la Laguna Toropi o Mangrullo (en el Estero del
Riachuelo), Laguna Amanda o Armando (en el Estero Maloyas) y la Laguna Vallejos.
(Figura 45).

Proyecto: “Rehabilitacion de la dindmica hidrica del Subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Corrientes” 164



Figura 45 Cuerpos de agua permanente y no permanente en el area de influencia del
proyecto.

Hidrologia Superficial

Cunipos te Aguas permaneeies y 0o permaneties

Google Earth

Fuente: Elaboracion propia con base en Area de Cartografia y Gis — Ministerio de
Produccién Corrientes.

La superficie total del area de influencia del proyecto es de 112.036 hectareas, de los cuales
un 5,92 % corresponde a cuerpos de agua permanente. En colaboracién con el Departamento
de GIS del Ministerio de Produccién de Corrientes se elabor6 la siguiente tabla
contabilizando la superficie en hectareas, ocupada por los cuerpos de agua permanentes en
cada departamento (Tabla 49):

Tabla 49 Superficie de agua permanente por departamento.

Departamentos Superficie de Agua Permanente (Ha)

General Paz 1.525

Itati 1.524

Beron de Astrada 859

San Luis del Palmar 2.735

Total (Hectareas) 6.643

Fuente: Area de Cartografia y GIS — Ministerio de Produccion de Corrientes.
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Dentro del gran sistema hidrico del Estero Maloyas existe un punto de salida o de evacuacion
de la cuenca, atravesando la Ruta Provincial N 5, denominada como zona de Los tres Puentes
(Figura 45). Es uno de los puntos de salida de los excedentes hidricos hacia el sur y conecta
con la cuenca del Empedrado (Fotografia 10).

Fotografia 10 Zona de Los tres Puentes. Canal de desagle del Estero Maloyas.
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Durante las recorridas de reconocimiento al area de proyecto, se identifico al Estero Mboéi
py (guarani = pie de vibora). Forma parte del gran Estero Maloyas. Se encuentra ubicado
por Ruta Provincial N° 87 en el paraje Maloyita. Su nombre hace alusion a una historia del
lugar, donde los pobladores cuentan que en ese bafiado existia una serpiente con patas. Es
un ambiente tipico de la zona. Caracterizado por la presencia de camalotes, repollitos de
agua, achiras, Pehuajé y juncales. También se encuentran anguilas, tarariras y bogas
(Fotografia 11 y Fotografia 12).
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Fotografia 11 Estero Mboi py. Paraje Maloyita.
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Fotografia 12 Tararira en el Estero Mbdi py. Maloyita.

5.2.2.  Aspectos Bioldgicos
5.2.2.1. Metodologia

La presente seccion se elaboré a partir del relevamiento de fuentes de informacién
secundarias vinculadas con la region de estudio y el area de influencia del proyecto.
Principalmente se trata de fuentes pablicas, entre las que preponderan:

- Documentos y péginas web de instituciones y organizaciones nacionales,
provinciales y locales relacionadas con el area de estudio.

- Iméagenes satelitales y mapas a escala regional y local.

- Informacion provista por medios de comunicacion regionales y locales.

A su vez, se realizaron visitas a la localidad de Lomas de Vallejos, los Parajes de Loma de
Villanueva, Maloyita, Cerrudo Cué, Tuyuti y Valencia durante el mes de octubre y

noviembre de 2019, de manera de observar los diferentes ambientes y poder caracterizar el
lugar.
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5.2.2.2. Ecosistema de Humedales

El humedal es un ambiente en el cual la presencia temporaria 0 permanente de agua
superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquimicos propios y diferentes a los ambientes
terrestres y acuaticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas
condiciones, comdnmente plantas hidrofitas, y/o suelos hidricos o sustratos con rasgos de
hidromorfismo (Fundacion Humedales / Wetlands International). Otro concepto de
humedales, son ambientes de transicion tierra-agua, donde el suelo se encuentra inundado o
saturado de manera mas 0 menos permanente, con aguas superficiales o subterraneas, dulces,
saladas o salobres, estancadas o corrientes, de régimen natural o artificial, y con una flora y
una fauna adaptadas a esas condiciones.

La profundidad del agua nunca es excesiva, y en general pueden llegar a secarse totalmente
durante ciertas eépocas del afio. EI movimiento del agua puede ser predominantemente
horizontal, vertical, 0 ambos, de manera alternada. Los humedales carecen de la estructura
de los lagos, rios y estuarios.

Los humedales brindan importantes beneficios tales como el abastecimiento de agua, el
control de las inundaciones, la reposicion de aguas subterraneas, la estabilizacion de cotas,
la proteccion contra las tormentas, la retencion y la exportacion de sedimentos y nutrientes,
la retencion de contaminantes, la mitigacion del cambio climatico y la depuracion de las
aguas. Ademas, proveen areas de refugio y de alimentacion para las aves, peces, reptiles y
mamiferos. Las aves migratorias que se reproducen en los humedales estacionales se
alimentan de la densa, aunque de corta vida, explosion de las poblaciones de insectos.

La Convencién Ramsar, firmada en 1971 en la ciudad de Ramsar, Irdn, promueve la
preservacion de estos ecosistemas, y han adherido a ella 168 paises, entre ellos la Argentina.
Es un tratado internacional para la conservacion y el uso sustentable de los humedales,
reconociendo los fundamentales servicios ecosistémicos que proveen, y su valor econémico,
cultural, cientifico y recreacional. En Argentina se tienen 21 sitios Ramsar, en la provincia
de Corrientes se tiene a Los Esteros del Iberé.

En la provincia de Corrientes se tienen mas de 4 millones de hectareas de humedales, de las
cudles posee bajo proteccion legal mas de un millon de hectéreas. Dentro del area de
influencia del proyecto nos encontramos con un ecosistema de humedales, siendo los mas
importantes el “Estero del Riachuelo” y el “Estero de Maloyas”.

El proyecto tiene el objetivo de restaurar una dindmica hidrica original, que fue modificada
por obras antropicas, entre ellas la Ruta Nacional N° 12 y la Ruta Provincial N° 5y multiples
obras realizadas por privados (como caminos internos). Esa modificacién genera excesos
hidricos, resultando en una mayor cantidad de agua 0 mayor permanencia que la que existia
originalmente. Entonces, el impacto del proyecto sera en general positivo en el sentido de
gue plantea un restablecimiento de las condiciones hidricas originales del humedal, pero, a
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la vez, afectara, como minimo, al area que ocupara el canal al atravesar parcialmente los dos
esteros mencionados.

En proyecto contempla una ampliacion de la traza existente del Arroyo Bai, en donde las
afectaciones son preexistentes y una traza nueva en donde se produce una afectacién
principalmente por el movimiento de suelo para conformar el canal y el depésito de suelo al
costado del camino. Esta superficie afectada se estima en alrededor de 75 has dicha area
resulta de multiplicar la longitud del nuevo canal (25 km) por el ancho del mismo (30 m).

La zona de proyecto carece de informacion (antecedentes histdricos) de aforos o registros de
alturas de cuerpos de aguas. Al no disponer de esta informacion para una adecuada
calibracién de los modelos hidréulicos, se recurrié a una herramienta de modelaje méas
robusta en la prediccion del comportamiento de la Cuenca. Respecto de Los caminos de
mayor importancia fueron tomados en cuenta al momento de la delimitacion de las
subcuencas que conforman el modelo.

El caso de los caminos internos existentes cuyas cotas, debido a la forma en que se los
construye son coincidentes con la del terreno natural (se perfila el suelo sin aporte de material
debido al costo), por lo citado y por las caracteristicas del modelo implementado, todo lo
que ocurre dentro de la cuenca se ve representado en la curva de respuesta de los embalses.

Se considera, por lo tanto, que ésta es la manera més adecuada de modelacion de la zona de
estudio y que la incorporacion de mayores elementos conceptuales de modelacién no
aportara mayor precision sino, por el contario, aumentaré la incertidumbre al no disponer de
pardmetros de ajuste de los mismos.

5.2.2.3. Flora

La zona de influencia del proyecto esté situada en el territorio fitogeografico del Sector del
Parque Chaquefio- correntino y planicie subconcava del NW y a las Unidades fitogeograficas
de Sabana — parque de quebrachales y Complejo de vegetacion palustre y acuaticas de
esteros.
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Figura 46 Territorios Fitogeograficos de la provincia de Corrientes. Escala 1:2.500.000

Mapa de Territorios Fitogeograficos

Referencias
- 114, Sector del Parque Chaquefio-correntino y planicie subconcava del NW
[ 1IB, Sector ded Parque Mesopotamico de sabanas, palmares y bosques de las lomas y planicies embutidas

I 114, Sectro Fluvio insultar paranaense
[0 1.1B, Sector de la depresion iberana
B 2 1. Subdistrito de las sabanas parque de espinilio
-ZIV."‘“' de los malezales, sabanas y pajonales de |a planicie sedimentaria del Este
[ 3V, Subdistrito de las sabanas secas de las planicles subestructurales del N
3.VI, Subdistrito de los malezales y sabanas hidromorfas y pajonales de las planicies del Aguapey

Fuente: Departamento de Ecologia y Ciencias Ambientales — CEBBAD- Univ. De

Maiménides
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Figura 47 Unidades Fitogeograficas de la provincia de Corrientes.

Mapa de Unidades Fitogeograficas

Escala 1:2.500,000

24931, 32 25
31~ §26
Halie D 3%25 Referencias
1 Unidades Fitogeograficas
- 1, Parque de sabanas humedas a secas

- 2, Sabana de Andropogon lateralis

|| 2. Sabana parque de quebrachales

- 4, Complejo de vegetacion palustre y acuatica de esteros
E 5, Sabanas graminosas y espartilares

- 6, Sabanas graminosas humedas de Andropogon lateralis

Fuente: Departamento de Ecologia y Ciencias Ambientales — CEBBAD- Univ. De
Maimonides

Estos ambientes se caracterizan por la presencia de un monte semixerofitico,
el pajonal asociado a vegetacion acuatica y la selva en galeria.

Los bosques xerdéfilos tienen dominancia de Aandubay (Prosopis affinis) y algarrobo negro
(Prosopis nigra), bosques higrofilos en las margenes de los numerosisimos cursos de agua,
palmares de Butia yatay, bosques bajos en suelos mal drenados compuetos por espinillares
de Acacia caven, pajonales de gramineas higréfilas como ser la paja de techar (Panicum
prionitis), pastizales sobre suelos altos. Para el oeste hay sabanas arboladas, dominadas por
las mismas especies de los bosques xerofilos del este, con pastizales de gramineas
megatérmicas por ejemplo Paspalum notatum “pasto horqueta”, Elionurus
muticus "aibe", Leptochloa chloridiformis.

Durante la etapa de reconocimiento del area de estudio se pudo observar los siguientes
ambientes caracteristicos:

A. Ambiente de loma - media loma. Es un ambiente de pajonal de suelos profundos
no inundables. EI bosque se ubica en la parte mas elevada del terreno, esta
compuesto por Prosopis y espinillos en general. Las pajas que predominan son
de mediana calidad (paja colorada Andropogon lateralis y paja amarilla
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Sorghastrum setusum), en la intermata colonizan especies de buen valor
nutricional para el ganado. Entre ellas se encuentra el pasto horqueta
(Paspalum notatum).

Fotografia 13 Ambiente de loma — media loma. Paraje Loma de Villanueva.

B. Ambiente de bajos. Es un ambiente particular que se da como consecuencia de
un terreno con escasa pendiente y excesos hidricos. Con ayuda del pisoteo
animal se forma un microrelieve reticulado (erosion reticular) formado por
columnas o monticulos y valles o depresiones. Estos ambientes son de mediana
a buena calidad nutricional para el animal. Especies predominantes en los
valles: gramillas de agua como ser Leersia y Luziola, y Paspalum. En los
monticulos suele haber paja colorada.

Fotografia 14 Ambiente de bajos. ComUnmente llamado malezal bajo. Maloyita.

C. Ambiente de media loma. En principio el ambiente caracteristico estaba
formado por un palmar de Copernicia alba con arbustos de Espinillo y un
pastizal de suelos no encharcables. Con los excesos hidricos que se fueron dando
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con los afios, el componente agua fue modelando el ecosistema. Las palmeras
fueron desapareciendo al igual que los arbustos, como se muestra en la figura
siguientes. La calidad de forraje generado en este nuevo sistema es de calidad,
pero de dificil acceso y en poca cantidad.

Fotografia 15 Ambiente de media loma. Maloyita.

D. Ambiente de bajos inundables. Se caracteriza por pajonales con gramineas
higréfilas, como ser la paja brava (Paspalum prionitis), ciperaceas (Cyperus
esculentus y Cyperus eragrostis) y paja colorada (Andropogo lateralis).

Fotografia 16 Ambiente de bajo inundable. Maloyas
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Bosques Nativos

Con la colaboracidn del Ministerio de produccion de Corrientes, Area de Cartografia y GIS
se elabor6 un mapa que vincula la zona de proyecto con los bosques nativos protegidos.
Luego de la categorizacion, se obtuvo el siguiente mapa:

Figura 48 Categorias de Conservacion de Bosques Nativos dentro del area de influencia.
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Fuente: Elaboracion propia con base en Area de Cartografia y Gis — Ministerio de
Produccién Corrientes.

Como se puede apreciar en la Tabla 48 dentro del &rea de influencia directa del proyecto no
se encuentra Bosque de alto valor de conservacién (rojo). En su gran mayoria pertenece a
sectores de mediano valor de conservacion (amarillo).

En la region donde se pretende construir la ampliacion del arroyo, no se realizaran
intervenciones del bosque nativo categorizado por la OTBN,solo se encuentran especies
lefiosas al costado del canal existente que se implantaron por accion antropica. En la traza
nueva del canal no se identifican bosques nativos.

Por otro lado, se debe tener en cuenta la seccion al norte de la RN N° 12, en donde el Arroyo
Bai tiene su desembocadura sobre el rio Parana (Tabla 49), existe un area categorizada como
de alto valor de conservacion.
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Figura 49 Categoria de Conservacion Alta en la seccion de desembocadura del Arroyo Bai.
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Fuente: Elaboracion propia con base en Area de Cartografia y Gis — Ministerio de
Produccién Corrientes.

La superficie total del area de influencia del proyecto es de 112.036 hectareas, de los cuales
un 5,4 % corresponde a bosques nativos con algin grado de conservacion. En colaboracion
con el Departamento de GIS del Ministerio de Produccion de Corrientes se elaboré la
siguiente tabla contabilizando la superficie en hectareas, ocupada por bosques nativos en
cada departamento (Tabla 48) (Figura 50).

Tabla 50 Superficie de bosques nativos por departamento.

Departamentos Sup. De Bosques Nativos

General Paz 2.967

Itati 396
Beron de Astrada 456
San Luis del Palmar 2.237

Total (Hectareas) 6.056

Fuente: Elaboracion propia con base en Area de Cartografia y Gis — Ministerio de
Produccién Corrientes.
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Figura 50 Distribucion del Bosques Nativos en la zona de influencia.
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Fuente: Elaboracion propia con base en Area de Cartografia y Gis — Ministerio de
Produccién Corrientes.

5.2.2.4. Fauna

Los altos pirizales y pajonales inundables son los ambientes donde viven especies tipicas de
la zona y amenazadas, como ser el ciervo de los pantanos y el aguara-guazi. EI mamifero
mas comun es el carpincho.

El lobito de rio puede verse aln en las lagunas. En los montes de las zonas altas habita el
gato montés, el ya escasisimo gato onza u ocelote, el coipo, el aguara popé, la corzuela parda
0 guazuncho, el mono carayé o aullador, que forman grupos familiares muy bullangeros, el
zorro de monte, entre otras especies. Los cuises y nutrias abundan en las riberas.

Entre las aves podemos mencionar: martin pescador, garzas, espatulas, patos, gallaretas,
chajaes, ciglefias, gallinetas, boyero, cardenal, tucan grande; las de pastizal como el fiandd;
las acuaticas como el tuyuyl o juan grande una enorme cigiiefia que se alimenta de peces,
teros, pajaro carpintero y palomas, que se guarecen durante la noche. Estas y las cotorras que
anidan en los bosques de talas y espinillos, son consideradas plaga nacional. Sobre los largos
tallos de las totoras y pehuajo se posan los federales, de llamativo plumaje negro y cabeza
anaranjada, y la lavandera, cuyo macho posee la cabeza blanca y el resto del cuerpo negro.
Sobre la vegetacion acuatica, gracias a la sustentacion que le ofrecen los largos dedos de sus
patas, se desplaza la jacana o gallito de agua, en busca de insectos y crustaceos.

Es numerosa la fauna icticola, siendo mas comunes los siguientes peces: sabalo, palometa y
tararira. Hay especies que se trasladan de un charco a otro, como las anguilas o los tamboatas.
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Los Reptiles estdn representados por tortugas acuaticas, la fiacanina (gran culebra
inofensiva), la llamativa boa curiy.

En las costas de los esteros, riachos y lagunas pueden observarse yacarés negros y overos
asoledndose; el primero es en la actualidad méas abundante, ya que el overo fue perseguido
en toda la region desde tiempos histdricos, por poseer un cuero de mejor calidad que su
congeénere.

Fauna identificada con algun grado de amenaza

Segln el Sistema de Informacion de Biodiversidad de la Administracion de Parques
Nacionales, Argentina, las siguientes especies poseen algun grado de conservacion.

e Ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus)

A nivel internacional se encuentra categorizado como “Vulnerable” en el Libro Rojo de la
Unién Internacional para la Conservacion de la Naturaleza (UICN, 2000). Catalogado en la
Argentina como en peligro de extincién (Res. 1030/04 MAyDS). Es una especie que se
encuentra en peligro debido a la destruccion de su ambiente, la caza deportiva y de
subsistencia, los ataques de perros y las enfermedades del ganado.

Figura 51 Distribucion actual del ciervo de los pantanos en sudamérica (IUCN Red List
2020). El “pin” azul indica la ubicaicon del proyecto.
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e Aguara-guazl (Chrysocyon brachyurus)

La Situacion poblacional del Aguara-guazu se relaciona a su densidad poblacional ya que es
una especie naturalmente poco abundante, es decir con baja densidad poblacional. En la
actualidad es muy escasa; su distribucion se ha ido restringiendo y sus poblaciones han
disminuido drésticamente debido a la destruccion del hébitat por el avance de las fronteras
agropecuarias y la persecucion que sufre por ser considerado, sin justificacion, perjudicial
para el ganado. La IUCN considera a la especia a nivel global como “no amenazada”. En
Argentina: se considera en peligro.

Figura 52 Distribucion actual del Aguara Guazu en sudamérica (IUCN Red List 2020). El
“pin” azul indica la ubicaicon del proyecto.
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e Lobito de rio (Lontra longicaudis)

El estado de conservacion del lobito de Rio esta relacionado a las principales amenazas que
enfrenta actualmente es la destruccion de su habitat por contaminacion del agua con
agroquimicos, la pesca excesiva, la deforestacion y la modificacion de los cursos fluviales
por la construccion de represas. A nivel internacional la IUCN la considera como “no
amenazada”. En Argentina se la considera “en peligro”.
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Figura 53 Distribucion actual del Lobito de Rio en América (IUCN Red List 2020). El
“pin” azul indica la ubicaicon del proyecto.
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e Gato onza u ocelote (Leopardus pardalis)

El gato onza hoy ha desaparecido de muchas regiones, como la provincia de Corrientes. Sin
embargo, y a pesar de estos problemas, continta siendo unos de los felinos silvestres mas
comunes de la Argentina, y no presenta-por el momento- serios problemas de conservacion.
La IUCN considera a esta especie a nivel global, en “preocupacion menor”.
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Figura 54 Distribucion actual del Ocelote en América (IUCN Red List 2020). El “pin” azul

indica la ubicaicdn del proyecto.

L - L:': '\', " e & Ocelot Leoparaus pardai
o oF Download spatial data
K|
Y B EXTANT (RESIDENT)
3 Allantic
Otean

M AL

+ Attantis
ARGEMTING Ocvan

e Aguara pope (Procyon cancrivorus)

La situacion poblacional del Aguard pope aparentemente no presenta problemas de
conservacion, pero podria verse afectada por la fragmentacion de su habitat. En Argentina
se lo considera como categoria vulnerable. La IUCN considera e esta especie a nivel global,

en “preocupacion menor”.
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Figura 55 Distribucion actual del Aguara Popé en América (IUCN Red List 2020). El
“pin” azul indica la ubicaicon del proyecto.
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e Corzuela parda o guazuncho (Mazama gouazoubira)

La situacion poblacional de la Corzuela parda se considera que es una especie comun en toda
su distribucion. Es bastante tolerante y se adapta a las modificaciones ambientales. En ciertas
regiones las poblaciones estan disminuyendo, dado que es muy cazada por su carne y su
cuero. En Argentina se encuentra como preocupacion menor. La IUCN considera a esta

especie a nivel global, en “preocupacion menor”.
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Figura 56 Distribucion actual de la corzuela en América (IUCN Red List 2020). El “pin”
azul indica la ubicaicén del proyecto.

PAMAMA
. - Lot
. y vemZUBLA XIS Gny Brocket mazams gouszowsira
! g < op o
° o cuvama Download spatial data
GUIANA 14
COLOMBIA e
b\ e B EXTANT (RESIDENT)
(=l L Noo
B ’
LCUADOR "”,':
. Mmonn Fonalasa
(T
renu AMAZON BASIN
L r i q r L BRAZIL
<] A 2 h
v
%

St
o

| sttt | Bromrnt tw Fast | Fan WERE CDamun FAN NOAA

[

5.2.2.5. Areas Naturales Protegidas

En el area de influencia del proyecto no se encuentran Areas Protegidas nacionales o
provinciales ni Areas de Conservacion de Aves. El uso de la tierra es solo para ganaderia.
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Figura 57 Areas protegidas en la provincia de Corrientes, en naranja la zona de influencia
del proyecto
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Fuente: Ministerio de Produccion de Corrientes — Area de cartografia y GIS.

5.2.3.  Aspectos Socioecondémicos y Culturales

5.2.3.1. Metodologia

La presente seccidon se elabord a partir del relevamiento de fuentes de informacion
secundarias vinculadas con la region de estudio y el area de influencia del proyecto.
Principalmente se trata de fuentes publicas, entre las que preponderan:

- Informacion censal y estadistica de la provincia de Corrientes y especificamente de
los Departamentos de Itati, Berdn de Astrada, San Luis del Palmar y General Paz
(localidad de Lomas de Vallejos).
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- Documentos y paginas web de instituciones y organizaciones nacionales,
provinciales y locales relacionadas con el area de estudio.

- Imégenes satelitales y mapas a escala regional y local.

- Informacion provista por medios de comunicacion regionales y locales.

Asimismo, se recurrio a informacion primaria, relevada en visitas realizadas a la localidad
de Lomas de Vallejos los parajes de Loma de Villanueva, Maloyas, Maloyita, Cerrudo Cué,
Tuyuti y Valencia durante el mes de octubre y noviembre de 2019.

5.2.3.2. Descripcion Social®

El &rea de influencia del proyecto involucra a los departamentos de General Paz, Itati, Beron
de Astrada y San Luis del Palmar y dentro del Area de Influencia Social Directa del proyecto
se encuentran diferentes parajes y/o localidades, se mencionan a continuacion:

Tabla 51 Localidades y Parajes por departamento

General Paz San Luis del ltati Berdn de
Departamentos Palmar Astrada
e _omas de
Localidad Vallgjos

. e Loma de e Cerrudo Cué o Tuyuti e Valencia
Parajes Villanueva  Maloyas
e Maloyita

6 En el informe cartografico del Anexo de Infraestructura, se presenta la ubicacién de centros de salud,
localidades, escuelas, parajes, parcelario catastral, rutas nacionales y provinciales en superposicién con
distintos escenarios de niveles de agua.

Proyecto: “Rehabilitacion de la dindmica hidrica del Subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Corrientes” 185



Figura 58 Ubicacion geografica de los parajes y localidades ubicados dentro del area de
proyecto.
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Fuente: Elaboracion propia con base en Area de Cartografia y Gis — Ministerio de
Produccion Corrientes.

Mediante informacion relevada de fuentes primarias, con los habitantes de cada paraje se
pudo elaborar la siguiente Tabla 52, donde se manifiesta la cantidad de personas que viven
en los diferentes parajes.

Tabla 52 Poblacion actual de los diferentes Parajes que estan involucrados en el Proyecto.

Parajes Departamento Habitantes
Maloyita General Paz 63
Maloyas San Luis del Palmar 13
_ San Luis del Palmar 28
Tuyuti Itati 24

NaGE M oertn ce asrach 15

Fuente: Elaboracion propia.
En cuanto a redes viales, los caminos de acceso a los diferentes parajes es el siguiente:

e Para llegar a los parajes de Tuyuti y Valencia se accede por Ruta Nacional N° 12
(asfaltada).

e Parallegar a los parajes de Cerrudo Cué y Maloyas se accede por Ruta Provincial N°
4. Camino de tierra compactada, de dificil acceso en épocas lluviosas.
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e Para llegar a los parajes de Maloyita y Loma de Villanueva se accede por Ruta
Provincial N° 87. Camino de tierra copactada.

e Para acceder a la localidad de Lomas de Vallejos se llega a través de la Ruta
Provincial N° 5 (asfaltada).

Figura 59 Accesos a los distintos parajes en la zona de influencia.
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Fuente: Elaboracion propia con base en Area de Cartografia y Gis — Ministerio de
Produccion Corrientes.

5.2.3.2.1. Departamento de General Paz

Se ubica en la regién norte de la provincia de Corrientes ocupando una superficie de 2634
km?. Limita al oeste con el departamento San Luis del Palmar, al norte con el departamento
Berdn de Astrada, al este tiene fronteras con el departamento San Miguel y al sur limita con
los departamentos Mburucuya y Concepcion.

La capital del departamento es la ciudad de Nuestra Sefiora del Rosario de Caa Cati,
generalmente conocida como Caa Cati. Las demés localidades son It4 Ibaté, Lomas de
Vallejos y Palmar Grande (Figura 58).
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Figura 60 Departamento General Paz

DEPARTAMENTO GENERAL PAZ
PROVINCIA DE CORRIENTES - ARGENTINA

Segun el censo de 2010, el departamento cuenta con 14 836 habitantes. De las cuales
7327 habitantes corresponden a poblacion rural. Se corresponde con un 43,93% que viven
enel arearural y el 56,07% en el rea urbana (Tabla 53). Asi mismo del total de la poblacién,
el 50,01% corresponde al sexo femenino mientras que el 49,91% al sexo masculino ().

Tabla 53 Poblacion de General Paz clasificada por sexo.

7.405 49,91 49,91
7.431 50,09 100,00
14.836 100,00 100,00

Fuente: Elaboracién propia en Base al Censo Nacional de Poblacién, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam7
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En la Figura 61 se puede observar que el Rango de edad categorizado por sexualidad.

Figura 61 Poblacién clasificada por sexo y edad en el Departamento de General Paz.
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Fuente: INDEC 2010

En cuanto a la educacion el 89,17% de la poblacion de General Paz sabe leer y escribir (Tabla
55), y en cuanto al nivel maximo de educacion alcanzado, el 62,12% realiz6 la escuela
primaria, el 27,2% la secundaria y solo un 6,84% siguid sus estudios terciarios o
universitarios (
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Tabla 54).

En el sector de trabajo, el 40,76% de la poblacion se encuentra en condicion de ocupacion,
el 57,48% e condicion inactiva y el 2% no busca trabajo (Tabla 56).

En cuanto al régimen de tenencia de las tierras, el 77,59% de las personas son propietarias
del terreno y/o vivienda. El resto estan en condicion de inquilinato o arrendamiento.

Teniendo en cuenta el acceso a los servicios y calidad de vivienda, segun la Tabla 58, se
puede observar que la gran mayoria de los habitantes vive en una vivienda tipo casa
(78,67%). El 16,28% vive en ranchos.

En cuanto a los servicios que tienen acceso, la fuente de agua de bebida y para cocinar
proviene en un 72,78% de agua de red y el 16,7% proviene de pozos. En cuanto al desagtie
del inodoro el 44% tiene acceso a pozo ciego 0 camara séptica, el 32% tiene acceso a cloacas
y el resto va a suelo directo.
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Tabla 54 Distribucion de poblacion

Urbano 2.655 56,07 56,07
Rural agrupado 300 6,34 62,41
Rural disperso 1.780 37,59 100,00
Total 4.735 100,00 100,00

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam?

Tabla 55 Nivel de Instruccion

506 3,85 3,85
Primario completo 2.855 21,72 25,57
Primario Incompleto 5.310 40,40 65,96
Secundario completo 1.025 7,80 73,76
Secundario incompleto 2.550 19,40 93,16
Superior no universitario completo 478 3,64 96,80

Superior no universitario incompleto ks 1,64 98,44

1
9
1

\l

Universitario completo 0 0,81 99,25
Universitario incompleto 8 0,75 100,00
Total 3.145 100,00 100,00

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacién, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam7

Tabla 56 Poblacion que sabe leer y escribir

Sabe leer y escribir % Acumulado %

Si 12.598 89,17 89,17
No 1.530 10,83 100,00
Total 14.128 100,00 100,00

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam?7
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Tabla 57 Condicion de actividad

| Condicién deactividad | [Casos  [%  |Acumulado% |
Ocupado 4.313 40,46 40,46

Desocupado 219 2,05 42,52

Inactivo 6.127 57,48 100,00

Total 10.659 100,00 100,00

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam?

Tabla 58 Régimen de tenencia

Régimen de tenencia Acumulado %

2667 6475 6475
529 1284 7759
229 556 8315
404 981 9296
126 306 96,02
164 398 100,00

Total 4119 100,00 100,00

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam7

Tabla 59 Tipo de vivienda particular

Casa 3.702 78,67 78,67
Rancho 766 16,28 94,94
Casilla 199 4,23 99,17
Departamento 2 0,04 99,21
Pieza en inquilinato 27 0,57 99,79
Pieza en hotel familiar o pension 2 0,04 99,83
Local no construido para habitacion 7 0,15 99,98
Vivienda movil 1 0,02 100,00
Total 4.706 100,00 100,00

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam?7
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Tabla 60 Hacinamiento

Hasta 0.50 personas por cuarto 806 19,57 19,57
0.51 - 0.99 personas por cuarto 491 11,92 31,49
1.00 - 1.49 personas por cuarto 1.213 29,45 60,94
1.50 - 1.99 personas por cuarto 476 11,56 72,49
2.00 - 3.00 personas por cuarto 823 19,98 92,47
Mas de 3.00 personas por cuarto 310 7,53 100,00
Total 4.119 100,00 100,00

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam?

Tabla 61 Indicador NBI

Al menos un indicador NBI Acumulado %

Hogares sin NBI 3.434 83,37 83,37
Hogares con NBI 685 16,63 100,00

Total 4.119 100,00 100,00

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacién, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam7

Tabla 62 Procedencia del agua para beber y cocinar

Red publica 2998 72,78 72,78
Perforacion con bomba a motor 291 7,06 79,85
Perforacion con bomba manual 107 2,60 82,45
Pozo 688 16,70 99,15
Transporte por cisterna 3 0,07 99,22
Agua de lluvia, rio, canal, arroyo o acequia 32 0,78 100,00
Total 4,119 100,00 100,00

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam?7
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Tabla 63 Nivel de tratamientos cloacales

A red publica (cloaca) 1.259 31,90 31,90
A camara séptica y pozo ciego 892 22,60 54,50
Solo a pozo ciego 850 21,54 76,03
A hoyo, excavacion en la tierra, etc. 946 23,97 100,00
Total 3.947 100,00 100,00

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam?

5.2.3.2.1.1. Lomas de Vallejos

La localidad de Lomas de Vallejos esta ubicada en el Departamento de General Paz, a unos
90 km de la Capital de Corrientes. La ruta de acceso es la Ruta Provincial N° 5. Cuanta con
una poblacién de 1287 habitantes segun el Censo Nacional de 2010. De los cuales 691 son
hombres y 596 son mujeres, dando un indice de Masculinidad de 115,94%.

Tabla 64 Poblacion de Lomas de Vallejos clasificada por sexo y edad

Sexo Porcentaje de la poblacion
Hombres Mujeres % % acumulado

691 596 100,00

53 38 7,07 7,07
63 60 9,56 16,63
73 68 10,96 27,58
68 62 10,10 37,68
49 40 6,92 44,60
41 34 5,83 50,43
39 31 5,44 55,87
27 26 4,12 59,98
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- 70 38 32 5,44 65,42
- 75 38 37 5,83 71,25
- 74 40 34 5,75 77,00
- 63 34 29 4,90 81,90
- 52 34 18 4,04 85,94
- 39 21 18 3,03 88,97
- 51 30 21 3,96 92,93
- 32 16 16 2,49 95,42
- 32 19 13 2,49 97,90
- 20 5 15 1,55 99,46
- 5 3 2 0,39 99,84
- 2 0 2 0,16 100,00

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacién, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam7

La piramide poblacional de Lomas de Vallejos para el afio 2010 muestra una proporcion de
53,69 % de varones y 46,31 % de mujeres. También es posible notar que los jovenes de 15
a 29 afios representan el 22,85 % de la poblacién, mientras que los adultos de 30 a 60 afios
constituyen el 31,47 %. La poblacion mayor a los 60 afios es del 18,10 % y menor a los 15
afios del 27,58 %. La distribucion de la poblacién por grupos de edad y sexo se distribuye
como se muestra a continuacion:

Figura 62 Pirdmide poblacional de Lomas de Vallejos
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Piramide poblacional de Lomas de Vallejos
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Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacién, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam7

La poblacion total se distribuye en un 27,81 % en el eje urbano y el 72,19 % restante en la
zona rural dispersa. Como se aprecia en la siguiente tabla la distribucion por sexo en el area
rural-urbano se observa que en la zona rural dispersa habitan mas hombres que mujeres y en
la zona urbana sucede lo contrario, habiendo levemente mayor proporcion de mujeres que
hombres.

Tabla 65 Area rural-urbana. Distribucion por sexo

175 183 358

516 413 929
691 596 1287

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam7

Nivel Educativo

Con datos del Censo de 2010 se tiene que en Lomas de Vallejos el 87,26% de la poblacion
sabe leer y escribir y el restante 12,74% no sabe. También se puede observar que el 33% de
la poblacién termind los estudios y el 67% no los ha completado. Del total de la poblacién
que recibid algun grado de educacién, el 73,39 % corresponde a educacién primaria, el 17,93
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% al secundario y solo el 4,06 % sigui6 con estudios superiores, ya sea universitario o no
universitario.

Tabla 66 Poblacion alfabeta y analfabeta de Lomas de Vallejos

0-14 15-64 65y mas

- 228 709 138 1075 87,26

72 42 43 157 12,74

300 751 181 1232

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam?

Tabla 67 Nivel educativo alcanzado

0-14 15-64 65yméas Total % Si No Total

ESS
ESS
-
[N

46 3,98 0 0 0

210 490 147 847 7339 268 579 847

4 3 - 7 0,6 1 6 7
175 3 196 16,98 63 133 196
- 11 - 11 0,95 7 4 11
- 35 1 36 311 24 12 36
= 9 2 11 0,95 3 8 11

[N
(e

276 724 154 1154 100 366 742 1108

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacién, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam?

Establecimientos Educativos
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En la localidad de Lomas de Vallejos cuentan con 2 Jardines de infantes, una escuela
primaria y un colegio secundario. Ademas, cuenta con el dictado de dos Tecnicaturas, una
en Operador Informaético y la otra en Técnico Superior en Gestion Agropecuaria, ambas de
dependiente del Instituto Superior de Formacion Docente de Caa Cati. En la zona rural se
encuentran dos escuelas con mas de un nivel de ensefianza.

Tabla 68 Establecimientos educativos de la localidad de Lomas de Vallejos

DEPARTA | LOCALIDAD/ ESCUELAS TIPO NIVEL
MENTO PARAJES

General Paz [ EejgEt de JIN.N°6 Urbano  Jardin Infantil 32
Vallejos

General Paz it de J.I.N. N° 72 (Sede) Urbano Jardin Infantil 42
Vallejos

General Paz | EsjyEt de Escuela N° 802 “Elvira Urbano Nivel primario 101
Vallejos Pérez de Jaime”

General Paz [EnES de Colegio “Gral José F. de Urbano Nivel secundario 97
Vallejos San Martin”

General Paz | EujyEt de Tecnicatura en Operador Urbano  Terciario
Vallejos Informatico

General Paz it de Técnico Superior en Urbano Terciario
Vallejos Gestion Agropecuaria

el NZEvA  Maloyita Escuela N° 740 Rural Mas de un nivel de 9

Disperso  ensefianza

General Paz JXejF de Escuela N° 739 Rural Mas de un nivel de 8

Villanueva Disperso  ensefianza

Fuente: Mapa Educativo de Corrientes — Ministerio de Educacién de la Provincia
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Figura 63 Instituciones educativas en Lomas de Vallejos y los parajes de Loma de Villanueva
y Maloyita.
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Fuente: Elaboracion propia con base en Mapa Educativo de Corrientes — Ministerio de
Educacion de la Provincia.

Fotografia 17 Colegio secundario “Gral José F. de San Martin” - Lomas de Vallejos

Establecimientos de Salud

Por su parte, los servicios de salud en la localidad de Lomas de Vallejos disponen de un
Centro de Salud con atencidn las 24hs de enfermeria, atencion médica de lunes a viernes con
servicios de Medicina general, Pediatria y Ginecologia. Cuenta con un vacunatorio con
atencion de lunes a viernes. Ademas, cuentan con el servicio de Odontologia tres veces por
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semana y servicios de Laboratorio quimico una vez a la semana. El Centro de Salud cuenta
con 4 camas para internacion ambulatoria o para periodos cortos; una ambulancia para
emergencias tanto para la localidad como para la zona rural dispersa.

Los habitantes de los parajes Loma de Villanueva, Maloyita o Cerrudo Cué no cuentan con
salas de emergencia. Por tanto, en caso de necesitar asistencia medica deben concurrir hacia
este Centro asistencial. En casos de mayor complejidad deben ir hacia otras ciudades como
ser Caa Cati o Corrientes Capital.

Fotografia 18 Centro de Salud en Lomas de Vallejos.

Cuentan con una Delegacion de IOSCOR, que es el Instituto de Obra Social de Corrientes,
se entregan recetarios para las atenciones médicas y de farmacia. Ademas, cuentan con un
Botiquin de Farmacia con medicamentos béasicos, en caso de no contar con el medicamento
requerido, se solicita a Corrientes Capital y llega en menos de 24hs.

Suministro de Agua corriente

En el poblado urbano la mayoria de las viviendas cuentan con red publica de agua brinda
por Aguas de Corrientes. EI 98,37 % de las casas tiene servicio de agua de red para cocinar
y beber, y el 1,63 % restante se abastece del agua a través de pozos.

En el ambito rural el origen del agua para beber y cocinar proviene de perforaciones con
bomba a motor o manual (42,17 %) o a través de pozos con agua potable (42,17 %). En las
viviendas que estan ubicadas cerca de Lomas de Vallejos llega el servicio de red publica,
siendo este valor del 12,85 % de los casos analizados. Y en menor medida se abastecen de
otras fuentes, como agua de lluvia o arroyos.
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Tabla 69 Procedencia del agua para beber y cocinar en el Area urbana-rural

% Casos %
98,37 32 12,85 153
78 31,33 78
27 10,84 27
1,63 105 42,17 107
7 2,81 7
100 249 100 372

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam?

Suministro de Energia eléctrica

La totalidad del area de Lomas de Vallejos y los parajes cercanos (Lomas de Villanueva y
Maloyita), se encuentra cubierta por este servicio. El servicio lo brinda la Direccion
Provincial de Energia de Corrientes (DPEC) a través de una sucursal ubicada en la localidad.
En la zona urbana de Lomas de Vallejos cuentan con energia eléctrica trifasica de alta tension
y un generador de electricidad para suplir al Centro de Salud para cuando se generan cortes
del mismo. En la zona rural la mayoria del area cuanta con suministro de electricidad, pero
es solo monofilar.
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Fotografia 19 Suministro eléctrico monofilar por RP 87 en paraje Maloyita

Fotografia 20 Suministro eléctrico monofilar por RP 87 en paraje Lomas de Villanueva
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Servicios de comunicacion

La totalidad de la superficie urbanizada dispone del servicio de telefonia movil. Las
empresas proveedoras de este Ultimo servicio son Claro y Personal. Los medios disponibles
de conexion a Internet en el municipio son telefonia de banda ancha, cable modem e internet
inalambrica. El servicio lo brinda la empresa Arnet. En algunos lugares cuentan con
conexion de sefial Wifi, dichos lugares son la Municipalidad, la escuela primaria N° 802 y
el colegio secundario, la comisaria, el centro de salud y la plaza Islas Malvinas sobre avenida
Romero. En la zona rural se tiene buena cobertura de sefial Personal y Claro.

Otros Servicios
e Delegacion de Rentas de Corrientes para pagar impuestos.
e Delegacion de SENASA.
e Registro Civil que funciona en la municipalidad.
e Comisaria de policias con una unidad vehicular.
e Radio LaVoz FM 98.5 Live.
e Personal de ANSES realiza visitas una vez al mes.
e Banco movil del Banco de Corrientes algunas veces al mes, cobros de haberes.
e Locales comerciales: 3 Minimercados, 2 Ferreterias, 2 Carnicerias, 4 locales de
Comidas rapidas y una Quiniela.

Aspectos Recreativos

Desde el punto de vista recreativo la localidad cuenta con un Polideportivo para hacer varias
actividades, como ser campeonatos de futsal masculino y femenino, reuniones informativas,
actividades aerdbicas (2 veces por semana).

Fotografia 21 Centro Deportivo de Lomas de Vallejos

El paseo La Estacién, en avenida General San Martin se recuerda lo que fue el paso del tren
econdmico por el pueblo, donde habia una estacion de desvio hacia Mburucuyé y hacia Caa
Cati (Fotografia 22).

Proyecto: “Rehabilitacion de la dindmica hidrica del Subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Corrientes” 203



Fotografia 22 Paseo La Estacion del tren
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Asociaciones civiles

Con respecto a las asociaciones civiles, es importante destacar asociacion Civil de
Productores Ganaderos de General Paz, que tiene su sede en Caa Cati y retne a los
productores zonales. En la gestion actual es coordinada por el Sefior Tito Rivero como
presidente de la asociacion.

Otra asociacion es la de los productores y cocineros regionales de General Paz que se relinen
en diferentes puntos dentro del departamento ofreciendo sus productos elaborados y
producidos en sus huertas. En Caa Cati el 31 de agosto del presente afio se realizd la tercera
edicion de la Expo Feria del Chipa.

Ademas, en la localidad de Lomas de Vallejos existe la Asociacion Lomefia de Futbol (ALF)
que realizan actividades de recreacion en el Polideportivo “Dorado Silva”.

Calendario de celebraciones

En cuanto a las fiestas mas importantes que se desarrollan en la localidad de Lomas de
Vallejos se tienen las siguientes:

e Julio: 20 - Fiesta de la Virgen de Santa Librada en paraje Loma de Villanueva.
e Agosto: 6- Fiesta Provincial del Cordero Lomefio en Lomas de Vallejos.

e Agosto: 8 - Fiesta de San Cayetano en Lomas de Vallejos.
 Octubre: 1 - Cabalgata tradicional en espera al Karai de octubre en paraje Maloyita.

e Octubre: 6 - Peregrinacion a Caa Cati unos 40 km de caminatas y cabalgatas.
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e Diciembre: 8 - Fiesta de la Asuncion de la Virgen en paraje Loma de Villanueva.

Durante el mes de febrero se celebran los Carnavales donde se realiza un desfile de
comparsas durante una sola noche, con la participacion de la comparsa local y varias
invitadas de la region. Entrada libre y gratuita.

5.2.3.2.2. Departamento de Itati

Se ubica en la region norte de Corrientes y ocupa una superficie de 890 km?. Al oeste limita
con el departamento de San Cosme, al sur con el de San Luis del Palmar, al este con el de
Berdn de Astrada y al norte con el Rio Parana que lo separa de la Republica del Paraguay.

Figura 64 Ubicacion del departamento de Itati.

DEPARTAMENTOITATI
PRDATICIA 3N CEREENTIN ABIVTI

La ciudad capital es la homoénima del departamento, y de acuerdo con el CENSO 2010 la
poblacion en ese entonces era de 9171 personas, de las cuales el 49,47 % corresponden al
sexo masculino y el 50,53 % al sexo; un 15 % mas que lo registrado en el censo 2001. Por
otro lado, el indice de masculinidad es de 97,9 y la densidad de poblacion igual a 10,3.
(Figura 65).
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Figura 65 Poblacion clasificada por sexo y edad en el Departamento de Itati
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Fuente: INDEC 2010.

En cuanto a la educacién, la asistencia a establecimientos educativos no difiere en gran
medida con los promedios provinciales, como se puede observar en la Tabla 70, no asi al
compararlo con valores obtenidos a nivel pais. Cabe destacar el alto grado de asistencia en
el rango de edad de 4 a 11 afios, lo cual se asemeja con la media nacional, no asi en el rango
de 25 a 29 afios donde el valor a nivel departamental es muy por debajo de la media
provincial y de la media nacional.

Tabla 70 Asistencia a establecimientos educativos, por edad.

26,22%  84,80%  98,78%  92,84%  73,18% 28,19%  6,38% 1,37%

20,09%  70,91%  96,94%  91,19%  7131% @ 32,95%  13,14% 2,70%

39,13%  78,80%  98,20%  95,11%  79,40%  36,86% @ 14,41%  3,01%

Fuente: DEyC Corrientes.

Por otro lado, el 30 % de la poblacion no alcanz6 a terminar el nivel primario, valor que
dobla a la media nacional pero similar a lo estimado para la provincia (
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Tabla 71).
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Tabla 71 Nivel de instruccién alcanzado.

29,86% 50,93% 14,14% 5,08%

29,35% 43,24% 20,75% 6,65%

- 17,90% 48,87% 24,49% 8,73%

Fuente: DEyC Corrientes.

En cuanto al nivel de ocupacion en el departamento, 30 % cumple funciones en el sector
publico y un porcentaje similar realiza tareas por cuenta propia o es independiente. Por otro
lado, el 26 % se ocupa en el sector privado, mientras que a nivel pais este segmento de la
poblacién significa cerca de un 50 % (Tabla 72).

Tabla 72 Poblacion ocupada segun categorias ocupaciones.

29,43% 26,86% 4,83% 31,02% 7,86%
26,79% 40,59% 4,15% 23,50% 4,97%
21,20% 48,94% 6,24% 20,26% 3,37%

Fuente: DEyC Corrientes.

Teniendo en cuenta el acceso a los servicios y calidad de vivienda, segun la Tabla 50 se
puede observar que de los 2456 hogares solo un 5,65 % no tiene ningun tipo de desague de
inodoro de las cuales en su mayoria obtienen agua a partir de lluvias, de los arroyos, canales
0 acequias. El 72 % de los hogares obtiene agua mediante cafierias instaladas dentro de la
vivienda ya sea esta proveniente de la red publica, perforaciones, pozos u otros sistemas.
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Tabla 73 Acceso al agua y tipo de desagie por vivienda censada.

Ared A camara A hoyo,
publica séptica y A(\:ipéozo excavacion
(cloaca) pozo ciego g en la tierra
2.456 542 878 778 119 139
1.785 533 738 465 19 30
1.595 532 639 384 11 29
144 1 83 54 5 1
4 - 3 1 - -
36 - 10 24 2 -
6 - 3 2 1 -
510 9 125 258 69 49
280 6 80 144 30 20
108 2 30 50 10 16
27 - 3 11 9 4
84 1 11 47 17 8
1 - - 1 - -
10 - 1 5 3 1
161 - 15 55 31 60
42 - 3 19 7 13
17 - 3 5 g 6
3 - - 1 1 1
42 - 3 17 10 12
7 - 1 - 1 5
50 - 5 13 9 23

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam?7

Segun la Direccién de Estadisticas y Censos de la provincia de Corrientes, el 15 % de las
viviendas censadas tiene una relacion de hasta 0,5 personas por cuarto, mientras que el 8 %
tiene una relacién de mas de 3 personas por cuarto. Esto coincide con las medias a nivel
provincial (Tabla 74).
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Tabla 74 Porcentajes de hogares segun hacinamiento. Fuente: DEyC Corrientes.

15,82% 13,20% 27,06% 12,82% 22,59% 8,51%

16,31% 15,09% 29,13% 11,87% 18,93% 8,66%

- 20,85% 18,33% 31,55% 10,25% 14,23% 4,78%

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacién, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam7

5.2.3.2.3. Departamento de San Luis del Palmar

Se ubica en la region norte de la provincia de Corrientes ocupando una superficie de 2.551
km?. Limita al oeste con el departamento de la ciudad capital de la provincia, al norte lo hace
con San Cosme e Itati, al sur con los departamentos de Empedrado y Mburucuyé mientras
que al este lo hace con los departamentos de Berdn de Astrada y General Paz.

Figura 66 Ubicacion del departamento de San Luis del Palmar.

DEPARTAAMENTO SAN LUIS DEL PALMADR
FOIVOULA S CHMRRITTES  AREESTTEW

La ciudad cabecera del departamento lleva el mismo nombre y contaba, segun el Censo del
2010, con un total de 17.590 habitantes. Asi mismo del total de la poblacion, el 51%
corresponde al sexo femenino mientras que el 41% al sexo masculino, con un indice de
masculinidad de 95 (Figura 67).
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Figura 67 Poblacion clasificada por sexo y edad en el Departamento de San Luis del

Palmar.
1200
1000
800
600
400
| I
0 IIIIIIII'--
~$y é? w9 A °$ﬁ?0§;éb bysb ¢§’¢)b(<§°‘°§b v«§§9”5gﬁj<;{bq9Q&q? o q&c§;§b* ¢

>
B Varones M Mujeres

Fuente: INDEC 2010.

En la Tabla 75 se puede ver la condicion de alfabetismo para el departamento y compararlo
con la situacion a nivel nacional y provincial. EI mismo alcanza el 91,9 % de la poblacion
mayor a 10 afos.

Tabla 75 Condicidon de alfabetismo para San Luis del Palmar para la poblacién mayor a 10
anos.

91,92% 95,72% 97,96%

8,08% 4,28% 2,04%

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacién, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam?

En cuanto a la educacién, como se puede observar en la
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Tabla 76, cabe destacar el alto grado de asistencia en el rango de edad de 4 a 11 afios lo cual
se asemeja con la media nacional y provincial. De la misma manera, la asistencia a
establecimientos educativos es similar en la mayoria de los rangos de edad expuestos a nivel
provincial y nacional.
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Tabla 76 Asistencia a establecimientos educativos segin edad.

11,95%  73,25%  98,27%  93,30%  74,01% @ 27,22% 8,79% 1,69%

20,09% 7091%  96,94% 91,19%  71,31% 32,95%  13,14%  2,70%

- 39,13%  78,80%  98,20%  9511%  79,40%  36,86%  14,41%  3,01%

Fuente: DEyC Corrientes.

Segun la Direccién de Estadisticas y Censos de Corrientes (Tabla 77), el 40 % de la
poblacién de San Luis del Palmar no alcanza a terminar el nivel primario o bien no tiene
ningln tipo de instruccion educativa, cifra que difiere de la media nacional y provincial en
gran medida. A su vez, solo el 13,6 % logra terminar estudios secundaros o bien tienen algun
grado de formacion terciaria sin finalizar.

Tabla 77 Nivel de instruccion alcanzado.

39,46% 41,93% 13,61% 5,01%
29,35% 43,24% 20,75% 6,65%
17,90% 48,87% 24,49% 8,73%

Fuente: DEyC Corrientes.

En cuanto al nivel de ocupacion en el departamento, 37 % cumple funciones en el sector
publico una cantidad superior a lo estimado a nivel provincia y nacion. EI 13% es parte del
trabajo familiar mientras que solo un 25 % es obrero o empleado en el sector privado,
porcentaje mucho menor a los valores obtenidos a nivel provincia y nacion (
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Tabla 78).
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Tabla 78 Poblacion ocupada segun categorias ocupacionales.

36,55% 25,30% 2,01% 23,14% 13,00%

26,79% 40,59% 4,15% 23,50% 4,97%

- 21,20% 48,94% 6,24% 20,26% 3,37%

Fuente: DEyC Corrientes.

Del total de viviendas censadas (4.417) el 60,2 % tienen instalaciones por cafieria para el
agua corriente mientras que 6,7 % acceden al recurso fuera del terreno ya sea a través de la
red pablica, perforaciones, pozos, transporte por cisternas o agua de lluvia, rios, arroyos o
canales. Un porcentaje similar no dispone de desagues con inodoros, mientras que un 35,7%
desaguan mediante pozos ciegos. Solo un 25,7 % de los hogares tienen acceso a sistemas de
cloacas (Tabla 79).

Tabla 79 Hogares por tipo de desaglie y por provision y procedencia del agua.

Tipo de desagtie del inodoro

Provision y procedencia del agua Total de hogares A yeq publica A camara A hoyo, Sin retrete
(cloaca) sépticay pozo A pozociego excavacion en la
ciego tierra
Total 4.417 1.139 928 1.578 502 270
Por cafieria dentro de la vivienda 2.660 1.099 739 686 45 91
Red publica 2.515 1.087 693 612 41 82
Perforacién con bomba de motor 125 12 41 63 2 7
Perforacién con bomba manual 9 - 3 5 - 1
Pozo 10 - 2 6 2

Transporte por cisterna

Agua de lluvia, rio, canal, arroyo o acequia 1 - - - - 1
Fuera de la vivienda pero dentro del terreno 1.461 40 176 760 376 109
Red publica 533 37 108 295 49 44
Perforacién con bomba a motor 264 1 47 167 39 10
Perforacién con bomba manual 106 - 6 46 53 1
Pozo 543 2 13 249 230 49

Transporte por cisterna

Agua de lluvia, rio, canal, arroyo o acequia 15 - 2 3 5 5
Fuera del terreno 296 - 13 132 81 70
Red publica 41 - 2 15 6 18
Perforacién con bomba a motor 30 - 6 19 2 3
Perforacién con bomba manual 10 - - 6 2 2
Pozo 158 - 5 79 50 24

Transporte por cisterna

Agua de lluvia, rio, canal, arroyo o acequia 57 - - 13 21 23

Fuente: DEyC Corrientes.
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En la Tabla 80 se puede observar el total de viviendas y hogares relevados en el afio 2010.

Tabla 80 Total de viviendas y Hogares.

4.253
683
. s

Fuente: DEyC Corrientes.

Segun la Direccion de Estadisticas y Censos de Corrientes el 30 % de los hogares tiene de 1
a 1,5 personas por cuarto, porcentaje similar a los valores obtenidos a nivel nacional y
provincial. Por otro lado, el 24 % de los hogares tiene una relacion de 2 a 3 personas por
cuarto, mientras que a nivel nacional este porcentaje alcanza solo el 14 % (Tabla 81).

Tabla 81. Cantidad de personas por cuarto.

12,01%  11,02%  29,10% 13,11% 24,41% 10,37%

16,31%  15,09%  29,13%  11,87% 18,93% 8,66%

20,85%  18,33%  31,55%  10,25% 14,23% 4,78%

Fuente: DEyC Corrientes.

5.2.3.2.4. Departamento de Berdn de Astrada

Se ubica en la region norte de la provincia de Corrientes ocupando una superficie de 804
km?. Limita al norte con el Rio Parana que lo separa de la Republica del Paraguay, al oeste
con el departamento de Itati y San Luis del Palmar y al sur y este con General Paz.
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Figura 68 Ubicacion del departamento de Berdn de Astrada.

DEPARTAMENTO BERON DE ASTRADA
PROVINCIA DF CORRIENTES . ARGEVTINA

La ciudad cabecera del departamento lleva el mismo nombre y ademds cuenta con un
asentamiento llamado Yahapé. Segun el Censo del 2010, cuenta con un total de 2.461
habitantes, todos ellos en un &mbito rural (Tabla 82). Asi mismo del total de la poblacion, el
48,8% corresponde al sexo femenino mientras que el 51,2% al sexo masculino, la densidad
poblacional es de 3,03 / km? (Figura 57).

Tabla 82 Poblacion por sexo

Varén 1.260 51,20 51,20
Mujer 1.201 48,80 100,00
2.461 100,00 100,00

Fuente: INDEC 2010.
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Figura 69 Poblacion clasificada por sexo y edad en el Departamento de Ber6on de Astrada.
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Fuente: INDEC 2010.

En cuanto a la educacion el 88,14% de la poblacion de Berdn de Astrada sabe leer y escribir
(Tabla 85), y en cuanto al nivel méximo de educacion alcanzado, el 65,05% realizo la escuela
primaria, el 26,11% la secundaria y solo un 4,93% siguié sus estudios terciarios o
universitarios (Tabla 84).

En el sector de trabajo, el 50,75% de la poblacidn se encuentra en condicion de ocupacion,
el 48,38% e condicion inactiva y el 0,87% no busca trabajo (Tabla 86).

En cuanto al régimen de tenencia de las tierras, el 77,66% de las personas son propietarias
del terreno y/o vivienda. El resto estan en condicion de inquilinato o arrendamiento.

Teniendo en cuenta el acceso a los servicios y calidad de vivienda, segun la Tabla 88, se
puede observar que la gran mayoria de los habitantes vive en una vivienda tipo casa
(81,56%). El 15,16% vive en ranchos.

En cuanto a los servicios que tienen acceso, la fuente de agua de bebida y para cocinar
proviene en un 79,59% de agua de red y el 12,43% proviene de pozos. En cuanto al desague
del inodoro el 81,09% tiene acceso a pozo ciego o camara septicay el 18,91% no tiene acceso
a un bafio instalado (va a suelo directo).
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Tabla 83 Distribucion de poblacion

Rural agrupado 644 72,12 72,12
Rural disperso 249 27,88 100,00
Total 893 100,00 100,00

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam?7

Tabla 84 Nivel de instruccion

E] 83 3,90 3,90
Primario completo 474 22,26 26,16
Primario Incompleto 911 42,79 68,95

Secundario completo 194 9,11 78,06
Secundario incompleto 362 17,00 95,07

Superior no universitario completo 54 2,54 97,60
Superior no universitario incompleto 13 0,61 98,22
Universitario completo 25 1,17 99,39

13 0,61 100,00

2129 100,00 100,00

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam?

Tabla 85 Sabe leer y escribir

Sabe leer y escribir _ Acumulado %

2.067 88,14 88,14
No 278 11,86 100,00
Total 2.345 100,00 100,00

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam?

Tabla 86 Condicion de actividad

Ocupado 876 50,75 50,75
Desocupado 15 0,87 51,62
Total 1.726 100,00 100,00
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Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam7

Tabla 87 Régimen de tenencia

Régimen de tenencia Acumulado %

Propietario de la vivienda y del terreno 384 56,80 56,80
Propietario sélo de la vivienda 141 20,86 77,66
Inquiine B 80,47
Ocupante por préstamo 55 8,14 88,61
Ocupante por trabajo 43 6,36 94,97
Otra situacion 34 5,03 100,00
Total 676 100,00 100,00

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacién, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam7

Tabla 88 Tipo de vivienda particular

Tipo de vivienda particular Acumulado %

Casa 721 81,56 81,56
Rancho 134 15,16 96,72
Casilla 26 2,94 99,66
Pieza en inquilinato 2 0,23 99,89
Vivienda mavil 1 0,11 100,00

884 100,00 100,00

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacién, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam7

Tabla 89 Hacinamiento

Hacinamiento Casos Acumulado %

Hasta 0.50 personas por cuarto 131 19,38 19,38
0.51 - 0.99 personas por cuarto 82 12,13 31,51
1.00 - 1.49 personas por cuarto 189 27,96 59,47
1.50 - 1.99 personas por cuarto 59 8,73 68,20

2.00 - 3.00 personas por cuarto 135 19,97 88,17
Mas de 3.00 personas por cuarto 80 11,83 100,00
Total 676 100,00 100,00

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacién, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam?
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Tabla 90 Hogares con y sin NBI

Al menos un indicador NBI Acumulado %

Hogares sin NBI 544 80,47 80,47
Hogares con NBI 132 19,53 100,00
Total 676 100,00 100,00

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam7

Tabla 91 Procedencia del agua para beber

Procedencia del agua para beber y cocinar Acumulado %

Red publica 538 79,59 79,59
Perforaciéon con bomba a motor 78 11,54 91,12

Perforacién con bomba manual 6 0,89 92,01
Pozo 38 5,62 97,63
Transporte por cisterna 1 0,15 97,78
Agua de lluvia, rio, canal, arroyo o acequia 15 2,22 100,00
Total 676 100,00 100,00

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacién, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam7

Tabla 92 Desagties del inodoro

Desagiie del inodoro Acumulado %

A camara séptica y pozo ciego 314 48,68 48,68
Sélo a pozo ciego 209 32,40 81,09
A hoyo, excavacion en la tierra, etc. 122 18,91 100,00

645 100,00 100,00

Fuente: Elaboracion propia en Base al Censo Nacional de Poblacién, Hogares y Viviendas
Afio 2010, INDEC. Procesado con CEPAL/CELADE Redatam7

5.2.3.3. Instituciones de interés social beneficiarias directas.

5.2.3.3.1. |Instituciones educativas

Dentro del area de influencia directa del proyecto encontramos 9 unidades escolares (Figura
70) y por lo tanto son beneficiarios directos del mismo. Entre estas unidades escolares
tenemos de diferente tipo: escuelas de mas de un nivel de ensefianza (rosa), escuelas
Primarias (rosa) y escuelas Secundarias (azul).

Estas unidades escolares se ven beneficiadas por el proyecto dado que permitira su
funcionamiento aun en temporada de intensas lluvias, donde actualmente quedan aisladas
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dado la intransitabilidad de los caminos que imposibilitan el transito de alumnos y docentes
hacia las escuelas (Fotografia 23 y Fotografia 24).

Figura 70 Georreferenciacion de las unidades escolares dentro del area de influencia del
proyecto.

MALUYITAS ESCusta N® 740

S 10 _~ 15 km
Escuela N '

Y. ESCALAT 11281519

Fuente: Elaboracion propia con base en Area de Cartografia y Gis — Ministerio de
Produccién Corrientes.

Fotografia 23 Ruta provincial N° 87. Camino de dificil acceso en dias de llovizna. Cercano
a la escuela N° 740 en Paraje Maloyita.
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Fotografia 24 Acceso al Paraje Maloyita por Ruta Provincial N° 87.

Tabla 93 Detalle de las unidades educativas del area de Proyecto.

DEPARTA | LOCALIDAD/ ESCUELAS TIPO NIVEL ALUMN
MENTO PARAJES OS

Itati Tuyuti Escuela N° 818 “Congreso  Rural Mas de un nivel de
de Tucuman” Disperso  ensefianza
San Luis Cerrudo Cué Escuela N° 192 “Soldado ~ Rural Mas de un nivel de 5
del Palmar ramoén Garcia” Disperso  ensefianza
San Luis Maloyas Escuela N° 193 Rural Mas de un nivel de 6
del Palmar Disperso  ensefianza
General Paz m\VEUo)Y|r:! Escuela N° 740 Rural Més de un nivel de 9
Disperso  ensefianza
General Paz 8 Eejj R[] Escuela N° 739 Rural Mas de un nivel de 8
Villanueva Disperso  ensefianza
General Paz [Ny J.I.N. N° 6 Urbano Jardin Infantil 32
Vallejos
eI NEEvAl | Lomas de J.I.N. N° 72 (Sede) Urbano Jardin Infantil 42
Vallejos
€l gINEEVA  Lomas de Escuela N° 802 “Elvira Urbano Nivel primario 101
Vallejos Pérez de Jaime”
eI NEEvA | Lomas de Colegio “Gral José F. de Urbano Nivel secundario 97
Vallejos San Martin”

Fuente: Mapa Educativo de Corrientes — Ministerio de Educacion de la Provincia

Con respecto a las instituciones educativas rurales todas ellas tienen en comdn que, ofrecen
diferentes niveles educativos en el mismo edificio, cuentan con un solo maestro para todos
los alumnos, el numero de matriculados suele ser bajo, en ninguno de los casos superaron
los 10 alumnos. Las escuelas fueron establecidas en lugares préximos a los asentamientos
rurales. Se nombran a continuacion los establecimientos visitados (Fotografia 25,
Fotografia 26 y
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Fotografia 27):
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Fotografia 25 Escuela N° 740 en paraje Maloyita.

Fotografia 26 Escuela N° 193 en Maloyas.
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Fotografia 27 Escuela N° 818 en paraje Tuyuti sobre RN N° 12.

En la localidad de Lomas de Vallejos se dicta la Tecnicatura Superior en Gestion de la
Produccién Agropecuaria y tiene una duracion de 4 afos.

5.2.3.3.2. Centros de Salud

En el area de influencia del Proyecto s6lo que se identific un Centro de asistencia a la salud
ubicado en la localidad de Lomas de Vallejos (

Fotografia 28). El servicio que brindan es de primeros auxilios y algunos estudios de baja
complejidad.

Los habitantes de los parajes Loma de Villanueva, Maloyita o Cerrudo Cué no cuentan con
salas de emergencia. Por tanto, en caso de necesitar asistencia médica deben concurrir
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hacia este centro asistencial. En casos de mayor complejidad deben ir hacia otras ciudades
como Caa Cati o Corrientes Capital.

Fotografia 28 Centro de Salud en Lomas de Vallejos.

5.2.3.3.3. Asociaciones Civiles.

Con respecto a las asociaciones civiles, es importante destacar asociacion Civil de
Productores Ganaderos de General Paz, que tiene su sede en Caa Cati y retne a los
productores zonales. En la gestion actual es coordinada por el Sefior Tito Rivero como
presidente de la asociacion (Fotografia 29).

Fotografia 29 Logotipo de la Asociacién de productores de General Paz.

Otra asociacién es la de los productores y cocineros regionales de General Paz que se retinen
en diferentes puntos dentro del departamento ofreciendo sus productos elaborados y
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producidos en sus huertas. En Caa Cati el 31 de agosto del presente afio se realizo la tercera
edicion de la Expo Feria del Chipa (Fotografia 30).

Fotografia 30 Feriantes reunidos en Ca Cati.
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Ademas, en la localidad de Lomas de Vallejos existe la Asociacion Lomefia de Fatbol (ALF)

que realizan actividades de recreacion en el Polideportivo “Dorado Silva”.

5.2.3.4. Caracterizacion de los beneficiarios del Proyecto

Para la cuantificacion dentro del universo de beneficiarios se identificaron beneficiarios
directos e indirectos. Los beneficiarios directos son aquellos que se encuentran dentro de la
superficie de proyecto, unas 112.036 hectareas, Teniendo en cuenta las cuencas Bai y
Maloyas, donde se incluye una parte del departamento de San Luis del Palmar, Berdn de
Astrada, Itati y General Paz y el departamento de Itati. (Figura 71)

Los beneficiarios directos ascienden a 466 propietarios beneficiarios, de los cuales 178 son
de carécter productivo constituido por EAPs.
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Figura 71 Beneficiarios directos segun el parcelario de Itati, San Luis del Palmar, Beron de
Astrada y General Paz.
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Fuente: Elaboracion propia con base en Area de Cartografia y Gis — Ministerio de
Produccién Corrientes.

La diferencia de colores con respecto a los distintos lotes hace referencia a la localidad que
pertenecen, las cuales se encuentran detallados en el cuadro de referencias dentro de la
Figura 71.

Como beneficiarios indirectos se ha considerado los habitantes de la localidad de San Luis
del Palmar y los parajes de Puerto Ramada, Paraje Valencia y Tuyiti, Campo Grande,
Herlitzka, Lomas de Gonzales, Monte Grande, Costa Grande, Lomas de Galarza y Paso
Florentin con lo cual se eleva a una superficie de 335.165 has y alrededor de 19.094
habitantes.

Dentro de dichos beneficiarios indirectos se considerd asimismo a profesionales y técnicos
vinculados a la produccién ganadera, como asi también la poblacién que tiene otro tipo de
actividad como comerciantes, docentes y empleados municipales.

En el marco de la formulacion del presente Proyecto se estableci6 una caracterizacion de la
poblacion residente. En este sentido se realizd un relevamiento de las zonas afectadas y de
la situacién de las viviendas para establecer un perfil de beneficiario, identificar las
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instituciones de interés social (escuelas, centros de salud, etc.), usos productivos de los
establecimientos y sistemas de circulacion general.

Los principales problemas sociales identificados en la poblacion rural son: durante los
periodos lluviosos no pueden transitar libremente por los caminos rurales, debido a que el
agua permanece estancada durante largos periodos. De esta manera deben abandonar sus
propiedades momentaneamente y refugiarse en zonas seguras. En ocasiones pasan meses sin
poder volver a sus casas, por causas de los excesos hidricos. Durante estos periodos lluviosos
los maestros no pueden acceder a las escuelas (o se les hace muy complicado llegar) y los
nifios no reciben la educacion que necesitan. Por estos motivos, muchas personas deciden
abandonar la actividad agropecuaria y mudarse a las ciudades.

A partir de este relevamiento se pudo establecer que, un 75% de los beneficiarios directos
corresponden a productores familiares y dentro de estos el 80%, aproximadamente,
comprenden la tipologia B y C (en base a la clasificacién de Obschatko, utilizada por el
Programa GIRSAR).

Tabla 94 Porcentaje en funcion de tipologia familiar

EAPs familiares segun tipo de productor

Tipo de productor Total %
29 22%
57 42%
48 36%
0 0%
Total general 134 100%

Fuente: Elaboracién propia

En algunos casos cuentan con la titularidad de la tierra, y en otros son arrendatarios. En su
gran mayoria, habitan en parajes y colonias, contrastando con los grandes productores,
quienes viven en las ciudades cabecera. Los hogares poseen una composicion variable: se
han registrado grupos conformados por familias nucleares, extensas e incluso varones
viviendo en forma solitaria.

Los tipos de vivienda también son variables: la mayoria de las viviendas estan construidas
con materiales resistentes, mientras que en otros casos son construcciones de maderay barro.
En el caso de las casas mas precarias, poseen el bafio separado de la casa. Por lo general
poseen acceso a luz eléctrica de red monofilar, y distribucion de agua a través de la red
publica o perforaciones (Fotografia 31, Fotografia 32, Fotografia 33 y Fotografia 34).
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Fotografia 31 Vivienda de material con varios cuartos. Paraje Maloyita (Gral. Paz).
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Fotografia 33 Casa abandonada en paraje Loma de Villanueva.

Fotografia 34 Vivienda familiar practicamente aislada por el agua que no tiene donde
escurrir. Paraje Maloyita (General Paz)

Es importante tener en cuenta que en el afio 2017 estos departamentos, entre otros, sufrieron
graves perjuicios en el ambito econémico, social y productivo debido a las intensas
precipitaciones que ocurrieron en su gran mayoria en el primer trimestre de tal afio. Esto
Ilevé al colapso de las redes locales de desaglie, graves inundaciones y pérdida parcial y total
de viviendas y producciones familiares.

5.2.3.5. Actores Sociales y Matriz de Involucrados

En la Tabla 95 se enumeran los actores sociales que se relevaron durante el trabajo de campo,
asi como también aquellos que sin ser relevados fueron mencionados por los entrevistados
como pertinentes al proyecto. Se trabajo en la confeccion de la matriz de involucrados (Tabla
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96) en la cual se identifican los distintos involucrados y su grado de importancia en la
concrecion del proyecto.

Tabla 95 Actores Sociales

Ambito Actor Social Referente Entrevistado Observaciones

(SI/NO)

Regional Ministro de Ing. Agr. Claudio NO
Produccién Horacio Anselmo
Corrientes
Instituto Correntino  Ing. Agr. Rujana Sl
del Aguay Mario
Ambiente
Secretario de Ing. Agr. Benitez NO
Produccion de Caa Sixto
Cati
Agencia de Ing. Agr. Santana NO
Extensién Rural Cad ~ Manuel Antonio
Cati
Municipalidad de Zalazar Julian NO Intendente

Lomas de Vallejos

Municipalidad de Cardozo Daniel Sl Secretario de
Lomas de Vallejos Produccion
Asociacion Civil de Tito Rivero Sl Colaboré en la
Productores (Presidente) identificacion de
Ganaderos de productores
General Paz zonales
Terciario Superior  Rodriguez Cristian Sl Profesor y
en Gestion de la Coordinador
Produccion

Agropecuaria

Promotor de Rodriguez Miguel Sl Provee de
ProHuerta Andrés semillas
Vacunador de Chamorro Alberto Sl Brindo
FUCOSA informacion de
los productores
del paraje
Maloyitas
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Productores Catalina Barrios SI Beneficiaria
ganaderos directa

Tabla 96 Matriz de Involucrados.

Recursos /
Actividades Que Desarrolla Acciones A
INVOLUCRADOS El Actor Segin Mandatos Aportar en el
Institucionales U Objetivos Marco del
Proyecto

ACTITUD
FUERZA
3, Regular=2, Poca=1)

(Cooperacion, Confl
3, Regular=2, Poca=1)

Del Proyecto
(Alta, Media, Baja)
INFLUENCIA
RESULTADO

Importancia Para La Concrecion

(Mucha:
(Mucha:

Ejecucién
operativa de las
8 Ejecutar las politicas acciones del
= nacionales en materia de SENASA en su
= sanidad y calidad animal y jurisdiccién, junto 5
s vegetal e inocuidad de los ala g
S SENASA  alimentos de su competencia, implementacién Baja ‘g_ 1 1 2
n asi como verificar el de los programas 9
cumplimiento de la zoofitosanitarios ©
normativa vigente en la de su
materia. competencia.

Control de plagas
y agroquimicos.
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Proyecto: “Rehabilitacion de la dindmica hidrica del Subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Corrientes”

Provincial

Municipal

Plan Ganadero

Plan Aguas

Ministerio de la provincia de Corrientes

Instituto de Desarrollo Rural Corrientes
(IDERCOR)

Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA)

Municipalidad de la

Localidad de Loma de

Vallejos

coordinacion con otros
organismos competentes

Tiene por objetivo aumentar
la produccion de carne a
nivel provincial en forma
sustentable, mejorar la
infraestructura que permita
incrementar la actividad
economica del interior
provincial para favorecer el
arraigo.

El plan tiene la finalidad de
abastecer a las familias de
productores de agua
proveniente de napas
subterraneas, permitiendo asi
el consumo personal, riegos
de pequefias huertas y
proveer de agua a los
animales, dando asf una
mejora e incrementando la
produccion y el nivel de
vida del poblador rural.

Es una entidad autarquica
que tiene los objetivos de
generacion de nuevos polos
econdmicos-productivos en
zonas rurales y en pequefias
localidades del interior
provincial; generacion de
empleo genuino; el
desarrollo de politicas de
comercializacion que
garanticen la colocacion de
la produccion local en
mercados mas amplios;
impulsar un asentamiento
poblacional equilibrado en
todo el ambito de la
Provincia.

Es un organismo autarquico
del Estado Provincial, Gnica
autoridad de aplicacion en
los temas concernientes a
Recursos Hidricos, Gestion
Ambiental, Tierras e Islas
Fiscales y Mineria

Planeamiento y desarrollo
social, Salud publica,
asistencia social y educacion,
en lo que sea de su
competencia, Seguridad,
higiene, bromatologia, pesas
y medidas. Planeamiento y
ordenamiento territorial,

El Plan forma
grupos de
productores para
ofrecer
asesoramiento y
financiacion en Alta
alimento
balanceado
verdeos de
invierno y
pasturas.

A través del Plan
Aguas los
beneficiarios que
tengan
restricciones al
acceso al agua
pueden solicitar
una perforacion
de agua en su
propiedad.

Alta

Organizacion de
remates de
pequefios
productores

Media

Las acciones
promueven el
aprovechamiento
y la gestion de los
recursos suelo y
agua como
unidades de
manejo conjuntas,
con la
participacion de
los usuarios. Todo
ello en el marco
de una adecuada
gestion ambiental
y lleva adelante la
aplicacion de las
leyes vigentes de
colonizacién.
Participacion en la
conformacion y
consolidacion del
Consorcio de
Operacion del
Arroyo Bai.

A través de la
secretaria de
produccion,
acciones que
tienen que ver con Alta
la convocatoria, la
comunicacion de

las actividades y

avances de la obra

Alta

Cooperacion

Cooperacion

Indiferencia

Cooperacion

Cooperacion
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Beneficiarios directos
(productores con
diferentes matices y
tamafios, pequefios
productores rurales,

presidente de la
Asociacion en su actitud
de cooperacion para
acciones de
comunicacion y
actividades propuestas
por el proyecto.

apertura, construccion y
mantenimiento de calles.

del Proyecto,
ademas de brindar
la infraestructura
para talleres y
capacitaciones,

del Consorcio de
Operacion del
Arroyo Bai
cuenca

L Asistir a las
es,tatgle0|m|ento_s Beneficiarios directos e capacitaciones,
pub_||cc_)s educativos, indirectos del proyecto reuniones y S
sanitarios, centros G
comunitarios y Produc_tores de poblqcmn_ talleres. Alta g 3 6
. 7 rural dispersa y propietarios Conformar el =%
FEBIEERE) & NEl s sujetos a desplazamiento Consorcio de 2
(prestadores de servicios, ec{anémico P Operacion del ©
de insumos; eslabones ' A?r ovo Bai
superiores de la cadena 4 :
cérnica y agricola
_ provincial; poblacién de
= productores de areas
O aledafias.)
° ER =
o Asociacion de Pequefios
B Productores de General
3 Paz, esta asociacion esta
compuesta de alrededor Acciones que
de 30 productores en tienen que ver con
donde la mayoria tiene la convocatoria
sus campos en el area de comunicacion y -
influencia directa del Reuniones informativas y de  participacion en el :g
campo. Se identifica cooperacion en la actividad componente de Alta g 3 6
como actor clave a Ganadera de la zona de capacitaciones y S
Alberto Rivero influencia de proyecto. en la integracion 38

5.2.3.6. Género

En base a lo observado durante el proceso de encuestas y visitas a los beneficiarios en el area
de influencia y luego del andlisis de las encuestas realizadas en el marco de la formulacién
del proyecto, se pudo establecer que la presencia de mujeres entre la poblacién encuestada
es aproximadamente el 50% de la poblacion. En la Tabla 97 se presenta la informacion por
edades.

Tabla 97 Mujeres en el area de influencia segun edades

Infancia (0- 11 afos) 14 %
Adolescencia (12-17 afos) 8 16%

(18 - 59 afios) 22 44 %
(60 afios y mas) 13 26 %
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Fuente: elaboracidn propia en base a encuestas

En referencia a la distribucion de las mujeres en el area de influencia del proyecto se observa
que en las EAP/fincas viven el 67% de las mujeres, y 33% viven en los pueblos o parajes.

En esa poblacion el porcentaje del tiempo diario que dedican a las distintas actividades no
esta del todo definido por la variabilidad de las mismas. Sin embargo, se pude observar que
las mujeres, en su mayoria, ademas de las actividades reproductivas se dedican a la actividad
agropecuaria y a la administracion de sus propias explotaciones ganaderas. Igualmente
participan en la asociacion de pequefios productores horticolas.

En cuanto a las tareas productivas, las mujeres se encargan de la actividad horticola en
general, desde la preparacién de los alméacigos a sembrar, el mantenimiento, riego y cosecha.
Se encargan de los cuidados de los cultivos, como, por ejemplo, en el cultivo de mandioca,
batata, zapallo, maiz ellas carpen, desmalezan, fertilizan, etc.

Con respecto a la ganaderia, en general, se encargan de la alimentacion y la provision de
agua a los animales, pero también ayudan en las demas actividades dentro del &mbito
ganadero, como ser, marcacion, vacunacion, curaciones, etc.

También se encontré que las mujeres realizan actividades del tipo comercial, como la
comercializacion de productos en la Feria franca de It& Ibaté (80% de presencia de mujeres
aproximadamente). Ellas se abocan mas en temas relacionados a la planificacion y
comercializacion de los productos.

La comercializacién del ganado la realizan tanto el varébn como la mujer. La
comercializacion ganadera la realizan a través de consignatarios o venta directa a carnicerias
de la zona. La comercializacion de productos de la horticultora se hace mediante ferias
francas y “compra en tranquera” de las EAP por parte de intermediarios que llevan la
produccion al mercado.

De lo anterior se desprende que las capacitaciones y talleres propuestos en el marco del
proyecto deben estar orientados tanto a hombres como a mujeres. La importancia de
considerar a ambos es porque en general tanto hombres como mujeres realizan las tareas y
toma de decisiones dentro de la actividad. Por tal motivo, es indispensable que las
convocatorias a las capacitaciones se hagan con perspectiva de genero y se prevean espacios
de cuidado de nifios/as para facilitar la participacion de las mujeres. Estos puntos son
abordados en el Programa de Accidn del Género del PGAS (ver punto 8.3.6.2).

Dichas capacitaciones y talleres se nombran a continuacion:

e Taller de Sensibilizacién de Género.
e Taller de Cambio Climatico.

e Taller de Ley Ovina.
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e Taller de Ley de Bosques Nativos (MBGI).

e Seminario sobre Destete precoz.

e Seminario sobre Manejo de pasturas megatérmicas y verdeos de invierno.

e Seminario sobre Manejo sanitario de los rodeos de cria y Calendario Sanitario.

e Seminario sobre Manejo de sistemas pastoriles, instalacién y utilizacion de
alambrados eléctricos.

e Seminario sobre Reservas forrajeras y aguadas ganaderas.

e Seminario sobre Manejo sustentable de humedales.

e Seminario sobre Quema Controlada y manejo del fuego.

e Programa para la Conformacion del Consorcio de Operacion del Arroyo Bai

5.2.3.7. Descripcion Econdmica

Las caracteristicas econdmicas identificadas en el area de proyecto son:
e Actividad ganadera Bovina (actividad principal).
e Actividad ganadera Ovina.

e Produccién de mandioca.

La produccidn ganadera bovina es la principal actividad desarrollada en el &rea de proyecto.
Por las caracteristicas edaficas y de ambiente tienen una disponibilidad de forraje limitada,
dando a las explotaciones ganaderas ciertas caracteristicas, como ser: bajos indices
reproductivos y productivos. Con los datos obtenidos de las encuestas con los productores
se puede decir que en promedio los indices zonales son: el porcentaje de logro de terneros
va de 30 a 40% y la productividad va de 25 a 30 kg de carne por hectarea. Valores
considerados bajos comparados con las medias provinciales.

En las siguientes imagenes se pone en evidencia las caracteristicas del ganado bovino en los
diferentes ambientes (Fotografia 35, Fotografia 36, Fotografia 37 y Fotografia 38).

Proyecto: “Rehabilitacion de la dindmica hidrica del Subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Corrientes” 238



Fotografia 35 Vacuno alimentandose en la banquina del camino rural. Paraje Loma de
Villanueva.

Fotografia 36 VVacuno con baja condicion corporal. Paraje Maloyita.
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Fotografia 37 Vaquilla en pajonal inundado. Paraje Loma de Villanueva.

Fotografia 38 Animales atravesando una zona inundada.

5.2.3.8. Descripcion Productiva

La produccién predominante que se encuentran en toda la zona de influencia del proyecto es
la Ganaderia bovina principalmente de cria y recria en menor medida.

Con la informacién obtenida con referentes zonales, INTA, Ministerio de Produccion y

algunas encuestas realizadas se determind que en la zona de influencia del Proyecto se
distinguen 2 modelos de produccién: Familiar de subsistencia y Familiar Capitalizado.
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e Familiar de subsistencia.
Esta unidad de Produccidn esta compuesta por pequefios productores que la actividad
ganadera que desarrollan en un 75 % es la cria y en menor medida un 25% a la cria
y recria.
Las practicas sanitarias hechas en este estrato son las elementales como las
vacunaciones contra la aftosa, brucelosis. Sélo el 50% de ellos realizan otras
vacunaciones como ser contra carbunclo, mancha y gangrena. Hacen aplicacion
minima de tecnologia; realizando pastoreo continuo, quema de pasturas, el grado de
apotreramiento y aguadas es escaso.
En cuanto al manejo del rodeo: el servicio es continuo, los mismos son producidos
en la propia explotacion o por intercambio con productores vecinos, no incorporando
material genético de calidad, el destete de los terneros lo realizan a los 12 meses de
edad con un peso promedio de 150 Kg., el porcentaje promedio de terneros logrados
del 40%.
La caracteristica fundamental es el trabajo familiar. Tienen recursos marginales, tales
como tierras de baja calidad, medios de produccion escasos de bajo costo y poca
productividad, herramientas como arados y rastras traccionados con animales,
instalaciones para el trabajo con el ganado muy precaria y en malas condiciones. Otra
caracteristica es la multiocupacion, no solamente se dedican a la ganaderia sino
también a la chancheria, lecheria, produccién de dulces caseros y cultivos horticolas
que los distribuyen entre los pobladores, comercios urbanos y para el propio consumo
familiar, los cuales le retribuyen mayores ingresos que la ganaderia en si. Poseen
escaso nivel de educacidn, viven en su campo, las decisiones son tomadas por el
productor y su esposa, generalmente realizan emprendimientos asociativos para
compra de insumos, vientres, ventas de productos, proyectos para obtencion de
créditos y demas actividades.

e Familiar Capitalizado
El modelo familiar capitalizado representa a unidades ganaderas con una superficie
media de 1400 hectareas, y en el que se diferencian dos sistemas productivos y tipos
sociales segun la diferente organizacion de la produccién y el nivel de adopcion de
tecnologias fisicas, bioldgicas y organizativas: el sistema de produccion de
subsistencia familiar o ganadero tradicional y el sistema de produccion empresarial.
El primer caso registra predominancia la racionalidad econdmica donde el productor
no procede a efectuar una maximizacion de la tasa de ganancia empresarial.
El modelo responde a modalidades tradicionales de gestion y administracion. Se
verifica una baja tasa de incorporacion de practicas de manejo y tecnologias, y
deprimidos niveles de coeficientes técnicos y de otros indicadores de la
productividad del rodeo.
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El segundo caso se caracteriza por la predominancia de criterios de racionalidad econémica
en las decisiones que se adoptan, en funcion de cuyas pautas se adoptan tecnologias y
sistemas de organizacion con modalidades més evolucionadas de gestion empresarial.

5.2.3.9. Patrimonio cultural

5.2.3.9.1. Patrimonio Cultural Fisico

En el area de influencia del proyecto no se han detectado bienes patrimoniales con
Declaratoria Nacional (a través de la Comisién Nacional de Museos, Monumentos y Lugares
Historicos) que resulten afectados por las trazas propuestas.

En cuanto al patrimonio con Declaratoria Provincial (a través del Ministerio de Produccion
— Area de cartografia y GIS) no se han detectado bienes de interés arqueoldgico para el area
del proyecto.

5.2.3.9.2. Patrimonio Sociohistoérico y cultural

Para la descripcion del patrimonio sociohistorico y cultural se recabd informacion
conversando con los pobladores y se indag6 en los distintos parajes del area de Proyecto,
visitados durante los meses de octubre y noviembre de 2019.

A partir de la informacion recabada se elabor6 un calendario de celebraciones locales:

e Julio 20 - Fiesta de la Virgen de Santa Librada en paraje Loma de Villanueva.

e Agosto 6 - Fiesta Provincial del Cordero Lomefio en Lomas de Vallejos.

e Agosto 8 - Fiesta de San Cayetano en Lomas de Vallejos.

e Octubre 1 - Cabalgata tradicional en espera al Karai de octubre en paraje Maloyita.
e Octubre: 6 - Peregrinacion a Caé Cati unos 40 km de caminatas y cabalgatas.

e Noviembre 27 - Fiesta de la Virgen Medalla Milagrosa en paraje Valencia.

e Diciembre 8: Fiesta de la Asuncion de la Virgen en paraje Loma de Villanueva.

En la zona de Lomas de Vallejos se realiza tradicionalmente la Fiesta provincial del Cordero
Lomefio. El 4 de agosto de 2019 se realizé la 9na. edicion donde hubo exposicion de trabajos
de las artesanas de lana ovina, degustacion de distintos platos a base de carne de cordero
como, por ejemplo: pernil de cordero, empanadas, polenta negra, morcilla, cordero a la pizza
y albondiguitas, cordero a la estaca y guisado de cordero. En esta ultima edicion hubo una
concurrencia de mas de 4000 personas.

Ademas, como es habitual se realizo un festival chamamecero y los festejos patronales de
San Cayetano.

Durante el mes de febrero en Lomas de Vallejos se celebran los Carnavales donde se realiza
un desfile de comparsas durante una sola noche, con la participacion de la comparsa local y
varias invitadas de la region. Entrada libre y gratuita.
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Fotografia 39 Corderos a la estaca en la Fiesta provincial del cordero Lomefio.

Fuente: https://turismo.corrientes.gob.ar/noticia/presentaron-oficialmente-la-9-edicion-de-
la-fiesta-regional-del-cordero-lomeno?region=true

Fotografia 40 Cabalgata tradicional en honor al Karai de octubre en paraje Maloyita.

Fotografia 41 Iglesia San Cayetano en Lomas de Vallejos.
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Fotografia 42 Iglesia de la Medalla Milagrosa en paraje Valencia sobre RN N° 12,

5.2.3.10. Pueblos indigenas

El litoral argentino y el actual territorio de la Provincia de Corrientes estaba ocupado en
tiempos prehispanicos por diferentes tribus agrupadas bajo la denominacion genérica de
Tupi-Guarani, y que habian llegado a estas regiones desde el actual Amazonas brasilefio.

El territorio estaba poblado por numerosas tribus de diversos nombres. Los charrias, mindas,
fiards, mboanas, mocotetas, guaiquirds, dominaban lo que es ahora Entre Rios, la banda
oriental del Uruguay, y la occidental del mismo, hasta el rio Aruhary, y el Mirifiay.

Los caracaras moraban en las cercanias de la laguna Iberd (Yvera), y en las islas de ella. Los
tapés ocupaban la region oriental superior del Uruguay. Los guaranies, particularmente
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denominados ybyrayéara, ygua, ytapud, kurug, mepigua, mbegud, ka’abygua, ytaty, ahoma,
y de otra tanta 0 mayor variedad de nombres, estaban radicados en las méargenes del rio
Parand, en el interior de las tierras comprendidas entre el rio Santa Lucia, los esteros del
Yveray el Parand, y en la zona del Parana, Mirifiay y Uruguay, hasta el limite de la Ciudad
Real.

Los mepenes tenian sus pueblos en el actual Departamento San Roque, llegando hasta el Sur
del rio Santa Lucia y la costa del Parand, y hasta la desembocadura del rio Corrientes. En el
resto de la jurisdiccion de la Ciudad de Vera, habitaban los daris, lichimon, kupekala,
sokovos, nikopilte, utula, estojuvek, komekec y otros, como ellos, al parecer de razas
chaquerias.

En lo que respecta a las comunidades indigenas en la actualidad, a partir del analisis de
fuentes de informacion oficiales (ReTeCI-INAI), el relevamiento de campo y las consultas
al organismo de gestion indigena a nivel nacional (INAI) e instancias de representacion
indigena (CPI), no se ha identificado la presencia de comunidades indigenas en el area de
Proyecto, ni solicitudes formales de inscripcion. En el Apéndice 5 se adjuntan notas de
solicitud de informacion. Se destaca que ninguno de los organismos consultados emitié una
respuesta formal al requisito de informacion, pero en ulteriores comunicaciones técnicas se
pudo reconfirmar lo que arroja la informacion georreferenciada del RETECI, y es que no
existen comunidades indigenas asentadas en el area de proyecto.

Figura 72 Zona de distribucion historica de los pueblos indigenas cercanos al area de
proyecto.
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Fuente: Elaboracién propia con base en el Mapa de pueblos originarios — ReTeCl - INAI
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5.2.3.11. Afectacién de activos

El proyecto no implica desplazamiento fisico de poblacion, pero si desplazamiento
economico por afectacion parcial de tierras de privados para la construccion del canal nuevo,
el acondicionamiento de la seccion del canal existente y las obras de regulacién, pudiendo
conllevar tanto la pérdida de activos como la pérdida de fuentes de ingresos o medios de
subsistencia para los afectados. Por tal motivo, como parte de esta EIAS, se ha elaborado un
Plan de Afectacion de Activos, que se incluye como Apéndice 1.

Cabe destacar que el desplazamiento econémico se da en su totalidad en 7 propietarios
beneficiarios del proyecto. Por las caracteristicas particulares del mismo, la afectacion esta
vinculada casi exclusivamente con una restriccion al pastoreo sobre la seccion del canal.
Asimismo, gran parte del canal proyectado se sitla en zonas bajas a un costado de
alambrados perimetrales con orientacion Norte — Sur, que no atraviesan caminos u otras
instalaciones que interfieran en el manejo y la productividad global del campo. Se espera
que los beneficios de la obra superen ampliamente la perdida de superficie de pastoreo de la
seccion del canal proyectado.
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6.0 Consulta y Participacion

El proceso de Consulta Publica y Participacion tiene como objetivo relevar y registrar
informacion de todas las personas que participan en diferentes etapas del Proyecto. En esta
seccion de Participacion y Consulta Publica se incluye un resumen de los resultados de las
distintas instancias llevadas a cabo. La informacion completa de los Talleres de Arbol de
Problemas y Arbol de Soluciones, las encuestas y entrevistas se encuentra disponible en el
Anexo Il del presente documento.

Durante el proceso de elaboracion del proyecto no se realizara Audiencia Publica debido a
que el mismo viene a solucionar un problema que involucra a todos los habitantes de los
departamentos de General Paz, San Luis del Palmar, Itati y Beron de Astrada. La normativa
provincial de Audiencias Publicas es la Ley N° 5.982 Regulacion de las Audiencias Publicas
en jurisdiccion del Estado Provincial.

6.1. Taller de Arbol de Problemas y Soluciones

En el marco del proceso de formulacion del proyecto “Rehabilitacion de la Dinamica
Hidrica del Subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Zona Norte de Corrientes”, el dia
viernes 28 de febrero de 2020, a las 19 hs, se realizé el “Taller de Arbol de Problemas y
Soluciones” en el Centro Polideportivo de la Localidad de Lomas de Vallejos (Fotografia
44).

Para tal fin, participaron desde Nacién: Estefania Martinez, Juan Pedro Bergaglio y Anibal
Leandro Nufiez del Programa GIRSAR, desde la provincia el coordinador de la Entidad de
Enlace Cr. Daniel Soto Lutz y los Consultores (Oscar Pedroso, Gustavo Farizano, Alejandro
Forlin, Luis Chamorro y Gabriela Godoy Olivares), por el Municipio de Loma de Vallejos
el Intendente Julian Zalazar y beneficiarios de los distintos parajes que conforman el area de
proyecto. El taller se desarroll6 en las instalaciones del Salon Anfiteatro de la Municipalidad
de Lomas de Vallejos, siendo las 19 horas se realizo el registro de asistencia.

Los objetivos del mismo consistieron en:

a) Construir participativamente el “Arbol de Problemas y el Arbol de Soluciones”
correspondiente al proyecto de referencia, identificando las causas y las
consecuencias de los problemas que originan las limitantes para los sistemas de
produccién ganadera.

b) Conocer inquietudes de beneficiarios y actores institucionales locales con respecto
al desarrollo del Proyecto y sus diferentes momentos, como otras cuestiones que
hacen a las problematicas productivas de la zona.

C) Comunicar a los actores involucrados el estado en que se encuentra la formulacién
del Proyecto.
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El taller fue coordinado por los técnicos del Ministerio de Produccion de Corrientes y de la
DIPROSE, quienes facilitaron los debates grupales y la presentacién colectiva del trabajo
realizado.

La apertura estuvo a cargo del Intendente de Loma de Vallejos el Sr. Julian Zalazar, luego
el Cr. Daniel Soto Lutz explicd la metodologia de trabajo, posteriormente se comenzé a
trabajar en la confeccion del &rbol de problemas y arbol de soluciones.

Fotografia 44 Centro Polideportivo de Lomas de Vallejos

Participaron 48 aproximadamente personas del taller. Para ello se realizaron cuatro grupos
de aproximadamente 12 beneficiarios. Inmediatamente de haber realizado el trabajo grupal
participativo se generd un espacio en forma espontanea en donde los beneficiarios tuvieron
la posibilidad de exponer la problematica y sus efectos, siendo este un espacio integrador
para terminar de desarrollar el arbol de problemas y el arbol de soluciones.

A los grupos se les pidié que identificaran en un primer momento las consecuencias y luego
las causas, de lo que fuera acordado como problema principal: “Bajo escurrimiento de los
excesos hidricos”. La elaboracion grupal solicitaba que se compartieran los problemas entre
todos, de manera que cada participante pudiera expresar su opinién y percepcion sobre el
tema en cuestion, se buscé registrar todas las perspectivas, luego de identificar y registrar
los problemas se solicitd que expliciten las causas y relaciones con el problema disparador.
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Fotografia 45 Grupos en Taller de Arbol de Problemas y Soluciones.

Los integrantes de la DIPROSE y del Ministerio de Produccion de Corrientes, acompafiaron
el trabajo promoviendo el dialogo y la participacién de todos los integrantes de los grupos
confeccionados, para que pudiera expresarse la diversidad de opiniones y asi profundizar y
enriquecer el diagnostico producido colectivamente.

Sobre el cierre de la jornada se informd a los participantes los pasos a seguir:

1. Se sistematiza la produccion de los grupos en un mismo esquema, sin dejar por fuera
ninguna causa o consecuencia de las enumeradas en el taller.

2. Una vez confeccionado el “Arbol de Problemas” y el “Arbol de Soluciones” y por medio
de él se graficara el impacto que tendran las acciones que desde el proyecto se
implementan sobre la actividad ganadera y las limitantes identificadas y relacionados
con la cuestion principal que el proyecto tiene como objetivo resolver. El arbol de
Soluciones también es presentado en este documento.

3. El “Arbol de Problemas y Soluciones” sera adjuntado, en su version final, al documento
del proyecto elaborado por el equipo formulador de la provincia.
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Figura 73 Arbol de Problemas
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Fuente: Elaboracion propia en base a informacion relevada en el Taller de Arbol de
Problemas y Soluciones.

Figura 74 Arbol de Soluciones
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Fuente: Elaboracion propia en base a informacion relevada en el Taller de Arbol de
Problemas y Soluciones.
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6.2. Entrevistas y Encuestas

La informacion que se presenta se obtuvo a partir del relevamiento realizado en el mes de
octubre de 2019 a beneficiarios del proyecto de “REHABILITACION DE LA DINAMICA
HIDRICA DEL SUBSISTEMA DE LA CUENCA DEL ARROYO BAI”.

6.2.1. Encuestas realizadas

El relevamiento se realizé a partir de la aplicacion de un cuestionario a una muestra obtenida
al azar entre la totalidad de beneficiarios. Se realizaron 76 encuestas en total.

Las mismas relevaron informacion de productores ganaderos, que permitieron caracterizar
su produccion, sus précticas agropecuarias y las condiciones en que las desarrollan con el
fin de disefiar acciones pertinentes y adecuadas a esta poblacion. Asimismo, se indagé sobre
el uso general de los campos y se explord la percepcion que tienen del proyecto los
encuestados. Todos los cuadros presentados tienen por fuente la encuesta elaborada y
aplicada por el equipo de formulacién del proyecto.

La encuesta, base e informe se presenta en el “Anexo II- Beneficiarios y su participacion”
dentro del “Apéndice I — Encuesta”.

6.2.2. Entrevistas realizadas

- Catalina Barrios (72 afios) - (Productora ganadera - 05 de octubre de 2019)

Durante la inundacion del afio 2017 el nivel del agua llego a una altura superior a 1 metro
sobre el nivel del camino, lo que nos dejo totalmente incomunicados, solo recibiamos ayuda
de un vecino llamado Pedro Antonio Rodriguez, que ademas de la ayuda sanitaria nos traia
forraje para darle a nuestros animales. De todo el campo que tenemos (400 has), solo quedo
7 hectareas que es un espinillar donde teniamos 200 vacas que las teniamos a forraje, hasta
que la engordabamos un poco y la vendiamos antes que se nos mueran, no importaba que
paguen poco, no queriamos que se mueran y perder esos animales.

Me acuerdo que era un domingo, me largué a llorar, dije “éste es el fin del mundo”. Desde
mi casa hasta la ruta 5 era todo agua (15 km), en algunas partes con una profundidad mayor
a un metro. Para salir a caballo nos guidbamos por el alambrado.

Nosotros ahora solo tenemos bovinos nomas, ya no tenemos mas chancho, ni gallina, ni
ovejas. En total tenemos 250 animales entre mi hermano, mi sobrina y yo. Por ahora mi
sueldo lo invierto completamente en forrajes para los animales, porque queremos que sea
lindos los terneros, asi peleamos en el precio.

Con el tema de la DPEC (Direccion Provincial de Energia Eléctrica) con la inundacion no
entraban, nos quedabamos sin luz y teniamos que aguantar nomas hasta que mejore las
condiciones y podian entrar y arreglar.
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Hay un paraje llamado Timb6 Cora que ahora desaparecid, Vivia un sefior con 12 hijos,
vendio todo y se fue porque no habia donde quedarse con la inundacion, vendié sus animales,
sus tierras y se hizo una casa en el pueblo Lomas de Vallejos. El ultimo que quedaba era uno
de sus hijos que hace poco también se fue, asi que ahora no queda mas nadie en ese lugar.

- Maria del Carmen Barrios — (Esposa de Pedro Antonio Rodriguez - Productores
ganaderos - 12 de octubre de 2019)

Nosotros tenemos 300 hectareas, que con una lluvia de 50 0 60 mm queda todo bajo agua,
hay sectores que hace 4 o0 5 afios que esta bajo agua y todavia no se seca. Hicimos en un
sector una altura para que cuando llueve los animales puedan salir ahi. En otra parte
plantamos mandioca para consumo de la familia, pero llovid, se inundé todo y se murieron
las plantas, no pudimos aprovechar nada.

Cuando llueve quedamos incomunicados, aungue en la zona donde vivimos es un poco mas
alta, en caso de emergencia se puede salir en camioneta y transportase a corrientes capital.
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7.0

EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

7.1. Revision de la Lista Negativa

Se ha verificado que ninguna de las actividades planificadas en el Proyecto se encuentra
incluida en la Lista Negativa del MGAS (Tabla 98), la cual presenta las acciones que estan
excluidas de ser financiadas por razones de riesgos ambientales y/o sociales altos.

Tabla 98 Tabla de revision de la Lista Negativa

Lista Negativa

Proyectos que generen impactos ambientales y/o sociales negativos sin precedentes, que resulten
en transformaciones masivas del contexto social, de los recursos naturales y su capacidad de
provision de servicios y/o del medio ambiente natural y que no puedan ser mitigados con préacticas
y obras adecuadas. Segun la categorizacion ambiental de la salvaguarda de Evaluacién Ambiental
del BM, estos proyectos son de Categoria A.

Proyectos que impliqguen un avance de la frontera agricola como parte del desarrollo
productivo planificado.

Proyectos que contravengan las obligaciones contraidas en virtud de acuerdos, tratados o convenios
ambientales internacionales firmados por el pais pertinente a las actividades del proyecto o sus
impactos.

Proyectos que interfieren con areas previstas para urbanizacion y/o expansién urbana.

Proyectos con impactos negativos no mitigables que afecten a habitats naturales o al patrimonio
cultural, incluyendo sitios arqueolégicos e histéricos.

Proyectos que signifiquen la pérdida o degradacion significativa de habitats naturales criticos,
habitats naturales u otras areas de importancia ecologica.

Proyectos que signifiquen la pérdida de habitats naturales o areas de uso de pueblos indigenas u
otros grupos humanos en situacion de vulnerabilidad importantes para su supervivencia.
Proyectos que generen riesgos de colapso sobre la infraestructura y servicios existentes en un area
determinada.

Proyectos que incluyan intervenciones en areas protegidas nacionales, provinciales 0 municipales
que involucren actividades o generen impactos incompatibles con los usos permitidos por el
instrumento de proteccion.

Proyectos que incluyan aprovechamiento de especies de la flora o de la fauna en peligro de
extincion o vulnerables, listadas en las Listas Rojas de Animales y Plantas de la Unién Mundial
para la Naturaleza (UICN, www.iucnredlist.org o www.uicn.org.ar), la lista de aves amenazadas
de BirdLife (www.birdlife.org), o Listas y Libros Rojos de Argentina: Libro Rojo Mamiferos
Amenazados de la Argentina (SAREM 2000), Libro Rojo Mamiferos y Aves Amenazados de la
Argentina (FUCEMA. SAREM. Asociacion Ornitolégica del Plata. Parques Nacionales 1997),
Lista de Vertebrados Argentinos en Peligro de Extincion (Fundacion Vida Silvestre 1992).
Proyectos que incluyan el uso de productos zoo y fitosanitarios prohibidos por la legislacion
nacional o que estén clasificados como clase 1A o IB por la Organizacion Mundial de la Salud
(OMS).

Proyectos que incluyan el uso de productos prohibidos por la legislacién nacional y/o provincial
sobre salud publica.

Proyectos que incluyan afectacion de bosques nativos categoria | (rojo) y categoria Il (amarillo),
segun la Ley Nacional N° 26.331 de presupuestos minimos de proteccion ambiental de Bosques
Nativos y Ordenamiento Territorial Provincial.

Proyectos de implantacion o desarrollo de areas tabacaleras.
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7.2. Clasificacion Ambiental y Social

De acuerdo al Manual Ambiental y Social del GIRSAR, la clasificacion ambiental y social
del proyecto es de Tipo B, ya que es un proyecto con potencial capacidad de causar impactos
ambientales y sociales negativos de magnitud moderada y de extensién parcial o localizada.
Por ello, en correspondencia con lo que se requiere para esa categoria de proyecto, se elabord
una Evaluacion Ambiental y Social.

7.3. Analisis de las Salvaguardas Ambientales y Sociales

Las salvaguardas que se activan son:

OP 4.01 Evaluacion Ambiental: Se cumplira con los procedimientos ambientales y sociales
correspondientes a la Categoria de cada Proyecto (B), se realizara una Evaluacion de Impacto
Ambiental y Social (EIAS) siguiendo los contenidos minimos segun se establece en el Anexo
5 del MGAS.

OP 4.04 Habitats Naturales: esta salvaguarda se activa de forma preventiva con
recomendaciones en cuanto a gestion de cuencas y actividades de restauracion relacionadas
con cualquier tipo de habitat natural. En el &rea donde se construira el acondicionamiento y
prolongacion del Arroyo Bai se alterard la composicion de las comunidades de los pastizales
existentes por el accionar y transito de la maquinaria que luego se regenerara con vegetacion
las superficies afectadas, el desarrollo productivo serd implementado en areas que ya se
encuentran modificadas y estan bajo produccién ganadera.

OP 4.12 Reasentamiento Involuntario: se activa. El proyecto no implica desplazamiento
fisico de poblacion, pero si desplazamiento econdmico por afectacion parcial de tierras de
privados para la construccion del canal nuevo, el acondicionamiento de la seccion del canal
existente y las obras de regulacion, pudiendo conllevar tanto la pérdida de activos como la
pérdida de fuentes de ingresos 0 medios de subsistencia para los afectados. Por tal motivo,
se elabor6 un Plan de Afectacion de Activos (ver Apéndice 1) para identificar los
propietarios afectados y los procedimientos a aplicar para su compensacion, con el objeto de
minimizar y mitigar los potenciales impactos asociados, asegurando que las personas
afectadas sean tratadas de manera equitativa y puedan restablecer -y en la medida de lo
posible mejorar- sus condiciones socio econdémicas.

Las salvaguardas gque no se activan son:

OP 4.09 Control de Plagas: no se activa, las acciones propuestas por el Proyecto no
involucran compra 0 manejo de pesticidas u otros agrogquimicos, introduccion de nuevas
especies vegetales, y/o intensificacion de los cultivos.
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OP 4.10 Pueblos Indigenas: A partir del analisis de fuentes de informacién oficiales
(ReTeCI-INAI), el relevamiento de campo Yy las consultas al organismo de gestién indigena
a nivel nacional (INAI) e instancias de representacién indigena (CPI), no se ha identificado
la presencia de comunidades indigenas en el area de Proyecto, ni solicitudes formales de
inscripcion.

OP 4.11 Patrimonio Cultural Fisico: a priori se considera que el Proyecto no afectard
registros del patrimonio cultural fisico ya que no se emplaza sobre &reas con recursos
culturales, histéricos, arqueoldgicos o paleontoldgicos reconocidos o potenciales. Sin
embargo, en el PGAS se han incluido lineamientos especificos para hallazgos fortuitos.

OP 4.36 Bosques: no se activa, hay acciones del proyecto de limpieza de trazas del canal, en
donde se gener6 producto de una obra anterior, un cordon de lefiosas nativas producto del
deposito de suelo de la excavacion y la accion de los animales. Este impacto posiblemente
tendré una regeneracion similar a la que tuvo anteriormente.

OP 4.37 Seguridad de Presas: no se activa, el proyecto no contempla construccién ninguna
represa nueva de mas de 15 m de alto, ni represas nuevas de 10 a 15 m con complejidades
de disefio.

OP 7.50 Aguas Internacionales: no se activa, el Proyecto no causara perjuicios considerables
a los otros estados riberefios. El proyecto no modifica el caudal del Rio Parang, los caudales
de descarga en el Arroyo Bai es de aprox. 343.6 hm3 tomando una precipitacion anual para
la region, de aproximadamente 1500mm.

El caudal mddulo del Rio Parand, medido en la estacion Itati, es de 12.446m3/s, lo que
equivale a un volumen anual medio de escurrimiento de 392.497 hm3.

Es decir que los volimenes de saneamiento previstos para el Arroyo Bai representan
aproximadamente un 0.09% de los volumenes que escurren por el Rio Parana. El cual no
altera a los otros estados riberefios.

7.4, Metodologia de Evaluacion
7.4.1. Parametros para la identificacion y valoracion de impactos

Para identificar impactos fue necesario reconocer y clasificar las acciones del proyecto con
potencialidad para afectar tanto el medio natural como humano en el area de intervencién
del proyecto.
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Considerando las etapas de construccion y operacion, se estimaron los potenciales impactos
de las acciones del proyecto sobre la poblacion humana, la fauna, la flora, el suelo, el agua,
el aire, el clima, el paisaje, la estructura y funcidn de los ecosistemas presentes en el area
previsiblemente afectada; la incidencia que el proyecto tendra sobre los elementos que
componen el patrimonio socio-cultural e histérico, sobre las relaciones sociales y las
condiciones de la calidad de vida de la poblacion, de acuerdo a lo que solicita la legislacion
provincial.

Por otra parte, se procedi6 a identificar y describir los factores del ambiente pasibles de ser
afectados por dichas acciones.

7.4.1.1. Acciones impactantes

En la etapa de construccidn se consideran tres acciones relevantes que incluyen diferentes
actividades:

1. Instalacién y operacién del obrador:
e Eleccion del sitio, delimitacion, adecuacion (eliminacién de vegetacion herbéacea,
nivelacion).
e Gestion de residuos solidos urbanos.
e Gestion de liquidos cloacales.
e Transporte, almacenamiento y manejo de residuos peligrosos.
e Acopio y gestion de aridos (incluyendo el manejo de los residuos de obra).
e Afluencia de trabajadores.

2. Movimiento de maquinarias y equipos; transporte de materiales y movimiento de suelos:
e Operacion y circulacién de maquinaria.
e Transporte de materiales.
e Movimiento de suelos para la readecuacion del canal existente.
e Construccion del canal.
e Construccion de las obras de regulacion.

3. Desarrollo de los componentes blandos del proyecto e instancias de participacion
e Capacitaciones, talleres, instancias de participacion
e Conformacion del Consorcio de Operacion del Arroyo Bai.

En la etapa de operacion se consideran tres acciones relevantes, que incluyen diferentes
actividades:
1. Funcionamiento del canal de desagle: se considera dentro de esta accion el paso del

agua por el sistema de canales.
2. Mantenimiento del canal de desague: (limpieza por sedimentacion, limpieza de

embancamientos de material vegetal.
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3. Funcionamiento del Consorcio de Operacion del Arroyo Bai.

7.4.1.2. Factores impactados

8. Medio natural:
Suelo: incluye impactos sobre su estructura, erosion, calidad y potencial contaminacion.

Agua y morfologia del escurrimiento: incluye calidad del agua y escurrimiento superficial.

Aire: especificamente aspectos ligados a su calidad (gases y material particulado).
Medio bidtico: incluye faunay flora.
Ecosistemas: incluye posibles impactos sobre sus funciones.

Paisaje: composicion y morfologia no posee alteraciones significativas

9. Medio socioeconémico y cultural:

Poblacién: incluye calidad de vida (ruidos, olores, particulas en el aire); aspectos simbolicos
(participacion y manejo de expectativas); y acceso a servicios educativos y de salud.

Economia: incluye las actividades de ganaderia principalmente. También se consideran el
empleo local; las actividades de comercio y servicios y los impactos relacionados con el
cambio en el valor inmobiliario de las tierras y la potencial afectacion de activos.

Patrimonio Cultural: Patrimonio sociocultural e histérico y patrimonio cultural fisico.

Trénsito y Transporte: incluye la conectividad, transporte de carga y vehiculos particulares.

7.4.1.3. Criterios de valoracién de impactos

Estos impactos se describen y clasifican, con las consideraciones de la Ley Provincial N°
5.067 de Evaluacion de Impacto Ambiental para la Provincia de Corrientes. Para su
clasificacion se distinguen:

1) Los efectos positivos de los negativos.

2) Los temporales de los permanentes.

3) Los simples de los acumulativos y sinérgicos.

4) Los directos de los indirectos.

5) Los reversibles de los irreversibles.

6) Los recuperables de los irrecuperables.

7) Los periodicos de los de aparicion irregular.

8) Los continuos de los discontinuos.

9) Se indicaran los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y criticos

que se prevean como consecuencia de la ejecucion del proyecto.

Proyecto: “Rehabilitacion de la dindmica hidrica del Subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Corrientes” 257



7.4.1.4. Matriz de identificacion de impactos

Mediante el cruce de las acciones impactantes y los factores impactados en un cuadro de
doble entrada se elabora la matriz de identificacion de impactos para las etapas de
construccion y operacion.

Posteriormente se define cada impacto y se lo evalGa segun los criterios sefialados en el
articulo 11 de la Ley Provincial N° 5.067 de Evaluacion de Impacto Ambiental de la
Provincia de Corrientes (detallados en el punto anterior).
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Tabla 99 Matriz de identificacion de impactos ambientales

Acciones del proyecto
Etapas
Construccion Operacion
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Suelos a. Estructura, erosion X X X X
b.Calidad, contaminacion X X X X
Aguay a. Escurrimiento superficial X X X X
morfologia del b.Escurrimiento subterraneo
escurrimiento c.Calidad de agua X X X X
Aire a.Calidad (gases, particulado) X X X
R a.Flora X X X X
Medio bidtico
b.Fauna X X
Ecosistemas a.Estructura X X
Humedales b.Funcién X X
Paisaie a.Composicion X
J b.Morfologia X X X X
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Tabla 100 Matriz de identificacion de impactos sociales

Acciones del proyecto
Etapas
Construccion Operacion
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a.Calidad de vida X X X X
b.Servicios educativos X X X X
Poblacion c.Servicios de salud X X X
d.Aspectos simbdlicos X X X X X
e.Capital Social, aspectos org. X X
a.Agricultura, horticultura X X X
b.Ganaderia X X X X
c.Forestacion X X X
Economia d.Industria X
e.Empleo local X X X
f.Comercio y servicios X X X
g.Valor inmobiliario de la tierra X X
a. Patrimonio sociocultural X X
Patrimonio e histérico
cultural b.Patrimonio X X
argueoldgico/paleontoldgico
a.Transitabilidad y X X X
Transito accesibilidad
Y b.Transporte de carga X X
transporte -
c.Transporte particular X X
(pasajeros)
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7.4.2. ldentificacion y Valoracion de Impactos Ambientales y Sociales

7.4.2.1. Etapa de Construccidn

Instalacion y Operacion del Obrador

Compactacion del suelo en el obrador y accesos: se producira debido al transito de las
maquinarias y camiones cargados con materiales de construccion para construir las
obras de regulaciéon. Se trata de un impacto negativo, temporal, simple, directo,
reversible, recuperable, de aparicion puntual y de ocurrencia probable. Es un impacto
moderado. En el PGAS se indican medidas para mitigar estos impactos tales como las
Medidas N° 2y N° 4.

2. Afectacion a la calidad del suelo en el obrador y accesos: En las tareas de transporte,
almacenamiento y manejo de residuos peligrosos, en la gestion de residuos y otros
materiales en las instalaciones del obrador, existe el riesgo de derrames. Esto podria
causar transferencia de contaminacion al agua y al medio bidtico, siendo zonas
vulnerables a este riesgo los humedales. Se trata de un impacto negativo, temporal,
simple, directo, reversible, recuperable, de aparicion irregular. Es un impacto moderado,
de ocurrencia poco probable de cumplir con las medidas preventivas del PGAS, tales
como las Medidas N° 1, N° 2y N° 3.

3. Afectacion del escurrimiento superficial en el obrador y accesos: en las actividades de
nivelacion del predio y accesos o durante el acopio y gestion de aridos puede producirse
la alteracion al escurrimiento superficial del agua. Se trata de un impacto negativo,
temporal, simple, directo, reversible, recuperable, de aparicion irregular. Es un impacto
moderado, de ocurrencia poco probable de cumplir con las medidas preventivas del
PGAS, tales como las Medidas N° 2 y N° 4.

4. Riesgo de afectacion a la calidad del agua en areas vulnerables, cercanas al obrador y
accesos: vinculado a actividades mantenimiento de maquinaria y gestion de residuos.
Zonas vulnerables a este riesgo son los humedales, por lo que debera considerarse esto
en la seleccion de la ubicacion del predio del obrador. Se trata de un impacto negativo,
temporal, simple, directo, reversible, recuperable, de aparicion irregular. Es un impacto
severo, de ocurrencia poco probable de cumplir con las medidas preventivas del PGAS,
tales como las Medidas N° 2y N° 3.

5. Eliminacién de cobertura vegetal en el obrador y accesos: Se procedera a la remocion
de la vegetacion herbacea y arbustiva de la superficie comprometida con el obrador. Se
trata de un impacto negativo, temporal, simple, directo, recuperable; de accion continua
durante la etapa operativa. De ocurrencia cierta, se considera un impacto moderado. En
el PGAS se indican medidas para mitigar estos impactos tales como las Medidas N° 2 'y
N° 6.
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Afectacion a fauna en el obrador y accesos: La fauna de la zona serd disturbada
temporalmente por los ruidos, gases y particulas propias de la operacion de maquinas
en el predio del obrador, caminos de servicio y areas cercanas. La fauna identificada
con algun grado de amenaza como el Ciervo de los pantanos, Aguara Guazu, Aguara
pope, Lobito de rio y Guazuncho se podrian ver afectadas de manera puntual y
temporaria. La magnitud del impacto es minima dentro de su rango de distribucion. Se
trata de un impacto negativo, temporal, simple, directo, de aparicién periddica, accion
continua, reversible durante la construccion; ocurrencia probable y se extenderan
mientras dure la etapa constructiva. Se considera un impacto bajo. En el PGAS se
indican medidas para mitigar estos impactos tales como las Medidas N°2 y N°6.

Afectacion a la calidad del aire en torno al obrador: se prevé la afectacion del aire (en
términos de su calidad general y de los niveles sonoros) producto del funcionamiento
de los motores de los vehiculos de transporte y carga. De igual modo, la circulacion
de los mismos podria generar gases y material particulado. Se trata de un impacto
negativo, temporal, simple, directo, recuperable, de aparicion periddica, de accion
continua y de ocurrencia probable, la intensidad del impacto sera baja 0 moderada
debido a la ubicacion del mismo. Es un impacto compatible. En el PGAS se indican
medidas para mitigar estos impactos tales como las Medidas N°2 y N°8.

Contaminacidn de suelo y agua con derrames de combustibles y lubricantes: Existen
riesgos de contaminacion de suelos y aguas por derrames. Se trata de un impacto
negativo, temporal, simple, directo, recuperable, de aparicion irregular, de ocurrencia
poco probable al cumplir las consideraciones del PGAS, tales como las Medidas N°2
y N°3. Por estar contemplada su pronta correccidn se considera un impacto ambiental
moderado.

Afluencia de trabajadores: La afluencia de trabajadores contratados por la Contratista
y sus Subcontratistas puede producir un proceso repentino de masculinizacién de la
poblacion en el area de Proyecto. Esto puede dar lugar a afectaciones sobre la
poblacion local, especialmente mujeres y nifios/as. Entre las principales afectaciones
existe el riesgo de que se generen conflictos entre trabajadores contratados y
subcontratados y la poblacion local, e incluso afectaciones directas sobre la misma,
como producto de conductas inadecuadas del personal, incluyendo situaciones de
violencia de género y acoso/abuso sexual. Se trata de un impacto negativo, temporal,
simple, de aparicién periodica y de ocurrencia poco probable si se aplican las medidas
previstas. Para prevenir y mitigar estos potenciales impactos en el PGAS se ha incluido
un Programa de Afluencia de Trabajadores, en el marco del Plan de gestién Social del
Territorio (ver punto 8.3.6.3), que incluye la firma de un Cddigo de Conducta
vinculante por parte de todos los trabajadores de la Contratista y sus Subcontratistas.

Aumento de la oferta laboral: Se estima que durante la etapa constructiva, debido a
tareas propias del proyecto, se generara una mayor oferta de empleos para la mano de
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obra local, ya sea para actividades de mantenimiento, limpieza o construccién
propiamente dicha. Se trata de un impacto positivo, temporal, simple, directo, de
aparicion periodica, de accion continua y de ocurrencia probable. Se trata, asimismo,
de un impacto que acta como mitigacion de la afluencia de trabajadores.

Incremento de la demanda de bienes y servicios: La operacion de los obradores
aumentara la demanda de bienes y servicios de las localidades cercanas al proyecto.
Se trata de un impacto positivo, temporal, simple, directo, de aparicion periddica, de
accion continua y de ocurrencia probable.

Riesgo de incendios de campos: La vegetacion de pastizales, tipica de las zonas de
proyecto, generando una gran cantidad de material combustible. Durante la obra, con
la permanencia de personas, algunas no habituadas a este ambiente, podrian generarse
focos de incendios, por lo que se incorpora un plan de contingencias para manejo de
fuego durante la obra. Se trata de un impacto negativo, temporal, simple, directo. Si la
accion de mitigacion es oportuna se pude definir como recuperable. De ocurrencia
poco probable al cumplir las consideraciones del PGAS, tales como las Medidas N° 3
y N° 6. Este riesgo se extenderd mientras dure la etapa constructiva y en estas
condiciones se considera que podria causar un impacto ambiental compatible.

Afectacion a la fauna local por précticas de caza y pesca furtiva: Con el acceso de
personas frecuentemente a areas rurales, de no aplicarse las medidas del PGAS, éstas
podrian realizar frecuentemente estas actividades impactando negativamente sobre las
especies con algun grado de conservacion como Ciervo de los pantanos, Aguara
Guazu, Aguara pope, Lobito de rio y Guazuncho. Se trata de un impacto negativo,
temporario, simple, directo, reversible, de ocurrencia poco probable al cumplir las
consideraciones del PGAS, tales como las Medidas N° 3 y N° 6. Se considera un
impacto ambiental bajo.

Obstrucciones temporales del escurrimiento superficial: Podria obstruirse
temporalmente el escurrimiento superficial en algun sector durante la construccion del
canal, la construccion de las obras de regulacion prevé la utilizacion de una alcantarilla
existente para el funcionamiento del sistema de desaglie durante la construccion del
mismo, ademas de un bypass en el sector que no posee alcantarilla; el método
constructivo debe garantizar dejar una seccién libre adecuada para la circulacion del
agua. Se trata de un impacto negativo, temporal, simple, directo, recuperable, de
aparicion irregular y ocurrencia poco probable al cumplir las consideraciones del
PGAS y se extenderan mientras dure la etapa constructiva. Se considera un impacto
ambiental moderado. En el PGAS se indican medidas para mitigar estos impactos tales
como las Medidas N° 4y N° 5.

Afectacion a la calidad del aire en el frente de obra del canal: La calidad del aire en
esta etapa se vera afectada transitoriamente por la operacion de maquinaria y el manejo
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de aridos (polvos, gases y contaminacion sonora). Asimismo, la presencia de material
particulado puede provocar baja visibilidad en la ruta (en las progresivas cercanas a la
misma), con el consiguiente riesgo de accidentes. Se trata de un impacto negativo,
temporal, simple, directo, reversible, de aparicién periddica y continua durante la obra,
de ocurrencia probable, y que se extenderd mientras dure la etapa constructiva cerca
de laRN N°12. Se considera un impacto ambiental compatible. En el PGAS se indican
medidas para mitigar estos impactos tales como las Medidas N°8.

Riesgo de afectacidn de patrimonio cultural: durante la etapa de construccion tanto de
la adecuacion de traza como la proyeccion del Arroyo Bai y las obras de regulacion
existiria un bajo riesgo de afectacion de patrimonio cultural fisico (ya sean bienes
arqueoldgicos o paleontoldgicos). Por ello, se plantean procedimientos ante hallazgos
fortuitos en el PGAS, tales como las Medidas N°2 y N°7. Se trata de un impacto
negativo, permanente, simple, irrecuperable, de aparicion irregular, de accion continua
y de ocurrencia poco probable. Se trata de un impacto critico.

Impacto sobre humedales: durante la etapa de construccion (traza del Arroyo Bai) hay
impactos negativos sobre los humedales, altera la vegetacion y el paisaje al mover
suelo. La vegetacion afectada por el movimiento de suelo y transito de la maquinaria
se regenerara y volveréd a cubrir los espacios de suelo desnudo (es una alteracion
transitoria no se toma en cuenta en el calculo de afectacion del humedal), también se
desarrollara vegetacion en los acopios de tierra al costado del canal, donde
probablemente se desarrolle vegetacion lefiosa como se ha identificado en la traza
actual del Arroyo Bai, la afectacion del humedal es de alrededor de 30 m de ancho por
25.000 m de largo (75 has,superficies del arroyo y el depésito de suelo al costado del
arroyo), correspondiente a la construccion de la traza nueva del Arroyo Bai
(representado en color rojo en la Figura 75). Los depdsitos que se mencionan son
simétricos. El producto de las excavaciones serd depositado lateralmente en ambas mdrgenes
del canal excavado de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del Anexo
de Infraestructura (ART. N° 3: EXCAVACION DE CANALES; DISPOSICIONES GENERALES). En los
lugares que indique la Inspeccion de Obra la contratista deberd dejar tramos libres de

depdsitos, a los efectos de permitir el libre escurrimiento de los volumenes hidricos
precipitados en las dreas contiguas a la traza del canal. Es decir, el depdsito no podrad ser
continuo, el ancho de los tramos libres, serd determinado por la Inspeccion
(ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del Anexo de Infraestructura; ART. N° 3:
EXCAVACION DE CANALES; DISPOSICIONES GENERALES). Se trata de un impacto negativo,
permanente, complejo, directo, recuperable, de aparicion irregular, de ocurrencia
segura. En el PGAS se indican medidas para mitigar estos impactos tales como las
Medidas N° 4, 5y 11. Como medida principal de compensacion se propone contribuir
al mejoramiento del escurrimiento de un humedal del mismo sistema, EI Maloyitas, y
capacitaciones de Manejo Sustentable de Humedales y Cambio Climéatico que se
agregan y presupuestan en el Componente 2 de Capacitacion y Asistencia Técnica.
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Figura 75 Afectacion a humedales
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Fuente: Elaboracion propia con base en Area de Cartografia y Gis — Ministerio de
Produccién Corrientes.
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Eliminacion de cobertura vegetal. Se remueve la vegetacion herbacea y arbustiva en
el area de limpieza, accesos y construccion del canal. Si eventualmente se retiran
arboles, estos serén repuestos con especies autoctonas. Se trata de un impacto negativo,
temporal, simple, directo, recuperable, de aparicidn continua y de ocurrencia probable
en este proyecto, que se extenderan mientras dure la etapa constructiva. Se prevén
medidas de mitigacion en el PGAS, tal como la Medida N° 6, por lo que se considera
un impacto ambiental moderado.

Afectacion sobre Bosque Nativo: en la construccion del cauce del Arroyo Bai
preexistente se dejé un corddén de tierra en donde se generd una poblacion de sp
arbdreas nativas. En el proyecto se amplia esta seccion del cauce con lo cual se retirara
el cordén de sp arbdreas a la vera del arroyo que se habia generado con la accion
antrdpica anterior. Cabe destacar que estos cordones lefiosos generados por accion
antrépica no estan categorizados como bosque por la OTBN. Se puede predecir la
regeneracion de este cordon de sp nativas por tener las mismas caracteristicas que las
condiciones que dieron origen a esta vegetacion arbdrea. Se trata de un impacto
negativo, temporal, simple, directo, recuperable, de aparicion continua y de ocurrencia
probable. En el PGAS se indican medidas para mitigar estos impactos tales como las
Medidas N° 4y 6.
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Afectacion a la transitabilidad y aumento del riesgo de ocurrencia de accidentes viales:
En la fase de construccion se producird un incremento del trénsito vehicular,
particularmente vinculado al transporte de materiales e insumos y de maquinaria de
construccion y se produciran cortes temporales del transito, principalmente en la
construccion de las obras de regulacion sobre RP N°4, Unica via de acceso a las
localidades que atraviesa la obra. Estas acciones pueden afectar la transitabilidad, el
acceso a lugares de interés social (escuelas y centros de salud) asi como incrementar
el riesgo de ocurrencia de accidentes viales. En el PGAS se han previsto medidas para
prevenir o mitigar este impacto, como el Procedimiento de Aviso de Obra del
Programa de Comunicacion Social y la Medida N°9. Se trata de un impacto negativo,
temporal, simple, directo, recuperable, de aparicion esporadica y de ocurrencia
probable.

Conformacion del Consorcio de Operacion del Arroyo Bai: El proceso de organizacion
de los beneficiarios para la conformacion del Consorcio de Operacion del Arroyo Bai,
que forma parte de la estrategia de intervencion del proyecto, implicard una ampliacion
del capital social y las capacidades organizativas de la poblacién local. Se trata de un
impacto positivo, permanente, simple, directo, de aparicion periodica, de accion
continua y de ocurrencia probable.

Capacitacion y Asistencia Técnica: Mediante la Asistencia Técnica y Capacitacion,
los beneficiarios van a poder capitalizar los beneficios del Proyecto, en cuanto a la
aplicacion de tecnologia de procesos en la produccion ganadera, principalmente, como
asi también en el conocimiento de los ecosistemas y las acciones pueden perjudicar los
humedales y al clima. Se trata de un impacto positivo, temporal, simple, directo, de
aparicion periddica, de accién continua y de ocurrencia probable.

Generacion de Expectativas: Este impacto esta ligado a aspectos simbolicos por el
desarrollo del proyecto. Desde el inicio de la formulacion, con el desarrollo de las
instancias participativas, se generan expectativas en la poblacion ante la evidencia de
la necesidad del proyecto para el desarrollo econémico, productivo y social de la zona.
Si estas expectativas no son reconocidas y abordadas adecuadamente pueden generar
malestar, falsa informacion y poca predisposicion de los beneficiarios a participar de
las acciones del proyecto. En el PGAS se contempla el desarrollo de un Programa de
Comunicacion Social a lo largo de toda la vida del proyecto de manera tal de abordar
adecuadamente estos aspectos. Se trata de un impacto social negativo, temporal,
simple, directo, de aparicion periddica, de accion continua y de ocurrencia poco
probable si se aplican las medidas previstas.

Desplazamiento econémico: El impacto esta ligado a la constitucion de servidumbres
administrativas de acueducto. La construccion de 25,1 km de canal y readecuacion de
12,4 km del canal existente afectara a 7 campos privados de beneficiarios. El ancho
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total de la afectacion serd en todos los casos de 100 metros’. Asimismo, por las
aptitudes y usos del suelo en el &rea de proyecto, la afectacion esta vinculada casi
exclusivamente con una restriccion al pastoreo sobre la seccién del canal proyectado,
que de todas maneras en la actualidad no se usan ya que pertenecen a las tierras con
inundacion permanente. En tal sentido, se espera que, en todos los casos, los
beneficios del proyecto superen ampliamente la pérdida de tierras correspondientes a
la seccidn del canal, ya que se recuperardn mayores superficies de pastoreo una vez
que las obras entren en operacion. También es importante tener en cuenta que gran
parte del canal ha sido proyectado en zonas bajas a un costado de alambrados
perimetrales con orientacion Norte — Sur, que no atraviesan caminos u otras
instalaciones y que no interfieren con el manejo y la productividad global de las
explotaciones. Se considera que la intensidad de este impacto serd media ya que todos
los afectados son beneficiarios del proyecto y ponderan las mejoras introducidas por
el mismo por encima de la ocupacién de esa porcion del suelo. De cualquier forma, se
deben seguir los pasos formales necesarios para obtener permisos y brindar
compensaciones en caso de que asi se determine, de acuerdo a lo establecido en el Plan
de Afectacion de Activos (PAA), detallado en el Apéndice 1. Se trata de un impacto
de ocurrencia cierta, de intensidad media, extension local e irreversible.

7.4.2.2. Etapa de Operacién

1.  Impacto sobre humedales y la Dinamica Hidrica: En la etapa de operacion el Arroyo
Bai contribuird a desaguar los excesos hidricos de la cuenca del Riachuelo y el
Maloyas, mitigando los efectos de las inundaciones frecuentes en el &rea de influencia
ambiental del proyecto, beneficiando a los humedales en su funcionamiento y su
estructura. Estas inundaciones alteran los humedales provocando cambios en su
fisionomia reemplazando comunidades de gramillares por comunidades de Pirizales.
Estos altimos agregan rugosidad al escurrimiento hidrico provocando la disminucion
en el tiempo de escurrimiento, ademas desde el punto de vista productivo afectan las
areas de pastoreo de los humedales al no ser consumidos por los herbivoros.

La estimacion cuantitativa del area beneficiada, aquella en la que se restituird la
dindmica original, se calculé tomando la diferencia entre periodos de inundacion y
sequia (ver estudio cartografico del Anexo de infraestructura).s

7 La seccion del canal a construir es de 20 m y el area de servidumbre se determiné 50 m a
cada lado del eje del canal.

8 Ademas, en el informe cartografico del Anexo de Infraestructura se incluyen imagenes de dos situaciones de
niveles de agua, en superposicion con elementos ambientales y sociales.
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La restitucion de la dinamica hidrica toma como parametro el analisis comparado de
las cartas topograficas del IGN de los afios 40 e imagenes satelitales de los afios 70,
con al estado general actual. Ver anexo 1 de Infraestructura; tomo 1; Punto V.1.4

Hidrodinamica Superficial - Cuencas.

Asimismo, y desde el punto de vista de la produccion, podemos citar que los registros
historicos demuestran que los niveles existentes y los tipos de produccion
agropecuaria, inducen a describir un area con niveles hidricos por debajo de los
actuales y actividades productivas que actualmente desaparecieron, por ejemplo:

Citrus, Algodon, Hortalizas, produccion Ovina (actualmente diezmada), etc.

Sobre los bosques nativos (6.056 has) los impactos del mejoramiento de la dindmica
hidrica son positivos porque los aumentos de los niveles freaticos producidos por los
excesos hidricos afectan el crecimiento provocan  dafios en las raicillas
desarraigamiento y posterior muerte de los individuos.

En la produccion ganadera se estima la produccion de pasto en kg/ha/afio, para poder
realizar un balance forrajero. Por un lado se mide produccion de forraje y por otro lado
se tienen en cuenta los requerimientos nutricionales de las categorias de ganado
bovino. De este calculo resulta la carga ganadera. Si la superficie disponible se viera
afectada por excesos hidricos, la hacienda se traslada a la topografia de loma en donde
se produce un sobrepastoreo ya que la hacienda no dispone del forraje de las zonas que
se inundaron. Este sobrepastoreo se realiza en las partes mas altas del campo, ademas
estas zonas también son dormideros.

Cuando los pastizales de las zonas mas bajas permanecen tapados por agua mas de 15
dias la vegetacion empieza a fermentar por falta de oxigeno y muere. Al retirarse el
agua, la hacienda no cuenta con ese forraje, se genera un desbalance entre oferta y
requerimiento permaneciendo en las zonas mas altas deteriorando los pastizales, con
lo cual los indices productivos y reproductivos se ven afectados severamente.

En esta situacion y para reestablecer el balance forrajero el productor tiene que vender
todas las categorias de mayores requerimientos conservando las vacas de cria para
atenuar esta situacion. Es en este punto donde se dificulta la venta porque los caminos
quedan inutilizados y no se puede acceder con camiones para vender la hacienda y
tampoco para ingresar heno y alimentos balanceados.

Los beneficiarios directos que participan de esta zona ascienden a 466 propietarios
beneficiarios, de los cuales 178 son de carécter productivo constituido por EAPS
principalmente en actividad ganadera, la diferencia esta constituida por personas que
no estan en la actividad productiva (Figura 6). Este nimero de beneficiarios se obtiene
a partir de la base de datos brindada por CATASTRO de la Provincia de Corrientes.
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Cabe destacar que los pobladores beneficiarios de la localidad de Lomas de Vallejos
(tabla N° 65) y de los parajes Lomas de Villanueva, Maloyita, Maloyas, Cerrudo Cue,
Tuyuti y Valencia, ascienden a 225 beneficiarios.

Estos pobladores en situaciones de inundacion se ven severamente afectados debido a
la perdida de, comunicacion, servicios de salud, suministro de alimentos, educacion y
afectacion a los medios de subsistencia.

El proyecto en su disefio de ingenieria evacua los excedentes hidricos del area de
influencia, que ademas contempla la construccion de dos obras de regulacion para ser
operadas en épocas de sequia permitiendo conservar los niveles de agua referidos en
el proyecto para la operacion de las obras de regulacion. Se trata de un impacto
positivo, temporal, simple, directo, recuperable, de aparicion periddica, de accion
continua y de ocurrencia probable.

Se plantea sobre los mismos dos obras de regulacién, las cuales seran operadas
mediante compuertas tipo vertederos, de manera que se pueda establecer un nivel de
funcionamiento de los esteros del Riachuelo y Maloyas.

Para definir su operacion, entiéndase cierre de las mismas para evitar que los aportes
drenen por los canales a ejecutar, se define un control de niveles en los cuerpos de
agua inmediatamente aguas abajo de las mismas. Con esto se pretende, que en caso de
sequias, y los mencionados cuerpos de agua comiencen a descender sus niveles,
mediante la operacion las obras de regulacion (cierre de estas) los aportes drenen aguas
abajo de los canales y permitan su recarga.

Para el caso de las cuencas de cabecera (Estero de las Maloyas) se establece la obra de
regulacion REG-11 emplazada sobre R.P.N°4. Esta obra se operara siguiendo la
evolucion de niveles de la Laguna Amanda, la cual se ubica aguas abajo del final
previsto para las obras de canalizaciones. Este nivel minimo de la laguna, a partir del
cual los canales no drenaran caudales, se deberia definir en conjunto al Consorcio de
operacion del Arroyo a conformar, pero nunca debera ser inferior al nivel que permite
mantener un tirante minimo en laguna de 1.20m.

Para el caso de los Esteros del Riachuelo, se define como obra de regulacion la
denominada REG-09, emplazada en progresiva 10.750 de Arroyo Bai a readecuar. Con
similar criterio, esta obra se operard monitoreando los niveles de la Laguna Toro Pi,
por lo cual cuando este cuerpo de agua descienda por debajo de su nivel critico las
compuertas de la obra de regulacion deberan permanecer cerradas.

La Laguna Toro Pi posee un nivel normal de agua de 64.30m, por lo cual se considera
que el nivel de cierre de la Obra de Regulacion REG-09, estara en torno al valor de
63.50m, no obstante lo anterior, este valor debera ser consensuado con el Consorcio
de Operacion del Arroyo Bai a conformar.
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El Consorcio de Beneficiarios tiene como objetivo asegurar la operacion del sistema
de regulacion del Arroyo Bai, involucrado genuina y completamente a los
beneficiarios en el sostenimiento del servicio en el tiempo.

2. Aumento en la productividad Ganadera: la disminucién de la permanencia de los
excesos hidricos promovera una mayor productividad de los sistemas pastoriles de
pajonales, ademés de promover el desarrollo de gramillares, de gran aporte de raciones
de calidad al sistema ganadero de cria bovino y bubalino. EI aumento en la
productividad ganadera se debe principalmente a la mejora en la disponibilidad de
biomasa digerible. Toda la superficie que contempla el &rea de proyecto es ganadera.
No se van a habilitar nuevas areas ganaderas. Se trata de un impacto positivo, temporal,
sinérgico, directo, recuperable, de aparicion periodica, de accién continua y de
ocurrencia probable.e

3. Incremento de la rentabilidad agropecuaria, industrial, comercial, laboral, de
transporte y de servicios: Las mejoras tienen que ver en lo social, en la accesibilidad a
la salud, educacion y comercio. Y en lo productivo tiene que ver con el ingreso a las
EAPS con poder llevar a cabo los trabajos, poder ingresar insumos basicos como
(productos sanitarios, sales, alimentos balanceados, henos etc) y salida de la
produccion (terneros, vacas descarte, vaquillas de venta).x

4.  El aumento de la conectividad y transitabilidad disminuira las pérdidas de productos
perecederos y aumentara su calidad. La atencion veterinaria se vera asegurada con una
via mejorada, reduciendo de este modo los riesgos de mortandad del ganado. El sector
agroindustrial se vera favorecido a partir de la posibilidad de distribuir productos
perecederos en tiempo y forma. El sector comercial y de servicios se favorecera no
solo en el desarrollo de sus actividades especificas, tales como la compra, venta y
distribucion de productos, la prestacion de servicios, etc. La mayor accesibilidad en
épocas de elevadas precipitaciones facilitara las condiciones de traslado de los
trabajadores rurales, incrementando de este modo las posibilidades de insercién en el
mercado laboral regional y obtener asi oportunidades laborales temporales o
permanentes Se trata de un impacto positivo, permanente, simple, directo, de accion
continuay de ocurrencia cierta. Para potenciar este impacto se ha estipulado la Medida
N° 11 del PGAS (Sensibilizacion al cambio climético).

9 En el informe cartogréafico del Anexo de Infraestructura, se presenta el area de produccién agricola, aptitud
ganadera y bosques nativos.

10 En el informe cartografico del Anexo de Infraestructura, se presenta la ubicacién de centros de salud,
localidades, escuelas, parajes, parcelario catastral, rutas nacionales y provinciales en superposicion con
distintos escenarios de niveles de agua.
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10.

Funcionamiento del Consorcio de Operacién del Arroyo Bai: El funcionamiento del
Consorcio del Arroyo Bai es clave en el proyecto y, a través de la participacion directa
de los beneficiarios, garantizara la operacion y mantenimiento del canal y la
sustentabilidad del proyecto en general. Para el funcionamiento del Consorcio, todos
los actores involucrados -consorcistas y autoridad de aplicacion (ICAA)- definiran los
criterios de manejo de las obras de regulacion del proyecto. Se trata de un impacto
positivo, temporal, complejo, directo, recuperable, de aparicion periddica, de accion
continua y de ocurrencia probable.

Aumento en la transitabilidad y accesibilidad en parajes de la zona de proyecto (RP
N°4): Las tareas del mejoramiento del drenaje de las cuencas de Riachuelo y Maloyas
contribuirén el acceso desde Lomas de Vallejos hacia los parajes de Maloyas, Cerrudo
Cue y Loma de Villanueva. Se trata de un impacto positivo, temporal, simple, directo,
recuperable, de aparicién periddica, de accion continua y de ocurrencia probable.

Incremento del nivel de presentismo en las escuelas: La mejora en las condiciones de
transitabilidad y accesibilidad, principalmente en la RP N°4, aumentaria el
presentismo en las escuelas de la zona de proyecto, dado que ya no se interrumpirian
las clases por el mal estado de los caminos. Esto se aplica con mayor énfasis en el caso
de los docentes, ya que en muchos casos provienen de los localidades cabecera. Se
trata de un impacto positivo, permanente, simple, directo, de acciéon continua y de
ocurrencia cierta.

Aumento de la sequridad sanitaria: La mejora en las condiciones de transitabilidad y
accesibilidad, principalmente en la RP N°4, aumentara la seguridad sanitaria de los
pobladores de los parajes e Maloyas, Cerrudo Cué y Loma de Villanueva, que la
utilizan como Unica via de salida a establecimientos de salud de referencia (centros de
salud y hospitales). Se trata de un impacto positivo, permanente, simple, directo, de
accion continua y de ocurrencia cierta.

Permanencia de la poblacién en el campo: La mejora en las condiciones de
transitabilidad y accesibilidad en la zona de parajes, asi como el aumento del nivel de
presentismo en las escuelas y la seguridad sanitaria, unidos al incremento de la
rentabilidad agropecuaria, industrial, comercial, de transporte y de servicios en la zona
de proyecto, favoreceran la permanencia de la poblacion rural en el campo. Se trata de
un impacto positivo, permanente, simple, directo, de accion continua y de ocurrencia
probable.

Incremento en el valor inmobiliario de las tierras: El funcionamiento del canal Bai
aumentara la velocidad de evacuacion de los excedentes hidricos promoviendo el buen
funcionamiento de los ecosistemas y sus flujos de energia, esto implicara una mejora
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en la productividad de los pastizales, lo que se traduce en un incremento en la
valorizacion inmobiliaria de los campos en la zona de proyecto. Se trata de un impacto
positivo, permanente simple, indirecto, de accidn continua y de ocurrencia probable.

11. Erosion del borde de los canales: en la etapa de funcionamiento, el agua que ingresa a
los canales produce arrastres de particulas de suelo que se desplazan por el canal que
podrian ocasionar erosiones. Se trata de un impacto negativo, temporal, simple,
directo, recuperable, de aparicion continua y de ocurrencia probable en este proyecto.

12. Erosion en area de Bosque nativo en las méargenes del canal de desagie cercano al rio
Parana: en la margen del canal inmediato al rio Parana se identifican bosques nativos
riberefios, por el cual atraviesa el Arroyo Bai existente. Se trata de un impacto
negativo, temporal, simple, directo, recuperable; de accion continua durante la etapa
operativa riberefio, en el cual se contempla realizar un relevamiento con imagenes
satelitales para verificar posibles erosiones. Cabe aclarar, que el aumento de caudal
normal durante el tiempo de desaglie conllevaria a erosiones futuras del bosque en
galeria formado a las orillas del arroyo. Aun asi, esto es gradual al mismo tiempo que
se produce la sucesion vegetal del mismo espacio erosionado, como se puede ver
reflejado en la actualidad en todos los desagies que desembocan en el Rio Parana. Este
proceso ecosistémico sucede naturalmente y contribuye a la mitigacion de los impactos
negativos.

13. Fauna. La contribucion a la restitucion de la dinamica hidrica de la zona de Arroyo Bai
sera positivo para la recuperacion de los habitats naturales, dentro de la matriz
productiva, lo que sera un beneficio al ecosistema en general, incluyendo las especies
de fauna, como el ciervo de los pantanos, lobito de rio, aguara guazu, ocelote y
corzuelas. El sistema continuard con sus caracteristicas de humedal, con los esteros,
bafiados y bajos y se reduciran los excesos de inundacion producidos a lo largo de
décadas, por la infraestructura construida. Esto permitira reestablecer condiciones mas
favorables para las poblaciones, o parte de ellas, de fauna presentes en el area.

7.4.3. Resultados y Conclusiones

Para la etapa de construccion, los impactos ambientales negativos son de ocurrencia poco
probable al aplicar las medidas preventivas propuestas, como el riesgo de incendios, de
afectacion de la calidad del suelo y agua, o bien de caracter transitorio, como la
compactacion y afectacion a la calidad del suelo en el obrador, la afectacion del
escurrimiento superficial, el riesgo de afectacion a la calidad del agua en areas vulnerables
cercanas al obrador y accesos, la eliminacion de cobertura vegetal, la afectacion a la fauna
local y la afectacion a la calidad del aire.
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Los impactos negativos como la afectacion a los humedales y la afectacion de bosques
nativos se producen por la accién de movimientos de suelo. Este se compensa con una
medida especifica sobre humedales, con los impactos positivos sobre la estructura y
funcionamiento de los humedales en la fase de operacién y por la regeneracion prevista de
las sp lefiosas como, sucedi6 con la traza original donde se origind un cordén de bosque
donde antes no existia.

Los impactos sociales positivos en esta etapa son de caracter temporal y se relacionan con
el aumento de la oferta laboral y el incremento de la demanda de bienes y servicios en el
entorno local. Un impacto social significativo es el proceso de organizacion de los
beneficiarios para la conformacion del Consorcio de Operacion del Arroyo Bai, que forma
parte de la estrategia de intervencion del proyecto, e implicara una ampliacion del capital
social y las capacidades organizativas y de cooperacién de la poblacion local.

Los impactos sociales negativos en la etapa de construccién tienen una probabilidad de
ocurrencia baja al aplicar las medidas preventivas propuestas. Los de caracter permanente
serian la afectacion del patrimonio cultural y otros de caracter transitorio como las
dificultades temporales para el acceso a sitios de interés social, afectacion a la transitabilidad
y aumento del riesgo de accidentes viales.

Otro impacto social negativo, pero de ocurrencia poco probable si se aplican las medidas
previstas, es la generacion de expectativas respecto del proyecto por parte de la poblacion
local. Si estas expectativas no son reconocidas y abordadas adecuadamente pueden generar
malestar, falsa informacion y poca predisposiciéon de los beneficiarios a participar de las
acciones del proyecto. Se ha previsto el desarrollo de un Programa de Comunicacién Social
de manera tal de abordar adecuadamente estos aspectos.

También se ha considerado como potencial impacto negativo la afectacion sobre la
poblacion local, especialmente mujeres y nifios/as, que puede producir la afluencia repentina
de trabajadores en el medio local. Existe el riesgo de que se generen conflictos entre
trabajadores contratados y subcontratados y la poblacion local, e incluso afectaciones
directas sobre la misma, como producto de conductas inadecuadas del personal, incluyendo
situaciones de violencia de género y acoso/abuso sexual. Para prevenir estos potenciales
impactos, se desarrollado un Programa de Afluencia de Trabajadores y un Programa de
Accidn de Género, en el marco del Plan de Gestidn Social del Territorio del PGAS.

En la etapa de operacion, los impactos ambientales mas significativos de caracter
permanente son positivos y tienen que ver fundamentalmente con el impacto sobre los
humedales y la dinamica hidrica, restituyendo las condiciones originales, el mejoramiento
de las condiciones para el desarrollo de pastizales. La mitigacion de inundaciones actla
promoviendo la conservacién de la biodiversidad.
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Los impactos ambientales negativos que se tratan en este estudio son las posibles erosiones
a los méargenes del canal de desagtie y posibles erosiones en las inmediaciones del bosque
nativo riberefio a orillas del rio Parané.

En la etapa de operacion, los impactos sociales mas significativos son positivos y de carécter
permanente. Estan relacionados fundamentalmente con el aumento en la productividad y
rentabilidad agropecuaria, el incremento en el valor inmobiliario de las tierras.

Pero la ampliacién del Arroyo Bai, con sus respectivas obras de arte y consecuente
rehabilitacion de la dindmica hidrica de la sub-cuenca, tendrd un impacto social positivo
mucho més amplio aun; ya que la mejora en las condiciones de transitabilidad y accesibilidad
de los caminos rurales en la zona de proyecto permitird mejorar las condiciones productivas,
facilitar el acceso a los mercados, integrar las zonas rurales con las cabeceras econémicas de
la region, contribuir a la generacion del empleo rural, incrementar nivel de presentismo en
las escuelas, aumentar la seguridad sanitaria y, en definitiva, incentivar el arraigo de la
poblacion rural.

La creacién y operacion del Consorcio de Operacién del Arroyo Bai, por su parte, tendra un
impacto social significativo aumentando el compromiso de los beneficiarios y garantizando
la sustentabilidad general del proyecto.

7.5. El proyecto y su Relacion con la Adaptacion al Cambio Climatico

Se proyecta que los efectos del cambio climatico en el area de influencia del proyecto
generaran una disminucion moderada o leve de precipitaciones. Por otra parte, se proyecta
un aumento de temperatura significativo, incrementando entre 3° y 4,1° C para el periodo
2081/2090. La disminucion de lluvias y el aumento de temperatura generaran un posible
déficit hidrico para la Provincia en algunos meses del afio.

A pesar del aumento de un déficit hidrico es de destacar que los niveles de riesgo de
inundaciones aumentaran debido a una mayor ocurrencia e intensidad de fenémenos de El
Nifio en combinacion con al aumento de los caudales pico y disminucion de los tiempos de
concentracion generado por el cambio de uso del suelo.

En este contexto el proyecto toma relevancia en la adaptacion al cambio climético, tanto en
cuanto al mejoramiento de la infraestructura que promueve la evacuacion de los excedentes
hidricos, esto promovera el buen funcionamiento de los ecosistemas pastoriles mejorando
produccion la cobertura y estableciendo mejoras en el cilcado de nutrientes, también
disminuirad los problemas de transporte generados por efectos climaticos, como en los
beneficios economicos generados por una reduccion de costos de transporte que aumentaran
la resiliencia del productor.
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La adaptacion al cambio climatico se define como “ajustes en los sistemas ecoldgicos,
sociales y econdmicos en respuesta a estimulos climaticos actuales o esperados y sus efectos
0 impactos. Se refiere a cambios en procesos, précticas, y estructuras para moderar dafios
potenciales o para beneficiarse con oportunidades asociadas al cambio climatico” (IPCC
2001, Tercer Reporte de Evaluacién). La adaptacion puede adoptar muchas formas
dependiendo de los contextos particulares, de las caracteristicas agroecoldgicas de cada
region, de las actividades productivas especificas, y de otras variables socioeconémicas.

Aunque el presente proyecto no es un proyecto de adaptacion, si contiene componentes y
actividades que permitiran ajustes en la infraestructura y generacion de capacidades que
favoreceran la reduccion de la vulnerabilidad y el incremento en la resiliencia de los
productores a corto y mediano plazo, contribuyendo a su capacidad adaptativa frente a los
impactos del cambio climatico.

Los perjuicios debido a la incidencia climética de inundaciones han sido identificados como
un problema para los productores, generando inestabilidad productiva y comercial, como asi
también para la comunidad en general. Las proyecciones sobre aumento de extremos
climéticos, tanto inundaciones como sequias, producidos por el cambio climético agravarian
aun mas esa situacion.

Las obras de mejoramiento del escurrimiento de los excesos hidricos asegurarén las
condiciones de transitabilidad y conectividad de las redes terciarias con redes primarias y
secundarias para favorecer en forma permanente la salud, la educacion y el transito de la
produccion a los principales centros de transformacién y distribucién. Ademas, permitira
reducir problemas del transporte de insumos para actividades agricolas y el ingreso de
personal técnico y operarios involucrados en actividades productivas, entre otros beneficios.

El proyecto permitira al sector primario garantizar la salida en forma regular de la produccion
ganadera zonal. Las ventajas mencionadas resultaran en mejoras en la competitividad y
aumento del producto bruto debido a, por ejemplo, la mejora en los sistemas pastoriles
naturales de pajonales, con aprovechamiento de gramillares en las zonas bajas que permitiran
un aumento en la produccion de kg/carne/ha/afio debido principalmente a la mejora y
estabilizacion de la calidad forrajera que le confieren los sistemas pastoriles hidro mérficos,
a su vez, contribuira a facilitar la adopcién de los cambios productivos necesarios para
mejorar la adaptacion al cambio climatico.

Del mismo modo, la mejora generard beneficios sociales, por ejemplo, dando mayor
seguridad para el transporte escolar y para traslados de emergencia de salud.

A su vez, el proyecto promueve la concientizacion y sensibilizacion sobre el cambio
climatico y sus consecuencias a partir del abordaje de la tematica en los talleres propuestos.
Esto favorecera la consideracion de las proyecciones de cambio climéatico en la toma de
decision que hagan los productores sobre como orientar y optimizar los recursos de modo
de compensar los efectos del cambio climatico. Los beneficios esperados por el proyecto,
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tanto en el orden econdmico- productivo como social, ubican a los productores y sus
familias, en una mejor posicién ante eventos de cambio climatico. Por ello, la concrecidn de
los beneficios esperados por el proyecto resulta una medida para conocer el impacto del
proyecto sobre la capacidad adaptativa de los beneficiarios.

Reduccidon de emisiones de gases de efecto invernadero

El mejoramiento de los escurrimientos de la cuenca del Riachuelo y el Maloyas, generara
una disminucion de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la produccion
ganadera, debido a la mejora en el funcionamiento de los sistemas pastoriles naturales,
mejorando la calidad de los mismos (mitigando en componente pajonales) y promoviendo
la estabilizacion de los gramillares, que cuando ocurren inundaciones se van perdiendo. Esta
mejora incide directamente en la digestibilidad del recurso forrajero natural y por
consiguiente en una reduccion en las emisiones de (GEI metano).

Figura 76 Sucesion floristica

Naturalmente los gramillares humedos, o canutillares, estan ubiacados
topograficamente en posiciones bajas del terreno, donde las acumulaciones
de agua no son mayores a los 30-40 cm de altura.
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Fuente: Manejo del agua superficial - INTA. Fernando Aiello y Gustavo D. Marino

Vale mencionar las principales funciones ecoldgicas de los pastizales inundables:

e Disipan la fuerza que trae el agua de las grandes inundaciones o de las grandes
precipitaciones, de forma que reducen su poder erosivo.

e Filtran los sedimentos y mejoran la calidad del agua.
e Aumentan la retencion del agua de inundacion y la recarga de los acuiferos.

e Desarrollan fuertes sistemas radiculares que previenen la accién erosiva del agua.
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e Sostienen la produccion ganadera y la biodiversidad.
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8.0 PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)
8.1. Especificaciones para el Pliego de Licitacion

La Empresa Contratista (en adelante “la Contratista”) a fin de desarrollar la Obra
“REHABILITACION DE LA DINAMICA HIDRICA DEL SUBSISTEMA DE LA
CUENCA DEL ARROYO BAI ZONA NORTE DE CORRIENTES”, adopta el presente

Plan de Gestidn Ambiental y Social para ser ejecutado durante la construccion de la obra.

La Contratista debe cumplir en el Marco Legal vigente en la Provincia de Corrientes y
particularmente las condiciones que para la ejecucion de la obra se establezcan en
Resoluciones y Dictamenes que emita la Autoridad Ambiental Provincial.

Este PGAS se considerara como el estdndar minimo a cumplir por el personal de la empresa,
las subcontratistas y proveedores de servicios de la obra.

ElI PGAS a ejecutar constituye el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto
de la evaluacidén ambiental realizada, esta orientado a prevenir, mitigar, corregir 0 compensar
los impactos ambientales que sean causados por el desarrollo de la obra; paratal fin, incluye
los programas de proteccidn; seguimiento y monitoreo; contingencia; capacitacion y gestion
socioambiental.

Se establecera un porcentaje minimo de contratacion de mano de obra local.

La Contratista debe permitir, sin previo aviso, el libre acceso y permanencia en el area del
Proyecto al Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO), al Gestor Social del Territorio
(GST) y al personal que éstos designen como asi también, debe brindar toda la informacion
que requieran para efectuar la inspeccion ambiental y social.

8.1.1. Responsable Ambiental (RA) de la Contratista

La Contratista deberd designar una persona fisica como Responsable Ambiental (RA)
especializado/a en Manejo Ambiental de Obras, al inicio de la ejecucion del Contrato. EI RA
actuard como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre el Contratista y la UEP y
debera garantizar la correcta ejecucion del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) de
la Contratista en forma coordinada con su par, el/la Responsable Social (RS) de la empresa.

Sus competencias y responsabilidades basicas son las siguientes:

1. Debera ser un/a profesional con incumbencia en la materia y poseer un titulo afin a
la Gestion Ambiental y deberd articular con el/la Responsable Social (RS) la
ejecucion de las medidas y actividades ambientales y sociales. La contraparte de
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ambos seran el/la Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO) y el/la Gestor/a
Social del territorio (GST) de la UEP.

2. Antes del comienzo de la obra debera contar con una copia completa de la EIAS,
incluyendo el PGAS, asi como de la cartografia del &rea del Proyecto, y demas
materiales de trabajo necesarios para su tarea.

3. Enconjunto con el RS, deberé elaborar antes del inicio de las obras el Plan de Manejo
Ambiental y Social de la contratista, que debera ser entregado a la UEP para su
revision y aprobacién posterior del EAS de la DIPROSE.

4. En conjunto con el RS, el IASO y el GST debera elaborar, previamente al inicio de
las obras, un “Acta de Inicio de Aspectos Ambientales y Sociales” y su anexo
correspondiente, la cual deberé ser firmada junto con el Acta de Inicio de Obra.

5. Realizar talleres de capacitacién ambiental dirigida al personal de la obra, de manera
coordinada con el/la RS de la empresa; y con el/la IASO y el/la GST de la UEP. En
términos presupuestarios esta actividad es con cargo a la empresa Contratista.

6. Prevenir accidentes de trabajo mediante la realizacion de una capacitacion al personal
de obra sobre seguridad laboral e higiene y medio ambiente.

7. Elaborar y remitir mensualmente al IASO y al GST un informe ambiental de obra.
Ademaés, debera participar en todas aquellas visitas de supervision, talleres, reuniones
de coordinacion o con la comunidad a las que el 1ASO, el GST o la UEP lo
convoquen.

8. Gestionar la obtencion de los permisos ambientales y permisos de utilizacion,
aprovechamiento o afectacion de recursos correspondientes, con supervision del
IASO.

9. Implementar toda otra medida o programa indicado en el pliego de licitacion, en
forma coordinada con el/la RS.

La UEP-EAS analizard y aprobara o rechazara los informes mensuales segiin se cumpla o
no con cada uno de los items de los programas del PGAS y la gestion ambiental final resulte
eficaz y adecuada para evitar los impactos identificados en el EIAS. La No Conformidad
con los informes mensuales de gestion ambiental sera comunicada formalmente al
Contratista por la Inspeccion de Obra mediante Orden de Servicio y quedara plasmada en el
libro de obra.

El incumplimiento total o parcial del PGAS o la No Conformidad de la Inspeccion con los
Informes Mensuales daran lugar a la UEP-EAS a retener el pago del Certificado de Obra del
mes en que se genere la No Conformidad y de los meses en que la misma no sea corregida
por la Contratista. Esto no liberara al Contratista de pagar en tiempo y forma los honorarios
y gastos de la Inspeccion de Obra si este item formara parte de la cotizacion.

8.1.2. Responsable Social (RA) de la Contratista

La Contratista debera designar una persona fisica como Responsable Social (RS)
especializado/a en gestion de aspectos sociales y relacionamiento con la comunidad, al inicio
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de la ejecucion del Contrato. El/la RS actuara como interlocutor/a en todos los aspectos
sociales entre el Contratista y la UEP y deberd garantizar la correcta ejecucién del Plan de
Manejo Ambiental y Social de la Contratista en forma coordinada con su par, el/la
Responsable Ambiental (RA) de la empresa.

Sus competencias y responsabilidades bésicas son las siguientes:

1. Debera ser un/a profesional con incumbencia en la materia y poseer un titulo afin a
la Gestion Social (Sociologia, Antropologia, Comunicacion Social o similares).
Debera articular con el/la Responsable Ambiental (RA) la ejecucion de las medidas
y actividades sociales y ambientales. La contraparte de ambos seran el/la Inspector
Ambiental y Social de Obra (IASO) y el/la Gestor/a Social del territorio (GST) de la
UEP.

2. Antes del comienzo de la obra debera contar con una copia completa de la EIAS,
incluyendo el PGAS, asi como de la cartografia del area del Proyecto, y demés
materiales de trabajo necesarios para su tarea.

3. En conjunto con el/la RA, debera elaborar antes del inicio de las obras el Plan de
Manejo Ambiental y Social de la contratista, que debera ser entregado a la UEP para
su revision y aprobacion posterior de la EAS de la DIPROSE.

4. En conjunto con el/la RA, el/la IASO y el/la GST debera elaborar, previamente al
inicio de las obras, un “Acta de Inicio de Aspectos Ambientales y Sociales” y su
anexo correspondiente, la cual deberé ser firmada junto con el Acta de Inicio de Obra.

5. Antes del inicio de las obras, elevar a la UEP una estimacién de afluencia de personal
de acuerdo con el cronograma de ejecucién de obras.

6. Garantizar el cumplimiento por parte de la Contratista de la medida social de
contratacion de trabajadores/as locales del area de influencia del proyecto y
reportarlo mensualmente al/a la GST.

7. Presentar, antes del inicio de las obras, como anexo del PMAS para la aprobacién de
la UEP y del EAS-DIPROSE, el Codigo de Conducta vinculante que firmara de
manera obligatoria todo el personal directo e indirecto de la Contratista al
incorporarse a la planta de personal. El/la RS deberd asegurar dicha lectura,
recepcion y firma como parte del proceso de induccion del personal, y realizar la
evaluacion correspondiente (ver punto 8.3.6.3.1).

8. Antes del inicio de las obras junto con el Cdodigo de Conducta debera elevar a la UEP
un borrador del protocolo de procedimientos de reporte y de respuestas a conductas
inaceptables por parte del personal.

9. Coordinar con el/la GST, el/la IASO y el/la RA la implementacion del cronograma
de capacitaciones periddicas al personal directo e indirecto de la Contratista en temas
relacionados con el Codigo de Conducta, aspectos de Género, y otros procedimientos
sociales pertinentes.
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10. Realizar talleres de capacitacion social dirigida al personal de la obra, de manera
coordinada con el/la RA de la empresa y con el/la GST y el/la IASO de la UEP. En
términos presupuestarios esta actividad es con cargo a la empresa Contratista.

11. Elaborar y remitir mensualmente al/a la GST y al/a la IASO un informe social de
obra. Ademas, deberd participar en todas aquellas visitas de supervision, talleres,
reuniones de coordinacion o con la comunidad a las que el IASO, el GST o la UEP
lo convoquen.

12. Junto con la UEP (GST y IASO) y con el/la RA debera implementar durante toda la
duracion de la obra el Programa de Comunicacion Social y su correspondiente
Mecanismo de Quejas y Reclamos.

13. Implementar toda otra medida o programa indicado en el pliego de licitacion.

La UEP-EAS analizara y aprobara o rechazara los informes mensuales segin se cumpla o
no con cada uno de los items de los programas del PGAS vy la gestion social final resulte
eficaz y adecuada para evitar los impactos identificados en el EIAS. La No Conformidad
con los informes mensuales de gestidn social sera comunicada formalmente al Contratista
por la Inspeccion de Obra mediante Orden de Servicio y quedara plasmada en el libro de
obra.

El incumplimiento total o parcial del PGAS o la No Conformidad de la Inspeccion con los
Informes Mensuales darén lugar a la UEP-EAS a retener el pago del Certificado de Obra del
mes en que se genere la No Conformidad y de los meses en que la misma no sea corregida
por el Contratista. Esto no liberaré al Contratista de pagar en tiempo y forma los honorarios
y gastos de la Inspeccion Ambiental y Social de Obra si este Item formara parte de la
cotizacion.

8.1.3. Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS)

La Empresa Contratista elaborara un Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) sobre la
base de lo establecido en el Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) del proyecto
evaluado y preparado por la DIPROSE y teniendo en consideracién los impactos detectados
en esta Evaluacion de Impacto Ambiental y Social y las medidas de mitigacidn y prevencion
descriptas.

Como requisito del Pliego de Licitacion, las empresas que se presenten deberan incluir una
version preliminar del PMA, que deberd formar parte de su propuesta, incluyendo el
cronograma de tareas. EI PMA definitivo debera presentarse al menos un (1) mes antes de
iniciarse la obra. EIl PMA debera ser un requisito del Pliego de Licitacion y debera ser
presentado en la propuesta de la Empresa Contratista, incluyendo el cronograma de tareas
propuesto.

El Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO) y la UEP, en conjunto con el Equipo
Ambiental y Social de la DIPROSE (EAS) haran la revision del mismo y pediran, en su caso,
los ajustes que sean necesarios, en un tiempo maximo de 15 dias. EI Responsable Ambiental
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de la Contratista coordinara con el IASO y el Gestor Social del Territorio la implementacion
del PMA.

8.1.4. Permisos Ambientales

El Responsable Ambiental (RA) de la Empresa Contratista obtendra los permisos
ambientales y los permisos de utilizacion, aprovechamiento o afectacion de recursos
correspondientes. Esta facultado para contactar a las autoridades ambientales para obtener
los permisos ambientales, o en el evento de ser necesaria una modificacion a cualquiera de
los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecucion del Proyecto. ElI IASO sera
responsable de su supervision.

El Contratista debera presentar a la UEP, un programa detallado y un plan de gestion de
todos los permisos y licencias que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas
las acciones, permisos, explotaciones y declaraciones deberan ser incluidas dentro de los
gastos generales de la Contratista, no recibiendo pago directo alguno.

Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen (pero no estaran limitados a) los
permisos operacionales tales como:

. Inscripcion en el organismo provincial correspondiente como Generador de
Residuos Peligrosos.

. Disposicién de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones.

. Localizacion de obrador y campamentos.

. Disposicién de residuos sélidos.

. Disposicion de efluentes.

. Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos
(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados).

. Continuacién de la construccion después de hallazgos relacionados con el
patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueolégicos y paleontolégicos.

. Permisos para reparacion de vias por cierre temporal de accesos a propiedades
privadas, o construccion de vias de acceso.

. Notificacion a los organismos correspondientes cuando se localice el paso de un

servicio subterraneo (telefonia, gas, agua potable, electricidad, fibra Optica, etc.) de
la fecha de comienzo de las actividades y cumplimiento de lo dispuesto en la
especificacion técnica particular.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos
para cada permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y
dictamenes que emitan las autoridades provinciales y/o municipales competentes.

Los permisos deben ser obtenidos y presentados al IASO de la UEP dentro de los plazos
estipulados en las especificaciones técnicas particulares, segun corresponda.
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8.1.5. Cddigo de Conducta

En el marco del Programa de Afluencia de Trabajadores (PAT) del PGAS (punto 8.3.6.3),
antes del inicio de las obras la Contratista debera presentar, para la aprobacion de la UEP y
el EAS-DIPROSE, un Cdédigo de Conducta vinculante para todo el personal directo e
indirecto (Subcontratistas), de manera tal asegurar la creacién y mantencion de un ambiente
de trabajo libre de discriminacion y/o violencia por razones de género, identidad de género®?,
orientacion sexual®?, identidad cultural o religion.

La firma del Cédigo de Conducta es obligatoria para todo el personal de la Contratista y sus
Subcontratistas, incluyendo los niveles de supervision, gerencia y direccion.

Este Cddigo esta orientado a asegurar vinculos respetuosos y armaénicos entre la poblacion
local y los trabajadores. Su difusion y firma debera ser parte del proceso de induccion del
personal directo e indirecto de la Contratista, antes del inicio de las obras.

Asimismo, se reforzaran sus contenidos con una serie de capacitaciones periodicas durante
todo el periodo de ejecucion del proyecto, que deberan abordar, como minimo, los siguientes
temas: i) prevencion de la violencia de género; ii) prevencion de la explotacion infantil, iii)
prevencion de la discriminacion y/o violencia hacia personas de comunidades originarias.

Durante el primer trimestre de ejecucion del Proyecto la Contratista elevara a la UEP para
su aprobacion, el cronograma de capacitaciones vinculadas a la implementacion del Cédigo
de Conducta.

La implementacion de estas acciones, previstas en el PAT, sera supervisada por el GST de
la UEP.

8.1.6. Reporte de Incidentes

En el caso de que ocurran incidentes Ambientales, Sociales y/o de Salud y Seguridad
Ocupacional en el ambito del Proyecto, se aplicara la guia de “Respuesta ante Incidentes
Ambientales, Sociales y de Salud y Seguridad Ocupacional para Proyectos de Inversion
Financiados por el Banco Mundial” (Apéndice 2 del presente documento).

11 Laidentidad de género es una categoria autopercibida: se refiere a como cada persona se concibe a si misma
en términos de su identidad. Segun la Organizacién de las Naciones Unidas, la identidad de género es la
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder 0 no con
el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (ONU, 2016).

12 La orientacion sexual es “la capacidad de cada persona de sentir una profunda atraccion emocional, afectiva
y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género, 0 mas de un género, asi como a la
capacidad de mantener relaciones intimas y sexuales con estas personas”. Vargas Trujillo, E., Hermosa Bosano,
C., Rojas, A.M., Correa, C. & Ibarra, M.C. 2015.
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Para su cumplimiento, como parte del PGAS, la UEP -a través de las figuras del IASO y
GST, pondré en conocimiento de la Guia y sus requerimientos a la Contratista (Responsable
Ambiental y Responsable de Seguridad e Higiene) y definiran los mecanismos de reporte
para dar cumplimiento a la misma.

Por su parte, la Contratista serd responsable de establecer los mecanismos de reporte
necesarios con sus Subcontratistas.

8.1.7. Protocolos COVID-19

La Contratista cumplirA todos los protocolos nacionales, provinciales
y sectoriales establecidos en relacion al COVID-19.

Se incluye, como Apéndice 4, el “Protocolo de Recomendaciones Practicas COVID-19 —
Industria de la Construccion” de la Camara Argentina de la Construccion (CAC) y la Unidon
Obrera de la Construccion de la Republica Argentina (UOCRA). Se trata de la version 2.0,
actualizada al 09/05/2020.

Este protocolo, y todos los que corresponda aplicar de acuerdo a requisitos provinciales y
sectoriales, deberan ser implementados en sus versiones actualizadas al momento de iniciar
las obras.

8.2. Gestion socioambiental

Se presentan a continuacion los perfiles y responsabilidades de los/las especialistas a cargo
de la gestion socioambiental del proyecto, en el marco de la UEP. Ambas figuran revisten
igual jerarquia y deben trabajar en forma coordinada, reportando al Coordinador de la UEP
y al EAS-DIPROSE.

8.2.1. Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO)

El/la Inspector/a Ambiental y Social de la Obra (IASO) es el especialista de la Unidad
Ejecutora Provincial (UEP) a cargo de la inspeccion ambiental de las obras. EI IASO sera
contratado por la UEP como parte de su estructura, y debera ser graduado/a universitario/a
en el campo de la Ingenieria/Gestion Ambiental u otro aplicable, privilegiandose un perfil
con experiencia de trabajo en el ambito regional del Proyecto, con conocimiento de la
problematica ambiental y social local y que entre sus habilidades posea la capacidad de
generar buenas relaciones politicas e interpersonales. Trabajara en la orbita de la UEP y de
forma coordinada con el Gestor Social del Territorio (GST) de la UEP.

Los Términos de Referencia del IASO deberan contemplar como minimo las siguientes
responsabilidades y tareas:

Responsabilidades:
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Tareas:

Proyecto:

Supervision completa del Proyecto respecto de los aspectos ambientales y sociales
de obra durante toda la duracién de la misma. Verificar el cumplimiento de la
legislacion ambiental nacional y provincial aplicable, del Plan de Gestion
Ambiental y Social (PGAS) de la Evaluacion de Impacto Ambiental y Social
(EIAS), Plan de Manejo Ambiental (PMA) y pliego de licitacion.

Asegurar que la Contratista, a través de su Responsable Ambiental (RA), ejecute
las medidas establecidas en el PMA.

Informar al Inspector de Obra, al RA de la Contratista, a la UEP, Entidad de
Programacion del Desarrollo Agropecuario (EPDA), y al Equipo Ambiental y
Social (EAS) del GIRSAR, cada incumplimiento del PGAS y el PMA y las
gestiones tomadas para resolverlo.

Trabajar articuladamente con el GST.

Mantener comunicacién y coordinacién permanente con el Equipo Ambiental y
Social (EAS) de la DIPORSE y el RA designado por la Contratista.

Elaborar en conjunto con el GST y el RA el “Acta de Inicio de Aspectos
Ambientales y Sociales”, la cual debera ser firmada junto con el Acta de Inicio de
Obra.

Verificar la implementacion de medidas de salud, seguridad e higiene laboral
para todos los operarios (la Contratista y Subcontratistas) involucrados en el
Proyecto, en cumplimiento de la normativa nacional y provincial aplicable y las
Guias sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad de la Corporacién Financiera
Internacional (CFI) del Grupo del Banco Mundial.

Aprobar junto con el GST y el EAS, el Plan de Manejo Ambiental y Social
(PMAS) definitivo con el cual la Contratista realizara el monitoreo y seguimiento
de las cuestiones ambientales y sociales.

Verificar el cumplimiento de la obtencion por parte del RA de los permisos
ambientales necesarios para la ejecucion de la obra (por ejemplo: certificado de
aptitud ambiental, permiso de erradicacién de forestales, autorizacion de extraccion
de éaridos, inscripcién de la Contratista en el registro de residuos peligrosos,
autorizacion para disponer residuos en el vertedero municipal, etc.).

Verificar todo desvio o contingencia ambiental como por ejemplo inadecuada
segregacion y acopio de residuos, derrames de combustible por irregularidades en
las condiciones de seguridad del tanque de combustible para abastecimiento,
derrames de aceite por falta de mantenimiento de maquinarias, residuos urbanos
esparcidos en distintos puntos de la obra, etc.

Aprobar junto con el GST el Programa de Capacitacion al personal de obra
presentado por el RA previo al inicio de las obras.

Realizar junto con el GST los talleres de capacitacion ambiental y social dirigida al
personal de la obra en conjunto con el RA.

Realizar junto con el RA y el GST el taller de inicio de obra dirigido a la poblacion
afectada/beneficiara/adyacente.
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» Realizar visitas semanales a cada frente de obra del Proyecto.

» Elaborar informes mensuales de las visitas realizadas y elevarlos al EAS. Los
informes deberan ser presentados hasta el dia 10 del mes siguiente. En caso de no
poder presentarlos en formato papel y firmados por mesa de entradas, los mismos
deberan ser adelantados via correo electronico.

» Elaborar informes semestrales junto con el GST y elevarlos al EAS. Los mismos
deben incluir fotografias y las correspondientes verificaciones del cumplimiento de
las medidas indicadas en el PGAS, el PMAS y el pliego de licitacién, incluyendo la
descripcion de solucién de cualquier situacion de incumplimiento observada. Los
informes semestrales deberan contener un detalle de las acciones realizadas por el
IASO en el marco del Mecanismo de Gestidn de Inquietudes y Conflictos (MGIlyC)
del Programa de Comunicacién Social del PGAS, ejecutado por el GST.

e Confeccionar junto al GST y enviar al EAS un informe de cierre de obra, el cual
deberd incluir fotografias y reflejar el estado del terreno antes y después de la obra
y los aspectos ambientales y sociales impactados, como asi también, si se
produjeron pasivos ambientales, las medidas de mitigacion adoptadas para
eliminarlos. Este informe, ademds, deberd reflejar el efectivo aporte social
producido por la obra.

» Informar al EAS, de inmediato, cualquier novedad sobre contingencias ambientales
y/o sociales o accidentes laborales o de terceros, relacionados con la obra que se
pudieran producir, que identificara o le fueran notificadas.

» Informar de inmediato al EAS y a la autoridad de aplicacion provincial cualquier
novedad que se produjera en relacion con hallazgos de interés patrimonial cultural
fisico, arqueoldgico y/o paleontoldgico que le fuera notificada por el RA u otra
persona. En caso de que no se pueda contactar a la autoridad provincial en forma
inmediata, se dara aviso a la autoridad policial méas cercana y luego a la autoridad
provincial competente.

» Articular con el GST la supervisién del cumplimiento y aplicacion de las medidas
que se indigquen en el PGAS para cada una de las contingencias sociales y
ambientales y/o los hallazgos de interés patrimonial cultural fisico, arqueolégico
y/o paleontoldgico, que se pudieran producir.

Aplicando lo anterior como el minimo necesario, las responsabilidades y tareas que debera
desarrollar el IASO podréan ser adaptadas en su TDR al marco administrativo de la provincia
y ajustado con mayor especificidad de acuerdo a las caracteristicas del Proyecto a atender.

En el presupuesto del PGAS, se han previsto los fondos suficientes para los honorarios,
viaticos y gastos de movilidad del IASO, asi como para la implementacion de las actividades
previstas.

8.2.2.  Gestor Social del Territorio (GST)

La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) tiene la responsabilidad de implementar el Plan de
Gestion Social del Territorio (PGST) y para ello contratara, como parte de su estructura, a
un/a coordinador/a social nombrado/a Gestor Social del Territorio (GST). El/la profesional
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contratado/a para la posicion debera ser graduado/a universitario/a en el campo de las
Ciencias Sociales u otro aplicable, privilegiandose un perfil con experiencia de trabajo en el
ambito regional/local del Proyecto, con conocimiento de la problematica local y que entre
sus habilidades posea la capacidad de generar buenas relaciones politicas e interpersonales.
Trabajaré en la drbita de la UEP y de forma coordinada con el IASO.

Los Términos de Referencia del GST deberdn contemplar como minimo las siguientes
responsabilidades y tareas:

Responsabilidades:

o Implementar el Plan de Gestion Social del Territorio (PGST) durante todo el
periodo de ejecucion del Proyecto.

» Realizar los ajustes necesarios a los planes y programas especificos elaborados en
la etapa de formulacién, Plan de Afectacion de Activos (PAA), Programa de
Comunicacion Social (PCS), Programa de Accion de Género (PAG), Programa de
Afluencia de los Trabajadores (PAT), Programa de Capacitaciones Especificas,
etc.) y coordinar su ejecucion.

» Atrticular las acciones de sensibilizacion, difusion, convocatoria y participacion de
beneficiarios para la conformacion del Consorcio de Operacion del Arroyo Bai, asi
como realizar las gestiones y articulaciones necesarias para garantizar la
participacion de todos los actores involucrados en la conformacién del Consorcio,
incluyendo a autoridad de aplicacién de recursos hidricos de la Provincia, el
Instituto Correntino del Aguay el Ambiente (ICAA).

» Ejecutar/gestionar y dar seguimiento a las actividades comprometidas en los planes
y programas especificos, salvo que se prevea la contratacion de un profesional ad
hoc; en cuyo caso actuara como supervisor.

» Interactuar en todo momento con los coordinadores de los componentes de obra,
capacitacién y fortalecimiento de la UEP, el organismo promotor del Proyecto,
entre otros actores institucionales que considere pertinente.

» Colaborar en la incorporacion de un enfoque transversal de género, identificando
situaciones adversas y riesgos de exclusion que pudieran generar una brecha entre
hombres y mujeres como producto de la implementacién del Proyecto.

e Instrumentar el Mecanismo de Gestion de Consultas e Inquietudes y Conflictos
(MGIyC) en todas las zonas afectadas por la obra.

e Mantener la comunicacién y coordinacion permanente con el IASO, Equipo
Ambiental y Social (EAS) de la DIPORSE y el RA designado por la Contratista.

e Aprobar junto con el IASO y el EAS, el Plan de Manejo Ambiental y Social
(PMAS) definitivo con el cual la Contratista realizard el monitoreo y seguimiento
de las cuestiones ambientales y sociales.

e Aprobar junto el IASO el Programa de Capacitacion al personal de obra presentado
por el RA previo al inicio de las obras.

» Realizar talleres de capacitacion social y ambiental dirigida al personal de la obra
en conjunto con el IASO y el RA en caso de corresponder.

» Elaborar informes semestrales junto al IASO y elevarlos al EAS. Los mismos deben
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incluir fotografias y las correspondientes verificaciones del cumplimiento de las
medidas indicadas en el PGAS, el PMA vy el pliego de licitacion, incluyendo la
descripcion de solucién de cualquier situacion de incumplimiento observada. Los
informes semestrales deberan contener un detalle de las acciones realizadas para la
ejecucion del Mecanismo de Gestion de Inquietudes y Conflictos (MGIlyC) del
Programa de Comunicacion Social del PGAS.

e Confeccionar junto al IASO y enviar al EAS un informe de cierre de obra, el cual
debera incluir fotografias y reflejar el estado del terreno antes y después de la obra
y los aspectos ambientales y sociales impactados, como asi también, si se
produjeron pasivos ambientales, las medidas de mitigacion adoptadas para
eliminarlos. Este informe, ademés, deberd reflejar el efectivo aporte social
producido por la obra.

Tareas:

» Elaborar previamente al inicio de las obras, en conjunto con el IASO y el RA de la
Contratista, un “Acta de Inicio de Aspectos Ambientales y Sociales”, la cual debera
ser firmada junto con el Acta de Inicio de Obra.

» Supervisary aprobar, antes del inicio de las obras, el Cédigo de Conducta vinculante
que firmard de manera obligatoria todo el personal directo e indirecto de la
Contratista (ver punto 8.3.6.3.1).

» Supervisar que todo el personal directo e indirecto de la Contratista firme el Cddigo
de Conducta vinculante como parte del proceso de induccion, y realice la evaluacion
correspondiente.

e Supervisar y aprobar la induccion y el cronograma de capacitaciones periodicas al
personal directo e indirecto de la Contratista en temas relacionados al Codigo de
Conducta y aspectos de Género.

« Llevar adelante las acciones de sensibilizacion, difusion y convocatoria de los
beneficiarios para la conformacion y consolidacion del Consorcio de Operacion del
Arroyo Bai.

e Generar las articulaciones y gestiones interinstitucionales necesarias para la
conformacién del Consorcio, involucrando a todos los actores necesarios para tal fin.

e Organizar, junto a los coordinadores de los componentes de Capacitacion y
Fortalecimiento Institucional, todas las actividades vinculadas a la participacion,
comunicacion y/o consulta a la poblacion (convocatorias, disposicién de lugar de
encuentro, preparacion de materiales, traslados, etc.).

e Asegurar que todos los eventos de capacitacion y/o difusion del Proyecto sean
abordados con perspectiva de género: i) difusion y convocatoria; ii) espacios de
cuidadoy; iii) registros de participacion con informacion diferenciada por sexo.

» Llevar unregistro de las inquietudes y/o quejas ingresadas a traves del MGIlyC, con
el correspondiente seguimiento y registro de la resolucion de casos.

« Atrticular con el IASO la gestion y seguimiento de la implementacidn de las medidas
que indique el PGAS ante contingencias sociales y ambientales que se pudieran
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producir, incluyendo accidentes laborales o de terceros, relacionados con la obra.

» Articular con el IASO la supervision y cumplimiento de las medidas que indique el
PGAS para cada una de las contingencias sociales y ambientales y/o los hallazgos
de patrimonio cultural fisico, arqueologico o paleontoldgico, que se pudieran
producir.

» Presentar al EAS-DIPROSE un informe mensual de las actividades realizadas en el
marco de implementacién del PGST, que contenga registro de actas, fotografias y
listados de asistencia de las reuniones informativas, capacitaciones, talleres, etc.

Aplicando lo anterior como el minimo necesario, las responsabilidades y tareas en los TDR
del Gestor Social del Territorio podréan ser adaptadas al marco administrativo de la provincia
y ajustadas con mayor especificidad de acuerdo a las caracteristicas del Proyecto.

Entre los actores sociales con los que el GST debera establecer interaccion, previo al inicio
de las obras y a lo largo de la ejecucion de las mismas, se cuentan los beneficiarios directos
e indirectos, la Contratista, autoridades provinciales (incluyendo el ICAA), autoridades
municipales, personal de instituciones educativas, de salud, técnico- productivas presentes
en el area de influencia del Proyecto.

En el presupuesto del PGAS se han previsto los fondos suficientes para los honorarios,
vidticos y gastos de movilidad del Gestor Social del Territorio, asi como para la
implementacion de las actividades previstas, incluyendo la elaboracién de material didactico
y de difusion y campafias de comunicacion en medios graficos y radiales.

8.3. Planes, Programas y medidas de gestion socioambiental

Con base a las caracteristicas del proyecto, el presente PGAS se compone de Planes,
Programas generales y Medidas, a saber:

Planes y Programas y medidas:

- Programas Generales a cargo de la Contratista
o Instalacion de campamento — obrador
Extraccién de agua — contaminacion
Ejecucion del movimiento de suelos
Proteccion de la vegetacion, fauna silvestre y habitat
Salud ocupacional y riesgos del trabajo
Minimizacion de la contaminacion atmosférica y de los ruidos
o Restauracion ambiental
- Programa de induccién y Capacitacion Ambiental y Social
- Medidas generales de gestion Socioambiental
o Gestion permisos ambientales, utilizacion, aprovechamiento, afectacion de
recursos
o Gestion ambiental en obradores y campamentos

0O O O O
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Higiene y seguridad laboral
Control de movimiento de suelos
Control de construccion de obras de canalizacion
Proteccion de la vegetacion, fauna y paisaje
Gestion de hallazgos del patrimonio cultural
Minimizacion de emisiones a la atmosfera y generacion de ruido
Sefializacion y acondicionamiento de accesos

o Restauracion Ambiental
- Programa de Capacitacion Especificas
- Programa de Manejo del Patrimonio Cultural
- Plan de Gestion Social del territorio (PGST)

o Programa de Comunicacion Social (PCS)

o Programa de Accion de Genero (PAG)

o Programa de Afluencia de Trabajadores (PAT)

o Plan de Afectacion de Activos (PAA)
- Programa de Abandono de Obra
- Programa de Vigilancia y Monitoreo
- Programa de Contingencias Ambientales

O O O O O O O

8.3.1. Programas generales a cargo de la Contratista

La Contratista deberd producir el menor impacto posible sobre los ndcleos humanos, la
vegetacion, la fauna, los cursos y depo6sitos de agua, el aire, el suelo y el paisaje durante la
ejecucion de las obras. Rigen para la etapa de construccion, las Medidas de Mitigacion de
Impacto Ambiental de la Obra y las condiciones para la realizacién de los trabajos,
contenidas en las Resoluciones, y/o Dictdmenes de aceptacion que emitan las Autoridades
Ambientales competentes.

La Contratista debera cumplimentar durante la etapa de construccion de la Obra, con el Plan
de Gestion Ambiental y Social (PGAS), incluido en el Pliego de Licitacion, cuya ejecucion
debera programar y monitorear desde el inicio de la misma. Debera presentar un cronograma
realizado de acuerdo con el cronograma de la obra.

La Contratista debe proporcionar capacitacion y entrenamiento sobre procedimientos
técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PGAS del proyecto
REHABILITACION DE LA DINAMICA HIDRICA DEL SUBSISTEMA DE LA
CUENCA DEL ARROYO BAI. Ninguna persona de la Contratista o Subcontratista debe
ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido previamente la induccion y capacitacion en
proteccion ambiental y social.

La Contratista debe presentar el Programa de Induccion y Capacitacion en proteccion
ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas, indicando el nimero de horas
hombre de capacitacion ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecucion, el temario y
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las ayudas a emplear. Durante la ejecucién del contrato, debe mantener registros actualizados
de las inducciones y capacitaciones realizadas.

La Contratista debe programar muestreos garantizando la buena operacion de sus tecnologias
de construccidn, tratamiento de aguas para consumo humano y tratamiento y disposicién
final de los efluentes producidos en sus operaciones. Con el objeto de detectar y corregir
oportunamente las posibles fallas de manejo, la Contratista debe establecer los mecanismos
y acciones que permitan un adecuado seguimiento del PGAS.

Se realizardn inspecciones para verificar el grado de cumplimiento de los Programas
incluidos en el Plan de Gestion Ambiental y Social y se debera elaborar una lista de chequeo
para su realizacion. Se realizaran informes mensuales de seguimiento.

Los Informes se elevaran mensualmente al IASO y al GST, conteniendo el avance y estado
de cumplimiento del PGAS y un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con
anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al
respecto.

8.3.1.1. Instalacién de campamento - obrador

Previo a la instalacién del campamento, la Contratista presentara un croquis detallado,
mostrando ubicacion del campamento, sus partes, superficie, accesos y los detalles
necesarios. Ademas, debera presentar un registro gréafico de la situacion previa a la obra,
para asegurar su restitucion plena. Deberd identificar e incluir los permisos sectoriales que
se requieran, como los permisos municipales en el caso de ser terreno fiscal, o la autorizacion
notarial en caso de ser propiedad privada. Se requerira autorizacion o no objecién municipal
para instalar campamentos u obradores en un radio 10 km. de zonas urbanas.

En la construccion de campamentos se evitara, en lo posible, realizar cortes de terreno,
rellenos, y remocién de vegetacion. En el disefio, preparacion del sitio y construccion de
campamentos se tendra especial cuidado en evitar o minimizar movimientos de suelo,
modificaciones del drenaje superficial, remocién de la vegetacién en general y cortes de
arboles en particular. En ningln caso los campamentos quedaran ubicadas aguas arriba de
las fuentes de abastecimiento de agua de nucleos poblados, por los riesgos sanitarios que
esto implica. Dentro de lo posible las instalaciones seran prefabricadas. Todos los
campamentos contaran con pozos sépticos. Por ningln motivo se verteran aguas servidas en
los cursos de agua.

No se arrojaran desperdicios sélidos de los campamentos a las corrientes de agua o0 a medias
laderas y por ningin motivo dentro de formaciones boscosas. El pozo séptico debera cumplir
con los requerimientos ambientales de impermeabilizacion y tuberia de infiltracion y con las
guias del Anexo N° 4 de la Ley Nacional N° 24.585.
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El campamento debera cumplimentar con lo estipulado en la legislacion vigente con relacion
a la salud laboral: Ley de Higiene y Seguridad N° 19.587 y Ley de Riesgo del Trabajo N°
24.459, Decreto Nacional 911/96 “Higiene y Seguridad Laboral en la industria de la
construccion” y Resoluciones de la Autoridad de Aplicacion correspondiente.

Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los
residuos inertes de tamafio considerable hasta dejar todas las zonas de obra, limpias y
despejadas, la Contratista debera seleccionar una o mas localizaciones fuera de cualquier
formacion boscosa, que deberdn ser aprobadas por la Inspeccién. El o los depdsitos de
escombros con capas superpuestas no se elevardn por encima de la cota del terreno
circundante. La Ultima capa sera de suelo orgénico, de manera de permitir restaurar la
configuracién del terreno y la vegetacion natural de la zona.

Construir deposito para tambores de lubricantes, combustibles, aditivos y otras sustancias
relacionadas, con piso impermeable, muretes laterales y pendiente hacia un sector interno de
concentracion de derrames (recipiente 0 pozo impermeabilizado), para su extraccion y
disposicion final.

Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo N° I de la Ley Nacional N° 24.051 “De
Residuos Peligrosos”, rigen las normas sobre manipulacion, transporte y disposicion final
especificadas en dicha Ley y su Decreto Reglamentario. En el obrador se almacenaran hasta
su recoleccidn, por parte de la empresa habilitada para su transporte y disposicion final. Los
tambores o recipientes, correctamente identificados, se almacenaran bajo techo y sobre
superficie impermeable.

Para concentracion y almacenamiento temporal de residuos asimilables a domiciliarios, se
debera disponer de contenedores, localizados y distribuidos en el predio de forma adecuada,
para su traslado periddico al sitio habilitado de disposicién final en el Municipio mas
cercano. Los contenedores deberan resultar herméticos, con puerta trampa o tapa superior e
identificados.

Los campamentos contendran equipos de extincion de incendios, y un responsable con
material de primeros auxilios. Los campamentos deberdn mantenerse en perfectas
condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas de campamentos, todas las
instalaciones fijas 0 desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecucion de
la obra. Deberan implementarse acciones de restauracién ambiental de manera que el area
guede en condiciones similares a la existente previamente a la obra.

Los campamentos serdn desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el area en
perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante.
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8.3.1.2. Extraccidn de agua - contaminacioén

Por ningn motivo la Contratista podra efectuar tareas de limpieza de vehiculos 0 maquinaria
en cuerpos o cursos de agua (transitorios o permanentes) ni arrojar alli los residuos de estas
actividades.

Cuando exista la posibilidad de derrame de algun liquido o material contaminante durante
el funcionamiento del obrador y plantas de materiales, se deberan proyectar las obras civiles
que permitan la intercepcion de los mismos antes del desagie de la cuneta o cursos de agua.

Debera evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de hormigoneras,
residuos de limpieza de vehiculos 0 maquinarias, aguas residuales a cursos o cuerpos de
agua, asi como cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los
hormigones o de otros equipos utilizados durante la construccion.

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas
servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no seran descargados en los cuerpos o cursos de
agua, siendo la Contratista el responsable de su eliminacién final en condiciones
ambientalmente adecuadas.

El Contratista deberd asegurar el mantenimiento de la calidad de los recursos hidricos
superficiales y subterrdneos durante la realizacién de las obras y con posterioridad a la
finalizacion de las mismas. Para ello se deberd implementar un Programa de Monitoreo de
Calidad de Agua, incluido en el Plan de Gestion Ambiental, cuya necesidad de muestreo,
alcances y seguimientos deberdn acordarse con la autoridad provincial. En el caso que se
verificara un deterioro de la calidad de las aguas como consecuencia de la construccion de
la obra, la Contratista debera presentar a la Inspeccién para su aprobacion, las acciones de
restauracion correspondientes. Una vez aprobadas, seran ejecutadas bajo responsabilidad de
la Contratista, quien debera presentar los resultados de su aplicacién a fin de demostrar la
recomposicion del dafio causado, previo a la recepcion provisional de la obra.

8.3.1.3. Ejecucion del movimiento de suelos

Los trabajos de limpieza del terreno deberan limitarse al ancho minimo compatible con la
ejecucion de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal
existente. No se permitird eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio de
la accion del fuego.

El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositara en lugares previamente
aprobados. Cuando sea posible se evitara el depdsito en pilas que excedan los dos metros de
altura. Dichas pilas deberan tener forma achatada para evitar la erosion.

Los suelos vegetales que necesariamente seran removidos deberan acumularse y conservarse
para ser utilizados posteriormente en la recomposicién de la cobertura vegetal en sitios como
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banquinas, taludes, contra-taludes, caminos de servicio, desvios, etc. Toda biomasa no
comercializada como madera, lefia 0 arbustos debe ser cortada, desmenuzada y depositada
en pilas, en lugares expresamente autorizados. El abono natural asi ganado serviré para la
recuperacion y proteccion de las tierras.

En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados seran retirados y sustituidos por
otros de calidad y caracteristicas similares. Los suelos retirados seran dispuestos
adecuadamente en funcion del material contaminante y de acuerdo a la normativa vigente.

Ver Medida N° 5 del Programa de Proteccion Ambiental y Social del PGAS.

8.3.1.4. Proteccién de la vegetacion, fauna silvestre v el habitat

Se deberd mantener al méximo posible la integridad de la cobertura, estratificacion y
composicion de especies de la vegetacion natural y de los hébitats terrestres y humedales en
su conjunto.

Por cada arbol talado durante la ejecucion de la obra, la Contratista en compensacion, deberé
replantar por lo menos tres arboles de especies forestales nativas.

Se debera realizar el monitoreo de bosque nativo riberefio en la conexién del Arroyo Bai y
el rio Parana a fin de identificar posibles erosiones.

Los residuos de limpieza o retiro de la cobertura vegetal, tala o desmalezamiento, no deben
llegar a los cuerpos o cursos de agua. Deben estar dispuestos de tal forma que no causen
disturbios en las condiciones del &rea. No se permitiré eliminar el producto no utilizable de
estos trabajos por medio del fuego.

El Contratista tomard todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los
incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas
propias de la obra. Se identificara un responsable del manejo de equipos e instalaciones de
extincion de fuego, que en caso de ser necesario avisara con celeridad a la autoridad local
competente colaborando con la misma en el informe, prevenciéon y eliminacion de los
incendios.

Se prohibe estrictamente al personal de la obra la portacion y uso de armas de fuego en el
area de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello.
Quedan prohibidas las actividades de caza en las areas aledafias a la zona de construccion,
obradores, campamentos, asi como la compra o trueque a lugarefios de animales silvestres
(vivos, embalsamados, pieles y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo.

Para resguardar adecuadamente la fauna y sus habitats durante el periodo de construccion,
las labores de desbroce se realizaran fuera de los periodos reproductivos de la fauna.
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Durante la construccién de la Obra se efectuard un monitoreo a fin de conocer la tasa de
animales muertos en la zona de obra. El inventario sera confeccionado por el contratista a
través de su Responsable Ambiental.

Ver Medida N° 6 del Programa de Proteccion Ambiental y Social del PGAS.

8.3.1.5. Salud ocupacional y riesgos del trabajo

El Contratista deberd tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y
trabajadores, las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutricion y salud.

Deberan ser inmunizados y recibir tratamiento profilactico ante enfermedades caracteristicas
de la zona, asi como asistencia médica de emergencia.

En todos los casos debe asegurarse la provision en tiempo y forma de agua potable para
consumo de empleados y trabajadores.

Se deberé verificar que el personal que desempefie tareas relacionadas a la ejecucion de la
obra cumplatodas las disposiciones vigentes nacionales y provinciales en materia de Higiene
y Seguridad en el Trabajo. (Ley Nacional de Riesgo en el Trabajo N° 24.459, Ley Nacional
de Higiene y Seguridad en el trabajo N° 19.587, Decreto N° 351/79, Decreto N° 911/96 y
modificaciones vigentes al momento de ejecucion de la obra).

Ver Medida N° 3 del Programa de Proteccion Ambiental y Social del PGAS.

8.3.1.6. Minimizacion de la contaminacién atmosférica y de los ruidos

Durante la fase de construccién, la Contratista controlara las emisiones de polvo procedentes
de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de aridos y otras instalaciones
de obra.

Asimismo, controlara el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones
contaminantes superiores a las permitidas.

La Inspeccion se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a
receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas
nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan otros limites u
horarios, en cuyo caso prevaleceran éstas.

Ver Medida N° 8 del Programa de Proteccion Ambiental y Social del PGAS.

8.3.1.7. Restauracién ambiental

Una vez terminados los trabajos, la Contratista sera responsable de implementar acciones de
restauracion o rehabilitacién ambiental de manera que el &rea quede en condiciones similares
0 mejores que las existentes antes de la obra, pero nunca en peores condiciones. Debera
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retirar de las areas de campamentos y obradores, las instalaciones, materiales, residuos,
chatarras, escombros, cercos y estructuras provisorias, rellenar pozos, desarmar o rellenar
rampas para carga y descarga de materiales, equipos, maquinarias, etc.

Para aprobar las condiciones ambientales finales en el area operativa de la obra, como
minimo deben considerarse las restauraciones de los siguientes aspectos: la presencia de
basurales en zona de camino, presencia de restos de vegetacion producido por acciones de
desbosque y destronque, viviendas 0 negocios precarios o consolidados, canteras de
materiales mal abandonados, restos de asfalto no depositados a lo largo de la zona de camino
luego del escarificado, obradores mal abandonados con restos de suelos contaminados o
residuos peligrosos, tramos con efecto barrera al escurrimiento de un curso de agua y taludes
que no se estabilizan y tienen derrumbes o con procesos de erosion activa, etc.

Ver Medida N°10 del Programa de Proteccion Ambiental y Social del PGAS.

8.3.1.8. Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de
construccion, son responsabilidad de la Contratista, quien debera remediarlos a su exclusivo
costo.

8.3.2. Programa de Induccién y Capacitacion Ambiental y Social

El Programa de Induccion y Capacitacion Ambiental y Social marcara los lineamientos
basicos para capacitar al personal de la Contratista en temas socioambientales, desde el inicio
de la obra y durante el desarrollo de la misma.

El desarrollo del Programa es responsabilidad de la Contratista con la supervision de la UEP,
a través de las figuras del IASO y el GST, segun corresponda. Su aplicacién efectiva se
alcanzaréa a través de la concientizacidn y capacitacion de todos los niveles del personal de
la Contratista (directo e indirecto) afectado a la obra.

La induccién esta dirigida a todo el personal que ingresa a la obra y esta orientada a
informarle sobre las normas y procedimientos de proteccién del medio socioambiental. Todo
trabajador, al ser empleado por la Contratista recibira una charla de induccion completa,
antes de ser enviado a sus labores.

Es importante remarcar que, tal como se establece en el Programa de Afluencia de los
Trabajadores (ver punto 8.3.6.3), como parte de la induccion se implementara un Cédigo de
Conducta vinculante para todos sus empleados directos e indirectos, con el objetivo de
asegurar vinculos respetuosos y armaénicos entre la poblacion local y los trabajadores; asi
como la creacién y mantencion de un ambiente de trabajo libre de discriminacion y/o
violencia por razones de género, identidad de género, orientacion sexual, identidad cultural
o religion.
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La firma del Codigo de Conducta es obligatoria para todo el personal de la Contratista y sus
Subcontratistas, incluyendo niveles de supervision, gerencia y direccion, antes del inicio de
las obras.

Por otra parte, se realizardn Capacitaciones al personal con el fin de dar a conocer los
impactos ambientales y sociales que las tareas a desarrollar provocaran y las acciones a
implementar para que cada operario contribuya a minimizar los mencionados impactos.

Se realizaran reuniones de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente cumplimentando la
legislacion y normas vigentes, con el fin de revisar los aspectos medioambientales de la obra
y detectar posibles desviaciones o fallas y reforzar o afianzar conocimientos relacionados
con la materia. Las reuniones quedaran documentadas.

Como parte integral del entrenamiento, se elaboraran carteleras informativas para ser
colocadas en sitios estratégicos en la obra con informacion alusiva a la Seguridad, Higiene
y Ambiente. Uno de los temas a los que se les dard mayor énfasis a los trabajadores, seré el
relacionado con orden y limpieza por ser uno de los puntos de mayor relevancia a efectuar
en la obra.

En cuanto al patrimonio cultural fisico, se brindaran capacitaciones a todo el personal de
obra (de toda jerarquia y personal contratado y subcontratado), al menos en los siguientes
contenidos: la importancia del patrimonio cultural, la identificacion de hallazgos esperables
y procedimiento en caso de hallazgos.

La Contratista asegurara el cumplimiento de los requerimientos socioambientales en los
subcontratistas y proveedores, que deberan cumplir con el programa de capacitacion de obra,
especialmente seguridad y medio ambiente y firma del Codigo de Conducta, antes del inicio
de sus operaciones.

Indicadores de Cumplimiento de Capacitaciones y Programas

Los indicadores de cumplimiento estaran consignados en planillas, en las que se registraran
todas las actividades de Capacitacion, la periodicidad con las que fueron desarrolladas y el
cumplimiento de la actividad por el total del personal de la obra.

A continuacion, se presentan las
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Tabla 101y

Proyecto: “Rehabilitacion de la dindmica hidrica del Subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Corrientes” 298



Tabla 102, las cuales configuran un Modelo de Planillas de Registro de Capacitacion al
Personal de Obra y Registro Resumen de Capacitaciones, las cuales deberan confeccionarse
para cada tema a desarrollar en las capacitaciones al personal de obra. Todos los registros de
participacion deben contar con informacién diferenciada por sexo.
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Tabla 101 Planilla de registro de capacitacion

Planilla de Registro de Capacitacion

Tema de Por ej. “Procedimientos para la preservacion del patrimonio

= -,

Capacitacion Cultural Fisico durante las actividades de construccién de la obra”

Responsable de la

S (segun corresponda / Nombre de Empresa Contratista)
capacitacion

Nombre y
Apellido del
Capacitador/a

Lugar y Fecha

Por ej: Procedimientos a seguir en caso de hallazgos de material

arqueoldgico:

- Qué es 0 a qué hallazgo debe ser considerado como material
arqueoldgico

- Detener de las acciones: excavacion, movimiento de suelos,
accion de la maquinaria, etc. Que pudiera alterar el material
encontrado

- Aviso inmediato al RA de la obray al IASO

- Consecuencias de no cumplir con lo establecido

Sexo Sector en que
Nombrey M - Documento desarrolla su Firma
Apellido actividad

Participantes

Observaciones:
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Tabla 102 Planilla de resumen de capacitacion

Planilla de Resumen de Capacitacion

Responsable: Por ej. Empresa Contratista/responsable de componente a cargo de
la Capacitacion:

Tema de Nombre del Fecha Cantidad de | Cantidad de
capacitacion | capacitador/ra Presentes ausentes

Por gj.
Procedimientos
para la
preservacion del
patrimonio
Cultural Fisico
durante las
actividades de
construccion de
la obra

Observaciones:

8.3.3. Medidas Especificas de Prevencion, Mitigacion y/o Compensacion Ambiental y
Social

Tabla 103 Medida N° 1. Gestion de permisos ambientales

. . Gestion de permisos ambientales, utilizacién, aprovechamiento o
Medida N° 1 .
afectacion de recursos

Impacto a
controlar:
Sitio: Arroyo Bai

Etapa: Construccion: X

El Contratista debera tramitar y documentar los siguientes permisos,
si corresponden:

-Inscripcién como Generador de Residuos Peligrosos (Ley Nac. N°
24.051)

-Disposicién de materiales de desmalezamiento, limpieza y de
Descripcion: excavaciones.

-Localizacion de obrador y campamentos.

-Disposicion de residuos sdlidos.

-Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales
peligrosos (combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos
(aceites usados).

Afectacion a la calidad del suelo en el obrador y accesos
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-Continuacion de la construccion después de hallazgos relacionados
con el patrimonio natural, cultural, histérico y/o arqueoldgico-
paleontoldgico.

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir
con todos los requisitos para cada permiso procesado, sujetando la
ejecucion de las obras a las resoluciones y dictamenes que emitan
las autoridades provinciales y/o municipales competentes.

Los permisos deben ser obtenidos y presentados a la Inspeccion
dentro de los plazos estipulados segun corresponda

Responsable de la
ejecucion:

NUEBERELEES Responsable Ambiental.
supervision:

Indicadores de — . : :
ofectividad Habilitaciones, certificados y registros suscriptos

- -,

El Contratista.

Periodicidad de
. Mensual.
fiscalizacion

Presupuesto: --

Tabla 104 Medida N° 2. Gestion ambiental en obradores y campamentos

Medida N° 2 Gestion ambiental en obradores y campamentos

Afectacion a la calidad del suelo en el obrador y accesos
Compactacion del suelo en el obrador y accesos.

Afectacion del escurrimiento superficial en el obrador y accesos
Riesgo de afectacion a la calidad del agua en areas vulnerables,
cercanas al obrador y accesos

Eliminacion de cobertura vegetal en el obrador y accesos
Afectacion a fauna en el obrador y accesos

Riesgo de afectacion de patrimonio cultural

Afectacion a la calidad del aire en torno al obrador

Contaminacion de suelo y agua con derrames de combustibles y
lubricantes

Obrador

Construccion: X

Previo a la instalacion del campamento, la Contratista presentara:
Croquis mostrando ubicacion del campamento, sus partes,
superficie, accesos y los detalles necesarios.

Registro grafico de la situacion previa a la obra, para asegurar su
restitucion plena.

Descripcion: Delimitacion con cerco perimetral.

Antes de la instalacion y al cierre del obrador se realizaran analisis
de hidrocarburos totales de petréleo (HTP) en suelo (en muestras de
0 a 20 cm de profundidad), en 2 sitios donde se produzcan las
actividades de manipulacion de combustibles, lubricantes o tareas de
mantenimiento de maquinarias y vehiculos.

Impacto a
controlar:
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Responsable de la
ejecucion:
Responsable de la
supervision:

Indicadores de
efectividad:
Periodicidad de
fiscalizacion:
Presupuesto:

Evitar en lo posible cortes de terreno, rellenos y remocion de
vegetacion.

Minimizar movimientos de suelo, modificaciones del drenaje
superficial, remocidn de la vegetacion en general y cortes de arboles
en particular.

Evitar ubicacion aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de
agua de nucleos poblados.

Instalacion de servicios sanitarios (inodoro, ducha, vestidor)
Construir pozos sépticos, evitando verter aguas servidas.

Disponer los residuos asimilables a urbanos en contenedores
apropiados y gestionar el retiro por el servicio municipal o realizar
el deposito en el centro de disposicion final habilitado.

Construir deposito para tambores de lubricantes, combustibles,
aditivos y otras sustancias relacionadas, con piso impermeable,
muretes laterales y pendiente hacia un sector interno de
concentracion de derrames (recipiente o pozo impermeabilizado),
para su extraccion y disposicion final.

Gestionar los residuos considerados peligrosos (Ley Nac. N°
24.051) a través de empresas autorizadas.

Disponer de equipamiento de extincién de incendios.

Disponer de un responsable con material de primeros auxilios.
Retirar, finalizada la obra, todas las instalaciones fijas o
desmontables que la Contratista hubiera instalado.

Deberan implementarse acciones de restauracién ambiental de
manera que el area quede en condiciones similares a la existente
previamente a la obra.

Ante la posibilidad de derrame de algun liquido o material
contaminante durante el funcionamiento del obrador y plantas de
materiales, se deberan proyectar las obras civiles que permitan la
intercepcion de los mismos antes del desague de la cuneta o cursos
de agua.

Debera evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o
enjuague de hormigoneras, residuos de limpieza de vehiculos o
maquinarias, aguas residuales a cursos o cuerpos de agua, asi como
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado
de los hormigones o de otros equipos utilizados durante la
construccion.

El Contratista.
Responsable Ambiental.
Analisis de suelo de HTP, informes, fotos.

Mensual

A cargo de la contratista

Tabla 105 Medida N° 3. Higiene y seguridad laboral
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Medida N° 3 Higiene y seqguridad laboral

Afectacion a la calidad del suelo en el obrador y accesos

Riesgo de afectacion a la calidad del agua en &reas vulnerables,
cercanas al obrador y accesos

Riesgo de incendios de campos:

Afectacion a la fauna local por practicas de caza y pesca furtiva
Contaminacion de suelo y agua con derrames de combustibles y
lubricantes

Canal Bai

Construccion: X

Disponer de un profesional responsable y habilitado en Higiene y
Seguridad Laboral.

El Contratista debera tomar las medidas necesarias para garantizar a
empleados y trabajadores, las mejores condiciones de higiene,
alojamiento, nutricion y salud.

-Disponer de asistencia médica de emergencia.

-Asegurarse la provision en tiempo y forma de agua potable para
consumo de empleados y trabajadores.

Descripcion: -Confeccionar un Programa de Seguridad

-Provisién de elementos de proteccion personal a operarios.
-Asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones vigentes
nacionales y provinciales en materia de Higiene y Seguridad en el
Trabajo. (Ley Nacional de Riesgo en el Trabajo N° 24.459, Ley
Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo N° 19.587/ Decreto
N° 351/ 79 / Decreto N° 911 / 96 y modificaciones vigentes al
momento de ejecucién de la obra) a todos los empleados y operarios
de la obra.

Impacto a
controlar:

Responsable de la
ejecucion:
Responsable de la
supervision:
Indicadores de
efectividad:

El Contratista.
Responsable Ambiental.

Estadisticas laborales, informes, fotos.
Periodicidad de
fiscalizacion:

Presupuesto: --

Mensual

Tabla 106 Medida N° 4. Control del movimiento de suelos

Medida N° 4 Control del movimiento de suelos

Impacto a Compactacion del suelo en el obrador y accesos

controlar: Afectacion del escurrimiento superficial en el obrador y accesos
Obstrucciones temporales del escurrimiento superficial

Sitio: Canal Bai

Construccion: X
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Descripcion:

Responsable de la
ejecucion:
Responsable de la
supervision:

Indicadores de
efectividad

Periodicidad de
fiscalizacion

- -,

Los trabajos de limpieza del terreno deberdn limitarse al ancho
minimo compatible con la ejecucion de la obra a fin de mantener la
mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente.

-No se permitira eliminar el producto no utilizable de estos trabajos
por medio de la accion del fuego.

-El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositara en
lugares previamente aprobados.

-Toda biomasa no comercializada como madera, lefia o arbustos, debe
ser cortada, desmenuzada y depositada en pilas, en lugares
expresamente autorizados.

El alcance estara relacionado con la opcidn que el propietario tiene en
disponer de la madera extraida para su uso y comercializacion a
sabiendas que no se puede realizar quema.

-En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados seran
retirados y sustituidos por otros de calidad y caracteristicas similares,
de acuerdo a lo previsto por la Ley de Residuos Peligrosos.

El Contratista.
IASO de la UEP
Informes, fotos.

Mensual

Presupuesto: --

Tabla 107 Medida N° 5. Control de construccion de obras de regulacion

Medida N° 5 Control de construccion de obras de regulacion

Impacto a
controlar:
Sitio:

Etapa:
Descripcion:

Responsable de la
ejecucion:
Responsable de la
supervision:
Indicadores de
efectividad:

Obstrucciones temporales del escurrimiento superficial

Canal Bai

Construccion: X

-Se construiran en periodos de estiaje a fin de evitar conflictos con el
escurrimiento de las aguas y deterioro de la calidad de las mismas.
-Las vias de escurrimiento, cursos de agua, esteros, etc, seran
limpiados prontamente de toda obra provisoria, ataguia, escombros u
otras obstrucciones puestas alli o causadas por las operaciones de
construccion.

El Contratista.
IASO de la UEP.

Informes, fotos.
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Periodicidad de mensual
fiscalizacion:

Presupuesto: --

Tabla 108 Medida N° 6. Proteccién de la vegetacion, fauna y paisaje

Medida N° 6 Proteccion de la vegetacion, fauna y paisaje

Impacto a Eliminacion de cobertura vegetal en el obrador y accesos y canal
controlar: Erosion de Bosque Nativo riberefio

Afectacion a fauna en el obrador y accesos

Riesgo de incendios de campos

Afectacion a la fauna local por practicas de caza y pesca furtiva
Eliminacion de cobertura vegetal

Tramos: Canal Bai

Sitio: Construccion: X

Descripcion: Se debera mantener al méximo posible la integridad de la cobertura,
estratificacion y composicion de especies de la vegetacion natural y
de los hébitats terrestres y humedales en su conjunto.

-El Contratista deberéa evitar dafios en suelos y vegetacion, tanto en el
obrador como en el area operativa.

-La remocion de la vegetacion se realizara con los equipos adecuados.
- Para monitorear las posibles erosiones del bosque nativo riberefio,
se debera trabajar con imagenes satelitales evaluando los posibles
impactos del agua.

Si no pudiera evitarse el desmonte del bosque categoria Il (amarillo),
debido a los trabajos de obra necesarios, se debera informar
previamente a la autoridad de aplicacién provincial de Bosque Nativo
(Ministerio de Produccion de la Provincia de Corrientes —
Departamento de Bosque Nativo), antes de realizar el mismo.
http://www.mptt.gov.ar/site13/index.php/sector/forestal

En el caso de se inevitable desmontar, la compensacion se realizara
plantando 3 ejemplares de especies bosque nativo, en una cantidad y
lugar a determinar por la autoridad de aplicacion.

-Los residuos de limpieza o retiro de la cobertura vegetal, no deberan
llegar a los cuerpos o cursos de agua, deben estar dispuestos de tal
forma que no causen disturbios en las condiciones del area.

-No se permitira eliminar el producto no utilizable de estos trabajos
por medio del fuego.

-El Contratista no utilizara en las tareas que requieran madera, la
proveniente de arboles previamente cortados o el reciclaje de madera
ya utilizada. La misma debera ser de origen comercial.

-El Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir
y eliminar los incendios, evitando que los trabajadores enciendan
fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra.
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-Se identificara un responsable del manejo de equipos e instalaciones
de extincion de fuego, que en caso de ser necesario avisara con
celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma
en el informe, prevencion y eliminacién de los incendios.

-Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectien
actividades predatorias sobre la fauna y la flora. Teniendo especial
cuidado con las especies con algun riesgo de conservacion tales como
Ciervo de los pantanos, Aguara Guazu, Aguara pope, Lobito de rioy
Guazuncho.

-Se prohibe estrictamente al personal de la obra la portacion y uso de
armas de fuego en el area de trabajo, excepto por el personal de
vigilancia expresamente autorizado para ello.

-Quedan prohibidas las actividades de caza en las areas aledafas a la
zona de construccion, obradores, campamentos, asi como la compra
0 trueque a lugarefios de animales silvestres (vivos, embalsamados,
pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo.
Responsable de la  JR=Neflpiig ik

ejecucion:

Responsable de la IASO de la UEP.

supervision:

Indicadores de Informes, fotos.

efectividad:

Periodicidad de Mensual

fiscalizacion:

Presupuesto: 40.000 (compra de imagenes satelitales para monitoreo)

Tabla 109 Medida N° 7. Gestién de hallazgos del patrimonio cultural

Medida N° 7 Gestion de hallazgos del patrimonio cultural

Impacto a Riesgo de afectacion de patrimonio cultural

controlar: Afectacion de patrimonio arqueoldgico/paleontolégico

Sitio: Canal Bai

Etapa: Construccion: X

Descripcion: Esta medida se encuentra encuadrada en el Programa de Manejo del
Patrimonio Cultural.

Procedimiento ante hallazgo fortuito

En caso de realizarse un hallazgo de Recursos Culturales Fisicos de
cualquier tipo (arqueoldgico y/o paleontolégico), en superficie o
subsuperficie, no habiendo un especialista en la materia en campo, se
deberé:

» Suspender los trabajos en el sitio del hallazgo y dar inmediato
aviso a la Unidad Ejecutora del Proyecto a fin de realizar la
denuncia correspondiente (ver mas abajo);

» El responsable del Proyecto en ese momento deberé realizar un
registro  fotografico de la situacion del hallazgo,
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georreferenciarlo, y efectuar una anotacion descriptiva del
mismo;

« No mover los hallazgos de su emplazamiento original ni
recolectarlos, a fin de preservar la evidencia material y su
asociacion contextual de aparicion.

Denuncia de hallazgo

De acuerdo a lo establecido en la legislacion nacional vigente en la
materia (Ley N° 25743), las personas fisicas o juridicas que, en el
curso de sus actividades, encuentren evidencias arqueoldgicas u
paleontolégicas de cualquier tipo, tienen la obligacion de denunciar
estos hallazgos al Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes.
Teléfono (03783) 422 786; patrimonio@culturacorrientes.gov.ar;
scultura@gigared.com.

La Contratista no reiniciara las tareas y trabajos en el lugar sin el
consentimiento escrito del IASO y el GST vy la gestion del permiso
correspondiente.

Responsable de la | E:Reljiglk EF

ejecucion:

Responsable de la IASO y GST de la UEP.

supervision:

Indicadores de Informes, fotos, actuaciones.

efectividad:

Periodicidad de Mensual

fiscalizacion:

Presupuesto: --

Tabla 110 Medida N°8. Minimizacion de emisiones a la atmdsfera y generacion de ruidos

Medida N° 8 Minimizacion de emisiones a la atmdsfera y generacion de ruidos

Impacto a Afectacion a la calidad del aire en torno al obrador

controlar: Afectacion a la calidad del aire en el frente de obra

Sitio: Canal Bai

Etapa: Construccion: X

Descripcion: -Se realizard el control del correcto estado de la maquinaria para evitar
emisiones contaminantes superiores a las permitidas.

-La contratista presentard los certificados de revision técnica
obligatoria (RTO) de vehiculos y las certificaciones de
mantenimiento de las maquinas y equipos de la obra.

-El Contratista establecera vias de transporte que aseguren que las
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan
al minimo.

-La Inspeccion se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier
trabajo cercano a receptores sensibles que produzca niveles de ruido
superiores a 65 dB (A) en horas nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos
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que las ordenanzas locales establezcan otros limites u horarios, en
Ccuyo caso prevaleceran éstas.

Responsable de la  R=Nef]piig 1k CE
ejecucion:

EESellpkrElel R SR ERRE  Responsable Ambiental.
supervision:

Indicadores de Certificados de RTO y de mantenimiento, informes y fotos
efectividad

Periodicidad de mensual
fiscalizacion:

Presupuesto:

Tabla 111 Medida N° 9. Sefializacion y acondicionamiento de accesos

Medida N° 9 Sefializacién y acondicionamiento de accesos

Impacto a Afectacion temporal de las actividades agropecuarias y forestales.
controlar: Limitaciones en la circulacion y dificultad temporal de acceso
Sitio: Zona de construccion Canal Bai, cruces
Construccion: X
Descripcion: Esta medida se encuentra encuadrada en el Programa de

Comunicacion Social / Sefializacion preventiva

- Durante las obras, la Contratista dispondrd la sefializacion
provisional necesaria, tanto vertical como horizontal, para facilitar
la fluidez del transito y evitar accidentes.

- La Contratista habilitard la sefializacién necesaria y accesos
seguros para la maquinaria de obra y camiones de modo que
produzca las minimas molestias tanto al transito habitual.

- No podra obstruirse completamente ningin camino. Toda vez que
sea necesario desviar o detener temporalmente el transito (una
mano) se utilizaran banderilleros con indumentaria reflectiva.

- Se estableceran horarios de circulacion de maquinas y equipos, los
cuales no podran circular en horarios crepusculares o nocturnos,
que seran debidamente comunicados a la poblacion e instituciones
pertinentes (Municipio, escuelas, centros de salud, etc.).

Responsable de la  R=Nef]piig ik CF
ejecucion:

Responsable de la IASO y GST de la UEP.
supervision:

Indicadores de Sefiales, informes, fotos.
efectividad:

Periodicidad de Mensual
fiscalizacion:

Proyecto: “Rehabilitacion de la dindmica hidrica del Subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Corrientes” 309



Tabla 112 Medida N° 10. Restauracién ambiental

Medida N° 10 Restauracién ambiental

Impacto a Afectacion temporal de actividades agropecuarias.

controlar:

Tramos: Canal Bai
Construccion: X
Descripcion: -Una vez terminados los trabajos, la Contratista sera responsable de
implementar acciones de restauracion o rehabilitacién ambiental de
manera que el area quede en condiciones similares o mejores que las
existentes antes de la obra, pero nunca en peores condiciones.
-Deberéa retirar de las areas de campamentos y obradores, las
instalaciones, materiales, residuos, chatarras, escombros, cercos y
estructuras provisorias, rellenar pozos, desarmar o rellenar rampas
para carga y descarga de materiales, equipos, maquinarias, etc.
-Se deberé dejar el area operativa libre de basurales y de presencia de
rezagos del desmalezado y/o desbosque, obstaculos que constituyan
efecto barrera al escurrimiento de las aguas, taludes y contra-taludes
que puedan provocar procesos de erosion activa.

Responsable de la  JR=Nefljiig ik EF
ejecucion:

SES okl R R ERRE  Responsable Ambiental.
supervision:

Indicadores de Informes, fotos
efectividad:

Periodicidad de Mensual.

fiscalizacion:

Presupuesto: --

Tabla 113 Medida N° 11. Compensacion ambiental por humedales

Medida N° Medida de Compensacion Ambiental

Impacto a Ante el Impacto negativo sobre el humedal durante la construccion
controlar: del canal.

Sitio: Canal de los Tres Puentes

Etapa: Construccion: X Operacion:

Descripcion: Durante la etapa de construccion se afectard negativamente el
humedal por la ocupacion de superficie del nuevo canal. Como
medida de compensacion ambiental se propone realizar obras y
acciones como la construccion de alcantarillas o limpieza del canal
Los Tres Puentes, para restablecer la dindmica hidrica original de la
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cuenca del Maloyas, mejorando el escurrimiento natural vy
contribuyendo a devolver al humedal sus caracteristicas originales.
Este canal se encuentra ubicado por Ruta Provincial N°5 a 26,4 km
de Lomas de Vallejos y 74,4 km de Corrientes Capital. Estas obras, a
su vez, beneficiaran a los productores de la zona de proyecto,
especificamente a los pobladores de la region del Maloyitas.

Para alcanzar el objetivo de esta medida, se contratard a un
especialista en humedales y a un ingeniero que determinaran las tareas
a realizar. El especialista en humedales determinara cuales son las
caracteristicas del humedal que pueden mejorarse mediante mejoras
en la infraestructura o limpieza en Los Tres Puentes y el ingeniero
definird cdmo realizar las obras o tareas para alcanzar esa mejora.

Responsable de la  JR=Neflpiig ik
ejecucion:

Responsable de la IASO de la UEP.
supervision:

Indicadores de Informes, fotos.
efectividad:

Periodicidad de Mensual
fiscalizacion:

Presupuesto: US$ 58.500

8.3.4. Programa de Capacitaciones Especificas

El programa de capacitaciones especificas comprende el desarrollo de capacitaciones
identificadas para el entendimiento de los procesos climaticos y ecosistémicos que dan lugar
a la concientizacion y toma de decisiones dentro de la EAP para adaptacion climatica y de
herramientas de manejo de los distintos ambientes. Estas capacitaciones seran destinadas a
productores y técnicos agropecuarios.

Las capacitaciones de Manejo Sustentable de Humedales y Cambio Climéatico son
capacitaciones especiales de tematicas ambientales, estas se agregan y presupuestan en el
componente N°2 de Capacitacion y Asistencia Técnica y su aplicacion estara a cargo del
Coordinador de Capacitaciones y el GST.

Indicadores de Cumplimiento de Capacitaciones Especificas

Los indicadores de cumplimiento estaran consignados en planillas, en las que se registraran
todas las actividades de Capacitacion, la periodicidad con las que fueron desarrolladas vy el
cumplimiento de la actividad por parte de los beneficiarios.

Se deberan adaptar las
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Tabla 115 y Tabla 116, las cuales configuran un Modelo de Planillas de Registro de
Capacitacion y Registro Resumen de Capacitaciones. Deberan ser aplicadas para cada
capacitacion y/o taller que se realice. Todos los registros de participacion deben contar con
informacidn diferenciada por sexo.

8.3.5.

Programa de Manejo del Patrimonio Cultural

8.3.5.1. Patrimonio Cultural Fisico

El presente Subprograma de Manejo de Recursos Culturales Fisicos deberd ser
cumplimentado por la Contratista y seré supervisado por el IASO y el GST de la UEP. Tiene
como objetivos:

a)

b)

Dar cumplimiento a las regulaciones nacionales, provinciales y/o municipales en
materia de Manejo de Recursos Culturales Fisicos (Historicos, Arqueoldgicos,
Paleontoldgicos);

Evitar la destruccion de los recursos culturales fisicos en superficie y sub-superficie
debido a las actividades derivadas del Proyecto;

Promover el manejo responsable de los recursos culturales fisicos entre el personal
abocado al proyecto para no comprometer su preservacion y trabajar en pos de su
conservacion.

En todas las etapas del proyecto se deberan seguir las siguientes medidas de prevencion:

Se cumplira con la legislacion de caracter nacional y provincial relativa a temas de
recursos culturales (Ley Nacional 25.743/2003; Leyes Provinciales N° 4.047 y
5260/98).

Se cumplira con el presente PMRCF y el seguimiento de las acciones derivadas del
mismo, desde el inicio y durante todo el desarrollo del proyecto.

Se elaborara un registro de todos los organismos publicos provinciales y municipales
que tienen injerencia sobre los recursos culturales fisicos. En el caso de recursos
arqueoldgicos y/o paleontoldgicos.

La Autoridad de Aplicacién de la Ley Nacional 25.743 de Proteccion del Patrimonio
Arqueoldgico y Paleontoldgico y de las Leyes Provinciales N° 4.047/85 y 5260/98)
es el Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes. Direccion: San Juan 546
(3400) Corrientes.

Se elaborara un registro de especialistas (i.e. arquetdlogos, paleontdlogos) actuantes
en la region a fin de poder contactarlos rapidamente en caso de necesidad.

Debe recordarse que, de acuerdo a la legislacion vigente, el arquedlogo seleccionado
debera contar con una concesion para el desarrollo de trabajos arqueoldgicos en el
area afectada por parte de la provincia.

Se capacitara al personal (del proyecto y de empresas contratistas y subcontratistas)
involucrado en todas las etapas del proyecto, en: aspectos culturales locales,
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importancia del patrimonio cultural y de su salvaguarda y el reconocimiento de la
evidencia material de la region. Del mismo modo, la capacitacion en esta materia
formard parte de los contenidos que se imparten en la induccién de los nuevos
empleados.

e Se imprimird una guia de procedimientos para distribuir en los frentes de obra (ver
Medida N°7 del PGAS).

e Se respetaran y cumpliran los procedimientos ante hallazgo fortuito y denuncia de
hallazgo, ante la eventualidad de realizarse un hallazgo de cualquier tipo de
patrimonio cultural fisico (Medida N° 7 del PGAS).

e Se comunicara a todo el personal involucrado en todas las etapas (ya sea que
pertenezcan al proyecto, a empresas contratistas y/o subcontratistas) el
procedimiento a seguir en caso de hallazgos.

e Se realizard un seguimiento y control mensual para constatar el cumplimiento del
presente PMRCF sobre la base de la idea de lograr una mejora continua.

8.3.5.2. Patrimonio sociohistérico y cultural

Este Subprograma debera ser cumplido por la Contratista y sera supervisado por el Gestor
Social del Territorio de la UEP. Tiene como objetivo salvaguardar el patrimonio
sociohistorico y cultural del &rea de Proyecto, asi como el respeto de las expresiones del
patrimonio cultural intangible durante el desarrollo de las obras.

e Patrimonio cultural intangible — Calendario de celebraciones

Tal como se indico en el punto 5.2.3.9.2, en la zona de proyecto se celebran distintas
festividades de origen cultural y religioso, que deberan ser tenidos en cuenta por la
contratista durante el desarrollo de las obras, de manera tal de no interferir de ninguna
manera con el normal desarrollo de las mismas.

Calendario de Celebraciones:

- Julio 20 - Fiesta de la Virgen de Santa Librada en paraje Loma de Villanueva.

- Agosto 4 - Fiesta Provincial del Cordero Lomefio en Lomas de Vallejos.

- Agosto 7 - Fiesta de San Cayetano en Lomas de Vallejos.

- Octubre 1 - Cabalgata tradicional en espera al Karai de octubre en paraje Maloyita.
- Noviembre 27 - Fiesta de la VVirgen Medalla Milagrosa en paraje Valencia.

- Diciembre 8: Fiesta de la Asuncién de la Virgen en paraje Loma de Villanueva.

e Acceso y Salvaguarda de sitios y objetos vinculados al culto

Se debera informar a la poblacion local sobre las acciones de obra que podrian
interrumpir temporalmente el acceso a lugares de culto, asi como tambiéen el
procedimiento a emplear para el resguardo transitorio de cruces recordatorias
(cenotafios) que podrian estar presentes en la zona de proyecto.
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Para ello, el contratista se valdrd de mensajes a emitir en medios de comunicacién
locales, con al menos una semana de antelacion al inicio de la accion de obra puntual.

Ver Medida ° 9 del PGAS y acciones de Sefalizacion preventiva del Programa de
Comunicacion Social.

8.3.6. Plan de Gestién Social del Territorio

Obijetivos

El objetivo del Plan de Gestion Social del Territorio (PGST) es abordar sisteméaticamente la
diversidad y complejidad de aspectos sociales vinculados a la implementacion del proyecto,
asegurando que todos los planes, programas y medidas especificos disefiados en el marco
del PGAS sean correctamente implementados.

Se trata de que las acciones concretas del PGAS relativas a la vinculacion con la comunidad
en general, los beneficiarios, la poblacion sujeta a plan de afectacion de activos se desarrollen
armoniosamente a través de un proceso documentado.

El PGST se estructura en torno a un componente principal que es el Programa de
Comunicacion Social, orientado a garantizar la comunicacion permanente con todos los
actores involucrados en el proyecto —especialmente los frentistas y demas beneficiarios—
durante las etapas de construccion y operacion.

Responsable

La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) tiene la responsabilidad de implementarlo. Para
coordinar las acciones del mismo debera contratar un responsable, quién cumplira el rol de
Gestor Social del Territorio (GST). Debera ser preferentemente graduado universitario en el
campo de las Ciencias Sociales, privilegiandose un perfil con experiencia en este tipo de
trabajos en el ambito regional, con conocimiento de la problematica local y que entre sus
habilidades posea la capacidad de generar buenas relaciones politicas e interpersonales.

Entre los actores sociales con los que debera establecer interaccion (previo al inicio de las
obras y a lo largo de la ejecucion del proyecto) se encuentran los beneficiarios directos e
indirectos del proyecto, autoridades provinciales (incluyendo el ICAA), autoridades
municipales, personal de instituciones educativas, de salud, técnico-productivas presentes en
el area de influencia del proyecto. A su vez, debera trabajar en permanente articulacion y
colaboracion con los coordinadores de los componentes de obra y capacitacion y asistencia
técnica del proyecto para asegurar el correcto cumplimiento de medidas de gestion social y
ambiental especificas incluidas en el PGAS.

Presupuesto
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En términos presupuestarios tanto los honorarios como los viaticos del GST han sido
incluidos en el presupuesto general del proyecto (estructura de la UEP).

Por otro lado, en el presupuesto del PGAS se han previsto los recursos necesarios para la
implementacién de medidas, capacitaciones y programas especificos incluidos en el mismo,
como parte de la estrategia disefiada para prevenir, controlar y/o mitigar potenciales
impactos negativos identificados, asi como maximizar los potenciales impactos positivos y
beneficios esperados del proyecto.

8.3.6.1. Programa de Comunicacién Social

El Programa de Comunicacion Social tiene como objeto establecer los lineamientos y
procedimientos relativos a la interaccion del proyecto con la comunidad e identificar y
comprender todos los aspectos sociales vinculados directa o indirectamente a la
implementacion del proyecto, con el fin de detectar potenciales efectos negativos y evitar
situaciones conflictivas.

Ante cualquier inquietud presentada por parte de la comunidad local, el Gestor Social del
Territorio debera propiciar el didlogo y responder con informacion fidedigna, documentando
dicho proceso y respetando las costumbres y creencias de la comunidad.

En el marco de este Programa se prestara especial atencién a la poblacion de la localidad de
Lomas de Vallejos y a los pobladores rurales del &rea de proyecto, distribuidos en los
siguientes parajes o0 sus inmediaciones:

Tabla 114 Poblacion objetivo del Programa de Comunicacién Social

General Paz San Luis del ltati Berdn de
Departamentos A Actrada

e Lomas de
Localidad Vallejos
_ e Loma de e Cerrudo Cué o Tuyuti e VValencia
Parajes Villanueva « Maloyas
¢ Maloyita

El Programa de Comunicacion Social se articula en base a cuatro procedimientos, que son
de aplicacion efectiva durante toda la vida del proyecto:

A. Taller de inicio de obra

B. Aviso de oray sefializacion preventiva

C. Mecanismo de Gestion de Inquietudes y Conflictos (MGIyC)

D. Coordinacion y difusién de instancias de participacion y acciones de
capacitacion, asistencia técnica y fortalecimiento institucional -
Conformacién del Consorcio de Operacion del Arroyo Bai
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A continuacién, se detallan las actividades de comunicacion que debera llevar a cabo el
responsable del programa en relacién a los distintos componentes del proyecto:

A. Taller de inicio de obra

Al menos 30 dias corridos antes del inicio de obras la UEP, por medio del GST, organizara
una reunion informativa con los propietarios de las explotaciones agropecuarias,
instituciones locales y vecinos de los lotes frente a los cuales se realizaran las obras y
poblacién local en general. La misma se realizara en la localidad de Lomas de Vallejos y
tiene por finalidad fin de presentar el proyecto a la comunidad. Se informara cual es la
empresa contratista, se explicara el PGAS y las acciones previstas en el Programa de
Comunicacion Social.

En dicha reunion se presentara al GST y al IASO, se informara cual es la empresa contratista,
se explicara brevemente el PGAS y las acciones previstas en el Programa de Comunicacion
Social.

Asimismo, se informara la fecha de inicio de obras, el cronograma tentativo, las tareas a
desarrollar y se coordinaran los aspectos necesarios para la convivencia.

También se introducira la necesidad de conformar un Consorcio de Operacién del Arroyo
Bai y las acciones propuestas en el proyecto para el logro de tal fin.

En lineas generales, todos los afectados por las obras (propietarios de los lotes, instituciones
escolares, sanitarias y religiosas, vecinos en general) deberan ser informados antes del
comienzo de las obras sobre fechas, horarios, naturaleza de las tareas, espacios a ser
afectados por las mismas, asi como también las medidas de seguridad que deben observarse.

Se propiciara la participacion y decision conjunta, y la coordinacion -en la medida de lo
posible- de las obras con las actividades que se desarrollan en el territorio impactado
directamente por el proyecto, particularmente en los casos de establecimientos educativos o
de salud, fundamentalmente para garantizar el cumplimiento de los derechos al trabajo, la
salud y la educacion. En caso de ser necesario, se estableceran convenios pertinentes con
cada uno de ellos.

Indicadores de cumplimiento del Taller de Inicio de Obra:

Tomando como ejemplo las planillas presentadas en la
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Tabla 115 y Tabla 116 , se disefiaran planillas ad hoc, para registrar y controlar el
cumplimiento de las medidas establecidas en este procedimiento. Todos los registros de
participacion deben contar con informacion diferenciada por sexo.

- Registro del desarrollo del taller con beneficiarios, instituciones locales y poblacion
en general.

- Planillas de participacion / fotos / informe

B. Aviso de obra y sefializacion preventiva

El procedimiento de aviso de obra se fortalecera a partir de folleteria, carteles y
comunicacion a traves de medios de comunicacion local. Se brindara informacion sobre las
caracteristicas y alcances del proyecto, pero especialmente orientada a informar a la
poblacion acerca de:

« Cronograma de cortes viales programados en RP N°4 (obras de regulacion).
« Cronograma de obras en inmediaciones de sitios de interés social y cultural (parajes
y escuelas y centros de salud asociados).

La Contratista tendra como responsabilidad realizar avisos de divulgacién en los medios de
comunicacion graficos y radiales de mayor difusion en las localidades del area de influencia
directa de la obra, debidamente documentadas, donde se informard la duracion de las
interrupciones y desvios, incluyendo mensajes preventivos sobre accidentes viales.

Asimismo, debera emplazar en todos los frentes de obra activos carteles donde se indique el
nombre de la empresa contratista, la actividad que se esta desarrollando y el nimero de
teléfono gratuito y direccion de email a las que un potencial interesado pueda comunicarse
o gestionar una inquietud (ver “Mecanismo de Gestion de Inquietudes y Conflictos” mas
abajo).

Como norma general no podra obstruirse completamente ningin camino. Toda vez que sea
necesario desviar o detener temporalmente el transito (una mano) se utilizaran banderilleros
con indumentaria reflectiva. Asimismo, se asegurara la correcta proteccion con vallados
efectivos y el sefialamiento de seguridad adecuado de calles, caminos y cualquier otra via
publica en la que haya resultado imprescindible su cierre parcial al transito. En caso de ser
necesario, se colocaran balizas luminosas para el sefialamiento nocturno de los vallados. La
implementacidn de estos caminos alternativos y/o cortes temporales debera ser comunicada
a la poblacion en tiempo y forma.

Se estableceran horarios de circulacién de maquinas y equipos, los cuales no podran circular
en horarios crepusculares o nocturnos, que seran debidamente comunicados a la poblacion e
instituciones pertinentes (Municipio, escuelas, etc.).
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Se establecera sefializacion provisional necesaria destinada a conductores y peatones acerca
de peligros y prohibiciones, especialmente en los lugares donde se realicen actividades de
riesgo potencial para trabajadores y habitantes (por ej. operacion de maquinaria pesada,
disposicion de residuos, riesgo eléctrico, etc.).

Este Programa incluye la Medida N° 9 del PGAS.

Indicadores de cumplimiento de Aviso de obra y sefializacién Preventiva:
- Registro de la presencia de carteleria indicativa y preventiva sugerida.

- Registro de cumplimiento de horarios y velocidad para la circulacion de maquinaria 'y
vehiculos afectados a la obra.

- Registro de resguardo de elementos de culto y su restitucion luego de desplazado el
frente de obra.

C. Mecanismo de Gestion de Inquietudes y Conflictos

El Programa de Comunicacion Social cuenta con un Mecanismo de Gestion de Inquietudes
y Conflictos (MGIlyC) que tiene como objeto facilitar la interaccion entre el proyecto y la
comunidad, recepcionando todo tipo de inquietudes, reclamos o quejas, apuntando a resolver
situaciones potencialmente conflictivas mediante el dialogo y la negociacion.

El MGIyC funcionara en todas las areas de influencia del proyecto, desde el momento que
dé comienzo la obra, y se extenderd hasta el fin de la misma, siendo la UEP el organismo
responsable de su implementacion en la figura del Gestor social del territorio.

La implementacion del MGIlyC debera arbitrar medios y mecanismos transparentes para
facilitar la recepcién de inquietudes de las partes interesadas del Proyecto y responder a las
mismas a fin de solucionarlas y de anticipar potenciales conflictos.

Deberd implementarse de modo tal que resulte accesible a todos los miembros de la
comunidad y brinde resultados justos, equitativos y duraderos, en un plazo razonable
después de iniciado el reclamo. Asimismo, debe darse a publicidad para que sea conocido
por todas las partes interesadas.

En los casos en los que no sea posible evitar conflictos, debera promover la negociacion y
esforzarse en alcanzar la resolucion del mismo de forma que todos los actores involucrados
(incluyendo el Proyecto) se vean beneficiados con la solucion.

En la implementacion se debera asegurar entonces que el MGIlyC:

» Sea implementado en toda el area de influencia del Proyecto;
» Provea un proceso predecible, transparente y creible para todas las partes interesadas;
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e Brinde un marco de confianza, respeto y confidencialidad a todas las partes
interesadas que presenten una inquietud,;

» Ofrezca resultados que sean considerados justos, equitativos, efectivos y duraderos,
previendo ademés que los mismos ocurran en un lapso adecuado de tiempo desde la
presentacion de la inquietud.

El MGIlyC debe ser implementado atendiendo, por lo menos, a los siguientes aspectos:

o Comenzar tempranamente en el ciclo del Proyecto y continuar durante toda la vida
del mismo;

o Asegurar la accesibilidad a todas las partes interesadas y miembros de la comunidad,
incluyendo a los grupos mas vulnerables (por ejemplo: mujeres, jovenes,
comunidades de Pueblos Originarios, etc.);

o Desarrollar procedimientos culturalmente apropiados que consideren y respeten las
diversidades culturales en cuanto a competencias (i.e. para la recepcion de
inquietudes), formas de negociacion, estructura social y formas de administrar el
tiempo, entre otros;

» Publicitar masivamente y mantener multiples puntos de recepcién en los que se
pueda dejar inquietudes a fin de que MGIyC sea conocido por todas las partes
interesadas del Proyecto.

El MGIyC consta de cinco partes:

1. Recepcion y registro de inquietudes

Los mecanismos para la recepcion de son:

Se instalara un buzén de sugerencias y/o libro de quejas en la UEP, en (Lomas de Vallejos).

Se habilitara un teléfono y una direccion de email exclusiva para recibir inquietudes a cargo
de la UEP.

Estos mecanismos deberan ser informados y regularmente publicitados (i.e. folletos,
carteleria publica, medios radiales locales, etc.) y estar siempre disponibles para cualquier
parte interesada que quisiera acercar una inquietud en las oficinas de la UEP y en el frente
de obra.

Toda inquietud que ingrese por cualquier medio debe ser registrada y archivada en una
carpeta especial ubicada la UEP.

El Gestor Social del Territorio sera el encargado de atender los reclamos que puedan surgir,
dejando asentado las respuestas y resoluciones adoptadas, y verificara la efectividad de los
mecanismos existentes, supervisandolo para todos los componentes del Proyecto.

2. Evaluacion de inquietudes
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En caso de que la inquietud se trate de una duda o consulta de informacion con respecto a
cualquier componente del Proyecto, la misma debera ser siempre considerada y respondida.

En caso de que inquietud se trata de una queja o reclamo con respecto a cualquier
componente del Proyecto, debera evaluarse la pertinencia de la inquietud para considerarla
como apropiada o para rechazarla. Para ello deberé tenerse en cuenta:

» Si el reclamo esté relacionado con el Proyecto;

« Si el reclamante esta en posicion de presentarla;

» Si es pertinente la medicion de los impactos reales en el lugar en donde se perciban
las molestias (ruidos, vibraciones, etc.) y documentar la severidad de los mismos.

En caso de que el reclamo o la queja sean rechazadas, el reclamante debera ser informado
por la UEP de la decision y de los motivos de la misma. Para ello, deberd brindarse
informacion pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las caracteristicas
socioculturales del reclamante. El reclamante debe dejar una constancia de haber sido
informado, la misma seré archivara junto con la inquietud en la sede de la UEP.

3 Respuesta a inquietudes

En caso de que la inquietud se considere valida, la misma debera ser atendida y respondida
por la UEP en un lapso no mayor a 10 dias consecutivos.

La informacién que se brinde debe ser pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las
caracteristicas socioculturales de quién consulta. Este Gltimo debe dejar una constancia de
haber sido informado y satisfecho su consulta, la misma sera archivara junto con la inquietud
en la sede de la UEP.

En caso de que la inquietud se trate de una queja o reclamo con respecto a cualquier
componente del Proyecto que haya sido considerado como apropiado, la UEP debera ponerse
en contacto con el reclamante en un lapso dado por el nivel de urgencia:

Inquietud Urgente: Debera ponerse en contacto inmediatamente con el reclamante y brindar
una solucién en un tiempo acorde a la urgencia.

Inquietud regular: Deber& ponerse en contacto en un lapso no mayor a 10 dias consecutivos
para avanzar en la busqueda de una solucion.

La solucion puede ser propuesta por la UEP, por el reclamante, por una negociacion conjunta
0 si es pertinente por un tercero (i.e. técnico especifico).

A modo de ejemplo, la solucion puede implicar laimplementacion de medidas de mitigacion,
la modificacion y/o abandono de tareas o actividades del Proyecto hasta la compensacién
justa por bienes dafiados o perdidos.
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Implementada la solucidn, el reclamante debera dejar una constancia de conformidad y cierre
del reclamo; la misma serd archivada junto con la inquietud en la sede de la UEP.

4, Monitoreo

En toda inquietud de queja o reclamo que fue cerrada con conformidad por parte del
reclamante, la UEP realizard un monitoreo sistemético durante un lapso razonable de tiempo
a fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron efectivamente solucionados.

El Gestor Social del Territorio elevard un reporte semestral sobre el MGIlyC para ser
incorporado al informe semestral a presentar al GIRSAR por parte del IASO. El reporte
debera incluir, entre otros, cantidad y descripcion de inquietudes recibidas, estatus de las
respuestas y soluciones propuestas.

5. Solucion de conflictos

Finalmente, en el caso que no pueda llegarse a un acuerdo entre el emisor de la queja y los
responsables del proyecto, sea por una inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en
la solucion a implementar, la UEP debera mediar para llegar a una conformidad entre las
partes del modo que crea adecuado (entre otros: promover la participacion de terceros
técnicos u otros estatales, invitar a mesas de didlogo, mediaciones, conciliaciones, etc.).

En caso de las personas involucradas con el proyecto en términos de afectacion de activos
se implementaran medidas para el registro y resolucion de potenciales reclamos y quejas,
segun se establece en el Plan de Afectacion de Activos (Apéndice 1 del presente documento)

Indicadores de cumplimiento del Mecanismo de Gestion de Inquietudes y Conflictos

Se disefiaran planillas ad hoc, para registrar el cumplimiento de los pasos de este Mecanismo.
Todos los registros de participacion deben contar con informacion diferenciada por género.

- Registro de recepcién de inquietudes, quejas o conflictos

- Registro de las soluciones ofrecidas

- Registro de la conformidad o inconformidad sobre las respuestas/solucion brindada
- Registro de la frecuencia con la que se monitorea la evolucion del tema reclamado.

En funcion de toda la informacién registrada y monitoreada se elaborara un indice de
inquietudes quejas o conflictos solucionados sobre la cantidad total de casos registrados a
través del mecanismo.

D. Coordinaciény difusion de instancias de participacidn y acciones de capacitacion,
asistencia técnicay fortalecimiento institucional — Conformacion del Consorcio de
Operacion del Arroyo Bai
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El/la GST debera difundir y convocar a la poblacién a todas las instancias de participacion
previstas en el proyecto, incluyendo las actividades enmarcadas en los componentes de
Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional.

Por sus caracteristicas, en el presente proyecto, se prestara especial atencion a las actividades
de sensibilizacion, difusion, convocatoria y participacion de beneficiarios incluidas en el
Programa para la conformacion del Consorcio de Operacion del Arroyo Bai. Este
programa serd desarrollado articuladamente entre el/la GST, el equipo técnico del
Componente de Capacitacion y Asistencia Técnica y el/la especialista a contratar.

En lineas generales, el/la GST debera coordinar, conjuntamente a los/las responsables de los
componentes de Asistencia Técnica y Capacitacion y Fortalecimiento Institucional, ademés
de los profesionales contratados por la UEP, las tareas previstas para el correcto desarrollo
de las capacitaciones y todas las actividades del que impliquen la participacion de los
beneficiarios y/o la poblacion local.

Para ello, tendra entre sus tareas:
» La realizacion de las convocatorias a cada una de las capacitaciones a los

beneficiarios/as y pobladores/as siguiendo los lineamientos previstos por cada una de
ellas en términos de cupo y perfiles de productores/as.

« Asegurar que las convocatorias se hagan con perspectiva de género, de manera tal de
posibilitar la participacion de mujeres (ver punto subsiguiente, Programa de Accién
de Género).

» De forma consulta con los actores involucrados, definira los lugares e instituciones
donde se realizaran las capacitaciones, asi como también los horarios.

« Sera responsable de la preparacion (conjuntamente a los capacitadores) e impresion
de los materiales didacticos y de la organizacion de los refrigerios para cada uno de
los encuentros.

Indicadores de Cumplimiento de Capacitaciones e instancias de participacion

Los indicadores de cumplimiento estaran consignados en planillas, en las que se registraran
todas las actividades de capacitacion y participacion que fueron desarrolladas en el marco
del proyecto.

A continuacion, se presentan las
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Tabla 115 y Tabla 116, las cuales configuran un Modelo de planillas de Registro de
capacitacion y/o instancia participativa y Resumen de capacitacion y/o instancia
participativa, las cuales deberan confeccionarse para cada instancia participativa a
desarrollar. Todos los registros de participacion deben contar con informacion diferenciada
por sexo.
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Tabla 115 Planilla de registro de capacitacion y /o instancia participativa

Planilla de Registro de Capacitacion y/o instancia
participativa

Responsable de la
capacitacion

(segun corresponda / Componente del proyecto)

Nombre y
Apellido del
Capacitador/a

Lugar y Fecha

Contenidos

Sector en que
Nombre y M = Documento desarrolla su Firma
Apellido actividad

Tabla 116 Planilla de resumen de capacitacion y/o instancia participativa

Planilla de resumen de capacitacion y/o instancia participativa

Responsable:

Tema Nombre del Fecha Cantidad de | Cantidad de
capacitador/ra Presentes ausentes
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Por ej. Reunion
participativa
para la
conformacion
del Consorcio
de Operacion
del Arroyo Bai

Observaciones:

8.3.6.2. Programa de Accidon de Género (PAG)

El PGST contempla el desarrollo de un Programa de Accién de Género con el objeto de
identificar las principales exclusiones y/o brechas de género en el area de proyecto, asi como
oportunidades de intervencion en la tematica generadas a partir de la implementacion del
proyecto. Proponer e implementar intervenciones de género concretas en el rea de proyecto.

Para ello, como parte del PGAS, se han previsto y presupuestado las siguientes acciones:
1. Diagnostico, disefio y elaboracién del PAG

Contratacion de un/a profesional especialista en género durante 6 meses durante el
primer afio de ejecucion del proyecto (primer y segundo trimestre) para desarrollar una
consultoria integral.

Los productos esperados de dicha consultoria son: i) un diagnostico diferenciado de
género para el area de influencia del proyecto; y ii) una propuesta de intervencion en
género.

i) Diagnostico diferenciado de género: como contenidos minimos el diagnostico
deberd analizar la situacion social de las mujeres y los varones en el area de
influencia del proyecto e identificar las posibles desigualdades previas por razén
de sexo que puedan existir. Asimismo, se deberan rastrear capacidades instaladas
en la tematica de género (programas, instituciones, ONG’s) asi como la presencia
organizaciones sociales, que nucleen mujeres y varones, abocadas al tema (Ej.
Organizaciones de artesanas, productoras, etc.).

A modo indicativo, se deberan analizar los siguientes aspectos:

- Roles de varones y mujeres en relacion a la orbita de incidencia del
proyecto.

Proyecto: “Rehabilitacion de la dindmica hidrica del Subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Corrientes” 325



- Division sexual del trabajo al interior de las EAP’s (participacion de
varones y mujeres en tareas productivas y reproductivas)

- Acceso y gestion de los medios de produccidn, recursos econémicos y
productivos (acceso a la tierra, insumos de trabajo, servicios, etc.)

- Relaciones de género en el espacio publico

- Uso del tiempo

- Participacion social en instituciones publicas y/o organizaciones sociales

- Percepciones acerca de las relaciones y roles de género

El diagnostico deberd4 contener informacion acerca del marco conceptual
considerado y la metodologia, asi como un apéndice con los datos relevados en
terreno.

Cabe destacar que, como parte del desarrollo del diagndstico diferenciado de
género, se llevara a cabo un Taller de Sensibilizacién de Género destinado a
beneficiarios/as. EI mismo sera coordinado por el/la GST y el/la Especialista de
Género, con los fondos previstos para tal fin en el presupuesto del PAG.

ii) Propuesta de Intervencion en género: La identificacion de roles y brechas de
género, asi como las capacidades instaladas y oportunidades identificadas
durante el diagnostico seran el insumo a partir del cual el/la especialista elaborara
el programa de intervencion especifico en materia de género, que se espera
incluya una serie de actividades tales como talleres capacitacién y/o camparfias
de difusion.

Durante el desarrollo de sus tareas el/la especialista debera coordinar toda accion
en terreno con la UEP (a través de la figura del Gestor Social del Territorio) y
sera supervisado/a por el EAS/DIPROSE. Se espera que el/la especialista
mantenga un vinculo fluido con ambos actores.

2. Implementacion del PAG

Continuacién de la contratacion del/la profesional especialista durante 18 meses con
modalidad part-time para llevar adelante las acciones y tareas previstas por el Programa
en el marco de la UEP. Continuaré estas tareas a partir del tercer trimestre de ejecucion
del Proyecto hasta la finalizacion del mismo.

3. Transversalizacion de genero en la implementacion del proyecto

Esta accion sera implementada por la/el especialista en genero contratada/o con
modalidad part-time, y sera supervisada/o por el GST. En lineas generales se subdivide
en dos actividades:
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1) Espacios de cuidado: el presupuesto del PAG incluye fondos para garantizar
logistica para espacio de cuidado de nifios en todas las actividades de
capacitacion, asistencia técnica, participacion y fortalecimiento previstas
proyecto, de manera tal de facilitar la participacion de las mujeres (abocadas a
las tareas de cuidado).

i) Convocatorias con perspectiva de género: todas las convocatorias a las acciones
blandas del proyecto (capacitaciones, talleres, asistencia técnica, fortalecimiento,
participacion, etc.) deberan ser elaboradas con perspectiva de género y
supervisadas por la/el especialista de la UEP. Se utilizar& como guia el
documento “Guia para realizar convocatorias y comunicaciones desde una
perspectiva de género”, elaborado por UCAR en el afio 2018 (Apéndice 3 del
presente documento).

4. Capacitacion en aspectos de género a todos los técnicos de la UEP

Esta accion serd implementada durante el primer trimestre de ejecucion del proyecto y
estara a cargo de la/el especialista en género contratada/o en el marco de la UEP, con la
supervision del GST.

Indicadores de cumplimiento del PAG:

Se disefaran planillas ad hoc para registrar y controlar el cumplimiento del presente
Programa.

- Presentacion del Diagnostico diferenciado de Género en tiempo y forma.

- Presentacion del Programa de Accion de Género en tiempo y forma.

- Registro de realizacién de talleres, jornadas de concientizacion y capacitacion y/o
campanas de difusion previstos en el Programa de Accién de Género.

- Registros de participacion con informacion diferenciada por sexo en todas las
instancias de participacion, capacitacion y consulta previstas en todos los planes,
programas y medidas del PGAS.

8.3.6.3. Programa de Afluencia de Trabajadores (PAT)

La afluencia de trabajadores contratados por la Contratista y sus Subcontratistas puede dar
lugar a afectaciones sobre la poblacion que habita en el area de influencia del Proyecto. Entre
las principales afectaciones existe el riesgo de que se generen conflictos entre trabajadores
contratados y subcontratados y la poblacion local, e incluso afectaciones directas sobre la
misma, como producto de conductas inadecuadas del personal. Para minimizarlos, la
Contratista implementara en su organizacion los siguientes aspectos de gestion social:

1) Implementara un Codigo de Conducta vinculante para el todo el personal directo e
indirecto (subcontratistas), de manera tal asegurar la creacién y mantencion de un
ambiente de trabajo libre de discriminacion y/o violencia por razones de género,
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identidad de género, orientacion sexual, identidad cultural o religion. La firma del
Cddigo de Conducta es obligatoria para todo el personal de la Contratista y sus
Subcontratistas, incluyendo niveles de supervision, gerencia y direccion.

2) Promovera la reduccion de la afluencia de trabajadores a través de la contratacion de
mano de obra local.

3) Evaluardy reportara el nivel de riesgo vinculado a la afluencia de trabajadores.

4) Establecera un protocolo de respuestas a conductas inaceptables medidas de
rendicion de cuentas internas y procedimientos de reporte.

Estas medidas seran implementadas desde inicio de obra, ya que es el periodo donde se
requiere mayor personal trabajando de manera continua en una zona especifica y
compartiendo cotidianeidad con la poblacién local.

Su aplicacion se extenderd durante todo el periodo de ejecucién del Proyecto y su
cumplimiento sera supervisado por el GST de la UEP.

8.3.6.3.1. Cdbdigo de conducta

Como se ha indicado, la Contratista implementard un Cddigo de Conducta vinculante para
todos sus empleados directos e indirectos (subcontratistas), con el objetivo de asegurar
vinculos respetuosos y armonicos entre la poblacion local y los trabajadores; asi como la
creacion y mantencion de un ambiente de trabajo libre de discriminacién y/o violencia por
razones de género, identidad de género, orientacion sexual, identidad cultural o religion.

La firma del Cédigo de Conducta es obligatoria para todo el personal de la Contratista y sus
Subcontratistas, incluyendo niveles de supervision, gerencia y direccion, antes del incio de
las obras. Su difusion y firma deberéa ser parte del proceso de induccion del personal directo
e indirecto.

Antes del inicio de las obras, la Contratista remitira a la UEP, para su aprobacionzs, le Cédigo
de Conducta a implementar. EI mismo debera expresar claramente las expectativas de la
empresa como empleador y proporcionara directrices practicas para ser implementadas y
atendidas por todo el personal.

Se espera que, como minimo, incluya entres sus contenidos y lineamientos lo siguiente:

e Prohibicion explicita de cualquier conducta de acoso sexual u hostigamiento contra
las mujeres, nifias/os de la comunidad, asi como contra trabajadoras/es de la empresa;

e Prohibicion explicita del consumo de alcohol en el obrador, los frentes de obra y los
trayectos in itinere;

e Enlos trayectos in itinere debera ser respetada una conducta adecuada, garantizando
la seguridad y tranquilidad de la comunidad vecina a la obra.

1313 También debera contar con la aprobacion del EAS-DIPROSE.
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La estricta adherencia a los principios del Cédigo de Conducta debera darse en el trato con
la poblacién del area de influencia del Proyecto, clientes, proveedores, y/o compafieros de
trabajo.

Por otra parte, este PGAS contempla la realizacion de capacitaciones periddicas para todo el
personal de la Contratista y sus Subcontratistas, para reforzar y profundizar los contenidos
del Cddigo de Conducta. Las mismas seran llevadas adelante en forma bimestral durante
todo el periodo de ejecucion del proyecto, y deberan abordar de forma progresiva, como
minimo, los siguientes temas: i) prevencion de la violencia de género; y ii) prevencion de la
explotacion infantil.

En el presupuesto del PGAS se han asignado fondos para estas actividades, que seran
coordinadas por el GST con la colaboracion directa del/la profesional especialista
contratado/a en el marco del Programa de Accion de Género (PAG), ver punto 8.3.6.2.

Para ello, deberan elaborar y presentar para la aprobacion de la UEP y el EAS-DIPROSE un
cronograma de capacitaciones periodicas al personal directo e indirecto de la Contratista en
temas relacionados con el Cddigo de Conducta.

Las capacitaciones se incluiran en el Programa de Capacitacion Ambiental y Social y su
implementacion se coordinara con el RA de la Contratista.

8.3.6.3.2. Contratacion de mano de obra local

La Contratista promoverd la reduccion de la afluencia de trabajadores a través de la
contratacion de mano de obra local dentro de las posibilidades de especializacion, en todo
momento que esto sea posible. Para ello debera contactarse antes del inicio de las obras con
las autoridades locales para conocer la disponibilidad de mano de obra local.

En el pliego de licitacion se establecera un porcentaje minimo de contratacion de mano de
obra local.

La Contratista debera elevar a la UEP, a través del GST, un reporte mensual de dotacion de
personal local asignado a la obra.

8.3.6.3.3. Andlisis v reporte de afluencia de trabajadores

La Contratista evaluard y reportara el nivel de riesgo vinculado a la afluencia de trabajadores.
Deberé considerar:
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1) qué nivel de afluencia de mano de obra sera requerido para las obras y si éste sera
significativo para la comunidad local en que se implementa el Proyecto; y

2) siteniendo en cuenta las caracteristicas sociales, econémicas, culturales, religiosas
y/o demograficas de la comunidad local y de los trabajadores; hay posibilidades de
que la interaccidn entre los dos grupos genere impactos sociales negativos

Antes del inicio de las obras la Contratista debera elevar a la UEP, a través del GST, una
estimacion de afluencia de personal de acuerdo con el cronograma de ejecucion de obras. El
mismo sera actualizado de manera trimestral.

8.3.6.3.4. Protocolo de reporte vy respuesta a VDG

La Contratista establecera procedimientos de reporte, protocolo de respuestas a conductas
inaceptables y medidas de rendicion de cuentas internas.

Antes del inicio de las obras deberéa elevar a la UEP, a través del GST, un borrador de dichos
protocolos para su aprobacion.

8.3.6.4. Plan de Afectacién de Activos (PAA)

El proyecto no implica desplazamiento fisico de poblacion, pero si desplazamiento
econdmico por afectacion de tierras de privados para la rectificacion y construccion del canal
del Arroyo Bai. Por tal motivo, como parte de esta EIAS, se ha elaborado un Plan de
Afectacion de Activos, que se incluye como Apéndice 1.

Previo al inicio a las obras, la UEP -a través de la figura del/la GST- sera responsable de
apoyar y supervisar al ICAA en la implementacion de las acciones necesarias para la
constitucion de la servidumbre de acueducto y demas gestiones ligadas al desplazamiento
econdmico en el marco del proyecto.

En el presupuesto del PGAS se han previsto los fondos necesarios para la contratacion de
especialistas idoneos para apoyar la ejecucion del PAA, a modo de fortalecimiento
institucional y asistencia a la UEP en la concrecion de esta tarea.

Por otra parte, también serd responsabilidad del/la GST la aplicacién de acciones de
informacidn y participacion especificas para poblacion sujeta a desplazamiento econémico
en el marco de proyecto.

14 Esto es personal que provenga de fuera del area de Proyecto, por eso no se debera contabilizar la mano de
obra local.
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La falta de informacion acerca de las condiciones socio-productivas futuras provocadas por
la afectacion de activos es el principal generador de tensiones y ansiedad en los individuos
afectados y puede desencadenar conflictos.

Por tal motivo, previo al inicio de las obras, el ICAA, con el acompafiamiento de la UEP, a
través de la figura del GST, se comunicara con cada uno de los afectados con el objeto de
asegurar su participacion activa en el proceso y que:
- se informen sobre sus opciones y derechos, notificAndolos individualmente sobre los
derechos y alternativas de las que disponen,
- consulten y tengan herramientas para elegir entre las opciones de compensacion,
- obtengan, si asi lo eligen, la compensacion de acuerdo a las normas vigentes.

En esta instancia, se indicara asimismo dénde consultar el PAA, lo cual quedaré debidamente
registrado.

Se preve que una copia del presente PAA esté disponible para la consulta de los beneficiarios
y la poblacion en general desde su aprobacién hasta el final de obra en el micrositio del
Programa GIRSAR (https://www.argentina.gob.ar/agricultura/girsar).

Finalmente, también se informara a los beneficiarios afectados acerca del Mecanismo de
Gestion de Inquietudes y Conflictos (MGIyC) implementado en el marco de la gestion
socioambiental del proyecto, y cuyo objeto es facilitar la interaccién con la comunidad,
recepcionando todo tipo de inquietudes, reclamos o quejas, y apuntando a resolver
situaciones potencialmente conflictivas mediante el didlogo y la negociacion.

Todo este procedimiento se encuentra considerado e incluido en el propio PAA, incluido
como Apéndice 1 del presente documento.

8.3.7. Programa de Abandono de Obra

El Programa de abandono de Obra describe los procedimientos técnicos y legales que
deberan cumplirse, a los efectos de proceder al abandono y recomposicion del area afectada
por el proyecto (finalizacién de la fase de construccion) y debera ser presentado, aprobado
y ejecutado con anterioridad a la Recepcion Provisoria de la Obra.

Sus objetivos son:

Establecer adecuadas previsiones y medidas para un abandono gradual, cuidadoso y
programado del area del proyecto, integrando esta tarea con la aplicacion sistematica de
acciones de restauracién, con el objeto de establecer y obtener la recuperacion del area.

Restaurar el area de trabajo lo mas cercanamente posible a su estado original, considerando
la topografia, las propiedades del suelo, la cobertura vegetal de las areas, los patrones de
drenaje y el valor estético, asegurando que el suelo se recupere para usos futuros, tomando
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en cuenta la naturaleza de las actividades humanas en el area, garantizando asi la restauracién
completa del uso de la tierra.

Minimizar los impactos socioeconémicos a los propietarios, tenedores y usuarios de las
tierras.

Este Programa se aplicara en zonas de acopio, areas de almacenamiento de residuos, vias de
acceso, espacio de trabajo adicional, areas de proteccion especial, campamento y obradores,
etc.

El personal designado contara con un Encargado del Programa de Abandono y Restauracion
que responderd ante el Responsable Ambiental.

Las actividades previas a la restauracion incluiran la remocion y disposicién apropiada de,
como minimo, los siguientes items:

e Residuos sélidos

e Materiales y escombros de construccion, etc.

e Equipos y maquinaria, contenedores, herramientas de construccion.

e Estructuras temporales de cruce de cuerpos de agua (pasos provisorios).

Se deberén ejecutar todas las medidas necesarias para asegurar que, una vez concluidas las
actividades del proyecto, el propietario del terreno, si asi lo requiere, pueda disponer de su
dominio con las condiciones previas a la instalacion.

Como minimo, se implementaran las siguientes medidas:

Se nivelara el terreno respetando los contornos originales, excepto en los casos en que estos
contornos hayan sido irregulares y se puedan aceptar formas mas uniformes.

Todos los desechos de construccion seran retirados y se adecuaran los sistemas de drenaje.

En las areas perturbadas los suelos seran mejorados para que se desarrolle la revegetacion
natural. Esta actividad sera realizada utilizando un equipo apropiado, arado de cinceles, de
discos o subsolador.

Se solicitara al concluir la Fase de Abandono, una declaracion de conformidad de los
propietarios, instituciones municipales y/u otra entidad que tenga posesion del o de los
terrenos utilizados para instalaciones temporales durante la construccion del proyecto, en la
que se dejara constancia de que la Contratista esta libre de imputacion de dafios causados a
la propiedad que se restituye.

La Contratista debera presentar un informe ambiental final de cumplimiento del Programa
de Abandono, en el que incluiran las declaraciones de conformidad mencionadas, con la
solicitud de Recepcion Provisoria de la Obra.
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8.3.8.  Programa de Vigilancia y Monitoreo

El objetivo del Programa de Vigilancia y Seguimiento es verificar el cumplimiento de las
obligaciones y la eficacia de las medidas de control y de manejo implementadas.

De acuerdo a las actividades y acciones fundamentales a llevar a cabo durante la etapa de
construccidn del canal sobre los componentes ambientales, los parametros a evaluar estaran
orientados a verificar el correcto manejo de las medidas de prevencion para la proteccion
ambiental y las medidas de mitigacion de los impactos ambientales previstos, con el objeto
de sostener la calidad ambiental, resguardar los recursos sociales, culturales, arqueolédgicos
o0 paleontoldgicos y garantizar que la obra se ejecute de manera ambientalmente responsable.

8.3.8.1. Subprograma de Vigilancia:

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, la
Contratista debe establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado
seguimiento de la ejecucién y cumplimiento de Plan de Gestion Ambiental.

Las actividades por desarrollar son:

Monitoreo: ElI monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las
modificaciones de pardmetros ambientales. ElI Contratista debe programar muestreos
garantizando la buena operacion de sus tecnologias de construccion y operacion.

Inspecciones. Las inspecciones tendran por objetivo verificar el grado de cumplimiento del
programa, del monitoreo propuesto y se deberad elaborar una lista de chequeo para su
realizacion.

Informes. Los Informes se elevaran mensualmente a la Inspeccion de la Obra, conteniendo
el avance y estado de cumplimiento del PGA y un resumen de los incidentes y accidentes
ambientales, con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas
y/o tomadas al respecto.

La inspeccién de la obra verificara periodicamente las condiciones ambientales del area
operativa durante la ejecucion de la obra y el cumplimiento del presente Plan de Gestién
Ambiental.

8.3.8.2. Subprograma de Monitoreo:

En la tabla siguiente (Tabla 117) se resumen los componentes ambientales sobre los cuales
se llevaran a cabo un conjunto de medidas de control, utilizandose para tal fin distintos tipos
de determinaciones (indicadores) con frecuencias especificas, a desarrollarse durante todo el
periodo que abarca la construccion del canal.
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Tabla 117 Monitoreo segun factor ambiental, impacto, objetivos, método de verificacion,
indicador y frecuencia/dmbito de aplicacion

Factor Método de ~EBUEE Cr
. Impacto Obijetivo e, Indicador Ambito de
Ambiental verificacion S
aplicacion
Potencial
L Correcto ;
contaminacion . . . Presencia de
. funcionamiento Visual-
por emisién de de vehiculos ercentivo gases, humos Mensual
gases, humos y L percepuivo, 0 material
. maquinarias y fotos .
material equinos particulado
particulado quip
Visual-
L Control de la PEBE I ylo
Contaminacion calidad del agua mediciones con Nivel de HTP Mensual
por derrames ¢ ag analisis de
superficial .
laboratorio de
HTP, fotos
e erc\:élstl:\a;:)- /o
Potencial ambiental de perceptivo y.
L mediciones con . Mensual
contaminacion obradores y analisis de Nivel de HTP
por derrames campamentos y lab 04
frentes de obra aboratorio de
HTP, fotos
Comparacid
n de
Bosque La degradacion Prevenir la Analisis de Variacién de la  imagenes al
nat?vo del bosque degradaci6n del imagenes superficie de final y
nativo bosque nativo satelitales bosque nativo principio de
la etapa del
proyecto.
Potenciales Prevencion de DS, Nun_1ero de
Fauna Atropellos accidentes Fotos Animales Mensual
atropellados
El Responsable Ambiental presentarda su Informe Ambiental Mensual al [ASO,

acompariando cada certificado de obra ejecutada, destacando la situacion, las mejoras
obtenidas, los ajustes pendientes de realizacion y las metas logradas

8.3.9. Programa de Contingencias Ambientales

El Programa de Contingencias Ambientales implica planes y procedimientos de emergencia
que se activan rapidamente al ocurrir eventos inesperados, implementando y sistematizando
medidas de prevencion, proteccién y mitigacion para cada una de las actividades realizadas,
dando méaxima seguridad al personal de obray a los pobladores del area de influencia.

Los objetivos basicos del Programa de Contingencias son:

Establecer un procedimiento para todos los trabajadores de la obra para la prevencion,
limpieza e informe de escapes de productos que dafien al ambiente.

Brindar informacion al personal para responder ante una emergencia.
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Cumplir con las leyes nacionales, provinciales y municipales, e implementar las mejores
précticas en todas las actividades del proyecto.

Definir una guia para la movilizacion del personal y de los recursos necesarios para hacer
frente a la emergencia hasta lograr su control.

Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto en lo relacionado con medidas de
prevencion y respuesta a emergencias.

Dar respuesta a problemas sanitarios (ej.: accidentes de las personas).

Los procedimientos del Programa seran implementados por todo el personal en caso de una
emergencia (inundacion, explosién, errores humanos), para facilitar rapidez y efectividad
para salvaguardar vidas humanas y recursos ambientales.

Los Programas de respuesta ante las emergencias/contingencias seran documentados, de
facil acceso y divulgados en forma concisa.

Todo el personal sera instruido en el sitio sobre procedimientos de reporte y respuesta en el
caso de una emergencia; los numeros telefonicos de emergencia para reportar incidentes o
accidentes se expondran en todas las oficinas y serd suministrada durante la induccion del
empleado en la etapa de incorporacion.
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8.4.

Resumen y Responsabilidades del PGAS

Tabla 118 Resumen de los Planes, Medidas y Programas de Prevencion, Mitigacion y/o Compensacion Ambiental y Social del PGAS

Medidas de mitigacion

Gestion permisos
ambientales

Gestion ambiental en
obradores y campamentos

Induccioén y Capacitacién
ambiental y social al
personal de obra

Higiene y seguridad
laboral

Objetivos

Obtener los permisos ambientales

Prevenir o minimizar impactos al
aire, geomorfologia, suelos, fauna,
paisaje y poblacion

Establecer los lineamientos
basicos para capacitar al personal
de la Contratista en temas
socioambientales durante todo el
desarrollo de la obra.

Prevenir riesgos de accidentes
laborales

Indicadores

Habilitaciones,
certificados y registros
suscriptos
Disponibilidad de
recipientes para la
recoleccion de las
distintas corrientes de
residuos durante las
obras.

Ausencia de residuos
dispersos en el sitio del
Proyecto.

Ausencia de
contaminacion segun el
analisis de suelo de HTP.
Informes, registro de
actas de participacion en
induccion y
capacitaciones y talleres
periddicos, fotografias.

Estadisticas laborales,
informes, fotos.
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Responsable de Supervision
la ejecucion
El contratista IASO de la UEP

El contratista

El contratista IASO y GST de la
UEP
El contratista IASO de la UEP

Fiscalizacion

Mensual durante la
etapa de construccion

Inspeccion mensual
durante las obras.
Realizar el andlisis de
suelo al finalizar la
etapa constructiva

Mensual

Mensual
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Medidas de mitigacion

Objetivos

Prevenir o minimizar afectacion a
geomorfologia, suelos,
vegetacion, fauna, paisaje y
poblacion

Control de movimiento de
suelos

Prevenir o minimizar afectacion a
geomorfologia, suelos, recursos
hidricos, vegetacion, fauna,
paisaje.

Prevenir la afectacion de los
recursos naturales.

Control de construccién de
Toma, Estacion de
Bombeo y Acueducto

Proteccion de la
vegetacion, fauna y paisaje

Gestion de hallazgos del Prevenir dafios al patrimonio
patrimonio cultural cultural
Minimizacién de Prevenir la afectacion a la calidad

Emisiones a la Atmdsferay QOERETE
Generacion de Ruidos

Indicadores

Informes, fotos.
Disposicion de suelo
extraido solo en sitos
autorizados por la
autoridad provincial.

Informes, fotos.

Informes, fotos

Informes, fotos,
actuaciones

Certificados de RTO y de
mantenimiento, informes
y fotos
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Responsable de
la ejecucion

El Contratista
durante la etapa
de construccion.
El Consorcio
durante la etapa
de operacion

El contratista

El Contratista
durante la etapa
de construccion.
Direccion de

Recursos Hidricos

alo largo de la
vida (til de las
obras.

El contratista

El Contratista en
la etapa de
construccion.

Supervision

IASO de la UEP
durante el periodo de
ejecucion del
proyecto.

Direccion de
Recursos Hidricos a
lo largo de la vida util
de las obras

IASO de la UEP

IASO de la UEP

IASO y GST de la
UEP
IASO de la UEP

Fiscalizacion

Inspeccion mensual
durante las obras.
Inspeccion eventual
luego de las tareas de
mantenimiento

Mensual

Inspeccion mensual
durante las obras.
Inspeccidn eventual
luego de las tareas de
mantenimiento

Mensual

Inspeccion mensual
durante las obras.
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Medidas de mitigacion

Sefalizacién y
acondicionamiento de
accesos

Restauracion Ambiental

Programa de
Comunicacién Social

Objetivos

Evitar la afectacion temporal a la
transitabilidad, el desarrollo de
actividades agropecuarias y la
accesibilidad a lugares de interés
social (escuelas y centros de
salud). Evitar el aumento en el
riesgo de accidentes viales.
Generar la rehabilitacion y
restauracion ambiental del area
afectada durante las obras
Establecer los lineamientos y
procedimientos relativos a la
interaccion del proyecto con la
comunidad.

Se articula en:

- Taller de inicio de obra

- Auviso de obra y sefializacion
preventiva

- Mecanismo de Gestién de
Inquietudes y Conflictos
(MGlyC)

- Coordinacion y difusion de
instancias de participacion y
acciones de capacitacion,
asistencia técnica y
fortalecimiento institucional

Indicadores

Sefales, informes, fotos.

Informes, fotos

Informes, registro de
actas de participacion a
reuniones informativas,
capacitaciones, talleres,
fotografias.

Informe de registro,
gestion y seguimiento del
MGlyC.
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Responsable de
la ejecucion
El contratista

El contratista

GST de la UEP

Supervision

IASO y GST de la
UEP

IASO de la UEP

EAS-DIPROSE

Fiscalizacion

Mensual

Al finalizar las obras

Bimestral
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Medidas de mitigacion

Programa de Accién de
Género

Programa de Afluencia de
Trabajadores — Cédigo de
Conducta

Objetivos

Identificar las principales
exclusiones y/o brechas de género
en el rea de proyecto y proponer
implementar intervenciones de
género concretas.

Prevenir afectaciones a la
poblacidn local por afluencia de
trabajadores de la Contratista y
subcontratistas

Indicadores

- Diagnostico
diferenciado de Género
- Programa de Accidn de
Género
- Registro de realizacion
de talleres de
sensibilizacion de
género y/o campafas
de difusion previstos.
Registros de
participacion
diferenciados por sexo
en todas las instancias
de participacion y

capacitacion del PGAS.

Cadigo de conducta
vinculante firmado por
todo el personal de
Contratista y
subcontratistas
Informes de dotacion y
contratacion de mano
de obra local
Protocolo de respuesta
implementado
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Responsable de Supervision
la ejecucion
Especialista GST de la UEP
contratado/a en el
marco de la UEP

RS de la EAS-DIPROSE
contratista con

acompafiamiento

del GST de la

UEP

Fiscalizacion

Bimestral

Bimestral
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Medidas de mitigacion

Plan de Afectacion de
Activos

Capacitacion: Cambio
Climético

Capacitacion: Humedales

Acompafamiento a la
Conformacion del

Consorcio de Operacion
del Arroyo Bai

Objetivos

Ejecucion del PAA para para la
firma de Actas Acuerdo o
constitucidon de la servidumbre de
acueducto y demas gestiones
ligadas al desplazamiento
econémico en el marco del
proyecto.

Capacitar sobre cambio climatico
y las medidas de adaptacion

Capacitar sobre el manejo
sustentable de humedales

Atrticular las acciones de
sensibilizacion, difusion,
convocatoria y participacion de

beneficiarios para la conformacion

del Consorcio de Operacion del
Arroyo Bai.

Realizar las gestiones y
articulaciones necesarias para
garantizar la participacion de
todos los actores involucrados.

Indicadores

- Acta Acuerdo o
Acuerdos de
servidumbre
administrativa de
acueductofirmados
previo al inicio de las
obras.

- Informacién continua a
la poblacién sujeta a
desplazamiento
econdémico.

Numero de participantes

en las capacitaciones

Informes

Numero de participantes

en las capacitaciones

Registro de instancias de
participacion.
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Responsable de
la ejecucion
ICAA con
acompafiamiento
del GST de la
UEP

Especialista a
contratar por la
UEP
Especialista a
contratar por la
UEP

GST de la UEP

Supervision

EAS-DIPROSE

IASO de la UEP

IASO de la UEP

EAS-DIPROSE

Fiscalizacion

Bimestral

Luego de cada taller
de capacitacion

Luego de cada taller
de capacitacion

Bimestral
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8.6. Presupuesto del PGAS

Tabla 119 Componentes del Presupuesto para las actividades propuestas en el Plan de Gestion Ambiental.

Honorarios
Movilidad
Viaticos

Honorarios
Movilidad
Viaticos

Refrigerio
Folleteria
Material didactico, local y otros

Agrimensor (Especialista)
Movilidad Agrimensor
Viaticos Agrimensor
Cencista

Movilidad Cencista
Viaticos Cencista

Prof. Social Esp. en Género - Elaboracion Programa (Especialista)
Viaticos Especialista

Movilidad Especialista

Prof. Social Esp. en Género - Implementacién Programa (Especialista) PART TIME
Viaticos part-time

Movilidad Especialista part-time

Talleres Especificos (formulacion y ejecucion PAG)
Logistica Género p/actividades de capacitacion y asist. Técnica

Fortalecimiento Institucional de la Autoridad de Aplicacién Ambiental

Contratacion especialista en humedales para asistir en el disefio de infraestructura
Honorarios ara el Ingeniero para el disefio de infraestructura
Costo de Infraestructura

Especialista en bosque nativo

Km 4800

Mes 3
Km 3600

Unidad

Unidad 50

Global [o]
Mes 1
Km 5000
Dias 10
Mes 1
Km 5180
Dias 10

o

Dias [o]
Km o
Global [0}
Global o

Mes
Mes
Global

Global
Dias
Km

3600

o

©ocooooo

4800

3600

oOo0o0oo0oo o o

o wWooo

1200

4800

3600

o O

000000

O Wwo oo

1200
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4800

3600

oo0ooooo o o

o wWooo

1200

3600

oo0oo0co0oo0o o o

o wooo

1200

3600

oooooo

o wWooo

1200

O
[0
O
3|
6|

1200

$ 55.000, 00}
$ 14,00
$1.823,00

$ 55.000,00
$ 14,00
$1.823,00

$ 200,00
$ 200,00
$ 20.000,00|

$ 50.000,00
$ 14,00
$1.823,00
$ 50.000,00)
$ 14,00
$1.823,00

$ 50.000, 00
$1.823,00
$ 14,00

$ 25.000,00
$ 1.823,00
$ 14,00
$30.000,00]

$ 5.000, 00

$ 50.000,00
$ 55.000,00)

1| $ 3.300.000,00

$ 50.000, 00}
$1.823,00

$ 14,00

$1.320.000, 00|
$ 537.600,00
$ 350.016,00

$ 1.320.000,00]
$ 403.200, 00|
$262.512,00

$ 10.000,00]
$ 10.000,00]
$ 20.000,00)

$ 50.000,00]
$ 70.000,00]
$18.230,00]
$ 50.000,00]
$ 72.520,00]
$ 18.230,00

$ 300.000,00|
$ 32.814,00]
$ 50.400,00)
$ 450.000,00]
$ 76.566,00)
$ 117.600,00]
$ 510.000,00]

$ 85.000,00)

Talleres de capacitacion especificos Cédigo de Conducta Global 2 1 2 1 2 1 2 1 m $ 20.000,00 $ 240.000,00} $ 4.000,00]

Global o 1 o 0 [ o o of 1] $200.000,00| $ 200.000,00] $ 3.333,33]

$ 100.000,00]
$110.000,00)
$ 3.300.000,00]

$ 100.000, 00|
$21.876,00]

$ 33.600,00]

$ 22.000,00]
$ 8.960,00]
$ 5.833,60

$ 22.000,00|
$ 6.720,00]
$ 4.375,20]

$ 166,67,
$ 166,67
$ 333,33

$ 833,33
$1.166,67
$ 303,83
$ 833,33
$ 1.208,67|
$ 303,83

$ 5.000,00]

$ 546,90

$ 840,00
$ 7.500,00}
$1.276,10
$ 1.960,00)
$ 8.500,00)
$1.416,67

$ 1.666,67|
$ 1.833,33]
$ 55.000,00)

$1.666,67
$ 364,60
$ 560,00]
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9.0 EQUIPO TECNICO

Tabla 120 Especialistas responsables de la EIAS

Especialistas Responsables de la EIAS

Ing. Agr. Gustavo Farizano Coordinador de la EIAS — Especialista Ambiental

Especialistas Involucrados en el Seguimiento de la EIAS

Mg. Francisco Hernandez Especialista Ambiental — EAS de DIPROSE
Lic. Estefania Martinez Especialista Social — EAS de DIPROSE

Dr. Gabriela Borbely Especialista Plan de Afectacion de Activos
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11.0

APENDICES

Todos los apéndices se presentan como documentos independientes.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

115.

Apéndice 1. Plan de Afectacion de Activos (PAA)

Apéndice 2. Guia de “Respuesta ante Incidentes Ambientales, Sociales y de
Salud y Seguridad Ocupacional para Proyectos de Inversion Financiados por
el Banco Mundial”

Apéndice 3. Guia para realizar convocatorias y comunicaciones desde una
perspectiva de género

Apéndice 4. Protocolo de Recomendaciones Practicas COVID-19 (UOCRA-
CAC). Version 2.0

Apeéndice 5. Notas de solicitud de informacion sobre Comunidades Indigenas
en el Area de Proyecto
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