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INFORME Nº 29/2019 

INFORME EJECUTIVO 

 

El objeto del presente informe consiste en evaluar el grado de avance y el estado de 

cumplimiento del proyecto en las obras ejecutadas en el marco de la Actividad Específica 

"Apoyo para la Construcción de Pasos Bajo Nivel en Municipios". 

 

Las tareas de campo fueron llevadas a cabo durante los meses de julio y septiembre de 

2019, siendo analizada la gestión realizada durante los años 2017 y 2018. 

 

Como resultado de las tareas efectuadas, se relevó la existencia de un total de quince (15) 

convenios en los que se han erogado fondos en el marco de la Actividad Específica "Apoyo 

para la Construcción de Pasos Bajo Nivel en Municipios"; todos ellos en el marco del 

“Programa de Apoyo para Obras de Infraestructura de Transporte y de Movilidad 

Sustentable” creado por la Resolución N° 180/2016 del Ministerio de Transporte. 

 

Se verificó que en el marco de dichos expedientes se transfirieron un  total de Dos mil 

ochocientos cuatro millones novecientos setenta mil setecientos dieciocho con nueve 

centavos ($ 2.804.970.718,09). 

 

Tanto de los relevamientos efectuados como de las constancias obrantes en los 

expedientes, se observó que de las once (11) obras que involucran pasos bajo nivel, diez 

(10) se encuentran habilitadas al paso vehicular; continuando en obra el Paso Bajo Nivel 

Villa Ballester en San Martín. En los cuatro (4) restantes expedientes; los relacionados con 

las obras de los viaductos se encuentran aún en proceso de ejecución; y respecto a la obra 

“Túnel RER” no existen constancias de que haya dado inicio a la obra; encontrándose el 

Ente Beneficiario intimado a presentar las rendiciones correspondientes. 

 

Asimismo se constataron incumplimientos en algunas obras en cuanto a la presentación y 

aprobación de las rendiciones.  

 



Con lo expuesto se recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas en el 

presente informe en sucesivas contrataciones. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de octubre de 2019 
 
  ESTEVEZ 

Diego 
Conrado
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