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INFORME Nº 28/2019 

INFORME EJECUTIVO 
 

El presente informe tiene como objetivo evaluar el estado de cumplimiento del “Proyecto 

de Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Plaza Constitución – La Plata”, 

mediante el análisis del alcance, los tiempos y recursos asignados, como así también la 

determinación del grado de avance de las obras proyectadas. 

 

La labor de auditoría se ha desarrollado siguiendo los procedimientos y prácticas 

estipulados en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución 

N° 152/2002 de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y en forma concordante con 

las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la 

Resolución N° 3/2011 SIGEN. Se han utilizado como criterio las Normas Generales de 

Control Interno aprobadas por la Resolución N° 172/2014 SIGEN. 

 

Las tareas de campo se llevaron a cabo entre los meses de marzo y julio de 2019.  

 

A partir de las tareas desarrolladas, la información recabada y las constancias existentes, 

se advierte un alto grado de avance en las ejecuciones de las obras del “Proyecto de 

Mejora Integral del Ferrocarril General Roca Ramal Plaza Constitución – La Plata”. 

 

A continuación se exponen en forma breve las principales observaciones surgidas de la 

tarea efectuada a partir de cual se pudo determinar en forma integral dentro del 

procedimiento, las siguientes cuestiones: 

 

- Incumplimiento de los plazos estipulados para la presentación de la documentación 

esencial conforme los documentos contractuales. 

- Extemporaneidad en los plazos de pago estipulados mediante los documentos 

contractuales. 

- Incumplimiento a las observaciones emitidas por las inspecciones en materia de 

seguridad e higiene.  

- Ejecución de las obras y continuidad de las mismas con planes de trabajos 

vencidos. 



Atento a las observaciones efectuadas, se sugiere implementar las recomendaciones 

expuestas a fin de lograr una mayor eficacia en los procesos consignados para el 

cumplimiento del objeto del “Proyecto de Mejora Integral”. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de septiembre de 2019. 

ESTEVEZ Diego 
Conrado
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