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INFORME EJECUTIVO

El presente Informe tiene como objeto evaluar el estado de cumplimiento del Proyecto
“Ampliacion Muelle Comandante Luis Piedra Buena - Etapa Il - provincia de Chubut’,
mediante el analisis del alcance, plazos y recursos asignados, como asi también la
determinacion del grado de avance de obra conforme la verificacion de los procedimientos
técnicos y administrativos sobre la base de los documentos contractuales y la normativa

vigente.

La labor de auditoria se ha desarrollado siguiendo los procedimientos y practicas
estipulados en las Normas de Auditoria Interna Gubernamental, aprobadas por Resolucién
N° 152/2002 de la Sindicatura General de la Nacién (SIGEN) y en forma concordante con
las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por Ila
Resolucién N° 3/2011 SIGEN. Se han utilizado como criterio las Normas Generales de
Control Interno aprobadas por la Resolucion N° 172/2014 SIGEN.

Las tareas de campo se llevaron a cabo entre los meses de marzo y junio de 2019.

De la evaluacion realizada sobre el estado de cumplimiento del Proyecto “Ampliacion
Muelle Comandante Luis Piedra Buena - Etapa Il - provincia de Chubut” - Licitacion
Publica Nacional N° 6/2016, aprobada mediante Resolucién N° 339/2017 del Ministerio de
Transporte (MTR), se verifico que la obra ha sido realizada en su totalidad. Sin perjuicio
de ello, se destaca que si bien el plazo previsto originalmente para la finalizacién de la
obra era el 09/07/2018, la misma fue finalizada el dia 15/03/2019.

Por otra parte, se han verificado incumplimientos en los plazos de pago de los certificados
de obra, asi como en el tratamiento de los pedidos de prorroga y adecuaciones provisorias

de precios.

Otros aspectos a subsanar se refieren a la inconsistencia entre la informacion

suministrada por las areas competentes y la documentacion obrante en los expedientes.




Por ultimo, ante futuras contrataciones debera asegurarse que en los expedientes se

agregada toda la documentacion solicitada por los pliegos.

En orden a lo expuesto, se insta a los responsables a llevar adelante las acciones

correctivas tendientes a evitar reiterar las observaciones ante futuras contrataciones.

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, 8 de agosto de 2019.
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