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Unidad de Auditoria Interna 2019 - " Ao de la Exportacion”
Ministerio de Transporte

INFORME N° 33/2019

INFORME EJECUTIVO

El presente Informe tiene como objeto evaluar el estado de cumplimiento de los Proyectos

del Sistema “METROBUS” llevados a cabo por el Ministerio de Transporte de la Nacion.

La labor de auditoria se ha desarrollado siguiendo los procedimientos y practicas
estipulados en las Normas de Auditoria Interna Gubernamental, aprobadas por Resolucién
N° 152/2002 de la Sindicatura General de la Nacién (SIGEN) y en forma concordante con
las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental, aprobado por la
Resolucion N° 3/2011 SIGEN. Se han utilizado como criterio las Normas Generales de
Control Interno aprobadas por la Resolucion N° 172/2014 SIGEN.

Las tareas de campo se llevaron a cabo entre los meses de julio y octubre de 2019. El
periodo auditado corresponde a los afios 2016, 2017, 2018 y 2019 (hasta el mes de

septiembre inclusive).

Durante el periodo comprendido entre los afos 2016 y 2019 a través de la gestion del
Ministerio de Transporte de la Nacion, se construyeron nueve (9) Metrobus a lo largo de

mas de cincuenta (50) Km.

Al cierre de la presente auditoria, este sistema de transporte totaliza una red que cuenta
con diecisiete (17) Metrobus a lo largo de una extension total de mas de ciento diez (110)
km., los cuales se encuentran en puntos neuralgicos de la Ciudad Autbnoma de Buenos

Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Ciudad de Neuquén.

Mediante el analisis del alcance y recursos asignados, como asi también la determinacién
del grado de avance de obra, conforme la verificacion de los procedimientos
administrativos sobre la base de los documentos contractuales y la normativa vigente, se
observa que:
e Los contratos formalizados por medio del sistema CONTRAT.AR y el Pliego de
Condiciones particulares (PCP) consignan diferentes momentos para establecer el

comienzo del plazo de obra.




e No surge acta de recepcion provisoria (Metrobus Florencio Varela) ni recepcion
definitiva correspondiente al tramo “Centro de Transbordo Intermodal (...)”
(Metrobus La Matanza).

e Se observa que existen pagos correspondientes a las obras que se encuentran

fuera del plazo consignado en el PCP.

Por ultimo, y en orden a las observaciones y recomendaciones expuestas en al parrafo
anterior, se insta a los responsables involucrados a llevar adelante las acciones correctivas
necesarias, a los fines de evitar la reiteracién de las situaciones descriptas en futuras

contrataciones.

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019.
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