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INFORME Nº 32/2019 

INFORME EJECUTIVO 

 
El presente informe tiene como objeto concluir el análisis y verificación del grado de avance 

del Proyecto “Rehabilitación Integral de trenes de pasajeros AMBA - Frenado Automático 

de Trenes (JBIC S/N)” que fuera objeto de auditoría en el marco del Informe N° 55/2018-

UAI#MTR. 

 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental, aprobadas por Resolución SIGEN N° 152/2002 y en forma concordante 

con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la 

Resolución SIGEN N° 3/2011. Se han utilizado como criterio las Normas Generales de 

Control Interno aprobadas por la Resolución N° 172/2014 de la Sindicatura General de la 

Nación (SIGEN). 

 

Las tareas de esta auditoría se han llevado a cabo durante el período comprendido en los 

meses de agosto y noviembre de 2019. 

 

Del análisis llevado a cabo sobre el estado de cumplimiento del Proyecto 
“Rehabilitación Integral de trenes de pasajeros AMBA - Frenado Automático de 
Trenes (JBIC S/N)” (Prog. 62 Act. 56), se verificó que habría sido entregado el cien por 

ciento (100%) de los equipos para la implementación del sistema conforme el objeto de la 

Contratación Directa N° 202/2016. La verificación de los mismos se llevó a cabo mediante 

el estudio de la documentación actuante en cada uno de los expedientes electrónicos de 

los Embarques Nros. 1 a 15. A su vez, se informó la entrega del Embarque N° 16 atento a 

completar las reales necesidades para la implementación del “Sistema ATS”.  

 

En este sentido se puede concluir que se ha dado cumplimiento total a la asignación 

presupuestaria del Proyecto “Rehabilitación Integral de trenes de pasajeros AMBA – 

Frenado Automático de Trenes (JBIC S/N)” (Prog. 62. Act. 56), teniendo en cuenta el 

suministro de los equipos para la posterior instalación de los mismos en las líneas 

ferroviarias respectivas. 

 



Por otra parte, se recomienda que ante futuras contrataciones se realice un control in situ 

por parte del Ministerio de Transporte de los equipos y/o materiales ingresados. 

 

Así como también, en atención a la importancia y responsabilidad que genera la 

implementación del Sistema de Frenado Automático con el fin de evitar futuros siniestros y 

de garantizar un servicio público seguro y eficaz, se sugiere que la Subsecretaría de 

Transporte Ferroviario cuente con reportes periódicos respecto de la instalación de los 

equipos y puesta en funcionamiento de los mismos en cada línea ferroviaria, 

individualizando los equipos y el material rodante intervenido permitiendo de esta manera 

un seguimiento más acabado sobre la implementación del “Sistema ATS”; una 

comunicación fluida con el comitente sobre el desarrollo de la contratación en cuanto a los 

cambios que pudieran existir y cierta cooperación en el manejo de la información. 

 

Finalmente, en virtud de lo manifestado, se recomienda al área competente que adopte las 

medidas correctivas tendientes a subsanar las observaciones expuestas. 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019. 

 
  ESTEVEZ Diego 

Conrado
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