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INFORME EJECUTIVO

El presente informe tiene como objeto concluir el analisis y verificacion del grado de avance
del Proyecto “Rehabilitacion Integral de trenes de pasajeros AMBA - Frenado Automatico
de Trenes (JBIC S/N)” que fuera objeto de auditoria en el marco del Informe N° 55/2018-
UAI#MTR.

La labor de auditoria fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoria Interna
Gubernamental, aprobadas por Resolucion SIGEN N° 152/2002 y en forma concordante
con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la
Resolucién SIGEN N° 3/2011. Se han utilizado como criterio las Normas Generales de
Control Interno aprobadas por la Resoluciéon N° 172/2014 de la Sindicatura General de la
Nacion (SIGEN).

Las tareas de esta auditoria se han llevado a cabo durante el periodo comprendido en los

meses de agosto y noviembre de 2019.

Del andlisis llevado a cabo sobre el estado de cumplimiento del Proyecto
“Rehabilitaciéon Integral de trenes de pasajeros AMBA - Frenado Automatico de
Trenes (JBIC S/N)” (Prog. 62 Act. 56), se verificé que habria sido entregado el cien por
ciento (100%) de los equipos para la implementacion del sistema conforme el objeto de la
Contratacion Directa N° 202/2016. La verificacion de los mismos se llevo a cabo mediante
el estudio de la documentacion actuante en cada uno de los expedientes electronicos de
los Embarques Nros. 1 a 15. A su vez, se inform¢ la entrega del Embarque N° 16 atento a

completar las reales necesidades para la implementacién del “Sistema ATS”.

En este sentido se puede concluir que se ha dado cumplimiento total a la asignacion
presupuestaria del Proyecto “Rehabilitaciéon Integral de trenes de pasajeros AMBA —
Frenado Automatico de Trenes (JBIC S/N)” (Prog. 62. Act. 56), teniendo en cuenta el
suministro de los equipos para la posterior instalacion de los mismos en las lineas

ferroviarias respectivas.




Por otra parte, se recomienda que ante futuras contrataciones se realice un control in situ

por parte del Ministerio de Transporte de los equipos y/o materiales ingresados.

Asi como también, en atencion a la importancia y responsabilidad que genera la
implementacion del Sistema de Frenado Automatico con el fin de evitar futuros siniestros y
de garantizar un servicio publico seguro y eficaz, se sugiere que la Subsecretaria de
Transporte Ferroviario cuente con reportes periédicos respecto de la instalacion de los
equipos y puesta en funcionamiento de los mismos en cada linea ferroviaria,
individualizando los equipos y el material rodante intervenido permitiendo de esta manera
un seguimiento mas acabado sobre la implementacion del “Sistema ATS”; una
comunicacion fluida con el comitente sobre el desarrollo de la contratacion en cuanto a los

cambios que pudieran existir y cierta cooperacion en el manejo de la informacion.

Finalmente, en virtud de lo manifestado, se recomienda al area competente que adopte las

medidas correctivas tendientes a subsanar las observaciones expuestas.

Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019.
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