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INFORME N° 24/2019

INFORME EJECUTIVO

El presente Informe tiene como objeto evaluar el estado de cumplimiento de la Obra
“Rehabilitacion y Mantenimiento Vial, de Aceras y de la Red Pluvial en la Region
Metropolitana de Buenos Aires”, mediante el andlisis del alcance, plazos y recursos
asignados, asi como la determinacion del grado de avance de obra sobre la base de los

Pliegos de bases y condiciones, documentos contractuales y la normativa vigente.

La labor de auditoria se ha desarrollado siguiendo los procedimientos y practicas
estipulados en las Normas de Auditoria Interna Gubernamental, aprobadas por Resolucién
N° 152/2002 de la Sindicatura General de la Nacion (SIGEN) y las disposiciones del
Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la Resolucion N° 3/2011 SIGEN.
Se han utilizado como criterio las Normas Generales de Control Interno aprobadas por la
Resolucion N° 172/2014 SIGEN.

Las tareas de campo se llevaron a cabo entre los meses de marzo y junio de 2019.

A continuacion se exponen en forma breve las principales observaciones surgidas de la

tarea realizada, las cuales son tratadas con mayor amplitud en el Informe Analitico:

v El modelo de contrato que obra en el anexo E del Pliego de Condiciones
Particulares, no se adecua al nuevo formato dispuesto por el sistema
CONTRAT.AR.

v' El plazo de ejecucién de obra consignado en el sistema CONTR.AR no se
corresponde con el establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

v No consta en el expediente licitatorio la documentacion requerida para la
conformacion del contrato, como asi tampoco las ordenes de ejecucion y ni la
totalidad de las Actas de Inicio de obra.

v' Existen desvio en la ejecucion de la obra en relacién a la curva de inversion
proyectada.

v En los expedientes de pago de certificados, se advirtié la falta de formalidades

solicitadas por el pliego.




v En los expedientes correspondientes a las redeterminaciones de pago no se

encuentran adjuntas las pélizas de ajuste de garantias establecidos en el pliego.

Se destaca que el area auditada, en oportunidad de contestar la opinion del
auditado, ha subsanado varias de las observaciones detectadas por este Organo de

Control.

Sin perjuicio de ello, se estima necesario adoptar las medidas que contribuyan a
subsanar y evitar la totalidad de las debilidades mencionadas, a fin de lograr el

fortalecimiento del sistema de control interno.

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, 05 de agosto de 2019.
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