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INFORME N° 28/2019

INFORME EJECUTIVO

El presente informe tiene como objetivo evaluar el estado de cumplimiento del “Proyecto
de Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Plaza Constitucion — La Plata’,
mediante el analisis del alcance, los tiempos y recursos asignados, como asi también la

determinacion del grado de avance de las obras proyectadas.

La labor de auditoria se ha desarrollado siguiendo los procedimientos y practicas
estipulados en las Normas de Auditoria Interna Gubernamental, aprobadas por Resolucién
N° 152/2002 de la Sindicatura General de la Nacién (SIGEN) y en forma concordante con
las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la
Resolucién N° 3/2011 SIGEN. Se han utilizado como criterio las Normas Generales de
Control Interno aprobadas por la Resolucion N° 172/2014 SIGEN.

Las tareas de campo se llevaron a cabo entre los meses de marzo y julio de 2019.

A partir de las tareas desarrolladas, la informacion recabada y las constancias existentes,
se advierte un alto grado de avance en las ejecuciones de las obras del “Proyecto de

Mejora Integral del Ferrocarril General Roca Ramal Plaza Constitucion — La Plata”.

A continuacion se exponen en forma breve las principales observaciones surgidas de la
tarea efectuada a partir de cual se pudo determinar en forma integral dentro del

procedimiento, las siguientes cuestiones:

- Incumplimiento de los plazos estipulados para la presentacion de la documentacién
esencial conforme los documentos contractuales.

-  Extemporaneidad en los plazos de pago estipulados mediante los documentos
contractuales.

- Incumplimiento a las observaciones emitidas por las inspecciones en materia de
seguridad e higiene.

- Ejecucién de las obras y continuidad de las mismas con planes de trabajos

vencidos.




Atento a las observaciones efectuadas, se sugiere implementar las recomendaciones
expuestas a fin de lograr una mayor eficacia en los procesos consignados para el

cumplimiento del objeto del “Proyecto de Mejora Integral’.

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, 30 de septiembre de 2019.
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