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1. GENERALIDADES
1.1. Objeto
Establecer las condiciones generales relativas a los trabajos de Proyecto,

Construccion Civil, montaje, pruebas y ensayos para la puesta en servicio de
Electroductos y/o Subestaciones de la red de EDENOR S.A..

Esta Especificacion complementa y particulariza los Anexos | y Il del Pliego:

“Condiciones Generales de la Licitacién para Obras y Servicios”
“Condiciones Generales de la Contratacién de Obras”

1.2. Normas y Especificaciones Técnicas Complementa  rias

NA-2
NA-3

Norma ambiental

“Procedimientos Operativos”

“Procedimientos ante contingencias y emergenc

ias

NS-1A/C
NS-2-A

NS-2-B

Norma de Seguridad:
"SEGURIDAD EN LA VIA PUBLICA”

“SEGURIDAD PARA TRABAJOS Y MANIOBRAS EN
INSTALACIONES ELECTRICAS”

“ELEMENTOS DE SEGURIDAD”

PSP - 03

Procedimientos de Seguridad Publica:
“Delimitacion de las areas de trabajo en la via Pub

lica”

PT 6 08

Procedimiento Técnico

“Habilitacion para acceso y realizacion de trabajos
subestaciones”

en

ET N°1.1.0001

“Requerimientos generales para los equipos y/o
materiales de baja, media y alta tension”

IT N°3.1.7 002

“Confeccion de planos eléctricos”

En caso de diferencias o contradicciones entre

integrantes del Contrato, se aplicara la Norma mas exigente.

los Documentos Téchicos
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2. DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL PROPONENTE CON
LA OFERTA

Para su debido andlisis, es imprescindible que en las propuestas se incluya en
idioma castellano toda la informacion que se solicita en los documentos que
componen el presente Pliego.

La falta en la oferta de uno o varios de los documentos solicitados, podra motivar a
solo juicio de EDENOR S.A. el rechazo de tal oferta por simple descalificacion.

2.1. Panillas de Datos y Caracteristicas Técnicas

Debera presentar para su evaluacion el conjunto de Planillas de Datos y
Caracteristicas Técnicas, y Protocolos de Ensayos requeridos para todos los
materiales de su provision (Ver pto 5 de esta ET, ET 1.1.0 001 y ET Particulares).

2.2. Notas de Garantias

A fin de evitar la impresion de los documentos asociados, debera presentar
firmadas la nota de garantia de cumplimiento de todas las especificaciones técnicas
de equipamiento a proveer por el contratista y la nota de garantia de cumplimiento
de todas las especificaciones técnicas generales y particulares entregadas por
Edenor junto al Pliego de Licitacion.

2.3. Antecedentes de Suministros Anteriores

El proponente debera presentar una lista de antecedentes de suministros ya
realizados declarando en forma obligatoria si los mismos corresponden a tareas
iguales o similares tanto en la faz de prestaciones como en su tecnologia
constructiva y funcional. (Ver Anexo Ill de esta ET)

Para el caso de adjuntar en la oferta antecedentes de trabajos similares queda a
juicio exclusivo de EDENOR S.A. considerar valido o no, dichos antecedentes para
la presente licitacion.

La informacion minima necesaria a presentar es la siguiente:

a) Listado de trabajos de similares caracteristicas y envergadura con la indicacion
de la obra, nombre o razén social del comitente, direcciéon, e-mail 6 fax, monto,
fecha de ejecucion, duracion y breve descripcion indicando si fue realizada en
asociacion con otras empresas y porcentaje de participacion. Seran tenidas en
cuenta soOlo aquellas Empresas que acrediten en los ultimos 7 afios obras de las
caracteristicas y envergadura a las licitadas en el presente Pliego.

b) Antecedentes de los representantes técnicos indicando antigledad en la
empresa.

c) En caso que el Contratista desee proponer subcontratistas o subprovedores, los
mismos deberan ser presentados para la aprobacion de EDENOR S.A. junto con
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los antecedentes de los mismos conforme a lo establecido en el punto a) de este
apartado.

d) Listado de vehiculos de apoyo destinados a esta obra.

e) Listado de maquinas, herramientas y equipos.

2.4. Requerimientos de Calidad

El oferente debera indicar si ha certificado su gestion de acuerdo a las normas I1SO
de la serie 9000 y en caso afirmativo adjuntar el certificado correspondiente

En todos los casos el oferente deberd adjuntar en su oferta, un informe que
describa como esta implementada el aseguramiento de la calidad en su empresa,
en los siguientes aspectos:

a) Organigrama, con alcance de responsabilidades.

b) Qué personal de Calidad e Inspeccion dispone (su ndmero y nivel profesional).
c) El plan de inspecciones y ensayos que propone para el presente suministro, y
némina de procedimientos aplicables. (Controles de procesos, Controles de
compras a terceros, etc.)

d) Equipamiento de medicion, control y practicas de su calibracion.

e) Registros de Calidad.

Con relacion a los conceptos y definiciones, valen las indicadas en las Normas 1SO
9000 6 sus equivalentes IRAM.

2.5. Cronograma de Tareas

Se debera presentar un diagrama de Gantt que indique los lapsos que demandan
cada uno de los procesos productivos basicos, y el tiempo total de ejecucion, a
partir de la fecha de notificacion de la adjudicacion (dia 0), considerando entre otras
variables los compromisos asumidos, e indicando explicitamente las
disponibilidades de personal y equipamiento, y las fechas de entrega de los
materiales a su cargo.

El cronograma presentado sera considerado como compromiso de cumplimiento del
plazo de entrega estipulado.
2.6. Planos y memorias descriptivas

Se deberadn presentar el conjunto de planos, diagramas, y/o esquemas que
permitan visualizar el tipo y caracteristicas del trabajo a realizar, con indicacién de
dimensiones, vistas y cortes, asi como una memoria descriptiva general.

2.7. Listado de los representantes propuestos

Los oferentes deberan aclarar en su oferta (Ver Anexo lll) el listado del personal
destinado a las tareas objeto del contrato, incluyendo los antecedentes del jefe de
obra, capataz y/o personal que sera responsable de las tareas (trabajos realizados
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con indicacion del grado de participacién), asi como los propuestos para actuar
como representantes (Ver pto. 3 de esta ET).

3. DE LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

El Contratista deberd estar representado en Obra permanentemente hasta la
finalizacion total de sus obligaciones contractuales, por profesionales con
incumbencia al tipo de obra a ejecutarse, inscriptos en los Consejos Profesionales
correspondientes.

Sus designaciones serdn comunicadas a Edenor por escrito, reservandose ésta el
derecho de su aceptacion o rechazo. Estos representantes tendran entre otras, las
siguientes obligaciones:

3.1. Representante Técnico

Serd responsable de avalar al Contratista en todos los aspectos técnicos,
relacionados con las Obras contratadas, asi como refrendar todos los certificados
de obra.

Serd también, el responsable del cumplimiento de todas las normas,
reglamentaciones, y legislacion de todo tipo (de Edenor, municipales, provinciales y
nacionales) que sean aplicables a la Obra, y de toda situacion emergente de la
misma estén o no expresamente indicadas en el Pliego.

Asimismo debera suscribir la documentacién correspondiente ante los Consejos
Profesionales respectivos.

3.2. Jefe de Proyecto

Su responsabilidad sera la de coordinar y dirigir las distintas especialidades (Civil,
Eléctrica, Mecénica, etc.), que componen la Documentacion Ejecutiva de las Obras
contratadas, compatibilizar la ingenieria de sus proveedores con los propésitos del
Proyecto y suministrar en tiempo y forma los Planos Ejecutivos necesarios para el
desarrollo de las Obras.

3.3. Jefe de Obra

Sus responsabilidades serén las siguientes:

- Deberd atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la
Inspeccién de Edenor.

- Recibir Ordenes de Servicio y tomar conocimiento de ellas.

- Emitir Pedidos de Empresa.

- Suscribir Actas.

- Llevar al dia y en obra toda la documentacion correspondiente. La misma
estara a disposicion de la Inspeccion cuando ésta asi lo solicite.

- Sera responsable de todos los aspectos de ejecucién conforme a los Planos
“Vélidos para Obra”, desarrollo conforme a las Reglas del Arte y
mantenimiento de las obras.
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- Debera tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y proteccion de
personas y bienes propios y de terceros.

- No podra iniciar trabajos a los fines del Contrato, sin la previa autorizacion de
la inspeccién de Edenor.

- Sera responsable del cumplimiento de las normas ambientales y de la
seguridad en la via publica.

3.4. Responsable de Higiene y Seguridad

Su responsabilidad sera la de cumplir y hacer cumplir, por parte del Contratista y su
personal, las leyes, decretos y resoluciones en vigencia correspondientes a la
seguridad, higiene y riesgo de trabajo, como asi también las normas de seguridad
de Edenor adjuntas al pliego. Asimismo, disponiendo EDENOR de un sistema de
gestion ambiental y habiendo certificado dicho sistema conforme a los requisitos de
la norma IRAM ISO 14001, deberan respetarse las normas ambientales NA-2 y NA-
3, adjuntas al pliego.

3.5. Responsable de Pruebas y Ensayos

Su responsabilidad ser& la de organizar y dirigir todas las pruebas y ensayos para la
habilitacién y puesta en servicio de las instalaciones a cargo del Contratista y
coordinar junto con la Inspeccion de Edenor su energizacion.

3.6. Responsable de Seguridad y Medioambiente

Su responsabilidad sera la de cumplir y hacer cumplir, por parte del Contratista y su
personal, las leyes, decretos, resoluciones y normas ambientales y de seguridad
vigentes, tanto en la via publica con dentro de las instalaciones de Edenor.
Asimismo, disponiendo EDENOR de un sistema de gestién ambiental y habiendo
certificado dicho sistema conforme a los requisitos de la norma IRAM ISO 14001,
deberan respetarse las normas ambientales NA-2 y NA-3, adjuntas al pliego.
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4. DE LA INSPECCION DE EDENOR

4.1. Facultades

Tendrd las facultades de vigilar y controlar que todos los aspectos del desarrollo, y
ejecucion de los trabajos se efectien en concordancia con lo pactado por las
partes, sin que ello implique limitar la responsabilidad del contratista en el estricto
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Seré el Unico representante de Edenor a través del cual deberan ser canalizadas
todas las informaciones, reclamos, autorizaciones, etc., relativas a la ejecucion,
desarrollo y calidad total de la obra, acceso a propiedades de terceros, cantidad y
calidad del personal, cumplimiento de los plazos y demas obligaciones
contractuales del Contratista.

Podra suspender todo trabajo cuando se verifigue alguna anomalia de cualquier
indole. Tal accibn no provocara cambios en el cronograma de obra vigente,
debiendo el Contratista asumir todos los costos que tales acciones ocasionen
(jornales perdidos, multas, costos indirectos, etc.).

4.2. Servicios para la Inspeccion

El Contratista proveera los siguientes elementos, cuyo costo estara incluido en la
oferta, quedando a disposicion de la Inspeccion mientras dure la obra:

- Médulo para oficina: Se entiende por médulo a una oficina con capacidad para
dos personas, ubicadas en la Obra o en sus proximidades, equipada con 1
escritorio, 3 sillas y 1 armario. Contard con instalaciones sanitarias, condiciones
ambientales e iluminacion adecuada. También debera contar con PC con acceso a
internet de 2 MB, impresora y la permanente reposicion de los insumos para el
funcionamiento de los equipos provistos Su limpieza estara a cargo del Contratista.

- Vehiculo para la Inspeccion: Provision de un vehiculo con chofer y todos los
gastos incluidos de peajes, etc. desde adjudicada la obra hasta 30 dias después de
Su puesta en servicio. Debera ser de cuatro puertas y tener una antigiiedad menor
a tres afios, obligAndose el Contratista a su reemplazo inmediato en caso de
deterioro. Las reparaciones, reemplazo de partes defectuosas y de gomas, lavado,
mantenimiento general, combustible, lubricaciébn, patente, seguro total vy
documentacion de acuerdo con las leyes de vigor, serdn a cargo y por cuenta del
Contratista. Deberan tomar y/o finalizar servicio en la Oficina de la Inspeccion.

En caso de atrasos imputables al contratista se debe prolongar el servicio sin
reconocimiento de costo alguno a Edenor S.A.
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5. DE LA PROVISION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y
MATERIALES

5.1. Materiales y Equipos a cargo de Edenor

Para estas Obras Edenor entregara al Contratista los materiales y equipos que se
indican explicitamente en la Especificacion Técnica Particular.

Edenor podra variar el tipo, modelo, marca, esquema de funcionamiento, etc, de los
equipos de su provision, sin que ello implique ninguna modificacion en el precio
cotizado.

Salvo expresa indicacibn en contrario, estos suministros serdn puestos a
disposicion del Contratista en los Depésitos de Edenor o del fabricante, quedando a
su cargo la carga, transporte y descarga en Obra, asi como los Seguros
correspondientes contra todo riesgo, que cubra la totalidad de los materiales
entregados por Edenor desde su recepcion en Depdsitos u Obra hasta la entrega
de las instalaciones a Edenor y los costos asociados de carga, transporte y
descarga de los materiales que deban ser devueltos a los depdsitos de Edenor.

Edenor podra entregar estos materiales y equipos desde el momento de la
adjudicacién, estando obligado el Contratista a recibirlos y retirarlos del Depdsito
designado.

Para esta situacion el Contratista debera cotizar en forma discriminada los costos
del servicio de “Guarda y Custodia”, por mes, renovable, que incluya la totalidad de
los costos de alquiler de un Depdésito sujeto a la aprobacién de Edenor, mas los
costos de todos los seguros correspondientes contra todo riesgo, mas los costos de
emisién de una poliza de caucion por la totalidad de los materiales entregados, por
el lapso de Obra prevista en el Pedido de precios correspondiente.

Este item se incluir4 en la comparacion de ofertas, pero sélo se certificara en caso
de hacerse efectiva la entrega de los materiales y por el plazo que se requiera el
servicio. La cotizacién debera realizarse por m? de superficie neta de los materiales
entregados y se tomard como referencia de superficie, la que requieran los
materiales a recibir indicados en el listado de “Materiales a Entregar por Edenor”,
gue acompafa cada Especificacibn Técnica Particular. La superficie total del
depdsito deberd considerar los demas espacios necesarios del depdsito, seguridad,
maniobra, etc.

Para el caso de licitarse la Construccion de una Subestacion, el depdsito o galpon
podré ubicarse en el terreno de la Subestacion (si estuviese disponible), el techo y
las paredes seran de chapa de hierro galvanizada, piso de Tosca compactada y con
un portén de 2,50 m (dos coma cincuenta metros) de ancho por 3,00 m (tres
metros) de altura.
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Para el caso de Construccion de Electroductos, la ubicacion seré propuesta por el
Contratista, y serd sometida a la aprobacion de Edenor.

5.2. Materiales y Equipos a cargo del Contratista

Respecto al suministro de materiales y equipos, que se indican, se aclara que su
mencién no es limitativa, quedando establecido, como se menciona en 5.1, que
Edenor tendra a su cargo Unicamente la provision de aquellos que se indican
explicitamente.

El resto de los materiales y equipos para concretar el montaje y puesta en servicio
de las instalaciones, es de exclusiva responsabilidad del Contratista (surgira del
desarrollo de los Planos Ejecutivos y/o necesidades de la obra) y deberan estar
incluidos en el precio ofertado, incluso los repuestos correspondientes solicitados
en las respectivas Especificaciones Técnicas Particulares.

En cuanto a sus caracteristicas técnicas, el Contratista se ajustara a lo indicado en
las Especificaciones Técnicas de Edenor, por lo que elevard a Edenor para
aprobacion las propuestas de los equipamientos y materiales a adquirir.

Los materiales a proveer y sus condiciones de provision deberdn cumplir con lo
establecido en la E.T. N° 1.1.0 001.

Todos los equipos y materiales a utilizar deberan ser aprobados por EDENOR S.A.,
para lo cual el Contratista deberd presentar, para su aprobacion, las planillas de
datos técnicos garantizados, planos, folletos, protocolos de ensayos de tipo,
instrucciones de operacién y mantenimiento, etc., segun corresponda.

El Contratista no podra adquirir ningdn equipamiento o material sin la
correspondiente Aptitud Técnica otorgada por Edenor por escrito.

Una vez otorgada, informard a la Inspeccién los programas de fabricacién para
coordinar con ésta las inspecciones, los ensayos de recepcion y los posteriores
despachos a Obra. EDENOR S.A. no procedera a inspeccionar los equipos o
materiales hasta tanto no se encuentre aprobada toda la documentacion técnica
asociada a los mismos.

La adquisicibn de cualquier equipo o material por parte del Contratista sin la
expresa aprobacion de EDENOR S.A., correra a exclusivo riesgo del Contratista,
pudiendo exigir EDENOR S.A. su reemplazo, a exclusivo cargo del Contratista, sin
gue ello impliqgue modificacion alguna de los plazos contractuales.

El Contratista sera en todos los casos el Unico responsable de que los materiales
lleguen a obra en perfectas condiciones de uso y en sus envases originales y del
correcto uso de los mismos en obra, asi como del cumplimiento de las indicaciones
dadas por los fabricantes, en lo referente a su conservacion y condiciones de
aplicacion.
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6. DE LAS OBRAS

Una vez que el adjudicatario haya firmado la correspondiente Contratacién debera
comunicarse obligatoriamente con la Gerencia de Ingenieria y Obras AT, ubicada
en la Av. Del Libertador 6363, Piso 5, Capital Federal - Tel: 4346-5000, a los
efectos de coordinar con la Inspeccion de Obra el inicio de las tareas.

De no cumplir con lo expuesto precedentemente, no podran iniciarse los trabajos.

6.1. Trabajos en Instalaciones en Servicio.

Para realizar algunas de las tareas incluidas en esta licitacion (modificacion de
equipos en servicio, empalmes de cables o lineas, Pruebas de energizaciéon y
puesta en Servicio, etc.), el Contratista trabajaréd en instalaciones energizadas, con
presencia de lineas, cables, barras o equipos de AT, MT, o BT con tensién y en
servicio.

En tal caso, Edenor delimitara las &reas de trabajo y el personal del Contratista con
la supervision de su Responsable de Higiene y Seguridad, sera responsable que se
trabaje separado de los equipos bajo tensién, cumpliendo, como minimo, con las
Normas de Seguridad de Edenor. Ante cualquier duda consultara al inspector de
Edenor.

Si el trabajo se realiza en salas de comando en las que existen tableros de
maniobra, protecciones, auxiliares, etc., que estaran en servicio, debera
desempefiarse con el maximo de precaucion y cuidado para no provocar, por
desconocimiento o descuido, la desconexion de circuitos no involucrados en los
trabajos que realiza.

Cuando deban realizarse demoliciones o roturas (canales, pasaje de cables, etc.)
en playas o salas de AT, MT, Protecciones, Comando, Comunicaciones, etc., el
Contratista no podra usar martillos neumaticos u otras herramientas que produzcan
vibraciones que pongan en peligro la estabilidad mecanica de relés de proteccion,
instrumentos, equipos electrénicos, etc.

En todos los casos consultara con la Inspeccién de Edenor, quien le indicara qué
medios debe utilizar para estas tareas.

Previo a la ejecucion de las demoliciones, roturas, rasqueteo de superficies, etc.,
debera cubrir todos los equipos con film de polietileno para evitar el ingreso de
polvo y suciedad.

Cuando para la realizacion de un trabajo sea necesario disponer temporalmente de
algun Equipo o Electroducto de AT, MT o BT fuera de servicio, el Contratista lo
solicitara con una antelacion minima de 4 (cuatro) semanas. Como estas
operaciones pueden afectar la calidad de servicio, Edenor informara al Contratista
sobre la factibilidad de aceptar la peticion realizada. En estos casos se fijara un
plazo y un cronograma especifico para esta tarea.

Su incumplimiento dara lugar a la aplicacién de las multas indicadas en el Punto 8
independientemente del cumplimiento del plazo total del trabajo.
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Por las caracteristicas del Servicio Publico que brinda, Edenor podra, por razones
de fuerza mayor y/o necesidades de la red, anular la entrega de algin equipo o
Electroducto sin previo aviso o suspender, durante su desarrollo, alguna tarea en
ejecucion para restablecer el servicio.

Por lo expuesto, el Contratista deberd prever que las tareas que involucren la
puesta fuera de servicio de Lineas, Cables, Barras o Equipos de AT, MT o BT
(Transf., Interrupt., Tableros de Protecc., Serv. Internos, Baterias, Apertura de
cuellos, Puestas a Tierra, etc.), se realizaran en dias sabados después de las 13:00
horas y domingos o feriados hasta las 15:00 y que en estas oportunidades, una vez
iniciados los trabajos no se podran suspender, debiendo continuarlos hasta su
terminacién total, aun en horario extendido y/o nocturno o bajo condiciones
climaticas adversas.

Las caracteristicas indicadas no originaran reclamos, mayores costos 0 perjuicio
alguno para Edenor, ni corrimiento de la fecha de puesta en servicio.

6.2. Maniobras y Medidas de Seguridad

Edenor se encargara de solicitar y efectuar las maniobras en las instalaciones para
entregar las mismas fuera de servicio y en condiciones de poder realizar las tareas
encomendadas.

La entrega de equipos o instalaciones sera coordinada por la Inspeccion de Edenor
con el Jefe de Obras y el Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista,
quienes recibiran los mismos mediante la firma de los respectivos Protocolos o
Actas de entrega.

Previo a su autorizacion de ingreso a las instalaciones de AT, MT, BT y Auxiliares
de la Empresa el personal del Contratista debera realizar un curso de habilitacién
en seguridad (dictado por Personal de Edenor, ver PT 6 08), obligandose a partir de
ese momento a cumplir con el Instructivo correspondiente, que le serd entregada
por la Inspeccion.

Para trabajar en las Lineas o Cables de Alta Tension, el Contratista deberé verificar
la ausencia de tension, efectuar la apertura y cierre de cuellos correspondiente, y
colocar las Puestas a Tierra temporales necesarias en los extremos y en el lugar de
trabajo.

El Contratista debera verificar que le sean colocadas todas las medidas de
seguridad necesarias para la ejecucion sin riesgo de los trabajos asignados y sera
el Unico responsable de que se cumpla con la seguridad de las personas e
instalaciones y se utilicen todos los elementos de proteccion personal y
complementarios que sean necesarios.
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Asimismo el personal del Contratista respetard durante el desarrollo de sus tareas
el area de trabajo asignada y delimitada, tomando en cuenta los mensajes de los
carteles indicadores no pudiendo circular ni permanecer en otros lugares.

El Contratista deberd presentar a Edenor el listado del personal habilitado para
trabajar en altura con sus correspondientes examenes psicofisicos actualizados y
aprobados.

El Contratista ser& el responsable de proveer, y hacer utilizar a su personal, todos
los Elementos de Proteccion Personal y Complementarios necesarios para la
ejecucion del trabajo, debiendo cumplir como minimo con la normativa de Edenor al
respecto.

6.3. Trabajos y Seguridad en la Via Publica

Cuando el Contratista deba realizar trabajos en la Via Publica (calles, veredas,
parques, sendas etc.) deberd cumplir obligatoriamente con lo establecido en la
legislacién vigente y lo indicado en la Normas EDENOR que regulan la actividad
(NS1, NS2). Para trabajos en el interior de la Subestacién, se seguiran los mismos
criterios.

Ademas cuando existan posibles interferencias o se trabaje en las proximidades de
instalaciones o redes de distribucion de otros servicios deberd cumplir con la
Resolucibn ENRE 401/2011 “Guia para trabajos de tendidos eléctricos
subterraneos en proximidad con cafierias conductoras de gas”.

6.4. Instalaciones Provisorias

Todas las instalaciones provisorias necesarias para la realizacién de las Obras
estaran a cargo del Contratista.

Entran ademé&s en esta categoria, todas las obras civiles, montajes
electromecanicos, tendido de cables, conexionados, etc. que tengan por finalidad
permitir la ejecucion de las Pruebas y Ensayos para la Puesta en Servicio o
mantener el servicio para posibilitar la ejecucion de la Obra, mientras se realizan
trabajos definitivos.

Todos los “Provisorios” deberan contar con el correspondiente Proyecto Ejecutivo
aprobado por la Inspeccion de Edenor y serdn desmontados una vez finalizada su
funcién, debiendose retirar todos los elementos que lo componen y volver a su
estado original todas aquellas instalaciones que se hubiesen modificado para
permitir su realizacion.

Los Provisorios deben cumplir con todas las Especificaciones Técnicas y Reglas del
Arte como si se tratase de instalaciones definitivas.
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6.5. Desmontaje de Instalaciones, Demoliciones, etc

Para el desmontaje de aparatos, equipos, instalaciones, o la demolicion de
paredes, cercos, losas, etc., el Contratista realizard los Planos Ejecutivos que
indiquen claramente los limites (fisicos y eléctricos) de la instalacién a desmontar o
demoler.

Los aparatos y equipos a retirar para los que se indique expresamente en este
pliego su devolucion a Edenor, serdn desmontados cuidadosamente, se
acondicionaran convenientemente (en esqueletos, cajones, bobinas, etc.) y se
entregaran (carga, transporte, seguros y descargas incluidos), en los Depdsitos de
Edenor que la inspeccién indique.

Aquellos materiales (escombros, tierra, cables, chapas, perfiles, etc.) y equipos
para los que no se especifique su envio a depésito, seran retirados de la obra por
cuenta y cargo del Contratista, para su disposicién final cumplimentando la
legislacion sobre Medio Ambiente vigente y con las Normas de Edenor al respecto
debiendo presentar en cada caso, el correspondiente “Certificado de Disposicion
Final”, extendido por un transportista habilitado para esas tareas.

6.6. Pruebas y Ensayos para la Puesta en Servicio.

Estaran a cargo del Contratista la realizacion de las Pruebas y Ensayos necesarios
para la Puesta en Servicio de las instalaciones, conforme a lo indicado en las
Especificaciones Técnicas correspondientes, por lo que deberd contar con
materiales, equipos y personal idéneo para esta tarea.

Una vez finalizadas por parte del Contratista las Pruebas y Ensayos, Edenor
realizara, previo a su energizacion, una revision general de las instalaciones.

De no resultar satisfactoria esta revision por la aparicion de fallas (mal
funcionamiento de circuitos, desajustes de conexiones o bornes, etc.), el Contratista
procederd a realizar las correcciones y ajustes necesarios y a repetir las Pruebas
hasta lograr el correcto funcionamiento de la instalacion.

Los tiempos que demande la ejecucion de estas tareas de correccidn, no podran
adicionarse a los plazos de ejecucion de las obras, estando ademas a cargo del
Contratista, los costos adicionales en que incurre Edenor, al tener que repetir la
revision de las instalaciones.

Para su célculo, Edenor tomara como base la cantidad de Horas Hombre utilizadas
por su personal para la repeticién de las revisiones, valorizadas al costo horario de
un Oficial Especialista de su “Baremo de Precios de Contratacién” en vigencia.

Durante todo el periodo de Pruebas y Ensayos para la Puesta en Servicio, el
Contratista estara representado en la Obra por sus Responsables Técnicos.
También estaran presentes cuando se realice la energizacion (puesta bajo tension)
de las instalaciones, la que estara a cargo de Edenor.
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En particular, el Jefe de Proyecto y el Responsable de las Pruebas y Ensayos
deberan estar presentes en la Obra cuando se realicen alguna de las siguientes
tareas:

* Pruebas y Puesta en Servicio de Instalaciones Nuevas.

* Pruebas y Puesta en Servicio de Instalaciones Provisorias.

* Puesta fuera de servicio de Instalaciones para realizar Conformes a Obra,
» Modificaciones o Desmontajes.

* Pruebas y Puesta en Servicio de Instalaciones Modificadas.

* Reemplazo de Protecciones o Interruptores de AT o MT.

* Traslado de alimentadores de Servicios Internos.

6.7. Verificaciones posteriores a la Puesta en Serv  icio.

Posteriormente a la Puesta en Servicio de las instalaciones el Contratista procedera
a realizar un relevamiento termografico de los equipos y conexionados involucrados
(aparatos, cables, morseteria, bornes de conexién, etc.).

Las mediciones deberan efectuarse con aparatos adecuados que permitan realizar
ademas de la deteccion de eventuales “Puntos Calientes”, el andlisis termografico y
la impresion de las imagenes correspondientes.

Los elementos a termovisar deberan estar bajo carga (minimo: 30% de lo normal)
por lo menos durante 1 (una) hora, debiéndose corregir la temperatura medida, en
el caso de las mediciones a la intemperie, por la carga del viento.

Las planillas de control, asi como las imagenes obtenidas debidamente ordenadas
formaran parte de la Documentacion Conforme a Obra.

6.8. Comunicacion Entre las Partes

Todas las comunicaciones entre las partes se efectuaran por intermedio de dos
libros que se llevaran en la obra:

a) Libro de Ordenes de Servicio.
b) Libro de Pedido de Empresa.

Las hojas de los libros mencionados deberan ser numeradas y firmadas en cada
caso por la Inspeccién de Edenor vy el representante del Contratista.

Ademas, los acuerdos, ensayos, eventos importantes y todo aquello que se fije de
comun, sera implementado mediante Actas firmadas por las dos partes.

Los libros correspondientes se llevaran y permaneceran en obra, estaran foliados y
sus paginas seran cuadruplicadas. Los libros de Pedido de Empresa y Actas seran
provistos por el Contratista. Respecto al disefio, dimensiones y leyendas,
oportunamente seran indicados por la Inspeccién de Edenor S.A.
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6.9. Vigilancia y guarda de la Obra.

Correra bajo exclusiva responsabilidad del Contratista la custodia de materiales,
equipos y herramientas depositados en obra, debiendo a tal fin construir las
instalaciones y destinar el personal necesario.

Establecera un adecuado sistema de seguridad en la obra para prevenir
sustracciones y/o deterioros de materiales e instalaciones propias a su cargo,
desde la iniciacion hasta la terminacién total de los trabajos y puesta en servicio.

Colocaréa luces y carteles de peligro y tomara adecuadas precauciones en todos
aquellos lugares que pudieran dar lugar a accidentes o incendios. Ademas
distribuird la cantidad de focos de iluminacién que permita hacer efectiva la
supervision y guarda de la obra.

6.10. Vehiculos

No se permitira la utilizacién, por parte del contratista, de vehiculos, cualquiera
fuera su tipo, sin la correspondiente verificacion técnica en vigencia, o la habilitacion
reglamentaria para el caso de vehiculos especiales.
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7. DE LA DOCUMENTACION TECNICA

7.1. Naturaleza de los trabajos

Los Planos Ejecutivos a cargo del Contratista deben abarcar a la totalidad de las
obras y tareas requeridas en el pliego, que de un modo general comprenden:

* Todas las obras o instalaciones nuevas.

» Todas las obras, ampliaciones y modificaciones a realizar en las
instalaciones existentes necesarias para la Ejecucién y Puesta en Servicio de
las Obras.

» Todos los equipos y materiales suministrados por el Contratista (Tableros
Auxiliares, Estructuras, Metalicas o de Hormigén, Herreria, Morseteria, etc.).

» Las construcciones y conexiones provisorias necesarias para la ejecucion y
Puesta en Servicio de las Obras.

» Los desmontajes y retiros necesarios para la realizacion de las Obras.

» La realizacion de los Planos Municipales y/o otros necesarios, con la
correspondiente tramitacion hasta su aprobacion final y la Gestion de todos
los Permisos y Autorizaciones correspondientes, necesarios para la
ejecucion de las Obras.

La presentacion inicial ante los distintos organismos (nacionales, provinciales,
municipales, empresas de servicio, etc.) para la obtencion de los permisos
necesarios para realizar la obra estard a cargo de Edenor, dicha gestién sera
continuada por el Contratista bajo el control de Edenor, hasta la obtencién de los
mismos.

En todos los casos el Contratista proveera la figura de Proyectista, Constructor, y
Representante Técnico, quienes firmaran la documentacion de la Obra, asumiendo
el pago de todos los aportes, aranceles y/o gravamenes respectivos.

Los Contratistas, de ser necesario realizaran los planos de subsistencia y/o
demolicion de las construcciones, haciéndose cargo de los pagos que como
costructor le corresponda. Edenor soportara los gastos correspondientes a los
Derechos de Subsistencia.

Edenor firmara como “Propietario” estando exenta del pago de los “Derechos de
Construccién”

No se dara comienzo de ninguna Obra sin contar con las Autorizaciones o Permisos
concedidos por las Autoridades pertinentes, no dando lugar esta situacion a la
prorroga de los Plazos de Ejecucion.

De ser necesario (por las caracteristicas de las Obras licitadas) la modificacién de
instalaciones existentes, Edenor entregard para la confeccion de los
correspondientes Planos Ejecutivos la informacién disponible (planos, folletos, etc.),
de las construcciones o0 equipos involucrados, estando a cargo del Contratista su
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relevamiento “in situ”, para adecuar esa informacion a la realidad existente y realizar
los planos necesarios y el posterior Conforme a Obra.

Asimismo comprende la ejecucion de las modificaciones que resulten necesarias
efectuar a los equipos provistos por Edenor para adaptarlos al uso especifico de la
presente Obra, incluyendo la confeccion de los planos que las contengan y el
posterior Conforme a Obra.

7.2. Informacion Técnica para la confeccion de los Planos Ejecutivos

Las tareas solicitadas comprenden la realizacion de toda la Documentacion Técnica
necesaria (planos, memorias, calculos, presentaciones, etc.), para el suministro de
materiales y equipos y para la ejecucién y puesta en servicio de las obras licitadas.
En todos los casos, la ingenieria basica estara determinada por Edenor, y responde
a sus criterios actuales de disefio de subestaciones y Electroductos.

Para la realizacion de esta Documentacion Técnica, Edenor entregara al Contratista
la siguiente informacion:

a) Las Especificaciones Técnicas Generales para la compra de los materiales
necesarios y la ejecucion de las Obras Civiles, Electromecanicas y las Pruebas y
Puesta en Servicio de las instalaciones.
b) Anteproyecto Civil de las Obras a construir y Planos Civiles tipicos de detalles de
Obra.

* Arquitectura (1:100)

» Fachadas

 Carpinteria

* Planilla de Locales

* Planos de Bases
c¢) Proyecto Electromecanico de una Subestacién/Electroducto similar a la licitada.
Montaje de Aparatos y Equipos
Unifilares y Funcionales
Cableados y Borneras / Lista de Cables
Esquemas dimensionales tipo de Estructuras AT y de carga
Esquemas Tipo de ductos de hormigon para cables AT

d) La Documentacion Técnica (planos, esquemas, borneras, etc.) de todo el
equipamiento a cargo de Edenor S.A.

e) La documentacion Técnica disponible (planos, esquemas, etc.), de las
instalaciones existentes a modificar o adaptar.

f) Datos del Sistema Eléctrico de Edenor:
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Tension del Sistema (kV) 220 132 33 13,2
Tension Resistida a Imp. Atmosférico 950 550 170 95
(kVer)

Tension Resistida de Frec. Industrial (kV) 395 230 70 38
Potencia de cortocircuito Trifdsico (MVA) 15000 5000 500 300
Pot. de Cortocircuito Monofasico (MVA) 15000 5000 500 300

7.3. Planos y Documentacion Técnica Ejecutiva

Con la informacion técnica suministrada y las indicaciones de la Inspeccion, el
Contratista elaborara la Documentacion Ejecutiva, compuesta por los Planos,
Célculos y memorias necesarios, debiendo realizar toda la documentacion indicada
en forma tentativa en los ANEXOS | y IlI, y todos aquellos planos que aunque no
figuren en él, resulten necesarios, para la correcta ejecucion de las Obras licitadas.
Los lineamientos generales para la confeccién de los Planos Ejecutivos son los
indicados a continuacion:

a) Para toda la Documentacién técnica a realizar: En todos los casos se debera
utilizar el namero identificatorio del Proyecto SAP, el nombre de la Obra y las
denominaciones, nomenclaturas, designaciones de aparatos, numeraciones de
bornes, etc. referidas a las del equipo correspondiente. Por ej.:. Subestaciéon
SAAVEDRA, Cable N° 662/, Transf. N° 1, 2, 3, Acoplamientol, Acoplamiento 2, etc.

b) Adaptaciones: EI Contratista adaptara el Proyecto entregado por Edenor para:
Incluir las particularidades del proyecto,

Incorporar las caracteristicas de los materiales y equipos de su provision

Realizar las eventuales modificaciones menores que la Inspeccion indicard para
mejorar el proyecto final.

Verificar el cumplimiento de las Normas correspondientes

c) Pruebas y Ensayos - Guia Protocolo:  El Contratista confeccionara todas las
Planillas y la Guia Protocolo necesarias para la sistematizacion y registro de las
Pruebas y Ensayos para la Puesta en Servicio de la Obra licitada y que de un modo
general comprenden:

- Verificacion de Ajustes Mecanicos.
- Pruebas de Aparatos y Equipos.

- Pruebas a pie de equipo.

- Pruebas de circuitos de Proteccion.
- Pruebas de circuitos de Control.

- Pruebas de Sistemas Auxiliares.
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d) Documentacién Técnica de los Materiales y Equipo s suministrados por el
Contratista

Tal como se establece en la E.T. N° 1.1.0 001, se deberan presentar el conjunto de
planos, diagramas, y/o esquemas que permitan visualizar el tipo y caracteristicas
del equipamiento ofrecido, con indicacién de dimensiones, vistas y cortes, asi como
una memoria descriptiva de funcionamiento.

Ademas de los planos y planillas indicados el Contratista entregara a Edenor toda la
documentacion solicitada en las Especificaciones Técnicas Particulares (Manuales,
Protocolos de ensayos, etc.) del equipamiento de su provision.

Esta documentacion, una vez aprobada por Edenor, formara parte del “Conforme a
Obra” indicado en 7.6.

7.4. Normas a emplear

Para la ejecucion de planos civiles o mecéanicos se utilizaran las Normas de dibujo
correspondientes. Para los planos eléctricos se utilizard la IT N° 3.1.7 002 para
Confeccion de Planos Eléctricos.

Se debera tener en cuenta que esta horma es orientativa y de caracter general, por
lo que, para aquellos casos particulares que se presenten durante la ejecucion de
los trabajos, el Contratista deberé solicitar instrucciones a la Inspeccion.

Las dimensiones de planos y planillas, asi como los simbolos graficos de dibujo
serén los indicados en las correspondientes Normas IRAM (A0, Al, A2, A3, etc.) y
de Edenor, salvo aquellos casos particulares que la Inspeccion detallara.

7.5. Presentacion y Recepcion de Planos

Los planos seran confeccionados en Formato CAD, conforme a los lineamientos y
simbologia indicada por Edenor; serdn tamafos A0, Al, A2, A3 o multiplos, y las
planillas de borneras, listas de cables, memorias de célculo, etc. seran tamafio A4 y
confeccionadas en Formato Excel.

El Contratista presentara para aprobaciéon por parte de Edenor dos copias de la
documentacién técnica por él confeccionada. Una vez recibida, Edenor dispondra
de 5 (cinco) dias habiles para formular comentarios sobre ella.

Cada presentacion de documentacion técnica deberd ser completa. Esto significa
gue no se analizara la presentacién de documentos aislados cuya evaluacion no
sea factible por falta de aquellos que los complementan, por ejemplo no se
aceptaran planillas de borneras y esquemas de cableados que no se presenten con
los correspondientes funcionales numerados.

A los planos devueltos sin observaciones el Contratista le colocara el sello “Valido
para Obra” y 2 (dos) copias de ellos seran entregadas, para su uso, a la Inspeccién
presente en obra, mas 1 (una) copia que sera entregadas para uso interno de
Edenor, a los efectos de permitir el correcto seguimiento de las tareas a realizar.
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Los planos “Valido para Obra” se deberan entregar también en CD-ROM. Cada CD-
ROM se debera acompafar con un indice de los archivos y su contenido, y
cualquier otra informacion que sea necesaria para su correcta interpretacion.

Para la documentacion técnica que fuere devuelta con el sello “Observado” el
Contratista debera entregar dos nuevos ejemplares con las correcciones
requeridas. Edenor dispondra de 3 (tres) dias para verificar si las correcciones han
sido efectuadas de acuerdo a lo solicitado. De no cumplir con este requisito la
documentacion serd devuelta segun lo indicado precedentemente.

Todos los plazos de entrega y correccion de la documentacion no podran
adicionarse a las fechas de cumplimiento de las etapas acordadas en el
cronograma de obra, debiendo el Contratista tomar los recaudos necesarios para el
efectivo cumplimiento de estas etapas.

Por lo tanto y teniendo en cuenta los plazos de andlisis indicados, el Contratista
debera presentar con no menos de 20 dias de anticipacién, los documentos
necesarios para la realizacién de cualquier trabajo.

Sobre la base de la documentacién técnica “Valido para Obra”, el Contratista ira
desarrollando los trabajos solicitados, de acuerdo con las Especificaciones
Técnicas detalladas en el presente pliego, quedando entendido que no podra
realizar ningun trabajo para los cuales no cuente previamente con el o los planos
inherentes a los mismos con el sello “Valido para Obra”, salvo en aquellos casos en
gue Edenor lo autorice expresamente.

Dado que Edenor solo realiza una revisién general de la Documentacion Técnica
recibida, (Criterios, funcionalidad de circuitos principales, etc.) y no un control
detallado y exhaustivo del contenido total de cada documento (conectividad de
borneras, correspondencia entre borneras y funcionales, etc.), sera en definitiva
responsabilidad Unica y exclusiva del Contratista, la correcta ejecucion y
funcionamiento de las obras e instalaciones licitadas.

Aun cuando la documentacion técnica tuviera el sello “Vélido para Obra” Edenor
podrd requerir modificaciones en ella que a su sélo juicio constituyan una
optimizacién o mejora técnica del proyecto.

El Contratista deber4d mantener en Obra un armario con cerradura, donde se
guardara una copia de los planos “Vélido para Obra” perfectamente encarpetada.
Sobre esta copia (que no serd de uso de los cableadores/montadores) se iran
agregando las modificaciones surgidas en la Obra y/o revision de Laboratorio.
Debera preverse el acceso a dicha informacién (Llave del armario) a la Inspeccién
de Obra y personal de Edenor perteneciente a Laboratorio Electromecanico,
Proyectos Eléctricos/Civiles y Operacién de la Subestacion.

7.6. Documentacion Técnica Conforme a Obra.

Para la confeccion de esta Documentacion, que el Contratista ir4d elaborando
durante el avance de las obras, su Representante Técnico transcribira sobre los
planos “Validos para Obra”, todas las modificaciones, cambios, agregados, etc., que
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se produzcan, asi como todas las notas aclaratorias que contribuyan a la mejor
comprension de estos documentos.

Una vez finalizadas a satisfaccion de Edenor las inspecciones sobre las Obras
Civiles y los Montajes Electromecanicos o las Pruebas y Ensayos sobre las
Instalaciones Eléctricas a ser energizadas y previo a la puesta bajo tensiéon de las
mismas, el Contratista entregara a la Inspeccion presente en obra, una copia de
esta Documentacion, refrendada por su Representante Técnico.

Dentro de los 30 dias de finalizada cada tarea particular o etapa de obra el
Contratista entregara a Edenor 2 (dos) copias de cada documento ya actualizado
con las modificaciones producidas durante las obras, (plano, catalogo, manual, etc.)
con el sello “Conforme a Obra”.

Dentro de los 30 dias de finalizada la totalidad de las obras y prestaciones a su
cargo, el Contratista entregara a Edenor:

2 (dos) juegos de todos los documentos que integran el proyecto (planos,
Manuales, Protocolos, etc.), con el sello “Conforme a Obra” debidamente
ordenados y encuadernados en carpetas de tapas duras con el titulo (por ejemplo)
“Subestacién N° 037 - SAAVEDRA - “Planos Conforme a Obra” , impresos sobre la
tapay el lomo.

1(uno) Disco Compacto conteniendo toda la Documentacion Técnica (planos en sus
respectivos formatos originales, protocolos, planillas de célculo, etc.) elaborada,
ordenada en subdirectorios conforme a lo indicado por la Inspeccion.

No se otorgard la Recepcion Provisoria, hasta tanto no se entregue la totalidad de
la Documentacion Conforme a Obra.

Para la confeccion de los planos Conforme a Obra, se deberdn seguir los
lineamientos generales descriptos en el ANEXO IV: CONFECCION DE PLANOS
CONFORME A OBRA.
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8. _MULTAS

Si el contratista, por causas no imputables a Edenor, no cumpliera alguno de los
plazos de ejecucion, pagard a Edenor durante la primera semana de atraso, una
multa de 0,2 % diario del monto contractual. Vencida la primera semana de atraso,
y durante los dias subsiguientes, la multa serd del_0,4 % diario_del monto
contractual.

Si el atraso fuera mayor de 2 (dos) semanas, 0 las multas acumuladas aplicadas
superan el limite maximo del 15 % del monto contractual, Edenor se reserva el
derecho de rescindir la totalidad del contrato, y proceder a la terminacion de los
trabajos involucrados por si 6 por terceros, con cargo al contratista.

Si el contratista, por causas no imputables a Edenor, no cumpliera con alguno de
los plazos de tareas que demanden equipos fuera de servicio, pagara a Edenor el
0,1 % del monto total de la obra por hora de la instalacion fuera de servicio.

Si el monto acumulado de estas multas supera el 10 % del monto total de la obra,
Edenor se reserva el derecho de rescindir la totalidad del contrato, y proceder a la
terminacién del trabajo por si 6 por terceros, con cargo al contratista.

Por no-cumplimiento y/o falta de respuesta de Ordenes de servicio 6 no-
presentacion del programa de trabajo: 0,1 % diario del monto de la obra.

Producida alguna causal de atraso, el contratista debera notificarla a la inspeccién
de Edenor por escrito, dentro de las 24 horas, especificando los motivos y
consecuencias sobre el programa de desarrollo de los trabajos.

Vencido dicho plazo sin haber notificado a Edenor, serd pasible de las multas
estipuladas y no se le reconocera derecho de ampliacion de plazos. Los cargos y
multas se aplicaran mediante Orden de servicio, haciendo constar en la misma:
Causas que lo motivan

Fechas de aplicacion

Costo del trabajo 6 perjuicio valorizado en el caso de cargos.

Dias de atraso en el caso de multas.

Para materiales 6 equipos suministrados por el contratista, vale lo indicado en la
E.T. N° 1.1.0 001 — Parrafo 3.8.
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9. PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS, MATERIALES Y

EQUIPOS

El plazo de garantia de las obras, sera de 12 (doce) meses, contados a partir de la
fecha de la recepcion Provisoria de la totalidad de las obras, o de la entrega de los
planos Conforme a obra, si fuera posterior a aquella.
En caso de producirse fallas imputables al contratista, el plazo de garantia se
extenderd automaticamente por un periodo igual de tiempo al que medie desde el
momento en que se comunica la falla al contratista hasta que sea reparada por éste
a satisfaccion de Edenor S.A..
Para los materiales y/o equipos a suministrar por el oferente, vale lo indicado en la
E.T. N° 1.1.0 001 — Parrafo 3.7.
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ANEXO |: DESCRIPCION GENERAL DE LOS PLANOS EJECUTIV OS
REQUERIDOS PARA SUBESTACION TRANSFORMADORA

El Contratista confeccionara los Planos Ejecutivos de la obra debiendo realizar toda
la documentacion necesaria y que de un modo general comprende:

Obras Civiles y Montaje Electromecanico:
Lay Out General de la Subestacion

En este plano figuraran todas las obras a ejecutar (Edificio, Playa, Lineas, etc.),
relacionadas con los elementos externos o internos, que definen su ubicacion, por
ejemplo: calles, porticos, barras, transformadores, lineas, cercos, medianeras, etc.

Se indicard ademas los ejes de replanteo que permitan integrar los planos en las
distintas especialidades del Proyecto Ejecutivo (Civil, Electromecénico,
Electroductos, etc.), asi como también los niveles y lineas municipales.

Para este plano el Contratista deberéa realizar el relevamiento planialtimétrico del
terreno y el edificio existente.

Planos Civiles

- Mensura y Nivelacion.

- Planta General de la Subestacion (replanteo). (1:100)

- Planos Municipales.

- Balance Térmico y Célculo de Acondicionamiento.

- Demoliciones y Subsistencias.

- Calculo de Bases y Soporte de Equipos y Bases de Pérticos.
- Calculo de niveles sonoros y ubicacion de Barreras Acusticas.
- Replanteo de Arquitectura del Edificio existente (1:50)

- Instalacién Sanitaria a modificar.

- Carpinteria y Planilla de Locales a modificar.

- Detalles (Fachadas, Cercos, Canales, Camaras, Pavimentos, Cubiertas, etc.) del
edificio a modificar.

Planos de Instalacion Electromecénica de la Subesta  cidn

- Planta General.

- Verificacion de Cobertura de Hilo de Guardia, Descargadores y Pararrayos.

- Adecuacion de la Malla de P.A.T. (incluye mediciones, inspecciones, calculos y
verificaciones).

- Calculo Mecanico de Antenas de AT (Conductores e Hilo de Guardia).

- Tablas de Tendido.

- Verificacion de esfuerzos estaticos y electrodinamicos.
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- Verificacion de conductores de BT (de Potencia y Multifilares).

- Célculo de lluminacion de Playa y Edificio.

- Instalacion Eléctrica de Playa y Edificio

- Planos de plantas y cortes.

- Planos de recorridos de multifilares.

- Planos de detalles de montaje de todos los equipos a instalar.

- Planos de vistas y cortes de los tableros (Celdas de MT, Servicios Internos,
Intermediarios, Proteccion, etc.)

- Planos de vistas y cortes de cada uno de los armarios o tableros a suministrar
por el Contratista.

Planos Eléctricos (Esquemas y Conexionado)

La informacién entregada por Edenor corresponde a una Subestacién similar a la
licitada (desde el punto de vista eléctrico).

Por tal motivo el Contratista adaptara el Proyecto entregado por Edenor para incluir
estas diferencias, incorporar las caracteristicas de los materiales y equipos de su
provision y realizar las eventuales modificaciones menores que la Inspeccién
indicard para mejorar el proyecto final.

Los planos a adaptar son:

Funcionales (en forma individual para cada equipo)
- Funcionales de seccionadores e interruptores.

- Esquemas de lineas de corriente y tension.

- Funcionales de alarmas.

- Funcionales de Sincronizacion y Enclavamientos.

Estos funcionales se realizaran con la indicaciéon de los bornes de aparatos y/o
borneras interconectadas, perfectamente identificada y numerada. Los elementos
indicados en estos planos se ubicaran en campos horizontales que determinan las
ubicaciones fisicas de los mismos.

Planos de cableado y conexionado

- Cableado interno de cada uno de los armarios o tableros a suministrar por el
Contratista.

- Cableado interno de cada uno de los Tableros suministrados por Edenor.

- Planos de interconexién de multifilares, guirnaldas, etc.

- Planillas de borneras.

Para la confeccion de las planillas de interconexién entre borneras el Contratista
tendra especial cuidado en distribuir eficientemente los multifilares de forma tal de
utilizar racionalmente las cantidades existentes de cada formacion.
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ANEXO II: DESCRIPCION GENERAL DE LOS PLANOS EJECUTI VOS
REQUERIDOS PARA ELECTRODUCTOS

PLANOS DE LINEAS DE MT Y AT

Planimetria de la traza

Planialtimetrias de la traza

Planimetria general de afectaciones
Mensuras de electroducto

Estudios de suelos

Fundaciones

Calculo mecanico

Tabla de tendido

Dimensiones del cabezal con detalle de distancias eléctricas
Esquema general de las estructuras
Plano de fabricacion de las estructuras
Morseteria

Sistema amortiguante

Aisladores

Balizamiento diurno y nocturno

Cruces de rutas, ferrocarriles, lineas, etc.

PLANOS DE CABLES SUBTERRANEOS DE MT Y AT

Planimetria de la traza
Planialtimetrias de la traza
Mensuras de electroducto
Fosas de empalmes
Terminales

Calculo hidraulico
Presiones de regulacion
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ANEXO IlI: PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS N°1 - Antecedentes

Listado de trabajos de similares caracteristicas y envergadura con la indicaciéon de
la obra, cliente, monto, fecha de ejecucion, duracién y breve descripcion indicando
si fue realizada en asociacion con otras empresas y porcentaje de participacion.

DENOMINACION
DE LA OBRA

CLIENTE

Direccién Profesional EFJEECCTJAC IDO'iI E'?'I-EACZUOC'IDOEN
(TelMail) de contacto

DESCRIPCI
ON DE LOS
TRABAJOS
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PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS N°2 - Listado de Per sonal

Listado del personal destinado a las tareas objeto del contrato, incluyendo los
antecedentes del jefe de obra, capataz y/o personal que sera responsable de las
tareas (trabajos realizados con indicacion del grado de participacion).

Antecedentes de los representantes técnicos indicando antigiedad en la empresa.

NOMBRE Y
APELLIDO

D.N.I. N°

CATEGORIA

REFERENCIAS TRABAJOS
SIMILARES EN LA
EMPRESA Y/O EN OTRAS
EMPRESAS

Fecha de Edicién: 03/2001

Fecha de actualizacion: 14/09/2015

Revision: 3

Realizado:

Supervisado: Ing. Grinschpun

Aprobado: Ing. Pallero




ET N°4.1.0 001

REQUERIMIENTOS GENERALES PARA OBRAS DE
INGENIERIA, CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE 32 de 36
Edenor SUBESTACIONES Y ELECTRODUCTOS

Pagina

ANEXO IV: CONFECCION DE PLANOS CONFORME A OBRA

Se denominaran asi a aquellos planos que muestran la totalidad de la obra tal
cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento. Tiene asentadas las
modificaciones realizadas en obra, indica como se ha construido, sus cotas,
montado, conectado, etc..

Estos planos son de suma importancia ya que de ellos se valdra el personal de
explotacion para la operacién y mantenimiento, y seran documentos que se
utilizaran eventualmente en el futuro para el desarrollo de la ingenieria de
eventuales modificaciones o ampliaciones.

Un plano eléctrico tiene que satisfacer las siguientes exigencias:

» El plano tiene que ser claro y facilmente legible.

» Durante la puesta en servicio y la busqueda de fallas, los circuitos individuales
tienen que poder encontrarse y seguir en el menor tiempo posible.

» El plano tiene que poder confeccionarse con un minimo de trabajo. Si en una
instalacion se repiten algunos equipos y dentro de diversos equipos se repiten
funciones iguales, debe existir la posibilidad de dibujar algunas hojas
solamente una vez y utilizarla en todos los casos correspondientes.

* El plano tiene que racionalizar ampliamente los trabajos preliminares del
proyecto, como también los trabajos de conexionado en obra.

» El plano debe dar informacion sobre la totalidad de los aparatos que integran
la instalacion y su ubicacion en esta. La informacién sobre aparatos complejos
se indica dando la referencia correspondiente.

» Todos los planos se dibujaran en los formatos normalmente segin IRAM 4504
y tendrén un sistema de coordenadas y alfanuméricas, que se indicara entre
los recuadros interior y exterior, sobre todos los margenes.

Esquema Unifilar Eléctrico

En este plano se deben indicar la vinculacion que existe entre los elementos
principales de la SE (y los auxiliares que aumenten la comprension del
esquema).

Deben indicarse claramente los niveles de tension (A.T., M.T. U aux.).

Debe indicarse en el plano una relacion entre los elementos componentes con su
ubicacion en la instalacion.
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En general, dentro de la capacidad del plano se podran agregar todos los datos
gue ayuden a definir mejor al equipamiento de la SE.

Ademas de los Niveles de Tension, en el unifilar se detallaran los siguientes
datos e informaciones béasicas del equipamiento:

Transformadores
Tipo Caracteristicas
3
. C % \g %
g hel o _‘S w0 g 2
=z © x = o [0} © )
©c |2 |8 S | B |3 =
gls|5|8 | |0o|. | Q| S
o = (@] = n'd @] Z o @) c (@)
de Potencia X X X X X X X - - - -
de Corriente X X - X X X X X X X X
de Tension X X - X X X X X X X X
Reactor X X - X X X - - - -
Aparatos de Maniobra de Playa
Tipo Caracteristicas
C
Ne)
S
) ©
— e 9 S
2l s 158,
E | £ | g | 2 o | © ] 80
S E|o |3 S| EOD
z 8 © o] O ° o L o
D — = = O prd (@] — ©
Interruptor X | X | X | X | X | X ]| X X
Seccionador X X X X X X X X
Fecha de Edicién: 03/2001 Fecha de actualizacion: 14/09/2015 | Revisiéon: 3

Realizado:

Supervisado: Ing. Grinschpun

Aprobado: Ing. Pallero




ET N°4.1.0 001

REQUERIMIENTOS GENERALES PARA OBRAS DE
INGENIERIA, CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE 34 de 36
Edenor SUBESTACIONES Y ELECTRODUCTOS

Pagina

Descargadores en Playa AT

Tipo Caracteristicas
2|9

q) on)

S | Z |5 | ¢

518 |g 3| o6|2 8

Z | 8|9 |0 |, O | g | o

- | =2 | 2|0 |Z2|=2|F | <

Descargadores X | X | X | X | X | X | X ]| X

(1) MCOQOV: Tensién de operacion permanente maxima
(2) Tecnologfa: Oxido de Zinc u otro

(3) Aislacién: Polimérico o Ceramico

Aparatos de Soporte

Tipo Caracteristicas
S
s S o
o] @ S E o
2 g | & S ~| @ ©
o | S |8 | ® | D28 2%

o nley | E|E|S8 S| 3
| = v |o |E|E|L5|&5 <
o| g T|lo| 8| | 20|39
TS| S| Of o o o c = 8‘ Q 8‘ é
= =20z [ pd D | o |lwosx

Terminales de Cable X[ X|X| - X | X | X - -
Aisladores Soporte X| X | X| - X | X | X - X
Verticales

Aisladores Soporte Line | X | X | X | - X | X | X - X
Post

Cadenas de Aisladores XX | X| - X | X | X X -
Aisladores pasa muro

Morseteria

(1) Tipo de Material: Polimérico, Ceramico o Vidrio
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Aparatos de Protecciéon en Edificio
Tipo Caracteristicas
(@)
S |3
@ O O
= = O
Diferencial X X X
Sobrecorriente AT X X X
Sobrecorriente MT X X X
Diferencial de Tr X X X
Diferencial de Barra X X X
Sobrecorriente de X X X
Cable de MT
Protecciéon de X X X
Frecuencia
Impedancia X X | X
Conductores v cables
Tipo Caracteristicas
— [
— < | -
o 25| &£ S |ow|eb
S| D o Q é e @© o = T O
ol © w | 8|5|¢|E 0ol | oW
| O O | o | e | £ | & a8 | 29
= = oz ()] —_ D L =2 | F <
Cable de Potencia| X X X | X X X X X X X
aislado
Conductor potencia | X | X X| X | X | X | X X X -
desnudo
Multifilar de BT X X X| X | X | X | X X X X
Cable Par Trenzado
Fibra Optica
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Tableros de MT

Tipo Caracteristicas
o | 2 2 c_cu
o =
Sl 2 8|8 |2 E
S| 2 o |F | 8
= = E
Tablero de 13,2 X X X| X | X | X
Tipo: Exterior o Interior
Baterias
Tipo Caracteristicas
glegl2
c | 2 S 19|o
588 8|52
== EREEE AR
o °Z %
< O
Bateria 220Vcc X | X X X | X |-1X
Bateria 48Vcc X | X X X | X|X

Tipo: Alcalina o Acida (Bateria de 220Vcc). La Bateria de 48Vcc es siempre de
electrolito absorbido.

Rectificadores

Tipo Caracteristicas
3

o 2|8 |8 |w

Sl 1832|582

S| 8] O« | o |8

=S| =|0|zZ2|D|D | =

Rectificador 220Vecc | X | X | X | X X X X
Rectificador 48Vcc | X | X | X | X X X X
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