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CONTRATO DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA
(Ley N° 27.328)

El presente CONTRATO DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA (el "CONTRATO
PPP") se celebra en la CIUDAD de [_], PROVINCIA DE BUENOS AIRES, a los [ ] dias
del mes [ ] de [ ], entre la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD ("DNV" o el “ENTE
CONTRATANTE”), por una parte, y por la otra [insertar razén social], una sociedad
anonima constituida de conformidad con la LEY GENERAL DE SOCIEDADES vy el
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES (el "CONTRATISTA PPP").

CONSIDERANDO:

() QuelaleyN°27.328 (la “LEY PPP”) establece el régimen relativo a los Contratos
de Participacion Publico Privada.

(i)  Que, mediante el Decreto N° 1.288/2016 de fecha 21 de diciembre de 2016
modificado por el Decreto N° 902 de fecha 7 de noviembre de 2017, se aprobo la
incorporacion del PROYECTO (conforme este término se define en el Capitulo 1) al
régimen establecido en la LEY PPP y se asigné al Ministerio de Transporte la
responsabilidad de llevar adelante el PROYECTO bajo dicho régimen.

(i) Que el Ministerio de Transporte y la DNV celebraron un “Convenio de
Coordinacion Administrativa” para el procedimiento de seleccién del Contratista PPP del
Proyecto PPP Vial — Etapa 1, con fecha 12 de diciembre de 2017, mediante el cual se
asigno a la DNV la realizaciéon de todas las tareas inherentes al procedimiento licitatorio.

(iv) Que, mediante la Resolucién DNV N° 3.300-E/2017 de fecha 29 de diciembre de
2017, se aprobd la realizacion del Procedimiento Transparente de Consulta de
conformidad con lo previsto en el Decreto N° 944/2017, el cual se llevo a cabo del 2 al
10 de enero de 2018.

(v)  Que, mediante la Resolucibn DNV N° 147-E de fecha 26 de enero de 2018, se
aprobaron los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES para la LICITACION (conforme
este término se define en el Capitulo 1) del PROYECTO conforme al régimen establecido
en la LEY PPP y se efectud la convocatoria a la LICITACION.

(vi) Que, la convocatoria a la LICITACION fue publicada (A) en el sitio web de DNV
con fecha 29 de enero de 2018, (B) en el sitio web de la SUBSECRETARIA PPP con
fecha 29 de enero de 2018, (C) en el Boletin Oficial de fecha 29, 30, 31 de enero y 1°
de febrero de 2018; (D) en los diarios El Litoral con fecha 1° y 2 de febrero de 2018; La
Voz del Interior con fecha 31 de enero y 1° y 2 de febrero de 2018; y Pagina 12 con
fecha 1° y 2 de febrero de 2018; y (E) en el sitio web UN Development Business, con
fecha 29 de enero de 2018.

(vi) Que, mediante la Resolucion N° [ ] de fecha [_] se adjudico el PROYECTO al
ADJUDICATARIO (conforme este término se define en el Capitulo 1) en el marco de la
LICITACION.

(viii) Que el ADJUDICATARIO, en cumplimiento a lo previsto en el PLIEGO DE BASES
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Y CONDICIONES GENERALES (conforme este término se define en el Capitulo 1),
constituyd al CONTRATISTA PPP de conformidad con la LEY GENERAL DE
SOCIEDADES (conforme este término se define en el Capitulo I).

(ix) Que el ADJUDICATARIO ha acreditado el cumplimiento de las condiciones
previstas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES y en el PLIEGO
DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (conforme estos términos se definen en
el Capitulo I) para proceder a la suscripcion del CONTRATO PPP.

(X) Que, de acuerdo a lo establecido en la LEY PPP, tomaron intervencion previa las
AUTORIDADES GUBERNAMENTALES (conforme este término se define en el Capitulo
I) competentes.

Por lo tanto, las PARTES celebran el CONTRATO PPP sujeto a los siguientes términos
y condiciones:

CAPITULO I. DEFINICIONES E INTERPRETACION

ARTICULO 1. DEFINICIONES

Los términos que se utilicen en el CONTRATO PPP enteramente en mayusculas que se
indican a continuacion tendran los siguientes significados:

1) “‘“ACCESORIOS”: Significa (a) los intereses devengados desde la fecha de
vencimiento del plazo previsto para el pago voluntario de una MULTA en el Articulo 73
hasta la fecha de pago efectivo, a la tasa de interés equivalente a doscientos puntos
basicos (200 pbs) por encima del rendimiento correspondiente a los bonos ARG2026,
ARG2027 y ARG2028N, segun se observe en Bloomberg utilizando la fuente BVAL
London 3 PM (BVL3) a la FECHA DE SUSCRIPCION, o (b) los intereses devengados
desde la fecha de vencimiento del plazo previsto para el pago voluntario de una
SANCION en el Articulo 74 hasta la fecha de pago efectivo, a la tasa que resulte del
promedio entre la tasa activa para operaciones de descuento con empresas de primera
linea a treinta (30) DIAS CORRIDOS del Banco de La Naciéon Argentina y la tasa
BADLAR; mas en ambos casos, los gastos y costas incurridos en la ejecucion de las
garantias que correspondan segun cada caso.

2) "ACCIONISTA ESTRATEGICO": Significa el accionista del CONTRATISTA PPP
gue cumpla con los requisitos previstos en el Articulo 6° del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES para el “Integrante Estratégico del Oferente”; y que
antes de la FECHA DE SUSCRIPCION el CONTRATISTA PPP declaré como tal.

3) "ACTA DE COMIENZO DE OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS": Significa
el acta a ser suscripta entre el ENTE CONTRATANTE y el CONTRATISTA PPP afin de
dejar constancia del comienzo de la ejecucién de las OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS en cumplimiento de lo dispuesto en el CONTRATO PPP.
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4) "ACTA DE COMIENZO DE OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS": Significa
el acta a ser suscripta entre el ENTE CONTRATANTE y el CONTRATISTA PPP a fin de
dejar constancia del comienzo de la ejecucion de las OBRAS ADICIONALES
VOLUNTARIAS en cumplimiento de lo dispuesto en el CONTRATO PPP.

5) ‘“ACTA DE COMIENZO DE OBRAS PRINCIPALES”: Significa el acta a ser
suscripta entre el ENTE CONTRATANTE y el CONTRATISTA PPP a fin de dejar
constancia del comienzo de la ejecucion de cada una de las OBRAS PRINCIPALES, de
conformidad con el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES y en cumplimiento de lo dispuesto
en el CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.

6) "ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS PRINCIPALES": Significa el
acta a ser suscripta entre el ENTE CONTRATANTE y el CONTRATISTA PPP a fin de
dejar constancia de la recepcion definitiva de las OBRAS PRINCIPALES por parte del
ENTE CONTRATANTE en cumplimiento de lo dispuesto en el CONTRATO PPP.

7) "ACTA DE RECEPCION DE OBRAS ADICIONALES DISCRECIONALES™
Significa el acta a ser suscripta entre el ENTE CONTRATANTE y el CONTRATISTA
PPP a fin de dejar constancia de la recepcion de las OBRAS ADICIONALES
DISCRECIONALES por parte del CONTRATISTA PPP en cumplimiento de lo dispuesto
en el CONTRATO PPP.

8) "ACTA DE RECEPCION DE OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE
CONTRATANTE": Significa el acta a ser suscripta entre el ENTE CONTRATANTE y el
CONTRATISTA PPP a fin de dejar constancia de la recepciéon de las OBRAS EN
EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE por parte del CONTRATISTA
PPP.

9) "ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS": Significa el acta a ser suscripta entre el ENTE CONTRATANTE y el
CONTRATISTA PPP a fin de dejar constancia de la recepcién provisoria de las OBRAS
ADICIONALES OBLIGATORIAS por parte del ENTE CONTRATANTE en cumplimiento
de lo dispuesto en el CONTRATO PPP.

10) "ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS ADICIONALES
VOLUNTARIAS": Significa el acta a ser suscripta entre el ENTE CONTRATANTE vy el
CONTRATISTA PPP a fin de dejar constancia de la recepcién provisoria de las OBRAS
ADICIONALES VOLUNTARIAS por parte del ENTE CONTRATANTE en cumplimiento
de lo dispuesto en el CONTRATO PPP.

11) "ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS PRINCIPALES": Significa el
acta a ser suscripta entre el ENTE CONTRATANTE y el CONTRATISTA PPP a fin de
dejar constancia de la recepcion provisoria de las OBRAS PRINCIPALES por parte del
CONTRATISTA PPP en cumplimiento de lo dispuesto en el CONTRATO PPP.

12) "ACTA DE RECONOCIMIENTO DE AVANCE DE INVERSION" o "ARAI":
Significa cada acta a ser emitida por el ENTE CONTRATANTE mediante la cual se deja
constancia de: (i) el avance mensual y acumulado de las OBRAS PRINCIPALES de
conformidad con el PLAN de OBRAS PRINCIPALES,; (ii) los porcentajes de avance de
inversion mensual y acumulado que representan dichas obras; y (ii)los montos
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resultantes de multiplicar el MONTO TOTAL REQUERIDO TPI por el porcentaje de
avance mensual y acumulado, de inversion indicados en el punto ii) anterior.

13) "ACTA DE REVERSION": Significa el acta a ser suscripta por el ENTE
CONTRATANTE y el CONTRATISTA PPP mediante la cual se deja constancia de la
entrega por parte del CONTRATISTA PPP a favor del ENTE CONTRATANTE de la
totalidad de los BIENES AFECTADOS luego de producida la extincion del CONTRATO
PPP.

14) "ACTA DE TOMA DE POSESION": Significa, seguin sea el caso, el ACTA DE
TOMA DE POSESION INICIAL o cualquier ACTA DE TOMA DE POSESION
COMPLEMENTARIA.

15) "ACTA DE TOMA DE POSESION COMPLEMENTARIA": Significa el acta a ser
suscripta por el ENTE CONTRATANTE y el CONTRATISTA PPP mediante el cual se
deja constancia que ha ocurrido una TOMA DE POSESION COMPLEMENTARIA y en
la que se deben especificar los BIENES AFECTADOS de los que el CONTRATISTA
PPP toma posesién en la fecha de tal documento.

16) "ACTA DE TOMA DE POSESION INICIAL": Significa el acta a ser suscripta por
el ENTE CONTRATANTE y el CONTRATISTA PPP mediante el cual se deja constancia
gue ha ocurrido la TOMA DE POSESION INICIAL.

17) “ACUERDO Y REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO MARCO PPP LEY N°
27.431": Significa el acuerdo y reglamento del FIDEICOMISO MARCO PPP, suscripto
por el Banco de Inversion y Comercio Exterior S.A., como organizador y fiduciario, con
fecha [__] de [__] de 2018, conforme lo establecido por el Decreto N° 153 de fecha 23
de febrero de 2018 (decreto reglamentario del Capitulo IX de la Ley N° 27.431).

18) "ADJUDICACION": Significa el acto administrativo emitido por la AUTORIDAD
CONVOCANTE, actuando por si o mediante la DNV, que dispuso la adjudicacion de la
LICITACION a favor del ADJUDICATARIO.

19) "ADJUDICATARIO™ Significa [incluir nombre del oferente que resulte
adjudicatario].

20) "ANEXO": Significa cada uno de los ANEXOS del CONTRATO PPP.
21)  "ANO": Significa un periodo de doce (12) MESES.

22) "ANO CALENDARIO": Significa el periodo computado desde el 1 de enero al 31
de diciembre de cada afio, ambas fechas inclusive.

23) "APORTE CONTINGENTE": Significa la obligacibn asumida por el Estado
Nacional, a través del Ministerio de Transporte, de aportar los fondos necesarios al
FIDEICOMISO PPP RARS, de conformidad con los términos establecidos en el
CONTRATO PPP, en el CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS y el CONVENIO
DE ADHESION AL FIDEICOMISO PPP RARS.

24) "APORTES DE CAPITAL": Significa, conjuntamente, (i) los aportes en efectivo
en pago de suscripcion de acciones emitidas por el CONTRATISTA PPP, y (ii) los
aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones de acciones del CONTRATISTA
PPP.
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25) "AREA DE SERVICIOS": Significa el area que se encuentra ubicada dentro del
AREA DEL PROYECTO que el CONTRATISTA PPP puede destinar a actividades de
explotacion comercial tales como la instalacién, construccion, concesion o
licenciamiento de estaciones de servicio para automotores, paradores, areas de
descanso, hoteles, centros comerciales, confiterias, restaurantes y esparcimiento, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Explotacion Comercial y no
Comercial que como Anexo Il forma parte integrante del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

26) "AREA DEL PROYECTO": Significa la ZONA DE CAMINO en la que se
encuentran el CORREDOR VIAL y los BIENES AFECTADOS identificados en el ACTA
DE TOMA DE POSESION INICIAL y en cualquier ACTA DE TOMA DE POSESION
COMPLEMENTARIA, dentro de la cual se encuentran comprendidas las OBRAS, las
AREAS DE SERVICIOS, las areas previstas para futuras OBRAS de ensanche o
mejoramiento y las zonas de seguridad para el USUARIO.

27) "AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE" Significa la AUTORIDAD
GUBERNAMENTAL con funciones vinculadas a la proteccion y conservacion del medio
ambiente que resulte competente en razén de la materia.

28) "AUTORIDAD CONVOCANTE" Significa el Ministerio de Transporte de la
Nacién, o la reparticion gubernamental o entidad que actle en tal caracter por
delegacion o lo sustituya en el desempefio de sus funciones.

29) "AUTORIDAD GUBERNAMENTAL": Significa cualquier gobierno o autoridad
nacional, provincial o municipal, o de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires o cualquiera
de sus respectivos entes u érganos, o cualquier ente u 6rgano de la Republica Argentina
que, conforme a la LEGISLACION APLICABLE, ejerza facultades administrativas,
legislativas o jurisdiccionales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos,
autoridades o instituciones anteriormente citadas.

30) "BENEFICIARIO TPD": Significa, con relacion a cada TPD, la PERSONA que
resulta titular de ese TPD y de los deméas derechos emergentes de ese TPD.

31) "BENEFICIARIO TPI": Significa, segun sea el caso, un BENEFICIARIO TPI FIJO
o un BENEFICIARIO TPI VARIABLE.

32) "BENEFICIARIO TPI FIJO" Significa, con relacibn a cada TPI FIJO, la
PERSONA que resulta titular de ese TPI FIJO, ya sea que se trate del CONTRATISTA
PPP, el primer beneficiario designado por el CONTRATISTA PPP y/o cualquier
beneficiario posterior adquiriente de los mismos.

33) "BENEFICIARIO TPI VARIABLE": Significa, con relacion a cada TPl VARIABLE,
la PERSONA que resulta titular de ese TPl VARIABLE, ya sea que se trate del
CONTRATISTA PPP, el primer beneficiario designado por el CONTRATISTA PPP y/o
cualquier beneficiario posterior adquiriente de los mismos.

34) "BIENES AFECTADOS": Significa, conjuntamente, los BIENES MUEBLES
AFECTADOS y los BIENES INMUEBLES AFECTADOS.

35) "BIENES DEL CONTRATISTA PPP": Significa todos los BIENES MUEBLES o
BIENES INMUEBLES del CONTRATISTA PPP que no constituyan BIENES
AFECTADOS vy que, a partir de la FECHA DE LIQUIDACION, permaneceran en
propiedad del CONTRATISTA PPP.

15



36) "BIENES INMUEBLES": Tiene el significado asignado en los Articulos 225 y 226
del CCyCN.

37) "BIENES INMUEBLES AFECTADOS": Significa los BIENES INMUEBLES de
propiedad del ENTE CONTRATANTE o de cualquier otra AUTORIDAD
GUBERNAMENTAL que el ENTE CONTRATANTE entregue al CONTRATISTA PPP a
los fines de la ejecucién del CONTRATO PPP y que se encuentran incorporados o
afectados al PROYECTO o que constituyen bienes inseparables del objeto del
CONTRATO PPP, incluyendo (i) los BIENES INMUEBLES que reemplacen a otros
existentes y (ii) los BIENES INMUEBLES que sean adquiridos o construidos por el
CONTRATISTA PPP durante la vigencia del CONTRATO PPP para su afectacion al
PROYECTO.

38) "BIENES MUEBLES": Tiene el significado asignado en el Articulo 227 del
CCyCN.

39) "BIENES MUEBLES AFECTADOS": Significa los BIENES MUEBLES de
propiedad del ENTE CONTRATANTE o de -cualquier otra AUTORIDAD
GUBERNAMENTAL que el ENTE CONTRATANTE entregue al CONTRATISTA PPP a
los fines de la ejecucién del CONTRATO PPP y que se encuentran incorporados o
afectados al PROYECTO o que constituyen bienes inseparables del objeto del
CONTRATO PPP, incluyendo (i) los BIENES MUEBLES que reemplacen a otros
existentes y (i) los BIENES MUEBLES que sean adquiridos o construidos por el
CONTRATISTA PPP durante la vigencia del CONTRATO PPP para su afectacion al
PROYECTO.

40) "CALIFICACION ACEPTABLE": Significa (i) en relacién con cualquier entidad
financiera autorizada para operar en la Republica Argentina por el Banco Central de la
Republica Argentina o PERSONA constituida en la Republica Argentina, una calificacion
crediticia otorgada por cualquier CALIFICADORA DE RIESGO respecto de su deuda de
largo plazo no garantizada al menos igual a "AA" (o equivalente) en la escala local y (ii)
en relaciébn con cualquier entidad financiera o PERSONA constituida fuera de la
Republica Argentina y autorizada para operar en su jurisdiccion de origen por el ente
regulatorio competente de tal jurisdiccion, una calificacién crediticia otorgada por
cualguier CALIFICADORA DE RIESGO respecto de su deuda de largo plazo no
garantizada al menos igual a la calificacién internacional de la deuda soberana de la
Republica Argentina; y (iii) en relacion con una PERSONA que no cuente con una
calificacion crediticia de su deuda de largo plazo, que administre activos o cuente con
patrimonio por una cantidad de, al menos, uno coma cinco veces (1,5) el MONTO
TOTAL REQUERIDO TPI.

41) “CALIFICACION ACEPTABLE PARA CAPITAL”: Significa (i) en relacion con
cualquier persona juridica constituida en la Republica Argentina, una calificacion
crediticia otorgada por cualquier CALIFICADORA DE RIESGO respecto de su deuda de
largo plazo no garantizada al menos igual a "AA" (o0 equivalente) en la escala local y (ii)
en relacién con cualquier persona juridica constituida fuera de la Republica Argentina,
una calificacién crediticia otorgada por cualquier CALIFICADORA DE RIESGO respecto
de su deuda de largo plazo no garantizada al menos igual a la calificacion internacional
de la deuda soberana de la Republica Argentina; y (iii) en relacion con cualquier
PERSONA residente o constituida, segun corresponda, en la Republica Argentina o en
el exterior, que no cuente con una calificacion crediticia de su deuda de largo plazo, que
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administre activos 0 cuente con patrimonio por una cantidad de, al menos, uno coma
cinco veces (1,5) el MONTO TOTAL REQUERIDO TPI.

42) "CALIFICADORA DE RIESGO": Significa (i) en relacién con la calificacion
crediticia de la deuda de largo plazo de cualquier entidad financiera autorizada para
operar en la Republica Argentina por el Banco Central de la Republica Argentina o una
PERSONA constituida en la Republica Argentina, una calificadora de riesgo supervisada
por la Comision Nacional de Valores; y (ii) en relacion con la calificacion crediticia de la
deuda de largo plazo de cualquier entidad financiera constituida fuera de la Republica
Argentina y autorizada para operar en su jurisdiccion de origen por el ente regulatorio
competente de esa jurisdiccion (a) Fitch Ratings Ltd., (b) Moody’s Investor Services Inc.,
o (c) S&P Global Ratings, una division de The McGraw Hill Corporation.

43) "CAMBIO DE ACCIONISTA ESTRATEGICO": Significa cualquier transferencia
0 cesion de las acciones del CONTRATISTA PPP o cualquier otra situaciéon o
circunstancia de hecho o de derecho, durante el PLAZO DE PERMANENCIA DEL
ACCIONISTA ESTRATEGICO, como consecuencia de la cual se produzca un cambio
del ACCIONISTA ESTRATEGICO.

44)  "CAMBIO DE LEY": Significa cualquier cambio en la LEGISLACION APLICABLE
relacionada a proyectos viales bajo el MARCO REGULATORIO PPP con posterioridad
a la fecha de presentacion de la OFERTA que tenga por efecto directo un impacto
significativo en la proyeccion de ingresos del CONTRATISTA PPP, o en la proyeccion
de los costos del CONTRATISTA PPP relacionados con la ejecucion de las OBRAS DEL
CONTRATISTA PPP o la prestacion de los SERVICIOS PRINCIPALES.

45) "CARGOS DE LIQUIDACION FIRMES": Significa cualquier monto adeudado por
el CONTRATISTA PPP al ENTE CONTRATANTE, con excepcién de la PENALIDAD
POR EXTINCION y los PASIVOS DE LIQUIDACION, a la FECHA DE EXTINCION o con
motivo de la extincion del CONTRATO PPP, incluidos (i) los gastos necesarios para
reemplazar los BIENES AFECTADOS faltantes conforme al INVENTARIO FINAL, (ii) el
monto de las MULTAS y de las SANCIONES que hayan sido impuestas al
CONTRATISTA PPP con anterioridad a la FECHA DE EXTINCION y que se encuentren
firmes (total o parcialmente) y permanezcan impagas en la FECHA DE EXTINCION, (i)
el monto que el CONTRATISTA PPP haya percibido en forma anticipada en concepto
de CONTRAPRESTACION POR EXPLOTACION COMERCIAL antes de la FECHA DE
EXTINCION por periodos posteriores a la fecha de extincion; y (iv) los montos de
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO, CONTRAPRESTACION POR EXCESO DE
CARGA y CONTRAPRESTACION POR EXPLOTACION COMERCIAL que el
CONTRATISTA PPP haya percibido en o con posterioridad a la FECHA DE EXTINCION
gue no hayan sido depositados en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP
RARS.

46) "CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES": Significa cualquier monto que el
ENTE CONTRATANTE hubiere reclamado al CONTRATISTA PPP en forma previa a la
FECHA DE EXTINCION o que le reclamare con motivo de la extincion del CONTRATO
PPP, Incluidos (i) el monto de las MULTAS y de las SANCIONES que hayan sido
impuestas al CONTRATISTA PPP con anterioridad a la FECHA DE EXTINCION y que
no se encuentren firmes (total o parcialmente) y permanezcan impagas en la FECHA
DE EXTINCION v (ii) cualquier otro monto respecto del cual exista, a la FECHA DE
EXTINCION, una CONTROVERSIA pendiente de solucion de conformidad con lo
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previsto en el Capitulo XXVII siempre que el ENTE CONTRATANTE impute al
CONTRATISTA PPP responsabilidad por hechos, actos u omisiones anteriores a la
FECHA DE EXTINCION.

47)  "CCyCN": Significa el Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, aprobado por la Ley
N° 26.994, conforme sea o fuere modificado y complementado.

48) "CIERRE FINANCIERQO": Significa (i) en caso que el CONTRATISTA PPP
financie el cumplimiento de sus obligaciones bajo el CONTRATO PPP con
ENDEUDAMIENTO PARA EL CIERRE FINANCIERO, (A) la suscripcién de los contratos
y otros documentos (incluyendo los documentos de integracion de los aportes de capital)
por uno o mas accionistas directos o indirectos del CONTRATISTA PPP o PERSONAS
VINCULADAS al CONTRATISTA PPP que, en cada caso, cumplen con CALIFICACION
ACEPTABLE PARA CAPITAL y mediante los cuales se acredite, a satisfaccion del
ENTE CONTRATANTE, un compromiso a realizar APORTES DE CAPITAL por el monto
al menos igual a: (1) el seis por ciento (6%) del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI si el
CONTRATISTA PPP constituyé la GARANTIA DE OBRAS PRINCIPALES o la
GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES como seguro de caucion; o (2) cero coma
uno por ciento (0,1%) del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI si el CONTRATISTA PPP
constituye la totalidad de las GARANTIAS como GARANTIAS A PRIMER
REQUERIMIENTO; y (B) la suscripcion de DOCUMENTOS DEL FINANCIAMIENTO
mediante los cuales se acredite, a satisfaccion del ENTE CONTRATANTE, que el
producido neto del ENDEUDAMIENTO PARA EL CIERRE FINANCIERO obtenido por
el CONTRATISTA PPP y/o por un VEHICULO DE FINANCIACION sea por un monto al
menos igual, sumado el compromiso de APORTES DE CAPITAL resefiado en los puntos
(A)1 o (A)2, al sesenta por ciento (60%) o al cincuenta y cuatro coma uno por ciento
(54,1%), respectivamente, del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI; y (ii) en caso que el
CONTRATISTA PPP financie el cumplimiento de sus obligaciones bajo el CONTRATO
PPP exclusivamente con APORTES DE CAPITAL, la suscripcion de los contratos
mediante los cuales uno o més accionistas directos o indirectos del CONTRATISTA PPP
0 PERSONAS VINCULADAS al CONTRATISTA PPP que, en cada caso, cumplen con
CALIFICACION ACEPTABLE PARA CAPITAL, acrediten, a satisfaccion del ENTE
CONTRATANTE, un compromiso a realizar APORTES DE CAPITAL por un monto al
menos igual a los montos establecidos en los puntos (A)1 o (A)2, segun corresponda, y
en el punto (B) anterior.

49) “CONDICIONES PREVIAS PARA EL CIERRE FINANCIERO”: Significa
cualquier condicién objetiva, usual y prevaleciente en el mercado para el tipo de
financiamiento de que se trate, que sea satisfactoria para el ENTE CONTRATANTE; y
no configure alguna de las CONDICIONES PREVIAS PARA EL CIERRE FINANCIERO
NO ACEPTABLES.

50) “CONDICIONES PREVIAS PARA EL CIERRE FINANCIERO NO
ACEPTABLES”: Significa, sin que implique limitacion, cualquiera de las siguientes
condiciones previas al desembolso del ENDEUDAMIENTO PARA EL CIERRE
FINANCIERO, las cuales no seran consideradas aceptables a los fines de dar por
acreditado el CIERRE FINANCIERO: (a) aprobacion crediticia de la o las ENTIDADES
FINANCIADORAS ACEPTABLES, (b) suscripcion de los DOCUMENTOS DEL
FINANCIAMIENTO en términos satisfactorios para las ENTIDADES FINANCIADORAS
ACEPTABLES, (c) recepcion de dictamenes de firmas profesionales sobre cualquier
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aspecto vinculado a la operacion, tales como dictamenes legales, informes ambientales,
etc. y/o (d) ausencia de cambios significativamente adversos en las condiciones
econdmicas, financieras o politicas de la Republica Argentina.

51) "CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD": Significa, con respecto a
cada PERIODO DE DISPONIBILIDAD, la contraprestacion por la prestacion de los
SERVICIOS PRINCIPALES durante dicho PERIODO DE DISPONIBILIDAD conforme
se determina en el Articulo 49 del CONTRATO PPP y que sera abonada mediante la
entrega al CONTRATISTA PPP (0o a cualquiera de los BENEFICIARIOS TPD
designados por éste en una SOLICITUD DE EMISION DE TPD) de TPDs, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 49 del CONTRATO PPP.

52) "CONTRAPRESTACION POR EXCESO DE CARGA": Significa la
contraprestacion que el CONTRATISTA PPP tiene derecho a cobrar a cada USUARIO
gue circule con exceso de carga respecto a la carga maxima permitida y no cuente con
un Permiso de Transito por Cargas Extraordinarias de conformidad con la Ley N° 24.449,
en cada ESTACION DE PESAJE conforme al CUADRO DE VALORES POR EXCESO
DE CARGA correspondiente a dicha ESTACION DE PESAJE.

53) "CONTRAPRESTACION POR EXPLOTACION COMERCIAL": Significa la
contraprestacion que tiene derecho a percibir el CONTRATISTA PPP por:(i) la
explotacién comercial de las AREAS DE SERVICIO, (ii) la explotacion comercial de los
PREDIOS REMANENTES, (iii) la prestacion de servicios accesorios que no sean
servicio publico; y (iv) la prestacion de los SERVICIOS ADICIONALES.

54) "CONTRAPRESTACION POR INVERSION": Significa la
CONTRAPRESTACION POR OBRAS PRINCIPALES; y, en caso que las PARTES
acuerden que la OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS y las OBRAS ADICIONALES
VOLUNTARIAS sean abonadas mediante la entrega al CONTRATISTA PPP (o a
cualquiera de los BENEFICIARIOS TPI designados por el CONTRATISTA PPP en una
SOLICITUD DE EMISION DE TPI) de TPIs, el término también significa la
CONTRAPRESTACION POR OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS y la
CONTRAPRESTACION POR OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS.

55) "CONTRAPRESTACION POR OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS":
Significa la contraprestacion por la ejecucion de las OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS por el CONTRATISTA PPP, la que podra abonarse: (a) en caso que
las PARTES de comun acuerdo asi lo establezcan, mediante la entrega al
CONTRATISTA PPP (o0 a cualquiera de los BENEFICIARIOS TPI designados por el
CONTRATISTA PPP en una SOLICITUD DE EMISION DE TPI) de TPIs, o, caso
contrario, (b) mediante la entrega de TPDs, los cuales podran tener las caracteristicas
previstas en el CONTRATO PPP o aquellas que acuerden las PARTES.

56) "CONTRAPRESTACION POR OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS"
Significa la contraprestacion por la ejecucion de las OBRAS ADICIONALES
VOLUNTARIAS por el CONTRATISTA PPP, la que podra abonarse: (a) en caso que las
PARTES, de comun acuerdo asi lo establezcan, mediante la entrega al CONTRATISTA
PPP (o a cualquiera de los beneficiarios TPl designados por el CONTRATISTA PPP en
una SOLICITUD DE EMISION DE TPI) de TPIs, o (b) mediante la entrega de TPDs, los
cuales podran tener las caracteristicas previstas en el CONTRATO PPP o aquellas que
acuerden las PARTES.
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57) "CONTRAPRESTACION POR OBRAS PRINCIPALES" Significa la
contraprestacion por la ejecucion de las OBRAS PRINCIPALES por el CONTRATISTA
PPP que resultan en el cumplimiento de cada HITO DE INVERSION y que sera abonada
mediante la entrega al CONTRATISTA PPP de TPIs (o a cualquiera de los beneficiarios
TPI designados por el CONTRATISTA PPP en una SOLICITUD DE EMISION DE TPI).

58) “CONTRAPRESTACION POR TRANSITO”: Significa la contraprestacion que el
CONTRATISTA PPP tiene derecho a cobrar a cada USUARIO que no sea un USUARIO
EXENTO en cada ESTACION DE COBRO conforme al CUADRO DE VALORES POR
TRANSITO correspondiente a dicha ESTACION DE COBRO, con motivo de circular por
un tramo del CORREDOR VIAL.

59) "CONTRAPRESTACION POR TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP": Significa
la parte de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO que el CONTRATISTA PPP
recauda para si por la prestacion de los SERVICIOS PRINCIPALES de acuerdo a lo
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

60) "CONTRAPRESTACION POR USO" Significa, conjuntamente, (i) la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP, (i) la
CONTRAPRESTACION POR EXCESO DE CARGA vy (iii) la CONTRAPRESTACION
POR EXPLOTACION COMERCIAL.

61) "CONTRAPRESTACION PUBLIQA": Significa, ~conjuntamente, (i) la
CONTRAPRESTACION POR INVERSION vy (ii) la CONTRAPRESTACION POR
DISPONIBILIDAD.

62) "CONTRATISTA PPP": Tiene el significado asignado en el encabezado del
CONTRATO PPP.

63) “CONTRATO DE COBERTURA RECIPROCA” Significa el contrato de
compensacion reciproca por variaciones en el TIPO DE CAMBIO real a celebrarse entre
el FIDEICOMISO PPP RARS actuando no a titulo personal sino exclusivamente en su
caracter de fiduciario y el CONTRATISTA PPP que haya solicitado su suscripcion en la
OFERTA ADJUDICADA.

64) "CONTRATO DE CONSTRUCCION": Significa cada contrato de construccion
para la ejecucion fisica de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, o una parte de las
mismas, celebrado, o a ser celebrado, entre el CONTRATISTA PPP y una EMPRESA
CONSTRUCTORA.

65) “CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS”: Significa el contrato de
Fideicomiso Individual PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras celebrado bajo el
ACUERDO Y REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO MARCO PPP LEY N° 27.431, entre
(a) el Banco de Inversion y Comercio Exterior (BICE) S.A., en su caracter de Fiduciario
y Organizador del FIDEICOMISO MARCO PPP LEY N° 27.431 y como Fiduciario del
FIDEICOMISO INDIVIDUAL PPP RARS; (b) el Estado Nacional, actuando a través del
Ministerio de Transporte de la Nacion, como Fiduciante y Fideicomisario por el APORTE
CONTINGENTE; (c) la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, como Fiduciante por la
CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS; (d) el Banco de la Nacién
Argentina, en su caracter de fiduciario del Fondo Fiduciario del Sistema de
Infraestructura de Transporte (SIT), como Fiduciante, por cuenta y orden del Ministerio
de Transporte de la Nacion, por los BIENES FIDEICOMITIDOS SISVIAL (conforme este
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término es definido en el CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS) y como
Fideicomisario; y el Banco de Valores S.A. en su caracter de Administrador del
FIDEICOMISO PPP RARS; y | |, confecha| [/ [/ ]

66) "CONTRATO DE OPERACION": Significa cada contrato de operacion para la
prestacion fisica de los SERVICIOS PRINCIPALES y/o del desarrollo de la
EXPLOTACION COMERCIAL, o una parte de los mismos, celebrado, o a ser celebrado,
entre el CONTRATISTA PPP y una EMPRESA OPERADORA.

67) "CONTRATO PPP": Significa el presente contrato de participacion publico
privada para el Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP — Etapa 1”, suscripto
entre la DNV y el CONTRATISTA PPP, con fecha [__]; y sus ANEXOS.

68) "CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS": Significa la parte de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO que el CONTRATISTA PPP recauda por
cuenta y orden del ENTE CONTRATANTE s6lo cuando asi lo establezca el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS, y que debera transferir a la CUENTA RECEPTORA
DEL FIDEICOMISO PPP RARS.

69) "CONTROL": Significa la capacidad de dirigir o determinar la direccion de la
administracion o de las actividades o negocios sustanciales de una PERSONA, ya sea
por medio de la propiedad de acciones u otros valores mobiliarios con derecho a voto,
mediante relaciones contractuales o corporativas o0 mediante cualquier otro medio; en el
entendido que se considerara que cualquier PERSONA que posea mas del cincuenta
por ciento (50%) del capital accionario con derecho a voto de otra PERSONA o que
tenga derechos contractuales o corporativos que otorguen el mismo nivel de control
sobre esa otra PERSONA que el que tendria un accionista con mas del cincuenta por
ciento (50%) del capital accionario con derecho a voto, tiene el CONTROL de dicha
PERSONA.

70) "CONTROVERSIA": Significa, sqgun sea el caso, una CONTROVERSIA
ARBITRABLE 0 una CONTROVERSIA TECNICA.

71) "CONTROVERSIA ARBITRABLE": Significa cualquier controversia o disputa
gue pueda suscitarse durante la ejecucion o extincion del CONTRATO PPP, incluyendo:
(i) cualquier CONTROVERSIA TECNICA que no haya sido resuelta por el PANEL
TECNICO dentro del plazo especificado en el Articulo 96.5 del CONTRATO PPP, o que,
habiendo sido resuelta por una RECOMENDACION, cualquiera de las PARTES haya
manifestado su disconformidad con tal RECOMENDACION dentro del plazo
especificado en el Articulo 96.7, o (i) cualquier controversia que no constituya una
CONTROVERSIA TECNICA por ser relativa a la extincion del CONTRATO PPP por
razones de interés publico de conformidad con lo previsto en el Articulo 9°, apartado 13,
inciso n) del DECRETO REGLAMENTARIO PPP o a la suspension o nulidad del
CONTRATO PPP por razones de ilegitimidad conforme lo establecido en el Articulo 9°,
inciso p) de la LEY PPP.

72) "CONTROVERSIA TECNICA": Significa cualquier controversia o disputa de
indole técnica, interpretativa o patrimonial que pueda suscitarse durante la ejecucion o
extincion del CONTRATO PPP, incluyendo la revision de MULTAS y de SANCIONES
gue se impongan al CONTRATISTA PPP y de cualquier otro acto o medida que dicte el
ENTE CONTRATANTE y que tenga efectos sobre el CONTRATO PPP, salvo por
cualquier controversia o disputa relacionada con la extincion del CONTRATO PPP por
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razones de interés publico de conformidad con lo previsto en el Articulo 9°, apartado 13,
inciso n) del DECRETO REGLAMENTARIO PPP o la suspension o nulidad del
CONTRATO PPP por razones de ilegitimidad conforme lo establecido en el Articulo 9°,
inciso p) de la LEY PPP, las que deberan someterse directamente a arbitraje de
conformidad con lo previsto en el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP.

73) "CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS":
Significa el convenio por medio del cual el CONTRATISTA PPP adhiere al
FIDEICOMISO PPP RARS y por el cual se lo designa como su beneficiario.

74) "CORREDOR VIAL": Significa la unidad formada por los tramos de la Red Vial
Nacional definida, delimitada y descripta en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES.

75) "CUADRO DE VALORES POR EXCESO DE CARGA": Significa el cuadro de
valores en concepto de CONTRAPRESTACION POR EXCESO DE CARGA que el
CONTRATISTA PPP puede cobrar en cada ESTACION DE PESAJE al USUARIO
respecto de cada vehiculo que circule por un tramo del CORREDOR VIAL con exceso
de carga respecto a la carga maxima permitida por la Ley Nacional de Transito N°
24.449, conforme con lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.

76) "CUADRO DE VALORES POR TRANSITO": Significa el cuadro de valores en
concepto de CONTRAPRESTACION POR TRANSITO que el CONTRATISTA PPP
puede cobrar en cada ESTACION DE COBRO al USUARIO respecto de cada categoria
de vehiculos que transponga dicha ESTACION DE COBRO, segun lo previsto en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

77) "CUENTA DEL CONTRATISTA PPP": Significa la cuenta abierta por el
CONTRATISTA PPP a su nombre, la cual debera ser oportunamente informada por
el CONTRATISTA PPP de forma fehaciente al FIDUCIARIO.

78) "CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE": Significa la cuenta corriente en
DOLARES abierta a nombre del ENTE CONTRATANTE y/o la cuenta corriente en
PESOS abierta a nombre del ENTE CONTRATANTE, segun corresponda, y notificada
por el ENTE CONTRATANTE al CONTRATISTA PPP, con copia al FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO PPP RARS, de conformidad con el CONVENIO DE ADHESION AL
FIDEICOMISO PPP RARS.

79) "CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS": Significa, segun
corresponda, la “Cuenta Receptora Contraprestacion Fideicomitible PPP RARS” o la
“Cuenta Receptora SISVIAL”, conforme estos términos son definidos en el CONTRATO
DE FIDEICOMISO PPP RARS.

80) "DECRETO REGLAMENTARIO PPP": Significa el Decreto Reglamentario N°
118/2017 de la LEY PPP, modificado por el Decreto N° 936/2017; y cualquiera que lo
complemente o modifique en el futuro.

81) "DIA HABIL": Significa cualquier dia habil administrativo en los términos del
Articulo 1° inciso d) de la LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
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82) "DIA CORRIDO": Significa cualquier dia, incluyendo séabados, domingos y
feriados.

83) "DNV": Significa la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

84) "DOCUMENTOS DEL FINANCIAMIENTQ":Significa, conjuntamente, los
convenios o contratos (asi como cualquier modificacion, ampliacion, renovacion o
reemplazo de los mismos y todos los documentos que se firmen bajo los mismos
incluyendo aquellos relacionados con el eventual cumplimiento de las CONDICIONES
PREVIAS PARA EL CIERRE FINANCIERO) que celebre el CONTRATISTA PPP y/o un
VEHICULO DE FINANCIACION con una o mas ENTIDADES FINANCIADORAS para la
provision de ENDEUDAMIENTO PARA EL PROYECTO, incluyendo los contratos de
garantia y los contratos de soporte crediticio correspondientes.

85) "DOCUMENTOS SOCIETARIOS":Significa, conjuntamente, (i) el testimonio del
estatuto social del CONTRATISTA PPP debidamente inscripto en el registro publico
correspondiente a su domicilio social, en cumplimiento con los requerimientos previstos
en el Articulo 20 del CONTRATO PPP, (ii) copia de la documentacion mediante la cual
se evidencie la designacion de los miembros del 6rgano de administracion y del érgano
de fiscalizacion del CONTRATISTA PPP que se encuentran en sus cargos, debidamente
inscripta ante el registro publico correspondiente en los términos del Articulo 60 de la
LEY GENERAL DE SOCIEDADES, (iii) copia del acta de directorio o del acta de
asamblea en la que conste que sus 6rganos internos competentes han aprobado la
suscripcion del CONTRATO PPP, del CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE
FIDEICOMISO PPP RARS; y del CONTRATO DE COBERTURA RECIPROCA, de
corresponder, (iv) copia de los poderes de los representantes legales del
CONTRATISTA PPP gue han sido autorizados para suscribir el CONTRATO PPP, el
CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS; y del
CONTRATO DE COBERTURA RECIPROCA, de corresponder, y para actuar bajo el
CONTRATO PPP, el CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO
PPP RARS; y del CONTRATO DE COBERTURA RECIPROCA, de corresponder, en su
nombre y representacion y (v) copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de
registro de acciones, en donde conste que la conformacién del capital social del
CONTRATISTA PPP es idéntica a la conformacién del capital societario del
ADJUDICATARIO o equivalente, en términos porcentuales, a los porcentajes de
participacion en el ADJUDICATARIO.

86) "DOLARES": Significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de
América.

87) "DOMICILIO CONSTITUIDQO": Significa el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires
constituido por el CONTRATISTA PPP y por el ENTE CONTRATANTE en el Articulo
99.2 del CONTRATO PPP.

88) "EMERGENCIA VIAL": Significa un evento que obstaculiza o impide la
TRANSITABILIDAD del CORREDOR VIAL, incluyendo entre otros, a cualquier
derrumbe, erosion y/o desprendimiento de taludes, hundimiento de la calzada y dafio de
estructura de puentes.

89) "EMPRESA CONSTRUCTORA": Significa una PERSONA que toma a su cargo
la construccién de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, o de una parte de las mismas,
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con caracter de contratista del CONTRATISTA PPP, conforme lo dispuesto por el
Articulo 9°, apartado 2 del DECRETO REGLAMENTARIO PPP.

90) "EMPRESA EJECUTANTE": Significa, segun sea el caso, la EMPRESA
CONSTRUCTORA o la EMPRESA OPERADORA.

91) “EMPRESA NACIONAL”: Significa cualquier persona juridica o entidad que: (i)
esté registrada en la Republica Argentina ante el Registro Publico de Comercio
correspondiente; (ii) tenga actuacion efectiva en la Republica Argentina, entendiendo
por ésta a la realizacion en el pais de inversiones en bienes de capital por un monto
superior a diez millones de PESOS ($10.000.000) como minimo durante los dos (2)
altimos afios previos a la convocatoria de la LICITACION; y (i) cuyo 6rgano de
administracion se encuentre compuesto, en su mayoria, por personas humanas con
domicilio en la Republica Argentina.

92) "EMPRESA OPERADORA": Significa una PERSONA que toma a su cargo la
prestacion fisica de los SERVICIOS PRINCIPALES, o una parte de los mismos, con
caracter de operador principal del CONTRATISTA PPP, conforme lo dispuesto por el
Articulo 9°, apartado 2 del DECRETO REGLAMENTARIO PPP.

93) "ENDEUDAMIENTO PARA EL PROYECTO" Significa la totalidad del
endeudamiento incurrido en virtud de operaciones de financiamiento o crédito, emisiéon
de obligaciones negociables o cualquier otro tipo de valores negociables de deuda,
préstamos de dinero o provisibon de derivados contraido o asumido por el
CONTRATISTA PPP o por cualquier VEHICULO DE FINANCIACION con cualquier
ENTIDAD FINANCIADORA bajo cualquier modalidad, cuyos desembolsos, emisiones o
productos sean efectivamente aplicados al PROYECTO en los términos del Articulo 10
de la LEY PPP y del DECRETO REGLAMENTARIO y se ajusten a condiciones
razonables y prevalecientes en el mercado. No se considerara como
ENDEUDAMIENTO PARA EL PROYECTO el endeudamiento por concepto de
operaciones de financiamiento o crédito, emision de valores negociables de deuda,
préstamos de dinero o provision de derivados contraido o asumido por el
CONTRATISTA PPP bajo cualquier modalidad, cuyos desembolsos o productos sean
destinados al financiamiento de los BIENES DEL CONTRATISTA PPP.

94) "ENDEUDAMIENTO PARA EL CIERRE FINANCIERO": Significa, segun
corresponda, (i) la suma de (a) la disponibilidad efectiva (sea mediante su depdsito en
un fideicomiso, cuenta especial u otro mecanismos similar) de, como minimo, el noventa
por ciento (90%) de la totalidad de los fondos que sean necesarios para la adquisicion
por parte de ENTIDADES FINANCIADORAS y/o de VEHICULOS DE FINANCIACION
de los TPIs a emitirse por el FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS en los
términos de lo establecido en el punto (i) (B) de la definicion de CIERRE FINANCIERO,;
y (b)(1) el compromiso en firme por parte de ENTIDADES FINANCIADORAS
ACEPTABLES para la adquisicion del diez por ciento (10%) restante; y/o (b)(2) el
financiamiento por parte de ENTIDADES FINANCIADORAS y/o de VEHICULOS DE
FINANCIACION de las OBRAS PRINCIPALES por un monto equivalente al expresado
en el subpunto (b)(1) inmediato anterior, (ii)) el compromiso en firme por parte de
ENTIDADES FINANCIADORAS ACEPTABLES de adquirir la totalidad de los TPIs a
emitirse y/o de financiar a un VEHICULO DE FINANCIACION para la adquisicién de la
totalidad de los TPIs a emitirse por el FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS en
los términos de lo establecido en el punto (i) (B) de la definicion de CIERRE
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FINANCIERO vy/o (iii) el compromiso en firme por parte de ENTIDADES
FINANCIADORAS ACEPTABLES de otorgar financiamiento al CONTRATISTA PPP o a
un VEHICULO DE FINANCIACION destinado al PROYECTO por montos equivalentes
a los establecidos en el punto (i) (B) de la definicion de CIERRE FINANCIERO, en cada
caso, sujeto a condiciones usuales y prevalecientes en el mercado para el tipo de
financiamiento de que se trate.

95) "ENTE CONTRATANTE": Significa la DNV.

96) "ENTIDAD FINANCIADORA": Significa cualquier PERSONA que otorgue
ENDEUDAMIENTO PARA EL CIERRE FINANCIERO y/o ENDEUDAMIENTO PARA EL
PROYECTO, segun corresponda, al CONTRATISTA PPP y/o a un VEHICULO DE
FINANCIACION bajo los DOCUMENTOS DEL FINANCIAMIENTO sea que tal
PERSONA actue por si misma o a través de agentes, fiduciarios o representantes,
incluyendo sin limitacion:

a) cualquier agencia multilateral de crédito de la cual la Republica Argentina sea
miembro y cualquier fondo o patrimonio administrado por una agencia multilateral de
crédito de la cual la Republica Argentina sea miembro;

b) cualquier agencia bilateral de crédito o agencia de crédito de exportacion de
cualquier pais con el cual la Republica Argentina mantenga relaciones diplomaticas y
cualquier fondo o patrimonio administrado por una agencia bilateral de crédito o agencia
de crédito de exportacion de cualquier pais con el cual la Republica Argentina mantenga
relaciones diplomaticas;

C) cualquier AUTORIDAD GUBERNAMENTAL;

d) cualquier entidad financiera autorizada a operar en la Republica Argentina por
la AUTORIDAD GUBERNAMENTAL competente o en su jurisdiccion de organizacion
por el ente regulatorio competente de tal jurisdiccién; y el Banco de la Nacion Argentina,
el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Ciudad de Buenos Aires;

e) cualquier compafiia de seguros, fondo de deuda, fondo de pensiones o
jubilaciones, fondo comun de inversion, fondo de inversién u otro inversor institucional;
f) cualguier PERSONA gue adquiera cualquier tipo de valor mobiliario emitido por
(i) el CONTRATISTA PPP; y/o (ii) un VEHICULO DE FINANCIACION; y

0) cualguier PERSONA que adquiera, de cualquier manera, un valor
representativo de deuda o cualquier otro tipo de valor negociable, incluidos los TPIs y
TPDs, emitido por el FIDEICOMISO PPP RARS.

En ningun caso se considerara como ENTIDAD FINANCIADORA al CONTRATISTA
PPP que sea tenedor o beneficiario de cualquier TPl o TPD, a cualquier accionista
directo o indirecto del CONTRATISTA PPP o a cualquier PERSONA VINCULADA al
CONTRATISTA PPP.

97) "ENTIDAD FINANCIADORA ACEPTABLE: Significa (i) el Banco de la Nacion
Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco Ciudad de Buenos Aires
y cualquier otra entidad financiera en la cual la Republica Argentina, cualquiera de sus
provincias o la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires sea el accionista 0 socio mayoritario
y controlante y (ii) cualquier otra ENTIDAD FINANCIADORA que cuente con una
CALIFICACION ACEPTABLE.

98) "ESTACION DE COBRO": Significa el sitio por donde el vehiculo pasa y se
genera la obligacion de pago de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO.
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99) "ESTACION DE PESAJE": Significa el sitio por donde el vehiculo de transporte
de cargas pasa y se realiza el control de peso y en caso de detectarse exceso de peso
respecto a lo permitido por la LEGISLACION APLICABLE, se genera la obligacion de
pago de la CONTRAPRESTACION POR EXCESO DE CARGA.

100) "ESTADO NACIONAL": Significa la Republica Argentina.

101) "EVENTO DE FUERZA MAYOR": Significa cualquier evento de caso fortuito o
fuerza mayor en los términos del Articulo 1.730 del CCyCN, con exclusién del hecho del
principe referido en el Articulo 9°, inciso b) de la LEY PPP, o cualquier hecho de un
tercero por el cual la PARTE afectada no deba responder en los términos del Articulo
1.731 del CCyCN.

102) "EVENTO EXIMENTE": Significa cualquiera de los siguientes eventos en la
medida en que tengan el efecto de imposibilitar que el CONTRATISTA PPP cumpla con
las obligaciones a su cargo y que no le sean imputables: (i) la demora del ENTE
CONTRATANTE, siempre que sea superior a los plazos establecidos en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, en entregar al CONTRATISTA
PPP la posesion de los BIENES INMUEBLES AFECTADQOS; (ii) la demora del ENTE
CONTRATANTE, siempre que sea superior a un plazo de ciento veinte (120) DIAS
HABILES, en compensar al CONTRATISTA PPP el costo del traslado y reubicacion de
las redes que supere el monto previsto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES, (iii) la demora del ENTE CONTRATANTE, siempre que
sea superior a un plazo de ciento veinte (120) DIAS HABILES, en entregar, o causar la
entrega, al CONTRATISTA PPP de las OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE
CONTRATANTE, o parte de las mismas en la fecha prevista a ese efecto en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES ; (iv) la correccion de las
OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE que resulten
defectuosas; (v) la reparacion de vicios aparentes y ocultos de las OBRAS EN
EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE y las reconstrucciones necesarias;
o (vi) la demora del ENTE CONTRATANTE en la expedicién de las aprobaciones o
autorizaciones exigidas bajo el CONTRATO PPP.

103) "EXPLOTACION COMERCIAL": Significa, conjuntamente, (i) la explotacion
comercial de las AREAS DE SERVICIO, (i) la explotacion comercial de los PREDIOS
REMANENTES, (iii) la prestacion de servicios accesorios que no sean servicio publico;
y (iv) la prestacion de los SERVICIOS ADICIONALES.

104) "FECHA DE CIERRE FINANCIERO": Significa la fecha en la cual ocurra el
CIERRE FINANCIERO de conformidad con lo previsto en el Articulo 15 del CONTRATO
PPP.

105) "FECHA DE COMIENZO DE OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS™:
Significa la fecha de comienzo de las OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
consignada en el ACTA DE COMIENZO DE OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS.

106) "FECHA DE COMIENZO DE OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS Significa
la fecha de comienzo de las OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS consignada en el
ACTA DE COMIENZO DE OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS.
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107) "FECHA DE COMIENZO DE OBRAS PRINCIPALES": Significa la fecha de
comienzo de las OBRAS PRINCIPALES consignada en el ACTA DE COMIENZO DE
OBRAS PRINCIPALES.

108) "FECHA DE COMIENZO DE PAGO POR INVERSION": Significa el 15 de
noviembre del afio 2020 para los TPIs GRUPO I; y 15 de noviembre del: (i) afio 2021
para los TPIs GRUPO Il; (ii) afio 2022 para los TPIs GRUPO lll; y (iii) del afio 2023 para
los TPIs GRUPO 1V; y (iv) con respecto a cualquier TPl GRUPO V O POSTERIOR, la
FECHA DE PAGO POR INVERSION inmediata siguiente a la fecha de emision de ese
TPI”

109) "FECHA DE EXTINCION": Significa la fecha en que se produce la extincion del
CONTRATO PPP conforme a lo previsto en el Capitulo XXV del CONTRATO PPP.

110) "FECHA DE FINALIZACION DE PAGO POR IN\/ERSION": Significa, respecto
de cada TPI, la ultima FECHA DE PAGO POR INVERSION.

111) "FECHA DE LIQUIDACION": Significa la fecha en que se produce la liquidacion
del CONTRATO PPP conforme a lo previsto en el Capitulo 25 del CONTRATO PPP.

112) "FECHA DE PAGO POR DISPONIBILIDAD": Significa, respecto de cada TPD,
la fecha en que se cumplen quince (15) DIAS HABILES desde la fecha de emisién de
tal TPD por parte del FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS.

113) "FECHA DE PAGO POR INVERSION": Significa, respecto de cada TPI, el 15 de
mayo y el 15 de noviembre de cada ANO CALENDARIO, empezando en la FECHA DE
COMIENZO DE PAGO POR INVERSION vy finalizando en la FECHA DE FINALIZACION
DE PAGO POR INVERSION.

114) "FECHA DE SUSCRIPCION": Significa el dia en que se suscribe el CONTRATO
PPP entre el ENTE CONTRATANTE y el CONTRATISTA PPP.

115) "FECHA PROGRAMADA DE CIERRE FINANCIERQO": Significa la fecha en que
se cumplen seis (6) meses desde la FECHA DE SUSCRIPCION; la que podra ser
extendida por el CONTRATISTA PPP, previa comunicacion escrita fehaciente al ENTE
CONTRATANTE con una anticipacion no menor a treinta (30) DIAS CORRIDOS al
vencimiento del plazo, (i) hasta la fecha en que se cumplan nueve (9) meses desde la
FECHA DE SUSCRIPCION mediante el incremento del monto de la GARANTIA DE
CIERRE FINANCIERO en cincuenta puntos basicos (50 pbs) respecto del monto de la
GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO inicial y (ii) hasta la fecha en que se cumplan
doce (12) meses desde la FECHA DE SUSCRIPCION mediante el incremento del monto
de la GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO en cien puntos basicos (100 pbs) respecto
del monto de la GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO inicial.

En el caso en que no se hubiese alcanzado el CIERRE FINANCIERO dentro de los
plazos indicados en el parrafo anterior, y solo en el supuesto de que se configure un
evento de crédito, entendiendo a éste como el escenario en el cual la diferencia de
brecha (“AX”) de acuerdo a lo previsto en el Anexo D del CONTRATO PPP, sea superior
a trescientos ochenta y cinco puntos basicos (385 pbs), durante el periodo comprendido
entre las fechas indicadas en el punto (i) y (ii) del parrafo anterior, el plazo para el
CIERRE FINANCIERO podra extenderse por un plazo maximo de tres (3) MESES
adicionales a los doce (12) meses desde la FECHA DE SUSCRIPCION.”
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116) "FECHA PROGRAMADA DE COMIENZO DE OBRAS PRINCIPALES": Significa
la fecha establecida para el comienzo de cada una de las OBRAS PRINCIPALES en el
PLAN DE OBRAS PRINCIPALES.

117) "FECHAS PROGRAMADAS": Significa, conjuntamente, (i) la FECHA
PROGRAMADA DE CIERRE FINANCIERO, vy (i) la FECHA PROGRAMADA DE
COMIENZO DE OBRAS PRINCIPALES.

118) “FIDEICOMISO MARCO PPP”: Significa el fideicomiso constituido mediante el
ACUERDO Y REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO MARCO PPP LEY N° 27.431.

119) "FIDEICOMISO PPP RARS": Significa el fideicomiso constituido mediante el
CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS.

120) "FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS": Significa la PERSONA que
actie como fiduciario del FIDEICOMISO PPP RARS de conformidad con los términos
del CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS.

121) "FOJA DE MEDICION" Significa el documento suscripto por el ENTE
CONTRATANTE y el CONTRATISTA PPP, en el que se deja constancia del avance de
las OBRAS DEL CONTRATISTA, de conformidad con el PLAN de OBRAS
PRINCIPALES, durante el periodo alli indicado.

122) "GARANTIA A PRIMER REQUERIMIENTO": Significa la o las garantias a ser
constituida por el CONTRATISTA PPP de conformidad con el Articulo 58 del
CONTRATO PPP y con el Articulo 61 del CONTRATO PPP.

123) "GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO": Significa la garantia a ser constituida
por el CONTRATISTA PPP de conformidad con el Articulo 61 del CONTRATO PPP.

124) “GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO: Significan conjuntamente la GARANTIA DE
OBRAS y la GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES.

125) "GARANTIA DE OBRAS": Significan conjuntamente la GARANTIA DE OBRAS
PRINCIPALES, la GARANTIA DE OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS, la
GARANTIA DE OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS.

126) "GARANTIA DE OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS": Significa cada
garantia a ser constituida por el CONTRATISTA PPP para las OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS de conformidad con el Articulo 59 del CONTRATO PPP.

127) "GARANTIA DE OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS": Significa cada
garantia a ser constituida por el CONTRATISTA PPP para las OBRAS ADICIONALES
VOLUNTARIAS de conformidad con el Articulo 59 del CONTRATO PPP.

128) "GARANTIA DE OBRAS PRINCIPALES": Significa la garantia a ser constituida
por el CONTRATISTA PPP para las OBRAS PRINCIPALES, de conformidad con el
Articulo 59 del CONTRATO PPP.

129) "GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES": Significa la garantia a ser
constituida por el CONTRATISTA PPP para los SERVICIOS PRINCIPALES, de
conformidad con el Articulo 60 del CONTRATO PPP.

130) "HITO DE INVERSION": Significa, respecto de cada PERIODO DE INVERSION,
el hito representado por el porcentaje de avance de las OBRAS PRINCIPALES previstas
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en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES medido de acuerdo a lo establecido en el Articulo
48.1.1. del CONTRATO PPP hasta el tltimo dia de dicho PERIODO DE INVERSION.

131) "INFORME MENSUAL DE OBRAS": Significa el documento que presentara el
CONTRATISTA PPP al ENTE CONTRATANTE mediante el cual dejara constancia, para
cada MES CALENDARIO, del avance en la ejecucion de las OBRAS DEL
CONTRATISTA PPP durante tal periodo, el cual deber& incluir (i) los porcentajes de
avance durante tal periodo de cada OBRA PRINCIPAL prevista en el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES, (ii) las medidas ambientales y sociales adoptadas por el CONTRATISTA
PPP respecto de la ejecucion de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP durante tal
periodo en cumplimiento de los documentos emitidos por la AUTORIDAD AMBIENTAL
COMPETENTE con relacion al PROYECTO; vy, particularmente los estudios o informes
ambientales relativos al PROYECTO y los demas estudios ambientales que hubiere
determinado la AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, (i) el estado de
cumplimiento con los PARAMETROS DE CALIDAD DE CONSTRUCCION; vy (iv)
cualquier otra informacién solicitada por el ENTE CONTRATANTE. En caso que la
FECHA DE SUSCRIPCION sea una fecha distinta al primer dia de un MES
CALENDARIO, el primer INFORME MENSUAL DE OBRAS comprendera los dias
restantes del MES CALENDARIO en el cual se firme el CONTRATO PPP.

132) "INFORME MENSUAL DE SERVICIOS": Significa el documento que presentara
el CONTRATISTA PPP al ENTE CONTRATANTE mediante el cual dejara constancia,
para cada MES CALENDARIO, de la prestacion de los SERVICIOS PRINCIPALES
durante ese periodo, el cual deberd incluir (i) un detalle del nUmero y categoria de los
USUARIOS que transitaron por cada ESTACION DE COBRO y cada ESTACION DE
PESAJE durante tal periodo, (ii) un detalle de la CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO y de LA CONTRAPRESTACION POR EXCESO DE CARGA cobrada
durante tal periodo; (ii) un detalle de los USUARIOS no exentos que no hubieren
abonado la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO; y de los USUARIOS que hubieren
circulado con exceso de carga, (iv) el estado de cumplimiento con los PARAMETROS
DE CALIDAD DE OPERACION y con los PARAMETROS DE CALIDAD DE
MANTENIMIENTO; y (v) cualquier otra informacion solicitada por el ENTE
CONTRATANTE. En caso que la FECHA DE SUSCRIPCION sea una fecha distinta al
primer dia de un MES CALENDARIO, el primer INFORME MENSUAL DE OBRAS
comprendera los dias restantes del MES CALENDARIO en el cual se firme el
CONTRATO PPP.

133) "INNOVACIONES TECNOLOGICAS”: Significa aquellos cambios de caracter
disruptivo e imprevisible que generen un impacto significativo en la ejecucion de las
OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y/lo en la prestacion de los SERVICIOS
PRINCIPALES.

134) "INSTRUCCION DE EMISION TPD": Significa una comunicacion escrita
fehaciente enviada por el ENTE CONTRATANTE al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
PPP RARS, con copia al CONTRATISTA PPP, mediante la cual se requiere al
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS la emision de uno o mas TPDs.

135) "INSTRUCCION DE EMISION TPI" Significa una comunicacion escrita
fehaciente enviada por el ENTE CONTRATANTE al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
PPP RARS, con copia al CONTRATISTA PPP, mediante la cual se requiere al

29



FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS la emision de uno o mas TPIs FIJOS y de
uno o mas TPIs VARIABLES.

136) "INVENTARIO": Significa, conjuntamente, (i) el INVENTARIO INICIAL vy (ii) el
INVENTARIO FINAL.

137) "INVENTARIO FINAL": Significa el listado de los BIENES AFECTADOS a la
FECHA DE EXTINCION del CONTRATO PPP.

138) "INVENTARIO INICIAL": Significa el listado de los BIENES AFECTADOS que el
ENTE CONTRATANTE entregue al CONTRATISTA PPP como parte integrante del
ACTA DE TOMA DE POSESION INICIAL, que contiene los bienes necesarios para
iniciar las OBRAS vy la prestacion de los SERVICIOS PRINCIPALES.

139) "LEGISLACION APLICABLE": Significa la Constitucion Nacional de la Republica
Argentina, los tratados internacionales en vigor para la Republica Argentina, leyes
nacionales, provinciales y municipales; decretos, y cualquier otra normativa argentina
aplicable nacional, provincial y municipal.

140) “LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”: Significa la Ley N° 19.549 y
sus modificatorias y complementarias, tal como la misma sea modificada o
complementada en el futuro.

141) "LEY PPP": Significa la Ley N° 27.328, tal como la misma sea modificada o
complementada en el futuro.

142) "LEY GENERAL DE SOCIEDADES": Significa la Ley N° 19.550 (T.O. 1984), tal
como la misma sea modificada o complementada en el futuro.

143) "LICITACION": Significa la Licitacion Publica Nacional e Internacional convocada
por DNV conforme la Resolucion DNV N° 147-E de fecha 26 de enero de 2018.

144) “LISTADO DE PROFESIONALES HABILITADOS”: Significa el listado de
profesionales provisorio que, de conformidad con el Articulo 9°, apartado 13, inciso S)
del DECRETO REGLAMENTARIO PPP, confeccionara la SSPPP junto con la
AUTORIDAD CONVOCANTE y que mantendra su vigencia hasta su reemplazo por el
listado que surja de los concursos publicos de antecedentes previstos en el inciso c) del
presente apartado, sin que ello impliqgue modificacién de los Paneles Técnicos ya
constituidos.

145) "MARCO REGULATORIO PPP": Significa, conjuntamente, (i) la LEY PPP, (ii) el
DECRETO REGLAMENTARIO PPP, (iii) la Ley N° 27.431 y su Decreto Reglamentario
N° 153/2018, (iv) el Decreto N° 1.288/2016 modificado por el Decreto N° 902/2017, (V)
el CONTRATO PPP, (vi) el ACUERDO Y REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO PPP LEY
27.431; (vii) el CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS Yy (viii) el CONVENIO DE
ADHESION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS.

146) "MATRIZ DE RIESGOS": Significa la matriz de riesgos del PROYECTO que se
anexa al CONTRATO PPP como ANEXO A y que forma parte integrante del
CONTRATO PPP.

147) "MIPyME": Tiene el significado que conforme el Articulo 1° de la Ley N° 25.300
determine la autoridad de aplicacion de dicha ley.

148) "MES": Significa un periodo de treinta (30) DIAS CORRIDOS.
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149) "MES CALENDARIQ": Significa, segun el contexto lo requiera, el mes de enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre o
diciembre de cada afio.

150) "MQNTO TOTAL REQUERIDO TPI": Significa la totalidad de los PAGOS POR
INVERSION requeridos en la OFERTA ADJUDICADA para toda la vigencia del
CONTRATO PPP.

151) “MONTO TOTAL REQUERIDO TPI AJUSTADQ?”: Significa el MONTO TOTAL
REQUERIDO TPI ajustado a LA FECHA DE CIERRE FINANCIERO conforme la férmula
de ajuste que se agrega como ANEXO D, a fin de reflejar la variacion real de la brecha
entre el valor de los bonos ARG2026, ARG2027 y ARG2028N y el bono del Tesoro de
los Estados Unidos de América a diez (10) afios entre la fecha de presentacion de la
OFERTA y la FECHA DE CIERRE FINANCIERO. Todas las obligaciones previstas en
el CONTRATO PPP que las PARTES deban ejecutar con posterioridad a la FECHA DE
CIERRE FINANCIERO vy se refieran o vinculen con el MONTO TOTAL REQUERIDO
TPI, se calcularan tomando como referencia el MONTO TOTAL REQUERIDO TPI
AJUSTADO; pero no se ajustaran las obligaciones que las PARTES hubieren cumplido
o debido cumplir con anterioridad a la FECHA DE CIERRE FINANCIERO.

152) "MONTO TPD": Significa, con respecto a cada PERIODO DE DISPONIBILIDAD,
el monto por el que se emite el o los TPDs correspondientes al PERIODO DE
DISPONIBILIDAD en cuestion, el cual debera ser igual a la diferencia, de ser un nimero
positivo, entre (i) el monto de TPD previsto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES que el ADJUDICATARIO hubiere requerido en su
OFERTA para el PERIODO DE DISPONIBILIDAD al cual el o los TPDs se refieren
ajustado por las variaciones de costos de acuerdo a lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES: y (ii) el monto de las deducciones que
resulten aplicables de conformidad con el Articulo 74.2.1 o el Articulo 74.2.2. del
CONTRATO PPP en caso de haberse impuesto SANCIONES al CONTRATISTA PPP.

153) "MONTO TPI FIJO": Significa, con respecto a cada PERIODO DE INVERSION,
el monto total por el que se emite el o los TPIs FIJOS correspondientes a un HITO DE
INVERSION vy que sera equivalente: (i) al cien por ciento (100%) del monto que resulte
de multiplicar el MONTO TOTAL REQUERIDO TPI por el HITO DE INVERSION siempre
que el CONTRATISTA PPP hubiese constituido la GARANTIA DE OBRAS
PRINCIPALES y la GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES como una GARANTIA
A PRIMER REQUERIMIENTO; o (ii) al ochenta y cinco por ciento (85%) del monto que
resulte de multiplicar el MONTO TOTAL REQUERIDO TPI por el HITO DE INVERSION,
cuando el CONTRATISTA PPP hubiese constituido la GARANTIA DE OBRAS
PRINCIPALES y/o la GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES mediante un seguro
de caucion.

154) "MONTO TPl VARIABLE" Significa, con respecto a cada PERIODO DE
INVERSION, el monto total por el que se emiten los TPIs VARIABLES correspondientes
atal HITO DE INVERSION, el cual debera ser igual al quince por ciento (15%) del monto
que resulte de multiplicar el MONTO TOTAL REQUERIDO TPI por el HITO DE
INVERSION cuando el CONTRATISTA PPP hubiese constituido la GARANTIA DE
OBRAS PRINCIPALES y/o la GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES mediante un
seguro de caucion.
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155) "MULTAS": Significa las penalidades que el ENTE CONTRATANTE imponga al
CONTRATISTA PPP en caso de incumplimientos de los plazos previstos para la
ejecucion de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y/o de los PARAMETROS DE
CALIDAD DE CONSTRUCCION previstos en el CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

156) “NEGOCIACIONES AMISTOSAS”: Significa las tratativas directas e informales
que realicen las PARTES tendientes a una solucion consensuada de una
CONTROVERSIA.

157) "NOTIFICACION DE CAUSAL DE EXTINCION": Significa una comunicacién
escrita fehaciente de la ocurrencia de una causal de extincion del CONTRATO PPP
enviada por una PARTE a la otra PARTE, mediante la cual la PARTE emisora requiere
a la otra PARTE la subsanacién del evento o incumplimiento que diera lugar al
acaecimiento de dicha causal de extincién del CONTRATO PPP. En caso que esta
notificacion sea emitida por el CONTRATISTA PPP, debera adjuntar, como condicién
para su validez, copia del previo consentimiento por escrito del REPRESENTANTE DE
LAS ENTIDADES FINANCIADORAS respecto de tal accion.

158) "NOTIFICACION DE CIERRE FINANCIERO": Significa una comunicacion escrita
fehaciente enviada por el CONTRATISTA PPP al ENTE CONTRATANTE: (i) mediante
la cual se notifica que, a criterio del CONTRATISTA PPP, ha ocurrido el CIERRE
FINANCIERO; (ii) se informa la tasa utilizada para el CIERRE FINANCIERO,; vy (iii) a la
cual se adjunta la documentacién de soporte correspondiente para acreditar la
ocurrencia del CIERRE FINANCIERO.

159) “NOTIFICACION DE EXTINCION": Significa una comunicacion escrita fehaciente
enviada por el ENTE CONTRATANTE al CONTRATISTA PPP mediante la cual le
notifica el acto administrativo que dispone la extincion del CONTRATO PPP.

160) "NOTIFICACION DE DESIGNACION DE BENEFICIARIO TPD": Significa cada
comunicacion escrita fehaciente enviada por el CONTRATISTA PPP y/o cualquier
beneficiario posterior adquiriente de o de los TPDs, al ENTE CONTRATANTE mediante
la cual se designa, respecto de cualquier PERIODO DE DISPONIBILIDAD, al o a los
BENEFICIARIOS TPD de cada TPD a ser emitido una vez completado tal PERIODO DE
DISPONIBILIDAD y se indica el porcentaje del MONTO TPD correspondiente a cada
BENEFICIARIO TPD respecto de cada uno de dichos TPDs conforme lo establecido en
el CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS, quedando establecido que el
CONTRATISTA PPP podra realizar tal designacion respecto de uno, varios o todos los
PERIODOS DE DISPONIBILIDAD respecto de los cuales aiin no se hayan emitido
TPDs.

161) "NOTIFICACION DE DESIGNACION DE BENEFICIARIO TPI": Significa cada
comunicacion escrita fehaciente enviada por el CONTRATISTA PPP y/o cualquier
beneficiario posterior adquiriente de o de los TPIs, al ENTE CONTRATANTE mediante
la cual (i) se designa, respecto de cada PERIODO DE INVERSION, al BENEFICIARIO
TPI FIJO de cada TPI FIJO a ser emitido en funcion del HITO DE INVERSION alcanzado
en dicho periodo y se indica el porcentaje del MONTO TPI FIJO correspondiente al
BENEFICIARIO TPI FIJO respecto de cada uno de tales TPIs FIJOS conforme lo
establecido en el CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS; y (ii) se designa, respecto
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de cualquier PERIODO DE INVERSION, al BENEFICIARIO TPl VARIABLE de cada TP
VARIABLE a ser emitido en funcién del HITO DE INVERSION alcanzado en dicho
periodo y se indica el porcentaje del MONTO TPl VARIABLE correspondiente al
BENEFICIARIO TPl VARIABLE respecto de cada uno de tales TPIs VARIABLES
conforme lo establecido en el CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS, quedando
establecido que el CONTRATISTA PPP podra realizar tal designacién respecto de uno,
varios o todos los PERIODOS DE INVERSION respecto de los cuales ain no se hayan
emitido TPIs.

162) "NOTIFICACION DE DESIGNACION DE REPRESENTANTE DE LAS
ENTIDADES FINANCIADORAS": Significa cada comunicacion escrita fehaciente
enviada por el CONTRATISTA PPP al ENTE CONTRATANTE, con copia al
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS, mediante la cual se designa a una
persona juridica en caracter de REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES
FINANCIADORAS a los efectos del CONTRATO PPP. Dicha notificacién debera ser
suscripta por la persona juridica designada o debera estar acompafiada de la copia de
la aceptacién del encargo por parte de la persona designada.

163) "NUEVO CONTRATISTA PPP": Significa cada PERSONA constituida como
sociedad anonima conforme a la LEY GENERAL DE SOCIEDADES que asume, en
caracter de cesionario, los derechos y obligaciones del CONTRATISTA PPP (o de
cualquier otro NUEVO CONTRATISTA PPP que previamente hubiera asumido, en
caracter de cesionario, directa o indirectamente, los derechos y obligaciones del
CONTRATISTA PPP) bajo el CONTRATO PPP.

164) "OBRAS": Significa, conjuntamente, (i) las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y
(ii) las OBRAS DEL ENTE CONTRATANTE.

165) "OBRAS ADICIONALES DISCRECIONALES": Significa las obras que el ENTE
CONTRATANTE podra ejecutar en el AREA DEL PROYECTO sin el consentimiento
previo del CONTRATISTA PPP, adicionalmente a las OBRAS DEL CONTRATISTA
PPP, a fin de satisfacer necesidades de interés publico no previstas en el CONTRATO
PPP y que surjan durante el plazo de vigencia del CONTRATO PPP.

166) "OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS": Significa las obras relativas al
CORREDOR VIAL que sean requeridas por el ENTE CONTRATANTE al
CONTRATISTA PPP en ejercicio de la facultad y con las limitaciones previstas en el
Articulo 9°, inciso i) de la LEY PPP.

167) "OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS": Significa las obras relativas al
CORREDOR VIAL que, sin constituir OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS, sean
requeridas por el ENTE CONTRATANTE al CONTRATISTA PPP por razones de interés
publico.

168) "OBRAS DEL CONTRATISTA PPP". Significa conjuntamente las OBRAS
PRINCIPALES, las OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS, y OBRAS ADICIONALES
VOLUNTARIAS.

169) "OBRAS DEL ENTE CONTRATANTE": Significa conjuntamente las OBRAS EN
EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE y las OBRAS ADICIONALES
DISCRECIONALES.
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170) "OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE": Significa las
obras previstas y listadas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES a cargo del ENTE CONTRATANTE conocidas y consideradas por el
CONTRATISTA PPP al momento de efectuar la OFERTA.

171) "OBRAS PRINCIPALES": Significa las obras relativas al CORREDOR VIAL
identificadas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES que
el CONTRATISTA PPP se encuentra obligado a ejecutar.

172) "OFERTA": Significa la declaracion de voluntad de caracter irrevocable y
unilateral efectuada por cada oferente, de conformidad con el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES y el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES, a los fines de participar en la LICITACION.

173) "OFERTA ADJUDICADA" Significa la OFERTA presentada por el
ADJUDICATARIO y respecto de la cual se realizé la ADJUDICACION.

174) "PAGO POR DIFERENCIA CAMBIARIA™: Significa cualquier pago que las
PARTES deban realizarse bajo el CONTRATO DE COBERTURA RECIPROCA.

175) "PAGO POR DISPONIBILIDAD": Significa, respecto de cualquier TPD, cada
pago que el FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS debe realizar al
BENEFICIARIO TPD de conformidad con tal TPD.

176) "PAGO POR EXTINCION": Significa el pago al que pudiera tener derecho el
CONTRATISTA PPP por el dafio emergente sufrido con exclusion del lucro cesante por
el CONTRATISTA PPP como consecuencia de la extincion del CONTRATO PPP de
conformidad con el Articulo 88 del CONTRATO PPP; y el Articulo 91 del CONTRATO
PPP. El PAGO POR EXTINCION debera respetar lo previsto en el Articulo 10 de la LEY
PPP y comprendera los costos incurridos por la precancelacion del ENDEUDAMIENTO
PARA EL PROYECTO.

177) "PAGO POR INVERSION": Significa, respecto de cualquier TPl y para cada
FECHA DE PAGO POR INVERSION, conjuntamente, (i) el PAGO POR INVERSION
FIJO y, de corresponder, (ii) el PAGO POR INVERSION VARIABLE, en cada caso, de
conformidad con tal TPI.

178) "PAGO POR INVERSION FIJO": Significa, respecto de cualquier TPI FIJO y para
cada FECHA DE PAGO POR INVERSION, el pago que el FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO PPP RARS debe realizar al BENEFICIARIO TPI FIJO en dicha FECHA
DE PAGO POR INVERSION de conformidad con dicho TPI FIJO y que se especifica
como "PAGO POR INVERSION FIJO" en tal TPI FIJO.

179) "PAGO POR INVERSION VARIABLE": Significa, respecto de cualquier TPI
VARIABLE y para cada FECHA DE PAGO POR INVERSION, el pago que el
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS debe realizar al BENEFICIARIO TPI
VARIABLE en dicha FECHA DE PAGO POR INVERSION de conformidad con dicho TP
VARIABLE y que se especifica como "PAGO POR INVERSION VARIABLE" en dicho
TPI VARIABLE.

180) "PAGO POR INVERSION NO AMORTIZADA": Significa un pago igual a la suma
de (i) los montos en DOLARES reconocidos en un ARAI pero no hayan resultado en la
emision de un TPI con anterioridad a la FECHA DE EXTINCION vy (ii) los montos en
DOLARES correspondientes al porcentaje de avance de inversion realizada por el
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CONTRATISTA PPP en cumplimiento de su obligacion de ejecutar las OBRAS DEL
CONTRATISTA PPP que sean remuneradas mediante PAGOS POR INVERSION que
no hayan sido reconocidas mediante un ARAI antes de la FECHA DE EXTINCION.

181) "PANEL TECNICO": Significa el panel integrado por los miembros designados
por el ENTE CONTRATANTE y el CONTRATISTA PPP de acuerdo a lo previsto en el
inciso w) del Articulo 9° de la LEY PPP y en el Articulo 96 del CONTRATO PPP.

182) "PARAMETROS DE CALIDAD": Significa, conjuntamente, (i) los PARAMETROS
DE CALIDAD DE CONSTRUCCION, (i) los PARAMETROS DE CALIDAD DE
OPERACION; y (iii) los PARAMETROS DE CALIDAD DE MANTENIMIENTO,
especificados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

183) "PARAMETROS DE CALIDAD DE CONSTR,UCCIC’)N": Tiene el significado
asignado en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

184) "PARAMETROS DE CALIDAD DE MANTENIMIENTO": Tiene el significado
asignado en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

185) "PARAMETROS DE CALIDAD DE QPERACION": Tiene el significado asignado
en el PLIEGO DE ESPEQIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

186) "PARTE": Significa el ENTE CONTRATANTE o el CONTRATISTA PPP.

187) “PARTICIPACION ACCIONARIA ESTRATEGICA”: Significa la participacion del
ACCIONISTA ESTRATEGICO en el capital social del CONTRATISTA PPP.

188) "PASIVOS DE LIQUIDACION": Significa los costos y gastos necesarios para
restituir el CORREDOR VIAL a las condiciones de mantenimiento exigibles conforme al
CONTRATO PPP ala FECHA DE EXTINCION.

189) "PENALIDAD POR EXTINCION": Significa una penalidad que debera abonar el
CONTRATISTA al ENTE CONTRATANTE por el monto equivalente al dafio emergente
sufrido por el ENTE CONTRATANTE como consecuencia de la extincion del
CONTRATO PPP de conformidad con el Articulo 89 del CONTRATO PPP.

190) "PERIODO DE CONSTRUCCION": Significa el periodo que (i) comienza en la
FECHA DE COMIENZO DE OBRAS PRINCIPALES vy (ii) finaliza en la fecha del ACTA
DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS PRINCIPALES.

191) "PERIODO DE DISPONIBILIDAD": Significa cada periodo sucesivo de un MES
contado a partir de la FECHA DE COMIENZO DE SERVICIOS PRINCIPALES. En caso
que la FECHA DE SUSCRIPCION sea una fecha distinta al primer dia de un MES
CALENDARIO, el primer y el tltimo PERIODO DE DISPONIBILIDAD seran irregulares:
(i) el primer PERIODO DE DISPONIBILIDAD comprendera los dias restantes del MES
CALENDARIO en el cual se firme el CONTRATO PPP mas el MES CALENDARIO
subsiguiente; y (ii) el ultimo PERIODO DE DISPONIBILIDAD no comprendera los dias
adicionales incluidos en el primer PERIODO DE DISPONIBILIDAD.

192) "PERIODO DE INVERSION": Significa cada periodo sucesivo de tres (3) MESES
CALENDARIO contado a partir de la FECHA DE SUSCRIPCION. En caso que la FECHA
DE SUSCRIPCION sea una fecha distinta al primer dia de un MES CALENDARIO, el
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primer y el Gltimo PERIODO DE INVERSION seran irregulares: (i) el primer PERIODO
DE INVERSION comprendera los dias restantes del MES CALENDARIO en el cual se
firme el CONTRATO PPP mas los tres MESES CALENDARIOS subsiguientes; v (ii) el
dltimo PERIODO DE INVERSION no comprendera los dias adicionales incluidos en el
primer PERIODO DE INVERSION.

193) "PERSONA": Significa cualquier persona humana o juridica en los términos del
CCyCN.

194) "PERSONA INHABILITADA": Significa una persona o entidad (i) que se
encuentre comprendida en los Articulos 23 y 24 de la LEY PPP, (ii) que pertenezca al
mismo grupo econdémico que cualquier otra persona o entidad que se encuentre
comprendida en los Articulos 23 y 24 de la LEY PPP y/o (iii) de la cual resulte
beneficiaria, directa o indirectamente, una persona o0 entidad que se encuentre
comprendida en los Articulos 23y 24 de la LEY PPP.

195) "PERSONA VINCULADA": Significa cualquier PERSONA que participa en mas
del diez por ciento (10%) del capital social de otra PERSONA.

196) "PESOS": Significa la moneda de curso legal en la Republica Argentina.

197) "PLAN DE OBRAS PRINCIPALES": Significa el plan para la ejecucion de las
OBRAS PRINCIPALES incluido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES, en el que se especifica el porcentaje que cada OBRA PRINCIPAL
representa respecto de la totalidad de las OBRAS PRINCIPALES; y dentro de cada
OBRA PRINCIPAL, el avance de ejecucion para cada periodo trimestral y la incidencia
de cada OBRA PRINCIPAL en la planilla de “Ponderacion Coeficiente de Incidencia”.

198) "PLAZO DE PERMANENCIA DEL ACCIONISTA ESTRATEGICO": Significa el
plazo comprendido desde la FECHA DE SUSCRIPCION y hasta que haya trascurrido el
veinte por ciento (20%) del plazo del CONTRATO PPP.

199) “PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES” o “PLIEGOS” Significan
conjuntamente el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.

200) "PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES": Significa el documento
donde se establecieron las bases y condiciones generales que rigieron la LICITACION.

201) "PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES": Significa el
documento donde se establecieron las bases y condiciones particulares que rigieron la
LICITACION.

202) "PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES": Significa el
documento que contiene las especificaciones técnicas generales para la ejecucion de
las OBRAS PRINCIPALES, la prestacion de los SERVICIOS PRINCIPALES vy la
realizacion de la EXPLOTACION COMERCIAL, que forma parte del CONTRATO PPP
como ANEXO B.

203) "PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES": Significa el
documento que contiene las especificaciones técnicas particulares para la ejecucion de
las OBRAS PRINCIPALES, la prestacion de los SERVICIOS PRINCIPALES vy la
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realizacion de la EXPLOTACION COMERCIAL, que forma parte del CONTRATO PPP
como ANEXO C.

204) "PREDIOS REMANENTES": Significa los predios de propiedad del Estado
Nacional que forman parte del AREA DEL PROYECTO remanentes de las
expropiaciones oportunamente realizadas para liberar la traza del CORREDOR VIAL.

205) "PROPUESTA DE LIQUIDACION": Significa la propuesta para la liquidacion del
CONTRATO PPP que el CONTRATISTA PPP debera entregar al ENTE
CONTRATANTE luego de la aprobacion del INVENTARIO FINAL.

206) "PROYECTO": Significa el proyecto de disefio, construccion, ampliacion, mejora,
reparacion, remodelacion, operacion, mantenimiento y explotacion del CORREDOR
VIAL.

207) "PROYECTO EJECUTIVO": Significa los documentos relativos a las OBRAS
PRINCIPALES elaborados por el CONTRATISTA PPP sobre la base del Anteproyecto
Técnico incluido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
y que deberadn ser realizados en la forma y plazo previsto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

208) "REDES DE SERVICIOS": Significa las redes y demas infraestructuras para el
transporte y suministro de servicios publicos, telecomunicaciones, hidrocarburos y, en
general, de cualquier fluido o cable, que se encuentran localizadas en el CORREDOR
VIAL.

209) "REGLAS DE ARBITRAJE": Significa las Reglas de Arbitraje elegidas de comun
acuerdo por las PARTES; y si no llegaren a un acuerdo en el plazo previsto en el Articulo
97 del CONTRATO PPP, el Reglamento de Arbitraje de la Comision de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) en vigor al momento de la notificacion de
la controversia.

210) "REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL": Significa el Reglamento de
Explotacibn Comercial anexo al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES.

211) "REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES": Significa el Reglamento de
Multas y Sanciones anexo al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES.

212) "REGLAMENTO DEL PANEL TECNICO": Significa el reglamento contenido en
el ANEXO E y que forma parte integrante del CONTRATO PPP.

213) "REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES FINANCIADORAS": Significa la
persona que sea designada como representante de las ENTIDADES FINANCIADORAS
a los efectos del CONTRATO PPP.

214) "REQUISITOS TECNICOS " Significa los requisitos técnicos-econémicos
previstos en el Articulo 5° del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

215) "SANCIONES": Significa las penalidades que el ENTE CONTRATANTE imponga
al CONTRATISTA PPP en caso de incumplimientos de los PARAMETROS DE
CALIDAD DE OPERACION y de los PARAMETROS DE CALIDAD DE
MANTENIMIENTO, contemplados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.
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216) "SEGURO DE CAUCION": Significa el seguro de caucion emitido por una entidad
aseguradora autorizada a operar en la Republica Argentina por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion.

217) "SERVICIOS ADICIONALES": Significa los servicios a ser prestados por el
CONTRATISTA PPP que no constituyan SERVICIOS PRINCIPALES.

218) "SERVICIOS PRINCIPALES": Significa, conjuntamente, (i) los servicios que
tienen por objeto preservar y/o recuperar las condiciones estructurales y funcionales
originales de los BIENES AFECTADOS y mantener el buen estado de la infraestructura
del CORREDOR VIAL, incluyendo las obras complementarias no previstas en el PLAN
DE OBRAS PRINCIPALES; vy (ii) los servicios que tienen por objeto la operacion del
CORREDOR VIAL de modo de asegurar su TRANSITABILIDAD.

219) "SOLICITUD DE ARBITRAJE": Significa una comunicacion escrita fehaciente
enviada por una PARTE a la otra PARTE requiriendo la iniciacién de un procedimiento
arbitral. Cuando la SOLICITUD DE ARBITRAJE sea iniciada por el CONTRATISTA PPP
debera ser notificada, ademas de al ENTE CONTRATANTE, a la Procuracion del Tesoro
de la Nacion, sita en Posadas 1641, Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

220) "SOLICITUD DE CAMBIO DE ACCIONISTA ESTRATEGICO": Significa una
comunicacion escrita fehaciente enviada por el CONTRATISTA PPP al ENTE
CONTRATANTE solicitando el consentimiento del ENTE CONTRATANTE para el
CAMBIO DE ACCIONISTA ESTRATEGICO. Esta solicitud debera adjuntar, como
condicion para su validez, copia del previo consentimiento por escrito del
REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES FINANCIADORAS respecto de tal accién.

221) "SOLICITUD DE EMISION DE ARAI": Significa, con respecto a cualquier MES
CALENDARIO, una comunicacion escrita fehaciente enviada por el CONTRATISTA
PPP al ENTE CONTRATANTE solicitando la emisién del ARAI correspondiente a dicho
MES CALENDARIO. En dicha solicitud debera precisarse lo siguiente: (i) las OBRAS
PRINCIPALES ejecutadas durante dicho MES CALENDARIO (o parte de dicho MES
CALENDARIO) indicando el porcentaje que avanzo en el mes y el porcentaje de avance
acumulado hasta dicho mes, (i) los porcentajes de avance mensual y acumulado de
inversion que dichas OBRAS PRINCIPALES ejecutadas representen; y (iii) los montos
resultantes de multiplicar el MONTO TOTAL REQUERIDO TPI por el porcentaje de
avance de inversion mensual y acumulado indicados en el punto ii) anterior. Deberan
adjuntarse a cada solicitud: (i) los calculos efectuados en relacion con los puntos (i) v (ii)
precedentes; y (i) la correspondiente FOJA DE MEDICION.

222) "SOLICITUD DE EMISION DE TPD" Significa una comunicacion escrita
fehaciente enviada por el CONTRATISTA PPP al ENTE CONTRATANTE solicitando la
emision del TPD correspondiente. En dicha solicitud debera precisarse lo siguiente: (i)
PERIODO DE DISPONIBILIDAD correspondiente al TPD cuya emision se solicita, (ii)
MONTO TPD correspondiente a ese PERIODO DE DISPONIBILIDAD, (iii)) SANCIONES
aplicadas con anterioridad al PERIODO DE DISPONIBILIDAD en cuestién que no
hubieran sido abonadas por el CONTRATISTA PPP o deducidas de conformidad con
los Articulos 74.2.1.y 74.2.2. del CONTRATO PPP; (iv) suma propuesta en concepto de
MONTO TPD en PESOS, junto con los calculos correspondientes; y (v) PERSONA o
PERSONAS a favor de la o las que deberan emitirse el o los TPDs correspondientes.
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223) "SOLICITUD DE EMISION DE TPI": Significa una comunicacion escrita
fehaciente enviada por el CONTRATISTA PPP al ENTE CONTRATANTE solicitando la
emision del TPI FIJO o TPI VARIABLE, segun corresponda. En dicha solicitud debera
precisarse lo siguiente: (i) PERIODO DE INVERSION correspondiente al TPl cuya
emision se solicita, (i) OBRAS PRINCIPALES ejecutadas para alcanzar el HITO DE
INVERSION durante el PERIODO DE INVERSION, (iii) ARAIs correspondientes al
PERIODO DE INVERSION; (iv) MULTAS aplicadas con anterioridad al PERIODO DE
INVERSION que no hubieran sido abonadas por el CONTRATISTA PPP o deducidas
de conformidad con los Articulos 73.2.1. y 73.2.2. del CONTRATO PPP, en caso de
tratarse de TPIs VARIABLES; (v) sumas propuestas en concepto de MONTO TPI FIJO
y de MONTO TPI VARIABLE en DOLARES, segun corresponda, junto con los célculos
correspondientes; y (vi) PERSONA o PERSONAS a favor de la o las que deberan
emitirse el o los TPIs FIJOS o TPIs VARIABLES correspondientes.

224) "SOLICITUD DE INTERVENCION DEL PANEL TECNICO": Signif[ca una
comunicacion escrita fehaciente enviada por una PARTE al PANEL TECNICO
requiriendo su intervencién respecto de una CONTROVERSIA TECNICA.

225) "SOLICITUD DE RECEPCION DEFINITIVA": Significa una comunicacion escrita
fehaciente enviada por el CONTRATISTA PPP al ENTE CONTRATANTE solicitando la
recepcion definitiva de las OBRAS PRINCIPALES.

226) "SOLICITUD DE RECEPCION PROVISORIA": Significa una comunicacion
escrita fehaciente enviada por el CONTRATISTA PPP al ENTE CONTRATANTE
solicitando la recepcién provisoria de OBRAS PRINCIPALES.

227) "SUBCONTRATISTA": Significa cualquier subcontratista del CONTRATISTA
PPP o cualquier EMPRESA EJECUTANTE, que deba ser contratado de conformidad
con el Articulo 26 del CONTRATO PPP.

228) "SUBSECRETARIA PPP o SSPPP": Significa la Subsecretaria de Participacion
Publico Privada prevista en el Articulo 28 y concordantes de la LEY PPP y creada por
Articulo 10 del Decreto N° 808 de fecha 6 de octubre de 2017.

229) "TASA DE DESCUENTO": Significa la tasa que resulte del promedio simple del
rendimiento MID (medio) de los bonos ARG2026, ARG2027 y ARG2028N de los diez
(10) DIAS HABILES previos a la FECHA DE CIERRE FINANCIERO, segun se observe
en Bloomberg utilizando la fuente BVAL London 3 PM (BVL3), mas cincuenta puntos
basicos (50pbs) o la tasa utilizada para el CIERRE FINANCIERO, la que fuere menor.
Dicha tasa sera aplicable a todos los supuestos previstos en el CONTRATO PPP, con
excepcion de los casos de incumplimientos atribuibles al CONTRATISTA PPP, en cuyo
caso la tasa de descuento aplicable sera la tasa que resulte del promedio simple del
rendimiento MID (medio) de los bonos ARG2026, ARG2027 y ARG2028N de los diez
(10) DIAS HABILES previos a la FECHA DE CIERRE FINANCIERO, segun se observe
en Bloomberg utilizando la fuente BVAL London 3 PM (BVL3) mas cuatrocientos puntos
basicos (400pbs).

230) "TIPO DE CAMBIO": Significa, para cualquier DIA HABIL, (i)el "Tipo de Cambio
de Referencia Comunicaciéon "A" 3500 (Mayorista)" publicado por el Banco Central de la
Republica Argentina para tal DIA HABIL, (ii) si el Banco Central de la Republica
Argentina no ha publicado por cualquier razén el "Tipo de Cambio de Referencia
Comunicacion "A" 3500 (Mayorista)" para tal DIA HABIL, el "Tipo de Cambio de
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Referencia Comunicacion "A" 3500 (Mayorista)" publicado por el Banco Central de la
Republica Argentina para el DIA HABIL anterior mas cercano dentro del mismo MES
CALENDARIO en la medida en que entre ambas fechas no existan mas de cinco DIAS
HABILES de diferencia, o (iii) si el Banco Central de la Republica Argentina no ha
publicado por cualquier razén el "Tipo de Cambio de Referencia Comunicacion "A" 3500
(Mayorista)" para el ningtin DIA HABIL del MES CALENDARIO en el cual se encuentra
comprendido tal DIA HABIL o el DIA HABIL anterior mas cercano conforme el parrafo
(i) precedente fuera anterior a cinco DIAS HABILES, el tipo de cambio que acuerden las
PARTES o, a falta de acuerdo entre las PARTES, el tipo de cambio que se determine
mediante el mecanismo de solucion de controversias previsto en el Capitulo XXVII del
CONTRATO PPP.

231) "TITULO POR INVERSION" o "TPI": Significa, segln sea aplicable, (i) un TPI
FIJO o (i) un TPl VARIABLE.

232) "TPIs GRUPO I": Significa los TPIs emitidos por el FIDEICOMISO PPP durante
los primeros dos afios contados desde la FECHA DE SUSCRIPCION.

233) "TPIs GRUPO II": Significa los TPIs emitidos por el FIDEICOMISO PPP durante
el tercer afio contado desde la FECHA DE SUSCRIPCION.

234) "TPIs GRUPO III": Significa los TPIs emitidos por el FIDEICOMISO PPP durante
el cuarto afio contado desde la FECHA DE SUSCRIPCION.

235) "TPIs GRUPO IV”: Significa los TPIs emitidos por el FIDEICOMISO PPP durante
el quinto afio contado desde la FECHA DE SUSCRIPCION.

236) “TPls GRUPO V O POSTERIOR”: Significa los TPIs que podra emitir el
FIDEICOMISO PPP durante los afios subsiguientes al quinto afio contado desde la
FECHA DE SUSCRIPCION, en caso que: (a) se produzcan atrasos en el PLAN DE
OBRAS PRINCIPALES que posterguen el reconocimiento del avance de la inversion
(sin perjuicio de las responsabilidades que ello genere); y/o (b) las PARTES de comun
acuerdo convengan la remuneracion de OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS y/o de
OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS mediante la entrega de TPIs.

237) "TITULO POR INVERSION FIJO" o "TPI FIJO": Significa cada valor fiduciario
PPP emitido por el FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS en los términos del
Articulo 69, incisos | (Incondicionalidad) y IlI (Titulo Valor Fiduciario PPP) de la Ley N°
27.431, en cumplimiento de una INSTRUCCION DE EMISION TPI.

238) "TITULO POR INVERSION VARIABLE" o "TPI VARIABLE": Significa cada
certificado fiduciario PPP emitido por el FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS
en los términos del Articulo 69, inciso Il (Condicionalidad) de la Ley N° 27.431, en
cumplimiento de una INSTRUCCION DE EMISION TPI.

239) "TITULO POR DISPONIBILIDAD" o "TPD": Significa cada titulo valor fiduciario
PPP emitido por el FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS en los términos del
Articulo 69, inciso Il (Titulo valor fiduciario PPP) de la Ley N° 27.431, en cumplimiento
de una INSTRUCCION DE EMISION TPD.

240) "TOMA DE POSESION COMPLEMENTARIA": Significa la entrega por parte del
ENTE CONTRATANTE al CONTRATISTA PPP de la posesion de uno o mas BIENES
AFECTADOS con posterioridad a la fecha del ACTA DE TOMA DE POSESION INICIAL.
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241) "TOMA DE POSESION INICIAL": Significa la entrega por parte del ENTE
CONTRATANTE al CONTRATISTA PPP de la posesion del AREA DEL PROYECTO.

242) "TRANSITABILIDAD": Significa, con respecto al CORREDOR VIAL, el estado de
la infraestructura vial que permite el desplazamiento continuo de todo tipo de vehiculos
en el CORREDOR VIAL.

243) "TRIBUNAL ARBITRAL": Significa el tribunal arbitral constituido de conformidad
con lo previsto en el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP.

244) "TRIBUNAL JUDICIAL COMPETENTE": Significa el fuero en lo Contencioso
Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

245) "USUARIO": Significa cada persona que circula con un vehiculo por el
CORREDOR VIAL. A los efectos del cobro compulsivo de la CONTRAPRESTACION
POR TRANSITO se considerara USUARIO al titular registral del vehiculo que trasponga
la ESTACION DE COBRO. A los efectos del cobro compulsivo de la
CONTRAPRESTACION POR EXCESO DE CARGA se considerara USUARIO al titular
registral del vehiculo que circule con exceso de carga.

246) "USUARIO EXENTO™ Significa un USUARIO que, de conformidad con lo
previsto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, se
encuentra exento de la obligacion de pagar la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO.

247) "VEHICULO DE FINANCIACION": Significa cualquier fideicomiso, fondo comun
de inversion, fondo de inversion, sociedad, persona u otro vehiculo constituido por o por
encargo del CONTRATISTA PPP, en beneficio de una o mas ENTIDADES
FINANCIADORAS.

248) "ZONA DE CAMINQO" Significa el espacio afectado a la via de circulacion y sus
instalaciones anexas, comprendido entre las propiedades frentistas que integran el
CORREDOR VIAL.

ARTICULO 2. INTERPRETACION
Las siguientes disposiciones seran aplicables en la interpretacion del CONTRATO PPP:

a) Salvo disposicidbn expresa en contrario, todas las menciones a secciones,
articulos, apartados, apéndices o ANEXOS se entenderan referidas a secciones,
articulos, apartados, apéndices 0o ANEXOS del CONTRATO PPP.

b) Los titulos o encabezamientos de las secciones, articulos, apartados, apéndices
0 ANEXOS del CONTRATO PPP tienen el Unico objeto de servir de guia en la
lectura del CONTRATO PPP y se considerara que dichos titulos o
encabezamientos no alteran el contenido de tales secciones, articulos,
apartados, apéndices o ANEXOS.

c) Salvo disposicion expresa en contrario, cualquier mencion a una AUTORIDAD
GUBERNAMENTAL especifica en el CONTRATO PPP debera entenderse
efectuada a esa AUTORIDAD GUBERNAMENTAL o a (i) cualquier otra
AUTORIDAD GUBERNAMENTAL que la suceda o sustituya en el futuro de
conformidad con la LEGISLACION APLICABLE o (i) cualquier otra AUTORIDAD
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d)

f)

9)

h)

)

k)

GUBERNAMENTAL a quien ésta designe para prestar sus funciones o realizar
los actos a que se refiere el CONTRATO PPP o el MARCO REGULATORIO.

Salvo disposicion expresa en contrario, cualquier mencién a una PERSONA
(distinto de una AUTORIDAD GUBERNAMENTAL) especifica en el CONTRATO
PPP debera entenderse efectuada a esa PERSONA o a cualquier otra PERSONA
gue sea un sucesor o cesionario permitido de tal PERSONA.

Salvo disposicion expresa en contrario, toda referencia a cualquier norma de la
LEGISLACION APLICABLE se entendera comprensiva de todas y cada una de
las demas normas de la LEGISLACION APLICABLE que las modifiquen,
complementen o sustituyan en el futuro.

Salvo disposicidbn expresa en contrario, cualquier mencion a un contrato,
convenio, acta, instruccion, solicitud, certificado u otro documento incluye todos
los apéndices o ANEXOS de tal contrato, convenio, acta, instruccion, solicitud,
certificado u otro documento.

Salvo disposicidbn expresa en contrario, cualquier mencion a un contrato,
convenio, acta, instruccion, solicitud, certificado u otro documento debera
entenderse efectuada a ese contrato, convenio, acta, instruccion, solicitud,
certificado u otro documento segun sea modificado o complementado en el futuro
de conformidad con sus respectivos términos y condiciones.

Todas las palabras que se enuncian en el CONTRATO PPP escritas con
mayuscula tendran el significado que en cada caso se les atribuye y se
entenderan referidas por igual en singular o plural.

Los términos "el presente", “del presente”, “en el presente”, “en virtud del
presente” y otros términos de connotacién similar que se utilicen en el
CONTRATO PPP, se referiran a este CONTRATO PPP en su totalidad y no a
una disposicion en particular del mismo.

Cuando se utilice en el CONTRATO PPP el término “incluyendo” no es taxativo
sino que significa “incluyendo sin limitacion”.

Los términos contables que se utilicen en el CONTRATO PPP y en cualquier
certificado o documento suscripto en virtud del CONTRATO PPP y que no estén
definidos en este CONTRATO PPP tendran el significado que se les asigna en
las Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIIF) emitidas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad o sus futuras modificaciones.

Los plazos de este CONTRATO PPP se cuentan por DIAS HABILES a menos
gue se indique expresamente que se cuentan por DIAS CORRIDOS.

m) Salvo disposicion expresa en contrario, todos los plazos en el CONTRATO PPP

n)

gue deban computarse a partir de una notificacion o la publicacion de un acto se
contaran a partir del DIA HABIL inmediato siguiente a aquél en que tenga lugar
tal notificacion o publicacion de acto; y venceran en el Gltimo dia del plazo si fuese
un DIA HABIL y si no lo fuese, en el DIA HABIL inmediato siguiente.

El término "puede" y otros términos de connotacion similar que se utilicen en el
CONTRATO PPP con relacion a cualquier accién u omision de cualquier
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PERSONA significaran que dicha accion u omision es opcional o facultativa para
esa PERSONA; y

0) Todas las comunicaciones cursadas entre las PARTES en virtud del CONTRATO
PPP deberan ser escritas y realizadas por cualquier medio que dé certeza de la
fecha de recepcion del instrumento en que se recibid la notificacion y, en su caso
del contenido del sobre cerrado si éste se empleare, en el DOMICILIO
CONSTITUIDO; y seran consideradas como recibidas en la fecha de su recepcion
por la otra PARTE.

CAPITULO Il NORMAS APLICABLES Y ORDEN DE PRELACION

ARTICULO 3. NORMAS APLICABLES

Las normas especificas de LEGISLACION APLICABLE que regulan el CONTRATO PPP
son las comprendidas en el MARCO REGULATORIO PPP y cualesquiera otras que
resulten aplicables al objeto del CONTRATO PPP. Las legislaciones provinciales y/o
municipales podran ser aplicables en la medida en que no contrarien el MARCO
REGULATORIO PPP, ni las normas nacionales que especificamente regulen el objeto
del CONTRATO PPP.

ARTICULO 4. ENUMERACION DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN
EL CONTRATO PPP

Los documentos que integran el CONTRATO PPP son los siguientes: (i) el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES GENERALES vy sus circulares aclaratorias y modificatorias;
(i) el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES y sus circulares
aclaratorias y modificatorias; (iii) el texto del CONTRATO PPP, sus ANEXOS y sus
circulares aclaratorias y modificatorias; (iv) el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES vy sus circulares aclaratorias y modificatorias; (v) el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y sus circulares aclaratorias y
modificatorias; (vi) la OFERTA ADJUDICADA,; (vii) el ACUERDO Y REGLAMENTO DEL
FIDEICOMISO MARCO PPP LEY N° 27.431; (vii) el CONTRATO DE FIDEICOMISO
PPP RARS:; (ix) el CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP
RARS; (x) los TPIs y los TPDs; (xi) el CONTRATO DE COBERTURA RECIPROCA; y
(xii) el dictamen emitido por la AUTORIDAD CONVOCANTE de conformidad con el
Articulo 13 de la LEY PPP. Los TPIs y los TPDs son titulos abstractos emitidos bajo el
CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS y en virtud de su abstraccion estan regidos
por sus términos y condiciones.

ARTICULO 5. ORDEN DE PRELACION

En caso de existir contradicciones o inconsistencias entre los documentos que integran
el CONTRATO PPP indicados en el Articulo 4° del CONTRATO PPP, el orden de
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prelacion para su interpretacion sera el siguiente: (i) el texto del CONTRATO PPP, sus
ANEXOS vy sus circulares aclaratorias y modificatorias; (i) el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES vy sus circulares aclaratorias y
modificatorias; (iii) el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y
sus circulares aclaratorias y modificatorias; (iv) el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES y sus circulares aclaratorias y modificatorias; (v) el PLIEGO DE BASES
Y CONDICIONES GENERALES vy sus circulares aclaratorias y modificatorias; (vi) la
OFERTA ADJUDICADA; (vii) el ACUERDO Y REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO
MARCO PPP LEY N° 27.431; (viii) el CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS; (ix) el
CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS: (x) el
CONTRATO DE COBERTURA RECIPROCO:; y (xi) el dictamen emitido por la
AUTORIDAD CONVOCANTE de conformidad con el Articulo 13 de la LEY PPP.

CAPITULO 1IL. OBJETO

ARTICULO 6. OBJETO

El CONTRATO PPP tiene por objeto el disefio, construccion, ampliacién, mejora,
reparacion, remodelacién, operacion, mantenimiento y explotacion comercial del
CORREDOR VIAL con sujecion al MARCO REGULATORIO PPP. EI CONTRATO PPP
comprende la obligacion del CONTRATISTA PPP de finalizar las OBRAS DEL
CONTRATISTA PPP, prestar los SERVICIOS PRINCIPALES y cumplir con sus demas
obligaciones establecidas en el CONTRATO PPP.

CAPITULO IV. DECLARACIONES Y GARANTIAS DE LAS PARTES

ARTICULO 7. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA PPP

EI CONTRATISTA PPP declara a favor del ENTE CONTRATANTE que, a la FECHA DE
SUSCRIPCION, las declaraciones indicadas a continuacién son ciertas, correctas y
completas.

7.1. Capacidad, validez y consentimiento
7.1.1. Capacidad y Autorizacién

El CONTRATISTA PPP declara que estd debidamente autorizado y tiene plena
capacidad para asumir sus obligaciones en virtud del CONTRATO PPP, del CONVENIO
DE ADHESION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS y del CONTRATO DE
COBERTURA RECIPROCO.
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7.1.2. Obligaciones Validas vy Exigibles

El CONTRATISTA PPP declara que las obligaciones a su cargo establecidas en el
CONTRATO PPP, en el CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO
PPP RARS y en el CONTRATO DE COBERTURA RECIPROCO, constituyen
obligaciones validas y le son exigibles.

7.1.3. Actos dentro del Objeto Social

El CONTRATISTA PPP declara que las obligaciones a su cargo establecidas en el
CONTRATO PPP, en el CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO
PPP RARS y en el CONTRATO DE COBERTURA RECIPROCO, estan comprendidas
dentro de su objeto social y de sus facultades.

7.1.4. Cumplimiento de Actos y Procedimientos Internos

El CONTRATISTA PPP declara que ha cumplido con todos los actos y procedimientos
exigidos en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES y en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES para autorizar la suscripcion y celebracion
del CONTRATO PPP, del CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE
FIDEICOMISO PPP RARS y del CONTRATO DE COBERTURA RECIPROCO, y para
el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de tales contratos.

7.1.5. Celebracion Valida

El CONTRATISTA PPP declara que ha validamente celebrado y suscripto el
CONTRATO PPP, el CONVENIO DE ADHESION A!_ CONTRATO DE FIDEICOMISO
PPP RARS y el CONTRATO DE COBERTURA RECIPROCO.

7.1.6. Ratificacion de Actos del Adjudicatario

El CONTRATISTA PPP declara que la suscripcion del CONTRATO PPP constituye la
ratificacion de todos los actos realizados y documentos suscriptos por el
ADJUDICATARIO en el marco de la LICITACION.

7.1.7. Consentimientos de Terceros

El CONTRATISTA PPP declara que, excepto por la suscripcion del CONTRATO PPP y
del CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS, no es
necesaria la realizacion de ningun acto o procedimiento, ni la obtencién de ningun
consentimiento de otras PERSONAS, para autorizar la respectiva celebracion del
CONTRATO PPP y del CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO
PPP RARS y el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de dichos contratos.

7.2. Constitucion y capital social
7.2.1. Tipo Societario

El CONTRATISTA PPP declara que es una sociedad andnima existente y debidamente
inscripta ante el registro publico correspondiente a su domicilio social en la Republica
Argentina conforme a la LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

7.2.2. Objeto Social Unico

El CONTRATISTA PPP declara que su unico objeto social consiste en (i) la realizaciéon
del PROYECTO, (ii) el cumplimiento del CONTRATO PPP vy (iii) la realizacion de
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aquellas actividades que sean necesarias 0 conducentes a los fines indicados en los
apartados (i) y (ii) precedentes, incluyendo la obtencién del ENDEUDAMIENTO PARA
EL PROYECTO.

7.2.3. Capital Social

El CONTRATISTA PPP declara que su capital social suscripto es el monto en PESOS
de, al menos, el importe equivalente en DOLARES al seis por ciento (6%) del MONTO
TOTAL REQUERIDO TPI, y que lo ha integrado o lo integrara conforme lo previsto en
el Articulo 21.2. del CONTRATO PPP. Asimismo, el CONTRATISTA PPP declara que
ha suscripto y que integrara el capital social de modo que la conformacion del capital
social del CONTRATISTA PPP sea idéntica a la del ADJUDICATARIO (o equivalente,
en términos porcentuales, a los porcentajes de participacion en el ADJUDICATARIO) a
la fecha de presentacion de la OFERTA, estando su capital social conformado a la
FECHA DE SUSCRIPCION del CONTRATO PPP conforme se detalla en el ANEXO F.

7.2.4. Documentacién conforme la Legislacion Aplicable

El CONTRATISTA PPP declara que los DOCUMENTOS SOCIETARIOS cumplen con
las exigencias previstas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES y en
el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, en el CONTRATO PPP y
en la LEGISLACION APLICABLE.

7.3. Requisitos Técnicos-Econdémicos y Participacion Accionaria Estratégica
7.3.1. Requisitos Técnicos

EI CONTRATISTA PPP declara que cumple con los REQUISITOS TECNICOS.
7.3.2. Participacion Accionaria Estratégica

El CONTRATISTA PPP declara que el ACCIONISTA ESTRATEGICO es propietario y
titular de la PARTICIPACION ACCIONARIA ESTRATEGICA, de conformidad con lo
requerido por el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

7.4. Litigios y habilitacion para contratar
7.4.1. Ausencia de Sentencia, Laudo u Otra Decision Vinculante

El CONTRATISTA PPP declara que no tiene conocimiento ni ha sido formalmente
notificado de ninguna demanda, denuncia, juicio, arbitraje u otro procedimiento legal, en
el que haya recaido sentencia, laudo u otro tipo de decision vinculante contra (i) el
ADJUDICATARIO, (ii) el CONTRATISTA PPP y/o (iii) los accionistas del CONTRATISTA
PPP que, en cada caso, tenga por objeto prohibir o de otra manera impedir o limitar el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA PPP en virtud del
CONTRATO PPP o del CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO
PPP RARS, salvo por cualquier demanda, denuncia, juicio, arbitraje u otro procedimiento
legal que reuna las caracteristicas previamente descriptas y que haya sido previamente
informado por escrito al ENTE CONTRATANTE.

7.4.2. Ausencia de Impedimentos
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El CONTRATISTA PPP declara que no tiene ningun impedimento conforme a la
LEGISLACION APLICABLE ni esta sujeto a ninguna restriccion contractual, judicial,
arbitral, legal o cualquier otra naturaleza para (i) celebrar el CONTRATO PPP vy el
CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS, (ii) cumplir
con sus obligaciones en virtud de tales contratos y/o (iii) celebrar contratos con el ENTE
CONTRATANTE.

7.5. Informacién
7.5.1. Decisién Independiente

El CONTRATISTA PPP reconoce y acepta que ha basado su decision de celebrar el
CONTRATO PPP y el CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO
PPP RARS en sus propias investigaciones, exdmenes, inspecciones y consideraciones
de riesgo.

7.5.2. Ausencia de Garantia de Informacién del ENTE CONTRATANTE

El CONTRATISTA PPP reconoce y acepta que (i) el ENTE CONTRATANTE no
garantiza, expresa ni implicitamente, la integridad, fiabilidad, exactitud o veracidad de la
informacion, verbal o escrita, suministrada en la LICITACION o de cualquier otro modo
en el marco de la LICITACION vy (ii) el ENTE CONTRATANTE vy sus representantes,
agentes y dependientes no tendran responsabilidad alguna por la integridad, fiabilidad,
exactitud o veracidad de tal informacion o por el uso que el ADJUDICATARIO pueda
haberle dado o el CONTRATISTA PPP pueda darle a tal informacion.

7.5.3. Ausencia de Obligacion de Actualizacioén de Informacién

El CONTRATISTA PPP reconoce y acepta que (i) el ENTE CONTRATANTE no esta
obligado a actualizar la informacion, verbal o escrita, suministrada en la LICITACION o
de cualquier otro modo en el marco de la LICITACION y (ii) el ENTE CONTRATANTE y
sus representantes, agentes y dependientes no tendran responsabilidad alguna por la
falta de actualizacion de tal informacion.

7.5.4. Informacién Veraz, Exacta e integra

El CONTRATISTA PPP ratifica que, al momento de su entrega, toda la informacién,
declaraciones, certificaciones y demas documentos suministrados por el
ADJUDICATARIO a la AUTORIDAD CONVOCANTE en el marco de la LICITACION
eran veraces, exactos e integros.

7.5.5. Inoponibilidad de Contratos con Terceros al ENTE CONTRATANTE

El CONTRATISTA PPP reconoce y acepta que los contratos que celebre con terceros
no seran oponibles al ENTE CONTRATANTE con excepcion de aquellas clausulas de
los DOCUMENTOS DEL FINANCIAMIENTO que se refieran a disposiciones legales
contenidas en la LEY PPP y en el DECRETO REGLAMENTARIO.

7.6. Actos indebidos
7.6.1. Guia para la Transparencia
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El CONTRATISTA PPP declara que a la FECHA DE SUSCRIPCION cumple con las
disposiciones aplicables de la “Guia para la Transparencia en la Gestion de las
Contrataciones Publicas realizadas en el marco de Proyectos de Participacion Publico
Privada”, aprobada por la Disposicion SSPPP N° 1 de fecha 17 de noviembre de 2017
y que se sometera a sus disposiciones, o0 a las que la reemplacen en el futuro, durante
toda la vigencia del CONTRATO PPP.

7.6.2. Pagos indebidos

Ni el ADJUDICATARIO, niel CONTRATISTA PPP, nilos accionistas del CONTRATISTA
PPP ni sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes
legales o0 agentes ha pagado, recibido, ofrecido, o intentado pagar, recibir u ofrecer, un
pago, comision, dadiva u otra ventaja econdémica en violacién a la LEGISLACION
APLICABLE que, de cualquier manera, tenga relacion con la LICITACION, el
PROYECTO, el CONTRATO PPP y/o el CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO
DE FIDEICOMISO PPP RARS.

7.6.3. Programa de Integridad

El CONTRATISTA PPP declara que ha implementado un Programa de Integridad de
conformidad con lo establecido en la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas y que cumplira con las obligaciones previstas en dicha ley al
respecto.

7.6.4. Prevencion de Lavado de Activos v Financiamiento del Terrorismo

El CONTRATISTA PPP declara que cumple y se compromete a cumplir con la
LEGISLACION APLICABLE con relacion a la prevencion de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.

7.6.5. Supervision del Programa de Integridad

El CONTRATISTA PPP acepta la supervision del cumplimiento de su Programa de
Integridad durante toda la vigencia del CONTRATO PPP por parte de la UNIDAD DE
ETICA Y TRANSPARENCIA de la OFICINA ANTICORRUPCION con sede en la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, quien estara facultada para formular consultas,
solicitudes de informacion y pedidos de acceso a sus registros, documentos y/o bases
con relacion al PROYECTO, aspecto para el cual brindardn su colaboracion. Ante
cualquier consulta u obligacion de reporte, el CONTRATISTA PPP debera comunicarse
con la UNIDAD DE ETICA Y TRANSPARENCIA, ya sea por teléfono al +54 011 4343-
8521 interno 2018, por correo electronico a transparencia@vialidad.gob.ar o por el
formulario web disponible en http://www.vialidad.gov.ar/. EI CONTRATISTA PPP se
compromete a exigirles a sus SUBCONTRATISTAS la implementacion y cumplimiento
de un Programa de Integridad en los términos de la Ley N° 27.401 de Responsabilidad
Penal de las Personas Juridicas y la aceptacion de la supervision de su cumplimiento
por parte de la UNIDAD DE ETICA Y TRANSPARENCIA de la OFICINA
ANTICORRUPCION con sede en la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

ARTICULO 8. DECLARACIONES DEL ENTE CONTRATANTE
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EI ENTE CONTRATANTE declara a favor del CONTRATISTA PPP que, ala FECHA DE
SUSCRIPCION, las declaraciones indicadas a continuacion son ciertas, correctas y
completas.

8.1. Validez, capacidad y consentimiento
8.1.1. Obligaciones Validas y Exigibles

El ENTE CONTRATANTE declara que las obligaciones a su cargo establecidas en el
CONTRATO PPP constituyen obligaciones vélidas y le son exigibles.

8.1.2. Actos dentro de su Competencia. EI ENTE CONTRATANTE declara que la
suscripcion y celebraciéon del CONTRATO PPP y el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el CONTRATO PPP, estan comprendidos dentro de la competencia del
ENTE CONTRATANTE.

8.1.3. Capacidad y Autorizacion. EI ENTE CONTRATANTE declara que esta
debidamente autorizado y tiene plena capacidad para asumir sus obligaciones en virtud
del CONTRATO PPP.

8.1.4. Cumplimiento de Actos y Procedimientos Internos. EIl ENTE CONTRATANTE ha
cumplido con todos los actos y procedimientos exigidos en la LEGISLACION
APLICABLE y en el marco de la LICITACION para autorizar la suscripcion y celebracion
del CONTRATO PPP y para el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del
CONTRATO PPP.

8.1.5. Celebracion Valida del CONTRATO PPP. EI CONTRATO PPP ha sido debida y
validamente suscripto y celebrado por el ENTE CONTRATANTE.

8.1.6. Consentimientos de Terceros. Excepto por la suscripcion del CONTRATO PPP,
no es necesaria la realizacién de ningun acto o procedimiento por parte del ENTE
CONTRATANTE, ni la obtencién de ningun consentimiento de otras PERSONAS, para
autorizar la celebracion del CONTRATO PPP por parte del ENTE CONTRATANTE vy el
cumplimiento de sus obligaciones en virtud del CONTRATO PPP.

8.2. FIDEICOMISO PPP RARS
8.2.1. Constitucion del FIDEICOMISO PPP RARS

El FIDEICOMISO PPP RARS ha sido constituido de conformidad con el ACUERDQ Y
REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO MARCO PPP LEY N° 27.431 y la LEGISLACION
APLICABLE.

8.2.2. Obligaciones Vélidas bajo TPIs y TPDs

A partir de la emisién de cada TPl o TPD, las obligaciones de pago asumidas por el
FIDEICOMISO PPP RARS con respecto a dicho TPl o TPD constituiran (i) obligaciones
validas, autonomas, abstractas e irrevocables del FIDEICOMISO PPP RARS
resultandole exigibles como titulos valores; y (ii) salvo por las deducciones que resulten
aplicables respecto de los TPIs VARIABLES en caso de imposicion de MULTAS y/o
PAGOS POR EXTINCION, obligaciones incondicionales del FIDEICOMISO PPP RARS.
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8.3. Aporte Contingente

La obligacién del ESTADO NACIONAL, actuando a través del Ministerio de Transporte
de la Nacién, de realizar el APORTE CONTINGENTE en el monto, moneda y con la
periodicidad establecida en el CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS, constituye
una obligacién valida del ESTADO NACIONAL.

8.4. Bienes Afectados
8.4.1. Ausencia de Gravamenes

Los BIENES AFECTADOS identificados en el ACTA DE TOMA DE POSESION INICIAL
y en cada ACTA DE TOMA DE POSESION COMPLEMENTARIA se encontraran, en la
fecha de suscripcion del acta respectiva, libres de cualquier carga, gravamen, embargo
o medida cautelar, judicial, extrajudicial o administrativa que pueda afectar su normal
utilizacion para los fines del CONTRATO PPP, incluyendo el normal desarrollo de la
finalizacion de las OBRAS PRINCIPALES, la prestacion de los SERVICIOS
PRINCIPALES vy el desarrollo de la EXPLOTACION COMERCIAL y con excepcion de
aquellos gravamenes sobre los bienes propios del CONTRATISTA PPP.

8.4.2. Ausencia de Ocupantes

Los BIENES INMUEBLES AFECTADOS identificados en el ACTA DE TOMA DE
POSESION INICIAL y en cada ACTA DE TOMA DE POSESION COMPLEMENTARIA
se encontraran, en la fecha de suscripcion del acta respectiva, libres de ocupantes e
intrusos, con excepcion de aquellos sectores que se encuentran descriptos en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

8.4.3. Sede Arbitral fuera del Territorio de la Republica Argentina. El eventual
sometimiento de las CONTROVERSIAS ARBITRABLES ante un TRIBUNAL ARBITRAL
con sede arbitral fuera del territorio de la Republica Argentina en caso que el
CONTRATISTA PPP esté sujeto a CONTROL por parte de accionistas extranjeros o se
trate de BENEFICIARIOS TPl o BENEFICIARIOS TPD no residentes en la Republica
Argentina prevista en el Articulo 97.4 del CONTRATO PPP ha sido aprobada por el
Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto N° 299 del 12 de abril de 2018; y
comunicada por el Jefe de Gabinete de Ministros al Honorable Congreso de la Nacion,
de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 25 de la LEY PPP y en el DECRETO
REGLAMENTARIO PPP; y en el Gltimo parrafo del Articulo 60 de la Ley N° 27.431, para
justificar la prérroga respecto de los BENEFICIARIOS TPIs y TPDs.

CAPITULO V. FACULTADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

ARTICULO 9. FACULTADES DEL ENTE CONTRATANTE

Sin perjuicio de las demas facultades del ENTE CONTRATANTE establecidas en el
CONTRATO PPP, en los PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y
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la LEGISLACION APLICABLE, el ENTE CONTRATANTE tendra las siguientes
facultades:

9.1. Obras Adicionales Obligatorias

Conforme a lo previsto en el Articulo 9° inciso i) de la LEY PPP, incrementar
unilateralmente las OBRAS PRINCIPALES hasta un limite méximo igual al veinte por
ciento (20%) del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI AJUSTADO.

9.2. Reduccion de Obras Principales

Conforme a lo previsto en el Articulo 9°, inciso i) de la LEY PPP, reducir unilateralmente
las OBRAS PRINCIPALES hasta un limite maximo igual al veinte por ciento (20%) del
MONTO TOTAL REQUERIDO TPI AJUSTADO.

9.3. Obras Adicionales Discrecionales

Ejecutar las OBRAS ADICIONALES DISCRECIONALES relativas al CORREDOR VIAL
para satisfacer necesidades de interés publico no previstas en el CONTRATO PPP y
gue surjan durante su ejecucion. La realizacion de dichas obras no podra afectar,
interferir o demorar el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES.

9.4. Constituciéon de garantias

Constituir garantias de cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas en el
CONTRATO PPP en los términos del Capitulo Ill de la LEY PPP.

9.5. Cooperacién para la obtencién del financiamiento

Prestar su cooperacion para la obtencion del financiamiento que resulte necesario para
la ejecucion del PROYECTO PPP, de conformidad con lo previsto en el Articulo 9°, inciso
n) de la LEY PPP.

9.6. Ampliacién de plazos

Ampliar los plazos en los que debe cumplir sus obligaciones bajo el CONTRATO PPP,
en caso del acaecimiento de un EVENTO DE FUERZA MAYOR o de un incumplimiento
contractual del CONTRATISTA PPP, por un periodo igual al de la duracién del EVENTO
DE FUERZA MAYOR o del incumplimiento, segun el caso. No estaran alcanzadas por
la referida extension de plazos las obligaciones referidas a la emision y/o pago de los
TPIsy TPDs, ni a la obligacién referida a la afectacion presupuestaria.

9.7. Extincion Anticipada por Razones de Interés Publico

Disponer la extincion anticipada del CONTRATO PPP por razones de interés publico
(oportunidad, meérito o conveniencia) de conformidad a lo previsto en el Articulo 91 del
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CONTRATO PPP. El ejercicio de esta facultad por el ENTE CONTRATANTE estara
limitado a casos excepcionales de magnitud extrema, que comprometan el interés
publico.

ARTICULO 10. OBLIGACIONES DEL ENTE CONTRATANTE

Sin perjuicio de las demés obligaciones del ENTE CONTRATANTE establecidas en el
CONTRATO PPP, en los PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y
la LEGISLACION APLICABLE, el ENTE CONTRATANTE tendra las siguientes
obligaciones:

10.1. Destino de fondos del SISVIAL al PROYECTO

El ENTE CONTRATANTE debera realizar todas las diligencias necesarias ante el
Ministerio de Transporte de la Nacién para asegurar que los fondos provenientes del
Impuesto sobre los Combustibles Liquidos y al Diéxido de Carbono creado por la Ley N°
27.430 afectados al Sistema Vial Integrado (SISVIAL) sean destinados al PROYECTO
y se acrediten en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS.

10.2. Afectacion Presupuestaria

EI ENTE CONTRATANTE debera tomar todas las medidas necesarias para que, antes
del 14 de septiembre de cada ANO CALENDARIO, el ESTADO NACIONAL, a través de
la AUTORIDAD CONVOCANTE, pueda, en caso de corresponder, (i) calcular de
conformidad con el CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS e informar al
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS, con copia al ENTE CONTRATANTE y al
CONTRATISTA PPP, el monto del APORTE CONTINGENTE correspondiente al ANO
CALENDARIO inmediatamente siguiente, (i) incluir el APORTE CONTINGENTE
calculado de conformidad con el apartado (i) anterior en una partida presupuestaria en
el proyecto de ley de presupuesto nacional para tal ANO CALENDARIO inmediato
siguiente y (iii) antes del o en el 31 de marzo de tal ANO CALENDARIO inmediato
siguiente, transferir al FIDEICOMISO PPP RARS un monto igual al APORTE
CONTINGENTE calculado de conformidad con el apartado (i) anterior.

10.3. Supervisiéon y Control

Realizar la supervision y control del cumplimiento del CONTRATO PPP por parte del
CONTRATISTA PPP de conformidad a lo previsto en el Capitulo XVII del CONTRATO
PPP, enla LEY PPPyen el DECRETO REGLAMENTARIO PPP.

10.4. Indemnizacién por Obras del ENTE CONTRATANTE

Si el CONTRATISTA PPP sufriere dafios como consecuencia directa de la ejecucion
deficiente o falta de finalizacion de las OBRAS DEL ENTE CONTRATANTE, el ENTE
CONTRATANTE debera indemnizar al CONTRATISTA PPP el dafio emergente, con
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exclusion del lucro cesante, dentro de los ciento veinte (120) DIAS HABILES siguientes
a (i) la recepcion de una solicitud debidamente fundada del CONTRATISTA PPP
adjuntando el soporte documental necesario a fin de acreditar tales dafos y perjuicios o
(ii) en caso de CONTROVERSIA, la resolucion de tal CONTROVERSIA con caracter
definitivo de conformidad con lo establecido en el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP;
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, tales dafios se limitaran a los dafios sufridos
por el CONTRATISTA PPP en forma directa, con exclusion del lucro cesante.

10.5. Indemnizacién por Evento Eximente

Si el CONTRATISTA PPP sufriere dafios como consecuencia directa del acaecimiento
de un EVENTO EXIMENTE que afecte la ejecucion o finalizacion de las OBRAS DEL
CONTRATISTA PPP, el ENTE CONTRATANTE debera indemnizar al CONTRATISTA
PPP tales dafios dentro de los ciento veinte (120) DIAS HABILES siguientes a (i) la
recepcion por parte del ENTE CONTRATANTE de una solicitud debidamente fundada
del CONTRATISTA PPP adjuntando el soporte documental necesario a fin de acreditar
tales dafios y perjuicios o (ii) en caso de CONTROVERSIA, la resolucién de tal
CONTROVERSIA con caracter definitivo de conformidad con lo establecido en el
Capitulo XXVII del CONTRATO PPP; teniendo en cuenta que, en cualquier caso, tales
dafios se limitaran a los dafios sufridos por el CONTRATISTA PPP en forma directa, con
exclusién del lucro cesante.

10.6. Reduccién de Obras Principales

Si, luego de la FECHA DE CIERRE FINANCIERO vy en ejercicio de la facultad prevista
en el Articulo 9°, inciso i) de la LEY PPP, el ENTE CONTRATANTE dispusiera la
reduccion de las OBRAS PRINCIPALES a ser ejecutadas por el CONTRATISTA PPP,
el ENTE CONTRATANTE debera pagar al CONTRATISTA PPP los costos incurridos
con motivo del redimensionamiento del ENDEUDAMIENTO PARA EL PROYECTO
dentro de los ciento veinte (120) DIAS HABILES siguientes a (i) la recepcion por parte
del ENTE CONTRATANTE de una solicitud debidamente fundada del CONTRATISTA
PPP adjuntando el soporte documental necesario a fin de acreditar tales costos, emitido
por la ENTIDAD FINANCIADORA junto con el correspondiente pago o (ii) en caso de
CONTROVERSIA, la resolucion de tal CONTROVERSIA con caracter definitivo de
conformidad con lo establecido en el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP.

10.7. Bienes Afectados

El ENTE CONTRATANTE debera gestionar, obtener y entregar al CONTRATISTA PPP
(i) en la fecha del ACTA DE TOMA DE POSESION INICIAL, la posesion de los BIENES
INMUEBLES AFECTADOS identificados en el ACTA DE TOMA DE POSESION INICIAL
libres de ocupantes e intrusos, con excepcion de aquellos sectores que se encuentran
descriptos en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; vy (i)
en la fecha de cada ACTA DE TOMA DE POSESION COMPLEMENTARIA, la posesién
de los BIENES INMUEBLES AFECTADOS identificados en tal ACTA DE TOMA DE
POSESION COMPLEMENTARIA libres de ocupantes e intrusos.
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10.8. Redes de Servicios

Si el CONTRATISTA PPP debiere incurrir en cualquier costo para ejecutar o causar que
se ejecuten las obras necesarias para trasladar, relocalizar, modificar y/o proteger
cualesquiera REDES DE SERVICIO (o cualquier parte de las mismas) cuyo traslado,
relocalizacion, modificacion y/o proteccidn resulten necesarios para la ejecucion de las
OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, y el costo de tal traslado, relocalizacién, modificacion
ylo proteccidon superara, de manera individual o acumulada, el monto previsto en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, el ENTE
CONTRATANTE debera compensar al CONTRATISTA PPP por el pago del costo
excedente, considerandolo a tal efecto como una OBRA ADICIONAL OBLIGATORIA.

10.9. Permisos Ambientales

El ENTE CONTRATANTE debera actuar con la mayor diligencia ante las
AUTORIDADES AMBIENTALES COMPETENTES para facilitar el cumplimiento de las
exigencias ambientales que éstas requieran al CONTRATISTA PPP en el marco de sus
competencias a fin de que se otorguen los permisos 0 autorizaciones ambientales que
sean requeridos; y, a esos efectos, brindara su colaboracion al CONTRATISTA PPP.
Asimismo, en caso de ser necesario, requerira la oportuna asistencia y colaboracion del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacion.

10.10. Diligencias para la Aplicacion de Multas al Usuario Incumplidor

El ENTE CONTRATANTE debera proveer periédicamente a las AUTORIDADES
GUBERNAMENTALES competentes en materia de transito la informacién suministrada
por el CONTRATISTA PPP sobre los USUARIOS no exentos que no hubieren pagado
la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO.

ARTICULO 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA PPP

Sin perjuicio de los demés derechos del CONTRATISTA PPP establecidos en el
CONTRATO PPP, en los PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y
la LEGISLACION APLICABLE, el CONTRATISTA PPP tendra los siguientes derechos:

11.1. Contraprestacion Publicay Contraprestacion por Uso

Percibir la CONTRAPRESTACION PUBLICA y la CONTRAPRESTACION POR USO,
en la forma, monto, fechas y demas condiciones especificadas en el CONTRATO PPP,
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES:; y, en caso de corresponder, las
actualizaciones de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO y de la
CONTRAPRESTACION POR EXCESO DE CARGA vy los ajustes aplicables a la
CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD.
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11.2. Pago por Diferencia Cambiaria

Recibir el PAGO POR DIFERENCIA CAMBIARIA en caso de haber celebrado con el
FIDEICOMISO PPP un CONTRATO DE COBERTURA RECIPROCA, en las fechas y
en los términos y condiciones establecidos en dicho contrato.

11.3. Ampliacion de los Plazos

Obtener la ampliacion de los plazos en los que debe cumplir sus obligaciones bajo el
CONTRATO PPP, incluyendo las FECHAS PROGRAMADAS, en los casos y en las
condiciones especificadas en el Articulo 70 del CONTRATO PPP.

ARTICULO 12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PPP

Sin perjuicio de las demas obligaciones del CONTRATISTA PPP establecidas en el
CONTRATO PPP, en los PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y
la LEGISLACION APLICABLE, el CONTRATISTA PPP tendra las siguientes
obligaciones:

12.1. Confeccion y preparacion del proyecto Ejecutivo

EI CONTRATISTA PPP debera confeccionar y presentar el PROYECTO EJECUTIVO al
ENTE CONTRATANTE, en la forma y en los plazos previstos en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; vy sera exclusivamente
responsable por cualquier error en el disefio del PROYECTO EJECUTIVO y debera
mantener indemne al ENTE CONTRATANTE de cualquier reclamo derivado de errores
o defectos de disefio del PROYECTO EJECUTIVO.

12.2. Obras del CONTRATISTA PPP

Ejecutar las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP en los plazos y de conformidad con los
demas términos y condiciones previstos (i) en el caso de las OBRAS PRINCIPALES, en
el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES vy (ii) en el caso de todas las OBRAS DEL
CONTRATISTA PPP, en (A) los PARAMETROS DE CALIDAD DE CONSTRUCCION,
(B) las disposiciones aplicables del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y
(C) la LEGISLACION APLICABLE.

12.3. Servicios Principales

Prestar los SERVICIOS PRINCIPALES en los plazos y de conformidad con los demas
términos y condiciones previstos en (i) los PARAMETROS DE CALIDAD DE
OPERACION, (ii) los PARAMETROS DE CALIDAD DE MANTENIMIENTO, (iii) las
disposiciones aplicables del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
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GENERALES y del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y
(iv) la LEGISLACION APLICABLE.

12.4. Gestion Ambiental y Social

Obtener todas las autorizaciones, permisos o licencias que sean requeridas para el
PROYECTO de acuerdo a lo establecido en la LEGISLACION APLICABLE e
implementar los mecanismos necesarios para la proteccion social de comunidades y la
proteccion y cuidado del medio ambiente en cumplimiento con (i) las disposiciones
aplicables del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy del
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y (i) la LEGISLACION
APLICABLE.

12.5. Redes de Servicios

Obtener de los propietarios o titulares de las REDES DE SERVICIOS los
consentimientos o autorizaciones y obtener los permisos bajo la LEGISLACION
APLICABLE que, en cada caso, resulten necesarios para su traslado, relocalizacion,
modificacion y/o proteccion, segun corresponda, y ejecutar o causar la ejecucion de tales
traslados, relocalizaciones, modificaciones y/o proteccion, en cada caso, de modo que
permita la ejecucion de las OBRAS PRINCIPALES correspondientes dentro del plazo
previsto a tal efecto en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES.

12.6. Cierre Financiero

Gestionar y obtener los recursos necesarios para alcanzar el CIERRE FINANCIERO en
o antes de la FECHA PROGRAMADA DE CIERRE FINANCIERO.

12.7. Provisiéon de Insumos, Materiales y Equipos

Asegurarse la provision ininterrumpida de insumos, materiales y equipos necesarios
para ejecutar en tiempo y forma las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y para prestar
los SERVICIOS PRINCIPALES y de gestionar los costos de dichos insumos, materiales
y equipos.

12.8. Seguros

Contratar y mantener vigentes las pélizas de seguro de conformidad con el Capitulo XIX
del CONTRATO PPP.

12.9. Conservacion del Corredor Vial y de los Bienes Afectados
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12.9.1. Conservacion conforme Parametros de Calidad
Conservar el CORREDOR VIAL de conformidad con los PARAMETROS DE CALIDAD.

12.9.2. Integridad de Bienes Afectados. Velar por la integridad y cuidado de los BIENES
AFECTADOS a partir de su respectiva TOMA DE POSESION y preservar su buen
estado a fin de cumplir con los PARAMETROS DE CALIDAD.

12.10. Garantias de Cumplimiento

Constituir, entregar, mantener, ampliar, renovar y reponer, segin sea el caso, las
GARANTIAS de conformidad con el Capitulo XVIII del CONTRATO PPP.

12.11. Tributos

Pagar, recaudar y/o transferir, segun corresponda, a las AUTORIDADES
GUBERNAMENTALES competentes los tributos inherentes a las actividades del
CONTRATISTA PPP y cumplir con la LEGISLACION APLICABLE en materia tributaria.

12.12. Legislacion Aplicable

Cumplir y hacer que todos los SUBCONTRATISTAS cumplan con la LEGISLACION
APLICABLE en materia de transito, laboral, de higiene, seguridad en el trabajo y
seguridad social, y prevencién de lavado de activos y de financiacién del terrorismo.

12.13. Inventario

Mantener actualizado el INVENTARIO de los BIENES AFECTADOS de conformidad con
lo previsto en el Articulo 31.3. del CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

12.14. Acciones contra el CONTRATISTA PPP que afecten al Ente Contratante

Informar al ENTE CONTRATANTE por escrito en caso de citacion del CONTRATISTA
PPP u otra notificacion en relacién con cualquier denuncia penal o civil, accion judicial o
arbitral o con cualquier procedimiento administrativo que, en cada caso, pueda impactar
negativamente en el ENTE CONTRATANTE como consecuencia de acciones u
omisiones vinculadas o relacionadas al CONTRATO PPP, y colaborar y realizar sus
mejores esfuerzos en la defensa de los intereses comunes al CONTRATISTA PPP y al
ENTE CONTRATANTE relacionados con el CONTRATO PPP.

12.15. Libre Acceso al Proyecto

Asegurar el libre acceso del ENTE CONTRATANTE y de las PERSONAS designadas
por éste al CORREDOR VIAL, las instalaciones del CONTRATISTA PPP y a los demas
locales a los que el CONTRATISTA PPP tenga acceso en los que se desarrollen

57



actividades relacionadas con el objeto del CONTRATO PPP, a efectos de permitir la
supervision y el control del PROYECTO por parte del ENTE CONTRATANTE.

12.16. Estados Financieros

Entregar al ENTE CONTRATANTE, dentro de los ciento veinte (120) DIAS CORRIDOS
posteriores a la finalizacion de cada ANO CALENDARIO, una copia de los estados
financieros anuales del CONTRATISTA PPP preparados de conformidad con la LEY
GENERAL DE SOCIEDADES y auditados por una firma de auditores de reconocido
prestigio.

12.17. Informacion

Entregar al ENTE CONTRATANTE toda la informacion que le solicite por escrito
respecto del PROYECTO, dentro de los plazos que éste indique en cada caso, los que
deberan guardar una proporcién razonable con la magnitud, cuantia o complejidad de la
informacion solicitada.

12.18. Emergencias

Informar al ENTE CONTRATANTE en forma inmediata, mediante comunicacién verbal
o0 mediante comunicacién fehaciente, sobre cualquier EMERGENCIA VIAL, accidente u
otro evento que interrumpa la TRANSITABILIDAD del CORREDOR VIAL o que ponga
en peligro la seguridad de los USUARIOS vy, en el caso de una comunicacion verbal,
ratificar tal informacioén mediante comunicacién escrita fehaciente dentro del primer (1°")
DIA HABIL posterior al acaecimiento de tal EMERGENCIA VIAL, accidente u otro
evento.

12.19. Hallazgos geolégicos o arqueolégicos

Informar al ENTE CONTRATANTE en forma inmediata sobre la aparicion o el
descubrimiento de materiales u objetos presuntamente de interés geoldgico o
arqueoldgico y ratificar tal informacién mediante comunicacion escrita fehaciente el DIA
HABIL siguiente al de la aparicion o descubrimiento.

12.20. Informe Mensual de Obras

Desde la fecha del ACTA DE TOMA DE POSESION INICIAL hasta la fecha del ACTA
DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS PRINCIPALES, entregar al ENTE
CONTRATANTE, dentro de los diez (10) DIAS HABILES siguientes a la finalizacion de
cada MES CALENDARIO, el INFORME MENSUAL DE OBRAS.

12.21. Informe Mensual de Servicios

Desde la fecha del ACTA DE TOMA DE POSESION INICIAL hasta la FECHA DE
EXTINCION, entregar al ENTE CONTRATANTE, dentro de los diez (10) DIAS HABILES
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siguientes a la finalizaciéon de cada MES CALENDARIO, el INFORME MENSUAL DE
SERVICIOS.

12.22. Confidencialidad

Guardar confidencialidad sobre la informacion de naturaleza reservada que, con tal
caracter, le hubiere sido suministrada por el ENTE CONTRATANTE durante la
LICITACION, o aquella otra informacién que tuviera caracter confidencial de
conformidad con la LEGISLACION APLICABLE. Esta obligacién no se considerara
violada en caso que el CONTRATISTA PPP divulgue informacion de naturaleza
reservada a ENTIDADES FINANCIADORAS con la finalidad de obtener el
ENDEUDAMIENTO PARA EL PROYECTO.

12.23. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares

Cumplir con las obligaciones del CONTRATISTA PPP derivadas del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES ,TECNICAS GENERALES y del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

12.24. Pago por Diferencia Cambiaria

Realizar el PAGO POR DIFERENCIA CAMBIARIA en caso de haber celebrado con el
FIDEICOMISO PPP RARS un CONTRATO DE COBERTURA RECIPROCA, en las
fechas y en los términos y condiciones establecidos en dicho contrato.

12.25. Contraprestacion Fideicomitible PPP RARS

Si la CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS estuviera prevista en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, dentro de los cinco (5)
DIAS HABILES de finalizado cada MES CALENDARIO, el CONTRATISTA PPP debera
transferir la CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS a la CUENTA
RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS.

12.26. Registro de Explotacién Comercial

Mantener un registro de las actividades y proyectos comprendidos en la EXPLOTACION
COMERCIAL que hayan sido aprobados o se encuentren en tramite de aprobacion y
enviar, dentro de los veinte (20) DIAS HABILES de finalizado cada MES CALENDARIO,
copia de tal registro al ENTE CONTRATANTE.

12.27. Registro de Subcontratistas

Mantener un registro actualizado de los subcontratos que celebre de conformidad con
lo establecido en el Articulo 26.1.3 del CONTRATO PPP.
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12.28. Cumplimiento de la Subcontratacion Preferente de Empresas Nacionales y
MIPYMES

Otorgar la preferencia establecida en el Articulo 26.1.4 del CONTRATO PPP.

CAPITULO V. VIGENCIA'Y PLAZO DEL CONTRATO PPP

ARTICULO 13. VIGENCIA DEL CONTRATO PPP

El CONTRATO PPP entrara en vigencia y surtira plenos efectos juridicos a partir de la
FECHA DE SUSCRIPCION.

ARTICULO 14. PLAZO DEL CONTRATO PPP

El plazo del CONTRATO PPP sera de quince (15) ANOS contados a partir de la FECHA
DE SUSCRIPCION, con posibilidad de ser prorrogado por un (1) ANO, a opcién del
ENTE CONTRATANTE.

CAPITULO VII. FECHAS RELEVANTES
ARTICULO 15. FECHA DE CIERRE FINANCIERO

15.1. Fecha de Cierre Financiero

Se entendera que el CONTRATISTA PPP ha alcanzado el CIERRE FINANCIERO en el
DIA HABIL en que se hayan cumplido las condiciones previstas en el Articulo 1°, punto
48 del CONTRATO PPP, aceptadas por el ENTE CONTRATANTE al reconocer,
mediante acto administrativo expreso, el cumplimiento de dichas condiciones.

15.2. Procedimiento para la Aceptacion del Cierre Financiero

EI CONTRATISTA PPP debera informar al ENTE CONTRATANTE, mediante la entrega
de una NOTIFICACION DE CIERRE FINANCIERO, que ha alcanzado el CIERRE
FINANCIERO en o antes de la FECHA PROGRAMADA DE CIERRE FINANCIERO, en
el mismo DIA HABIL en el que hubiere dado cumplimiento a las condiciones previstas
en el Articulo 1°, punto 48 del CONTRATO PPP. EIl ENTE CONTRATANTE debera
expedirse dentro de los dos DIAS HABILES subsiguientes al de la presentacion de la
NOTIFICACION DE CIERRE FINANCIERO.

ARTICULO 16. FECHA DE COMIENZO DE OBRAS PRINCIPALES
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La obligacién del CONTRATISTA PPP de ejecutar las OBRAS PRINCIPALES sera
exigible desde la fecha del ACTA DE TOMA DE POSESION INICIAL, de conformidad
con el PLAN DE OBRAS.

ARTICULO 17. FECHA DE COMIENZO DE OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS

El comienzo de la ejecucion de las OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS estara
sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones, segun cada caso:

a) Cuando se trate de OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS que no superen
individualmente el monto de cincuenta millones de PESOS ($ 50.000.000) o que en su
conjunto no superen en un (1) ANO CALENDARIO el monto de cien millones de PESOS
($100.000.000):

0] gue el ENTE CONTRATANTE haya instruido al CONTRATISTA PPP
mediante comunicacion escrita fehaciente la realizacion de las OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS y las PARTES hayan acordado: (i) el valor de las OBRAS
ADICIONALES OBLIGATORIAS; (ii) la forma de pago, la que serd mediante la entrega
de TPDs (los cuales podran tener las caracteristicas previstas en el CONTRATO PPP o
aquellas que acuerden las PARTES), salvo que las PARTES de comun acuerdo
convengan su remuneracion mediante la entrega de TPIs; (iii) el plazo de pago, el que
dependera de la forma de pago; y (iv) el anteproyecto técnico de las OBRAS
ADICIONALES OBLIGATORIAS, debiendo el CONTRATISTA PPP realizar el proyecto
ejecutivo y presentarlo ante el ENTE CONTRATANTE para su aprobacion en los plazos
y formas que se establezcan. En caso que el CONTRATISTA PPP objetara el valor fijado
por el ENTE CONTRATANTE dentro de los diez (10) DIAS HABILES de la recepcion de
la instruccion del ENTE CONTRATANTE y éste ultimo ratificara su instruccion inicial, el
CONTRATISTA PPP podra someter la CONTROVERSIA referida a las OBRAS
ADICIONALES OBLIGATORIAS a la determinacion del PANEL TECNICO.

(i) El CONTRATISTA PPP haya constituido y entregado al ENTE
CONTRATANTE la correspondiente GARANTIA DE OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS de conformidad con el Articulo 59 del CONTRATO PPP.

(iii) Las PARTES hayan firmado el ACTA DE COMIENZO DE OBRAS
ADICIONALES OBLIGATORIAS.
(iv) El CONTRATISTA PPP haya obtenido los permisos 0 autorizaciones

ambientales correspondientes, en caso de ser exigidos para la ejecucion de la OBRA
ADICIONAL OBLIGATORIA.

Los montos precedentemente citados, se ajustaran por variaciones de costos en cada
ANO CALENDARIO con la misma metodologia que se ajusta la CONTRAPRESTACION
POR TRANSITO.

b) Cuando se trate de OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS que superen
alguno de los limites previstos en el punto a) anterior:
(1) gque el ENTE CONTRATANTE haya instruido al CONTRATISTA PPP

mediante comunicacion escrita fehaciente la realizacion de las OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS que superen los montos consignados en el punto a) anterior y el
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CONTRATISTA PPP haya efectuado el procedimiento de licitacion o concurso de
precios privado, de conformidad con el “Reglamento para la Licitacion de Obras
Adicionales Obligatorias”, en cuyo llamado debera especificarse: (i) el presupuesto
previsto para las OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS,; (ii) la forma de pago, la que
sera mediante la entrega de TPDs (los cuales podran tener las caracteristicas previstas
en el CONTRATO PPP o aquellas que acuerden las PARTES), salvo que quien resulte
adjudicatario en dicha licitacion o concurso de precios privado acepte en su oferta su
remuneracion mediante la entrega de TPIs; (iii) el plazo de pago, el que dependera de
la forma de pago; y (iv) el anteproyecto técnico o proyecto ejecutivo de las OBRAS
ADICIONALES OBLIGATORIAS, debiendo el CONTRATISTA PPP realizar el proyecto
ejecutivo y presentarlo ante el ENTE CONTRATANTE para su aprobacion en los plazos
y formas que se establezcan.

(i) El CONTRATISTA PPP (por si o junto con el referido adjudicatario) haya
constituido y entregado al ENTE CONTRATANTE la correspondiente GARANTIA DE
OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS de conformidad con el Articulo 59 del
CONTRATO PPP.

(iii) Las PARTES hayan firmado el ACTA DE COMIENZO DE OBRAS
ADICIONALES OBLIGATORIAS.
(iv) ElI CONTRATISTA PPP y/o quien resultara adjudicatario en el procedimiento

de licitacion o concurso de precios privado, hayan obtenido los permisos o
autorizaciones ambientales correspondientes, en caso de ser exigidos para la ejecucion
de la OBRA ADICIONAL OBLIGATORIA.

ARTICULO 18. FECHA DE COMIENZO DE OBRAS ADICIONALES
VOLUNTARIAS

La obligacion del CONTRATISTA PPP de ejecutar las OBRAS ADICIONALES
VOLUNTARIAS sera exigible a partir del DIA HABIL en que se hayan cumplido las
siguientes condiciones (cada uno, una "FECHA DE COMIENZO DE OBRAS
ADICIONALES VOLUNTARIAS"):

a) EI CONTRATISTA PPP haya constituido y entregado al ENTE CONTRATANTE
la correspondiente GARANTIA DE OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS de
conformidad con el Articulo 59 del CONTRATO PPP.

b) Las PARTES hayan firmado el ACTA DE COMIENZO DE OBRAS ADICIONALES
VOLUNTARIAS.

c) EICONTRATISTA PPP haya obtenido los permisos o autorizaciones ambientales
correspondientes, en caso de ser exigidos para la ejecucion de la OBRA
ADICIONAL VOLUNTARIA.

CAPITULO VIIl.  DISPOSICIONES APLICABLES AL CONTRATISTA PPP

ARTICULO 19. FORMA SOCIETARIA E INSCRIPCION REGISTRAL
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El CONTRATISTA PPP debera mantener la forma societaria de sociedad anénima
debidamente inscripta ante el Registro Publico correspondiente al domicilio social del
CONTRATISTA PPP vy la vigencia de su inscripcion ante el referido registro publico
durante toda la vigencia del CONTRATO PPP.

ARTICULO 20. ESTATUTO SOCIAL

Sin perjuicio de las disposiciones que los accionistas del CONTRATISTA PPP acuerden
en tanto no contravengan las disposiciones del CONTRATO PPP nila LEY APLICABLE,
el estatuto social del CONTRATISTA PPP debera contener, en todo momento, las
siguientes disposiciones:

a) Todo proceso de reduccion del capital social, fusion, escision, transformacion,
disolucion o liquidacién del CONTRATISTA PPP requerira la previa autorizacion
escrita del ENTE CONTRATANTE. A tal efecto, el CONTRATISTA PPP debera
presentar ante el ENTE CONTRATANTE la copia certificada de la decision
societaria correspondiente.

b) El plazo de duracion del CONTRATISTA PPP debera ser superior en, al menos,
tres (3) ANOS al plazo maximo del CONTRATO PPP previsto en el Capitulo VI
del CONTRATO PPP.

c) El objeto social debera estar circunscripto a: (i) la realizacién del PROYECTO,
(i) el cumplimiento del CONTRATO PPP vy (iii) la realizacién de aquellas
actividades que sean necesarias o conducentes a los fines indicados en los
apartados (i) y (ii) precedentes, incluyendo la obtencién del ENDEUDAMIENTO
PARA EL PROYECTO.

d) Las acciones del capital social del CONTRATISTA PPP seran nominativas y no
endosables y no podran se prendadas ni gravadas sin la previa autorizacion del
ENTE CONTRATANTE, salvo en favor de las ENTIDADES FINANCIADORAS,
en los términos del Articulo 9° inciso q) de la LEY PPP.

e) Cualquier modificacién al Estatuto Social del CONTRATISTA PPP requerira la
previa autorizacion por escrito del ENTE CONTRATANTE.

ARTICULO 21. CAPITAL SOCIAL

21.1. Correspondencia con la conformacion del capital social del Adjudicatario.

La suscripcion e integracion del capital social del CONTRATISTA PPP debera ser
idéntica (o equivalente, en términos porcentuales) a la conformacion del capital social
del ADJUDICATARIO al momento de la presentacién de la OFERTA.

21.2. Capital social minimo.

A la FECHA DE SUSCRIPCION, el CONTRATISTA PPP debera tener suscripto un
capital social en PESOS de, al menos, el importe equivalente en DOLARES al: (a) seis
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por ciento (6%) del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI si el CONTRATISTA PPP
constituye la GARANTIA DE OBRAS PRINCIPALES o la GARANTIA DE SERVICIOS
PRINCIPALES como seguro de caucién; o (b) cero coma uno por ciento (0,1%) del
MONTO TOTAL REQUERIDO TPI si el CONTRATISTA PPP constituye la totalidad de
las GARANTIAS como GARANTIAS A PRIMER REQUERIMIENTO. En ambos casos,
el CONTRATISTA PPP debera integrar mediante APORTES DE CAPITAL al momento
de su constitucion no menos del veinticinco por ciento (25%) del capital social. El capital
social no integrado al momento de la constitucion debera integrarse mediante APORTES
DE CAPITAL que deberan realizarse en no mas de dos (2) cuotas, cada una equivalente
a no menos del veinticinco por ciento (25%) del capital social suscripto, antes del
vencimiento de los seis (6) y doce (12) meses contados desde la FECHA DE
SUSCRIPCION; y una (1) cuota equivalente a no menos del veinticinco por ciento (25%)
antes del vencimiento de los veinticuatro (24) meses contados desde la FECHA DE
SUSCRIPCION.

21.3 Mantenimiento del capital social

El CONTRATISTA PPP debera mantener el capital social minimo hasta su disolucion y
liquidacion.

21.4. Actualizacion del Capital Social

ElI CONTRATISTA PPP no debera actualizar el capital social suscripto a la FECHA DE
SUSCRIPCION en caso que se produzcan diferencias en la relacion de cambio del
PESO respecto del DOLAR, salvo en el supuesto que dichas diferencias superen el
veinte por ciento (20%), en cuyo caso el CONTRATISTA PPP debera actualizar el
capital social suscripto dentro de un plazo de veinte (20) DIAS HABILES contados
desde el acaecimiento de dicha diferencia cambiaria.

ARTICULO 22. AUMENTOS DE CAPITAL

El CONTRATISTA PPP podrd aumentar su capital social, el que sélo requerira previa
autorizacion por escrito del ENTE CONTRATANTE cuando tal aumento de capital social
cause un CAMBIO DE ACCIONISTA ESTRATEGICO.

ARTICULO 23. ACTOS QUE RESULTAN EN CAMBIO DE ACCIONISTA
ESTRATEGICO

Con excepcion del supuesto previsto en el Articulo 79 del CONTRATO PPP, durante el
PLAZO DE PERMANENCIA DEL ACCIONISTA ESTRATEGICO, el ACCIONISTA
ESTRATEGICO no podra realizar ningin acto, incluyendo cualquier transferencia o
cesion de las acciones del CONTRATISTA PPP y cualquier aumento del capital social
del CONTRATISTA PPP, como consecuencia del cual ocurriere un CAMBIO DE
ACCIONISTA ESTRATEGICO.

23.1. Solicitud de Cambio de Accionista Estratégico
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En el supuesto que, durante el PLAZO DE PERMANENCIA DEL ACCIONISTA
ESTRATEGICO se configure el supuesto de excepcion previsto en el Articulo 79 del
CONTRATO PPP, o en el caso que haya expirado el referido plazo, el CONTRATISTA
PPP podra entregar al ENTE CONTRATANTE una SOLICITUD DE CAMBIO DE
ACCIONISTA ESTRATEGICO a fin de requerirle la previa autorizacion para la
transferencia o cesion de las acciones del CONTRATISTA PPP o para el aumento del
capital social del CONTRATISTA PPP o para cualquier acto que tuviere como efecto un
CAMBIO DE ACCIONISTA ESTRATEGICO, siempre y cuando se cumpla con cada uno
de los siguientes requisitos:

a) que la transferencia, cesion, aumento de capital u otro acto no contravenga la
LEGISLACION APLICABLE;

b) que la transferencia, cesion, aumento de capital u otro acto no sea a favor de una
PERSONA INHABILITADA,

c) que la SOLICITUD DE CAMBIO DE ACCIONISTA ESTRATEGICO cumpla con
los siguientes requisitos: (i) designe a la PERSONA que actuard como nuevo
ACCIONISTA ESTRATEGICO; (ii) adjunte documentaciéon que acredite que la
PERSONA que actuar4 como nuevo ACCIONISTA ESTRATEGICO cumple con
los requisitos previstos en el Articulo 6° del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES para el “Integrante Estratégico del Oferente”; y
(iii) adjunte documentacion que acredite que la PERSONA que actuara como
nuevo ACCIONISTA ESTRATEGICO sera propietaria, una vez consumado el
CAMBIO DE ACCIONISTA ESTRATEGICO, de acciones del CONTRATISTA
PPP representativas de, al menos, la PARTICIPACION ESTRATEGICA; y

d) que, en caso que el ACCIONISTA ESTRATEGICO hubiese dado cumplimiento a
los REQUISITOS TECNICOS, el nuevo ACCIONISTA ESTRATEGICO cumple
ademas con dichos requisitos técnicos.

23.2. Consentimiento del ENTE CONTRATANTE ]
Sera condicion para el CAMBIO DE ACCIONISTA ESTRATEGICO que el ENTE
CONTRATANTE preste su consentimiento previo y por escrito al cambio solicitado.

ARTICULO 24. ACTOS QUE NO RESULTAN EN CAMBIO DE
ACCIONISTA ESTRATEGICO

Las acciones del CONTRATISTA PPP podran transferirse o cederse en cualquier
momento, o podra aumentarse el capital social del CONTRATISTA PPP, previa
autorizacion del ENTE CONTRATANTE, la que debera ser otorgada siempre que la
transferencia, cesion o aumento de capital: (i) no cause un CAMBIO DE ACCIONISTA
ESTRATEGICO durante el PLAZO DE PERMANENCIA DEL ACCIONISTA
ESTRATEGICO, (ii) no cause el cese o la pérdida de la titularidad accionaria de los
accionistas que hubiesen dado cumplimiento a los REQUISITOS TECNICOS: (i) no
contravenga la LEGISLACION APLICABLE; y (iv) no sea a favor de una PERSONA
INHABILITADA.

ARTICULO 25. OFERTA PUBLICA Y LISTADO DE ACCIONES
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El CONTRATISTA PPP podra ofrecer publicamente y listar sus acciones en mercados
de valores nacionales o internacionales cumpliendo con los requisitos establecidos por
tal mercado de valores, siempre que: (i) durante el PLAZO DE PERMANENCIA DEL
ACCIONISTA ESTRATEGICO, tales actos no den lugar a la ocurrencia de un CAMBIO
DE ACCIONISTA ESTRATEGICO; y/o (i) los accionistas que hubiesen dado
cumplimiento a los requisitos exigidos en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES Yy en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES no cesen
o pierdan la titularidad de la participacion accionaria exigida en los referidos pliegos.

ARTICULO 26. RELACIONES CON TERCEROS

26.1. Subcontratacion

El CONTRATISTA PPP podra contratar, en todo o en parte, con cualquier
SUBCONTRATISTA, la ejecucion de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, la
prestacion de los SERVICIOS PRINCIPALES y/o la realizacion de la EXPLOTACION
COMERCIAL.

26.1.1. Comunicacion al ENTE CONTRATANTE

El CONTRATISTA PPP esta facultado a subcontratar, previa comunicacién al ENTE
CONTRATANTE.

26.1.2. Constancia de Subcontrato

El CONTRATISTA PPP debera entregar al ENTE CONTRATANTE una copia firmada
de cada contrato que se celebre con un SUBCONTRATISTA dentro de los cinco (5)
DIAS HABILES siguientes a su celebracion.

26.1.3. Reqistro de Subcontratistas

El CONTRATISTA PPP deberd inscribir cada contrato que se celebre con un
SUBCONTRATISTA en un registro de SUBCONTRATISTAS que el CONTRATISTA
PPP debera mantener actualizado en todo momento y poner a disposicion del ENTE
CONTRATANTE dentro del primer (1) DIA HABIL siguiente a que el ENTE
CONTRATANTE lo solicite mediante comunicacion escrita fehaciente.

26.1.4. Subcontratacion Preferente a Empresas Nacionales y MIPyMEs

El CONTRATISTA PPP, cada EMPRESA CONSTRUCTORA y cada EMPRESA
OPERADORA deberan dar preferencia en la seleccion de SUBCONTRATISTAS a
EMPRESAS NACIONALES vy, dentro de las EMPRESAS NACIONALES, a MIPyMEs.

26.1.5. Cumplimiento con Leqislacidon Aplicable

El CONTRATISTA PPP deberd asegurarse que cada contrato con un
SUBCONTRATISTA imponga al SUBCONTRATISTA correspondiente la obligacion de
cumplir con la LEGISLACION APLICABLE en materia laboral, de higiene y seguridad en
el trabajo y de seguridad social.

26.1.6. Disposiciones Requeridas

Excepto por los DOCUMENTOS DEL FINANCIAMIENTO y los contratos con empleados
gue se encuentren en relacion de dependencia con el CONTRATISTA PPP, las
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siguientes disposiciones seran de aplicacion a todos los contratos de tracto sucesivo
gque el CONTRATISTA PPP celebre con SUBCONTRATISTAS respecto de (i) la
ejecucion de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, (ii) la prestacion de los SERVICIOS
PRINCIPALES vy (iii) la realizacién de la EXPLOTACION COMERCIAL:

a) Resolucion en Fecha de Extincion. EI CONTRATISTA PPP debera prever en cada
contrato que celebre con un SUBCONTRATISTA la resolucion de pleno derecho
de tal contrato a mas tardar en la FECHA DE EXTINCION, pudiendo prever cada
contrato celebrado respecto de la realizacion de la EXPLOTACION COMERCIAL
la cesion automatica de los derechos y obligaciones del CONTRATISTA PPP bajo
el mismo a favor del ENTE CONTRATANTE en caso de asi requerirlo el ENTE
CONTRATANTE.

b) Resolucién por Persona Inhabilitada. EI CONTRATISTA PPP debera prever en
cada contrato que celebre con un SUBCONTRATISTA la resolucion de pleno
derecho del contrato en caso que el SUBCONTRATISTA en cualquier momento
se convierta en una PERSONA INHABILITADA.

c) Limitacion al Plazo de Vigencia. EI CONTRATISTA PPP deberé prever en cada
contrato que celebre con un SUBCONTRATISTA que el plazo de vigencia
inicialmente establecido para el contrato no podra exceder el plazo de vigencia
del CONTRATO PPP vy, en caso de que éste se prorrogue, la prérroga no podra
exceder el plazo de prérroga del CONTRATO PPP.

d) Renuncia a Interponer Acciones ante Autoridades Gubernamentales. El
CONTRATISTA PPP deberd prever en cada contrato que celebre con un
SUBCONTRATISTA que el SUBCONTRATISTA renuncia expresamente a
interponer acciones de responsabilidad civil contra el ENTE CONTRATANTE, la
AUTORIDAD CONVOCANTE, cualquier otra AUTORIDAD GUBERNAMENTAL
y sus respectivos funcionarios, agentes o dependientes fundadas en la rescision
o cualquier otro aspecto relacionado a tal contrato, quedando establecido que el
CONTRATISTA PPP mantendra indemne al ENTE CONTRATANTE, la
AUTORIDAD CONVOCANTE vy sus funcionarios, agentes y dependientes por
cualquier accion de responsabilidad civil interpuesta en su contra fundadas en la
rescision o cualquier otro aspecto relacionado a tal contrato.

26.1.7. Solidaridad de Empresa Constructora

El CONTRATISTA PPP debera prever en cada CONTRATO DE CONSTRUCCION que
celebre, la solidaridad entre la EMPRESA CONSTRUCTORA bajo tal CONTRATO DE
CONSTRUCCION y el CONTRATISTA PPP ante el ENTE CONTRATANTE por todas
las obligaciones asumidas por tal EMPRESA CONSTRUCTORA bajo tal CONTRATO
DE CONSTRUCCION.

26.1.8. Solidaridad de Empresa Operadora

El CONTRATISTA PPP debera prever en cada CONTRATO DE OPERACION que
celebre, la solidaridad entre la EMPRESA OPERADORA bajo ese CONTRATO DE
OPERACION y el CONTRATISTA PPP ante el ENTE CONTRATANTE por todas las
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obligaciones asumidas por la EMPRESA OPERADORA bajo dicho CONTRATO DE
OPERACION.

26.1.9. Indemnidad del CONTRATISTA PPP por Documentos del Financiamiento

El CONTRATISTA PPP mantendra indemne al ENTE CONTRATANTE, a la
AUTORIDAD CONVOCANTE y a sus respectivos representantes, agentes, y
dependientes por cualquier accion derivada de la ejecucion de los DOCUMENTOS DEL
FINANCIAMIENTO.

26.1.10. Inoponibilidad de Subcontratos frente al ENTE CONTRATANTE

El CONTRATISTA PPP no podra eximirse de responsabilidad alguna frente al ENTE
CONTRATANTE por actos derivados de la ejecucion de contratos suscriptos entre el
CONTRATISTA PPP y uno o mas terceros que pudieren tener incidencia sobre el
CONTRATO PPP. Los contratos firmados entre el CONTRATISTA PPP y cualquier
tercero, incluyendo cualquier EMPRESA EJECUTANTE, no daran a tal tercero ningun
derecho que pueda invocar legitimamente o hacer valer frente al ENTE CONTRATANTE
por ninguna causa o motivo y bajo ninguna circunstancia, toda vez que la relacién
contractual sera exclusivamente entre el CONTRATISTA PPP y tal tercero.

26.1.11. Empresa Ejecutante. Art. 5.4 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES.

En caso que resulte ADJUDICATARIO un OFERENTE que hubiera calificado mediante
la acreditacion de los requisitos establecidos en el punto 5.4 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES, el consentimiento del ENTE CONTRATANTE sobre
la EMPRESA EJECUTANTE se presumira con el acto de ADJUDICACION.

Luego de la suscripcion del CONTRATO PPP, la EMPRESA EJECUTANTE Unicamente
podra ser sustituida, en cualquier momento, previa autorizacion del ENTE
CONTRATANTE, siempre que la nueva EMPRESA EJECUTANTE cumpla con los
requisitos establecidos en el punto 5.4 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES.

26.2. Relaciones Laborales

El CONTRATISTA PPP debera cumplir con la LEGISLACION APLICABLE en
materia laboral, de higiene y seguridad en el trabajo y de seguridad social. Las
siguientes disposiciones seran aplicables a las relaciones laborales del CONTRATISTA
PPP con sus empleados en relacién de dependencia.

26.3. Contratos Laborales

El CONTRATISTA PPP debera ajustar su conducta a la LEGISLACION APLICABLE en
materia laboral.

26.3.1. Sequridad Social y Seguridad e Higiene

El CONTRATISTA PPP debera cumplir con la LEGISLACION APLICABLE en materia
de seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo.

26.3.2. Terminacion de la Relacién Laboral

68



El CONTRATISTA PPP sera el responsable exclusivo del pago de todas las
remuneraciones, indemnizaciones y demas acreencias adeudadas a sus empleados
conforme la LEGISLACION APLICABLE y los contratos laborales respectivos. Salvo por
lo previsto en el Articulo 91.2. del CONTRATO PPP, el ENTE CONTRATANTE no sera
responsable en ningun caso del pago de tales conceptos, debiendo el CONTRATISTA
PPP mantener indemne al ENTE CONTRATANTE, la AUTORIDAD CONVOCANTE y
sus respectivos funcionarios, agentes y dependientes respecto de cualquier
responsabilidad asociada a tales conceptos.

26.3.3. Personal Transferido

El CONTRATISTA PPP deberéa continuar los contratos de trabajo del personal que se
lista en el ANEXO VI del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES que antes de la TOMA DE POSESION INICIAL se encontraran en
relacion de dependencia con uno o algunos de los concesionarios viales cuyos contratos
de concesion hubiesen expirado y los tramos de rutas hubieren pasado a formar parte
del CORREDOR VIAL. Consecuentemente, el CONTRATISTA PPP acepta la
transferencia de los contratos de trabajo del personal que se transfiere que hubiese
expresado su voluntad favorable a la transferencia de su relacion laboral al
CONTRATISTA PPP, y respetar las condiciones laborales, la antigiiedad y convenios
de trabajo aplicables, asi como cualquier otro derecho de los trabajadores.

26.3.4. Pago de indemnizaciones laborales

El CONTRATISTA PPP debera abonar, dentro de los sesenta (60) DIAS CORRIDOS
contados desde la TOMA DE POSESION INICIAL, el pago de las indemnizaciones del
personal que se encontraba al momento de la suscripcion del CONTRATO PPP afectado
a los tramos de rutas que hubieren pasado a formar parte del CORREDOR VIAL y que
manifestaron su voluntad de no continuar su relacion laboral con el CONTRATISTA
PPP.

CAPITULO IX. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

ARTICULO 27. ESTUDIOS AMBIENTALES DEL CONTRATO PPP

27.1. Estudio Ambiental Expeditivo y Audiencias Publicas

El ENTE CONTRATANTE declara que ha realizado un Estudio Ambiental Expeditivo
del PROYECTO, de conformidad con lo previsto en el MANUAL MEGA 11/2007 y que
ha tomado la intervencién que le compete el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nacion de conformidad con lo previsto en el Articulo 5°, inciso a) del
DECRETO REGLAMENTARIO PPP. Asimismo, el ENTE CONTRATANTE declara
haber convocado y celebrado las audiencias publicas de conformidad con lo
establecido en la Ley N° 25.675, el Decreto N° 1172/03 y las demas normas
aplicables.

27.2. Estudio de Impacto Ambiental
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El CONTRATISTA PPP deberd presentar el Estudio de Impacto Ambiental del
CORREDOR VIAL ante el ENTE CONTRATANTE, con una anticipacibn minima de
sesenta (60) DIAS CORRIDOS a la fecha de inicio de cada obra. EI ENTE
CONTRATANTE podra formular observaciones dentro del plazo de sesenta (60) DIAS
CORRIDOS contados desde su presentacion. En caso que el ENTE CONTRATANTE
no formulare observaciones en dicho plazo o superadas las observaciones que le
hubieren sido realizadas, el CONTRATISTA PPP debera presentar el mismo ante la
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE para su aprobacion. La aprobacion del
Estudio de Impacto Ambiental por parte de la AUTORIDAD AMBIENTAL
COMPETENTE sera condicién para el inicio de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP.

En el caso que el CONTRATISTA PPP hubiera presentado ante la AUTORIDAD
AMBIENTAL COMPETENTE, en forma completa y correcta la documentacion necesaria
para obtener los permisos ambientales que correspondieren, y la demora en su
aprobacion superara los sesenta (60) DIAS CORRIDOS por razones imputables a dicha
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, el CONTRATISTA PPP no sera pasible de
la aplicacion de MULTAS por falta de inicio o por los atrasos que pudieren corresponder
respecto a la OBRA DEL CONTRATISTA PPP en cuestion.

Lo dispuesto en el parrafo precedente sera de aplicacion siempre que el CONTRATISTA
PPP hubiere presentado el PROYECTO EJECUTIVO al ENTE CONTRATANTE en
tiempo y forma, y las cuestiones ambientales sometidas a aprobacion no hubieran sido
objetadas.

ARTICULO 28. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PPP

28.1. Cumplimiento de la Legislacion y Obligaciones Ambientales

El CONTRATISTA PPP se obliga a cumplir la LEGISLACION APLICABLE en materia
ambiental y las obligaciones establecidas en el CONTRATO PPP y los PLIEGOS DE
BASES Y CONDICIONES en materia ambiental.

28.2. Gestion Ambiental

El Contratista PPP sera responsable de la gestiéon ambiental del CORREDOR VIAL y la
ZONA DE CAMINO y debera obtener todas las licencias, permisos y autorizaciones
necesarios para la realizacion de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y para la
prestacion de los SERVICIOS PRINCIPALES.

28.3. Medidas de Prevencion y Plan de Manejo Ambiental

El CONTRATISTA PPP debera formular un Plan de Manejo Ambiental que contemple
las medidas de mitigacién, compensacion, remediacién, prevencion de riesgos, control
de accidentes, seguimiento y monitoreo ambiental, segun corresponda, para todas
actividades que realice en virtud de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y/o de los
SERVICIOS PRINCIPALES que produzcan o tengan la potencialidad de producir
impactos negativos en el ambiente. Todos los costos derivados del cumplimiento del
Plan de Manejo Ambiental deberan ser solventados por el CONTRATISTA PPP.
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28.4. Responsabilidad por Pasivos Ambientales

El CONTRATISTA PPP sera exclusivamente responsable de adoptar las medidas de
prevencion, mitigacion, remediacion y/o de cualquier medida de reparacion que
correspondiera, como consecuencia de los pasivos ambientales que afecten al
CORREDOR VIAL y la ZONA DE CAMINO y se hubieren generado en virtud de las
OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y/o de los SERVICIOS PRINCIPALES.

El CONTRATISTA PPP quedard exceptuado de adoptar medidas de prevencion,
mitigacion, remediacion y/o de las medidas de reparacién que correspondieran respecto
de aquellos pasivos ambientales que se hubieran generado en el CORREDOR VIAL y/o
la ZONA DE CAMINO con anterioridad a la TOMA DE POSESION.

28.5. Posibles Mayores Costos derivados de Medidas Ambientales Adicionales

En caso que durante la vigencia del CONTRATO PPP, el ENTE CONTRATANTE
determinara la necesidad de implementar medidas de prevencion, mitigacion,
remediacion, y/o toda otra medida de reparacion ambiental, adicional a las que resulten
obligatorias al CONTRATISTA PPP de conformidad con el CONTRATO PPP vy la
LEGISLACION APLICABLE, éstas seran consideradas a los efectos del CONTRATO
PPP como OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS.

CAPITULO X. TOMA DE POSESION
ARTICULO 29. TOMA DE POSESION INICIAL

29.1. Diay Lugar

La TOMA DE POSESION INICIAL tendra lugar en un plazo no mayor a cinco (5) DIAS
HABILES luego de la FECHA DE SUSCRIPCION, en el lugar, dia y horario
determinados por el ENTE CONTRATANTE.

29.2. Acta de Toma de Posesidn Inicial

Durante el acto de TOMA DE POSESION INICIAL, el ENTE CONTRATANTE vy el
CONTRATISTA PPP deberan suscribir el ACTA DE TOMA DE POSESION INICIAL y el
INVENTARIO INICIAL que se anexara a dicha acta.

ARTICULO 30. TOMA DE POSESION COMPLEMENTARIA

Con posterioridad a la suscripcion del ACTA DE TOMA DE POSESION INICIAL, se
podran realizar entregas parciales de BIENES AFECTADOS distintos a los identificados
en el ACTA DE TOMA DE POSESION INICIAL. A estos fines, el ENTE CONTRATANTE
y el CONTRATISTA PPP deberan suscribir las respectivas ACTAS DE TOMA DE
POSESION COMPLEMENTARIA y, en caso de corresponder, un inventario
complementario que se anexara a dicha acta.
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ARTICULO 31. FORMALIDADES

31.1. Suscripcion

El ACTA DE TOMA DE POSESION INICIAL y cada ACTA DE TOMA DE POSESION
COMPLEMENTARIA seran suscriptas por los representantes designados del
CONTRATISTA PPP y del ENTE CONTRATANTE, en tres (3) originales, uno de los
cuales sera entregado por el ENTE CONTRATANTE a la AUTORIDAD CONVOCANTE.

31.2. Periodo de Observaciones

El CONTRATISTA PPP podréa, dentro de los cuarenta (40) DIAS HABILES siguientes al
ACTA DE TOMA INICIAL o ACTA DE TOMA DE POSESION COMPLEMENTARIA,
segun corresponda, realizar observaciones. Una vez transcurrido el referido plazo sin
gue el CONTRATISTA PPP hubiera formulado observaciones y/o modificaciones, el
INVENTARIO INICIAL o cualquier otro posterior que lo complemente, se considerara
aprobado.

31.3. Actualizacién del Inventario Inicial

El CONTRATISTA PPP debera actualizar el INVENTARIO INICIAL, conforme se
establezca en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, con los BIENES
AFECTADOS que reciba en cada TOMA DE POSESION COMPLEMENTARIA posterior
a la entrega del INVENTARIO INICIAL.

31.4. Estado de Ocupacion del Area del Proyecto

Dentro de los sesenta (60) DIAS CORRIDOS contados a partir de la fecha del ACTA DE
TOMA DE POSESION INICIAL o de cualquier ACTA DE TOMA DE POSESION
COMPLEMENTARIA, el CONTRATISTA PPP debera efectuar el relevamiento del
estado de ocupacion del AREA DEL PROYECTO e informar al ENTE CONTRATANTE
mediante comunicacion escrita fehaciente sobre el estado de ocupacién indicando la
zona ocupada, el caracter de la ocupacion (especificando si se trata de bienes, cosas o
personas) y, de ser conocida, la identidad de los ocupantes. En caso que el
CONTRATISTA PPP no realizara tal notificacion dentro de dicho plazo se considerara,
sin admitir prueba en contrario, que AREA DEL PROYECTO se encuentra libre de
ocupacion.

31.5. Gestiones de Liberacion de Traza durante el Periodo de Verificacion

Si el CONTRATISTA PPP hubiera identificado la ocupacion del AREA DE PROYECTO
dentro del plazo referido en el apartado anterior, debera enviar una comunicacién escrita
fehaciente al ENTE CONTRATANTE a fin dejar constancia de la ocupacion existente. El
ENTE CONTRATANTE debera encargarse de realizar las gestiones administrativas,

72



judiciales y/o extrajudiciales ante los propietarios, ocupantes e intrusos que resulten
necesarias para la liberacion del AREA DE PROYECTO.

31.6. Gestiones de Liberaciobn de Traza con posterioridad al Periodo de
Verificacion

En caso de cualquier ocupacion del AREA DE PROYECTO existente al momento de su
TOMA DE POSESION que no fuera identificada en el ACTA DE TOMA DE POSESION
correspondiente o con posterioridad al momento de su TOMA DE POSESION, la
realizacion de cualquier gestion administrativa, extrajudicial y/o judicial que resulte
necesaria para la liberacion del AREA DEL PROYECTO estarda a cargo del
CONTRATISTA PPP. ElI ENTE CONTRATANTE debera colaborar con el
CONTRATISTA PPP vy realizar sus mejores esfuerzos a fin de obtener el auxilio de la
fuerza publica y de facilitar las gestiones extrajudiciales y/o judiciales que realice el
CONTRATISTA PPP tendientes a la liberacion del AREA DEL PROYECTO. Toda
gestion extrajudicial y/o judicial que lleve a cabo el CONTRATISTA PPP para la
liberacion del AREA DEL PROYECTO no le dara derecho a reclamar indemnizacion
alguna al ENTE CONTRATANTE ni solicitar prérrogas del plazo del CONTRATO PPP.

31.7. Inventario Final

EI INVENTARIO INICIAL, con sus respectivas actualizaciones, servira como base para
la devolucion de los BIENES AFECTADOS por el CONTRATISTA PPP al ENTE
CONTRATANTE al momento de la extincion del CONTRATO PPP.

CAPITULO XI. REGIMEN DE LOS BIENES

ARTICULO 32. DISPOSICIONES APLICABLES A LOS BIENES
AFECTADOS

Las siguientes disposiciones seran aplicables a los BIENES AFECTADOS:

32.1. Afectacion Exclusiva

Los BIENES AFECTADOS seran afectados exclusivamente al desarrollo del
PROYECTO vy a la ejecucion del CONTRATO PPP.

32.2. Limitacion de Disposicion o Gravamen

Los BIENES AFECTADOS no podran ser transferidos, hipotecados o gravados por el
CONTRATISTA PPP, quien no podra realizar ningun acto de disposicion a su respecto
sin la previa autorizacion por escrito del ENTE CONTRATANTE. Sin perjuicio de esto,
el CONTRATISTA PPP podra, con la previa autorizacion por escrito del ENTE
CONTRATANTE, disponer de BIENES MUEBLES en desuso que no fueran Utiles para
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el cumplimiento del objeto del CONTRATO PPP y reinvertir su producido en el
PROYECTO.

ElI ENTE CONTRATANTE se abstendra de realizar actos de administracion, disposicion
o gravamen de los BIENES AFECTADOS que interfieran, o puedan interferir, con el
ejercicio de los derechos del CONTRATISTA PPP o el cumplimiento de sus obligaciones
bajo el CONTRATO PPP. No obstante lo anterior, el CONTRATISTA PPP podra solicitar
al ENTE CONTRATANTE la constitucion de restricciones al dominio y servidumbres
sobre los BIENES AFECTADOS en los términos de los Articulos 1.970, 2.162 y
concordantes del CCyCN en la medida en que tales restricciones al dominio o
servidumbres sean necesarias o conducentes al cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA PPP bajo el CONTRATO PPP.

32.3. Administraciéon de los Bienes Afectados a partir de la Toma de Posesién

A partir de la TOMA DE POSESION INICIAL y/o TOMA DE POSESION
COMPLEMENTARIA de cualquier BIEN AFECTADO, el CONTRATISTA PPP tendra,
durante el plazo del CONTRATO PPP, el derecho exclusivo y excluyente de administrar
y utilizar el BIEN AFECTADO. Mediante cada TOMA DE POSESION INICIAL y/o TOMA
DE POSESION COMPLEMENTARIA, el ENTE CONTRATANTE entregara al
CONTRATISTA PPP la posesion de los BIENES AFECTADOS, respecto de los cuales
conservara la propiedad. Los BIENES AFECTADOS seran transferidos en el estado de
conservacién en que se encontraran al momento de cada TOMA DE POSESION
INICIAL y/o TOMA DE POSESION COMPLEMENTARIA.

32.4. Conservacion de los Bienes Afectados

El CONTRATISTA PPP debera tomar todas las acciones necesarias para preservar y
conservar, durante el plazo del CONTRATO PPP, el estado y la naturaleza de los
BIENES AFECTADOS recibidos del ENTE CONTRATANTE de modo tal de cumplir con
los PARAMETROS DE CALIDAD; y debera realizar las mejoras, renovaciones y
reemplazos periodicos que correspondan segun la naturaleza y caracteristicas de los
BIENES AFECTADOS.

32.5. Innovaciones Tecnoldgicas
32.5.1. Innovaciones tecnolégicas implementadas por decision del CONTRATISTA PPP

EL CONTRATISTA PPP podra implementar en el PROYECTO INNOVACIONES
TECNOLOGICAS sin derecho a reclamar compensacién o pago alguno al ENTE
CONTRATANTE por su implementacion. La implementaciéon de INNOVACIONES
TECNOLOGICAS por decision del CONTRATISTA PPP requerira autorizacion del
ENTE CONTRATANTE.

32.5.2. Innovaciones tecnolégicas requeridas por el ENTE CONTRATANTE

El ENTE CONTRATANTE podréa requerir al CONTRATISTA PPP la implementacion de
INNOVACIONES TECNOLOGICAS en el PROYECTO, las que a los efectos del
CONTRATO seran consideradas como OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS.
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32.6. Responsabilidades del CONTRATISTA PPP

EI CONTRATISTA PPP asume el riesgo de pérdida, destruccion y desfasaje tecnoldgico
de los BIENES AFECTADOS a partir de la fecha del ACTA DE TOMA DE POSESION
relativa a tales BIENES AFECTADOS y hasta la fecha del ACTA DE REVERSION. En
consecuencia, el CONTRATISTA PPP: (i) sera responsable por los dafios y pérdidas
de los BIENES AFECTADOS durante el periodo comprendido entre el ACTA DE TOMA
DE POSESION y el ACTA DE REVERSION frente al ENTE CONTRATANTE y debera
proceder a reconstruir y reemplazar los BIENES AFECTADOS dafiados o perdidos de
conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP; (ii) sera responsable frente a
terceros por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados por los BIENES AFECTADOS
durante el periodo comprendido entre el ACTA DE TOMA DE POSESION y el ACTA DE
REVERSION; y (iii) debera hacerse cargo de cualquier accion judicial o extrajudicial que
se ejerza contra el ENTE CONTRATANTE, por actos y hechos acaecidos con relacion
a los BIENES AFECTADOS con posterioridad a su TOMA DE POSESION.

32.7. Reconstruccion, Reparacion y Reemplazo de los Bienes Afectados

El CONTRATISTA PPP debera proceder a la reconstruccion, reparacion o reemplazo,
segun corresponda, de los BIENES AFECTADOS cuando éstos sufrieran dafios o
pérdidas como consecuencia de cualesquiera hechos u actos de terceros, usuarios,
empleados 0 SUBCONTRATISTAS, incluyendo accidentes de transito, actos de
vandalismo o protesta social, entre otros, que produzcan un dafio en el AREA DE
PROYECTO, dentro de los sesenta (60) DIAS de producido el evento dafioso. En caso
de dafos a los BIENES AFECTADOS cuya reparacion requiera un plazo superior, la
reconstruccion, reparacion o reemplazo, segun corresponda, debera ser realizada
dentro de un plazo razonable en funcion del tipo de dafio.

El CONTRATISTA PPP sera responsable por el costo de reconstruccion, reparacion o
reemplazo, segin corresponda, hasta un monto de quince millones de DOLARES (US$
15.000.000) por cada ANO CALENDARIO. El ENTE CONTRATANTE debera, dentro de
los noventa (90) DIAS CORRIDOS de finalizado cada MES CALENDARIO, pagar al
CONTRATISTA PPP el monto incurrido en tal reconstruccion, reparacion o reemplazo,
durante el MES CALENDARIO que supere el referido monto.

32.8. Informacion

El CONTRATISTA PPP debera informar al ENTE CONTRATANTE cualquier hecho o
acto que directa o indirectamente afectare el valor o la utilizacion del CORREDOR VIAL,
en el plazo de veinticuatro (24) horas de acaecido o conocido por el CONTRATISTA
PPP.

ARTICULO 33. BIENES INMUEBLES SUJETOS A EXPROPIACION

Las siguientes disposiciones seran de aplicacion a los BIENES INMUEBLES sujetos a
expropiacion:
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33.1. Normativa Aplicable

Las expropiaciones que sean necesarias realizar a fin de liberar la zona de camino del
CORREDOR VIAL para el cumplimiento del CONTRATO PPP se efectuaran de acuerdo
a lo dispuesto en la Ley N°© 21.499.

33.2. Identificacion de los Bienes Inmuebles Sujetos a Expropiacion

El CONTRATISTA PPP debera presentar ante el ENTE CONTRATANTE Ila
documentacion necesaria para la tramitacion de las declaraciones de afectacién con
destino a utilidad publica y sujecion a expropiacion de los BIENES INMUEBLES que
deban ser expropiados para cumplimiento del CONTRATO PPP, junto con la
presentacion del PROYECTO EJECUTIVO.

33.3. Gastos Relativos a la Identificacion de los Bienes Inmuebles Sujetos a
Expropiacion

Todos los gastos generados por tramites previos a las expropiaciones, tales como
gestiones, informes certificados de dominio, gravamenes, mensuras, confeccion de los
planos de afectacion, honorario y todo otro gasto vinculado con las tareas a su cargo
gue resulte necesario para liberar la traza y que pudieran interferir con la ejecucion de
las OBRAS PRINCIPALES, estaran a cargo del CONTRATISTA PPP.

33.4. Gastos de Expropiacion

Estar4 a cargo del ENTE CONTRATANTE la declaracion de utilidad publica de los
inmuebles sujetos a expropiacidon y la realizacion de las gestiones ante propietarios,
ocupantes e intrusos existentes de manera previa al inicio de la obra; del diligenciamiento
administrativo, judicial o extrajudicial relativo a los mismos necesarios para la liberacion
de la traza; y del pago del valor de las expropiaciones determinada por la normativa
vigente.

33.5. Demoras o Deficiente Identificacion de los Bienes Sujetos a Expropiacidn por
parte del CONTRATISTA PPP

La demora por parte del CONTRATISTA PPP en la identificaciéon de los BIENES
INMUEBLES cuya expropiacion resulte necesaria a los fines de la ejecucion del
PROYECTO y/o la deficiente identificacion y/o la demora por parte del CONTRATISTA
PPP en la elaboracion de la documentacion necesaria para la expropiacion por parte del
ENTE CONTRATANTE, ser& pasible de las MULTAS que pudiera corresponderle por
incumplimientos de los plazos previstos para la ejecucion de las OBRAS DEL
CONTRATISTA PPP.

33.6. Demoras en la liberacion de la traza por parte del ENTE CONTRATANTE

Por la demora en la liberacion de la traza por parte del ENTE CONTRATANTE que
tuviere lugar, el CONTRATISTA PPP podra solicitar el reconocimiento de los mayores
costos del financiamiento o que se le compense la menor CONTRAPRESTACION POR
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TRANSITO o de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP,
segun sea cada caso, que resulte directamente de la demora en la liberacién de la traza
por parte del ENTE CONTRATANTE, siempre que la reduccion de dicha
contraprestacion no se compense con la reduccion de los costos asociados a la
conservacion y mantenimiento. A estos fines, el CONTRATISTA debera presentar
prueba fehaciente de los factores invocados para solicitar el referido reconocimiento.

CAPITULO XII. REGIMEN DEL USUARIO

ARTICULO 34.

Los derechos, obligaciones y toda otra cuestién vinculada con la prestacién de los
SERVICIOS PRINCIPALES a los USUARIOS se regiran por las disposiciones
establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 35. DERECHOS DE LOS USUARIOS

Los derechos de los USUARIOS consistiran en la posibilidad de utilizar el CORREDOR
VIAL y la posibilidad de acceder a todos los SERVICIOS PRINCIPALES conforme a lo
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 36. SISTEMA DE GESTION DE ATENCION AL USUARIO.

36.1. Establecimiento

El CONTRATISTA PPP debera poner a disposicion de los USUARIOS y mantener en
todo momento un sistema integrado de gestibn de atencion al USUARIO, de
conformidad con el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, por
medio del cual los USUARIOS podran realizar consultas, quejas, reclamos, sugerencias
y gestiones.

36.2. Difusion

La existencia del sistema de gestion de atencion al USUARIO con sus canales de acceso
debera ser ampliamente difundida y publicitada por el CONTRATISTA PPP, a su entero
cargo y costo.

36.3. Implementacién

El sistema de gestion de atencion al USUARIO implementado por el CONTRATISTA
PPP debera asignar una numeracién correlativa a cada gestidn/interacciéon que un
USUARIO realice a través de cualquiera de los canales de acceso a tal sistema de
gestion y que se establecen en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
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GENERALES. EI CONTRATISTA PPP debera dar pronta atencion y resolucion a las
consultas, quejas, reclamos y gestiones realizadas por los USUARIOS a través de
cualquiera de los canales de acceso al sistema de gestion de atencion de USUARIOS.

CAPITULO Xlll. OBRAS

ARTICULO 37. OBRAS DEL CONTRATISTA PPP
El CONTRATISTA PPP debera ejecutar las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP:

a) OBRAS PRINCIPALES. El CONTRATISTA PPP debera ejecutar las OBRAS
PRINCIPALES conforme lo previsto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES.

b) OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS. EI CONTRATISTA PPP debera
ejecutar las OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS conforme a lo previsto en
el Articulo 41 del CONTRATO PPP.

c) OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS. EI CONTRATISTA PPP debera ejecutar
las OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS conforme a lo previsto en el Articulo
42 del CONTRATO PPP, siempre que el CONTRATISTA PPP y el ENTE
CONTRATANTE lleguen a un acuerdo sobre las condiciones de ejecucion
(incluyendo contraprestacion, forma de pago, plazo de ejecucion y demas
condiciones aplicables).

ARTICULO 38. PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO

El CONTRATISTA PPP debera ejecutar las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP de
conformidad con (i) el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES en el caso de las OBRAS
PRINCIPALES, (ii) los PARAMETROS DE CALIDAD DE CONSTRUCCION, (iii) las
disposiciones aplicables del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y
(iv) la LEGISLACION APLICABLE.

ARTICULO 39. OBRAS DEL ENTE CONTRATANTE

El ENTE CONTRATANTE podra ejecutar y/o podra incorporar al CONTRATO PPP las
siguientes obras:

a) OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE conforme lo
previsto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

b) OBRAS ADICIONALES DISCRECIONALES.
ARTICULO 40. OBRAS PRINCIPALES
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El CONTRATISTA PPP se obliga a ejecutar las OBRAS PRINCIPALES identificadas en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de conformidad con
las siguientes disposiciones:

40.1. Responsabilidad

La ejecucion de las OBRAS PRINCIPALES, incluyendo los trabajos, ensayos y pruebas
gue demande su ejecucion, estard a cargo del CONTRATISTA PPP.

40.2. Contraprestacion.

El CONTRATISTA PPP recibira, como Unica contraprestacion por la ejecucién de las
OBRAS PRINCIPALES, la CONTRAPRESTACION POR OBRAS PRINCIPALES, sin
perjuicio de la CONTRAPRESTACION que le corresponda por la prestacion de los
SERVICIOS PRINCIPALES.

40.3. Riesgo

El CONTRATISTA PPP debera ejecutar a su costo (y sin que se produzca un aumento
de la CONTRAPRESTACION POR OBRAS PRINCIPALES) la correccion de las OBRAS
PRINCIPALES que resulten defectuosas, sea por fallas de los materiales, de los
meétodos constructivos o por cualquier otra razon, y la reparacion de vicios aparentes y
ocultos de las OBRAS PRINCIPALES, incluyendo las demoliciones, desmontajes y
reconstrucciones necesarias para la comprobacion de los mismos. No seran oponibles
al ENTE CONTRATANTE los contratos celebrados entre el CONTRATISTA PPP y
cualguier EMPRESA EJECUTANTE o cualquier otro subcontratista respecto de tales
correcciones o reparaciones.

40.4. Comienzo de Ejecucién

El CONTRATISTA PPP debera comenzar a ejecutar las OBRAS PRINCIPALES a partir
de la FECHA DE COMIENZO DE OBRAS PRINCIPALES.

40.5. Plazo de Ejecucion

EI CONTRATISTA PPP deberé ejecutar las OBRAS PRINCIPALES dentro de los plazos
previstos en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES, sujeto a las ampliaciones de plazo
gue pudieren corresponder de conformidad con lo previsto en el CONTRATO PPP y en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

40.6. Recepcion Provisoria

Para la recepcién provisoria de las OBRAS PRINCIPALES debera seguirse el siguiente
procedimiento:
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a)

b)

d)

El CONTRATISTA PPP podra, una vez finalizadas las OBRAS PRINCIPALES,
entregar al ENTE CONTRATANTE una SOLICITUD DE RECEPCION
PROVISORIA y solicitarle que suscriba el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
DE OBRAS PRINCIPALES.

El ENTE CONTRATANTE podréa, dentro de los quince (15) DIAS CORRIDOS de
su recepcién: (i) aprobar la SOLICITUD DE RECEPCION PROVISORIA y
suscribir el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS PRINCIPALES; u
(ii) objetar la SOLICITUD DE RECEPCION PROVISORIA especificando las obras
0 acciones pendientes de cumplimiento.

En caso que el ENTE CONTRATANTE hubiese objetado la SOLICITUD DE
RECEPCION PROVISORIA, el CONTRATISTA PPP podra, luego de haber
subsanado las observaciones del ENTE CONTRATANTE, requerir al ENTE
CONTRATANTE, mediante entrega de una nueva SOLICITUD DE RECEPCION
PROVISORIA, que suscriba el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS
PRINCIPALES.

El ENTE CONTRATANTE debera, dentro de los quince (15) DIAS CORRIDOS
de su recepcion: (i) aprobar la nueva SOLICITUD DE RECEPCION PROVISORIA
y proceder a suscribir el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS
PRINCIPALES; u (i) objetar la nueva SOLICITUD DE RECEPCION
PROVISORIA especificando las obras o acciones pendientes de cumplimiento.

El procedimiento descripto se observara las veces que fueran necesarias para
que el ENTE CONTRATANTE suscriba el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
DE OBRAS PRINCIPALES, sin perjuicio del derecho del CONTRATISTA PPP de
someter cualquier CONTROVERSIA relativa a la recepcion provisoria de las
OBRAS PRINCIPALES al mecanismo de solucion de controversias establecido
en el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP.

40.7. Recepcion Definitiva

Para la recepcion definitiva de las OBRAS PRINCIPALES debera seguirse el siguiente
procedimiento:

a)

b)

el CONTRATISTA PPP podré, una vez finalizado el periodo de garantia previsto
en el Articulo 59.4. del CONTRATO PPP, entregar al ENTE CONTRATANTE una
SOLICITUD DE RECEPCION DEFINITIVA y solicitarle que suscriba el ACTA DE
RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS PRINCIPALES.

El ENTE CONTRATANTE podra, dentro de los treinta (30) DIAS CORRIDOS de
su recepcion: (i) aprobar la SOLICITUD DE RECEPCION DEFINITIVA y suscribir
el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS PRINCIPALES; u (i) objetar
la SOLICITUD DE RECEPCION DEFINITIVA especificando las obras o acciones
pendientes de cumplimiento.

En caso que el ENTE CONTRATANTE hubiese objetado la SOLICITUD DE
RECEPCION DEFINITIVA, el CONTRATISTA PPP podra, luego de haber
subsanado las observaciones del ENTE CONTRATANTE, requerir al ENTE
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CONTRATANTE, mediante entrega de una nueva SOLICITUD DE RECEPCION
DEFINITIVA, que proceda a suscribir el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE
OBRAS PRINCIPALES.

d) EI ENTE CONTRATANTE podré, dentro de los treinta (30) DIAS CORRIDOS de
su recepcion: (i) aprobar la nueva SOLICITUD DE RECEPCION DEFINITIVA y
suscribir el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS PRINCIPALES:; u
(i) objetar la nueva SOLICITUD DE RECEPCION DEFINITIVA especificando las
obras o acciones pendientes de cumplimiento.

e) El procedimiento descripto se observara las veces que fueran necesarias para
que el ENTE CONTRATANTE suscriba el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
DE OBRAS PRINCIPALES, sin perjuicio del derecho del CONTRATISTA PPP de
someter cualquier CONTROVERSIA relativa a la recepcion definitiva de las
OBRAS PRINCIPALES al mecanismo de solucion de controversias establecido
en el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP.

ARTICULO 41. OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
El CONTRATISTA PPP debera ejecutar las OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS.

Las siguientes disposiciones seran de aplicacion respecto de las OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS:

41.1. Responsabilidad
La ejecucion de las OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS, incluyendo los trabajos,
ensayos y pruebas que demande su ejecucion, estara a cargo del CONTRATISTA PPP.

41.2. Contraprestacion

El CONTRATISTA PPP recibira, como Unica contraprestacion por la ejecucion de las
OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS, la CONTRAPRESTACION POR OBRAS
ADICIONALES OBLIGATORIAS; vy, en caso que la incorporacién de las OBRAS
ADICIONALES OBLIGATORIAS al CORREDOR VIAL le signifiguen un incremento de
los costos asociados a la prestacion de los SERVICIOS PRINCIPALES, el
CONTRATISTA PPP podra solicitar al ENTE CONTRATANTE que ese incremento le
sea compensado mediante el pago o el aumento, segun fuere el caso, de la
CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD.

41.3. Riesgo

El CONTRATISTA PPP debera ejecutar a su costo (y sin que se produzca un aumento
de la CONTRAPRESTACION POR OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS) la
correccion de las OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS que resulten defectuosas,
sea por fallas de los materiales, de los métodos constructivos o por cualquier otra razon,
y la reparacibn de vicios aparentes y ocultos de las OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS. No seran oponibles al ENTE CONTRATANTE los contratos
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celebrados entre el CONTRATISTA PPP y cualquier EMPRESA EJECUTANTE o
cualguier SUBCONTRATISTA respecto de dichas correcciones o reparaciones.

41.4. Comienzo de Ejecucion

El CONTRATISTA PPP deberd comenzar a ejecutar las OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS a partir de la FECHA DE COMIENZO DE OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS.

41.5. Plazo de Ejecucion

El CONTRATISTA PPP debera ejecutar las OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
dentro de los plazos previstos en el ACTA DE COMIENZO DE OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS.

41.6. Operacion y Mantenimiento

Las OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS forman parte del PROYECTO vy el
CONTRATISTA PPP tendra la obligacion de prestar los SERVICIOS PRINCIPALES con
relacion a dichas obras a partir de la fecha que se consigne en el ACTA DE COMIENZO
DE OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS. En este caso, el ENTE CONTRATANTE
debera ajustar la CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD de conformidad con
el Articulo 71.8. del CONTRATO PPP.

ARTICULO 42. OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS

El CONTRATISTA PPP debera ejecutar las OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS en
caso que el CONTRATISTA PPP, con el previo consentimiento por escrito del
REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES FINANCIADORAS, y el ENTE
CONTRATANTE hayan llegado a un acuerdo sobre las condiciones de ejecucion de las
mismas, incluyendo precio, forma de pago, plazo de ejecucion y demas condiciones
aplicables. Las siguientes disposiciones seran de aplicacion respecto de las OBRAS
ADICIONALES VOLUNTARIAS.

42.1. Responsabilidad

La ejecucion de las OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS, incluyendo los trabajos,
ensayos y pruebas que demande su ejecucion, sera realizada por el CONTRATISTA
PPP en el caso que el CONTRATISTA PPP, con el previo consentimiento por escrito del
REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES FINANCIADORAS, y el ENTE
CONTRATANTE hayan llegado a un acuerdo sobre las condiciones de ejecucion de las
mismas, incluyendo precio, forma de pago, plazo de ejecucion y demas condiciones
aplicables, las cuales seran especificadas en ACTA DE COMIENZO DE OBRAS
ADICIONALES VOLUNTARIAS.

42.2. Contraprestacion

El CONTRATISTA PPP recibira, como Unica contraprestacién por la ejecucién de las
OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS, la CONTRAPRESTACION POR OBRAS
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ADICIONALES VOLUNTARIAS, sin perjuicio de la CONTRAPRESTACION que le
corresponda por la prestacion de los SERVICIOS PRINCIPALES.

42.3. Riesgo

El CONTRATISTA PPP debera ejecutar a su costo, y sin que se produzca un aumento
de la CONTRAPRESTACION POR OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS, la
correccion de las OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS gque resulten defectuosas, sea
por fallas de los materiales, de los métodos constructivos o por cualquier otra razon, y la
reparacion de vicios aparentes y ocultos de las OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS,
incluyendo las demoliciones, desmontajes y reconstrucciones necesarias para la
comprobacion de los mismos. No seran oponibles al ENTE CONTRATANTE los
contratos celebrados entre el CONTRATISTA PPP vy cualqguier EMPRESA
EJECUTANTE o cualquier otro subcontratista respecto de tales correcciones o
reparaciones.

42.4. Comienzo de Ejecucion

El CONTRATISTA PPP deberd comenzar a ejecutar las OBRAS ADICIONALES
VOLUNTARIAS a partir de la FECHA DE COMIENZO DE OBRAS ADICIONALES
VOLUNTARIAS.

42.5. Plazo de Ejecucion

El CONTRATISTA PPP debera ejecutar las OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS
dentro de los plazos previstos en el en ACTA DE COMIENZO DE OBRAS
ADICIONALES VOLUNTARIAS.

42.6. Operacion y Mantenimiento

Las OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS forman parte del PROYECTO vy el
CONTRATISTA PPP tendra la obligacién de prestar los SERVICIOS PRINCIPALES con
relacion a dichas obras a partir de la fecha que se consigne en el ACTA DE COMIENZO
DE OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS. En este caso, el ENTE CONTRATANTE
debera ajustar la CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD de conformidad con
el Articulo 71.8. del CONTRATO PPP.

ARTICULO 43. OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE
CONTRATANTE

EI CONTRATISTA PPP reconoce y acepta que el ENTE CONTRATANTE ha contratado
la ejecucion de las OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE
identificadas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. Las
siguientes disposiciones seran de aplicacion respecto de las OBRAS EN EJECUCION
A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE:

43.1. Responsabilidad
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La ejecucion de las OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE,
incluyendo los trabajos, ensayos y pruebas que demande su ejecucion, sera realizada
por uno 0 mas CONTRATISTAS DESIGNADOS por cuenta y riesgo del ENTE
CONTRATANTE.

43.2. Contraprestacion

El CONTRATISTA PPP no recibira contraprestacion alguna por las OBRAS EN
EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE, sin perjuicio de la
CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD que le corresponda por la prestacion
de los SERVICIOS PRINCIPALES respecto de las OBRAS EN EJECUCION A CARGO
DEL ENTE CONTRATANTE que se incorporen al PROYECTO.

43.3. Riesgo

La correccion de las OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE
gue resulten defectuosas, sea por fallas de los materiales, de los métodos constructivos
o por cualquier otra razon, y la reparacion de vicios aparentes y ocultos, incluyendo las
demoliciones, desmontajes y reconstrucciones necesarias para su comprobacion, sera
realizada por el ENTE CONTRATANTE, a su costo.

43.4. Incorporacion al proyecto

Las OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE se entenderan
incorporadas al CONTRATO PPP a partir de la fecha del ACTA DE RECEPCION DE
OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE, sin perjuicio de las
obligaciones del ENTE CONTRATANTE previstas en el Articulo 43.3. del CONTRATO
PPP.

ARTICULO 44. OBRAS ADICIONALES DISCRECIONALES

El ENTE CONTRATANTE podra, sin que sea requerido el consentimiento previo del
CONTRATISTA PPP, ejecutar OBRAS ADICIONALES DISCRECIONALES a fin de
satisfacer necesidades de interés publico no previstas en el presente CONTRATO PPP
y que surjan durante su vigencia:

Las siguientes disposiciones seran de aplicacion respecto de las OBRAS ADICIONALES
DISCRECIONALES.

44.1. Responsabilidad

La ejecucion de las OBRAS ADICIONALES DISCRECIONALES, incluyendo los
trabajos, ensayos y pruebas que demande su ejecucion, sera realizada por el ENTE
CONTRATANTE.

44.2. Contraprestacion

El CONTRATISTA PPP no recibira contraprestacion alguna por las OBRAS
ADICIONALES DISCRECIONALES, sin perjuicio de la CONTRAPRESTACION POR
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DISPONIBILIDAD que le corresponda por la prestacion de los SERVICIOS
PRINCIPALES respecto de las OBRAS ADICIONALES DISCRECIONALES que se
incorporen al PROYECTO.

44.3. Riesgo

La correccion de las OBRAS ADICIONALES DISCRECIONALES que resulten
defectuosas, sea por fallas de los materiales, de los métodos constructivos o por
cualquier otra razon, y la reparacion de vicios aparentes y ocultos, incluyendo las
demoliciones, desmontajes y reconstrucciones necesarias para la comprobacion de los
mismos, sera realizada por el ENTE CONTRATANTE, sea en forma directa o a través
de uno o mas CONTRATISTAS DESIGNADOS, a su costo.

En el caso en que alguna de las OBRAS ADICIONALES DISCRECIONALES afecte el
flujo de transito de alguna de las ESTACIONES DE COBRO, esto sera considerado
como un factor de variaciéon del CONTRATO PPP, a fin de preservar la ecuaciéon
econdmica financiera original del CONTRATO PPP. Para el supuesto en que las mismas
se realicen fuera de la zona de camino para ser considerado como un factor de variacion
del CONTRATO PPP, a fin de preservar la ecuacion econdmica financiera original del
CONTRATO PPP, la afectacion al flujo de transito de alguna de las ESTACIONES DE
COBRO, debera ser superior al TRES (3%) por ciento.

44.4. Incorporacion al Proyecto

Las OBRAS ADICIONALES DISCRECIONALES se entenderan incorporadas al
CONTRATO PPP a partir de la fecha del ACTA DE RECEPCION DE OBRAS
ADICIONALES DISCRECIONALES, sin perjuicio de las obligaciones del ENTE
CONTRATANTE previstas en el Articulo 44.3. del CONTRATO PPP.

CAPITULO XIV. REGIMEN DE LOS SERVICIOS PRINCIPALES

ARTICULO 45. SERVICIOS PRINCIPALES EN GENERAL

El CONTRATISTA PPP debera prestar los SERVICIOS PRINCIPALES respecto del
CORREDOR VIAL, a su costo, de conformidad con las siguientes disposiciones:

45.1. Parametros de Calidad de Cumplimiento

El CONTRATISTA PPP debera prestar los SERVICIOS PRINCIPALES de conformidad
con (i) los PARAMETROS DE CALIDAD DE OPERACION, (i) los PARAMETROS DE
CALIDAD DE MANTENIMIENTO, (iii) las disposiciones aplicables del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES  TECNICAS GENERALES 'y  del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y (iv) la LEGISLACION
APLICABLE.

45.2. Ejecucion Directa o por medio de Empresa Operadora
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La prestacion de los SERVICIOS PRINCIPALES sera realizada por el CONTRATISTA
PPP, sea en forma directa o a través de una EMPRESA OPERADORA.

45.3. Contraprestacion por Servicios Principales

El CONTRATISTA PPP recibir4, como Unica contraprestacion por la prestacion de los
SERVICIOS PRINCIPALES, la CON}TRAPRESTACION POR USO vy, en caso de
corresponder, la CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD

45.4. Plazo de la Prestacion

El CONTRATISTA PPP debera prestar los SERVICIOS PRINCIPALES a partir de la
FECHA DE SUSCRIPCION y hasta la FECHA DE EXTINCION del CONTRATO PPP.

45.5. Cantidad y Ubicacion de Estaciones de Cobro

La cantidad y ubicacion de las ESTACIONES DE COBRO, asi como de las barreras,
cabinas y demas instalaciones asociadas a las mismas, seran las previstas en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

45.6. Cantidad y Ubicacion de Estaciones de Pesaje

La cantidad y ubicacion de las ESTACIONES DE PESAJE, asi como de los equipos de
medicion y demas instalaciones asociadas a las mismas, seran las previstas en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

45.7. Modificaciones

Sin perjuicio de lo previsto en los Apartados precedentes de este Articulo 45 del
CONTRATO PPP, el CONTRATISTA PPP podra, en cualquier momento durante el plazo
del CONTRATO PPP, proponer un cambio en (i) la cantidad y/o ubicacion de las
ESTACIONES DE COBRO o de las barreras, cabinas y demas instalaciones asociadas
a las mismas o (ii) la cantidad y/o ubicacion de las ESTACIONES DE PESAJE o de los
equipos de medicion y demas instalaciones asociadas a las mismas; y, el ENTE
CONTRATANTE podra, a su solo juicio y sin que su decisién otorgue ningun tipo de
derecho o reclamo al CONTRATISTA PPP, autorizar las modificaciones propuestas.

CAPITULO XV. REGIMEN DE LA CONTRAPRESTACION

ARTICULO 46. CONTRAPRESTACIONES
En los casos previstos en el presente Capitulo, el CONTRATISTA PPP tendra derecho
a percibir:

a) la CONTRAPRESTACION PUBLICA;y
b) la CONTRAPRESTACION POR USO.

ARTICULO 47. CONTRAPRESTACION PUBLICA ]
El CONTRATISTA PPP tendra derecho a percibir: (i) la CONTRAPRESTACION POR
INVERSION, como Unica contraprestacion por su obligacién de ejecutar las OBRAS
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PRINCIPALES; y como Unica contraprestacion por su obligacion de ejecutar las OBRAS
ADICIONALES OBLIGATORIAS y las OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS cuando
las PARTES acordaran forma de contraprestacion para éstas Ultimas obras; y (i) la
CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD en caso de corresponder como
contraprestacion por la prestacion de los SERVICIOS PRINCIPALES; y/o como
contraprestacion por la ejecucion de las OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS y/o de
las OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS, cuando las PARTES no hubieren
convenido, de comun acuerdo, su pago mediante la entrega de TPIs. Asimismo, el
CONTRATISTA PPP tendra derecho a percibir la CONTRAPRESTACION POR
DISPONIBILIDAD que resulte de los ajustes previstos en el Articulo 71 del CONTRATO
PPP.

ARTICULO 48. CONTRAPRESTACION POR INVERSION

48.1. Contraprestacion por Obras Principales

La CONTRAPRESTACION POR OBRAS PRINCIPALES consistira en la entrega al
CONTRATISTA PPP, con relacion a cada PERIODO DE INVERSION finalizado, de uno
0 mas TPIs.

A los fines de la emisiéon de cada TPI, el ENTE CONTRATANTE debera haber
previamente medido en una FOJA DE MEDICION vy certificado el porcentaje de avance
de las OBRAS PRINCIPALES, durante tres periodos mensuales consecutivos.

48.1.1. Procedimiento para la suscripcion de un ARAI
Para la suscripcion de un ARAI por el ENTE CONTRATANTE deberéa seguirse el
siguiente procedimiento:

a) Dentro de los cinco (5) DIAS HABILES de finalizado cada MES CALENDARIO, el
ENTE CONTRATANTE y el CONTRATISTA PPP deberan verificar
conjuntamente el avance mensual de las OBRAS PRINCIPALES y suscribir la
correspondiente FOJA DE MEDICION a fin de dejar constancia del avance. En el
eventual caso que las PARTES no se pusieran de acuerdo en el alcance del
avance mensual a ser constatado en la FOJA DE MEDICION, el CONTRATISTA
PPP podra someter la cuestion referida a la porcion de la medicién del avance de
las OBRAS PRINCIPALES respecto a la cual las PARTES no estuvieren de
acuerdo al mecanismo de solucion de controversias establecido en el Capitulo
XXVII del CONTRATO PPP.

b) Dentro de los cinco (5) DIAS HABILES contados desde la suscripcion de la FOJA
DE MEDICION, el CONTRATISTA PPP entregara al ENTE CONTRATANTE una
SOLICITUD DE EMISION DE ARAI. Dicha SOLICITUD DE EMISION DE ARAI
debera ser presentada por el CONTRATISTA PPP aun cuando de la FOJA DE
MEDICION surgiese que no se produjo avance alguno durante el periodo al que
se refiera dicha solicitud.

c) Dentro de los diez (10) DIAS HABILES de la recepcién de una SOLICITUD DE
EMISION DE ARAI, el ENTE CONTRATANTE debera (i) aprobar la SOLICITUD
DE EMISION DE ARAI y suscribir el correspondiente ARAI o (ii) formular
objeciones a la SOLICITUD DE EMISION DE ARAI respecto del avance, las

87



d)

f)

condiciones de ejecucion, el valor o demas condiciones de todas o una parte de
las OBRAS PRINCIPALES cuya certificacion se requiere.

Luego de haberse subsanado las observaciones del ENTE CONTRATANTE, el
CONTRATISTA PPP requerirda al ENTE CONTRATANTE, mediante entrega de
una nueva SOLICITUD DE EMISION DE ARAI, que proceda al reconocimiento
del avance de inversion de las OBRAS PRINCIPALES ejecutadas durante el MES
CALENDARIO (o parte de un MES CALENDARIO) en cuestién y que hubieran
sido previamente objetadas; y suscriba el correspondiente ARAL.

Dentro de los siete (7) DIAS HABILES de la recepcion de una hueva SOLICITUD
DE EMISION DE ARAI, el ENTE CONTRATANTE debera (i) aprobar la nueva
SOLICITUD DE EMISION DE ARAI y suscribir el correspondiente ARAI; o (ii)
efectuar nuevas objeciones a tal SOLICITUD DE EMISION DE ARAI respecto del
avance, las condiciones de ejecucion, el valor o demés condiciones de todas o
una parte de las OBRAS PRINCIPALES cuyo reconocimiento se requiere.

Si el ENTE CONTRATANTE formulara objeciones por segunda vez a la
SOLICITUD DE EMISION DE ARAI respecto de cualesquiera OBRAS
PRINCIPALES, dentro de los siete (7) DIAS HABILES de la recepcion de la nueva
SOLICITUD DE EMISION DE ARAI, el ENTE CONTRATANTE deberéa suscribir
un ARAI respecto de aquella porciéon de tales OBRAS PRINCIPALES que
considere ha sido ejecutada en cumplimiento del CONTRATO PPP y por el valor
correspondiente a las mismas, sin perjuicio del derecho del CONTRATISTA PPP
de someter cualquier CONTROVERSIA en relacion con tales objeciones al
mecanismo de solucion de controversias establecido en el Capitulo XXVII del
CONTRATO PPP.

48.1.2. Moneda de las ARAIs
Las ARAIs seran emitidas en DOLARES.

48.1.3. Procedimiento para la emisién de TPIs
Para la emision de un TPI debera seguirse el siguiente procedimiento:

a)

b)

Finalizado cada PERIODO DE INVERSION, el CONTRATISTA PPP entregara al
ENTE CONTRATANTE la SOLICITUD DE EMISION DE ARAI correspondiente al
mes que completa el PERIODO DE INVERSION y la SOLICITUD DE EMISION
DE TPI de dicho periodo.

Dentro de los cinco (5) DIAS HABILES contados desde la recepcion de la
SOLICITUD DE EMISION DE ARAI y de la SOLICITUD DE EMISION DE TPI, el
ENTE CONTRATANTE podra (i) aprobar la SOLICITUD DE EMISION DE ARAI
correspondiente al mes que completa el PERIODO DE INVERSION; vy
consecuentemente, la SOLICITUD DE EMISION DE TPl y emitir la
correspondiente  INSTRUCCION DE EMISION TPI al FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO PPP RARS; u (i) observar la SOLICITUD DE EMISION DE ARAI
correspondiente al mes que completa el PERIODO DE INVERSION; o los dos
ARAIs anteriores con base en errores manifiestos referidos al reconocimiento de
todo o parte del avance de la inversion incluida en uno o los dos ARAIs previos,
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en cuyo caso la observacion debera ser fundada y limitarse Unicamente al
porcentaje de avance de inversion afectado por el error manifiesto.

c) En caso que el ENTE CONTRATANTE observe la SOLICITUD DE EMISION DE
ARAI correspondiente al mes que completa el PERIODO DE INVERSION o los
dos ARAIS previos en virtud de lo descripto en el punto (ii) del parrafo anterior, el
ENTE CONTRATANTE aprobar4 la SOLICITUD DE EMISION DE ARAI
correspondiente al mes que completa el PERIODO DE INVERSION vy la
SOLICITUD DE EMISION DE TPI de dicho periodo y emitira la correspondiente
INSTRUCCION DE EMISION TPI al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP
RARS descontando el porcentaje de avance de inversién que hubiese sido
cuestionado.

d) EI CONTRATISTA PPP podra someter cualquier CONTROVERSIA en relacién
con la porcién cuestionada de uno o mas ARAIs al mecanismo de solucién de
controversias establecido en el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP.

e) Cada vez que el ENTE CONTRATANTE apruebe una SOLICITUD DE EMISION
DE TPI o el PANEL TECNICO y/o el TRIBUNAL ARBITRAL resuelva una
CONTROVERSIA relacionada con una SOLICITUD DE EMISION DE TPI, el
ENTE CONTRATANTE debera entregar al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
PPP RARS una INSTRUCCION DE EMISION TPI requiriendo la emisién de uno
o mas TPIs por el MONTO TPI FIJO o MONTO TPI VARIABLE, segun
corresponda.

f) Conforme lo dispuesto en el CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS vy el
CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS,
dentro de los cinco (5) DIAS HABILES posteriores a la recepcion de una
INSTRUCCION DE EMISION TPI, el FIDEICOMISO PPP RARS debera emitir los
TPIs conforme la INSTRUCCION DE EMISION TPI.

48.1.4. Moneda de los TPIs )
Los TPIs seran emitidos y pagaderos en DOLARES.

48.1.4 bis. Composicion de los TPIs
A los efectos de la facturaciéon de cada emision trimestral de TPIs, cada TPI contendra
un componente de capital y otro componente de interés.

48.1.5. Forma y Fechas de Pago por Inversién ]
Cada TPI contemplara veinte (20) pagos iguales y semestrales en DOLARES, los que
se realizaran en cada FECHA DE PAGO POR INVERSION.

48.1.6. Intereses por demora en el pago de TPIs

En caso de demora en el pago de TPIs, el monto impago devengara intereses desde la
FECHA DE PAGO POR INVERSION hasta la fecha de pago efectivo, a la tasa de interés
equivalente a doscientos puntos basicos (200 pbs) por encima del rendimiento
correspondiente a los bonos ARG2026, ARG2027 y ARG2028N, segun se observe en
Bloomberg utilizando la fuente BVAL London 3 PM (BVL3) a la FECHA DE
SUSCRIPCION.
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48.1.7 Derechos de los Beneficiarios de TPIs
EI ENTE CONTRATANTE reconoce y acepta que a partir de su emision:

a)

b)

d)

Cada TPI FIJO otorga al BENEFICIARIO TPI FIJO el derecho incondicional e
irrevocable a recibir del FIDEICOMISO PPP RARS los PAGOS POR INVERSION
FIJOS especificados en tal TPl FIJO en la correspondiente FECHA DE PAGO
POR INVERSION;

cada TPl VARIABLE otorga al BENEFICIARIO TPl VARIABLE el derecho
incondicional e irrevocable, excepto por las deducciones que resulten aplicables
de conformidad con el Articulo 73.2.2 o el Articulo 73.2.1. del CONTRATO PPP
en caso de imposicion de MULTAS al CONTRATISTA PPP, a recibir del
FIDEICOMISO PPP RARS los PAGOS POR INVERSION VARIABLES
especificados en tal TPl VARIABLE en la correspondiente FECHA DE PAGO
POR INVERSION;

los PAGOS POR INVERSION FIJOS especificados en cada TPl FIJO no se
encuentran sujetos a ningun tipo de deducciones, reducciones o
compensaciones, sea por la imposicion de MULTAS o SANCIONES al
CONTRATISTA PPP o por cualquier otro concepto. EI ENTE CONTRATANTE
reconoce y acepta que no podra compensar contra los PAGOS POR INVERSION
FIJOS ningun importe adeudado por el CONTRATISTA PPP bajo el CONTRATO
PPP;

salvo por las deducciones que resulten aplicables de conformidad con (i) el
Articulo 73.2.2. o el Articulo 73.2.1. del CONTRATO PPP, en caso de imposicion
de MULTAS al CONTRATISTA PPP que no hubiere constituido GARANTIAS A
PRIMER REQUERIMIENTO como GARANTIA DE OBRAS y/o como GARANTIA
DE SERVICIOS, (ii) el Articulo 74.2.2 o el Articulo 74.2.1 en caso de imposicion
de SANCIONES al CONTRATISTA PPP que hubiere constituido una péliza de
caucion como GARANTIA DE OBRAS y/o como GARANTIA por SERVICIOS
PRINCIPALES vy (iii) la PENALIDAD POR EXTINCION, los CARGOS DE
LIQUIDACION FIRMES y PASIVOS DE LIQUIDACION en caso de extincion por
causa atribuible al CONTRATISTA PPP, los PAGOS POR INVERSION
VARIABLES especificados en cada TPI VARIABLE no se encuentran sujetos a
otras deducciones, reducciones 0 compensaciones, por cualquier otro concepto.
EI ENTE CONTRATANTE reconoce y acepta que no podra compensar contra los
PAGOS POR INVERSION VARIABLES ninglin importe adeudado por el
CONTRATISTA PPP bajo el CONTRATO PPP, con excepcion de los indicados
precedentemente; y

cada TPI otorga al BENEFICIARIO TPI el derecho incondicional e irrevocable a
gestionar, reclamar y/o recibir cada uno de los PAGOS POR INVERSION
especificados en tal TPl en cada FECHA DE PAGO POR INVERSION
correspondiente y los demas derechos emanados de tal TPl en forma directa
frente al FIDEICOMISO PPP RARS de conformidad con los términos del
CONVENIO DE ADHESION AL FIDEICOMISO PPP RARS, y sin que sea
requerida la intervencion del ENTE CONTRATANTE o, en caso de
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f)

9)

BENEFICIARIOS TPI distintos del CONTRATISTA PPP, del CONTRATISTA
PPP.

En ningln caso y bajo ninguna circunstancia, y aun cuando se produzcan eventos
de FUERZA MAYOR o hechos del principe referidos en el Articulo 9°, inciso b)
de la LEY PPP o se declare la suspension y/o nulidad del CONTRATO PPP por
razones de ilegitimidad por el TRIBUNAL ARBITRAL competente conforme lo
previsto en el Articulo 97.4 del CONTRATO PPP, los TPIs emitidos podran ser
revocados, desconocidos, o suspendidos sus pagos.

En caso que se declare la suspension y/o nulidad del CONTRATO PPP por
razones de ilegitimidad por el TRIBUNAL ARBITRAL competente conforme lo
previsto en el Articulo 97.4 del CONTRATO PPP, y sin perjuicio de las
responsabilidades de las PERSONAS que hubieran ocasionado tal ilegitimidad,
se respetard el derecho del CONTRATISTA PPP al costo de las OBRAS
efectivamente ejecutadas reconocidas en los TPIs de que se trate y del
ENDEUDAMIENTO PARA EL PROYECTO correspondiente a dichas obras.

48.1.8. Designacion de Beneficiarios TPl con anterioridad a la emisién del TPI
El ENTE CONTRATANTE requerira al EIDUCIARIO [}EL FIDEICOMISO PPP RARS,
mediante la entrega de una INSTRUCCION DE EMISION TPI:

a)

b)

en caso que el ENTE CONTRATANTE no haya recibido una NOTIFICACION DE
DESIGNACION DE BENEFICIARIO TPI antes de la entrega por parte del
CONTRATISTA PPP de una SOLICITUD DE EMISION TPI, la emision de (i) un
TPI FIJO a nombre del CONTRATISTA PPP por una suma igual al MONTO TPI
FIJO correspondiente y (ii) un TPl VARIABLE a nombre del CONTRATISTA PPP
por una suma igual al MONTO TPI VARIABLE correspondiente; y

en caso que el ENTE CONTRATANTE haya recibido una NOTIFICACION DE
DESIGNACION DE BENEFICIARIO TPI antes de la entrega por parte del
CONTRATISTA PPP de una SOLICITUD DE EMISION TPI, la emision de (i) un
TPl FIJO a nombre de cada uno de los BENEFICIARIOS TPI FIJO designados
en tal NOTIFICACION DE DESIGNACION DE BENEFICIARIO TPI por una suma
total igual al MONTO TPI FIJO correspondiente, la cual sera dividida entre los
BENEFICIARIOS TPI FIJO de conformidad a los porcentajes indicados en tal
NOTIFICACION DE DESIGNACION DE BENEFICIARIO TPI y (i) un TPI
VARIABLE a nombre de cada uno de los BENEFICIARIOS TPl VARIABLE
designados en tal NOTIFICACION DE DESIGNACION DE BENEFICIARIO TPI
por una suma total igual al MONTO TPI VARIABLE correspondiente, la cual sera
dividida entre los BENEFICIARIOS TPl VARIABLE de conformidad a los
porcentajes indicados en tal NOTIFICACION DE DESIGNACION DE
BENEFICIARIO TPI.

48.2. Contraprestacién por Obras Adicionales Obligatorias

El CONTRATISTA PPP tendra derecho a recibir, como Unica contraprestacion por la
ejecucion de OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS que no superen individualmente
0 en conjunto los montos establecidos en el Articulo 17, el valor que por las OBRAS
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ADICIONALES OBLIGATORIAS acuerden Ia§ PARTES o, en caso de falta de acuerdo
entre ellas, sea determinado por el PANEL TECNICO.

En caso que se trate de OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS que superen los
limites establecidos en el parrafo precedente, el CONTRATISTA PPP debera realizar un
procedimiento de licitacion o concurso de precios privado, sujeto a las condiciones y
modalidad establecida en el Articulo 17 y en el “Reglamento para la Licitacién de Obras
Adicionales Obligatorias” que reglamentara el ENTE CONTRATANTE dentro de los
sesenta DIAS HABILES desde la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL.

48.3. Contraprestacion por Obras Adicionales Voluntarias

El CONTRATISTA PPP tendra derecho a recibir, como Unica contraprestacion por la
ejecucion de las OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS, el monto de la
contraprestacion que las PARTES hayan acordado y homologado por el PANEL
TECNICO, el que debera quedar consignado en la correspondiente ACTA DE
COMIENZO DE OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS.

ARTICULO 49. CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD

El CONTRATISTA PPP tendrda derecho a recibir, como contraprestacion por la
prestacion de los SERVICIOS PRINCIPALES, la CONTRAPRESTACION POR
DISPONIBILIDAD cuando esté prevista en la OFERTA ADJUDICADA.

49.1. Procedimiento parala emision de TPDs
Para la emision de un TPD debera seguirse el siguiente procedimiento:

a) Dentro de los cinco (5) DIAS HABILES de finalizado cada PERIODO DE
DISPONIBILIDAD, el CONTRATISTA PPP entregard al ENTE CONTRATANTE una
SOLICITUD DE EMISION DE TPD.

b) Dentro de los diez (10) DIAS HABILES de la recepcién de una SOLICITUD DE
EMISION DE TPD, el ENTE CONTRATANTE deberéa (i) aprobar tal SOLICITUD DE
EMISION DE TPD y emitir la correspondiente INSTRUCCION DE EMISION TPD al
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS u (ii) observar tal SOLICITUD DE
EMISION DE TPD.

C) Luego de haber subsanado las observaciones del ENTE CONTRATANTE, el
CONTRATISTA PPP podra requerir al ENTE CONTRATANTE, mediante entrega de una
nueva SOLICITUD DE EMISION DE TPD, que emita la correspondiente INSTRUCCION
DE EMISION TPD al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS.

d) Dentro de los siete (7) DIAS HABILES de la recepcion de una nueva SOLICITUD
DE EMISION DE TPD, el ENTE CONTRATANTE debera (i) aprobar tal SOLICITUD DE
EMISION DE TPD y emitir la correspondiente INSTRUCCION DE EMISION TPD al
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS u (i) observar tal SOLICITUD DE
EMISION DE TPD.
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e) Si el ENTE CONTRATANTE formulara observaciones por segunda vez a la
SOLICITUD DE EMISION DE TPD respecto de cualquier PERIODO DE
DISPONIBILIDAD, dentro del plazo de siete (7) DIAS HABILES de la recepcion de la
nueva SOLICITUD DE EMISION DE TPD, el ENTE CONTRATANTE debera emitir la
correspondiente INSTRUCCION DE EMISION TPD al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
PPP RARS respecto de la porcion del correspondiente PAGO POR DISPONIBILIDAD
gue no esté cuestionado, sin perjuicio del derecho del CONTRATISTA PPP de someter
cualquier CONTROVERSIA en relacién con la porcidén cuestionada al mecanismo de
solucién de controversias establecido con el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP.

f) Cada vez que el ENTE CONTRATANTE apruebe una SOLICITUD DE EMISION
DE TPD o el PANEL TECNICO y/o el TRIBUNAL ARBITRAL resuelva una
CONTROVERSIA relacionada con una SOLICITUD DE EMISION DE TPD, el ENTE
CONTRATANTE debera entregar al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS una
INSTRUCCION DE EMISION TPD requiriendo la emision de uno o mas TPDs por el
MONTO TPD.

0) Conforme a lo dispuesto en el CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS y el
CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS, dentro de
los cinco (5) DIAS HABILES posteriores a la recepcion de una INSTRUCCION DE
EMISION TPD, el FIDEICOMISO PPP RARS debera emitir los TPDs cuya emision haya
sido requerida conforme tal INSTRUCCION DE EMISION TPD en los términos
especificados en la misma.

49.2. Valor de los TPDs

El monto del PAGO POR DISPONIBILIDAD correspondiente a cada PERIODO DE
DISPONIBILIDAD sera igual al monto nominal mensual méaximo de
CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD establecido y considerado como oferta
menos el monto de las SANCIONES que hayan quedado firmes durante ese PERIODO
DE DISPONIBILIDAD.

49.3. Moneda de los TPDs
Los TPDs seran emitidos y pagaderos en PESOS.

49.4. Formay fecha de pago por Disponibilidad

Los TPDs seran pagados en un Unico pago al contado a los quince (15) DIAS HABILES
de su emision.

49.5. Intereses por demora en el pago de TPDs

En caso de demora en el pago de TPDs, el monto impago devengara intereses desde
la FECHA DE PAGO POR DISPONIBILIDAD hasta la fecha de pago efectivo, a la tasa
que resulte del promedio entre la tasa activa para operaciones de descuento con
empresas de primera linea a treinta (30) DIAS CORRIDOS del Banco de La Nacion
Argentina y la tasa BADLAR.
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49.6. Derechos de los Beneficiarios de TPDs

EI ENTE CONTRATANTE reconoce y acepta que a partir de su emision:

a)

b)

cada TPD otorga al BENEFICIARIO TPD el derecho incondicional e irrevocable a
recibir del FIDEICOMISO PPP RARS cada PAGO POR DISPONIBILIDAD
especificado en tal TPD en la correspondiente FECHA DE PAGO POR
DISPONIBILIDAD. Previo a la emisibn de cada TPD, los PAGOS POR
DISPONIBILIDAD estaran sujetos a las deducciones que resulten aplicables de
conformidad con el Articulo 74.2.2. o el Articulo 74.2.1 del CONTRATO PPP en
caso de imposicion de SANCIONES al CONTRATISTA PPP;

los PAGOS POR DISPONIBILIDAD especificados en cada TPD no se encuentran
sujetos a deducciones, reducciones o compensaciones, sea por la imposicion de
MULTAS o SANCIONES al CONTRATISTA PPP, o por cualquier otro concepto.
El ENTE CONTRATANTE reconoce y acepta que no podra compensar contra
tales PAGOS POR DISPONIBILIDAD ningun importe adeudado por el
CONTRATISTA PPP bajo el CONTRATO PPP y renuncia expresa e
irrevocablemente a cualquier derecho de compensacion que pudiera
corresponderle a tal efecto conforme la LEGISLACION APLICABLE; y

cada TPD otorga al BENEFICIARIO TPD el derecho incondicional e irrevocable a
gestionar, reclamar y/o recibir cada uno de los PAGOS POR DISPONIBILIDAD
especificados en tal TPD en la correspondiente FECHA DE PAGO POR
DISPONIBILIDAD vy los demés derechos emanados de tal TPD en forma directa
frente al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS de conformidad con los
términos del CONVENIO DE ADHESION AL FIDEICOMISO PPP RARS, y sin
gue sea requerida la intervencion del ENTE CONTRATANTE o, en caso de
BENEFICIARIOS TPD distintos del CONTRATISTA PPP, del CONTRATISTA
PPP.

49.7. Designacion de Beneficiarios TPD
El ENTE CONTRATANTE requerira al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS,
mediante la entrega de una INSTRUCCION DE EMISION TPD:

a)

b)

en caso que el ENTE CONTRATANTE haya recibido una NOTIFICACION DE
DESIGNACION DE BENEFICIARIO TPD antes de la entrega por parte del
CONTRATISTA PPP de una SOLICITUD DE EMISION TPD, la emisién de un
TPD a nombre de cada uno de los BENEFICIARIOS TPD designados en tal
NOTIFICACION DE DESIGNACION DE BENEFICIARIO TPD por una suma igual
al MONTO TPD correspondiente, la cual sera dividida entre los BENEFICIARIOS
TPD de conformidad a los porcentajes indicados en tal NOTIFICACION DE
DESIGNACION DE BENEFICIARIO TPD; y

en caso que el ENTE CONTRATANTE no haya recibido una NOTIFICACION DE

DESIGNACION DE BENEFICIARIO TPD antes de la entrega por parte del
CONTRATISTA PPP de una SOLICITUD DE EMISION TPD, la emisién de un
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TPD a nombre del CONTRATISTA PPP por una suma igual al MONTO TPD
correspondiente.

ARTICULO 50. CQNTRAPRESTACION POR USO
Como CONTRAPRESTACION POR USO, el CONTRATISTA PPP tendra derecho a
percibir:

a) la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO, o s6lo la CONTRAPRESTACION
POR TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP si el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES preve la
CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS;

b) la CONTRAPRESTACION POR EXCESO DE CARGA; y

c) la CONTRAPRESTACION POR EXPLOTACION COMERCIAL.

ARTICULO 51. CONTRAPRESTACION POR TRANSITO 0]
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP

El CONTRATISTA PPP tendra derecho a cobrar y retener la CONTRAPRESTACION
POR TRANSITO cuando el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES no prevé la CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS. Si
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES prevé la
CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS, tendra derecho a cobrar la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO, pero solo tendra derecho a retener la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP; y debera transferir
la CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS a la CUENTA RECEPTORA
DEL FIDEICOMISO PPP RARS.

Las siguientes disposiciones seran aplicables a la CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO, o ala CONTRAPRESTACION POR TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP,
segun el caso:

51.1. Responsabilidad ) )
El cobro de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO sera realizado por el
CONTRATISTA PPP, sea en forma directa o a través de la EMPRESA OPERADORA.

51.2. Exigibilidad

Cada USUARIO que no sea un USUARIO EXENTO tendra la obligacién de pagar la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO cada vez que transponga una ESTACION DE
COBRO, independientemente del recorrido que realice, de acuerdo a la categoria del
vehiculo y a la modalidad de pago previstas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES.

51.3. Riesgo
La recaudacién de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO cuando el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES no prevea la
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CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS, o de la CONTRAPRESTACION
POR TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP cuando ella esta prevista en dicho pliego, y
el derecho del CONTRATISTA PPP de retener la contraprestacion que corresponda
segun cada caso, seran a entero riesgo del CONTRATISTA PPP y éste no tendra
derecho a su ajuste en caso que la contraprestacion que corresponda segun cada caso
fuese menor a la prevista al formular la OFERTA ADJUDICADA.

51.4. Comienzo de la Recaudacion

El CONTRATISTA PPP podra comenzar a recaudar la CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO a partir de (i) la fecha de suscripcién del ACTA DE TOMA DE POSESION
INICIAL en las ESTACIONES DE COBRO que asi lo establezca el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES vy (ii) con posterioridad a la TOMA
DE POSESION INICIAL en las ESTACIONES DE COBRO cuya habilitacion se
establezca en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES en el
modo, plazo y condiciones alli previstos.

51.5. Plazo
El CONTRATISTA PPP tendra derecho a recaudar la CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO hasta la FECHA DE EXTINCION.

51.6. Contraprestacion Fideicomitible PPP RARS

En caso que el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES prevea
la CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS, el CONTRATISTA PPP
deberé transferir la CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS ala CUENTA
RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS de conformidad con las disposiciones
siguientes:

a) el CONTRATISTA PPP debera, dentro de los cinco (5) DIAS HABILES de la
finalizacion de cada mes calendario, transferir a la CUENTA RECEPTORA DEL
FIDEICOMISO PPP RARS el monto total cobrado en concepto de
CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS en dicho mes,
considerando a esos efectos como cobrado al transito pagante y no al percibido
efectivamente por el CONTRATISTA PPP;y

b) el CONTRATISTA PPP debera, dentro de los cinco (5) DIAS HABILES de cada
mes, entregar al ENTE CONTRATANTE una declaracién jurada mensual, firmada
por sus auditores externos, que compare (i) el monto efectivamente depositado
en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS respecto de cada
mes calendario comprendido en el periodo auditado conforme a lo previsto en el
apartado a) anterior y (i) el monto de la CONTRAPRESTACION
FIDEICOMITIBLE PPP RARS que corresponda a dicho periodo. Si el monto del
apartado (i) anterior resultara inferior al monto del apartado (ii) anterior, el
CONTRATISTA PPP debera, dentro de los cinco (5) DIAS HABILES de la entrega
de dicha declaracion jurada, transferir a la CUENTA RECEPTORA DEL
FIDEICOMISO PPP RARS una suma igual a la diferencia resultante entre ambos
montos mas la penalidad establecida en el Reglamento de Multas y Sanciones.

96



Por el contrario, si el monto del apartado (i) anterior resultara superior al monto
del apartado (ii) anterior, el CONTRATISTA PPP podra utilizar una suma igual a
la diferencia resultante entre ambos montos como un crédito que podra ser
utilizado para abonar cualquier excedente de la CONTRAPRESTACION
FIDEICOMITIBLE PPP RARS que se devengue con posterioridad.

ARTICULO 52. CONTRAPRESTACION POR EXCESO DE CARGA
El CONTRATISTA PPP podra cobrar la CONTRAPRESTACION POR EXCESO DE
CARGA.

Las siguientes disposiciones seran aplicables a la recaudacion de la
CONTRAPRESTACION POR EXCESO DE CARGA.

52.1. Responsabilidad )
La recaudacion de la CONTRAPRESTACION POR EXCESO DE CARGA serarealizada
por el CONTRATISTA PPP, en forma directa o a través de la EMPRESA OPERADORA.

52.2. Exigibilidad

Cada USUARIO que circule con EXCESO DE CARGA respecto a la carga méaxima
permitida y no cuente con un Permiso de Transito por Cargas Extraordinaria, de
conformidad con la Ley N° 24.449, tendra la obligacion de pagar, la
CONTRAPRESTACION POR EXCESO DE CARGA. El CONTRATISTA PPP tendra a
su cargo el control de cargas de conformidad con la Ley N° 24.449, demas
LEGISLACION APLICABLE en la materia y lo dispuesto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

52.3. Riesgo

La recaudacion de la CONTRAPRESTACION POR EXCESO DE CARGA sera a entero
riesgo del CONTRATISTA PPP y éste no tendra derecho a un ajuste de dicha
contraprestacion en caso que la recaudacion sea menor a la considerada en la OFERTA
ADJUDICADA.

52.4. Comienzo de la Recaudacion

El CONTRATISTA PPP podra comenzar a recaudar la CONTRAPRESTACION POR
EXCESO DE CARGA a partir de: (i) la fecha de suscripcion del ACTA DE TOMA DE
POSESION INICIAL en las ESTACIONES DE PESAJE existentes y (ii) con posterioridad
ala TOMA DE POSESION INICIAL en las ESTACIONES DE PESAJE cuya habilitacion
se establezca en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES en
el modo, plazo y condiciones alli previstos.

52.5. Plazo
El CONTRATISTA PPP tendra derecho a recaudar la CONTRAPRESTACION POR
EXCESO DE CARGA hasta la FECHA DE EXTINCION.

ARTICULO 53. CONTRAPRESTACION POR EXPLOTACION
COMERCIAL
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El CONTRATISTA PPP podra recaudar la CONTRAPRESTACION POR
EXPLOTACION COMERCIAL.

Las siguientes disposiciones seran aplicables a la recaudacion de la
CONTRAPRESTACION POR EXPLOTACION COMERCIAL.

53.1. Responsabilidad

La recaudacion de la CONTRAPRESTACION POR EXPLOTACION COMERCIAL sera
realizada por el CONTRATISTA PPP, en forma directa 0 a través de la EMPRESA
OPERADORA.

53.2. Exigibilidad

EI ENTE CONTRATANTE no tendra responsabilidad alguna respecto de la exigibilidad
de la CONTRAPRESTACION POR EXPLOTACION COMERCIAL a las personas o
entidades que se encuentren obligadas a su pago. El CONTRATISTA PPP reconoce y
acepta que los términos contenidos en el REGLAMENTO DE EXPLOTACION
COMERCIAL respecto del monto y demas condiciones de recaudacion de la
CONTRAPRESTACION POR EXPLOTACION COMERCIAL no constituyen, ni seran
entendidos, como una garantia por parte del ENTE CONTRATANTE respecto de su
exigibilidad.

53.3. Riesgo

La recaudacion de la CONTRAPRESTACION POR EXPLOTACION COMERCIAL sera
a entero riesgo del CONTRATISTA PPP y éste no tendra derecho a su ajuste en caso
gue la recaudacion por ese concepto sea menor a la prevista en la OFERTA
ADJUDICADA.

53.4. Comienzo de la Recaudacion )

El CONTRATISTA PPP podra comenzar a recaudar la CONTRAPRESTACION POR
EXPLOTACION COMERCIAL a partir de la fecha del ACTA DE TOMA DE POSESION
INICIAL.

53.5. Plazo
El CONTRATISTA PPP tendra derecho a recaudar la CONTRAPRESTACION POR
EXPLOTACION COMERCIAL hasta la FECHA DE EXTINCION.

53.6. Registro

El CONTRATISTA PPP debera mantener un registro permanente de las actividades y
proyectos comprendidos en la EXPLOTACION COMERCIAL que hayan sido aprobados
0 se encuentren en tramite de aprobacion por la AUTORIDAD GUBERNAMENTAL
competente y debera enviar, dentro de los treinta (30) dias de finalizado cada ANO
CALENDARIO, copia de tal registro al ENTE CONTRATANTE.

CAPITULO XVI. REGIMEN TRIBUTARIO

ARTICULO 54.
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El CONTRATISTA PPP esta sujeto al pago de todos los tributos establecidos por las
leyes nacionales, provinciales y/o municipales vigentes en cada momento; y no goza de
excepcion que le garantice exenciones ni estabilidad tributaria de impuestos, tasas o
gravamenes nacionales, provinciales o municipales, con la salvedad de las previstas
en los Articulos 60, 72, 73y 74 de la Ley N° 27.431.

La obligacion indicada en el parrafo anterior es independiente de la situacion que tenga
a la FECHA DE LA SUSCRIPCION o en el futuro el FIDEICOMISO PPP con respecto a
los impuestos, tasas o contribuciones que graven tanto a éste como sujeto como a su
actividad.

Es absoluta y exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA PPP el conocimiento y el
pago de todos aquellos impuestos, tasas o contribuciones que graven al CONTRATISTA
PPP o al objeto del CONTRATO PPP.

Sin perjuicio de ello, si con posterioridad a la FECHA DE SUSCRIPCION se produjera
un incremento de la carga fiscal del CONTRATISTA PPP, originada como consecuencia
de: (a) la sancion de impuestos, tasas 0 gravamenes nacionales, provinciales y
municipales especificos y exclusivos de la actividad del CONTRATISTA PPP; y/o (b) la
consagracion de un tratamiento tributario diferenciado para éste o discriminatorio
respecto de otros contratistas bajo el régimen de la LEY PPP; y/o (c) la sancién de
impuestos, tasas o gravamenes nacionales que graven los TPIs en forma diferenciada
o discriminatoria en relacion con otros valores negociables; y/o (d) la no consideracion,
a los fines de la determinacion del Impuesto a las Ganancias, por el CONTRATISTA
PPP como costo computable de los TPIs y/o TPDs, del valor nominal de dichos
instrumentos, neto de su componente de interés que no haya sido devengado en funcién
del tiempo segun las disposiciones del Articulo 18 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el CONTRATISTA PPP podra
solicitar al ENTE CONTRATANTE una compensacion equivalente a la mayor incidencia
de dichos impuestos, tasas o gravdmenes

CAPITULO XVII. SUPERVISION Y CONTROL

ARTICULO 55. SUPERVISION Y CONTROL POR PARTE DEL ENTE
CONTRATANTE

El cumplimiento del CONTRATO PPP estara sujeto a supervision y control por parte del
ENTE CONTRATANTE conforme a los mecanismos de supervision y control
establecidos en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.

ARTICULO 56. ENTIDAD SUPERVISORA
El ENTE CONTRATANTE llevara a cabo las tareas de supervision y control del
cumplimiento del CONTRATO PPP. Sin perjuicio de ello, el ENTE CONTRATANTE
podra, en cualquier momento y a su exclusivo criterio, designar auditores técnicos, en
los términos previstos en el Articulo 21 de la LEY PPP.

99



ARTICULO 57. FACULTADES DE SUPERVISION Y CONTROL DEL ENTE
CONTRATANTE

57.1. Facultad de Inspeccion

El ENTE CONTRATANTE podra acceder a las instalaciones y oficinas del
CONTRATISTA PPP y a los sitios de obra, verificar los libros contables y de registro
accionario del CONTRATISTA PPP, requerir informacion vinculada al cumplimiento del
CONTRATO PPP y al desarrollo del PROYECTO y tomar las medidas necesarias para
una adecuada supervision y control del cumplimiento del CONTRATO PPP.

57.2. Intervencion del CONTRATISTA PPP

57.2.1. Deber de Colaboracion. EI CONTRATISTA PPP debera colaborar y procurar que
cada SUBCONTRATISTA y sus respectivos directivos, empleados y asesores colaboren
con el ENTE CONTRATANTE en el ejercicio de sus facultades de supervision y control
del cumplimiento del CONTRATO PPP.

57.2.2. Ausencia de Consentimiento. El ejercicio de las facultades de supervision y
control del ENTE CONTRATANTE no estara sujeto en caso alguno al consentimiento
previo del CONTRATISTA PPP o cualquier otro tercero.

57.3. Obligacion de Confidencialidad del Ente Contratante

El ENTE CONTRATANTE garantizar4, en los términos de la LEGISLACION
APLICABLE, la confidencialidad de la informacién de indole comercial o industrial que
obtenga en ejercicio de sus facultades de supervision y control.

CAPITULO XVIIl. GARANTIAS

ARTICULO 58. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE CIERRE
FINANCIERO

Las siguientes disposiciones seran aplicables a las GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO
y a la GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO:

58.1. Forma de Constitucion de las Garantias
Las GARANTIAS DE OBRAS, la GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES vy la
GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO podran ser constituidas de la siguiente forma:

a) Garantia a Primer Requerimiento. Cada GARANTIA DE CUMPLIMIENTO y la
GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO podran ser otorgadas mediante una o
mas (incluyendo una combinacion de ellas) garantias constituidas en cualquiera
de las siguientes formas:

(i) Depésito Bancario. Mediante depdsito bancario en la cuenta del ENTE
CONTRATANTE que éste haya designado, o que designe a tal efecto, a
solicitud del CONTRATISTA PPP.
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(i) Garantia Bancaria. Mediante garantia bancaria emitida por: (a) una entidad
financiera autorizada para operar en la Republica Argentina por el Banco
Central de la Republica Argentina, o (b) una entidad financiera del exterior que
cuente con una calificacion crediticia de su deuda otorgada por cualquier
CALIFICADORA DE RIESGO respecto de su deuda de largo plazo no
garantizada al menos igual a la calificacion internacional de la deuda soberana
de la Republica Argentina;

(iif) Carta de Crédito. Mediante carta de crédito stand-by emitida por: (a) una
entidad financiera autorizada para operar en la Republica Argentina por el
Banco Central de la Republica Argentina, o (b) una entidad financiera del
exterior que cuente con una calificacion crediticia de su deuda otorgada por
cualquier CALIFICADORA DE RIESGO respecto de su deuda de largo plazo
no garantizada al menos igual a la calificacién internacional de la deuda
soberana de la Republica Argentina.

b) Garantia Mediante Seguro de Caucion. Las GARANTIAS DE OBRAS vy la
GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES podran ser constituidas mediante
SEGURO DE CAUCION.

58.2. Efecto de Forma de Constitucion de las Garantias

La constitucion de la GARANTIA DE OBRAS PRINCIPALES, de la GARANTIA DE
SERVICIOS PRINCIPALES y de la GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO bajo la forma
de GARANTIAS A PRIMER REQUERIMIENTO daré derecho al CONTRATISTA PPP a
la emision de TPIs FIJOS.

58.3. Beneficiario de las Garantias

Las GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO y la GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO
deberan ser constituidas en todos los casos a favor del ESTADO NACIONAL -
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y debera especificar el nimero de la
LICITACION y la identificacion del CONTRATO PPP.

58.4. Renovacioén de las Garantias

Las GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO y la GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO que
sean susceptibles de vencimiento deberan ser emitidas con una vigencia de por lo
menos un (1) ANO y deberan ser renovadas sucesivamente, con una antelacion no
menor a treinta (30) DIAS CORRIDOS anteriores a la fecha de su respectivo
vencimiento, por un plazo adicional de por lo menos un (1) ANO o plazo menor, de
corresponder.

58.5. Ejecucion Preventiva de las Garantias de Cumplimiento

58.5.1. Autorizacién de Ejecuciéon Preventiva. Cada GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
gue sea susceptible de vencimiento debera disponer que, en caso de falta de renovacion
a mas tardar el trigésimo (30m) DIA CORRIDO anterior a su vencimiento, el ENTE
CONTRATANTE podré ejecutar dicha GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

101



58.5.2. Depodsito de Efectivo en Garantia. Si el ENTE CONTRATANTE ejecutara
cualquier GARANTIA DE CUMPLIMIENTO de manera preventiva, debera depositar la
suma obtenida en la cuenta del ENTE CONTRATANTE que éste haya designado a tal
efecto. La GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, que hubiera sido preventivamente
ejecutada se considerara debidamente constituida mediante depdsito bancario en la
medida en que la suma obtenida de su ejecucién sea al menos igual al monto requerido
de tal GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, de conformidad con el Articulo 58 del
CONTRATO PPP.

58.5.3. Derecho a Devolucion del Efectivo en Garantia. El CONTRATISTA PPP tendra
derecho a obtener la devolucién por parte del ENTE CONTRATANTE del monto
depositado en garantia como consecuencia de la ejecucion preventiva de cualquier
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, dentro de los treinta (30) DIAS CORRIDOS de haber
entregado al ENTE CONTRATANTE una nueva GARANTIA DE CUMPLIMIENTO que
cumpla con los respectivos requisitos establecidos en el Articulo 58 del CONTRATO
PPP.

58.6. Reposicion de las Garantias de Cumplimiento

Excepto en caso de ejecucion preventiva de una GARANTIA DE CUMPLIMIENTO vy
depdsito en garantia del monto ejecutado de conformidad con el Articulo 58.5 del
CONTRATO PPP, dentro de los veinte (20) DIAS HABILES posteriores a la ejecucion,
total o parcial, de cualquier GARANTIA DE CUMPLIMIENTO por parte del ENTE
CONTRATANTE, tal GARANTIA DE CUMPLIMIENTO debera ser reconstituida
(mediante su reemplazo o ampliacién, segun sea el caso) en la cuantia necesaria para
alcanzar el monto requerido de tal GARANTIA DE CUMPLIMIENTO de conformidad con
el Articulo 58 del CONTRATO PPP

58.7. Gastos de Ejecucion de las Garantias

En caso de ejecucion de cualquier GARANTIA DE CUMPLIMIENTO y/o de la
GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO, a los importes que el ENTE CONTRATANTE
tenga derecho a recibir conforme el CONTRATO PPP se le agregara cualquier gasto
gue ocasione la ejecucién de la misma.

ARTICULO 59. GARANTIAS DE OBRAS )
Las siguientes disposiciones seran aplicables a las GARANTIAS DE OBRAS:

59.1. Objeto de las Garantias de Obras

El CONTRATISTA PPP debera constituir, de conformidad con el Articulo 58 del
CONTRATO PPP, las siguientes garantias:

a) la GARANTIA DE OBRAS PRINCIPALES para asegurar el cumplimiento de sus
obligaciones correspondientes a la ejecucion de las OBRAS PRINCIPALES;

b) la GARANTIA DE OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS, en caso de
corresponder, para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones
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c)

59.2.

correspondientes a la ejecucion de las OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS;
y

la GARANTIA DE OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS, en caso de

corresponder, para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones
correspondientes a la ejecucion de las OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS.

Causales de Ejecucion de las Garantias de Obra

Las GARANTIAS DE OBRAS podran ser ejecutadas por el ENTE CONTRATANTE en

cualq

a)

b)

d)

59.3.

uiera de los siguientes casos:

Imposicion de MULTAS al CONTRATISTA PPP en relacion con las OBRAS DEL
CONTRATISTA PPP garantizadas por tal GARANTIA DE OBRAS que no fuesen
abonadas por el CONTRATISTA PPP de conformidad con los Articulos 73.2.1. y
73.2.2. del CONTRATO PPP.

Incumplimiento del CONTRATISTA PPP de indemnizar al ENTE
CONTRATANTE por los dafios y perjuicios ocasionados al ENTE
CONTRATANTE como consecuencia de la ejecucion de las OBRAS DEL
CONTRATISTA PPP garantizadas por tal GARANTIA DE OBRAS que resulte en
una obligaciébn de pago a cargo del CONTRATISTA PPP que permanezca
impaga luego de un plazo de diez (10) DIAS HABILES de haber quedado firme.

Incumplimiento del CONTRATISTA PPP de abonar cualquier cargo o penalidad
debido en caso de extincion anticipada del CONTRATO PPP.

Incumplimiento del CONTRATISTA PPP de pagar cualquier monto que se
determine mediante una recomendacion del PANEL TECNICO o laudo arbitral a
favor del ENTE CONTRATANTE en relacibn con las OBRAS DEL
CONTRATISTA PPP garantizadas por tal GARANTIA DE OBRAS, luego de
transcurrido un plazo diez (10) DIAS HABILES de haber quedado firme.

Monto de las Garantias de Obras

Las GARANTIAS DE OBRAS deberan ser constituidas por los siguientes montos:

a) La GARANTIA DE OBRAS PRINCIPALES debera ser constituida: (i) desde la
FECHA DE SUSCRIPCION y hasta la notificacion del acto administrativo del ENTE
CONTRATANTE aceptando el CIERRE FINANCIERO, por el cero coma cinco por
ciento (0,5%) del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI, y (ii) desde la notificacion del
acto administrativo del ENTE CONTRATANTE aceptando el CIERRE
FINANCIERO, por un monto igual al tres por ciento (3%) del MONTO TOTAL
REQUERIDO TPI.

b) La GARANTIA DE OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS debera ser
constituida por un monto igual al cinco por ciento (5%) del valor de las OBRAS
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ADICIONALES OBLIGATORIAS indicado en el ACTA DE COMIENZO DE OBRAS
ADICIONALES OBLIGATORIAS.

c) La GARANTIA DE OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS debera ser
constituida por un monto igual al cinco por ciento (5%) del valor de las OBRAS
ADICIONALES VOLUNTARIAS indicado en el ACTA DE COMIENZO DE OBRAS
ADICIONALES VOLUNTARIAS.

El CONTRATISTA PPP podra solicitar, a partir de la fecha de suscripcion del Acta
de Recepcidn Definitiva de cada OBRA PRINCIPAL, la reduccién del monto de la
GARANTIA DE OBRAS PRINCIPALES en forma proporcional al porcentaje que la
OBRA PRINCIPAL en cuestion represente en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES.
Dicha reduccién del monto de la GARANTIA DE OBRAS PRINCIPALES se podra
realizar previa aprobacion del ENTE CONTRATANTE.

La GARANTIA DE OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS y la GARANTIA DE OBRAS
ADICIONALES VOLUNTARIAS seran devueltas al CONTRATISTA PPP una vez
vencido el plazo de vigencia de las garantias establecido en el Articulo 59.4 del
CONTRATO PPP, siempre que el ENTE CONTRATANTE hubiera suscripto el Acta de
Recepcion Definitiva de la Obra en cuestion.

59.4. Vigencia de las Garantias de Obras

Las GARANTIAS DE OBRAS deberan ser constituidas por los siguientes plazos de
vigencia:

a) La GARANTIA DE OBRAS PRINCIPALES debera estar vigente desde la FECHA
DE SUSCRIPCION hasta el vencimiento de un plazo de tres (3) ANOS a partir de
la firma del ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS PRINCIPALES.

b) La GARANTIA DE OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS debera estar vigente
desde la FECHA DE COMIENZO DE OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
hasta el vencimiento de un plazo de tres (3) ANOS a partir de la firma del ACTA
DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS.

c) La GARANTIA DE OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS debera estar vigente
desde la FECHA DE COMIENZO DE OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS
hasta el vencimiento de un plazo de tres (3) ANOS a partir de la firma del ACTA
DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS.

59.5. Devolucion de las Garantias de Obras

El ENTE CONTRATANTE debera devolver las GARANTIAS DE OBRAS al
CONTRATISTA PPP, segln corresponda: (i) dentro de los treinta (30) DIAS CORRIDOS
siguientes al vencimiento del respectivo periodo de vigencia de las garantias aplicable
de conformidad con el Articulo 59.4 del CONTRATO PPP, (ii) en la FECHA DE
LIQUIDACION vy (iii) dentro de los treinta (30) DIAS CORRIDOS siguientes al respectivo
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reemplazo de tal GARANTIA DE OBRAS de conformidad con el Articulo 58 del
CONTRATO PPP.

ARTICULO 60. GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES

Las siguientes disposiciones seran aplicables a la GARANTIA DE SERVICIOS
PRINCIPALES:

60.1. Objeto de la Garantia de Servicios Principales

EI CONTRATISTA PPP deberéa constituir la GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de operaciéon y mantenimiento del
PROYECTO.

60.2. Causales de Ejecucion de la Garantia de Servicios Principales

La GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES podra ser ejecutada por el ENTE
CONTRATANTE en los siguientes casos:

a) Imposicion de SANCIONES al CONTRATISTA PPP en relacién con los
SERVICIOS PRINCIPALES que no fuesen abonadas por el CONTRATISTA PPP de
conformidad con los Articulos 74.2.1. y 74.2.2. del CONTRATO PPP.

b) Incumplimiento del CONTRATISTA PPP de cualquiera de sus obligaciones
referidas a los SERVICIOS PRINCIPALES que resulte en una obligacién de pago a
cargo del CONTRATISTA PPP que permanezcan impaga luego de un plazo de diez (10)
DIAS HABILES de haber quedado firme;

C) Incumplimiento del CONTRATISTA PPP de indemnizar al ENTE
CONTRATANTE por los dafios y perjuicios ocasionados al ENTE CONTRATANTE
como consecuencia de un incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones referidas a
SERVICIOS PRINCIPALES que resulte en una obligacibn de pago a cargo del
CONTRATISTA PPP que permanezcan impaga luego de un plazo de veinte (20) DIAS
HABILES de haber quedado firme; e

d) Incumplimiento del CONTRATISTA PPP de pagar cualquier monto que se
determine mediante una recomendacion del PANEL TECNICO o laudo arbitral, a favor
del ENTE CONTRATANTE en relacion con cualquier aspecto de la operacion o
mantenimiento del PROYECTO vy luego de transcurrido un plazo de veinte (20) DIAS
HABILES de haber quedado firme; entendiéndose que no podran ejecutarse las
GARANTIAS DE OBRAS por decisiones del PANEL TECNICO relacionadas con la
operacion y mantenimiento del PROYECTO.

60.3. Monto de la Garantia de Servicios Principales
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La GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES debera ser constituida por un monto igual
al tres por ciento (3%) del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI. Dicho monto deberéa ser
incrementado en caso de que, con motivo de la incorporacion de OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS, OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS y OBRAS ADICIONALES
DISCRECIONALES, se incremente el alcance de los servicios a prestar por el
CONTRATISTA PPP, en la misma proporcion del incremento de los SERVICIOS
PRINCIPALES.

60.4. Vigencia de la Garantia de Servicios Principales

La GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES debera estar vigente desde la FECHA
DE SUSCRIPCION hasta la FECHA DE LIQUIDACION.

60.5. Devolucion de la Garantia de Servicios Principales

El ENTE CONTRATANTE debera devolver la GARANTIA DE SERVICIOS
PRINCIPALES al CONTRATISTA PPP (i) en la FECHA DE LIQUIDACION v (ii) dentro
de los treinta (30) DIAS CORRIDOS siguientes al respectivo reemplazo de la GARANTIA
DE SERVICIOS PRINCIPALES de conformidad con el Articulo 58 del CONTRATO PPP.

ARTICULO 61. GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO

Las siguientes disposiciones seran aplicables a la GARANTIA DE CIERRE
FINANCIERO:

61.1. Objeto de la Garantia de Cierre Financiero

El CONTRATISTA PPP debera constituir la GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO para
asegurar el cumplimiento de su obligacién de alcanzar el CIERRE FINANCIERO en los
plazos previstos en la definicion de FECHA PROGRAMADA DE CIERRE FINANCIERO.

61.2. Causales de Ejecucién de la Garantia de Cierre Financiero

El ENTE CONTRATANTE ejecutara la GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO en caso
de incumplimiento del CIERRE FINANCIERO, entendiendo por tal concepto: (a) el
supuesto en que el CONTRATISTA PPP no alcance el CIERRE FINANCIERO en los
plazos previstos en la definicion de FECHA PROGRAMADA DE CIERRE FINANCIERO;
y/o (b) el incumplimiento por el CONTRATISTA PPP de su obligacion de extender,
ampliar, reponer o renovar la GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO.
Excepcionalmente, y sélo en el supuesto de que se configure un evento de crédito de
conformidad con lo previsto en la definiciéon de “FECHA PROGRAMADA DE CIERRE
FINANCIERO?”, el ENTE CONTRATANTE ejecutara el cincuenta por ciento (50%) de la
GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO.

61.3. Monto Inicial de la Garantia de Cierre Financiero y sus posibles Ampliaciones
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La GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO debera ser constituida inicialmente por un
monto igual al dos por ciento (2%) del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI.

En caso que no se produjera el CIERRE FINANCIERO en el periodo inicial de seis (6)
MESES contados a partir de la FECHA DE SUSCRIPCION, el CONTRATISTA PPP
podra optar por extender la FECHA PROGRAMADA DE CIERRE FINANCIERO
aumentando el monto de la GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO, la que, en ese caso,
deberda ser constituida por un monto igual al:

(i) dos coma cinco por ciento (2,5%) del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI durante el
periodo comprendido entre los seis (6) y los nueve (9) MESES contados a partir de la
FECHA DE SUSCRIPCION; y

(ii) tres por ciento (3%) del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI durante el periodo
comprendido entre los nueve (9) y los doce (12) MESES contados a partir de la FECHA
DE SUSCRIPCION.

61.4. Vigencia de la Garantia de Cierre Financiero

La GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO debera estar vigente desde la FECHA DE
SUSCRIPCION hasta la notificacion del acto administrativo del ENTE CONTRATANTE
aceptando el CIERRE FINANCIERO o hasta cumplirse todos los plazos previstos en la
definicion de FECHA PROGRAMADA DE CIERRE FINANCIERO, lo que ocurra primero.

61.5. Devolucion de la Garantia de Cierre Financiero

El ENTE CONTRATANTE devolvera la GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO al
CONTRATISTA PPP cuando el CONTRATISTA PPP incremente el monto de la
GARANTIA DE OBRAS PRINCIPALES de conformidad con lo previsto en el Articulo
59.3, apartado a) del CONTRATO PPP.

CAPITULO XIX. SEGUROS

ARTICULO 62. OBLIGACION DE CONTRATAR SEGUROS

Al momento de la TOMA DE POSESION, el CONTRATISTA PPP debera tener
contratadas con compariias aseguradoras de primera linea de acuerdo con la normativa
de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION y mantener su vigencia
durante todo el plazo del CONTRATO PPP las coberturas previstas en el presente
Articulo.

62.1. Seguro de Responsabilidad Civil por Ejecucion de Obras del CONTRATISTA
PPP

El CONTRATISTA PPP debera contratar un seguro por cualquier dafio, pérdida o lesion
gue pudiere sobrevenir a bienes o personas a causa de cualquier acciéon u omision
relacionada con el cumplimiento de la ejecucion de las OBRAS DEL CONTRATISTA
PPP, en forma de mantener indemne al CONTRATISTA PPP, sus empleados, agentes,
contratistas y/o subcontratistas y/o terceros, al ENTE CONTRATANTE y a la
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AUTORIDAD CONVOCANTE, por un valor en DOLARES equivalente al uno coma cinco
por ciento (1,5%) del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI.

62.2. Responsabilidad Civil por Servicios Principales

El CONTRATISTA PPP debera contratar un seguro por cualquier dafio, pérdida o lesion
gue pudiere sobrevenir a bienes o personas a causa de cualquier accidbn u omision
relacionada con el cumplimiento de los SERVICIOS PRINCIPALES del CONTRATO
PPP, en forma tal de mantener indemne al CONTRATISTA PPP, sus empleados,
agentes, contratistas y/o subcontratistas y/o terceros, al ENTE CONTRATANTE y a la
AUTORIDAD CONVOCANTE, por un valor minimo de quince millones de DOLARES
(USD 15.000.000).

62.3. Robo, Hurto, Incendio y/u otras Catastrofes sobre Bienes Afectados al
Corredor Vial

Los BIENES MUEBLES e inmuebles entregados al CONTRATISTA PPP y aquellos que
los sustituyan, amplien o mejoren, como también los incorporados por el CONTRATISTA
PPP al CORREDOR VIAL, y los afectados a actividades complementarias, deberan ser
asegurados contra dafios parciales y totales ocasionados por robo, hurto, incendio y/u
otras catastrofes segun la naturaleza del bien, en la forma méas conveniente y apropiada,
por un valor minimo de quince millones de DOLARES (USD 15.000.000).

El beneficiario de este seguro sera el CONTRATISTA PPP, quien se obliga a invertir los
fondos percibidos, en la reparacion de los BIENES INMUEBLES, reposicion de los
BIENES MUEBLES y reconstruccion de la obra.

62.4. Seguro de Automotor

Los equipos del CONTRATISTA PPP que circulen por la via publica con propulsion
propia o remolcados, deberan ser asegurados mediante contratos anuales de seguro
automotor contra Responsabilidad Civil — Todo Riesgo. Asimismo, el CONTRATISTA
PPP debera obligar a sus SUBCONTRATISTAS a contratar seguros de automotor para
Sus equipos en las mismas condiciones.

62.5. Accidentes de Trabajo

El CONTRATISTA PPP debera asegurarse contra la responsabilidad que surge del
Articulo 1° de la Ley de Accidentes de Trabajo N° 24.557, normas complementarias y
modificatorias y aquellas que en el futuro la sustituyan y mantener dicho seguro respecto
a todo personal empleado por ella, o por sus agentes, contratistas y/o subcontratistas
para los fines del CONTRATO PPP.

62.6. Seguro de Vida

El CONTRATISTA PPP debera contratar, u obligar a contratar si correspondiere, y
mantener para su personal y el de sus contratistas y/o subcontratistas un seguro de vida
de acuerdo con las disposiciones vigentes en cada momento.

ARTICULO 63. DEDUCIBLES

Los deducibles de las podlizas contratadas de conformidad con lo dispuesto en el
presente Capitulo serdn a cargo del CONTRATISTA PPP y sus montos deberan ser
claramente sefalados.
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ARTICULO 64. OBSERVACIONES

EI ENTE CONTRATANTE podra objetar cualquiera de los seguros constituidos segun el
presente Capitulo, sea por el contenido de las pdlizas y/o sus limitaciones y/o la calidad
de la entidad emisora de las mismas, en un plazo de treinta (30) DIAS CORRIDOS a
partir de su recepcion. En caso que los observare, el CONTRATISTA PPP tendra un
plazo de diez (10) DIAS CORRIDOS para presentar las nuevas polizas o nuevas
compafiias aseguradoras a satisfaccion del ENTE CONTRATANTE.

Con anterioridad no menor a treinta (30) DIAS CORRIDOS antes del vencimiento de
cualquiera de las pdlizas contratadas en virtud de lo previsto en este Capitulo, el
CONTRATISTA PPP debera presentar la prorroga de su vigencia y el ENTE
CONTRATANTE podra formular las observaciones por el contenido de las pélizas o sus
limitaciones; y/o por la calidad de la entidad emisora de las mismas.

ARTICULO 65. CONTROL

Durante toda la vigencia del CONTRATO PPP el CONTRATISTA PPP debera presentar,
cada vez que el ENTE CONTRATANTE lo requiera, prueba fehaciente de que todas las
pdlizas siguen vigentes. Asimismo, el CONTRATISTA PPP se obliga a que las pdlizas
gue contrate de acuerdo con lo estipulado en este Capitulo, prevean en forma expresa
la obligacion del Asegurador de notificar al ENTE CONTRATANTE cualquier omision o
incumplimiento de cualquier naturaleza en que incurriese el CONTRATISTA PPP, con
una anticipacion minima de quince (15) DIAS CORRIDOS respecto a la fecha en que
dicha omisién o incumplimiento pudiera determinar la caducidad o pérdida de la vigencia
de la pdliza, en forma total o parcial.

ARTICULO 66. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PPP

La contratacion de los seguros por el CONTRATISTA PPP de acuerdo con lo estipulado
en el CONTRATO PPP no disminuye ni limita la responsabilidad del CONTRATISTA
PPP respecto de cualquier obligacién asegurada, reteniendo el ENTE CONTRATANTE
sélo responsabilidad por los dafios no asegurados.

CAPITULO XX.  ASIGNACION DE RIESGOS

ARTICULO 67. MATRIZ DE RIESGOS
El ANEXO A contiene la MATRIZ DE RIESGOS en la que se identifican los principales
riesgos que han sido asignados a cada PARTE en el marco del CONTRATO PPP.

CAPITULO XXI. ECUACION ECONOMICO-FINANCIERA

ARTICULO 68. RECONOCIMIENTO DE EQUILIBRIO A LA FECHA DE
SUSCRIPCION

Las PARTES reconocen que, a la FECHA DE SUSCRIPCION, el CONTRATO PPP se
encuentra en una situacion de equilibrio econémico-financiero en términos de derechos,
responsabilidades y riesgos asignados a las PARTES.
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ARTICULO 69. ECUACION ECONOMICO-FINANCIERA ORIGINAL

La ecuacion economico-financiera original del CONTRATO PPP esté conformada por el
equilibrio al momento de la ADJUDICACION entre (i) la asunciéon por parte del
CONTRATISTA PPP de los riesgos inherentes al cumplimiento de las obligaciones a su
cargo bajo el CONTRATO PPP, incluyendo los riesgos que le han sido asignados segun
lo descrito en la MATRIZ DE RIESGOS; y (i) el derecho de recibir la
CONTRAPRESTACION PUBLICA y la CONTRAPRESTACION POR USO; y los demas
derechos del CONTRATISTA PPP bajo el CONTRATO PPP.

69.1. Restablecimiento del Equilibrio de la Ecuacion Econdémico-Financiera
Original

Salvo en los casos previstos en los Articulos 70 y 71 del CONTRATO PPP, para los
cuales se prevé un tratamiento especifico conforme a la naturaleza del evento de que
se trate, el equilibrio de la ecuacion econdmico-financiera original del CONTRATO PPP
debera ser restablecido, a solicitud de cualquiera de las PARTES, cuando se vea
alterado significativamente por razones imprevisibles al momento de la ADJUDICACION
gue sean ajenas a la PARTE que invoca el desequilibrio y no se refieran a riesgos
asumidos por cada una de las PARTES.

El equilibrio de la ecuacion econdémico-financiera original del CONTRATO PPP podra
ser restablecido mediante el otorgamiento, aumento, quita o reduccion, segun
corresponda, de cualquier ventaja econdmica al CONTRATISTA PPP a ser
oportunamente acordada entre las PARTES.

69.2. Procedimiento para el Restablecimiento del Equilibrio de la Ecuacion
Econdmico-Financiera Original

Las siguientes disposiciones seran aplicables al procedimiento para el restablecimiento
del equilibrio de la ecuacién econdmico-financiera original del CONTRATO PPP:

(a) Producido un acto u hecho imprevisible al momento de la ADJUDICACION que fuere
susceptible de alterar el equilibrio de la ecuacién econémico-financiera original,
cualquiera de las PARTES podra requerirle a la otra PARTE, mediante comunicacién
escrita fehaciente, el restablecimiento de la ecuacién econdémico-financiera original.
Dicha comunicacién debera contener: (i) una descripcion fundada de la causal de
alteracion de la ecuacion econdmico-financiera original invocada y sus efectos
econdmicos financieros y/o juridicos; y (i) una propuesta para el restablecimiento de la
ecuacion econdmico-financiera original alterada por la causal invocada y del
procedimiento a seguir para ello.

(b) Dentro de los treinta (30) DIAS HABILES de la recepcion de la referida comunicacion,
la PARTE requerida debera: (i) admitir la ocurrencia de la causal y aceptar o proponer
otra forma y/o procedimiento a seguir para el restablecimiento de la ecuacion
econdémico-financiera original; u (ii) objetar la solicitud con fundamento en que el
desequilibrio de la ecuacion econdémico-financiera original no se encuentra configurada.

(c) En caso que la PARTE requerida objetara la solicitud, la PARTE que hubiere
solicitado el restablecimiento de la ecuacion econdmico-financiera original tendra
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derecho a someter la CONTROVERSIA referida a esta causal al mecanismo de solucion
de controversias previsto en el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP.

69.3. Inalterabilidad de TPIs y TPDs emitidos

El restablecimiento del equilibrio de la ecuacion economico-financiera original del
CONTRATO PPP no podra involucrar en ningan caso una reduccion o aumento del
monto, alteracion de la fecha de pago o modificacion de cualquier otro término o
condicion relativa a los TPIs o TPDs ya emitidos.

ARTICULO 70. AMPLIACION DE LOS PLAZOS

Siempre que fuere razonable y necesario, el CONTRATISTA PPP tendra derecho a una
ampliacion de los plazos previstos para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el
CONTRATO PPP (incluyendo las FECHAS PROGRAMADAS) en los siguientes casos:

70.1. Ampliacion de Plazos por Evento de Fuerza Mayor

El acaecimiento de un EVENTO DE FUERZA MAYOR que impida o dificulte
significativamente el cumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de cualquiera de
sus obligaciones dentro del plazo previsto para su cumplimiento en el CONTRATO PPP
dard lugar a una ampliacion de ese plazo por un periodo igual al de la duracion del
EVENTO DE FUERZA MAYOR. No obstante lo anterior, no correspondera tal ampliacion
respecto de las obligaciones cuyo cumplimiento no puede ser suspendido debido a un
EVENTO DE FUERZA MAYOR de conformidad con el Articulo 80.1.1. del CONTRATO
PPP, las cuales no resultaran afectadas en cuanto a su monto, moneda, fecha de pago
o demas condiciones aplicables por el acaecimiento de un EVENTO DE FUERZA
MAYOR.

70.2. Ampliacion de Plazos por Evento Eximente

El acaecimiento de un EVENTO EXIMENTE que impida o dificulte significativamente el
cumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de cualquiera de sus obligaciones
dentro del plazo previsto para su cumplimiento en el CONTRATO PPP daréa lugar a una
ampliacion de ese plazo por un periodo igual al de la duracién del EVENTO EXIMENTE.
No obstante lo anterior, no correspondera tal ampliacion de plazo respecto de las
obligaciones cuyo cumplimiento no puede ser suspendido debido a un EVENTO
EXIMENTE de conformidad con el Articulo 80.2.1. del CONTRATO PPP, las cuales no
resultaran afectadas en cuanto a su monto, moneda, fecha de pago o demas
condiciones aplicables por el acaecimiento de un EVENTO EXIMENTE.

70.3. Ampliacion por Incumplimiento Contractual de la otra Parte

El acaecimiento de un incumplimiento contractual de cualquier PARTE que otorgue el
derecho a la otra PARTE a suspender el cumplimiento de su prestacién de conformidad
con el Articulo 1031 del CCyCN dara lugar a una ampliacion de ese plazo por un periodo
igual al de la duracién del incumplimiento contractual de la otra PARTE. No obstante lo
anterior, no correspondera la ampliacion de plazo respecto de las obligaciones cuyo
cumplimiento no puede ser suspendido debido a un incumplimiento contractual de la
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otra PARTE de conformidad con el Articulo 80.3.1. del CONTRATO PPP, las cuales no
resultaran afectadas en cuanto a su monto, moneda, fecha de pago o demas
condiciones aplicables por el acaecimiento de tal incumplimiento contractual de la otra
PARTE.

ARTICULO 71. AJUSTE DE LA CONTRAPRESTACION

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 8.2.2. del CONTRATO PPP, la
CONTRAPRESTACION sera ajustada en los siguientes casos y conforme se indica a
continuacion:

71.1. Ajuste de la Contraprestacion por Disponibilidad

La CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD sera ajustada en los siguientes
casos y conforme se indica a continuacion.

71.2. Ajuste de la Contraprestacion por Disponibilidad por Inflacion

La CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD sera incrementada por variaciones
de costos segln lo previsto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES.

71.3. Ajuste de la Contraprestacion por Disponibilidad por Falta de Incremento de
los Importes del Cuadro de Valores por Transito

Cuando el ENTE CONTRATANTE por cualquier motivo no incremente los importes del
CUADRO DE VALORES POR TRANSITO en el monto, plazo y deméas condiciones
previstos en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, la
CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD seré incrementada a fin de que el valor
presente neto del impacto generado por dicha inaccion, utilizando a tal efecto la TASA
DE DESCUENTO, sea igual a cero, considerando a ese efecto la proyeccion de menor
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO o de la CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP, segln sea el caso, a ser percibida por el
CONTRATISTA PPP como consecuencia de esa inaccion.

71.4. Ajuste de la Contraprestacion por Disponibilidad por Falta de Incremento de
la Tarifa de Exceso de Carga

Cuando el ENTE CONTRATANTE por cualquier motivo no incremente las tarifas del
CUADRO DE VALORES POR EXCESO DE CARGA en el monto, plazo y demas
condiciones previstos en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES,
la CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD sera incrementada a fin de que el
valor presente neto del impacto generado por dicha inaccion, utilizando a tal efecto la
TASA DE DESCUENTO, sea igual a cero, considerando a tal efecto la proyeccion de
menor CONTRAPRESTACION POR EXCESO DE CARGA a ser percibidas por el
CONTRATISTA PPP como consecuencia de esa inaccion.

71.5. Ajuste de la Contraprestacion por Disponibilidad por Evento Eximente
Cuando haya acaecido un EVENTO EXIMENTE que ocasione (i) un aumento o
reduccion, segun corresponda, de la proyeccion de los costos a ser incurridos por el
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CONTRATISTA PPP en la prestacion de los SERVICIOS PRINCIPALES o (ii) un
aumento o0 reduccion, segun corresponda, en la proyeccion de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO o de la CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP, segun sea el caso, a ser percibida por el
CONTRATISTA PPP, la CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD sera
incrementada o reducida, segun corresponda, a fin de que el valor presente neto del
impacto generado por tal EVENTO EXIMENTE, utilizando a tal efecto la TASA DE
DESCUENTO, sea igual a cero, considerando a tal efecto (A) la proyeccion de los
mayores 0 menores costos, segun corresponda, a ser incurridos por el CONTRATISTA
PPP en la prestacion de los SERVICIOS PRINCIPALES y (B) la proyeccion de la mayor
0 menor CONTRAPRESTACION POR TRANSITO o CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP, segln sea el caso, a ser percibida por el
CONTRATISTA PPP, en cada caso, como consecuencia del acaecimiento de tal
EVENTO EXIMENTE.

71.6. Ajuste de la Contraprestacion por Disponibilidad por Cambio de Ley
Cuando haya acaecido un CAMBIO DE LEY que ocasione (i) un aumento o una
reduccion significativa, segin corresponda, en la proyeccién de los costos a ser
incurridos por el CONTRATISTA PPP en la ejecucion de las OBRAS DEL
CONTRATISTA PPP superior al cinco por ciento (5%) del MONTO TOTAL REQUERIDO
TPI, o un aumento o una reduccién significativa en el costo de la prestacién anual de los
SERVICIOS PRINCIPALES, superior al diez por ciento (10%)del cobro anual por
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO respecto de la proyeccion de los costos en los
qgue éste hubiera incurrido de no ser por el acaecimiento de tal CAMBIO DE LEY
(calculado como valor presente neto utilizando la TASA DE DESCUENTO) o (ii) un
aumento o una reduccion significativa, segun corresponda, de la proyeccién de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO o de la CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP, segun sea el caso, a ser percibida por el
CONTRATISTA PPP, superior al diez por ciento (10%) respecto de la proyeccién de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO o de la CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP, segln sea el caso, que éste hubiera percibido
de no ser por el acaecimiento de tal CAMBIO DE LEY (calculado como valor presente
neto utilizando la TASA DE DESCUENTO), la CONTRAPRESTACION POR
DISPONIBILIDAD sera incrementada o reducida, segun corresponda, a fin de que el
valor presente neto del impacto generado por tal CAMBIO DE LEY, utilizando a tal efecto
la TASA DE DESCUENTO, sea igual a cero, considerando a tal efecto (A) la proyeccién
de los mayores o0 menores costos, segun corresponda, a ser incurridos por el
CONTRATISTA PPP en la prestacion de los SERVICIOS PRINCIPALES y (B) la
proyeccién de la mayor o menor de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO o de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP, segun sea el caso,
a ser percibida por el CONTRATISTA PPP, en cada caso, como consecuencia del
acaecimiento de dicho CAMBIO DE LEY.

71.7. Ajuste de la Contraprestacién por Disponibilidad por Obras Viales en
Competencia

Cuando cualquier AUTORIDAD GUBERNAMENTAL haya comenzado o completado la
ejecucion de obras viales que ocasionen una disminucion en la proyeccion de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO o de la CONTRAPRESTACION POR
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TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP, segln sea el caso, a ser percibida por el
CONTRATISTA PPP superior al tres por ciento (3%) respecto de la proyeccion de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO o de la CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP, segln sea el caso, que el CONTRATISTA PPP
hubiera percibido de no ser por la ejecucion de tales obras viales (calculado como valor
presente neto utilizando la TASA DE DESCUENTO), la CONTRAPRESTACION POR
DISPONIBILIDAD seréa incrementada a fin de que el valor presente neto del impacto
generado por la ejecucién de tales obras viales, utilizando a tal efecto la TASA DE
DESCUENTO, sea igual a cero, considerando a tal efecto (i) la proyeccion de los
menores costos a ser incurridos por el CONTRATISTA PPP en la prestacion de los
SERVICIOS PRINCIPALES vy (ii) la proyeccion de la menor CONTRAPRESTACION
POR TRANSITO o CONTRAPRESTACION POR TRANSITO DEL CONTRATISTA
PPP, segun sea el caso, a ser percibida por el CONTRATISTA PPP, en cada caso, como
consecuencia de la ejecucion de tales obras viales.

71.8. Ajuste de la Contraprestacién por Disponibilidad por Obras Adicionales
Obligatorias, Voluntarias o Discrecionales

Cuando el CONTRATISTA PPP deba incorporar OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS, OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS u OBRAS ADICIONALES
DISCRECIONALES al PROYECTO, la CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD
sera incrementada o reducida, segun corresponda, a fin de que el valor presente neto
del impacto generado por la incorporacion de dichas OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS, OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS u OBRAS ADICIONALES
DISCRECIONALES, segun sea el caso, utilizando a ese efecto la TASA DE
DESCUENTO, sea igual a cero, considerando a tal efecto (i) la proyeccién de los
mayores 0 menores gastos o costos de los SERVICIOS PRINCIPALES, segun
corresponda, a ser incurridos por el CONTRATISTA PPP en la prestacion de los
SERVICIOS PRINCIPALES y (ii) la proyeccion de la mayor o menor
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO o CONTRAPRESTACION POR TRANSITO
DEL CONTRATISTA PPP, segun sea el caso, a ser percibida por el CONTRATISTA
PPP, en cada caso, como consecuencia de la incorporacion de esas OBRAS
ADICIONALES OBLIGATORIAS, OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS u OBRAS
ADICIONALES DISCRECIONALES, segun sea el caso, al PROYECTO.

71.9. Ajuste de la Contraprestacion por Disponibilidad por Reduccion de las Obras
Principales

Cuando el ENTE CONTRATANTE, en ejercicio de la facultad prevista en el Articulo 9°,
inciso i) de la LEY PPP, reduzca las OBRAS PRINCIPALES a ser ejecutadas por el
CONTRATISTA PPP, la CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD sera
incrementada o reducida, segun corresponda, a fin de que el valor presente neto del
impacto generado por tal accion, utilizando a tal efecto la TASA DE DESCUENTO, sea
igual a cero, considerando a tal efecto (i) los mayores o menores costos o0 gastos de los
SERVICIOS PRINCIPALES, segun corresponda, a ser incurridos por el CONTRATISTA
PPP en la prestacibn de los SERVICIOS PRINCIPALES, (i) la mayor o menor
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO o CONTRAPRESTACION POR TRANSITO
DEL CONTRATISTA PPP, segun sea el caso, , a ser percibida por el CONTRATISTA
PPP, en cada caso, como consecuencia de tal accion; y (iii) un margen de ganancia
razonable para el CONTRATISTA PPP.
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CAPITULO XXII. MULTAS Y SANCIONES

ARTICULO 72, FACULTAD SANCIONATORIA DEL ENTE
CONTRATANTE

El ENTE CONTRATANTE impondra al CONTRATISTA PPP MULTAS y SANCIONES
en caso de incumplimientos referidos a OBRAS DEL CONTRATISTA PPP segun lo
previsto en el presente Capitulo y en el REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES.

ARTICULO 73. MULTAS

73.1. Periodo Sujeto a la Imposicion de Multas

El ENTE CONTRATANTE estara facultado para imponer MULTAS al CONTRATISTA
PPP respecto de incumplimientos referidos a las OBRAS PRINCIPALES, hasta la
finalizacion del periodo de garantia de las obras principales previsto en el Articulo 59.4,
aparatado a) del CONTRATO PPP; y en relacion con las OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS y las OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS hasta la finalizacion del
periodo de garantia que se acuerde en el ACTA DE COMIENZO DE OBRAS
ADICIONALES OBLIGATORIAS y en el ACTA DE COMIENZO DE OBRAS
ADICIONALES VOLUNTARIAS, respectivamente.

73.2. Monto de las Multas

El monto de las MULTAS seré el previsto para cada incumplimiento en el REGLAMENTO
DE MULTAS Y SANCIONES.

73.2.1. Pago de las Multas Firmes

En el caso que la MULTA no sea cuestionada mediante el mecanismo previsto en el
Capitulo XXVII del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA PPP debera depositar el monto
de la MULTA en la CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE dentro de los diez (10) DIAS
HABILES contados desde que la MULTA haya quedado firme.

Si el CONTRATISTA PPP no realizara el deposito de la MULTA en el plazo referido en
el parrafo anterior, o depositara una suma inferior, el cobro de la MULTA o la diferencia
impaga sera realizado del siguiente modo:

() en caso que el CONTRATISTA PPP haya constituido una GARANTIA A
PRIMER REQUERIMIENTO, la MULTA o la diferencia impaga y sus
ACCESORIOS deberan ser ejecutadas por el ENTE CONTRATANTE, en
caso de tratarse de incumplimientos referidos a OBRAS PRINCIPALES,
contra la GARANTIA DE OBRAS PRINCIPALES, o en caso de tratarse de
incumplimientos referidos a OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS u
OBLIGATORIAS, contra las garantias que el CONTRATISTA PPP haya
constituido de ese modo, conforme lo previsto en el ACTA DE COMIENZO DE
LAS OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS Y OBLIGATORIAS; o
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(i) en caso que el CONTRATISTA PPP haya constituido una péliza de caucion,
el ENTE CONTRATANTE debera emitir una instruccién al FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO PPP RARS de que la MULTA o la diferencia impaga y sus
ACCESORIOS sea deducida del pago del proximo TPl VARIABLE.

En el supuesto resefiado en el punto (ii) precedente, el FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
PPP RARS transferird el monto de la MULTA o la diferencia impaga junto con sus
ACCESORIOS a la CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE.

73.2.2. Pago de las Multas Controvertidas

En el caso que la MULTA sea cuestionada mediante el mecanismo previsto en el
Capitulo XXVII del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA PPP deberd depositar
preventivamente el monto de la MULTA en la CUENTA RECEPTORA DEL
FIDEICOMISO PPP RARS, el cual permanecera depositado mientras la MULTA no se
encuentre firme.

Si el CONTRATISTA PPP no realizara el depésito de la MULTA al momento de efectuar
su impugnacion o depositara una suma inferior, el cobro de la MULTA o la diferencia
impaga sera realizado del siguiente modo:

(i) encaso de que el CONTRATISTA PPP haya constituido una
GARANTIA A PRIMER REQUERIMIENTO, la MULTA o la diferencia
impaga y sus ACCESORIOS, deberan ser ejecutadas por el ENTE
CONTRATANTE, en caso de tratarse de incumplimientos referidos a
OBRAS PRINCIPALES, contra la GARANTIA DE OBRAS
PRINCIPALES y en caso de tratarse de incumplimientos referidos a
OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS u OBLIGATORIAS, contra
las garantias que el CONTRATISTA PPP haya constituido de ese
modo, conforme lo previsto en el ACTA DE COMIENZO DE LAS
OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS Y OBLIGATORIAS; o

(i) en caso de que el CONTRATISTA PPP haya constituido una
péliza de caucién, el ENTE CONTRATANTE emitira una instruccion
al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS de que la MULTA o
la diferencia impaga y sus ACCESORIOS sea deducida del pago del
proximo TPl VARIABLE.

En el caso resefiado en el punto (i) precedente, el ENTE CONTRATANTE transferira el
monto de la MULTA o la diferencia impaga junto con sus ACCESORIOS, a la CUENTA
RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS.

En caso que la MULTA sea confirmada por decision firme, el monto preventivamente
depositado o retenido en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS
sera aplicado al pago de esa MULTA y sera transferido por el FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO PPP RARS a la CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE dentro de diez
(10) DIAS HABILES contados desde la fecha en que la MULTA haya quedado firme.
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En caso que la MULTA sea revocada por decision firme, el monto preventivamente
depositado o retenido en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS
Mas sus intereses a la tasa promedio de las colocaciones de los fondos excedentes del
FIDEICOMISO PPP RARS de acuerdo al Manual de Inversiones (conforme dicho
término es definido en el CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS), sera restituido a
la CUENTA DEL CONTRATISTA PPP o0 a quien éste indique, dentro de los tres (3) DIAS
HABILES contados desde la solicitud efectuada por el CONTRATISTA PPP adjuntando
copia certificada de la referida decision firme.

73.3 Caracter de las Multas

Las MULTAS tendran caracter formal y se configuraran con prescindencia del dolo o
culpa del CONTRATISTA PPP o de las personas por quienes el CONTRATISTA PPP
debe responder, salvo disposicion expresa en contrario. Los incumplimientos de
obligaciones del CONTRATISTA PPP que resulten de la ocurrencia de un EVENTO DE
FUERZA MAYOR o de un EVENTO EXIMENTE estaran exentos de la aplicacion de
MULTAS en tanto tal EVENTO DE FUERZA MAYOR o tal EVENTO EXIMENTE, segun
corresponda, hubiese sido notificado dentro de los plazos requeridos.

ARTICULO 74. SANCIONES

74.1. Periodo Sujeto a la Imposicion de Sanciones

El ENTE CONTRATANTE impondra SANCIONES al CONTRATISTA PPP en caso de
incumplimientos referidos a los SERVICIOS PRINCIPALES, desde la FECHA DE
SUSCRIPCION y hasta la FECHA DE EXTINCION.

74.2. Monto de las Sanciones

El monto de las SANCIONES sera el previsto, para cada incumplimiento en el
REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES.

74.2.1. Pago de las Sanciones Firmes

En el caso que la SANCION no sea cuestionada mediante el mecanismo previsto en el
Capitulo XXVII del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA PPP debera depositar el monto
de la SANCION en PESOS en la CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE dentro de los
cinco (5) DIAS HABILES contados desde que la SANCION haya quedado firme.

Si el CONTRATISTA PPP no realizara dicho depésito en el plazo referido en el parrafo
anterior o depositara una suma inferior, el cobro del monto de la SANCION o la diferencia
impaga sera realizado del siguiente modo:

(i) si el CONTRATISTA PPP tiene derecho al cobro de CONTRAPRESTACION POR
DISPONIBILIDAD, la SANCION o la diferencia impaga y sus ACCESORIOS deberan
ser deducidas del MONTO TPD por el ENTE CONTRATANTE en forma previa a instruir
la emisién del préximo TPD al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS; o

(ii) siel CONTRATISTA PPP no tiene derecho al cobro de g:ONTRAPRESTACION POR
DISPONIBILIDAD, el mecanismo de cobro de la SANCION dependera de la garantia
constituida por el CONTRATISTA PPP:
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(@) si el CONTRATISTA PPP hubiere constituido una GARANTIA A PRIMER
REQUERIMIENTO, la SANCION o la diferencia impaga y sus ACCESORIOS deberan
ser ejecutadas por el ENTE CONTRATANTE contra la GARANTIA DE SERVICIOS
PRINCIPALES; o

(b) si el CONTRATISTA PPP hubiere constituido una pdliza de caucion, el ENTE
CONTRATANTE emitird una instruccion al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP
RARS de que sea deducida del pago del préximo TPl VARIABLE.

En los supuestos resefiados en los puntos (i) y (ii) (b) precedentes, el FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO PPP RARS transferira el monto de la SANCION o la diferencia impaga
junto con sus ACCESORIQOS, ala CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE.

74.2.2. Pago de las Sanciones Controvertidas

En el caso que la SANCION sea cuestionada mediante el mecanismo previsto en el
Capitulo XXVII del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA PPP deberad depositar
preventivamente el monto de la SANCION en la CUENTA RECEPTORA DEL
FIDEICOMISO PPP RARS, el cual permanecera depositado mientras la SANCION no
se encuentre firme.

Si el CONTRATISTA PPP no realizara el dep6sito de la SANCION al momento de
efectuar su impugnacién o deposita una suma inferior, el cobro de la SANCION o la
diferencia impaga sera realizado del siguiente modo:

(i) si el CONTRATISTA PPP tiene derecho al cobro de CONTRAPRESTACION POR
DISPONIBILIDAD, la SANCION o la diferencia impaga y sus ACCESORIOS deberan
ser deducidas del MONTO TPD en forma previa a la emisiéon del préximo TPD;

(if) siel CONTRATISTA PPP no tiene derecho al cobro de CONTRAPRESTACI()N POR
DISPONIBILIDAD, el mecanismo de cobro preventivo de, la SANCION o la diferencia
impaga dependera del tipo de garantia constituida por el CONTRATISTA PPP:

(@) si el CONTRATISTA PPP hubiere constituido una GARANTIA A PRIMER
REQUERIMIENTO, la SANCION o la diferencia impaga y sus ACCESORIOS deberan
ser ejecutadas por el ENTE CONTRATANTE contra la GARANTIA DE SERVICIOS
PRINCIPALES; o

(b) si el CONTRATISTA PPP hubiere constituido una pdéliza de caucion, el ENTE
CONTRATANTE emitird una instruccion al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP
RARS de que la SANCION o la diferencia impaga y sus ACCESORIOS sean deducidas
del pago del préximo TPl VARIABLE.

En el supuesto resefiado en el punto (ii) (a) precedente, el ENTE CONTRATANTE
transferira el monto de la SANCION o la diferencia impaga junto con sus ACCESORIOS
a CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS.

En caso que la SANCION sea confirmada por decision firme, el monto preventivamente
depositado o retenido en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS
sera aplicado al pago de esa SANCION vy sera transferido por el FIDUCIARIO DEL
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FIDEICOMISO PPP RARS a la CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE dentro de diez
(10) DIAS HABILES contados desde la fecha en que la SANCION haya quedado firme.

En caso que la SANCION sea revocada por decision firme, el monto preventivamente
depositado o retenido en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS
Mas sus intereses a la tasa promedio de las colocaciones de los fondos excedentes del
FIDEICOMISO PPP de acuerdo al Manual de Inversiones (conforme dicho término es
definido en el CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS) sera restituido a la CUENTA
DEL CONTRATISTA PPP o a quien éste indique, dentro de los tres (3) DIAS HABILES
contados desde la solicitud efectuada por el CONTRATISTA PPP adjuntando copia
certificada de la referida decision firme.

74.3. Caracter de las Sanciones

Las SANCIONES tendran caracter formal y se configuraran con prescindencia del dolo
o culpa del CONTRATISTA PPP o de las personas por quienes el CONTRATISTA PPP
debe responder, salvo disposicion expresa en contrario. Los incumplimientos de
obligaciones del CONTRATISTA PPP que resulten de la ocurrencia de un EVENTO DE
FUERZA MAYOR estaran exentos de la aplicacion de SANCIONES en tanto tal
EVENTO DE FUERZA MAYOR haya sido notificado dentro de los plazos requeridos.

ARTICULO 75. PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACION DE MULTAS Y SANCIONES
La impugnacién de MULTAS y SANCIONES deberé ser realizada por el CONTRATISTA
PPP y de conformidad con lo previsto en el REGLAMENTO DE MULTAS Y
SANCIONES.

Se entenderd que una MULTA o una SANCION ha quedado firme si (i) el
CONTRATISTA PPP no la impugnara ante el ENTE CONTRATANTE dentro del plazo
previsto para ello en este Articulo, (ii) el CONTRATISTA PPP no la impugnara ante el
PANEL TECNICO dentro del plazo previsto para ello en este Articulo o (iii) el PANEL
TECNICO confirmara la imposicién de la MULTA o SANCION, y ésta no fuera
impugnada oportunamente ante el TRIBUNAL ARBITRAL, o siel TRIBUNAL ARBITRAL
confirmara su imposicién.

CAPITULO XXIIl. CESIONES PERMITIDAS EN EL MARCO DEL CONTRATO PPP

ARTICULO 76. CESION DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA PPP
El CONTRATO PPP podra ser cedido, total o parcialmente, a un NUEVO
CONTRATISTA PPP siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) el NUEVO CONTRATISTA PPP cuente con un ACCIONISTA ESTRATEGICO
que sea titular de la PARTICIPACION ESTRATEGICA que sea requerida al
momento de la cesion y con accionistas que cumplan con los requisitos exigidos
en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES;

b) haya transcurrido al menos el veinte por ciento (20%) del PLAZO DE CONTRATO
PPP previsto en el Articulo 14 del CONTRATO PPP;

c) se haya obtenido la autorizacion previa y por escrito del ENTE CONTRATANTE;
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d) se haya obtenido dictamen fundado del 6rgano que ejerza el control de la
ejecucion del CONTRATO PPP, de conformidad con lo previsto en el articulo 9°,
inc. t) de la LEY PPP;

e) se haya obtenido el dictamen de la Procuracion del Tesoro de la Nacion sobre los
riesgos que asume el ESTADO NACIONAL, de conformidad con lo previsto en el
articulo 9°, inc. t) de la LEY PPP;

f) se haya otorgado intervencion a la SSPPP, de conformidad con lo previsto en el
articulo 9°, inc. t) de la LEY PPP;y

g) se haya obtenido la aceptacion lisa y llana por escrito del REPRESENTANTE DE
LAS ENTIDADES FINANCIADORAS conforme informe fundado del
CONTRATISTA PPP.

76.1. Autorizacion Previa del ENTE CONTRATANTE

Las siguientes disposiciones seran aplicables respecto de la obtencion de la autorizacion
previa del ENTE CONTRATANTE:

a) EI CONTRATISTA PPP deberd comunicar, mediante comunicacion escrita
fehaciente, en los términos del Articulo 1.620 del CCyCN y del MARCO
REGULATORIO, su intencion de ceder, total o parcialmente, el CONTRATO PPP
a un NUEVO CONTRATISTA PPP.

b) EI CONTRATISTA PPP debera entregar al ENTE CONTRATANTE la siguiente
documentacion:

(i) copia certificada por escribano publico del contrato de cesion suscripto entre
el CONTRATISTA PPP y el NUEVO CONTRATISTA PPP, el cual deberé (1)
contener la identificacion de los derechos y obligaciones del CONTRATISTA
PPP que se encuentren pendientes de cumplimiento, incluyendo MULTAS,
SANCIONES, indemnizaciones y cualquier otra suma debida por el
CONTRATISTA PPP, que se ceden en virtud del contrato de cesion y la
asuncion por parte del NUEVO CONTRATISTA PPP de dichos derechos y
obligaciones; y (2) disponer que su vigencia estara condicionada a que se
hayan cumplido la totalidad de los requisitos establecidos en la presente
Articulo 76 del CONTRATO PPP;

(i) copia certificada por escribano publico de las decisiones de los 6rganos de
administracion del CONTRATISTA PPP y del NUEVO CONTRATISTA PPP
aprobando la firma del contrato de cesién suscripto entre el CONTRATISTA
PPP y el NUEVO CONTRATISTA PPP, junto con documentacion que
acredite que éste ha sido celebrado de acuerdo al procedimiento y con las
mayorias societarias exigidas por el estatuto social del CONTRATISTA PPP
y del NUEVO CONTRATISTA PPP; y

(iii) documentacion que acredite que el NUEVO CONTRATISTA PPP cuenta con:
(i) un ACCIONISTA ESTRATEGICO que sea titular de la PARTICIPACION
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ESTRATEGICA requerida al momento de la ADJUDICACION siempre que
estuviere vigente el PLAZO DE PERMANENCIA DEL ACCIONISTA
ESTRATEGICO vy (i) accionistas que acrediten la satisfaccion de los
requisitos exigidos en el CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES y en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES.

76.2. Procedimiento de Aprobacién o Rechazo de una Solicitud de Cesion

El ENTE CONTRATANTE deberd, dentro de los ciento veinte (120) DIAS HABILES
posteriores a la recepcion de una solicitud de cesiéon del CONTRATO PPP, aprobar o
rechazar la solicitud de cesion del CONTRATO PPP en los términos propuestos.

76.3. Perfeccionamiento de la Cesidén

La cesion de los derechos y obligaciones del CONTRATISTA PPP a favor del NUEVO
CONTRATISTA PPP se entenderd perfeccionada Unicamente cuando el
CONTRATISTA PPP haya recibido comunicacién escrita fehaciente de la autorizacion a
la cesion del ENTE CONTRATANTE.

76.4. Efectos de la Cesion por el CONTRATISTA PPP

El perfeccionamiento de la cesion del CONTRATO PPP por el CONTRATISTA PPP a
favor de un nuevo CONTRATISTA PPP de conformidad con el Articulo 76 del
CONTRATO PPP:

a) Pasivos Anteriores al Perfeccionamiento de la Cesién. EI CONTRATISTA PPP
continuara siendo responsable, solidariamente con el NUEVO CONTRATISTA
PPP, por las obligaciones, responsabilidades y demas pasivos resultantes del
CONTRATO PPP que hubieran sido cedidos al NUEVO CONTRATISTA PPP y
sean atribuibles a hechos, actos o circunstancias que hubieran ocurrido con
anterioridad a la fecha en que se perfeccione la cesion, durante los plazos
previstos en la LEGISLACION APLICABLE.

b) Pasivos Posteriores al Perfeccionamiento de la Cesion. A partir de la fecha en
gue se produzca el perfeccionamiento de la cesion del CONTRATO PPP a favor
del NUEVO CONTRATISTA PPP, el CONTRATISTA PPP quedara liberado de
las obligaciones, responsabilidades y demas pasivos resultantes del CONTRATO
PPP que sean atribuibles a hechos, actos o circunstancias que ocurran con
posterioridad a tal fecha.

ARTICULO 77. CESION A REQUERIMIENTO DE LAS ENTIDADES
FINANCIADORAS

77.1. Aplicabilidad de Requisitos de Cesion del CONTRATO PPP y Efectos de la
Cesion del CONTRATO PPP

Las disposiciones del Articulo 76 del CONTRATO PPP seran también de aplicacion
cuando la cesion total o parcial del CONTRATO PPP a favor de un NUEVO
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CONTRATISTA PPP sea realizada como consecuencia del ejercicio por parte de las
ENTIDADES FINANCIADORAS de su derecho de subsanacion conforme lo previsto en
el Articulo 89.2. del CONTRATO PPP, de conformidad con lo establecido en el Articulo
9°,inc. r) de la LEY PPP.

Sin perjuicio de ello, el ENTE CONTRATANTE podra dispensar del requisito establecido
en el Articulo 76, inciso b) del CONTRATO PPP con el objeto de facilitar la
reestructuracion y la continuidad de las prestaciones emergentes del CONTRATO PPP
por parte del CONTRATISTA PPP.

Dicho consentimiento debera ser otorgado en la medida en que se cumplan las
siguientes condiciones: (i) el CONTRATISTA PPP esté incumpliendo los
DOCUMENTOS DEL FINANCIAMIENTO o demuestre de manera fehaciente su
imposibilidad de cumplirlos en el futuro inmediato; y (ii) el nuevo CONTRATISTA PPP
cumpla, al menos, con los requisitos establecidos en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES y en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES.

ARTICULO 78. CESION DE DERECHOS EMERGENTES DEL CONTRATO PPP

Sin perjuicio del mecanismo de transferencia de los TPIs y de los TPDs por el
CONTRATISTA PPP a los BENEFICIARIOS TPIy TPD, el CONTRATISTA PPP podra
ceder, en los términos previstos por los Articulos 1.614 y siguientes del Cédigo Civil y
Comercial de la Nacién, o dar en garantia los demas derechos de crédito emergentes
del CONTRATO PPP, del CONVENIO DE ADHESION AL FIDEICOMISO PPP RARS Y
del CONTRATO DE COBERTURA RECIPROCA, de conformidad con lo previsto en el
Articulo 9°, inciso q) de la LEY PPP. Dicha cesién en ninguin caso implicara una cesion
total o parcial del CONTRATO PPP, ni la transferencia, afectacion, cancelacion,
modificacion o novacion de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA PPP en
este CONTRATO PPP.

ARTICULO 79. TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES
ACCIONARIAS DEL CONTRATISTA PPP

79.1. Accionista Estratégico ]
Durante el PLAZO DE PERMANENCIA DEL ACCIONISTA ESTRATEGICO, el
ACCIONISTA ESTRATEGICO:

(a) Podra, previa autorizacion del ENTE CONTRATANTE, transferir o ceder a
favor de terceros, de la ENTIDAD FINANCIADORA o de una sociedad
controlada por ellos, las acciones que integren su PARTICIPACION
ESTRATEGICA que excedan el porcentaje requerido por el Articulo 6° del
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES para ser
considerado ACCIONISTA ESTRATEGICO.

La autorizacion del ENTE CONTRATANTE a la referida transferencia o
cesion debera ser otorgada siempre que la transferencia o cesion: (i) no
cause un CAMBIO DE ACCIONISTA ESTRATEGICO durante el PLAZO
DE PERMANENCIA DEL ACCIONISTA ESTRATEGICO, (ii) no cause el
cese 0 la pérdida de la titularidad accionaria de los accionistas que
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hubiesen dado cumplimiento a los requisitos exigidos en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES y en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES al momento de la ADJUDICACION, o de
causarla, el nuevo o los nuevos accionistas satisfagan los requisitos
exigidos en dichos PLIEGOS del o de los accionistas cedentes; (iii)) no
contravenga la LEGISLACION APLICABLE; y (iv) no sea a favor de una
PERSONA INHABILITADA.

(b) No podréa transferir ni ceder a favor de terceros, de la ENTIDAD

FINANCIADORA o de una sociedad controlada por ellos las acciones que
integren su PARTICIPACION ESTRATEGICA requeridas por el Articulo 6°
del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES para ser
considerado ACCIONISTA ESTRATEGICO, salvo consentimiento previo
expreso del ENTE CONTRATANTE, con el objeto de facilitar la
reestructuracion y la continuidad de las prestaciones emergentes del
CONTRATO PPP por parte del CONTRATISTA PPP.
El referido consentimiento debera ser otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en la medida en que se cumplan las siguientes
condiciones: (i) el CONTRATISTA PPP esté incumpliendo los
DOCUMENTOS DEL FINANCIAMIENTO o demuestre de manera
fehaciente su imposibilidad de cumplirlos en el futuro inmediato; y (i) el
nuevo ACCIONISTA ESTRATEGICO cumpla, al menos, con los requisitos
establecidos en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
y en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

Vencido el PLAZO DE PERMANENCIA DEL ACCIONISTA ESTRATEGICO, éste podra
transferir o ceder la PARTICIPACION ESTRATEGICA a favor de terceros, de la
ENTIDAD FINANCIADORA o de una sociedad controlada por ellos, previo
consentimiento expreso del ENTE CONTRATANTE.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el PLAZO DE PERMANENCIA
DEL ACCIONISTA ESTRATEGICO cualquier accionista podra gravar sus acciones en
favor de las ENTIDADES FINANCIADORAS en los términos del Articulo 94, apartado
(c) del CONTRATO PPP.

79.2. Accionistas no Estratégicos del CONTRATISTA PPP

Las acciones del CONTRATISTA PPP que no formen parte de la PARTICIPACION
ESTRATEGICA podran transferirse o cederse en cualquier momento, previa
autorizacion del ENTE CONTRATANTE, la que debera ser otorgada siempre que la
transferencia o cesion: (i) no cause un CAMBIO DE ACCIONISTA ESTRATEGICO
durante el PLAZO DE PERMANENCIA DEL ACCIONISTA ESTRATEGICO, (ii) no cause
el cese o0 la pérdida de la titularidad accionaria de los accionistas que hubiesen dado
cumplimiento a los requisitos exigidos en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES y en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES al
momento de la ADJUDICACION, o de causarla, el nuevo o los nuevos accionistas
satisfagan los requisitos exigidos en el PLIEGO del o de los accionistas cedentes; (iii)
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no contravenga la LEGISLACION APLICABLE; y (iv) no sea a favor de una PERSONA
INHABILITADA.

CAPITULO XXIV. SUSPENSION DE LA EJECUCION DE OBLIGACIONES

ARTICULO 80. CAUSALES DE SUSPENSION

El incumplimiento de las PARTES a cualesquiera de las obligaciones contempladas en
el presente CONTRATO PPP no le sera imputable a la PARTE en la medida en que tal
incumplimiento sea causado por alguna de las siguientes causales de suspension:

80.1. Suspension de Obligaciones Afectadas por Evento de Fuerza Mayor

El acaecimiento de un EVENTO DE FUERZA MAYOR que impida o dificulte
significativamente el cumplimiento de cualquier obligacién de una PARTE o que cause
un cumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso, dara derecho de la PARTE afectada
a suspender el cumplimiento de la o las obligaciones afectadas por el EVENTO DE
FUERZA MAYOR durante el plazo de duracion de dicho evento.

80.1.1. Alcance de la suspension

El derecho de suspension no podra invocarse respecto de las obligaciones de las
PARTES que no resulten afectadas por el EVENTO DE FUERZA MAYOR, ni
suspendera la obligacion del CONTRATISTA PPP de asegurar la TRANSITABILIDAD
del CORREDOR VIAL en las partes no afectadas por el EVENTO DE FUERZA MAYOR,
ni tampoco respecto al pago de los TPIs y TPDs ya emitidos.

80.2. Suspensioén de Obligaciones Afectadas por Evento Eximente

El acaecimiento de un EVENTO EXIMENTE que impida o dificulte significativamente el
cumplimiento de cualquier obligacion del CONTRATISTA PPP o que cause un
cumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso, dara derecho al CONTRATISTA PPP
a suspender el cumplimiento de la o las obligaciones afectadas por el EVENTO
EXIMENTE durante el plazo de duracion de dicho evento.

80.2.1. Alcance de la Suspensién. El derecho de suspensién no podra invocarse
respecto de las obligaciones del CONTRATISTA PPP que no resulten afectadas por el
EVENTO EXIMENTE ni afectar la obligacion del CONTRATISTA PPP de asegurar la
TRANSITABILIDAD del CORREDOR VIAL en las partes no afectadas por el EVENTO
EXIMENTE, ni tampoco respecto al pago de los TPIs y TPDs ya emitidos.

80.3. Suspension de Obligaciones Afectadas por Incumplimiento Contractual de
la otra Parte

El incumplimiento de las obligaciones a cargo de cualquiera de las PARTES, dara
derecho a la otra PARTE a suspender el cumplimiento de aquella o aquellas
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prestaciones a su cargo que resulten efectivamente afectadas, de conformidad con el
Articulo 1.031 del CCyCN durante el plazo de duracién de dicho incumplimiento.

80.3.1. Alcance de la Suspensién. El derecho de suspensién no podra invocarse
respecto de las obligaciones de la PARTE que no resulten afectadas por el
incumplimiento, ni tampoco respecto al pago de los TPIs y TPDs ya emitidos.

ARTICULO 81. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSPENSION DE
OBLIGACIONES AFECTADAS

Las siguientes disposiciones seran de aplicacion en los casos de suspension
precedentemente descriptos:

a) Notificacion de Suspension de Obligaciones Afectadas. Producida
cualquiera de las causales de suspension previstas en el Capitulo XXIV del CONTRATO
PPP, la PARTE afectada debera notificar a la otra PARTE, mediante comunicacion
escrita fehaciente, el acaecimiento de los hechos o actos configurativos de la causal de
suspension invocada. En dicha comunicacion, la PARTE afectada debera: (i) identificar
la causal de suspensién correspondiente, (ii) identificar cada una de las obligaciones a
ser suspendidas; e (iii) indicar el periodo estimado de suspension y las medidas de
mitigacion a ser adoptadas.

b) Aceptacion o Rechazo de la Suspensién de Obligaciones Afectadas.
Dentro de los treinta (30) DIAS HABILES de recibida la notificacién de suspension, la
PARTE receptora deberd aceptar o rechazar la suspension de las obligaciones
afectadas especificadas en la notificacion. La solicitud de suspension se considerara
rechazada si la otra PARTE no se pronuncia a su respecto dentro de dicho plazo.

C) Recurso al Panel Técnico. La PARTE afectada por la causal de suspension
podréa, dentro del plazo de diez (10) DIAS HABILES contado a partir del rechazo total o
parcial, expreso o tacito, por la otra PARTE, de la solicitud de suspension que le haya
sido notificada, someter la controversia referida a la suspension en cuestion al PANEL
TECNICO de conformidad con el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP.

ARTICULO 82. CESACION DE CAUSAL DE SUSPENSION DE
OBLIGACIONES AFECTADAS

La PARTE afectada deberé, dentro de los cinco (5) DIAS HABILES contados desde la
cesacion de la causal de suspension, informar a la otra PARTE mediante comunicacion
escrita fehaciente y retomar el cumplimiento de las obligaciones que hubieran estado
Sujetas a suspension.

ARTICULO 83. EFECTOS DE LA SUSPENSION DE OBLIGACIONES
AFECTADAS

La suspension por cualquiera de las PARTES de sus obligaciones cuyo cumplimiento
hubiera sido afectado por alguna de las causales de suspension, producira los siguientes
efectos.
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a) Ampliacion del Plazo de Cumplimiento de Obligaciones Afectadas.El plazo para
el cumplimiento de cada obligacion suspendida de conformidad con el Articulo 81
del CONTRATO PPP sera ampliado de conformidad con lo previsto en el Articulo
70 del CONTRATO PPP.

b) Compensacion al CONTRATISTA PPP por Suspension de sus Obligaciones
Afectadas. En caso que la suspension afecte obligaciones relativas a OBRAS
DEL CONTRATISTA PPP y/lo a los SERVICIOS PRINCIPALES, el
CONTRATISTA PPP y el ENTE CONTRATANTE acordaran el mecanismo y el
monto de la compensacion, la que no podra incluir, en ningun caso, resarcimiento
alguno por dafios cubiertos por los seguros cuya contratacion resultase exigida
conforme el CONTRATO PPP; y se limitara al dafio emergente, con exclusion del
lucro cesante.

c) Durante la suspension, el CONTRATISTA PPP tendra derecho a la
CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD, de estar prevista en el
CONTRATO PPP; y al cobro de los TPIs y TPDs ya emitidos.

CAPITULO XXV. EXTINCION DEL CONTRATO PPP

ARTICULO 84. CAUSALES DE EXTINCION

La extincion del CONTRATO PPP tendra lugar por las siguientes causales: (a)
incumplimiento del CIERRE FINANCIERO; (b) vencimiento del plazo; (c) mutuo acuerdo;
(d) causa atribuible al ENTE CONTRATANTE; (e) causa atribuible al CONTRATISTA
PPP; (f) fuerza mayor; y (g) razones de interés publico.

ARTICULO 85. EXTINCION POR INCUMPLIMIENTO DEL CIERRE FINANCIERO

El CONTRATO PPP se extinguird de pleno derecho una vez transcurridos todos los
plazos previstos en la definicion de FECHA PROGRAMADA DE CIERRE FINANCIERO
sin que el CONTRATISTA PPP hubiese alcanzado el CIERRE FINANCIERO.

85.1. Efectos Especificos de la Extincidn por Incumplimiento del Cierre Financiero
Adicionalmente a los efectos indicados en el Articulo 92 del CONTRATO PPP, en caso
de extincion del CONTRATO PPP por incumplimiento del CIERRE FINANCIERO, el
ENTE CONTRATANTE ejecutara la GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO conforme lo
previsto en el Articulo 61.2 del CONTRATO PPP. Excepcionalmente, y solo en el
supuesto de que se configure un evento de crédito de conformidad con lo previsto en la
definicion de “FECHA PROGRAMADA DE CIERRE FINANCIERO”, el ENTE
CONTRATANTE ejecutara el cincuenta por ciento (50%) de la GARANTIA DE CIERRE
FINANCIERO.

Asimismo, la extincion por incumplimiento del CIERRE FINANCIERO producira los
mismos efectos especificos previstos en los puntos a) y b) del Articulo 89.4 del
CONTRATO PPP para el supuesto de extincion por causal atribuible al CONTRATISTA
PPP.

ARTICULO 86. EXTINCION POR VENCIMIENTO DEL PLAZO
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ElI CONTRATO PPP se extinguira de pleno derecho al vencimiento del plazo original y
su posible prérroga, segun sea el caso, establecido en el Articulo 14 del CONTRATO
PPP.

El CONTRATISTA PPI,D no tendra derecho a recibir el PAGO POR EXTINCION, ni el
PAGO POR INVERSION NO AMORTIZADA como consecuencia de la extincion del
CONTRATO PPP por el vencimiento de su plazo.

El ENTE CONTRATANTE debera restituir al CONTRATISTA PPP las GARANTIAS DE
CUMPLIMIENTO dentro del plazo de veinte (20) DIAS HABILES contados desde la
FECHA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO PPP, salvo que hubiere reclamos
pendientes de resolucion efectuados al CONTRATISTA PPP por parte del ENTE
CONTRATANTE.

ARTICULO 87. EXTINCION POR MUTUO ACUERDO

El CONTRATO PPP se extinguird de pleno derecho por mutuo acuerdo del ENTE
CONTRATANTE y el CONTRATISTA PPP, quien debera acreditar fehacientemente,
como condicion de validez del acuerdo, haber obtenido el previo consentimiento por
escrito del REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES FINANCIADORAS.

87.1. Procedimiento de Extincion por Mutuo Acuerdo

Las PARTES suscribirdn un acta en la que manifestaran su voluntad de extinguir
anticipadamente el CONTRATO PPP y especificaran sus acuerdos sobre las
condiciones aplicables a la extincién anticipada.

Se considerara que se ha producido la FECHA DE EXTINCION en la fecha en que las
PARTES acuerden extinguir el CONTRATO PPP, la que debera ser consignada en
forma expresa en la referida acta.

El ENTE CONTRATANTE debera restituir al CONTRATISTA PPP las GARANTIAS DE
CUMPLIMIENTO dentro del plazo de quince (15) DIAS HABILES contados desde la
FECHA DE LIQUIDACION del CONTRATO PPP, salvo que hubiere reclamos
pendientes de resolucion efectuados al CONTRATISTA PPP por parte del ENTE
CONTRATANTE.

87.2. Pagos

Como parte del acuerdo al que arriben las PARTES, el CONTRATISTA PPP debera
reconocer y abonar al ENTE CONTRATANTE los CARGOS DE LIQUIDACION FIRMES;
y el ENTE CONTRATANTE debera reconocery abonar al CONTRATISTA PPP el PAGO
POR INVERSION NO AMORTIZADA. Las PARTES acordaran el monto, forma,
condiciones y fecha de pago en el acta de extinciébn por mutuo acuerdo.

ARTICULO 88. EXTINCION POR CAUSA ATRIBUIBLE AL ENTE
CONTRATANTE

El CONTRATISTA PPP podra solicitar al ENTE CONTRATANTE la extincion del
CONTRATO PPP cuando, en virtud de una norma, acto, hecho u omision del ENTE
CONTRATANTE u otra AUTORIDAD GUBERNAMENTAL, resulte un incumplimiento
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grave e injustificado de las obligaciones del ENTE CONTRATANTE que impida o dificulte
significativamente al CONTRATISTA PPP la ejecucion del CONTRATO PPP.

88.1. Causales de Extincion por Causa Atribuible al ENTE CONTRATANTE

Sin perjuicio de otras causales de rescision por causal atribuible al ENTE
CONTRATANTE que pudiera invocar el CONTRATISTA PPP, el CONTRATISTA PPP
podré solicitar la extincion del CONTRATO PPP por causa atribuible al ENTE
CONTRATANTE en los siguientes casos:

€) incumplimiento por parte del ENTE CONTRATANTE de su obligacion de
emitir: (i) dos (2) INSTRUCCIONES DE EMISION TPI consecutivas o alternadas
durante un mismo ANO; o (i) tres (3) INSTRUCCIONES DE EMISION TPD
consecutivas o seis (6) alternadas durante un mismo ANO;

(b) incumplimiento por parte del FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS de
emitir: (i) dos (2) TPI consecutivos durante un mismo ANO; o (ii) cuatro (4) TPD
consecutivos o seis (6) alternados durante un mismo ANO;

(c) incumplimiento por parte del FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS del
pago de dos TPI exigibles en dos FECHA DE PAGO POR INVERSION consecutivas en
la medida en que el CONTRATISTA PPP fuere su titular a esa fecha;

(d) incumplimiento por parte del FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS del
pago de cualquier TPD en seis (6) FECHAS DE PAGO POR DISPONIBILIDAD
consecutivas;

(e) incumplimiento por parte del ENTE CONTRATANTE de su obligacion de
cumplir con un laudo arbitral definitivo y firme que impida o dificulte significativamente
al CONTRATISTA PPP la ejecucion del CONTRATO PPP.

88.2. Procedimiento de Extincion a Solicitud del CONTRATISTA PPP

Producida una causal de extincion del CONTRATO PPP por culpa del ENTE
CONTRATANTE, el CONTRATISTA PPP podra solicitar la extincion del CONTRATO
PPP. A tal efecto, y como condicion previa para que se produzca la extincion, el
CONTRATISTA PPP:

a) debera requerir al ENTE CONTRATANTE, mediante la entrega de una
NOTIFICACION DE CAUSAL DE EXTINCION, la subsanacion del evento o
incumplimiento que diera lugar a la causal invocada (salvo que se tratase de
eventos o incumplimientos reiterados respecto de los cuales ya hubiese
solicitado la subsanacion sin respuesta favorable) dentro de un plazo que no
podréa ser menor a sesenta (60) DIAS HABILES ni mayor a ciento veinte (120)
DIAS HABILES desde la fecha de entrega de tal NOTIFICACION DE CAUSAL
DE EXTINCION; y

b) vencido el plazo previsto para la subsanacion del incumplimiento sin que el
ENTE CONTRATANTE haya subsanado o rechazado la NOTIFICACION DE
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CAUSAL DE EXTINCION por el ENTE CONTRATANTE, el CONTRATISTA
PPP podra someter la controversia referida a la causal de extincion por causal
atribuible al ENTE CONTRATANTE invocada, al mecanismo de solucion de
controversias previsto en el CONTRATO PPP.

88.3. Fecha de Extincién

EI CONTRATO PPP se extinguird por causal atribuible al ENTE CONTRATANTE: (i) en
la fecha en que el ENTE CONTRATANTE lo determine al aceptar la ocurrencia de la
causal de extincion invocada por el CONTRATISTA PPP; o (ii) en la fecha que determine
por decisién firme el PANEL TECNICO o el TRIBUNAL ARBITRAL.

88.4. Efectos Especificos de la Extincion por Causal Atribuible al ENTE
CONTRATANTE

Adicionalmente a los efectos indicados en el Articulo 92 del CONTRATO PPP, en caso
de extincion del CONTRATO PPP por cualquier causal atribuible al ENTE
CONTRATANTE, éste deberd abonar al CONTRATISTA PPP el PAGO POR
INVERSION NO AMORTIZADA y el PAGO POR EXTINCION.

El ENTE CONTRATANTE podréa ejecutar cualquier GARANTIA DE CUMPLIMIENTO a
fin de aplicar el monto ejecutado al pago de los CARGOS DE LIQUIDACION FIRMES
impagos y/o al depoésito preventivo de los CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES
impagos en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS. En caso que el
ENTE CONTRATANTE no ejecutara las GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO para
aplicarlas al pago y/o depdésito preventivo de los referidos cargos, debera devolverlas al
CONTRATISTA PPP dentro de sesenta (60) DIAS HABILES contados desde la fecha
de extincion del CONTRATO PPP.

En caso que los CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES fuesen confirmados
totalmente por decision firme, la suma preventivamente depositada en la CUENTA
RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS seré aplicada a su pago y transferida por
el FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS a la CUENTA DEL ENTE
CONTRATANTE dentro de diez (10) DIAS HABILES contados desde que la referida
decision hubiese quedado firme.

En caso que los CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES no fuesen admitidos o lo
fueren parcialmente por decisién firme, el monto preventivamente depositado en la
CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS, sera devuelto a la CUENTA
DEL CONTRATISTA PPP o0 a la CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE, segun
corresponda.

88.5. Moneda de Pago

Los montos que deban abonarse de acuerdo a lo previsto en el Articulo 88.4. del
CONTRATO PPP, se calcularan y abonaran del siguiente modo:

a) el PAGO POR INVERSION NO AMORTIZADA seré calculado en DOLARES
y pagadero, a opcion del ENTE CONTRATANTE, (i) en PESOS, mediante la
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entrega al CONTRATISTA PPP de la cantidad de PESOS requerida para
adquirir los DOLARES necesarios para cumplir con la obligacion de pago,
tomando como referencia el TIPO DE CAMBIO correspondiente al DIA HABIL
anterior al dia de pago; o (ii) en DOLARES;

b) el PAGO POR EXTINCION sera calculado en PESOS, convertido a
DOLARES en la FECHA DE LIQUIDACION utilizando el TIPO DE CAMBIO
correspondiente al DIA HABIL anterior a la FECHA DE LIQUIDACION vy
pagadero, a opcion del ENTE CONTRATANTE, (i) en PESOS, mediante la
entrega al CONTRATISTA PPP de la cantidad de PESOS requerida para
adquirir los DOLARES necesarios para cumplir con la obligacion de pago,
tomando como referencia el TIPO DE CAMBIO correspondiente al DIA HABIL
anterior al dia de pago o (ii) en DOLARES:; y

c) los CARGOS DE LIQUIDACION FIRMES y los CARGOS DE LIQUIDACION
PENDIENTES seran calculados en PESOS; y pagaderos, a opcion del ENTE
CONTRATANTE, (i) en PESOS, mediante la entrega al ENTE
CONTRATANTE de la cantidad de PESOS requerida para adquirir los
DOLARES necesarios para cumplir con la obligacion de pago, tomando como
referencia el TIPO DE CAMBIO correspondiente al DIA HABIL anterior al dia
de pago o (ii) en DOLARES.

88.6. Intereses

Los montos que deben abonarse de acuerdo a lo previsto en el Articulo 88.4 del
CONTRATO PPP devengaran intereses, desde la FECHA DE LIQUIDACION y hasta la
fecha de pago efectivo, (a) a la tasa de interés equivalente a doscientos puntos basicos
(200 pbs) por encima del rendimiento correspondiente a los bonos ARG2026, ARG2027
y ARG2028N, segun se observe en Bloomberg utilizando la fuente BVAL London 3 PM
(BVL3) a la FECHA DE SUSCRIPCION, cuando se trate de montos en DOLARES; vy (b)
a la tasa que resulte del promedio entre la tasa activa para operaciones de descuento
con empresas de primera linea a treinta (30) DIAS CORRIDOS del Banco de La Nacién
Argentina y la tasa BADLAR, cuando se trate de montos en PESOS.

88.7. Pago Parcial

En caso de controversias respecto de cualquiera de los montos que debieran abonarse
de acuerdo a lo previsto en el Articulo 88.4 del CONTRATO PPP, la PARTE obligada al
pago debera abonar la porcidbn que no se encuentre sujeta a decision del PANEL
TECNICO y/o del TRIBUNAL ARBITRAL, en el plazo y demés condiciones previstos en
el referido Articulo.

88.8. Indemnizacion Excluyente

El CONTRATISTA PPP reconoce y acepta que el PAGO POR EXTINCION y el PAGO
POR INVERSION NO AMORTIZADA constituiran la Unica indemnizacién a la que el
CONTRATISTA PPP tendra derecho como consecuencia de la extincion del
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CONTRATO PPP por causa atribuible al ENTE CONTRATANTE, sin perjuicio de lo
previsto respecto de los PAGOS POR INVERSION y los PAGOS POR
DISPONIBILIDAD respecto de los TPIs y TPDs que hubieran sido emitidos con
anterioridad a la FECHA DE EXTINCION, conforme lo dispuesto en el Articulo 8.2.2. del
CONTRATO PPP.

ARTICULO 89. EXTINCION POR CAUSA ATRIBUIBLE AL
CONTRATISTA PPP

El ENTE CONTRATANTE podra extinguir el CONTRATO PPP en caso de producirse
un incumplimiento grave o incumplimientos reiterados por parte del CONTRATISTA
PPP, segln sea el caso, de cualquiera de sus obligaciones bajo el CONTRATO PPP.

89.1. Causales de Extincion por Causa Atribuible al CONTRATISTA PPP

Sin perjuicio de otras causales de rescision por causal atribuible al CONTRATISTA PPP
gue pudiera invocar el ENTE CONTRATANTE, el ENTE CONTRATANTE podra, sujeto
al cumplimiento del procedimiento de subsanacion previsto en el presente Articulo,
extinguir el CONTRATO PPP, en los siguientes casos:

a) modificacién del objeto social del CONTRATISTA PPP en violacién a lo
dispuesto en el Articulo 20, aparatado c) del CONTRATO PPP;
b) incumplimiento de la integracion del capital social minimo de acuerdo a lo

previsto en el Articulo 21.2. del CONTRATO PPP;

c) transferencia de la PARTICIPACION ESTRATEGICA por el ACCIONISTA
ESTRATEGICO en violacién a lo dispuesto en el Articulo 79.1. del CONTRATO PPP;
d) transferencia de otras participaciones accionarias del CONTRATISTA PPP en
violacién a lo dispuesto en el Articulo 79.2. del CONTRATO PPP;

e) cesion del CONTRATO PPP por parte del CONTRATISTA PPP en violacion a
lo dispuesto en el Articulo 76 del CONTRATO PPP;

f) venta, cesion o transferencia bajo cualquier titulo de BIENES AFECTADOS o
la constitucién de gravamenes respecto de BIENES AFECTADOS en violacién a lo
dispuesto en el Articulo 32.2. del CONTRATO PPP;

s)) incumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de sus obligaciones de
extender, ampliar, reponer o renovar cualquier GARANTIA en los plazos y condiciones
previstas en el Capitulo XVIII del CONTRATO PPP, en el entendimiento que la falta de
renovacion no se considerara un incumplimiento si el ENTE CONTRATANTE hubiera
ejercido su derecho a ejecutar tal GARANTIA previo a su vencimiento y hubiera
depositado la suma obtenida en la cuenta del ENTE CONTRATANTE que se haya
designado a tal efecto en concepto de GARANTIA constituida mediante depdsito
bancario;

h) incumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de sus obligaciones de
contratar, mantener, reponer o renovar cualquier seguro en los plazos y condiciones
previstas en el Capitulo XIX del CONTRATO PPP;

)] modificacion por parte del CONTRATISTA PPP de la ubicacién o aumento en
numero de las ESTACIONES DE COBRO sin la autorizacion expresa del ENTE
CONTRATANTE; o cobro por parte del CONTRATISTA PPP de un monto de
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO superior al maximo autorizado por el ENTE
CONTRATANTE;

)] incumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de cumplir con la FECHA DE
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COMIENZO DE OBRAS PRINCIPALES en o antes de la correspondiente FECHA
PROGRAMADA DE COMIENZO DE OBRAS PRINCIPALES o en sus posibles
ampliaciones, en mas del veinte por ciento (20%) de las OBRAS PRINCIPALES, por
causas que le sean imputables;

k) incumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de cumplir con la FECHA DE
COMIENZO DE SERVICIOS PRINCIPALES en o antes de la correspondiente FECHA
PROGRAMADA DE COMIENZO DE SERVICIOS PRINCIPALES o en sus posibles
ampliaciones, por causas que le sean imputables;

)] incumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de ejecutar las OBRAS
PRINCIPALES de conformidad con el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES con un atraso
en el avance total de las OBRAS PRINCIPALES igual o superior al veinte por ciento
(20%) respecto al previsto en dicho plan por causas que le sean imputables;

m) imposicion al CONTRATISTA PPP de MULTAS que hayan quedado firmes de
conformidad con el Articulo 75 del CONTRATO PPP en un lapso de doce (12) meses
consecutivos, por un monto superior al treinta por ciento (30%) del monto de la
GARANTIA POR OBRAS PRINCIPALES; o imposicion al CONTRATISTA PPP de
SANCIONES que hayan quedado firmes de conformidad con el Articulo 75 del
CONTRATO PPP en un lapso de doce (12) meses consecutivos, por un monto superior
al treinta por ciento (30%) del monto de la GARANTIA POR SERVICIOS PRINCIPALES.
En el caso de las SANCIONES los montos seran considerados en DOLARES vy seran
convertidos a PESOS tomando como referencia el TIPO DE CAMBIO correspondiente
al DIA HABIL anterior al dia en que haya quedado firme la SANCION;

n) imposicion al CONTRATISTA PPP de MULTAS y SANCIONES que hayan
quedado firmes de conformidad con el Articulo 75 del CONTRATO PPP durante el plazo
de vigencia del CONTRATO PPP, por un monto total igual o superior al diez por ciento
(10%) del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI;

0) incumplimiento doloso por parte del ADJUDICATARIO y/o del CONTRATISTA
PPP que derivase en la comision de un delito de accién publica en perjuicio de los
USUARIOS, de la AUTORIDAD CONVOCANTE, del ENTE CONTRATANTE y/o
cualquier otra AUTORIDAD GUBERNAMENTAL, declarado por sentencia judicial firme
dictada por tribunal judicial competente;

p) comprobacion de que el ADJUDICATARIO o el CONTRATISTA PPP suministro
dolosamente informacion falsa u ocult6é informacién en el marco de la LICITACION;
q) la presentacion del CONTRATISTA PPP en concurso preventivo de

acreedores, el comienzo de un procedimiento de quiebra del CONTRATISTA PPP o un
procedimiento de liquidacion o disolucién del CONTRATISTA PPP;

r el abandono del PROYECTO por parte del CONTRATISTA PPP, el cual se
entendera configurado cuando el CONTRATISTA PPP incumpla con su obligacion de
(i) ejecutar las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP por un plazo mayor a quince (15)
DIAS CORRIDOS consecutivos, salvo que el incumplimiento obedezca a un EVENTO
DE FUERZA MAYOR o0 un EVENTO EXIMENTE o (i) prestar los SERVICIOS
PRINCIPALES por un plazo mayor a tres (3) DIAS CORRIDOS consecutivos de modo
gue afecte gravemente la TRANSITABILIDAD del CORREDOR VIAL, salvo que el
incumplimiento obedezca a un EVENTO DE FUERZA MAYOR,;

S) incumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de su obligaciéon de cumplir
con una recomendacion del PANEL TECNICO o laudo arbitral firme emitido de
conformidad con el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP;

t) incumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de concurrir a la TOMA DE
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POSESION INICIAL o a cualquier TOMA DE POSESION COMPLEMENTARIA
conforme los términos del CONTRATO PPP por causas que le sean imputables; y/o

u) incumplimiento de los términos y condiciones de cualquier ENDEUDAMIENTO
PARA EL PROYECTO que resulten en la aceleracion de los vencimientos de pago de
tal ENDEUDAMIENTO PARA EL PROYECTO, siempre que transcurra el plazo de un
(1) afo sin que dicha situacion se regularice 0 no se haya ejercicio el mecanismo
previsto en el Articulo 77 del CONTRATO PPP (excluyendo dentro de dicho plazo de
un (1) ANO el tiempo que demande el procedimiento de autorizacion de la cesion).

89.2. Procedimiento de Extincion por el ENTE CONTRATANTE

Producida cualquiera de las causales indicadas en el Articulo 89.1. del CONTRATO
PPP, el ENTE CONTRATANTE podra, sujeto al cumplimiento del procedimiento de
subsanacion previsto en el presente Articulo, declarar extinguido de pleno derecho el
CONTRATO PPP. A tal efecto, y como condicidon previa para que se produzca la
extincion del CONTRATO PPP, el ENTE CONTRATANTE deberé:

(a) requerir al CONTRATISTA PPP, mediante la entrega al CONTRATISTA PPP, de una
NOTIFICACION DE CAUSAL DE EXTINCION, la subsanacion del evento o
incumplimiento que diera lugar a la causal, en caso que éste fuere subsanable, dentro
de un plazo que no podra ser menor a treinta (30) DIAS HABILES ni mayor a ciento
veinte (120) DIAS HABILES desde la fecha de entrega de la NOTIFICACION DE
CAUSAL DE EXTINCION;

(b) vencido el plazo sin que el CONTRATISTA PPP hubiera subsanado el evento o
incumplimiento que diera lugar a la causal invocada, las ENTIDADES FINANCIADORAS
podran:

(i) dentro de los treinta (30) DIAS HABILES posteriores al vencimiento del plazo previsto
en el apartado (a) anterior para la subsanaciéon por el CONTRATISTA PPP, manifestar
su intencion de proceder a la subsanacion de tal evento o incumplimiento mediante
entrega de una comunicacion fehaciente al ENTE CONTRATANTE por parte del
REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES FINANCIADORAS que asi lo indique; y

(i) dentro del plazo que otorgue el ENTE CONTRATANTE que no podra resultar inferior
a treinta (30) DIAS CORRIDOS posteriores a la entrega de tal comunicacion escrita
fehaciente, proceder a la subsanacion de tal evento ya sea en forma directa, a través de
la contratacion de terceros para que realicen tal subsanacion o a través de la cesion del
CONTRATO PPP al NUEVO CONTRATISTA PPP. En cualquier momento durante tal
plazo de subsanacion, las ENTIDADES FINANCIADORAS podran desistir de su
derecho de proceder a la subsanacién del incumplimiento mediante entrega de una
comunicacion escrita fehaciente al ENTE CONTRATANTE por parte del
REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES FINANCIADORAS que asi lo indique.

(c) vencido el plazo contemplado en el apartado (b) precedente sin que las ENTIDADES
FINANCIADORAS hubieran subsanado el evento o incumplimiento que diera lugar a la
causal invocada o en cualquier momento luego de la entrega por parte del
REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES FINANCIADORAS al ENTE CONTRATANTE
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de una comunicacion escrita fehaciente en la que se indique que las ENTIDADES
FINANCIADORAS no subsanardn el evento o el incumplimiento, entregar al
CONTRATISTA PPP, con copia al REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES
FINANCIADORAS, una NOTIFICACION DE EXTINCION.

89.3. Fecha de Extincién

Se considerara que se ha producido la FECHA DE EXTINCION en la fecha en la que el
ENTE CQNTRATANTE envie al CONTRATISTA PPP la NOTIFICACION DE
EXTINCION.

89.4. Efectos Especificos de la Extincion por Causal Atribuible al CONTRATISTA
PPP

Adicionalmente a los efectos indicados en el Articulo 92 del CONTRATO PPP, la
extincion del CONTRATO PPP por cualquier causa atribuible al CONTRATISTA PPP
producira los siguientes efectos:

(a) El CONTRATISTA PPP debera, en la FECHA DE LIQUIDACION, abonar al ENTE
CONTRATANTE la PENALIDAD POR EXTINCION, los CARGOS DE LIQUIDACION
FIRMES vy los PASIVOS DE LIQUIDACION. EI ENTE CONTRATANTE podra, en
cualquier momento a partir de la FECHA DE EXTINCION, proceder a la ejecucion de
cualquier GARANTIA que se encuentre vigente a esa fecha y retener el importe
correspondiente a fin de aplicarlo al pago de la PENALIDAD POR EXTINCION, los
CARGOS DE LIQUIDACION FIRMES y los PASIVOS DE LIQUIDACION en la FECHA
DE LIQUIDACION.

Si el CONTRATISTA PPP no realizara el referido pago en el plazo referido en el parrafo
anterior o abonara al ENTE CONTRATANTE una suma inferior, el cobro del monto de
la PENALIDAD POR EXTINCION, los CARGOS DE LIQUIDACION FIRMES vy los
PASIVOS DE LIQUIDACION o la diferencia impaga resultante, sera realizado del
siguiente modo:

(i) en caso que el CONTRATISTA PPP hubiese constituido una GARANTIA A PRIMER
REQUERIMIENTO, ya sea respecto de las OBRAS PRINCIPALES o de los SERVICIOS
PRINCIPALES, la PENALIDAD POR EXTINCION, los CARGOS DE LIQUIDACION
FIRMES y los PASIVOS DE LIQUIDACION en la FECHA DE LIQUIDACION deberan
ser ejecutados por el ENTE CONTRATANTE contra cualquiera de las GARANTIAS
constituidas de ese modo; y aplicar el importe correspondiente a su pago.

(i) En caso que el CONTRATISTA PPP hubiese constituido unicamente polizas de
caucion, el ENTE CONTRATANTE debera emitir una instruccion al FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO PPP RARS de que la PENALIDAD POR EXTINCION, los CARGOS DE
LIQUIDACION FIRMES vy los PASIVOS DE LIQUIDACION en la FECHA DE
LIQUIDACION sean deducidos del o de los TPIs VARIABLES pendientes de pago.

En el supuesto resefiado en el punto (ii) precedente, el FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
PPP RARS transferira el monto resultante de la PENALIDAD POR EXTINCION a la
CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE.
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(b) EI ENTE CONTRATANTE debera abonar al CONTRATISTA PPP el PAGO POR
INVERSION NO AMORTIZADA conforme lo previsto en el Articulo 10 de la LEY PPP.

89.5. Moneda de Pago

Los montos que deban abonarse de acuerdo a lo previsto en el Articulo 89.4 del
CONTRATO PPP se calcularan y abonaran del siguiente modo:

(a) la PENALIDAD POR EXTINCION sera calculada en PESOS y pagadera, a opcién
del ENTE CONTRATANTE, (i) en PESOS, mediante la entrega al ENTE
CONTRATANTE de la cantidad de PESOS requerida para adquirir los DOLARES
necesarios para cumplir con la obligacion de pago, tomando como referencia el TIPO
DE CAMBIO correspondiente al DIA HABIL anterior al dia de pago; o (ii) en DOLARES;

(b) los CARGOS DE LIQUIDACION seran calculados en PESOS y pagaderos, a opcion
del ENTE CONTRATANTE, (i) en PESOS, mediante la entrega al ENTE
CONTRATANTE de la cantidad de PESOS requerida para adquirir los DOLARES
necesarios para cumplir con la obligacion de pago, tomando como referencia el TIPO
DE CAMBIO correspondiente al DIA HABIL anterior al dia de pago; o (i) en DOLARES;

(c) los PASIVOS DE LIQUIDACION seran calculados en PESOS y pagaderos, a opcion
del ENTE CONTRATANTE, (i) en PESOS, mediante la entrega al ENTE
CONTRATANTE de la cantidad de PESOS requerida para adquirir los DOLARES
necesarios para cumplir con la obligacion de pago, tomando como referencia el TIPO
DE CAMBIO correspondiente al DIA HABIL anterior al dia de pago; o (ii) en DOLARES;

y

(d) el PAGO POR INVERSION NO AMORTIZADA sera calculado en DOLARES vy
pagadero, a opcion del ENTE CONTRATANTE, (i) en PESOS, mediante la entrega al
CONTRATISTA PPP de la cantidad de PESOS requerida para adquirir los DOLARES
necesarios para cumplir con la obligacion de pago, tomando como referencia el TIPO
DE CAMBIO correspondiente al DIA HABIL anterior al dia de pago; o (ii) en DOLARES.

89.6. Intereses

Los montos que deben abonarse de acuerdo a lo previsto en el Articulo 89.4 del
CONTRATO PPP devengaran intereses, desde la FECHA DE LIQUIDACION y hasta la
fecha de pago efectivo, (a) a la tasa de interés equivalente a doscientos puntos basicos
(200 pbs) por encima del rendimiento correspondiente a los bonos ARG2026, ARG2027
y ARG2028N, segun se observe en Bloomberg utilizando la fuente BVAL London 3 PM
(BVL3) a la FECHA DE SUSCRIPCION, cuando se trate de montos en DOLARES; y (b)
a la tasa que resulte del promedio entre la tasa activa para operaciones de descuento
con empresas de primera linea a treinta (30) DIAS CORRIDOS del Banco de La Nacién
Argentina y la tasa BADLAR, cuando se trate de montos en PESOS.

89.7. Pago Parcial

En caso de controversias respecto de cualquiera de los montos que debieran abonarse
de acuerdo a lo previsto en el Articulo 89.4 del CONTRATO PPP, la PARTE obligada al
pago debera abonar la porcién que no se encuentre sujeta a decision del PANEL
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TECNICO y/o del TRIBUNAL ARBITRAL, en el plazo y demés condiciones previstos en
el referido Articulo.

89.8. Indemnizacién Excluyente

EI ENTE CONTRATANTE reconoce y acepta que la PENALIDAD POR EXTINCION, los
CARGOS DE LIQUIDACION FIRMES y los PASIVOS DE LIQUIDACION constituiran la
Unica indemnizacion a la que tendra derecho como consecuencia de la extincion del
CONTRATO PPP por causa atribuible al CONTRATISTA PPP.

ARTICULO 90. EXTINCION POR FUERZA MAYOR

EIENTE CONTRATANTE podra extinguir el CONTRATO PPP;y el CONTRATISTA PPP
podra solicitar al ENTE CONTRATANTE su extinciébn en caso que en virtud de un
EVENTO DE FUERZA MAYOR cuya duracion sea superior a ciento ochenta (180) DIAS
CORRIDOS contados a partir de la comunicacion escrita fehaciente realizada por el
CONTRATISTA PPP al ENTE CONTRATANTE de la ocurrencia del EVENTO DE
FUERZA MAYOR y cuya magnitud o entidad impidiera el cumplimiento del CONTRATO
PPP.

90.1. Procedimiento de Extincion por el CONTRATISTA PPP

Producido un EVENTO DE FUERZA MAYOR cuya duracion sea superior al plazo
previsto en el presente Articulo y cuya magnitud o entidad impidiera el cumplimiento del
CONTRATO PPP, el CONTRATISTA PPP podra requerir al ENTE CONTRATANTE,
mediante la entrega de una NOTIFICACION DE CAUSAL DE EXTINCION, la extincion
anticipada del CONTRATO PPP. Dicha notificacion debera contener: (i) una descripcion
fundada de la causal invocada y sus efectos econémicos financieros y/o juridicos; y (ii)
una propuesta del procedimiento a seguir para la extincion anticipada del CONTRATO
PPP.

Dentro de los sesenta (60) DIAS HABILES de la recepcion de la referida notificacion, el
ENTE CONTRATANTE debera: (i) admitir la ocurrencia de la causal y aceptar o
proponer el procedimiento a seguir para la extincion anticipada del CONTRATO PPP; u
(ii) observar la solicitud con fundamento en que la causal no se encuentra configurada.

Si el ENTE CONTRATANTE observara la solicitud, el CONTRATISTA PPP tendra
derecho a someter la CONTROVERSIA referida a esta causal al mecanismo de solucion
de controversias previsto en el CONTRATO PPP.

90.2. Efectos Especificos de la Extincion por Fuerza Mayor

Adicionalmente a los efectos indicados en el Articulo 92 del CONTRATO PPP, en caso
de extincion del CONTRATO PPP por causa del acaecimiento de un EVENTO DE
FUERZA MAYOR, el ENTE CONTRATANTE debera abonar al CONTRATISTA PPP el
PAGO POR INVERSION NO AMORTIZADA.

El ENTE CONTRATANTE podréa ejecutar cualquier GARANTIA DE CUMPLIMIENTO a
fin de aplicar el monto ejecutado al pago de los CARGOS DE LIQUIDACION FIRMES
impagos y/o al depésito preventivo de los CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES
impagos en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS. En caso que el
ENTE CONTRATANTE no ejecutara las GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO para
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aplicarlas al pago y/o deposito preventivo de los referidos cargos, debera devolverlas al
CONTRATISTA PPP dentro de veinte (20) DIAS HABILES contados desde la FECHA
DE LIQUIDACION DEL CONTRATO PPP.

En caso que los CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES fuesen confirmados
totalmente por decision firme, la suma preventivamente depositada en la CUENTA
RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS seré aplicada a su pago y transferida por
el FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS a la CUENTA DEL ENTE
CONTRATANTE dentro de veinte (20) DIAS HABILES contados desde que la referida
decision hubiese quedado firme.

En caso que los CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES no fuesen admitidos o lo
fueren parcialmente por decisién firme, el monto preventivamente depositado en la
CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS, sera restituido a la CUENTA
DEL CONTRATISTA PPP o0 a la CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE, segun
corresponda.

90.3. Moneda de Pago

Los montos que deban abonarse de acuerdo a lo previsto en el Articulo 90.2. del
CONTRATO PPP se calcularan y abonaran del siguiente modo:

(@) el PAGO POR INVERSION NO AMORTIZADA sera calculado en DOLARES vy
pagadero, a opcion del ENTE CONTRATANTE, (i) en PESOS, mediante la entrega al
ENTE CONTRATANTE de la cantidad de PESOS requerida para adquirir los DOLARES
necesarios para cumplir con la obligacion de pago, tomando como referencia el TIPO
DE CAMBIO correspondiente al DIA HABIL anterior al dia de pago; o (ii) en DOLARES.

(b) los CARGOS DE LIQUIDACION FIRMES y los CARGOS DE LIQUIDACION
PENDIENTES seran calculados en PESOS y pagaderos, a opciéon del ENTE
CONTRATANTE, (i) en PESOS, mediante la entrega al ENTE CONTRATANTE de la
cantidad de PESOS requerida para adquirir los DOLARES necesarios para cumplir con
la obligacién de pago, tomando como referencia el TIPO DE CAMBIO correspondiente
al DIA HABIL anterior al dia de pago; o (i) en DOLARES.

90.4. Intereses

Los montos que deben abonarse de acuerdo a lo previsto en el Articulo 90.2. del
CONTRATO PPP devengaran intereses, desde la FECHA DE LIQUIDACION y hasta la
fecha de pago efectivo, (a) a la tasa de interés equivalente a doscientos puntos basicos
(200 pbs) por encima del rendimiento correspondiente a los bonos ARG2026, ARG2027
y ARG2028N, segun se observe en Bloomberg utilizando la fuente BVAL London 3 PM
(BVL3) a la FECHA DE SUSCRIPCION, cuando se trate de montos en DOLARES; y (b)
a la tasa que resulte del promedio entre la tasa activa para operaciones de descuento
con empresas de primera linea a treinta (30) DIAS CORRIDOS del Banco de La Nacion
Argentina y la tasa BADLAR, cuando se trate de montos en PESOS.

90.5. Pago Parcial
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En caso de controversias respecto de cualquiera de los montos que debieran abonarse
de acuerdo a lo previsto en el Articulo 90.2 del CONTRATO PPP, la PARTE obligada al
pago debera abonar la porcidbn que no se encuentre sujeta a decision del PANEL
TECNICO y/o del TRIBUNAL ARBITRAL, en el plazo y demés condiciones previstos en
el referido Articulo.

90.6. Indemnizacion Excluyente

El CONTRATISTA PPP reconoce y acepta que el PAGO POR INVERSION NO
AMORTIZADA constituira la tnica indemnizacion a la que el CONTRATISTA PPP tendra
derecho como consecuencia de la extincion del CONTRATO PPP por FUERZA MAYOR,
sin perjuicio de lo previsto respecto de los PAGOS POR INVERSION y los PAGOS POR
DISPONIBILIDAD respecto de los TPIs y TPDs que hubieran sido emitidos con
anterioridad a la FECHA DE EXTINCION.

ARTICULO 91. EXTINCION POR RAZONES DE INTERES PUBLICO
El CONTRATO PPP se extinguira por decision unilateral del ENTE CONTRATANTE
debidamente fundada y declarada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

Las siguientes disposiciones seran aplicables en caso de extincion del CONTRATO PPP
por razones de interés publico:

91.1. Fecha de Extincién

EI ENTE CONTRATANTE comunicard al CONTRATISTA PPP, mediante la entrega de
una NOTIFICACION DE EXTINCION, la extincion anticipada del CONTRATO PPP por
razones de interés publico acompafando copia del correspondiente decreto del Poder
Ejecutivo Nacional.

Se considerara que se ha producido la FECHA DE E}(TINCION en la fecha indicada al
respecto en la referida NOTIFICACION DE EXTINCION.

91.2. Efectos Especificos de la Extincidn por Razones de Interés Publico

Adicionalmente a los efectos indicados en el Articulo 92 del CONTRATO PPP, la
extincion del CONTRATO PPP por causa de razones de interés publico producira los
mismos efectos que la extincion del CONTRATO PPP por causal atribuible al ENTE
CONTRATANTE.

91.3. Moneda de Pago

Los montos que deban abonarse de acuerdo a lo previsto en el Articulo 91.2 del
CONTRATO PPP se calcularan y abonaran del siguiente modo:

(@) el PAGO POR INVERSION NO AMORTIZADA seréa calculado en DOLARES vy
pagadero, a opcion del ENTE CONTRATANTE, (i) en PESOS, mediante la entrega al
ENTE CONTRATANTE de la cantidad de PESOS requerida para adquirir los DOLARES
necesarios para cumplir con la obligacion de pago, tomando como referencia el TIPO
DE CAMBIO correspondiente al DIA HABIL anterior al dia de pago; o (ii) en DOLARES.
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(b) el PAGO POR EXTINCION sera calculada en PESOS y pagadera, a opcion del ENTE
CONTRATANTE, (i) en PESOS, mediante la entrega al ENTE CONTRATANTE de la
cantidad de PESOS requerida para adquirir los DOLARES necesarios para cumplir con
la obligacién de pago, tomando como referencia el TIPO DE CAMBIO correspondiente
al DIA HABIL anterior al dia de pago; o (i) en DOLARES; y

(c) los CARGOS DE LIQUIDACION FIRMES y los CARGOS DE LIQUIDACION
PENDIENTES seran calculados en PESOS y pagaderos, a opcion del ENTE
CONTRATANTE, (i) en PESOS, mediante la entrega al ENTE CONTRATANTE de la
cantidad de PESOS requerida para adquirir los DOLARES necesarios para cumplir con
la obligacion de pago, tomando como referencia el TIPO DE CAMBIO correspondiente
al DIA HABIL anterior al dia de pago; o (i) en DOLARES.

91.4. Intereses

Los montos que deben abonarse de acuerdo a lo previsto en el Articulo 91.2. del
CONTRATO PPP devengaran intereses, desde la FECHA DE LIQUIDACION vy hasta la
fecha de pago efectivo, (a) a la tasa de interés equivalente a doscientos puntos basicos
(200 pbs) por encima del rendimiento correspondiente a los bonos ARG2026, ARG2027
y ARG2028N, segun se observe en Bloomberg utilizando la fuente BVAL London 3 PM
(BVL3) a la FECHA DE SUSCRIPCION, cuando se trate de montos en DOLARES; y (b)
a la tasa que resulte del promedio entre la tasa activa para operaciones de descuento
con empresas de primera linea a treinta (30) DIAS CORRIDOS del Banco de La Nacién
Argentina y la tasa BADLAR, cuando se trate de montos en PESOS.

91.5. Pago Parcial

En caso de controversias respecto de cualquiera de los montos que debieran abonarse
de acuerdo a lo previsto en el Articulo 91.2 del CONTRATO PPP, la PARTE obligada al
pago debera abonar la porcidn que no se encuentre sujeta a decision del PANEL
TECNICO y/o del TRIBUNAL ARBITRAL, en el plazo y demés condiciones previstos en
el referido Articulo.

91.6. Indemnizacion Excluyente

El CONTRATISTA PPP reconoce y acepta que el PAGO POR EXTINCION y el PAGO
POR INVERSION NO AMORTIZADA constituiran la tnica indemnizacion a la que el
CONTRATISTA PPP tendra derecho como consecuencia de la extincion del
CONTRATO PPP por razones de interés publico, sin perjuicio de lo previsto respecto de
los PAGOS POR INVERSION y los PAGOS POR DISPONIBILIDAD respecto de los
TPIs y TPDs que hubieran sido emitidos con anterioridad a la FECHA DE EXTINCION.

ARTICULO 92. EFECTOS DE LA EXTINCION DEL CONTRATO PPP
La extincion del CONTRATO PPP por cualquier causa producira los siguientes efectos:

a) A partir de LA FECHA DE EXTINCION del CONTRATO PPP, cesara la obligacion

del CONTRATISTA PPP de ejecutar cualquier OBRA DEL CONTRATISTA PPP
gue se encuentre en curso.
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b)

d)

f)

Salvo que el ENTE CONTRATANTE le requiera lo contrario mediante
comunicacion escrita fehaciente, hasta la FECHA DE EXTINCION, inclusive, el
CONTRATISTA PPP debera continuar con la prestacion de los SERVICIOS
PRINCIPALES. A partir de esa fecha, cesara la obligacion del CONTRATISTA
PPP de prestar los SERVICIOS PRINCIPALES.

El CONTRATISTA PPP deberé prestar su cooperacion a fin de que el ENTE
CONTRATANTE o cualquier otra PERSONA designada por el ENTE
CONTRATANTE se hagan cargo de la prestacion de los SERVICIOS
PRINCIPALES de modo tal que no se afecte la TRANSITABILIDAD del
CORREDOR VIAL.

Hasta la FECHA DE EXTINCION, inclusive, el CONTRATISTA PPP podra
continuar con el desarrollo de la EXPLOTACION COMERCIAL. A partir de esa
fecha, cesara el derecho del CONTRATISTA PPP de desarrollar la
EXPLOTACION COMERCIAL y, consecuentemente, debera depositar o causar
que se deposite toda CONTRAPRESTACION POR EXPLOTACION
COMERCIAL en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS.

En la FECHA DE EXTINCION se producira la rescision automatica de los
contratos celebrados por el CONTRATISTA PPP con relacion a la
EXPLOTACION COMERCIAL salvo que el ENTE CONTRATANTE haya
indicado, en la NOTIFICACION DE EXTINCION, de corresponder, o mediante
comunicacion fehaciente posterior entregada al CONTRATISTA PPP al menos
diez (10) DIAS HABILES antes de la FECHA DE EXTINCION, su intencién de
continuar cualquiera de esos contratos, en cuyo caso (i) el CONTRATISTA PPP
informard a la contraparte de cada uno de dichos contratos antes de la FECHA
DE EXTINCION, mediante comunicacion escrita fehaciente, sobre la intencién
del ENTE CONTRATANTE de continuar con dicho contrato y (ii) los derechos y
obligaciones del CONTRATISTA PPP bajo cada uno de tales contratos seran
cedidos al ENTE CONTRATANTE, en forma automatica y sin que se requiera
aprobacion previa de la contraparte respectiva, en la FECHA DE EXTINCION. El
CONTRATISTA PPP debera, de ser requerido por el ENTE CONTRATANTE,
entregar a éste toda la informacion necesaria para que la EXPLOTACION
COMERCIAL pueda continuar bajo los mismos procedimientos, estandares y
politicas utilizadas por el CONTRATISTA PPP.

El CONTRATISTA PPP debera devolver inmediatamente al ENTE
CONTRATANTE la posesion de la ZONA DE CAMINO afectada al CONTRATO
PPP y hacer entrega al ENTE CONTRATANTE de los BIENES AFECTADOS.
Las PARTES suscribiran a tal efecto el ACTA DE REVERSION.

EI CONTRATISTA PPP deberé, dentro de los diez (10) DIAS HABILES siguientes
a la FECHA DE EXTINCION, realizar y entregar al ENTE CONTRATANTE el
INVENTARIO FINAL. EI ENTE CONTRATANTE deberd, dentro de los veinte (20)
DIAS HABILES siguientes a su recepcion, aprobar el INVENTARIO FINAL o
realizar observaciones a cualquier parte de él y formular los cargos que
correspondieren. EI CONTRATISTA PPP deberd responder a cualquier

140



9)

observacion formulada dentro de los diez (10) DIAS HABILES siguientes a su
recepcion.

Las PARTES podran someter cualquier disputa en relacion con el INVENTARIO
FINAL al PANEL TECNICO conforme a lo establecido en el Capitulo XXVII del
CONTRATO PPP.

El ENTE CONTRATANTE debera, dentro de los veinte (20) DIAS HABILES
siguientes a la recepcion del INVENTARIO FINAL, formular los cargos que
correspondieren por deficiencias en (i) el estado de mantenimiento, conservacion
y operacion del AREA DEL PROYECTO, o (ii) el estado de mantenimiento,
conservacion y operacion del CORREDOR VIAL, por falta, entre otros, de
elementos, Utiles, equipos, artefactos, o por deficiente estado de los mismos,
acompafando en ambos casos su correspondiente valuacion econdémica. En
dichos supuestos, el ENTE CONTRATANTE intimara al CONTRATISTA PPP a
subsanar los cargos dentro del plazo de (20) DIAS HABILES o plazo mayor que
dispusiera el ENTE CONTRATANTE, bajo apercibimiento de deducir dicha
valuacion en la liquidacién del CONTRATO PPP, sin perjuicio de las SANCIONES
gue correspondieran. ElI INVENTARIO FINAL asi actualizado servira de base
para la devolucion al ENTE CONTRATANTE de los BIENES AFECTADOS al
término del CONTRATO PPP.

ARTICULO 93. LIQUIDACION
Las siguientes disposiciones seran aplicables a la liquidacion del CONTRATO PPP:

a)

b)

El CONTRATISTA PPP debera, dentro de los veinte (20) DIAS HABILES
posteriores a la aprobacién del INVENTARIO FINAL, entregar al ENTE
CONTRATANTE la PROPUESTA DE LIQUIDACION, la que debera (i) indicar
una fecha para proceder a la liquidacién del CONTRATO PPP que no podréa ser
menor a veinte (20) DIAS HABILES ni mayor a noventa (90) DIAS HABILES
desde la fecha de entrega de la PROPUESTA DE LIQUIDACION vy (ii) contener
una propuesta detallada de los importes a ser liquidados, junto con la justificacion,
el detalle de su célculo y la documentacion de soporte correspondiente, y la
identificacion, de resultar aplicable, de cualquier CARGO POR LIQUIDACION o
PASIVO DE LIQUIDACION pagadero por el CONTRATISTA PPP y cualquier
PAGO POR EXTINCION o PAGO POR INVERSION NO AMORTIZADA
pagadero por el ENTE CONTRATANTE en la fecha de liquidacion propuesta.

El ENTE CONTRATANTE deberd, dentro de los sesenta (60) DiAS HABILES
siguientes a su recepcion, aprobar la PROPUESTA DE LIQUIDACION o realizar
observaciones a cualquier parte de la misma.

El CONTRATISTA PPP debera responder a cualquier requerimiento u objecién
formulado dentro de los diez (10) DIAS HABILES siguientes a su recepcién. Dicho
plazo se suspendera por el tiempo que demore el CONTRATISTA PPP en
responder los requerimientos y observaciones formuladas por el ENTE
CONTRATANTE, debiendo el CONTRATISTA PPP permitir al ENTE
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CONTRATANTE el acceso irrestricto a sus libros y registros contables a efectos
de constatar la informacion contenida en tal PROPUESTA DE LIQUIDACION.

d) La PROPUESTA DE LIQUIDACION o cualquier parte de la misma que no haya
sido objetada, segun sea el caso, se considerara aprobada cuando el ENTE
CONTRATANTE haya notificado por escrito su aprobacion al CONTRATISTA
PPP.

e) Las PARTES podran someter cualquier disputa en relacién con la PROPUESTA
DE LIQUIDACION al PANEL TECNICO conforme lo previsto en el Capitulo XXVII
del CONTRATO PPP.

93.1. Fecha de Liquidacién

Se considerara que se ha producido la FECHA DE LIQUIDACION en la fecha de
aprobacién de la PROPUESTA DE LIQUIDACION.

93.2. Pagos por Inversion

La extincion anticipada del CONTRATO PPP, por cualquier causa, no afectara en modo
alguno la obligacion del FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS de realizar, o el
derecho de cada BENEFICIARIO TPI, de recibir los PAGOS POR INVERSION
establecidos en cada TPI que hubiere sido emitido con anterioridad a la FECHA DE
EXTINCION ANTICIPADA, en los montos, en las fechas, en la moneda y conforme a las
deméas condiciones establecidas en tal TPI.

93.3. Pagos por Disponibilidad

La extincion anticipada del CONTRATO PPP, por cualquier causa, no afectara en modo
alguno la obligacion del FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS de realizar o el
derecho de cada BENEFICIARIO TPD de recibir los PAGOS POR DISPONIBILIDAD
establecidos en cada TPI que hubiere sido emitido con anterioridad a la FECHA DE
EXTINCION ANTICIPADA, en los montos, en las fechas, en la moneda y conforme a las
deméas condiciones establecidas en tal TPD.

93.4. Acuerdo Reciproco de Pago Adicional por Extincidn

En caso que en la OFERTA ADJUDICADA se hubiere optado por celebrar un Acuerdo
Reciproco de Pago Adicional por Extincion entre el ENTE CONTRATANTE vy el
CONTRATISTA PPP de conformidad con lo previsto en el Articulo 8° del PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES; y que, con posterioridad a la finalizacién
del plazo de cinco (5) afios contados desde la FECHA DE SUSCRIPCION, se produzca
la extincion del CONTRATO PPP:

(a) por causal atribuible al ENTE CONTRATANTE o por razones de interés
publico, el ENTE CONTRATANTE debera abonar al CONTRATISTA PPP
un adicional al PAGO POR EXTINCION equivalente al cinco por ciento (5%)
del valor actual de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO DEL
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CONTRATISTA PPP, computado desde la FECHA DE EXTINCION y hasta
la del vencimiento del plazo de vigencia del CONTRATO PPP; o

(b) por causal atribuible al CONTRATISTA PPP, éste debera abonar al ENTE
CONTRATANTE un adicional a la PENALIDAD POR EXTINCION
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor actual de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP,
computado desde la FECHA DE EXTINCION y hasta la del vencimiento del
plazo de vigencia del CONTRATO PPP.

A los fines de la determinacion del referido adicional debera tenerse en cuenta el valor
actual de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP del
ANO CALENDARIO anterior a la fecha de extincion sin contemplar crecimiento; y la tasa
a utilizar sera la TASA DE DESCUENTO.

CAPITULO XXVI. FINANCIAMIENTO

ARTICULO 94. GARANTIA A FAVOR DE LAS ENTIDADES
FINANCIADORAS

A fines de posibilitar la obtencion del ENDEUDAMIENTO PARA EL PROYECTO, el
CONTRATISTA PPP podra, en los términos del Articulo 9°, inciso q) de la LEY PPP, y
sin que se requiera el consentimiento del ENTE CONTRATANTE, otorgar, o permitir que
se otorguen, los siguientes derechos, garantias o gravamenes a favor de las
ENTIDADES FINANCIADORAS para garantizar el repago del ENDEUDAMIENTO
PARA EL PROYECTO:

a) Derechos Emergentes del CONTRATO PPP. EI CONTRATISTA PPP podréa
prendar, ceder fiduciariamente, ceder en los términos previstos por el Articulo
1.614 y siguientes del CCyCN o de cualquier otro modo permitido por la
LEGISLACION APLICABLE transferir o gravar, sin ninguna limitacion, todos sus
derechos de crédito emergentes del CONTRATO PPP, incluyendo su derecho a
recibir los TPIs y los TPDs y a percibir los INGRESOS POR EXPLOTACION
COMERCIAL, el PAGO POR INVERSION NO AMORTIZADA y el PAGO POR
EXTINCION.

b) Derechos Emergentes de los TPIs y TPDs. EI CONTRATISTA PPP podra
prendar, ceder fiduciariamente, ceder en los términos previstos por el Articulo
1.614 y siguientes del CCyCN o de cualquier otro modo permitido por la
LEGISLACION APLICABLE transferir o gravar, sin ninguna limitacion, todos sus
derechos de crédito emergentes del cualquier TPI y cualquier TPD, incluyendo su
derecho a recibir los PAGOS POR INVERSION y los PAGOS POR
DISPONIBILIDAD.

c) Acciones del CONTRATISTA PPP. Los accionistas del CONTRATISTA PPP
podran prendar, ceder fiduciariamente, ceder en los términos previstos por el
Articulo 1.614 y siguientes del CCyCN o de cualquier otro modo permitido por la
LEGISLACION APLICABLE transferir o gravar, sin ninguna limitacién, las
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acciones del CONTRATISTA PPP y sus derechos politicos y econdmicos. Sin
perjuicio del derecho del CONTRATISTA PPP resefiado precedentemente, para
gue puedan ejecutarse las garantias debera previamente cumplirse con los
requisitos previstos en los Articulos 76 y 77 del CONTRATO PPP.

CAPITULO XXVII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

ARTICULO 95. NEGOCIACIONES AMISTOSAS

Las PARTES acuerdan dirimir cualquier CONTROVERSIA TECNICA que surja durante
la vigencia del CONTRATO PPP a través de NEGOCIACIONES AMISTOSAS, las
cuales se celebraran de buena fe en el plazo de treinta (30) DIAS CORRIDOS contados
desde la comunicacion escrita fehaciente enviada por una PARTE a la otra PARTE
notificandole la existencia de una CONTROVERSIA TECNICA, prorrogable por acuerdo
de las PARTES. Luego del vencimiento del plazo previsto para la realizacion de las
NEGOCIACIONES AMISTOSAS, las PARTES, de comun acuerdo podran continuar
dichas negociaciones; o concluida la instancia de las NEGOCIACIONES AMISTOSAS,
éstas también de comudn acuerdo podran en cualquier momento reiniciar las
negociaciones.

ARTICULO 96. PANEL TECNICO

Vencido el periodo de las NEGOCIACIONES AMISTOSAS sin arribar a un acuerdo y
sin que las PARTES de comun acuerdo hayan decidido prorrogarlo, las PARTES
acuerdan dirimir toda CONTROVERSIA TECNICA mediante la intervencién del PANEL
TECNICO. Las siguientes disposiciones seran de aplicacion respecto de la resolucion
de CONTROVERSIAS TECNICAS.

96.1. Composicién

El PANEL TECNICO estara integrado por tres (3) miembros, un profesional universitario
en ingenieria, un profesional universitario en ciencias econémicas y un profesional
universitario en ciencias juridicas, de reconocida trayectoria en la materia del
PROYECTO, elegidos cada uno de ellos de comin acuerdo por las PARTES del
LISTADO DEL LISTADO DE PROFESIONALES HABILITADOS.

Las PARTES seleccionaran de comun acuerdo a los integrantes del PANEL TECNICO
dentro del plazo de veinte (20) DIAS HABILES contados a partir de la FECHA DE
SUSCRIPCION.

En caso de que no hubiese acuerdo respecto de cualquiera o de todos los profesionales
en dicho plazo, la designacion la efectuara la SUBSECRETARIA PPP mediante sorteo
publico. La SUBSECRETARIA PPP efectuara el sorteo publico entre los profesionales
de cada especialidad sobre la que no hubiere habido acuerdo, en la fecha y hora que
notificare a las PARTES con una antelacién no menos a tres (3) DIAS HABILES, con
presencia del Escribano General de Gobierno.

Los miembros del PANEL TECNICO podran ser convocados por cualquiera de las
PARTES.
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Los MIEMBROS DEL PANEL TECNICO ejerceran sus funciones por dos (2) afios y
podran ser designados por dos (2) nuevos periodos en la medida en que continuaran
integrando el LISTADO DE PROFESIONALES HABILITADOS.

Los integrantes del PANEL TECNICO deberan presentar una declaracion jurada sobre
su independencia e imparcialidad; y cumplir con los requisitos en el Articulo 9°, punto
13, incisos b) y c¢) del ANEXO | del DECRETO REGLAMENTARIO PPP. Durante todo
el periodo de vigencia de su designacion, los integrantes del PANEL TECNICO deberan
permanecer imparciales e independientes de las PARTES, conforme lo establece el
REGLAMENTO DEL PANEL TECNICO obligandose a informar cualquier cambio que
afecte la declaracion realizada dentro de los cinco (5) DIAS HABILES de haber tomado
conocimiento de dicho cambio; y guardar confidencialidad de toda la informacion que
les sea suministrada por las PARTES en relacion con el PROYECTO.

96.2. Reglamento

El funcionamiento del PANEL TECNICO sera regido por el REGLAMENTO DEL PANEL
TECNICO.

96.3. Gastos y Honorarios

Los gastos que insuma el funcionamiento del PANEL TECNICO, incluyendo los
honorarios de sus miembros, seran fijados segun lo previsto en el REGLAMENTO DEL
PANEL TECNICO y en el contrato de panel técnico.

96.4. Procedimiento

El proceso de solucién de controversias ante el PANEL TECNICO se desarrollara de
conformidad con las siguientes disposiciones:

96.4.1. Reclamos e Impugnaciones Administrativos

A fines de someter una controversia al PANEL TECNICO, no sera necesario que el
CONTRATISTA PPP presente en forma previa reclamos o impugnaciones en sede
administrativa contra los actos u omisiones del ENTE CONTRATANTE. Si el
CONTRATISTA PPP hubiere presentado cualquier reclamo o impugnacion en sede
administrativa, el sometimiento de la controversia al PANEL TECNICO importara el
desistimiento de tales reclamos o impugnaciones, pero sin que ello implique
reconocimiento alguno por parte del CONTRATISTA PPP o pérdida de cualquier
derecho del CONTRATISTA PPP.

96.4.2. Cooperacion )
Las PARTES deberan cooperar con el PANEL TECNICO y suministrarle oportunamente

toda la informacién que éste les solicite en relacion al CONTRATO PPP y a las
CONTROVERSIAS TECNICAS que le sean sometidas.

96.4.3. Solicitud de Intervencion del Panel Técnico )
Cualquier PARTE podra solicitar la intervencion del PANEL TECNICO respecto de
cualquier CONTROVERSIA TECNICA mediante la entrega al PANEL TECNICO de una
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SOLICITUD DE INTERVENCION DEL PANEL TECNICO. De dicho requerimiento, el
PANEL TECNICO debera correr traslado a la PARTE no solicitante por el plazo que
determine el PANEL TECNICO segun la complejidad de la CONTROVERSIA TECNICA,
el cual no podra en ningln caso ser menor a quince (15) DIAS HABILES ni mayor a
treinta (30) DIAS HABILES.

La otra PARTE contestara dicho requerimiento en forma directa al PANEL TECNICO,
con copia a la PARTE solicitante. Asimismo, la PARTE no solicitante podra reconvenir
mediante el planteo de CONTROVERSIAS TECNICAS distintas, pero vinculadas con
las planteadas por la PARTE solicitante. En este ultimo supuesto, debera correrse
traslado a la PARTE solicitante por el término de quince (15) DIAS HABILES para que
pueda expedirse con relacion a las CONTROVERSIAS TECNICAS planteadas por la
otra PARTE.

96.4.4. Audiencias

Una vez determinadas las posiciones de cada una de las PARTES, el PANEL TECNICO
se encontrard habilitado a convocar a las PARTES a una audiencia y a disponer la
produccion de los medios de prueba que resulten conducentes. En dichas audiencias,
el PANEL TECNICO tendra facultades para intentar que las PARTES concilien sus
respectivas pretensiones y den por finalizada la CONTROVERSIA TECNICA de com(n
acuerdo. Si alguna de las PARTES no concurre a tal audiencia o no produce las pruebas
dentro del plazo establecido al efecto, el PANEL TECNICO emitira su recomendacion
considerando las pruebas oportunamente presentadas.

96.5. Recomendaciones

El PANEL TECNICO debera expedirse sobre las CONTROVERSIAS TECNICAS que le
sean sometidas mediante RECOMENDACIONES, dentro del plazo de noventa (90)
DIAS HABILES computado desde la presentacion de la SOLICITUD DE
INTERVENCION DEL PANEL TECNICO o, si hubiera, desde la presentacién de
reconvencion. Dicho plazo podra ser extendido por el PANEL TECNICO, previa
comunicacion a las PARTES y con base en razones debidamente fundadas, por un
plazo maximo adicional de treinta (30) DIAS HABILES. Las RECOMENDACIONES
deberan contener las siguientes previsiones: (i) la fecha de emision de la
RECOMENDACION, (ii) una descripcion de los hechos alegados por cada una de las
PARTES, (iii) la referencia a aquellas normas contractuales, legales, documentos o
pruebas producidas que fueron relevantes para realizar tal RECOMENDACION, (iv) la
explicacion de las razones en las cuales el PANEL TECNICO baso su
RECOMENDACION, (v) la parte dispositiva 0 RECOMENDACION, la que debera incluir
la decisién sobre los honorarios y gastos del PANEL TECNICO, (vi) las medidas
instruidas por el PANEL TECNICO vy (vii) la firma de los integrantes del PANEL
TECNICO.

96.6. Sometimiento a Arbitraje

Si el PANEL TECNICO no expidiese una RECOMENDACION sobre la
CONTROVERSIA TECNICA dentro del plazo de noventa (90) DIAS HABILES referido
en el Articulo 96.5 del CONTRATO PPP, cualquiera de las PARTES podra dentro del
plazo de cuarenta y cinco (45) DIAS CORRIDOS contados desde la fecha de
vencimiento del plazo previsto para la emisién de la RECOMENDACION del PANEL
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TECNICO (y sin perjuicio de los plazos de prescripcion) someter la CONTROVERSIA a
arbitraje, de conformidad con lo previsto en el Articulo 97 del CONTRATO PPP,
presentando una SOLICITUD DE ARBITRAJE a la otra PARTE, no siendo exigible el
agotamiento previo de la instancia administrativa por parte del CONTRATISTA PPP.

96.7. Disconformidad

Una vez notificada la RECOMENDACION dictada por el PANEL TECNICO, cualquiera
de las PARTES que quisiera cuestionarla debera dentro del plazo de cuarenta y cinco
(45) DIAS CORRIDOS contados desde dicha notificacion, (y sin perjuicio de los plazos
de prescripcion) someter la CONTROVERSIA a arbitraje, de conformidad con lo previsto
en el Articulo 97 del CONTRATO PPP, presentando una SOLICITUD DE ARBITRAJE a
la otra PARTE, no siendo exigible el agotamiento previo de la instancia administrativa
por parte del CONTRATISTA PPP.

96.8. Caracter Definitivo y Vinculante de las Recomendaciones

Las RECOMENDACIONES del PANEL TECNICO adquiriran caracter definitivo y
vinculante y seran obligatorias para las PARTES en caso de que ninguna de ellas haya
planteado su disconformidad dentro del plazo establecido en el Articulo 96.7 del
CONTRATO PPP. Cuando el CONTRATISTA PPP haya sometido una
CONTROVERSIA al PANEL TECNICO, mientras se encuentre pendiente el
pronunciamiento del PANEL TECNICO o el vencimiento del plazo para el
pronunciamiento, el ENTE CONTRATANTE no podra disponer la extincion del
CONTRATO PPP con fundamento en los hechos que dieron lugar a tal
CONTROVERSIA. En ningun caso podré solicitarse al TRIBUNAL ARBITRAL la revision
de la RECOMENDACION del PANEL TECNICO que haya adquirido caracter definitivo
y vinculante conforme el presente Articulo.

A los efectos que el ENTE CONTRATANTE pueda poner término, por cualquier modo
de extincion de las obligaciones, a una CONTROVERSIA que sea sometida al PANEL
TECNICO o, en su caso, pueda consentir uyna RECOMENDACION emitida por éste,
resultara necesaria la previa autorizacion otorgada por la autoridad superior del ENTE
CONTRATANTE. Previo al otorgamiento de la autorizacion antes referida, debera
requerirse el dictamen del servicio juridico permanente y el de aquellas otras areas
sustantivas con competencia en la materia.

96.9. Cumplimiento de las Recomendaciones

En caso de que cualquiera de las PARTES no cumpla con una RECOMENDACION del
PANEL TECNICO que haya adquirido caracter definitivo y vinculante, la otra PARTE
podra solicitar al TRIBUNAL ARBITRAL o al TRIBUNAL JUDICIAL COMPETENTE que
ordene a la PARTE incumplidora el cumplimiento de dicha RECOMENDACION, la que
a estos efectos tendra caracter equiparable a sentencia judicial, sin perjuicio de la
aplicacion de las MULTAS o SANCIONES, segtn que la RECOMENDACION estuviere
referida a OBRAS del CONTRATISTA PPP o a SERVICIOS PRINCIPALES, y demés
consecuencias previstas en el CONTRATO PPP para el caso de incumplimiento del
CONTRATO PPP.

96.10. Instancia Previa
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Ninguna CONTROVERSIA TECNICA podra ser sometida al TRIBUNAL ARBITRAL sin
gue antes haya sido sometida al PANEL TECNICO y antes a NEGOCIACIONES
AMISTOSAS.

ARTICULO 97. ARBITRAJE

97.1. Reglas de Arbitraje

Cualquier litigio, controversia o reclamo resultantes del CONTRATO PPP, sus ANEXOS
y restante documentacion que integran el CONTRATO PPP de conformidad con el
Articulo 4° del CONTRATO PPP, su incumplimiento, resolucién o nulidad, se resolveran
mediante arbitraje ante un tribunal ad hoc de acuerdo con las Reglas de Arbitraje
elegidas de comun acuerdo por las PARTES. Si las PARTES no llegaren a un acuerdo
dentro del plazo de veinte (20) DIAS CORRIDOS desde la presentacion de la
SOLICITUD DE ARBITRAJE, el arbitraje se realizara de conformidad con el Reglamento
de Arbitraje de la Comisién de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI)
en vigor al momento de la notificacion de la controversia.

97.2. Arbitraje de Derecho

El arbitraje serda de derecho y la CONTROVERSIA ARBITRABLE se resolvera de
acuerdo al derecho aplicable establecido en el Articulo 98 del CONTRATO PPP.

97.3. Composicién

97.3.1. Tribunal Arbitral o Arbitro Unico

El TRIBUNAL ARBITRAL estara compuesto por tres (3) miembros, cuando la
CONTROVERSIA ARBITRABLE no sea cuantificable o cuando sea cuantificable y el
valor en disputa sea igual o mayor a diez millones de DOLARES (USD 10.000.000),
calculado utilizando el TIPO DE CAMBIO correspondiente al DIA HABIL anterior a fecha
de notificacion de tal CONTROVERSIA ARBITRABLE. En caso que la CONTROVERSIA
ARBITRABLE sea cuantificable y el valor en disputa sea menor a diez millones de
DOLARES (USD 10.000.000), el TRIBUNAL ARBITRAL sera unipersonal.

97.3.2. Tribunal Arbitral

Cuando el TRIBUNAL ARBITRAL deba estar compuesto por tres (3) miembros, cada
PARTE designara a un miembro del TRIBUNAL ARBITRAL dentro de los treinta (30)
DIAS CORRIDOS posteriores a la entrega de una PARTE a la otra PARTE de una
comunicacion escrita fehaciente indicando su intencion de someter a arbitraje cualquier
CONTROVERSIA ARBITRABLE. EIl tercer miembro del TRIBUNAL ARBITRAL, que
oficiara de presidente, sera designado por acuerdo de los arbitros designados por las
PARTES, con el consentimiento previo de las PARTES. Si los arbitros designados por
las PARTES no se ponen de acuerdo dentro de los quince (15) DIAS CORRIDOS
posteriores a la ultima designacion o no hubiere consentimiento de alguna de las
PARTES, o si una PARTE no realiza la designacién de su arbitro dentro del plazo
previsto al respecto, el miembro del TRIBUNAL ARBITRAL sera designado por una
autoridad de designacion determinada de conformidad con las REGLAS DE
ARBITRAJE. En caso que las PARTES hubiesen elegido de comun acuerdo la
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aplicacion de REGLAS DE ARBITRAJE distintas al Reglamento de Arbitraje de la
Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) y aquellas no
determinen una autoridad de designacion, el o los arbitros seran designados por la
autoridad de designacion determinada de conformidad con el referido Reglamento.

97.3.3. Arbitro Unico

Cuando el TRIBUNAL ARBITRAL deba estar compuesto por un miembro, éste sera
designado por las PARTES de comuln acuerdo dentro de los treinta (30) DIAS
CORRIDOS posteriores a la entrega de una PARTE a la otra PARTE de una
comunicacion escrita fehaciente indicando su intencion de someter a arbitraje cualquier
CONTROVERSIA ARBITRABLE. A falta de acuerdo, sera designado por una autoridad
de designacion determinada de conformidad con las REGLAS DE ARBITRAJE. En caso
gue las PARTES hubiesen elegido de comun acuerdo la aplicacion de REGLAS DE
ARBITRAJE distintas al Reglamento de Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil (CNUDMI) y aquellas no determinen una autoridad de
designacion, el arbitro Unico serd designado por la autoridad de designacién
determinada de conformidad con el referido Reglamento.

97.3.4. Nacionalidad del Arbitro Unico o del Presidente del Tribunal Arbitral

El arbitro unico o el presidente del TRIBUNAL ARBITRAL no podra tener la nacionalidad
de ninguna de las PARTES ni de cualquier accionista extranjero del CONTRATISTA
PPP gue tenga una participacion accionaria directa o indirecta mayor al diez por ciento
(10%).

97.4. Sede del Arbitraje

La sede del arbitraje sera la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, Argentina, salvo en
caso que se cumplan las siguientes condiciones: (a) la CONTROVERSIA ARBITRABLE
no sea cuantificable o sea cuantificable y el valor en disputa sea igual o mayor a diez
millones de DOLARES (USD 10.000.000); y (b) el CONTRATISTA PPP esté sujeto a
CONTROL por parte de accionistas extranjeros. En caso de darse estas dos
condiciones, la sede del arbitraje podra ser, a eleccion de las PARTES de comudn
acuerdo, la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires o un Estado que sea parte en la
Convencion sobre Reconocimiento y Ejecucion de las Sentencias Arbitrales Extranjeras
(Nueva York, 1958). En caso de que las PARTES no lleguen a un acuerdo, la sede del
arbitraje sera definida por el TRIBUNAL ARBITRAL en consulta con las PARTES, de
acuerdo a las REGLAS DE ARBITRAJE, no pudiendo el TRIBUNAL ARBITRAL fijar la
sede del arbitraje en el Estado del que sea nacional alguna de las PARTES del arbitraje.

A los fines de esta provision, se considerara (i) que el ENTE CONTRATANTE tiene
nacionalidad argentina y (ii) que el CONTRATISTA PPP tiene la nacionalidad de la
PERSONA que posea el CONTROL del CONTRATISTA PPP a la fecha de la
notificacion de la CONTROVERSIA ARBITRABLE (o, si ninguna PERSONA posee el
CONTROL del CONTRATISTA PPP a tal fecha, la nacionalidad de la PERSONA que
posea la mayor participacion accionaria en el CONTRATISTA PPP a tal fecha).
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97.5. Renuncia del accionista extranjero mayoritario a reclamar bajo un Tratado
Bilateral de Inversion

El sometimiento de la CONTROVERSIA ARBITRABLE por el CONTRATISTA PPP en
los términos que anteceden, impedira al accionista extranjero con participacion
accionaria mayoritaria y al CONTRATISTA PPP, en caso de corresponder, reclamar al
amparo de un tratado bilateral de inversion por los mismos hechos o medidas. Por ello,
a los fines de poder iniciar una SOLICITUD DE ARBITRAJE, el CONTRATISTA PPP
deberé presentar, como condicion para su validez: (i) la renuncia de los accionistas
extranjeros controlantes o mayoritarios a presentar reclamos bajo un tratado bilateral
de inversion en relacién con los hechos y medidas que se cuestionen en la
CONTROVERSIA sometida a arbitraje; y (i) un compromiso de indemnidad del
CONTRATISTA PPP por los reclamos de accionistas extranjeros minoritarios bajo un
tratado bilateral de inversidon en relacion con los hechos y medidas que se cuestionen
en la CONTROVERSIA sometida a arbitraje.

97.6. Contrato de Arbitraje

Las PARTES reconocen y aceptan que (i) el contrato de arbitraje contenido en este
Articulo 97 es autdbnomo respecto del CONTRATO PPP, por lo que la eventual ineficacia
o nulidad del CONTRATO PPP no obsta a la validez de tal contrato de arbitraje, (ii) el
TRIBUNAL ARBITRAL conservara su competencia en caso de ineficacia o nulidad del
CONTRATO PPP para resolver toda CONTROVERSIA ARBITRABLE v (iii) tal contrato
de arbitraje otorga al TRIBUNAL ARBITRAL la atribucién para decidir sobre su propia
competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia, el alcance o la
validez de tal contrato de arbitraje o cualquier otra excepcion preliminar.

97.7. Acumulacion de Procedimientos

En los casos de CONTROVERSIAS ARBITRABLES, cumplidos los recaudos
establecidos en este CONTRATO PPP para poder someter una controversia a arbitraje,
si ya existiere un TRIBUNAL ARBITRAL de tres miembros en funciones entendiendo en
otras CONTROVERSIAS ARBITRABLES sometidas a arbitraje bajo este CONTRATO
PPP, la nueva CONTROVERSIA ARBITRABLE podra ser sometida al mismo
TRIBUNAL ARBITRAL, excepto que se encuentre ya disuelto, que medie acuerdo en
contrario de las PARTES o que el procedimiento en curso se encuentre en una etapa
muy avanzada que resulte perjudicial la acumulacion de procedimientos.

97.8. Laudo Definitivo

Las PARTES acuerdan que el laudo que emita el TRIBUNAL ARBITRAL sera final y
vinculante para las PARTES, y que contra cualquier laudo del TRIBUNAL ARBITRAL
con sede en la Republica Argentina solo podran interponerse los recursos de aclaratoria
y de nulidad previstos en el Articulo 760 del Cdédigo Procesal Civil y Comercial de la
Nacion en los términos alli establecidos, los cuales no podran, en ningun caso, dar lugar
a la revision de la apreciacion o aplicacién de los hechos del caso y/o del derecho
aplicable.

97.9. Efectos sobre Obligaciones Pendientes de Cumplimiento
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Durante el desarrollo del arbitraje, las PARTES continuaran con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el CONTRATO PPP, inclusive con aquellas que sean materia del
arbitraje.

97.10. Procedimiento
El procedimiento arbitral estar sujeto a las siguientes normas:

a) los costos del procedimiento arbitral seran soportados en la forma que determine
el TRIBUNAL ARBITRAL y cada PARTE asumira los gastos y honorarios de sus
abogados y expertos;

b) los costos y gastos tendientes a la obtencion de la ejecucion del laudo arbitral
seran imputados y atribuidos a la PARTE que determine el TRIBUNAL ARBITRAL
0 JUDICIAL competente; y

c) las PARTES deberan acatar las decisiones que se adopten conforme a las
REGLAS DE ARBITRAJE, en materia de competencia, recusacion vy
nombramiento de arbitros y demas aspectos del tramite arbitral, y las PARTES
renuncian expresamente a cuestionar tales decisiones en sede judicial salvo por
via del recurso de nulidad.

CAPITULO XXVIII. DERECHO APLICABLE

ARTICULO 98. DERECHO APLICABLE
El CONTRATO PPP sera regido e interpretado de acuerdo con el MARCO
REGULATORIO PPP y por la restante la LEGISLACION APLICABLE.

ARTICULO 99. NOTIFICACIONES

99.1. Forma y Medio de las Notificaciones

Todas las NOTIFICACIONES, citaciones, instrucciones, solicitudes, demandas
judiciales o extrajudiciales y otras comunicaciones en virtud del o relacionadas con el
CONTRATO PPP, ya sea que esté o no expresamente previsto en el CONTRATO PPP,
deberan realizarse por escrito y se consideraran validamente efectuadas (i) en caso de
escritos presentados en sede administrativa o judicial, cuando cuenten con el respectivo
cargo de recepcion, y (ii) en caso de ser enviadas por courier nacional o internacional,
una vez verificada su recepcion por parte del destinatario. Todas las NOTIFICACIONES
realizadas conforme lo aqui establecido seran consideradas, a los fines del CONTRATO
PPP, comunicaciones fehacientes.

99.2. Domicilios para Notificaciones
Las NOTIFICACIONES bajo el CONTRATO PPP o relacionadas con el mismo se
entenderan validamente entregadas en las siguientes direcciones:

99.2.1. Notificaciones Al ENTE CONTRATANTE
Las NOTIFICACIONES al ENTE CONTRATANTE deberan ser dirigidas a:
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- Direccion Nacional de Vialidad

Julio Argentino Roca N° 738, Piso[__], CAB.A. (C.P.[])
Atencion: [_]

Facsimile: [_]

Correo electronico: [_]

99.2.2. Notificaciones al CONTRATISTA PPP

Las NOTIFICACIONES al CONTRATISTA PPP deberan ser dirigidas a:
[insertar razén social del CONTRATISTA PPP]

[insertar direccion]

Atencién: [_]

Facsimile: [_]

Correo electronico: [_]

99.2.3. Notificaciones Al Representante de las Entidades Financiadoras

Las NOTIFICACIONES al REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES FINANCIADORAS
deberan ser dirigidas conforme se indique en la NOTIFICACION DE DESIGNACION DE
REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES FINANCIADORAS.

99.3. Domicilio Constituido

El DOMICILIO CONSTITUIDO de cada PARTE y el DOMICILIO CONSTITUIDO del
REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES FINANCIADORAS en el Articulo 99.2 del
CONTRATO PPP y/o en NOTIFICACION DE DESIGNACION DE REPRESENTANTE
DE LAS ENTIDADES FINANCIADORAS, segun corresponda, sera considerado como
su domicilio constituido a todos los efectos del CONTRATO PPP.

99.4. Cambio de Domicilio

Todo cambio de DOMICILIO CONSTITUIDO de una PARTE debera ser comunicado por
escrito a la otra PARTE y al REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES
FINANCIADORAS y todo cambio de DOMICILIO CONSTITUIDO del
REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES FINANCIADORAS debera ser comunicado
por escrito a ambas PARTES. En caso de cambio del DOMICILIO CONSTITUIDO, el
nuevo domicilio debera ser fijado en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

ARTICULO 100. SEPARABILIDAD

En el caso que algun Articulo del CONTRATO PPP o parte de ella sea declarado nula
o no valida, dicha nulidad o falta de validez no afectara la validez del CONTRATO PPP
ni de ninguna otra de sus disposiciones.

ARTICULO 101. ACUERDO COMPLETO

ElI CONTRATO PPP constituye una declaracion completa, definitiva y exclusiva de los
términos del acuerdo entre las PARTES en relacién con la materia objeto del mismo y
reemplaza a todos los demas entendimientos, escritos, propuestas, aseveraciones o
comunicaciones anteriores, verbales o escritas, relacionadas con la materia objeto del
CONTRATO PPP.

ARTICULO 102. MODIFICACIONES
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El CONTRATO PPP s6lo podra ser modificado mediante documento escrito otorgado
por ambas PARTES.

ARTICULO 103. IDIOMA

El idioma del CONTRATO PPP es el espafiol. Todos los documentos, notificaciones,
renuncias y otras comunicaciones en relaciéon con el CONTRATO PPP deberan ser en
idioma espairiol.
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ANEXO A

[ MATRIZ DE RIESGOS ]
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ANEXO B

[ PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ]
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ANEXO C

[ PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES ]
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ANEXO D

AJUSTE DE TPI OFERTADO

En la FECHA DE CIERRE FINANCIERO, se practicara un ajuste al valor de MONTO
TOTAL REQUERIDO TPI (“TPI Ofertado”), obteniendo asi el MONTO TOTAL
REQUERIDO TPI AJUSTADO (“TPI Ajustado”), de acuerdo a la Ecuacion 1:

Ecuacion 1: TPlajustado = (1 + Factor)* TPIofertado TPlajustado = (1 +
Factor‘)* TPIOfertado

En donde “Factor” se define como una funcién de la brecha por riesgo argentino (“X”)
medida en puntos basicos (“pbs”) como la diferencia entre (i) el promedio simple del
rendimiento MID (medio) de los bonos ARG2026, ARG2027 y ARG2028N de los DIEZ
(10) dias habiles previos segun se observe en Bloomberg utilizando la fuente BVAL
London 3 PM (BVL3), y (ii) el promedio simple del rendimiento MID (medio) del bono
del tesoro de los Estados Unidos de América de 10 afios de los DIEZ (10) dias habiles
previos segun se observe en Bloomberg utilizando la fuente BVAL London 3 PM (BVL3).

Estableciendo las variables “Xoferta” como dicha brecha en la fecha de presentacion de
la OFERTA ADJUDICADA, y “Xce” como el valor de dicha brecha en la FECHA DE
CIERRE FINANCIERO, se define la diferencia de brecha (“AX”) de acuerdo a la
Ecuacion 2:

Ecuacion 2: AX = Xcg - Xoferta

Se establecen entonces, para cada valor de AX, los siguientes valores del Factor de la
Ecuacion 3:
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Ecuacién 3:

r —23,3%
—21,3%
—19,2%
-17,1%
—15,0%
—12,8%
—10,5%

—-8,0%
—5,4%
—-2,7%

Factor = < 0%

2,8%
5,6%
8,5%

11,5%

14,6%

17,8%

21,1%

24,4%

27,9%

\ 31,4%

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

AX < —350 pbs

— 350 pbs < AX < —315 pbs
— 315 pbs < AX < —280 pbs
— 280 pbs < AX < —245 pbs
— 245 pbs < AX < —210 pbs
— 210 pbs < AX < —175 pbs
— 175 pbs < AX < —140 pbs
— 140 pbs < AX < —105 pbs
— 105 pbs < AX < —70 pbs
— 70 pbs < AX < =35 pbs
— 35 pbs < AX < 35 pbs

35 pbs < AX < 70 pbs

70 pbs < AX < 105 pbs

105 pbs < AX < 140 pbs
140 pbs < AX < 175 pbs
175 pbs < AX < 210 pbs
210 pbs < AX < 245 pbs
245 pbs < AX < 280 pbs
280 pbs < AX < 315 pbs
315 pbs < AX < 350 pbs

AX = 350 pbs
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ANEXO E

[ REGLAMENTO DEL PANEL TECNICO ]
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ANEXO F

[ CAPITAL SOCIAL DEL CONTRATISTA PPP ]
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