
  

 
Riesgo Asignación 

Justificación Mitigación 
Categoría Descripción Público Privado Compartido 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RIESGO DE 

SERVIDUMBRES 

DE 

ELECTRODUCTO 

 

 

 
Riesgo derivado de la 

indeterminación del costo de la 

constitución de las servidumbres 

administrativas de electroducto 

  

 

 

 
X 

  

Obtenido el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (“CCNP”) por el Ente 

Contratante y firmado el Contrato PPP, el Contratista PPP tiene a su cargo solicitar al ENRE la 

emisión de la resolución de afectación de los terrenos involucrados en la traza de la Obra; 

gestionar los permisos de paso, constituir las servidumbres sobre los bienes inmuebles 

necesarios para la Obra y acordar con los propietarios (y, de corresponder, con los legítimos 

ocupantes) las indemnizaciones correspondientes en un todo de acuerdo a la Ley 19.552 

modificada por la Ley 24.065 y Resoluciones ENRE 382/2005, ENRE 589/2015 y TTN 

56/2015.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

Gran parte de la Obra se desarrolla sobre zona rural, sin afectar áreas urbanas o suburbanas. 

La  traza de la Obra se ha planteado minimizando las interferencias con zonas productivas.  El 

CCNP y la aprobación de la afectación de los terrenos emitida por el ENRE otorgan al 

Contratista PPP el derecho de acceder a la zona de la Obra y a constituir las servidumbres de 

acuerdo con las referidas leyes y lo establecido en los Documentos Contractuales. El 

Contratista PPP deberá conformar un equipo profesional que reúna la experiencia para la 

realización de estas tareas. 

 

 
Riesgo de controversias judiciales 

como consecuencia de falta de 

acuerdo respecto de las 

indemnizaciones 

  

 

X 

 El Contratista PPP tiene a su cargo el pago de las indemnizaciones derivadas de la 

constitución de las servidumbres de acuerdo con los parámetros de la Ley  19.552, 

modificada por la Ley 24.065 y Resoluciones ENRE 382/2005, ENRE 589/2015 y TTN 

56/2015. En caso de no arribar a un acuerdo con algún propietario, el Contratista PPP 

deberá promover las acciones judiciales correspondientes para acceder al predio  y deberá 

abonar la suma indemnizatoria que judicialmente se fije a favor del propietario (y, de 

corresponder, a los legítimos ocupantes).        

 

 

 

El Ente Contratante brindará, en los Documentos de la Licitación, la información relativa a la 

traza de la Obra y por tanto, de los bienes inmuebles que quedarán afectados por dicha traza. 

El Contratista PPP, al formular su oferta, deberá previsionar los gastos que deriven de la 

constitución de servidumbres. Durante las controversias judiciales que puedan suscitarse 

como consecuencia de la falta de acuerdo respecto de las indemnizaciones, el Contratista 

PPP, a fin de ejecutar la Obra, podrá recurrir a la fuerza pública para acceder al predio 

valiéndose de los derechos emanados de la Ley 19.552 y modificatorias, ante la jurisdicción 

competente. 

 
Riesgo de que la constitución de las 

servidumbres no esté formalizada al 

tiempo de la entrega de la Obra  

 
 

 

 
X 

 El Contratista PPP deberá entregar al Ente Contratante las servidumbres debidamente 

constituidas sobre los bienes inmuebles afectados a la Obra, inscriptas en los Registros de la 

Propiedad Inmueble pertinentes. En caso que el Contratista PPP no cumpliera con sus 

obligaciones en esta materia  y quedasen parcelas de los bienes inmuebles en situación 

irregular, éste asumirá el costo y los gastos para remediar la situación. 

Se preverá en el Contrato PPP un cronograma de hitos que el Contratista PPP deberá cumplir 

para la constitución de las servidumbres y deberá cubrir los eventuales costos y gastos que 

se generen para regularizar las servidumbres. El Contratista PPP tendrá además la 

obligación de depositar lo correspondiente a los reclamos judiciales pendientes de los 

propietarioS (y, de corresponder, de los legítimos ocupantes) conforme lo previsto en los 

DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Además, en caso de no cumplir el Contratista PPP el 

cronograma de hitos mencionado, será pasible de penalidades. 

 

 

 
 

 

 

 

 

RIESGO DE 

DEMORAS EN LA 

HABILITACIÓN 

COMERCIAL DE 

LAS OBRAS. 

 

 

 

 

Riesgo de no terminar y habilitar la 

Obra en el plazo comprometido 

 
 

 

 

 

 
 

X 

 
 

 

El Contratista PPP es quien está mejor posicionado para cuantificar los recursos a asignar, 

por lo tanto el riesgo de no cumplir con el cronograma propuesto en su Plan de Obra es su 

exclusiva responsabilidad. Por ello, asumirá la responsabilidad por las demoras en la 

ejecución de la Obra a su cargo (salvo por eventos específicos que no le resulten imputables 

que otorguen derecho a ampliación o suspensión de plazos, los cuales estarán 

expresamente previstos en el Contrato PPP) y por los costos adicionales que éstas 

ocasionen. 

 

Se contratará un Inspector Técnico con presencia permanente en la Obra para realizar un 

seguimiento exhaustivo y proponer medidas correctivas. Además, en el Contrato PPP se 

implementará un sistema de cuenta de deméritos y multas por demora en la finalización 

de la Obra en el plazo estipulado. La mitigación en sí misma es responsabilidad del 

Contratista PPP. 

 
Riesgo de mayores costos por 

demoras en la Habilitación Comercial 

de la Obra no imputables al 

Contratista PPP 

 

 

 
X 

   

En caso de demora en la Habilitación Comercial de la Obra por causas no imputables al 

Contratista PPP, el Estado Nacional también asume riesgos como: (i) mayores costos de 

despacho por restricciones al transporte ocasionadas por el atraso en la Habilitación 

Comercial de la Obra; (ii) falta de capacidad de transporte para la generación de energías 

renovables; (iii) pago del monto correspondiente de los TPIs emitidos al Contratista PPP. 

 

 

El Plazo de Construcción previsto en el Contrato PPP fue estimado teniendo en cuenta los 

antecedentes de obras similares de modo de permitir la ejecución de la Obra sin la 

necesidad de aplicar recursos extraordinarios.  
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RIESGO 

SOCIOAMBIENTAL 

 

 

 

 

 
 

 

 

Riesgo de gestión ambiental  y 

social 

 
 

 

 

 

 

 

X 

 
 

 

 

El Contratista PPP es responsable de la gestión ambiental y social del Proyecto PPP.  Asume 

además el riesgo subyacente en la demora en obtener todos los, permisos y autorizaciones 

respectivos, a su costo y cargo.  

El Ente Contratante evaluó tres posibles alternativas de traza de la Obra y optó por aquella 

que generará menor impacto ambiental. Asimismo realizó y presentó los EIAs 

correspondientes al Proyecto PPP ante las autoridades ambientales competentes de cada 

jurisdicción en las cuales obtuvo las DIAs. Por otro lado,  Previamente al llamado a licitación, 

el ENRE realizará la publicación de los documentos del Proyecto y convocará a una audiencia 

pública, en la que los eventuales afectados podrán manifestar sus reparos, que deberán ser 

considerados y respondidos oportunamente y con carácter previo a la emisión del CCNP.  

En el mismo sentido, el Contratista PPP deberá elaborar y presentar: (i) el PGA; y, una vez 

concluida la construcción; (ii) el PGA O&M. Se implementará un sistema de control, 

seguimiento y verificación en materia socio-ambiental a los fines de acompañar en el 

proceso al Contratista PPP. 

 

 

 

RIESGO DE SERVICIOS 

AFECTADOS POR LAS 

OBRAS 

 

 

 
Riesgo de traslado y  reubicación 

de las instalaciones de los servicios 

públicos afectados por el Proyecto 

  

 

 

X 

 
 

 

El Contratista PPP será responsable de contemplar en su proyecto ejecutivo el traslado o 

modificación de las instalaciones de los servicios públicos afectados por el Proyecto. El 

Contratista PPP tendrá a su cargo el costo de las modificaciones o de los corrimientos de 

dichas instalaciones según se dispondrá en el Contrato PPP, como así también cualquier 

demora que la implementación de estas medidas pueda generar. 

 

Los Documentos de la Licitación incluirán el proyecto de referencia que contiene la traza de 

la Obra. El Oferente deberá efectuar una inspección de la zona donde se emplazará la Obra y 

verificar la existencia de interferencias con otros servicios a ser reubicados (si las hubiere). 

El Contratista PPP puede mitigar el riesgo  incluyendo en su oferta las previsiones suficientes a 

fin de inlcuir el costo de las medidas requeridas para las modificaciones o los corrimientos de 

las instalaciones de los servicios afectados que resulten necesarios. 

 

 

 

 

 
RIESGO DE DISEÑO 

 

 

 
Riesgo de que el Proyecto no sea 

adecuadamente diseñado. 

Aprobación del diseño. Cambios 

en el diseño 

  

 

 

 
X 

  

El Contratista PPP es responsable por la elaboración y la idoneidad del proyecto ejecutivo y 

del cumplimiento de los parámetros técnicos, las normas y especificaciones establecidas en 

los Documentos Contractuales, en la Licencia Técnica y en el Regimén de Calidad estipulado 

en Los Procedimientos. Los Documentos de la Licitación incluirán el proyecto de referencia 

siendo el Contratista PPP el responsable de realizar el proyeto ejecutivo y por lo tanto 

subsanar cualquier error emergente del mismo.  

 

Se organizará, previo al llamado a Licitación, una instancia de consultas, revisión y 

enriquecimiento de la documentación técnica incluida en los Documentos 

Contractuales, mediante la implementación de un Procedimiento Transparente de 

Consulta. Esto permitirá realizar las aclaraciones y/o correcciones que pudieran ser 

necesarias antes del llamado a Licitación. 

Asimismo, se deberá cumplir con la Guía de Diseño y Calidad del Sistema de Transporte 

aprobada por el ENRE. Por otra parte, el  el Ente Contratante revisará el plan de obra y el 

proyecto ejecutivo, el cual contará además con la supervisión de las Transportistas 

correspondientes (concesionarias del Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y 

Distribución Troncal), lo cual bajo ningún aspecto implica una reducción o limitación de la 

responsabilidad del Contratista PPP.  

 

 

 

 

 

 
 

RIESGO DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 
 

Riesgos asociados a la 

construcción 

  

 

 

 

 
 

X 

 
 

En toda obra siempre existe un riesgo de construcción. También existe el riesgo de daños a 

las personas o cosas como consecuencia del desarrollo  de las obras.  

El Contratista PPP deberá proyectar y construir de conformidad con las reglas del buen arte y 

la normativa aplicable (parámetros técnicos, normas y especificaciones establecidas en los 

Documentos Contractuales, en la Licencia Técnica y en el Regimén de Calidad estipulado en 

Los Procedimientos) y será responsable de ejecutar las obras libre de daños y/o defectos, 

debiendo indeminizar y/reparar cualquier daño o defecto que se verifique como consecuencia 

de la Obra. 

Asimismo, deberá asegurarse en tiempo y forma la compra de los terrenos para las 

estaciones transformadoras nuevas y para las ampliaciones de las existentes dentro del área 

indicada en el proyecto de referencia. 

 

 

Se solicitará al Oferente/Contratista PPP que: (i) acredite probada experiencia en el 

sector; (ii) constituya garantías de cumplimiento de sus obligaciones referidas a la 

construcción de la Obra y (iii) contrate pólizas de seguros para mantener indemne al Ente 

Contratante frente a reclamospor los daños relacionados con la construcción.  

El  Ente Contratante contratará un Inspector Técnico para fiscalizar la construcción de la 

Obra hasta su completa ejecución. Asimismo, durante la ejecución de la Obra, las 

Transportistas asumirán la supervisión de la construcción de la Obra. Esta supervisión no 

implicará en modo alguno una reducción o limitación de la responsabilidad del Contratista 

PPP. 

 

  



 
Riesgo Asignación 
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o  

 

 

RIESGO DE 

DESEMPEÑO 

 

 

Riesgo de que la Obra no 

cumpla con las exigencias y 

parámetros técnicos 

  

 
X 

 El Contratista PPP deberá cumplir con los parámetros técnicos, normas y especificaciones 

establecidas en los Documentos Contractuales, en la Licencia Técnica y en el Regimén de 

Calidad estipulado en Los Procedimientos. El  riesgo de  no  cumplir, por sí y/o mediante sus 

subcontratistas, con dichos parámetros y normas durante la vigencia del Contrato PPP es 

inherente al Contratista PPP que  es el encargado de la ejecución de la Obra y de garantizar que 

ésta los cumpla. Cualquier costo adicional casuado por el incumplimiento de dichos parámetros 

y normas estará a cargo del Contratista PPP.  

El Ente Contratante definirá e incluirá en los Documentos de la Licitación, los parámetros 

técnicos, normas y especificaciones a ser observados por el Contratista PPP durante la 

vigencia del Contrato PPP y el Contratista PPP deberá observarlos, junto con las indicaciones 

técnicas que el Inspector Técnico de Obra, el Ente Contratante y/o las Transportistas le 

efectúen como consecuencia del control y la supervisión a su cargo. 

 

 

 

RIESGO DE RECURSOS 

E  INSUMOS 

 

 

Riesgo de que el suministro de 

recursos o insumos necesarios 

para la Obra se vea interrumpido 

o que su costo aumente 

  

 

X 

 
 

 

 

El Contratista PPP asume el riesgo de que alguno de los proveedores no cumpla el suministro 

ininterrumpido de los insumos o recursos necesarios, como así también los mayores costos que 

puedan serle requeridos.   

 

El Contratista PPP podrá determinar las necesidades de recursos e insumos con la suficiente 

antelación y realizar las compras y contrataciones para cubrir los requerimientos y así 

mitigar este riesgo.  

 

 

RIESGO DE DEMANDA 

Riesgo que la energía eléctrica 

transportada sea inferior a la 

proyectada y que la Obra no 

proporcione a los usuarios los 

beneficios proyectados 

 

 

X 

  
 

El Ente Contratante abonará por la disponibilidad de las instalaciones, independientemente del 

flujo de energía eléctrica transportada o de la intensidad del uso de las instalaciones por 

parte de la demanda. 

La Autoridad Convocante analizó en forma exhaustiva la necesidad y conveniencia de la 

Obra y ésta se realizará con el CCNP ya emitido por el ENRE. Como la Obra se paga con un 

cargo sobre la tarifa que pagará la demanda, en caso de escaso uso de la Obra,  por alguna  

circunstancia no prevista, esto no incidiriá sobre la prestación del servicio del Contratista PPP, el 

que solo deberá garantizar la disponibilidad de la Obra, operarla y mantenerla. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RIESGO DE INGRESOS 

 
Riesgo de insuficiencia de la 

contraprestación que recibirá el 

Contratista PPP por la ejecución 

de la Obra y la prestación de los 

servicios de operación y 

mantenimiento  

  

 

 

X 

  

El riesgo que el monto requerido por el Oferente/Contratista PPP como contraprestación para la 

ejecución de la Obra y la prestación de los Servicios de O&M sea insuficiente es asumido por el 

Contratista PPP. El monto de la contraprestación solicitada depende de la evaluación que haga 

el Oferente/Contratista PPP del Proyecto PPP.   

 

Los Documentos de la Licitación especificarán en forma detallada  los requerimientos 

técnicos, comerciales y financieros que el Contratista PPP deberá cumplir y que, por ello, 

deberán ser considerados en su oferta. 

 

 

 
 

Riesgo de disponibilidad de  

fondos de la demanda 

 

 

 

 

 
X 

   

Para el caso que el monto pagado por los usuarios de energía eléctrica sea insuficiente para hacer 

frente a la contraprestación debida al Contratista PPP, se creará en el Fideicomiso Individual PPP 

Transmisión Eléctrica una cuenta de reserva que será fondeda por el Ministerio de Energía de la 

Nación, según se preverá en los Documentos Contractuales. 

 

El Estado Nacional, a través del Ministerio de Energía de la Nación, estará obligado a realizar 
anualmente aportes en efectivo al Fideicomiso Individual PPP Transmisión Eléctrica por el 
monto necesario para que la cuenta de reserva del Proyecto tenga, al menos, el monto de 
reserva requerido para solventar la contraprestación con vencimiento durante ese año 
calendario y para que el Fideicomiso Individual PPP Transmisión Eléctrica tenga los fondos 
necesarios para realizar todos los demás pagos correspondientes al Proyecto con 
vencimiento durante ese año calendario. 

El aporte contingente del Estado Nacional, a través del Ministerio de Energía de la Nación, al 

Fideicomiso Individual PPP Transmisión Eléctrica para cada año calendario será incorporado 

en el proyecto de ley de presupuesto nacional del año inmediatamente anterior y, luego de 

aprobada la ley de presupuesto nacional correspondiente, será aportado al Fideicomiso 

Individual PPP Transmisión Eléctrica con anterioridad al vencimiento de las 

contraprestaciones debidas durante ese año calendario. 

 

 

 
 

RIESGO DE OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO 

 

 

Riesgo de operar y mantener las 

instalaciones según los 

Parámetros Técnicos, normas y 

especificaciones establecidas en el 

Contrato PPP 

 

  

 

 

 
X 

 El riesgo puede darse entre otros por defectos de fabricación o vicios ocultos durante el 

ensamble de las partes componentes- El Contratista PPP debe cumplir con los parámetros 

técnicos, normas y especificaciones establecidas en los Documentos Contractuales, en la 

Licencia Técnica y en el Regimén de Calidad estipulado en Los Procedimientos. El Contratista 

PPP al asumir la obligación de operar y mantener las instalaciones del Proyecto puede correr el 

riesgo de una mala actuación de sus propios operadores o de ajustes en el sistema de 

protecciones, a modo de ejemplo, y por lo tanto es el responsable de los riesgos emergentes 

de dichas actividades.  

 

La operación y mantenimiento de las instalaciones estará supervisada por la Transportista 

correspondiente. Este mecanismo de supervisión implicará un control permanente del 

cumplimiento por el Contratista PPP de los parámetros técnicos, normas y especificaciones 

establecidas en los Documentos Contractuales y en la Licencia Técnica.  Para no correr riesgos 

deberá realizar todas las acciones necesarias para operar y mantener las  instalaciones dentro de los 

parámetros técnicos, normas y especificaciones exigidos en los Documentos Contractuales. 

 

  



 
Riesgo Asignación 
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RIESGO DE FUERZA 

MAYOR 

 

 

 

 

 
 

Riesgo de que ocurran eventos 
de fuerza mayor 

  
 

X 

 

 

 

 
 

 

 

El riesgo de que ocurran eventos de fuerza mayor durante el Contratro PPP es asumido por 

el Contratista PPP. Sin perjuicio de ello, en caso que durante el etapa de construcción de la 

Obra ocurran eventos de fuerza mayor que impidan o dificulten significativamente el 

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contratista PPP, éste podrá solicitar la 

suspensión de las obligaciones cuyo cumplimiento resulte afectado por el evento de fuerza 

mayor; y, eventualmente, transcurridos un período determinado en el Contrato PPP, podrá 

solicitar su terminación por dicha causal.  

 

 

El Contratista PPP podrá, a su exclusivo costo, contratar seguros que cubran sus riesgos de 

fuerza mayor.  En caso que ocurran eventos de fuerza mayor que ameriten la suspensión de 

cualquiera de las obligaciones del Contratista PPP, la suspensión no alcanzará a las obligaciones 

de pago de TPIs ya emitidos ni a las obligaciones que deban ejecutarse como consecuencia de 

defectos constructivos.  

 

 

RIESGO DE TIPO DE 

CAMBIO 

 

 

Riesgo de fluctuaciones del 

valor de  la moneda de curso 

legal 

 

X 

    

 El Canon por TPI y el Canon Residual serán pagaderos en Dólares estadunidenses  pero 

todo/parte de los costos de construcción serán afrontados por el Contratista PPP en moneda 

local. 

A fin de mitigar el riesgo cambiario el oferente podrá elegir como parte de su oferta, 

celebrar un contrato de derivado (currency collar) con el Fideicomiso Individual PPP que 

estará vigente durante todo el plazo de construcción de la Obra, en el cual se fijará una 

relación de cambio de referencia entre el dólar y la UVA al momento de la  adjudicación, 

con una banda de variación de hasta el 10%. En  caso de variaciones en más o menos del 

10% respecto de la relación de cambio de referencia al momento del pago por inversión, se 

preverán pagos a ser realizados o recibidos, según corresponda, por el Contratista PPP. 

 

   

 

RIESGO POLÍTICO 

 
Riesgo de intervención o toma del 

Proyecto por parte del gobierno. 

 

X 
   

El hecho del príncipe siempre puede darse por razones de interés público, por cambios de marcos 

legales o por razones no previstas en las cuales el Ente Contratante decida la intervención y 

toma de posesión de la Obra. 

 
Se establecerán en el Contrato PPP los mecanismos de compensación adecuados que 

renozcan al Contratista PPP costos y daños derivados de la terminación anticipada por 

razones de interés público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

    
 

 

 

 

 

 

RIESGO DE CAMBIO 

EN LA REGULACIÓN Y 

EN LA LEGISLACIÓN 

 

Riesgo de cambios en la  ley 

aplicable a proyectos de 

transmisión eléctrica bajo el 

régimen PPP y/o en la regulación 

del transporte eléctrico. 

 

 

X 

   

El Ente Contratante asumirá el riesgo de cambios (i) en la ley aplicable que afecten a proyectos 

de transmisión eléctrica bajo el régimen PPP, y/o (ii) en la regulación del transporte eléctrico, 

que sean discriminatorios con el Proyecto o con el Contratista PPP. 

 
Se preverá en el Contrato PPP que enn caso de que ocurran cambios en el régimen PPP o 

en la regulación del transporte eléctrico, que afecten en forma particular y discriminatoria al 

Proyecto o al Contratista PPP, el Contratista PPP tendrá derecho a solicitar el 

restablecimiento de la ecuación económico-financiera en la medida que los cambios 

alteren dicha ecuación significativamente. 

Riesgos de cambios regulatorios  o 

normativos de carácter general. 
  

X  El Contratista PPP asume el riesgo de cambios regulatorios o normativos de carácter 

general que afecten a distintas actividades o sectores de la economía, perjudicando 

asimismo al Contratista PPP. 

No se compensará al Contratista PPP por cambios generales en la ley que no afecten 

particularmente al Contratista PPP de modo discriminatorio. 

Riesgos de cambios generales en el 

régimen impositivo. 
  

X  El Contratista PPP asume el riesgo asociado a modificaciones de carácter general de la carga 

tributaria que graven la actividad del Contratista PPP. 

No se compensará al Contratista PPP por cambios impositivos generales en la ley que no 

afecten particularmente al Contratista PPP sino a todos los contribuyentes, o un sector 

general de los contribuyentes por igual. 

 

  



 

 
Riesgo Asignación 

Justificación Mitigación 
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RIESGO DE CIERRE 

FINANCIERO 

 

 

Riesgo de no obtención de los 
fondos necesarios para la ejecución 
de la Obra 

 

 
 

 

 

 

 

Riesgo de variación en los 
mercados financieros desde el 
momento de la oferta hasta el 
cierre financiero 

 

  

 

X 

  
Es el riesgo que asume el Contratista PPP de encontrarse con limitaciones en la 

disponibilidad de financiamiento en los mercados de deuda internacional y nacional 

para alcanzar el cierre financiero dentro del plazo requerido en el Contrato PPP.  

 

Los Documentos de la Licitación requerirán que el Contratista PPP demuestre en forma 

fehaciente que cuenta con un porcentaje de los fondos necesarios para ejecutar la Obra, sea 

mediante financiamiento de entidades financiadoras, mediante compromisos de aportes de 

capital o mediante una combinación de tales fuentes. Cada oferente deberá realizar un 

sondeo de mercado a fin de determinar las fuentes de financiamiento disponibles a efectos 

de alcanzar el cierre financiero, inclusive respecto de la potencial estructura del 

financiamiento y de las condiciones a cumplir para tener acceso efectivo a tales  fondos. En 

caso de no obtenerse el cierre financiero en el plazo previsto en el Contrato PPP, se 

ejecutará la garantía de cierre financiero.  

 

  

X   En el tiempo transcurrido desde el momento de la presentación de la oferta hasta la 
fecha de cierre financiero puede haber variaciones significativas en las tasas del 
mercado financiero argentino y el mercado financiero internacional que afecten la 
obtención de financiamiento 

 

 

  

En la fecha del cierre financiero se practicará un ajuste al valor del monto total requerido de 
TPI a fin de reflejar la variación real de la brecha entre el valor de una canasta de bonos 
soberanos argentinos y el valor de una canasta de bonos del Tesoro  Estados Unidos de 
América entre la fecha de presentación de la oferta y la fecha de Cierre Financiero. Los 
bonos seleccionados para el cálculo del ajuste serán de similar tenor a la duración del 
período de repago de los TPIs. 

 

 

RIESGO SOCIETARIO 

Riesgo de cambio de  los 

accionistas del Contratista PPP  
  

 

X 

  En el Contrato PPP se establecerán restricciones o condiciones, según sea el caso, 

para modificar la composición accionaria durante el etapa de construcción y/o 

durante la operación y mantenimiento a fin de asegurar la permanencia en el 

Proyecto de los requisitos técnicos, económico-financieros y experiencia requerida 

en los Documentos de la Licitación. 

En el Contrato PPP se exigirá que el accionista controlante permanezca en el Proyecto durante 

todo el período de la construcción y hasta transcurrido un año desde la Habilitación Comercial de 

la Obra; y se preverá que cualquier cambio de accionista (sea minoritario o mayoritario) requerirá 

la aprobación previa del Ente Contratante o del ENRE, según corresponda a la etapa del Proyecto. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
RIESGO DE TERMINACIÓN 

ANTICIPADA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Riesgo de que el Contrato PPP se 

extinga antes del plazo contractual 

    

 

 

 
 

X 

 
 

 

 

 
 
 

Extinción anticipada del Contrato PPP por causal atribuible al Contratista PPP 

Las causales de extinción anticipada por causa atribuible al Contratista PPP estarán 

establecidas en los Documentos Contractuales. La extinción requerirá el previo 

cumplimiento del procedimiento de subsanación previsto en los Documentos Contractuales 

por el Contratista PPP, y se otorgará también a las Entidades Financiadoras el derecho de 

subsanar incumplimientos del Contratista PPP a efectos de evitar la extinción anticipada del 

Contrato PPP. El Contratista PPP deberá abonar una compensación según lo previsto en los 

Documentos Contractuales. El Contratista PPP preservará su derecho al cobro de la inversión no 

amortizada. Los pagos de los TPIs ya emitidos no serán afectados por la extinción anticipada 

del Contrato PPP.  

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 X 

Extinción anticipada del Contrato PPP por causal 
atribuible al Ente Contratante 

Las causales de extinción anticipada por causal atribuible al Ente Contratante estarán 

establecidas en los Documentos Contractuales. La extinción requerirá el previo 

cumplimiento del procedimiento de subsanación por parte del Ente Contratante previsto en 

el Contrato PPP. El Ente Contratante deberá abonar una compensación según lo previsto en 

el Contrato PPP, la que asegurará el pago de la inversión no amortizada en TPIs. Los pagos de los 

TPIs ya emitidos no serán afectados por la extinción anticipada del Contrato PPP.  

     

X 
 
Extinción anticipada del Contrato PPP por fuerza mayor 

El Ente Contratante podrá extinguir y el Contratista PPP podrá solicitar la extinción del 

Contrato PPP, en caso de producirse un evento de fuerza mayor cuya duración sea superior a 

un plazo que se determinará en los Documentos Contractuales.   El Ente Contratante deberá 

abonar una compensación según lo previsto en el Contrato PPP, la que asegurará el pago de la 

inversión no amortizada. Los pagos de los TPIs ya emitidos no serán afectados por la extinción 

anticipada del Contrato PPP. 

 

 

    

X 
 
Extinción anticipada del Contrato PPP por razones de interés público 

El Ente Contratante deberá abonar una compensación análoga a la prevista para la extinción 

anticipada por causal atribuible al Ente Contratante. 

 


