Riesgo

Asignacion

Mitigacién

Descripc

Riesgo derivado dela
indeterminacion del costo dela
constitucién de las servidumbres
administrativas de electroducto

Obtenido el Certificado de Conveniencia y Necesidad Publica (“CCNP”) por el Ente
Contratantey firmado el Contrato PPP, el Contratista PPP tiene a su cargo solicitar al ENRE la
emision de la resolucién de afectacion de los terrenos involucrados en la traza de la Obra;
gestionar los permisos de paso, constituir las servidumbres sobre los bienes inmuebles
necesarios para la Obra y acordar con los propietarios (y, de corresponder, con los legitimos
ocupantes) las indemnizaciones correspondientes en un todo de acuerdo a la Ley 19.552
modificada por la Ley 24.065 y Resoluciones ENRE 382/2005, ENRE 589/2015 y TTN
56/2015.

El Contratista PPP tiene a su cargo el pago de las indemnizaciones derivadas de la

constitucion de las servidumbres de acuerdo
modificada por la Ley 24.065 y Resoluciones
56/2015. En caso de no arribar a un acuerdo

con los parametros de la Ley 19.552,
ENRE 382/2005, ENRE 589/2015 y TTN
con algun propietario, el Contratista PPP

deberd promover las acciones judiciales correspondientes para acceder al predio y deberd
abonar la suma indemnizatoria que judicialmente se fije a favor del propietario (y, de
corresponder, a los legitimos ocupantes).

El Contratista PPP deberd entregar al Ente Contratante las servidumbres debidamente
constituidas sobre los bienes inmuebles afectados a la Obra, inscriptas en los Registros de la
Propiedad Inmueble pertinentes. En caso que el Contratista PPP no cumpliera con sus
obligaciones en esta materia y quedasen parcelas de los bienes inmuebles en situacion
irregular, éste asumira el costo y los gastos para remediar la situacion.

Gran parte de la Obra se desarrolla sobre zona rural, sin afectar dreas urbanas o suburbanas.
La traza de laObra se ha planteado minimizando las interferencias con zonas productivas. El
CCNP y la aprobacion de la afectacion de los terrenos emitida por el ENRE otorgan al
Contratista PPP el derecho de acceder a la zona de la Obra y a constituir las servidumbres de
acuerdo con las referidas leyes y lo establecido en los Documentos Contractuales. El
Contratista PPP deberd conformar un equipo profesional que retna la experiencia para la
realizacion de estas tareas.

El Ente Contratante brindara, en los Documentos de la Licitacién, la informacion relativa a la
traza dela Obray por tanto, de los bienes inmuebles que quedaran afectados por dicha traza.
El Contratista PPP, al formular su oferta, debera previsionar los gastos que deriven de la
constitucion de servidumbres. Durante las controversias judiciales que puedan suscitarse
como consecuencia de |a falta de acuerdo respecto de las indemnizaciones, el Contratista
PPP, a fin de ejecutar la Obra, podrd recurrir a la fuerza publica para acceder al predio
valiéndose de los derechos emanados de la Ley 19.552 y modificatorias, ante la jurisdiccion
competente.

Se preverd en el Contrato PPP un cronograma de hitos que el Contratista PPP deberd cumplir
para la constitucion de las servidumbres y debera cubrir los eventuales costos y gastos que
se generen para regularizar las servidumbres. El Contratista PPP tendra ademas la
obligacion de depositar lo correspondiente a los reclamos judiciales pendientes de los
propietarioS (y, de corresponder, de los legitimos ocupantes) conforme lo previsto en los
DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Ademas, en caso de no cumplir el Contratista PPP el
cronograma de hitos mencionado, sera pasible de penalidades.

El Contratista PPP es quien estd mejor posicionado para cuantificar los recursos a asignar,
por lo tanto el riesgo de no cumplir con el cronograma propuesto en su Plan de Obra es su
exclusiva responsabilidad. Por ello, asumird la responsabilidad por las demoras en la
ejecucién de la Obra a su cargo (salvo por eventos especificos que no le resulten imputables
que otorguen derecho a ampliacion o suspension de plazos, los cuales estardn
expresamente previstos en el Contrato PPP) y por los costos adicionales que éstas
ocasionen.

Se contratara un Inspector Técnico con presencia permanente en la Obra para realizar un
seguimiento exhaustivo y proponer medidas correctivas. Ademas, en el Contrato PPP se
implementara un sistema de cuenta de deméritos y multas por demora en la finalizacion
de la Obra en el plazo estipulado. La mitigacion en si misma es responsabilidad del
Contratista PPP.

RIESGO DE Riesgo de controversias judiciales
SERVIDSJEMBRES como consecuencia de falta de
ELECTRODUCTO acugrdo refpecto delas

indemnizaciones
Riesgo de que la constitucion de las
servidumbres no esté formalizada al
tiempo de la entrega dela Obra
Riesgo de no terminary habilitar la
Obra en el plazo comprometido
RIESGO DE
DEMORAS EN LA
HABILITACION
COMERCIAL DE

Riesgo de mayores costos por

LAS OBRAS. demoras en la Habilitacion Comercial

dela Obra no imputables al
Contratista PPP

En caso de demora en la Habilitacion Comercial de la Obra por causas no imputables al
Contratista PPP, el Estado Nacional también asume riesgos como: (i) mayores costos de
despacho por restricciones al transporte ocasionadas por el atraso en la Habilitacion
Comercial de la Obra; (i) falta de capacidad de transporte para la generacion de energias
renovables; (iii) pago del monto correspondiente de los TPIs emitidos al Contratista PPP.

El Plazo de Construccion previsto en el Contrato PPP fue estimado teniendo en cuenta los
antecedentes de obras similares de modo de permitir la ejecucion de la Obra sin la
necesidad de aplicar recursos extraordinarios.




RIESGO Riesgo de gestion ambientaly
SOCIOAMBIENTAL social

El Contratista PPP es responsable de la gestion ambiental y social del Proyecto PPP. Asume
ademas el riesgo subyacente en la demora en obtener todos los, permisos y autorizaciones
respectivos, a su costoy cargo.

El Ente Contratante evalud tres posibles alternativas de traza de la Obra y optd por aquella
que generard menor impacto ambiental. Asimismo realizd y presentd los ElAs
correspondientes al Proyecto PPP ante las autoridades ambientales competentes de cada
jurisdiccion en las cuales obtuvo las DIAs. Por otro lado, Previamente al llamado a licitacién,
el ENRE realizard la publicacion de los documentos del Proyecto y convocara a una audiencia
publica, en la que los eventuales afectados podran manifestar sus reparos, que deberan ser
considerados y respondidos oportunamente y con caracter previo a la emision del CCNP.

En el mismo sentido, el Contratista PPP debera elaborar y presentar: (i) el PGA; y, una vez
concluida la construccion; (i) el PGA O&M. Se implementard un sistema de control,
seguimiento y verificacion en materia socio-ambiental a los fines de acompafiar en el
proceso al Contratista PPP.

Riesgo de traslado y reubicacion
RIESGO DE SERVICIOS  de las instalaciones de los servicios
AFECTADOS POR LAS publicos afectados por el Proyecto
OBRAS

El Contratista PPP sera responsable de contemplar en su proyecto ejecutivo el traslado o
modificacion de las instalaciones de los servicios publicos afectados por el Proyecto. El
Contratista PPP tendra a su cargo el costo de las modificaciones o de los corrimientos de
dichas instalaciones segun se dispondra en el Contrato PPP, como asi también cualquier
demora que la implementacion de estas medidas pueda generar.

Los Documentos de la Licitacion incluiran el proyecto de referencia que contiene la traza de
la Obra. El Oferente debera efectuar una inspeccién de la zona donde se emplazara la Obra y
verificar la existencia de interferencias con otros servicios a ser reubicados (silas hubiere).
El Contratista PPP puede mitigar el riesgo incluyendo en su oferta las previsiones suficientes a
fin de inlcuir el costo de las medidas requeridas para las modificaciones o los corrimientos de
las instalaciones de los servicios afectados que resulten necesarios.

Riesgo de que el Proyecto no sea
adecuadamente disefiado.

RIESGO DE DISENO
Aprobacion del disefio. Cambios

El Contratista PPP es responsable por la elaboracion y la idoneidad del proyecto ejecutivo y
del cumplimiento de los parametros técnicos, las normas y especificaciones establecidas en
los Documentos Contractuales, en la Licencia Técnica y en el Regimén de Calidad estipulado
en Los Procedimientos. Los Documentos de la Licitacion incluiran el proyecto de referencia
siendo el Contratista PPP el responsable de realizar el proyeto ejecutivo y por lo tanto
subsanar cualquier error emergente del mismo.

Se organizara, previo al llamado a Licitacién, una instancia de consultas, revision y
enriquecimiento de la documentacion técnica incluida en los Documentos
Contractuales, mediante la implementacion de un Procedimiento Transparente de
Consulta. Esto permitira realizar las aclaraciones y/o correcciones que pudieran ser
necesarias antes del llamado a Licitacion.

Asimismo, se deberd cumplir con la Guia de Disefio y Calidad del Sistema de Transporte
aprobada por el ENRE. Por otra parte, el el Ente Contratante revisara el plan de obra y el
proyecto ejecutivo, el cual contard ademas con la supervision de las Transportistas
correspondientes (concesionarias del Transporte de Energia Eléctrica en Alta Tensién y
Distribucion Troncal), lo cual bajo ninglin aspecto implica una reduccién o limitacion de la
responsabilidad del Contratista PPP.

en eldisefio
RIESGO DE Riesgos asociados ala
CONSTRUCCION construccién

En toda obra siempre existe un riesgo de construccién. También existe el riesgo de dafios a
las personas o cosas como consecuencia del desarrollo de las obras.

El Contratista PPP debera proyectar y construir de conformidad con las reglas del buen artey
la normativa aplicable (pardmetros técnicos, normas y especificaciones establecidas en los
Documentos Contractuales, en la Licencia Técnica y en el Regimén de Calidad estipulado en
Los Procedimientos) y serd responsable de ejecutar las obras libre de dafios y/o defectos,
debiendo indeminizar y/reparar cualquier dafio o defecto que se verifique como consecuencia
de la Obra.

Asimismo, deberd asegurarse en tiempo y forma la compra de los terrenos para las
estaciones transformadoras nuevas y para las ampliaciones de las existentes dentro del area
indicada en el proyecto de referencia.

Se solicitara al Oferente/Contratista PPP que: (i) acredite probada experiencia en el
sector; (ii) constituya garantias de cumplimiento de sus obligaciones referidas a la
construccion de la Obra y (iii) contrate pdlizas de seguros para mantener indemne al Ente
Contratante frente a reclamospor los dafios relacionados con la construccion.

El Ente Contratante contratard un Inspector Técnico para fiscalizar la construccion de la
Obra hasta su completa ejecucion. Asimismo, durante la ejecucion de la Obra, las
Transportistas asumiran la supervision de la construccién de la Obra. Esta supervision no
implicara en modo alguno una reduccion o limitacién de la responsabilidad del Contratista
PPP.




Riesgo

signacio

Justificacién

escripcion

Privado

El Contratista PPP deberd cumplir con los parametros técnicos, normas y especificaciones
establecidas en los Documentos Contractuales, en la Licencia Técnica y en el Regimén de

El Ente Contratante definird e incluird en los Documentos de la Licitacion, los parametros
técnicos, normas y especificaciones a ser observados por el Contratista PPP durante la

i X
RIESGO DE R|esg|0 de qluela Qbra.no Calidad estipulado en Los Procedimientos. El riesgo de no cumplir, por si y/o mediante sus vigencia del Contrato PPP y el Contratista PPP deberd observarlos, junto con las indicaciones
DESEMPENO cump al con fas e?dge»nclasy subcontratistas, con dichos pardmetros y normas durante la vigencia del Contrato PPP es técnicas que el Inspector Técnico de Obra, el Ente Contratante y/o las Transportistas le
parametros técnicos . . B . . . o
inherente al Contratista PPP que es el encargado de la ejecucion de la Obra y de garantizar que efectiien como consecuencia del controly la supervision a su cargo.
ésta los cumpla. Cualquier costo adicional casuado por el incumplimiento de dichos pardmetros
y normas estara a cargo del Contratista PPP.
Riesgo de que el suministro de . . . El Contratista PPP podrd determinar las necesidades de recursos e insumos con la suficiente
RIESGO DE RECURSOS 8 a X X El Contratista PPP asume el riesgo de que alguno de los proveedores no cumpla el suministro . vp ) 3 o A
recursos o insumos necesarios - . . y . » antelacion y realizar las compras y contrataciones para cubrir los requerimientos y asi
E INSUMOS ) i ininterrumpido de los insumos o recursos necesarios, como asi también los mayores costos que .
para la Obra se vea interrumpido mitigar este riesgo.
puedan serle requeridos.
0 quesucosto aumente
Riesgo que la energfaeléctrica . - f hausti . B |
transportada sea inferior a la El Ente Contratante abonard por la disponibilidad de las instalaciones, independientemente del La Autoridad Convocante analizé en forma exhaustiva la necesidad y conveniencia de la
RIESGO DE DEMANDA proyectada y que la Obra no flujo de energfa eléctrica transportada o de la intensidad del uso de las instalaciones por Obra y ésta se realizara con el CCNP ya emitido por el ENRE. Como la Obra se paga con un
. . parte de la demanda cargo sobre la tarifa que pagara la demanda, en caso de escaso uso de la Obra, por alguna
proporcione a los usuarios los . . ) . N . - N
- circunstancia no prevista, esto no incidirid sobre la prestacion del servicio del Contratista PPP, el
beneficios proyectados . . ) L
que solo debera garantizar la disponibilidad de la Obra, operarla y mantenerla.
Riesgo de insuficiencia de la El riesgo que el monto requerido por el Oferente/Contratista PPP como contraprestacion parala | os Documentos de la Licitacion especificaran en forma detallada los requerimientos
contraprestacion que recibird el ejecucion de la Obra y la prestacion de los Servicios de O&M sea insuficiente es asumido por el técnicos, comerciales y financieros que el Contratista PPP debera cumplir y que, por ello,
Contratista PPP por la ejecucion X Contratista PPP. EI monto de la contraprestacion solicitada depende de la evaluacion que haga deberan ser considerados en su oferta.
dela Obray la prestacion de los el Oferente/Contratista PPP del Proyecto PPP.
servicios de operaciony
mantenimiento
RIESGO DE INGRESOS Para el caso que el monto pagado por los usuarios de energia eléctrica sea insuficiente para hacer El Estado Nacional, a través del Ministerlo de Energia de la Nacion, estaré obligado a realizar
frente a la contraprestacion debida al Contratista PPP, se creard en el Fideicomiso Individual PPP anualmente aportes en efe‘ctlvo al Fideicomiso Ind||V|dua\ PPPTransn"nswn E\ectlrlca porel
) o Transmision Eléctrica una cuenta de reserva que sera fondeda por el Ministerio de Energia de la TO"tC Necesario para quela cuenta de reserva del Proyecto tenga, al menos, el monto de
Riesgo de disponibilidad de i . . reserva requerido para solventar la contraprestacion con vencimiento durante ese afio
Nacidn, segtin se prevera en los Documentos Contractuales. . L . s P
fondos de la demanda calendario y para que el Fideicomiso Individual PPP Transmision Eléctrica tenga los fondos
necesarios para realizar todos los demds pagos correspondientes al Proyecto con
vencimiento durante ese afio calendario.
El aporte contingente del Estado Nacional, a través del Ministerio de Energia de la Nacién, al
Fideicomiso Individual PPP Transmisién Eléctrica para cada afio calendario serd incorporado
en el proyecto de ley de presupuesto nacional del afio inmediatamente anterior y, luego de
aprobada la ley de presupuesto nacional correspondiente, sera aportado al Fideicomiso
Individual  PPP  Transmision Eléctrica con anterioridad al vencimiento de las
contraprestaciones debidas durante ese afio calendario.
El riesgo puede darse entre otros por defectos de fabricacion o vicios ocultos durante el |3 gperacion y mantenimiento de las instalaciones estaré supervisada por la Transportista
Riesgo de operary mantener las ensamble de las partes componentes- El Contratista PPP debe cumplir con los pardmetros correspondiente. Este mecanismo de supervision implicard un control permanente del
RIESGO DE OPERACION instalaciones segtin los técnicos, normas y especificaciones establecidas en los Documentos Contractuales, en 1a ¢ mplimiento por el Contratista PP de los parametros técnicos, normas y especificaciones
Y MANTENIMIENTO  Parémetros Técnicos, normas y X Licencia Técnica y en el Regimén de Calidad estipulado en Los Procedimientos. El Contratista  estaplecidas en los Documentos Contractuales y en laLicencia Técnica. Para no correr riesgos

especificaciones establecidas en el
Contrato PPP

PPP al asumir la obligacion de operar y mantener las instalaciones del Proyecto puede correr el
riesgo de una mala actuacion de sus propios operadores o de ajustes en el sistema de
protecciones, a modo de ejemplo, y por lo tanto es el responsable de los riesgos emergentes
de dichas actividades.

deberd realizar todas las acciones necesarias para operar y mantener las instalaciones dentro de los
parametros técnicos, normas y especificaciones exigidos en los Documentos Contractuales.
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El riesgo de que ocurran eventos de fuerza mayor durante el Contratro PPP es asumido por
el Contratista PPP. Sin perjuicio de ello, en caso que durante el etapa de construccién de la
Obra ocurran eventos de fuerza mayor que impidan o dificulten significativamente el

El Contratista PPP podrd, a su exclusivo costo, contratar seguros que cubran sus riesgos de!
fuerza mayor. En caso que ocurran eventos de fuerza mayor que ameriten la suspension de
cualquiera de las obligaciones del Contratista PPP, la suspension no alcanzara a las obligaciones

RIESGO DE FUERZA . X cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contratista PPP, éste podra solicitar la - ge pago de TPIs ya emitidos ni a las obligaciones que deban ejecutarse como consecuencia de
MAYOR Riesgo de que ocurraneventos suspension de las obligaciones cuyo cumplimiento resulte afectado por el evento de fuerza gefectos constructivos.
de fuerza mayor mayor; y, eventualmente, transcurridos un periodo determinado en el Contrato PPP, podra
solicitar su terminacion por dicha causal.
A fin de mitigar el riesgo cambiario el oferente podra elegir como parte de su oferta,
El Canon por TPl y el Canon Residual serdn pagaderos en Délares estadunidenses pero celebrar un contrato de derivado (currency collar) con el Fideicomiso Individual PPP que
RIESGO DE TIPO DE Riesgo de fluctuaciones del todo/parte de los costos de construccion seran afrontados por el Contratista PPP en moneda estara vigente durante todo el plazo de construccién de la Obra, en el cual se fijard una
CAMBIO valor de la moneda de curso local. relacion de cambio de referencia entre el délar y la UVA al momento de la adjudicacion,
legal con una banda de variacion de hasta el 10%. En caso de variaciones en mas o menos del
10% respecto de la relacién de cambio de referencia al momento del pago por inversién, se
preveran pagos a ser realizados o recibidos, segin corresponda, por el Contratista PPP.
RIESGO POLITICO Riesgo de intervencion o toma del Se establecerdn en el Contrato PPP los mecanismos de compensacion adecuados que
Proyecto por parte delgobierno. El hecho del principe siempre puede darse por razones de interés publico, por cambios de marcos renozcan al Contratista PPP costos y dafios derivados de la terminacién anticipada por
legales o por razones no previstas en las cuales el Ente Contratante decida la intervencién y razones de interés publico.
toma de posesion de la Obra.
Riesgo de cambios en laley El Ente Contratante asumird el riesgo de cambios (i) en la ley aplicable que afecten a proyectos  Se preverd en el Contrato PPP que enn caso de que ocurran cambios en el régimen PPP o
aplicable a proyectos de de transmision eléctrica bajo el régimen PPP, y/o (ii) en la regulacion del transporte eléctrico,  en la regulacién del transporte eléctrico, que afecten en forma particular y discriminatoria al
transmision eléctrica bajo el que sean discriminatorios con el Proyecto o con el Contratista PPP. Proyecto o al Contratista PPP, el Contratista PPP tendrd derecho a solicitar el
régimen PPP y/o en la regulacion restablecimiento de la ecuacion economico-financiera en la medida que los cambios
del transporte eléctrico. alteren dicha ecuacion significativamente.
RIESGO DE CAMBIO
EN LA REGULACION Y
EN LA LEGISLACION
. . El Contratista PPP asume el riesgo de cambios regulatorios o normativos de caracter . .
Riesgos de cambios regulatorios o - . p . No se compensara al Contratista PPP por cambios generales en la ley que no afecten
normativos de caracter general. X general que afecter? a distintas actividades o sectores de la economia, perjudicando rarticularmente al Contratista PPP de modo discriminatorio.
asimismo al Contratista PPP.
Riesgos de cambios generales enel El Contratista PPP asume el riesgo asociado a modificaciones de caréacter general de la carga Nosse comp.ensara al Contratista P.PP por car.nblos impositivos gerTera\es enlaley que no
X afecten particularmente al Contratista PPP sino a todos los contribuyentes, o un sector

régimen impositivo.

tributaria que graven la actividad del Contratista PPP.

general de los contribuyentes por igual.




Justifica

Riesgo de no obtencién de los
fondos necesarios para la ejecucion
de la Obra

RIESGO DE CIERRE
FINANCIERO Riesgo de variacion en los
mercados financieros desde el
momento de la oferta hasta el
cierre financiero

Es el riesgo que asume el Contratista PPP de encontrarse con limitaciones en la
disponibilidad de financiamiento en los mercados de deuda internacional y nacional
para alcanzar el cierre financiero dentro del plazo requerido en el Contrato PPP.

En el tiempo transcurrido desde el momento de la presentacion de la oferta hasta la
fecha de cierre financiero puede haber variaciones significativas en las tasas del
mercado financiero argentino y el mercado financiero internacional que afecten la
obtencién de financiamiento

Los Documentos de la Licitacion requerirdn que el Contratista PPP demuestre en forma
fehaciente que cuenta con un porcentaje de los fondos necesarios para ejecutar la Obra, sea
mediante financiamiento de entidades financiadoras, mediante compromisos de aportes de
capital o mediante una combinacion de tales fuentes. Cada oferente deberd realizar un
sondeo de mercado a fin de determinar las fuentes de financiamiento disponibles a efectos
de alcanzar el cierre financiero, inclusive respecto de la potencial estructura del
financiamiento y de las condiciones a cumplir para tener acceso efectivo a tales fondos. En
caso de no obtenerse el cierre financiero en el plazo previsto en el Contrato PPP, se
ejecutara la garantia de cierre financiero.

En la fecha del cierre financiero se practicara un ajuste al valor del monto total requerido de|
TPI a fin de reflejar la variacién real de la brecha entre el valor de una canasta de bonos|
soberanos argentinos y el valor de una canasta de bonos del Tesoro Estados Unidos de!
América entre la fecha de presentacion de la oferta y la fecha de Cierre Financiero. Los;
bonos seleccionados para el calculo del ajuste seran de similar tenor a la duracién del
periodo de repago de los TPIs.

Riesgo de cambio de los

ionist: | ista PPP
RIESGO SOCIETARIO accionistas del Contratista

En el Contrato PPP se estableceran restricciones o condiciones, segun sea el caso,
para modificar la composicion accionaria durante el etapa de construccion y/o
durante la operacion y mantenimiento a fin de asegurar la permanencia en el
Proyecto de los requisitos técnicos, econdmico-financieros y experiencia requerida
en los Documentos de la Licitacion.

En el Contrato PPP se exigird que el accionista controlante permanezca en el Proyecto durante|
todo el periodo de la construccion y hasta transcurrido un afio desde la Habilitacion Comercial de!
la Obra; y se prevera que cualquier cambio de accionista (sea minoritario o mayoritario) requerird
la aprobacion previa del Ente Contratante o del ENRE, seguin corresponda a la etapa del Proyecto.

RIESGO DE TERMINACION

Riesgo de que el Contrato PPPse
ANTICIPADA

extinga antes del nlazn contractual

X

X

Extincion anticipada del Contrato PPP por causal atribuible al Contratista PPP

Extincion anticipada del Contrato PPP por causal
atribuible al Ente Contratante

Extincion anticipada del Contrato PPP por fuerza mayor

Extincion anticipada del Contrato PPP por razones de interés publico

Las causales de extincion anticipada por causa atribuible al Contratista PPP estardn
establecidas en los Documentos Contractuales. La extincion requerird el previo
cumplimiento del procedimiento de subsanacion previsto en los Documentos Contractuales
por el Contratista PPP, y se otorgara también a las Entidades Financiadoras el derecho de
subsanar incumplimientos del Contratista PPP a efectos de evitar la extincion anticipada del
Contrato PPP. El Contratista PPP deberd abonar una compensacion segun lo previsto en los
Documentos Contractuales. El Contratista PPP preservara su derecho al cobro de la inversion no
amortizada. Los pagos de los TPIs ya emitidos no seran afectados por la extincién anticipada
del Contrato PPP.

Las causales de extincion anticipada por causal atribuible al Ente Contratante estaran
establecidas en los Documentos Contractuales. La extincion requerird el previo
cumplimiento del procedimiento de subsanacidn por parte del Ente Contratante previsto en
el Contrato PPP. El Ente Contratante debera abonar una compensacién segun lo previsto en
el Contrato PPP, la que asegurara el pago de la inversion no amortizada en TPIs. Los pagos de los
TPIs ya emitidos no seran afectados por la extincion anticipada del Contrato PPP.

El Ente Contratante podra extinguir y el Contratista PPP podrd solicitar la extincion del
Contrato PPP, en caso de producirse un evento de fuerza mayor cuya duracion sea superior a
un plazo que se determinara en los Documentos Contractuales. El Ente Contratante debera
abonar una compensacion segun lo previsto en el Contrato PPP, la que aseguraréa el pagode la
inversion no amortizada. Los pagos de los TPIs ya emitidos no seran afectados por la extincion
anticipada del Contrato PPP.

El Ente Contratante deberd abonar una compensacion anéloga a la prevista para la extincion
anticipada por causal atribuible al Ente Contratante.




