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1.

2.

Seccidon 1. Instrucciones a los Licitantes

Alcance de la
Licitacion

Fuente de
Fondos

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

General

En relacion con el Llamado a Licitacion que se indica en los
Datos de la Licitacion (DDL), el Contratante, conforme se
indica en los DDL, publica este Documento de Licitacion
para la adquisicion de Planta y Servicios de Instalacion segun
se especifica en la Seccion VI, Requisitos del Contratante. El
nombre, la identificacion y el nimero de lotes (contratos) de la
Licitacion Publica Internacional (LPI) constan en los DDL.

Salvo indicacion contraria, las definiciones e interpretaciones
que figuran en todo este Documento de Licitacion seran las
que se exponen en las Condiciones Generales, Seccién VII.

El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado el
“Prestatario”) que se indica en los DDL ha solicitado o
recibido financiamiento (en adelante denominado “fondos™)
del Banco Mundial (en adelante denominado “el Banco”) para
sufragar el costo del proyecto designado en los DDL. El
Prestatario se propone destinar una parte de dichos fondos
para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o contratos
para los que se emite este Documento de Licitacion.

El Banco efectuara pagos solamente a pedido del Prestatario y
una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las
estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el
Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Convenio
de Préstamo”). Nadie mas que el Prestatario podra ejercer
derecho alguno en virtud del Convenio de Préstamo ni
reclamar los fondos del préstamo.

El Convenio de Préstamo prohibe todo retiro de fondos de la
cuenta del préstamo para efectuar cualquier pago a personas
fisicas o juridicas, o financiar cualquier importacion de planta,
equipos o materiales, si dicho pago o dicha importacion estan
prohibidos por una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas.
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3.

Précticas
Corruptas

3.1

El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), asi como
los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan
sido declarados o no), su personal, Subcontratistas,
Subconsultores, proveedores de servicios o proveedores de
insumos que participen en proyectos financiados por el Banco,
observen las mas estrictas normas de ética durante el proceso
de licitacién y de ejecucién de dichos contratos’. Para dar
cumplimiento a esta politica, el Banco:

(@) define, para efectos de esta disposicion, las siguientes
expresiones:

(i) “practica corrupta” significa el ofrecimiento,
suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin
de influir impropiamente en la actuacion de otra
persona;

() “practica fraudulenta” significa cualquiera actuacion
u omision, incluyendo una tergiversacion de los
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o
intenta desorientar a otra persona con el fin de
obtener un beneficio financiero o de otra indole, o
para evitar una obligacién3;

(k) “practica de colusion- significa un arreglo de dos o
méas personas* disefiado para lograr un propoésito
impropio, incluyendo influenciar impropiamente las
acciones de otra persona;

(I) “préactica coercitiva” significa el dafio o amenazas
para dafar, directa o indirectamente, a cualquiera
persona’, o las propiedades de una persona, para
influenciar impropiamente sus actuaciones.

(m) “practica de obstruccion” significa

(@aa) la destruccion, falsificacion, alteracion o

En este contexto, cualquier accién ejercida por el Licitante, proveedor, contratista o Subcontratista para
influenciar el proceso de licitacién o la ejecucion del contrato para obtener ventaja, es impropia.

“Persona’” se refiere a un funcionario publico que actiia con relacion al proceso de contratacion o la ejecucion
del contrato. En este contexto, “funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de
otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario publico, los términos “beneficio” y “obligacion” se refieren al proceso de
contratacion o a la ejecucion del contrato; y el término “actuacion u omisién” debe estar dirigido a influenciar el
proceso de contratacion o la ejecucion de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios publicos) que
intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona’” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.
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escondimiento  deliberados de evidencia
material relativa a una investigacion o brindar
testimonios falsos a los investigadores para
impedir materialmente una investigacion por
parte del Banco, de alegaciones de practicas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o0 de
colusion; y/o la amenaza, persecucion o
intimidacion de cualquier persona para evitar
que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos
relevantes a la investigacion o lleve a cabo la
investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir
materialmente el ejercicio de los derechos del
Banco a inspeccionar y auditar de
conformidad con la Subclausula 3.2 abajo.

(b) rechazaré toda propuesta de adjudicacién si determina que
el licitante seleccionado para dicha adjudicacion ha
participado, directa o a través de un agente, en practicas
corruptas, fraudulentas, de colusion, coercitivas o de
obstruccion para competir por el Contrato de que se trate;

(c) anularé la porcién del préstamo asignada a un contrato si en
cualquier momento determina que los representantes del
Prestatario o de un beneficiario del préstamo han
participado en practicas corruptas, fraudulentas, de colusion,
coercitivas o de obstruccion durante el proceso de
contrataciones o la ejecucién de dicho contrato, sin que el
Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas
que el Banco considere satisfactorias para corregir la
situacién, dirigidas a dichas préacticas cuando éstas ocurran;

(d) sancionara a una firma o persona, en cualquier momento, de
conformidad con el régimen de sanciones del Banco?,
incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible
publicamente, en forma indefinida o durante un periodo
determinado para: i) que se le adjudique un contrato
financiado por el Banco y ii) que se le nomine®

a

Una firma o persona podra ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al
término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco.
Las posibles sanciones incluirdn: (i) suspensién temporal o suspension temporal temprana en relacion con un
procedimiento de sancién en proceso; (ii) inhabilitacion conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones
Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del
Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupcion en la administracion de adquisiciones.

Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segin el
documento de licitacion utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicacion u oferta de
precalificacion por cuanto aporta la experiencia clave y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con
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4.

Elegibilidad de
los Licitantes

3.2

3.3

4.1

4.2

subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de
productos o servicios de una firma que de lo contrario seria
elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por
el Banco.

Para dar cumplimiento a esta Politica, los proveedores y
contratistas deben permitir al Banco revisar las cuentas y
archivos relacionados con el proceso de licitacién y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una verificacion por
auditores designados por el Banco.

Ademas, los Licitantes deberan tener presente las provisiones
establecidas en la Subclausula 42.2.1(c) de las Condiciones
Generales del Contrato.

El Licitante podré ser una entidad privada o una entidad de
propiedad del Estado —con sujecion a la Subclausula 4.5 de
las IAL— o cualquier combinacién de las mismas en forma de
una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion
(APCA) al amparo de un convenio existente o con la intencion
de suscribir un convenio tal respaldado por una carta de
intenciones. En el caso de una APCA:

(@ salvo indicacién contraria en los DDL, todos los
socios deberan responder de manera conjunta y solidaria
por la ejecucion del Contrato de conformidad con los
términos del mismo, y

(b) la APCA deberd nombrar un representante, el cual
deberd estar autorizado a adelantar todas las operaciones
para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de
la entidad durante el proceso de licitacién y, en caso de
ésta obtenga la adjudicacion del Contrato, durante la
ejecucién del Contrato.

El Licitante y todos los socios que sean parte del mismo,
tendran la nacionalidad de un pais elegible tal como se define
en las Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y
Créditos de la AIF de octubre de 2006 (en adelante
denominadas las Normas), de conformidad con la Seccion V,
Paises Elegibles. Se considerard que un Licitante posee la
nacionalidad de un pais si es ciudadano del mismo o si se ha
establecido, constituido o registrado y opera en conformidad
con los términos de la legislacion de ese pais. Este criterio se

los criterios de calificacion para un proceso de precalificacion o licitacion en particular; o (ii) nominado por el
prestatario.
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4.3

4.4

aplicarad también para determinar la nacionalidad de los
Subcontratistas o proveedores propuestos para cualquier parte
del Contrato, incluidos los servicios conexos.

Ningun Licitante podrd tener conflictos de interés. Los
Licitantes para los que se determine la existencia de un
conflicto de intereses serdn descalificados. Podra considerarse
que los Licitantes tienen un conflicto de interés con una 0 mas
partes en este proceso de licitacion si:

(a) tienen un socio mayoritario en comun; o

(b) reciben o han recibido algun subsidio directo o indirecto
de cualquiera de ellos; o

(c) comparten el mismo representante legal para fines de
esta licitacion; o

(d) poseen una relacion mutua, directamente o a través de
terceros en comun, que les permite tener acceso a la
informacidn sobre la oferta de otro Licitante o influir en
ella, o de influenciar las decisiones del Contratante en
relacién con este proceso de licitacion; o

(e) un Licitante participa en mas de una licitacion dentro de
este proceso. La participacion de un Licitante en mas de
una licitacion serd causa de descalificacion en todas las
licitaciones a las que concurra. Con todo, lo anterior no
limita la inclusién de un mismo Subcontratista, que no
participe por otra parte como Licitante, en mas de una
licitacion; o

(F) un Licitante o cualquiera de sus afiliados ha participado
como consultor en la preparacion del disefio o las
especificaciones técnicas del contrato sujeto de la
licitacion.

() un Licitante o cualquiera de sus afiliados ha sido
contratado (0 se ha propuesto su contratacion) por el
Contratante o el Prestatario como gerente del proyecto
para ejecutar el contrato.

Toda firma que haya sido inhabilitada por el Banco de acuerdo
a lo establecido en la Clausula 3.1 (d) de las IAL, o de acuerdo
con las Normas para la Prevencion y Lucha contra el Fraude y
la Corrupcion en proyectos financiados por préstamos del
BIRF y donaciones de la (AIF) estard inhabilitada para la
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5.

Elegibilidad de
la Planta y los
Servicios de
Instalacion

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

5.2

adjudicacion de contratos financiados por el Banco o recibir
cualquier beneficio de un contrato financiado por el Banco,
financiero o de otra indole, durante el periodo determinado por
el Banco.

Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no
dependen de ninguna agencia del Comprador

Los Licitantes deberan proporcionar al Comprador evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Comprador
razonablemente la solicite.

En caso de que se haya realizado un proceso de precalificacion
con anterioridad al proceso de licitacion, esta licitacion s6lo
estara abierta a los Licitantes precalificados.

Se excluira a las empresas de un pais en caso de que:

(@ las leyes o regulaciones oficiales del pais del Prestatario
prohiban las relaciones comerciales con aquel pais,
siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al
Banco que esa exclusién no impedira la competencia
efectiva respecto al suministro de los bienes o servicios
conexos requeridos; o

(b) en cumplimiento de una decision del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud
del Capitulo VII de la Carta de esa institucion, el pais
del Prestatario prohiba toda importacion de bienes o
contratacion de obras y servicios de ese pais, 0 todo
pago a personas o entidades en ese pais.

La Planta y los Servicios de Instalacion a cuyo suministro se
refiere el Contrato deberan proceder de paises de origen
elegibles segun la definicion que se da en la Clausula 4.2 de
las IAL; y todos los gastos que se efectien en el marco del
Contrato se limitaran a la Planta y los Servicios de Instalacion
alli especificados.

Para los fines de la SubClausula 5.1, “origen” significa el
lugar en que la planta, o los componentes de ésta, sean
extraidos, cultivados o producidos, y desde el que se
suministren los servicios. Se producen componentes de planta
cuando, mediante un proceso de fabricacion, elaboracion o
ensamblado sustancial o significativo se obtiene un producto
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6.

7.

Secciones del
Documento de
Licitacion

Aclaracion del
Documento de
Licitacion,

Visita al Sitio,

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

reconocido comercialmente que difiere sustancialmente de sus
componentes en lo que respecta a sus caracteristicas basicas o
sus fines o su uso.

A. Contenido del Documento de Licitacion

El Documento de Licitacion se compone de las Partes 1, 2 y 3,
que comprenden todas las secciones indicadas a continuacion,
y debe leerse en conjunto con cualquier adicién que se
formule de conformidad con la Clausula 8 de las IAL.

PRIMERA PARTE Procedimientos de Licitacion

e Seccion I. Instrucciones a los Licitantes (IAL)

e Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)

e Seccion Ill. Criterios de Evaluacion y Calificacion
e Seccion IV. Formularios de la Oferta

e Seccion V. Paises Elegibles

SEGUNDA PARTE Requisitos del Contratante
e Seccién VI. Requisitos del Contratante

TERCERA PARTE Condiciones Contractuales y
Formularios del Contrato

e Seccion VII. Condiciones Generales (CG)
e Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE)
e Seccion IX. Formularios del Contrato

El Llamado a Licitacion emitido por el Contratante no forma
parte del Documento de Licitacion.

El Comprador no se responsabiliza por la integridad de los
Documentos de Licitacion y sus) enmiendas, de no haber sido
obtenidos directamente del Comprador.

Es responsabilidad del Licitante examinar todas las
instrucciones, formularios, términos y especificaciones de los
Documentos de Licitacion. La presentacion incompleta de la
informacién o documentacion requerida en los Documentos de
Licitacion puede constituir causal de rechazo de la oferta.

Todo Licitante potencial que necesite alguna aclaracion del
Documento de Licitacién podra solicitarla mediante peticion
escrita enviada a la direccion del Contratante que se indica en
los DDL, o plantear sus dudas durante la reunién previa a la
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Reunidén Previa a
la Licitacion

1.2

7.3

7.4

7.5

7.6

licitacion, si se dispusiera la celebracion de tal reunion de
acuerdo con la Subclausula 7.4 de las IAL. El Contratante
respondera por escrito a toda solicitud de aclaracion, siempre
y cuando reciba dicha solicitud a mas tardar veintiocho (28)
dias antes de que venza el plazo para la presentacion de
ofertas. EI Comprador enviara copia de las respuestas,
incluyendo una descripcion de las consultas realizadas, sin
identificar su fuente, a todos los que hubiesen adquirido los
Documentos de Licitacion directamente del Comprador segin
lo dispuesto en la Subclausula 6.3 de las IAL. En caso de que
juzgue necesario modificar el Documento de Licitacion a raiz
de una solicitud de aclaracion, el Contratante lo hara siguiendo
el procedimiento que se describe en la Clausula8 y en la
Subclausula 23.2 de las IAL.

Se recomienda al Licitante que visite y examine el sitio en que
se instalara la planta y sus alrededores y obtenga por si mismo,
bajo su propia responsabilidad, toda la informacién que pueda
necesitar para preparar la oferta y celebrar un contrato para el
suministro de la Planta y los Servicios de Instalacion. EIl costo
de la visita al sitio de las instalaciones correrd por cuenta del
Licitante.

El Contratante autorizara el ingreso del Licitante y cualquier
miembro de su personal 0 agente a sus recintos y terrenos para
los fines de dicha inspeccién, pero s6lo con la condicion
expresa de que el Licitante, su personal y sus agentes
dispensaran e indemnizaran al Contratante y a su personal y
sus agentes por toda responsabilidad a ese respecto, y se haran
responsables de toda circunstancia que resulte en muerte o
lesiones personales, pérdida o dafios a la propiedad y cualquier
otra pérdida, dafio, costo y gasto resultantes de la inspeccion.

Se invita al representante designado por el Licitante a asistir a
una reunién previa a la licitacion si la celebracion de ésta se
dispone en los DDL. La reunion tendra por finalidad ofrecer
aclaraciones y responder preguntas sobre cualquier asunto que
pudiera plantearse en esa etapa.

Se pide al Licitante que, en la medida de lo posible, haga
llegar sus preguntas por escrito al Contratante de manera que
éste las reciba a mas tardar una semana antes de la reunion.

El acta de la reunidn, incluido el texto de las preguntas
formuladas (sin identificar la fuente) y sus respectivas
respuestas, ademas de las eventuales respuestas preparadas
después de la reunién, se hara llegar sin demora a todos los
Licitantes que hayan adquirido el Documento de Licitacion
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8. Moaodificacion del
Documento de
Licitacion

9. Costodela
Oferta

10. Idiomade la
Oferta

11. Documentos que
Componen la
Oferta

7.7

8.1

8.2

8.3

9.1

10.1

111

segun se dispone en la Subclausula 6.3 de las IAL. Cualquier
modificacion que fuera preciso introducir en el Documento de
Licitacion como consecuencia de la reunion previa a la
licitacion serd hecha por el Contratante exclusivamente
mediante la publicaciéon de una adicion, conforme a la
Clausula 8 de las IAL, y no por medio del acta de la reunion.

La inasistencia a la reunion previa a la licitacion no sera causa
de descalificacion de un Licitante.

El Contratante podra, en cualquier momento antes de que
venza el plazo de presentacion de ofertas, enmendar el
Documento de Licitacion mediante la publicacion de
enmiendas.

Todas las enmiendas deberan formar parte del Documento de
Licitacion y comunicarse por escrito a todos los interesados
que hayan obtenido el Documento de Licitacion del
Contratante de acuerdo con lo dispuesto en la Subclausula 6.3
de las IAL.

A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para
gue puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparacion de
sus ofertas, el Contratante podrd, a su discrecion, prorrogar el
plazo de presentacion de ofertas conforme a la Subclausula
23.2 de las IAL.

Preparacion de las Ofertas

El Licitante asumirad todos los costos asociados a la
preparacion y presentacion de su Oferta, y el Contratante no
tendra responsabilidad ni obligacion alguna respecto de tales
costos, independientemente del desarrollo o el resultado del
proceso de licitacion.

La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos a
ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberan
redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los
documentos justificativos y el material impreso que formen
parte de la Oferta podran estar escritos en otro idioma, siempre
y cuando vayan acompafiados de una traduccion fidedigna de
las secciones pertinentes al idioma que se especifica en los
DDL, en cuyo caso la traduccién prevalecera en lo que
respecta a la interpretacién de la oferta.

La oferta que presente el Licitante debera constar de lo
siguiente:
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12. Cartadela
Ofertay
Formularios
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(@)
(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

(i)

)

(k)

Carta de la Oferta

Formularios de la Oferta debidamente diligenciados,
incluyendo las Listas de Precios, de conformidad con lo
dispuesto en las Clausulas 12 y 17 de las IAL;

Garantia de Seriedad de Oferta o Declaracion de
Mantenimiento de Oferta, segin lo dispuesto en la
Clausula 20 de las IAL;

ofertas alternativas, cuando se permitan, de conformidad
con la Clausula 13 de las IAL;

confirmacion escrita en la que se autorice al firmante de
la Oferta a comprometer al Licitante, de acuerdo con lo
establecido en la Subclausula 21.2 de las IAL;

prueba documental, establecida de conformidad con la
Subclausula 14.1 de las IAL, de la elegibilidad de la
Planta y los Servicios de Instalacion propuestos por el
Licitante en su Oferta o en cualquier oferta alternativa,
cuando ésta esté permitida;

prueba documental, de conformidad con la Clausula 15
de las IAL, en que se establezcan la elegibilidad y las
calificaciones del Licitante para ejecutar el Contrato si
se llegara a aceptar su Oferta;

prueba documental establecida de conformidad con la
Clausula 16 de las IAL de que la Planta y los Servicios
de Instalacion propuestos por el Licitante se ajustan a lo
estipulado en el Documento de Licitacion;

en el caso de una Oferta presentada por una Asociacion
en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA),
copia del convenio de ésta, o carta de intenciones para
celebrar un convenio que establezca una APCA, con
inclusién de un borrador de convenio en que se indiquen
como minimo que partes de la Planta seran ejecutadas
por los respectivos socios;

lista de Subcontratistas, de conformidad con lo
dispuesto en la Subclausula 16.2 de las IAL, y

cualquier otro documento exigido en los DDL.

El Licitante diligenciard la Carta de la Oferta, incluidas las
Listas de Precios que correspondan, valiéndose de los
formularios pertinentes que se incluyen en la Seccion 1V,
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13.

14.

15.
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Documentos que
Establecen la

13.1

13.2

13.3

13.4

141

151

Formularios de la Oferta. Los formularios deberan
completarse siguiendo las respectivas indicaciones.

Los DDL indican si se autoriza la presentacion de ofertas
alternativas. Si se autoriza, los DDL precisan también si se
autorizan tales ofertas de conformidad con la Subclausula 13.3
de las IAL, o si se invita a los Licitantes a presentarlas segun
lo dispuesto en las Subclausulas 13.2 y/o 13.4 de las IAL.

Cuando se soliciten expresamente planes de ejecucion
alternativos, se incluird en los DDL un enunciado en este
sentido, y la metodologia para su evaluacién se describira en
la Seccion 111, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

Excepto en los casos previstos en la Subclausula 13.4 de las IAL,
los Licitantes que deseen proponer soluciones técnicas
alternativas a los requisitos del Contratante que se exponen en el
Documento de Licitacion deberan ademas suministrar: (i) el
precio al que estén dispuestos a proveer elementos de planta que
se ajusten a los requisitos del Contratante, y (ii) toda la
informacion necesaria para permitir que el Contratante efectue
una completa evaluacion de las soluciones alternativas, con
inclusion de planos, calculos del disefio, especificaciones
técnicas, desgloses de precios y metodologia de instalacion
propuesta, asi como cualquier otro detalle pertinente. El
Contratante s6lo considerard las soluciones técnicas alternativas,
si las hubiere, del Licitante cuya propuesta se ajuste a los
requisitos técnicos basicos y haya sido la evaluada como la més
baja.

Cuando en los DDL se invite a los Licitantes a presentar
soluciones técnicas alternativas para elementos especificos de
las instalaciones, dichos elementos se describirdn en la
Seccion VI, Requisitos del Contratante. Las soluciones
técnicas que se ajusten a los criterios técnicos y de desempefio
especificados para la Planta y los Servicios de Instalacion
seran consideradas por el Contratante en funcion de sus
propios méritos, de acuerdo con la Clausula 35 de las IAL.

Para establecer la elegibilidad de la Planta y los Servicios de
Instalacion de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula 5 de las
IAL, los Licitantes deberan diligenciar las declaraciones de
pais de origen en los formularios de Lista de Precios que se
incluyen en la Seccion 1V, Formularios de la Oferta.

A fin de determinar su elegibilidad y sus calificaciones para
ejecutar el Contrato conforme a la Seccion Ill, Criterios de
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Elegibilidad y las
Calificaciones
del Licitante

16. Documentos que
Establecen la
Conformidad de
la Planta y los
Servicios de
Instalacién

17. Preciosy
Descuentos de la
Oferta

15.2

16.1

16.2

16.3

17.1

Evaluacion y Calificacion, el Licitante proporcionard la
informacion solicitada en los correspondientes formularios de
informacion que aparecen en la Seccion 1V, Formularios de
Oferta.

Los Licitantes nacionales, ya sea a titulo individual o como
parte de asociaciones en participacion, que soliciten ser
considerados elegibles a efectos de la preferencia nacional
deberén aportar toda la informacion requerida para cumplir los
criterios de elegibilidad de conformidad con la Clausula 34 de
las IAL.

El Licitante debera aportar la informacion que se estipula en la
Seccion IV, de forma suficientemente detallada para
demostrar que su propuesta se ajusta sustancialmente a los
requisitos del Contrato y los plazos de ejecucion.

Para los articulos principales de Planta y Servicios de
Instalacion que se proponga adquirir o subcontratar a partir de
la lista suministrada por el Contratante en la Seccion Ill,
Criterios de Evaluacion y Calificacion, el Licitante debera
especificar en cada caso el nombre y la nacionalidad de los
Subcontratistas propuestos, incluidos los fabricantes. Ademas,
debera incluir en su Oferta informacion que permita
determinar el cumplimiento de los requisitos dispuestos por el
Contratante para los citados articulos. Se considerara que las
tarifas y precios cotizados se aplican a cualquier
Subcontratista que se escoja, y no se permitira ningln ajuste
de tarifas o precios.

Sera responsabilidad del Licitante asegurar que todos los
Subcontratistas propuestos cumplan los requisitos de la
Clausula 4 de las IAL y que todos los elementos de planta o
servicios que haya de proveer el Subcontratista sea conformes
a los requisitos estipulados en la Clausula5 y la
Subclausula 15.1 de las IAL.

Salvo indicacion contraria en los DDL, los Licitantes
deberan cotizar la totalidad de la Planta y los Servicios de
Instalacion sobre la base de un contrato de “responsabilidad
Unica”, de forma que el precio total de la Oferta cubra todas
las obligaciones del Contratista que se mencionen en el
Documento de Licitacion o puedan deducirse razonablemente
del mismo en lo referente a disefio, fabricacion (incluidas las
adquisiciones y los subcontratos, si los hubiere), entrega,
construccion, instalacion y terminacion de la Planta. Esto
comprende todas las obligaciones del Contratista en cuanto a
pruebas, inspeccidn y ensayo previos y puesta en servicio de la
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17.2

17.3

17.4

Planta y, cuando asi lo requiera el Documento de Licitacion, la
obtencion de todos los permisos, autorizaciones y licencias,
etc., asi como sus obligaciones respecto al funcionamiento, los
servicios de mantenimiento y capacitacion y los demas
articulos y servicios que se especifiquen en el Documento de
Licitacion, todo ello de conformidad con las disposiciones de
las Condiciones Generales. Los articulos para los cuales el
Licitante no haya incluido precios se consideraran
comprendidos en los precios de otros articulos y no seran
pagados por el Contratante.

Los Licitantes deberan cotizar el precio correspondiente a las
obligaciones comerciales, contractuales y técnicas que se
exponen en el Documento de Licitacion.

Los Licitantes deberan desglosar los precios en el modo y con
el nivel de detalle que se exigen en las Listas de Precios
incluidas en la Seccion 1V, Formularios de la Oferta.

En funcion del alcance del Contrato, las Listas de Precios
podran constar de hasta las seis (6) listas que se enumeran mas
abajo. Para cada uno de los elementos de Planta y Servicios de
Instalacion se utilizaran las listas numeradas separadas (de las
que figuran a continuacion con los numeros 1 a 4) incluidas en
la Seccion 1V, Formularios de la Oferta. EI monto total de
cada una de las listas que corresponda a un elemento de Planta
y Servicios de Instalacion debera traspasarse al Resumen
Global (Lista No. 5), en el cual se indicara el precio o precios
totales de la Oferta que hayan de incluirse en la Carta de la
Oferta.

Lista No. 1 Planta (incluidos los repuestos obligatorios)
suministrados desde el exterior

Lista No. 2 Planta (incluidos los repuestos obligatorios)
suministrados desde el pais del Contratante

Lista No. 3 Servicios de Disefio

Lista No. 4 Servicios de Instalacion

Lista No. 5 Resumen Global (Listas Nos. 1 a 4)
Lista No. 6 Repuestos recomendados

Los Licitantes tomaran nota de que la planta y los equipos
incluidos en las Listas Nos. 1 y 2 precedentes no incluyen los
materiales empleados en obras civiles, edificios y otras obras
de construccién. Todos esos materiales deberan incluirse y



1-20

Opcion A - Seccién I. Instrucciones a los Licitantes

cotizarse en la Lista No. 4, Servicios de Instalacion.

17.5 En las listas, los Licitantes deberan proporcionar los detalles
que se soliciten y el siguiente desglose de sus precios:

(@)

(b)

(©
(d)

(€)

Planta suministrada desde el exterior (Lista No. 1):

El precio de la Planta debera cotizarse sobre una base
CIP (lugar de destino convenido) segun se especifica en
los DDL.

Planta suministrada desde el pais del Contratante
(Lista No. 2):

(i) El precio de la Planta deberd cotizarse de acuerdo
con la definicion EXW de Incoterms segun se
especifica en los DDL,

(if) Impuesto a las ventas y cualquier otro tipo de
impuesto pagadero en el pais del comprador sobre
la Planta en caso de adjudicarse el Contrato al
Licitante, y

(iii) El precio total del articulo.
Servicios de Disefio (Lista No. 3).

Los servicios de instalacion se cotizaran separadamente
(Lista No. 4) y deberan incluir las tarifas o precios del
transporte al lugar de destino convenido seglin se
especifique en los DDL, los seguros y otros servicios
asociados a la entrega de la Planta, toda la mano de obra,
equipos del Contratista, obras provisionales, materiales,
bienes fungibles y toda cosa y asunto de cualquier
indole, como servicios de operacion y mantenimiento,
suministro de manuales de operacién y mantenimiento,
capacitacion, etc., que se indiquen en el Documento de
Licitacion como necesarios para la ejecucion adecuada
de los servicios de instalacion y de otra indole, incluidos
todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cargos que
sean pagaderos en el pais del Contratante veintiocho
(28) dias antes de que venza el plazo para la
presentacion de ofertas.

El precio de los repuestos que se recomienden se debera
cotizar separadamente (Lista No. 6), como se indica en
los apartados (a) o (b) de esta Subclausula, de acuerdo
con el origen de los repuestos.
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18. Monedas de la
Ofertay de los
Pagos

17.6

17.7

17.8

17.9

Las presentes disposiciones se regiran por la edicion mas
reciente de Incoterms, publicada por la Camara de Comercio
Internacional.

Los precios seran fijos o ajustables, segin se especifique en
los DDL.

En la modalidad de precio fijo, los precios cotizados por el
Licitante permaneceran fijos durante el periodo de ejecucion
del Contrato y no podran variar por ningun motivo. Las ofertas
que se presenten con precios ajustables se considerardn no
conformes y se rechazaran.

En la modalidad de precio ajustable, los precios cotizados
por el Licitante podran ser objeto de ajuste durante la
ejecucion del Contrato, a fin de reflejar las variaciones del
costo de elementos tales como mano de obra, materiales,
transporte y equipos del Contratista, de conformidad con los
procedimientos especificados en el apéndice correspondiente
del Convenio del Contrato. Las ofertas en que se cotice un
precio fijo no seran rechazadas, pero el ajuste de los precios se
considerara nulo. Los Licitantes deberén indicar la fuente de
los indices para la mano de obra y los materiales en el
respectivo formulario en la Seccién IV, Formularios de la
Oferta.

17.10Si asi se indica en la Subclausula 1.1 de las IAL, el Llamado a

Licitacion se refiere a ofertas para contratos individuales
(lotes) o para cualquier combinacion de contratos (grupos).
Los Licitantes que deseen ofrecer una reduccién de precios
(descuento) por la adjudicacion de méas de un contrato deberan
indicar en la respectiva Carta de la Oferta los descuentos que
se aplicaran a cada grupo o, alternativamente, a los contratos
individuales que conformen el grupo, asi como la forma en
que se aplicaran tales reducciones de precio.

17.11Los Licitantes que deseen ofrecer cualquier descuento de

18.1

18.2

forma incondicional deberan precisar en la respectiva Carta de
la Oferta los descuentos que se ofrecen y el modo en que los
mismos se aplicaran.

La(s) moneda(s) de la Oferta seran las que se estipulen en los
DDL.

El Contratante podréa requerir que los Licitantes justifiquen, de
manera satisfactoria para el Contratante, sus necesidades de
pagos en moneda local y extranjera.
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19. Periodo de
Validez de las
Ofertas

20. Garantia de
Seriedad de
Oferta

191

19.2

19.3

20.1

20.2

20.3

Las Ofertas deberdn mantener su validez durante el periodo
determinado en los DDL a partir de la fecha limite para la
presentacion de Ofertas establecida por el Contratante. Toda
Oferta con un plazo menor sera considerada no conforme y
rechazada por el Contratante.

En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de
validez de la Oferta, el Contratante podrd solicitar a los
Licitantes que extiendan dicho periodo de validez. Tanto la
solicitud como las respuestas se haran por escrito. Si se ha
solicitado una Garantia de Seriedad de Oferta de conformidad
con la Clausula 20 de las IAL, el Licitante que acceda a la
solicitud también prorrogara la Garantia de Seriedad de Oferta
por un plazo de veintiocho (28) dias después de la fecha limite
del periodo de validez prorrogado. Los Licitantes podran
rechazar la solicitud sin que la Garantia de Seriedad de su
oferta se haga efectiva. A los Licitantes que acepten la
solicitud no se les pedira ni permitira modificar su Oferta,
salvo en los casos previstos en la Subclausula 19.3 de las IAL.

En el caso de los contratos a precio fijo, si la adjudicacion se
retrasa por mas de cincuenta y seis (56) dias después de que
venza la validez inicial de la Oferta, el precio contractual se
ajustarad por un factor o factores especificados en la solicitud
de prorroga. La evaluacion se basara en el precio de la Oferta
sin tomar en cuenta la correccion mencionada.

Como parte de su Oferta, el Licitante debera presentar el
original de una Declaracion de Mantenimiento de Oferta 0 una
Garantia de Seriedad de Oferta, segun se estipula en los DDL
y por la cuantia que se estipula en los DDL.

Para la Declaracién de Mantenimiento de Oferta se usara el
formulario correspondiente que figura en la Seccion 1V,
Formularios de la Oferta.

Si se solicita una Garantia de Seriedad de Oferta segun se
estipula en la Subclausula 20.1 de las IAL, dicha garantia
deberd ser una garantia a la vista, en cualquiera de la
siguientes formas, a opcion del Licitante:

(@ una garantia incondicional emitida por un banco o
aseguradora;

(b) una carta de crédito irrevocable;

(c) uncheque de gerencia o cheque certificado; o
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204

20.5

20.6

(d) otra garantia definida en los DDL,

emitida por una institucion de prestigio de un pais elegible. Si
la garantia incondicional es emitida por una aseguradora o una
compafiia avalista situada fuera del pais del Contratante, la
institucion emisora deberd tener una institucion financiera
corresponsal en el pais del Contratante que permita hacer
efectiva la garantia. Si se trata de una garantia bancaria, la
Garantia de Seriedad de Oferta debera presentarse utilizando
ya sea el formulario de Garantia de Seriedad de Oferta que se
incluye en la Seccion IV, Formularios de la Oferta, u otro
formato sustancialmente similar aprobado por el Contratante
con anterioridad a la presentacion de la Oferta. En cualquier
caso, el formulario deberd incluir el nombre completo del
Licitante. La Garantia de Seriedad de Oferta sera valida por
un periodo de veintiocho (28) dias posteriores a la fecha limite
de validez de la Oferta, o de cualquier periodo de prorroga, si
ésta se hubiera solicitado de conformidad con la Subclausula
19.2 de las IAL.

Si se exige una Garantia de Seriedad de Oferta segin se
estipula en la Subclausula 20.1 de las IAL, todas las Ofertas
que no vayan acompafadas de una Garantia de Seriedad de
Oferta o Declaracion de Mantenimiento de Oferta
sustancialmente conforme serdn rechazadas por el Contratante
por falta de conformidad.

Si se exige una Garantia de Seriedad de Oferta segun se
estipula en la Subclausula 20.1 de las IAL, la Garantia de
Seriedad de Oferta de los Licitantes no seleccionados se
devolvera a éstos tan pronto como sea posible, después de que
el Licitante seleccionado provea la Garantia de Cumplimiento,
de conformidad con la Clausula 42 de las IAL.

La Garantia de Seriedad de Oferta del Licitante seleccionado
se devolvera a éste tan pronto como sea posible, después que
el mismo haya firmado el Contrato y suministrado la Garantia
de Cumplimiento requerida.
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20.7 La Garantia de Seriedad de Oferta podra hacerse efectiva, o la
Declaracion de Mantenimiento de Oferta ejecutarse:

(@) si el Licitante retira su oferta durante el periodo de
validez estipulado por €l en la Carta de la Oferta, o

(b) si el Licitante seleccionado

()no firma el Contrato segun lo dispuesto en la
Cléausula 41 de las IAL, o

(if) no suministra la Garantia de Cumplimiento segun
lo dispuesto en la Clausula 42 de las IAL.

20.8 La Garantia de Seriedad de Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de Oferta de una Asociacion en Participacion,
Consorcio o Asociacién (APCA) deberan emitirse en nombre
de la APCA que presenta la oferta. Si esta Ultima no se ha
constituido formalmente como entidad juridica al momento de
presentar la oferta, la Garantia de Seriedad de Oferta o la
Declaracion de Mantenimiento de Oferta deberan emitirse en
nombre de todos los futuros socios de la APCA tal como
figuren en la carta de intenciones a que hace referencia la
Subclausula 4.1 de las IAL.

20.9 Si una Declaracion de Mantenimiento de Oferta se ejecuta de
conformidad con lo dispuesto en la Subclausula 20.7 de las
IAL, el Contratante declarara al Licitante no elegible para
adjudicarle un contrato durante el periodo que se estipule en el
formulario de Declaracion de Mantenimiento de Oferta.

20.10Si en los DDL no se exige una Garantia de Seriedad de Oferta,
y

(@ un Licitante retira su Oferta durante el periodo de
validez sefialado por él en la Carta de la Oferta, con
excepcion de lo dispuesto en la Subclausula 19.2 de las
IAL 0

(b) el Licitante seleccionado no firma el Contrato de
conformidad con la Clausula4l de las IAL, o no
suministra la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con la Clausula 42 de las 1AL,

el Prestatario podrd, si asi se dispone en los DDL, declarar
al Licitante no elegible para la adjudicacion de un contrato
por parte del Contratante durante el periodo que se estipule
en los DDL.

21. Formatoy Firma 21.1 El Licitante preparara un juego original de los documentos que
constituyen la Oferta, segun se sefiala en la Clausula 11 de las
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de la Oferta

22. Presentacion,
Sellado e
Identificacion de
las Ofertas

21.2

21.3

21.4

22.1

IAL, marcandolo claramente como “ORIGINAL”. Las Ofertas
alternativas, si se permiten en virtud de la Clausula 13 de las
IAL, se marcaran claramente como “ALTERNATIVA”. Ademas,
el Licitante presentard el nimero de copias de la Oferta que
se indica en los DDL y marcaré claramente cada ejemplar
como “CoPIA”. En caso de que se presenten discrepancias
entre el texto original y las copias, el primero prevalecera
sobre las segundas.

El original y todas las copias de la Oferta seran
mecanografiados o escritos con tinta indeleble y deberan estar
firmados por la persona debidamente autorizada para firmar
en nombre del Licitante. Esta autorizacion consistira en una
confirmacion escrita, segun se especifica en los DDL, la cual
debera adjuntarse a la Oferta. EI nombre y el cargo de cada
persona que firme la autorizacion deberan escribirse o
imprimirse bajo su firma. Todas las paginas de la Oferta en
que se hayan hecho anotaciones o modificaciones deberan
llevar la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.

Las Ofertas presentadas por una APCA deberan ajustarse a los
siguientes requisitos:

(@ Salvo cuando no se requiera en virtud de la Subclausula
4.1 (a) de las IAL, estar firmada con el fin de que sea
legalmente vinculante para todos los socios, y

(b) Incluir la autorizacion del Representante a que se refiere
la Subclausula 4.1 (b) de las IAL, consistente en un
poder judicial firmado por las personas legalmente
autorizadas para firmar en nombre de la APCA.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas
seran validos solamente si llevan la firma o las iniciales de la
persona que firma la Oferta.

Presentacion y Apertura de las Ofertas

Los Licitantes podran en todos los casos enviar sus ofertas por
correo 0 entregarlas personalmente. Asimismo, tendran la
opcidn de presentar sus Ofertas por via electrénica cuando asi
se indique en los DDL. Los siguientes son los procedimientos
para la presentacion, sellado e identificacién de las ofertas:

(@ Los Licitantes que presenten sus ofertas por correo o las
entreguen personalmente adjuntaran el original y cada
una de las copias de la Oferta, incluidas las ofertas
alternativas cuando éstas se permitan en virtud de la
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23.

24,

25.
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22.2

22.3

23.1

23.2

24.1

25.1

Clausula 13 de las IAL, en sobres separados, sellados y
debidamente identificados  como  “ORIGINAL”,
“ALTERNATIVA” y “COPIA”. Los sobres que contengan
el original y las copias se introduciran a su vez en un
solo sobre. Para el resto del procedimiento se seguira lo
dispuesto en las Subclausulas 22.2 y 22.3 de las IAL.

(b)  Los Licitantes que presenten sus ofertas por via electronica
seguiran los procedimientos que se indican en los DDL.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
(@ llevar el nombre y la direccién del Licitante;

(b) estar dirigidos al Contratante de conformidad con lo
dispuesto en la Subclausula 24.1 de las IAL,;

(c) levar la identificacion especifica de este proceso de
licitacion segun se indica en la Subclausula 1.1 de las
IAL; y

(d) levar la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora
de apertura de las ofertas.

Si todos los sobres no estan sellados e identificados conforme
a lo prescrito, el Contratante no asumira responsabilidad
alguna en caso de extravio o apertura prematura de la Oferta.

Las ofertas deberan ser recibidas por el Contratante en la
direccion y a mas tardar en la fecha y hora que se indican en
los DDL.

El Contratante podra, a su discrecion, prorrogar el plazo para
la presentacion de Ofertas mediante una enmienda al
Documento de Licitacion, de conformidad con la Clausula 8
de las IAL. En tal caso todos los derechos y obligaciones del
Contratante y de los Licitantes previamente sujetos a la fecha
limite original quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

El Contratante no considerard ninguna Oferta que llegue con
posterioridad al plazo estipulado para la presentacion de
Ofertas en virtud de la Clausula 23 de las IAL. Toda Oferta
que reciba el Contratante después del plazo para la
presentacion de las Ofertas sera declarada fuera de plazo,
rechazada y devuelta al Licitante sin abrir.

Un Licitante podra retirar, sustituir o modificar su Oferta
después de presentada mediante el envio de una comunicacién
por escrito, la cual deberd ir debidamente firmada por un
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las Ofertas

26. Apertura de las
Ofertas

25.2

25.3

26.1

26.2

representante autorizado e incluir una copia de dicha
autorizacion de acuerdo a lo estipulado en la Subclausula 21.2
de las IAL (con excepcion de la comunicacion de retiro, que
no requiere copias). La sustitucion o modificacion
correspondiente de la Oferta deberd adjuntarse a la respectiva
comunicacion por escrito. Todas las comunicaciones deberan:

(@) prepararse y presentarse de conformidad con las Clausulas
21y 22 de las IAL (con excepcion de la comunicacion de
retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres
deberan marcarse claramente con las indicaciones
“RETIRO”, “SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”; y

(b)  serrecibidas por el Contratante antes del plazo establecido
para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la
Cléausula 23 de las IAL.

Las ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con
la Subclausula 25.1 de las IAL se devolveran sin abrir a los
Licitantes.

Ninguna oferta podra retirarse, sustituirse ni modificarse
durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las
ofertas indicado por el Licitante en la Carta de la Oferta, o
cualquier prorroga del mismo.

El Contratante llevara a cabo el acto de apertura de las ofertas
en publico, en presencia de los representantes designados por
los Licitantes y de quienquiera desee asistir a dicho acto, en la
direccion, fecha y hora que se estipulan en los DDL. El
procedimiento para la apertura de ofertas presentadas por via
electrénica, si éstas se han autorizado conforme a la
Subclausula 22.1 de las IAL, se especificara en los DDL.

Primero se abriran los sobres marcados como “RETIRO”, que
se leeran en voz alta sin abrir el sobre con la oferta
correspondiente, la cual se devolvera al Licitante. No se
permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la respectiva
comunicacion de retiro contenga la autorizacion valida para
solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura
de las ofertas. Seguidamente se abriran los sobres marcados
como “SUSTITUCION”, los cuales se leeran en voz alta y se
intercambiaran con la Oferta correspondiente que esta siendo
sustituida; la Oferta sustituida se devolverd sin abrir al
Licitante. No se permitird ninguna sustitucion a menos que la
respectiva comunicacion de sustitucion contenga una
autorizacion valida para solicitar la sustitucién y sea leida en
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26.3

26.4

27. Confidencialidad 27.1

voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Los sobres
marcados como “MODIFICACION” se abrirdn y leeran en voz
alta con la Oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion de las ofertas a menos que la comunicacion de
modificacion correspondiente contenga la autorizacion vélida
para solicitar la modificacion y sea leida en voz alta en el acto
de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la
evaluacion las ofertas que se hayan abierto y leido en voz alta
durante el acto de apertura de las ofertas.

Todos los demas sobres se abrirdn de uno en uno, leyendo en
voz alta: el nombre del Licitante y los precios de la Oferta, con
inclusion de todos los descuentos u ofertas alternativas e
indicacion de cualquier eventual modificacion; la existencia o
no de la Garantia de Seriedad de Oferta o Declaracion de
Mantenimiento de Oferta; y todo otro detalle que el
Contratante juzgue pertinente. Tan s6lo se consideraran en la
evaluacion los descuentos y ofertas alternativas que se hayan
leido en voz alta en el acto de apertura. No se rechazara
ninguna oferta durante dicho acto, excepto las ofertas
recibidas fuera de plazo, de conformidad con la Subclausula
24.1 de las IAL.

El Contratante preparara un acta del acto de apertura de las
ofertas, que incluird como minimo: el nombre del Licitante y
si hay retiro, sustitucion o modificacion; el precio de la Oferta,
por lote si corresponde, con inclusion de cualquier descuento y
oferta alternativa; y la existencia 0 no de la Garantia de
Seriedad de Oferta o la Declaracion de Mantenimiento de
Oferta. Se solicitard a los representantes de los Licitantes
presentes que firmen el acta. La omision de la firma de un
Licitante en dicho documento no invalidara su contenido ni
efecto. Los Licitantes que hayan presentado ofertas dentro del
plazo recibiran una copia del acta, la cual se publicara en linea
en caso de haberse autorizado la licitacion por via electrénica.

Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

No se divulgara a los Licitantes, ni a ninguna persona que no
esté oficialmente vinculada al proceso de la licitacion,
informacion alguna relacionada con la evaluacion de las
ofertas o con la recomendacion de adjudicacion del Contrato,
hasta que la informacion sobre la adjudicacion del mismo se
haya comunicado a todos los Licitantes.
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28. Aclaracién de las
Ofertas

29. Desviaciones,
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30. Determinacion
del
Cumplimiento de
la Ofertas

27.2

27.3

28.1

28.2

29.1

30.1

Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al
Contratante en la evaluacion de las ofertas o en la decision de
adjudicacion del Contrato podré resultar en el rechazo de su
Oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subclausula 27.2 de las IAL, si
durante el lapso transcurrido entre el acto de apertura de las
ofertas y la fecha de adjudicacion del Contrato, un Licitante
desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitacion, debera hacerlo por
escrito.

Para facilitar la revision, evaluacion y comparacion de las
ofertas y la calificacion de los Licitantes, el Contratante podra,
a su discrecion, solicitar a cualquier Licitante que provea
aclaraciones sobre su Oferta. No se consideraran aclaraciones
presentadas por ningun Licitante cuando éstas no respondan a
una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaracién por el
Contratante y la respuesta deberan hacerse por escrito. No se
solicitaran, ofrecerdn ni permitirdn cambios en los precios o la
esencia de la Oferta, excepto para confirmar la correccion de
errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la
evaluacion de las ofertas, de conformidad con la Clausula 32
de las IAL.

En caso de que un Licitante no haya provisto aclaraciones de
su Oferta en la fecha y hora estipuladas en la solicitud de
aclaracion formulada por el Contratante, su Oferta podra ser
rechazada.

Las siguientes definiciones se aplican durante la evaluacion de
las Ofertas:

(@) “Desviacion” es un apartamiento con respecto a los
requisitos especificados en el Documento de Licitacion;

(b) “Reserva” es la fijacion de condiciones limitativas o la
renuencia a aceptar plenamente los requisitos que se
especifican en el Documento de Licitacion; y

(c) “Omision” es la no presentacion de una parte o la
totalidad de la informacion o la documentacion
requeridas en el Documento de Licitacion.

Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion, el Contratante se basara en el
contenido de la propia Oferta, segun se define en la Clausula
11 de las IAL.
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31.

Inconformidades
no Significativas

30.2

30.3

30.4

31.1

31.2

Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitacion es aquella que satisface todos los requisitos
estipulados en dicho documento sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que,

(@) encaso de ser aceptada,

(i)  afectaria en un modo sustancial el alcance, la
calidad o el funcionamiento de la Planta y los
Servicios de Instalacion especificados en el
Contrato; o

(if)  limitaria en un modo sustancial, contrario a los
Documentos de Licitacion, los derechos del
Contratante o las obligaciones del Licitante en
virtud del Contrato propuesto; o

(b) en caso de ser rectificada, afectaria injustamente la
posicion competitiva de otros Licitantes que presenten
Ofertas sustancialmente conformes a lo estipulado.

El Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta
en particular, con el fin de confirmar que se hayan cumplido
todos los requisitos estipulados en la Seccion VI, Requisitos
del Contratante, sin desviaciones, reservas ni omisiones
significativas.

Una Oferta que no se conforme sustancialmente a las
disposiciones del Documento de Licitacion serd rechazada
por el Contratante y no podra convertirse posteriormente en
una Oferta conforme a dichas disposiciones mediante la
correccion de las desviaciones, reservas u omisiones.

Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de
los Documentos de Licitacion, el Contratante podra dispensar
cualquier inconformidad en la Oferta que no constituya una
desviacion, reserva u omision significativa.

Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los
requisitos, el Contratante podra solicitar al Licitante que
presente, dentro de un plazo razonable, la informacién o
documentacion necesaria para rectificar inconformidades no
significativas en la Oferta relacionadas con los requisitos de
documentacion. La solicitud de informacion o documentacion
concerniente a dichas inconformidades no podréa vincularse en
modo alguno con el precio de la Oferta. Si el Licitante no
atiende a la solicitud, podré rechazarse su Oferta.
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31.3

321

32.2

33.1

34.1

35.1

Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los
requisitos, el Contratante rectificara las faltas de conformidad
cuantificables y no sustanciales relacionadas con el precio de
la Oferta. A tal efecto, se ajustara el precio de la Oferta,
Unicamente con fines de comparacion, para reflejar el precio
de un elemento o componente que falte o que presente faltas
de conformidad. Dicho ajuste se hard aplicando la
metodologia que se indica en la Seccion I, Criterios de
Evaluacién y Calificacion.

Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los
requisitos, el Contratante corregira los errores aritméticos de la
siguiente forma:

(@) si se constatan errores al comparar el total de los
montos consignados en la columna correspondiente al
desglose de precios y el monto que se consigna como
Precio Total, prevaleceran los primeros y se ajustara
este Ultimo segln corresponda;

(b) si se constatan errores al comparar el total de los
montos de las Listas Nos. 1 a 4 y el monto anotado en la
Lista No.5 (Resumen Global), prevaleceran los
primeros y se ajustara este ultimo segin corresponda; y

(c) si existe una discrepancia entre palabras y cifras,
prevalecerd el monto expresado en palabras, a menos
que este Ultimo corresponda a un error aritmético, en
cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los apartados (a) y (b) precedentes.

Si el Licitante cuya Oferta fue evaluada como la més baja no
acepta la correccién de los errores, su Oferta se declarard no
conforme.

Para efectos de evaluacion y comparacion, se convertira la(s)
moneda(s) de la Oferta a la moneda unica indicada en los
DDL.

No se aplicard margen de preferencia nacional.
El Contratante utilizara en la evaluacion los criterios y

metodologias que se indican en esta Clausula. No se permitira
el uso de ningun otro criterio ni metodologia.

Evaluacién técnica

35.2

El Contratante efectuara una evaluacién detallada de las
ofertas que no hayan sido rechazadas previamente a fin de
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determinar si sus aspectos técnicos se ajustan a lo estipulado
en el Documento de Licitacion. Las ofertas que no cumplan
los criterios minimos aceptables de integridad, coherencia
y detalle, ni los requisitos minimos (0 maximos, segun el
caso) dispuestos para determinadas garantias de
funcionamiento, seran rechazadas por falta de
conformidad. Para llegar a esa determinacion, el Contratante
examinara y comparard los aspectos técnicos de las ofertas
sobre la base de la informacion proporcionada por los
Licitantes, tomando en cuenta los siguientes factores:

(@ la integridad general de la oferta y su grado de
cumplimiento de los requisitos del Contratante; la
conformidad de la Planta y los Servicios de Instalacion
ofrecidos con los criterios especificados de rendimiento,
incluida la conformidad con el requisito minimo (o
maximo, segun el caso) que corresponda a cada garantia
de funcionamiento, segun se indique en las
Especificaciones y en la Seccion lll, Criterios de
Evaluacion y Calificacion; el grado en que la Planta y los
Servicios de Instalacién ofrecidos sean apropiados para las
condiciones ambientales y climaticas del sitio; y la
calidad, funcién y operacion de todo método de control de
procesos incluido en la Oferta;

(b) el tipo, la cantidad y la disponibilidad a largo plazo de
los repuestos y servicios de mantenimiento obligatorios
y recomendados; y

(c) cualquier otro factor pertinente, si lo hubiere, que se
mencione en la Seccion 1ll, Criterios de Evaluacion y
Calificacion.

35.3 Si se han autorizado soluciones técnicas alternativas de

acuerdo con la Clausula 13 de las IAL y éstas han sido
propuestas por el Licitante, el Contratante hara una evaluacion
similar de las alternativas. Se hard caso omiso de las
alternativas que se hayan ofrecido sin estar autorizadas.

Evaluaciéon econémica

35.4 Al evaluar las ofertas, el Contratante considerara lo siguiente:

(@) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos
provisionales y la reserva para imprevistos, de haberla,
que se indican en las Listas de Precios;

(b) el ajuste de precios por correccion de errores
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36. Comparacion de

35.5

35.6

35.7

36.1

aritméticos, conforme a la Subclausula 32.1 de las IAL;

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de
acuerdo con la Subclausula 17.9 0 17.10 de las IAL,;

(d) el ajuste de precios por faltas de conformidad
cuantificables y no sustanciales, segun se establece en
la Subclausula 31.3 de las IAL;

(e) la conversion a una sola moneda del monto resultante
de la aplicacion de los apartados (a), (b) y (c)
precedentes, si procede, de conformidad con la
Clausula 33 de las IAL; y

(f) los factores de evaluacion que se indican en la
Secciodn 11, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

Si se ha autorizado el ajuste de precios de conformidad con la
Subclausula 17.6 de las IAL, no se tomaré en cuenta en la
evaluacion de la Oferta el efecto de las disposiciones de ajuste
de precios que se hayan especificado en las Condiciones
Contractuales, aplicadas durante el periodo de ejecucién del
Contrato.

Si el Documento de Licitacién permite que los Licitantes
coticen precios separados para diferentes lotes (contratos) y
que se adjudiquen varios lotes (contratos) a un solo Licitante,
en la Seccién Ill, Criterios de Evaluacién y Calificacion, se
especificara la metodologia para determinar el precio evaluado
como el mas bajo para la combinacién de lotes (contratos),
incluidos los descuentos que se hayan ofrecido en la Carta de
la Oferta.

Si la Oferta con el precio evaluado mas bajo esta seriamente
desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio del
Contratante, éste podrad exigir al Licitante que entregue un
analisis pormenorizado de los precios para todos o cualquiera
de los articulos de las Listas de Precios, a fin de demostrar la
coherencia interna de dichos precios con los métodos y
calendarios propuestos. Tras haber evaluado los analisis de
precios, y tomando en consideracion las condiciones de pago
previstas, el Contratante podra solicitar que el monto de la
Garantia de Cumplimiento se incremente por cuenta del
Licitante hasta un nivel suficiente para proteger al Contratante
de toda pérdida financiera en caso de incumplimiento de los
términos del Contrato por parte del Licitante.

El Contratante comparara todas las ofertas que se ajuste
sustancialmente a los requisitos de acuerdo con lo dispuesto en
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las Ofertas
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38.
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37.1

37.2

37.3

37.4

38.1

la Subclausula 35.4 de las IAL, a fin de determinar la oferta
evaluada como la més baja.

El Contratante determinara a su entera satisfaccion si el
Licitante seleccionado por haber presentado la Oferta que se
ajusta sustancialmente a los requisitos y ha sido evaluada
como la més baja es elegible y cumple los criterios de
calificacion que se especifican en la Seccion 1ll, Criterios de
Evaluacion y Calificacion.

Esta determinacion se basara en el analisis de los documentos
presentados por el Licitante para demostrar que esta
debidamente calificado, de conformidad con la Clausula 15 de
las IAL.

Una determinacion afirmativa serd condicion previa para la
adjudicacién del Contrato al Licitante. Una determinacion
negativa motivara la descalificacion del Licitante, en cuyo
caso el Contratante procedera a determinar, en modo similar,
si el Licitante que presentd la Oferta evaluada como la
siguiente mas baja esta calificado para ejecutar el Contrato de
manera satisfactoria.

También se evaluard la capacidad de los fabricantes y
Subcontratistas que el Licitante cuya Oferta haya sido
evaluada como la mas baja proponga utilizar para los
principales articulos de suministros o servicios, a fin de
determinar su aceptabilidad conforme a la Seccién |llI,
Criterios de Evaluacion y Calificacion. La participacion de
dichos fabricantes y Subcontratistas deberd confirmarse
mediante el intercambio de una carta de intenciones entre las
partes, segun proceda. En caso de determinarse que un
fabricante o Subcontratista es inaceptable, no se rechazara la
Oferta, sino que se solicitara al Licitante que lo reemplace por
un fabricante o Subcontratista aceptable, sin modificacion
alguna en el precio de su oferta. Previamente a la firma del
Contrato, deberd completarse el correspondiente Apéndice al
Convenio del Contrato, en el que se establezca una relacion de
los fabricantes o Subcontratistas aprobados para cada articulo
en cuestion.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier Oferta, de anular el proceso de licitacion y de
rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicacién del Contrato, sin que por ello adquiera
responsabilidad alguna para con los Licitantes. En caso de
anularse el proceso, el Contratante devolvera prontamente a
los Licitantes todas las Ofertas y, especificamente, las
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39.1

40.1

40.2

40.3

40.4

Garantias de Oferta que hubiera recibido.

Adjudicacion del Contrato

Conforme a lo dispuesto en la Subclausula 38.1 de las IAL, el
Contratante adjudicara el Contrato al Licitante cuya Oferta
haya sido evaluada como la mas baja y que cumpla
sustancialmente con los requisitos del Documento de
Licitacion, siempre y cuando se determine que el Licitante es
elegible y esta calificado para ejecutar el Contrato de manera
satisfactoria.

Antes la expiracion del periodo de validez de las Ofertas, el
Contratante notificara por escrito al Licitante seleccionado que
su Oferta ha sido aceptada. En la carta de notificacion
(denominada en adelante, asi como en las Condiciones
Contractuales y en los Formularios del Contrato, la “Carta de
Aceptacion™) se especificard el monto que el Contratante
pagara al Contratista por la ejecucion y la terminacion de la
Planta y los Servicios de Instalacion (denominado en adelante,
asi como en las Condiciones Contractuales y en los
Formularios del Contrato, el “Precio del Contrato”).

Al mismo tiempo, el Contratante también notificard los
resultados de la licitacion a todos los demas Licitantes y
publicara en los sitios de Internet de United Nations
Development Business y dgMarket los datos de identificacion
de la Oferta y de los lotes, junto con la siguiente informacion:
(i) nombre de cada uno de los Licitantes que presentd una
Oferta; (i) precios de las Ofertas conforme se leyeron en el
acto de apertura de las Ofertas; (iii) nombre y precios
evaluados de cada Oferta considerada; (iv) nombre de los
Licitantes cuyas Ofertas fueron rechazadas, y el motivo de los
rechazos; y (v) nombre del Licitante seleccionado y el precio
que ofrecio, asi como la duracién y el resumen del alcance del
contrato adjudicado.

Mientras se prepara Yy perfecciona un contrato formal, la
notificacion de adjudicacion constituira un contrato
vinculante.

El Contratante responderd prontamente por escrito a todos los
Licitantes cuyas Ofertas no hayan sido seleccionadas y que,
con posterioridad a la notificacion de la adjudicacion segin la
Subclausula 40.2 de las IAL, soliciten por escrito las razones
por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.
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41. Firma del
Contrato

42. Garantia de
Cumplimiento

41.1

41.2

41.3

42.1

42.2

Inmediatamente después de la notificacion, el Contratante
enviara el Contrato al Licitante seleccionado.

Dentro del plazo de veintiocho (28) dias después de haber
recibido el Contrato, el Licitante seleccionado deberé firmarlo,
fecharlo y devolverlo al Contratante.

No obstante lo indicado en la Subclausula 41.2 de las IAL, en
caso de que la firma del Contrato se vea impedida por
cualesquiera restricciones a la exportacion imputables al
Contratante, al pais del Contratante o a la utilizaciéon de la
Planta y los Servicios de Instalacion contratados, cuando tales
restricciones emanen de regulaciones comerciales de un pais
que provee la Planta y los Servicios de Instalacion citados, el
Licitante no estard obligado por su Oferta; sin embargo, en
todos los casos el Licitante debera probar, a satisfaccion del
Contratante y del Banco, que la razon para no firmar el
Contrato no ha sido la falta de diligencia de su parte en el
cumplimiento de las respectivas formalidades, incluida la
oportuna tramitaciébn de los permisos, autorizaciones y
licencias requeridos para la exportacion de la Planta y los
Servicios de Instalacion bajo los términos del Contrato.

Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes al recibo de la
notificacion de adjudicacion enviada por el Comprador, el
Licitante seleccionado debera presentar la Garantia de
Cumplimiento del Contrato, conforme a las Condiciones
Generales y segun se estipula en la Subclausula 35.7 de las
IAL, utilizando para dicho proposito el formulario de Garantia
de Cumplimiento incluido en la Seccién 1X, Formularios del
Contrato, u otro formulario aceptable para el Contratante. Si
la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Licitante
seleccionado consiste en un aval, éste debera emitirse por una
compafiia avalista o aseguradora de la que el Licitante
seleccionado haya establecido que es aceptable para el
Contratante. Si la Garantia de Cumplimiento ha sido otorgada
por una institucion de otro pais, ésta debera contar con una
institucién financiera corresponsal en el pais del Contratante.

El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus
obligaciones de presentar la Garantia de Cumplimiento antes
mencionada o de firmar el Contrato sera causa suficiente para
anular la adjudicacién y hacer efectiva la Garantia de Seriedad
de Oferta. En tal caso, el Contratante podra adjudicar el
contrato al Licitante que haya presentado la Oferta
sustancialmente conforme evaluada como la siguiente mas
baja, y que el Contratante considere calificado para ejecutar el
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Contrato de manera satisfactoria.
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Seccién Il. Datos de la Licitaciéon

A. Introduccién

IAL 1.1 Numero del Llamado a Licitacion: MR 118 LPI O

IAL 1.1 Nombre del Contratante: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nacion a través de la Unidad Coordinadora General del Proyecto
BIRF 7706-AR

IAL 1.1 Nombre de la LPI: Provision e Instalacion de la Planta de Tratamiento de

efluentes Liquidos Industriales del Predio PARQUE INDUSTRIAL
CURTIDOR LANUS — Operacion y Mantenimiento

Numero de identificacion de la LPI: MR 118 LPI1 O
Numero e identificacion de los lotes (contratos) incluidos en esta LPI: Uno

IAL 2.1 Nombre del Prestatario: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nacion.
IAL 2.1 Nombre del Proyecto: BIRF 7706-AR Desarrollo Sustentable de la Cuenca

Matanza — Riachuelo.

IAL 4.1 (a) Las personas fisicas o juridicas integrantes de una asociacion en
participacién, consorcio 0 asociacion son conjunta y solidariamente
responsables.

B. Documento de Licitacion

IAL 7.1 Direccion del Contratante, exclusivamente con fines de aclaracion:

Atencion: Cdor. Carlos Affonso
Direccién: San Martin N° 451 Planta Baja
Piso/Oficina: UCGP

Ciudad: Buenos Aires

Cadigo postal: 1004

Pais: Argentina

Teléfono: 54 11 4348 8577

Correo electrénico: adquisiciones@ucgp-birf.gob.ar

IAL 7.4 No se realizara una reunion previa a la Licitacion,
Se efectuara una visita a las instalaciones, organizada por el Contratante.
Fecha: 11 de Noviembre de 2015 a las 11 Hs.

La asistencia a la reunion explicativa y a la visita al sitio de las obras, en la
fecha anteriormente indicada no es obligatoria.

Los Licitantes podran solicitar al Contratante autorizaciones para realizar
nuevas visitas al sitio de las obras para lo cual presentaran una solicitud
por escrito con el nombre de los participantes y sus numeros de
documentos de identidad respectivos hasta 21 dias antes de la fecha de
apertura de ofertas. EI Contratante les informara la fecha y hora de la
visita.
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C. Preparacion de las Ofertas

IAL 10.1

Idioma de la Oferta: Espafiol

IAL 11.1 (d)

No se permiten ofertas alternativas

IAL 11.1 (K)

Junto con la Oferta, el Licitante presentara los siguientes documentos
adicionales a lo solicitado en el articulo 11.1 de las IAL.:

1. Copia de los tres altimos estados contables y el Gltimo balance trimestral
publicado por el Licitante, con los respectivos informes del auditor.

2. Compromiso formal de cumplir con toda la legislacion laboral,
previsional, de higiene y seguridad y de conservacién del Medio Ambiente
vigente, en los términos y condiciones fijados en las Condiciones
Generales y las normas aplicables.

Todas las paginas de la carta de oferta y de la Lista de Cantidades deberan
ser firmadas por el representante legal o apoderado del Licitante como
asimismo los folios de las copias, salvo que las mismas correspondan al
original firmado.

IAL 13.1

No se permite presentar ofertas alternativas.

IAL 13.2

No se permite presentar planes de ejecucion alternativos.

IAL 13.4

Se permitiran soluciones técnicas alternativas para los elementos de Planta
y Servicios de Instalacion, segin se describe con mayor detalle en las
Especificaciones — (Seccion VI — Requisitos del Contratante).

Para las mismas el Licitante debera:

Presentar los datos garantizados de los equipos o sistemas de equipos
propuestos que deberan estar refrendados por el fabricante de los mismos
asi como las condiciones de montaje y puesta en prueba. Asimismo debera
presentar una nota del fabricante indicando su acuerdo con la metodologia
de montaje y puesta en marcha propuesta, su garantia de asistencia de las
tareas de montaje, puesta en marcha y periodo de observacién y su
acompafiamiento y asesoramiento hasta lograr la puesta en régimen.

Incorporar a su oferta las especificaciones técnicas para proyecto,
construccion, montaje y puesta en marcha a fin de conformar la futura
documentacion contractual

Tanto para la Planta, como para las variantes, podran incluirse ajustes en la
relacion diametro y alturas de cada equipamiento sin modificar la
capacidad de tratamiento de la Planta definido de disefio.

La alternativa debe continuar siendo la oferta evaluada mas baja.

IAL 17.1

No se modifica.

IAL 17.4

La Lista No. 4 deberé incluir un apartado con:

Los Servicios de Operaciones y Mantenimiento que se cotizaran por
separado e incluirdn un precio global mensual para la Planta en estos
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Documentos y, que incorpore la totalidad de la mano de obra, Equipos y
Materiales de Operaciones y Mantenimiento, los bienes consumibles, los
servicios de acondicionamiento, retiro y disposicién de residuos y todos los
asuntos y elementos, cualquiera sea su naturaleza, incluidos la preparacion
y la implementacion de planes, programas e informes, y la prestacion de
los servicios de operaciones y mantenimiento, los servicios de operacion
de la Planta en su conjunto, los servicios de capacitacion y gestion
financiera, segun resulten necesarios para la correcta prestacion de los
Servicios de Operacién de conformidad con el Contrato, por un periodo de
doce meses.

IAL 17.5(a)

Lugar de destino convenido: Predio PARQUE INDUSTRIAL CURTIDOR
LANUS

Ref: 34 412769 S — 58 26 2244 O

El precio de la Planta debera cotizarse sobre una base DDP (Por sus siglas
en inglés, Delivery Duty Paid).

IAL 17.5(d)

Lugar de destino convenido: Predio PARQUE INDUSTRIAL CURTIDOR
LANUS
Ref: 344127 69 S —58 26 22 44 O

IAL 17.7

Los Precios cotizados por el Licitante seran ajustables.

IAL 18.1

Moneda o monedas de la Oferta:

a) La planta y los equipos que hayan de suministrarse desde el exterior se
cotizardn integramente en la moneda de cualquier pais. Si el Licitante desea
que se le pague en una combinacion de montos en diferentes monedas,
podra cotizar su precio de ese modo, pero no podrd usar mas de tres
monedas extranjeras de su eleccidn, expresados en porcentajes del precio de
la oferta.

b) La planta y los equipos que hayan de suministrarse desde Argentina
deberan cotizarse en PESOS ARGENTINOS.

c) Los servicios de disefio y los servicios de instalacion se cotizaran en
Pesos Argentinos. El Licitante que desee incurrir en gastos en otra moneda
para suministros a las Obras que tengan origen fuera del pais del
contratante (“requerimientos en moneda extranjera”) deberd indicar sus
requerimientos para que los pagos se efectlen hasta en tres monedas
extranjeras de su eleccion, expresados en porcentajes del precio de la
oferta. El Licitante debera incluir igualmente las tasas de cambio utilizadas
para los calculos incluidos en los formularios de la Seccion 1V
(Formularios de la Oferta)

IAL 19.1

Periodo de validez de la Oferta: 90 (Noventa) dias.

IAL 20.1

La Oferta incluira una Garantia de Seriedad de Oferta (emitida por un
banco o aseguradora); la cuantia de ésta sera de Pesos Catorce millones
quinientos mil ($ 14.500.000) o su equivalente en una moneda convertible.
(“Cotizacién Divisas” publicado por el Banco de la Nacion Argentina
(http://www.bna.com.ar/#divisas) IAL 33.1.)
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IAL 20.3 (d) | Otros tipos de garantias aceptables: No Aplica
No se aceptara la pdliza de seguro de caucion como Garantia de Oferta.
IAL 20.10 No Aplica
IAL 21.1 Numero de copias de la Oferta, ademas del original: Cinco Copias Fisicas
IAL 21.2 La confirmacion escrita o autorizacion para firmar en nombre del Licitante
consistira en:
Documentacion autenticada que acredite la personeria y/o
representacion del firmante o firmantes de la Oferta. Los poderes
conferidos fuera de la Republica Argentina seran otorgados segln
las formalidades legales del lugar de emision.
IAL 21.3 o _
En el caso de Ofertas presentadas por una Asociacion o Consorcio, se
designara como representante a uno de los integrantes, el que tendra
facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en
nombre de todos y cada uno de los integrantes de la asociacion en
participacion.
D. Presentacion y apertura de las Ofertas
IAL 22.1 Los Licitantes no tendran la opcion de presentar sus Ofertas por via
electronica.
IAL 22.1 (b) | No Aplica
IAL 23.1 Direccién del Contratante, exclusivamente para fines de presentacion de
Ofertas:
Atencion: Cdor. Carlos Affonso
Direccién: San Martin N° 451 Planta Baja
Piso/Oficina: UCGP BIRF 7706-AR
Ciudad: Buenos Aires
Cadigo postal: 1004
Pais: Argentina
Plazo para la presentacion de Ofertas:
Fecha: 13 de enero de 2016
Hora: 12:00 horas
IAL 26.1 Lugar donde se realizara la apertura de las Ofertas:
Direccion: San Martin N° 451 ler Piso
Piso/Oficina: Despacho Privado SAyDS
Ciudad: Buenos Aires
Pais: Argentina
Fecha: 13 de enero de 2016
Hora: 12:00 horas
IAL 26.1 Si se permite la presentacion de Ofertas por via electronica de conformidad

con la Subclausula 22.1 de las 1AL, los procedimientos de apertura de las
Ofertas seran los siguientes: No Aplica
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E. Evaluacion y comparacion de las Ofertas

IAL 33.1 La moneda o monedas de la Oferta se convertiran a una sola moneda de la
siguiente manera:

En la evaluacion y comparacion de las Ofertas, se usard la siguiente

moneda Unica para la conversion de todos los precios de las Ofertas
expresados en diferentes monedas: Peso de la Republica Argentina

La fuente de la tasa de cambio seré: tipo de cambio vendedor
“Cotizacion Divisas” publicado por el Banco de la Nacion Argentina
http://www.bna.com.ar/#divisas

La fecha de la tasa de cambio seré: la fecha correspondiente a 10 (diez)
dias antes del vencimiento del plazo para la presentacion de las

ofertas.

Seccion Il1. Criterios de Evaluaciony
Calificacion
(sin Precalificacion)

Esta Seccion contiene todos los criterios que el Contratante debera usar para evaluar las
Ofertas y calificar a los Licitantes. De conformidad con las Clausulas 35y 37 de las IAL,
no se usardn otros factores, métodos ni criterios. El Licitante proporcionara toda la
informacidn solicitada en los formularios que se incluyen en la Seccién IV, Formularios
de la Oferta.
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1. Evaluacion

1.1  Evaluacién Técnica (Ademas de los criterios que se sefialan en la
Subclausula 35.2 (a) — (c) de las IAL, se aplicaran también los siguientes
factores:

A EL CONTRATANTE ha identificado los siguientes Equipos Principales:
“Bombas elevadoras principales, equipos DAF, Aireacion de Sulfuro y digestion
de lodos, soplantes, centrifuga, barredores de sedimentadores, biofiltro, filtro
prensa de lodos de cromo”. Su relacion y los criterios de Rendimiento vy
Experiencia Exigidos para los mismos se encuentran en la Seccion VI, de las
Especificaciones Técnicas de cada uno de estos equipos. La Oferta debe cumplir
sustancialmente con estos criterios de rendimiento y experiencia.

B EL CONTRATANTE ha identificado las siguientes Garantias de
Funcionamiento. El Licitante debera diligenciar el Formulario FUNC en la
Seccion IV con el cual se compromete a cumplir los valores que alli ingrese para
los siguientes equipos: Biofiltros, Decantador Centrifugo, Filtro Prensa de Lodos
de Cromo, Sopladores.

1.2 Evaluacion Economica
Se aplicaran los siguientes factores y métodos:
(a) Plan de Ejecucion:

El plazo para completar la Planta y los Servicios de Instalacién, contado a
partir de la fecha efectiva que se especifica en el Articulo 3 del Contrato para
determinar el tiempo que deban finalizar las inspecciones y ensayos previos a
la puesta en servicio sera de: 24 (veinticuatro) meses. No se reconocera crédito
alguno por finalizacion anticipada.

A los 18 meses de la firma del contrato, deberan estar finalizadas las
inspecciones y ensayos del tratamiento bioldgico.

A los 22 meses de la firma del contrato, deberan estar finalizadas las
inspecciones y ensayos del tratamiento de sulfuro, cromo, tratamiento primario
y deshidratacion de lodos mixtos y de cromo.

(b)Costos de operacion y mantenimiento NO APLICA YA QUE ESTAN
INCORPORADOS EN LA LISTA 4.
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(c) Garantias de funcionamiento de las instalaciones

Los siguientes son los requisitos minimos (0 maximos) que se estipulan en las
Especificaciones para las garantias de funcionamiento requeridas:

Garantia de funcionamiento Requisito minimo

1. TRATAMIENTO 12 Meses a partir de cumplido el

SECUNDARIO periodo de operacion vy
mantenimiento a cargo del
adjudicatario. Segun Seccion
VI

2. SULFURO 12 Meses a partir de cumplido el
periodo de operacion 'y
mantenimiento a cargo del
adjudicatario. Segun Seccion
VI

3.CROMO 12 Meses a partir de cumplido el
periodo de operacion vy
mantenimiento a cargo del
adjudicatario

4. PTELI 12 Meses a partir de cumplido el
periodo de operacion vy
mantenimiento a cargo del
adjudicatario

Para efectos de evaluacion, NO se afiadira al precio de la Oferta un ajuste por
cada punto porcentual en que la garantia de funcionamiento de la Planta y los
Servicios de Instalacion que se proponen esté por debajo de lo estipulado en
las Especificaciones y en el cuadro anterior, pero por encima de los niveles
minimos aceptables también alli estipulados.

(d) Trabajos, servicios, instalaciones, etc. que debera proveer el
Contratante

Cuando las ofertas incluyan trabajos que deba realizar el Contratante o
servicios o instalaciones que éste deba proveer y que excedan de los que se
indiquen en el Documento de Licitacion, el Contratante estimara el costo de
dichos trabajos, servicios o instalaciones adicionales durante la duracion del
Contrato. Dichos costos se agregaran al precio de la Oferta para los fines de la
evaluacion.

(e) Criterios especiales adicionales
El método de evaluacion pertinente, de haberlo, sera el siguiente:

Todo ajuste de precios resultante de los procedimientos anteriores se agregara,
solamente con fines de evaluaciébn comparativa, para llegar a un “precio
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evaluado de la oferta”. Los precios de las ofertas que hayan cotizado los
Licitantes permaneceran invariables.

1.3 Soluciones técnicas alternativas —

Ver IAL 13.4.
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2. Calificacion
Factor 2.1 Elegibilidad
Criterios
Licitante
Subfactor . Entidad Asociacion en Participacion, Consorcio o | Documentacion
Requisito Individual Asociacion Exigida
Todas las partes Cada Al menos un
combinadas Socio s0cio
2.1.1 Nacionalidad Nacionalidad de conformidad con | Debe APCA existenteo | Debe N/A Formularios ELE —
la Subclausula 4.2 de las IAL. cumplir el propuesta debe cumplir el 1.1y 1.2, conlos
requisito cumplir el requisito anexos
requisito
2.1.2 Conflicto de No presentar conflictos de interés | Debe APCA existente 0 | Debe N/A Formulario de
Interés conforme a la Subcléusula 4.3 de | cumplir el propuesta debe cumplir el presentacion de la
las IAL. requisito cumplir el requisito Oferta
requisito
2.1.3 Inelegibilidad No haber sido declarado Debe APCA existente Debe N/A Formulario de
por Parte del | inelegible por el Banco conforme | cumplir el debe cumplir el cumplir el presentacion de la
Banco a la Subclausula 4.4 de las IAL. requisito requisito requisito Oferta
2.1.4 Entidad del Cumplimiento de las condiciones | Debe Debe cumplir el Debe Formularios ELE —
Estado establecidas en la Subclausula 4.5 | cumplir el > CUMp cumplir el N/A 1.1y 1.2, conlos
- requisito -
de las IAL. requisito requisito anexos
2.1.5 Inelegibilidad en | No haber sido excluido en virtud Formulario de
virtud de de alguna ley o regulacion oficial presentacion de la
resolucion de las | del pais del Prestatario, ni en Debe APCA existente Debe solicitud
Naciones Unidas | cumplimiento de una resolucion cumplir el debe cumplir el cumplir el N/A
o legislacion del | del Consejo de Seguridad de las requisito requisito requisito
pais del Naciones Unidas, de conformidad
Prestatario con la Subcléusula 4.8 de las IAL.
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Factor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacion en Participacion, Consorcio o Documentacion
Requisito . Asociacion Exigida
Entidad -
Individual Todas las Cada Socio | Al menos un
partes socio
combinadas
2.2.1 Antecedentes No  haber incurrido en
de incumplimiento de contratos en
Incumplimiento los ultimos Diez (10) afios antes
de Contratos del plazo para la presentacion
de solicitudes, con base en toda
la informacion disponible sobre | Debe cumplir Debe cumplir
controversias y litigios | el requisito por el requisito por
plenamente  resueltos. Una | cuenta propia cuenta propia Formulario
controversia 0 litigio | 0 como socio N/A 0 COmo sSocio N/A CON - 2
plenamente resuelto es aquel | de una APCA de una APCA
que se ha resuelto mediante el | disuelta o disuelta o
mecanismo de solucién de | existente existente
controversias fijado en cada
contrato particular, habiéndose
agotado todas las vias de
apelacion a disposicion del
Licitante.
2.2.2 Litigios Los litigios pendientes no | Debe cumplir Debe cumplir
Pendientes deberan representar en total | el requisito por el requisito por
mas del Cincuenta por ciento | cuenta propia cuenta propia Formulario
(50%) del patrimonio neto del | o como socio N/A 0 COmo socio N/A CON - 2
Licitante y se consideraran | de una APCA de una APCA
como fallados en contra del | disueltao disuelta o
Licitante. existente existente
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Factor 2.3 Situacion financiera
Criterios
Licitante
Subfactor B Asociacion en Participacion, Consorcio o DocErn_er_léacmn
Requisito Entidad Asociacion Xigiaa
Individual Todas las . Al menos un
partes Cada Socio socio
combinadas
2.3.1 Desempefio Presentacion del balance

Financiero general auditado o, si no fuera

Histdrico obligatorio en el pais del
Licitante, de otros estados
financieros aceptables para el
Contratante de los ultimos ) _ Formulario
Cinco (5) afios, en que se Debe cumplir N/A Debe cumplir N/A FIN — 3.1 con los
establezcan la solidez actual de el requisito el requisito ANEX0S
la situacidn financiera del
Licitante y su rentabilidad
prevista a largo plazo.

2.3.2 Facturacion Como minimo, una facturacion Debe cumplir Debe cumplir

Media Anual media anual de U$S conel con el
45.200.000, calculada sobre la | pebe cumplir | Debe cumplir | Veinte por Cuarenta por Formulario
base del total de pagos el requisito el requisito ciento (20%) | ciento (40%) FIN-3.2
certificados recibidos por del requisito del requisito

contratos en curso o
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Factor 2.3 Situacion financiera
Criterios
Licitante
Subfactor B Asociacion en Participacion, Consorcio o DOCLIi:mer_l;aCIOH
Requisito Entidad Asociacion Xigida
o Todas las
Individual .
partes Cada Socio Al n;ggi% sun
combinadas
terminados, durante los Gltimos
Cinco (5) afios’.
2.3.3 Recursos El Licitante deberd demostrar
financieros que tiene a su disposicion o
cuenta con acceso a recursos
financieros tales como activos Debe cumplir Debe cumplir
liquidos, bienes inmuebles no con el con el
gravados con hipoteca, lineas de Veinte por Cuarenta por
credito y ~otros  medios | Debe cumplir | Debe cumplir | cionio (20%) ciento (40%) Formulario
financieros distintos de pagos | el requisito el requisito | el requisito del requisito FIN-3.3
por anticipos contractuales, con
los cuales cubrir:
(i) el siguiente requisito de flujo
de efectivo: U$S 7.800.000 y
(i) los requisitos generales de
flujo de efectivo dispuestos para

® En el caso de obras realizadas en la Republica Argentina y contratadas en moneda nacional, se aplicard el siguiente Factor de Actualizacion (FA): Afio 2015
FA=1.00; Afo 2014 FA=1.11; Afio 2013 FA= 1.26; Ao 2012 FA= 1.49; Afo 2011 FA=1.80; Afio 2010 FA=2.09

Conversion a U$S, la fuente de la tasa de cambio serd: tipo de cambio vendedor “Cotizacion Divisas” publicado por el Banco de la Nacion Argentina
(http://www.bna.com.ar/#divisas) IAL 33.1.
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Factor 2.3 Situacion financiera
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacion en Participacion, Consorcio o | Documentacion
Requisito . Asociacion Exigida
Entidad Todas las
Individual .
partes Cada Socio Al n;ggi% sun
combinadas
este Contrato y sus actuales
COmMpPromisos.
Nota 1:

a) Lasolidez actual del estado financiero del Licitante debe ser demostrada dando cumplimiento a los siguientes requisitos: el Licitante
debera demostrar utilidades netas en por lo menos tres (3) de los tltimos cinco (5) afios contados hasta la fecha limite para
presentacion de ofertas. Este analisis se efectuara con base en la informacion aportada por el Licitante en los estados financieros
auditados, especificamente en el estado de resultados y balance general.
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Factor P P
acto 2.4 Experiencia
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacion en Participacion, Consorcio | Documentacion
i . 0 Asociacion Exigida
Requisito Entidad — v o g
Individual odas las ada MeEnNos
partes Socio un socio
combinadas
24.1 Experiencia en contratos como contratista principal, ) Debe
Experie | contratista administrador o Subcontratista por lo menos | Debe cumplir cumplir el .
. . ; ~ . I requisito ph Formulario
ncia en los altimos Seis (6) afios anteriores al plazo para la elreq N/A re N/A
y: . L. quisito EXP-4.1
General | presentacién de las solicitudes, y con una actividad de
por lo menos nueve (9) meses cada afio.
2.4.2 (a) Participacion como contratista principal, contratista
Experie | administrador o Subcontratista en por lo menos Dos (2)
ncia contratos de construccion de Plantas de tratamiento de
Especifi | efluentes en los dltimos Seis (6) afios, cada uno por un
ca valor minimo de U$S 42.800.000, los cuales se han Debe cumplir los Debe cumplir Formulario
completado satisfactoria y sustancialmente y guardan Debe cumplir | requisitos para N/A el requisito EXP — 2.4.2(a)
similitud con la Planta y los Servicios de Instalacion el requisito todos los para un o
propuestos’. La similitud se basara en parametros de parametros parametro

tamafio fisico, complejidad, métodos, tecnologia y
otros, segun se describe en la Seccién VI, Requisitos
del Contratante.

(b) Participacion como operador principal, contratista

" En el caso de obras realizadas en la Republica Argentina y contratadas en moneda nacional, se aplicara el siguiente Factor de Actualizacién (FA): Afio 2015
FA=1.00; Afo 2014 FA=1.11; Afo 2013 FA= 1.26; Afio 2012 FA= 1.49; Afio 2011 FA= 1.80; Afio 2010 FA=2.09

Conversion a U$S, la fuente de la tasa de cambio serd: tipo de cambio vendedor “Cotizacion Divisas” publicado por el Banco de la Nacion Argentina
(http://www.bna.com.ar/#divisas) IAL 33.1.
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Factor 2.4 Experiencia
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacion en Participacion, Consorcio | Documentacion
Requisito Entidad 0 Asociacion Exigida
Individual Todas las Cada Al menos
partes Socio un socio
combinadas

administrador o Subcontratista en por lo menos Dos (2)
contratos de Operacion y Mantenimiento de Planta de
tratamiento de efluentes en los Gltimos Seis (6) afios,
cada uno por un valor minimo de U$S 2.450.000
(minima) Anual
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Factor 2.4 Experiencia
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacion en Participacién, Consorcio | Documentacion
Requisito Entidad 0 Asociacion Exigida
Individual Todas las Cada Al menos
partes Socio un socio
combinadas
2.4.2 (c) Para los contratos antes enumerados, u otros

Experi | ejecutados durante el periodo estipulado en el punto
encia 24.2 (a y b) anterior, experiencia minima en las
especif | siguientes actividades criticas:

ica
1. Disefio de planta de tratamiento de efluente liquido
industrial que incluya tratamiento fisico quimico
biolégico con capacidad hidraulica mayor o igual a
3.000 m3/dia.

2. Provision e Instalacion de una planta de tratamiento
de efluente liquido industrial que incluya tratamiento

fisico quimico biolégico con capacidad hidraulica Debe cumplir Debe _
mayor o igual a 6.000 m3/dia. los requisitos Debe cumplir los N/A Cumpl_lr los | Formulario
requisitos requisitos EXP —2.4.2(b)

3. Operacién y Mantenimiento de Planta de
Tratamiento de efluentes liquidos industriales, con
capacidad hidraulica mayor o igual a 3.000 m3/dia. O
Direccion Técnica de Operacion y Mantenimiento
durante un contrato de por lo menos dos afios.
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Factor 2.4 Experiencia
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacion en Participacion, Consorcio | Documentacion
Requisito Entidad 0 Asociacion Exigida
Individual Todas las Cad_a Al menos
partes Socio un socio
combinadas
2.4.2 o o )
Experi | 4. Experiencia especifica en manejo de lodos mayor a Deb
encia | 0 ton/dia. Debe cumplir _ ebe _
aspeci los requisitos | Debe cumplirlos |\ \ cumplirlos | Formulario
ics requisitos requisitos EXP —2.4.2(b)
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25 Personal

El Licitante deberd demostrar que cuenta con personal para desempefiar los cargos clave

de acuerdo con los siguientes requisitos:

Experiencia Experiencia en
No. Cargo total en obras | obras similares
(afios) (afios)

1 | Representante técnico 20 10
2 | Responsable de Proyecto Ejecutivo 20 10
3 | Director de obra 15 10
4 | Jefe de obras Civiles 10 5
5 | Jefe de obra electromecénica 10 5
6 | Jefe de Operacion y Mantenimiento 10 5
7 | Especialista en Seguridad e Higiene 10 5
8 | Especialista Ambiental 10 5

El Licitante deberda proporcionar datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia en los correspondientes formularios que se incluyen en la Seccion 1V,

Formularios de la Oferta.

2.6  Equipos

El Licitante deberd demostrar que tendré acceso a los equipos clave del Contratista que se

enumeran a continuacion:

No. Tipo de equipo y caracteristicas NUmero minimo exigido

1 | Perforadora de pilotes de didmetro como
minimo 0,80 metros y alcance 25 metros

1

2 | Planta mezcladora de hormigén de 15m3/h
de rendimiento como minimo con control
automatico

3 | Equipamiento complementario para planta
de hormigon : silo de cemento, tornillos sin
fin y/o cintas transportadoras, tolvas

Bomba de hormigon de 10m3/h

Excavadora de 3m3 de capacidad minima

Excavadora de 1m3 de capacidad minima

~N[o|o b~

Rodillo compactador de 1000 Kg. Minimo

RlR| R

El Licitante debera proporcionar mayores detalles sobre los equipos propuestos

empleando el formulario apropiado en la Seccion IV.

2.7 Subcontratistas
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Los Subcontratistas/fabricantes para los siguientes elementos importantes de suministro o
de servicios adicionales deberan reunir los siguientes criterios minimos que aqui se
enumeran para dicho articulo:

Arl'i:gulo Descripcion Criterios minimos exigidos

1 Pilotaje 10 afios de Experiencia

2 Sistemas Informéticos, Comunicacion y 10 aflos de Experiencia
Control

El incumplimiento de este requisito serd causa de rechazo del Subcontratista.

En el caso de un Licitante que en virtud del Contrato ofrezca proveer e instalar
importantes articulos de suministro que no haya fabricado ni producido, el Licitante
deberd presentar, utilizando el formulario que se incluye en la Seccién IV, la
correspondiente autorizacion del fabricante, en la que se demuestre que el Licitante ha
sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de la planta y equipo o
componente en cuestion para suministrar e instalar ese elemento en el pais del
Contratante. Es responsabilidad del Licitante asegurar que el fabricante o productor
cumpla los requisitos de las Clausulas 4 y 5 de las IAL y rena los criterios minimos
enumerados anteriormente para ese elemento.
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A:

Carta de la Oferta

Carta de la Oferta — Licitacion en una Etapa

Fecha:
LPI No.:
Llamado a Licitacion No.:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

Hemos examinado y no hallamos objecion alguna al Documento de Licitacion, incluidas
las Enmiendas publicadas de conformidad con la Clausula 8 de las Instrucciones a Ios
Licitantes (IAL) ;

Ofrecemos , de conformidad con el Documento de Licitacion,
los siguientes elementos de Planta y SerV|C|os de Instalacion:

El precio de nuestra Oferta, sin tener en cuenta los descuentos que se ofrecen mas abajo
en el punto (d), equivale a la suma de: , ( )Y
 ( )

Los siguientes son los descuentos ofrecidos y la metodologia para su aplicacion:

Nuestra Oferta sera valida por un periodo de dias
contados a partir de la fecha limite para la presentacion de Ofertas de conformidad con el
Documento de Licitacidn, y nos mantendra obligados y podréa ser aceptada en cualquier
momento antes del término de dicho periodo;

En caso de que se acepte nuestra Oferta, nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento del Contrato conforme a lo estipulado en el Documento de Licitacion;

Nosotros, incluidos todos los Subcontratistas o fabricantes para cualquier parte del
Contrato, poseemos 0 poseeremos la nacionalidad de paises elegibles, de conformidad
con los términos de la Subclausula 4.2 de las 1AL;

Nosotros, incluidos todos los Subcontratistas o fabricantes para cualquier parte del
Contrato, no tenemos ningun conflicto de intereses, de conformidad con la Subclausula
4.3 de las IAL;
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(i) No somos participes como Licitante ni como Subcontratista en mas de una oferta dentro
de este proceso de licitacion conforme a la Subclausula 4.3 de las IAL, excepto en el
caso de ofertas alternativas presentadas de conformidad con la Clausula 13 de las IAL;

(1) Nosotros, incluidos todos nuestros Subcontratistas o proveedores para cualquier parte del
Contrato, no hemos sido declarados inelegibles por parte del Banco en virtud de alguna
ley o regulacion oficial del pais del Prestatario ni en cumplimiento de una resolucién del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

(k) No somos una entidad del Estado / Somos una entidad del Estado pero cumplimos los
requisitos establecidos en la Subclausula 4.5 de las IAL;

() Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios en
relacion con el proceso de licitacion o ejecucion del Contrato:

Nombre del Direccion Motivo Monto
beneficiario

(Si no se han hecho ni se haran pagos por los anteriores conceptos, indicar “ninguno”).

(m) Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacién de ustedes por escrito, incluida en
su notificacion de adjudicacién, constituiran una obligacién contractual, hasta que se
prepare y perfeccione un contrato formal; y

(n) Entendemos que el Contratante no esta obligado a aceptar la oferta evaluada como la
mas baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

Nombre En calidad de

Firma

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de

El dia del mes de de

& El Licitante debera escoger una de las dos opciones seguin corresponda.
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Listas de Tarifas y Precios

Lista No. 1. Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados
desde el Exterior

Articulo

Descripcion

Cédigo”

Precio Global®

Total Moneda
Extranjera 1
DDP

Total Moneda
Extranjera 2
DDP

Total Moneda
Extranjera 3
DDP

11

1.2

13

EQUIPAMIENTO
ELECTROMECANICO
EXTRANJERO

EQUIPAMIENTO
ELECTRICO
EXTRANJERO

EQUIPAMIENTO
INSTRUMENTACION
EXTRANJERO

TOTAL (traspasar a Lista No. 5, Resumen Global)

Nombre del
Licitante

Firma del
Licitante
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Formulario de Declaracion de Pais de Origen

Acrticulo

Descripcion

Codigo

Pais
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Lista No. 2. Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados
desde el Pais del Contratante

NACIONAL

Articulo Descripcion Precio Global DDP* Precio total Pesos
Argentinos DDP*
21 EQUIPAMIENTQ
' ELECTROMECANICO
NACIONAL
2.2 EQUIPAMIENTO ELECTRICO
NACIONAL
EQUIPAMIENTO )
2.3 INSTRUMENTACION

TOTAL (traspasar a Lista No. 5, Resumen Global)

Nombre del Licitante

Firma del Licitante

! Indicar la moneda, conforme a las especificaciones de los Datos de la Licitacién (Subcléusula 18.1 de las IAL ).

DDP: Esta definido como “Delivered Duty Paid” de acuerdo con los INCOTERMS de la Camara de Comercio

Internacional. Se debe incluir el IVA.
Nota:  El Licitante deberd ingresar Gnicamente el precio global de cada Articulo para cada moneda. Una vez
se adjudique el Contrato, el Contratista y el Gerente del Proyecto acordaran el desglose de precios especificos
de los equipos, de acuerdo con el procedimiento de desglose de precios presentado en la Secciéon VI
(Informacién Suplementaria)
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Lista No. 3. Servicios de Disefio

Articulo Descripcion Precio Global®
Parte en moneda | Parte en moneda | Tipo de |Precio total
nacional extranjera Cambio moneda
nacional
(1) (opcional) (2) 3) (1+(2x3))
3.1 Validacién del Disefio
Basico y Proyecto.
3.2 Estudios de Suelo para la
Adecuacion del Predio
3.3 Plan de Gestion Ambiental.
TOTAL (traspasar a Lista No. 5, Resumen Global)

Nombre del Licitante

Firma del Licitante

! Indicar la moneda, conforme a las especificaciones de los Datos de la Licitacion (Subcléusula 18.1 de las IAL ).
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Lista No. 4. Servicios de Instalacion y Otros

Articulo

Descripcion

Cant.
Global

Precio Global®

Parte en
moneda
extranjera

1)

Tipo de
Cambio

@)

Parte en
moneda
nacional

©)

Total
Moneda
Nacional
((1x2)+3)

4.1

Instalacion

a)
b)

c)
d)

e)
f)
9)
h)
)
j)
K)

Movimiento de Suelo
Pilotaje de Estructuras
Equipos Procedencia Local

Obras Civiles

a) Tratamiento de
Sulfuro

b) Tratamiento de
Cromo

c) Tratamiento Primario

d) Tratamiento
Secundario

e) Digestiony
Concentracion de
Lodos

Salas - Arquitectura
Cafierias y Tuberias
Instalaciones Eléctricas
Obras Complementarias
Equipamiento
Instrumentacién
Laboratorio

Limpieza de Obra

Puesta en Marcha

a) Tren Tratamiento de
Sulfuro

b) Tren Tratamiento de
Cromo

c) Tren Tratamiento
Primario

d) Tren Tratamiento
Secundario

e) Digestiony
Concentracion de

Lodos
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Otros

4.2

Operacion y Mantenimiento

Operacién de PTELI|M3
Incluido insumos, quimicos,
etc.
)  POR
TRATAMIENTO
a) Tren Tratamiento de
Sulfuro
Catalizador( MnSo4)
b) Tren Tratamiento de
Cromo
Hidroéxido de sodio
Polielectrolito
anionico (reactor de cromo)
Lechada de cal
Polielectrolito previo
deshidratacién lodo Cromo
c) Tren Tratamiento
Primario
Sulfato de Aluminio
Polielectrolito anionico
(sed.primario)
d) Tren Tratamiento
Secundario
Polielectrolito (previo
deshidratacién de lodos mixtos
(primarios + secundarios)
Hipoclorito de Sodio
e  Costo Energético Linea
Cromo + Sulfuro
e  Costo Energético
Tratamiento Primario
e  Costo Energético
Tratamiento Secundario +
lodos mixtos
e  Recursos Humanos
e  Gastos Generales
Mantenimiento General de
la PTELI 12
meses
Los servicios de
acondicionamiento, retiro y 1
disposicion de residuos Meses

Costo de Transporte y disposicion
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de:
1) Barros
2) Peligrosos (Cromo)

Andlisis de Laboratorio —
Operacién

12
Meses
Analisis Adicionales
muestras para control de 1
situaciones criticas. Meses

Control de vertidos (en
cantidad y calidad) de cada
una de las industrias que
tratan sus efluentes en la
PTELI.

12
Meses

43 Manuales para operacion y
mantenimiento.

4.4 Asistencia Operativa - 12
Capacitacion. Meses

TOTAL (traspasar a Lista No. 5, Resumen Global)

Nombre del
Licitante

Firma del
Licitante

1.Indicar la moneda, conforme a las especificaciones de los Datos de la Licitacion (Subclausula 18.1 de las IAL en el caso
de la licitacion en una etapa, o Subclausula 30.1 de las IAL en el caso de la licitacion en dos etapas).
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Lista No. 5. Resumen Global

Articulo Descripcion Precio total"

Moneda nacional

Total Lista No. 1. Planta y Repuestos Obligatorios
Suministrados desde el Exterior

Total Lista No. 2. Planta y Repuestos Obligatorios
Suministrados desde el Pais del Contratante

Total Lista No. 3. Servicios de Disefio

Total Lista No. 4. Servicios de Instalacion ,
Operacién y Mantenimiento

TOTAL (traspasar al Formulario de Oferta

Nombre del Licitante

Firma del Licitante

Indicar la moneda, conforme a las especificaciones de los Datos de la Licitacion (Subclausula 18.1 de las IAL
Para el requisito de moneda extranjera deberan crearse y utilizarse tantas columnas como monedas extranjeras
haya.
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Lista No. 6. Repuestos Recomendados
Articulo Descripcion Cant. Precio unitario Precio total
DDP Tipo de DDP
(repuestos del Cambio (repuestos
exterior) nacionales)
@) (&3] (©) 4) (1 x (2x3)+ 4)

Nombre del Licitante

Firma del Licitante

DDP: Esta definido como “Delivered Duty Paid” de acuerdo con los INCOTERMS de la Camara de

Comercio Internacional. Se debe incluir el IVA.
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Ajuste de Precios

Férmula tipo para el ajuste de precios

Los precios que se hayan de pagar al Contratista de conformidad con el Contrato estaran
sujetos a ajuste durante el periodo de ejecucién del Contrato, a fin de tener en cuenta las
variaciones del costo de la mano de obra y los materiales, de acuerdo con la siguiente
formula:

P1= P0x(a+bE+c&)—Po
Lo Mo

donde:

P, = monto del ajuste que se ha de pagar al Contratista

P, = precio del Contrato (precio de base)

a = porcentaje del elemento fijo en el precio del Contrato (a = 10_%)

b = porcentaje del componente de mano de obra en el precio del Contrato (b = _%)
(*)

¢ = porcentaje del componente de materiales y equipos en el precio del Contrato

(c=%) (*)°

L, L, = indices de la mano de obra aplicables al sector correspondiente en el pais de
origen en la fecha de base y en la fecha del ajuste, respectivamente

Listado minimo sugerido:

OFICIAL ESPECIALIZADO
OFICIAL
AYUDANTE

M,, M,= indices de materiales y equipos en el pais de origen en la fecha de base y en
la fecha del ajuste, respectivamente

® Coeficientes a definir el Licitante en su oferta. (a+bh+c=100%)
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Listado minimo sugerido:

CANOS Y TUBOS DE PVC
CANOS Y TUBOS DE PEAD
ELECTROBOMBAS
ARENA

HORMIGON ELABORADO
PIEZAS FUNDIDAS
RETROEXCAVADORA
CAMION VOLCADOR
ELECTROBOMBAS

Condiciones aplicables al ajuste de precios

El Licitante indicard en su Oferta la fuente de los indices de mano de obra, materiales y
equipos, y de los indices de la fecha de base, considerando indices diferentes para la etapa del
Suministro e Instalacion de la Planta de la etapa de Operacion y Mantenimiento.

Articulo Fuente de los indices Indices de la fecha base

Se tomarad como fecha de base la que sea treinta (30) dias anterior a la fecha de cierre de la
licitacion.

Se aplicaran las siguientes condiciones:

(@)

(b)

(©)

No se permitird ningtin aumento de los precios después de la fecha de entrega original,
a menos que el Contratante haya otorgado una prorroga de acuerdo con los términos del
Contrato. No se permitira ningiin aumento de precios por periodos de atraso que sean
de responsabilidad del Contratista. No obstante, el Contratante tendra derecho a
cualquier reduccion de precios que pueda producirse durante dichos periodos de atraso.

Si la moneda en que esté expresado el precio del Contrato, Py, es distinta de la moneda
del pais de origen de los indices de la mano de obra y/o de los materiales, se aplicara un
factor de correccion para evitar ajustes incorrectos del precio del Contrato. El factor de
correccion corresponderd a la razon entre los tipos de cambio de las dos monedas en la
fecha de base y en la fecha de ajuste antes definidas.

No se pagara ningun ajuste por la parte del precio del Contrato pagada al Contratista en
forma de anticipo.
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Propuesta Técnica

La propuesta técnica del Licitante se debe realizar con base en el Disefio Basico, por lo tanto no se
aceptaran propuestas técnicas alternativas.

La propuesta técnica debe cubrir por lo menos los siguientes topicos o rubros:

Organizacién del Sitio
Descripcion de Métodos
Cronograma de Movilizacion
Cronograma de Construccion
Planta

Equipos del Contratista
Personal

Subcontratistas Propuestos para Elementos Importantes de Planta 'y
Servicios de Instalacion

Otros

La descripcidn que se hace mas adelante de cada uno de estos rubros, sefiala lo minimo que se espera;
sin embargo, el Licitante tiene la facultad de complementar, agregar o precisar lo que a su juicio es
necesario a fin de poder dar una completa claridad sobre el alcance de su propuesta.
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Organizacion del Sitio
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Descripcion de Métodos
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Cronograma de Movilizacion
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Cronograma de Construccion
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Planta

El Licitante debera entregar con las Ofertas, los documentos que demuestren que los equipos,
cumplen tanto los criterios descritos en cada Especificacion Técnica, como los criterios de
rendimiento y experiencia exigidos para el equipo propuesto. Asi mismo, cada Licitante debe
organizar y compilar toda la informacion y datos requeridos, correspondientes a los Equipos,
dentro de folletos o paquetes diferentes. Cada entrega correspondiente a determinado Equipo,
debe comprender una Tabla de Contenido y divisiones de acuerdo a cada Numeral. De esta
manera, las entregas deben ser organizadas en Numerales de la manera que se muestra a
continuacion:

Numeral 1 — Generalidades

Informacién Requerida:

A. Fabricante

1. Nombre del Fabricante

2. Direccion

3. Contacto — Nombre y Cargo

4. Correo Electrénico

5. Afos en los que la firma lleva operando

6. Afos que la firma lleva elaborando el equipo propuesto
B. Ubicacion del Sitio de Ensamblaje del Equipo
C. Representante en Argentina y Ubicacién

D. Modelo del Equipo Propuesto

E. El Licitante debera incluir dentro de cada folleto una copia de la Carta de
Autorizacion del Fabricante, adicional a la Carta de Autorizacion del Fabricante
(Formulario — Autorizacion del Fabricante — de esta misma Seccion 1V) original que
se debe entregar con la Oferta.

Numeral 2 — Compromiso del Licitante
El Licitante debe entregar una carta escrita por un oficial de la respectiva firma, consorcio, o

asociacion estableciendo que “de acuerdo a su conocimiento” el fabricante del equipo principal
propuesto cumple o puede cumplir con los requerimientos de la Especificacion Técnica
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correspondiente, y que dicho fabricante cumple con los requerimientos de experiencia demostrada
en sitios que se encuentren actualmente en operacion.

Numeral 3 — Criterios de Rendimiento

Tanto el Licitante como el fabricante, deben demostrar con documentacion técnica, que el equipo
propuesto cumple con los Criterios de Rendimiento que se muestran en las Especificaciones
Técnicas de la Seccion VI.

Numeral 4 — Experiencia de Operacidon

Tanto el Licitante como el fabricante, deben demostrar y documentar que el equipo propuesto (o
equipo equivalente), cumple con la Experiencia de Operacién de acuerdo a la Seccion VI,
Especificaciones Técnicas.

Los documentos que demuestren la experiencia operativa del equipo deberan incluir: una
descripcion del equipo instalado, el lugar y fecha de instalacion, y un contacto (nombre, titulo,
namero de teléfono o direccion de correo electronico) con conocimiento acerca de la operacion y
rendimiento del equipo instalado.

Numeral 5 — Confirmaciéon de la Instalacion del Equipo por Parte del Fabricante

Con el fin de complementar la informacion del Numeral anterior, y de poder facilitar la
confirmacion de la historia operativa del equipo; para cada referencia de experiencia operativa, el
fabricante debe suministrar documentacion que demuestre que el equipo, fue vendido a un
instalador, propietario u operador de planta. Dicha documentacion puede incluir copias de
ordenes de compra, registros de instalacion o mantenimiento, o correspondencia intercambiada
con el instalador del equipo, o el propietario u operador de la planta. Asi mismo, el fabricante
debe suministrar informacién acerca de un contacto(s) (individuo, agencia, propietario de planta,
etc.), que tenga conocimiento acerca de la instalaciéon del equipo, o de la historia operativa de
este, en la planta de referencia. El Contratante se reserva el derecho de confirmar la informacién
anteriormente descrita.

Numeral 6 — Conformidad con la Especificacién Técnica

Se deben entregar documentos que demuestren la conformidad del equipo propuesto con sus
respectivas Especificacion Técnica. Los documentos deberan incluir pero no limitarse a: los
planos mecanicos del equipo propuesto, informacion técnica, datos de prueba y rendimiento,
aseguramiento de calidad, reportes y certificados del fabricante, y las garantias ofrecidas con
respecto a la calidad y funcionamiento del equipo.

Numeral 7 — Catalogo del Equipo

En esta seccion se deben incluir catalogos y otra informacion suplementaria que el fabricante
quiera entregar, acerca del equipo propuesto o de la firma.
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En la Lista No. 1 — “Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados desde el Exterior” y la Lista No.
2 — “Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados desde el Pais Contratante” el Licitante asignard el
precio total de los equipos principales y de todos los demas equipos especificos presentados en los
planos del contrato y comprendidos en cada renglén.
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Equipos del Contratista

Formulario EQU

El Licitante proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir
los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Seccién Ill, Criterios de Evaluacion y Calificacion.
Preparara un formulario separado para cada uno de los equipos sefialados o para los equipos alternativos
propuestos por el Licitante.

Elemento de equipo

Informacion del | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
equipo

Capacidad Afio de fabricacion

Situacion actual | Ubicacion actual

Detalles de compromisos actuales

Procedencia Indique la procedencia del equipo
O pPropio O Alquiler [ Arrendamiento financiero [ Fabricacion especial

Omitase la siguiente informacion para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario Nombre del propietario

Direccion del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto

Fax Télex

Convenios Detalle de convenios de alquiler, arrendamiento financiero o fabricacién especificos del proyecto
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Formulario FUNC

El Licitante deberad copiar en la columna izquierda del siguiente cuadro la identificacion de
cada garantia de funcionamiento requerida en las Especificaciones y dispuesta por el
Contratante en el parrafo 1.2 (c) de la Seccion Ill, Criterios de Evaluacion y Calificacion; e
indicar en la columna derecha el correspondiente valor para cada garantia de funcionamiento

de la planta y los equipos que se proponen.

Garantia de funcionamiento requerida

Valor de la garantia de funcionamiento de
la planta y los equipos que se proponen
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Personal

Formulario PER -1

Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de los miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos especificos que se sefialan en la Seccion Ill. La
informacion sobre su experiencia anterior debera consignarse para cada candidato empleando
el siguiente formulario.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4. Cargo*
Nombre

*Segln se especifica en la Seccion 1.
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Formulario PER-2

Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante

Cargo

Informacién
personal

Nombre

Fecha de nacimiento

Calificaciones Profesionales

Empleo actual

Nombre del empleador

Direccion del empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / jefe de
personal)
Fax Correo electrénico

Denominacion del cargo

Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional durante los ultimos 20 afios, en orden cronoldgico inverso,
sefialando en particular la experiencia técnica y gerencial que sea pertinente para este proyecto.

Desde

Hasta Compafiia / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y gerencial pertinente
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Subcontratistas Propuestos para Elementos Importantes de
Planta y Servicios de Instalacion

A continuacion figura una lista de elementos importantes de Planta y Servicios de
Instalacion.

Se proponen los siguientes Subcontratistas y/o fabricantes para ejecutar el elemento sefialado
de las instalaciones. Los Licitantes pueden, si lo desean, proponer més de un Subcontratista o
fabricante para cada elemento.

Elementos Importantes de | Subcontratistas/Fabricantes propuestos | Nacionalidad
Plantay Servicios de
Instalacion
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Otros - Plan de Ejecucion

(para uso del Licitante cuando se soliciten expresamente planes de ejecucion alternativos
en la Subcldusula 13.2 de las IAL — Licitacion en una Etapa solamente)
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Otros — Aspectos comerciales o contractuales de los documentos
de licitacion que el Licitante desee tratar con el Contratante

durante el proceso aclaratorio (para uso del Licitante — Licitacién en dos Etapas
solamente) — NO APLICA
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Formulario ELE 1.1
Informacioén del Licitante

Fecha:

LPI No.:

Llamado a Licitacién No.:
Pagina de paginas

1. Nombre Juridico del Licitante

2. Si se trata de una APCA, nombre juridico de cada socio:

3. Pais de registro actual o previsto del Licitante:

4. Ao de registro del Licitante:

5. Direccidn legal del Licitante en el pais de registro:

6. Informacion del representante autorizado del Licitante
Nombre:
Direccion:
Numero de teléfono / Fax:
Correo electrénico:

7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

[l Documentos de constitucion o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el
punto 1, de conformidad con las Subclausulas 4.1y 4.2 de las IAL.

[ ] Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusion de
un borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Subclausulas
4.1y 11.1(i) de las IAL, para la Licitacion en una Etapa, o la Subclausula 11.1(g), para la
Licitacién en dos Etapas.

] Si se trata de una entidad gubernamental del pais del Contratante, documentacion que
acredite su autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de
conformidad con la Subclausula 4.5 de las IAL.

Favor tomar nota de que debe adjuntarse a este formulario una autorizacion por escrito
conforme a la Subclausula 21.2 de las IAL, para la Licitacion en una Etapa, o a la
Subclausula 17.2 de las IAL, para la Licitacion en dos Etapas.
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Formulario ELE 1.2

Informacion sobre los Miembros de una Asociacidon en
Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA)

Fecha:

LPI No.:

Llamado a Licitacién No.:
Péagina de paginas

1. Nombre juridico del Licitante:

2. Nombre juridico del miembro de la APCA:

3. Pais de registro del miembro de la APCA:

4. Ao de registro del miembro de la APCA:

5. Direccion legal del miembro de la APCA en el pais de registro:

6. Informacion del representante autorizado del miembro de la APCA
Nombre:
Direccion:
Numero de teléfono / Fax:
Correo electronico:

7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

] Documentos de constitucion o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el
punto 1, de conformidad con las Subclausulas 4.1y 4.2 de las IAL.

[ Si se trata de una entidad estatal del pais del Contratante, documentacion que acredite su
autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de
conformidad con la Subclausula 4.5 de las IAL.
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Formulario CON -2
Antecedentes de Incumplimiento de Contratos

En caso de haberse efectuado un proceso de precalificacion, este formulario sélo debera
utilizarse cuando la informacion suministrada al momento de la precalificacion deba
ser actualizada.

Nombre juridico del Licitante: Fecha:
Nombre juridico del socio de la APCA:
LPI No.:
Pagina _ de _ péginas

Incumplimiento de contratos de conformidad con la Seccion 111, Criterios de Evaluacion

I Ningan incumplimiento de contratos ocurrié durante el periodo estipulado, de conformidad
con el Subfactor 2.2.1 de la Seccion 111, Criterios de Evaluacion

Litigios pendientes, de conformidad con la Seccion 111, Criterios de Evaluacion

] No hay ningun litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Seccion |,
Criterios de Evaluacion.

] Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Seccion I,
Criterios de Evaluacion, segun se indica a continuacion.

Afio Resultado como Monto total del
porcentaje del Identificacion del Contrato contrato (valor actual
total de activos equivalente en US$)

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccién del Contratante:
Objeto del litigio:

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto del litigio:
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Formulario CCC
Compromisos Contractuales Vigentes / Obras en Ejecucion

Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberan proporcionar informacion sobre
sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o
para los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptacion, o que estén por
finalizar, pero para los cuales aun no se haya emitido un certificado de terminacion final sin
salvedades.

Nombre del Contratante, | Valor de trabajos | Fecha previstade | Promedio de
contrato Direccion/ por ejecutar terminacion facturacién
tel./fax (valor actual, mensual en el
equivalente en altimo semestre
US$) (US$/mes)
1.
2.
3.
4.
5.

etc.
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Situacion Financiera

Desempeiio Financiero Historico

Nombre juridico del Licitante: Fecha:
Nombre juridico del socio de la APCA:
LPI No.:
Pagina __ de _ péginas

Para ser diligenciado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.

Informacion Informacién historica para los (_) afios anteriores
financiera (en miles, equivalente en US$)
(equivalente
en US$)
Afol | Afio2 | Afio3 | Afo... Afion | Promedio | Coefic.
promedio

Informacién del balance general

Activo total
(AT)

Pasivo total
(PT)

Patrimonio
neto (PN)

Activo
corriente
(AC)

Pasivo
corriente (PC)

Informacion del estado de ingresos

Total de
ingresos (TI)

Utilidades antes
de impuestos
(UAI)
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1 Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusion de todas las
notas y extractos de ingresos) para los afios arriba estipulados, los cuales deberan cumplir las
siguientes condiciones:
(@) reflejar la situacion financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las
empresas afiliadas o la empresa matriz;
(b) estar auditados por un contador certificado;
(c) estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;
(d) corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitaran ni se
aceptaran estados financieros por periodos parciales).
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Formulario FIN - 3.2
Facturacion Media Anual
Nombre juridico del Licitante: Fecha:
Nombre juridico del socio de la APCA:
LPI No.:
Pagina de paginas

Cifras de facturacion anual (s6lo construccion)

Ao Monto y moneda

Equivalente en US$

*Facturacion

media anual de
construccion

* Facturacion media anual calculada sobre la base del total de pagos

certificados recibidos

por contratos en curso o terminados, dividido entre el nimero de afios que se estipula en el

Subfactor 2.3.2 de la Seccion |11, Criterios de Evaluacion.
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Formulario FIN 3.3
Recursos Financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes
inmuebles libres de gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los
compromisos vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de
efectivo para construccion asociadas al contrato o contratos en cuestion, conforme se sefiala en
la Seccion 111, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

Fuente de financiamiento Monto (equivalente en
US$)
1
2.
3.
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Formulario EXP 2.4
Experiencia - Experiencia General
Nombre juridico del Licitante: Fecha:
Nombre juridico del socio de la APCA:
LPI No.:
Pagina de paginas
Mes/Afio | Mes/Afio de |, Identificacion del Contrato Funcion del
de inicio | terminacion Licitante

Nombre del Contrato:

Breve descripcién de obras realizadas por el
Licitante:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Nombre del Contrato:

Breve descripcion de obras realizadas por el
Licitante:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Nombre del Contrato:

Breve descripcion de obras realizadas por el
Licitante:

Nombre del Contratante:

Direccién:

Nombre del Contrato:

Breve descripcién de obras realizadas por el
Licitante:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Nombre del Contrato:

Breve descripcion de obras realizadas por el
Licitante:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Nombre del Contrato:

Breve descripcion de obras realizadas por el
Licitante:

Nombre del Contratante:

Direccion:

* Para afios durante los cuales los contratos representen una actividad de al menos nueve (9)

meses, debe indicarse el afio calendario, comenzando por el mas distante.
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Formulario EXP - 2.4.2(a)

Experiencia Especifica

Nombre juridico del Licitante: Fecha:
Nombre juridico del socio de la APCA:
LPI No.:
Pagina de paginas
Contrato similar No. ___ [indicar el Informacion
numero especifico] de _ [numero total
de contratos similares requeridos]
Identificacion del Contrato
Fecha de adjudicacion
Fecha de terminacion
Funcion en el Contrato B B B

Contratista

Contratista
Administrador

Subcontratista

Monto total del Contrato US$
Si es socio de una APCA o
Subcontratista, indique participacion en el % US$

monto total del Contrato

Nombre del Contratante:

Direccion:

NUmero de teléfono / Fax:
Correo electrénico:
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Formulario EXP - 2.4.2(a) (cont.)
Experiencia Especifica (cont.)

Nombre juridico del Licitante: Pagina de  paginas
Nombre juridico del socio de la APCA:

Contrato similar No. [indicar el
numero especifico] de [ndmero total
de contratos similares requeridos]

Descripcion de la similitud de acuerdo con
el Subfactor 2.4.2(a) de la Seccion IlI:

Informacién

Monto

Tamaiio fisico

Complejidad

Métodos/Tecnologia

Tasa de produccion fisica
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Formulario EXP - 2.4.2(b)
Experiencia Especifica en Actividades Clave

Nombre juridico del Licitante: Fecha:
Nombre juridico del socio de la APCA: LPI No.:
Nombre juridico del Subcontratista: Pagina de paginas
Informacién
Identificacion del Contrato
Fecha de adjudicacion
Fecha de terminacion
Funcion en el Contrato H B B
Contratista Contratista Subcontratista

administrador

Monto total del Contrato US$
Si es socio de una APCA o
Subcontratista, indique participacion en el % US$

monto total del Contrato

Nombre del Contratante:

Direccion:

NUmero de teléfono / Fax:

Correo electrénico:
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Formulario EXP - 2.4.2 (b)(cont.)
Experiencia Especifica en Actividades Clave (cont.)

Nombre juridico del Licitante: Pagina___ de _ paginas
Nombre juridico del socio de la APCA:
Nomobre juridico del Subcontratista:

Informacién

Descripcion de las actividades clave de
acuerdo con el Subfactor 2.4.2(b) de la
Seccion Il1:
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Formulario de Garantia de Seriedad de Oferta (Garantia
Bancaria)

Beneficiario:

Fecha:

No. DE GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA:

Se nos ha informado que [indicar el nombre del Licitante] (en adelante
denominado “el Licitante”) les ha presentado su oferta el [indicar la fecha de
presentacion de la oferta] (en adelante denominada “la oferta”) para la ejecucion de
[indicar el nombre del Contrato] bajo el llamado a Licitacion No.
[ndmero de llamado] (“el llamado™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de Seriedad
debera respaldar dicha oferta.

A solicitud del Licitante, nosotros [indicar el nombre del banco] por
medio de la presente Garantia nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o
sumas, que no exceda(n) un monto total de [indicar la cifra en nimeros

expresada en la moneda del pais del Comprador o su equivalente en una moneda
internacional de libre convertibilidad], ([indicar la cifra en palabras]) al recibo en nuestras
oficinas de su primera solicitud por escrito y acompafiada de una comunicacion escrita que
declare que el Licitante esta incurriendo en violacion de sus obligaciones contraidas bajo las
condiciones de la oferta, porque el Licitante:

(a) ha retirado su oferta durante el periodo de validez establecido por el Licitante en
el Formulario de Presentacion de Oferta; o

(b) si después de haber sido notificado por el Comprador de la aceptacion de su oferta
dentro del periodo de validez de la oferta como se establece en el Formulario de
Presentacion de Oferta, o dentro del periodo prorrogado por el Comprador antes
de la expiraciéon de este plazo, (i) no firma o rehidsa firmar el Contrato, si
corresponde, o (ii) no suministra o rehdsa suministrar la Garantia de
Cumplimiento de conformidad con las IAL.

Esta Garantia expirard (a) en el caso del Licitante seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Licitante y de la Garantia de
Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Licitante, o (b) en el caso de no ser el
Licitante seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido
nosotros una copia de su comunicacion al Licitante indicAndole que el mismo no fue
seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de la oferta.
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Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta
institucion en o antes de la fecha limite aqui estipulada.

Esta Garantia estd sujeta las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias contra
primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del ICC No. 458.

[Firma(s)]
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Formulario de Garantia de Seriedad de la Oferta (Fianza)

FIANZA NO.

POR ESTA FIANZA [nombre del Licitante] obrando en calidad de Mandante
(en adelante “cl Mandante”), y [nombre, denominacion legal y direccién
de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en [nombre del
pais del Comprador], y quien obre como Garante (en adelante “el Garante”) por este
instrumento se obligan y firmemente se comprometen con [nombre
del Comprador] como Demandante (en adelante “el Comprador”) por el monto
de [monto de la fianza] *° [indicar la suma en palabras], a cuyo pago en
legal forma, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la
Garantia, nosotros, el Mandante y el Garante antemencionados por este instrumento, nos
comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

CONSIDERANDO que el Mandante ha presentado al Comprador una oferta escrita con
fecha del dia de , del 200 _, para la construccién de [indicar la
descripcion de las Instalaciones] (en adelante “la oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Mandante:

(a) retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta estipulado por el
Licitante en el Formulario de Oferta; o

(b) si después de haber sido notificado de la aceptacion de su oferta por el Comprador
durante el periodo de validez de la misma: (i) no ejecuta o rehisa ejecutar el
Formulario de Contrato, (ii) no presenta o rehlGsa presentar la Garantia de
Cumplimento de Contrato conformidad con lo establecido en las Instrucciones a
los Licitantes;

el Garante procedera inmediatamente a pagar al Comprador la maxima suma indicada
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Comprador, sin que el
Comprador tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Comprador establezca en su
demanda que ésta es motivada por los acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos
anteriormente, especificando cual(es) evento(s) ocurrio / ocurrieron.

EN FE DE LO CUAL, el Garante conviene que su obligacion permanecera vigente y tendra
pleno efecto inclusive hasta la fecha 28 dias después de la expiracion de la validez de la
oferta tal como se establece en la Llamado a Licitacion. Cualquier demanda con respecto a

%El monto de la Fianza debe ser expresado en la moneda del Pais del Comprador o en una moneda
internacional de libre convertibilidad.
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esta Fianza debera ser recibida por el Garante a mas tardar dentro del plazo estipulado
anteriormente.

EN FE DE LO CUAL, el Mandante y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos
documentos con sus respectivos nombres este dia de del

Mandante(es): nombre(s) del representante(s) autorizado de la Afianzadora

Garante: Sello Oficial de la Corporacion (si corresponde)

(Firma) (Firma)

(Nombre y cargo) (Nombre y cargo)
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Autorizacion del Fabricante

Fecha:

LPI No.:
A:
POR CUANTO
Nosotros [indicar nombre completo del Fabricante], como fabricantes
oficiales de [indique el nombre de los bienes fabricados], con féabricas
ubicadas en [indique la direccion completa de las fabricas] mediante el
presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre completo del Licitante]
a presentar una oferta con el solo propésito de suministrar los siguientes Bienes de
fabricacion nuestra [nombre y breve descripcion de los bienes], y a

posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantia, conforme a la Clausula 27 de las
Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes
mencionada.

Firma:
[Indicar firma del(los) representante(s) autorizado(s) del Fabricante]

Nombre:
[Indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]

Cargo:

[indicar cargo]

Debidamente autorizado para firmar esta Autorizacion en nombre de: [nombre completo del
Licitante]

Fechado en el dia de de __ [fecha de la firma]
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Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratacion de obras
y prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

De acuerdo con el parrafo 1.8 de las Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF
y Créditos de la AlF, de mayo de 2004, el Banco le permite a firmas e individuos de
todos los paises suministrar bienes, obras y servicios para proyectos financiados por
el Banco. Excepcionalmente, las firmas de un pais o los bienes fabricados en un pais
podrian ser excluidos si:

Parrafo 1.8 (a) (i): por condicidn de leyes o regulaciones oficiales, el pais del
Prestatario prohibe relaciones comerciales con ese Pais, siempre que el Banco
esté de acuerdo con que dicha exclusion no impide la competencia efectiva
para la provision de los Bienes y Obras requeridas; o

Parrafo 1.8(a)(ii): en cumplimiento de una decisidn del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas, el pais Prestatario prohibe la importacion de bienes de ese
pais 0 pagos de cualquier naturaleza a personas o entidades de ese pais.

Para informacién del prestatario y los licitantes, las firmas, bienes y servicios de los
siguientes paises estan excluidos actualmente de participar en esta licitacion:

(a)

(b)

Con referencia al parrafo 1.8 (a) (i) de las Normas:
ninguno

Con referencia al parrafo 1.8 (a) (ii) de las Normas:
[Liste los paises cuya prohibicion proviene de una decision del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII]
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Detalle del Suministro de Planta y Servicios de Instalacion
a Cargo del Contratista

“PLANTA DEL PARQUE INDUSTRIAL
CURTIDOR LANUS EN VILLA
DIAMANTE, PARTIDO DE LANUS -
PROVINCIA DE BUENOS AIRES”

Requisitos del Contratante en VOLUMEN 11

Capacitacion del personal

El Contratista brindara el entrenamiento y la capacitacion necesaria al personal que el
Comitente designe en todos los aspectos requeridos concernientes al funcionamiento,
operacion y mantenimiento de todas las instalaciones. Este personal estara constituido por el
personal designado a la PTELI y el proveniente de otras areas que el Comitente determine.

Esta capacitacion se iniciara previamente a la puesta en marcha y se prolongara durante todo el

periodo de operacion y mantenimiento.

El programa de capacitacion sera presentado a la Direccién de las obras para su aprobacion 30

dias antes de su inicio.

Los objetivos de la capacitacion son lograr que la dotacion:



1) realice un correcto tratamiento del efluente, de manera que éste cumpla con las metas de
vertido fijadas en el pliego cumpliendo con la propuesta de los costos operativos
principalmente al uso de productos quimicos y consumo de energia eléctrica.

2) preserve adecuadamente los equipos electromecénicos, instrumentacion e instalaciones de

la planta de tratamiento.

Para ello, la persona a entrenar deberd, al final de la capacitacion, conocer todas las unidades
y procesos de la planta. Deberd realizar de manera solvente todas las tareas rutinarias de
operacion, control del proceso y mantenimiento preventivo de los equipos. Con la
informacidn recabada en forma periddica (analisis en laboratorio de planta, controles del
proceso, etc.) o continua (mediciones en linea) y complementada con una adecuada
inspeccidn visual de lo que acontece en cada unidad, debera ser capaz de:

a) interpretar como funciona la planta, vigilar situaciones que puedan derivar en problemas
del tratamiento y tomar decisiones para implementar las medidas correctivas adecuadas.

b) detectar situaciones de mal funcionamiento o riesgo para la integridad de los equipos e

instalaciones que requiera la intervencion de personal especializado.

La forma de implementar la capacitacion debe incluir los siguientes aspectos:

1. Entrenamiento diario en planta.

Esto implica que el personal designado por el Comitente trabaje diariamente en forma
conjunta con el personal del Contratista en todas las actividades de operacion, control,
laboratorio, limpieza, recopilacion de datos y su ingreso al sistema informatico,
calibracion y mantenimiento preventivo de equipos, etc. que se realizan en la planta. Este
personal tendra conocimiento de todas las decisiones tomadas con relacion a la operacién
y mantenimiento por el Contratista.

En el transcurso de este entrenamiento el personal designado debera estar en condiciones
adecuadas de realizar las mismas tareas que el personal a cargo de la planta. Desde los
altimos 90 dias antes de cumplirse el afio de operacion y mantenimiento, se podra
disponer en cualquier momento que su personal opere la planta bajo el permanente

control, supervision y responsabilidad del Contratista.
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2. Entrenamiento especifico por tema.

Para que el entrenamiento diario en planta sea efectivo, deberan implementarse instancias
de capacitacion tedrico — practicas especificas en aquellos temas que corresponda.
Ejemplos:

a) Reconocimiento de cada una de las unidades de tratamiento y su funcion en el proceso.
b) Determinaciones analiticas en laboratorio: S.S.T., I.V.L., etc.

c) Manejo del software instalado.

d) Etc.

3 Curso de tratamiento de efluentes.

El Comitente designara hasta un maximo de 10 participantes.

Este curso debera abarcar desde las nociones generales de tratamiento de efluentes hasta
el tratamiento especifico utilizado en esta planta. Su funcion serd suministrar los
conceptos tedricos necesarios para que el operador pueda operar correctamente la planta.
Estos temas se deberan agrupar en tres médulos:

a) Tedrico

b) Laboratorio. Todos los participantes realizaran todas las determinaciones analiticas a
cumplirse por el laboratorio de planta.

c) Operacion

Se debera suministrar un Manual de Apoyo al curso.

La duracion minima del dictado de este curso serd de 50 horas.
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Formulario de Certificado de Terminacion

Fecha:
Préstamo/Crédito No.:
Llamado a Licitacién N°:

A:

De nuestra consideracion:

De conformidad con la Clausula 24 (Terminacién de las Instalaciones) de las Condiciones
Generales del Contrato celebrado entre ustedes y el Contratante el dia en relacion
con [breve descripcion de las instalaciones], por la presente
les notificamos que la(s) siguiente(s) parte(s) de las instalaciones se ha(n) terminado en la
fecha indicada mas adelante y que, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, en la fecha
indicada més adelante el Contratante toma posesion de dicha(s) parte(s) de las instalaciones,
ademas de asumir la responsabilidad por su cuidado y custodia y el correspondiente riesgo de
pérdidas.

1. Descripcion de las instalaciones o parte de ellas:

2. Fecha de terminacion:

No obstante, deberan ustedes terminar tan pronto como sea factible los articulos pendientes
que se enumeran en el anexo del presente certificado.

Esta carta no los libera de la obligacién de terminar la ejecucion de las instalaciones de
acuerdo con el Contrato, ni de sus obligaciones durante el periodo de responsabilidad por
defectos.

Atentamente,

Cargo
(Gerente de Proyecto)



Formulario de Certificado de Aceptacién Operativa

Fecha:
Préstamo/Crédito No.:
Llamado a Licitacién N°:

A:

De nuestra consideracion:

De conformidad con la Subclausula 25.3 (Aceptacion operativa) de las Condiciones
Generales del Contrato celebrado entre ustedes y el Contratante el dia en relacion
con [breve descripcion de las instalaciones], por la presente
les notificamos que las garantias de funcionamiento de la(s) siguiente(s) parte(s) de las
instalaciones se cumplieron satisfactoriamente en la fecha indicada a continuacion.

1. Descripcion de las instalaciones o parte de ellas:

2. Fecha de la aceptacion operativa:
Esta carta no los libera de la obligacion de terminar la ejecucién de las instalaciones de
acuerdo con el Contrato, ni de sus obligaciones durante el periodo de responsabilidad por
defectos.

Atentamente,

Cargo
(Gerente de Proyecto)
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Procedimientos y Formularios para las Ordenes de Modificacion

Fecha:
Préstamo/Crédito No.:
Llamado a Licitacién N°:

INDICE

1. Observacion Geperal
2.  Registro de las Ordenes de Modificacion
3. Referencias de las Modificaciones

ANEXQOS

Anexo 1 Solicitud para Presentar una Propuesta de Modificacion
Anexo 2 Estimacién de la Propuesta de Modificacion

Anexo 3  Aceptacion del Estimado

Anexo 4 Propuesta de Modificacion

Anexo 5 Orden de Modificacion

Anexo 6 Orden de Modificacion con Acuerdo Pendiente

Anexo 7  Solicitud de Propuesta de Modificacion



Procedimiento para las Ordenes de Modificacion

Observacion general

En esta seccién se presentan procedimientos y formularios tipo para efectuar
modificaciones en las instalaciones durante la ejecucion del Contrato de conformidad
con la Clausula 39 (Modificacion de las instalaciones) de las Condiciones Contractuales
Generales.

Registro de las 6rdenes de modificacion

El Contratista mantendra un registro al dia de las 6rdenes de modificacion, en el cual
indicara, como Anexo 8, tanto la situacion actual de las solicitudes de presentar una
propuesta de modificacion como las modificaciones autorizadas o pendientes. Se
anotara en el registro de las 6rdenes de modificacion todo cambio que se produzca, de
modo que el registro esté al dia en todo momento. El Contratista adjuntara al informe
mensual sobre la marcha de los trabajos que presente al Contratante una copia del
registro de érdenes de modificacion actualizado.

Referencias de las modificaciones

(1) Las solicitudes de presentar una propuesta de modificacion a que hace referencia
la Clausula 39 de las CG llevaran los nimeros de serie CR-X-nnn.

(2) Las estimaciones de las propuestas de modificacion a que hace referencia la
Clausula 39 de las CG llevaran los nimeros de serie CN-X-nnn.

(3) Las aceptaciones del estimado a que hace referencia la Clausula 39 de las CG
llevaran los nimeros de serie CA-X-nnn.

(4) Las propuestas de modificacion a que hace referencia la Clausula 39 de las CG
Ilevaran los nimeros de serie CP-X-nnn.

(5) Las drdenes de modificacion a que hace referencia la Clausula 39 de las CG
llevaran los nimeros de serie CO-X-nnn.

Nota: (a) Las solicitudes de presentar una propuesta de modificacion provenientes
de la oficina principal del Contratante y las provenientes de los
representantes de éste en el sitio de las instalaciones deberan llevar las
siguientes referencias, respectivamente:

Oficina principal CR-H-nnn
Sitio CR-S-nnn
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(b) El nimero “nnn” que se asigne a una modificacion debera ser el mismo en
la solicitud de presentar una propuesta de modificacion, el estimado de la
propuesta de modificacion, la aceptacion del estimado, la propuesta de
modificacion y la orden de modificacion.



Anexo 1. Solicitud de Presentar una Propuesta de Modificacion

(Membrete del Contratante)

A: Fecha:

Atencion:

Nombre del Contrato:
Numero del Contrato:

De nuestra consideracion:

Con respecto al Contrato de la referencia, por la presente les solicitamos que preparen y nos
presenten una propuesta de modificacion para la modificacion que indicamos a continuacion,
de acuerdo con las siguientes instrucciones y dentro de un plazo de dias a
partir de la fecha de esta carta

1. Titulo de la modificacion:

2. Solicitud de modificacion No.

3. Modificacion solicitada por:
Contratante:
Contratista (mediante Solicitud de Propuesta de Modificacion No.

4.  Breve descripcion de la modificacion:

5. Instalaciones y/o No. del equipo relacionado con la modificacion solicitada:

6.  Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificacion:

Plano No./Documento No. Descripcion

7. Condiciones detalladas o requisitos especiales de la modificacion solicitada:

8.  Términos y condiciones generales:
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(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

Sirvanse presentarnos una estimacion del efecto que tendrd la modificacion
solicitada en el precio del Contrato.

El estimado debera comprender el tiempo adicional, de haberlo, que se requeriria
para efectuar la modificacion solicitada.

Si en su concepto la adopcion de la modificacion solicitada pudiera ser
incompatible con las demas disposiciones del Contrato o representar un peligro
para la seguridad de la planta o las instalaciones, sirvanse comunicarnos cualquier
objecidon en su propuesta de disposiciones susceptibles de revision.

Se debera calcular todo aumento o disminucion del trabajo del Contratista en
relacion con los servicios de su personal.

Los trabajos asociados a la modificacion solicitada no deberan ejecutarse mientras
no hayan recibido ustedes nuestra aceptacion y confirmacion por escrito de la
cuantia e indole de dichos trabajos.

(Nombre del Contratante)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)



A:

Anexo 2. Estimacion de la Propuesta de Modificacion

(Membrete del Contratista)

Fecha:

Atencion:

Nombre del Contrato:
Numero del Contrato:

Estimados:

Con respecto a su solicitud de presentar una propuesta de modificacion, nos complace
comunicarles el costo aproximado de la preparacion de la propuesta de modificacion que se
indica a continuacién, de conformidad con la Subclausula 39.2.1 de las Condiciones
Contractuales Generales. Hemos tomado nota de que antes de proceder a estimar el costo de
los trabajos para la modificacion debemos contar con su aprobacion del costo de preparacion
de la propuesta de modificacion, de conformidad con la Subclausula 39.2.2. de las CG.

1.

2.

Titulo de la modificacién:

Solicitud de modificacion No./Rev.:

Breve descripcion de la modificacion:

Efecto previsto de la modificacion:

Costo de preparacion de la propuesta de modificacion: 12
(@ Ingenieria (Monto)
(1) Ingeniero horas x por hora =
(i) Dibujante horas x por hora =
Subtotal horas

Costo total de ingenieria
(b) Otros costos

Costo total (a) + (b)

12| os costos deberan indicarse en las monedas del Contrato.
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(Nombre del Contratista)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)



Anexo 3. Aceptacion de del estimado

(Membrete del Contratante)

A: Fecha:

Atencion:

Nombre del Contrato:
Numero del Contrato:

Estimados:

Por la presente aceptamos su estimacion de la propuesta de modificacién y damos nuestro
acuerdo para que procedan a preparar la propuesta de modificacion.

1. Titulo de la modificacion:

2. Solicitud de modificacion No./Rev.:

3. Estimacion de la propuesta de modificacion No./Rev.:

4.  Aceptacion de del estimado No./Rev.:

5. Breve descripcion de la modificacion:

6. Otras condiciones: En caso de que decidamos no ordenar la modificacion aceptada,
ustedes tendran derecho a recibir una compensacion por el costo de preparacion de la
propuesta de modificacién que se describe en su estimacion de la propuesta de
modificacion a que hace referencia el parrafo 3 de la presente, de acuerdo con la
Clausula 39 de las Condiciones Contractuales Generales.

(Nombre del Contratante)

(Firma)

(Nombre y cargo del firmante)
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Anexo 4. Propuesta de Modificacion

(Membrete del Contratista)

A: Fecha:

Atencion:

Nombre del Contrato:
Numero del Contrato:

Estimados:

En respuesta a su solicitud de presentar una propuesta de modificacién No. :
por la presente les ofrecemos la siguiente propuesta:

1. Titulo de la modificacion:

2. Propuesta de Modificacién No./Rev.:

3. Modificacion solicitada por:
Contratante:
Contratista:

4.  Breve descripcion de la modificacion:

5. Razones de la modificacion:

6. Instalaciones y/o No. del equipo relacionado con la modificacion solicitada:

7. Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificacion:

Plano/Documento No. Descripcion

8.  Estimacién del incremento o la reduccién del precio del Contrato a raiz de la propuesta
de modificacion**:

(Monto)

(@ Materiales directos

13 |_os costos deberan indicarse en las monedas del Contrato.



10.

11.

12.

13.

(b) Principales Equipos de construccion

(¢) Mano de obra directa (Total ___ horas)

(d) Subcontratos

(e) Materiales y mano de obra indirectos

(f)  Supervision en el sitio

(g) Sueldos del personal técnico en la oficina principal

Ingeniero de procesos horasa____ por hora
Ingeniero de proyectos horasa ____ por hora
Ingeniero de equipos horasa ____ por hora
Adquisiciones horasa ___ por hora
Dibujante horasa_____ por hora
Total horas

(h) Costos extraordinarios (equipos informaticos, viajes, etc.)

(i) Cargo por administracion general, __ % de los articulos

(J) Impuestos y derechos de aduana

Precio alzado total de la propuesta de modificacion
(Suma de las partidas (a) a (j))

Costo de preparar el estimado de la propuesta de modificacion
(Monto que habréa de pagarse si no se acepta la modificacién)

Tiempo adicional para terminar las instalaciones debido a la propuesta de modificacién
Efecto de la modificacion en las garantias de funcionamiento
Efecto de la modificacion en las deméas condiciones contractuales

Periodo de validez de esta propuesta: dias a partir de la fecha en que el
Contratante la reciba.

Otras condiciones de esta propuesta de modificacion:
(@) Rogamos nos notifiquen su aceptacién, comentarios o rechazo de esta propuesta

de modificacion detallada en el plazo de dias a partir de la fecha en que
reciban la propuesta.
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(b) Todo incremento o reduccion de los precios se tomara en cuenta al ajustar el
precio del Contrato.

(c) Costo del Contratista por concepto de la preparacion de esta propuesta de
modificacion?:

(Nombre del Contratista)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)

2 Especificar cuando sea necesario.



A:

Anexo 5. Orden de Modificacion

(Membrete del Contratante)

Fecha:

Atencion:

Nombre del Contrato:
Numero del Contrato:

Estimados:

Por la presente aprobamos la orden de modificacion para el trabajo especificado en la

propuesta de modificacion No.

, Y convenimos en ajustar el precio del Contrato, el

plazo de terminacion y otras condiciones contractuales, de conformidad con la Clausula 39
de las Condiciones Generales.

dias

1.  Titulo de la modificacion:
2. Solicitud de modificacion No./Rev.:
3. Orden de modificacion No./Rev.:
4.  Modificacion solicitada por:
Contratante:
Contratista:
5. Precio autorizado:
Ref. No.: Fecha:
Parte en moneda extranjera mas parte en moneda nacional
6.  Ajuste del plazo de terminacion de las instalaciones
Ninguno Aumento en dias Disminucion en
7. Otros efectos, si los hubiere
Autorizado por: Fecha:
(Contratante)
Aceptado por: Fecha:

(Contratista)
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Anexo 6. Orden de Modificacion con Acuerdo Pendiente

(Membrete del Contratante)

A: Fecha:

Atencion:

Nombre del Contrato:
Numero del Contrato:

Estimados:

Por la presente les impartimos instrucciones de ejecutar los trabajos relativos a la orden de
modificacion que se detalla a continuacion, de conformidad con la Clausula 39 de las
Condiciones Generales.

1. Titulo de la modificacion:

2. Solicitud del Contratante para presentar una propuesta de modificacion No./Rev.:
de fecha:

3. Propuesta de modificacion del Contratista No./Rev.:
de fecha:

4.  Breve descripcion de la modificacion:

5. Instalaciones y/o No. del equipo relacionado con la modificacion solicitada:

6. Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificacion:

Plano/Documento No. Descripcion

7. Ajuste del plazo de terminacion de las instalaciones:
8.  Otros cambios en las condiciones contractuales:

9.  Otras condiciones:



(Nombre del Contratante)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)
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Anexo 7. Solicitud de Propuesta de Modificacion

(Membrete del Contratista)

A: Fecha:

Atencion:

Nombre del Contrato:
Numero del Contrato:

Estimados:

Por la presente les proponemos que el trabajo que se menciona a continuacion sea
considerado como una modificacion de las instalaciones.

1. Titulo de la modificacion:

2. Solicitud de propuesta de modificacion No./Rev.: de fecha

3. Breve descripcion de la modificacion:

4.  Razones de la modificacion:

5.  Estimaciéon del orden de magnitud (en las monedas del Contrato):

6. Efecto previsto de la modificacién:

7.  Efecto de la modificacién en las garantias de funcionamiento, de haberlo:

8.  Apéndice:

(Nombre del Contratista)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)
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Informacion Suplementaria VOLUMEN 11

PROCEDIMIENTO PARA EL DESGLOSE DE PRECIOS GLOBALES (LISTAS DE
PRECIOS)

En las Listas de Precios Nos. 1 a la 4, EL CONTRATISTA asignara un precio global a cada actividad
por Renglén (Actividad). EI Precio Total de la Lista No. 5 — Resumen Global, es el precio de la
Oferta.

La Lista No. 1;y 2.

Después de la validacion del disefio basico, EL CONTRATISTA debe entregar al
GERENTE DEL PROYECTO una lista de equipos con sus respectivos precios, a ser
suministrados de acuerdo a cada Rengldon. En el momento en que se llegue a un acuerdo
entre EL GERENTE DEL PROYECTO y EL CONTRATISTA con respecto al precio
final asighado a cada equipo dentro de cada Renglén, ésta informacidn de costos sera
usada por el GERENTE DEL PROYECTO para monitorear el progreso y calcular los
pagos al CONTRATISTA por los servicios prestados de acuerdo con las condiciones de
pago descritas en el Apéndice 1 de la Seccion IX — Condiciones y Procedimientos de
Pago.

La Lista No. 3

Servicios de Disefio, incluye el precio global por servicios de disefio para cada Renglon.
La Validacion del Disefio Bésico corresponde a un item independiente de los Servicios
de Disefio, a ser suministrado en el Renglon 1. Los Servicios de Disefio se pagaran de
acuerdo con las condiciones de pago descritas en el Apéndice 1 de la Seccién IX —
Condiciones y Procedimientos de Pago.

La presente Lista incluye el Plan de Gestion Ambiental para la PTELI
La Lista No. 4

EL CONTRATISTA debe identificar servicios a ser suministrados de acuerdo a cada
Lote de Control de acuerdo a tareas, materiales, equipos suministrados y costos.

e Movimiento de tierras
e Cimentaciones
e Concreto

e Edificios



e Mecanicos

e Instrumentacion

e Eléctricos

e Trabajos en el sitio

e Arquitecténicos

¢ Calentamiento y ventilacion

e De acuerdo con el alcance de ésta lista, EL CONTRATISTA debe incluir todos los
equipos menores 0 miscelaneos, a ser suministrados e instalados bajo éste Contrato.

La intencién de esto es la de identificar tareas que permitan un facil identificacion y
monitoreo del progreso por parte del GERENTE DEL PROYECTO. Las tareas y costos
deben estar de acuerdo con el cronograma acumulado de costos del CONTRATISTA. EL
GERENTE DEL PROYECTO y EL CONTRATISTA deberan llegar a un acuerdo sobre
las tareas, su alcance, y los costos para todas las actividades de cada Renglén. Las tareas,
alcances y costos finales, seran usados por el GERENTE DEL PROYECTO para
monitorear el progreso y calcular los pagos al CONTRATISTA por los servicios
prestados de acuerdo con las condiciones de pago descritas en el Apéndice 1 de la
Seccion IX — Condiciones y Procedimientos de Pago.

Servicios de Operacion y Mantenimiento, incluye el precio global de dichos servicios
para cada tren de tratamiento.
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Definiciones

11

Condiciones Generales
A. Contrato e Interpretacion

Las siguientes palabras y expresiones tendran el significado que
se les asigna a continuacion:

“Contrato” es el convenio celebrado entre el Contratante y el
Contratista, junto con los documentos del Contrato que en él se
mencionan; todos ellos constituirdn el Contrato, y la expresion
“el Contrato” se interpretara de tal manera en todos esos
documentos.

“Documentos del Contrato” son los documentos enumerados en
el articulo 1.1 (Documentos del Contrato) del Convenio del
Contrato, incluidas todas las enmiendas.

“CG” son las Condiciones Generales contenidas en esta Seccion.
“CE” son las Condiciones Especiales.

“Dia” significa un dia calendario.

“Afio” significa 365 dias.

“Mes” significa un mes calendario.

“Parte” significa el Contratante o el Contratista, segin lo
requiera el contexto, y las “Partes” significa los dos.

“Contratante” es la persona designada como tal en las CE e
incluye a los sucesores legales o los cesionarios autorizados del
Contratante.

“Gerente de Proyecto” es la persona designada por el
Contratante de la manera prevista en la Subclausula 17.1 de estas
CG (Gerente de Proyecto) y designada como tal en las CE para
desempefiar las funciones que le han sido delegadas por el
Contratante.

“Contratista” es la persona o personas cuya oferta para ejecutar
el Contrato ha sido aceptada por el Contratante y que es
designada como tal en el Contrato, e incluye a los sucesores
legales o los cesionarios autorizados del Contratista.

“Representante del Contratista” es toda persona nombrada por el
Contratista y aprobada por el Contratante de la manera prevista
en la Subclausula 17.2 de estas CG (Representante del
Contratista y Gerente de Obras) para desempefiar las funciones



que le han sido delegadas por el Contratista.

“Gerente de Obras” es la persona nombrada por el Representante
del Contratista de la manera prevista en la Subclausula 17.2.4 de
estas CG.

“Subcontratista”, incluidos los fabricantes, es toda persona con
quien el Contratista subcontrata directa o indirectamente la
ejecucion de cualquier parte de las instalaciones, incluida la
preparacion de cualquier disefio o el suministro de cualquier
elemento de planta y equipos, e incluye a sus sucesores legales o
cesionarios autorizados.

“Comité de Resolucion de Controversias” (CRC) es la persona o
personas designadas como tal en las CE y nombradas de comun
acuerdo por el Contratante y el Contratista para tomar decisiones
en relacion con cualquier controversia o desavenencia entre el
Contratante y el Contratista que le sea remitida por las Partes de
conformidad con la Subclausula 46.1 (Comité de Resolucion de
Controversias) de estas CG.

“El Banco” significa la institucion financiera designada en las
CE.

“Precio del Contrato” es la suma que se indica en el articulo 2.1
(Precio del Contrato) del Contrato, con sujecion a las enmiendas
y ajustes o las deducciones de que pueda ser objeto, de
conformidad con lo dispuesto en el Contrato.

“Instalaciones” son los elementos de planta que han de
suministrarse e instalarse, asi como los servicios de instalacion
que ha de prestar el Contratista en virtud del Contrato.

“Planta” significa los elementos permanentes de planta, equipos,
maquinarias, aparatos, materiales, articulos y objetos de toda
indole que el Contratista ha de suministrar e incorporar en las
instalaciones de acuerdo al Contrato (incluidos los repuestos que
ha de suministrar el Contratista conforme a la Subclausula 7.3 de
estas CG), pero sin incluir los equipos del Contratista.

“Servicios de Instalacion” son todos los servicios que
complementan el suministro de la planta para las instalaciones y
que el Contratista ha de prestar en virtud del Contrato; por
ejemplo, transporte y obtencion de seguro maritimo u otros
seguros similares, inspeccion, despacho, preparacion del sitio de
las instalaciones (incluidos el suministro y el uso de los equipos
del Contratista y el suministro de todos los materiales de
construccién necesarios), montaje, prueba, inspecciones y
ensayos previos, puesta en servicio, operacion, mantenimiento,
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suministro de manuales de operacion y mantenimiento,
capacitacion, entre otros, segln el caso lo requiera.

“Equipos del Contratista” son todos los elementos de planta,
instalaciones, equipos, maquinarias, herramientas, aparatos,
dispositivos u objetos de todo tipo necesarios durante o para el
montaje, la terminacion y el mantenimiento de las instalaciones
que ha de proporcionar el Contratista, pero que no incluyen la
planta u otros elementos que formen parte o estén destinados a
formar parte de las instalaciones.

“Pais de origen” significa los paises y territorios elegibles de
conformidad con las normas del Banco, como se detalla en las
CE.

“Sitio” es el terreno y otros lugares en que han de emplazarse las
instalaciones y cualquier otro terreno o lugar que, de acuerdo a
lo especificado en el Contrato, forme parte del sitio.

“Fecha Efectiva” es la fecha en que se cumplen todas las
condiciones que se enumeran en el articulo 3 (Fecha efectiva)
del Convenio del Contrato para determinar el plazo de
terminacion de las instalaciones.

“Plazo de Terminacion de las Instalaciones” es el plazo dentro
del cual han de terminarse las instalaciones en su totalidad (o
una parte de las instalaciones si se ha establecido un plazo
distinto para la terminacion de esa parte), segin se menciona en
la Clausula8 de estas CG y de conformidad con las
disposiciones pertinentes del Contrato.

“Terminacion” significa que las instalaciones (o una parte
especifica de ellas si en el Contrato se precisan partes
especificas) han quedado terminadas operacional 'y
estructuralmente y en condicién general satisfactoria, que se han
terminado todas las inspecciones y ensayos previos a la puesta
en servicio de las instalaciones o la parte especifica de ellas, y
que las instalaciones o la parte especifica de ellas estan listas
para la puesta en servicio segun lo previsto en la Clausula 24
(Terminacion de las Instalaciones) de estas CG.

“Inspecciones 'y Ensayos Previos” son las pruebas,
verificaciones y otros requisitos indicados en los Requisitos del
Contratante que ha de llevar a cabo el Contratista en preparacion
para la puesta en servicio, segun lo previsto en la Clausula 24
(Terminacion de las instalaciones) de estas CG.

“Puesta en Servicio” es la operacion inicial de las instalaciones o
de cualquier parte de ellas por el Contratista después de su
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3.

Documentos 2.1
del Contrato

Interpretacion 3.1

terminacion, la cual ha de realizar el Contratista de conformidad
con lo dispuesto en la Subclausula 25.1 (Puesta en Servicio) de
estas CG a fin de realizar la(s) prueba(s) de garantia.

“Prueba(s) de Garantia” significa la prueba o pruebas indicadas
en los Requisitos del Contratante que han de llevarse a cabo para
determinar si las instalaciones o una parte especifica de ellas
pueden satisfacer las garantias de funcionamiento indicadas en el
Apéndice del Convenio del Contrato titulado “Garantias de
Funcionamiento”, de conformidad con las disposiciones de la
Subclausula 25.2 (Prueba de garantia) de estas CG.

“Aceptacion Operativa” es la aceptacion por el Contratante de
las instalaciones (o de cualquier parte de ellas cuando en el
Contrato se prevea la aceptacion por partes), en la que se
certifica el cumplimiento del Contrato por el Contratista con
respecto a las garantias de funcionamiento de las instalaciones (o
la parte de ellas que corresponda), de conformidad con las
disposiciones de la Clausula 28 (Garantias de Funcionamiento)
de estas CG, e incluird la aceptacion presunta de conformidad
con la Clausula 25 (Puesta en Servicio y Aceptacion Operativa)
de estas CG.

“Periodo de responsabilidad por defectos” es el periodo de
validez de las garantias proporcionadas por el Contratista a partir
de la terminacion de las instalaciones o de parte de ellas, durante
el cual el Contratista es responsable de los defectos con respecto
a las instalaciones (0 la parte de ellas que corresponda), de
conformidad con la Clausula 27 (Responsabilidad por defectos)
de estas CG.

Con sujecion al articulo 1.2 (Orden de precedencia) del
Contrato, todos los documentos que forman parte del Contrato (y
todas las partes de esos documentos) deberan ser correlativos y
complementarios y explicarse mutuamente. El Contrato se
considerara como un todo.

Salvo cuando el contexto requiere otra cosa, en el Contrato:

(@) las palabras que indican un género incluyen ambos
géneros;

(b) las palabras que indican el singular incluyen tambien el
plural, y viceversa;

(c) las disposiciones que incluyen las  palabras
“consiente(n)”, ‘“consentimiento”, ‘“convienen en” ‘“han
2 (13

convenido en”, “acuerdan”, “han acordado” o “acuerdo”
requieren que dicho acuerdo o consentimiento se
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3.2

3.4

3.5

3.6

consignen por escrito;

(d) las palabras “Licitante” y “Oferente” son sindbnimos entre
si, al igual que las palabras “documentos de licitacion™ y
“documentos de oferta”; y

(e) “escrito(a)” o “por escrito” significa escrito a mano,
mecanografiado, impreso o consignado en algin soporte
electronico, con el resultado de un registro permanente.

Los términos colocados al margen y otros encabezamientos no
se tomaran en cuenta en la interpretacion de las presentes
condiciones.

Incoterms

A menos que sea incompatible con una disposicion del Contrato,
el significado de cualquier término comercial y de los derechos y
obligaciones de las Partes sera el que se establece en Incoterms.

Incoterms son las normas internacionales para la interpretacion
de los términos comerciales publicadas por la Céamara de
Comercio Internacional (Ultima edicion), 38 Cours Albert 1%,
75008 Paris, Francia.

Convenio completo

Con sujecion a la Subclausula 16.4 de estas CG, el Contrato
constituye el convenio completo entre el Contratante y el
Contratista con respecto al objeto del Contrato y prevalecera
sobre todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos
(escritos o verbales) entre las Partes al respecto formalizados
antes de la fecha del Contrato.

Enmiendas

Toda enmienda u otra variacion del Contrato deberé hacerse por
escrito, estar fechada y referirse expresamente al Contrato, y
llevar la firma de un representante debidamente autorizado de
cada una de las Partes contratantes.

Contratista Independiente

El Contratista sera un contratista independiente encargado de dar
cumplimiento al Contrato. El Contrato no crea ningn organismo,
asociacion, sociedad en participacion u otra relacion conjunta
entre las Partes contratantes. Con sujecion a las disposiciones del
Contrato, el Contratista serd exclusivamente responsable de la
forma en que se cumpla el Contrato. Todos los empleados,
representantes o Subcontratistas cuyos servicios utilice el
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3.7

3.8

3.9

4.1

Contratista para dar cumplimiento al Contrato estaran bajo pleno
control del Contratista y no seran considerados empleados del
Contratante, y en ningun caso se entenderd que el Contrato o
cualquier subcontrato adjudicado por el Contratista crea
relaciones contractuales entre esos empleados, representantes o
Subcontratistas y el Contratante.

Prohibicion de Dispensas y Renuncias

3.7.1 Con sujecion a la Subclausula 3.7.2 de estas CG, ninguna
relajacion, abstencion, demora o indulgencia por una de
las Partes en exigir el cumplimiento de cualquiera de las
Condiciones Contractuales, ni la concesion de tiempo por
una de las Partes a la otra Parte menoscabara, afectard o
limitara los derechos de esa Parte en virtud del Contrato;
tampoco la dispensa por una de las Partes de un
incumplimiento del Contrato servird como dispensa de un
incumplimiento posterior o continuado del Contrato.

3.7.2 La renuncia a los derechos, facultades o recursos de una
Parte en virtud del Contrato deberd hacerse por escrito,
fecharse y llevar la firma de un representante autorizado de
la Parte renunciante; ademas, deberan especificarse en ella
los derechos a que se renuncia y la medida en que se
renuncia a ellos.

Divisibilidad del Contrato

Si una disposicion o condicién del Contrato esta prohibida o
resulta invalida o inexigible, esa prohibicién, invalidez o
inexigibilidad no afectard a la validez o la exigibilidad de las
demaés disposiciones y Condiciones Contractuales.

Pais de Origen

“Origen” significa el lugar donde se extraen, cultivan, producen
o fabrican la planta y sus componentes, y desde donde se prestan
los servicios. Se producen componentes de planta cuando,
mediante un proceso de fabricacion, elaboracion o ensamblado
sustancial o significativo se obtiene un producto reconocido
comercialmente que difiere sustancialmente de sus componentes
en lo que respecta a sus caracteristicas basicas o a sus fines o
usos.

Siempre que en estas Condiciones se disponga la concesion o la
expedicion de aprobaciones, certificados, consentimientos,
decisiones, notificaciones, descargos y solicitudes, éstos:

(@) se haran por escrito y se entregaran contra acuse de
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e ldioma

5.2

5.3

Fraudey 6.1
Corrupcion

recibo, y

(b) se entregarén, enviaran o transmitiran a la direccion
respectiva que se estipula en el Convenio del Contrato
para el recibo de notificaciones.

Cuando se expida un certificado a una de las Partes, el expedidor
deberéa enviar una copia a la otra Parte. Cuando se envie a una de
las Partes una notificacion expedida por la otra Parte o por el
Gerente de Proyecto, se enviara copia a la otra Parte o al Gerente
de Proyecto, segun el caso.

El Contrato se regird y se interpretard de conformidad con las
leyes del pais que se indica en las CE.

El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es
el que se indica en las CE.

Las notificaciones se haran en el idioma del Contrato, salvo
indicacion contraria estipulada en las CE.

El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), asi como
los Contratistas y/o cualquiera de su personal, 0 sus agentes, 0
subcontratistas, o proveedores de servicios o0 proveedores de
insumos y/o sus empleados que participen en proyectos
financiados por el Banco, observen las mas estrictas normas de
ética durante el proceso de licitacion y de ejecucién de dichos
contratos. Para dar cumplimiento a esta politica, el Banco
define, para efectos de esta disposicion, las siguientes
expresiones:

(i) “practica corrupta” significa el ofrecimiento,
suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin
de influir impropiamente en la actuacion de otra
persona'®;

(if) “practica fraudulenta” significa cualquiera actuacion u
omision, incluyendo una tergiversacion de los hechos
que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta
desorientar a otra persona con el fin de obtener un
beneficio financiero o de otra indole, o para evitar una

14

“Persona” se refiere a un funcionario publico que actua con relacion al proceso de contratacion o la ejecucion
del contrato. En este contexto, “funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de
otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.
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obligacion™;

(iii) “practica de colusion” significa un arreglo de dos o
mas personas'® disefiado para lograr un propdsito
impropio, incluyendo influenciar impropiamente las
acciones de otra persona;

(iv) “practica coercitiva” significa el dafio o amenazas para
dafar, directa o indirectamente, a cualquiera persona,
o las propiedades de una persona®’, para influenciar
impropiamente sus actuaciones.

(v) “practica de obstruccion” significa

(aa) la destruccién, falsificacion, alteracion o
escondimiento  deliberados de evidencia
material relativa a una investigacion o brindar
testimonios falsos a los investigadores para
impedir materialmente una investigacion por
parte del Banco, de alegaciones de préacticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas 0 de
colusion; y/o la amenaza, persecucion o
intimidacion de cualquier persona para evitar
que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos
relevantes a la investigacion o lleve a cabo la
investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente
el ejercicio de los derechos del Banco a
inspeccionar y auditar de conformidad con la
Subclausula 9.8.

5 “Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacion” se refieren al proceso de

contratacion o a la ejecucion del contrato, y el término “actuacion u omision” debe estar dirigida a influenciar el
proceso de contratacion o la ejecucion de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios publicos) que
intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona’” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.
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7.

Alcance de
Instalaciones

7.1

7.2

7.3

B. Objeto del Contrato

A menos que estén expresamente limitadas de otra manera en
los Requisitos del Contratante, las obligaciones del Contratista
incluyen el suministro de la totalidad de la planta y la
prestacion de todos los servicios de instalacion necesarios para
el disefio, la fabricacion (incluidas las adquisiciones, garantias
de calidad, construccion, montaje, obras civiles conexas,
inspecciones y ensayos previos y entrega) de la planta, y el
montaje, terminacién y puesta en servicio de las instalaciones
conforme a los planes, procedimientos, especificaciones,
planos, cddigos y otros documentos sefialados en los Requisitos
del Contratante. Esas especificaciones incluyen, sin caracter
limitativo, la prestacion de servicios de supervision e
ingenieria; el suministro de mano de obra, materiales, equipos,
repuestos (segun se especifica en la Subclausula 7.3 de estas
CG) y accesorios; equipos del Contratista; servicios publicos y
suministros para la construccion; materiales, estructuras e
instalaciones provisionales; transporte (incluidos entre otros la
descarga y el acarreo hasta y desde la zona de las instalaciones,
y dentro de ellas), y almacenamiento, con excepcion de los
suministros, obras y servicios que hayan de ser suministrados o
realizados por el Contratante, de conformidad con lo dispuesto
en el apendice del Convenio del Contrato titulado “Detalle de
Obras y Suministros que Proveera el Contratante”.

A menos que se excluyan explicitamente en el Contrato, el
Contratista realizara todas las obras y/o suministrara todos los
elementos y materiales no mencionados especificamente en el
Contrato pero de los que pueda deducirse razonablemente del
Contrato que son necesarios para la terminacion de las
instalaciones, como si esas obras y/o elementos y materiales se
mencionaran expresamente en el Contrato.

Ademas del suministro de los repuestos obligatorios incluidos
en el Contrato, el Contratista conviene en suministrar los
repuestos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento
de las instalaciones durante el periodo especificado en las CE
y segun las disposiciones (de haberlas) especificadas en las
CE. Sin embargo, la identidad, las especificaciones y las
cantidades de tales repuestos y las condiciones relacionadas con
su suministro deberan ser convenidas por el Contratante y el
Contratista, y el precio correspondiente se indicara en la Lista
de Precios No. 6, que se afiadira al precio del Contrato. El
precio de esos repuestos incluira el precio de compra de los
mismos Yy otros costos y gastos (incluidos los honorarios del
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8.

9.

Plazo de Inicio
y Terminacion
de los Trabajos

Responsabi-
lidades del
Contratista

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

Contratista) relacionados con su suministro.

El Contratista iniciard los trabajos en las instalaciones dentro
del plazo estipulado en las CE vy, sin perjuicio de la
Subclausula 26.2 de estas CG, procedera luego a completar las
instalaciones segun el calendario que se estipula en el apéndice
del Convenio del Contrato titulado “Plan de Ejecucion”.

El Contratista terminara las instalaciones (0 una parte de ellas
cuando en el Contrato se disponga especificamente una fecha
para la terminacion de esa parte) dentro del plazo estipulado en
las CE o dentro de la prorroga del plazo a que tenga derecho el
Contratista de acuerdo a la Clausula 40 de estas CG.

El Contratista disefiard, fabricara (con inclusion de las compras
y/o la subcontratacién conexas), emplazara y terminard las
instalaciones de conformidad con el Contrato. Una vez
terminadas, las instalaciones deberan adecuarse a los fines para
los que se han destinado, conforme se define en el Contrato.

El Contratista confirma haber formalizado el presente Contrato
después de examinar atentamente los datos relacionados con las
instalaciones (incluidos los datos sobre perforaciones de
prueba) proporcionados por el Contratante y con base en la
informacién que pudiera haber obtenido de una inspeccion
ocular del sitio (si hubiera tenido acceso a €l) y en otros datos
sobre las instalaciones que estaban a su disposicion veintiocho
(28) dias antes de la fecha de presentacion de la Oferta. El
Contratista reconoce que el hecho de no haberse familiarizado
con esos datos y esa informacion no lo exime de su
responsabilidad de estimar debidamente la dificultad o el costo
de la ejecucion satisfactoria de las instalaciones.

El Contratista obtendra y pagara todos los permisos,
aprobaciones y/o licencias expedidos por todas las autoridades
gubernamentales del ambito local, estatal o nacional o las
empresas de servicios publicos del pais donde han de
emplazarse las instalaciones, que el Contratista deba tramitar en
su propio nombre a instancias de dichas autoridades o empresas
publicas y que sean necesarios para el cumplimiento del
Contrato, incluidos, sin caracter limitativo, los visados para el
personal del Contratista y el Subcontratista y los permisos de
entrada de todos los equipos importados del Contratista. El
Contratista obtendrd todos los deméas permisos, aprobaciones
y/o licencias que no sean de responsabilidad del Contratante
conforme a la Subclausula 10.3 de estas CG y que sean
necesarios para el cumplimiento del Contrato.
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

El Contratista cumplird todas las leyes vigentes en el pais en
que han de emplazarse las instalaciones. Esas leyes incluiran
todas las leyes locales, estatales, nacionales o de otra indole que
afecten al cumplimiento del Contrato y sean obligatorias para el
Contratista. El Contratista eximira al Contratante de toda
responsabilidad por dafios y perjuicios, demandas, multas,
sanciones y gastos de cualquier indole que surjan o sean
consecuencia de la violacién de esas leyes por el Contratista o
su personal, incluidos los Subcontratistas y su personal, pero
sin perjuicio de lo dispuesto en la Subclausula 10.1 de estas
CG.

El origen de toda la Planta y los Servicios de Instalacion que
vayan a incorporarse en las instalaciones o sean necesarios para
ellas (asi como de los deméas suministros), y el pais de origen de
los Subcontratistas cuyos servicios utilice el Contratista se
regirdn por las disposiciones de la Clausula 1 (Definiciones,
“Pais de origen”) de estas CG.

El Contratista autorizard al Banco a inspeccionar las cuentas y
archivos relacionados con el cumplimiento del Contrato por
parte del Contratista y someterlos a una verificacion por
auditores designados por el Banco, si éste asi lo requiere.

Si el Contratista es una asociacion en participacion, consorcio o
asociacion (APCA) de dos o més personas, todas esas personas
seran responsables ante el Contratante, en forma conjunta y
solidaria, del cumplimiento de las disposiciones del Contrato, a
menos que se disponga otra cosa en las CE, y designaran a una
de ellas para que actle como su representante, con facultades
para obligar a la APCA. La composicion o constitucion de la
APCA no podra modificarse sin el consentimiento previo del
Contratante.

El Contratista permitira, y realizara todos los tramites para que
sus Subcontratistas 0 Consultores permitan al Banco y/o a las
personas designadas por éste a inspeccionar el Sitio y/o las
cuentas y registros del Contratista y sus Subcontratistas en
relacién con el cumplimiento del Contrato, y a someter dichas
cuentas y registros a una auditoria por auditores designados por
el Banco, si éste asi lo exige. El Contratista, Subcontratista y
Consultores deben prestar atencion a la Subclausula 6.1 de
estas CG, la cual define, entre otros, que las actuaciones
dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos
del Banco de inspeccionar y auditar estipulados en esta
Subclausula 9.8, constituyen una practica causal de rescision
del Contrato (al igual que la determinacién de inelegibilidad de
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10. Responsabi-
lidades del
Contratante

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

acuerdo a las Normas sobre Adquisiciones).

Excepto cuando el Contratante afirme expresamente otra cosa,
toda la informacion y/o los datos que éste deba suministrar
segun se describe en el apéndice del Convenio del Contrato
titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveera el
Contratante” se juzgaran exactos y dignos de crédito.

El Contratante serd responsable de obtener y dar la posesion
juridica y fisica del sitio de las instalaciones y el acceso al
mismo, y de suministrar la posesion y el acceso a todos los
demas lugares que sean razonablemente necesarios para la
adecuada ejecucién del Contrato, incluidas todas las derechos
de paso que se requieran, de conformidad con lo especificado
en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle de
Obras y Suministros que Proveera el Contratante”. El
Contratante dara plena posesion y concedera todos los derechos
de acceso a esos lugares a méas tardar en la fecha o las fechas
que se especifican en este apéndice.

El Contratante obtendrd y pagard todos los permisos,
aprobaciones y/o licencias expedidos por todas las autoridades
gubernamentales del ambito local, estatal o nacional o las
empresas de servicios publicos del pais donde han de
emplazarse las instalaciones, y que (a) el Contratante deba
tramitar en su propio nombre a instancias de dichas autoridades
0 empresas publicas, (b) sean necesarios para el cumplimiento
del Contrato, incluidos aquellos que se requieran para el
cumplimiento de las respectivas obligaciones contractuales del
Contratista y el Contratante y (c) se especifiquen en el apéndice
del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y
Suministros que Proveera el Contratante”.

Si el Contratista asi lo solicita, el Contratante hard todo lo
posible por ayudar al Contratista a tramitar en forma agil y
oportuna con las autoridades gubernamentales del &mbito local,
estatal o nacional o las empresas de servicios publicos todos los
permisos, aprobaciones y/o licencias necesarios para la
ejecucion del Contrato, cuya obtencidn, dichas autoridades o
empresas exijan al Contratista o los Subcontratistas o al
personal del Contratista o de los Subcontratistas, segun sea el
caso.

A menos que se especifique otra cosa en el Contrato o que el
Contratante y el Contratista convengan en otra cosa, el
Contratante proporcionara personal de operaciones y de
mantenimiento debidamente calificado y en numero suficiente;
suministrard y pondra a disposicion toda la materia prima,
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11. Precio del
Contrato

10.6

10.7

10.8

111

11.2

11.3

servicios  publicos, lubricantes, productos  quimicos,
catalizadores, y otros materiales e instalaciones, y realizara
todas las obras y servicios de cualquier naturaleza, incluidos los
que requiera el Contratista para llevar a cabo adecuadamente
las inspecciones y ensayos previos, la puesta en servicio y las
pruebas de garantia, todo ello de conformidad con las
disposiciones del apéndice del Convenio del Contrato titulado
“Detalle de Obras y Suministros que Proveera el Contratante”,
dentro del plazo especificado en el programa proporcionado por
el Contratista conforme a la Subclausula 18.2 de estas CG y de
la manera alli indicada o en otra forma convenida por el
Contratante y el Contratista.

El Contratante sera responsable del funcionamiento continuado
de las instalaciones después de su terminacion, de conformidad
con la Subclausula 24.8 de las CG, y se encargara de facilitar la
prueba o pruebas de garantia para las instalaciones, de
conformidad con la Subclausula 25.2 de las CG.

Todos los costos y los gastos relacionados con el cumplimiento
de las obligaciones en virtud de la presente Clausula 10 de las
CG correran por cuenta del Contratante, salvo aquéllos que
deba efectuar el Contratista con respecto a la realizacion de las
pruebas de garantia, de conformidad con la Subclausula 25.2 de
las CG.

En caso de que el Contratante incumpla alguna de sus
obligaciones estipuladas en la presente Clausula, el costo
suplementario que de ello se derive para el Contratista sera
determinado por el Gerente de Proyecto y se afiadira al precio
del Contrato.

C. Pagos

El precio del Contrato sera el que se indique en el articulo 2
(Precio del Contrato y Condiciones de Pago) del Convenio del
Contrato.

A menos que se incorpore en las CE una Clausula de ajuste, el
precio del Contrato sera una suma alzada fija, que no podra
modificarse, salvo en caso de una modificacion de las
instalaciones o si se dispone otra cosa en el Contrato.

Con sujecion a las Subclausulas 9.2 y 10.1 y a la Clausula 35 de
estas CG, se considerara que el Contratista ha aceptado como
correcto y suficiente el precio del Contrato, el cual, salvo si se
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12. Condiciones de
Pago

13. Garantias

12.1

12.2

12.3

124

131

13.2

dispone otra cosa en el Contrato, debera cubrir todas las
obligaciones contractuales del Contratista.

El Precio del Contrato se pagard segun se especifica en el
articulo 2 (Precio del Contrato y Condiciones de Pago) del
Formulario del Contrato y en el apéndice del Convenio del
Contrato titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago”, en
el cual se describen también los procedimientos que han de
seguirse para solicitar y tramitar los pagos.

Ningun pago efectuado por el Contratante implicara la
aceptacion por parte del Contratante de las instalaciones o de
cualquier parte o partes de ellas.

En caso de que el Contratante omita efectuar un pago en la
fecha debida o dentro del plazo establecido en el Contrato, el
Contratante pagara al Contratista intereses sobre el monto del
pago atrasado a la tasa o las tasas que se establezcan en el
apéndice del Convenio del Contrato titulado “Condiciones y
Procedimientos de Pago”, durante el periodo de la demora y
hasta que se haya efectuado la totalidad de dicho pago, ya sea
antes o después de un fallo o laudo arbitral.

La moneda o las monedas en que hayan de hacerse los pagos al
Contratista en virtud al presente Contrato se especificaran en el
apéndice del Convenio del Contrato titulado “Condiciones y
Procedimientos de Pago”, con sujecion al principio general de
que todos los pagos se haran en la moneda o las monedas en
que se haya establecido el precio del Contrato en la oferta del
Contratista.

Suministro de Garantias

El Contratista suministrara al Contratante las garantias que se
especifican a continuacién en el plazo, por el monto y en la
forma que se especifican a continuacion.

Garantia por Anticipo

13.2.1 El Contratista proporcionara, dentro de los veintiocho
(28) dias posteriores a la notificacion de la
adjudicacién del Contrato, una garantia por un monto
igual al del anticipo calculado de conformidad con el
apéndice del Convenio del Contrato titulado
“Condiciones y Procedimientos de Pago” y en la
misma moneda o monedas.

13.2.2 La garantia se suministrara en la forma prevista en los
documentos de licitacion o en otra forma que el
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Contratante considere aceptable. EI monto de la
garantia se reducira en proporcion al valor de las
instalaciones ejecutadas por el Contratista y pagadas
periédicamente a éste, y se anulard automaticamente
cuando el Contratante haya recuperado la totalidad del
monto del anticipo. La garantia se devolvera al
Contratista inmediatamente después de su expiracion.

13.3 Garantia de Cumplimiento

13.3.1

13.3.2

13.3.3

El Contratante deberd, dentro de los veintiocho (28)
dias posteriores a la notificacion de la adjudicacion del
Contrato, suministrar una garantia de fiel
cumplimiento del Contrato por el monto especificado
en las CE.

La garantia debera estar denominada en la moneda o
las monedas del Contrato, 0 en una moneda de libre
convertibilidad que el Contratante considere aceptable,
y se otorgard en el formato proporcionado en la
Seccion  IX, Formularios del Contrato, que
corresponda al tipo de garantia bancaria estipulada por
el Contratante en las CE, o en otro formato que sea
aceptable para el Contratante.

Salvo indicacion contraria estipulada en las CE, la
garantia se reducird automaticamente a la mitad en la
fecha de la aceptacion operativa. La garantia quedara
anulada, o se reducird en proporcion al precio del
Contrato correspondiente a wuna parte de las
instalaciones para la que se haya dispuesto un plazo de
terminacion diferente, quinientos cuarenta (540) dias
después de la terminacion de las instalaciones o
trescientos sesenta y cinco (365) dias después de la
aceptacion operativa de las instalaciones, segun lo que
ocurra primero, estipulandose, sin embargo, que si se
ha prorrogado el periodo de responsabilidad por
defectos con respecto a cualquier parte de las
instalaciones de conformidad con la Subclausula 27.8
de estas CG, el Contratista proporcionara una garantia
adicional por un monto proporcional al precio del
Contrato correspondiente a esa parte. La garantia se
devolvera al Contratista inmediatamente después de su
expiracion; sin embargo, si el Contratista, de
conformidad con la Subclausula 27.10 de las CG, esta
obligado por wuna prérroga del periodo de
responsabilidad por defectos, la Garantia de
Cumplimiento se prolongara por el periodo
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14. Impuestos y
Derechos

141

14.2

14.3

14.4

especificado en las CE, de conformidad con la
Subclausula 27.10 de las CG y hasta por el monto alli
indicado.

13.3.4 EI Contratante no hara ninguna reclamacion al amparo
de la Garantia de Cumplimiento que no sea por los
montos a los que tenga derecho en virtud del Contrato.
El Contratante eximira al Contratista de toda
responsabilidad ante cualquier dafio, pérdida y gasto
(incluidos los gastos y honorarios juridicos) que pueda
derivarse de una reclamacion al amparo de la Garantia
de Cumplimiento, en la medida en que dicha
reclamacion no haya respondido a un derecho legitimo
del Contratante.

Salvo si en el Contrato se dispone especificamente otra cosa, el
Contratista debera asumir y pagar todos los impuestos,
derechos, gravdmenes y cargos que las autoridades del ambito
municipal, estatal o nacional impongan al Contratista, sus
Subcontratistas o sus empleados en relaciéon con las
instalaciones dentro y fuera del pais donde estén emplazadas las
instalaciones.

No obstante lo dispuesto en la Subclausula 14.1 precedente, el
Contratante debera asumir y pagar puntualmente:

(@) todos los derechos de aduanas y de importacion sobre la
planta que se especifica en la Lista de Precios No. 1,y

(b) los deméas impuestos locales, como el impuesto a las
ventas y el impuesto al valor agregado (IVA), que deban
pagarse sobre la planta que se especifica en las Listas de
Precios No. 1 y No. 2 y que ha de incorporarse en las
instalaciones, asi como sobre los bienes acabados, de
acuerdo con las leyes del pais donde se ubica el sitio.

Si el Contratista tuviera derecho a algun tipo de exencion,
deduccidn, desgravacién o privilegio fiscal de impuestos o a
algun privilegio fiscal en el pais donde han de emplazarse las
instalaciones, el Contratante hara todo lo posible por conseguir
que el Contratista se beneficie en la mayor medida posible de
esos ahorros tributarios.

Para los fines del Contrato, queda convenido que el precio del
Contrato que se especifica en el articulo 2 (Precio del Contrato
y condiciones de pago) del Convenio del Contrato se basa en
los impuestos, derechos, gravdmenes y cargos vigentes en la
fecha que sea veintiocho (28) dias anterior a la fecha de
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15. Licencia/Usode 15.1

16.

Informacion
Técnica

Informacion
Confidencial

15.2

16.1

presentacion de la Oferta en el pais en que esté situado el sitio
(en adelante denominados “impuestos” en la presente
Subclausula 14.4 de las CG). Si las tasas impositivas aumentan
o disminuyen, si se introducen nuevos impuestos o se elimina
un impuesto existente, o si durante la ejecucion del Contrato se
produce algin cambio en la interpretacion o la aplicacion de un
impuesto que se haya cobrado o haya de cobrarse al Contratista,
a los Subcontratistas 0 a sus empleados en relacion con el
cumplimiento del Contrato, el precio del Contrato se ajustara de
manera equitativa para tener plenamente en cuenta dicho
cambio; el ajuste se hara mediante una adicion o deduccion con
respecto al precio del Contrato, segun sea el caso, de
conformidad con la Clausula 36 de estas CG.

D. Propiedad Intelectual

A efectos de la operacién y el mantenimiento de la planta, el
Contratista, por la presente Clausula, otorga al Contratante una
licencia no exclusiva y no transferible (sin derecho a otorgar
sublicencias) al amparo de las patentes, modelos de utilidad u
otros derechos de propiedad industrial cuyo titular sea el
Contratista o un tercero de quien el Contratista haya recibido el
derecho de conceder licencias; y otorgard asimismo al
Contratante el derecho no exclusivo y no transferible (sin
derecho a otorgar sublicencias) de utilizar los conocimientos
especializados y otra informacion técnica divulgados al
Contratante en el marco del Contrato. Ninguna estipulacion
aqui contenida debera interpretarse como una transferencia de
la titularidad de cualesquiera patentes, modelos de utilidad,
marcas de fabrica, disefios, derechos de autor, conocimientos
especializados u otros derechos de propiedad intelectual del
Contratista o de un tercero en favor del Contratante.

Los derechos de autor sobre todos los planos, documentos y
otros materiales que contengan datos e informacion
suministrados al Contratante por el Contratista seguiran
correspondiendo al Contratista o, si dichos planos, documentos
0 materiales son suministrados al Contratante por un tercero,
incluidos los proveedores de materiales, directamente o a
través del Contratista, los derechos de autor sobre esos
materiales seguiran correspondiendo a ese tercero.

El Contratante y el Contratista mantendran con caracter
confidencial y se abstendran de divulgar a terceros, sin el
consentimiento expreso por escrito de la otra Parte, cualquier
documento, dato u otra informacion proporcionada directa o
indirectamente por la otra Parte en relacion con el Contrato, ya
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17. Representantes

16.2

16.3

16.4

16.5

sea que esa informacion se haya proporcionado antes, durante
0 después de la rescision del Contrato. No obstante lo que
antecede, el Contratista podrd proporcionar a sus
Subcontratistas los documentos, datos u otra informacién que
reciba del Contratante y que sean necesarios para que los
Subcontratistas realicen su trabajo en virtud del Contrato, en
cuyo caso el Contratista obtendra de dichos Subcontratistas un
compromiso de confidencialidad similar al impuesto al
Contratista conforme a la presente Clausula 16 de las CG.

El Contratante no utilizar4 esos documentos, datos u otra
informacién recibidos del Contratista para ningun fin que no
sea el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones.
Del mismo modo, el Contratista no utilizara esos documentos,
datos u otra informacion recibida del Contratante para ningdn
fin que no sea el disefio, la adquisicion de la planta, la
construccion u otras obras y servicios necesarios para el
cumplimiento del Contrato.

Sin embargo, la obligacion de una de las Partes conforme a las
Subclausulas 16.1 y 16.2 precedentes no se aplicara a la
informacion que:

(@ ahora 0 més adelante pase a ser de dominio publico sin
que medie falta de esa Parte,

(b) pueda demostrarse que estaba en posesion de esa Parte en
el momento de su divulgacion y no fue obtenida con
anterioridad, directa o indirectamente, de la otra Parte, 0

(c) pase a estar legitimamente a disposicién de esa Parte por
obra de un tercero no sujeto a ninguna obligacion de
confidencialidad.

Las anteriores disposiciones de la presente Clausula 16 de las
CG no modificardn en modo alguno los compromisos de
confidencialidad con respecto a las instalaciones o a cualquier
parte de ellas asumidos por cualquiera de las Partes con
anterioridad a la fecha del Contrato.

Las disposiciones de la presente Clausula 16 seguiran en vigor
después de la rescision, por cualquier causa, del Contrato.

E. Ejecucion de las Instalaciones

17.1 Gerente de Proyecto

Si el Gerente de Proyecto no ha sido designado en el
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17.2

Contrato, el Contratante procedera a su nombramiento dentro
de los catorce (14) dias posteriores a la fecha efectiva y
notificard por escrito su nombre al Contratista. EI Contratante
podra ocasionalmente designar a otra persona como Gerente
de Proyecto en sustitucion de la persona designada
anteriormente, y comunicard sin demora el nombre de esa
persona al Contratista. Tal nombramiento no se hara en un
momento o un modo que perjudique el progreso de los
trabajos en las instalaciones. EI nombramiento sélo sera
efectivo cuando el Contratista reciba la notificacion
correspondiente. ElI Gerente de Proyecto representard al
Contratante y actuara en su nombre en todo momento durante
la vigencia del Contrato. Todas las notificaciones,
instrucciones, ordenes, certificados, aprobaciones y demas
comunicaciones en el marco del Contrato seran emitidos por
el Gerente de Proyecto, salvo que aqui se disponga otra cosa.

Todas las notificaciones, instrucciones, informaciones y otras
comunicaciones transmitidas por el Contratista al Contratante
en el marco del Contrato se dirigiran al Gerente de Proyecto,
salvo que aqui se disponga otra cosa.

Representante del Contratista y Gerente de Obras

17.2.1 Si el Representante del Contratista no ha sido
designado en el Contrato, el Contratista procedera a su
nombramiento dentro de los catorce (14) dias
posteriores a la fecha efectiva y pedira por escrito al
Contratante que apruebe dicho nombramiento. Si el
Contratante no presenta objeciones al respecto en un
plazo de catorce (14) dias, se considerara que el
Representante del Contratista ha sido aprobado. Si el
Contratante presenta objeciones dentro del plazo de
catorce (14) dias, indicando las razones para ello, el
Contratista designara un sustituto dentro de los catorce
(14) dias posteriores a la presentacion de esa objecion,
y se aplicaran las anteriores disposiciones de la
presente Subclausula 17.2.1 de las CG.

17.2.2 EI Representante del Contratista representara al
Contratista y actuara en su nombre en todo momento
durante la vigencia del Contrato y transmitird al
Gerente de Proyecto todas las notificaciones,
instrucciones, informaciones y demas comunicaciones
del Contratista en virtud del Contrato.

Todas las notificaciones, instrucciones, informaciones
y demés comunicaciones transmitidas por el



Contratante o el Gerente de Proyecto al Contratista en
virtud del Contrato se dirigiran al Representante del
Contratista o, en su ausencia, a su suplente, salvo que
aqui se disponga otra cosa.

El Contratista no revocara el nombramiento del
Representante del Contratista sin el consentimiento
previo por escrito del Contratante, consentimiento que
no se negard sin razones validas. Si el Contratante
consiente en ello, el Contratista designara otra persona
como Representante del Contratista, segin el
procedimiento estipulado en la Subclausula 17.2.1 de
las CG.

17.2.3 Con sujecion a la aprobacién del Contratante, la cual
no se negaré sin razones véalidas, el Representante del
Contratista podrd en todo momento delegar en
cualquier persona cualquier facultad, funcion y poder
que le hayan sido conferidos. Esa delegacion podra
revocarse en cualquier momento. Toda delegacion o
revocacion estard sujeta a una notificacion previa
firmada por el Representante del Contratista, en la que
se especificaran las facultades, funciones y poderes
que se delegan o revocan en virtud de ella. La
delegacion o revocacion no tendré efecto hasta que se
haya entregado copia de ella al Contratante y al
Gerente de Proyecto.

Todo acto o ejercicio por una persona de las
facultades, funciones y poderes delegados en ella de
conformidad con la presente Subclausula 17.2.3 de las
CG se considerara como un acto o ejercicio del
Representante del Contratista.

17.2.4 Desde el comienzo del montaje de las instalaciones en
el sitio hasta la terminacion de las mismas, el
Representante del Contratista designara una persona
idonea como Gerente de Obras. ElI Gerente de Obras
supervisara todos los trabajos que el Contratista realice
en el sitio y estard presente en el sitio durante el
horario normal de trabajo, excepto cuando se ausente
por enfermedad, uso de licencia o razones vinculadas
al debido cumplimiento del Contrato. Cuando el
Gerente de Obras se ausente del sitio de las
instalaciones, se designara a una persona idonea para
que actue en su lugar.

17.25 El Contratante podra, mediante notificacion al
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18. Programa de
Trabajo

18.1

18.2

Contratista, oponer objeciones respecto de cualquier
representante o persona empleada por el Contratista en
la ejecucidn del Contrato que, en la opinién razonable
del Contratante, pudiera comportarse de manera
inapropiada, mostrar incompetencia o negligencia, o
infringir gravemente las regulaciones del sitio
dispuestas en la Subclausula 22.3 de las CG. El
Contratante suministrara pruebas de ello, tras lo cual el
Contratista ordenara que esa persona abandone las
instalaciones.

17.2.6 Si un representante o persona empleada por el
Contratista es retirada conforme a la Subclausula
17.2.5 de las CG, el Contratista nombrara sin demora
un sustituto, cuando sea necesario.

Organizacién del Contratista

El Contratista proporcionara al Contratante y al Gerente de
Proyecto, en un plazo de veintitn (21) dias a partir de la fecha
efectiva, el organigrama que propone para llevar a cabo los
trabajos en las instalaciones. Se adjuntara al organigrama la
identidad del personal clave que se propone emplear, junto
con los antecedentes profesionales de dicho personal. El
Contratista informara prontamente por escrito al Contratante y
al Gerente de Proyecto de toda rectificacion o modificacion
de dicho organigrama.

Programa de ejecucién

Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la fecha
efectiva, el Contratista presentard al Gerente de Proyecto un
programa detallado de ejecucion del Contrato, el cual se
preparara en forma aceptable para el Gerente de Proyecto e
indicara la secuencia que se propone para disefiar, fabricar,
transportar, ensamblar, instalar y someter a inspeccion y
ensayo previo las instalaciones, asi como la fecha para la cual
el Contratista exige razonablemente que el Contratante haya
cumplido sus obligaciones en virtud del Contrato a fin de
permitir al Contratista ejecutar el Contrato de conformidad
con el programa y alcanzar la terminacién, la puesta en
servicio y la aceptacion de las instalaciones de conformidad
con el Contrato. ElI programa que presente el Contratista
deberd ajustarse al Plan de Ejecucion que se incluye en el
apéndice del Convenio del Contrato titulado “Plan de
Ejecucion” y a cualesquiera otros plazos y fechas
especificados en el Contrato. EI Contratista actualizara y
rectificara el programa segun sea apropiado y cuando asi lo
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18.3

18.4

185

solicite el Gerente de Proyecto, pero sin modificar los plazos
para la terminacion de las instalaciones establecidos en las CE
conforme a la Subclausula 8.2 ni las prérrogas concedidas
conforme a la Clausula 40 de las CG, y presentara todas esas
rectificaciones al Gerente de Proyecto.

Informe sobre el progreso de los trabajos

El Contratista vigilara el progreso de todas las actividades
especificadas en el programa a que hace referencia la
Subclausula 18.2 precedente y presentard al Gerente de
Proyecto un informe mensual sobre el progreso de los
trabajos.

El informe sobre el progreso de los trabajos se presentara en
una forma que el Gerente de Proyecto considere aceptable. En
dicho informe (a) se indicard el porcentaje de terminacion
alcanzado en comparacion con el porcentaje de terminacion
previsto para cada actividad, y (b) cuando una actividad esté
atrasada con respecto al programa, se incluirdn observaciones,
se explicaran las consecuencias probables y se sefialaran las
medidas de correccion que se estén adoptando.

Progreso en el cumplimiento del programa

Si en algin momento el progreso real del Contratista acusa un
atraso con respecto al programa que Sse menciona en la
Subclausula 18.2 de las CG, o si resulta evidente que dicho
atraso se producira, el Contratista, a peticion del Contratante o
del Gerente de Proyecto, preparara y presentara al Gerente de
Proyecto un programa modificado, teniendo en cuenta las
circunstancias imperantes, e informaré al Gerente de Proyecto
de las medidas adoptadas para acelerar las actividades a fin de
terminar las instalaciones dentro del plazo de terminacién
estipulado conforme a la Subclausula 8.2 de las CG, de las
prérrogas de dicho plazo concedidas conforme a la
Subclausula 40.1 de las CG o de cualquier prorroga en que
pudieran convenir el Contratante y el Contratista.

Procedimientos

El Contrato se ejecutara de conformidad con los documentos
del Contrato y los procedimientos establecidos en la seccion
de los Requisitos del Contratante titulada Formularios y
Procedimientos.

El Contratista podré ejecutar el Contrato de conformidad con
sus propios planes y procedimientos estandar de ejecucion de
proyectos, siempre y cuando éstos no entren en contradiccion
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19. Subcontratos

20. Disefo e
Ingenieria

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

20.1

con las disposiciones contenidas en el Contrato.

En el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Lista de
Elementos Importantes de Planta y Servicios de Instalacion y
Lista de Subcontratistas Aprobados” se especifican los
elementos mas importantes de suministro o de servicios y se
incluye una lista de los Subcontratistas aprobados para cada
elemento, incluidos los fabricantes. Si no hubiera
Subcontratistas enumerados para alguno de esos elementos, el
Contratista preparara una lista de Subcontratistas para esos
elementos a efectos de su inclusion en la lista. ElI Contratista
podra proponer ocasionalmente que se agreguen o supriman
Subcontratistas de esa lista. EI Contratista presentard a la
aprobacion del Contratante la lista o las modificaciones de
ésta, con tiempo suficiente a fin de no obstaculizar la marcha
de los trabajos en las instalaciones. La aprobaciéon por el
Contratante de cualquiera de los Subcontratistas no eximira al
Contratista de ninguna de sus obligaciones, deberes o
responsabilidades contraidos en virtud del Contrato.

El Contratista seleccionard y utilizard sus Subcontratistas para
esos elementos importantes a partir de las listas a que hace
referencia la Subclausula 19.1 de las CG.

Para los elementos o las partes de las instalaciones no
especificados en el apéndice del Convenio del Contrato
titulado “Lista de Elementos Importantes de Planta y
Servicios de Instalacion y Lista de Subcontratistas
Aprobados”, el Contratista podra recurrir a los Subcontratistas
que seleccione, a su discrecion.

En cada subcontrato se incluirdn disposiciones que facultarian
al Contratante a exigir que el subcontrato se le asigne en
virtud de la Subclausula 19.5 de las CG (cuando proceda) o
en caso de rescision del Contrato por parte del Contratante de
conformidad con la Subclausula 42.2 de las CG.

Si las obligaciones de un Subcontratista se extienden més alla
de la fecha de expiracion del respectivo periodo de
responsabilidad por defectos y, antes de esa fecha, el Gerente
de Proyecto da instrucciones al Contratista para que asigne los
beneficios de tales obligaciones al Contratante, el Contratista
deberéa proceder de ese modo.

Especificaciones v planos

20.1.1 El Contratista realizara el disefio basico y detallado y
los trabajos de ingenieria en cumplimiento de las
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20.2

20.3

disposiciones del Contrato o, cuando no se especifique
asi, de conformidad con las buenas practicas de
ingenieria.

El Contratista sera responsable de toda discrepancia,
error u omisioén en las especificaciones, planos y otros
documentos técnicos que haya preparado, ya sea que
dichas especificaciones, planos y otros documentos
hayan sido aprobados o no por el Gerente de Proyecto,
siempre que tales discrepancias, errores u omisiones
no se deban al uso de informacidon inexacta
suministrada por escrito al Contratista por el
Contratante o en su nombre.

20.1.2 El Contratista tendra derecho a que se le exima de
responsabilidad por todo disefio, dato, plano,
especificacion u otro documento, o modificacion de
ellos, proporcionado o disefiado por el Contratante o
en su nombre, mediante notificacion de ese descargo
de responsabilidad al Gerente de Proyecto.

Cdbdigos y normas

Cuando en el Contrato se haga referencia a codigos y normas
conforme a los cuales deba ejecutarse el Contrato, se aplicara,
a menos que se especifique otra cosa, la edicion o la version
revisada de esos codigos y normas que esté vigente en la
fecha que sea veintiocho (28) dias anterior a la fecha de
presentacion de la Oferta. Durante la ejecucion del Contrato,
las modificaciones introducidas en esos cddigos y normas se
aplicaran con sujecién a su aprobacién por el Contratante y se
trataran de conformidad con la Clausula 39 de las CG.

Aprobacion/Revision de los documentos técnicos por el
Gerente de Proyecto

20.3.1 EI Contratista preparard (0 hara que sus
Subcontratistas preparen) y entregara al Gerente de
Proyecto los documentos que se enumeran en el
apéndice del Convenio del Contrato titulado “Lista de
Documentos para Aprobacion o Revision”, a efectos
de su aprobacién o revisién segun lo estipulado y de
conformidad con lo requerido en la Subclausula 18.2
de las CG (Programa de ejecucion).

Ninguna parte de las instalaciones incluida en o
relacionada con los documentos que deba aprobar el
Gerente de Proyecto se llevara a cabo sin la debida
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aprobacion previa del Gerente de Proyecto.

Las Subclausulas 20.3.2 a 20.3.7 de las CG se
aplicaran a los documentos para los que se requiera la
aprobacion del Gerente de Proyecto, pero no a
aquellos que se suministren al Gerente de Proyecto
exclusivamente para su revision.

20.3.2 Dentro de los catorce (14) dias siguientes a la
recepcion por el Gerente de Proyecto de cualquier
documento que requiera su aprobacion de conformidad
con la Subclausula 20.3.1 de las CG, el Gerente de
Proyecto devolverd una copia del documento al
Contratista, con su aprobacion, o notificara por escrito
al Contratista su falta de aprobacion y las razones de
ella, asi como las modificaciones que propone
introducir.

El documento en cuestion se considerara aprobado por
el Gerente de Proyecto si éste no ha tomado accion
alguna al concluir el plazo indicado de catorce (14)
dias.

20.3.3 El Gerente de Proyecto solamente rehusara aprobar un
documento si éste no se ajusta a las disposiciones del
Contrato o es contrario a las buenas practicas de
ingenieria.

20.3.4 Si el Gerente de Proyecto no aprueba el documento, el
Contratista modificard el documento y volvera a
presentarlo al Gerente de Proyecto para su aprobacion,
de conformidad con la Subclausula 20.3.2 de las CG.
Si el Gerente de Proyecto aprueba el documento con
sujecion a la introduccion de modificaciones, el
Contratista hard las modificaciones exigidas, tras lo
cual el documento se considerara aprobado.

20.3.5 Ante cualquier controversia o diferencia que pueda
surgir entre el Contratante y el Contratista en relacion
con o como resultado de la falta de aprobacion por el
Gerente de Proyecto de un documento y/o cualquier
modificacion del mismo que las Partes no puedan
resolver en un plazo razonable, dicha controversia o
diferencia podra remitirse a un Comité de Resolucion
de Controversias para que éste adopte una decision al
respecto de acuerdo con la Subclausula 46.1 de estas
CG. Si la controversia o diferencia se remite a un
Comité de Resolucion de Controversias, el Gerente de
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21. Adquisiciones

20.3.6

20.3.7

21.1 Planta

Proyecto dard instrucciones sobre si el Contrato debe
seguir adelante o no, y en qué forma. El Contratista
seguira adelante con el Contrato de conformidad con
las instrucciones del Gerente de Proyecto, pero si el
Comité de Resolucién de Controversias apoya el
parecer del Contratista en la controversia y el
Contratante no ha hecho una notificacion conforme a
la Subclausula 46.3 de estas CG, el Contratante
reembolsara al Contratista todos los gastos adicionales
que éste haya efectuado en cumplimiento de tales
instrucciones, y el Contratista quedara exento de toda
responsabilidad u obligacién en relacion con la
controversia y la ejecucion de las instrucciones, segin
decida el Comité de Resolucion de Controversias, y el
plazo de terminacion de las instalaciones se prorrogaré
en consecuencia.

La aprobacion del Gerente de Proyecto, con o sin
modificacion, del documento proporcionado por el
Contratista no eximir4 al Contratista de ninguna
responsabilidad u obligacién que le corresponda en
virtud de cualquier disposiciéon del Contrato, excepto
en la medida en que cualquier falta o incumplimiento
resultante sea consecuencia de las modificaciones
exigidas por el Gerente de Proyecto.

El Contratista se atendrd estrictamente a los
documentos aprobados, a menos que haya presentado
primero al Gerente de Proyecto un documento
modificado y obtenido la correspondiente aprobacién
de éste de conformidad con las disposiciones de la
presente Subclausula 20.3 de las CG.

Si el Gerente de Proyecto solicita una modificacion de
un documento ya aprobado y/o de un documento
basado en este Gltimo, se aplicaran a esa solicitud las
disposiciones de la Clausula 39 de las CG.

Conforme a la Subclausula 14.2 de las CG, el Contratista
adquirira y transportara toda la planta de manera rapida y
ordenada al sitio de las instalaciones.

21.2 Planta suministrada por el Contratante

Si en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle
de Obras y Suministros que Proveerd el Contratante” se
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21.3

dispone que el Contratante proporcionard elementos
especificos al Contratista, se aplicaran las siguientes
disposiciones:

21.2.1 El Contratante transportara por su propia cuenta y
riesgo cada articulo al lugar o a proximidad del lugar
de sitio de las instalaciones en que hayan convenido
las Partes, y lo pondré a disposicion del Contratista en
el momento que se especifique en el programa
presentado por el Contratista, de acuerdo con la
Subcldusula 18.2 de las CG, a menos que se haya
convenido mutuamente en otra cosa.

21.2.2 Al recibir dicho articulo, el Contratista lo
inspeccionara visualmente y notificara al Gerente de
Proyecto toda carencia, defecto o falla que detecte. El
Contratante subsanard inmediatamente toda carencia,
defecto o falla, o bien el Contratista, a peticion del
Contratante, subsanara si es factible y posible esa
carencia, defecto o falla por cuenta del Contratante.
Tras la inspeccion, el articulo quedarad bajo cuidado,
custodia y control del Contratista. Las disposiciones de
esta Subclausula 21.2.2 de las CG se aplicaran a
cualquier articulo suministrado para subsanar una
carencia, defecto o falla o para sustituir un articulo
defectuoso, asi como a los articulos defectuosos que
hayan sido reparados.

21.2.3 Las anteriores responsabilidades del Contratista y sus
obligaciones de cuidado, custodia y control no
eximirdn al Contratante de responsabilidad por las
carencias, defectos o fallas que no se hayan detectado,
ni haran responsable al Contratista por esas carencias,
defectos o fallas conforme a la Clausula 27 de las CG
u otra disposicion del Contrato.

Transporte

21.3.1 ElI Contratista, por su propia cuenta Yy riesgo,
transportara todos los materiales y los equipos del
Contratista hasta el sitio de las instalaciones por el
medio de transporte que el Contratista juzgue mas
adecuado atendiendo a todas las circunstancias.

21.3.2 A menos que se disponga otra cosa en el Contrato, el
Contratista tendra derecho a seleccionar cualquier
medio de transporte seguro a cargo de cualquier
persona para trasladar los materiales y los equipos del



30

22. Montaje de las
Instalaciones

21.4

22.1

Contratista.

21.3.3 Con ocasion de cada envio de materiales y equipos del
Contratista, el Contratista informara al Contratante, ya
sea por télex, cable, fax o mediante intercambio
electronico de datos, del detalle de los materiales y
equipos del Contratista, del lugar y modo de envio, y
del lugar y fecha aproximados de llegada al pais donde
que se ubique el sitio de las instalaciones, si
corresponde, y a dicho sitio. ElI Contratista
proporcionara al Contratante los documentos de
embarque pertinentes que convengan las Partes.

21.3.4 El Contratista sera responsable de obtener, si fuera
preciso, la aprobacion de las autoridades para el
transporte de los materiales y equipos del Contratista
hasta el sitio de las instalaciones. EI Contratante hara
todo lo posible, actuando de manera diligente y
oportuna, por ayudar al Contratista a obtener tal
aprobacion, si éste asi lo solicita. ElI Contratista
eximird al Contratante de toda responsabilidad ante
cualquier reclamacién por dafios causados a carreteras,
puentes u otras instalaciones viales que puedan ocurrir
como consecuencia del transporte de los materiales y
equipos del Contratista hasta el sitio.

Despacho Aduanero

El Contratista se ocupard, a su propia costa, de todos los
materiales y equipos del Contratista importados en el punto o
puntos de entrada y se hard cargo de todos los tramites de
despacho aduanero, con sujecion a las obligaciones del
Contratante en virtud de la Subclausula 14.2 de las CG,
estipulandose que si las leyes o los reglamentos aplicables
exigen que se presente una solicitud o se haga un tramite por
parte del Contratante o0 en nombre suyo, el Contratante tomara
todas las medidas necesarias para cumplir con esas leyes o
reglamentos. En caso de que se produzcan demoras en el
despacho aduanero que no sean atribuibles al Contratista, éste
tendra derecho a una prérroga del plazo de terminacion de las
instalaciones, de conformidad con la Clausula 40 de las CG.

Demarcacién/Supervision

22.1.1 Hitos: El Contratista serd responsable de la
demarcacién correcta y adecuada de las instalaciones
en relacion con los hitos, marcas de referencia y lindes
que le hayan sido proporcionados por escrito por el
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Contratante o en nombre del Contratante.

Si en algiin momento durante el proceso de montaje de
las instalaciones se descubre un error en la posicion, el
nivel o la alineacion de las instalaciones, el Contratista
avisard inmediatamente de ese error al Gerente de
Proyecto y, a su propia costa, rectificara de inmediato
el error a satisfaccion razonable del Gerente de
Proyecto. Si el error se debe al uso de datos
incorrectos  suministrados por escrito por el
Contratante o en nombre del Contratante, el costo de la
rectificacion correré por cuenta del Contratante.

22.1.2 Supervision por parte del Contratista: El Contratista
facilitard o proveera toda la supervision necesaria
durante el montaje de las instalaciones, y el Gerente de
Obras o su suplente permaneceran en el lugar del sitio
para asegurar en todo momento la supervision del
proceso. EI Contratista suministrara y empleara
solamente personal técnico calificado y experimentado
en su respectiva actividad, y personal de supervision
competente para vigilar adecuadamente los trabajos.

22.2 Mano de Obra:
22.2.1 Contratacion de Personal y Mano de Obra

Excepto si se dispone otra cosa en las
Especificaciones, el Contratista hard los arreglos
necesarios a efectos de la contratacion de todo el
personal y la mano de obra, local o no, y de todo lo
relativo a su remuneracién, alojamiento, alimentacién
y transporte.

El Contratista suministrara y empleara en el sitio de las
instalaciones, para el montaje de éstas, la mano de
obra calificada, semicalificada y no calificada
necesaria para la adecuada y oportuna ejecucién del
Contrato. Se alienta al Contratista a emplear mano de
obra local que posea las calificaciones necesarias.

El Contratista serd responsable de obtener de las
autoridades pertinentes todos los permisos y/o visados
necesarios para el ingreso de toda la mano de obra y el
personal que deban trabajar en el sitio de las
instalaciones al pais en que éste se ubique. El
Contratante, a solicitud del Contratista, hard todo lo
posible, actuando de manera diligente y oportuna, por



ayudar al Contratista a obtener todos los permisos de
caracter local, estatal, nacional o gubernamental
necesarios para facilitar el ingreso del personal del
Contratista.

El Contratista, a su propia costa, proporcionara a todo
su personal y al personal de sus Subcontratistas
empleado para la ejecucion del Contrato en el sitio de
las instalaciones medios de repatriacion a su domicilio
0 al lugar desde donde hayan sido contratados.
Ademas, proporcionara provisionalmente medios de
subsistencia adecuados a todas esas personas desde el
cese de su empleo en el Contrato hasta la fecha
programada de su partida. En caso de que el
Contratista no proporcione esos medios de transporte y
subsistencia  provisional, el Contratante podra
proporcionarlos al personal y recuperar del Contratista
los costos correspondientes.

22.2.2 Personal al Servicio del Contratante

El Contratista no contratara, ni intentara contratar,
personal ni mano de obra que se encuentre al servicio
del Contratante.

22.2.3 Legislacién Laboral

El Contratista cumplird todas las leyes laborales
pertinentes aplicables al personal del Contratista,
incluidas las relativas a su contratacion, salud,
seguridad, bienestar social, inmigracién y emigracion,
y permitira que gocen de todos sus derechos legales.

En todo momento durante la ejecucién del Contrato, el
Contratista hard todo lo posible por prevenir toda
conducta o comportamiento ilicito, turbulento o
incontrolado de sus empleados y de los trabajadores de
sus Subcontratistas.

En todos sus tratos con sus trabajadores y los de sus
Subcontratistas que estén empleados para el Contrato o
vinculados con éste, el Contratista debera respetar
cabalmente todas las festividades reconocidas, los
feriados oficiales, las costumbres religiosas o de otra
indole y todas las leyes y reglamentos locales relativos
al empleo de mano de obra.

22.2.4 Nivel Salarial y Condiciones de Trabajo
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El Contratista debera asegurar unos niveles salariales y
condiciones de trabajo que no sean inferiores a los
establecidos para la profesion o el sector en que se
inscriba el trabajo realizado. En caso de no haber un
pardmetro establecido que pueda aplicarse, el
Contratista ofrecera remuneraciones y condiciones de
trabajo que no resulten inferiores al nivel general de
remuneraciones y condiciones manejado localmente
por empleadores cuyo negocio 0 ramo sean similares a
los del Contratista.

El Contratista informara a su personal acerca de su
obligacion de pagar impuestos sobre la renta en el pais
respecto de sus sueldos, salarios y subsidios gravables
en virtud de las leyes del pais vigentes en ese
momento, y el Contratista cumplira las obligaciones
que por ley le correspondan en relacion con las
respectivas deducciones.

22.2.5 Horarios de Trabajo

No se trabajaré en el sitio de las instalaciones en dias
localmente reconocidos como de descanso ni fuera del
horario normal de trabajo establecido en las CE, a
menos que:

(@ el Contrato estipule otra cosa,
(b) el Gerente de Proyecto asi lo autorice, 0

(c) el trabajo sea inevitable o necesario para la
protecciéon de la vida o la propiedad o para la
seguridad de las obras, en cuyo caso el
Contratista informara de ello inmediatamente al
Gerente de Proyecto.

Si el Contratista juzga necesario adelantar el trabajo en
horas nocturnas o en feriados oficiales con el fin de
cumplir el plazo de terminacion de las instalaciones y
solicita para ello la respectiva autorizacion del Gerente
de Proyecto, el Gerente de Proyecto no negara dicha
autorizacion sin razon valida.

Esta Subclausula no se aplicara a ninguna labor que de
manera habitual se realice en turnos rotatorios o en
doble turno.

22.2.6 Instalaciones para el Personal y la Mano de Obra
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Salvo si se indica otra cosa en las Especificaciones, el
Contratista proporcionard y mantendra todas las
instalaciones de alojamiento y bienestar social que se
precisen para su personal. ElI Contratista también
proporcionard instalaciones para el personal del
Contratante conforme a lo estipulado en las
Especificaciones.

El Contratista no permitira que ningun integrante de su
Personal resida de forma temporal o permanente
dentro de las estructuras que conforman las Obras
Permanentes.

22.2.7 Salud y Seguridad

El Contratista tomard, en todo momento, todas las
precauciones razonables para preservar la salud y la
seguridad de su personal. En colaboracién con las
autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurard de que el sitio y cualesquiera lugares de
alojamiento para el personal del Contratista y el
personal del Contratante estén siempre provistos de
personal médico, equipos de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se
tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los
requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencién de
accidentes en el sitio, quien se encargaré de velar por
la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa
persona estard calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendrd autoridad para impartir
instrucciones y tomar medidas de proteccion a fin de
evitar accidentes. Durante la ejecucion del Contrato, el
Contratista proporcionara a dicha persona todo cuanto
precise para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Gerente de Proyecto, a la
mayor brevedad posible, informacion detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. ElI Contratista
mantendrd un registro y elaborard informes sobre la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi
como sobre los dafios a la propiedad, segun lo solicite
razonablemente el Gerente de Proyecto.

Durante la vigencia del Contrato (incluido el periodo
de notificacion de defectos) el Contratista: (i) realizara,
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al menos cada dos meses, campafias de comunicacion
con fines de informacion, educacién y consulta
dirigidas a todo el personal y la mano de obra en el
sitio (incluidos todos los empleados del Contratista,
los Subcontratistas y los empleados del Contratante y
del Gerente de Proyecto, y todos los camioneros y
acompariantes que hagan entregas en el sitio para
actividades de construccion), asi como a las
comunidades locales mas proximas, sobre los riesgos,
los peligros, el impacto y las medidas recomendadas
para evitar las enfermedades de transmision sexual —o
infecciones de transmisién sexual, en general, y
VIH/SIDA en particular; (ii) suministrara
preservativos masculinos o femeninos a todo el
personal y la mano de obra que trabaje en el sitio,
segun corresponda, Y (iii) ofrecera a todo el personal y
la mano de obra del sitio servicios de deteccion,
diagnostico, asesoramiento y remision de casos a un
programa nacional exclusivo sobre infecciones de
transmision sexual y VIH/SIDA (salvo que se acuerde
de otra manera).

El Contratista incluird en el programa que se presente
para la ejecucion de las instalaciones conforme a la
Subcldusula 18.2 un programa paliativo sobre
infecciones y enfermedades de transmision sexual,
incluido el VIH/SIDA, para el personal y la mano de
obra del sitio y sus familiares. En dicho programa se
indicardn la fecha, el modo y el costo que haya
previsto el Contratista para cumplir los requisitos de
esta Subclausula y las especificaciones conexas. Para
cada componente, se detallaran en el programa los
recursos que se proporcionaran o utilizaran y cualquier
subcontratacion que se proponga. El programa incluira
asimismo una estimacion de costos pormenorizada y la
documentacion correspondiente. El pago que reciba el
Contratista por elaborar y poner en marcha este
programa no superara el monto provisional destinado a
este fin.

22.2.8 Preparativos Funerarios

En caso de fallecimiento de cualquiera de sus
empleados o familiares acompafantes, el Contratista
sera responsable de hacer los preparativos del caso
para su repatriacion o sepelio, salvo indicacion
contraria estipulada en las CE.
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22.2.9 Registro del Personal del Contratista

El Contratista mantendra un registro minucioso de los
integrantes de su personal, en el que se incluira el
ndmero de empleados del Contratista en el sitio para
cada categoria de personal, asi como los datos
particulares de todos los trabajadores (nombre, edad,
sexo, horas trabajadas y salario recibido). Esos detalles
se consignaran con frecuencia mensual en un formato
aprobado por el Gerente de Proyecto y estaran a
disposicion del Gerente de Proyecto para su inspeccion
hasta que el Contratista haya finalizado todos los
trabajos.

22.2.10 Suministro de Alimentos

El Contratista se encargard de que su personal
disponga de un suministro suficiente de alimentos
adecuados a precios razonables, conforme se sefiale en
las Especificaciones, para los fines del Contrato o en
relacion con éste.

22.2.11 Suministro de Agua

Tomando en cuenta las condiciones locales, el
Contratista suministrara en el sitio de las instalaciones
una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase
para el consumo del personal del Contratista.

22.2.12 Medidas Contra Plagas e Insectos

El Contratista tomar4d en todo momento las
precauciones necesarias para proteger a su personal en
el sitio contra plagas e insectos y disminuir los
consiguientes peligros para la salud. ElI Contratista
cumplird todas las normativas de las autoridades
sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas
adecuados.

22.2.13 Bebidas Alcoholicas y Drogas

Salvo en la medida autorizada por las leyes del pais, el
Contratista no importara, vendera, distribuira, hara
objeto de trueque ni hard otro uso de bebidas
alcohdlicas o drogas de ningun tipo, ni tampoco
permitird que su personal las importe, venda,
distribuya, haga objeto de trueque o transfiera.
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22.2.14 Armas y Municiones

El Contratista no distribuird, hara objeto de trueque ni
hara otro uso de armas o municiones de ningun tipo, ni
tampoco permitira que su personal lo haga.

22.2.15 Prohibicion de Toda Forma de Trabajo Forzoso u
Obligatorio

El Contratista no utilizard ninguna forma de “trabajo
forzoso u obligatorio”, entendiéndose por tal todo
trabajo o servicio realizado de manera involuntaria que
se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o
sancion.

22.2.16 Prohibicion del Trabajo Infantil en Actividades
Nocivas

El Contratista no empleard a ningun nifio para que
realice trabajos que tengan caracter de explotacion
econdmica o que puedan poner en peligro o interferir
en la educacién del nifio, o ser nocivos para su salud o
su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o social.

22.3 Equipos del Contratista

22.3.1 Se considerara que todos los equipos del Contratista
transportados por el Contratista al sitio de las
instalaciones estan destinados para ser utilizados
exclusivamente para la ejecucion del Contrato. El
Contratista no retirard esos equipos del sitio sin que el
Gerente de Obras haya dado su consentimiento de que
€s0S equipos ya no son necesarios para la ejecucion del
Contrato.

22.3.2 A menos que se especifique otra cosa en el Contrato,
una vez terminadas las instalaciones, el Contratista
retirard del sitio todos los equipos que haya
transportado a dicho sitio, asi como los materiales
excedentes que hayan quedado en el mismo.

22.3.3 El Contratante, si asi se le solicita, hara todo lo posible
por ayudar al Contratista a obtener los permisos de las
autoridades gubernamentales del ambito local, estatal
o0 nacional que requiera el Contratista para la
exportacion de los equipos del Contratista que éste
haya importado para su uso en la ejecucion del
Contrato y que ya no se necesiten para tal efecto.
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22.4

22.5

Reglamentacion y Sequridad en el Sitio de las Instalaciones

El Contratante y el Contratista estableceran y acataran un
reglamento para el sitio de las instalaciones en el que se
definiran las normas que habran de observarse en la ejecucion
del Contrato en tal sitio. EI Contratista preparara y presentara
al Contratante, con copia al Gerente de Proyecto, la propuesta
de reglamento para el sitio de las instalaciones para su
aprobacién por el Contratante, quien no negard sin razones
validas esa aprobacion.

Dicho reglamento incluira, sin caracter limitativo, normas
sobre seguridad de las instalaciones, control de los accesos,
saneamiento, atencién médica y prevencion de incendios.

Oportunidades para Otros Contratistas

22.5.1 EIl Contratista, a peticion escrita del Contratante o del
Gerente de Proyecto, dara todas las oportunidades
razonables de realizar los trabajos a otros contratistas
empleados por el Contratante en el sitio de las
instalaciones o cerca de él.

22.5.2 Si el Contratista, a peticion escrita del Contratante o el
Gerente de Proyecto, pone a disposicién de otros
contratistas carreteras 0 caminos cuyo mantenimiento
sea de responsabilidad del Contratista, permite el uso
de los equipos del Contratista por los otros
contratistas, o0 suministra otros servicios de cualquier
naturaleza a esos contratistas, el Contratante
indemnizara plenamente al Contratista por toda
pérdida o dafio causado u ocasionado por los otros
contratistas en relacion con ese uso 0 servicio y pagara
al Contratista una remuneracién razonable por el uso
de esos equipos o0 el suministro de esos servicios.

22.5.3 El Contratista procurara también realizar su trabajo
evitando, en la medida de lo posible, toda interferencia
con el trabajo de otros contratistas. EI Gerente de
Proyecto resolverda toda diferencia o conflicto que
pueda surgir entre el Contratista y otros contratistas y
los trabajadores del Contratante en relacién con su
trabajo.

22.5.4 El Contratista notificard prontamente al Gerente de
Proyecto cualquier defecto que observe en el trabajo
de los demas contratistas y que pueda afectar al trabajo
del Contratista. EI Gerente de Proyecto determinara las
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22.6

22.7

22.8

eventuales medidas correctivas que puedan precisarse
para rectificar la situacion tras una inspeccion de las
instalaciones. Las decisiones que tome el Gerente de
Proyecto seran vinculantes para el Contratista.

Trabajos de Emergencia

Si, debido a una emergencia ocurrida durante la ejecucion del
Contrato y en relacion con ésta, es preciso realizar en forma
urgente trabajos de proteccion o correccion para impedir que
las instalaciones sufran dafios, el Contratista llevard a cabo
inmediatamente esos trabajos.

Si el Contratista no puede o0 no esté dispuesto a llevar a cabo
inmediatamente esos trabajos, el Contratante realizard o
dispondra que se realicen los trabajos que juzgue necesarios
para evitar dafios a las instalaciones. En ese caso, el
Contratante, tan pronto como sea factible luego de tal
emergencia, notificara por escrito al Contratista la naturaleza
de la emergencia, los trabajos realizados y las razones de su
realizacion. Si los trabajos realizados u ordenados por el
Contratante eran trabajos que el Contratista debia realizar a su
propia costa en virtud al Contrato, el Contratista pagara al
Contratante los costos razonables que haya debido asumir el
Contratante en relacion con ellos. De no ser asi, el costo de
esos trabajos correra por cuenta del Contratante.

Despeje del Sitio de las Instalaciones

22.7.1 Despeje del sitio durante la ejecucion: Durante la
ejecucion del Contrato, el Contratista mantendra el
sitio de las instalaciones razonablemente libre de toda
obstruccién innecesaria, almacenard o retirara los
materiales excedentes, y retirard todos los escombros,
desechos u obras temporales, asi como todos los
equipos del Contratista que ya no se necesiten para la
ejecucion del Contrato.

22.7.2 Despeje del sitio tras la terminacion: Una vez
terminadas todas las partes de las instalaciones, el
Contratista retirard del sitio todos los escombros,
desechos y residuos de cualquier tipo y dejara el sitio y
las instalaciones en buenas condiciones de limpieza y
seguridad.

Vigilancia e lluminacién

El Contratista proporcionara y mantendra a su propia costa
toda la iluminacion, los cercados y la vigilancia donde y
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23. Pruebase
Inspecciones

23.1

23.2

23.3

23.4

235

cuando sean necesarios para la correcta ejecucion y la
proteccion de las instalaciones, o para la seguridad de los
propietarios y ocupantes de propiedades adyacentes y la
seguridad del publico.

El Contratista, a su propia costa, llevara a cabo en el lugar de
fabricacion y/o en el sitio de las instalaciones todas las
pruebas y/o inspecciones de la planta y de cualquier parte de
las instalaciones que se especifiquen en el Contrato.

El Contratante y el Gerente de Proyecto o sus representantes
designados tendrén derecho a presenciar tales pruebas y/o
inspecciones, estipulandose que el Contratante cubrird todos
los costos y gastos conexos, con inclusion de los gastos de
viaje, comidas y alojamiento, entre otros.

Cuando el Contratista esté en condiciones de realizar tales
pruebas y/o inspecciones, el Contratista informard con la
debida antelacion al Gerente de Proyecto de esas pruebas y/o
inspecciones y del lugar, fecha y hora de su realizacion. El
Contratista obtendra de cualesquiera fabricantes o terceros
que correspondan los permisos 0 consentimientos necesarios
para permitir que el Contratante y el Gerente de Proyecto (o
sus representantes designados) asistan a tales pruebas y/o
inspecciones.

El Contratista proporcionard al Gerente de Proyecto un
informe certificado de los resultados de esas pruebas y/o
inspecciones.

Si el Contratante o el Gerente de Proyecto (0 sus
representantes designados) no asisten a las pruebas y/o
inspecciones, o si las Partes convienen en que ni el
Contratante ni el Gerente de Proyecto asistiran a ellas, el
Contratista podra llevar a cabo la prueba y/o inspeccion en
ausencia de esas personas y proporcionar al Gerente de
Proyecto un informe certificado de sus resultados.

El Gerente de Proyecto podra exigir que el Contratista realice
cualquier prueba y/o inspeccion que no se exija en el
Contrato, con la salvedad de que los costos y gastos
razonables que deba cubrir el Contratista para realizar tal
prueba y/o inspeccion se afadiran al precio del Contrato.
Ademas, si tal prueba y/o inspeccion obstaculiza el progreso
de los trabajos en las instalaciones y/o el cumplimiento por el
Contratista de sus demas obligaciones en virtud del Contrato,
ello deberé tenerse debidamente en cuenta en relacion con el
plazo de terminacion de las instalaciones y las demas
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23.6

23.7

23.8

23.9

obligaciones que resulten afectadas.

Si un elemento de planta o cualquier parte de las instalaciones
no superan alguna prueba y/o inspeccion, el Contratista podra
rectificar o sustituir ese elemento de planta o esa parte de las
instalaciones y repetira la prueba y/o inspeccion tras efectuar
la notificacion prevista en la Subclausula 23.3 de las CG.

En caso de que surja entre las Partes una controversia o
diferencia de opinion en relacion con la prueba y/o la
inspeccion de la planta o de parte de las instalaciones, 0 como
resultado de ella, que las Partes no puedan resolver dentro de
un plazo razonable, dicha controversia o diferencia de opinion
podré remitirse a un Comité de Resolucion de Controversias
para que éste adopte una decision de conformidad con la
Subclausula 6.1 de las CG.

El Contratista dara al Contratante y al Gerente de Proyecto, a
costa del Contratante, acceso en cualquier momento razonable
a cualquier lugar en que se esté fabricando la planta o en que
se estén montando las instalaciones, a fin de observar el
avance y el modo de fabricacion o de montaje, siempre que el
Gerente de Proyecto dé al Contratista un aviso previo
razonable.

El Contratista conviene en que ni la ejecucion de una prueba
y/o inspeccion de un elemento de planta o de cualquier parte
de las instalaciones, ni la asistencia del Contratante o del
Gerente de Proyecto a la misma, ni la emision de un
certificado de prueba conforme a la Subclausula 23.4 de las
CG eximiran al Contratista de ninguna de las restantes
responsabilidades contraidas por éste en virtud del Contrato.

23.10En el sitio de las instalaciones no podra cubrirse ninguna

parte de las instalaciones ni de los cimientos sin que el
Contratista haya realizado una prueba y/o inspeccion
requerida en virtud del Contrato. El Contratista notificara con
antelacion razonable al Gerente de Proyecto cuando esas
partes de las instalaciones o de los cimientos estén listas o
casi listas para la prueba y/o inspeccion; tal prueba y/o
inspeccion y su notificacidn estaran sujetas a los requisitos del
Contrato.

23.11 El Contratista descubrira cualquier parte de las instalaciones o

de los cimientos, o practicara las aperturas en ellos que pueda
requerir ocasionalmente el Gerente de Proyecto en el sitio de
las instalaciones, y volvera a colocar y dejar en buenas
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24. Terminacién de
las Instalaciones

24.1

24.2

24.3

condiciones esa parte o partes.

Si alguna parte de las instalaciones o de los cimientos ha sido
cubierta en el sitio de las instalaciones despues de cumplido el
requisito contenido en la Subclausula 23.10 de las CG y se
determina que se ha realizada de conformidad con el
Contrato, los gastos del descubrimiento, las aperturas, la
reinstalacion y la puesta en buenas condiciones correran por
cuenta del Contratante, y el plazo de terminacion de las
instalaciones se ajustara razonablemente en la medida en que
el Contratista se haya visto retrasado u obstaculizado en el
cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud del
Contrato.

El Contratista notificard por escrito al Contratante tan pronto
como las instalaciones o cualquier parte de ellas, en opinién
del Contratista, hayan quedado finalizadas en términos
operacionales y estructurales y estén en condicién general
satisfactoria conforme se estipula en los Requisitos del
Contratante, con exclusion de detalles menores que no afecten
sustancialmente al funcionamiento o a la seguridad de las
instalaciones.

En el término de los siete (7) dias siguientes al recibo de la
notificacion del Contratista conforme a la Subclausula 24.1
precedente, el Contratante proporcionard el personal de
operaciones y mantenimiento que se especifica en el apéndice
del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y
Suministros que Proveera el Contratante” para efectuar las
inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio de las
instalaciones o de cualquier parte de ellas.

De conformidad con el apéndice del Convenio del Contrato
titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerd el
Contratante”, el Contratante proporcionard también, en el
término de los mismos siete (7) dias, las materias primas,
servicios  publicos, lubricantes, productos quimicos,
catalizadores, instalaciones, servicios y otros elementos
requeridos para las inspecciones y ensayos previos a la puesta
en servicio de las instalaciones o de parte de ellas.

Tan pronto como sea razonablemente factible después de que
el Contratante haya proporcionado el personal de operaciones
y mantenimiento, junto con las materias primas, servicios
publicos, lubricantes, productos quimicos, catalizadores,
instalaciones, servicios y otros elementos conforme a la
Subclausula 24.2 precedente, el Contratista iniciard las
inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio de las
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24.4

24.5

24.6

instalaciones o la parte pertinente de ellas en preparacion para
Su puesta en servicio, con sujecion a la Subclausula 25.5 de
las CG.

Tan pronto como se hayan completado todos los trabajos
relacionados con las inspecciones y ensayos previos Y, en
opinion del Contratista, las instalaciones o cualquier parte de
ellas estén listas para la puesta en servicio, el Contratista lo
notificara por escrito al Gerente de Proyecto.

En el término de los catorce (14) dias siguientes al recibo de
la notificacion del Contratista conforme a la Subclausula 24.4
precedente, el Gerente de Proyecto emitird un certificado de
terminacion de las instalaciones en la forma que se especifica
en los Requisitos del Contratante (Formularios vy
Procedimientos), en el que se indicara que las instalaciones o
una parte de ellas han quedado terminadas en la fecha de la
notificacion del Contratista conforme a la Subclausula 24.4
precedente, o informara por escrito al Contratista de cualquier
defecto y/o deficiencia.

Si el Gerente de Proyecto notifica al Contratista cualquier
defecto y/o deficiencia, el Contratista corregira tales defectos
y/o deficiencias y repetira el procedimiento que se describe en
la Subclausula 24.4 precedente.

Si el Gerente de Proyecto conviene en que se ha dado
terminacion a las instalaciones o una parte de ellas, el Gerente
de Proyecto, dentro de los siete (7) dias siguientes al recibo de
la notificacion reiterada del Contratista, emitira un certificado
de terminacion en que se indicara que se ha dado terminacion
a las instalaciones o la parte pertinente de ellas en la fecha de
la notificacion reiterada del Contratista.

Si la terminacion de las instalaciones no es satisfactoria para
el Gerente de Proyecto, éste notificara por escrito al
Contratista cualquier defecto y/o deficiencia dentro de los
siete (7) dias siguientes al recibo de la notificacion reiterada
del Contratista, y se repetira el procedimiento antes descrito.

Si el Gerente de Proyecto no emite el certificado de
terminacion de las instalaciones ni informa al Contratista de
los defectos y/o deficiencias dentro de los catorce (14) dias
siguientes al recibo de la notificacion del Contratista
conforme a la Subclausula 24.4 de las CG, o dentro de los
siete (7) dias siguientes al recibo de la notificacion reiterada
del Contratista conforme a la Subclausula 24.5 precedente, o
si el Contratante hace uso de las instalaciones o de una parte
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25. Puesta en
Servicioy
Aceptacion
Operativa

24.7

24.8

25.1

25.2

de ellas, se considerard que las instalaciones o esa parte de
ellas han quedado terminadas en la fecha de la notificacion o
de la notificacion reiterada del Contratista, o en la fecha en
que el Contratante haya hecho uso de ellas, segun sea el caso.

Tan pronto como sea posible después de la terminacion de las
instalaciones, el Contratista completara todos los detalles
menores pendientes, de modo tal que las instalaciones se
conformen plenamente a los requisitos del Contrato; de lo
contrario, el Contratante completard dichos detalles y
deducird su costo de las sumas adeudadas al Contratista.

Tras la terminacion de las instalaciones, el Contratante
asumira el cuidado y la custodia de las instalaciones o de la
parte pertinente de ellas, al igual que los riesgos de pérdida o
dafios de éstas, y se hard cargo en adelante de las
instalaciones o de la parte pertinente de ellas.

Puesta en Servicio

25.1.1 El Contratista iniciara la puesta en servicio de las
instalaciones o de cualquier parte de ellas tan pronto
como el Gerente de Proyecto haya emitido el
certificado de terminacion de conformidad con la
Subclausula 24.5 de las CG, o inmediatamente después
de la fecha de terminacion presunta, conforme a la
Subclausula 24.6 de las CG.

25.1.2 El Contratante proporcionara el personal de
operaciones y mantenimiento y todas las materias
primas, servicios publicos, lubricantes, productos
quimicos, catalizadores, instalaciones, servicios y otros
elementos que se necesiten para la puesta en servicio.

25.1.3 De conformidad con los requisitos del Contrato, el
personal asesor del Contratista y del Gerente de
Proyecto asistirda a la puesta en servicio de las
instalaciones, incluidas las pruebas de garantia, y
prestara al Contratante la debida asesoria y asistencia.

Prueba de Garantia

25.2.1 Con sujecion a la Subclausula 25.5 de las CG, el
Contratista llevara a cabo la prueba de garantia (y sus
repeticiones) durante la puesta en servicio de las
instalaciones o de la parte pertinente de ellas para
determinar si las instalaciones o la parte pertinente de
ellas satisfacen las garantias de funcionamiento que se
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sefialan en el apéndice del Convenio del Contrato
titulado  “Garantias de  Funcionamiento”. El
Contratante proporcionara prontamente al Contratista
la informacion que éste pueda requerir razonablemente
en relacion con la realizacion y los resultados de la
prueba de garantia (y sus repeticiones).

25.2.2 Si por razones no atribuibles al Contratista la prueba
de garantia de las instalaciones o de la parte pertinente
de ellas no puede completarse satisfactoriamente
dentro del plazo especificado en las CE a partir de la
fecha de terminacion, o dentro de cualquier otro plazo
convenido por el Contratante y el Contratista, se
considerard que el Contratista ha cumplido sus
obligaciones con respecto a las garantias de
funcionamiento y no se aplicaran las Subclausulas 28.2
y 28.3 de las CG.

25.3 Aceptacion Operativa

25.3.1 Con sujecién a la Subclausula 25.4 de estas CG, la
aceptacion operativa de las instalaciones o de
cualquier parte de ellas ocurrira cuando

(@) se haya realizado satisfactoriamente la prueba
de garantia y se hayan satisfecho las garantias
de funcionamiento, o

(b) la prueba de garantia no se haya realizado
satisfactoriamente o no se haya llevado a cabo
por razones no atribuibles al Contratista dentro
del plazo especificado en las CE a partir de la
fecha de la terminacion, de conformidad con la
Subclausula 25.2.2 precedente, o de cualquier
otro plazo en que hayan convenido el
Contratante y el Contratista, 0

(c) el Contratista haya pagado la indemnizacion por
dafios 'y perjuicios especificada en la
Subclausula 28.3 de estas CG, y

(d) se hayan completado los detalles menores
mencionados en la Subclausula 24.7 de estas
CG correspondientes a las instalaciones 0 a una
parte de ellas.

25.3.2 En cualquier momento después de que se haya
producido cualquiera de las circunstancias que se
indican en la Subclausula 25.3.1 de las CG, el
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Contratista podra enviar al Gerente de Proyecto una
notificacion en que solicite la emision de wun
certificado de aceptacion en la forma prevista en los
Requisitos  del  Contratante  (Formularios vy
Procedimientos) con respecto a las instalaciones o a la
parte de ellas especificada en esa notificacion, a partir
de la fecha de la notificacion.

25.3.3 El Gerente de Proyecto, tras consultar con el
Contratante y dentro de los siete (7) dias siguientes al
recibo de la notificacion del Contratista, emitird un
certificado de aceptacion operativa.

25.3.4 Si dentro de los siete (7) dias siguientes al recibo de la
notificacion del Contratista, el Gerente de Proyecto no
emite el certificado de aceptacion operativa ni
comunica por escrito al Contratista las razones
justificables por las cuales no ha emitido el certificado
de aceptacién operativa, se considerara que las
instalaciones o la parte pertinente de ellas han sido
aceptadas en la fecha de dicha notificacion del
Contratista.

25.4 Aceptacion Parcial

25.4.1 Si en el Contrato se especifica que la terminacién y la
puesta en servicio de las instalaciones se llevaran a
cabo por partes, las disposiciones relativas a la
terminacion y la puesta en servicio, con inclusién de la
prueba de garantia, se aplicaran individualmente a
cada una de esas partes de las instalaciones, y el
certificado de aceptacion operativa se emitird en
consecuencia para cada una de esas partes.

25.4.2 Si una parte de las instalaciones incluye elementos
tales como edificaciones, que no requieren puesta en
servicio ni prueba de garantia, el Gerente de Proyecto
emitird el correspondiente certificado de aceptacion
operativa una vez que tales instalaciones estén
terminadas, estipulandose que el Contratista
completard posteriormente los detalles menores
pendientes que se enumeren en el certificado de
aceptacion operativa.

25.5 Retraso en las Inspecciones y Ensayos Previos y/o en la Prueba
de Garantia

25.5.1 En caso de que el Contratista no pueda realizar las
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inspecciones y ensayos previos de las instalaciones de
conformidad con la Subclausula 24.3 o la prueba de
garantia de conformidad con la Subclausula 25.2 por
razones atribuibles al Contratante, ya sea por la
imposibilidad de acceder a otras instalaciones bajo la
responsabilidad de otro contratista o por razones fuera
del control del Contratante, no se aplicaran las
disposiciones conducentes a la terminacion “presunta”
de actividades tales como la terminacion conforme a la
Subclausula 24.6 de las CG y la aceptacion operativa
conforme a la Subcldusula 25.3.4 de las CG, ni las
obligaciones del Contratista con respecto al periodo de
responsabilidad por defectos conforme a la
Subclausula 27.2 de las CG, la garantia de
funcionamiento conforme a la Clausula 28 de las CG y
el cuidado de las instalaciones conforme a la Clausula
32; tampoco se aplicara lo dispuesto en la Subclausula
41.1 (Suspensidn) de las CG. En este caso se aplicaran
las siguientes disposiciones.

25.5.2 Cuando el Gerente de Proyecto notifique al Contratista
que no podra llevar a cabo las actividades y
obligaciones de conformidad con la Subclausula 13.1,
el Contratista tendra derecho a lo siguiente:

(@ el plazo de terminacion se prorrogara teniendo
en cuenta el periodo de suspension sin
imposicion de los dafios y perjuicios estipulados
conforme a la Subclausula 26.2 de las CG;

(b) los pagos debidos al Contratista en virtud de la
disposicion contenida en el apéndice del
Convenio del Contrato titulado “Condiciones y
Procedimientos de Pago”, que en circunstancias
normales no habrian sido pagaderos debido a la
falta de terminacion de las actividades en
cuestion, se entregaran al Contratista contra
presentacion de una garantia en forma de
garantia bancaria por un monto equivalente que
sea aceptable para el Contratante, y que pasaré a
ser nula y sin valor cuando el Contratista haya
cumplido sus obligaciones respecto de esos
pagos, con sujecién a las disposiciones de la
Subclausula 25.5.3 siguiente;

(c) los gastos correspondientes a esta garantia 'y a la
prérroga de otras garantias en virtud del
Contrato, cuya validez resulte preciso prorrogar,
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26. Garantia del
Plazo de
Terminacién

serdn reembolsados al Contratista por el
Contratante;

(d) los cargos adicionales relacionados con el
cuidado de las instalaciones de conformidad con
la Subclausula 32.1 de las CG seran
reembolsados al Contratista por el Contratante
por el periodo transcurrido entre la notificacion
antes mencionada y la notificacion que se
menciona mas adelante en la Subclausula 25.5.4.
La disposicion de la Subclausula 33.2 de las CG
se aplicara a las instalaciones durante el mismo
periodo.

25.5.3 En caso de que el periodo de suspensién conforme a la
Subcléausula 25.5.1 precedente supere en la practica los
ciento ochenta (180) dias, el Contratante y el
Contratista convendran en una indemnizacion
adicional pagadera al Contratista.

25.5.4 Cuando el Gerente de Proyecto notifique al Contratista
que la planta esta lista para las inspecciones y ensayos
previos a la puesta en servicio, el Contratista procedera
sin demora a realizar tales actividades conforme a la
Clausula 24.

F. Garantias y Responsabilidades

26.1

26.2

El Contratista garantiza que terminara las instalaciones (0 una
parte de ellas para la cual se especifique un plazo de terminacion
por separado) dentro del plazo de terminacion especificado en
las CE de conformidad con la Subclausula 8.2 de las CG, o
dentro de la prérroga del plazo a que tenga derecho el
Contratista conforme a la Clausula 40 de estas CG.

Si el Contratista no termina las instalaciones o una parte
cualquiera de ellas dentro del plazo de terminacion o la prorroga
de ese plazo conforme a la Clausula 40 de las CG, el Contratista
pagara al Contratante una indemnizacion por dafios y perjuicios
por el monto especificado en las CE, equivalente a un
porcentaje del precio del Contrato, o la parte pertinente de éste.
El monto total de esa indemnizacidn no excedera en ningln caso
el monto especificado en las CE como “deduccion maxima”.
Una vez alcanzada la deduccién méaxima, el Contratante podra
considerar la posibilidad de rescindir el Contrato de conformidad
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27. Responsa-
bilidad por
Defectos

26.3

27.1

27.2

con la Subclausula 42.2.2 de las CG.

Dicho pago cubrirdn por completo la obligacion del Contratista
de terminar las instalaciones o la parte pertinente de ellas dentro
del plazo de terminacion de las instalaciones o de cualquier
prorroga de ese plazo conforme a la Clausula 40 de las CG. El
Contratista no tendr4 ninguna otra obligacion frente al
Contratante a este respecto.

Sin embargo, el pago de los dafios y perjuicios no eximira en
modo alguno al Contratista de ninguna de sus obligaciones de
terminar las instalaciones, ni de ninguna otra obligacion y
responsabilidad del Contratista en virtud del Contrato.

Salvo para los dafios y perjuicios pagaderos en virtud de la
presente Subclausula 26.2 de las CG, si el Contratista no
completa una etapa importante u otro acto, asunto o cosa en la
fecha especificada en el apéndice del Convenio del Contrato
titulado “Plan de Ejecucion” y/o en otro programa de trabajo
preparado de conformidad con la Subclausula 18.2 de las CG, el
Contratista no sera responsable de las pérdidas o dafios que el
Contratante sufra como consecuencia de ello.

Si el Contratista termina las instalaciones o una parte de ellas
antes del plazo de terminacion estipulado o de la prorroga de
dicho plazo concedida en virtud de la Clausula 40 de las CG, el
Contratante pagara al Contratista una bonificacion por el monto
especificado en las CE. El monto total de la bonificacién no
excedera en ningun caso del monto especificado en las CE
como “bonificacién maxima”.

El Contratista garantiza que las instalaciones o cualquier parte de
ellas no presentaran defectos en términos de disefio, ingenieria,
materiales y ejecucion de la planta suministrada y los trabajos
realizados.

El periodo de responsabilidad por defectos sera de quinientos
cuarenta (540) dias a partir de la fecha de terminacion de las
instalaciones (0 una parte de ellas), o de un afio a partir de la
fecha de la aceptacién operativa de las instalaciones (o una parte
de ellas), segun lo que ocurra primero, a menos que Sse
especifique otra cosa en las CE conforme a la Subclausula 27.10.

Si durante el periodo de responsabilidad por defectos se llega a
detectar un defecto de disefio, ingenieria, materiales o ejecucion
de la planta suministrada o de los trabajos realizados por el
Contratista, este ultimo, actuando en consulta y acuerdo con el
Contratante respecto de la correccion apropiada de los defectos,
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27.3

27.4

27.5

procederd inmediatamente y a su propia costa a reparar, sustituir
0 corregir (segun determine, a su discrecion, el Contratista) tales
defectos, asi como todos los dafios que dichos defectos hayan
causado a las instalaciones. El Contratista no sera responsable de
la reparacion, sustitucion o correccion de ningun defecto o dafio
a las instalaciones que resulte o sea consecuencia de cualquiera
de las causas siguientes:

(@ operacién o mantenimiento inadecuados de las
instalaciones por el Contratante;

(b) operacidn de las instalaciones al margen de las
especificaciones que se disponen en el Contrato, o

(c) desgaste normal.

Las obligaciones del Contratista de acuerdo a esta Clausula 27
de las CG no se aplicaran a lo siguiente:

(@ los materiales que haya suministrado el Contratante
conforme a la Subclausula 21.2 de las CG, se consuman
normalmente durante el funcionamiento o tengan una vida
media méas breve que el periodo de responsabilidad por
defectos establecido en estas CG;

(b) los disefios, especificaciones u otros datos disefiados,
suministrados o especificados por el Contratante o en
nombre del Contratante, o cualquier asunto respecto del
cual el Contratista haya rehusado toda responsabilidad en
estas CG, o

(c) todos los deméas materiales suministrados o los trabajos
ejecutados por el Contratante o en nombre del Contratante,
con excepcion de los trabajos ejecutados por el
Contratante conforme a la Subclausula 27.7 de las CG.

El Contratante notificar4 al Contratista la naturaleza de esos
defectos y suministrara a éste todos los indicios disponibles
sobre ellos prontamente después de su descubrimiento. El
Contratante brindara al Contratista todas las oportunidades
razonables de inspeccionar dichos defectos.

El Contratante brindara al Contratista el acceso necesario a las
instalaciones y al sitio de éstas para permitirle cumplir sus
obligaciones conforme a la presente Clausula 27 de las CG.

El Contratista podra, con el consentimiento del Contratante,
retirar del sitio cualquier elemento de planta o parte de las
instalaciones que presente algin defecto, si la naturaleza del
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27.6

27.7

27.8

27.9

defecto y/o el dafio a las instalaciones causado por el defecto
impide efectuar prontamente la reparacion en el sitio.

Si la reparacion, sustitucion o correccion puede repercutir en la
eficiencia de las instalaciones o de una parte de ellas, el
Contratante podra, mediante notificacion al Contratista, exigir
que este ultimo lleve a cabo pruebas de la parte defectuosa de las
instalaciones inmediatamente después de terminados los trabajos
de reparacién, en cuyo caso el Contratista procedera a realizar
tales pruebas.

Si la parte en cuestién no supera las pruebas, el Contratista
efectuard una nueva reparacion, sustitucion o correccion, segun
sea el caso, hasta que esa parte de las instalaciones supere con
éxito las pruebas. El Contratante y el Contratista deberan
ponerse de acuerdo sobre las pruebas que se han de realizar.

Si el Contratista no inicia los trabajos necesarios para corregir el
defecto o los dafios a las instalaciones causados por ese defecto
dentro de un plazo razonable, que en ningln caso se considerara
inferior a quince (15) dias, el Contratante, previa notificacion al
Contratista, podré proceder a realizar esos trabajos. Los gastos
razonables que deba realizar el Contratante en relacion con esos
trabajos le serdn reembolsados por el Contratista, o bien podran
ser deducidos por el Contratante de las sumas adeudadas al
Contratista, o ser reclamados en virtud de la garantia de
cumplimiento.

Si las instalaciones o una parte de ellas no pueden utilizarse
debido a esos defectos y/o a la correccion de éstos, el periodo de
responsabilidad por defectos de las instalaciones o de esa parte
de ellas, segln sea el caso, se prorrogara por un periodo igual al
periodo durante el cual las instalaciones, o esa parte de ellas, no
puedan ser utilizadas por el Contratante a causa de cualquiera de
las razones antes mencionadas.

Con excepcion de lo dispuesto en las Clausulas 27 y 33 de las
CG, el Contratista no tendrd responsabilidad alguna,
independientemente de su naturaleza y origen, ya sea en virtud
del Contrato o a la ley, respecto de los defectos en las
instalaciones o parte de ellas, la planta, el disefio o la ingenieria
o0 los trabajos ejecutados, que surjan después de la terminacion
de las instalaciones o de cualquier parte de ellas, excepto cuando
esos defectos sean el resultado de negligencia grave, fraude,
delito o dolo del Contratista.

27.10 Ademas, esos componentes de las instalaciones estaran

amparados, durante el periodo que se especifique en las CE, por
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28. Garantias de
Funciona-
miento

28.1

28.2

28.3

28.4

una prérroga del periodo de responsabilidad por defectos. Tal
obligacion del Contratista serd adicional al periodo de
responsabilidad por defectos estipulado en virtud de la
Subclausula 27.2 de las CG.

El Contratista garantiza que durante la prueba de garantia, las
instalaciones y todas sus partes satisfaran las garantias de
funcionamiento que se especifican en el apéndice del Convenio
del Contrato titulado “Garantias de Funcionamiento”, con
sujecion a las condiciones especificadas en él.

Si, por razones atribuibles al Contratista, no se satisface en todo
o en parte el nivel minimo de las garantias de funcionamiento
especificadas en el apéndice del Convenio del Contrato titulado
“Garantias de Funcionamiento”, el Contratista hara a su costa los
cambios, modificaciones y/o enmiendas a la planta o a cualquier
parte de ella que puedan ser necesarios para satisfacer por lo
menos el nivel minimo de esas garantias. EI Contratista
notificara al Contratante tan pronto como se hayan completado
los cambios, modificaciones y/o enmiendas necesarios y pedira
al Contratante que repita la prueba de garantia hasta que se
satisfaga el nivel minimo exigido. Si finalmente el Contratista no
satisface el nivel minimo de las garantias de funcionamiento, el
Contratante podra considerar la posibilidad de rescindir el
Contrato conforme a la Subclausula 42.2.2 de las CG.

Si, por razones atribuibles al Contratista, no se satisfacen en todo
0 en parte las garantias de funcionamiento especificadas en el
apéndice del Convenio del Contrato titulado “Garantias de
Funcionamiento”, pero se satisface el nivel minimo de las
garantias de funcionamiento especificadas en dicho apéndice, el
Contratista optara por:

(@ hacer a su propia costa los cambios, modificaciones y/o
enmiendas a las instalaciones, 0 a una parte de ellas, que
sean necesarios para satisfacer las garantias de
funcionamiento, y pedir al Contratante que repita la prueba
de garantia, o

(b) pagar al Contratante los dafios y perjuicios previstos por
no satisfacer las garantias de funcionamiento de
conformidad con las disposiciones del apéndice del
Convenio del Contrato titulado “Garantias de
Funcionamiento”.

La liquidacion por dafios y perjuicios conforme a la Subclausula
28.3 precedente hasta el limite de la responsabilidad que se
especifica en el apéndice del Convenio del Contrato titulado
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29.

Indemnizacion
por Infraccién
de Patentes

29.1

29.2

“Garantias de Funcionamiento” cubrird por completo las
garantias del Contratista conforme a la Subclausula 28.3
precedente, y el Contratista no tendrd& ninguna otra
responsabilidad al respecto frente al Contratante. Tras el pago de
los dafios y perjuicios por el Contratista, el Gerente de Proyecto
emitird el certificado de aceptacion operativa de las instalaciones
0 la parte de ellas respecto de las cuales se hayan pagado los
dafios y perjuicios.

El Contratista, con sujecion al cumplimiento por el Contratante
de la Subcliusula 29.2 de las CG, eximird de toda
responsabilidad al Contratante y a sus empleados y funcionarios
en caso de juicios, acciones judiciales o procedimientos
administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios,
costos y gastos de cualquier naturaleza, incluidos los honorarios
y gastos de abogados, a que el Contratante pueda hacer frente
como resultado de una infraccion o supuesta infraccion de
cualquier patente, modelo de utilidad, disefio registrado, marca
de fébrica, derecho de autor u otro derecho de propiedad
intelectual registrados o que existan de otra manera a la fecha del
Contrato en razén de: (a) el montaje de las instalaciones por el
Contratista 0 el uso de las instalaciones en el pais donde se
ubique el sitio de las instalaciones, y (b) la venta de los
productos elaborados mediante las instalaciones en cualquier
pais.

Dicha indemnizacion no cubrird el uso de las instalaciones o de
cualquier parte de ellas para fines distintos de los que se
indiquen en el Contrato o puedan deducirse razonablemente de
él, ni ninguna infraccién resultante del uso de las instalaciones o
de cualquier parte de ellas, ni los productos elaborados en ellas
en asociacion o combinacion con otros equipos, elementos de
planta o materiales no suministrados por el Contratista, de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

Si se inician procedimientos o se formulan demandas contra el
Contratante como resultado de las cuestiones a que se hace
referencia en la Subclausula 29.1 precedente, el Contratante
notificara inmediatamente al Contratista y éste podrd, a su propia
costa y en nombre del Contratante, hacerse cargo de los
procedimientos o demandas e iniciar negociaciones para el
arreglo de tales procedimientos o demandas.

Si, dentro de los veintiocho (28) dias siguientes al recibo de
dicha notificacién, el Contratista no notifica al Contratante que
tiene la intencion de hacerse cargo de esos procedimientos o
demandas, el Contratante tendra libertad para hacerse cargo de
ellos por si mismo. A menos que el Contratista no haya hecho la
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notificacion al Contratante dentro de los veintiocho (28) dias, el
Contratante no hara ninguna declaracion que pueda ser
perjudicial para la defensa en tales procedimientos o demandas.

El Contratante proporcionara al Contratista, a solicitud de éste,
toda la asistencia posible en esos procedimientos o demandas, y
el Contratista reembolsard al Contratante todos los gastos
razonables que éste efectle al proporcionar dicha asistencia.

El Contratante eximira de toda responsabilidad al Contratista 'y a
sus empleados, funcionarios y Subcontratistas en caso de juicios,
acciones judiciales o procedimientos  administrativos,
reclamaciones, demandas, pérdidas, dafos, costos y gastos
de cualquier naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de
abogados, a que el Contratista pueda hacer frente como resultado
de una infraccion o supuesta infraccion de cualquier patente,
modelo de utilidad, disefio registrado, marca de fabrica, derecho
de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrados o
que existan de otra manera a la fecha del Contrato en relacion
con cualquier disefio, informacién, plano, especificacion u otros
documentos o materiales proporcionados o disefiados por el
Contratante o0 en su nombre.

Excepto en los casos de negligencia criminal o de dolo,

(@ ninguna de las Partes tendrd ninguna responsabilidad
frente a la otra Parte, sea ésta contractual, extracontractual
0 de otra indole por las pérdidas o dafios indirectos, las
pérdidas del uso o de la produccién, el lucro cesante o el
costo de los intereses que pueda sufrir la otra Parte en
relacién con el Contrato, distinta de las que se estipulan
especificamente como una de las obligaciones de la Parte
en virtud del Contrato, y

(b) la responsabilidad global del Contratista frente al
Contratante, sea ésta contractual, extracontractual o de otra
indole, no excedera del monto que resulte de aplicar el
factor multiplicador especificado en las CE al precio del
Contrato o, si no se especifica un factor multiplicador, no
excedera del precio total del Contrato, estipulandose que
tal limitacion de responsabilidad no se aplicard al costo
que entrafie reparar o reemplazar los equipos defectuosos
ni a ninguna obligacion del Contratista de eximir de
responsabilidad al Contratante con respecto a una
infraccion de patentes.

G. Distribucién de Riesgos
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32.2

La propiedad de la planta (incluidos los repuestos) que habra de
importarse al pais en que esté ubicado el sitio de las
instalaciones se traspasara al Contratante en el momento del
embarque en el medio de transporte que se utilizara para
transportar la planta desde el pais de origen hasta ese pais.

La propiedad de la planta (incluidos los repuestos) adquirida en
el pais en que esté ubicado el sitio de las instalaciones se
traspasara al Contratante en el momento en que se traslade la
planta a dicho sitio.

La propiedad de los equipos del Contratista utilizados por el
Contratista y sus Subcontratistas en relacion con el Contrato
seguiré correspondiendo al Contratista o sus Subcontratistas.

La propiedad de la planta en exceso de lo requerido para las
instalaciones volvera al Contratista en el momento de terminarse
las instalaciones o en cualquier momento anterior en que el
Contratante y el Contratista estimen de comudn acuerdo que la
planta en cuestion ya no es necesaria para las instalaciones.

No obstante el traspaso de la propiedad de la planta, la
responsabilidad de su cuidado y custodia, juntamente con el
riesgo asociado de pérdida o dafios, seguird correspondiendo al
Contratista de conformidad con la Clausula 32 (Cuidado de las
Instalaciones) de las CG hasta la terminacion de las instalaciones
o de la parte de ellas en que esté incorporada esa planta.

El Contratista sera responsable del cuidado y la custodia de las
instalaciones o de cualquier parte de ellas hasta la fecha de
terminacion de las instalaciones de conformidad con la Clausula
24 de las CG o, si en el Contrato se dispone la terminacién de las
instalaciones por partes, hasta la fecha de terminacion de la parte
correspondiente; ademas, el Contratista subsanard a su propia
costa toda pérdida o dafio por cualquier causa que puedan sufrir
las instalaciones o la parte pertinente de ellas durante ese
periodo. EI Contratista sera también responsable de toda pérdida
0 dafio causados a las instalaciones por el Contratista 0 sus
Subcontratistas durante la realizacion de cualquier trabajo, de
conformidad con la Clausula 27 de las CG. No obstante lo
anterior, el Contratista no sera responsable de ninguna pérdida o
dafio a las instalaciones o la parte pertinente de ellas como
consecuencia de alguno de los factores que se especifican o se
mencionan en los parrafos (a), (b) y (c) de las Subclausulas 32.2
y 38.1 de las CG.

Si se producen perdidas o dafios a las instalaciones, o a cualquier
parte de ellas, o a las instalaciones provisionales del Contratista
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atribuibles a lo siguiente:

(@ en lo que concierne al pais en que esta situado el sitio de
las instalaciones, reaccion nuclear, radiacion nuclear,
contaminacion radioactiva, ondas de choque causadas por
aeronaves u otros artefactos aéreos, u otros hechos que un
contratista experimentado no podria prever en forma
razonable o contra los cuales, si fueran razonablemente
previsibles, no podria razonablemente precaverse ni
asegurarse, por cuanto tales riesgos no son asegurables por
lo general en el mercado de seguros y se mencionan en las
exclusiones generales de la poliza de seguros (incluidos
los riesgos de guerra y los riesgos politicos) obtenida
conforme a la Clausula 34 de estas CG, o

(b) todo uso u ocupacion por el Contratante, o un tercero (que
no sea un Subcontratista) autorizado por el Contratante, de
cualquier parte de las instalaciones, o

(c) todo uso o recurso a disefios, datos o especificaciones
proporcionados o sefialados por el Contratante 0 en su
nombre, o cualquier otra cuestion respecto de la cual el
Contratista rehUse toda responsabilidad en estas CG,

el Contratante pagara al Contratista todas las sumas pagaderas
con respecto a las instalaciones efectuadas, aunque éstas hayan
sufrido pérdida, destruccién o dafio, y pagara al Contratista el
valor de sustitucion de todas las instalaciones provisionales y
todas las partes de ellas que hayan sufrido pérdida, destruccion o
dafo. Si el Contratante solicita por escrito al Contratista que
repare las pérdidas o dafios a las instalaciones ocasionados por
las citadas causas, el Contratista reparara tales pérdidas o dafios
a costa del Contratante de conformidad con la Clausula 39 de las
CG. Si el Contratante no solicita por escrito al Contratista que
repare las pérdidas o dafios a las instalaciones ocasionados por
las citadas causas, el Contratante pedira una modificacion de las
instalaciones, de conformidad con la Clausula 39 de las CG, por
la cual se excluira la ejecucion de la parte de las instalaciones
que haya sufrido pérdida, destruccion o dafio por las citadas
causas, o, si la pérdida o dafio afecta a una parte considerable de
las instalaciones, el Contratante rescindira el Contrato de
conformidad con la Subclausula 42.1 de estas CG.

El Contratista serd responsable de toda pérdida o dafio a los
equipos del Contratista o a cualquier otra propiedad del
Contratista que se haya utilizado o fuera a utilizarse para los
fines de las instalaciones, con excepcién de (i) lo sefialado en la
Subclausula 32.2 de las CG, con respecto a las instalaciones
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provisionales del Contratista, y (ii) los casos en que dicha
pérdida o dafio sean resultado de cualquiera de los hechos que se
especifican en las Subclausulas 32.2 (b) y (c) y 38.1 de las CG.

En lo que respecta a las pérdidas o dafios sufridos por las
instalaciones o cualquier parte de ellas, o por los equipos del
Contratista como consecuencia de alguna de las causas que se
sefialan en la Subclausula 38.1 de las CG, se aplicaran las
disposiciones de la Subclausula 38.3 de las CG.

Con sujecion a la Subclausula 33.3 de las CG, el Contratista
eximird de toda responsabilidad al Contratante y a sus
empleados y funcionarios en caso de juicios, acciones judiciales
0 procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas,
pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza,
incluidos los honorarios y gastos de abogados, en caso de muerte
o lesion de cualquier persona, o de pérdidas o dafios materiales
que no sean de las instalaciones, reconocidos 0 no, que puedan
surgir en relacion con el suministro y el montaje de las
instalaciones 'y por negligencia del Contratista o0 sus
Subcontratistas, o de sus empleados, funcionarios o agentes,
excepto en el caso de lesiones, muerte o dafios materiales
causados por negligencia del Contratante, sus contratistas,
empleados, funcionarios o agentes.

Si se inician procedimientos o se formulan demandas contra el
Contratante en que la responsabilidad pudiera recaer sobre
el Contratista conforme a la Subcldusula 33.1 de las CG, el
Contratante notificard prontamente al Contratista al respecto y
éste podrd, a su propia costa y en nombre del Contratante,
hacerse cargo de los procedimientos o demandas e iniciar
negociaciones para el arreglo de tales procedimientos o
demandas.

Si, dentro de los veintiocho (28) dias siguientes al recibo de
dicha notificacion, el Contratista no notifica al Contratante que
tiene la intencion de hacerse cargo de esos procedimientos o
demandas, el Contratante tendra libertad para hacerse cargo de
ellos por si mismo. A menos que el Contratista no haya hecho la
notificacion al Contratante en el plazo de veintiocho (28) dias, el
Contratante no hara ninguna declaracion que pueda ser
perjudicial para la defensa en tales procedimientos o demandas.

El Contratante proporcionara al Contratista, a solicitud de éste,
toda la asistencia posible en esos procedimientos o demandas, y
el Contratista reembolsarda al Contratante todos los gastos
razonables que éste efectue al proporcionar dicha asistencia.
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34.1

El Contratante eximira de toda responsabilidad al Contratista 'y a
sus empleados, funcionarios y Subcontratistas ante cualquier
pérdida o dafio a la propiedad del Contratante, distinta de las
instalaciones de las cuales alin no se haya tomado posesion,
ocasionados por incendio, explosién u otras eventualidades, y
que superen el monto recuperable de los seguros obtenidos
conforme a la Clausula 34 de las CG, siempre que dicho
incendio, explosion u otra eventualidad no haya sido producto de
un acto u omision del Contratista.

La Parte que tenga derecho a recibir una indemnizacion
conforme a la presente Clausula 33 de las CG tomara todas las
medidas razonables para mitigar las pérdidas o dafios que se
hayan producido. Si dicha Parte no toma tales medidas, se
reduciran en consecuencia las responsabilidades de la otra Parte.

En la medida que se especifique en el apéndice del Convenio del
Contrato titulado “Seguros”, el Contratista, a su costa, obtendra
y mantendra vigentes 0 hara que se obtengan y se mantengan
vigentes durante la ejecucion del Contrato los seguros que se
sefialan a continuacién por los montos y con las cantidades
deducibles y otras condiciones especificadas en el citado
apéndice. La identidad de los aseguradores y la modalidad de las
polizas estaran sujetas a la aprobacion del Contratante, quien no
negara sin razones validas esa aprobacion.

(@ Seguro de Carga Durante el Transporte

Este seguro cubrira las pérdidas o dafios sufridos por la
planta (incluidos sus repuestos) y los equipos del
Contratista durante su traslado desde los talleres del
Contratista o Subcontratista hasta el sitio de las
instalaciones.

(b)  Sequro de las Instalaciones Contra Todo Riesgo

Este seguro cubrira las pérdidas o darfios fisicos que sufran
las instalaciones en el sitio antes de su terminacion, e
incluird una extension de la cobertura de mantenimiento
con respecto a la responsabilidad del Contratista por las
pérdidas o dafos que se produzcan durante el periodo de
responsabilidad por defectos mientras el Contratista
permanezca en el sitio de las instalaciones con el fin de
cumplir sus obligaciones durante dicho periodo.

(c) Sequro Contra Dafios a Terceros

Este seguro cubrira las lesiones corporales o la muerte de
terceros (incluido el personal del Contratante) y las
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pérdidas o dafios materiales que se produzcan en relacion
con el suministro y el montaje de las instalaciones.

(d) Seguro de Vehiculos

Este seguro cubrira el uso de todos los vehiculos
empleados por el Contratista 0 sus Subcontratistas (sean o
no de su propiedad) en relacion con la ejecuciéon del
Contrato.

(e) Seguro Contra Accidentes de Trabajo

De conformidad con los requisitos legales aplicables en el
pais donde se ejecute el Contrato o cualquier parte de éste.

(f)  Responsabilidad del Contratante

De conformidad con los requisitos legales aplicables en el
pais donde se ejecute el Contrato o cualquier parte de éste.

(g) Otros sequros

Cualesquiera otros seguros en que puedan convenir
especificamente las Partes contratantes y que se enumeren
en el apéndice del Convenio del Contrato titulado
“Seguros”.

El Contratante figurara como coasegurado en todas las polizas
de seguro que obtenga el Contratista de conformidad con la
Subclausula 34.1 de las CG, excepto con respecto a los seguros
contra dafios a terceros, accidentes de trabajo y responsabilidad
del Contratante. Los Subcontratistas del Contratista figuraran
como coasegurados en todas las pélizas de seguro que obtenga el
Contratista de conformidad con la Subclausula 34.1 de las CG,
con excepcion de los seguros de carga, accidentes de trabajo y
responsabilidad del Contratante. El asegurador renunciara, en
virtud de dichas pdlizas, a todos sus derechos de subrogacion
contra dichos coasegurados por pérdidas o reclamaciones
resultantes de la ejecucion del Contrato.

El Contratista, de conformidad con las disposiciones del
apéndice del Convenio del Contrato titulado “Seguros”,
entregara al Contratante, certificados de aseguramiento (o copias
de las polizas de seguro) como prueba de que las polizas
requeridas estdn plenamente vigentes. En los certificados se
dispondré que los aseguradores daran al Contratante aviso previo
de la cancelacion o de toda modificacién importante de una
poliza con no menos de veintitn (21) dias de antelacion.
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34.5

34.6

34.7

El Contratista se asegurard de que, cuando corresponda, sus
Subcontratistas obtengan y mantengan vigentes polizas de
seguro adecuadas para su personal y sus vehiculos y para los
trabajos que efectden en virtud del Contrato, a menos que las
polizas obtenidas por el Contratista amparen a dichos
Subcontratistas.

El Contratante obtendra y mantendra vigentes a su costa durante
la ejecucion del Contrato los seguros que se especifican en el
apéndice del Convenio del Contrato titulado “Seguros”, por los
montos y con las cantidades deducibles y otras condiciones
especificadas en dicho apéndice. ElI Contratista y sus
Subcontratistas figuraran como coasegurados en esas poélizas. El
asegurador renunciara en virtud de dichas polizas a todos los
derechos de subrogacion contra los coasegurados por pérdidas o
reclamaciones resultantes de la ejecucion del Contrato. El
Contratante entregara al Contratista pruebas satisfactorias de que
los seguros requeridos estan plenamente vigentes. En las polizas
se dispondrd que los aseguradores daran al Contratista aviso
previo de la cancelacién o de toda modificacion importante de
las polizas con al menos veintidn (21) dias de antelacion. Si asi
lo solicita el Contratista, el Contratante suministrara copias de
las pdlizas obtenidas por él conforme a la presente Subclausula
34.5 de las CG.

Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene vigentes los seguros
mencionados en la Subclausula 34.1 de las CG, el Contratante
podra obtener y mantener vigentes cualesquiera de esos seguros
y podra deducir ocasionalmente de cualquier suma adeudada al
Contratista en virtud del Contrato todas las primas que el
Contratante haya pagado al asegurador, o podra considerar esas
sumas como monto adeudado por el Contratista y recuperarlas
de él. Si el Contratante no obtiene y/o no mantiene vigentes los
seguros mencionados en la Subclausula 34.5 de las CG, el
Contratista podra obtener y mantener vigentes cualesquiera de
es0s seguros y podra deducir ocasionalmente de cualquier suma
adeudada al Contratante en virtud del Contrato las primas que el
Contratista haya pagado al asegurador, o podra considerar esas
sumas como monto adeudado por el Contratante y recuperarlas
de él. Aunque el Contratista no obtenga 0 no pueda obtener y
mantener vigentes esos seguros, no tendrd ninguna obligacion o
responsabilidad frente al Contratante, y tendra pleno derecho a
exigir al Contratante el cumplimiento de cualquiera y todas las
responsabilidades del Contratante aqui especificadas.

A menos gue se disponga otra cosa en el Contrato, el Contratista
preparard y planteara todas las reclamaciones formuladas
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conforme a las pdlizas obtenidas por él de conformidad con la
presente Clausula 34 de las CG, y todas las sumas pagaderas por
los aseguradores serdn pagadas al Contratista. EI Contratante
dara al Contratista toda la asistencia razonable que éste pueda
necesitar. Con respecto a las reclamaciones de seguros en que
estén en juego los intereses del Contratante, el Contratista no
renunciard a ninguna de ellas ni hard ningun arreglo con el
asegurador sin antes obtener el consentimiento escrito del
Contratante. Con respecto a las reclamaciones de seguros en que
estén en juego los intereses del Contratista, el Contratante no
renunciard a ninguna de ellas ni hard ningun arreglo con el
asegurador sin antes obtener el consentimiento escrito del
Contratista.

Si durante la ejecucion del Contrato el Contratista encuentra en
el sitio de las instalaciones condiciones fisicas (distintas de
condiciones climaticas) u obstrucciones artificiales que un
contratista experimentado razonablemente no podria haber
previsto antes de la fecha del Contrato a partir de un examen
aceptable de los datos relativos a las instalaciones (incluidos los
datos relativos a las perforaciones de prueba) proporcionados
por el Contratante, y sobre la base de la informacion que pueda
haber obtenido de una inspeccion ocular del sitio, si hubiera
habido acceso a €l, o de otros datos a su disposicion relacionados
con las instalaciones, y si el Contratista determina que, como
consecuencia de esas condiciones u obstrucciones, deberd hacer
frente a costos y gastos adicionales o precisara mas tiempo para
cumplir sus obligaciones contractuales del que habria necesitado
si no hubiera encontrado esas condiciones fisicas u
obstrucciones artificiales, el Contratista deberd, antes de realizar
trabajos adicionales o de utilizar elementos de planta o equipos
del Contratista adicionales, notificar prontamente por escrito al
Gerente de Proyecto:

(@ las condiciones fisicas u obstrucciones artificiales
encontradas en el sitio de las instalaciones que
razonablemente no podrian haberse previsto;

(b) los trabajos y/o elementos de planta y/o equipos del
Contratista adicionales requeridos, incluidas las medidas
que el Contratista tomara o propone tomar para superar
tales condiciones u obstrucciones;

(c) laduracién de la demora prevista, y

(d) el costo y los gastos adicionales que el Contratista deba
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probablemente asumir.

Al recibir una notificacion del Contratista conforme a la presente
Subclausula 35.1 de las CG, el Gerente de Proyecto consultara
prontamente al Contratante y al Contratista y decidird las
medidas que habran de tomarse para superar las condiciones
fisicas u obstrucciones artificiales encontradas. Al cabo de esas
consultas, el Gerente de Proyecto impartira instrucciones al
Contratista, con copia al Contratante, sobre las medidas que han
de tomarse.

Todos los costos y gastos adicionales razonables que deba
asumir el Contratista en cumplimiento de las instrucciones del
Gerente de Proyecto para superar las condiciones fisicas u
obstrucciones artificiales a que se hace referencia en la
Subclausula 35.1 precedente seran pagados por el Contratante al
Contratista como una suma adicional al precio del Contrato.

Si la ejecucion del Contrato por el Contratista se ve retrasada a
causa de las condiciones fisicas u obstrucciones artificiales a que
se hace referencia en la Subclausula 35.1 de las CG, el plazo de
terminacion de las instalaciones se prorrogard de conformidad
con la Clausula 40 de las CG.

Si después de la fecha que sea veintiocho (28) dias anterior a la
fecha de la presentacion de la Oferta se aprueban, promulgan,
derogan o modifican, en el pais donde se situe el sitio de las
instalaciones, leyes, regulaciones, ordenanzas, Ordenes o
reglamentos con fuerza de ley (se considerara que esto incluye
todo cambio en la interpretacion o aplicacion por las autoridades
competentes) que repercutan posteriormente en los costos y
gastos del Contratista y/o en el plazo de terminacién de las
instalaciones, el precio del Contrato se incrementard o se
reducira en consecuencia, y/o el plazo de terminacién de las
instalaciones se ajustara razonablemente en la medida en que el
Contratista haya resultado afectado en el cumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones contractuales. No obstante lo
anterior, los gastos incrementados o reducidos no se pagaran ni
acreditaran por separado si ya se han tenido en cuenta, cuando
corresponda, en las disposiciones relativas al ajuste del precio en
virtud de las CE, conforme a la Subclausula 11.2 de las CG.

Se entenderd por “fuerza mayor” cualquier circunstancia que
esté fuera del control razonable del Contratante o el Contratista,
segun sea el caso, y que sea inevitable a pesar del cuidado que
razonablemente tenga la parte afectada; esta definicion incluira,
sin caracter limitativo, lo siguiente:
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(@ guerra, hostilidades u operaciones de carécter bélico (ya
sea que se haya declarado o no un estado de guerra),
invasion, acto del enemigo extranjero y guerra civil;

(b) rebelién, revolucion, insurreccién, motin, usurpacién del
gobierno civil o militar, conspiracion, asonada, disturbios
civiles y actos terroristas;

(c) confiscacion, nacionalizacion, movilizacion, apropiacion
forzosa o requisicion por un gobierno o una autoridad o
gobernante de jure o de facto, o por orden suya, 0
cualquier otro acto u omisibn de una autoridad
gubernamental local, estatal o nacional,

(d) huelga, sabotaje, cierre patronal, embargo, restriccion de
importaciones, congestion portuaria, falta de los medios
habituales de transporte puablico y comunicaciones,
conflicto laboral, naufragio, escasez o restriccion del
abastecimiento de electricidad, epidemia, cuarentena y
peste;

(e) terremoto, deslizamiento de tierras, actividad volcénica,
incendio, inundacion, maremoto, tifon o ciclén, huracéan,
tormenta, rayos u otras inclemencias atmosféricas, ondas
de choque y ondas nucleares u otros desastres naturales o
fisicos;

(f)  escasez de mano de obra, materiales o servicios publicos,
cuando sean causados por circunstancias que constituyen
en si fuerza mayor.

Si una de las Partes sufre impedimentos, obstaculos o demoras
en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud
del Contrato por un evento de fuerza mayor, debera notificar por
escrito a la otra Parte, dentro de los catorce (14) dias de ocurrido
ese evento, la ocurrencia del mismo y las circunstancias en que
se produjo.

La Parte que efectGe tal notificacion quedara dispensada del
cumplimiento o el cumplimiento puntual de sus obligaciones en
virtud del Contrato durante el tiempo en que continue el evento
de fuerza mayor y en la medida en que el cumplimiento de las
obligaciones de esa parte se vea impedido, obstaculizado o
demorado. El plazo de terminacion de las instalaciones se
prorrogara conforme a la Clausula 40 de las CG.

La Parte o las Partes afectadas por el evento de fuerza mayor
haran todos los esfuerzos razonables por mitigar los efectos de
dicho evento sobre la ejecucion del Contrato y por cumplir sus
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38. Riesgos de
Guerra

375

37.6

37.7

37.8

38.1

38.2

obligaciones contractuales, sin perjuicio del derecho de la otra
Parte a rescindir el Contrato conforme a las Subclausulas 37.6 y
38.5 de las CG.

Ninguna demora o falta de ejecucion de ninguna de las Partes
ocasionada por un evento de fuerza mayor:

(@ constituird incumplimiento o contravencién del Contrato,
ni

(b) con sujecion a las Subclausulas 32.2, 38.3 y 38.4 de las
CG, daré lugar a una reclamacion por dafios y perjuicios o
por los costos 0 gastos adicionales ocasionados por dicho
evento

siempre que y en la medida en que tal demora o falta de
ejecucion sea ocasionada por un evento de fuerza mayor.

Si la ejecucion del Contrato se ve sustancialmente impedida,
obstaculizada o demorada por un solo periodo de mas de sesenta
(60) dias o un periodo acumulado de mas de ciento veinte (120)
dias a causa de uno o mas eventos de fuerza mayor durante la
vigencia del Contrato, las Partes procuraran llegar a una solucion
mutuamente satisfactoria, a falta de lo cual cualquiera de ellas
podra rescindir el Contrato previa notificacion a la otra Parte, sin
perjuicio del derecho de cualquiera de las Partes a rescindir el
Contrato conforme a la Subclausula 38.5 de las CG.

En caso de rescision del Contrato de conformidad con la
Subclausula 37.6 precedente, los derechos y obligaciones del
Contratante y del Contratista seran los especificados en las
Subcléausulas 42.1.2 y 42.1.3 de las CG.

No obstante lo dispuesto en la Subclausula 37.5 de las CG, el
supuesto de fuerza mayor no se aplicard a ninguna obligacién
del Contratante de efectuar pagos al Contratista de acuerdo a
estas CG.

Se entenderd por “riesgos de guerra” cualquiera de los eventos
especificados en los parrafos (a) y (b) de la Subclausula 37.1 de
las CG y cualquier explosion o impacto de mina, bomba,
mortero, granada u otro proyectil, misil, municién o explosivo
de guerra, que se produzca o exista en el pais o los paises donde
se ubica el sitio de las instalaciones, o cerca de él.

No obstante cualquier disposicion contenida en el Contrato, el
Contratista no tendra ninguna responsabilidad en relacion con:

(@ la destruccién o dafio a las instalaciones, la planta o
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38.3

38.4

cualquier parte de ellos,

(b) la destruccién o dafio a la propiedad del Contratante o de
un tercero, o

(c) las lesiones o la pérdida de vidas

si dicha destruccion, dafio, lesiébn o pérdida de vidas es
ocasionada por riesgos de guerra. El Contratante eximira de toda
responsabilidad al Contratista frente a cualquier demanda,
exigencia de responsabilidades, accion judicial, juicio, dafio,
costo, cargo o gasto resultante de dichos riesgos o vinculado con
ellos.

Si las instalaciones o la planta o los equipos del Contratista u
otros bienes del Contratista utilizados o destinados a ser
utilizados para los fines de las instalaciones quedan destruidos o
sufren dafios ocasionados por riesgos de guerra, el Contratante
pagara al Contratista por:

(@ cualquier parte de las instalaciones o de la planta asi
destruida o dafiada, en la medida en que no haya sido ya
pagada por el Contratante

y en la medida en que lo requiera el Contratante y sea
necesario para la terminacion de las instalaciones,

(b) el reemplazo o la reparacion de los equipos del Contratista
o de otros bienes del Contratista asi destruidos o dafiados,

(c) el reemplazo o la reparacion de cualquier destruccion o
dafio a las instalaciones o la planta o cualquier parte de
ellas.

Si el Contratante no exige que el Contratista reemplace o repare
la destruccion o dafio a las instalaciones, el Contratante pedira
una modificacion de conformidad con la Clausula 39 de las CG,
por la cual se excluira el cumplimiento de la parte de las
instalaciones asi destruidas o dafiadas o, cuando la pérdida,
destruccion o dafio afecte a una parte considerable de las
instalaciones, rescindira el Contrato conforme a la Subclausula
42.1 de las CG.

Si el Contratante exige que el Contratista reemplace o repare la
destruccion o dafio a las instalaciones, el plazo para la
terminacion de las instalaciones se prorrogara de conformidad
con la Clausula 40 de las CG.

No obstante cualquier disposicion contenida en el Contrato, el
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38.5

38.6

Contratante pagaré al Contratista todos los costos incrementados
0 accesorios de la ejecucion del Contrato que sean en algun
modo atribuibles, consiguientes o resultantes de riesgos de
guerra 0 que guarden cualquier tipo de relacién con riesgos de
guerra, a condicion de que, lo antes posible, el Contratista
notifique esos costos incrementados por escrito al Contratante.

Si durante el cumplimiento del Contrato se producen riesgos de
guerra que afecten en el aspecto financiero o en otro aspecto
importante a la ejecucion del Contrato por el Contratista, éste
hard todos los esfuerzos razonables por ejecutar el Contrato
teniendo debidamente en cuenta la seguridad de su personal y el
personal de sus Subcontratistas empleado en los trabajos en las
instalaciones; sin embargo, si la ejecucién de los trabajos en las
instalaciones resulta imposible o se ve sustancialmente impedida
por un solo periodo de méas de sesenta (60) dias o un periodo
acumulado de més de ciento veinte (120) dias a causa de riesgos
de guerra, las Partes trataran de llegar a una solucién
mutuamente satisfactoria, a falta de lo cual cualquiera de ellas
podré rescindir el Contrato mediante notificacion a la otra Parte.

En caso de rescision de conformidad con las Subclausulas 38.3 o
38.5 de las CG, los derechos y obligaciones del Contratante y del
Contratista se especificaran en las Subclausulas 42.1.2 y 42.1.3
de las CG.
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39. Modificacion
de las
Instalaciones

H. Modificacion de los Elementos del Contrato

39.1 Introduccién de una Modificacion

39.1.1 Con sujecion a las Subclausulas 39.2.5 y 39.2.7 de las

CG, el Contratante tendra derecho a proponer y
posteriormente a requerir que el Gerente de Proyecto
ordene ocasionalmente al Contratista que haga durante el
cumplimiento del Contrato cualquier modificacion,
cambio, adicion o supresion en las instalaciones (en
adelante denominada “modificacion”), siempre que esa
modificacion se inscriba dentro del alcance general de
las instalaciones y no constituya un trabajo no
relacionado, y que sea técnicamente viable, teniendo en
cuenta el estado de adelanto de las instalaciones y la
compatibilidad técnica de la modificacion prevista con la
naturaleza de las instalaciones segun se especifica en el
Contrato.

39.1.2 EI Contratista podrd ocasionalmente, durante la

ejecucion del Contrato proponer al Contratante (con
copia al Gerente de Proyecto) cualquier modificacion
que el Contratista considere necesaria 0 conveniente para
mejorar la calidad, eficiencia o seguridad de las
instalaciones. El Contratante podra, a su discrecion,
aprobar o rechazar cualquier modificacién propuesta por
el Contratista, pero aprobard toda modificacion
propuesta por el Contratista que tenga por finalidad
garantizar la seguridad de las instalaciones.

39.1.3 No obstante lo dispuesto en las Subclausulas 39.1.1 y

39.1.2 de las CG, ningin cambio que resulte necesario a
causa de un incumplimiento por el Contratista de sus
obligaciones contractuales se considerara como una
modificacion, y ese cambio no dara lugar a ningun ajuste
del precio del Contrato ni del plazo de terminacion de las
instalaciones.

39.1.4 El procedimiento para adelantar y ejecutar las

modificaciones que se especifican en las Subclausulas
39.2 y 39.3 de las CG, y los demaés detalles y formularios
correspondientes, figuran en los Requisitos del
Contratante (Formularios y Procedimientos).

39.2 Modificaciones Originadas por el Contratante

39.2.1 Si el Contratante propone una modificacion de
conformidad con la Subclausula 39.1.1 de las CG, enviara



al Contratista una “Solicitud de propuesta de
modificacion”, en la que solicitard al Contratista que
prepare y proporcione al Gerente de Proyecto en el menor
plazo razonablemente factible una ‘“Propuesta de
modificacion” que incluira lo siguiente:

@ una breve descripcion de la modificacion;

(b) el efecto de la modificacion en el plazo de
terminacion;

(c) el costo estimado de la modificacién;

(d) el efecto de la modificacion en las garantias de
funcionamiento (de haberlo);

(e) el efecto de la modificacion en las instalaciones;

) el efecto de la modificacién en cualquier otra
disposicion del Contrato.

39.2.2 Antes de preparar y entregar la propuesta de
modificacion, el Contratista presentard al Gerente de
Proyecto una “Estimacion de la propuesta de
modificacién”, en la que se estimara el costo de preparar
y presentar la propuesta de modificacion.

Al recibir del Contratista el estimado de la propuesta de
modificacion, el Contratante procedera de una de las
siguientes formas:

(@  aceptard el estimado del Contratista y dara a éste
instrucciones de preparar la propuesta de
modificacion;

(b)  llamara la atencién del Contratista sobre cualquier
parte de su estimacién de la propuesta de
modificacion que sea inaceptable y pedira al
Contratista que revise su estimacion;

(c) informara al Contratista de que el Contratante no
tiene la intencién de seguir adelante con la
modificacion.

39.2.3 Al recibir las instrucciones del Contratante de seguir
adelante conforme a la Subclausula 39.2.2 (a) de las CG,
el Contratista procedera, con la diligencia debida, a
preparar la propuesta de modificacion de conformidad
con la Subclausula 39.2.1 de las CG.
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39.2.4 En la medida en que sea factible, la determinacion del
precio de una modificacion se calculard conforme a las
tarifas y los precios incluidos en el Contrato. Si esas
tarifas y precios no son equitativos, las Partes convendran
en tarifas especificas para valorar la modificacion.

39.2.5 Si antes o durante la preparacién de la propuesta de
modificacion resulta evidente que el efecto agregado de
ejecutar ésta y cualesquiera otras drdenes de modificacion
que hayan pasado a ser obligatorias para el Contratista
conforme a la presente Clausula 39 de las CG seria
aumentar o reducir el precio del Contrato originalmente
establecido en el articulo 2 (Precio del Contrato) del
Convenio del Contrato en mas de quince por ciento
(15%), el Contratista podra notificar por escrito sus
objeciones al respecto antes de presentar la propuesta de
modificacion en la forma antes indicada. Si el Contratante
acepta las objeciones del Contratista, retirara la propuesta
de modificacion y notificara por escrito al Contratista.

El hecho de no presentar objeciones no menoscabara el
derecho del Contratista a presentar objeciones a
cualesquiera solicitudes de modificacion u 6rdenes de
modificacion posteriores, ni su derecho a tener en cuenta,
cuando presente esas objeciones posteriores, el aumento o
la reduccion porcentual del precio del Contrato que
represente cualquier modificacion no objetada por el
Contratista.

39.2.6 Al recibirse la propuesta de modificacion, el Contratante
y el Contratista convendran mutuamente en todas las
cuestiones contenidas en ella. Dentro de los catorce (14)
dias siguientes a ese acuerdo, el Contratante, si tiene la
intencion de llevar adelante la modificacion, entregara al
Contratista una orden de modificacion.

Si el Contratante no puede llegar a una decision en el
plazo de catorce (14) dias, debera notificarlo al
Contratista, precisando cuando puede el Contratista
esperar una decision.

Si el Contratante decide no llevar a cabo la modificacion
por cualquier razon, debera notificarlo asi al Contratista
dentro del periodo indicado de catorce (14) dias. En esas
circunstancias, el Contratista tendra derecho a que se le
reembolsen todos los costos que razonablemente haya
efectuado para preparar la propuesta de modificacion,
siempre que no excedan la suma indicada por él en su
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40. Prorroga del
Plazo de
Terminacion
de las
Instalaciones

estimacion de la propuesta de modificacion presentada de
conformidad con la Subclausula 39.2.2 de las CG.

39.2.7 Si el Contratante y el Contratista no pueden llegar a un
acuerdo sobre el precio de la modificacion, sobre un
ajuste equitativo del plazo de terminacion o sobre otras
cuestiones sefialadas en la propuesta de modificacion, el
Contratante podra de todos modos requerir al Contratista
que efectle la modificacién mediante la emision de una
“Orden de modificacion con acuerdo pendiente”.

Al recibir una orden de modificacion con acuerdo
pendiente, el Contratista efectuard inmediatamente las
modificaciones dispuestas en esa orden. Las Partes
tratardn posteriormente de llegar a un acuerdo sobre los
aspectos pendientes conforme a la propuesta de
modificacion.

Si las Partes no pueden llegar a un acuerdo dentro de los
sesenta (60) dias posteriores a la presentacion de la orden
de modificacion con acuerdo pendiente, el asunto podra
remitirse al Comité de Resolucion de Controversias de
conformidad con las disposiciones de la Subclausula 46.1
de las CG.

39.3 Modificaciones Originadas por el Contratista

39.3.1 Si el Contratista propone una modificacion de
conformidad con la Subclausula 39.1.2 de las CG, el
Contratista presentara por escrito al Gerente de Proyecto
una “Solicitud de propuesta de modificacion”, en la que
se indicardn las razones para efectuar la modificacion
propuesta y se incluird la informacién especificada en la
Subclausula 39.2.1 de las CG.

Al recibirse la solicitud de propuesta de modificacion, las
Partes seguiran los procedimientos que se indican en las
Subclausulas 39.2.6 y 39.2.7 de las CG. Sin embargo, si
el Contratante decide no efectuar las modificaciones, el
Contratista no tendra derecho a recuperar los costos de
preparacion de la solicitud de propuesta de modificacion.

40.1 El plazo o los plazos de terminacion que se especifican en las
CE conforme a la Subclausula 8.2 de las CG se prorrogaran si el
Contratista se ve retrasado u obstaculizado en el cumplimiento
de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato por
causa de:

(@ una modificacion de las instalaciones segun lo previsto en
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la Clausula 39 de las CG;

(b) un evento de fuerza mayor segun se dispone en la Clausula
37 de las CG, condiciones imprevistas segun se dispone en
la Clausula 35 de las CG, o cualquier otra circunstancia de
las que se especifican o0 se mencionan en los apartados (a),
(b) y (c) de la Subclausula 32.2 de las CG;

(¢) una orden de suspension emitida por el Contratante
conforme a la Clausula 41 de las CG o una reduccion del
ritmo de avance de conformidad con la Subclausula 41.2
de las CG, o

(d) un cambio en las leyes y regulaciones segln se dispone en
la Clausula 36 de las CG, o

(¢) un incumplimiento o contravencion del Contrato por el
Contratante, incluido especificamente el hecho de no
suministrar los articulos enumerados en el apéndice del
Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y
Suministros que proveera el Contratante”, o cualquier
actividad, acto u omisién por parte del Contratante, del
Gerente de Proyecto o de cualquier otro contratista
empleado por el Contratante, o

(F)  cualquier retraso por parte de un Subcontratista, siempre y
cuando dicho retraso obedezca a una causa por la que el
propio Contratista habria tenido derecho a una prérroga
del plazo de terminacion en virtud de la presente
Subclausula, o

(g) retrasos atribuibles al Contratante u ocasionados por los
tramites aduaneros, o

(h) cualquier otro asunto mencionado especificamente en el
Contrato,

por un periodo que sea justo y razonable en todas las
circunstancias y que refleje cabalmente la demora o el
impedimento sufridos por el Contratista.

Excepto cuando se disponga especificamente otra cosa en el
Contrato, el Contratista presentara al Gerente de Proyecto una
notificacion de solicitud de prorroga del plazo de terminacion,
junto con los detalles del evento o circunstancia que justifique
dicha prorroga, en cuanto sea razonablemente posible después
del inicio de ese evento o circunstancia. Tan pronto como sea
razonablemente posible tras recibir esa notificacion y los detalles
que sustenten la solicitud, el Contratante y el Contratista
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40.3

40.4

41.1

convendran en la duracion de la prérroga. En caso de que el
Contratista no acepte el estimado del Contratante respecto de
una prérroga justa y razonable, el Contratista tendra derecho a
remitir el asunto a un Comité de Resolucion de Controversias, de
conformidad con la Subclausula 46.1 de las CG.

El Contratista hard en todo momento cuanto sea razonablemente
posible por reducir al minimo cualquier demora en el
cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato.

En todos los casos en que el Contratista haya presentado una
notificacion de solicitud de prorroga del plazo de terminacion
conforme a la Subclausula40.2 de las CG, el Contratista
procederd a consultar al Gerente de Proyecto a fin de determinar
las medidas que eventualmente puedan adoptarse para superar o
reducir al minimo la demora efectiva o prevista. ElI Contratista
acatard en lo sucesivo todas las instrucciones que pueda
razonablemente impartir el Gerente de Proyecto para reducir al
minimo la demora. Si el acatamiento de dichas instrucciones
pudiera implicar costos adicionales para el Contratista y éste
tuviera derecho a una prérroga del plazo de terminacion
conforme a la Subclausula 40.1 de las CG, el monto de esos
costos adicionales se agregara al precio del Contrato.

El Contratante podra pedir al Gerente de Proyecto que, mediante
notificacion al Contratista, ordene a éste que suspenda el
cumplimiento de todas o cualquiera de sus obligaciones en
virtud del Contrato. En esa notificacién se especificaran la
obligacion cuyo cumplimiento ha de suspenderse, la fecha
efectiva de la suspension y las razones para ella. EI Contratista
suspendera en ese momento el cumplimiento de esa obligacion,
con excepcioén de las obligaciones necesarias para el cuidado o la
preservacion de las instalaciones, hasta que el Gerente de
Proyecto le ordene por escrito que reanude ese cumplimiento.

Si, en virtud de una orden de suspension emitida por el Gerente
de Proyecto, por razones que no sean el incumplimiento o la
contravencion del Contrato por el Contratista, se suspende el
cumplimiento por el Contratista de cualquiera de sus
obligaciones por un periodo acumulado de mas de noventa (90)
dias, el Contratista podra, en cualquier momento posterior y
siempre que el cumplimiento siga suspendido en ese momento,
enviar una notificacion al Gerente de Proyecto en la que solicite
que el Contratante, dentro de los veintiocho (28) dias siguientes
al recibo de la notificacion, ordene la reanudacion de ese
cumplimiento o solicite y posteriormente ordene una
modificacion de conformidad con la Clausula 39 de las CG
excluyendo del Contrato el cumplimiento de las obligaciones
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suspendidas.

Si el Contratante no lo hace asi dentro del plazo indicado, el
Contratista podra, mediante notificacion adicional al Gerente de
Proyecto, optar por considerar que esa suspension, cuando afecte
solo a una parte de las instalaciones, constituye una supresion de
esa parte de conformidad con la Clausula 39 de las CG o, cuando
afecte a la totalidad de las instalaciones, constituye una rescision
del Contrato conforme a la Subclausula 42.1 de las CG.

Si:
(@)

(b)

el Contratante no ha pagado al Contratista cualquier suma
adeudada en virtud del Contrato dentro del periodo
especificado, no ha aprobado una factura o documento
justificativo sin justa causa de acuerdo al apéndice del
Convenio del Contrato titulado “Condiciones vy
Procedimientos de Pago” o incurre en incumplimiento
sustancial del Contrato, el Contratista podra enviar una
notificacion al Contratante exigiendo el pago de esa suma
junto con los correspondientes intereses estipulados en la
Subclausula 12.3 de las CG, solicitando la aprobacion de
esa factura o documento justificativo o especificando el
incumplimiento y exigiendo que el Contratante lo corrija,
segun sea el caso. Si el Contratante no paga esa suma junto
con los intereses, no aprueba la factura o documento
justificativo ni da sus razones para negar esa aprobacion, o
no corrige el incumplimiento ni toma medidas para
corregirlo dentro de los catorce (14) dias siguientes al
recibo de la notificacion del Contratista, o

el Contratista no puede desempefiar alguna de sus
obligaciones en virtud del Contrato por cualquier razén
atribuible al Contratante, lo que incluye, entre otras cosas,
el hecho de que el Contratante no haya dado posesion o
acceso al sitio de las instalaciones u otros lugares de
conformidad con la Subclausula 10.2 de las CG, o0 no haya
obtenido un permiso gubernamental necesario para la
ejecucion y/o la terminacion de las instalaciones,

el Contratista podra, mediante notificacion hecha con
catorce (14) dias de antelacion al Contratante, suspender el
cumplimiento de todas o cualquiera de sus obligaciones en
virtud del Contrato o reducir el ritmo de avance.

41.3 Si el cumplimiento por el Contratista de sus obligaciones se
suspende o el ritmo de avance se reduce de conformidad con la
presente Clausula 41 de las CG, el plazo de terminacion se
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42. Rescision

41.4

42.1

prorrogarad conforme a la Subclausula 40.1 de las CG, y todos los
costos o gastos adicionales que deba asumir el Contratista como
resultado de esa suspension o reduccion serdn pagados por el
Contratante al Contratista en adicion al precio del Contrato,
excepto en el caso de una orden de suspension o de reduccion
del ritmo de avance debida a incumplimiento o contravencion
del Contrato por el Contratista.

Durante el periodo de suspension, el Contratista no retirard del
sitio de las instalaciones ningln elemento de planta, ninguna
parte de las instalaciones ni ningln equipo del Contratista sin el
consentimiento previo por escrito del Contratante.

Rescision por Conveniencia del Contratante

42.1.1 El Contratante podra rescindir el Contrato en cualquier
momento y por cualquier razon mediante el envio de una
notificacion de rescision al Contratista con referencia a la
presente Subclausula 42.1 de las CG.

42.1.2 Al recibir la notificacion de rescision conforme a la
Subclausula 42.1.1 de las CG, el Contratista,
inmediatamente o en la fecha especificada en la
notificacion de rescision,

(@ suspenderd todos los trabajos, con excepcion de
aquellos que pueda especificar el Contratante en la
notificacion de rescision con el Unico propdsito de
proteger la parte de las instalaciones ya ejecutada, o
cualquier trabajo requerido para dejar el sitio de las
instalaciones en buenas condiciones de limpieza y
seguridad;

(b) rescindird todos los subcontratos, excepto los que
hayan de cederse al Contratante de conformidad con
el apartado (d) (ii) de la presente Subclausula;

(c) retirara todos los equipos del Contratista del sitio,
repatriara al personal del Contratista y de sus
Subcontratistas, retirara del sitio los escombros,
desechos y residuos de cualquier tipo y dejaré el sitio
y las instalaciones en buenas condiciones de
limpieza y seguridad, y

(d) con sujecion al pago especificado en la Subclausula
42.1.3 de las CG,

(i) entregara al Contratante las partes de las
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instalaciones ejecutadas por el Contratista
hasta la fecha de la rescision;

(i) en la medida legalmente posible, cederd al

Contratante todos los derechos, titulos y
beneficios del Contratista respecto de las
instalaciones y la planta a partir de la fecha de
la rescision y, a requerimiento del Contratante,
respecto de  cualesquiera  subcontratos
formalizados entre el Contratista y sus
Subcontratistas, y

(iii) entregard al Contratante todos los planos,

especificaciones y otros documentos no
registrados preparados por el Contratista 0 sus
Subcontratistas a la fecha de la rescision en
relacion con las instalaciones.

42.1.3 En caso de rescision del Contrato conforme a la
Subclausula 42.1.1 de las CG, el Contratante pagara al
Contratista las sumas siguientes:

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

el precio del Contrato efectivamente imputable a
las partes de las instalaciones ejecutadas por el
Contratista a la fecha de la rescision;

los costos que razonablemente haya pagado el
Contratista para retirar los equipos del Contratista
del sitio de las instalaciones y para repatriar al
personal del Contratista y de sus Subcontratistas;

todas las sumas pagaderas por el Contratista a sus
Subcontratistas en relacion con la rescision de los
subcontratos, incluidos los cargos por cancelacion;

los costos que haya pagado el Contratista para
proteger las instalaciones y dejar la zona de las
instalaciones en buenas condiciones de limpieza y
seguridad de conformidad con el apartado (a) de la
Subcléausula 42.1.2 de las CG;

el costo de satisfacer todas las demas obligaciones,
compromisos y reclamaciones que de buena fe
haya asumido el Contratista con terceros en
relacion con el Contrato y que no estén cubiertos
por los apartados (a), (b), (c) y (d) precedentes.

42.2 Rescision por Incumplimiento del Contratista
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42.2.1 ElI Contratante, sin perjuicio de cualesquiera otros
derechos o recursos de que pueda disponer, podra
rescindir inmediatamente el Contrato en las siguientes
circunstancias mediante notificacion de la rescision y de
sus razones al Contratista, con referencia a la presente
Subclausula 42.2 de las CG:

(a)

(b)

(©)

si el Contratista se declara en quiebra o en
concurso de acreedores, se ponen sus bienes bajo
administracion judicial, llega a un compromiso
con sus acreedores o, cuando el Contratista es una
persona juridica, si se ha aprobado una resolucion
0 una ordenanza disponiendo su liquidacion (que
no sea una liquidacion voluntaria con fines de
fusion o de reorganizacion), se ha designado un
sindico para cualquier parte de sus empresas o
activos, o si el Contratista realiza o es objeto de
cualquier otra accion analoga como consecuencia
de sus deudas;

si el Contratista cede o transfiere el Contrato o
cualquier derecho o interés en virtud del Contrato
en violacion de las disposiciones de la Clausula 43
de las CG;

si el Contratista, en opinion del Contratante, ha
incurrido en précticas corruptas, colusivas,
coercitivas, fraudulentas u Obstructivas, segin se
definen en la Clausula 6 de las CG, al competir
por el Contrato o durante su ejecucion.

42.2.2 Si el Contratista:

(a)
(b)

(©)

ha denunciado el Contrato o desistido de él,

sin razon valida, no ha dado pronto inicio a los
trabajos en las instalaciones, o ha suspendido por
razones distintas de las previstas en la Subclausula
41.2 de las CG el avance del cumplimiento del
Contrato durante méas de veintiocho (28) dias
después de recibir una orden escrita del
Contratante de seguir adelante,

omite en forma persistente ejecutar el Contrato de
acuerdo a los términos contractuales o descuida en
forma persistente 'y sin justa causa el
cumplimiento de sus obligaciones en virtud del
Contrato,
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(d rehGsa o no puede proporcionar materiales,
servicios 0 mano de obra suficientes para ejecutar
y completar las instalaciones de la manera
especificada en el programa presentado conforme
a la Subclausula 18.2 de las CG a un ritmo que dé
al Contratante una seguridad razonable de que el
Contratista puede completar las instalaciones
dentro del plazo de terminacion prorrogado,

el Contratante podra, sin perjuicio de cualquier otro
derecho que pueda tener en virtud del Contrato, enviar
una notificacion al Contratista indicando la naturaleza del
incumplimiento y pidiendo al Contratista que lo subsane.
Si el Contratista no lo subsana o0 no toma medidas para
subsanarlo dentro de los catorce (14) dias siguientes al
recibo de esa notificacion, el Contratante podra rescindir
inmediatamente el Contrato mediante notificacion de
rescision al Contratista con referencia a la presente
Subcléusula 42.2 de las CG.

42.2.3 Al recibir la notificacion de rescision conforme a las
Subclausulas 42.2.1 0 42.2.2 de las CG, el Contratista,
inmediatamente o en la fecha que se especifique en la
notificacion de rescision:

(@  suspendera todos los trabajos, con excepcién de
aquellos que pueda especificar el Contratante en la
notificacion de rescision con el Gnico proposito de
proteger la parte de las instalaciones ya ejecutada,
o0 cualquier trabajo requerido para dejar el sitio de
las instalaciones en buenas condiciones de
limpieza y seguridad;

(b)  rescindira todos los subcontratos, excepto los que
hayan de cederse al Contratante de conformidad
con lo dispuesto mas adelante en el apartado (d);

(c) entregara al Contratante las partes de las
instalaciones ejecutadas por el Contratista hasta la
fecha de la rescision;

(d en la medida legalmente posible, cedera al
Contratante todos los derechos, titulos vy
beneficios del Contratista respecto de las
instalaciones y la planta a partir de la fecha de la
rescision 'y, a requerimiento del Contratante,
respecto de todos los subcontratos formalizados



entre el Contratista y sus Subcontratistas;

(e) entregard al Contratante todos los planos,
especificaciones y otros documentos preparados
por el Contratista o sus Subcontratistas hasta la
fecha de la rescision en conexién con las
instalaciones.

42.2.4 El Contratante podra ingresar al sitio de las instalaciones,
expulsar al Contratista y terminar las instalaciones por si
mismo o mediante el empleo de un tercero. El
Contratante podrd, independientemente de los derechos
del Contratista al respecto, tomar y utilizar mediante el
pago de un alquiler equitativo al Contratista, los equipos
de propiedad del Contratista que se encuentren en el sitio
en conexién con las instalaciones durante un periodo
razonable que el Contratante considere apropiado para el
suministro y el montaje de las instalaciones; en tal caso,
el Contratante correrd con todos los gastos de
mantenimiento de dichos equipos y pagaréd las debidas
indemnizaciones por toda responsabilidad que signifique
dafios o perjuicios a las personas como consecuencia del
uso de dichos equipos por el Contratante.

A la terminacién de las instalaciones o en una fecha
anterior que el Contratante considere apropiada, el
Contratante notificara al Contratista que los equipos del
Contratista serén devueltos a este ultimo en el sitio de las
instalaciones o a proximidad del mismo y devolvera esos
equipos al Contratista de conformidad con esa
notificaciéon. El Contratista retirara seguidamente o hara
que se retiren sin demora y a su costa esos equipos del
sitio.

42.2.5 Con sujecion a la Subclausula 42.2.6 de las CG, el
Contratista tendra derecho a que se le pague el precio del
Contrato que corresponda a las instalaciones ejecutadas
hasta la fecha de la rescision, el valor de la planta no
utilizada o parcialmente utilizada en el sitio de las
instalaciones, y los gastos (de haberlos) que haya
efectuado el Contratista para proteger las instalaciones y
para dejar el sitio en buenas condiciones de limpieza y
seguridad de conformidad con el apartado (a) de la
Subcléusula 42.2.3 de las CG. Todas las sumas debidas al
Contratante por el Contratista que se hayan acumulado
antes de la fecha de la terminacion se deduciran del
monto que deba pagarse al Contratista de acuerdo al
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presente Contrato.

42.2.6 Si el Contratante termina las instalaciones, se determinara
el costo de la terminacion de las instalaciones por el
Contratante.

Si la suma a cuyo pago tiene derecho el Contratista de
conformidad con la Subclausula 42.2.5 de las CG, mas
los costos razonables que haya debido cubrir el
Contratante para terminar las instalaciones, excede del
precio del Contrato, el Contratista sera responsable de ese
exceso.

Si ese monto en exceso es mayor que las sumas
adeudadas al Contratista conforme a la Subclausula
42,25 de las CG, el Contratista pagara el saldo al
Contratante, y si el exceso es inferior a las sumas
adeudadas al Contratista conforme a la Subclausula
42.2.5 de las CG, el Contratante pagard el saldo al
Contratista.

El Contratante y el Contratista convendran por escrito en
el calculo descrito anteriormente y en las modalidades de
pago de cualquier saldo.

42.3 Rescision por el Contratista

42.3.1 Si:

(@) el Contratante ha omitido pagar al Contratista las
sumas debidas en virtud del Contrato dentro del
plazo especificado, ha rehusado aprobar facturas o
documentos justificativos sin razon vélida de
conformidad con el apéndice del Convenio del
Contrato titulado “Condiciones y Procedimientos de
Pago” o ha incurrido en incumplimiento sustancial
del Contrato, el Contratista podra enviar una
notificacion al Contratante exigiendo el pago de
esas sumas con intereses segun se estipula en la
Subclausula 12.3 de las CG, requiriendo la
aprobacion de esas facturas o documentos
justificativos, o especificando el incumplimiento y
exigiendo que el Contratante lo subsane, segun sea
el caso. Si el Contratante no paga esas sumas con
los correspondientes intereses, no aprueba esas
facturas o documentos justificativos ni da sus
razones para negar esa aprobacion, o no subsana el
incumplimiento ni toma medidas para subsanarlo



dentro de los catorce (14) dias siguientes al recibo
de la notificacién del Contratista, 0

(b) el Contratista no puede desempefiar cualquiera de
sus obligaciones en virtud del Contrato por razones
atribuibles al Contratante, lo que incluye, entre otras
cosas, el hecho de que el Contratante no haya dado
posesion o acceso el sitio de las instalaciones o a
otros lugares, 0 no haya obtenido un permiso
gubernamental necesario para la ejecucion y/o la
terminacion de las instalaciones,

el Contratista podra enviar una notificacién al Contratante,
y si el Contratante no ha pagado las sumas pendientes,
aprobado las facturas o documentos justificativos, dado
sus razones para negar esa aprobacion, o subsanado el
incumplimiento dentro de los veintiocho (28) dias
siguientes a la notificacion, o si el Contratista no puede
todavia cumplir alguna de sus obligaciones en virtud del
Contrato por cualquier razon atribuible al Contratante
dentro de los veintiocho (28) dias posteriores a la
notificacion, el Contratista podrad, mediante nueva
notificacion al Contratante con referencia a la presente
Subclausula 42.3.1 de las CG, rescindir inmediatamente el
Contrato.

42.3.2 El Contratista podra rescindir inmediatamente el Contrato
mediante notificacion en ese sentido al Contratante, con
referencia a la presente Subclausula 42.3.2 de las CG, si
el Contratante se declara en quiebra o en concurso de
acreedores, se ponen sus bienes bajo administracion
judicial, llega a un compromiso con sus acreedores o,
cuando el Contratante es una persona juridica, si se ha
aprobado una resolucién o una ordenanza disponiendo su
liquidacién (que no sea una liquidacion voluntaria con
fines de fusién o reorganizacion), se ha designado un
sindico para cualquier parte de sus empresas 0 activos, 0
si el Contratante realiza o es objeto de cualquier otra
accion analoga como consecuencia de sus deudas.

42.3.3 Si el Contrato se rescinde conforme a las Subclausulas
42.3.1 042.3.2 de las CG, el Contratista inmediatamente

(@) suspendera todos los trabajos, con excepcion de los
gue sean necesarios con el fin de proteger la parte
de las instalaciones ya ejecutada, o que tengan por
objeto dejar el sitio de las instalaciones en buenas
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condiciones de limpieza y seguridad;

(b) rescindira todos los subcontratos, excepto los que
hayan de asignarse al Contratante de conformidad
con lo dispuesto més adelante en el apartado (d) (ii);

(c) retirara todos los equipos del Contratista del sitio de
las instalaciones y repatriard al personal del
Contratista y de sus Subcontratistas, y

(d) con sujecion al pago especificado en la Subclausula
42.3.4 de las CG,

(i) entregard al Contratante las partes de las
instalaciones ejecutadas por el Contratista a la
fecha de la rescision;

(i) en la medida legalmente posible, cederad al
Contratante todos los derechos, titulos y
beneficios del Contratista respecto de las
instalaciones y la planta a partir de la fecha de
la rescision 'y, a requerimiento del
Contratante, respecto de cualesquiera
subcontratos formalizados entre el Contratista
y sus Subcontratistas, y

(iii) entregard al Contratante todos los planos,
especificaciones 'y  otros  documentos
preparados por el Contratista 0 sus
Subcontratistas a la fecha de la rescision en
relacién con las instalaciones.

42.3.4 Si el Contrato se rescinde conforme a las Subclausulas
42.3.1. 0 42.3.2 de las CG, el Contratante pagara al
Contratista todas las sumas que se especifican en la
Subclausula 42.1.3 de las CG, junto con una
indemnizacién razonable por todas las pérdidas (excepto
el lucro cesante) o dafos sufridos por el Contratista que
sean resultado o consecuencia de esa rescision o guarden
relacion con ella.

42.3.5 La rescision por el Contratista conforme a la presente
Subclausula 42.3 de las CG se hara sin perjuicio de
cualquier otro derecho o recurso que pueda ejercer el
Contratista en lugar o ademas de los derechos conferidos
en virtud de la Subclausula 42.3 de las CG.

42.4 En la presente Clausula 42 de las CG, la expresion “instalaciones
ejecutadas” incluird todos los trabajos ejecutados, los servicios
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43. Cesion

44. Restricciones
ala
Exportacion

45. Reclama-
ciones del
Contratista

42.5

43.1

44.1

de instalacion prestados y todos los elementos de planta
adquiridos (o sujetos a una obligacion juridicamente vinculante
de compra) por el Contratista y utilizados o destinados a ser
utilizados para los fines de las instalaciones, hasta la fecha de la
rescision, inclusive.

En la presente Clausula 42 de las CG, al calcular las sumas
adeudadas por el Contratante al Contratista, se tendran en cuenta
todas las sumas pagadas anteriormente por el Contratante al
Contratista en virtud del Contrato, incluidos los anticipos
pagados de acuerdo al apéndice del Convenio del Contrato
titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago™.

Ni el Contratante ni el Contratista cederan a un tercero, sin el
consentimiento previo por escrito de la otra Parte
(consentimiento que no se negara sin razones validas), el
Contrato o cualquier parte de él, o cualquier derecho, beneficio,
obligacion o interés en el Contrato o en virtud del Contrato; no
obstante, el Contratista tendra derecho a efectuar la cesion
absoluta o mediante cargo de las sumas que le sean adeudadas y
pagaderas o que puedan serle adeudadas y pagaderas en virtud
del Contrato.

No obstante cualquier obligacion contenida en el Contrato de
completar todas las formalidades para la exportacién, en caso de
que el cumplimiento de las obligaciones del Contratista en virtud
del Contrato se vea sustancialmente impedido por cualesquiera
restricciones a la exportacion imputables al Contratante, al pais
del Contratante o a la utilizacién de la Planta y los Servicios de
Instalacion que se han de suministrar, cuando tales restricciones
emanen de regulaciones comerciales de un pais que provee la
Planta y los Servicios de Instalacion citados, el Contratista
quedara eximido de la obligacion de efectuar entregas o prestar
servicios ; sin embargo, el Contratista debera probar, a
satisfaccion del Contratante y del Banco, que ha cumplido todas
las formalidades de manera oportuna, incluida la tramitacion de
los permisos, autorizaciones y licencias requeridos para la
exportacion de la Planta y los Servicios de Instalacion bajo los
términos del Contrato. La rescision del Contrato por este motivo
se hara por conveniencia del Contratante conforme a la
Subclausula 42.1.

I. Reclamaciones, Controversias y Arbitraje

45.1

Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier
prorroga del plazo de terminacion o cualquier pago adicional en
virtud de cualquier Clausula de estas Condiciones o por otra
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consideracién vinculada con el Contrato, el Contratista enviara
una notificacion al Gerente de Proyecto en la que describira el
hecho o circunstancia en que se origina la reclamacion. La
notificacion se hara tan pronto como sea posible, a mas tardar
veintiocho (28) dias después de que el Contratista se dé cuenta,
0 haya debido darse cuenta, de tal hecho o circunstancia.

Si el Contratista no ha notificado una reclamacion dentro de
dicho plazo de veintiocho (28) dias, no se prorrogaré el plazo de
terminacion, el Contratista no tendra derecho a recibir pagos
adicionales y el Contratante quedara exento de toda
responsabilidad vinculada con la reclamacion. De lo contrario,
se aplicaran las siguientes disposiciones de esta Subclausula.

El Contratista también enviard cualquier otra notificacion
requerida en el Contrato, asi como informacion complementaria
sobre la reclamacion, que sea pertinente a dicho hecho o
circunstancia.

El Contratista mantendrd, ya sea en el sitio de las instalaciones
0 en otro sitio aceptable para el Gerente de Proyecto, los
registros actualizados que sean necesarios para fundamentar
toda reclamacion. Sin admitir la responsabilidad del
Contratante, el Gerente de Proyecto podra, tras recibir cualquier
notificacion de acuerdo a esta Subclausula, seguir de cerca el
proceso de registro y ordenar al Contratista que mantenga
registros actualizados adicionales. EI Contratista permitira al
Gerente de Proyecto verificar todos esos registros, y (de
requerirsele) presentard copias de los mismos al Gerente de
Proyecto.

Dentro del plazo de cuarenta y dos (42) dias contado a partir del
momento en que el Contratista se dé cuenta (o haya debido
darse cuenta) del hecho o circunstancia en que se originé la
reclamacioén, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el
Contratista y apruebe el Gerente de Proyecto, el Contratista
enviard al Gerente de Proyecto una reclamacion completa y
pormenorizada que incluya toda la informacion complementaria
relativa al fundamento del reclamo y a la prérroga y/o pago
adicional exigidos. Si el hecho o circunstancia en que se origina
el reclamo tiene un efecto continuo:

(@) esta reclamacion completa y pormenorizada se considerara
como temporal,

(b) el Contratista enviara mensualmente reclamaciones
temporales adicionales, en las que especificard la demora
acumulada o el monto exigido, ademas de toda la
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informacion adicional que pueda requerir razonablemente
el Gerente de Proyecto; y

(c) el Contratista enviara una reclamacion definitiva en el
plazo de veintiocho (28) dias después de que hayan
finalizado los efectos derivados del hecho o circunstancia,
0 dentro de cualquier otro plazo que proponga el
Contratista y apruebe el Gerente de Proyecto.

Dentro del plazo de cuarenta y dos (42) dias contados a partir de
la fecha en que reciba una reclamacion o cualquier informacién
adicional que respalde un reclamo anterior, o dentro de
cualquier otro plazo que proponga el Gerente de Proyecto y
apruebe el Contratista, el Gerente de Proyecto respondera dando
su aprobacidn, o bien denegando su aprobacidn con comentarios
detallados. El Gerente de Proyecto también podré solicitar
cualquier informacion adicional que sea necesaria, pero debera
dar su respuesta sobre los principios de la reclamacion en el
plazo indicado anteriormente.

Cada certificado de pago deberd incluir los montos de toda
reclamacion que razonablemente se hayan determinado como
pagaderos en virtud de la respectiva disposicion del Contrato. A
menos Y hasta que la informacion complementaria suministrada
sea suficiente para fundamentar toda la reclamacion, el
Contratista sélo tendréa derecho a recibir pagos por la parte de la
reclamacion que haya podido sustentar.

El Gerente de Proyecto debera acordar con el Contratista o
calcular: (i) las prorrogas (si corresponde) del plazo de
terminacion (antes o despues de su vencimiento) conforme a la
Clausula 40 de las CG, y/o (ii) los pagos adicionales (si
corresponde) a que el Contratista tenga derecho en virtud del
Contrato.

Los requisitos de esta Subclausula son adicionales a los que se
establecen en cualquier otra Subclausula que pueda aplicarse a
una reclamacion. Si, con respecto a cualquier reclamacion, el
Contratista incumple las disposiciones de esta u otra
Subclausula, se tomara en cuenta en toda prérroga del plazo o
pago adicional la medida (de haberla) en que el incumplimiento
haya impedido o perjudicado la investigacion adecuada de la
reclamacién, salvo que la reclamacion se haya excluido de
acuerdo al segundo péarrafo de esta Subclausula.

En caso de que el Contratista y el Contratante no puedan llegar a
un acuerdo sobre cualquier asunto relativo a una reclamacion,
cada una de las Partes tendra la posibilidad de remitir el caso al
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46. Controversias
y Arbitraje

46.1

Comité de Resolucién de Controversias de conformidad con la
Clausula 46 de estas CG.

Nombramiento del Comité de Resolucion de Controversias

Las controversias se remitiran a un Comité de Resolucion de
Controversias para obtener su decision de conformidad con la
Subclausula 46.3 de las CG. Las Partes nombraran un Comité
de Resolucién de Controversias a mas tardar en la fecha que se
sefiale en las CE.

El Comité de Resolucion de Controversias estard formado,
segun se disponga en las CE, por una o tres personas
debidamente calificadas (“los miembros”), cada una de las
cuales hablard con fluidez el idioma que se defina en el
Contrato para las comunicaciones y sera un profesional con
experiencia en el tipo de actividades asociadas al cumplimiento
del Contrato y en la interpretacion de documentos contractuales.
Si no se indica el numero de miembros y las Partes no resuelven
otra cosa, el Comité de Resolucion de Controversias estara
formado por tres personas, una de las cuales actuard como su
presidente.

Si las Partes no han designado conjuntamente el Comité de
Resolucién de Controversias veintitn (21) dias antes de la fecha
sefialada en las CE y dicho Comité debiera estar integrado por
tres personas, cada Parte propondrd un miembro, para su
aprobacién por la otra Parte. Los dos primeros miembros
propondran, con sujecién al acuerdo posterior de las Partes, al
tercer miembro, quien actuard como presidente.

Sin embargo, si en las CE se ha incluido una lista de miembros
potenciales, soélo los integrantes de esa lista podran ser
seleccionados para conformar el Comité, con exclusion de
aquellos que no puedan o no deseen aceptar tal nombramiento.

El acuerdo entre las Partes y, segun sea el caso, el miembro
Gnico o cada uno de los tres miembros del Comité incorporara a
modo de referencia las Condiciones Generales del Convenio del
Comité de Resolucion de Controversias que se incluyen como
apéndice de estas CG, con las enmiendas que acuerden entre si.

Las condiciones de remuneracion, ya sea del miembro Unico o
de los tres miembros, incluida la remuneracion de cualquier
especialista a quien el Comité de Resolucion de Controversias
decida consultar, se estableceran de comun acuerdo entre las
Partes en el momento en que se acuerden las condiciones de
nombramiento del miembro o del especialista segun sea el caso.
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46.2

Cada Parte serd responsable de pagar la mitad de esta
remuneracion.

Si un miembro rehisa actuar o no puede actuar por muerte,
incapacidad, renuncia o terminacion del nombramiento, se
nombrara a un sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento
que se utiliz6 para designar o convenir en la persona que esta
siendo sustituida, conforme se describe en esta Subclausula.

Podré ponerse término al nombramiento de cualquier miembro
por mutuo acuerdo de ambas Partes, pero no por decision
aislada del Contratante o del Contratista. Salvo que las Partes
dispongan otra cosa, el nombramiento del Comité de
Resolucion de Controversias (y de cada uno de sus miembros)
expirara cuando se haya expedido el certificado de aceptacion
operativa de conformidad con la Subclausula 25.3 de las CG.

Desacuerdo sobre la composicion del Comité de Resolucién de
Controversias

Si se da cualquiera de las siguientes condiciones:

(@ las Partes no llegan a un acuerdo respecto del
nombramiento del miembro Unico del Comité de
Resolucién de Controversias en la fecha gque se sefiala en
el primer parrafo de la Subclausula 46.1 de las CG;

(b) alguna de las Partes no ha nombrado en dicha fecha un
miembro (para aprobacion por la otra Parte) para un
Comité de Resolucion de Controversias compuesto por
tres miembros;

(c) las Partes no han llegado a un acuerdo en dicha fecha
sobre el nombramiento del tercer miembro (para actuar
como presidente) del Comité de Resolucion de
Controversias, 0

(d) las Partes no han llegado a un acuerdo sobre el
nombramiento de un sustituto dentro de los 42 dias
siguientes a la fecha en que el miembro Gnico o uno de
los tres miembros rehlse o0 no pueda actuar por muerte,
incapacidad, renuncia o terminacion del nombramiento,

la entidad o funcionario encargado del nombramiento que se
designe en las CE nombrara, a solicitud de una o de ambas
Partes y después de consultar con ellas, a dicho miembro del
Comité de Resolucién de Controversias. Este nombramiento
sera definitivo y concluyente. Cada Parte sera responsable de
pagar la mitad de la remuneracion de la entidad o funcionario
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46.3

encargado del nombramiento.

Obtencién de la decisiéon del Comité de Resolucién de
Controversias

Si surge una controversia (de cualquier indole) entre las Partes
respecto del cumplimiento del Contrato, con inclusion de
cualquier controversia relativa a certificados, decisiones,
ordenes, opiniones o valuaciones del Gerente de Proyecto,
cualquiera de las Partes podra remitir la controversia por escrito
al Comité de Resolucidn de Controversias para su decision, con
copia a la otra Parte y al Gerente de Proyecto. En dicho escrito
debera indicarse que el caso se remite conforme a la presente
Subclausula.

En el caso de un Comité de Resolucion de Controversias
integrado por tres personas, se considerara que el Comité ha
recibido el caso en la fecha en que lo reciba el presidente del
Comité.

Ambas Partes facilitaran sin demora al Comité de Resolucion de
Controversias toda informacion complementaria, acceso
adicional al sitio y demas elementos pertinentes que el Comité
pueda requerir para llegar a una decision sobre dicha
controversia. Se considerard que el Comité no actla en calidad
de arbitro(s).

Dentro de los 84 dias siguientes a la fecha en que reciba el caso,
o dentro del plazo que proponga el Comité de Resolucién de
Controversias y aprueben ambas Partes, el Comité dard a
conocer su decision, la cual debera ser fundamentada y expresar
que se emite de acuerdo a esta Subclausula. Ambas Partes
estaran obligadas por la decision y la acataran sin demora, a
menos y hasta que dicha decision se modifique en virtud de un
arreglo amistoso o un laudo arbitral conforme se sefiala méas
adelante. A menos que el Contrato haya sido ya objeto de
desistimiento, denuncia o rescision, el Contratista continuara
con la ejecucion de las instalaciones de conformidad con el
Contrato.

Si alguna de las Partes esta inconforme con la decision del
Comité de Resolucién de Controversias, dicha Parte podra, en el
término de 28 dias después de recibir la decision, notificar a la
otra Parte acerca de su inconformidad y su intencion de entablar
un proceso de arbitraje. Si el Comité de Resolucion de
Controversias no ha dado a conocer su decisién dentro del plazo
de 84 dias (u otro plazo que se haya aprobado) despues de
recibir el caso, cualquiera de las Partes podra, dentro de los
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46.4

46.5

28 dias siguientes al vencimiento de ese plazo, notificar a la otra
Parte acerca de su inconformidad y su intencion de entablar un
proceso de arbitraje.

En cualquiera de esos casos, la notificacion de inconformidad
indicara que la misma se hace de conformidad con esta
Subclausula y expondra tanto el objeto de la controversia como
la razon o razones de la inconformidad. A excepcién de lo que
se sefiala en las Subclausulas 46.6 y 46.7 de las CG, ninguna de
las Partes tendra derecho a iniciar un proceso de arbitraje de una
controversia si no se ha cursado una notificacion de
inconformidad de acuerdo a esta Subclausula.

Si el Comité de Resolucion de Controversias ha comunicado a
ambas Partes su decision respecto del objeto de la controversia
y ninguna de las Partes ha cursado una notificacion de
inconformidad dentro de los 28 dias siguientes al recibo de la
decision del Comité, la decision pasard a ser definitiva y
vinculante para ambas Partes.

Arreglo amistoso

Cuando se haya cursado una notificacién de inconformidad
conforme a la Subcldusula 46.3 precedente, ambas Partes
tratardn de llegar a un arreglo amistoso antes de iniciar el
proceso de arbitraje. Sin embargo, a no ser que ambas Partes
acuerden otra cosa, podra iniciarse un arbitraje a partir de la
fecha que sea cincuenta y seis (56) dias posterior a la fecha en
que se haya cursado la notificacion de inconformidad y de
intencién de iniciar un proceso de arbitraje, aun cuando no haya
habido ningun intento de llegar a un arreglo amistoso.

Arbitraje

Salvo indicacion contraria estipulada en las CE, toda
controversia que no haya sido objeto de un arreglo amistoso y
respecto de la cual la decision del Comité de Resolucion de
Controversias (de haberse emitido) no haya adquirido caracter
definitivo y vinculante se resolverd en forma definitiva
mediante arbitraje. Salvo que ambas Partes acuerden otra cosa,
el arbitraje se realizara del siguiente modo:

(@) Para contratos con contratistas extranjeros:

(i) el arbitraje sera internacional, administrado por la
instituciéon internacional de arbitraje designada en
las CE de acuerdo con las reglas de arbitraje de la
misma;
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46.6

46.7

(if) la sede del arbitraje serd la ciudad donde tenga sede
la institucion designada, o bien otro lugar
seleccionado de acuerdo con las normas aplicables
en materia de arbitraje; y

(iii) el arbitraje se llevara a cabo en el idioma que se
estipula para las notificaciones en la Subclausula 5.3
de las CG.

(b) Para contratos con contratistas nacionales, los
procedimientos de arbitraje se conformaran a las leyes del
pais del Contratante.

El arbitro o los &rbitros tendran plena facultad para abrir,
examinar y verificar cualquier certificado, decision, orden,
opinién o valuacion del Gerente de Proyecto, asi como
cualquier decision del Comité de Resolucion de Controversias,
que sean pertinentes a la controversia. Nada descalificara al
Gerente de Proyecto para actuar como testigo y presentar
evidencia ante el arbitro o &rbitros en relacion con cualquier
asunto pertinente a la controversia.

En los procedimientos ante el arbitro o arbitros, ninguna de las
Partes estaré limitada a las pruebas o argumentos que se hayan
presentado previamente ante el Comité de Resolucion de
Controversias para obtener su decision, ni a las razones de
inconformidad sefialadas en su respectiva notificacion.
Cualquier decision del Comité de Resolucion de Controversias
serd admisible como prueba en el arbitraje.

El arbitraje podra iniciarse antes o después de la terminacién de
las obras. Las obligaciones de las Partes, del Gerente de
Proyecto y del Comité de Resolucion de Controversias no se
veran alteradas en razon de cualquier proceso de arbitraje que se
esté llevando a cabo durante la ejecucién de las obras.

Incumplimiento de una decision del Comitée de Resolucion de
Controversias

En caso de incumplimiento de una decision definitiva y
vinculante del Comité de Resolucion de Controversias por una
de las Partes, la otra Parte podra, sin perjuicio de las demas
acciones a que pueda tener derecho, someter dicho
incumplimiento a arbitraje conforme a la Subclausula 46.5 de
las CG. Las Subcléausulas 46.3 y 46.4 no se aplicaran en este
caso.

Vencimiento del nombramiento del Comité de Resoluciéon de



90

Controversias

Si surge una controversia entre las Partes en relacién con el
cumplimento del Contrato, y no se dispone de un Comité de
Resolucion de Controversias, ya sea porque ha vencido el
nombramiento del mismo o por otra razén,

(@ no se aplicaran las Subclausulas 46.3 y 46.4 de las CG, y

(b) la controversia podra someterse directamente a arbitraje
conforme a la Subclausula 46.5 de las CG.
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APENDICE

Condiciones Generales del Convenio del Comité de Resoluciéon de
Controversias

1. Definiciones

Cada “Convenio del Comité de Resolucion de Controversias” es un acuerdo tripartito
celebrado por y entre:

el “Contratante”;
el “Contratista”; y

el “Miembro” que se define en el Convenio del Comité de Resolucion de Controversias
como

(i) el miembro unico de “el Comité de Resolucion de Controversias” (y cuando sea
este el caso, todas las referencias a “los Demas Miembros” no seran aplicables),
0o

(if)  una de las tres personas que en conjunto se denominan el “Comité de Resolucion
de Controversias” (y, cuando sea este el caso, las otras dos personas se llamaran
“los Demdas Miembros™).

El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto celebrar) un contrato,
denominado “el Contrato” y definido en el Convenio del Comité de Resolucién de
Controversias, que incluye este Anexo. En el Convenio del Comité de Resolucion de
Controversias, los términos y las expresiones que no se definan de otra manera tendran el
significado que se les atribuya en el Contrato.

2.  Disposiciones Generales

A menos que se indique otra cosa en el Convenio del Comité de Resolucién de
Controversias, dicho Convenio cobrara vigencia en la tltima de las siguientes fechas:

(@) laFecha de Inicio definida en el Contrato,

(b) la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro hayan firmado el
Convenio del Comité de Resolucion de Controversias, 0

(c) lafechaen que el Contratante, el Contratista y cada uno de los Demas Miembros
(si los hubiere) hayan firmado respectivamente un convenio del Comité de
Resolucion de Controversias.

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier momento el Miembro
podra, previa notificacién con una antelacion minima de 70 dias, presentar su renuncia ante
el Contratante y el Contratista, y el Convenio del Comité de Resolucion de Controversias
expirara al vencimiento de dicho plazo.
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3. Garantias

El Miembro garantiza y conviene en que es y serd imparcial e independiente con respecto al
Contratante, el Contratista y el Gerente de Proyecto. EI Miembro divulgara sin demora a cada
uno de ellos y a los Demas Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o circunstancia que
pudiera parecer incompatible con su garantia y acuerdo de imparcialidad e independencia.

El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el Contratista se ha basado en la
declaracion del Miembro en el sentido de que:

(@)
(b)
(©)

tiene experiencia en el trabajo que realizara el Contratista en virtud del Contrato,
tiene experiencia en la interpretacion de documentos contractuales, y

habla con fluidez el idioma que se define en el Contrato para las notificaciones.

4.  Obligaciones Generales del Miembro

El Miembro debera cumplir las siguientes condiciones:

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

()

no tener ningun interés financiero ni de otra indole en el Contratante, el
Contratista o el Gerente de Proyecto, ni ningun interés financiero en el Contrato,
salvo en lo concerniente al pago de conformidad con el Convenio del Comité de
Resolucion de Controversias;

no haber sido contratado previamente como consultor ni en otra condicion por el
Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto, salvo en las circunstancias
de que se hubiere informado por escrito al Contratante y al Contratista antes de
que firmaran el Convenio del Comité de Resolucion de Controversias;

haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los Demas Miembros
(si los hubiere), antes de firmar el Convenio del Comité de Resoluciéon de
Controversias y a su leal saber y entender hasta donde recuerde, sobre cualquier
relacion profesional o personal con cualquier director, funcionario o empleado
del Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto, y sobre cualquier
participacion previa en el proyecto general del que forme parte el Contrato;

no estar contratado, durante la vigencia del Convenio del Comité de Resolucion
de Controversias, como consultor o en otra condiciéon por el Contratante, el
Contratista o el Gerente de Proyecto, salvo en lo que puedan haber acordado por
escrito el Contratante, el Contratista y los Demas Miembros (si los hubiere);

cumplir las normas de procedimiento que se anexan y lo dispuesto en la
Subclausula 46.3 de las CG;

no asesorar al Contratante, al Contratista, al personal del Contratante ni al
Personal del Contratista sobre la ejecucion del Contrato, salvo conforme a lo
dispuesto en las normas de procedimiento que se anexan;
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(9)

(h)

(i)

1)

(k)

mientras se desempefie como Miembro, no entablar conversaciones ni llegar a
acuerdo alguno con el Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto en
relacion con su contratacion por parte de cualquiera de ellos, ya sea como
consultor o en otra condicion, después de que cese su cargo en virtud del
Convenio del Comité de Resolucion de Controversias;

asegurar su disponibilidad para todas las visitas al sitio de las instalaciones y
todas las audiencias que sean necesarias;

familiarizarse con el Contrato y el progreso de las instalaciones (y de cualquier
otra parte del proyecto del que forme parte el Contrato) mediante el estudio de
toda la documentacion recibida, la cual deberd mantenerse en un archivo de
trabajo actualizado;

preservar el caracter confidencial de los detalles del Contrato y de todas las
actividades y audiencias del Comité de Resolucion de Controversias, no dandoles
publicidad ni divulgacion sin el consentimiento previo por escrito del
Contratante, el Contratista y los Demas Miembros (si los hubiere), y

estar disponible para asesorar y opinar sobre cualquier tema pertinente del
Contrato, cuando se lo soliciten tanto el Contratante como el Contratista, con
sujecion al acuerdo de los Demas Miembros (si los hubiere).

5.  Obligaciones Generales del Contratante y el Contratista

El Contratante, el Contratista, el personal del Contratante y el personal de Contratista se
abstendran de solicitar asesoramiento ni consultaran con el Miembro sobre el Contrato, salvo
en el curso normal de las actividades del Comité de Resolucién de Controversias en virtud
del Contrato y al Convenio del Comité de Resolucion de Controversias. El Contratante y el
Contratista velaran por el cumplimiento de esta disposicion por parte del personal del
Contratante y el personal del Contratista, respectivamente.

El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al Miembro a que, salvo
si el Contratante, el Contratista, el Miembro y los Demas Miembros (si los hubiere) acuerdan
otra cosa por escrito, el Miembro:

(@)

(b)

(©)

no serd nombrado como arbitro en ningin proceso de arbitraje que se realice en
el marco del Contrato;

no actuara como testigo en relacion con cualquier controversia sometida a uno o
mas arbitros designados para cualquier proceso de arbitraje que se realice en el
marco del Contrato, y

no sera responsable por ninguna reclamacion que se haga respecto de cualquier
accion u omision en el ejercicio real o supuesto de sus funciones como Miembro,
a menos que se demuestre que dicho acto u omision se realizé de mala fe.
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El Contratante y el Contratista por medio del presente eximen en forma conjunta y solidaria
al Miembro de cualquier reclamacion de cuya responsabilidad se le libere de acuerdo al
parrafo anterior.

Cuando el Contratante o el Contratista remitan una controversia al Comité de Resolucion de
Controversias en virtud de la Subclausula 46.3 de las CG, y ello exija que el Miembro visite
el sitio de las instalaciones y asista a una audiencia, el Contratante o el Contratista
suministraran la garantia adecuada por el monto equivalente a los gastos razonables que
pueda efectuar el Miembro. No se considerara ningun otro pago adeudado o pagado al
Miembro.

6. Pago

El Miembro serd4 remunerado en la moneda que se designe en el Convenio del Comité de
Resolucion de Controversias, de la siguiente manera:

(@ un honorario anticipado por mes calendario, el cual se considerara como pago
total por:

(i) estar disponible, previa notificacion de 28 dias, para todas las visitas al
sitio de las instalaciones y las audiencias;

(if)  familiarizarse y estar al dia con todo lo concerniente a la marcha del
proyecto y mantener archivos pertinentes;

(iii) todos los gastos de oficina y generales, con inclusién de servicios
secretariales, fotocopias y suministros de oficina relacionados con sus
funciones; y

(iv) todos los servicios prestados en virtud del presente Convenio, con
excepcion de los que se mencionan en los apartados (b) y (c) de esta
Clausula.

El honorario anticipado se pagara con vigencia a partir del ultimo dia del mes calendario en
que entre en vigor el Convenio del Comité de Resolucién de Controversias y hasta el Gltimo
dia del mes calendario en que se emita el certificado de recepcion de la totalidad de las obras.

A partir del primer dia del mes calendario posterior al mes en que se emita el certificado de
recepcion correspondiente a la totalidad de las obras, el honorario anticipado se reducira en
un tercio. Este honorario reducido se pagara hasta el primer dia del mes calendario en que
renuncie el Miembro o se rescinda de otra manera el Convenio del Comité de Resolucion de
Controversias.

(b) una tasa diaria que se considerard como pago completo por concepto de:

(i) cada dia completo o parte de un dia, hasta un maximo de dos dias de viaje
en cada sentido, por el viaje entre el domicilio del Miembro y el sitio de las
instalaciones, u otro lugar de reunién con los Deméas Miembros (si los
hubiere);
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(i) cada dia de trabajo dedicado a visitas al sitio de las instalaciones,
audiencias o preparacion de decisiones, y

(iii) cada dia dedicado a la lectura de documentacion presentada en preparacion
para una audiencia.

(c) todos los gastos razonables, incluidos los gastos de viaje necesarios (pasaje aéreo
en clase inferior a primera clase, hotel y viaticos, asi como otros gastos directos
de viaje) que realice en relacion con el ejercicio de sus funciones como Miembro,
asi como el costo de llamadas telefonicas, servicios de mensajeria especial, fax y
télex. Sera necesario presentar un recibo para todos los articulos que excedan del
5% de la tasa diaria a que se hace referencia en el apartado (b) de esta Clausula;

(d) todos los impuestos percibidos en el pais sobre los pagos que se hagan al
Miembro (salvo que se trate de un ciudadano o de un residente permanente del
pais) en virtud de la presente Clausula 6.

El honorario anticipado y la tasa diaria seran los que se especifiquen en el Convenio del
Comité de Resolucion de Controversias. Salvo que en dicho Convenio se especifique otra
cosa, esos pagos seran fijos durante los primeros 24 meses calendario y se ajustaran con
posterioridad a ese periodo por acuerdo entre el Contratante, el Contratista y el Miembro, en
cada aniversario de la fecha en que haya entrado en vigor el Convenio del Comité de
Resolucion de Controversias.

Si las partes no llegan a un acuerdo sobre el honorario anticipado o la tasa diaria, la entidad o
el funcionario designados en las CE como responsables del nombramiento determinaran el
monto correspondiente que se haya de aplicar.

El Miembro presentara facturas para el pago de los honorarios anticipados mensuales y los
pasajes aéreos, por trimestres adelantados. Las facturas correspondientes a los demas gastos y
las tasas diarias se presentaran después de efectuada una visita al sitio de las instalaciones o
una audiencia. Todas las facturas irdn acompafiadas de una breve descripcion de las
actividades realizadas durante el periodo en cuestion y se dirigiran al Contratista.

El Contratista pagara en su totalidad cada factura presentada por el Miembro dentro de los
56 dias calendario siguientes al recibo de la misma, y solicitara al Contratante (en las
Declaraciones en virtud del Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas
facturas. El Contratante procedera luego a hacer los pagos al Contratista de conformidad con
el Contrato.

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda en virtud del Convenio del
Comité de Resolucion de Controversias, el Contratante pagara al Miembro la suma adeudada
y cualquier otro monto que sea necesario para mantener en funcionamiento el Comité de
Resolucién de Controversias, sin perjuicio de los derechos o recursos del Contratante.
Ademaés de todos los demas derechos que se deriven de este incumplimiento, el Contratante
tendra derecho al reembolso de todos los montos pagados en exceso de la mitad de dichos
pagos, mas todos los costos que suponga la recuperacion de dichos montos y los
correspondientes cargos financieros calculados a la tasa que se especifica en la Subclausula
12.3 de las CG.
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Si dentro de los 70 dias posteriores a la entrega de una factura valida el Miembro no recibe el
pago del monto adeudado, el Miembro podra: (i) suspender sus servicios (sin notificacion)
hasta que reciba el pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante notificacion conforme
ala Clausula 7.

7. Rescisién

En cualquier momento (i) el Contratante y el Contratista podran rescindir conjuntamente el
Convenio del Comité de Resolucion de Controversias, previa notificacién al Miembro con
una antelacién minima de 42 dias, o (ii) el Miembro podré renunciar de conformidad con lo
dispuesto en la Clausula 2.

Si el Miembro contraviene las disposiciones del Convenio del Comité de Resolucion de
Controversias, el Contratante y el Contratista podran, sin perjuicio de sus demas derechos,
rescindir dicho Convenio mediante notificacion al Miembro. La notificacion cobrara efecto
cuando el Miembro la reciba.

Si el Contratante o el Contratista contravienen las disposiciones del Convenio del Comité de
Resolucién de Controversias, el Miembro podra, sin perjuicio de sus demas derechos,
rescindir dicho Convenio mediante notificacion al Contratante y al Contratista. La
notificacion cobrard efecto cuando estos dos Ultimos la reciban.

Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones seran definitivas y obligatorias
para el Contratante, el Contratista y el Miembro. Sin embargo, una notificacion emitida por
el Contratante o el Contratista, pero no por ambos, carecera de validez.

8. Incumplimiento por parte del Miembro

Si el Miembro incumple cualquiera de sus obligaciones estipuladas en la Clausula 4 en lo
concerniente a su imparcialidad o independencia respecto del Contratante o el Contratista, el
Miembro no tendra derecho a ningin pago por honorarios ni gastos en virtud del presente
Convenio y, sin perjuicio de los demas derechos del Contratante y del Contratista,
reembolsara tanto al Contratante como al Contratista cualquier pago por honorarios o gastos
recibido por el Miembro y los Demas Miembros (si los hubiere) en concepto de
procedimientos o decisiones (de haberlas) del Comité de Resolucién de Controversias que se
declaren nulas o sin efecto a raiz de dicho incumplimiento.

9. Controversias

Cualquier controversia o reclamo que tenga su origen en o se relacione con este Convenio del
Comité de Resolucion de Controversias (o el incumplimiento, la rescision o la invalidez de
dicho convenio) se sometera a arbitraje institucional para su resolucion definitiva. Si no se
llega a otro acuerdo respecto del instituto de arbitraje, el arbitraje se regira por el Reglamento
de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional y serd conducido por un arbitro
designado de conformidad con dicho Reglamento.
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Anexo

NORMAS DEL COMITE DE RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS

1. Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, el Comité de Resolucion
de Controversias realizara visitas al sitio de las instalaciones con intervalos no mayores de
140 dias, lo que incluye las etapas criticas de construccion, a solicitud del Contratante o el
Contratista. Salvo que el Contratante, el Contratista y el Comité de Resolucion de
Controversias acuerden otra cosa, el periodo entre visitas consecutivas no sera inferior a 70
dias, excepto en la medida requerida para convocar una audiencia conforme se sefiala mas
abajo.

2. El momento y el programa de cada visita al sitio de las instalaciones se acordaran en
forma conjunta por el Comité de Resolucion de Controversias, el Contratante y el Contratista
o, a falta de un acuerdo, seran decididos por el Comité de Resolucién de Controversias. El
objeto de las visitas al sitio de las instalaciones es permitir que el Comité se familiarice y se
mantenga al dia con el avance de las obras y cualquier problema o reclamacién real o
potencial, y haga lo razonablemente posible por evitar que los problemas o reclamaciones
potenciales se conviertan en controversias.

3. El Contratante, el Contratista y el Gerente de Proyecto asistiran a las visitas al sitio de
las instalaciones, cuya coordinacion estara a cargo del Contratante en cooperacion con el
Contratista. EI Contratante se encargara de proveer instalaciones de conferencia y servicios
secretariales y de fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el sitio
de las instalaciones, el Comité de Resolucion de Controversias elaborara un informe de las
actividades realizadas durante la visita y enviara copias del mismo al Contratante y el
Contratista.

4. El Contratante y el Contratista entregaran al Comité de Resolucion de Controversias
una copia de todos los documentos que solicite, con inclusion de documentos contractuales,
informes de progreso, instrucciones de variaciones, certificados y otros documentos
relacionados con el cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones entre el Comité de
Resolucidn de Controversias y el Contratante o el Contratista se realizaran con copia a la otra
Parte. Si el Comité de Resolucién de Controversias estd formado por tres personas, el
Contratante y el Contratista enviaran copias de los documentos solicitados y las
comunicaciones a cada una de esas personas.

5. Si se remite una controversia al Comité de Resolucion de Controversias de
conformidad con la Subclausula 46.3 de las CG, el Comité procedera segun se establece en la
Subclausula 46.3 de las CG y en las presentes normas. Con sujecion al plazo para notificar
una decision y a otros factores pertinentes, el Comité de Resolucién de Controversias debera:

@ actuar con criterios de equidad e imparcialidad entre el Contratante y el
Contratista, dandole a cada uno de ellos la oportunidad razonable de presentar
su caso Yy de responder al caso del otro, y
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(b) adoptar procedimientos idéneos para la controversia, evitando demoras o
gastos innecesarios.

6. El Comité de Resolucion de Controversias podra realizar una audiencia sobre la
controversia, en cuyo caso decidira sobre la fecha y el lugar de dicha audiencia y podra
solicitar que antes de la audiencia o durante la misma se le presenten documentos y
argumentos escritos del Contratante y el Contratista.

7. Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, el Comité de
Resolucion de Controversias tendra la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio,
negar a cualquier persona, excepto los representantes del Contratante, el Contratista y el
Gerente de Proyecto, la admision a las audiencias y el derecho a ser oido en las mismas, y
proceder en ausencia de cualquier parte que segun el Comité de Resolucién de Controversias
haya recibido notificacion de la audiencia; pero tendra discrecion para decidir si ejerce dicha
facultad, y en qué medida.

8. El Contratante y el Contratista facultan al Comité de Resolucién de Controversias,
entre otras cosas, a

@ establecer el procedimiento que ha de aplicarse para resolver una controversia,

(b) decidir sobre la jurisdiccion del Comité de Resolucion de Controversias y
sobre el alcance de cualquier controversia que se le presente,

(© realizar las audiencias que considere necesarias, sin sujetarse a otras normas o
procedimientos que no sean los que se consignan en el Contrato y en estas
normas,

(d) tomar la iniciativa para establecer los hechos y otros asuntos necesarios para
la toma de una decision,

(e hacer uso de sus propios conocimientos especializados, si los tuviere,
()] decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato,

(9) decidir sobre cualquier recurso de reparacion provisional, tales como medidas
temporales o de conservacion,

(h) abrir, examinar y verificar cualquier certificado, decisién, orden, opinién o
valuacion del Gerente de Proyecto que sea pertinente para la controversia, y

0] designar a costa de las Partes, si éstas lo aprueban y el Comité de Resolucion
de Controversias lo considera necesario, un especialista idoneo para que
preste asesoramiento sobre un asunto especifico pertinente para la
controversia.

9. El Comité de Resolucion de Controversias no expresara ninguna opinion durante las
audiencias en relacion con los argumentos presentados por las Partes. Posteriormente, el
Comité de Resolucion de Controversias tomara y anunciara su decision de conformidad con



3-99

la Subclausula 46.3 de las CG, o en la forma en que acuerden el Contratante y el Contratista
por escrito. Si estd formado por tres personas, el Comité de Resolucion de Controversias

(a)

(b)

(©)

se reunira en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar
su decision;

tratard de llegar a una decision unanime. Si ello resultara imposible, la
decision se tomara por mayoria de los Miembros, quienes podrian solicitar al
Miembro minoritario que prepare un informe escrito para el Contratante y el
Contratista, y

si un Miembro no asiste a una reunion o una audiencia 0 no cumple
cualesquiera funciones necesarias, los otros dos Miembros podran de todas
maneras proceder a tomar a una decision, a menos que

Q) el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o

(i) el Miembro ausente sea el presidente del Comité de Resolucion de
Controversias y pida a los otros Miembros que no tomen ninguna
decision.
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Seccion VIII. Condiciones Especiales

Las siguientes Condiciones Especiales complementan las Condiciones Generales que se
enuncian en la Seccion VII. En caso de discrepancia, las presentes disposiciones
prevaleceran sobre las que figuran en las Condiciones Generales.
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Clausula 1.
Clausula 5.
Clausula 7.
Clausula 8.

Clausula 11.
Clausula 13.

Clausula 22

Clausula 25.
Clausula 26.
Clausula 27.
Clausula 30.
Clausula 46.

Lista de Clausulas

DEFINICIONES ...ttt re e 102
Ley aplicable € 1dioma .........cccooveiiiie i 102
Alcance de las Instalaciones [Repuestos] (Clausula 7 de las CG)........... 102
Plazo de INiCio Yy TErMINACION .........ccccveveiieriee e 103
Precio del CoNtrato.........ccooveiieiiiie e 103
GAFANTIAS ..ottt bbb 104
Montaje de 1as INStalaciones ... 104
Puesta en Servicio y Aceptacion Operativa...........ccccceveeeeveiieesnernenn 104
Garantia del Plazo de Terminacion............ccccevvevieveresesesese e 105
Responsabilidad por Defectos.........ccovviieiieic i 105
Limitacion de Responsabilidad..............ccocooiiiiiiiiinniiecn 105

Controversias y Arbitraje .......cccocooeieeie i 106
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Condiciones Especiales

Las siguientes Condiciones Especiales (CE) complementan las Condiciones Generales (CG).
En caso de discrepancia, las presentes disposiciones prevaleceran sobre las que se consignan
en las CG. El nimero de la Clausula de las CE es el numero de la Clausula correspondiente
de las CG.

Clausula 1. Definiciones

El Contratante es: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable a través de la
Unidad Coordinadora General del Proyecto BIRF 7706-
AR

El Gerente de Proyecto es:

El Banco es: Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF - Banco Mundial)

Pais de origen: Todos los paises y territorios que se indican en la Seccién V (Paises Elegibles)
de los documentos de licitacion.

Acta de Inicio: Documento suscrito por el Representante Legal del Gerente del Proyecto
(Gerencia del Proyecto) y el Representante Legal del Contratista, en el cual se estipula la Fecha
Efectiva a partir de la cual se calculara el inicio del plazo del Contrato.

De las definiciones que se presentan a continuacién, la primera corresponde a un término
nuevo, mientras que las siguientes dos reemplazan a sus equivalentes de la Clausula 1 de la
Seccion VII — Condiciones Generales (para el caso particular del segundo término, éste
reemplaza a “Inspecciones y Ensayos Previos™).

Inspecciones y Ensayos: Son las pruebas, verificaciones y otros requisitos indicados en
la Seccion VI — Requisitos del Contratante, que ha de llevar a cabo El Contratista como
parte de la puesta en marcha.

Clausula 5. Ley aplicable e Idioma

Subclausula 5.1 de las CE - El Contrato se interpretard conforme a las leyes de: la
Republica Argentina

Subclausula 5.2 de las CE - El idioma en que deben redactarse los documentos del
Contrato: es el Espafiol

Subcldusula 53 de las CE - ElI idioma para las notificaciones es:
Espariol

Clausula 7.  Alcance de las Instalaciones [Repuestos] (Clausula 7 de las CG)



3-103

Subclausula 7.3 de las CE - El Contratista conviene en afrontar el periodo de:

Operacion y Mantenimiento

e Iniciacion de los Servicios de Operacion y Mantenimiento
El Contratista deber4 comenzar a prestar los Servicios de Operaciones a mas tardar en la
Fecha de Inicio de las Operaciones, y prestar dichos Servicios de Operacion y Mantenimiento
con la debida prontitud y sin demora.

e Servicios Después de la Fecha de Terminacion del Contrato
El Contratista, mediante solicitud por escrito del Contratante cursada a mas tardar 60 dias
antes de la Fecha de Terminacion del Contrato, deberd brindar asistencia al Contratante, sin
costo alguno, durante un periodo de transicion de hasta 60 dias después de la Fecha de
Terminacion del Contrato (en adelante, la “Asistencia durante la Transicion”). El propdsito
de la Asistencia durante la Transicion es garantizar una transicion sin problemas entre el
Contratista y un Contratista Posterior de la Red de monitoreo Continuo de Calidad y Caudal
de Agua. La Asistencia durante la Transicion sélo se relacionara con servicios de transicion y
no incluird la totalidad de los Servicios que se estipulan en las Especificaciones Técnicas -
Servicios de Operacién y Mantenimiento.
Suministrando repuestos durante un periodo de dos afios.

Adicién a CE 7.3

El Contratista mantendra reservas suficientes para asegurar el suministro de inventario
de partes fungibles para la planta. Los demas repuestos y componentes deberan
suministrarse lo antes posible, pero como maximo dentro de los seis (6) meses
siguientes al pedido y la apertura de la carta de crédito. Ademas, en caso de
interrupcién de la produccion de repuestos, se notificara por adelantado al Contratante
la interrupcién inminente, con tiempo suficiente para permitir que el Contratante
obtenga el suministro requerido. Tras esa interrupcion, el Contratista proporcionara en
la medida de lo posible y sin costo para el Contratante, los croquis, planos y
especificaciones de los repuestos, si asi se le solicita.

Clausula 8. Plazo de Inicioy Terminacion

Subclausula 8.1 de las CE - El Contratante iniciaré los trabajos en las instalaciones en
el plazo de 30 dias a partir de la fecha efectiva para la determinacion del plazo de
terminacion segun se especifica en el Contrato.

Subclausula 8.2 de las CE - El plazo de terminacion para la totalidad de las
instalaciones serd de 24 meses a partir de la fecha efectiva que se especifica en el
Contrato.

Clausula 10. Responsabilidades del Contratante

Se agregan:

Descripcion de todas las actividades correspondientes a la FASE | del Parque que deben ser
contratadas por ACUMAR, a fin de brindar insumos a la PTELI:

La unica responsabilidad que excede al contratista es el aporte de efluentes del PIC
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La infraestructura del tratamiento bioldgico recibird los efluentes de las curtiembres
comprometidas externas, siendo responsabilidad de ACUMAR propiciar que las obras
necesarias por parte de las curtiembres externas estén en condiciones de aportar el efluente en
el momento que se coordine la puesta en marcha de la PTELI.

El tren de cromo, se probara y se pondrd en marcha cuando las curtiembres del macizo
central del PIC estén operando, pudiendo realizarse en caso que el plazo exceda de los
previstos con camiones cisternas, provenientes de curtiembres externas al parque.

El tren de pelambre (sulfuros), seguira el mismo criterio que el de cromo, de ser posible.

Clausula 11. Precio del Contrato

Subclausula 11.2 de las CE - El Precio del Contrato se ajustara de acuerdo con las
disposiciones del apéndice del Convenio del Contrato titulado “Ajuste de Precios”.

Clausula 13. Garantias

Subclausula 13.3.1 de las CE - El monto de la Garantia de Cumplimiento, como
porcentaje del precio del Contrato correspondiente a las instalaciones o la parte de las
instalaciones para las cuales se establece otro plazo de terminacion, seré de: 10%.

Subclausula 13.3.2 de las CE - La Garantia de Cumplimiento se hara en forma de una
garantia bancaria conforme al Formulario presentado en la Seccion 1X (Formularios del
Contrato).

Subclausula 13.3.3 de las CE - La Garantia de Cumplimiento no se reducira en la
fecha de la aceptacién operativa.

Subclausula 13.3.3 de las CE - La Garantia de Cumplimiento se reducira al diez por
ciento (10%) del valor del componente cubierto por la prérroga del periodo de
responsabilidad por defectos para cubrir la garantia prorrogada del Contratista de
acuerdo con las disposiciones de las CE, conforme a la Subclausula 27.10 de las CG.

Clausula 22 Montaje de las Instalaciones
Subclausula 22.2.5 de las CE - Horarios de trabajo

El horario de trabajo serd determinado por el Contratista dando cumplimiento a la
Legislacion Laboral vigente en Argentina.

Subclausula 22.2.8 de las CE - Preparativos funerarios: No Aplica

Clausula 25. Puesta en Servicio y Aceptacion Operativa



3-105

Subcldusula 25.2.2 delasCE - La prueba de garantia de las instalaciones se
completara satisfactoriamente dentro del plazo de 12 meses a partir de la fecha de
terminacion.

Subclausula 25.3.3 de las CE -  El Gerente del Proyecto, tras consultar con el Contratante y
dentro de los catorce (14) dias siguientes al recibo de la notificacion del Contratista, emitird un
certificado de aceptacion operativa.

Subclausula 25.3.4 de las CE - Si dentro de los catorce (14) dias siguientes al recibo de la
notificacion del Contratista, el Gerente del Proyecto no emite el certificado de aceptacion operativa
ni comunica por escrito al Contratista las razones justificables por las cuales no ha emitido el
certificado de aceptacion operativa, se considerara que las instalaciones o la parte pertinente de ellas
han sido aceptadas en la fecha de dicha notificacion del Contratista.

Clausula 26. Garantia del Plazo de Terminacién
Subclausula 26.2 de las CE

Tasa aplicable para la liquidacion por dafios y perjuicios: 1 % del monto contractual por
cada semana de demora en el plazo de terminacion.

La tasa antes indicada se aplicara al precio de la parte de las instalaciones, tal como se
indica en la Lista de Precios, correspondiente a la parte a la que el Contratista no ha
dado terminacion dentro del plazo de terminacion particular.

Deduccion  méxima por dafios y perjuicios: 15 % del monto
contractual

Subcléausula 26.3 de las CE
(0%) aplicable para la bonificacion por terminacion anticipada:
Bonificacion maxima:
Subclausula 26.3 de las CE - No se dara ninguna bonificacion por la terminacion
anticipada de las instalaciones o de parte de ellas.
Clausula 27. Responsabilidad por Defectos

Subclausula 27.10 de las CE - Los componentes criticos cubiertos por la prorroga del
periodo de responsabilidad por defectos son Tren Tratamiento de Sulfuro; Tren
Tratamiento de Cromo y Sopladores,

El periodo de prorroga serd de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias
calendario a partir de la fecha en la que termina el periodo de responsabilidad por
defectos.

Clausula 30. Limitacion de Responsabilidad
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Subcléausula 30.1 (b) de las CE — EI factor multiplicador del precio del Contrato es: No
se especifica

Clausula 31. Traspaso de la Propiedad

Subclausula 31.5 de las CE - No obstante el traspaso de la propiedad de la planta, la
responsabilidad de su cuidado y custodia, juntamente con el riesgo asociado de pérdida
0 dafios, seguird correspondiendo al Contratista de conformidad con la Clausula 32
(Cuidado de las Instalaciones) de las CG hasta la terminacion de las instalaciones, y la
Aceptacion Operativa.

Clausula 34. Seguros

No se modifica

Clausula 46. Controversias y Arbitraje

Subcldusula 46.1 de las CE - EI Comité de Resolucidn de Controversias se designara dentro del plazo
de [28 dias] a partir de la fecha efectiva en que se protocolice la orden de inicio
(Acta de Inicio) del Contrato.

Subcléausula 46.1 de las CE - ElI Comité de Resolucion de Controversias sera: de Tres
Miembros

Subclausula 46.1 de las CE — La siguiente es la lista de potenciales miembros del Comité de
Resolucion de Controversias: Ninguno

Subclausula 46.2 de las CE — La designacion (si no se ha acordado) estara a cargo de:
Academia Nacional de Ingenieria de la Republica Argentina.
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Subclédusula 46.5 de las CE — EI procedimiento para resolver controversias en relacion
con las decisiones del Comité de Resolucion de Controversias serd el siguiente:

Institucion de arbitraje designada: a. Contrato con un contratista extranjero: Cualquier
disputa, controversia o reclamo generado por o en relacién con este Contrato, o por
incumplimiento, rescision, o anulacién del mismo, deberan ser resueltos mediante
arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente de la Comision de las
Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (CNUDMI).

El lugar de arbitraje sera: Montevideo, Uruguay

b. Contrato con un contratista del pais del contratante: Para cualquier disputa no
resuelta amigablemente y respecto de la cual la decision de la Comision para la
Resolucion de Controversias (de haberse emitido) no haya adquirido carécter definitivo
y obligatorio, las partes acuerdan someterse a la jurisdiccion del Juzgado Criminal y
Correccional Federal N° 12, Secretaria N° 24, en virtud de lo resuelto por el M&ximo
Tribunal con fechas 8/7/2008, 10/1112009 y 19/12/2012, en el marco de la causa
"Mendoza Beatriz Silvia y otros e/Estado Nacional y otros si dafios y perjuicios - dafios
derivados de la contaminacion ambiental del Rio Matanza Riachuelo”, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiera corresponder
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Seccidn IX. - Formularios del Contrato

Lista de Formularios

Notificacion de Adjudicacion — Carta de ACeptacion...........ccocoveieerernieneneiese e 109
CONVENIO el CONTIALO.......cuiiiiiieiieiee et 110
Apéndice 1. Condiciones y Procedimientos de Pago...........ccccecvevieiiiiveiicie e 114
APENAICE 2. AJUSEE U PrECIOS ....eeveeiiiiiieiie ettt sae s 120
APENAICE 3. SEYUIOS ...ttt etee ettt sttt et e e e st e et e sreesbe et e e seesaaeseeneesreesaesnnesrens 122
Apéndice 4. Plan de EJECUCION .......cocorieiiiiiiee e 126
Apéndice 5. Lista de Elementos Importantes de Planta y Servicios de Instalacién y Lista
de Subcontratistas AProbadOS..........cccecvveiieiiiiic i 127
Apéndice 6. Detalle de Obras y Suministros que proveera el Contratante..................... 128
Apéndice 7. Lista de Documentos para Aprobacion 0 Revision ............ccccoevvvveveveennnn 129
Apéndice 8. Garantias de FUNCIONAMIENTO .........ccevveiiiriiiiiiiieeee e 130
Formulario de Garantia de Cumplimiento — Garantia Bancaria...............cccccccoveevenne.n. 133
Formulario de Garantia de Cumplimiento - Garantia Bancaria Condicional ............. 135

Formulario de Garantia Bancaria por ANtiCiPO.........ccccceeviiieiicic i 138
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Notificacion de Adjudicacion — Carta de Aceptacion

A:

Por la presente les notificamos la aceptacion por nuestro representante de su Oferta de fecha
para la ejecucion de por el precio contractual agregado
de , con las rectificaciones y modificaciones
efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes.

Sirvanse suministrar la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 dias de
conformidad con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de
Garantia de Cumplimiento que se incluyen en la Seccién IX (Formularios del Contrato) del
Documento de Licitacion.

Firma Autorizada:
Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre del Representante:

Adjunto: Convenio del Contrato
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Convenio del Contrato

EL PRESENTE CONTRATO se celebra el dia del mes de de :
ENTRE

1) , persona juridica constituida conforme a las leyes de y
con domicilio social principal en (en adelante denominado ‘el
Contratante™) y (2) , persona juridica constituida conforme a las leyes
de y con domicilio social principal en (en

adelante denominado “el Contratista”).

POR CUANTO el Contratante desea utilizar los servicios del Contratista para disefiar,
fabricar, probar, entregar, montar, completar y poner en servicio determinadas instalaciones,
a saber, (“las Instalaciones”) y el Contratista ha convenido en prestar
dichos servicios en las condiciones establecidas en este Contrato.

SE ACUERDA lo siguiente:

Articulo 1. 1.1 Documentos del Contrato (Referencia a la Clausula 2 de las CG)
Documentos
del Contrato

Los siguientes documentos constituirdan el Contrato entre el
Contratante y el Contratista, y cada uno se considerard e
interpretara como parte integral del Contrato:

(@) El presente Contrato y sus apéndices

(b) La Carta de la Oferta y las Listas de Precios presentadas
por el Contratista

(c) Las Condiciones Especiales
(d) Las Condiciones Generales
(e) Las Especificaciones Técnicas
() Los Planos

(g) Otros Formularios de la Oferta debidamente diligenciados
y entregados con la Oferta

(h) Cualquier otro documento que forme parte de los
Requisitos del Contratante

(i) Cualquier otro documento se debera agregar aqui
1.2 Orden de precedencia (Referencia a la Clausula 2 de las CG)

En caso de ambigliedad o de conflicto entre los documentos del
Contrato arriba enumerados, el orden de precedencia sera el
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Articulo 2.
Precio del
Contrato y
condiciones de

pago

Articulo 3.
Fecha efectiva

1.3

2.1

2.2

3.1

orden en que dichos documentos se enumeran en el articulo 1.1
(Documentos del Contrato) precedente.

Definiciones (Referencia a la Clausula 1 de las CG)

Las palabras y frases que se usen en mayuscula en el presente
Contrato tendrén el mismo significado que se les asigna en las
Condiciones Contractuales Generales.

Precio del Contrato (Referencia a la Clausula 11 de las CG)

Por el presente Contrato, el Contratante conviene en pagar al
Contratista el Precio del Contrato en compensacion por el
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones
contraidas en virtud de este Contrato. El Precio del Contrato ser
la suma de lo siguiente:
que figura en la Lista No. 5 (Resumen
Global), y , U otras
sumas que se determinen de conformldad con las Condiciones
Contractuales.

Condiciones de pago (Referencia a la Clausula 12 de las CG)

Las condiciones y los procedimientos de pago conforme a los
cuales el Contratante efectuara los reembolsos al Contratista se
especifican en el apéndice correspondiente (Condiciones Yy
Procedimientos de Pago) de este Contrato.

El Contratante podra impartir instrucciones a su banco para que
emita un crédito documentario irrevocable confirmado y lo
ponga a disposicion del Contratista en un banco del pais del
Contratista. El crédito serd por la suma de
y deberd ajustarse a las Reglas y Usos Uniformes Relativos a Ios
Créditos Documentarios, revision de 1993, publicacién No. 600
de la Cdmara de Comercio Internacional.

En el caso de que el monto pagadero en virtud de la Lista No. 1
se ajuste conforme a la Subclausula 11.2 de las CG o a cualquier
otra condicion del Contrato, el Contratante dispondra lo
necesario para que el crédito documentario se modifique en
consecuencia.

Fecha efectiva (Referencia a la Clausula 1 de las CG)

La fecha efectiva a partir de la cual se calculara el plazo de
terminacion de las instalaciones es aquella en que se hayan
cumplido todas las siguientes condiciones:

(@) el presente Contrato ha sido debidamente otorgado para, y
en nombre de, el Contratante y el Contratista;

(b) el Contratista ha presentado al Contratante la Garantia de
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3.2
Articulo 4. 41
Notificaciones
4.2
Articulo 5. 5.1
Apéndices
5.2

Cumplimiento y la Garantia por Anticipo;
(c) el Contratante ha pagado el anticipo al Contratista;

(d) el Contratista ha sido notificado de la emisién en su favor
del credito documentario a que se hace referencia en el
articulo 2.2.

Cada una de las Partes se esforzara por cumplir tan pronto como
sea posible las condiciones antes indicadas que sean de su
responsabilidad.

Si las condiciones enumeradas en el articulo 3.1 precedente no se
cumplen dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de
notificacion de este Contrato por razones no atribuibles al
Contratista, las partes consideraran y acordardn un ajuste
equitativo del Precio del Contrato y del plazo de terminacion de
las instalaciones y/o de otras disposiciones pertinentes del
Contrato.

La direccion del Contratante, a efectos del envio de
notificaciones conforme a la Clausula4.1 de las CG, es:

La direccion del Contratista, a efectos del envio de notificaciones
conforme a la Clausula 4.1 de las CG, es:

Los apéndices que se enumeran en la Lista de Apéndices adjunta
se consideraran parte integral del presente Contrato.

Toda mencién de algin apéndice que se haga en el Contrato se
referird a los apéndices del presente documento, y el Contrato se
considerard e interpretara de acuerdo con ello.

EN FE DE LO CUAL el presente Contrato ha sido firmado por los representantes
autorizados del Contratante y el Contratista en el dia y afio antes indicados.

Firmado en nombre del Contratante por

[Firma]

[Cargo]

el presencia de
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Firmado en nombre del Contratista por

[Firma]

[Cargo]

en presencia de
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Apéndice 1. Condicionesy Procedimientos de Pago

De conformidad con las disposiciones de la Clausula 12 (Condiciones de pago) de las CG, el
Contratante efectuara los pagos al Contratista de la manera y dentro de los plazos siguientes,
segun el desglose de los precios incluido en la seccion sobre las Listas de Precios. Los pagos
se haran en las monedas en que el Licitante haya cotizado los precios, a menos que las Partes
hayan acordado otra cosa. El Contratista podrd presentar solicitudes de pago relativas a
entregas parciales a medida que avancen los trabajos.

CONDICIONES DE PAGO a 60 dias de presentacion de los documentos justificativos
correspondientes:

Lista No. 1. Planta y Equipos Suministrados desde el Exterior

Los pagos correspondientes a planta y equipos suministrados desde el exterior se
efectuaran de la siguiente manera:

De Anticipo (contra presentacion de una garantia de acuerdo a lo
10% estipulado en la CGC 13.2)

Apertura de Carta de Crédito o Aceptacién del proveedor de la

0,
40% Orden de Compra (Presentacion de Documentacion Autenticada)
30% Instalacion en Obra
20% Emision del Certificado de Cumplimiento de Desempefio —

Aceptacion provisoria.

Lista No. 2. Planta y Equipos Suministrados desde el Pais del Contratante

Los pagos correspondientes a planta y equipos suministrados desde Argentina se
efectuaran de la siguiente manera:
De Anticipo (contra presentacion de una garantia de acuerdo a lo
10% estipulado en la CGC 13.2)

Aceptacion del proveedor de la Orden de Compra (Presentacion de

0,
40% Documentacion Autenticada)
30% Instalacion en Obra
20% Emision del Certificado de Cumplimiento de Desempefio —

Aceptacion provisoria.
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Lista No. 3. Servicios de Disefio Alcance Limitado

Los pagos correspondientes a servicios de disefio, tanto la parte en moneda extranjera
como la parte en moneda nacional, se efectuaran de la siguiente manera:

De Anticipo (contra presentacion de una garantia de acuerdo a lo

10% estipulado en la CGC 13.2)
30% Entrega de Disefio Validado Detallado
50% Aceptacion del Disefio de la PTELI y Conexionado de
Aportes Externos al Parque
10% Entrega de Planos as Built
Estudios de Certifica con la terminacion de los mismos
Suelo
Infraestructura Certifica con la terminacién de los mismos
paraOy M
10 % Anticipo (contra presentacion de una garantia de acuerdo
a lo estipulado en la CGC 13.2)
Plan de .
Gestion 10 % Aprobacion del Plan
Ambiental 80% Aprobacion del Informe de Seguimiento del Plan de

Gestion  Ambiental el cual se presentara
mensualmente junto con los pedidos de certificacion
de obra. La aprobacién del informe ambiental sera
reauisito para el paao de dichas certificaciones. en

Lista No. 4. “Servicios de Instalacién” vy “Operacion y Mantenimiento”.

Los pagos correspondientes a servicios de instalacion, tanto la parte en moneda
extranjera como la parte en moneda nacional, se efectuaran de la siguiente manera:

4.1 Instalacién

De Anticipo (contra presentacion de una garantia de acuerdo a lo
10% estipulado en la CGC 13.2)

80% Con Base en el Progreso (i)

Emision del Certificado de Aceptacion de Prueba Hidraulica en las

0,
10% estructuras de unidades de tratamiento.
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(i) Con base a progreso se deberan diferenciar los distintos items de la lista 2

a) Movimiento Suelos General
Certifica alcanzando el 40% del movimiento y hasta alcanzar el 70% del movimiento
del suelo

b) Pilotajes de Estructuras
Certifica cada 10% de los pilotes colocados con cabezal

c) Equipos de Procedencia Local:
Igual que lista 1 salvo que la orden de compra sustituye al documento de “orden de
fabricacion”

d) Obras civiles
a. Tratamiento Sulfuro. Certifica por unidad de tratamiento terminada
a) Pozo de Bombeo/Rejas/Tamices
b) DAF
c) Compensador
d) Batea de Oxidacién Catalitica
e) Bateade Preparacién Catalizado

b. Tratamiento Cromo. Certifica por unidad de tratamiento terminada
a) Pozo de Bombeo/Rejas/Tamices
b) DAF
c) Compensador
d) Tanques de Reaccidn
e) Sedimentador
f) Cémara de Lodos

c. Tratamiento Primario
a) Certifica por unidad de tratamiento terminada,
1. Pozo de Bombeo/Rejas/Tamices
2. Floculador
3. Batea de Sulfato de Aluminio
b) Certifica por avance al 30% con la losa de hormigén armado de
piso, al 70% con los muros perimetrales de hormigén armado y
al 90% con el resto de las obras himedas.
1. Compensador
2. Sedimentador Primario

d. Tratamiento Secundario
a) Certifica por unidad de tratamiento terminada,
1. Cémara Partidora y de Seguridad
2. Cémara de Recirculacion y Bombeo
3. Céamara Partidora de Corrientes Externas
4. Batea de Hidroxido
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b) Certifica por avance al 30% con la losa de hormigén de piso, al
70% con los muros perimetrales y al 90% con el resto de las
obras humedas.

1. Biofiltro
2. Reactor Aerobico
3. Sedimentador Secundario

e. Digestion y Concentracion Lodos. idem anterior
a) Digestor de Barros
b) Concentrador de barros

e) Salas - Arqguitectura Certifica por Unidad Terminada
a) Sala de sopladores
b) Sala de trafo y tableros
c) Sala de control y laboratorio
d) Sala de filtro prensa
e) Sala de depbsito quimicos
f) Sala de administracion

f) Caferiasy Tuberias: Certifica por avance al 40% del rubro y al 70% del rubro

g) Instalaciones eléctricas
a. Certifica por avance al 40% del rubro y al 70% del rubro
a) Instalaciones Eléctricas Suministro Eléctrico (Red Exterior)
b) Instalaciones Eléctricas ,Canalizaciones, Tendido de Cables
c) lluminacion Exterior

b. Certifica por avance al 30 % con la orden de fabricacion, al 60% con los
tableros en Planta y al 90% con los tableros colocados y conexionados
a) Instalaciones Eléctricas Provision y Montaje de Tableros,
Canalizaciones, Cableado, Automatizacion
b) Instalaciones Eléctricas Generador eléctrico

h) Obras Complementarias.

a) Instalaciones Generales Certifica por avance al 40% del rubro y al
70% del rubro

Pavimentos,

Redes de desagues pluviales

Redes de Desaguies Cloacales

Redes de Agua , Riego

Circuito de agua de recirculacion

akrwnE

i) Equipamiento Instrumentacion (idem Lista 1y Lista 2 segn origen)
j) Laboratorio: equipos e instrumentos certifica por unidad terminada

k) Limpieza de Obra; proporcional a la unidad terminada
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I) Puestaen marcha proporcional al valor total de cada tren terminado.
a) Tren de Tratamiento Aguas con Sulfuro
b) Tren de Tratamiento Aguas con Cromo
c) Tren de Tratamiento Primario
d) Tren de Tratamiento Secundario
e) Digestiony Concentracion de Lodos

m) Otros; proporcional a la unidad terminada

4.2 Servicios de Operacion y Mantenimiento por el plazo de 12 meses

Los pagos correspondientes se realizaran en 12 montos mensuales iguales, contra la
presentacion de los Reportes mensuales relativos a:

e Caudales (Entrada y Salida en cada Proceso)

e Insumos utilizados

e Planillas de Control de Personal

e Productos Quimicos

e Tratamiento de Lodos

e Informe de rendimiento de los equipos.

e Certificacion de cumplimiento del plan de mantenimiento de
los equipos.

e Certificado de vuelco dentro de Norma.

En caso que una muestra no cumpla con las condiciones especificadas en la Norma respecto
de calidad de vertido, el Contratante dara un plazo maximo de 20 dias para corregir el
problema operativo y repetir los analisis.

Si se mantuvieran valores no aceptables para cualquier parametro, se suspendera el pago
mensual hasta tanto se verifiquen tres muestras semanales dentro de norma.

El periodo de O y M se extendera en igual periodo al que se suspendieron los pagos
mensuales.

4.3 Manuales de Operacion y Mantenimiento

90% Aprobacién de Manuales de Operacion y Mantenimiento

10% Emision del Certificado de Aceptacion Operativa

4.4 Asistencia Operativa — Capacitacion

En doce pagos iguales al momento de emitir el certificado de
Capacitacion durante el periodo de operacion y mantenimiento.

90%
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10% Emision del Certificado de Aceptacion Operativa

El Contratante, si no efectuara algiin pago en la fecha prevista, pagara al Contratista intereses
sobre el monto de dicho pago atrasado, a razon de la tasa de descuento de documentos que
publique el Banco de la Nacion Argentina, para el mes en que se produzca el atraso durante
el periodo del atraso, hasta que el pago se haya efectuado en su totalidad.

PROCEDIMIENTOS DE PAGO

Los procedimientos que se han de seguir al solicitar una certificacion y efectuar pagos seran
los siguientes:

El contratante abonara los costos de operacién y mantenimiento hasta la base de céalculo
sefialada en el Informe Econdmico, en caso de exceder el tratamiento debidamente
certificado, el costo adicional sera abonado por el consorcio de administracion del Parque.

Certificaciones de Avance
Mensual
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Apéndice 2. Ajuste de Precios

Formula tipo para el ajuste de precios

Los precios que se hayan de pagar al Contratista de conformidad con el Contrato estaran
sujetos a ajuste durante el periodo de ejecucion del Contrato, a fin de tener en cuenta las
variaciones del costo de la mano de obra y los materiales, de acuerdo con la siguiente
férmula:

L M
Pi= POx(a+b—l+C—1)—Po
Lo Mo
donde:
P = monto del ajuste que se ha de pagar al Contratista
Po = precio del Contrato (precio de base)
a = porcentaje del elemento fijo en el precio del Contrato (a =10 %)
b = porcentaje del componente de mano de obra en el precio del Contrato (b = %)
c = porcentaje del componente de materiales y equipos en el precio del Contrato
(€= %)
L, L, = indices de la mano de obra aplicables al sector correspondiente en el pais de
origen en la fecha de base y en la fecha del ajuste, respectivamente
M,, M,= indices de materiales y equipos en el pais de origen en la fecha de base y en

la fecha del ajuste, respectivamente
N.B. atb+c =100%.
Condiciones Aplicables al Ajuste de Precios

El Licitante indicara en su Oferta la fuente de los indices de mano de obra y materiales, y de
los indices de la fecha de base.

Articulo Fuente de los indices Indices de la fecha de base

Se tomara como fecha de base la que sea veintiocho (28) dias anterior a la fecha de cierre de
la licitacion.
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Se aplicaran las siguientes condiciones:

(@)

(b)

(©)

No se permitird ningun aumento de los precios después de la fecha de entrega original,
a menos que el Contratante haya otorgado una prérroga de acuerdo con las Condiciones
Contractuales. No se permitira ningun aumento de precios por periodos de atraso que
sean de responsabilidad del Contratista. No obstante, el Contratante tendrd derecho a
cualquier reduccion de precios que pueda producirse durante dichos periodos de atraso.

Si la moneda en que esté expresado el precio del Contrato (Po) es distinta de la moneda
del pais de origen de los indices de la mano de obra y/o de los materiales, se aplicara un
factor de correccion para evitar ajustes incorrectos del precio del Contrato. El factor de
correccion corresponderd a la razén entre los tipos de cambio de las dos monedas en la
fecha de base y en la fecha de ajuste antes definidas.

No se pagara ningun ajuste por la parte del precio del Contrato pagada al Contratista en
forma de anticipo.
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Apéndice 3. Seguros

Seguros que Debera Tomar el Contratista

De conformidad con lo dispuesto en la Clausula 34 de las CG, el Contratista, a su costa,
obtendra y mantendra vigentes o hara que se obtengan y se mantengan vigentes durante la
ejecucion del Contrato los seguros indicados a continuacién, por los montos y con las
cantidades deducibles y otras condiciones que se especifiquen. La identidad de los
aseguradores y la modalidad de las pdlizas estaran sujetas a la aprobacion del Contratante,
quien no negara sin razones validas esa aprobacion.

(@)

(b)

(©)

(d)

Sequro de Carga Durante el Transporte

Este seguro cubrira las pérdidas o dafios sufridos por las instalaciones (incluidos sus
repuestos) y los equipos de construccion que deban proveer el Contratista 0 sus
Subcontratistas, durante su traslado desde los talleres o almacenes del proveedor o del
fabricante hasta el sitio de las instalaciones.

Monto Limites Deducibles Partes Aseguradas Desde Hasta
Ver DETALLE de: abcdfa:

Sequro de las Instalaciones Contra Todo Riesgo

Este seguro cubrird las pérdidas o dafios fisicos que sufran las instalaciones en el sitio
antes de su terminacion, e incluird una extension de la cobertura de mantenimiento con
respecto a la responsabilidad del Contratista por las pérdidas o dafios que se produzcan
durante el periodo de responsabilidad por defectos mientras el Contratista permanezca
en el sitio de las instalaciones con el fin de cumplir sus obligaciones durante dicho
periodo.

Monto Limites Deducibles Partes Aseguradas Desde Hasta
Ver DETALLE de: abcdfaq:

Seguro Contra Dafios a Terceros

Este seguro cubrira las lesiones corporales o la muerte de terceros (incluido el personal
del Contratante) y las pérdidas o dafios materiales (incluida la propiedad del
Contratante y cualquier parte de las instalaciones que ya hubiera sido aceptada por éste)
que se produzcan en relacion con el suministro y el montaje de las instalaciones.

Monto Limites Deducibles Partes Aseguradas Desde Hasta
Ver DETALLE de: abcdfaq:

Sequro de Vehiculos
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Este seguro cubrird el uso de todos los vehiculos empleados por el Contratista o sus
Subcontratistas (sean 0 no de su propiedad) en relacién con el suministro y el montaje
de las instalaciones. Deberd ser un seguro contra todo riesgo conforme a la
reglamentacion vigente.

(e) Seguro Contra Accidentes de Trabajo
De conformidad con la reglamentacion vigente del pais donde se lleven a cabo las
instalaciones o cualquier parte de ellas.

(H Responsabilidad del Contratante
De conformidad con la reglamentacion vigente del pais donde se lleven a cabo las
instalaciones o cualquier parte de ellas.

() Otros Sequros
El Contratista deberad también obtener y mantener, a su costa, los siguientes seguros:

DETALLE de: abcdfq:

e SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA DE
CONSTRUCCION

Monto Minimo Asegurado $ 195.000.000

e ART para todo el Personal segun Ley Laboral

e Seguro de vida obligatorio segun Ley

e Incendio — el monto se actualizara trimestralmente de acuerdo al grado de avance de
la Obra. (Incluye vandalismo y eventos climéticos, terremotos, etc.)

e Pdlizas contra todo riesgo sobre Automoviles y Maquinarias Méviles en Obra.

e Accidentes Personales — para visitas eventuales en periodos cortos (inspecciones,
veedores, supervisores, etc) con una cobertura no inferior a $ 800.000 por persona.

e Clausula de renovacion automatica y verificacion del monto de cobertura trimestral.

Durante la Operacion
Se incorporan
e Seguro Ambiental

e Seguro de Responsabilidad Profesional.

Las comparfiias aseguradoras propuestas deberan contar con el consentimiento previo del
contratante.

El Contratista se hara cargo de cualquier franquicia o descubierto obligatorio que sus seguros
contengan, asi como de cualquier suma exigible en exceso de las sumas aseguradas minimas
solicitadas para cada riesgo, o por cualquier riesgo no cubierto por las pélizas solicitadas.
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Monto Limites Deducibles Partes Aseguradas Desde Hasta

El Contratante figurard como coasegurado en todas las poélizas de seguro que obtenga el
Contratista de conformidad con la Subclausula 34.1 de las CG, excepto con respecto a los
seguros contra dafios a terceros, accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante. Los
Subcontratistas del Contratista figuraran como coasegurados en todas las polizas de seguro
que obtenga el Contratista de conformidad con la Subclausula 34.1 de las CG, con excepcion
de los seguros de carga, accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante. El
asegurador renunciara, en virtud de dichas polizas, a todos sus derechos de subrogacion
contra dichos coasegurados por pérdidas o reclamaciones resultantes de la ejecucion del
Contrato.

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
(@) para las Obras, Planta y Materiales: cobertura minima: total, sobre el monto contractual
actualizado; monto maximo de la franquicia: 0 %.

(b) para pérdida o dafio de equipo: cobertura minima: pesos diez millones ($ 10.000.000);
monto méaximo de la franquicia: 0 %.

(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en
conexion con el Contrato, minimo: pesos diez millones ($ 10.000.000); monto maximo de la
franquicia: 0 %.

(d) para lesiones personal o muerte:

(i) de los empleados del Contratante: Se cubrirdn los infortunios de muerte,
incapacidad definitiva (parcial y total), incapacidad temporaria (parcial y total).
Deberan ser cubiertas con un seguro de accidentes de trabajo segun la estipulacion
de la Ley de Riesgos de Trabajo vigente al momento de realizarse la obra o la que
eventualmente la sustituyera durante el desarrollo del Contrato.

(if) de otras personas: cobertura contra muerte, incapacidad definitiva (parcial y total),
incapacidad temporaria (parcial y total) por dafio a personas no aseguradas en (d);
minimo: pesos un millén ($ 1.000.000); monto méaximo de la franquicia: 0 %.

Todos los afianzamientos que deban ser presentados por el Contratista para garantizar el
cumplimiento del Contrato, deberan ser a entera satisfaccion del Contratante.

En caso de producirse algun hecho cubierto por estos seguros, se deberd informar
fehacientemente al contratante dentro de las 24 horas.

Todos los comprobantes de pagos de seguros se entregaran ante de cada certificacion y/o
cuando el contratante lo requiera.
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Seguros que Debera Tomar el Contratante - NO APLICA
El Contratante obtendra y mantendra vigentes a su costa durante el periodo de ejecucion del
Contrato los siguientes seguros.
Detalles:

Monto Limites Deducibles Partes Aseguradas Desde Hasta
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Apéndice 4. Plan de Ejecucion
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Apéndice 5. Lista de Elementos Importantes de Planta y Servicios de
Instalacion y Lista de Subcontratistas Aprobados

A continuacion figura una lista de elementos importantes de Planta y Servicios de
Instalacion.

Los siguientes Subcontratistas y/o fabricantes han sido aprobados para ejecutar los articulos
de las instalaciones que se indican abajo. Cuando se indique mas de un Subcontratista, el
Contratista podré escoger entre ellos, pero antes de nombrar a un Subcontratista seleccionado
deberd notificar al respecto al Contratante con la debida antelacién. Conforme a la
Subclausula 19.1 de las CG, ocasionalmente el Contratista podrd proponer otros
Subcontratistas para elementos adicionales. No se celebrara ningin subcontrato respecto de
articulos adicionales con dichos Subcontratistas mientras éstos no hayan sido aprobados por
escrito por el Contratante y sus nombres no se hayan agregado a esta Lista de Subcontratistas
Aprobados.

Elementos Importantes de Subcontratistas/Fabricantes aprobados Nacionalidad
Planta y Servicios de
Instalacion




128

Apéndice 6. Detalle de Obras y Suministros que proveera el Contratante

El Contratante proveerd el personal, las instalaciones, las obras y los suministros siguientes, y
se aplicaran las disposiciones de las Clausulas 10, 21 y 24 de las CG, segun proceda.

El Contratante proveera el personal, las instalaciones, las obras y los suministros con el
debido tiempo para no atrasar al Contratista en la ejecucion, de acuerdo con el programa y el
plan de ejecucion aprobados conforme a la Subclausula 18.2 de las CG.

Salvo especificacion contraria, el personal, las instalaciones, las obras y los suministros se
proveeran sin costo para el Contratista.

Personal Cargo al Contratista (si lo hubiere)
Instalaciones Cargo al Contratista (si lo hubiere)
Obras Cargo al Contratista (si lo hubiere)

Suministros Cargo al Contratista (si lo hubiere)
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Apéndice 7. Lista de Documentos para Aprobacion o Revision

De conformidad con la Subclausula 20.3.1 de las CG, el Contratista preparard, o hara que el
Subcontratista prepare, y presentard los siguientes documentos al Gerente de Proyecto, segln
lo dispuesto en la Subclausula 18.2 (Programa de ejecucion) de las CG:

A. Para Aprobacién

1.
2.

3.

B. ParaRevision
1.

2.



130

Apéndice 8. Garantias de Funcionamiento

Generalidades
En este apéndice se establecen

(@ las garantias de funcionamiento a que se refiere la Clausula 28 (Garantias de
funcionamiento) de las CG;

(b) los requisitos previos que se enumeran mas adelante para dar validez a las
garantias de funcionamiento respecto de la produccion y/o el consumo;

(c) el nivel minimo garantizado;

(d) la formula para calcular la liquidacién por dafios y perjuicios cuando no se
alcance el nivel de funcionamiento garantizado.

Requisitos Previos

El Contratista otorga las garantias de funcionamiento (aqui especificadas) de las
instalaciones, a reserva del cumplimiento cabal de los siguientes requisitos previos:

Garantias de Funcionamiento

Con sujecién al cumplimiento de los requisitos previos antes mencionados, el
Contratista garantiza lo siguiente:

3.1 Capacidad de produccion

y/o

3.2 Consumo de materias primas y servicios publicos

Incumplimiento de las Garantias vy Liquidacion por Dafios vy Perjuicios

4.1 Capacidad de produccidn inferior a la garantizada

Si la capacidad de produccion de las instalaciones alcanzada en la prueba de
garantia realizada de conformidad con la Subclausula 25.2 de las CG es inferior a
la capacidad garantizada que se haya especificado en el parrafo 3.1 de este
apéndice, pero la capacidad de produccion efectiva alcanzada en dicha prueba no
es inferior al nivel minimo que se especifica en el parrafo 4.3 de este apéndice y
el Contratista opta por pagar dafios y perjuicios al Contratante en vez de efectuar
cambios, modificaciones y/o enmiendas a las instalaciones, conforme a la
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4.2

4.3

4.4

Subclausula 28.3 de las CG, el Contratista pagara la liquidacion por dafios y
perjuicios a razon de por cada punto porcentual (1%) de
insuficiencia de la capacidad de produccién de las instalaciones, o parte de éstas,
0 a una tasa reducida proporcionalmente por cada deficiencia inferior a un punto
porcentual (1%).

Consumo de Materias Primas y Servicios Publicos Superior al Garantizado

Si el consumo efectivo medido de materias primas y servicios publicos por unidad
(o el costo total medio del consumo) es superior al consumo garantizado en virtud
del péarrafo 3.2 de este apéndice (o al costo total medio especificado del
consumo), pero el consumo efectivo durante la prueba de garantia realizada
conforme a la Subcldusula 25.2 de las CG no excede del maximo que se
especifica en el parrafo 4.3 de este apéndice y el Contratista opta por pagar dafios
y perjuicios al Contratante en vez de efectuar cambios, modificaciones y/o
enmiendas a las instalaciones, conforme a la Subclausula 28.3 de las CG, el
Contratista pagard la liquidacion por dafios y perjuicios a razéon de
por cada punto porcentual (1%) de exceso de consumo de
las instalaciones, o parte de éstas, 0 a una tasa reducida proporcionalmente por
cada exceso inferior al uno por ciento (1%).

Niveles Minimos

Sin perjuicio de lo dispuesto en este parrafo, si en la prueba o las pruebas de
garantia de funcionamiento se comprueba que el Contratista no ha alcanzado los
niveles minimos de las garantias de rendimiento (y de consumo) que se indican a
continuacion, el Contratista subsanara, a su costa, cualquier deficiencia hasta que
las instalaciones alcancen dichos niveles minimos de rendimiento, de
conformidad con la Subclausula 28.2 de las CG:

(@) capacidad de produccion de las instalaciones durante la prueba de garantia:
noventa y cinco por ciento (95%) de la capacidad de produccién garantizada
(los valores ofrecidos por el Contratista en su Oferta en relacién con las
garantias de funcionamiento representan el 100%).

ylo

(b) costo medio total del consumo de materias primas y servicios publicos de
las instalaciones: ciento cinco por ciento (105%) de las cifras garantizadas
(los valores ofrecidos por el Contratista en su Oferta en relacion con las
garantias de funcionamiento representan el 100%).

Limitacion de Responsabilidad

Con sujecion a lo dispuesto en el parrafo 4.3 de este apendice, la responsabilidad
global del Contratista por dafios y perjuicios en relacion con el incumplimiento de
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las garantias de funcionamiento no excedera del por ciento (__ %) del
precio del Contrato.
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Formulario de Garantia de Cumplimiento —
Garantia Bancaria®

Beneficiario:

Fecha:

GARANTIA DE CUMPLIMENTO No.:

Se nos ha informado que (en adelante denominado “el
Contratista) ha celebrado con ustedes el contrato No. de fecha
, para la ejecucion de (en adelante denominado

“el Contrato”).

Entendemos ademas que, de conformidad con las condiciones contractuales, se requiere una
Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Proveedor, nosotros, por medio de la presente Garantia nos
obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma 0 sumas, que no excedan un
monto total de contra su primera solicitud por escrito, acompafiada de una

declaracion escrita, manifestando que el Contratista est4 en violacion de sus obligaciones en
virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que
ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en
ella.

Esta Garantia se reducira a la mitad en el momento en que recibamos:

@ una copia del Certificado de Aceptacion Operativa; 0

(b) una carta certificada del Contratista que (i) lleve adjunta una copia de su
notificacion en que se solicite la emision del Certificado de Aceptacion
Operativa, y (ii) declare que el Gerente de Proyecto no ha emitido dicho
certificado dentro del plazo requerido ni ha comunicado por escrito las
razones para no emitirlo, y por lo tanto se considere que la aceptacion
operativa se ha producido.

Esta Garantia expirar4, a mas tardar, en la primera de las dos fechas siguientes *°:

18
19

El Contratante deberd indicar si se trata de la Garantia Bancaria (4.1) o de la Garantia Condicional (4.2).

Este texto deberd revisarse seglin y cuando sea necesario para tomar en cuenta (i) la aceptacion parcial de
las instalaciones de conformidad con la Subclausula 25.4 de las CG; y (ii) la prérroga de la Garantia de
Cumplimiento cuando el Contratista esté obligado por una prérroga del periodo de responsabilidad por
defectos conforme a la Subclausula 27.10 de las CG (aunque en este Ultimo caso el Contratante podria
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@ doce meses despues de la recepcion por parte nuestra de lo indicado ya sea en
el punto (a) o en el punto (b) precedentes; o
(b) dieciocho meses después de la recepcion por parte nuestra de:

Q) una copia del certificado de terminacion; o

(i) una carta certificada del Contratista que lleve adjunta una copia de la
notificacion dirigida al Gerente de Proyecto de que las instalaciones
estan listas para su puesta en servicio, y en que se deje constancia de
que han transcurrido catorce dias desde la recepcion de dicha
notificacion (o siete dias, si se trata de una notificacion reiterada) sin
que el Gerente de Proyecto haya emitido un certificado de terminacién
ni haya informado por escrito al Contratista de cualesquiera defectos o
deficiencias; o

(ifi)  una carta certificada del Contratista en que se deje constancia de que el
Contratante estd haciendo uso de las instalaciones sin que se haya
emitido un certificado de terminacion; o

(c) eldia del mes de de2 %

En consecuencia, toda reclamacion de pago en virtud de esta Garantia debera recibirse en
nuestras oficinas en la fecha sefialada o con anterioridad a ella.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes Relativas a las Garantias a Primer
Requerimiento, Publicacién No. 458 de la Cdmara de Comercio Internacional, con exclusion
del subapartado (ii) del subarticulo 20(a).

[Firma(s)]

considerar la opcion de un periodo de responsabilidad prolongado en lugar de una prdrroga de la Garantia
de Cumplimiento).

Indique la fecha que sea 28 dias posterior a la fecha de expiracion prevista del periodo de responsabilidad
por defectos. EI Contratante debera tener en cuenta que en caso de prérroga del plazo de terminacién del
Contrato, tendra que solicitar al garante una prérroga de esta garantia. Dicha solicitud deberé cursarse por
escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante
podria considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del pentltimo parrafo: “El garante
acuerda conceder una prérroga Unica de esta garantia por un plazo méaximo de [seis meses] [un afio], ante la
solicitud de dicha prérroga cursada por escrito por el Contratante, solicitud que deber& presentarse al
garante antes del vencimiento de la garantia”.

20
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Formulario de Garantia de Cumplimiento -
Garantia Bancaria Condicional

Fecha:
Préstamo/Crédito N°:
Llamado a Licitacion N°:

A:

De nuestra consideracion,

Nos referimos al contrato (“el Contrato”) celebrado el dia [fecha] entre ustedes y
(“el Contratista”) en relacion con el disefio, la ejecucion y

la terminacion de

Por la presente nosotros, los suscritos, [nombre del banco], banco (o compaiiia)
constituido(a) conforme a las leyes de , con domicilio social principal
en , garantizamos irrevocablemente, en forma conjunta y solidaria con
el Contratista, el pago de la suma que les adeude el Contratista en virtud del Contrato, hasta
un monto de , equivalente al por ciento (___ %)
del precio del Contrato hasta la fecha de emision del certificado de aceptacion operativa y, de
ahi en adelante, hasta un monto de , equivalente al
por ciento (___ %) del precio del Contrato hasta doce (12) meses después
de la fecha de la aceptacion operativa, o dieciocho (18) meses después de la terminacion de
las instalaciones, si esta fecha fuera anterior.

En el caso de que ustedes y el Contratista hayan acordado que las instalaciones se aceptaran
por partes, y por consiguiente si se emiten certificados de terminacion y de aceptacion
operativa por separado para cada parte, esta Carta de Garantia sera prorrateada conforme al
valor de cada una de dichas partes y se reducird o vencera dentro de los plazos indicados, a
partir de la terminacion o de la aceptacion operativa de cada parte.

So6lo nos obligamos a efectuar pagos en virtud de esta Carta de Garantia contra recibo de una
solicitud de pago por una suma especificada, cursada por escrito y firmada por un
funcionario autorizado de su institucion, en la que se indiquen las razones de su reclamacion
al amparo de esta Carta de Garantia y se adjunte lo siguiente:

(@) una copia de la notificacion por escrito enviada por ustedes al Contratista antes de
presentar la solicitud de pago en virtud de esta Garantia, en la cual se especifique
el incumplimiento del Contrato por parte del Contratista y se le solicite que
subsane tal situacion;
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(b) una carta firmada por un funcionario autorizado de su institucién, en la que se
certifique que el Contratista no ha subsanado la situacién de incumplimiento
dentro del periodo estipulado para ello;

(c) una copia de la notificacion por escrito enviada por ustedes al Contratista en la
cual expresen su intencién de presentar una solicitud de pago al amparo de esta
Carta de Garantia debido a que el Contratista no remedi6é la situacion que
constituia incumplimiento del Contrato de acuerdo con la peticion a que se hace
referencia en el apartado (a) precedente.

Nuestra obligacion en virtud de esta Carta de Garantia sera pagar a ustedes la que sea menor
entre la suma solicitada o la suma garantizada por la presente, respecto de cualquier
reclamacion debidamente presentada antes del vencimiento de esta Carta de Garantia, sin
derecho a indagar si este pago se reclama legitimamente o no.

Esta Carta de Garantia tendra validez desde la fecha de su emision hasta doce (12) meses
después de la fecha de aceptacion operativa de las instalaciones o dieciocho (18) meses
después de la fecha de terminacion de las instalaciones, si esta Gltima fecha fuera anterior, o,
en el caso de que las instalaciones se acepten por partes, la primera en cumplirse de las
siguientes fechas: doce (12) meses después de la fecha de la aceptacion operativa, dieciocho
(18) meses después de la fecha de terminacién de la ultima parte, o el dia [indicar la fecha].

Salvo los documentos aqui especificados, no se requerird ningn otro documento u otro
tramite, sea cual fuere la ley o reglamentacion aplicable.

Si el periodo de responsabilidad por defectos se prolonga con respecto a alguna parte de las
instalaciones de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato, ustedes nos notificaran dicha
prolongacion, y la validez de esta Carta de Garantia se prorrogara con respecto al porcentaje
del precio del Contrato estipulado en la notificacion hasta que venza el periodo de
responsabilidad por defectos prolongado.

Nuestra responsabilidad en virtud de esta Carta de Garantia quedara anulada inmediatamente
después de su vencimiento, sea devuelta o no, y no se podra efectuar ninguna reclamacién en
virtud de ella una vez que se haya producido dicho vencimiento o una vez que el total de las
sumas pagadas por nosotros a ustedes haya alcanzado el monto garantizado por la presente, si
esto ocurre primero.

Todas las notificaciones que se efectlien en virtud de la presente deberan enviarse por correo
(aéreo) certificado al destinatario a la direccion aqui especificada, o en la forma indicada y
acordada por las Partes.

Por la presente convenimos en que, de comun acuerdo entre ustedes y el Contratista, se podra
enmendar, renovar, ampliar, modificar, negociar, dejar sin efecto o revocar cualquier parte
del Contrato; y en que esta garantia podra intercambiarse o transferirse sin que esto
menoscabe o afecte en modo alguno nuestras obligaciones contraidas por la presente, sin que
se nos notifique al respecto y sin necesidad de un respaldo, consentimiento o garantia
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adicional por nuestra parte a condicion, no obstante, de que la suma garantizada no se
incremente ni se reduzca.

Ninguna accion, suceso o circunstancia que en virtud de cualquier ley aplicable pudiera
eximirnos de nuestra responsabilidad en virtud de esta Carta de Garantia tendrd ningdn
efecto, y por la presente renunciamos a cualquier derecho que pudiéramos tener a hacer valer
dicha ley, de modo que en todo sentido nuestra responsabilidad contraida en virtud de la
presente garantia sera irrevocable y, salvo lo indicado en ella, incondicional a todo respecto.

Atentamente,

Firma autorizada
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Formulario de Garantia Bancaria por Anticipo

Beneficiario:

Fecha:

GARANTIA POR ANTICIPO No.:

Hemos sido informados de que (en adelante denominado
“el Contratista) ha celebrado con ustedes el contrato No. de fecha
, para la ejecucion de (en adelante

denominado “el Contrato”).

Entendemos ademas que, de conformidad con las condiciones contractuales, se prevé hacer
un pago anticipado por un monto de contra una Garantia por Anticipo.

A solicitud del Proveedor, nosotros, por medio de la presente Garantia nos
obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma 0 sumas, que no excedan un
monto total de contra su primera solicitud por escrito, acompafiada de una
declaracion escrita, manifestando que el Contratista est4 en violacion de sus obligaciones en
virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que
ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en
ella.

Como condicidn para presentar cualquier reclamo o pago en virtud de esta Garantia, el
referido pago mencionado arriba debe haber sido recibido por el Proveedor en su cuenta No.
No. en

El monto maximo de esta Garantia se reducira gradualmente en proporcion al valor de cada
embarque parcial o cada entrega parcial de planta y equipos al sitio de las instalaciones,
conforme se indique en las copias de los correspondientes documentos de embarque y de
entrega que se nos deberan presentar. Esta garantia expirara, a mas tardar, en el momento en
que recibamos los documentos que certifiquen el reembolso integro del monto del anticipo
por parte del Contratista, o bien el dia ___ del mes de de 2. 2! lo que ocurra
primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de esta Garantia debera
recibirse en nuestras oficinas en la fecha sefialada o con anterioridad a ella.

2L Indique la fecha de expiracion prevista del plazo de terminacion. EI Contratante debera tener en cuenta que

en caso de prorroga del plazo de terminacion del Contrato, el Contratante tendra que solicitar al garante una
prérroga de esta garantia. Dicha solicitud debera cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento
estipulada en la Garantia. Al preparar esta Garantia, el Contratante podria considerar agregar el siguiente
texto en el formulario, al final del pentltimo parrafo: “El garante acuerda conceder una préorroga tnica de
esta garantia por un plazo maximo de [seis meses] [un afio], ante la solicitud de dicha prorroga cursada por
escrito por el Contratante, que debera presentarse al garante antes del vencimiento de la garantia”.



3-139

Esta Garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes Relativas a las Garantias a Primer
Requerimiento, Publicacion No. 458 de la Camara de Comercio Internacional.

[firma(s), nombre del banco o la institucion financiera]
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